



“PLANEACIÓN GENERAL DEL PROYECTO NUEVO NECAXA – TIHUATLÁN”

ÍNDICE

- I. INTRODUCCIÓN

- II. ANTECEDENTES
 - II.1 FASES DE UN PROYECTO
 - II.1.1 CONCEPCIÓN Y DEFINICIÓN
 - II.1.1.1 EL ESTUDIO INICIAL O PERFIL DEL PROYECTO
 - II.1.1.2 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN O PREFACTIBILIDAD
 - II.1.1.3 ESTUDIO FINAL O DE FACTIBILIDAD

 - II.1.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
 - II.1.2.1 ESTRATEGIAS
 - II.1.2.2 POLÍTICAS
 - II.1.2.3 PROCEDIMIENTOS
 - II.1.2.4 REGLAS
 - II.1.2.5 PROGRAMAS
 - II.1.2.6 PRESUPUESTOS
 - II.1.2.7 SISTEMAS DE CONTROL
 - II.1.2.7.1 TIPOS DE CONTROL
 - II.1.2.7.2 ÁREAS DE CONTROL
 - II.1.2.7.3 TÉCNICAS DE CONTROL
 - II.1.2.8 TIPOS DE PLANES
 - II.1.2.8.1 EL PLAN NORMATIVO
 - II.1.2.8.2 EL PLAN ESTRATÉGICO
 - II.1.2.8.3 EL PLAN TÁCTICO
 - II.1.2.8.4 EL PLAN OPERATIVO

 - II.1.3 EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO



- II.1.4 TERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
 - II.1.4.1 PROCESOS
 - II.1.4.2 RESULTADOS
 - II.1.4.3 NATURALEZA DE LA EVALUACIÓN
 - II.1.4.4 CRITERIOS EN LA EVALUACIÓN

- II.2 DIFERENTES TIPOS DE PLANEACIÓN
 - II.2.1 PLANEACIÓN NORMATIVA
 - II.2.1.1 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS
 - II.2.1.2 IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES
 - II.2.1.3 CONTROL DE RESULTADOS

 - II.2.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 - II.2.2.1 FORMULACIÓN DE METAS
 - II.2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ACTUALES
 - II.2.2.3 ANÁLISIS AMBIENTAL
 - II.2.2.4 ANÁLISIS DE RECURSOS
 - II.2.2.5 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
 - II.2.2.6 DETERMINAR LOS CAMBIOS DE ESTRATEGIAS NECESARIAS
 - II.2.2.7 TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS
 - II.2.2.8 EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS
 - II.2.2.9 MEDIDAS DE CONTROL DEL PROGESO

 - II.2.3 PLANEACIÓN TÁCTICA

 - II.2.4 PLANEACIÓN OPERATIVA

- II.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN SISTEMA DE PLANEACIÓN

- III. FASES DEL PROYECTO NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN
 - III.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 - III.1.1 SECCIÓN TIPO
 - III.1.2 ESTRUCTURAS
 - III.1.3 TÚNELES
 - III.1.4 CAMINO ABIERTO



III.1.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS E INDUCIDAS

III.1.6 MEDIO AMBIENTE

III.1.7 PROBLEMÁTICA

III.2 MONTO Y TIPO DE CONTRATO

III.2.1 ORGANIZACIÓN GENERAL PRESENTADA PARA
EL CONTRATO

III.3 PERIODO DE EJECUCIÓN

III.4 ETAPAS DEL PROYECTO

IV. BENEFICIOS DEL PROYECTO NUEVO NECAXA- TIHUATLÁN

IV.1 A NIVEL NACIONAL Y SECTORIAL

V. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

ANEXOS