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CAPITULO 1.-  ASPECTOS GENERALES 
 
1.1- INTRODUCCIÓN 
 
Este informe describe las actividades asignadas así como los alcances y 

habilidades adquiridas laboralmente y académicamente realizadas en el proyecto 
Vista Serena, con la finalidad de obtener el título de Licenciatura apegándome a la 
opción de Titulación por trabajo profesional. Para ello se presenta la recopilación 

de los trabajos efectuados dentro del periodo de Marzo a Noviembre del 2008 
dentro de la Empresa Ingenieros Civiles Asociados, el informe se divide en 3 
Capítulos, en el primero  se muestra una perspectiva general del lugar donde se 

desarrollara el proyecto, en el segundo se describen algunas características 
importantes del contrato, información de cómo está organizada la empresa 
constructora y en el tercero esta descrito el desarrollo de las actividades 
realizadas, y al final se incluyen comentarios acerca de los problemas encontrados 

y las diferentes metodologías usadas así como de la experiencia adquirida. 
 
El proyecto se encuentra en la etapa de terracerías y presupuestación por lo cual 

me asignaron al departamento de Construcción donde con un equipo de 7 
personas (1 estudiante de Oaxaca, 3 arquitectos, 3 ingenieros) estuvimos 
cuantificando los edificios: Pool Bar (J), All Day Dinning (E), Tennis Pabellón (D), 

Edificio de servicio (K), Capilla (L), Hotel (Edificio Principal) ,Pool Bar de Alberca, 
Valet Parking, Túnel (Hotel - All Day Dinning), Beach Club, SPA (B), cada uno se 
describirá con detalle más adelante. 

 
El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de los Cabos entre las ciudades 
de Cabo San Lucas y San José del Cabo, Carretera Transpeninsular Km. 12.5 

Col. Bahía Santa María, este proyecto tiene como fin la realización de un nuevo 
complejo turístico, hotelero y residencial el cual representa una gran expectativa 
en la industria de la construcción en esta ciudad. 

 
La zona del Municipio de los Cabos es una de las zonas  más visitadas de la 
República Mexicana, no solo por ciudadanos mexicanos, sino  de distintas partes 

del mundo, esto implica que cada vez exista una mayor demanda de servicios  
turísticos de alta calidad. 
 

Esta  es una de las principales razones por las que se está llevando a cabo el 
proyecto de este complejo turístico que pretende ser considerado uno de los 
mejores a nivel internacional. 

 
El complejo busca dar al huésped la posibilidad de encontrar un tipo de turismo 
que integre el confort de las instalaciones y el atractivo de los paisajes y playas, 

bajo un entorno de equilibrio, seguridad  y respeto con el medio ambiente, razón 
por la cual se busca la certificación de la zona del hotel por parte de LEED 
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(Leadership in Energy and Environtmental Design) (Liderazgo en Eficiencia 
Energética y Diseño Sustentable). 

Para logra lo anterior, Vista Serena ha encomendado a ICA construcción civil los 
trabajos de Preconstrucción y construcción al ser una empresa comprometida a 
lograr e incrementar la satisfacción de sus clientes mediante el cumplimiento de 

requisitos contractuales, normativos y legales que apliquen a  cada uno de los 
proyectos que desarrolla, de acuerdo con los estándares de calidad y seguridad 
establecidos en su sistema de gestión ISO 9001:2000, así como prevenir y mitigar 

los impactos ambientales de acuerdo a la norma ISO 14001/96, bajo un esquema 
de mejora continua. Además cuenta con un gran equipo de trabajo y un amplio 
criterio técnico en todas las áreas de la construcción, sus alcances abarcan lo 

siguiente: 
 

 Construcción urbana, como hoteles, hospitales, o escuelas. 

 Construcción Especializada en drenaje profundo, líneas de transmisión de 
energía eléctrica  y cimentación. 

 Construcción Pesada: carreteras, autopistas y puentes; el mantenimiento, 
operación de carreteras, aeropuertos y túneles. 

 
 
1.1.1.-  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Macro-Localización: 
 
El proyecto VISTA SERENA se encuentra en el municipio de los Cabos, en el 
estado de Baja California Sur, entre el municipio de Cabo San Lucas y San José 
del Cabo México. 



CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN EL PROYECTO VISTA SERENA EN EL MUNICIPIO 

DE LOS CABOS, BCS.” 

 

 

 

LUNA MACÍN JOSUÉ                                                                                                               

 

4 

 
 

La economía de este Municipio y Estado depende básicamente del turismo, es por 
esta razón que la construcción de este Complejo turístico generará un gran 
desarrollo económico para el Estado y el Municipio principalmente. 

 
Micro-localización 

Se localiza en el Km. 12.5 de la autopista transpeninsular, entre San José del 

Cabo y Cabo San Lucas, en el Municipio de los Cabos, Baja California Sur. 
aproximadamente a 25 Km. al sur del aeropuerto internacional de San José del 
Cabo, en la bahía Santa Maria , el proyecto considera un área aproximada de 530 

hectáreas, localizada en la parte sur de la península de baja California. 
 



CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN EL PROYECTO VISTA SERENA EN EL MUNICIPIO 

DE LOS CABOS, BCS.” 

 

 

 

LUNA MACÍN JOSUÉ                                                                                                               

 

5 

 
La siguiente imagen muestra el área considerada para la realización del proyecto VISTA SERENA.  

 
Este complejo turístico corresponde a la línea hotelera MONTAGE RESORT AND 

SPA y el grupo constructor ICA en conjunto con la empresa de coordinación de 
construcción ROCAL se encargarán de Realizar la Construcción del mismo. 
 

Los diseñadores de los planos de esté son exclusivamente de los Estados Unidos 
y básicamente las especificaciones dé todas las instalaciones se rigen bajo las 
normas Norte Americanas en el ámbito de todas las instalaciones por lo que se 

prestó cierto diseño en cumplir con las Normas oficiales Mexicanas. 
 
1.1.2.- FISIOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 
 
Según la información fisiográfica y topográfica de la región, La zona del desarrollo 
se llevara a cabo en superficies planas y lomerío suave que han sufrido de 

erosión, así mismo la orografía de la zona, indica la incidencia de tres arroyos 
principales, los cuales se ubican en forma longitudinal a la propiedad cruzando al 
proyecto en su zona norte, media y sur. 

 
La actual carretera federal, cruza en la parte baja de la propiedad y del proyecto, 
por lo que tal como se detalla más adelante, será necesaria su reubicación. así 

mismo, en la parte central de la propiedad, se ubica una pista aérea, la cual 
actualmente está sin uso. 
 

La característica más destacada es la presencia de un conjunto de sierras que se 
extienden de norte a sur, desde el costado oriental de la bahía de la paz hasta 
cerca de cabo san Lucas. las sierras de mayor elevación son las siguientes; las 

cruces con 1,270 m, el novillo con 970 m, la gata con 1,130 m, la laguna con 2,090 
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m y matagorda. entre los picachos más importantes están: azufrado, la zacatosa y 
san lázaro. dentro de este conjunto montañoso existen dos áreas de poca 

pendiente: los valles de los planes y el de Santiago. 
 
Además de los cerros de la cruz y santa maría que delimitan al área del proyecto, 

las elevaciones más cercanas son los cerros de en medio y el colorado, que se 
localizan a 5.7 y 5.2 km lineales respectivamente del área del proyecto. 
 

El relieve en la parte norte del sitio, se caracteriza por la presencia de zonas 
accidentadas y cañadas que corren en dirección noroeste – sureste, desde el 
límite del predio y hasta la carretera transpeninsular, así como de algunas 

mesetas que siguen la misma orientación presentando una elevación que no 
supera los 160 metros sobre el nivel del mar (msnm). mientras que en la parte sur, 
desde la autopista y hasta el límite con la costa, el relieve es menos escarpado, en 
su mayoría plano y sin pendientes abruptas, alcanzado una elevación máxima de 

40 msnm, excepto en los cerros que lo delimitan, cuya elevación no supera 120 
msnm. (figura no. 1) 

 
Figura No. 1 
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1.1.3.- VEGETACION 
 

Las cuencas donde se ubica el proyecto vista serena, de acuerdo a la clasificación 
de inegi está compuesta por un solo tipo vegetativo: este corresponde a matorral 
sarcocaule. 

 
En este tipo de vegetación se pueden observar arbustos de tallos carnosos o 
jugosos, que a veces presentan corteza papirácea. se pueden encontrar una serie 

un tanto heterogénea de comunidades vegetales, que tienen la característica de 
ser bosques bajos (3-8 metros de altura) con una gran proporción de componentes 
arbóreos espinosos. 

 
Este tipo de vegetación se distribuye principalmente en la región costera, desde el 
nivel del mar hasta cerca de 300 msnm. además, se desarrolla en climas seco 
semicálido con lluvias invernales, muy seco semicálido y cálidos con lluvias de 

verano, hasta seco templado con lluvias de verano; cuyas precipitaciones totales 
anuales varían desde menos de 100 milímetros en los climas más áridos hasta 
300 milímetros en los demás, y sus temperaturas medias anuales van de 16 a 24 

grados centígrados, con  5 a 9 meses de sequía. este tipo de vegetación es 
característico de terrenos planos o poco inclinados, aunque en algunos sitios se 
observa en lomeríos, pequeñas elevaciones y en las partes bajas de cerros más 

elevados. se le encuentra en suelos de tipo litosol, regosol, yermosol y algunos 
versitol y fluvisol. en el estado, se localiza en la subprovincia de la giganta y en la 
discontinuidad del cabo. (figura no. 2) 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura No. 2 
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Las comunidades vegetales que se pueden agrupar en este tipo de vegetación, a 
menudo no están bien delimitadas, pues se encuentran en forma de manchones o 

mosaico con otros tipos de vegetación; además de dichas comunidades vegetales 
pueden pasar de forma gradual a otros tipos de vegetación como por ejemplo al 
bosque tropical caducifolio, al matorral desértico micrófilo o bien a pastizal, por lo 

que existen diversas clasificaciones, dependiendo del autor que se considere. 
 
En todas las comunidades de este tipo de vegetación, las especies espinosas son 

abundantes, con epifitas xerófilas que en ocasiones cubren densamente sus 
ramas, y en asociación con cactáceas candelabriformes (rzedowski 1978).   
 

En general, entre los 
elementos arbustivos o 
semiarbóreos más comunes 
que se encuentran en el área 

del proyecto se pueden 
mencionar el palo Adán 
(fouquieria diguetti), el torote 

(bursera microphylla y b. 
fagaroides), copal (b. 
apinnata), ciruelo (cyrtocarpa 

edulis), lomboy (jatropha 
cinerea), pitayas (stenocereus 
gummosus y s. thurberii), 

cardón (pachycereus pringlei), 
choya (cylindropuntia cholla), teso (acacia peninsularis) y palo blanco (lysiloma 
candidum), entre otros. respecto a elementos de consistencia hébaceao suculenta, 

se pueden encontrar la damiana (turnera difussa) y otras como dyssodia littoralis, 
tephrosia sp, froelichia interrupta, waltheria indica, stylosa viscosa y macroptilium 
atropurpureum; así como algunos cactus cespitosos (de porte mediano y pequeño) 

como viejitos (cochemia poselgeri, mammillaria armillata, echinocereus spp), 
visnaga (ferocactus towsendianus) y mezcal (agave sp), (figura no. 3). 
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Figura No. 3 
 
La recuperación de las especies endémicas la llevara a cabo el propietario, 

debiendo cuidar se realice en forma oportuna y con antelación a los trabajos de 
terracerías para evitar discontinuidad en los trabajos. 
 

FAUNA: En las áreas de matorral existen distintas asociaciones vegetales, el 
cambio en la estructura vegetal se relaciona con la presencia de algunas especies 
herpetofaunísticas (lagartijas); así en el área alterada (pista aérea) es un ambiente 

donde domina el cachoron (dypsosaurus dorsalis), continuando en importancia 
lagartija de arena. 
 

Mientras que la especie urosaurus nigricaudus se asocio a los arroyos pero en 
especial a los mezquites, mientras que en la mayoría de los sustratos se menciona 
la presencia de la víbora de cascabel (crotalus ruver) y en los estratos arenosos 

con frecuencia existe la presencia de la masticophis flagellum o víbora chirrionera.  
 
También se observa la presencia de especies de lacertilios, existe una buena 

diversidad, ya que el 50% de las especies listadas en la nom-059-semarnat-2001 
se distribuyen en el área del proyecto, la presencia de la iguana está asociada a la 
presencia de algunos escombros, bardas y en la parte rocosa de la playa, con 

relación a las especies de aves, en la mayor parte del predio se observo una 
constante presencia de especies, así como en la parte oeste de la bahía santa 
maría la diversidad y abundancia de aves fue notoria, incluso se encontraron 

especies como calandria, cardenal, pájaro azul, perlita californiana, cenzontle, 
codorniz. 
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Figura No. 4 

 
En el área de mesetas se pudo observar que las características del suelo propicia 

un entrono favorable  para la presencia de tuzas, las cuales son dominantes 
existiendo una gran cantidad de madrigueras, de las demás especies de roedores 
la familia heteromyaide quedo mejor representada por el ratón espinoso de 

abazones. 
 
Con respecto a los mamíferos diurnos los juancitos mostraron ser una especie con 

una gran adaptabilidad, ya que están presenten en sitios como basureros, tiradero 
de escombro y con frecuencia se les observó en las orillas de los caminos o se 
asocian a sitios con vegetación suculenta como cholla. 

 
Para el caso de las liebres, está presente en las planicies (área adyacente a la ex-
pista aérea) y en la parte plana de las áreas de lomeríos. 

 
De los mamíferos de talla mediana se registró a las zorras especies de amplia 
distribución que puede recorrer grandes distancias en busca de recursos 

alimenticios disponibles, cabe destacar su adaptación y tolerancia a la presencia 
humana, otra especie como el gato montes, fue encontrada en las laderas 
cercanas a los arroyos de la parte noroeste y norte del predio, esta especie es un 

poco más sensible a la presencia humana. en la meseta ubicada en la porción 
noreste se ubicaron de forma escasas huellas de venado (odocoileushemionus) y 
tejón (taxidea taxus) FIG. (4). 
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                      Víbora de Cascabel 

 

La recuperación de las especies la llevara a cabo el propietario, debiendo cuidar 
se realice en forma oportuna y con antelación a los trabajos de terracerías para 
evitar discontinuidad en los trabajos. 

 
1.1.4.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 

La micro región de los cabos forma parte de la región hidrológica no. 6 (rh6) baja 
california – sureste y de la cuenca “a” denominada “la paz - cabo san Lucas”, con 
una superficie de 6,992 km2, específicamente, el área de proyecto se localiza 

dentro de la subcuenca denominada “cabo san Lucas” que cubre una extensión de 
481 km2. 
 

De acuerdo con la carta hidrológica de aguas superficiales san José del cabo f12-
2-3-5-6 1:250,000 (inegi, 1998), en el predio se presentan dos unidades de 
escurrimiento superficial cuyo coeficiente varía de 0 a 5% y de 5 a 10%; es 

importante señalar que el área de estudio no figura como zona de inundación. 
 
La cuenca a la que pertenece el área de estudio tiene una forma irregular; y 

puesto que el drenaje de la misma no consiste en un cauce principal sino en 
varios, la cuenca se divide en 19 cuencas tributarias o subcuencas. todas las 
subcuencas tienen formas irregulares, en general alargadas (figura no. 5). 
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Figura No. 5 
 

1.1.5.- CLIMA: 
 
a) TEMPERATURA;  
 

De acuerdo a la clasificación de koppen modificada por e. García (1981) para la 
república mexicana, el tipo de clima en el área de proyecto y sus alrededores 
corresponde a un clima muy seco, muy cálido con lluvias en verano e invierno 

fresco; con un porcentaje de precipitación invernal mayor a 10.2% y con 
temperaturas anuales que oscilan entre los 14ºc y 24ºc, cuya fórmula climática es 
bw (h´) w. 

 
La temperatura media anual en la zona del proyecto de 1971 a 2000, es de 23.5ºc; 
presentándose la temperatura media mensual más baja durante enero con 18.5ºc 

y la más alta durante el mes de agosto con 28.7ºc. 
 
En cuanto al registro a la temperatura máxima, el promedio anual registrado es de 

29.6ºc, siendo el valor más bajo en el mes de enero con 25.1ºc y el valor más alto 
en el mes de agosto con 33.4ºc. por su parte, el promedio anual de la temperatura 
mínima fue de 20.4ºc, registrándose el valor más bajo en el mes de enero con 

15.2ºc y el más alto en el mes de agosto con 26.3ºc. (figura no. 6 y figura no. 7). 
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Figura No. 6 
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Figura No. 7 
 

b) Precipitación; para el mismo período, se registro una precipitación anual de 

277.2 mm y una precipitación máxima mensual de 421 mm, esta última en el mes 
de noviembre. el mes más seco corresponde a mayo con 0.4 mm y el más lluvioso 
a septiembre con 92.2 mm. en la estación de san José del cabo, 1993 fue el año 

donde tuvo lugar la mayor precipitación mensual (figura no. 8). 
 

 

 
 

Figura No. 8 
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Históricamente, el estado de baja california sur se ha visto afectado en repetidas 
ocasiones por los efectos de ciclones tropicales y diferentes fenómenos 

meteorológicos, como las llamadas lluvias de invierno, que ocasionan 
precipitaciones pluviales de gran intensidad, las cuales inciden o pueden llegar a 
incidir, en el desarrollo de los trabajos, y las cuales deben ser consideradas en el 

costo de los trabajos. 
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CAPITULO 2.-  PROYECTO 

2.1- CONTRATO 

El contrato nos habla que el proyecto consta de 100 a 125 villas residenciales, 
una casa club, un club de golf y un club de playa con área de estacionamiento, un 
pequeño centro comercial en el desarrollo, una tienda con diversos servicios y un 

área de mantenimiento junto con otras estructuras pequeñas de diversa índole 
que se erigirán dentro del área del desarrollo. 
 

Ica reconoce que Vista Serena no pretende firmar un contrato definitivo que 
establezca un precio máximo garantizado para el proyecto que supere el 
presupuesto de la construcción, excepto en la medida en que el presupuesto de la 

construcción pueda ser posteriormente incrementado por el propietario. 
 
Por consiguiente vista serena estará solicitando a ICA cálculos estimativos 

detallados del costo de la construcción para el proyecto  y asesorara al propietario 
por lo que respecta a cualquier circunstancia que pueda indicar que el costo de la 
construcción puedas superar el presupuesto de la construcción ( y en dicho caso 

formulara recomendaciones al vista serena en lo que respecta a los diseños 
alternativos o cambios en los medios o métodos de construcción que permitirían 
ahorrar costos con respecto a la construcción del proyecto), y actualizara 

periódicamente tales cálculos con respecto a la construcción del proyecto según 
fuera apropiado y conforme lo solicite vista serena. 
 

ICA tendrá derecho a un reembolso por el mismo monto que haya pagado por los 
siguientes conceptos (denominados colectivamente, los gastos reembolsables): 
 

 Los gastos relacionados con los viajes autorizados fuera de la ciudad que 
incluyen los viáticos (alojamiento y comida). 

 Las comunicaciones locales o de larga distancia 

 Derechos pagados para obtener la aprobación de las autoridades con 

jurisdicción en el proyecto (vivienda, gastos de hotel, espacio de oficinas, 
etc.). 

 El gasto correspondiente a reproducciones, franqueo postal, entregas vía 

Courier, transmisión electrónica por fax. 

 Preparación de dibujos, especificaciones y otros documentos. 

 
ICA tendrá la responsabilidad exclusiva de cuenta y cargo del seguro por 
reclamos de los empleados por lesiones sufridas durante su empleo, con los 

límites, la cobertura y los montos que se consideren apropiadas. 
 
El contrato no podrá ser enmendado, modificado o rescindido mediante una 

comunicación verbal, así con alguna enmienda o modificación tendrá carácter 
vinculante para vista serena. 
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2.1.1.- TIPOS DE ESTIMACIÓN 
 

Cabe señalar los diferentes tipos de estimaciones que hay, de acuerdo a su nivel 
de definición del proyecto, en este proyecto se fueron presentando boletines, es 
decir actualizaciones en cuanto al diseño de estructura, albañilería acabados, etc. 

que hacían que el diseño del proyecto no fuera del todo completo al momento de 
hacer el presupuesto. 
 

Las cinco clases de estimación se presentan en la fig. 9, relacionadas con las 
características señaladas. 
Solamente el nivel de la definición  determina el nivel de estimación.  

Las otras cuatro características son características secundarias que son 
generalmente correlacionadas con el nivel de definición del proyecto  tal como se 
describe en la norma genérica. Las características son típicas aunque pueden 

variar  con respecto a las especificaciones del proyecto. 
 
La tabla proporciona un sistema de clasificaciones para la estimación específica 

del proceso de un proyecto.  

 
 

 
CARACTERISTICAS 

PRIMARIAS 
CARACTERISTICAS SECUNDARIAS 

CLASE DE 

ESTIMACION 

NIVEL DE DEFINICION 
DEL PROYECTO 

EXPRESADO EN % DE 

LA DEFINICION 
COMPLETA 

FINALIDAD DE USO 
 

PROPOSITO DE LA 

 
 ESTIMACION 

METODOLOGIA 

 
METODO  

 
TIPICO PARA 

ESTIMAR 

RANGO 

ESPERADO 
 

 

VARIACION 
TIPICA EN ALTO Y 

BAJO RANGO 

PREPARACION 
DE ESFUERZO 

 
GRADO DE 

ESFUERZO EN 

RELACION CON 
EL MENOR 

INDICE DE 
COSTO DE 1 [b]. 

CLASE 5 0% a 2% 
Visualización del 

concepto. 

Capacidad de 

factores, 

modelos 
parametricos, 

juicios y 
analogías. 

L: -20% A -50% 
H: +30% A +100% 

1 

CLASE 4 1% al 15% Estudio de viabilidad 

Equipamiento de 

factores o 

modelos 
parametricos 

L: -15% A -30% 

H: +20% A +50% 
2 A 10 

CLASE 3 10% al 40% 
Presupuesto, 

autorización o control. 

Costos Semi 

detallados  

L: -10% A -20% 

H: +10% A +30% 
3 A 10 

CLASE 2 30% al 70% 
Control o 

Oferta/Licitacion 

Costo unitario 
detallado 

llegando al 
detalle. 

L: -5% A -15% 

H: +5% A +20% 
4 A 20 

CLASE 1 50% al 100% 

Comprobar la 

estimación o la 

oferta/licitación 

Costo unitario 

detallado con 

detalle finales. 

L: -3% A -10% 

H: +3% A +15% 
5 A 100 
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Notas:   
[a] El estado que tenga el proceso de la tecnología y la disponibilidad de los importes de referencia a los 

datos de costos afectara a la gama notablemente. El +/- del valor típico representa a la variación 
porcentual de los costos reales de la estimación de gastos después de la aplicación de contingencia 
(por lo general de un 50% de confianza) para dar limite. 

[b] Si el rango del índice “1” representa el 0.005 % de los costos del proyecto y a continuación un índice 
de valor de 100 representa el 0.5 %. La estimación de esfuerzo de preparación depende en gran 
medida del tamaño del proyecto y la calidad de la estimación de datos y herramientas. 

 

Fig. 9.- Tabla de clasificación de  estimación de costos para el proceso de proyectos. 

 
2.1.2.-  Características de las clases de estimación 
 

Los siguientes gráficos (cifras: 10A a 10E) ofrecen descripciones detalladas de las 
cinco estimaciones, las clasificaciones que se aplican en el proceso de los 
proyectos.  

Se presentan en el orden de las previsiones menos definidos a la mayor de las 
estimaciones definidas. Estas descripciones, incluyen breves debates de cada 
una de la estimación de las características que definen una estimación de clase. 

 
Para cada nivel, se facilitará la siguiente información: 
 

o Descripción: una breve descripción de la clase de estimación, incluida una 
breve lista de espera de la estimación de los insumos basados en el nivel de 
definición de los proyectos. 

o Nivel de la definición del proyecto Requerido: expresado como un porcentaje 
de la plena definición. Para el proceso de los proyectos, esta correlaciona el 
porcentaje de la ingeniería y el diseño completo. 

o Fin de uso: un breve debate del posible uso final de esta clase de estimación.  
o Estimación de métodos usados: una lista de los posibles métodos de 

estimación que puede ser empleado para desarrollar una estimación de esta 

clase. 
o Rangos esperados de precisión: típicas variaciones de la baja y alta gamas 

después de la aplicación de contingencia (determinado en un 50% nivel de 

confianza). Normalmente, esto se traduce en un 90% de confianza que el coste 
real caerá dentro de los límites de las bajas y altas gamas. 

o Esfuerzo de preparación: Esta sección proporciona un típico nivel de esfuerzo 

(en horas) para producir una estimación completa de dólares de los EE.UU. 20, 
000, 000 planta. La estimación del esfuerzo de preparación depende en gran 
medida del tamaño del proyecto, complejidad del proyecto, estimador de 

habilidades y conocimientos, y sobre la disponibilidad de la estimación de los 
datos sobre el costo y herramientas. 

o Norma ANSI de referencia (1989) Nombre: se trata de una referencia a la 

estimación equivalente en la clase las normas ANSI. 
o Nombres alternos de estimación, términos, expresiones, y Sinónimos: esta 

sección proporciona otros nombres de uso común que en una estimación 

podrían ser conocidos. Estos nombres suplentes no están apoyados por esta 
práctica recomendada. El usuario es advertido de que una denominación 
alternativa no siempre se correlaciona con la clase de la estimación que se 

señalan en la tabla. 
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ESTIMACIÓN CLASE 5 
 
Descripción: 

 
Son generalmente basados sobre la base de una 
información muy limitada, y posteriormente, disponen 
de una amplia gama de precisión. En este sentido, 
algunas empresas y organizaciones han elegido para 
determinar que, debido a las inexactitudes 
inherentes, tales estimaciones no pueden ser 
clasificadas en  convencional y de manera sistémica.  
 
Debido a los requisitos de uso final, pueden ser 
elaborados en una cantidad muy limitada de tiempo y 
con poco esfuerzo a veces requiere menos de una 
hora para prepararse. A menudo, poco más que tipo 
de planta propuesta, la ubicación, capacidad y son 
conocidos en el momento de la preparación de la 
estimación. 
 
Nivel de la definición de los proyectos:  
 
0% al 2% del valor máximo de la definición del 
proyecto.  
 
Uso final: 
 
Están preparados para cualquier número de la 
planificación estratégica de negocios, pero no se 
limita a los estudios de mercado, la evaluación inicial 
de viabilidad, evaluación de los planes de suplentes, 
selección de proyectos, estudios de ubicación del 
proyecto, la evaluación de las necesidades de 
recursos y la presupuestación, del largo alcance de 
la planificación del capital, etc. 
 

 
Rango previsto del grado de precisión. 
 
Rangos de precisión típica de la clase 5 son 
estimaciones - 20% a -50% en la parte baja, y 30% a 
100% sobre la parte alta, dependiendo de la 
complejidad tecnológica del proyecto, la información 
de referencia apropiada y la inclusión de una 
adecuada determinación de contingencia.  
Los rangos podrían superar los indicados en 
circunstancias no habituales. 
 
Esfuerzos preparación  (proyecto para US$ 20 
MM):  
 
Tan poco como 1 hora o menos tal vez a más de 200 
horas, dependiendo del proyecto y la estimación de 
la metodología utilizada. 
 
Referencia Estándar ANSI Z94.2-1989 Nombre: 
 
Orden de magnitud de estimación (normalmente -
30% a +50%).  
 
Nombres alternativos de estimación, términos, 
expresiones, sinónimos:  
 
Cociente, cielo azul, ROM, estudio de ideas, 
perspectivas de estimación, estimación de concesión 
de licencia. 
 
 

 
Figura 10a. - Clase 5 de Estimación 

 
ESTIMACIÓN CLASE 4 

 
Descripción: 
 
Por lo general son preparados sobre una base de 
información limitada y posteriormente con bastantes 
amplios rangos de precisión. Se utilizan 
normalmente para la selección de proyectos, la 
determinación de la estabilidad, el concepto de 
evaluación, y la aprobación del presupuesto 
preliminar. 
 
Normalmente, ingenierilmente esta completo del 1% 
al 15%, y que comprenden como mínimo lo 
siguiente: capacidad de la planta, los esquemas de 
bloques, indicaciones, el diseño, el proceso de 
diagramas de flujo (MPP) para los principales 
sistemas de proceso de ingeniería preliminar, el 
proceso y la utilidad de la lista de equipo. 
 
Nivel de definición del proyecto Requerido:  
 
1% a 15% del valor máximo de la definición del 
proyecto. 
  

 
Estimación de los métodos utilizados: 
 
Casi siempre son de uso estocástico. Aplicación de 
métodos tales como equipos de factores: factores 
Lang, factores de cambio, factores Chilton, Peters-
Timmerhaus factores, Guthrie factores, el método de 
Miller, en cifras brutas los costes unitarios / ratios, y 
otros parámetros y técnicas de modelado.  
 
Rango de precisiones previstas. 
 
La precisión típica son del 15% al -30% sobre lo más 
bajo, y +20% a +50% en lo más alto , dependiendo 
de la complejidad de la tecnología del proyecto 
adecuadas a las referencias de información, y la 
inclusión de un adecuado determinación de 
contingencia, podría superar los rangos que se 
muestra en circunstancias no habituales. 
 
Esfuerzos de preparación (por US $20 MM 
Project): 
 
Normalmente, tan poco como 20 horas o menos tal 
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Uso final:  
 
Clase 4 estimaciones se preparan para una serie de 
efectos, tales como pero no limitado a la planificación 
estratégica detallada, el desarrollo empresarial, la 
selección de proyectos en fases más desarrolladas, 
sistema de análisis de alternativas, la confirmación 
de la economía y/o técnicas de viabilidad, y la 
aprobación del presupuesto preliminar o la 
aprobación para proceder a la siguiente etapa. 
 

vez a más de 300 horas, dependiendo del proyecto y 
la estimación de la metodología utilizada. 
 
Referencia Estándar ANSI Z94.2-1989 Nombre:  
Presupuesto estimado (normalmente -15% a + 30%). 
  
Nombres suplentes de estimación, términos, 
expresiones, sinónimos:  
 
Proyección, de arriba hacia abajo, la viabilidad, la 
autorización, factores, pre-diseño, pre-estudio. 

 
Fig. 10B - Estimación de la clase 4 
 

ESTIMACIÓN CLASE 3 
 
Descripción:  
 
Son por lo general dispuestos a formar la base para 
la autorización de presupuesto, crédito  y/o 
financiación. 
 
Como tal, que típicamente forma la estimación inicial 
de control contra el que todos los costos reales y los 
recursos será objeto de seguimiento. 
 
Normalmente, la ingeniería es del 10% al 40% 
completo, y comprenden como mínimo las siguientes 
características: proceso de diagramas de flujo, la 
utilidad de diagramas de flujo,  elaborado diseño de 
dibujos, y esencialmente el proceso completo de 
ingeniería y la utilidad de listas de equipo.  
 
Nivel de la definición de los proyectos 
requeridos: 
 
10% a 40% del valor máximo de la definición del 
proyecto. 
 
Uso final: 
 
Son normalmente dispuestos a apoyar la plena 
financiación de la solicitación de  proyectos, y 
convertirse en el primero de la fase de proyecto 
"control de estimaciones" en contra de que todos los 
costos reales y los recursos serán controlados por 
variaciones en el presupuesto.  
Se utilizan como el presupuesto del proyecto hasta 
que se sustituirá por las estimaciones más 
detalladas. 
En muchas organizaciones, una estimación de la 
clase 3 puede ser la última estimación necesaria y 
podría constituir la única base de costo/calendario de 
control. 

 
Métodos utilizados para la Estimación: 
 
Suelen involucrar a más métodos deterministas de 
estimación que los métodos estocásticos.  
Por lo general, implican un alto grado de 
dependencia de las partidas de gastos, aunque estas 
pueden estar en una reunión a nivel de detalle en 
lugar de cada uno de los componentes.  
Factores y otros métodos estocásticos pueden ser 
utilizados para la estimación de lo menos-
insignificantes áreas del proyecto. 
 
El rango de precisión esperado:  
 
Los rangos de precisión típica son del -10% y -20% 
en la parte baja, y +10% a +30% sobre la parte alta, 
dependiendo de la complejidad tecnológica del 
proyecto, la información de referencia apropiada, y la 
inclusión de una adecuada determinación de 
contingencia. Los rangos podrían superar los 
indicados en circunstancias no habituales. 
 
Esfuerzo de preparación (para un proyecto de US 
20 MM): 
 
Normalmente, tan poco como 150 horas o menos tal 
vez a más de 1500 horas, dependiendo del proyecto 
y la estimación de la metodología utilizada.  
 
Referencia Estándar ANSI Z94.2-1989 Nombre: 
Presupuesto estimado (normalmente -15% a + 30%). 

 

Nombres alternos de estimación, términos, 
expresiones, sinónimos: 
 
Presupuesto, el alcance, la sanción, semi-detallado, 
autorización, control preliminar, concepto de estudio, 
el desarrollo, la fase de ingeniería básica para la 
estimación, estimación objetivo. 

 
Figura 10c. - Estimación de la Clase 3 
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ESTIMACIÓN CLASE 2 

 
Descripción:  
 
Son por lo general preparados, para el control de 
forma detallada de referencia contra todos los 
proyectos de trabajo, se controla en términos de 
control de costos y de progresos. 
 
Para los contratistas, esta clase de estimación se 
utiliza a menudo como la "oferta" para establecer el 
valor del contrato, por lo general la ingeniería es del 
30% para completar el 70% y estaría integrada por, 
como mínimo, los siguientes factores: proceso de 
diagramas de flujo, la utilidad de diagramas de flujo, 
tuberías y diagramas de instrumentos, el calor y los 
balances de materiales, plan final de la parcela, 
planos de diseño final, proceso completo de la 
ingeniería y utilidad de las listas de equipo; línea de 
diagramas eléctricos, equipos eléctricos y de motor, 
cotizaciones de proveedores; ejecución detallada de 
planes de proyectos, recursos y planes de la fuerza 
de trabajo, etc. 
 
Nivel de la definición de los proyectos 
requeridos: 
 
30% a 70% del valor máximo de la definición del 
proyecto. 
 
Uso final: 
 
Son típicamente preparados como el control 
detallado de referencia contra el cual todos los 
costos reales y los recursos será supervisada por las 
variaciones al presupuesto, y forma parte del 
cambio/ variación del programa de control. 
 
 
 

 
Métodos utilizados para la Estimación:  

 
Siempre, implican un alto grado de estimación de los 
métodos deterministas. Se preparan con gran detalle 
y a menudo implican decenas de miles de partidas 
del costo unitario. Para las zonas del proyecto 
indefinido, supone un nivel de detalle inicial (detalle 
obligado) puede ser desarrollado para su uso como 
línea de puntos en la estimación en lugar de 
depender de los métodos de factorización. 
 
Grado de precisión previsto del Rango: 
 
Oscila la precisión del -5% a -5% en la parte baja, y 
+5% a +20% sobre la parte alta, dependiendo de la 
complejidad tecnológica del proyecto, la adecuada 
información de referencia y la inclusión de una 
determinada contingencia adecuada. Los Rangos 
podrían superar los indicados en circunstancias no 
habituales. 
 
Esfuerzo de preparación (para un proyecto de US 
20 MM): 
 
Normalmente, tan poco como 300 horas o menos tal 
vez a más de 3,000 horas, dependiendo del proyecto 
y la estimación de la metodología utilizada. 
 
ANSI Z94.2-1989 Nombre estándar: 
Cálculo definitivo (por lo general, -5% a + 15%). 
 
Nombres suplentes para estimación, términos, 
expresiones, sinónimos:  
Control detallado, detalle forzoso, en fase de 
ejecución, control maestro, la ingeniería, la oferta, 
estimación para el cambio. 

 
Figura 10d. - Estimación de la Clase 2 

 
ESTIMACIÓN CLASE 1 

 
Descripción: 
 
Son generalmente preparados para partes discretas 
o secciones del total del proyecto en lugar de 
generar un nivel de detalle de la totalidad del 
proyecto. 
Las partes del proyecto estimado en este nivel de 
detalle suelen ser utilizados por los subcontratistas 
para ofertas públicas de adquisición, o por los 
propietarios para comprobar las estimaciones. 
  
La estimación actualizada es a menudo citada como 
la estimación actual de control y se convierte en la 
nueva base de costo/calendario de control del 
proyecto. 
 
Normalmente, la ingeniería es del 50% al 100% del 
proyecto, y comprenden prácticamente todas las 
actividades de ingeniería y el diseño de la 

 
Estimación de los métodos utilizados: 
 
Implican el más alto grado de estimación de los 
métodos deterministas, y requieren una gran 
cantidad de esfuerzo. Estimaciones de la clase 1 se 
preparan con gran detalle y, por tanto, son 
usualmente realizados sólo en los más importantes o 
áreas críticas del proyecto. Todos los artículos en la 
estimación son generalmente costo unitario línea de 
artículos basada en el diseño real de las cantidades. 
 
El grado de precisión previsto Rango: 
 
Rangos de precisión típica de la clase 1 son 
estimaciones de -3% a -10% en la parte baja, y del 
3% a +15% sobre la parte alta, dependiendo de la 
complejidad tecnológica del proyecto, la información 
de referencia apropiada, y la inclusión de una 
adecuada determinación de contingencia. Los 
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documentación del proyecto, y completar la 
ejecución de los proyectos y planes de encargo. 
 
Nivel de la definición del proyecto requerido: 
 
50% al 100% del valor máximo de la definición del 
proyecto.  
 
Uso final: 
 
Estimaciones de la clase 1 son típicamente 
preparados para formar una estimación actual de 
control para ser utilizados como control final de la 
línea de base contra la cual todos los costos reales y 
los recursos serán supervisadas por las variaciones 
al presupuesto, y forma parte del cambio/variación 
programa de control. 
 
Pueden ser utilizados para evaluar la oferta de 
control, de apoyo a los proveedores/contratistas 
negociaciones, o las evaluaciones para la 
reclamación y solución de controversias. 
 
 
 
 
 
 

rangos podrían superar los indicados en 
circunstancias no habituales. 
 
Esfuerzo de preparación (para un proyecto de US 
20 MM): 
 
Requieren estimaciones con el mayor esfuerzo para 
crear y son como tal para determinadas zonas del 
proyecto o para fines de licitación, puede implicar 
menos de 600 horas o menos quizás a más de 6000 
hrs, dependiendo del proyecto y la estimación de la 
metodología utilizada. Las estimaciones de oferta 
requieren más esfuerzo que las estimaciones 
utilizadas para  financiación o de control. 
 
ANSl Nombre  de referencia Normal 294,2:  
Cálculo definitivo (por lo general, -5% a + 15%).  
 
Nombres suplementarios de estimación, 
términos, expresiones, sinónimos: 
  
Detalles máximos, oferta, precios firmes, final, 
control  detallado, detalle obligado, en fase de 
ejecución, control maestro, precio justo, definitivo, 
Oportunidad para su estimación. 

 
Figura 10e. - Estimación de la Clase 1 

 
2.1.3.- Comparación de clasificación de prácticas. 
 

La Figura 11a.  proporciona una comparación de las clasificaciones de estimación 
de las diversas prácticas de las empresas, las organizaciones y las fuentes 
nuevas publicadas una y otra en contra de la clasificaciones de directriz, estos 

cuadros permiten a los usuarios comparar sus propias prácticas de clasificación. 
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Figura 11a.- Comparación de clasificación de prácticas. 
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CLASIFICACION 
STANDARD 

AACE 

ANSI 
STANDARD 

Z94.0 

AACE PRE 
1972 

Association of 
cost Engineers 
(UK) ACostE 

Norwegian Project 
Management 

Association (NFP) 

American 
Society of 

Professional 
Estimators 

(ASPE) 

Clase 5 

Orden de 
magnitud de la 

estimación 
- 30/+50 

Orden de la 
magnitud de la 

estimación 

Orden de la  
magnitud de 
estimación 
Clase IV 
- 3 0/+30 

Concesión de 
Estimación 

Nivel 1 

Exploración de 
estimación 

Estimación de 
viabilidad 

Clase 4 

Estimación del 
presupuesto 

-15/+ 30 

Estudio de 
estimación 

Estudio de 
estimación 
Clase III  --

30/+30 

Autorización de 
estimación 

Nivel 2 

Clase 3 
Estimación 
preliminar 

Estudio de 
estimación 
Clase II -
10/+10 

Control maestro de 
estimación Nivel 3 

Clase 2 Estimación 
definitiva 
-5/+15 

Estimación 
definitiva Estimación 

definitiva 
Clase 1  -5/+5 

Estimación actual 
de control 

Nivel 4 

Nivel 5 

Clase 1 
Estimación 
detallada 

Nivel 6 



24 

CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION EN EL PROYECTO VISTA SERENA EN EL MUNICIPIO 

DE LOS CABOS, BCS.” 

 

 

 

LUNA MACÍN JOSUÉ                                                                                                               

 

2.2.-  EMPRESA 
 

2.2.1.-  CARACTERISTICAS 
 
La empresa se encuentra divida por departamentos según el área en la que están 

encargadas, como área del hotel, club de playa, patio de mantenimiento, 
residencias, instalaciones, servicios administrativos, carreteras, etc. 
 

En la fig.12 se encuentra el organigrama que distribuye los departamentos de la 
empresa, en lo particular estuve cuantificando en diferentes áreas dentro del 
proyecto, en mayor parte dentro del hotel así como en el SPA, All day Dinning 

(Restaurante bar), Club de playa, etc. que en su momento explicare mas a detalle. 
 
Desde un principio se estaba desarrollando un edificio llamado Model Room 

(Casa modelo) Fig.13. en el cual se realizarán las pruebas necesarias, en cuanto 
a instalaciones (eléctricas, hidráulicas, aire acondicionado, etc.), acabados (pisos, 
terminados de muros, pintura, fachada, etc.), decorado (distribución de muebles, 

tipos de muebles, accesorios, etc.) y con esto evaluar que alternativas son las que 
presenten mejor calidad y cumplan con lo que requiera el cliente. 
 

La construcción de esta casa modelo es para considerar un ejemplo a seguir para 
el desarrollo de la edificación de las casas residenciales finales así como una 
muestra clara de los que es capas de hacer la constructora para los 

inversionistas,  cabe aclarar que esta casa modelo tiene todas las características 
arquitectónicas, estructurales, con pequeñas variantes pero mínimas, que tienen 
las casas finales que hasta ahora se han proyectado. 

 
El propósito general de esta construcción es ver que todas las instalaciones y 
acabados cumplan conforme a lo establecido en las especificaciones establecidas 

por el diseñador y proponer soluciones a los inconvenientes que se vayan 
generando. 
 

Así como también proponer mejoras en las instalaciones a emplear en este cuarto 
muestra en base al avance de la construcción del Model Room, se va de la mano 
con supervisores de obra que no pertenece a la empresa si no es externa llamada 

ROCAL que es la que se encarga de supervisar la obra y además a ellos se les 
hace llegar todas las mejoras o propuestas que la empresa sugiera y esta a su 
vez será analizada por los supervisores para su aprobación. 

 
Esta empresa supervisora está contratada directamente por los dueños del 
complejo y solo mediante estos consultores del grupo Rocal se tiene contacto con 

las Compañías diseñadoras del proyecto. 
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Fig. 12.- Organigrama de áreas y jefes inmediatos
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El proyecto “Vista Serena” tiene  una superficie de 529.6000 hectáreas. Dentro 
de toda esta superficie, se  requiere del desmonte de una superficie forestal de 

214 hectáreas para construir el desarrollo turístico, así como las instalaciones 
necesarias para su operación de conformidad con los estándares de calidad 
que para el caso se buscan. 

 
El proyecto total incluye seis elementos separados  
 

(A) la construcción del patio de mantenimiento. 
(B) la reubicación de un tramo de  la carretera transpeninsular. 
(C) la construcción de un club playa.  

(D) la construcción de un hotel. 
(E) la construcción de múltiples propiedades residenciales. 
(F) la construcción de un campo de golf y casa club. 
 

En este proyecto se aplicaran tecnologías como una planta desalinizadora la 
cual tendrá la posibilidad de captar agua de mar, tratarla mediante el proceso 
de osmosis inversa obteniéndose mediante esta técnica agua potable, una de 

las nuevas novedades es el aprovechamiento de la energía solar, utilizando 
paneles solares con los cuales se pretende calentar el agua para dar el servicio 
al complejo turístico para el uso de regaderas. 

 
Para el desarrollo de este proyecto se necesita instalaciones de primera calidad 
adecuadas y con las especificaciones requeridas que son esenciales para el 

proyecto. 
 
Cabe recalcar la importancia de mencionar que la autopista transpeninsular se 

reubicará, dando como resultado más área al complejo turístico y más 
seguridad a la vialidad, por lo que el nuevo proyecto contempla una carretera 
recta sin vados y sin curvas lo cual ocasionara que la líneas de media tensión 

que se encuentran a un costado de este tramo carretero tenga que ser 
reubicadas. Este cambio se debe a que el principal punto de esta obra es poder 
realizar un atractivo turístico y brindar la comodidad al  turista, tanto nacional 

como extranjero. 
 
Es importante mencionar que en el aspecto de flora y fauna de este lugar 

también van a ser contemplados en la realización del proyecto, es por esto que 
el desarrollo de Vista Serena examina la conservación de especies y animales 
de la zona, esto con el objetivo de darle un crecimiento a la región y minimizar 

el impacto ambiental de esta obra. 
 
El patio de mantenimiento del complejo, se  diseño considerando los espacios 

necesarios para habilitar las áreas en la construcción, estas secciones son las 
siguientes: 
 

a.- Planta de tratamiento de aguas residuales y tanques de 
almacenamiento 

b.-   Área de mantenimiento 
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Estas  áreas estarán separadas por la carretera transpeninsular ya reubicada. 
 
Adicionalmente esta proyectada la construcción de las siguientes vialidades 

para permitir el acceso al patio de mantenimiento: 
 

 Calle de acceso 

 Calle de acceso norte 
 Calle de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El patio de mantenimiento, como ya se mencionó, está formado por dos áreas 
principales, las cuales a su vez, servirán para la construcción de las siguientes 
edificaciones e instalaciones. 

a).- Planta de tratamiento, que alojara las áreas destinadas a: 

    planta de tratamiento de aguas negras  
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b).- Área de mantenimiento, que alojara las áreas destinadas a: 

 Compactadores de basura 

 Lavado de equipos 

 Edificio de mantenimiento de carros de golf 

 Estación de combustibles 

 Depósitos de almacenamiento 

 Edificio de equipos de golf 

 Edificio de almacenaje de químicos 

 Edificio de administración de golf y de la propiedad 

 Edificio de primera respuesta 

 Edificio de talleres y mantenimiento 

 Edificio de suministro de mantenimiento 

 Edificio de generadores de emergencia 

 Planta desalinizádora de osmosis inversa 

 Estacionamiento de empleados 

 Cuarto muestra 

 Tanques de gas propano 
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 Áreas exteriores Fig.14: como su nombre lo indica se refiere a toda la superficie que se encuentra al exterior de alguna construcción, 

principalmente se refiere a las vialidades, en el caso de instalaciones, se refiere a toda la infraestructura que se encuentran en esta área. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 14.- Plano de proyecto que muestra las áreas exteriores, teniendo una superficie total de 530 hectáreas 
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2.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO 

SISTEMA HIDRAULICO 
 
El drenaje (aguas negras) y el agua potable que se utilizará en el desarrollo, se obtendrá 
a través de una planta desalinizádora de agua ya que esta será tomada del mar. El 
funcionamiento de la planta desalinizádora, se basa en el siguiente criterio: 
 
TOMA DE AGUA DE MAR 
 

1. Se tomara el agua de mar por medio de tres pozos ubicados en la playa Bahía 
Santa María, con una profundidad de 22.8 mts. Y un diámetro de 18”. 

2. Cada pozo tendrá una producción constante como máximo de 1, 083, 830 galones 
por día. 

3. Cada pozo  tendrá un tubo de 8” de diámetro que va a una bóveda donde se unen 
los tubos de los tres pozos y de ahí, continua un solo tubo de 12” hacia la planta 
desalinizádora ubicada en el patio de mantenimiento. 

4. La cantidad de agua de mar, que requiere la planta desalinizádora es de 2, 311, 
200 galones por día y el agua de rechazo es de 1, 271, 160 galones por día. 

5. El agua de rechazo se conduce en un tubo de 12” que llega a tres pozos ubicados 
en la playa de las viudas. 

 
PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR  
 

1. La marca de la planta desalinizádora que se instalara en el proyecto será EAST 
WEST UTILITILES. 

2. Comparando el costo de producción de un m3 de agua potable de una planta 
desalinizádora que genera 1, 000, 000 de gpd, que es de 1.66 dólares americanos 
y el costo del m3 del agua potable del municipio de los cabos que es de 2.22 
dólares americanos, se observa que es un 25% mas barato producir un m3 de 
agua que comprarlo. 

3. Se revisará si EAST WEST UTILITIES, tiene considerado en su propuesta el 
suministro e instalación de las bombas sumergibles que se instalaran dentro de 
los pozos de toma de agua de mar. 

4. La planta desalinizádora tiene dos pasos o procesos de osmosis inversa para la 
desalinización del agua de mar. 

5. El  primer proceso de osmosis inversa, esta formado por tres trenes que reciben 
2, 311, 200 galones de agua de mar por día y con una eficiencia del 45% produce 
1, 040, 040 galones por día de agua no potable (RO1) y tiene un rechazo del 55% 
que es 1, 271, 160 galones por día de salmuera, que se canaliza hacia los pozos 
de rechazo ubicados en la playa de las viudas. 

6. Del total del (RO1), el 22.7% (236, 160 gpd), se envía al segundo proceso de 
osmosis inversa y el 77.3%  (803, 880 gpd), se envía a la cisterna de agua no 
potable con una capacidad de 500, 000 galones de agua. 

7. En la cisterna de agua no potable se instalará una válvula de llenado que al 
detectar que la cisterna esta llena se cerrará y el agua que viene de la planta 
desaladora continuará su trayectoria hacia el lago que tiene una capacidad de 
29.6 millones de galones. 

8. El segundo proceso de osmosis inversa esta formado por dos trenes que reciben 
236, 160 galones de agua por día y con una eficiencia del 85%, produce 200, 736 
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galones de agua por día de agua potable (RO2) y tiene un rechazo del 15% que 
es 25, 424 galones por día de salmuera, que se canaliza hacia los pozos de 
rechazo ubicados en la playa de las viudas. 

9. El total del (RO2), se envía a una cisterna de agua potable con una capacidad de 
1, 800, 000 galones de agua. 

10. Así como se describe anteriormente, se genera toda el agua para el llenado de la 
cisterna de agua potable, llenado de la cisterna de agua no potable y el llenado 
del lago, que es donde se almacena el agua para abstraerla hacia todo el 
desarrollo. 

 

2.2.3- INFORMACIÓN ACERCA DE LA DESALADORA 

 

Plantas Desalinizadoras de Ósmosis Inversa.  
 
Las plantas de tratamiento de agua de EWU (EAST WEST UTILITIES) son diseñadas 
caso por caso para adecuarse a las necesidades y especificaciones de cada cliente. 
Estas plantas están diseñadas para poder expandir su capacidad considerando 
requerimientos futuros. La capacidad estándar de las plantas desalinizadoras se ubican 
dentro de un rango de 750 a 11,350 m3 por día. Las plantas son, en su mayoría, 
automáticas y procesan el agua según la demanda de la misma.  
 
Las plantas pueden integrarse con avanzados sistemas de recuperación de energía, de 
tratamiento químico, de limpieza y de monitoreo centralizado a través de Internet. 
Además, EWU puede proveer tomas de agua, sistemas de almacenamiento e 
infraestructura para la distribución del agua dentro de las propiedades. 

 
Fig. 15.- Planta Desalinizadora por Ósmosis Inversa 
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El proceso de Desalinización de Agua. 
 
La ósmosis es un fenómeno físico-químico relacionado con el comportamiento del agua 
ante una membrana semipermeable pura que contiene poros, al igual que cualquier filtro. 
El tamaño de los poros es tan minúsculo que deja pasar las moléculas pequeñas pero no 
las grandes (normalmente del tamaño de micras). Por ejemplo, deja pasar las moléculas 
de agua que son pequeñas, pero no las de azúcar que son más grandes. Dando el 
suficiente tiempo, parte del agua de la zona sin azúcar habrá pasado a la de agua con 
azúcar. El agua pasa de la zona de baja concentración a la de alta concentración. 
 
Ósmosis inversa: Se puede decir que se está haciendo lo contrario de la ósmosis, por eso 
se llama ósmosis inversa. Si la alta concentración es de sal, por ejemplo agua marina, al 
aplicar presión, el agua del mar pasa al otro lado de la membrana. Sólo el agua, no la sal. 
Es decir, el agua se ha desalinizado por ósmosis inversa, y puede llegar a ser potable. 
Mediante este procedimiento es posible obtener agua desalinizada (menos de 15.000 
microsiemens/cm de conductividad eléctrica) partiendo de una fuente de agua salobre, 
agua de mar, que en condiciones normales puede tener entre 20.000 y 55.000 
microsiemens/cm de conductividad. 
 
USO DEL AGUA POTABLE Y USO DEL AGUA NO POTABLE. 
 
La manera de aprovechar el agua almacenada es la siguiente: 

1. De la cisterna de agua potable se tienen tres descargas que son: 

 La primera por gravedad que alimentará la primera fase del desarrollo. 

 La segunda descarga es a presión y alimentará todos los edificios del patio 
de mantenimiento. 

 La tercera descarga será para el sistema de protección contra incendio de 
todo el desarrollo. 

2. De la cisterna de agua no potable se tienen dos descargas que son: 

 La primera por gravedad que alimentará el sistema de riego para el 
landscape del resort. 

 La segunda descarga será a presión y servirá como respaldo o backup 
para el sistema de riego del campo de golf.  

 
2.2.4- Instalaciones 

 
INSTALACION SANITARIA. 
 
Las aguas negras que se genera en todo el desarrollo son llevadas por gravedad en una 
tubería de PVC sanitario clase SDR-35 de 8” de diámetro hacia los 8 cárcamos de 
bombeo de aguas negras ubicadas en el desarrollo.  
De los cárcamos de aguas negras, se bombea hacia la planta de tratamiento de aguas 
negras en la zona norte de patio de mantenimiento. 
La planta de tratamiento de aguas negras tienen los siguientes parámetros de operación: 
 
Flujo promedio 164,500 gpd. 
Flujo máximo instantáneo 439,500 gpd. 
Flujo promedio mínimo 114,000 gpd. 
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Los pasos de la planta de tratamiento de aguas negras son los siguientes: 
1. Las aguas que vienen de los cárcamos de bombeo se reciben en el hearworks 

donde se fragmenta y filtra el afluente. 
2. El afluente ya sin sólidos se pasa a los estanques de aireación donde se clarifica y 

se clorifica. 
3. Se manda al lago para ser utilizada en el riego del campo de golf. 
4. Los lodos activados son llevados a las camas de secados de lodos donde se filtran 

y se recolectan para su traslado. 
 
INSTALACIONES DE GAS  
 
En el patio de mantenimiento existe una área destinada para la instalación de los tanques 
para gas lp, se instalaran tres tanques de 40,000 lts cada uno y este proyecto lo está 
elaborando la compañía “Caligas”, que es la empresa local que suministra el gas LP en 
San José del Cabo B.C.S. 
 
De la zona de los tanques se instalara una tubería principal de polietileno de alta densidad 
de 4” que va por la vialidad principal hasta la entrada de servicios del hotel, en este punto 
se hacen los derivaciones de 3”, la primera para alimentación del hotel y la segunda para 
alimentación del beach club. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
El proyecto de la infraestructura eléctrica para el desarrollo vista serena la está haciendo 
RBF y en un preliminar entregado nos informan que se instalaran los siguientes equipos:  
 
 22 pzas. de transformadores 112.5 Kva 13,200/230-127 volts. 
 4 pzas transformadores 500 kva 13,200/ 480-277 volts. 
 1 pza. transformador 1,000 kva. 13,200/ 480-277 volts. 

 
INSTALACIONES ESPECIALES  
 
Las instalaciones especiales que generalmente se construyen en desarrollos similares a 
como las siguientes:  
 Instalación para sistema de alarmas y detección de humos. 
 Instalación para sistema de voz y datos 
 Instalación para sistema de TV. audio y video 
 Instalación para sistema circuito cerrado de televisión 
 Instalación para sistema de ahorro de energía, monitoreo y control.  
 Instalación para sistema de protección contra incendio. 
 Instalación para sistema de aire comprimido 
 Instalación para sistema de puntos de ventas 

 
De los sistemas de arriba citados los proyectos se están elaborando por los 
siguientes proyectistas. 
 

1. MAINTENANCE YARD 
Los proyectos dentro de los edificios los está haciendo TDM 
Los proyectos de las áreas exteriores los está elaborando RBF 
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El proyecto de la instalación eléctrica exterior lo está haciendo Beaudin Ganze 
 

2. HOTEL 
 

Los proyectos dentro de los edificios los está haciendo TDM. 

Los proyectos de las áreas exteriores los está haciendo TDM. 
El proyecto eléctrico, hidráulico y sanitario del landscape lo está elaborando 
RBF 

 
3. SITE WORK 
 

Los proyectos dentro de los edificios los está haciendo TDM. 
Los proyectos de las áreas exteriores y vialidad los está elaborando RBF. 
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CAPITULO 3.-  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
3.1-  Revisión de planos 

Como primera actividad se hace la revisión de los planos correspondientes al hotel, 
para poder conocer el proyecto al igual que encontrar algunas irregularidades o 
errores en dentro del diseño del proyecto. 

 
Algunos de los cuales son: 
 

 En plantas arquitectónicas indican cortes que te indican ver otros planos y luego 
estos son otros o son inexistentes. 

 Alturas de niveles en lecho inferior de piso-techo que no corresponden con otra 

vista de mismo edificio o con cortes más detallados de este mismo lugar. 
 Especificaciones en armados de acero que no indican el tipo de varilla o estribos. 
 Diferencias en cuanto a muros de block en planos arquitectónicos que son 

proyectados a planos de cimentación y estos tienen que estar para diseñar su 
cimentación a base de cadenas desplante. 

 Planos arquitectónicos que indican muros de concreto y en planos estructurales 
estos no existen. 

 Zonas en donde van cárcamos (fosas profundas) con un desnivel indicado y el 
plano indica que pasa una zapata corrida por esa sección. 

 En planos estructurales indican en planta dimensiones de columnas o muros de 

contención que en planos anexos de detalles de los muros y columnas las 
dimensiones son distintas. 

 En el diseño de zapatas, el diseño en corte de la zapata no corresponde con el 

diseño que se ve en el plano o las dimensiones de la zapata que aparece no 
corresponde con la indicada. 

 Hay cortes esquemáticos que indican zapatas con otras dimensiones o de un tipo 

que no corresponden en ese lugar. 
 Hubo el caso de una columna en planos estructurales que proyectándola en 

arquitectónicos quedaba justamente encima de una chimenea.  

 En los planos aparecen muy escasos ejes lo cual implica  que la ubicación de los 
elementos (para generadores) no estén exactamente referenciados, para lo cual  
tenemos que poner ejes de apoyo. 

 En algunos planos nos indican  unas cotas que no corresponden  a la escala del 
plano y que en algunos casos ni siquiera corresponden a la longitud real del 
elemento. 

 En las plantas de cimentación, nos presentan zapatas las cuales nos indican  con 
claves que no aparecen al buscarlas en el plano de detalles correspondientes. 

 En  la planta de cimentación nos indican zapatas  con una misma simbología 

pero que tienen  diferente clave de identificación lo cual es ilógico. 
 Falta la identificación del acero de refuerzo  en varios elementos. 
 En planos nos indican muros, trabes, columnas, zapatas, etc. sin ninguna clave 

de identificación lo cual hace que la cuantificación no sea confiable (todos estos 
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casos los indicamos con notas complementarias para que en el  momento que 
tengamos la información correspondiente, hagamos los cambios necesarios. 

 
Para poder cuantificar y tener una solución en cuanto a estos problemas encontrados 
se hace una solicitud de información por medio del formato ya existente llamado 
R.F.I., el cual se explica en seguida. 

  

3.1.1. Elaboración de un RFI 

De sus siglas en ingles REQUEST FOR INFORMATION es un documento de 

requisición de información, en el cual se le pide al diseñador de los planos los datos 
específicos que hacen falta, así como también algunas sugerencias en la aplicación 
de los materiales pero su principal objetivo es solicitar una revisión o información 

sobre los errores en los cálculos de las instalaciones, de diseño o especificaciones 
de material que con la revisión de los planos para su cuantificación y elaboración de 
Submittal que se van generando. 

 
Por este medio enviamos las fallas o inclusive dudas que encontramos a los 
diseñadores de TDM que en su caso se encargaron de lo arquitectónico, estructural y 

acabados en zonas de empleados, así ellos nos mandan su repuesta por el mismo 
medio y nos indican las características de los equipos o materiales a emplear que 
cumplan tanto con las especificaciones del proyecto como con las normas oficiales 

mexicanas.  
 
Este documento es  indispensable ya que es el medio de 

comunicación que se tiene directamente con los diseñadores aun 
que con una pequeña desventaja que es el transcurso de la 
respuesta ya que los datos que se mandan deben pasar por la 

empresa supervisora y después esta se encarga de darle 
seguimiento a la respuesta del diseñador y luego nos proporciona 
la información por medio de la empresa supervisora (ROCAL), 

tomando un poco de tiempo para que todo el proceso pueda finalizar. 
 
Ejemplo de un RFI 
 
En la fig. 16 muestra un ejemplo  del formato del documento RFI donde se  indica las 
características principales que deben de llenarse. 

 
En la figura se muestra un RFI y las secciones que lo componen, estos RFI van 
acompañados de un documento dirigidos hacia los Supervisores, Director de 

supervisión y Gerente de Proyecto para que estén enterados del proceso que lleva la 
cuantificación, la contestación vienen de la misma forma en este formato solo que 
llenado la parte de contestación y en su mayoría nos decían que vendrían los 

cambios en los boletines o también llamados Addemdum que son paquetes de 
planos con cambios en los diseños específicos según los RFI. 
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  Fig. 16 . Esquema de RFI 

           

 

 
RFI NUMBER 

 PROJECT VISTA SERENA 
CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO 

COORDINACION ROCAL S.A. DE C.V. 
AREA: ____ 

       

 

        DRAWING       TO: 
 

DISEÑADOR  DED    ATTN:         

                                

  

  
  

RFI ISSUE DATE: 
 

RFI REQUIRED 
BY: 

  
 

RFI RESPONSE 
DATE:   

 

    
     

 

   

  

 

 
 

  
TITLE: 

TITULO DE RFI 

     

 

 
  

  

                          

  

  
  WRITTEN BY: 

       

  
  

  

   This is a field clarification to resolve questions and/or conflicts in the plans and specifications.  Any change to the contract as a result of 
the answers will be addressed under a separate cover.  Any answer received after the requested date will be evaluated for cost and 

schedule impact and will be addressed under a separate cover. 

  
  

  

INFORMATION 
REQUESTED                     

  

  

  

   

 

        
  

  

  

            

                
  

  

  

            
  

  
  RESPONSE(S):                     

  

  

                          

  

  

                          

  

  

                          

  

  

                          

  

  

                          

  
  

  

BY:   
 

NOMBRE DE 
QUIEN 
CONTESTA 

  COMPANY:         COMPAÑIA       

SHEET NUMBER & TITLE OR REFERENCE SIGN 
PHONE, FAX & 

E-MAIL 
  

BULLETIN : 

 

             DATE: 
              PLANO: 
              

Fecha de 
Elaboración Departamento 

que lo solicita. Fecha de 

Respuesta. 

Persona que 

lo Elabora. 

Descripción detallada de los errores en 

los planos y los requerimientos que  se 

solicitan, indicando si es posible una 

recomendación o sugerencia 

Respuesta del diseñador a nuestra 

Petición de la información. 

Croquis del Plano  
indicando la sección 
motivo del 

requerimiento. 

# De RFI para 

control interno 
de ICA. 

Persona que 

lo Elabora. 

Edificio. 

Indica el boletín del plano así 

como fecha del mismo. 
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En el proyecto se usan 3 sets (paquetes de cerca de 600 planos), el 1° corresponde 
al patio de mantenimiento, el 2° a villas y residenciales, el 3° es con el que estuve 

trabajando corresponde a edificios del Pool Bar (J), All Day Dinning (E), Tennis 
Pabellón (D), Edificio de servicio (K), Capilla (L), Hotel (Edificio Principal), Pool Bar 
de Alberca (H), Valet Parking, Túnel (Hotel - All Day Dinning), Beach Club, SPA (B), 

en este paquete se encuentran los planos de cimentación, arquitectónicos, de 
acabados y estructurales de los edificios mencionados. 
 

3.1.2 Cuantificación de cimentación en área del SPA 

Para el proceso de cuantificación empecé por la cimentación del área 1 del Spa, 
correspondiente al edificio de administración, tiene una área de 799.64 m2, está 

destinada para el gerente de reservaciones, lobby/ventas, salón, etc., con sótano 
para equipos de alberca, bodega de químicos, y bodega de montacargas, cuenta con 
un elevador para dar servicio al restaurant. 

 
El SPA se divide para su análisis en 3 áreas: 
 

Área 1.- Edificio de Administración-ventas y de Fitness 
Área 2.- Edificios de sauna, regaderas lockers de hombres-mujeres, tratamiento 

individual, salón de hombres y mujeres, etc. 

Área 3.- Corresponde a los edificios de tratamientos individuales y dobles. 
 
En la partida de cimentación entran varios conceptos, los cuales se describen en 

seguida y breve explicación de cómo se obtuvieron. 
 
Los  conceptos que  se cuantificaron son: 

 
• Trazo y nivelación. 
• Excavación.   

• Protección  de la excavación  con producto químico  (anti-termitas).  
• Plantilla  (concreto) 
• Zapatas corridas  (concreto, acero de refuerzo y cimbra). 

• Zapatas aisladas.  (Concreto, acero de refuerzo y cimbra). 
• Dados. (Concreto, acero de refuerzo y cimbra). 
• Contratrabes.  (Concreto, acero de refuerzo y cimbra). 

• Impermeabilización. 
• Relleno 
•     Acarreo de materiales producto de la excavación. 

•     Losa maciza para aéreas de elevador. 
•     Relleno de cepas compactado al 95% proctor con bailarina en capas de 20cm. 
•     Acarreo del material producto de la excavación. 
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3.1.2.1. - TRAZO Y NIVELACIÓN 

Consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, 

y que se encuentran en el plano de cimentación del edificio por construir, esta se 
saca separándose 20 cm sobre el perímetro de toda la construcción, incluyendo 
zonas de palapas y pergolados. 

 
Se cuantifica dibujando una polilínea sobre todo el perímetro de la cimentación del 
edificio y luego haciendo un comando “offset” sobre esta misma línea de 20 cm al 

exterior. 
 

3.1.2.2. EXCAVACIÓN 

Este concepto se divide en:  
 

- Excavación a maquina 

- Excavación a mano 
A máquina es cuando se tienen 
excavaciones de miles de m3 de 
tierra en zanjas donde irán 

zapatas corridas y aislada, a 
mano es cuando se usa 
herramienta menor como palas 

y picos, principalmente para las 
secciones donde estarán las 
cadenas de desplante de forma trapezoidal y para paso de instalaciones en 

cimentación. 
 
3.1.2.3.   PRODUCTO QUÍMICO 

 
Se aplica un producto químico en los caras de la excavación de la zapata para evitar 
el paso de termitas y demás insectos que pudieran perjudicar a la construcción. 

 
3.1.2.4.  PLANTILLA 
 

Es concreto de 5 cm de espesor con una resistencia pobre de F´c= 100 kg/cm2 para 
recibir la cimentación, sale 5 cm de cada lado de la zapata. 
 

También se coloca para recibir el firme de 13 cm de espesor con F´c = 300 kg/cm2 
en áreas del piso del Spa. 
 

3.1.2.5.  ZAPATA CORRIDA TIPOS 1, 2 Y 3. 
 
Son principalmente para recibir muros estructurales, de contención y columnas, se 

tienen perimetrales e intermedias 
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En planos de cimentación  en el caso de SPA del administrativo la tipo 1 es 
perimetral y las 2 y 3 son intermedias, la tipo 1  esta armada con 4 vs del # 3 @15 
cm en el lecho superior e inferior. 

 
En el catalogo general, al concepto de zapatas se les cuantifica el acero, cimbra y 
concreto. 

 
3.1.2.6.   ACERO 
 

Para el caso de la cuantificación del acero se desarrollo como en el ejemplo 
siguiente: 
 

Se tiene una zapata corrida Z-1 como se indica 
en la figura, esta tiene una longitud de 7.48 m. 
 

Usando la Fig.17. del generador se llena la 
casilla de numero de varillas trasversales, esta 
se saca dividendo la longitud de la zapata entre 

la especificación que nos indica que van a cada 
15 cm., a la longitud transversal se le tiene que 
quitar las secciones donde no irán de este tipo 

de refuerzo como es el caso de zonas donde 
las varillas transversales de otra sección de la 
zapata ya ocupan esta área o hay otro tipo de 

zapatas que ocuparan una misma área y esta 
se considerara en el concepto de esa zapata. 
 

Para este ejemplo la sección “1” su longitud 

para acero transversal se reduce a 6.30 m por 
tener en ambos extremos dos zapatas como se 
observa en la imagen. 
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Estas son 43 pzas. En el lugar trasversal superior e inferior del armado de la zapata. 

 
La longitud de estas pzas se saca usando la tabla de la Fig.18  que nos indica que 
para un gancho con un ángulo estándar de 90° de la varilla del número 3 es de 0.15 

cm  (columna L2), menos un recubrimiento de 0.03 de un lado, quedando la 
operación: 

 
Se llena la casilla del diámetro de la varilla, esta plantilla ya tiene las funciones de 

sacar automáticamente la longitud total de las varillas (# de pzas por la longitud) y 
sacar el peso de las varillas (identifica por medio de la funciones condición el tipo de 
calibre que llenamos y sitúa la formula en la columna de ese calibre y ahí realiza la 

operación de la longitud total por el peso de la varilla. 
 
Para el caso de las varillas longitudinales se realiza del mismo modo que las 

transversales solo que como estas tienen mayor longitud se tiene que tener cuidado 
de ver si se anexa una longitud de traslape si se rebasa los 12 m de la pieza de la 
varilla. 

 

pzasdearranquepzas
m

m
43)(142

15.0

30.6


mladosbganchodeammosdeambosladrecancho 84.0).(30.0).(06.0)(60.0 
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La plantilla de Excel saca la sumatoria total de todos los pesos por calibre y luego la 
vuelve a sacar para todos los calibres para obtener el peso total de las secciones 
analizadas. 

 
Cabe mencionar que todos los generadores deben de llevar el diagrama y croquis 
específico de la sección estudiada así como todas las cotas que se mencionan para 

que cuando se tengan que conciliar con supervisión sea la revisión mucho más 
rápida, entendible y concisa. 
 

3.1.2.7.   CONCRETO 
 
El concreto se saca dimensionando la zapata en cuanto a su ancho, longitud y alto, 

teniendo cuidado de no traslapar o repetir una sección que pudiera considerarse en 
otra parte de la zapata, al igual que observar el cambio del tipo de zapatas que 
pudieran presentarse así como el cambio de desnivel. 

 
La cimbra se obtuvo analizando las caras internas y externas de la zapata, cabe 
mencionar que hay secciones que hacen que un mismo tipo de zapata no coincida 

con la densidad (área de cimbrado con ml de zapata [m2/ml].) de un mismo tipo de 
zapata en otro edificio. 
 

Esto es debido a que no todas las zapatas tienen la misma área de cimbrado a los 
costados debido a que hay casos en los que hay varias zapatas que están 
perpendiculares y hacen que allá secciones en ml de zapata que no sea cimbrada. 

 
Es ese edificio se presentaron zapatas tipo 1, 2, 3, aisladas tipo A (para columnas de 
madera y cantera), dado CW-1 (para la zapata aislada), dado para C-1 a la C-6, su 

cuantificación del acero, cimbra y concreto se desarrollo de la misma manera que la 
zapata antes mencionada. 
 

El catalogo final de la cimentación del edificio administrativo del Spa área 1 se 
encuentra en la fig. 19. 
 

La planta general de este edificio se encuentra en la fig. 20. 
 
3.1.2.8.   LOSA DE CIMENTACIÓN 

 
En el área del elevador se cuantifico una losa de concreto armado con 20 cm de 
espesor con varillas del #3 @ 15 cm en ambos sentidos colada con concreto 

premezclado de F’C=300 Kg/cm2 y agregado de ¾ fig. 21. 
 
Su cuantificación es siguiendo el mismo procedimiento para la zapata, ahora con 

armado cruzado de varillas que igual se presenta en los muros de contención de 
dicho elevador. 
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Luego se cuantifico  el impermeabilizante que lleva sobre la zapata y los dados con 
la finalidad de proteger toda la cimentación contra la humedad que pudiera 
transmninarse en el concreto. 

 
3.1.2.9.   RELLENO 
 

El relleno de la cimentación se obtuvo restando al volumen de lo excavado con los 
volúmenes de concreto de zapata, dados, Contratrabes y plantillas. 
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Fig. 17.- Generador de acero para la zapata corrida tipo 1 seccion1. 
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                  Fig. 18. Tabla de detalles de refuerzos para aceros.
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Fig. 19. Presupuesto Final de Spa Edificio B, Área 1 
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F la cimentación 
 
 

 
 Fig. 20.- SPA - Área 1.-  Administrativo
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 Fig. 21. Armado de losa en elevador 

 
Se continúo con la cuantificación de  2 cuartos pequeños en el área 3 del Spa,  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

En la Fig. 22 se observa el plano general donde se puede ver la cantidad de cuartos 
pequeños que hay del SPA. 
 

Después se siguió cuantificando todas las áreas de piso y plafón del área del hotel 
 



50 

CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION EN EL PROYECTO VISTA SERENA EN EL MUNICIPIO DE 

LOS CABOS, BCS.” 

 

 

 

LUNA MACÍN JOSUÉ                                                                                                               

 

3.1.3 Acabados en Hotel 

El  hotel  se divide para su estudio en 4 áreas: 

 

 Área 1  “Recepción y servicios” 

 Área 2   “Comercial” 

 Área 3   “Servicios” 

 Área 4   “Salón de conferencias y eventos” 
 

Consta de 2 niveles y áreas de mezanine (niveles intermedios pequeños) para cuarto 
de maquinas de la fuente y paso de gato. 
 

Hay que mencionar que para el caso de las áreas de huéspedes 
existen planos de diseño de interiores por parte de los diseñadores 
de BAMO, los cuales tienen un diseño bastante detallado y lujoso tal 

como lo demuestran las imágenes que hay en su página de internet. 
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        Fig. 22.- Área 3 del SPA
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Para el análisis de acabados se tuvo que cuantificar por las áreas en las que estaba 
dividido el hotel así como las diferentes áreas  que son de huéspedes y de servicios, 

para que entraran en partidas diferentes en el presupuesto. 
 
Algunos conceptos cuantificados fueron: 

 

 Acabado final con pintura epoxica 

 Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, emboquillados, sardinel, 
pretil y detalles exteriores. 

 Colocación de alfombra cp-203 en board room. 

 Suministro y colocación  de piedra st-201.02. 

 Suministro y colocación de piedras st-201.03 "durango-veracruz" tipo 
travertino. 

 Suministro y  colocación st-202 cubierta de piedra Durango rojo ónix. 

 Suministro y colocación de zoclo ti-204.02 color solido brillante #159 de 

talavera artesanía mexicana pintada a mano en terracota. 

 Colocación de losetas en piso de piedra caliza (400 x 400 mm, 200 x 200 mm). 

Café Ole, acabado caído en las caras y bordes expuestos. 

 Colocación de piedra caliza en una sola pieza en umbral y jambas de puertas 

de 20 mm de espesor Café Ole, acabado caído en las caras y bordes 
expuestos. 

 Varios tipos de acabados en piedra con claves Stone ST-(100-111). 

 Colocación de bandas de 150 mm de piedra bola de diámetro color gris, negro 
y beige. 

 Loseta de cerámica de marca interceramic modelo Kronos 30 x 30 cm. 

 Loseta de cerámica de marca interceramic línea máxima línea cobalt de 31.5 x 

31.5 cm. 

 Acabado final estriado según muestra aprobada en obra. 

 Acabado pulido integral. 

 Falso plafon modular de 61 x 122 cm., marca Armstrong world industries 

 Colocación de aislante térmico a base de colchoneta de lana mineral 
Thermafiber fs-15 de 8.9 cm de espesor. 

 Falso plafon de tablaroca resistente a la humedad. 
 

Para no hacer muy extenso el presente informe se muestra el plano general de Pisos 
y dibujados en autocad (Fig. 23) para plasmar la información en generadores. 
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Fig.- 23   Cuantificación de piso en áreas del Hotel principal.
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Para el caso de los plafones de igual manera se clasificaron en áreas de huéspedes 
y de Servicios por el diseño que presentan dados por TDM y BAMO respectivamente, 

se tuvo especial cuidado en cuanto a cuantificar las diferentes pinturas que llevan, 
que en su caso son pequeñas pero según el departamento de procuración resultan 
muy caras y era motivo de darles importancia en cuanto a su área.  

 
Para las zonas de salas grandes el diseño del plafon eran muy complejos que en un 
principio se opto por cuantificarlos por área, luego por el tipo de madera y luego por 

toda el área menos la pintura y en el concepto ser demasiado específicos en lo que 
respecta al diseño, en la Fig. 24 se muestra un corte de una de ellas para ver la 
complejidad y el diseño. 

 
 

Fig. 24.- Corte de Plafon en área de Hotel 

 

Hubo varios conceptos cuantificados dentro del hotel en su mayoría de albañilería de 
los cuales no es tan necesario detallarlos, estos fueron: 
 

- Celotex en juntas de firme con cimentación y en trabes-columnas con muros de block. 
- Muro  de block de cemento de  15 x 20 x 40 cm. 
- Castillo k-1  de sección de 15 x 15 cm, con 4 vs  #3 y est. #2 @ 15 cm. 
- Castillo k-2 de sección de 15 x 30 cm, armado con 6 vs  #3 y est. #2 @ 15 cm. 
- Cadenas de remate   de 15 cm x 30 cm, con 6  vars del  no.3 (3/8"),   estribos no. 2 

(1/4´´) @ 15 cm. 
- Suministro y colocación de junta de Celotex en muros de block y en firme de 

concreto. 
- Metal desplegado en unión de estructura de concreto con muro de block de 30cm de 

ancho. 
- Caballete en cambio de pendiente de teja de barro. 
- Botaguas a través de Flashing metálico de lámina galvanizada. 
- Taponeo para perímetro de Losa a base de mortero cemento. 
- Acabado en borde de losa inclinada con fascia de madera. 
- Viga de (10 x 18 cm, 18 x 28 cm, 15 x 13 cm, 10 x 13 cm, 10 x 16 cm) de madera de 

roble encalada en plafón. 
- Aislante térmico a base de colchoneta de Lana mineral. 
- Pintura PT-100 en muros y/o plafones. 
- Emboquillado terminado boleado de 3 cm. de radio de acuerdo a diseño, en vanos de 

20cm de ancho con mortero cemento-arena. 
- Muro de panel covintec 3". 
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- Cadenas de cerramientos (en puertas y ventanas y en muros de mas de 3 metros de 
altura según especificación en plano), de 15 cm x 20cm,con 4  vars del  no.3 (3/8"), 
estribos no. 2 (1/4´´) @ 20 cm 

- Cadenas de remate   de 15 cm x 20cm,con 4  vars del  no.3 (3/8"),   estribos no. 2 
(1/4´´) @ 20 cm, 

- Aplanado  en muros con mortero cemento - arena  1:4 de 2 cm de espesor máximo 
terminado fino. 

- Aplanado  en muros con mortero cemento - arena  1:4 de 2 cm de espesor máximo 
terminado rustico. 

- Puertas tipo ( PT-52,79,94,111,116,117,114,113,115,121,89,141). 
- Ventana tipo (V-2829,31,33,39,40). 
- Impermeabilizante asfáltico base solvente vaportite 550 para charolas en regaderas.  
- Suministro y colocación de cerraduras metálicas de bronce opaco con terminado 

mate. 
- Suministro, habilitado y montaje de  columna circular de cantera de 45 cm de 

diametro x 3 m de altura con una columna ahogada de concreto armado con 4 varillas 
del #3 y e # 2 @ 20 cm. 

- Pergola de madera montada en columnas circulares de madera cw-1; morillos de 
madera, circulares y tratados con pentaclorofenol de 20 cm y 15 cm de diametro, 

- Suministro, habilitado y montaje de cw-1 columna de madera tropical "vahillo" tratada 
con pentaclorofenol, de 25 cm. de diámetro. 

- Plafón de duelas de madera tropical dura tratada con pentaclorofenol de 5 1/4" x 3/4" 
machimbrada, en volados de losa. 

- Vigas de madera de 18 y 10 cm de ancho y 28 cm de peralte, tratado con 
pentaclorofenol. 

- Etc. 

 
En el túnel que da servicio al Restaurante Bar (All Day Dinning) ya solo le faltaba 
cuantificar lo que era albañilería y acabados, en su mayoría era aplanado fino y 

pulido integral, el acabado era de pintura vinílica mca. comex calidad premium 29-00 
o similar. 

 

Para el caso de los castillos k-1 se tuvo que proponer en 
la mayoría de los planos ya que en el plano en donde 
deberían estar ubicados solo estaban marcados muy 

pocos o en su mayoría no había y hubo casos donde se 
tenían que meter castillos ahogados junto con su cimbra 
por haber muros que hacían cajones para meter puertas 

abatibles automáticas como es el caso del croquis. 
 

3.1.4 Uso de macros en Excel 

Para ahorrar una serie de pasos que se vuelven muy rutinarios en Excel y que se 

pueden simplificar aplique varios programas en Excel llamados “Macros” el cual 
explico en seguida. 
 

Una Macro son una serie de pasos que se almacenan y se pueden activar con dos 
teclas combinadas como Ctrl + L, etc. 
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Un ejemplo claro es cuando se inserta una imagen de Autocad en Excel, y esta se 

tiene que cambiar el color a blanco y negro con brillo y contraste muy bajos para que 
se ven nítidos y bien definidos ya que la imagen que se copia desde autocad luego al 
pegarse no se define bien o esta tiene un color verde o amarillo que sirve para 

identificar varios tipos de líneas, y estas en Excel solo es necesaria en un solo color. 
 
El comando macros se graba de la siguiente manera: 

 
- Se selecciona la imagen desde autocad y se copia para que se encuentre en 

el portapapeles. 

- En Excel se pone a grabar el macros (se guarda nombre del macros y un 
atajo de teclado con alguna tecla). 

- Se pega la imagen 

- Se seleccionan sus propiedades a brillo y contraste muy bajos 
- Se pone stop el macros. 

 

Ahora cada vez que se requiera pegar un croquis desde autocad se utiliza el atajo de 
teclado de alguna letra y este pegara la imagen ya con los colores arreglados. 
 

Este macros fue de los que más use para el desarrollo de los generadores  
 

3.1.5    Cuantificación del Edificio E  (All Day Dinning) 

Una de la tarea más tardada y compleja que se me encomendó fue la cuantificación 

completa del All Day Dinning (Edificio E) también llamado Restaurante bar, que 
cuenta con una planta de sótano en donde se ubica el cuarto de maquinas y baños 
de huéspedes para hombres y mujeres, la planta baja tiene un restaurante completo, 

baños H/M, área de comedor, un bar y una área de mesas pequeña, circular en un 
desnivel de 20 cm, dos palapas juntas para una área de  330 m2. 
 

El sótano cuenta con un túnel que viene desde el sótano del área 2 del hotel para dar 
servicio al restaurante, cada planta del edificio cuenta con cimentación por estar la 
planta baja desfasada sobre el sótano. 

 
Para la cimentación se siguió el mismo procedimiento que en el ejemplo mencionado 
de la zapata del SPA, cabe mencionar que por ser muros estructurales en todo el 

perímetro las zapatas son corridas y por lo tanto el armado tiene que ser continuo 
metiendo traslapes a distancias mayores a 12 m, los muros tienen un diseño curvo 
como se observa en la fig. 25. 
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4

 
Fig.25 - Planta alta del edificio E (All Day Dinning) 
 

Para el caso de albañilería se cuantificaron los siguientes conceptos: 

 
 Muro  de block de cemento de  15 x 20 x 40 cm f´c= 20 kg/cm. 

 Castillo k-1  de sección de 15 x 15 cm. 

 Castillo k-2 de sección de 15 x 30 cm. 

 Cadenas de cerramientos. 

 Aplanado  en muros con mortero cemento - arena  1:4 de 2 cm de espesor máximo 

terminado fino. 

 Aplanado  en muros con mortero cemento - arena  1:4 de 2 cm de espesor máximo 

terminado rustico. 

 Muro de panel covintec 3". 

 Junta de Celotex en muros de block y en firme de concreto. 

 Metal desplegado en unión de estructura de concreto con muro de block de 30cm de 

ancho. 

 Losa de concreto armado para cambio de nivel en zona de comedor. 

 relleno de polietileno en zona de losa de cimentación para comedor.  

 Mesa de concreto armado de 10 cm de espesor armada con una parrilla del no. 3  

(3/8") @ 15 cm. 
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 Suministro, habilitado y montaje de palapa  en all day Dinning de 5.30 m de alto, de 

aprox. 10.04 m de diámetro de acuerdo a proyecto arquitectónico en planos: ae-2.2, 

ae-2.3, ae-2.5, ae-8.14, ae-6.21. 

 Columna de madera tropical dura tratada con pentaclorofenol. 

 Relleno de grava para zonas excavadas de los muros de contención. 

 Impermeabilizante tipo vaportite en azotea. 

 Relleno con cemento-perla-arena 6 kg/m3. 

 Suministro y colocación de piedra bola de la región en azotea. 

 Pretil de concreto armado de 15 cm de ancho y 65 cm de alto, armado con 4  vars del 

no.3 (3/8") y estribos no. 2 (1/4´´) @ 20 cm, concreto f'c= 200 kg/cm2, agregado 

máximo 3/4". 

 Suministro y aplicación de pérgola de madera montada en columnas circulares de 

madera: morillos de madera, circulares y tratados con pentaclorofenol de 20 cm y 15 

cm de diámetro, amarrados con cuerda de henequén, varas de madera tropical dura 

tratada con pentaclorofenol. 

De estos conceptos el más laborioso fue el caso de las juntas de celotex con su 
protección de metal desplegado, como va en toda la junta de muros de block con la 

estructura y el firme  se tuvo que estar analizando cada junta que se fuera 
presentando. 
También se tuvo que estar proponiendo los castillos que llevan en cada remate de 

muros de block para evitar una junta monolítica con la estructura, se proponen 
porque existía un plano de albañilería pero este solo indicaba algunas cotas que no 
estaban y solo había una indicación de donde llevaban castillos solo que se tuvieron 

problemas a la hora de conciliarlos por que parecían ser demasiados aunque se 
seguían las indicaciones de los diseñadores. 
 

Hubo casos donde se proponían castillos de 15 x 15 cm y estos estaban muy cerca 
de otros y para su cimbrado tendría que haber una mocheta o sección muy pequeña 
de muro de block y para facilitar el colado se tenían que mejor meter castillos 

ahogados. 
 
Para el caso de acabados se tuvo que diferenciar los que son de huéspedes y los de 

servicios, todos los correspondientes a BAMO estaban bien definidos e indicados con 
sus respectivas claves en el cambio de cada acabado para que no allá error en la 
cuantificación, un ejemplo se observa en la fig. 26. 
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 Fig. 26.- Indicaciones para acabados BAMO. 
 
Las claves que inician con ST hacen referencia a un tipo de acabado de piedra 

labrada redondeada, WD es un tipo de madera y el número indica el tipo de madera. 
Para el caso de aplanado boleado en el marco de las puertas se tenía que comparar 
los tipos diferentes de puertas para ver si tenían ya incluidos un marco de madera 

que cubría el marco y de no ser así se cuantificaría el aplanado para después poner 
algún acabado. 
 

Para el caso de estructura se cuantificaron los siguientes conceptos: 
 

 Muro de contención mc-1, de 20 cm de espesor, armado con vrs trasversales y 
longitudinales  del no. 4 (1/2") @ 20 cm,  en los extremos 6 vrs del no. 6 (3/4") con 
estribos de no. 4 (1/2")@ 10 cm y un gancho del no. 4 @ 10 cm colado con concreto 
f´c= 300 kg/cm2, agregado de 3/4". en sótano. 

 Columna circular de 66 cm de diámetro armada con 20 vs # 8, zuncho # 4 con paso 
de 7.5 cm colado con concreto f´c= 300 kg/cm2, agregado de 3/4". 

 Columna de concreto c-1 de 40 cm x 30 cm armado con 8 vrs del no. 8 (1") estribos # 
3 (3/8')@ 15 cm en dos ramas colado con concreto f`c=300 kg/cm, agregado de 
3/4".en sótano. 

 Trabe ts-1' de 30 x 70 cm, armada con 6 vs del no. 8 (1") , 2 estribos del no. 4 (1/2) @ 
12 cm, colada con concreto  de resistencia de f'c= 300 kg/cm2, agregado de 3/4". 

 Trabe ts-2 de 35 x 70 cm, armada con 8 vs del no. 10 (1 1/4") , 2 estribos del no. 4 
(1/2") @ 12 cm, colada con concreto  de resistencia de f'c= 300 kg/cm2, agregado de 
3/4". 

 Trabe ts-2 de 35 x 153 cm para zona en vanos para puertas y ventanas, armada con 
8 vs del no. 10 (1 1/4"), 2 estribos del no. 4 @ 12 cm y 3 vs # 3 (3/8") en lecho 
inferior, colada con concreto de resistencia de f'c=300 kg/cm2, agregado de 3/4. 

 Trabe ts-1 de 25 x 60 cm, armada con 6 vs del no. 8 (1") ,estribos del no. 3 (3/8) @ 12 
cm, colada con concreto  de resistencia de f'c= 300 kg/cm2, agregado de 3/4". 

 Trabe ts-2 de 25 x 153 cm para zona en vanos para puertas y ventanas, armada con 
6 vs del no. 8 (1") , 2 estribos del no. 4 @ 12 cm y 3 vs # 3 (3/8") en lecho inferior, 
colada con concreto de resistencia de f'c=300 kg/cm2, agregado de 3/4. 
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 Losa maciza horizontal de 20 cm  de espesor,  con f´c=300 kg/cm2  tamaño máximo 
de agregado calizo grueso de  1/2" a 3/4". con parrilla en lecho inferior y bastones en 
lecho superior, vars del no. 4 (1/2"),fy= 4200 kg/cm2, @ 15 cm en sentido longitudinal 
y transversal. 

 
Se cuantifico siguiendo los criterios de los planos, en su mayoría considerábamos 
que estaban muy sobrepasados por eso salieron cantidades demasiado grandes en 

cuanto a acero y eso ocasiono volver a repasar los cálculos efectuados en el edificio, 
como es el caso de los vanos donde se tenía que ampliar la sección de la trabe como 
lo muestra los criterios siguientes: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Para el caso de la cuantificación de trabes hice uso de las celdas de Excel para 

representar el acero de todos los elementos que se calculan como las longitudes  de 
los estribos, bastones, varillas longitudinales, separaciones, # de estribos, # de 
bastones, etc. esto hizo que la revisión sea más rápida y para mi mucho más rápido 

generar las trabes ya que solo copiaba los renglones que deseaba según el tipo de 
trabe y estos ya contenían las celdas para llenar, programadas para  efectuar por si 
solas todos los cálculos que además lo representaban bastante bien, una muestra 

está en la Fig. 27. 
 
En el caso de columnas se especifica claramente la altura total, la distancia de 

confinamiento, # de estribos,  longitud de estribos, peso total, total de la columna en 
ml para sacar después densidad de concreto-acero-cimbra/ml, un ejemplo de 
generador se muestra en la Fig. 28. 

 
Para el caso de losas fue un poco complicado cuantificarlas porque dado que eran  
armados longitudinalmente y transversalmente eran secciones curvas y no se podían 

sacar de la misma forma que las demás losas cuadradas, entonces se opto por sacar 
la cantidad de acero que había en 1 m2 y con esto determinar las demás áreas de la 
losa. Para sacar los bastones, se tenían muchas secciones de diferente longitud en 

cuanto a varillas transversales por ser losas curvas, entonces para aplicar la formula 
de la longitud del bastón se sacaron promediando cada sección de la longitud de la 
varilla longitudinal y luego a la longitud transversal para obtener el número de piezas, 
esto se observa en la Fig. 29, con esto se obtuvo 2,218.55 kg de acero en bastones 

con traslapes para la losa de planta baja. 
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FECHA:

PLANOS: ES-E-04 ES-E-04

0.248 0.384 0.557 0.996 1.560 2.250 3.975 6.225 8.938

LONGITUD = 2.77

LONGITUDINALES  1 6 3.53 8 21.18 84.19 0.00 0.00

LONGITUDINALES  2 2 3.02 3 6.04 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00

2.27 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTRIBOS 28 1.70 3 47.60 26.51 0.00 0.00 0.00 0.00

BASTONES 2 0.72 3 1.44 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LONG 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPARACION 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTRIBOS 8 8 Total = 28.00

BASTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

long baston 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LONGITUD = 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LONGITUDINALES  1 6 2.61 8 15.66 62.25 0.00 0.00

LONGITUDINALES  2 2 2.10 3 4.20 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00

1.85 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTRIBOS 24 1.70 3 40.80 22.73 0.00 0.00 0.00 0.00

BASTONES 2 0.61 3 1.23 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LONG 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPARACION 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTRIBOS 8 8 Total = 24.00

BASTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

long baston 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LONGITUD = 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LONGITUDINALES  1 6 4.01 8 24.06 95.64 0.00 0.00

LONGITUDINALES  2 2 2.50 3 5.00 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00

2.25 M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTRIBOS 27 1.70 3 45.90 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00

BASTONES 2 0.71 3 1.43 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LONG 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPARACION 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTRIBOS 8 8 Total = 27.00

BASTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

long baston 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.0 0.0 85.6 0.0 0.0 0.0 242.1 0.0 0.0

327.65 KG

PESO TOTAL  1= 327.65 KG
TOTAL 1 = 6.37 ML

SE USA LONG DE 0.50 M PARA ESTRIBOS

3

L =1.85+0.81"GANCH-0.05"REC

PESO TOTAL=

OBSERVACIONES

SECC. 4 CON LONG DE :

L=((0.6-0.05)*2+(0.25-0.05)*2)+0.2

2.25

L = 1.85 + 0.3 - 0.06

SECC. 1  CON LONG DE :

L=((0.6-0.05)*2+(0.25-0.05)*2)+0.2

(PESO TOTAL / DIÁMETRO)/ KG

1.25

0.12

11

L = 2.25+0.3-0.05

1.27

0.12

12

4

L =2.25+0.81"GANCH-0.05"REC

L = 3.72+0.3-0.05

SECC. 3 CON LONG DE :

L=((0.6-0.05)*2+(0.25-0.05)*2)+0.2

1.85

1

L =2.77+0.81"GANCH-0.05"REC

No. 4 - 1/2" No. 5 - 5/8" No. 6 - 3/4"

LONGITUD   

TOTAL

SE USA LONG DE 0.50 M PARA ESTRIBOS

2.27

0.85

0.12

8

No. 8 - 1" No. 10 - 11/4"No. 3 - 3/8"

NO. DE 

PIEZAS

LONGITUD   

ML
DIAM.

No. 12 - 11/2"

TRABE TS-1 DE 25 X 60 CM, ARMADA CON 6 VS DEL No. 8 (1") ,ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8) @ 12 CM, COLADA CON

CONCRETO  DE RESISTENCIA DE F'C= 300 KG/CM2, AGREGADO DE 3/4"
DIÁMETROS, KGS. / ML Y PESO / TRAMO

LOCALIZACIÓN TIPO DE REFUERZO

VARILLAS
No. 2 - 1/4" No. 2.5 - 5/16"

Acero fy = 4200 Kg/cm²
RESTAURANTE ALBERCA PLANTA BAJA

IN GEN IER OS C IVILES A SOC IA D OS S. A . D E C . V.

DISCO: CONSTRUCTION SET·3

Com unicación  

Externa   

Proyecto: 0708PS 

“VISTA SERENA, LOS CABOS, BCS” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 27.- Tabla de generadores de trabes 
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FECHA:

PLANOS: ES-E-04 ES-E-04

0.248 0.384 0.557 0.996 1.560 2.250 3.975 6.225 8.938

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LONGITUDINAL 8.00 6.14 5 49.12 76.63 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTRIBO 1 31.00 2.46 3 76.26
42.48 0.00 0.00 0.00 0.00

GANCHO 341.00 0.26 3 88.66
49.38 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H= 4.57 ML

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

ZAPATA Y DADO 0.60 ALTURA

ALTURA COLUMNA 4.57

ESCUADRA 0.41

ESCUADRA 0.41

ESPESOR LOSA 0.20 4.57

RECUBRIMIENTO -0.05

6.14 ML
0.00 0.00 0.00 0.00

31.00 PZAS

0.00

0.0 0.0 91.9 0.0 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0

168.49 KG

PESO TOTAL  = 168.49 KG
Total = 4.57 ML

viernes 29 de mayo de 2009

Acero fy = 4200 Kg/cm²

RESTAURANTE ALBERCA PLANTA BAJA

IN GEN IER OS C IVILES A SOC IA D OS S. A . D E C . V.

DISCO: CONSTRUCTION SET·3

No. 12 - 11/2"

COLUMNA DE CONCRETO C-4' DE 56 CM X 56 CM X 15 CM ARMADO CON 8 VRS DEL No. 5

(5/8") ESTRIBOS # 3 (3/8') @ 20 CM EN CUATRO RAMAS COLADO CON CONCRETO F`C=300

KG/CM, AGREGADO DE 3/4". DIÁMETROS, KGS. / ML Y PESO / TRAMO

LOCALIZACIÓN TIPO DE REFUERZO

VARILLAS

NO. DE PIEZAS
LONGITUD   

ML

No. 8 - 1" No. 10 - 11/4"No. 4 - 1/2" No. 5 - 5/8" No. 6 - 3/4"No. 2 - 1/4" No. 2.5 - 5/16" No. 3 - 3/8"

DIAM.
LONGITUD   

TOTAL

1

Long est 1 = (0.56+0.56-

0.05)+(0.52+0.52-0.05)+((0.15-

0.05)*2)+0.2
Long estribo 2 = (0.16*2) + (0.30-0.05)+0.2

0.76 8.00

3.05 15.00

(PESO TOTAL / DIÁMETRO)/ KG

PESO TOTAL=

OBSERVACIONES

SE PROPUSO EL TIPO DE ARMADO PARA ESTA COLUMNA YA QUE LOS INDICADOS NO CORREPSONDEN CON LAS DIMENSIONES DEL DIBUJO.

0.76 8.00

 ACERO LONGITUDINAL 
PARA ESTRIBOS

Comunicación  

Externa   

Proyecto: 0708PS 

“VISTA SERENA, LOS CABOS, BCS” 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  Fig. 28.- Tabla de generadores de columnas
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FECHA:

PLANOS: ES-E-04

0.248 0.384 0.557 0.996 1.560 2.250 3.975 6.225 ##

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

12.05 x 20.68 1 Longitudinales Horizontales 138 12.05 4 1662.90 1,656.25 0.00 0.00 0.00 #

Longitudinales Verticales 81 20.68 4 1675.08 1,668.38 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

6.46 x 8.31 2 Longitudinales Horizontales 56 6.48 4 362.88 361.43 0.00 0.00 0.00 #

Longitudinales Verticales 44 8.31 4 365.64 364.18 0.00 0.00 0.00 #

3324.63 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

725.61 KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

DENSIDAD 1 13.33 KG/M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

DENSIDAD 2 13.51 KG/M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

PROM 13.42 KG/M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

3 32.10 M2 13.42 = 430.78 KG 430.78

4 60.88 M2 13.42 = 817.01 KG 817.01

5 39.98 M2 13.42 = 536.53 KG 536.53

6 39.87 M2 13.42 = 535.06 KG 535.06

7 232.29 M2 13.42 = 3117.33 KG 3,117.33

8 2.67 M2 13.42 = 35.83 KG 35.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

.=(5.44/0.15)+1 1 BASTON  SUPERIOR 37 1.21 4 44.77 44.59 0.00 0.00 0.00 #

.=(5.44/0.15)+1 2 BASTON  SUPERIOR 37 2.13 4 78.81 78.49 0.00 0.00 0.00 #

.=(5.83/0.15)+1 3 BASTON  SUPERIOR 40 2.07 4 82.70 82.37 0.00 0.00 0.00 #

.=(6.07/0.15)+1 4 BASTON  SUPERIOR 41 2.10 4 86.10 85.76 0.00 0.00 0.00 #

.=(5.71/0.15)+1 5 BASTON  SUPERIOR 39 2.05 4 79.95 79.63 0.00 0.00 0.00 #

.=(5.78/0.15)+1 6 BASTON  SUPERIOR 40 2.26 4 90.40 90.04 0.00 0.00 0.00 #

.=(6.77/0.15)+1 7 BASTON  SUPERIOR 46 1.23 4 56.58 56.35 0.00 0.00 0.00 #

.=(16.75/0.15)+1 8 BASTON  SUPERIOR 113 1.72 4 194.08 193.30 0.00 0.00 0.00 #

.=(21.69/0.15)+1 9 BASTON  SUPERIOR 146 3.23 4 471.95 470.06 0.00 0.00 0.00 #

.=((5.64+10.99+3.14)/0.15)+1 10 BASTON  SUPERIOR 133 3.19 4 424.27 422.57 0.00 0.00 0.00 #

.=((3.55+19.74)/0.15)+1 11 BASTON  SUPERIOR 156 1.66 4 258.96 257.92 0.00 0.00 0.00 #

.=((5.67)/0.15)+1 12 BASTON  SUPERIOR 39 2.48 4 96.53 96.14

.=((2.77+5.86+5.7+3.55+2.76+6.96)/0.15)+1 13 BASTON  SUPERIOR 185 2.77 4 511.53 509.48 0.00 0.00 0.00 #

.=((17+4.49)/0.15)+1 14 BASTON  SUPERIOR 144 2.28 4 328.32 327.01 0.00 0.00 0.00 #

.=((13.41)/0.15)+1 15 BASTON  SUPERIOR 90 1.85 4 166.50 165.83 0.00 0.00 0.00 #

.=((6.69+4.96+6.84)/0.15)+1 16 BASTON  SUPERIOR 124 3.34 4 414.16 412.50 0.00 0.00 0.00 #

.=((10.65+6.98)/0.15)+1 17 BASTON  SUPERIOR 119 2.82 4 334.99 333.65 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

167 0.00 0.00 0.00 74.85 0.00 0.00 0.00 #

TRASLAPES DE0.45 M  = 75 ML 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

TRASLAPES DE0.45 M  = 95 ML 0.00 0.00 0.00 95.02 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #

0.00

0.0 0.0 0.0 13,398.3 0.0 0.0 0.0 0.0 #

13,398.34 KG

PESO TOTAL  1= 13,398.34 KG

RESTAURANTE ALBERCA PLANTA BAJA

No. 5 - 5/8" No. 6 - 3/4" No. 8 - 1" No. 10 - 11/4"No. 2 - 1/4" No. 2.5 - 5/16"

LONGITUD   ML DIAM.

PARA 1, 12.05 M X 20.68 M ---> 249.194 M2   = 

No. 3 - 3/8" No. 4 - 1/2"

croquis 2
BASTONES

LONG = (3.84/4)-0.05+0.30

croquis 1

SI    249.19 M2 - 3324.19 KG

ENTONCES    1 M2 = 13.33 KG

PARA 2, 6.46 x 8.31 M ---> 53.68 M2   = 

SI    53.68 - 725.61 KG

LONG = (3.84/4)+0.30+(3.48/4)

LONG = (3.59/4)+0.30+(3.48/4)

LONG = (3.59/4)+0.30+(3.61/4)

LONG = (3.39/4)+0.30+(3.61/4)

LONG = (3.92/4)+0.30+(3.92/4)

LONG = (3.92/4)-0.05+0.30

LONG = (5.87/4)-0.05+0.3

LONG = (5.87/4)+0.30+(5.86/4)

LONG = (5.70/4)+0.30+(5.86/4)

LONG = (5.64/4)+0.30-0.05

LONG = (5.60/4)+0.30+(3.10/4)

LONG = (5.44/4)+0.30+(4.42/4)

LONG = (3.14/4)+0.30+(4.78/4)

LONG = (2.60/4)+0.30+(3.60/4)

LONG = (5.70/4)+0.30+(6.46/4)

LONG = (5.15/4)+0.30+(4.91/4)

TRASLAPES VERTICALES

TRASLAPES HORIZONTALES

DISCO: CONSTRUCTION SET·3

Acero fy = 4200 Kg/cm²

IN GEN IER OS C IVILES A SOC IA D OS S. A . D E C . V.

LOSA MACIZA HORIZONTAL DE 20 CMS DE ESPESOR, CON F´C=300 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO CALIZO GRUESO DE 1/2" a

3/4". CON PARRILLA EN LECHO INFERIOR Y BASTONES EN LECHO SUPERIOR, VARS DEL No. 4 (1/2"), FY= 4200 KG/CM2, @ 15 CMS EN

SENTIDO LONGITUDINAL Y @ 15 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL DIÁMETROS, KGS. / ML Y PESO / TRAMO

LOCALIZACIÓN TIPO DE REFUERZO

VARILLAS
N

o. 

12 

- 

NO. DE 

PIEZAS

LONGITUD   

TOTAL

OBSERVACIONES

ENTONCES    1 M2 - 13.51 KG

NRO DE PZAS EN 25.06 ML =

NRO DE PZAS EN 31.82 ML =

(PESO TOTAL / DIÁMETRO) / KG

PESO TOTAL=

Com unicación  

Externa   

Proyecto: 0708PS 

“VISTA SERENA, LOS CABOS, BCS” 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Fig. 29.- Tabla de generadores de losa.
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Un corte general del All Day Dinning se presenta enseguida: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

31.6. ELABORACIÓN DE SUBMITTALS. 

 
Un Submittal es una presentación de datos, características, especificaciones, etc., 

que la constructora elabora para dar a conocer los diversos materiales y equipos a 
emplearse en la construcción de este proyecto en base a lo requerido que esta 
especificado en los planos, este documento se elabora con el fin de que el cliente 

conozca la calidad que tienen todos los elementos que estarán presentes en su 
proyecto y así evalué si estos cumplen con sus expectativas y características 
técnicas. 

 
Estos formatos se elaboran para cada tipo de material, equipo, instrumento, 
accesorio, aparato, etc. 

 
Este documento es necesario para la solicitud y aprobación de los materiales por 
parte de los diseñadores y clientes del proyecto este procedimiento es nuevo por que 

pertenece al sistema de construcción de los Estados Unidos, este elemento deja ver 
que valor de análisis se da a los materiales a emplear por parte de la empresa 
constructora a lo que ellos llaman “valor de ingeniería” y es el que se da a la hora de 

especificar los materiales a emplear. 
 
El equipo o material a mostrar debe contener en su ficha las normas de calidad bajo 

las cuales fue fabricada, ya que algunos clientes y sobre todo extranjeros como es el 
caso de este proyecto busca los mejores materiales y tengan la calidad  deseada 
para la instalación de los mismos en este proyecto. 
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Una vez elaborado el Submittal este pasa a revisión por parte del gerente de 
construcción para que este evalué junto con los miembros del departamento de 

procuración de materiales si se puede conseguir el producto deseado, y dar el visto 
bueno al material o equipo, el Submittal se entrega a la coordinación supervisora del 
proyecto para que esta apruebe o rechace la propuesta del producto. 

 
Cabe mencionar que todos los materiales o equipos a instalar deben cumplir con las 
especificaciones técnicas del proyecto y con las normas mexicanas en la aplicación 

de los mismos. 
IDENTIFICACIÓN DE SUBMITTAL: 

 

 No. De Secuencia – iniciar con #1 para la primera propuesta  del proyecto y 
continuar de manera secuencial con el resto 

 Nombre y dirección del subcontratista  

 Nombre y dirección de la empresa supervisora 

 Establecer si es un propuesta original o re-propuesta 

 Fecha de envío 

 No. de plano de plano y sección de Especificación al cual aplica la propuesta  

 Nombre completo del material  

 Nombre de la marca o proveedor 

 Numero de especificación ( la opción se pone dos veces en diferentes celdas) 

 Código propuesto 
 

3.1.7  PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE SUBMITTAL 

El proceso es el siguiente: 

1. La obtención del submittal es por medio de los PLANOS, ya que cada 
accesorio que es cuantificado  describe la marca, pieza y el modelo. 

2. En seguida se busca el accesorio por medio del Internet  ya que es la 
herramienta más rápida para saber si se encuentra en el mercado (esta etapa 
la realiza  el departamento de PROCURACION que aparte  de confirmar  la 

vigencia del producto presenta todos los descuentos que puede adquirir en  la 
compra). 

3. Con la ayuda del internet el siguiente paso es adquirir una ficha técnica. 

La lleva lo siguiente: 
 

Descripción del material, Medidas como longitud, ancho y espesor  si en su 

caso es un equipo que va a ser requerido en la construcción, Confirmación del 
modelo y marca, esta información tiene que ser lo más visible posible ya que 
fue requerido por la supervisora (ROCAL). 

 
Hay casos en los que NO SE LLEGA ENCONTRAR la marca  y el modelo aun 
teniendo la ayuda de las especificaciones,  entonces es necesario realizar un 

RFI. 
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Al tener el submittal impreso con su respetiva ficha técnica, el siguiente paso a 
seguir es hacer un OFICIO de entrega que es proporcionado por el 

departamento de Control de Documentos. 
 
 

En la fig. 28 se muestra un ejemplo del formato de submittal y en la Fig. 28a se 
encuentra uno ya llenado para el caso de una estación manual de emergencia. 
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Fig. 28. - Formato de Submittal

 

Transmittal of shop drawings, equipments data, material samples or manufactures's 

certificate of compliance.  

Date:  
FECHA DE REALIZACIÓN 

Submittal  No 
NUMERO DE FOLIO DE SECUENCIA  

                     

 

TO  
NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

SUPERVISORA 

FROM :  
NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

PROJECT ELEMENT: 
NOMBRE DEL ÁREA DEL PROYECTO (ESTA SE 

OMITE POR RESTRICCIONES DE 
CONFIDENCIALIDAD) 

CHECK ONE  
 

__X__New Transmittal 
 

_____Resubmittal  of Transmittal 

 

SPECIFICATION SECTION : 
(SECCIÓN ESPECIFICADA EN LA CUAL SE 
APLICA LA PROPUESTA) 

PROJECT TITLE: 
 NOMBRE DEL PROYECTO 

LOCATION : 
UBICACIÓN DEL PROYECTO  

AREA : 
NOMBRE DEL ÁREA EN LA QUE SE 
ENCUENTRE EL MATERIAL 

                     

 Item  No. Description of Item Submitted  

Mfg of Cntr. Cat, 

Curve Drawing or 
Brochure No. 

No. of Copies  

Contract Reference Document  
Action 
Code  

 
Specification  Drawing 

        1    

                  

                 
    

                     

                     

                     

 

Remarks: I certify that the above submitted items have been reviewed in detail and are correct 

and in strict conformance with the contrac drawings and specifications except as 

otherwise stated.  
 

_____________________________________ 
Name and signature of contractor  

     Section II- Approval  Action    
    

 

Enclosures returned (List by Item No )  Name Title and Signature  of Approving Authority  Date  

       

        Sheet  ______ of _______  

NOMBRE DEL MATERIAL O 

EQUIPO A PROPONER 

MARCA Y MODELO 

DEL PRODUCTO 

NUMERO DE LA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

NUMERO DEL 

DIBUJO 

CÓDIGO 

PROPUESTO 
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Transmittal of shop drawings, equipments data, material samples or manufactures's 

certificate of compliance.  

Date:  
FECHA DE REALIZACIÓN 

Submittal  No 
16000 

                     

 

TO  

COORDINACION ROCAL S. A de C. V 
Carretera transpeninsular  KM 12.5 Col. 

Bahía de Santa María, Los Cabos  B. C. S 

FROM :  
ICA  Construcción Civil  
Carretera transpeninsular  KM 12.5 Col. 

Bahía de Santa María, Los Cabos  B. C. S 

PROJECT ELEMENT: 
Maintenance Yard  

CHECK ONE  

 
__X__New Transmittal 

 

 
_____Resubmittal  of Transmittal 

 

SPECIFICATION SECTION : 
Materiales y Equipos Especificados en planos 
TDM. 

PROJECT TITLE: 
Vista Serena project 

LOCATION : 
Carretera transpeninsular  KM 12.5 Col. Bahía de 
Santa María, Los Cabos  B. C. S 

AREA : 
Model Room 

                     

 
Item  No. Description of Item Submitted  

Mfg of Cntr. Cat, 

Curve Drawing or 
Brochure No. 

No. of Copies  

Contract Reference Document  

Action 
Code  

 
Specification  Drawing 

 1 ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA     NOTIFIER 1 16000 MR-IDH-01 STH-03 

         MOD. NBG-12LX         

                     

                     

                     

                     

 

Remarks: I certify that the above submitted items have been reviewed in detail and are correct 
and in strict conformance with the contrac drawings and specifications except as 

otherwise stated.  

 
_____________________________________ 

Name and signature of contractor  

     Section II- Approval  Action    
    

 

Enclosures returned (List by Item No )  Name Title and Signature  of Approving Authority  Date  

       

        Sheet  ______ of _______  

Fig. 28a. - Formato de Submittal llenado.
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Este respaldo deberá de tener una ficha (Fig. 29) donde se indique imagen, especificación, 

modelo visible y todo lo señalado en el formato para mejor aclaración de la ficha del 
submittal. 

 

Fig.29.- Ficha técnica (respaldo del SUBMITTAL) 
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La obtención de datos del accesorio es por medio de la búsqueda en plano, en este caso se 
presentara el Model Room (Que es la casa muestra que servirá como referencia para 37 

casitas, estas recibieron el nombre de casitas pero su verdadero objetivo es  de cuartos de 
hotel pero con una modalidad de casitas tipo residencias) 

 
 
 
 
 
En esta parte podemos apreciar que el plano se trata del Model Room    (MR) 
Las siguientes letras son Instalación de Detección de Humos                      (IDH) 
Los números son la planta y numero de plano de la instalación                  (01) 
 

El siguiente criterio que 
tenemos que apreciar es el 
cuadro de simbología que 

permitirá ver cada uno de los 
detalles a buscar, el cuadro 
marca con símbolo la pieza y 

adelante describe la pieza con 
su Marca y Modelo 
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Aquí se muestra el oficio proporcionado por el departamento de control de 
documentos, este departamento  a su vez se encarga de darnos un número 
consecutivo (el rojo dentro del circulo). Cada uno de los documentos hechos son 

enviados con referencia a la empresa supervisora (ROCAL) 
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Todos los archivos o documentos que son enviados a la supervisora para su apropiada 

revisión son acompañadas por este oficio, la base de este procedimiento es mantener una 
continuo orden para un sistema de calidad que  es requerido por el proyecto 
 

El tiempo de aprobación de este documento es desfavorable si se tarda la respuesta de 
aprobación, este documento necesita ser avalado por los diseñadores de los planos del 
proyecto siendo así el tiempo de espera de un mes aproximadamente  y si este es 

rechazado, origina que este vuelva a ser elaborado para una segunda revisión esto claro 
con los cambios directos del diseñador al producto y con esto su reenvió lo cual lleva otro 
lapso de 15 días y  si la autorización de este documento es imposible dar paso a la 

remisión y pedido de los materiales o equipos a emplear en las instalaciones.  
 
Esta información es proporcionada por los distribuidores autorizados y en las páginas de 

internet de la misma, los catálogos completos del producto pueden ser descargados de 
estas páginas en la red y tomar la información necesaria para el respaldo técnico del 
Submittal y una vez rellenado el Submittal de acuerdo con lo especificado por los 

diseñadores ya puede ser enviado para su aprobación. 
 
Una vez resuelta la aprobación de los materiales se procede a continuar ya con el 

presupuesto y comenzar con los arreglos para solicitar la requisición del material para su 
compra. 
 

Este procedimiento es complicado ya que con este proceso se interpreta los materiales y 
sus características a fondo para cumplir con las especificaciones del proyecto lo que le da 
un valor de ingeniería ya que con este documento se avala al material para su aplicación 

en el proyecto. En caso de no tener las características descritas del material se tiene que 
elaborar otro oficio aun un poco más complejo que el descrito hasta ahora llamado RFI 
con lo cual damos paso al siguiente tema a tratar. 

 
El proceso completo se muestra en la siguiente página. 
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CONCLUSIONES: 
 
Para el proceso de cuantificación se requiere de saber manejar adecuadamente los 

programas de Autocad y Excel, ya que hay herramientas y podríamos decir trucos 
que existen dentro de los programas,  y estas me facilitaron las rutinas que siempre 
se hacían, como ya se había mencionado el caso de usar macros para pegar 

imágenes de Autocad o buscar y reemplazar conceptos que ya habían sido 
cuantificados en generadores que eran similares y solo era cuestión de cambiar la 
cantidad de la unidad. 

 
También se usaron pequeños programas en Autocad, que como macros de Excel 
son rutinas de comandos que siguiendo una serie de pasos podrían ejecutar pasos 

bastantes largos como uno en lo particular muy importante como es el de poner un 
texto en medio de una área cerrada con polilínea que podría estar indicando una 
sección de acabado o área de estudio, este es un lenguaje de programas para CAD 

llamadas rutinas Lisp, en internet abundan bastantes rutinas por lo que aprender a 
programarlas ya no es tan necesario. 
 

En Excel también se planteo otra manera de generar los datos, como es el uso de 
agregar columnas dentro de la plantilla de Excel, donde se meten las únicas 
variables que cambiaran conforme a las dimensiones de un mismo concepto, por 

ejemplo para una  zapata lo único que varia es el largo donde irían las varillas 
longitudinales y la longitud donde estarían las transversales, así solo se van 
metiendo estos valores y automáticamente arrojaría los valores de long. Total, pzas, 

peso total y densidad. 
 
También se presento un problema grave después del addemdum #12, empezaron a 

llegar las actualizaciones de planos en formato PDF con el argumento de que por 
seguridad del proyecto y evitar la fuga de información de los planos ya no vendría en 
formato DWG propio de Autocad. Para fines de cuantificación fue un gran problema 

porque era necesario dimensionar varios conceptos, por un principio se opto por usar 
los planos anteriores y volver a dibujar las actualizaciones del boletín pero cuando 
eran grandes actualizaciones se opto por buscar otro método. 

 
Usando un programa llamado Aidé logramos pasar de PDF a DWG, el programa lo 
que hace es vectorizar el plano de PDF, logrando plasmar líneas en un archivo 

DWG, lo malo es que todas las capas se pierden y las letras las vuelven secciones 
achuradas perdiendo toda forma para la edición del plano, las polilineas pasan a ser 
líneas y en algunos casos pero no apreciables pierden milimétricamente su 

dimensión y se pierde la escala del dibujo. Para la cuantificación se tuvieron que 
arreglar estos planos volviendo a dibujar algunas polilineas, escalando los planos y 
volviendo a escribir las letras. También fue un problema muy fuerte para todos los 

que estábamos cuantificando trabajar con estos tipos de planos extraídos de los 
PDF, porque alentaban demasiado las máquinas por decir un ejemplo: al seleccionar 
un texto cada letra en vez de estar  hecha de un solo objeto esta estaba formada de 

10 a 20 objetos, como era necesario seleccionar todo el plano para poder escalarlo 
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se lograban seleccionar de hasta 10 000 objetos y esto hacia que la maquina no 

respondiera y se tenía que dejar por un rato trabajando. 
 
Para la cuantificación hubiera sido mejor tener un catalogo general de todo el 

proyecto o de menos del área de obra civil para tener un control de todos los 
conceptos, saber cuánto se ha generado, cuanto nos falta y saber el porcentaje de 
avance de generadores, en algunos casos se sacaba con ver las áreas de los 

edificios cuantificados 
 
En general durante todo el periodo que estuve dentro del proyecto tuve problemas al 

principio en cuanto a las condiciones y características en las que se debían entregar 
los generadores, yo ya tenía cierta experiencia haciendo generadores de obra pero 
para revisión de supervisión  nos pedían muy detallados los planos, las referencias, 

las numeraciones de las áreas o secciones, las cantidades dibujadas deben coincidir 
con las del plano, los limites bien marcados de las áreas señaladas, etc. en un 
principio fue pesado pero a final de cuentas pienso que fue bueno porque me obligo 

a buscar mejores maneras de desarrollar mi trabajo, empecé a usar columnas en 
Excel añadiéndolas en las plantillas ya hechas de ICA y ocultándolas luego para su 
impresión, usar las mismas celdas de Excel sombreándolas para que representen 

trabes y columnas así como sus secciones de corte de las mismas y ahí mismo 
representando el numero de varillas que llevara cada sección según su diseño, esto 
hizo que aparte de agilizar bastante mi trabajo me ganara la confianza del supervisor 

que hacía que mis generadores los revisara primero y salieran más rápido. 
 
También el trabajar para ICA me enseño lo que es el trabajo en equipo, aunque 

éramos 8 personas la verdad es que solo 4 estábamos comprometidos con el 
proyecto, hubo varias ocasiones en que se presentaron las fechas de entrega de 
presupuesto y esto nos obligaba a permanecer más tiempo en las oficinas para 

cumplir con lo establecido, fueron meses muy agotadores pero se cumplió con la 
primera fase de cimentación de todos los edificios. 
 

También se presento el caso de cuando supervisión no conocía todos los edificios y 
cuando me toco mostrarles el edificio All Day Dinning surgió la molestia por qué 
pensaban que ya se había generado por tener dos bares que igual contiene otro 

cuerpo, y también al mostrarles que la planta baja y la planta alta contenían 
cimentación, “si la planta baja tiene cimentación como puede tener la planta alta” 
bueno eso era porque la planta alta está desfasada asía un lado y solo la mitad 

estaba sobre la planta baja, por lo tanto la planta alta tendría su propia cimentación ,y 
por si fuese poco todo este edificio contenía muros curvos garigoleados como en zig-
zag chapeados en piedra y la parte del fondo de la cocina se encontraba literalmente 

enterado por que llevara tierra y pasto en la parte de azotea ya que será parte de un 
nivel de un camino propio de Landscape. 
 

Para cuantificar había casos en los que no se mostraban puertas, accesorios y esto 
nos hacia tener una visión más amplia de lo que teníamos que proponer, propuestas 
pero para que ya se quedaran porque eran fechas de entrega de presupuesto y el 

trámite de RFI era muy tardado y no era de meter cualquiera, por ejemplo había unos 
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propios de diseño en otras áreas que sus precios oscilaban por los $ 4000 a los $ 

6000 y si era área de huéspedes el diseño tenía que ser el mejor. 
 
Finalmente fue una experiencia bastante empírica y gratificante, trabajar en un 

ambiente donde conoces a personas que tienen buen gusto por su trabajo y esa 
motivación se contagia, en un principio fue como una lucha campal entre los 8 
estudiantes de Oaxaca y yo pero al final acabamos ayudándonos y demostramos 

que de estudiantes solo teníamos el bolsillo, lo que me habría gustado hubiera sido 
estar en obra iniciando la cimentación del Hotel o también una motivación que tenia 
era aprender Neodata con el departamento de Precios Unitarios pero a como lo veo 

es como si te aislaran o te aislaras tu solo, si eres bueno generando es muy difícil 
que te cambien de departamento, hubo un momento en el que se necesitaban 
avanzar en el patio de mantenimiento y requerían más gente para supervisión pero 

por mi grado de estudiante no me lo permitieron. Te enseñan a trabajar bajo presión 
y siempre había algo que hacer, después de los 6 meses mínimos que tenía que 
estar estuve otros 3 mas como Auxiliar Técnico con aumento de sueldo para terminar 

de cerrar el presupuesto y terminar el informe, fue un proceso en algunos casos muy 
repetitivo de estar cuantificando cimentación por eso busque la forma de no cerrarme 
y logre cuantificar estructura, albañilería y acabados con todo y lo que cada uno 

contiene para un hotel de 5 estrellas haciendo que a lo mejor no encuentre otro 
proyecto que me cueste trabajo cuantificar. 
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