
FACULTAD DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedimos a los asistentes. recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por el periodo de un año, pasado este tiempo la DECFI no se hará 

responsable de este d<;"cumento. -
... !--:~:'~ 
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• _, 'r. ';•-! . ,,.., .. 
Se recomienda a los asistentes participar , activament~,- con sus ideas y 

' 1 .. ' • ' ) 

experiencias, pues los cursos que ofrec~ la
1 Divisió~ están -~laneados para que 

- ' 
los profesores expongan una tesis, per~ -~obre todo, ,Par~ q\'e C.o~rdinen 

'~~ ,'(.'-. .• ' _:"-!-·.,_l •.• r'l¡ll~:..;" 
opiniones de todos los interesados, constituyendo'yerdad,ero8.seminarios. 

- . '' Íl :.·,:,¡·.·,,:•;•]. :.-,. 
' ---- -·--:. ':t 1 •• '·j .1·~~~ ':.I.l 

- ' 1 1 • 1 ---\ 
Es muy importante que todos los· asistentes llene·n y ,entreguen. su hoja 

inscripción al inicio del curso, informaci-ón. que· -~eniir'á -l~ara · __ ;~tegrar . - -· --
directorio de asistentes, que se entregará ;,portuñáme~te. 

las 

de 

un 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anóni~!"s. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 
T elefonos: 512-8955 

Atentamente 

División de Educación Continua. 

Primer piso Oeleg. Cuauhtemoc 06000 Mexico, D.F. APDO. Postal M-2285 
512·5121 521-7335 521·1987 Fax 510-0573 521-4020 AL 26 
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GUIA DE LOCALIZACION 
l. ACCESO 

2. BIBLIOTECA HISTÓRICA 

3. LIBRERíA UNAM 

4. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
"ING. BRUNO MASCANZONI" 

5. PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN 

6. OFICINAS GENERALES 

7. ENTREGA DE MATERIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA 

8. SALA DE DESCANSO 

SANITARIOS 

• AULAS 

CALLE TACUBA 

DMSIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
' FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 

CURSOS ABl~RfOS 
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UNIVERSIDAD NACIOI'.J>\L AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACUL TAO DE INGENIERÍA 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
CA-149 

MOD. II " SUPERVISION DE OBRAS " Programa del Curso _______________________________________________________________ ~-------

Del ____________ 5 ___ n_E_o_c_T_u_B_R_E __ /_9_8 _______ Al _____ 1_o_n_E __ o_c_T_u_B_R_E __ D_E_1_9_9_8 ____________ _ Duración _3_0 __ Horas 

Coordinador Académico; ING. GABINO GRACIA CAMPILLO 

FECHA (1998) HORARIO TEMA PROFESOR 

LUNES 16.00 a 18.00 INTRODUCCION Y NORMAS DE SUPERVISION ING. GABINO GRACIA 

5 DE OCTUBRE 18.15 a 21.00 FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CAMPILLO 

MARTES 16.00 a 18.00 CARACTERISTICAS DE SUPERVISOR Y DRA. MIRIAM CERVANTES 

6 DE OCTUBRE EL PROCESO DE LA COMUNICACION NIETO 

MARTES 18.15 a 21.00 ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS DRA. MIRIAM CERVANTES 

6 DE OCTUBRE . EL LIDERAZGO Y EL SUPERVISOR NIETO 

MIERCOLES 16.00 a 18.00 LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS ING. JOSE LUIS CORDOVA 

7 DE OCTUBRE 18.15 a 21.00 RODRIGUEZ 

JUEVES 16.00 a 18.00 LICITACION DE SUPERVISION DE OBRAS ING. GABINO GRACIA 

8 DE OCTUBRE 18.15 a 21.00 ELABORACION DE UN CONCURSO CAMPILLO 

• 
VIERNES 16.00 a 18.00 TALLER o¡;; COMPUTACION ING. OSCAR MARTINEZ 

9 DE OCTUBRE 18 •. !5 a 21.00 TALLER DE COMPUTACION JURADO 

Hoja _1 __ 1 __ 2_ 

_, 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACUL TAO DE INGENIERÍA 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Programa del Curso MOD. II " SUPERVISION DE OBRAS " 

Del ___________ s __ D_E __ oc_T_u_B_RE ___ I_9s ________ Al ___ 1_o_·_D_E __ oc_T_u_B_RE ____________________ __ 

CA-149 

Duración __ 3_o ___ Horas 

Coordinador Académi co: ___ I_N_G_._G_A_B_I_N_o __ G __ RAc_I_A __ c_AMP __ I_L_L_o ________________________________________________ __ 

FECHA (1998) HORARIO TEMA ' PROFESOR 

S ABADO 9.00 a 10.00 INTRODUCCION A LA INFORMATICA, INFORMATICA 

10 DE OCTUBRE 10.15 a 13.00 PARA LA PLANEACION, SUPERVISION Y CONTROL DE 
OBRAS, PROCESADOR DE PALABRAS Y HOJA DE CAL-

ING: OSCAR MARTINEZ JURADO 

CULO ( NOTA ) 

S ABADO ELABORACION DE PRECIOS UNITARIOS 

10 DE OCTUBRE 10.15 a 13.00 
ING: OSCAR MARTINEZ JURADO 

. 

• 

., ... 

Hoja __ 2 _t __ 2 _ 
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FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

DIPLOMADO EN SISTEMAS DE CALIDAD EN 
INGENIERÍA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

MÓDULO JI 

SUPERVISIÓN DE OBRAS 

TEMA: 

INTRODUCCIÓN A LA SUPERVISIÓN DE OBRA 

EXPOSITOR: ING. GABINO GRAdA CAMPIÑO 
PALACIO DE MINERÍA 

OCTUBRE DE 1998 

Palacio de M1ncr1n Calle de Tacuba 5 Pr1mrr p1so Oclcw:J. Cuauhtémoc ()3000 Mc:x.ico, D.F. APDO. Postal M·2285 
Tclcfonos. 512-8955 s:;··5121 521·7131 511·1>![17 Fox 510·0573 521·4070 AL 26 



INTRODUCCION A LA SUPERVISION DE OBRA 

Las relaciones entre contratistas y Supervisores son sumamente importantes en la 
ejecución de obras, que pues de ellas depende en buen parte el éxito del proceso 
constructivo. 

En el desarrollo de una obra, el papel que desempeña el contratista está por lo 
general bien definid y sus responsabilidades son precisadas en un marco legal a 
través de un contrato que comprende, además del texto con sus detalles, condiciones 
, advertencias, requisitos, responsabilidades, garantías sanciones, etc. los planos, 
normas, especificaciones, programas y precios a que debe sujetarse. 

En cambio el supervisor con frecuencia carece de normas claras, definidas y 
precisas, que guíen su acción y establezca su responsabilidad. 

La ACCIÓN DEL Supervisor se desarrolla fundamentalmente dentro del conjunto 
PROPIETARIO-SUPRERVISION-CONTRA TISTA. 

En ocasiones la relación no es directa con el Propietario sino con un representante 
de él que actúa como Gerente del proyecto. En otros caso puede también 
relacionarse con proyectistas, proveedores, autoridades, asesores, etc .. 

El conjunto P-5-C tiene como objetivo único común LA REALIZACION 
SATISFACTORIA DE UNA OBRA. El Supervisor debe estar alerta para conciliar 
puntos de vista e intereses del Propietario, del proyectista y del constructor. 

RELACIONES PROPIETARIO- SUPERVISOR 

Para analizar las relaciones Contratista - Supervisor, es necesario revisar también 
las de Propietario - Supervisor, aunque sea en forma somera. 

La mayoría de los puntos a revisar de relaciones con el Propietario, en el fondo sin 
semejantes y aplicables a las relaciones con el Contratista. Gran parte son relaciones 
humanas y comunicación. 

Se pueden mencionar como puntos específicos de las relaciones P-5- los 
siguientes que el Propietario debe establecer fundamentalmente, con claridad y 
precisión desde un principio: 



La autoridad que delega al Supervisor. 
La confianza que deposita en él. 
El apoyo que le dará. 
Las facultades que le autoriza. 
Las actividades que desarrollará. 

El alcance (facultades • responsabilidades • actividades) de los servicios del 
Supervisor. 

Las políticas de actuación. 
La información que espera y los sistemas que establecen para lograrla. 
Las comunicaciones (medios, conductos, frecuencias, etc.). 
El apego a los servicios, acorde con los alcances. 
Las normas a que se sujetará la supervisión. 
(aunque difícil de establecer, también convendría precisar lo que NO debe hacer). 

La normas para supervisar comprenderán varios de los puntos mencionados, por 
lo cual conviene ver lo que se entiende por Normas de Supervisión y que deben 
contener. 

NORMAS DE SUPERVISION 

OBJETIVOS. 

Las Normas de Supervisión constituyen el conjunto de reglas, instrucciones, 
mandatos, condiciones y requisitos a los que deben apegarse las personas físicas o 
morales, que se encargan de esa labor en la realización de un determinado trabajo, 
con el fin que éste resulte satisfactorio 

Cada tipo de trabajo tendrá normas particulares dedicadas a ordenar lo que 
requiera el trabajo concreto de que se trate. Así nos encontramos con normas para 
supervisar el montaje de maquinaria, normas para supervisar compras, para 
supervisar inversiones, supervisar estudios, obras, etc .. 

El objetivo de unas normas de supervisión consiste en fijar los propósitos que 
tratan de lograrse con esa labor, para que resulte de utilidad tanto a quien 
encomienda tal labor como al sujeto supervisado. 

Al mismo tiempo, un objetivo muy importante es el orientar al Supervisor para que 
su trabajo lo desarrolle con eficiencia y con eficacia. 

Dentro de este aspecto general se mencionan algunos de los temas que 
lógicamente deben estar implícitos en el contenido de unas normas: 

Organizar el modo de trabajar para definir procedimientos, niveles de autoridad, 
líneas de mando y sistemas de comunicación. 



Ordenar las aCtividades de supervisión y su secuencia, la manera de archivar 
documentación y la forma de presentarla. 

Unificar las labores de supervisión para que todos los involucrados en ella actúen 
en forma semejante dentro de una unidad de supervisión y para que sigan la misma 
tónica otras unidades supervisoras. 

Muy importante dentro de este concepto es la uniformidad de la información. 

Simplificar er trabajo de supervisión, los controles que se lleven, las actividades a 
desarrollar y la presentación de resultados o informes para que sean fácilmente 
interpretados o captados por quien deba entrarse y puedan servirte para tomar las 
decisiones apropiadas. 

Sin duda pueden mencionarse otros temas para las normas, algunos de los cuales 
quizás quedarían contenidos en uno o más de Jos ya mencionados. 

En resumen puede decirse que todo ello tienden a facilitar el trabajo del 
Supervisor, del Propietario y de los sujetos supervisados, a precisar en qué consiste 
la participación de cada uno en dicho trabajo y a propiciar buenas y eficientes 
relaciones entre todos ellos. 

Es necesario que las normas establezcan daramente el grado de autoridad del 
Supervisor en general y en los casos específicos, y por supuesto también deben 
establecer las responsabilidades que debe asumir. 

Las normas van dirigidas a utilizarse fundamentalmente por el Supervisor ya que 
establecen la forma en que realizar su trabajo. Sin embargo, las normas deberán ser 
cumplidas también por el Propietario, en lo conducente, y por quien este realizando el 
trabajo objeto de la supervisión, pues de lo contrario se inutilizaría su aplicación. Por 
ello, en el caso de los contratos de obra, debería decirse que el contratista conoce 
también las normas de supervisión de la obra. 

En algunos casos, según convenga, podrán estar diseñados para utilizarse por 
personal de la entidad propietaria del trabajo o bien por personal externo contratado 
específicamente para el servicio de supervisión. 

En cuanto a los términos o conceptos que en algunos casos se emplean, tales 
como Coordinador o Dirección, debe tenerse el cuidado de definirlos para expresar 
realmente lo que el Propietario desea y entiende por coordinador o dirigir y para 
precisar las obligaciones y grado de autoridad del Supervisor. 

;: 



Por lo que respecto a lo detallado que deben ser unas normas y a que lleguen a 
explicar el "cómo• se harán las actividades que contemplan, es difícil precisarlo ya 
que pueden llegar a coartar la libertad y el criterio del supervisor que son condiciones 
esenciales para un buen desempeño de su trabajo, y por otro lado pueden limitar su 
responsabilidad. 

Se piensa a veces que las normas deben detallar todo lo que puedan necesitarse, 
suceder o presentarse, indicando cómo resolverlo. Ello demostraría falta de 
experiencia, de preparación, o el deseo de quitarse responsabilidades. 

En general hay que tener en cuenta que las normas deben sujetarse a revisiones 
periódicas, pues los cambios tecnológicos, los cambios administrativos u 
organizacionales, frecuentes en nuestra época y nuestro medio, van conduciendo a 
la separación paulatina de su contenido con la realidad operativa del trabajo 
correspondiente. 

Pasando ahora de lo general a lo particular y tratándose concretamente de 
normas para supervisar y coordinar obras de construcción, sus objetivos serán lograr 
que las obras se realicen con apego al proyecto respectivo, en el plazo establecido, 
con las calidades estipuladas, ajustándose al costo previsto y que se cumplan las 
obligaciones pactadas en los contratos de obras. 

CONTENIDO DE LAS NORMAS 

Las normas deben contener los diversos temas que se pretenden reglamentar, 
para encuadrar en forma apropiada todas las labores de la supervisión, explicando 
qué se espera como resultado de tales labores. 

Si se pretende que los servicios del supervisor sean también de coordinación, hará 
que exponer en qué consiste dicha labor, que seguramente se referirá al 
ordenamiento de trabajos similares o diversos y que sean ejecutados por diferentes 
entidades o personas, afín de llegar al resultado esperado y con la oportunidad 
prevista, sin interferencias ni pérdidas de tiempo hasta donde sea factible. 

Si los serv1c1os deben llegar al nivel de dirección habrá que definir que se 
entenderá con dicho término, que se espera de ese servicio de dirigir y sobre todo en 
forma clara la autoridad y responsabilidad contenidas en la dirección de los trabajos. 

Parte importante del contenido de las normas son los campos de acción del 
supervisor dentro del proceso de desarrollo de un trabajo o una obra, es decir, 
precisar el servicio o servicios que deba presentar dentro de las diferentes etapas 
que componen el desarrollo del trabajo. 



Si, por ejemplo, se piensa en un desarrollo portuario, en un complejo industrial o 
en un conjunto habitacional, las primeras etapas después de la concepción general 
del proyecto serán las investigaciones, estudios previos técnicos, financieros y 
sociales, anteproyecto etc., y todos ellos pueden ser susceptibles de supervisarse, y 
deben supervisarse. 

Generalmente el contenido de las nomnas tendrá un orden secuencial, cronológico, 
de las actividades a desarrollar por el supervisor en los campos en que deba actuar. 

El contenido de las nomnas deberá mencionar las facultades que se otorgan al 
supervisor dentro de la autoridad que tenga. Esta facultades se refieren tanto a 
pemnitirle que trate determinados asuntos o aspectos del trabajo y como y con 
quienes puede tratarlos, como a la facultad de toma de decisiones. 

Pensando a otro nivel en la acción supervisora, habrá que mencionar las funciones 
que tendrá a su cargo, y derivada de cada función, las actividades que la componen 
para que se lleve al cabo dicha función. 

En cuanto a responsabilidades, que es como decir u responder por u las nomnas 
conviene que precisen en qué consiste tal responsabilidad y a ser posible, llegar a 
concretar la responsabilidad de los diferentes niveles de un grupo de supervisión. 

En ciertos casos o tipos de trabajo puede ser necesario detallar responsabilidades, 
funciones y actividades que se esperan de cada una de las personas según el nivel 
que ocupan dentro del grupo. 

Habrá que observar que en estos trabajos de tipo profesional, como en los actos 
de la vida, para que haya responsabilidad tienen que haber libertad; pero esto debe 
medirse cuidadosamente al fomnular unas nomnas que van a regir un trabajo 
concreto. 

Otro aspecto del contenido de las nomnas, y muy importante, es el de fijar 
~mitaciones en las labores de supervisión, que en realidad muchas veces quedan 
implícitas en la forma de redacción. Un ejemplo puede ser el fijar el limite de la 
responsabilidad en el cumplimiento de una orden o de una observación del 
supervisor, o decir que deberá abstenerse de cierta acción. 

El sistema y los medios de comunicación del supervisor son esenciales para su 
trabajo y deben quedar claramente establecidos. 

Los modelos y fomnatos para registros y controles, para comunicaciones y 
prestación de reportes, son parte indispensables en el contenido de las nomnas. 

. 
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Para algunos casos y condiciones las normas podrían incluir sanciones por 
incumplimiento de las obligaciones del supervisor. 

Finalmente cabe mencionar la conveniencia de que las normas incluyan 
elementos, requisitos y condiciones para la contratación de los servicios de 
Supervisión, en cuanto a personal y en cuanto a empresa supervisora cuando sea el 
caso. El modelo de contrato para estos servicios podría también incluirse en el 
contenido de las normas. 

CAMPOS DE ACCION DE LA SUPERVISION Y/0 COORDINACION DE 
OBRAS 

Ya se mencionó antes que puede haber diversos campos de acción para la 
supervisión. 

Tratándose del caso especifico de obras de construcción, los campos susceptibles 
de ser supervisados y/o coordinados pueden agruparse en tres grandes campos que 

----------son: -------------------------

PREVIOS Y PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA. 
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
POSTERIORES A LA EJECUCION DE LA OBRA. 

Los detalles relativos a estos campos deben incluirse en las normas. 

CONCEPTOS GENERALES 

DEFINICION. 

La supervisión es una especialidad de la construcción enfocada a la vigilancia e 
intervención en la realización de una obra, para lograr que un proyecto se realice 
conforme a los diseños (arquitectónicos, estructurales, de instalaciones etc.) de 
acuerdo en todas sus partes integrantes en cuanto a calidades, tanto de materiales 
como de mano de obra, señaladas en las normas y especificaciones, y dentro de un 
programa de tiempo y un presupuesto que determine con precisión el costo. 



CONDICION FUNDAMENTAL. 

La condición fundamental en la supervisión es que ésta sea preventiva y no 
correctiva. Esto quiere decir que antes de principiar cualquier etapa de la 
construcción se debe verificar que sus dimensiones y localización, niveles, calidad de 
los materiales por emplear herramientas y equipo, procedimientos constructivo, etc., 
sean los adecuados para garantizar que el trabajo se desarrollará logrando los 
resultados esperados, no dando a que una vez terminado se tenga que corregir o 
demoler, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. Es obvio decir que debe 
mantenerse vigilancia sobre estos aspectos durante todo el desarrollo del trabajo, 
pero esto se refiere sólo a que la obra se apegue al diseño y sus especificaciones. 

El principal elemento para prever el cumplimiento o incumplimiento de los avances 
conforme al tiempo, y de los costos, lo constituye la programación de la ejecución. 

FUNCIONES DEL SUPERVISOR. 

El Supervisor , coordinador o director de la obra, es el apoyo principal y la 
autoridad que actuará en representación de los intereses del Propietario auxiliándolo 
en todo con la ejecución de la obra, teniendo la responsabilidad total de ella, para 
lograr que se lleve a cabo conforme a lo previsto. 

EL SUPERVISOR. 

El Supervisor es un especialistas que generalmente después de una profesión, tal 
como Ingeniero o Arquitecto, ha profundizado en los aspectos constructivos, control 
de calidad, costos y control de tiempo, teniendo a su cargo la vigilancia técnica de 
las obras, representando al Propietario y responsabilizándose ante él de las 
actividades desarrolladas durante su labor de supervisión y del logro del objetivo de 
sus servicios. 

Las relaciones entre contratista y supervisor pueden ser dos tipos: 

Relaciones Técnicas y Relaciones de trato y comportamiento. 

RELACIONES TECNICAS. 

Le llamo relaciones técnicas a los aspectos de la realización de una obra en que el 
Supervisor interviene frente al Contratista para asesorarlo, orientarlo, informarlo, 
pedirle u ordenarle sobre la ejecución de la obra, para que ésta se apegue al 
proyecto, a las especificaciones y calidades, a los programas de tiempos y 
erogaciones y a los términos del contrato, con el fin de que se lleve al cabo en forma 
satisfactoria según lo pactado. 



Para ello el Supervisor debe conocer detalladamente el proyecto, las normas Y 
especificaciones de cada parte de la obra, el presupuesto, los alcances de los 
precios, los diversos programas de ejecución, el contrato, asó como el sitio donde se 
ejecutará y los aspectos legales y los organizacionales del Propietario para que 
aplicando sus conocimientos técnicos, criterios y experiencia, pueda juzgar lo que 
haga el contratista y ayudarlo, asesorarlo, pedirle y ordenarte lo que proceda para la 
feliz realización del trabajo. 

Esta acción del Supervisor debe fundamentarse en la PREPARACION 
PROFESIONAL Y TECNICA, QUE JUNTO CON LA EXPERIENCIA integran el 
CRITERIO, que es indispensable para sus relaciones con el contratista. 

Es muy deseable que en estos aspectos el Supervisor este a mayor nivel que el 
contratista o al menos al mismo nivel, pues de lo contrario no será respetado y 
reconocida su posición. 

Hablando en términos generales, cuando una persona no es respetada u 
obedecida, por convencimiento, debido a su calidad y nivel intelectual y moral, tendrá 

----·entonces-que·recumr·al-poder·o-fuerza·que·tenga porsu·posición;-o-a-las·amenazas-------
o hasta la violencia. Tal situación debe evitarse pues es inestable y destructiva, y no 
implica autoridad. 

Es recomendable para el Supervisor, evitar discusiones con el Propietario, con 
autoridades o entre compañeros de trabajo, delante del Contratista o de proveedores, 
pues con ello se demerita su posición de autoridad. 

También se recomienda al Supervisor evitar la mala costumbre de estar dando 
instrucciones constantemente, pues esto puede provocar reclamaciones del 
Contratista y también el que se sienta liberado de responsabilidades. 

RELACIONES DE TRATO Y COMPORTAMIENTO 

En esta parte se analizan los aspectos muy importantes, de las RELACIONES 
HUMANAS y de la COMUNICACIÓN. 

Sin duda esto es aplicable a todo género de relaciones: con contratistas, con el 
Propietario, con la empresa, con autoridades, con su subordinado y superiores, con 
visitantes, y también con amigos, compañeros y familiares. 



RELACIONES HUMANAS 

-LA PERSONA.- Los Roles que Desempeña y sus Conflictos. 

Es necesario tener presente que el ser humano es una unidad capaz de: 

SENTIR 
PENSAR 
REALIZAR 

Y que son determinantes estas características en el desempeño de sus Roles ya 
que las conductas y actividades que realizar una persona en cada Rol, nos permiten 
identificarlos como: 

1.- ROL SOCIAL: Aquel en el que uno tiene el contacto con amigos, 
reuniones, grupos, compromisos sociales y hobbies ( 
incluye actividades sociales y culturales en general) y que 
produce presiones que llevan a conductas de 
conformidad e inconformidad. 

(CONFORMIDAD: Es el tipo de conducta que se presenta 
cuando las metas culturales como los medios 
organizacionales son aceptados y están suficientemente 
intemalizados por el individuo. Lógicamente la estabilidad 
de una estructura social depende del grado de 
conformidad de las conductas). 

2.- ROL FAMILIAR: El trato con los padres, hijos y parientes. 

3.- ROL PAREJA: La relación con la pareja que se tiene. 

4.- ROL OCUPACIONAL: (PROFESIONAL), es el que desempeñamos en toda 
actividad productiva y/o remunerativa (trabajo, estudio). 

Cuando en estos diferentes roles: 

Se lleva los problemas de uno al otro. 
Se confunde uno con otro. 
Se hace o acepta que un rol sea absorbente de un mismo y de los demás roles. 
No hay autonomía, compatibilidad y comprensión de las personas que actúan en 

cada uno de los roles hacia los otros. 
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PREVENCION DE RIESGOS EN LA OBRA 

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO 

1. En caso de riesgo inminente, ordenar el retiro de la gente que está dentro del área 
peligrosa y sus inmediaciones 

2. Notificar al superintendente o residente de la contratista 

3. Ordenar por escrito al contratista que tome acción inmediata para corregir el riesgo. 
Registrar esta orden en Bitácora de obra Avisar al contratista que en caso de no 
tomar acción efectiva se notificará a las autoridades correspondientes. 

4. Si el contratista rehusa corregir la situación o si no lo hace avisar de inmediato a las 
autoridades de seguridad competentes. 

5. Formular un informe escrito completo al Gerente del Proyecto y Dueño describiendo la 
situación, los avisos dados y las horas y fechas respectivas. 

6. Avisar telefónicamente al Gerente de Proyecto describiendo la situación y dando los 
detalles necesarios. 

--~----------------- ---------~~~ 
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LA REUNION BIEN PLANEADA 

o lAS VENTAJAS DE UNA REUNION 

• FIJAR OBJETIVOS ClAROS 

o CREAR UN AMBIENTE POSITIVO 

o ASUMIR FUNCIONES CORRECTAS 

o DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD POR LA ADOPCION DE DECISIONES 

• SINTETIZAR LOS RESULTADOS DE LA REUNION 

• ESTA REUNION ¿ES NECESARIA? 

• CUANDO CONVOCAR A UNA REUNION 

• QUIENES DEBEN PARTICIPAR 

o REUNIONES FORMALES 

o LA REUNION PARA RESOLVER PROBLEMAS LA REUNION PARA ADOPTAR DECISIONES 

• LA REUNION DE CREACION 

• LA REUNION DE INFORMACION 

INGREDIENTES PARA UNA REUNION DE ÉXITO 

ANTES DE LA REUNION 

1) Planee la reunión cuidadosamente: quiénes, qué, cuándo, donde, porqué 

2} Prepare y envíe una orden del día por adelantado 

3) Llegue temprano y prepare la sala de reuniones. 

AL COMIENZO DE LA REUNION 

4) Comience en hora 

5} Haga que los participantes se presenten y expongan lo que esperan de la reunión 

6} Defina claramente las funciones respectivas 

7} Examine, revise y ordene el orden del día 

8} Fije plazos claros 

9} Resuma los puntos de la reunión anterior sobre los que se esperaba determinada 
acción 
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DURANTE LA REUNION 

1 O) Concéntrese en el mismo problema, de la misma manera, al mismo tiempo 

AL FINAL DE LA REUNION 

11) Determine los puntos que requieren acción: quiénes, qué, cuándo 

12) Fije la fecha y lugar de la próxima reunión y formule un orden del día provisional 

13) Evalúe la reunión 

14) Levante la reunión aguda y positivamente 

15) Limpie y arregle la sala como estaba 

DESPUES DE LA REUNION 

16) Prepare la minuta 

17)Cumpla la acción completamente de los puntos examinados y empiece a planear la 
próxima reunión 
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OFICIOS 

La correspondencia que se ongma en el desarrollo de la obra como en los casos 
anteriores se divide en Oficial, Interna e lnterdepartamental. 

OFICIAL 

Es la correspondencia que se origina tanto en la época de licitación como durante el 
desarrollo de la obra y que va cubriendo todos los aspectos de requerimiento de las 
autoridades del ramo; solicitudes de aprobación de modificaciones propuestas al 
proyecto, requerimientos de servicios de inspección envio de planos para su registro y 
aprobación, solicitudes de recepción de obra, etc. 

INTERNOS 

Es la correspondencia que se origina entre el propietario de la obra y/o su representante 
al contratista. No en todos los casos es recomendable usar la correspondencia formal, 
para asuntos que puedan registrarse en la bitácora o que el ambiente creado por el 
representante del propietario ante el contratista, permita que las instrucciones o 
disposiciones dadas se ejecuten de la mejor buena fe. 

En proyectos muy grandes es recomendable y esencial reducir el volumen de·· 
correspondencia, salvo varias excepciones: 

a) Que no se esté llevando la Bitácora en la obra 

b) Que el asunto a tratar sea de gran relevancia. 

e) Que se requiera que las oficinas centrales y/o el propietario estén en conocimiento del· 
asunto a tratar. 

INTERDEPARTAMENTALES (CARTAS) 

LOCAL 

Es la correspondencia que se ong1na en la comunicación requerida de trámite 
administrativo en la organización de la empresa en las oficinas de control se obras. 

FORANEA 

Es la correspondencia que circula al exterior, pero confinada a la organización del 
propietario de la obra, correspondencia en que son preponderantes los reportes de 
progreso en la obra El representante de la obra entre otra información y aCtividades con 
sus oficinas centrales prepara reportes que pueden ser diarios, semanales, quincenales, 
mensuales o todos en su oportunidad, y que son enviados a las oficinas centrales para 
mantener al propietario ampliamente informado de los diferentes aspectos de la obra 
como son: 

a) Estado de avance 

b) Pagos efectuados 

.··\ 
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e) Situación de programa en pagos 

d) Pronóstico de necesidades 

e) Otros requerimientos de la organización 

La información anterior deberá ser acompañada con las gráficas, cuadros de control, 
programas, avance fotográfico e información detallada, etc. 
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CONTROL ADMINISTRATIVO 

ESTIMACIONES, GENERADORES, SU CONTROL Y MODALIDADES 

ESTIMACIONES 

Recibe el nombre de estimación la actividad enfocada a la determinación de los 
parámetros que permiten la cubicación de la obra ejecutada por el Contratista. Esta 
actividad prevista en una ó varias cláusulas del contrato, establece las normas y vigila y 
garantiza a cada parte de sus intereses. 

Normalmente en el contrato se establece la forma, período, número y clase de 
estimaciones que se llevarán a efecto en el periodo de duración de la obra. 

Es recomendable y casi se ha vuelto tradicional que en fecha fijada para efectuar las 
estimaciones, concurran a cada frente ambas partes, es decir el personal que representa 
al Propietario y el que representa al Contratista y que desde la medición y 
consideraciones de campo ambas partes estén de acuerdo en los elementos generadores 
que origina su presencia, lo cual agilizará la valorización de la obra ejecutada en cada 
concepto que se realice y que a su integración forma la estimación. 

Las estimaciones se clasifican según su enfoque y las que normalmente se llevan a efecto 
en obra, dependiendo de las normas establecidas son las siguientes: 

ESTIMACIONES DE CONTROL 

Estas estimaciones pueden ser. diarias, semanales, quincenales y mensuales y están 
enfocadas a lo que su nombre indica y con esta base originar la información al propietario, 
información veraz que asegura y garantiza que la obra que se está ejecutando 
corresponde al importe que pagar por la misma. De estas estimaciones, forma de 
ejecución, registro, movimiento y a cargo de quien quedan, se ocuparan las distintas 
representaciones en función de lo acordado en la planeación inicial de la obra. 

ESTIMACIONES PARA EFECTO DE PAGO 

De estas estimaciones ya se habló antes en forma general, para el representante del 
propietario será una verificación de su programa y una ratificación de sus avances de 
obra, así como la confirmación de sus índices de pronóstico al futuro. 

Para el contratista será el documento que definitivamente elaborado, aprobado y firmado, 
le autoriza a presentarlo para efectos de remuneración por la obra ejecutada, según los 
términos del contrato. 

ESTIMACION DE OBRA EXTERNA 

Se le da el nombre de extra por corresponder a volúmenes de obra omitidos, originados 
por alguna modificación del proyecto, o algunos conceptos nuevos que se hayan 
originado por alguna ampliación del proyecto. Aunque a la entrega al contratista de los 
planos, especificaciones, catálogos de nuevos conceptos y documentación originada por 
la modificación, cuenta con los elementos de juicio para presentar su proposición de 
nuevos precios unitarios, eventualidad también prevista en el contrato, el objeto de esta 
estimación puede cubrir varios aspectos: 



a) Control de la obra ejecutada, para efectos de avance 

b) Valorización con Precios Unitarios elaborados por el representante del propietario, 
según las normas de contrato y pagos a cuenta efectuados al contratista. 

e) Cuantificación como obra ejecutada pendiente de pago. Esto no es recomendable, 
pues normalmente lesiona los intereses del Contratista, pero muchas veces este por 
circunstancias muy diversas demora su solicitud de aprobación a los nuevos precios 
unitarios. 

ESTIMACION FINAL O DE FINIQUITO 

La estimación final o estimación finiquito debe ser elaborada por el representante del 
Propietario, auxiliado por su staff técnico de oficina, campo y administrativo y es el 
documento base sobre el cual el Propietario paga al Contratista hasta el último centavo 
correspondiente a obra ejecutada. La estimación final contabiliza en su totalidad hasta el 
último metro cúbico de concreto, metro cuadrado de cimbra, kilogramo de acero, metro 
lineal de tubería y metro cúbico de tierra movido, así como la cubicación integral de todos 
los conceptos de obra ejecutados, los cuales al ser valorizados con sus precios unitarios 
respectivos, originará el monto total de la estimación de referencia. Esta estimación 
deberá prepararse con especial detalle y escrupuloso cuidado con objeto de que no 
quede ninguna duda de la validez de las bases computadas y en su oportunidad para 
efectuar el pago al contratista. 

La recomendación sobre la acuciosidad y escrúpulo recomendado no es en ningún caso 
una exageración, pues el valor final de la obra, deberá originar otros trámites 
trascendentales como son: 

a) Formación del acta de recepción en la cual se registrarán todos los términos y valores 
que prevee el Contrato de Obras. 

b} Devolución del fondo retenido o fianzas de garantía, acorde a los términos del contrato 
de obra. 

e) Mención de las finanzas que amparan los compromisos establecidos en el contrato de 
obra y que serán obligaciones vigentes para el Contratista hasta el cumplimiento del 
plazo establecido. 

GENERADORES 

Recibe el nombre de números generadores ó simplemente generadores al acervo de 
datos procedentes del campo y correspondiente a todas las mediciones efectuadas en 
cada frente y cada concepto de obra. 

Sirve de guía el catálogo de conceptos de obra elaborado para tal efecto acorde a la obra 
programada para el periodo de que se trate. 

Con los mismos generadores se lleva a efecto la cubicación y una vez obtenida esta, se 
vacían los volúmenes de obra en forma preestablecida en las cuales ya aparecen 
consignados tanto los conceptos de obra como sus correspondientes precios unitarios, 
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con dos columnas finales, una que corresponde al importe de obra estimado en ese 
periodo, producto de multiplicar el volumen de obra ejecutado por el precio unitario del 
catálogo y la última columna se deja para anotar las observaciones que haya lugar en cada 
concepto de obra, en forma breve y clara pero que pueda ser recordada para cualquier referencia o 
que sirva de antecedente. 

Queda a cargo del representante del propietario designar el staff de Supervisión que 
quedará a cargo de la recolección de os números generadores de todos los frentes en 
campo, una vez cumplida esta labor se procederá a la cubicación de la obra, la cual una 
vez concluida pasará al departamento respectivo para su valorización, incluyendo en la 
remesa el paquete debidamente ordenado de los números generadores. 

En la medida respectiva que la valorización se va ejecutando, las operaciones se van 
verificando y a la vez maquinando y revisando, de modo tal que la operación del resultado 
apetecido sea concluir esa labor hasta con firma de revisado; la documentación pasará a 
la oficina del representante del propietario, para el trámite y dictado de correspondencia 
de envio, distribución e información respectiva. 

Si la estimación que sé esta llevando a efecto no corresponde a las estimaciones de 
información básica que se pasa a las oficinas centrales o a niveles superiores, la 
estimación de obra ejecutada para efecto de pago al contratista y prevista en el contrato, 
solamente tiene dos variantes en lo descrito con anterioridad y que son: 

a) Que el staff de Supervisión dependiente del Propietario de la obra, se coordine con el 
staff encargado de estimar por parte del contratista, para que de común acuerdo como 
antes se sugirió haga acto de presencia y estén de acuerdo y de conjunto determinen 
y registren todos los números generadores, cubiquen, valoricen, revisen, maquinen y 
verifiquen lo maquinado. 

b) Cuando la estimación debidamente revisada ha pasado a la oficina del representante· 
del propietario, éste se encargará de correr el trámite de envío para que la 
documentación sea firmada por las partes que se han previsto en el contrato de obra. 
Una vez concluida esta fase se hará la distribución acorde a los requerimientos de la 
Organización entre los que cuenta preponderantemente: 

1. El pago al Contratista 

2. El archivado del ejemplar correspondiente a éste trámite, archivado que incluye 
todos los borradores de cálculo, registro de generadores, etc. 

Sobre los procedimientos, uso, destino, importancia, etc., de los números generadores, ya 
se ha hablado antes Hemos querido ampliar un poco el aspecto, por considerarlo como 
una operación de control delicada. 



LA SUPERVISION EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 

La supervisión debiera iniciarse desde la planeación de un proyecto y su integración, a 
través de la primera evaluación económica del anteproyecto, para con ello definir los 
puntos de control más importantes. 

No obstante la importantisima función de la supervisión, en ocasiones ha derivado en 
tipos no deseables y que conviene mencionar, para fincar las bases de una buena 
supervisión. 

SUPERVISION JUSTIFICATIVA.- Este tipo de supervisión pretende únicamente la 
recopilación de argumentos (de preferencia escritos) que permita justificarse ante el 
cliente sin importar la obra. 

SUPERVISON POLICIAL.- Este tipo de supervisión, menos deseable aún que la 
anterior, considera que su misión es detectar fallas de todas las partes y aplicar 

. sanciones, bajo esta idea, los enemigos se enfrentan siempre en perjuicio de la obra. 

En base a los defectos anteriores, creemos estar en la posibilidad de definir el concepto 
real de la supervisión como: 

SUPERVISION INTEGRADA.- En este tipo de supervisión el proyectista, el 
supervisor y la asesoría e conjunto, buscan la conclusión de la obra en los términos 
definidos en la planeación. 

LOS OBJETIVOS DE UN PROYECTO 

El óptimo aprovechamiento de todos los recursos de las partes involucradas, permitirá sin 
duda obtener los objetivos del proyecto, 

La obra ideal será por tanto aquella que logre balancear en forma adecuada los objetivos 
de costo, tiempo y calidad. 

Cuando alguno de los objetivos antes mencionado se incrementa o decrementa en forma 
sustancial, los restantes se verán afectados en igual o mayor medida. 

No obstante lo anterior, pese al desbalance provocado, toda obra tiene una prioridad 
determinante, ésta puede ser: 

TIEMPO.- En proyectos donde es imperioso no detener la producción y en 
beneficio del elemento tiempo, se tendrá que incrementar el costo y en ocasiones reducir 
la calidad, siendo recomendable hacerlo en una medida prevista de antemano. 

CALIDAD.- En todo proyecto, la calidad nunca podrá ser menor a los estándares 
determinados en las especificaciones oficiales empero en ocasiones, se hace necesario el 
incremento en las normas de calidad, donde el costo y el tiempo de construcción se verán 
incrementados, siendo también recomendable hacerlo sobre parámetros definidos de 
antemano. 

COSTO.- El costo adquiere su máxima prioridad, cuando el proyecto se encuentra 
limitado por recursos financieros. Para no afectar la calidad en forma sustancial, se hace 
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recomendable optimizar el uso de materiales, buscar soluciones de gran imaginación y 
alternativas que cumpliendo especificaciones, permitan mejores erogaciones y en forma 
primordial reducir en lo económicamente posible el tiempo de construcción. 

SISTEMAS DE CONTRATACION DE UNA OBRA 

Según la legislación vigente en la República Mexicana, las opciones son: "Prestación de 
Servicios Profesionales" y de "Compromiso Empresarial", siendo esta último, donde se 
puede localizar el contrato de precios unitarios. 

Las recomendaciones sobre el uso de cada uno de estos sistemas son: 

PRECIO ALZADO.- Este tipo de contratación es aplicable cuando se tienen 
definidas las especificaciones a más de un 90% y la prioridad buscada es el costo. 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.- Esta otro sistema es 
recomendable cuando las especificaciones están definidas entre un 60 y un 90% y la 
prioridad es el tiempo. 

ADMINISTRACION.- Este sistema es adecuado cuando el proyecto se encuentra 
definido a menos de un 60% y la prioridad es la calidad. 

Con lo anterior de ninguna manera se quiere decir que la consecución de un objetivo 
anula la consecución de los otros dos, se trata únicamente de señalar la conveniencia de 
encontrar el fin prioritario del cliente, para poder asignar limites del incremento o 
decremento de los otros dos. 

RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR POR PARTE DEL PROPIETARIO 
DE LA OBRA 

A) RESPONSABILIDAD GENERAL 

Como representante del propietario del proyecto en el sitio de la obra, el Supervisor es 
responsable de vigilar que el trabajo se realice conforme a los requerimientos de los 
planos y especificaciones. Esto sin embargo no le da el derecho de interferir con las 
operaciones del contratista o interrumpirlas sin razón grave. 

8) RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS 

1. El supervisor debe conocer Adquisiciones y Obras Públicas, cuando la obra 
sea ejecutada con fondo de la Federación. 

2. El supervisor debe de conocer todas las cláusulas del contrato del Contratista, 
con la dependencia ó cliente. 

3. Debe familiarizarse completamente con los planos y especificaciones a los que 
el contratista debe apegarse y deberá revisarlos frecuentemente. El supervisor 
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debe de ser capaz de reconocer inmediatamente si el trabajo a su cuidado 
cumple con los requerimientos del contrato. 

4. Si cualquier material o parte del trabajo no cumple con dichos requerimientos, 
el supervisor deberá notificarlo al contratista informándole las fallas observadas 
y registrar la notificación en su bitácora o informe diario. Si el contratista hace 
caso omiso del aviso y continua la operación, el supervisor deberá notificarlo 
inmediatamente al Arquitecto/Ingeniero ó al propietario. 

5. Como un miembro del equipo de construcción, el supervisor deberá 
desempeñar sus obligaciones de tal manera que promueva el avance de la 
obra. Deberá familiarizarse con el programa de construcción y saber como el 
trabajo que él supervisa encaja dentro del programa completo. La terminación 
de la obra dentro del tiempo especificado en el contrato es importante también 
para el propietario. 

6. El supervisor debe evitar cuidadosamente cualquier inspección, prueba u otra 
actividad que haya sido asignada como responsabilidad al contratista, ya que 
de otra manera afectaría adversamente la posición del propietario en caso de 
disputa o reclamación. Esto se aplica particularmente al programa de control 
de calidad del contratista incluyendo pruebas e inspección de sus materiales y 
su mano de obra, como parte de su responsabilidad contractual. 

7. Cuando el supervisor esté asignado a alguna operación, deberá vigilarla 
durante el tiempo que dure el trabajo, o se asegurará de que otro supervisor se 
haga cargo, en caso de que tenga que alejarse, Esto se aplica especialmente 
al trabajo que no se puede revisar posteriormente, como el hincado de pilotes, 
la instalación de tuberías y colocación de concreto. 

8. El informe diario del supervisor deberá incluir un registro de los sucesos del 
día, de las actividades del contratista, de las instrucciones dadas a éste y de 
los acuerdos tenidos con él El supervisor debe tener en cuenta que en caso de 
reclamación o cargos contractuales, sus reportes diarios y la bitácora de la 
obra adquieren gran importancia. 

9. En el caso de pruebas en el sitio de la obra, éstas deberán realizarse en forma 
expedita y cuidadosa. Las muestras deben manejarse y protegerse 
debidamente; y las pruebas que no pasen las especificaciones deberán 
reportarse al contratista sin demora, evitando así pérdidas de tiempo y de 
dinero. 

10. Las inspecciones deberán realizarse rápida y oportunamente. 

a) Los materiales deberán revisarse tan pronto sea práctico una vez que 
hayan sido entregados. Un supervisor que rechaza materiales después de 
haber sido colocados, no está cuidando los intereses del propietario. 

b) Los trabajos preparatorios, tales como limpieza interna de moldes de 
nivelación exacta de las áreas de cimentación, protección del concreto 
contra la lluvia y el frío y así sucesivamente, se deben revisar con prontitud 
para evitar demoras en las operaciones subsecuentes. 



e) El trabajo deberá supervisarse conforme a su avance. Por ejemplo aplazar 
la inspección de acero de refuerzo y otras piezas empotradas hasta que 
esté terminada en un 100% ocasiona un retraso en el avance general. 

d) El supervisor tiene la responsabilidad de estar disponible en toda ocasión 
para una revisión rápida, y para dar un visto bueno cuando así se requiera. 
Al contratista no se le debe exigir que demore su trabajo mientras que el 
supervisor busca al proyectista para tomar una decisión. En forma 
correspondiente, por supuesto el contratista tiene la obligación de avisar 
con oportunidad al supervisor cuando alguna parte de la obra estará lista 
para su inspección. 

11. Si el supervisor considera que alguna tolerancia especificada en el proyecto 
está fuera de la realidad, debe informarlo así al Arquitecto/Ingeniero 6 
Propietario. 

12. Una interpretación demasiado literal a las especificaciones puede causar 
problemas si éstas no son aplicables a una solución en particular. En tal caso, 
el supervisor debe revisar las condiciones y solicitar la opinión del gerente del 
proyecto, si es necesario. 

13. Cuando sea posible, los problemas deben prevenirse antes de que ocurran. El 
superintendente 6 el sobrestante del contratista puede pasar por alto una 
camisa u otra pieza empotrada que deba colocarse en los moldes. Es 
incumbencia del supervisor hacer notar esto al superintendente. Con este aviso 
previo, el supervisor contribuye al avance ininterrumpido de la obra. 

· 14. Un trabajo inaceptable debe identificarse desde su etapa inicial y reportarlo al· 
contratista antes de que se convierta en una operación costosa y tardada. La 
notificación deberá confirmarse por escrito, si es necesario, Por ejemplo, si el 
contratista está utilizando un revestimiento equivocado, o está almacenando 
material inadecuado, o colocando material suelto de menor tamaño que el 
requerido, se le deberá informar de esto en la primera oportunidad. Un 
supervisor completamente familiarizado con los requerimientos del contrato, 
puede reconocer estas situaciones de inmediato. 

15. Ocasionalmente puede suscitarse un problema, que el supervisor sea incapaz 
de resolver por sí mismo, En estos casos deberá informar al proyectista ó al 
propietario para que tomen una acción oportuna. Los problemas que queden 
sin resolver pueden traer como consecuencia situaciones críticas y 
reclamaciones costosas. 

16. Deben evitarse las decisiones apresuradas. El supervisor debe investigar 
concienzudamente la situación y las consecuencias de posibles acciones. 
Muchas situaciones conflictivas so el resultado de decisiones tomadas 
prematuramente. 

17. Cuando haya trabajo que corregir por parte del contratista. El supervisor 
deberá estar al tanto diariamente. De otra manera se pueden olvidar las 
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correcciones o el trabajo inaceptable puede quedar oculto por el avance de la 
obra. 

18. El supervisor deberá reconocer las decisiones que haya tomado respecto al 
trabajo del contratista. Las contradicciones y el desconocimiento de las 
órdenes dadas pueden dañar considerablemente las relaciones entre el 
contratista y el personal de supervisión. 

19. En el curso de su trabajo, el supervisor debe ser capaz de distinguir los puntos 
esenciales de los que no lo son, de acuerdo con lo especificado por el 
proyectista o por el personal de ingeniería del propietario. 

20. El supervisor debe mantener siempre conciencia de la seguridad, Si nota 
alguna condición peligrosa en el trabajo, es su responsabilidad llamar la 
atención del contratista y anotar1o en su bitácora o infonme. La simple 
presencia física del representante del propietario en el sitio o sea, el 
supervisor, le hace responsable de infonnar sobre cualquier condición 
peligrosa. 

21. El supervisor debe tener autoridad para aprobar materiales y calidad de mano 
de obra que cumplan con los requerimientos del contrato y debe dar su 
aprobación con prontitud cuando sea necesario 

LIMITACIONES 

El supervisor no debe estar autorizado para ordenar al contratista la suspensión de la 
obra. Cuando a un contratista se le ordena detener inmediatamente toda actividad, se 
generan gastos muy elevados, sobre todo si se está empleando material y equipo 
costosos. Si la orden de suspensión no es justificable en los ténminos del contrato, el 
contratista tiene derecho a solicitar el pago de los daños sufridos. Por la naturaleza de sus 
obligaciones. el supervisor no puede estar familiarizado con todos los detalles del contrato 
ni con todas las demás relaciones contractuales. La autoridad para una orden de 
suspensión del trabajo debe dejarse al proyectista o al propietario, con algunas 
excepciones. . .. 

a) El supervisor no debe tener autoridad para aprobar cambios de los 
requerimientos establecidos en el contrato. 

b) El supervisor bajo ninguna circunstancia, debe tratar de dirigir el trabajo del 
contratista, de otra manera, puede cesar la responsabilidad contractual del 
contratista. 

e) El supervisor no debe exigir del contratista, más de lo que está especificado en 
los planos y especificaciones. 

d) Las instrucciones deben darse al superintendente, residente o sobrestante del 
contratista, no a los trabajadores ni a los subcontratistas. 



SISTEMA DE INFORMACION DE LA OBRA 

CONTROL TECNICO 

Al inicio de todo trabajo de supervisión de obras, el encargado de dicha supervisión, 
independientemente de los aspectos técnicos que revisó en su oportunidad, deberá 
establecer su procedimiento de control de la información proveniente de la obra en sus 
partes correspondientes a informes de avance, incidencias de la obra, y todos los asuntos 
relacionados con el control contractual de la obra en supervisión. 

Para poder iniciar con el pie derecho su control de información proveniente de la obra el 
supervisor deberá diseñar su manual de procedimientos para dicha obra. 
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CUALIDADES QUE DEBE TENER UN SUPERVISOR, DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE UN CONTRATISTA. 

1.- Que el supervisor haya sido también contratista. 

2.- Que sea exigente···en cuanto a la calidad de los trabajos, pero no 
perfeccionista 

3.- Que tenga experiencia en la construcción de obras similares a las que está 
supervisando. 

4.- Que sea diligente en el cumplimiento de sus labores, tanto de campo como de 
gabinete. 

5.- Que este adecuadamente remunerado, para que no tenga resentimientos 
contra el personal del contratista. 

6.- Que sea honrado, pero no puritano. 

7.- Que tenga el valor civil de aceptar que está equivocado, cuando sea el caso. 

8.- Que conozca cuales son las funciones y objetivos de una supervisión. 
9.- Que sea puntual 

10.- Que tenga sentido de responsabilidad. 

11.- Que sea oportuno. 

12.- Que tenga capacidad para evaluar y tomar decisiones. 

13.- Que sea previsor 

14.- Que sea respetuoso. 

15.- Que tenga iniciativa para resolver satisfactoriamente los problemas 
imprevistos y de emergencia que pudieran presentarse en la obra. 

16.- Que tenga tacto o delicadeza para manejar las situaciones de controversia 
que se presenten. 

17.- Que sea objetivo y justo en sus apreciaciones. 



CARACTERISTICAS DEL SUPERVISOR 

Necesita tener 

HONESTIDAD. 

INTELIGENCIA.- Para resolver satisfactoriamente los problemas tomando las decisiones 
más convenientes (técnicamente) 

CONOCIMIENTOS.- Bien fundamentados en construcción y en los temas 
correspondientes para tener bases técnicas en las discusiones (experiencia) 

INICIATIVA.- Para cubrir la falta de soluciones sin salvar conductos ni jerarquias. 

CAPACITADO PARA TOMA DE DECISIONES.- Para afrontar problemas tomando la 
responsabilidad de la decisión y no transferirlos a otros. 

TACTO.- Para manejar situaciones difíciles a distintos niveles (control adecuado del 
carácter y trato personal) 

TOLERANCIA.- Para sobrellevar el comportamiento del contratista. 

PACIENCIA.- Para buscar el momento oportuno y mostrar la razón técnica y justa. 

PERSEVERANCIA.- Para estar sobre los asuntos e insistir sin irritar 

DISCIPLINA, ORDEN Y LIMPIEZA.- Para realizar el trabajo encomendado y manejar los 
documentos e información correspondiente. 



CONCLUSIONES. 

Un BUEN Supervisor de obra conoce el proyecto, los programas , los 
controles, es capaz de idear y diseñar procedimientos constructivos y es cumplido 
con sus responsabilidades. 

Pero un Supervisor DESTACADO, conoce además el arte de la diplomacia. 

Otra conclusión consiste en que debemos percatamos de la necesidad de 
analizar o analizamos como supervisores y CAPACITARSE para poder desempeñar 
profesionalmente y eficazmente esa importante función. 

Reflexiones generales. 

Empléate a fondo en tu trabajo. 
Pregúntate si acaso tu trabajo sufre merma porque pasas demasiado tiempo 
en quejarte y demasiado poco en cumplir con las responsabilidades para las 
que se te llama y se te paga. 
Si trabajas para un hombre, trabaja de veras por él. 
Si te ponen en aprietos, recuerda que un gramo de lealtad vale más que un 
kilo de inteligencia. 

Si piensas en atacarlo, prefiere renunciar a tu posición ; pero mientras formas 
parte de su organización, no lo condenes. 
Da muestras en tu trabajo del mismo ardor e iniciativa que esperas de los que 
tengas o tuvieras que pagar salarios. 
Lo que quieras que los demás hagan confito, hazlo tú con ellos. 



CONTROL. 

Introducción. 

En el campo de la Ingeniería Civil se plantea constantemente la necesidad de 
construir obras para solucionar los problemas socio-económicos del país. 

El proceso se inicia con estudios : 

a) Exploratorios 
b) Preliminares 
e) De Factibilidad 
d) Detallado. 

Determinado el proyecto definitivo, se planea la obra y se inicia 
posteriormente la etapa de construcción y es en donde se establece propiamente el 
proceso fundamental del control, partiendo de un Estándar (Proyecto) 

La transforma·ción de los materiales, maquinaria y esfuerzo humano se · 
manifiestan en un proceso siendo el producto la obra terminada. Para que sea integral el 
aprovechamiento de los recursos, se debe ejercer un control de tipo administrativo y un · 
control de calidad del trabajo que se realiza, para obtener estándares de medición que 
permitan comparar los resultados con las normas establecidas. 

Si formamos un modelo Insumo- Producto con la integración de las 
consideraciones anteriores, este nos quedaría de la siguiente forma : 

( Materiales )- Control administrativo 

Maquinaria 1 Obra terminada Proceso 1 

( Esfuerzo humano )- Control de calidad 
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Del modelo podemos deducir que el control es un punto muy importante para 
obtener el producto deseado y que existe además una interacción entre el control y el 
proceso. Esta interacción nos indica que cuando los objetivos específicos no cumplan 
con las normas establecidas, se puede modificar el proceso por medio de una 
retroalimentación que nos permita conocer las causas de las desviaciones al 
compararlas con los estándares. 

Esto conduce a planear nuevamente el proceso con base a la información de los 
hechos por medio de la retroalimentación. 

Control. 

El control es una función administrativa que nos permite establecer métodos de 
actuación concretos para alcanzarlos, y son parte importante del proceso de planeación, 
procurando siempre que las operaciones se ajusten a lo planeado o lo más cercano 
posible. 

No se puede enunciar en cuantas palabras los objetivos universales aceptables 
ya que estos son reflejo de la experiencia propia. 

El control es comparable al sistema nervioso del cuerpo humano que se 
encuentra por todo el cuerpo como el control se encuentra en toda la organización. 

Objetivos del Control. 

El objetivo del control es luchar porque se obtenga eficiencia que para la empresa 
significa productividad. 

Los objetivos ejercen su función en calidad de normas para que podamos medir 
el resultado organizativo e individual. 

No podemos hablar del control si no se fijan las metas y se establece el estandar 
de medición. 

Procedimiento del Control. 

El proceso del control se compone de cuatro etapas o fases que son : 

1.- Establecimiento de las normas o estándares. 
11 .- Información de los resultados obtenidos. 
111.- Comparación de los resultados reales con las normas 
IV.- Corrección de las desviaciones. 
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Estos elementos siempre intervienen independiente de lo que se controle. 

Aunque el procedimiento del control básico puede ser sencillo, su aplicación trae 
consigo muchas interrogaciones, como son : 

¿ Cuando y donde debe hacerse la revisión ? 

¿ Que estándares habrá que usar para calificar ? 

¿ Quien debe hacer las valoraciones ? 

¿ A quién debe comunicarse los resultados de las valoraciones ? 

¿ De que manera podrá determinarse todo el procedimiento oportuno, 
equitativamente y con un gasto razonable ? 

Nuestra respuesta a preguntas como éstas determinarán la efectividad de 
cualquiera que sea el sistema de control. 

Bases del Control. 

Determinar cuando y en que medida hay que controlar y seleccionar los sistemas 
adecuados es una de las decisiones que compete a la gerencia, para poner en práctica 
un programa general de control. 

El control ha de practicarse hasta que la organización pueda mantenerse en 
condiciones de estabilidad y lograr sus objetivos. 

Para crear las bases de control, es importante conocer ciertas ideas básicas que 
son el principio del control. 

1. CONTROL EN EL PUNTO ESTRA TEGICO. 

El control óptimo solo puede ser logrado si los puntos criticos, claves o limitativos 
pueden ser identificados y se pueden ajustar. 

2. RETROALIMENTACION 

El proceso de ajustar las acciones futuras con base a la información acerca de la 
experiencia se conoce como retroalimentación. 
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3. EL CONTROL FLEXIBLE. 

Cualquier sistema de control debe responder a las condiciones cambiantes. 

4. ADAPTACION A LA ORGANIZACIÓN. 

Los controles deben ser hechos a la medida de la organización. 

5. AUTOCONTROL 

Las unidades deben ser planeadas para controlarse a sí mismas. 

6. CONTROL DIRECTO. 

Cualquier sistema de control debe ser diseilado para mantener contacto directo 
entre el que controla y lo que es controlado. 

7. EL FACTOR HUMANO. 

Cualquier sistema de control que induya a personas se ve afectado por la 
manera psicológica como los seres humanos ven el sistema. 

Establecimiento de las Nonnas o Estándares. 

No existen reglas fijas que nos indique cuánto hay que controlar. El punto en que 
hemos de detenemos es a menudo complejo y puede ser arriesgado intentar mantener 
un sistema de control demasiado sencillo." 

Los estándares o normas pueden ser tangibles, indefinidos o concretos, pero 
hasta que todos los interesados comprendan bien cuales son los resultados que se 
desea tener, los controles solo provocan confusiones. 

El primer paso en la formulación de estándares para fines de control es aclarar 
cuales son los resultados que deseamos obtener. Por lo general, el enfoque de los 
estándares se centra en la Producción, Coslo y fuentes de recursos. 

INFORMACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Uno de los factores más importantes en el establecimiento de un sistema de 
control, es la comunicación. 



El ténnino "comunicación" significa el intercambio de hechos, ideas, o 
impresiones emotivas entre dos o más personas. El intercambio se realiza con éxito solo 
cuando produce un mutuo entendimiento. No basta que digamos : el receptor debe 
ENTENDER el mensaje que desea comunicarte el expedidor. Es posible que no estén de 
acuerdo ambos y que, sin embargo la comunicación se haya realizado, porque por lo 
menos uno de ellos comprenda lo que el otro quiso transmitir. 

Uno ele los principales problemas al que nos enfrentamos al formar redes de 
comunicación es la confiabilidad en el canal de mando. Desde hace muchas décadas los 
hombres de negocios han utilizado el canal de mando como la arteria principal de las 
comunicaciones en las empresas. El canal puede ser estrecho, pero permite que los 
mensajes esenciales circulen en dos sentidos : el empleado espera recibir la información 
acerca de su trabajo y los planes de la empresa de su jefe inmediato ; por su parte si 
desea hacer proposiciones o fonnular preguntas, recurre a su jefe. Los problemas se 
manifiestan cuando el "jefe" con ideas antiguas (sea Director, Gerente, o Jefe de 
Departamento } , considera que toda tentativa de desviar el canal de información de 
entrada o salida de su área, para que no pase por su mesa de trabajo, infringe sus 
prerrogativas y su autoridad. 

Pocos negocios modernos pueden permitir que el canal de comunicaciones 
circule por un solo canal, pues cada gerente viene a constituir un "cuello de botella" 
potencial en el flujo de los informes esenciales. 

La experiencia ha demostrado que el hombre es mal transmisor de ideas. Otra 
clefonnación más ocurre cuando el mensaje sube o baja por el canal de mando. Entre el 
subalterno y el jefe existe la tendencia de interponer un tamiz protector, después de dos 
o tres tamices de este tipo, la información que llega, quedará probablemente muy 
defonnada. 

En virtud de que las comunicaciones que fluyen por el canal de mando tienden a 
ser lentas y deformables, las compañías casi siempre utilizan otros canales más. Estos 
canales que permiten distribuir los informes operacionales por toda la organización, 
funcionan en forma similar a la del canal sanguíneo que lleva oxígeno a todas las partes 
del cuerpo humano. 

Las redes de comunicación que dispone una empresa, es muy amplia, un gran 
caudal de infonnación fluye "horizontalmente" en impresos, en formas preconcebidas con 
vocabulario especial ; otras veces a manera de informes en resumen para gran cantidad 
de datos directamente entre operadores y sobrestantes, otras más en boletines oficiales. 

La comunicación escrita en ocasiones suele fallar, cuando se trata de comunicar 
estados de ánimo o nuevos factores que necesitan ponderarse. En cambio, el 
intercambio verbal posee varias .ventajas de las cuales carece el mensaje escrito, estas 
son: 



a) La falta de oportunidad de la respuesta inmediata 
b) Cuando nos enfrentamos a problemas no comunes que 

requieren explicación adicional y su confirmación. 
e) Intercambio de expresiones. 

Por lo tanto, aunque se reconozca la necesidad de las comunicaciones escritas, 
también debemos dar cabida al intercambio verbal para que nuestra red sea lo más 
efectiva posible. 

Hemos mencionado anteriormente algunas ventajas de la comunicación verbal, 
cabría ahora la oportunidad de citar también las desventajas que tiene este sistema de 
comunicación como es : 

a) Mayor cantidad de palabras 
b) La atención se guía por el propio interés. 
e) La intención es reflejo de actitudes anteriores. 

Para terminar con los sistemas de comunicación en una empresa, 
mencionaremos el conducto clandestino por el cual circulan los rumores, los cuales 
existen y no es posible negarlo. 

Los informes de control que resumen y comunican los resultados de las 
observaciones realizadas, constituyen una etapa indispensable del proceso de control, 
por lo menos en los casos más extensos, es preciso poner más atención en ellos, porque 
la ineficiencia en cualquier etapa necesaria podría provocar el hundimiento de todo el 
proceso. 

Es preciso que la información necesaria para controlar sea lo más homogénea 
posible, por lo que la mayoría de las empresas diseñan formas específicas para cada 
tipo de control específico evitando de esta manera interpretaciones erróneas o bien 
informaciones sin trascendencia, que solo origina gastos inecesarios. 

La información para efectos de control debe ser breve, ágil oportuna y veraz. 



Disei\o del Sistema para el Control. 

Definimos el diseño del sistema para el control como : "Idear y planear 
mentalmente una unidad de muchas partes diversas para ejercer una influencia 
moderada o directora en la actividad que deseamos controlar" 

Un diseño de sistema es un enigma de tipo particular. El problema existe para 
una persona cuando ésta tiene un objetivo definido que no puede alcanzar con la norma 
del comportamiento que tiene ya dispuesta. Se plantea la solución cuando algún 
obstáculo se opone a la consecuencia de un objetivo. No hay dificultad ni el camino a la 
solución está despejado. Unicamente cuando hay que descubrir medios para salvar un 
obstáculo se prepara el escenario para su solución. 

Para obtener una solución correcta, necesitamos escoger entre nuestras 
experiencias anteriores similares al caso y organizarlas. 

GUIA PARA EL DISEÑO LOGICO DE SISTEMAS DE CONTROL. 

Paso 1.-DARSE CUANTA DEL PROBLEMA.- Aunque estamos rodeados de problemas 
sin resolver, no se convierten en tales mientras no vemos que lo son. 

Paso 2.-DEFINIR EL PROBLEMA.- Una vaga noción del problema a nadie llevará a 
ninguna parte, más si hacemos un esfuerzo para delimitar el problema con 
precisión, en nuestra mente surgirán buenas ideas. 

Paso 3.-LOCALIZAR, VALORAR Y ORGANIZAR LOS DATOS. 
Para preparar una solución provisional a un problema es ante todo necesario 
reunir datos. 

Paso 4.-DESCUBRIR RELACIONES Y FORMULAR HIPOTESIS. 
Con los datos obtenidos se hacen hipótesis y suposiciones. 

Paso 5.- VALORAR LAS HIPOTESIS 
Hay que someter a rigurosa prueba de modo sistemático la solución provisional. 
Primero es necesario determinar si la respuesta satisface o no las exigencias del 
problema. 

Paso 6.-APLICAR LA SOLUCION. 
El paso de la aplicación no siempre es fácil de apreciar en algunos problemas 
puramente especulativos y es posible que no siempre se encuentre en la solución 
del diseño del sistema. 



El análisis del sistema se compone de tres pasos : 

A) Diagrama de trámite. 
Consiste este paso en mostrar la marcha que siguen los trámites burocráticos 
mediante un esquema. 

B) Diseño de formas o impresos 
Todas las formas se diseñan o rediseñan para su eficaz empleo. 

C) Manual de procedimientos 
Las instrucciones por etápas deben puntualizarse por escrito para que se vea 
el funcionamiento del trámite mejorado. 

Diagrama de trámites. 

Conocida la organización es esencial detallar un cuadro gráfico del flujo de papeles. 

Todo lenguaje necesita sus reglas, como que la gráfica debe empezar en la margen 
superior izquierda y avanza hacia la derecha. 

El eje vertical muestra la sucesión cronológica de los acontecimientos estando los 
primeros arriba. Las columnas pueden utilizarse para representar diferentes formas o 
impresos ; por ejemplo, los diferentes departamentos por los que pasa el trámite. El solo 
diagrama de esta serviría muy poco y lo que procede después, es analizar para estudiar 
las posibles mejoras. El mejor método de hacerlo es preguntando cosas como estas : 

LISTAS DE PREGUNTAS 

¿ Puede eliminarse alguna copia ? 
¿ Puede suprimirse algún trámite ? 
¿ Puede hacer mejor las operaciones alguna otra persona ? 
¿ Pueden combinarse algunos trámites en forma ventajosa ? 
¿ Pueden mejorarse la sucesión de los trámites ? 
¿ Pueden subdividirse algunos trámites en forma conveniente ? 
¿ Puede el iniciador de una forma proporcionar más y mejor 
información ? 
¿ Podría hacer la operación un empleado que gane menos 
¿ Puede eliminarse alguna operación de archivo ? 
¿ Para que conservar la forma ? 
¿ Se lleva registro en más de un Jugar ? 

Hay otras preguntas que podrían plantearse y conviene acostumbrarse a ello ya que 
ninguna lista reemplaza jamas la idea creadora del hombre. 



Diseño de formas. 

El diseño de formas empleadas en el procedimiento burocrático es sencillamente la 
aplicación del sentido común. 

En general se debe tener presente lo fácil que es añadir o quitar información, sea 
manuscrita o a_máquina, pero como es difícil recordar tantas cosas lo mejor es tener una 
lista lo más completa posible. 
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LISTA PARA EL DISEÑO DE FORMAS 

¿ Es necesaria esta forma o podría otra servir también para tal fin ? 

¿ Tiene esta forma un encabezado que describa verdaderamente 
su fin? 

¿ Tiene la forma suficientes instrucciones para uso general ? 

¿ Tiene un tamaño apropiado para archivarla ? 
si la forma está destinada a viajar ¿Necesita un espacio para 
indicar el destinatario y el remitente ? 

¿ Hay en ella márgenes adecuados para encuadernarla ? 

¿ Puede utilizarse ambos lados ? 

¿ Corre riesgo de mancharse ? En caso afirmativo ¿Cómo hay que 
protegerla ? 

¿ Esta junta toda la información que necesite una persona ? 

¿ Están separador los datos que pudieran ser causa de graves 
errores de transcripción ? 

¿ Está la información en el orden necesario para su transcrpción ? 

¿ Es posible imprimir más información en lugar de llenarse a 
mano? 

¿ Son adecuados los espacios que deben llenarse a mano ? 

¿ Están las líneas impresas de acuerdo con el espaciador de la 
máquina de escribir ? 
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¿ Está dispuesto el impreso para un número mínimo de topes de 
tabulador de la máquina de escribir ? (los topes deben confrontarse 
con otros impresos comerciales en uso) 

¿ Contribuirán a reducir los errores líneas verticales y 
horizontales ? 

¿ Pueden emplearse recuadros de señalamiento en lugar de la 
información escrita a mano ? 

¿ Es suceptible de interpretar erróneamente algún texto ? 

¿ Es necesaria toda la información ? 

¿ Da buen aspecto el documento ? ¿ Creará buena imagen mental 
en el que se sirva de el ? 

¿ Sería útil para la identificación o el archivo un papel de color ? 

¿ Puede sugerir mejoras el empleado que utilizar la forma ? 

COMPARACION DE LOS RESULTADOS REALES CON LAS NORMAS. 

El registro oficial de los resultados y de las comparaciones con los estándares es 
sencillo y rudimentario. Intervienen pocas personas, los datos son conocidos por todos y 
el propósito principal del control es sencillamente llamar la atención hacia la forma en 
que el desempeño de los estándares determinados para que puedan iniciarse reajustes 
y rectificaciones de las definiciones. 

La valoración de los rendimientos servirá de poco, hasta que se comuniquen los 
resultados a los jefes facultados para corregir las deficiencias. Esta información es una 
fase vital de la valoración utilizable. 

Es preciso que la actuación resultante de las valoraciones de control se lleve a 
efecto por parte de las personas principalmente responsables de que se evalué a 
operación. 

La rapidez es una gran virtud cuando se trata de informes de control. Sí se está 
ejecutando mal un trabajo, mientras más pronto se informe acerca de él y se corrija, 
menos daño se causará. Además, si no es evidente la causa de una dificultad, es 
probable que la investigación rápida revele las causas verdaderas y no la realizada 
cuando las circunstancias ya no están frescas en la memoria de las personas 
interesadas. 
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La distinción entre los controles destinados a la valoración global y los que tienen 
por objeto principal llamar la atención, afectan la importancia que tiene la prontitud. La 
oportunidad es esencialmente urgente para el último grupo, porque pierden los controles 
casi todo su impacto, si son tardíos. 

CORRECCION DE LAS DESVIACIONES. 

Los informes de control llamas la atención hacia las desviaciones del rendimiento 
respecto de los planes, pero, solo dan la señal de alarma. El resultado final llega cuando 
se pone remedio a las deficiencias. La investigación de control debe orientar a la de las 
dificultades para decidir oportunamente la fonma de vencer1as y reajustar en seguida las 
operaciones. 

El infonme destinado a controlar suele servir para 1mC18r un nuevo ciclo 
administrativo : nuevas planeaciones y organización, mejores medidas directivas y otro 
conjunto de valuaciones e informes. 

La distinción entre nuevos planes y reajustes para corregir deficiencias no es muy 
clara. Por conveniencia, hablamos de "medidas correctivas" cuando los planes quedan 
sustancialmente sin modificar si seguimos esforzándonos por llegar al mismo resultado 
final. Si nuestra valoración de los problemas del momento indica que conviene hacer 
cambios importantes en los planes o en los objetivos, entonces debemos : "volver a 

fonmular planes·. En ambos tipos de actuación, los datos de la valoración sirven de 
retroalimentación a los ejecutivos que modifiCan sus operaciones. 

Por lo tanto, cuando nuestras valoraciones para controlar indica que no todo 
marcha bien, tenemos que investigar muchas causa posibles para hallar la que origina la 
dificultad. Una vez que se ha localizado el problema como resultado de la investigación 
provocada por el informe de control que sea desfavorable, rápidamente efectuamos los 
ajustes para corregir1a , si las circunstancias operatorias han cambiado lo que se planeó, 
tomaremos medidas para hacer que vuelva a la nonmalidad. 

Conclusión 

Controlar, como sucede con muchos otros aspectos de la administración, es cosa 
sencilla por lo que respecta a los elementos básicos, sin embargo, exige inventiva y 
destreza aplicar el control. La formulación de estándares de control en puntos 
estratégicos, el muestreo y la valoración de Jos resultados cualitativos, el equilibrio 
adecuado entre la oportunidad y la exactitud de los informes, la aplicación de estos a la 
fonma de actuar para corregir deficiencias, todos estos son ejemplos de la multitud de 
cuestiones fundamentales que tenemos que resolver hábilmente para que el sistema de 
control tenga la potente efectividad. 

~\ --j_. 
/-. 1 
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1 ~1 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRAS 

SEMANAL OlA JUEVES 

ISSSTE 
ENTIDAD: MÉXICO D F. OBRA: AMPLIACIÓN Y REMOOEI...ACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL 11 DE OCTUBRE 

EMPRESA· SISTEMAS Y DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SA. DE CV. 

CONCEPTO DEL CONTRATO: TERMJNACION DE LA AMPLIACIÓN DE CIRUGIA Y TALLERES DE MTO 

No. DEL CONTRATO: C-028-97 IMPTE.ANTlCIPO: 20'!0 30562000 SilVA 

IMPORTE DEL CONTRATO· 1'529,125.00 SilVA FECHA DE RECEPCION: 17 DE FEBRERO DE 1997 

PERIODO DEL: 30E ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 1997 AMORTIZAOO: NS 143,720 05 SilVA 

ASIGNACION: 1' 529,125.00 SilVA POR AMORTIZAR: N$ 162,104.96 SilVA 

EJER:(HASTA EST No.) 6 1.003.93818 SilVA HASTAEST.No. 4 (CUATRO) 

POR EJERCER: 810,524 76 SilVA FECHA ULTIMA EST. 12 DE FEBRERO DE 1997 

INFORMACION GENERAL: IMP. OBRA EJEC.NO ESnM. S 23328031 AVANCE FISICO PROO: 100""" 

IMP. OBRA POR EJECUTAR S 547,244 45 AVANCE REAL: 63 ,,,, 

CONVENIOS AUTORIZADOS: NINGUNO IMP. OBRA EJEC.FUERA CAT. $ ATRASO EN OlAS: 3001AS 

FZA. DE TRAS. PROGR: O Of. O Ayd AVANCE FISICOA 1996: '16 AVANCE FINANC.PROGR: IOO.OO'Wo 

FZA. DE TRAS. REAL: 4 Of 6 Ayd. AVANCE FISICO PONDERADO: % AVANCE FINANC.REAL: ...... 
RECURSOS MATERJALES: INSUFICIENTES AVANCE REAL A LA FECHA· 48 50 DIFERIMIENTO ooo .. 

r FECHA PROGRAMADA FECHAS REALES: 

IINICI0:3 DE ENERO DE 1997. ITERMIN0:28 DE FEBRERO DE 1997. IINIC10:60E ENERO DE 1997 ITERMIN0:28 DE FEBRERO DE 1997 

PARTIDA REPORTE "GRAFICA 

ANT. 1 ACT. ACUM. 

1 ~t~HROORAMAOO 1 PREUMINARES .. .. " 
AVANCE ASICO REAL 
AVANCEANANC REAL 

~~r·-SerJ6o4 100 100 
TERRACERIAS .. .. .. 
CIMENTACJON 

100 .. .. .. 9312 : : : 
ESTRUCTURA .. .. .. 90 ---- -·--- ---- -·-- --- --}--- --- -~ ....• ·f.--. --'-------'------

AL..BAAILERJA 837% 014% 851% 
:80.25: 

80 .. ... ------ ------------·-···· ----- ------

ACABADOS 24.64% ooo .. 24.64% '"'89 : : 
HERRERIA y CANCELERIA 282 .. o""" 282% 70 ------------------------------------· ------·-·:6314':··--- -----

~-58 . 
CARPINTERIA 1.62% 002% 164 .. 60 ' ' ' . ..... , ...... , .... ., ... -----...... , ...... , ...... , ...... , ..... ·esss 
VIORJERIA 077% 042% 1 19% .~739 : 

50 ·········-'··- ... -----' ---------.--
OBRA EXTERIOR ooo .. o""" 000 .. : !W26 4699 

CERRAJERIA 018% o""" o 18% 40 ... -------------- ------------·--· -~99 -·--- ----
:29 3 

:2805 : JARDfNERIA 000 .. ooo .. 0.00% 30 ----------------·-- ·--------------- ... 

SEfMUzAciON 046% 0.00.. 046% ~7 25 
----2197··;------

: 
20 

______ , __ ... --- - ----'-------¡.-----
INST. ELECTRJCA 19.30'16 oro.. 19.30'16 :21 97: 10 : 6 71 : 
INST.OE GASES MEDICINALES Oro% o""" o""" 10 ... 

--~~15-j_32 
... ---- ;o·s-r-----·: q.n 

INST.HIOROSANrTARIA 187% 007% 194 .. o ;/. 

AIRE ACONDICIONADO 150 .. o""" 1.50% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

INST. DE SONIDO 0.50% oro.. 050 .. 1 ENERO 1 

INST. DE TELEFONIA 022% 000% 022% 
TIEMPO EN SEMANAS 

LIMPIEZA o""" 040 .. 040% 

PROBLEMATICA 
La loseta conductiva faltante aun no se encuentra en el Pafs.(Se encuentra en Laredo). 

ACCIONES CORRECTIVAS 
Se le entrego a la Cia. SYDCO el detalle del soporte para el arcoskop modificado el dla 12 de marzo del ano en curso entregado por 
el representante de Phillips. 
ACTMDADES 
Colocación de registros de válvulas (aluminio,hidráulica), colocación de cristal en la canceleria, se continua con la conexión de aislamiento 
y Rayos X asf como módulos de contactos y receptaculos de Rayos X, desmontaje del Arcoskop por parte de Philhps colocación de 
puertas en cuarto de aire acondicionado y aplanado interior y exterior del mismo (azotea). 

SE DEBERA ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO *Nota: El avance programado contempla también el frente de talleres, esto se refleJa 

en la gráfica de avances. 

: 

10 11 

100 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

SUPERVISION: 

REPORTE AL: 12 de Marzo de 1997. 

ING. GABINO GRACIA CAMPILLO 

1 
1 



OBRA: AMI'I.IACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DELA UNAM C U 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A. DE C V SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN. S A DE C V 

TABLA DE CONTENIDO 

1 - AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO. 

2- ACTIVIDADES 

3.- AVANCE FÍSICO. 

4.- CONTROL DE PRESUPUESTO 

5 - GRÁFICA DE CONTROL DE PRESUPUESTO. 

6- CONTROL DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES. 

7.- CONTROL DEL PROGRAMA DE EROGACIONES. 

8.- CONTROL DE TIEMPO Y PRESUPUESTO (PROGRAMA DE OBRA). 

9.- GRÁFICA DE EROGACIONES, ESTIMACIONES Y AVANCES. 

10.- PROBLEMÁTICA 

11.- CONTROL DE CALIDAD 

12.- HISTORIA FOTOGRÁFICA 

INFORME No. 3 

FECHA: 7 DE JUNIO 1995 

PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 
AL: 30 DE JUNIO DE 1995 



OBRA: 

CONTRATISTA: 

CONTRATO: 

SUPERVISIÓN: 

PERIODO: 

A V ANCE FÍSICO: 

OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMiA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM. C. U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN. S A DE C Y. 

CONTRA TI STA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S.A. DE C. V. 

AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO 

INFORME No. 3 

FECHA: 7 DE JUNIO 1995 

PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 
AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

AMPLIACIÓN DE TALLERES, CUBÍCULOS DE INVESTIGACIÓN Y UN TALLER DE ÓPTICA 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ESCOPSA, S.A DE C.V. 

94-B2-L-DGO-L0040-0002/95 

GRAN VISIÓN, S.A. DE C. V .. 

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 1995. 

112% 

AVANCE FINANCIERO: 000% 

ACTIVIDADES: VER HOJA DE ACTIVIDADES 

2 



····---. 

OBRA: AMPLIACION IJEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DELAUNAM C U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C V 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 
ESCOPSA, S .A DE C V. 

INFORME No. J 

FECHA: 7 DE JUNIO 1995 
PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 
AL: JO DE JUNIO DE 1995 

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE ASTRONOMÍA, CUBÍCULOS DE INVESTIGACIÓN Y UN TALLER DE ÓPTICA 

IMPORTE DE CONTRATO: N $2,470,48J.91 INCLUYE IVA 

ANTICIPO DE OBRA: N $988,19J.56 INCLUYEIVA 

FECHA DE PAGO DE ANTICIPO: 8 DE JUNIO DE 1995 A V ANCE FÍSICO DE OBRA 112% 

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 28 DE MARZO DE 199~ 
A V ANCE FINANCIERO: 0.00% 

TERMINACIÓN DE CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 1995. 

EJEC. EN OBRA: N $25,079.50 
TERMINACIÓN REAL: JO DE DICIEMBRE DE 1995 

INICIO REAL: 8 DE JUNIO DE 1995 

MONTO EJECUTADO ANTERIOR: N $19,079 JI 

MONTO EJECUTADO A LA FECHA: N $25,079 50 EJERCIDO EN EL PRESENTE 

PERIODO: N $000 
SALDO POR EJERCER: N $2,470,48J 91 

3 



OBRA: AMPLIACJON DLL INSTITUTO DE 

ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM C U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S.A DE C V .. 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA. S A DE C V .. 

ACTIVIDADES 

EXCAVACIÓN EN ZONA DE ZAPATAS, HASTA LA FECUA SE LLEVAN 13 TERMINADAS Y SE ESTÁN TRABAJANDO EN 6 MÁS. 

SE HA ESTADO COORDINANDO CON EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN LO SIGUIENTE: 

• LA REUBICACIÓN DE LOS REGISTROS ELECTRJCOS 

'EL DES ViO DE TUBERÍAS DE ALBAÑAL DEBIDO A QUE CRUZAN POR UNA DE LAS ZONAS DE DESPLANTE DE ZAPATAS. 

• EL RETIRO DE POSTES DE LUZ, LOS CUALES SE ENCONTRABAN EN EL ÁREA DE EXCAVACIÓN 

CON EL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO ACADEMICO 

INFORME No. 3 

FECHA: 

PERIODO: 

AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 

JO DE JUNIO DE 1995 

'LA ENTREGA DE LAS COTIZACIONES POR PARTE DE DIFERENTES COMPAÑiAS, PARA LA REUBICACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA Y EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE LA 

COORDINACIÓN RIOBOO Y LA D.G.O 

SE ESTÁN INICIANDO LOS TRABAJOS DE LOS SONDEOS EXPLORATORIOS, Y LA HABILITACIÓN DE ACERO PARA EL ARMADO DE ZAPATAS. 

4 



CLAVES 

LT AR-001 

1 

l 

LTER.OOI 

OBRA: AMPLIACION IJEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE OPTICA, 

DELA UNAM C U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C V 

CONCEPTO CANT U. 

OBRAS PRELIMINARES 

TALA DE ÁRBOLIIASTA JO anDE DJÁM ., lNC DESEN· 

RAICE. SEGUN PROCEDIMIENTO AtrrOIUZADO A 

INDICACIONES EN PROYECTO Y lO SLIPER\1SIÓN, 

INC . ACARREO DE .. IAT RESULTANTE DEL TRABAJO 

EN IIA ESTACIÓN DE lO m, M DE O 1 HERR ,Hl O T MOO ~ 

DES~IONTE DEL TERRENO EN FORMA t.IANUAL, INC 

ACARREO m. I:.SCOMHRO A UNA DIST ANClA DE 20 m 

M DEO, Y HERR,PLIOT ~" w 

rALA DE ÁRBOL HASTA 80 cm DE DIÁM, INC DES EN 

RAICF., SEGÜN PROCEDIMllNTO AlJfORlZAIX.l A 

INDICACIONES EN PROYEClO Y/O SUPER\'ISIÓN 

INC ACARREO DE MAT, RESULTANTE DEL TR.AB EN 

1 •A fST ACION DE 20M, M DE 0,, Y HERR. P ll O T .. ~ 

LIMPIEZA DE TERRENO NAT, SI:.GUN DESLINDE Y 

I'ROCEDIMIENTO Al"TORJZADO DE ACUERDO A IN-

lliCACIONES l>E PROYECTO \'10 SUPI:.R\'ISIÓN.INC 

ACARRFO m:L MAT. M DE O .lllRR \' lc.QliiPOS, ' .... ,. ~ 

l'l' O T. 

Pl' 

>M 

"" 

•• 

, .. 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C V . 

A V ANCE FÍSICO 

IUPORTl DE EJ[CUT ADO REAL 1 OMITIDO 

CATÁLOGO •• CANT IMP ,. lcANT IMP 

, .. ·- .. '"* ... 

I.Ol!ll ..... '"" 160HJ •• ,ll 

... ~00" .. .. ·-

,,,. ..... ...... ' .... ,, , .. ¡, 

1 

INFORME No. 3 

FECHA: 

PERIODO: 
AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 

JO DE JUNIO DE 1995 

EXCEDENTE IEXTRAORDINARI POR EIECUT AR 

CANT IMP. icANT. IMP CANT IMPORTE 

' 
'" '1' .. •• 

IJJil 1 ~~~ )1 

' ... ... 

.... , Nolt 

5 
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·-

.., 

...,, 
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CLAVES 

TNCA-001 

TMP~I-244 

3 

ACC~I-101 

i 

OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 

ASTRONOMiA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM C U .. 

SUPERVISORA: 

GRAN VISIÓN, S A DE C V 

CONCEPTO CANT. u. 
1 RAZ.O Y NIHL-\CION DE LA WIFICACIÓN crrRANSI 

1 O Y NI\ EL, t.IEDJI)() A I:::JES EN P.B. INC LIMPIEZA 

I'ROI'IA PARA EJEClTf AREL CONCEPTO, MOJONE-

RAS Y BANCOS DE NIVEL, MAT, ~1 DI:.. O, Ht.RR, 

l'l10T ........ ~ 

'>l'~IINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DE MADERA 

EN PrNO DE J• PARA PROTECCIÓN DE PEATONES Y 

C-\IDADE MAT DE 2 44 MDE ANCIIOY 1M DEALT. 

INC ANCL-\..11::5 DE POSTES, DlSMONT AJE, 

ACARREOHORlZONTALDEMAT,M DEO YHERR 

I'UOT. •JHI '" 
REUBICACIÓN DE TAPIAL DE TRJPLA Y INDICADO 

POR SLIPER\1SIÓN,INC · DESMANTLLAR TAPJ,\l 

EXISTENTE Y COLOCAR NUEVAMENTE. EN EL LUGAR. 

JNUJCADO, MAT, DESPERDICI()S,IIMPIEZr\, ACA-

RREOSYHERR,PUOT llllt ~ 

-\CARREO EN CAMIÓN DE MAT TIPO 1 O 11 DEL 

PRODliCTO DEL DESMONTE EN EL ler KM,JNC CAR· 

GAAMÁQL1JNA '1' DESCARGA A \'Olli:.O. M DEO Y 

~IAQVlNARIA. P ll OT lllll '" 

PU 

... 

,,., 

.. 

'" 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C V 

AVANCE FÍSICO 
IMPüRTEDE EJECLrr ADORE .U. 1 OMITIIXl 

CATALOGO ,, e-un IMP '· CANT IMP. 

""" 010:4 ,, ... , 
'-'~· .. 00170 

...... , o:t!' '"' ,.,, o>ntl 

'"" '"')' .. .. ·-

1<111! ....... 1)000 -· .. ,., 

1 

INFORME No. J 

FECHA: 

PERIODO: 

AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 

JO DE JUNIO DE 1995 

EXCEDENTE ¡E>..TR.AORDINARJf POR Ul.C~rr AR 

CANT IMP ANT IMP CANl IMPüRTE 

,.,. '"'' 

no" Ullll 

'"" O!>tl 

,,,,, .,,, 

1 

6 

•. 

.. , 

"" 

··~· 

... 



CLAVES 

ACMM-001 

se 

OBRA: AMPLIACION DLL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DELAUNAM CU 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C V 

CONCEPTO c..\NT u 

\CARRf..O EN CAMION DE MAT TIPO 1 O 11 Dll 

PRODUCTO DEL DESMONTE EN Km SUBSECLIENU.S 

/.ONA URBANA, INC: EQUIPO P U OT. l,ll!l• ~~ 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DE MALLA 

PARA PROTt.CCIÓN DE PEATONES Y 

CAlDA DE MAT DE 244M DE ANCHO Y 3 t.l DE .U.T, 

IN C. ANCLAJES DE POSTES, DESMONT .VE, 

ACARREOHORlZONTALDEMAT.,M DEO YHERR 

I'UOT .. .. .. 

l 

\ . ,. ' ' . 

Slllll 01·\l. 01. 1':\Jn IIH DI.I'IU llt.llNARI:.~ 

PU. 

.. 

.... 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 
ESCOPSA, S.A DE C V 

A V ANCE FÍSICO 
IMPORTE DE EJE CUT AlX) REAL : OMJliDO 

CATÁLOGO .. CANT IMP •• "ANT IMI' 

l"'4l0 ~:n ·-· J.OlUO o 1091 

.. ... .. •• ·-

... , ... .... 1\ .... . .... ·-

' 

INFOKME No. 3 

FECHA: 
PERIODO: 
AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 

30 DE JUNIO DE 1995 

EXCEDENTE IE\TRAORDfNARII Pf>R l:JEClllAR 

C>NT IMP. ANT . IUP CANl. IMP<lRn. 

lll)IO 1.121,. 

''"' 4117., •• ·-

, .. .... ., .. ..... 

'· 

... 

·-

,. ... 



CLAVES 

Hl12-001 

Et.rTJ-001 

EPBR-001 

• 

ODRA: AMPI.IACION DEL'INSTITUTO DE 

ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 
DE LAUNAM C U 

SUPERVISORA: 

GRAN VISIÓN, S A DE C V . 

CONCEPTO CANT ll 

CIMEI"iTAC'IÓN 

E.XCA\".-\CION A h.IANO EN MATERJAL 11 A UNA PRO-

Fl'NDIIHD DE O 00 A 2 00 h.ITS. DEPOSITANOO I:L MA· 

rERJAL A PIE DE CEPA. NO INCLUYE :\CARREOS NI 

RELLENO, TNCLU'I E AFINl:., h.IANO DE OBRA Y IU.RRA· 

Mli:.NTAPL'OT. U'f w 

E:\CA\'ACIONES EN h.IATERJAL TIPO 111 ROCA CON Cl 1-

Ñ.-\ Y M-\RRO PARA PROFUNDIDAD DE 000 Al 00 MT 

EN C -\J.\ O CEPAS DE Clt..IENT,\CION DE ACUERDO 

\ PLI.NOS f..STRUCTIJR.\LES Y10 INDJC.\CIONES DE 

L-\ SUPER\'ISION. NO INCLL'YE ACARRI:.OS NI REU.E· 

NOS, INC AFINE m; T ALLIDI::S \ FONDO DEL\ f...'\C, 

1>.1.-\NODEOBRA Y HERRAMEINTA PUOT !l07f w 

PEPENA DE PIEDRA BRAZA CON DIM PROMEDIO DI:. 

JOXJOXJO CMS PROil DE LA E:\C CARGA MANUAL, 

·\CARRF.OS lN PRIMlR-\ EST m: lO MTS, DESCAR· 

t;.\_ M·\NO m: <IBRA Y lll:.RR,V..IIfNT .\_ P t 1 01 ,,,,, 
'" 

Pll 

,. 

"" 

... 

CONTRA TI STA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA. S A DE C V . 

AVANCE FÍSICO 
!~!PORTE DE EJECUlAOOREAL 1 OMITIDO 

CUÁLOGO •• CANT IMP •• CANT IMP 

1,1'••1 ... . ., . JI7HI . .. 

,,.,,, 
ll>N Ul» IUOOJ) on" 

" •:"'" ·- .•. ·-

1 

INFORME No. J 

FECIIA: 

PERIODO: 
AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 
30 DE JUNIO DE 1995 

EXCEDI:NTE ¡EXTRAORDINARJ( POR EJECL rJ AR 

CANT IMP CANT IMP CANT. I~IPORTF. 

•• IOHI •• .. 

..... .. ) .... 

''"" 

8 

.. 

·-

H>• 

.,., 



CLAVES 

ECPB-001 

A.lllC·IIOI 

CO.IM-IIA 

RTlf.(lOI 

OBRA: AMPLIACION DfL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DELA UNAM CU 
SUPERVISORA: 

GRAN VISIÓN, S A DE C. V 

CONCEPTO CANT L' 

CORTE A ~IANO CON CUNA Y MARRO f:.N PIEDRA 

BRAZA PROD DE LA EXCV CON DIM DE JOXJO CMS 

PROM, INCLUYE: CARGA A MANO Y ACARREO DEL 

~lA TERI.U. EN 11 EST m: 20 MTS, DESCARGA, MANO 

OE OBRA Y lllRAMIENT.-t P.U OT ... w 

ACARRI:.O IIORIZONT AL EN CARRETILLA DE MA TI> 

RI:U. TIPO 1 o 11, CASCAJO O MATERIAL PROD DE DE-

~IOLICION AVNA DJST MAX m: SO MTS. INCLUYE 

~IANO DE OBRA Y IIERR.-\MIENT A, P U O T ... w 

CARGA DE CAt.IION A MANO DE MATERIAL TIPO 1 o 

11, CASC...UOO MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLI-

CION, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, 

P.UOT. 11110 w 

RI::LLENOCON MATERIAL DE BANCO, TEPETATE, 

CO~IPACT AOO CO EQUIPO MECANICO AL 90~. DE SU 

PI:SO \'OlllMETRICO SUELTO DEL MATERIAL -

(P \'S M.) EN CAPAS NOMA\ ORES DE 20 CMS, IN-

CLUH: HUMEDECER EL MATERIAl~ CARGA, ACA-

II.RI:O DEl MAl I:.RIAI. EN PRIMERA ESTACION DE 

20M IS. DI:.SCARGA, PRLIEB \S 0~. COMPACTACION 

\1,\li:.RJAI., ~!ANO ll~. OUII.A.IIlRII..V.III.N 1 A Y I:.QIIJ. "" .,, 
1'0 1'1: () 'J 

PL' 

l>lO 

'" 

"" 

"" 

CONTRA TI STA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C V . 

A V ANCE FÍSICO 
IMPORTE DE EJECUT AJX) REAL : OMITI()II 

CATÁLOGO ,, CANT IMP '• CANT IMP. 

'11100 01411 •• •• ... 

9••r.~ .... ,: •• •• ... 

t:MO 1<117 .. .. . .. 

,,,,. onn .. .. ·-

' 

INFORMii No. J 9 

FECHA: 7 DE JUNIO 1995 

PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 
AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

EXCEDENTE ¡E:\.TRAORDINAkl< POR UECl rrAR 

CANT IMP. CANT IMP CANT IMPORTE •• 

... 1,11000 .,., 

... tltfl . .. 

,.,,. u ... u .... 

"" '"''" •~<" 



CLAVES 

RTEP-001 

PCI().O()J 

• 

CCZC-001 

OBRA: AMI'LIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA. 

DE LA UNAM C U . 

SUPERVISORA: 

GRAN VISIÓN, S A DE C. V 

CONCEPTO CANT l'. 

RI::LLENOCON MATt:RIAL DE BANCO, TEPI:.TAH., 

COt.IPACT ADO CO [QlllPO MECANICO AL 1!0". DE SU 

PESO VOLUMI:.TRICOSL'I:.LTO DELMATI:.RI.\L -

(P \'S M) EN CAPAS NO MAYORES DE lO CMS.IN· 

Clll) E HVMEDECER EL M.\TERJAL, C-\RGA, ACA-

RRFO DEL M.\1 ERIAL EN PRit.I[R.-\ EST ACION DE 

20 MTS, DESCARGA. PRUEBAS DE Cot.IPACTACION 

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA \" iQUI-

PO.P.liOT. 11111 w 

PLANTILLA DE CONCRETO DE ~ CMS DE UPESOR 

f'CEIOO KG 1CMl, Rl..Sil ~.NCIANORMAL, T t.l A. 20 MM. 

IIECIIO EN OBRA CONRE\'OL \ EOORA,INCLL'\ E: MA-

fERIAL. MANO DE OBRA, liERRAMJENT A Y EQUIPO, 

PUOT UOlO ~ 

Sl ~IINISTRO Y COLOC .\CION DE CJMBR..\ EN FRON-

IER.\ DE FIRMES. INCLUYE MATERIAL. MANO Dl 

OBRA Y HERRAMIENTA 1770 "' 

Clt.IBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN ZA-

PATAS DECIMENTACION, INCLUYE EL DESCIMBR.-\· 

DO. M.-\TERIAL. DES PI- RDJCIOS. MANO DE OBRA. IIE· 

II:R.V.mN 1 A Y H)llii'O, P ll OT. '"" "' 

"' 

"" 

... 

"" 

, .. 

CONTRA TI STA: INt"ORMI: No. 3 lO 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FECIIA: 7 DE JUNIO 1995 
ESCOPSA. S.A DE C V . PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 

AL: JO DE JUNIO DE 1995 

AVANCE FÍSICO 
I~IPORTI:.D[ EJECL'l AOO RI:.AL ' OMITIDO 1 EXCEDENTE ¡EXTRAORDINARK POR EJl.CLrr AR 

CAlÁWGO ,, CANT IMP. ,, CANT IMP CANT IMP Cr\NT. IMP CANT lt.IPORTJ:: '· 

u .... , on .. •• •• ... 
lltl> IT ..... or· 

, ... ,. 0110" •• •• ·- .•. ~. ... ,, "" 

_, .. ,., .. .. 
·~· "" 

_, 
0010 

·:· 11101 .. .. ·-· """ ~~~· 



~ 
~-.... \ ·,, 

.. , 

CLAVES 

CLCC-001 

CCDC-001 

C~..OOI 

CAR4-00I 

OBRA: AMPLIACION !JEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM C U. 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S.A DE C. V 

CONCEPTO CANT. L' 

CI~IBRA DE CONT ACl O AC .\fiADO CUUUN I:.N CON-

1 R.A .. l RAUJ.S DE CIMENT ACION, INCLUYE EL DESCIM-

liRADO. MATERIAL. DI:.SPERDICIOS, MANO DE OBRA 

IU:.RRA.MIENT A Y EQL'IPO, P l' O T. ••• ~ 

lt.IBRA DE CONTACTO ACABADO Cm.IUN I:.N DA-

JXJS DE Clt.IENTACION, INCLL1YE·I:.L DI:.SCit.IBRADO, 

1'-.1-\1 ERIAL, DESPERDICIOS, MANO lll:. OBRA. tiERRA-

t.lll:NlA \'EQUIPO, PUOT "" ~ 

Sl 1t.IINISTRO. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION 

DE ACERO DE RffliERZO (\'ARILL\ CORRUGAD-\)-

CON F\'•4100 KG :0.11.1:.N Clt.IENfACION DE J 8" DEL 

No J, INCLliYE GANCIIOS, TRA.'t.APES, SILLETAS,-

AL \MBRE DE AMARRE, PRUEBAS DE I.ABOR.\TO-

IUO, DESPERDICIOS, MATERI,U., ~!ANO DE OBRA Y 

IIERRAMIENT A, P U O T '" ~ 

SUMINIS fRO. HABILIT -illü, ARMADO Y COLOCACION 

Dl ACERO m: REF\Ji:.RZO (\' ARILl.A CORRUGADA) 

CON H•4200 KG tCM2. EN CIMENTACION DE 112" DEL 

N" l. INCLUYE GANCHOS, TASLAPES, SILLETAS· 

.\LAMBRE DE MIARJlE. PRlllHAS DE LABORATO-

Rlll, DI:SPERDICIC>S, ~IAlERI.\1 . ~~ \NO DI: OBRA Y '" ·~ 
JU RRA~IH.Nf\. Pl'o f 

PL' 

.... 

"" 

ll0111 

lltlll 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C V 

A V ANCE FÍSICO 
IMPORTE DE EJEClJT ADO REAL • OMITIDO 

C,\TÁLOGO •• CANT . IMP •• CANT IMP 

...... , t:o,. •• .. ·-

,_,.,. .. .. ,., .. .. ·-

,,,.,. OJ>ov .. .. ·-

'lOlt) OIO)f ·- .. ·-· 

• 

INFORME No. J 

FECHA: 

PERJODO: 
AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 
JO DE JUNIO DE 1995 

D.CEDENTE 1f.X'TRAORDINARI! POR f.J~.Clrr AR 

CANT JUP ·wr. IMP CANT IMPORH:. 

... ...... , 

. , ,, ... 

"' ll)l-010 

• 

... ',10101 

11 

•• 

·-

.. ,. 

.,. 

... , 



CLAVES 

CAR,.()(IJ 

CAR(>.OOI 

CAR&.OOI 

OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DELA UNAM C U 

SUPERVISORA: 

GRAN VISIÓN. S A DE C V. 

CONCEPTO CANT " 
Sl1MINJSTRO, HABILITADO, ARMADO Y COUJCACION 

DL ACERO Dlo Rt:R1ERZO (YARILLACORRUliAL>A) 

CON f' ~4200 KG iCM2 EN CIMENT ACIUN 01:.1·8" Of:.L 

No !1, INCLL'YE GANCHOS, 1 RASLAPf:.S, SILLEI-\S, 

AL\MDRt: DE AJ..IARRE,PRUf:.Br\5 DE LAUlJRAlORIO 

DI::SPERDICIOS, ~IATERIAI.., MANO DI:. OBRA Y 111-.· 

RR.-\MIENT A, P UO T. Hl ·~ 

'>l't.IINISTRO.IIABILIT ADO, ARt.IADO \' COLOCACION 

m:: ACERO DE REFUERZO (YARILLACORRLIGADA) 

CON FY-4200 KG ·Ch-12 EN CIMENT ACION DE 3'4" DEL 

No 6, JNCLL1YE GANCIIOS. TRASLAPES, SILLl rAS, 

,\LAto. lB RE DE AMARRE,PRUEBAS DE 1...-\llORAl ORlO 

m.SPERDICIOS. J..IATERIAL, MANO DE OBRA Y 111:::· 

RR.IJ..II~NTA,PUOT 

"' -
<>L'~UNISTRO,IIADILITAIXl, ARM.u>o Y C<li.(JCACION 

()E AClc.RO DE Rffl..!ERZO{\'ARILU. CORRllG:U>A) 

CON FY-4200 KO 'CM2 EN CIMENTACION DE 1" DEL 

No 8, INCLL'YE. GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, 

,\.I,AMBRI:: DE MIARRE,PRllEBAS DE \..AB(>RATORIO 

lli:SPI:RUK'IOS, MAH.RIA.l., MANO DE OURA' JU. 

ltR.IJ..IU.NTA. P\lOT ,. .. 

PU. 

l.l::sn 

l,llfll 

111011 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C V 

A V ANCE FÍSICO 
IMPORrE DE EJECLrf ADO REAL 1 QMITIOO ; 

CATÁLOUO ,, CANT IMP •• CANT IMP 

IUNO' •• ,.j 000 •oo ·-

,~. .,.,. 000 •• ,_ 

' O>Ol' ,. .,. ·-

INFORME No. 3 

FECHA: 

PERIODO: 
AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 

JO DE JUNIO DE 1995 

EXCEDENTE ¡F...\TRAORDINARJI POR 1-.JECL!T -\R 

CANT IMP. CANl. IMP CANl IMPORH 

,., I<Jtol., 

"' ·-· 

. ... , 
1 

12 

.. 

.... 

., .. 

.. , .. 



CLAVES 

CZ20.001 

CC20-001 

CD20-00J 

AFIS-102 

OllRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM. C U 

SUPERVISORA: 

GRAN VISIÓN. S.A DE C V 

CONCEPTO CANT u 

SII~IJNISTRO \ COLOCACIUN DF. CONCRETO PRI:-

~IEZCLADO ESTRUCTIIRAL CLAS.ll DE FC-200 KG 1 

C~l2 I:.N LAPATAS ,JNCLI\ E \'IBRADO, PRl!EBAS DE 

1 .\BORAl ORlO, CURADO, BOMBEADO, MA TERI-\L. 

M.\NO DE OBR..-\, HERR.U.IIENTA \' l:QLTIPO, P l 1 OT. ... ~ 

Sllt.IINISl RO\ COLOCACION DE CONCRETO PRE-

MEZCLADO ESTRUCllJRALCLASE 1 DE F'C-200 KG 1 

CMl CONTR.-\TRABES,INCLUYE VIBRADO, PRUEBAS, 

m: LABORA TORIO, CURT ADO, BO"IBEAOO, MATE-

RJAL, MANO DE OBRA, IIERR.AMIENT A\ EQUIPO, 

Pl10T. , .. ~ 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PRE-

t.IEZCLADO ESrRUCll.JRALCI.ASE 1 DE IT- 200 II:G' 

012 EN DADOS, INCUIYE, \'lBRADO, PRUEBAS DE 

l.ADORATORJO. CURAIX>, BOMBEADO, M-\TERIAI~ 

~!ANO DE OBRA, HERRAJ.! lENTA Y EQL'IPO.P U OT Ol) ~ 

fABRICACION DE FIRME DI:. 10 O.IS DE ESPESOR 

DE CONCRETO F'C~ 1 ~O KG 1012 RESISTENCIA NOR-

MAL, T M A 3•4", RE\'ENIMI[NTO 10 CMS, AR~IADO 

lllN ~IAlL\ EtECTROSOU>AD-\ 6-6110-10, ACABA!Xl 

l'liUDO.INCI.l'YI:. M.-\li'IU,U~ DI:.SP~.RDICIOS M -\NO ·-· '" 
lli.Olll(\.fQIJU'(J \ IIIRRA~IIl."l·\.1'1 1 01. 

PU. 

_, 

_, 

.... , 

,.,. 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C V 

A V ANCE FÍSICO 
IMPORTt.. PE EJECI.IT AJlO REAL ' OMITIDO 

CATALOGO •• CANT IUP • • CANT IMP. 

''no·• ... 10 .. .. ... 

. .,..,. IOO!l •• •• ·-

.... , 00<11 .. .. ... 

... ,,., ,., ... ·- .. ... 

' 

INFORME No. 3 

FECHA: 

PERIODO: 
AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 

30 DE JUNIO DE 1995 

EJ\.ClDENTE 1EXIRAORDINARII POR t.Jt,Cl'lAJt 

CANT IMP icANT. IMP CANT IMPORU: 

... JlJ>on 

'"' .. .... 

'" ll .. l! 

...... ,. ....... 

13 
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CLAVES 

ICRC.OOI 

MA66-101 

.__ 

O liRA: AMPLIArlO N OEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM C U. 
SUPERVISORA: 

GRAN VISIÓN, S.A DE C. V 

CONCEPTO C:\NT l' 

-\PLICACION DE CURACRETO ROJO EN ELHIEr>.'TOS 

ut: CJMt.NT ACIUN CUANDO EXJST A ESPECIFICACION 

l:.SPECIAL POR PARTE DE LASUPER\1SION,INCLUYE 

~1.-\TERl-\l.,. DESPéRDICIOS, MANO DE OBRA, Y HE-

RRAAIIENT A, P U O T. .. , .. .. 
SliMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE -\CERO 

6-6110-10 PARA REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO 

SIMPLE, lNCLUYE HABJLIT ADO, SUJECION CON MAES 

fRAS DE CONCREl O Y CALZAOO DE LA MIS~IA, MA-

fERIAL, MANO DE OBRA Y UERRAMIENTA, Pl10 T 
~- ~ 

SL'Ulül \Ll>l I'ARllh\DI.Cl~IJ:NIACIUI" 

PU 

"' 

"' 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S.A. DE C.V .. 

AVANCE FÍSICO 
IMPURH: DE EJECliT AOO Rt:.\1. • OMITifX) 

CATALOGO •• CANT IMP. '· CANT IMP 

Olltl UIH .. .. ·-

... "'' ., .. , .. .. ... 

.... ,., ,., ....... '" '" 

• 

INFORME No. 3 

FECHA: 

PERIODO: 
AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 

JO DE JUNIO DE 1995 

EXCEDt:NlE !EX"TRAORDINARJ( POR UH.:Lfl ,\R 

CANT IMP CANT IMP CANT IMI'ORTE 

.. ,., llltl 

-· ..... ., 

..... '" r '"'"'" 

14 

•• 

..:-
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OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DELAUNAM CU 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C V 

CONTRATISTA: 
' 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 
ESCOPSA, S A DE C.V. 

CONTROL DE PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA 

CONCEPTO ORIGINAL ORDINARIOS OMITIDOS EXCEDENTES EXTRAORD. 

MONTO 'lo MONTO 'lo MONTO 'lo MONTO 'lo MONTO 'lo 

OBRAS PREUMINARES 21.927 os "" 8,534 90 .,. 000 000 5.20 000 ... 63762 o 21 

CIMlNl ACIÓN 218,075 H 971 16,544 16 074 000 000 14641 001 000 000 

I.SlRUCll..IRA 793,841 26 JSH 

ALB~ILERIA 139,922 26 '" 
lt.IPERUE.-\BILILACIONES 32,993.03 147 

ACABADOS 380.0}) 39 16 92 

IILRRERiA. CANCEl.ERIA \' \'IURIOS 112,77090 '02 

l'ARP!NlERIA 177,799 83 792 

UUPilZA 39 60 000 

INSfALACIÓN UIDRAliUCA Y SANITARIA 76,016 08 '" 

INFORME No. 3 15 

FECIIA: 7 DE JUNIO 1995 
PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 
AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

DIFERENCIAS 
ESTIMADO PROG Vs. EJEC. EST. Vs. EJEC. 

MONTO 'lo MONTO 'lo MONTO 'lo 

13,]92 '' 060 

201,.531 59 897 

79),841 26 lBS 

139,912 26 62) 

l2,99J.OJ 147 

JBO,OJJ 39 16 92 

112,17090 '02 

177,799 8J 792 

3960 000 

76,026 08 Jl9 



CONCEPTO 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

\JRl:: ACONI>ICION -\00 

rEI.HONL\ 

SISlEI>IA DE PARARRAYOS 

OBRAS I:.XTERJORES 

St'MAS 

OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM C U .. 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C. V. 

CONTRA TI STA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S.A. DE C V 

CONTROL DE PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA 

ORIGINAL ORDINARIOS OMITIDOS EXCEDENTES EXTRAORD. 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

173,117.11 772 

34,028 08 '" 
717 06 003 

6,372 43 028 

78,030 36 347 

1 

2,24~.89426 10000 n.o79 o5 112 000 t o 00 1)¡ 6\ ""' 4,61762 021 

" 

INFORME No. 3 

FECHA: 

PERIODO: 
AL: 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 

JO DE JUNIO DE 1995 

DIFERENCIAS 

16 

ESTIMADO PROG Vs. EJEC. EST, Vs. EJEC. 
MONTO % MONTO % MONTO % 

173,317.18 1.72 

14,018 08 '" 
71706 003 

6,372.43 "' 
78,030 36 347 

2,220,81~ 21 'JIIIIII' 000 O()U 



OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAJ\1 C U .. 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A. DE C.V. 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C V. 

INFORME No. 3 

f"ECIIA: 7 DE JUNIO 1995 
PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 
AL: JO DE JUNIO DE 1995 

GRÁFICA DE CONTROL DE PRESUPUESTO 

z 
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No, 

1 

2 

) 

• 

' 

6 

7 

• 

-

PARTIIlAS 

OBRAS PREUMINARES 

CIMENTACIÓN 

ESTRUcniRA 

ALBAÑILERIA 

IMPERMEABILIZACIONES 

\CAllADOS 

OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMiA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM C U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C V 

CONTRA TI STA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S.A DE C V 

CONTROL DEL PROGRAMA DE EROGACIONES 

• MESES 
.JUNIO 1 JlJLIO 1 AGOSTO 1 UFJII:fiUR.l 1 OCTlliiU. 1 NO\ J.[!IUR.l l PICIUIIIU. ~·w 1 1 

1995 

i. 
' 

' 

' 
IIERR CANCEtERIA \' \1DRIO 

C ARPINTER.IA 

J 

INFORME No. 3 19 

FECHA: 

PERIODO: 

AL: 

1 1 
1996 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 

30 DE JUNIO DE 1995 

L IMPORTE 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

ooo 



~ 
~\i 1 

No. 

' 

10 

11 

ll 

ll 

14 

" 

_ _ • • • • • • w w w w w w w ~ w w w w w w w w w w w a w w w ij 
OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE CONTRATISTA: INFORME No. 3 20 

ASTRONOMiA Y TALLER DE ÓPTICA, 
DE LA UNAM C U . CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FECHA: 7 DE JUNIO 1995 

SUPERVISORA: ESCOPSA, S.A DE C V PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 
GRAN VISIÓN, S A. DE C.V. AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

CONTROL DEL PROGRAMA DE EROGACIONES 

MESES 

PARTIDAS "'"" 1 .lt!LIO 1 AGOSJO 1 UPIIUIBRE 1 OCTUBRI: 1 NO\U:~IJU. 1 DICIUI8RI: N[llO 1 1 1 1 1 1 IMPORTE 

1995 1996 
LIMPIEZA 

0.00 

INST HIDROSANITARIA 

000 

INST ELI::CTRICA 

000 

INST. DE AIRE ACONDICIONADO 

000 

INST. Tl:.LEFONI.4. 

1 

000 

~1ST DE PARARRAYOS 

000 

OllRA EXTERIOR 

000 

SUMA MENSUAL o 00 000 000 000 000 o 00 o 00 000 

ACUMULADO 000 000 000 ooo 000 000 000 

•' 



OBRA: AMPLIACION DLL INSTITUTO DE CONTRA TI STA: INFORME No. 3 21 

ASTRONOMiA Y TALLER DE ÓPTICA, 
} 

DE LA UNAM. C U CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FECHA: 7 DE JUNIO 1995 

SUPERVISORA: ESCOPSA. S A. DE C. V PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 

GRAN VISIÓN. S.A. DE C.V. AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

CONTROL DE TIEMPO Y PRESUPUESTO 

'~" 
iN o. !PARTIDAS -·· 1 '""" 1 ·-·· 1 1 ~"·~ 1 1 ••m•m ¡.,. ... 1 1 1 1 1 L IMPORTE 

1995 1996 
1 l"'-'·'" 90 

21,9270~ 21,92705 

l 1 1~·16 
27,2S9 47 136,297 34 54,51894 2li.OU75 

l 

198,31093 "" ,. 330,873 04 793,841 26 

• '"' 

9,990 45 ]9,%180 49,952 25 40,017.76 1 }9,922 26 

' 
32,993 OJ )2,993 03 

6 

76,006 68 I.Sl.OIJ 36 152.01335 310.033 39 

7 lm:RR CANCEURJA Y VIDRIO 

56,185 45 56,385 45 112.770,90 

8 

-''~" 87 "·"' 87 "·""' "·""' 177.799 81 

SIMBOlOG1A " EJlClr[ADO PROGRAMA!X) 



No. 

9 

10 

" 

1l 

13 

14 

" 

OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMiA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DELAUNAM C U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C V . 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C.V .. 

CONTROL DE TIEMPO Y PRESUPUESTO 

MESES 

PARTIDAS JUNIO 1 JULIO 1 AGOSTO 1 S[I'IIUIIJl[ 1 OCTUIU. 1 NO\lUIIRE 1 DICIUIBR[ ENI:KO 1 1 
1995 

LIMPIEZA 

19 &O 1980 

INST. tiiDROSANIT ARIA 

8,431.19 21,097 24 16,817 79 16,877.79 12,73437 

INST ELÉCTRICA 

18,1J2.97 •U,58H2 36,465 93 36,46~ 93 36,569 93 

INST DE AJRE ACONDICIONADO 

22,676 JI 11,351 77 

INST TELEFONIA 

35853 3511 53 

SIST. DE PARARRAYOS 

S,09194 1,274 49 

OilRA EXTERIOR 

9,176 37 22,940 93 JI,Jn 74 18,352 74 9,207 58 

SUMA MENSUAL 49,U6 Sl )44,668 72 194,91626 593,8311 23 344,086 411 3,,593 91 163,604 14 

ACUMULADO 49,186 52 393,85~ 24 7811,771 so 1.182,609 73 1,726,696 21 2,082,29012 1,245,894 26 

1 

INFORME No. 3 22 

FECHA: 

PERIODO: 
AL: 

1 1 
1996 

7 DE JUNIO 1995 

1 DE JUNIO 1995 
30 DE JUNIO DE 1995 

1 IMPORTE 

39 60 

76,026 08 

173,31711 

)4,028 08 

71706 

6,372 4] 

78,030 36 

2,245,894 26 



OBRA: AMPLIACION IJEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA. 

DELAUNAM CU 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN. S A DE C V . 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA. S.A. DE C.V. 

GRÁFICA DE EROGACIONES, ESTIMACIONES Y AVANCES 

INFORME No. 3 

FECIIA: 7 DE JUNIO 1995 

PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 

AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

2,500,000.00 -r----------------------------------

U,1K52 

0.00''--------~~~~-~----~----~----~---~----~ 
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OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMiA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM C. U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S.A DE C V .. 

CONTRA TJSTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 
ESCOPSA, S A. DE C.V. 

PROBLEMÁTICA 

PROBLEMÁTICA ORIGEN DEL PROBLEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE 

EIJIIICACION Df UD IX lt'S"fu.ACIÓNES ot A REO DE INSTALACION DE FIBkA ÓPTICA COORDINAk CON EL CE!OllO DE CÓMPUTOACAD~~IJCO PARA SUPER VISIÓN EXTIRNA ORAN VISIÓN. 

IBRAOPTlCA STA l.OCA1.ll.ADA EN ZOJIA DE CON~UCCION pur ENTI.EGUE. POR LO ~IENOS J PlU'.SUPU[SfOS PAAA LA A OEC V 

WBICACIÓN DE FIBII.A ÓPTICA 

PRESENT AJI Pl.ESUPUESTOS DEPAI.T AJollJflO DE CÓMPUTO 

RH1SION DE PllE5UPUESTOS \ TkAA\nt.S OORDINACIÓN RlOBOO 

APROIIACIÓN \ COtm.ATACION DEL PRESU- GO UNAM 

t-u<= 

INFORME No. 3 24 

FECHA: 7 DE JUNIO 1995 

PERIODO: 
AL: 

1 DE JUNIO 1995 

30 DE JUNIO DE 1995 

CONSECUENCIAS FECHA 

--
lUSO Dll PkOGkAMA DE OBJ.A 1Utll0l9it) 

A nASO DEL PROOJ..UIA DE OBkA 

TI.ASO DEL PROGRAMA DE OBJ.A 

II.TllASO I.IEl PROGUJ.tA O E OBRA 



OBRA: AMPLIACION IJEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMiA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM C. U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISION, S A DE C.V. 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S.A DE C V 

CONTROL DE CALIDAD 

MANO DE OBRA MATERIALES 

SE CONSIDERA SUFICIENTE EL 
PERSONAL 
• MANOO INTERMEDIO· 
• OFICIALES · 
• A 'fUI> ANTES· 
•oPERADOR DE 
RETROEXCAV ADORA-

" 
3 

SE ESTÁN SUMINISTRANDO 
ADECUADAMENTE, Y 
POSTERIORMENTE SE SOMETERÁN 
APRUEBAS DE LABORA TORIO. 

LABORATORIO 

INFORME No. 3 

FECHA: 7 DE JUNIO 1995 

PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 
AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

EQUIPO 

ES SUFICIENTE Y ADECUADO.: 

A LA FECHA NO SE HA OFICIALIZADO QUE LABORA TORIO PARTICIPARA EN LA OBTENCION DE LAS MUESTRAS DE CONCRETO Y MATERIALES, A PESAR DE QUE ESTE PUNTO SE LE 
HA EXIGIDO A LA CONTRATISTA EN V ARIAS MINUTAS DE TRABAJO. 

CALIDAD DE LA OBRA 

REGULAR 1 x· 1 r-v-1 
BUENA~ 
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OURA: AMI'LIACION DEL INSTITUTO DE CONTRATISTA: INFOitME No. J 26 

( ASTRONmiiA Y TALLER DE ÓPTICA, 

\ DE LA UNAM C U CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FECIIA: 7 DE JUNIO 1995 

Stii'ERVISORA: ESCOPSA, S A. DE C. V . I'ERIOilO: 1 DE JUNIO 1995 
GRAN VISIÓN. S A DE C V AL: JO DE JUNIO DE 1995 

IIISTORIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA 

\]\. EXCAVACIÓN 1-:N MATERIAL TIPO 11! (ROCA), PARA EL llESPLANTE llE ZAPATAS. 

~--------------------------------------------------------------------~ 
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OBRA: AMPUACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DE LA UNAM C U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C V. 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C Y. 

HISTORIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA 

EXCAVACIP" ''E MATERIAL TIPO 11 

INFORME No. J 27 

FECHA: 7 DE JUNIO 1995 

I'ERIODO: 1 DE !liNIO 1995 

AL: JO DE JUNIO DE 1995 



OBRA: AMPLIACION DEL INSTITUTO DE 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE ÓPTICA, 

DELAUNAM C U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C V . 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOPSA, S A DE C V 

HISTORIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA 

' ¡··· 

L
•' 

' . 
' 

INFORME No. 3 

FECHA: 7 DE JUNIO 1995 

PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 
AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

SE MUESTRA UNA GRIETA, LA CUAL FUE ENCONTRADA EN LA ZAPATA QUE SE LOCALIZA ENTRE LOS EJES 11,16. (ESTAMOS EN ESPERA 
DE QUE SE REALICE EL SONDEO, PAR-\ PODER DETERMINAR Sll SOLUCIÓN. 

28 



OIJil,\: A~II'LIAl'IO:-. lll:l. IN' ITI UTO DE 

ASTRONO~IIA Y 1,\1 I.ER DE ÓPTICA, 

llE 1 ·\ 1 'N·I~I (' ll .. 

SliPEil\'ISOR-\: 

GRAN VISIÓN. S A DE C V .. 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA 

ESCOI'SA. S. A DE C V 

HISTORIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA 

INFORME: No. J 

FECIJ,\: 7 DE JUNIO 1995 

I'I:RIODO: 1 DE JUNIO 1995 

AL: JO DE JUNIO DE 1995 

SE Mllt:STRAN LAS INSTALACIONES QUE: INTERFIEREN' \S EXCAVACIONES,\' QUE: SE: REFIEREN A TUBERÍAS DE ALBA( 

Y CANALJZ, __ .ÓN DE FIBRA ÓPTICA. 
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OURA: AMI'LIACION !JiL INSTrt 1 ·¡! l IJI: 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE éWJ'll. -\. 

DELA UNAM C U 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S.A DE e \' 

CON'l'RATISTA: 

CONS'l RUCTORA Y l'llllleADORA 

ESCOPSA, S A IJE e V 

INFORME No. 3 

n:CIIA: 7 DE JUNIO 1995 

I'EIUODO: 1 DE JUNIO 1995 
AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

REGISTRO ELÉCTRICO EXISTENTE DE UNA LÍNE~ !>!-=BAJA TENSIÓN QUE INTERFIERE EN LA CONSTRUCCIÓN. 
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OBRA: AMPLIACION DL.L INSTI lll 1\l lll. 
ASTRONOMÍA Y TALLER DE Ól' IKA. 

DE LA UNAM C U . 

SUPERVISORA: 
GRAN VISIÓN, S A DE C \' . 

C'ONTRATISTA: 

CONSTRUC rol\~ Y EDIFICADORA 

ESCOI'SA. S A DE C:.V 

INFORM[ No. 3 

H:CHA: 7 DE JUNIO 1995 

PERIODO: 1 DE JUNIO 1995 

AL: 30 DE JUNIO DE 1995 

ÉSTA FOTOGRAFÍA MUESTRA LA INSTALACIÓN UE LAS TUBERÍAS UE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO Y SU ENCOFP · ~'l, 
MISMOS QliE SER VIRAN f REliBICACIÓN DE FIIIRA ÓPTICA. 

--------------------~~~~~~~ 
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INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA SUPERVISION. 

BITACORA DE OBRA. 

OBJETIVO 

Establecer un medio de comunicación oficial entre la Supervisión y las Empresas 
Contratistas encargadas de la ejecución del proyecto. 

Resumir la información sobresaliente que en alguna forma afecte al proyecto, al programa 
ó al costo de ejecución de la obra. Es recomendable hacer uso de ella sólo cuando el 
asunto lo amerite. 

Las órdenes que se den al Contratista y que a juicio del Supervisor sean importantes, 
deberán darse siempre por Bitácora cuidando de que quede aclarado sin lugar a dudas lo 
que se debe hacer, en que lugar o zona de la obra se debe realizar y cuando se debe 
ejecutar. 

LA BITACORA DE OBRA es la herramienta en la que el supervisor apuntala su actuación. 
Por ello debe evitar los problemas relacionados con registros insuficientes -e incluso 
ausencia de la misma, ya que repercuten finalmente en la Recepción de la Obra y en el 
Cierre del Contrato. 

Para enfrentar ésta problemática con una posición y actitud de prevención, se ha · 
considerado importante mostrar la relevancia y el significado de la Bitácora y establecer 
los criterios que deben seguirse en cada nota. 

Su relevancia estriba en la diferencia que exista entre una solución ágil, transparente e . 
incontrovertida y un proceso de alegatos infructuosos. 

Su significado se enfatiza en el hecho de que constituye un elemento legal de apoyo y 
respaldo de cualquier diferencia relacionada con lo establecido en el contrato. 

El esfuerzo que la supervisión emplea en la confección diaria de notas de Bitácora, va a 
recibir un gran apoyo al definirse las pautas a seguir en sus anotaciones, mediante la 
aplicación del contenido de este documento. 

La bitácora tiene como objeto registrar los acontecimientos del desarrollo de una 
construcción lo que nos permite el orden originalmente planeado, así como los incidentes 
que lo interrumpen o modifican. 

Los argumentos que se asientan deben ser fidenignos y respaldados con datos 
claramente expresados, que permitan descubrir cualquier situación pasada. 

Por cada obra pública en construcción ó en su fase de proyecto deberá llevarse una 
Bitácora. 

CARACTERISTICAS (PARTICULARIDADES FISICAS). 

La Bitácora consistirá en una ó más libretas de pastas duras y resistentes. En la pasta 
principal aparecerán impresos el nombre de la dependencia, un espacio para indicar el 

. • . /9 é? . 
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número de contrato, descripción de la obra y lugar donde ésta se realiza, o bien la 
identificación para la inscripción "BITACORA DE OBRA", así como un renglón donde se 
anote el número de libreta. 

Debe contar con juegos de hojas formadas por original y dos copias, éstas últimas 
deberán ser desprendibles con el fin de proporcionarlas al contratista y a la supervisión, 
no así el original, el cual permanecerá fijo en la Bitácora. Todos los juegos de hojas 
deberán estar foliados con números consecutivos y en la parte superior se indicará el 
número de contrato de que se trate. 

El foliado de las hojas y la certificación de los datos de imprenta originales, estarán bajo 
la responsabilidad de la supervisión ó la jefatura de la misma. 

La Bitácora se trabajará diariamente. 

ANOTACIONES EN BITACORA 

Se deberá escribir con bolígrafo, preferentemente de tinta negra, con letra de molde para 
que sea fácilmente legible y sin abreviaturas; cuidando la ortografía y utilizando papel 
carbón ó auto - reproducible para la copia. 

Todas las notas deberán abrirse fechándolas en el día en que se efectúe el asiento, 
cerrándolas con las firmas del supervisor y del contratista. 

Se anotará sobre procedimientos de construcción a seguir, solicitudes, autorizaciones, 
órdenes de corrección al proyecto, modificaciones, sustitución, demolición 
desmantelamiento total ó parcial de una labor ya ejecutada, ya sea por modificaciones al 
proyecto ó porque no reúnen las especificaciones indicadas previamente. 

Las anotaciones serán impersonales, anotando datos precisos y se evitará el uso de 
términos comparativos y cualitativos entre los contratistas. 

Se solicitarán muestras de los materiales y se asentarán las revisiones y autorizaciones 
de ellos para obras permanentes y temporales. 

No está permitido sobreponer ni añadir nada a las notas, ni entre renglones, ni en los 
márgenes, ni en otros sitios. Si hubiera necesidad de agregar algo se abrirá otra nota 
haciendo referencia a la de origen. 

Cuando se considere necesario, se hará un borrador para estar seguros que se está 
diciendo precisamente lo que se quiere dejar asentado y posteriormente pasarlo a la 
Bitácora. 

Para mejor comprensión y de ser necesario, se podrá aclarar a través de un croquis, la 
nota a que se haga referencia. 

En la Bitácora no deben escribirse injurias. 

Al contemplar la escritura y/o croquis de cada una de las hojas, es indispensable cancelar 
los espacios sobrantes, lo que se logra cruzando éstas con rayas diagonales. 
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La copia que corresponde al contratista, tendrá que ser desprendida por los 
representantes debidamente acreditados. 

En sus primeras hojas la Bitácora deberá contener los títulos impresos y espacios para 
asentar lo siguiente: 

• Nombre de la dependencia responsable de la obra 
• Región a la que pertenece 
• Número de proyecto 
• Partida presupuesta! 
• Descripción de la obra 
• Localización de la obra 
• Número de concurso ó asignación directa 
• Número de contrato 
• Contratista 
• Valor inicial del contrato 
• Plazo del contrato 
• Vigencia del contrato 
• Fecha de iniciación 
• Fecha de terminación 
• Nombre y firma de los representantes oficiales de las distintas partes que intervienen· 

en la obra. 

Debe darse seguimiento a las notas 6 indicaciones para que no queden pendientes y 
finiquitarlas con una nota de cierre, para así evitar la posibilidad de olvidos que puedan 
tener consecuencias en el finiquito del contrato. 

La última nota de un libro y la primera del que sigue, servirán únicamente de enlace y 
deberán numerarse progresivamente todas las notas. 

La última nota de Bitácora del último libro, deberá consignar la existencia del Acta de 
entrega y los pormenores de la forma en que fue recibida la obra. 

Al terminarse o suspenderse en forma definitiva la obra, la Bitácora será entregada a la 
Jefatura de Supervisión, para su custodia y consulta posterior si se requiere. 

Es recomendable que las dependencias guarden en custodia las Bitácoras por un plazo 
no menor a cinco años en áreas de archivo general, para futuras aclaraciones. 

'' 



"ART. 

"ART. 

BITACORA DE OBRAS 

INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 

47.- La residencia de supervisión representará directamente a la dependencia o entidad ante 
el o los contratistas y terceros en asuntos reiacionados con la ejecución de los trabajos o 
derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras. 
Para los efectos del párrafo anterior, la dependencia o entidad designará al residente de super
visión que tendrá a su cargo cuando menos: 

I. Llevar la bitácora de la o de las obras; ... " 

43.- La dependencia o entidad proveerá lo necesario para que se cubran al contratista: 

II.- Las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 30 días hábi
les, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones 
por las partes, fecha que se hará constaren la bitácora y en las propias estimaciones, y ... " 

INSTRUCCIONES 

El volúmen está integrado por hojas foliadas del No. 01 al 50 en original y dos coplas. El 
original (Hoja Blanca) deberá permanecer en el volúmen y siempre estará en la obra bajo la 
responsabilidad y cuidado del residente de supervisión; las copias se iran desprendiendo . 
conforme se vayan llenando, entregando la de color verde al residente general de proyecto y 
la de color rosa al representante del contratista. 

La bitácora deberá ser llenada diariamente. Para cada anotación se utilizarán tantos renglones 
como sean necesarios. Al término de las anotaciones del día, se dejará un espacio de tres 
renglones para continuar con la información de la siguiente fecha progresiva y así suce
sivamente hasta terminar con el número de hojas foliadas que componen el volúmen .. 

supervisión y por el contratista, conforme se vayan llenando. 

La carátula previa a la hoja con folio No. 01 se llenará con los datos generales de la obra y del 
contrato. En los renglones que .comprenden. 

i 
' i 

j 



VOLUMEN.-

AREA OPERATIVA 
RESPONSABLE.-

SUBAREA OPERATIVA 
RESPONSABLE.-

PROGRAMA.-

SUBPROGRAMA.-

Se anotará el número de volúmen correspondiente hasta la termi
nación de las obras con objeto de llevar un control de los volúmenes 
de"Bitácora", que lo respaldan. 

Se anotará el nombre de la Dirección o Coordinación de area respon
sable de la ejecución de los trabajos. 

Se anotará el nombre de la Subdirección o Unidad Departamental en
cargada de ejecutar los trabajos. 

Se anotará el número y nombre del programa que lo identifica. 

Se anotará el número y nombre del subprograma que se deriva del 
programa. 

PROYECfO.- Se anotará el número y nombre del proyecto. 

PROYECfO INTERNO.- Se anotará el número y nombre del proyecto interno. 

FECHA DEL CONCURSO.- Se anotará el día, mes y año en que se celebró el concurso en caso de 
haberse efectuado éste. 

FECHA DE Se anotará el día, mes y año en que "El Departamento" dió la reso-
ADJUDICACION.- lución para adjudicación del contrato. 

CONTRATO No.- Se anotará el número de contrato. 

IMPORTE DEL Se anotará el importe del contrato sin incluir el impuesto al valor 
CONTRATO.- agregado (l. V. A). 

OBJETO DEL CONTRATO.- Se anotará el nombre completo de la obra como se describe en el 
contrato. 

· UBICAOON DE LA OBRA.- Se anotará la ubicación de la obra para su localización tal como se 
encuentra en el contrato. 

CONTRATISTA.· 

FECHA DE CORTE 
PARAESTIMAOONES.· 

Se anotará la Razón Social de. la "Compañía" o el nombre de la Per
sona Física a quién se le haya adjudicado el contrato (sin abreviatu- . 
ras). 

Se anotará la fecha que se haya pactado para el corte, formulación, 
revisión y firma de las estimaciones, (misma que se estipula en el 

contrato). ':J~ 
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FECHA DEL CONTRATO •• 

PlAZO DE EJECUCION 
DEIAOBRA.· 

FECHA PROGRAMADA 
PARA EL INICIO DE LOS 
TRABAJOS.· 

FECHA PROGRAMADA 
PARA IA TERMINACION 
DE LOS TRABAJOS .• 

FECHA REAL DE INICIO 
DE LOS TRABAJOS.-

FECHA REAL DE 
TERMINACION DE LOS 
TRABAJOS.· 

Vo.Bo. DEIA 
SUBDIRECCION DE 
CONCURSOS Y 
CONTRATOS.-

Se anotará el día, mes y año en que se firmó el contrato. 

Se anotará el plazo estipulado en la convocatoria, debiendo ser 
coincidente con el señalado en el contrato. 

Se anotará la fecha que se haya estipulado en el contrato para la 
iniciación de los trabajos. 

Se anotará la fecha que se haya estipulado en el contrato para la 
terminación de los trabajos. 

Se anotará el día, mes y año en que realmente se iniciaron los trabajos. 

Se anotará el día, mes y año en que efectivamente se dieron por ter
minados los trabajos. 

Con el objeto de vigilar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas, de unificar su aplicació 
las Areas Operativas y llevar un control en su manejo y distribución; 
la Subdirección de Concursos y Contratos, firmará cada volúmen que 
se vaya expidiendo por obra. 

En la hoja con folio No. 01 y únicamente en el volúmen inicial se anotará la fecha de apertura de la bitácora. 

En esta misma se asentarán para reconocimiento oficial, los nombres, cargos y firmas de las personas 
autorizadas para suscribir cada una de las notas, tanto por la dependencia responsable como por el 
contratatista. 

Al final de cada nota asentada en la bitácora se deberá rubricar para dar constancia de enterado por ambas 
partes, independientem!!nte de la firma solicitada al final de cada hoja de la misma. 

La bitácora comprenderá la secuencia de los acontecimientos desarrollados durante el período que dure 
la obra desde su unicio hasta la fecha en que se levante el acta de entrega-recepción de los trabajos y deberán 
anotarse todas las actividades y conceptos que a juicio del residente deban hacerse constar, entre los que 
se pueden citar los siguientes: 

Las fechas de las primeras entrevistas en campo con el contratista. 

Destacar, cu:¡ndo así suceda, el arribo y/o retiro del equipo de construcción, indicando sus carar 
rísticas técnicas (marca, modelo, tipo, capacidad, potencia, estado mecánico, etc.) al inicio de c. 
jornada. 
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La suspensión temporal o definitiva de los trabajos, indicando los períodos y las causas que las moti
varon, destacando si las mismas son o no imputables al contratista. 

La fecha y el número progresivo de las comunicaciones de la residencia de supervisión al contratista 
o a las autoridades de "El Departamento" y viceversa, que contengan instrucciones técnicas y admi
nistrativas relacionadas con la obra. 

El nombre, cargo y adscripción del personal oficial que visite la obra, asentando en su caso, las 
instrucciones u observaciones que de ellos emanen, recabando su firma al final de las mismas. 

Las reuniones con grupos de usuarios o beneficiarios de la obra y los acuerdos o temas que se 
aborden. 

La cantidad de personal obrero y/o especializado del contratista, que intervenga en los frentes de 
trabajo. 

Las modificaciones o adecuaciones al proyecto originalmente aprobado. 

Los trabajos extraordinarios efectuados y en general necesidad de nuevos conceptos de trabajo o 
precios unitarios no contemplados en el catálogo original del contrato. 
Para estos casos, diariamente se deberá asentar los rendimientos, equipos, consumos, personal y 
demás información que justifique la integración del nuevo precio unitario que en su oportunidad 
solicite la residencia de supervisión, a petición del contratista. 

Los volúmenes aproximados más significativos de la obra que se ejecute diariamente, (Avance 
Físico). 

La entrada y salida de los materiales que proporcione o suministre "El Departamento". 

La identificación de bancos de materiales. 

Las reclamaciones e inconformidades del contratista a la residencia de supervisi6n. 

Las observaciones a estimaciones. 

Los accidentes de trabajo. 

La cantidad de brigadas de campo dependientes de "El Departamento", que laboren durante el tumo . 
de trabajo. En caso de que las mismas arriben provenientes de otro lugar distinto al del sitio de los 
trabajos, se anotará la fecha y la hora de llegada de estas, así como los mismos datos para cuando se 
retiren. 



NORMAS PARA EL USO DEL LIBRO DE BITACORA 

Al inicio de este libro, se asentarán los nombres y firmas de las personas autorizadas por 
el Contratista, la Dirección cOrrespondiente y la Contraloría General, para llevar a cabo 
las anotaciones. 

Se deberán efectuar anotaciones con letra de molde, perfectamente legibles. 

El libro de bitácora deberá permanecer en la obra. 

El responsable de este libro de bitácora, será el Contratista asignado por las autoridades 
del Departamento del Distrito Federal, para ejecutar la obra. 

Tanto los representantes de la Dirección General de Obras a cuyo cargo se encuentre la 
ejecución del contrato, como los de la Contraloría General, podrán hacer anotaciones en 
cualquier momento entre la fecha de iniciación y la fecha de terminación de las obras 
que ampare esta bitácora. · 

Se deberá anotar en esta bitácora todo lo referente a los materiales, frentes de trabajo, 
tiraderos, bancos de materiales, obras por administración, tumos extraordinarios, 
personal de trabajo, atrasos de obra, planos, proyectos, especificaciones, pruebas de 
laboratorio y cualquier otra observación necesaria para conocer el desarrollo de la obra. 

Ningún hecho o dato que afecte técnica o económicamente al Departamento del Distrito 
Federal, será certificado si no existiera la nota oportuna en la bitácora. 

Las anotaciones hechas en este libro de bitácora por el representante de la Contraloría 
General, serán respaldadas por la firma. Las demás anotaciones que se hagan, deberán 
ser respaldadas por 2 firmas de las personas autorizadas por el Contratista y por la 
Dirección General de Obras Públicas. 

Se destinará una copia para la Dirección y una copia para el Contratista, el original, se 
destinará para los efectos legales procedentes en poder de la Dirección General de 
Obras Públicas. 

Las anotaciones deberán hacerse cada vez que se requiere y firmarse de igual manera. 

El uso indebido de esta bitácora, será sancionado de acuerdo a las leyes en vigor. 



DIARIO DEL SUPERVISOR. 

CONTENIDO 

1. Llamadas telefónicas hechas ó recibidas y resumen de lo tratado, incluyendo informes, 
compromisos y acuerdos. 

2. Registro de cualquier trabajo o material que no corresponda a los planos ó a las 
especificaciones y acción tomada. 

3. Descripción breve de cualquier otro problema ó evento anormal. 

4. Ordenes dadas por escrito al representante del contratista, nombre de éste y hora en 
que se entregaron. 

5. Condiciones imprevistas observadas por el Supervisor que puedan causar demora en 
los trabajos del contratista. 

6. Cuando el Contratista esté ejecutando trabajos extraordinarios por obstrucciones 
imprevistas en el subsuelo, hágase un conteo cuidadoso del personal y el equipo en el 
sitio, indicando su ocupación. Indíquese el personal y equipo ocioso por causa de la 
obstrucción. 

7. Registro de lo tratado con el Contratista en el sitio así como los acuerdos, concesiones· 
o compromisos hechos por cualquiera de las partes. 

8. Anótense los errores de campo, cualquiera que sea el causante, e indíquese su efecto 
probable. 

9. Anótese el nombre de la obra en la parte superior de ceda página. 

10. Firme cada anotación diaria y anote su cargo, inmediatamente después del último 
renglón de cada anotación. 

INSTRUCCIONES 

1. Úsese una libreta de pastas duras, como las usadas por los topógrafos. 

2. Las páginas deben numerarse consecutivamente con tinta sin omitir ningún número 
intermedio. 

3. No deben hacerse borraduras. En caso de error, simplemente táchese la información 
incorrecta y enseguida la correcta. 

4. No debe desprenderse ninguna de las hojas, para anular una página crúcela con una 
"X" grande y márquela ·anulada". 

5. Debe informarse todos los días y deben aparecer todos los días de calendario. 
Cuando no se ejecute trabajo en un día anótese "no se trabajo" ó algo equivalente. Es 
conveniente registrar las condiciones del clima e los días no trabajados. 
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FOTOGRAFIAS DE LA OBRA. 

Uno de los mejores elementos de apoyo para los informes y el control de la información 
de la obra lo constituyen las fotografías que obtienen en el proceso de la obra. 

Es importante hacer notar que no se trata de obtener fotografías de una manera 
profesional ó como obras de arte, sino únicamente como apoyo. Desde luego el contar 
con una buena cámara puede resultar de lo mejor, sobre todo en la actualidad en que las 
cámaras fotográficas cuentan con aditamentos tan especializados como el marcado de la 
fecha y la hora de la exposición en la misma fotografía. En la mayor parte de los casos 
éstas cámaras no son costosas y aún cuando no se tenga mucha experiencia en la toma 
de fotos se debe procurar tomar en cuanta el objetivo de la foto para cubrirlo al realizar 
una toma. 

Las fotografías deben identificarse siempre anotando al reverso y con lápiz lo siguiente: 

1. Fecha y hora de la toma 

2. Dirección en que fue tomada 

3. Identificación del objeto y comentarios sobre detalles. 

4. Número consecutivo 

5. Nombre ó iniciales del fotógrafo 

Las fotografías de obra pueden tener los siguientes objetivos: 

1. Para relaciones públicas 

2. Para registro de avance y control de obra 

3. Fotografías previas a la ejecución de los trabajos 

4. Para avalar ejecución de trabajos 

5. Para apoyo a precios unitarios o costos extraordinarios 

INFORME DIARIO DE SUPERVISION 

Este informe se elabora por el Supervisor de Obra para informar a su jefatura o gerencia 
del avance y estado de los trabajos ejecutados en la obra. 

Debe contener por lo menos lo siguiente: 

1. Nombre y clave de la obra 

2. Nombre del contratista general y datos generales 
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3. Número y fecha del informe 

4. Condiciones climáticas 

5. Fuerza de trabajo promedio 

a) Mano de obra 
b) Maquinaria y Equipo 
e) Personal de campo de la contratista 
d) Subcontratistas autorizados 
e) En su caso personal y equipo ocioso o parado. 

6. Visitantes: Nombre, Empresa, Tiempo de llegada y salida y objeto de su visita. 

7. Registro de los trabajos: iniciales, en proceso y terminados 

8. Firma, nombre, título y fecha 

INFORME DIARIO DE AVANCE DE OBRA 

OBJETIVO 

Proporcionar los datos básicos a la jefatura del avance de la obra, por paquetes y por los 
diferentes contratistas. 

Lo elabora el supervisor de Obra auxiliado por el personal de apoyo. 

Su contenido es el siguiente: 

1. Tareas ejecutadas según el paquete respectivo. 

2. Se anota SUI'!Jariamente el avance por cada tarea y los trabajos ejecutados. 

3. Análisis de variación, el cual sirve para explicar las desviaciones de lo ejecutado 
respecto al plan inicial, analizando los problemas correspondientes, evaluando el 
impacto de dichos problemas y desviaciones sobre la terminación de la obra. 

4. Proposición en su caso de medidas correctivas. 

Para este informe se procurará dar datos concretos y no evaluaciones subjetivas, al 
describir los problemas y el impacto de los mismos 
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INFORMACION PARA EL CONTROL DE ESTIMACIONES 

REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA 

En base al resumen de los informes diarios de avance de obra y de sus desviaciones es 
posible elaborar el informe previo que servirá para la elaboración de la estimación de 
trabajos relativa al periodo pactado en el contrato de obra. 

El informe debe contemplar los siguientes elementos: 

1. Estimación de cantidades de obra realizadas a la fecha de corte de la estimación 

2. Inventario de equipo y materiales en almacén de obra. 

3. Mediciones en campo para verificar cantidades, de acuerdo con los criterios señalados 
en las especificaciones. 

4. Estimación del pago parcial usando los precios unitarios o globales estipulados en el 
contrato. 

5. En trabajos por administración, revisión de facturas y costos incurridos, así como 
cargos indirectos. 

6. Revisión de cobros por obra extraordinaria. 

7. Revisión de fondo de retención en su caso o deductivas. 

8. Recomendaciones para el pago de la estimación 

REGISTRO DE ENTREGAS AL CONTRATISTA 

Para llevar a cabo este registro se puede seguir el siguiente orden: 

1. Fecha de recepción 

2. Especificación o plano de referencia 

3. Descripción 

4. Número de copias o ejemplares 

5. Número de secuencia de registro y a quien se tuma 

6. Acción o decisión tomada 

7. Observaciones 

8. Fecha y número de nota en la Bitácora de obra respectiva 

co . ,. 
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CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA COMUNICACION 

DOCUMENTOS OFICIALES EN OBRA 

Hay dos tipos de documentos que deben existir en toda obra y que por su importancia 
deberán estar debidamente protegidos, recomendándose que sea una copia clara y 
precisa del original o de la copia que haya sido entregada a las partes interesadas. Los 
originales y/o copias autógrafas, deberán estar en el archivo general y desde luego no
menos protegidas que las anteriores contra todo riesgo. 

Estos dos tipos de documentos so los siguientes: 

A). OFICIALES 

Estos se refieren a los documentos de trámite ante las autoridades del ramo que entre 
otros podrá ser en copias. 

1. Un juego completo de planos aprobados 

2. Licencia, permiso y/o autorización para la ejecución de la obra 

3. Oficios de autorización de todas aquellas que Jo ameriten por separado de la Licencia 
de Construcción. 

4. Ejemplar de especificaciones aprobado 

5. Controles de campo y cualitativos en todos los aspectos que Jo amerite la obra. 

6. Oficios de solicitud de algunos aspectos de la obra que s e encuentren en trámite. 

7. Comprobantes de pago relativos a la obra 

8. Escritura de pertenencia debidamente registrada. 

9. Bitácora de registro de obra debidamente autorizada y sellada por las autoridades del 
ramo de acuerdo con los reglamentos en vigor. 

8). INTERNOS 

Estos se refieren a Jos documentos protocolizados de trámite entre el Propietario y el 
Contratista, relativos a la obra que se ejecuta, que entre otros podrá ser: 

1. Un juego completo de los planos que integran el proyecto 

2. Juego de especificaciones relativas a la obra 

3. Copia autógrafa del contrato de obra 

4. Bitácora interna de registro de disposiciones y observaciones en obra de acuerdo con 
los trámites registrados en el contrato. 

5. Programa actualizado de avance de obra 



6. Copias de documentos referentes a reclamaciones y/o controversias 

7. Control de modificaciones 

Los documentos mencionados en los incisos A y 8 no son más que un ejemplo a nivel de 
lo que más frecuente se maneja, pero más adelante se podrá observar que en el archivo 
existen otros renglones de no menor importancia como son por ejemplo, el tipo de 
bitácoras en operación, docun1entos de la época de licitación, etc. Cuyo manejo y cuidado 
se describe a detalle. 

ACTAS DE JUNTAS 

Una junta debidamente planeada y enfocada a conseguir un objetivo es el medio más 
rápido y seguro para transmitir los términos de lo requerido a un grupo de individuos, Esta 
actividad sin la modulación adecuada puede ser muy larga y complicada o muy frecuente, 
desvirtuando la importancia y el éxito de lo que se pretende. Las juntas podrán ser de 
diferente carácter, por ejemplo: 

JUNTA INFORMATIVA 

JUNTA PARA TOMAR DECISIONES 

JUNTA DE COORDINACION 

Cualesquiera que sea el enfoque, la junta se deberá anunciar debidamente y no menos 
importante serán lo los resultados obtenidos, los cuales se registrarán en el acta 
correspondiente. A continuación entre otros se indica la Orden del día sencilla y para uso 
generalizado, así como el modelo de forma de acta deberá formularse y que estará a 
cargo de preferencia del Supervisor de Obra. 

JUNTAS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACION 

La mayor parte del éxito o fracaso de un proyecto depende de la habilidad del Supervisor 
para coordinar las diferentes entidades involucradas en el mismo. Esta capacidad de 
coordinación, a su vez, depende en buena parte de la comunicación que se establezca en 
las juntas de trabajo. 

El supervisor es el conductor de estas reuniones. De acuerdo con las técnicas que use 
para conducirlas, podrá o no lograr sus objetivos. Para ello es indispensable planear las 
juntas. 

Una junta es el medio más rápido y seguro de transmitir información a un grupo de 
individuos; puede ahorrar al Supervisor mucho tiempo que se despreciaría en el envío y la 
contestación de numerosos memorándums y ofiCios. Una junta puede reducir las 
tensiones y resolver los conflictos entre diferentes individuos. Quizá lo más importante es 
que en una junta se puede aprovechar y reunir el pensamiento y los conocimientos de 
muchos individuos, para lograr la mejor solución a los problemas que se presenten. 

9 
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A menudo se pasa por alto el elemento de motivación que puede resultar de una junta. 
Hay claras indicaciones de que las juntas tienden a crear actitudes de solidaridad entre 
los participantes, y otros beneficios psicológicos. 

A pesar de sus beneficios potenciales, las juntas tienden a ser demasiado largas o 
demasiado complicadas o demasiado·frecuentes. Las razones para que muchas de ellas 
no tengan éxito pueden ser dos: 

1. La junta nunca debería llevarse a cabo 

2. La junta era necesaria pero no se llevó en forma adecuada. 

Se deduce que el Supervisor de Obra puede obtener beneficio de las juntas identificando 
aquellas que son necesarias y tomando medidas para asegurar que la junta se realice dé 
tal manera que logre su objetivo. Las juntas pueden ser de tres tipos: 

1. Junta informativa 

2. Junta para tomar decisiones 

3. Junta de coordinación 

CONDUCCION DE LAS NEGOCIACIONES 

Cualquiera que sea la táctica empleada durante las ·negociaciones será oportuno 
considerar algunas sugerencias hechas por negociaciones con experiencia para suavizar . 
las conversaciones. , •. 

1. Evite los insultos sutiles. Si se describe una contraoferta como justa y generosa, el 
oponente puede atribuir a tales palabras la insinuación de que él es injusto y 
codicioso. Deberá observarse en todo momento las reacciones y abstenerse de utilizar 
frases ó términos que provoquen irritación. 

2. Deberá limitar sus razones. No debe creerse que una larga lista de razones para 
respaldar una propuesta hará el caso más convincente. Deberá limitar los argumentos 
a los puntos más fuertes de que dispone. 

3. Hay que resumir periódicamente. Cada cierto tiempo deberá recapitular los temas 
tratados, delinear nuevamente su posición. 

4. Sepa cuando detenerse. Esto es una de las primeras lecciones que el negociador 
debe aprender. 

"RECORDEMOS QUE LA CORTESIA NO ES UN SIGNO DE DEBILIDAD Y QUE LA SINCERIDAD SE 
HALLA SIEMPRE SUJETA A DEMOSTRACION, NO NEGOCIEMOS JAMAS DOMINADOS POR EL 
TEMOR, PERO NO TEMAMOS JAMAS NEGOCIAR" 

... 

·, 



CONTRALORIA INTERNA 

DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRARSE PARA LA ENTREGA- RECEPCION DE OBRA: 

TIPO DE ADJUDICACION: LICITACION 

CONTRATO No.: V7-C02-2-0143CA 

OBRA FRESADO Y REPAVIMENTACION DEL TRAMO AV. UNIVERSIDAD A 
RIO CHURUBUSCO EJE 8 SUR. 

COMPAÑiA PRODUCTOS BITUMINOSOS DEL CONTINENTE, S.A. DE C.V. 

FECHA: 15-0CT.-1997. 

SI NO OBSERVACIONES 

A) EJECUCION DE OBRA. 

1.- OFICIO DE AUTORIZACION --------------------------------------
2.- DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACION ------------------------------

3.- FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO ------------------------------
4.- CONTRATO ---------------------------------------------- --
5.- PROYECTO EJECUTIVO (O ESTUDIOS PREVIO~~ __________________ ---

6.- PROGRAMA DE OBRA (PROGRAMA Y/0 REAL)·---------------------- ---

7.- PRESUPUESTO DE CONCURSO DEL CONTRATI_S_T!'-____________________ ---

8.- ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRU~_c:!<:>~ _______________ --- ---

9.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ·-------------

10.- ESTIMACIONES Y N UMEROS GENERADORES ----------------------- ---



SI 

11.- AVISOALAS.H.C.P. YALASECODAM ------------------------------

12.- CONVENIO UNICO SEGÚN ART. 70,71,72, Y 73 ----------------------

13.- AVISO DEL CONVENIO A SECODAM Y S.H.C.P. ----------------------
14.- BITACORA OFICIALIZADA --------------------------------------
15.- MODIFICACIONES AL PROYECTO ------------------------------

16.- AVISO A DEPENDENCIA OFICIALES RELACIONADAS ESTAS POR 
OBRAS INDUCIDAS --------------------------------------

17.- PRESUPUESTO MODIFICADO --------------------------------------
18.- SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS ----------------------

19.- REPORTES DE LABORATORIO --------------------------------------
20.- SOLICITUD Y AUTORIZACI9N DE PRORROGA ------------------------------
21.- OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION DE I.E.C.O., 

AUTORIZADO. ----------------------------------------------
22.- MINUTA DE JUNTAS PERIODICAS DE COORDINACION DE LA OBRA ·-------------

23.- OFICIO INTERNO RELACIONADOS CON LA OBRA ----------------------

24.- INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISION. ----------------------

25 A.NCIONES Y/0 MULTAS. --------------------------------------

NO OBSERVACIONES 



SI NO 

B) TERMINACION Y ENTREGA- RECEPCION DE OBRA. 

1.- ALBUM FOTOGRAFICO. --------------------------------------

2.- COMUNICACIÓN DEL CONTRATISTA DE TERMINACION DE LA OBRA 
(ART.74) ----------------------------------------------

3.- OFICIO A LA C.G.D.P. DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ______________ ---

4.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION ------------------------------ --
5.- FIANZA DE GARANTIA POR TERMINACION DE OBRA ( ART. 7~ ~ _________ --- ---

6.- TABLA FINAL DE ESTIMACIONES Y PAGOS 
(CON CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS_) _____________________ _ 

7.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION Y/0 RESCISION, CON 
SUS MODALIDADES 
(ART. 71,72Y73) ----------------------------------------------

8.- CANTIDADES FINALES DE OBRA ------------------------------
9.- SITUACION CONTABLE DEL CONTRATISTA ------------------------------
10.- INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA 

11.- OTROS CONTRATOS RELACIONADOS CON ESTA OBRA (PROYECTOS, 
SUPERVISION, AUDITORIAS, DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS PARCIALES 
INGENIERIA, LABORATORIO Y SUS PARTIDAS PRESUPUESTALES 
CORRESPONDIENTES ) --------------------------------------

12.- OFICIO DE REDUCCION DEL MONTO ------------------------------
13.- INFORMACION COMPLEMENTARIA 

------------------------------

OBSERVACIONES 

SUPERVISOR D.G.O.P. AUDITOR C.I.S.O.S. 



CONTRATO: 

MONTO: 

LOCALIDAD: 

CONTRATISTA: 

JEFE DE ZONA 

DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE FINIQUITO 
SUPERVISION, PROYECTO, ASESORIA Y OTROS 

RECffiE DEPTO. DE FINIQUITOS 

NOMBRE Y FIRMA 



ESTUDIOS DE INGENIERIA, PLANEACION Y PROGRAMAS, S.A. DE C. V. 
INSURGENTES SUR 5E9-4' PISO COL. NAPOLES C.P. 03810. MEXICO, D.F. TEL 5364822 5364852 FAX 5364862 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE LA U.N.A.M. 

REVISION DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE DE FINIQUITO DE LA OBRA: 

REFERENTA A : 

CONTRATO No. ----------- CONTRATISTA· 

SUPERVISION : ------------- SUPERVISION O.G.O.: 

SUPERVISOR DE COORO. : 

INICIO· 

OOCUMENTACION 
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OBSERVACIONES 
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LICITACIONES DE OBRA PUBLICA 

El supervisor de obra publica o privada debe conocer preferentemente la obra a 
supervisar desde la etapa de concurso, su participación es de lo mas relevante dado 
al participar desde sus inicios en la supervisión dentro de la etapa de licitación de 
obra publica conocerá más a fondo la obra a supervisar y por consiguiente no será 
extraños ni improvisados los elementos que concurrirán a la obra tanto en proyecto 
como en programas. 

Todo actividad del supervisor de obras dentro de la etapa de concurso de obra 
inicia con los antecedentes que se deben de cubrir para una adecuada licitación de 
obra. 

La actual Legislación en la materia difiere mucho de los mecanismos que se 
habían manejado en los años anteriores, por consiguiente el supervisor debe estar al 
corriente en materia legislativa en lo que se refiere al rubro mencionado como en 
cuanto a las fechas y lapsos que se manejan en la actividad. 

Las dependencia y entidades Federativas manejan tres tipos de licitación publica 
que varían según el monto de obra a realizar y según el tipo de dependencia. 

Estos tipos son los siguientes: 

A.- POR LICITACION PUBLICA. 

B.- POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES. 

C.- POR ADJUDICACION DIRECTA. 

Las Licitaciones de obras publicas podrán ser nacionales o internacionales. 
Hacemos hincapié en que es necesario o más bien fundamental que el supervisor 

de obra participe desde los inicios o antecedentes en la elaboración, convocatoria y 
bases del concurso porque se eliminan viejos vicios que afectan el buen desarrollo de 
las obras. 

Las costumbre es muy clara hasta la fecha, el supervisor recibe un paquete de 
concursos compuestos de planos, especificaciones, programas de obra y contratista 
contratado , sin haber participado en ninguna de las etapas de concurso de obra; lo 
anterior trae como consecuencia premura en revisiones, malos programas de obras, 
malos catálogos de conceptos y por consiguiente un aumento en la administración de 
la información proveniente de la obra. 

El supervisor de la obra deberá propugnar por participar de manera decisiva en la 
Licitación, participando sobre todo en los antecedentes de la misma que son 
prácticamente los siguientes. 



ANTECEDENTES TECNICOS: 

PROYECTO EJECUTIVO 

En esta etapa el supervisor debe revisar el proyecto ejecutivo que se va a licitar, 
revisando la congruencia entre los planos Arquitectónicos, Topográficos, Ingenierías, 
Normas y Especificaciones, en caso de encontrar después de una revisión exhaustiva 
fallas o incongruencias dar aviso a los distintos proyectistas y modificar en su caso el 
proyecto ejecutivo. 

Recordemos que el supervisor de obra es una liga efectiva entre el propietario de 
. la obra o la entidad convocante y los proyectistas y asesores. 

PRESUPUESTO BASE. 

Una de los principales parámetros para otorgar un concurso de obras es el 
presupuesto base que debe ser elaborado después de la revisión exhaustiva del 
proyecto ejecutivo de las cantidades de obra por ejecutar. 

La elaboración correcta y honesta de un presupuesto base considerando las 
características, grado de dificultad y condiciones especiales de la obra impedirá el 
aceptar proponentes que no tengan congruencia con el presupuesto base o bien que 
no presente una propuesta solvente. 

El supervisor de obra deberá vivir por anticipado tanto la obra como sus 
condicionantes y elaborar un buen presupuesto base conjunto con buenos análisis 
de precios unitarios, basados estos en las condiciones del mercada así como en las 
condiciones especiales de la obra en Ucitación. 

PROGRAMA DE OBRA BASE 

La elaboración de un programa de obra base es más que nada una función 
primordial del convocante, puesto que pennite programar financieramente las obras, 
el supervisor de obra que participa en la elaboración del programa de obra base, 
basándose en la elaboración adecuada del presupuesto de obra se convierte en un 
verdadero asesor del dueño o de la dependencia. 

Otros antecedentes que debe conocer en supervisor de obra que participa desde 
sus inicios en la elaboración y dictamen del concurso de obra son Jos aspectos 
financieros, que se refieren al programa de egresos de la dependencia y al origen de 
los recursos para solventar la ejecución de las obras. 



Otros antecedentes que debe conocer el contratista son las entidades que 
participan en el concurso de obra o Licitación publica, los posibles prospectos a 
participar, esto es nacionales e internacionales, el o los idiomas en que se llevara a 
cabo la Licitación y los oficios de autorización de los concursos, ya sean internos de 
la dependencia o externos de las dependencias que manejan y autorizan los 
presupuestos de egresos. 

Con toda la infonnación anterior pasamos a las etapas que confonnan una 
Licitación y que tienen como punto final la contratación y el arranque de las obras. 

LAS CONVOCATORIAS. 

Las Convocatorias podrán referirse a una o más obras, publicándose en las 
sección especializada del Diario Oficial de la Federación, en un Diario de Circulación 
Nacional y en un Diario de la Entidad Federativa donde se vaya a ejecutar la obra. 

LAS CONVOCATORIAS CONTENDRAN: 

1.- El nombre de la Dependencia Convocante. 

2.- La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones de la licitación y en su caso el costo y fonna de 
pago de las mismas. Cuando el documento que tenga las bases implique un costo, 
este será fijado solo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación 
de la convocatoria y de los documentos que se entreguen; los interesados podrán 
revisar tales documentos previamente al pago de dicho costo, el cual será requisito 
para participar en la Licitación. 

3.- La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
propuestas. 

4.- La indicación si la Licitación es nacional; si se realizara bajo la cobertura de algún 
tratado, y el idioma en que podrán presentarse las proposiciones. 

5.- La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevaran a cabo los 
trabajos, así como en su caso, la indicación en que podrán subcontratarse parte de 
las obras. 

6.- Fecha estimada de inicio y tenninación de los trabajos. 

7.- La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en 
la licitación, de acuerdo a las características de la obra y demás requisitos generales 
que deberán cumplir los interesados. 

8.- La infonnación sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos. 

9.- Los criterios generales confonne a los cuales se adjudicara el contrato. 



BASES PARA LA LICITACION 

Las bases que emiten las dependencias y entidades para las Licitaciones publicas 
se podrán a disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria y hasta siete días naturales antes del acto de presentación y apertura 
de proposiciones y contendrán como mínimo lo presente: 

1.- Nombre de la Dependencia o Entidad Convocante. 

2.- Poderes que deberán acreditarse. 

3.- Fecha, hora y lugar de la Junta de Aclaraciones. 

4.-fecha hora y lugar para la Presentación y Apertura de Proposiciones. 

5.- Garantías que se deben presentar. 

6.-Fecha de Comunicación del Fallo. 

7.- EL Señalamiento que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno 
de los requisitos establecidos en la base de la Licitación. 

8.- El idioma o Idiomas en que podrán, presentarse las Licitaciones. 

9.-La indicación de que ningún de las condiciones contenidas en las bases de la 
Licitación así como en las proposiciones presentadas podrán ser negociadas. 

10.-Criterios claros y detallados para la Adjudicación de los contratos y la indicación 
de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse 
mecanismos de puntos y porcentajes. 

11.- Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería que se requieran para preparar la 
proposición . 

12.- Normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción 
aplicables. 

13.- Catalogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo. 

14.- Relación de conceptos de trabajo de los cuales deberán presentar análisis y 
relación de los básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de construcción 
que intervengan en los análisis anteriores. 

15.- Relación de materiales y equipo de instalación permanente que en su caso 
proporcione la convocante. 

16.-0rigen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el 
primer ejercicio en le caso de obras que rebasen un ejerció presupuesta!. 



17.- Experiencia, Capacidad Técnica y Financiera y demás requisitos que deban 
cumplir los interesados. 

18.- Forma y Términos de pago de los Trabajos objeto del contrato. 

19.- Datos sobre la Garantía de la proposición: porcentajes, formas y términos del o 
los anticipos que se concedan. 

20.- Procedimiento de ajuste de costos. 

21.- Lugar fecha y hora de visita al sitio de realización de los trabajos. 

22.- Información especifica sobre las partes de la obra que podrán subcontratarse. 

23.- Cuando Proceda registro de la cámara correspondiente. 

24.- Fecha de inicio de los trabajos y fechas estimada de terminación. 

25.- Modelo de Contrato. 

SEPARACIÓN DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA 

En las Ucitaciones Publicas la entrega de propOSICIOnes se hará por escrito 
mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado la Propuesta Técnica y 
la Propuesta Económica incluyendo esta ultima la garantía de seriedad de las ofertas. 

El acto de presentación y apertura de propuestas en el que podrán participar los 
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación, se llevara acabo en 
dos etapas conforme a lo siguiente: 

1.- en la primera etapa los licitantes entregan sus proposiciones en sobres cerrados 
en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica 
exclusivamente y se desecharan las que hubieran omitido alguno de los requisitos 
exigidos, las que serán devueltas por la dependencia o entidad transcurridos quince 
días naturales a partir de la fecha en que se de el fallo de la licitación. 
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EJEMPLO DE PROPUESTA TECNICA 

En sobre o Paquete Identificado con el Numero 1 Proposición Técnica deberá 
contener los siguientes Anexos: 

AT1 Instrucciones á los Licitantes. 

AT2 Modelo del Contrato. 

AT3 Capacidad Financiera o Contable. 

AT4 Registros Actualizado en la Cámara Correspondiente. 

At5 Relación de Contratos en Vigor. 

A T6 Constancia de conocer el sitio de los Trabajos. 

A T7 Minuta de la Junta de Aclaraciones. 

A TB Adendums. 

A T9 Datos básicos de la mano de obra a utilizar. 

AT10 Datos básicos del costo de materiales puesto en el sitio de los trabajos. 

AT11 Relación de maquinaria y equipo de construcción aclarando si son de 
su propiedad o rentados. su ubicación física y vida útil. 

AT12 Datos Básicos del costo del uso de la maquinaria de construcción, 
puesto en el sitio de los trabajos. 

A T13 Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos. 

AT14 Programa Calendarizado de utilización de mano de obra. 

A T15 Programa Calendarizado de utilización de la Maquinaria y Equipo de 
Construcción. 

A T16 Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales y Equipo de 
Instalación Permanente. 

AT17 Programa Calendarizado de utilización del personal Técnico. 
Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección de los Trabajos. 

AT18 En su caso, Manifestación de las partes que Subcontratara. 



ART. 19 PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, NORMAS DE 
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

APLICABLES. 

2.- Los licitantes y los servidores públicos de la Dependencia o Entidad presentes 
rubricaran todas las propuestas técnicas presentadas así como los correspondientes 
sobre cerrados que contengan las propuestas económicas de aquellos licitantes 
cuyas propuestas no hubieran sido desechadas, y quedaran en custodia de la propia 
Dependencia o Entidad quien informara la fecha, lugar y hora en que se llevara a 
cabo la segunda etapa, durante este periodo la Dependencia o Entidad hará el 
análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas. 

3.- Se levantara acta de la primera etapa en la que se harán constar las propuestas 
técnicas aceptadas, así como las desechadas y las causas que lo motivaron, el acta 
será firmada por los participantes y se les entregara copia de la misma. 

4.- En la segunda etapa se procederá a la apertura de las propuestas económicas de 
los licitantes cuyas propuestas no hubieran sido desechadas en la primera etapa o en 
el análisis detaHado de las mismas y se dará lectura en voz alta al importe total de la 
propuesta que cubra los requisitos exigidos. Los participantes rubricaran el catálogo 
de conceptos en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto 
de la licitación. 

5.- Se señalaran fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación : 
esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los cuarenta días naturales 
contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa y podrá diferirse por una 
sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de cuarenta días naturales 
contados a partir del plazo fijado originalmente. 

6.- Se levanta acta de la segunda etapa en la que se hará constar las propuestas 
aceptadas, sus importes, así como las que hubieran sido desechadas y las causas 
que lo motivaron : el acta será firmada por los participantes y se les entregara copia 
de la misma. 

7.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente 
podrán asistir los licitantes que hubieran participando en las etapas y apertura de 
proposiciones, en sustitución de esta junta, las Dependencias y Entidades podrán 
optar por comunicar el fallo e la licitación por escrito a cada uno de los licitantes. 
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TEMARIO 

El perfil del supervisor; 

CARACTERISTICAS DEL SUPERVISOR 

• CAPACIDADES, HABILIDAES, ACTITUDES. 

• MENTALES, EMOCIONALES, CONDUCTUALES. 

EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN. 

• LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. 

• COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. 

• BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA. 

• MEJORANDO LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. 

ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
UTILIZANDO TECNICAS DE COMUNICACIÓN . 

• MENSAJE YO. 

• ASERTIVIDAD. 

EL LIDERAZGO Y EL SUPERVISOR. 

• DEFINICIÓN DE LIDERAZGO. 

• IMPORT ANClA DEL LIDERAZGO. 

• RASGOS DEL LIDER. 

• LIDERAZGO SITUACIONAL. 

DRA. EN PSIC. MIRIAM CERVANTES NIETO. 
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CARACTERISTICAS DEL SUPERVISOR. 

Se considera que entre más congruencia exista entre las características de personalidad de un 
individuo, la actividad que realiza y el medio.ambiente donde esta se desarrolla, mejor será 
su desempeño y los resultados de su trabajo. 
Las actividades del supervisor, están relacionadas con la estructura organizacional de la 
empresa a la cual pertenece, sus políticas , reglas, objetivos, y recursos ; ent.re mejor 
conozca este contexto, mejor será su actuación. 
Después de muchos años de investigación dentro de las empresas los resultados demuestran 
lo siguiente : 

• El comportamiento de las personas es causado por algo. 
• El comportamiento o conducta esta dirigido a metas. 
• Existen conductas observables y conductas no observables igualmente dirigidas a lograr 

meta. 
• La conducta es motivada. 

Se entiende por conducta cualquier cosa que hace una persona, ya sea hablar caminar, 
pensar o soñar despierta. Las diferentes conductas de las personas, obedecen a sus 
diferencias individuales como raza, sexo, edad, antecedentes familiares, clase social, nivel 
educativo, etc. 
Las capacidades y habilidades tienen especial importancia en el comportamiento y 
desempeño del individuo sobre todo en su trabajo. 
Capacidades son rasgos innatos o aprendidos que permiten a las personas hacer algo mental 
o físico Ejemplo capacidad de memorizar, capacidad de observación, elasticidad corporal 
etc. 
Habilidades son tareas relacionadas con el entrenamiento, que permiten una meJor 
competencia en algo. Ejemplo. Habilidad de coordinación, fluidez verbal. etc. 
Los términos capacidad y habilidad, son frecuentemente intercambiables. 
En el trabajo cada actividad requiere de ciertas capacidades y/o habilidades para realizarse 
de manera exitosa. 
Cada persona percibe las situaciones en forma diferente, "cada cabeza es un mundo", esto se 
debe a que el proceso de la "percepción" que es por el cual el individuo da significado al 
ambiente. Esto incluye la organización e interpretación de varios estímulos en una 
experiencia psicológica. En. otras palabtas la percepción jncluye, recibir estímulos, 
organizarlos, interpretarlos y trasladarlos ya organizados a influir en la conducta y en la 
formación de actitudes. 
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Principales Características Psicológicas que determinan la conducta individual. 

ORGANIZACIÓN PERCEPTUAL.- Casi toda la gente interpreta la conducta de los otros 
desde el mismo contexto donde el se encuentra. Creemos que el mundo es como nosotros 
lo vemos. Casi siempre los supervisores y los empleados perciben el trabajo de diferente 
manera. 
ESTEREOTIPOS.- Se refieren al conjunto de creencias que cada quién tiene acerca de un 
grupo o de otros individuos. 
PERCEPCIÓN SELECTIVA- Este concepto es importante para los supervisores, quienes 
reciben mucha información y datos que llevan a seleccionarla para apoyarse en sus puntos de 
vista. Por ejemplo un supervisor al revisar un trabajo se le pueden decir muchas cosas acerca 
de las circunstancias que rodearon el trabajo, la percepción selectiva hará que el haga a un 
lado la información superflua y solo se fije en los resultados. 
NECESIDADES. Las percepciones están significativamente influenciadas por necesidades y 
deseos. O sea, el empleado, el supervisor, y el jefe de este, ven lo que ellos quieren ver, las 
necesidades y los deseos pueden distorsionar lo que cada quién ve. 
EMOCIONES.- El estado emocional de una persona tiene que ver mucho con sus 
percepciones. Ejemplo : un total desacuerdo con las políticas organizacionales, pueden 
causar una fuerte emoción que hace que la persona perciba características negativas en casi · 
todas las políticas y reglas. Debido a que las emociones fuertes provocan distorsiones en la 
percepción, los supervisores necesitan estar conscientes de lo que hacen que provoque 
fuertes emociones en sus subordinados. 

ACTITUDES. 

Son determinantes de la conducta porque están relacionadas con la percepc10n, la 
personalidad y la motivación. Una actitud es la respuesta de un sentimiento o un estado 
mental positivo o negativo, aprendido y organizado a través de la experiencia. Lo que ejerce 
una influencia especifica en la respuesta de una persona a la gente, objetos y situaciones. 
La definición de actitud tiene ciertas implicaciones para los supervisores : Las actitudes son 
aprendidas, Las actitudes definen una predisposición hacia aspectos del mundo como los 
amigos, el gobierno, el trabajo etc. Las actitudes dan las bases emocionales de las relaciones 
interpersonales y la identificación con los otros. Las actitudes están organizadas y son las 
que forman la personalidad, algunas actitudes son persistentes y permanentes, pero como 
otras características psicológicas están sujetas a cambios. 
Las actitudes están.formadas.por .. componentes afectivos, cognitivos, y. conductas y las 
actitudes en turno determinan los afectos, cogniciones y conductas. 
El afecto es el segmento emocional de la actitud. 
La cognición se refiere a los procesos del pensamiento con especial énfasis en lo racional y 
lo lógico. 



El componente ccinductual de una actitud se refiere a la tendencia de una persona a actuar 
hacia alguien o algo en cierta manera. Ejemplo con apatía, hostilidad, cariño, agresividad 
etc. 
Mediante las experiencias de trabajo los empleados desarrollan actitudes hacia el pago, los 
supervisores, los compañeros, etc. 
CAMBIO DE ACTITUDES.- Los supervisores frecuentemente se enfrentan a la. tarea de 
tener que cambiar algunas actitudes en los empleados ya que estas influyen en la ejecución 
de su trabajo. Sin embargo, no es fácil ya que dependen de muchas variables, que pueden ser 
descritas en términos de tres factores generales : confiar en el comunicador, el mensaje en si 
mismo y la situación. Los empleados que no respetan a los supervisores, no aceptan sus 
mensajes ni cambian una actitud, de igual manera si el mensaje no los convence, no habrá 
ningún cambio. El factor que hace a las personas más susceptibles al cambio de actitudes es 
un ambiente agradable. 

VALORES 

Los valores están ligados a las actitudes ya que un valor es un conjunto de actitudes 
organizadas. Los valores son definidos como una constelación de gustos, desagrados 
,puntos de vista, deberes, inclinaciones internas, juicios racionales e irracionales, prejuicios y 
asociaciones de patrones que determinan el mundo de las personas. Ciertamente el trabajo 
que la persona desempeña es un aspecto importante de su mundo. Los valores son los que 
guían a las personas cuando se confrontan con una situación en la cual deben hacer una 
elección. La importancia de una constelación de valores es que una vez internalizados 
d~finen a la persona, consciente o inconscientemente, le dan un criterio que guía sus 
acciOnes. 
PERSONALIDAD.- Es el conjunto estable de características y tendencias que determinan 
semejanzas y diferencias en la conducta de la gente. La personalidad está significativamente 
influenciada por factores culturales, sociales, familiares y hereditarios. 
LOCUS DE CONTROL .Es una característica de personalidad que describe a la gente quién 
ve el control de sus vidas desde dentro de sí mismos, se les llama internos. La gente que cree 
que sus vidas están controladas por factores externos, se les llama externos. 
MAQUIAVELISMO.- Término usado para describir maniobras políticas en una 
organización. Usado para designar personas como manipuladores y abusadores de poder. 
Asumir que podemos hacer que una persona cambie, puede ser frustrante y acarrear 
problemas éticos. Los supervisores deben lidiar con las diferentes personalidades de la· gente 
y no tratar de que se adapten a su modelo ideal de persona. 
El que el supervisor logre sus objetivos, depende de la manera en que él se relacione con 
las personas que están bajo su supervisión como con las que les debe reportar el resultado de 
su trabajo. · - .. 
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EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN. 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN. 

Cada uno de nosotros se ha visto en una situación en la cual el problema básico fue la 
comunicación. Y a sea de persona a persona, de nación a nación, en organizaciones o en 
pequeños grupos los problemas de comunicación se presentan. · 
Serios problemas surgen cuando existe un mal entendido entre los dirigentes, ( dir.) cuando 
una broma casual en un grupo de trabajo provoca enojo, o cuando una información en alto 
nivel es distorsionada. Cada una de estas situaciones se presenta cuando existe un 
problema en alguna parte del proceso de la comunicación. 
La comunicación es inevitable en el funcionamiento de la organización ( org;) pero la 
comunicación efectiva es evitable. Cada dir debe ser un comunicador. De hecho cada dir 
comunica algo, en alguna forma a alguien o a algún grupo. La cuestión es con que efecto?. 
A pesar de los tremendos avances en tecnología de la comunicación y la información, la 
comunicación entre la gente en las org. deja mucho que desear. 

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN. 

El proceso general de la comunicación contiene cinco elementos: El comunicador, el 
mensaje, el medio, el que lo recibe y la retroalimentación. Esto se puede simplificar como: 
Q . ' d" ~ . ' ~ ? wen.... tce que ..... en que .orma .... a qwen ..... con que e.ecto .. 
Los expertos nos dicen que la comunicación efectiva es el resultado de un entendimiento 
común entre el comunicador y el recibidor. La comunicación es exitosa solo si el 
comunicador transmite lo que el recibidor entiende. Entonces podemos definir " 
"comunicación como la transmisión de información y entendimiento a través de símbolos 
comunes". El sí!IIbolo común puede ser verbal o no verbal 

UN MODELO CONTEMPORÁNEO. 

Los elementos básicos son: un comunicador, un codificador, un mensaje, un medio, un 
decodificador, un recibidor, retroalimentación y ruido. 
COMUNICADOR. En el marco org. el comunicador es un empleado con ideas, 
intenciones, información y proposito de comunicar. 
CODIFICADOR. da al comunicador un proceso de codificación debe tener lugar, ya que 
traslada las ideas .del comunicador en un conjunto sistemático .de símbolos -en un lenguaje 
expresando el propósito del comunicador. La forma más importante de codificar es el 
lenguaje. La función de codificar pués es dar dar forma a las ideas y propositos para que 
puedan ser expresadas como un mensaje. 
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MENSAJE. El resultado del proceso de codificar es el mensaje. El propósito del 
comunicador es expresado en forma de mensaje, ya sea verbal o no verbal. 
No es tan obvio que existen mensajes no intencionados que pueden ser enviados por 
silencios, o inactividad, en un asunto particular como decisiones cuyas metas y objetivos 
no se proponen y cuyos métodos no se van a utilizar. Esto es lo que se dice como que 
todo lo que se hace o no, es comunicación. 

MEDIO. El medio es el que lleva el mensaje, o sea por lo que el mensaje es mandado. Las 
organizaciones dan información a sus miembros en una gran variedad de formas 
incluyendo la comunicación cara a cara, conversaciones telefónicas, reuniones de grupo, 
mensajes por fax, memorandums, sistemas de recompensas, horarios de producción, 
políticas establecidas, videos, teleconferencias etc. 
Las investigaciones plantean que la comunicación efectiva requiere de la adecuación entre 
el medio y el contenido del mensaje. Un medio rico es la comunicación cara a cara la cual 
da una inmediata retroalimentacion y expone al que envía y al que recibe a muchas pistas 
de información, por lo que puede ser mejor para mensajes no rutinarios y complejos. Un 
medio de apoyo como los memos o boletines, los cuales no dan retroalimentación ni 
pistas, son mejores para informaciones rutinarias y simples. 

DECODIFICADOR 1 RECIBIDOR. Para que el proceso de codificación sea completado, 
el mensaje debe ser decodificado por el recibidor. Decodificar es el término usado para el 
proceso de pensamiento del recibidor, el cual involucra la interpretación. El recibidor 
decodifica o interpreta el mensaje a la luz de sus experiencias previas y marcos. de 
referencia. Entonces un vendedor va a decodificar un mensaje del director general de una 
manera muy distinta a un jefe de producción. 

RETROALIMENTACIÓN. El proceso de comunicación de una linea no permite devolver 
del recibidor al comunicador información , aumentando el potencial de distorsión, entre el 
mensaje intentado y el mensaje recibido. La retroalimentación asegura dar un canal de 
respuesta para el recibidor que capacita al comunicador para determinar si el mensaje que 
ha sido recibido ha producido la respuesta intentada. 
El proceso de comunicación en dos lineas da esta importante comunicación de 
retroalimentación. Significados indirectos de retroalimentación. como una baja en la 
producción, baja en la calidad, problemas entre grupos etc., pueden significar problemas 
en la comunicación. · 

RUIDO. En el marco de la comunicación humana se considera ruido todo aquello que 
distorsiona el mensaje deseado. El ruido puede ocurrir en cualquiera de los elementos de 
la comunicación .. Ejem_un subordinado. puede dar .diferente.significado a una palabra o 
frase enviada por el jefe. 
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MENSAJES NO VERBALES. 

La información que el comunicador manda que no esta relacionada con la información 
verbal, son los mensajes no verbales. En una investigación se encontró que solo el 7 % del 
impacto de los mensajes viene del contenido verbal. Cuando la comunicación enviada es 
contracictoria, el mensaje no verbal contradice al mensaje verbal. el recibidor da más peso 
al contenido no verbal de la comunicación. 
Mensajes enviados mediante la postura corporal, expresiones faciales, movimientos de las 
manos y los ojos; son importantes comunicaciones no verbales. 
Ekman y Friesen han clasificado el lenguaje del cuerpo. en cinco tipos de expresiones: 
Emblemas, ilustradores, reguladores, adaptadores, y conjuntos de afectos. 
Emblemas son gestos como signos de lenguaje como la V formada con los dedos como 
signo de victoria. Ilustradores son gestos que dibujan lo que se esta diciendo como 
extender los brazos para indicar una medida. Reguladores son movimientos que regulan 
una conversación por ejemplo el arqueo de una ceja puede indicar al comunicador que 
debe aclarar lo que está diciendo. Estos tipos son usados conscientemente. Los 
adaptadores y la exhibición de afectos son subconscientes y pueden revelar mucho acerca 
de los sentimientos y actitudes del enviador y del recibidor. Los adaptadores son 
expresiones usadas para ajustar psicológicamente el clima interpersonal de una situación. 
Usualmente son aprendidos en la infancia. y usados para tratar con el stress en situaciones · 
interpersonales, ejem golpear con los dedos en una mesa, mover una pierna. La exhibición 
de afectos se da por expresiones faciales que comunican los sentimientos de una persona. 
También son expresados por la postura corporal. Leer el lenguaje no verbal es un ejercicio 
desafiante porque incluye evaluaciones subjetivas. La tarea se vuelve más dificil cuando 
existen diferentes marcos de referencia. Por ejemplo para los dir que van a trabajar a otros 
paises. 

LA COMUN1CACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. 

DIRECCIONES DE LA COMUNICACION. 

COMUN1CACION VERTICAL HACIA ABAJO. Es la que va de los altos a los bajos 
niveles de la org.; incluyendo políticas gerenciales, instrucciones y memos oficiales.En 
muchas org. esta comunicación suele ser inadecuada e imprecisa, lo que puede crear 
tension. 
COMUNICACIÓN HACIA ARRIBA. Es la que va de los bajos a los altos niveles de la 
org. incluyendo el buzón de sugerencias, las juntas grupales y los procedimientos de 
agravio. Es dificil que se de este tipo de comunicación. especialmente en las grandes org. 
Esta es la com .. más. inefectiva, ya que los dir no responden a .los mensajes de los 
empleados y estos rechazan comunicarse hacia arriba especialmente si el mensaje contiene 
malas noticias. Esta comunicación es muy necesaria especialmente en la toma de 
decisiones. 



COMUNICACIÓN HORIZONTAL. Es la que se da a través de las funciones en la org.; 
necesariamente para coordinar e integrar diversas funciones organizacionales Es la 
comunicación entre los diferentes departamentos. No existen diseños organizacionales 
para asegurar la comunicación horizontal, su facilitación es hecha por los dirigentes en 
forma individual. Esta comunicación es necesaria para satisfacer necesidades sociales. 
COMUNICACIÓN DIAGONAL. Es la que va a través de las funciones y los niveles en la 
org.; muy importante cuando. los miembros no pueden comunicarse a través de los canales 
horizontales o verticales hacia arriba o hacia abajo. 

EL RACIMO: UN CANAL INFORMAL DE COMUNICACION. 

No se puede negar que su impacto es real. Casi todos los empleados de la org. escuchan el 
racimo y evaluan los hechos, opiniones, suposiciones rumores, e información que 
normalmente no viaja a través de los canales formales. Este tipo de información es precisa 
en un 75% El racimo es una constante fuente de rumores que puede crear problemas. 
Un rumor es una creencia no verificada que circula dentro o fuera de la org. Un rumor 
tiene tres componentes: el objetivo del rumor, el alegato que es el contenido del rumor, y 
la fuente o sea el comunicador original. 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL . 

Es la que se da entre individuos cara a cara y en situaciones grupales. Puede variar desde 
ordenes directas hasta expresiones casuales. 
Los problemas que surgen cuando los dir. intentan comunicare con otras personas pueden 
ocasionarse por diferencias perceptuales y por diferencias en el estilo interpersonal. 
Sabemos que cada persona percibe el mundo de acuerdo a sus antecedentes, experiencias, 
personalidad, marco de referencia y actitudes. Los dir. se relacionan y aprenden del 
ambiente, incluyendo la gente en el ambiente a través de la información recibida y 
transmitida, la forma en la cual los dir. reciben y transmiten la información depende en 
parte de la manera en que ellos se relacionan con dos muy importantes vias de 
información; ellos mismos y los otros. 

ESTILOS INTERPERSONALES. Se refiere a la manera en que nos relacionamos con 
otras personas. Todos tenemos información, pero nadie posee toda la información. Las 
diferentes combinaciones sobre la información relevante que se tienen y no se tiene es 
mostrada mediante la ventana de Johari, en la cual se identifican cuatro combinaciones o 
regiones de información conocida y desconocida por uno mismo y pGr los otros. 
AREA LffiRE . O circulo de acción es la región que conduce a la relacion interpersonal y 

comunicación más efectiva. En este escenario ambos, el comunicador, uno mismo y el 
recibidor, o sean los otros conocen toda la información necesaria para tener una 
comunicación efectiva. En esta región las partes involucradas deben compartir los mismos 
datos, sentimientos, suposiciones, y habilidades. Y que la área es el área de entendimiento 
común. 



AREA CIEGA. Resulta cuando la información relevante es conocida por otros pero no 
por uno mismo. Esto constituye una desventaja para uno, ya que dificilmente se pueden 
entender las conductas, decisiones, y potencialidades de otros, sin tener la información en 
la cual esas conductas están basadas. Los otros tienen la ventaja de saber sus propias 
reacciones, sentimientos y percepciones, mientras uno no esta consciente de las propias. 
Consecuentemente la comunicación y las reacciones interpersonales se afectan. 
AREA DE FACHADA. Resulta cuando la información es conocida por uno, pero 
desconocida por los otros, Uno o la persona puede reaccionar ante comunicaciones 
superficiales , presentando un falso frente o fachada. La información que percibimos como 
potencialmente perjudicial a una relacion interpersonal o que retenemos para estar fuera 
de peligro, o que guardamos como una arma, constituye la fachada. Este frente de 
protección sirve como defensa para la persona. Una situación puede ser particularmente 
dañina cundo un subordinado conoce y un supervisor no conoce. La fachada como la 
mancha ciega disminuye la área libre y reduce la posibilidad de una comunicación efectiva. 
AREA DESCONOCIDA. Esta región constituye la porción de la relación donde 
información relevante no es conocida por ninguna de las partes. Sería cuando se dice: Yo 
no los entiendo y ellos no me entienden. Por lo que la comunicación interpersonal es 
pobre. Para evitar esto en las organizaciones los individuos, deben tratar de comunicar lo 
que hacen. 

ESTRATEGIAS INTERPERSONALES. 

EXPOSICIÓN. Aumenta el área libre y reduce la de fachada, requiere que el individuo sea 
abierto y honesto en compartir información con otros. El proceso que el sí mismo usa para 
aumentar la información conocida por otros es llamado exposición porque algunas veces 
deja al self en una posición vulnerable. Exponer los verdaderos sentimientos involucra 
nesgos. 

RETROALIMENTACIÓN. Se usa cuando uno no conoce o no entiende para lograr una 
comunicación más efectiva. Consiste en tener acceso a la información desconocida. Se 
reduce el área ciega con la correspondiente ampliación de la área libre. El uso de la 
retroalimentación depende del deseo de los individuos de escucharla y de la disposición de 
los otros de darla. Por esto el individuo tiene menos control sobre la provisión de 
retroalimentación que sobre la provisión de exposición. Obtener retroalimentación, 
depende de la activa cooperación de otros, mientras que la exposición requiere de la 
conducta activa del comunicador y de la escucha pasiva de otros. 

ESTILOS DIRECTIVOS. 

Día a día las actividades de los directivos están más ligadas a la comunicación 
interpersonal. Los dir. dan información la cual debe ser entendida, dan ordenes e 
instrucciones, las cuales deben ser obedecidas y aprendidas, y hacen esfuerzos para 
influenciar y persuadir, los cuales deben ser aceptados y actuados. Por tanto la forma en 
que los dir se comunican en ambas formas, tanto como enviadores o como comunicadores 
es crucial para la ejecución efectiva. 



Teoricamente los dir. que deseen comunicarse efectivamente usan la exposicion y la 
retroalimentación para ampliar el área de entendimiento común, la área libre. En la 
práctica esto no sucede. Los dir. difieren en su capacidad y deseo de usar la exposición y 
la retroalimentación. Se han identificado cuatro estilos gerenciales. 

TIPO A Son los que no usan ni exposición ni retroalimentación. El área desconocida es la 
que predomina en ellos porque no desean ampliar el área de su propio conocimiento ni el 
de los otros. Los dir. tipo A son ansiosos y hostiles y dan la apariencia de dureza y frialdad 
hacia otros. En una org. con gran numero de estos dir. en posiciones clave, se puede 
encontrar una comunicación inefectiva y pérdida de creatividad individual. Estos dir. 
frecuentemente reúnen las características de líderes autocráticos. 
TIPO B. Son los dir. que desean algún grado de relación satisfactoria con sus 
subordinados. Por sus personalidades y actitudes estos dir. son incapaces de abrirse y 
expresar sus sentimientos. No son capaces de usar la exposición, por lo que tienen que 
confiar en la retroalimentación La fachada es la característica predominante en las 
relaciones interpersonales. Los subordinados probablemente desconfian de estos dir. La 
conducta tipo B es frecuentemente exhibida por dir. que desean practicar alguna forma de 
liderazgo permisivo. 
TIPO C. Son los dir. que valoran sus propias ideas y opiniones, pero no las de otros, usan 
la exposición a expensas de la retro. La consecuencia de este estilo es la perpetuación y 
ampliación del área ciega: lo subordinados pronto se dan cuenta de que tales dir no están 
interesados en comunicarse, solo lo dicen, pero están principalmente interesados en 
mantener su imagen de importancia y prestigio. Los dir tipo C frecuentemente tienen sub. 
hostiles, inseguros y resentidos. · 
TIPO D. El tipo más efectivo de comunicación interpersonal balancea la exposición y la 
retro. Los dir que están seguros de su posición, se sienten libres para exponer sus propios 
sentimientos y obtener retro de los otros. Por tanto los dir con conducta tipo D se amplia 
la región libre y la comunicación se vuelve más efectiva. 

BARRERAS DE LA COMUNICACION EFECTIVA. 

Las fuentes de ruido o barreras pueden presentarse tanto en la comunicación interpersonal 
como grupal. Las más importantes son las siguientes : 
Marco de referencia, escucha selectiva, juicios de valor, fuentes de credibilidad, problemas 
semánticos, filtros en el lenguaje grupal, diferencias de estatus, proximidad en la conducta, 
presiones de tiempo, y comunicación sobrecargada. 
MARCO DE REFERENCIA. Diferentes individuos pueden interpretar la misma 
comunicación en forma distinta, dependiendo de sus experiencias previas, lo que resulta en 
variaciones en la .codificación y decodificación del .. proceso. Los especialistas están de 
acuerdo en que este es el más importante factor que crea problemas de comunicació¡¡. Si 
no existe una área amplia de experiencias comunes entre el codoficador y el decodificador, 
la comunicación es imposible o altamente distorsionada, ya que tanto los comunicadores 
como los recibidores solo pueden codificar y decodificar en base a sus experiencias. En la 
org los diferentes niveles tienen distintos marcos de referencia, como resultado tienen 
diferentes necesidades, actitudes valores y expectativas, por lo que frecuentemente se dan 



inintencionadas distorsiones en la comunicación. No se puede decir quién está en lo 
correcto, ya que ambos obedecen a sus experiencias en lo relacionado a sus conclusiones y 
SUS JUICIOS. 

ESCUCHA SELECTIVA. En esta forma de percepción selectiva, los individuos tienden a 
bloquear la información nueva especialmente si es conflictiva con las creencias existentes. 
La información se ignora o se distorsiona si no confirma las nociones preconcebidas, esto 
crea problemas en la comunicación. En otras palabras, si solo oímos lo que queremos oir, 
nuestra realidad no se perturba. 
JUICIOS DE VALOR. En cada situación de comunicación el recibidor hace juicios de 
valor. Esto básicamente incluye asignar sobrevalorar el mensaje principal al recibir la 
comunicación. Los juicios de valor 'pueden estar basados en la evaluación del recibidor o 
del comunicador, o en experiencias previas con el comunicador o con el significado 
anticipado del mensaje. Ejem un grupo de trabajo cohesivo puede formar valores de juicio 
negativos respecto a todas las acciones del dirigente o supervisor. 
FUENTE DE CREDIBILIDAD. Es la confianza y seguridad que el recibidor tiene en las 
palabras y acciones del comunicador. El nivel de credibilidad que el recibidor asigna al 
comunicador afecta directamente a como el recibidor reacciona ante las palabras, ideas y 
acciones del comunicador. Entonces la evaluación del supervisor . afecta como los 
supervisados. reciben su comunicación. Esto por supuesto está fuertemente influenciado 
por las experiencias previas con su jefe. 
PROBLEMAS SEMANTICOS. La comunicación ha sido definida como la transmisión de 
información entendible a través del uso de símbolos comunes. Las palabras son los 
símbolos comunes. Desafortunadamente las mismas palabras no significan las mismas 
cosas para distintas personas. La comprensión esta en el recibidor no en las palabras. 
Porque los diferentes grupos usan palabras diferentes, la comunicación frecuentemente ·· 
puede ser impedida. Esto se enfatiza con términos abstractos o técnicos o frases como 
costo- beneficio estudio, puede tener un significado para los administradores de un 
hospital, pero podría ser completamente distinto para el staff de médicos. 
FILTROS. Ocurre comúnmente en la comunicación hacia arriba en las org. Se refiere a la 
manipulación de _la información para que lo que el recibidor percibe parezca positivo. La 
razón por la que los filtros deben ser aclarados sobre todo si la dirección es hacia arriba, es 
porque lleva información para el control que los dir. hacen, como evaluaciones de mérito, 
aumentos de salario, promociones, basadas en la información que reciben. La tentación de 
filtrar la información es muy fuerte en cualquier nivel de la org. 
LENGUAJE GRUPAL. Cada uno de nosotros en alguna ocasión hemos estado sujetos a 
una jerga altamente técnica. Solo para darnos cuenta que palabras no familiares describen 
procesos simples o objetos muy familiares. El lenguaje especial puede servir a propósitos 
útiles y puede dar a sus miembros un sentimiento de pertenencia, cohesividad, y en 
muchos casos -auto -estima, también puede facilitar -la comunicación dentro del grupo. El 
lenguaje grupal puede crear problemas en la comunicación. cuando se requiere transmitir 
información a los de afuera. · 
DIFERENCIAS DE ESTATUS. 
Las org. frecuentemente expresan el rango jerárquico mediante símbolos como títulos, 
oficinas, alfombras etc. Tales diferencias pueden ser percibidas como amenazantes por 
personas de bajo nivel.y esto puede distorsionar la comunicación. El vice presidente de un 
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banco solo pued~·ser accesible si se hace una cita o pasa un cuidadoso examen realizado 
por la secretaria. Esto aumenta la dificultad en la comunicación entre los sub y los dir. El 

· aislamiento para una retroalimentación, precisa es otro de los problemas del estatus en la 
org. En algunas org. se estan eliminando los símbolos de estatus para alentar la 
comunicación entre sub y dir. 
DISTANCIA INTERPERSONAL. Es un importante elemento de la comunicación no 
verbal. Se define como el uso individual del espacio en la comunicación interpersonal. De 
acuerdo con E. Hall la gente tienen cuatro zonas de espacio informal: La zona intima, la 
personal, la social, y la pública. · 
La proximidad crea una barrera de comunicación significativa, cuando la conducta de 
proximidad entre el enviador y el recibidor difieren. Conflictos con la conducta de · 
proximidad pueden hacer que la conducta verbal no sea escuchada, también pueden 
afectar la percepción que se tiene de los otros, esto sucede sobre todo con gente de 
diferentes culturas ejemplo los sur americanos pueden ser percibidos como agresivos 
porque se acercan mucho y los norteamericanos como frios por la distancia que necesitan. 
PRESIONES DE TIEMPO. Son una importante barrera para la comunicación, ya que es 
obvio que los dir no tienen el tiempo suficiente para comunicarse con sus sub. El circuito 
corto es usado cuando surge una emergencia es decir cuando alguien se salta los canales 
normales de comunicación para lograr algo. 
SOBRECARGA DE COMUNICACIÓN. Una de las tareas más imponantes de los dir. es 
tomar decisiones, uno de los factores más necesarios para esto es tener información. 
Debido a los avances tecnológicos de la comunicación los dir frecuentemente están 
sobrecargados de datos e información. Como resultado de esto la gente no puede asimilar 
ni responder adecuadamente a todos los mensajes que les llegan porque los mensajes. no 
pueden se decodificados. 

MEJORANDO LA COMUNICACION EN LAS ORGANIZACIONES. 

Para lograr mejor comunicación los dir. deben tener en cuenta dos tareas. Primero deben 
mejorar sus mensajes o sea la información que desean transmitir. Segundo deben mejorar 
su propio entendimiento de lo que otra persona trata de comunicarles. En otras palabras 
deben volverse mejores codificadores y decodificadores. 

RECORDATORIO. Esta técnica asume que existe un mal entendido y si es posible intenta 
determinar si el significado que se dió, fué el que se recibió. Como hemos visto el 
significado esta en la mente del recibidor. Por ejemplo si el jefe de contadores dice que se 
abrierón unas oficinas nuevas, los empleados antiguos recibirán esto como mera 
información, en cambio un nuevo empleado, puede interpretarlo como una invitación a irse 
a esas nuevas. oficinas. 

REGULAR LA INFORMACIÓN. Significa regular la sobrecarga de información que 
reciben los dir. La comunicación puede ser regulada en calidad y cantidad. La idea esta 
basada en el principio de excepcion de los dir. el cual establece que solo las desviaciones 
significativas de las políticas y procedimientos deben ser traídas a la atención de los 
supenores. 



RETROALIMENTACIÓN. Es un canal para que la respuesta del recibidor capacite al 
comunicador para determinar si el mensaje que ha recibido ha producido la respuesta 
deseada. En la comunicación cara a cara es posible la retroalimentación directa. En la 
comunicación hacia bajos niveles no es posible saber que respuesta produjo un 
memorandum acerca de una política importante, distribuido a todos los empleados. 
Una org. saludable necesita una comunicación efectiva hacia arriba y hacia abajo. LO 
importante es que desarrollar y apoyar mecanismos para la retro. implica mas que el 
recordatorio de la comunicación. 

EMP ATÍA. Es la habilidad para ponerse uno mismo en el rol de otra persona y asumir sus 
puntos de vista y emociones. Esto implica estar más orientado a recibir que a comunicar. 
La forma de la comunicación debe estar acorde con lo que se conoce acerca del recibidor. 
La empatía requiere comunicadores que se coloquen en los zapatos de los recibidores para 
anticiparse a como el mensaje será decodificado. Los dir deben entender y apreciar el 
proceso de decodificación En la decodificación el mensaje es filtrado a través de las 
percepciones del recibidor. La empatía puede reducir muchas de las barreras de la 
comunicación efectiva. 

REPETICION. Es un pnnc1p10 del aprendizaje aceptado. Introducir repetición o 
redundancia en la comunicación asegura que si una parte del mensaje no es entendida, otra 
parte lleva el mismo mensaje. 

ALENTAR LA CONFIANZA MUTUA. Las presiones de tiempo significan que los dir no 
pueden continuar la comunicación ni alentar la retroalimentación hacia arriba. Los dir 
quienes desarrollan un clima de confianza encuentran que continuar la comunicación es 
menos critico porque han creado una fuente de credibilidad entre sus sub .. Algunas org. 
están alentando la confianza mutua, iniciando programas para ello. 

OPORTUNIDAD. Los individuos están expuestos a miles de mensajes diariamente. Por la 
imposibilidad de tomarlos todos, muchos nunca son decodificados y recibidos. Los dir 
deben darse cuenta que mientras están intentando comunicarse con un recibidor, otros 
mensajes están siendo recibidos simultáneamente, entonces el mensaje que el jefe manda 
puede no ser oído. Los mensajes que no compiten con otros mensajes es más probable que 
sean entendidos. 

SIMPLIFICACIÓN DEL LENGUAJE. El lenguaje complejo ha sido identificado como 
una de las barreras más importantes para la comunicación efectiva. Es transformar 
conceptos simples en complejos o viceversa. 

ESCUCHA EFECTIVA. Para mejorar la comunicación no se debe buscar solo ser 
entendido sino también entender. Esto implica escuchar. Un método para alentar a alguién 
a expresar sus verdaderos sentimientos, deseos y emociones es escuchar. Uno debe 
escuchar con entendimiento. Los dir deben desarrollar habilidades para escucha 



ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS. 

UTILIZANDO TECNICAS DE COMUNICACIÓN. 

Se usan diferentes estrategias dependiendo de a quien pertenezca el problema. 

Si pertenece al otro, se utilizan las siguientes estrategias: 

l. Abrir la comunicación. 
2. Escuchar pasivamente. 
3. Escuchar activamente. 

Si me pertenece, se utilizan las estrategias : 

l. El mensaje yo. 
2. Asertividad. 

Si el problema pertenece a las dos personas involucradas se utilizarán todas las 
estrategias que se describen a continuación : 

l.ABRIR LA COMUNICACION. 

En ocasiones alguna persona transmite un mensaje inicial que indica al receptor 
la posible e:üstencia de un problema; o en ocasiones detectamos que una 
persona esta incomoda o molesta, pero no lo expresa abie11amente, ni se 
adentrará en el proceso de resolución del problema, a menos que el receptor 
envíe una invitación, o abra la puerta para que se anime a ser escuchado y 
ayudado. 
Generalmente las personas tienen el temor de imponerle a los demás sus 
propios problemas, o de quitar el tiempo, de no ser oidos, o de que de nada 
servirá hablar del problema. Por lo general se necesita tener la seguridad 
respecto de la buena disposición de quien nos escuchará. Nada es más 
a¡,>Tadable y estimulante que sentir que otra persona tiene interés no sólo de 
escuchamos, sino también de que es participe de lo que le comunicamos. 
Los mejores escuchas, son aquellos que demuestran una verdadera y cuidadosa 
atención. 
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2.-ESCUCHAR PASIVAMENTE. 

El silencio (o escuchar pasivamente) es tma poderosa herramienta para hacer 
que las personas hablen de lo que les preocupa. Cuando una persona tiene un 
problema y se encuentra con alguien que calla, lo escucha-, no lo juzga y siente 
que lo comprende (empatia); todo esto hace que se sienta segura de poder 
seguir comunicando su problema. 

No es necesario que contemos con una respuesta a sus problemas, tan sólo esta 
escucha respetuosa, de reconocimiento a su(s) problema(s) y de interes por la 
persona, logra producir un cambio en el estado emocional de quien habla del 
problema. 

3.-ESCUCHAR ACTIVAMENTE. 

En ninguna de las dos técnicas anteriores, el que pide la ayuda tiene la 
seguridad de que quien lo escucha realmente lo entiende. Para estar seguro de 
que la "impresión" de quien escucha es igual a la "expresión" del que pide 
ayuda, quien escucha debe utilizar una manera más activa de escuchar. 

La retroalimentacion frecuente y continua de los resultados de la decodificación 
del receptor, es a lo que se refiere el "escuchar activamente." 
Escuchar activamente no significa estar de acuerdo con lo que la persona 
expresa, no se juzga si los sentimientos son correctos o no. 

Esto explica el efecto especial del escuchar activamente : al emisor se le deja 
toda la responsabilidad de valorar lo apropiado o inapropiado de los 
sentimentos. y esto frecuentemente nos lleva a la resolución de problemas en 
fonna productiva. 

Escuchar activamente implica conservar la "ubicación de responsabilidad" en el 
que es propietario del problema. Esto es importante porque: 
- Los lideres que logran que sus subordinados resuelvan sus propios problemas, 
los harán menos dependientes, más autodirigidos, más atitósúficiérites. 
- El que posee el problema tiene más conocimiento de como le conviene 
resolverlo que el lider, aunque éste sea muy experimentado; ya que la gran 
variedad de problemas y su complejidad, revelan a los lideres la imposibilidad 
de presentar respuestas correctas. 



RAZONES PARA ESCUCHAR ACTIVAMENTE. 

-Prevenir o reducir al mínimo los malentendidos en la conunicación de persona 
a persona. 
- La empatía y la aceptación propician el crecimiento y la salud psicológica en 
la otra persona. 
- El clima producto de esta relación facilita la resolución de los problemas. 
- Lo que da corno resultado tma mayor satisfacción de necesidades 

Cuando en lug::ír de escuchar activamente, en nuesto afan por ayudar a la 
persona querernos cambiarla o sentimos la necesidad de, dirigir su 
comportamiento o influenciarla; los argumentos que solemos usar sirven más 
bien como barreras en la corntmicación porque nuestra intención es la de 
cambiar más que la de aceptar, sabemos que tm clima de no aceptación es poco 
propicio para la resolución de problemas o cuando menos los demora. 
Obviamente cada uno de estos problemas requiere algtma acción de quien 
posee el problema; aunque existen situaciones en las cuales algtüen depende 
legitirnamente de ud. para información, para obtener algtm recurso, porque ud. 
es quien posee lo que la persona necesita. 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR CUANDO EL PROBLEMA ME PERTENECE 

!.MENSAJE YO 

Desarrollar la capacidad para enviar mensajes YO es importante para lograr 
satisfacer nuestras necesidades en las relaciones con los demás . Cuando el 
comportamiento de alguna persona nos está causando problemas, la manera 
de influenciar a esa persona para que cambie, sin que pierda imagen o sienta 
resentimiento hacia nosotros, es expresando el mensaje YO. 
El mensaje yo es afinnativo y para que sea efectivo debe de poseer tres 
elementos indispensables: 

l. Una ··breve .. descripcion .del .. comportamiento que . se encuentra 
inaceptable. 

2. Mis sentimientos francos. 
3. El efecto concreto y tangible que sobre mi tiene el comportamiento 

(las consecuencias ). 
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La descripcimí. del comportamiento tiene por objeto que la persona sepa que lo 
que hizo es inaceptable. La expresion clara y directa de los sentimientos es 
para subrayar el grado de impacto emocional que el comportamiento 
inaceptable tuvo para mi. Se necesita incluir el componente del efecto o 
consecuencias para poder convencer a la persona de que en realidad tengo una 
razón lógica y racional para querer un cambio de comportamiento, porque me 

/ . 
esta afectando de una manera concreta y tangible. 
Cuando aprendemos a enviar mensajes yo, es de mucha utilidad recordar esta 
formula: 

COMPORTAMIENTO+ SENTJ:MIENTOS +EFECTOS. 

Ejemplo ·de mensaje YO: 
Tenemos tm problema porque Ud. ha tenido bastante-s equivocaciones en su 
informe, lo cual me preocupa mucho, pués entorpece nuestro avance general. 

Cuando se pretende influenciar a alguién para que cambie mediante el envío de 
mensajes YO , pueden ocurrir varias cosas, ya que el mensaje inicial es 
solamente el primer paso en el proceso de cambio, pero es importante porque 
fija el tono de lo que vendrá después . 
No hay que olvidar que el problema es nuestro y que la otra persona solo esta 
haciendo lo que le conviene; esa es la manera en que funcionan las personas. 
Atmque se asmna la responsabilidad de confrontar al cambiado con el hecho Je 
que tenemos tm problema, él es el que tiene la decisión ·de cambiar o no 
cambiar, el meollo de la responsabilidad reside en el cambiado, por lo que se 
depende del cambiado. El mensaje YO, comunica el problema, pero no le dice 
al cambiado que debe cambiar o la forma en que debe hacerlo. los mensajes 
YO, son solicitudes de ayuda y a esto se debe su frecuente y asombrosa 
potencia. La mayoria de las personas responden mejor a las solicitudes francas 
de ayuda que a las exigencias, amenazas, soluciones o conferencias. 
El mensaje YO es de inculpabilidad en oposición al mensaje UD. o TU de 
culpabilidad. 

Es obvio que a las personas no les agrada escuchar mensajes UD. o TU ya que 
llevan consigo un elevado riesgo de dañar las relaciones porque: 
l. hacen que la persona se sienta culpable. 
2. pueden ser tomados como degradación, crítica, rechazo. 
3. pueden comunicar falta de respeto hacia la otra persona. 
4. frecuentemente ocasionan un comportamiento reactivo o de represalia. 
5. pueden dañar la autoestirna del receptor. 



6. pueden provocar resistencia en vez de apertura al cambio. 
7. pueden hacer que lUla persona se sienta lastimada y después resentida 
8. generalmente son considerados punitivos. 

Los mensajes UD. o TU generalmente no logran lo que se pretende, ·es decir 
influenciar a la otra persona para que cambie el comportamiento que se 
considera inaceptable. Esto se debe a que a la gente no le agrada que le 
digan lo que_ tiene o no tiene que hacer, así que se afianzan y tercamente se 
resisten al cambio. 

Aun cuando los mensajes YO es más probable que influencien a otros para que 
cambien, que los mensajes UD o TU., sigue siendo llil hecho el confrontarse 
con la posibilidad de tener que cambiar; es desconcertante para la persona que 
deseamos que cambie. Una respuesta común a su mensaje YO , es la de 
mostrarse con ansiedad , trastornado, a la defensiva, lastimado, o resistente. 

Cuando las personas se . resisten al cambio generalmente es util continuar 
insistiendo con mensajes YO subsecuentes, lo indicado en esos casos es llil 
cambio .. rápido a. escuchar activamente· o sea dar retroalimentacion de los 
mensajes que estamos recibiendo. 
Allilque el. mensaje YO puede· producir frecuentemente llil cambio irunediato 
en el comportamiento, las personas por lo general necesitan mucho apoyo por 
parte dellider o persona que tratra de influenciarlos. Esto requiere que el lider 
participe más activamente en el proceso de cambio, por lo general como 
facilitador o corno catalizador, pero otras veces en llil papel más activo de 
participante en la resolución conjunta de los problemas con la otra persona, 
para ayudarle a encontrar y aplicar lUla solución que sea aceptable para ambos. 
Con el modelo de confrontación a través de mensajes YO, necesitamos 
entender nuestros propios sentimientos y la fonna de comunicarlos de lUla 
manera libre de culpa; debués se necesita poner a trabajar las habilidades con 
objeto de escuchar1 para poder llegar a soluciones mutuamente aceptables. 

1 



ASERTIVIDAD. 

BASE DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA. 

Asertividad, es defender los propios derechos fundamentales sin violar los de los demás . 
Procurar mis derechos, necesidades, decisiones, gustos e intereses, tomando en cuenta y 
siendo sensibles a los de los demás. 

No asertiva : es aquel estilo que interactúa en menoscabo de su propio yo, de sus propios 
deseos, derechos e intereses. Se debe a la incapacidad o dificultad para expresar los propios 
sentimientos, ideas, deseos, frustraciones, éxitos, necesidades y permite que los demás violen 
los. derechos propios. 

Hostilidad : Se invaden los limites y la frontera de los otros. Se caracteriza por la 
insensibilidad a las necesidades de los demás ; estas personas son incapaces de gozlfr sus 
relaciones interpersonales y reciben respuestas de miedo, deshonestidad y hostilidad. 

. .•... 
,. -~- -

LOS DIEZ PRINCIPIOS DE LA ASERTIVIDAD. 

······ 

1.- Permite tener una interrelación humana justa, satisfactoria, productiva y feliz. 

2.- Puede aprenderse y mejorarse.· 

3.- Es la oportunidad de cambiar y/o substituir conductas más sanas y efectivas por otras 
que son insanas y frustrantes. 

4.-Promueve y enfatiza sentimientos de respeto, autovaloración y justicia para uno mismo y 
para los demás. 

5.- Las conductas tímidas, devaluadas e inhibidas siempre dejan insatisfechas las 
interacciones humanas, tanto con el mundo, como en las personas y grupos. 

6.- Los comportamientos hostiles-,-agresivos, prepotentes y vanidosos, siempre dejan 
heridas, temores, insatisfacciones y cuentas pendientes. 

7.- Sentir no es suficiente, el principio es que deben expresarse nuestros sentimientos de 
manera adecuada, sana y justa. 

8.- Es saber defender nuestros derechos. 

. .. ;_ 
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9.- Es ser mas responsable y bondadoso con nosotros mismos y con los demás. 

10.- Disminuye y elimina los niveles de stress o frustración que diariamente vivimos los 
seres humanos en nuestra dinámica grupal, familiar, etc. 

NEGOCIACIÓN 

La negociación es un cambio de conocimiento y de acción. 

Negociar es una forma básica de conseguir lo que se quiere de otro. Es una comunicación en 
dos sentidos, diseñada para llegar a un acuerdo cuando Ud. y otra parte tienen algunos 
intereses en común y otros opuestos. 

F armas de negociación : Suave o dura. 
El negociador suave prefiere evitar el conflicto personal haciendo concesiones prontas para 
llegar a un acuerdo, buscando una solución amigable. 
El negociador duro percibe cada situación como un enfrentamiento de caracteres, toma las 
posiciones más extremas y las mantiene durante más tiempo, quiere ganar a como de lugar. 

MÉTODO DE NEGOCIACIÓN DE PRINCIPIOS 

El método de negociación de principios es duro con los méritos y suave s:on las personas ; 
siempre busca dejar ambas partes satisfechas ; es una cooperativa negociación de triunfador 
a triunfador. 

Criterios básicos en que se centra : 

Personas : Separe el problema de las personas. 
Intereses : Concéntrece en los intereses, no en las posiciones. 
Opciones : Genere una variedad de alternativas antes de decir que hacer. 
Criterio : Insista en que los resultados se basen en los patrones objetivos. 

SOLUCIÓN INTELIGENTE 

Recuerde que el identificar los intereses de ellos será al menos tan importante como el 
identificar los suyos propios. 

) 1 1 
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Pregúntese ¿ Porqué ? Examine cada posición que ellos tomen y pregúntese a si mismo ¿ 

Porqué? 

Pregúntese ¿Por qué no ? Piense acerca de las alternativas que le presenta la otra parte. 

Comprenda que cada parte tiene intereses múltiples . 

Los intereses más poderosos son las necesidades humanas. 

Reconozca los interes~.s de ellos como parte del problema. 

Ponga el problema antes de su respuesta. 

Vea hacia adelante, no hacía atrás. 

Sea concreto pero flexible. 

112-
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TEORIA DE LOS RASGOS. 

Teoria que intenta identificar caractenstiCas especiícas ( fisícas, mentales o de 
personalidad ) asociadas con el ex.ito en el líder. Hallazgos en la investigación que dan 
rasgos relacionados con ciertos criterios de ex.ito. 
E3te enfoque asume que existe un número finito de rasgos individuales que los líd. 
etectivos deben poseer. Adémas de haber sido estudiados los rasgos de los líderes. por 
pruebas personales, se han estudiado por obser-lacion de conductas en situaciones 
grupales, por elección de asociados, (votación) , por analisis de datos biograficos etc. 

INTELIGENCIA. En un estudio se encontró que los líderes eran más inteligentes que sus 
seguidores pero una diferencia muy acentuada, no es conveniente,ya que el líder no 
comprende porque sus seguidores. no entienden un problema, adémas los líderes muy 
inteligentes pueden tener problemas de comuncación al expresar, las ideas y políticas a 
seguir. 

PERSONALIDAD. Los resultados de algunas investigaciones sugieren que rasgos. como: 
astucia, originalidad, integridad personal, confianza en si mismo estan asociados con los 
líderes efectivos. El problema que esto presenta es encontrar formas válidas para medir los 
rasgos de personalidad. A pesar de que esto ha sido dificil de lograr, aunque sea lento pero 
se esta haciendo. 

CARACTERISTICAS FISICAS. Ser más alto o pesado que el promedio del. grupo no es 
significativo. Sin embargo algunas organizaciones toman esto en cuenta, pués piensan que 
es importante para los seguidores. 

CAPACIDAD DE SUPERVISIÓN. Esta es definida como: la utilización efectiva de 
cualquier practica de supervisión indicada por los requerimientos particulares de una 
situación. 
Según las investigaciones lo que diferencia el liderazgo efectivo del inefectivo basado en 
los rasgos obedece a varias razones: Primero la lista de rasgos es interminable y cada vez 
se le suman más lo que crea confusión. Segundo las pruebas que miden los rasgos no son 
consistentes ni predictivas de la efectividad del líder ya que este no opera solo pués esta 
influenciado por la conducta de los seguidores. Tercero los patrones de conducta efectiva 
dependen de la situación ·particular-y del tipo de organización .. 

) 
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LIDERAZGO SITUACIONAL. 

La importancia del diagnóstico de la capacidad de liderazgo es inegable. Shein 
expresa que los dirigentes exitosos deben tener un buen diagnóstico y se debe valuar 
su espiritud inquisitivo. Si las capacidades y motivaciones de la gente que dirige son 
tan variables : 

Primero, debe tener la sensibilidad y la capacidad diagnóstica para sentir· y apreciar 
las diferencias. En otras palabras los dirigentes deben tener la capacidad para 
identificar las pistas en el ámbiente. Aún con buena habilidad diagnóstica los líderes 
pueden no ser efectivos a menos que puedan adaptar .su estilo de liderazgo a las 
demandas del ambiente. 

La segunda de las tres condiciones del liderazgo esque "debe tener flexibilidad 
personal y el rango de habilidades necesarias para variar su propio comportamiento" si 
las necesidades y motivaciones de su subordinados son diferentes, ellos deben ser 
tratados en forma diferente. -

Es fácil decir a los dirigentes que deben usar la ciencia del comportamiento para 
desarrollar las habilidades diagnósticas para maximizar la efectividad. pero mucha de 
la investigación pu~licada en este campo no es aún entendida por los que practican, 
ya que frecuentemente aparece como una forma de impresionar a otros : 
investigadores, más que para ayudar a los dirigentes a ser más efectivos. Aún si los 
dirigentes pudiesen entender la investigación muchos podrían discutir que es poco 
práctico considerar cada variable situacional en cada situación como aconsejan los 
teóricos de la conducta. 

Por ello hemos tratado de desarrollar un modelo práctico que pueda ser usado por los 
supervisores, vendedores, maestro.s o padres para hacer momento a momento las 
decisiones necesarias para influenciar en forma efectiva a otra gente. Esto es el 
Liderazgo situacional. Este enfoque usa como datos basicos las percepciones, y las 
observaciones hechas por los dirigentes los padres en el hogar, o los supervisores en 
el trabajo día con día en su ambiente. 

LIDERAZGO SITUACIONAL. Esta basado en el interjuego entre : 

1) La cantidad de orientación y direccion que el dirigente o supervisor da 
comportamiento centrado en la tarea). 

2) La cantidad de apoyo socioemocional que el dirigente da ( conducta centrada en la 
relación) 

. 3) El nivel de disposición que los seguidores muestran al realizar una tarea especifica, 
función u objetivo. · , ' , · • 
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tienen que realizar. Los dos principales componentes de la disposicion son la ( ) 
capacidad y el deseo. 

Capacidad es el conocimiento, experiencia y habilidad que un individuo o grupo 
aporta a una actividad o tarea particular. El deseo es la seguridad, compromiso Y 
motivación que un individuo o grupo tiene para realizar una tarea específica. Cuando 
la gente no tiene el deseo puede ser porque nunca antes ha hecho esa tarea, quizá no 
tiene experiencia por lo que se siente insegura y temerosa. Aunque capacidad y 
deseo son dos cosas diferentes interactuan estrechamente en lo que a dis .. se refiere, 
una afecta a la otra y viceversa. La dis. del sub. tiene un continuo que puede dividirse 
en cuatro niveles : 

Nivel 1. Incapaz y renuente. es incapaz y le falta compromiso y motivación. ln~apaz e 
inseguro. 

Nivel 2. Incapaz pero dispuesto o deseoso. Al sub. le falta capacidad, pero está 
dispuesto y motivado y hace el esfuerzo. Incapaz pero seguro le falta capacidad, pero 
esta seguro que con la dirección del líder lo logrará. 

Nivel 3 Capaz pero indispuesto, capaz pero inseguro. 

Nivel 4 Capaz y dispuesto, capaz y seguro. 

SELECIONANDO EL ESTILO APROPIADO. 

Nivel1 de dis. : estilo 1 directivo. 

Hay que decirles que hacer, donde hacerlo, cuando, y como hacerlo. 

Nivel 2 de disp. : Estilo 2 convenciendo. 

Significa que el individuo o grupo es incapaz pero esta dispuesto y confiado se debe 
usar el cct. pero es importante tambien darles apoyo y motivación. Se le da la 
oportunidad de dialogar par clarificar para ayudarlo. Lo que quiere el líder es venderle 
la idea. Aqui además de que como cuando y donde se le agregaría porque tiene que 
hacer la tarea. Este estilo incluye persuadir, explicar y aclarar. 

Nivel 3 de disp. Estilo 3 participando. 

El ind. o grupo es capaz, pero no tiene seguridad en hacerlo porque recientemente 
adquirió esa apacidad en el nivel tres tambien se encuentran las personas que por 
alguna razón no tienen disposición para hacerlo, ya sea porque estan tristes, enojados 
con el jefe o cansados. -En este caso se. debe dar. mucho apoyo en la comunicación en 
dos lineas y pocas instruciones, porque se supone que ya sabe como hacerlo. En el 
estilo de participacion además de procurar la comunicación y alentar, el estilo incluye 
colaborar, facilitar y comprometer. 

() 

Nivel 4 de disp. ESTILO 4 Delegando. Estos no necesitan ser dirigidos. Tampoco es 
necesariodarles apoyo porque están comprometidos y motivados. El estilo incluye 
observar y monitorear. () 
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MODULO UJ - SUPERVISION DE OBRAS 

.. 

TALLER DE APLICACIONES DE COMPUTACION 

PROGRAMA 

l. Breve Introducción a la Informática. 

11. Presentación del Equipo Informático (Computadora Personal) 

111. Herramientas Informáticas Auxiliares para la Planeación, Supervisión y 
Control de Obra. 

111.1 Procesador de Palabras - Tratamiento de Textos. 

111.2 Hoja de Cálculo Electrónica. 

IV. Herramientas Informáticas Específicas para la Planeación de Obra 
(Supervisión y Control). 

V. Herramientas Informáticas Específicas para la Elaboración de Precios 
Unitarios. 



.... 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

l. Breve Introducción a la Informática. 

Se abordará una introducción somera sobre la evolución de la 
informática, tanto por lo que a equipo se refiere como en lo concerniente a 
las herramientas que se han ido creando (paquetes y programas). 

·· Se hará hincapié en la potencialidad que ofrece dicha evolución para 
las aplicaciones prácticas y concretas que se presentan a diario en el desarrollo de 
la profesión. 

11. Presentación del Equipo Informático 
(Computadora Personal) 

Presentación de las principales partes, elementos y componentes de 
las denominadas computadoras personales. 

Descripción del funcionamiento general del equipo y de los 
accesorios más relevantes: 

• Unidad Central 
• Memoria Viva 
• Disco Duro 
• Lectores de Discos 
• Monitor 
• Teclado 
• Ratón 
• Impresora 
• Modems 



111. Herramientas lnformiticas Auxiliares para la Planeación, 
Supervisión y Control de Obra 

Presentación de Herramientas y paquetes de aplicación general, que 
pueden auxiliar y aligerar de manera significativa el desarrollo y realización del 
trabajo cotidiano 

La utilización de ellos conlleva por una parte a una sistematización y 
organización de la información generada y/o recabada y por otra a un mejor 
desempeño y eficacia del recurso humano, proporcionándole a éste último al 
mismo tiempo mejores condiciones de trabajo en el desempeño de su labor. 

111.1 Procesador de Palabras - Tratamiento de Textos 

Paquetes de programación creados expresamente para auxiliar en la 
elaboración de cartas, oficios, reportes, informes, etc., de manera genérica de todo 
aquel documento que contenga texto (pero que pueden incluir también dibujos, 
croquis, tablas, ... ) 

111.2 Hoja de Cálculo Electrónica 

Poderosas herramientas (paquetes) que facilitan la creación de 
tablas en las cuales se procesa información numérica y esto auxiliándose de todo 
género de operaciones aritméticas básicas, lógicas, estadísticas, etc., que 
permiten accesoriamente la creación de gráficas de diversos tipos con el fin de 
observar comportamientos de grupos de datos, hacer comparaciones, analizar, .... 

También pueden ser procesados caracteres alfanuméricos y/o textos. 
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IV. Herramientas lnfonnátlcas Especificas para la Planeación de Obra 
(Supervisión y Control) 

Presentación y utilización (desarrollo de un ejemplo práctico) de un 
paquete específicamente creado para la planeación de obra, el cual permite las 
siguientes actividades: 

• Programación de tareas 
• Adjudicación de personal y equipo al proyecto 
• Asignación de costos a las tareas y a los recursos 
• Evaluación y ajuste de la programación (reprogramación) 
• Impresión y elaboración de informes 
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LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS 

CARLOS SALINAS DE CORTARI, Presidente Constitucional de los Estados U nidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

·v 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el30 de diciembre de 1993. (Incluye fe de erratas 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de febrero de 1994) 
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lEY DEADQUISICIONES Y OBRAS PUBliCAS 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Capítulo Unico 

ARTICULO 1 
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular 
las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, 
ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier 
naturaleza; así como de la obra pública y los servicios relacionados con la 
misma, que contraten: 

l. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

11. Las secretarías de Estado y departamentos administrativos; 

111. Las Procuradurías Generales de la República, y de Justicia del Distrito 
Federal; 

IV. El gobierno del Distrito Federal; 

V. Los organismos descentralizados, y 

VI. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos 
que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sean considerados 
entidades paraestatales. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades 
emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo 
ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las materias que se 
refieren en este artículo. 
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Las dependencias y entidades señaladas en las fracciones anteriores, se abstendrán 
de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de 
contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento. 

No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que celebren 
las dependencias con las entidades, o entre entidades. 

ARTICULO 2 
Para los efectos de la presente LAy, se entenderá por: 

l. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

11. Contraloría: la Secretaría de la Contraloría General de la Federación; 

111. Dependencias: las señaladas en las fracciones 1 a IV del artículo 1; 

IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones V y VI del artículo 1; 

V. Sector: el agrupamiento de entidades coordinado por la dependencia que, en 
cada caso, designe el Ejecutivo Federal; 

VI. Tratados: los definidos como tales en la fracción 1 del artículo 2 de la Ley 
sobre la Celebración de Tratados; 

Vil. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisicion~s, 
arrendamientos o servicios, y 

VIII. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas. 

ARTICULO 3 
Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
quedan comprendidos: 

l. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras 
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públicas por administración directa, o los que suministren las dependencias y 
entidades de acuerdo a lo pactado en los contratos de obra; 

11. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte 
del proveedor, en inmuebles de las dependencias y entidades, cuando su precio sea 
superior al de su instalación; 

111. La contratación de los servicios relacionados con bienes muebles que se 
encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuya conservación, 
mantenimiento o reparación no impliquen modificación alguna al propio 
inmueble; 

IV. La reconstrucción, reparación y mantenimiento de bienes muebles; maquila; 
seguros; transportación de bienes muebles; contratación de servicios de limpieza y 
vigilancia, así como los estudios técnicos que se vinculen con la adquisición o uso 
de bienes muebles; 

V. Los contratos de arrendamiento financiero de bienes muebles, y 

VI. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestatión genere una 
obligación de pago para las dependencias y entidades, que no se encuentren 
regulados en forma específica por otras disposiciones legales. 

En todos los casos en que esta Ley haga referencia a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, se entenderá que se trata, respectivamente, de 
adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles y de prestación 
de servicios de cualquier naturaleza; salvo, en este último caso, de 
los servicios relacionados con la obra pública. 

ARTICUl04 
Para los efectos de esta Ley se considera obra pública: 

l. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y 
demolición de bienes inmuebles; 

11. Los servicios relacionados con la misma, incluidos los trabajos que tengan 
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por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que 
integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las 
investigaciones, asesorías y consultorías especializadas; la dirección o 
supervisión de la ejecución de las obras; los estudios que tengan por objeto 
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones cuando 
el costo de éstas sea superior al de los·bienes muebles que deban adquirirse; 
y, los trabajos de exploración, localización y perforación que tengan por 
objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros que se 
encuentren en el subsuelo; 

111. Los proyectos integrales, que comprenderán desde el diseño de la obra hasta 
su terminación total; 

IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de 
extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo; subsuelo; desmontes; 
extracción; y, aquéllos similares, que tengan por objeto la explotación y 
desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el 
subsuelo; 

V.lnstalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o 
indirectamente en la explotación de recursos; 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, y 
,. 

VIl. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

ARTICULO 5 
La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados. 

ARTICUlO 6 
Solamente estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como la obra pública, que contraten las entidades 
federativas, cuando se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme 
a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que en su 
caso, corresponda a los municipios interesados. 
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ARTICULO 7 
El gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra 
pública, se sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas de los 
presupuestos anuales de egresos de la Federación y del gobierno del Distrito 
Federal, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 8 
La Secretaría, la Contraloría y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para 
interpretar esta Ley a efectos administrativos. 

La Secretaría y la Contraloría dictarán las disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en 
cuenta la opinión de la otra Secretaría, así como, cuando corresponda, de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 9 
Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que, derivadas de 
programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas micro, 
pequeñas y medianas, deban observar las dependencias y entidades. 

,. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la 

Contraloría. 

ARTICULO 10 
Los titulares de las dependencias, los órganos de gobierno de las entidades y los 
directores de estas últimas, serán los responsables de que, en la adopción e 
instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta 
Ley, se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 

· descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. 
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ARTICULO 11 
La Secretaría, la Contraloría y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán contratar asesoría técnica para la 
realización de investigaciones de mercado; el mejoramiento del sistema de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública; la verificación de precios, 
pruebas de calidad, y otras actividades vinculadas con el objeto de 

esta Ley. 

Para los efectos del párrafo anterior, las citadas dependencias pondrán a disposición 
entre sí los resultados de los trabajos objeto de los respectivos contratos de asesoría 
técnica. 

ARTICULO 12 
Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y 
satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten. 

ARTICULO 13 
En lo no previsto por esta Ley, serán aplicables el Código Civil para el Distrito 
Federal en Materia Común y pará toda la República en Materia Federal; y, el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

ARTICULO 14 
Cuando por las condiciones especiales de laobra pública se requiera la intervención 
dedos o más dependencias o entidades, quedará a cargo de cada una de ellas la 
responsabilidad sobre la ejecución de la parte de la obra que le corresponda, sin 
perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la 
encargada de la planeación y programación del conjunto. 

En los convenios a que se refiere el artículo 6, se establecerán los términos para la 
coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las 

dependencias y entidades. 

ARTICULO 15 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación 
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de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, salvo aquéllas en 
que sean parte empresas de participación estatal mayoritaria o fideicomisos 
públicos, serán resueltas por los tribunales federales. 

Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo 
cuando sus leyes no regulen esta materia de manera expresa. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados de que México sea parte o 
de que la Contraloría conozca, en la esfera administrativa, de las inconformidades 
que presenten los particulares en relación con los contratos antes referidos, en los 
términos del Título Sexto de esta Ley. 

Sólo podrá pactarse cláusula arbitral en contratos respecto de aquellas 
controversias que determine la Secretaría, mediante reglas de carácter general, 
previa opinión de la Contraloría y de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades real icen en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos de pleno derecho. 

ARTICULO 16 
Los contratos que celebren las dependencias y entidades fuera del territorio nacional, 
se regirán, en lo conducente, por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por la 
legislación del lugar donde se formali¡;:e el acto. 

17 
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TITULO SEGUNDO 

De la Planeación, Programación y Presupuestación 

Capítulo Unico 

ARTICULO 17 
En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la 
obra pública, las dependencias y entidades deberán ajustarse a: 

l. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 
correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas 
anuales, y 

11. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los 
presupuestos de egresos de la Federación y del gobierno del Distrito Federal, o. 
de las entidades respectivas. 

ARTICULO 18 
Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y sus respectivos presupuestos, considerando: 

l. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas 
operaciones; los objetivos y metas a corto y mediano plazo; 

11. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 

111. Las unidades responsables de su instrumentación; 

IV. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así 
como, en su caso, aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior 
comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos 
productivos; 
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V. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; en su caso, las normas 
aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las 
que servirán de referencia para exigir la misma especificación técnica a los 
bienes de procedencia extranjera; los plazos estimados de suministro, y los· 
avances tecnológicos incorporados en los bienes; 

VI. En su caso, los planos, proyectos, especificaciones y programas de ejecución; 

VIl. Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y -
correctivo de los bienes muebles a su cargo, y 

VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y· 
características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

ARTICULO 19 
Las dependencias y entidades elaborarán los programas de obra pública y sus 
respectivos presupuestos considerando: 

l. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad 
técnica, económica y ecológica en la realización de la obra; 

11. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

111. Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecución, incluyendo las 
obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así 
como las acciones para poner aquéllas en servicio; 

IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde 
deba real izarse la obra; 

V. Los resultados previsibles; 

VI. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su 
ejecución, así como los gastos de operación; 
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VIL Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de 
iniciación y terminación de cada obra; 

VIIL Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, 
incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 

IX. La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, así como la 
obtención de los permisos de construcción necesarios; 

X. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice 
por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los 
recursos necesarios, las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, 
de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos para 
pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de la obra; 

XI. Los trabajos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes inmuebles a su cargo, y 

XII. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 
características de la obra. 

ARTICULO 20 
Las dependencias y entidades estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio 
ambiente que pueda causar la ejecución deJa obra pública, con sustento en los 
estudios de impacto ambiental previstos por la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección del Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias 
para que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando éstas pudieren 
deteriorarse, y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Desarrollo 
Social y, en su caso, a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la 

materia. 

ARTICUlO 21 
Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o en los de las entidades o 
dependencias afines existen estudios o proyectos sobre la materia. De resultar 
positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado 
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satisface los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la 
contratación. 

ARTICULO 22 
Las entidades que sean apoyadas presupuestalmente o que reciban transferencias de 

recursos federales, remitirán sus programas y presupuestos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como de obra pública, a la dependencia coordinadora 
de Sector en la fecha que ésta señale. 

Las dependencias coordinadoras de sector y, en su caso, las entidades que no se 
encuentren agrupadas en sector alguno, enviarán a la Secretaría los programas y 
presupuestos mencionados en la fecha que ésta determine, para su examen, -
aprobación e inclusión, en lo conducente, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

correspondiente. 

ARTICUlO 23 
Las dependencias y entidades, a más tardar el31 de marzo de cada año, pondrán a · 
disposición de los interesados, por escrito, sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y ser-Vicios, así como de obra pública, salvo que medie causa 

debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. 

El documento que contenga los programas será de carácter informativo; no implicará 

compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido 

o cancelado, sin responsabilidad alguna'para la dependencia o entidad de que se 

trate. 

Las dependencias y entidades remitirán sus programas a la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, quien, también para efectos informativos, podrá llevar a cabo la 

integración correspondiente. 

ARTICUlO 24 
Las dependencias deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que tendrán las siguientes funciones: 

l. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y 
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servicios, así como formular las observaciones y recomendaciones 
convenientes; 

11. Dictaminar sobre la procedencia de celebrar licitaciones públicas, así como 
los casos en que no se celebren por encontrarse en alguno de los supuestos de 
excepción previstos en el artículo 81, salvo en los casos de la fracción V del 
inciso A, y en el artículo 82; 

111. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como autorizar los supuestos no 
previstos en éstos, debiendo informar al titular de la dependencia o al órgano de 
gobierno en el caso de las entidades; 

IV. Analizar trimestralmente él informe de la conclusión de los casos 
dictaminados conforme a la fracción 11 anterior, así como los resultados generales 
de las adquisiciones, arrendamientos y servicios y, en su caso, disponer las 
medidas necesarias; 

V. Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, los dictámenes 
y fallos emitidos por los servidores públicos responsables de ello; 

VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, 
conforme a las bases que expida la Secretaría, y 

.,. 

VIl. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

La Secretaría podrá autorizar la creación de comités en órganos desconcentrados 
cuando las características de sus funciones así lo justifiquen. 

Los órganos de gobierno de las entidades deberán establecer dichos comités 
salvo que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus 
operaciones, no se justifique su instalación a juicio de la Secretaría. 

ARTICULO 25 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, determinará las 
dependencias y entidades que deberán instalar Comisiones Consultivas Mixtas 
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de Abastecimiento, en función del volumen, características e importancia de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. Dichas Comisiones 
tendrán por objeto: 

l. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades 
con la industria, a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

11. Promover y acordar la simplificación interna de trámites administrativos que 
realicen las dependencias o entidades relacionados con las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

111. Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del Gobierno 
Federal y de los programas de financiamiento para apoyar la fabricación de 
bienes, y 

IV. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la 
Comisión, conforme a las bases que expida la Secretaría. 

ARTICULO 26 
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mediante disposiciones de carácter 
general, oyendo la opinión de la Secretaría, dererminará, en su caso, los bienes y 
servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o 
contratar las dependencias y entidades, ya sea de manera conjunta o separada, con 
objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad, y 
apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 

ARTICULO 27 
En la obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio presupuesta!, deberá 
determinarse tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se 
trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se 
atenderá a los costos que, en su momento, se encuentren vigentes. Igual 
obligación será aplicable, en lo conducente, tratándose de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 
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Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal. 
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TITULO TERCERO 

De los Procedimientos y los Contratos 

Capítulo 1 

Generalidades 

ARTICULO 28 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública, mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan: 

A. Por 1 icitación pública, y 

B. Por invitación restringida, la que comprenderá: 

l. La invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, según sea el 

caso, y 

11. La adjudicación directa. 

ARTICULO 29 
Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública, solamente cuando 
se cuente con saldo disponible, dentro de su presupuesto aprobado, en la partida 
correspondiente. 

En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, las dependencias y 
entidades podrán convocar sin contar con saldo disponible en su presupuesto. 

Tratándose de obra pública, además se requerirá contar con los estudios y proyectos, . 
las normas y especificaciones de construcción, el programa de ejecución y, en su 
caso, el programa de suministro. 

25 
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Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en 
este artículo, se harán acreedores a las sanciones que resulten aplicables. 

ARTICULO 30 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública, por regla 
general, se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria 
pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuento a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley. 

ARTICULO 31 
Las licitaciones públicas podrán ser: 

A. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios: 

l. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de 
nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir cuenten por lo menos con 
un cincuenta por ciento de contenido nacional. La Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, mediante reglas de carácter general, 
establecerá los casos en que no será exigible el porcentaje mencionado, 
así como un procedimiento expedito para determinar el grado de 
integración nacional de los bienes que se oferten, para lo cual tomará 
en cuenta la opinión de la Secretada y de la Contraloría; o 

.11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de 
nacionalidad mexicana como extranjeras y los bienes a adquirir sean de 
origen nacional o extranjero. 

B. Tratándose de obras públicas: nacionales, cuando únicamente puedan 
participar personas de nacionalidad mexicana; o, internacionales, cuando 
puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como 
extranjeras. 

Solamente se realizarán licitaciones de carácter internacional, cuando ello resulte 
obligatorio conforme a lo establecido en Tratados; cuando, previa 
investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no 
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exista oferta en cantidad o calidad de proveedores nacionales o los contratistas 
nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de la obra de que se 
trate; cuando sea conveniente en términos de precio; o bien, cuando ello sea 
obligatorio en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública 
financiados con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval. 

Podrá negarse la participación de proveedores o contratistas extranjeros en 
licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga 
celebrado un Tratado o ese país no conceda un trato recíproco a los proveedores o 
contratistas o a los bienes y servicios mexicanos. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la_opinión de la 
Secretaría, determinará los casos en que las licitaciones serán de carácter 
nacional en razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos 
establecidos en los Tratados. 

ARTICULO 32 
las convocatorias, que podrán referirse a uno o más bienes, servicios u obras, se 
publicarán, simultáneamente, en la sección especializada del Diario Oficial de la 
Federación, en un diario de circulación nacional, y en un diario de la entidad 
federativa donde haya de ser utilizado el bien, prestado el servicio o ejecutada la 
obra, y contendrán: 

l. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocan te; 

11. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y forma 
de pago de las mismas. Cuando el documento que tenga las bases, implique un 
costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por 
publicación de la convocatoria y de los documentos que se entreguen; los 
interesados podrán revisar tales documentos previamente al pago de dicho costo, 
el cual será requisito para participar en la licitación. 

111. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 

proposiciones, y 
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IV. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; si se 
realizará bajo la cobertura de algún Tratado, y el idioma o idiomas en que 
podrán presentarse las proposiciones. 

A. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además contendrán: 

l. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios 
que sean objeto de la licitación, así como la correspondiente a, por lo menos, 
cinco de las partidas o conceptos de mayor monto; 

11. Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago, y 

111. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a 
compra. 

B. En materia de obra pública, además contendrán: 

l. La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los 
trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes 
de la obra; 

11. Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos; 

111. La experiencia o capacidad técnica'y financiera que se requiera para 
participar en la licitación, de acuerdo con las características de la obra, y demás 
requisitos generales que deberán cumplir los interesados; 

IV. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos, y' 

V. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato. 

ARTICULO 33 
Las bases que emitan las dependencias y entidades para las 1 icitaciones públicas se 
pondrán a disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria y hasta siete días naturales previos al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, y contendrán, como mínimo, lo siguiente: 

IR 
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l. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante; 

11. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de 
aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las 
reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar para la 
presentación y apertura de las proposiciones, garantías, comunicación del 
fallo y firma del contrato; 

111. Señalamiento de que será causa de descalificación, el incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación; 

IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las proposiciones; 

V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores o 
contratistas, podrán ser negociadas, y 

VI. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos y la 
indicación de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán 
uti 1 izarse mecanismos de puntos o porcentajes. 

A. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además contendrán: 
.,. 

l. Descripción completa de los bienes o servicios; información específica 
sobre el mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de 
refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; 
especificaciones y normas que, en su caso, sean aplicables; dibujos; 
cantidades; muestras; pruebas que se realizarán y, de ser posible, método 
para ejecutarlas; periodo de garantía y, en su caso, otras opciones 
adicionales de cotización; 

11. Plazo, lugar y condiciones de entrega; 

111. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen paticipar; 
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IV. Condiciones de precio y pago; 

V. La indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el 
porcentaje respectivo, el que no podrá exceder del cincuenta por ciento del 
monto total del contrato; 

VI. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la 
licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a 
un solo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de 
abastecimiento simultáneo a que se refiere el artículo 49, en cuyo caso deberá 
precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que 
se asignarán a cada una, y el porcentaje diferencial en precio que se 
considerará; 

VIl. En el caso de los contratos abiertos, la información que corresponda del 
artículo 48; 

VIII. Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que 
algún proveedor ha acordado con otro u otros elevar los precios de los 
bienes y servicios; 

IX. Penas convencionales por atraso en las entregas; 

X. Instrucciones para elaborar y entregor las proposiciones y garantías, y 

XI. La indicación de que, en los casos de licitación internacional en que la 
convocan te determine que los pagos se harán en moneda extranjera, los 
proveedores nacionales, exclusivamente para fines de comparación, podrán 
presentar la parte del contenido importado de sus proposiciones, en la moneda 
extranjera que determine la convocan te; pero el pago se efectuará en moneda 
nacional al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga el pago de los 

bienes; 

B. En materia de obra pública, además contendrán: 
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l. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la 
proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones de 
construcción aplicables; catálogo de conceptos, cantidades y unidades de 
trabajo; y, relación de conceptos de trabajo, de los cuales deberán presentar 
análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra y 
maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores; 

11. Relación de materiales y equipo de instalación permanente, que en su caso, 
proporcione la convocante; 

111. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el 
primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuesta!; 

IV. Experiencia, capacidad técnica y financiera y demás requisitos que 
deberán cumplir los interesados; 

V. Forma y. términos de pago de los trabajos objeto del contrato; 

VI. Datos sobre la garantía de seriedad en la proposición; porcentajes, forma y 
términos del o los anticipos que se concedan; y, procedimiento de ajuste de 
costos; 

VIl. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la 
que se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de diez días naturales 
contados a partir de la publicación de la convocatoria, ni menor de siete días 
naturales anteriores a la fecha y hora del acto de presentación y apertura de 
proposiciones; 

VIII. Información específica sobre las partes de la obra que podrán 
subcontratarse; 

IX. Cuando proceda, registro actualizado en la Cámara que le corresponda; 

X. Fecha de inicio de los trabajos y fecha estimada de terminación; 
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XI. Modelo de contrato, y 

XII. Condiciones de precio y, tratándose de contratos celebrados a precio alzado, 
las condiciones de pago. 

Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones 
que contengan las bases de la licitación, deberán ser los mismos para todos los 
participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega; plazos 
para la ejecución de los trabajos; normalización; forma y plazo de pago; penas 
convencionales; anticipos, y garantías. 

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública financiados 
con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval, los requisitos 
para la licitación serán establecidos por la Secretaría. 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloría podrá intervenir en cualquier 
acto que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta 
Ley. Si la Contraloría determina la cancelación del proceso de adjudicación, la 
dependencia o entidad reembolsará a los participantes los gastos no 
recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente. 

ARTICULO 34 
Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases de la 
licitación tendrá derecho a presentar su proposición. Para tal efecto, las 
dependencias y entidades no podrán exigir requisitos adicionales a los previstos por 
esta Ley. Asimismo, proporcionarán a todos los interesados igual acceso a la 
información relacionada con la licitación, a fin de evitarfavorecer a algún 
participante. 

El plazo para la presentación y apertura de proposiciones no podrá ser inferior a 
cuarenta días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria, salvo que, por razones de urgencia justificadas y siempre que 
ello no tenga por objeto 1 imitar el número de participantes, no pueda 
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observarse dicho plazo, en cuyo caso éste no podrá ser menor a diez días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. En 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la reducción del plazo 
será autorizada por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

En licitaciones nacionales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el plazo para 
la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

ARTICULO 35 
Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos 
en la convocatoria o en las bases de la licitación, cuando menos con siete días 
naturales de anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura de 
proposiciones, siempre que: 

l. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento 
de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su 
publicación, y 

11. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso a través de la 
sección especializada del Diario Oficial de la Federación a que se refiere el 
artículo 32, a fin de que los interesados concurran, en su caso, ante la propia 
dependencia o entidad para conocer, de'·manera específica, la o las 
modificaciones respectivas. 

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta 
fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, 
siempre .que,. a.más tardar en .el.plazo.señalado en .este.artículo, se entregue 
copia del acta respectiva a cada uno de los participantes que hayan 
adquirido las bases de la correspondiente licitación. 

Las modificaciones de que trata este artículo no podrán consistir en la sustitución o 
variación sustancial de los bienes, obras o servicios convocados originalmente, o 
bien, en la adición de otros distintos. 

-... · .... · . ..-·.:-
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ARTICULO 36 
En las licitaciones públicas, la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante 
dos sobres cerrados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la 
propuesta económica, incluyendo en esta última la garantía de seriedad de las 
ofertas. 

ARTICULO 37 
Las dependencias y entidades, a través de la secdón especial izada del Diario Oficial 
de la Federación a que se refiere el artículo 32, harán del conocimiento general la 
identidad del participante ganador de cada licitación pública. Esta publicación 
contendrá los requisitos que determine la Secretaría. 

ARTICULO 38 
Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta 
Ley, deberán garantizar: 

l. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de licitación pública. 

La convocante conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha 
del fallo, en que serán devueltas a los licitantes salvo la de aquél a quien se 
hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el 
proveedor o contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente; 

.,. 

11. Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantía deberá constituirse por la 
totalidad del monto del anticipo, y 

111. El cumplimiento de los contratos. 

Para los efectos de las fracciones 1 y 111, los titulares de las dependencias y los 
órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que 
deberán sujetarse las garantías que deban constituirse a su favor. 

Cuando las dependencias y entidades celebren contratos en los casos señalados en 
los artículos 81, fracción IV del inciso A y 11 del inciso B; y 82, bajo su 
responsabilidad, podrán exceptuar al proveedor o contratista, según 
corresponda, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo. 

:·. 
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Tratándose de obra pública, las garantías previstas en las fracciones 11 y 111 de este 
artículo, deberán presentarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha 
en que el contratista reciba copia del fallo de adjudicación; y el o los anticipos 
correspondientes se entregarán, a más tardar, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación de la garantía. 

ARTICULO 39 
Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley, se constituirán en 
favor de: 

l. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las 
dependencias a que se refieren las fracciones 1 y 11 del artículo 1, y con la 
Procuraduría General de la República; 

11. La Tesorería del Distrito Federal, por actos o contratos que se celebren con el 
gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de justicia del Distrito 
Federal; 

111. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 

IV. Las Tesorerías de los Estados y Municipios, en los casos de los contratos a 
que se refiere el artículo 6. 

ARTICULO 40 .,. 

Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor o contratista. 

Asimismo, las dependencias y entidades podrán dar por terminados 
anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general. 

ARTICULO 41 
Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato 
alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas físicas o morales 
siguientes: 

l. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la 
adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, 
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incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge 
o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte; 

11. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica de la Contraloría conforme a la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

111. Aquellos proveedores o contratistas que, por causas imputables a ellos 
mismos, la dependencia o entidad convocan te les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato, en más de una ocasión, dentro de un lapso de 
dos años calendario contado a partir de la primera rescisión. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante dos años 
calendario contados a partir de la fecha de rescisión del segundo contrato; 

IV. Los proveedores y contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción 
anterior respecto de dos o más dependencias o entidades, durante un año 
calendario contado a partir de la fecha en que la Secretaría lo haga del 
conocimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; 

V. Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las 
materias de esta Ley, por causas imputables a ellas y que, como consecuencia de 
ello, haya sido perjudicada gravemente la dependencia o entidad respectiva; 

VI. Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que 
hayan actuado con dolo o mala fe, en algún proceso para la adjudicación de un 
contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad; 

VIl. Las que, en virtud de la información con que cuente la Contraloría, hayan 
celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley; 
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VIII. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las 
entregas de los bienes o servicios por causas imputables a ellos mismos, 
respecto al cumplimiento de otro u otros contratos y hayan afectado con 
ello a la dependencia o entidad convocante; 

IX. Aquéllas a las que se les declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a 
concurso de acreedores; 

X. Respecto de las adquisiciones y arrendamientos, así como para la ejecución de 
la obra pública correspondiente, las que realicen o vayan a realizar por sf o a 
través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos de · · 
coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones, laboratorio de 
análisis y control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia •; 
de materiales y radiografías industriales, preparación de especificaciones de 
construcción, presupuesto o la elaboración de cu'alquier otro documento para la 
licitación de la adjudicación del contrato de la misma obra; 

XI. Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir 
controversias entre tales personas y la dependencia o entidad, y 

XII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposición de ley. 

ARTICUlO 42 
El Presidente de la República podrá autorizar la contratación directa de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra pública, incluido el 
gasto correspondiente, y establecerá los medios de control que estime pertinentes, 
cuando se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean 
necesarias para salvaguardar la integridad, la independencia y la soberanía de la 
Nación y garantizar su seguridad interior. 

ARTICUlO 43 
En los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como de obra pública, las dependencias y entidades optarán, en 
igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por 
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la utilización de los bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la 
región, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados. 

ARTICUL044 
Las dependencias o entidades no podrán financiar a proveedores la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, éuando éstos vayan a ser objeto 
de contratación por parte de las propias depende[lcias o entidades, salvo que, de 
manera excepcional y por tratarse de proyectos de infraestructura, se obtenga la 
autorización previa y específica de la Secretaría y de la Contraloría. No se 
considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los 
cuales en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 38. 
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Capítulo 11 

De los Procedimientos y Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

ARTICULO 45 
El acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que podrán participar los 
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación, se llevará a cabo 
en dos etapas, conforme a lo siguiente: 

l. En la primera etapa, los 1 icitantes entregarán sus proposiciones en sobres 
cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica 
exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos 
exigidos, las que serán devueltas por la dependencia o entidad, transcurridos 
quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo 
de la 1 icitación; 

11. Los participantes rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas. En 
·caso de que la apertura de las proposiciones económicas no se realice en la 
misma fecha, los sobres que las contengan serán firmados por los licitantes y 
los servidores públicos de la dependencia o entidad presentes, y quedarán 
en custodia de ésta, quien informará la fecha, lugar y hora en que se llevará 
a cabo la segunda etapa. En su caso, durante este periodo, la dependencia o 
entidad hará el análisis detallado de,.las propuestas técnicas aceptadas; 

111. En la segunda etapa, se procederá a la apertura de las propuestas económicas 
de los licitan tes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la 
primera etapa o en el análisis detallado de las mismas, y sedará lectura en voz 
alta al importe de las propuestas que contengan los documentos y cubran los 
requisitos exigidos; 

IV. En caso de que el fallo de la licitación no se realice en la misma fecha, dos 
proveedores, por lo menos, y los servidores públicos de la convocan te presentes, 
firmarán las proposiciones económicas aceptadas. La dependencia o entidad 
señalará fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo d~ la licitación, el 
que deberá quedar comprendido dentro de los cuarenta días-naturales 
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contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse 
por una sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte 
días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente; 

V. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que 
libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las 
etapas de presentación y apertura de proposiciones. En sustitución de esta 
junta, las dependencias y entidades podrán optar por comunicar por escrito 
el fallo de la licitación a cada uno de los licitantes; 

VI. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida en la fracción 
anterior, las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los 1 icitantes, 
la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no 
fue elegida; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán 
los participantes, a quienes se entregará copia de la misma. El fallo de la 
1 icitación, de ser el caso, se hará constar en el acta a que se refiere la 
fracción siguiente, y 

Vil. La dependencia o entidad levantará acta de las dos etapas del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar las propuestas 
aceptadas, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas 
que lo motivaron; el acta será firmada por los participantes y se les entregará 
copia de la misma. 

ARTICULO 46 
Las dependencias y entidades, para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán 
verificar que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos 
solicitados en las bases de la licitación. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la 
persona que, de entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la 
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totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a 
quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 

La dependencia o entidad convocante emitirá un dictamen que servirá como 
fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones 
admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los 
licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 95. 

ARTICULO 47 
Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una 1 icitación cuando 
las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus 
precios no fueren aceptables, y volverán a expedir una nueva convocatoria. 

Tratándose de 1 icitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas por 
no haberse recibido posturas satisfactorias, la dependencia o entidad podrá proceder, 
sólo por esas partidas, en los términos del párrafo anterior, o bien, cuando proceda, 
en los términos del artículo 82. 

ARTICULO 48 
Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo 

siguiente: 

,. 
l. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, 
o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o 

el arrendamiento; 

En el caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la 
prestación; o bien, el presupuesto·mínimo y máximo que podrá ejercerse; 

11. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios relacionada con sus 

correspondientes precios unitarios; 

111. En la solicitud y entrega de los bienes se hará referencia al contrato 

celebrado; 
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IV. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquél en que se 
suscriban, salvo que se obtenga previamente autorización para afectar recursos 
presupuesta les de años posteriores, en términos de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; 

V. Como máximo, cada treinta días naturales se hará el pago de los bienes 
entregados o de los servicios prestados en tal periodo, y 

VI. En ningún caso, su vigencia excederá de tres ejercicios fiscales. 

ARTICULO 49 
Las dependencias y entidades, previa justificación de la conveniencia de distribuir la 
adjudicación de los requerimientos de un mismo bien a dos o más proveedores, 
podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en las bases de la licitación. 

En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para determinar 
los proveedores susceptibles de adjudicación, no podrá ser superior al cinco por 
ciento respecto de la proposición solvente más baja. 

ARTICUlO 50 
Los contratos que deban formalizarse como resultado de su adjudicación, deberán 
suscribirse en un término no mayor de veinte días naturales contados a partir de la 
fecha en que se hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente. 

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una 
licitación, perderá en favor de la convocante la garantía que hubiere otorgado 
si; por causas imputables a él, la operación no se formal iza dentro del plazo a 
que se refiere este artículo, pudiendo la dependencia o entidad adjudicar el 
contrato al participante que haya presentado la segunda proposición solvente 
más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el 
artículo 46, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al diez 
por ciento. 
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El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a 
suministrar los bienes o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas no 
imputables al mismo proveedor, no firmare el contrato dentro del plazo establecido 
en este artículo, en cuyo caso se le reembolsarán los gastos no recuperables en que 
hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 

El atraso de la dependencia o entidad en la formalización de los contratos 

respectivos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por ambas partes. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de adquisiciones, · 
arrendamientos o·servicios no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de i 

cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la dependencia o entidad de 
que se trate. 

ARTICULO 51 
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá pactarse preferentemente la 
condición de precio fijo. 

En casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a 
los precios, de acuerdo con la fórmula que determine previamente la convocante en 

las bases de la licitación. En ningún caso procederán ajustes que no hubieren sido 

considerados en las propias bases de la licitación. 

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los 

incrementos autorizados. 

ARTICULO 52 
Las dependencias y entidades deberán pagar al proveedor el precio estipulado en el 
contrato, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes.contados a partir 
de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de la propia dependencia o 
entidad. 
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En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior y sin 
perjuicio de la responsabilidad del servidor público que corresponda de la 
dependencia o entidad, ésta deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el 
plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del proveedor. 

ARTICULO 53 
Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar el incremento en la 
cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, 
dentro de los seis meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las 
modificaciones no rebase, en conjunto, el quince por ciento de los conceptos y 
volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea 
igual al pactado originalmente. 

Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prórrogas que se hagan respecto 
de la vigencia de los contratos de arrendamientos o servicios. 

Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes 
características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o 
servicios de que se trate. ,. 

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito; por parte de 
las dependencias y entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por 
el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran 
a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier 
cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor 
comparadas con las establecidas originalmente. 

ARTICULO 54 
Las dependencias y entidades podrán pactar penas convencionales a cargo del 
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proveedor por atraso en el cumplimiento de los contratos. En las operaciones en que 
se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 

Tratándose de incumplimiento del proveedor por la no entrega de los bienes o de la 
prestación del servicio, éste deberá reintegrar los anticipos más los intereses 
correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán 
por días calendario desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 

Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de 

los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como 
de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la 
materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en 
estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra 
modificación al contrato. 

ARTICULO 55 
Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o 

arrendados en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, 
así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y 

acciones previamente determinados. 

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades, en los actos o 
contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las 

condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; el 
aseguramiento del bien o bienes de que se trate para garantizar su integridad hasta el 
momento de su entrega y, en caso de ser necesario, la capacitación del personal que 
operará los equipos. 
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Capítulo 111 

De los Procedimientos y Contratos de Obra Pública 

ARTICULO 56 
Las dependencias y entidades podrán realizar obra pública por contrato o por 
administración directa. 

ARTICULO 57 
Para los efectos de esta Ley, los contratos de obra pública podrán ser de dos 
tipos: 

l. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la 
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por 
unidad de concepto de trabajo terminado, o 

11. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total 
fijo que deba cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y 
ejecutada en el plazo establecido. Las proposiciones que presenten los 
contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos 
técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por actividades 
principales. 

Los contratos de este tipo no podrán.ser modificados en monto o plazo, ni 
estarán sujetos a ajuste de costo~. 

Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebrarán a precio alzado. 

Las dependencias y entidades podrán incorporar las modalidades de contratación que 
tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de la obra, 
siempre que con ello no se desvirtúe el tipo de contrato con que se haya licitado. 

ARTICULO 58 
El acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que podrán participar 
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los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación, se llevará 
a cabo en d~s etapas, conforme a lo siguiente: 

l. En la primera etapa, los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres 
cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de 
los requisitos exigidos, las que serán devueltas por la dependencia o 
entidad, transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en 
que se dé a conocer el fallo de la licitación; 

11. Los licitantes y los servidores públicos de la dependencia o entidad 
presentes rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas, así como los· 
correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas 
de aquellos licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido 
desechadas, y quedarán en custodia de la propia dependencia o entidad, 
quien informará la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la segunda 
etapa. Durante este periodo, la dependencia o entidad hará el análisis 
detallado de las propuestas técnicas aceptadas; 

111. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las 
propuestas técnicas aceptadas, así como las que hubieren sido desechadas y 
las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los participantes y se 
les entregará copia de la misma; 

IV. En la segunda etapa, se procederá a la apertura de las propuestas 
económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido 
desechadas en la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas, y se 
dará lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cubran los 
requisitos exigidos. Los participantes rubricarán el catálogo de conceptos, en 
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la 
licitación; 

V. Se señalarán fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la 
licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los cuarenta 
días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa, y 
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podrá diferirse por una sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado no 
exceda de cuarenta días naturales contados a parti; del plazo establecido 
originalmente; 

VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar las 
propuestas aceptadas, sus importes, así como las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los 
participantes y se les entregará copia de la misma; 

VIl. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que 
libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las 
etapas de presentación y apertura de proposiciones. En sustitución de esta 
junta, las dependencias y entidades podrán optar por comunicar el fallo de 
la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, y 

VIII. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida en la 
fracción anterior, las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a 
los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su 
propuesta, en su caso, no fue elegida; asimismo, se levantará el acta del fallo 
de la licitación, que firmarán los participantes, a quienes se entregará copia 
de la misma. 

ARTICULO 59 
Las dependencias y entidades, para hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas incluyan la información, documentos y 
requisitos solicitados en las bases de la 1 icitación; que el programa de ejecución 
sea factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos 
considerados por el licitante, y, que las características, especificaciones y 
calidad de los materiales sean de las requeridas por la convocante. 

Las dependencias y entidades también verificarán el debido análisis, cálculo e 
integración de los precios unitarios, conforme a las disposiciones que expida la 
Secretaría. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la 
persona que, de entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y 
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económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la 
totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 

La dependencia o entidad convocante emitirá un dictamen que servirá como 
fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones 
admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los 
licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 95. 

ARTICULO 60 
Las dependencias y entidades no adjudicarán el contrato cuando a su juicio las 
posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus 
precios no fueren aceptables, y volverán a expedir una convocatoria. 

ARTICULO 61 
Los contratos de obra pública contendrán, como mínimo, las declaraciones y 
estipulaciones referentes a: 

l. La autorización de la inversión para.cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 

11. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato; 

111. La fecha de iniciación y terminación de los trabajos; 

IV. Porcentajes, número y fecha de las exhibiciones y amortización de los 
anticipos para inicio de los trabajos y para compra o producción de los 
materiales; 

V. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 
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VI. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, 
así como de los ajustes de costos; 

VIl. Montos de las penas convencionales; 

VIII. Forma en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, 
en cualquier forma, hubiere recibido en exceso para la contratación o 
durante la ejecución de la obra, para lo cual se utilizará el procedimiento 
establecido en el segundo párrafo del artículo 69; 

IX. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser determinado desde las 
bases de la licitación por la dependencia o entidad, el cual deberá regir 
durante la vigencia del contrato; 

X. La descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, debiendo 
acompañar, como parte integrante del contrato, los proyectos, planos, 
especificaciones, programas y presupuestos correspondientes, y 

XI. En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, 
resolverán controversias futuras y previsibles que pudieren versar sobre 
problemas específicos de carácter técnico y administrativo. 

ARTICULO 62 
La adjudicación del contrato obligará a la.dependencia o entidad y a la persona en 
quien hubiere recaído dicha adjudicación a formalizar el documento relativo, dentro 
de los treinta días naturales siguientes al de la adjudicación. 

Si el interesado no firmare el contrato perderá en favor de la convocan te la garantía 
que hubiere otorgado y la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un 
nuevo procedimiento; adjudicar el contrato al participante que haya presentado 
la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en 
el dictamen a que se refiere el artículo 59, y así sucesivamente en caso de que 
este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo 
caso, no sea superior al diez por ciento. 

so 
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Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el contratista, sin 
incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, 
la dependencia o entidad liberará la garantía otorgada para el sostenimiento de su 
proposición y cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el 
contratista para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con 
la licitación de que se trate. 

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra por 
otro; pero, con autorización previa de la dependencia o entidad de que se trate, podrá 
hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que 
incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la 
licitación, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. En 
todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de 
la obra ante la dependencia o entidad. 

Las empresas con quienes se contrate la realización de obras públicas< adquisiciones 
y servicios, podrán presentar conjuntamente proposiciones en las correspondientes 
licitaciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales 
efectos, al celebrar el contrato respectivo, se establezcan con precisión a 
satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de la obra que cada empresa se 
obligará a ejecutar, así como la manera en que, en su caso, se exigiría el 
cumplimiento de las obligaciones. ·.-

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública no 
podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona 
física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad 
previa de la dependencia o entidad de que se trate. 

ARTICULO 63 
El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los contratos de obra pública 
conforme a lo siguiente: 

l. Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del 
contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el 
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atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo el 
programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la 
garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el artículo 38, no 
procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida originalmente. 

Los contratistas, en su proposición, deberán considerar para la 
determinación del costo financiero de los trabajos, el importe de los 
anticipos; 

11. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos 
del artículo 70, salvo los que se celebren conforme al último párrafo del 
mismo, ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato 
o convenios, que se generen durante el ejercicio presupuesta! de que se 
trate, y 

111. Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de 
contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en 
un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en 
que le sea comunicada la rescisión al contratista. 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en 
esta fracción, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el 
procedimiento de cálculo establecidos en el segundo párrafo del artículo 69. 

ARTICULO 64 
Las dependencias y entidades establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la iniciación de la obra, y será la responsable directa de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las·estimaciones presentadas por los contratistas. 

ARTICULO 65 
La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha señalada, y para ese 
efecto, la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 
contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento de la 
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dependencia o entidad, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente 
pactada de terminación de los trabajos. 

ARTICULO 66 
las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se presentarán por el 
contratista a la dependencia o entidad por periodos mensuales, acompañadas 
de la documentación que acredite la procedencia de su pago. 

las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la 
dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 
treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el 
residente de supervisión de la obra de que se trate. 

las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, 
incorporarán en la siguiente estimación. 

ARTICULO 67 
Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados 
conforme al programa pactado, dichos costos podrán se revisados, atendiendo a lo 
acordado por las partes en el respectivo contrato. El aumento o reducción 
correspondiente deberá constar por escrito. 

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a 
la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes contemplados 
en la realización de una obra. 

ARTICULO 68 
El procedimiento de ajuste de costos deberá pactarse en el contrato y se sujetará a lo 
siguiente: 

l. los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el 
incremento o decremento en el costó de los insumas respectó de la obra 
faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el 
contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto 
al programa vigente; 
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Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste 
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de 
ejecutar conforme al programa originalmente pactado; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán 
calculados con base en los relativos o el índice que determine la Secretaría. 
Cuando los relativos que requiera el contratista o la contratante no se 
encuentren dentro de los pub! icados por la Secretaría, las dependencias y 
entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, 
utilizando los lineamientos y metodología que expida la Secretaría; 

111. Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el 
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las 
variaciones de la tasa de interés propuesta, y 

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las 
estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la dependencia o 
entidad, a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha en que la dependencia o entidad resuelva por escrito el aumento 
o reducción respectivo. 

ARTICULO 69 
En caso. de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, 
la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos 
financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, 
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conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de ln·gresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos 
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o 
entidad. 

Lo previsto en este artículo deberá pactarse en los contratos respectivos. 

ARTICULO 70 
Las dependencias y entidades podrán, dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, " 
modificar los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando , 
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por 
ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente 
el proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre 
las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del artículo 29. 
Este convenio adicional deberá ser autorizado bajo la responsabilidad del titular 
de la dependencia o entidad o por el oficial mayor o su equivalente en 
entidades. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la 
obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma 
el cumplimiento de la Ley o de los Tratados. 

De las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, el titular de la 
dependencia o entidad, de manera indelegable, informará a la Secretaría, a la 
Contraloría y, en su caso, al órgano de gobierno. Al efecto, a más tardar el 
último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a 
las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 

No serán aplicables los límites que se establecen en este artículo cuando se 
trate de contratos cuyos trabajos se refieran a la conservación, mantenimiento o 
restauración de los inmuebles a que se refiere el artículo So. de la Ley Federal 
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sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los que 
no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, 
las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. 

ARTICULO 71 
Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente en todo o en 
parte la obra contratada, por cualquier causa justificada. Los titulares de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los 
servidores públicos que podrán ordenar la suspensión. 

ARTICULO 72 
En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los 
contratos de obra pública, deberá observarse lo siguiente: 

l. Cuando se determine la suspensión de la obra o se rescinda el contrato 
por causas imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos 
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos ·sean . 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate; 

11. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, la 
dependencia o entidad procederá a hacer efectivas las garantías y se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá 
efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de 
notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto 
de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al 
programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y 
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 

111. Cuando concurran razones de interés general que den origen a la 
terminación anticipada del contrato, la dependencia o entidad pagará al 
contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate, y 
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IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación 
de los trabajos, el contratista podrá suspender la obra. En este. supuesto, si 
opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar su 
solicitud a la dependencia o entidad, quien resolverá dentro de los veinte 
días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, 
será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la 
declaratoria correspondiente. 

ARTICULO 73 
De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 72, las dependencias y 
entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del 
contrato al contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento de la 
Secretaría y de la Contraloría, a más tardar el último día hábil de cada mes, 
mediante un informe que se referirá a los actos llevados a cabo en el mes 
calendario inmediato anterior. 

ARTICULO 74 
El contratista comunicará a la dependencia o entidad la terminación de los 
trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará que los trabajos estén 
debidamente concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el 
contrato. 

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos 
del párrafo anterior, la dependencia o entidad procederá a su recepción dentro 
del plazo que para tal efecto se haya establecido en el propio contrato. Al 
concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad haya recibido los 
trabajos, éstos se tendrán por recibidos. 

la dependencia o entidad, si esta última es de aquéllas cuyos presupuestos se 
encuentren incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en el del 
gobierno del Distrito Federal o de las que reciban transferencias con cargo a 
dichos presupuestos, comunicará a la Contraloría la terminación de los trabajos 
e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima 
conveniente, nombre representantes que asistan al acto. 

En la fecha señalada, la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, 
recibirá los trabajos y levantará el acta correspondiente. 
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ARTICULO 75 
Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios 
ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de 
los trabajos, los contratistas, a su elección, podrán constituir fianza por el 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de la obra; presentar una 
carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto 
total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello. 

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de 
renta fija. 

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los 
respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos. 

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el 
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio 
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme 
a este artículo. 

ARTICULO 76 
El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así 
como a las disposiciones establecidas al efecto por la dependencia o entidad 
contratante. Las responsabilidades, y los daños y perjuicios que resultaren por 
su inobservancia, serán a cargo del contratista. 
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ARTICULO 77 
Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 29, las dependencias y 
entidades podrán realizar obra pública por administración directa, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, 
consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico que se 
requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y podrán según el caso: 

l. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera, lo que 
invariablemente deberá llevarse a cabo por obra determinada; 

11. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario, y 

111. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se 
requieran. 

En la ejecución de obra por administración directa no podrán participar terceros 
como contratistas; independientemente de las modalidades que éstos adopten. 1 

los órganos internos de control de las dependencias y entidades, previamente a 
la ejecución de las obras por administración directa, verificarán que se cuente 
con los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y de 
utilización de maquinaria y equipo de construcción. 

Previamente a la ejecución de la obra, el- titular de la dependencia o entidad o 
el oficial mayor o su equivalente en las entidades, emitirá el acuerdo respectivo, 
del cual formarán parte: la descripción pormenorizada de la obra que se deba 
ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y 
suministro, y el presupuesto correspondiente. 

En la ejecución de obras por administración directa serán aplicables, en lo 
conducente, las disposiciones de esta ley. 

ARTICULO 78 
No quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con la obra 
pública, los que tengan como fin la contratación y ejecución de la obra de que 
se trate por cuenta y orden de las dependencias o entidades, por lo que no 
podrán celebrase contratos de servicios para tal objeto. 
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ARTICULO 79 
Las dependencias y entidades que realicen obra pública por administración 
directa o mediante contrato y los contratistas con quienes aquéllas contraten, 
observarán, en su caso, las disposiciones que en materia de construcción rijan 
en el ámbito estatal y municipal. 
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Capítulo IV 

De las Excepciones a la licitación Pública 

ARTICULO 80 
En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 81 y 
82, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no 
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, a través de un 
procedimiento de invitación restringida. 

La opción que las dependencias y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
el Estado. En el dictamen a que se refieren los artículos 46 y 59, según 
corresponda, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en 
que se funda el ejercicio de la opción, y contendrá además: 

l. El valor del contrato; 

11. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, una descripción 
general de los bienes o servicios correspondientes y, tratándose de obra 
pública, una descripción general de la obra correspondiente; 

111. La nacionalidad del proveedor o contratista, según corresponda, y 

IV. Tratándose de adquisiciones y arrendamientos, el origen de los bienes. 

En estos casos, el titular de la dependencia o entidad, a más tardar el último día 
hábil de cada mes, enviará a la Secretaría, a la Contraloría y, en su caso, al 
órgano de gobierno, un informe que se referirá a las operaciones autorizadas en 
el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del dictamen 
aludido en el segundo párrafo de este artículo. 

En adquisiciones, arrendamientos y servicios, el informe podrá ser enviado por 
el presidente del comité de adquisiciones a que se refiere el artículo 24, en caso 
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de que así lo autorice el titular de la dependencia o entidad. En materia de 
obras pública_s, esta obligación será indelegable. 

No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al 
amparo de los artículos 81, fracción V del inciso A, y 82. 

ARTICUlO 81 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, a través de un 
procedimiento de invitación restringida, cuando: 

l. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por 
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros 
derechos exclusivos; 

11. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, 
como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por 
casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan 
provocar pérdidas o costos adicionales importantes; 

111. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 
proveedor o contratista. En estos casos la dependencia o entidad podrá 
adjudicar el contrato al licitante que h.aya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea 
superior al diez por ciento, y 

IV. Se realicen dos licitaciones públicas sin que en ambas se hubiesen 
recibido proposiciones solventes. 

A. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además podrá 
seguirse un procedimiento de invitación restringida cuando: 

l. Existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de bienes 
de marca determinada; 

(,7 

. ·{ . 



''··' '''"·''"''-----~------------~ 

11. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos 
alimenticios básicos o semiprocesados y, bienes usados. Tratándose de estos 
últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se determine 
mediante avalúo que practicarán las instituciones de banca y crédito u otros 
terceros legitimados para ello conforme a las disposiciones aplicables; 

111. Se trate de servicios de consultoría cuya difusión pudiera afectar al 
interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para 
el Gobierno Federal; 

IV. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación 
se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que la 
dependencia o entidad contrate directamente con los mismos o con las 
personas morales constituidas por ellos; 

V. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y 
entidades para.-su comercialización o para someterlos a procesos 
productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios; 

VI. Se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y 
reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, 
establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las 
especificaciones correspondientes; 

VIl. Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales 
que, sin ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de 
liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes 
en condiciones excepcionalmente favorables, y 

VIII. Se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas. 

B. En materia de obra pública, además podrá seguirse un procedimiento de 
invitación restringida cuando: 

l. Se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restaur~ción, 
reparación y demolición de los inmuebles, en los que no sea posible 
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precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el 
programa de ejecución; 

11. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra 
campesina o urbana marginada y, que la dependencia o entidad contrate 
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar 
donde deba ejecutarse la obra o con las personas morales o agrupaciones 
legalmente establecidas y constituidas por los propios habitantes 
beneficiarios, y 

111. Se trate de obras que, de realizarse bajo un procedimiento de licitación 
pública, pudieran afectar la seguridad de la Nación o comprometer 
información de naturaleza confidencial para el Gobierno Federal. 

Las dependencias y entidades, preferentemente, invitarán a cuando menos tres 
proveedores o contratistas, según corresponda, salvo que ello, a su juicio, no 
resulte conveniente, en cuyo caso utilizarán el procedimiento de adjudicación 
directa. En cualquier supuesto se convocará a la o las personas que cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, 
financieros y demás que sean necesarios. 

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se invitará a personas 
cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios 
objeto del contrato a celebrarse. 

ARTICULO 82 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, a través del 
procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, 
según corresponda, o por adjudicación directa, cuando el importe de cada 
operación no exceda de los montos máximos que al efecto se establecerán en 
los Presupuestos de Egresos de la Federación y del gobierno del Distrito 
Federal, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública. 
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En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se invitará a personas 
cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios 
objeto del contrato a celebrarse. ' 

La suma de las operaciones que se' realicen al amparo de este artículo no 
podrán exceder del veinte por ciento de su volumen anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios autorizado o, tratándose de obra pública, del veinte 
por ciento de la inversión total física autorizada para cada ejercicio fiscal. 

En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo podrán 
exceder el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas 
previamente, de manera indelegable y bajo su estricta responsabilidad, por el 
titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad, y que sean 
registradas detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 80. 

En materia de obra pública, la autorización del titular de la dependencia o 
entidad será específica para cada obra. 

Los montos previstos en los Presupuestos de Egresos de la Federación y en el 
del gobierno del Distrito Federal para adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, serán aplicables a los contratos de servicios relacionados con la obra 
pública. 

ARTICULO 83 
Los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o 
contratistas, según sea el caso, a que se refieren los artículos 81 y 82, se 
sujetarán a lo siguiente: 

l. La apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un 
representante del órgano de control de la dependencia o entidad; 

11. Para llevar a cabo la evaluación, sé deberá contar con un mínimo de tres 
propuestas, y 

111. A las demás disposiciones de la licitación pública de este Capítulo que, 
en lo conducente, resulten aplicables. 
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A. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los procedimientos 
se ajustarán además a lo siguiente: 

l. En las solicitudes de cotización, se indicarán, como mínimo, la cantidad y 
descripción de los bienes o servicios requeridos y los aspectos que 
correspondan del artículo 33, y 

11. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán en cada 
operación atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la 
complejidad para elaborar la propuesta y llevar a cabo su evaluación. 

B. En materia de obra pública, los procedimientos se ajustarán además a lo 
siguiente: 

l. En las bases o invitaciones se indicarán, como mínimo, los aspectos que 
correspondan del artículo 33; 

11. Los interesados que acepten participar, lo manifestarán por escrito y 
quedarán obligados a presentar su proposición, y 

111. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada 
operación atendiendo al monto, características, especialidad, condiciones y 
complejidad de los trabajos. 
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TIT.ULO CUARTO 

Capítulo Unico 

De la Información y Verificación 

ARTICULO 84 
La forma y términos en que las dependencias deberán remitir a la Secretaría, a 
la Contraloría y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la 
información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán 
establecidos de manera SIStemática y coordinada por dichas Secretarías, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones; las entidades, además, informarán a su 
coordinadora de sector en los términos de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestata les. 

Para tal efecto, las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos, 
cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su 
recepción. 

ARTICULO 85 
La Secretaría, la Contraloría y las dependencias coordinadoras de sector, en el 
ejercicio de sus respectivas facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, 
que las adquisiciones, los arrendamientos, los servicios y la obra pública, se 
realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones 
aplicables y a los programas y presupuestos autorizados. 

La Secretaría y la Contraloría, en el ejercicio de sus respectivas facultades, 
podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las 
dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos, servicios 
y obra pública, e igualmente podrán solicitar de los servidores públicos y de los 
proveedores y contratistas que participen en ellas, todos los datos e informes 
relacionados con los actos de que se trate. 

ARTICULO 86 
La comprobación de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles se 
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hará en los laboratorios que determine la Contraloría y que podrán ser aquéllos 
con los que cuente la dependencia o entidad adquirente o cualquier tercero 
con la capacidad necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este 
artículo. 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será 
firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el 
representante de la dependencia o entidad adquirente, si hubieren intervenido. 
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TITULO QUINTO 

Capítulo Unico 

De las Infracciones y Sanciones 

ARTICULO 87 
Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados 
por la Secretaría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta a trescientas 
veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, 
en la fecha de la infracción. 

ARTICULO 88 
Los proveedores y contratistas que se encuentren en el supuesto de las 
fracciones V a VIl del artículo 41, no podrán presentar propuestas ni celebrar 
contratos sobre las materias objeto de esta Ley, durante el plazo que establezca 
la Secretaría, el cual no será menor de seis meses ni mayor de dos años, 
contado a partir de la fecha en que la Secretaría lo haga del conocimiento de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Las dependencias y entidades informarán y, en su caso, remitirán la 
documentación comprobatoria, a la Secretaría y a la Contrataría, sobre el 
nombre del proveedor o contratista que se encuentre en el supuesto previsto en 
la fracción IV del artículo 41, a más tardar dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que le notifiquen la segunda rescisión al propio 
proveedor o contratista. 

ARTICULO 89 
La Contraloría podrá proponer a la Secretaría la imposición de las sanciones a 
que se refiere este Capítulo y, a la dependencia o entidad contratante, la 
suspensión del suministro, de la prestación del servicio o de la ejecución de la 
obra en que incida la infracción. 

Sin perjuicio de lo anterior, a los servidores públicos que infrinjan las 
disposiciones de esta Ley, la Contrataría aplicará, conforme a lo.dispuesto por 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las sanciones 
que procedan. 
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ARTICULO 90 
la Secretaría impondrá las sanciones o multas conforme a los siguientes 
criterios: 

l. Se tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del 
infractor y la conveniencia de eliminar prácticas tendientes a infringir, en 
cualquier forma , las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base 
en ella; 

11. Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado con el 
total de la sanción o multa que se imponga; 

111. Tratándose de reincidencia, se impondrá otra sanción o multa mayor 
dentro de los límites señalados en el artículo 87, y 

IV. En el caso de que persista la infracción, se impondrán multas por cada 
día que transcurra. 

ARTICULO 91 
No se impondrán sanciones o multas cuando se haya incurrido en la infracción 
por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma 
espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará 
que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las 
autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas. 

ARTICULO 92 
En el procedimiento para la aplicación de las sanciones o multas a que se 
refiere este Capítulo, se observarán las siguientes reglas: 

l. Se comunicarán por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos 
de la infracción, para que dentro del término que para tal efecto se señale y 
que no podrá ser menor de diez días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, y 
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111. La resolución será debidamente fundada y motivada, y se comunicará 
por escrito al afectado. 

En lo conducente, este artículo será aplicable en las rescisiones administrativas 
que lleven a cabo las dependencias y entidades por causas imputables a los 
proveedores o contratistas. 

ARTICULO 93 
Los servidores públicos de las dependencias y entidades que en el ejercicio de 
sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las 
disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme a la ley. 

La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada 
administrativamente. 

ARTICULO 94 
Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las 
de orden civil o penal, que puedan derivar de la comisión de los mismos 
hechos. 

,. 
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TITULO SEXTO 

De las lnconformidades y el Recurso 

Capítulo 1 

De las lnconformidades 

ARTICULO 95 
Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Contraloría, 
por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto 
de esta Ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que éste 
ocurra o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente 
manifiesten al órgano de control de la convocante, las irregularidades que a su 
juicio se hayan cometido en el procedimiento de adjudicación del contrato 
respectivo, a fin de que las mismas se corrijan. 

Al escrito de inconformidad podrá acompañarse, en su caso, la manifestación 
aludida en el párrafo precedente, la cual será valorada por la Contralorfa 
durante el periodo de investigación. 

Transcurridos los plazos establecidos en este artículo, precluye para los 
interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contralorfa 
pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. 

ARTICULO 96 
La Contraloría, de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el 
artículo 95, realizarán las investigaciones correspondientes dentro de un plazo 
que no excederá de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que se 
inicien, y resolverá lo conducente. 

Las dependencias y entidades proporcionarán a la Contraloría la información 
requerida para sus investigaciones, dentro de los ocho días naturales siguientes 
contados a partir de la recepción de la respectiva solicitud. 
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\· Durante la investigación de los hechos a que se refiere el párrafo anterior, 
1 podrá suspenderse el proceso de adjudicación cuando: 
i 

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las 
disposiciones de esta Ley o de las disposiciones que de ella deriven, y 

11. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público y no se 
contravengan disposiciones de orden público, o bien, si de continuarse el 
procedimiento de contratación, pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia o entidad de que se trate. 

ARTICULO 97 
La resolución que emita la Contraloría, sin perjuicio de la responsabilidad que 
proceda respecto de los servidores públicos que hayan intervenido, tendrá por 
consecuencia: 

l. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, 
estableciendo las directrices necesarias para que el mismo se realice 
conforme a la Ley; 

11. La nulidad total del procedimiento, o 

111. La declaración de improcedencia de la inconformidad. 

ARTICULO 98 
El inconforme, en el escrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 95, 
deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten 
relativos al acto o actos impugnados y acompañar la documentación que 
sustente su petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento 
de la inconformidad. 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 
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Capítulo 11 

Del Recurso de Revocación 

ARTICULO 99 
En contra de las resoluciones que dicten la Secretaría o la Contraloría en los 
términos de esta ley, el interesado podrá interponer ante la que la hubiere 
emitido, recurso de revocación dentro del término de diez días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, el que se tramitará 
conforme a las normas siguientes: 

l. Se interpondrá por el recurrente mediante escrito en el que se expresarán 
los agravios que el acto impugnado le cause, ofreciendo las pruebas que se 
proponga rendir y acompañando copia de la resolución impugnada, así 
como la constancia de la notificación de esta última, excepto si la 
notificación se hizo por correo; 

11. Si el recurrente así lo solicita en su escrito, se suspenderá el acto que 
reclama, siempre y cuando garantice mediante fianza los daños y perjuicios 
que le pudiera ocasionar al Estado o a tercero, cuyo monto será fijado por la 
Contraloría, el cual nunca será inferior al equivalente al 20%, ni superior al 
50% del valor del objeto del acto impugnado. Sin embargo, el tercero 
perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la 
fianza, en cuyo caso quedará sin efeotos la suspensión. 

No procederá la suspensión cuando se ponga en peligro la Seguridad 
Nacional, el orden social o los servicios públicos. 

Si la resolución que se impugna consiste en la imposición de multas, la 
suspensión se otorgará siempre y cuando se garantice el interés fiscal en 
cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

111. En el recurso no será admisible la prueba de confesión de las 
autoridades. Si dentro del trámite que haya dado origen a la,resolución 
recurrida, el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir pruebas, sólo 
se admitirán en el recurso las que hubiere allegado en tal oportunidad; 
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IV. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberá relacionarlas con cada uno 
de los hechos controvertidos y sin el cumplimiento de este requisito serán 
desechadas; 

V. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de documentos, si éstas no se 
acompañan al escrito en que se interponga el recurso y en ningún caso 
serán recabadas por la autoridad, salvo que obren en el expediente en que 
se haya originado la resolución recurrida; 

VI. La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a 
cargo del perito designado por la recurrente. De no presentarse el dictamen 
dentro del plazo de ley, la prueba será declarada desierta; 

Vil. La Secretaría o la t:;ontraloría, según el caso, podrá pedir que se le 
rindan los informes que estimen pertinentes por parte de quienes hayan 
intervenido en el acto reclamado; 

VIII. La Secretaría o la Contraloría, según el caso, acordará lo que proceda 
sobre la admisión del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiere 
ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones 
controvertidas .. La Secretaría ordenará el desahogo de las mismas dentro del 
plazo de quince días hábiles, el que será improrrogable, y 

IX. Vencido el plazo para la rendición de las pruebas, la Secretaría o la 
Contraloría, según el caso, dictará resolución, en un término que no 
excederá de veinte días hábiles. Si no se dicta resolución en el plazo 
señalado, se entenderá denegada. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO 
La presente Ley entrará en vigor el 1 o. de enero de 1994. 

SEGUNDO 
Se abroga la Ley de Obras Públicas publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 30 de diciembre de 1980, y sus reformas del 28 de diciembre 
de 1983, 31 de diciembre de 1984, 7 de febrero de 1985, 13 de enero de 
1986, 7 de enero de 1988 y 18 de julio de 1991; así como la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de 
febrero de 1985, y sus reformas del 30 de noviembre de 1987, 7 de enero de 
1988 y 18 de julio de 1991; y, se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 

TERCERO 
Los reglamentos de las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, así 
como las disposiciones administrativas expedidas en estas materias, se seguirán 
aplicando, en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden 
los manuales de procedimientos y demás disposiciones relativas a 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas . 

. ,. 

CUARTO 
A partir del 1 o. de enero de 1995, las convocatorias a que se refiere el artículo 
32 de esta Ley, serán publicadas, exclusivamente, en la sección especializada 
del Diario Oficial de la Federación y en un diario de la entidad federativa 
donde haya de ser utilizado el bien, prestado el servicio o ejecutada la obra. 
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México, D. F., a 18 de diciembre de 1993.- Di p. Cuauhtémoc lópez Sánchez, 
Presidente.- Sen. Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Sergio González 
Santa Cruz, Secretario.- Sen. Antonio Melgar Aran da, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos 
Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, )osé Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

S OBRE No.1 
. . ' .... ···(,. -~ . 

PROPUESTA TECNICA · 

DOCUMENTO No. 1 
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL smo DE LOS TRABAJOS, ASI COMO, DE HABER 
ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE CELEBREN. 

1.1. CONSTANCIA DE VISITA. 

....... 

..... 

~ '' 1.2. MANIFESTACION ESCRITA DE HABER ASIST!DO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES. · .. · 

~ 

. DOCUMENTO No. 2 
DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO 
DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. 

2. 1. RELACION DE MATERIALES SIN COSTO. 
~ 2. RELACION DE MANO DE OBRA SIN COSTO. 

DOCUMENTO No. 3 

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION , INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD 
O RENTADOS, SU UBICACION FISICA Y VIDA UTIL. 

¡ 3.1. MAQUINARIA Q\JE SE EMPLEARA EN OBRA. 

DOCUMENTO No. 4 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UTILIZACION DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACION PERMANENTE, ASI COMO, UTIUZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA OBRA, DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS ... 
TRABAJOS, EN LA FORMA Y TERMINOS SOLICITADOS. 

4.1. PROGRAMA DE OBRA SIN IMPORTES. , . 
4.2. PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. . . ·. • 
4.3. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE SIN .. 

COSTO. 
PROGRAMA DE PERSONAL 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

DOCUMENTO No. 5 

EN SU CASO MANIFESTACION ESCRITA DE i.AS PARTES DE LA OBRA QUE sUBCONTRATARA O LOS 
MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR QUE INCLUYAN SU INSTALACION, EN TERMINOS 
DEL CUARTO PARRAFO, ART. 62 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, ASI COMO, DE 
ENCONTRARSE EN ESE SUPUESTO, LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA EMPRESA EJECUTARA Y 
LA MANERA EN QUE CUMPURA SUS OBLIGACIONES ANTE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 
CONTRATANTE. 

5.1. RELACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE EL CONTRATISTA SUBCONTRATARA. 
5.2. RELACION DE MATERIALES QUE EL CONTRATISTA SUBCONTRATARA. 
5.3. RELACION DE EQUIPO QUE INCLUYA SU INSTALACION EN LA OBRA Y QUE EL CONTRATISTA 

SUBCONTRA TARA. 
5.4. RELACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE EJECUTARAN DIFERENTES EMPRESAS EN SU CASO. 

DOCUMENTO No. 6 

CURRICULUM ACTUALIZADO DE LA EMPRESA. 
COPIAS DE POR LO MENOS 2 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE TRABAJOS SIMILARES A LOS 
CONVOCADOS. 

1 

DOCUMENTO No. 7 

M O O E L o DE e o N T R A T O 

DOCUMENTO No. 8 

B A S E S O E L e o N e u R S o 

DOCUMENTO No. 9 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA 

9.1. ESPECIFICACIONES- TECNICAS ( MISMAS QUE SE -ENTREGARAN AL ADQUIRIR EL PAQUETE DE 
CONCURSO. 

9.2. ADENDUMS ( EN SU CASO ) 
9.3. CIRCULARES ACLARATORIAS EN SU CASO 

DOCUMENTO No. 10 

P L A N O S 
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PRÚPUESTA· TECNICA 

SOBRE No. 1 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCIO!'l DE CONCURSOS Y CONTRA TOS 

1 

SOBRE No. 1 

MANIFESTACION ESCRITA OE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO 
DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE CELEBREN. 

1.1 CONSTANCIA DE VISITA 

1.2 MANIFESTACION ESCRITA· DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE 
ACLARACIONES. 

'• 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRA TOS 

DOCUMENTO 1.1 

ASUNTO: 

CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 

Por medio del presente, hago constar que el C. 

Representante acreditado de la Contratista: 

· Según carta de presentación C:e fecha 
visitó el sitio donde se realizará (n) la (s) obra (s) : __ _ 

-----·-------

Con::ursc. No. · 

Que ha ~onsíderado el medio en que deberá ejecutarlas y que asim1smo, ha tomado en cuenta 
cualquier contingencia q1.1e pudiera afectar la realización de los trabajos. 

A T E N T A M E. N T E. 
EL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

NOMBRE: 
CARGO: 

vRIGINAL. 
C.CP 

Representante del Contratista 
Representante del Gobierno del Distrito Federal. 

5 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

DOCUMENTO 1.1 

ASUNTO: 

CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. ING. APOLONIO CASIMIRO ZIZUHBO. 

REPRESENTANTE ACREDITADO DE LA CONTRATISTA: GRAN VISION, S.A. DE C.V. 

SEGUN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA 15 DE ABRIL DE 1997. 
VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA ( N ) LA ( S ) OBRA (S ): SUPERVISION TECNICA Y -
ADMINISTRATIVA PARA FRESADO Y RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. 
DE ESPESOR EN AREAS PEQUEÑAS EN VIALIDAD: EJE 2 PONIENTE, DISTRIBUIDOR VIAL. VIA 
TAPO Y EJE 3 SUR, TRAMO: DIVERSOS SITIOS. . 

CONCURSO No : LP/DGSU/039/97. 

QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE DEBERA DE EJECUTARLAS Y QUE AS! MISMO, HA 
TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION 
DE LOS TRABAJOS. 

ATENTAMENTE. 
EL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEJERAL 

NOMBRE: ARO. ALBE Td'"""'vDO RAMIREZ 
CARGO: SUBDIRECT , -MANTENIMIENTO DE 

MOBILIARIO ANO E INFRAESTRUCTURA VIAL. 

ORIGINAL. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

. .¡. 

D.rJ.L.R. V.P. 
CIUDAD DE MEXICO 
::t'rvidos U:bonos D&lf 

C.C Pt,!I'!I]J:: "l~1WJ S:,~ r. l REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
~1 .. ,1'¡ ~!lio>.'--·i~J t;J:~. D .... G.V • 

.,...-----~, . 
; '-L~> ·) . . 

. r· . . ('·· "'" r· ... ·.··T'•''·' ····T ~~:;-J1HC _;., :.,_~ .. ·- --~-· 
• • e --~· 

[)i!'!:.:;TO:': ·:;::}:"J,.:· . ' 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICI03 URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

DOCUMENTO 1.2 
MANIFESTACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACION~S. 

. .. . 
' 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCIONDE CONCURSOS Y CONTRATOS 

2 

SOBRE No. 1 

~ DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASI 
COMO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. 

2.1 RELACION DE MATERIALES SIN COSTO 

2.2 RELACION DE MANO DE OBRA SIN COSTO 

11 
7) 



MATERIALES 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

PATOS BASJCOS 

1 / 

2.1 

CONCURSO No.----------

DESCRJPCION UNIDAD CANTIDAD 

' ' 
1 --¡ 

~ • --

-

1 
1 

1 -
~ ----

·--

-

EL PROPONENTE DEBERA ENUSTAR TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS COMPRAR 
PARA REALIZAR LA OBRA. 

1 

1 
1 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

PAJOS BAS!COS 
2.2 

MANODE OBRA CONCURSO No.----------

,, 
CATEGORIA 

-
CANTIDAD 

1 -. 

"' -----·-· --·-

1 
1 

~ 
JI 

' 1 1 
! 

1 

~ 1 

. 

1! 

1 

¡: 
..e --

EL PROPONENTE DEBERA ENL!STAR TODAS LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL OBRERO QUE 
INTERVENGAN EN LA OBRA. 

. 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSO!: V CONTRATOS 

3 

~ SOBRE No. 1 

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACION FISICA Y VIDA UTIL. 

. 3.1. MAQUINARIA QUE ~E EMPLEARA EN LA OBRA. 

.. , 

1 ! 



CONCURSO No. _______ MEXICO, D.F., A 

NOMBRE DE LA OBRA: __ ------ __ 

- . 
MARCA DE LA 

DE 1 OENOMINAOON TIPO 

~~~ 

SECRETARIA DE OBRAS <VICIOS 
DtRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SU8DIRECCIONDE CONCURSOS Y CONTRATOS 

___ DE ____ DE ___ _ 

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA EN OBRA 

-
SERIE Y NUMERO CAPACIDAD PROPIA RENTADA POR UBICACION FISICA DE LA MAQUINARIA 

ADO. 
DE LA 

IN• ! 
. u l. MAQUINARIA (MAQUINA PROPII\) 
1 ~AQUINARIA 

' ' r 
1 

1 
. 

1 

1 
1 

1 

J.=.-=~-L~l- -- - ---
' 

[NOMBRE DE lA EMPRESA O PERSONA FISICA) FIRMA 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE 

3.1 

VIDA 
UTIL 

LJ 
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4 
SOBRE No. 1 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UTILIZACION DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTAlACION PERMANENTE, ASI COMO UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO 
Y DESERVICIO ENCARGADO DE lA 08RA, DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE 
LOS TRABAJOS, EN LA FORMA Y TERMINOS SOLICITADOS. 

4.1. PROGRAMA DE OBRA SIN IMPORTES. 

4.2. PROGRAMA DE lJTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

4.3. ·· PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION 
PERMANENTE SIN COSTO. 

44 PROGRAMA DE PERSONAL. 



SECRETAR/A DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE .SERVICIOS URBANOS 
SUSOIRECCION DE CONCURSOS'( CONTRA TOS 
PROGFWM O( OBRA 

26 DE MAYO DE 1997 
INIC 1 O ~-~-::-::;--;-;-;-;-c;:;;---r;-;o--nrc 

CONCURSO 1-Jo _ LP/DGSU/0 39 f 97 . TERMINACION 25 DE JULIO DE [997 

OBRA. SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA FRESADO Y RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFAi,TICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN AREA: 
PEQUEÑAS, EN VIALIDAD EJE 2 PONIENTE, DISTRIBliiDOR VIAL VIA TAPO, Y EJE 3 SUR, TRAMO: DIVERSOS SITIOS. 1 
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PROGRAMA DE UTILIZ• JN DE MAQUINARIA 'f EQUIPO 
4 2. 

1! 
- - ... ----

--T 

~ 
DESCRIPCION 

1 2 3 

i 

- . -

5 S 7 8 9 10 11 12 

1 

1 

. 

,r ~ 
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. 

L 
1 

1 

l_ j_ 
' 
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----

'~ 
PROGRAM..-. DE AOQUISICION Y SUMINISTt, -,DE 

MATERIALE::,· '1' EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE 

CONCURSO~~~~~------------
NOMBREDELAEMPRESA __________________ __ 

DENOMINACION U~IDAD CANTIDAD 
-r 

. 

1 

" 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA 

-

-

FECHA :-==-:c=-
A= ADQUISICION 
S= SUMINISTRO 

r FECH~_!>E ADQUISICION 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

---

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE 

4.3 

1 1 Ll 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCJON DE CONCURSOS Y CONI'RA TOS 

5 

SOBRE No.1 

EN SU CASO MANIFESTACION ESCRITA DE·LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA 
O LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR QUE INCLUYAN SU INSTALACION,EN 
TERMINOS DEL CUARTO PARRAFO ARTICULO 62 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS 
PUBLICAS; ASI COMO, DE ENCONTRARSE EN ESE SUPUESTO, LAS PARTES DE LA OBRA QUE 
CADA EMPRESA t:JECUTARA, Y LA MANERA EN QUE CUMPLIRA SUS OBLIGACIONES ANTE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE.. . 

5.1. RELACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE EL CONTRATISTA SUBCONTRA TARA.* 

5.2. RELACION DE MATERIALESQUE.ELCONTRATISTA SUBCONTRATARA.* 

5.3. RELACION DE EQUIPO QUE INCLUYA SU INSTALACION EN LA OBRA Y QUE EL 
CONTRATISTA SUBCONTRATARA.* 

5.4. RELACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE EJECUTARAN DIFERENTES EMPRESAS 
EN SU CASO.* 

(*)EN CASO NEGATIVO MANIFESTARLO POR ESCRITO. 

15 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
S~BDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

5.1. RELACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE EL CONTRATISTA SUBCONTRATARA. 
EN CASO NE(3ATIVO MANIFESTARLO POR ESCRITO: · -

16 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBA. ~OS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRA TOS 

5.2. RELACION DE MATERIALES QUE EL COt.'TRATISTA SUBCONTRATARA EN CASO 
NEGATIVO MANIFESTARLOS POR ESCRITO . 

17 /

/1 
~¡ 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

5.3. RELACION DE EQUIPO QUE INCLUYA SU INSTALACION EN LA OBRA Y QUE EL 
CONTRATISTA SUBCONTRATARA. , EN .CASO .NEGATIVO MANIFESTARLO POR 
ESCRITO. 

18 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTR:I.TOS 

5.4. RELACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE EJECUTARAN DIFERENTES EMPRESAS 
( EN SU CASO}, PRECISANDO EL NOMBRE DE CADA EMPRESA. EN CASO NEGATIVO 
MANIFESTARLO POR ESCRITO . 

19 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCIO!'i DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

6 

SOBRE No. 1 

EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR: 

6.1. CURRICULUM ACTUALIZADO DE LA EMPRESA. 

6.2. COPIAS DE POR LO MENOS 2 ACTAS DE ENTREGA- RECEPCION DE TRABAJOS 
SIMILARES A LOS CONVOCADOS. 

20 



O:RECCIÓN ADMINISTRATIVA 

'ONTRATO N• -------------
SERVICIO: _______________________________ __ 

UBICACIÓN----------------------------------

IMPORTE S--------------( INCLUYE l. VA)'------------

FECHAOE INICIACION --------'-----------------------
FECHI\ DE TERMINACIÓN __________________________ _ 

ME HE ENTERADO DE LOS UNEAMIENTOS INDISPENSABLES 

PARA TRÁMITE Y PAGO DE CONTRATO. POR LO QUE MANIFIESTO MI 

CONFORMIOA.D CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO · 

NOMBRE DEL COIIITRAíiSTA: ---------------------

F 1 R M A 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

7 

SOBRE No. 1 

MODELO DE CONTRATO 

21 
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CONTRATO No.: 

CONTRATO N" 

~ORTEDELCONTRATO 

I.V.A 

~ORTETOTAL 
1 

PARTIDA PRESUPUEST AL 

INVERSION AUTORIZADA 

OFICIO 

Il\'1CIO DEL SERVICIO 

HOJA~...__ DE _9_ 

su-7-co3-3-260 

su-7-co3-3-2""6o"--------

$ 77,830.50 

$ 11,674.58 

$ 89 505.08 

7-F-3Z-04-00-c03-6100-60-00 

DP/067/97 DE FECHA 15 DE ENERO DE 1997 

01 DE AGOSTO DE 1997 

TER.t'.1INACION DEL SERVICIO 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

R.F.e. (CONTRATISTA) TSI-880218-004 

DHtECCJÓI'l GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
DIRECCIÓN DE AREA: DIRECCION DE CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO 

SUBDIRECCIÓN: DE MANTENIM!Th"TO DE INSTALACIONES y EQUIPO 

CON"TRA TIST A: TECNICA SUPERVISORA EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE c. V o 

DESCRIPCION DEL SERVICIO: SUPERVISION DE MANTENH!IENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO y PREDICTIVO 
DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES QUE INTEGRAN LA PLANTA DE SELEC-
CION Y FU'ROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SANTA CATARINA, EN LA 
CARNErERA !1EXICO-PUE8LA KM. 14.5 

Contrato de Servicio relacionado con la Obra Pública, que celebran por una parte El Gobierno del Distrito 
Federal a quien en lo sucesivo se denominará "LA DEPENDENCIA" representado por el C. Lic. Eduardo 
Castro Rivas en su carácter de Director General de Servicio> Urbanos y por la otra: TECNICA SUPERVISORA 

EN Itii:'AAZSTRUCTURA, S.Ae DE C .. Ve ----------------------------------------------------------------------

representado por· iNG. GABINO GRACB CA.'1PILLO ------------------------------------- en su carácter de 
ADMINISTRADOR UNICO ----------------------------------------------- a quie:1 en lo sucesivo se denominará 
"EL CONTRATISTA", de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas: 

+ 25 



A) 

. .. :_· ... 

HOJA _l_ OE__2_ 
CONTRATO No. su-7-co3-3-260 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- "LA DEPENDENCIA" declara: 

Que el Distrito Federal es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular tiene a su cargo el 
Gobierno del Distrito Federal, de conformid~d con lo previsto en los articulas quinto transitorio del 
Decreto expedido por el Ejecutivo Federal el20 de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 25 del mismo mes y año, por el que se reforman diversos articulas de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, 26, 44 de la Ley de la Administración Pública Federal; l 0 , 

4° y 1 O de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 1 o del reglamento 
interno del Gobierno del Distrito Federal. 

B) Que su representante el C. Lic. EDUARDO CASTRO RIV AS, que ocupa el cargo de Director 
General de Servicios Urbanos, tiene facultades legales suficientes para representar a " LA 
DEPENDENCIA", en los términos y condicion~s de este contrato, como se desprende del acuerdo de 
fecha 21 de Febrero de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Febrero de 1996. 

C) Que el presente contrato se asignó a TECNICA SUPERVISORA EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. ---------
-----------------------------en vinud de que ofreció las mejores opciones técnicas y económicas 

para la prestación del presente contrato, a través del procedimiento POR ADJUDICACION DIRECTA --------
el cual se llevó a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en el amculo 82 de la Ley de Adquisiciones y 

Obras Públicas, con clave de concurso ----------------------------------de fecha -----------------
)' C~'n fallo de fecha ----------------------

U) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato. la Secretaria de Fmanzas del 
Distrito Federal autorizó la inversión correspondiente al contenido de este contrato en el ot1cio N' 
DP/067/97 -----de fecha 15 DE ENERO DE 1997 

E) Que tiene establecido su domicilio en Av. Rio Churubusco # 1155, Col. Carlos Zapata Vela. 
lztacalco, México D.F. 

mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" declara: 

Que acredita la existencia de su Sociedad con la escritura constitutiva Nº. 13,443---------------------
-------------- de fecha lB DE FEBRERO DE 1988 -------------otorgada ante la fe del Notario Público 

No. 18 LIC. ENRIQUE ROJAS BERNAL ------------------------- inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio 108588 DE FECHA 0>3 DE SEPTIEMBRE DE 1988 

ING. GABINO GRACIA CAMPILW --------- acredita SU personalidad como ADMINISTRADOR UNICO -----------
--------------------------------------de TECNICA SUPERVISORA EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. ------

con el testimonio de la escritura pública N°. 13,443 -----------------------------------------------
de fecha lB DE FEBRERO DE 1988 ------otorgada· ante la fe del Notario Público No. lB ---------------
LIC. ENRlQUE ROJAS BERNAL --- inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 10B5BB -
DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 1988. 



... 
_ ... :·:-::: 

HOJA _3_ DE __2__ 

CONTRATO No. su-7-co3-3-260 

"EL CONTRATISTA" declara ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, 
en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la 
protección de algún Gobierno Ell.tranjero bajo pena de perder todo derecho derivado de este contrato en 
beneficio de la Nación Mexicana 

B) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público con la clave: TSI-880218-004 ' 

C) Que tiene capacidad juridica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para 
obligarse a la ejecución de lo<: trabajos, objeto de este contrato. 

D) Que tiene establecido SU domicilio en: TORRES DE MIXCOAC IDIF. A-12, DESP. 202, COL. TORRES DE M1XCOAC 
DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, O.F. 

mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

E) Que conoce y ha inspeccionado el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los 
factores que intervienen en su ejecución. 

F) 

lrl 

Que conoce el contenido de los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas, las Normas de Construcción del Distrito Federal y el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal que corresponda al contrato. 

Que conoce el contenido de todos los documentos relacionados er, faja(:;) anexa (s). que debidamente 
fmnados peor !as partes. integran el presente contrato. 

F• Que manifiesta bajo protest?. de decir verdad qce ninguna de !as personas risicas que imegran la empresa 
desempeñan cargo o comisión en el servicio público y que no se encuentran inhabilitadas para desempeñar 
las funciones anteriores, d~ acuerdo a lo señalado en el articulo ~7 de la Ley Federal de responsabilidades 
de los Servidores Públicos. Caso contrario, el contrato será nulo de pleno derecho, según el 
artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y el aniculo 2225 del Código Civil vigente para 
el Distrito Federal. 

f) 
• 

Otras declaraciones .-

CLAUSULAS 

PRIMERA.- EL OBJETO DEL CONTRATO.- "U. DEPE!'\'DENCIA" delega a "EL 
CONTRATlSTAu la realización del servicto consistente en: SUPERVISION DE MA..'TT!l!IMIENTO PREVENTIVO, -
CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES QUE INTEGRAN LA PLANTA DE SELECCION Y APROVECHA 
MIEh~O DE RESIDUOS SOLIDOS SANTA CATARINA, EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA KM. 14.5 -

y .este se obliga a realizarla hasta su total terminación sujetandose para ello a lo establecido por los 
diversos ordenamientos, normas y ar.c>:os señalados en los incisos F y G de la segunda declaración de 
este contrato, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula 
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SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los_ trabajos objeto del presente 
contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de 
trabajos terminados en un plazo no mayor de 30 días naturales, las que serán presentadas por " EL 
CONTRATISTA " a la residencia de la "DEPENDENCIA" dentro de los cuatro días hábiles siguientes 
a la fecha de corte, para la elaboración de la misma~ que será el (los) dia (s) 01 -------------------
de' cada mes. El pago de las estimaciones se efectuará en las cajas centrales de la Tesorería del-Distrito 
FederaL 

"LA DEPENDENCIA" pagará las estimaciones a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo 
no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la fecha, en que las hubiere aceptado el 
residente de "LA DEPENDENCIA" 

OCTAVA.- GARANTIAS.- Para garantizar la correcta inversión. del (los) anticipo (s), "EL 
CONTRATISTA" deberá presentar a "LA DEPENDENCIA": Póliza (s) de fianza a favor de la tesorería 
del Distrito Federal, equivalente al 100% del importe de cada uno de los anticipos otorgados, incluyendo 
el impuesto al valor agregado, mismo (s) que se cancelará (n) al quedar totalmente amortizado (s) dicho 
(s) anticipo (s). Lo anterior en cumplimiento al artículo 38 fracción II de la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas y que se sujetarán a lo señalado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas .. 

Para garantizar el cumplimiento de los términos de este contrato, "EL C_O:\TRATISTA" debera 
presentar a "LA DEPE!\'DENCIA", una póliza de fianza a favor de la Tesorería del Dtmito 
Federal, expedida por una afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal equivalcn:e 
al 10% del importe total de este contrato 

Esta fianza se cancelará al ser recibido el servicio de supernsión objeto de este contrato a sat,sfaccllll1 
de "LA DEPENDENCIA" y quedar constituida la fianza que se cita en el ultimo parrafo de esta clausula. 

Las fianzas anteriores se entregarán en un plazo no maYor de 15 días naturales a partir de la 
fecha en c¡ue "EL CONTRATISTA" haya recibido copia del fallo de adjudicac10n. 

Para responder por defectos que resultaren de los trabajos realizados de vicios ocultos y de 
cualc¡t!íe1 otra responsabilidad imputable a la supervisión. "EL COl'\TRATISTA" deberá presentar 
previamente a la recepción de los trabajos, una póliza de fianza a fa,·or de la Tesorería del Distrito 
Federal, expedida por una afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal, equivalente al 1 O% 
del importe total del presente contrato, a precios ajustados a la fecha de entreg': recepción. más el monto 
de los trabajos adicionales que se h:Jbieren e¡ecutado. Esta póliza estará ,·igente durante el mismo plazo 
de vigencia de la póliza de la obra Construida. 

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS- Las partes acu~rdan la revtston " ajuste de los costos 
c¡ue integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancids 
imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los 
trabajos aún no ejecutados de acuerdo al programa pactado, al momemo de ocurrir dicha contmgencia, 
la revisión de los costos se realizará como lo indica el artículo 68 de la Ley de .-\dc¡uisiciones y Obras 
Publicas, para tal efecto se revisarán cada uno y el total de los precios unitarios correspondientes a los 
conceptos de trabajo pendientes de ejecutar, conforme al programa Yigente. 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de: $ -------
$ 77,830.50 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M. N.) 
===== 

más la cantidad de: $ ----------------------------------------------------------------------------
$ 11,674.58 (ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.) 
======= 

que corresponde al impuesto al valor agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-" EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar el ser~icio objeto 
de este contrato el día 01 DE AGOSTO DE 1997 y a terminarlo el día 31 DE DICIEMBRE DE 1997 -------

de conformidad con el programa de los trabajos que forman parte de este contrato. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA 
DEPENDENCIA" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que 
deban llevarse a cabo los trabajos que serán supervisados, materia de este contrato, así como los 
dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato. " LA 
DEPENDENCIA" otorgará un anticipo por el ----------------------------------------------------
de la asignación aprobada al contrato correspondieme para el primer ejercicio presupuestario. 
que impona la cantidad de: $ ----------C-----------------------------------------------------------
SE CANCELA POR DOCUMENTO DEL CONTRATISTA. 

" EL CONTRA TI STA " se obliga a utilizaría para el inicio de los trabajos de supercisión 

El anticipo se pondrá a disposición de "LA CONTRA. TIST A" en un plazo no mayor de 15 días 
naturales a partir de la fecha de entrega de las garantías citadas en la cláusula octava. 

SEXTA.- REPRESENTANTES DE LA SUPERVISION.- "EL CONTRATISTA" se obliga 
a establecer en el sitio en donde se realizará la obra, y desde el día 01 DE AGOSTO DE 1997 -----------

--------;-el personal técnico y administrativo suficiente y capacitado para realizar las funciones y 
responsabilidades de la supervisión asignada, que se regiráo por lo estipulado en el libro 2 Tomo IV de 
las Normas de Construcción del Distrito Federal, que forman parte integral!te de este contrato. 

La supervisión tiene la obligación de reportar a la Contraloria General los incidentes o acciones 
trascendentes que se presenten durante la ejecución de la obra y repercutan en el costo de la 
misma, tales como trabajos extraordinarios, suspensiones de los trabajos imputables o no al 
contratista, bajos rendimientos por causas no previstas y en general, todos aquellos incidentes que una 
vez realizados, no pudieran ser observados por la contraloria para efectos de revisión. 

"LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

A su vez y de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, "LA DEPENDENCIA" 
establecerá la residencia de supervisión con anterioridad al inicio de la obra. 
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"LA DEPENDENCIA" aplicará a "LA CONTRATISTA" el ajuste de costos que corresponda a los 
trabajos ejecutados conforme a las estimaciones aceptadas, dentro de un plazo de treinta días naturales 
contados a partir de la fechá en que "LA DEPE]'Ij'DENCIA" resuelva por escrito el incremento o 
decremento respectivo. El lugar de aplicación será las cajas centrales de la Tesorería del Distrito 
Federal. 

DECIMA.- INTERES POR DEMORA dREINTEGRO DE PAGOS.- En cumplimiento al artículo 
52 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y en caso de incumplimiento en el pago de las 
estimaciones y de ajustes de costos, "LA DEPENDENCIA" a solicitud de "LA CONTRATISTA", 
deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a lo establecido en la Ley de Ingresos de la 
Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta 
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA CONTRATISTA". 

Si "LA CONTRATISTA" recibe pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso más los intereses correspondientes conforme a la tasa señalada en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán por días calendario desde la fecha en que se efectúo el pago hasta el día en que 
se pongan efectivamente a disposición de la Tesorería del Distrito Federal. 

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" 
se obliga a que se cumplan por parte del constructor con las Normas de Construcción del Distrito 
Federal y las especificaciones particulares del proyecto, que forman parte de este contrato y a que la 
realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "LA 
DEPENDENCIA", así como a responder de los defectos y ,·icios ocultos de la misma y de los daños 
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DEPENDENCIA" 
o a terceros, e¡; cuyo caso se hnrá efectiva la garaatia otorgad?. para el cumplimiento del contrato hasta 
po~ el monto total de la misma. ' · 

Se obliga a si mismo· a cumplir por lo que a él corresponda, con las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, las Reglas Generales y la normatividad interna del Gobierno del Distrito 
Federal que le sea aplicable, así como las Normas de Supervisión. 

Igualmente se obliga "EL CONTRA TJSTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, 
sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de 
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin .previa aprobación 
expresa y por escrito de "LA DEPENDENCIA". 

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Para la recepción de los 
trabajos ya sea total o parcial, " LA CONTR.'\.TISTA " comunicará a " LA DEPENDENCIA" 
la tenninación de los mismos, y ésta verificará que dichos trabajos estén debidamente concluidos, en un 
plazo que no excederá de (45) cuarenta y cinco días naturales. 

La recepción se efectuará dentro de los (45) c.uarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha en 
que "LA DEPENDENCIA'' haya verificado y aceptado por escrito los trabajos terminados. 
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DECIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" se constituye como 
patrón del personal cuyos senic;os llegaré a ocupar para dar cumplimiento al presente contrato, y será 
el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo, "EL CONTRATISTA" conviene en responder 
de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra del 
Distrito Federal, en relación con los servicios derivados del contrato. 

1 

DECIMA CUARTA.- SUBCO!'-.'TRATACION.- "LA CONTRATISTA" deberá ejecutar directamente 
y bajo su total responsabilidad los conceptos de trabajo que se describen en la relación anexa citada en 
la declaración segunda inciso "G", por .lo que "LA DEPENDENCIA" no autorizará ninguna 
subcontratación, sin su previo consentimiento por escrito. 

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- Se sujetarán a lo establecido en las 
Políticas y Lineamientos del Gobierno del Distrito Federal. "LA DEPENDENCIA" tendrá facultad de 
verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA", de acuerdo 
con el programa de ejecución contratado, para lo cual "LA DEPENDENCIA" comparará periódicamente 
los avances de la obra. 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance del servicio es 
menor que lo que debió realizarse, "LA DEPEJ\'DENCIA" sancionará a "EL CONTRA TlST A" en los 
siguientes términos: 

''LA DEPENDENCIA" retendrá en total un 2% (dos p2~ ci"nto) de la difc·rencia de dicho~ !llliJ"n"-' 
multiplicados por el número de meses transcurridos desee i? fecha programada para la ejecución del 
servicio, hasta la revisión. Por lo tanto, nwnsu~lmet.!~ :;e hará Ir: rctencir~ln o devoluc¡ón 'qu(' 
co~Tesponda. a fin de qut l<! rci"enc1Ón total sea la indicad¿ 

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente al efectuarse la comparac10n correspondiente al 
último mes del programa procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio del erario 
del Gobierno del Distrito Federal, a titulo de pena convencion<J. por el simple retardo en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Adicionalmente, si "EL CONTRATISTA" no termina a satisfacción de "LA DEPENDENCIA" 
en su totalidad el servicio que ampara este contrato. dentro del plazo fijado en el mismo. la 
sanción será en su equivalente de! 2 al millar del monto total del contrato por dia calendario, 
computándose el tiempo a partir de la fecha de terminación contractual, hasta la fecha en la que 
"LA DEPENDENCIA" dé por recibido a satisfacción el sef\·icio objeto del presente contrato. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de lng1esos de la Federación en los casos de prórrogas para 
el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las canti-dades pagadas en exceso 
de cada caso y se computarán por días t:alendario desde la fecha de pago. hasta la fecha en que 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA DEPENDENCIA". 

3/ 
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA DEPENDENCIA" 
podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento 
por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación 
definitiva. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION O RESCISION ADMINISTRATIV ADEL CONTRATO.- "LA 
DEPENDENCIA" podrá en cualquier momento suspender o rescindir administrativamente este contrato 
por causas justificadas; si se. presentare este caso, "LA DEPENDENCIA" lo notificará por escrito a "LA 
CONTRATISTA", exponiendo las razones que motivaron esta rescisión. "LA CONTRATISTA" 
manifestará lo que a su derecho convenga, en un plazo no mayor de 20 días naturales a partir de la fecha 
en que reciba la notificación, "LA DEPENDENCIA" resolverá lo procedente en un plazo de 20 días 
naturales siguientes a la fecha en que reciba el escrito "LA CONTRATISTA". 

La contravención a las disposiciones y requisitos que establece la Ley de adquisiciones y Obras . 
Públicas; y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulen en el presente contrato da 
derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA DEPEJ'..'DENCIA", además de que se le 
apliquen al contratista las penas convencionales, confonne a lo establecido en este cor.trato y se le haga 
efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del :nismc 

Cuando la suspensión de ia obra o la rescisión del contrato sea por -:ausas de 1meres general o 
imputables a "LADEPEl,iDENCIA", esta p<:~ará a "LA CO'<"TRATISTA" las traha_i;)s ejecutados y 
Jos gastoE no re:uperables plenamen1e comprohados. que ~e r~JJciOnan e5trictanienre c0n e:; te contrato. 

Para ello, "LA CONTRATISTA", deberá presentar a ·L.:.. DEPE!\'DENCIA" un estudio que 
justifique su solicitud en un plazo no mayor de 25 días naturales después de la fecha de notificación, "LA 
DEPENDENCIA" dentro del mismo plazo, deberá resolver si procede, para lo cual se debe firmar un 
convenio entre las partes. 

Si la rescisión del contrato se efectúa por causas imputables a "LA CONTRATISTA", Jos trabajos 
ejecutados que quedaran sin liquidar hechas efectivas las garantías, serán pagados una vez que se 
otorgue el finiquito que ordena el artículo 72, fracción II de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

DECIMA OCTAVA.- RESOLUCION DE POSIBLES CONTROVERSIAS.- Para resolver 
posibles controversias entre "LA DEPENDENCIA" y "LA COl\'TRA. TIST A", por problemas 
que surjan de carácter técnico o administrativo. se proce:Jera de acuerdo a lo señalado en las 
Políticas y Lineamientos del Gobierno del Distrito Federe! 

DECIMA NOVENA.- DEDUCCIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" acepta que de 
las estimaciones que se le cubran, se ha¡;an las siguientes deducciClnes. 2% (dCls por ciento) pard 
auditoría por parte del Gobierno del Distrito Federal y 0.2% (punto dos por ciento) para Instituto 
Mexicano para el Desarrollo Tecnologico (IMDT). 
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VIGESIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" conVIene en que 
no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, 
los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por 
escrito de "LA DEPENDENCIA". 

VIGESIMA PRIMERA.- Las partes obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los 
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los 
términos, lineanúentos, procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas_ y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

VIGESIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 
como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de :\féxico, por lo tanto "EL CONTRA T!ST A" 
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro. 

Enteradas las partes del contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas del presente 
contrato, lo firman y ratifican en original y una copia, en México, D.F. , a los os -----días del mes 
de AGOSTO -------------- de 1997. 

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO. 

ING. JOSE LUIS BARRERA BE~~-

POR EL GOBIER.J'\'0 DEL DISTRITO FEDERAL 
EL DIRECTOR GE!\'ERAL DE SERVICIOS URBANOS 

LIC EDUARDO CASTRO IUVAS. 

EL CONTRATISTA 
TLCNICA SUPERVISORA EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

(ÍJ---.... 

~~-~~~ 
ING. GABINO GRACIA CAMPILLO 
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ANEXO 

Relación de documentos que fonnan parte íntegra dei Contrato N° _.,:s:.:u:_-.:..7-c.:..:.:o.:.3--'3'--.::2.:.6o=--------

que celebran por una parte __ LA_:_D_EP.:.._EN_.:c:O_EN.:..C:...I_A ___________________ y por la otra 

TECNICA SUPERVISORA EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 
\ el dia ___ o_s ___ de ____ A_GO_s_T_o _______ de 1997, para el servicio de : SUPERVISION DE MAN-

TENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES QUE INTEGRAN LA PLANTA DE SE~ 

CION Y--APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SAtiTA CATARINA, EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA KM. 14.5 

l.· Presupuesto detallado con impones parciales y total del servicio 

2.· Análisis de 2 precios unitarios en 2 hojas; de tabulador. 
---~---- --~-

3 .· Programa de ejecución de trabajos 

4.- Programa de inversiones 

S - l\!Ianifestación de renunciar al anticipo. 

EL CONTRATISTA 

TECNICA SUPERVISORA Ell INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

ING. GABINO GRACIA CAMPILLO 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCIOJI( DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

8 
BASES DEL CONCURSO 

( SE ENTREGAN 15 HOJAS ) 

SOBRE No. 1 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRA TOS 

MEXICO, D.F., a 

BASE S 

A LAS QUE SE SUJETARA EL CONCURSO No . ...;L.::..P:..../D...;G..;.SU~/...;0.::..3~9 1..;.9..;.7 ___________ _ 

RELATIVO A: SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA_PARA FRESADO Y RECONSTRUCCION DE CAR 

PETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN AREAS PEQUEÑAS, EN VIALIDAD EJE 2 PONIENTE, -

DISTRIBUIDOR VIAL VIA TAPO Y EJE 3 SUR, TRAMO: DIVERSOS SITIOS. 

1.- EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA SERA PRESIDIDO POR EL SERViDOR PUBLICO 
QUE DESIGNE LA CONVOCANTE, QUIEN SERA LA UNICA AUTORIDAD FACULTADA PARA 
ACEPTAR O DESECHAR CUALQUIER PROPOSICION DE LAS QUE SE HUBIEREN PRESENTADO, 
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRl\S PUBLICAS, Y SE LLEVARA A CABO 
EN DOS ETAPAS CONFORME A LO SIGUIENTE: 

A. EN LA PRIMERA ETAPA: 

1-. SE INICIARA EN LA FECH/l,, LUGAR Y HORA SEÑALADOS. LOS LICIT/l.NTES O SUS 
REPRESENTANTES LEGALES AL SER NOMBRADOS ENTREGARAN SU PROPOSICION Y 
DE:MAS DOCUMENTACION REQUERIDA EN SOBRES CeRRADOS EN FORMA INVIOLABLE. EN 
E[CASO DE QUE LA PROPUESTA SEA PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR VARIAS 
EMPRESAS, EN TERMINOS DEL QUINTO PARRAFO, ARTICULO 62 DE LA LEY DE ADQUISICIONES 
Y OBRAS PUBLICAS, EL REPRESENTANTE COMUN PARA ESTOS EFECTOS, ENTREGARA LA 
PROPOSICION. 

2.- SE PROCEDERA A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CORRESPONDAN UNICAMENTE 
A LA PROPUESTA TECNICA Y SE DESECHARAN AQUELLAS QUE NO CONTENGAN TODOS 
LOS DOCUMENTOS O HAYAN OMITIDO ALGUN REQUISITO, LAS QUE SERAN DEVUELTAS 
POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, TRANSCURRIDOS QUINCE OlAS NATURALES CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO DE LA UCITACION. 

3.- LOS LICITANTES Y LOS SERVIDORES PUBLICOS RUBRICARAN LOS SOBRES CERRADOS 
DE LAS PRO?UESTAS ECONOMICAS Y QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA PROPIA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD, QUIEN ENTREGARA A TODOS LOS CONCURSANTES El ACUSE DE RECIBO DE LA 
PROPOSJCION QUE COMPRENDERA U, PROPUESTA Tt:CNICA. 

4.- SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIEI~TE EN LA QUE SE HARAN CONSTAR LAS 
PROPUESTAS TECNICAS ACEPTADAS, ASI COMO LAS CUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS 
Y LAS CAUS.I\S QUE LO MOTIVARON; El ACTA SERA FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES Y 
SE LES ENTREGARA A CADA UNO COPIA DE LA MISMA, SE INFORMARA A LOS PRESENTES 
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LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL RESULTADO DEL ANAUSIS DE 
.LAS PROPUESTAS .TECNICAS. ,;; DURANTE ESTE PERIODO, t.A DEPENDENCIA O ENTIDAD 
HÁRA'Et':ANAUSIS OETf'J-LADO DEL ASPECTO TECNICO DE LAS PROPOSICIONES. " ., ·'·' . 

B.- EN LA SEGUNDA ETAPA, SE PROCEDERA eOLO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
ECONOMICAS DE LOS UCITANTES. CUYAS PROPUESTAS TECNICAS NO HUBIEREN SIDO 
DESECHADAS EN LA PRIMERA ETAPA O EN EL ANAUSIS DETALLADO DE LAS MISMAS, DE 
ACUERDO A LO SIGUIENTE:. . 

1.- UNA VEZ DADO A CONOCER EL RESULTADO TECNICO, EN LA MISMA FECHA Y LUGAR 
SE INICIARA ESTA SEGUNDA ETAPA. 

2.- EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA EL ACTO ABRIRA EL SOBRE Y LEERA EN VOZ 
ALTA, CUANDO MENOS EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES 
ADMITIDAS. 

NO SE DARA LECTURA A LA POSTURA ECONOMICA DE AQUr:::.LAs Pí<.OPOSICIONES QUE 
NO TENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS O HAYAN OMITIDO ALGUN REQUISITO, LAS QUE 
SERAN DESECHADAS. . 

3.- LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO RUBRICARAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN QUE 
SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL 
CONCURSO. 

4- SE ENTREGARA A TODOS LOS CONCURSANTES UN RECIBO POR LA GARANTIA 
OTORGADA. 

5.- SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE SE HARAN CONSTAR LAS 
PRO?OSICIONES RECIBIDAS, SUS IMPORTES ASI COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO 
DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; EL ACTA SERA FIRMADA POR TODOS LOS 
PARTICIPANTES Y SE ENTREGARA A CAI1A UNO COPIA DE LA MISMA. ' SE SEJ\JALARAN LA 
FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SEDARA A CoNOCER EL FALLO; ESTA FECHA DEBERA 
QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58, FRACCION 
V, Da LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS. LA OMISION DE FIRMA POR PARTE 
DE LOS CONCURSANTES NO INVALIDARA EL CONTENIDO Y LOS EFECTOS DEL ACTA. 

6.- SI NO SE RECIBE PROPOSICION ALGUNA O TODAS LAS PRESENTADAS FUEREN 
DESECHADAS SE DECLARARA DESIERTO EL CONCURSO, SITUACION QUE QUEDARA 
ASENTADA EN EL ACTA. 

BAJO SU RESPONSABILIDAD LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, PARA LLEVAR A 
CABO LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ELABORAR -EL ·DICTAMEN' A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, DEBERA 
CONSIDERAR: 
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A.- EN LOS ASPECTOS PREPARATORIOS PARA EL ANAUSIS COMPARATIVO DE LAS 
PROPOSICIONES: ... ;-. ,, · ·~. . ;. '" >>--

,. · ....... . 
o., ....... ,-..,..,. ... :._;. 

EN EL ASPECTO TECNICO 

1.- CONSTATAR QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE APERTURA, 
INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS'BASES DE 
LA LICITACION;LA FALTA DE ALGUNOS DE ELLOS O QUE ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL 
ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA. 

2.- VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS 
RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO SOLICITADO Y QUE LAS 
CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE. DEBAN 
SUMINISTRAR, CONSIDERADOS EN EL USTADO CORRESPONDlENTE, SEAN DE LAS 
REQUERIDAS POR LA DEPENDENCIA. 

LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN LAS 
FRACCIONES ANTERIORES, SE CALIFICARAN COMO SOLVENTES TECNICAMENTE Y, POR LO 
TANTO SOLO ESTAS SERAN CONSIDERADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE 
APERTURA DEBIENDOSE DESECHAR LAS RESTANTES. LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 
EMITIRA UNA· RESOLUCION AL RESPECTO, EN LA QUE SE HARA CONSTAR LAS CAUSAS QUE 
MOTIVARON DESECHARLAS. 

EN EL ASPECTO ECONOMICO 

REVISAR QUE SE HAYAN CONSIDERADO PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE 
LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y DEMAS 
INSUMOS EN LA ZONA O REGION DE QUE SE TRATE: QUE EL CARGO POR MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONTRUCCION, SE HAYA DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO 
DE ESTOS, CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION 
DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE; QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO 
INCLUYA A LOS CARGOS POR INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL 
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE NATURALEZA ANALOGA; Y EN 
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE HAYA CONSIDERADO EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS 
EN SU CASO. 

UNICAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPeCTOS ANTERIORES, 
SE CALIFICAN COMO SOLVENTES TECNICA Y ECONOMICAMENTE Y, POR LO TANTO, SOLO 
ESTAS SERAN OBJETO DEL ANALISIS COMPARATIVO. DICHOS CRITERIOS, EN ·NINGUN 
CASO, PODRA CONTEMPLAR CAliFICACIONES POR PUNTOS O PORCE-NTAJES. 

B.- EN LOS ASPECTOS PREPARATORIOS PARA LA EMISION DEL FALLO: LA DEPENDENCIA. 
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1.- ELABORARA-UN DICTAMEN, CON BASE UNICAMENTE EN EL RESULTADO DELANAL!SIS 
. ,. , .. COMP;ARí\;JlY.Q.PE-LASf!ROPOSICIONES NO DESECtiADAS;,QUE SERVIRA COMO -
· · · -;' FUNDAMEfiiT.O.:PARA·QUE'El:-SERVIDOR PUBUCO CORRESPONDIENTE-EMITA EL FALLO 

DE LA UCITACION. 

SEAAlARA EN EÚ>ICTAMEN MENCJONAOO, LOS CRITERIOS UTIUZADOS PARA LA EVALUACION 
DE LAS PROPOSICIONES; EN SU CASO, LOS LUGARES CORRESPONDIENTES A LOS 
PARTICIPANTES CUYAS PROPUESTAS HAYAN SATISFECHO LA TOTALIDAD DE LOS 
REQUIRIMIENTOS DE LA CONVOCANTE INDICANDO EL MO!'.'TO DE CADA UNA DE ELLAS Y LAS 
PROPOSICIONES DESECHADAS CON LAS CAUSAS QUE ORIGINARON SU EXCLUSION . EL 
MISMO OlA E:N QUE'SE SE COMUNIQUE EL FALLO, O ADJUNTA A LA COMUNICACION A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 58, FRACCIOI~ VIl DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, . 
~E ENTREGARA .POR SEPARADO A CADA PARTICIPANTE, UN ESCRITO EN EL QUE SE 
EAr LIQUEN LAS RÁZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO RESULTO GANADORA, O LOS 
MOTIVOS POR LOS QUE, EN SU CASO HAYA SIDO DESECHADA. 

EL CONTRATO RESPECTIVO DEBERA ASIGNARSE A LA PERSONA QUE DE ENTRE: LOS 
PROPONENTES, REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS 
POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 

SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y POR LO TANTO, 
SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL 
CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION CUYO PRECIO SEA EL 
MAS BAJO. 

-· 
EN CASO DE QUE TODAS LAS PROPOSICIONES FUERAN DESECHADAS SE DECLARARA 
DESIERTO EL CONCURSO, Y SE PROCEDERA A EXPEDIR UNA NUEVA CONVOCATORIA. 

2.- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA EN RELACION CON EL CONCURSO DURANTE.EL PLAZO 
DISPONIBLE PARA .LA PREPARACION DE LA PROPOSICION, LOS POSTORES PODRAN 
CONSULTAR POR ESCRITO A LA SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION 
GENERALDE.SERVICIOS URBANOS, DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN LA FECHA DE VISITA 
A LA OBRA, EN EL CUAL LAS DUDAS LE SERAN ACLARADAS EN EL PLAZO INDICADO EN LA 
VISITA DE OBRA.' 

3.- TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE REQUISITOS Y LAS PROPOSICIONES TECNICAS 
Y ECONOMICAS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL POSTOR EN TODAS SUS 
HOJAS Y ORDENADOS EN FORMA~PROGRESIVA ; :, 

4.- AL FORMULAR LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS LOS POSTORES ACEPTAN 
LO SIGUIENTE: · 

. ·.: 

' . ". ~· ·. :-: .: ; .... 
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4.1. EL CONTRATISTA SE SUJETA A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION QUE ,fX.RIDE...EL. 
GOBIERNO .. DEL: :DIS~O)FED~~~tAS:ESPECIFICACIONES . DE:;~-;;qJ~O,N•~' · 
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS:.V/O~lASDE PROYECTO."ª\!'''"' :.··- · -•'-'·•·:~·~:"!-~<~:-.·. · · . 

• •, • ., • p 

4.2. QUE HABRAN JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE 
PUEDEN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES .COMO UBICACION Y CONDICIONES . 
DE ACCESO A LA OBRA OBSERVADOS EN LA VISITA OFICIAL A LA MISMA, EPOCA DEL AÑO 
EN LA CUAL REAUZARAN. LOS "i"RABAJOS DE ACUERDO CON EL·· PROGRAMA, 
CONDICIONES DEL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRP., MATERIALES Y 

· MAQUINARIA EN LA FECHA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, TODO LO ANTERIOR, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO 
DIRECTO, DEL INDIRECTO, DE unUDAD Y DE LOS cARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS 
Y QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS SE HARA AL PRECIO UNITARIO QUE SE 
FIJE EN EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION DE LA 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. 

4.3. QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE OBRA 
ANOTADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS EN EL DOCUMENTO 

. No.2 *DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA YA SEAN AUMENTOS O REDUCCIONES, NO 
JUSTIFICARA RECLAfv1ACION ALGUNA DEL CONTRATISTA EN RELACION CON LOS 
PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS . 

. 4.4. QUE SE PROPONDRAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS 
CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO No. 2* Y QUE NO DEBERAN PROPONERSE 
ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTABLECIDO EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS . 

. 4.5. QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE SUJETARA A LAS INVERSIONES QUE CADA AÑO 
AUTORICE EL C. PRESIDENTE DE LA REPUBUCA POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

4.6. QUE EN NINGUN CASO SE CONSIDERA QUE LAS MODIFICACIONI:S AL DOCUMENTO No. 
4* PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES.DE OBRA, FORMULADO POR EL 
POSTOR, MOTIVADAS POR CAUSAS AJENAS A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS·:· 
URBANOS DERIVADAS DE LA-INCORRECTA E INEFICIENTE.OPERACION DE SUS EQUIPOS 
E INSTALACIONES, IMPUCARAN CAMBIO ALGUNO EN LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS POR EL MISMO, PARA LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO 
CORRESPONDIENTE. 

4.7. NO DEBERAN CONSIDERARSE NINGUN CARGO POR EL CONCEPTO DE I.V.A:'YA·QUE ···. 
ESTO .LO CUBRE LA TESORERIA 'DEL D.F. EN FUNCION DEL IMPORTE DE CADA. 
ESTIMACION. 

*(PROPUESTA ECONOMICA) 
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' 

· 5.- DEBERAN ANOTARSE CON NUMERO Y LETRA EL PRECIO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS 
· ··.coNCEPTOS EN El: CATALOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTOS No. 2 *)Y EN LA ULTIMA HOJA 

·. SE ANOTAM EL"MONTO'TOTALDE tA'PROPOSICIOffCON'NUMERO Y CON LETJ3A. ·- ... · 

6.- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS SE RECONOCERA 
COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES DE LA OBRA PROPORCIONADAS POR 
LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS 
CON LETRA POR EL POSTOR. 

7.- DE ACUERDO CON lAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARAN LOS 
IMPORTES DE LOS CONCE.PTOS Y EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION QUE RESULTE, 
SERA EL MONTO CORREGIDO PARA EFECTOS DE LAADJUDICACION. 

8.- DEBERA SEÑALARSE EN LA PROPOSICION EL NOMBRE DEL TECNICO TITUlADO QUE SEA 
EL REPRESEJ'.¡'TANTE DEL POSTOR EN LA OBRA OBJETO DE EST:: CONCURSO, EL CUAL 
DEBERA ESTAR REGISTRADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE lA 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y ADEMAS, DEBERA TENER SUFICIENTE EXPERIENCIA 
EN OBRAS DE LA MISMA INDOLE QUE LA QUE SE LLEVARA A CABO; TENDRA TAMBIEN 
OBLIGACION DE CONOCER AMPLIAMENTE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, EL PROYECTO 
Y LAS ESPECIFICACIONES EN SU CASO. 

9.- SERAN RECHAZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS EN ~L ACTO 
DE PRESENTACION Y APERTURA, LAS PROPOSICIONES, EN LOS CASOS SIGUIENTES:~ 

9.1. CUANDO LOS SOBRES NO ESTEN CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE. 

9.2. CUAtJDO EL REPRESENTANTE DEL POSTOR, NO SE IDENTIFIQUE A SATISFACCION DE 
LA DIRECCION. 

' 9.3. CUANDO EL POSTOR NO PRESENTE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS 
EN LOS TERMINOS QUE ESPECIFICA ESTE PLIEGO DE REQUISITOS. 

10.- LA DIRECCION. ·GENERAL DE SERVICIOS URBANOS PROPONE DESCALIFICAR 
POSTERIORMENTE AL ACTO DE APETURA Y DURANTE EL ESTUDIO DE LAS MISMAS 
AQUELLAS PROPOSICIONES: · 

10.1 QUE CONTENGAN PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS PARA UNO O VARIOS DE 
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. 

10.2 QUE EN Los· ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR 
DESTAJOS O LOTES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA MATERIALES Y EQUIPO . 

. •. . .. ' . 
,:,. :..~ :: : ·': . .-:: ..... 

*(PROPUESTA ECONOMICA) · · 
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10.3 . EN LAS QUE NO COINCIDAN LOS PRECIOS UNITARIOS ANAUZADOS DETALLADAMENTE 
..• CON LOS ANOTADOS CON LETRAEN.EL.DOCUMENTO No:~~(- P R_O P,.;U ,E•-8 .. T·A.:._,. -·-·. 

····: • ;,·
4 ECONOMICA).·· - -:.: ·.. :. - ~,._ .. ; .. ~.~'"1>-'·~"~K _:··.- ·: :-~-~·,.; .. :.~:- ~~~ ... - .. ~.~-~-~ ··· ·~· .. 3-,::~·--~"-!' .J.~.:-~· .. :. .. ..:·~~ 

~-

10.4 QUE OMITAN EL MONTO TOTAL DE LA COTlZACION CON LETRA Y NUMERO EN 
EL DOCUMENTO No. 2 (PROPUESTA ECONOM_ICA ). · 

10.5 QUE NO CONTENGAN COMPLETOS LOS DATOS BASICOS RELATIVOS A SALARIOS DEL 
PERSONAL OBRERO, COSTOS UNITARIOS DE TODOS LOS MATERIALES QUE 
INTERVENGAN EN LA OBAA Y COSTO HORARIO DE tA M/;QUII.JARiA Y EQUIPO . 

. _.,. 

. , 10.6 QUE EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSIDE~EN COSTOS BASICOS 
~f ' DIFERENTES A LOS REPORTADOS EN LA PROPOSICION. --

11.-

10.7 EN LAS QUE NO PRESENTEN LOS DATOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS PARA LA 
DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO. 

10.8 QUE NO CONTENGAN LA-TOTALIDAD DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS 
UNITARIOS SOLICITADOS. 

10,9 QUE PROPONGAN ALTERNATIVAS QUE MODIAQUEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 
POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS EN ESTE PLIEGO, Y CONFORME 
A LAS CUALES SE DESARROLLARA EL CONCURSO Y LA OBRA. 

10.10 CUANDO NO CONTENGAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS COMPLETOS O QUE 
-- HAYAN OMITIDO ALGUN REQUISITO. 

10.11 CUANDO EL POSTOR O SU REPRESENTANTE NO FIRME ALGUNOS DE LOS 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES. 

10.12 QUE EL POSTOR SE ENCUENTRESUJETOASUSPENSION DE PAGOS O DECLARADO 
EN ESTADO DE QUIEBRA, CON POSTERIORIDAD A LA APERTURA DEL CONCURSO. 

10.13 QUE NO SATISFAGA LOS REQUISITOS DE FORMA O DE FONDO, DETERMINADOS EN 
ESTE PLIEGO Y SUS APENDICES. 

LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS SE RESERVA EL DERECHO DE 
DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO: 

11.1 CUANDO EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE -
RECIBAN MENOS DE TRES POSTORES ( UNICAMENTE CUANDO SEA .INVJTACION .... -_ 
RESTRINGIDA ). _ _ .. _ 

- •:·· ·' .... :r 

11.2 CUANDO AL SER ESTUDIADAS LAS PROPOSICIONES POSTERIORMENTE, TODAS LAS.;.:_!.: 
PROPOSICIONES FUERAN DESECHADAS.. .. .. . .... · ,, . . .:_ ,·.::>.~~?~-

••. ~~-'J .... \;;;-.-.~~:~ 
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.$·..:SUBIIHREC<~Ol'i' DE CONCURSOS Y CONTRATOS : 

12.- LAS.·CIRCULARES QUE EN SU CASO .SE EXPIDAN POR LA DIRECCION GENERAL DE 
·- _ •.... S~\liCioS URBANOS RS.ATIVASAl PRESENTE.CO~, 'ASI COMO LA CONSTANC1A' 

-., • . ·-· · · ·- ,., DEVISITA'AL'LUGAR DE lA OBRA;'OEBERAN REGRESARSE'DEBIDAMENTE ARMADAS POR'·· · 
EL PosTOR EN TODAS SUS HOJAS, DENTRO DEL "SSBRE DE SU PROPOSICION TECNICA, 

13.-

14.-

15.-

Y LAS DISPOSICIONES QUE CONTENGAN SE ·CONSIDERAN VAUDAS DURANTE LA 
VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES EN SU CASO. 

LAS· PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS POSTORES, ASI COMO SUS ANEXOS, 
SERAN CONSERVADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS CON 
EXCEPCION DE LA DOCUMENTACION ORIGINAL CON QUE SE IDENTIAQUE EL 
REPRESENTANTE LEGAL 

AL TERMINAR EL ACTO DE LA APERTURA DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS PROPOSICIONES 
TECNICAS, SE ENTREGARA A LOS POSTORES UNA COPIA DEL ACTA PRIMERA RELATIVA 
AL CONCURSO, DONDE SE INDIC/\RA EL LUGAR, FECHA Y HORA DE LA APERTURA 
ECONOMICA. 

EL CONTRATISTA DEBERA FIRMAR EL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO QUE FI:JE LA 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, A PARTIR DE SU ADJUDICACION, 
DEBIENDO ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y 
CONTRATOS, LA FIANZA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DE NO CUMPLIRSE CON· 
AMBOS REQUISITOS EL MONTO DE LA GARANTIA DE SU PROPOSICION SE APLICARA 
EN BENEFICIO DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL, A TITULO DE PENA 
CONVENCIONAL Y POR SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION. 

16.- LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS SE RESERVA EL DERECHO DE 
SOLICITAR A CUALQUIER POSTOR, POSTERIORMENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y 
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, QUE ACLARE SU PROPUESTA PERO EN NINGUN 
CASO PODRA PERMITiR QUE LA ALTERE O MODIFIQUE. 

17.-

17.1 

a) 

b) 

PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AJUSTE DE 'cosTOS, SEGUN LA 
CLAUSULA OCTAVA DE LOS CONTRATOS DE OBRA, SE REQUIERE: 

PRESENTAR SOLICITUD A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, HACIENDO MENCION DEL 
NUMERO DE CONTRATO DE REFERENCIA, OBJETO DE DICHO CONTRATO Y NUMERO 
DEL CONCURSO QUE LO ORIGINO, ANEXANDO U>S" SIGUIENTES DOCÚMENTOS: 

~·'';.' :• 

PROGRAMA DE OBRA ACTUAL AUTORIZAOO'Y·•'AVAI.:ADO·..PORr.lA RESIDENCIA DE 
SUPERVISION CORRESPONDIENTE CON LA PRESÉNTACION QUE LA' SUBDIRECCION DE 
AREA RESPECTIVA LES HAYA SOLICITADO, DEMOSTRANDO QUE EL AVANCE DE LA 
OBRA ESTA DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO. :;_ . 

. .. :-:~· .. ~::·:·.:·. ·· .... ,. ' . . . .. . :·' ·.· ...... :;~,¡~_~:. ::.. ... . . . 
PRESUPUESTO· DE LA OBRA FALTANTE~ POR~ECUTÁR· SEf;JALANDO LA CLAVE, 
CONCEPTO,· UNIDAD, CANTIDAD DE OBRA, PRECIO E IMP.ORTE'SEGUN CONCURSO Y 
PRE.CIO ACT!JAUZAOO E IMPORTE SEGUN.PROP~J~ON Q$,1.06 CONCEPTOS DE OBRA 
FALTANTES POR EL PROCEDIMIENTO INDICAOO'EN'a·C0NTRATO> · 
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ANAUSIS.DE PRECIOS UNITARIOS, DE LOS CONCEPTOS QUE-.SE ANOTARON,EN .• EL , 
PRESUPUESTO CUYOS COMPONENTES, EN CUANTO A MATERIALES YSUS CONSUMOS;':"•' 
MANO DE OBRA Y .SUS RENDIMIENTOS.-MAQUINARIA: Y SU RENDIMIENTO Y HERRAMIENTA"'.· .. 
EN SU PORCENTAJE, DEBERAN SER LOS MISMOS QUE SE ANOTARON e EN LA- -
PROPOSICION DEL CONCURSO RESPECTIVO; SOLAMENTE SE CAMBIARAN 
PORCENTUALMENTE LOSCOSlOS DE LOS INSUMOS QUE HAYAN TENIDO VARIACIONES · 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DEL CONCURSO Y LA SOLICITUD. 

17.2 EN TODOS LOS CASOS LA BASE PARA EL CALCULO DEL AJUSTE DEft-.RA SER LA 
CONSIDERADA ORIGINALMENTE EN EL CONCURSO, LOS INCRSJ!ENTOS O 

DECREMENTOS DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS SéRAN CALCULADOS CON BASE. 
.. · EN LA DIFERENCIA QUE ARROJEN LOS RELAWOS O INDICES DE LOS MISMOS PRECIOS á ·_; 
~ ., EN LA FECHA DE LA REVISION;''CON RESPECTO A LOS RELATIVOS O INDICES 

CORRESPONDIENTES A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO. 

17.3 RELATIVO O INDICES A QUE SE REFIEREN LAS REGLAS ANTERIORES, SERAN LOS 
QUE DETERMINE PARA TALES EFECTOS LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y QUE SE PUBLIQUEN COMO ESTA RESUELVA 
CUANDO NO SE DISPONGA DE LOS RELATIVOS O INDICES, LA DIFERENCIA SE 
CALCULARA SEGUN LOS PRECIOS QUE LA ENTIDAD" AVERIGÜE EN EL MERCADO. 

17.4 SIN EL CUMPLIMENTO DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS ENUNCIADOS NO SERA 
REVISADA LA RECLAN!ACION DE PRECIOS DE ACUERDO A LA CLAUSURA ESCALA TORIA, 
Y LA FECHA DE APLICACION SERA CORRESPONDIENTE A LA DE LA SOLICITUD. 

17.5 .. EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE SU RECLAMACION ACOMPAÑADA 
DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO 
EXCEDA DE VEINTE OlAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS 
RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE, SE 
PIERDE EL DERECHO DE REALIZARLA POSTERIORMENTE. 

18.- PROCEDIMIENTOS PARA CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: 

EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA PARA LAS OBRAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL CATALOGO 
DE CONCEPTOS DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y ANALISIS DE LOS MISMOS, ·DE LA 
PROPUESTA GANADORA. CUANDO POR CAUSAS ESPECIALES DE LA OBRA SE . .PRESENTEN ... 
CONCEPTOS DE TRABAJO QUE NO ESTEN CONTENIDOS EN LA RELACION DE CONCEPTOS Y . 
CANTIDADES DE OBRA·PARA LA· EXPRESION DEPRECIOS Y MONTO-DE LA PROPOSICION ( 
CATALOGO DE CONCEPTOS), SE PROCEDERA DE LA MANERA SIGUIENTE: • . . 

' . -. - •' ,, .. . ._, ... .,., ....... • .. : . .,·- ··: 

18.1 TODA VEZ QUE LA APARICION DE UN CONCEPTO DE OBRA 'i=ueR.rÓ'Ei.~CATALOGo:';·:~ ' 
SE DETECTA EN LA OBRA. TANTO LA RESIDENCIA DE SUPERVISION'.DE "LA<· 
DEPENDENCIA, ·.COMO LA SUPEPJNTENDENCIA • DE CONSTRUCCION .::-DE~~;J::Ac:\'r".· 
C0NTRATISTA, LO DEBEN ANOTAR EN LA BITACORA DE LA OBRA. · . - :·.•¡ ;.w· .. ,.. ,;,', •• 
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18.2 LA RESIDENCIA DE SUPERVISION VERIFICARA, EN RELACION CON EL CONCEPTO DE 
· . OBRA.f.UERA.DE.CONCURSO, LO SIGUIENTE:. . .. . -

. .. ,, . ·.- ' ; ~ -i.: •.l- • . . •. 

a) QUE EFECTIVAMENTE EL CONCEPTO DE OBRA NO ESTE CONTENIDO EN EL 
CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONCURSO • 

. . .. 

b) QUE NO PUEDA INTEGRARSE EL PRECIO UNITARIO PARA EL NUEVO CONCEPTO 
DE OBRA, UTIUZANDO DOS O MAS PRECIOS DEL CATALOGO DE CONCURSO. 

e) QUE NO EXIST/' UN CONCEPTO DE l"R.A..BAJO IGUAL EN EL TABULADOR GENERAL· 
n;:: PRECIOS Ul~rrARIOS DSL GOBIERNO DEL DISTR'TO FEDERAL TODA VEZ QUE 
EN CASO DE EXISTIR, SE PAGARA EL CONSEPTO DE TRABAJO CON EL DEL 
TABULADOR DE PRECIOf' UN~TARIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

d) Q:JE NO PUE'DA INTEGRARSE EL PRECIO UNITARIO PARA EL NUEVO CONCEPTO 
DE . OBRA UTILIZANDO DOS O MAS PRECIOS DEL TABULADOR GENERAL DE 
PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DEL .DISTRITO FEDERAL, YA QUE DE. SER 
POSIBLE SU INTEGRACION, SE PAGARA CON EL PRECIO ASI OBTENIDO. 

e) Y QUE NO SE PUEDA INTEGRAR EL PRECIO UNITARIO DEL NUEVO CONCEPTO DE 
OBRA CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARiOS D:::L CONCURSO. 

18.3 EN EL CASO DE NO SER POSIBLE INTEGRAR EL PRECIO DE ACUERDO CON EL 
PUNTO ANTERIOR, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION SOLICITARA A EL CONTRATISTA 

·· QUE PRESENTE, DENTRO DE LOS 10 OlAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL REGISTRO EN 
LA BITACORA DE LA OBRA A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, LA DESCRIPCION 
DEL NUEVO CONCEPTO DE OBRA, LOS ALCANCES DEL MISMO Y EL ANALISIS DE 
PRECIO UNITARIO RESPECTIVO. 

18.4 LA PRESENTACION DEL ANAUSIS DEBERA SER DE ACUERDo CON EL FORMATO 
PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EN EL PLIEGO DE REQUISITOS DEL 
CONCURSO, Y DE8ERA CONTENER CUANDO MENOS LOS DATOS SIGUIENTES: 

a) FECHA DE LA SOLICITUD DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, ANOTADA EN LA 
BITACORA DE LA OBRA. 

b) FECHA DE PRESENTACION DEL ANAUSIS. 

e) DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 
' 

d) ALCANCE''(DEL CONCEP.TO.:.DE :TRABAJO, ... CORRESPONDIENDO .TODAS :.LAS. 
OPERACIONES NECESARIAS PARA REALIZARLO. 

e) DESARROLLO DEL:i··ANAUSIS,SIGUIENDO LA. SECUENCIA .DE .LAS OPERACIONES 
RELATADAS EN EL ALCANCE. . . 
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f) RESUMEN DE LOS COSTOS DIRECTOS POR MANO DE OBRA, 
MAQUINARIA, DE LOS INDIRECTOS Y unUDAD APLICABLE. , .. · 

. g) Flt-JANCIAMIENTO. 
:,.:·-··· .·:;:-,.-. ~ '·"".'.'.·,.· .. -:· --·'.~· . 

~~:~·-:·- 1 ·, •• •• 

MATERIALES Y 

18.5 EN EL DESARROLLO DEL ANALISIS DEBERA TOMARSE EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

18.6 

18.7 

a) LA SECUENCIA DEBJ;:RA SER DE LAS OPERACIONES CONTENIDAS EN EL ALCANCE 
VALUANDO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REAUZACION DE CADA UNA DE 
ELLAS. 

b) LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN LOS CONSIDERADOS EN LA PROPOSICION 
ECONOMICA DEL CONTRATISTA EN LA FECHA DEL CONCURSO. 

e) EN EL CASO DE QUE ALGUNOS, O TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES; MANO 
DE OBRA Y MAQUINARIA, NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL CONCEPTO DE 
OBRA QUE SE ANALIZA NO ESTEN CONTENIDOS EN LOS DATOS BASICOS DE 
CONCURSO, SE PROCEDERA .DE LA MANERA SIGUIENTE: 

MATERIALES: EL CONTRATISTA PRESENTAR~ LA LISTA DE MATERIALES QUE NO 
EXISTAN, EL PRECIO DEL MATERIAL SERA El VIGENTE EN EL MERCADO Y SE LLEVARA 
A LA FECHA DEL CONCURSO, APLICANDO LOS INDiCES DE SECODAM. 

MANO DE OBRA: SI SE PRESENTAN CATEGORIAS NO ESTIPULADAS EN LOS DATOS 
BASICOS DE:L CONCURSO, SE TOMt..RA, LA CATEGORIA DEL TABULADOR GENERAL DE 
PRECIOS UNITARIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN LA FECHA 
DEL CONCURSO O DE NO EXISTIR LACATEGORIA SE TOMARA, DEL MISMO TABULADOR 
UNA EQUIVALENTE. 

MAQUINARIA: SI SE REQUIEREN MAQUINARIAS CUYOS COSTOS HORARIOS NO ESTE N 
INCLUIDOS EN LOS DATOS BASICOS DEL CONCURSO, SE TOMARAN LOS COSTOS 
HORARIOS CONSIDERADOS EN EL TABULADOR GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NO EXISTIR EN ESTE SE PROCEDERA A 
OBTENER EL . COSTO HORARIO NECESARIO CON · BASE EN LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO, LO ANTERIOR PARA LA FECHA DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS. 

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION AL RECIBIR DEL CONTRATISTA EL ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS DEL NUEVO CONCEPTO DE OBRA, REGISTRARA EN LA BITACORA 
DE tA OBRA LA FECHA DE RECEPCION. 

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA VERIFICARA 
QUE EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADO~POR·ESTE ULTIMO, ESTE: .. · 
ELABORADO CONFORME A LO AQUI ESTIPULADO Y TENDRA'5 '(CINCO), OlAS DE PlAZO . 
PARA CONCILIAR · LOS ELEMENTOS DEL ANAUSIS: OPERACIONES, INSUMOS · 
NECESARIOS, RENDIMIENTOS, FACTOR DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD·; . 
Y SI LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CORRESPONDE!~ CON tA FECHA DE EJECUCION DE''.;" •· 
LOS TRABAJOS. · · · · 
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18.8 UNA VEZ CONCILIADOS TODOS LOS ELEMENTOS DEL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO, 
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION LO TURNARA A SU DEPENDENCIA PARA SU REVISION 
Y APROBACION EN SU CASO ANOTANDO EN LA BITACORA DE LA OBRA LA FECHA 
DE DICHO ENVIO. 

18.9 LA DEPENDENCIA REVISARA EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO Y EN SU CASO, LO 
APROBARA. 

18.1 O LA DEPENDENCIA COMUNICARA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, .EL PRECIO 
UNITARIO APROBADO PARA QUE ESTA LO APLIQUE EN LA ESTIMACION OU:: ESTE POR 
REALIZAR. 

18.11 EN EL CASO DE QUE LA DEPENDENCIA NO ESTE CONFORME CON EL ANALISIS DE 
PRECIO, SOLICITARA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 5 (CINCO! 
OlAS SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DEL .ANALISIS DE PRECIO, LAS 
ACLARACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS. 

18.1 2 LA RESIDENCIA DE SUPERVISION ENVIARA LAS ACLARACIONES SOLICITADAS 
RELATIVAS AL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE, DENTRO DE: LOS 
5 ( CINCO ) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LA SOLICITUD DE 
P.CLARACION. 

1 g .· LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS GARANTI.Cl.S PRESENTADAS POR LOS POSTqRES 
!:iE"tAI\! .DEVUELTOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS EN EL 
ACTO EN QUE SE DE A 'CONOCER EL FALLO, EXCEPTO AQUELLAS QUE CORRESPONDAN 
A LA PROPOSICION DEL POSTOR A QUIEN SE HAYA ADJuDICADO EL CCNTRATO, LOS 
QUE RETEN ORA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS HASTA EL MOMENTO 
EN QUE DICi;O POSTOR FIRME EL CONTRATO RESPEC11VO Y CONSTITUYA LA 
GARANTIJ\ CORRESPONDIENTE AL MISMO. 

20.- EL IMPORTE DE LA GARANTlA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION SERA POR EL % DEL 
IMPORTe DE LA PROPUESTA INDICADO EN EL DOCUMENTO 1.1 DE LA PROPUESTA 
ECONOMICA. 

21.- LAFECHADELAVISITAALAOBRASERAELDIA 15 DE ABRIL DE 1997 

..10: 00 HRS._ LUGAR SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO URBANO 

UBICADA EN PROLONGACION EJE 6 SUR S/N COL. MAGDALENA ATLAXOLPA, DELEGACION 
IZTAPALAPA 

22.- . LA FECHA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SERA EL 16 DE ABRil 

------------------DE1997.ALAS 10:00 EN PROLONGACION EJE 6 SUR S/N 

COL. MAGDALENA ATLAXOLPA, DELEGACION IZTAPALAPA. 
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REPRESENTANTE DE LA D.G.S.U. ARQ. ALBERTO CEJUDO RAMIREZ 

24.- FECHA PROBABLE DE INICIO 26 DE MAYO DE 1997 
~~-------------------------------

25 DE JULIO DE 1997 
FECHA PROBABLE DE TERMINACION ---------

25.- EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE CORRECCIONES EN fl CATALOGO DE 
CONCEPTOS DE OBRA O EN CUALQUIER OTRO DOCUMENTO. ·oEBERA FIRMAR Y 
SELLAR CON DIUREX LA CORRECCION. - . 

26.- DE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 
DEBERAN PRESENTAR ORIGINAL Y 2 COPIAS. 

27- TODOS LOS DOCUMENTOS, TANTO DE LA PROPUESTA TECNICA COMO DE LA 
ECONOMICA, DEBERAN VENIR FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGA!... EN TODAS 
SUS HOJAS. 

26- Jl,NTICIPO 10% ------
LA APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EL OlA 02 DE MAYO DE_!_~~ 

-==---------- _A LAS 12 : OO HORAS, EN U. SALA DE JUNTAS DE LA 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTR!l, TOS, UBICADA ErJ AV. CAN.6.L De >\P.'\ TLACO 
No. 502, COL 'ZAPATA VELP .. 

NOTA: EN RELACIONA LOS COSTOS DE LOS MATERIALES, EQUlPOS Y MAQUINARIA 
FUERA DEL CONTEXTO DEL MERCADO QUE FORMAN PARTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
SE DEBERA COMPROBAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONOMICA,JUSTIFICANDOLA 
/,MPUAMENTE POR ESCRITO, HACIENDO LA OBSERVACION QUE ESTARAN SUJETOS A 
'JERiFICACION FISICA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. 
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ANE:<o (A) 
GOBIERNO DEL . •RITO FEDERAL 

SE.;:RETARIA DE .AS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICiOS URBANOS 
SUBDIRECClON DE CONCURSOS Y CONTRAT_QS 

FORMATO PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUD DE ESCALACIONES DE PRECIOS UNITARIOS 

OBRA: CONCURSO No. _____________ _ ----------------------------
FECHA DE SOLICITUD DE ESCALACION: --------

--
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CAN1"1D.l.D CONCURSO PROPOsiCION 

FALTANTE SEGUN 
PROGRAMA ACTUALIZADA 

--
PRECIO IMPORTE PRECIO M'ORTE .. 

1 

--' S u M A S ,. 

IMPORTE ACTUALIZADO - IMPORTE SEGUN CONCURSO X 1 DO= % X AFECTACION DEL ANTICIPO= % 
IMPORTE ACTUALIZADO SEGUN CONCURSO 

FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 
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9 
SOBRE No. 1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA 

9.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
( MISMAS QUE SE ENTREGARON AL ADQUIRIR EL PAQUETE DEL CONCURSO ). 

9.2 ADENDUMS ( E.N SU CASO) 

9.3 CIRCULARES ACLARATüR_IAS (EN SU CASO). 
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANO 
DERECCION,DE ALUMBRADO PUBLICO 

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIOURBANO 
E INFRAESTRUCTURA VIAL 

CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFAL TICA 

NORMAS Y ESPECifiCACIONES PAR-\ LA SUPERYISION DE ACCIONES DE 
MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFAL TICA 

1. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE SUPERVISION 

EL OBJETIVO . PRINCIPAL ES VIGILAR QUE DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES Y DENTRO DE LAS NORMAS VIGENTES DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, SE REALICEN LOS TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS REQUERIDAS A MANERA DE QUE LA 
EMPRESA SUPERVISORA DEBERA CONTAR CON PERSONAL TECNICO 
CAPACITADO PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES A ENTERA 
SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA. 

2. ALCANCES DE SUPERVISION 

2.1 LA EMPRESA SUPERVISORA REPRESENTARA DIRECTAMENTE A LA 
DEPENDENCIA ANTE EL O LOS CONTRATISTAS Y TERCEROS EN ASUNTOS 
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DE 
ELLOS EN EL SITIO DONDE SE LLEVEN A CABO LAS OBRAS. 

2.2 LA SUPERVISION EXTERNA VIGILARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ORDENES O ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE LA DEPENDENCIA Y LA 
CONTRATISTA, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES EN APEGO A LAS 
NORMAS APROBADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 
URBANOS, Y LAS SOLUCIONES O CAMBIOS ADOPTADOS A MANERA QUE 
TODAS LAS PARTES TENGAN LA INFORMACION SUFICIENTE Y NECESARJA 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

SI 



2.3 LA EMPRESA SUPERVISORA CONJUNTAMENTE CON LA DEPENDENCIA 
DEFINIRA LOS FRENTES DE TRABAJO CONSIDERANDO EL PROGRAMA DE 
DESVIOS PARA PROTECCION DE OBRA CUANDO SEA NECESARIO Y SERA 
RESPONSABLE DE PROGRAMAR ANTE LA DEPENDENCIA DICHA 
ACTIVIDAD DE LO CONTRARIO LA FALTA DE PROGRAMACION 
OCASIONARlA RETRAZOS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

2.4 LA SUPERVISION VERIFICARA QUE LOS VOLUMENES GENERADOS EN 
CADA ESTIMACION SEAN LOS REALIZADOS EN OBRA Y ESTABLECERA UN 
CONTROL DE LOS MISMOS, CONCILIANDO SEMANALMENTE CON LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 

2.5 LA SUPERVISION DEBERA INFORMAR A LA SUPERVISION DE LA 
D.G.S.U. EL RESULTADO DE LOS VOLUMENES CORRESPONDIENTES DEL 
PRESUPUESTO DE OBRA AUTORIZADO PARA EVALUAR LOS 
RENDIMIENTOS Y DEFINIR LOS AVANCES QUE TENDRA QUE EJECUTAR LA 
CONTRATISTA DIARIAMENTE EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO 
SUJETA"NDOSE AL PROGRAMA DE OBRA Y ESPECIFICACIONES 
ORIGINALES DE CONCURSO, ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES Y 
DEBERAN SER POR ESCRITO. 

2.6 ESTE PROCEDIMIENTO SE APLICA EN TODAS LAS ACTIVIDADES. 
ACORDES A LOS SITIOS QUE INDICA EL PROYECTO, PROGRAMANDO 
PARA ELLOS LOS DESVIOS DE PROTECCION DE OBRA EN EL CALENDARIO 
ESTABLECIDO POR LA DEPENDENCIA, EL SEGUIMIENTO QUE DA LA 
SUPERVISION AL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEBERAN SER 
REPORTADOS SEMANALMENTE EN UNA JUNTA MEDIANTE UN INFORME EN 
EL CUAL INDICARA LOS AVANCES Y/0 A TRAZOS DE LA OBRA. EL CONTROL 
DE CALIDAD EL EQUIPO DE CONSTRUCCION, LA MANO DE OBRA, ASI 
COMO UNA MEMORIA FOTOGRAFICA EN DONDE SE VERIFICARAN EL 
ESTADO DE LOS TRABAJOS ANTES Y DESPUES DE SER EJECUTADOS 
POR LA CONTRATISTA( ESTE REQUISITO ES INDISPENSABLE) MISMOS 
QUE SERAN RECIBIDOS POR LA SUPERVISION DE LA D.G.S U. EN DICHAS 
REUNIONES. 

3. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

3.1 PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE FRESADO Y 
RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN VIAS RAPIDAS. LA 
EMPRESA SUPERVISORA CONJUNTAMENTE CON LA CONTRATISTA 
DEBERA VERIFICAR EN LOS CASOS QUE ASI SE REQUIERA. LOS 
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA DEFINIR NIVELES DE CAMPO 
PROCEDERA A APEGARSE AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE OBRA PARA LA ELABORACION DE PERFILES EN 
GABIN~TE MISMAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS A LA DEPENDENCIA 
AL FINALIZAR LAS OBRAS. 
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3.2 LA SUPERVISION VERIFICARA LOS TRABAJOS DE TRAZO Y 
. NIVELACION QUE EN SU CASO LLEVE A CABO LA CONTRATISTA. 
DEFINIENDO EL DESPLANTE DE LA SUPERIFICIE DONDE SE FRESARA LA 
CARPETA ASFALTICA Y LA NIVELACION DE ACCESORIOS AL ACABADO 
FINAL. CONSIDERANDO LOS CADENAMIENTOS NECESARIOS EN LOS 
FRENTES DE TRABAJO CONSTATANDO LAS MEDICIONES DE ESPESOR DE 
CAPAS Y NIVELACIONES PARA VERIFICAR QUE LA GEOMETRIA OBTENIDA 
EN EL PAVIMENTO ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS QUE SE 
ESTABLECEN EN LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA. ASI COMO LAS 
OBSERVACIONES O INDICACIONES DE LA SUPERVISION INTERNA 

3.3 LA SUPERIVISION EXTERNA VERIFICARA E INDICARA A LA EMPRESA 
CONTRATISTA QUE EN LOS TRAMOS PREVIOS AL FRESADO, EN LA 
COLOCACION DEL MATERIAL Y PARA EVITAR CORRIMIENTOS O 
DESPLAZAMIENTOS DE LA MEZCLA ASFALTICA SE DEBERA EXCAVAR UNA 
VENA O CANAL TRANSVERSAL AL SENTIDO DEL TRAFICO. AMARRANDO EL 
ASFALTO EN ESTOS SITIOS ( INICIO Y FINAL ) Y DONDE SE LOCALICEN 
ACCESORIOS ( REJILLAS, BROCALES ), A CONTINUACION SE DEBERA 
VERIFICAR QUE SE REALICE LA LIMPIEZA EXHAUSTIVA EN CADA UNA DE 
LAS AEAS POR REENCARPETADO ANTES DE EFECTUAR EL RIEGO DE LIGA 
ASI COMO EL MANTEO EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO, EVITANDO 
AUTORIZAR QUE LA CONTRATISTA DEJE CAJA ABIERTA. 

LOS ACARREOS NECESARIOS QUE SE LLEVEN A CABO DEL PRODUCTO DE 
DEMOLICION Y LA LIMPIEZA EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE: TRABAJO 
DE:BE:RAN SER DEPOSITADOS EN LOS SITIOS QUE INDIQUE LA 
SUPERVISION DE LA D.G.S.U. (DEPENDENCIA) VERIFICANDO El 
KILOMETRAJE DE RECORRIDO PARA FINES DE . PAGO PREVIA 
PRESENTACION DE CROQUIS DE RUTA POR LAS PARTES INVOLUCRADAS 

3.4 LA SUPERVISION VERIFICARA QUE El TENDIDO D\' LA CARPETA 
DEBERA SER REALIZADA POR MEDIO DE MAQUINA PAVIMENTADORA 
NEUMA TICA O EQUIPO QUE EN SU CASO MARQUEN LAS 
ESPECIFICACIONES DE OBRA. 
LA SUPERVISION VIGILARA QUE LA COMPACTACION DE LA CARPETA 
TENDIDA DEBA SER, SEGUN EL CASO, CON EL EQUIPO QUE MARQUEN 
LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA UNA VEZ QUE LA SUPERVISION 
VERIFIQUE QUE LA COMPACTACION HAYA SIDO LA ADECUADA. LOS 
ACCESORIOS EXISTENTES YA SEAN BROCALES O REJILLAS DEBERAN DE 
ESTAR NIVELADOS PARA ALCANZAR LA RASANTE DE LA NUEVA CARPETA 
TENDIDA. 

53 



4. OBSERVACIONES OPERATIVA 

4.1 PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES SE VERIFICARA 
QUE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS TENGAN LA CALIDAD QUE SOLICITA 
LAS NORMAS TECNICAS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, 
SUPERVISANDO QUE LA ADQUISIC!ON CUMPLA CON LO ANTES 
SEÑALADO, .PARA LA FORMA DE PAGO POR KILOMETROS SUBSECUENTES 
ESTA SERA DE ACUERDO A LA CONCURSADA POR LA EMPRESA Y 
CUALQUIER CAMBIO SERA NOTIFICADO A LA DEPENDENCIA PARA SU 
ANALISIS Y EN SU CASO LA AUTORIZACION DE LA MISMA, AS/ -MISMO ES 
OBLIGACION DE LA EMPRESA SUPER)I_ISORA EXIGIR COPIA DEL VOLANTE 
O TICKET DE LA MEZCLA ASFALTICA QUE SUMINISTRE LA CONTRATISTA. 

4.2 LA UNIDAD DE MEDIDA SERA EL M2, LAS RECEPCIONES QUE REALICE 
LA DEPENDENCIA CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISION EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS TERMINADOS NO DESLIGA A LA CONTRATISTA DE 
RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS Y SERA EL UNICO 
RESPONSABLE DE LA CALIDAD Y LA BUENA EJECUCION DE TRABAJOS 
ANTE TERCEROS. 

4.3 PARA LA PROTECCION PERSONAL Y VEHICULOS DE LA CONTRATISTA, 
LA SUPERVISION DEBERA VERIFICAR QUE SE SUMINISTRE EL 
SENALAMIENTO NECESARIO PARA SUS TRABADORES, AS! COMO 
TORRETAS COLOR AMBAR EN LOS VEHICULOS OPERATIVOS QUE SE 
PRESENTEN EN EL SITIO DE TRABAJO ( SE ANEXA PROYECTO DE 
DESVIOS PARA PROTECCION DE OBRA YA QUE LA DEPENDENCIA NO 
PROPORCIONARA NINGUN TIPO DE ESTE SENALAMIENTO ) 

4.4 LOS HORARIOS DE LABORES SERA DE LUNES A VIERNES. EN EL 
FRESADO DE 24:00 HRS. A LAS 5:00 HRS VIAS RAPIDAS, EN EJES VIALES Y 
AVENIDAS PRINCIPALES DE 23:00 A 5:00 HRS. 

4.5 . LA SUPERVISION EXTERNA DEBERA VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS 
DE FRESADO Y RECONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SEAN LOS 
ESPESORES MARCADOS EN EL PROYECTO. 

5. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 

. 5.1 LLEVAR UN CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA, SIGUIENDO LOS 
REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION 
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. 
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5.2 LLEVAR EL CONTROL DE LOS VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS Y 
COBRADOS, EN FORMA TABULAR Y ACUMULATIVA PARA SU FACIL 
INTERPRETACION, ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA, EN ESTE MISMO 
TABULADOR APARECERAN LAS CANTIDADES AMORTIZADAS DEL 
ANTICIPO OTORGADO, SI LO HUBIERE Y SERAN ENTREGADAS A LA 
DEPENDENCIA CADA QUINCENA PARA LA EVALUACION DE CADA UNA DE 
LAS CONTRATISTAS. 

5.3 PREPARAR TODA LA DOCUMENTACION PARA EL FINIQUITO DE LA 
OBRA LO CUAL COMPRENDE : 

5.3.1 VERIFICACION EN CAMPO Y GABINETE DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS OBLIGACIONES QUE EL CONTRATISTA ADQUIRIO SEGUN EL 
CONTRATO DE OBRA Y SUS MODIFICACIONES APROBADAS, SI LAS 
HUBIERE. 

5.3.2 REALIZAR CONJUNTAMENTE CON DEPENDENCIA Y CONTRATISTA 
UNA REVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA SIN DEJAR DETALLES 
PENDIENTES PARA ELABORAR EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION. 

5.3.3 ELABORAR. CERTIFICAR Y CERRAR LAS BITACORAS DE OBRA 
CORRESPONDIENTES. 

5.3.4 PRESENTAR EL ESTADO FINANCIERO FINAL DE LA OBRA 
ESTABLECIENDO CANTIDADES PARCIALES ACUMULATIVAS Y FINALES DE 
TODOS Y CADA UNO DE LOS RENGLONES QUE SE MANEJEN INCLUYENDO 
DESDE LUEGO EL ANTICIPO. 

5.3.5 REVISION DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE OBRA DEBIDAMENTE 
SOPORTADOS CONCILIADOS Y APROBADOS PARA SU TRAMITE 
CORRESPONDIENTE. (LAS ESTIMACIONES DEBERAN VENIR AUTORIZADAS 
POR LA SUPERVICION EXTERNA Y/0 INTERNA, SI NO, NO SE PROCEDERA 
A SU TRAMITACION). 

5.3.6 LA EMPRESA SUPERVISORA EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA 
ENCARGADA . DE LOS TRABAJOS DE OBRA Y LA DEPENDENCIA SE 
PRESENTARAN SEMANALMENTE A CONCILIACION EN JUNTAS PARA 
TRATAR Y VERIFICAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA. 

5.3.7 SE VERIFICARAN LAS POSIBLES RUTAS PARA EL ACARREO DE 
MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LA CARPETA DE 
CONCRETO ASFALTICO A LOS TIRADEROS OFICIALES Y SERA TOMADA EN 
CUENTA LA RUTA CON ·MENOS "KILOMETRAJE EN CADA UNO DE LOS 
CONTRATISTAS LA CUAL SERA VERIFICADA PARA LA DEPENDENCIA. 

• 
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5.3.8 SOLICITARA AL CONTRATISTA PRESENTE UN PROGRAMA DE 
BARRAS PARA FACILIDAD DE CONTROL DE OBRA BASADO EN EL 
PROGRAMA DE OBRA CONCURSADA. 

5.3.9 PROPONER SOLUCIONES A CUALQUIER CONTINGENCIA NO 
CONTEMPLADA EN LAS ESPECIFICACIONES. PRESENTANDOLAS 
OPORTUNAMENTE A LA D.G.S.U. PARA REVISION Y/0 AUTORIZACION. 

5.3.10 LA SUPERVISION DEBERA CONTAR CON VEHICULOS PROPIOS 
PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE SUPERVISION, CONSIDERANDOLOS 
DENTRO DE SU PROPUESTA. (EN SUS INDIRECTOS). 

5.3.11 LA SUPERVICION DEBERA CONTAR CON LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA COMPROBAR LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA 
ASFAL TICA, (TERMOMETROS). 

5.3.12 EN CASO DE ATRASO POR PARTE DE LA CONTRATISTA LA 
SUPERVISION EXTERNA DEBERA DE INFORMAR A LA DEPENDENCIA LA 
SITUACION QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES A EFECTO DE QUE SE 
REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

5.3.13 LA DEPENDENCIA PODRA REALIZAR LOS AJUSTES QUE CONSIDE· 
RE NECESARIOS EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION 
EXTERNA SIN QUE CON ELLO SE MODIFIQUE LO ESTIPULADA EN EL CON· 
TRATO. 

5.3.14 LA SUPERVISION ExTERNA POR NINGUN MOTIVO PODRA PREES
TIMAR ACTIVIDAD ALGUNA 

5.3.15 LA SUPERVISION EXTERNA DEBERA DE INFORMAR A LAS EMPRE· 
SAS CONTRATISTAS QUE EN CASO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL NO SE 
AUTORIZARA REALIZAR ACTIVIDAD ALGUNA, EN CASO CONTRARIO DE LO 
ANTES EXPUESTO LA SUPERVICION PAGARA LOS GASTOS QUE GENEREN 
LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA 
DEPENDENCIA. 

5.3.16 LA EMPRESA SUPERVISORA QUE RESULTE GANADORA DEBERA 
DE ENTREGAR A LA DEPENDENCIA LOS CURRICULUMS VIATE DE LA PLAN· 
TILLA DEL PERSONAL PROPUESTO ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVI· 
DADES. 

5.3.17 LA DEPENDENCIA PODRA SOLICITAR EL REEMPLAZO DE PERSQ.. 
NAL A LA EMPRESA SUPERVISORA CUANDO POR ASI CONVENIR A SUS· 
INTERESES SEA REQUERIDO. 
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5.3.18 LAS EMPRESAS SUPERVISORAS QUEDARAN SWETAS A ASISTIR A 
VISITAS DE OBRA CUANDO ASILO REQUIERA LA DEPENDENCIA. 

6. PLANTILLA DE PERSONAL 

NOTA: 

-LA PLANTILLA DE PERSONAL TECNICO DEBERA ESTAR COMPUESTA POR 
LO MENOS DE: 

04 PROFESIONISTAS Y/0 SUPERVISORES DE OBRA, CON TITULO Y co;; 
uÑA EXPERIENCI~ ~I,IXA DE S &~OS O MAS EN OBRAS SIMIL.~~ES A
NIVEL RESIDENCIA, CO~WROBABLES (MISMOS QUE DEBE~~\ PR~SE~TA~ 
SE A JUNTAS DE CONCILIACION, 01 TOPOGRAFO TITuL&CO, PAS~\TE-

0 PRACTICO CON ~~S DE 01 fu~OS DE EXPERIENCIA MINI~~ ~~~EJAN
DO BRIGADAS DE TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES. 01 CADENERO, -
TENER MAS DE 01 &~OS DE CADENERO Y EST.~ALERO 01 EQUIPO Do -
TOPOGRAFIA. 

• ESTA PLANILLA DEBERA ESTAR EVALUADA POR MANDOS O MEDIOS 
SUPERIORES 

LA SUPERVISION QUEDA SUJETA A SANCIONES DEL LIBRO 9 DE PARTI
CULARIDADES DE NORMATIVIDAD DE OBRA PUBLICA PARTE 01 PROCEDI· 
M lENTOS INSTRUCTIVOS .... 

SECCION 01 OBRA PUBLICA 
CAPITULO 006 PAGOS Y PENALIZACION EN LOS TRABAJOS DE SUPER VI· 
SION. ' 

s:r 
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANO 
DERECCION,DE ALUMBRADO PUBLICO 

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIOURBANO 
E INFRAESTRUCTURA VIAL 

CONSERVAR Y MANTENER LA CARPETA ASFAL TICA 

NORMAS Y ESPECifiCACIONES PAR>\ LA SUPERVISION DE ACCIONES DE 
MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA 

1. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE SUPERVISION 

EL OBJETIVO PRINCIPAL ES VIGILAR QUE DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES Y DENTRO DE LAS NORMAS VIGENTES DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, SE REALICEN LOS TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS REQUERIDAS A MANERA DE QUE LA 
EMPRESA SUPERVISORA DEBERA CONTAR CON PERSONAL TECNICO 
CAPACITADO PARA LA REAUZACION DE ESTAS ACTIVIDADES A ENTERA 
SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA. 

2. ALCANCES DE SUPERVISION .-

2.1 LA EMPRESA SUPERVISORA REPRESENTARA DIRECTAMENTE A LA 
DEPENDENCIA ANTE EL O LOS CONTRATISTAS Y TERCEROS EN ASUNTOS 
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DE 
ELLOS EN EL SITIO DONDE SE LLEVEN A CABO LAS OBRAS. 

2.2 LA SUPERVISION EXTERNA VIGILARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ORDENES O ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE LA DEPENDENCIA Y LA 
CONTRATISTA, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES EN APEGO A LAS 
NORMAS APROBADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 
URBANOS, Y LAS SOLUCIONES O CAMBIOS ADOPTADOS A MANERA QUE 
TODAS LAS PARTES TENGAN LA INFORMACION SUFICIENTE Y NECESARJA 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 



2.3 LA EMPRESA SUPERVISORA CONJUNTAMENTE CON LA DEPENDENCIA 
DEFINIRA LOS FRENTES DE TRABAJO CONSIDERANDO EL PROGRAMA DE 
DESVIOS PARA PROTECCION DE OBRA CUANDO SEA NECESARIO Y SERA 
RESPONSABLE DE PROGRAMAR ANTE LA DEPENDENCIA DICHA 
ACTIVIDAD DE LO CONTRARIO LA FALTA DE PROGRAMACION 
OCASIONARlA RETRAZOS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

2.4 LA SUPERVISION VERIFICARA QUE LOS VOLUMENES GENERADOS EN 
CADA ESTIMACION SEAN LOS REALIZADOS EN OBRA Y ESTABLECERA UN 
CONTROL DE LOS MISMOS, CONCILIANDO SEMANALMENTE CON LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 

2.5 LA SUPERVISION DEBERA INFORMAR A LA SUPERVISION DE LA 
D.G.S.U. EL RESULTADO DE LOS VOLUMENES CORRESPONDIENTES DEL 
PRESUPUESTO DE OBRA AUTORIZADO PARA EVALUAR LOS 
RENDIMIENTOS Y DEFINIR LOS AVANCES QUE TENDRA QUE EJECUTAR LA 
CONTRATISTA DIARIAMENTE EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO 
SUJETANDOSE AL PROGRAMA DE OBRA Y ESPECIFICACIONES 
ORIGINALES DE CONCURSO, ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES Y 
DEBERAN SER POR ESCRITO. 

2.6 ESTE PROCEDIMIENTO SE APLICA EN TODAS LAS ACTIVIDADES. 
ACORDES A LOS SITIOS QUE INDICA EL PROYECTO. PROGRAMANDO 
PARA ELLOS LOS DESVIOS DE PROTECCION DE OBRA EN EL CALENDARIO 
ESTABLECIDO POR LA DEPENDENCIA, EL SEGUIMIENTO QUE DA LA 
SUPERVISION AL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEBERAN SER 
REPORTADOS SEMANALMENTE EN UNA JUNTA MEDIANTE UN INFORME EN 
EL CUAL INDICARA LOS AVANCES Y/0 A TRAZOS DE LA OBRA. EL CONTROL 
DE CALIDAD EL EQUIPO DE CONSTRUCCION, LA MANO DE OBRA, ASI 
COMO UNA MEMORIA FOTOGRAFICA EN DONDE SE VERIFICARAN EL 
ESTADO DE LOS TRABAJOS ANTES Y DESPUES DE SER EJECUTADOS 
POR LA CONTRATISTA( ESTE REQUISITO ES INDISPENSABLE) MISMOS 
QUE SERAN RECIBIDOS POR LA SUPERVISION DE LA D.G.S.U. EN DICHAS 
REUNIONES. 

3. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

3.1 PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE FRESADO Y 
RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN VIAS RAPIDAS, LA 
EMPRESA SUPERVISORA CONJUNTAMENTE CON LA CONTRATISTA 
DEBERA VERIFICAR EN LOS CASOS QUE ASI SE REQUIERA, LOS 
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA DEFINIR NIVELES DE CAMPO 
PROCEDERA A APEGARSE AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE OBRA PARA LA ELABORACION DE PERFILES EN 
GABINETE MISMAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS A LA DEPENDENCIA 
AL FINALIZAR LAS OBRAS. 



3.2 LA SUPERVISION VERIFICARA LOS TRABAJOS DE TRAZO Y 
NIVELACION QUE EN SU CASO LLEVE A CABO LA CONTRATISTA. 
DEFINIENDO EL DESPLANTE DE LA SUPERIFICIE DONDE SE FRESARA LA 
CARPETA ASFALTICA Y LA NIVELACION DE ACCESORIOS AL ACABADO 
FINAL, CONSIDERANDO LOS CADENAMIENTOS NECESARIOS EN LOS 
FRENTES DE TRABAJO CONSTATANDO LAS MEDICIONES DE ESPESOR DE 
CAPAS Y NIVELACIONES PARA VERIFICAR QUE LA GEOMETRIA OBTENIDA 
EN EL PAVIMENTO ESTE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS QUE SE 
ESTABLECEN EN LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA. ASI COMO LAS 
OBSERVACIONES O INDICACIONES DE LA SUPERVISION INTERNA. 

3.3 LA SUPERIVISION EXTERNA VERIFICARA E INDICARA A LA EMPRESA 
CONTRATISTA QUE EN LOS TRAMOS PREVIOS AL FRESADO, EN LA 
COLOCACION DEL MATERIAL Y PARA EVITAR CORRIMIENTOS O 
DESPLAZAMIENTOS DE LA MEZCLA ASFALTICA SE DEBERA EXCAVAR UNA 
VENA O CANAL TRANSVERSAL AL SENTIDO DEL TRAFICO, AMARRANDO EL 
ASFALTO EN ESTOS SITIOS ( INICIO Y FINAL ) Y DONDE SE LOCALICEN 
ACCESORIOS ( REJILLAS, BROCALES ), A CONTINUACION SE DEBERA 
VERIFICAR QUE SE REALICE LA LIMPIEZA EXHAUSTIVA EN CADA UNA DE 
LAS AEAS POR REENCARPETADO ANTES DE EFECTUAR EL RIEGO DE LIGA 
AS! COMO EL MANTEO EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO, EVITANDO 
AUTORIZAR QUE LA CONTRATISTA DEJE CAJA ABIERTA. 

LOS ACARREOS NECESARIOS QUE SE LLEVEN A CABO DEL PRODUCTO DE 
DEMOLICION Y LA LIMPIÉzA EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE TRABAJO 
DEBERAN SER DEPOSITADOS EN LOS SITIOS QUE INDIQUE LA 
SUPERVISION DE LA D.G.S.U. (DEPENDENCIA) VERIFICANDO EL 
KILOMETRAJE DE RECORRIDO PARA FINES DE PAGO PREVIA 
PRESENTACION DE CROQUIS DE RUTA POR LAS PARTES INVOLUCRADAS. 

3.4 LA SUPERVISION VERIFICARA QUE EL TENDIDO DE LA CARPETA 
DEBERA SER REALIZADA POR MEDIO DE MAQUINA PAVIMENTADORA 
NEUMATICA O EQUIPO QUE EN SU CASO MARQUEN LAS 
ESPECIFICACIONES DE OBRA. 
LA SUPERVISION VIGILARA QUE LA COMPACTACION DE LA CARPETA 
TENDIDA DEBA SER, SEGUN EL CASO, CON EL EQUIPO QUE MARQUEN 
LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA UNA VEZ QUE LA SUPERVISION 
VERIFIQUE QUE LA COMPACTACION HAYA SIDO LA ADECUADA. LOS 
ACCESORIOS EXISTENTES YA SEAN BROCALES O REJILLAS DEBERAN DE 
ESTAR NIVELADOS PARA ALCANZAR LA RASANTE DE LA NUEVA CARPETA 
TENDIDA. 



4. OBSERVACIONES OPERATIVA 

4.1 PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES SE VERIFICARA 
QUE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS TENGAN LA CALIDAD QUE SOLICITA 
LAS NORMAS TECNICAS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, 
SUPERVISANDO QUE LA ADQUISICION CUMPLA . CON LO ANTES 
SEÑALADO,. PARA LA FORMA DE PAGO POR KILOMETROS SUBSECUENTES 
ESTA SERA DE ACUERDO A LA CONCURSADA POR LA EMPRESA Y 
CUALQUIER CAMBIO SERA NOTIFICADO A LA DEPENDENCIA PARA SU 
ANALISIS Y EN SU CASO LA AUTORIZACION DE LA MISMA. ASI MISMO ES 
OBLIGACION DE LA EMPRESA SUPE~VISORA EXIGIR COPIA DEL VOLANTE 
O TICKET DE LA MEZCLA ASFAL TI CA QUE SUMINISTRE LA CONTRATISTA. 

4.2 LA UNIDAD DE MEDIDA SERA EL M2. LAS RECEPCIONES QUE REALICE 
LA DEPENDENCIA CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISION EXTERNA DE 
LOS TRABAJOS TERMINADOS NO DESLIGA A LA CONTRATISTA DE 
RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS Y SERA EL UNICO 
RESPONSABLE DE LA CALIDAD Y LA BUENA EJECUCION DE TRABAJOS 
ANTE TERCEROS. 

4.3 PARA LA PROTECCION PERSONAL Y VEHICULOS DE LA CONTRATISTA. 
LA SUPERVISION DEBERA VERIFICAR QUE SE SUMINISTRE EL 
SENALAMIENTO NECESARIO PARA SUS TRABADORES, ASI COMO 
TORRETA$ COLOR AMBAR EN LOS VEHICULOS OPERATIVOS QUE SE 
PRESENTEN EN EL SITIO DE TRABAJO ( SE ANEXA PROYECTO DE 
DESVIOS PARA PROTECCION DE OBRA YA QUE LA DEPENDENCIA NO 
PROPORCIONARA NINGUN TIPO DE ESTE SENALAMIENTO) 

4.4 LOS HORARIOS DE LABORES SERA DE LUNES A VIERNES. EN EL 
FRESADO DE 24:00 HRS. A LAS 5:00 HRS VIAS RAPIDAS, EN EJES VIALES Y 
AVENIDAS PRINCIPALES DE 23:00 A 5:00 HRS. 

4.5 LA SUPERVISION EXTERNA DEBERA VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS 
DE FRESADO Y RECONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA, SEAN LOS 
ESPESORES MARCADOS EN EL PROYECTO. 

5. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 

. 5.1 LLEVAR UN CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA, SIGUIENDO LOS 
REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION 
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. 
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5.2 LLEVAR EL CONTROL DE LOS VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS Y 
COBRADOS, EN FORMA TABULAR Y ACUMULATIVA PARA SU FACIL 
INTERPRETACION, ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA, EN ESTE MISMO 
TABULADOR APARECERAN LAS CANTIDADES AMORTIZADAS DEL 
ANTICIPO OTORGADO, SI LO HUBIERE Y SERAN ENTREGADAS A LA 
DEPENDENCIA CADA QUINCENA PARA LA EVALUACION DE CADA UNA DE 
LAS CONTRATISTAS. 

5.3 PREPARAR TODA LA DOCUMENTACION PARA EL FINIQUITO- DE LA 
OBRA LO CUAL COMPRENDE : 

5.3.1 VERIFICACION EN CAMPO Y GABINETE DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS OBLIGACIONES QUE EL CONTRATISTA ADQUIRIO SEGUN EL 
CONTRATO DE OBRA Y SUS MODIFICACIONES APROBADAS, SI LAS 
HUBIERE. 

5.3.2 REALIZAR CONJUNTAMENTE CON DEPENDENCIA Y CONTRATISTA 
UNA REVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA SIN DEJAR DETALLES 
PENDIENTES PARA ELABORAR EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION. 

5.3.3 ELABORAR. CERTIFICAR Y CERRAR LAS BITACORAS DE OBRA 
CORRESPONDIENTES, 

5.3.4 PRESENTAR EL ESTADO FINANCIERO FINAL DE LA OBRA 
ESTABLECIENDO CANTIDADES PARCIALES ACUMULATIVAS Y FINALES DE 
TODOS Y CADA UNO DE LOS RENGLONES QUE SE MANEJEN INCLUYENDO 
DESDE LUEGO EL ANTICIPO. 

5.3.5 REVISION DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE OBRA DEBIDAMENTE 
SOPORTADOS CONCILIADOS Y APROBADOS PARA SU TRAMITE 
CORRESPONDIENTE. (LAS ESTIMACIONES DEBERAN VENIR AUTORIZADAS 
POR LA SUPERVICION EXTERNA Y/0 INTERNA, SI NO, NO SE PROCEDERA 
A SU TRAMITACION). -· 

5.3.6 LA EMPRESA SUPERVISORA EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA 
ENCARGADA DE LOS TRABAJOS DE OBRA Y LA DEPENDENCIA SE 
PRESENTARAN SEMANALMENTE A CONCILIACION EN JUNTAS PARA 
TRATAR Y VERIFICAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA. 

5.3.7 SE VERIFICARAN LAS POSIBLES RUTAS PARA EL ACARREO DE 
MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LA CARPETA DE 
CONCRETO ASFALTICO A LOS TIRADEROS OFICIALES Y SERA TOMADA EN 
CUENTA -LA RUTA CON MENOS--KILOMETRAJE EN "CADA UNO DE LOS 
CONTRATISTAS LA CUAL SERA VERIFICADA PARA LA DEPENDENCIA. 



5.3.8 SOLICITARA AL CONTRATISTA PRESENTE UN PROGRAMA DE 
BARRAS PARA FACILIDAD DE CONTROL DE OBRA BASADO EN EL 
PROGRAMA DE OBRA CONCURSADA. 

5.3.9 PROPONER SOLUCIONES A CUALQUIER CONTINGENCIA NO 
CONTEMPLADA EN LAS ESPECIFICACIONES, PRESENTANDOLAS 
OPORTUNAMENTE A LA D.G.S.U. PARA REVISION Y/0 AUTORIZACION. 

5.3.10 LA SUPERVISION DEBERA CONTAR CON VEHICULOS PROPIOS 
PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE SUPERVISION, CONSIDERANDOLOS 
DENTRO DE SU PROPUESTA. (EN SUS INDIRECTOS). 

5.3.11 LA SUPERVICION DEBERA CONTAR CON LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA COMPROBAR LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA 
ASFAL TICA. (TERMOMETROS). 

5.3.12 EN CASO DE ATRASO POR PARTE DE LA CONTRATISTA LA 
SUPERVISION EXTERNA DEBERA DE .INFORMAR A LA DEPENDENCIA LA 
SITUACION QUE GUARDAN LAS ACTIVIDADES A EFECTO DE QUE SE 
REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. 

5.3.13 LA DEPENDENCIA PODRA REALIZAR LOS AJUSTES QUE CONSIDE
RE NECESARIOS EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION 
EXTERNA SIN QUE CON ELLO SE MODIFIQUE LO ESTIPULADA EN EL CON
TRATO. 

5.3.14 LA SUPERVISION EXTERNA POR NINGUN MOTIVO PODRA PREES
TIMAR ACTIVIDAD ALGUNA 

5.3.15 LA SUPERVISION EXTERNA DEBERA DE INFORMAR A LAS EMI?RE
SAS CONTRATISTAS QUE EN CASO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL NO SE 
AUTORIZARA REALIZAR ACTIVIDAD ALGUNA, EN CASO CONTRARIO DE LO 
ANTES EXPUESTO LA SUPERVICION PAGARA LOS GASTOS QUE GENEREN 
LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA 
DEPENDENCIA. 

5.3.16 LA EMPRESA SUPERVISORA QUE RESULTE GANADORA DEBERA 
DE ENTREGAR A LA DEPENDENCIA LOS CURRICULUMS VIATE DE LA PLAN
TILLA DEL PERSONAL PROPUESTO ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVI
DADES. 

5.3.17 LA DEPENDENCIA PODRA SOLICITAR EL REEMPLAZO DE PERSO
NAL A LA -EMPRESA SUPERVISORA CUANDO POR ASI CONVENIR A SUS
INTERESES SEA REQUERIDO. 



5.3.18 LAS EMPRESAS SUPERVISORAS QUEDARAN SWETAS A ASISTIR A 
VISITAS DE OBRA CUANDO ASILO REQUIERA LA DEPENDENCIA. 

6. PLANTILLA DE PERSONAL 

NOTA: 

-LA PLANTILLA DE PERSONAL TECNICO DEBERA ESTAR COMPUESTA POR 
LO MENOS DE: 

04 PROFESIONISTAS Y/O SUPERVISORES DE OBRA, CON TITGLO Y CON 
u~A EXPERIENCIA ~INI~~ DE 5 ~~OS O MAS EN OB~~S SIMILAR~S A
NIVEL RESIDENCIA, COMPROBABLES (MISMOS QUE DEBE~~\ PR~SENTA~ 
SE A JL~TAS DE CONCILIACION, 01 TOPOGRAFO TITuLADO, PAS.~'TE-

0 PRACTICO CON ~~S DE 01 ~~OS DE EXPERIENCIA MINI~~ ~~NEJAN
DO BRIGADAS DE TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES. 01 CADENERO, -
TENER MAS DE 01 ~~OS DE CADENERO Y ESTADALERO 01 EQUIPO DE -
TOPOGRAFIA. 

- ESTA PLANILLA DEBERA ESTAR EVALUADA POR MANDOS O MEDIOS 
SUPERIORES. 

LA SUPERVISION QUEDA SUJETA A SANCIONES DEL LIBRO 9 DE PAR TI -
CULARIDADES DE NORMA TI VI DAD DE OBRA PUBLICA PARTE 01 PROCEDI
MIENTOS INSTRUCTIVOS ..... 

SECCION 01 OBRA PUBLICA 
CAPITULO 006 PAGOS Y PENALIZACION EN LOS TRABAJOS DE SUPERVI
SION. 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION·GENERALDE SERVICIOS URBANOS 
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·' ,._ 

10 

SOBRE No. 1 

PLANOS 

DEBERAN ENTREGAR FIRMADOS TODOS LOS PLANOS ENTREGADOS 
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Servicios Utbanos ODF~ 

DIRECC/ON DE ALUMBRADO PUBLICO 
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DE MOBII./AR/0 URBANO 

E INI"RAESTRUCTURA VIAL 

PROYECTO DE •vrsv10 PARCIAL• 

REALIZADO núR ADMIHISTRACIOH IWTERHA D[ CADA AREA O~ERATlVA, POR 

CÁDA CUADRILLA QUE fffCTUf TRABAJOS VE UAWTEHJUlEWTO EH LA REV VIAL PRIHCIPAL 
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DIR -:C/ON DE ALUMBRADO PU. .ICO 
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DE MOBIL.IARIO URBANO 
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INOII'AV!II: JWI1CNI lVI} llf ALINl~lllliJJI} 
(CIICVRON • 60 lC • IOI l'l,\: 

l.· SfliAli.IIJLNIO LN [¡1/IA OC TRANSICION: 

INI!ICAPilll ri:CVCNTIVII VE ALIIJCAJII[NJ¡} 
ICIIEVRON .60 lC .101 !'l-1 • 

1'1" . 

J.- IIAJ:I:ll/1. 1'1 1'1:¡1/ll't'ltllf; 

IUI'If'l.fltll: 1'1 ''IISJACIIIO (O. JO• 1. 00 1 1'.'.1. 

Nflll.: li!1'1lS ltiS Vl/IICIILVS i!I'CRAJII'VS (I[Uik'I.N IW/1,\1/ f¡lfl" 1 10~~~ ~~~" 

1'1'11'1: .\flll.\1:, I'I.R.\ Sil SC(.IIR 1 VAP 1' rr:M 1 rrr 1111. 
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DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO 
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E: INFRAE:STRUCTURA VIAL . 

• 

' 
-r------~··~-----41-
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1A..WI01 r.&UIICADOS (N "LASTICO OC roiiiWA -
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. 
SUBDIRECCIONDECONCURSOSYCONTRATOS 

SOBRENo.2 

PROPUESTA ECONOMICA 

DOCUMENTO No. 1 

GARANTIA DE SERIEDAD Y CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION 

1.1. CHEQUE DE GARANTIA O FIANZA ORIGINAL 
1.2. CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION 

DOCUMENTO No. 2 

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS 
UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION. 

DOCUMENTO No. 3 

ANAUSIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR 
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD. 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 

~ j 3.6. 

. ANAL! SIS DETALLADO DE P.U. CONFORME AL FORMATO ENTREGADO. 
ANALISIS DETALLADO DE COSTOS INDIRECTOS 
ANALISIS DESGLOSADO DE FINANCIAMIENTO 
DESGLOSE DE FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO REAL. 
COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. • • 
DESGLOSE DE LA UTILIDAD DONDE DEBERAN INDICAR POR LO MENOS LOS ALCANCES 
SOLICITADOS. 

DOCUMENTO No. 4 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE LA UTILIZACION DE 
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE 
INSTALACION PERMANENTE, ASI COMO UTIUZACION Da PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, ·suPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS 
TRABAJOS, EN LA FORMA Y TERMINOS SOLICITADOS. ; 

4.1. 
4.2. 

. "· 
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES CON IMPORTES. 
RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CON COSTOS HORARIOS. 
RELACION DE MATERIALES CON IMPORTES . 
RELACION DE SALARIOS. 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

. SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 
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1 
SOBRE No. 2 

GARANTIA DE SERIEDAD Y CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION 

1.1 ·CHEQUE DE GARANTIA O FIANZA (ORIGINAL). 

·-.. 
1.2 CARTA COMPROMISO DE LA-PROPOSICION. 
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···-· '•· ·' 

.. 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS · 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

. · .-.SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS :'" . 

1.1. PARA EFECTOS DE GARANTIA POR SERIEDAD DE PROPOSICIONES LOS CONCURSANTES 
ENTREGARAN, AELECCION: ·. · . . ..·. >.>,·· .. 

. . ~ . 
~ .. 

A) UN CHEQUE CRUZADO, CON CARGO A UNA CUENTA EN INSTITUCION DE CREDITO. 
NACIONAL AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL DISTRITO FEDERAL, Y LA DEBERA 
PRESENTAR EL CONCURSANTE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTE SEA DE ORIGEN 
NACIONAL O EXTRANJERO; ÓICHO CHEQUE DEBERA GIRARSE EN FAVOR DE LA 
TESORERIA DEL D.F. Y DEBERA SER FIRMADO POR LA PERSONA AUTORIZADA POR LA 
EMPRESA PROPONENTE Y EN CASO DE SER VARIOS LOS PROPOIXEI-ITES, FIRMADO POR 
LA PERSONA AUTORIZADA DE AQUELLA EMPRESA QUE HA Y AN DES•GNADO EN . 
CONJUNTO COMO SU REPRESENTANTE. 

~ B) FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL 

' 

DISTRITO FEDERAL. 

C) EL IMPORTE DE LA GARANTIA SERA SEGUN LA MAGNITUD DE LA PROPUESTA Y SE 
REGIRA POR LA SIGUIENTE TABULACION. 

IMPORTE DE LA PROPUESTA 
3 

EN N$X10 

DE HASTA 

o 138 
138 1,210 

1,210 5,000 
5,000 MAS 

.,. 

MONTO DE LA GARANTIA EN 

% RESPECTO A LA PROPUESTA 

15 % 
10 % 
5 % 
3 % 

D) EL CHEQUE O FIANZA ORIGINAL DE REFERENCIA LO INCLUIRA EL CONCURSANTE EN SU 
PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE HABERSE DIVIDIDO EN DOS (TECNICA Y 
ECONOMICA) O EN LA UNICA DE HABERLO SOLICITADO ASILA JEFATURA DEL DISTRITO 
FEDERAL .• 

ESTA GARANTIA TENDRA VIGENCIA DESDE EL MOMENTO DE LA APERTURA {UNICA O 
ECONOMICA) HASTA EL MOMENTO DEL FALLO PARA LOS CONCURSANTES QUE EN EL 
FALLO NO RESULTEN FAVORECIDOS; MOMENTO EN EL QUE SE' LES DEVOLVERA Y SE LES 
HARA FIRMAR·UN·DOCUMENTO-PARA"CONSTAR·LA-DEVOLUCION Y DESDE EL MISMO 
PUNTO DE PARTIDA HASTA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO PARA EL CONCURSANTE GANADOR, A QUIEN.SE-LEDEVOLVERA,ELCHEQUE. 
O FIANZA F.N.Cl.IESTION A CAMBIO DE LA ENTREGA DE GARANTIA DE'CUMPUMIENTO DEL 
CONTRATO; EN ESE MOMENTO SE LE HARA FIRMAR UN DOCUMENTO COMPROBANTE, 
EN UNO Y OTROS CASOS, EL, DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR LA DEVOLUqON 
FORMARA PARTE DEL EXPEDIENTE DEL FINIQUITO.· · 

3 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

... SUBDIRECCIONDE CONCURSOS Y CONTRATOS 

. ··.· , ... México, D.F., 

PROPOSICION 

C. LIC. EDUARDO CASTRO RNAS . 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
PRESENTE. 

12 

ME RERERO AL COI~CURSO No·----·---·--"----RELATNO /'\ ________ _ 

SOBRE EL PARTICULAR ____________________________ __ 

A) POR MI PROPIO DERECHO _________________________ --: 

B) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE _________________________ , 

MANIFIESTO QUE: 

OPORTUMM1ENTE SE RECOGIO EL PUEGO DE REQUISITOS RELATNO AL CONCURSO DE QUE SE TRATA Y SE 
HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARA ESTE Y CONFORME A LOS CUALES 
SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ACEPTAN INTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL CITADO 

;;1 PLIEGO Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVE DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUSÓRITO. 

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAE EL PLIEGO DE 
REFERENCIA. 

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, EL 
REGIJIMENTO Y LAS REGLAS PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS .CON LAS MISMASnVIGENTES, Y LAS NORMAS DE CONTRUCCION.Y. LAS ESPECIFICACIONES 
GENERICAS Y PARTlCULAREs·oa:PROYECTO QUE TIENE EN VIGOR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 
QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOs-RIGEN-EN LO CONDUCENTE;"RESPECTO AL CONCURSO INDICANDO Y 
DE MAS ACTOS QUE DE EL DERNEN. - .: ·· ... ,_ ~: __ ,- · ·~. . 
DE CONFORMIDAD CON LO ANJERJOR; ·se PRESENTA LA PROPOSICJON RESPECTNA LA QUE CON UN IMPORTE 
TOTALDE: - - -

$ ______________________________________________________ __ 

.·.,· ...... 
----------------------· --· _,_, _. _______ (SIN IV A) _____________ _ 

SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

4 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

.· SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

ADEMAS, COMUNICO A USTED Q~E M.J REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA ES EL C. ----
. •,. 

CON CEDULA No. •, EXPENDIDA POR LA DIRECCION 
GENERAL DE PROFESIONES DE· LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Y QUIEN CONOCE LAS 
NORMAS DE CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENTO Da DISTRITO FEDERAL, EL PROYECTO Y 
ESPECIFICACIONES Y TIENE SUFICIENTE EXPERIENCIA EN ·OBRAS DE LA INDO LE DE LA QUE CE 
LLEVARA A CABO. . 

* DE LA CUAL ANEXO COPIA FOTOSTATICA. 

ATENTAMENTE 

.•• OMBRE: 

FIRMA: 

·-. 

8 



SOBRE No. 2 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRE€CION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUliDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

2 
•· ' 

·~ CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES' DE TRABAJO, PRECIOS 
~··~·· UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y El TOTAL DE LA PROPOSICION. 

( DEBERA PRESENTARSE El MISMO FORMATO, DEBIDAMENTE REQUISITADO Y FIRMADO). 

NOTA: NO. DEBERA CONSIDERARSE NINGUN CARGO POR CONCEPTO DE I.V.A., YA·QUE ESTE 
LO CUBRE LA TESORERIA DEL D.F. EN FUNCION DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION .. · · 

9 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
·. · suiliURECCION DE CONCuRsOS Y CONTRATOS . 

3 

SOERE No. 2 

P.NALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS 
POR COSTOS DIRECTOS, COSTO~ INDIReCTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 
UTILIDAD. 

3.1.. ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO 
ENTREGADO. 

3.2. ANALISIS DETALLADO DE COSTOS INDIRECTOS 
3.3. ANAUSIS DESGLOSADO DE FINANCIAMIENTO. · 
3.4. DESGLOSE DE FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO .REAL 
3.5. COSTOS HORARIOS DE MAQUINA.RIA Y EQUIPO.": " .. ,; ... ,. 
3.6. DESGLOSE DE LA UTILIDAD DONDE DEBERAN INDICAR POR LO MENOS LOS ALCANCER 

SOLICITADOS. 
. .·_. 

10 



ANA LISIS DE PRI=C 1 OS _U N 1 T A R 1 _O__S 
··~ 

CONTRATISTA: UNIDAD: -
-~~ 

OBRA: No. P.U~ 

CONCEPTO: FECHA: 

No. DE CONCURSO: 

... 
a) DESCRIPCION CANTIDAD UNIDA!) C. UNITARIO:.: tMPORTE 

M 
A 
T -
E 
R 
1 
A 
L 
E 
S 

a) CARGOS DE MA TER lA LES $ 

b) CATEGORIA CANTIDAD UNIDAD COSTO IMPORTE 

. M 
A 
N 
o 
DE 
o 
B 
R 
A .. -¡ REflDIMIENTO UNITARIO SUMAS 

b1 CARGOS DE ~ANO DE OBRA $ 

HERRAMIENTA % DE M. DE OBRA % CAilGO $ ¡¡ 

e) DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO IMPORTE 

E ' o 
u 
1 
p 
o 

RENDIMIENTO UNITARIO SUMA$ 
CARGO DE EQUIPO$ 

OBSERVACIONES: 1.- COSTO DIRECTO (a)+b)+c) : $ 

2.· COSTO INDIRECTO % (1) $ 

3.-SUMADE 1 + 2 $ 

4.- COSTO DE ANANCIAMIENTO % (3): $ 

5.-SUMA DE 3 + 4 $ 

~-

6.-UTIUDAD 'JI. (5): $ 

7.- PRECIO UNITARIO 5 + 6 $ J 
11 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

. : SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONI'RATOS 

EJEMPLO 

CALCULO DE CARGO INDIRECTO 

POR ADMINISTRACION CENTRAL 

HONORARIOS, SUELDOS PRESTACIONES 

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

SERVICIOS 

GASTOS DE OFICINA 

FIANZAS 

SEGUROS 

POR ADMINISTRACION DE OBRA 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

SERVICIOS 

GASTOS DE OFICINA 

FLETES Y ACARREOS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ESCRIBIR CON NUMERO Y LETRA LOS PORCENTAJES YIO FACTORES QUE CORRESPONDAN A INDIRECTOS. 

CARGO IND'RECTO = X 

12 



~ 
~:·.:. 

: MESES 1 2 

OBRA P..JECUIADA PRECIO tK ... 
VENTA. 1,301,880.63 3,652,406.0'• 

AHl'lCIPO JO\ 2, 754;,532.51 o.oo 
COBRO DE ESTIHACIONES o.oo 1,301,880.63 

SUMA DE INGRESOS 2,754,532,51 1,301,880,63 

IJfJP:lU.AClOH Aftn.C1J'() ' o.oo 390.,564.19 

HAlElWIZS 9U,311.44 913,101.51 

HAHO 1111 OBRA 520,752.25 1,164,143.15 

EQUIPO 2501376.U 913,101.51 

CASIOS CEIIEIW.ES .260~376.13 119,144.36 

SUMA DI ECR!SOS + AH:JR::r. 1,952,820.95 3,600,054. 72 

SJJ.l)()S 

SALDOS ACUHIIUDOS 

E .1 H ~~ P L O 

S'CCRETt;:;; 1\ !:!: CW\t.S Y SERVICIOS 
DIRF.CCJON GENCf\.~l DE SERVICIOS URBANOS. 
3UHDIRECCIOH DE CONCUPSOS Y CONTRATOS 

3 •. S t '• 
2,!147,540.4.4 . 1,279,947.95 

IH.~R!Sf"S 

-·r-· 
o.oo --~~ ___ l o.oo 

3,652,4015.04 2,r;'•7,54o, .. z [::..:279,947.1?~ 
3,652,406,04 2,947.540.42 L l,279,9t.7~9!i 

BCRESOS 

1,095,721.81 864,262.U· J8;),()8"o.)!l 

884,262,13 511,979.18 l 842,9915,56 51.1,979.10 
-

587,508.(18 255,969.5{) 

294,754.04 127,994.60 
-

3,707,242.62 2,292.204~91_____1 383,984.39 

' %0%4L2S 

·t,lB1,175.04 

2,754,532.51 

9,181,775,96 

U,936,307.56 

2,7.54,532.51 

35,08' l,220.a59.2& 

' 33,U% 3,039,811,14 

21.98 " 21018,97S.ll 

9.83' 901,269.33 

100.00' 11,936.307.00 

: IASA DE INIERES!S "' L' 

L.------------L---------L---------L--------~---------L---------- -------~----------------~ 
-,:------,.-------------, 

Sutl'O'IAL 0.'"-o •141, 714.77 
~~--------------~--------~----L-~-------~--~----J---------~--------~--------------~~ 

FI.AANCIJ.MIEN'IO .. 
POI\ LO "IANTO SE CON'SIDER.\ EL • 

. ) 13:" 

(1.54) 

pl.S4\ 
1,54\ 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE.SERVICIOS URBANOS. 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONI'RATOS 

··DESGLOSE DEL FACTOR DE SALARIO.'REAL ,,- .. ·····. -. , ::· .. 

k!i. ......... 
-~·· 

•• 

ESCRIBIR CON NUMERO Y LETRA LOS PORCENTAJES Y/0 FACTORES QUE CORRESPONDAN A SALARIO 
MINIMO Y SALARIO SUPERIOR AL MINIMO. 

14 
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D. Ejemplo para calcular un factor de prestaciones (para servi
cio), de acuerdo con la prescripción de la Cláusula B. 

BASE TOTAL 

j .BB8 Ir jSalario tlo111inal (S M ) = Cotización diaria 1 

Presta e iones LFT C2) 

;j ,..AguinaldoCZ7.46 días) ll.B763 SH 8.8763 

'-PriMa uacacional 25:.: (8.87 días) B .8862 Stl 8.8662 f jSalario Integrado CS l) =Base de Cotizacibn j 1.8825 
otras pr'estaciones LFT (3) 

r- Uacaciones (8.B7dJas ) 8 .82'16 SN. fl.E!Z4ó 
Prevención de enfer~~edades (3 .65 días !l.B181 SN B .BHll 

'-- Fondo de Iiqu idac ión (23 .37 di as l !l.Bó49 SN 8.8649 r !Salario con otras prestaciones <SOPl 
1 

1 
1.1821 

Cuotas patronales Cil1SSl 
1 

Enfer~edades ~ naternidad 1 e B .6875 S 1 fl.B947 
Inválidez, ve,iez, cesant. ~ nte. 16.6567 SI j El .8614 

YRiesgo de trabajo 
1 B.EiB73 SI B .!3B8B 

Guarderías fl.BlBB SI !l.Bifl8 

Obligaciones 
' 

r Infouauii; .. Pa:::a utilidad 17156/93 
. 

L S .A .R ·***(b) '1,:-

1 d 1 .S .E .R. ** Derogado 26/87193 
J.S .ti. Ca) 

..... 

j FACTOR DE PRESTACIOHES CFP>! L __ l·=i=.3=S7=B=·~\¡ 

(a) Impuesto sobre nómina. (No, por prescripción CONEPU) 
(L) Sistema de ahorro para el retiro 

* No, por prescripción DGA-308-A/0270 
** Derogado, DOF 20-06-93 

*** No, por prescripción DOF 13-06-94 

-15-
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COSTO HORARIO EN MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS 

MAQUINARIA: ___________ _ 

PRECIO DE ADQUISICION: -------

EQUIPO ADICIONAL:---------

PRECIO INICIAL (Va):----------
VALOR DE RESCATE (Vr):. ______ ___:. __ 

TASA DE INTERES VIGENTE Q): ------

PRIMA DE SEGUROS (s): --------

l. CARGOS FIJOS 

a) Depreciación D=Va- Vr 
Ve 

b) Inversión 1= (Va+ Vr l j 

2 ha 

e) Seguros S= (Va+ Vr) s 
2 ha 

d) Mantenimiento M=QD 

11 CONSUMC_~ 

2) ':::'Y.nbL'~ñbles 

.,4 f\sel ~ :::0 .. 10 x-H. P. Op.x (S 1 l T) 

1 
' G<!s.JiinE~ E= n .. 02 X-· H.P. Op.x (Si LT) 
1 

1 

b) O;ra~ fuente:s d: emergía 

1 t} ,_I.Jb:ic;::mtes 

Cap de Ca1tes (C) LTS 
Pe. iudo Car.1bios ':le Aceite (T) ---- Hrs. 

Para motor < 100 H.P. 

s=(~+0.0030 x-H.P.Op.) x (N$/LT) 
T 

Para motor > 100 H.P. 

a= (_Q_ + 0.0035 x- H.P.Op. )X( N$/LT) 
T 

d) Uantas 

LL = Valor de llantas 
Vida 

111 OPERACION 

- S= Salario (s) /turno 
' H = Horas por tumo x - ( Factor Rend. ) 

- Op = J! 
h 

Costo Total Hora- Máquina= 1 + 11 + 111 

16 

FE~----------------
MOOELO: ____________ _ 

FECHA DE COTIZACION: ---------
VIDA ECONOMICA (Ve): ______ _,AÑOS 

HORAS POR AÑO (ha): · , · f:iRIAÑO. 

MOTOR: DE: .. H.P. 

FACTOR DE OPERACION: _______ _ 

POTENCIA DE OPERACION: ~-----H.P. op 

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Q)· 

ACTNA INACTIVA 

1.0XD 1.0XD 1 

1.0XI 1.0XI 

1 ., 
1.0 X S 1.0 xs 1 

1 
1 1 

' 1.0XM 0.75X M 1 
' 

1.00 X E 0.15 X E 

.· 

1.00 X a 0.15 X a 

1.00 X a 0.15 X a 

1.00XLL O.OX LL 

1.00XOp 1.00XOp 

$ /Hr $ /Hr 

3 5. 
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. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

DIRECCION GEfERAL DE SERVICIOS URBANOS 

SUBDIRECCION'DE CONCURSOS Y CONTRATOS. 

DESGLOCE DE LA UTILIDAD DONDE· DEBERAN INDICAR POR LO MENOS 
LOS SIGUIENTES ALCANCES: 

PARA SERVICIO A LA OBRA-PUBLICA 

INFONAVIT X! 

S.A.R. X~ 

(SISTEMAS DE AHORRO PARA H RETIRO) .. 

SERVICIOS DE AUDITORI:A X% 

P.U.T. XZ 
(PAl<TICIPACIO!\ DE UTILIDADES A :..os TRABAJADORES) 

;_."S. R. X% 
(IMPUESTO SOBRE U RENTA) 

UTILIDAD NETA. X% 

SUMA TOTAL DE CARGO POR UTILIDAD X% 

17 



DZTERMINACION DE LA UTILIDAD PARA SERVICIO A LA OBRA PUBLICA 

EJEMPLO 

Determinación de la utilidad bruta. 

Si la participación de la mano de ob1ra es del 807. y el contratista por sus caracto 
risticas de acuerdo con la Ley, debe'. pagar a sus trabajadores un 107. sobre un in-
greso gravable por. participación de los trabajadores en las utilidades de las em-
presas ; por· el rango de impuesto sobre la renta, se proyecta pagar un 34% de. ·sü ~ 
Ingreso gravable, los renglones de la matriz del desglose de utilidad 'serán como···
sigue, tomando en cuenta que la empresa pretende una utilidad neta del· 6.5% (desi
ción de la empresa). 

SAR = 0.80 X 2% = 1.607, 

INFONAVIT = 0.80 X 57. = ". [:0% 

SERVICIOS DE AUDITORIA = 2.CO% 

PTU = O. 1 O (IIB -
(7) 

ISR 0.34 (UB -
(7) 

UN 

~R. 

U.B. - 0.44 (U.B) 

0.56 (U.B) 

1.60 4.00 2.00) x, 
(1) (2) (3) -

1.60 4.00 2.00) X, 
(1) (2) (3) 

= 6.504 

14. :o + x. 
4 

...~.. X . S 

X4 0.10 (U.E. 7. 60) 

X5 = Q.3l .. (U.H. 7.é0) 

C.H. 14.10 ~ 0.10 (U.B. - 7.60; ~ 0.34 (U.B. - 7.60! 
· .... 

U.B. 14.10 + 0.10 (U.B.)- 0.7~ + 0.34 UB- 2.58~ 

10.756 
.· 

10.756 

U.B. 19.21 

;{4 1.167. 

X5 3.957. 

com;:ro~ando (7) 

U.B. 14.10+ X4 + xs 
U.B. 14.10 + 1.16 + 3.95 

U.B. 19.21 

,· 

17 (BIS) 

(1) 

( 2) 

(3) 

(4) 

( 5) 

(6) 

(7) 



DESGLOCE DE LOS RENGLONES QUE INTEGRA J.A UTILIDAD BRUTA EN PRECIO DE VENTA 

(a) 
SAR Particip«ción de·mano de obr8 X (24) x, :';: 

INFONAVIT = Participación de mano de obra (l) X (5%) x2 * 

SERVICIOS DE AUDITORIA = 2.0 * 

PTU ~ (Utilidad bruta - SAR - INFONAVIT- INS ) (K(b)) 

ISR = (Utilidad bruta - SAR - INFONAVIT- INS ) (N(c)) 

DN = (Utilidad neta pretendida) 

UB Utilidad bruta ·7 
L .oo + L Al 

?=1 

SAR Aportaci6n para el Siste~n de Ahnrro ?~r~ e: r~ti:·0 * 

T.t··~·~···,'-LT 

'b) =. 

(e) 

UB 

S/>i: = 

PTU 

ISR 

UN = 

La pnrticip~ci5!: de Jn rna~o de obr~ F~ ~l precin dP v~nt2 ¿Eh~ ~~b~P-

•~-:rne cii.v:.die:!do el costo d~ l.:! m.:.r..: dP. obt4:! (~;in p.!"P.;,t:-cinn;~_:;~ ':0;::J· 

d~l costo directo (comprende la ~~n0 de obra direct~. }~ ~~l~rR~~6n dA 
1a rnaqui.n~ria y la de los b&sicos de los materiales ). 
como la cie]. costo de indirecto encre el pr~cio de vente. 

1: = Es ·ln participación en tanto por uno de acur>.rdO:. co:~ RPsolución dP. 
;.o CNPTUE (pnrticipación D.D.F del 4 de Marzo de 1985 ) ~ 

N = Es ~1 impuesto ~~ tnnto por uno~de acuerdo con la Ley dA I~puPcto

sobre l.a Renta. 

Utilidad B:::-utn. 

Servicioo dP. Auditori:. 

Participación de lo~ tr."'tb&jadore.s en las utilid:Jdes P.:a la'> emprc:.n~. 

Impuer.to sobre la Renta. 

Utilidad Neta: Queda a decisión de la contrntinte. 

s~r.ún oficio circular publicado en el Din~ío Ofíc:1 al de ! A. FPder~ción de) 13 -Vl-94--... 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

4 
SOBRE No. 2 

:·-. 

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRASAJOS, DE LA lJTlZ<lCO.l 
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS 
DE INSTALACION PERMANENTE, ASI COMO, UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y . 
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, EN LA FORMA Y TERMINOS SOLICITADOS. 

4.1. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES CON IMPORTES. 

4.2. RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CON COSTOS HORARIOS. . 

4.3. RELACION DE MATERIALES CON IMPORTES. 

4.4. RELACION DE SALARIOS . 

/0! 

18 



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

4.2 

MAQUINARIA CONCURSO No. ________ _ 

NOMBRE Y CAPACIDAD COSTO HORARIO 

f----------------+---------------·-·----1 
t-----------------+---.,.,..----------------~ 

t-----------------+-----------·- -··------1 

f----------------+-------···-----------1 

1 r--
:---··---·---'------------1--· 

---1-------. -·-·-----------1 _______ , 
~--·-·· -·------------·----+¡ ----·- ____________ __,-~ 

1 e-··----···---------------------,--------------·----1 
f--·--·--·----- : 
! - - . ~ ¡ 
¡--:·---
r---- ------------ --'--;'----------------; 

---------·---

L__ __________________ -+-----------------------~ 

EL PROPONENTE DEBERA ENLISTAR TODAS LAS MAQUI NAS QUE INTERVENGAN EN LA OBRA. 

/02 

20 
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SECRETAIUA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRA TOS -.. ': 

DATOS BASICOS 
. _.:: . . 

4.3. 

MATERIALES CONCUROS No.---------

DESCRIPCION 

1 r------------.. -----f-----f------T--------1 

' 
~-----------------------------+------+---------~---------~ 

----·-------- ----·-----··---+-----+-----+---~ 
' ,---
i 
~----- . ---- -----------·--------+--:------i-------1----------l 
' .- - --------·-------:--·-----+-------+-------+---------i 

-----------------~----+-~--~'-~------~ 

PROPONENTE DEBERA ENUSTAR TODOS LOS MATERIALES QUE SEA NECESARIO COMPRAR PARA 
REALIZAR LA OBRA. 

21 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CO~CURSOS Y CONTRA TOS 

DATOS BASICOS 

4.4 

MANO DE OBRA CONCURSO No.---------

CA TEG ORlA 

: { 

PRESTACIONES 

t-----------y-------,------- .. __ --
SAlJ\RIO BASE 

$ .$ 

FACTOR 
SAlJ\RIO REAL 

$ 

)AlARIO REAL 

r---------~~--~-~-----~--------~--+---------1·-

.· 

r--------------------r-----~----1------------~------------~ 

,Y 

1 • 1 ! (. ¡ i ________________ ....__ ______ -'---------'-- --- ------,~ 

. . 
EL Pi'·.:JPONENTE DE8ERA ENLlSTf..R TODAS LAS Cc'TEGORIAS DEL PERSON . .\L OBRFrtO QUE 
.!'<TERVE!~GAN EN LA OBPA. 

\ 
1 

/ú</ 

22 



SECRETARL<\. DE OBRAS Y SERVICIOS :' .. -
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS 

,. 

DOCUMENTO 4.4 
( EJEMPLO ) 

PROGRAMA DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA OBRA, DIREC_GION, 
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA. . -. 

11 

.. 

1 

- ' -·-

i ! --
1 

' ---- -- . ,.¡ .. -
PERSONAL 1 a. 2a. 3a. 1 . . 1 5a. l 4a. 1 ... :... 

1 1 1 

.. ·-- ..... 
.. 

' ... 1 1 DIRECTOR GENERAL· xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx -xxxxxx y .)()O :XXX xxxxxxx 
1 

...... --" .. -

GERENTE DE xxxxxx.x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ·x-xxxxxx 
CONSTRUC. -- . - .. ... -

LITADOR . . xxxxxx.x· xxxxxxx ... xxxxxx.x xxxxxx x.xxxx.xx xxxxxxx. 

1 ' 
-- -~ 

.. ... .. ... 
.. 

1 

li 1 SUBG DE xxxxxxx xxxxxxx xx.xxxx.x xxxx.xx x.x.x~xxx 1 x.xx.xxxx 
1
1 
CO~·JSTRUCCiON 1 

-··· 
1 

11 
.¡ ¡ ... - ·- .. 1· 

SUPERINTENDENTE DE xxxxxx.x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ... ---- -
-· o. 

. - -... -- -··· . ----·. 

RESIDENTE DE OBBA. XXXXXX.X. xxxxxxx xxxxxxx • --- .. ------ .. ... 

1 

.. .. --- ... 
AUXILIAR DE RESIDENTE xxxxxx.x xxxxxxx xxxxxxx .. 

····· ·- --·-. .. "----· 

SOBRESTANTE xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - .. -·- ~- . --- .... .... .. 
-

.. 

SECRETARIA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.xx . xxxxxxx 
... -- ··-. ... 

CHOFER xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ·--- .. -- ·-·-· ... ... . .. --

·-.. 

' OBREROS xxxxxxx xxxxxxx XXXXY..XX xxxxxx XXXXXXX· .xxx.xx.xx ...... , - --·-· .... ·-- ·-

"= .. --.. 
'r 

·' ., 
ATENTAMENTE 

/05 

14 

•. :.. 1 

.. ·--, 



SI'::CetTAR.fA, DE OBRAS y 0101"\VICIOS 
PteE.ccJO~<~;~I\JERAL Uc ;:.ERV/CIOS URBANOS. 
SUBO/RfCC/ON DE CONCU,\SOS Y CONTRATOS 
PR~R4:-·!A DE'OLIRA 

CQNCU!";SC ~lo LP/1lGSUíil39/97 

08RA: SUPERVI~~;;~-:rEC~·lCA :¡· A~1i•IINISTRATIVA PARA FRESADO y 

PEQUEÑAS, EN VIALIDAD EJ f ~ PONIENTE, DISTRIBUIDOR VIAL 

... 

on ... na': 

::A'ITIDAO 
o·. 

DéonA 

u~rros 

UNIDAD 

""' CO,UU/i-1. 

'I.Jr Plet 
AVV.'C( 0( TOP\ 

l .. ·"~" 

%DE 
lA 

PARTI .1 
D< 

3 

INICIO 26 DE MAYO DE 1997 
. TERMINAC/ON 25 OE JIJLIO llE 1997 

RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS: 
VIA TAPO Y EJE 3 SUR, TRAMO: DIVERSOS SITIOS • 

5 " o • 10 11 ,, 13 
,, 

15 

. ' 

DE ESPESOR EN AREAS 

/ 


