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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Objetivo: 
Que el alumno aplique la teoría general de precios unitarios en la 
elaboración de presupuestos de obra pública 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Introducción 
El cálculo del presupuesto o precio estimado para la ejecución de una obra, 
involucra la participación de múltiples variables y obliga a la definición de 
una metodología que, de manera consistente, permita la comparación de varias 

, alternativas para seleccionar la más económica. 

Por otra parte, el importe de una propuesta en un proceso de licitación pública, 
es uno de los factores más importante para decidir sobre su aceptación o 
rechazo por lo que, resulta de utilidad conocer en detalle los procedimientos 
de cálculo en la integración de los presupuestos para poder, en su caso, 
evaluarlos adecuadamente. 

El propósito de estos apuntes, es el de presentar e integrar, las diferentes 
variables y componentes que integran un presupuesto de obra calculado 
mediante el sistema de precios unitarios. 

4 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

l. El presupuesto 
El presupuesto de una obra está integrado por los siguientes elementos: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
UNITARIO 

CLAVE: Es un código numérico o alfanumérico para identificar cada uno de 
los conceptos. 

CONCEPTO: Corresponde a la descripción clara y precisa del trabajo por 
ejecutar, de acuerdo a las especificaciones generales y particulares del 
proyecto. 

UNIDAD: Se refiere a la unidad física que se utilizará en campo para medir el 
avance en la ejecución los trabajos: metro lineal, metro cuadrado, metro 
cúbico, kg, ton, pieza, salida, m3 -km, etc. 

CANTIDAD: Es la cuantificación o número de unidades que corresponde a 
cada concepto de obra, se obtiene, para efecto de presupuestación, 
directamente de los planos; posteriormente se mide directamente en la obra. 

PRECIO UNITARIO: Se considera como precio unitario, el importe de la 
remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de 
concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 
construcción y normas de calidad. 
El precio unitario se integra con Jos costos directos correspondientes al 
concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo de financiamiento, el cargo 
por la utilidad y los cargos adicionales. 

IMPORTE: Resulta de la multiplicación de las cantidades estipuladas para 
cada concepto de obra, multiplicadas por su precio unitario correspondiente. 
La suma de todos los importes es igual al total del presupuesto. 
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ANÁLISISDE.PRECIOS UNITARIOS 

1.1 Costo Directo 
Del total de un precio unitario, un porcentaje importante lo absorbe el costo 
directo por lo cual, consecuentemente, es en este costo donde debe recaer la 
mayor parte de nuestro interés. 

Si representamos a la construcción como un proceso de transformación de 
insumas, el costo directo está integrado por la suma de los costos de los 
insumas de dicho proceso constructivo, esto es: Mano de Obra, Materiales y 
Maquinaria. 

MAQUINARIA 

PROCESO OBRA 
MANO DE OBRA CONSTRUCTIVO TERMINADA 

MATERIALES 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

1.1.1 Mano de obra 
Los sistemas de pago que se utilizan en la construcción para el pago de los 
trabajos de mano de obra son tres: 

o Por jornada 
o Por destajo 
o Por "un tanto" o por tarea 

En el cálculo de los precios unitarios, se considera que los trabajadores estarán 
trabajando y cobrando por jornal. 

El costo directo por mano de obra en estas condiciones, es el que se deriva de 
las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al 
personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo 
que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la 
categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. 

No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, 
administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los , 
costos indirectos. 

'" Factor de salario real 
La determinación del costo de mano de obra por unidad de obra terminada 
comprende dos aspectos: 

• El Salario Real del personal que interviene directamente en la ejecución de 
cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones 
del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia 
que corresponden a los costos indirectos. Incluye todas las prestaciones 

. derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los 
Contratos Colectivos de Trabajo en vigor, y 

• el Rendimiento o cantidad de trabajo que desarrolla el personal que 
interviene directamente en la ejecución del concepto de tmbajo por jornada 
de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá 
considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas ·que 
predominen en la zona o región donde se ejecuten. 

El Salario Real por otra parte, es igual al Salario Base o percepción diaria que 
recibe el trabajador, más un incremento debido a las prestaciones contenidas 
en la Ley Federal del Trabajo, a las cuotas que el patrón paga al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, e Infonavit; esto es: 

SALARIO REAL= SALARIO BASE+ INCREMENTOS 

Utilizando abreviaturas: 

Factorizando: 

Llamando al factor 1 +/!,.=Factor de Salario Real= Fsr, podemos escribir 
finalmente: 

SR= Ss x Fsr 

El salario base debe ser tomado a partir de un mercadeo en la plaza donde se 
ejecutará la obra. Asimismo, deben observarse los salarios mínimos y 
mínimos profesionales que edita la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
únicamente como referencia, ya que en la práctica estos salarios están muy por 
debajo de los salarios de mercado. Se anexa a los presentes apuntes la relación 
de salarios mínimos vigentes a partir del 1 o de enero del año 2004. 

Dadas las disposiciones actuales del IMSS en cuanto a la estructuración de las 
cuotas que deben cubrir los patrones, se tiene que calcular un factor de salario 
real para cada una de las categorías que intervienen en la obra que se está 
presupuestando. 

El artículo 160 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas (REGLAMENTO), establece que se deberá 
entender al factor de salario real "Fsr" como la relación de los días realmente 
pagados en un período anual, de enero a diciembre, divididos entre los días 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

efectivamente laborados durante el m1smo ·período, de · acuerdo · con. la · 
siguiente expresión: 

Tp Tp 
Fsr = ps (--) + 

Ti Ti 

Donde: 

"F sr" Representa el factor de salario real 

"ps" Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales 
derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

"Tp" Representa los días realmente pagados durante un período anual. 

"Ti" Representa los días realmente laborados durante el mismo período 
anual. 

Para su determinación, umcamente se deberán considerar aquellos días que 
estén dentro del período anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal 
del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no 
sean laborables. 

El Factor de salario real, deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley 
Federal del Traba jo, de la Ley del seguro Social, de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos 
Colectivos de Trabajo en vigor. 

Es conveniente tener en cuenta que los porcentajes que se aplican para el pago 
del seguro por riesgos de trabajo, varían según el giro de la Empresa. Para el 
grado medio de cada una de las cinco clases en que el IMSS clasifica a las 
empresas según el riesgo que implica su giro, estos porcentajes son: 

CLASE %SBC 
1 0.54335 
11 1.13065 
111 2.5984 
IV 4.65325 
V 7.58875 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El artículo 161 del REGLAMENTO, establece que en la determinación del 
Salario Real, no deberán considerarse los siguientes conceptos: 

l. Aquellos de carácter general referente a transportación, instalaciones y 
servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de 
recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter 
sindical: 

Il. Instrumentos de trabajo, tales como herramienta, ropa, cascos, zapatos, 
guantes y otros similares: 

Ill. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a 
los trabajadores: 

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, 
premios por asistencia y puntualidad, entre otros: 

V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por 
requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de 
su lugar habitual de trabajo, y 

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales 
las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones 
establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. 

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser 
considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente. 

El cálculo de los incrementos y la mecánica para determinar el factor de 
salario real se incluyen en estas notas en los anexos correspondientes. 
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. ' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

~ Tabulador de salarios 

Obtenido el factor de salario real para cada una de las categorías que 
intervienen en el presupuesto, el siguiente paso es listar dichas categorías con 
sus datos correspondientes, en un tabulador cuyos encabezados sean los 
siguientes: 

FACTOR DE 
CLAVE CATEGORIA SALARIO SALARIO SALARIO 

BASE REAL REAL 
MOAL OFICIAL ALBANIL $250.00 1.5986 $399.65 
MOYL AYUDANTE ALBANIL $ 150.00 1.6123 $ 
MOHE OFICIAL HERRERO $260.00 1. 
MOYH AYUDANTE HERRERO 
MOPL OFICIAL PLOMERO 
MOYP AYUDANTE PLOMERO 
M OPI OFICIAL PINTOR 
MOYP AYUDANTE PINTOR 

MOOE OFICIAL ELECTRICISTA 

., Rendimientos 
Por lo que respecta a los rendimientos, el punto base de partida deben ser las 
estadísticas propias de la Empresa; a falta de ellas se puede recurrir a las 
estadísticas proporcionadas a través de la profusa literatura existente, tomando 
en cuenta las condiciones particulares de la obra en cuestión. También, de 
juzgarse necesario y posible, se recomienda llevar a cabo una conciliación de 
rendimientos con los encargados de la ejecución física del trabajo específico 
que se está analizando. 

Hay asimismo, programas de computadora que ya traen cierto número de 
matrices de los precios unitarios más frecuentes. 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

-> Costo directo de mano de obra 
En resumen, teniendo calculados los salarios reales del personal de campo y/o 
cuadrillas, más los rendimientos esperados, el costo directo por concepto de 
mano de obra es: 
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ANÁLISIS DE PRECiOS UNITARIOS 

1.1.2 Materiales 
El artículo 162 del REGLAMENTO, señala que el costo directo por materiales 
es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o 
producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las 
especificaciones generales y pariiculares de construcción requeridas por la 
dependencia o entidad. 

Asimismo, este artículo puntualiza que los materiales que se usen podrán ser 
permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman 
parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no 
pasan a formar parte integrante de la obra. En este último caso se deberá 
considerar el costo en proporción a su uso. 

Para poder determinar el costo directo por concepto de materiales, es 
necesario contar con dos elementos: uno es el costo del material puesto en la 
obra, a pie del frente de trabajo, incluyendo todo lo necesario para tal efecto, y 
el otro es el consumo o cantidad de material a ser utilizado en la unidad de 
obra que se está analizando. 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

~ Costo del material en obra 
Dada la gran diversidad de tipos y calidades de materiales, así como marcas 
disponibles, con relación al costo del material puesto en obra es muy 
importante revisar con cuidado las especificaciones del material en el proyecto 
que se está costeando, así como los accesorios o materiales adicionales 
requeridos para su adecuada utilización. 

Una vez definido con precisión el material, se recomienda llevar a cabo un 
mercadeo cuando menos con tres proveedores, decidiendo no solamente con 
base en el precio de adquisición, sino en las condiciones de pago, descuentos 
en su caso, seriedad del proveedor en cuanto a plazos de entrega y cualquier 
otra condición que pudiera significar un beneficio para la empresa y, por ende, 
para lograr una oferta más competitiva en el aspecto económico. 

Es conveniente formar "familias" de materiales para facilitar la cotización: por 
ejemplo material de plomería, material eléctrico, pinturas y barnices, maderas, 
etc. 

fDE"SCf@cTc)N!L;¡¡¡o:P:QlcT:.Jr'Ai¡i~'JMPARATI fA DE COSTO m: MA 
1 1 uNIDAD 1 CANTIDAD , No- -

1
- IIMPORT~ i'lo

72 · 1 No. 3 
IIMt"'UI<I~ 

SUMA 

Con la información anteriormente recabada, se puede ya elaborar una relación 
de los materiales que se emplearán en la obra: 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Lista de materiales 
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD COSTO EN OBRA 

MACG CEMENTO GRIS Ton $ 
MAAR ARENA m3 
MAGR GRAVA m3 
MAV3 VARILLA No. 3 Ton 
MAPO POLI N Pza 
MAT16 TRIPLAY 16 mm Hoia 
MAPV PINTURA VliÍITLICA L 
MATC TUBO DE COBRE m 
MAC1 CABLE DE COBRE CAL 12 m 
MAAL ALAMBRE RECOCIDO kQ 
MARR TABIQUE ROJO RECOCIDO oza 
MAPC TUBO DE PVC m 
MALM LAMPARA 2 X 38 W oza 
MAVD VIDRIO DE 6 mm m2 

<> Consumos 
La cantidad de material a ser utilizado en la unidad de medición del concepto 
que se analiza, depende de la cuantificación en planos y de la debida , 
observancia de las especificaciones de construcción. 

Este consumo, debe tomar. en cuenta los desperdicios y condiciones 
específicas de utilización. 

,. Costo directo de materiales 
Con los datos anteriores, el costo directo por concepto de materiales, se 
calcula como sigue: 

MATERIALES= COSTO DE MATERIAL EN OBRA x 
CONSUMO DE MATERIAL 

O, utilizando la nomenclatura del REGLAMENTO: 
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ANÁLISIS DE PRECIOS :UNITARIOS 

Donde: 

"M" Representa el costo por materiales, 

"Pm" Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con 
las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que 
se trate y que sea el más económico por unidad del material, puesto en 
el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará 
sumando al precio de adquisición en el mercado, los acarreos, 
maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. 
Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del 
precio básico unitario será motivo del análisis respectivo. 

"Cm" Representa el consumo de material por unidad de medida del concepto 
de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, "Cm" se 
determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el 
proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción que determine la dependencia o entidad, 
considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia 
determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, 
"Cm'" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse 
según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, 
considerando Jos desperdicios y el número de usos con base en el 
programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la 
expenenc~a. 

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique 
una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar 
productos similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplen 
como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y 
garantía de servicio que la marca señalada como referencia. 
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1.1. 3 Maquinaria 
El artículo 163 del REGLAMENTO, establece que el costo directo por 
maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las 
máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de 
trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o 
entidad y conforme al programa de ejecución convenido. 

El costeo de este insumo, se hace con base a la determinación del costo por 
hora efectiva trabajada o costo horario, combinado con el rendimiento que se 
espera de dicha máquina trabajando en el concepto de obra al cual es asignada. 

<- Costo horario 
La normatividad establece que los cálculos de los costos horarios se lleven a 
cabo considerando equipo y aditamentos de trabajo nuevos. 

La estructuración del Costo Horario, está hecha de la siguiente manera: 

CARGOS FIJOS: 
Depreciación 
inversión 
Seguros 
Mantenimiento 

CARGOS POR CONSUMO: 
Combustible 
Otras fuentes de energía 
Lubricantes 
Llantas (en su caso) 
Piezas especiales (en su caso) 

CARGOS POR OPERACIÓN: 
Salarios de operación 

Se definen a continuación cada uno de los cargos, tal como los establece el 
REGLAMENTO: 
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CARGOS FIJOS:. 

Depreciación 
Artículo 165.- El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución 
del valor original de la maquinaria o equipo de construcción como 
consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se 
considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de 
construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Vm-Vr 
D= 

Ve 

Donde: 

"D" Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo ' 
de construcción. 

"Vm"Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en 
la fecha de presentación y apertura de la propuesta técnica, descontando 
el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas 
especiales, en su caso. 

"Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista 
considere recuperar por su venta, al término de su vida económica. 

"Ve'' Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el 
contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo 
que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo, en 
forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento 
adecuado. 

Inversión: 
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Artículo 166.- El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses 
del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como 
consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

(V m+ Vr) i 
lm = ----------------

2 Hea 

Donde: 

"lm" Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o 
equipo de construcción, considerado como nuevo. 

"V m" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en 
el articulo 165 de este Reglamento 

"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el • 
equipo trabaja durante el año. 

"i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. 

Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio 
las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les 
convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico especifico y 
estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará 
como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en 
las matrices de cálculo del costo horario. 

Seguros: 
Articulo 167.- El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está 
sujeta la maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este 
costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se 
asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida 
hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos · como 
consecuencia de su uso. 
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Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

(Vm + Vr) s 
S m = ---------------

2 Hea 

Donde: 

"S m" Representa el costo por seguros de la maquinaria o equipo de 
construcción. 

"V m" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en 

"s" 

"Hea" 

el artículo 165 de este Reglamento. 

Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como 
porcentaje del valor de la máquina o equipo, y expresada en 
fracción decimal. 

Representa el número de horas efectivas que la máquina o el 
equipo trabaja durante el año. 

Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la 
prima anual promedio de seguros, la que deberá estar referida a un indicador 
especifico del mercado de seguros. 

Mantenimiento: 
Artículo 168.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por 
todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de 
construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica. 

Para Jos efectos de este artículo, se entenderá como: 

l. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a 
las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres 
especializados, o aquellas que puedan realizarse en el campo, 
empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o 
equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, 
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repuestos y renovaciones · de partes de· la maquinaria o equipo de 
construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y 

JI. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para 
efectuar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que 
se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para 
mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopas. 
Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas reparaciones de 
mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Mn=Ko* D 

Donde: 

"Mn" Representa el costo horario por mantenimiento mayor y 
maquinaria o equipo de construcción. 

menor de la 
., 

"Ko" Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el ' 
menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las 
características del trabajo, y se fija con base en la experiencia 
estadística. 

"D" Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de 
acuerdo con lo expuesto en el articulo 165 de este reglamento. 

CARGOS POR CONSUMO 
Los cargos por consumo, son los que se derivan de todas las erogaciones por 
el uso de combustibles, otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y 
llantas. 

Combustible: 
Articulo 1 70.- El costo por combustibles, es el derivado de todas las 
erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el 
funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o 
equipo de construcción. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 
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Co= Gh *Pe 
Donde: 

"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva 
de trabajo. 

"Gh" Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de 
trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal 
del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un 
coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con 
el combustible que se use. 

"Pe" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo. 

Otras fuentes de energía: 
Artículo 171.- El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los ' 
consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados 
en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso 
de un estudio especial. 

Lubricantes: 
Articulo 1 72.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los 
cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Lb= (Ah+ Ga) Pa 

Donde: 

"Lb" Representa el costo horario por consumo de lubricantes. 

"Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora 
efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación. 
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"Ga" Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las 
máquinas o equipos; está determinada por la capacidad del recipiente 
dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de 
aceites. 

"Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o 
equ1pos. 

Llantas:· 
Artículo 173.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por 
desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de 
construcción. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Donde: 

Pn 
N=----

Vn 

"N" Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina 
o equipo. como consecuencia de su uso. 

"Pn" Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de 
acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la 
máquina. 

"Vn" Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en 
cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se 
determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los 
neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de 
los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: 

· presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones 
relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, 
superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; 
clima en que se operen y mantenimiento. 
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Piezas especiales: 
Artículo 174.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al 
consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la 
maquinaria o equipo de construcción. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Pa 
Ae = ------

Va 

Donde: 

"Ae" Representa el costo horario por las piezas especiales. 
"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas. 

"Va" Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, 
tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. 

CARGOS POR OPERACIÓN 

Salarios de operación: 
Artículo 175.- El costo por salarios de operacwn, es el que resulta por 
concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de 
la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo. 

Este costo se obtendrá mediante la expresión: 

Donde: 

Sr 
Po=----

Ht 

"Po" Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo 
de construcción. 
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"Sr" Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 159 de este 
Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la 
máquina o equipo. 

"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de 
construcción dentro del tumo. 

La suma de los cargos anteriores, corresponde al Costo Hora Máquina o Costo 
Horario del equipo de construcción. 

Los cálculos se facilitan empleando formatos como el que se anexa a los 
presentes apuntes; desde luego, vienen integrados a los programas para 
cálculo de precios unitarios por computadora. 

Los resultados obtenidos pueden cotejarse, así sea únicamente con fines 
comparativos, con las rentas de equipos similares en las casas arrendadoras, 
quienes publican esta información en revistas especializadas. 

Para ciertos tipos de trabajo como puede ser el de una pipa acarreando agua 
para riego en un pavimento, donde la máquina permanece parada mientras se 
carga en la garza, es necesario considerar para la determinación del costo 
unitario, el cálculo del costo horario de la máquina activa y el costo horario de 
la máquina inactiva. 

El cuadro siguiente da un lineamiento de tipo general propuesto por el 
gobierno del D.F. para llevar a cabo el cálculo anterior con base en el costo 
horario de máquina activa: 

CONCEPTO MAQUINA MAQUINA ESPERA PARADA• 
ACTIVA INACTIVA 

Depreciación 100 100 15 o 
Inversión 100 100 100 o 
Seguros 100 100 100 o 
Mantentmlento•• 100 75* .. 15 o 
Consumos: Combustibles y 100 15 o o 
Lubricantes 
Llantas 100 o o o 
Operación lOO lOO 100 o 

. . * S1 hay afectac10n al Departamento, se deberá hacer el cargo según la afectación . 
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** Este renglón se calcula como un porcentaje de la depreciación y varia de máquina a 
máquina o de equipo a equipo, pero aquí hablamos del 100% que le corresponda según ·de 
la que se trate. 
•• *El costo del mantenimiento en la hora inactiva deberá ser menor que el correspondiente 
a la activa, ya que el desgaste de las partes que componen la máquina y sus equipos, son 
menores; esto debido a que no desarrollan la misma potencia del activo. 

Con esta infonnación, se puede preparar una tabla con la totalidad de las 
máquinas que intervienen en el presupuesto y sus costos horarios 
correspondientes: 

RELACIÓN DE MA_QUINARIA Y E_~ UIPO 
COSTO HORARIO 

CLAVE DESCRIPCIÓN MAQUINA MAQUINA 
ACTIVA INACTIVA 

EQCV CAMION VOLTEO $ 321.00 $224.70 
EQTO 1 TRACTOR D9L SOBRE ORUGAS 
EQME MOTOESCREPA 621 
EQRX RETROEXCAVADORA 
EQCF CARGADOR FRONTAL 
EQRS REVOLVEDORA DE 1 SACO 

La tabla anterior, se complementa con la relación de la totalidad de las 
máquinas que se propone utilizar en la obra, indicando sus características 
generales, su ubicación actual, vida útil restante y otros datos 
complementarios tal como se muestra en la tabla de los anexos. 
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~ Rendimientos 

Uno de los aspectos primordiales del analista de costos, es la correcta 
estimación y verificación de los rendimientos de los equipos empleados en la 
construcción. 

Se define como rendimiento, la cantidad de unidades de obra que una máquina 
puede ejecutar en la unidad de tiempo, que en la mayoría de los casos es la 
hora. 

Con base en lo anterior, las unidades del rendimiento serán mlh, m2/h, m3/h, 
etc. 

Los equipos ligeros o pequeños, generalmente vienen acompañados de una 
hoja técnica en la cual se estipula el rendimiento o producción que son 
capaces de ofrecer. Por otra parte, su costo es también pequeño y su 
producción va asociada muy de cerca a la mano de obra. Tal es el caso de una 
"bailarina" o un vibrador para concreto. 

Sin embargo, los equipos pesados, cuyo costo de adquisición es muy alto, 
requieren que los cálculos para determinar sus costos y rendimientos sean lo 
más exacto posible, ya que de ello depende el éxito económico de una obra. 

Los rendimientos en tal caso, pueden obtenerse de tres manera: 

• POR OBSERVACIÓN DIRECTA 
• A PARTIR DE TABLAS O GRÁFICAS 
• POR PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

La determinación del rendimiento por observación directa, se puede llevar a 
cabo cuando el equipo ya se encuentra en la obra: basta observar de manera 
sistemática el trabajo que desarrollan, por ejemplo en una jornada de trabajo, 
para calcular el rendimiento horario promedio. 

Algunos fabricantes o distribuidores de equipo, proporcionan gráficas donde 
se pueden "leer" los rendimientos esperados. En este caso, es muy importante 
verificar, las condiciones bajo las cuales se determinaron estos rendimientos y 
hacer los ajustes necesarios para el caso particular que se está analizando. 
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Finalmente, la determinación de los rendimientos por procedimientos 
analíticos, se hace a partir de la definición del ciclo de trabajo de las 
máquinas. Se ejemplifica este método en los anexos, para el caso de las 
motoescrepas que, como se sabe, son máquinas sumamente versátiles en 
trabajos relacionados con el movimiento de tierras. 

Las expresiones algebraicas para calcular el rendimiento de algunos equipos 
se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA PARA EL CÁLCULO DE RENDIMIENTOS 
EQUIPO RENDIMIENTO TEORICO 

C X k X 60 
Cargadores = -----------

Cax T 
Compactadores ExAxVxexiO 

- --------------------
N 

Draga, palas. retroexcavadoras C X K X E X 3600 
= --------------------

T 
Escarificador ExYxaxp 

- ------------------------
N 

Motoconformadora NxD 
- -----------------

YxE 
Motoescrepa E XC X 60 

- ---------------------
Ca x T 

Tractor ExCxCcx60 
= --------------------

Cax T 

LX H' 
= ----------------

2 tan 4> 
Revolvedoras C X E X 60 X 0.765 

- ---------------------------
T 

Donde: 
R= rendimiento teórico de la máquina al ejecutar un trabajo durante una unidad de tiempo. 

C= capacidad nominal ya sea del cucharón en el caso de cargadores, dragas, 
retroexcavadoras, de cajas al tratar con motoescrepas y camiones de volteo, o bien de la 
hoja del tractor o de la motoconformadora. 
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K= factor de llenado o factor de eficiencia del cucharón. 

Ca= coeficiente de abundamiento del material. 

T= es el tiempo total empleado en realizar un ciclo de trabajo, está formado por la suma de 
tiempos fijos más tiempos variables, expresado ya sea en segundos, minutos o fracciones de 
hora, de acuerdo a las unidades del numerador. 

E= factor de eficiencia horaria durante el trabajo. 

V= velocidad de la máquina al realizar el trabajo, es conveniente calcularla utilizando los 
datos del fabricante. afectados por coeficientes de eficiencia. 

e= espesor de capa por compactar 

N= número de pasadas necesarias en cada capa, ya sea para una compactación o para 
aflojar material, se determina algunas veces por especificaciones y otras por la experiencia. 

Fe= factor de contracción del material, referido al material suelto o material en banco. 

a= ancho del surco labrado por el diente del arado, cuando el equipo escarificador esté 
formado por varios dientes, el valor de "a" será el ancho efectivo de la faja roturada por el 
arado. o bien. la medida del ancho proporcionada por el fabricante multiplicada por 0.60. 

D= distancia recorrida en cada pasada, expresada en kilómetros. Debe determinarse de 
acuerdo a la naturaleza del trabajo. 

Ce= Coeficiente de carga. correspondiente al material arrastrado, varía de acuerdo a la 
clasificación del material: 
O. 80 para grava. arena y roca tronada 
0.90 a 1.00 para arcilla y materiales suaves. 

P= profundidad efectiva de penetración de los dientes del arado. 

h= altura de la hoja del tractor 

~=ángulo del talud natural del material empujado por la máquina. 

Al igual que lo mencionado para la mano de obra, los rendimientos 
desarrollados por las máquinas, deben ser tomados de la experiencia o 
estadística propia de cada Empresa; sin embargo, a falta de ella, también se 
puede recurrir a la literatura existente, a los programas de precios unitarios 
para computadora o al procedimiento analítico. 
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Una observación importante, es en el sentido de revisar con cuidado el caso en 
que se tienen varias máquinas trabajando en conjunto en un concepto de obra 
determinado. En este caso, debe considerarse el rendimiento de la máquina o 
grupos de máquinas que tengan el rendimiento menor, pues los equipos 
restantes, aunque pudieran tener una capacidad de producción mayor, deberán 
supeditarse al equipo con menor rendimiento. (esto nos lleva desde luego a 
hacer un análisis del número y capacidad de los equipos asignados a un 
concepto de obra, para que estén debidamente balanceados). 

" Costo directo de maquinaria 

Conocidos el costo horario y el rendimiento, el costo directo por concepto de 
maquinaria queda expresado como: 

COSTO HORARIO 
MAQUINARIA = 

RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

O, usando la nomenclatura del reglamento: 

Donde: 

Phm 
ME=------

Rhm 

"ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción 
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"Phm'~ Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de 
la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos; 
para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso 
adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus 
características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto 
de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, 
consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de 
trabajo. 

"Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, 
considerados como nuevos, dentro de su vida económica, en las 
condiciones especificas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes 
unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de 
unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva 
de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales 
de los fabricantes respectivos, así como, las características ambientales 
de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 
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~ Herramienta 
El artículo 176 del REGLAMENTO, establece que el costo por herramienta de 
mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano 
utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. 

Este costo se calculará mediante la expresión: 

Hm=Kh *Mo 
Donde: 

"Hm" Representa el costo por herramienta de mano. 

''Kh" Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de 
trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución. 

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de 
acuerdo con el artículo 159 de este Reglamento. 

El rango usual del coeficiente Kh, oscila entre un 2 y un 5%. 

~ Equipo de Seguridad 
Artículo 178 del REGLAMENTO.- El costo directo por equipo de seguridad, 
corresponde al equipo necesario para la protección personal del trabajador 
para ejecutar el concepto de trabajo. 

Este costo se calculará mediante la expresión: 

· Es =Ks * Mo 
Donde: 

"Es" Representa el costo por equipo de seguridad. 

"Ks" Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de 
trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador. 

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de 
acuerdo con el artículo 159 de este Reglamento. 

32 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

1.2 Costo indirecto 
De acuerdo con el artículo 180 del REGLAMENTO, el costo indirecto 
corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos 
no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus 
oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de 
administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, 
construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de 
trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y 
en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal 
directivo y administrativo. 

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las 
oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos 
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del 
contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos 

· indirectos de oficinas de campo se deberá considerar todos los conceptos que 
de él se deriven. 

Artículo 181 del REGLAMENTO.- Los costos indirectos se expresará como • 
un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje 
se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten 
aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que 
se trate. 

Artículo 182 del REGLAMENTO.- Los gastos generales que podrán tomarse 
en consideración para integrar el costo directo y que pueden aplicarse 
indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración 
de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes: 

l. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 
a. Personal directivo: 
b. Personal técnico: 
c. Personal administrativo: 
d. Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores: 
e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal 

enunciado en los incisos a., b. Y c.: 
f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y 
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g. Los que deriveri de la suscripción de contratos de trabajo, para. el personal. 
enunciado en los incisos a., b. y c.: 

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 
a. Edificios y locales: 
b. Locales de mantenimiento y guarda: 
c. Bodegas: 
d. Instalaciones generales: 
e. Equipos, muebles y enseres: 
f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 
g. Campamentos: 

III. Servicios de los siguientes conceptos: 
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 
b. Estudios e investigaciones: 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
a. Campamentos: 
b. Equipo de construcción: 
c. Plantas y elementos para instalaciones, y 
d. Mobiliario: 

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 
a. Papelería y útiles de escritorio: 
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio: 
c. Equipo de computación: 
d. Situación de fondos: 
e. Copias y duplicados: 
f. Luz, gas y otros consumos, y 
g. Gastos de la licitación: 

VI. Capacitación y adiestramiento: 

VII. Seguridad e higiene: 

VIII. Seguros y fianzas, y 

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 
a. Construcción y conservación de caminos de acceso: 
b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y 
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c. Construcción de instalaciones generales: 
l. De campamentos: 
2. De equipo de construcción, y 
3. De plantas y elementos para instalaciones. 

" Administración central 
Es frecuente por tanto, que las Empresas constructoras con base en la 
experiencia acumulada en sus años de operación, fijen ciertos límites dentro 
de los cuales se selecciona o decide el porcentaje de indirectos por 
administración central con el que habrá de concursarse, dependiendo entre 
otras cosas de la situación económica particular por la que atraviesa la 
empresa en el momento de concursar, del tipo de obra, de la experiencia con la 
convocante, de la carga de trabajo, etc. 

No obstante lo anterior, es conveniente repasar el concepto sobre el cual 
habrán de calcularse los costos indirectos por concepto de administración 
central. 

Una base sólida para hacerlo es la siguiente: 

1 o. Calcular el costo de operación esperado en un año calendario o ejercicio 
fiscal. 

2°. Este costo, dividirlo entre el volumen de obra que la empresa espera 
ejecutar en el mismo período a costo directo. 

3°. El porcentaje calculado, se aplicará de manera uniforme por concepto de 
administración central, al costo directo de todas y cada una de las obras que la 
compañia ejecute en el período determinado. 

El importe de las diferentes partidas que integran el costo de operación por 
concepto de administración central, debe ser prorrateado, para cada obra en 
particular, con base al costo directo que esta tenga. 
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Asimismo, el porcentaje de operación por administración central debe 
revisarse periódicamente para decidir, en su caso, su variación oportuna en 
presupuestos futuros. 

Es en este punto donde un incremento en la eficiencia de las empresas, puede 
permitir que el porcentaje de indirectos se reduzca de una manera realista. 

El procedimiento que se ha descrito, implica que el porcentaje que se cargue a 
todas y cada una de las obras que se presupuesten sea el mismo, 
independientemente de su importe a costo directo y de su tiempo de ejecución. 
Lo importante es que, ya teniéndolo calculado, puede variarse sobre bases 
sólidas, según las condiciones particulares de cada concurso. 

En resumen, este porcentaje puede calcularse como sigue: 

Costo de operación anual 
% Admón. Central=-------------- ------x 100 

Suma a costo directo de las obras por ejecutar en el año 

{> Fianzas y seguros 
Parte del costo de operación anual de una constructora, lo representan las 
fianzas o garantías que debe extender a sus clientes. Este costo también puede 
ser cargado al costo total de cada obra en particular. 

Los tipos de fianzas más usuales en la construcción son: 

• Fianza de cumplimiento, para garantizar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones contraídas a la firma del contrato. Cubre el 10% del 
importe contratado. 

• Fianza para garantizar la correcta aplicación de los anticipos. Cubre el 
100% del importe de los anticipos otorgados por el cliente a la contratista 
y. 

• Fianza de calidad o de viciOs ocultos, que se otorga para garantizar la 
calidad de la obra. Tiene vigencia de un año y cubre el 10% del importe 
total de los trabajos ejecutados. 

_) 
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El costo de las tres fianzas, representa aproximadamente el 1.5% del costo 
directo del presupuesto. 

Los seguros y el costo de la prima correspondiente, serán función del grado de 
aseguramiento que deseen tener las Empresas, ya que en la actualidad se 
puede asegurar prácticamente todo: los inmuebles, los muebles, las personas, 
las nóminas, contra toda clase de riesgo, por lo que la única limitante será el 
costo que cada Empresa esté dispuesta a pagar . 

., Administración de obra 
Los recursos técnicos y de organización necesarios para construir una obra, 
dan origen al costo de administración de obra. 

Dependiendo del tipo de obra y su complejidad, será necesario diseñar una 
organización para controlarla técnica y administrativamente. Lo anteri()r, 
aunado al tiempo de ejecución de los trabajos, nos permite calcular el importe 
del costo por este rubro, el cual, al dividirlo sobre el costo directo de la obra, , 
nos da el porcentaje por concepto de administración de obra; esto es: 

Costo de administración de obra 
0/o Admón. de obra = --------------------------------------------- X 100 

Costo directo de la obra en cuestión 
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1.3 Costo de financiamiento 
El costo de financiamiento se produce cuando el contratista debe aportar de 
sus propios recursos económicos para ejecutar la obra. 

Hay diferentes maneras de calcular el costo de financiamiento: desde sencillas 
fórmulas, hasta flujos de caja sumamente detallados. Es precisamente a través 
de un flujo de caja que se obtienen los mejores resultados, pues por medio de 
él se pueden representar los ingresos reales, ya teniendo en consideración las 
deducciones contractuales, y los egresos previstos durante el desarrollo de los 
trabajos. La diferencia acumulada entre ingresos y egresos nos proporciona la 
necesidad de financiamiento con lo cual se puede calcular su costo tomando 
para ello alguno de los indicadores económicos que diariamente salen 
publicados en los periódicos. 

Con respecto al costo de financiamiento, el REGLAMENTO establece lo 
siguiente: 

Articulo 183.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un 
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los ' 
gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que 
realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los 
trabajos calendarizados y valorizados por periodos. 

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por 
financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad. 

Artículo 184.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la 
ejecución de los trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos: 

1.- Cuando varíe la tasa de interés, y 
II.- Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada 
ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos. 

Artículo 185.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo 
por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: 

l.- Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de 
ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista: 
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II.- Que el porcentaje del costo por fimincia:rriiento se obtenga de la diferen~ia 
que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés 
propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos 
indirectos: 

Ill.- Que se integre por los siguientes ingresos: 

a.- Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del 
contrato, y 

b.- El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 
formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los 
anticipos concedidos, y 

IV.- Que se integre por los siguientes egresos: 

a.- Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos: 

b.- Los anticipos para la compra de maquinaria o equipo e instrumentos de 
instalación permanente que en su caso se requieran, y 

c.- En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecucióp. 

Una vez calculado el costo de financiamiento, este debe expresarse como un 
porcentaje sobre el costo directo más el costo indirecto, esto es: 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 
%FINANCIAMIENTO=--------------------------- X 100. 

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 

Adicionalmente, el REGLAJ\1ENTO considera lo siguiente: 

Artículo 186.- las dependencias y entidades para reconocer en el costo por 
financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya 
considerado en su propuesta, deberán considerar lo siguiente: 

l.- El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador 
económico especifico, la cual permanecerá constante en la integración de los 
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precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del 
porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los 
promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la 
propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectúe su revisión: 

II.- Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de 
interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del 
indicador económico especifico a que esté sujeta: 

III.- El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés 
que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la 
baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y 

IV.- El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo 
por financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentando por 
el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que 
resulte, dará el nuevo costo por financiamiento. 

Artículo 187.- Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo 
por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en ' 
contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo 
párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, deberán considerar lo 
siguiente: 

l.- Unicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que 
abarquen dos o más ejercicios: 

Il.- Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por 
el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en 
que realmente se entregue éste, y 

III.- El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de 
ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que debió 
entregarse el anticipo. 
En los anexos se presenta un ejemplo para calcular este costo de 
financiamiento. 
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1.4 Determinación de la utilidad 
Llegamos a un punto en el cual cada Empresa debe hacer un análisis 
concienzudo de sus objetivos. En estos apuntes nos concretamos a escribir lo 
que la normatividad establece al respecto. 

Como primer punto, se tiene que la utilidad debe ser fijada por el contratista 
mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos más indirectos y 
más financiamiento. 

Con relación a este cargo por utilidad, el REGLAMENTO establece lo 
siguiente: 

Artículo 188.- El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista 
por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista 
y estará representando por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, 
indirectos y de financiamiento. 

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto 
sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las • 
empresas. 

Asimismo, recordemos que el artículo 37 fracción VI del propio Reglamento 
establece se deberá verificar que el cálculo e integración de la utilidad se haya 
estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden 
incluidas las ganancias que el contratista estima que debe percibir por la 
ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos 
correspondientes, no siendo necesario su desglose. 
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1.5 Cargos adicionales 
El artículo 189 del REGLAMENTO, menciona que los cargos adicionales son 
las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se 
cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los 
costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

Unicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de 
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que 
emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y 
federales y gastos de inspección y supervisión. 

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes 
determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de 
utilidad. 

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y 
solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron 
origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
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1.6 Integración de los precios unitarios 
Calculado el costo directo, el costo indirecto, el financiamiento y determinada 
la utilidad, la integración de los precios unitarios se hace considerando los 
porcentajes calculados de la siguiente manera: 

Costo Directo 
Costo Indirecto (% sobre el 
Ej. 15%) 

costo directo p. 
= 

Suma = 

Financiamiento (% sobre CD+Cl, p. ej. 1%) 

$100.00 

15.00 

115.00 

1.15 

Suma = 116.15 
Utilidad(% sobre CD+CJ+F, p. ej. 10%) 

= 11.62 

Precio Unitario = $127.77 

,. Precios básicos 
Hay algunos materiales que se producen en obra y que aparecen repetidamente 
en diferentes conceptos, tal es el caso de los morteros, concretos, cimbras y 
otros. En estos casos, es necesario y conveniente estructurar un precio básico 
a costo directo en el cual se integren los insumos que Jo componen y, 
posteriormente utilizar este precio básico en la integración de los precios 
unitarios compuestos de los conceptos que sea necesario. 

<> Precios compuestos 
Corresponden a Jos precios unitarios donde aparecen la totalidad de los 
insumos, más los porcentajes calculados de indirectos, financiamiento, 
utilidad y, en su caso, cargos adicionales; en ellos, pueden aparecer uno o más 
costos básicos formando parte del mismo. 
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~ Integración del presupuesto 
Habiéndose calculado la totalidad de los precios unitarios, en ocasiones, es 
necesario transcribirlos a máquina o a mano con letra legible, anotándolos no 
solamente con número sino con letra, para llenar de esta forma el catálogo de 
conceptos. 

Se recomienda tener cuidado en esta etapa, ya que al existir diferencia entre el 
precio unitario anotado con número y el anotado con letra, se tomará este 
último para determinar el importe del concepto. 

Asimismo, el catálogo de conceptos debe estar libre de borraduras y 
enmendaduras, llegándose el caso de tener que protegerlos con cinta adhesiva 
y, por supuesto, no se admiten datos anotados con lápiz. 

Cuando se acepta que el catálogo de conceptos se presente por computadora, 
el aspecto anterior pasa a segundo término. 
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CONCLUSIONES 
La situación económica actual de nuestro país, ha ocasionado una 
competencia inusual en los concursos de obra, en los cuales es frecuente tener 
la concurrencia de un número elevado de participantes. 

La competencia siempre es positiva, ya que nos obliga a ser más eficientes en 
todos los sentidos. 

Sin embargo, esta situación ha derivado también, desgraciadamente, en 
prácticas no convenientes ya que por ejemplo, la definición de los precios 
unitarios se hace más por un criterio estratégico que por la determinación del 
costo real del producto. 

Debemos hacer conciencia entre los constructores, para que las propuestas se 
elaboren con objetividad, tomando en consideración toda la información 
disponible en el proyecto, especificaciones, entorno geográfico y complejidad 
de la obra, llegando a un costo que permita no solamente la subsistencia de la 
Empresa, sino su crecimiento y consolidación. 

Solamente asi la actividad empresarial de la construcción volverá a ser una 
actividad remunerativa y de crecimiento económico. 
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS 



.~tituto dt Sreuridad 

) Sen·icio~; Sociale'ii 
dt lo'ii Tra hajadorr~ 
del F.'iitado 

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra 
UNIDAD· VELA TORIO SOLIDARIDAD 
Convocato 

Concepto 

Partida ¡Espec1ficac1ones 1 

100 
200 
500 
600 
700 

700-A 
800 
900 
1000 
1100 
1400 

IE-100 
IHS-200 
IEM-300 

Contrato No 

RESUMEN DE PARTIDAS 

TRABAJOS PRELIMINARES 
TERRACERIA 
ALBAÑILERIA 
ACABADOS 
HERRERIA 
CANCELERIA 
CARPINTERIA 
VIDRIERIA 
OBRA EXTERIOR 
CERRAJERIA 
LIMPIEZA 

EnunCiado 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA FUERZA Y ALUMBRADO 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA 
ELEVADOR 

VoBo 
ELABORÓ 

1\RO 

OBRA· REHABILITACIÓN UBICACIÓN· MIGUEL SCHUL 
Empresa 1 AGOST0-29-2003 

Un1dad Cantidad Con letra ¡con NUmero J'mporte 



Instituto de Seguridad 
)' Scn:icioo; Soriales 

de lo'i Trahajadorco; 

del ['ilado 

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra 
UNIDAD· VELATORIO SOLIDARIDAD OBRA· REHABILITACIÓN 
Convocato 

Concepto 

Parttda 'Espeetflcaetones 1 

100 

106 00 

106 02 

110 00 

110 06 

111 00 

111.01 

114 00 

114.12 

Contrato No 

Enunetado 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TAPIAL. INCLUYE· MATERIALES QUE INTERVENGAN EN SU 
FABRICACIÓN. RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA. FLETES. 
DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. HABILITADOS. 
COLOCACIÓN. DESMONTAJE FUERA DE LA OBRA. HERRAMIENTA. 
EQUIPO. MANO DE OBRA. REHABILITACIÓN DE ZONAS DE CONTACTO 
UNA VEZ DESMONTADO 

Untdad 

EXTERIOR CON TRIPLAY DE PINO DE 2a DE 6 MM. UNA CARA POR UN M2. 
LADO. COLOCACIÓN VERTICAL POLINES DE MADERA DE PINO DE 2a DE 
10 X 10 CMS A CADA 1 20 MTS 

DEMOLICIÓN: EN CUALQUIER NIVEL MEDIDO EN SiTIO. INCLUYE: 
RETIRO DE CASCAJO FUERA DEL LUGAR DE DEMOLICIÓN. ACARREO A 
PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS .• ANDAMIAJE. HERRAMIENTA. EQUIPO 
DE SEGURIDAD Y MANO DE OBRA REQUERIDA P U.OT. 

MURO DE TABICÓN DE 14 CMS. DE ESPESOR CON CADENA. CASTILLO Y M2 
APLANADO EN DOS CAPAS (BASES DE TINACOS EXISTENTES) 

DESMONTAJE DE CARPINTERIA: EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE· MANO 
DE OBRA REQUERIDA. ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DESIGNADO 
EN EL VELATORIO. NUEVAMENTE MONTAJE. LIMPIEZA Y RETIRO DEL 
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO Y MANO DE 
OBRA. P U.O.T. 
DE PUERTAS DE 2.95 MTS DE ALTURA Y HASTA 1.20 MTS. DE PZA 
ANCHURA (EN CAPILLAS Y BAf'lOS DE PLANTA BAJA Y 1er. PISO) 

DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAf'lO Y ACCESORIOS EN CUALQUIER 
NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA REQUERIDA. FRDCONEXION DE 
INSTALACIÓN, TAPONAMIENTO DE LAS MISMAS, ACARREO DE 
MATERIAL RECOBRADO AL ALMACtN DE LA OBRA. LIMPIEZA Y RETIRO 
DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U O T 

DESMONTAJE DE TINACO DE ASBESTO DE FORMA CILfNDRICA FR 1,100 PZA 
LTS. DE CAPACIDAD A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA 
REQUERIDA (2 HORIZONTALES Y 4 VERTICALES). 

Empresa 

Canltdad Con Letra 

48.30 

17 00 

20 00 

6 00 

UBICACIÓN· MIGUEL SCHUL 

l AGOST0-29,2003 

¡con NUmero l'mporte 



;tilulo de Segur-idad 

y Sen irio~ Sorialt~ 
de lo~ Trahajadore~ 
del E~tado 

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra 

UNIDAD· VELA TORIO SOLIDARIDAD OBRA· REHABILITACIÓN 
Convocato 

Concepto 

Partrda IEspedfrcaciones 1 

200 

210 00 

210 02 

211 00 

211 02 

212 00 

212.02 

213 00 

213 02 

500 

501 00 

501.01 

Contrato No 

Enunciado 

TERRACERIA 

ACARREOS PRIMERA ESTACIÓN A 20 MTS. POR MEDIO MANUAL, 
INCLUYE· TRANSPORTE Y DESCARGA EN CARRETILLA, HERRAMIENTA. 
EQUIPO Y MANO DE OBRA 

Umdad 

MATERIAL DE DEMOLICIÓN MEDIDO EN SITIO (BASES DE TINACOS M3/E 
EXISTENTES) 

SOBREACARREO A 20 MTS. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE· 
TRANSPORTE Y DESCARGA EN CARRETILLA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA 

MATERIAL DE DEMOLICIÓN MEDIDO EN SITIO M3/E 

ACARREO PRIMERA ESTACIÓN A UN KILÓMETRO POR MEDIO 
MECANICO. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN SU CASO. 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 
EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN MEDIDO EN M3/E. 
SITIO CARGA A MANO 

KILÓMETROS SUBSECUENTES 10 KMS. POR MEDIO MECANICO, 
INCLUYE: TRANSPORTE. HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

EN CAMIÓN. MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. M3/KM 

ALBAfliLERIA 

FIRME O PISO DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE. TRAZO, NIVELACIÓN. 
MAESTREADO. FLETES. ACARREOS, FRONTERAS. ARMADO. GANCHOS, 
TRASLAPES. CORTES. AMARRES. SILLETAS, DESPERDICIO. 
COLOCACIÓN. COLADO. VIBRADO. CURADO. LIMPIEZA DEL AREA DE 
TRABAJO. MATERIALES. EQUIPO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. 
DE 10 CMS DE ESPESOR. F'C=!50 KGICM2. AGREGADO MAXIMO DE 20 M2 
MM .. ACABADO INTEGRAL Al FIRME (BASES PLANAS PARA NUEVOS 
TINACOS) 

Empresa 

Cantrdad Con Letra 

2 55 

2.55 

2.55 

25 50 

20 00 

UBICACIÓN· MIGUEL SCHUL 

1 AGOSl0-29-2003 

~Con Numero rmporte 



ln'ltiluto dt St~u.-idall 

y Stn·irio'l Sorialr'l 
dt lo:-; T.-ahajatlol"t'l 

dtl f.'ltado 

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra 
UNIDAD· VELATORIO SOLIDARIDAD OBRA· REHABILITACIÓN 
Convocalo 

Concepto 

Part•da IEspec•ficac•ones 1 

538 00 

538 03 

600 

624 00 

624 01 

643.00 

643.01 

Contrato No 

EnunCiado 

IMPERMEABILIZACIÓN. A BASE DE UNA CAPA DE MICROPRI MER. UNA 
DE FESTERFLEX. ALTERNADA CON DOS CAPAS DE MICROLASTIC. MARCA 
FESTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. ACABADO CON RIEGO 
DE ARENILLA. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MATERIALES. 
SELLADOR. FLETE. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. 
COLOCACUÓN RECORTES. DESPERDICIOS. HERRAMIENTA. EQUIPO Y 
MANO DE OBRA. P U.O T. 

Unidad 

EN AZOTEAS SOBRE LOSAS PLANAS (BODEGA. CUARTO DE M2. 
PREPARACIÓN DE CADAVERES. BAt<lOS. VESTIOORES EMPLEADOS). 

ACABADOS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARMOL EN PLACA DE 2.0 CMS. DE M2. 
ESPESOR BLANCO CARRARA DE O 30 X 0.60 Y O 60 X O 90 MTS . PARA 
RECUBRIMIENTO EN MACIZOS DE FACHADA. ASENTADO CON MORTERO, 
FIJADO CON ALAMBRE DEL No. 18. INCLUYE: MATERIAL, FLETE. 
DESPERDICIO, ELEVACIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, MAESTREADO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, AJUSTES, 
LECHADEADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO, ANDAMIOS, 
H~RRAMIFNTA Y MANf1 nF f1RRA P 11 () T 

PULIDO Y BRILLADO EN SITIO DE PARQUET DE MARMOL EN PISO DE 10 M2 
X 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN, LECHADEADO EN SU 
CASO, EQUIPO, PULIDORAS, ABRILLANTADORES, FIELTROS, 
HERRAMIENTA, RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE OBRA, P.U O T 
(CAPILLAS, PASILLOS Y CORREDORES DE LOS DOS NIVELES DEL 
VELATORIO). 

PINTURA 'illi111CA. INCLUYE: MATERIALES, FLETE. DESPERDICIO, 
ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE LA 
SUPERFICIE, PLASTECIDO, LIJADO EN SU CASO, SELLADO. APLICACIÓN 
DE DOS CAPAS COMO MINIMO O HASTA CUBRIR LA SUPERfiCIE, 
PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES. ANDAMIOS, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
SOBRE APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES, CON PINTURA MARCA M2 
COMEX, SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE (EN CAPILLAS, PASILLOS, 
OFICINAS Y RAMPA). 

Empresa 

Cantidad Con Letra 

330 00 

118 71 

1,234 00 

1.121 00 

UBICACIÓN· MIGUEL SCHUL 

l_ AGOST0-29-2003 

¡con NUmero rmpo~e 



~titulo dr Se~uritlatl 
)' Scn·ido~ Socialr~ 

de In~ '1 rahajadorr" 
drl F.dado 

Cat~logo de Conceptos y Cantidades de Obra 
UNIDAD· VELATORIO SOLIDARIDAD OBRA· REHABILITACIÓN 
Convocato 

Concepto 

Partida IEspecifiCBCiOnes 1 

900 

901 00 

901 01 

Contrato No 

Enune~ado 

VIDRIERIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL. INCLUYE· VINILO. 
MATERIALES. FLETE. DESPERDICIO. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU 
UTILIZACIÓN, CORTE. AJUSTE. COLOCACIÓN, LIMPIEZA, REfiRO DE 
SOBRANTE FUERA DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

Unidad 

CRISTAL DE 1 85 X 2 95 MTS X 6 MM. (4 MóDULOS M2. 
APROXIMADAMENTE), PARA CANCEL DE CAFETERIA 

Empresa 

Cantidad 

21 83 

1000 OBRA EXTERIOR 

1002 A 00 ll.~r.19n~tQN. MEDIDO EN SITIO, INCLUYE: RETIRO DE CASCAJO FUERA 
DEL LUGAR DE DEMOLICIÓN, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 
MTS, ANDAMIAJE. HERRAMIENTA. EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANO DE 
OBRA REQUERIDA. (INCLUYE: CORTE DE ACERO EN SU CASO) P U O T 

1002-A.07 RECUBRIMIENTO EN MURO (MÁRMOL EN FACHADA! 

1014 00 ACARR~ la. ESTACIÓN A 20 MTS, POR MEDIO MANUAL. INCLUYE: 

1014 02 

TRANSPORTE Y DESCARGA EN CARRETILLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA, P U O T 

MATERIAL DE DEMOLICIÓN MEDIDO EN SITIO. 

1015 00 SOBRE ACARREO A 20 MTS POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: 

1015 02 

TRANSPORTE Y DESCARGA EN CARRETILLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA, P.U O T 

MATERIAL DE DEMOLICIÓN MEDIDO EN SITIO 

1016.00 ACARREO A la. ESTACIÓN A 1 KM POR MEDIO MECÁNICO, INCLUYE 
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN SU CASO, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U O.T. 

M2. 1 i8.71 

M3/E 7.12 

M3/E. 7 12 

1016.02 EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN MEDIDO EN SITIO, M3/E. 7.12 
CARGA A MANO 

1017.00 KMS. SUBSECUENTES (10) POR MEDIO MECÁNICO, INCLUYE: 
TRANSPORTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P U.O_ T. 

1017.02 EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN. MEDIDO EN SITIO. M3/KM. 71 12 

Con Letra 

UBICACIÓN· MIGUEL SCHUL 

1 AGOST0-29-2003 

¡con Número llmpo~e 



lnt;liluto de Sr2uridad 

} Sen idot; Socialt'i 

dt lo" Trahajatlort§ 

del r. .. tado 

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra 
UNIDAD· VELATORIO SOLIDARIDAD OBRA· REHABILITACIÓN 
Convocato Contrato No 

Concepto 

Partida ¡Espectftcactones 1 EnunCiado 

1100 CERRAJERIA 

1102 00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAJERIA PARA CANCELES 
METALICOS Y CANCELERIA DE ALUMINIO. MAI<CA PHILLIPS. FANAL, 
LOCK. CEMEX O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES. CALIDAD Y 
COSTO. INCLUYE· MATERIALES. FLETES. ACARREO HASTA EL LUGAR DE 
SU UTILIZACIÓN, TRAZO. ABERTURA DE CAJA, CORTES. COLOCACIÓN. 
LUBRICACIÓN:RESANES. LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE 
OBRA. PRUEBAS. HERRAMIENTA. EQUIPO Y MANO DE OBRA 

Empresa 

Untdad Canttdad 

1102.02 CERRADURA CON MANIJA LIBRE. MARCA PHILLIPS, MODELO 550 AN. PZA 1 00 
PARA PUERTAS DE CAFETERIA 

1400 LIMPIEZA 

1401 00 LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA. INCLUYE: MATERIALES. 

1401.01 

FLETE, DESPERDICIO. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 
LIMPIEZA Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA 

EN AREA EDIFICABLE. 

1406 00 LIMPIEZA DE VIDRIOS Y CRISTALES, INCLUYE MATERIALES, AGUA, 
DETERGENTE O JABÓN O SOLUCIÓN LIMPIADORA, FLETE, DESPERDICIO, 
ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE 
SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

1406 01 DE VIDRIO. 

1412.00 LIMPIEZA DE MUEBLES DE BA~O. INCLUYE. MATERIALES, FLETE, 
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA. HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

1412.01 CON AGUA Y JABÓN O DETERGENTE. 

' 

M2 1,400.00 

M2. 15 00 

PZA. 12 00 

Con Letra 

UBICACIÓN· MIGUEL SCHUL 

1 AGOST0-29-2003 

!Con Número l'mporte 



>titulo dr ~r~uridad 

~· Srn icioo; Socia Ir e; 

de lo'i '1 rahnjndorrc; 

drl F:o;tado 

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra 
UNIDAD· VELATORIO SOLIDARIDAD OBRA· REHABILITACIÓN 
Convocato 

Concepto 

Part•da 

IE-100 

1Espec1ficac1ones 1 

3 00 

Contrato No 

Enunc1ado 

INSTALACIÓN ELtCTRICA PARA FUERZA Y ALUMBRADO 
PRELIMINARES DE INSTALACIÓN ELtCTRICA. 

DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIO, INCLUYE· CARGO DIRECTO POR 
EL COSTO DE MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES 
REQUERIDOS, ACARREOS HASTA EL LUGAR ASIGNADO DENTRO DE LOS 
LIMITES DEL VELATORIO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, 
P. U O T. 

Umdad 

3 01 DE LUMINARIO INCANDESCENTE DE 100 W., CON DIFUSOR EN FORMA PZA. 
DE ESFERA (fN RAÑOS r>E HOM11RFS Y MlJ lERES) 

4 00 DESMONTAJE Y RETIRO DE COMPONENTES EN MAL ESTADO. PEINADO 
DE CABLEADO Y AJUSTES Y APHIETES DE TORNILLERIA. INCLUYE· 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES REQUERIDOS, 
ACARREOS HASTA EL LUGAR ASIGNADO DENTRO DE LOS LIMITES DEL 
VELATORIO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P U.O T 

4 01 DEL EQUIPO DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO 

7 00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW·LS, go•c. 

7.01 

7 02 

7.03 

7.04 

MARCA CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O CONDUMEX, INCLUYE: 
TRAZO. NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, GUIA, ACARREO, COLOCACIÓN A 
CUALQUIER NIVEL. PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS, P U O T. DE LOS 
SIGUIENTES CALIBRES· 

12 AWG. 

10 AWG. 

8AWG 

6 AWG. 

27.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS FLUORESCENTES DE 2 X 
39 W., 127 V. (30 X 122 CMS) MARCA NOVALUX, ELYNSA, HOLOPHANE 
O KHS, CON CONTRALENTE PLANO CAT IF 81-234 M-BT, INCLUYE: 

27.01 

GABINETE, BALASTRA, BASES. TUBOS. ACRILICOS, SOPORTERIA, 
TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, COLOCACIÓN A 
CUALQUIER NIVEL, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES NECESARIOS, 
P.U.O.T. (EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES) 

SE SOBREPONER.' 

PZA. 

M. 

M. 

M. 

M 

PZA. 

Empresa 

Cant1dad 

8.00 

1 00 

40000 

200.00 

132.00 

50 00 

8 00 

Con Letra 

UBICACIÓN· MIGUEL SCHUL 

1 AGOST0-29-2003 

iCen Número rmporte. 



ln<itituto de Se~uridad 
y Sen ic:io'i Sociale<i 
de lo~ f'rahajadore~ 

dtl F:<itado 

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra 
UNIDAD· VELATORIO SOLIDARIDAD OBRA· REHABILITACIÓN 
Convocato 

Concepto 

Part1da 

IHS.200 

Contrato No 

1Espec1ficadones 1 Enunc1ado 

35 00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAYECTORIAS PARA CANALIZAR 
CABLEADOS ELtCTRICOS A BASE DE CANALETA TIPO THURSMAN. 
INCLUYE: BARRENOS. FIJACIÓN. TORNILLOS. MATERIALES 
CONSUMIBLES REQUERIDOS. ELEVACIONES. ESCALERAS. MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 
OBRA 

Un1dad 

35 01 DE 1" EN COLOR BLANCO PARA ALOJAR CONDUCTORES DE LAMPARAS M. 

105 00 

105 02 

36 00 

DE EMERr.EN>.IA. 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1100 LTS DE CAPACIDAD, 
ROTOPLAS. PLASTINAK O SIMILAR EN TIPO Y CALIDAD, INCLUYE: 
ACARREO. COLOCACIÚN A CUALQUIER NIVEL. FIJACIÓN. 
INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA. PRUEBAS. TODOS LOS MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS. P. U O. T. 

CILINDRICO (2 HORIZONTALES Y 4 VERTICALES) 

MONTACARGA 
PRELIMINARES PARA SU REPARACIÓN 
CUARTO DE MÁOUINAS 

PZA 

DESMONTAJE Y RETIRO DE LA MAQUINA TRACTORA SIN MARCA, PZA. 
CABLES TRACTORES DE ACERO, POLEA Y LIMITADOR DE VELOCIDAD, 
INCLUYE: EQUIPO. HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR 
ASIGNADO DENTRO DE LOS LIMITES DEL VELATORIO. RETIRO DE 
('1"\DPII"'TC:C' 1:11t:nl\ nc noo11 1111~11"\ nc noo11 n 11 n T 

37 00 CUBO. CABINA. 

37.01 

· DESMONTAJE Y RETIRO DE INSERTOS DESLIZANTES GUIAS 

· DESMONTAJE Y RETIRO DE CABLE SUSPENSIÓN DE PUERTAS DE 
CABINA Y PISO 

· DESMONTAJE DE CARRETILLAS DE SUSPENSIÓN DE PUERTAS DE 
PISO Y CABINA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA. ACARREOS HASTA 
EL LUGAR ASIGNADO DENTRO DE LOS LIMITES DEL VELATORIO. RETIRO 
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA 

INSERTOS DESLIZANTES GUIAS PZA 

Empresa 

Cantidad Con letra 

125 00 

6 00 

1.00 

4.00 

ro 

UBICACióN· MIGUEL SCHUL 

1 AGOST0·29·2003 

¡con NUmero rmporte 



¡fituto de Seguridad 

) Sr nido~ Socia Ir~ 
dt lo~ Trahajadort~ 

drl Eliitado 

Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra 
UNIDAD· VELATORIO SOLIDARIDAD OBRA· REHABILITACIÓN 
Convocato 

Concepto 

Parttda ¡EspeCificaciOnes 1 

37 02 

37 03 

37.04 

38 00 

38 01 

38 02 

38.03 

38 04 

38.05 

Contrato No 

E.nunctado Untdad 

CABLE SUSPENSIÓN PUERTAS CARINA Y PISO PZA 

CARRETILLAS PZA 

AJUSTE. APRIETE Y NIVELACIÓN DE MECANISMO DE SEGURIDAD PZA 
r.ONTRA r.AIOAS 

REPARACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁQUINA TRACTORA, PZA. 
RECTIFICADA PARA 3 PARADAS. CON RECORRIDO DE 12 MTS. 
OPERACIÓN AUTOMÁTICA CON PARACAIDAS INSTANTANEO PARA 
1 ntn ?~:; t~A 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PARA AISLAR LA MÁQUINA PZA 
TRACTORA DE LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE, A BASE DE TACONES 
DE CAUCHO ANTIVIBRATORIOS. COLOCADOS EN LOS PUNTOS DE 
CONTACTO Y BASE Y SOPORTES METÁLICOS, INCLUYE: GATOS 
HIDRÁULICOS REQUERIDOS. HERRAMIENTA. EQUIPO, MATERIALES, 
ELEVACIONES. ACARREOS, AJUSTES. PUESTA EN SERVICIO. PRUEBAS, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLES TRACTORES DE ACERO PZA. 
CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE POLEA. LONGITUD 
TENSIÓN. FLEXIÓN Y DIÁMETRO. INCLUYE: RECTIFICACION DE POLEA 
TRACTORA. GRASA. LUBRICANTE. EMPAQUE, EQUIPO TENSOR, 
HERRAMIENTA, MATERIALES. ELEVACIONES. AJUSTES, PRUEBAS. 
PUESTA EN SERVICIO. MANO DE OBRA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHA Y RODILLO DEL LIMITADOR DE PZA 
VELOCIDAD, INCLUYE: REFACCIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ELEVACIONES, ACARREOS, PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, AJUSTES, 
~AI\1\In f'll=" nQDI\ V OCTIOn ni=" C:nPOI\1\ITCC: ct 1!:"01\ f'lf: nPOI\ O 11 n T 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSERTOS DESLIZANTES GUIAS, PZA 
INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ACARREOS, PUESTA 
EN SERVICIO, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA Y RETIRO DE 
<:::nPOI'IMTCC: 1="111="01'1 f'IC f"'IQOA P 11 n T 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAPESOS DE PUERTAS DE PZA 
CABINA (AISLAR), INCLUYE HERRAMIENTA. EQUIPO, ELEVACIONES, 
ACARREOS, PUESTA EN SERVICIO. PRUEBAS. AJUSTES. MANO DE OBRA 
V Or:TID/'"'1 nr C:nPDI'IMTC:C: Cllf:O(I nt: nool!. D 11 n T 

Empresa 

Cantidad 

2 00 

2.00 

1.00 

1 00 

12 00 

3 00 

1 00 

2 00 

2 00 

Con Letra 

UBICACIÓN· MIGUEL SCHUL 

l AGOST0-29-2003 

¡con Número rm~rte 



ln'ilituto de SeJ!u.-idad 
~· Sen irio'i Sociale'i 
de lo<; Trahajadore'i 

del E'itado 

Catálogo de Conceplos y Cantidades de Obra 
UNIDAD· VELATORIO SOLIDARIDAD OBRA· REHABILITACIÓN 
Convocato 

Concepto 

Part1da 

Contrato No 

IEspecrficacrones J Enunc1ado Un1dad 

38 06 

38 07 

38 08 

39 00 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUSPENSION DE PUERTAS DE PZA. 
CABINA Y PISO. INCLUYE REFACCIONES. HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ELEVACIONES, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA Y 
OCT!Dfl nc c:::notH•MTCC::: Cl ICOfl nc nO O/\ 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AJUSTADORES (RODILLOS) LATERALES PZA 
DE LAS PUERTAS DE PISO. INCLUYE· REFACCIONES, HERRAMIENTA, 
EQUIPO. ELEVACIONES, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE 
f'\00/\ V OCTIOn nc C:::nDO/\t.ITCC::: Cl ICO/\ f'IC nOO/\ 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETILLAS DE SUSPENSION DE PZA. 
PUERTAS DE PISO Y CABINA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ENSAMBLE, MONTAJE, ELEVACIONES, EQUIPO, AJUSTE. NIVELACION, 
PRUEBAS. PUESTA EN SERVICIO, REFACCIONES, MANO DE OBRA, 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROCESADOR ELECTRONICO PZA 
(CONTROL), INCLUYE: COMPONENTES ELtCTRICOS, INTERCONEXION. 
REFACCIONES. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS. ELEVACIONES, 
PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA Y RETIRO 
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA 

Empresa 

Cantidad Con letra 

3.00 

6.00 

2 00 

1 DO 

UBICACIÓN· MIGUEL SCHUL 

1 AGOST0·29·2003 

1Con Número J'mpo~e 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARJOS 

MAQUINARIA 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

MOTOESCREP AS 

Introducción 
En las obras de construcción de nuestros días, los movimientos de tierra son cada vez más 
grandes tanto en carreteras, como aeropuertos y presas. 

Para efectuar dichos movimientos existen varios tipos de máquinas, siendo las motoescrepas 
las que mayor demanda han tenido últimamente, sobre todo en aquellos tipos de obras donde 
se requiere acarrear las terracerias a distancias que oscilan entre 200 y 300 metros debido a 
que compiten en costo con los sistemas tradicionales de cargador y camiones o también 
cargador-vagoneta. independientemente de otras ventajas de carácter técnico tales como la 
colocación de material en capas de espesores controlables que permiten un mejor control en la 
calidad de la construcción de terraplenes, un mejor control en los acabados de los cortes. etc. 

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

Esta máquina consta fundamentalmente de dos partes: 

-Una caja metálica reforzada soportada por un eje con 2 ruedas neumáticas en la parte trasera, 
una compuerta curva que puede subir o bajar mediante un mecanismo de cables. eléctrico o 
hidráulico, una cuchilla de material resistente en la parte inferior de la caja que sirve para 

1 
cortar el materiaL una placa metálica móvil en la parte posterior, la cual al desplazarse hacia 
adelante permite desalojar el material contenido en la caja. 

Todo este conjunto de jalado mediante un tractor de ruedas neumáticas que puede ser de uno o 
dos ejes. Los controles de operación se encuentran en dicho tractor. La forma en que se lleva a· 
cabo el proceso de carga. acarreo y descarga. para una motoescrepa es como sigue: 

En la primera etapa. baja la caja presentando la cuchilla contra el terreno para realizar el corte, 
en algunos casos la penetración llega a ser hasta de 30 cm en motoescrepas de 11 a 20 m3 y del 
orden de 50 cm en las de mayor tamaño: -de acuerdo con la profundidad del corte y del ancho 
de la cuchilla será la longitud de corte para el llenado total de la caja. Una vez llena la caja se 
levanta. se cierra la compuerta delantera y se ejecuta el acarreo. 

Llegada al sitio de carga. la operación consiste en bajar la caja, levantar la compuerta delantera 
y expulsar el material mediante la acción de la placa trasera hacia adelante. Esta act¡vidad se 
reaiiza en movimiento y se irá extendiendo el material en toda la longitud, con un espesor de 
acuerdo a la altura de descarga. 

El tamaño de la motoescrepa influye en el costo, para determinadas condiciones específicas de 
operación. longitud de acarreo. tipo de camino. etc. se puede decir que el costo aumenta a 
medida que disminuye el tamaño de la motoescrepa tomando como 100% de costo la de 54 
yd3 hasta llegar a la de 18 yd3 con un incremento de un 20%. 



Una de las. clasificaciones más actUalizadas de los diferentes tipos de motoescrepas y 
capacidades la tiene Caterpillar, la cual consiste básicamente de 4 grupos, todos operados por 
medio de sistemas hidráulicos. 

TIPO CAPACIDAD (m3) 
ESTANDAR . 8- 31 
DE POTENCIA EN T ANDEM 11-32 
DE TIRO Y EMPUJE (PUSH-PULL) 11-49 
AUTOCARGABLE 11-31 

Todos estos modelos están diseñados para mover todo tipo de materiales con excepción de 
roca. En caso de que quiera usarse para roca existe una caja reforzada especialmente y es 
usada en las motoescrepas estandard o de potencia en tandem. La roca deberá ser muy bien 
tronada o también para materiales no muy duros que requieran ser arados. 

RENDIMIENTOS 
A continuación presentamos un ejemplo de datos de rendimientos obtenidos por observación 
directa (promedio de 3 observaciones tomadas con cronómetro) de un conjunto de 3 unidades 
con un empujador en un trabajo de terracerias en material suave y con un acarreo total de 800 
m en un camino sin revestir. Tomando el ciclo de una de las motoescrepas como observación. 

Tiempo medio de espera 
Tiempo medio de demora 
Tiempo medio de carga 
Tiempo medio de acarreo 
Tiempo medio de descarga 
Tiempo medio de retomo 

T o t a 1 

0.28 minutos 
O .2 5 minutos 
0.65 minutos 
4.26 minutos 
0.50 minutos 
2.06 minutos 

8.00 minutos 

Peso de la unidad vacía (en báscula)= 22,070 kg. 

Peso de la unidad cargada. 

Pesada No. 1 
Pesada No. 2 
Pesada No. 3 

42.375 kg 
40.720 kg 
40.260 kg 

Peso promedio= 41.120 kg 

1.- Peso medio de carga = 41.120-22.070 = 19.050 kg 
2.- peso volumétrico del material= 1.890 kgim 3 en banco. 

2 



19,050 kg 
3.- carga=--------------------= 1Om3 en banco 

1,890 kg/m3 

60 minutos 
4.- ciclo=-----------------= 7.5 viajes/ hora 

8.00 min 

5.- Producción media= 7.5 x JO= 75m3/hora en banco. 

Este sistema es muy útil cuando ya se tienen las máquinas, por medio de muchas 
observaciones se corrigen las fallas y se llega a obtener el máximo de eficiencia en los 
trabajos. 

Por medio del análisis del ciclo 

En general el ciclo de una motoescrepa esta formado por Jos tiempos durante las cuales la 
máquina carga. acarrea. descarga y regresa al lugar de carga. 

' a) La carga.- se realizará en el tiempo necesario cuando. ayudada o no por el tractor 
empujador. fuerce el material con la cuchilla de la motoescrepa hacia adentro de la caja y 
quede completamente llena. 

b) La descarga.- comprende el tiempo que necesita la máquina para que una vez en el lugar 
de depósito con el delantal semilevantado. la caja ligeramente inclinada y en movimiento 
tire todo el material en capas del espesor necesario. 

e) Las maniobras.- son los tiempos que requiere la máquina en las vueltas que ejecute a la 
entrada de la carga y a la salida de la descarga. 

d) Las aceleraciones.- son los tiempos que se requieren para ejecutar el cambio de velocidad 
de la caja de transmisión directa. En la actualidad las máquinas con cambios automáticos y 
de potencia permiten disminuir bastante estos tiempos. 

e) El acarreo.- es el tiempo que requiere la máquina para transportar el material de la salida 
del sitio de carga al inicio en el sitio de descarga. 

f) El regreso o retomo.- es el tiempo que requiere la máquina vacía de la salida del sitio de 
descarga al inicio en el sitio de descarga. 

Los tiempos anteriores han sido agrupados en 2 tiempos básicos: tiempos fijos y tiempos 
variables. En la tabla siguiente tenemos su división y sus dependencias. 

3 

. ·---~--- ---------·------. --.;:::. :::: 



CARGA 

TIEMPOS FIJOS 

DESCARGA 

Según las condiciones. el tiempo fijo puede ser: 

Muy bueno 
Bueno 
Desfavorable 

l. O min. 
1.3 min. - 1.6 min. 
2.4 min. 

Tipo de material 
Maniobras 
Aceleración 
Tractor empujador 

Tipo de material 
Maniobras 
Longitud de descarga 
Aceleración 

Tiempos variables longitud de acarreo 

RESISTENCIA TOTAL 

RESISTENCIA AL 
RODAMIENTO 

RESISTENCIA POR 
PENDIENTE 

4 

1 

1.- Por penetración de llantas: 
15 kg por cada tonelada de 
máquina por cada 2.5 cm de 
penetración 

2.- Deformación de las llantas, 
fricciones internas de la 
máquina, fricciones externas 
por el aire: 20 kg por cada 
tonelada de máquina 

1 O kg por cada tonelada de 
máquina y por cada 1% de 
pendiente 



SECUENCIA PARA CALCULAR LA VELOCIDAD DE TRABAJO DE UNA 
MOTOESCREPA 

1°.- Determínese la fuerza de tracción necesaria, que es la suma de la resistencia al rodamiento 
más la resistencia por pendiente más la resistencia constante. 

2°.- Compárese la fuerza de tracción necesaria con la fuerza de tracción disponible de las 
especificaciones de la máquina. 

3°.- De la comparación anterior, seleccione la más alta velocidad que sea aconsejable usar. 

4°.- En caso necesario. considérese la tracción que ofrece el terreno y determínese la fuerza de 
tracción utilizable-velocidad. 

50.- Si el trabajo se lleva a cabo a una altitud mayor de 1,500 m, calcúlese la pérdida de 
potencia y revisese la nueva velocidad más aconsejable. 

Una vez conocida la velocidad adecuada para la máquina en los diferentes tramos del camino 
de acarreo, estamos en posibilidad de calcular la velocidad media. Los fabricantes aconsejan 
que se multiplique la velocidad máxima por 0.65. suponiendo que la máquina parte del reposo. 
Si se supone que parte de una velocidad inicial. el factor se modificará. 

En general. a lo largo del camino podemos suponer que se presentan diferentes pendiente~, 
diferentes resistencias al rodamiento y que no son factibles o convenientes de modificarse, 
serán variables. es decir, se requerirán varios cambios de transmisión. Para calcular la 
velocidad media se acostumbra en estos casos dividir el camino en los diferentes tramos y 
hacer el análisis de cada uno de ellos. calculando su velocidad media. 

Una vez conocida la velocidad media y la longitud de recorrido, estamos en posibilidad de 
calcular el tiempo o los tiempos en los diferentes tramos con sólo dividir dicha longitud entre 
la velocidad media. 

La suma de los tiempos de ida y vuelta. más los tiempos fijos, nos dará el tiempo total del 
ciclo de operación de la máquina. Con este tiempo. podemos calcular la producción horaria de 
la motoescrepa y el costo por metro cúbico del material movido en banco. 

EJEMPLO: 
La empresa '·A". tiene que ejecutar un trabajo consistente en mover 800,000 m3 para la 
construcción de una pista de aterrizaje. Cuenta con el siguiente equipo: 

6 motoescrepas Cat. 6~ 1 de 15 m3 de capacidad colmada y 2 tractores DS, con empujador 
amortiguado. 

Se supone que no se ejecutará la compactación del material, únicamente el tendido. 
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Datos: 
Material: limo arenoso seco 
Peso volumétrico: 1,600 kg!m

3 

A.S.N.M. 2,000 m 
Longitud de acarreo: 1,300 m (l,OOOm con pendiente adversa del4% y 300m con 2% de 

pendiente favorable. 
Coeficiente de abundamiento: 1.2S 
Peso de la máquina vacía: 
Peso de la máquina cargada: 
Costos horarios del equipo: 
Motoescrepa: 
Tractor: 

23.6 ton 
43 ton 

$ 
$ 

La empresa desea saber el costo por m3 en banco con un camino de acarreo revestido. 

SOLUClON: 

1.- Suposición de los tiempos fijos: 

Dada la experiencia que tiene la empresa de acuerdo con su equipo. toma como tiempos fijos 
(carga y descarga)= 1.3 minutos. 

:2.- Cálculo de los tiempos variables: 

a) Resistencia al rodamiento: 15 kg/ton x 2" = 30 kg/ton. más 20 kg/ton =50 kglton. 
b) Resistencia por pendiente: 

Sección 1000 m ida: 
Sección 300 m ida: 
Sección 1000 m regreso: 
Sección 3 00 m regreso: 

Resumen: 

TRAMO DISTANCIA 

IDA 1 1000 m 
300m 

REGRESO 300m 
1 1000m 

4% x 10 = 40 kg/ton 
2% x 10 = 20 kg/ton 
4% x 10 = 40 kg/ton 
2% x 10 = 20 kg/ton 

RESISTENCIA AL RESISTENCIA 
RODAMIENTO POR 

PENDIENTE 
so +40 
so -20 
so + 20 
so -40 

Calculo de la resistencia total o rimpull de la máquina: 

6 

RESISTENCIA 
TOTAL 

90 
30 
70 
10 



· Resistencia total x peso de la máquina cargada ó 
Resistencia total x peso de la máquina vacía. 

También, la Resistencia Total puede hacerse equivalente a la pendiente de un camino ficticio; 
es decir. si tenemos que la resistencia por pendiente es igual a 1 O kg por cada tonelada de 
máquina y por cada 1% de pendiente, bastará dividir la resistencia total entre 1 O, para obtener 
el % de pendiente equivalente. 

Esto se hace en virtud de que las gráficas de algunos fabricantes las presentan como rimpull o 
en % de pendiente o ambos. amén de que la segunda opción resulta más expedita. 

RESISTENCIA TOTAL: 

TRAMO DISTANCIA RESISTENCIA % DE PENDIENTE 
TOTAL( ton) EQUIVALENTE 

IDA 1000 m 3.9* 9.0 
300m 1.3 3.0 

REGRESO 300m 1.7 7.0 
1000 m 0.2 1.0 

Resistencia Total= 90 kg/ton x 43 ton= 3. 870 kg = 3.9 ton. 
1 

Cuando se obtiene el rimpull o el % de pendiente negativo. quiere decir que la máquina puede 
acelerar más allá de su velocidad máxima permisible. sin embargo. las máquinas actuales 
tienen un mecanismo retardador. 

CORRECCION POR ALTITUD: 

La motoescrepa puede trabajar al 100% de potencia a 1.500m; los 500m. restantes serán igual 
a: 

500 x 1% por cada 100 metros 
------------------------------------- = 5% 

100 

Habrá que multiplicar las resistencias totales o rimpull por: 

TRAMO DISTANCI RESISTENCI %DE RESISTENCI %DE 
A A TOTAL PENDI A TOTAL PENDIENT 

(ton) ENTE CORREGIDA E 
(ton) 

IDA 1000 m 3.9 9.0 4.1 9.5 
1 300m 1.3 3.0 1.4 3.2 

REGRESO 300m 1.7 7.0 1.8 7.5 
IOOOm 0.2 1.0 0.2 1.1 
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Con los datos anteriores, entramos a la gráfica del fabricante: 

Se puede entrar con el rimpull o con el porcentaje de pendiente; por ejemplo, para 3.9 de 
rimpull o el 9% de pendiente se procede de la siguiente forma: 

Donde dice fuerza de tracción o rimpull en la escala vertical del lado izquierdo. buscamos 3.9 
toneladas, seguimos con una línea horizontal hasta interceptar la curva correspondiente a la 4• 
velocidad, de este punto bajamos verticalmente y encontramos en la escala horizontal la 
velocidad de 16 km/h. 

Si procedemos con la pendiente, buscamos del lado derecho en la escala aproximadamente el 
9% de pendiente. descendemos en una línea paralela a las demás marcadas y donde cruce con 
la línea punteada vertical de carga de 21.800 kg trazamos una horizontal hacia la izquierda 
hasta encontrar el mismo punto de cruce con la curva correspondiente a la 4' velocidad. 
después procedemos igual que en el caso anterior, bajamos verticalmente y encontramos la 
misma velocidad de 16 km/h. 

1 d Procediendo de la misma manera para todos los casos. obtenemos los sigmentes resu ta os: 

'TRAMO DISTANCIA V.MAX TRANSMISI V. MEDIA TIEMPO 
ÓN 

IDA 1000 m 16 4a 11 5.5 
300m 48 8a 31 0.6 

REGRESO )1000 m 37 7a 24 0.7 
300m 50 8a 35 1.7 

SUMA 8.5 

Las tablas anteriores. son muy importantes ya que físicamente en el camino se pueden marcar 
en un cuadro. como las señales de velocidad de las carreteras. la velocidad a la que deben 
transitar las motoescrepas. Por ejemplo. a la salida del corte se marcaría 16 kmlh y a los 1000 
m otra señal que indicara 48 km/h en el sentido de ida: de regreso a la salida del tiro 37 km/h y 
en el segundo tramo hasta la entrada al corte 50 km/h. 

Las velocidades máximas. se han multiplicado por 0.65 para considerar las aceleraciones y 
desaceleraciones. Con las velocidades medias y las longitudes se calcularon los tiempos, 
dividiendo la distancia entre dicha velocidad media. 

El'siguiente paso. es obtener el tiempo total del ciclo (tiempos fijos más tiempos variables) y 
producción horaria en banco: 

Tiempo variable = 8.5 minutos 
Tiempo fijo = 1.3 minutos 

Tiempo del ciclo = 9.8 minutos 
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12x60x0.70 
PRODUCCIÓN=----------------------= 51.43 m

3 
/h 

9.8 

Analicemos a continuación si el equipo de 2 tractores y 6 motoescrepas está balanceado: 

Las maniobras que realiza el empujador considerando que tiene placa amortiguadora hasta 
para una velocidad de 8 kmlh y que no tiene pérdida en el acomodo para el empuje son: 
impulso, retorno. maniobras. Se considera que este tiempo lo realiza entre 1.6 minutos con 
mucha eficiencia y 2.4 minutos con regular. Tomaremos 2 minutos como valor medio. 

Tiempo de ciclo de la motoescrepa 

Número de motoescrepas = --------------------------------------------
Tiempo de ciclo del tractor 

9.8 
N = ----------- = 4. 9 = 5 motoescrepas 

2.0 

9 

.. 



IJ) 
ct e 
w 
::l 
a: 
IJ) 
ct 
..J 
z 
w 
z 
Q 
(.) 
(.) 
ct 
a: 
1-

lb. 
1000 

kg. 
1000 

Tracción en las ruedas - Velocidad -
Rendimiento en Pendiente de la 621 F 

• Neumáticos 33.25-29 

PESO BRUTO 

:ao 40 so 60 80 100 120 160 200 lbx1000 
1 1 1 !11111 1 llll!!ll!ll 

\5 ~ 1 ~ 1 40 1 s:> 60 70 1 90 kg. 1000 
120 
100 50 f-.-· ·- -· 1-- ~~ 1-···-· -· --:- -· -· 
70 40 ~---- 1--- -· -· • ¡·· -· -;- -· -· 

30 

50 ¡'· -- .. -
20 

30 

20 

10 

5 

3 

2 

0.5 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 kmlh 
1 ' 11 • 1 ¡ " 1 1 " 1 1 1 1 1 1 .. 1 11 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 ¡ '1 
o 

CLAVE 

~ - la. de conv. par 
2 - 2a. de conv par 
3- 3a. (mando d;recto) 
4- 4a. (manda d•recto) 
5- sa. (mando directo) 
6- 6a. (mando directo) 
7 -7a (mando d1recto) 
8 -ea. (mando drrecto) 

5 10 15 20 25 30 35 mph 

VELOCIDAD 

CLAVE 

E- Vacra: 32.070 kg (70.700 lb) 
L- cargada: 53 643 kg (118.700 lb! 

~ 

"' .. 
:::1 
"ti 

"' "ti 
o 

..JCI: 
~.!!! 
o as 
l-as 
<ü -e: 
(.JQ) z.,. 
W!!! 
1-0> 
IJ)CI) 
¡¡;a: 
w+ 
a:.l!! 

e: 
Q) 
:e 
e: 
~ -

Mototrantas 



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

SUBDELEGACION TECNICA EN 

CONCURSO No 
OBRA CONSTRUCCION DE TRES ESCALERAS DE 
EMERGENCIA 

UBICACION 

FECHA 25-juho-2003 
PROPONENTE: 

NUMERO DE 
UNIDADES 
PROPUESTAS 

1 
1 
1 
1 

DENOMINACION 

SOLDADORA LINCOLN 
SOLDADORA LINCOLN 
SOLDADORA MILLER 
SOLDADORA MILLER 

SERIE Y 
NUMERO 

TIPO DE MAQUINA 
MAQUINARIA PROPUESTA 
RX-250 CD Ml990300233 
RX-250 CD Ml990700122 
MI-250-CD 23927697 
MI-250-CD 24831400 

1 EQPO AUTOGENA COMPLETO HECHO EN MEX\CO 

1 
1 
1 
2 

CORTADORA DE DISCO MAKITA 
ESMERILADORA ANGULAR BOSCH 
ESMERILADORA ANGULAR METABO 
TIRFOR FALK 
REVOLVEDORA ELBA, MOD 

1 R.T.B.320 TROMPO 

ING ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 
CARGO: 

27950A 
36501957 

7943794802 
37042 

E-23456 

DOCUMENTO No. 4 

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
INDICANDO SI ES DE SU PROPIEDAD Y SU UBICACIÓN FISICA, QUE 

SE EMPLEARA EN LA OBRA 

CAPACIDADES 
DE LA PROPIA RENTADA UBICACIÓN VIDAUTIL 

MAQUINA 
275 AMP X D.F SANOS 
275 AMP X D.F SANOS 
300AMP X D.F SANOS 
300 AMP X D.F SANOS 

X D.F 2ANOS 
3 800 RPM X D.F SANOS 
6 500 RPM X D.F 4ANOS 

11 000 RPM X D.F SANOS 
2TON X D.F 2ANOS 

1 SACO, 8 
H.P X D.F. 3AÑOS 

1 1 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Facultad de lngenieria 
División de Educación Continua 
EMPRESA: FECHA: ___ _ 

CONCURSO No. _________ _ 

RE L AT IV O A:-------------------------

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA 
DESCRIPCION: 

DATOS GENERALES 
PRECIO DE ADQUISICIÓN $ VIDA ECONÓMICA h 
COSTO DE LLANTAS $ POTENCIA NOMINAL HP 

VALOR INICIAL $ FACTOR DE OPERACIÓN 
VALOR DE RESCATE % POTENCIA DE OPERACIÓN HP --VIDA ECONOMICA DE LLANTAS(HRS) CAPACIDAD DEL CARTER 1 
COSTO COMBUSTIBLE $n TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE h 
COSTO LUBRICANTE $n TASA ANUAL DE INTERÉS % 
SALARIO REAL DEL OPERADOR $ HORAS EFECTIVAS POR AÑO h 
HORAS EFECTIVAS POR TURNO h PRIMA DE SEGURO % 

FACTOR DE MANTENIMIENTO 

l. CARGOS FIJOS: 

DEPRECIACIÓN. D=(Vm-Vr) 1 Ve 

''IIVERSIÓN: lm = (Vm+Vr)i 1 (2Hea) 

~EGURO. S m = (Vm+Vr)s 1 (2Hea) 1 

MANTENIMIENTO Mn = Ko•o 

SUMA CARGOS FIJOS $ 

11. CARGOS POR CONSUMO -

COMBUSTIBLE· Co = Gh • Pe ' 

Gh ~ASOLINA = 0.1B•Hp•op 

DIESEL= 0.13.HP•op 

LUBRICANTES: Lb =(Ah + Ga) Pa 

Ah = 0.0030.HP•op Potencia nominal hasta 100 HP 

Ah= 0.0035•Hp·op Potencia nom1nal mayor de 100 HP 

LLANTAS N= Pn 1 Vn 

PIEZAS ESPECIALES: Ae = Pa 1 Va 

OTRAS FUENTES DE ENERGIA 
' 

SUMA CARGOS POR CONSUMO S 

111. CARGOS POR OPERACION 

OPERACIÓN Po= Sr 1 Ht 

fr = factor de rendimiento = --
Ht = 8 horas x factor de rendimiento SUMA CARGOS POR OPERAClON $ 

lcoSTO HORA MAQUINA $ 
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EMPRESA: - FECHA:-----

CONCURSO No. __________ _ 

RE LAT IV O-A: _ _:__-----------------------

ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA 
DESCRIPCION: _____________________ _ 

DATOS GENERALES 
PRECIO DE ADQUISICIÓN 
COSTO DE LLANTAS (Pn) 
VALOR INICIAL (Vm} 
VALOR DE RESCATE (Vr) % 
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn) 

COSTO COMBUSTIBLE (Pe) 
COSTO LUBRICANTE (Pa) 
SALARIO REAL DEL OPERADOR 
SALARIO REAL AYUDANTES 
HORAS EFECTIVAS POR TURNO 

l. CARGOS FIJOS: 

DEPRECIACIÓN: 

INVERSIÓN: 

SEGURO: 

MANTENIMIENTO 

11. CARGOS POR CONSUMO 

COMBUSTIBLE: 

$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 

$~-----
$n ___ _ 
$ ___ _ 

$ Ht ____ _ 

VIDA ECONÓMICA (Ve) 
POTENCIA NOMINAL 
FACTOR DE OPERACIÓN 
POTENCIA DE OPERACIÓN 
CAPACIDAD DEL CÁRTER 
TIEMPO ENTRE CAMBIOS DE ACEITE 
TASA ANUAL DE INTERÉS (i) 
HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea) 
PRIMA DE SEGURO (s) 
FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 

D=(Vm-Vr) 1 Ve ~--------~ 

lm = (Vm+Vr)i /(2Hea) =--------~ 

Sm = (Vm+Vr)s /(2Hea)=-------~ 

Mn = Ko·D -=-----------~ 

SUMA CARGOS FIJOS 

Co=Gh.Pc= _____ x ____ = $ 

Gh GASOLINA= 0.18•Hp•op = --------·-----

DIESEL= 0.13•Hp•op = --------·------

$ 

h 
-----HP 

_____ HP 

____ 1 
____ h 

% -----_ ___ h 
_____ % 

LUBRICANTES· Lb= (Ah + Ga) Pa = IL_ __ _¡l x ('-----')= $ -----

Potenc1a nom1nal hasta 100 HP 

Potenc1a nomtnal mayor de 100 HP 

LLANTAS 

PIEZAS ESPECIALES 

OTRAS FUENTES DE ENERGIA 

111. CARGOS POR OPERACION 

OPERACIÓN 

Ir =factor de rendimiento= 

Ht = 8 horas x factor de rendimiento 

Ah = 0.0030.HP·op = -----= 

Ah= 0.0035.HP•op =------= ----

Ga = c/t = ----·----- = 

N= Pn 1 Vn =----·----·= 

Ae = Pa 1 Va=----'-----·= 

$ ___ _ 

$ ___ _ 

SUMA CARGOS POR CONSUMO $ 

Po= Sr 1 Ht = ------'-------= $ -----

SUMA CARGOS POR OPERACIÓN $ 

!coSTO HORA MAQUINA $ 
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Las tablas siguientes, proporcionan una guía para la obtención del consumo horario de 
combustible de tractores, motoescrepas, cargadores y motoconformadoras. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE TRACTORES SOBRE ORUGAS 

MODELO BAJO MEDIO ALTO 

D3 ESTANDAR Y BPS 6.4 7.6 10.1 

D4 ESTANDAR Y BPS 7.2 9.8 12.2 

D5 ESTANDAR Y BPS 9.8 13.2 16.7 

06 EST ANDAR Y BPS 13.2 17.8 22.0 

D7G 21.2 28.4 35.6 

D8K 29.5 39.4 49.6 

D9H 42.8 56.8 71.2 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE MOTOESCREPAS 
MODELO BAJO MEDIO ALTO 

613 14.0 18.5 23.1 

621Bv623B 32.6 43.2 54.1 

627B 47.7 63.6 79.5 

63\C V 633C 39.4 52.2. 65.5 

637 64.0 85.6 106.7 
64\B V 65\B 54.1 71.9 90.1 

657B 93.8 125.3 156.7 

660B 54.1 71.9 90.1 

666B ! 95.0 126.4 158.2 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE CARGADORES FRONTALES 

1 MODELO 1 BAJO MEDIO ALTO 
a) SOBRE ORUGAS 1 

931 7.9 9.1 10.1 
941B 9.1 12.9 17.4 
951C !l. O 15.9 19.3 
955L 14.8 21.6 26.5 
977L 18.9 28.0 34.1 
983 29.5 42.8 52.2 
b) SOBRE RUEDAS 
910 7.2 8.3 9.5 
920 8.3 11.4 15.5 
930 10.2 14.0 19.3 
950 12.9 17.4 23.8 
966C 1 17.0 23.5 31.8 
980B 24.6 34.1 46.2 
988 1 30.3 41.6 56.8 
992B 48.5 66.6 90.8 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE MOTOCONFORMADORAS 
MODELO 1 BAJO MEDIO ALTO 

120G 12.1 16.7 22.7 
130G 13.2 18.2 25.0 
12G 13.2 18.2 25.0 
140G 14.4 19.7 27.3 
l4G 16.3 22.7 30.7 
16G 27.0 29.9 40.9 
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·PARA S 
INFORMACIO 
TARIFAS PROMEDIO 

DE RENTAS 
MENSUALES 
, DE MAQUINAS 

EN PEIIHCTO ESTADO 
DE EMPRESAS CON 

INFRAESl1UcnJRA ADECUADA. 

ESTA INFORMAClON 
LOS PRECIOS PROMEDIO 
01 RENTAS MENSUALES 

Y QUIISTAN SUJETOS A CAMBIO 
SE APUUN A PERIODOS . 
DI RENTA DI 30 OlAS O 
700 HORAS DI TRABAJO 

CONSICUTlVO 
COH SUPIRVISION PIRIODIU 

NO INCLUYEN l. V .A, OPIRACION 
MANTENIMIENTO, FLITIS 

NI SEGUROS. 

TIENE IXCWSIVAMINTI 
El PROPOSITO DE SERVIR 

COMO CIFRA GUIA 
PARA NEGOCIAR UDA 

SITUAClON DI ARRENDAMIENTO 
IN PARTICULAR 

Y NO CONSTITUYE 
NINGUNA RESPONSABiliDAD 

POR NUES11A PARTE-

LOS TIRMINOS DI UDA 
CONTRATO 

DI ARRENDAMIENTO 
DI MAQUINARIA DEBERAN 
ESTIPULARSE POR ESCRITO 
IN UN CONVENIO FIRMADO 

POR AMBAS PARTES 
CONSIDERANDO 

TODOS LOS ASPECT~ 



MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARTE OPERACION MAQUINARIA USUAL 

ROZA TRACTORES CON EQUIPOS ESPECIALES 
DESYERBE CARGADOR FRONTAL CON CUCHARON ESPECIAL 
TALA MOTOCONFORMADORAS 

tú EXTRACCIÓN DE DESV ARADORAS 
f-

TOCONES SIERRAS MECÁNICAS PORTÁTILES z 
o DESENRAICE QUEMADORES ¿ 
VJ ESCOGIDO 
tú 

DISPOSICIÓN o 
QUEMA 

EXTRACCION TRACTORES CON HOJA EMPUJADORA. CARGADOR -

UJ CARGA FRONTAL, MOTOCONFORMADORA 

5 ACARREO EXCAVADORA CONVERTIBLE 
< DISPOSICIÓN CAMIONES ,_ 
e/: 
UJ 
o 

Vl 

./'· .. 

AFLOJE COMPRESORES < 
z c.. 

EXTRACCIÓN EQUIPO DE BARREN ACIÓN UJ, 

'º c:t!. 
u TRACTORES CON ARADO Y HOJA EMPUJADORA u 
< VJ 

CARGADOR FRONTAL UJ > o· < EXCAVADORAS CONVERTIBLES f-u o 1 
>< ¿ 

¡ . 

;;.-
CARGA CARGADOR FRONTAL Vl 

1 

< EXCAVADORAS CONVERTIBLES c.. 
TRANSPORTADORAS DE BANDA O CANJILONES 

UJ 
c:t! 

1 ACARREO 1 TRACTORES CON HOJA EMPUJADORA 
u 
VJ 

CARGADOR FRONTAL tú 

TRANSPORTADORES DE BANDA 
EXCAVADORAS CONVERTIBLES 
CAMIONES 

TENDIDO TRACTORES CON HOJA EMPUJADORA, 
MOTOCONFORMADORAS. COMPACTADORES 
AUTOPROPULSADOS CON HOJA EMPUJADORA 

COMPACTA INCORPORACION DE APLANADORAS TANDEM Y DE TRES RUEDAS. RODILLOS 
CIÓN AGUA AUTOPROPULSADOS O JALADOS, ESTÁTICOS O VIBRATORJOS, 

HOMOGENIZACIÓN PLACAS VIBRATORIAS. COMPACTADORES MANUALES, PIPAS Y 
DENSIFICADO TANQUES REGADORES. 

AFINE PRECORTE COMPRESORES. EQUIPO DE BARRENACION, TRACTORES CON 
RECORTE HOJA EMPUJADORA, CARGADOR FRONTAL CON CUCHARON 
RENTVELACTÓN ESPECIAL MOTOCONFORMADORA 
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CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 
%ACUMULADO 

PRESUPUESTO: PROGRAMA DE OBRA: 
COSTO DIRECTO $5,000,000.00 Mes % 'A.ACUMULADO 
INDIRECTOS. 12,0% $ 600,000.00 

120% "'"'" ""'" " '"'"'' ·--·~------·· 
1 10% 10% 100°.4 

SUMA 1 $5,600,000.00 2 18% 28% 80% 
y 

FINANCIAMIENTO · 0.00% $ - 3 27% 55% 60% / ~--~~CUM~ 
SUMA2 $5,600,000.00 4 32% 87% 40% ? 
UTILIDAD 8.0% $ 448,000.00 5 13% 100% 200.4 .K ... 
IMPORTE $6,048,000.00 SUMA 100% O'A. 

1 2 3 4 5 

Factor de sobre costo 1.2096 

MESES 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 Suma 

Egresos: 
Costo Directo $ 500,000.00 $ 900,000.00 $1 ,350,000.00 $1,600,000.00 $ 650,000.00 $ - $ - $ - $5,000,000.00 
Indirectos $ 60,000.00 $ 108,000.00 $ 162,000.00 $ 192,000.00 $ 78,000.00 $ - $ - $ - $ 600,000.00 
Suma Egresos $ 560,000.00 $ 1,008,000.00 $1,512,000.00 $1,792,000.00 $ 728,000.00 $ - $ - $ - $5,600,000.00 

1 

Ingresos 
Anticipo 30% $1,814,400.00 $1,814,400.00 
Estimaciones $ - $ - $ 604,800.00 $1,088,640 00 $1,632,960.00 $1,935,360.00 $ - $786,240.00 $6,048,000.00 
Amortiza. Anticipo $ - $ - -181,440.00 -$ 326,592 00 -$ 489,888.00 -$ 580,608 00 $ - -$235,872.00 -$1,814,400.00 
Suma ingresos $1,814,400 00 $ - $ 423,360.00 $ 762,048.00 $1,143,072.00 $1,354.752.00 $ - $550,368 00 $6,048,000.00 

1-E $1,254,400.00 -$ 1,008,000.00 -$1,088,640.00 -$1,029,952 00 $ 415,072.00 $1,354,752.00 $ - $550,368 00 
1-E acumulados $1,254,400 00 $ 246,400.00 -$ 842,240.00 -$1,872,192 00 -$1,457,120 00 -$ 102,368 00 -$102,368.00 $448,000.00 

Costo Financiero 3.00% $ 37,632 00 $ 7,392.00 -$ 25,267.20 -$ 56,16576 -$ 43,71360 -$ 3,071.04 -$ 3,071.04 $ 13,440.00 -$ 72,824.64 

Porcentaje de 
financiamiento 1 30% 



CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO· 

COSTO DIRECTO $5,000,000.00 
INDIRECTOS 12.0% $ 600,000.00 
SUMA 1 $5,600,000.00 
FINANCIAMIENTO · 1.30% $ 72 800.00 
SUMA2 $5,672.800.00 
UTILIDAD 8.0% $ 453,824.00 
IMPORTE $6,126,624.00 

Factor de sobrecosto 1.2253 

CONCEPTO 1 2 
Egresos: 
Costo Directo $ 500,000.00 $ 900,000.00 
Indirectos $ 60,000.00 $ 108,000.00 
Suma Egresos $ 560,000.00 $ 1,008,000.00 

Ingresos 
Anticipo 30% $1,837,987.20 
Estimaciones $ - $ -
Amortiza. Anticipo $ - $ -
Suma ingresos $1,837,987.20 $ -

1-E $1 ,277,987.20 -$ 1 ,008,000.00 
1-E acumulados $1,277,987.20 $ 269,987.20 

Costo Financiero 3.00% $ 38,339.62 $ 8,099.62 
Porcentaje de 
financiamiento 

PROGRAMA DE OBRA· 

Mes % 'MCUMULAOO 

1 10% 10% 
2 18% 28% 
3 27% 55% 
4 32% 87% 
5 13% 100% 

SUMA 100% 

MESES 
3 4 5 

$1,350,000.00 $1,600,000.00 $ 650,000.00 
$ 162,000.00 $ 192,000.00 $ 78,000.00 
$1,512,000.00 $1,792,000.00 $ 728,000.00 

$ 612,662.40 $1,102,792.32 $1,654,188.48 
-183,798.72 -$ 330,837.70 -$ 496,256.54 

$ 428,863.68 $ 771,954.62 $1.157,931.94 

-$1,083,136.32 -$1,020,045.38 $ 429,931.94 
-$ 813,149.12 -$1,833,194.50 -$1,403,262.56 

-$ 24,394 47 -$ 54,995.83 -$ 42,097.88 

~----

6 

$ - $ 
$ - $ 
$ - $ 

$1,960,519.68 $ 
-$ 588,155 90 $ 
$1,372,363.78 $ 

$1,372,363 78 $ 
-$ 30,898.78 -$ 

-$ 926 96 -$ 

%ACUMULADO 

2 3 4 5 

7 8 

- $ -
- $ -
- $ -

- $796,461.12 
- -$238,938.34 
- $557,522.78 

- $557,522.78 
30,898.78 $526,624.00 

926.96 $ 15,798.72 

Suma 

$5,000,000.00 
$ 600,000.00 
$5,600,000 00 

$1,837,987 20 
$6,126,624 00 

-$1,837,987.20 
$6,126,624 00 

-$ 6t ,104 16 

1.09% 

"! 
' ¡. 
' i 
i 
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CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO: PROGRAMA DE OBRA: 

'4ACUMULADO 

COSTO DIRECTO $5,000,000.00 Mes % %ACUMULADO 
INDIRECTOS 120°.4 "' ' '''"" """"' . ¡ 12.0% $ 600,000.00 1 10% 10% .. 
SUMA 1 $5,600,000.00 

100°.4 y-- ¡ 2 18% 28% 80% 
FINANCIAMIENTO 1.09% $ 61 040.00 3 27% 55% 60'4 / : ~--~CUMULA! 
SUMA2 $5,661,040.00 4 32% 87% 40% 

·····.'?" 

UTILIDAD 8.0% $ 452,883.20 5 13% 100% 20°,{, .K . l .,. 
IMPORTE $6,113,923.20 SUMA 100% 0'4 

¡ 

1 2 3 4 5 

Factor de sobrecosto 1.2228 -

MESES 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 Suma 

Egresos: 
Costo Directo $ 500,000.00 $ 900,000.00 $1,350,000.00 $1,600,000 00 $ 650,000.00 $ - $ - $ - $5,000,000.00 
Indirectos $ 60,000.00 $ 108,000.00 $ 162 000.00 $ 192,000.00 $ 78,000.00 $ - $ - $ - $ 600,000.00 
Suma Egresos $ 560,000.00 $ 1,008,000.00 $1 ,512,000.00 $1,792,000.00 $ 728,000.00 $ - $ - $ - $5,600,000.00 

Ingresos 
Anticipo 30% $1,834,176.96 $1,834,176.96 
Estimaciones $ - $ - $ 611,392.32 $1,100,506.18 $1,650,759.26 $1,956,455.42 $ - $794,810 02 $6,113,923.20 
Amortiza. Anticipo $ - $ - -183,417.70 -$ 330,151.85 -$ 495,227.78 -$ 586,936.63 $ - -$238,443.00 -$1,834,176.96 
Suma ingresos $1,834,176.96 $ - $ 427,974.62 $ 770,354.32 $1,155,531 48 $1,369,518 80 $ - $556,367.01 $6,113,923.20 

1-E $1,274,176 96 -$ 1 ,008,000.00 -$1,084,025.38 -$1,021,645.68 $ 427,531.48 $1,369,518.80 $ - $556,367.01 
1-E acumulados $1,274,176.96 $ 266,176.96 -$ 817,848.42 -$1,839,494 09 -$1,411,962.61 -$ 42,443.81 -$ 42,443.81 $513,923.20 

Costo Financiero 3.00% $ 38,225.31 $ 7,985.31 -$ 24,535.45 -$ 55,18482 -$ 42,358.88 -$ 1,273 31 -$ 1 ,273.31 $ 15,41770 -$ 62,997.47 
Porcentaje de 
financiamiento 1.12% 



CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO· 

COSTO DIRECTO $5,000,000.00 
INDIRECTOS 12.0% $ 600,000.00 
SUMA 1 $5,600,000 00 
FINANCIAMIENTO 1.12% $ 62,720.00 
SUMA2 $5,662,720.00 
UTILIDAD 8.0% $ 453,017.60 
IMPORTE $6,115,737.60 

Factor de sobrecosto 1.2231 

CONCEPTO 1 2 
Egresos: 
Costo Directo $ 500,000.00 $ 900,000.00 
Indirectos $ 60,000.00 $ 108,000.00 
Suma Egresos $ 560,000.00 $ 1,008,000.00 

Ingresos 
Anticipo 30% $1,834,721.28 
Estimaciones $ - $ -
Amortiza. Anticipo $ - $ -
Suma ingresos $1,834,721.28 $ -
1-E $1,274,721.28 -$ 1,008,000 00 
1-E acumulados $1,274,721.28 $ 266,721.28 

Costo Financiero 3.00% $ 38,241.64 $ 8,001 64 
Porcentaje de 
financiamiento 

... , 

PROGRAMA DE OBRA· 
%ACUMULADO 

Mes % %ACUMULADO 

1 10% 10% 
2 18% 28% 
3 27% 55% 
4 32% 87% 
5 13% 100% 

SUMA 100% 
2 3 4 5 

MESES 
3 4 5 6 7 8 Suma 

$1,350,000.00 $1,600,000 00 $ 650,000 00 $ - $ - $ - $5,000,000.00 
$ 162,000.00 $ 192,000.00 $ 78,000.00 $ - $ - $ - $ 600,000 00 
$1,512,000.00 $1,792,000.00 $ 728,000.00 $ - $ - $ - $5,600,000.00 

$1,834,721.28 
$ 611,573.76 $1,100,832.77 $1 ,651,249 15 $1,957,036.03 $ - $795,045.89 $6,115,737.60 

-183,472.13 -$ 330,249.83 -$ 495,374.75 -$ 587.110.81 $ - -$238,513.77 -$1,834.721.28 
$ 428,101.63 $ 770,582 94 $1,155,874.41 $1,369,925.22 $ - $556,532.12 $6,115,737.60 

-$1,083,898.37 -$1,021,417 06 $ 427,874.41 $1,369,925.22 $ - $556,532.12 
-$ 817,177.09 -$1,838,594.15 -$1,410,719.74 -$ 40,794.52 -$ 40,794.52 $515,737.60 

-$ 24,515.31 -$ 55,15782 -$ 42,321.59 -$ 1,223.84 -$ 1,223 84 $ 15,472.13 -$ 62,727.00 

1.12% 
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lv! I~FORMACIÓ~ 1' 
! D[SIACAh 

• CETES 28 (02/02/04) : 4.88 

• CETES 91 (02/02/04) : 5.03 

• TIIE 28 (04/02/04) : 5.1800 

• TIIE 91 {03/02/04) : 5.6000 

• Tasa Ponderada de Fondeo Bancario (04/02/04): 5.20 

• BPA (03/02/04) : 98.74523 

• FIX704/02/04): 11.0608 

• Tioo de Cambio de Subastas (04/02/04) : 11.0891 

• Inflación (DiCl: 0.43 

• Inflación (Ene-Die) : 3.98 

http ://wwv..'. hanx ico .org.mx/anuncios indicadores/indicadores.j sp 05/02/04 



;ALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 
·RESUPUESTO· 

;OSTO DIRECTO 
NDIRECTOS 
;UMA 1 
INANCIAMIENTO 
;UMA2 
JTILIDAD 

'M PORTE 

Factor de sobre costo 

CONCEPTO ·1 

E~resos: 
·>-:l;. 

Costo Directo 

Indirectos 
.. , 

suma Eilfiisos . 

lnilresos : · · ~ ... ·: ·. 
" 

Anticipo 30% 

/ Estimaciones 

Amortiza. Anticipo 

sumainar~s 

1-E 

1-E acumulados 

Costo Financiero 
Porcentaje de 
financiamiento 

1 
i: 

PROGRAMA DE OBRA : 
'A.ACUMULADO 

Mes % %ACUMULADO 

1 
2 
3 
4 
5 

SUMA 

MESES 
2 3 4 5 6 7 8 Suma 

6 
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ALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO -
RESUPUESTO: PROGRAMA DE OBRA: 

%ACUMULADO 

:OSTO DIRECTO Mes % 'A.ACUMULADO 
120% .... ······. f'JDIRECTOS 1 
100% 

. ~:- :··~ 

,UMA 1 2 80% 1 

INANCIAMIENTO : 3 60% ; ~--~CUMULA! 
pUMA2 4 40°..4 

i JTILIDAD 1 5 20°..4 ' 
MPORTE SUMA O'A. _j 

1 2 3 4 5 

Factor de sobrecosto 

MESES 
CONCEPTO . 1 2 3 4 5 6 7 8 Suma 

Eoresos: : ' '· 

Costo Directo 

Indirectos 

Suma Egresos 
. 

hiores~· •• "¡ 

Anticipo 30% 

Estimaciones 

Amortiza. Anticipo 

Suma íri¡¡re5os ... 

1-E 

1-E acumulados 

Costo Financiero 
Porcentaje de 
financiamiento 

7 
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08-Dic-03 
EMPRESA X, ~.A. 

DependenCia : DICONSA. S.A. DE C V. 
SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 
GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No 20153001-004-03 

Obra REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

Lugar: KILOMETRO 53.5 CARRETERA MEXICO-TOLUCA SIN COL. EXHACIENDA DOÑA ROSA.LERMA.ESTADO DE MtXICO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo canüdad Importe 

Anfilisis: 11.1 11.1 Unidad: m2 

MATERIALES 

Subtotal· MATERIALES $0.00 

MANO DE OBRA 

Subtotal: MANO DE OBRA $0.00 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
' 

HERRAMIENTA % $0 00 o 03 $0.00 

Subtotal EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.00 

Costo dtrecto $0.00 

INDIRECTOS $0.00 

SUBTOTAL $0.00 

FINANCIAMIENTO $0.00 

SUBTOTAL so.oo 
UTILIDAD $0.00 

TOTAL so 00 

CARGOS ADICIONALES (0.5% SECODAM) $0.00 

PRECIO UNITARIO so.oo 

'lo 

t¡DIV/0! 

#¡DIVIOJ 

#¡OIVIO' 

t¡DIVJQI 

#¡DIV/0' 

, #¡OIVIO' 

#¡OIVIO! 

# 101V/01 

#¡OIVIO! 

#¡DIV/01-

#¡0\V/0! 

#¡DIV/0! 1 

#1DIV/O! l 

. 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PRECIOS UNITARIOS 



B-Dic-2003_ 

8/1212003 
Dependencia · DICONSA, S-A DE CV _ 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No. 20153001...Q04-03 

Obra· REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

Luaar- ~~~ '"' • _53_5 ~ -TOLIII'OO .OIN_ COL 

ANALISIS DE BASICOS 

/1 Cód!QO Concepto j umaad j Cm¡tp 

AnáliSis: BCON15 Unidad: MJ 

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 

MATERIALES 
ARENA M3 $100.00 

AGUA M3 $10.00 

GRAVA 3/4" M3 $100.00 

CEMENTO GRIS TON $1.400.00 

Subtotal: MATERIALES 

MANO DE OBRA 
CUADRILLA10 (5 PEONES) JOR $523.30 

Subtotal· MANO DE OBRA 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA % $34.90 

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo d1recto 

("SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 07/100 M N ") 

caotJdad 

0.538200 

0.253200 

0.652700 

0.327500 

o 066700 

0.030000 

ADMINISTRADOR UNICO: ING JUAN UVERA QUINTERO 

Pagina: 1 

'nF 

lmoorte 11 

$53.82 874% 

$2 53 041% 

$65.27 10.59% 

$458 50 7442% 

$580.12 9416% 

$3490 5.66% 

$34.90 5.66% 

$1 05 o.1T% 

11.05 0.17% 

$616.07 



/1 

EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
'pendencia , DICONSA, SA DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No 20153001...Q04-{)3 

Obra: REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

ANALISIS DE BASICOS 

COd!QQ 

MATERIALES 

Cqncepto 

Análisis: BLCB Unidad: M3 

LECHADA CEMTO BCO. AGUA 

CEMENTO BLANCO 

AGUA 

Subtotal: MATERIALES 

Costo dtrecto 

lumdad j Costq 

TON $4,000.00 

M3 $1000 

("CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 441100 M N,") 

1 cantidad Importe 

1.348500 $5,394.00 

1.143600 $11 44 ---
$5,405.44 

$5,405.44 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JUAN UVERA QUINTERO 

9979% 

0.21% 

100,00% 

il 

Págma: 2 

2 
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EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, SA 

Dependencta : DICONSA, S.A. DE C V 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No 20153001-004-03 

Obra: REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

ANALISIS DE BASICOS 

Cpd!QO Cpocegtq 1 l Jmdad 1 Cgstg 

Análisis: BMCA14 Unidad: MJ 

MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1-4 

MATERIALES 
CEMENTO GRIS TON $1,400.00 

ARENA M3 $100.00 

AGUA M3 $10.00 

Subtotal MATERIALES 

Costo directo 

e· SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 06/100 M.N •¡ 

canf!dad 

0.433600 

1.208000 

0.322000 

ADMINISTRADOR UNICO ING JUAN UVERA QUINTERO 

Página: 3 

Importe % Ji 

$607.04 83.04% 

$120.80 16.52% 

$3.22 044% 

p31.0s 100.00% 

$731.06 

3 
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EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 

pendencia: DICONSA, S.A. DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No. 20153001-004-03 ~ 

Obra. REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

ANALISIS DE BASICOS 

C6dtoo 

MANDDEOBRA 

Cqnceoto 

..... 
Análisis: MOC1 Unidad: JOR 

CUADRILLA\ (OF. ALBAÑIL+AYDTE) 

OFICIAL ALBAÑIL 

AYUDANTE ALBAÑIL 

Subtotal MANO DE OBRA 

Costo dtrecto 

j Umdad / 

JOR 

JOR 

("QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 931100 M N.") 

Costo 

$329.17 

$215.76 

gantjdad tmpprte 

1.000000 $329.17 

1.000000 $215.76 ---
$544.93 

$544.93 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JUAN UVERA QUINTERO 

60.41% 

39.59% 

100.00% 

11 

Página: 4 

4 
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B-Dic-2003 

EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
Dependenc>a · DICONSA, S A DE C V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No. 20153Q01.Q04.03 

Obra REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

Luaar Kll 1535 ,_ TOl UCA SIN COL Mn~ DOÑA ROSAl ERMA 

ANALISIS DE BASICOS 

Cód!QQ Cpoceptp / Unldad / c 95m ptntJdad 

Análisis: MOC10 Unidad: JOR 

CUADRILLA10 (5 PEONES) 

IDF 

lmpprte 

·-

MANO DE OBRA 
PEON JOR $104.66 5.000000 $5::-. 30 

Subtotal· MANO DE OBRA 

Costo directo 

(• QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 301100 M. N •¡ 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JUAN UVERA QUINTERO 

---
$523.30 

$523.30 

% 

100.00% 

100.00% 

Pagina: 5 

11 



odenc1a : DICONSA, S A. DE C V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

flccmcLJrso No. 20153001.Q04-03 

REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

8/12/2003 

11 Código ConcePto 

Análisis: Unidad: mi 

1 Unidad 1 Costo 

DesmontaJe de muros de tablarroca s1n recupe- ración. Incluye: herramienta y mano de 

obra 

MANO DE OBRA 
CUADRILLA 7 (OF.TABLARROQUERO+AYDTE) JOR $545 74 

Subtotal· MANO DE OBRA 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA % $27.29 

Subtotal EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo directo 

INDIRECTOS 13.4982% 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 0.0134% 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 7.6813% 

TOTAL 

CARGOS ADICIONALES (0.5% SECODAM) 0.5% 

PRECIO UNITARIO 

("TREINTA Y CUATRO PESOS 521100 M.N. "1 

ADMINISTRADOR UNICO· ING. JUAN UVERA QUINTERO 

Pagina: 1 

cantjdad lmoorte u 

0.050000 $27.29 97.08% 

$27.29 9708% 

0.030000 $0 82 2.92% 

!0.82 2.92% 

$28.11 

p79 

$31.90 ' 
$31.90 

p4S 
$34.35 

~0.17 

$34.62 



EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 

JI 

Dependenc¡a: DICONSA, S.A. DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No 20153001-004-03 

Obra: REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

8/1212003 

Código Concepto 

Análisis: Unidad: M3 

J Unjdad J Costo 

Acarreo en carretilla de matenal producto de demohc1ón a 50 mts. Incluye: mano de 
obra 

MANO DE OBRA 
PEON JOR $104.66 

Subtotal· MANO DE OBRA 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA % $35.58 

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo d1recto 

INDIRECTOS 13 4982% 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 0.0134% 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 7.8813% 

TOTAL 

CARGOS ADICIONALES (0.5% SECODAM) 0.5% 

PRECIO UNITARIO 

("CUARENTA Y CINCO PESOS 031100 M N ") 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JUAN UVERA QUINTERO 

Página: S 

cantidad Importe % IJ 

0.340000 $35.58 97.08% 

$35.58 97.08% 

o 030000 $1 07 2.92% 

~1.07 2.92% 

$35.65 

~95 1 

$41.60 

~0.01 

$41.61 

p.20 

$44.81 

~0.22 

$45.03 

7 



lt 

EJECUCION DE PROYECTOS.CMLES, S.A. 
[' •dencía: DICONS~. S.A. DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No. 20153001-004-03 

Obra· REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

Código 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

8/1212003 

Conceoto 1 Unjdad j Costo 

Análisis: Unidad: mi 

Sumimstro y colocación de cancel de alumrn10 de z· color natural en módulos fiJOS, con 

panel art en lecho rnfenor color blanco de Smm y cnstal flotado de 6mm. en lecho 

postenor a una altura de 2.40 mts Incluye: matenales mrsceláneos. ensamblado, 

herramrenta y mano de obra. 

CANCEL DE ALUMINIO 2"" CON PANELART ML $1.440.00 

Subtotal: MATERIALES 

CUADRILLA 3 (OF.ALUMINERO+AYDTE) JOR $553.90 

Subtotal MANO DE OBRA 

:aUIPO Y HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA % $69.24 

Subtotal EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo drrecto 

INDIRECTOS 134982% 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 0.0134% 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 7.6813% 

TOTAL 

CARGOS ADICIONALES (0 5% SECODAM) 05% 

PRECIO UNITARIO 

(" UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ') 

ADMINISTRADOR UNICO: ING JUAN UVERA QUINTERO 

Página: 10 

cantídad Importe % 11 

1.000000 $1,440.00 95.28% 

$1,440.00 95.28% 

0.125000 $69.24 4.58% 

$69.24 1 458% 

0.030000 $2.08 0:14% 

l2.08 0.14% 

$1,611.32 

F04.oo 
$1,715.32 

l023 

$1,715.55 

!131 78 

$1.847.33 

!9.24 

$1,866.67 

8 



EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 

Dependencia . DICONSA, S.A DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No. 20153001-004-03 

Obra· REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

11 Códjgo 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

8/1Ú2003 

Concento 1 Unjdad 1 Costo 

Anillisis: Unidad: pza 

Sumtmstro y colocación de tableros para centro de carga t1po Q0-2 para control de 

alumbrado Incluye: matenal. herramtenta y mano de obra 

TABLERO Q02 PZA $86.00 

Subtotal· MATERIALES 

CUADRILLA 5 (OF.ELECTRICISTA+AYDTE) JOR $545 74 

Subtotal MANO DE OBRA 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA $272.87 

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo d1recto 

INDIRECTOS 13.4982% 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 0.0134% 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 7.6813% 

TOTAL 

CARGOS ADICIONALES (O 5% SECODAM) 05% 

PRECIO UNITARIO 

("CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M N ") 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JUAN UVERA QUINTERO 

Página: 15 

cantidad !moorte n 

1.000000 $86 00 2343% 

$86.00 23.43% 

0.500000 $272.87 74.34% 

$272.87 74.34% 

0.030000 $8.19 1 2...-"'· 

~8.19 2.' 

$367.06 

~955 

$416.61 

~006 

$416.67 

p2.01 

$448.68 

~224 

$450.92 

9 



ll 

EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
ndencia: DICONSA, S.A. DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No 20153001..Q04.-03 

Obra: REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

8/12/2003 

Códjgo Concepto 

Análisis: Unidad: ML 

1 Unjdad l Costo 

Sumrmstro e Instalación de cable eléctnco cal. 12 trpo antillama 90 tw. AWG con 

arslamrento para 600 volts. en drferentes colores Incluye: matenales misceláneos, 

crnta de arslar desperdrcros, herramrenta y mano de ora. 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

CABLE CAL 12 TIPO ANTILLAMA 90 AWG 

CINTA DE AISLAR 

Subtotal MATERIALES 

CUADRILLA 5 (OF.ELECTRICISTA+AYDTE) 

Subtotal· MANO DE OBRA 

~QUIPO Y HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA 

Subtotal. EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo drrecto 

INDIRECTOS 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 

TOTAL 

CARGOS ADICIONALES (0.5% SECODAM) 

PRECIO UNITARIO 

¡· DIEZ PESOS 30/100 M.N. ") 

ML 

ML 

JOR 

13 4982% 

00134% 

7.6813% 

0.5% 

$1.35 

$040 

$545.74 

$6.82 

ADMINISTRADOR UNICO· ING JUAN UVERA QUINTERO 

cantjdad 

1.000000 

0.050000 

0.012500 

0.030000 

Importe 

$1.35 

$002 ----
$1.37 

$6.82 ----
$6.82 

$0.20 ----
$0.20 

$8.39 

$1.13 

$9.52 

$9.52 

$0.73 

$10.25 

$0 05 

$10.30 

Página: 20 

n 

16.09% 

0.24% 

. 16.33% .. .,., 

81.29% 

1 81.29% 

2.38% 

2.38% 

10 



. . EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
Dependencia· DICONSA, S.A DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No. 20153001-004-03 

Obra: REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

11 Código 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

8/1212003 

Concepto 1 Uojdad 1 Costo 

Anillisis: Unidad: PZA 

Sum1mstro e Instalación de lámpara de 2X39 w con gab1nete color blanco balastra y 

tubos fluorescentes. Incluye: fi¡ac1ón, herramienta y mano de obra. 

LAMPARA 2 X 38 CON GABINETE PZA $220.00 

Subtotal: MATERIALES 

CUADRILLA 5 (OF.ELECTRICISTA+AYDTE) JOR $545.74 

Subtotal: MANO DE OBRA 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA % $122 79 

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo directo 

INDIRECTOS 13 4982% 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 00134% 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 7.6613% 

TOTAL 

CARGOS ADICIONALES (O 5% SECODAM} 0.5% 

PRECIO UNITARIO 

('CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 55/100 M N '} 

ADMINISTRADOR UNICO ING JUAN UVERA QUINTERO 

Página: 25 

cantjdad !m corte n 

1.000000 $220.00 64.11% 

$220.00 64.11% 

0.225000 $122 79 35.78% 

$122.79 35.78% 

0.003000 $0.37 0.1101, 

!0.37 o .. 
$343.16 

~.32 

$389.48 

1005 

$389.53 

~29 92 

$419.45 

~210 

$421.66 



1denqa DICONSA, S.A. DE C. V 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

JJ<..cmcc~rso No. 20153001-004-03 

11 

REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

Códjqo 

MANO DE OBRA 

8/1212003 

Concepto 1 Uojdad j Costo 

Análisis: Unidad: m2 

Demol1ción de p1so de concreto. Incluye mve- lado de ptso a 0.5 cms., herramtenta y 
mano obra. 

CUADRILLA1 (OF ALBAÑIL+AYDTE) 

Subtotal: MANO DE OBRA 

JOR $544.93 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA 

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo directo 

INDIRECTOS 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 

TOTAL 

CARGOS ADICIONALES (0.5% SECODAM) 

PRECIO UNITARIO 

("SESENTA Y OCHO PESOS 941100 M. N ") 

% $5449 

13.4982% 

0.0134% 

7.6813% 

0.5% 

ADMINISTRADOR UNICO· ING. JUAN UVERA QUINTERO 

Página: 30 

cantjdad Impone % n 

0.100000 $5449 97.10% ---
$54.49 97.10% 

0.030000 $1.63 2.90% 

$1.63 2.90% 

$56.12 

$7.58 ' 
$63 70 

so 01 

$63.71 

$4.89 

$68 60 

$0.34 

$68.94 

12 



. EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
Dependenc¡a: DICONSA, S A. DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

Concurso No. 20153001~3 

Obra: REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

11 Código 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

8/12/2003 

Concepto 1 Unjdad j Costo 

Análisis: Unidad: PZA 

Plancha de concreto fc=150 kg/cm2 de 10cms. reforzado con malla electrosoldada 

repellado para recibir loseta y empotra ovahnes, con base de tab1cón Incluye. 

c1mbra. descimbra, mate- nal, herramtenta y mano de obra. Med1das. 2.00x0.70X12 cm. 

(Junta de aclaraciones). 

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 M3 $616.07 

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-1G-10 M2 $18.00 

MADERA DE PINO PARA CIMBRA PT $5.00 

MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1 '4 M3 $731 06 

Subtotal MATERIALES 

CUADRILLA! (OF ALBAÑIL+AYDTE) JOR $544.93 

Subtotal MANO DE OBRA 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
HERRAMIENTA % $544.93 

Subtotal· EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo d1recto 

INDIRECTOS 134982% 

SUBTOTAL 

FINANCIAMIENTO 0.0134% 

SUBTOTAL 

UTILIDAD 7.6813% 

TOTAL 

CARGOS ADICIONALES (0 5% SECODAM) 05% 

PRECIO UNITARIO 

¡• NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 03/100 M N ·¡ 

ADMINISTRADOR UNICO: ING JUAN UVERA QUINTERO 

Pagina: 35 

cantjdad Importe il 

0180000 $110.89 13.72% 

1.540000 $2772 343% 

10.000000 $5000 619% 

o 080000 $5848 I.23% 

$247.09 ' 30. 

1.000000 $544.93 67. 

$544.93 67.41% 

0.030000 $16.35 2.02% 

!16.35 2.02% 

$808.37 

~10912 

$917.49 

1Q.12 

$917.61 

po48 
$988.09 

1494 

$993.03 



FACUL TAO DE INGENIERÍA UNA/V\ 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CC>NTINUA 

CA 006 ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 

DEL 9 AL 13 DE FEBRERO 

TEMA 
INDIRECTOS 

EXPOSITOR: lng. Ernesto Mendoza Sánchez 
PALACIO DE MINERÍA 

FBRERO DEL 2004 

Palacto de Mtneria. Calle de Tacuba No 5. Pnmer ptso. DelegaCión Cuauhtémac. CP 06000. Centro Htstónco, México D.F .. 
APDO Postal M-2285 • Tels 55214021 ol24. 5623.2910 y 5623.2971 • Fax. 5510.0573 

.... -----·---·· -.,-~.- ---



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

INDIRECTOS 



DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS POR ADMON. CENTRAL CON CARGO A LA OBRA ESPECIFICA 
MONTO DE LA OBRA A C.D. $ $ 400,000.00 Monto de los contratos vtgentes y esperados $ 10,000,000.00 

OFICINAS CENTRALES A CENTRAL REFERIDA A LA 
CONCEPTO (ANUALES) OBRA 

MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

1 - HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 
1.1 Personal dtrecttvo $ 144,000.00 1.60% $ 5,760.00 
1 .2 Personal técmco $ 120,000.00 1.20% $ 4,600.00 2.35% 
1.3 Personal admtmstrattvo $ 108,000.00 0.80% $ 4,320.00 080% 
1 4 Personal servicto $ 48,000.00 0.38% $ 1,920.00 1.10% 
1.5 Cuota PatronaltMSS e ISRP del1 al4 $ $ 
1.6 Prestactones de la LFT de11 al 4 $ $ 
1 7 PaSajeS y VIátiCOS $ 0.07% $ 

11 - DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
2.1 EdtfiCIOS y Locales $ 36,000.00 0.48% $ 1,440.00 0.00% 
2.2 Locales de Mantenrmtento y Guarda $ 0.00°.4 $ . 0.00% 
2.3 Bodegas $ 0.00% $ 0.00% 
2 4 lnstalactones Generales $ 0.00% $ 0.00% 
2.5 Muebles y enseres $ 10,000.00 0.10% $ 400.00 0.00°.4 
2 6 Deprec•ac•on o Renta, y Operacion de Vehículos $ 20,00000 Q.2QDJb $ 800.00 0.50% 

111- SERVICIOS 
3 1 Consultores,Asesores,Servtcto y Laboratonos $ 2,000.00 000% $ 8000 0.40'~ 
3 2 Estud1os e tnvest1gac¡ón $ 0.00% $ 0.00% 
3. 3 Capacttac1ón $ 4,000.00 0.04% $ 160.00 0.00% 

IV- FLETES Y ACARREOS DE EQUIPO 
41 De Camoamentos $ 0.00% $ 0.00% 
4.2 De Equ1po de Construccton(retac•onado a relac1on de maqumana} $ 0.00% $ 0.00% 
4 3 De Plantas y elementos para lnsta\ac•ones $ 0.00°,.i, $ 0.00% 
4 4 De mob11Jano $ 0.00% $ 0.10% 

V- GASTOS OFICINA 
5 1 Papelena y út1les de escntono $ 6,600.00 0.08°~ $ 264.00 0.10% 
5.2 Correos. telefonos, fax. rad1o, telégrafos $ 6,600 00 0.11% $ 264.00 0.10% 
5.3 EQuipo de computaCión $ 4,400.00 0.00% $ 176.00 0.20% 
5.4 Coplas y duphcados $ 2,200.00 0.04% $ 88.00 0.20% 
5.5 Luz, gas y otros consumos $ 1,100.00 0.02% $ 44.00 0.00% 
5 6 Gastos de concurso $ 1,100.00 0.10% $ 44.00 0.00% 

$ 
VI- SEGUROS Y FIANZAS $ 

61 Pnmas por Seguro $ 2,000.00 0.00% $ 80.00 
6.2 Pnmas por Ftanzas $ $ 0.30% 

VIl· DEPRECIACION Y MANTENIMIENTO Y RENTAS DE CAMPAMENTO 

$ 
VIII· TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES $ 

8 1 Construcción y conservacLon de caminos de acceso $ $ :0.00% 
8.3 MontaJe y desmantelamtento de equtpo $ $ 0.00% 
8 4 Construcc•on de Bodega $ $ 0.25% 
8.5 Letrero nommat1vo de obra $ $ 0.15% 

TOTALES $ 516,000.00 5.16% $ 20,640.00 5.16% 



FAC:LJL TAO DE INGENIERÍA UNAN\ 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN C:C>NTINLJA 

CA 006 ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 

DEL 9 AL 13 DE FEBRERO 

TEMA 

PRESUPUESTO 

EXPOSITOR: lng. Ernesto Mendoza Sánchez 
PALACIO DE MINERÍA 

FBRERO DEL 2004 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PRESUPUESTO 



EJECUCIÓN DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
Dependencia: DICONSA, S.A. DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA. 

GERENCIA DE SUCURSAL 

.... 1curso No 20153001-004-03 Fecha: 

Jbra REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

S..Oic-03 

PRESUPUESTO DE OBRA 

1.1 

1.2 

1.3 

14 

1.5 

1.6 

1.7 

111 

¡j 2 

11.3 

Conce to Unidad 

NUEVA PARTIDA 
DesmontaJe de muros de tablarroca sm recupe- ración. mi 
Incluye: herramtenta y mano de obra. 

Desmonta¡e de cancel de alumtmo con panel an y cnstal mi 
para recuperacton de 2.40mts. Incluye. herramtenta y mano 
de obra. 

Desmontaje de puertas de madera 0.80x2.10 para pza 
recuperactón. Incluye: herramtenta y mano de obra 

Desmonta¡e de puertas de alummo con panel art y cnstal pza 
de 0.80x2 10 para recuperación. Incluye. herramtenta y 
mano de obra. 

Acarreo en carretilla de matenal producto de demolición a M3 
50 mts. Incluye: mano de obra 

Acarreo en carrettlla de matenal producto de demollc1on y M3 
carga en camton Incluye: mano de obra. 

L1mo•eza gruesa de matenal producto de demo- llc1oón m2 
Incluye herramienta y mano de obra 

Total PRELIMINARES 

ACABADOS 
Muro a base de tablarroca de 13mm.de espesor con poste m2 
y canal metahco cal.26 de 6.35cms. de ancho. Incluye· c1nta 
papel, red1m1x, piJa de 1" autorroscable, matenales 
m1scelaneos. acabado hso, herram1enta y mano de obra. 

Colocac1on de cancel de alum1n10 de recupera- c1on con mi 
panel Art de 6mm y cnstal a una altura de 2.40 mts. 
Incluye· matenales m1scetaneos, herramienta y mano de 
obra 

Sum1n1stro y colocac1ón de cancel de aluminiO de 2" color mi 
natural en módulos f1jos, con panel art en lecho mfenor 
color blanco de 6mm y cnstal flotado de 6mm en lecho 
postenor a una attura de 2.40 mts. · Incluye. matenales 
m1scelaneos, 

ensamblado, herramienta y mano de obra. 

Sum1mstro y colocación de puerta de alumtmo de 1" color pza 
natural de 2 40x0.80 mts. con panel art lecho infenor color 
blanco de 6mm. y cnstal flotado de Bmm. en lecho 
postenor Incluye: materiales misceláneos, ensamblado, 
chapa, herramienta y 

mano de obra 

Cantidad 

117.9300 

65.0000 

10.0000 

5.0000 

28.3000 

30.0000 

1,000.0000 

260.0000 

40.0000 

50.0000 

28.0000 

ADMINISTRADOR UNICO. ING. JUAN UVERA QUINTERO 

P. Un1tano 

3452 

7008 

71.13 

117.04 

45.03 

112 18 

2.64 

255.82 

14017 

1,856.57 

2,052.13 

Pagtna 1 de 5 

lm 

4.070.94 0.69% 

4,555 20 0.78% 

711.30 0.12% 

585.20 0.10% 

1,274.35 0.·22% ., 
3,365.40 0.57% 

2,640 00 O .S% 

17,202.39 2.93% 

66,513.20 11.34% 

5,606.80 0.96'~ 

92,828.50 15.82% 

' 
57,459.64 9.80% 



EJECU DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
lln.o~nn••nc"'' DICONSA, S.A. DE C.V. 

11.5 

116 

11 7 

111 1 

111.2 

1113 

1114 

1115 

SUCURSAL.ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

20153001-004-03 Fecha: 

REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

8-Dic.ro 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Conce to U m dad 

Sum•mstro y colocación de loseta de 30x3D 20 cms. en M2 
pisos marca Vrtromex modelo "efisto olrvo" asentado con 
cemento crest y junteado con cemento blanco. Incluye: 
desperdiCIOS, cortes, acarreos, fletes, herram1enta y mano 
de obra 

Suministro y colocación de tabla-roca t1po panel texturizado M2 
Astral de 0.61 x 1.22 mts SUJeta a bastidor o suspensión 
Donn (T pnn- c1pal, T conector y ángulo penmetrat). 
Incluye. matenales m1scetaneos, herramienta y mano de 
obra Incluye 

desmantelam¡ento de falso piafan existente. (segUn JUnta de 
actaracaones). 

Summ•stro y aphcac1ón de pintura vmihca mea. vmtmex en m2 
muros de tabtarroca. color durazno hmp1ando y preparando 
la superf1c1e con dos apllcactones como mmtmo o hasta 
cubnr perfectamente la superftcte Incluye: acarreos, 
matertales 

m1scelaneos, herramtenta y mano de obra. 

Total ACABADOS 

INSTALACION ELECTRICA 
Sumtmstro y colocacron de tableros para centro de carga pza 
tlpo 00·2 para control de alumbrado Incluye· matenal, 
herramienta y mano de obra. 

ldem antenor para centro de carga 003 pza 

Colocactón y conexton de centros de Carga t1po 00-2 para pza 
control de alumbrado. Incluye Ft¡ac1ón, pasttllas. 
herramtenta y mano de obra 

ldem antenor para centro de carga 003 pza 

Sumrmstro. tendido y colocactón de tubería condurt ML 
galvaniZada pared gruesa, por falso palfón y muros Incluye. 
soporterta, guia de alatmbre gatvamzado cal. 16, 
desperdtclos. herramtenta y mano de obra. dtametro 2" 
(SegUn junta de aclaraciones). 

Sumtnistro e tnstalación de cable eléctnco cal 12 ttpo ML 
anltllama 90 tw. AWG con atslamtento para 600 volts en 
diferentes colores. Incluye· matenales m1scelaneos, c1nta de 
a1star desperdtctos, herramtenta y mano de ora 

Cantidad 

257.0000 

257.0000 

520 0000 

1.0000 

2.0000 

30000 

2.0000 

150.0000 

360.0000 

P. 

ADMINISTRADOR UNICO: ING JUAN UVERA QUINTERO 

Un ita no 

208.47 

188.64 

32 74 

450.92 

627.80 

1.009.91 

1,169.61 

106.76 

10.30 

Pagma 2 de 5 

lm rte % 

53,576.79 9.13% 

48.480.48 8.26% 

17,024.80 2 9QO¡(, 

341,490.21 sa.22y. 

450.92 0.08% 

1,255.60 0.21% 

3,029.73 0.52% 

2,339.22 040% 

16,014.00 2.73% 

3.708.00 0.63% 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
Dependencia: OICONSA, S.A DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE. SUCURSAL 

_, •curso No. 20153001-004-03 Fecha: 

Jbra· REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

uaar· KIL '535 '
0

' r>rl"4 ROSA ' ~"'-" 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Unidad Cant•dad 
um1mstro e 1ns a ac1on e sa 1 a e ectnca para apaga 

apagadores y contactos con tubo galvaniZadO 13mm 
pared delgada de 3.50 mtrs aprox de desarrollo y cable 
cahbre 10 TW Incluye: abrazaderas para fi¡ación, 
matenales misceláneos, 

herramienta y mano de obra. 

111.661S Sum1n1stro e Instalación de salida eléctnca para lámparas SAL 120.0000 
con tubo galvanizado de 13 mm pared delgada de 3.50 
mtrs aprox de desarro- llo y cable calibre 1 O TW. Incluye. 
abrazaderas para fi¡ación, matenales misceláneos, 
herram1enta y mano de 

obra 

111.7 Sum1mstro e tnstalación de apagador sencillo pza 120.0000 
rntercamblable Incluye ca¡a galvaniZada, tapa de alum1mo 
anodiZada, herramienta y mano de obra 

Summ1stro e lnstalacion de lampara de 2X74w con PZA 9.0000 
gabrnete color blanco balastra y tubos fluorescentes. 
Incluye· fr¡ac1on, herramienta y mano de obra. 

111 8615 Sum1n1stro e Instalación de lampara de 2X39 w con PZA 9.0000 
gabmete color blanco balastra y tubos fluorescentes 
Incluye f1¡acton. herram1enta y mano de obra 

1119 lnstalac1on de lamparas 2X39 con gabinete, balastra y PZA 120 0000 
tubos fluorescentes de recuperac1on Incluye f¡¡ac¡on, 
herramrenta y mano de obra 

Total INSTALACION ELECTRICA 

INST ALACION HIDROSANIT ARIA 
IV 1 Desmonta¡e de muebles sanrtanos con recupe- rac1on (9 pza 17.0000 

w e , 2 mmgrtonos. 6 lavabos) Incluye herram1enta y mano 
de obra 

IV.2 Desmonta¡e de portarrollos y portatoalleros Incluye pza 11.0000 
herram1enta y mano de obra 

IV.3 Demolic1on de azule¡o en muro y PISO Incluye: herramienta m2 135.0000 
y mano de obra 

1V.4 Demolición de p1so de concreto Incluye mve- lado de PISO a m2 18.0000 
O 5 cms , herramienta y mano obra 

IV.S Limpieza gruesa de matenal producto de demollc1on. M2 35.0000 
Incluye. herramienta y mano 

IV.6 Acarreo en carretilla de matenal producto de demolición M3 15.0000 
Incluye mano de obra 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JUAN UVERA QUINTERO 

Pag1na 3 de: 

198.95 23,874 00 4.07°.4 

73.23 8,787.60 1.50% 

646 73 5,820 57 
1 

0.99°k 

421.55 3,793.95 0.65% 

~ 

155.36 16,643.20 3.18°k 

133,475.29 22.75% 

120.84 2,054.28 0.35% 

27.61 303.71 0.05% 

33.62 4,538.70 o.n% 

66.94 1,240.92 0.21% 

2.64 92.40 0.02% 

45.03 675.45 0.12% 



DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
IID<•oer•der•cia .. DICONSA, S.A. DE C.V. 

SUCURSAL ESTATAL METROPOLITANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

,.,,cun;o No. 20153001-004-03 Fecha: 

REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

PRESUPUESTO DE OBRA 

8-0ic-03 

Canee lo Unidad Cantidad P. Unitano 

IV.7 

IV.8 

IV.9 

IV 10 

IV 11 

IV.12 

lV.13 

IV 14 

IV 15 

Acarreo en camtón de matenal producto de demolición. M3 

Muro de block mactzo intermedto 15x20x40 cms. acabado M2 
aplanado en ambas caras, asentado con mortero cem-
arena 1·4 Incluye: matenal, hta. y mano de obra. 

Plancha de concreto fc=150 kg/cm2 de 10cms reforzado PZA 
con malla electrosoldada repellado para recibir toseta y 
empotra ovahnes, con base de tabtcón. Incluye· ctmbra, 
descimbra, mate- nal, herramienta y mano de obra. 
Medtdas 2.00x0.70x12 

cm. (Junta de aclaractones) 

Sumtmstro y colocactón de mmgltono color blanco Incluye MUE 
cespol de laten cromado con contra y pt¡as. soportes, 
matenales mtscelaneos, herramienta y mano de obra 

Summ1stro y colocac10n de loseta de 30x30 20 cms. en M2 
p1sos marca Vrtromex modelo "eftsto ohvo" asentado con 
cemento crest y ¡unteado con cemento blanco Incluye 
desperdtctos. cortes, acarreos, fletes, herramtenta y mano 
de obra 

Sumtmstro y colocacton de loseta de 30x20 en muros M2 
marca V1tromex modelo "tnbe" asentado con cemento crest 
y ¡unteado con cemento blanco Incluye. desperdiCios, 
cortes. acarreos. fletes, herramtenta y mano de obra 

lnstalacton htdrosanrtana para muebles de baño (w.c.,lavabo SAL 
y mtng1tono} Incluye· demohctones para preparacton, 
resanes, summ1stro de tubena de cobre, codos, tees, 
copies y valvulas para tnstalac10n htdráuhca Tubena de 
PVC, coladeras, 

codos, matenales mtscelaneos para tnstalacton sanrtana, 
equ1po. herramtenta y mano de obra. 

Sumtntstro y colocacton de rnodoro acoplado blanco Ideal MUE 
Standar. Incluye. astento con tapa, ¡unta selladora, ¡uego 
de prJas, cemento blanco para ¡unta, matenales 
mtscelaneos, herramtenta y mano de obra 

Sumtmstro y colocactón de lavabo ovalin blanco Ideal PZA 
Standar. Incluye. llave mezcladora geode&tca cromada, 
tapen, cadena. cespol de laten cromado con contra. 
soportes, matenales mtscelaneos, herramrenta y mano de 
obra 

15.0000 

4.0000 

2.0000 

2.0000 

35.0000 

100.0000 

7.0000 

2.0000 

5.0000 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JUAN UVERA QUINTERO 

112.18 

535.43 

993.03 

1.975.34 

208 47 

182.77 

634.66 

1,071.85 

1,284.76 

Pagtna 4 de:' 

lm ne 

1,682 70 0.29% 

2.141. 72 0.37% 

1,986.06 0.34% 

3,950.68 0.67% 

7,296 45 1.24% 

18,277.00 3.12% 

4,442.82 0.76% 

2,143.70 0.37% 

6,423.80 1.10'11 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS CIVILES, S.A. 
Dependencia: DICONSA, S.A. DE C.V. 

SUCURSALESTATALMETROPOL~ANA 

GERENCIA DE SUCURSAL 

... 1curso No 20153001-004-03 Fecha· 

Jbra: REMODELACION EN OFICINAS DE DICONSA DIVISIONAL CENTRO 

.... voo 

IV.18 

IV.19 

tv.20 

. 1 

IV.22 

IV.23 

IV.24 

IV 26 

,. ,_T,-, '""A·~· ,_,.,. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Sumtmstro y colocación de ¡abanera para ¡abón liquido ttpo pza 
S con SUJeto con tomtllena en muro Incluye: matenal, 
herramtenta y mano de obra 

Sumtmstro y colocacton de portatoallero K.Jm berly Klark PZA 
SUJeto con tomtlleria en muro Incluye: material, 
herramtenta y mano de obra 

Hechura de cancel para separactón de mtngrto- nos de 0.60 pza 
x 1.00 mts de panel art de 1/2" y basttdor de alumtnto de 1". 
Incluye· matenal, heramtenta y mano de obra. 

Sumtmstro y colocacton de cancel para sanrta- nos a pza 
escuadra de 1 15x1 60 y O 40X1 60 mts. con puerta de 
0.65x1 60 mts a base de panel Art de 6mm y bastrdor de 
alumrmo de 1" Incluye. matenal. herramrenta y mano de 
obra 

Sumrmstro y colocacrón de puerta de cancel de alumrnro pza 
con panel Art de 112" Incluye· hemamrenta y mano de obra 
Panel de 6 mm y bastrdor de alumrnro de 1", de 1,60 x O 70 
m (Segun ¡unta de aclaracrones) 

Sumrmstro y colocacron de luna espeJo con bastrdor de pza 
alummro de 2 00 x O 80 mts Incluye. matenal, herramrenta 
y mano de obra 

Sumrmstro y colocacrón de brsagra hrdráulrca para puerta pza 
sencrlla. Incluye: matenales mrsc herramrenta y mano de 
obra 

Sumrnistro y colocacron de puerta de madera de 6 mm de pza 
espesor de O 80x2 40 mts Incluye matenal. herramrenta y 
mano de obra Incluye marco y acabado en barniZ spart 
marrno (segun JUnta de aclaracrones) 

Total INSTALACION HIDROSAN~ARIA 

Total del presupuesto 

4.0000 

2.0000 

3.0000 

60000 

9.0000 

2 0000 

2.0000 

1 0000 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JUAN UVERA QUINTERO 

Pag1na 5 ce 5 

138 95 555.80 

243.36 48672 0.08% 

934.26 2,802 78 

1,990.71 11.944 26 

1,517.45 13,657.05 2.33'"" 

1,631.62 3,263.24 0.56% 

583 75 1,167.50 0.20% 

1,988.75 1,988 75 0.34% 

94,433.20 16.10% 

586,601.09 

5 



FACULTAD DE INGENIER.fA LJNAJV\ 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN C:C>NTINLJA 

CA 006 ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 

DEL 9 AL 13 DE FEBRERO 

TEMA 
ESCALACIÓN DE PRECIOS 

EXPOSITOR: lng. Ernesto Mendoza Sánchez 
PALACIO DE MINERÍA 

FBRERO DEL 2004 

Palac1o de M1neria. Calle de Tacuba No. 5. Pnmer p1so. Delegaoón Cuauhtémoc, CP 06000. Centro Histórico, México D.F .. 
APDO Postal M-2285 • Tels 5521 4021 al 24, 5623.2910 y 5623.2971 • Fax: 5510.0573 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ESCALACION DE PRECIOS 



MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA OBTENCION DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS 

RAMA O 
CLAVE MATERIAL AGS JUL Ags..03 

387 ACEITE 494.3960 494.2510 0.03% 

550 ACERO DE REFUERZO 413.7390 413 6380 0.02% 

422 (477) ACIDO MURIATICO 357.3480 362.2010 -1.34% 

732 (523) AGUA 439.5040 439.3590 0.03% 

4321(592) AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO 359.8100 356.6450 0.89% 

598 ALAMBRE 381.8880 381.8880 0.00% 

552 ALAMBRON 314.9330 307.9180 2.28% 

562 ALUMINIO (PERFILES) 365.3450 359.4190 1.65% 

112 (523) ARENA 439.5040 439.3590 0.03% 

528 AZULEJO 317.5430 317.5430 0.00% 

559(666) CABLES (CONDUCTOR DE COBRE) 551.4210 528.7500 4.29% 

533 CAL 352.2510 351.2670 0.28% 

592 CANALETA DE 1 1/2" 359.8100 356.6450 0.89% 

592 CANALETA DE 3/4" 359.8100 356.6450 0.'89% 

588 (618) CARRETILLA 243.5170 236.8670 2.81% 

523 CEMENTO GRIS 439.5040 439.3590 0.03% 
-

523 CEMENTO BLANCO 439.5040 439 3590 0.03%' 

523 CEMENTO CREST 439.5040 439.3590 0.03% 

591 CLAVO 595.5420 595.5420 0.00% 

539 CONCRETO PREMEZCLADO 434.3430 434.2120 0.03% 

560 CONEXIONES DE COBRE (TUBOS) 429.1660 417.5390 2.78% 

554 CONEXIONES DE FO FO (TUBOS) 556.1850 551.7700 0.80% 

554 CONEXIONES DE Fo. Go. (TUBOS) 556.1850 551.7700 0.80% 

634 CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO 313.4770 312.1760 0.42% 

600 (562) CHAPA YALE TULIP 365.3450 359.4190 1.65% 

381 DIESEL 498.3020 496.3570 0.39% 

640 (52) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 357.4920 335.9870 6.40% 

633 EQUIPO ELECTRICO 349.2910 348.9190 0.11% 

EQUIPO GASES MEDICINALES 394.4000 394.4400 -0.01% 

380 GASOLINA 451.0030 446.2710 1.06% 

266 (536) HILO 328.6450 328.6450 0.00% 

463 (536) JABON DETERGENTE 328.6450 328.6450 0.00% 

Página 1 de 2 JULIO 03 



MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA OBTENCION DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS 

RAMA O 
CLAVE MATERIAL AGS JUL Ags-03 

272 (536) JERGAS 328.6450 328.6450 0.00% 

592 LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 359.8100 356.6450 0.89% 

665 LAMPARA 2 X 74 W. 476.3190 475.1130 0.25% 

531 LOSETA ESMALTADA (LADRILLO REFRACTARIO) 393.2180 393.0270 0.05% 

495 LOSETA VINILICA 258.5220 258.5220 0.00% 

333 MADERA 300.5380 296.4060 1.39% 

.598 METAL DESPLEGADO (MALLAS DE ACERO) 381.8880 381 8880 0.00% 

541 MOSAICO DE GRANITO 368.1390 367.5310 0.17% 

529 MUEBLES DE ACCESORIOS DE BAÑO 354.6330 352.3210 0.66% 

588(618) PALA 243.5170 236.8670 2.81% 

582 ACERO ESTRUCTURAL 402.3520 402.1110 0.06% 

551 PERFIL TUBULAR No. 18 (PERFIL DE HIERRO) 409.2520 409.2390 0.00% 

588 (618) PICO 243.5170 236.8670 2.81% 

110 (523) PIEDRA BRAZA 439.5040 439.3590 o.b3% 

477 PINTURA VINILICA Y ESMALTE . 357.3480 362.2010 -1.34% 

504 PLASTICO LAMINADO (LAMINA DE PLASTICO) 401.3330 399.4770 0.46% 

633 SISTEMA DE PARARRAYOS 349.2910 348.9190 0.11% 

530 (531) TABIQUE 393.2180 393.0270 0.05% 

532 TABLAROCA 13 MM 372.2950 371.9660 0.09% 

633 TABLEROS 349.2910 348.9190 0.11% 

781(5113) TELEFONIA E INTERCOMUNICACION 324.9460 316.6240 2.63% 

335 TRI PLAY 16 MM. 309.7830 309.2800 0.16% 

560 TUBO DE COBRE 429.1660 417.5390 2.78% 

554 TUBO CONDUIT 556.1850 551.7700 0.80% 

554 TUBO Fo. Fo 556.1850 551.7700 0.80% 

554 TUBO DE Fo. Go. 556.1850 551.7700 0.80% 

623 VALVULAS 459.6490 459.6260 0.01% 

515 VIDRIERIA (CRISTAL FLOTADO) 437.1310 435.7720 0.31% 

550 (551) VIGUETA Y CANAL Y ANGULO PESADO 409.2520 409.2390 0.00% 

(PERFILES DE ACERO) 

532 YESO 372.2950 371.9660 0.09% 
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CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS EN BASE A LOS RELATIVOS DE PRECIOS 
DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION E INVESTIGACION DE MERCADO INTERNA 

AGOSTO 2003 

PARTICIPACION GENERAL REPRESENTATIVO EN TOTAL INCRHENTO INCRft.ENTO 

DEL MATERIAL CADA CONCEPTO INSU~ TOTAl. 

ACERO DE REFUERZO 
CIMENTACION -ACERO 1.098202 
ESTRUCTURA -ACERO 2.222247 
ALBAÑILERIA -CASTILLOS 0.804570 
AREA EXTERIOR -CASTILLOS 0.232194 4.357213 1.000244 4.358277 

ACIDO MURIATICO 
LIMPIEZAS 0.003400 0.003400 0.986601 0.003354 

AGUA 
ALBAÑILERIA -MUROS 0.000358 
ACABADOS -PISOS 0.000811 

- RECUBRIMIENTOS 0.000919 
AREA EXTERIOR -MUROS 0.000148 0.002236 1.000330 0.002237 

AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO 
INSTALACION HIDROSANITARIA 0.125747 0.125747 1.008874 0.126863 

ALAMBRE 
ALBAÑILERIA -CASTILLOS 0.085948 
OBRA EXTERIOR -CASTILLOS 0.024775 0.110623 1.000000 0110623 

ALAMBRON 
ALBAÑILERIA -CASTILLOS 0.374600 
YESO Y PINTURA -FALSO PLAFON o 017614 

-HUECOS 0.001445 
AREA EXTERIOR ·CASTILLOS 0.108116 0.501775 1 022782 0.513206 

ALUMINIO ALCAN ISSSTE 
CANCELERIA 3.797820 3.797820 1.016488 3.860437 

ARENA 
CIMENTACION -OTROS 0.031150 
ALBAÑILERIA -MUROS 0.173450 
ACABADOS -PISOS 0.091465 

- RECUBRIMIENTOS 0.068024 
AREA EXTERIOR -MUROS 0.072035 0.436124 1.000330 0.436268 

AZULEJOMDE 1a.11 X 11 
ACABADOS - RECUBRIMIENTOS 2.637577 2.637577 1.000000 2.637577 

CABLES 
INST. ELECTRICA - DUCTERIA 0.634303 
AIRE ACONDIC - INST ELECTRICA 0.206044 0.640347 1.042877 0.876378 

CAL 
PRELIMINARES 0.042000 
ALBAÑILERIA 0.098274 
AREA EXTERIOR - PRELIMINARES 0.050400 

-MUROS 0.040812 0.231486 1.002801 0.232134 

CANALETA DE 11/2" 
YESO Y PINTURA . -FALSO PLAFON 0.064241 

-HUECOS 0.006914 0.091155 1.008874 0.091964 
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CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS EN BASE A LOS RELATIVOS DE PRECIOS 
DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION E INVESTIGACION DE MERCADO INTERNA 

PARTICIPACION GENERA!.. REPRESENTATIVO EN TOT.tJ.. 

DEL MATERIAL CJDA CONCEPTO 

CANALETA DE 3/4" 
YESO Y PINTURA - FALSO PLAFON 0.033951 

-HUECOS 0.002786 0.036737 

CARRETILLA 
CIMENTACION - EXCAVAC Y ACAR 0.027609 
AREA EXTERIOR - EXCAVAC Y ACAR 0.100800 0.128409 

CEMENTO GRIS 
CIMENTACION -OTROS o 069335 
ALBAÑILERIA -MUROS 0.273700 
ACABADOS -PISOS 0.243819 

• RECUBRIMIENTOS 0.183237 
AREA EXTERIOR -MUROS o 113665 0.883756 

CEMENTO BLANCO 
ACABADOS -PISOS 0.083077 

- RECUBRIMIENTOS 0.048413 o 131490 

CEMENTO CREST 
ACABADOS - RECUBRIMIENTOS o 125937 o 125937 

CLAVO 
CIMENTACION -CIMBRAS 0.049712 
ESTRUCTURA - CIMBRAS 0.167512 
ALBAÑILERIA -CASTILLOS o 020363 
AREA EXTERIOR -CASTILLOS 0.005876 0.243463 

CONCRETO PREME2CLADO 
PRELIMINARES 0.010500 
CIMENTACION -CONCRETOS 1.301847 

-FIRMES 1.854771 
ESTRUCTURA -CONCRETOS 1.042056 
ALBAÑILERIA ·CASTILLOS 0.704144 
AREA EXTERIOR • PRELIMINARES o 012600 

·CONCRETOS 1.377600 
·CASTILLOS o 203211 6.506529 

CONEXIONES DE COBRE 
INST HIDROSANITARIA 0.760116 

OXIGENO,VACIO.OXIDO N. -RAMAL 0.093951 
INST ESPECIALES -INST GAS o 030882 

- RED CONTRA INCENDIO 0112685 o 997634 

CONEXIONES DE FO.FO. 
INST. HIDROSANITARIA 0.782638 0.782638 

CONEXIONES DE Fo. Go. 
INST. HIDROSANITARIA 0.254623 

INST ESPECIALES - INST. VAPOR o 468984 0.723607 

AIRE ACONDICIONADO 
AIRE ACONDICIONADO 1.390915 1.390915 

CHAPA YALE TULIP 
CARPINTERIA • CERRAJERIA 1.514780 1.514780 

DIESEL 
ALBAÑILERIA -CASTILLOS 0.022677 
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INCREKNTO INCREMENTO 

INSUMOS TOTAL 

1.008874 0.037063 

1.028075 o 132014 

1.000330 0.884048 

1.000330 o 131533 

1.000330 o 125979 

1.000000 0.243463 

1.000302 6.508492 

1.027847 1.025415 

1.008002 0.788900 

1.008002 0.729397 

1.064005 1 479941 

1.016488 1.539755 
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CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS EN BASE A LOS RELATIVOS DE PRECIOS 
DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION E INVESTIGACION DE MERCADO INTERNA 

AGOSTO 2003 

PARTlCIPACION GENERAL REPRESENTATIVO EN TOTAL INCREIIENTO INCRE.f.ENTO 

DEL MATERIAl CADA CONCEPTO INSUI<JS TOTAL 

AREA EXTERIOR ·CASTILLOS 0.006544 0.029221 1.003919 0.029336 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
AIRE ACONDICIONADO 14.043133 14.043133 1.064005 14.941970 

EQUIPO ELECTRICO 
INST. ELECTRICA 3.104196 
AIRE ACONDICIONADO - INST. ELECTRICA 0.474179 3.578375 1.001066 3.582190 

EQUIPO GASES MEDICINALES 
OXIGENO,VACIO Y OXIDO N. 0.950950 0.950950 0.999699 0.950654 

HILO 
PRELIMINARES 0.007000 
AREA EXTERIOR - PRELIMINARES 0.006400 0.015400 1.000000 0.015400 

JABON DETERGENTE 
LIMPIEZAS 0.023800 0.023800 1.000000 0.023800 

JERGAS 
LIMPIEZAS 0.006600 0.006600 1.000000 0.006800 

LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 
AIRE ACONDICIONADO - DUCTOS 1.680140 1.660140 1.008874 1.6950501 

LAMPARA 2 X 74 W. 
INSTALACION ELECTRICA 0.564446 0.564448 1.002538 0.585932 

LOSETA ESMALTADA 
ACABADOS -PISOS 2.286920 2.286920 1.000486 2.288031 

LOSETA VINILICA 
ACABADOS -OTROS 0.631890 0.631890 1.000000 0.631890 

MADERA DE PINO DE 1a. 
CARPINTERIA 1.025640 1.025640 1.013940 1.039938 

MADERA DE PINO DE 3a. 
PRELIMINARES o 010500 
CIMENTACION - CIMBRAS 0.248564 
ESTRUCTURA - CIMBRAS o 837563 
ALBAÑILERIA -MUROS 0.000358 

-CASTILLOS 0.301742 
AREA EXTERIOR - PRELIMINARES 0.012600 

-MUROS 0.000148 
-CASTILLOS 0.087081 1.498556 1.013940 1.519446 

METAL DESPLEGADO 
YESO Y PINTURA -FALSO PLAFON 0.066413 

-HUECOS 0.005615 0.074028 1.000000 0.074028 

MOSAICO DE GRANITO 
ACABADOS -OTROS 0.270810 0.270810 1.001654 0.271258 
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CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS EN BASE A LOS RELATIVOS DE PRECIOS 
DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION E INVESTIGACION DE MERCADO INTERNA 

AGOSTO 2003 

PARTIGIPACION GENERAL REPRESENTATlVOEN TOT~ INCREt.ENTO INCRE~NTO 

DEL MATERIAL CADA CONCEPTO 1NSUMOS TOTAL 

MUEBLES DE ACCESORIOS DE BAÑO 
INST HIDROSANIT -MUEBLES 1.185734 

-ACCESORIOS 0.209247 1 394981 1.006562 1.404135 

PALA 
CIMIENTACION - EXCAVAC Y ACARR 0.032210 
AREA EXTERIOR - PRELIMINARES 0.117600 0.149810 1.028075 0.154016 

ACERO ESTRUCTURAL 
ESTRUCTURA o 006059 0.006059 1.000599 0.006063 

PERFIL TUBULAR CAL 18 
CANCELERIA 0.357492 0.357492 1.000032 0.357503 

PICO 
CIMIENTACION - EXCAVAC Y ACARR 0.032210 
AREA EXTERIOR - PRELIMINARES 0117600 o 149810 1.028075 0.154016 

PIEDRA BRAZA 
CIMIENTACION -OTROS 0.150729 o 150729 1 000330 0.150779 

PINTURA VINILICA Y ES MAL TE 
YESO Y PINTURA - PINTURA VINIL o 005578 o 005578 o 986601 o 005503 

PLASTICO LAMINADO 
CARPINTERIA 0.897435 o 897435 1.004646 0.901605 

SISTEMA DE PARARRAYOS 
INST ESPEC - SISTEMA DE PARARRA o 393334 0.393334 1.001066 0.393753 

TABIQUE 
ALBAÑILERIA -MUROS 1.243912 
AREA EXTERIOR -MUROS 0.516588 1.760500 1.000486 1.761356 

TABL.AROCA 13 MM. 
YESO Y PINTURA -FALSO PLAFON 0.025527 

-HUECOS 0.002095 0.027622 1 000884 0.027646 

TABLEROS 
INST ELECTRICA -TABLEROS 0.771121 
AIRE ACONDICIONADO INST. ELECTRICA 0.129977 0.901098 1.001066 0.902059 

TELEFONIA E INTERCOMUNICACION 
TELEFONIA E INTERCOMUNY SONIDO 0.368500 0.368500 1.026284 0.378185 

TRIPL.AY 16 MM. 
CIMENTACION - CIMBRAS 0.198851 
ESTRUCTURA -CIMBRAS 0.670050 0.868901 1.001626 0.870314 

TRIPL.AY (OBRA BLANCA) 
CARPINTERIA - CARPINTERIA 0.641025 0.641025 1.001626 0.642068 
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CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS EN BASE A LOS RELATIVOS DE' PRECIOS 
DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION E INVESTIGACION DE MERCADO INTERNA 

AGOSTO 2003 

PARTICIPACION GENEfW.. REPRESENTATIVO EN TOTAl. INCREMENTO INCREMENTO 

DEL W..TERIAL CADA CONCEPTO INSUJ.AQS lOTA!.. 

TUBO DE COBRE 
INST. HIDROSANITARIA 1.084182 
OXIGENO.VACIO.OXIDO N ·RAMAL 0.219219 
INST. ESPECIALES ·INST GAS 0.030882 

• RED CONTRA INCED 0.262933 1.597216 1.027847 1.641693 

TUBO CONDUIT 
INST. ELECTRICA • DUCTERIA 0.634302 
AIRE ACONDICIONADO • INST. ELECTRICA 0.206043 0.840345 1.008002 o 847069 

TUBO Fo. Fo. 
INST HIDROSANITARIA 1 332549 

·OTROS 0.265884 1.598433 1.008002 1.611223 

TUBO DE Fo. Go. 
INST HIDROSANITARIA 0.379119 
INST ESPECIALES • INST. VAPOR 1.094297 1.473416 1 008002 1 485206 

VALVULAS 
INST HIDROSANITARIA 0.073196 0.073196 1.000050 0.073200 

VIDRIERIA (CRISTAL FLOTADO) 
VIDRIERIA 2.784000 2 784000 1.003119 2.792682 

VIGUETA Y CANAL Y ANGULO PESADO 
ESTRUCTURAS (PERFILES DE ACERO) 0.015148 0.015148 1.000032 0.015148 

YESO 
YESO Y PINTURA • FALSO PLAFON 0.025527 

·HUECOS 0.002095 0.027622 1 000884 0.027646 

SUBTOTAL DE MATERIALES 69.783759 71.134109 

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 30.216241 30.216241 

TOTAL 100.000000 101.350350 

FACTOR 1.0136041 
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