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C<;li\!TEXTO DE LA ADM!i\!ISTRACIÓI\! DE PROYECTOS 
.Y EL CAMINO A LA CERTJFICACIÓI\! PMP® 
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~) B1 ~ 
lnt1oducción 

Conteltto de la AP 

MÓDULOl 
Tema 

Contexto de la Administración 
de Proyectos y el Camino a la 
Certificación PMP. 

Objetivo 
Conocer el Contexto de la 
Administración de Proyectos, 
identificando los elementos 
clave para el entendimiento 
de esta Disciplina, Así como 
conocer el camino a seguir 
hacia la Certificación como 
Project • Management 
Professional (PMP®). 
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Contexto de la Adnlinistración de 
¡ Proyectos 

• 

f'TJ o -O> 
Introducción 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Introducción a la Administración de proyectos. 
Terminología de Proyectos 
- Proyecto 
- Administración de Proyectos 
- Administrador de Proyecto 

Oficina de Administración de Proyectos 
Factores Ambientales de la Organización 

REGLAS DEL JUEGO 

Humildad, respeto y honestidad 

Descanso 
- Habrá un descanso de 15 minutos 

• Participación 
- Crítica de calidad, que aporte 
- Trabajo en equipo 

Dinámicas 
- Deberá asignarse siempre un Líder de Proyecto, quien será 

responsable de los entregables de las Dinámicas. 
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Introducción 

' 

~ -· 151 

EVALUACIÓN 

Participación activa (50º/o) 
40% 7 Dinámicas y actividades prácticas 

Comprensión teórica ( 50º/o) 
50% 7 Examen Final Individual 

. • 10% 7 Tareas 

. . 

<!)~ 
Introducción 

Leves Universales• 

1. MENTE 
La realidad es mental. El universo es mental. Todo depende del punto de 
referencia Illill!.tfil. 

2. PARTE Y CONTRAPARTE 
Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. 

3, DINAMICIDAD 
(Ejemplos: fislca cuántica, estrategias, conocimiento, etc.) 
Nada está Inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. 
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*Leyes Unlversale'snplant'Cadas más de 2000 años ~e por los e9lpcios • o • 
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Introducción 

ADMINISTRACIÓN EFICAZ* 

Administración del Tiempo 

lEn qué puedo aportar? 

Enfoque en las Fortalezas 

Primero, las cosas principales 

Elementos de la toma de decisiones 

Decisiones efectivas 

'*Libro: l!l l!jncutlvo l!fk.Dz, by Peter F. Orucker. Observación. Se encuentra d1spomble en la UNAN-DGSCA. 

~~~~ ~1~s~~~ v~1i~~~Ó~s~:~h~"é;ulea4~t~~g5~1c16n es de 2007 (Primera edraón: 1967), el conterndo del libro 

r© ~i -Q> 
Introducción 

LIDERAZGO VERSUS ADMINISTRACIÓN* 

Liderazgo Administración 
Configuración de la dirección Planeación y Presupuesto 

Alineación de las personas Organización y estructuración del equipo 

Motivación e Inspiración Control de actividades y solución de problemas 

*Artículo: What Leaders Really Do, by John P. Kotter. 
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Introducción 

Efecto de la profesionalización en Proyectos 
r ------ 1994 2001 2001 

!Exitoso 16o/o 28o/o 29o/o 

Empresas que requieren 
certificación en Proyectos 

Anulado 31 % 23°/o 1 So/o 
Íii~l\fu Cambiado 53o/o 49o/o 53o/o lfüj;i, 

l·lf -Sobre tiemp_o_ 222o/o 163% r 
;¡'~ t--= So_~.~~!Q ~ 189% 145% if~~ 
.. , • '1 - Cambio alcance 61 % 67% l:fili:f 

'. %.Proyectos que sufren cambios 
~ 

.... ...- ---.. 
'°" !'.. --. 
""' 
""' 
"' .... 2000 2002 2004 2006 

-~ 

! 
' 
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~ ~--J 
-co- '"' ... ... "" "" 
-~ "" '"' ... "" "" --., . 

Fuente: Standish Group lnternational - Chaos in,199
0
4, 2001, 2007 

~ E] ($> 
Introducción 

Las necesidades de los negocios del siglo XXI 

o o 
N N 

Serllicios offshi,rlng de i;¡;. Serllicios offshorlng de'BPO 
. ·--~· ~'--i 1-----~-----------1 

US$ Miies d• mlllones l80 US$ Mll•s d• mlllon•s 174 

2005 2007 e 2010 e 2013 e 2005 2007 e 201 O e 2013 e 

Fuente:_:~ASSCOM; Anáhs1s A.T. Kearney, 
. . 
. *BPO =Business Process Outsourcmg: 
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Introducción 

Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK®Guide) 
Es un estándar reconocido para la Administración de 
Proyectos 

Estándar: Documento formal que describe: 
-Normas establecidas 
-Métodos 
-Procesos 
-Mejores prácticas 

Introducción 

Propósito del PMBOK®Guide 
-El incremento en la aceptación de la Administración de Proyectos 
indica que la aplicación apropiada de conocimiento, procesos, 
habilidades técnicas, tienen un impacto significativo en el éxito 
del proyecto. 

-El PMBOK" Guide reconoce el conocimiento generalmente 
reconocido como buenas prácticas en la Administración de 
Proyectos. 
Que es lo apropiado para cada proyecto. 
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Introducción 

Propósito de la PMBOK®Guide 
-Buenas prácticas no significa que deben ser aplicadas de manera 
uniforme en todos los proyectos. 
-La organización es responsable de determinar que es lo 
apropiado para cada proyecto. 

m E1 <.;; 
Introducción 

Propósito del PMBOK®Guide 
-Provee y promueve un vocabulario común para discutir, escribir y 
utilizar los conceptos de la Administración de Proyectos (esencial 
para una disciplina profesional). 

-El Project Management lnstitute (PMI) trabaja en los programas 
de desarrollo profesional y las certificaciones para este estándar. 
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Introducción 

-Es una guía, en lugar de una metodología y por eso existen 
extensiones de área para aplicaciones como: 

-Construcción- Construction Extension to the PMBOK° 
Guide Third Edition 
-Gobierno-Government Extension to the PMBOK° Guide -Third 
Edition 

~:l E1 <.$ 
lntt"oducción 

PMl's Code of Ethics and Professional Conduct 

-Describe las obligaciones de responsabilidad, respeto, rectitud y 
honestidad que se espera para los profesionales de la 
Administración de Proyectos con Respecto a ellos mismos y hacia 
los demás. 

-La aceptación del código de conducta, es un requerimiento para 
la certificación de PMP® por el PMI. 
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Introducción 

Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un producto, servicio, o resultado único. 

-Temporal: Que tiene un comienzo y final definido 
-Productos, servidos o resultados únicos . ' 

;Un p~oyecto crea produc~os entregables únicos. 

· -La presencia de elementós repetitivos, no cambia la condición 
E~ º , , ,: , 

fundamental de únicg, en"el trabaj9 de un proyecto: 
t .Un trabajo.en curso es un proce~o repetitivo-procedimientos. 
º Un °proyecto puede tener incertidumb~es acerca de lo que se 

va·ª crear, requiere mayor p/anea~iód que trabajo rutinario. 
'-. t i ' 0 ~ 

• 

lntroduccion 

Un proyecto puede crear: 
-Desarrollo de un nuevo producto o servicio. 
-Efectuar un cambio en le estructura o el estilo de una 
organización. 
-Desarrollar o adquirir un nuevo sistema de información. 
-Construir un edificio o una infraestructura. 

; • -Implementar un nuevo proceso éle negocio o procedimiento. 
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Introducción 

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y 
herramientas en las actividades de un proyecto para satisfacer 
sus requerimientos. 

-La Administración de Proyectos es realizada a través de una 
aplicación apropiada e integración de 42 procesos agrupados en 5 
grupos: 

-Inicio 
-Planeación 
-Ejecución 
-Control 
-Cierre 

Mapeo de grupos de procesos 
y áreas de conocimiento 

.----······--·--·-···················-······················ 
Grupo dq ~ 2. P11n!flcnc!On + SitqT!!!lntQ y Cootm! 1 

[~P~MB=O~K ~] i ~ 1 •. - .. 1 Hllm i 
Páa1na43 .1. ,.._ --· .1. ¡ --- - = "=- - = ¡ -~:~~~-~-~~f.~~~!~º!!..J '= - - =::. - ¡ 

• 1-lntngrulén+ o.=- >:...,""';;.. ::::::._ =-- ~= !•..::=-

2-Alcance+ .. __ -
l-Tlempo+ o.== 

4 ·Costo+ •---
5-Calidad + .. _ --

6- Recursos + • -
Humanos =:::.-

, z. Comunteae!6n + •=-- ::::..=, 
-¡ 

9-Adquisiones + u.=-.., 

.,_ -.,_ -.,_ -.. _ --~ 

;::;--._. __ 
u.--

··-- ...... _ --·_ .. __ ..._ 

.,_ •.:----- ,_,_ 

,_., __ ·-~-11.,, ....... --: .... ----,,_._ .... -· 

--.. _ --
,.._ ... --
,,,_ --···················"'·=· "'--=----'-----"------'--~-~-~ 
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¿Qué es la Administración de Proyectos? 

-Identificar requerimientos 

-Direccionamiento de necesidades, preocupaciones y expectativas 
de los interesados de un proyecto 

-Balancear las restricciones de un proyecto tales como: 

-Alcance ,r·-=-=-~-~--;;==~---,1 

-Calidad ' 
-Tiempo 

" -Presupuesto 
-Recursos 
-Riesgo 

~ F-l ·Q> 
F:.:ictores Clave de Éxito del Proyecto 

Factores del contexto 
11nvolucram1ento del Top Management 

2 Soporte del Top Management 

3 E1ostenc1a de una estrategia de negocios 

4 Soporte de conocedores del negocio 

5 Buena adm1mstrac16n del proyecto 

Motivos de falla del orovecto 
Falta de sorv>rte del lado del n<>nocio 
Roouenmientos incomoletos 
Ex.....,.tatii,es no definidas I no administradas 
Pérdida de ut1hdad estratéaica del alcance 
Provecto no alineado con la omanización 

Factores interpersonales 
,;'••n•••••••oanoouoo~ 

17% 
13% 
12% 
12o/o 
10% 

(~:;~~~;:~;~·) , f~1~~:¡~~~;;;7:-: lii~f~~~~!~f t~'-=~~+¡~~~~~1;~;i~i::::::1~,~;.~~~:T.~M.;o.!i!i:=:1 
••...•• .~··· Comunicación ~Comunicación 'Comunicación ¡Planeamiento 1 

• 
• • 

·······•••• ···c. Adaotabl11dad RelacionesHumanas antabilldad IRelaclonesHumanas 1 

Metodologla/Técnlcas Adaptabilidad Relaciones Humanas i Comunicación 1 
Proact1~dad/lrnc1ativa Llderazno Llderazno Conoc1m1ento del mercado i 
Trabaio en enu1nn Metodolonla/Técnlca s Persuasión Persuasión 
Relaciones Humanas Toma de decisión Proact1~dadllrnciat1..e Adaptabilidad ! 
Persuasión Traba10 en eaumo Metodoloala!Técnlcas Toma de dec1s1ón 1 
Llderazno Proact1~dad/ln1c1at1va orna de dec1s1ón Proacti~dad/lrnc1at1va. 

Precisión I Perfección Persuasión Conocimiento del n io Metodolonla/Técnlcas ! 
Conocimiento del ocio Conoc1m1ento del mercado Conoc1m1ento del mercado Traba10 en eau100 1 

Toma de dec1s16n Precisión I Perlecclón T!!1-~S'.!~H-~~.1P.9.H .. H•H ......... Conocim!ento del negocio 

~[.l.?.!:!!!!!!!.~.!9 •• \!~! .. T.~.~~.\!9 .. !t.9.g,9S11t9~l9.íWJ.M~IB.11 Precisión / Perfección f.'.~!~.(~.!..f.'.!!.~.~!~.H•H ..... J 
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Factores Clave de Éxito del Proyecto 

1 

o 
~ 

Proceso de Administración de Proyectos 

i ~ lnirio 
1 

Pla11eación 
1 

Ejecución 
1 Control 

0
1 Cierre o 

~ 

' e ................................... ., . ········· ............. ·e Metodología Administración de Proyectos o 
~ .. 1 M•Jora1 prácticas ... ., ¡..,. ••••••••• ·········· ~ :§ ProJed M•nagtment lnstltute o ... ................................... ~ 

1 1 

... 
~ Métricas ;¡ .. 
:e 'T:J 

Indicadores de Desempeño e 
o •O 
a. . ., 

~ o ., 
> Herramientas automatizadas de soporte 

.., 
;; ., 
:¡j' 
o 

1 
Capacitación 

1 

r!.1 e1 <.i·' 
Rol del Administrador del Proyecto 

El Administrador de Proyecto es la persona asignada por la 
organización ejecutante para lograr los objetivos del 
proyecto. 

También se le conoce como 
Director de Proyecto, Gerente 
de Proyecto. 
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Rol del Administrador del Proyecto 

-Implementar buenas prácticas no es suficiente para ser un 
Administrador de Proyecto efectivo, se requieren las sig. 
características: 

-Conocimiento: Acerca de la Administración de Proyecto. 
-Desempeño/Rendimiento: ¿Qué es capaz de hacer aplicando 
el conocimiento? 
-Habilidades Personales: Comportamiento cuando desempeña 
sus actividades- actitudes, personalidad, liderazgo, 

íZt) ('] (,;' 
Administrador de Proyecto como un Capital Humano 

Enfoque de Recursos Humanos 

Bibliografía 

- "Admin1strac16n de Recursos Humanos". 
lv1moov1ch, J M (2005) México Me Graw Hll! lnteremencana 

- uLa propuesta de valor de Recursos Humanos~. 
Cave Ulnch & Weyne Brockbank (2006) Oeusto 

• Economia 
- En general, Cuando Ja economfa anda bien es más dificil reclutar gente 

calificada. , 
- Cuando está a la baja hay mayor disponibllldad. 
- Líder de ~royectos es una puesto atípico. 
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Administrador de Proyecto como un Capital Humano 

". 
560/o 

'.!4% 

'" l'.!% 

18% 

52% 

.'.!8% ,., 
75% 

'.!5% 

r-- 2009 2008 2007 
Em ee 59% 61% 63% 
Contrae! 41% 39% 37% 

r&~ 81 ·G> 

". " 
"'' 59% 
17% '.!Oºó 
9% 6% 

'.!0% 14º'• 

'.'6% 30% 

46% 47% 

27% 22~, 

'" •% 

" 75% 7.2% 

'.!5 ... 28% 

Algunas cifras 

53% 

"'' ,,. ~ 

'.!'.!% WOrk~l5~ 

Wotlt ~ ti.lG...,..., 
33% 

47% WOPw .. o~ 

'9% w.n••e~ 

'" -- ..,,. 
'"' 

,,. 
.. ot respondenH 

"' "' 
( GIMoC~""°"-,._.__ 

Salruy Band 
1E1,000' % unha--· 

20 to 30 10% ,. .... ,.,, 
50 to 80 '9% 
80 to 100 '6% 

> 100 1'3 

Ad1ninistrado1 de Proyecto como un Capital Humano 

Salario Promedio 

ffiir,'·hiiifiiiHiji~'tiíllJOOl!!i1 
Countrv """'"'"" Mea1ansa1arv 

resoonclents excnange Rate 

1 Australia m $116,625 
t-Germanu sis- -s11-0:2s1--, 
r I Urnted States 19,916 2~~~fu--l rUñifüd Ki?-=- --324-

France 339 $89,406 1 

[Cariada 3,567- -$[!@g_::J 
Japan 1,154 $84,000 

,-ita!Y- --~--- --sos-- -$~,§25_-J 
New Zealand -- --232 $74,290 ' 
. üñif.il "Afab Effilrates ---,r12 --$ZQ.sb5_~ 

Hong Kong 154 $64.500 ' -Sali!1Arabia-- --2sa-- ·-·$g:@::-:::i -Braz1l 894 $59,715 
-Singapo¡::e--- ~380-= - ··ssG,269--J 
.SOuth Kore3 -- 472 --s5ci.s10 · -

' Mexlco 293 c;35 768 1 

Fuen1e. R""•la PMI Tcday (Abnl 2010) 

l India 1,553 $27,072 
tiirliiñ ---- --309~ ~-=$~:646--= 

1 China ---- 1,909 $21,975 

MlpJ!www pml org/P!l_F/Page• _from_f>Ml_ Today_Apnl_v12 pdf 
., 
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Administrador de Proyecto como un Capital Humano 

Enfoque de Recursos Humanos 

~~ ~ ·:(} 

Recursos 
Humanos 

Alineamiento 
Estratégico 

Salud y 
Seguridad 

Metodologías y Estándares 

• Lider de Proyecto 
'(capi~I Humano) 

OGC - Office of Government Commerce (UK) http·uwww oqc gov uk/methods prjnce 2 asp 

Metodología: PRINCE2 (PRoiects IN Controlled Environments; PRINCE2.2009 Refresh; June de 2009) 

Certificaciones: PRINCE2 Foundation; PRINCE2 Practitioner 
Foundation Certificate in PRINCE2 sin experiencia. 
Practit1oner Cert1ficate in PRINCE2 Se requiere estar aprobado en el nivel Foundat1on. 

APM - Association for ProJect Manager (UK) http·uwww apm oro uk 
) Obs: APM es miembro del IPMA (International ProJect Management Associat1on) 

o 
' o 

.M~;;;dología: APM B.ody of Knowledge v.5 (Januarv de 2006) 
~eftiflcaCiones º '°~ ·, 

•

0 

~~APM Certíficated PrOject 'Manager• 
i>'experiencia 'ir 

. • ,""'APM Practitioner Qualific_ation" 

profesionales con más de 5 años de 

0 •a~ APMP® 
• (Jlf°APM lntroductory Certific~t~ in Project Management• 

~~ o o ~ "' : 

más de 3 años de experiencia 
más de 2 afies de experiencia 
sin experiencia. 

' . . : . 
-· 

• • 

(") 
o z 

~ 
e 
m 

> 
E; 
3: z 
~ 

~ 
o z 
e 
m 
"ti 

e: 
-< m 

~ en 
-< 
m 
r-

~ 
z 
o 
)> 

> 
C') 
m 
~ 
::!! 

~ 
O· z 
"ti 
3: 
~ 



[ Diplomado ílWill :1 IBüTIYi'iiilfR1 [fil~ lill ~ '----------~j 

-o 
..J 
::> 
e 
o 
:¡¡ 

G'l EJ o 
Metodologías y Estándares 

IPMA- International Project Management Association http·f/www 1pma ch 

Metodología: ICB (IPMA Competence Baseline v.3; January de 2006) 

Certificaciones 

IPMA Compctencc LC!Vets 

r~:i El C, 
Metodologías y Estándares 

u-.d A. (""1JfiH Pnif!a• Dredor - tt mcnagc 
<"""*1:1Jr<;j=portlcl""'"""'~ 
'--"B c~-Pl<lfkl ...._,._ m 
...,,,.go<~•~t>~lt.~yc<ino! --1.-'C Cernfoed~ ........... odom'TO"IOJ" 
l'fO«t:.-.tl>ln...,.~ ... Hftru'al."""'Y-. 
"\_.-ene-o 

l.ftol'.lll- Cenlfie<IPr.,ect~-A:_,, 
ctlotoa¡:iply~1~~* ....... 
-./jll•BJ>"<'l"<:I 

Metodologías de Proyectos de Software* 

- - - --' SDLC RAD Qnon Source Obiects JAD Protorvnina End User 
Control Formal MIS Weak Statldards Joint User User 

Time Frame Lona Short Med1um An' Med1um Short Short 

"'"" Manv Few Few Varies Few One or Two One 
MIS staff Manv Few Hundreds Spllt Few One or Two None 

Transaction/DSS Transaction Both Both Both DSS DSS DSS 
Interface Minimal Minimal Weak W1ndows Crucial Crucial Crucial 

Oocumentation and trainlng Vital Limited lntemal In Ob1ects Llm1ted Weak None 
lntegrlty and securlty Vital Vital Unknown In Ob1ects Limited Weak Weak 

Reusablllty Limited Sorne Mavbe Vital Llm1ted Weak None 
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Metodologías y Estandares 

L_ __ Metodologías de Proyectos de Software 

SDLC Systems Development Life Cycle (desarrollo) 

-~. ===epi...---'-" :!,7:~-· o.-..i-· 
~,fil 1-'"-·-·---~ D<tl ..... "" ·-· boL.n<.lorv of ... -·-· idffil;,r..,. 

o l'IM<lor on 

Ol'l">'t.lr>"' 

'~• 
~-· kscn!.l:ftl 

t...C ....... ¡otS. 

lnclLllles S>r>tems _, 
~C<>st!lenol;t 
Anoly>ts.R~ 

~-· -·~ r.....,t.11,,, StLld~ 

~ f5 ·G> 

....... g....e-ir 
~' 
oodolher 

P'"""'"!I 
-U"""'1' --tl'leb.Hlsk>' 
_.,.~ 

-.1opsu .. r 

-·~· Cteell!a<Htil•led 
ftn<t><>n.>I 

-·~ ~-· 

Metodologías y Estándares 

f<!qcore-nenl3 

'ntocomp~ 
d~ta•ie:I ,,..= 
Oes19n 

~-· --~-· del....,,.tl>r 

~-~ 
lllectlollol•fy 

lnclLllle; ocqurin9 ........ lied '" 
ond.,•t.l<n9..,..:m.• tlM' f>n:11cnol 

en""""''""t, <TH~ng P.eq.irements 
ondlestl"!ldatll~ -· P.._,,OQ leSttas.. ~-~ 
p~..,.,prefl"""9 QAt.ty"5scro.-
t...t ~le<, «xl•r>;¡ <t>ll'a...i.,,.... 

<O<T9•0Q. ""'"'"' ~-
P"'9'°""• petformo"ll Arlol'(Sl'll<e¡:o-IS 

l...t ruc1 ..... """""' 
aoop~t 

.,..,,.,.,....,.., 
lod.-it.on 
ol'P'flbltms 
°"'bfoed1nll'e 
lnto¡prabonand --

~·~ _,~-
~~,, 1' 

0-.tlo"" a Dl-tlon 

Malolenance j t>oo<ri~n 

De.a11><5 t.<O• .....,..,, 1YSlem 
to-•<eoncl •<.,v•b•, 
mo1nta1n ompi.,.,. .. 
•nrt."mot~ 91,,..,,,io 

~- prnpot 
on o .,.-o<IW.""' P"'Pll'"b<lf'I 

en'"''"""'"L orwta 
•""-1<.<I ........ 

lm.,..rrr<>t.lbo" 
1ndl.,.Process 

~-

~~I 
The purpose of this methodology, which replaces the SDLC, is to 
accommodate different technology project types and drive increased 
adoption and better information visibility across the IT project portfol10 ..... __ .. __ 

T Symbol represents 11/ustrattva liverable pomts foreach deJtvery Ira~:,;; 1s not mtended to be mterpreted /fiara// y 

~~~sents stmga.J '&ceptJon procass for ~~~:veis w1ll/;¡ =~ 1~ rare arcumstanr;as 
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Oficina de Administración de Proyectos (PMO) 

Una Oficina de Administración de Proyectos es una entidad 
de la organización para centralizar y coordinar la dirección 
de proyectos a su cargo. 

-Es posible que la única relación entre los proyectos respaldados o 
administrados por la PMO sea que son dirigidos al mismo tiempo, 
sin embargo, algunas PMO coordinan y dirigen proyectos 
relacionados. 

rn E1 (;) 
Oficina de Administración de Proyectos (PMO) 

-La estructura de la PMO depende de la organización que la 
respalda. 
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Oficina de Administración de Proyectos (PMO) 

Algunas de las funciones de la Oficina de Administración de 
Proyectos son: 

-Administrar recursos de los proyectos que se administran en 
laPMO 
-Identificar y desarrollar la metodología, mejores prácticas y 
estándares que se van a implementar en la organización 
-Dar capacitación y tener vigilancia de las tendencias 
-Monitcirear eC cúmplimiento del proyecto ' . . 
-Desarrollar.y administrar políticas, procedimientos, plantillas y 
la documE;!'ntación;necesaria para compartir en el proyecto 
-Cbordi~ar la s;~municación a través de los proyectos. 

fTJ f""< 1 /.'I 
~ ~- ~1 't,o: 

Oficina de Administración de Proyectos (PMO) 

.. 

Objetivos entre PM y PMO 

-Los Administradores de Proyecto y las PMO persiguen distintos 
objetivos y, por lo tanto, están sujetos a distintos requisitos, sin 
embargo , todos esos esfuerzos están alineados con las 
necesidades estratégicas de la organización. 
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Oficina de Administración de Proyectos (PMO) 

Objetivos entre PM y PMO 

-El Administrador de Proyecto controla los recursos del proyecto 
asignados, para cumplir con los objetivos del proyecto, mientras 
que la PMO optimiza el uso de recursos compartidos de la 
organización en todos los proyectos. 

~J t'.J o 
Oficina de Administración de Proyectos ¡pMO) 

Objetivos entre PM y PMO 

-El Administrador de Proyecto administra, restricciones (alcance, 
programa, costo, calidad, etc.), mientras que la PMO administra 
metodologías, estándares e interdependencias entre los 
proyectos. 
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. Factores Ambientales de la Organización 

' . 

• 

® ¡~1 ~ 
Factores Ambientales de la Organización 

-Pueden mejorar o restringir opciones de la Administración del 
Proyecto. 

-Pueden tener una influencia positiva o negativa en el resultado. 

-Se consideran como entradas en la mayoría de los procesos de 
planeación. 
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Factores Ambientales de la Organización 

-Cultura organizacional, estructura y procesos. 
-Estándares de la Industria o del Gobierno. 
-Infraestructura. 
-Recursos humanos existentes. 
-Administración del personál. 
-Sistemas de autorización de trabajo de la compañía. 
-Condiciones de mercado. 
-Tolerancia al riesgo de los interesados. 
-Clima político. 
-Canales de comunicación establecidos por la organización. 
-Bases de datos comerciales. 
-Sistemas de información de Administración de Proyectos. 
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DIPLOMADO EN ADMINSTRACIÓN DE PROYECTOS 
DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2011 

MARZO DEL 2011 ABRIL DEL 2011 
Mon Tue Wed Thu Fri Sal Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sal Sun 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 
~ 22 23 24 25 26 27 ~)l"/#/#/77/#/h'.: 24 

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 

JUNIO DEL 2011 JULIO DEL 2011 
Mon Tue Wed Thu Fri Sal Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sal Sun 

1 2 3 ' <I 5 1 2 3 
6 8 9 10 

'<'io 
9 7 ,'.1''1, 12 4 5 6 7 8 10 

13 14 15 16 17 ,118 19 11 12 13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 

SEPTIEMBRE DEL 2011 OCTUBRE DEL 2011 
Mon Tue Wed Thu Fri Sal Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sal Sun 

1 211 4 I' 5 6 1 8 9 no 11 3 4 5 6 7 9 
12 13 14 W/M 11 18 10 11 12 13 14 16 
19 20 21 22 23 m 25 17 18 19 20 21 23 
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 30 

31 

Modulas Hrs Ses 
Sesión extraordinaria 

1 Contexto de la Adm1n1strae16n de Proyectos y el Camino a la Cerllficac1ón PMP 

\.11 ' GruROS de P.rocesos Rara la admlnistrac16n de Rroyectos. 

111 Integración del Proyecto, su Alcance, Tiempo y Costos. 

INI 
y¡, 
~I Adminlstrac16n oe F.!ro~os,O~anizac1onal 

VII Tecnologias y herramientas para la adm1mstrac16n de proyectos 

4 3 

4 

MAYO DEL 2011 
Mon Tue Wed Thu Fri Sal Sun 

I'. / 
2 3 4 5 6 7 8 
9 m. 11 12 13 14 '/ 
16 
23 
30 

Mon 
1 
8 

15 
22 
29 

Mon 

7 
14 

% 
28 

17 18 19 20 21 22 
24 25 26 27 28 29 
31 

AGOSTO DEL 2011 
Tue Wed Thu Fri Sal Sun 
2 3 4 'i' 9 10 11 12 13 14 
16 17 18 19 20 21 
23 24 25 26 2,-,, 28 
30 31 

NOVIEMBRE DEL 2011 
Tue Wed Thu Fri Sal Sun 

1 2 3 
4 ITiJ 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 
29 30 

Días inhábiles 
Vacaciones administrativas 
Asueto académico 

6 
13 
20 
27 
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r~'l f}J ~· 
Introducción 

Módulo 1 
Tema 

Contexto de la AP 
Contexto de la Administración 
de Proyectos y el Camino a la 
Certificación PMP. 

['~] f'1 {l! 

! 
-1 

1 

Objetivo 
Conocer el Contexto de la 
Administración de Proyectos, 
identificando los elementos 
clave para el entendimiento 
de esta Disciplina, Así como 
conocer el camino a seguir 
hacia la Certificación como 
Project Management 
Professional (PMP@). 

; ·.'\ .. ( ~ '· 

Contenido Temático 
{' APm:I· 
'l,· •. ..... '. 

Ciclo de Vida del proyecto y Ciclo de Vida del Producto 
• Stakeholders y Administración de Expectativas 

Tipos de Estructura de la Organización 
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Agenda 

• Introducción 
• Ciclo de Vida del Proyecto 

• Ciclo del Vida del Proyecto y del Producto 
• Fases del Proyecto 

• Interesados en el Proyecto 
• Influencia de la Organización en la Administración de Proyectos 

• Cultura y Estilo de la Organización 
• Estructura Organizacional 
• Activos de los Procesos de la Organización 

Introducción 

El Ciclo de Vida del Proyecto y la Organización 

-Los proyectos se llevan a cabo en 
un contexto más amplio de su 
propios límites, por lo que es 
importante considerar: 

-La estructura del proyecto. 
-Impacto del trabajo operativo. 
-La influencia de los interesados 
en el proyecto. 
-La estructura organizacional. 
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Ciclo de Vida del Proyecto 

Es un conjunto de fases de proyecto generalmente 
secuenciales o algunas veces traslapadas, las cuales se 
nombran y enumeran, por: 

-Los controles y la administración necesaria por la(s) 
organización( es), involucradas en el proyecto. 
-La naturaleza del proyecto. 
-Su área de aplicación (industria, tecnología). 

' . 

• 

r~:i ['t~ (.,:> 
Ciclo de Vida del Proyecto 

-Mientras que cada proyecto tiene un inicio y 
un fin definido, los entregables específicos o 
actividades, varían ampliamente en cada 
proyecto. 

-El ciclo de vida provee el contexto básico de 
administración del proyecto, sin importar el 
trabajo específico que se está desarrollando. 
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Ciclo de Vida del Proyecto 

Estructura genérica de un ciclo de vida 

r~~J ~~11 ~ 
Ciclo de Vida del Proyecto 

Estructura genérica de un ciclo de vida 

Starting '. Or¡¡anizing and : 1 U
-- 11 

the prepañng ~; 
CanJing out lhe work 

, project , 1 ' 

Project 
Management 
Outputs 

-
1 

Project 
Charter 

:1 

" ¡I 

j 
1 

Project 
ManaQement Plan 

Time e==> 
/ 

Accepted 
Oe6verables 

Closing 
lhe 

projecl 

1 
Archivad 
Project 

Oocuments 

Typical Cost and Staffing Levels Across the Project Life Cycle 
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Ciclo de Vida del Proyecto 

Estructura genérica de un ciclo de vida 

r~! ~~1 <o? 
Ciclo de Vida del Proyecto 

• Costos y niveles de 
personal son más bajos al 
inicio del proyecto. 

• Se incrementan, cuando 
se realiza el trabajo del 
proyecto y bajan al cierre. 

Estructura genérica de un ciclo de vida 

High ¡ Stakeholder influence, risk, and uncertainty 

' 

-La influencia de los !fr'; 
interesados del proyecto, el LJ . 
riesgo y la incertidumbre son g 
muy altos cuando inicia el 
proyecto. Estos factores 
dismi.nuyen a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto. 

' ··l 
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"' 

Low ' -

• 
Project nme ~I --v> 

lmpact ol Variable Based on Project Time 
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Ciclo de Vida del Proyecto y del Producto 

Ciclo de vida de un producto 

Consiste en fases de desarrollo de 
producto determinadas, 
'generalmente secuenciales, no 
iraslapadas, determinadas por la 
fiÍbricación y el control necesario para 

• t"organización. 
.~ lf 

Ciclo de Vida del Proyecto y del Producto 

-El ciclo de vida del proyecto, ocurre en más de una fase del ciclo de vida 
del producto. 

www.12manaQe ,OJITl 

Product (Industry) Life Cycle stages 

t : 
' 
' ' ¡ Growth 

' 
' 
' 

' 
Matunty ¡ 

' 

De ch ne 

Introduct:1on : 
D¡-----~~-,,f---~~¡-----~~-o---~~---"<c---+--;::-.,:;.,me 
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Ciclo de Vida del Proyecto y del Producto 

-Todos los proyectos tienen un objetivo, pero en aquellos casos en los 
que el resultado es un servicio, debe haber un ciclo de vida para dicho 
objetivo, que no es el ciclo de vida del producto. 

-Ejemplo de la metodología de ITIL v3 enfocada a servicios. 
1) Estrategia de servicio 

· 2) Diseño del servicio 
3) Transición del servicio 
4) Operaciones del servicio 
5) M!!jora continua qel servicio 

ft_fi ~! 4-
Ciclo de Vida del Proyecto y del Producto 

-Muchas fases del ciclo de vida de un producto, pueden ser ejecutados 
como un proyecto, por ejemplo: 

-Desarrollo de un estudio de factibilidad 
-Investigación de un estudio de mercado 
-Ejecutar una campaña de publicidad 
-Instalación de un producto 
-Ejecutar grupos de enfoque 
-Conducir una prueba de producto 

En todos estos casos, el ciclo de vida del proyecto sería' 

• diferente del ciclo de vida _del_p_roduct~. ----~ 
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Fases del Proyecto 

,,,-- ', 
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No son Grupos de Procesos de la Administración de Proyectos 

f.••-J ¡~.f1 ,~:X 
. _t,_.. ,_ •. 'ª" 
Fases del Proyecto 

: --·::i . 
(r~i 
'. \ , ~ 
· ...... . 

-Independientemente del número de fases que tiene un proyecto, todos 
tienen características similares: 

-Cuando las fases son secuenciales, el cierre de una fase termina, 
con alguna forma de transferencia o con uno de los trabajos 
producidos como entregable de la fase. Este fin de la fase 
representa un punto natural para reevaluar el esfuerzo en curso y 
cambiar o terminar el proyecto. 

-salidas de la fase, hitos, puertas de la fase, puertas de decisión, 
puertas de la etapa o Kill points-
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Fases del Proyecto 

•Independientemente del número de fases que tiene un proyecto, todos 
tienen características similares (continuación): 

•El trabajo tiene un foco distinto que lo hace diferir de cualquier 
otra fase. Esta implica diferentes conjuntos de habilidades en coda 
fase. 
' 

•El principal objetivo.º entregable de la fase requiere de un grado 
extra de control para ser alcanzado con éxito. 

La rep~tici5m de los proc3-sos, de los cinco Grupos de Procesos provee v::ñ:\ 
un grado de control a~icional y define los límites de cada fase. ha) 

~] f:~J ~· 
Fases del Proyecto 

Gobernabilidad del proyecto a través del ciclo de vida 

La.gobernabilidad en un proyecto: r 
Provee un método consistente e 
lhtégral de controlar el proyecto y 
""' asegura su éxito. · 
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Fases del Proyecto 

Gobernabilidad del proyecto a través del ciclo de vida 

-Debe ser descrita en el Plan de Administración del Proyecto 
-Debe enmarcarse dentro del contexto del programa o de la 
organización patrocinadora. 
-Así como las limitaciones de tiempo y dinero, se debe determinar el 
mejor método de realización del proyecto. 
-Si hay más de una fase implicada, especificar la estructura del proyecto 
individual. 
-Se debe realizar una revisión administrativa al inicio de cada fase, sobre 
todo si no ha concluido la anterior. 
-Si no se va a ejecutar un proceso debe estar definido. 

Fases del Proyecto 

Tipos de relaciones de fase a fase 
-Relación secuencial: Una fase puede empezar solo si la anterior se 
concluyó. ··································-, , ............... , 

: j '""~' ........ ~ .. _ } .:::::::: ;:_ 1 : --=- ' . ; ,.,....,_,e_ -- !: ¡,t 
¡ 1 
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1
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_"'" ... 1\111~ ,. !'' 
.._._ : : ';""~~ ; . ,~-'7:(, ~¡ .: ·.·. 

·--·--: ....... : : .. ..;!.., ·-··Id : ....... : : , .. , ... o........... : ":::,:"' ,, ... _ 
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! :::: -~·sr l f :~ 
: - ' ' T ...... : .. ""---T-!-"='~='=eI . ·------··· _______ ; ~---------------~ 
···--- - --- -- - - ----1 ' ·--· ' ·- . ¡ o=:- f . ......... ' 
' --- ' : ,._ : 

Cielo de Vida de Microsoft para sus aplicaciones de voz • SDK 
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Fases del Proyecto 

Tipos de relaciones de fase a fase 

-Relación de traslape: Una fase puede empezar antes de que se 
concluya la anterior. 

Potentlal Approach to Building a New Factory 

Construction Phase 

PMBOK®Guide: Figura 2-5 Ejemplo de un proyecto con fases traslapadas 

Fases del Proyecto 

Tipos de relaciones de fase a fase 
Relación iterativa: Una fase es planeada, en un momento dado y 
la planeación de la siguiente se realiza con el progreso del trabajo 
actual y sus entregables. 

- Requiere la disponibilidad de todos los miembros del equipo 
(diseñadores, desarrolladores, etc.) disponible en todo el proyecto 
o al menos en dos fases consecutivas. 
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Interesados en el Proyecto 

¿Quiénes son los interesados en el proyecto? 

r \í) f~I r:;,, 
Interesados en el Proyecto 

Son personas y organizaciones que 
párticipan de forma activa en el 
'proyecto o cuyos intereses pueden 
verse afectados como resultado de 

· J~1ejecución del proyecto o de su 
conclusión. 

-:-( / 

El PM y las expectativas de los Stakeholders 

El PM debe identificar a los interesados, determinar sus 
requisitos y expectativas y, en la medida de lo posible, gestionar 
su influencia en relación con los requisitos para asegurar un 
proyecto exitoso. 
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Interesados en el Proyecto 

El PM y las expectativas de los Stakeholders 

Si se falla en esta identificación, 
puede extenderse el tiempo del 
proyecto e incrementar los costos 
sustancialmente. 

Los interesados en el proyecto a 
menudo tienen . muy diferentes o 
contrarios objetivos. Balancearlos es 
responsabilidad del PM para 
asegurarse que el equipo del proyecto 
interactúe con los stakeholders de una 

·manera cooperativa y profesional. 

[WJ f!;J {~ 
Interesados en el Proyecto 

~·~ L:::· ·---

Entre los interesados clave en el proyecto se encuentran: 

Cliente/Usuario: La persona u organización que utilizará el 
producto, servicio o resultado del proyecto. 

- Patrocinador: La persona o grupo que proporciona los recursos 
financieros, monetarios o en especie, para el proyecto. 

- Administradores de Portafolio /Junta de Revisión de Portafolio: 
Responsables por el más alto nivel de gobernabilidad de un grupo 
de proyectos o programas: ROi, el valor de los proyectos, riesgos. 
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Interesados en el Proyecto 

Otros 
Interesados 

Gerente 
Portafolio 

Gerente 
Programa 

Interesados del Proyecto 

.-~~~~~~t~~inador ~~~--, 
~- ~ 

Interesados en el Proyecto 

Admon. 
Operaciones 

Gerentes 
Funcionales 

Vendedores/ 
Socios 

Clientes/ 
Usuarios 

Entre los interesados clave en el proyecto se encuentran: 
Administradores de programas: Responsables por la 
administración relativa a proyectos coordinados con un objetivo 
común. 

- PMO: Puede ser un interesado en el proyecto si tiene 
responsabilidad directa o indirecta con el resultado del proyecto. 
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Interesados en el Proyecto 

Entre los interesados clave en el proyecto se encuentran: 
PM: Debe ser capaz de entender el detalle del proyecto y 
administrarlo desde una perspectiva integral. 

Equipo de proyecto: Es un equipo compuesto por el PM, el 
equipo de administración del proyecto y el grupo que realiza el 
trabajo del proyecto. 

Interesados en el Pioyecto 

Entre los interesados clave en el proyecto se encuentran: 
- Administradores funcionales: Individuos claves que tienen un rol 

administrativo o funcional en las áreas de negocio. RH, Finanzas, 
Contabilidad, Compras, etc. 
Administradores operativos: Individuos un rol administrativo en 
un área productiva de negocio: Investigación y Desarrollo, Diseño, 
Manufactura, Capacitación, etc. 
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Interesados en el Proyecto 

Entre los interesados clave en el proyecto se encuentran: 

1 i'.fl '"'1 ' -

Proveedores/Socios de negocio: Compañías externas que se 
integrarán con un acuerdo contractual para proveer un servicio o 
componente necesario para el proyecto. 

Influencia de la Organización en la Administración de Proyectos 

La cultura organizacional, el estilo y la 
estructura incluyen en el desempeño de 
los proyectos. 

Influye también el grado de madurez y sus 
sistemas para la Administración de 
Proyectos 

Cuando el proyecto incluye entidades 
externas como una alianza o sociedad, 
será influenciado por más de una 
empresa. 
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Influencia de la Organización en la Administración de Proyectos 

Cultura y Estilo de la Organización 

/ 

r1~A r~{t1 ~-;; 
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Son conocidas como "normas 
• culturales" e incluyen el 

conocimiento común sobre cómo 
• · · hacer el trabajo, que es i · 

onsiderado aceptable y quién se 
onsidera una influencia para 

'_,. cilitarlo. ~ . ~ + . . 

Influencia de la Organización en la Administración de Proyectos 

Cultura y Estilo de la Organización 
•Visión compartida, valores, normas, 
creencias y expectativas. 
•Políticas, métodos y procedimientos. 
•Visión de le relación de autoridad. 
•Ética y horas de trabajo. 
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s Débil Balanceada Fuerte 
PraW!cto 

Autoridad del 
Poca o Baja a Moderada Alta a Casi 

Gerente de limitada 
Proyecto 

Ninguna Moderada a Alta Total 

Disponibilidad de 
Poca o 

Baja a Moderada Alta a Casi 
Recursos 

Ninguna limitada 
Moderada a Alta Total 

¿Quién controla 
Gerente Gerente Gerente de Gerente de 

el presupuesto 
Funcional Funcional 

Mixto 
Proyecto Proyecto 

del proyecto? 

Papel del Gerente Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 
de Proyecto Parcial Parcial Completo Completo Completo 

Staff de Admon. Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 
de Proyecto Parcial Parcial Parcial Completo Completo 

Influencia organizacional en Proyectos 

Estructura Organizacional 

Organización funcional 
-Jerárquica, cada empleado conoce claramente el nivel superior. 
-El personal es agrupado por su especialidad. 
-Cada departamento hará su trabajo del proyecto independiente de 
otros departamentos. 

Jefe Ejecutivo 

Staff Staff Staff 

Staff Staff Staff 

(Las cajas grises representan el staff comprometido en act1v1dades de proyecto.) 
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Estructura Organizacional 

Organización matricial débil 
-Son una mezcla de características de funcionales y de proyectos. 
-El rol del PM es más de coordinador 

Jefe Ejecutivo 

lillrente Func1orial Gerente Funcional Gerente FunciO!'lal 

Staff Staff 

Staft Staff Staff 

:1 -:taff --~. -;_-:~ ~~~-!- 9 Staff ~ 1 

(Las cajas grises representan el staff comprometido en act1v1dades 
de~proyecto) 

Estructura Organizacional 

Organización matricial fuerte 
• Tienen muchas características de una organización 

orientada a proyectos. 

• Tienen PM de tiempo completo, con una autoridad 
considerable y personal administrativo del proyecto 
de tiempo completo. 
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Estructura Organizacional 

r-1 "' :; r' -1 - -· ' . 

Organización matricial fuerte 

Jefe Ejecutivo 

Gerente Funcmnal Gerente FUllCtonal Geren!f! Funcional 

z Staff 

St•ff 

''Stiff' , 

(Las cajas grises representan el staff comprometido en actividades de 
proyecto) 

7 

Gerente de 
Gerentm; 

Funcionales 

Coordinación de 
Proyecto 

Estructura Organizacional 

Organización matricial balanceada 
-Reconoce la necesidad de un PM pero no le provee una autoridad o 
financiamiento-

Jefe Eiecut1vo 

Gerente Funcional Gerente Funaonal 

Staff 

Staff Staff 

1 
-L1..:.::.::.: .. ~::---Lz~ ... - / -y Staff ¿ 1 
~p~jp ,J- '"~ 

- - ·~ - ~ --------
(Las ca19s gnses representan el staff comprometido en actividades Coordinación da 

de proyecto ) Proyecto 
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Estructura Organizacional 

Organización orientada a proyectos 
• Los equipos de trabajo están relacionados con el trabajo del 

proyecto. 
• Los PM tienen un gran arreglo de autoridad e independencia. 
• Tienen entidades llamadas departamentos, que reportan 

directamente al PM o a los servicios de soporte proveídos 
para varios proyectos. 

g~ 
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r~:1 t11 :~ 
Estructura Organizacional 

Organización orientada a proyectos 

Coordinación de 
Proyecto, 

1reci0f de ProyBCt irecto• de Pm~ect 

~/ Staff 7 
¡ 

!'./smtt/ 
1: ; ! Staff 7 Staff 
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Estructura Organizacional 

Organización combinada 
• La mayoría de la organizaciones muestran todas las estructuras a 

diferentes niveles, 
• Equipos de trabajo para proyectos críticos, con características de 

equipos dentro de una organización orientada a proyectos. 
• Pueden incluir personal de diferentes departamentos funcionales, 

con tiempo completo. 
• Desarrollar sus procedimientos operativos, fuera de la estructura 

estándar. 

Estructura Orgnnizacíonal 

Gerente Funcional 

Staff 

i Stafl 7 

Organizaéión combinada 

Gerente FunctONll 

Staff 

Stafl 

Staff 

CoordlnaciOn de 
ProyectoB 

Jefe Eiecut1vo 

Gerente Funaanal 
Geren!ede 
Gerentes 

F unc.onales 

Coordinación de 
PtoyedoA 

(") 
o z 

~ 
o 
m 

~ ¡g 
:¡:: 
z 
~ 

~ 
o 
z 
o 
m .,, 
;:o 
o 
-< m 

~ 
en 
-< 
m 
r-

~ 
z 
o 
)> 

~ 
(") 
m 
~ 
::!! 

~ 
O· 
z .,, 
:¡:: 

~ 



' ... 

-o 
.J 
=» e 
-O :e 

"' 1 -·· ,.,.. t ~~ r':,1 ,~<if) 
Activos de los procesos de la Organización 

Procesos y procedimientos 
• Estándares/ políticas organizacionales. 
• Lineamientos estandarizados, instrucciones de trabajo, criterios 

de evaluación de propuestas, criterios de medición de 
desempeño. 

• • Plantillas (artefactos, documentos, etc). 
• Lineamientos y criterios para alinear el conjunto de procesos 

.estandarizados para satisfacer las necesidades específicas del 
• proyecto. 

• 0:"Re
0

querimientos de comunicación de la organización. 
•. Jineamjentos de cierri!' de proyectos o de requerimientos. 

Activos de los procesos de la Organización 

Procesos y procedimientos 
• Procedimientos de controles financieros. 
• Procedimientos y controles de 

administración/identificación de defectos y 
elementos de acción de seguimiento. 

• Procedimientos de control de cambios, 
aprobación y validación. 

• Procedimientos de control de riesgo, 
categorías de riesgos, definición de 
probabilidad e impacto. 

• Pr9cedimientos para priorizar, aprobar y 
emitir autorizaciones de trabajo. 
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Activos de los procesos de la Organización 

Base de conocimiento corporativa 
Bases de datos de medición de productos/ procesos. 

• Archivos de proyecto. 
• Información histórica y lecciones aprendidas. 
• Bases de datos de la administración de defectos y temas. 
• Bases de conocimiento de administración de la configuración: 

versiones y líneas bases de los estándares, políticas, 
procedimientos y cualquier documentación del proyecto. 

• Bases de datos financiera: costo por hora, costos incurridos, 
presupuestos, etc. 

l?ráctñca 1: 
Caso die es1tlUJo1ño VW 
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l Introducción 

Módulo 1 
Tema 

Contexto de la AP 
Contexto de la Administración 
de Proyectos y el Camino a la 
Certificación PMP. 

rn r.;;i /' 
1 ~-~ L3 ~;;¡l 

Objetivo 
Conocer el Contexto de la 
Administración de Proyectos, 
identificando los elementos 
clave ·para el entendimiento 
de esta Disciplina, Así como 
conocer el camino a seguir 
hacia la Certificación como 
Project Management 
Professional (PMP®). 

Contenido temático 

Concepto de Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento 
en la Administración de Proyectos. 

• Camino a seguir hacia la Certificación como Project 
Management Professional (PMP9 ) 

- La importancia de la Certificación PMP" 

' • IS ., " 

Revisión de Requisitos para la Certificación 
Recomendaciones para el proceso de Certificación ante 
el Project Management lnstitute (PMI") 
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i Agenda 

• Concepto de Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento en la 
Administración de Proyectos. 

• Práctica 1: Salidas de los procesos del PMBOK9 Guide 

• Camino a seguir hacia la Certificación como Project Management 
Professional (PMP9 ) 

• La importancia de la Certificación PMP9 

Razones por las que las organizaciones apoyan las 
certificaciones del PMI 
Razones para certificarte ••• 

Revisión de Requisitos para la Certificación 
¿Qué es una certificación? 

• El proceso de certificación 
• Criterios de eligibilidad PMP / CAPM 

rn o o 
Agenda 

• Camino a seguir hacia la Certificación como Project Management 
Professional (PMP9 ) 

• El examen 

• Recomendaciones para el proceso de Certificación ante el Project 
Management lnstitute 

• Práctica 2: Entradas para el Formato de Verificación de Experiencia 
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Conceptos de Grupos de 
Procesos y Áreas de 
Conocimiento 
en la Administración de 
Proyectos. 

" ,o 
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feJnfibto~de Grupos de Procesos y 
Áreas de Conocimiento en la Administración de Proyectos 

Interacciones entre los Procesos de la Administración de 
Proyectos 
-La salida de un proceso de convierte en la entrada de otro proceso o es 
un entregable del proyecto. 
-Los grupos de procesos interactúan en una fase del proyecto o el 
proyecto, mismo. 

~---------- --- -- - -

Proceso'> de 
seguimiento y control 
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Conceptoside Grupos de Procesos y 

1 Áreas de Conocimiento en la Administración de Proyectos 

Grupos de Procesos de la Administración de Proyectos 
-Tienen dependencias, y son generalmente realizados en la misma 
secuencia en cada proyecto. 
-Los grupos de procesos interactúan en una fase del proyecto o en el 
proyecto. 
-No son fases 
de proyectos. 

fil f'¿] /). G 
'é0nceptos,,de .,rupos de Procesos y 
Áreas de Conocimiento en la Administración de Proyectos 

Áreas de conocimiento de la Administración de Proyectos 
-Definen procesos de una especialidad de la administración de 
proyectos, en los grupos de procesos en donde generará: 

-entrega bles 
-actividades --------~ ----

- documentación 
-actualizaciones 
a documentos. 
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Diplomado 

BJ Ff.l A 
ConceptosJde Grupos de Procesos y 
Áreas de Conocimiento en la Administración de Proyectos 

Áreas de conocimiento de la Administración de Proyectos 

-Cada uno de los procesos definidos, tienen, entradas, técnicas y 
herramientas y salidas. 

Gestión de la Integración del Proyecto -~ 

Desarrollar el Desarrollar el Dirigir y Morntorear y Realizar el 
acta Plan para la Gestionar la Controlar el Control Cerrar ProyPcto 

const1tut1va del Dirección del Ejecución del Trabajo del Integrado de o Fase 
proyecto proyecto Proyecto Proyecto Cambios 

/ 

f¡fony-eptc¡¡;·(le Grupos de Procesos y 
~ Ai!ea's-de G~nocirniento en la Administración de Proyectos 
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¡conceptos·de Grupos de Procesos y 
A~ea1s-tte ~Cb~ocimiento en la Administración de Proyectos 

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Entradas 

1.- Declaración 
de proyecto de 
trabajo 
2.- Enunciado del 
trabajo del 
proyecto 
3.- Contrato 
4. - Factores 
ambientales de la 
empresa 
5.-Activos de los 

---procesos ae·la 
organización 

Herramientas y 
Técnicas 

» Juicio de expertos 

Salidas 

1.-Acta de 
constitución 
del proyecto 

! 
1 

Prácfcñca 1: Salidas de los 
procesos die! PMIBOK®Guüde 
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rf) El o 
La importancia de la Certificación PMP® 

Razones por las que las organizaciones apoyan las certificaciones 
del PMI 

-Tu personal entenderá los procesos y la tecnología.- Evaluaciones 
basadas en el PMBOK y en las tareas relacionadas a su trabajo. 
-Tu personal será más disciplinado. 

Noisolo se evalúa 
conocimiento, sino 
la competencia 
para desempeñar 
sus roles" 

~El~ 
La importancia de la Certificación PMPCh:• 

Razones por las que las organizaciones apoyan las certificaciones 
del PMI 

-Tu personal sabrá lo que debe 
buscar antes de empezar un 
proyecto. Conoce los pasos, para 
1rnc1ar, ejecutar y cerrar un 
proyecto, por lo que el éxito es más 
probable 

-Tu personal valorará el trabajo en 
equipo. PM certificados, tienden a 
tener buenas, liabilidades con los 

'recursos' humanos . 
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L~ importancia de la Certificación PMP® 

Razones por las que las organizaciones apoyan las certificaciones 
del PMI 

-Tus clientes incrementarán la 
confianza porque tu equipo utiliza 
líneas base y tienen un código de 
ética. 

-Tus cliente tienen confianza porque 
el equipo del proyecto tienen 
conocimiento de las prácticas 
globales, más recientes. 

rF.1 eJ ~ 
La importancia de la Certificación PMPf'.' 

Razones por las que las organizaciones apoyan las certificaciones 
del PMI 

-Tu tendrás procesos replicables y 
mejorarás los resultados de los 
proyectos. - Lecciones aprendidas y 

procesos compartidos (activos de la 
organización) 

-Retendrás empleados de largo plazo 
y atraerás nuevos talentos por 
invertir en el desarrollo de 
profesionales. 
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La importancia de la Certificación PMP<!D 

Razones para certificarte ... 

•Muestra tu compromiso a la 
profesión. 
•Reconoce y mejora tu 
conocimiento y habilidades. 
•Ref[eja logro 
•Puedes obtener más ganancias 
•Puedes tener progreso y 
oportunidad deº una carrera. 

• o 

® l5 <.f 
La importancia de la Certificación PMPC0 

Razones para certificarte ... 

' 

•Te prepara para mayores 
responsabilidades. 
•Construye confianza en ti 
mismo. 
•Permite mayor 
reconocimiento de tus 
compañeros. 

; •Promueves la profesión. 
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~El G) 
: Revisión de Requisitos para la Certificación 
1 

¿Qué es una certificación? 
El PMI (www.pmi.org) es la organización líder, a nivel mundial, para 
la profesión de Dirección de Proyectos. Maneja un riguroso 
programa de certificación, reconocido globalmente y para la 
"lnternational Organization for Standardization (ISO)". 

El obtener una certificación profesional a través del PMI significa que 
un individuo ha: 
•Demostrado poseer la educación apropiada y/o la experiencia 
profesional. 
•Acreditado un examen riguroso. 
•Aceptado regirse por un código de conducta profesional. 
•Se ha comprometido a mantener activa su credencial a través de 
cumplir con los requisitos establecidos. 

f'."O [º~ '" l ~;l ~__'l ~c.i) 
Revisión de Requisitos para la Certificación 

Criterios de eligibilidad PMP (Project Management 
Profesional) - Rol: Dirige equipos de proyectos 

1~®•tiiffiN• 11~rnllirn"'•~ ll®11;¡¡1;f)~i1€IillillN•:ft~"'<l!;J 
'--=================:::!~==================~~üb.4~··~'4~·~rw~·============! <;= 
: Licenciatura o equivalente ,, 3 años de Administración de .; 35 horas 

i¡ Proyectos con 4500 horas '.I¡ 

j' en una posición de ! 

L __ _ 11 responsabilidad dirigiendo o j 
1'. liderando ta~eas específicas Jl--------· __ 

Preparatoria o equivalente 5 años de Administración de 
Proyectos con al menos 

7,500 horas en una posición 

de responsabilidad 
dirigiendo o liderando 
tareas específicas 

35 horas 

'---------------------- - -- -·--. -
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, Revisión de Requisitos para la Certificación 
1 

Criterios de eligibilidad CAPM (Certified Associate in Project 
Management)- Rol: Contribuye al equipo del proyecto 

;1 Preparatoria o equivalente ~~ 11500 horas qe experiencia 

L 
)j en proyectos 2 

11 ~3 he.ras de' educación en 

, _. ___ _,=~L~d_ministración de Pfoyéctos . 

fif:l BJ ~· 
Revisión de Requisitos para la Certificación 

certificación .,,. ...... e,..;..... .. -
- ¡;¡in .!m°:ed ¿;¡..,.~ 

, ,--..,----V-·-
i ,- AppíQOnl P•,........ ~ 

j ,~~~=1:i~ 

(-~··-,:,;.~~--···' 
- (11 YDI" ~lc:IOOn Is wklc:la.;f) 
Yoo t.w. 00 dllys to seiil your ,....,........., 
PMI ~Uh mllleri!ils in 

!>7dll'V'o 
11*- el~!ty period beylns l4>0ll 

SUCCCICSlul OO~IOn al tho audltl 

, • .,__,.,;__V·--~··~ 
CnodenUal MIYnl.,.__;. ' ,, 

-- 3,,_. __ .,,
Yoo ro) l&Qi.a9!f to mm llnd repcrt 
(!O~~ ...... 

POlJs• W(ftln 11'11; 3-)"IW cyelll 

YlJu C"" COIJll- 111'1 ....-si p<OC""" 
once yO\i l\D'lll oamtd and rePortod 60 _ 
POU1 ., .... 1ne..,¡iJ..,,.,ls s'CI sutimt 

rtnewoll-

,-~__,,_,,_...._ ~_.,._. __ ___,__ .. _ ...... 

Credentlal Su•penaion 
- 1V-period~- -

Ocan on !he thlro ann~ cf !he 
Clay you p=ed Ir.e e~am d you have 
®t tunw the eon1 .. urigc ... 1<11ca11oo 

Rllqu~t~IOW#d ~I 

~andrw,_al 

,,.,..-1.J---·Cnd--Ocairs al lhe ftld ol )Oll' ~MO'l 
penOd 11 \IOU Cid nct !"'1:11 tm 
\Jro.i;ng Cer111ic4!IDl'l Requ.remerrls 

ow11.r<1 t:rnden!IS1I mllf<Unance ene! 
renewoal I! you \lltsh to hdd the 
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Revisión de Requisitos para la Certificación 

El proceso de certificación 
1) Llenar el formato de aplicación ya sea en línea o en papel 
http://www.pmi.org/CareerDevelopment/Pages/AboutCredentialsPMP.aspx 

-Documentar el formato de verificación de experiencia 
-Documentar las 35 horas de capacitación en dirección de --proyectos 
- Realizar el pago 

-
_.,.. 

Me!:hod &. sendirig payrnem Application rype 

Oedit- a•lie t:eilificatu• svstem 
a.... """""""' """ 

Ched< Postal mad to PM Online or paper appbc3tJOnS 

Money °""'' Postal mad 1o PM Orilne or paper appbc3IJons 

w .. ...- Oriloo or paper applicat100S 
1 

11 you choose lo pay by check, money arder, or wire transfer, you musl abo con'1liete and indude a 
Cledem3I Payment Fam Wllh your payrnenL 

Si tu aplicación es vía correo postal, el pago deberá llegar junto con tu aplicación 

ql El <P 
Revisión de Requisitos para la Certificación 

El proceso de certificación 
1) Llenar el formato de aplicación ya sea en línea o en papel, cantinuación) 
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Revisión de Requisitos para la Certificación 

El proceso de certificación 
1) Llenar el formato de aplicación ya sea en línea o en papel, continuación) 
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Revisión de Requisítos para la Certificacíón 

El proceso de certificación 
2) Auditoria: información documental 
adicionalmente por el PMI® 

de soporte puede ser requerida 

.Auditoría aleatoria de aproximadamente el 20% de los casos. 
-Antecedentes educativos: Diploma, título, cédula. 
-Formato de verificación de experiencia provisto por el PMI®: 

-Proporcionar datos de contacto de todas las referencias 
-El PMI® puede verificar directamente con los contactos 

-35 horas deJormación en Dirección de Proyectos 
·-Certificado de participación de algún curso de Dirección de Proyectos 

cuya duración haya ·sidoJgÚal o mayor al límite señalado 
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¡ Revisión de Requisitos para la Certificación 

El proceso de certificación 
3) Carta de elegibilidad del PMI® en un periodo de S(en línea) a 
lS(por correo postal) días hábiles (con expiración después de 6 
meses). 

4) Programación del examen con 
( http://www.prometric.com/defau lt.htm) 
días de anticipación) . 

S) Realizar el examen. 

m r5 o 
Revisión de Requisitos para la Certificación 

El examen 
-Basado en computadora 

Thomson Prometric 
(Habitualmente con 15 

-Idioma: Inglés con ayuda en 10 lenguajes incluido el español. 
-200 preguntas de opción múltiple con cuatro opciones, cubriendo las 9 áreas de 
conocimiento dentro de los 5 grupos de procesos de la dirección de proyectos, 
más temas de responsabilidad profesional. 
-25 preguntas no son contabilizadas para el resultado final (son usadas para 
efectos de benchmarking), están distribuidas aleatoriamente a lo largo del 
examen. 
-Duración: 4 horas. El examen será calificado una vez que se haya concluido o bien 
al terminar el tiempo asignado para contestarlo. 
-El examen se acredita con un mínimo de 61% (106 respuestas correctas de un 
total de 175 preguntas). 
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Revisión de Requisitos para la Certificación 

El examen - Soporte en idioma español 
-En el formato de aplicación, se debe especificar que se desea tener 
soporte en español: segundo idioma. 

-El examen será presentado totalmente en idioma inglés pero al llenar la 
. opción de "segundo idioma" se tendrá opción de traducir una a una cada 

pregunta presionando el botón correspondiente. 

-Al momento del examen . podrás traducir las preguntas que no 
comprelldas en el idioma español. 

-Al inicio del examen tendrás la opción _de un tutorial que le permitirá 
practicar.con algunas preguntas de muestra. 
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R~vi~ion de Requisitos para la Certificación 

El examen - Costo 

-- - ·- - - -
Exom Admlnistrotlon Tv~ PMI Membe< Status USOollars Euros 

Com -based t 1CBn member $4•~ €340 
' Cornrxl".er-based 1~ .TII CCBT nonmember ~ €~~ 

t-'<3rvt.r-based t.-rinn PBT\ member S250 €205 
'"""' ...... r-based t.-rtrv. PBT\ nonmember $400 €335 

' Reexamination CBT member $275 €230 
Reexamination CBT nonmembe< $375 € 315 
Reexamination PBT member $150 € 125 
Reexamination PBT nonmember $300 €250 

CCR credenbal renewal member $60 USDonlv 
" credenbal renewal nonmember $150 u ... nonl\I 
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Revisión de Requisitos para la Certificación 

Estructura de las preguntas del examen 

Domo In PercentnQe of 
Ouestlons 

lnlllalJon 11% 

~ "" "" and' h. 
aos. 
Professional and Social R 9% 
Total 100'4 

¿Que traer al centro de evaluación prometric? 
Dos identificaciones, en donde aparezca el nombre y la firma del aspirante, por lo menos una 
de ellas debe presentar una fotografía reciente del interesado y debe ser una identificación 
oficial: Pasaporte, licencia de manejo, credencial de elector, cartilla militar. 

¿A qué hora debo presentarme en el centro de evaluación? 
-Por lo menos con 30 minutos de anticipación de manera que tenga tiempo suficiente para el 
proceso de registro. 
- A los candidatos que se presenten tarde, no se les permitirá llevar a cabo el examen y les será 
aplicada una penalización por el tiempo de cómputo perdido antes de restablecer su 
elegibilidad. 

m tri <Z:;;; 
Revisión de Requísitos para la Certificación 

Evaluación del examen 
La evaluación del examen es inmediata, cuando se haya concluido el 
examen, se conocerá el resultado. 

Calificación aprobatoria 
Si el resultado es aprobatorio, aproximadamente en 15 días hábiles 
recibieras una carta de felicitación por parte del PMI®, un tríptico 
explicando los beneficios, un cuadernillo que describe los requisitos de 
continuidad de la certificación y un PIN distintivo que podrás portar con 
orgullo. 
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Revisión de Requisitos para la Certificación 

Calificación reprobatoria 
-Primero que nada, no hay que desanimarse, el 60% de las personas que 
presentan este examen por primera vez lo reprueban, señal de que aun 
existen áreas de oportunidad para poder aprobar el examen. 

-Tomar e'n cuenta que se tienen tres oportunidades al año, por lo que es 
ne¿esario identificar cuales fueron las áreas de oportunidad y buscar 
elementos de ~studio complementarios. 

º-Se recibirá vía·correo electrónico la autorización para volver a presentar 
el examen: Ser'á 

0

necesario pagar los costos de reexaminación en el PMI, . . 
los cuales son dé 275 dólares. 

' 

fí'{Jc~1enei'riciones para el proceso de Certificación -· ·- '""" ante el Project Management lnstitute (PMI@) 

Número de meses de experiencia en Administración de Proyectos 

~----------'!IM-1-IN_M_o_"'_"_' ______ ____ J 
Cada mes en el que has trabajado en múltiples proyectos 
traslapados cuenta como un mes en relación al total 
del requisito. 

(') 
o z 

~ 
e 
m 

> 
~ s:: 
z 
~ 

~ 
O· z 
e 
m 
-o 
;:o 
o 
-< m 

~ 
en 
-< 
m 
r-



(.._ ____ o_ip_lo_m_a_d_o_~_· 1 ____ • _' _1 _lill_I _ffi_' ill_'ff_~_]_fili11li3_1_[ill_1 -~---' _1_· J 

-o 
..J 
::::> 
e 
-O 
:a: 

fRJcg,filenií.l'ciones para el proceso de Certificación 
ante "C1· p,¿)ect Management lnstitute (PMI®) 

Número de meses dirigiendo proyectos 

-Número de horas de dirigir tareas del proyecto 
-Considere todos los proyectos que has trabajado e identifica cuántas 
horas conducido o dirigido tareas del proyecto. 
- Para esta sección de la solicitud, si usted trabajó en varios proyectos al 
mismo tiempo, todos los horas dedicadas a liderear las tareas del 
proyecto cuentan para el total. 

r1"1 "'·
1 

"'"' · 1 d e ·1· · · l Reco1nenuac1ones para e proceso e ert1 1cac1on 
áñte-e"i" p,¿)ect Management lnstitute (PMI@) 

Horas de Contacto para Educación en 
Administración de Proyectos 

-Una hora de capacitación en el 
salón de clases es igual a una 

~ hora de contacto. 
-La educación tomada para 
demostrar las horas de contacto, :. 
debe haber terminado, cuando . 
envías tu aplicación. '. . . 
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@cg;f,lenfulciones para el proceso de Certificación 
ante cl Profect Management lnstitute (PMI®) 

¿Que traer al Centro de Evaluación Prometric? 
Dos identificaciones, en donde aparezca el nombre y la firma del 
aspirante, por lo menos una de ellas debe presentar una fotografía 
reciente del interesado y debe ser una identificación oficial: Pasaporte, 
licencia de manejo, credencial de elector, cartilla militar. 

¿A qué hora debo presentarme en el centro de evaluación? 
-Por lo menos con 30 minutos de anticipación de manera que tenga 
tiempo suficiente para el proceso de registro. 
- A los candidatos que se presenten tarde, no se les permitirá llevar a 
cabo el examen y les será aplicada una penalización por el tiempo de 
cómputo perdido antes de restablecer su elegibilidad. 

l?irácitñca 2: IEDilitradas para el 
!Formato de Verificacoón de 

IE){periencña 
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Trabajo !Especial 

IPIROYIEC1r0 - IENTIRIEGA FINAL 

IFaicñ~üitaoloD' GO'acoela IBáiD"ceraas, 
IPMIP, ~l~l 

Procesos de la Administración de Proyectos 
Contenido 

Trabajo Especial - Módulo 2 

- Consideraciones generales 
- Equipo de trabajo 
- Roles 
- Entregables / Características de Forma y Contenido 
- Lista de os entregables y Fechas de Entrega 
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' Trabajo especial 

Consideraciones Generales 

- El "Trabajo Especial" de este Módulo consistirá en realizar un 
"Proyecto de TI"* a lo largo de las sesiones del Módulo 2. 

- El producto final será definido por el equipo de trabajo y deberá ser 
un producto real. 

*si se decide por un proyecto "verde", dado que cada vez más la 
Tecnología se relaciona con temas de Construcción y de Medio 
ambiente, el proyecto deberá considerar los tres tópicos para el 
caso de proyectos verdes. 

1 Equipos de Trabajo 

Equipo de Trabajo 

Equipo de Trabajo 

• Se conformarán equipos para la 
entrega de esta tarea. 

• Se eligirá un Líder de Proyecto por 
equipo. 

• Los entregables para este Módulo 
se realizarán en equipo. 
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1 Trabajo Especial 

Roles 

[ Trabajo Especial 

Entregables 

Roles 

• Lider de Proyecto. Responsable 
del o los entregables del Proyecto 
y de su equipo de trabajo. 

• Sponsor. Patrocinador del 
Proyecto. 

• Cliente/Usuario. Persona 
asignada a quién se deberá 
entregar el proyecto o entregable 
del proyecto y quien tiene la 
decisión final de aceptación del 
mismo. 

• Equipo de trabajo. Integrantes 
que forman parte del Grupo, para 
el cumpllmiento de los objetivos 
del proyecto. 

Características de Forma y 
Contenido 

• Los entregables se entregarán por 
el Líder de Proyecto en formato 

• 

indicado en la tabla 
correspondiente. La forma y 
formato de presentarlo es libre. 

El Producto del 
considerar la 
Cliente (Rol). 

proyecto deberá 
aceptación del 

• Los entregables deberán ser 
acorde a la tabla de referencia. 

• Se realizará la presentación del 
proyecto ante el grupo. 25 de 
junio del 2011 

• Los documentos del proyecto 
fina les deberán ser entregados a 
más tardar el 26 de junio del 
2011. 
barcenas.graciela@yahoo.com.mx 
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\.~ w Entregable,s (Tabla de referencia) 

El equipo deberá entregar lo siguiente: 

'EJI=: 11= ll©llmJ~ 
G""Jl Directorio del equipo de 

[ 2 . ~ :~b:~:,ta del ;;oye;t~ 
I! 4 de Junio 

JL 

" Impreso 
j_No~b!e completo/ Rol/ correo electrónico 

Impreso 

4 de Junio Formato Libre 
Que incluya los datos de los participantes. 

--~-· ---~---11 ----- --·r----
: Impreso 

3 
;1 Acta de constitución del 
':¡ Proyecto 
,, 

:1 

11 

:l 11 de Junio 

, Formato libre 

: Al menos debe contener los siguientes datos: 
' • Nombre del proyecto 
' •Objetivo 

• Descripción 

_1 __ - -----
1 

1 ., 
· • Nombre del Líder de Proyecto 

_ -· .J, • Oirectrvo que autoriza el proyecto {Nombre y firma) 

4 
- Plan para la Dirección 11 de Junio Formato libre 

1

- - - -Alcance del proyecto Impreso 1 

5 
L de Proyectos ,. _ . Al menos "~o ~ue i~cluye_ y fo q~~ ~o ~ncl_~y~" - Alcance 

[J~
Reporte(s) de status del ~¡---- ---¡~;~so/ envrar previamente formato electrónico a más tardar ;J-
proyecto :: 18 de Jumo i¡ 17 de iumo y llevarlo a la clase en formato electrónico. 
__ -------_ _J~- ________ J,~Fo_•_m_•_to_h_b•_• _______________ _ 

1 
~ -; ,-Presentación ~I Grupo-/ Formato electrónico/ PW - ll 

1 
Producto 

~ Lecciones Aprendidas 25 de Jumo , Impresas (Formato de aceptación y lecciones aprendidas) 
,1 " Enviar archivo electrónico co~ los documentos del Proyecto 
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