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CAPITULO VI 
 
 

  
VI.- EJEMPLOS  PRÁCTICOS 
 
 
 
VI.I- PRIMER  EJEMPLO  PRÁCTICO   

 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS DAÑOS QUE PRESENTA UNA BODEGA QUE 
ALMACENABA MATERIAL DE CUARACION Y QUE RESULTO AFECTADA 
POR UN INCENDIO. 

 
 
 
 
 

INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 36-A X 33 Y 35, No. 468-A, COL. 
JESUS CARRANZA, EN MERIDA, YUCATAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 VI.I.I.- ANTECEDENTES 
 
El presente trabajo tiene como objetivo el inspeccionar para determinar si el inmueble es 
pérdida total o es reparable, en caso de ser reparable se deberá de realizar la cuantificación y 
valorización de los daños que sufrió el inmueble a consecuencia del incendio. 
 
El día 15 de diciembre de 2007, se suscito un incendio en el inmueble ubicado en la calle 36 a 
no. 468 a x 33 y 35, col. Jesús Carranza, Mérida, Yucatán, resultando afectada el área de 
oficinas y bodega de almacenamiento, propiedad de Degasa, S.A. de C.V. 
 
 A solicitud  la compañía de seguros denominada Seguros Ing. S.A. de C.V., nos trasladamos 
al lugar del siniestro con el fin de cuantificar y valorizar las pérdidas en lo que a edificio se 
refiere. 
 

 
VI.I.II.- REPORTE 
 
El día 29 de febrero de 2008, visitamos el inmueble ubicado en la calle 36 a no. 468 a x 33 y 
35, col. Jesús Carranza, Mérida, Yucatán, entrevistándonos con la Arq. Lizbeth Gómez, 
representante de  la empresa Degasa, S.A. de C.V., en compañía de la cuales, realizamos la 
inspección correspondiente. 
 
Se realizo un levantamiento general del área afectada, obteniendo todas las secciones de los 
elementos estructurales, así como todas las dimensiones del inmueble, para posteriormente en 
gabinete realizar el dibujo en autocad, dicho levantamiento se muestra a continuación: 
 
 
 

 
 

Croquis realizado durante el levantamiento de daños en el inmueble afectado 
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Durante la inspección realizada, pudimos observar que los daños que ocasiono el incendio en 
el inmueble,  fueron los siguientes: 
 
1.-  oficinas de planta baja, se observaron daños en el área da baños, en donde será 
necesario demoler los recubrimientos de muros y plafón para su reposición, en el interior de 
oficinas se observaron daños por humo en plafón y muros, daños en la cancelaría de aluminio, 
daños en puertas de madera, también se observaron daños en la instalación eléctrica y en 
equipos de aire acondicionado tipo mini Split. Por lo que será necesario realizar trabajos de 
limpieza, reposición de aplanados en plafón y muros, reposición de azulejo en muros de baños, 
suministro y aplicación de pintura vinilica, reposición de cancelaría de aluminio, suministro y 
colocación de puertas de madera, reposición de instalación eléctrica y equipos de aire 
acondicionado tipo mini Split. En esta área no se observaron daños en elementos 
estructurales. 
 
2.-  oficinas de planta alta, se observaron daños en el aplanado de la oficina que da al almacén, 
en donde será necesario demoler los recubrimientos de muros y plafón para su reposición, en 
las demás áreas  existen daños por humo en plafón y muros, daños en la cancelaría de 
aluminio, también se observaron daños en la instalación eléctrica y en equipos de aire 
acondicionado tipo mini Split. Por lo que será necesario realizar trabajos de limpieza, reposición 
de aplanados en plafón y muros, suministro y aplicación de pintura vinilica, reposición de 
cancelaría de aluminio, reposición de instalación eléctrica y equipos de aire acondicionado tipo 
mini Split. En esta área no se observaron daños en elementos estructurales. 
 
3.-  bodega.- en esta área, se observaron daños la cortina metálica del acceso principal, reja 
fabricada a base de marco tubular y malla ciclón, ventanas y puertas de herrería, daños en la 
instalación eléctrica, en ventiladores tipo industrial de tres aspas, en extractores de aire tipo 
atmosféricos, en domos de burbuja, y en general daño en el aplanado de muros y plafón, en la 
parte posterior del almacén se observo un muro que resulto severamente afectado por el 
incendio además de los daños ocasionados por los bomberos en muros colindantes, por lo que 
será necesario la reposición de la cortina metálica, reposición de la reja con marco tubular y 
malla ciclón, reposición de ventanas y puerta de herrería, reposición de la instalación eléctrica, 
suministro y colocación de ventiladores de tres aspas, reposición de domos y extractores de 
aire, fabricación de muros afectados por el incendio y de muros dañados por los bomberos (el 
área en donde se repondrán los muros dañados, se reforzara con columnas de concreto 
armado), reposición de aplanados en plafón y muros, suministro y aplicación de pintura vinilica 
en general. En esta área existía una estructura metálica que era utilizada como entrepiso o 
mezanine, el cual resulto severamente afectado por el incendio por lo que será necesario su 
reposición total.  
Es importante mencionar que no se observaron daños en los elementos estructurales de 
la bodega, por lo que no se puede considerar como pérdida total, y por lo tanto no es 
necesaria la demolición de dicho inmueble. 
  
Sin embargo el asegurado contrato a un Ingeniero para que lo asesorara y mediante unas 
pruebas de laboratorio que realizaron (extracción de corazones de concreto), determinaron que 
para ellos el inmueble en cuestión era pérdida total, dicha documentación de anexa a 
continuación.  
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VI.I.III.- DOCUMENTACION PRESENTADA POR DEL ASEGURADO 
 
A continuación se anexa la información proporcionada por el asesor del asegurado. 
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Después de haber revisado la documentación proporcionada por el asegurado, se determino 
que se tendrían que realizar pruebas de laboratorio (extracción de núcleos de concreto y barras 
de acero) por parte de la compañía de seguros, con la finalidad de determinar si el edificio 
realmente era perdida tota, ya que durante la inspección realizada, se pudo observar que de 
acuerdo a la sección de los elementos estructurales (columnas y trabes), el concreto debería 
de tener una resistencia de fç=200kg/cm2, sin embargo en las pruebas realizadas por el asesor 
del asegurado dio como resultado una resistencia máxima de fç=111.9kg/cm2, aunado a esto 
de que hacen mención de que la temperatura alcanzada fue del orden de 1000º. 
 
 A continuación se muestra el resultado del laboratorio contratado por la Cía. Aseguradora. 
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VI.I.IV.- RESULTADOS DE LA EXTRACCION DE NUCLEOS DE CONCRETO 
Y BARRAS DE ACERO. 
 
 

INFORME DE RESULTADOS DE LOS MUESTREOS DE CORAZONES 

DE CONCRETO Y BARRAS DE ACERO DE REFUERZO, QUE SE 

EXTRAJERON DE LA ESTRUCTURA SINIESTRADA, EN LA CD. DE 

MÉRIDA, YUCATÁN  

 
 
Se realizo un muestreo de corazones de concreto en 4 columnas de la estructura ubicados en 
forma aleatoria, misma que se presenta en la tabla 1 y croquis 1, de ubicaciones. 

 

 

 
 

 

CROQUIS 1 

 

 

 
 
 
La tabla y Croquis 1. Contempla la ubicación precisa del sitio donde fueron tomados los 
núcleos de concreto, estos se lograron con la ayuda de un extractor de corazones tal como lo 
indica la figura 1. 
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Figura 1. Se presenta la forma en la que fue colocado el equipo de extracción para la obtención de muestras de 

concreto. 

 
Las muestras fueron tomadas con el equipo denominado “extractora de corazones”, con las 
ubicaciones que se muestran en la tabla; Obtenidas el total de las muestras que se tenían 
programadas, se procedió a darles el manejo de acuerdo a lo marcado en las Normas Técnicas 
Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, publicadas por el 
Gobierno del Distrito Federal, que para el trabajo que nos ocupa contempla la aplicación de las 
siguientes Normas Mexicanas: NMX-C-169, Extracción de corazones, NMX-C-83, Resistencia 
a compresión en cilindros de concreto, NMX-C-109, Cabeceo de especímenes de concreto, 
NMX-C-251 
 
Las muestras fueron tratadas de acuerdo a lo marcado por las normas que rigen estos 
procedimientos, realizándose los cortes que permiten darle regularidad a la geometría, para 
posteriormente ser cabeceado con azufre mejorado en su resistencia,  
 
Los resultados obtenidos son los que se presentan en la tabla 2 

 

TABLA DE RESULTADOS FÍSICOS Y MECÁNICOS 

DEL CONCRETO DE LA ESTRUCTURA  

 

 

Tabla 2 

 

 
 
 
 

La Tabla 3 muestra un resumen de los efectos que produce el fuego en el concreto, 
dependiendo de la temperatura presentada.   
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Tabla 3 
Efectos que produce el fuego en el concreto (Carvajal, 2001)  

Color 
        

Gris 
Sin cambio 

Rosa a rojo Gris Rojizo Amarillo claro 

Temperatura 200-300°C 600°C 900°C 1000°C 
Resistencia 
residual (%) 

100-80 80-40 40-20 20-0 

Características Disminuye el contenido 
de humedad. 
 
Pérdida de agua 
evaporable. 
 
Tensiones en concreto 
debido a la extinción del 
agua. 

Remoción del agua 
combinada 
químicamente.  
 
Aparición de fisuras.  

Descenso irreversible 
de la resistencia. 
Esfuerzos 
diferenciales. 

Pérdida casi total 
de la resistencia 
del concreto. 

Pérdida total de la 
resistencia del 
concreto. 

 

 

 

        
 

 

         
 

 
Obsérvese que en los núcleos extraídos no existe pigmentación (ver tabla 3) que indique daños ocasionados por el 

incendio. 
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El concreto tomado de las columnas localizadas en el centro de la bodega fueron muestreadas, 
y la pigmentación sobre el concreto es prácticamente nulo, lo que nos permite establecer que 
estos elementos estructurales no sufrieron daño, no así los elementos estructurales tales como 
la columna  y el sistema vigueta bovedilla localizada en el local al fondo de la bodega, sitio en 
donde la temperatura ocasionada por fuego fue considerable, tal que modifico el esfuerzo de 
fluencia en barras de acero de refuerzo ubicadas en el respiradero en la losa, del cual se 
muestra la curva Esfuerzo-Desplazamiento con el numero 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta curva se aprecia que el esfuerzo de fluencia se reduce de 4200 kg/cm2 (teórico) al que 
se aprecia de 2700 kg/cm2, 36% aproximadamente, lo anterior por ubicarse exactamente 
encima del foco de calor.  
 

 

       
 

 
Fotografías de la extracción de la barra de acero No. 4. 
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A continuación se presenta la muestra 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Que muestra el comportamiento de una barra tomada del respiradero adyacente al anterior 
dentro del local del fondo, donde la temperatura fue poco menor, por no encontrarse en el foco 
de calor, solo muy cerca, y muestra que la disminución en el nivel de fluencia fue de 4200 a 
3700 kg/cm2,  18% aproximadamente.  

 

       
 

       
 

Fotografías de la extracción de la barra de acero No. 3. 

 

 



79 

 

La muestra 2 de acero se tomo fuera del local de fondo, obteniéndose la siguiente grafica de 
comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En esta grafica se observa que la pérdida de resistencia para la fluencia es del mismo orden 
que la muestra 3, ya que esta es de 3500 kg/cm2, aproximadamente del 17% de disminución 
en la resistencia. 

 

       
 

Fotografías de la extracción de la barra de acero No. 2. 
 

La muestra 1 presento un menor daño, obteniéndose una resistencia a la fluencia de 4000 kg/cm2, 
aproximadamente 5% de disminución en la resistencia. 
 

       
 

Fotografías de la extracción de la barra de acero No. 1. 
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La fluencia inicia cuando la proporcionalidad entre resistencia y desplazamiento dejan de serlo. 
Las muestras tomadas no estuvieron realizando trabajo mecánico en ningún momento, 
representa un índice de la afectación en la resistencia.  

 

CONCLUSIONES 

 
El tablero a la derecha de losa, en el local del fondo, fue el que sufrió más daño, ya que por 
tratarse de un sistema estructural denominado “vigueta bovedilla”, su trabajo estructural lo 
realiza en solo una dirección, este tipo de elementos son prefabricados y presforzados con dos 
barras de ¼ de pulgada de diámetro, este tipo de refuerzo es de alta resistencia, 
aproximadamente 6000 kg/cm2 para llegar a la fluencia, con un recubrimiento bajo de 12mm, 
que por sí mismo no da protección adecuada, permitiendo que bajo la acción de carga 
sostenida de peso propio y fuego, este acero fuera perdiendo resistencia volviéndose más 
dúctil, y consecuentemente permitiera la aparición de deflexiones de importancia haciendo girar 
los contornos del tablero, ocasionando grietas importantes sobre el sistema de cubierta, y giros 
en las hiladas de apoyo de la mampostería, que inicialmente se entendía como un hundimiento. 
 
Por otro lado es posible establecer que el sistema vigueta bovedilla sufrió más dañado en los 
sectores donde la superficie es blanquizca, zona de mayor temperatura, que en los sitios donde 
la superficie se encuentra tiznada. Sin embargo existe un insipiente daño en las viguetas por el 
mínimo recubrimiento que poseen en su refuerzo, además de la total perdida de humedad en el 
concreto y la consecuente la potencial aparición de grietas por contracción en el.    
 
En los resultados obtenidos en el concreto de las columnas es posible observar que los pesos 
volumétricos del concreto muestreado son de baja densidad, por un lado y por otro, las 
resistencias también lo son, de acuerdo con la coloración superficial que ocasiona el fuego es 
posible establecer que las columnas prácticamente no sufrieron daño por este motivo ya que su 
coloración en la cara expuesta no fue modificada, y por lo tanto tampoco su resistencia. Lo 
anterior permite establecer que la baja resistencia en los elementos columna es una 
característica de origen        
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VI.I.V.- CONCLUSIONES. 
 
Las altas temperaturas propician que la coloración en el concreto se vea reducida dependiendo 
de la intensidad y el tiempo de exposición, al igual que ocurrió con el acero, que representa un 
indicador indiscutible de la intensidad del fuego en las diferentes zonas del siniestro, mismas 
que nos indican en la figura A, la posición de cada una de las muestras tomadas, que por los 
resultados es posible establecer que la temperatura fue menor conforme se encontraba más 
alejado del fondo de la estructura (zona 1), esto es refiriéndonos al acero expuesto, algo 
similar ocurre con el concreto en cuanto a su exposición, sin embargo el concreto es más 
resistente al fuego que el acero, ya que este pierde resistencia y simultáneamente se vuelve 
más dúctil, como lo muestran los resultados de las barras tomadas del inmueble, que motivaron 
la gran deflexión en el sistema de cubierta en el local cerrado del fondo de la estructura 
(zona1); el concreto de la columna en el interior del local cerrado de referencia no fue 
muestreado por motivos de seguridad en cuanto a la cubierta de ese sitio, pero si se tomara 
una muestra de esa columna, la resistencia será similar a las ubicadas fuera, tomando en 
cuenta que las temperaturas en el exterior de ese local fueron bastante menores. En cuanto a 
la coloración esgrimida para sustentar la falta de daño en el concreto, si hubiese sucedido lo 
contrario, y la temperatura alcanzada en toda la estructura hubiera sido de alrededor de 1000° 
C, la perdida de resistencia oscilaría entre el 80 % y/o la totalidad de esta, de acuerdo con la 
tabla del informe de resultados de los muestreos de Corazones de Concreto y Barras de Acero, 
lo que implicaría que la resistencia original, quiero decir sin que ocurriera daño en el concreto, 
de acuerdo con las resistencias obtenidas en las muestras de concreto “dañado” seria de 
f´c*0.2 = fd , en donde fd = 100 kgf/cm

2
 , resultado obtenido de las muestras, lo que quiere decir 

que la calidad del concreto antes del siniestro era de f´c = 500 kgf/cm
2 

, lo que técnicamente es 
imposible. De acuerdo con las evidencias recabadas, la posibilidad de temperaturas tan altas 
en las zonas 2 y 3 (fuera del local del fondo), es improbable ya que el material de polietileno de 
los controles de temperatura y persianas verticales no desaparecieron por efecto de la 
temperatura, solo se alcanzo a deformarse, como se muestra en las siguientes figuras (B, C y 
D) , lo que indica que las temperaturas en las zonas 2 y 3, estuvieron muy por debajo de los 
1000° C (que se declaran en algún documento), y la temperatura no ocasionó una perdida en la 
resistencia que pudiera ser significativa en las zonas (2 y 3). Desde el punto de vista técnico, 
estas zonas (2 y 3) marcadas por el Ing. Velasco mantienen sus propiedades físicas y 
mecánicas  prácticamente sin cambio entre antes y después del siniestro.     

 

 

 
 
Figura A.- ubicación precisa del sitio donde fueron tomados los núcleos de concreto y barras de acero. 
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Figura B.- obsérvese las cortinas verticales de P.V.C. las cuales solamente sufrieron deformaciones, a 
consecuencia del calor provocado por el incendio, estas cortinas se encuentran aproximadamente a 2.5 
mts de la columna de concreto armado No. 7 (ver croquis anexo) que de acuerdo a lo comentado por los 
asesores del asegurado, dicha columna también sufrió daños por el incendio  
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Figura C.- obsérvese los controles de temperatura, los cuales solamente sufrieron  deformaciones, a 

consecuencia del calor provocado por el incendio, estos controles se encuentran aproximadamente a 2.5 
mts de la columna de concreto armado No. 7 (ver croquis anexo) que de acuerdo a lo comentado por los 
asesores del asegurado, dicha columna también sufrió daños por el incendio  
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Figura D.- obsérvese los controles de temperatura, los cuales solamente sufrieron  deformaciones, a 

consecuencia del calor provocado por el incendio, estos controles se encuentran a la altura de la columna 
de concreto armado No. 6 (ver croquis anexo) que de acuerdo a lo comentado por los asesores del 
asegurado, dicha columna también sufrió daños por el incendio  
 

 
De acuerdo al resultado del laboratorio y a su último comentario, se le hizo saber al asesor del 
asegurado que nuestra determinación era que el inmueble era reparable y no lo podíamos 
considerar pérdida total, tal y como ellos lo habían reclamado, por lo que se tuvieron varias 
reuniones y poder conciliar los daños al edificio, llegando al siguiente resultado: 
 
Es importante mencionar que para este asunto, no fue necesaria la investigación de costos de 
mercado, ya que al revisar los precios del asegurado observamos que eran precios del 
mercado por lo que únicamente se revisaron y conciliaron volúmenes de obra, llegando al 
siguiente resultado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 

VI.I.VI.- TABLA COMPARATIVA CONCILIADA CON EL ASESOR DEL 
ASEGURADO. 
 
Una vez que se acordó en conjunto con el asesor del asegurado, de que el inmueble no era 
pérdida total, se procedió a conciliar los daños al inmueble para determinar el monto a 
indemnizar por parte de la Cía. Aseguradora. 

 

 
 
 
 

ASEGURADO: DEGASA, S.A. DE C.V.

CALLE Y No. EXTERIOR, INTERIOR: CALLE 36 A No. 468 A POR 33 Y 35

COLONIA, MUNICIPIO Y C.P.: JESUS CARRANZA, MERIDA, YUCATAN  

PÓLIZA : 4E+07

SINIESTRO: 4751210    

CONCEPTO UNIDAD CANT. P.UNITARIO IMPORTE CANT. P.UNITARIO IMPORTE OBSERVACIONES

PRELIMINARES

Demolicion de Edificio y Almacen

Demolicion de muro de block de 15x20x40 a base de maquinaria retroexcavadora con

apoyo manual. Incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta. M2 116,38 25,47$        2.964,20$            58,94 25,47$          1.501,20$          Demolicion de muro

315,29 18,32$          5.776,11$          
Demolicion de aplanado en

muros de almacen 

15,58 18,32$          285,43$             
Demolicion de aplanado en

columnas de almacen 

42,50 18,32$          778,60$             
Demolicion de aplanado en

muros de oficina 

29,19 24,32$          709,90$             
Demolicion de azulejo en

muros de baños 

Demolicion de muro de block de 15x20x40 P. A. a base de maquinaria retroexcavadora

con apoyo manual. Incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta. M2 346,13 37,61$        13.017,95$          36,94 37,61$          1.389,31$          Demolicion de muro

315,29 21,65$          6.826,03$          
Demolicion de aplanado en

muros de almacen 

15,58 21,65$          337,31$             
Demolicion de aplanado en

columnas de almacen 

58,08 18,32$          1.064,03$          
Demolicion de aplanado en

muros de oficina 

Demolicion de techo de vigueta y bovedilla de 20x25x56 con maquinaria

retroexcavadora con apoyo manual. Incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta. M2 476,16 75,20$        35.807,23$          0,00 314,54$        -$                   No sufrio daños

409,15 24,60$          10.065,09$        
Demolicion de aplanado en

plafon 

Demolicion de techo de vigueta y bovedilla de 20x25x56 P.B. con maquinaria

retroexcavadora con apoyo manual. Incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta. M2 49,23 55,79$        2.746,54$            0,00 351,31$        -$                   No sufrio daños

2,25 35,50$          79,88$               
Demolicion de falso plafon de

tablaroca en baño 

14,56 24,60$          358,18$             
Demolicion de aplanado en

plafon 

Demolicion de trabes de concreto de 25x40 cm. De seccion, con maquinaria

retroexcavadora con apoyo manual, incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta. ML 48,05 25,47$        1.223,83$            0,00 118,59$        -$                   No sufrio daños

Demolicion de columnas de concreto de 25x40 cm. De seccion, con maquinaria

retroexcavadora con apoyo manual, incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta. ML 47,00 25,47$        1.197,09$            0,00 19,98$          -$                   No es necesario

Desalojo de material de demolicion con equipo Bobcat y camion de volteo, con apoyo

manual. Incluye. Maquinaria, mano de obra y herramienta. M3 247,71 117,14$      29.016,75$          73,40 117,14$        8.598,08$           

Desmantelar techumbre y estructura metalica. Desarmado de estructura y techo lamina

de asbesto con recuperacion de estructura metalica. Incluye corte con equipo de

acetileno y acomodo de estructura en lugar indicado. M2 80,48 122,56$      9.863,63$            0,00 19,98$          -$                   No es necesario

Desmontaje de cortina metalica en acceso a almacen M2 -      -$            -$                    1,00 517,77$        517,77$              

Desmontaje de reja con marco tubular y malla ciclon en almacen M2 -      -$            -$                    1,00 114,80$        114,80$              

Desmontaje de ventanas de herreria en almacen M2 -      -$            -$                    4,00 41,54$          166,16$              
 

Desmontajes de ventiladores de 3 aspas en almacen M2 -      -$            -$                    5,00 35,25$          176,25$              

Desmontajes de lamparas de sobreponer de 2x74 en almacen M2 -      -$            -$                    16,00 42,40$          678,40$              

Demolicion de firme de concreto simple, en area de almacen M2 -      -$            -$                    74,00 37,80$          2.797,20$           

Desmontaje de extractores y domos M2 -      -$            -$                    12,00 225,00$        2.700,00$           

Desmontajes de lamparas de sobreponer de 2x74 en oficina P.B. M2 -      -$            -$                    4,00 42,40$          169,60$              

Desmontaje de puertas de aluminio y de madera, en oficinas P.B. M2 -      -$            -$                    5,00 75,80$          379,00$              

Desmantelamiento de instalacion electrica, incluye accesorios M2 -      -$            -$                    1,00 750,00$        750,00$              
 

Desmontaje de ventanas de aluminio, en oficinas P.B. M2 -      -$            -$                    2,00 75,80$          151,60$              

Desmontaje de canceleria de aluminio, en oficinas P.B. M2 -      -$            -$                    1,00 327,46$        327,46$              

Desmontaje de equipos de aire acondicionado tipo mini split, ficinas P.B. M2 -      -$            -$                    2,00 275,40$        550,80$              

Desmontaje de w.c. en oficina P.B. M2 -      -$            -$                    2,00 175,68$        351,36$              

Desmontaje de lavabos en oficina P.B. M2 -      -$            -$                    2,00 175,68$        351,36$              

Demolicion de piso de material vidriado en oficinas P.B. M2 -      -$            -$                    16,81 33,20$          558,09$              

Demolicion de zoclo en oficinas P.B. M2 -      -$            -$                    24,95 27,40$          683,63$              

Desmontajes de lamparas de sobreponer de 2x74 en oficina P.A. M2 -      -$            -$                    4,00 42,40$          169,60$              

esmontaje de puertas de aluminio y de madera, en oficinas P.A. M2 -      -$            -$                    2,00 75,80$          151,60$              

Desmantelamiento de instalacion electrica, incluye accesorios M2 -      -$            -$                    1,00 650,00$        650,00$              
 

Desmontaje de ventanas de aluminio, en oficinas P.A. M2 -      -$            -$                    2,00 75,80$          151,60$              

Desmontaje de canceleria de aluminio, en oficinas P.A. M2 -      -$            -$                    1,00 327,46$        327,46$              

Desmontaje de equipos de aire acondicionado tipo mini split, ficinas P.A. M2 -      -$            -$                    2,00 275,40$        550,80$              

Limpieza de azulejo en muros de baño M2 -      -$            -$                    17,76 14,65$          260,18$              

Limpieza de muebles sanitarios en oficinas P.A. M2 -      -$            -$                    2,00 85,90$          171,80$              

Limpieza grueza general del area siniest rada. M2 -      -$         -$               ##### 25,46$       12.475,40$    

95.837,22$     64.101,06$    

Desalojo de productos siniestrados

desalojo de basura o productos siniestrados de carton, tela y plasticos con equipo

bobcat y camion de volteo, con apoyo manual. Incluye: maquinaria, mano de obra y

herramienta. M3 276,32 99,99$        27.629,24$          0,00 -$              -$                   Contenidos
 

Pago derechos basurero municipal hasta 275 km. VJE 40,00 79,27$        3.170,80$            0,00 -$              -$                   Contenidos

30.800,04$     -$              SubTotal Preliminares Planta Alta

ESTIMADO DE REPARACION (TABLA COMPARATIVA)

ASEGURADO Grupo MC Ingeniria, S.A de C.V.

SubTotal Preliminares
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Edificio Administrativo Planta Baja

Trazo de niveles de área de trabajo. Tipo de obra industrial. M2 54,90 21,57$        1.184,19$            0,00 21,57$          -$                   No es necesario

Excavación a mano en terreno tipo B en cepas de cimentación, com pico y pala de 0.00

a 1.00mt de profundidad. M2 20,41 226,90$      4.631,03$            0,00 226,90$        -$                   No es necesario

Mampostería de piedra de la región, asentada con mortero 1:4:12 CE:CA:P M2 66,33 314,54$      20.863,44$          0,00 314,54$        -$                   No sufrio daños

Dado de concreto de 30x30cm F'c=150kg/cm2, en cimentación. Armado con armex

15x15-4. Incluye cimbra y descimbra. ML 19,50 351,31$      6.850,55$            0,00 351,31$        -$                   No sufrio daños

Cadena de cimentación de 30x5cm de peralte F'c=150kg/cm2, armada con 2 var. ø del

#3 y grapas del #2 @ 30 cm, incluye cimbra común, descimbrado, colado, habilitado,

materiales, mano de obra y herramientas. ML 51,02 118,59$      6.050,46$            0,00 118,59$        -$                   No sufrio daños

Impermeabilización en cadenas de 30x5cm de peralte a base de una capa de vaporite. ML 51,02 19,98$        1.019,38$            0,00 19,98$          -$                   No es necesario

Relleno y compactación con material producto de la excavación en capas de 20cm con

pisón de mano. incluye acarreo libre a 20mt. M2 5,10 100,56$      512,86$               0,00 100,56$        -$                   No es necesarios

Muro de block de 15x20x40cm asentado con mortero 1:2:7 CE:CA:P a plomo e hilo,

incluye limpieza de las caras y andamios. M2 104,49 199,99$      20.896,96$          0,00 199,99$        -$                   No sufrio daños

Castillo de concreto de 15x15cm de sección F'c=150kg/cm2, armado con armex 15x15-

4, incluye habilitado, colocación, plomeado, cimbra común, descimbrado, colado,

materiales, mano de obra y herramientas ML 39,75 174,71$      6.944,72$            0,00 174,71$        -$                   No sufrio daños

Castillo ahogado en muro de block de 15cm armado con una ø de 3/8 y concreto

F'c=150kg/cm2 ML 10,60 64,39$        682,53$               0,00 64,39$          -$                   No sufrio daños

Cadena de 15x15cm armada con armex 15x15-4 y concreto F'c=150kg/cm2 sobre

muros, incl.: habilitado de acero, colado, cimbra y descimbra hasta 6mt. ML 51,02 150,32$      7.669,33$            0,00 150,32$        -$                   No sufrio daños

trabe de 15x30cm armada con 3 ø #4 L.l., 2 ø #4L.S., est. De alambrón de 1/4" @

20CMFy=4000kg/cm2 y F'c=200kg/cm2, incluye habilitadode acero, cimbra, descimbra,

colado y vibrado. ML 2,30 1.109,63$   2.552,15$            0,00 1.109,63$     -$                   No sufrio daños

Cerramiento de 15x20cm, F'c=150kg/cm2 con 4 ø#3 y estribos de alambrón de 1/4" @

20cm, incluyehabilitado de hacero, colado, cimbra, descimbrahasta 10mt. ML 10,10 299,94$      3.029,39$            0,00 299,94$        -$                   No sufrio daños

Losa de vigueta 12-5 y bovedilla de 15x25x56cm concapa de compresión de 3.5cm

promedio, F'c=150kg/cm2 y alambrón de 1/4" como refuerzo,incluye obra falsa,

cimbrado y descimbrado. M2 49,23 582,63$      28.682,87$          0,00 582,63$        -$                   No sufrio daños

Acabado en plafón a base de rich, emparche y estuco, 1:4, 1:4:12 y 1:18:9 M2 49,23 133,33$      6.563,84$            16,81 133,33$        2.241,28$          

Acabado en muros a base de rich, emparche y estuco, 1:4, 1:4:12 y 1:18:9 M2 213,82 117,10$      25.038,32$          32,50 117,10$        3.805,75$          

Perfilación de aristas y emboquillados de 5cm de espesor promedio, a base de mortero

CE-P 1:4 y mortero de CE-CA-P 1:1:8 a plomo y regla, incluyemateriales, mano de obra

y herramienta. M2 95,10 37,01$        3.519,65$            37,70 37,01$          1.395,28$          

Firme de concreto de F'c=150kg/cm2 de 5cm de espesor. M2 54,90 117,72$      6.462,83$            0,00 117,72$        -$                   No sufrio daños

Forjado de pileta en baño de 1.20x0.75mt de ancho,elaborado a base de

F'c=100kg/cm2 PZA 1,00 220,92$      220,92$               0,00 220,92$        -$                   No sufrio daños

Suministro y colocación de vitropiso de 33x33cm,áreas grandes con precio de compra

de $90.00,asentado con pegazulejo, incluye junta con boquillex,cortes, ajustes,

materiales, mano de obra y herramientas. M2 46,89 254,07$      11.913,34$          16,81 254,07$        4.270,92$           

Suministro y colocación de zoclo de piso varios tiposde 5 a 6cm, asentado con

pegazulejo, incluye remateinclinado. ML 34,62 74,11$        2.565,69$            24,95 74,11$          1.849,04$           

Suministro y colocación de azulejo de 15x15cm liso en muro (lambrin) asentado con

pegazulejo y derretido de cemento blanco M2 29,19 291,10$      8.497,21$            29,19 291,10$        8.497,21$          

Losa de concreto armado de 10cm de espesor, armada con var. ø #3 @ 15cm en

ambos sentidos y concreto F'c=200kg/cm2 en primer nivel, incluyendo cimbrado,

descimbrado y colado de la misma. M2 6,00 622,02$      3.732,12$            0,00 622,02$        -$                   No sufrio daños

Forjado de escalones de concreto F'c=150kg/cm2 de30cm de huella y 18cm de peralte,

incluye cimbrado,colado, descimbrado, acabado pulido de cemento gris. ML 13,60 229,98$      3.127,73$            0,00 229,98$        -$                   No sufrio daños

Salida hidráulica con tubería de cobre tipo "M",incluye colocación de tubería, piezas

especiales y prueba. SAL 11,00 1.156,47$   12.721,17$          0,00 1.156,47$     -$                   No sufrio daños

Salida sanitaria con tubería de PVC, incluye tendidode tubería, piezas especiales y

prueba. SAL 5,00 1.728,86$   8.644,30$            0,00 1.728,86$     -$                   No sufrio daños

Registro sanitario de 40x40x40cm (medidasinteriores) forjado con block de 15cm,

acabado concemento pulido y tapa de concreto armada. PZA 3,00 748,74$      2.246,22$            0,00 748,74$        -$                   No sufrio daños

Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" de PVC, incl.: excavación de zanja

hasta 30cm,tendido, acarreo, materiales, m.o. , herramienta, limpieza y retiro de

material sobrante. ML 10,99 159,58$      1.753,78$            10,99 159,58$        1.753,78$           

Suministro y colocación de lavabo incluye fijación, cambio de coflex y todo los

materiales necesariospara su correcto funcionamiento. PZA 2,00 432,86$      865,72$               2,00 432,86$        865,72$             

Suministro y colocación de inodoro con accesorios,marca Zafiro i.s. PZA 2,00 1.158,61$   2.317,22$            2,00 1.158,61$     2.317,22$          

Suministro y colocación de regadera modelo Olimpica PZA 1,00 286,75$      286,75$               1,00 286,75$        286,75$             

Suministro y colocación de sifa de bote PVC PZA 1,00 308,49$      308,49$               1,00 308,49$        308,49$             

Suministro y colocación de accesorios de baño de color JGO 2,00 392,18$      784,36$               2,00 392,18$        784,36$             

Suministro e instalación de ventana de aluminio natural, tipo perciana ecónomica, inc.

cristal filtrasol 6mm, empaques y sellado c/silicón blanco M2 3,28 455,00$      1.492,40$            1,48 455,00$        673,40$             

Suministro e instalacion de persianas verticales de pvc, de 1.20x0.90 mts M2 -      -$            -$                    2,00 335,26$        670,52$             

Suministro e instalación de cancel de aluminio natural, incluye cristalfiltrasol de 6mm,

empaques y sellado con silicón blanco. M2
-      

-$            -$                    6,38 1.145,00$     7.305,10$          en m2

Suministro y colocación de puerta de tambor de 0.70-0.80 x2.10mt, a base de madera

de pino y triplay de caobilla 3mm, incluye marco medio cajón de pino, pintura natural en

laca, cerradura de pomo doradap/recámara, bisagra, instalación, ajustes, material. PZA 5,00 1.725,44$   8.627,20$            5,00 1.725,44$     8.627,20$          

Suministro y colocación de puerta tipo metálica conaglomerado, de 0.80x2.10mt,

inlcuye marco de metal. PZA 1,00 2.017,07$   2.017,07$            1,00 2.017,07$     2.017,07$          

Salida para lámpara, incluye tendido de poliducto, alambre THW y colocación de

accesorios. SAL 5,00 551,58$      2.757,90$            5,00 551,58$        2.757,90$          

Salida de contacto monofásico de 110 a 127 volts,incluye tendido de poliducto, alambre

THW y colocación de accesorios. SAL 6,00 580,40$      3.482,40$            21,00 387,42$        8.135,82$          
son 15 contactos, 6

apagadores 

Suministro y coloc. de lámpara de gabinete,inc.: fijación a techo c/elementos menores,

conexión, balastro 2x74W, portatubos, lám. fluor.De 74W,encintado, acrílico tipo panal

de abeja, clavija, contacto, cable uso rudo 3x14 PZA 3,00 930,90$      2.792,70$            3,00 930,90$        2.792,70$          

Suministro e instalación de centro de carga QO-2, incl.: fijación, instalación pruebas,

material, manode obra y herramienta. PZA 1,00 647,52$      647,52$               4,00 647,52$        2.590,08$          
2 en oficina que da a calle y 2

en la of. que da al almacen 

Acometida eléctrica residencial bifásica, incluyebajante conduit, base soquet, interruptor

2x60, cables,material y mano de obra. LOTE 1,00 2.248,53$   2.248,53$            1,00 2.248,53$     2.248,53$          

Alimentación eléctrica a base de cable THW #10 ypoliducto naranja, zanja de 10x20cm,

cable, materialy mano de obra. ML 8,00 90,58$        724,64$               8,00 90,58$          724,64$             

Aplicación de pintura vinílica en muros a 2 manos,Comex o similar, hasta 3mt de altura,

incluyesellador, dos manos vinílica, preparación de lasuperficie, andamios, materiales,

mano de obra y herramientas. M2 232,75 43,56$        10.138,59$          168,74 43,56$          7.350,31$          

Aplicación de pintura vinílica en plafón a dos manos,Comex o similar, hasta 6.50mt de

altura, incluyesellador, dos manos vinílica, andamios, materiales,mano de obra y

herramienta, limpieza y retiro dematerial sobrante fuera de la obra. M2 49,23 48,15$        2.370,42$            43,87 48,15$          2.112,34$          

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 1 ton de

refrigeracion. M2
-      

-$            -$                    2,00 7.475,00$     14.950,00$        

250.438,89$   91.331,41$    SubTotal Edificio Planta Baja
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Trazo y nivelación de área de trabajo, tipo obraindustrial . M2 40,47 21,57$        872,94$               0,00 21,57$          -$                   No es necesario

Muro de block de 15x20x40cm acentado con mortero1:2:7 CE:CA:P a plomo e hilo,

incl.: limpieza de lascaras y andamios M2 82,56 199,99$      16.511,17$          0,00 199,99$        -$                   Sin daños

Castillo de concreto de 15x15cm de sección F'c=150kg/cm2, armado con armex 15x15-

4, incl.: habilitado, colocación, plomeado, cimbra común,descimbrado, colado,

materiales, m. o. yherramientas ML 34,20 174,71$      5.975,08$            0,00 174,71$        -$                   Sin daños

Castillo ahogado en muro de block de 15cm armado con una ø de 3/8 y concreto

F'c=150kg/cm2 ML 5,30 64,39$        341,27$               0,00 64,39$          -$                   Sin daños

Cadena de 15x15cm armada con armex 15x15-4 yconcreto F'c=150kg/cm2 sobre

muros, incluyehabilitado de acero, colado, cimbra y descimbra hasta6mt. ML 37,34 150,32$      5.612,95$            0,00 150,32$        -$                   Sin daños

Cerramiento de 15x20cm con F'c=150kg/cm2 con 4 ø #3 y estribos de alambrón de1/4"

@ 20cm, incluyehabilitado de acero, colado, cimbra, descimbra hasta10mt. ML 7,90 299,94$      2.369,53$            0,00 299,94$        -$                   Sin daños

Losa de vigueta 12-5 y bovedilla de 15x25x56cm concapa de compresión de 3.5cm

promedio, F'c=150kg/cm2 y alambrón de 1/4" como refuerzo,incluye obra falsa,

cimbrado y descimbrado. M2 41,87 582,63$      24.394,72$          0,00 582,63$        -$                   Sin daños

Acabado en azotea a base de calcreto con mortero1:18:27:36 espesor promedio de

5cm, incluyeacabado pulido con mortero 1:27:9 con llana(masilla), lechada de CG de

sello. M2 41,87 186,78$      7.820,48$            0,00 186,78$        -$                   Sin daños

Pretil en azotea a base de block de 15x20x40cm,asentado con mortero CE-P 1:4,

acabado estuco enambas caras, enrace con concreto F'c=100kg/cm2 de4cm de

espesor, hasta una altura de 3.5mt, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. ML 31,21 135,17$      4.218,66$            31,21 135,17$        4.218,66$          Sin daños

Chaflán en azotea a base de mortero 1:2:7 yestuco1:18:9 y sección 5x5cm ML 31,21 26,40$        823,94$               31,21 26,40$          823,94$             Sin daños

Acabado en plafón a base de rich, emparche y estuco,1:4, 1:4:12 y 1:18:9 M2 41,87 133,33$      5.582,53$            0,00 133,33$        -$                   Sin daños
 

Acabado en muros a base de rich, emparche y estuco, 1:4, 1:4:12 y 1:18:9 M2 165,11 117,10$      19.334,38$          58,08 117,10$        6.801,17$          

Perfilación de aristas y emboquillados de 5cm deespesor promedio, a base de mortero

CE-P 1:4 y mortero de CE-CA-P 1:1:8 a plomo y regla, incluye materiales, mano de

obra y herramienta. ML 60,70 37,01$        2.246,51$            17,00 37,01$          629,17$             
 

Firme de concreto de F'c=150kg/cm2 de 5cm de espesor. M2 34,96 117,72$      4.115,49$            0,00 117,72$        -$                   Sin daños

Suministro y colocación de vitropiso de 33x33cm, áreas grandes con precio de compra

de $90.00,asentado con pegazulejo, incluye junta con boquillex,cortes, ajustes,

materiales, mano de obra yherramientas. M2 30,01 254,07$      7.624,64$            0,00 254,07$        -$                   Sin daños

Suministro y colocación de zoclo de piso varios tiposde 5 a 6cm, asentado con

pegazulejo, incluye remateinclinado. ML 25,65 74,11$        1.900,92$            0,00 74,11$          -$                   Sin daños

Suministro y colocación de azulejo de 15x15cm lisoen muro (lambrín) asentado con

pegazulejo y derretido de cemento blanco M2 16,68 291,10$      4.855,55$            0,00 291,10$        -$                   Sin daños

Salida hidráulica con tubería de cobre tipo "M",incluye colocación de tubería, piezas

especiales yprueba. SAL 3,00 1.156,47$   3.469,41$            0,00 1.156,47$     -$                   Sin daños

Salida hidráulica con tubería de PVC, incluye tendido de tubería, piezas especiales y

prueba. SAL 2,00 1.728,86$   3.457,72$            0,00 1.728,86$     -$                   Sin daños

Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" dePVC, incl.: excavación de zanja

hasta 30cm,tendido, acarreo, materiales, mano de obra,herramienta, limpieza y retiro

de material sobrante. ML 5,22 159,58$      833,01$               0,00 159,58$        -$                   Sin daños

Suministro de colocación de lavabo incluye fijación,cambio de coflex y todos los

materiales necesariospara su correcto funcionamiento. PZA 1,00 432,86$      432,86$               0,00 432,86$        -$                   Sin daños

Suministro y colocación de inodoro con accesorios,marca Zafiro i.s. PZA 1,00 1.158,61$   1.158,61$            0,00 1.158,61$     -$                   Sin daños

Suministro y colocación de accesorios de baño de color. JGO 1,00 392,18$      392,18$               0,00 392,18$        -$                   Sin daños

Bajante hidráulico con tubería de cobre tipo "M",incluye tendido de tubería, colocación

de piezasespeciales y prueba. BAJ 1,00 1.538,67$   1.538,67$            0,00 1.538,67$     -$                   Sin daños

Suministro y colocación de tinaco de concreto vertical de 800lts. PZA 1,00 1.714,08$   1.714,08$            1,00 1.714,08$     1.714,08$          

Alimentación de agua potable a base de tubería decobre de 1/2", incluye coples, codos

y material, m. o., herramienta y equipo ML 21,00 171,56$      3.602,76$            21,00 171,56$        3.602,76$          

Suministro e instalación de ventana de alumini onatural, tipo persiana ecónomica,

incluye cristalfiltrasol de 6mm, empaques y sellado con silicón blanco. M2 3,28 455,00$      1.492,40$            1,36 455,00$        618,80$             

Suministro e instalacion de persianas verticales de pvc, de 1.20x0.90 mts M2 -      -$            -$                    2,00 335,26$        670,52$             

Suministro e instalación de cancel de aluminio natural, incluye cristalfiltrasol de 6mm,

empaques y sellado con silicón blanco. M2
-      

-$            -$                    6,38 1.145,00$     7.305,10$          en m2

Suministro y colocación de puerta de tambor de 0.70-0.80x2.10 mt, a base de madera

de pino y triplay decaobilla 3mm, incluye marco medo cajón de pino, pintura natural en

laca, cerradura de pomo doradap/recámara, bisagra, instalación, ajustes, material. PZA 2,00 1.725,44$   3.450,88$            2,00 1.725,44$     3.450,88$          

Salida para lámpara, incluye tendido de poliducto, alambre THW y colocación de

accesorios. SAL 4,00 551,58$      2.206,32$            2,00 551,58$        1.103,16$          

Salida de contacto monofásico de 110 a 127 volts,incluye tendido de poliducto, alambre

THW y colocación de accesorios.Salida de contacto monofásico de 110 a 127

volts,incluye tendido de poliducto, alambre THW y colocación de accesorios. SAL 5,00 580,40$      2.902,00$            11,00 387,42$        4.261,62$          5 contactos y 4 apagadores

Suministro y colocación de lámpara de gabinete,incluye fijación a techo con elementos

menores,conexión, balastro D/2x74W, portatubos,lam. fluor.de 74W, encintado, acrílico

tipo panal de abeja, clavija, contacto, cable de uso rudo 3x14. PZA 2,00 930,90$      1.861,80$            3,00 930,90$        2.792,70$          

Alimentación eléctrica a base de cable THW #10 y poliducto naranja, zanja de

10x20cm, cable, material y mano de obra. ML 4,00 90,58$        362,32$               4,00 90,58$          362,32$             

Aplicación de pintura vinílica en muros a 2 manos,Comex o similar, hasta 3mt de altura,

incluyesellador, dos manos vinílica, preparación de lasuperficie, andamios, materiales,

mano de obra yherramienta. M2 179,23 43,56$        7.807,26$            140,40 43,56$          6.115,82$          

Aplicación de pintura vinílica en plafón a dos manos,Comex o similar, hasta 6.50mt de

altura, incluyesellador, dos manos vinílica, andamios, materiales,mano de obra y

herramienta, limpieza y retiro dematerial sobrante fuera de la obra. M2 41,87 48,15$        2.016,04$            37,41 48,15$          1.801,29$          

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 1 ton de

refrigeracion. M2
-      

-$            -$                    2,00 7.475,00$     14.950,00$        

153.299,07$   61.221,99$    SubTotal Edificio Planta Baja
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Trazo y nivelación de área de trabajo, tipo obra industrial. M2 425,10 21,57$        9.169,41$            0,00 21,57$          -$                   No es necesario

Excavación a mano en terreno tipo B en cepas decimentación, con pico y pala de 0.00

a 1.00mt deprofundidad. M3 55,42 226,90$      12.574,80$          8,00 226,90$        1.815,20$          Para  columnas nuevas

Mampostería de piedra de la región, asentado con mortero 1:4:12 CE:CA:P M2 147,62 314,54$      46.432,39$          0,00 314,54$        -$                   Sin daños

Dado de concreto de 30x30cm F'c=150kg/cm2 encimentación. Armado con armex

15x15-4. Incluyecimbra y descimbra. ML 27,30 351,31$      9.590,76$            0,00 351,31$        -$                   Sin daños

Zapata de 1.00x1.00mt F'c=200kg/cm2 armada con ø #3 en ambos sentidos @ 20cm

con un espesor de20cm. PZA 10,00 865,58$      8.655,80$            8,00 865,58$        6.924,64$          Para  columnas nuevas

Dado de concreto de 0.40x0.40x1.00mt, armado con 4ø #6 y estribos de alambrón de

1/4 @ 20cm,consirando una prof. Promedio de 1.00mt F'c=200kg/cm2 elaborado con

revolvedora 1 saco PZA 10,00 1.138,10$   11.381,00$          8,00 1.138,10$     9.104,80$          Para  columnas nuevas

Cadena de cimentación de 30x5cm de peralte F'c=150kg/cm2, armada con 2 ø del #3 y

grapas del#2 @ 30cm, incluye cimbra común, descimbrado,colado, habilitado,

materiales, mano de obra yherramientas. ML 113,55 118,59$      13.465,89$          23,10 118,59$        2.739,43$          
en muros dañados por

bomberos y muro posterior 

Impermeabilización en cadenas de 30x5cm de peraltea base de una capa de vaporite. ML 113,55 19,98$        2.268,73$            23,10 19,98$          461,54$             
en muros dañados por

bomberos y muro posterior 

Relleno y compactación c/material producto de la excavación en capas de 20cm con

pisón de mano.Incluye acarreo libre a 20mt. M3 11,36 100,56$      1.142,36$            1,50 100,56$        150,84$             

Muro de block de 15x20x40cm asentado con mortero1:2:7 CE:CA:P a plomo e hilo,

incl.: limpieza de lascaras y andamios M2 466,88 199,99$      93.371,33$          95,88 199,99$        19.175,04$        

Castillo de concreto de 15x15cm de secciónF'c=150kg/cm2, armado con armex 15x15-

4, incluyehabilitado, colocación, plomeado, cimbra común, descimbrado, colado,

materiales, mano de obra y herramientas. ML 102,90 174,71$      17.977,66$          22,00 174,71$        3.843,62$          
En donde los bomberos

dañaron los muros 

Castillo ahogado en muro de block de 15cm armadocon una ø de 3/8 y concreto

F'c=150kg/cm2. ML 58,80 64,39$        3.786,13$            58,80 64,39$          3.786,13$          

Cadena de 15x15cm intermedia con armex 15x15-4 yconcreto F'c=150kg/cm2 sobre

muros, incluyehabilitado de acero, colado, cimbra y descimbra hasta6mt. ML 113,55 150,32$      17.068,84$          13,30 150,32$        1.999,26$          En muro posterior 

Cadena de 15x15 armada con armex 15x15-4 yconcreto F'c=150kg/cm2 sobre muros,

incluyehabilitado de acero, colado, cimbra y descimbra hasta 6mt. ML 113,55 150,32$      17.068,84$          13,30 150,32$        1.999,26$          En muro posterior 

Columna de 30x30cm F'c=300kg/cm2, armada con 8 var ø#4 y estribos de varilla #3 @

25cm, concretoelaborado en obra con revolvedora de 1 saco, incluyehabilitado, acero,

cimbra, descimbra, colado yvibrado. ML 47,00 1.309,57$   61.549,79$          13,35 1.309,57$     17.482,76$        

Trabe de 30x60cm armada con 4 ø #6 y 2 ø #4 L.l.3#4, L.S., est. con ø #3 @ 20cm

Fy=4000kg/cm2 yF'c=200kg/cm2, incluye habilitado de acero, cimbra,descimbra,

colado y vibrado. ML 38,85 1.892,96$   73.541,50$          0,00 1.892,96$     -$                   Sin daños

Trabe tipo T-10A de 0.15x0.40cm armada con 2 var ø #6Vy 1 var ø #3 L.l., 2 ø #3 L.S., estribos

de alambrón de1/4 @ 17cm Fy=4000kg/cm2 F'c=200kg/cm2, incluye habilitado de acero,

cimbra, descimbra, colado y vibrado. ML 9,20 1.255,87$   11.554,00$          0,00 1.255,87$     -$                   Sin daños

Cerramiento de 15x20cm con F'c=150kg/cm2 con 4 ø #3 y estribos de alambrón de 1/4

@ 20cm, incluyehabilitado de acero, colado, cimbra, descimbra hasta10mt. ML 11,40 299,94$      3.419,32$            0,00 299,94$        -$                   Sin daños

Loza de vigueta 12-5 y bovedilla de 15x25x56cm concapa de compresión de 3.5cm

promedio, F'c=150kg/cm2 y alambrón de 1/4 como refuerzo, incluye obra falsa,

cimbrado y descimbrado. M2 434,30 582,63$      253.036,21$        0,00 582,63$        -$                   Sin daños

Acabado en azotea a base de calcreto con mortero1:18:27:36 espesor promedio de

5cm, incluyeacabado pulido con mortero 1:27:9 con llana (masilla), lechada de CG de

sello. M2 434,30 186,78$      81.118,55$          0,00 186,78$        -$                   Sin daños

Pretil en azotea a base de block de 15x20x40cm,asentado con mortero CE-P 1:4,

acabado estuco enambas caras, enrace con concrteo F'c=100kg/cm2 de4cm de

espesor, hasta una altura de 3.5mt, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. ML 412,29 135,17$      55.729,24$          0,00 135,17$        -$                   Sin daños

Chaflán en azotea a base de mortero 1:2:7 yestuco1:18:9 y sección 5x5cm ML 412,29 26,40$        10.884,46$          0,00 26,40$          -$                   Sin daños

Acabado en plafón a base de rich, emparche y estuco,1:4, 1:4:12 y 1:18:9. M2 416,24 133,33$      55.497,28$          409,15 133,33$        54.551,97$        

Acabado en muros a base de rich, emparche y estuco, 1:4, 1:4:12 y 1:18:9 M2 933,76 117,10$      109.343,30$        674,93 117,10$        79.034,30$        

Perfilación de aristas y emboquillados de 5cm deespesor promedio, a base de mortero

CE-P 1:4 y mortero de CE-CA-P 1:1:8 a plomo y regla, incluye materiales, mano de

obra y herramienta. ML 63,60 37,01$        2.353,84$            40,20 37,01$          1.487,80$          

Forjado de gotero a plomo y regla, de 1"x1" desección, hasta una altura de 3.00mt,

incl.: materiales, mano de obra y herramienta. ML 4,44 119,69$      531,42$               0,00 119,69$        -$                   Sin daños

Piso de concreto de F'c=150kg/cm2 de 5cm de espesor, acabado pulido. M2 416,24 146,46$      60.962,51$          74,00 146,46$        10.838,04$        En columnas nuevas

Salidas pluviales a base de PVC de 4". SAL 18,00 104,29$      1.877,22$            0,00 104,29$        -$                   Sin daños

Bajante de agua pluvial de 4" PVC sanitaria, incluye lasujeción a muros y estructura,

plomado. ML 128,00 127,91$      16.372,48$          0,00 127,91$        -$                   Sin daños

Suministro e instalación de cortina metálica de4.22x4.50mt, incluye mecanismo de

cadena. PZA 1,00 16.380,00$ 16.380,00$          1,00 16.380,00$   16.380,00$        

Suministro e instalación de ventana de aluminio natural, tipo persiana ecónomica,

incluye cristal filtrasol de 6mm, empaques y sellado con silicónblanco. M2 6,00 455,00$      2.730,00$            4,00 455,00$        1.820,00$          

Salida para lámpara, incluye tendido de poliducto, alambre THW y colocación de

accesorios. SAL 18,00 551,58$      9.928,44$            18,00 551,58$        9.928,44$          

Salida de contacto monofásico de 110 a 127 volts,incluye tendido de poliducto, alambre

THW ycolocación de accesorios. SAL 9,00 580,40$      5.223,60$            9,00 580,40$        5.223,60$          

Suministro y colocación de lámpara de gabinete,incluye fijación a techo con elementos

menores,conexión, balastro D/2x74W, portatubos, lam. fluor. de 74W, encintado,

acrílico tipo panal de abeja, clavija, contacto, cable de uso rudo 3x14. PZA 18,00 930,90$      16.756,20$          18,00 930,90$        16.756,20$        

Aplicación de pintura vinilica en plafón a dos manos,Comex o similar, hasta 6.50mt de

altura, incluyesellador, dos manos vinilica, andamios, materiales,mano de obra y

herramienta, limpieza y retiro dematerial sobrante fuera de la obra. M2 416,24 48,15$        20.041,96$          409,15 48,15$          19.700,57$        

Apicación de pintura vinilica en muro a dos manos,Comex o similar, hasta 3mt de

altura, incluyesellador, dos manos vinilica, preparación de la superficie, andamios,

materiales, mano de obra yherramienta. M2 958,36 43,56$        41.746,16$          507,32 43,56$          22.098,86$        

Suministro y colocación de mallas ciclónicas reforzado con angulares de 1 1/2" y 1 1/4",

hasta 2.60mt dealtura. M2 10,10 205,08$      2.071,31$            10,10 205,08$        2.071,31$           
 

Suministro y colocación de puerta de malla de ciclónde 1.00x2.00mt con postes

metálicos de 2"x2", incluyecerrojo, candado, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo. PZA 1,00 1.071,21$   1.071,21$            2,00 1.071,21$     2.142,42$          2 piezas de 2.25x1.95 c/u

Suministro e instalación de estructura metálica paraentrepiso (mesanine) a base de

perfil angular de 3",cubierta con madera de pino de 1", con soporte al pisoa 2mts de

altura, incluye pintura esmalte, materiales, mano de obra y herramientas. M2 80,48 1.466,78$   118.046,45$        1,00 122.784,12$ 122.784,12$      

Acero 3,054.26 kg x $32.30 =

$98,652.60, duela 156.05 pzas

x $ 105.00 = $16,385.60,

barandal 53.20 ml x 145.60 =

$7,745.92 
 

Suministro y colocacion de extractores tipo cebolla de 16" de diametro PZA -      -$            -$                    6,00 2.984,25$     17.905,50$         
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VI.I.VII.- REPORTE FOTOGRAFICO. 
 
Este reporte es con la finalidad de presentar a la compañía de seguros una memoria grafica del 
inmueble siniestrado, que servirá de soporte del presupuesto presentado, ya que en él se 
tratara de mostrar las áreas y tipo de acabados afectados.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suministro y colocacion de ventiladores de 3 aspas, de linea comercial, incluye

control de 5 velocidades M2
-      

-$            -$                 7,00 884,00$        6.188,00$     

Suministro y colocacion de domos de 0.60x0.60 mts. M2 -      -$            -$                 4,00 654,00$        2.616,00$     

Suministro y colocacion de domos de 0.60x1.20 mts. M2 -      -$            -$                 2,00 908,40$        1.816,80$     

Suministro y colocacion de Puerta de Herreria en parte posterior de bodega de

1.50x2.20 mts. M2
-      

-$            -$                 1,00 3.110,38$     3.110,38$      

Limpieza Fina general del area siniest rada. M2 -      -$         -$             490,00 11,75$       5 .757,50$   

 

1.295.720,38$ 636.247,81$ 

Subtotal 1.826.095,60$  883.358,95$ 

15% de I.V.A. 273.914,34$     -$              

Total presupuesto 2.100.009,94$  883.358,95$ 

SubTotal Edificio Almacen

LA CONCILIACIÓN DEL PRESENTE PRESUPUESTO IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 883,358.95 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

95/100 M.N.), ESTE IMPORTE NO CONTEMPLA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, LAS CUALES SERAN APLICADAS POR EL AJUSTADOR. 
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VI.I.VIII.- RESULTADO DE NUESTRA INTERVENCION. 
 
Para este asunto la intervención de un despacho técnico de ingeniería civil determino 
que la reclamación original (pérdida total), consistente en un monto de $ 2’100,009.94 
M.N., sin embargo, después de realizar las pruebas de laboratorio (extracción de núcleos 
de concreto) y de analizarse los resultados, se llego a la conclusión de que el inmueble 
era reparable, motivo por el cual se realizaron diversas reuniones para conciliar el monto 
a indemnizar, el cual quedo en la cantidad de $ 883,358.95 M.N.   
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 VI.II- SEGUNDO  EJEMPLO  PRÁCTICO   
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS DAÑOS QUE PRESENTA UN EDIFICIO DE TRES 
NIVELES, EN DONDE LA PLANTA BAJA EXISTIAN LOCALES 
COMERCIALES DEL MERCADO COMONFORD, EL PRIMER NIVEL ERAN 
OCUPADAS POR UN PARTIDO POLITICO Y EL SEGUNDO NIVEL SE 
ENCONTRABA DESOCUPADO, LOS DAÑOS FUERON OCASIONADOS 
POR UN INCENDIO EN PLANTA BAJA. 

 
 

EL INMUEBLE AFECTADO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 

COMONFORT No. 203, COL. CENTRO, LEON, GTO. 
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VI.II.I.- ANTECEDENTES 
 
Como resultado del incendio ocurrido el pasado 11de enero del presente año en la ciudad de 
León, se realizaron varias inspecciones de revisión estructural al inmueble que ocupa las 
instalaciones del mercado en planta baja y de oficinas de un partido político en la planta alta, 
ubicado en la calle de Comonfort No. 203, Colonia Col. Centro, León, Guanajuato. Como 
resultado de las visitas, se observó que algunos de los elementos que constituyen el inmueble 
presentan daños de consideración media, mismos que son susceptibles de ser reparados 
localmente, sobre todo los daños que se presentan en las losas de concreto reforzado 
ubicadas en la planta baja del cuerpo estructural que se encuentra en la parte posterior del 
inmueble que corresponde a la zona donde se presenta el foco del incendio. De acuerdo con la 
visita efectuada se pudo notar que la estructura del inmueble presenta una junta constructiva 
en la parte central entre los ejes transversales 5 y 6, se recomendó llevar a cabo una revisión 
estructural del edificio, en el que se realizarán las siguientes actividades: inspección física de 
las condiciones actuales en las que se encuentran los elementos estructurales que conforman 
el inmueble, obtención de núcleos de concreto para conocer las características reales de los 
materiales, realización de un levantamiento estructural detallado, de tal manera de obtener 
armados de trabes columnas y losas, para con ello analizar las estructuras que integran el 
inmueble, realizando las corridas estructurales de acuerdo con el reglamento de construcciones 
vigente en la ciudad de León, con lo anterior se podrán determinar los elementos que bajo las 
condiciones actuales de carga serían más vulnerables ante la acción de un sismo y por lo tanto 
reforzarlos para incrementar su resistencia en sus condiciones actuales, con la consecuente 
mejoría en el comportamiento estructural del conjunto y garantizar un buen funcionamiento. 
 
En el presente informe se incluyen los resultados, análisis e interpretación de las actividades 
descritas en el párrafo anterior, así como las conclusiones y recomendaciones emanadas de 
los mismos. 
 
Con el objeto de determinar las características de cada una de las estructuras que integran el 
edificio de oficinas, se tomo la decisión de revisar solamente el cuerpo posterior que conforma 
la totalidad del inmueble para conocer los elementos mecánicos de cada uno de ellos y poder 
evaluarlos, dichos cuerpos resultan simétricos debido a que contienen las mismas dimensione 
arquitectónicas de los claros y están conformados por elementos estructurales con secciones 
similares de trabes, losas y columnas de concreto. 
 
 

Edad aproximada 
 
El inmueble se construyó al parecer en dos etapas, la primera parte que corresponde a la que 
se encuentra en la parte posterior fue construida en el año de 1955,  y la segunda etapa que 
corresponde a la zona que se encuentra hacia la calle de Comonfort fue construida 
aproximadamente en el año de 1960, por lo que la edad promedio del edificio es de 52 años, 
haciendo mención de que se encuentra separado por una junta constructiva en la parte media 
del edificio entre los ejes 5 y 6, así mismo se aprecia que en la planta del segundo nivel existen 
oficinas del PRI, y en la planta del tercer nivel el uso que se le da actualmente es para salón de 
usos múltiples y auditorio para eventos del partido institucional . 

 
 
VI.II.II.- DESCRIPCION GENERAL DEL INMUEBLE 
 
El inmueble está dividido en dos cuerpos que son: cuerpo oriente que se encuentra  en la parte 
posterior y cuyo uso es el de mercado en planta baja y oficinas administrativas en la planta de 
segundo nivel, mientras que en la planta de tercer nivel se utiliza como salón de usos múltiples, 
el cuerpo poniente que se encuentra hacia la parte central del inmueble,  con usos similares  a 
los que se enuncian para el primer cuerpo: 
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Cuerpo 1 (oriente)  

Este cuerpo cuenta con un tres niveles de altura de entrepiso de 3.68 m al lecho alto de losa, la 
altura del segundo nivel es de 3.24m al lecho alto de losa, y el tercer entrepiso presenta una 
altura variable de 4.07 m, hasta 6.42m formando un estructura del tipo diente de sierra. 

 

Cuerpo 2 (poniente) 

Cuenta igualmente con tres niveles, y debido a que se construyo posterior al primer cuerpo, 
presenta las mismas alturas en sus entrepisos. 

 

Estructuración 

Cuerpo 1  y 2 

Este inmueble consta de tres niveles en ambas  partes del edificio, se encuentra estructurado a 
base de marcos formados por columnas y trabes de concreto en ambos sentidos longitudinal y 
transversalmente, el sistema de entrepiso está resuelto con un sistema de losa maciza de 
concreto reforzado con un peralte de 12 cm,  en la planta del segundo nivel el sistema de 
estructura está resuelto de la misma manera y presenta divisiones para las oficinas construidas 
a base de muros de tablaroca y puertas de madera , mientras que en planta del tercer nivel se 
cuenta con columnas de concreto reforzado y como sistema de cubierta presenta armaduras 
con forma de diente de sierra a base de perfiles metálicos sobre los cuales se apoya lamina del 
tipo pintro, y en el perímetro del inmueble cuenta con muros perimetrales que son de block 
hueco de concreto. 

 

VI.II.III.- LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 
 
En virtud de que el propietario no cuenta con los planos estructurales de las diferentes 
estructuras que conforman el inmueble, se llevó a cabo un levantamiento a detalle para 
dimensionar los elementos estructurales existentes con la finalidad de conocer las dimensiones 
y características de cada uno de los miembros, obteniéndose la geometría de cada uno de los 
elementos estructurales, misma que fue utilizada  para la revisión estructural con el programa 
denominado STAAD-PRO. Por otra parte se realizo una visita de un Perito de incendio para 
verificar las condiciones de los daños presentados en el inmueble a razón de la ocurrencia del 
incendio, así mismo de efectuaron calas en los elementos estructurales de concreto para 
conocer los armados del acero de refuerzo principal y de los estribos. Por otra parte, se 
verificaron las dimensiones de los elementos estructurales en los niveles superiores para 
integrarlos en el análisis de la corrida estructural que se efectuó en gabinete. 

A continuación se muestra el croquis realizado en campo, que posteriormente en gabinete se 
dibujo en autocad. 
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VI.II.IV.- DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL ASEGURADO. 

 
A continuación se anexa el presupuesto que presentaron los asesores técnicos del asegurado, 
que en este caso fue personal técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de león, A.C., dicho 
personal consideraba que el inmueble era pérdida total, por lo que el presupuesto que 
presentaron contemplaba la demolición del inmueble para volverlo a construir. 
 
Por lo anterior, se tuvo que realizar pruebas de laboratorio (extracción de corazones de 
concreto) y una corrida estructural, para determinar si el inmueble era pérdida total o si podría 
ser reparado, más adelante se dan los resultados de estas pruebas y la conciliación final del 
presupuesto de reposición o reparación.   
 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 



100 

 

VI.II.V.- DETERMINACIÓN DE RESISTENCIAS A LA COMPRESION SIMPLE 
DE NUCLEOS DE CONCRETO. 
 

 

INFORME DE RESULTADOS DEL MUESTREO DE CORAZONES, DE LA 
ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZAD DEL EDIFICIO QUE ALOJA 
LAS INSTALACIONES DEL MERCADO EN LA CALLE COMONFORT EN 

LEÓN GUANAJUATO 
 

Se realizo el muestreo de corazones que contemplo los diferentes elementos estructurales en 
la estructura de acuerdo a la ubicación elegida, misma que se presenta en la tabla 1, de 
ubicaciones. 

 

 
La tabla 1. Contempla la ubicación precisa del sitio donde fueron tomados los núcleos de concreto, estos se 
lograron con la ayuda de un extractor de corazones tal como lo indica la figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1. Se presenta la forma en la que fue colocado el equipo de extracción para la obtención de muestras de 
concreto. 

 

Las muestras fueron tomadas con el equipo denominado “extractora de corazones”, con las 
ubicaciones que se muestran en la tabla anterior; Obtenidas el total de las muestras que se 
tenían programadas, se procedió a darles el manejo de acuerdo a lo marcado en las Normas 
Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, 
publicadas por el Gobierno del Distrito Federal, que para el trabajo que nos ocupa contempla la 
aplicación de las siguientes Normas Mexicanas: NMX-C-169, Extracción de corazones, NMX-
C-83, Resistencia a compresión en cilindros de concreto, NMX-C-109, Cabeceo de 
especímenes de concreto, NMX-C-251, Tecnología del concreto. ASTM-469, Obtención de 
Modulo Elástico. 
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Los resultados obtenidos son los que se presentan en la siguiente tabla: 
 

 
TABLA DE RESULTADOS FÍSICOS Y MECÁNICOS 

DE LA ESTRUCTURA DE LA EX-SEDE DE LA SECRETARIA DE 
RELACIONES EXTERIORES 

 

 

 

 
 
Las muestras fueron tratadas de acuerdo a lo marcado por las normas que rigen estos 
procedimientos, realizándose los cortes que permiten darle regularidad a la geometría, para 
posteriormente ser cabeceado con azufre mejorado en su resistencia tal como lo marca la 
norma, algunas de las muestras se presentan en la figura 2.   
 

 
 

Figura 2. Se muestran los núcleos de concreto obtenidos de la estructura del Mercado León. 

 

 
La inspección de los núcleos de concreto ser realizo con equipo de fuerza y el comportamiento 
con instrumento de medición de comportamiento denominado LVDT`s, con precisión de 0.0001 
milímetros. Tal como se muestra en la figura 4. 
 

 

N° IDENTIFICACION
fecha de 

obtención

fecha de 

prueba
AREA ALTURA

PESO DE LA 

MUESTRA

PESO 

VOLUMETRICO

CARGA 

MAXIMA

ESFUERZO 

MAXIMO

MODULO 

ELASTICO

cm2 cm gr ton/m3 kgf kgf/cm2 kgf/cm2

1 M-1 09/08/2010 16/08/2010 38.5 11.50 938.0 2.12 5611.00 145.7 107580

2 M-2 09/08/2010 16/08/2010 38.5 11.80 605.0 1.33 fallido

3 M-3 09/08/2010 16/08/2010 38.5 11.60 599.0 1.34 fallido

4 M-4 09/08/2010 16/08/2010 38.5 11.40 964.0 2.20 4673.00 121.4 185641

5 M-5 09/08/2010 16/08/2010 38.5 12.90 1073.0 2.16 4104.00 106.6 37220

6 M-6 09/08/2010 16/08/2010 38.5 13.30 1095.0 2.14 6940.00 180.3 63520

PROMEDIO 138.5 98490.2

DESVEST 32.2 64948.3

TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CILINDROS DE CONCRETO DE LA ESTRUCTURA "MERCADO LEÓN"
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Figura 4. Se muestra la forma en la que se obtuvo la información de resistencia y comportamiento, este último 
dato se logro con la instrumentación que se muestra, basado en el uso de un LVDT. Conectado a un sistema de 

adquisición de datos con plataforma LabVIEW. 

 

 
Las piezas probadas en general presentaron tipos  de falla disímbolos entre sí un ejemplo de 
ello lo muestra la figura 4. Que de acuerdo con la norma, nos permite establecer que la carga 
aplicada desarrollo su trayectoria que no corresponde a carga axial.    
 

 

 
 

Figura 4.- Se muestra que el corazón fallado sufrió desprendimientos por falta de adherencia, impidiendo 
resistencias superiores 

 
A la conclusión de los procedimientos realizados para la obtención de los resultados que se 
presentan en este informe, fue posible generar las curvas esfuerzo-deformación de cada 
muestra probada, como muestra se presenta en la figura 5. La curva del núcleo C-3 
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Figura 5.   Se presenta una de las curvas obtenidas en el proceso de ensaye del núcleo      C-4 misma que se logro a 
partir de la base de datos generada con el sistema de adquisición de datos utilizado. 

 
Los trabajos en la estructura también contemplaron la realización de un muestreo con 
pachometro, permitiéndonos la observación de las barras de acero de refuerzo, como lo 
muestra la figura 6.  

 

 
 

Figura 6. En la columna  que se presenta es posible observar la distribución del acero de refuerzo  
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COMENTARIOS 
 

La estructura que nos ocupa se vio sometida a un incendio mismo que propicio la inspección de los 

materiales que la conforman: 
 
El concreto muestreado nos indica que este fue elaborado con material de origen aluvial mal 
graduado, lo que impide que el concreto endurecido tenga un buen desempeño mecánico, 
puesto que la deficiente adherencia entre las diferentes partículas, de todos los tamaños, no 
permiten desarrollar los esfuerzos deseados en la matriz de concreto, por la falta de trabazón 
entre partículas, ya que las partículas, por su origen, poseen una superficie expuesta muy 
pulida lo que ocasiona el deslizamiento de las partículas respecto de la pasta de cemento, 
creadora de la adhesividad ente partículas, como lo muestra la figura siguiente:         
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Figura a. La parte que sobresale de la muestra 5, nos permite observar lo siguiente: 
Falta de control en la graduación para cuando se elaboro el concreto analizado utilizando tamaño máximos de 
agregados como el que se muestra en la figura de la izquierda, las partículas pequeñas, arenas, se observa que se 
desprenden de la pasta de cemento dejando la oquedad tersa, no se aprecia una falla del conjunto pasta-arena-
grava, sino de cada uno por separado    
  

 

 
 

 
Figura b. La figura nos muestra un concreto muy granular y las partículas de arena con adherencia muy deficiente, 
lo que propicio que las muestras tuvieran que ser tratadas con extremos cuidados, de no ser así correríamos el 
riesgo de no poder analizarlas en su comportamiento, como sucedió con dos de ellas, al inicio se pensó que la 
delicadeza de las muestras obedecía a una pasta de cemento-agua de mala calidad, a fuerza de inspeccionar las 
muestras se encontró que su deficiencia radicaba en la selección del tipo de agregados (cantos rodados) y su 
deficiente graduación, las diferentes tonalidades en los agregados permiten establecer que varios minerales con 
diferentes características mecánicas conforman al concreto analizado.  

 
Lo anteriormente dicho lo respaldan las imágenes que nos mostraron el detalle de los 
materiales empleados para la elaboración del presente concreto, si lo observamos a nivel de 
elemento estructural lo que podemos ver es lo siguiente: 
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Figura c. La figura nos muestra que el recubrimiento se fue perdiendo respecto del tiempo dejando al descubierto 
al acero de refuerzo, la pérdida del recubrimiento obedece al diagnostico planteado párrafos atrás, donde se 
plantea que la adherencia entre las partículas es deficiente, lo que ocasiona que paulatinamente esto ocurra en 
los elementos. En estas condiciones es muy probable que el acero sufra un proceso de corrosión que afecte al 
final a la resistencia del elemento. 
 

Por otro lado se tiene que las estructura estuvo expuesta a fuego, sin embargo la visita 
realizada al sitio mostro que  la intensidad fue suficiente para degradar a los materiales 
orgánicos combustibles, la apariencia oscura en el escenario estructural indica que las 
temperaturas fueron importantes pero no suficientemente alta para producir una combustión 
absoluta, misma que deja como índice superficies en el concreto perfectamente claras, o más 
aun con coloraciones que van de un rosa pálido a otro más vivo           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura d. Se observa una vista de la estructura siniestrada por fuego en tonalidades oscuras las más y claras las 
menos, lo que nos muestra evidencia de diferentes temperaturas en la zona. 

 
  
La siguiente es una fotografía reveladora de la intensidad de calor  y la profundidad de su daño 
en la estructura de concreto, ya que esta corresponde a una viga, elemento estructural 
localizado en la parte superior, sitio en donde preferentemente se concentra el calor generado 
durante el siniestro, obsérvese que la pigmentación de la que hago mención tiene una perfecta 
localización en el elemento mostrado, generándose un perfecto contraste en la cala realizada a 
dicha viga.  
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Figura e. Ponga atención en el contorno de la cala, y percátese de la coloración “rosa pálido”  misma que nos indica 

la penetración de calor dañino al elemento estructural de concreto reforzado, la pigmentación del concreto indica la 

penetración de la temperatura dañina, que a simple vista es de 3 a 5 mm, por lo que es posible establecer que ni 

concreto ni refuerzo de la estructura se vieron afectados por la intensidad de fuego. 

 

 
Los resultados del acero muestreado tiene algunas inconsistencias técnicas que ahora 
presento: 
 
Los porcentajes de alargamiento son una medida de la ductilidad del acero, y en una prueba 
estándar este valor oscila en rededor del 13 al 18 % de alargamiento, los resultados 
presentados por “E.M.S. y Control de Calidad para la Construcción, S.A. de C. V.” nos 
muestran que dos nervaduras de losa poseen 15 y 17.5 % de alargamiento, y un esfuerzo 
asociado de fluencia de 3245 y 4929 kg/cm

2 
 , No me explico cómo teniendo el mismo orden de 

% de alargamiento se puede tener una diferencia tan amplia en este rubro, considerando que 
las aéreas son respectivamente las siguientes, 1.081 y 0.994 cm

2 
  y las barras de la misma 

marca, mientras que las barras de columna y trabe reportadas poseen un % de Alargamiento 
de 30 y 27.5 % de alargamiento, que potencialmente pudiera obedecer a la influencia de la 
temperatura durante el incendio, motivo del aumento en su ductilidad, y la disminución en el 
esfuerzo de fluencia, que respectivamente fue de 3025 y 3454 kg/cm

2
  debiendo ser para todas 

las muestras de 4200 kg/
 
cm

2 
, si se quisiera poseer una tendencia real de esta información 

será necesario realizar otra serie de pruebas que inhiban la incertidumbre aparecida. 
 
Llego al final de mis comentarios, con la siguiente reflexión, la estructura llega al siniestro de 
fuego con la calidad de materiales planteada en el presente informe, las modificaciones que 
hubiera generado el fuego en ella fueron nulas o   mínimas esencialmente,  la estructura es 
posible restablecerla, si ese es el propósito del presente estudio.   
 
Para la revisión del edificio, se obtiene el valor promedio de los cuatro núcleos ensayados que 
corresponde a un valor de: f’c  =  138.50 kg/cm2, mismo que es el utilizado en la revisión y 
análisis estructurales realizados. 
 
El valor del módulo de elasticidad de acuerdo a lo indicado en el reglamento de la fecha de su 
construcción es el siguiente: 
 
E  =  8,000  x  √  f’c    =  8,000  x   √  138.50   =  94,148.81  kg/cm2  
 
Módulo de elasticidad del concreto   E  =  94,148.81  kg/cm²  
 
El modulo de elasticidad obtenido de las muestras de campo nos da un valor promedio de, 
 
E  = 98,490.20 kg/cm2, valor que se utilizara en la entrada de datos de la corrida 
estructural. 
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Cabe hacer mención, que como resultado de las muestras obtenidas en campo de los núcleos 
de concreto, se pudo observar que las que corresponden a los corazones  2 y 3, obtenidas de 
la columnas ubicadas en la intersección de los ejes  B-8 y C-6, no fue posible su ensaye debido 
a que las características del concreto resultaron muy deficientes, debido a que la proporción 
entre agregado grueso y la pasta cementante no era la adecuada, es decir este concreto se 
desmoronaba al sacarse del núcleo de la columnas, por una falta de adherencia entre la pasta 
cementante y el agregado grueso. Este aspecto es importante, debido a que las condiciones 
deficientes en las que se encontró el concreto en estos elementos, no obedecen a un daño 
originado por el incendio motivo de este informe, sino que se deben a una combinación de baja 
calidad en los agregados y pasta cementante lo que origina una falta de trabazón entre 
partículas, al momento de la elaboración y funcionamiento del concreto de estas columnas , así 
mismo se comenta que en algunas zonas del inmueble se observaron aspectos 
correspondientes a una  deficiencia en el vibrado y compactación del concreto al momento de 
su colocación. 
 
Otro de los puntos que se observo durante el ensaye de los núcleos restantes, corresponde a 
que se aprecia una mala graduación de los agregados gruesos en el concreto, es decir existen 
diferencias considerables entre estas partículas en la mezcla del concreto, lo cual puede 
ocasionar una variación importante al momento de efectuar el ensaye de los elementos en la 
prensa hidráulica, dado que no permite que desarrolle resistencias superiores a la compresión.  
 
Como resultado de los ensayes e inspección del concreto obtenido en campo, se comenta que 
el concreto muestreado indica que este fue elaborado con material de origen aluvial mal 
graduado, con lo cual se impide que el concreto endurecido tenga un buen desempeño 
mecánico, dado que la falta de adherencia entre sus diferentes partículas no permite que se 
desarrollen esfuerzos en la matriz de concreto.   

 

VI.II.VI.- REVISION DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES VIGENTE AL MOMENTO DEL SINIESTRO. 
 
Cargas muertas. 

Azotea: 
Lamina pintro    10 kg/m² 
Impermeabilizante      5 kg/m² 
Sobrecarga RCDDF  30  kg/m² 

                                       ___________ 
Total                          45 kg/m² 

 
Cargas vivas 

Estática        Sismo       Asentamientos 
 

Azotea            40 kg/m² 20 kg/m² 5 kg/m² 
 

Cargas de diseño sísmico 
 

Azotea     
 

Carga  muerta 45 kg/m²       
Carga  viva  20 kg/m²    

   ________    
Totales    65 kg/m²    

 

Cargas de diseño por carga permanente 
 

Azotea      
 

Carga  muerta 45 kg/m²       
Carga  viva  40 kg/m²    
    _________    
Totales    85 kg/m²    
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Cargas muertas. 
 
Entrepiso 1: oficinas 

 
Losa   288  kg/m² 
Piso     45 kg/m² 
Mortero    25 kg/m² 
Sobrecarga RCDF   40 kg/m² 

                                       ___________ 
Total                        398  kg/m² 
 

Cargas vivas 
Estática        Sismo       Asentamientos 

 
Entrepiso            250 kg/m²    180 kg/m²    100 kg/m² 

 
Cargas de diseño sísmico 

 
Entrepiso     
 

Carga  muerta 398 kg/m²       
Carga  viva  180 kg/m²    

   ________    
Totales    578 kg/m²    

 
 

Cargas de diseño por carga permanente 
 

Entrepiso      
 

Carga  muerta 398 kg/m²       
Carga  viva  250 kg/m²    
    _________    
Totales    648 kg/m²    

 
 
 

 
Entrepiso 2: auditorio y salón usos múltiples 

 
Losa   288  kg/m² 
Piso     45 kg/m² 
Mortero    25 kg/m² 
Sobrecarga RCDF   40 kg/m² 

                                       ___________ 
Total                        398  kg/m² 
 

Cargas vivas 
Estática        Sismo       Asentamientos 

 
Entrepiso            350 kg/m²    250 kg/m²    40 kg/m² 

 
Cargas de diseño sísmico 

 
Entrepiso     
 

Carga  muerta 398 kg/m²       
Carga  viva  250 kg/m²    

   ________    
Totales    648 kg/m²    



111 

 

 
Cargas de diseño por carga permanente 
 

Entrepiso      
 

Carga  muerta 398 kg/m²       
Carga  viva  350 kg/m²    
    _________    
Totales    748 kg/m²    

 
 

ANALISIS SISMICO 
 
La estructura se analizó utilizando el método de diseño estático de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento de Construcciones de la ciudad de León. 
 

 Áreas de un solo cuerpo estructural 
 

Estructura tipo   Edificio (salón de usos múltiples) 
 

Azotea     664.08 
 

Estructura tipo   Edificio (oficinas) 
 

Nivel 2      656.08 
 

Estructura tipo   Edificio (mercado) 
 

Nivel 1      656.08 
 
Área construida de un cuerpo         1,976.24 m² 
 
 
Análisis sísmico estático.- 

 
Para este efecto, se empleó el método de diseño sísmico estático utilizando los siguientes 
valores: 
 
El edificio en cuestión se clasifica dentro de la zona de región sísmica geográfica en la 
República Mexicana  “B”, y conforme a su uso está en el grupo "B" debido a que corresponde al 
de oficinas y comercios,  por lo tanto el coeficiente sísmico a emplear es de  c = 0.20, el factor 
de comportamiento sísmico utilizado fue de 2.0, debido a que la estructura es a base de 
columnas y trabes de concreto reforzado. 
 
En el anexo I se presentan los resultados obtenidos en la corrida por computadora utilizando el 
programa  STAAD-PROO versión 2000, el valor utilizado de C / Q = 0.20/ 2.0 = 0.10 
 
En la tabla 1, se presenta el análisis sísmico estático elaborado y se obtienen los valores 
actuantes de la fuerza cortante en la base del edificio, los cuales se tendrán que comparar 
contra los valores admisibles que soporta la estructura de acuerdo a las dimensiones y 
armados que presenta cada elemento estructural 
 
El valor de la fuerza cortante resulta de  Vu act =    109.74 ton 
 
En la base del edificio se tienen 42 columnas con  dimensiones iguales y tomando como 
sección la que se tiene en la planta baja de 40 x 40 cm las cuales absorben la siguiente carga 
cortante: 
 
f’c = 138.50 kg/cm2 
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f*c =  0.80  x f’c =   110.80 kg/cm2 
 
f’’c  =  0.85 x  f*c   =  94.18  kg/cm2 
 
V cr =    0.80 x 0.50 x 9.70 x 40 x 40  = 6,208 kg = 6.20 ton por cada columna 
 
V cr  =  6.20 x 42  =  260.40 ton >  V u act = 109.74 ton 
 
Factor de fuerza cortante  =  2.37 
 
De acuerdo a la relación anterior, se satisface con la condición de que el esfuerzo cortante 
resistente por las columnas es mayor que el esfuerzo actuante en la base del edificio, 
cumpliendo con la revisión por carga cortante en la base del edificio. 
 
 

 
VI.II.VII.- RESULTADOS DEL ANALISIS ESTRUCTURAL 
 

El análisis se realizó de acuerdo a los parámetros exigidos por el reglamento de construcciones 
vigente a la fecha del siniestro. Así mismo y dado que tanto el cuerpo 1, como el cuerpo 2 son 
similares en cuanto sus dimensiones y característica estructurales, se decidió analizar el más 
desfavorable y que corresponde al cuerpo 2 o posterior,  el cual contiene las zonas en donde 
se presentaron las mayores temperaturas ocasionadas por el incendio. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 
Se realizó el análisis estructural de uno de los cuerpos, el que presenta se encuentra en la 
parte posterior de la construcción, utilizando el programa de análisis estructural denominado 
STAAD-PRO, de donde se obtuvieron los desplazamientos y los elementos mecánicos de los 
diferentes elementos para las siguientes combinaciones de carga:  
 
1.- (Carga muerta + carga viva) x 1.4 
2.- (Carga muerta + carga viva + sismo X + 30% sismo Y) x 1.1 
3.- (Carga muerta + carga viva + sismo Y + 30% sismo X) x 1.1 
 
En primer término se analizó la estructura con las secciones actuales de donde se obtuvieron 
los desplazamientos relativos de entrepiso, los cuales resultaron inferiores a 0.012 en el 
sentido transversal, que es el límite máximo permitido por el Reglamento y las Normas 
Técnicas Complementarias en la fecha de la ocurrencia del siniestro. 
 
De acuerdo a los resultados anteriores se comenta que las secciones de las trabes son 
adecuadas, mientras que las de las columnas no son adecuadas y por lo tanto, no cumplen con 
el Reglamento para las Construcciones del municipio de León, vigente en el momento del 
siniestro, es decir se encuentran por arriba del rango permisible de entre 0.006 y 0.012. 
 
Este sistema de estructuración que presenta el edificio de oficinas tiene vigas fuertes  y 
columnas robustas, de acuerdo con los claros que está soportando, sin embargo y como 
resultado del incendio ocurrido, se aprecio que parte de las losas de concreto resultaron 
dañadas, así mismo y como resultado de las resistencias bajas obtenidas en los núcleos 
muestreados de las columnas de la planta baja (que no corresponden totalmente al daño 
directo del incendio),  por lo anterior, se decidió elaborar un proyecto de reforzamiento con la 
finalidad de proporcionar al inmueble un  adecuado factor de seguridad.  
 
Por consiguiente, las secciones actuales de las columnas de la  estructura, no cumplen con los 
requerimientos establecidos en el Reglamento de Construcciones vigente en la región, debido 
a que el inmueble fue construido hace 52 años y en esa época existían reglamentos de 
construcción diferentes. 
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VI.II.VIII.- PROYECTO DE REFUERZO DE LA ESTRUCTURA 

 

De acuerdo a que no se cuenta con estudio de mecánica de suelos, la capacidad de carga del 
subsuelo donde se apoyan las estructuras de los cuerpos, se considero de 4.0 ton/m². Del 
análisis del cuerpo más desfavorable, se tiene un valor de la mayor descarga considerando los 
pesos del encamisado de columnas de concreto con el zuncho de concreto, lo cual nos da un 
incremento de peso hacia las zapatas, con lo cual se genera le necesidad de ampliar las 
dimensiones de acuerdo con lo indicado en el plano de refuerzo.  
 
Por lo anterior, en cuanto a las zapatas aisladas de las columnas, se propone ampliar los 
dados de concreto para el anclaje de las varillas de la ampliación de las columnas, así mismo 
se considera una ampliación de las zapatas para absorber los efectos de la adición de cargas y 
momentos que se generara por el zunchado y ampliación de las columnas. 
 
Ahora bien y dado que la estructura, no cumple con la reglamentación actual al momento del 
siniestro (año de 2010), en cuanto a la sección de sus columnas, debido a que los  esfuerzos 
quedan fuera de sus límites, se deberán someter a un proyecto de refuerzo, mismo que 
necesariamente tiene que cumplir con las exigencias de seguridad del actual Reglamento de 
Construcciones vigente para la ciudad de León, y que consiste básicamente en la ampliación 
de la sección de columnas y refuerzo en losas, conforme a lo siguiente. 
 
La sección actual de las columnas es de 0.40 x 0.40 m., por lo que en primera instancia y con 
el objeto de tener un aumento en su resistencia se plantea ampliar la sección a 0.60 x 0.60 m. 
para la totalidad de las columnas del cuerpo 2 que se encuentra en la zona posterior del 
inmueble donde se tuvieron los daños por el incendio,  adicionando acero de refuerzo en su 
perímetro, de acuerdo a lo indicado en los boletines anexos. También se propone la colocación 
de refuerzos con perfiles metálicos en el centro de los claros de las losas de concreto reforzado 
ubicadas entre los ejes A-G y 6-10. Los resultados de este análisis se presentan en la tabla 2 y 
como se puede apreciar, el mayor desplazamiento se presenta en el sentido transversal 
(dirección Z), con un valor de .498 cm. que representa un desplazamiento relativo de entrepiso 
de 0.00135 que cumple perfectamente con el rango permisible del actual Reglamento de 0.006 
para estructuras que tengan ligados muros de mampostería como es el caso en estudio. 
 
En los boletines, se presenta el proyecto de ampliación de las zapatas aisladas del cuerpo 2, 
así como el de ampliación y encamisado de las columnas en los ejes ubicados entre A-G y 6-
10 a todo lo largo del cuerpo 2, así mismo se incluye el refuerzo mediante perfiles metálicos 
para controlar las deflexiones de las losas, detalles de armados, y materiales a emplear en 
dichos trabajos. 
 
 
Una  vez determinado que el inmueble en cuestión no es pérdida total, lo cual fue conciliado 
con los técnicos del asegurado, se procedió a realizar los números generadores para poder 
obtener el presupuesto de reparación, en el cual se incluirá el reforzamiento a elementos 
estructurales. 
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VI.II.IX.- GENERADORES DE OBRA  

Los generadores de obra fueron básicamente de muros de tablaroca, cortinas metálicas, 
aplanados, pisos y limpieza en general en área de planta baja (mercado Comonfort), en cuanto 
a la planta alta, los daños fueron en muros de tablaroca, aplanados de plafón y en pisos, a 
continuación se presentan parte de los generadores de obra. 
 
 

 
 
 

 
 
 

ELABORO:

FECHA:

LONGITUD SECCION AUXILIAR PZA M3 ML M2 CANTIDAD TOTAL ACUMULADO

LIMPIEZA GENERAL       0,00

EJES 1-7 ENTREJES A-J 49,780          23,00  1,00   1,00          1.144,94            1.144,94            

        0,00 1.144,94            

DEMOLICIONES       0,00

DEMOLICION DE APLANADOS TRABES      719,91     0,03           1,30          28,08                 28,08                 

DEMOLICION DE APLANADOS PLAFON      949,66     0,03           1,30          37,04                 65,11                 

1.669,57 0,25 417,39 -                     65,11                 

-                     65,11                 

DEMOLICION DE APLANADOS COLUMNAS      306,80     0,03           1,30          11,97                 77,08                 

DEMOLICION DE APLANADOS MUROS      333,65     0,03           1,30          13,01                 90,09                 

       640,45 0,25 160,11 0,00 90,09                 

PISO DE MATERIAL VIDRIADO 1.145,00  0,02           1,30          29,77                 119,86               

LOSETA EN MURO 48,25       0,02           1,30          1,25                   121,12               

MUROS DE TABLAROCA 171,09     0,08           1,30          17,79                 138,91               

 
MUROS DE TRIPLAY 951,92     0,00           1,30          3,71                   142,62               

CORTINAS METALICAS 64,00       5,00           0,10          32,00                 174,62               

VARIOS 5,00                   179,62               

179,62               

10,00

1796,21

DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS       0,00

EJE 6 ENTRE EJES I-J 2,50 2,60 4,00 26,00 26,00

EJE 6 ENTRE EJES I-J 2,50 2,45 2,00 12,25 38,25

EJE 6 ENTRE EJES I-J 2,50 2,00 2,00 10,00 48,25

48,25

DEMOLICION DE LOSETA EN PISO       0,00

EJE 6 ENTRE EJES I-J 23,00 49,78 1,00 1.144,94 1144,94

1144,94

       

TOTAL DE ESTA HOJA 0,00

CONCEPTO UBICACIÓN
SECCIONES UNIDAD TOTALES

OBRA:   REHABILITACION DEL MERCADO COMONFORT HOJA GENERADORA

ASEGURADO  :  MUNICIPIO DE LEON PEDRO VELASCO HOJA: 

UBICACIÓN : BELISARIO DOMINGUEZ Y COMONFORD, ZONA CENTRO, LEON, GTO.

mar-10 DE

REVISO                                             APROBO

TOTAL DE ACUMULADO 0,00

ELABORO:

FECHA:

LONGITUD SECCION AUXILIAR PZA M3 ML M2 CANTIDAD TOTAL ACUMULADO

APLANADO EN MUROS       0,00

EJE 1 ENTRE EJES A-D 5,600            2,95  1,00   3,00          49,56                 49,56                 

EJE 1 ENTRE EJES D-E 5,350            2,95  1,00    1,00          15,78                 65,34                 

EJE 1 ENTRE EJES E-F 5,850            2,95  1,00   1,00          17,26                 82,60                 

EJE 1 ENTRE EJES F-H 5,600            2,95  1,00   2,00          33,04                 115,64               

EJE 1 ENTRE EJES H-I 4,450            2,95  1,00   1,00          13,13                 128,77               

EJE 1 ENTRE EJES I-J 2,600            2,95  1,00   1,00          7,67                   136,44               

        0,00 136,44               

APLANADO EN MUROS       0,00

EJE 7 ENTRE EJES A-D 5,600            2,95  1,00   3,00          49,56                 49,56                 

EJE 7 ENTRE EJES D-E 5,350            2,95  1,00    1,00          15,78                 65,34                 

EJE 7 ENTRE EJES E-F 5,850            2,95  1,00   1,00          17,26                 82,60                 

EJE 7 ENTRE EJES F-H 5,600            2,95  1,00   2,00          33,04                 115,64               

EJE 7 ENTRE EJES H-I 4,450            2,95  1,00   1,00          13,13                 128,77               

EJE 7 ENTRE EJES I-J 2,600            2,95  1,00   1,00          7,67                   136,44               

        0,00 136,44               

APLANADO EN MUROS       0,00

EJE J ENTRE EJES 1-2 3,300            2,95  1,00   1,00          9,74                   9,74                   

EJE J ENTRE EJES 2-3 3,500            2,95  1,00    1,00          10,33                 20,06                 

EJE J ENTRE EJES 3-4 3,500            2,95  1,00   1,00          10,33                 30,39                 

EJE J ENTRE EJES 4-5 3,500            2,95  1,00   1,00          10,33                 40,71                 

EJE J ENTRE EJES 5-6 3,500            2,95  1,00   1,00          10,33                 51,04                 

EJE J ENTRE EJES 6-7 3,300            2,95  1,00   1,00          9,74                   60,77                 

        0,00 60,77                 

TOTAL DE ESTA HOJA 333,65

TOTALES

HOJA: 

UBICACIÓN : BELISARIO DOMINGUEZ Y COMONFORD, ZONA CENTRO, LEON, GTO.

mar-10 DE

CONCEPTO UBICACIÓN
SECCIONES UNIDAD

OBRA:   REHABILITACION DEL MERCADO COMONFORT HOJA GENERADORA

ASEGURADO  :  MUNICIPIO DE LEON PEDRO VELASCO

333,65

REVISO                                             APROBO

TOTAL DE ACUMULADO
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ELABORO:

FECHA:

LONGITUD SECCION AUXILIAR PZA M3 ML M2 CANTIDAD TOTAL ACUMULADO

APLANADO EN PLAFON       0,00

EJE A-B ENTRE EJES 1-2 5,600            3,30  1,00   1,00          18,48                 18,48                 

EJE A-B ENTRE EJES 2-3 5,600            3,50  1,00    1,00          19,60                 38,08                 

EJE A-B ENTRE EJES 3-4 5,600            3,50  1,00   1,00          19,60                 57,68                 

EJE A-B ENTRE EJES 4-5 5,600            3,50  1,00   1,00          19,60                 77,28                 

EJE A-B ENTRE EJES 5-6 5,600            3,50  1,00   1,00          19,60                 96,88                 

EJE A-B ENTRE EJES 6-7 5,600            3,30  1,00   1,00          18,48                 115,36               

        0,00 115,36               

EJES A-D ENTRE EJES 1-7 115,36 3,00 346,08

APLANADO EN PLAFON       0,00

EJE D-E ENTRE EJES 1-2 5,350            3,30  1,00   1,00          17,66                 17,66                 

EJE D-E ENTRE EJES 2-3 5,350            3,50  1,00    1,00          18,73                 36,38                 

EJE D-E ENTRE EJES 3-4 5,350            3,50  1,00   1,00          18,73                 55,11                 

EJE D-E ENTRE EJES 4-5 5,350            3,50  1,00   1,00          18,73                 73,83                 

EJE D-E ENTRE EJES 5-6 5,350            3,50  1,00   1,00          18,73                 92,56                 

EJE D-E ENTRE EJES 6-7 5,350            3,30  1,00   1,00          17,66                 110,21               

        0,00 110,21               

APLANADO EN PLAFON       0,00

EJE E-F ENTRE EJES 1-2 5,850            3,30  1,00   1,00          19,31                 19,31                 

EJE E-F ENTRE EJES 2-3 5,850            3,50  1,00    1,00          20,48                 39,78                 

EJE E-F ENTRE EJES 3-4 5,850            3,50  1,00   1,00          20,48                 60,26                 

EJE E-F ENTRE EJES 4-5 5,850            3,50  1,00   1,00          20,48                 80,73                 

EJE E-F ENTRE EJES 5-6 5,850            3,50  1,00   1,00          20,48                 101,21               

EJE E-F ENTRE EJES 6-7 5,850            3,30  1,00   1,00          19,31                 120,51               

        0,00 120,51               

APLANADO EN PLAFON       0,00

EJE F-G ENTRE EJES 1-2 5,600            3,30  1,00   1,00          18,48                 18,48                 

EJE F-G ENTRE EJES 2-3 5,600            3,50  1,00    1,00          19,60                 38,08                 

EJE F-G ENTRE EJES 3-4 5,600            3,50  1,00   1,00          19,60                 57,68                 

EJE F-G ENTRE EJES 4-5 5,600            3,50  1,00   1,00          19,60                 77,28                 

EJE F-G ENTRE EJES 5-6 5,600            3,50  1,00   1,00          19,60                 96,88                 

EJE F-G ENTRE EJES 6-7 5,600            3,30  1,00   1,00          18,48                 115,36               

        0,00 115,36               

EJES F-H ENTRE EJES 1-7 115,36 2,00 230,72

TOTAL DE ESTA HOJA 807,52

CONCEPTO UBICACIÓN
SECCIONES UNIDAD TOTALES

OBRA:   REHABILITACION DEL MERCADO COMONFORT HOJA GENERADORA

ASEGURADO  :  MUNICIPIO DE LEON PEDRO VELASCO HOJA: 

UBICACIÓN : BELISARIO DOMINGUEZ Y COMONFORD, ZONA CENTRO, LEON, GTO.

mar-10 DE

REVISO                                             APROBO

TOTAL DE ACUMULADO 807,52

ELABORO:

FECHA:

ALTURA ANCHO KG/ML PZA KG ML M3 CANTIDAD TOTAL ACUMULADO

MDF RANURADO, EN DIVISIONES DE LOCALES       0,00

EJE B ENTRE EJES 1-2 3,45 3,20 1,00 11,04 11,04

3,45 2,70 1,00 9,32 20,36

3,45 4,20 2,00 28,98 49,34

3,45 3,70 2,00 25,53 74,87

EJE B ENTRE EJES 3-5 3,45 2,78 2,00 19,18 94,05

3,45 2,25 1,00 7,76 101,81

3,45 2,15 2,00 14,84 116,64

3,45 2,25 2,00 15,53 132,17

3,45 2,75 1,00 9,49 141,66

EJE B ENTRE EJES 6-7 3,45 6,00 1,00 20,70 162,36

3,45 3,70 1,00 12,77 175,12

3,45 2,70 2,00 18,63 193,75

3,45 1,40 1,00 4,83 198,58

0,00 0,00 198,58

EJE C ENTRE EJES 1-2 3,45 3,70 1,00 12,77 211,35

3,45 3,70 1,00 12,77 224,11

3,45 3,00 1,00 10,35 234,46

EJE C ENTRE EJES 3-5 3,45 2,75 1,00 9,49 243,95

3,45 2,75 1,00 9,49 253,44

3,45 2,10 4,00 28,98 282,42

EJE C ENTRE EJES 6-7 3,45 2,20 1,00 7,59 290,01

3,45 2,15 1,00 7,42 297,42

 3,45 3,70    1,00 12,77 310,19

 3,45 2,80    1,00 9,66 319,85

0,00 0,00 319,85

EJE D ENTRE EJES 1-2 3,45 3,70 1,00 12,77 332,61

3,45 3,00 2,00 20,70 353,31

EJE D ENTRE EJES 3-5 3,45 2,75 6,00 56,93 410,24

3,45 2,20 8,00 60,72 470,96

EJE D ENTRE EJES 6-7 3,45 2,78 1,00 9,59 480,55

3,45 2,33 1,00 8,04 488,59

 3,45 2,85    1,00 9,83 498,42

 3,45 3,70    1,00 12,77 511,19

0,00 0,00 511,19

EJE E ENTRE EJES 1-2 3,45 3,70 1,00 12,77 523,95

EJE E ENTRE EJES 3-5 3,45 2,75 4,00 37,95 561,90

3,45 2,20 6,00 45,54 607,44

EJE E ENTRE EJES 6-7 3,45 3,70 1,00 12,77 620,21

 

TOTAL DE ESTA HOJA 620,21

HOJA: 

UBICACIÓN : BELISARIO DOMINGUEZ Y COMONFORD, ZONA CENTRO, LEON, GTO.

mar-10 DE

UBICACIÓN
SECCIONES UNIDAD TOTALES

REVISO                                             APROBO

TOTAL DE ACUMULADO

OBRA:   REHABILITACION DEL MERCADO COMONFORT HOJA GENERADORA

ASEGURADO  :  MUNICIPIO DE LEON PEDRO VELASCO

620,21

CONCEPTO
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VI.II.X.- PRESUPUESTO CONCILIADO 

 
A continuación se presenta el cuadro comparativo conciliado con el personal técnico del 
asegurado, a la cantidad conciliada, el ajustador le aplicara las condiciones de la póliza y el 
monto resultantes es el que la compañía Aseguradora indemnizara al asegurado. 
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CIMENTACION

1.02.0001 PLANTILLA DE 0.05M DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO

DE 38MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

m2 344,64         $83,40 $28.742,98     

1.02.0505

ENRASE DE TABIQUE COMUN DE 7X 14X 28 CMS DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. P.U.O.T. 

m2 629,91         $239,93 $151.134,79     

1.02.2052

SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=3000

KG/CM2 DEL NO 2 (1/4") TRASLAPES, GANCHOS , DSPERDICIOS, AMARRES CON ALAMBRE

RECOCIDO.INCL: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

kg 2.500,00      $22,24 $55.600,00     

1.02.2150

SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 EN CIMENTACION.

TRASLAPES, Y DESPERDICIOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. P.U.O.T 

m2 24,00           $16,60 $398,40     

1.02.2502

CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" RESISTENCIA NORMAL,HECHO EN OBRA, VACIADO POR

MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS

SEMIMECANICOS. INCL: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

m3 232,89         $1.561,30 $363.617,25     

1.02.3006

ZAPATA DE CONCRETO R.N H.O F'C=250KG/CM2 TMA 3/4" CON UNA SECCION DE 1X1X0.2M

ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS , CON DADO DE CONCRETO

F'C=250KG/CM2 DE 0.25X 0.25X 2M.ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A

CADA 15 CMS. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DECIMBRADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

pza 6,00             $1.314,94 $7.889,64     

1.02.3013

ZAPATA AISLADA DE 1.7X1.7M DE 15 CMS DE PERALTE ARMADA CON ACERO DE REFUERZO

DEL NO 3 (3/8") @ 18CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C= 200KG/CM2 TMA 3/4" ,

CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DECIMBRADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. P.U.O.T 

pza 84,00           $1.298,48 $109.072,32     

1.02.3501
DADO DE CONCRETO H.O F'C=200KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.65X0.5X1.20M ARMADO CON 16

VARILLAS DEL NO 4 (1/4") Y ESTRIBOS DEL NO 3 (3/8") @ 40 CMS , CIMBRA COMUN. CIMBRADO

Y DECIMBRADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

pza 90,00           $1.553,58 $139.822,20     

1.02.1550

CADENA DE DESPLANTE DE 30X 20 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON

ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS NO 3 (3/8") MAS UN BASTON DE NO4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL

NUMERO 2 (1/4") @ 15 CMS , CIMBRA COMUN. CIMBRADO Y DECIMBRADO INCLUYE: MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

ml 162,00         $316,52 $51.276,24     

1.02.4522

CONTRATABE CT-3 DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 SECCION 0.70X 0.30M ARMADA CON

ACERO DE REFUERZO 6 DE NO 4(1/2") , BASTONES DEL NO 5 (5/8" )DISTRIBUIDOS A LOS

CUARTOS DE CLAROY ESTRIBOS DEL NO 2 (1/4") @ 18 CMS CON CIMBRA APARENTE,

DECIMBRADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T  

ml 781,00         $786,34 $614.131,54     

 $1.521.685,35 -$              

ESTRUCTURA

1.03.0036

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMUN 7X14X28 CMS 14 CM DE ESPESOR , ASENTADO

CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5 A PLOO Y REGLA CONSIDERANDO ANDAMIOS DE

0.00 A 3.00M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

P.U.O.T 

m2 684,00         $241,05 $164.878,20     

1.03.0401

MURO A BASE DE TABLERO DE CEMENTO REFORZADO ( PLYCEM) DE 11MM DE ESPESOR.

APARIENCIA EN CARA LISA COLOCADOS CON TORMILLOS DEL NO 6 (1 1/4")Y CON

SUSTENTACION METALICA A BASE DE POSTE DE LAMINA GALVANIZADO DE 63MM CALIBRE

20 Y CANAL DE 65MM CAL. 20 ( VER CATALOGO DE PROVEEDOR PARA VER SU ADECUADA

INSTALACION). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

m2 1.764,00      $414,84 $731.777,76 171,00      $379,82 $64.949,22 MURO DE TABLAROCA EN MERCADO

952,00      $413,40 $393.556,80
MUROS DIVISORIOS DE MADERA EN

MERCADO

481,00      $379,82 $182.693,42
MURO DE TABLAROCA EN OFICINAS DEL

PRI

1.03.0406

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE PVC (BANDA FLEXIBLE DE 19CMS DE ANCHO EN

JUNTAS DE COLADO DE CONCRETO DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: MATERIAL, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T 

ml 28,00           $236,96 $6.634,88     

1.03.1538 CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO H.O R.N DE F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4" DE 15 X

15CMS DE SECCION  ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CMS. P.U.O.T.

ml 271,00         $167,82 $45.479,22     

1.03.2009

CASTILLO DE 15 X 15CMS DE CONCRETO RN OH F'C=200KG/CM2 TMA 3/4" ARMADO CON

ACERO DE REFUERZO 4 NO 3 (3/8") , ESTRIBOS DEL NO 2 (1/4")@ 20 CMS . CIMBRA A PARENTE

, CIMBRADO Y DECIMBRADO.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

P.U.O.T 

ml 702,43         $189,93 $133.412,26     

1.03.4001

COLUMNA DE 0.55X 0.40M DE CONCRETO DE RN HO F'C=200KG/CM2 TMA 3/4" ARMADO CON 16

VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 40 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE

CONTINUO EN ARISTAS  COMBRADO Y DECIMBRADO P.U.O.T.

ml 990,00         $1.108,98 $1.097.890,20 255,36      $52,65 $13.444,70
ESCARIFIOCADO EN COLUMNAS DE

CONCRETO DEL MERCADO

1.03.5100

BROCAL PARA CISTERNA DE 0.60 X 0.60 CMS, FORJADO CON CADENA DE 15 X 20 CMS DE

CONCRETO F'C=150KG/CM2 TMA 3/4" CONACERO DE REFUERZO 4 NO 3 (3/8") Y ESTRIBOS

DEL NO 2 (1/4")@ 20CMS CINBRA COMUN, CIMBRADO Y DECIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.

pza 1,00             $640,34 $640,34     

1.03.5102

HUELLA DE CONCRETO ARMADO DE 0.30 X 2.4 M X 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO F'C= 200

KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6X6/10-10 INCLUYE: ACABADO PULIDO Y RAYADO, FILOS

REMATADOS A 45%  Y CIMBRA APARENTE P.U.O.T.

pza 124,00         $457,33 $56.708,92     

1.03.5103

ESCALON A BASE DE CONCRETO ARMADO CON SECCION DE 0.30 M Y PERALTE DE 0.18M

SOBRE SUPERFICIE PLANA, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 TMA 3/4" CIMBRA PERIMETRAL,

CIMBRADO Y DECIMBRADO CON ACABADO APARENTE CONSIDERANDO TUINO, ARMADO CON

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO. P.U.O.T.

ml 540,00         $200,66 $108.356,40     

1.03.5203

BASE PARA TINACO CON DIMENSIONES DE 2.55 X 2.10MTS FORJADO CON MURO DE TABIQUE

DE 14 CM. DE ESPESOR DE 2.7M. DE ALTURA , FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150KG/CM2

DE 5 CM DE ESPESOR, CADENA DE DESPLANTE DE 14 X 20 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2

ARMADO CON ACERO DE REFUERZO 4 NO 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO 2 (1/4") @ 20 CMS.

CADENA DE CERRAMIENTO DE 14 X 15 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON ACERO

DE REFUERZO 4 NO 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO 2 (1/4")@20CMS. RELLENO CON CAL

TEZONTLE. APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3:12 CIMBRA

COMUN Y DECIMBRADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

P.U.O.T.

pza 1,00             $8.266,95 $8.266,95     

1.03.5355

VERTEDOR FORJADO DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE NO

3 @ 20CMS EN AMBAS SENTIDOS DE 41 X 41 CMS (MEDIDA INTERIOR) PARA REMATAR EN LA

BASE A 31 X 31 CMS (MEDIDA INTERIOR) FORRADO CON AZULEJO COLOR BEIGE MODELO

TOLEDO MARCA VITROMEX EN CALIDAD DE PRIMERA... CONSIDERANDO LLAVE DE NARIZ

CROMADA CON MANERAL Y CHAPETON CONTRA REJILLA CROMADA, INCLUYE: MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES. P.U.O.T.

pza 2,00             $1.131,87 $2.263,74     

1.03.6002
FORJADO DE NARIZ REMATE DE FIRME DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 ARMADO CON ACERO

DE REFUERZO NO 2.5 @ 30 CMS. Y 1 NO 2.5 (5/16") EN SENTIDO LONGITUDINAL, GOTERO EN

PARTE INFERIOR, CIMBRA COMUN , CIMBRADO Y DECIBRADO, (SEGÚN DETALLE DE RODAPIE),

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIP. P.U.O.T.

ml 25,00           $100,37 $2.509,25     

1.04.4022
LOSA DE 0.10M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO R.N. H. O F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 3/4"

PARA BASE DE BOMBA DE CISTERNA, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE NO 3 (3/8") @

0.20M EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO CIMBRA COMUN PERIMETRAL, CIMBRADO Y

DECIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

m2 2,25             $320,57 $721,28     

1.04.4560

TRABE T-2 DE 0.08X0.30 M DE SECCION, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO 2 NO 3 (3/8").

BASTONES DE REFUERZO DE NO 3 (3/8") EN LECHO SUPERIOR. ESTRIBOS DEL NO 2 (1/4") @ 12

CMS. CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4". CIMBRA APARENTE , CIMBRADO Y

DECIMBRADO . INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

ml 1.300,00      $277,68 $360.984,00     

1.04.5501

LOSA NERVADA CON NERVADURAS DE 0.15 X 0.14M EN UN SOLO SENTIDO ARMADO CON

ARMEX 15 X 15/3 MAS UNA VARILLA DE REFUERZO CON COLUMPIO DE 5/16" @ 75 CMS DE

SEPARACION Y PLACAS DE POLIESTIRENO ENTRE NERVADURAS CON UNA SECCION DE 0.60

X 0.10 M Y UNA CAPA DE COMPRESION DE 0.04M DE ESPESOR ARMADA CON MALLA

ELECTROSOLDADA DE 6X6 /10 -10 CON UNA NERVADURA PERIMETRAL DE 0.13 X 0.14 M

ARMADA CON ARMEX 15 X 10/4 MAS UNA VARILLA DE REFUERZO DE 5 /16" , INCLUYE

SILLETAS DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" A CADA 1.0 M DE SEPARACION. INCLUYE PLANILLA

PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA CERNIDA 1:2:6

CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN NERVADURA PERIMETRAL. CONCRETO PREM. R.N. F'C

250 KG/CM2 TMA 3/4" CIMBRADO Y DECIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T.

m2 2.756,00      $638,26 $1.759.044,56 1.312,69   $24,83 $32.594,09 ACERO DE REFUERZO EN LOSA

128,70      $223,92 $28.818,50 CIMBRA EN LOSAS

15,44        $2.316,60 $35.768,30 CONCRETO EN LOSAS

1.05.0105

FIRME DE CONCRETO R.N. H.O F'C=150KG/CM2 DE 0.08M DE ESPESOR ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 . INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO. P.U.O.T.

m2 4.056,00      $157,64 $639.387,84 1.271,99   $294,00 $373.965,06 FIRME DE CONCRETO EN MERCADO

1.05.0575

RAMPA PARA MINUSVALIDOS, FORJADA EN SITIO RELLENO CON MATERIAL INERTE DE 0.40M

DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DEL PVSM CON LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10M

DE ESPESOR F'C= 200 KG/CM2 CON DESARROLLO DE 1.5M DE LARGO Y 1.0 M DE ANCHO,

PENDIENTE MAXIMA 10% CONFINADO CON MUROS LATERALES DE TABIQUE DE BARRO ROJO

COMUN DE 7X 14X 28 CMS DE 0.14 M DE ESPESOR Y 0.45M DE ALTURA ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3:12 REPELLADO CON LLANA DE MADERA EN LA RAMPA,

ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR PERIMETRAL . LOS MURETES LATERALES ANCLADOS

AL TERRENO CUANDO MENOS 30 CMS, CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DECIMBRADO . INCLUYE

MATERIAL. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T.

pza 2,00             $821,20 $1.642,40     

SubTotal Cimentacion
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1.05.0570

RAMPA DE CONCRETO EN ACCESO PEATONAL DE 10CMS DE ESPESOR DE F'C=150KG/CM2.

ACABADO COSTALEADO Y ARISTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, JUNTAS DE 5 CMS

RAJUELADO CON GRAVILLA DE 3/4" CURADO, CIMBRA PERIMETRAL , CIMBRADO Y

DECIMBRADO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y HUMEDECIDO DE LA MISMA , LIMPIEZA Y

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. P.U.O.T.

m2 2,00             $246,99 $493,98     

1.05.1230
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE .33X.33M MODELO TOLEDO COLOR

BEIGE MARCA VITROMEX DE 1ª CLASE ASENTADO CON PEGA PISO Y EMBOQUILLADO CON

JUNTEADOR . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

m2 2.652,00      $281,41 $746.299,32 1.145,00   $335,79 $384.479,55 PISO EN MERCADO

1.271,99   $459,27 $584.186,85 PISO EN OFICINAS DEL PRI

1.05.1240

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO COLOR BEIGE DE 0.20 X 0.30 M MODELO TOLEDO

MARCA VITROMEX DE 1ª CLASE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y EMBOQUILLADO CON

LECHADA CEMENTO BLANCO AGUA, CORTES, REMATES, . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

m2 117,80         $276,74 $32.599,97 49,00        $354,25 $17.358,25 AZULEJO EN MUROS DEL MERCADO

1.05.1245
ZOCLO DE CERAMICA DE 7 X 30 CMS ( RECORTE DE PISO DE CERAMICA DE .33 X .33M

MODELO TOLEDO COLOR BEIGE MARCA VITROMEX DE 1ª CLASE) ASENTADO CON PEGA

PISO  Y JUNTEADOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

ml 62,00           $61,04 $3.784,48     

1.05.1246
FRANJA DIVISORA ENTRE PISO CERAMICO Y PISO DE CONCRETO DE BANQUETA CON UN

ANCHO DE 20 CMS X 2.5 CMS DE ESPESOR. ELABORADO CON PIEDRA PIÑON LAVADA DE

TAMAÑO CHICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

ml 32,00           $130,95 $4.190,40     

1.05.2815

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:8 DE 2 CMS DE ESPESOR ,

ACABADO FINO CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00M. INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

m2 667,50         $112,87 $75.340,73 641,00      $74,50 $47.754,50 EN COLUMNAS Y MUROS DEL MERCADO

1.141,00   $74,50 $85.004,50
EN COLUMNAS Y MUROS DE OFICINAS

DEL PRI

1.05.2875

REPELLADO EN MUROS CON MORTERO 1:2:6 CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION DE 2 CM

DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA. CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A

3.00M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

m2 210,00         $59,88 $12.574,80     

1.05.2901
APLANADO FINO EN PLAFON CON MONTERO CEMENTO ARENA 1:6 DE 2 CMS DE ESPESOR, CON

MAESTRAS Y REVENTON DE HILO, CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A

3.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M2 2.754,00      $103,43 $284.846,22 1.670,00   $78,50 $131.095,00 EN PLAFON DEL MERCADO

450,00      $78,50 $35.325,00 EN PLAFON EN OFICINAS DEL PRI
 

1 .05.3809

IMPERMIABILIZACION EXTERIOR DE CISTERNA EN LOSA Y MUROS A BASE DE LA APLICACIÓN DE

SELLADOR ASFALTO PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, DOS CAPAS DE ASFALTO REFINADO

BASE SOLVENTE Y UNA MEMBRANA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO ASFALTO, INCLUYE:

MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. GARANTIA POR ESCRITOR A 3

AÑOS

M2 37,50           $56,82 $2.130,75     

1.05.4010

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA TEXTURIZADA EN MUROS CON SUPERFICIES LISAS (YESO

O MORTERO FINO) , APLICADA CON LLANA METALICA, MCA. COREV O SIMILAR,UNA MANO DE

SELLADOR VINILICO 5X1, ALTURA HASTA 3.00 MTS, ANDAMIOS, INCLUYE: MATERIALES , MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M2 667,50         $86,09 $57.465,08     

1.05.5001

CASETA P/ PROTECCION DE BOMBAS DE 1.25X1.25 MTS ALTURA DE 0.60 MTS FORJADON

C/ TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 ASENTADO C/ MORTERO CEMENTO ARENA

PROP.1:5 Y LOSA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6X6 10/ 10 TERMINADA CON APLANADOS CON MONTERO CEMENTO ARENA

PROP,1:5 Y PINTURA VINILICA A DOS MANOS, 2 PUERTAS DE LAMINA NEGRA CAL. 18 CON

OREJAS Y CANDADO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/ 4" X 1/ 8" , 2 PASADORES,

PINTURA,ALKIDALICA A 2 MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, INCL:

MATERIALES, M. DE O., EQUIPO Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.

PZA 2,00             $2.674,31 $5.348,62     

 $6.345.672,55 $2.410.993,75
 

HERRERIA Y CANCELERIA  

1.06.4201

REJILLA FIJA DE 1.00 X 0.20 MTS, CON MARCO DE SOLERA DE 1" X 1/ 8" CON MAYA TIPO

ARENERO CAL 18, INCLUYE: ANCLAS DE SOLERA DE 1/ 8" , PRIMER Y PINTURA ESMALTE EN DOS

MANOS, P.U.O.T. 

PZA 4,00             $529,56 $2.118,24     

1.06.4206

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.60X.060 CON MARCO Y

CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/ 2" X 1/ 4" LAMINA NEGRA CAL. 20, PINTURA ANTI

CORROSIVA Y DOS MANOS DE ESMALTE MCA. COMEX O SIMILAR EN AMBAS CARAS, BISAGASY

CANDADO MACA PHILIPS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (EN

MINIDEPORTIVAS)  P.U.O.T

PZA 1,00             $634,10 $634,10     

1.06.4417

PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 MTS DE ALTRA COLOR ARENA, INCLUYE: MARCO

CON PERFIL M100, ASI COMO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACIO,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 5,00             $1.380,51 $6.902,55     

0,0018

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA DE 5.50MTS, LONGITUD PROMEDIO CON PERALTES

LATERALES DE 2.50 A BASE DE PTR DE 2 1/ 2" X 2 1/ 2 PULGADAS BLANCO EN 2 1/ 2

PULGADAS POR 2 1/ 2 CUERDAS INFERIORES Y SUPERIORES, COMO CARGADORES Y

DIGANOGALES PTR BLANCO DE 2 1/ 2 PULGADAS POR 2 1/ 2 PULGADAS, INCLUYE: SOLDADURA

ESTRUCTURAL TIPO E-70 XX, Y PARA PUNTEAR SOLDADURA TIPO E-60 XX, ANAMIAGE,

AMANIOBRAS, EQUIPO PARA MONTAJE, PRIMER ANTICORROSIVO CORTES MATERIAL, MANO DE

OBRA, CON DISEÑOS SEGUN PLANO PROPORSIONADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS,

P.U.O.T.

KG 15.407,37    $26,15 $402.902,73 4.225,72   $48,50 $204.947,42
TRABE METALICA PARA

REFORZAMIENTO EN MERCADO

42,00        $37.670,64 $1.582.166,88
FIBRA DE CARBONO PARA

REFORZAMIENTO EN MERCADO.

810,00      $68,48 $55.468,80
APLICACIÓN DE GROUT ENTRE

CONCRETO Y ARMADURA

0,0016

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 5/ 16" DE 50X40 CMS, PARA ANCLAJE DE VIGA DE

ACERO A COLUMNA DE CONCRETO, INCLUYE: 4 ANCLAS VDE VARILLA DE 3/ 8" AHOGADAS EN

COLUMNAS, P.U.O.T.

PZA 90,00           $174,43 $15.698,70 396,00      $57,20 $22.651,20 PLACA DE CONEXIÓN EN MERCADO

180,00      $79,00 $14.220,00 PERNOS DE ANCLAJE EN EL MERCADO

180,00      $68,40 $12.312,00BARRENOS PARA CONEXIÓN, EN EL MERCADO

0,0019

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS TIPO MONTEN DE 7" X 2 1/ 2" , CAL. 10 DE 6 MTS.,

DE LONGITUD, PARA RECIBIR, LAMINAS DE CUBIERTA, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO,

MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

KG 16.882,94    $26,15 $441.488,99     

0,0021

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA PINTRO A CANALADA R-72 CAL. 26 O

SIMILAR DE 6.10MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: TRASLAPES, LONGITUDINALES Y

TRANSVERSALES PIJAS, AUTOTALADRANTES DE 1/ 4" X 1 DE LONGITUD Y SELLADO CON SIKA

FLEX 1-A, P.U.O.T.

M2 1.851,20      $249,52 $461.911,42     

1.06.4470
PUERTA METALICA DE 0.80 X 2.14 MTS FORMADA CON DUELA DE LAMINA Y PERFILES

TUBULARES CAL. 18, INCLUYE: PASADOR METALICO Y CANDADO, P.U.O.T.
PZA 3,00             $1.139,27 $3.417,81     

1.06.4452

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON MEDIDA DE 3.90 X 1.52 MTS CON

8 CLAROS, 4 FIJOS Y 4 CORREDIZOS, CON PERFIL TUBULAR CAL. 18 Y 20 (SEGÚN

ESPECIFICACIONES EN PLANO), MANIJA, PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN

DOS CARAS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

P.U.O.T.

PZA 9,00             $3.682,69 $33.144,21     

1.06.4471

VENTANA DE 1.00 X 0.60 MTS DE PERFIL TUBULAR DIVIDIDA EN DOS SECCIONES, UNA DE

ELLAS CORREDIZA, INCLUYE: COLOCACION, PINTURA ESMALTE COMEX, 100 A DOS MANOS NO

INCLUYE CRISTAL (EN MINIDEPORTIVAS) , P.U.O.T.

PZA 10,00           $408,30 $4.083,00     

0.000.01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE ACERO PARA AREA DE LOCALES CON UNA

LONGITUD PROMEDIO DE 3.00 MTS, ENROLLABLES, INCLUYE: MARCO, APLICAION DE PINTURA,

SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS 

INTERNOS Y DESPERDICIOS, P.U.O.T.

PZA 70,00           $8.530,00 $597.100,00 1,00          468.656,26$ 468.656,26$ 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 62

CORTINAS METALICAS EN MERCADO 

2,00          $7.285,00 $14.570,00  CORTINAS METALICAS EN EL MERCADO 

8,00          $1.985,00 $15.880,00
MUROS DIVISORIOS A BASE DE

ESTRUCTURA Y LAMINA METALICA

 $1.969.401,75 $2.390.872,56

VIDRIERIA  

1.07.5036
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO FILTRASOL DE 9 MM, INCLUYE: EMPAQUES, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.
M2 14,70           $1.440,88 $21.180,94 1,00          $5.000,00 $5.000,00  

1.07.5011

VIDRIO DE 6 MM EN TABLETAS DE 10 CMS, DE ANCHO CANTOS PULIDOS, PARA CANCELERIA DE

ALUMINIO CON PERSIANAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

P.U.O.T.

M2 11,80           $312,25 $3.684,55 -           -               -$               

 $24.865,49 $5.000,00SubTotal vidrieria

HERRERIA Y CANCELERIA

SubTotal Estructura
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CARPINTERIA  

1.08.1020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90 X 2.10 MTS, CON MADERA DE

PINO DE 1RA BASTIDOR DE MADERA DE 38 X 25 MM, E INTERMEDIOS @ 9.30 MTS, EN AMBOS

SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESP. EN AMBAS CARAS, CON ACABADO

FINAL DE LAMINADO PLASTICO COLOR BLANCO MATE (FORMICA) , BISAGRAS, INCLUYE: MANO

DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 17,00           $2.233,83 $37.975,11 12,00        $2.450,00 $29.400,00
PUERTAS DE MADERA EN OFICINAS DEL

PRI 

1.08.0050

PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 MTS DE ALTURA, COLOR ARENA INCLUYE: MARCO

CON PERFIL M100, ASÍ COMO SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACION,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 15,00           $1.380,51 $20.707,65 21,00        $1.289,66 $27.082,86
CANCELERIA DE MADERA EN OFICINAS

DEL PRI 

$58.682,76 $56.482,86

PINTURA

1.09.6504

PINTURA VINIL ACRILICA MCA. COMEX (VINIMEX) O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y

PLAFONES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, ZOCLOS,

INCLUYE: MATERAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M2 624,00         $52,33 $32.653,92 1.670,00   $65,41 $109.234,70 EN PLAFON DEL MERCADO

848,00      $59,96 $50.846,08 EN MUROS Y COLUMNAS DEL MERCADO

342,00      $59,96 $20.506,32
EN MUROS DE TABLAROCA DEL

MERCADO

1.651,00   $65,41 $107.991,91 EN PLAFON DE OFICINAS DEL PRI

1.879,00   $59,96 $112.664,84
EN MUROS Y COLUMNAS DE OFICINAS

DEL PRI

1.09.6551

PINTURA ESMALTE MCA. COMEX O SIMILAR EN MUROS, CONSIDERANDO LA PREPARACION DE LA

SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE SNECESARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M2 91,00           $68,72 $6.253,52     

1.09.6602

PINTURA DE ESMALTE EN SUPERFICIES METALICAS, CONSIDERANDO UNA MANO DE PRIMER

ANTICORROSIVO COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 COMEX, ASI COMO LA

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

M2 1.686,30      $77,13 $130.064,32 1,00          $6.253,52 $6.253,52
PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA,

DEL MERCADO 

1.09.9900
ROTULACION DE LETRERO DE ACCESO CON PINTURA ESMALTE CON FONDO BLANCO CON

LEYENDA"MINIDEPORTIVA Y NOMBRE" CON ESCUDO MUNICIPAL Y LOGOTIPO DE ACCION

DEPORTIVA,VER TAMAÑO Y TIPO DE LETRA EN PLANO DC-02,(EN MINIDEPORTIVA)  P.U.O.T.

PZA 4,00             $2.400,81 $9.603,24     

$178.575,00 $407.497,37

LIMPIEZAS

1.10.0001 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, P.U.O.T. M2 2.754,00      $3,58 $9.859,32 319,00      $13,00 $4.147,00
LIMPIEZA DE MUROS DIVISORIOS DE

MADERA, EN OFICINAS DEL PRI 

1.10.0006
LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, P.O.U.T.

M2 2.754,00      $7,14 $19.663,56 1.201,00   $14,11 $16.946,11
LIMPIEZA GENERAL DE PLAFONES Y

TRABES EN OFICINAS DEL PRI 

1.145,00   $14,27 $16.339,15
LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA

EN OFICINAS DEL PRI 

1.145,00   $14,27 $16.339,15 LIMPIEZA GRUESA DEL MERCADO

1.10.0007

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE TODA LA OBRA, PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, COMPRENDE

LIMPIEZA DE VIDRIOS, AZULEJOS, PIZOS, PAREDES, MUEBLES, ACCESORIOS DE BAÑO, CHAPAS,

PUERTAS, CONSIDERANDO

M2 2.754,00      $7,06 $19.443,24 1.145,00   $9,97 $11.415,65
LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA

DEL MERCADO 

1.145,00   $9,97 $11.415,65
LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA

DE OFICINAS DEL PRI 

1.10.0011
LIMPIEZA DE PISO DE LOSETA VINILICA Y/ O LINOLIUM CON CEPILLO, AGUA Y DETERGENTE EN

POLVO, P.U.O.T.
M2 2.754,00      $5,89 $16.221,06 636,00      $11,33 $7.205,88

LIMPIEZA DE MATERIAL VIDRIADO DE

PISO Y MUROS, EN OFICINAS DEL PRI 

1.10.0103
LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS CON ACIDO MURIATICO, DETERGENTE EN POLVO, AGUA,

INCLUYE: MATERIAL NECESARIO P.U.O.T.
PZA 20,00           $19,46 $389,20 12,00        $185,00 $2.220,00

LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS EN

OFICINAS DEL PRI 

$65.576,38 $86.028,59

INSTALACION ELECTRICA  

1.13.0001

POSTE DE ACOMETIDA GENERAL DE 0.15 X 0.30 X 2.40 MTS ARMADO CON 4 VRS 378 Y

ESTRIBOS DE 1/ 4" A CADA 20 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/ CM2 T.M.A. 3/ 4" , INCLUYE

ZAPATA AISLADO DE 0.40 X 0.60 X 0.10 MTS DE CONCRETO F'C=150KG/ CM2 T.M.A. 3/ 4"

ARMADA CON VARS. 3/ 8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, BASE SOQUET, CON TUBO Y

MUFA DE 1 1/ 4" , INTERRUPTOR DE 1 X 30 AMP. CON FUSIBLES, POLIDUCTO DE 1" T CABLE DEL

No..8, P.U.O.T.

PZA 2,00             $1.081,39 $2.162,78     

1.13.0011

ACOMETIDA ELECTRICA ( INCLUYE TUBO CONDUIT DE 32 MM E.V., MUFA DE 32mm, CONDULET

TIPO L. CONECTORES DE 32mm, ABRAZADERA OMEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COLOCACION, (SUMINISTRO Y COLOCACION)  P.U.O.T.

PZA 2,00             $592,92 $1.185,84     

1.13.0113

SUMINISTRO E INTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. (ETIQUETA AMRILLA) DE 2"

(51 MM.) CON PARA ACOMETIDA AEREA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 25,00           $172,76 $4.319,00     

1.13.0100 DESMONTAJE Y COLOCACION EN PREVENCION DE MEDIDOR EXISTENTE PARA REALIZAR

TRABAJOS DE DEMOLICION SIN CORTE DE CORRIENTE ELECTRICA MONOFASICA, P.U.O.T.

PZA 2,00             $681,60 $1.363,20     

1.13.0451

VARILLA COOPERWELD PARA TIERRA FISICA DE 3.05 X 0.018 MTS. CON CONECTOR,

CONSIDERANDO 8.00 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.12, INCLUYE: MATERIAL, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 2,00             $188,99 $377,98     

1.13.0490

CONTRUCCION DE REGISTROELECTRICO DE 0.80 X 0.80 MTS Y 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD

(MEDIDAS INTERIORES) , FORJADO CON TABIQUEROJO RECOCIDO 7X14X28 DE 14 CMS,

ASENTADO Y APLANADO C/ MORTERO CEMENT ARENA PROP. 1:5 , ACABADO PULIDO EN EL

INTERIOR, FIRME RELLENO DE TEZONTLE DE 15

PZA 2,00             $1.569,05 $3.138,10     

1.13.0502
ALIMENTACION A CUERPOS, INCLUYE: POLIDUCTO DE 1/ 4"  CABLE THW CAL. No.6 INCLUYE: 

EXCAVACION Y RELLENO, GUIADA Y CABLEADO, P.U.O.T.
ML 125,00 $129,38 $16.172,50     

1.13.0510 LINEA DE LAIMENTACIONDE ALUMBRADO CON 2 CABLES THW CAL. 14 DESNUDO, MCA.

CONDUMEX, INCLUYE: CONEXIONES, AMARRES, DESPERDICIOS Y CINTA DE AISLAR, P.U.O.T.

ML 1.678,00      $67,18 $112.728,04 1,00          $43.548,48 $43.548,48
LINEA DE ALIMENTACION GENERAL A

REGISTROS, EN MERCADO 

1.13.0511

LINEA DE LAIMENTACIONDE ALUMBRADO CON 4 CABLES THW CAL. 14 DESNUDO, MCA.

CONDUMEX, INCLUYE: CONEXIONES, AMARRES, DESPERDICIOS Y CINTA DE AISLAR, (EN

MINIDEPORTIVAS) , P.U.O.T.

ML 1.254,00      $122,32 $153.389,28     

1.13.0512

LINEA DE LAIMENTACIONDE ALUMBRADO CON 6 CABLES THW CAL. 14 DESNUDO, MCA.

CONDUMEX, INCLUYE: CONEXIONES, AMARRES, DESPERDICIOS Y CINTA DE AISLAR, (EN

MINIDEPORTIVAS) , P.U.O.T.

ML 1.010,00      $180,75 $182.557,50     

1.13.1080
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA MOD. GF-5242-1

MCA ARROW HART, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
PZA 180,00         $121,62 $21.891,60 150,00      $608,37 $91.255,50  SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS 

150,00      $70,47 $10.570,50
CONTACTO MONOFASICO, PARA EL

MERCADO 

1.13.1072
SUMINISTRO E INSTALACION Y PRIEBA DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO, MCA, ARROW HART

P.U.O.T.
PZA 80,00           $210,12 $16.809,60     

1.13.1091
SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENSILLO MCA. ARROW HART O SIMILAR, INCL.:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
PZA 150,00         $45,70 $6.855,00     

1.13.1099 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA USO RUDO MCA. FAMMSA, P.U.O.T. PZA 95,00           $13,96 $1.326,20     

1.13.1150
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3X30 AMP EN EL NICHO DEL MURO DE ACOMETIDA MCA. IUSA O

SIMILAR, CON TRES FUSIBLES DE CARTUCHO DE 30AMP. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION, P.U.O.T.

PZA 8,00             $2.419,65 $19.357,20 1,00          $1.891,71 $1.891,71
INTERRUPTOR DE NAVAJAS, EN EL

MERCADO 

41,00        $106,40 $4.362,40
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN

MERCADO 

26,00        $106,40 $2.766,40
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN

OFICINAS DEL PRI 1X15 A 50 AMP 

1.13.1500
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-2 FASES 127 VOLTS MCA SQUARE-

D O EQUIVALENTE, CONSIDERANDO DOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1 X15

AMPERES, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

PZA 4,00             $378,81 $1.515,24     

1.13.1501
CENTRO DE CARGA QO 2F SERVICIO NEMA1 MARCA SQUARE-D DE MEXICO, INCLUYE: PASTILLAS

TERMOMAGNETICAS, FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION, P.U.O.T.
PZA 4,00             $419,32 $1.677,28     

1.13.1510 TABLERO DE DISTRIBUCION QO-8, SQUARE DE EMPORTAR, INCLUYE: 3 INTERRUPTORES

TERMOMAGNETICOS DE 2 X 20 AMP. Y UNO DE 1 X 15 AMP (EN MINIDEPORTIVAS) , P.U.O.T.

PZA 8,00             $1.625,29 $13.002,32 1,00          $11.850,50 $11.850,50
TABLERO DE DISTRIBUCION QO412, EN

MERCADO 

2,00          $1.113,38 $2.226,76
TABLEROS DE DISTRIBUCION QO12 EN

OFICINAS DEL PRI 

1,00          $444,97 $444,97
TABLEROS DE DISTRIBUCION QO4 EN

OFICINAS DEL PRI 

1,00          $255,78 $255,78
TABLEROS DE DISTRIBUCION QO2 EN

OFICINAS DEL PRI 

1.13.4025

SUMINISTRO E INSTALANCION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 39 W EN GABINETE CANAL

COMPLETO, MCA, ELMSA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

P.U.O.T.

PZA 190,00         $415,75 $78.992,50 4,00          $465,62 $1.862,48 LUMINARIA 2X21 EN MERCADO

75,00        $521,22 $39.091,50 LUMINARIA 2X38 EN MERCADO

4,00          $465,62 $1.862,48  LUMINARIA 2X21 EN OFICINAS DEL PRI 

26,00        $521,22 $13.551,72  LUMINARIA 2X38 EN OFICINAS DEL PRI 

Sub-Total carpinteria

SubTotal Pintura

SubTotal Limpiezas



120 

 

 

 

VI.II.XI.- REPORTE FOTOGRAFICO 

 
Este reporte es con la finalidad de presentar a la compañía de seguros una memoria grafica del 
inmueble siniestrado, que servirá de soporte del presupuesto presentado, ya que en él se 
tratara de mostrar las áreas y tipo de acabados afectados.    
 
 

 
 

1.13.4028

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2 X 74 W EN GABINETE CANAL

COMPLETO, MCA. ELMSA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA,

P.U.O.T.

PZA 45,00           $472,69 $21.271,05 31,00        $658,55 $20.415,05

LUMINARIA 2X74 EN MERCADO

110,00      $583,85 $64.223,50  SALIDA DE ILUMINACION EN MERCADO 

44,00        $658,55 $28.976,20 LUMINARIA 2X74 EN OFICINAS DEL PRI

9,00          $474,11 $4.266,99 LUMINARIA 2X74 EN OFICINAS DEL PRI

1.13.4030

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO WALL PACK III DE 250W, A.M. 220 VOLTS, CAT.

1450 MCA HOLLOPHANE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

P.U.O.T.

PZA 10,00           $3.366,23 $33.662,30  

1.13.5001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISDTRO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/ 4 " (19

MM), CON TAPA MCA. FAMMSA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTAS, P.U.O.T.

PZA 190,00         $28,96 $5.502,40

1.13.5201
SUMINISTRO E ISTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/ 2 " (13 MM), INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, SEQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
PZA 240,00         $6,47 $1.552,80     

1.13.5202
SUMINISTRO E INSTALACION TIPO OMEGA 3/ 4" (19 MM) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y SHERRAMIENTA, P.U.O.T.
PZA 156,00         $6,60 $1.029,60     

1.13.5301 SUMINISTRO E ISTALACION DE TUBO CON DUIT P.D. (ETIQUETA VERDE)DE 1/ 2" (13 MM) CON

COPLE MCA OMEG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.

TMO 79,00           $78,91 $6.233,89     

1.13.5312

SUMINISTRO E ISTALACION DE TUBO CON DUIT P.D (ETIQUETA VERDE) DE 3/ 4" (19 MM) CON

COPLE MCA, OMEGA, EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 450,00         $34,37 $15.466,50     

1.13.5010
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALV. TIPO CHALUPA MCA FAMMSA O SIMILAR, INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y SHERRAMIENTA, P.U.O.T.
PZA 330,00         $17,59 $5.804,70     

1.13.3001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL .4 MCA CONDUMEZ O SIMILAR

ENINSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATRIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 1.830,00      $56,37 $103.157,10     

1.13.3002

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL .6 MCA CONDUMEX O SIMILAR

ENINSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATRIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 1.564,00      $37,73 $59.009,72     

1.13.3004

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL .8 MCA CONDUMEX O SIMILAR

ENINSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATRIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 1.054,00      $25,17 $26.529,18     

1.13.3005

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL .10 MCA CONDUMEX O SIMILAR

ENINSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATRIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ML 997,00         $15,73 $15.682,81     

$933.723,21 $343.422,92

$13.397.814,54 $6.194.566,60

$6.194.566,60

 

Importe Total Rehabilitacion 

SubTotal Instalacion Electrica

(SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/ 100 M.N.)

Importe Total Conciliado
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VI.II.XII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La empresa GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V., encomendó a Grupo M C 
Ingeniería, S.A. de C.V., la realización de un informe técnico estructural, de las instalaciones de 
oficinas y comercio del inmueble propiedad del Municipio de León, ubicada en la calle 
Comonfort No. 203, col. Centro, en la ciudad de León, en virtud de que se requieren realizar los 
trabajos de rehabilitación para el reforzamiento del inmueble que resulto dañado por el incendio 
del pasado mes de enero, para ello y en virtud de que con los resultados obtenidos del  ensaye 
de los núcleos de concreto se obtuvieron resistencia bajas, las cuales están asociadas tanto a 
la deficiente calidad de los materiales utilizados  desde la construcción del inmueble, como en 
parte a las temperaturas originadas por el incendio,  de algunas columnas de la estructura 
contenidas en este edificio, se realizaron los estudios necesarios que permitieron establecer el 
grado de seguridad existente en el inmueble, dichos trabajos son: un levantamiento de carácter 
estructural detallado, la extracción de núcleos de concreto para obtener la resistencia a 
compresión simple y los análisis estructurales conforme al Reglamento de construcciones 
vigente para la ciudad de León al momento del siniestro. 
 
Cabe hacer mención, que como resultado de las pruebas efectuadas a los núcleos de concreto, 
se indica que la calidad de los materiales utilizados en la mezcla del concreto desde el 
momento de su construcción presenta deficiencias de origen, por lo cual se infiere que el 
incendio genero únicamente algunas modificaciones a las características de los materiales que 
constituyen los elementos estructurales del inmueble. 
 
Con el análisis e interpretación de lo anteriormente descrito, se llego a la conclusión de que el 
cuerpo que se ubica en la parte posterior del inmueble,  deberá ser sometido a un programa de 
refuerzo consistente en la ampliación de las zapatas de cimentación de las columnas ubicadas 
entre los ejes 6-10 y A-G, así como la ampliación de las columnas entre los mismos ejes,  
también se propone la colocación de perfiles metálicos en las losas para controlar las 
deformaciones verticales que presentan los tableros de las losas, todo ello conforme a lo 
indicado en los boletines estructurales que complementan este informe. 
 
Finalmente, es de hacerse notar que con la realización de los trabajos antes mencionados, se 
aumentaran radicalmente los factores de seguridad para las columnas y losas de la planta baja, 
así mismo con la nueva disposición de estribos se lograra un mejor comportamiento en los 
extremos de las columnas, con lo cual se verán disminuidos los esfuerzos actuantes en las 
columnas de concreto de la planta baja y dadas las características especiales del inmueble, el 
comportamiento global de la estructura será aumentado para resistir con mayores defensas los 
esfuerzos a los que estará sometida la estructura en su vida remanente de servicio.  

 

 
VI.II.XIII.- RESULTADO DE NUESTRA INTERVENCION. 
 
Para este asunto, por parte del asegurado intervino un despacho técnico de ingeniería 
civil, el cual determino que el inmueble era pérdida total, presentando un presupuesto de 
reconstrucción (incluyendo la demolición) consistente en un monto de $ 15’533,855.68 
M.N., sin embargo, después de realizar las pruebas de laboratorio (extracción de núcleos 
de concreto) y de analizarse los resultados, así como analizar los resultados de la 
corrida estructural, se llego a la conclusión de que el inmueble era reparable, motivo por 
el cual se realizaron diversas reuniones para conciliar el monto a indemnizar, el cual 
quedo en la cantidad de $ 6’194,566.60. 
 
  

 

 

 

 

 


