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III. PROGRAMA DE OBRA  

El inicio del proyecto se realizó con la movilización del contratista a mediados de septiembre del 2005, en donde se efectuaron los trabajos de 
instalación de infraestructura  y confinamiento del área de trabajo.   

Posterior mente  se iniciaron los trabajos de obras inducidas, a principios del mes de noviembre del 2005.  

 La construcción de la cimentación  se inició con la construcción de pilotes a principios del  mes de enero del 2006,  cuando se tuvo un avance del 
10% de la construcción de los pilotes, se iniciaron los trabajos de perforación he hincado de pilotes   y  un mes después se iniciaron las 
excavaciones de las zapatas. La terminación de la cimentación del distribuidor se realizó a finales del mes de agosto del mes de agosto del 2006 

Para poder ejecutar los trabajos de construcción de la cimentación  se emplearon cuatro frentes que  trabajaron simultáneamente se realizó 
simultáneamente  en los cuatro cuerpos  cuatro que integran el distribuidor sin que ningún frente generara interferencias entre sí (ver figura 
siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frentes de trabajo para la construcción de la cimentación 
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En cuanto al desarrollo de las actividades no se presentaron desviaciones al programa de obra,  ya que los que las entregas de los 

trabajos, se realizaron en las fechas pactadas en el contrato. Este avance positivo se debió a que se mantuvo un adecuado 

suministro de la mano de obra, materiales y equipos, además de que no se presentaron inconvenientes en la ejecución de los 

trabajos. 

 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN 
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Actividades previas

Movilización sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06

Tramites y permisos

Propuestas viales

confinamiento

Obras inducidas

Obras Superficiales

Obras Subterráneas

Cimentación

Construcción de pilotes

Hincado de Pilotes

Construcción de Zapatas


