
I N D I C E 

 

 

 
CAPITULO            PAG.  

 

 

INTRODUCCION           i 

 

 

I.- GENERALIDADES          1 

 

 I.1 Situación de la Industria de la Construcción      1 

 I.2 Evaluación de Proyecto de Capital       8 

 I.3 Estimación de los Costos de la Industria de la Construcción   16 

 I.4 Enfoque del Costeo en Base al Ciclo de Vida     23 

 

 

II.- PLANEACION          25 

 

 II.1 Proceso Constructivo         25 

  II.1.1 Recursos y Limitaciones del Proceso Constructivo    26 

  II.1.2 Planeación del Proceso Constructivo      27 

  II.1.3 Matriz de Precedencias y Secuencias     29 

 II.2 Especificaciones de Obra        31 

 II.3 Análisis de Precios Unitarios        32 

 II.4 Explosión de Insumos        35 

 II.5 Subcontrato y Mano de Obra        36 

 

 

III.- PROGRAMACION          39 

 

 III.1 Método de la Ruta Crítica        44 

 III.2 Teoría de Nodos         58 

 III.3 Programa General de Obra        62 

 III.4 Asignación de Recursos        65 

  III.4.1 Programa de Utilización de Materiales     73 

  III.4.2 Programa de Utilización de Mano de Obra     76 

  III.4.3 Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo    78 

  III.4.4 Programa de Egresos        81 

  III.4.5 Programa de Ingresos        83 

 

 

IV.- CONTROL           86 

 

 IV.1 Control de Calidad         88 

 IV.2 Control de Costo         91 

 IV:3 Control de Tiempo         92 



V.- OPTIMIZACION DE TIEMPOS Y RECURSOS     94 

 

 V.1 Compresión de Redes         94 

 V.2 Reasignación de Recursos        101 

              

 

 

VI.- ESTUDIO DE CASO         108 

 

 VI.1 Construcción de Bodega (Alternativa 1)      110 

  VI.1.1 Considerando Semana Laborable de lunes a viernes (Alternativa 1A) 113 

  VI.1.2 Considerando Semana Laborable de lunes a sábado (Alternativa 1B) 113 

  VI.1.3 Aplicando Compresión de Redes (Reprogramación)   126 

  VI.1.4 Reprogramación a su Duración Mínima     133 

  VI.1.5 Análisis de Sensibilidad       140 

 VI.2 Construcción de Bodega (Alternativa 2)      141 

  VI.2.1 Considerando Semana Laborable de lunes a viernes (Alternativa 2A) 141 

  VI.2.2. Considerando Semana Laborable de lunes a sábado (Alternativa 2B) 141 

  VI.2.3 Aplicando Compresión de Redes (Reprogramación)   152 

  VI.2.4 Reprogramación a su Duración Mínima     160 

  VI.2.5 Análisis de Sensibilidad       166 

 

 

VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      167 

 

 

 BIBLIOGRAFIA          171 

 

 


