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5. Comparativa de Resultados 
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5.1 Volúmenes de materiales para las dos soluciones estructurales. 
 
Como una forma de comparar ambas soluciones es considerar los volúmenes de 
obra, ya que a partir de este parámetro se puede tener una estimación de que 
alternativa puede resultar mejor ya que es la base para conocer los costos de 
cada una 
 
A continuación se presentar los volúmenes de obra de los elementos más 
significativos para cada una de las alternativas. 
 

 
 

CUANTIFICACION CONCRETO

VOLUMENES DE CONCRETO

VOLUMEN UNIDAD

COLUMNAS f´c= 350 kg/cm2 133.87 m3

f´c=300 kg/cm2 85.79 m3

f´c=250 kg/cm2 80.74 m3

TRABES f´c=250 kg/cm2 1176.80 m3

LOSAS f´c=250 kg/cm2 591.25 m3

5757.75 m2

CIMENTACION

Contratrabes f´c=250 kg/cm2 103.62 m3

Zapatas f´c=250 kg/cm2 516.48 m3

Firme f´c=250 kg/cm2 73.4816 m3

TONELADAS DE REFUERZO

COLUMNAS Var. # 8 9.18 ton

Var. #10 58.64 ton

TRABES Var. # 8 68.84 ton

Var. # 6 42.76 ton

Var. # 4 0.20 ton

Var. # 3 24.49 ton

LOSAS Var. # 3 63.77 ton

CIMENTACION

Contratrabes Var. # 6 7.62 ton

Zapatas Var. #10 26.55 ton

Var. # 8 16.95 ton

Firme  malla 6x6 - 10/10 0.71 ton

Area de 734.816 m2

CONCEPTO
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De acuerdo a estos volúmenes de obra, se establecerán los costos de materiales 
y en base a ellos hacer la comparativa de costos de cada una de las alternativas y 
de esta manera ver cuál de las dos resulta la mejor opción. 
 
5.2 Procedimientos constructivos. 
 
Para poder evaluar si un proyecto es viable, otro factor que se toma en cuenta es 
el tiempo de ejecución. Es importante tener bien definidas las actividades que se 
llevaran a cabo para poder estimar los tiempos de cada una. 
 
Se presentan para cada una de las alternativas, unas gráficas de actividades con 
la estimación de los tiempos para cada actividad. 
 

CUANTIFICACION ACERO

VOLUMEN UNIDAD

Perfiles laminados 419.08 ton

CIMENTACION

Contratrabes f´c=250 kg/cm2 103.58 m3

Zapatas f´c=250 kg/cm2 366.85 m3

Firme f´c=250 kg/cm2 73.48 m3

LOSACERO Área 5907.5434 m2

TONELADAS DE REFUERZO

CIMENTACION

Contratrabes Var. # 6 5.72 ton

Var. #3 1.91 ton

Zapatas Var. # 10 18.83 ton

Var. # 8 12.02 ton

Firme  malla 6x6 - 10/10 0.71 ton

19 placas base de 25 mm con 6 anclas de 19 mm cada una.

CONCEPTO
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De acuerdo a las gráficas anteriores, una primera estimación nos deja ver que la 
alternativa en acero resultaría ser la mejor, ya que es la que tiene los volúmenes 
de obra menor y también el tiempo de ejecución es más corto, llevaría su 
construcción 10 semanas menos que la alternativa de concreto 

PROGRAMA DE OBRA

ALTERNATIVA CONCRETO

CONCEPTO SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Limpia del terreno

Trazo y nivelación

Excavación

Construcción de zapatas

Relleno y renivelación

Construcción de firmes

Columnas de concreto 

armado, niveles E1, E2 y N01

Trabes de concreto armado, 

niveles E1, E2 y N01

Losa de concreto armado, 

niveles E1, E2 y N01

Columnas de concreto 

armado, niveles N02 y N03

Trabes de concreto armado, 

niveles N02 y N03

Losa de concreto armado, 

niveles N02 y N03

Columnas de concreto 

armado, de nivel N04 a Azotea

Trabes de concreto armado, 

de nivel N04 a Azotea

Losa de concreto armado, de 

nivel N04 a Azotea

PROGRAMA DE OBRA

ALTERNATIVA ACERO

CONCEPTO SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Limpia del terreno

Trazo y nivelación

Excavación

Construcción de zapatas

Relleno y renivelación

Colocación de placas base

Construcción de firmes

Montaje de columnas, niveles 

E1, E2 y N01

Montaje de trabes, niveles E1, 

E2 y N01

Colocación de losacero, 

niveles E1, E2 y N01

Montaje de columnas, niveles 

N02 y N03

Montaje de trabes, niveles 

N02 y N03

Colocación de losacero, 

niveles N02 y N03

Montaje de columnas, de 

nivel N04 a Azotea

Montaje de trabes, de nivel 

N04 a Azotea

Colocación de losacero, de 

nivel N04 a Azotea
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5.3 Evaluación económica. 
 
Por medio de una evaluación económica, se pueden obtener distintas medidas o 
criterios financieros, que auxilian a decidir sobre la conveniencia en la realización 
de un proyecto. En el presente trabajo, se emplearán distintos criterios, que 
permiten establecer cuál de las alternativas ofrece mayores beneficios desde una 
perspectiva económica.  
 
El criterio más simple, es una comparación de los costos directos en los que se 
incurren al realizar las alternativas analizadas. En este criterio, bastará con realizar 
un presupuesto para ambas alternativas, y determinar cuál de ellas resulta menos 
costosa. 
 
Debido a que generalmente los proyectos inmobiliarios están sujetos a un proceso 
de financiamiento, los costos directos no son la razón central de una evaluación 
económica. El financiamiento de los proyectos de vivienda, está regido por otros 
criterios, cuyo objetivo primordial es comparar los costos del proyecto vs los 
beneficios esperados. 
 
Los criterios financieros más empleados, son el valor presente neto (VPN) y la 
tasa interna de retorno (TIR). El primero de los criterios, consiste en obtener los 
flujos de efectivo, que traería la inversión, considerando el factor del dinero en el 
tiempo y comparar  el valor final de la misma con la inversión inicial. Mientras que 
para la TIR, la comparación será entre este valor, y una tasa mínima de inversión 
establecida. 
 
Otro criterio que permite establecer comparaciones, es el tiempo de recuperación 
de la inversión. Para el caso en que tengamos proyectos con VPN y TIR similares, 
el tiempo en que se recupera la inversión inicial podría ser un criterio para inclinar 
la balanza por alguna de las alternativas.   
 
Es necesario mencionar, que en los costos del proyecto, se deben incluir, además 
de los costos de construcción, los gastos que se incurren en la comercialización 
del proyecto, así como los cargos financieros que resulten.  
 
Debido a que el proyecto en cuestión es considerado como vivienda de interés 
medio, la utilidad de su realización está dentro del ámbito financiero. Al no existir 
una utilidad social del proyecto, las premisas que deben considerarse son 
financieras y no económicas. 
 
Las evaluaciones financieras, deben ser complementadas con un análisis de 
sensibilidad. En dicho análisis se evalúan distintas variaciones que podrían ocurrir 
en la elaboración del proyecto, y se obtiene para cada una de ellas los criterios 
financieros comentados. Las variaciones podrían ser en los costos de 
construcción, en alguna de las razones financieras, la velocidad de las ventas etc. 
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5.3.1 Costos de los proyectos. 
 
En la sección precedente, se determinaron los volúmenes de construcción para 
cada una de las alternativas analizadas, ahora, empleando esos volúmenes, se 
determinará el costo de cada uno de los proyectos. Es necesario mencionar que el 
costo final, solo considera la superestructura, ya que los acabados, son iguales 
para ambas alternativas. 
 
Las matrices de precios, fueron tomadas del catálogo de precios BIMSA de mayo 
de 2003, a este se le aplicó el factor de la inflación acumulada de esa fecha a abril 
de 2010. Cabe mencionar que la inflación del periodo mencionado fue mayor en 
los precios del acero, como se muestra en la tabla 5.1. 
 
 
 

Acero de refuerzo 100.02%

Concreto premezclado 23.70%

Perfiles de acero estructural 93.00%

Madera 33.83%

Soldaduras 143.43%

Tabla 5.1 Inflación acumulada de mayo de 2003

a abril de 2010, fuente BANXICO

 
 
 
A continuación se muestran las matrices para la obtención de los costos de los 
conceptos de cimentación y estructura de las alternativas analizadas. 
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Alternativa Concreto: 
 

Material Cantidad Costo Importe

Agua 0.0255 m
3

$89.70 $2.29

Curafest rojo (Fester) 1.0000 lts $16.20 $16.20

Artesa de concreto 0.0034 pza $81.09 $0.28

Muestreo c/cilindro p/laboratorio 0.3338 pza $227.61 $75.98

Cuadrilla de albañiles: incluye albañil y ayudante 0.3231 jor $745.89 $241.00

Vibrador de concreto, motor de gasolina Kolher 0.6700 Hr $50.16 $33.61

Concreto f'c=250 kg/cm2, resistencia normal 1.0500 m3
$1,064.20 $1,117.41

$1,486.75

Concreto hecho en obra con revolvedora de 1 saco, en zapatas, contratrabes, trabes de liga dados, 

losas planas y muros de cimentación, f'c=250 kg/cm
2
, resistencia normal, tamaño

máximo de agregado 20 mm, incluye vibrado y curado. (m
3
)

Total costo directo

 

Material Cantidad Costo Importe

Varilla de acero corrugada del No 8 (1") 1.1205 ton $10,350.00 $11,597.18

Alambre recocido calibre 18 25.5 kg $23.32 $594.66

Cuadrilla de fierreros, incluye fierrero y ayudante 4.546 jor $668.89 $3,040.78

$15,232.62

Acero de refuerzo en cimentación No8 (1"), incluye: habilitado, armado, ganchos y

traslapes, desperdicios y acarreos (ton)

Total costo directo

 

Material Cantidad Costo Importe

Varilla de acero corrugada del No 10 (1 1/4") 1.1205 ton $10,350.00 $11,597.18

Alambre recocido calibre 18 20.5 kg $23.32 $478.06

Cuadrilla de fierreros, incluye fierrero y ayudante 3.3338 jor $668.89 $2,229.95

$14,305.19

Acero de refuerzo en cimentación No10 (1 1/4"), incluye: habilitado, armado, ganchos y

traslapes, desperdicios y acarreos (ton)

Total costo directo

 

Material Cantidad Costo Importe

Barrote 1 1/2" x 4" x 8' 1.3105 pt 9.86$            $12.93

Duela  3/4" x 4" x 8' 1.9705 pt 11.48$          $22.63

Clavo c/cabeza de 2"-4" 0.0777 kg 11.73$          $0.91

Alambre recocido calibre 18 0.0352 kg 19.82$          $0.70

Cuadrilla de carpinteros para cimbras 0.1255 jor 668.05$        $83.84

Diesel 1.1000 L 8.24$            $9.06

$130.07

Cimbra común en zapatas de cimentación, incluye: materiales y mano de obra (m
2
)

Total costo directo
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Material Cantidad Costo Importe

Concreto f'c=250 kg/cm2, RN tma=20mm 1.0500 m3
1,298.93$    1,363.88$     

Agua 0.0255 m3
$89.70 2.29$             

Curafest rojo (Fester) 2.0000 L $16.20 32.40$          

Artesa de concreto 0.0034 pza $81.09 0.28$             

Muestreo c/cilindro p/laboratorio 0.3338 pza $227.61 75.98$          

Cuadrilla de albañiles: incluye albañil y ayudante 0.4005 jor $745.89 298.73$        

Vibrador de concreto, motor de gasolina Kolher 0.5100 Hr $50.16 25.58$          

Malacate 1000 kg con accesorios y motor Kolher 0.4168 Hr 53.18$          22.16$          

1,821.29$     

para concreto de 300 kg/cm2
1,920.38$     

para concreto de 350 kg/cm2
2,026.67$     

Concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 en columnas de superestructura, r.n., tma 20 mm

(3/4") rev 10, incluye acarreos a 1a estación a 20.00 m. (m
3
)

Total costo directo

 

Material Cantidad Costo Importe

Varilla de acero corrugada de 3/8" No 3 1.0700 $10,350.00 11,074.50$  

Alambre recocido calibre 18 35.5000 $23.32 827.86$        

Cuadrilla de fierreros, inc fierrero+ayudante 8.3355 $668.05 5,568.55$     

17,470.91$  Total costo directo

Acero de refuerzo en estructura No3 (3/8") incluye: habilitado, armado, ganchos

y traslapes, desperdicios y acarreos (ton)

 

Material Cantidad Costo Importe

Varilla de acero corrugada de 1/2" No 4 1.0800 $10,350.00 11,178.00$  

Alambre recocido calibre 18 35.5000 $23.32 827.86$        

Cuadrilla de fierreros, inc fierrero+ayudante 6.3164 $668.05 4,219.68$     

16,225.54$  

Acero de refuerzo en estructura No4 (1/2") incluye: habilitado, armado, ganchos

y traslapes, desperdicios y acarreos (ton)

Total costo directo

 

Material Cantidad Costo Importe

Varilla de acero corrugada de 3/4" No 6 1.1000 $10,350.00 11,385.00$  

Alambre recocido calibre 18 25.5000 $23.32 594.66$        

Cuadrilla de fierreros, inc fierrero+ayudante 5.4552 $668.05 3,644.36$     

15,624.02$  

Acero de refuerzo en estructura No6 (3/4") incluye: habilitado, armado, ganchos

y traslapes, desperdicios y acarreos (ton)

Total costo directo
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Material Cantidad Costo Importe

Varilla de acero corrugada de 1" No 8 1.1205 $10,350.00 11,597.18$  

Alambre recocido calibre 18 20.5000 $23.32 478.06$        

Cuadrilla de fierreros, inc fierrero+ayudante 4.6158 $668.05 3,083.59$     

15,158.83$  

Acero de refuerzo en estructura No8 (1") incluye: habilitado, armado, ganchos

y traslapes, desperdicios y acarreos (ton)

Total costo directo

 

Material Cantidad Costo Importe

Varilla de acero corrugada de 1 1/4" No 10 1.1205 $10,350.00 11,597.18$  

Alambre recocido calibre 18 20.5000 $23.32 478.06$        

Cuadrilla de fierreros, inc fierrero+ayudante 4.0060 $668.05 2,676.22$     

14,751.45$  

Acero de refuerzo en estructura No10 (1 1/4") incluye: habilitado, armado, ganchos

y traslapes, desperdicios y acarreos (ton)

Total costo directo

 

Material Cantidad Costo Importe

Duela 1"x4"x8 1/4' 2.5704 pt $10.25 26.35$          

Barrote 1 1/2" x 4" x 8 1/4' 1.4853 pt $7.78 11.55$          

Polin 3 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4' 0.8065 pt $6.17 4.98$             

Clavo con cabeza de 2 - 4" 0.3065 kg $11.73 3.60$             

Alambre recocido cal 18 0.2402 kg $19.82 4.76$             

Cuadrilla de carpinteros p cimbras 0.1438 jor $666.09 95.78$          

Diesel 0.6100 L $8.24 5.03$             

152.04$        Total costo directo

Cimbra común en columnas (m
2
)

 

Material Cantidad Costo Importe

Duela 1"x4"x8 1/4' 1.9109 pt $10.25 19.59$          

Barrote 1 1/2" x 4" x 8 1/4' 2.5009 pt $7.78 19.45$          

Polin 3 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4' 2.0024 pt $6.17 12.35$          

Chaflán de 3/4" x 8' 1.5100 mt $2.98 4.51$             

Clavo con cabeza de 2 - 4" 0.2765 kg $11.73 3.24$             

Alambre recocido cal 18 0.0448 kg $19.82 0.89$             

Cuadrilla de carpinteros p cimbras 0.1058 jor $666.09 70.47$          

Diesel 1.1000 L $8.24 9.06$             

139.56$        Total costo directo

Cimbra común en trabes (m
2
)
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Material Cantidad Costo Importe

Cimbra aparente en losas 1.0000 m2 $187.13 187.13$        

Acero de refuerzo en estructura 0.0070 t $16,225.54 113.58$        

Concreto hecho en obra c rev de un saco 0.1030 m3 $1,736.03 178.81$        

479.52$        Total costo directo

Losa plana 10 cm peralte concreto f'c=250 kg/cm
2
 en superestructura, incluye: cimbra

aparente, habilitado 70 kg de acero x m3 de comcreto (m2)

 
Estructura Metálica: 
 

Material Cantidad Costo Importe

Placa acero A36 15.9400 kg $7.08 112.92$        

Cuadrilla de herreros 0.2390 jor $734.12 175.45$        

Disco de diamante de 4.5" x 1/4" x 7/8" 0.0128 pza $55.20 0.71$             

Broca para acero marca Bosch 0.0285 pza $25.01 0.71$             

Troqueladora para acero 0.3200 hr $124.18 39.74$          

Esmeriladora con plato cubre astilla 0.3200 hr $7.44 2.38$             

Taladro de 5/8", con perforación máxima 0.1500 hr $2.42 0.36$             

332.27$        

Base con placa de acero A36 con barrenos, para soporte de columnas. Incluye materiales

mano de obra y herramienta (pza)

Total costo directo

 

Material Cantidad Costo Importe

Acero redondo 5.6550 kg $8.84 49.99$          

Alambre recocido calibre 18 0.2359 kg $19.82 4.68$             

Tuerca de presión negra 1.0000 pza $12.22 12.22$          

Cuadrilla de herreros 0.0638 jor $734.12 46.84$          

Tarraja dado una medida con mango de plástico 0.0040 pza $517.78 2.07$             

115.79$        

Ancla de acero redondo con cuerda fina en 10 cm y tuerca de presión, embebida en concreto

de cimentación para anclaje de base para columnas. Incluye: materiales, m/o y herram. (pza)

Total costo directo
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Material Cantidad Costo Importe

Perfil estructural A36 1.1000 kg $10.09 11.10$          

Soldadura e6018 de 1/8" a 1/4" 0.0605 kg $21.82 1.32$             

Primario anticorrosivo No 3 rojo oxido 0.0004 cb $666.00 0.27$             

Cuadrilla de soldadores calificados 0.0200 jor $712.10 14.24$          

Cuadrilla de pintores 0.0092 jor $718.76 6.61$             

Soldadora Lincoln 300 amp 0.0511 hr $75.31 3.85$             

Grúa convertible link belt LS 68 0.0343 hr $316.73 10.86$          

Andamio de acero tubular de 4m de altura 0.0125 r/d $74.31 0.93$             

49.18$          Total costo directo

Estructuras metálicas con acero estructural A36, (perfiles semipesados). Incluye

motaje hasta 25 m de altura con grúa (kg)

 
En las tablas 5.2 y 5.3 se muestra los resúmenes de los costos para las 
alternativas de concreto y de acero respectivamente. Como puede apreciarse, la 
alternativa de acero resulta ser cerca del 83 por ciento más costosa, lo anterior se 
debe al gran incremento que han sostenido los precios de los perfiles 
estructurales.  
 

Concepto Cantidad PU Importe

Cimentación 1,704,946.39$            

Cimbra en zapatas 275.00 m
2

130.07$        35,768.15$                  

Concreto de 250 kg/cm2
693.58 m3

1,486.75$     1,031,182.65$             

Acero de rfzo del No 8 16.95 ton 15,232.62$  258,192.88$                

Acero de rfzo del No 10 26.55 ton 14,305.19$  379,802.72$                

Firme 73.48 m
3

1,486.75$     109,246.66$                

Superestructura 10,518,970.01$          

Concreto de 250 kg/cm
2 

columnas 133.87 m
3

1,821.29$     243,816.29$                

Concreto de 300 kg/cm2 columnas 85.79 m3
1,920.38$     164,749.58$                

Concreto de 350 kg/cm2 columnas 80.74 m3
2,026.67$     163,633.51$                

Concreto de 250 kg/cm2 trabes 1176.80 m3
1,821.29$     2,143,295.80$             

Acero de rfzo del No3 24.49 ton 17,470.91$  427,862.52$                

Acero de rfzo del No4 0.20 ton 16,225.54$  3,245.11$                    

Acero de rfzo del No6 42.76 ton 15,624.02$  668,082.98$                

Acero de rfzo del No8 78.02 ton 15,158.83$  1,182,691.87$             

Acero de rfzo del No10 58.64 ton 14,751.45$  865,025.10$                

Cimbra común en columnas 1864.92 m2
152.04$        283,544.89$                

Cimbra común en trabes 11550.60 m2
139.56$        1,612,040.65$             

Losa plana 10 cm 5757.75 m2
479.52$        2,760,981.70$             

12,223,916.40$          

Tabla 5.2

Resumen total de costos para alternativa concreto

Costo Total
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Concepto Cantidad PU Importe

Cimentación 1,306,404.41$            

Cimbra en zapatas 198.00 m2
130.07$        25,753.07$                  

Concreto de 250 kg/cm
2

470.44 m
3

1,486.75$     699,428.42$                

Acero de rfzo del No 8 12.02 ton 15,232.62$  183,096.07$                

Acero de rfzo del No 10 18.83 ton 14,305.19$  269,366.67$                

Firme 73.48 m3
1,486.75$     109,246.66$                

Base con placa de acero A36 19.00 pza 332.27$        6,313.19$                    

Anclas para columna metálica 114.00 pza 115.79$        13,200.32$                  

Superestructura 20,957,826.58$          

Estructura metálica 419,080.00 kg 49.18$          20,612,361.58$          

Losaacero 5,757.75 m2
60.00$          345,465.00$                

22,264,230.99$          Costo Total

Tabla 5.3

Resumen total de costos para alternativa acero

 
Si nuestro único criterio fueran los costos directos del proyecto, lo recomendable 
sería realizar la edificación con concreto reforzado, sin embargo, la alternativa de 
acero presenta menor tiempo en la ejecución de la obra, lo cual podría significarle 
alguna ventaja al considerar el efecto del dinero en el tiempo.   
 
De esta manera, se procederá a realizar un análisis financiero de ambas 
alternativas, para comprobar si la construcción en concreto resulta más viable, aún 
considerando el efecto del dinero en el tiempo, o bien si la alternativa en acero 
tendrá mejores razones financieras. 
 
5.3.2 Estructura financiera 
 
El costo total del proyecto está integrado por los costos directos del mismo, y los 
cargos por financiamiento. Para integrar los costos directos, habrá que agregar a 
los costos obtenidos en la sección anterior, el valor del terreno, los gastos 
preliminares, gastos por licencias de construcciones, las instalaciones hidráulicas 
y sanitarias, así como los acabados. El resumen de dichos costos se aprecia en la 
tabla 5.4. Al considerar todos los costos, el precio de la construcción en acero sólo 
resulta ser cerca del 30 por ciento más elevado.  
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Concrero Acero

6,000,000.00$             6,000,000.00$         

1,000,000.00$             1,000,000.00$         

500,000.00$                500,000.00$            

1,704,946.39$             1,306,404.41$         

10,518,970.01$          20,957,826.58$       

6,000,000.00$             6,000,000.00$         

7,000,000.00$             7,000,000.00$         

32,723,916.40$          42,764,230.99$       

Concepto

Tabla 5.4

Costos directos totales

Total

Instalaciones

Acabados

Preliminares

Terreno

Licencias

Cimentación

Estructura

 
  
En cuanto a los cargos financieros, éstos se refieren a los intereses generados por 
concepto de la deuda adquirida. Para el caso de los proyectos, se consideró una 
aportación inicial de $7,500,000.00, es decir, lo suficiente para cubrir los 
conceptos del valor del terreno, los gastos preliminares y las licencias de 
construcción. De esta manera, el financiamiento para el proyecto de concreto 
resulta ser de $24,223,916.40, mientras que para el acero de $35,264,230.99. 
 
Para calcular el pago de los intereses y el capital, se recurre al concepto de 
anualidad, es decir, un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales 
de tiempo. Se conserva el nombre de anualidad por estar ya muy arraigado en el 
tema aunque no siempre se refieren a periodos anuales de pago. 
 
 
Se conoce como intervalo o periodo de pago al tiempo que transcurre entre un 
pago y otro, y se denomina plazo de la anualidad al tiempo que pasa entre el inicio 
del primer periodo de pago y el final del último. Renta es el nombre que se le da al 
pago periódico que se hace. 
 
La variación de los elementos que intervienen en las anualidades hace que existan 
diferentes tipos de ellas. Para el caso de nuestro proyecto, se considero una 
anualidad simple anticipada, lo cual quiere decir que el periodo de pago coincide 
con el de capitalización de los intereses, y que los pagos se realizan al final de 
cada periodo.   
 
El cálculo de la renta para este tipo de anualidades se realiza con la siguiente 
expresión: 
 

  n
i11

iM
R





  

 
Donde: 
 
R = renta, en este caso mensual a pagar 
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M = Monto final de crédito, considerando intereses 
i =Tasa de interés mensual 
n = Plazo del crédito. 
 
Las condiciones del crédito para cada alternativa son: 
 

tasa 15.00% anual

plazo 36 meses

crédito 25,223,916.40$    

Monto 39,448,788.14$    

Condiciones del crédito alternativa concreto:

 
 
 

tasa 15.00% anual

plazo 36 meses

crédito 35,264,230.99$    

Monto 55,151,276.09$    

Condiciones del crédito alternativa de acero:

 
 
 
La mensualidad para las alternativas de concreto y acero resultó ser de 
$874,395.35 y $1,222,446.15 respectivamente. El desglose de las amortizaciones 
se muestra en las tablas 5.5 y 5.6. 
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Saldo

25,223,916.40$    

1 874,395.35$          315,298.96$    559,096.39$           24,664,820.01$    

2 874,395.35$          308,310.25$    566,085.10$           24,098,734.91$    

3 874,395.35$          301,234.19$    573,161.16$           23,525,573.75$    

4 874,395.35$          294,069.67$    580,325.68$           22,945,248.07$    

5 874,395.35$          286,815.60$    587,579.75$           22,357,668.32$    

6 874,395.35$          279,470.85$    594,924.49$           21,762,743.83$    

7 874,395.35$          272,034.30$    602,361.05$           21,160,382.78$    

8 874,395.35$          264,504.78$    609,890.56$           20,550,492.22$    

9 874,395.35$          256,881.15$    617,514.20$           19,932,978.02$    

10 874,395.35$          249,162.23$    625,233.12$           19,307,744.90$    

11 874,395.35$          241,346.81$    633,048.54$           18,674,696.36$    

12 874,395.35$          233,433.70$    640,961.64$           18,033,734.72$    

13 874,395.35$          225,421.68$    648,973.66$           17,384,761.05$    

14 874,395.35$          217,309.51$    657,085.84$           16,727,675.22$    

15 874,395.35$          209,095.94$    665,299.41$           16,062,375.81$    

16 874,395.35$          200,779.70$    673,615.65$           15,388,760.16$    

17 874,395.35$          192,359.50$    682,035.85$           14,706,724.31$    

18 874,395.35$          183,834.05$    690,561.29$           14,016,163.02$    

19 874,395.35$          175,202.04$    699,193.31$           13,316,969.71$    

20 874,395.35$          166,462.12$    707,933.23$           12,609,036.48$    

21 874,395.35$          157,612.96$    716,782.39$           11,892,254.09$    

22 874,395.35$          148,653.18$    725,742.17$           11,166,511.92$    

23 874,395.35$          139,581.40$    734,813.95$           10,431,697.97$    

24 874,395.35$          130,396.22$    743,999.12$           9,687,698.84$      

25 874,395.35$          121,096.24$    753,299.11$           8,934,399.73$      

26 874,395.35$          111,680.00$    762,715.35$           8,171,684.38$      

27 874,395.35$          102,146.05$    772,249.29$           7,399,435.09$      

28 874,395.35$          92,492.94$       781,902.41$           6,617,532.68$      

29 874,395.35$          82,719.16$       791,676.19$           5,825,856.49$      

30 874,395.35$          72,823.21$       801,572.14$           5,024,284.35$      

31 874,395.35$          62,803.55$       811,591.79$           4,212,692.55$      

32 874,395.35$          52,658.66$       821,736.69$           3,390,955.86$      

33 874,395.35$          42,386.95$       832,008.40$           2,558,947.46$      

34 874,395.35$          31,986.84$       842,408.50$           1,716,538.96$      

35 874,395.35$          21,456.74$       852,938.61$           863,600.34$         

36 874,395.35$          10,795.00$       863,600.34$           0.00-$                     

Tabla 5.5

Amortizaciones para alternativa de concreto

Mes Pago Intereses Amortización
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Saldo

35,264,230.99$    

1 1,222,446.15$      440,802.89$    781,643.26$           34,482,587.73$    

2 1,222,446.15$      431,032.35$    791,413.81$           33,691,173.92$    

3 1,222,446.15$      421,139.67$    801,306.48$           32,889,867.45$    

4 1,222,446.15$      411,123.34$    811,322.81$           32,078,544.64$    

5 1,222,446.15$      400,981.81$    821,464.34$           31,257,080.29$    

6 1,222,446.15$      390,713.50$    831,732.65$           30,425,347.65$    

7 1,222,446.15$      380,316.85$    842,129.31$           29,583,218.34$    

8 1,222,446.15$      369,790.23$    852,655.92$           28,730,562.42$    

9 1,222,446.15$      359,132.03$    863,314.12$           27,867,248.30$    

10 1,222,446.15$      348,340.60$    874,105.55$           26,993,142.75$    

11 1,222,446.15$      337,414.28$    885,031.87$           26,108,110.88$    

12 1,222,446.15$      326,351.39$    896,094.77$           25,212,016.11$    

13 1,222,446.15$      315,150.20$    907,295.95$           24,304,720.16$    

14 1,222,446.15$      303,809.00$    918,637.15$           23,386,083.01$    

15 1,222,446.15$      292,326.04$    930,120.11$           22,455,962.90$    

16 1,222,446.15$      280,699.54$    941,746.62$           21,514,216.28$    

17 1,222,446.15$      268,927.70$    953,518.45$           20,560,697.84$    

18 1,222,446.15$      257,008.72$    965,437.43$           19,595,260.41$    

19 1,222,446.15$      244,940.76$    977,505.40$           18,617,755.01$    

20 1,222,446.15$      232,721.94$    989,724.21$           17,628,030.80$    

21 1,222,446.15$      220,350.38$    1,002,095.77$        16,625,935.03$    

22 1,222,446.15$      207,824.19$    1,014,621.96$        15,611,313.06$    

23 1,222,446.15$      195,141.41$    1,027,304.74$        14,584,008.33$    

24 1,222,446.15$      182,300.10$    1,040,146.05$        13,543,862.28$    

25 1,222,446.15$      169,298.28$    1,053,147.87$        12,490,714.40$    

26 1,222,446.15$      156,133.93$    1,066,312.22$        11,424,402.18$    

27 1,222,446.15$      142,805.03$    1,079,641.12$        10,344,761.06$    

28 1,222,446.15$      129,309.51$    1,093,136.64$        9,251,624.42$      

29 1,222,446.15$      115,645.31$    1,106,800.85$        8,144,823.57$      

30 1,222,446.15$      101,810.29$    1,120,635.86$        7,024,187.72$      

31 1,222,446.15$      87,802.35$       1,134,643.81$        5,889,543.91$      

32 1,222,446.15$      73,619.30$       1,148,826.85$        4,740,717.06$      

33 1,222,446.15$      59,258.96$       1,163,187.19$        3,577,529.87$      

34 1,222,446.15$      44,719.12$       1,177,727.03$        2,399,802.84$      

35 1,222,446.15$      29,997.54$       1,192,448.62$        1,207,354.22$      

36 1,222,446.15$      15,091.93$       1,207,354.22$        0.00-$                     

Tabla 5.6

Amortizaciones para alternativa de acero

Mes Pago Intereses Amortización
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5.3.3 Evaluación financiera. 
 
Con la estructura financiera analizada, se obtienen los valores de distintos criterios 
para determinar cuál de las alternativas resultará más conveniente desde una 
perspectiva financiera. Para el proyecto en cuestión, se determinó el valor 
presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
 
 Dentro de un análisis de financiero, se considera, además del costo de la 
inversión, el tiempo en el que se puede recuperar la misma. Dentro de un proyecto 
de construcción, resulta imprescindible conocer el tiempo en el que habrá de 
ejecutarse la obra. Un menor tiempo en la ejecución de la obra, significa menor 
tiempo en obtención de los ingresos por ventas.  
 
Existen varios métodos para determinar la conveniencia de alguna inversión, así 
como una comparación entre varías. El método más común consiste en traducir a 
“valor presente” los flujos monetarios de cualquier proyecto, mediante la expresión 
indicada a continuación: 
 

VPN  =  -Io  +  a  [(Ba - Ca) / (1 + i) ª]  +  VRn 
donde: 
 
VPN = Valor Presente Neto del flujo económico o financiero del proyecto 
 
Io= Valor de las inversiones iniciales (por convención, agrupadas en un 

solo año inicial) 
 
n= Número de años futuros considerados para el análisis del proyecto 
 
i = Valor de la Tasa de Actualización de referencia (en % p.a.) 
 
Ba = Beneficios (o ingresos) de cualquier año a, incluido entre 1 y n  
 
Ca = Costos (o egresos) de cualquier año a, incluido entre 1 y n 
 
VRn = Valor Residual (o de Rescate) de las inversiones al cabo de n años, 
en moneda actual 
 
Cada vez que la VPN es positiva, significa que el flujo neto del proyecto más, 
eventualmente, el valor de rescate de las inversiones, superan el costo inicial de 
inversión. La selección de proyectos según el Criterio de la VPN consiste en 
seleccionar aquellos proyectos con la mayor VPN positiva, lo que 
correspondería al criterio financiero clásico de garantizar el menor tiempo posible 
de recuperación de las inversiones. 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es el valor de la Tasa de Actualización i que 
vuelve la VPN igual a cero. En otros términos, la TIR es la tasa de rentabilidad 
mínima aceptable para cualquier proyecto, puesto que la anulación de la VPN 
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significa que los beneficios netos actualizados sólo recuperan la inversión inicial, al 
cabo de n años de proyecto. La formulación matemática sería la siguiente: 
 

TIR = io   para el cual   VPN = 0    Io - VRn   =   a  [(Ba - Ca) / (1 + io) ª] 
 
La selección de proyectos según el Criterio de la TIR consiste en retener 
aquellos cuya TIR alcance un valor máximo y superior a la tasa de 
actualización i. Si no fuera el caso, esto implicaría que el rendimiento neto de los 
proyectos seleccionados es inferior al costo de oportunidad del capital. Es decir 

que, aunque fuesen rentables (con VPN 0), tendrían una rentabilidad intrínseca 
inferior al costo promedio de disposición de los capitales invertidos. Por lo que no 
representarían una oción económica o financiera atractiva. 
 
Cabe subrayar que el Criterio de la TIR no conduce necesariamente a la misma 
decisión de inversión que el Criterio de la VPN, antes descrito. Por lo general, 
cualquier proyecto con VPN positiva muestra una TIR igualmente positiva y 
superior a la Tasa de Actualización i. Sin embargo, cuando la TIR alcanza valores 
muy grandes (superiores al 20 o 25% p.a. en moneda constante), puede significar 
que el proyecto es muy arriesgado o especulativo, ya que corresponde 
implícitamente a una tasa de actualización elevada. Por lo que su alto rendimiento 
posible queda asociado con un mayor riesgo-proyecto. En este caso, un proyecto 
con una TIR menor y una VPN positiva podría resultar más atractivo, aunque no 
mostrara una rentabilidad máxima. Asimismo, en el caso de una reinversión de las 
utilidades en el mismo proyecto (inversiones diferidas), puede ser que la VPN 
cambie varias veces de signo: al inicio negativa, luego positiva, enseguida 
negativa (debido al monto de la reinversión), otra vez positiva… En este caso, 
existen varios valores de la TIR asociados con una VPN nula. Por lo que la TIR ya 
no es un criterio unívoco de decisión. Por estas razones, es preferible usar el 
Criterio de la VPN máxima y positiva. 
 
Otro aspecto importante a considerar es el periodo de recuperación de capital, es 
decir, es el tiempo correspondiente al primer valor positivo encontrado en el flujo 
de efectivo. 
 
Las tablas 5.7 y 5.8 muestran la corrida financiera para las alternativas de 
concreto y acero respectivamente. Los conceptos que se incluyen en ellas son los 
siguientes: 
 
Para la columna de egresos: 
 

o Inversión inicial: Es la aportación realizada para el inicio de los proyectos, 
la cual se encuentra integrada por el costo del terreno, los gastos 
preliminares y los costos de las licencias de construcción. 
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o Gastos por ventas: Son los gastos por conceptos de publicidad, marketing, 
así como sueldos del personal contemplado para las ventas de los 
departamentos. 

o Impuestos: No se consideró el pago de impuestos. 
 
o Crédito: Es el pago por concepto de la mensualidad del crédito, obtenida 

en la sección anterior.   
 
Para la columna de ingresos: 
 

o Productos financieros: Debido a que el crédito se obtuvo para el costo 
total del proyecto menos la inversión inicial, se tienen excedentes antes de 
la ejecución de los trabajos, y se considera que dichos excedentes pueden 
ser colocados en algún otro instrumento de inversión. 

 
o Ingresos por ventas: Son los ingresos por concepto de venta de 

departamentos y el local comercial. Se consideraron 8 tipos de 
departamentos, de acuerdo a su costo, los cuales tenían un valor más bajo 
en preventa, ya que lo más conveniente es obtener ingresos rápidamente, 
por lo que ofertar costos más bajos en preventa es una estrategia 
conveniente. Para cada alternativa se consideró una velocidad de ventas 
distinta, debido a que la construcción en acero concluirá antes su ejecución. 
A continuación se muestran el costo de los departamentos y la velocidad de 
ventas, esta última para cada alternativa. 

 

Dpto

tipo
Ubicación Preventa Venta

A Nivel 11 3,618,000.00$       4,020,000.00$           

B 102,1001,58 3,055,000.00$       3,395,000.00$           

C 103,202,203 2,874,000.00$       3,195,000.00$           

D 101,201 1,944,000.00$       2,160,000.00$           

E 301 al 901 1,755,000.00$       1,950,000.00$           

F 302 al 1002 1,660,500.00$       1,845,000.00$           

G 303 al 903 1,576,800.00$       1,752,000.00$           

H Local comercial 1,800,000.00$       1,920,000.00$           

Precios de venta de Departamentos
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A 1 1

B 1 1 1

C 1 2

D 1 1

E 1 1 2 1 1 1

F 1 2 1 1 1 1 1

G 1 2 1 1 1 1

H 1

Preventa Venta

Depto

Tipo

Programa de ventas para alternativa de concreto

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A 1 1

B 1 1 1

C 1 2

D 1 1

E 1 1 2 1 1 1

F 1 2 1 1 1 1 1

G 1 1 2 1 1 1

H 1

Venta

Depto

Tipo

Preventa

Programa de ventas para alternativa en acero

 
 
Como puede apreciarse, el periodo en preventa de la alternativa de acero es 
menor que la de concreto, debido a que el tiempo de ejecución también lo es. Lo 
anterior le otorga a la alternativa de acero, no sólo la ventaja de obtener una 
velocidad de ventas mayor, sino la reducción del descuento por conceptos de 
preventa. 
 
Para la columna de flujo de efectivo: 
 

o Flujo: Corresponde al flujo en el periodo analizado 
 
o Flujo acumulado: Es la suma acumulada de los flujos de efectivo 
 
o Flujo actualizado: Es el valor del flujo por su correspondiente factor de 

actualización, conforme a la fórmula de VPN 
 
o Flujo acumulado actualizado: Es la actualización del flujo cumulado, su 

último valor resultará ser el VPN.  
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Los resultados de los proyectos son: 
 

Alternativa VPN TIR Recuperación 

Concreto $14,082,977 17.03% 6 meses 

Acero $13,827,254 19.81% 6 meses 
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1 2 3 4 5 6 7

Egresos

Inversión Inicial 7,500,000.00-$     -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas -$                       -$                       8,000.00-$             8,000.00-$             8,000.00-$             8,000.00-$             15,000.00-$          

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito -$                       -$                       874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Total Egresos 7,500,000.00-$     -$                       882,395.35-$        882,395.35-$        882,395.35-$        882,395.35-$        889,395.35-$        

Ingresos

Productos Financieros -$                       210,199.30$        195,991.42$        185,034.16$        174,076.90$        155,976.78$        137,876.66$        

Ingresos por ventas -$                       -$                       1,800,000.00$     3,055,000.00$     3,237,300.00$     6,492,000.00$     3,153,600.00$     

Total ingresos -$                       210,199.30$        1,995,991.42$     3,240,034.16$     3,411,376.90$     6,647,976.78$     3,291,476.66$     

Flujo 7,500,000.00-$     210,199.30$        1,113,596.07$     2,357,638.81$     2,528,981.55$     5,765,581.43$     2,402,081.31$     

Flujo acumulado 7,500,000.00-$     7,289,800.70-$     6,176,204.63-$     3,818,565.82-$     1,289,584.27-$     4,475,997.16$     6,878,078.47$     

Flujo actualizado 7,500,000.00-$     191,090.28$        920,327.33$        1,771,328.93$     1,727,328.43$     3,579,972.45$     1,355,912.28$     

Flujo acum actualizado 7,500,000.00-$     7,308,909.72-$     6,388,582.39-$     4,617,253.46-$     2,889,925.04-$     690,047.41$        2,045,959.69$     

Factor de actualización 1.00 1.10 1.21 1.33 1.46 1.61 1.77

Mes

Tabla 5.7 Corrida financiera para alternativa de concreto
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8 9 10 11 12 13 14

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas 15,000.00-$          25,000.00-$          40,000.00-$          40,000.00-$          40,000.00-$          25,000.00-$          25,000.00-$          

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito 874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Total Egresos 889,395.35-$        899,395.35-$        914,395.35-$        914,395.35-$        914,395.35-$        899,395.35-$        899,395.35-$        

Ingresos

Productos Financieros 111,443.21$        85,009.76$          58,576.31$          32,142.86$          16,666.67$          8,333.33$             -$                       

Ingresos por ventas 1,944,000.00$     6,939,000.00$     5,547,000.00$     3,795,000.00$     5,652,000.00$     6,390,000.00$     1,950,000.00$     

Total ingresos 2,055,443.21$     7,024,009.76$     5,605,576.31$     3,827,142.86$     5,668,666.67$     6,398,333.33$     1,950,000.00$     

Flujo de efectivo

Flujo 1,166,047.86$     6,124,614.41$     4,691,180.96$     2,912,747.51$     4,754,271.32$     5,498,937.99$     1,050,604.65$     

Flujo acumulado 8,044,126.33$     14,168,740.74$   18,859,921.70$   21,772,669.21$   26,526,940.53$   32,025,878.52$   33,076,483.17$   

Flujo actualizado 598,366.93$        2,857,177.82$     1,989,518.67$     1,122,990.26$     1,666,343.09$     1,752,131.11$     304,322.74$        

Flujo acum actualizado 2,644,326.62$     5,501,504.44$     7,491,023.11$     8,614,013.37$     10,280,356.46$   12,032,487.57$   12,336,810.31$   

Factor de actualización 1.95 2.14 2.36 2.59 2.85 3.14 3.45

Mes

Tabla 5.7 Corrida financiera para alternativa de concreto (continuación)
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15 16 17 18 19 20 21

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas 25,000.00-$          15,000.00-$          15,000.00-$          8,000.00-$             8,000.00-$             8,000.00-$             6,000.00-$             

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito 874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Total Egresos 899,395.35-$        889,395.35-$        889,395.35-$        882,395.35-$        882,395.35-$        882,395.35-$        880,395.35-$        

Ingresos

Productos Financieros -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Ingresos por ventas 3,597,000.00$     3,597,000.00$     -$                       4,110,000.00$     3,395,000.00$     -$                       1,950,000.00$     

Total ingresos 3,597,000.00$     3,597,000.00$     -$                       4,110,000.00$     3,395,000.00$     -$                       1,950,000.00$     

Flujo de efectivo

Flujo 2,697,604.65$     2,707,604.65$     889,395.35-$        3,227,604.65$     2,512,604.65$     882,395.35-$        1,069,604.65$     

Flujo acumulado 35,774,087.82$   38,481,692.47$   37,592,297.12$   40,819,901.77$   43,332,506.43$   42,450,111.08$   43,519,715.73$   

Flujo actualizado 710,363.62$        648,179.03$        193,558.34-$        638,564.37$        451,914.03$        144,278.69-$        158,989.92$        

Flujo acum actualizado 13,047,173.93$   13,695,352.96$   13,501,794.62$   14,140,358.99$   14,592,273.02$   14,447,994.33$   14,606,984.25$   

Factor de actualización 3.80 4.18 4.59 5.05 5.56 6.12 6.73

Mes

Tabla 5.7 Corrida financiera para alternativa de concreto (continuación)
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22 23 24 25 26 27 28

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas 6,000.00-$             -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito 874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Total Egresos 880,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Ingresos

Productos Financieros -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Ingresos por ventas -$                       -$                       1,845,000.00$     -$                       3,395,000.00$     -$                       -$                       

Total ingresos -$                       -$                       1,845,000.00$     -$                       3,395,000.00$     -$                       -$                       

Flujo de efectivo

Flujo 880,395.35-$        874,395.35-$        970,604.65$        874,395.35-$        2,520,604.65$     874,395.35-$        874,395.35-$        

Flujo acumulado 42,639,320.38$   41,764,925.03$   42,735,529.68$   41,861,134.34$   44,381,738.99$   43,507,343.64$   42,632,948.29$   

Flujo actualizado 118,968.33-$        107,415.95-$        108,395.34$        88,773.51-$          232,641.72$        73,366.54-$          66,696.85-$          

Flujo acum actualizado 14,488,015.92$   14,380,599.97$   14,488,995.31$   14,400,221.80$   14,632,863.53$   14,559,496.99$   14,492,800.13$   

Factor de actualización 7.40 8.14 8.95 9.85 10.83 11.92 13.11

Mes

Tabla 5.7 Corrida financiera para alternativa de concreto (continuación)
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29 30 31 32 33 34 35

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito 874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Total Egresos 874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Ingresos

Productos Financieros -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Ingresos por ventas -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Total ingresos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Flujo de efectivo

Flujo 874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Flujo acumulado 41,758,552.94$   40,884,157.60$   40,009,762.25$   39,135,366.90$   38,260,971.55$   37,386,576.20$   36,512,180.85$   

Flujo actualizado 60,633.50-$          55,121.37-$          50,110.33-$          45,554.85-$          41,413.50-$          37,648.63-$          34,226.03-$          

Flujo acum actualizado 14,432,166.63$   14,377,045.27$   14,326,934.93$   14,281,380.09$   14,239,966.59$   14,202,317.95$   14,168,091.92$   

Factor de actualización 14.42 15.86 17.45 19.19 21.11 23.23 25.55

Mes

Tabla 5.7 Corrida financiera para alternativa de concreto (continuación)

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

195 

 

 
 

36 37 38

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas -$                       -$                       -$                       

Impuestos -$                       -$                       -$                       

Crédito 874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Total Egresos 874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Ingresos

Productos Financieros -$                       -$                       -$                       

Ingresos por ventas -$                       -$                       -$                       

Total ingresos -$                       -$                       -$                       

Flujo de efectivo

Flujo 874,395.35-$        874,395.35-$        874,395.35-$        

Flujo acumulado 35,637,785.51$   34,763,390.16$   33,888,994.81$   

Flujo actualizado 31,114.57-$          28,285.98-$          25,714.52-$          VPN 14,082,976.85$  

Flujo acum actualizado 14,136,977.35$   14,108,691.37$   14,082,976.85$   TIR 17.03%

Factor de actualización 28.10 30.91 34.00

Mes

Tabla 5.7 Corrida financiera para alternativa de concreto (continuación)
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1 2 3 4 5 6 7

Egresos

Inversión Inicial 7,500,000.00-$     -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas -$                       -$                       8,000.00-$             8,000.00-$             8,000.00-$             8,000.00-$             15,000.00-$          

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito -$                       -$                       1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Total Egresos 7,500,000.00-$     -$                       1,230,446.15-$     1,230,446.15-$     1,230,446.15-$     1,230,446.15-$     1,237,446.15-$     

Ingresos

Productos Financieros -$                       210,199.30$        195,991.42$        185,034.16$        174,076.90$        155,976.78$        137,876.66$        

Ingresos por ventas -$                       1,800,000.00$     1,576,800.00$     3,055,000.00$     3,237,300.00$     6,492,000.00$     3,504,000.00$     

Total ingresos -$                       2,010,199.30$     1,772,791.42$     3,240,034.16$     3,411,376.90$     6,647,976.78$     3,641,876.66$     

Flujo de efectivo

Flujo 7,500,000.00-$     2,010,199.30$     542,345.26$        2,009,588.00$     2,180,930.74$     5,417,530.63$     2,404,430.51$     

Flujo acumulado 7,500,000.00-$     5,489,800.70-$     4,947,455.43-$     2,937,867.43-$     756,936.68-$        4,660,593.94$     7,065,024.45$     

Flujo actualizado 7,500,000.00-$     1,827,453.91$     448,219.23$        1,509,833.21$     1,489,605.04$     3,363,860.28$     1,357,238.34$     

Flujo acum actualizado 7,500,000.00-$     5,672,546.09-$     5,224,326.86-$     3,714,493.65-$     2,224,888.61-$     1,138,971.68$     2,496,210.02$     

Factor de actualización 1.00 1.10 1.21 1.33 1.46 1.61 1.77

Mes

Tabla 5.8 Corrida financiera para alternativa de acero
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8 9 10 11 12 13 14

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas 15,000.00-$          25,000.00-$          40,000.00-$          40,000.00-$          40,000.00-$          25,000.00-$          25,000.00-$          

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito 1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Total Egresos 1,237,446.15-$     1,247,446.15-$     1,262,446.15-$     1,262,446.15-$     1,262,446.15-$     1,247,446.15-$     1,247,446.15-$     

Ingresos

Productos Financieros 111,443.21$        85,009.76$          58,576.31$          32,142.86$          16,666.67$          8,333.33$             -$                       

Ingresos por ventas 5,555,000.00$     7,710,000.00$     3,795,000.00$     3,795,000.00$     5,652,000.00$     6,390,000.00$     1,950,000.00$     

Total ingresos 5,666,443.21$     7,795,009.76$     3,853,576.31$     3,827,142.86$     5,668,666.67$     6,398,333.33$     1,950,000.00$     

Flujo de efectivo

Flujo 4,428,997.06$     6,547,563.61$     2,591,130.16$     2,564,696.71$     4,406,220.51$     5,150,887.18$     702,553.85$        

Flujo acumulado 11,494,021.51$   18,041,585.12$   20,632,715.27$   23,197,411.98$   27,603,632.49$   32,754,519.67$   33,457,073.52$   

Flujo actualizado 2,272,775.80$     3,054,486.75$     1,098,892.13$     988,801.60$        1,544,353.41$     1,641,231.39$     203,504.82$        

Flujo acum actualizado 4,768,985.81$     7,823,472.56$     8,922,364.69$     9,911,166.29$     11,455,519.70$   13,096,751.10$   13,300,255.92$   

Factor de actualización 1.95 2.14 2.36 2.59 2.85 3.14 3.45

Mes

Tabla 5.8 Corrida financiera para alternativa de acero (continuación)
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15 16 17 18 19 20 21

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas 25,000.00-$          15,000.00-$          15,000.00-$          8,000.00-$             8,000.00-$             8,000.00-$             6,000.00-$             

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito 1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Total Egresos 1,247,446.15-$     1,237,446.15-$     1,237,446.15-$     1,230,446.15-$     1,230,446.15-$     1,230,446.15-$     1,228,446.15-$     

Ingresos

Productos Financieros -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Ingresos por ventas 3,597,000.00$     3,597,000.00$     -$                       4,110,000.00$     3,395,000.00$     -$                       1,950,000.00$     

Total ingresos 3,597,000.00$     3,597,000.00$     -$                       4,110,000.00$     3,395,000.00$     -$                       1,950,000.00$     

Flujo de efectivo

Flujo 2,349,553.85$     2,359,553.85$     1,237,446.15-$     2,879,553.85$     2,164,553.85$     1,230,446.15-$     721,553.85$        

Flujo acumulado 35,806,627.37$   38,166,181.22$   36,928,735.07$   39,808,288.92$   41,972,842.76$   40,742,396.61$   41,463,950.46$   

Flujo actualizado 618,710.96$        564,858.43$        269,304.34-$        569,704.38$        389,314.04$        201,187.78-$        107,254.38$        

Flujo acum actualizado 13,918,966.88$   14,483,825.31$   14,214,520.98$   14,784,225.35$   15,173,539.39$   14,972,351.61$   15,079,605.99$   

Factor de actualización 3.80 4.18 4.59 5.05 5.56 6.12 6.73

Mes

Tabla 5.8 Corrida financiera para alternativa de acero (continuación)
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22 23 24 25 26 27 28

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas 6,000.00-$             -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito 1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Total Egresos 1,228,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Ingresos

Productos Financieros -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Ingresos por ventas -$                       -$                       1,845,000.00$     -$                       -$                       -$                       -$                       

Total ingresos -$                       -$                       1,845,000.00$     -$                       -$                       -$                       -$                       

Flujo de efectivo

Flujo 1,228,446.15-$     1,222,446.15-$     622,553.85$        1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Flujo acumulado 40,235,504.31$   39,013,058.16$   39,635,612.00$   38,413,165.85$   37,190,719.70$   35,968,273.55$   34,745,827.40$   

Flujo actualizado 166,000.63-$        150,172.59-$        69,525.67$          124,109.58-$        112,826.89-$        102,569.90-$        93,245.36-$          

Flujo acum actualizado 14,913,605.36$   14,763,432.78$   14,832,958.44$   14,708,848.87$   14,596,021.98$   14,493,452.08$   14,400,206.72$   

Factor de actualización 7.40 8.14 8.95 9.85 10.83 11.92 13.11

Mes

Tabla 5.8 Corrida financiera para alternativa de acero (continuación)
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29 30 31 32 33 34 35

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Impuestos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Crédito 1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Total Egresos 1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Ingresos

Productos Financieros -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Ingresos por ventas -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Total ingresos -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Flujo de efectivo

Flujo 1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Flujo acumulado 33,523,381.24$   32,300,935.09$   31,078,488.94$   29,856,042.79$   28,633,596.64$   27,411,150.49$   26,188,704.33$   

Flujo actualizado 84,768.51-$          77,062.28-$          70,056.62-$          63,687.84-$          57,898.03-$          52,634.58-$          47,849.61-$          

Flujo acum actualizado 14,315,438.21$   14,238,375.93$   14,168,319.31$   14,104,631.47$   14,046,733.44$   13,994,098.86$   13,946,249.24$   

Factor de actualización 14.42 15.86 17.45 19.19 21.11 23.23 25.55

Mes

Tabla 5.8 Corrida financiera para alternativa de acero (continuación)
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36 37 38

Egresos

Inversión Inicial -$                       -$                       -$                       

Gastos por ventas -$                       -$                       -$                       

Impuestos -$                       -$                       -$                       

Crédito 1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Total Egresos 1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Ingresos

Productos Financieros -$                       -$                       -$                       

Ingresos por ventas -$                       -$                       -$                       

Total ingresos -$                       -$                       -$                       

Flujo de efectivo

Flujo 1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     1,222,446.15-$     

Flujo acumulado 24,966,258.18$   23,743,812.03$   22,521,365.88$   

Flujo actualizado 43,499.65-$          39,545.14-$          35,950.12-$          VPN 13,827,254.34$  

Flujo acum actualizado 13,902,749.60$   13,863,204.46$   13,827,254.34$   TIR 19.81%

Factor de actualización 28.10 30.91 34.00

Mes

Tabla 5.8 Corrida financiera para alternativa de acero (continuación)
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5.3.4 Análisis de Sensibilidad. 
 
Debido a que durante el horizonte de tiempo del financiamiento del proyecto 
existen variables que podrían sufrir modificaciones, es necesario complementar el 
análisis financiero con un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad, se 
realiza modificando variables y verificando que efectos traerían esas 
modificaciones a las razones financieras consideradas (TIR y VPN). 
 
Para los proyectos analizados, las variables que se juzgo más conveniente 
modificar fueron: 
 

 Tiempo de ejecución del proyecto: Un retraso en la ejecución de los 
trabajos, ocasionaría problemas con la velocidad de las ventas, lo que 
retrasaría el flujo de efectivo. Para el caso específico del proyecto, se 
obtuvieron resultados considerando un atraso de un mes, así como una 
anticipación del mismo tiempo. 

 

 Costos de construcción: Es importante considerar una variación en los 
costos de construcción considerados, los cuales pueden aumentar, a 
consecuencia de la inflación, o bien, podrían disminuir, si se otorga algún 
descuento por volumetría. Para el caso del proyecto, se obtuvieron las 
razones financieras, considerando un incremento de los costos del 20%, y 
una disminución del mismo porcentaje. 

 

 Tasa de crédito: También se consideraron variaciones en las tasa de 
financiamiento del proyecto, la cual fue originalmente del 15%, y se realizó 
el cálculo para tasas de 18, 20 y 25 por ciento. 

 

 Tiempo de financiamiento: Para obtener la mejor alternativa de 
financiamiento, se decidió verificar las razones financieras, a plazos de 18, 
24 y 30 meses. 

 
En la tabla 5.9, se muestran los resultados del análisis de sensibilidad. 
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Variación Alternativa TIR
VPN

(miles de$)

Recuperación

de inv.

Concreto 17.03% 14,082.98$  6 meses

Acero 19.81% 13,827.25$  6 meses

Concreto 11.95% 11,771.55$  7 meses

Acero 11.91% 10,042.94$  7 meses

Concreto 25.47% 16,612.25$  5 meses

Acero 30.77% 15,106.62$  4 meses

Concreto 16.02% 12,730.24$  6 meses

Acero 18.21% 11,862.18$  6 meses

Concreto 17.83% 15,210.25$  6 meses

Acero 21.09% 15,464.82$  6 meses

Costos de construcción

descuento 20%

Tabla 5.9 Análisis de Sensibilidad

Original

Tiempo de ejecución

1 mes atraso

Tiempo de ejecución

1 mes adelanto

Costos de construcción

incremento 20%

 
 

Variación Alternativa TIR
VPN

(miles de$)

Recuperación

de inv.

Concreto 16.75% 13,753.10$  6 meses

Acero 19.40% 13,365.95$  6 meses

Concreto 16.56% 13,528.63$  6 meses

Acero 19.12% 13,052.26$  6 meses

Concreto 16.02% 12,952.56$  6 meses

Acero 18.40% 12,246.87$  6 meses

Concreto 11.73% 10,042.47$  8 meses

Acero 11.67% 8,178.44$     8 meses

Concreto 14.40% 11,785.29$  7 meses

Acero 15.87% 10,614.98$  7 meses

Concreto 15.99% 13,035.22$  6 meses

Acero 16.51% 10,955.26$  6 meses

Tabla 5.9 Análisis de Sensibilidad (continuación)

Considerando una tasa 

de crédito del 18%

Tiempo de financiamiento

de 30 meses

Considerando una tasa 

de crédito del 20%

Considerando una tasa 

de crédito del 25%

Tiempo de financiamiento

de 18 meses

Tiempo de financiamiento

de 24 meses

 
Como puede apreciarse, aún con todas las variaciones, tanto el VPN, como la TIR, 
resultaron positivas para todos los casos. Los valores más bajos para ambas 
alternativas, se localizaron para un tiempo de financiamiento de 18 meses, 
mientras que los valores más altos corresponden a un adelanto en la ejecución de 
los proyectos, para el caso de concreto, y una disminución del 20 por ciento de los 
costos para el caso de acero. 
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Figura 5.1 Sensibilidad VPN tiempos de ejecución. 

 
 
En la Figura 5.1, se observa como la conclusión de los trabajos antes de tiempo 
traería mayores beneficios para la alternativa de concreto, que para la de acero. 
Lo anterior es lógico si analizamos que la principal desventaja de ésta alternativa 
respecto a la de acero, es precisamente el tiempo de ejecución del proyecto, por lo 
que al reducirse, el VPN del concreto, tendrá mayor diferencia respecto al del 
acero. 
 
Algo similar ocurre respecto a los costos de construcción, solo que en este caso, 
la alternativa de acero presenta mayor sensibilidad. Si se presentara una 
reducción de los costos del orden del 20 por ciento, el VPN de la alternativa de 
acero, sería mayor que si se presentara el mismo descuento para los precios de 
acero. Lo anterior se muestra en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2 Sensibilidad VPN Costos de construcción. 

 
 
Por su parte, el comportamiento observado al variar las condiciones del crédito, 
presenta cambios bruscos en las pendientes para ambas alternativas. Como se 
muestra en las figuras 5.3 y 5.4, al pasar de una tasa del 20 al 25 por ciento, la 
reducción del VPN es notable. Para el caso del tiempo de financiamiento, la 
variación es más apreciable en la alternativa de acero. 
 
Después de realizar el análisis financiero, podemos concluir que, a pesar de que la 
alternativa de concreto resulta más económica, las razones financieras para 
ambas alternativas son similares, encontrándose un VPN, poco más elevadas 
para el caso de concreto y una TIR, más alta para la alternativa de acero. Por lo 
que ambas alternativas son viables desde una perspectiva financiera. 
 
Aunque de manera general, el VPN fue mayor para la alternativa de concreto, , el 
análisis de sensibilidad mostró que si se pudieran obtener descuentos por 
volumetría mayores del 20 por ciento, lo indicado sería realizar el proyecto en 
acero, de igual manera, si la existiera una variación en los tiempos de ejecución 
considerados mayor de un mes. 
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Figura 5.3 Sensibilidad VPN tasa de interés 

 
 

 
Figura 5.4 Sensibilidad VPN tiempo de financiamiento 
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