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Introducción. 

 

En las últimas décadas México ha tenido cambios económicos, tecnológicos, 

políticos y sociales que han impactado de manera importante la producción, la 

inversión y el empleo en los principales sectores industriales del país. 

Es notorio que muchos de estos cambios no han sido del todo favorables para 

el crecimiento de la Industria de la Construcción, no obstante, micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyME’s) constructoras han hecho de la especialización un 

medio para mantenerse en el mercado, de tal manera que juntas representan el 

97% de los establecimientos y emplean el 63% de los trabajadores dedicados a la 

construcción1. 

Es obvio que las grandes empresas constructoras no pueden mantener en su 

plantilla laboral personal especializado, por ello, han hecho de la subcontratación 

una manera de trabajo que les permite ser más productivas y competitivas. Sin 

embargo, las empresas contratantes han mantenido su ventaja competitiva sobre 

los costos, creando condiciones de desigualdad que ha afectado a las MiPyME’s 

constructoras pero principalmente a los proyectos, en lo que converge a la calidad, 

el alcance, el tiempo y el costo. 

No debemos olvidar que en México las MiPyME’s constructoras son más 

proclives a depender de sus ingresos y apropiados flujos de efectivo, por tal motivo si 

queremos ver la subcontratación como una ventaja debemos empezar a cambiar la 

forma en que gestionamos los subcontratos y nos relacionamos como empresas, 

donde la elección de los subcontratistas no se dé primeramente en función de los 

costos si no a su capacidad para colaborar y relacionarse con la empresa que tiene 

a cargo el proyecto. 

Es un hecho que el amplio acervo literario respecto a la administración de 

proyectos nos ha permitido mejorar en muchas áreas, pero desafortunadamente no 

                                            

1 Vid. INEGI. Censos Económicos 2009. Obtenida el 30 de Octubre del 2014, de 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/Construccion.html 
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todo lo expuesto en las metodologías se adapta a la gestión de subcontratos en 

proyectos de construcción ni a las prácticas de la Industria de la Construcción 

Mexicana, por lo que aún existen muchas áreas de oportunidad que debemos 

atender para ser más eficientes y competitivos. En este contexto, este trabajo 

propone una metodología para la gestión de subcontratos en proyectos de 

construcción urbana en México que se divide en tres procesos y una serie de 

actividades secuenciales que promueven la cooperación basada en la 

reciprocidad de las empresas que trabajan por un mismo objetivo pudiendo 

aumentar las probabilidades de éxito de un proyecto de construcción urbana. 
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CAPÍTULO 1 

 

LA INDUSTRIA 

DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Avanzar por caminos construidos es negarse la oportunidad de construir 

mejores caminos.” 

Anónimo. 

 



Gestión de Subcontratos en Proyectos de Construcción Urbana en México 

11 

 

Capítulo 1. La Industria de la Construcción en México. 

 

La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y ha 

sido la palanca fundamental para lograrlo. La infraestructura carretera, las obras 

pesadas de irrigación, la trasmisión de energía, las obras de edificación entre las que 

sobresale la vivienda, la construcción de obras de equipamiento urbano y muchas 

más son parte de los activos del país. 

A pesar de que en el último par de años la Industria de la Construcción ha 

tenido momentos muy difíciles, por los cambios políticos, económicos y sociales, este 

sector  sigue y seguirá siendo pieza clave del camino a la modernidad del país; ya el 

Ing. Bernardo Quintana Arrioja, primer presidente de ICA, decía cuando fundó la 

empresa a mediados del siglo pasado “... en México todo está por construirse” y 

desde entonces mucho es lo que se ha construido, pero todavía mucho está por 

construirse.  
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1.1 Impacto e importancia de la construcción en México. 

 

La Industria de la Construcción produce beneficios tanto en los negocios 

como en el bienestar de la población; juega un papel importante en la economía 

nacional debido a su porcentaje de participación en el PIB y a su influencia sobre 66 

ramas de actividad a nivel nacional2 de las cuales demanda una gran cantidad de 

insumos entre los que destacan cemento, acero, vidrio, madera y plástico. 

La construcción es una pieza clave en el proceso de inversión de la economía 

nacional, las construcciones de infraestructura son parte de la inversión que se 

realiza para ampliar y/o mejorar la capacidad productiva; al crear carreteras, 

puertos, aeropuertos y telecomunicaciones para el transporte de mercancías, 

personas e información; al construir instalaciones para suministro de energía 

eléctrica, petróleo y gas para suministro de los energéticos requeridos; al erigir 

instalaciones turísticas y de esparcimiento que permitan el acceso de recursos 

económicos adicionales al país; y al edificar escuelas, hospitales y clínicas para la 

enseñanza de la población y cuidar la salud de los habitantes. 

En México la Industria de la Construcción es considerada el mayor empleador 

industrial, esto debido a que la mayor parte de sus procesos son manuales; de 

acuerdo con datos del INEGI, al año 2008 las empresas constructoras representaron 

0.6% del total de unidades económicas a nivel nacional y emplearon al 4.3% del 

personal ocupado total. 

 

1. Fuente: INEGI. Censos económicos 2009. 

 

                                            

2 Vid. INEGI. Obtenida el 18 de Diciembre del 2013, de 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/construccion/default.aspx?tema=E 

18,637 (0.6%) 704,640 (4.3%) 
3,724,019 

20,116,834 

U N I D A D E S  E C O N Ó M I C A S  P E R S O N A L  O C U P A D O  T O T A L  

IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA  
Construcción Total nacional
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Es importante mencionar que muchas de estas personas provienen del 

campo, por lo cual la Industria de la Construcción se convierte para muchos en la 

puerta de entrada a un proceso productivo más complejo que lo practicado en sus 

lugares de origen, lo cual les brinda un oficio mejor remunerado y mayor contacto 

con la vida urbana. 

La contribución económica de la Industria de la Construcción al país es 

significativa, en la última década el sector de la construcción aportó en promedio 

7.9% del PIB total, del cual 5.5% corresponde al subsector de la edificación, 1.6% 

corresponde al subsector de la construcción pesada y 0.8% corresponde al 

subsector de trabajos especializados para la construcción. 

 

2. Elaboración propia con datos del INEGI serie 2003- 2012 precios corrientes. 

 

Es importante mencionar que en México la Industria de la Construcción tiene 

muy marcado un carácter pro cíclico, lo cual significa que cuando la economía 

crece, la construcción crece a un ritmo mayor; pero la desventaja es que cuando 

disminuye, la construcción lo hace en mayor proporción, siendo un claro ejemplo la 

situación del año 2013. 

5.4% 5.7% 5.6% 5.9% 5.9% 5.9% 5.5% 5.1% 5.2% 5.2% 

1.2% 
1.2% 1.3% 

1.3% 1.4% 1.7% 2.0% 
1.9% 1.9% 1.9% 

0.8% 
0.8% 0.8% 

0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 
0.8% 0.8% 0.8% 

2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1 R  2 0 1 2 P  

DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR SUBSECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN  

Edificación Construcción pesada Trabajos especializados
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1.2 Contexto general de la Industria de la Construcción en México. 

 

Es imprescindible analizar la situación actual de la construcción en México sin 

conocer la evolución de esta industria. 

Los antecedentes de la industrialización de la construcción se ubican a partir 

del Porfiriato (1877-1910), ya que México entra en una etapa más acelerada de 

desarrollo capitalista; en este periodo, la inversión extranjera se orientó 

principalmente hacia la minería, los ferrocarriles y los bancos; posteriormente hacia 

la generación de energía eléctrica y a la industria manufacturera. Debido a los 

requerimientos de los centros industriales la inversión extranjera se reoriento a la 

construcción de la infraestructura que dichos centros requerían. Es claro que 

después de un largo periodo de guerras internas, el país no contaba con la 

tecnología de punta necesaria para la construcción de las obras que se requerían 

por ello la Industria de la Construcción se encontraba en manos de extranjeros que 

construyeron obras públicas y privadas que marcaron el progreso del país. 

Fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que los programas de obras 

públicas cobraron un sentido democrático y nacionalista, sin embargo, al no existir 

todavía formalmente una industria de la construcción, las obras fueron 

encomendadas a empresas extranjeras en las cuales los futuros empresarios 

mexicanos hicieron su aprendizaje para formar posteriormente sus propias 

compañías constructoras.3 

Durante ese mismo periodo la Industria de la Construcción tomo un papel 

primordial ya que las acciones emprendidas implicaron el desarrollo de 

infraestructura, por lo que en 1936 ya se comenzaba a vislumbrar el periodo de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI) al promulgarse la Ley de 

Exportaciones, de tal manera que en 1937 Cárdenas inicio una serie de 

expropiaciones que dieron paso importantes obras de urbanización y modernización 

                                            

3 CMIC. (1976). La historia de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. México: 

Autor. 
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del país que marcaron el ritmo de crecimiento de la Industria de la Construcción 

generado a su vez  por el modelo ISI. 

En 1939 existían en el país 90 empresas constructoras y diversos grupos 

técnicos, que con financiamiento estatal realizaban obras y adquirían maquinaria. A 

principio de la década de los cuarenta, el número de trabajadores ocupados en la 

construcción representaba 1.8% de la población económicamente activa, 5.9 

millones en un total de 19.7 millones de habitantes4. 

El modelo ISI adoptado en el territorio latinoamericano y en otros países en vías 

de desarrollo con posterioridad a la segunda guerra mundial permitió que en la 

década de los cuarenta la tasa de crecimiento de la construcción fuera la más alta 

de toda la industria, al representar el 10% del PIB5. 

Entre 1941 y 1970 el crecimiento del país fue del 425%, la Industria de la 

Construcción se vio favorecida con el proceso de industrialización; el fuerte 

crecimiento industrial (el cual incluye el petróleo, petroquímica, manufacturas, 

electricidad y construcción) constituyó un promedio de 6.1% anual, sobrepasando 

en medio punto a la tasa promedio de la economía. En este mismo periodo la 

participación de la Industria de la Construcción en la inversión pública fue muy 

activa. 

De acuerdo con Raymundo Arroio6, no existe información que muestre la 

participación del sector privado en la construcción de viviendas por lo que sería 

correcto suponer que ésta prácticamente no existió, lo que indica que fueron las 

obras públicas en general y el fuerte impulso de determinado tipo de construcción 

                                            

4 Gonzalez, D. (2010). La construcción actividad clave para el desarrollo de México. Obtenida 

el 20 de febrero del 2014, de http://economia8.blogspot.mx/  

5 Rivera, C. (2006). Situación del sector construcción en México en el contexto globalizador. 

Tesis de licenciatura, Facultad de Economía, U.N.A.M. p.23. 

6 Arroio R. (1985). El proceso de la industrialización y la pauperización del proletariado 

mexicano: 1940-1950. En desarrollo y crisis de la economía mexicana. Selección de Rolando Cordera. 

El Trimestre Económico, No. 39, México: Fondo de Cultura Económica. p.139.  

http://economia8.blogspot.mx/
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privada (habitacional residencial, construcción y ampliación de fábricas) durante y 

después de la guerra los que estimularon el crecimiento de la industria. 

Un hecho relevante en este periodo fue la creación de la Asociación Nacional 

de Contratistas, ya que promovió la formación de numerosas empresas 

constructoras totalmente mexicanas,7 para 1953, se conformó como la Cámara 

Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC), ahora Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC). 

A partir del año 1967, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, aun cuando 

el panorama de la construcción parecía favorable, pues se daba inicio a una de las 

obras de infraestructura más importantes del país: la construcción del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, también se empezaron a registrar incrementos de 

precios que afectaron al sector debido a la escasez de materiales y mano de obra. 

Las constructoras atravesaron una situación financiera difícil sobre todo porque el 

régimen de pago de las empresas públicas era muy retrasado, más aún cuando el 

contratista solo contaba con financiamientos sobre obras ejecutadas. Aunque en 

este sentido, la CMIC logró a través de convenios con la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) establecer un fondo de anticipos y un procedimiento 

mediante el cual los contratistas podían gestionar un anticipo, en aquel entonces se 

estableció del 15 al 25%. A tal grado se manifestó en la Industria de la Construcción 

la falta de pagos oportunos y el registro formal de muchos constructores que aún no 

se inscribían a la cámara, que surgieron financieras de la construcción en auxilio de 

la industria, pues las instituciones de crédito oficial y privadas restringían las 

aportaciones crediticias de la industria. Dichas condiciones económicas aunadas a 

la capacidad de algunas empresas norteamericanas que venían a concursar, 

dieron pie al nacimiento de varios consorcios de la industria.8 

A partir de 1971 el estado buscó una reactivación de la economía a través de 

la inversión la cual se reflejó en el incremento del PIB construcción en 1972. Las 

                                            

7 CMIC, Op. Cit. p.11. 

8 Ibíd. p.15. 



Gestión de Subcontratos en Proyectos de Construcción Urbana en México 

17 

 

políticas puestas en marcha por de Luis Echeverría contemplaron fuertes inversiones 

en construcción. Tan solo en 1972 y 1973 la inversión pública represento 39% y 23%, 

respectivamente, de incremento con respecto al año anterior, no siendo lo mismo 

con la inversión privada ya que en el mismo periodo decreció 0.36% y 0.61%, 

respectivamente. 

La composición anual de la obra pública muestra que el sector más dinámico 

fue el de electricidad y comunicaciones; dentro de estos segmentos de obra 

pública fueron cobrando importancia las plantas de generación de energía, obras 

de urbanización y carreteras que atendieron las necesidades de crecimiento de las 

ciudades, cuya expansión fue inevitable debido al crecimiento industrial. 

En la demanda de construcción que generó tanto el sector público como el 

sector privado, la edificación residencial constituyo 40.3%, mientras que las obras de 

infraestructura significaron 31.8% y la edificación no residencial el 27.9% restante.9 

Ante tal demanda el número de empresas constructoras incrementó notablemente, 

de tal manera que la CMIC registró una tasa promedio anual de crecimiento de 

8.82% entre 1970 y 1980. 

 

3. Elaboración propia con datos de la tesis de Claudia Rivera García, "Situación del sector de la construcción en 

México en el contexto globalizador" 2006, p.35. Gráfica 11, Datos tomados de la CNIC, Dirección Técnica, 1979. 

 

En cuanto al capital contable de estas empresas afiliadas, alcanzo la cifra de 

34,721millones de pesos en 1980, con un alto grado de concentración, en virtud de 

                                            

9 Secretaría de Programación y Presupuesto. (1981). Industria de la construcción y sus insumos. 

Análisis y expectativas (Tomo I, p.33). México: Autor. 

6
2

7
 

7
1

4
 

6
7

1
 

6
7

2
 

1
1

6
2

 

1
2

3
7

 

1
1

5
8

 

1
2

5
0

 

1
4

2
2

 

1
3

5
8

 

1
8

4
3

 

1
9

6
3

 

2
2

8
6

 

3
0

9
2

 

3
4

8
6

 

3
7

3
8

 

4
0

6
2

 

4
4

2
9

 

4
6

2
7

 

4
8

5
9

 

4
9

4
9

 

5
5

0
1

 

6
4

5
2

 

7
2

1
0

 

8
3

5
8

 

9
5

0
6

 

1
9

5
5

 

1
9

5
6

 

1
9

5
7

 

1
9

5
8

 

1
9

5
9

 

1
9

6
0

 

1
9

6
1

 

1
9

6
2

 

1
9

6
3

 

1
9

6
4

 

1
9

6
5

 

1
9

6
6

 

1
9

6
7

 

1
9

6
8

 

1
9

6
9

 

1
9

7
0

 

1
9

7
1

 

1
9

7
2

 

1
9

7
3

 

1
9

7
4

 

1
9

7
5

 

1
9

7
6

 

1
9

7
7

 

1
9

7
8

 

1
9

7
9

 

1
9

8
0

 

NÚMERO DE SOCIOS DE LA CMIC  
1955-1980 

No. de Socios



Gestión de Subcontratos en Proyectos de Construcción Urbana en México 

18 

 

que 4.4% del total de las empresas reunieron 69.7% del capital, mientras que 68.7% 

de las empresas participaron con 7.5%.10 De esta forma tenemos que según la 

clasificación de la CMIC, las empresas constructoras se dedicaron de acuerdo a su 

tamaño a las siguientes actividades: 

Tamaño Capital Actividades 

Grande >10 MDP 

Obras de infraestructura, 

construcción industrial y 

edificación residencial 

(tanto de vivienda como 

no residencial) 

Mediana 1-10 MDP 

Edificación residencial, 

vivienda y construcción 

industrial. 

Pequeña <1 MDP 

Edificación no residencial, 

vivienda, urbanización y 

construcción industrial. 

 

A pesar del esfuerzo del gobierno federal, de 1974 a 1977, la Industria de la 

Construcción tuvo algunos problemas que provocaron un decrecimiento debido a 

la crisis que estaba atravesando el país con la estanflación y la macro devaluación, 

donde la paridad del peso con respecto al dólar pasó de $12.50 a $19.95. Sin 

embargo, en la década de los setenta el sector mantuvo una participación 

importante que, según Carlos Salinas de Gortari11, se debió a tres factores 

fundamentales: 

1. La capacidad empresarial de la industria. 

2. La importancia de la obra pública en los presupuestos federales. 

                                            

10 Ibíd. p.34.  

11 De la Cruz, J. (1983). Problemática e importancia económica de la Industria de la 

Construcción (1970-1980). Tesis de licenciatura, Facultad de Economía, U.N.A.M. p.10. 
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3. Una serie de facilidades otorgadas por el Estado a través de diversos 

mecanismos y disposiciones que impulsaron el desarrollo de la misma. 

De acuerdo con datos del INEGI12, la década de los ochenta fue muy 

complicada para la Industria de la Construcción, pues se registraron las peores tasas 

de crecimiento debido a la reducción de gasto público en lo que refiere a obra 

pública. La CMIC reportó que este fue el único sector que presentó una tasa 

negativa de crecimiento acumulada de -14.24%. 

 

4. Elaboración propia con datos del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 

La continuación de las políticas de ajuste estructural se dio de manera más 

acentuada a partir de 1990, la política de desincorporación de empresas 

paraestatales produjo efectos perceptibles, el resultado de estas políticas fue una 

clara disminución del estado en la economía del país, la asunción de un nuevo rol, 

menos interventor y más sujeto a la lógica de los mercados13. 

 

 

                                            

12 INEGI. (1998). Sistema de cuentas nacionales de México. Series históricas del Producto 

Interno Bruto Trimestral. 1980.I-1998.I base 1993 (1ª Ed.). México: Autor. 

13 Sabino, C. (n.d.). México: ¿Milagro o Mito? Obtenida el 25 de febrero del 2014, de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/Sabino-mexico.htm 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

PIB Construcción 14.40% -7.10% -19.20% 5.40% 2.70% -10.30% 2.80% -0.40% 1.70% 9.20%

PIB Total 8.50% -0.50% -3.50% 3.40% 2.20% -3.10% 1.70% 1.30% 4.10% 5.20%

-25.00%
-20.00%

-15.00%

-10.00%
-5.00%
0.00%

5.00%
10.00%

15.00%
20.00%

PIB REAL 
VARIACIÓN % RESECTO AL AÑO ANTERIOR  

PRECIOS CONSTANTES,  BASE 1993  

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/Sabino-mexico.htm
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NÚMERO DE EMPRESAS PÚBLICAS EN MÉXICO, 1991-1997 

 

5. Fuente: Carlos Sabino, México: ¿Milagro o Mito?, http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/Sabino-

mexico.htm, Gráfico 3. 

A partir de la privatización de las empresas paraestatales, la obra privada 

empezó a tener una fuerte participación, ya que se trasmitió la demanda que 

generaban estas empresas al sector privado. Para 1993 la participación de la obra 

privada era de 71.8% y la obra pública de 28.2%. 

En 1995, el país sufrió la mayor recesión desde 1931, la inflación alcanzó 

46.45%14 y la deuda externa incremento de manera importante; esta crisis financiera 

generó un freno para el desarrollo de los proyectos, las altas tasas de interés 

significaban un financiamiento muy caro que impidió el acceso a financiamiento de 

las empresas constructoras. Por otra parte las empresas que habían contraído 

obligaciones en moneda extranjera multiplicaron exponencialmente su deuda. 

Como consecuencia de esta caída a partir de 1995 apareció un nuevo 

estrato: las empresas micro, las cuales agrupan a la mayoría de las empresas, por 

ejemplo en 1999 representaron 91.17% del total de empresas y tuvieron una 

participación en el valor de la producción de 21.32%. En contra parte las empresas 

                                            

14 Cfr. Calculadora de inflación. (inflación determinada para el periodo de enero a diciembre 

de 1995). http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/calculadorainflacion.aspx. 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/Sabino-mexico.htm
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/Sabino-mexico.htm
http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/calculadorainflacion.aspx
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grandes disminuyo a 1.31% del total de empresas y su participación en el valor de la 

producción fue de 62.72%. 

Es un hecho que esta crisis afecto a la construcción más que cualquier crisis 

anterior, el PIB de la construcción se retrasó casi hasta los niveles de 198215 y 

realmente no se ha recuperado desde entonces, sobre todo debido a un bajo nivel 

de inversión pública en proyectos de infraestructura y a los efectos de la 

globalización que ha puesto de frente a las empresas constructoras nacionales y 

extranjeras en los proyectos de gran tamaño, como los licitados por PEMEX y CFE. 

Es importante reconocer que el gobierno federal del año 2001 a la fecha ha 

hecho un gran esfuerzo por impulsar el sector de la construcción, sin embargo, este 

no ha sido suficiente para elevar la calidad y competitividad de la infraestructura en 

México con relación a los estándares mundiales16. 

Con respecto a este último párrafo la CMIC en recientes fechas ha elaborado 

una serie de propuestas de política pública que permita alcanzar los niveles de 

inversión necesarios para el impulso de la infraestructura a mediano plazo las cuales 

se enuncian a continuación17: 

1. Establecer un consejo de infraestructura en el cual participen los tres niveles 

de gobierno, las instituciones financieras, academias, colegios de 

profesionistas y empresarios. 

2. Restructuración de la banca de desarrollo. 

3. Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). 

                                            

15 Connolly, P. (2007). The mexican construction industry at the starts of the twenty-first century: 

Trends and Outlook. Obtenida el 26 de febrero del 2014, de 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

96012007000200004&lng=en&nrm=Iso&tlng=en 

16 Un indicador útil para cuantificar este rezago es el índice de competitividad de 

infraestructura del Foro Económico Mundial 2012-2013, que ubica a México en el lugar 68 de 144 

países. 

17 Retos de la infraestructura en México 2013-2018. Revista Mexicana de la Construcción,  No. 

604, año 58, mayo-junio 2013, 4-10. 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-96012007000200004&lng=en&nrm=Iso&tlng=en
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-96012007000200004&lng=en&nrm=Iso&tlng=en
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4. Participar en la elaboración de un programa nacional de infraestructura 

donde se contemple: la generación de un banco de proyectos, 

priorización de las obras de infraestructura, apoyar el desarrollo urbano 

sustentable y formalizar un mapa de riesgos en el ámbito nacional. 

5. Fortalecimiento de la cadena productiva de la Industria de la Construcción, 

donde se apoye e impulsen los consorcios nacionales y regule la 

participación la participación de la inversión extranjera. 

6. Reformas integrales que readecuen el marco jurídico para convertirlo en 

promotor y facilitador de la inversión. 

7. Promoción de la ética y responsabilidad. 

8. Aplicación oportuna de los recursos públicos destinados al desarrollo social. 

9. Generar las condiciones institucionales y las políticas públicas que impulsen 

el desarrollo de las empresas mexicanas en la construcción, operación y 

mantenimiento de los proyectos de generación eléctrica y petrolera. 

No debemos pasar por alto que en México no solo necesitamos invertir más, 

sino hacerlo mejor; para ello es fundamental revisar la forma en que priorizamos 

nuestras necesidades para que el crecimiento de infraestructura sea balanceado y 

equilibrado; en este sentido si queremos posicionarnos entre las 25 economías 

mundiales por la calidad de nuestra infraestructura, es necesario que durante el 

próximo sexenio (2013-2018) la inversión pública acumulada ronde los 7 billones de 

pesos, mientras que la inversión privada deberá alcanzar los 12 billones en el mismo 

periodo. 

Con los niveles de proyección proyectados, la inversión pública federal en 

2018 habrá alcanzado 8% del PIB, y la inversión privada mediante los esquemas de 

APP, representará alrededor de 12% del PIB, dándonos como resultado alrededor de 

20% del PIB para infraestructura. 

Por otra parte, es necesario que los recursos sean distribuidos de manera 

proporcionada con énfasis en aquellos sectores que han quedado estancados 
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como los ferrocarriles, o rezagados, como los puertos, aeropuertos y 

telecomunicaciones18. 

NECESIDADES DE INVERSIÓN 2013-2018 

 

6. Fuente: Retos de la infraestructura en México 2013-2018. Revista Mexicana de la Construcción,  No. 604, año 58, 

mayo-junio 2013, 4-10, Gráfica 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

18 Ídem. 
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1.3 Clasificación sectorial de la construcción en México. 

 

La construcción tiene una amplitud que va más allá de la edificación de 

nuevas construcciones o ejecución de trabajos de ingeniería civil, también 

comprende otras actividades como son: la consultoría, elaboración de estudios, 

administración de proyectos, promoción y procuración de bienes (muebles e 

inmuebles), renta de maquinaria y equipo, remodelación, mantenimiento, 

demoliciones, etc. Por lo anterior, en este subcapítulo se acotaran mediante un 

clasificador sectorial, de manera enunciativa no limitativa, las actividades a las 

cuales nos referimos cuando hablamos de proyectos de construcción urbana. 

La clasificación sectorial es un método que agrupa y organiza información de 

manera sistemática y homogénea con categorías mutuamente excluyentes, que da 

cabida a todo el universo que se pretende clasificar, organizándolo de manera 

jerárquica con códigos alfabéticos o numéricos en  sectores, subsectores, ramas, sub 

ramas y clases, según aplique el sistema de clasificación. 

Actualmente en nuestro país existen diversos organismos e instituciones 

dedicadas a la elaboración de clasificadores, sin embargo, todos estos se apegan, 

en mayor o menor manera, a los sistemas de clasificación establecidos por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales han sido elaborados  

para satisfacer las necesidades de información propias y de aquellos países con los 

cuales se tiene algún tratado en materia comercial, político o cultural. 

Dicho lo anterior, tomaremos del Sistema de Clasificación Industrial de América 

del Norte, México: SCIAN 2013, las actividades que son nuestro objeto de estudio, 

mismas que las ubicamos en los sectores: 23 “Actividades referentes a la 

construcción”, 53 “Actividades referentes a los Servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles” y 54 “Actividades referentes a los Servicios 

profesionales, científicos y técnicos”, las cuales se enlistan a continuación19: 

                                            

19 Cfr. INEGI. (2013). Síntesis metodológica del Sistema de Clasificación Industrial de América 

del Norte, México: SCIAN 2013. México: Autor.  
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23 ConstrucciónT 

236 EdificaciónT 

2361 Edificación residencialT 

23611 Edificación residencialT 

236111 Edificación de vivienda unifamiliar 

236112 Edificación de vivienda multifamiliar 

236113 Supervisión de edificación residencial 

2362 Edificación no residencialT 

23621 Edificación de naves y plantas industrialesT 

236211 Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión. 

236212 Supervisión de edificación de naves y plantas industriales 

23622 Edificación de inmuebles comerciales y de serviciosT 

236221 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la 

supervisión 

236222 Supervisión de edificación de inmuebles comerciales y de servicios 

237 Construcción de obras de ingeniería civilT 

2372 División de terrenos y construcción de obras de urbanizaciónT 

23721 División de terrenos y construcción de obras de urbanizaciónT 

237211 División de terrenos 

237212 Construcción de obras de urbanización 

237213 Supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de 

urbanización 

238 Trabajos especializados para la construcciónT 

2381 Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos en 

exterioresT 

23811 Trabajos de cimentaciones 

238110 Trabajos de cimentaciones 

23812 Montaje de estructuras prefabricadas 

238121 Montaje de estructuras de concreto prefabricadas 

238122 Montaje de estructuras de acero prefabricadas 

23813 Trabajos de albañilería 

238130 Trabajos de albañilería 

23819 Otros trabajos en exteriores 

238190 Otros trabajos en exteriores 

2382 Instalaciones y equipamiento en construccionesT 

23821 Instalaciones eléctricas en construccionesT 
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238210 Instalaciones eléctricas en construcciones 

23822 Instalaciones hidrosanitarias, de gas, sistemas centrales de aire 

acondicionado y calefacciónT 

238221 Instalaciones hidrosanitarias y de gas 

238222 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción 

23829 Otras instalaciones y equipamiento en construccionesT 

238290 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones 

2383 Trabajos de acabados en edificacionesT 

23831 Colocación de muros falsos, aislamiento y enyesadoT 

238311 Colocación de muros falsos y aislamiento 

238312 Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado 

23832 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredesT 

238320 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes 

23833 Colocación de pisos flexibles y de maderaT 

238330 Colocación de pisos flexibles y de madera 

23834 Colocación de pisos cerámicos y azulejosT 

238340 Colocación de pisos cerámicos y azulejos 

23835 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcciónT 

238350 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción 

23839 Otros trabajos de acabados en edificacionesT 

238390 Otros trabajos de acabados en edificaciones 

2389 Otros trabajos especializados para la construcciónT 

23891 Preparación de terrenos para la construcciónT 

238910 Preparación de terrenos para la construcción 

23899 Otros trabajos especializados para la construcciónT 

238990 Otros trabajos especializados para la construcción 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangiblesT 

531 Servicios inmobiliariosT 

5311 Alquiler sin intermediación de bienes raícesT 

53111 Alquiler sin intermediación de bienes raíces 

531114 Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales 

531116 Alquiler sin intermediación de edificios industriales dentro de un parque 

industrial 

531119 Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces 

5312 Inmobiliarias y corredores de bienes raícesT 

53121 Inmobiliarias y corredores de bienes raícesT 

531210 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 
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5313 Servicios relacionados con los servicios inmobiliariosT 

53131 Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios 

531311 Servicios de administración de bienes raíces 

531319 Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios 

532 Servicios de alquiler de bienes mueblesT 

5321 Alquiler de automóviles, camiones y otros transportes terrestresT 

53212 Alquiler de camiones de carga, autobuses, minibuses y remolques sin 

choferT 

532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer 

5324 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, 

comercial y de servicios 

53241 Alquiler de maquinaria y equipo para construcción, minería, actividades 

forestales y transporte, excepto terrestreT 

532411 Alquiler de maquinaria y equipo para construcción, minería y actividades 

forestales 

533 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquiciasT 

5331 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquiciasT 

53311 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquiciasT 

533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicosT 

541 Servicios profesionales, científicos y técnicosT 

5411 Servicios legalesT 

54111 Bufetes jurídicosT 

541110 Bufetes jurídicos 

54112 Notarías públicasT 

541120 Notarías públicas 

54119 Servicios de apoyo para efectuar trámites legalesT 

541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 

5412 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionadosT 

54121 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionadosT 

541211 Servicios de contabilidad y auditoría 

541219 Otros servicios relacionados con la contabilidad 

5413 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadasT 

54131 Servicios de arquitecturaT 

541310 Servicios de arquitectura 

54132 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismoT 
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541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 

54133 Servicios de ingenieríaT 

541330 Servicios de ingeniería 

54134 Servicios de dibujoT 

541340 Servicios de dibujo 

54135 Servicios de inspección de edificiosT 

541350 Servicios de inspección de edificios 

54136 Servicios de levantamiento geofísicoT 

541360 Servicios de levantamiento geofísico 

54137 Servicios de elaboración de mapasT 

541370 Servicios de elaboración de mapas 

54138 Laboratorios de pruebasT 

541380 Laboratorios de pruebas 

5414 Diseño especializadoT 

54141 Diseño y decoración de interioresT 

541410 Diseño y decoración de interiores 

54142 Diseño industrialT 

541420 Diseño industrial 

54143 Diseño gráficoT 

541430 Diseño gráfico 

5415 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionadosT 

54151 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionadosT 

541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 

5416 Servicios de consultoría administrativa, científica y técnicaT 

54161 Servicios de consultoría en administraciónT 

541610 Servicios de consultoría en administración 

54162 Servicios de consultoría en medio ambienteT 

541620 Servicios de consultoría en medio ambiente 

54169 Otros servicios de consultoría científica y técnicaT 

541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica 

Es claro que los proyectos de construcción urbana no dependen del trabajo 

de una sola empresa, pues no existe empresa en México que por sí misma cubra 

todas las actividades antes mencionadas, antes bien dependen del trabajo 

incluyente de sociedades, empresas y profesionistas que contratan y/o se 

subcontratan en busca de una mayor productividad y competitividad. 
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1.4 La subcontratación en la Industria de la Construcción mexicana. 

 

El sector de la construcción en México está caracterizado por presentar altos 

niveles de fragmentación. Si bien hay muchas empresas constructoras, por lo menos 

el 97.5%20 de estas son pymes, por tal motivo la industria registra un alto grado de 

subcontratación y profesionistas que trabajan por cuenta propia. Esto hace que la 

Industria de la Construcción en su conjunto sea altamente flexible y sensible a las 

condiciones del mercado, pero el alto grado de fragmentación tiene otras 

consecuencias que detallaremos más adelante. 

Fabricante de 
componentes

Fabricante de 
componentes

Fabricante de 
componentes

Subcontratista

Subcontratista

Subcontratista

Arquitectura

Ingeniería

Supervisión de obra

D.R.O. /U.V.I.E.

Administrador de 
proyecto

Contratista 
principal

Entidad de 
financiamiento

Cliente / Usuario 
final

Materias 
primas

Flujo de información, ordenes, cronogramas, etc.Flujo de materiales, proveedores, producción, entregables, etc.

CADENA DE SUMINISTRO EN UN PROYECTO TÍPICO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

 

7. Cadena de suministro en un proyecto típico de construcción urbana 

  No hay un porcentaje específico que determine sí un proyecto se está 

subcontratando, sin embargo, de acuerdo a una serie de encuestas realizadas para 

                                            

20 Ortiz, S. (2012). Las constructoras pymes, lejos de las nuevas tecnologías. Obtenida el 03 de 

marzo del 2014, Obras Web, Construcción:  http://www.obrasweb.mx/construccion/2012/11/12/las-

constructoras-pymes-lejos-de-las-nuevas-tecnologias 

http://www.obrasweb.mx/construccion/2012/11/12/las-constructoras-pymes-lejos-de-las-nuevas-tecnologias
http://www.obrasweb.mx/construccion/2012/11/12/las-constructoras-pymes-lejos-de-las-nuevas-tecnologias
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dar validez a la hipótesis de este trabajo21, el 43% de los encuestados respondieron 

que el contratista principal administra entre el 40 y 60% de la totalidad de los trabajos 

con subcontratistas por diversas razones entre las que destacan: la falta de 

experiencia del contratista principal, necesidad de especialistas, optimización de los 

recursos y transferencia de riesgos. 

Existen pocos estudios sobre la subcontratación en México y su potencial de 

difusión. No obstante, vale la pena destacar un estudio realizado a nivel nacional 

por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en 1995. 

Este estudio22, realizado a nivel nacional para 86 empresas contratistas y 

subcontratistas de 7 sectores productivos, refleja una serie de resultados de gran 

importancia, entre los que destacan: 

 De 1990 a 1995, el 43.7% de las empresas que no eran proveedoras 

decidieron incorporarse a esta nueva forma de integración nacional e 

internacional. 

 Del total de las empresas encuestadas, 28.6% respondió haber 

encontrado dificultades para incorporarse al esquema de 

subcontratación; ninguna de las grandes empresas tuvo dificultades, 

mientras que 9 de 19 microempresas respondieron haber enfrentado 

dificultades. 

 En orden de importancia, los principales problemas para integrarse a 

procesos de subcontratación fueron: conocimiento del mercado 

(45.4%), baja calidad de productos (31.8%) y, en menor medida, la falta 

de financiamiento, limitaciones técnicas y el incumplimiento en los 

plazos de entrega. 

 El 78% de las 67 empresas subcontratistas trabajaban bajo 

especificaciones técnicas y propias, lo cual refleja un grado 

                                            

21 Cfr. Encuestas para validación de la hipótesis planteada para este trabajo. 

22 Dussel, E. (1999). La subcontratación como proceso de aprendizaje: el caso de la 

electrónica en Jalisco (México) en la década de los noventa. CEPAL, Serie Desarrollo productivo No. 

55. Naciones Unidas. Santiago de Chile: Naciones Unidas. P.23. 
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relativamente bajo en la forma de subcontratación; el diseño de 

procesos, partes y productos finales propios todavía se realizaba por un 

número reducido de proveedores. 

 De las 67 empresas subcontratistas, 52 de ellas recibieron asistencia 

sobre control de calidad, 46 sobre normas técnicas, 41 sobre diseño y 

desarrollo de prototipos, así como de metrología. Menos de la mitad de 

las empresas recibió, asimismo, asistencia técnica relacionada con 

capacitación, maquinaria y equipo y transferencia de tecnología. En 

este contexto es significativo que 16 de estas empresas subcontratistas 

recibieron financiamiento por parte de las empresas contratistas. 

 De las nuevas empresas proveedoras, el 82% de las empresas realizó un 

aumento en la inversión y capacitación. Estos esfuerzos resultaron, en 

primer lugar, en un aumento de la producción (44% de las empresas) y 

de la utilización de las capacidades (40%) y, en tercer lugar, en una 

mejora de la calidad, reducción de costos y tiempos (16%). 

En este contexto la subcontratación es considerada, en algunos casos, como 

una ventaja que permite una mejor y mayor integración entre las empresas, sin 

embargo, la subcontratación en la Industria de la Construcción mexicana se 

encuentra, todavía, en una etapa inicial, en la que predominan, los precios bajos de 

contratación, la falta de oportunidades para financiamiento y la entrada de 

empresas extranjeras a mercados emergentes como lo es el nuestro23. 

                                            

23  “De acuerdo con Engineering News, constructoras como la alemana Hochtief AG y el 

español Grupo ACS están buscando negocios fuera de sus respectivos países. Ese mega consorcio 

está presente en México y disputa hoy contratos y es el segundo constructor más importante en 

nuestro mercado. De hecho el sector mexicano teme una fusión de OHL-ACS, ya que la facturación 

combinada es casi 33% superior a la de la principal constructora del país, Empresas ICA, que factura 

unos 2,000 millones de dólares al año. La desproporción es aún mayor si pondera el volumen de 

inversión en equipamiento y empleos directos de ICA y el resto de las constructoras mexicanas de 

mayor tamaño frente a ACS y OHL, que subcontratan muchos de sus servicios y en muchos 

casos castigan los precios que pagan a las constructoras mexicanas”. Varela, R. (2013). Gigantes & 



Gestión de Subcontratos en Proyectos de Construcción Urbana en México 

32 

 

Debemos dejar claro que cualquier empresa, de cualquier tamaño, puede ser 

subcontratada, sin embargo, las empresas constructoras pequeñas son más proclives 

a subcontratarse que las empresas constructoras grandes. Esto se debe 

primeramente a que las grandes constructoras nacionales y extranjeras ganan las 

licitaciones por tener una posición financiera más sólida; las empresas nacionales 

requieren capital inicial (capital de riesgo) que limita su participación en los 

concursos de obra y por último los problemas de solidez financiera, por lo que no son 

sujetas a crédito, a pesar de que algunas de estas cuentan con gran experiencia 

técnica. 

Si retomamos la figura 6 nos damos cuenta que la ejecución de un proyecto 

de construcción urbana depende de la participación de todas las empresas 

subcontratadas en conjunto con el contratista principal, empero, debemos cambiar 

nuestra manera de subcontratación actual, donde el subcontratista se visualiza 

como un recurso más (relación ganar-perder), por una donde el subcontratista sea 

un aliado estratégico con las mismas ventajas que el contratista principal (relación 

ganar-ganar) a través de arreglos equitativos financieros y de seguridad de pago, 

compromiso de los subcontratistas para participar en el desarrollo del diseño, 

relaciones fuertes y de colaboración con los subcontratistas, capacidad para la 

gestión eficaz de los subcontratos, incluyendo la capacidad de responder a los 

cambios con flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

constructoras aztecas. Obtenida el 08 de marzo del 2014, El Financiero, Opinión:  

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gigantes-constructoras-aztecas.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gigantes-constructoras-aztecas.html
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1.5 La participación del Gobierno Federal en la subcontratación. 

Como fue mencionado en párrafos anteriores el Gobierno Federal ha puesto 

en marcha algunas acciones que, sin ser suficientes, encaminan y fortalecen la 

subcontratación en la Industria de la Construcción en México. Entre las que más 

destacan encontramos las Asociaciones Público-Privadas (APP) y la iniciativa de 

reconocer la Gerencia de Proyectos en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

1.5.1 Las Asociaciones público-privadas (APP).  

Como uno de los esquemas de subcontratación de servicios más populares en 

los últimos años se encuentran las APP, en donde el gobierno se apoya de empresas 

privadas especializadas en diseño, construcción, financiamiento y operación de 

infraestructura social. El reto de la industria es reconocer y adaptarse a los nuevos 

esquemas de contratación que tienen como objetivo principal establecer relaciones 

comerciales sanas y estrechas entre los sectores público y privado que en años 

anteriores han mostrado reservas para trabajar juntos. 

Las APP nacen de la necesidad de hacer viables proyectos que requieran de 

la colaboración de los sectores público y privado para conjuntar sus fortalezas, 

minimizando aspectos restrictivos para dichos fines. Por lo mismo, el esquema de APP 

incrementa el alcance de inversión del gobierno, mejora la eficiencia, aumenta la 

flexibilidad en la adjudicación e incrementa la certeza jurídica. 

Esta alternativa de financiamiento permite una mejor distribución de los 

riesgos, de tal manera que el sector privado asume aquellos relacionados 

directamente con el desarrollo de infraestructura y la provisión de servicios, mientras 

que la Administración Pública Federal es responsable en la planeación estratégica, 

así como el control, monitoreo y el cumplimiento de los contratos a través de las 

disposiciones normativas correspondientes. 

El esquema de las APP es una opción conveniente para los gobiernos cuya 

capacidad de gasto en determinado momento está limitada por su gasto presente. 

De esta manera, las APP incentivan la inversión, promueven el empleo y el 
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crecimiento económico y logran cubrir necesidades sociales, que de otro modo no 

se hubiesen llevado a cabo. 

La Ley de Asociaciones Público-Privadas aprobada en el año 2012 facilitará 

emprender proyectos en asociación entre el gobierno y la iniciativa privada. Las APP 

son una herramienta muy útil para concretar la construcción de proyectos 

estratégicos de infraestructura a largo plazo24. 

1.5.2 Reconocimiento de la gerencia de proyectos en la LOPSRM. 

Durante el mes de noviembre del 2014, el Ejecutivo Federal, Enrique Peña 

Nieto, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. El propósito es facilitar la contratación y ejecución de 

las obras públicas, agilizar los procedimientos y garantizar que los recursos se 

administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Contiene modificaciones que prevén nuevos y mejores mecanismos para la 

evaluación de los proyectos, y la ejecución de obra pública, así como 

adecuaciones a las reglas relativas a los procedimientos de contratación, ejecución 

de los contratos, y sustentación de los procedimientos de inconformidad, sanción a 

contratistas y de conciliación. 

Una de las iniciativas prevé el concepto de “Gerencia de proyectos”, como el 

conjunto de servicios para una planeación, organización y control de los mismos en 

todas sus fases, y asegurar que éstos satisfagan los objetivos y requerimientos de los 

contratistas, permitiendo con ello una mejor coordinación en el desarrollo de la obra. 

Sin duda alguna la trascendencia de esta iniciativa marcará un antes y un 

después en la Industria de la Construcción y por supuesto será fundamental contar 

con una metodología de gestión de subcontratos adaptada a nuestras necesidades 

de construcción, a las limitantes de nuestro país y al tema de estudio de este trabajo, 

misma que propondremos a partir de otras metodologías ya existentes que 

revisaremos en el siguiente capítulo.   

                                            

24 CMIC. Asociaciones Público-Privadas. Agenda e Incidencia de la Industria de la 

Construcción en México. México: Autor. 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍAS 

PARA LA 

GESTIÓN DE SUBCONTRATOS. 

 

 

 

 

 

 

 

“La experiencia sirve no sólo para confirmar la teoría, pero difiere de ella sin 

perturbarla, conduce a nuevas verdades que la teoría no ha sido capaz de 

alcanzar.” 

Dalembert 
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Capítulo 2. Metodologías para la gestión de subcontratos. 

 

Las dificultades económicas mencionadas en el capítulo anterior han sido el 

punto de partida para que las empresas constructoras mexicanas busquen nuevas  

metodologías y tecnologías que les permita reducir costos y tiempos, sin sacrificar la 

calidad y la satisfacción de los clientes, a fin de incrementar su margen de utilidades 

para ser más competitivos. Este entorno las metodologías y tecnologías de gestión 

de proyectos son las que se han abierto paso, de manera importante, en el campo 

de la construcción, principalmente en aquellos profesionistas que confiaban en su 

intuición y experiencia respaldada por sus muchos años de ejercicio profesional. 

Una metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal.25 La metodología, orientada a 

la gestión de proyectos, es un conjunto de normas, métodos, procesos y prácticas 

que aplicados correctamente pueden tener un impacto considerable en el éxito de 

cualquier proyecto. Bajo este premisa, diversas personas y organizaciones de alto 

prestigio internacional, se han dado la tarea de desarrollar metodologías apegadas 

a las “buenas practicas” reconocidas por los profesionistas que contribuyeron a su 

desarrollo. 

Buenas prácticas no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de 

la misma manera en todos los proyectos; la organización y equipo de dirección de proyecto 

son responsables de establecer lo que es apropiado para un proyecto determinado26. 

Es necesario mencionar que la implementación de una metodología es una 

propuesta difícil, compleja y confusa para la mayor parte de las empresas de 

construcción que desean institucionalizar sus prácticas, ya que dentro de cada 

cultura organizacional existen costumbres que se han formado a lo largo del tiempo 

y que se presuponen como un obstáculo para cualquier situación que disponga 

cambios en el personal, los procesos y los sistemas de cada empresa. 

                                            

25 Diccionario de la lengua española (22ª Ed.). 

26 Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK) (5ª Ed.). (Traducción personal). Pennsylvania: Autor. P.2. 
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Por otra parte existen factores externos que dificultan la implementación como 

son: 

 No todas las buenas prácticas propuestas por estas organizaciones son 

aplicables al campo de la construcción y mucho menos a la gestión de 

subcontratos en proyectos de construcción urbana debido a que los 

miembros de estos organismos se desarrollan en proyectos de distintas 

industrias. 

 Aunque se ha avanzado mucho en poner orden en esta disciplina y en formar 

y difundir sus buenas prácticas, la mayor parte de la información está en un 

idioma que no es accesible para todos los mexicanos, el inglés. 

 Es cierto que las buenas prácticas es un compendio de información muy 

valioso y de mucha ayuda para la gestión de proyectos, empero, las 

condiciones económicas y culturales de los países en vía de desarrollo, como 

México, son muy distintas a las de los países desarrollados de donde ha surgido 

la mayor parte de esta información. 

 Las certificaciones que ofrecen estas instituciones son poco accesibles pues 

requieren cursos y exámenes cuyos costos rebasan $1,000 usd.  

Por último es importante aclarar que el objeto de este capítulo no es 

predisponer el uso de una metodología específica, sino que se conozca de manera 

breve cuales son los fundamentos que se toman para el desarrollo de la 

metodología propuesta en el capítulo 3. 
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2.1 Metodología de Project Management Institute (PMI). 

 

El Project Management Institute (PMI) es la organización más grande del 

mundo en su rubro, dado que se encuentra integrada por más de 700,000 miembros 

en cerca de 170 países. Sus principales objetivos son: 

 Formular estándares profesionales en gestión de proyectos. 

 Generar conocimiento a través de la investigación. 

 Promover la gestión de proyectos como profesión a través de sus programas 

de certificación.  

A principios de la década de los noventa se publicó la primera edición de la 

Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK), que 

contiene una descripción general de los fundamentos básicos de la gestión de 

proyectos reconocido como buenas prácticas. Actualmente en su 5ª edición, es el 

único estándar ANSI para la gestión de proyectos y se integra por 47 procesos 

distribuidos en diez áreas de conocimiento y cinco grupos de proceso. Sin embargo, 

para los fines de este subcapítulo solo nos concentraremos en el área de 

conocimiento “Gestión de las adquisiciones del proyecto” que está integrada por 4 

procesos. 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS 

Áreas de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo del 

Proceso de 

Iniciación 

Grupo del Proceso 

de Planificación 

Grupo del Proceso 

de Ejecución 

Grupo del Proceso 

de Seguimiento y 

Control 

Grupo del 

Proceso de 

Cierre 

12. Gestión de las 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 
12.1 Planificar las 

Adquisiciones 

12.2 Efectuar las 

Adquisiciones  

12.3 Controlar las 

Adquisiciones 

12.4 Cerrar las 

Adquisiciones 

   8. Fuente: Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK (5ª Ed.). (Traducción personal). Pennsylvania: Autor. Extracto de la Tabla 3-1. 

 

Es importante mencionar que los grupos de procesos no son fases del 

proyecto. 
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Por otra parte debemos saber que un proceso es un conjunto de acciones y 

actividades interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o 

servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las 

herramientas y técnicas que puedan aplicarse y por las salidas que se obtienen, no 

obstante, solo nos enfocaremos en las herramientas y técnicas de cada proceso 

mencionado, por ser la parte medular de la metodología propuesta en el próximo 

capítulo.  

2.1.1 Gestión de las adquisiciones del proyecto27. 

 

La gestión de adquisiciones incluye los procesos de compra o adquisición de 

los productos o servicios que son necesarios obtener fuera del equipo del proyecto. 

Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos 

para desarrollar o administrar contratos u órdenes de compra emitidas por los 

miembros autorizados. 

Es responsabilidad del equipo de dirección de proyectos asegurar que todas 

las adquisiciones satisfacen las necesidades específicas del proyecto. Un proyecto 

complejo puede implicar la gestión simultánea o secuencial de múltiples contratos o 

subcontratos, por lo cual el ciclo de vida de cada uno y su fin puede ser en 

cualquier fase del proyecto. 

2.1.1.1 Planificar las adquisiciones. 

 

Este proceso consiste en documentar las decisiones de compra para el 

proyecto, especificar la forma de hacerlo e identificar posibles proveedores. 

Identifica que necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor manera 

mediante la adquisición de productos o servicios fuera de la organización del 

proyecto. 

                                            

27 Ibíd. pp. 355-390. 
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El proceso también incluye la consideración de posibles proveedores, en 

particular si el comprador desea ejercer algún tipo de influencia o control sobre las 

decisiones de compra. También se deberá considerar quien es el responsable de 

obtener permisos y licencias que puedan ser exigidos por la legislación, regulación o 

política de la organización para ejecutar el proyecto.  

Los requisitos del cronograma del proyecto pueden influir considerablemente 

en la estrategia de planificar las adquisiciones y estas decisiones al desarrollar el 

cronograma y estimar recursos de las actividades. 

El proceso incluye las consideraciones de los riesgos derivados de cada 

decisión de hacer o comprar. También incluye la revisión del tipo de contrato que se 

planea utilizar para mitigar los riesgos, a veces transfiriendo el riesgo al proveedor. 

 

PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES: ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS 

 

 9. Fuente: Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

(Guía del PMBOK (5ª Ed.). (Traducción personal). Pennsylvania: Autor. Gráfico 12-2. 

 

Tomando de referencia el grafico anterior se describe a continuación las 

herramientas y técnicas de este proceso: 

ENTRADAS 

 

1. Plan para la dirección del 

proyecto. 

2. Documentación de 

requisitos. 

3. Registro de riesgos. 

4. Requisitos de recursos de la 

actividad. 

5. Cronograma del proyecto. 

6. Estimación del costo de las 

actividades. 

7. Registro de los interesados. 

8. Factores ambientales de la 

empresa. 

9. Activos de los procesos de 

la organización. 

 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

1. Análisis de hacer o 

comprar. 

2. Juicio de expertos. 

3. Estudios de mercado. 

4. Reuniones. 

SALIDAS 

 

1. Plan de gestión de las 

adquisiciones. 

2. Enunciado de trabajo 

relativo a las adquisiciones. 

3. Documentos de 

adquisiciones. 

4. Criterios de selección de 

proveedores. 

5. Decisiones de hacer o 

comprar. 

6. Solicitudes de cambio. 

7. Actualización de los 

documentos del proyecto. 
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a. Análisis de hacer o comprar. 

Es una técnica para determinar si un trabajo en particular puede ser 

realizado satisfactoriamente por el equipo del proyecto o debe ser 

adquirido a fuentes externas. Es posible que la organización del proyecto 

cuente con la capacidad necesaria, pero que la misma se encuentre 

comprometida con otros proyectos. 

Las restricciones del cronograma y del presupuesto pueden influir en las 

decisiones de hacer o comprar, este análisis debe tener en cuenta todos 

los costos relacionados, tanto directos como indirectos. 

b. Juicio de expertos. 

El juicio de expertos en adquisiciones también se puede utilizar para 

desarrollar o modificar los criterios que se pueden utilizar para desarrollar o 

modificar los criterios que se aplicarán en la evaluación de las propuestas 

de los vendedores. Dicho juicio, incluyendo la experiencia comercial y 

técnica, puede aplicarse tanto a los detalles técnicos de los productos, 

servicios o resultados adquiridos como a los diferentes aspectos de los 

procesos de gestión de las adquisiciones. 

c. Estudios de mercado. 

Incluye el examen de la industria y capacidades de proveedores 

específicos. El equipo del proyecto podrá aprovechar la información 

obtenida en las conferencias, revisiones en línea y una variedad de fuentes 

para identificar las capacidades del mercado. También puede afinar los 

objetivos particulares de adquisición para aprovechar el avance de las 

tecnologías. 

d. Reuniones. 

La investigación por sí sola no puede proporcionar información específica 

para formular una estrategia de adquisiciones sin reuniones de intercambio 

de información adicionales con los posibles licitadores. La colaboración y 

participación de los posibles licitadores puede influir un beneficio mutuo de 

enfoque o producto. 
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2.1.1.2 Efectuar las adquisiciones. 

 

Este proceso consiste en obtener respuestas de los proveedores, seleccionar 

un proveedor y adjudicar un contrato. Es obligación del equipo de proyectos aplicar 

los criterios de selección definidos previamente a fin de seleccionar a los 

proveedores adecuados para efectuar el trabajo y que sean aceptables como 

tales. 

 

EFECTUAR LAS ADQUISICIONES: ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS 

 

 10. Fuente: Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK (5ª Ed.). (Traducción personal). Pennsylvania: Autor. Gráfico 12-4. 

 

A continuación se detallan las herramientas y técnicas de este proceso: 

a. Conferencia de oferentes. 

Son reuniones con todos los posibles proveedores antes de la presentación 

de ofertas y propuestas. Se utilizan para asegurar que todos los proveedores 

comprendan de manera clara y uniforme la necesidad de adquisición 

ENTRADAS 

 

1. Plan de gestión de las 

adquisiciones. 

2. Documentación de las 

adquisiciones. 

3. Criterios de selección de 

proveedores. 

4. Propuestas de los 

vendedores. 

5. Documentos del proyecto. 

6. Decisiones de hacer o 

comprar. 

7. Enunciado del trabajo 

relativo a las adquisiciones. 

8. Activos de los procesos de 

la organización. 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

1. Conferencia de oferentes. 

2. Técnicas de evaluación de 

las propuestas. 

3. Estimaciones 

independientes. 

4. Juicio de expertos. 

5. Publicidad. 

6. Técnicas de análisis. 

7. Negociación de 

adquisiciones. 

SALIDAS 

 

1. Vendedores 

seleccionados. 

2. Acuerdos. 

3. Calendarios de recursos. 

4. Solicitudes de cambios. 

5. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. 

7. Actualización de los 

documentos del proyecto. 
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(requisitos técnicos y contractuales), y que ningún licitador tenga trato 

preferencial. 

b. Técnicas de evaluación de las propuestas. 

Se debe definir un proceso formal de revisión de la evaluación, de acuerdo 

a las políticas de adquisición de la organización. 

c. Estimaciones independientes. 

La organización puede elegir entre preparar su propia estimación o 

contratar los servicios de un estimador profesional externo, a fin de servir 

como norma de preparación de las respuestas propuestas. En caso de que 

existan diferencias considerables en las estimaciones de costos, esto podría 

ser un indicio de que el enunciado de trabajo relativo a las adquisiciones 

fue deficiente, ambiguo y/o que los vendedores potenciales no lo 

interpretaron adecuadamente. 

d. Juicio de expertos. 

El juicio de expertos puede ser utilizado para evaluar las propuestas de los 

proveedores. La evaluación de las propuestas puede ser realizada por un 

equipo multidisciplinario de revisión con experiencia en cada una de las 

áreas cubiertas por los documentos de la adquisición y el contrato 

propuesto. 

e. Publicidad. 

Algunas jurisdicciones gubernamentales requieren la difusión pública de 

ciertos tipos de artículos para adquirir, mientras que la mayoría exige la 

publicidad de los contratos gubernamentales pendientes. 

f. Técnicas de análisis. 

Las técnicas de análisis pueden ayudar a las organizaciones a identificar la 

disponibilidad de un proveedor para proporcionar el fin deseado, se 

determina el costo esperado del presupuesto y evita los excesos de costos 

debido a los cambios. Se deben identificar las áreas con mayores riesgos 

que necesitan ser controladas más de cerca para asegurar el éxito del 

proyecto. 
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g. Negociación de adquisiciones. 

Las negociaciones aclaran la estructura, los requisitos y otros términos 

relativos a las adquisiciones, para que se logre establecer un mutuo 

acuerdo antes de firmar el contrato. Los temas cubiertos deberán incluir las 

responsabilidades, la autoridad de efectuar cambios, los términos y la 

legislación aplicables, los enfoques técnicos y de dirección comercial, los 

derechos de propiedad exclusiva, el financiamiento del contrato, las 

soluciones técnicas, el cronograma, los precios, etc. El lenguaje contractual 

final reflejará todos los acuerdos obtenidos. 

2.1.1.3 Controlar las adquisiciones. 

 

Es el proceso que consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, 

supervisar el desempeño del contrato y efectuar cambios y correcciones según sea 

necesario. Este proceso garantiza que el desempeño del proveedor satisfaga los 

requisitos de adquisición en conformidad con el contrato legal. Debido a la 

naturaleza legal de la relación contractual, resulta fundamental que el equipo de 

dirección del proyecto esté atento a las implicaciones legales de las medidas 

tomadas al administrar una adquisición. 

Debido a diferencias en las estructuras organizacionales, muchas 

organizaciones tratan la administración de contratos como una función 

administrativa separada de la organización del proyecto. 

El proceso de controlar las adquisiciones revisa y documenta de qué manera 

se está desempeñando o se ha desempeñado un proveedor basándose en el 

contrato y establece acciones correctivas cuando sea necesario. Esta revisión del 

desempeño puede utilizarse para medir la competencia del vendedor para llevar 

adelante trabajos similares en futuros proyectos. También se llevan a cabo 

evaluaciones similares cuando se debe confirmar que un vendedor no está 

cumpliendo con sus obligaciones contractuales y cuando el comprador contempla 

adoptar acciones correctivas. Controlar las adquisiciones incluye gestionar la 



Gestión de Subcontratos en Proyectos de Construcción Urbana en México 

45 

 

finalización anticipada del trabajo contratado en conformidad con las cláusulas de 

recisión del contrato.  

 

CONTROLAR LAS ADQUISICIONES: ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS 

 

11. Fuente: Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK (5ª Ed.). (Traducción personal). Pennsylvania: Autor. Gráfico 12-6. 

 

A continuación se detallan las herramientas y técnicas de este proceso: 

a. Sistema del control de cambios del contrato. 

Un sistema de control de cambios del contrato define el proceso por el cual 

la adquisición puede ser modificada. Se deben incluir formularios, sistemas 

de rastreo, procedimientos de resolución de controversias y los niveles de 

aprobación necesarios para autorizar los cambios. 

b. Revisiones del desempeño de las adquisiciones. 

Es una revisión estructurada del avance del proveedor para cumplir con el 

alcance y la calidad del proyecto, dentro del costo y el plazo acordado, 

tomando el contrato como referencia. El objetivo de una revisión del 

desempeño es identificar los éxitos o fracasos en cuanto al desempeño, el 

avance con respecto al enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones y 

ENTRADAS 

 

1. Plan para la dirección del 

proyecto. 

2. Documentos de 

adquisiciones. 

3. Acuerdos. 

4. Solicitudes de cambio 

aprobadas. 

5. Información sobre el 

desempeño del trabajo. 

6. Datos sobre el desempeño 

del trabajo. 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

1. Sistema de control de 

cambios del contrato. 

2. Revisiones del desempeño 

de las adquisiciones. 

3. Inspecciones y auditorías. 

4. Informes de desempeño. 

5. Sistemas de pago. 

6. Administración de las 

reclamaciones. 

7. Sistema de gestión de 

registros. 

SALIDAS 

 

1. Información sobre el 

desempeño del trabajo. 

2. Solicitudes de cambio. 

3. Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. 

4. Actualización de los 

documentos del proyecto. 

5. Actualizaciones a los 

activos de los procesos de la 

organización. 
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el incumplimiento del contrato, lo cual permite cuantificar la capacidad o 

incapacidad del proveedor para realizar el trabajo.  

c. Inspecciones y auditorias. 

Las inspecciones y auditorias pueden realizarse durante la ejecución del 

proyecto para verificar la conformidad de los procesos o entregables del 

proveedor. 

d. Informes de desempeño. 

Los informes de desempeño proporcionan a la dirección del proyecto 

información sobre la efectividad del proveedor en el logro de los objetivos 

contractuales. 

e. Sistemas de pago. 

Luego de que una persona autorizada del equipo de proyecto certifica 

que el trabajo es satisfactorio, todos los pagos se efectúan y documentan 

bajo la más estricta observancia del contrato. 

f. Administración de las reclamaciones. 

Las reclamaciones son documentadas, procesadas, monitoreadas y 

gestionadas a lo largo del ciclo de vida del contrato, generalmente en 

conformidad con los términos del mismo. Si las partes no resuelven por si 

mismas una reclamación, puede ser necesario gestionarla de acuerdo con 

los procedimientos de resolución alternativa de conflictos establecidos en el 

contrato.  

g. Sistema de gestión de registros. 

Un sistema de gestión de registros es utilizado para gestionar la 

documentación y los registros del contrato y de las adquisiciones. Está 

compuesto por un conjunto específico de procesos, funciones de control 

relacionadas y herramientas de automatización que se consolidan y 

combinan en un todo, como parte del sistema de información de la 

dirección del proyecto. 

 

 



Gestión de Subcontratos en Proyectos de Construcción Urbana en México 

47 

 

2.1.1.4 Cerrar las adquisiciones. 

 

Cerrar las adquisiciones es el proceso de finalizar cada adquisición para el 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es que documenta los acuerdos y la 

documentación relacionada para futuras referencias. 

Este proceso aborda cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del 

mismo. En proyectos de fases múltiples, puede suceder que el plazo de vigencia de 

un contrato sea aplicable únicamente a una fase determinada del proyecto. En 

estos casos, el proceso cerrar las adquisiciones cierra las adquisiciones aplicables a 

dicha fase del proyecto. Las reclamaciones no resueltas pueden estar sujetas a litigio 

luego del cierre. 

La finalización anticipada de un contrato es un caso especial de cierre de una 

adquisición, que puede deberse a un acuerdo mutuo entre las partes, al 

incumplimiento de una de las partes o a la conveniencia del contratante siempre 

que el contrato así lo prevea. Los derechos y responsabilidades de las partes en caso 

de finalización anticipada están incluidos en la cláusula de recisión del contrato. 

 

CERRAR LAS ADQUISICIONES: ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS 

 

12. Fuente: Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK (5ª Ed.). (Traducción personal). Pennsylvania: Autor. Gráfico 12-8. 

 

A continuación se detallan las herramientas y técnicas de este proceso: 

 

ENTRADAS 

 

1. Plan para la dirección del 

proyecto. 

2. Documentos de 

adquisiciones. 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

1. Auditorias de la 

adquisición. 

2. Negociación de 

adquisiciones. 

3. Sistema de gestión de 

registros. 

SALIDAS 

 

1. Adquisiciones cerradas. 

2. Actualizaciones a los 

activos de los procesos de la 

organización. 
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a. Auditorias de la adquisición. 

El objetivo de una auditoria es identificar los éxitos y fracasos que merecen 

ser reconocidos en la preparación o administración de otros contratos de 

adquisición en el proyecto, o en otros proyectos dentro de la organización 

ejecutante.  

b. Negociación de adquisiciones. 

En toda relación de adquisición, el acuerdo definitivo y equitativo de todos 

los asuntos, reclamaciones, y controversias pendientes a través de la 

negociación es el objetivo fundamental. En los casos en que no es factible 

llegar a un acuerdo mediante la negociación directa, puede examinarse el 

empleo de algún método alternativo para la resolución de conflictos, 

incluyendo la mediación o el arbitraje. Cuando todo recurso falla, iniciar un 

litigio en los tribunales es la opción menos deseable. 

c. Sistema de gestión de registros. 

Como se describió en el proceso anterior, el sistema de gestión de registros 

es usado por el director del proyecto para gestionar la documentación y los 

registros del contrato y de las adquisiciones. La documentación del 

contrato y la correspondencia es archivada como parte del proceso de 

cerrar las adquisiciones. 

Por último es importante mencionar que aunque el proceso de gestión de 

adquisiciones no menciona entre sus líneas la palabra “subcontrato” o alguna 

palabra derivada de esta, entendemos que la adquisición de servicios alude 

directamente al mismo término independientemente de su raíz etimológica. 
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2.2 Metodología de sistemas ERP. 

 

Los avances tecnológicos continúan cambiando el estilo de vida de los 

consumidores, desde la manera de adquirir productos y servicios, hasta la manera 

de comunicárselo a la empresa. En la actualidad el manejo de la información en 

tiempo real es parte fundamental de cualquier empresa ya que minimiza los riesgos y 

mejora las oportunidades. 

2.2.1 Los sistemas ERP (Definición). 

Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) son sistemas de información 

integral que incorpora los procesos operativos y de negocio de una empresa. Se 

caracterizan por estar compuestos de diferentes partes, integradas en una única 

aplicación. Estas partes son de diferente uso, por ejemplo: desarrollo de negocios, 

administración de proyectos, operación de infraestructura, finanzas, administración 

de recursos, etc. Es relevante aclarar que no se puede hablar de un sistema ERP 

cuando solo se integra uno de los procesos de todo el negocio. 

Entre las principales características de un sistema ERP se pueden mencionar las 

siguientes28: 

a. Integral. 

Permiten controlar los diferentes procesos de la empresa entendiendo que 

todos los departamentos de esta se relacionan entre sí, es decir, que el 

resultado de un proceso es el detonante de inicio del siguiente. 

b. Modular. 

Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que 

se encuentran interrelacionados por la información que comparten y que 

se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, tanto 

económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra dividida en 

                                            

28 López, M. y Márquez, I. (2007). Implementación del ERP SAP R3 y administración de 

aplicaciones. Tesis de licenciatura, Facultad de Estudios Superiores Aragón, U.N.A.M. p.7. 
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módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 

c. Adaptable. 

Los ERP están creados para adaptarse a la naturaleza de cada empresa. 

Esto por medio de la configuración o parametrización de los procesos de 

negocio de acuerdo con las salidas que se necesiten para cada uno. 

2.2.2 Objetivos de los sistemas ERP. 

El principal objetivo de los sistemas ERP es otorgar a las empresas, tiempos 

rápidos de respuesta a sus problemas así como un eficiente manejo de información 

que permita la oportuna toma de decisiones y disminución de los costos totales de 

operación. 

En la actualidad los sistemas ERP conviven y se interrelacionan con otros 

sistemas de información para ofrecer mejores soluciones a los clientes, por ello otro 

de los objetivos de un sistema ERP es forma parte de las estrategias empresariales 

para mejorar y extender las relaciones con el cliente para generar nuevas 

oportunidades de negocio, en otras palabras, un modo de crecimiento empresarial. 

 2.2.3 Beneficios de los sistemas ERP. 

Algunos de los beneficios que podemos destacar de la implementación de un 

sistema ERP son los siguientes29: 

a. Rapidez y eficacia en la toma de decisiones 

 Información fiable y veraz integrada en todos los departamentos. 

 Control total de la compañía para la planificación empresarial. 

 Acceso a la información integrada en tiempo real. 

 Datos accesibles desde, casi, cualquier lugar. 

 Reducción de costos de gestión. 

b. Mayor eficacia en la respuesta a sus clientes y proveedores. 

                                            

29 Valero, M. (2012). Implementación de la gestión de proyectos en los sistemas ERP; SAP y 

Primavera Project Planner. Tesis de Maestría, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, 

Universidad Politécnica de Valencia. pp.39-40. 
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 Re-concepción de la visión del negocio de las empresas poniendo al 

consumidor en el centro. 

 Optimización de flujos de información, abrirse a la empresa extendida; 

clientes y colaboradores. 

 Acelera las relaciones comerciales. Saca el máximo partido a esas 

relaciones. 

 Minimiza tiempo de respuesta hacia clientes y proveedores. 

 Permite una reacción rápida y eficaz al mercado. 

c. Mayor eficacia en los procesos de gestión. 

 Mejora la gestión de la información. 

 Optimiza los procesos de trabajo. Mayor Eficacia y eficiencia. 

 Reduce costes de gestión. 

 Automatiza las operaciones básicas de la empresa. Eficacia en los 

procesos tanto internos como externos. 

 Estandariza y simplifica los procesos de negocio. 

 No se trabaja por duplicado, por lo que elimina costes por posibles 

errores. 

 Reduce plazos. 

 Optimiza los recursos. 

2.2.4 Principales sistemas de ERP. 

Hoy en día el mercado global de ERP para las grandes empresas está 

dominado por tres compañías: SAP, Oracle y Microsoft. Sus rivales han sido, o bien, 

adquiridos, o se han fusionado, o se instalaron en otro nivel de mercado. 

a. SAP ERP 

SAP ha sido uno de los grandes nombres de la ERP durante décadas, es la 

mayor compañía mundial del negocio de software en las áreas de CRM (Customer 

Relationship Management) y ERP y el tercero más grande como proveedor de 

software independiente. Fue fundada en 1972 en Walldorf, Alemania y tiene más de 

253,000 clientes en 188 países. 
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SAP ERP es un conjunto de piezas de software que comprenden el ciclo 

financiero completo, recursos humanos (HR), operaciones, compras, tesorería y otras 

funciones empresariales. Ofrece una experiencia de tecnología a través de 

NetWeaver que apoya al ERP, CRM, BI y otros elementos. La idea básica es la de 

simplificar la implementación, el mantenimiento continuo y un menor costo total de 

propiedad (TCO). 

 "La arquitectura del ERP de SAP es completamente en tiempo real, a 

diferencia de otros fabricantes que requieren envíos de lotes para transferir 

información entre los sistemas ERP interconectados", dijo Himmelberger." Una nueva 

característica se conoce como Switch Framework  permite a los usuarios utilizar las 

características mejoradas de negocios y realizar cambios (up-grades) según sea 

necesario, sin re-implementar  o interrumpir el sistema." 

 SAP no se centra en mercados verticales específicos. Tiende a jugar bien en 

casi todos ellos y en su sitio pueden verse las listas de decenas de enlaces a las 

implementaciones de ERP especializados. 

b. Oracle E-Business Suite. 

Oracle ofrece una gran cantidad de opciones de ERP. E-Business Suite 12.1 

abarca todas las facetas de la ERP y todas las industrias. La última versión incluye 

una cartera integrada de herramientas de inteligencia empresarial. También ofrece 

suites completas  de ERP de las empresas adquiridas como PeopleSoft y JD Edwards. 

La compañía también tiene sus sistemas integradores conocidos como Fusion 

Applications que, desde su nacimiento, están diseñados con los últimos avances 

tecnológicos y la incorporación de mejores prácticas recogidas en los últimos años 

con los clientes de Oracle. El plan de Oracle es, poco a poco, migrar hacia Fusion 

Apps. Pero eso no sucederá por algún tiempo. Mientras tanto, a través de su 

programa Applications Unlimited, Oracle se ha comprometido a ofrecer mejoras 

continuas a las aplicaciones existentes de la compañía durante el tiempo que los 

clientes deseen. 

 "En la economía actual, los clientes no pueden estar inclinados a aplicar 

actualizaciones a gran escala de sus sistemas operativos básicos", dijo Bruce 
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Richardson, analista de AMR Research. "La capacidad de reconocer un valor rápido 

en el corto plazo sin necesidad de una actualización podría ser visto como una 

manera eficaz de construir un plan de trabajo estratégico de TI y sentar las bases 

para el éxito a largo plazo." 

Fusion Apps reemplaza a todo el complicado middleware que involucra  a 

Oracle, PeopleSoft, JD Edwards y Siebel, así como todas las aplicaciones que se 

ejecutan sobre ellos. 

c. Microsoft Dynamics 

Microsoft ofrece cuatro productos ERP: Microsoft Dynamics AX, Microsoft 

Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics SL.  

De acuerdo con Weismantel Guy, director de marketing de ERP de Microsoft 

Dynamics, la empresa se centra en algunas  zonas. El primero es a las necesidades 

de sus clientes más importantes, que son empresas de tamaño medio y filiales de la 

organización mundial en mercados verticales clave: comercio minorista, 

manufactura, servicios profesionales, sector público y la distribución. Luego están 

aquellos clientes que desean una solución ERP para la mejora de las finanzas y 

operaciones, o que requieren ERP adaptado a un mercado específico. 

“El software de negocios es, con frecuencia, una herramienta reactiva. 

Detecta problemas en lugar de anticipar tendencias  y la complejidad puede 

reducir la capacidad de las empresas para hacer cambios en los procesos de 

negocios”, dijo Weismantel. 

2.2.5 Metodología de implementación de un sistema ERP. 

Cada sistema de ERP cuenta con una metodología probada basada en las 

implementaciones y prácticas recomendadas dependiendo la industria o sector 

para el cual está dirigido, sin embargo, en todos los casos, estas metodologías se 

rigen bajo el concepto de que las operaciones que suceden en una empresa, 

forman parte de un proceso ordenado que involucra diversas entidades 

organizativas en el flujo de la información; dichas entidades organizativas conforman 

la estructura organizacional de cada sistema ERP; esta estructura de información 

tiene una jerarquía estricta entre las diferentes entidades que la componen; dichas 
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entidades se encuentran repartidas entre los diversos módulos que constituyen el 

sistema y que se encargan de darles la información necesaria y por último cada 

operación en los sistemas genera información que puede analizarse desde diversos 

puntos de la estructura, de acuerdo con su jerarquía y naturaleza. 

La implementación de un sistema ERP depende principalmente de tres grupos 

que interactúan en las diferentes etapas del proyecto: 

1. Los procesos. 

Se integran por reglas de negocio, políticas, estrategias y procedimientos 

que se aplican en la operación diaria de la empresa. Estos elementos son la 

base para definir la interrelación que necesita la empresa entre las 

diferentes áreas que la componen y de donde parten los implementadores 

para desarrolla el sistema ERP.  

2. Las personas. 

Es el grupo más importante, ya que la correcta operación del sistema 

depende de las personas que operan, gestionan e interactúan de algún 

modo con el sistema.  

3. Los sistemas 

Se refiere principalmente al software, hardware y redes que permiten a los 

usuarios procesar la información.  

A pesar de que metódicamente implementar un sistema de ERP se realiza de 

la misma manera en todas las empresas, está puede variar por alguna de las 

siguientes causas: 

 Complejidad. 

 Flexibilidad. 

 Alcance de la aplicación. 

 Infraestructura tecnológica. 

 Cambios en los procesos organizacionales. 

 Intensidad de la relación con el proveedor del sistema. 

 Involucramiento de los usuarios. 



Gestión de Subcontratos en Proyectos de Construcción Urbana en México 

55 

 

No obstante, la implementación de un sistema ERP se acota, de manera 

resumida a los siguientes pasos30: 

1. Definir las fronteras y los alcances del sistema en la relación entre sus 

aplicaciones. 

2. Definir claramente el alcance del sistema de acuerdo con las 

características de la empresa. 

3. La implantación de un nuevo ERP debe ofrecer una única solución que 

abarque todas las áreas de la organización. 

4. Planificar previamente el proceso de adaptación de la infraestructura 

tecnológica existente en la empresa a las características exigidas por el 

ERP. 

5. Realizar, por parte de la empresa, una campaña de información y 

publicidad sobre el sistema a implantar enfocada a los miembros de la 

organización. 

6. Buscar un proveedor con experiencia en la implantación del sistema en 

empresas similares, que transfiera conocimiento a la empresa, que de 

soporte tras la implantación y que tenga una situación financiera estable. 

Este paso implica para la organización la adopción de las “Buenas 

practicas” enfocadas a la industria de ingeniería, construcción y operación. 

7. Poner en marcha políticas de información y formación enfocadas a los 

usuarios finales para lograr que se involucren para conseguir el éxito de la 

implantación. 

Para finalizar, debemos observar que una implementación se considerará 

exitosa una vez que la empresa haya logrado la optimización de los recursos y el 

mejoramiento de su desempeño.  

 

 

 

                                            

30 Íbid. P.93. 
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2.3 Otras metodologías. 

2.3.1 Metodologías de evaluación numérica. 

En México las metodologías para la elección de empresas contratistas en base 

a su especialidad, experiencia en proyectos anteriores, solvencia financiera, 

capacidad técnica, costo presupuestado, ubicación, etc. han sido desarrolladas 

principalmente por dos organismos: 

 Secretaría de la Función Pública. 

 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

A pesar de que los objetivos de cada organismo son diferentes es importante 

destacar que ambas metodologías buscan impulsar el desarrollo de las empresas 

constructoras, agilizar los mecanismos de contratación y dar transparencia de 

información entre la empresa contratista y la contratante. Por otra parte las 

empresas que se registran en estos organismos son agregadas a un padrón que da 

un mayor reconocimiento e incrementa la confianza de los clientes. 

Si bien estas metodologías manejan algunos parámetros numéricos para 

determinar la capacidad de una empresa, es importante mencionar que no se 

establecen lineamientos para dar seguimiento a los compromisos contractuales 

después de adjudicado un proyecto, no obstante, las acciones que se siguen en 

cada evaluación nos permiten garantizar el cumplimiento del marco jurídico a la vez 

que se promueve la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia con que se 

conducen los servidores públicos y las empresas. 

2.3.2 Outsourcing. 

Outsourcing es un término inglés generalmente traducido al español como 

subcontratación, externalización o tercerización. En el mundo empresarial, el 

outsourcing es un proceso utilizado por una empresa en la que otra empresa u 

organización es contratada para desarrollar una determinada área de la empresa. 

En inglés, la palabra "out" significa fuera y "source" significa fuente u origen, es 

decir, la expresión se refiere a una fuente externa. Por lo tanto, una empresa busca 

una fuente externa que pueda funcionar en un área del negocio de manera más 
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eficiente, obteniendo así más tiempo para centrarse en los aspectos clave de la 

gestión empresarial. 

El outsourcing está estrechamente relacionado con la subcontratación y en la 

mayoría de los casos, es capaz de hacer una empresa más rentable, con reducción 

de los costos, ya que la contratación de empresas externas especializadas puede 

ser una gran ventaja para la empresa contratista. 

El outsourcing da una mayor visibilidad de los costos y coloca más recursos 

humanos y tecnología a disposición de la empresa. 

A pesar de sus muchas ventajas, este método también puede presentar ciertos 

riesgos, por ejemplo, a veces los costos del outsourcing pueden ser mayores de los 

previstos. Otra desventaja es que el outsourcing requiere un cierto nivel de 

dependencia de las personas que no conocen el negocio y por eso pueden no 

presentar un compromiso y motivación. Por esta razón, a menudo la empresa que 

recurre a la subcontratación ve su negocio perjudicado. Por otra parte, el 

outsourcing puede resultar en corrupción y se puede utilizar como un medio para 

desviar fondos de algunas organizaciones. Otra crítica consiste en que el 

outsourcing puede contribuir a la explotación y a la deshumanización del 

trabajador. Cuando sucede el offshore outsourcing (subcontratación para una 

empresa en otro país, a fin de encontrar mano de obra más barata), hay una mayor 

probabilidad de despidos de los trabajadores. 

Muchas empresas subcontratan en el área de informática, recursos humanos, 

administración de activos e inmuebles y contabilidad. Otras también lo hacen en el 

soporte técnico al usuario y la gestión de llamadas telefónicas, manufactura e 

ingeniería. 

El outsourcing es una práctica que debe ser bastante considerada antes de su 

aplicación en una empresa, ya que puede tener efectos positivos o negativos. 

Es importante aclarar que la metodología propuesta en el siguiente capítulo 

no es una técnica de outsourcing ya que la aplicación es interna y no requiere 

buscar un tercero que realice la gestión ya que esta se realiza por el equipo del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA 

PARA LA GESTIÓN DE 

SUBCONTRATOS EN PROYECTOS 

DE CONSTRUCCIÓN URBANA EN 

MÉXICO. 

 

 

 

 

“La sociedad nunca está preparada para recibir cualquier invención, cada 

nueva cosa encuentra oposición y pasan años para que el inventor logre que la 

gente lo escuche y más años aún antes que sea posible introducirla.” 

Anónimo. 
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Capítulo 3. Propuesta de metodología para la gestión de subcontratos 

en proyectos de construcción urbana en México. 

 

El éxito de una empresa constructora en un proyecto depende en gran 

medida de la manera en que se conducen las empresas subcontratadas; es 

inevitable que la imagen de las empresas involucradas en esta relación se vea 

prestigiada o desprestigiada después del cumplimiento o incumplimiento, 

respectivamente, de los alcances contractuales y acuerdos contraídos con el 

cliente. 

Al margen de lo anterior, es importante resaltar que la trascendencia del 

incumplimiento de los subcontratistas pone en riesgo el patrimonio del contratista 

principal al asumir las obligaciones que habían sido delegadas. 

A pesar que la cooperación basada en la reciprocidad debiera ser una 

práctica natural de las empresas que trabajan en conjunto para el logro de un 

objetivo, hoy en día seguimos observando que esto es utópico. En este sentido es 

necesario abrir un breve paréntesis para hablar un poco del dilema del prisionero, 

que es un modelo matemático utilizado en la teoría de juegos para mostrar cómo 

puede mejorar una situación mediante la cooperación entre dos partes. 

La explicación clásica del dilema del prisionero es: 

La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y, 

tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su 

cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, diez años, y el primero será 

liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice 

quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a seis años. Si ambos lo 

niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante seis meses por un cargo menor. 

Lo que puede resumirse como: 

Matriz de pago Tu confiesas Tú lo niegas 

Él confiesa 
Ambos son condenados a 6 

años. 

Él sale libre y tú eres 

condenado a 10 años. 

Él lo niega 
Él es condenado a 10 años y 

tú sales libre. 

Ambos son condenados a 6 

meses. 
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Vamos a suponer que ambos prisioneros son completamente egoístas y su única meta 

es reducir su propia estancia en la cárcel. Como prisioneros tienen dos opciones: cooperar 

con su cómplice y permanecer callado, o traicionar a su cómplice y confesar. El resultado 

de cada elección depende de la elección del cómplice. Por desgracia, uno no conoce 

qué ha elegido hacer el otro. Incluso si pudiesen hablar entre sí, no podrían estar seguros de 

confiar mutuamente. 

Si uno espera que el cómplice escoja cooperar con él y permanecer en silencio, la 

opción óptima para el primero sería confesar, lo que significaría que sería liberado 

inmediatamente, mientras el cómplice tendrá que cumplir una condena de 10 años. Si 

espera que su cómplice decida confesar, la mejor opción es confesar también, ya que al 

menos no recibirá la condena completa de 10 años, y sólo tendrá que esperar 6, al igual 

que el cómplice. Y, sin embargo, si ambos decidiesen cooperar y permanecer en silencio, 

ambos serían liberados en sólo 6 meses. 

Confesar es una estrategia dominante para ambos jugadores. Sea cual sea la 

elección del otro jugador, pueden reducir siempre su sentencia confesando. Por desgracia 

para los prisioneros, esto conduce a un resultado regular, en el que ambos confiesan y 

ambos reciben largas condenas. Aquí se encuentra el punto clave del dilema. El resultado 

de las interacciones individuales produce un resultado que no es óptimo -en el sentido 

de eficiencia de Pareto-; existe una situación tal que la utilidad de uno de los detenidos 

podría mejorar (incluso la de ambos) sin que esto implique un empeoramiento para el resto. 

En otras palabras, el resultado en el cual ambos detenidos no confiesan domina al resultado 

en el cual los dos eligen confesar. 

Si se razona desde la perspectiva del interés óptimo del grupo (de los dos prisioneros), 

el resultado correcto sería que ambos cooperasen, ya que esto reduciría el tiempo total de 

condena del grupo a un total de un año. Cualquier otra decisión sería peor para ambos si se 

consideran conjuntamente. A pesar de ello, si siguen sus propios intereses egoístas, cada uno 

de los dos prisioneros recibirá una sentencia dura31. 

El entendimiento del modelo antes citado nos permite darnos cuenta que la 

cooperación invariablemente es el mejor medio para lograr negociaciones en una 

atmosfera de tipo ganar-ganar. 

                                            

31 Dilema del prisionero. Obtenida el 06 de mayo del 2014, Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_prisionero.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo_psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_dominante
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_de_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_prisionero
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En el mismo orden de ideas, se debe observar que la metodología propuesta 

en este capítulo, para la gestión de subcontratos en proyectos de construcción 

urbana en México, busca que el contratista principal, desde el análisis hacer o 

subcontratar, realizado para integrar el plan de subcontratos, hasta el cierre de un 

subcontrato, genere intereses y beneficios compartidos que motiven la participación 

temprana de los subcontratistas en la resolución de problemas al mismo tiempo que 

se establecen lazos de participación de largo plazo.   
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3.1 Conceptos generales. 

3.1.1 Definición de subcontratación. 

 

La subcontratación es un contrato que hace una empresa a otra para que 

realice determinados servicios, asignados originalmente a la primera32. Aunque la 

definición es bastante clara, la palabra subcontratación, en el contexto mexicano, 

jurídicamente no remite a ningún significado concreto; se trata de un anglicismo que 

usan los administradores de empresas, los economistas y los sociólogos por igual, 

pero que adolece de una conceptualización jurídica formal, lo que dificulta, desde 

el ángulo jurídico, acercarse a su comprensión y entendimiento33. 

En la Industria de la Construcción existen diversos términos que están 

asociados con la subcontratación, como lo son: “tercerización” o “externalización”, 

no obstante, a pesar de la sinonimia conceptual de las palabras, es necesario 

aclarar que estás a veces son aplicables y a veces no. 

Dicho lo anterior definiremos, entonces, a la subcontratación en la Industria de 

la Construcción de la siguiente manera:  

 

“La subcontratación es la operación por la cual un contratista principal confía, 

bajo su responsabilidad, mediante un contrato de subcontratación, la ejecución de 

todo o parte del alcance de un contrato de obra pública o privada, a otra persona, 

física o moral, llamada subcontratista”34. 

                                            

32 Diccionario de la lengua española (22ª Ed.). 

33 Sánchez-Castañeda, A., Reynoso, C., y Palli, B. (2011). La subcontratación: Un fenómeno 

global, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. P.125. Disponible en internet: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3008, ISBN 9786070225260. 

34 Definición basada en: Article 1 du Loi no. 75-1334 du décembre 1975 relative à la sous-

traitance. Modifié par Loi no. 2001-1168 du 11 décembre 2001. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3008
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3.1.2 Interesados que se involucran en la relación sub-contractual. 

 

Subcontratista

Subcontratista

Subcontratista

Contratista 
principal

Cliente / Usuario 
final

 

13. Interesados que se involucran en la relación contractual. 

 

a. Cliente / Usuario final. 

El cliente o usuario final puede definirse como la persona física o moral, 

pública o privada que individual o colectivamente programa, financia y contrata, 

con recursos propios o ajenos, las obras de edificación necesarias para sí o para 

terceros. 

Dependiendo de los acuerdos contractuales, el cliente puede ser 

representado por una empresa de supervisión que vigila la ejecución de los trabajos 

y se asegura de la correcta inversión de los recursos monetarios. 

b. Contratista principal. 

El contratista principal debe su nombre al hecho que él establece un contrato 

con el cliente con el propósito de ejecutar un trabajo a cambio de una 

remuneración. En algunas ocasiones es llamado contratista general. 

En la actualidad, se concibe al contratista general como la figura que ejecuta 

una gran parte de trabajo con sus propios recursos y el trabajo restante es ejecutado 

por un número determinado de subcontratistas que establecen subcontratos con el 

contratista, único responsable de todo el trabajo ante el cliente. Bajo esta postura el 

contratista principal es el responsable de organizar, coordinar y supervisar todo el 

trabajo realizado con sus propios recursos y el subcontratado. En algunos proyectos, 



Gestión de Subcontratos en Proyectos de Construcción Urbana en México 

64 

 

el contratista principal únicamente es el supervisor de los subcontratistas que 

ejecutarán todo el trabajo. 

El contratista normalmente puede organizar y ejecutar el trabajo de la manera 

que le parezca más conveniente y el cliente no podrá interferir salvo que en el 

contrato se establezca alguna consideración al respecto. 

c. Subcontratista. 

El subcontratista debe su nombre al hecho de que establece un contrato de 

subcontratación con el contratista principal. Los subcontratistas son compañías 

generalmente especializadas en algún subsector de la construcción35. La 

especialización en la construcción, al igual que en otras industrias es el resultado de 

la constante búsqueda de eficiencia. 

3.1.3 Normativa aplicable a la subcontratación. 

 

La subcontratación se encuentra como figura jurídica en el Código Civil 

Federal, que es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de 

derecho privado, es decir, un cuerpo legal que aboca a las relaciones civiles de las 

personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, en este último caso siempre que 

actúen como particulares.  

El Título Décimo del Código Civil Federal referente al contrato de prestación de 

servicios, establece en el capítulo II la prestación de servicios profesionales, Arts. 2606 

a 2615, y en el capítulo III el contrato de obras a precio alzado, Arts. 2616 a 264536. 

En el ámbito legal de las Obras Públicas la subcontratación preocupa por la 

existencia de dos contratos, emanando uno de otro; es por ello que la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) en el Artículo 4737 a la 

letra dice: 

                                            

35 Vid. Supra. P. 19 

36 Código Civil Federal, última reforma DOF 24 de diciembre del 2013. 

37 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, última reforma DOF 09 de 

Abril del 2012. 
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“El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro 

pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos 

en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del 

contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. 

Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale 

específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser 

objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable 

de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad.  

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos 

por el contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de 

cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el 

consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.” 

   Este artículo se detalla con más profundidad en los artículos 83, 84 y 85 del 

Reglamento de la misma Ley (RLOPSRM)38. 

Como podemos observar en los artículos antes citados el contratista principal 

no puede hacer ejecutar por otro el contrato que le fue adjudicado salvo que se 

haya mencionado en las bases de la licitación, sin embargo, a pesar de ser una 

contradicción al mismo artículo, sí se solicita la autorización de la dependencia o 

entidad contratante el contratista principal puede subcontratar. 

Por lo anterior se propone que las dependencias y entidades contratantes, en 

este caso de administración pública, creen un registro donde evalúen y certifiquen 

la capacidad y cumplimiento de los subcontratistas que autorizan para que se les 

promueva y permita contratarse de manera directa a fin de evitar monopolizar el 

mercado con las grandes constructoras. Este registro también permitirá rechazar la 

subcontratación de determinada empresa en caso de que se presente algún tipo 

de incumplimiento. 

La aplicación futura de esta propuesta, incentivaría el cumplimiento de las 

MiPyME’s de la construcción mexicana en afán de consolidar su crecimiento. 

                                            

38 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicado 

en el DOF el 28 de julio del 2010. 
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3.1.4 Tipos de contratos de subcontratación. 

  Los subcontratos adquieren diversas modalidades según el compromiso 

adquirido por el contratista principal con el cliente o la relación que se desea exista 

entre el contratista principal y el subcontratista, no obstante, los tipos de contrato 

más usuales son los siguientes: 

a. Contrato sobre la base de precios unitarios. 

Estos contratos fijan previamente los precios unitarios de cada uno de los 

conceptos, los que se aplicarán a las cantidades de obra que se ejecuten y 

midan en sitio. Esto hace que el importe de la obra se conozca con exactitud 

hasta el cierre administrativo. 

La ventaja de este sistema es que proporciona importes de obra más justos. El 

compromiso contraído implica que durante la ejecución de la obra no habrá 

modificaciones a lo pactado, la revisión de precios se acepta exclusivamente 

por un cambio de especificación autorizada por el cliente o al actualizar el 

costo de los insumos que se hayan visto afectados por procesos inflacionarios. 

De haber alguna modificación al proyecto los conceptos a que dé lugar se 

consideran como extraordinarios y su precio se analizará por separado. 

Este sistema es viable cuando el proyecto no está definido o aún hay muchos 

detalles por definir. 

b. Contratos a precio alzado. 

Esta modalidad de contratos garantiza al contratista principal que la obra 

tendrá un importe total fijo asumiendo el subcontratista la responsabilidad de 

precios y cantidades de obra. 

El importe total no podrá alterarse salvo que se modifiquen las 

especificaciones de los conceptos contenidos en el presupuesto original o por 

adiciones al proyecto original. 

Este sistema es viable cuando hay proyectos bien realizados, con suficientes 

detalles, que no sufrirán variaciones significantes durante su ejecución. 
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c. Contratos mixtos. 

Se originan cuando una parte de los trabajos es sobre la base de precios 

unitarios y otra a precio alzado.  

Este sistema es viable cuando el cliente solicita cambios de último momento y 

el contratista principal no cuenta con la información ni el tiempo suficiente 

para generar un nuevo subcontrato; en este caso el contratista principal se 

apoya con los subcontratistas que se encuentran ejecutando trabajos similares 

al momento que se solicitó el cambio. 

d. Contratos llave en mano. 

Son contratos similares a los de precio alzado con la característica de que 

existe el compromiso de la puesta en marcha de la obra y frecuentemente se 

liquida su importe hasta que el propietario verifique durante un periodo el 

buen funcionamiento de los trabajos ejecutados. Los contratos pueden 

adquirir algunas de las siguientes modalidades: 

 Entregar la obra una vez que se compruebe el óptimo funcionamiento 

de la misma. 

 Operar temporalmente hasta alcanzar los parámetros de eficiencia 

pactados en el contrato. 

 Operarla durante un tiempo fijo en el que mediante el cobro del servicio 

prestado el concesionario alcanzará el equilibrio económico y financiero 

previsto para cubrir los costos de construcción, operación, 

mantenimiento y utilidad. 

Este sistema es viable cuando el contratista principal desea transferir la 

responsabilidad de la operación al subcontratista debido a la complejidad o 

especialización de los trabajos. 

e. Contratos de servicios profesionales y de consultoría. 

Son contratos que se realizan para la subcontratación de estudios, proyectos, 

dirección y consultoría. Sus actividades están íntimamente ligadas a las 

preferencias e intereses del contratista principal, lo que obliga a que en la 
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selección se dé prioridad a los criterios cualitativos y de confianza sobre los 

económicos. 

3.1.5 Razones para subcontratar (Ventajas y Desventajas). 

Datos económicos cotidianos han confirmado que el sistema de 

subcontratación es eficiente y económico39. Generalmente el contratista principal 

está especializado en uno de los principales componentes del proyecto, sin 

embargo, el contratista principal a menudo no tiene los conocimientos 

especializados relativos a determinados aspectos del proyecto40; por otra parte no 

es factible que estas compañías constructoras mantengan una plantilla de personal 

especializado que probablemente tenga un uso limitado en un proyecto. 

Los subcontratos surgen por una o varias de las siguientes razones: 

a. Necesidad de externalizar todas aquellas tareas, actividades o proyectos, 

que no forman parte de las competencias centrales de la organización, 

con el fin de optimizar los recursos económicos. 

b. Necesidad de ahorrar tiempo y costos, si la actividad en cuestión puede 

realizarla un subcontratista que tenga una tecnología mayor. 

c. Cuando el trabajo a subcontratar implica un gran riesgo debido a las 

condiciones del entorno de trabajo que el contratista desea evitar. 

d. Por exigencia gubernamental. En el caso de proyectos públicos en los que 

se solicita se delegue cierta parte del trabajo a pequeñas o medianas 

empresas, con la finalidad de puestos de trabajo en las comunidades 

locales. 

Estas razones en sí mismas generan ventajas y desventajas que deben ser 

consideradas antes de subcontratar, durante el análisis ejecutar o subcontratar, a fin 

de hacer una correcta planeación. 

                                            

39 Arditi, D., & Chotibhongs, R. (2005). Issues in subcontracting practice. Journal of Construction 

Engineering and Management, 131(8), PP. 866-876. 

40 Hinze, J. (1993). Construction contracts. Estados Unidos: McGraw-Hill series in construction 

engineering and project management P. 12. 
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A continuación se presentan un cuadro con algunas ventajas y desventajas 

que destacan en la subcontratación: 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA SUBCONTRATACIÓN 

Ventajas Desventajas 

1. Fortalecer los procesos, la 

interdependencia y la 

complementariedad entre 

empresas. 

2. Permitir una mayor integración 

entre las empresas de menor 

tamaño. 

3. La contratista principal se dedica 

a la gestión de la obra en su 

conjunto, ya que ha delegado la 

ejecución de parte de la obra. 

4. Los gastos fijos se transforman en 

variables, ya que el contratista 

principal no asume el costo de 

infraestructura para operar, que 

pasa a ser responsabilidad del 

subcontratista. 

5. El contratista principal puede 

generar convenios con los 

subcontratistas para ofrecer costos 

más bajos a los clientes. 

6. Se optimiza el uso de los recursos. 

7. Se reduce la inversión en 

capacitación de personal y 

adquisición de equipos. 

1. El contratista principal no tiene el 

control total sobre las personas 

que ejecutan los trabajos. 

2. La errada selección del 

subcontratista, trae consigo el 

incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

3. Incertidumbre del origen de los 

recursos con los que opera el 

subcontratista. Pueden ser de 

procedencia ilícita (Lavado de 

dinero). 

4. Incremento de los costos por una 

selección inadecuada del tipo de 

contrato. 

5. El incumplimiento del 

subcontratista repercute 

directamente al contratista 

principal. 

6. La subcontratación puede 

desplazar puestos de trabajo 

dentro de la empresa contratista. 

7. Inexperiencia para afrontar los 

riesgos transferidos. 

8. Cobro de Indirectos en cascada. 
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3.1.6 Descripción de la metodología propuesta. 

La metodología propuesta para la gestión de subcontratos en proyectos de 

construcción urbana en México está dividida en tres procesos relacionados 

directamente con el ciclo de vida de un proyecto, por tal motivo no importa el 

tamaño del mismo. 

 

RELACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO CON LOS PROCESOS DE PROPUESTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SUBCONTRATOS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN URBANA EN MÉXICO 

 

14. Al centro se muestran las 4 fases del ciclo de vida de un proyecto rodeadas de los 3 procesos 

propuestos para la gestión de subcontratos. 

 

Estos tres procesos se describen a continuación: 

1. Planificación de los trabajos a subcontratar. 

En este proceso se detallan las acciones previas para identificar los trabajos 

que se subcontratarán, establecer el alcance y definir objetivos de estos. Se 

especifica cómo realizar el análisis hacer o subcontratar, las fases de la 

subcontratación y como realizar la selección y contratación del subcontratista. 

 

Planificación

Seguimiento y 
Control

Finiquito

Inicio

Organización 
y 

preparación

Ejecución del 
trabajo

Cierre
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2. Seguimiento y control de los trabajos subcontratados. 

En este proceso se detallan las acciones que el contratista principal debe 

realizar para vigilar que el subcontratista cumpla con los alcances del contrato. Se 

especifica cómo dar seguimiento y control de los trabajos ejecutados, 

consideraciones y lineamientos para el pago de estimaciones, ¿Qué? ¿Cómo? Y 

¿Cuándo? Evaluar al subcontratista seleccionado y las consideraciones se deben 

tomar en cuenta para autorizar o rechazar cambios en el alcance original.   

3. Finiquito de los trabajos subcontratados. 

En este proceso se detallan las acciones para concluir la relación contractual 

con los subcontratistas, garantías que se deben solicitar, verificación de saldos y 

otros documentos se deben integrar al expediente final de subcontrato. 

 

Por otra parte, la aplicación de esta metodología supone que: 

 El contratista principal conoce sus fortalezas, debilidades y los recursos que 

tiene disponibles para la ejecución de los trabajos encomendados. 

 El contratista principal tiene un contrato vigente con el cliente y cuenta con 

las autorizaciones necesarias para subcontratar. 

 El contratista principal cuenta con el plan general del proyecto, el 

presupuesto, el cronograma y el listado de riesgos identificados. 

 El contratista principal conoce las Leyes, Reglamentos, Normas y 

Especificaciones y todas aquellas regulaciones que deben cumplirse en 

cuestión de calidad, seguridad y medio ambiente. 

 Las personas responsables del proyecto tienen conocimiento de la teoría 

de administración de proyectos. 

 Todos los involucrados en el proyecto conocen a detalle el alcance del 

contrato y sus anexos. 

 El proyecto cuenta con todos los permisos y licencias requeridos para la 

ejecución de los trabajos. 

 Los puntos anteriores no impiden la ejecución del proyecto, pero si afecta 

en algún momento el resultado del mismo. 
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Por último debe mencionarse que la metodología propuesta para gestión de 

subcontratos en proyectos de construcción urbana en México no busca el beneficio 

unilateral del contratista principal o del subcontratista, sino todo lo contrario, busca 

la cooperación basada en la reciprocidad, donde ambos tienen objetivos comunes 

y resultados compartidos. 
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 3.2 Planificación de los trabajos a subcontratar. 

Sin la planeación adecuada, es improbable que los objetivos del proyecto 

sean alcanzados a tiempo o dentro del presupuesto.41 En este sentido el contratista 

principal debe analizar a detalle cada uno de los entregables y paquetes de trabajo 

que integran el proyecto para resolver ¿Qué se debe hacer? ¿Cuándo se debe 

hacer? ¿Cuánto costará? y ¿Quién lo hará? 

Para llevar a cabo lo antes dicho, el contratista principal, primeramente,  

deberá crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), que es la descomposición 

jerárquica del proyecto en paquetes de trabajo que facilitan el control del mismo. 

Estos paquetes de trabajo deben ser suficientes para completar los entregables en 

donde están contenidos y sus actividades deben ser claramente separables de otros 

paquetes de trabajo.  

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 

 

15. Ejemplo de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) de un proyecto de construcción urbana. 

Los paquetes de trabajo tienen la característica de que pueden ser 

programados, controlados y su costo puede ser estimado. 

                                            

41 Burstein, D. y Stasiowski, F. (2011). Administración de Proyectos: Guía para arquitectos e 

ingenieros civiles. México: Trillas. P.26. 
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Las actividades contenidas en los paquetes de trabajo proporcionan una base 

para la estimación de los recursos que se necesitarán en toda la vida del proyecto. 

Es en este nivel que se determinarán cuáles son los trabajos que deben 

subcontratarse conforme al plan de subcontratos. 

3.2.1 Plan de subcontratos. 

Regularmente el contratista principal subcontrata aquellos paquetes de 

trabajo en los que identifica ciertas limitaciones en su capacidad técnica, no 

obstante, esta no es la única razón que debe ponerse a consideración al momento 

de subcontratar. Existen otros factores como: costo, tiempo de ejecución,  riesgos 

implícitos, patentes de diseño, convenios con otras empresas, solicitudes del cliente, 

etc. que deberán ser estudiados detenidamente en apego a las políticas y prácticas 

empresariales del contratista principal, para decidir si se ejecuta con recursos propios 

o se subcontrata. 

El plan de subcontratos es el documento que integra las evidencias del análisis 

realizado para determinar los paquetes de trabajo que serán subcontratados 

durante toda la vida del proyecto. Este documento deberá agrupar los paquetes de 

trabajo por especialidades e indicar los periodos de licitación y ejecución, costos 

estimados, subcontratistas propuestos (en su caso), tipo de contrato de 

subcontratación, anticipo propuesto, requerimientos de calidad, garantías 

requeridas, relación de planos, riesgos, cláusulas o especificaciones contractuales 

asociadas, Leyes, Reglamentos y Normas aplicables y toda aquella información 

adicional que de claridad del alcance requerido. 

Para evitar desviaciones en costo, tiempo o alcance, el contratista principal 

deberá actualizar el plan cada que haya cambios en la planificación del proyecto y 

deberá evitar la subcontratación de trabajos que no estén incluidos en el plan de 

subcontratos o que difieran de las consideraciones analizadas. 

Por último se recomienda que las todas actividades de los paquetes de 

trabajo que se subcontraten se referencien a un concepto o partida de cobro con 

el cliente y que la autorización del plan de subcontratos sea responsabilidad 

absoluta del gerente o del director del proyecto. 
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PLAN DE SUBCONTRATOS 

 

16. Ejemplo de un plan de subcontratos para proyectos de construcción urbana. Cada concepto o actividad listada en el plan de subcontratos 

deberá corresponderse con los documentos de análisis.

Proyecto: Fecha de emisión: Revisión:

Especialidad

Concepto o Actividad
Inicio Termino Inicio Termino

Diseño

Ingeniería Serv. profesionales

Eléctrica Serv. profesionales

Aire acondicionado Serv. profesionales

Sistemas Serv. profesionales

Construcción

Albañilería Mixto

Acabados Precios Unitarios

Muros Precios Unitarios

Pisos Precios Unitarios

Instalaciones

Eléctrica Precio Alzado

Aire acondicionado Precio Alzado

Red contra incendio Llave en mano

Costo estimado total $ Anticipo propuesto total $

Autoriza

Nombre y Firma

Director de Proyecto

PLAN DE SUBCONTRATOS

Anticipo propuesto Subcontratista propuestoCosto estimado

Fecha de ejecución

Nombre y Firma

Relación de planos
Normatividad 

aplicable

Garantías 

requeridas

Fecha de licitación

Elabora

Tipo de contrato
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3.2.2 Selección y contratación del subcontratista. 

El proceso de selección y contratación del subcontratista se resume en el 

siguiente diagrama: 

 

17. Flujo del proceso de selección y contratación del subcontratista; las actividades de entrada y salida del flujo 

(marcadas en color naranja) son tratadas en el subcapítulo anterior y posterior respectivamente. 

3.2.2.1 Solicitud del subcontrato. 

Todos los involucrados en la ejecución del proyecto deberán conocer el plan 

de subcontratos a fin de solicitar los subcontratos en tiempo y forma. Dependiendo 

del tamaño de la empresa se sugiere que el contratista principal cuente con un 

administrador de subcontratos que esté capacitado técnica y administrativamente 

para recibir las solicitudes de subcontratos y proceder a realizar estudios de 

mercado, reuniones con los subcontratistas, negociaciones, evaluaciones técnicas, 

entre otras actividades que se mencionaran en los subcapítulos siguientes. En caso 

de que la empresa no tenga la posibilidad de disponer una persona exclusiva para 

la administración de los subcontratos, la persona encargada de realizar las labores 

Elaboración del plan 
de subcontratos 

(3.2.1 Plan de 
subcontratos). 

3.2.2.1 Solicitud del 
subcontrato. 

3.2.2.2 Integración del 
paquete de licitación. 

3.2.2.3 Selección de 
licitantes. 

3.2.2.4 Licitación de 
los trabajos. 

3.2.2.5 Evaluación de 
las propuestas. 

3.2.2.6 Selección del 
subcontratista. 

3.2.2.7 Elaboración, 
revisión y autorización 

del contrato. 

Inicio de los trabajos 

(3.3.1 Seguimiento y 
control de los trabajos 

subcontratados). 
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antes mencionadas será el responsable del frente de trabajo donde se requiera el 

subcontrato. 

SOLICITUD DE SUBCONTRATO 

 

18. Ejemplo de solicitud de subcontrato. Este formato deberá incluir los campos que el contratista principal 

considere necesarios en base a las políticas y/o prácticas internas.  

 

1

1.1 Nombre del cliente:

1.2 Nombre del representante legal:

1.3 Fecha de firma del contrato:

1.4 Tipo de contrato:

1.5 Objeto del contrato:

1.6 Monto del contrato:

1.7 Periodo de ejecución:

2

2.1 Número de subcontrato:

2.2 Objeto del subcontrato:

2.3 Tipo de subcontrato:

2.4 Costo estimado:

2.5 Periodo de ejecución:

2.6 Anticipo propuesto: -$                           equivalente a: 0.00%

3

Anticipo Cumplimiento Vicios ocultos Otras (Indicar):

3.1 Fianzas:

3.2 Vigencia de las garantías:

4

4.1. Periodo de entrega del anticipo.

4.2 Periodo de estimaciones.

4.3 Periodo de pago/financiamiento.

4.4 Condicionamiento de escalatorias.

4.5 Seguros de obra.

4.6 Otros (Indicar):

5

Catálogo de Conceptos.
Relación de riesgos 

asociados.

Presupuesto base. Especif icaciones.

Cronograma base. Formatos.

Alcances. Modelo de contrato.

Relación de Planos. Otros (Indicar):

Normatividad aplicable.

SOLICITUD DE SUBCONTRATO

GARANTÍAS REQUERIDAS

ANEXOS QUE APLICA (Se adjunta relación):

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

DATOS GENERALES DEL SUBCONTRATO

DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL

Anexos

Nota importante: Todos los anexos 

deberán ser tomados en cuenta para 

integrar las bases y paquete de licitación.

Aprueba:

Gerente de proyecto

Elabora:

Responsable del frente de trabajo
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Los subcontratos deberán solicitarse dentro de los periodos de licitación 

establecidos en el plan de subcontratos; estos periodos no deberán ser menores a 10 

días naturales y, en su caso, deberán contemplar los periodos que regularmente se 

requieren para el suministro de materiales o equipos especiales que estén incluidos 

en los alcances del subcontrato. 

En las solicitudes de subcontratos que refieran a servicios profesionales (por 

ejemplo: control de calidad, coordinación arquitectónica, ingeniería, supervisión, 

asesoría legal, etc.) deberá cuidarse que el objeto del subcontrato sea explícito y 

que se mencionen todos los requisitos adicionales de registro, reconocimiento, 

certificación, especialización o cualquier otra que requiera el cliente o el contratista 

principal para cumplir con sus obligaciones. 

Por último es importante mencionar que todas las solicitudes de subcontratos 

deberán ser aprobadas por el gerente de proyecto. 

3.2.2.2 Integración del paquete de licitación. 

El paquete de licitación parte de la información técnica, legal y contractual 

del proyecto, parte de esta información ya fue integrada con anticipación al 

expediente del plan de subcontratos. Entre otros documentos este paquete deberá 

contener el alcance de los trabajos, catálogo de conceptos, planos, 

especificaciones técnicas, periodo de ejecución, modelo de contrato y fianzas, 

requisitos específicos, reglamentos y disposiciones del contratista principal y toda la 

información concreta y depurada que permita a las empresas licitantes entregar 

propuestas bien analizadas con precios y condiciones comerciales competentes. 

Independientemente de la modalidad que se pretenda convocar a la 

licitación en cuestión (Invitación, negociación o asignación directa) siempre deberá 

integrarse un paquete de licitación. 

Al integrar el paquete de licitación el administrador de subcontratos o el 

responsable del frente de trabajo deberá asegurarse que las bases de licitación y el 

modelo de contrato contengan cuando menos, de manera enunciativa más no 

limitativa, el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato 

principal. 
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3.2.2.3 Selección de licitantes. 

Bajo el principio de “cooperación basada en la reciprocidad, donde ambos 

tienen objetivos comunes y resultados compartidos”, se recomienda que el 

contratista principal elabore un registro que contenga el perfil de cada 

subcontratista que haya participado con él en proyectos anteriores. Este perfil 

deberá contener los datos generales de la empresa, antigüedad en el mercado, 

principales especialidades, principales clientes, evaluaciones de su nivel de 

experiencia, capacidad de contratación, solvencia, estabilidad, productividad, 

rentabilidad, cumplimiento de contratos anteriores, tiempo de respuesta a fallas y 

vicios ocultos, etc., esto facilitará el proceso de selección de licitantes. 

Salvo los casos en que se realice adjudicación directa de los trabajos a una 

empresa solicitada por el cliente, la selección de los licitantes tendrá como objetivo 

identificar las empresas que cubren con el perfil y capacidad técnica para 

desarrollar los trabajos objeto del subcontrato e invitarlas a participar.  

3.2.2.4 Licitación de los trabajos. 

Una vez que han sido seleccionadas las empresas que participaran, el 

administrador de subcontratos o responsable del frente de trabajo enviará la 

convocatoria a las empresas seleccionadas. En caso de existir dudas relativas al 

paquete de licitación se les convocará a una reunión o se programará una visita al 

sitio de los trabajos en la cual se resolverán todas las dudas; los acuerdos y las 

aclaraciones formaran parte del paquete de licitación y deberán ser tomados en 

cuenta por todos los participantes al momento de elaborar sus propuestas. 

En la convocatoria deberá indicarse la fecha, hora y lugar que deberán 

entregarse las propuestas. 

El manejo de cada licitación dependerá de la modalidad en que está se 

realice: 

a. Invitación. 

En esta modalidad se seleccionan, cuando menos, a cinco empresas a las 

cuales se les envía el paquete de licitación; cada empresa entregará en la 
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fecha solicitada sus propuestas técnica y económica42. Se asignaran los 

trabajos a la empresa que presente las mejores condiciones en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

b. Negociación. 

Se recomienda usar la negociación cuando se tiene un volumen 

considerable de trabajos a ejecutar de una misma especialidad y no se 

desea descargar la responsabilidad de los mismos en una sola empresa. En 

esta modalidad se seleccionan, cuando más, tres empresas a las cuales se 

les envía el paquete de licitación; cada empresa entregará en la fecha 

solicitada sus propuestas técnica y económica43 para ser evaluadas. 

Teniendo como base la mejor de las propuestas se negociará el mismo 

alcance, costo, tiempo y condiciones comerciales con las demás empresas 

subcontratistas. Se asignara un porcentaje del volumen total de trabajos a 

cada una de las empresas que se ajusten a las condiciones establecidas.  

c. Adjudicación directa. 

En esta modalidad se le envía el paquete de licitación a la empresa que se 

seleccionó para ejecutar los trabajos. En la fecha solicitada la empresa 

entregará sus propuestas técnica y económica para corroborar que cubre 

el alcance solicitado. A no ser por patentes, solicitudes del cliente u otras 

limitantes, se recomienda, en medida de lo posible, evitar esta modalidad 

ya que el contratista principal tendrá que ajustarse a las condiciones que 

establezca la empresa a subcontratar. 

                                            

42 Se sugiere que el contenido de las propuestas técnica y económica contengan los 

documentos mencionados en inciso A y B del Artículo 254 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (última reforma publicada en el DOF el 28 de julio del 

2010) y se adecuen de acuerdo a las políticas de la empresa. 

43 Ibid. 
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3.2.2.5 Evaluación de las propuestas. 

El administrador de subcontratos o responsable del frente de trabajo deberá 

asegurarse que las propuestas de las empresas participantes cumplen con los 

requisitos solicitados en la convocatoria; para evitar conflictos con los participantes, 

los procedimientos de evaluación deberán ser claros y detallados. 

Para evaluar las propuestas se recomienda la elaboración de tablas 

comparativas donde se pueda visualizar lo solicitado por el contratista principal y lo 

entregado por los participantes a fin de comparar la igualdad de condiciones. A 

conveniencia del contratista principal se podrá utilizar para la evaluación un 

mecanismo de puntos y porcentajes. 

Las propuestas entregadas deben ser escritas con claridad sin términos 

ambiguos para evitar futuros reclamos; en caso de que alguno de los participantes 

no entregue la información solicitada, su propuesta deberá ser rechazada o 

descalificada.  

3.2.2.6 Selección del subcontratista. 

Con excepción de la modalidad de adjudicación directa siempre se buscara 

asignar los trabajos a las empresas que en sus propuestas hayan ofrecido las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes conforme al alcance solicitado; no obstante, para la 

selección del subcontratista también deberá ser evaluada la comprensión de la 

necesidad, su capacidad técnica, la proporción de riesgo asignada y el modo que 

el subcontratista lo mitigará, el enfoque de su gestión para asegurar el éxito del 

proyecto, la garantía ofrecida, su capacidad financiera, su interés para cumplir los 

requisitos futuros, el tamaño de la empresa, las referencias de otros clientes, etc. 

Es una práctica común de los contratistas principales seleccionar al proveedor 

que presenta la propuesta más económica, sin embargo, no siempre es la mejor 

decisión ya que la empresa subcontratista al darse cuenta de sus errores abandona 

los trabajos o incumple los compromisos adquiridos; por lo antes dicho se 

recomienda ser prudentes cuando se piense elegir la opción más económica ya 

que puede resultar ser la más costosa. 
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3.2.2.7 Elaboración, revisión y autorización del contrato. 

El tipo de contrato dependerá del tipo de trabajos a subcontratar y de lo 

mencionado en el subcapítulo 3.1.4. Para la elaboración del contrato, el contratista 

principal deberá contratar los servicios de un profesionista o despacho dedicado a 

la abogacía que revise el contenido y redacción del mismo. 

Todos los contratos deberán contener, en lo aplicable, lo siguiente44: 

 Nombre, denominación o razón social del contratista principal; 

 Tipo de contrato; 

 Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 

 Descripción pormenorizada de los trabajos objeto del contrato 

adjudicado; 

 El precio unitario y el importe total a pagar por los trabajos, o bien, la 

forma en que se determinará el importe total; 

 Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y , en este último caso, la 

formula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando 

expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en 

dicha fórmula; 

 Los porcentajes de anticipos que, en su caso, se otorgarían, lo cuales se 

sugiere no excedan del cincuenta por ciento del monto total del 

contrato; 

 Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización 

de los anticipos que se otorguen; 

 Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el 

cumplimiento del contrato; 

 La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega; 

 Moneda en que se cotizó y efectuará el pago respectivo, el cual podrá 

ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la 

                                            

44 Basado en el Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, última reforma publicada en el DOF el 16 de enero del 2012. 
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determinación del contratista principal, de conformidad con la Ley 

Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Plazo y condiciones de pago del precio de los trabajos, señalando el 

momento en que se haga exigible el mismo; 

 Los casos en que podrán otorgarse prorrogas para el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse; 

 Causales para la recisión del contrato; 

 Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará 

el rechazo de trabajos por motivos de fallas de calidad o incumplimiento 

de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones 

impliquen su modificación; 

 El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme 

a otras disposiciones sea necesario contar para la ejecución de los 

trabajos; 

 Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas 

convencionales por atraso en la entrega de los trabajos, por causas 

imputables al subcontratista; 

 La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos 

de propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del 

subcontratista; 

 Condiciones de confidencialidad de la información proporcionada al 

subcontratista; 

 Los procedimientos y jurisdicción para resolución de controversias; 

 Relación de anexos al contrato; 

 Relación de Leyes, Reglamentos, Normas y especificaciones al que 

estarán sujetos los trabajos; 

 Los demás aspectos y requisitos que considere necesario agregar el 

contratista principal de acuerdo a sus políticas internas. 

De manera preventiva se sugiere transcribir del contrato principal las clausulas 

o fragmentos de estas que se consideren importantes por su contenido en cuanto a: 
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requisitos, autorizaciones, procedimientos de trabajo, plazos, entrega de los trabajos, 

etc., siempre y cuando esto no se utilice para subrogar la posición jurídica del 

contratista principal ante el cliente45. 

Es necesario recordar que los derechos y obligaciones que se deriven de los 

contratos no podrán ser transferidos por el subcontratista en favor de cualquier otra 

persona, con excepción de los derechos de cobro, cuyo caso se deberá contar con 

la autorización del contratista principal. 

Todos los contratos deberán recibir el visto bueno del gerente del proyecto y 

firmarse por los representantes legales de las empresas; En este sentido se 

recomienda que el subcontratista adjudicado no inicie los trabajos hasta que ambas 

partes hayan firmado el contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

45 Cfr. Hinze, J. (1993). Construction contracts. En Subcontractor is bound by the terms of the 

general contract (PP. 247-249). Estados Unidos: McGraw-Hill. 
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3.3 Seguimiento y control de los trabajos subcontratados. 

Una vez que se da inicio a los trabajos subcontratados, es necesario observar y 

medir el avance de los trabajos de manera regular, a fin de detectar, 

oportunamente, variaciones con respecto al plan de subcontratos. Para tener el 

control de un proyecto se debe valorar su estado permanentemente. 

En esta parte del proceso el contratista principal deberá: 

 Verificar el cumplimiento contractual. 

 Revisar el desempeño y capacidad del subcontratista. 

 Revisar y controlar los cambios y el trabajo adicional. 

 Revisar, autorizar y pagar las estimaciones presentadas por el 

subcontratista. 

3.3.1 Verificación del cumplimiento contractual. 

Uno de los principales objetivos del seguimiento y control de los trabajos 

subcontratados es asegurarse que el subcontratista cumple los requerimientos 

contractuales. 

Al inicio de los trabajos, el responsable del frente de trabajo deberá reunirse 

con el representante del subcontratista para presentarle al equipo de trabajo y llevar 

a cabo la apertura de la bitácora de la obra. Se sugiere aprovechar este acto para 

revisar las principales cláusulas y anexos del contrato, hacer entrega física del área 

donde se ejecutarán los trabajos, asignar espacios para oficinas y almacenes del 

subcontratista y aclarar las dudas que hayan surgido después del acto de fallo. 

Todos los acuerdos, solicitudes, fechas clave e incidencias relacionadas con el 

subcontratista deberán controlarse a través de la bitácora. Es necesario que el 

administrador de subcontratos o, en su caso, el responsable del frente de trabajo 

aperture un expediente por cada subcontrato para resguardar toda la 

documentación generada entre ambas partes. 

Durante la ejecución de los trabajos el aseguramiento de la calidad deberá 

estar a cargo del subcontratista mientras que el control de la calidad quedará a 

cargo del contratista principal, siempre en apego al plan de inspección y pruebas 
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establecido. El plan de inspección y pruebas deberá observar el cumplimiento de los 

Reglamentos, Normas, especificaciones y requerimientos aplicables a las actividades 

encomendadas al subcontratista. Si por alguna circunstancia el contratista principal 

necesita hacerse cargo del aseguramiento y del control de la calidad deberá 

establecerse en el plan de subcontratos y en el subcontrato.  

Se deberán realizar cortes al cronograma con una periodicidad no mayor a la 

duración de la actividad con menor duración para evitar que se presenten 

desviaciones en tiempo difíciles de recuperar. En estos cortes se deberá observar el 

cumplimiento de hitos importantes como lo son liberación de trámites, fincado de 

equipos y materiales, cierre de fases, etc. 

Sobre los riesgos que hayan sido compartidos o transferidos al subcontratista se 

deberá verificar que siempre se tengan bajo control y que con el avance de los 

trabajos estos se van mitigando por parte del subcontratista, en caso contrario, el 

gerente del proyecto deberá tomar las previsiones convenientes aun cuando estas 

le lleven a rescindir el subcontrato. 

3.3.2 Revisión del desempeño y capacidad del subcontratista. 

En estricto orden, el desempeño y capacidad del subcontratista es revisado 

desde el momento que se realiza la selección de licitantes, sin embargo, esta no 

deberá ser la única revisión que el contratista principal deberá realizar al 

subcontratista. 

Durante la ejecución de los trabajos el responsable del frente de trabajo en 

coordinación con el representante del subcontratista deberán elaborar informes 

periódicos del avance de los trabajos; estos informes deberán contener los datos 

principales del subcontrato, número de informe, periodo informado, resumen de los 

trabajos ejecutados en el periodo, la comparativa de avance físico y financiero 

planeado contra real, integración de la fuerza de trabajo, listado de equipos 

mayores y menores, índices de seguridad, fotografías relacionadas al resumen de 

trabajos ejecutados, problemática, acuerdos relevantes, acciones de beneficio 

social y ambiental, entre otros datos que se consideren necesarios para ser 

informados al cliente o para los reportes internos del contratista principal. 
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INFORME DE AVANCE 

 

19. Ejemplo del informe de avance. El contenido de este informe puede variar en base a las necesidades del cliente o del contratista principal.
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El contratista principal a través del responsable del frente de trabajo deberá 

determinar cuáles serán los indicadores de medición para los trabajos y las 

tolerancias permitidas al observar cualquier desviación. 

No se debe pasar por alto la revisión del cumplimiento de las obligaciones 

laborales y fiscales del subcontratista; al respecto se deberá verificar que el 

subcontratista cubre puntualmente sus cuotas del IMSS, INFONAVIT, impuestos sobre 

nómina, etc. esto con la finalidad de evitar reclamos posteriores o pagos y recargos 

no imputables al contratista principal.  

3.3.3 Revisión y control de cambios y trabajos adicionales. 

A pesar del tiempo de diseño que se dedica para desarrollar un proyecto, los 

cambios en el proyecto son casi inevitables, estos pueden generarse por solicitudes 

del cliente, errores, omisiones, eventos inesperados y oportunidades de ahorro. 

Cuando se solicitan cambios, el plazo de ejecución y el importe total de los trabajos 

puede o no verse afectado, sin embargo, en la mayoría de los casos tienden a 

incrementar el importe pero no el plazo de ejecución de los trabajos. 

Una orden de cambio es un ajuste que se realiza al contrato original y por tal 

razón debe cumplir todos los requisitos previamente solicitados; en este sentido el 

contratista principal deberá prever en el subcontrato cláusulas que le den la 

facultad de solicitar cambios en los trabajos aun cuando estos generen incrementos 

o decrementos en el precio y tiempo pactado. 

Por otro lado, es importante que el contratista principal elabore un sistema de 

control de cambios para registrar cual es el origen (cliente, errores, omisiones, 

eventos inesperados y oportunidades de ahorro) y estatus (aprobado, pendiente de 

aprobar o rechazado) de los cambios que solicita a los subcontratistas, con la 

finalidad identificar cual será el origen de los recursos financieros, es decir, quién 

pagará los cambios solicitados.  

Aunque regularmente los cambios se solicitan de manera verbal, siempre el 

responsable del frente de trabajo deberá registrarlos por escrito e integrarlos al 

sistema de gestión de cambios, para esto se recomienda seguir los siguientes pasos: 
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1. Solicitar al subcontratista, mediante bitácora de obra, una cotización de los 

trabajos en cuestión. 

2. Recibida la cotización se deberá analizar su contenido (matrices de precios 

unitarios, cronogramas, fichas técnicas de los materiales o equipos, etc.).   

3. Los ajustes, observaciones y comentarios que resulten del análisis antes 

mencionado deberán ser conciliados con el subcontratista; se recomienda 

que el rendimiento de los recursos siempre quede condicionado a la 

medición en campo que realice el responsable del frente de trabajo. 

4. Una vez conciliada la cotización con el subcontratista, el responsable del 

frente de trabajo, deberá informar al gerente de proyecto los principales 

impactos en tiempo y monto para que sean evaluados por el comité de 

control de cambios que deberá estar integrado por personal de la empresa 

con amplia experiencia y nivel de autoridad suficiente. 

5. La evaluación tendrá como resultado una aprobación o rechazo por parte 

del comité de control de cambios mismo que se informará al subcontratista 

mediante la bitácora de obra. 

6. En caso de ser aprobado el cambio y la ejecución del trabajo, el 

subcontratista deberá solicitar mediante oficio los convenios 

correspondientes y, en su caso, el endoso de sus fianzas y garantías a sus 

afianzadoras.   

En caso de que los cambios provengan de una solicitud del cliente, el 

contratista principal se asegurará primeramente que el cliente autoriza por escrito 

dicho cambio para después autorizar el cambio al subcontratista. 

Se sugiere por ningún motivo solicitar cambios a subcontratistas que presenten 

atraso en el avance de los trabajos y evitar que se ejecute las solicitudes de cambio 

sin la autorización del comité de control de cambios. 

Es importante tomar en cuenta que un sistema de control de cambios siempre 

debe aportar lecciones aprendidas a las empresas contratistas, es decir, activos 

documentales que aporten conocimiento para futuros proyectos. 
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3.3.4 Revisión, autorización y pago de estimaciones. 

Para realizar la revisión, autorización y pago de las estimaciones el responsable 

del frente de trabajo siempre deberá remitirse a la forma de pago establecida en el 

contrato firmado con el subcontratista. El responsable del frente de trabajo será el 

representante del contratista principal para revisar que las estimaciones del 

subcontratista corresponden a los trabajos ejecutados en la secuencia y tiempo 

especificados en el cronograma de trabajo, así como a los alcances y 

especificaciones que, en su caso, se hayan establecido en el contrato. 

El subcontratista deberá entregar dentro de los periodos establecidos en el 

contrato las estimaciones acompañadas de los documentos establecidos por el 

contratista principal, los cuales serán, entre otros, los siguientes: 

 Números generadores; 

 Notas de bitácora; 

 Croquis; 

 Controles de calidad y pruebas de laboratorio; 

 Fotografías; 

 Análisis, cálculo e integración de los volúmenes e importes 

correspondientes a cada estimación; 

 Porcentajes de avances de obra, tratándose de contratos a precio 

alzado; 

 Facturas, actas de entrega-recepción, manuales de operación y 

mantenimiento y garantías de los equipos, tratándose de pago por hitos 

o adquisición de mobiliario y equipo. 

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto 

o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente 

a los originalmente pactados en el contrato, para esto el subcontratista deberá 

elaborar estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento 

adecuado. No se deberán permitir estimaciones con conceptos extraordinarios ni 

por un volumen mayor hasta que estos hayan sido aprobados por el comité de 
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control de cambios y el subcontratista haya realizado los convenios modificatorios y 

endosos de fianzas correspondientes. 

Para los efectos de control y seguimiento, mencionados en el párrafo anterior, 

las estimaciones podrán ser divididas en: 

 De trabajos ejecutados (Normales); 

 De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 

catálogo original (Extraordinarias); 

 De ajustes de costos (Escalatorias), y 

 De gastos no recuperables por suspensiones o recisiones de contrato no 

imputables al subcontratista (Gastos no recuperables). 

Se debe procurar por parte del contratista principal establecer un flujo de 

autorizaciones congruente con el tipo y monto del subcontrato así como plazos de 

autorización no mayores al periodo mínimo establecido en el contrato para la 

entrega de estimaciones; en este sentido en caso de que surjan diferencias técnicas 

o numéricas que no puedan ser conciliadas dentro de dicho plazo, se resolverán e 

integraran en la siguiente estimación a fin de mantener el flujo de efectivo y el ritmo 

de trabajo del subcontratista.  

En caso de existir algún reclamo por parte del cliente sobre los trabajos 

ejecutados por el subcontratista, deberá asentarse en la bitácora del subcontrato 

para solicitar su inmediata corrección. Los trabajos en cuestión no deberán ser 

estimados por el subcontratista y en caso de haber estimaciones proceso de 

autorización el contratista principal deberá solicitar su corrección. Por ningún motivo 

sé deberán autorizar los trabajos en cuestión hasta tener la liberación total del 

cliente. 

Es importante mencionar que el pago de las estimaciones no se considera 

como la aceptación plena de los trabajos ni deslinda al subcontratista de sus 

responsabilidades, por lo tanto, el contratista principal podrá reclamar por trabajos 

faltantes, mal ejecutados y, en su caso, pagos en exceso que haya realizado. 

Previo a que el subcontratista realice la facturación de los trabajos el 

responsable del frente de trabajo o el administrador de subcontratos deberá 
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cerciorarse que se haya realizado las amortización del anticipos, las retenciones por 

atraso, las deductivas por incumplimiento o los descuentos aplicables de acuerdo a 

lo pactado en el contrato y sus anexos. 

Una vez autorizada la estimación se deberá registrar en bitácora el número de 

estimación, periodo de los trabajos, importe y número de hojas.  
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3.4 Finiquito de los trabajos subcontratados. 

El proceso de finiquito de los trabajos subcontratados comienza después de 

que el subcontratista ha cumplido con los objetivos del contrato o de la suspensión o 

recisión del mismo. Además de la revisión y recepción física de los trabajos, también 

implica realizar actividades administrativas, tales como finalizar reclamos, actualizar 

archivos y documentos del proyecto y documentar información histórica, útil, para 

proyectos futuros. 

Debido a la diferencia de tiempo entre la revisión física y documental este 

proceso se divide en dos etapas: 

 Recepción de los trabajos, y 

 Finiquito de los trabajos. 

 3.4.1 Recepción de los trabajos. 

Para realizar la recepción de los trabajos, el subcontratista debe notificar la 

terminación de los trabajos vía bitácora; una vez recibida la notificación, el 

contratista principal deberá comunicar al subcontratista la fecha y hora en la cual 

procederá a realizar la revisión de los trabajos. Si durante la verificación se 

encuentran deficiencias, el contratista principal solicitará la reparación que 

corresponda conforme a los alcances y especificaciones contractuales; en caso 

contrario se recibirán físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente. 

De ser posible el contratista principal debe hacer en conjunto con el 

subcontratista la entrega de los trabajos ejecutados al cliente, para que en caso de 

que se detecten anomalías, desperfectos o errores sean identificados por ambos y 

se corrijan previos al finiquito. 

En caso de terminación anticipada, la recepción de los trabajos se sujetará a 

lo establecido en las clausulas correspondientes del contrato. 

3.4.2 Finiquito de los trabajos. 

Para dar por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes 

en un contrato, ambas partes deberán llevar a cabo el finiquito de los trabajos, una 

vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedaran subsistentes las 
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acciones que deriven del mismo así como las garantías previstas en el contrato. En 

esta etapa, el contratista principal deberá realizar en conjunto con el subcontratista 

el documento donde conste el finiquito de los trabajos el cual deberá contener46: 

 Lugar, fecha y hora que se realice; 

 Nombre y firma de los representantes legales de cada una de las 

empresas; 

 Descripción de los trabajos y datos que se consideren importantes del 

contrato; 

 Importe contractual y real del contrato, incluyendo los volúmenes 

realmente ejecutados; 

 Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y 

terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron los 

trabajos; 

 Relación de las estimaciones; 

 Relación de amortizaciones, retenciones, deductivas o descuentos, 

indicando las razones que justifiquen la aplicación. 

 Datos de la estimación final; 

 Constancias de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de 

los trabajos; 

 La declaración, en su caso, de que el subcontratista extiende el más 

amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier 

acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 

relacionado con el contrato. 

Los saldos que resulten del finiquito de los trabajos deberán ser liquidados 

dentro de los plazos convenidos entre las partes, una vez que se hayan liquidado 

dichos saldos se realizará una acta administrativa con la manifestación de las partes 

                                            

46 Contenido basado en los documentos mencionados en el Artículo 170 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (última reforma publicada en el DOF el 

28 de julio del 2010). 
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de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que dan por terminadas las 

obligaciones que generó el contrato respectivo.  

En esta última etapa, el contratista principal deberá realizar una evaluación 

final al subcontratista para documentar su desempeño, brindarle una 

retroalimentación de sus áreas de oportunidad y desarrollar planes de mejora 

continua. 

Es muy importante que el contratista principal recopile, clasifique y archive 

toda la información de los subcontratos que haya elaborado para utilizarse como 

lecciones aprendidas y como base de evaluación de subcontratistas en futuros 

proyectos. 
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Conclusiones. 

Hoy en día México necesita implementar estrategias de fortalecimiento a la 

cadena productiva de la Industria de la Construcción. Iniciativas tomadas por el 

gobierno federal pueden reforzarse si se establece un consejo de infraestructura en 

el cual participen los tres niveles de gobierno, las instituciones financieras, 

academias, colegios de profesionistas y empresarios.  

También es necesario promover reformas a los instrumentos legales que 

regulan la Industria de la Construcción para integrar, ordenar y normativizar los 

nuevos esquemas y tendencias de trabajo entre los cuales se encuentra la 

subcontratación. Una adecuada regulación incentivaría la participación directa de 

las pequeñas y medianas empresas en los proyectos y reduciría el monopolio que las 

grandes empresas han tenido por algunos años. 

Es cierto que la subcontratación es considerada, en algunos casos, una 

ventaja que permite mayor y mejor integración entre las empresas, reducción y 

control de los gastos de operación y una mayor flexibilidad empresarial; sin 

embargo, si queremos tener mejores resultados, debemos cambiar nuestros patrones 

de contratación y financiamiento en donde actualmente predominan los precios 

bajos de contratación, la transferencia de riesgos de alto impacto, la reducción de 

los plazos de ejecución y los largos periodos para el pago de estimaciones. 

La metodología propuesta en este trabajo considera las limitaciones políticas, 

sociales, económicas, ambientales y culturales de nuestro país, por tal motivo es una 

opción viable para las empresas mexicanas que buscan estandarizar sus procesos 

de gestión mediante una metodología compatible con nuestra normativa. Por otra 

parte, tiene la ventaja de adaptarse a cualquier tamaño de proyecto, porque liga 

los procesos de subcontratación al ciclo de vida de un proyecto, de tal manera que 

el contratista principal puede gestionar de principio a fin, diferentes tipos de 

subcontratos con solo dar seguimiento a las actividades mencionadas a lo largo del 

capítulo tres. 

Aunque una metodología para la gestión de subcontratos no garantiza el 

éxito, si incrementa las probabilidades de tenerlo; sin embargo, no debemos olvidar 
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que para elegir una metodología debemos tener muy claro: ¿dónde estamos?, 

¿Cómo estamos? Y ¿a dónde queremos llegar? A fin de seleccionar la que más se 

ajuste a las necesidades de la empresa. 

Por último es importante mencionar que los objetivos de crecimiento de una 

empresa no se logran únicamente por la cantidad de proyectos en los cuales 

participa, sino por la cantidad lecciones aprendidas que pone en práctica, de 

manera óptima y eficiente, a los retos del futuro. 
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