
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

Prioridad: 500 - 599 137 días lun 08/02/10 mié 25/08/10
1 PREPARACION DE AMBIENTES DE OPERACIÓN 39 días lun 08/02/10 jue 08/04/10
2 PREPARACION DEL AMBIENTE DE INFRAESTRUCTURA 19 días? mié 10/03/10 lun 12/04/10
3 PREPARAR APLICACIONES PARA: 16 días mié 14/04/10 mié 05/05/10
4 REALIZACION DE LAS PRUEBAS 20 días mar 20/04/10 mar 18/05/10
5 PREPARACION PARA MIGRACION DE DATOS 22 días mar 11/05/10 mié 09/06/10
6 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 15 días jue 10/06/10 mié 30/06/10
7 TRANSICION DE LOS SERVICIOS DEL SGTI 12 días mié 30/06/10 jue 15/07/10
8 PRUEBA PILOTO 52 días mié 19/05/10 jue 29/07/10
9 LIBERACION A PRODUCCION 19 días vie 30/07/10 mié 25/08/10
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