
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA 

 INGENIERIA CIVIL – GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION 
 
 

 
 

 
 

“Técnicas y herramientas para la identificación y posibles soluciones a los 
problemas de administración, para un proyecto de edificación” 

 
 
 
 

TESIS 
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE: 

MAESTRO EN INGENIERÍA 
 
 
 
 
 

PRESENTA: 
ING. ALFREDO AVENDAÑO GONZALEZ 

 
 
 
 

TUTOR  PRINCIPAL 
M.I. SALVADOR DIAZ DIAZ, FACULTAD DE INGENIERIA 

 
 
 
 
 

 
MÉXICO, D. F. ABRIL 2016 



JURADO ASIGNADO: 

 

 

Presidente: Ing. Luis Armando Díaz Infante de la Mora 

 

Secretario: Dr. Jesús Hugo Meza Puesto 

 

Vocal: M.I. Salvador Díaz Díaz 

 

1 er.   Suplente: M.I. Marco Tulio Mendoza Rosas 

 

2 d o.   Suplente: M.I. Carlos Narcia Morales 

 

 

Lugar  donde  se  realizó  la tesis: Ciudad Universitaria, México, D.F. 

 

 

 

TUTOR  DE  TESIS: 

 

M.I. SALVADOR DIAZ DIAZ 

 

 

-------------------------------------------------- 

FIRMA 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería y Posgrado de Ingeniería, en 

general a mi Alma Mater, gracias por los momentos donde obtuve la experiencia y las herramientas 

necesarias para el desarrollo profesional y personal alcanzado hasta el momento. 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el apoyo económico que me brindó, así como el 

impulso que da para generar desarrollo y actualización constante de los profesionales del país.  

A mi director de tesis, el M.I. Salvador Díaz Díaz gracias por el apoyo constante desde las aulas, 

compartiendo su experiencia, su asesoría y seguimiento de los alcances del presente trabajo.  

Gracias a cada uno de mis sinodales, miembros del jurado por los comentarios y correcciones de 

cada tema tratado sea personal como profesional.  

Agradezco por el permiso del Comité Académico, del apoyo de la Mtra. Virginia Corral Rodriguez,  

Dra. Sonia Ruiz Gómez, Dra. Lilia Reyes Chávez, del Coordinador del Posgrado en Ingeniería el Dr.  

Gabriel Ascanio Gasca y todos los involucrados que intervinieron en conceder la obtención del grado  

a pesar de la situación que presento mi caso.  

 

Gracias amigo Victor Manuel Hernández García por el apoyo incondicional, por interceder ante la  

empresa en la que laboramos en este momento. 

Agradezco a mis padres Ofelia y Felix, aun cuando no lograron ver la conclusión de esta etapa, 

siempre conté con su apoyo y cariño para alcanzar las metas propuestas. 

Gracias, Javier por estar siempre a mi lado, por tus constantes regaños y apoyo para cumplir con este 

trabajo y seguir adelante a pesar de todo.  

De todo corazón, a todos los amigos y conocidos, Martin, Juan, Muchas Gracias.  

Alfredo Avendaño González 

Abril 2016. 

 

 

 



 

Dedicatoria 

A DIOS:  

Consagro a Dios este trabajo, te agradezco por haberme permitido llegar a esta etapa de mi 

existencia, el confort en los momentos difíciles y permitir que concluya esta etapa, obtener el grado 

de Maestro en Ingeniería.  

A MIS PADRES:  

OFELIA GONZALEZ PEREZ Y FELIX JIMENEZ VEGA 

A la memoria de mis padres, por su apoyo y dedicación, por siempre indicarnos seguir adelante.  

A MI HERMANO:  

FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ 

Por brindarme todo lo que tiene a su alcance, por su confianza y apoyo incondicional.  

A MI TUTOR Y DIRECTOR DE TESIS:  

M.I. SALVADOR DIAZ DIAZ 

Por su paciencia en la revisión de esta tesis, por sus acertados comentarios y guía constante.  

 

 

 

 

 



Técnicas y herramientas para la identificación y posibles soluciones a los problemas 

de administración, para un proyecto de edificación  

 

Índice 5 

 

INDICE 

Introducción 

 

I. Antecedentes 

I.1 Definiciones de términos importantes: Proyecto, Diseño, Planeación, Contratación, 

Construcción, Supervisión, Administración. 

I.2 Ciclo Administrativo 

I.3 Aspectos relacionados con el control 

I.4 Determinación del Presupuesto 

I.5 Características de los Programas 

I.6 Control 

I.7 Ingresos 

I.8 Ciclo de vida de los proyectos 

I.9 Conclusiones del Capitulo 

 

II. Condiciones óptimas administrativas en un proyecto de edificación. 

II.1 Diseño 

II.2 Planeación 

II.3 Contratación 

II.4 Construcción 

II.5 Conclusiones del Capitulo 

 

III. Detección de síntomas que indican una deficiente administración. 

III.1 Diseño 

III.2 Planeación 

III.3 Contratación 

III.4 Construcción 

III.5 Conclusiones del Capitulo 

 

 

 



Técnicas y herramientas para la identificación y posibles soluciones a los problemas 

de administración, para un proyecto de edificación  

 

Índice 6 

 

IV. Técnicas y herramientas para soluciones a problemas administrativos. 

IV.1 En el Diseño 

IV.2 En la Planeación 

IV.3 En la Contratación 

IV.4 En la Construcción 

IV.5 Procedimientos a seguir por el personal técnico, de producción, administrativo y 

presupuestos 

IV.6 Conclusiones del Capitulo 

 

V. Problemas y posibles soluciones, en el proyecto Club Residencial Bosques. 

V.1 Proyecto  

V.2 Conclusiones del Capitulo 

 

Conclusiones Generales 

 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 



Técnicas y herramientas para la identificación y posibles soluciones a los problemas 

de administración, para un proyecto de edificación  

 

Introducción 7 

 

INTRODUCCION 

La industria de la construcción, en específico el área de edificación, ha presentado un 

incremento significativo, ya sea en los niveles socioeconómico medio, con la proliferación de 

unidades habitacionales de grandes extensiones, así como en niveles socioeconómicos  altos, 

el desarrollo de conjuntos residenciales que ofrecen una gran variedad de servicios adicionales 

de acuerdo a los requerimientos de los propietarios. 

De igual manera, han proliferado una gran cantidad de empresas: constructoras, 

administradoras, supervisoras, inmobiliarias y desarrolladoras, que han tomado la batuta para el 

proceso de edificación, algunas de ellas no cuentan con departamentos y/o por lo menos un 

ingeniero especializado, quien determine la forma de concebir, proyectar, planear, contratar, 

administrar, construir, supervisar y finalmente realizar las ventas de las edificaciones 

ejecutadas. 

La falta de coordinación entre cada uno de los departamentos dentro de una empresa, 

respondiendo a las decisiones correctas y/o equivocadas de un cliente, cuyas instrucciones son 

seguidas por el responsable del proyecto, el superintendente de obra, los cuales transmiten 

instrucciones ya sea a nivel administrativo o a nivel operación, a veces no se toman en cuenta o 

consultan a especialistas, las posibles repercusiones que tienen estas instrucciones en la 

calidad, tiempo y costo del proyecto a ejecutar. 

Existen intereses tanto de estrategia de negocio, acuerdos con posibles propietarios, cambios 

en las situaciones financieras y laborales de la empresa constructora, que implican cambios en 

la estructura de mando así como en la toma de decisiones de cada uno de los departamentos 

involucrados en la fase de ejecución.     

Este trabajo tiene como propósito, a lo largo del desarrollo de los capítulos, determinar los 

antecedentes, cuestiones teóricas de los fundamentos administrativos de cualquier empresa, 

determinar las condiciones óptimas, - sanas - de una organización de este tipo, referente a la 

administración y el control en obra, así como detectar los síntomas y posibles soluciones a los 

problemas más importantes, relacionados con este aspecto, dentro de empresas constructoras 

dedicadas a la edificación esto con el fin de poder encontrar un mecanismo que logre ayudar, 
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en la medida de lo posible, a los profesionistas que viven día a día con problemas similares en 

los proyectos que están desarrollando. 

El presente trabajo está conformado por el capítulo uno, donde se definen términos importantes, 

se desarrollan los antecedentes relacionados con el ciclo administrativo, programas, 

presupuestos, el ciclo de vida de los proyectos. El capítulo dos hace mención a los aspectos 

óptimos referentes a la administración en cada una de las etapas del ciclo de vida de un 

proyecto. En el capítulo tres se detectan los síntomas que se pueden presentar a lo largo de 

una obra, debido a una deficiente administración. En el capítulo cuatro se presentan algunas 

técnicas y herramientas para las posibles soluciones a los problemas detectados. Finalmente, 

en el capítulo cinco se hacen referencia de un caso particular de soluciones dentro del Proyecto 

Club Residencial Bosques.  
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 

Objetivo capitular: Desarrollar el marco teórico, que servirá como referencia para establecer las 

condiciones idóneas, teóricas, que deberá cumplir cualquier proyecto en el aspecto 

administrativo de obra.  

I.1 Definiciones de términos importantes: Proyecto, Gestión de Proyectos, Diseño, 

Planeación, Contratación, Construcción, Supervisión, Administración. 

 Proyecto. Es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidad y el tiempo establecido, previamente.  

 Gestión de Proyectos. Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. 

 Diseño. Es la parte donde se realiza la conjunción de las condiciones del desarrollo del 

proyecto con las necesidades y solicitud del cliente, además de precisar las condiciones 

estándar que se requiere en los aspectos de arquitectura, seguridad estructural e 

instalaciones.  

 Planeación. Es fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la 

determinación de tiempos y números necesarios para su realización.  

 Contratación. Es un acuerdo de voluntades que genera «derechos y obligaciones 

relativos», es decir, sólo para las partes contratantes y sus causahabientes.  

 Construcción. Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido 

más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, 

tener o disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. Es decir todo lo que 

se crea primero imaginariamente y luego se realiza físicamente de acuerdo a las 

condiciones de un proyecto prestablecido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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 Supervisión. Es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental 

comprobar la utilización racional de los factores que hacen posible la realización de los 

procesos de trabajo: el hombre, la materia prima, los equipos, maquinarias, 

herramientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa o indirecta intervienen 

en la consecución de bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción de 

necesidades de un mercado de consumidores, cada día más exigente, y que mediante 

su gestión puede contribuir al éxito del proyecto donde interviene. 

 Administración. Es una forma de actuar, en la cual las personas trabajan en grupos y 

son guiados para alcanzar eficazmente y eficientemente ciertas metas colectivas, dentro 

de un ambiente dinámico. 

Personal de la administración 

Dentro de la industria de la construcción en el área de la edificación, se consideran tanto 

procesos, técnicos como administrativos relacionados con las labores a ejecutar en obra, 

mencionando a los personajes o cargos que los ejecutan y que desarrollan dichas actividades 

en formas diversas y concretas, tomando en cuenta siempre la eficiencia de los procesos. 

Algunos de ellos son: 

 Responsable del proyecto; es quien lleva acabo la planificación, la organización, la 

dirección y el control, dependiendo de la magnitud de la Obra, tendrá la necesidad de 

contratar personal especializado en cada una de estas actividades.  

 Líder de Proyecto; es la persona idónea que se enfocará en el seguimiento de las 

actividades como la Planificación y Organización; conforme a lo estipulado antes de 

iniciar la obra.  

 Superintendente de Obra es quien dentro de un organigrama de trabajo, llevará la parte 

de la dirección de la ejecución. Es la persona que se encargará de los trabajos 

estipulados en el contrato. 

 Jefe Administrativo; es al que se le encomienda llevar a cabo los procesos que se 

determinen para el manejo de los recursos materiales, humanos y económicos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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 Proyectista; es la persona encargada por el cliente para realizar la definición 

arquitectónica, estructural e instalaciones, cumpliendo con los requerimientos y 

especificaciones que se requieran en la fase de construcción. 

 Cliente: es la persona que tiene la necesidad o interés de realizar el proyecto, por lo 

general está conformado por una o un grupo de personas, que invierten el capital 

necesario para el desarrollo del proyecto. 

El control presupuestal, como tal, es una herramienta administrativa que conlleva a la aplicación 

de recursos técnicos, materiales y humanos. Esto, traducido al lenguaje de dinero, nos da una 

optimización de los recursos. 

 

I.2 Ciclo Administrativo 

Dentro de un proceso administrativo podemos observar un comportamiento continuo y 

simultaneo entre las distintas funciones, conformadas por la mecánica administrativa, en donde 

se estructura el sistema y la parte dinámica administrativa en la que se desarrolla las 

actividades que hacen realidad el sistema. 

Las partes que incluyen la mecánica administrativa son; 

Planeación. Determinación del curso concreto de acción (previsión, misión, visión, políticas, 

metas, objetivos, procedimientos, métodos y programas). Para fines de este trabajo la revisión 

se considera dentro de la planeación. 

Organización. Estructuración técnica de las relaciones entre las jerarquías, funciones y 

obligaciones. (Jerarquías, autoridad y responsabilidad de cada nivel), (Funciones, como se 

dividen las grandes actividades especializadas), (Obligaciones, lo que tiene que hacer cada 

unidad de trabajo). 
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Las partes que conforman la dinámica administrativa son; 

Integración. Procedimiento para dotar al organismo social de todos los medios que la mecánica 

administrativa señala como más necesarios para su eficiente funcionamiento. 

Dirección. Impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro del grupo con el fin de 

que el conjunto de todos ellos realice del modo más eficaz los planes señalados (mando, 

autoridad, comunicación y supervisión). 

Control. Establecimiento de procedimientos que nos permitan medir los resultados, compararlos 

con lo planeado y, en caso de desviaciones, tomar las medidas correctivas necesarias. 
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FIG 1.1. CICLO ADMINISTRATIVO 
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I.3 Aspectos relacionados con el control 

Es necesario confeccionar para un período definido una programación financiera y de 

operación, que puede basarse en operaciones anteriores y en deducciones razonadas de las 

condiciones que se prevén para el futuro, en un proyecto específico. 

Las técnicas del control de presupuesto son un conjunto de herramientas y recursos, para 

planear, coordinar y dictar medidas para controlar las operaciones de la obra. 

Las empresas tienen por objetivo obtener un rendimiento equitativo en relación al capital 

invertido tratando de proporcionar las mejores satisfacciones tanto a la organización como a los 

consumidores. 

El control presupuestal permite verificar los rendimientos de cada actividad establecida por el 

presupuesto, estableciendo comparaciones. Al existir diferencias, se les denomina 

desviaciones. 

I.4 Determinación del Presupuesto 

Para una obtener una administración de obra en base a un control presupuestal adecuado es 

indispensable, un presupuesto enfocado en forma general a lo que se requiere, en base a una 

determinación de tiempos para la conclusión de actividades y del proyecto. El presupuesto debe 

ser lo más cercano al resultado o costo final.  

Este dependerá de entre otras cosas de: 

• No tener modificaciones de proyecto. 

• No cambiar especificaciones. 

• Ejecución de obra adecuada. 

Esto no quiere decir que no se puedan, ni deban hacer ciertos cambios ni tener errores. Para la 

revisión de este aspecto, como parte del “Control Presupuestal”, se debe realizar el análisis de 
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un presupuesto previo.  Se iniciara el análisis de ejecución, frentes, niveles, especialidades, el 

cual se realizara en base a un proceso constructivo propuesto, el cual, definirá la dirección que 

debe tomar el proyecto. 

Se estructurará teniendo en cuenta la forma que sea más conveniente para controlar los 

recursos, materiales, obreros, maquinaria, equipos. 

Tenemos por consiguiente el manejo de partidas y subpartidas cuyos conceptos darán la pauta 

para poder organizar la obra, entrando al campo de “Administración de Obra”, preciando, desde 

el momento de concebir el presupuesto, cómo interactúan las diferentes actividades. 

A continuación se da un ejemplo de las actividades que se manejan usualmente en proyectos 

de edificación: 

 Preliminares,  

 Estacionamientos 

 Estructura 

 Obras exteriores 

 Albañilería 

 Acabados 

 Especialidades 

 Instalaciones 

Teniendo ya la decisión de la mejor opción de las actividades, se iniciara la elaboración del 

“Presupuesto”. 

Existen diversos programas que fueron desarrollados para poder elaborar presupuestos, más 

veraces y concisos, como los son: Opus, Neodata, utilizando bases de datos ya desarrolladas a 

veces por otras empresas como Prisma y Bimsa por citar algunas, pero siempre recurriendo a la 

experiencia de las personas que ejecutarán el proyecto. Es necesario tener los conocimientos 

previos de las actividades a desarrollar, de acuerdo a la experiencia, tomando como referencia: 

matrices existentes en las bases de datos y catálogos; por la experiencia o por algún catálogo 

análogo considerando que cada obra tiene sus condiciones particulares ya sea en materiales, 
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acabados e instalaciones diferentes; y ser muy cauteloso, tomando en consideración los puntos 

anteriores. 

Los puntos que debemos considerar al elaborar el presupuesto son los siguientes: 

 Catálogo de Conceptos. 

 Análisis de Precios Unitarios. 

 Análisis de Básicos. 

 Análisis de Cuadrillas. 

 Factor de Salario Real, (FSR). 

 Indirectos. 

 Utilidad. 

 Financiamiento 

 Cargos adicionales (en su caso) 

 Impuestos 

 Explosión de Insumos. 

Al iniciar estos trabajos y teniendo en cuenta la estructura del presupuesto, los conceptos de 

obra, se cuantificarán conforme a la estructura planteada. 

Para esto se utilizarán formatos generadores de obra. 

Una vez definidos los conceptos y cuantificados, se vaciarán al presupuesto. 

El análisis de los precios unitarios de cada concepto, dará una herramienta más para el control 

presupuestal. 

Las cuadrillas que inciden en las actividades también se analizaran para poder tener el costo de 

mano de obra por concepto, en donde el programa dará el cálculo de los impuestos que se 

deben cumplir por ley. 
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I.5 Características de los Programas 

El programa de obra. Es la principal herramienta en lo que se refiere al tiempo, ya que después 

de planteamiento de ejecución será la medición contra los avances reales. La forma de 

medición de estos programas se maneja generalmente en porcentajes de la actividad, ya que 

es la mejor manera de valorar la obra en cuestión tiempo-dinero. 

El método de la Ruta Crítica es la  herramienta adecuada para elaborar el  programa de obra, 

por que avisa de las actividades más presionadas por tiempos dentro del mismo Programa de 

Obra, e indica cuando hay que tener más cuidado con las actividades que, de acuerdo a lo 

planeado, se entrelazan. 

El programa de suministros, Mano de Obra y Materiales. Son una consecuencia de la misma 

planeación de las actividades y facilitarán la requisición oportuna de los materiales, mano de 

obra y herramientas, que serán necesarios para la realización de las actividades. Una ayuda 

conjunta de estos programas será la anticipación de compras acumuladas por tipos de 

materiales dando la ventaja de poder negociar un mejor costo de los materiales en beneficio de 

la obra. 

El programa de erogaciones, es la resultante del programada de obra en cuestión monetaria ya 

que a los inversionistas les dará una certidumbre a los flujos de dinero que tendrá que pagar, la 

cantidad de dinero aportada a Mano de Obra, Herramientas y materiales, así como la 

programación de pagos de los prestamos recibidos. 

Los programas de obra, erogaciones, suministros se obtendrán en un mismo paso, generando 

un programa general. 

I.6 Control 

El control conllevará a monitorear los periodos que están definidos en el Programa de Obra y 

llevará a detectar las variaciones que se den cambios de proyecto o malas ejecuciones de obra. 
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Para que dicho propósito llegue a este fin es necesario que dependiendo de la experiencia de 

cada persona, defina el nivel de los cambios realizados. 

El Programa de suministros junto con la requisición de materiales son las herramientas, que 

servirán para proveer en obra los insumos necesarios para su ejecución. 

Requisición de Materiales, Es el formato administrativo que ayudará a solicitar el material 

necesario dando un orden a los requerimientos que junto con el control de almacén dará el 

estatus de materiales en obra. 

Pagos a Contratistas y Proveedores, Es el proceso que dependiendo de la obra se requerirá 

para pagos, tanto uno como otro dará de una forma directa a la obra un avance, ya que sin 

materiales no hay trabajos y sin personal no hay ejecución. 

Estados de Cuenta, Una forma administrativa de llevar los anticipos y deudas con proveedores 

y subcontratistas de una forma ordenada y clara. 

 

I.7 Ingresos 

Esta parte del proyecto, que se enfoca en la parte administrativa y se manejará dependiendo 

del tipo de contrato de obra, de la solvencia económica de la empresa para la continuación de 

los trabajos, como es el caso de considerar que se amortizando un anticipo con el cual se dio 

inicio a los trabajos relacionados con el proyecto. 

Se hace necesario considerar los pasos siguientes: 

Conciliación de Generadores de Avance. Es la autorización por parte de la supervisión de los 

trabajos ejecutados en sitio, esto en los casos de tener una supervisión que avale y autorice los 

trabajos. También se da el caso que únicamente se hará por conciliación de avances gráficos 

menos exactos pero considerando variaciones no mayores al 5%. 
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Estimaciones. Este paso es parte del proceso administrativo que se dará el cobro de los 

trabajos autorizados, ya que requiere de un formato que previamente se establecerá con la 

parte contratante de tal manera que va monitoreando el flujo establecido como inversión. 

Generar y Conciliar Trabajos Extraordinarios realizados. Esta actividad llevará a generar las 

variaciones a favor y/o en contra que se tenga la posibilidad de cobrar o descontar, ya que son 

adecuaciones, modificaciones, excedentes o decrementos de actividades realizadas por los 

contratistas. Normalmente estas actividades requerirán de un soporte extra para su autorización 

como son; fotos, notas de bitácora, planos extras o modificaciones del proyectista autorizadas. 

Ajuste de costos por concepto. En este punto se toma en cuenta lo que estipula el contrato, 

donde se establecerán las condiciones para reconocer los ajustes de costos, con demostración 

previa de la variación de precios en base al INPC de acuerdo al tiempo y lugar donde se esté 

efectuando los trabajos. 

Acumulado de Generadores. La actividad que previamente se debe hacer para poder autorizar 

destajos o validar materiales, ya que esta actividad nos da un vistazo previo de los trabajos 

autorizados anteriormente. 

Carátula de Estimación. Es el resumen de lo estimado de acuerdo a la estructura del 

presupuesto, donde se indican los montos de referencia por partidas para poder corroborar los 

avances.  Los montos aquí son resultados de una conciliación previa de las cantidades de 

avance de cada uno de los conceptos ejecutados, por tal motivo no se recomienda esperar a las 

estimaciones de los subcontratistas. 

Pago por Estimación. Es el proceso que, previa conciliación con los inversionistas, llevará al 

reflujo de efectivo para continuar con los trabajos del que dependerán las amortizaciones de 

anticipo o pagos a cuenta que se hayan estipulado o convenido en el contrato. 

Anticipos. Así se, denominan los adelantos a los trabajos o suministros para poder asegurar 

precios tanto contra materiales y subcontratos que influyan en el costo de la obra, los anticipos 

serán amortizados si entran como anticipo a lo largo de las estimaciones de manera 
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proporcional en cada proceso de pago y si son pagos a cuenta se tomará o deducirán de los 

procesos de pago de acuerdo a lo estipulado en contratos y subcontratos. 

Reportes y Monitoreo. Serán la herramienta final para poder avalar e informar los avances y 

erogaciones de la obra, los datos solicitados a representar se conciliarán con los contratantes, 

con el fin de obtener herramientas de monitoreo. 

 

I.8 Ciclo de vida de los proyectos 

Es importante recalcar que cada proyecto es diferente y tiene características que lo hacen 

único, el número de fases, en las que se dividirá un proyecto depende del tamaño, complejidad 

e impacto, se tiene definido cinco grupos de procesos que integran un proyecto: 

 Inicio 

 Planeación y Diseño 

 Contratación 

 Ejecución (Procuración y Construcción) 

 Supervisión y Control 

 Cierre 

Según el proyecto se desplaza a través de su ciclo de vida, diferentes organizaciones, personas 

y recursos desempeñan papeles dominantes. 
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El esfuerzo y los recursos necesarios van variando conforme avanza el proyecto en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identificación de una necesidad, problema u oportunidad dan como resultado que el cliente 

solicite propuestas a varias personas, a un grupo de contratistas para resolver el problema 

identificado. 

El desarrollo de una solución a la necesidad o problema requerido, da como resultado la 

presentación de una propuesta al cliente. Tomando en cuenta la mejor solución, el cliente dará 

la posibilidad de poner en práctica lo resultante. Los contratistas interesados le dedicaran 

tiempo a desarrollar posibles panoramas, estimar los tipos y características de recursos que 

serán necesarios, el tiempo faltante para diseñar y poner en práctica la solución propuesta. 

Cada contratista documenta esta información en una propuesta por escrito de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por el cliente para su posterior entrega. Definiendo con esto los 

objetivos y alcances de proyecto. 

FIG 1.2. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 
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Se inicia la planeación detallada del proyecto y después poner en práctica ese plan para lograr 

el objetivo del proyecto. Aquí se utilizaran diferentes tipos de recursos. 

El proyecto depende de las necesidades del cliente, considerando varias posibilidades en la 

etapa de la planeación conceptual, la factibilidad técnica y económica de cada una de ellas se 

deberá evaluar y comparar para poder seleccionar el mejor proyecto posible. 

Se inicia la contratación del personal que realizara las labores administrativas y operativas del 

proyecto, así como los proveedores y contratistas involucrados. 

La puesta en práctica de la soluciones estudiadas propuestas se inicia después de que el 

cliente decida cuál cumple con las condiciones que satisface mejor la necesidad y se llegue a 

un acuerdo entre el cliente y la persona o el contratista que presento la solución.  

Cuando un proyecto está terminado se necesita realizar ciertas actividades de cierre, por 

ejemplo, confirmar que todas las entregas se han hecho al cliente y han sido aceptadas por él, 

que se han cobrado todos los pagos y que se han pagado todas las facturas. 

De acuerdo a la fase donde se encuentre el proyecto, la fuerza de trabajo y los recursos varían 

en cada fase, otros factores varían en su desarrollo, como lo son, la influencia de los distintos 

participantes, los riesgos y la incertidumbre, los cuales son mayores al inicio del proyecto y van 

disminuyendo. 

De igual manera en lo que se refiere a costo, es más alto en las fase iniciales del proyecto y va 

disminuyendo a medida que el proyecto se acerca a su fin, pero a su vez se ven afectados  al 

verse reflejados cambios y correcciones del proyecto en los costos finales, llegando a ser 

sustancial la diferencia entre lo que se tenía previsto y el costo final. 
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El ciclo de vida de una construcción. 
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FIG 1.3. FASES DE UN PROYECTO 
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Los esquemas de financiamiento para las alternativas propuestas deberán de ser examinadas, 

de acuerdo a la corrida financiera donde se contemplará todos los aspectos relacionados con el 

proyecto tanto a nivel administrativo, operativo, en lo que se refiere a la programación y 

ejecución de dicho proyecto, tomando en cuenta la tasa interna de retorno resultante, con la 

cual se determina la factibilidad del proyecto así como los créditos que se pueden recibir, se 

programara en función del tiempo previsto para su terminación y de los flujos de efectivo 

disponibles. 

Cuando el alcance del proyecto está claramente definido, el diseño de ingeniería aportara todos 

los detalles para la construcción y el costo definitivo estimado servirá como guía para el control 

de costos. 

En la fase de procuración y construcción, el suministro de los materiales y la puesta en marcha 

de la obra deberán de planearse y controlarse cuidadosamente, ya que si tiene desvíos iniciales 

puede ocasionar, pérdidas durante el proceso de ejecución del proyecto. 

Terminación de la construcción, cuando el proyecto ha sido terminado, usualmente hay un 

breve periodo para arrancar o para hacer los ajustes y pruebas necesarias antes de ser 

ocupadas por primera vez. 

La dirección y manejo de la edificación construida se entrega al dueño para que pueda ser 

ocupada totalmente hasta que se cumpla su vida útil y se decida demolerla o remodelarla. 

Algunas de las fases requieren de iteraciones y otras pueden ser llevadas a cabo paralelamente 

o empalmadas con otras, dependiendo de la naturaleza, tamaño y urgencia del proyecto. 
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Resultantes del ciclo de vida de una construcción 

De la fase de diseño, podemos recalcar que la parte más representativa es el seguimiento del 

proyecto ejecutivo ya que define todos los elementos inherentes como son planos y 

especificaciones. 

La planeación arroja de acuerdo a lo determinado entre el cliente y constructor el tiempo de 

desarrollo de la obra y el programa de obra que regirá las actividades a realizar. 

La contratación cubre de manera legal las negociaciones para la ejecución de los trabajos 

involucrados en el proyecto trabajando con los presupuestos cumpliendo con los topes 

económicos de acuerdo a las metas de proyecto. 

Estas dos fases tanto planeación como contratación, las cuales se pueden realizar en paralelo. 

En el proceso de ejecución (procuración y construcción) obtenemos finalmente los factores más 

importantes que definen el éxito de un proyecto como son: 

El control adecuado de insumos, optimizando la administración de almacenes y la correcta 

ejecución de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones. 

La supervisión de obra en su papel cooperativa, preventiva más que controladora en lo que se 

refiere al tiempo, costo y calidad. 

En todo esto debe tenerse comunicación constante y clara con el cliente que permitirá tener la 

precepción de posibles cambios no contemplados en el proyecto, programa y presupuesto 

original, para que en el adecuado tiempo se realice tales modificaciones así como los cambio 

pertinentes, para cumplir con la fecha de terminación del mismo, así como reflejar los 

respectivos cambios en el monto de presupuesto con todas las afectación que conlleva. 
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I.9 Conclusiones del Capitulo 

Se determinaron las definiciones principales de los aspectos administrativos involucrados, como 

son: Proyecto, Gestión de Proyectos, Diseño, Planeación, Contratación, Construcción, 

Supervisión, Administración 

Se detectaron las partes integrantes del ciclo administrativo: Planeación, Organización, 

Integración, Dirección, Control, Previsión, cada uno con sus elementos particulares 

Se establecieron las diferentes fases de un proyecto y como se involucran con el ciclo 

administrativo 
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CAPITULO II. CONDICIONES ÓPTIMAS ADMINISTRATIVAS EN UN PROYECTO DE 

EDIFICACION 

Objetivo capitular: Determinar los niveles de comparación óptimos de acuerdo a los parámetros 

teóricos y las actividades del ciclo de vida de un proyecto y la administración de una obra de 

edificación.  

Se va a seguir el orden señalado por las actividades del ciclo de vida de una obra de 

edificación, las más significativas son; diseño, planeación, contratación, construcción (incluye 

procuración) 

II.1 Diseño. 

Existen diversas etapas necesarias para llegar al proyecto ejecutivo. 

Estas son: 

 Estudios de factibilidad. 

 Evaluación Financiera. 

 Anteproyecto. 

 Ajustes y correcciones de proyecto. 

 Proyectos de especialidades, (instalaciones, especialidades) 

 Proyecto Ejecutivo. 

Para cumplir con el fin de tener una obra con un costo dentro de los parámetros establecidos, 

es de vital importancia tener el control de los mismos desde la base del presupuesto y 

contemplar los aspectos relacionados a préstamos bancarios, créditos de proveedores, ingresos 

y egresos. 

Debemos cumplir con las especificaciones del proyecto y las necesidades y peticiones del 

cliente en relación a sus intereses, así como cumplir con las metas propuestas para dicho 

proyecto en específico. 
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Con esto entendemos que es necesario tener, si no en su totalidad, un porcentaje importante 

del desarrollo del proyecto con el fin de tener las menores variaciones posibles en los que se 

refiere a los elementos que conformaran dicho proyecto, entendiendo por esto los materiales, 

así como los procesos constructivos. Es importante contar con la comunicación adecuada con 

el proyectista o arquitecto encargado de dicho trabajo. 

Con el fin de contemplar en el proyecto todos los aspectos relacionados a él, con lo  que se 

obtiene una mejor definición en los diferentes rublos y obteniendo con esto la mayor definición 

posible en lo que se refiere a los costos del proyecto, los márgenes de calidad que debe 

cumplir, así como el tiempo en el que se debe ejecutar. 

Se debe contar con los siguientes planos en donde se determinan, las condiciones propias del 

proyecto: 

 Arquitectónico 

 Cimentación 

 Estructurales 

 Albañilerías 

 Acabados 

 Instalaciones 

 Urbanización y conexiones a los servicios urbanos 

Esto ayuda en gran medida a definir los límites de los trabajos a ejecutar. Esta actividad afecta 

al control presupuestal ya que define los alcances del presupuesto de dicho proyecto. 

 

II.2 Planeación. 

La planeación de la ejecución de los trabajos de la obra es un factor fundamental. 

Es necesaria la planeación de la obra, desde que se comienzan a concebir las necesidades del 

proyecto y existen los tiempos establecidos, dentro de un marco general, para poder dar un 

enfoque organizado en lo que se refiere a los trabajos a ejecutar. 
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El proyecto arquitectónico, deberá contar con todos los elementos necesarios que se requieran 

debido a la interacción con diversas ingenierías, como pueden ser el caso de asesorías 

especializadas y especialistas en instalaciones. 

Dentro de la planeación de obra se localizarán las actividades que afecten la conclusión del 

proyecto. Esto con el fin de poder darle su tiempo exacto de ejecución, no como una imposición 

pero sí con el fin de poder ordenar las actividades en su tiempo y costo prudente. 

En base a los requerimientos, se planificaran las actividades por realizar, determinando con 

esto los conceptos e insumos que intervendrán en la programación. Con el criterio de ruta 

crítica se definirán los tiempos de ejecución de los conceptos que no deben verse afectados por 

la falta de insumos o mala ejecución y se  determinan las holguras para las actividades no 

críticas. 

El control presupuestal se ve afectado a partir de la planeación, ya que determina el flujo de los 

insumos y así del capital. 

El presupuesto y el control de costos son complementarios entre sí, ya que el presupuesto 

define las condiciones a cumplir de acuerdo al proyecto, y el control de este es el que regula y 

verifica si estas condiciones se están cumpliendo o tienen algún tipo de desviación. 

 

II.3 Contratación. 

En relación a los contratos formulados por el cliente en donde se definen las condiciones de 

trabajo para con el constructor, el objeto y monto de los trabajos a desarrollar, definiendo con 

esto la forma de pago, los métodos para cumplir las calidad de la obra de acuerdo a las 

actividades a desarrollar asignando con estos la funciones de la supervisión, así como las 

condiciones de cancelación o suspensión de los trabajos. Con esto se determinan los límites 

legales y administrativos que se utilizaran durante el transcurso del control presupuestal. 

Se debe considerar de acuerdo a las condiciones específicas del proyecto, la forma de 

contratación y una vez firmado el contrato, se deben cumplir cabalmente las condiciones 
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definidas por el cliente así como las condiciones a cumplir por parte de la constructora, ya que 

al no cumplir con estos aspectos afecta directamente al desarrollo del proyecto y a su control 

presupuestal. 

Se recalca el hecho que, de acuerdo al avance, se tomará en específico un tipo de contrato, ya 

que si el diseño no está en su totalidad definido pero por cuestiones de tiempo y autorización de 

financiamientos se debe acelerar el proceso de contratación, se debe decidir por el contrato a 

precios unitarios, ya que en esta modalidad el proyecto puede cambiar en cantidades de obra o 

en especificaciones  de acuerdo como lo demande el cliente. 

En el caso que el diseño del proyecto esté completamente definido, sin variaciones a futuro, se 

debe optar por el contrato a precio alzado, el cual tiene definido completamente tanto precio 

como obra por ejecutar. 

No es común o conveniente en la relación cliente – constructor, al igual que obra no se permiten 

los trabajos por administración a través del contratistas, los cuales se debe tener mucho 

cuidado ya que, tanto el superintendente como el residente de obra tienen a su cargo un 

personal asignado para ejecutar diversas tareas, se debe vigilar estrechamente las metas a 

alcanzar, ya que al no cumplirlas, se tiene el riesgo de tener un flujo indefinido de recursos 

materiales y económicos. 

Es común para los tipos de proyectos que se ejecutan en la actualidad, contar con una mezcla 

de varios tipos de contratación, ya que en un mismo proyecto encontramos contratos y 

subcontratos a precio unitario, precio alzado y administración es decir híbridos, para los 

distintos rublos a cumplir, lo que se llama contratación mixta. Por lo que se recomienda contar 

con personal capacitado que conozca todas las condiciones que involucran los distintos tipos de 

contrato ya que se puede trabajar en paralelo con los tres tipos.     
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II.4 Construcción. 

En la procuración y construcción se determinan las acciones necesarias para cumplir con lo 

estipulado en los contratos y subcontratos, los cuales parten del presupuesto de obra, aplicando 

para esto los procesos considerados en la planeación, lo que nos arroja los avances de obra y 

determinar con esto los volúmenes de obra e insumos a controlar así como el manejo de las 

estimaciones obra, lo que permite controlar el avance de obra de una forma real y cuantitativa 

con respecto a las actividades programadas.  

El eje fundamental del control presupuestal se centra en la información necesaria acerca del 

nivel deseado de rendimiento, el nivel real y la desviación. Además es necesaria la acción para 

poner en marcha los planes y modificar las actividades futuras. El control presupuestal, por 

tanto, va mucho más allá de la mera localización de una variación. 

Elementos de Supervisión 

Las actividades de la supervisión son fundamentales, ya que vigila que se logre lo que desea el 

cliente como resultados óptimos. Cabe mencionar que es necesario que la supervisión se 

comporte de una manera más preventiva que correctiva, ya que al conocer las actividades a 

realizar así como sus procesos constructivos puede intervenir para que dichas actividades se 

ejecuten sin ninguna contrariedad. 

Elementos de Control 

El control, al realizar las comparaciones entre el presupuesto y el programa de trabajos 

contratados, los resultados, verificara si existen desviaciones, las cuales deberán ser analizadas 

para determinar las causas. 

En este contexto, para ejercer un control eficaz, deben realizarse las siguientes 

consideraciones: 

 Lo que ha sido objeto de una programación debe ser objeto de control. 
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 Toda desviación entre programa, ejecución y variación de presupuesto tiene un motivo, 

que hay que analizar y que puede deberse a un fallo en la programación, un defecto en la 

ejecución o a ambas razones. 

 Toda desviación debe ser asignada a un responsable concreto, lo que requerirá llevar a 

cabo un análisis minucioso de dicha desviación, determinar los porqués de la misma. 

 Las desviaciones pueden exigir medidas de corrección; es decir, el fin último del control 

presupuestario no es transmitir temor a los directivos y a los ejecutores de los trabajos, sino 

hacerles ver las deficiencias que se han producido y sugerirles las acciones correctivas a 

emprender. 

Elementos control de insumos, materiales, maquinaria y mano de obra 

El departamento de procuración de la empresa  es el responsable de hacer las adquisiciones de 

los materiales y equipos de especificaciones especiales y debe tener un sistema muy completo 

de adquisición, de rastreo y localización, de certificación de originalidad, de comprobación e 

identificación y de expedición. El departamento de compras de la empresa será el encargado de 

adquirir los materiales de especificaciones no especiales. Ambos deben cuidar que el costo sea 

inferior o por lo menos igual al de la cotización contractual. En algunos materiales será 

necesario hacer inspecciones de normas de fabricación, para verificar la calidad. 

Es necesario también hacer consideraciones de localización de cantidad de material y equipo 

en el mercado ya que puede suceder que sean de fabricación especial o que sean líneas 

descontinuadas. Esto será cuando durante todo el proyecto se vaya a utilizar determinado 

producto y la compra sea diferida. Se deberá observar también un manejo adecuado en el 

almacenamiento, desplazamiento y la colocación de los materiales. 

En cuanto a máquinas y equipos se refiere, hay que tener cuidado al considerar los equipos 

adecuados a las actividades que desempeñarán, pues es de suma importancia para el buen 

desempeño de la obra y de los mismos equipos, además que redundara en el costo. Se debe 

de tener mucha atención en el uso del equipo en la obra y las condiciones de trabajo en que se 

empleara. Se debe de procurar dar seguimiento al programa de maquinaria para evitar 

sobrecostos y en cuanto al mantenimiento, se deberá considerar los servicios y programarlos de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante. También se debe considerar un responsable del 



Técnicas y herramientas para la identificación y posibles soluciones a los problemas 

de administración, para un proyecto de edificación  

 

Capítulo II Condiciones Óptimas 33 

 

mantenimiento ya que es muy común el maltrato y sobre-explotación de los equipos en la obra, 

así como el cuidado del consumo de lubricantes y combustibles que es susceptible a sufrir 

fugas considerables.  

El mejoramiento de los rendimientos de mano de obra es el mejor y más económico camino 

para incrementar la velocidad de los trabajos, ya sea empleado personal mejor calificado o 

perfeccionando la dirección y los métodos de trabajo. Debido a que este proceso es algo lento, 

el hacer más eficiente los rendimientos pueden no llegar a ser una buena solución cuando se 

necesita una recuperación de tiempo rápida, sin embargo es una buena opción para situaciones 

de largo plazo. 

Asignar algunas actividades como subcontratos permite al contratista general abocarse a 

aquellos conceptos que necesitan de mayor supervisión y control en el programa. Con el 

empleo de subcontratistas, se tiene la oportunidad de que a los responsables de cada uno de 

ellos se les comprometa a entregar sus trabajos en el tiempo estipulado. 

Tomando en consideración la optimización de los insumos anteriormente mencionados, además 

de la administración y el proceso de obra, dan como resultado resultados de acuerdo a la 

programación y en ciertas circunstancias mayor avance del esperado. 

Elementos de organización y coordinación  

Es importante conocer los procesos administrativos y de operación en lo que se refiere al 

control de las actividades a desarrollar, para tener un uso adecuado de los recursos. Para poder 

entender mejor los conceptos de administración de obra y control presupuestal, se tomará como 

referencia que el control presupuestal que es como su nombre lo indica, el manejo del 

presupuesto desde el punto de vista financiero, partiendo desde la primicia de tener un catálogo 

base de conceptos de trabajo valorizados, el cual indicara inicialmente el costo de los trabajos a 

ejecutar. 

En términos de los diferentes departamentos que conforman la estructura organizacional de la 

constructora, se debe dejar marcado los aspectos relacionados con la interacción de estos 

departamentos se determinan las cuestiones administrativas que establecen los procedimientos 
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necesarios para determinar las condiciones del manejo de insumos, contabilidad y finanzas, con 

esto observamos las condiciones a seguir con el control presupuestal. 

Tomando en consideración que la dirección de la empresa constructora debe verificar y 

determinar los procedimientos y lineamientos a cumplir en relación a los aspectos 

administrativos delimitando con esto las funciones de los integrantes de los diferentes 

departamentos asignado los medios necesarios para el correcto funcionamiento de la 

administración, así como indicando la necesidad de interacción entre los distintos 

departamentos involucrados. 

Relación cliente, constructor 

Se debe contar con una comunicación directa y constante entre el cliente y el constructor ya 

que al tener especificadas las condiciones de los trabajos a realizar es necesario contar con los 

puntos de vista del cliente y de los reportes de supervisión, ya que con esta actividad se puede 

comprobar además si el cliente se encuentra satisfecho, si requiere cambios en el proyecto, no 

contemplados en el presupuesto y el programa de obra previamente establecidos. El cambiar 

las actividades y los diferentes aspectos de ejecución, afectan directamente al presupuesto, ya 

que modifica el costo total de obra, así como el tiempo de ejecución de la misma.  

El control presupuestal es prioritario, ya que debe ser capaz de poder crear confianza, con 

responsabilidad y ética adecuándose así a los cambios y tendencias del proyecto en sí, dentro 

de nuevos modos de calidad y costo más eficientes. 

La forma de diseñar, planear, contratar y construir en los últimos años se ha modificado con una 

visión más competitiva debido a que el entorno es competitivo en un mundo globalizado lo que 

debe obligar a los profesionistas a tomar en cuenta el factor económico, sin el cual no se puede 

hacer ningún proyecto de construcción en general. 
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II.5 Conclusiones del Capítulo. 

Se determinaron los aspectos óptimos para la administración de un proyecto de edificación; 

Diseño - Contar con el proyecto definido en su totalidad  

Planeación - Determinación de los tiempos de ejecución, utilizando los elementos de 

programación de actividades  

Contratación - Decisión adecuada del tipo de contrato, esto depende del grado de definición del 

proyecto así como de las condiciones comerciales involucradas  

Construcción - Determinar los procedimientos de ejecución para las diferentes actividades 

contempladas como en el control de insumos, así como de contratos y la relación cliente, 

constructor. 
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CAPITULO III. DETECCION DE SINTOMAS QUE INDICAN UNA DEFICIENTE 

ADMINISTRACION 

Objetivo capitular: Determinar de acuerdo a los parámetros óptimos de la administración dentro 

de un proyecto, los síntomas de una deficiente administración de una manera clara y de fácil 

comprobación. 

III.1 Diseño. 

De los parámetros definidos para el diseño del proyecto se obtienen las especificaciones de 

calidad necesarias para cumplir con los requerimientos del cliente.  

El caso recurrente de afectación dentro de la administración de la gestión del proyecto consiste 

en no tener definidas completamente las condiciones de proyecto en lo que se refiere a, 

soluciones estructurales, soluciones arquitectónicas y soluciones para instalaciones. 

Síntomas en el Diseño 

Al existir cambios en el diseño, es decir completarlo, cuando sin información suficiente, tiene 

repercusiones tanto en el programa de obra, en el presupuesto, así como en las 

especificaciones ya que se afectan directamente los procesos constructivos y el ataque de los 

diferentes frentes de trabajo. Hs homologar  

 

III.2 Planeación. 

Síntomas en la planeación y cambios en proyecto 

Al no contar con una adecuada planeación, o tenerla incompleta, no podemos deducir las 

actividades predominantes, que determinaran la duración de la ruta crítica del proyecto. Dichas 

actividades se pueden ver afectadas por diversos factores como lo son, cambios en el diseño, 

las fuentes de financiamiento, el personal por contratar, los subcontratistas y especificaciones 

completas de los insumos requeridos 
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En las cuestiones financieras es importante tomar en consideración, si es el caso, cuando una 

corrida financiera que involucra los diversos aspectos económicos, como son costo del 

proyecto, adquisición de terrenos, costo de infraestructura necesaria para el funcionamiento 

adecuado del proyecto, tramites antes las diferentes instancias, evaluación de los trabajos a 

realizar, los puntos considerados de compra – venta, lo que afecta gradualmente a los ingresos 

y egresos de dicha corrida, si el analista toma criterios tanto definidos por el cliente o por los 

socios involucrados, inflando o desestimando puntos importantes, obteniendo con esto un 

panorama favorable justificando algo no real en relación a los aspectos financieros a contemplar 

en un futuro, no se contará con un fundamento financiero confiable para dar buen término al 

proyecto.  

Al inicio de la ejecución de proyecto, un programa supuesto no tiene un gran impacto, pero a 

paso del tiempo al no tener especificadas las acciones a realizar, así como su duración 

impactan en el proceso de conclusión de otras actividades afectando con esto la conclusión en 

tiempo, el costo del proyecto en su totalidad, con las respectivas afectaciones tanto en retrasos 

y aumento del monto presupuestado. 

Se debe recalcar que existen casos de proyectos que “nacen mal” debido a la inexperiencia de 

la constructora o asignación del proyecto con condiciones pre acordadas de costo, duración o 

calidad, definidas por el cliente al constructor donde se deben aceptar estas condiciones para 

poder conseguir dicho proyecto con el riesgo que conlleva el no concluir en tiempo y forma. 

 

III.3 Contratación. 

Se observó que en la contratación es importante; a) la mano de obra que va a ejecutar los 

trabajos b) el personal que dirigirá, administrará, supervisará y controlará dichos trabajos, ya 

sean personal perteneciente a la empresa así como personal subcontratado. 

Para ambos casos es importante tomar en consideración que el personal elegido debe contar 

con; la compostura necesaria para ejercer el puesto asignado, así como experiencia, 

conocimientos necesarios para realizar las tareas específicas y la ética necesaria para lograr el 



Técnicas y herramientas para la identificación y posibles soluciones a los problemas 

de administración, para un proyecto de edificación  

 

Capítulo III Detección de Síntomas 38 

 

adecuado desempeño de las tareas a realizar, el ideal de trabajo en equipo que ayuda en la 

interacción de las distintas áreas involucradas. 

Se negociará, de acuerdo al tipo de contrato, así como de parámetros a cumplir por el cliente 

así como el contratista, las condiciones de trabajo y las condiciones de pago convenientes para 

ambas partes. 

Síntomas en subcontratistas y personal de la obra 

Se debe tomar en consideración la relevancia de estos aspectos, ya que una práctica poco 

recomendable para la adecuada conclusión en condiciones óptimas de un proyecto, tanto el 

cliente así como el director de la constructora recomiendan a subcontratistas o personal que por 

algún interés en específico o por creer que tiene la experiencia necesaria, lograrán concluir las 

tareas asignadas de acuerdo a los requerimientos especificados, si saber realmente si lo 

conseguirán, lo que afecta directamente al costo, duración y calidad de las actividades 

realizadas. 

Existen casos en que subcontratistas al trabajar, por lo general por recomendación, no conocen 

los procesos básicos de contratación, como la formulación de destajos, estimaciones, 

requerimientos de insumos, cooperación con los responsables del frente asignado ya que solo 

se conducen con la persona que los recomendó, lo que afecta en gran medida el desarrollo del 

proyecto. 

Lo que produce problemas administrativos, así como variaciones en costo con respecto a lo 

presupuestado, si el caso de una autorización por parte de la dirección, si tener previamente la 

autorización por parte del cliente. 

 

III.4 Construcción. 

Los aspectos constructivos a realizar deben cumplir con la duración asignada, el monto 

presupuestado y las condiciones de calidad establecidas originalmente en el proyecto. 
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Cuando alguno de estos tres factores no se cumple, es un síntoma de una deficiente actividad 

tanto operativa así como en las actividades administrativas. 

Es importante señalar que al existir condiciones, a veces no escritas en que se trata de cumplir 

de acuerdo a criterios que dictan la experiencia, la credibilidad hacia el constructor, imposición 

del cliente o decisiones tomadas por directivos que no están involucrados directamente en el 

proceso constructivo analizado sin tomar en cuenta a los especialistas o el personal que tienen 

un mayor conocimiento de los procesos a ejecutar. 

Síntomas en el control de insumos, materiales, maquinaria y mano de obra 

El control de los diversos insumos que se encuentran involucrados en el proyecto es de gran 

importancia, ya que la mayoría de los proyectos no se concluyen de una manera eficiente, por: 

un aprovisionamiento deficiente, pérdidas de material, maquinaria deficiente y contratación de 

mano de obra deficiente. Es importante detectar que el cumplimiento del programa de 

suministros se cumpla cabalmente, es decir si existe algún retraso del material requerido por 

problemas de pago a los proveedores o estos no cuentan con el material necesario, se opta por 

comprar con otro proveedor a un costo mayor. El uso de maquinaria de forma poco eficiente 

con mayor razón si es subcontratada, y el incumplimiento del programa de actividades, provoca 

en gran medida problemas en lo que se refiere a al control de insumos que impacta 

directamente en la duración y costo de los proyectos.   

Nuevamente aparece el aspecto en ocasiones a nivel directivo y otros tantos a nivel 

superintendencia, supervisión o coordinadores que recomiendan a proveedores que puede dar 

lugar a un conflicto de intereses, así como por la experiencia de que en cierto tiempo cumplió 

con las condiciones de proyectos pasados, pero no siempre esta recomendaciones son las más 

acertadas, ya que no cumplen con el costo, condiciones de financiamiento o stock de materiales 

suficiente para satisfacer la necesidad del proyecto. 

Síntomas en la organización y coordinación  

Un aspecto importante a considerar, es la contratación del personal que va a estar directamente 

relacionado con los procedimientos constructivos, ya que dependiendo de su experiencia, 
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conocimiento de las condiciones y procesos de trabajo, así como la coordinación con los 

directores de obra y los contratistas, se conseguirá ejecutar las tareas de una manera más 

eficiente. 

También se debe mencionar que la coordinación con los diferentes departamentos que forman 

parte de la empresa constructora determina el éxito de las tareas asignadas, ya que al 

presentarse actos de egoísmo, protagonismo, uso indiscriminado de poder, así como intereses 

personales que afectan el desarrollo de las actividades a realizar, si se detecta estos 

comportamientos anormales en la transmisión de la información así como para obtener los 

resultados esperados, es difícil llegar a un buen término. Es labor del superintendente de obra 

corregir las actitudes previamente mencionadas para lograr el adecuado funcionamiento de las 

actividades a desarrollar depurando la organización existente, ya que afecta en gran manera el 

control de los trabajos así como su tiempo de desarrollo al no existir una adecuada 

coordinación. 

Síntomas en lo referente a la Supervisión 

La labor de supervisión es comprobar que los trabajos requeridos se cumplan en los que se 

refiere a los aspectos de costo, duración y calidad, pero su papel predominante debe ser el 

trabajar en coordinación con la constructora tomando en cuenta las recomendaciones del 

cliente. 

Por lo que se espera de una supervisión no se comporte de una forma opresiva y policial, es 

decir imponer sus criterios tanto en aspectos operativos así como administrativos, más bien de 

una forma conciliatoria, con frecuencia este aspecto es difícil de cumplir ya que las empresas 

supervisoras no son especializadas en este rublo sino que son constructoras que en el 

momento dado realizan actividades de supervisión. 

La experiencia de los elementos de una supervisora varía de niveles donde, personas en 

ocasiones con mucha experiencia, pero sin fundamento de sus conocimientos que se dirigen 

más por su criterio o por decirlo mejor por su falta de él, así como de personas sin experiencia 

alguna en el campo de la construcción que no concilian o toman las decisiones más acertadas 

para el desarrollo de las actividades a realizar. 
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El criterio de las personas que intervienen en las labores de supervisión es un factor decisivo ya 

que en ocasiones en casos de conciliación de precios unitarios adicionales o extraordinarios, 

toman parámetros aplicables a obra pública, para calificar obra privada, que nada tienen que 

ver con lo estipulado en los contratos y subcontratos del proyecto donde se están ejecutando 

dichas actividades, todo con la justificación de velan por los intereses del cliente, tratando de 

obtener un precio lo más bajo posible, sin una conciliación justa, clara y de fácil demostración. 

Al suscitarse esta variedad de anomalías del funcionamiento de la supervisión se ven afectados 

directamente el costo, calidad y duración del proyecto.  

Comunicación 

La relación con el cliente por parte de la constructora es de cierta manera uno de los aspectos 

más importante en el desarrollo de un proyecto, ya que de esto parte la conceptualización del 

mismo, las características y niveles de calidad requeridos, el tiempo de ejecución que depende 

de diversos factores como lo son el financiamiento, y el costo de dicho proyecto ya que el 

cliente define el costo de dicho proyecto, ya definido por el cliente, lo que determinara en gran 

medida las condiciones de trabajo. 

En el transcurso del desarrollo del proyecto, se redefinirán las condiciones del diseño, lo 

importante es determinar las limitantes de dichas modificaciones ya que estas afectan en gran 

medida las condiciones contratadas para la realización del proyecto. 

El cliente también interviene en la decisión de los parámetros de la planeación, organización, 

necesaria para la ejecución del proyecto, con la ayuda de la supervisión ya que realiza las 

observaciones necesarias para cumplir con los parámetros a cumplir, en ocasiones define la 

solución a controversias originadas entre supervisión y constructora, tomando en consideración 

los aspectos antes mencionados. 

Se debe hacer mención al cliente que la decisiones que tome e indique en cualquier rublo tiene 

una afectación directa en la duración, costo y calidad lo que cambia las condiciones originales 

del proyecto y debe tomar en consideración la nuevas condicionantes, al percatarse que no 
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existe un flujo constante de información entre constructor, supervisión y cliente se determina 

que existen problemas por resolver. 

Estos síntomas pueden, darse en conjunto, como individualmente, afectando directamente al 

control presupuestal ya sea en la conformación del presupuesto, así como en el proceso 

administrativo relacionado. 

 

III.5 Conclusiones del Capítulo. 

Se identificaron los síntomas para detectar una deficiente administración 

Diseño, proyecto incompleto 

Planeación, no contar con procedimientos establecidos para las diferentes actividades a realizar 

Contratación, selección de proveedores y contratistas por interés, no tomando en consideración 

las ventajas como son experiencia, financiamiento, certificación de sus productos 

Construcción, No se permite ejercer un libre control tanto de insumos como en proveedores y 

contratistas, deficiente comunicación entre los diferentes personajes relacionados con el 

proyecto 
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CAPITULO IV. TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA SOLUCIONES A PROBLEMAS 

ADMINISTRATIVOS 

Objetivo capitular: Plantear las técnicas y herramientas para dar soluciones, en relación a las 

problemáticas presentadas en la deficiente administración de un proyecto. 

IV.1 En el Diseño. 

Estas son algunas de las soluciones que se pueden aplicar: 

 Contar con el diseño detallado y depurado, por parte del proyectista, así como con la 

revisión del cliente, donde se verifique que cubre las expectativas generales y autorizar 

la distribución de los planos para construcción, donde se define la arquitectura del 

proyecto, los materiales a usar en conjunto. Con la solución estructural, se determina el 

cruce de las instalaciones involucradas. 

 El cliente registra en detalle los cambios al diseño, puede indicar al proyectista realizar 

cambios al proyecto, esto afecta de manera importante a los procesos de construcción y 

costo del proyecto. La constructora debe registrar en detalle de los cambios ordenados y 

solicitados, solicitar la autorización por parte del cliente e informar a la supervisión para 

obtener el visto bueno de los conceptos involucrados y con esto poder presupuestar los 

insumos, personal y equipo necesario, realizar los trabajos e inmediatamente iniciar el 

procedimiento de cobro de los mismos. 

 Determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características. 

Las personas que participan en la identificación de riesgos son: el responsable del 

proyecto del proyecto, el equipo del proyecto, el cliente, expertos en la materia externos 

al equipo del proyecto y los usuarios finales. Si bien estas personas son a menudo 

participantes clave en la identificación de riesgos, se debería fomentar la identificación 

de riesgos por parte de todo el personal del proyecto. 
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La identificación es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir nuevos riesgos o 

estos pueden evolucionar conforme el proyecto avanza. La frecuencia de iteración y quiénes 

participan en cada ciclo varía de una situación a otra. Para poder identificar los riesgos se 

consideran los siguientes procedimientos. 

 Revisar la Documentación. Se efectuara una revisión estructurada de la documentación 

del proyecto, incluyendo los planes, los supuestos, los archivos de proyectos anteriores, 

los contratos y subcontratos y otra información.  

 

La calidad de los planes, así como la consistencia entre dichos planes y los requisitos y 

supuestos del proyecto, determinan el riesgo de las modificaciones o consideraciones erróneas 

dentro del proyecto original. 

Utilizar herramientas y técnicas de recopilación de información 

Algunos ejemplos de técnicas de recopilación de información utilizadas en la identificación de 

riesgos son: 

1) Lluvia de ideas. Obtener una lista completa de los riesgos del proyecto, a menudo con 

un grupo multidisciplinario de expertos que no forman parte del equipo. Bajo el liderazgo 

de un facilitador, se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto, ya sea por medio 

de una sesión tradicional y abierta de lluvia de ideas, con ideas que aportan los 

participantes, o en una sesión estructurada donde se utilizan técnicas de entrevista 

masiva, tales como las técnicas de grupo nominal.  

Como marco de referencia, pueden utilizarse categorías de riesgo, tales como una 

estructura de desglose de riesgos, los riesgos son identificados y categorizados según su 

tipo, y sus definiciones son refinadas. 
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2) Análisis causal. El análisis causal es una técnica específica para identificar un problema, 

determinar las causas subyacentes que lo ocasionan y desarrollar acciones preventivas. 

3) Análisis de las listas de control. Se desarrolla basándose en la información histórica y el 

conocimiento acumulado a partir de proyectos similares anteriores y otras fuentes de 

información. También puede utilizarse como lista de control de riesgos el nivel más bajo 

de la estructura de desglose de riesgos. Si bien una lista de control puede ser rápida y 

sencilla, es imposible elaborar una lista exhaustiva.  

El equipo debe asegurarse de explorar elementos que no aparecen en la lista de control. La 

lista de control debe revisarse durante el cierre del proyecto para incorporar nuevas 

lecciones aprendidas y mejorarla para su utilización en proyectos futuros. 

4) Análisis de supuestos. Cada proyecto y cada riesgo identificado se conciben y 

desarrollan tomando como base un grupo de hipótesis, escenarios y supuestos.  

El análisis de supuestos explora la validez de los supuestos según se aplican al proyecto, 

identifica los riesgos del proyecto debidos al carácter inexacto, inestable, incoherente o 

incompleto de los supuestos. 

5) Diagramación. Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir, diagramas de 

causa y efecto, diagramas de flujo o de sistemas. 

6) Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Esta técnica 

examina el proyecto desde cada uno de esos cuatros aspectos para aumentar el 

espectro de riesgos identificados, incluyendo los riesgos generados internamente. La 

técnica comienza mediante la identificación de las fortalezas (F) y debilidades (D) de la 

organización, enfocándose ya sea en la organización del proyecto o bien en aspectos 

comerciales en un sentido más amplio. A menudo, estos factores se identifican 

utilizando la lluvia de ideas.  

El análisis FODA identifica también oportunidades (O) y amenazas (A) para el proyecto, 

procedentes del entorno, el análisis FODA también examina el grado en el que las 
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fortalezas de la organización contrarrestan las amenazas, y las oportunidades que pueden 

servir para superar las debilidades.  

Fortalezas (F) Oportunidades (O) 

Ubicación de la Áreas de trabajo Correcta interacción entre las 

diferentes ingenierías 

Debilidades (D) Amenazas (A) 

No contar con personas capacitadas en el 

aspecto de costos 

No contar con el diseño completo 

 

Los expertos con experiencia apropiada, adquirida en proyectos similares, pueden identificar los 

riesgos directamente. El responsable del proyecto debe identificar a dichos expertos e invitarlos 

a considerar todos los aspectos del proyecto, y a sugerir los posibles riesgos basándose en sus 

experiencias previas y en sus áreas de especialización. Debe tenerse en cuenta la subjetividad 

de los expertos en este proceso. 

A  través de estas técnicas y herramientas, se trabaja de manera particular en primera 

instancia, hasta un nivel más general con respecto, a las problemáticas inherentes al diseño. En 

un caso real, todas estas actividades, deben realizarse en el momento de iniciar los procesos 

de contratación para afectar en lo menos posible, los trabajos que inician el proyecto a construir. 

 

IV.2 En la Planeación. 

 Planear los procesos inherentes a la administración. Como a la construcción tiene 

repercusión a lo largo de la vida del proyecto, el cliente puede visualizar en forma 

FIG 4.1. ANALISIS FODA 
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general los alcances, el costo tope que está dispuesto a pagar, el diseño arquitectónico 

contemplado los aspectos técnicos, legales, financieros, la empresa constructora que 

cumpla con los requerimientos necesarios para ejecutar el proyecto, contando para esto 

con el personal capacitado y mentalizado del proyecto, el equipo y material necesario 

para la ejecución del proyecto sin contratiempos. 

 Planificar los tiempos de trámites necesarios tanto para el inicio, el transcurso y 

finalización de la construcción, cuidando los diversos puntos involucrados tanto 

operativos como administrativos, así como las condiciones específicas del proyecto, 

preparándose para cualquier tipo de contingencia.   

 Programar la obra por sí solo no es suficiente ya que es necesario compararlo 

posteriormente con el avance real, durante el proceso de construcción.  

 

Es de gran importancia emplear las técnicas y herramientas de planificación de calidad para 

ayudar a cumplir los requisitos de calidad, costo y tiempo. 

Algunas de estas son: 

1) Grupo nominal, que permite comprender las problemáticas, comenzando con el estudio 

por parte de un grupo de especialistas, para posteriormente ser analizados por grupos 

que involucre los campos interdisciplinarios que abarque todo el proyecto en conjunto. 

2) Los diagramas matriciales, que incluyen grupos de información, que muestran las 

relaciones entre factores, causas y objetivos. Se utiliza a la par de las matrices de 

priorización, que brindan una herramienta para ordenar por importancia un conjunto de 

problemas. 
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3) El aseguramiento de calidad. Se considera los aspectos de mejora continua, donde 

puede reducir en cierto grado actividades inútiles y eliminar aquellas que no agregan 

valor al proyecto.    

 

IV.3 En la Contratación. 

 Precisar el objeto de contrato, la duración del mismo, costo total, son aspectos 

importantes que se deben considerar a la hora de la firma del mismo, tomando en su 

caso si son aplicables los distintos aspectos como rescisión, multas, retenciones, 

contratación de seguros, fianzas, el manejo de sindicatos, así como un tema importante 

por distintas formas de aplicación como es el caso del pago de la seguridad social 

Relación entre las situaciones de 

obra y la administración dentro del 

proceso de revisión, autorización de 

estimación relacionada a trabajos de 

obra civil. 

TIPO B: SITUACION  
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FRECUENCIA DE 

PAGOS 

X   X 

COSTOS   X X 

ESPECIFICACIONES  X X  

TIPO DE CONTRATO X X X X 

FIANZAS   X  

FIG 4.2. DIAGRAMA MATRICIAL 
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(IMSS), que debe estar completamente claro en la cuestiones de presupuesto, forma de 

pago, afectación al cliente. 

 Debemos procurar que la formulación de los contratos y subcontratos 

independientemente de que lo realice un especialista como lo es un abogado, deben 

llevar el control adecuado de todos los trabajos por mínimo que se considere debe 

contemplar la formulación de un contrato ya sea del tipo mixto, precio unitario, precio 

alzado o administración, siempre tomando en cuenta el impacto que conlleva cada uno 

de estos tipos.   

La repercusión de armar un adecuado contrato, establece el orden para la revisión, tope 

presupuestal, duración de los trabajos, especificación a cumplir, lo que hace más funcional el 

proceso de estimaciones y su posterior liberación a pago.  

 Controlar los contratos y subcontratos, consiste en obtener respuestas de los 

contratistas, realizar comparativas entre las diferentes empresas y adjudicar un contrato. 

En este proceso, se recibirán ofertas y propuestas, y aplicará criterios de selección 

definidos previamente a fin de seleccionar uno o más empresas que estén calificadas 

para efectuar el trabajo y que sean aceptables como tales. 

En el caso de contratos y subcontratos de gran impacto al proyecto, es necesario evaluar sus 

propuestas, tanto en costo como en especificaciones solicitadas. Se elabora una lista 

restringida de empresas calificadas basándose en una propuesta preliminar. Puede realizarse 

entonces una evaluación más detallada, plasmada en un documento de requisitos más 

específico e integral, solicitado a las empresas entreguen toda la información necesaria para 

integrar la comparativa. 

Para seleccionar contratistas, se puede utilizar un sistema de ponderación para: seleccionar 

una única empresa al que se solicitará la firma de un contrato estándar. Establecer una 

secuencia de negociación mediante la clasificación de todas las propuestas según puntajes de 

evaluación asignados a cada una. 
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 Administrar los contratos y subcontratos. Es el proceso que consiste en gestionar 

insumos, supervisar el desempeño y cumplimiento del contrato, efectuar cambios y 

correcciones según se requiera. Tanto el cliente como la empresa administran el 

contrato con finalidades similares. Cada uno debe asegurar que ambas partes cumplan 

con sus respectivas obligaciones contractuales y que sus propios derechos legales se 

encuentren protegidos.  

La administración de las adquisiciones garantiza que el desempeño de la empresa satisfaga los 

requisitos de adquisición y que el cliente actúe de conformidad con los términos del contrato 

legal. Debido a la naturaleza legal de la relación, resulta fundamental que el equipo de gerencia 

del proyecto esté atento a las implicaciones legales de las medidas tomadas al administrar 

como en la recepción o terminación de un servicio. En proyectos mayores, con múltiples 

proveedores, un aspecto clave es cuidar los aspectos de afectación entre los distintos 

proveedores. 

Por lo regular se trata a la administración de contratos y subcontratos como una función 

administrativa separada de la organización del proyecto. Si bien un administrador de contratos y 

subcontratos puede formar parte del equipo del proyecto, por lo general, esta persona rinde 

cuentas a un departamento diferente.  

En la aplicación de los procesos de administración se tiene como complemento la integración 

de los movimientos de insumos entradas y salidas. A menudo, esta integración se da en 

múltiples niveles cuando existe una intervención de empresas y múltiples productos, servicios o 

resultados. Estos incluyen, entre otros: 

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto para autorizar el trabajo de la empresa en el 

momento oportuno. 

Informar el desempeño para monitorear el alcance, el costo, el cronograma y el desempeño 

técnico del contrato. 

Realizar el control de calidad para inspeccionar y verificar la conformidad del producto de la 

empresa. 
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Realizar el control integrado de cambios para asegurar que los cambios sean aprobados 

correctamente y que todas las personas que necesiten estar informadas de dichos cambios 

efectivamente lo estén. 

 Monitorear y controlar los riesgos para asegurar que los riesgos sean mitigados. 

Los contratos y subcontratos implican el monitoreo de los pagos efectuados a la empresa. Esto 

asegura que se cumplan las condiciones de pago definidas en el contrato y la compensación de 

la empresa corresponda con su avance, según lo establecido en el contrato. Una de las 

consideraciones principales a tener en cuenta cuando se realizan pagos a proveedores es que 

exista una estrecha relación entre los pagos efectuados y el trabajo realizado. 

El proceso de revisar y documentar de qué manera se está desempeñando o se ha 

desempeñado una empresa basándose en el contrato y establece acciones correctivas cuando 

sean necesarias. Esta revisión del desempeño puede utilizarse para medir la competencia de la 

empresa para llevar adelante trabajos similares en futuros proyectos. También se llevan a cabo 

evaluaciones similares cuando se debe confirmar que una empresa no está cumpliendo con sus 

obligaciones contractuales y cuando el cliente contempla adoptar acciones correctivas. Se debe 

gestionar la finalización anticipada del trabajo contratado (por causa, conveniencia o 

incumplimiento) de conformidad con la cláusula de rescisión del contrato. 

En una obra privada los contratos y subcontratos pueden ser modificados por mutuo 

consentimiento en cualquier momento con anterioridad al cierre del contrato, de acuerdo con los 

términos del contrato relativos al control de cambios. Es posible que dichas modificaciones no 

siempre beneficien por igual a la empresa y al cliente. 

Cerrar es el proceso de finalizar cada contrato y subcontrato para el proyecto. Brinda apoyo al 

proceso cerrar el proyecto, ya que implica verificar que la totalidad del trabajo y de los 

entregables sean aceptables. También implica actividades administrativas, tales como finalizar 

reclamaciones abiertas, actualizar registros a fin de reflejar los resultados finales y archivar 

dicha información para su uso en el futuro. Aborda cada contrato aplicable al proyecto o a una 

fase del mismo. En proyectos de etapas múltiples, puede suceder que el plazo de vigencia de 

un contrato sea aplicable únicamente a una etapa determinada del proyecto. En estos casos. 
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Las reclamaciones no resueltas pueden estar sujetas a litigio luego del cierre. Los términos y 

condiciones del contrato pueden prescribir procedimientos específicos para el cierre del 

contrato. 

En obra privada, la finalización anticipada de un contrato es un caso especial de cierre, o por  

acuerdo mutuo entre las partes, al incumplimiento de una de las partes o a la conveniencia del 

cliente, siempre que el contrato así lo prevea. Los derechos y responsabilidades de las partes 

en caso de finalización anticipada están incluidos en una cláusula de finalización del contrato. 

Según los términos y condiciones de la adquisición, el cliente puede tener derecho a dar por 

finalizada la totalidad del contrato o una parte del proyecto, en cualquier momento, por justa 

causa o por conveniencia. Sin embargo, de acuerdo con dichos términos y condiciones del 

contrato, es posible que el cliente tenga que compensar a la empresa por los preparativos de 

este último, y por los trabajos completados y aceptados relacionados con la parte del contrato 

rescindida. 

 

IV.4 En la Construcción. 

Tomando en consideración que la construcción es una de las etapas más importantes en el 

desarrollo de un proyecto, al mismo tiempo de tener un proyectista, especialista en distintos 

aspectos como lo son el arquitectónico e instalaciones donde se deben estar en constante 

comunicación con la empresa constructora y empresas que van a ejecutar los diversos trabajos 

técnicos o especializados. 

 Tener los objetivos de cumplir con el tiempo, costo y calidad establecido, marcan los 

parámetros, que debe satisfacer de manera mínima los alcances establecidos, con esto 

podemos definir los elementos de control en lo que deben trabajar en conjunto el cliente, 

la supervisión y el constructor. 

 Hacer referencia tanto al cliente así como a la supervisión, visualizar instrucciones de 

cambio, sean por simple decisión propia o por intereses que involucran a terceros 

afectando en gran medida al proyecto. 
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 Es conveniente estar asesorado por un cuerpo de especialistas que proporcionen el 

ramillete de opciones, para los diversos problemas que se presenten a lo largo de la vida 

del desarrollo.  

 Las relaciones humanas son importantes tomando en cuenta que el comportamiento de 

las personas en lo concerniente a la interacción, ya que los distintos departamentos de 

la empresa constructora así como con el cliente y los proveedores, será constante, 

procura que el personal se enfoque principalmente a las actividades a realizar sorteando 

de alguna manera las condiciones psicológicas de los distintos personajes involucrados. 

 La supervisión contratada por el cliente debe cumplir con el estándar de experiencia ya 

que de acuerdo a las diversas condiciones de construcción se pueden presentar, 

diversos criterios de revisión, los cuales al ser objetivos, ayudan para beneficio del 

desarrollo del proyecto pero en caso contrario al no contar con la suficiente experiencia y 

tener criterios mínimos puede afectar la comunicación entre el cliente y el constructor. 

Es importante especificar las facultades y los alcances establecidos de cada uno de los 

personajes antes mencionados con el fin de tener el conocimiento de que instrucciones 

proceden o cuales no, ya que en ocasiones por desconocimiento se llega a la situación de no 

contar con la transmisión de ordenes idónea ya que por un lado el cliente emite una orden y la 

supervisión interpreta de una forma completamente diferente. 

En conjunto, se debe colaborar en beneficio del control presupuestal y del proyecto mismo. 

Se debe implementar el control de calidad, en donde se revise y registren los resultados de la 

ejecución de las actividades de calidad, se evalúa el desempeño y recomendar los ajustes 

requeridos. Los estándares de calidad incluyen las metas de los procesos, para cumplir con los 

resultados del proyecto. 
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Para llevar a cabo el control de calidad se pueden utilizar las siguientes técnicas y 

herramientas: 

1. Diagramas de Causa y Efecto 

Los diagramas de causa y efecto, también conocidos como diagramas de Ishikawa o diagramas 

de espina de pescado, ilustran la manera en que diversos factores pueden estar vinculados con 

un problema o efecto potencial.  Una causa posible puede descubrirse preguntando 

continuamente “¿por qué?” o “¿cómo?” a lo largo de una de las líneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diagramas de causa y efecto también pueden usarse en el análisis de riesgos. 
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FIG 4.3. DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 
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2. Diagramas de Control 

En este proceso se recaban y analizan los datos pertinentes para indicar el estado de la calidad 

de los procesos y productos del proyecto. Los diagramas de control ilustran la manera en que 

se comporta un proceso a lo largo del tiempo y cuándo un proceso está sujeto a variación por 

una causa especial, lo que crea una condición fuera de control. Estos diagramas responden 

gráficamente a la pregunta: “¿La variación del proceso se encuentra dentro de los límites 

aceptables?” El patrón de puntos de datos en un diagrama de control puede revelar valores 

fluctuantes aleatorios, saltos repentinos en el proceso o una tendencia gradual al incremento de 

la variación. Por medio del monitoreo de las salidas de un proceso a lo largo del tiempo, un 

diagrama de control puede ayudar a evaluar si la aplicación de cambios a dicho proceso logró 

las mejoras deseadas. Cuando un proceso se encuentra dentro de los límites aceptables, 

significa que está controlado y no requiere ajustes. Por el contrario, cuando un proceso se 

encuentra fuera de los límites aceptables, entonces debe ajustarse. Una sucesión de siete 

puntos consecutivos fuera de los límites de control superior o inferior indica que el proceso está 

fuera de control. 
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FIG 4.4. DIAGRAMA DE CONTROL 
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3. Diagramas de Flujo 

Los diagramas de flujo, se utilizan durante el proceso, realizar el control de calidad para 

determinar una o varias etapas deficientes del proceso e identificar oportunidades de mejora del 

proceso. Los diagramas de flujo también se emplean en el análisis de riesgos. 

 

 

 

 

 

4. Histograma 

Un histograma es un diagrama de barras verticales que ilustra la frecuencia de ocurrencia de un 

estado particular de variación. Cada columna representa un atributo o característica de un 

problema una situación. La altura de cada columna representa la frecuencia relativa de la 

característica. Esta herramienta ayuda a ilustrar la causa más común de los problemas en un 

proceso por medio del número y las alturas relativas de las barras.  

 

 

 

 

 

 

FIG 4.5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

FIG 4.6. HISTOGRAMA 
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5. Diagrama de Pareto 

Un diagrama de Pareto es un tipo específico de histograma, ordenado por frecuencia de 

ocurrencia. Muestra cuántos defectos se generaron por tipo o categoría de causa identificada. 

El ordenamiento por categoría se emplea para guiar la acción correctiva. El equipo del proyecto 

debería atender en primer lugar las causas que provocan el mayor número de defectos. Los 

diagramas de Pareto están relacionados conceptualmente con la ley de Pareto, que establece 

que un número relativamente pequeño de causas provocará generalmente la mayoría de los 

problemas o defectos. Esto se denomina comúnmente principio 80/20, donde el 80 por ciento 

de los problemas se debe al 20 por ciento de las causas. Los diagramas de Pareto también se 

pueden usar para resumir diversos tipos de datos y analizarlos según el principio 80/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diagrama de Comportamiento 

De manera similar a un diagrama de control pero sin mostrar los límites, un diagrama de 

comportamiento muestra el historial y el patrón de variaciones. Un diagrama de comportamiento 

es una gráfica lineal que muestra los puntos de datos trazados en el orden en que suceden. Los 

diagramas de comportamiento muestran las tendencias, variaciones, deterioros o mejoras de un 

FIG 4.7. DIAGRAMA DE PARETO 
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proceso a lo largo del tiempo. El análisis de tendencias se realiza mediante diagramas de 

comportamiento e implica utilizar técnicas matemáticas para proyectar resultados futuros 

basándose en resultados históricos. El análisis de tendencias se usa a menudo para supervisar: 

El desempeño técnico. ¿Cuántos errores o defectos se han identificado y cuántos permanecen 

sin corregir?, El desempeño del costo y del cronograma. ¿Cuántas actividades se completaron 

por periodo con variaciones significativas? 

 

7. Diagrama de Dispersión 

Un diagrama de dispersión muestra la relación entre dos variables. Esta herramienta permite al 

equipo de calidad estudiar e identificar la posible relación entre los cambios observados en dos 

variables. Se trazan las variables dependientes frente a las variables independientes. Mientras 

más próximos se encuentren los puntos con respecto a una línea diagonal, mayor será su 

relación. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Inspección 

Una inspección es el examen del producto de un trabajo para determinar si cumple con las 

normas documentadas. Por lo general, los resultados de una inspección incluyen mediciones y 

FIG 4.8. DIAGRAMA DE DISPERSION 
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pueden llevarse a cabo en cualquier nivel. Por ejemplo, se pueden inspeccionar los resultados 

de una sola actividad o el producto final del proyecto. Las inspecciones se denominan también 

revisiones, revisiones por pares, auditorías o revisiones generales. En algunas áreas de 

aplicación, estos términos tienen significados concretos y específicos. Las inspecciones también 

se utilizan para validar las reparaciones de defectos. 

9. Revisión de Solicitudes de Cambio Aprobadas 

Deben revisarse todas las solicitudes de cambio aprobadas para verificar que se implementaron 

tal como fueron aprobadas.  

Estas herramientas, ayudan de acuerdo al conocimiento del aplicador, así como el personal con 

el que hacen los diferentes ejercicios, para identificar cual es problema o las causas del mismo, 

lo cual orienta a erradicar o hacer en lo posible que tenga una gran afectación en relación a los 

procesos afectados. 

IV.5 Procedimientos a seguir por el personal técnico, de producción, administrativo y 

presupuestos. 

El presente manual es el resultado del análisis de las actividades más representativas de la 

obra, las actividades los actores y responsables de cada una de las actividades que se 

involucran en la obra se enlistan tratando de tener perfectamente su participación en la misma, 

se hace un orden cronológico para identificar su intervención. 

1) Actividades por ejecutar  

Contratación del personal técnico: 

Propuesta por quién lo solicite, Cargo y Sueldo  

Datos Personales y Currículo Vitae  

Tabulación y Ubicación dentro del Organigrama  
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Aprobación por Gerencia de Obra  

Contratación y Elaboración de Contrato  

2) Contratación de subcontratistas y proveedores: 

Propuesta por quién lo solicite, según necesidades de obra  

Datos y Currículo de los Especialistas  

Cotización de los Trabajos Requeridos o Material  

Aprobación por responsable de proyecto 

Contratación y Elaboración de Contrato 

3) Elaboración de Programas y Presupuestos: 

Cuantificación y elaboración de presupuestos  

Revisión y asesoría en la elaboración de; 

Presupuestos 

Programas 

Procedimientos constructivos 

Explosión de insumos por subpartidas 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Subcontratos 

 Equipo 

 Inversión 
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Verificar y constatar que todas las actividades que se tengan que desarrollar se encuentren 

contempladas en el presupuesto así como conocer perfectamente los alcances del mismo.  

Ajustar los plazos de entrega generales y parciales solicitador por el cliente considerando los 

procedimientos constructivos para emplear y los volúmenes a ejecutar.  

Discutir los tiempos perdidos que por causas no imputables a la constructora, causen atraso en 

el programa de obra. Así como tiempos muertos en las horas máquina y horas hombre.  

Ejecución de los trabajos contratados de acuerdo al proyecto, especificaciones, procedimientos, 

calidades y programas.  

Las modificaciones al presupuesto base, tales como; trabajos adicionales, trabajos 

extraordinarios, etc. Serán elaborados por el departamento de control de obra, conjuntamente 

con el de producción, contando con en el Vo. Bo. De supervisión.  

Deben detectar los conceptos, volúmenes y alcances.  

4) Estimación de obra 

Deberá presentar la factura de estimación periódicamente (semanalmente), de acuerdo a lo 

señalado en el contrato, posterior a la generación y conciliación de volúmenes, la cual debe ser 

firmada de Vo. Bo.  

La estimación se debe realizar por partidas y sub partidas según el avance ejecutado, para que 

de esa manera se cargue al reporte semanal.  

Generar y conciliar los volúmenes con la supervisión, tanto ordinarios como extraordinarios.  

Insumos 

5) Para Requerir y Suministrar Materiales: 

La Requisición de Materiales y Equipos será de acuerdo a la explosión de insumos y a las 

partidas del presupuesto.  
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Posterior a la solicitud, se enviará al departamento de compras para su autorización y 

requerimiento  

Tomando en cuenta Partidas y Sub-Partidas del Presupuesto, elaborando comparativa de 

materiales 

A) requerir con los siguientes datos: 

o número de pedido 

o número de requisición 

o partida y subpartidas correspondientes 

o datos del proveedor y con quien tratar 

o nombre de la obra y ubicación para entrega 

o fecha de pedido 

o fecha de entrega en obra 

o razón social a quien facturar 

o tiempo de crédito 

o descuento obtenido 

o precios e importes de insumos 

o importe con letra 

o firmas de autorización 

B) Para la entrega de materiales. 

Se informará al proveedor de ser el encargado de entregar los materiales en el almacén de la 

obra correspondiente, deberá entregar la totalidad de volúmenes solicitados en la orden de 

compra y el flete correrá por su cuenta.  

A la entrega del material, se firmará al proveedor un documento que avale que el material fue 

entregado y se asentará cualquier anomalía o situación presentada.  

En la entrega, programa y requisición  

Cotización, comparativa y orden de compra  
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Revisión de costos en orden de compra  

Orden de compra / pago  

Control de almacén 

Dependencia del departamento de administración 

Se efectuarán tarjetas de movimientos, entradas y salidas, por la residencia de obra e 

inventarios. 

Los insumos deben registrarse en almacén. 

6) Facturación de egresos: 

El contratista o subcontratista elaborará su factura de acuerdo a los siguientes:  

1.- Pedido y autorización de pedido. 

2.- Destajo o Estimación autorizada, 

El Proveedor o Contratista deben de entregar sus facturas en obra al departamento 

administrativo con los  

Siguientes requisitos: 

Documento con firma de recibo de almacén. 

Copia anexa de la orden de compra. 

Suministro a obra  

Verificación de cantidades y especificación es de acuerdo al pedido  

Aplicación en obra  
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Registró e inventario  

Destajo o Estimación con generadores conciliados, autorizados y carátula de acumulados. 

7) Gastos de obra: 

A) Se deberá solicitar la autorización a dirección para determinar montos y conceptos.  

B) Los materiales comprados con caja chica deberán ser dados de alta al costo.  

C) La caja chica es únicamente una modalidad de pago, por lo que se tomará como tal.  

D) El manejo de la caja chica le corresponde a:  

Reporte de obra: 

Se elaborará un reporte semanal para informar a la dirección de la situación económica de la 

obra,  

Que consta de lo siguiente: 

Registro al costo, verificación de factura volumen y precio unitario  

Autorización de facturas y programación de pago  

Autorización de pagos  

1. Relación de egresos reales. 

2. Relación de ingresos reales. 

3. Control de movimientos de almacén. 

4. Avance de obra real. 

5. Obra estimada y por estimar. 

6. Obra ejecutada y por ejecutar. 

7. Reporte fotográfico de condiciones de la obra. 

8. Caratula comparativa, presupuesto vs. Avance vs. Costo vs. Estimado vs. Cobrado.  
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Se reporta a producción el avance de obra observado a fin de marcar los avances siguientes  

Nóminas: 

Control, elaboración y pago.  

 

IV.6 Conclusiones del Capítulo. 

Existen diversas técnicas para dar solución a los diversos problemas de administración: 

Diseño: Implementar procedimientos para cambios de proyecto y definición de proyectos 

inexistentes 

Planeación: Planificar las actividades  relacionadas con el proyecto con el fin de cumplir metas 

previamente establecidas,   dando con esto el programa de flujos que garantizan una base para 

el control de proyecto 

Contratación: Establecer un contrato que cubra todas las condiciones comerciales en beneficio 

de ambas partes 

Construcción: Establecer  las condiciones  de cumplir en costo, tiempo y calidad el proyecto
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CAPITULO V. PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES, EN EL PROYECTO  CLUB 

RESIDENCIAL BOSQUES. 

Objetivo capitular: Se observará en un caso real, Club Residencial Bosques, cuales fueran los 

problemas administrativos principales que afectaron directamente al proyecto y la forma en que 

en su momento se le dio solución. 

V.1 Proyecto. 

Nombre: Club Residencial Bosques 

Dirección: Prolongación Laureles No. 700 (Secretaría de Marina), Colonia Bosques de las 

Lomas, México, D.F, Cuajimalpa de Morelos, 05120 Ciudad de México, Distrito Federal 

Dueño: Grupo Desarrolla / Grupo Questro 

Proyectista: Humberto Artigas Arquitectos y Grupo Sordo Madaleno Arquitectos 

Construcción: Value Engineering, S.A. de C.V. 

Supervisión: Construcción, Supervisión y Planeación, S.A. de C.V. 

Monto Contrato Inicial: $ 789’ 845, 589.16 

Duración Inicial: 2.5 Años 

Monto Contrato Final (Real): $ 1’ 479’ 649, 415.16 

Duración Real: 5 Años 

Inicio Proyecto: Junio 2008 
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Club Residencial Bosques contempla un conjunto de edificios desplantados en  84,000 m2 de 

terreno: 69,000 m2 de áreas verdes, comunes y entretenimiento. 

TORRE CEDRO 

Arq. Javier Sordo Madaleno 

Superficies 

271.5 m2,  305.3 m2 (Dos Niveles), 343.8 m2 

Plantas Jardín, Penthouse, Terrazas amplias 

Orientación Oriente-Poniente 

Altura libre de 3 metros y ventanales de piso a techo, Máxima iluminación 

Tres recámaras con baño y vestidor en cada  superficie 

Áreas familiares y sociales independientes 

Acabados, tres espacios de estacionamientos, una bodega 

Estacionamiento para visitantes 

TORRES ABETO Y BAMBU 

Arq. Humberto Artigas 

Superficies 

226 m2, 263 m2 (Dos Niveles) 

Plantas Jardín, Terrazas amplias 

Orientación Oriente-Poniente 
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Altura libre de tres metros y ventanales de piso a techo, Máxima iluminación 

Tres recámaras con baño y vestidor en cada  superficie 

Áreas familiares y sociales independientes 

Acabados, tres espacios de estacionamientos, una bodega 

Estacionamiento para visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la obra Club Residencial Bosques, al contratar a un despacho de arquitectos de 

renombre, el proyecto tuvo un buen inicio ya que conto con una definición total, un acertado 

seguimiento y coordinación por parte de la empresa cliente, pero la definición de los 

presupuestos y el comienzo mismo de la construcción contó con innumerables retrasos, el 

cliente no respetó lo acordado con el proyectista ya que los honorarios mensuales acordados 

dejaron de ser pagados, lo que tuvo como consecuencia el proyecto no contaba con el diseño 

quedando pendiente los detalles arquitectónicos necesarios, a fin de cubrir esto el cliente 

FIG 5.1. CLUB RESIDENCIAL BOSQUES 
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contrató a arquitectos independientes que continuaron el trabajo lo que trajo como 

consecuencia falta de definición arquitectónica, cambio de especificaciones, definición de 

espacios, el desconocimiento de generadores, afectando con esto la definición de contratos, 

diversos trabajos que no estaban contemplados en el presupuesto original  y/o trabajos 

realizados por administración, que inflaban en gran volumen el costo mismo de los trabajos, 

causando con esto molestia y falta de comunicación con los diversos departamentos tales como 

contabilidad, construcción, ya que al no poder justificar los pagos por estos trabajos no procedía 

el pago y retrasaba cualquier actividad.  

La posible solución que se hubiera podido dar en este caso es considera para este caso radica 

en la forma en cómo se contrató al despacho de arquitectos, así como al proyectista, el cliente 

deben cumplir los acuerdos para no caer en discusiones, al mismo tiempo la elección por parte 

del cliente de la constructora no fue la mejor, ya que si detecto problemas en un inicio, se debió 

en caso extremo cambiar del mismo o procurar que los trabajos cumplan un programa 

previamente aprobado, que debe cumplirse con ciertas condiciones, la soluciones es cambiar 

con la justificación de los cobros excesivos del arquitecto que tiene como consecuencia dejar en 

manos de personas que desconocen el proyecto las definiciones del mismo. 

Dentro de este proyecto trabajaron de manera independientemente el departamento de diseño, 

la empresa constructora, sus subcontratistas y la empresa supervisora. 

En un inicio las labores las dirigía en su totalidad la empresa constructora, quien era quien 

subcontrataba y revisaba el avance físico de cada una de las actividades que conformaban el 

trabajo de construcción, contando con un control presupuestal de obra de un inicio, pero 

siempre detectando que por instrucciones directas del cliente, con respecto a los proveedores,  

por falta de pago de insumos suministrados, los trabajos tenían diversos retrasos lo que 

ocasionaba el recorrer todas las actividades previamente planificadas. 

Estos aspectos sumados a la falta de compromiso por parte de cada uno de los integrantes 

mencionados arriba, el conjunto de los trabajos ya sea por contratación de personal, 

autorización de los trabajos a ejecutar, la autorización de pagos de trabajos ya ejecutados, 

crearon un círculo vicioso que orillo al proyecto a innumerables retrasos. 
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Llegó un momento en que el cliente decidió unir todos los diversos departamentos, con el fin de 

tener un mayor control de proyecto, porque se llegó a tener un retraso aproximado de dos años 

cuando no se tenía ni siquiera el 60% de avance total de la obra. 

Las medidas de corrección que se tomaron consistieron en poner en orden a los contratistas de 

todo tipo para cumplir las metas establecidas en ciertas fechas con la promesa del pago total de 

su contrato. 

Contratar nuevas empresas, otorgándoles anticipos excesivos para poder forzar a dicho 

contratista a acabar en una fecha establecida. 

Contratar a personal por administración para acelerar los trabajos, con el fin de cerras los 

diversos frentes que se encontraban abiertos. 

Lo que trajo como consecuencia el incremento y rebase del tope presupuestal propuesto en un 

inicio, los que afecto en gran medida a la rentabilidad del proyecto. 

En un inicio la empresa constructora contaba con la libertad de contratar a cualquier empresa 

que justificara su experiencia técnica y su capacidad financiera para realizar los diversos 

trabajos, que requiere el proyecto. 

En cierto momento se contó con un directorio de contratistas en donde se observaban, los datos 

de su contrato, pagos, retenciones, avances y funcionó en gran medida por que la información 

vaciada en realidad era reflejo de lo que realmente estaba pasando en obra. 

En un momento dado el cliente, contrato por su cuenta a diversos proveedores y contratistas, 

sin seguir el lineamiento de armar un contrato donde se estipularan tiempos, montos, trabajos 

exactos para ejecutar, lo que ocasionó a trabajar al mismo tiempo con empresas con contrato y 

empresas asignadas por los directivos. 

Esto ocasionó, en primera instancia, retrasos en los trabajos. 

Por otra parte, tanto la constructora original así como la supervisión, tenían gran libertad por 

parte del cliente, lo que ocasionó que se presentaron recomendaciones de diversas personas 
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físicas que no constituían un empresa propiamente dicha, ya que aunque eran especialistas en 

su trabajo desconocían todo el procedimiento que involucra el firmar un contrato, llevar sus 

cobros vía estimación y los procedimientos de presentar la documentación necesaria para 

justificar dicha estimación. 

Lo que ocasionó con esto el manejo de contratistas, por porcentaje de pagos, administración 

directa, mezclas de contratos, asignadas por los directivos. 

Se originaron cambios circunstanciales en lo que respecta a la contratación, el pago por los 

trabajos ejecutados, así como el proceso mismo de la obra, con su afectación a los tiempos de 

terminación de dichos trabajos. 

La posible solución a este aspecto es un inicio asignar quien es la persona encargada 

realmente de contratar al personal, así como las diferentes formas de contratación que se 

pueden ver involucradas, para evitar con esto problemas referente con el manejo de sindicatos, 

el pago de IMSS, así como el pago de trabajos que no han sido concluidos, lo que ocasiona en 

gran medida el problema fundamental de contar con los fondos adecuados para cubrir dichas 

actividades fuera de contrato. 

Siempre es importante contar, en el caso del proyecto Club Residencial Bosques, de 

comunicación. 

Por un lado el dueño se dirigía a la empresa proyectista en su totalidad sin dejar en libertad al 

constructor inicial,  que valorara o comparara los detales arquitectónicos con los que se contaba 

en ese momento. 

Al contratar el dueño por su cuenta a arquitectos independientes, falto una comunicación 

continua ya que al contar con su propias definiciones no lograron transmitir dicha información al 

departamento de construcción así como al departamento de control presupuestal, ya que al ser 

realizados los trabajos y tratar de realizar el cobro de dichos trabajos, se encontraba el 

contratista con la limitante de que no existía partida presupuestal por ser trabajos que no se 

contemplaban en el presupuesto origen, ni en el proyecto que genero dicho presupuesto. 
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El dueño no contaba con el personal, necesario o por lo menos con experiencia para el manejo 

de los insumos y/o trabajos relacionados con el proyecto. Se contaba con un director de 

presupuestos que definía cual era la condición a seguir, omitiendo monto, manejando los 

importes totales para cumplir un total establecido. 

Lo anterior ocasionó el establecimiento de topes presupuestales erróneos que no reflejaban 

realmente el importe de los trabajos a realizar llevando con esto a incongruencias al ser 

revisadas con la supervisión para su posterior autorización de pago lo que retrasaba el fondeo 

de los pagos aun cuando los trabajos ya habían sido realizados. 

Observamos también que al faltar la formalización de procedimientos de trabajo en lo que se 

refiere al presupuesto, tanto de los contratistas así como la supervisión, se justificaron trabajos 

y/o montos acorde a un análisis de precio validado, lo que ocasiono el retraso de los respectivos 

pagos así como el retraso mismo de las actividades a realizar. 

Podemos observar que el control presupuestal en este proyecto contó con varios bloqueos, 

dado que no estaban justificados pagos por tener sobrestimación de diversos trabajos, y por 

contar con asignaciones directas de los directivos de realizar dichos pagos sin justificación vía 

contrato. Se observó como a la larga estos bloqueos afectaron en gran medida al desempeño 

de la obra ya que al no justificar los pagos, la obra se vio afectada en tiempo y costo, lo que 

ocasiono grandes retrasos, así como cambios contantes en las distintas plantillas tanto de 

contratistas, supervisores, clientes, directores de proyecto. 

La posible solución a este caso es fomentar el intercambio de ideas constante así como su 

aplicación, entre los distintos miembros que integran el proyecto, constructores, supervisores y 

el cliente mismo. 

Al existir los procedimientos administrativos al inicio de los trabajos se pueden vislumbrar los 

diversos aspectos o las posibles afectaciones que se pueden encontrar en un futuro dado. Es 

importante también tomar en consideración definir quien realmente lleva la batuta de los 

trabajos a realizar, ya que los problemas de retrasos, rebase de los topes presupuestales se 

pueden evitar al asignar a las personas adecuadas, justificadas con experiencia, ser una 

persona completamente ética, así como no dejar que tanto el cliente deje que trabaje en base a 
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su criterio y no solamente siguiendo órdenes, con lo que justificamos tener una contratación 

adecuada, para realizar los trabajos de construcción de una manera más eficaz.      

 

V.2 Conclusiones del Capítulo. 

Se puede concluir que en el caso de Club Residencial Bosques, se realizaron varias actividades 

que realmente no se deben hacer, ya que en los aspectos más importantes como la 

contratación, pagos por los trabajos realizados, así como la comunicación entre cada uno de los 

integrantes del proyecto, no existió, lo que causo retrasos, sobrepasar el tope presupuestal y un 

control presupuestal que siempre estaba sujeto a diversos factores externos, en forma general 

detectando una deficiente administración que no utilizo las técnicas y herramientas existentes 

para dar una mejor solución a los problemas que se presentaron a lo largo del proyecto.  
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Conclusiones Generales 

Entender el punto de vista de distintos autores, para aplicar los aspectos relacionados con la 

administración de un proyecto. 

El tener las condiciones originales del proyecto, arquitectura e ingenierías ayuda en gran 

medida a determinar el costo de los trabajos, así como la planeación necesaria para ejecutar 

dicho proyecto. 

Al contratar al personal que llevara la administración y construcción del proyecto, es muy 

importante que este tengan la experiencia, ética profesional para garantiza el éxito del proyecto. 

Al ejecutar el proyecto es importante el control y gestión de almacenes que evitan en gran 

medida, la compra indiscriminada de insumos. 

Se debe aplicar y dar seguimiento al control, se observan los puntos que realmente se deben 

cuidar al detectar problemáticas del control presupuestal, como lo son el control de contratos y 

subcontratos a precio unitario, es decir el pago de los conceptos de acuerdo al volumen 

ejecutado, el control de los insumos relacionado, el cobro de los conceptos contratados y los 

conceptos adicionales ante el cliente   

Es importante tener los comentarios y puntos de vista del cliente y la supervisión, tomando en 

consideración que los cambios realizados al proyecto original, siempre afectan en costo, tiempo, 

la conclusión del mismo.  

El tener un panorama negativo del proceso constructivo y del control presupuestal, no ayudan 

en mucho, la administración debe ser propositiva, en donde al presentarse problemáticas de 

cualquier índole, el personal responsable, de una manera inteligente, con experiencia y 

conciliadora, de respuesta a dichos problemas.  
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Es importante conocer, aplicar las diferentes técnicas y herramientas para dar solución a las 

problemáticas, de una deficiente administración. 

Se analizaron los planteamientos teóricos, relacionados al control presupuestal, indicando lo 

ideal para una gran diversidad de proyectos. 

Se recomienda apoyar a los profesionistas, principalmente ingenieros en orientarlos a conocer y 

practicar la gerencia de proyectos, ya que esto da pauta a dar mejores conclusiones de 

proyectos. 
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