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1. Introducción 

 

Hoy en día se presenta una serie de desafíos para establecer una forma de vida urbana ya que la 

escasez y deterioro de los espacios públicos verdes en la Ciudad de México son el resultado de un 

crecimiento desordenado a lo largo del área Metropolitana dando entender que hay falta de 

estrategias de ordenamiento territorial sobre equidad ambiental, paisaje urbano y concientización del 

medio ambiente. Con lo antes mencionado construir espacios verdes de carácter público que sean 

sustentables y equitativas en relación con la densidad de la población da acceso a los ciudadanos a 

sitios donde la interacción con la naturaleza propicia a desarrollar la capacidad de inducir una mejora 

en la salud mental, cohesión social y propicia un aumento  de la calidad de vida en las personas. 

 

Como plan estratégico el Gobierno de la Ciudad de México ha llevado a cabo esfuerzos a través de la 

coordinación y ejecución de proyectos para crear entornos en respuesta del crecimiento 

desenfrenado de la población y la poca diversidad de áreas verdes en la población ha provocado una 

segregación social en diferentes puntos de la Ciudad de México además constituyendo una 

problemática de ende social por la vulnerabilidad de las personas al no tener una buena calidad de 

vida que refuerce la tranquilidad y comunidad que ayuden significativamente en el bien emocional de 

las personas. 

 

Como parte de los programas de mantenimiento, rehabilitación y construcción de áreas verdes para 

la recuperación de espacios públicos, se puso en marcha la construcción de la Primera etapa del 

Parque Lineal Gran Canal. Con la finalidad de recuperar un área que antes funcionaba como vaso 

regulador de aguas residuales y pluviales causadas por las lluvias en la Zona Metropolitana del Valle 

de México. Esto causó una serie de problemáticas a lo largo de la avenida principal, el confinamiento 

por la construcción de bardas perimetrales, la falta de accesibilidad  y la inseguridad son algunos 

factores que necesitaron atenderse creando infraestructura  que permita mejorar las condiciones 

sociales en la construcción de la Primera etapa del Parque Lineal Gran Canal. 

  

Con el fin de romper barreras limitadas por el confinamiento y la falta de accesibilidad a través de las 

colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza se creó un Parque Lineal  que fue una opción viable en la 

recuperación de un espacio abandonado y tuvo como objetivo, un cambio radical con la forestación 

como parte del equipamiento del parque y cuyos resultados se reflejaron en que los ciudadanos 

puedan interactuar con la naturaleza usando estos medios para actividades recreativas al aire libre así 

mismo cuidando la movilidad peatonal con señalización y accesibilidad universal a lo largo del parque. 

 

El proceso de la Construcción de la Primera Etapa del Parque Lineal del Gran Canal conllevó una serie 

de actividades tanto administrativas como laborales  en las cuales se plantea la revisión del 

anteproyecto, proyecto ejecutivo, recorridos de obra, conformación de expediente único, reportes 

semanales, control de programas de obra, manejo y concentración de estimaciones así como 
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mantener juntas laborales con otras áreas para desarrollar de forma integral el desarrollo del proceso 

constructivo del Parque Lineal  además de fungir como supervisión técnica dentro de la área 

designada. 

 

Así mismo la creación de la Primera Etapa del Parque Lineal Gran Canal tuvo como proceso el 

aprovechamiento y el conocimiento de la arquitectura urbanista, ingeniería en general y otros 

campos cuyo resultado es la construcción de un espacio vibrante incluyentes que sirvan de inspiración 

a las comunidades promoviendo la salud y bienestar de las personas,  una trasformación de 

convivencia social, económico y cultural en la Ciudad de México. 

 

2. Antecedentes 

 

A principios del siglo XX la construcción del Gran Canal de Desagüe de la Ciudad de México (Imagen 1) 

era una hazaña de la ingeniería mexicana, la construcción de la obra constaba de un promedio de 47 

kilómetros de largo y con la capacidad de mover miles de litros de agua residual causado por lluvias 

torrenciales y que causaban inundaciones en varias colonias del área Metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No paso mucho tiempo para que el Gran Canal de Desagüe dejara de funcionar ya que el movimiento 

interno estaba basado por gravedad. Las causas principales, los hundimientos diferenciales (Imagen 2) 

que estropearon tramos del Canal rezagando la continuidad del flujo de agua y como consecuencia  

estancamientos masivos de agua residual afectando de nuevo a colonias que se encontraban a lo 

largo del Canal. 

Imagen 1. Kimmelman M. (2017) Ciudad de México, al borde de una crisis por el agua 
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Al paso del tiempo El Gran Canal del desagüe dejo de ser una gran infraestructura hidráulica de 

carácter metropolitano. El Departamento del Distrito Federal con la Dirección General de 

Construcción y Operación  Hidráulica  proyectaron y ejecutaron el proceso de entubación de los 

tramos a lo largo del Gran Canal en el año 2005 convirtiendo los tramos en pequeños vasos 

reguladores que sirven en conjunto gracias a un sistema de bombeo que opera hoy en día. 

El tramo existente  formó una frontera drástica al separar colonias vecinas, pues el riesgo hidráulico 

de inundaciones, emisión de olores y contaminación, obligó a su confinamiento a través de bardas 

perimetrales limitando el libre tránsito peatonal y la posibilidad de uso del propio espacio, generando 

una segregación social y deterioro del ambiente. 

La recuperación de esta superficie como un espacio público verde de calidad en la construcción de la 

Primera Etapa del Parque Lineal Gran Canal en el tramo de Calzada del Peñón a Av. Transvaal, 

constituyó un gran cambio para el norte de la ciudad de México. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Kimmelman M. (2017) Ciudad de México, al borde de una crisis por el agua 
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3. Ubicación 

 

 

4. Problemática 

 

El conjunto de problemas que atañen a la recuperación de este espacio son los siguientes: 

 ACCESIBILIDAD DEFICIENTE  
La falta de accesibilidad por muros perimetrales a lo largo de la avenida Gran Canal dificulta 
la facilidad de peatones para transitar libremente esta área. Los dos puentes que atraviesa 
el tramo del Canal se encuentran en malas condiciones y el acceso a este no es universal ya 
que no cuenta con rampas de paso dificultado la entrada a personas mayores o con alguna 
discapacidad. 
  

 SEGREGACIÓN SOCIAL Y ESPACIAL 
La división de colonias por los muros tiene como resultado una separación de personas, en 
ellas se refleja la falta de convivencia social y teniendo una limitación en el área en el que 
habitan.  
 

Imagen 3. Ubicación del tramo “Gran Canal” (Adaptado por el autor) 
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 FALTA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Las colonias aledañas carecen  de iluminación esto tiene como consecuencia la 
vulnerabilidad de las colonias. La falta de iluminación en la Avenida Gran Canal provoca: 
 

 INSEGURIDAD  
Actualmente las colonias Venustiano Carranza, Ampliación Venustiano Carranza, 
Pensadores, Ampliación Simón Bolívar se encuentran en punto rojo esto quiere decir que 
hay un alto riesgo de violencia y delincuencia que   ponen en peligro la integridad de las 
personas. 
 

 INUNDACIONES 
Por falta de mantenimiento en el sistema de drenaje, irregularidades del terreno que 
repercute en la pendiente de los conectores y como consecuencia en tiempos de lluvia 
estanca en ciertos puntos provocando inundaciones en algunas colonias. Se propondrá una 
serie de alternativas para que la obra Parque Lineal Gran Canal no tenga estos 
inconvenientes. 

 

 FAUNA, FLORA NOCIVA Y BASURA  
Dentro y fuera del  Gran Canal hay falta de mantenimiento en áreas verdes, la vegetación 
como maleza, hierba mala, yuyo, fresno que son especies no deseadas y de difícil remoción 
así como fauna encontrada en el sitio como lo son roedores, lagartijas por el descontrol de 
tirar basura  dentro y cerca de los muros perimetrales de la Avenida. 

 

5. Objetivo General 
 

 Recuperación del tramo en Av. Gran Canal para convertirlo en un espacio público verde de 
calidad con la infraestructura necesaria que permita mejorar las condiciones sociales en la 
construcción de la Primera Etapa del Parque Lineal Gran Canal. 

 

5.1 Objetivos Específicos 
 

 Aprovechar una infraestructura existente para habilitarlo como espacio público de 
recreación,  convivencia e integración incluyente para las personas. 
 

 Creación de accesos universales a lo largo del parque con la finalidad de entrar a las 
instalaciones y servicios que comunican a las demás colonias. 
 

 Construcción de espacios recreativos  para diferentes actividades como lo son pabellones, 
área de juegos, parque canino, terrazas y foro al aire libre. 
 

 Incorporación de infraestructura urbana como lo es la iluminación que buscará promover la 
sensación de seguridad para el usuario que transite por la zona en horario nocturno. 
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 Forestación del parque con diferentes especies nativas con la opinión de diferentes 
especialistas para no causar daños en el ambiente o sociedad. 

 

6. Marco Normativo 

 

Gobierno de la Ciudad de México establece como tema fundamental los espacios públicos y la cultura 

como articuladores del tejido social y la equidad. Se promoverá una serie de acuerdos para el rescate, 

la ampliación y la construcción de espacios públicos para establecer lugares de encuentro y 

convivencia dignos, fundamentales en la edificación de redes sociales solidarias que permitan 

disminuir la violencia y la inseguridad.  

De lo anterior cabe señalar que debido a la falta de planeación en el desarrollo urbano, la distribución 

de las áreas verdes en la Ciudad de México es sumamente inequitativa. Está probado que el acceso 

público a las áreas verdes, no sólo es importante por los servicios ambientales que éstas brindan, sino 

porque es indispensable en la convivencia y el desarrollo humano 

Hoy en día el Programa de Gobierno 2019-2024 propone cambiar la inercia del quehacer público a 

partir de dos elementos que definen nuestro proyecto: innovación y derechos. El eje de este proyecto 

de Construcción de la Primera Etapa del Gran Canal se establece en el siguiente acuerdo. 

PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2019 – 2024: 

                2. Desarrollo urbano sustentable e incluyente apartado 2.2 Ampliación de 

parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos, donde se enuncia: 

“El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la 

justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con 

la participación de la ciudadanía”… 

En este proceso constructivo hay una serie de leyes que impactan directamente en el proyecto y 

construcción de la Primera Etapa del Parque Lineal Gran Canal  y es la Ley de  Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal que enfatiza en conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los 

daños al medio ambiente, y en regular el suelo de conservación para la preservación de los 

ecosistemas y recursos naturales de la Tierra. En la obra pública se maneja un estudio de impacto 

ambiental en los estudios preliminares del proyecto que en efecto tiene la finalidad de prevenir y 

controlar la contaminación si es el caso, de un proyecto, obra o actividad. Para obtener este 

Documento ya certificado está conformado por  una serie de carpetas avaluadas tanto por la empresa 

como la Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA) y que establecer las medidas de control, de 

seguridad y las sanciones administrativas que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la 

aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven ya que queda en regular la 

responsabilidad por daños al ambiente y establecer los mecanismos adecuados para garantizar la 
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incorporación de los costos ambientales en los procesos productivos en el desarrollo sustentable y de 

gestión ambiental de este proceso constructivo. 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 Artículo 37 

…”Las normas ambientales para el Distrito Federal podrán determinar requisitos, 

condiciones, parámetros y límites más estrictos que los previstos en las Normas 

Oficiales Mexicanas y deberán referirse a materias que sean de competencia local. 

NADF-01-RNAT-2015, NADF-06-RNAT-2016, NADF-007-RNAT-2013”... 

NADF-01-RNAT-2015 

 Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-01-RNAT-2015, que establece los 

requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas, morales 

de carácter público o privado, autoridades, y en general todos aquellos que realicen 

poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal (ahora ciudad 

de México). 

En esta Norma Ambiental aplica el derribo de especies nocivas como la maleza y trasplante de 

especies vegetativas aptas para el espacio, en ellas se optó por una paleta vegetal que se adapte 

a las condiciones climáticas y sociales del espacio ya  por cuestiones ambientales no se puede 

agregar cualquier tipo de flora ya que estos pueden ser intrusivos y/o perjudiciales para el medio 

en que se planten, causando problemas a otras especies o nocivas para la salud de las personas 

haciendo de este un medio nada agradable y no se cumpliría el objetivo de forestación como 

medio de vida en el espacio planteado. 

NADF-06-RNAT-2016 

 Aviso por el que se da a conocer la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-06-

RNAT-2016, que establece los requisitos, criterios, lineamientos y especificaciones 

técnicas que deben cumplir las autoridades, personas físicas o morales que realicen 

actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes en la Ciudad 

de México. 

En esta Norma Ambiental aplica en el fomento y mejoramiento de áreas en la Ciudad de México 

en este caso se replantea un objetivo de construir un espacio público verde de calidad con la 

infraestructura necesaria que permita mejorar las condiciones sociales así mismo ocupar un 

espacio abandonado, por lo que el cumplimento de esta Norma aplica en todo el proceso 

constructivo. 
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NADF-007-RNAT-2013 

 Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-007-RNAT-2013, que establece la 

clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la construcción y 

demolición, en el Distrito Federal. 

En esta Norma Ambiental  las actividades que repercuten directamente en el proceso  de la obra o 
actividad proyectada para el programa de manejo de residuos, tanto en la construcción como la 
realización de actividades en el área y en sus distintas zonas son el producto de demolición de muros 
laterales, así mismo la demolición de concreto, platillas asfálticas entre otros. 
 

NORMAS DE CALIDAD 

 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 

“Es una norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de 

la calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios”. 

En cualquier proceso constructivo se necesita garantizar que los materiales y/o servicios contemplen 

una serie de proceso que garanticen la calidad es decir necesita demostrar su capacidad para que 

satisfagan los requisitos solicitados a base de una serie de reglamentos aplicables así mismo se aspira 

a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 

procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos 

aplicados. En este proceso constructivo del Parque Lineal para garantizar la calidad de los materiales 

utilizados como el concreto en los andadores principales se utilizan fichas técnicas con las 

características solicitadas así mismo las pruebas de laboratorio que garanticen que el concreto 

utilizado tenga las características requeridas. 

 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. 

“Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) es una norma internacional que permite a las empresas 

demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente a través de la gestión 

de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada.” 

El manejo de residuos resultantes de cualquier proceso es sumamente importante ya que hace un par 

de años el tema ambiental no tenía prioridad para el debido uso de manejo de residuos de 

construcción. Hoy en día se optimizará la gestión de recursos y residuos y a su vez reducirá los 

impactos ambientales negativos derivados de su actividad o aquellos riesgos asociados a los procesos 

que impacten de forma negativa al medio ambiente garantizando como potenciador la innovación y la 

productividad. Un ejemplo es en la actividad de preliminares, en la derrumbe de muros laterales y el 

levantamiento de la carpeta de asfáltica que se reutilizaran para hacer un nuevo material con 

propiedades útiles para otros proyectos. 
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7. Equipamiento del Parque 

 

La creación de un espacio que sirva para robustecer la oferta de espacios públicos verdes con espacios  
para personas de todas las edades. Para ello, se consideró la creación de juegos para distintos rangos 
de edades con diseños innovadores y acabados resistentes, los cuales deberán ir acompañados de 
señalética, notas informativos y/o reglamentos.  
 
El ambiente del parque se agrupa en un ancho de 85m. de ancho por 840m. de Av. Del Peñón a Av. 
Transvaal cuyo concepto espacial incluye un patrón de taludes vegetados con especies nativas de 
reforestación con un escenario con cubresuelos que estructuren un ambiente en el nuevo espacio 
arbolado (Imagen 4) y (Imagen5). 

 

El espacio donde se creó el Parque Lineal tiene una serie de divisiones que favorecen a la fácil 

identificación de las áreas a intervenir. En las cuales se pueden mencionar una Plaza Peñon 

constituida por una explanada central, fuente seca, la construcción de un foro al aire libre asi como un 

pabellón de lectura. Pabellón de la tercera edad con equipamiento de luz LED así mismo un sistema 

de recarga con paneles solares. La parte forestal constituido por taludes vegetativos conformados con 

una paleta vegetal plenamente seleccionada por una serie de biólogos y arquitectos paisajistas para 

que la especie seleccionada no sea intrusiva y/o afecte al medio en el que lo habita. Así mismo los 

estudios respectivos para canalizar lo beneficios que conlleva la vegetación en un cierto espacio lo 

cual se refleja en una disminución de temperatura, dismunucion de material particulado como lo es 

polvo y gases contaminantes desprendidas regulamente en la atmósfera. 

Imagen 4. Imagen conceptual del Proyecto “Parque Lineal Gran Canal” (Archivo Personal) 
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La conformación de un espacio recreativo para juegos lúdicos que conlleven un método recreacional a 

personas de diferentes edades pero especialmente niños. Tambien la creación del jardín de los cuatro 

elementos donde parte del equipamiento conllevó a construir un sistema de accesos universales 

debidamente equipadas como lo son rampas y escalinatas a lo largo del parque con la finalidad de 

cubrir un acceso libre y seguro para quien haga uso del mismo. 

De forma consecuente a parte de las problemáticas antes mencionadas la inseguridad causada por la 

falta de iluminación y exponiendo la integridad del peatón causó la instalación de luminarias a lo largo 

del parque, ya que entre más iluminado se encuentre un espacio disminuya de alguna forma la 

inseguridad causada por la falta de instalación careciente de años.  

De forma conceptual se muestra en la (Imagen 6) la construcción de diferentes zonas a lo largo del 

tramo del Parque Lineal.

Imagen 5. Imagen conceptual corte trasversal del Proyecto “Parque Lineal Gran Canal” (Archivo Personal) 
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Imagen 6. Construcción de diferentes zonas a lo largo del tramo del Parque Lineal (Archivo Personal) 
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Imagen 6.1. Ilustración conceptual de la Plaza Peñon (Archivo Personal) 

 

 

Imagen 6.2. Ilustración conceptual del Jardín Infantil (Archivo Personal) 

 

 

La construcción de ciertas 

áreas que en conjunto 

tenga una armonía con la 

construcción del Parque 

Lineal y  que dependa de 

las diferentes actividades 

utilizadas en cada uno de 

ellos es un reto, para ello la 

distribución de la superficie 

se dividió en diferentes 

plazas. La plaza del peñón 

(Imagen 6.1) constituido 

por el pabellón de lectura 

es un concepto de crear un 

espacio para actividades recreativas de uso educativo, pues la conformación de este pabellón junto 

con el foro al aire libre tiene carácter para hacer programas de actividades robustas o más 

complejas. Así mismo la creación de una  fuente seca para eventos de carácter dinámico pues las 

personas pueden contemplar desde las gradas del foro al aire libre  los diferentes eventos que 

pueden surgir. 

 

El Jardín Infantil es un 

espacio que cuyo objetivo es 

la interacción de niños y 

niñas menores de edad 

contemplando un mobiliario 

que se utilizó es la instalación 

de juegos recreativos para 

menores de edad. Así mismo 

la creación de un Pabellón de 

Arte Urbano (Imagen 6.2) 

cuyo objetivo es usar el 

espacio de forma que las 

personas expongan una 

versión de arte que repercuta en sus emociones y al intelecto para crear obras que 

tienen características estéticas. Esto agrupa ámbitos diferentes como la escultura, la pintura, la 

danza, la poesía por decir algunas. 
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Hablamos de un nuevo concepto 

que no se había utilizado al menos 

no en los últimos años, la creación 

de andadores principales con 

geometría zigzagueada mostraron 

una nueva imagen de arquitectura 

en este Parque Lineal pues se 

aprovechó los taludes del Canal 

para usarlos como taludes 

vegetativos ya que en ellos sería 

un implante de vida al utilizar 

especies que sea adapten a las 

condiciones climatológicas y 

sociales del lugar (Imagen 6.3). Así mismo se instalaron accesorios como bici-estacionamientos para 

incitar a las personas a usar un medio distinto al que estamos acostumbrados a usar como lo es el 

automóvil.  

 

El Jardín de los cuatro elementos 

es un concepto que cumple uno 

de los objetivos más importantes 

de este proyecto y es la creación 

de accesos universales a lo largo 

del parque con la finalidad de 

entrar a las instalaciones y 

servicios que comunican a las 

demás colonias. Asi mismo la 

creaciòn de zonas de estar 

adaptados con cubresuelos para 

una mejor comodidad garantiza 

un momento de permanencia y 

tranquilidad con el medio 

ambiente (Imagen 6.4).  

 

El concepto de los pabellones tenía que ser único sin perder la función y el diseño de cada uno. En 

sí surgió ante la necesidad de hacer un espacio incluyente a las personas de diferentes edades, un 

espacio donde puedan hacer actividades recreativas explotando el espacio creado. 

 

Imagen 6.3. Ilustración conceptual del Andador Poniente “Los Lagos y Oriente 

Zapata” (Archivo Personal) 

 

 

Imagen 6.4.Ilustración conceptual del Jardín de los Cuatro Elementos (Archivo 

Personal) 
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8. Metodología 

 

 Condiciones antes de intervenir el tramo 

El estado antes de intervenir el tramo es esencial para comprender como están situadas las 

colonias y bajo que principios éticos y morales que rigen las colonias situadas alrededor del 

segmento del Gran Canal. 

Se observa lo siguiente: 

 

Las condiciones en la cual se encontraba el tramo del Gran Canal antes de la intervención, se 

notaba un distanciamiento social causado por las bardas perimetrales, está tuvo como 

consecuencia muchas problemáticas de vialidad a las personas que habitaban pues la nula 

accesibilidad para pasar a otra calle dificultaba el libre paso, también la falta de mantenimiento en 

los puentes no daban seguridad al personal de quien hiciera caso del mismo. También la falta de 

infraestructura de alumbrado, basura y flora nociva (Imagen 7) provocó una segregación social en 

las colonias vecinas al tramo (Imagen 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo del canal (interior) 

Imagen 7. Condiciones antes de intervenir el tramo Gran Canal donde se puede observar basura, vandalismo, 

inaccesibilidad deficiente. (Archivo Personal) 
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Fuera del tramo el panorama no mejoraba pues se encontraba un escenario donde personas sin 

una vivienda o un hogar improvisaban tiendas fuera y dentro del tramo exponiendo la integridad 

ante un suceso meteorológico como lo son las lluvias así mismo la seguridad de las personas 

exponiéndose ante sucesos violentos por la falta de seguridad en las zonas (Imagen 7.2). 

 

Tramo del canal (exterior) 

Imagen 7.2 Condiciones fuera  del tramo Gran Canal donde abunda la basura y personas indigentes establecidas de 

forma imprevista a lo largo del canal. (Archivo Personal) 

 

 

Imagen 7.1. Condiciones antes de intervenir el tramo Gran Canal donde se puede observar las condiciones en 

mal estado en uno de los puentes así como vegetación intrusiva. (Archivo Personal) 
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9. Etapas de Desarrollo 

La ejecución del proyecto se dividió en dos etapas (Imagen 8), la primera etapa consistió en la parte 

lateral del parque conformada por el límite de la barda perimetral que por planes del proyecto la 

prioridad fue el derrumbe de las mismas y la segunda intervención que se compone de la 

construcción e integración entre lo existente y nuevos espacios, como son plazas, pabellones, zonas 

de juegos, mobiliario urbano, áreas reforestadas, unificación del parque con vialidades entre otros. 

 
 

9.1 Primera Etapa. (Demolición de muros) 

9.1.1 Demolición de muros 

La construcción de los muros laterales para proteger a las colonias por el desprendimiento de malos 

olores  causados por el flujo de agua residual y pluvial tiene como prioridad el derrumbe del límite 

de la barda perimetral para la integración de las colonias en esta etapa de la construcción del 

parque. En ella se interviene con un proceso preliminar como es el desyerbe y limpia del terreno así 

como el acarreo del material residuo que tiene un proceso de reciclaje diferente al de demolición. 

Conforme a la Ley de Obras Públicas se tuvo que conformar un documento expedido por SEDEMA 

(Secretaria de Medio Ambiente) en el cual se autorice el “Tiro”, lugar donde va a ir los residuos 

resultantes de la demolición de concreto, plantillas asfálticas entre otros. 

 

A continuación de muestra el Programa de actividades, demolición de muros: 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

JUNIO 2019 JULIO 2019 

Demolición de muros.     

Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano,      

Acarreo en carretilla del material producto del 
desyerbe. 

    

Demolición de muros laterales, por medios 
mecánicos y manuales (Imagen 10 )y(Imagen11) 

    

Carga mecánica, acarreo en camión      

1ra. etapa 
2da. Etapa 

Imagen 6. Puentes en mal estado estructural así como vegetación invasiva. (Archivo Personal) 

 

 

Imagen 8. Etapas de desarrollo en la ejecución del proyecto (Adaptado por el autor) 

 

Tabla 1. Programa de actividades, Demolición de muros (Adaptado por el Autor) 
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9.2 Segunda Etapa. (Construcción del parque) 

9.2.1 Preliminares área central 

Como parte de los trabajos se atacó la primera etapa con la demolición de los muros, 

consecuentemente se realizó la ejecución de la segunda etapa con los siguientes trabajos reflejados 

en el programa de actividades. Los preliminares en el área central contemplaron las subactividades 

como lo es el trazo y nivelación de las diferentes actividades contempladas. Preliminares como lo 

son desyerbe y limpia del terreno así como el acarreo del material orgánico producto de la limpieza, 

en este proceso el residuo tiene un proceso en la una planta de composta  para su un segundo uso. 

En este periodo de ejecución se empieza la demolición de la plantilla del Gran Canal por medios 

mecánicos como una retroexcavadora Caterpillar como medio un brazo con martillo hidráulico. Se 

procede a la limpia del material con acarreos mecánicos usando cargadores minicat y  

retroexcavadoras conforme a la Ley de Obras Públicas proceden dos puntos uno es la conformación 

Imagen 9. Instalación de soportes laterales de 

retroexcavadora (Archivo Personal) 

 

Imagen 10. Derrumbe de muros por medios manuales 

(Archivo Personal) 

 

Imagen 12. Derrumbe de muros por retroexcavadora como 

medios mecánicos (Archivo Personal) 

 

Imagen 11. Exposición de varillas de refuerzo del 

muro lateral (Archivo Personal) 

 

Memoria fotográfica (Demolición de muros) 
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de un documento expedido por SEDEMA (Secretaria de Medio Ambiente) en el cual se autorice el 

“Tiro”, lugar donde va a ir los residuos resultantes de la demolición de concreto, plantillas asfálticas 

entre otros. Y segundo que por Ley los materiales resultantes por demolición, excavación etc., no 

deben de permanecer de  10 días hábiles en la obra de lo contrario generara una multa respectiva 

ante tal Institución. 

A continuación se muestra el programa de actividades en preliminares área central: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

JUNIO 2019 JULIO 2019 

     Preliminares Área Central     

Trazo y nivelación de plazas, andaderos y 
parques, con equipo de topografía (Imagen 
13). 

 

  

Desyerbe y limpia del terreno realizada a 
mano,  

    

Acarreo en carretilla del material producto 
del desyerbe. 

    

Demolición de pavimento de concreto 
asfáltico, por medios mecánicos (Imagen 
14) 

    

Carga mecánica, acarreo en camión      

Acarreo en camión, de material de 
demolición de carpeta asfáltica, kilómetros 
subsecuentes, zona urbana. 

    

Carga mecánica, acarreo en camión al 
primer kilómetro y descarga de material 
producto de demolición de concreto 
hidráulico reforzado 

    

Tabla 2. Programa de actividades, Preliminares área central. (Adaptado por el Autor) 

 

Imagen 13. Trazo y nivelación con equipo topográfico (Archivo Personal) 

 

Imagen 13. Trazo y nivelación utilizando estación total. (Archivo Personal) 

 

Memoria fotográfica (Preliminares en el área central) 
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9.2.2 Andadores  

Para esta etapa la conformación del terreno era esencial para poder adaptar las instalaciones 
hidráulicas, nivel de piso, andadores entre otras actividades para mantener un equilibrio dentro y 
fuera de las mismas. El nivel de piso mantenía constantes desnivelaciones de hasta un metro en la 
cota 2224 m.s.n.m. Se mantuvo una cota constante de 2225 m.s.n.m. Así como una pendiente del 
2% a los ancho del canal tipo parteaguas  con la finalidad de usar llevar el agua hacia puntos de 
drenaje implementados en el Parque Lineal. El movimiento de tierras con maquinaria para nivelar 
el terreno con terraplén del mismo material situado en el tramo del Gran Canal. Al lugar llegaron 
góndolas de material tepetate con la finalidad de proporcionar un nivel estable, impermeable y con 
las cualidades antes definidas del proyecto. El proceso de colocación de concreto para los 
andadores tiene una etapa habitual como lo es suministro y colocación de malla electro soldada 66-
1010 donde se procede a la colocación de concreto hidráulico cuya resistencia normal es de 

Imagen 14. Demolición de carpeta asfáltica por medios mecánicos (Archivo Personal) 

 

Imagen 15. Exposición de tubo interno producto de la 

excavación y demolición de la plantilla del canal. (Archivo 

Personal) 

 

Imagen 16. Excavadora demoliendo carpeta asfáltica en el 

tramo del gran canal. (Archivo Personal) 
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200kg/cm2 donde se hace el vibrado respectivo para un mejor acomodo de gravas  y no queden 
espacios con aire. Como estética y detalles del proyecto en las áreas ajardinadas se construyeron 
una serie de  cenefas que es un piso independiente a los andadores con el mismo procedimiento 
antes mencionado.  

A continuación se muestra el programa de actividades de los andadores principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

JULIO 2019 AGOSTO 2019 SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 
2019 

 
Andadores 

 

Preparación, conformación y 
compactación en forma manual, de 
subrasante para andadores, incluye 
incorporación de agua. 

      

Suministro y colocación de tepetate, de 
10 cm de espesor compactado al 85% 
próctor, para desplante de andadores. 

    

Suministro, habilitado y colocación de 
malla de alambre electrosoldada 
MallaLac 66-1010 en pisos. 

 

    

Piso de concreto hidráulico resistencia 

normal f'c= 200 kg/ cm2
, suministrado 

por proveedor, de 10 cm de espesor 

      

Cenefa de 1.20 m de ancho y 8 cm de 
espesor de concreto hidráulico resistencia 

normal f'c= 200 kg/ cm2
,  

      

Suministro y colocación de piso de loseta 
prefabricada de basalto sección de 40 x 
60 cm y 2 cm de espesor color gris claro 
acabado cepillado. 

      

Martelinado fino de superficie de concreto 
incluyendo boquillas. 

      

Corte con sierra en pavimento de 
concreto hidráulico, con profundidad de 
2.5 cm a 5.00 cm 

      

Biselado de cortes en pavimento de 
concreto 

      

Tabla 3. Programa de actividades, Andadores Centrales. (Adaptado por el Autor) 
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9.2.3 Terraza, Escaleras y Rampas de Acceso 

Una de las actividades representativas y cuya finalidad es la elaboración de este proyecto son el 

conjunto de terrazas, escaleras y rampas de acceso. Esto a finalidad de cubrir los objetivos antes 

mencionados entre los que destaca la nula accesibilidad que hay entre los habitantes de las 

colonias que hay alrededor de este tramo. Como antecedentes se tiene la excavación por medios 

mecánicos a una profundidad promedio a 1.10m, dentro de la excavación que se usó para los 

muros de las terrazas y los accesos,  se implementó un acero de refuerzo de 3/8 ´´ de diámetro 

respectivamente el amado de cimbra común para hacer zapatas y dados (Imagen 20) donde 

estructuralmente son necesarios para la contención de los muros que se construyeron. Se 

rellenaron las zanjas con tepetate compactado al 85% con los medios necesarios, en el piso de la 

plaza se usó malla electrosoldada 66-1010 así como el suministro y colocación de concreto 

Imagen 17. Fotografía área de la conformación del terreno así 

como la construcción de terrazas, escaleras y rampas de 

acceso. (Archivo Personal) 

 

Imagen 18. Trazo perimetral de andadores, terrazas escaleras y 

escaleras. (Archivo Personal) 

 

Imagen 19. Losa de conformación en el área de juegos 

infantiles. (Archivo Personal) 

 

Memoria fotográfica (Andadores) 
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hidráulico con una resistencia normal de 200 kg/ cm2. Se construyeron 3 tipos de rampas de acceso 

universal con barandales protectores así como la colocación de huellas táctiles para la identificación 

de inicios de la rampa, descansos y términos de las rampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra el programa de actividades de terrazas, escaleras y rampas de acceso. 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

JULIO 2019 AGOSTO 2019 SEPTIEMBRE 
2019 

OCTUBRE 
2019 

Terrazas, Escaleras y Rampas de Acceso  

 Excavación por medios mecánicos 
(Imagen 22) 

      

Plantilla de concreto hidráulico 

resistencia normal f'c= 100 kg/ cm2
, 

de 5 cm de espesor, 

    

Suministro, habilitado y colocación 
de acero de refuerzo grado 42, de 
9.5 mm (3/8") de diámetro 

 

    

Cimbra acabado común y descimbra 
en cimentación.. 

      

Suministro y colocación de concreto 
hidráulico fraguado normal, 

resistencia f´c= 200 kg/ cm2
, 

fabricado en planta por proveedor, 
para elementos de cimentación. 

      

Relleno de zanjas con material 
producto de la excavación, 
compactado al 85% próctor, con 
rodillo vibratorio, incluye: los 
materiales, la mano de obra, la 
herramienta y el equipo necesarios, 
medido compacto. 

      

Suministro, habilitado y colocación 
de malla de alambre electrosoldada  

      

Imagen 20. Corte de perfil de la estructura interna de muros (Archivo Personal) 
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Piso de concreto hidráulico 

resistencia normal f'c= 200 kg/ cm2
, 

suministrado por proveedor, de 10 
cm de espesor (Imagen 23) 

      

Corte con sierra en pavimento de 
concreto hidráulico, con profundidad 
de 2.5 cm a 5.00 cm 

      

Biselado de cortes en pavimento de 
concreto 

    

Conformación  y  construcción  de 
rampa para minusvalidos TIPO 1, de 
2.40 m de ancho con una pendiente 
del 8% y un desarrollo horizontal de 
21.10 m, con dos descansos (Imagen 
24) y (Imagen26) 

    

Aparentado de muro existente, 
después de la demolición 
 

    

Suministro y colocación de huella 
tactil relieve lineal de 30 x 30 x 2.5 
cm de espesor, barras, fabricada en 
Polyconcreto, marca Politubos de 
México o similar. 

    

Tabla 4. Programa de actividades, terrazas, escaleras y rampas de acceso. (Adaptado por el Autor) 

 

Imagen 21. Zanja divisoria de los muros de contención de las 

terrazas, en el fondo se observan góndolas para relleno de 

tepetate. (Archivo Personal) 

 

Imagen 22. Compactación de plantilla tepetate  por medios 

mecánicos usando pisón neumático. (Archivo Personal) 

 

Memoria fotográfica (Terrazas, Escaleras y Rampas de Acceso) 
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9.2.4 Foro al Aire Libre 

La construcción del foro al aire libre representó una de las actividades más representativas del 

Parque Lineal. En ella se contempló una serie de procesos constructivos divididos en pequeñas 

etapas, una de ellas contempló la construcción y conformación de una grada semicircular de 60 cm. 

de ancho y 20 de peralte. El foro tiene 3 arcos de referencia en las cuales se dividen en el escenario 

principal con diámetro interno de 14m, taludes vegetativos con un diámetro de 19.88 m y un área 

de ajardinada de 24.40m. (Imagen 27 y 28). El proceso de construcción se basó en la conformación 

de material tepetate compactado al 85% de prueba proctor estándar, un tendido de malla 

electrosoldada 66-1010 así como el suministro y colocación de concreto hidráulico con una 

resistencia normal de 150 kg/ cm2.  

Imagen 25. Vista aérea de la conformación de terrazas y 

rampas del Parque Lineal Gran Canal. (Archivo Personal) 

 

Imagen 26. Construcción de rampa tipo 1 en el área central del 

Parque Lineal. (Archivo Personal) 

 

Imagen 23. Tendido de parrilla electrosoldada así como el 

suministro y colocación de concreto f´c 200 kg/cm
2
. (Archivo 

Personal) 

 

Imagen 24. Armado de acero de refuerzo y adaptación de 

cimbra para rampas de acceso. (Archivo Personal) 
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El siguiente proceso constructivo es la 

construcción de una fuente interactiva seca. 

Dentro de las propuestas para exaltar las 

actividades recreativas en el foro al aire libre es 

creación de una fuente seca. Esta se conformó 

conjuntamente con el primer proceso de 

construcción del foro al aire libre, en la parte 

central se construyó un nicho en donde se puede 

albergar el equipo de para la fuente seca, así 

mismo el trazo necesario para la instalación 

eléctrica e hidráulica. 

Como último proceso se construyó un estanque 

prefabricado con una  capacidad de 700 L. de 

acero inoxidable. Dentro de ella se utilizaron 

conexiones hidráulicas para abastecer la bomba 

vertical con un chorro de 2 metros de altura. El 

circuito donde se encuentra la luminaria Led es 

impermeable para evitar que estos se fundan por 

el agua. A los extremos de las gradas se encuentran una serie de bocinas que interactúan con 

cualquier dispositivo celular con alcance Bluetooth, con la peculiaridad que las luces prendan al 

ritmo de la música. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Corte de planta del foro al aire libre, esta se 

encuentra dividida en  escenario principal, taludes y áreas 

ajardinadas. (Archivo Personal) 

 

Imagen 28. Cortes transversales del foro al aire libre en el cual se puede mostrar el 

dimensionamiento y la conformación del espacio. (Archivo Personal) 
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A continuación se muestra el programa de actividades de foro al aire libre. 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019 

Foro al aire libre   

Trazo y nivelación.   

Excavación por medios mecánicos   

Plantilla de concreto hidráulico resistencia 
normal f'c= 100 kg/cm

2
, de 5 cm de espesor 

  

Suministro, habilitado y colocación de acero 
de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de 
diámetro 

  

Suministro, habilitado y colocación de acero 
de refuerzo grado 42, de 12.7 mm (1/2") de 
diámetro 

  

Cimbra acabado común y descimbra en 
cimentación (zapatas, contratrabes, dados. 

  

Suministro y colocación de concreto 
hidráulico fraguado normal, resistencia f´c= 
200 kg/ cm

2
, fabricado en planta por 

proveedor, para elementos de cimentación 
(zapatas, dados, trabes de liga, 
contratrabes) 

  

Suministro y colocación de concreto 
hidráulico de fraguado normal, resistencia 
f´c= 200 kg/cm

2
, fabricado en planta por 

proveedor, para muros. 

  

Construcción y conformación de grada 
semicircular de 60 cm de ancho y 20 cm de 
peralte, de concreto fraguado normal hecho 
en obra por medios mecánicos f'c=150 kg/ 
cm

2
. (Imagen 29) y (Imagen 30) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26.  

 

Imagen 29. Etapa de cimentación de desplante del foro al aire 

libre con sus áreas así como la casi terminación de gradas 

informales. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 30. Cimentación del escenario principal donde se observa 

la construcción de nicho para la instalación de fuente seca. 

(Archivo Personal) 

 

 

 

Tabla 5. Programa de actividades, foro al aire libre. (Adaptado por el Autor) 

 
Memoria fotográfica (Foro al aire libre) 
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9.2.5 Pabellón de Arte Urbano 

La construcción del pabellón de arte urbano contempló una serie de obstáculos que implicó la 

modificación del diseño inicial así como las dimensiones del mismo. Cuando se definió el proyecto 

se iniciaron los procedimientos de excavación para obtener las muestras de la conformación fuera 

del canal. Se optó por una excavación por medios mecánicos  a 1.50m. Donde se aplicó una plantilla 

de concreto para usar el desplante como cimentación aislada. Se habilitó dos tipos de acero en los 

dados de 3/8” como armado principal y varilla de 1/2" como parrilla inferior de la zapata (Imagen 

32).  

Se adoptó una cimbra de madera donde se aplicó 

concreto hidráulico con una resistencia de f´c=200 kg/ 

cm
2 suministrado por proveedor y utilizado para los 

elementos estructurales zapatas, dados, trabes de 

liga y contratrabes. 

En total se construyeron 7 columnas de dimensiones 
(0.30x1.20 m) con una altura de paño de piso al paño 
de la trabe de concreto aparente del volado o pérgola 
aproximado de 4.80m.  Se construyeron 15 trabes de 
apoyo, proyectados hacia el frente donde se describe 
como una pérgola. Se instaló una cubierta de metal 
desplegado en hoja, tres cuartos cal. 10 (8.8 kg/m2) 
sección corta 3.76mm fijado a bastidor de ángulo 
metálico de 2"x2" de esp.1/4". (Imagen 32). 
 

La cubierta de metal tiene como función soportar las luminarias Led que se instalaron a lo largo del 

pabellón, se utilizó dos sistema recarga para la iluminación. Una de ellas parte con una instalación 

Imagen 31. Vista frontal del escenario del foro al aire libre. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 32. Corte transversal del armado de zapata 

principal del Pabellón de Arte Urbano. (Archivo 

Personal) 
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con paneles fotovoltaicas así como los 

componentes para un encenderse cuando está 

anocheciendo. La segunda instalación es cuando el 

primer sistema fallé o deje se servir cuya 

instalación base es un circuito directo a la 

corriente de luz (Imagen 33). 

A continuación se muestra el programa de 

actividades de Pabellón de Arte Urbano. 

 

 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

SEPTIEMBRE 2019  OCTUBRE 2019 

 
Pabellón de arte urbano. 
Trazo y nivelación para desplante de estructura 
para edificación, con equipo de topografía. 
 

  

Excavación  con maquinaria, de 0.00 a 2.00 m 
de profundidad. 

 

  

Plantilla de concreto hidráulico resistencia 
normal f'c= 100 kg/ cm

2
, de 5 cm de espesor, 

incluye: preparación del fondo de la 
excavación, nivelación y compactación. 
 

  

Suministro, habilitado y colocación de acero de 
refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de 
diámetro 
 

  

Suministro, habilitado y colocación de acero de 
refuerzo grado 42, de 12.7 mm (1/2") de 
diámetro 
 

  

Cimbra acabado común y descimbra en 
cimentación (zapatas, contratrabes, dados. 

  

Cimbra acabado aparente y descimbra en 
columnas, hasta una altura máxima de 4.00 m 
 

  

Suministro y colocación de concreto hidráulico 
fraguado normal, resistencia f´c= 250 kg/ cm

2
, 

fabricado en planta por proveedor, para 
elementos de cimentación (zapatas, dados, 
trabes de liga, contratrabes) 
 

  

Suministro y colocación de concreto hidráulico 
de fraguado normal, resistencia f´c= 250  cm

2
, 

fabricado en planta por proveedor, para 
elementos de superestructura (columnas, 
trabes, losas macizas y reticulares, muros, 
faldones y pretiles) (Imagen34) y (Imagen 35) 
 

  

Imagen 33. Corte lateral de la conformación del pabellón del 

Arte Urbano. (Archivo Personal) 
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Relleno de zanjas con material producto de la 
excavación, compactado al 85% próctor, con 
rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la 
mano de obra, la herramienta y el equipo 
necesarios, medido compacto. 
 

  

Suministro, fabricación, transporte y montaje 
de estructura metálica ligera formada con 
perfiles laminados. 
 

  

Suministro y colocación de lámina de acero 
negra cal 10, con rombos de 3/4", modulada 
según tableros de proyecto, acabado con 
pintura electrostática color gris 
 

  

Tabla 6. Programa de actividades, Pabellón de Arte Urbano. (Adaptado por el Autor) 

 

Imagen 34. Instalación de instalación de estructura metálica 

ligera para conformar la pérgola. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 35. Proceso de cimbrado de acabado aparente y 

descimbrado de elementos estructurales. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 36. Pabellón de Arte Urbano. (Archivo Personal) 

 

 

 

Memoria fotográfica (Pabellón de arte urbano) 
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9.2.6 Pabellón de la Tercera Edad 

La construcción del pabellón de la tercera edad surgió ante la necesidad de hacer un espacio 

incluyente a las personas mayores, un espacio donde puedan hacer actividades recreativas 

especiales para la gente mayor.  Se optó por una excavación por medios mecánicos  a 1.50 m. 

donde se aplicó una plantilla de concreto para usar el desplante como cimentación aislada, esta 

cimentación tiene una característica que se hizo de forma circular abarcando la superficie del 

pabellón cuya dimensión es de 9.70 m. de diámetro. Se habilitó dos tipos de acero en los dados 

de 3/8” como armado principal y varilla de 1/2" como parrilla inferior de la zapata (Imagen 37).  

 

 

 

 

 

 

 

Se adoptó una cimbra de madera donde se aplicó concreto hidráulico con una resistencia de 

f´c=200 kg/cm2 suministrado por proveedor y utilizado para los elementos estructurales zapatas, 

dados, trabes de liga y contratrabes. Una característica de este pabellón es su sistema de 

columnas en forma de arco conformada por dos almas como columna principal y la segunda es la 

unión entre estas con un armado secundario (imagen 38). 

El Pabellón de la tercera edad tiene un concepto 

incluyendo ya que está conformado de dos columnas 

principales con una altura aproximada de 3 metros al 

cadenamiento periferia de concreto aparente de un 

metro de espesor y con un diámetro de 8m. Haciendo un 

total de 4 metros al nivel de piso al borde de la trabe 

periferia. En la parte interna tiene un sistema fijo de 

metal.  Bastidores de PTR 4" sección cuadrado cal.10 

fijado a la trabe de concreto. A lo largo una cubierta de 

metal desplegado en hoja, tres cuartos cal. 10 (8.8 kg/m2) 

sección corta 3.76mm fijado a bastidor de PTR de 4" con 

"T" metálica de 2"x2" de esp.1/4”(Imagen 38.) 

COMFORMACIÓN DEL TERRENO 

Imagen 37. Corte lateral de la conformación del pabellón de la Tercera Edad. (Archivo 

Personal) 

 

 

 

Imagen 38. Corte lateral de la conformación del acero 

estructural  del Pabellón de la Tercera Edad. (Archivo Personal) 
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La cubierta de metal tiene como función soportar las luminarias Led que se instalaron a lo largo 

del pabellón, se utilizaron dos sistema recarga para la iluminación. Una de ella parte con 

instalación con paneles fotovoltaicas así como los componentes para un encenderse cuando está 

anocheciendo. La segunda instalación es cuando el primer sistema fallé o deje se servir cuya 

instalación base es un circuito directo a la corriente de luz. 

A continuación se muestra el programa de actividades de Pabellón de la Tercera Edad. 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019 

Pabellón de la tercera edad   

Preliminares    

Imagen 39. Corte de planta de la conformación de bastidores y láminas a lo largo del Pabellón de la 

Tercera Edad. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 40. Corte de lateral de la conformación estructural del Pabellón de la Tercera Edad. (Archivo Personal) 
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Plantilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 

100 kg/ cm2
, de 5 cm de espesor, incluye: 

preparación del fondo de la excavación, nivelación y 
compactación. 
 

  

Suministro, habilitado y colocación de acero de 
refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro 
 

  

Cimbra acabado común y descimbra en cimentación 
(zapatas, contratrabes, dados. 
 

  

Cimbra acabado aparente y descimbra en columnas, 
hasta una altura máxima de 4.00 m (Imagen 41) 
 

  

Cimbra acabado aparente y descimbra en trabes 
aisladas, hasta una altura máxima de 4.00 m 
 

  

Suministro y colocación de concreto hidráulico 

fraguado normal, resistencia f´c= 250 kg/cm2
, 

fabricado en planta por proveedor, para elementos 
de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, 
contratrabes)  
 

  

Suministro y colocación de concreto hidráulico de 

fraguado normal, resistencia f´c= 250 kg/ cm2
, 

fabricado en planta por proveedor, para elementos 
de superestructura (columnas, trabes, losas macizas 
y reticulares, muros, faldones y pretiles) 
 

  

Relleno de zanjas con material producto de la 
excavación, compactado al 85% próctor, con rodillo 
vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la 
herramienta y el equipo necesarios, medido 
compacto. 
 

  

Suministro, fabricación, transporte y montaje de 
estructura metálica ligera formada con perfiles 
laminados. 
 

  

Suministro y colocación de lámina de acero negra cal 
10, con rombos de 3/4", modulada según tableros de 
proyecto, acabado con pintura electrostática color 
gris 
 

  

 

 

 

Tabla 7. Programa de actividades, Pabellón de la tercera edad. (Adaptado por el Autor) 
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9.2.7 Pabellón del Peñón. 

La construcción del pabellón del peñón es un concepto de crear un espacio para actividades 

recreativas más extensas, pues la conformación de este pabellón junto con el foro al aire libre 

tiene carácter para hacer programas de actividades más robustas o más complejas. El concepto 

de los pabellones tenía que ser único sin perder la función y el diseño de cada uno. En sí surgió 

ante la necesidad de hacer un espacio incluyente a las personas de diferentes edades, un espacio 

Imagen 41. Método de polinado para armado y suministro de concreto para la periferia de la trabe de concreto 

del  Pabellón de la Tercera Edad. (Archivo Personal) 

 

 

 

Memoria fotográfica (Pabellón de la tercera edad) 

Imagen 42. Archdaily. (2020). Pabellón de la tercera edad. Recuperado de: 
https://www.archdaily.mx/mx/950782/parque-lineal-recupera-espacio-historico-del-gran-canal-en-la-ciudad-de-

mexico 
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donde puedan hacer actividades recreativas explotando el espacio creado. Se optó por una 

excavación por medios mecánicos  a 1.50 m. donde se aplicó una plantilla de concreto para usar 

el desplante como cimentación aislada. Se tiene una serie de componentes en la etapa de 

excavaciones donde se contempla una escalera y una rampa de acceso universal. 

Se utilizaron 3 tipos de acero en las diferentes etapas del proceso de desplante de los elementos 

estructurales. Se adoptó una cimbra de madera donde se aplicó concreto hidráulico con una 

resistencia de f´c=250 kg/ cm2 suministrado por proveedor y utilizado para los elementos 

estructurales zapatas, dados, trabes de liga y contratrabes. (Imagen 43). 

 

Se construyeron 8 columnas de tipo circular con 

una dimensión de 45 cm de diámetro utilizando 

varilla de 3/8”. Se construyó una losa de 

concreto aparente con las siguientes 

características una trabe rabe perimetral de 

alero, hecha de concreto armado, de 67 cm de 

peralte, la trabe de dimensiones de concreto 

armado, de 45 cm de peralte. Con un centro de 

trazo al vacío con tensores tirantes metálicos 

para refuerzo de cubierta. La losa de concreto 

armado de 10 cm de espesor apoyada sobre 

columna circular. Drenes de bajada de agua 

pluvial, hechos de tubo de 3" ahogado en trabe. 

(Imagen 44).  

Imagen 43. Detalle estructural de la conformación de la cimentación del Pabellón del Peñón. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 44. Corte de planta nivel azotea de la 

conformación del Pabellón del Peñón. (Archivo Personal) 
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Rampa de concreto armado, reforzado con 

malla electrosoldada. Relleno para dar 

pendiente hecho a base de tezontle 

compactado con un acabado final 

antiderrapante mediante rayado. Los 

escalones de concreto aparente con un 

acabado pulido modulado. En la parte central 

tiene una superficie drenante hecha de piedra 

lavada sobre capa granular de infiltración, la 

construcción de una cenefa y barrera 

hidráulica mediante muro de contención de 

concreto de 15 x 60 cm con un acabado pulido 

liso (Imagen 45). 

 
La cubierta de metal tiene como función 

soportar las luminarias tipo nórdicos 

tecnología Led que se instalaron a lo largo del 

pabellón, se utilizó dos sistema recarga para la 

iluminación. Una de ella parte con instalación 

con paneles fotovoltaicas así como los 

componentes para un encenderse cuando 

está anocheciendo. La segunda instalación es 

cuando el primer sistema fallé o deje se servir 

cuya instalación base es un circuito directo a 

la corriente de luz. 

A continuación se muestra el programa de actividades de Pabellón del Peñón. 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019 

Pabellón del Peñón   

Preliminares    

Plantilla de concreto hidráulico resistencia 

normal f'c= 100 kg/ cm2
, de 5 cm de 

espesor, incluye: preparación del fondo de 
la excavación, nivelación y compactación. 
 

  

Suministro, habilitado y colocación de acero 
de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de 
diámetro 
 

  

Cimbra acabado común y descimbra en 
cimentación (zapatas, contratrabes, dados. 
 

  

Imagen 45. Corte transversal de las características del 

Pabellón del Peñón. (Archivo Personal) 
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Cimbra acabado aparente y descimbra en 
columnas, hasta una altura máxima de 4.00 
m 
 

  

Cimbra acabado aparente y descimbra en 
trabes aisladas, hasta una altura máxima de 
4.00 m 
 

  

Suministro y colocación de concreto 
hidráulico fraguado normal, resistencia f´c= 

250 kg/cm2
, fabricado en planta por 

proveedor, para elementos de cimentación 
(zapatas, dados, trabes de liga, 
contratrabes)  
 

  

Suministro y colocación de concreto 
hidráulico de fraguado normal, resistencia 

f´c= 250 kg/ cm2
, fabricado en planta por 

proveedor, para elementos de 
superestructura (columnas, trabes, losas 
macizas y reticulares, muros, faldones y 
pretiles) 
 

  

Relleno de zanjas con material producto de 
la excavación, compactado al 85% próctor, 
con rodillo vibratorio. 
 

  

Suministro, fabricación, transporte y montaje 
de estructura metálica ligera formada con 
perfiles laminados. 
 

  

Suministro y colocación de lámina de acero 
negra cal 10, con rombos de 3/4", modulada 
según tableros de proyecto, acabado con 
pintura electrostática color gris 
 

  

Conformación y construcción de rampa para 
minusválidos de 0.90 m de ancho con una 
pendiente del 7.6% con descansos. 
 

  

Impermeabilización en azotea (sistema 
prefabricado), autoadherible, libre de flama, 
previa preparación de la superficie, blanco 
reflejante,  Imperquimia o similar. 
 

  

Construcción de cenefa y barrera hidráulica 
mediante muro de contención, fabricado con 

concreto f'c=200 kg/cm2
 hecho en obra por 

medios mecánicos, de 15 cm de espesor y 
60 cm de altura, reforzado con acero 
fy=4200 kg/cm de 3/8" @ 20 cm de 
separación en ambos sentidos y ambos 
lechos.  
 

  

Tabla 8. Programa de actividades, Pabellón del peñón. (Adaptado por el Autor) 
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Imagen 46. Vista aérea de la construcción del pabellón del peñón. 

(Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 47. Inicios de herrería para iluminación Led en el 

pabellón del peñón. (Archivo Personal) 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.8 Protecciones a base de herrería 

La seguridad es una de las prioridades en cualquier proyecto y ejecución de la obra, en las 

terrazas, rampas de acceso universal y escaleras se optó por la construcción de barandales de 

carácter metálico con la prioridad de salvaguardar la integridad de quien haga uso de las 

instalaciones. Recordemos que la construcción de terrazas están un nivel promedio de 2 metros a 

nivel de los andadores principales lo cual ante por cualquier descuido la caída podría causar un

Imagen 49. Iluminación interna del pabellón del 

peñón. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 48. Vista aérea de la construcción del pabellón del peñón. 

Aún se mantienen labores de construcción de andadores y casi 

termino de terrazas. (Archivo Personal) 

 

 

 

Memoria fotográfica (Pabellón del peñón) 
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accidente. La construcción de las protecciones de herrería tiene las características siguientes el 
barandal es a base de postes de tubular R-110 de 1" x 11/2" calibre 18 (6.10 kg/m) y conectores 
de cuadrado de 1/2", con dos pasamanos con tubo de 1 1/2"(2.70 kg/m).Con un acabado final 
Aplicación de capa basa de comex primaria aplicación de pintura esmalte comex 100 total a 2 
capas, color negro mate, aplicado con equipo de aspersión. (Imagen 50 y 51) 
 

 
 
 

A continuación se muestra el programa de actividades de Protecciones a base de herrería. 

 
CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             

DESCRIPCIÓN 

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 

Protecciones a base de herrería   

Suministro, fabricación y colocación de 
elementos de acero tipo estructural en 
parrillas, rejillas, marcos y contramarcos de 
registros. 

  

Suministro, fabricación y colocación de 
elementos de acero tipo estructural en 
parrillas, rejillas, marcos y contramarcos de 
registros. (Imagen 52) y (Imagen 53) 

  

 

 

Imagen 50. Plano de perfil de las protecciones en el barandal de rampas de 

acceso. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 51. Plano de perfil de las protecciones en el 

barandal en escaleras. (Archivo Personal) 

 

 

 

Tabla 9. Programa de actividades, Protecciones a base de herrería. (Adaptado por el Autor) 
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Imagen 54. Acabado final  de barandales en 

rampas de acceso universal. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 55. Vista aérea de la construcción de 

barandales en el pabellón del arte urbano.. 

(Archivo Personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria fotográfica (Protecciones a base de herrería) 

Imagen 52. Vista aérea de la construcción de 

barandales en rampas de acceso universal. 

(Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 53. Vista aérea de la construcción de barandales en el 

pabellón del peñón. (Archivo Personal) 
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9.2.9 Sistema de Riego 

La construcción del sistema de riego a lo largo del parque constituyó una serie de retos ya que 

considerar la mejor opción respecto a los materiales que sea duradero y contemplando la 

relación costo beneficio, la construcción del sistema de riego se contempló en 2 etapas. 

La primera etapa se enfocó en la construcción del ramal interno del parque. Donde se contempló 

la excavación por medios mecánicos con una cortadora de piso a 15 centímetros y después la 

excavación por medios manuales a una profundidad promedio de 60 centímetros. A lo largo de 

las zanjas se colocó una cama de arena para asentar la tubería (Imagen 56). En general se utilizó 

tubería de PVC tipo hidráulico de diferentes diámetros. El relleno  de zanjas con material 

producto de la excavación, compactado al 95% de la prueba próctor, con rodillo vibratorio, 

donde se incluyen los materiales de obra la herramienta y el equipo necesarios, medido 

compacto. 

 

A continuación se muestra el programa del sistema de riego primera etapa. 

 

Imagen 56. Plano de sistema de riego a lo largo del parque lineal Gran Canal. (Archivo Personal) 
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CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             

DESCRIPCIÓN 

OCTUBRE 2019 NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 

Sistema de riego    

Excavación a mano, de 0.00 a 2.00 m de 

profundidad. 
   

Cama de arena para asiento de ductos.    

Relleno de zanjas con material producto de la 

excavación, compactado al 85% próctor, con 

rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la 

mano de obra, la herramienta y el equipo 

necesarios, medido compacto. 

   

Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 

13 mm de diámetro, RD-13.5. 
   

Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 

19 mm de diámetro, RD-13.5. 
   

Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 

25 mm de diámetro, RD-13.5. 
   

Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, 

de 90° X 64 mm de diámetro. 
   

Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, 

de 45° X 51 mm de diámetro. 
   

Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 

64 mm de diámetro. 
   

Reducción bushing de pvc tipo hidráulico 

unión cementar, de 25 a 19 mm de diámetro 
   

Reducción bushing de pvc tipo hidráulico 

unión cementar, de 51 a 25 mm de diámetro 
   

Reducción bushing de pvc tipo hidráulico 

unión cementar, de 51 a 38 mm de diámetro 
   

Suministro y colocación VÁLVULA DE 

ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE 1" MARCA 

HUNTER, 

   

Válvula pichancha de 25 mm.    

Tuerca unión mixta de pvc / bronce, de 25 mm 

de diámetro 
   

Tuerca unión mixta de pvc / bronce, de 32 mm 

de diámetro 
   

Tuerca unión mixta de pvc / bronce, de 51 mm    
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de diámetro 

Tuerca unión mixta de pvc / bronce, de 64 mm 

de diámetro 
   

Reducción bushing de fierro galvanizado de 13 

a 6 mm (1/2" a 1/4") de diámetro. 
   

Suministro y colocación de manómetro marca 

metron con caratula de 2 1/2" con rango de 

medición de 0 A 7 Kg/cm2. 

   

 

La segunda etapa se constituyó para la construcción del suministro de la red de riego. Se creó un 

espacio donde se colocó un tablero de fuerza y control para operar por presión en sistema 

hidroneumático compuesto por dos bombas de 5 H.P. con la capacidad de proporcionar 160 

l.p.m. Se construyó un cárcamo para alojar una cisterna de 10,000 lts de capacidad, a base de 

muros de tabique, piso de concreto un aplanado con impermeabilizante integral. Con el cárcamo 

acabado se colocó una de cisterna de 10,000 con las herramientas necesarias para su perfecta 

ejecución de instalación y uso (Imagen 57). Como la presión por desnivel no era lo suficiente alta 

para alcanzar las diferentes zonas del parque se consideró la opción de manejar un taque 

precargado cuyas características podría ayudar a los aspersores una altura de 1 metro lo 

necesario para cubrir los espacios necesarios a los largo del parque. También como un sistema 

mecánico de suspensión de agua alrededor del parque ya que se puede sincronizar con 

temporizador y hacer que este pueda hacer funcionar los aspersores y detenerlos en periodos 

sincronizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 57. Plano isométrico de la conformación 

del sistema de riego del parque lineal Gran 

Canal. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 58. Plano de la ubicación del sistema de 

riego del parque lineal Gran Canal. (Archivo 

Personal) 

 

 

Tabla 10. Programa de actividades, Sistema de riego. (Adaptado por el Autor) 
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A continuación se muestra el programa del equipo de sistema de riego segunda etapa. 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             

DESCRIPCIÓN 

OCTUBRE 2019 NOVIEMBRE 2019 

Equipo sistema de riego 
  

Suministro y colocación de tablero de fuerza y control 

para operar por presión en sistema hidroneumático 

compuesto por dos bombas de 5 H.P 

  

Suministro y colocación de bomba centrifuga horizontal 

marca barnes modelo ia tamaño 1 1/2 x1x7 con motor 

eléctrico de 5 H.P. 220/3/60 para proporcionar 160 

l.p.m. VS 46 m.c.d.t 

  

Suministro y colocación de tanque precargado marca 

well-mate mod. wm35wb fabricado en fibra de vidrio 

con membrana intercambiable de 0.61 mts de diámetro 

por 1.89 mts. de altura para una presión máxima de 8.8 

kg/cm2 (125 psig), conexión del sistema de 1-1/4"npt y 

capacidad nominal de 450 lts 

  

Suministro y colocación de medidor de agua marca 

Dorot de 13 mm extremos bridados,  

  

Válvula de alta presión, con flotador, de 13 mm (1/2") 

de diámetro, código 423602 

  

Suministro y colocación de cisterna de 10,000 litros 

marca Rotoplas ,  

  

Construcción cárcamo para alojar cisterna de 10,000 lts 

de capacidad, a base de muros de tabique, piso de 

concreto f'c=200 kg/ cm2
, aplanado con 

impermeabilizante integral,  

  

 

9.2.10 Instalación hidráulica 

Una de las cualidades del parque era la construcción independiente al sistema de riego que 
consta de una red hidráulica de agua potable. Se conformó de una serie de procesos que constan 
de una toma inicial al comienzo en la toma principal proporcionada por la Alcaldía y obteniendo 
los permisos necesarios  por el Sistema de Aguas (SACMEX). La tubería de inicio costa de 13 mm 
de diámetro que se encuentra a un costado del módulo instalado para el sistema de riego del 
parque, desde allí la tubería cambia de diámetro a 19 mm y se conduce enterrada hacia la 
cisterna de agua potable de plástico.  

Se construyó una red independiente de agua potable que abastece 3 bebederos localizados cerca 
de los pabellones que se construyeron a lo largo del parque (Imagen 59) con un sistema de 

Tabla 11. Programa de actividades, Equipo sistema de riego. (Adaptado por el Autor) 

 



46 | 68 

filtración para que este sea de consumo humano. El sistema hidráulico original  abastece a   la 
fuente seca establecida  en el foro al aire libre y red de riego.  

El agua para el sistema de riego proviene de una red de agua tratada que se almacena en 4 
cisternas de plástico reforzado con capacidad individual de 10 m3. Para el llenado de estas 
cisternas se deberá proveer una toma de 19 mm de diámetro de agua tratada proveniente de la 
red de la alcaldía. 

Imagen 59. Plano de localización de los bebedores con agua potable del parque lineal Gran 

Canal. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 60. Especificaciones de los bebederos utilizados en el parque Lineal Gran Canal. (Archivo Personal) 

 

 

 



47 | 68 

A continuación se muestra el programa de la instalación hidráulica. 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             

DESCRIPCIÓN 

OCTUBRE 2019 NOVIEMBRE 2019 

Instalación hidráulica   

Excavación  de 0.00 a 2.00 m de profundidad.   

Cama de arena para asiento de ductos, 

incluye: acarreo libre a 20.00 m. 

  

Relleno de zanjas con material producto de la 

excavación, compactado al 85% próctor,  

  

Tubo de pvc tipo hidráulico unión cementar, 

de 13 mm de diámetro, RD-13.5. 

  

Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, 

de 90° X 13 mm de diámetro. 

  

Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, 

de 90° X 19 mm de diámetro. 

  

Codo de pvc tipo hidráulico unión cementar, 

de 90° X 25 mm de diámetro. 

  

Te de pvc tipo hidráulico unión cementar, de 

25 mm de diámetro. 

  

Adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión 

cementar, de 19 mm dediámetro. 

  

Adaptador macho de pvc tipo hidráulico unión 

cementar, de 25 mm dediámetro. 

  

Tuerca unión de pvc, de 19 mm de diámetro   

Válvula de compuerta, extremos roscados de 

25 mm de diámetro,  

  

Válvula de retención de columpio, extremos 

roscados de 25 mm de diámetro, figura 85-T 

  

Suministro y colocación de MANÓMETRO 

MARCA METRÓN CON CARATULA DE 2 

1/2" CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0 a 7 

Kg/cm2 

  

Suministro y colocación de PIGTAIL DE 1/4".   

Instalación de mobiliario urbano BTK-BE-

01.que incluye sistema de filtración para 

consumo humano. 

  

 
Tabla 12. Programa de actividades, instalación de red hidráulica. (Adaptado por el Autor) 
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9.2.11 Instalación pluvial 

Como es de suponerse una de las instalaciones más importantes que deben hacerse en cualquier 

proyecto es la consideración de un sistema de drenaje  con la finalidad de evitar inundaciones a 

lo largo de cualquier edificación o en este caso  en el tramo donde se hizo el Parque Lineal Gran 

Canal. Se tenían varias propuestas pero los tiempos de entrega del proyecto así como la 

problemática que se  tenía con un el Sistema de Aguas de la Ciudad de México dificultaban cual 

era la opción más óptima para desalojar el agua en tiempo de lluvia o cualquier otro evento que 

implicara desalojar algún liquido en el tramo del parque. La opción más viable era hacer un 

sistema de registros a lo largo del parque y hacer un bypass para conectarlo con el tubo colector 

del tramo existente (Imagen 61). Pero los antecedentes del canal no permitían hacer esa opción 

ya que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México contemplaba marcas de aforo cuando el tubo 

colector tenía capacidad máxima, un punto importantes y antes mencionado es que el tubo 

colector funciona gracias a un sistema de bombeo que ayuda a solventar alguna inundación de 

las colonias cercanas por lo que cuando hay temporada de lluvias, por consiguiente si 

sumábamos el agua proveniente de Av. Transvaal y el agua colectada del Tramo del Parque Lineal 

y tubo colector estaría en a su máxima capacidad por lo que las entradas de los registros de agua 

pluvial ya no serviría por lo que habría un brote por el sistema de registros que en lugar de 

contener el agua este saldría al tramo empeorando la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda opción era hacer un sistema de registros pero conectados al sistema principal de 

desagüe de las colonias. El problema es que el nivel de piso del tramo del Gran Canal de 

encuentra en pendiente negativa al sistema principal de tramo colector de las colonias (Imagen 

63)  propiciando otras opciones como pequeños vasos reguladores a lo largo del parque y que el 

Imagen 61. Arquine.2020. Parque Lineal Gran Canal Recuperado de: https://www.arquine.com/parque-lineal-gran-canal/ 
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agua colectada sería impulsada por un sistema de bombeo a pie de nivel de piso para llegar a los 

colectores de los colonias y solventando el problema de inundaciones. El problema sería el gasto 

que esto implicaría y a la vez el gasto de mantenimiento que implicaría usar este método un poco 

sofisticado. 

  

 

Imagen 62. Trazo topográfico del Gran Canal en ella se mantiene el curso del tubo colector del Parque Lineal. (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 63. Corte Transversal de Tramo donde se observa la pendiente negativa del colector principal y el de las colonias. 

(Archivo Personal) 
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La opción más viable fue hacer pozos de absorción a lo largo del parque, la finalidad de hacer 

pozos de absorción es filtrar la mayor cantidad de agua al subsuelo del Gran canal inalterado la 

composición del suelo y hacer un sistema independiente donde el agua pueda fluir sin ir a los 

problemas antes mencionados. Se tiene como antecedente un estudio de mecánica de suelos 

que muestra la siguiente composición (Imagen 64). 

 

 

Se hicieron los estudios necesarios para ver la cantidad de agua que puede se puede filtrar 

utilizando este método. Se hicieron un total de 24 pozos de absorción (Imagen 65). Capaz de 

filtrar un total de 3,700.00 m3/día.  

 

 

 

Imagen 64. Representación de muestra a nivel estratrográfico de la composición del terreno en el Gran Canal.  (Adaptado por el 

autor) 

 

 

 

Imagen 65. Plano de especificaciones de los pozos de absorción utilizados en el Parque lineal Gran Canal.  (Archivo Personal) 

 

 

 

0.00 a 0.10 m. Carpeta Asfáltica 

0.10 a 0.60 m. materieal de arena limosa color cafe (metrial tepetate) 

0.60 a 2.00 m Arcilla limosa color cafe oscuro con contenido de arena 
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Localización de los pozos de absorción  

 

 

A continuación de muestra el programa de obra de la actividad pozos de absorción. 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019 

Pozos de absorción   

Cama de arena para asiento de ductos, 
incluye: acarreo libre a 20.00 m. 

  

Relleno de zanjas con material producto de 
la excavación, compactado al 85% próctor, 
con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, 
la mano de obra, la herramienta y el equipo 
necesarios, medido compacto. 

  

Suministro, instalación y pruebas de tubo de 
pvc tipo sanitario unión anger de 102 mm de 
diámetro. 

  

Suministro, instalación y pruebas de tubo de 
pvc tipo sanitario unión anger de 150 mm de 
diámetro, con perforaciones de 1/2" @ 10 
cm. 

  

Suministro, instalación y pruebas de codo 
de pvc tipo sanitario unión anger de 90° x 
102 mm de diámetro. 

  

Suministro, instalación y pruebas de codo 
de pvc tipo sanitario unión anger de 90° x 
102 mm de diámetro. 

  

Construcción de REGISTRO PARA 
ABSORCIÓN AGUAS PLUVIALES A BASE 
DE MAMPOSTERÍA CON DIMENSIONES 
DE 1.0 x 1.0 m con profundidad de 1.00 m, 
CON TAPA DE REJILLA DE POLIETILENO 
MARCA NARESA DE 60 X 70CM. 

  

Imagen 66. Plano llave de la localización de los pozos de absorción utilizados en el Parque lineal Gran Canal.  (Adaptado por el autor) 

 

 

 

Tabla 13. Programa de actividades, Pozos de absorción. (Adaptado por el Autor) 
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9.2.12 Alumbrado 

Como parte de las actividades más importantes y que a su vez debe cumplir con los objetivos que 

se han definido como parte de la problemática es la instalación de un sistema de alumbrado lo 

suficientemente capaz de proponer a la gente una sensación de seguridad, donde puedan hacer 

actividades recreativas pasando cierta hora y que su protección sea integra al permanecer en un 

espacio público de este tipo. 

El sistema de alumbrado tuvo una serie de problemas en 

la instalación, uno de los principales problemas fue las 

líneas de acometidas para poder tomar la energía 

eléctrica, ya que en la parte oriente del tramo hay un 

sistema de bombeo donde no acepta una caída o bajada 

de carga por consecuencia si nos conectábamos tanto la 

instalación de alumbrado como la de bombeos fallarían y 

se estropearían ambas instalaciones. El siguiente 

problema fue que se adquirieron dos transformadores 

con una nueva línea proporcionada por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) es decir no cumplían con el 

voltaje a recibir y reducir a lo que proporcionaban las 

fichas técnicas de luminarias adquiridas. Se adquirieron  

luminarias para alumbrado público tipo CITI 55 Mca. 55 

555w. 100-240v. se colocaron 94 luminarias alrededor del 

parque con los componentes necesarios como lo son 

tableros e interruptores eléctricos en donde tiene un 

sistema fotovoltaico con sensores de encendido cuando 

este oscurezca y limitando a que una persona esté a 

cargo del encendido de las luces.  

 

 

Imagen 67. Plano de líneas CD 

proporcionados por CFE para la instalación 

de luminarias. (Archivo Personal) 

 

 

 

Memoria fotográfica (Alumbrado) 

Imagen 68. Sustitución de líneas de media tensión áreas  (Archivo Personal) 
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Imagen 69. Instalación de luminarias a lo largo del Parque Lineal Gran Canal  (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 70. Iluminación del Parque Lineal Gran Canal  (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 71. Arquine.2020. vista aérea del Parque Lineal Gran Canal Recuperado de: https://www.arquine.com/parque-lineal-

gran-canal/ 
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CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019 

Alumbrado 
  

Suministro y colocación de luminario para 
alumbrado público tipo CITI 55 Mca. 
MAGG, Cat. CITI 55 55w 100-240v 50k 
GR Calve L7501-6H0,  

  

Suministro y aplicación de pintura de 
esmalte, en poste sencillo de 5.00 m de 
longitud, previa preparación de la 
superficie, 

  

Suministro e instalación de tira flexible 
Led 5050 SMD de 220V. 2F, 2H, 60HZ, 
Lus de día, Marca Tecnolite o similar en 
Tétem. incluye; trazo, elevación, uso de 
herramienta menor, andamios y mano de 
obra. 

  

Suministro e instalación de luminaria 
extruida led de 50 W, Módelo OU3607, 
Marca construlita. incluye, conexión, uso 
de herramienta menor, andamios y mano 
de obra. 

  

Suministro e instalación de luminaria 
SOMBRAS led de 74 W, Módelo 
OU6025, Marca construlita. incluye, 
conexión, uso de herramienta menor, 
andamios y mano de obra (Imagen 69). 

  

Suministro e instalación de luminaria en 
aluminio led de38 W, Módelo OU4090, 
Marca construlita. Incluye, conexión, uso 
de herramienta menor, andamios y mano 
de obra. 

  

 

9.2.13 Mobiliario Urbano 

La instalación de mobiliario urbano para las personas que hagan uso de las instalaciones fue 

pensada de una forma sencilla pero a la vez innovadora, el detalle minimalista para no inundar 

de mobiliario el espacio del Parque Lineal Gran Canal y aprovechar del espacio libre haciendo 

diferentes actividades recreativas. El equipamiento de mobiliario urbano consta de diferentes 

equipos entre las que se pueden mencionar la instalación de banca de metal, bancas de concreto, 

asientos de concreto, tótems informativos, botes de basura y ciclo - puerto. 

Dentro del mobiliario que se utilizó es la instalación de juegos recreativos para menores de edad. 

En la descripción que se menciona es el trazo dentro de los andadores para el espacio recreativo, 

el suministro y compactación de material tepetate al 95% por prueba estandarizada proctor. Se 

colocó malla electrosoldada MallaLac 66-1010 para la losa donde se desplanto la zona de juegos 

en total se crearon tres módulos con el mismo procedimiento. Se instaló un  piso de caucho anti-

impacto en área de juegos infantiles y en el proceso se marcó las piezas de ajuste para empotrar 

los  juegos en ellos se instalaron juegos  de isla. 

 

Tabla 14. Programa de actividades, Alumbrado. (Adaptado por el Autor) 
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Memoria fotográfica (Mobiliario Urbano) 

Imagen 73. Arquine. (2020). Parque Lineal Gran Canal. Recuperado de: 

https://www.arquine.com/parque-lineal-gran-canal/ 

 

 

 

Imagen 72. Botes de basura usados como parte del 

mobiliario en el Parque Lineal Gran Canal(Archivo 

Personal) 

 

 

 

Imagen 74. Tótems informativos como 

parte del mobiliario urbano en  Parque 

Lineal Gran Canal (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 75. Cera, Diego. (2020). Local MX. Recuperado de: https://local.mx/ciudad-de-mexico/parque-

gran-canal/. 
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A continuación se muestra el programa de Obra del mobiliario Urbano. 

CONCEPTOS DE OBRA                                                                                                             
DESCRIPCIÓN 

Diciembre 

Mobiliario Urbano  

Construcción de banca de concreto hecha en obra de 7.20 m 
de longitud y sección de 60x45x10 cm. 

 

Construcción de banca de concreto hecha en obra de 4.80 m 
de longitud y sección de 60x45x10 cm,  

 

Suministro e instalación de Banca de metal MOD. 007 Metal 
Mca. BKT. 

 

Suministro y colocación de Asiento de concreto polimérico,   

Suministro y colocación de estela de información, metálico de 
acero al carbón marca bkt, modelo bkt-se-001, acabado 
galvanizado en frio, pintura poliester color charcoal (Imagen 
73) 

 

Suministro e instalación de Basurero doble de metal mod. BKT-
BA-003-/ME/DOB/CEN/GRO medidas de 40x60x80 cm / 35 - 70 
lts (Imagen 72) 

 

Suministro e instalación de Ciclopuerto mod. BKT-CP-
006/SEÑ/GRO medidas de 70x20x82 cm, fabricada con tubular 
de acero al carbon de 2", galvanizado caliente 

 

Suministro e instalación de isla de juego INOPLAY, mod. INP-
IJM108 de 10.6 x 13.9 x 4.5 m. incluye, empotres de concreto 
de 0.30 x 0.30 x 0.50 m (Imagen 75) 

 

Suministro e instalación de isla de juego INOPLAY, mod. INP-
IJM07 de 6.33 x 7.2 x 4.20 m. incluye, empotres de concreto de 
0.30 x 0.30 x 0.50 m (Imagen 75) 

 

Suministro e instalación de isla de juego modular doble 
INOPLAY, de 9.10 x 8.40 x 4.10 m. incluye, empotres de 
concreto de 0.30 x 0.30 x 0.50 m (Imagen 75) 

 

Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre 
electrosoldada MallaLac 66-1010 en firmes, pisos o losas. 

 

Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/ 
cm2, suministrado por proveedor, de 10 cm de espesor 

 

Guarnición de concreto hidráulico, resistencia normal f'c= 200 
kg/cm2, sección trapezoidal de 15 x 20 x 50 cm 

 

Suministro e instalación de piso de caucho antimpacto en área 
de juegos infantiles. incluye, fijacion adhesiva perimetral, 
recortes, ajustes, uso de herramienta menor y mano de obra 

 

 
Tabla 15. Programa de actividades, Mobiliario Urbano. (Adaptado por el Autor) 
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Imagen 76. Mapa VII. Climatológico. Recuperado de: 

http://atlas.cdmx.gob.mx/mapas/MR_Venustiano_Carranza.pdf 

 

 

 

9.2.14 Forestación 

Como es de saber  una de las últimas etapas del Parque Lineal es la paleta vegetal a utilizar en 

este sitio. Se valoró la condición actual del tramo estudiando las características esenciales como 

se muestran a continuación para la debida valoración y selección de la misma. El sitio del Tramo 

cuenta con un clima semiseco-templado con una temperatura anual promedio de 16° 

centígrados y con una precipitación pluvial aproximada de 600 mm anuales, así como lluvias en el 

invierno (Imagen 76). La 

incidencia solar que es la 

energía solar de onda corta 

tiene pequeñas variaciones a lo 

largo del año. El periodo más 

resplandeciente del año dura 2.8 

meses del periodo al 2 de junio, 

con una energía de onda corta 

diaria promedio por metro 

cuadrado es de 6.9 kWh 

mientras que periodo más corto 

o más oscuro dura 2.5 meses 

que es del 9 de noviembre al 24 

de enero con una energía de 

onda corta promedio por metro 

cuadrado de menos de 5.5 kWh. 

Bajo estas circunstancias se 

hicieron reuniones con SEDEMA 

(Secretaría de  Medio Ambiente) 

para evaluar de forma adecuada el espacio del Parque Lineal Gran Canal, en ellas se tenían que 

priorizar las cuestiones esenciales del proyecto como lo es la vista de quien haga uso de las 

instalaciones esto valorando las mejores opciones con biólogos especialistas en la materia. 

Recordemos que por cuestiones ambientales no se puede agregar cualquier tipo de flora ya que 

estos pueden ser intrusivos y/o perjudiciales para el medio en que se planten, causando 

problemas a otras especies o nocivas para la salud de las personas haciendo de este un medio 

nada agradable y no se cumpliría el objetivo de forestación como medio de vida en el espacio 

planteado. Las especies seleccionadas tienen un aspecto favorable al medio ambiente ya que 

polinizan   por medio de catarinas, abejas, abejorros y mariposas; regula el microclima de la zona; al 

encontrarse en la zona baja previene la contaminación del agua así como aumenta la filtración de 

agua en las zonas de talud; fomenta el aumento de la población de insectos; fomenta la protección 

de la biodiversidad; promueve la captación, filtración y depósito de agua pluvial. 
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Proceso de planeación en el cual se desarrolló una serie de etapas o factores fundamentales 

como lo son 

1. La selección correcta de especies en el sitio a reforestar desarrollado por especialistas en la material 

en ellas se muestra la paleta vegetal con algunas características.  
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Figura 1. Paleta Vegetal utilizada en el proceso de forestación del Parque Lineal Gran Canal. (Archivo 

Personal) 
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2. El uso de germoplasma de la mejor calidad genética y fenotípica posible con un suministro oportuno y 

permanente.  

3. Un buen sistema de producción de planta y transporte de ésta al sitio a reforestar. En ella se tuvo 

especificaciones para la plantación de las especies vegetales representadas en planos certificados por 

Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA) así como la Dirección de Áreas Verdes. 
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Figura 2. Detalles de plantación de especies vegetales (Archivo Personal) 

 

 

 

Imagen 78. Vista aérea de la plantación en taludes vegetativos. (Archivo Personal) 

 

 

 

 

4. Plantar en la época adecuada para asegurar el mayor porcentaje de sobrevivencia de la especie.  

5. La aplicación de técnicas silvícolas apropiadas para favorecer el desarrollo de las plantas y un buen 

manejo del predio reforestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria fotográfica (Forestación) 
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Imagen 77. Vista aérea de la plantación en taludes vegetativos y andadores centrales. (Archivo Personal) 
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10 Resultados 

La creación de un espacio verde incluyente represento un cambio drástico a las colonias vecinas 

del Parque Lineal ya que estos estaban limitados por bardas perimetrales construidos  en la 

avenida que tuvo una segregación social y de movilidad. La iniciativa de recuperar áreas en 

abandono y la falta de espacios verdes en la ciudad creó una serie de programas que contribuyan 

a cambiar el entorno de nuestro medio, así que la construcción del Parque Lineal Gran Canal es 

un proyecto social que impacte de forma positiva en las personas con el fin de romper barreras 

sociales  y unir de forma que refuercen el sentido de tranquilidad y comunidad que ayudan 

significativamente en un bien emocional mejorando el bienestar de un las personas y a una 

sociedad en general. 

 

El planteamiento del proyecto tiene que ver con las necesidades de una sociedad y por 

consecuente reducir o erradicar problemáticas dentro este espacio. La creación del proyecto es el 

resultado de proyecciones de impacto social y ambiental que contempla la visión de especialistas 

en la materia. De esto surge un documento denominado Términos de Referencia. 

Los términos de referencia son uno de los primeros pasos para la contemplación de la 

construcción de cualquier proyecto en obra pública ya que en ella están reflejados los marcos 

normativos que tiene que aplicar durante la elaboración de parque, las necesidades que tienen 

que estar reflejados en los  procesos constructivos así como un panorama de las actividades que 

se describen de forma concreta. Durante la construcción del Parque se tiene que reafirmar y 

contemplar ciertos procedimientos tanto administrativos como en campo como lo son: 

 Control de reportes semanales en las cuales se reflejado el avance real, avance 

programado y avance financiero esto es fundamental ya que de forma gráfica se 

muestran los avances en cada periodo de tiempo. Si el avance programado supera el 10% 

del avance real es indicativo que se tiene que tomar acciones preventivas para solucionar 

el atraso y eso es a través de juntas extraordinarias y se justifican los atrasos con minutas 

de trabajo, bitácora o algún documento que demuestre estos atrasos. 

 Elaboración, revisión y control de estimaciones que son una serie de documentos que 

acrediten las actividades realizadas por cierto tiempo, puede ser semanal o mensual y 

cuyo objetivo es pagar estas acciones con un formato autorizado por la Secretaría de 

Finanzas.  

 Recorridos de obra cuyo propósito es ver el avance que hay durante el desarrollo de la 

construcción del Parque Lineal. Son de suma importancia ya que en ellas se mencionan los 

cambios que puede tener una actividad o dar solución de problemas. Un ejemplo es el 

caso de la red de agua pluvial se tuvieron varias alternativas pero la mejor fue un sistema 

de pozos de absorción. La problemática de transformadores que no eran los adecuados 
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para las líneas de media tensión para la instalación eléctrica para el alumbrado del Parque 

Lineal Gran Canal. 

 El vínculo que se debe tener con otras dependencias u órganos son esenciales para la 

continuación y culminación del proyecto ya que se tienen que realizar las actividades 

dentro de un marco normativo como lo es la selección de la paleta vegetal usada en este 

espacio. Los residuos que generaron durante el proceso constructivo (Demolición de 

plantilla asfáltica, bardas perimetrales, residuos orgánicos entre otras).  

 El inicio, proceso constructivo y final de la construcción del Parque Lineal Gran Canal está 

registrado en una serie de documentos que se integran a una carpeta o expediente único. 

Toda la información debe estar respaldada por integrantes de las empresas participantes 

así como los encargados de obra de la dependencia. Los documentos deben estar 

completos y asimilados por un Check List proporcionado por órganos de transparencia. El 

ejemplo de que documentos debe contener este expediente son los planos autorizados 

por la dirección a cargo, estimaciones registradas con sus debidos generadores, bitácoras 

de obras, oficios de consultoría a otras dependencias para las diferentes actividades un 

ejemplo es la solicitud de predio al Sistema  de Aguas, minutas de trabajo, la revisión 

cuidadosa e integración de las pruebas de calidad así como las memorias de cálculos 

estructurales respaldadas por un DRO de las actividades desempeñadas.  
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11 Conclusiones 

Esta intervención tuvo un impacto positivo en las colonias vecinas. Una de las actividades fue el 

derrumbe de los muros que dividían las colonias vecinas limitando la accesibilidad entre calles. La 

creación de rampas universales y escaleras fue esencial para que la gente tuviera un libre acceso 

a otras calles o vialidades sin la necesidad de rodear el tramo del Gran Canal. Así mismo dar 

exclusividad a las personas que tienen dificultad para acceder a las zonas centrales convirtiendo 

el parque inclusivo para quien haga uso de las instalaciones. 

La instalación de luminarias a lo largo del Parque brindo una sensación de seguridad a los vecinos 

y transeúntes, así mismo a ciertas horas de la noche  vecinos y peatones usaban las instalaciones 

con la suficiente sensación de tranquilidad y confianza por lo que la inseguridad disminuyó 

gracias al alumbrado en el Parque Lineal  y estrategias de movilidad policiaca que rondan en el 

tramo recién transformado.  

El sistema de filtración ha tenido buenos resultados ya que se han mantenido registros 

constantes por parte del Sistema de Aguas a consecuencia del agua residual que corre por debajo 

del Parque Lineal Gran Canal gracias a su tubo interno y en ningún caso rebaso el límite máximo 

de tirante del canal interno. Por lo que los pozos de absorción mantuvieron el objetivo de evitar 

inundaciones a través de filtraciones esto con ayuda del nivel de terreno a un solo nivel 

facilitando la entrada de agua pluvial o de riego a los pozos existentes. 

La vegetación, la arquitectura del nuevo Parque Lineal, las diferentes áreas de actividades 

(pabellones, foro al aire libre, miradores, terrazas, juegos infantiles, etc.) propiciaron una buena 

integración de los vecinos a incorporarse hacer actividades recreativas usando lo medios que se 

le dieron para una planeación a largo plazo. En ellos se le han asociado una serie de temáticas de 

carácter público como lo es la calidad de vida de las personas en las que destaca la actividad 

física como lo es caminar, andar en bicicleta, actividades recreativas como lo son los deportes 

entre otras ya que esto refuerza el sentido de tranquilidad y comunidad que ayudan 

significativamente en un bien emocional mejorando el bienestar de un las personas y a una 

sociedad en general. 
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Ilustración 1. Mapa de movilidad Urbana. (Archivo Personal) 

 

 

 

13 Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción: 

En términos de conectividad el Parque Lineal se encuentra a 

menos de 1 km. De distancia de estaciones de 3 líneas de metro 

y dos líneas de metrobús, además de integrar a las colonias 

perimetrales peatonalmente o en bicicleta. 

MOVILIDAD URBANA 
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Ilustración 2. Radio de impacto social. (Archivo Personal) 

 

 

 

 RADIO DE IMPACO SOCIAL (RIS) 

Descripción: 

Este proyecto tiene una integración urbana de más de 27 colonias a través 

de la Construcción de la Primera Etapa del Parque Lineal Gran Canal que 

impacto en la movilidad y la forma de comunicación peatonal de manera 

cotidiana en donde se genera una nueva imagen urbana en zonas con 

déficit de espacio verde y movilidad peatonal accesible. 


