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1 MARCO TEÓRICO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

Promotora Vereda del Pedregal es una constructora mexicana con más de 25 años de 

experiencia, que es reconocida por su calidad y servicio. 

Iniciaron operaciones en 1994, con la intención de crear conceptos arquitectónicos novedosos, 

entregando siempre obras de la mejor calidad. 

Se busca permanentemente la combinación entre talento, calidad, profesionalismo y ética, 

ofreciendo siempre mejores alternativas a precios competitivos. 

La experiencia en términos de valor y plusvalía de obras y desarrollos inmobiliarios son una 

realidad. (PVP, 2020) 

 

1.1.1 MISIÓN 

Ofrecer servicios de construcción de proyectos arquitectónicos y de obra civil de la más alta 

calidad a precios competitivos, proporcionando a nuestros clientes profesionalismo, seguridad, 

integridad e innovación. (PVP, 2020) 

1.1.2 VISIÓN 

Ser una constructora líder en el desarrollo de infraestructura y edificación por la preferencia de 

nuestros clientes y una empresa de la que nuestros colaboradores estén orgullosos de formar 

parte. (PVP, 2020) 

1.1.3 VALORES 
 

– Integridad 

– Honestidad 

– Confianza 

– Compromiso 

– Trabajo en Equipo. 
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1.2 CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN PROFESIONAL 
 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

JEFE DE PRESUPUESTOS 

 

Encargado de desarrollar las propuestas económicas que satisfagan las necesidades de un 

proyecto dado, conforme a especificaciones, tomando en cuenta la planeación estratégica, 

entorno económico, entorno financiero y gestión de riesgos para apoyar a la toma de decisiones 

en la etapa de la Evaluación de Proyectos y en la etapa de Ejecución del proyecto. 

1.2.2 FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS 
 

• Interpretación de planos (Arquitectónicos, Estructurales, Hidrosanitario) 

•  Elaboración de catálogos de Conceptos 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Generación y Administración de Presupuestos de Obra, Generadores, cuantificaciones 

• Administración y Programación de Costos y Presupuestos de Obra 

• Elaboración de flujos de efectivo en base a programas de obra 

• Elaboración de programa de financiamiento 

• Supervisar Gastos de Obra 

• Revisión y conciliación de presupuestos de subcontratistas 

• Autorización de estimaciones de subcontratistas 

• Comparativas y validación de avances físicos vs financieros  

• Elaboración de estimaciones al cliente 

• Seguimiento de saldos por cobrar y por pagar con sus respectivas retenciones 

• Trato con proveedores y clientes 

• Llevar el desarrollo del Presupuesto en el sistema ERP 
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1.2.3 PERFIL DEL INGENIERO DE COSTOS 
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Diagrama 1: Perfil del ingeniero de Costos (CMIC, 2016) 
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1.3 PANORAMA DE LA RIVIERA MAYA 
 

La Riviera maya ha experimentado uno de los crecimientos económicos más fuertes 

correspondiente al sector turístico en México y según estudios de mercado de la empresa 

Colliers se logrará consolidar durante los próximos cinco a diez años. Dicho crecimiento 

proyectado, es atribuible a los vastos recursos con los que cuenta la región, como lo son: 

atracciones naturales, zonas ecológicas y arqueológicas, así como la oportunidad del sector 

turístico de apreciar y conocer la cultura maya, todo ello acompañado de la gran disponibilidad 

de hoteles de calidad frente al mar y en la ciudad. Por lo antes mencionado, se coloca el turismo 

como la principal industria y como tal la mayoría de empleo, ingresos, las empresas dependen 

en gran medida de dicho sector. (Colliers, 2020) 

Actualmente la zona de la Riviera Maya ha venido consolidando de forma importante su 

infraestructura y se proyecta se mantenga con un crecimiento sostenido según indicadores y 

estudio de mercado. 

La Riviera Maya incluye varias localidades con oportunidad extensa para el desarrollo de estas, 

las cuales se enlistan a continuación, la distancia expresada en kilómetros es la considerada 

desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, punto crucial en la llegada de turistas Nacionales 

y Extranjeros. 

LOCALIDAD 
DISTANCIA DESDE 

AEROPUERTO 
CANCUN (KM) 

Punta Maroma 40.3 

Playa del Carmen 55.4 

Xcaret 62.4 

Puerto Aventuras 76.1 

Akumal 92.2 

Chemuyil 98.2 

Xel-Ha 85.2 

Tulum 118 

Coba 162 

Punta Allen 170 

                      

  

 

Tabla 1: Distancia desde el Aeropuerto Internacional de Cancún a 

localidades de la Riviera Maya (Colliers, 2020) 
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1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.4.1 PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 

El plan trazado en ese momento era el de obtener el Presupuesto y la programación de obra 

por medio de la información contenida en documentos oficiales, planos, memorias, estudios y 

diversas especificaciones del proyecto en particular para aportar la información necesaria y 

requerida para el correcto proceso de planeación y con las consiguientes etapas de la 

Evaluación del proyecto o factibilidad, teniendo suma relevancia en estudios como lo son: 

• Estudio de Mercado 

• Estudio Técnico 

• Estudio Económico 

• Estudio Financiero 

• Estudio Político 

• Etc. 

 

2 METODOLOGÍAS USADAS GENERALMENTE PARA LA OBTENCIÓN DE 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

2.1  COSTOS PARAMETRICOS 
 

2.1.1 DEFINICIÓN 
 

La elaboración de la estimación de los costos de construcción de forma paramétrica es un 

método aproximado, el cual, basándose en unas pocas características distintivas del proyecto 

permite calcular un costo aproximado de la misma. Un requisito indispensable del anterior 

método es disponer de una buena base de información estadística de proyectos similares, 

aunque se reconoce que dicha información no se puede obtener fácilmente. (UADY, 2020) 
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2.1.2 PROCEDIMIENTO 
 

a) Es necesario contar con la capacidad de abstraer las características más representativas 

del proyecto que se trate de analizar, con la particularidad de que estas deberán ser 

fácilmente identificables y cuantificables en las etapas tempranas del proyecto  

 

b) Se debe de recurrir a la experiencia que se tiene como constructor con el fin de atribuirle 

un costo de construcción paramétrico por metro cuadrado construido (basado en 

históricos comparables con el proyecto en cuestión o con un análisis estadístico obtenido 

de la zona geográfica y de los sistemas estructurales presentes como base de datos) 

 

c) Además de esto, se debe de considerar el valor del dinero con respecto al tiempo, por lo 

cual, se debe de hacer el estudio económico en donde los costos de construcción 

paramétricos sean transportados a un tiempo presente con las variables que esto 

represente. 

2.1.3 VENTAJAS 
 

La estimación de los costos de la construcción, de la mayoría de los proyectos, a etapas 

tempranas es una actividad indispensable, sin embargo, en estas etapas es común que no se 

cuente con toda la información necesaria para elaborar un estimado de los costos por el método 

tradicional del Análisis de Precios Unitarios, de manera que es preciso recurrir a los métodos 

aproximados como lo es el Presupuesto paramétrico. 

Otra ventaja es que se recurre a una base de datos confiable, la cual, emplea más de un 

conjunto de datos y utiliza la relación estadística entre datos históricos y variables 

2.1.4 DESVENTAJAS 
 

Su utilización requiere de mucho criterio y experiencia, porque el costo superficial básico (metro 

cuadrado), puede incluir una cantidad enorme de variables que le impiden ser universalmente 

aplicable a cualquier edificación: el tamaño de la edificación, las especificaciones, el tamaño de 

sus componentes, existencia de sótanos, etc. 
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2.2 PRECIO ALZADO 
 

2.2.1 DEFINICIÓN 
 

En este tipo de Contrato denominado con frecuencia llave en mano el Contratista se 

compromete a entregar una construcción completamente terminada y en estado de 

funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en plazos pactados 

previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Contratista se basa en un 

estudio del proyecto suministrado por el Cliente, pero los riesgos de errores en dicho Proyecto 

se entienden asumidos por el Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo y 

exhaustivo del proyecto que le entrega el Cliente y añadir en él todo aquello que considera que 

falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el Contrato. El 

Contratista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella 

todas aquellas cosas que en su opinión son necesarias para la correcta terminación y 

funcionamiento de la instalación, aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el 

estudio de la oferta. 

2.2.2 VENTAJAS 
 

Todas las ofertas tienen la misma base, es decir, se oferta lo mismo por cada uno de los 

licitantes, por tanto, son comparables. 

El Cliente se asegura un costo más o menos cierto o al menos con muy pequeño porcentaje de 

variación, ya que los riesgos de posibles variaciones son asumidos por el Contratista e incluidos 

en el precio ofertado. 

El Contratista asume la responsabilidad de la medición por lo tanto puede valorar algo que el 

mismo ha medido, lo que le exime de posibles errores ajenos a la hora de evaluar sus propios 

costos. 

Evita una gran parte del trabajo de medición y valoración del trabajo realizado, pues la cifra final 

de cada unidad es conocida y por lo tanto se puede CERTIFICAR, o sea pagar cada relación 

mensual de obra realizada, a base de calcular el porcentaje realizado de cada unidad. 
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El Cliente obtiene una serie de ofertas, que le comprueban la fiabilidad económica del Proyecto 

que encargó y al compararlas le dan una idea muy clara de cuál puede ser el precio real de la 

construcción de su proyecto. 

2.2.3 DESVENTAJAS 
 

El establecimiento de un precio alzado obliga al Contratista a no poder variar prácticamente 

nada una vez realizada la adjudicación, ya que si lo hace el Contratista puede aprovechar la 

coyuntura para mejorar su posición contractual y ya no tiene competencia posible, que permita 

comprobar lo procedente de su postura. 

Requiere un proyecto bien definido y exacto con pocas posibilidades de error, pues cualquier 

variación supone dificultades seguras entre Cliente y Contratista. 

 

2.3 PRECIOS UNITARIOS 
 

2.3.1 DEFINICIÓN 
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El análisis de Precios Unitarios (metodología empleada en este proyecto en estudio) consiste 

en determinar los costos directos en indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la 

utilidad del contratista y los cargos adicionales en este apartado, ya existían análisis de 

conceptos de obra previos y bases de datos consolidadas en la empresa para dicha zona 

geográfica producto de proyectos antecedentes, para los cuales consideré la variación en el 

costo de los insumos, así como, el aumento proporcional a la Mano de Obra, cuando no se 

tuviera precedente de análisis entonces lo realizaba. Con lo antes mencionado se desprenden 

los siguientes subprocesos para la integración de un Precio Unitario: 



2.3.2 PROCEDIMIENTO 
 

ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 

En este apartado la metodología que empleé fue la siguiente: 

 

a) Interpretación y análisis de documentos como planos y memorias de cálculo de diversos 

rubros desde el Arquitectónico, Protección a Colindancias, Estructural, Instalaciones, 

memorias hidráulicas y sanitarias, Estudio de Mecánica de Suelos, etc. 

 

b) Obtención de las partidas y subpartidas que componen el proyecto en materia de Obra 

Civil, así como, la adjudicación a cada una los conceptos ejecutables de obra según sean 

requeridos, el orden de dichos capítulos y subcapítulos es de forma cronológica 

correspondiente a su ejecución en obra, todo esto con apoyo del software: OPUS módulo 

1 Presupuesto Programable® 

 

c) Se consulta una versión preliminar del Catálogo de Conceptos con el Coordinador de 

Proyectos para obtener una retroalimentación de cualquier situación que pudiera estar 

fuera de nuestro alcance y visión y que tenga lugar en el cuerpo del presupuesto. 

 

d) Si fuera necesario solicitar Información del proyecto de alguna disciplina y que esta no 

estuviera contenida en los documentos oficiales, se elabora un documento denominado 

Solicitud de Información RFI (Por sus siglas en Ingles Request For Information) y se hace 

llegar por el medio oficial destinado al profesional que tenga injerencia. 

 

e) Una vez se haya iterado los anteriores puntos y se decida que se encuentra listo el 

catálogo de conceptos integrado, se pasa a realizar la cuantificación de todos los 

conceptos de obra para integrar a dicho catálogo, recordando que cada concepto 

cuantificable contiene unidad congruente con el análisis del Precio Unitario 

correspondiente. 
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ELABORACIÓN DE GENERADORES DE OBRA Y CUANTIFICACIONES 

 

El procedimiento que usé en este apartado es el siguiente: 

a) Identificación de la forma adecuada de cuantificar cada concepto de trabajo, esto debe 

de ser congruente con la forma en la que se analizará el Precio Unitario y conforme a lo 

que se ejecuta en obra, haciendo uso de notas presentes en planos que indiquen 

información relevante en este proceso como lo pueden ser: 

i. Longitud de Traslapes, Anclajes, Escuadras y ganchos del acero de 

refuerzo 

ii. Cortes de detalles estructurales 

iii. Cortes arquitectónicos, etc. 

 

Tabla 2: Clasificación por partidas de Presupuesto en OPUS modulo 1 
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b) Con apoyo del software Excel® se procede a transcribir cada concepto de acuerdo con 

la subpartida y partida correspondiente, teniendo en cuenta datos necesarios para su 

correcto manejo, interpretación y entrega como lo son: 

i. Nombre de Proyecto 

ii. Nombre de quien cuantifica 

iii. Fecha de elaboración 

iv. Plano de referencia 

v. Clave del concepto 

vi. Descripción del concepto 

vii. Partida / Nivel de Piso terminado 

viii. Unidad de medición 

ix. Croquis ilustrativo 

 

c) Una vez terminado el inciso anterior, se procede a calcular el volumen de obra ejecutable 

sin desperdicio para cada concepto conforme a la unidad establecida. 

 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

𝐏. 𝐔. = 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐎 + 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐎 + 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐎𝐑 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎

+ 𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 + 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐎𝐒 𝐀𝐃𝐈𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 

COSTOS DIRECTOS 

 

El costo directo está conformado por la sumatoria del costo de todos los insumos o materiales, 

mano de obra, maquinaria y equipo que sean necesarios para la correcta ejecución de un 

concepto de trabajo de obra, esto es de suma importancia, ya que, se le atribuye directamente 

el éxito de un proyecto al análisis sumamente detallado de todos los componentes del precio 

unitario. 
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Para tener una correcta integración del precio unitario es importante conocer las características 

generales de los materiales, sus costos, modo de empleo, tiempos de entrega, forma de 

almacenamiento, gestión de riesgos, etc. 

Considero que uno de los puntos más delicados de un precio unitario es la Mano de Obra, ya 

que, de esta depende directamente la ejecución de los trabajos y se tendrá que ser lo más 

meticuloso posible para determinar rendimientos reales para cada actividad, pues de hacerlo 

incorrecto caeremos en el caso de elevar demasiado el costo del precio unitario o inversamente 

castigar el pago por los trabajos ejecutados a la mano de obra. (LOPSRM, 2010) 

 

EL COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA 

Este costo de mano de obra se verá afectado por un factor de salario real, que son las 

prestaciones que tiene el trabajador y que a continuación se enlistan: 

 

▪ Prima Vacacional 

▪ Aguinaldo 

▪ IMSS 

▪ Guarderías 

▪ INFONAVIT 

▪ Prima dominical 

▪ Prima por antigüedad 

 

En este factor también se consideran los días reales trabajados al año contra los días pagados 

al año. A estos también se les contempla algunos que modifican de manera directa y 

proporcional el costo base de mano de obra, estos son: 

 

▪ Factor de Zona regional: Usado para corregir particularmente el rendimiento, ya sea por 

las características de la zona mencionada y del propio trabajo en cuestión, clima y 

cualquier característica identificable que merme o potencialice el rendimiento de la mano 

de obra considerada. 
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▪ Factor de herramienta menor: Este porcentaje se deriva de la depreciación de la 

herramienta que usa de forma particular el operario. 

 

producto de la dirección sobre la gente a su cargo. 

 

▪ Factor de equipo de seguridad: Concierne al valor porcentual del monto de mano de obra 

que se destinará al suministro de equipo de seguridad para los empleados. 

 

El costo de la mano de obra se obtuvo de la siguiente expresión: 

 

𝑀𝑜 =
𝑆𝑟

𝑅
 

 

Donde: 

Mo: Costo por Mano de Obra 

Sr: Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución 

de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas. 

Para la obtención de este rubo se debe de considerar los salarios tabulados “Sn” de las 

diferentes categorías y especialidades propuestas por el contratista o el licitante, según 

a la región donde se ejecuten los trabajos y afectado con un factor de salario real FRS, 

de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

𝑆𝑟 = 𝑆𝑛 ∗ 𝐹𝑆𝑅 

R: Representa al rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla la cuadrilla 

considerada para la ejecución del concepto de trabajo en una jornada de ocho horas. 

 

Así mismo, se entiende al factor de Salario Real “FSR” como la relación de los días 

realmente pagados en un periodo anual, divididos entre los días efectivamente laborados 

durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión: 
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▪ Factor de maestro: Corresponde a la retribución que el cabo de obra recibe como 



Tabla 3: Resumen de cuotas Seguro Social    (LOPSRM, 2010) 

𝐹𝑆𝑅 = 𝑃𝑠 ∗ (
𝑇𝑝

𝑇𝐼
) +

𝑇𝑝

𝑇𝐼
 

 

Donde: 

FSR: Factor de Salario Real 

Ps: Representa en fracción decimal las obligaciones obrero-patronales derivadas de la 

Ley del Seguro Social y de la ley del INFONAVIT 

Tp: Representa los días realmente pagados durante un periodo anual 

TI: Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual  

(LOPSRM, 2010) 

 

 

  
DESCRIPCIÓN TIPO 

CUOTAS POR CUBRIR BASE 
PARA 

CÁLCULO 

MARCO 
NORMATIVO   PATRÓN  OBRERO TOTAL 

R
ÉG

IM
EN

 O
B

LI
G

A
TO

R
IO

 D
EL

 S
EG

U
R

O
 S

O
C

IA
L 

A
R

TI
C

U
LO

 1
1

 L
SS

 I 
Riesgos de 

Trabajo 
En especie y 

en dinero 

Prima de 
riesgo 

vigente 
de la 

empresa 

0.000% 

Prima de 
riesgo 

vigente 
de la 

empresa 

SBC 
LSS (Articulo 

71) 

II 
Enfermedades 
y maternidad 

Cuota Fija 20.400% 0.000% 20.400% UMA 
LSS (Articulo 

106) 

Aplicación al 
excedente 
de 3 UMAS 

1.100% 0.400% 1.500% 
SBC - 

(3*UMA) 
LSS (Articulo 

106) 

Prestaciones 
en dinero 

0.700% 0.250% 0.950% SBC 
LSS (Articulo 

107) 

Gastos 
médicos 

Pensionados 
1.050% 0.375% 1.425% SBC 

LSS (Articulo 
25) 

III 
Invalidez y 

vida 
En dinero 1.750% 0.625% 2.375% SBC 

LSS (Articulo 
147) 

IV 

Retiro En dinero 2.000% 0.000% 2.000% SBC 
LSS (Articulo 

168) 

Cesantía en 
edad 

avanzada y 
vejez 

En dinero 3.150% 1.125% 4.275% SBC 
LSS (Articulo 

168) 

V 
Guarderías y 
prestaciones 

sociales 
En especie   1.000% 0.000% 1.000% SBC 

LSS (Articulo 
211) 
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EL COSTO DIRECTO POR MATERIALES 

Es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista o licitante para adquirir los 

materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, vigilando que cumpla 

con las normas de calidad, especificaciones de proyecto y constructivas necesarias. 

El costo unitario por concepto de materiales se obtiene de la siguiente expresión: 

𝑀 = 𝑃𝑚 ∗ 𝐶𝑚 

Donde: 

M: Costo unitario de materiales 

Pm: El costo básico unitario del material 

Cm: Consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo, se considera 

también el factor de desperdicio según el proceso constructivo. 

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

 

El Costo Indirecto estará compuesto por aquellos gastos que no se consideraron y que no 

pueden estar dentro del Costo Directo pero que son necesarios para la ejecución del proyecto, 

tales como los gastos por la Administración de Obra, Administración Central, Financiamiento en 

su caso, Fianzas y Seguros e Imprevistos. 

 

Se conoce como costos indirectos a los gastos generales que permiten la perfecta ejecución de 

los trabajos excluyendo los costos indirectos que lleva a cabo el contratista. Estos costos 

engloban los gastos de administración, dirección técnica, organización, vigilancia, el transporte 

de maquinarias, imprevistos, equipo de construcción, construcción de instalaciones generales, 

etc. (LOPSRM, 2010) 
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(Secretaria de Economia 2002, 2002) 

COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 

El Costo por Financiamiento, es un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y 

corresponden a los gastos derivados por la inversión de recursos propios de la empresa para 

dar cumplimiento con el inicio en la ejecución de los trabajos que se deberán cumplir dentro de 

un calendario de obra.  

 

UTILIDAD 

 

La Utilidad, es la ganancia que debe tener toda empresa, considerada de acuerdo con el 

esfuerzo técnico, administrativo, económico o de complejidad para cumplir con la terminación 

del proyecto. En nuestro caso, se le asignaba un porcentaje según la determinación de una tasa 

de oportunidad que se estudió previamente. 

 

CARGOS ADICIONALES 

 

Los cargos adicionales son los gastos que debe realizar el contratista por estar convenidos 

como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se origine con 

motivo de la ejecución de los trabajos. 

 

En los indirectos de operación inciden: Dentro de los de obra tenemos:

Cargos técnicos y/o administrativos Cargos de Campo

Alquileres y/o depreciaciones Técnicos y/o administrativos

Obligaciones y seguros Traslados de personal

Materiales de consumo Comunicaciones y fletes

Capacitación y promoción Construcciones provisionales

Consumos y varios

Imprevistos

Financiamiento

Utilidad

Fianzas
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INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

 

Un presupuesto es la presentación por escrito del costo de una obra o proyecto y estará 

compuesto por una serie de partidas y subpartidas dentro de las cuales deberán de estar todos 

los conceptos que comprenden la obra a realizar, en el presupuesto se nos indicara el costo de 

cada uno de los conceptos mediante un precio previamente analizado, obteniendo el costo total 

por partida y subpartida para que finalmente la suma de todas nos dé el costo total por ejecutar 

dicha obra.  

 
Es en este se integran todos los procesos anteriormente descritos, con el fin de obtener el 

catálogo de conceptos del proyecto en estudio complementado con la unidad, cantidad, su pecio 

unitario integrado y el importe total del concepto en el proyecto. 

2.3.3 VENTAJAS 
 

No se asume riesgos por parte del contratista por cantidades. 

Puede obtener ganancias adicionales con la fijación de los costos de las obras extras. 

Puede medir mejor el avance de proyecto 

El contratante conoce el valor inicial del contrato, tiene interferencia en el contrato en relación 

con las cantidades, porque puede autorizar obras adicionales y extras, además de que puede 

relacionar los pagos con el avance de las obras 

2.3.4 DESVENTAJAS 
 

Se debe de contar con planos especificaciones y cantidades de obra 

El contratante asume todos los riesgos en las variaciones de las especificaciones. 

La preparación de la oferta económica es un proceso muy detallado y por ende costosa. 
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Las cantidades contratadas pueden aumentar o disminuir, influyendo en el valor final del 

contrato. 



3 USO DEL SOFTWARE EMPLEADO 
 

Los programas de precios unitarios son populares en la actualidad, debido a que nos ahorran 

mucho tiempo y recursos para la integración y elaboración de presupuestos y estimaciones, 

pero según mi criterio, ninguno debiera sustituir el criterio y experiencia que ofrece un analista 

de precios unitarios, a continuación, se hace mención de algunos de los softwares más 

populares en el sector de la construcción. 

 

3.1 NEODATA 
 

Software desarrollado por la compañía NEODATA S.A. de C.V., quien según datos se 

posicionaba con el 60% del total de los usuarios en el año 2018 (Neodata, 2021) Dicha 

compañía actualiza su plataforma digital de costeo para hacerlas compatibles con distintas 

herramientas de la ingeniería propiamente como lo son: Revit, AutoCAD, ArchiCAd. 

Los softwares de Análisis de Precios Unitarios se deben de aplicar como una serie de procesos 

lógicos, por ende, el aprendizaje de dichos softwares se ve motivada en gran medida por la 

experiencia previa analizando precios unitarios, por lo que este software no es la excepción. 

Existe un software complementario al Análisis de Precios Unitarios de la misma compañía 

denominado “ERP CONSTRUCTION” el cual, según mi criterio hace que lidere la competencia 

por el mejor software para el control de obra, pasando desde procesos puramente operativos 

como lo es la estimación de obra y avances, como procesos puramente administrativos como 

lo son facturación de proveedores, cuentas contables, estados financieros y algunos procesos 

mixtos como lo son: control de almacenes, proceso de requisición, pedidos y compras de 

materiales, etc. 
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3.2 OPUS 
 

Software desarrollado por la empresa ECOSOFT, la naturaleza del desarrollo del análisis de 

precios unitarios es muy similar al software anteriormente descrito, siendo este el que se empleó 

para la integración del Presupuesto del proyecto que abordaremos en futuros capítulos. 

Además de esto, permite englobar la parte de Presupuesto con la de Control y Planeación con 

un software complementario, el cual, es de mucha utilidad al momento de adoptar la 

administración de un proyecto en curso. (ECOSOFT, 2021) 

 

3.3 TECNOLOGÍA BIM 
 

La tecnología BIM (por sus siglas en inglés Building Information Modeling) Es la metodología 

que permite el manejo integral, compartido y coordinado de un inmueble durante todo su ciclo 

de vida, desde el diseño conceptual, el proyecto ejecutivo y la construcción, hasta la operación, 

la administración y su mantenimiento. 

La información que contiene el modelo BIM es precisa, por lo que la extracción de las cantidades 

de materiales para obra o compras, se puede utilizar para la generación de números 

generadores de obra y para utilizarse con los diferentes programas de precios unitarios que 

existen en el mercado. 

El 20 de septiembre de 2018, la SHCP presentó la estrategia para la implementación del método 

BIM, para las obras de infraestructura federal. Con el fin de mejorar los procesos de desarrollo 

de la infraestructura pública, considerando la eficiencia de la planeación, disminución de 

sobretiempos y sobrecostos, así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

(AUTODESK, 2021) 
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La empresa Ecosoft, por ejemplo, tiene una versión optimizada que le permite a las empresas 

constructoras hacer una evaluación de propuestas. Esto quiere decir que ofrece estimaciones 

de precios, sin adentrarse en detalles más profundos, estableciendo balances razonables. 



3.4 COMPARATIVA 
 

Neodata y Opus son muy similares y es complicado decidir si uno es mejor que otro. Las 

preferencias parecen ser más por práctica que por sus funcionalidades. Considero 

recomendable preguntar a los colegas y contratistas con los que se trabaja y emplear la misma 

versión que la mayoría. Así la transferencia de la información será más sencilla.  

La comparativa con la tecnología BIM no ocurre directamente, dado que, esta es usada para 

una infinidad de procesos del proyecto, partiendo desde el diseño conceptual y derivándose en 

muchas ramificaciones, en donde logran tener un punto en común los softwares de Análisis de 

Pecios unitarios y la metodología BIM es en la obtención de las cantidades a ejecutar de obra, 

dado que, se cuenta con la seguridad de que si se opta por la Tecnología BIM se tendrán 

cantidades exactas, a las cuales se tendrá que elaborar el análisis de precios unitarios 

correspondientes. 

Algo que considero debe de ser el pilar para el uso del software para el análisis de precios 

unitarios no es precisamente la decisión de qué compañía desarrolladora será la elegida, 

considero el peso debe de darse totalmente a la correcta elección del operador del software, el 

cual, debe de tener conocimientos de costos y análisis de precios unitarios, de no cumplirse 

esto, podría traer más problemas que beneficios.  
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4 CASO DE ESTUDIO 
 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROYECTO  
 

4.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

El desarrollo habitacional “Urban Towers” está ubicado en la calle 38 norte con esquina en 

avenida 30 norte Playa del Carmen, Quintana Roo. 

El terreno en forma irregular colinda al norte con Soriana Súper, al este con la avenida 30 norte, 

al sur con la calle 38 norte y al oeste con la avenida 35 norte. Con una superficie total de 

3,866.44 m2. 

Urban Towers es un complejo de dos edificios conectados por pasillos: El edificio A al igual que 

el edificio B cuenta con departamentos tipo estudios, 1 recámara, 2 recámaras y 3 recámaras, 

un área específica de planta baja se propone locales comerciales. 

 

Torre A: 

El nivel de Planta Baja (+1.40 m con respecto a la banqueta del terreno) contiene diez 

departamentos de los cuales 4 son estudios, 1 de una recámara, 4 de 2 recámaras y uno de 3 

recámaras. Además, tres locales comerciales y acceso a la alberca principal. También está el 

área de Kids Club. 

En primer nivel (+4.29 m) tiene 13 departamentos de los cuales 4 son tipo estudio, 1 de una 

recámara, 6 de 2 recámaras y 2 de tres recámaras. 

En segundo nivel (+7.18 m) tiene 12 departamentos de los cuales 2 son tipo estudio, 2 de una 

recámara, 5 de dos recámaras y 3 de tres recámaras. 

En tercer nivel (+10.07 m) tiene 13 departamentos de los cuales 4 son tipo estudio, 1 de una 

recámara, 5 de dos recámaras y 3 de tres recámaras. 

En cuarto nivel (+12.96 m) tiene 12 departamentos de los cuales 1 son tipo estudio penthouse, 

4 de una recámara penthouse, 5 de dos recámaras penthouse y 2 de tres recámaras penthouse. 

Torre B: 
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El nivel de Planta Baja (+1.40 m con respecto a la banqueta del terreno) contiene 2 

departamentos de los cuales, 1 de una recámara y 1 de dos recámaras. Además, cuatro locales 

comerciales y con el acceso principal por medio de un lobby. 

En primer nivel (+4.29 m) tiene 7 departamentos de los cuales 1 son tipo estudio, 2 de una 

recámara, 1 de dos recámaras y 3 de tres recámaras. 

En segundo nivel (+7.18 m) tiene 7 departamentos de los cuales 1 son tipo estudio, 2 de una 

recámara, 1 de dos recámaras y 3 de tres recámaras. 

En tercer nivel (+10.07 m) tiene 7 departamentos de los cuales 1 son tipo estudio, 2 de una 

recámara, 2 de dos recámaras y 2 de tres recámaras. 

En cuarto nivel (+12.96 m) tiene 7 departamentos de los cuales 1 son tipo estudio penthouse, 2 

de una recámara, 1 de dos recámaras, 2 de tres recámaras y 1 de tres recámaras penthouse. 

 

NIVEL 
No DEPTOS No DEPTOS 

TORRE A TORRE B 

PLANTA BAJA 10 2 

PRIMER NIVEL 13 7 

SEGUNDO NIVEL 12 7 

TERCER NIVEL 13 7 

CUARTO NIVEL 12 7 

 
60 30 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Distribución de departamentos por Nivel y 

Torre complejo Urban Towers, Playa del Carmen 

26



4.1.2 ESTRUCTURA 

 

Respecto a la estructura del complejo este estará cimentado con zapatas aisladas, zapatas 

corridas y zapatas de Lindero por las características del terreno, conjugado con una estructura 

de concreto reforzado con sistemas de losas aligeradas por medio de nervaduras (NPT +1.40) 

y de Vigueta y bovedilla (Niveles siguientes), acompañados desde el Primer Nivel por Muros de 

Block Hueco Macizo de 12x20x40cm. 

 

4.1.3 ACABADOS 

 

Para los acabados en interiores y exteriores se propone porcelanato Tectonique textura 

esfumado, formato de 59.3 x 59.3 en interior de departamentos, pasillos, terrazas y escaleras 

En Roof Garden se colocará deck de madera cumarú de 15cm de ancho por longitud variable y 

¾ “de espesor. 

En muros y Plafones interiores se dará un acabado a base de yeso plastificado marca USG, 

terminado con pintura vinílica. 

En muros y Plafones exteriores se dará un acabado a base de masilla mayaxel reforzada con 

resina, acabado con pintura vinílica. 

Las albercas tendrán la colocación de veneciano de 2x2cm 
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4.1.4 RENDERS 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Render de la fachada principal del proyecto Urban Towers en la región de Playa 

del Carmen, Q. Roo. 
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Imagen 2: Render de la fachada interna, muestra de las amenidades y acabados de los 

departamentos del proyecto Urban Towers en la región de Playa del Carmen, Q. Roo. 

Imagen 3: Render del interior de los departamentos tipo del proyecto Urban Towers en la 

región de Playa del Carmen, Q. Roo. 
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Imagen 4: Render del Roof Garden del proyecto Urban Towers en la región de Playa del 

Carmen, Q. Roo. 

Imagen 5: Render del Roof Garden mostrando la amenidad de gimnasio incluido con vista 

a la piscina del proyecto Urban Towers en la región de Playa del Carmen, Q. Roo. 
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4.2 RESULTADOS 
 

En el proyecto de Urban Towers, se empleó el software de OPUS modulo 1 Presupuesto 

Programable® que cuenta con bases de datos que hacen más fácil la integración de un Precio 

Unitario, así como, el de administrar y controlar todo el proceso, es decir, nos permite: 

• Estructurar un Presupuesto 

• Integrar el Factor del Salario Real (FSR) 

• Actualizar precios de materiales y mano de obra 

• Crear un programa de obra, programa de suministros y flujos de efectivo 

• Control de materiales por medio de almacenes virtuales 

• Control de subcontratos y manejo de estos (Retenciones, cargos, anticipos, etc.) 

• Control de la Mano de Obra, ya sea en el marco de pago por destajo o por jornal 

• Control de Estimaciones a clientes y de contratistas 

 

En siguientes capítulos se abordarán los procedimientos que se deben de seguir para la 

integración de un presupuesto, considerando algunos de los conceptos más representativos en 

cuanto repercusión en Presupuesto de Obra Civil, tales como: 

➢ Demolición y Excavación de suelo y roca hasta niveles de proyecto ejecutivo. 

➢ Habilitado de acero de refuerzo. 

➢ Habilitado de cimbra en miembros estructurales. 

➢ Suministro y colocación de concreto estructural. 
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4.2.1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA CIVIL 

Descripción Unidad

U R B A N    T O W E R  

OBRA CIVIL  

CALLE 8 S.A.P.I.  DE C.V.Cliente:

Presupuesto

Clave

PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL S.A.P.I. DE C.V.

URBAN TOWERS, COMPLEJO DE 91 DEPARTAMENTOS TIPO RESIDENCIAL MEDIO

Ubicación: CALLE 8, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

EXCAVACIÓN  
Demolicion y excavacion de roca y sascab con equipo mecanico tipo excavadora 320 C, incluye Mano de
Obra, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

m3

Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta.

m2

Afine de talud con medios manuales, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m2

Carga con Equipo Mecánico Tipo Exacavadora Cat 320cu, 1.93 m^3 de Cucharon m3

Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 1er km., volumen medido suelto, incluye:
tiempo de espera de la carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta.

m3

Acarreo de material producto del corte en camión de volteo a 4 kms subsecuentes, volumen medido
suelto, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3/km

EXCAV-MARTI

AFIN

AFIN-TAL

CARGAEQU

ACARR

ACARR/KM

A continuación, se muestran extractos del catálogo completo de conceptos en la disciplina de 

Obra Civil del Proyecto Urban Towers, mostrando los conceptos que en un capítulo anterior se 

destinaron al desarrollo de este trabajo. 

PARTIDA:                 EXCAVACIÓN
NIVEL:                      -2.89 m. NPT
CONCEPTOS:          

                  -Demolición y Excavación de roca y sascab
                  -Afine, nivelación y compactación de fondo de excavación
                  -Afine de talud con medios manuales
                  -Carga con equipo mecánico a camión de volteo
                  -Acarreos del material producto de excavación a 1er y km subsecuentes
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Descripción Unidad

U R B A N    T O W E R  

OBRA CIVIL  

CALLE 8 S.A.P.I.  DE C.V.Cliente:

Presupuesto

Clave

PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL S.A.P.I. DE C.V.

URBAN TOWERS, COMPLEJO DE 91 DEPARTAMENTOS TIPO RESIDENCIAL MEDIO

Ubicación: CALLE 8, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

ESTRUCTURA  

PLANTA BAJA NPT +0.15 / +1.40  

LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  

LOSA RETICULAR H=60 LR60  
acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en las esquinas,
incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, descimbrado,
desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

m3CON250RR

ACE-E-08

CIM-LOSA

                      -Habilitado de acero de refuerzo en miembros estructurales
                      -Habilitado de Cimbra de madera acabado común
                      -Suministro y colado de concreto resistencia f´c=250 kg/cm2

PARTIDA:                   ESTRUCTURA
SUBPARTIDA:         LOSA RETICULAR H=60
NIVEL:                      +0.15 / + 1.40 NPT
CONCEPTOS:          
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PLANO FECHA: 02/01/2021

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PARTIDA / NIVEL

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ETIQUETA EJE DE A ALTO LARGO ANCHO PZA AREA M2 VOLUMEN M3 F7 F8

LOSA SECCION A 
2.80 19.83 35.96 1 713.00 1996.400 0 0 1996.40

LOSA SECCION A 
2.80 8.43 60.57 1 510.61 1429.694 0 0 1429.69

LOSA SECCION B
2.80 22.26 60.57 1 1348.29 3775.207 0 0 3775.21

ZAPATAS AISLADAS 360X310X0.6
SECCION A

0.45 4.00 3.50 7.00 98.00 44.10 0 0 44.10

ZAPATAS AISLADAS 300X280X0.6
SECCION A

0.45 3.40 3.20 16.00 174.08 78.34 0 0 78.34

ZAPATAS AISLADAS 360X310X0.6
SECCION B

0.45 4.00 3.50 19.00 266.00 119.70 0 0 119.70

ZAPATAS AISLADAS 300X280X0.6
SECCION B

0.45 3.40 3.20 16.00 174.08 78.34 0 0 78.34

ZAPATAS CORRIDAS 105X0.40
SECCION A

0.45 118.67 1.45 1.00 172.07 77.43 0 0 77.43

ZAPATAS CORRIDAS 105X0.40
SECCION B

0.45 59.85 1.45 1.00 86.78 39.05 0 0 39.05

ZAPATAS DE COLINDANCIA 105X0.40
SECCION A

0.45 99.75 1.45 1.00 144.64 71.69 0 0 71.69

ZAPATAS DE COLINDANCIA 105X0.40
SECCION B

0.45 82.80 1.45 1.00 120.06 54.03 0 0 54.03

TANQUES TORMENTA
4.00X4.80X2.40M

2.40 4.00 4.80 2.00 38.40 92.16 0 0 92.16

CISTERNAS 2.40 11.50 5.20 1.00 59.80 143.52 0 0 143.52

7999.65

VITO ALESSIO ROBLES, COL. FLORIDA, CDMX

Urban Towers~Est-01a~ver 3a~Cimentación N-0289 SECCIÓN A.dwg

PROYECTO: URBAN TOWER

m3

VOLUMEN SIN 
ABUNDAMIENTO

FACTORES DE LA FÓRMULA 

H O J A   G E N E R A D O R  A   P O R   C O N C E P T O

LOCALIZACIÓN

EXCAV-MARTI

Demolicion y excavacion de roca y sacab con
equipo mecanico tipo excavadora b-220 y martillo
neumatico

Excavación / Preliminares

7999.65

4.2.2 GENERADORES DE OBRA 

 

  

A continuación, se muestran los generadores de obra en la disciplina de Obra Civil del Proyecto Urban Towers, mostrando 

los conceptos que en un capítulo anterior se destinaron al desarrollo de este trabajo. 
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PLANO FECHA: 02/01/2021

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PARTIDA / NIVEL

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ETIQUETA EJE DE A ALTO LARGO ANCHO PZA AREA M2 F8 F7 F8

AREA EN PLANTA SECCION A 43.44 28.08 1 1080.00 0 0 0 1080.00

AREA EN PLANTA SECCION B 61.09 30.82 1 1492.94 0 0 0 1492.94

2572.94

H O J A   G E N E R A D O R  A   P O R   C O N C E P T O

VITO ALESSIO ROBLES, COL. FLORIDA, CDMX

PROYECTO: URBAN TOWER

Urban Towers~Est-01a~ver 3a~Cimentación N-0289 SECCIÓN A.dwg

AFIN  

Afine, nivelación y compactación del fondo de la
excavación con bailarina, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

Excavación / Preliminares

m2

2572.94

LOCALIZACIÓN FACTORES DE LA FÓRMULA 

TOTAL

AREA EN PLANTA DE AFINE
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PLANO FECHA: 02/01/2021

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PARTIDA / NIVEL

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ETIQUETA EJE DE A ALTO LARGO ANCHO PZA AREA M2 F8 F7 F8

AFINE EN TALUD SECCION A 3.49 80.02 1 279.27 0 0 0 279.27

AFINE EN TALUD SECCION B 3.49 110.91 1 387.08 0 0 0 387.08

666.35

LOCALIZACIÓN FACTORES DE LA FÓRMULA 

TOTAL

PROYECTO: URBAN TOWER

Urban Towers~Est-01a~ver 3a~Cimentación N-0289 SECCIÓN A.dwg

H O J A   G E N E R A D O R  A   P O R   C O N C E P T O

AFIN-TAL

PLANTA DE AFINE EN TALUD DE MUROS

Afine, nivelación y compactación de talud, incluye:
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Excavación / Preliminares

m2

666.35

VITO ALESSIO ROBLES, COL. FLORIDA, CDMX
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PLANO FECHA: 02/01/2021

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PARTIDA / NIVEL

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ETIQUETA EJE DE A ALTO LARGO ANCHO PZA
VOLUMEN 

EXCAVADO 
M3

FACTOR DE 
ABUNDAMIENTO

F7 F8

ACARREO 1 7999.65 1.30 0 0 10399.55

10399.55

VITO ALESSIO ROBLES, COL. FLORIDA, CDMX

PROYECTO: URBAN TOWER

Urban Towers~Est-01a~ver 3a~Cimentación N-0289 SECCIÓN A.dwg

H O J A   G E N E R A D O R  A   P O R   C O N C E P T O

ACARR

Acarreo de material producto del corte en camión
de volteo al 1er km., volumen medido suelto,
incluye: tiempo de espera de la carga mecánica,
mano de obra, equipo y herramienta.

Excavación / Preliminares

m3

10399.55

LOCALIZACIÓN FACTORES DE LA FÓRMULA 

TOTAL
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PLANO FECHA: 02/01/2021

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PARTIDA / NIVEL

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ETIQUETA EJE DE A ALTO LARGO ANCHO PZA
VOLUMEN 

EXCAVADO 
M3

FACTOR DE 
ABUNDAMIENTO

KILOMETROS F8

ACARREO KMS SUBSECUENTES (8) 7999.65 1.30 4.00 0 41598.19

41598.19

VITO ALESSIO ROBLES, COL. FLORIDA, CDMX

LOCALIZACIÓN FACTORES DE LA FÓRMULA 

TOTAL

PROYECTO: URBAN TOWER

Urban Towers~Est-01a~ver 3a~Cimentación N-0289 SECCIÓN A.dwg

H O J A   G E N E R A D O R  A   P O R   C O N C E P T O

ACARR/KM

Acarreo de material producto del corte en camión
de volteo a kms subsecuentes, volumen medido
suelto, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavación / Preliminares

m3/km

41598.19
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PLANO FECHA: 02/01/2021

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PARTIDA / NIVEL

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ETIQUETA EJE DE A ANCHO LARGO
LONGITUD 

BARRA
# BARRAS # PIEZAS PESO POR M F7 F8

NERVADURA 1 Ad-B2 Ta A2 - - 6.1 4.00 14 3.975 - - 1.35

NERVADURA 2 B2-B3 Ta A2 - - 5.7 4.00 2 3.975 - - 0.18

NERVADURA 3 B3-T2 Ta A2 - - 5.8 4.00 6 3.975 - - 0.55

NERVADURA 4 Aa-Ad A2 A3 - - 3.5 4.00 5 3.975 - - 0.28

NERVADURA 5 Ad-B2 A2 A3 - - 4.8 4.00 5 3.975 - - 0.38

NERVADURA 6 B2-B3 A2 A3 - - 4.65 4.00 2 3.975 - - 0.15

NERVADURA 7 B3-T2 A2 A3 - - 4.90 4.00 5 3.975 - - 0.39

NERVADURA 8 Aa-Ad A3 A4 - - 3.5 4.00 1 3.975 - - 0.06

NERVADURA 9 Aa-Ad A3 A4 - - 2.8 4.00 2 3.975 - - 0.09

NERVADURA 10 Ad-Ae A3 A4 - - 3.5 4.00 2 3.975 - - 0.11

NERVADURA 11 Ae-Ai A3 A4 - - 3.5 4.00 5 3.975 - - 0.28

NERVADURA 12 Aa-AI A4 A5 - - 3.5 4.00 12 3.975 - - 0.67

NERVADURA 13 Aa-AI A5 A6 - - 3.5 4.00 13 3.975 - - 0.73

NERVADURA 14 Aa-AI A6 A7 - - 3.5 4.00 16 3.975 - - 0.88

NERVADURA 15 Aa-Ad A7 A8 - - 2.2 4.00 9 3.975 - - 0.31

NERVADURA 16 Aa-Ai A7 A9 - - 4.7 4.00 15 3.975 - - 1.13

NERVADURA 17 Aa-Ai A9 A10 - - 3.6 4.00 15 3.975 - - 0.85

NERVADURA 18 Aa-Aj A12 A13 - - 8.0 4.00 19 3.975 - - 2.41

NERVADURA 19 Aj-C1 A12 Tc - - 9.9 4.00 8 3.975 - - 1.26

NERVADURA 20 Aj-C1 A12 Tc - - 4.1 4.00 1 3.975 - - 0.07

NERVADURA 21 C1-C4 Cg Ch - - 7.8 4.00 7 3.975 - - 0.87

NERVADURA 22 C1-C4 Ch Tc - - 3.6 4.00 3 3.975 - - 0.17

NERVADURA 23 C3-C11 Ca Cb - - 3.5 4.00 7 3.975 - - 0.39

ACERO A CORTANTE LONGITUDINAL

LOCALIZACIÓN FACTORES DE LA FÓRMULA 
TOTAL

ACE-E-08

acero de refuerzo de 1" (no. 8), fy=4,200
kg/cm , para cisternas y cimentaciones,
incluye: materiales, desperdicio, traslapes,
silletas, alambre, habilitado, armado,
fletes, acarreo y elevación a cualquier
nivel.

LOSA RETICULAR LR 60 / PB NPT +1.40

TON

35.27

VITO ALESSIO ROBLES, COL. FLORIDA, CDMX

PROYECTO: URBAN TOWER

Urban Towers~Est-02a~ver 3~ Planta Estructural N+0140 SECCI‡N A.dwg

H O J A   G E N E R A D O R  A   P O R   C O N C E P T O

Nervio

Bloques perdidos

a

d

Capa de Compresión

b

e

Armado Transv. Sup. (TS)

Armado Transv. Inf. (TI)

Corte Transversal en losa reticular LR50

c
Dimensiones
a= 50cm
b= 45cm
c= 5cm
d= 20cm
e= 80cm
f= 50cm

f

Armado base LR50
LI: 2#8
TI: 2#8
LS: 2#8
TS: 2#8
*Al armado base se deberá añadir
el refuerzo indicado en planta

Armado Long. Inf. (LI)

Armado Long. Sup. (LS)

TS: 2#8

TI: 2#8

LS: 2#8

LI: 2#8

Nervio

Bloques perdidos

a

d

Capa de Compresión

b

e

Armado Transv. Sup. (TS)

Armado Transv. Inf. (TI)

Corte Transversal en losa reticular LR60

c
Dimensiones
a= 60cm
b= 55cm
c= 5cm
d= 20cm
e= 80cm
f= 60cm

f

Armado base LR60
LI: 2#8
TI: 2#8
LS: 2#8
TS: 2#8
*Al armado base se deberá añadir
el refuerzo indicado en planta

Armado Long. Inf. (LI)

Armado Long. Sup. (LS)

TS: 2#8

TI: 2#8

LS: 2#8

LI: 2#8
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ETIQUETA EJE DE A ANCHO LARGO
LONGITUD 

BARRA
# BARRAS # PIEZAS PESO POR M F7 F8

LOCALIZACIÓN FACTORES DE LA FÓRMULA 
TOTAL

NERVADURA 24 C11-C13 Ca Cb - - 2.6 4.00 4 3.975 - - 0.16

NERVADURA 25 C3-C11 Cb Cc - - 3.3 4.00 14 3.975 - - 0.73

NERVADURA 26 C11-C13 Cb Cc - - 4.3 4.00 4 3.975 - - 0.27

NERVADURA 27 C3-C13 Cc Cd - - 4.9 4.00 10 3.975 - - 0.78

NERVADURA 28 C3-C4 Cd Ce - - 4.8 4.00 1 3.975 - - 0.08

NERVADURA 29 C4-C6 Cd Ce - - 2.5 4.00 2 3.975 - - 0.08

NERVADURA 30 C4-C13 Cd Cg - - 7.3 4.00 7 3.975 - - 0.82

NERVADURA 31 C4-C13 Cg Ch - - 7.8 4.00 18 3.975 - - 2.24

NERVADURA 31 C4-C13 Ch Tc - - 3.6 4.00 8 3.975 - - 0.46

NERVADURA 1 Ad-B2 Ta A2 - - 13.1 4.00 5 3.975 - - 1.04

NERVADURA 2 B2-B3 Ta A2 - - 3.8 4.00 5 3.975 - - 0.30

NERVADURA 3 B3-T2 Ta A2 - - 10.2 4.00 3 3.975 - - 0.49

NERVADURA 4 Aa-Ad A2 A3 - - 4.9 4.00 1 3.975 - - 0.08

NERVADURA 5 Aa-Ad A2 A3 - - 7.4 4.00 1 3.975 - - 0.12

NERVADURA 6 Aa-Ad A2 A3 - - 10.7 4.00 1 3.975 - - 0.17

NERVADURA 7 Ad-B2 A2 A3 - - 10.1 4.00 1 3.975 - - 0.16

NERVADURA 8 Ad-B2 A2 A3 - - 5.5 4.00 3 3.975 - - 0.26

NERVADURA 9 B2-B3 A2 A3 - - 3.8 4.00 4 3.975 - - 0.24

NERVADURA 10 B3-T2 A2 A3 - - 10.2 4.00 2 3.975 - - 0.33

NERVADURA 11 Aa-Ad A3 A4 - - 2.0 4.00 3 3.975 - - 0.10

NERVADURA 12 Aa-Ad A3 A4 - - 8.6 4.00 1 3.975 - - 0.14

NERVADURA 13 Ad-Ae A3 A4 - - 4.1 4.00 1 3.975 - - 0.07

NERVADURA 14 Ae-Ai A3 A4 - - 6.4 4.00 2 3.975 - - 0.20

NERVADURA 15 Aa-Ai A4 A5 - - 15.4 4.00 2 3.975 - - 0.49

NERVADURA 16 Aa-Ai A4 A5 - - 8.2 4.00 1 3.975 - - 0.13

NERVADURA 17 Aa-Ai A5 A6 - - 3.7 4.00 2 3.975 - - 0.12

NERVADURA 18 Aa-Ai A5 A6 - - 9.0 4.00 3 3.975 - - 0.43

NERVADURA 19 Aa-Ai A6 A7 - - 17.0 4.00 3 3.975 - - 0.81

NERVADURA 20 Aa-Ad A7 A8 - - 0.0 4.00 1 3.975 - - 0.00

NERVADURA 21 Aa-Ai A8 A9 - - 17.0 4.00 2 3.975 - - 0.54

NERVADURA 22 Aa-Ai A8 A9 - - 4.0 4.00 1 3.975 - - 0.06

NERVADURA 23 Aa-Ai A9 A10 - - 17.0 4.00 2 3.975 - - 0.54

NERVADURA 24 Aa-Ai A9 A10 - - 4.0 4.00 1 3.975 - - 0.06

NERVADURA 25 Ac-Ad A10 A11 - - 1.9 4.00 1 3.975 - - 0.03

NERVADURA 26 T1-Aj A12 A13 - - 13.9 4.00 1 3.975 - - 0.22

NERVADURA 27 T1-Aj A12 A13 - - 4.3 4.00 2 3.975 - - 0.14

NERVADURA 28 T1-Aj A12 A13 - - 20.9 4.00 3 3.975 - - 0.99

NERVADURA 29 Aj-C1 A12 Tc - - 8.5 4.00 3 3.975 - - 0.40

NERVADURA 30 Aj-C1 A12 Tc - - 7.3 4.00 2 3.975 - - 0.23

NERVADURA 31 Aj-C1 A12 Tc - - 6.5 4.00 2 3.975 - - 0.21

NERVADURA 32 Aj-C1 A12 Tc - - 6.9 4.00 3 3.975 - - 0.33

NERVADURA 33 C1-C4 Cg Ch - - 8.1 4.00 4 3.975 - - 0.52

NERVADURA 34 C1-C4 Ch Tc - - 10.3 4.00 1 3.975 - - 0.16

NERVADURA 35 C1-C4 Ch Tc - - 8.0 4.00 1 3.975 - - 0.13

NERVADURA 36 C3-C11 Ca Cb - - 2.0 4.00 2 3.975 - - 0.06

NERVADURA 37 C3-C4 Cb Cc - - 2.0 4.00 1 3.975 - - 0.03

NERVADURA 38 C4-C11 Cb Cc - - 15.0 4.00 2 3.975 - - 0.48

NERVADURA 39 C11-C13 Cb Cc - - 4.2 4.00 4 3.975 - - 0.27

NERVADURA 40 C3-C13 Cc Cd - - 20.3 4.00 2 3.975 - - 0.65

NERVADURA 41 C3-C4 Cc Cd - - 1.9 4.00 1 3.975 - - 0.03

ACERO A CORTANTE TRANSVERSALES
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ETIQUETA EJE DE A ANCHO LARGO
LONGITUD 

BARRA
# BARRAS # PIEZAS PESO POR M F7 F8

LOCALIZACIÓN FACTORES DE LA FÓRMULA 
TOTAL

NERVADURA 42 C3-C4 Cd Ce - - 1.9 4.00 1 3.975 - - 0.03

NERVADURA 43 C8-C11 Cd Ce - - 3.6 4.00 1 3.975 - - 0.06

NERVADURA 44 C4-C6 Cd Ce - - 6.2 4.00 1 3.975 - - 0.10

NERVADURA 45 C4-C13 Cd Ce - - 20.5 4.00 1 3.975 - - 0.33

NERVADURA 46 C4-C6 Ce Cf - - 6.2 4.00 1 3.975 - - 0.10

NERVADURA 47 C4-C11 Ce Cf - - 11.0 4.00 1 3.975 - - 0.18

NERVADURA 48 C11-C13 Ce Cf - - 4.7 4.00 1 3.975 - - 0.08

NERVADURA 49 C4-C11 Cf Cg - - 11.0 4.00 1 3.975 - - 0.18

NERVADURA 50 C11-C13 Ce Cf - - 4.7 4.00 1 3.975 - - 0.08

NERVADURA 51 C4-C13 Cg Tc - - 20.4 4.00 10 3.975 - - 3.25

35.27
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PLANO FECHA: 02/01/2021

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PARTIDA / NIVEL

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ETIQUETA EJE DE A ANCHO LARGO AREA AREA2 CAD F5 F6 F7 F8

AREA 1 Ad-Ai Ta A2 10.9 5.81 63.33 62.15 - - - - 62.15

AREA 2 Ai-B2 Ta A2 1.25 5.81 7.26 7.16 - - - - 7.16

AREA 3 B2-B3 Ta A2 2.98 5.38 16.03 15.92 - - - - 15.92

AREA 4 B3-B4 Ta A2 2.6 5.39 14.01 14.04 - - - - 14.04

AREA 5 B4-B5 Ta A2 1.8 5.4 9.72 9.61 - - - - 9.61

AREA 6 B5-B4 Ta A2 0.95 5.4 5.13 5.02 - - - - 5.02

AREA 7 B5-T2 Ta A2 3.28 5.42 17.78 17.81 - - - - 17.81

AREA 8 T1-Aa A2 A3 0.96 3.2 3.07 3.09 - - - - 3.09

AREA 9 Aa-B2 A2 A3 1.71 3.2 5.47 5.51 - - - - 5.51

AREA 10 Aa-B2 A2 A3 2.28 3.21 7.32 7.41 - - - - 7.41

AREA 11 Aa-B2 A2 A3 2.53 3.22 8.15 8.18 - - - - 8.18

AREA 12 Aa-B2 A2 A3 3.1 1.06 3.29 3.29 - - - - 3.29

AREA 13 Aa-B2 A2 A3 2.14 1.65 3.53 3.52 - - - - 3.52

AREA 14 Aa-B2 A2 A3 7.93 1.41 11.18 11.62 - - - - 11.62

AREA 15 Aa-B2 A2 A3 5.09 4.35 22.14 22.08 - - - - 22.08

AREA 16 B2-B3 A2 A3 3.02 3.92 11.84 11.79 - - - - 11.79

AREA 17 B3-B4 A2 A3 2.6 4.19 10.89 10.88 - - - - 10.88

AREA 18 B4-B5 A2 A3 1.71 4.19 7.16 7.26 - - - - 7.26

AREA 19 B5-B4 A2 A3 0.99 4.19 4.15 4.10 - - - - 4.10

AREA 20 B5-T2 A2 A3 3.29 4.19 13.79 13.86 - - - - 13.86

AREA 21 Aa-Ai A3 A4 17.94 3.3 59.20 53.04 - - - - 53.04

AREA 22 Aa-Ai A4 A5 17.94 3.3 59.20 53.51 - - - - 53.51

AREA 23 Aa-Ai A5 A6 17.94 3.3 59.20 53.69 - - - - 53.69

AREA 24 Aa-Ai A6 A7 17.94 3.3 59.20 55.22 - - - - 55.22

AREA 25 Aa-Ai A7 A8 17.94 1.75 31.40 28.95 - - - - 28.95

Cimbra en losas acabado aparente, a base
de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa,
materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado,
desmoldante, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

H O J A   G E N E R A D O R  A   P O R   C O N C E P T O

CIM-LOSA

VITO ALESSIO ROBLES, COL. FLORIDA, CDMX

PROYECTO: URBAN TOWER

Urban Towers~Est-02a~ver 3~ Planta Estructural N+0140 SECCI‡N A.dwg

LOSA RETICULAR LR 60 / PB NPT +1.40

M2

1488.09

LOCALIZACIÓN FACTORES DE LA FÓRMULA 
TOTAL

Esquema general de
losa reticular

Casetón de
Poliestireno

Arm. Trans. Superior

Capa de Compresión e= 5cm
Armex 6x6/ 10-10, f´c= 250kg/cm2

Arm. Trans. Inferior

Nervadura

Casetón

Arm. Trans. Superior

Arm. Trans. Inferior

Nervadura

Casetón

Capa de Comp.

Peralte Casetón

Peralte Losa
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ETIQUETA EJE DE A ANCHO LARGO AREA AREA2 CAD F5 F6 F7 F8

LOCALIZACIÓN FACTORES DE LA FÓRMULA 
TOTAL

AREA 26 Aa-Ai A7 A8 17.94 1.09 19.55 16.75 - - - - 16.75

AREA 27 Aa-Ai A8 A9 17.89 3.14 56.17 49.42 - - - - 49.42

AREA 28 Aa-Ai A9 A10 17.94 4.14 74.27 67.75 - - - - 67.75

AREA 29 Aa-Ai A10 A11 17.92 1.94 34.76 32.07 - - - - 32.07

AREA 30 Aa-Ai A11 A12 17.92 0.98 17.56 18.22 - - - - 18.22

AREA 31 Aa-Ai A12 Tc 20.7 9.87 204.31 161.24 - - - - 161.24

AREA 32 Aj-C1 A12 Tc 6.95 9.87 68.60 65.75 - - - - 65.75

AREA 33 C1-C4 Cg Tc 9.22 11.24 103.63 87.45 - - - - 87.45

AREA 34 C4-C13 Cg Tc 20 10.5 210.00 194.62 - - - - 194.62

AREA 35 C3-C13 Cf Cg 21.8 1.96 42.73 36.76 - - - - 36.76

AREA 36 C4-C13 Ce Cf 19.97 1.54 30.75 29.58 - - - - 29.58

AREA 37 C3-C13 Cc Ce 22.04 6.05 133.34 122.53 - - - - 122.53

AREA 38 C3-C13 Ca Cc 22.04 5.65 124.53 117.24 - - - - 117.24

1488.09
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PLANO FECHA: 02/01/2021

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PARTIDA / NIVEL

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ETIQUETA EJE DE A ANCHO LARGO AREA AREA2 CAD ALTURA PESO POR M F7 F8

AREA 1 Ad-Ai Ta A2 10.9 5.81 63.33 62.15 0.05 - - - 3.11

AREA 2 Ai-B2 Ta A2 1.25 5.81 7.26 7.16 0.05 - - - 0.36

AREA 3 B2-B3 Ta A2 2.98 5.38 16.03 15.92 0.05 - - - 0.80

AREA 4 B3-B4 Ta A2 2.6 5.39 14.01 14.04 0.05 - - - 0.70

AREA 5 B4-B5 Ta A2 1.8 5.40 9.72 9.61 0.05 - - - 0.48

AREA 6 B5-B4 Ta A2 0.95 5.40 5.13 5.02 0.05 - - - 0.25

AREA 7 B5-T2 Ta A2 3.28 5.42 17.78 17.81 0.05 - - - 0.89

AREA 8 T1-Aa A2 A3 0.96 3.20 3.07 3.09 0.05 - - - 0.15

AREA 9 Aa-B2 A2 A3 1.71 3.20 5.47 5.51 0.05 - - - 0.28

AREA 10 Aa-B2 A2 A3 2.28 3.21 7.32 7.41 0.05 - - - 0.37

AREA 11 Aa-B2 A2 A3 2.53 3.22 8.15 8.18 0.05 - - - 0.41

AREA 12 Aa-B2 A2 A3 3.1 1.06 3.29 3.29 0.05 - - - 0.16

AREA 13 Aa-B2 A2 A3 2.14 1.65 3.53 3.52 0.05 - - - 0.18

AREA 14 Aa-B2 A2 A3 7.93 1.41 11.18 11.62 0.05 - - - 0.58

AREA 15 Aa-B2 A2 A3 5.09 4.35 22.14 22.08 0.05 - - - 1.10

AREA 16 B2-B3 A2 A3 3.02 3.92 11.84 11.79 0.05 - - - 0.59

AREA 17 B3-B4 A2 A3 2.6 4.19 10.89 10.88 0.05 - - - 0.54

AREA 18 B4-B5 A2 A3 1.71 4.19 7.16 7.26 0.05 - - - 0.36

AREA 19 B5-B4 A2 A3 0.99 4.19 4.15 4.10 0.05 - - - 0.21

AREA 20 B5-T2 A2 A3 3.29 4.19 13.79 13.86 0.05 - - - 0.69

AREA 21 Aa-Ai A3 A4 17.94 3.30 59.20 53.04 0.05 - - - 2.65

AREA 22 Aa-Ai A4 A5 17.94 3.30 59.20 53.51 0.05 - - - 2.68

AREA 23 Aa-Ai A5 A6 17.94 3.30 59.20 53.69 0.05 - - - 2.68

AREA 24 Aa-Ai A6 A7 17.94 3.30 59.20 55.22 0.05 - - - 2.76

AREA 25 Aa-Ai A7 A8 17.94 1.75 31.40 28.95 0.05 - - - 1.45

AREA 26 Aa-Ai A7 A8 17.94 1.09 19.55 16.75 0.05 - - - 0.84

AREA 27 Aa-Ai A8 A9 17.89 3.14 56.17 49.42 0.05 - - - 2.47

AREA 28 Aa-Ai A9 A10 17.94 4.14 74.27 67.75 0.05 - - - 3.39

FACTORES DE LA FÓRMULA 

Concreto premezclado en estructura, de
F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural)
bombeado, incluye: revenimiento,
superfluidizante, colado, vibrado, mano de
obra, equipo y herramienta.

LOSA RETICULAR LR 60 / PB NPT +1.40

M3

194.7

LOCALIZACIÓN

VITO ALESSIO ROBLES, COL. FLORIDA, CDMX

PROYECTO: URBAN TOWER

TOTAL

Urban Towers~Est-02a~ver 3~ Planta Estructural N+0140 SECCI‡N A.dwg

H O J A   G E N E R A D O R  A   P O R   C O N C E P T O

CON250

CAPA DE COMPRESION 
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ETIQUETA EJE DE A ANCHO LARGO AREA AREA2 CAD ALTURA PESO POR M F7 F8

FACTORES DE LA FÓRMULA LOCALIZACIÓN
TOTAL

AREA 29 Aa-Ai A10 A11 17.92 1.94 34.76 32.07 0.05 - - - 1.60

AREA 30 Aa-Ai A11 A12 17.92 0.98 17.56 18.22 0.05 - - - 0.91

AREA 31 Aa-Ai A12 Tc 20.7 9.87 204.31 161.24 0.05 - - - 8.06

AREA 32 Aj-C1 A12 Tc 6.95 9.87 68.60 65.75 0.05 - - - 3.29

AREA 33 C1-C4 Cg Tc 9.22 11.24 103.63 87.45 0.05 - - - 4.37

AREA 34 C4-C13 Cg Tc 20 10.50 210.00 194.62 0.05 - - - 9.73

AREA 35 C3-C13 Cf Cg 21.8 1.96 42.73 36.76 0.05 - - - 1.84

AREA 36 C4-C13 Ce Cf 19.97 1.54 30.75 29.58 0.05 - - - 1.48

AREA 37 C3-C13 Cc Ce 22.04 6.05 133.34 122.53 0.05 - - - 6.13

AREA 38 C3-C13 Ca Cc 22.04 5.65 124.53 117.24 0.05 5.86

ALTURA AREA
AREA 

CASETON
AREA 

NERVADURAS
CASETON 1 Ad-B3 Ta A2 0.55 54.87 31.68 23.19 - - - - 12.75

CASETON 2 B3-T2 Ta A2 0.55 16.61 10.53 6.08 - - - - 3.34

CASETON 3 Aa-Ai A2 A3 0.55 11.68 7.74 3.94 - - - - 2.17

CASETON 4 Ai-T2 A2 A3 0.55 24.82 15.84 8.98 - - - - 4.94

CASETON 5 Aa-Ai A3 A4 0.55 16.27 10.89 5.38 - - - - 2.96

CASETON 6 Aa-Ai A4 A5 0.55 22.60 14.22 8.38 - - - - 4.61

CASETON 7 Aa-Ai A5 A6 0.55 11.01 7.29 3.72 - - - - 2.05

CASETON 8 Aa-Ai A6 A7 0.55 35.23 20.70 14.53 - - - - 7.99

CASETON 9 Aa-Ai A7 A8 0.55 5.49 3.51 1.98 - - - - 1.09

CASETON 10 Aa-Ai A8 A9 0.55 23.62 14.67 8.95 - - - - 4.92

CASETON 11 Aa-Ai A9 A10 0.55 26.20 15.93 10.27 - - - - 5.65

CASETON 12 Aa-Ai A10 A11 0.55 3.10 2.34 0.76 - - - - 0.42

CASETON 13 Aa-Ai A11 A12 0.55 0.51 0.45 0.06 - - - - 0.03

CASETON 14 T1-Aj A12 A13 0.55 66.73 41.67 25.06 - - - - 13.78

CASETON 15 Aj-C1 A12 A13 0.55 47.48 27.63 19.85 - - - - 10.92

CASETON 16 C1-C13 Cg Tc 0.55 117.27 72.27 45.00 - - - - 24.75

CASETON 17 C3-C13 Ca Cc 0.55 45.53 30.87 14.66 - - - - 8.07

CASETON 18 C3-C13 Cc Cg 0.55 47.08 29.07 18.01 - - - - 9.90

194.74

AREA DE NERVADURAS
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4.2.3 RESUMEN DE CUANTÍAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PROYECTO URBAN TOWERS 

 

CONCEPTO UNIDAD 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

ACERO DE REFUERZO DE 1 TON 169.97 

ACERO DE REFUERZO DE 1/2 TON 127.96 

ACERO DE REFUERZO DE 3/4 TON 101.90 

ACERO DE REFUERZO DE 3/8 TON 225.21 

BOVEDILLA 20X56X122 PZA 6890.72 

CASETON DE POLIESTIRENO M3 403.56 

CIMBRA EN COLUMNAS M2 4848.85 

CIMBRA EN ESCALERAS M2 445.46 

CIMBRA EN LOSAS M2 4740.16 

CIMBRA EN TRABES M2 3449.96 

CIMBRA MUROS 1 CARA M2 2850.58 

CONCRETO PREMEZCLADO 250 M3 4387.42 

EXCAVACIÓN MANUAL M3 562.67 

EXCAVACIÓN MECANICA M3 7999.65 

VIGUETA PRETENSADA M 8384.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Volumetría de obra más representativa del proyecto Urban 

Towers 
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5.0000 %

6.0000 %

1.0000 %

7.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL SA DE CV

Complejo de 91 Departamentos

Ubicación: CALLE 38 ENTRE AVENIDA 30 Y 35 NTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720

Otro porcentaje $ 0.00

Precio Unitario $ 311.41

Subtotal $ 291.04

Utilidad $ 20.37

Subtotal $ 311.41

Cargos adicionales $ 0.00

Subtotal $ 311.41

Costo directo $ 259.60

Indirectos de oficina $ 12.98

Indirectos de campo $ 15.58

Subtotal $ 288.16

Financiamiento $ 2.88

Costo de compra o renta de equipo
AMAPE-019 Excavadora Cat® 320 , de 162 hp, 22.5 ton, 1.19 m3 de capacidad de 

cucharón.
hora 0.348008 $ 680.16 $ 236.70

Total de Costo de compra o renta de equipo $ 236.70

HESEG-001 Porcentaje de equipo de seguridad (%)mo 0.020000 $ 21.82 $ 0.44

Total de Herramienta $ 1.09

Total de Mano De Obra $ 21.82

Herramienta
FACHEME Herramienta menor (%)mo 0.030000 $ 21.82 $ 0.65

Mano De Obra

MOCA-002 Ayudante general jor 0.033330 $ 537.02 $ 17.90

MOCA-013 Cabo de oficios jor 0.003333 $ 1174.74 $ 3.92

Unidad: m3
Demolicion y excavacion de roca y sascab con equipo mecanico tipo excavadora 320 C, incluye Mano de Obra, Equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total

Analisis de precios unitarios

Descripción

Clave: EXCAV-MARTI

4.2.4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 

  

A  continuación,  se  muestra  el  análisis  de precios  unitarios  de  los  conceptos  antes mencionados 

para seguir con el proceso lógico para poder integrar de forma correcta un presupuesto de obra. 
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PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL SA DE CV

Complejo de 91 Departamentos

Ubicación: CALLE 38 ENTRE AVENIDA 30 Y 35 NTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720

5.0000 %
6.0000 %

1.0000 %

7.0000 %

0.0000 %

0.0000 %Otro porcentaje $ 0.00

Precio Unitario $ 109.29

Subtotal $ 102.14

Utilidad $ 7.15

Subtotal $ 109.29

Cargos adicionales $ 0.00

Subtotal $ 109.29

Costo directo $ 91.10

Indirectos de oficina $ 4.56

Indirectos de campo $ 5.47

Subtotal $ 101.13

Financiamiento $ 1.01

Costo de compra o renta de equipo
AMALI-014 Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 

700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms
hora 0.406275 $ 140.09 $ 56.92

Total de Costo de compra o renta de equipo $ 56.92

Total de Herramienta $ 1.63

Herramienta
FACHEME Herramienta menor (%)mo 0.030000 $ 32.55 $ 0.98

HESEG-001 Porcentaje de equipo de seguridad (%)mo 0.020000 $ 32.55 $ 0.65

MOCA-013 Cabo de oficios jor 0.002396 $ 1174.74 $ 2.81

Total de Mano De Obra $ 32.55

Mano De Obra
MOCA-001 Peón1 jor 0.031948 $ 537.02 $ 17.16

MOCA-004 Operador equipo menor jor 0.015974 $ 787.47 $ 12.58

Unidad: m2
Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total

Analisis de precios unitarios

Descripción

Clave: AFIN
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PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL SA DE CV

Complejo de 91 Departamentos

Ubicación: CALLE 38 ENTRE AVENIDA 30 Y 35 NTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720

5.0000 %

6.0000 %

1.0000 %

7.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

Cargos adicionales $ 0.00

Subtotal $ 111.59

Otro porcentaje $ 0.00

Precio Unitario $ 111.59

Subtotal $ 103.26

Financiamiento $ 1.03

Subtotal $ 104.29

Utilidad $ 7.30

Subtotal $ 111.59

Total de Herramienta $ 4.43

Costo directo $ 93.03

Indirectos de oficina $ 4.65

Indirectos de campo $ 5.58

Herramienta
FACHEME Herramienta menor (%)mo 0.030000 $ 88.60 $ 2.66

HESEG-001 Porcentaje de equipo de seguridad (%)mo 0.020000 $ 88.60 $ 1.77

MOCA-013 Cabo de oficios jor 0.006522 $ 1174.74 $ 7.66

Total de Mano De Obra $ 88.60

Mano De Obra
MOCA-001 Peón1 jor 0.086956 $ 537.02 $ 46.70

MOCA-004 Operador equipo menor jor 0.043478 $ 787.47 $ 34.24

Unidad: m2
Afine de talud con medios manuales, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total

Analisis de precios unitarios

Descripción

Clave: AFIN-TAL
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PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL SA DE CV

Complejo de 91 Departamentos

Ubicación: CALLE 38 ENTRE AVENIDA 30 Y 35 NTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720

5.0000 %
6.0000 %

1.0000 %

7.0000 %

0.0000 %

0.0000 %Otro porcentaje $ 0.00

Precio Unitario $ 71.98

Subtotal $ 67.27

Utilidad $ 4.71

Subtotal $ 71.98

Cargos adicionales $ 0.00

Subtotal $ 71.98

Costo directo $ 60.00

Indirectos de oficina $ 3.00

Indirectos de campo $ 3.60

Subtotal $ 66.60

Financiamiento $ 0.67

Costo de compra o renta de equipo
AMAPE-066 Excavadora hidraulica Caterpillar 320Cu de 128 hp y 20.72 ton de peso 

de operaciòn, capacidad de cucharon de 1.93m^3
hora 0.091141 $ 658.32 $ 60.00

Total de Costo de compra o renta de equipo $ 60.00

Analisis de precios unitarios

Descripción

Clave: CARGAEQU
Unidad: m3
Carga con Equipo Mecánico Tipo Exacavadora Cat 320cu, 1.93 m^3 de Cucharon

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total
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PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL SA DE CV

Complejo de 91 Departamentos

Ubicación: CALLE 38 ENTRE AVENIDA 30 Y 35 NTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720

5.0000 %
6.0000 %

1.0000 %

7.0000 %

0.0000 %

0.0000 %Otro porcentaje $ 0.00

Precio Unitario $ 77.97

Subtotal $ 72.87

Utilidad $ 5.10

Subtotal $ 77.97

Cargos adicionales $ 0.00

Subtotal $ 77.97

Costo directo $ 65.00

Indirectos de oficina $ 3.25

Indirectos de campo $ 3.90

Subtotal $ 72.15

Financiamiento $ 0.72

Costo de compra o renta de equipo
AMAPE-039 Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad. hora 0.168368 $ 386.06 $ 65.00

Total de Costo de compra o renta de equipo $ 65.00

Unidad: m3
Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 1er km., volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de la 
carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta.

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total

Analisis de precios unitarios

Descripción

Clave: ACARR
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PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL SA DE CV

Complejo de 91 Departamentos

Ubicación: CALLE 38 ENTRE AVENIDA 30 Y 35 NTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720

5.0000 %
6.0000 %

1.0000 %

7.0000 %

0.0000 %

0.0000 %Otro porcentaje $ 0.00

Precio Unitario $ 8.41

Subtotal $ 7.86

Utilidad $ 0.55

Subtotal $ 8.41

Cargos adicionales $ 0.00

Subtotal $ 8.41

Costo directo $ 7.01

Indirectos de oficina $ 0.35

Indirectos de campo $ 0.42

Subtotal $ 7.78

Financiamiento $ 0.08

Costo de compra o renta de equipo
AMAPE-039 Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad. hora 0.018158 $ 386.06 $ 7.01

Total de Costo de compra o renta de equipo $ 7.01

Unidad: m3/km
Acarreo de material producto del corte en camión de volteo a 4 kms subsecuentes, volumen medido suelto, incluye: mano de obra, 
equipo y herramienta.

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total

Analisis de precios unitarios

Descripción

Clave: ACARR/KM
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5.0000 %
6.0000 %

1.0000 %

7.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL SA DE CV

Complejo de 91 Departamentos

Ubicación: CALLE 38 ENTRE AVENIDA 30 Y 35 NTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720

Cargos adicionales $ 0.00

Subtotal $ 29,045.04

Otro porcentaje $ 0.00

Precio Unitario $ 29,045.04

Subtotal $ 26,876.14

Financiamiento $ 268.76

Subtotal $ 27,144.90

Utilidad $ 1,900.14

Subtotal $ 29,045.04

Total de Herramienta $ 2,432.74

Costo directo $ 24,212.74

Indirectos de oficina $ 1,210.64

Indirectos de campo $ 1,452.76

HESEG-001 Porcentaje de equipo de seguridad (%)mo 0.020000 $ 5655.02 $ 113.10

IVA_MAT IVA DE MATERIALES 16% (%)m 0.160000 $ 16125.00 $ 2,149.99

Total de Mano De Obra $ 5,655.02

Herramienta
FACHEME Herramienta menor (%)mo 0.030000 $ 5655.02 $ 169.65

MOCA-013 Cabo de oficios jor 0.371929 $ 1174.74 $ 436.92

MOCA-027 Fierrero jor 3.719294 $ 865.96 $ 3,220.76

Total de Material $ 16,125.00

Mano De Obra
MOCA-002 Ayudante general jor 3.719294 $ 537.02 $ 1,997.34

Material
303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M kg 75.000000 $ 21.50 $ 1,612.50

ACE-08 ACERO DE REFUERZO DEL No. 8 (1") ton 1.075000 $ 13500.00 $ 14,512.50

Unidad: ton
acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye: materiales, desperdicio, traslapes, silletas, 
alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total

Explosión de precios unitarios

Descripción

Clave: ACE-E-08
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PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL SA DE CV

Complejo de 91 Departamentos

Ubicación: CALLE 38 ENTRE AVENIDA 30 Y 35 NTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720

Explosión de precios unitarios

5.0000 %
6.0000 %

1.0000 %

7.0000 %

0.0000 %

0.0000 %Otro porcentaje $ 0.00

Precio Unitario $ 416.63

Subtotal $ 389.37

Utilidad $ 27.26

Subtotal $ 416.63

Cargos adicionales $ 0.00

Subtotal $ 416.63

Costo directo $ 347.30

Indirectos de oficina $ 17.37

Indirectos de campo $ 20.84

Subtotal $ 385.51

Financiamiento $ 3.86

IVA_MAT IVA DE MATERIALES 16% (%)m 0.160000 $ 122.20 $ 16.29

Total de Herramienta $ 22.37

Total de Mano De Obra $ 202.72

Herramienta
FACHEME Herramienta menor (%)mo 0.030000 $ 202.72 $ 6.08

MOCA-013 Cabo de oficios jor 0.013334 $ 1174.74 $ 15.66

MOCA-044 Oficial carpintero de obra blanca jor 0.133336 $ 865.96 $ 115.46

Total de Material $ 122.20

Mano De Obra
MOCA-002 Ayudante general jor 0.133336 $ 537.02 $ 71.60

MARCO 2 MARCO TUBULAR DE 2 M DE ALTURA pza 0.140182 $ 99.87 $ 14.00

VIGA DE 
CARGA

VIGA DE CARGA P/CIMBRADO pza 0.065775 $ 71.00 $ 4.67

MAD DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44 m) pza 0.250000 $ 35.00 $ 8.75

MAD2 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8' pza 0.300000 $ 38.00 $ 11.40

GATO TUBO GATO NIVELADOR PARA MARCO TUBULAR pza 0.174129 $ 40.20 $ 7.00

MACI-001 Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'. pza 0.300000 $ 61.00 $ 18.30

COPLE 
P/MARCO

COPLE TUBULAR PARA MARCO TUBULAR m2 0.406667 $ 30.00 $ 12.20

CUCETA P/2 
M

CRUCETA TUBULAR PARA MARCO DE 2 METROS m2 0.179598 $ 55.68 $ 10.00

CIM-FEST-001 CIMBRA FEST DC-310 (DESMOLDANTE FESTER) lt 0.283200 $ 33.00 $ 9.35

CLAV CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG kg 0.100000 $ 24.40 $ 2.44

Material
305-M3A-0504 TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 19 MM, HOJA DE 1.22x2.44 M. pza 0.027507 $ 694.00 $ 19.09

CABEZAL CABEZAL EN U PARA CIMBRADO pza 0.109697 $ 45.58 $ 5.00

Explosión de precios unitarios

Descripción

Clave: CIM-LOSA
Unidad: m2
Cimbra en losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total
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PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL SA DE CV

Complejo de 91 Departamentos

Ubicación: CALLE 38 ENTRE AVENIDA 30 Y 35 NTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720

Explosión de precios unitarios

5.0000 %
6.0000 %

1.0000 %

7.0000 %

0.0000 %

0.0000 %Otro porcentaje $ 0.00

Precio Unitario $ 3,847.48

Subtotal $ 3,595.78

Utilidad $ 251.70

Subtotal $ 3,847.48

Cargos adicionales $ 0.00

Subtotal $ 3,847.48

Costo directo $ 3,207.37

Indirectos de oficina $ 160.37

Indirectos de campo $ 192.44

Subtotal $ 3,560.18

Financiamiento $ 35.60

AMALI-017 Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, 
con manguera  de 4.00 mts, y cabezal de  por 38 mm ( 1 1/2"), con 
motor de gasolina de 4 H. P.

hora 0.500000 $ 124.52 $ 62.26

Total de Costo de compra o renta de equipo $ 350.66

Total de Herramienta $ 321.66

Costo de compra o renta de equipo
307-CON-0401 BOMBEO DE CONCRETO m3 1.030000 $ 280.00 $ 288.40

HESEG-001 Porcentaje de equipo de seguridad (%)mo 0.020000 $ 196.29 $ 3.93

IVA_MAT IVA DE MATERIALES 16% (%)m 0.160000 $ 2338.77 $ 311.84

Total de Mano De Obra $ 196.29

Herramienta
FACHEME Herramienta menor (%)mo 0.030000 $ 196.29 $ 5.89

MOCA-013 Cabo de oficios jor 0.005351 $ 1174.74 $ 6.29

OFALB OF. ALBAÑIL jor 0.053505 $ 865.96 $ 46.33

Total de Material $ 2,338.77

Mano De Obra

MOCA-001 Peón1 jor 0.267525 $ 537.02 $ 143.67

Material
AGRE-016 Agua potable m3 0.040000 $ 16.78 $ 0.67

CONC-
250RRESTR

Concreto Premezclado f´C=250 kg/cm^2 Resistencia Rapida a los 14 
días, Clase II

m3 1.030000 $ 2270.00 $ 2,338.10

Unidad: m3
Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II bombeado, incluye: revenimiento, 
superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total

Explosión de precios unitarios

Descripción

Clave: CON250RR
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4.2.5 COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 
 

En este campo, conjunto con el área de contabilidad de la empresa, se integró el formato del 

cálculo del porcentaje de Costos Indirectos, el costo por financiamiento y la utilidad deseada del 

proyecto, estos porcentajes los elaboraba dicha área 

 

 

 

4.3 PROGRAMA DE OBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Desglose e integración de los costos Indirectos del proyecto Urban Towers en la 

disciplina de Obra Civil. 
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Descripción Unidad

U R B A N    T O W E R  

OBRA CIVIL  

PRELIMINARES  
Contratacion y pago de servicio de vigilancia guardia las 24 hrs del dia Semana

Elaboración de pozos pluviales, incluye Perforación de pozo con broca de 8" a 20.00
metros de profundidad colocando tubo de PVC de 6" del nivel 0.00 a -6.00m, Incluye
Perforación, Transportes; maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.

pza

EXCAVACIÓN  
Demolicion y excavacion de roca y sascab con equipo mecanico tipo excavadora 320 C,
incluye Mano de Obra, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

m3

Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye:
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m2

Afine de talud con medios manuales, incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

m2

Carga con Equipo Mecánico Tipo Exacavadora Cat 320cu, 1.93 m^3 de Cucharon m3

Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 1er km., volumen medido
suelto, incluye: tiempo de espera de la carga mecánica, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Acarreo de material producto del corte en camión de volteo a 4 kms subsecuentes,
volumen medido suelto, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3/km

Total de EXCAVACIÓN  

Total de PRELIMINARES  

SUBESTRUCTURA  

CIMENTACIÓN NPT -2.89  
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000
m2)

m2

Zampeado en superficie de tierra natural expuesta, comprende; con mortero cemento
arena 1:4 reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, anclas de varilla del n. 3 a cada
60 cm, carga, acarreo y elevacion de materiales, incluye, sumiistro de materiales, mano
de obra, herramienta.

m2

Recimentacion a base de muro de mamposteria de 15 cms de espesor con piedra caliza,
incluye corte de la misma a base de marro de 12 lbs, cuña, asentado en mortero a plomo
y reventon.

m2

ZAPATA DE COLINDANCIAS ZLin 105X40  

Afine de escarpio, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m2

colocacion de plastico negro de 200 micras en escarpios para dar proteccion a la
humedad del terreno natural , evitar contaminación y salitre en cimentacion de concreto ,
incluye: suministro de materiales y colocacion, mano de obra, herramienta.

m2

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Fecha de propuesta:

Inicio de obra: 01/jun/2019
Ubicación: CALLE 8, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 24/dic/2020Fin de obra:

Duración en días: 573CALLE 8 S.A.P.I.  DE C.V.Cliente:

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

VIGILANCIA 64.00 7,650.63 489,640.32

POZOPLUV 9.00 20,888.09 187,992.81

EXCAV-MARTI 7,999.65 311.41 2,491,171.01

AFIN 2,572.94 109.29 281,196.61

AFIN-TAL 666.35 111.59 74,358.00

CARGAEQU 10,399.55 71.98 748,559.61

ACARR 10,399.55 77.97 810,852.91

ACARR/KM 41,598.20 8.41 349,840.86

4,755,979.00

5,433,612.13

TRAZY NIV 2,572.94 12.65 32,547.69

ZAMPEADO 39.35 156.32 6,151.19

RECIMENTACION-
MAMPOST

118.05 912.76 107,751.32

AFIN-TAL 95.28 111.59 10,632.30

PLASTICO 409.68 24.52 10,045.35

ACE-E-03 1.07 29,045.04 31,078.19

ACE-E-04 0.38 29,045.04 11,037.12

ACE-E-06 6.09 29,045.04 176,884.29

ACE-E-08 8.16 29,045.04 237,007.53

CON250 95.28 3,645.91 347,382.30

URBAN TOWERS, COMPLEJO DE 91 DEPARTAMENTOS TIPO RESIDENCIAL MEDIO

PROMOTORA VEREDA DEL PEDREGAL S.A.P.I. DE C.V.

4.3.1 PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL PROYECTO URBAN TOWERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se presenta el Presupuesto de Obra Civil del Proyecto Urban Towers incluyendo todos los conceptos 

que integran a dicho proyecto. 
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Total de ZAPATA DE COLINDANCIAS ZLin 105X40  

CONTRA-TRABE CT 40X60  
Excavación por medios manuales en terreno tipo II zona A en cepa, hasta una
profundidad de -2.00 a -4.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

m3

colocacion de plastico negro de 200 micras en escarpios para dar proteccion a la
humedad del terreno natural , evitar contaminación y salitre en cimentacion de concreto ,
incluye: suministro de materiales y colocacion, mano de obra, herramienta.

m2

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Total de CONTRA-TRABE CT 40X60  

ZAPATA CORRIDA ZC  105X40  
Afine de escarpio, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m2

colocacion de plastico negro de 200 micras en escarpios para dar proteccion a la
humedad del terreno natural , evitar contaminación y salitre en cimentacion de concreto ,
incluye: suministro de materiales y colocacion, mano de obra, herramienta.

m2

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Total de ZAPATA CORRIDA ZC  105X40  

ZAPATA AISLADA 300X280X60  
Afine de escarpio, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m2

colocacion de plastico negro de 200 micras en escarpios para dar proteccion a la
humedad del terreno natural , evitar contaminación y salitre en cimentacion de concreto ,
incluye: suministro de materiales y colocacion, mano de obra, herramienta.

m2

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Total de ZAPATA AISLADA 300X280X60  

ZAPATA AISLADA 360X310X60  
Afine de escarpio, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m2

colocacion de plastico negro de 200 micras en escarpios para dar proteccion a la
humedad del terreno natural , evitar contaminación y salitre en cimentacion de concreto ,
incluye: suministro de materiales y colocacion, mano de obra, herramienta.

m2

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

824,067.08

EXCAV-MANUAL 69.54 412.20 28,664.39

PLASTICO 695.44 24.52 17,052.19

ACE-E-03 3.46 29,045.04 100,495.84

ACE-E-04 1.22 29,045.04 35,434.95

ACE-E-08 26.23 29,045.04 761,851.40

CON250 69.54 3,645.91 253,536.58

1,197,035.35

AFIN-TAL 144.15 111.59 16,085.70

PLASTICO 295.51 24.52 7,245.91

ACE-E-03 0.86 29,045.04 24,978.73

ACE-E-04 0.29 29,045.04 8,423.06

ACE-E-06 4.54 29,045.04 131,864.48

ACE-E-08 6.09 29,045.04 176,884.29

CON250 83.61 3,645.91 304,834.54

670,316.71

AFIN-TAL 185.60 111.59 20,711.10

PLASTICO 486.40 24.52 11,926.53

ACE-E-08 14.18 29,045.04 411,858.67

CON250 139.26 3,645.91 507,729.43

952,225.73

AFIN-TAL 174.20 111.59 19,438.98

PLASTICO 490.36 24.52 12,023.63

ACE-E-08 21.30 29,045.04 618,659.35
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Total de ZAPATA AISLADA 360X310X60  

ZAPATA AISLADA 300X500X60  

Afine de escarpio, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. m2

colocacion de plastico negro de 200 micras en escarpios para dar proteccion a la
humedad del terreno natural , evitar contaminación y salitre en cimentacion de concreto ,
incluye: suministro de materiales y colocacion, mano de obra, herramienta.

m2

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Total de ZAPATA AISLADA 300X500X60  

Total de CIMENTACIÓN NPT -2.89  

LOSA NPT -2.89  
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000
m2)

m2

colocacion de plastico negro de 200 micras en fondo de excavación para dar proteccion a
la humedad del terreno natural , evitar contaminación y salitre en cimentacion de concreto
, incluye: suministro de materiales y colocacion, mano de obra, herramienta.

m2

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en fronteras de losas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 16 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

m

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Acabado pulido en piso. Incluye material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para
su correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T.)

m2

Total de LOSA NPT -2.89  

RAMPA VEHICULAR  
Relleno con material producto de excavación en capas de 20 cm de espesor, compactado
a 90% P.P.S con  compactador tipo bailarina

m3

Acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Acabado estriado en rampas Incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y
todo lo necesarios para su correcta ejecución.

m2

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de RAMPA VEHICULAR  

CISTERNA Y TANQUES TORMENTA  
colocacion de plastico negro de 200 micras en escarpios para dar proteccion a la
humedad del terreno natural , evitar contaminación y salitre en cimentacion de concreto ,
incluye: suministro de materiales y colocacion, mano de obra, herramienta.

m2

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

CON250 145.60 3,645.91 530,844.50

1,180,966.46

AFIN-TAL 32.00 111.59 3,570.88

PLASTICO 96.00 24.52 2,353.92

ACE-E-08 3.13 29,045.04 90,910.98

CON250 29.38 3,645.91 107,116.84

203,952.62

5,175,014.15

TRAZY NIV 2,572.94 12.65 32,547.69

PLASTICO 1,415.20 24.52 34,700.70

ACE-E-03 29.70 29,045.04 862,637.69

CIM-FRONT 97.83 147.92 14,471.01

CON250 511.90 3,645.91 1,866,341.33

MEMBR-CURAD 2,572.94 10.14 26,089.61

CONC.PUL 2,572.94 116.77 300,442.20

3,137,230.23

030105 149.20 286.04 42,677.17

ACE-E-03 1.28 29,045.04 37,177.65

CON250 10.30 3,645.91 37,552.87

ESTRIADO 103.25 284.66 29,391.15

MEMBR-CURAD 103.25 10.14 1,046.96

147,845.80

PLASTICO 262.84 24.52 6,444.84

ACE-E-04 7.40 29,045.04 214,933.30
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

troquelado de madera en cimbra existente para muro de concreto en colindancia,
comprende; puntales de polin y barrote de madera de pino, torzales de 6 hilos de alambre
recocido calibre 16, carga, acarreo y elevacion de materiales, incluye; suministro de
material, mano de obra y herramienta

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Total de CISTERNA Y TANQUES TORMENTA  

COLUMNAS C1, C2, C3, C7, C9, C10, C11, C12, C13  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en columnas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, juntas y moños de acuerdo a despiece, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de
obra, equipo y herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de COLUMNAS C1, C2, C3, C7, C9, C10, C11, C12, C13  

MUROS DE CONCRETO MC 15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

LIMPIEZA Y APARENTADO DE CONCRETO, A BASE DE RETIRO DE REBABAS Y
LIJADO DE SUPERFICIE HASTA DEJAR LIMPIO EL PORO, EL PRECIO INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2

Total de MUROS DE CONCRETO MC 15  

MUROS DE CONCRETO MC 20  

CIM-MUR 214.56 349.11 74,905.04

PRE-GLES-17 164.64 247.44 40,738.52

CON250 53.05 3,645.91 193,415.53

530,437.23

ACE-E-03 7.85 29,045.04 228,003.56

ACE-E-04 2.07 29,045.04 60,123.23

ACE-E-06 7.56 29,045.04 219,580.50

ACE-E-08 5.08 29,045.04 147,548.80

CIM-COL 823.63 356.03 293,236.99

CON250 68.70 3,645.91 250,474.02

MEMBR-CURAD 823.63 10.14 8,351.61

1,207,318.71

ACE-E-03 2.93 29,045.04 85,101.97

ACE-E-04 5.00 29,045.04 145,225.20

ACE-E-06 1.07 29,045.04 31,078.19

CIM-MUR 884.60 349.11 308,822.71

CON250 66.30 3,645.91 241,723.83

MEMBR-CURAD 884.60 10.14 8,969.84

APARENTADO 884.60 108.62 96,085.25

917,006.99
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

colocacion de placa de poliestireno expandido de alta densidad de 4" de espesor
promedio, en juntas de colindancia, el precio incluye: suministro de material, mano de
obra y lo necesario para su ejecución.

m2

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

troquelado de madera en cimbra existente para muro de concreto en recimentacion de
colindancia y banquetas, comprende; puntales de polin y barrote de madera de pino,
torzales de 6 hilos de alambre recocido calibre 16, carga, acarreo y elevacion de
materiales, incluye; suministro de material, mano de obra y herramienta

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

LIMPIEZA Y APARENTADO DE CONCRETO, A BASE DE RETIRO DE REBABAS Y
LIJADO DE SUPERFICIE HASTA DEJAR LIMPIO EL PORO, EL PRECIO INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2

Total de MUROS DE CONCRETO MC 20  

ESCALERAS  
CIMBRA DE MADERA DE PINO EN LOSA ACABADO COMUN, COMPRENDE;
TRIPLAY DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR, POLIN DE 4"X4", BARROTE DE 2"X4",
TABLA DE 4" X 3/4", CHAFLAN, CLAVO, TORZALES DE 5 HILOS DE ALAMBRE
RECOCIDO CALIBRE 18, DESMOLDANTE, CARGA, ACARREO, ELEVACION,
DESPERDICIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
MENOR, HERRAMIENTA.

m2

Acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I (estructural) bombeado,
incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y
herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de ESCALERAS  

Total de SUBESTRUCTURA  

ESTRUCTURA  

PLANTA BAJA NPT +0.15 / +1.40  

LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000
m2)

m2

LOSA RETICULAR H=60 LR60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm , incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en
las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Cimbra en fronteras de losas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 16 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

m

CIM-TC-020 609.37 81.12 49,432.09

ACE-E-04 13.02 29,045.04 378,166.42

ACE-E-06 1.69 29,045.04 49,086.12

CIM-MUR 609.37 349.11 212,737.16

PRE-GLES-17 609.37 247.44 150,782.51

CON250 121.63 3,645.91 443,452.03

MEMBR-CURAD 609.37 10.14 6,179.01

APARENTADO 609.37 108.62 66,189.77

1,356,025.11

CIM-ESC 23.43 263.70 6,178.49

ACE-E-03 0.24 29,045.04 6,970.81

CON250 1.40 3,645.91 5,104.27

MEMBR-CURAD 23.43 10.14 237.58

18,491.15

12,489,369.37

TRAZY NIV 2,512.50 12.65 31,783.13

ACE-E-03 8.84 29,045.04 256,758.15

ACE-E-08 35.27 29,045.04 1,024,418.56

CIM-LOSA 1,488.09 416.63 619,982.94

CIM-FRONT 248.67 147.92 36,783.27

61



Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Colocacion de caseton de poliestireno de alta densidad de varia medidas, comprende;
carga, acarreo, cortes de ajuste, fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de
material, mano de obra, herramienta

m3

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA RETICULAR H=60 LR60  

LOSA RETICULAR H=50 LR50  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm , incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes y losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

Colocacion de caseton de poliestireno de alta densidad de varia medidas, comprende;
carga, acarreo, cortes de ajuste, fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de
material, mano de obra, herramienta

m3

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA RETICULAR H=50 LR50  

SOBRE LOSA ALBERCA  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

concreto premezclado con impermeabilizante integral f'c=250 kg/cm2, clase ii, 14 cm de
revenumiento, en piso de cimentación y alberca, tamaño máximo de agregado 3/4",
incluye colado, vibrado y curado.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de SOBRE LOSA ALBERCA  

Total de LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  

REFUERZOS Y ABACOS  

REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Total de REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  

REFUERZO EN LOSA  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

CASET.-2 196.52 1,539.08 302,460.00

CON250RR 194.74 3,847.48 749,258.26

ACE-M-02 1,488.09 77.38 115,148.40

MEMBR-CURAD 1,488.09 10.14 15,089.23

3,119,898.81

ACE-E-03 2.34 29,045.04 67,965.39

ACE-E-08 11.00 29,045.04 319,495.44

CIM-LOSA 420.40 416.63 175,151.25

CASET.-2 48.07 1,539.08 73,983.58

CON250RR 50.94 3,847.48 195,990.63

ACE-M-02 420.40 77.38 32,530.55

MEMBR-CURAD 420.40 10.14 4,262.86

869,379.70

ACE-E-03 1.04 29,045.04 30,206.84

CON250.I 19.99 4,097.71 81,913.22

MEMBR-CURAD 8.07 10.14 81.83

112,201.89

4,133,263.53

ACE-E-03 0.65 29,045.04 18,879.28

ACE-E-04 0.33 29,045.04 9,584.86

28,464.14

ACE-E-03 0.11 29,045.04 3,194.95

ACE-E-04 0.18 29,045.04 5,228.11
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Total de REFUERZO EN LOSA  

ABACOS MACIZOS  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

concreto premezclado con impermeabilizante integral f'c=250 kg/cm2, clase ii, 14 cm de
revenumiento, en piso de cimentación y alberca, tamaño máximo de agregado 3/4",
incluye colado, vibrado y curado.

m3

Total de ABACOS MACIZOS  

Total de REFUERZOS Y ABACOS  

TRABES  

TRABES 15X60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X60  

TRABES 20X50  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X50  

TRABES 20X60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

ACE-E-06 1.94 29,045.04 56,347.38

ACE-E-08 5.79 29,045.04 168,170.78

232,941.22

ACE-E-03 8.84 29,045.04 256,758.15

ACE-E-04 43.18 29,045.04 1,254,164.83

ACE-E-06 18.21 29,045.04 528,910.18

CON250.I 712.58 4,097.71 2,919,946.19

4,959,779.35

5,221,184.71

ACE-E-03 0.48 29,045.04 13,941.62

ACE-E-06 0.50 29,045.04 14,522.52

CIM-TRAB 25.92 478.59 12,405.05

CON250RR 4.34 3,847.48 16,698.06

MEMBR-CURAD 25.92 10.14 262.83

57,830.08

ACE-E-03 0.06 29,045.04 1,742.70

ACE-E-06 0.11 29,045.04 3,194.95

CIM-TRAB 1.47 478.59 703.53

CON250RR 0.74 3,847.48 2,847.14

MEMBR-CURAD 1.47 10.14 14.91

8,503.23

ACE-E-03 3.69 29,045.04 107,176.20

ACE-E-06 4.97 29,045.04 144,353.85
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X60  

TRABES 20X185  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X185  

TRABES 40X50  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 40X50  

TRABES 40X60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 40X60  

TRABES 60X50  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

CIM-TRAB 69.69 478.59 33,352.94

CON250RR 41.91 3,847.48 161,247.89

MEMBR-CURAD 69.69 10.14 706.66

446,837.54

ACE-E-03 0.68 29,045.04 19,750.63

ACE-E-06 0.33 29,045.04 9,584.86

CIM-TRAB 62.02 478.59 29,682.15

CON250RR 8.50 3,847.48 32,703.58

MEMBR-CURAD 62.02 10.14 628.88

92,350.10

ACE-E-03 0.20 29,045.04 5,809.01

ACE-E-08 0.67 29,045.04 19,460.18

CIM-TRAB 7.68 478.59 3,675.57

CON250RR 3.84 3,847.48 14,774.32

MEMBR-CURAD 7.68 10.14 77.88

43,796.96

ACE-E-03 5.54 29,045.04 160,909.52

ACE-E-08 14.59 29,045.04 423,767.13

CIM-TRAB 175.33 478.59 83,911.18

CON250RR 105.20 3,847.48 404,754.90

MEMBR-CURAD 175.33 10.14 1,777.85

1,075,120.58

ACE-E-03 1.20 29,045.04 34,854.05

64



Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 60X50  

TRABES 60X60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 60X60  

TRABES 100X50  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 100X50  

TRABES 100X60  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

ACE-E-08 2.37 29,045.04 68,836.74

CIM-TRAB 33.31 478.59 15,941.83

CON250RR 16.66 3,847.48 64,099.02

MEMBR-CURAD 33.31 10.14 337.76

184,069.40

ACE-E-03 3.41 29,045.04 99,043.59

ACE-E-04 0.30 29,045.04 8,713.51

ACE-E-08 6.22 29,045.04 180,660.15

CIM-TRAB 87.76 478.59 42,001.06

CON250RR 52.65 3,847.48 202,569.82

MEMBR-CURAD 87.79 10.14 890.19

533,878.32

ACE-E-03 0.12 29,045.04 3,485.40

ACE-E-08 0.32 29,045.04 9,294.41

CIM-TRAB 4.32 478.59 2,067.51

CON250RR 2.16 3,847.48 8,310.56

MEMBR-CURAD 4.32 10.14 43.80

23,201.68

ACE-E-03 1.40 29,045.04 40,663.06

ACE-E-04 0.10 29,045.04 2,904.50

ACE-E-08 3.22 29,045.04 93,525.03

CIM-TRAB 46.02 478.59 22,024.71

65



Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 100X60  

TRABES 40X180  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 40X180  

TRABES 40X185  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 40X185  

TRABES 60X180  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 60X180  

TRABES 60X185  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

CON250RR 27.61 3,847.48 106,228.92

MEMBR-CURAD 46.02 10.14 466.64

265,812.86

ACE-E-03 0.84 29,045.04 24,397.83

ACE-E-08 0.91 29,045.04 26,430.99

CIM-TRAB 81.00 478.59 38,765.79

CON250RR 19.44 3,847.48 74,795.01

MEMBR-CURAD 81.00 10.14 821.34

165,210.96

ACE-E-03 0.26 29,045.04 7,551.71

ACE-E-08 0.31 29,045.04 9,003.96

CIM-TRAB 26.83 478.59 12,840.57

CON250RR 6.85 3,847.48 26,355.24

MEMBR-CURAD 26.83 10.14 272.06

56,023.54

ACE-E-03 2.80 29,045.04 81,326.11

ACE-E-04 0.58 29,045.04 16,846.12

ACE-E-08 2.47 29,045.04 71,741.25

CIM-TRAB 175.23 478.59 83,863.33

CON250RR 59.14 3,847.48 227,539.97

MEMBR-CURAD 175.23 10.14 1,776.83

483,093.61

ACE-E-03 0.98 29,045.04 28,464.14
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 60X185  

Total de TRABES  

COLUMNAS  

COLUMNAS C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en columnas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, juntas y moños de acuerdo a despiece, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de
obra, equipo y herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de COLUMNAS C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8  

Total de COLUMNAS  

MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

MUROS ALBERCA  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de MUROS ALBERCA  

MUROS ELEVADOR MC15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

ACE-E-04 0.20 29,045.04 5,809.01

ACE-E-08 0.84 29,045.04 24,397.83

CIM-TRAB 59.52 478.59 28,485.68

CON250RR 21.31 3,847.48 81,989.80

MEMBR-CURAD 59.52 10.14 603.53

169,749.99

3,605,478.85

ACE-E-03 8.93 29,045.04 259,372.21

ACE-E-04 5.56 29,045.04 161,490.42

ACE-E-06 4.49 29,045.04 130,412.23

CIM-COL 765.35 356.03 272,487.56

CON250RR 45.59 3,847.48 175,406.61

MEMBR-CURAD 765.35 10.14 7,760.65

1,006,929.68

1,006,929.68

ACE-E-03 0.80 29,045.04 23,236.03

ACE-E-04 0.11 29,045.04 3,194.95

CIM-MUR 166.60 349.11 58,161.73

CON250RR 12.49 3,847.48 48,055.03

MEMBR-CURAD 166.60 10.14 1,689.32

134,337.06

ACE-E-03 0.22 29,045.04 6,389.91

ACE-E-04 0.45 29,045.04 13,070.27
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

LIMPIEZA Y APARENTADO DE CONCRETO, A BASE DE RETIRO DE REBABAS Y
LIJADO DE SUPERFICIE HASTA DEJAR LIMPIO EL PORO, EL PRECIO INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2

Total de MUROS ELEVADOR MC15  

Total de MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

ESCALERAS  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

cimbra de madera de pino en escaleras acabado comun, comprende; triplay de pino de 19
mm de espesor, polin de 4"x4", barrote de 2"x4", tabla de 4" x 3/4", chaflan, clavo, torzales
de 5 hilos de alambre recocido calibre 18, desmoldante, carga, acarreo, elevacion,
desperdicio. incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de ESCALERAS  

Total de PLANTA BAJA NPT +0.15 / +1.40  

PRIMER NIVEL NPT +4.40  

LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000
m2)

m2

LOSA RETICULAR H=40 LR40  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Colocacion de caseton de poliestireno de alta densidad de varia medidas, comprende;
carga, acarreo, cortes de ajuste, fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de
material, mano de obra, herramienta

m3

Cimbra en losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en
las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA RETICULAR H=40 LR40  

LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  

ACE-E-06 0.14 29,045.04 4,066.31

CIM-MUR 62.60 349.11 21,854.29

CON250RR 4.68 3,847.48 18,006.21

MEMBR-CURAD 62.60 10.14 634.76

APARENTADO 62.60 108.62 6,799.61

70,821.36

205,158.42

ACE-E-03 0.38 29,045.04 11,037.12

CIM-ESC 36.56 263.70 9,640.87

CON250RR 2.03 3,847.48 7,810.38

MEMBR-CURAD 36.56 10.14 370.72

28,859.09

14,200,874.28

TRAZY NIV 1,803.00 12.65 22,807.95

ACE-E-03 4.30 29,045.04 124,893.67

ACE-E-06 12.75 29,045.04 370,324.26

CASET.-2 102.47 1,539.08 157,709.53

CIM-LOSA 706.60 416.63 294,390.76

ACE-M-02 706.60 77.38 54,676.71

CON250RR 72.38 3,847.48 278,480.60

MEMBR-CURAD 706.60 10.14 7,164.92

1,287,640.45
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Soporte de Vigueta y Bovedilla VB25 a base de puntales o pies derechos, madrinas de
nivelación y , incluye: obra falsa, materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, retiro de
sistema, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m2

Colocación de vigueta pretensada tipo12-5 f´c=350 kg/cm^2 y acero de fy= 22,000
kg/cm^2 de 5mm, 5 hilos, Incluye acarreo de primera estación, carga, suministro de
material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m

Colocacion de Bovedilla de 20cmx56cmx122cm de 20 cm de peralte y 64cm de centro a
centro de viguetas fabricado de poliestireno expandido densidad D-10 con capa de
compresión de 5cm de f´c=250kg/cm^2, comprende; carga, acarreo, cortes de ajuste,
fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta

m3

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  

LOSA MACIZA LM15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en
las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Cimbra en fronteras de losas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 16 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

m

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA MACIZA LM15  

Total de LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  

REFUERZOS Y ABACOS  

REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Total de REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  

REFUERZO EN LOSA  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

CIM-VB25 706.85 366.06 258,749.51

VIGPRT-12-5 1,064.00 115.98 123,402.72

BOV-POL-20X56X122 119.15 990.50 118,018.08

ACE-M-02 706.85 77.38 54,696.05

CON250RR 52.31 3,847.48 201,261.68

MEMBR-CURAD 706.85 10.14 7,167.46

763,295.50

ACE-E-03 2.63 29,045.04 76,388.46

CIM-LOSA 132.70 416.63 55,286.80

CIM-FRONT 0.00 147.92 0.00

ACE-M-02 132.70 77.38 10,268.33

CON250RR 19.91 3,847.48 76,603.33

MEMBR-CURAD 132.70 10.14 1,345.58

219,892.50

2,293,636.40

ACE-E-03 0.42 29,045.04 12,198.92

ACE-E-04 0.22 29,045.04 6,389.91

18,588.83

ACE-E-03 0.33 29,045.04 9,584.86

ACE-E-04 0.16 29,045.04 4,647.21

ACE-E-06 0.77 29,045.04 22,364.68
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 1" (no.-8) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Total de REFUERZO EN LOSA  

ABACOS MACIZOS  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

concreto premezclado con impermeabilizante integral f'c=250 kg/cm2, clase ii, 14 cm de
revenumiento, en piso de cimentación y alberca, tamaño máximo de agregado 3/4",
incluye colado, vibrado y curado.

m3

Total de ABACOS MACIZOS  

Total de REFUERZOS Y ABACOS  

TRABES  

TRABES 15X15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X15  

TRABES 15X25  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X25  

TRABES 15X40  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X40  

ACE-E-08 1.81 29,045.04 52,571.52

89,168.27

ACE-E-03 5.96 29,045.04 173,108.44

ACE-E-06 5.15 29,045.04 149,581.96

CON250.I 107.45 4,097.71 440,298.94

762,989.34

870,746.44

ACE-E-03 0.43 29,045.04 12,489.37

CIM-TRAB 22.62 478.59 10,825.71

CON250RR 1.70 3,847.48 6,540.72

MEMBR-CURAD 22.62 10.14 229.37

30,085.17

ACE-E-03 0.58 29,045.04 16,846.12

ACE-E-04 0.64 29,045.04 18,588.83

CIM-TRAB 24.24 478.59 11,601.02

CON250RR 6.00 3,847.48 23,084.88

MEMBR-CURAD 24.24 10.14 245.79

70,366.64

ACE-E-03 1.58 29,045.04 45,891.16

ACE-E-04 1.80 29,045.04 52,281.07

CIM-TRAB 221.75 478.59 106,127.33

CON250RR 26.61 3,847.48 102,381.44

MEMBR-CURAD 221.75 10.14 2,248.55

308,929.55
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

TRABES 15X60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X60  

TRABES 20X15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X15  

TRABES 20X40  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X40  

TRABES 30X40  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 30X40  

TRABES 40X40  

ACE-E-03 0.29 29,045.04 8,423.06

ACE-E-06 0.30 29,045.04 8,713.51

CIM-TRAB 25.07 478.59 11,998.25

CON250RR 3.01 3,847.48 11,580.91

MEMBR-CURAD 25.07 10.14 254.21

40,969.94

ACE-E-03 0.27 29,045.04 7,842.16

CIM-TRAB 15.61 478.59 7,470.79

CON250RR 1.34 3,847.48 5,155.62

MEMBR-CURAD 15.61 10.14 158.29

20,626.86

ACE-E-03 0.27 29,045.04 7,842.16

ACE-E-06 0.69 29,045.04 20,041.08

CIM-TRAB 39.91 478.59 19,100.53

CON250RR 5.24 3,847.48 20,160.80

MEMBR-CURAD 39.28 10.14 398.30

67,542.87

ACE-E-03 0.56 29,045.04 16,265.22

ACE-E-06 2.09 29,045.04 60,704.13

CIM-TRAB 34.72 478.59 16,616.64

CON250RR 14.01 3,847.48 53,903.19

MEMBR-CURAD 34.72 10.14 352.06

147,841.24
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 40X40  

TRABES 70X40  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 70X40  

Total de TRABES  

COLUMNAS  

COLUMNAS C1, C2, C3, C4  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en columnas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, juntas y moños de acuerdo a despiece, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de
obra, equipo y herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de COLUMNAS C1, C2, C3, C4  

Total de COLUMNAS  

MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

MUROS ELEVADOR MC15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

ACE-E-03 1.20 29,045.04 34,854.05

ACE-E-06 4.75 29,045.04 137,963.94

CIM-TRAB 84.29 478.59 40,340.35

CON250RR 34.00 3,847.48 130,814.32

MEMBR-CURAD 84.29 10.14 854.70

344,827.36

ACE-E-03 0.09 29,045.04 2,614.05

ACE-E-06 0.22 29,045.04 6,389.91

CIM-TRAB 4.89 478.59 2,340.31

CON250RR 1.95 3,847.48 7,502.59

MEMBR-CURAD 4.89 10.14 49.58

18,896.44

1,050,086.07

ACE-E-03 9.47 29,045.04 275,056.53

ACE-E-04 5.49 29,045.04 159,457.27

ACE-E-06 0.75 29,045.04 21,783.78

CIM-COL 747.09 356.03 265,986.45

CON250RR 43.69 3,847.48 168,096.40

MEMBR-CURAD 747.09 10.14 7,575.49

897,955.92

897,955.92

ACE-E-03 0.22 29,045.04 6,389.91

ACE-E-04 0.45 29,045.04 13,070.27

ACE-E-06 0.14 29,045.04 4,066.31
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

LIMPIEZA Y APARENTADO DE CONCRETO, A BASE DE RETIRO DE REBABAS Y
LIJADO DE SUPERFICIE HASTA DEJAR LIMPIO EL PORO, EL PRECIO INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2

Total de MUROS ELEVADOR MC15  

Total de MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

ESCALERAS  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

cimbra de madera de pino en escaleras acabado comun, comprende; triplay de pino de 19
mm de espesor, polin de 4"x4", barrote de 2"x4", tabla de 4" x 3/4", chaflan, clavo, torzales
de 5 hilos de alambre recocido calibre 18, desmoldante, carga, acarreo, elevacion,
desperdicio. incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de ESCALERAS  

Total de PRIMER NIVEL NPT +4.40  

SEGUNDO NIVEL NPT +7.40  

LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000
m2)

m2

LOSA RETICULAR H=30 LR30  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en
las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Colocacion de caseton de poliestireno de alta densidad de varia medidas, comprende;
carga, acarreo, cortes de ajuste, fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de
material, mano de obra, herramienta

m3

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA RETICULAR H=30 LR30  

LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  
Soporte de Vigueta y Bovedilla VB25 a base de puntales o pies derechos, madrinas de
nivelación y , incluye: obra falsa, materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, retiro de
sistema, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m2

CIM-MUR 62.60 349.11 21,854.29

CON250RR 4.68 3,847.48 18,006.21

MEMBR-CURAD 62.60 10.14 634.76

APARENTADO 62.60 108.62 6,799.61

70,821.36

70,821.36

ACE-E-03 0.38 29,045.04 11,037.12

CIM-ESC 36.56 263.70 9,640.87

CON250RR 2.03 3,847.48 7,810.38

MEMBR-CURAD 36.56 10.14 370.72

28,859.09

5,212,105.28

TRAZY NIV 1,803.00 12.65 22,807.95

ACE-E-03 0.45 29,045.04 13,070.27

ACE-E-06 1.76 29,045.04 51,119.27

CIM-LOSA 72.56 416.63 30,230.67

CASET.-2 6.26 1,539.08 9,634.64

CON250RR 7.58 3,847.48 29,163.90

ACE-M-02 72.56 77.38 5,614.69

MEMBR-CURAD 72.56 10.14 735.76

139,569.20

CIM-VB25 1,267.75 366.06 464,072.57
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Colocación de vigueta pretensada tipo12-5 f´c=350 kg/cm^2 y acero de fy= 22,000
kg/cm^2 de 5mm, 5 hilos, Incluye acarreo de primera estación, carga, suministro de
material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m

Colocacion de Bovedilla de 20cmx56cmx122cm de 20 cm de peralte y 64cm de centro a
centro de viguetas fabricado de poliestireno expandido densidad D-10 con capa de
compresión de 5cm de f´c=250kg/cm^2, comprende; carga, acarreo, cortes de ajuste,
fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta

m3

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  

LOSA MACIZA LM15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes y losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/8-8 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA MACIZA LM15  

Total de LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  

REFUERZOS Y ABACOS  

REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Total de REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  

REFUERZO EN LOSAS RETICULARES Y DE BOVEDILLA  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Total de REFUERZO EN LOSAS RETICULARES Y DE BOVEDILLA  

ABACOS MACIZOS  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

concreto premezclado con impermeabilizante integral f'c=250 kg/cm2, clase ii, 14 cm de
revenumiento, en piso de cimentación y alberca, tamaño máximo de agregado 3/4",
incluye colado, vibrado y curado.

m3

Total de ABACOS MACIZOS  

Total de REFUERZOS Y ABACOS  

VIGPRT-12-5 1,891.22 115.98 219,343.70

BOV-POL-20X56X122 212.00 990.50 209,986.00

ACE-M-02 1,267.75 77.38 98,098.50

CON250RR 93.65 3,847.48 360,316.50

MEMBR-CURAD 1,267.75 10.14 12,854.99

1,364,672.26

ACE-E-03 4.33 29,045.04 125,765.02

CIM-LOSA 252.74 416.63 105,299.07

ACE-M-02 252.74 77.38 19,557.02

CON250RR 37.91 3,847.48 145,857.97

MEMBR-CURAD 252.74 10.14 2,562.78

399,041.86

1,926,091.27

ACE-E-03 0.01 29,045.04 290.45

290.45

ACE-E-03 0.01 29,045.04 290.45

ACE-E-04 0.82 29,045.04 23,816.93

ACE-E-06 0.01 29,045.04 290.45

24,397.83

ACE-E-03 0.81 29,045.04 23,526.48

ACE-E-06 1.19 29,045.04 34,563.60

CON250.I 12.13 4,097.71 49,705.22

107,795.30

132,483.58
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

TRABES  

TRABES 15X15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X15  

TRABES 20X15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X15  

TRABES 15X25  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X25  

TRABES 15X30  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X30  

TRABES 15X40  

ACE-E-03 0.79 29,045.04 22,945.58

CIM-TRAB 41.72 478.59 19,966.77

CON250RR 3.13 3,847.48 12,042.61

MEMBR-CURAD 41.72 10.14 423.04

55,378.00

ACE-E-03 0.53 29,045.04 15,393.87

CIM-TRAB 31.37 478.59 15,013.37

CON250RR 2.69 3,847.48 10,349.72

MEMBR-CURAD 31.37 10.14 318.09

41,075.05

ACE-E-03 1.06 29,045.04 30,787.74

ACE-E-04 1.24 29,045.04 36,015.85

CIM-TRAB 156.43 478.59 74,865.83

CON250RR 11.73 3,847.48 45,130.94

MEMBR-CURAD 156.43 10.14 1,586.20

188,386.56

ACE-E-03 0.18 29,045.04 5,228.11

ACE-E-04 0.16 29,045.04 4,647.21

CIM-TRAB 23.09 478.59 11,050.64

CON250RR 1.81 3,847.48 6,963.94

MEMBR-CURAD 23.09 10.14 234.13

28,124.03
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X40  

TRABES 15X60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X60  

Total de TRABES  

COLUMNAS  

COLUMNAS C1, C2, C3, C4  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en columnas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, juntas y moños de acuerdo a despiece, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de
obra, equipo y herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de COLUMNAS C1, C2, C3, C4  

Total de COLUMNAS  

MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

MUROS ELEVADOR MC15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

ACE-E-03 1.83 29,045.04 53,152.42

ACE-E-04 1.95 29,045.04 56,637.83

CIM-TRAB 269.37 478.59 128,917.79

CON250RR 29.39 3,847.48 113,077.44

MEMBR-CURAD 269.37 10.14 2,731.41

354,516.89

ACE-E-03 0.26 29,045.04 7,551.71

ACE-E-06 0.29 29,045.04 8,423.06

CIM-TRAB 34.57 478.59 16,544.86

CON250RR 2.96 3,847.48 11,388.54

MEMBR-CURAD 34.57 10.14 350.54

44,258.71

711,739.24

ACE-E-03 9.53 29,045.04 276,799.23

ACE-E-04 5.55 29,045.04 161,199.97

ACE-E-06 0.75 29,045.04 21,783.78

CIM-COL 840.00 356.03 299,065.20

CON250RR 45.72 3,847.48 175,906.79

MEMBR-CURAD 840.00 10.14 8,517.60

943,272.57

943,272.57

ACE-E-03 0.22 29,045.04 6,389.91

ACE-E-04 0.45 29,045.04 13,070.27

ACE-E-06 0.14 29,045.04 4,066.31
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

LIMPIEZA Y APARENTADO DE CONCRETO, A BASE DE RETIRO DE REBABAS Y
LIJADO DE SUPERFICIE HASTA DEJAR LIMPIO EL PORO, EL PRECIO INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2

Total de MUROS ELEVADOR MC15  

Total de MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

ESCALERAS  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

cimbra de madera de pino en escaleras acabado comun, comprende; triplay de pino de 19
mm de espesor, polin de 4"x4", barrote de 2"x4", tabla de 4" x 3/4", chaflan, clavo, torzales
de 5 hilos de alambre recocido calibre 18, desmoldante, carga, acarreo, elevacion,
desperdicio. incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de ESCALERAS  

Total de SEGUNDO NIVEL NPT +7.40  

TERCER NIVEL NPT +10.40  

LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000
m2)

m2

LOSA RETICULAR H=30 LR30  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes y losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

Colocacion de caseton de poliestireno de alta densidad de varia medidas, comprende;
carga, acarreo, cortes de ajuste, fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de
material, mano de obra, herramienta

m3

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/8-8 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA RETICULAR H=30 LR30  

LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  
Soporte de Vigueta y Bovedilla VB25 a base de puntales o pies derechos, madrinas de
nivelación y , incluye: obra falsa, materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, retiro de
sistema, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m2

CIM-MUR 62.60 349.11 21,854.29

CON250RR 4.68 3,847.48 18,006.21

MEMBR-CURAD 62.60 10.14 634.76

APARENTADO 62.60 108.62 6,799.61

70,821.36

70,821.36

ACE-E-03 0.38 29,045.04 11,037.12

CIM-ESC 36.56 263.70 9,640.87

CON250RR 2.03 3,847.48 7,810.38

MEMBR-CURAD 36.56 10.14 370.72

28,859.09

3,813,267.11

TRAZY NIV 1,803.00 12.65 22,807.95

ACE-E-03 0.45 29,045.04 13,070.27

ACE-E-06 1.76 29,045.04 51,119.27

CIM-LOSA 72.56 416.63 30,230.67

CASET.-2 6.26 1,539.08 9,634.64

CON250RR 7.59 3,847.48 29,202.37

ACE-M-02 72.56 77.38 5,614.69

MEMBR-CURAD 72.56 10.14 735.76

139,607.67

CIM-VB25 1,267.75 366.06 464,072.57
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Colocación de vigueta pretensada tipo12-5 f´c=350 kg/cm^2 y acero de fy= 22,000
kg/cm^2 de 5mm, 5 hilos, Incluye acarreo de primera estación, carga, suministro de
material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m

Colocacion de Bovedilla de 20cmx56cmx122cm de 20 cm de peralte y 64cm de centro a
centro de viguetas fabricado de poliestireno expandido densidad D-10 con capa de
compresión de 5cm de f´c=250kg/cm^2, comprende; carga, acarreo, cortes de ajuste,
fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta

m3

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  

LOSA MACIZA LM15  
Cimbra en trabes y losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/8-8 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA MACIZA LM15  

Total de LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  

REFUERZOS Y ABACOS  

REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Total de REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  

REFUERZO EN LOSAS RETICULARES Y DE BOVEDILLA  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Total de REFUERZO EN LOSAS RETICULARES Y DE BOVEDILLA  

ABACOS MACIZOS  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

concreto premezclado con impermeabilizante integral f'c=250 kg/cm2, clase ii, 14 cm de
revenumiento, en piso de cimentación y alberca, tamaño máximo de agregado 3/4",
incluye colado, vibrado y curado.

m3

Total de ABACOS MACIZOS  

Total de REFUERZOS Y ABACOS  

VIGPRT-12-5 1,891.22 115.98 219,343.70

BOV-POL-20X56X122 212.00 990.50 209,986.00

ACE-M-02 1,267.75 77.38 98,098.50

CON250RR 93.65 3,847.48 360,316.50

MEMBR-CURAD 1,267.75 10.14 12,854.99

1,364,672.26

CIM-LOSA 261.75 416.63 109,052.90

ACE-E-03 4.47 29,045.04 129,831.33

ACE-M-02 261.75 77.38 20,254.22

CON250RR 39.26 3,847.48 151,052.06

MEMBR-CURAD 261.75 10.14 2,654.15

412,844.66

1,939,932.54

ACE-E-03 0.01 29,045.04 290.45

290.45

ACE-E-03 0.01 29,045.04 290.45

ACE-E-04 0.82 29,045.04 23,816.93

ACE-E-06 0.01 29,045.04 290.45

24,397.83

ACE-E-03 0.81 29,045.04 23,526.48

ACE-E-06 1.19 29,045.04 34,563.60

CON250.I 12.13 4,097.71 49,705.22

107,795.30

132,483.58
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

TRABES  

TRABES 15X15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X15  

TRABES 20X15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X15  

TRABES 15X25  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X25  

TRABES 15X30  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X30  

TRABES 15X40  

ACE-E-03 0.83 29,045.04 24,107.38

CIM-TRAB 44.18 478.59 21,144.11

CON250RR 3.32 3,847.48 12,773.63

MEMBR-CURAD 44.18 10.14 447.99

58,473.11

ACE-E-03 0.51 29,045.04 14,812.97

CIM-TRAB 30.12 478.59 14,415.13

CON250RR 2.58 3,847.48 9,926.50

MEMBR-CURAD 30.12 10.14 305.42

39,460.02

ACE-E-03 1.06 29,045.04 30,787.74

ACE-E-04 1.24 29,045.04 36,015.85

CIM-TRAB 156.43 478.59 74,865.83

CON250RR 11.73 3,847.48 45,130.94

MEMBR-CURAD 156.43 10.14 1,586.20

188,386.56

ACE-E-03 0.18 29,045.04 5,228.11

ACE-E-04 0.16 29,045.04 4,647.21

CIM-TRAB 23.09 478.59 11,050.64

CON250RR 1.81 3,847.48 6,963.94

MEMBR-CURAD 23.09 10.14 234.13

28,124.03
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X40  

TRABES 15X60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X60  

Total de TRABES  

COLUMNAS  

COLUMNAS C1, C2, C3, C4  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en columnas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, juntas y moños de acuerdo a despiece, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de
obra, equipo y herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de COLUMNAS C1, C2, C3, C4  

Total de COLUMNAS  

MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

MUROS ELEVADOR MC15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

ACE-E-03 1.83 29,045.04 53,152.42

ACE-E-04 1.95 29,045.04 56,637.83

CIM-TRAB 269.37 478.59 128,917.79

CON250RR 29.39 3,847.48 113,077.44

MEMBR-CURAD 269.37 10.14 2,731.41

354,516.89

ACE-E-03 0.26 29,045.04 7,551.71

ACE-E-06 0.29 29,045.04 8,423.06

CIM-TRAB 34.57 478.59 16,544.86

CON250RR 2.96 3,847.48 11,388.54

MEMBR-CURAD 34.57 10.14 350.54

44,258.71

713,219.32

ACE-E-03 9.53 29,045.04 276,799.23

ACE-E-04 5.55 29,045.04 161,199.97

ACE-E-06 0.75 29,045.04 21,783.78

CIM-COL 840.00 356.03 299,065.20

CON250RR 45.72 3,847.48 175,906.79

MEMBR-CURAD 840.00 10.14 8,517.60

943,272.57

943,272.57

ACE-E-03 0.22 29,045.04 6,389.91

ACE-E-04 0.45 29,045.04 13,070.27

ACE-E-06 0.14 29,045.04 4,066.31
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

LIMPIEZA Y APARENTADO DE CONCRETO, A BASE DE RETIRO DE REBABAS Y
LIJADO DE SUPERFICIE HASTA DEJAR LIMPIO EL PORO, EL PRECIO INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2

Total de MUROS ELEVADOR MC15  

Total de MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

ESCALERAS  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

cimbra de madera de pino en escaleras acabado comun, comprende; triplay de pino de 19
mm de espesor, polin de 4"x4", barrote de 2"x4", tabla de 4" x 3/4", chaflan, clavo, torzales
de 5 hilos de alambre recocido calibre 18, desmoldante, carga, acarreo, elevacion,
desperdicio. incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de ESCALERAS  

Total de TERCER NIVEL NPT +10.40  

CUARTO NIVEL NPT +13.40  

LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000
m2)

m2

LOSA RETICULAR H=30 LR30  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes y losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

Colocacion de caseton de poliestireno de alta densidad de varia medidas, comprende;
carga, acarreo, cortes de ajuste, fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de
material, mano de obra, herramienta

m3

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/8-8 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA RETICULAR H=30 LR30  

LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  
Soporte de Vigueta y Bovedilla VB25 a base de puntales o pies derechos, madrinas de
nivelación y , incluye: obra falsa, materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, retiro de
sistema, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m2

CIM-MUR 62.60 349.11 21,854.29

CON250RR 4.68 3,847.48 18,006.21

MEMBR-CURAD 62.60 10.14 634.76

APARENTADO 62.60 108.62 6,799.61

70,821.36

70,821.36

ACE-E-03 0.38 29,045.04 11,037.12

CIM-ESC 36.56 263.70 9,640.87

CON250RR 2.03 3,847.48 7,810.38

MEMBR-CURAD 36.56 10.14 370.72

28,859.09

3,828,588.46

TRAZY NIV 1,803.00 12.65 22,807.95

ACE-E-03 0.45 29,045.04 13,070.27

ACE-E-06 1.76 29,045.04 51,119.27

CIM-LOSA 72.56 416.63 30,230.67

CASET.-2 6.26 1,539.08 9,634.64

CON250RR 7.59 3,847.48 29,202.37

ACE-M-02 72.56 77.38 5,614.69

MEMBR-CURAD 72.56 10.14 735.76

139,607.67

CIM-VB25 1,267.75 366.06 464,072.57
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Colocación de vigueta pretensada tipo12-5 f´c=350 kg/cm^2 y acero de fy= 22,000
kg/cm^2 de 5mm, 5 hilos, Incluye acarreo de primera estación, carga, suministro de
material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m

Colocacion de Bovedilla de 20cmx56cmx122cm de 20 cm de peralte y 64cm de centro a
centro de viguetas fabricado de poliestireno expandido densidad D-10 con capa de
compresión de 5cm de f´c=250kg/cm^2, comprende; carga, acarreo, cortes de ajuste,
fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta

m3

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  

LOSA MACIZA LM15  
Cimbra en trabes y losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/8-8 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA MACIZA LM15  

Total de LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  

REFUERZOS Y ABACOS  

REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Total de REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  

REFUERZO EN LOSAS RETICULARES Y DE BOVEDILLA  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Total de REFUERZO EN LOSAS RETICULARES Y DE BOVEDILLA  

ABACOS MACIZOS  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

concreto premezclado con impermeabilizante integral f'c=250 kg/cm2, clase ii, 14 cm de
revenumiento, en piso de cimentación y alberca, tamaño máximo de agregado 3/4",
incluye colado, vibrado y curado.

m3

Total de ABACOS MACIZOS  

Total de REFUERZOS Y ABACOS  

VIGPRT-12-5 1,891.22 115.98 219,343.70

BOV-POL-20X56X122 212.00 990.50 209,986.00

ACE-M-02 1,267.75 77.38 98,098.50

CON250RR 93.65 3,847.48 360,316.50

MEMBR-CURAD 1,267.75 10.14 12,854.99

1,364,672.26

CIM-LOSA 261.75 416.63 109,052.90

ACE-E-03 4.47 29,045.04 129,831.33

ACE-M-02 261.75 77.38 20,254.22

CON250RR 39.26 3,847.48 151,052.06

MEMBR-CURAD 261.75 10.14 2,654.15

412,844.66

1,939,932.54

ACE-E-03 0.01 29,045.04 290.45

290.45

ACE-E-03 0.01 29,045.04 290.45

ACE-E-04 0.82 29,045.04 23,816.93

ACE-E-06 0.01 29,045.04 290.45

24,397.83

ACE-E-03 0.81 29,045.04 23,526.48

ACE-E-06 1.19 29,045.04 34,563.60

CON250.I 12.13 4,097.71 49,705.22

107,795.30

132,483.58
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

TRABES  

TRABES 15X15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X15  

TRABES 20X15  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X15  

TRABES 15X25  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X25  

TRABES 15X30  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X30  

TRABES 15X40  

ACE-E-03 0.81 29,045.04 23,526.48

CIM-TRAB 43.03 478.59 20,593.73

CON250RR 3.23 3,847.48 12,427.36

MEMBR-CURAD 430.30 10.14 4,363.24

60,910.81

ACE-E-03 0.51 29,045.04 14,812.97

CIM-TRAB 29.76 478.59 14,242.84

CON250RR 2.55 3,847.48 9,811.07

MEMBR-CURAD 29.76 10.14 301.77

39,168.65

ACE-E-03 1.06 29,045.04 30,787.74

ACE-E-04 1.24 29,045.04 36,015.85

CIM-TRAB 156.43 478.59 74,865.83

CON250RR 11.73 3,847.48 45,130.94

MEMBR-CURAD 156.43 10.14 1,586.20

188,386.56

ACE-E-03 0.18 29,045.04 5,228.11

ACE-E-04 0.16 29,045.04 4,647.21

CIM-TRAB 23.09 478.59 11,050.64

CON250RR 1.81 3,847.48 6,963.94

MEMBR-CURAD 23.09 10.14 234.13

28,124.03
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X40  

TRABES 15X60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X60  

Total de TRABES  

COLUMNAS  

COLUMNAS C1, C2, C3, C4  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en columnas, acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, juntas y moños de acuerdo a despiece, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de
obra, equipo y herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de COLUMNAS C1, C2, C3, C4  

Total de COLUMNAS  

MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

MUROS ELEVADOR MC15  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

ACE-E-03 1.83 29,045.04 53,152.42

ACE-E-04 1.95 29,045.04 56,637.83

CIM-TRAB 269.37 478.59 128,917.79

CON250RR 29.39 3,847.48 113,077.44

MEMBR-CURAD 269.37 10.14 2,731.41

354,516.89

ACE-E-03 0.26 29,045.04 7,551.71

ACE-E-06 0.29 29,045.04 8,423.06

CIM-TRAB 34.57 478.59 16,544.86

CON250RR 2.96 3,847.48 11,388.54

MEMBR-CURAD 34.57 10.14 350.54

44,258.71

715,365.65

ACE-E-03 9.53 29,045.04 276,799.23

ACE-E-04 5.55 29,045.04 161,199.97

ACE-E-06 0.75 29,045.04 21,783.78

CIM-COL 840.00 356.03 299,065.20

CON250RR 45.72 3,847.48 175,906.79

MEMBR-CURAD 840.00 10.14 8,517.60

943,272.57

943,272.57

ACE-E-03 0.22 29,045.04 6,389.91

ACE-E-04 0.45 29,045.04 13,070.27

ACE-E-06 0.14 29,045.04 4,066.31
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

LIMPIEZA Y APARENTADO DE CONCRETO, A BASE DE RETIRO DE REBABAS Y
LIJADO DE SUPERFICIE HASTA DEJAR LIMPIO EL PORO, EL PRECIO INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2

Total de MUROS ELEVADOR MC15  

Total de MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

ESCALERAS  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

cimbra de madera de pino en escaleras acabado comun, comprende; triplay de pino de 19
mm de espesor, polin de 4"x4", barrote de 2"x4", tabla de 4" x 3/4", chaflan, clavo, torzales
de 5 hilos de alambre recocido calibre 18, desmoldante, carga, acarreo, elevacion,
desperdicio. incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de ESCALERAS  

Total de CUARTO NIVEL NPT +13.40  

ROOF  NPT +16.40  

LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000
m2)

m2

LOSA RETICULAR H=30 LR30  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes y losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

Colocacion de caseton de poliestireno de alta densidad de varia medidas, comprende;
carga, acarreo, cortes de ajuste, fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de
material, mano de obra, herramienta

m3

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/8-8 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA RETICULAR H=30 LR30  

LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  

Soporte de Vigueta y Bovedilla VB25 a base de puntales o pies derechos, madrinas de
nivelación y , incluye: obra falsa, materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, retiro de
sistema, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m2

CIM-MUR 62.60 349.11 21,854.29

CON250RR 4.68 3,847.48 18,006.21

MEMBR-CURAD 62.60 10.14 634.76

APARENTADO 62.60 108.62 6,799.61

70,821.36

70,821.36

ACE-E-03 0.38 29,045.04 11,037.12

CIM-ESC 36.56 263.70 9,640.87

CON250RR 2.03 3,847.48 7,810.38

MEMBR-CURAD 36.56 10.14 370.72

28,859.09

3,830,734.79

TRAZY NIV 1,803.00 12.65 22,807.95

ACE-E-03 1.97 29,045.04 57,218.73

ACE-E-06 7.05 29,045.04 204,767.53

CIM-LOSA 381.15 416.63 158,798.52

CASET.-2 37.73 1,539.08 58,069.49

CON250RR 33.63 3,847.48 129,390.75

ACE-M-02 381.15 77.38 29,493.39

MEMBR-CURAD 381.15 10.14 3,864.86

641,603.27

CIM-VB25 882.77 366.06 323,146.79
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Colocación de vigueta pretensada tipo12-5 f´c=350 kg/cm^2 y acero de fy= 22,000
kg/cm^2 de 5mm, 5 hilos, Incluye acarreo de primera estación, carga, suministro de
material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m

Colocacion de Bovedilla de 20cmx56cmx122cm de 20 cm de peralte y 64cm de centro a
centro de viguetas fabricado de poliestireno expandido densidad D-10 con capa de
compresión de 5cm de f´c=250kg/cm^2, comprende; carga, acarreo, cortes de ajuste,
fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta

m3

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25  

LOSA MACIZA LM15  
Cimbra en trabes y losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/8-8 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA MACIZA LM15  

LOSA MACIZA LM20  
Cimbra en trabes y losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con
chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/8-8 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA MACIZA LM20  

LOSA DECK ALBERCAS LM20  
Cimbra en losas acabado comun, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en
las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm, incluye: materiales, desperdicio,
traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/8-8 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

VIGPRT-12-5 1,357.79 115.98 157,476.48

BOV-POL-20X56X122 151.67 990.50 150,229.14

CON250RR 65.86 3,847.48 253,395.03

ACE-M-02 882.77 77.38 68,308.74

MEMBR-CURAD 882.77 10.14 8,951.29

961,507.47

CIM-LOSA 226.09 416.63 94,195.88

ACE-E-03 4.49 29,045.04 130,412.23

ACE-M-02 226.09 77.38 17,494.84

CON250RR 33.91 3,847.48 130,468.05

MEMBR-CURAD 226.09 10.14 2,292.55

374,863.55

CIM-LOSA 80.10 416.63 33,372.06

ACE-E-03 1.46 29,045.04 42,405.76

ACE-M-02 80.10 77.38 6,198.14

CON250RR 16.02 3,847.48 61,636.63

MEMBR-CURAD 80.10 10.14 812.21

144,424.80

CIM-LOSA 200.84 416.63 83,675.97

ACE-E-03 1.74 29,045.04 50,538.37

ACE-M-02 200.84 77.38 15,541.00
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA DECK ALBERCAS LM20  

DESCANSOS ALBERCAS  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en las
esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de DESCANSOS ALBERCAS  

Total de LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  

REFUERZOS Y ABACOS  

REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Total de REFUERZO POR PUNZONAMIENTO  

REFUERZO EN LOSAS RETICULARES Y DE BOVEDILLA  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Total de REFUERZO EN LOSAS RETICULARES Y DE BOVEDILLA  

ABACOS MACIZOS  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

concreto premezclado con impermeabilizante integral f'c=250 kg/cm2, clase ii, 14 cm de
revenumiento, en piso de cimentación y alberca, tamaño máximo de agregado 3/4",
incluye colado, vibrado y curado.

m3

Total de ABACOS MACIZOS  

Total de REFUERZOS Y ABACOS  

TRABES  

TRABES 15X15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X15  

CON250RR 40.17 3,847.48 154,553.27

MEMBR-CURAD 200.84 10.14 2,036.52

306,345.13

ACE-E-03 0.62 29,045.04 18,007.92

CIM-TRAB 36.83 478.59 17,626.47

CON250RR 16.57 3,847.48 63,752.74

MEMBR-CURAD 36.83 10.14 373.46

99,760.59

2,551,312.76

ACE-E-03 0.29 29,045.04 8,423.06

8,423.06

ACE-E-03 0.05 29,045.04 1,452.25

ACE-E-04 0.78 29,045.04 22,655.13

ACE-E-06 0.01 29,045.04 290.45

24,397.83

ACE-E-03 3.22 29,045.04 93,525.03

ACE-E-06 2.78 29,045.04 80,745.21

CON250.I 49.70 4,097.71 203,656.19

377,926.43

410,747.32

ACE-E-03 0.61 29,045.04 17,717.47

CIM-TRAB 36.35 478.59 17,396.75

CON250RR 2.73 3,847.48 10,503.62

MEMBR-CURAD 36.35 10.14 368.59

45,986.43
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

TRABES 20X15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X15  

TRABES 20X30  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 20X30  

TRABES 15X25  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X25  

TRABES 15X20  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X20  

TRABES 15X30  

ACE-E-03 0.45 29,045.04 13,070.27

CIM-TRAB 12.34 478.59 5,905.80

CON250RR 1.85 3,847.48 7,117.84

MEMBR-CURAD 12.34 10.14 125.13

26,219.04

ACE-E-03 0.10 29,045.04 2,904.50

ACE-E-04 0.11 29,045.04 3,194.95

CIM-TRAB 2.98 478.59 1,426.20

CON250RR 0.89 3,847.48 3,424.26

MEMBR-CURAD 2.98 10.14 30.22

10,980.13

ACE-E-03 0.85 29,045.04 24,688.28

ACE-E-04 0.99 29,045.04 28,754.59

CIM-TRAB 37.40 478.59 17,899.27

CON250RR 9.35 3,847.48 35,973.94

MEMBR-CURAD 37.40 10.14 379.24

107,695.32

ACE-E-03 0.26 29,045.04 7,551.71

CIM-TRAB 6.69 478.59 3,201.77

CON250RR 1.34 3,847.48 5,155.62

MEMBR-CURAD 6.69 10.14 67.84

15,976.94
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X30  

TRABES 15X40  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X40  

TRABES 15X60  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X60  

Total de TRABES  

COLUMNAS  

COLUMNAS CIRCULARES C14 D=0.20M  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Cimbra en columnas circulares de 20 cm de diametro, a base de sonotubo de 20 cm
diametro, incluye materiales, mano de obra y todo para su correcta ejecución

m

ACE-E-03 0.71 29,045.04 20,621.98

ACE-E-04 0.56 29,045.04 16,265.22

CIM-TRAB 38.41 478.59 18,382.64

CON250RR 6.31 3,847.48 24,277.60

MEMBR-CURAD 38.41 10.14 389.48

79,936.92

ACE-E-03 2.06 29,045.04 59,832.78

ACE-E-04 2.33 29,045.04 67,674.94

CIM-TRAB 138.32 478.59 66,198.57

CON250RR 34.26 3,847.48 131,814.66

MEMBR-CURAD 138.32 10.14 1,402.56

326,923.51

ACE-E-03 0.30 29,045.04 8,713.51

ACE-E-06 0.29 29,045.04 8,423.06

CIM-TRAB 32.68 478.59 15,640.32

CON250RR 2.80 3,847.48 10,772.94

MEMBR-CURAD 32.68 10.14 331.38

43,881.21

657,599.50

ACE-E-03 0.13 29,045.04 3,775.86

ACE-E-04 0.24 29,045.04 6,970.81

CON250RR 0.94 3,847.48 3,616.63

CIM-COL-SON-20 30.00 234.17 7,025.10
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de COLUMNAS CIRCULARES C14 D=0.20M  

Total de COLUMNAS  

MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

MUROS ALBERCA  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de MUROS ALBERCA  

MUROS ELEVADOR MC15  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para Columnas, incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y elevación a
cualquier nivel.

tON

acero de refuerzo de 3/4" (no.6) fy=4,200 kg/cm para Columnas , incluye: materiales,
desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

ton

Cimbra de madera a una cara de muro , acabdo aparente , de concreto, comprende;
acabado aparente en cisterna, pozo de tormentas, triplay de 19 mm de espesor, polines,
barrote, separadores (moños), tabla de 6" y 4" x 3/4" espesor, desmodante, carga,
acarreos de los materiales, maniobras a -3.00 m de profundidad, cortes, desperdicio,
incluye; suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

LIMPIEZA Y APARENTADO DE CONCRETO, A BASE DE RETIRO DE REBABAS Y
LIJADO DE SUPERFICIE HASTA DEJAR LIMPIO EL PORO, EL PRECIO INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2

Total de MUROS ELEVADOR MC15  

Total de MUROS DE CONCRETO REFORZADO  

ESCALERAS Y RAMPAS  

acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

cimbra de madera de pino en escaleras acabado comun, comprende; triplay de pino de 19
mm de espesor, polin de 4"x4", barrote de 2"x4", tabla de 4" x 3/4", chaflan, clavo, torzales
de 5 hilos de alambre recocido calibre 18, desmoldante, carga, acarreo, elevacion,
desperdicio. incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de ESCALERAS Y RAMPAS  

Total de ROOF  NPT +16.40  

MEMBR-CURAD 18.85 10.14 191.14

21,579.54

21,579.54

ACE-E-03 2.76 29,045.04 80,164.31

ACE-E-04 0.38 29,045.04 11,037.12

CIM-MUR 599.86 349.11 209,417.12

CON250RR 42.85 3,847.48 164,864.52

MEMBR-CURAD 599.86 10.14 6,082.58

471,565.65

ACE-E-03 0.22 29,045.04 6,389.91

ACE-E-04 0.45 29,045.04 13,070.27

ACE-E-06 0.14 29,045.04 4,066.31

CIM-MUR 62.60 349.11 21,854.29

CON250RR 4.68 3,847.48 18,006.21

MEMBR-CURAD 62.60 10.14 634.76

APARENTADO 62.60 108.62 6,799.61

70,821.36

542,387.01

ACE-E-03 1.22 29,045.04 35,434.95

CIM-ESC 85.10 263.70 22,440.87

CON250RR 0.96 3,847.48 3,693.58

MEMBR-CURAD 85.10 10.14 862.91

62,432.31

4,246,058.44
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

AZOTEAS  NPT +18.74  

LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000
m2)

m2

LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25 (AZOTEAS Y PEBETERO)  

Soporte de Vigueta y Bovedilla VB25 a base de puntales o pies derechos, madrinas de
nivelación y , incluye: obra falsa, materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, retiro de
sistema, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m2

Colocación de vigueta pretensada tipo12-5 f´c=350 kg/cm^2 y acero de fy= 22,000
kg/cm^2 de 5mm, 5 hilos, Incluye acarreo de primera estación, carga, suministro de
material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

m

Colocacion de Bovedilla de 20cmx56cmx122cm de 20 cm de peralte y 64cm de centro a
centro de viguetas fabricado de poliestireno expandido densidad D-10 con capa de
compresión de 5cm de f´c=250kg/cm^2, comprende; carga, acarreo, cortes de ajuste,
fijacion con alambre recocido, incluye; suministro de material, mano de obra, herramienta

m3

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Colocacion de malla electrosoldada cal 6-6/10-10 en losas el volumen incluye: losas,
incluye: materiales, cortes, desperdicios, acarreos, carga, descarga, maniobras, limpieza
del area durante y al termino de los trabajos, herramienta y mano de obra.

m2

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA VB25 (AZOTEAS Y PEBETERO)  

Total de LOSAS Y SISTEMAS DE PISO  

REFUERZOS Y ABACOS  

REFUERZO EN LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA  

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Total de REFUERZO EN LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA  

Total de REFUERZOS Y ABACOS  

TRABES  

TRABES 15X25  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 15X25  

TRABES 40X30  
acero de refuerzo de 3/8" (no.3) fy=4,200 kg/cm para cimentaciones y cisternas, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas, alambre, habilitado, armado, fletes y acarreo.

tON

acero de refuerzo de 1/2" (no. 4) fy=4,200 kg/cm para cisternas y cimentaciones, incluye:
materiales, desperdicio, traslapes, silletas. alambre, habilitado, armado, fletes, acarreo y
elevación a cualquier nivel.

tON

TRAZY NIV 163.18 12.65 2,064.23

CIM-VB25 186.68 366.06 68,336.08

VIGPRT-12-5 289.11 115.98 33,530.98

BOV-POL-20X56X122 34.98 990.50 34,647.69

CON250RR 14.02 3,847.48 53,941.67

ACE-M-02 186.68 77.38 14,445.30

MEMBR-CURAD 186.68 10.14 1,892.94

206,794.66

208,858.89

ACE-E-04 0.05 29,045.04 1,452.25

1,452.25

1,452.25

ACE-E-03 1.43 29,045.04 41,534.41

ACE-E-04 0.99 29,045.04 28,754.59

CIM-TRAB 99.02 478.59 47,389.98

CON250RR 9.28 3,847.48 35,704.61

MEMBR-CURAD 99.02 10.14 1,004.06

154,387.65

ACE-E-03 0.10 29,045.04 2,904.50

ACE-E-04 0.11 29,045.04 3,194.95
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Cimbra en trabes acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes
en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

m2

Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2 Resistencia a 14 días , clase II
bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo
y herramienta.

m3

Membrana de curado para concreto,en estructura, comprende: suministro y aplicación,
incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

m2

Total de TRABES 40X30  

Total de TRABES  

Total de AZOTEAS  NPT +18.74  

Total de ESTRUCTURA  

ALBAÑILERIAS  

SOTANO NPT -2.89  

LOSA SOTANO  
Corte con disco de diamante en losa de concreto de estacionamientos, incluye mano de
obra, materiales, limpieza gruesa del área y todo lo necesario para su correcta ejecución

m

Guarnición de banqueta de sotano con Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm,
cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 4.00 varillas del # 3 y Estribos del #
2 @ 0.20 mts, sección Rectangular de 0.00 X 0.10 X 0.20 cimbra común a 4 usos,
incluye:  materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

m

Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal
revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-
1010 rollo de 100 mts,   Inlcuye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.

m2

Total de LOSA SOTANO  

MUROS INTERIORES DE SOTANOS  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.20 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de
concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en
revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación,
bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3
(3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada 0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el
material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y
armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.

m

aplanado de mortero cemento arena 1:5 acabado pulido; comprende; carga, acarreo,
elevacion, andamio tubular, desperdicio, preparacion de la superficie, incluye; suministro
de materiales, mano de obra, equipo menor, herramienta.

m2

fabricacion de registro sanitario de concreto armado 0.70 x 0.90 x 0.60 m de profundidad
de concreto armado, comprende; concreto hecho en obra, fc=200 kg/cm2, varilla de 3/8" a
cada 20 cm en ambos sentidos, cimbra de madera, decimbrado, incluye suministro de
material, mano de obra, herramienta.

pza

Total de MUROS INTERIORES DE SOTANOS  

SOBRE FIRMES  

Sobre-firme de concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal
revenimiento 8 a 10 cm. de 0.17 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-
1010 rollo de 100 mts,   Inlcuye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.

m2

Total de SOBRE FIRMES  

Total de SOTANO NPT -2.89  

PLANTA BAJA NPT +0.15 / +1.40  

MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  

CIM-TRAB 9.21 478.59 4,407.81

CON250RR 1.58 3,847.48 6,079.02

MEMBR-CURAD 9.21 10.14 93.39

16,679.67

171,067.32

381,378.46

35,513,006.82

CORTE-DISCO 477.60 86.83 41,470.01

170709 108.11 443.74 47,972.73

170714 42.85 462.78 19,830.12

109,272.86

MUR-BLOCK 81.60 389.28 31,765.25

C-1 29.52 358.63 10,586.76

DALA-INTER 28.14 335.72 9,447.16

APLAN1-5 163.20 185.16 30,218.11

REG-SANIT 16.00 1,071.63 17,146.08

99,163.36

170714-1-1 255.00 597.00 152,235.00

152,235.00

360,671.22

92



Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción
de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio, mano
de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Total de MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  

MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Total de MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  

DUCTOS INSTALACIONES  
Sardinel en ductos de tuberías de diferentes medidas para prevención de filtración de
agua de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex

m

Total de DUCTOS INSTALACIONES  

REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

Recorte y demolición en muros de departamentos para rejillas de aire acondicionado de
1.22 m x 0.15 m , consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición,
limpieza gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

ALBERCA  

MUR-BLOCK 1,161.00 389.28 451,954.08

C-M 289.00 329.23 95,147.47

DALA-INTER 385.46 335.72 129,406.63

061108 1,312.80 157.31 206,516.57

883,024.75

MUR-BLOCK 561.38 389.28 218,534.01

C-M 132.20 329.23 43,524.21

DALA-INTER 191.93 335.72 64,434.74

326,492.96

SARD-10CM -1 12.63 152.87 1,930.75

1,930.75

DEMREJAC 4.00 592.34 2,369.36

061131 10.96 53.79 589.54

2,958.90
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Chaflan de 10 x 10 con mezcla cemento arena de proporción 1:4, Inlcuye materiales,
Mano de Obra, Acarreos, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución

m

Total de ALBERCA  

MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  
Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Sardinel en baños de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex m

Total de MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  

NICHOS JABONERAS  

Recorte y demolición en muros de baños para nichos de jaboneras de 0.50 m x 0.30 m x
0.10 m, consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición, limpieza
gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de NICHOS JABONERAS  

SOBRE FIRMES TERRAZAS  
Sobre-firme de concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal
revenimiento 8 a 10 cm. de 0.05 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-
1010 rollo de 100 mts,   Inlcuye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.

m2

Total de SOBRE FIRMES TERRAZAS  

Total de PLANTA BAJA NPT +0.15 / +1.40  

PRIMER NIVEL NPT +4.40  

MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción
de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio, mano
de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Total de MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  

MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

061212 55.53 112.18 6,229.36

6,229.36

061108 170.61 157.31 26,838.66

SARD-10CM 85.43 152.87 13,059.68

39,898.34

NICHOJAB 18.00 351.13 6,320.34

061108 2.70 157.31 424.74

061131 28.80 53.79 1,549.15

8,294.23

170714-1 70.48 246.97 17,406.45

17,406.45

1,286,235.74

MUR-BLOCK 910.10 389.28 354,283.73

C-M 260.09 329.23 85,629.43

DALA-INTER 337.08 335.72 113,164.50

061108 1,049.21 157.31 165,051.23

718,128.89

MUR-BLOCK 680.98 389.28 265,091.89
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Total de MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  

DUCTOS INSTALACIONES  

Sardinel en ductos de tuberías de diferentes medidas para prevención de filtración de
agua de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex

m

Total de DUCTOS INSTALACIONES  

REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

Recorte y demolición en muros de departamentos para rejillas de aire acondicionado de
1.22 m x 0.15 m , consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición,
limpieza gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  
Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Sardinel en baños de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex m

Total de MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  

NICHOS JABONERAS  
Recorte y demolición en muros de baños para nichos de jaboneras de 0.50 m x 0.30 m x
0.10 m, consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición, limpieza
gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de NICHOS JABONERAS  

Total de PRIMER NIVEL NPT +4.40  

SEGUNDO NIVEL NPT +7.40  

MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

C-M 196.21 329.23 64,598.22

DALA-INTER 252.22 335.72 84,675.30

414,365.41

SARD-10CM -1 15.77 152.87 2,410.76

2,410.76

DEMREJAC 4.00 592.34 2,369.36

061131 10.96 53.79 589.54

2,958.90

061108 303.67 157.31 47,770.33

SARD-10CM 150.03 152.87 22,935.09

70,705.42

NICHOJAB 32.00 351.13 11,236.16

061108 4.80 157.31 755.09

061131 51.20 53.79 2,754.05

14,745.30

1,223,314.68

MUR-BLOCK 895.58 389.28 348,631.38
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción
de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio, mano
de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Total de MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  

MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Total de MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  

DUCTOS INSTALACIONES  

Sardinel en ductos de tuberías de diferentes medidas para prevención de filtración de
agua de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex

m

Total de DUCTOS INSTALACIONES  

REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

Recorte y demolición en muros de departamentos para rejillas de aire acondicionado de
1.22 m x 0.15 m , consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición,
limpieza gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  
Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

C-M 234.36 329.23 77,158.34

DALA-INTER 331.70 335.72 111,358.32

061108 1,056.31 157.31 166,168.13

703,316.17

MUR-BLOCK 700.93 389.28 272,858.03

C-M 184.14 329.23 60,624.41

DALA-INTER 259.61 335.72 87,156.27

420,638.71

SARD-10CM -1 14.63 152.87 2,236.49

2,236.49

DEMREJAC 7.00 592.34 4,146.38

061131 19.18 53.79 1,031.69

5,178.07

061108 288.02 157.31 45,308.43
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Sardinel en baños de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex m

Total de MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  

NICHOS JABONERAS  
Recorte y demolición en muros de baños para nichos de jaboneras de 0.50 m x 0.30 m x
0.10 m, consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición, limpieza
gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de NICHOS JABONERAS  

Total de SEGUNDO NIVEL NPT +7.40  

TERCER NIVEL NPT +10.40  

MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción
de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio, mano
de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Total de MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  

MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

SARD-10CM 147.17 152.87 22,497.88

67,806.31

NICHOJAB 31.00 351.13 10,885.03

061108 4.65 157.31 731.49

061131 49.60 53.79 2,667.98

14,284.50

1,213,460.25

MUR-BLOCK 895.58 389.28 348,631.38

C-M 234.36 329.23 77,158.34

DALA-INTER 331.70 335.72 111,358.32

061108 1,056.31 157.31 166,168.13

703,316.17

MUR-BLOCK 700.93 389.28 272,858.03

C-M 184.14 329.23 60,624.41
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Total de MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  

DUCTOS INSTALACIONES  

Sardinel en ductos de tuberías de diferentes medidas para prevención de filtración de
agua de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex

m

Total de DUCTOS INSTALACIONES  

REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

Recorte y demolición en muros de departamentos para rejillas de aire acondicionado de
1.22 m x 0.15 m , consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición,
limpieza gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  
Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Sardinel en baños de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex m

Total de MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  

NICHOS JABONERAS  
Recorte y demolición en muros de baños para nichos de jaboneras de 0.50 m x 0.30 m x
0.10 m, consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición, limpieza
gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de NICHOS JABONERAS  

Total de TERCER NIVEL NPT +10.40  

CUARTO NIVEL NPT +13.40  

MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

DALA-INTER 259.61 335.72 87,156.27

420,638.71

SARD-10CM -1 15.76 152.87 2,409.23

2,409.23

DEMREJAC 5.00 592.34 2,961.70

061131 13.70 53.79 736.92

3,698.62

061108 299.63 157.31 47,134.80

SARD-10CM 152.13 152.87 23,256.11

70,390.91

NICHOJAB 32.00 351.13 11,236.16

061108 4.80 157.31 755.09

061131 51.20 53.79 2,754.05

14,745.30

1,215,198.94

MUR-BLOCK 895.58 389.28 348,631.38

C-M 234.36 329.23 77,158.34

98



Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción
de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio, mano
de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Total de MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  

MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Total de MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  

DUCTOS INSTALACIONES  

Sardinel en ductos de tuberías de diferentes medidas para prevención de filtración de
agua de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex

m

Total de DUCTOS INSTALACIONES  

REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

Recorte y demolición en muros de departamentos para rejillas de aire acondicionado de
1.22 m x 0.15 m , consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición,
limpieza gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE MURO  

MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  
Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Sardinel en baños de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex m

Total de MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  

NICHOS JABONERAS  
Recorte y demolición en muros de baños para nichos de jaboneras de 0.50 m x 0.30 m x
0.10 m, consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición, limpieza
gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

DALA-INTER 331.70 335.72 111,358.32

061108 1,056.31 157.31 166,168.13

703,316.17

MUR-BLOCK 700.93 389.28 272,858.03

C-M 184.14 329.23 60,624.41

DALA-INTER 259.61 335.72 87,156.27

420,638.71

SARD-10CM -1 9.00 152.87 1,375.83

1,375.83

DEMREJAC 6.00 592.34 3,554.04

061131 16.44 53.79 884.31

4,438.35

061108 284.01 157.31 44,677.61

SARD-10CM 142.78 152.87 21,826.78

66,504.39

NICHOJAB 30.00 351.13 10,533.90
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de NICHOS JABONERAS  

Total de CUARTO NIVEL NPT +13.40  

ROOF NPT +16.40  

MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción
de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio, mano
de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Total de MUROS DE BLOCK EN FACHADAS  

MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  
muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Total de MUROS DE BLOCK EN INTERIORES  

MUROS DE BLOCK EN DECK DE ALBERCA Y JARDINERA  

muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor acabado aparente a una cara
pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: suministro de materiales, carga y
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, corte, ajuste, mano de obra y
herramienta.

m2

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias.,
cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y
estribos a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta de mano.

m

061108 4.50 157.31 707.90

061131 48.00 53.79 2,581.92

13,823.72

1,210,097.17

MUR-BLOCK 1,130.13 389.28 439,937.01

C-M 612.90 329.23 201,785.07

DALA-INTER 418.57 335.72 140,522.32

061108 1,753.65 157.31 275,866.68

1,058,111.08

MUR-BLOCK 24.67 389.28 9,603.54

DALA-INTER 9.14 335.72 3,068.48

12,672.02

MUR-BLOCK 140.74 389.28 54,787.27

C-M 35.00 329.23 11,523.05
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.12
x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye:

cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco
trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4
usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada
0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano.

m

Chaflan de 10 x 10 con mezcla cemento arena de proporción 1:4, Inlcuye materiales,
Mano de Obra, Acarreos, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución

m

Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción
de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio, mano
de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Total de MUROS DE BLOCK EN DECK DE ALBERCA Y JARDINERA  

DUCTOS INSTALACIONES  
Sardinel en ductos de tuberías de diferentes medidas para prevención de filtración de
agua de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex

m

Total de DUCTOS INSTALACIONES  

MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  
Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Sardinel en baños de 10 cm para recibir acabado en ceramico, a base de armex m

Total de MUROS BAÑOS Y BACKSPLASH COCINAS  

NICHOS JABONERAS  
Recorte y demolición en muros de baños para nichos de jaboneras de 0.50 m x 0.30 m x
0.10 m, consiste en trazo, corte de muro con equipo electrico, demolición, limpieza
gruesa, acopio de material y acarreo del mismo, Incluye: Mano de obra, Equipo y
Herramienta, Acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza

Aplanado acabado repellado sobre muro para recibir porcelanosa a base de mezcla
cemento-arena con proporción de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de
altura incluye desperdicio, mano de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Boquillas acabado repellado sobre muro a base de mezcla mortero-arena con proporción
de 1:4 incluye: fabricacion, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, perfilado a plomo y
regla, mano de obra y herramienta.

m

Total de NICHOS JABONERAS  

RELLENO LIGERO PARA PENDIENTES  
Relleno de mortero ligero de mezcla cemento cal arena 1:1:10 en 10 cm de espesor para
dar pendientes del 2%, en azotea de 10 cm. promedio sobre losa de concreto.

m3

Total de RELLENO LIGERO PARA PENDIENTES  

Total de ROOF NPT +16.40  

AZOTEAS NPT +19.40  

PRETILES H=40cm  
Pretil en azotea por medio de muro de block hueco de cemento 15x20x40 cm espesor
acabado aparente a una cara pegado con mortero cemento-arena 1:4, incluye:
suministro de materiales, carga y acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido,
corte, ajuste, mano de obra y herramienta.

m2

Gotero de concreto armado incluye fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de
20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra
acabado comun a 4 usos, armada con estribos a cada 0.20 mts. del número 3 incluye:
todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado
y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.

m

DALA-INTER 96.36 335.72 32,349.98

061212 222.30 112.18 24,937.61

061108 140.74 157.31 22,139.81

145,737.72

SARD-10CM -1 9.00 152.87 1,375.83

1,375.83

061108 104.27 157.31 16,402.71

SARD-10CM 56.16 152.87 8,585.18

24,987.89

NICHOJAB 12.00 351.13 4,213.56

061108 1.80 157.31 283.16

061131 19.20 53.79 1,032.77

5,529.49

061202 100.79 2,235.04 225,269.68

225,269.68

1,473,683.71

MUR-BLOCK 107.84 389.28 41,979.96

DALA-INTER-2 269.60 213.73 57,621.61
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Descripción Unidad

Presupuesto

Clave Cantidad Precio unitario Total:

Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción
de 1:4 en espesor promedio de 1.8 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio, mano
de obra, materiales, equipo y herramienta

m2

Chaflan de 10 x 10 con mezcla cemento arena de proporción 1:4, Inlcuye materiales,
Mano de Obra, Acarreos, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución

m

Total de PRETILES H=40cm  

RELLENO LIGERO PARA PENDIENTES  
Relleno de mortero ligero de mezcla cemento cal arena 1:1:10 en 10 cm de espesor para
dar pendientes del 2%, en azotea de 10 cm. promedio sobre losa de concreto.

m3

Total de RELLENO LIGERO PARA PENDIENTES  

Total de AZOTEAS NPT +19.40  

Total de ALBAÑILERIAS  

ACARREOS, ELEVACIONES, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZAS  

Acarreos y Elevaciones de Acero de refuerzo dentro de la obra a lugar de disposición
incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de
limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

Ton

Acarreos y Elevaciones de Aglutinantes dentro de la obra a lugar de disposición incluye
mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

lote

Acarreos y Elevaciones de Agregados dentro de la obra a lugar de disposición incluye
mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza,
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

m3

Acarreos y Elevaciones de Poliestireno de refuerzo dentro de la obra a lugar de
disposición incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye
materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del
p.u.o.t.

m3

Acarreos y Elevaciones de Cimbra dentro de la obra a lugar de disposición incluye mano
de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano
de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

lote

Acarreos y Elevaciones de Block de Cemento Arena Hueco de 15x20x40 cm dentro de la
obra a lugar de disposición incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y
herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la
correcta ejecución del p.u.o.t.

pza

Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y
herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la
correcta ejecución del p.u.o.t.

jor

Retiro de escombro producto de materiales dentro de la obra a tiradero incluye mano de
obra acarreo en camion de 6m^3, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de
limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del P.U.

m3

Total de ACARREOS, ELEVACIONES, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZAS  

Total de OBRA CIVIL  

ACELEVLIMP-1 1.00 183,064.31 183,064.31

ACELEVLIMP-1-1 1,072.39 299.90 321,609.76

ACELEVLIMP-1-2 484.69 41.75 20,235.81

061108 215.68 157.31 33,928.62

061212 269.60 112.18 30,243.73

163,773.92

061202 25.36 2,235.04 56,680.61

Total de Presupuesto 63,288,622.22

63,288,622.22

ACELEVLIMP-1-3 1.00 98,783.22 98,783.22

ACELEVLIMP-1-4 126,432.00 1.23 155,511.36

180401 664.00 667.85 443,452.40

ESCOMBRO 835.37 318.54 266,098.76

1,649,517.66

56,680.61

220,454.53

8,203,116.24

ACELEVLIMP 744.51 215.93 160,762.04
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4.2.7 DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS Y SOBRECOSTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO  

 

 

 

Descripción Total: %

Total de PRELIMINARES  $             677,633.13 1.07%

Total de EXCAVACIÓN  $          4,755,979.00 7.51%

Total de SUBESTRUCTURA  $        12,489,369.37 19.73%

Total de ESTRUCTURA  $        35,513,006.82 56.11%

Total de ALBAÑILERIAS  $          8,203,116.24 12.96%

Total de ACARREOS, 

ELEVACIONES, RETIRO DE 

ESCOMBROS Y LIMPIEZAS

 $          1,649,517.66 2.61%

Total de OBRA CIVIL  $        63,288,622.22 100%

RESUMEN POR AGRUPADOR DE PRESUPUESTO

Tabla 7: Resumen por Partida Presupuestal del proyecto Urban Towers en la 

disciplina de Obra Civil 

Tabla 7: Desglose de Costos Directos y Sobrecostos del proyecto Urban Towers en la 

disciplina de Obra Civil 
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5 CONCLUSIONES 
 

Conforme a lo descrito anteriormente en el planteamiento del problema, se logró obtener 

satisfactoriamente en tiempo y forma el presupuesto analítico y su respectivo programa de obra 

correspondiente al Proyecto Urban Tower en la partida de Obra Civil logrando proporcionar la 

información requerida para el proceso de factibilidad del proyecto, logrando resaltar las 

siguientes condicionantes: 

 

• El presupuesto mantuvo fluctuaciones del orden del 7% según los registros elaborados de 

la ejecución de obra vs lo pronosticado, esto originado por las variaciones en los costos de 

adquisición de insumos de obra (principalmente concreto, acero y cimbra); afectaciones en 

el Estado de Quintana Roo con el origen y permanencia del coronavirus SARS-COV2 

(COVID 19) y las medidas preventivas exigidas por el Estado; Implementación y adquisición 

de insumos higiénicos como cubrebocas, gel antibacterial, tapetes sanitizantes, túneles 

sanitizantes y termómetros digitales y por último, las diferencias en volúmenes de obra 

ejecutadas vs presupuestadas por cambios en versiones del proyecto ejecutivo 

principalmente.  

 

• Se obtuvo la explosión de Insumos, documento donde se arroja el total de todos los insumos 

que intervienen en el proyecto, reflejando con ello, el total de insumos a adquirir para lograr 

el objetivo de construcción del complejo, todo esto a costo directo. 

 

• Se logró establecer las diversas modalidades de contratación según sea la naturaleza de 

cada concepto de trabajo a partir de un Presupuesto de control, como lo son:  

 

- Contratos de Destajos 

- Contratos y Programa de Suministros 

- Subcontrataciones 
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• Tras elaborar el estudio de mercado, se logró obtener la proyección de ventas según el 

comportamiento histórico y actual del sector turístico regional de Playa del Carmen, por lo 

cual, fue posible elaborar un programa de ventas, que ciertamente nos proveía de un 

margen muy seguro y por encima de nuestros costos indirectos, de financiamiento y de 

utilidad previstos. 

 

• Como se mencionó anteriormente, el programa de obra estuvo orientado al enfoque del 

compromiso de entrega al cliente y con ello elaborar propuestas de marketing, por lo mismo, 

según lo proyectado en el Programa de ventas (Ingresos) y de Obra (Egresos) se obtuvo el 

Programa de Financiamiento con una Institución Financiera. 
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