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FACULTAD DE INGENIERIA U N_ A _M.
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS'

Las autoridades de la Facultad de Ingenieria, por conducto del jefe de la
Divisién de Educacion Continua, otorgan una constancia de asistencia a

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso.

El control de asistencia se llevara a cabo a través de la persona que le entregé
las notas. Las inasistencias serdn computadas por las autoridades de la
Division, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que

tengan un minimo de 80% de asistencias.

Pedimos a los asistentes reci;g‘er su constancia el dia de la clausura. Estas se
retendréin por el periodo de un aio, pasado esta'tiqinpo la DECFI no se hara
responsable de este documento. " v
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Se recomienda a los asistentes partlclpar actlvamente con sus ideas y
experiencias, pues los cursos que ofrece la Dlwswn estan planeados para que
los profesores expongan una tesis, pero sobre todo, para que coordinen las

opiniones de todos los interesados, constltuyondo verdaderos semmanos.

Es muy importante que todos los asistentes Ilenenl y'!entrpguen su hoja de
inscripcién al inicio del curso, informacién que servira para integrar un

directorio de asistentes, que se entregara oportunamente.

Con el objeto de mejorar los servicios que la Divisién de Educacion Continua
ofrece, al final del curso ‘deberan entregar la evaluacién a través de un

cuestionario disefiado para emitir juicios anénimos.

Se recomienda llenar dicha evaluacién conforme los profesores impartan sus
clases, a efecto de no llenar en la Gitima sesién las evaluaciones y con esto

sean mas fehacientes sus apreciaciones.

Atentamente
Divisiéon de Educaciéon Continua.

Palacic de Mineria Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 08000 México, D.F. APDO Postal M-2285

Teléfonos 55128955 55125121 5521-7335  5521-1887 Fax 55100573 5521-4021 AL 25
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PREPARACION DE CONCURSOS DE OBRA

INTRODUCCION

La necesidad de impartir un curso teniendo como principal objetivo la
preparacién de concursos de obra, surgid® a partir de revisar las
estadisticas de la C&mara Nacional de la Industria de la Construc-
cidén, en las que se destaca el hecho de que muchas Empresas Construc-
toras, son descalificadas durante la celebracidén de las licitaciones
por diversas causas.

El hecho de gue una Empresa sea descalificada durante el proceso de
licitacién, implica varios aspectos entre los que sobresale el costo
de elaboracién del concurso, incluyendo la visita a obra, la asisten-
cia a la junta de aclaraciones, personal técnico, equipo de cbmputo,
infraestructura de la Empresa, en fin, son recursos econdmicos tira-
dos por la borda ya que, al quedar fuera el concursante, ni siguiera
se tiene la posibilidad de competir técnica y econdtmicamente.

Las causas de descalificacién son diversas: algunas de ellas - tienen
gque ver con aspectos. técnicos o de forma exigidos por la Dependencia
convocante, como falta de firmas, © carencia de algin documento
solicitado en las Bases. En otros casos, la descalificacidn se da por
el incumplimiento de lo establecido en la normatividad.

El propdsito de los presentes apuntes, es el de recopilar todos y
cada uno de los puntos que normalmente son incluidos como requisitos
para que las propuestas - técnica y econdmica sean aceptadas. Para
ello, se ha recurrido a reunir formatos de diferentes Dependencias,
mismos que se han incluido en su presentacidn original.

l.- EL PROCESO DE LICITACION
1.1.- LA LEY-DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA

La normatividad bajo la cual se llevan a cabo los concursos de obra
piblica en nuestro pais, estd contenida en la Ley de AdqulSlCloneS Y
Obra Pablica.

Es de capital importancia, que los responsables de 1la planeac16n,
elaboracién y asistencia a los concursos, conozcan en detalle 1o
establecido por esta ley, pues de ello depende su cumplimiento y en
su caso, el poder defender algun punto, en el cual los funC1onarlos
de la Convocante pudiesen estar equlvocados : S



2.- ELABORACION DEL CONCURSO

La finalidad de someter a licitacién una obra, tiene como finalidad
conocer, amén de la capacidad técnica y financiera de los participan-
tes, el costo y el tiempo de ejecucidn propuesto por las constructo-
. ras sobre la base del cumplimiento de especificaciones de calidad
previamente determinadas en el proyecto particular que se concursa.

En base a lo anterior, se describen a continuaciém cada uno de los
aspectos gque integran los dos elementos base del 'concurso, esto es:
COSTC y TIEMPO. ,

2.1.- DETERMINACION DEL COSTO

La determinaci6én del costo en la mayoria de los casos, esta solicita-
da en base a la formulacién de PRECIOS UNITARIOQOS, mismos gue estén
integrados de la siguiente manera:
COSTO. DIRECTO

Mano de' Obra

Materiales

Maquinaria

2.1.1.

2.1.2.- COSTO INDIRECTO
Administracidén Central
- Administracidén de Obra
Fianzas'y Seguros

2.1.3.- FINANCIAMIENTO

2.1.4.- UTILIDAD

2.1.1.- COSTO DIRECTO:
MANC DE OBRA:

La mano de obra se resume en determinar el Salario Real y los. Rendi-
mientos de los trabajadores que ejecutan directamente cada uno de los
conceptos. _ : ¥

.El.salario real, es igual al salario base o percepcidén diaria que
‘recibe el trabajador, mis un incremento debido a las prestaciones
contenidas en la Ley Federal del Trabajo, a la obligatoriedad de
pagar cuotas al Institutoc" Mexicano del Seguro Social y a los impues-
tos sobre némina en los casos que procedan.



En lo referente a la determinacién del salario real, es
importante observar lo siguiente:

a) .- NO deberi contener los pagos que el patrdn efectlla al INFONAVIT.

b) .- De igual manera, NO deberd contener las aportaciones que el
patrdn efectlia al SAR. ;
Por otra parte, es recomendable considerar como salarios base, agque-
llos salarios de mercado que se hayan investigado en la localidad, en
lugar de los propuestos por la Comisibén Nacional de Salarios Minimos,
los cuales por experiencia, se sabe que estan por debajo de lo que
realmente se paga por la mano de obra.

Los lineamientos bajo los cuales se calcula el salario real, estén
bastante uniformizados, Unicamente cabe destacar la diferencia entre
quienes consideran un afio calendario para efectuar el célculo, y
quienes consideran tGnicamente el periodo previstc para la ejecucidn
de la obra, en cuyoc caso todos los paradmetros involucrados, se hacen
proporcionales a la relacidén que existe entre los dias realmente
pagados y los dias realmente trabajados en el lapso considerado.

Por lo que respecta a los rendimientos, el punto de partida base
deben ser las estadisticas propias de la Empresa; a falta de ellas,
se puede recurrir a las estadisticas proporcionadas a través de la
profusa literatura existente, tomando en consideracidn las condicio-
nes particulares de la obra en cuestidén. También, de juzgarse necesa-
rio y posible, se recomienda llevar a cabo una conciliacién de rendi-
mientos con los encargados de la ejecucidn fisica del trabajo especi-
fico que se estd analizando.

Hay asimismo, programas de computadora que ya traen cierto namero de
matrices de los precios unitarios mis frecuentes.

En resumen, teniendo calculados los salarios reales del personal de
campo y/o ‘'cuadrillas, mds los rendimientos esperados, el costo direc-
to por concepto de mano de obra es:

MANO DE OBRA = SALARIO REAL X 1/RENDIMIENTO = $/UNIDAD DE OBRA
MATERIALES:

Para poder determinar el costo directo por concepto de materiales,
también es necesario contar con dos elementos: unc es el COSTO DEL
MATERIAL PUESTO EN LA OBRA, a pie del frente de trabajo, incluyendo
todo lo necesario para tal efecto, y el otro es ei. CONSUMO O CANTI-
DAD DE MATERIAL a ser utilizado en la unidad de obra que se esté
analizando..



Dada la gran diversidad de tipos. y calidades de materiales, asi como
marcas disponibles, con relacibén al costo del material puesto en
obra, es muy importante revisar con cuidado las especificaciones del
material en el proyecto que se esti costeando, asi como los acceso-
rios © materiales adicionales requerldos para su adecuada utiliza-
cidn. .

Una vez definido con precisién el material, se recomienda llevar a
cabo un mercadec cuando menos con tres proveedares, decidiendc no
solamente en base al precio de adquisicibn, sino a las condiciones de
pago, descuentos en su caso, seriedad del proveedor en cuanto a
plazos de entrega y a cualgquier otra condicibén que pudiera significar
un beneficio para la Empresa y, por ende, para lograr una oferta mas
competitiva en el aspecto econdmico.

La cantidad de material a ser utilizado en la unidad de medicidén del
concepto que se analiza, depende de la cuantificacidén en planos y de
la debida observancia de las especificaciones de construccidn.

Con los datos anteriores, el costo directo por concepto de MATERIA-
LES, se calcula como sigue:

MATERIALES = COSTO DEL MATERIAL EN OBRA x CONSUMC DEL MATERIAL

MAQUINARIA

El costeo de este insumo, se hace en base a la determinacidén del
costo por hora efectiva trabajada o CCSTC HORARIO, combinado con el
rendimiento que se espera de dicha miquina trabajando en el concepto
de obra al cual es asignada.

La normatividad, establece que _los cédlculos del costo horario, se
lleven a cabo considerando equipo y aditamentos de trabajo NUEVOS.

La estructuracién del costo horario, se hace de la siguiente manera:

CARGOS FIJOS
Depreciacidn
Inversidn
Seguros
Mantenimiento

CARGOS POR CONSUMO

Combustible

Lubricantes

Llantas (en su caso)

Piezas de desgaste frecuente (en su caso)



CARGOS POR OPERACION
Salario del operador y ayudantes

Los cargos anteriores, se tabulan en formatos como el que se anexa, ©
bien vienen integrados a los programas para computadora.

Cabe hacer la aclaracibn, que los factores de mantenimiento, consumo
de combustible 'y lubricantes, vida econdmica del equipo y de las
llantas, operacién, etc. deben ser obtenidos de las estadisticas
disponibles en -la propia Empresa; de no tenerse, se puede recurrir a
la literatura existente en el medio.

En todo caso, los resultados obtenidos deben cotejarse, asi sea
{inicamente con fines comparativos, con las rentas de equipos simila-
res en las casas arrendadoras, quienes publican esta informacién en
revigtas especializadas.

En ocasiones, es necesario presentar el calculo del COSTO HORARIO DE
MAQUINA ACTIVA y el COSTO HORARIO DE MAQUINA INACTIVA.

El cuadro siguiente da un lineamiento de tipo general para llevar a
cabo lo anterior:

CONCEPTC MAQUINA INACTIVA
Depreciacidn Considerar Gnicamente un %
Inversién * Considerar (inicamente un $%
Sequro Considerar Unicamente un %
Mantenimiento Considerar (nicamente un %
Combustible - No considerario
Lubricantes No considerarlo

Llantas . No considerarlo

Piezas desgaste frecuente No considerarlo

Opefacién Considerarlo al 100 %

Al igual que lo mencionado para la mano de obra, los RENDIMIENTOS
desarrollados por las midgquinas, deben ser tomados de la experiencia o
estadistica propias de cada Empresa; sin embargo, a falta de ella,
también se puede recurrir a la literatura existente o a los programas
de precios unitarios para computadora.



Una observacién importante, es en el sentido de revisar .con cuidado
el caso en que se tienen varias miquinas trabajando en conjunto en un
concepto de obra determinado. En este caso, debe considerarse gl
rendimiento de la miquina o grupos de miguinas que tengan el rendi-
miento menor, pues los equipos restantes, aungue pudieran tener una
capacidad de produccién mayor, deber&n supeditarse al equlpo .con
menor rendimiento. (Esto nos lleva desde luego a hacer un analisis
del namero y capacidad de los equipos para que estén balanceados) .

Conocidos el costo horario y el rendimiento, el costo directo por
concepto de magquinaria queda expresado como:

MAQUINARIA = COSTO HORARIO x 1/RENDIMIENTO DEL EQUIPO
HERRAMIENTA

Se considera como un porcentaje de la mano de obra.

2.1.2.- COSTO INDIRECTOQ
COSTO INDIRECTC DE ADMINISTRACION CENTRAL g

La normatividad. vigente, establece que el costo indirecto sea expre-
sado como un porcentaje del costo directo. v

Es frecuente por tanto, que las Empresas Constructoras, en base a la
experiencia acumulada en sus afios de operacidén, fijen ciertos limites
dentro de los cuales se selecciona ¢ decide el porcentaje de indirec-
to por administracién central con el que habrd de concursarse, depen-
diendo entre otras cosas, de la situacidn econdmica particular por la
gue atraviesa la Empresa en el momento de concursar, del tipo de
obra, de la experiencia con la Convocante, de la carga de trabajo,
etc.

No obstante lo anterior, es conveniente repasar €l concepto scbre el
cual habran de calcularse los costos indirectos por concepto de
administracién central.

Una base sdlida para hacerlo, es considerar el costo de operacidn
esperado en un afio calendario © ejercicio fiscal. Este costo seré
dividido entre el volumen de obra que la Empresa espera ejecutar en
el mismo periodo. :

Esto nos lleva a determinar un porcentaje uniforme por concepto de
administracidén central, mismo que se aplicard al costo directo de
todas y cada una de las obras gque la Compafiia ejecute en el periodo
determinado.

~1



El importe de las diferentes partidas que integran el costo de opera-
cibén por concepto de administracidén central, debe ser prorrateado,
para cada obra en particular, en base al costo directo gque esta
tenga. .

Agimismo, el porcentaje de operacién por administracidn central debe
revisarse perib6dicamente para decidir, en su caso,” su variacién
oportuna en presupuestos futuros. ! .

\
Es en este punto donde un incremento en la eficiencia de las Empre-
sas, ocasiona gue el porcentaje de indirectos se reduzca de una
manera realista.

El procedimiento que se ha descrito, implica que el porcentaje que se
cargard a todas las obras que se presupuesten serd el mismo, indepen-
dientemente de su importe y de su tiempo de ejecucidén. Lo importante
es que, ya teniéndolo calculado, puede variarse sobre bases sblidas,
segin las condiciones particulares de cada concurso.

ADMINISTRACION DE OBRA:

Los recursos técnicos y de organizacidn necesarios para construir una
obra, dan origen al costo de administracién de obra.

Dependiendo del tipo de obra y su complejidad, serd necesario disefian
una organizacidén para controlarla técnica y administrativamente. Lo
anterior, aunado al tiempo de ejecucién de los trabajos, nos permite
calcular el importe del costo por este rubro, el cual, al dividirlo
sobre el costo directo de la cobra, nos da el porcentaje por concepto
de administracién de obra; esto es:

- COSTO DE ADMINISTRACION DE..OBRA
% ADMINISTRACION DE OBRA = --~m=-mmmmeccmmmmm s cmmmmcmcmmmmmemm
COSTO DIRECTO DE LA OBRA EN CUESTION

FINANCIAMIENTO :

El costo de financiamiento se produce cuando el contratista debe
aportar de sus propios recursos econdmicos para ejecutar la obra.

Hay diferentes maneras de calcular el costo de financiamiento: desde
sencillas férmulas, hasta flujos de caja sumamente detallados; es
precisamente a través de un flujo de caja que se obtienen los mejores
resultados, pues por medio de €1 se pueden representar los ingresos
reales, ya teniendo en consideracidén las deducciones contractuales,
Yy los egresos previstos durante el desarrollo de 1los trabajos. La
diferencia acumulada entre ingresos y egresos nos proporciona la
necesidad de financiamiento con lo cual se puede calcular su costo.



Se presentan'varios ejemplos para llevar a cabo el cdlculo del césto'
de financiamiento, toda vez que la normatividad establece la obliga-
toriedad de presentar el analisis de dicho costo.

Es importante destacar el hecho de que, una vez calculado el costo de
financiamiento, este debe expresarse como un porcentaje sobre el
costo directo mis el costo indirecto, esto es:

COSTO DE FINANCIAMIENTO
L FINANCIAMIENTO = ---m-=ccmm--m—m—mmmmmmmmmmmmmom o x 100
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

UTILIDAD:

Llegamos a un punto en el cual cada Empresa debe hacer un andlisis
concienzudo de sus objetivos. En estos apuntes nos concretaremos a
escribir lo gue la normatividad establece al respecto.

Como primer punto, se tiene que,. la UTILIDAD, debe ser fijada por el
contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costo direc-
tos mds indirectos y mias financiamiento. »
Por otra parte, en oficio publicado en el diario oficial de la Fede*
racidén, el 30 de mayo de 1994, aparece, en relacién a la determina-
cidén de la utilidad lo siguiente: y

; 5
Dentro de este rubro, después de haber determinado la utilidad con-
forme a lo establecido en el péarrafo anterior, deberd incluirse,
Gnicamente: '

a) El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por
concepto del Sistema de Ahorrc para el Retiro (SAR).

b) El1 desglose de las aportaciones que eroga el contratista por
concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
trabajadores (INFONAVIT), y

c) El pago que efectla el contratista por el servicio de vigilancia,
inspeccidn y control que realiza la Secretaria de la Contraloria
General de la Federacidn (SECOGEF). (Posteriormente transformada en
SECODAM) .

En virtud de las diferentes interpretaciones que se estaba dando a la
disposicién anterior, la Camara Nacional de la Industria de la Cons-
truccidédn solicitd a la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo
Administrativo que se aclarara con mayor precisidén este punto, te-
niendo como contestaciédn un ejemplo gue dejdé perfectamente claro la
manera como deben considerarse el SAR, INFONAVIT y SECODAM, en la
integracién de los precios unitarios.



Se incluye en estos apuntes, copia del ejemplo mencionado.

INTEGRACION DEL PRESUPUESTO

Habiéndose calculado la totalidad de los precios unitarios, en oca-
siones, cuando la Convocante asi lo solicita, es necesario transcri-
' birlos a maquina o a mano con letra legible, anoté&ndolos no solamente
con nimero, sino también con letra, para llenar el catdlogo de con-
ceptos. :

Se recomienda tener cuidado en esta etapa, ya que al existir diferen-
cia entre el precio unitario anotado con nuimero y el anotado con
letra, se tomard este ultimo para determinar el importe del concepto.

Asimismo, el cat&logo de conceptos debe estar libre de borraduras y
enmendaduras {(en algunos casos se pide que los precios unitarios e
importes se protejan con cinta adhesiva) y, por supuesto, no se
admiten datos anotados con lépiz.

Cuando la Convocante acepta que el catidlogo de conceptos se presente
por computadora, el aspecto anterior pasa a segundo término.

PROGRAMAS

Con el propdsito de conocer el tiempo de ejecucidn y los recursos
asignados para lograr la terminacidén de los conceptos en los tiempos
propuestos, Se reqguiere presentar cinco programas cuando menos:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION

PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO

PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES

PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Los programas de obra, cuando existe libertad en cuanto a la forma de
presentarlos, deben hacerse considerando ACTIVIDADES y no forzosamen-
te CONCEPTOS de obra.

Hay Dependencias que exigen la presentacién de los programas por
conceptos de obra, lo cual constituye una aberracidén, sobre todo
cuando la naturaleza de los trabajos es tal, gue existe una gran
cantidad de conceptos de obra, como puede ser el caso de instalacio-
nes hidrosanitarias "despiezadas".

)
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En todo caso para lograr con éxito la elaboracién de un buen progra-
ma, debemos tomar en consideracién los rendimientos establecidos para
el c8lculo de los precios unitarios, tanto en el rengldédn mano de cbra
como para los eguipos propuestos. Dichos rendimientos, asociados con
los volimenes de obra por ejecutar, nos definiré&n la cantidad de
personal o nimero de unidades de equipo necesarios para ejecutar el
concepto en el tiempo deseado. )

Por ejemplo, si en el precio unitario para la construccidén de muro de
tabique rojo recocido de 14 cm de espesor, se considerd un rendimien-
to por cuadrilla compuesta por un oficial albafiil con un ayudante, de
8 m2 por jormada, y el volumen por ejecutar es de 400 metros cuadra-
dos, quiere decir que si utilizamos una sola cuadrilla, tardarén:

_________ = 50 J ornadas

Si queremos proponer 10 jornadas para ejecutar este concepto, debere-
mos tener en el programa de utilizacién de personal: ' '

50 jornadas
___________ = 5 cuadrillas
10 jornadas

Lo anterior, suponiendo -que la eficiencia se conserva, y que hay
suficiente espacio para trabajar.

El planteamiento hecho, aungque muy simple, tiene como principal
objetivo destacar la importancia gue representa el--no disociar el
presupuesto del programa © mejor dicho, el programa de obra del
presupuesto.

Durante la elaboracidén de los programas, es de capital ayuda contar
con lo gue se conoce como EXPLOSION DE INSUMOS, gque consiste en
obtener la cantidad total de cada uno de los recursos que se necesi-
tan para la ejecucidn de la obra.

Dentro de las metodologias para la elaboracién de programas de obras,
todas las cuales conllevan el objetivo de contar con la representa-
cidén grafica del proceso constructivo, se tienen esencialmente:

SISTEMAS DE REPRESENTACION POR FLECHAS
SISTEMAS DE REPRESENTACION POR NODOS
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De cualquiera de los dos sistemas de representacidn anteriores,
previa aplicacién del. algoritmo para llevar a cabo los célculos
numéricos necesarios que nos permitan conocer los tiempos de inicio y
terminacidn préximos y remotos, las holguras de las actividades y 1la
determinacidén de la ruta critica, se deriva el SISTEMA DE REPRESENTA-
.CION POR BARRAS, también llamado DIAGRAMA DE GANTT, sobre el cual se
puede llevar a cabo el balance de los recursos asignados.

No es el propdsito de las presentes notas el adentrarse a los siste-
mas de representacidén y célculo; sin embargo, se proporciona una
referencia (1) suficiente para el interesado en profundizar en el
tema.

Asimismo, se cuenta con programas de computadora que traen integrado
el paquete para la formulacidén de los programas de obra.

Sea manual o por computadora, la informacidn necesaria para la elabo-
racién de los programas, la va a proporcionar el analista de costos,
por lo cual, es recomendable tomar en cuenta las siguientes conside-
raciones.

a) En la mayoria de los casos, la Convocante establece, de entrada,
el plazo estimado para la ejecucidén de los trabajos. De ahi, es
factible proponer un plazo menor, pero nunca un plazo mayor. Esto nosg
obliga a determinar, con base al plazo obligado y a los volimenes de
obra, la cantidad y capacidad de los recursos necesarios para cumplir
los plazos establecidos.

b) Si bien en la formulacidén de los precios unitarios se considera
magquinaria nueva y, por ende, rendimientos de mi&gquina nueva también,
el analista debe revisar el estado fisico del equipo que se utilizaré
realmente en la obra, con el propdsito de evaluar con objetividad los
tiempos de ejecucion. - .-

c} La interrelacidén de las actividades que conforman la red, debe
obedecer al sistema © sistemas constructivos Qque- se aplicar&n en

campo.

d} El programa nos da una guia a seguir para la ejecucidn de las
actividades en campo, evidentemente si hay suspensién en el suminis-
tro de los recursos necesarios, el programa no funcionara.

REVISION FINAL

Por lo general, son varias las personas involucradas en la prepara-

cidén de un concurso; por tal motivo, debe existir una coordinacién
entre ellas para el logro del objetivo deseado.

12



Podemos decir que el momento final de esta preparacién, se da cuando
la persona autorizada legalmente por la Empresa, firma toda la docu-
mentacidn y los sobres son cerrados.

Previc a este eventc, es necesario estar seguro que todos los docu-
mentos estén debidamente elaborados y que todo lo que se solicita en
las Bases esté dentro del sobre. : \

Las recomendaciones que siguen tienen como finalidad evitar omisiones
en la documentacidn requerida:

a) Aunque ya se hayan celebrado concurseos con anterioridad para
determinada Dependencia, es conveniente leer giempre,las Bases de la
Licitacién y el Pliego de Requisitos. Si hay dudas, es conveniente
plantearlas con oportunidad.

b) Estudiar con anterioridad a la visita de obra, el catdlogo de
conceptos.

c) Elaborar una tabla de control por documentos scolicitados, donde se
anoten, inicialmente, los puntos relevantes que puedan ser motivo de
descalificacidén y, durante la elaboracidn del concurso, las observa-
ciones que se vayan encontrando, asi comc anotar cuando el documento
egstéd totalmente-terminado y revisado. '

d) Cuando haya duda en cuanto a firmas y/o riibricas en algin documen-
to, mé&s conviene ser redundante que escaso.

e) La lectura del modelo de contrato, nos da la pauta para el calculo
de los precios unitarios en cada uno de sus componentes, por lo cual
es recomendable leerlo detenidamente, haciendo un resumen de agquellos
aspectos que inciden de manera decisiva en los costos.

f) Los sobres deben cerrarse de manera inviolable, rotulandose con
claridad cuando menos: identificacién 1la Empresa, nimero de concur-
so, objeto del mismo, Dependencia convocante y fecha de apertura.

g) Conviene, si es el caso, utilizar folders de diferente color para
los documentos que contienen la propuesta técnica y econdmica.
CONCLUSICNES

La situac;én_econémica actual en nuestro pais, ha ocasionado una
competencia 1nusual en la celebracién de los concursos de obra, en

los cuales es muy frecuente tener la concurrencia de un namero eleva-
do de participantes.
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La competencia siempre es positiva, ya que nos obliga a ser mas
eficientes en todos los sentidos.

Sin embargo, esta situacién, ha derivado también, desgraciadamente en
prédcticas que estén alejadas de la ética profesiocnal y ain de 1la
técnica, pues por ejemplo en el caso de la formulacibén de los precios
unitarios, se tiene que estos estén definidos m&s por razones de
estrategia que por la determinacién del costo real de un producto.

Por otra parte, el criterio de las Dependencias convocantes, de
asignar el contrato a la propuesta mis baja, sin evaluar si é&sta es
solvente, ha ocasionado que el mercado de la construccidn se abarate,
fomentando paralelamente la creacidn de problemas legales y practicas
corruptivas. '

Se debe hacer conciencia entre todos los Empresarios, para costear
las obras con objetividad y precisién, en base a la informacidn
disponible en el proyecto, especificaciones, entorno geogréafico y
complejidad de la obra, preparando las ofertas técnica y econdmica
con este criterio, utilizando todos los recursos legales que se
dispone para hacer valer sus derechos como Constructoras formalmente
establecidas.

Solamente asi, la actividad empresarial volverid a ser una actividad
remunerativa y de crecimiento econdmico.

BIBLIOGRAFIA

(1) .- TECNICAS DE REDES DE FLECHAS Y PRECEDENCIAS PARA CONSTRUCCION.
Robert B. Harris. Editorial Limusa, 1983.
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INFORMACION SOBRE
LOS PORCEMIAJES
DE ANTICIPOS

 FECHAS

LUGARES

Y HORaRioS PARA
OPTENER BASES Y
ESPECIFICACI ONES
¥ EN SU CASO EL

REVISION PREVIA

COMVOCATORIA 1
NACIOMAL ¥
IDIOMA.

PUBLICACION:
DIARIO OFICIRL DE
Li FEDERACION

.| APERTURR DE FPRO-
POSICI

FECHA, LUGAR Y
WORA DE CELEBRA-
CION BEL ACTO DE

FRESENTACION ¥

BIARIO BE CIRCY-
LACION KaClONAL
DIRRIO DYTIDAD |
FEDERATIUA LUGAR DONDE §

ARTICULO 32.- CONUGCATORIA



p——

« NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORVOCANTE
» PODERES QUE DEBERAN ACREDITARSE o

» FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES (ASIST. OPT.)
» FECHA, HORA ¥ LUGAR PARA 1A Pm:smmciou ¥ APERTURA DE PROPOSICIONES

¥ GARATIAS

» COMNICACION DEL FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO

* FROYECTOS ARQUITECTONICOS ¥ DE INGIMIERIA
NORNAS DE CALIBAD DE 10S MATERIALES

BASES | | &HERe%E CRerros

* RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE GUE PROPORCICNARA

— LA CONVOCANTE

: * QRIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL IMPORIE RUTORIZRM
PARA EL PRIMER EJERCICIO

* EXPERIENCIR, CAPACIDAD TECRICA-Y FINANCIERA

* FORMA ¥ TERMINGS DE PRGO

* GARANTIA DE SERIEDAD EN LA PROPOSICION

» FORMA ¥ TERMINGS DEL 0 LOS aNTICIPOS

» PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

* LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIC

* PARTES DI LA OBRA QUE PODRAN SUBCONTRATARSE

» REGISTRO EN LA CAMARA QUE LE CORRESPOMDA

= FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 'i FECHA ESTIMADA DE TERMINACION

* MODELO DE CONTRATO

* CONDICIONES DE PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO EN CONTRATOS @ PRECIO ALZARO

ARTICULO 33.- CONTENIDC DE LAS BASES PARA CONCURSAR
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PROPUESTA

TECNICA
LICITACIONES
PUBLICAS
PROPUESTA
ECONOMICA
 GARWTIA D
SERIEDVD

ARTICULO 36.- ENTREGA DE PROPOSICIONES



—| LOS LICITANTES ENTREGAN SUS
FROFOSICIONES EN SOBRES CERRADOS

SE PROCEDE A 1A APERTURA DE LA
—| PROPUESTA TECNICA IXCLUSW“ND‘TE
(SE DESECHAN LAS QUE NO CUNPLEN)

PRIMERA —| SE RUBRICAN 1as PROPUESTAS TECNICAS |

ETAPA || L e Tt

—{ SE LEVANTA EL ACTA DE LA PRIMERA
ETAPA

PRESENTACION

Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES

—i SE PROCEDE # 1A ﬂPERTURA DE LAS
PROPUESTAS ECONGHICA

SEGUNDH —| SE DAR& LECTURA EN UOZ ALTA AL

IMPORTE TOTAL DE LAS PROPUESTAS
ETAPA

LOS FARTICIPANTES RUBRICAN EL
|—1 CATALGGO DE COMCEPTOS

}
—| SE SENALA FECHA, IUGAR ¥ HORA EN
| GUE SE DARM & CONOCER EL FALLO

| ETAPA
B

4

Ju
| EL FALLO

—| SE LEVANTA EL ACTA DE La SEGUNDA
!
i NTA PUBLLCA SE DA & COMCER

%3 LEVANTA ACTA DEL FALLO Y SE

g

oy

PANTES

Ra
E i & CONOCER A LOS PARTIC
Rﬂ ONES POR CUALES §

1
LAS U
ROPUESTA B0 FUE ELEGIDA

|
%

b

ARTICULO 58.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
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OFICIO CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LAS NORMAS QUE DEBE-
RAN OBSERVAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y DE APERTURA DE PROPOSI-
CIONES, Y EN LA EVALUACION DE LAS MISMAS, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CON-
TRATACION QUE LLEVEN A CABO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, MEDIANTE LICI-
TACION PUBLICA O POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

. La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con fecha 19 de enero de 1994, publica en el Diaro Oficial
'de la Federacién el OFICIO CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LAS DEPEN-
DENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LAS NORMAS QUE DE-
BERAN OBSERVAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y DE APERTURA DE PROPOSICIONES;
Y EN LA EVALUACION DE LAS MISMAS, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION QUE
LLEVEN A CABO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, MEDIANTE LICITACION PUBLICA O POR INVI-
TACION A CUANDO MENQS TRES CONTRATISTAS, dicho documento fue dado a conocer a los so-
cios del gremio de la construccién en una publicacidén exclusiva para ellos de la Ley de Adguisiciones y
Obras Publicas, realizada por fa Direccidn Juridica.

En el oficic mencionado en el parrafo anterior, ia proposicién que el concursante debera entregar en
el acto de presentacion y apertura en lo referente al aspecto econémico, debera contener la siguiente
documentacion: ‘

1. Garantia de senedad y carta compromiso de la proposicion,

2. Catdlogos de conceptas, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos
e importes parciales y el total de la proposicidn;

3. Andlisis de precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos
indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad.

El procedimiento de analisis de los precios unitarios podra ser por asignacién de recursos calen-
darizados o por el rendimiento por hora o turno.

Los costos indirectos estaran representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos
se desglosaran en los correspondientes a [a administracién de oficinas centrales a los de la obra y. segu-
ros y fianzas. '

El costo de financiamiento de los trabajos estara representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos; para la determinacion de este costo deberan considerarse los gastos que
realizara el contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibi-
ra y la tasa de interes que aplicara, debiendo adjuntarse el analisis correspondiente.

r

El cargo por utilidad sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre ta suma de los costos
directos, indirectos y de financiamientoe.

El 13 de junio del presente afo, la SHCP pubiica un oficio circular que modifica y adiciona e} ofi-
cio mencionado en el primer parrafo.

Este oficio es de vital imporiancia para la industria de la construceién en virtud de que en el analisis de
los precios unitarios de los conceptos que se soliciten, estructurados por costos directos, costos indi-
rectos, costos de financiamiento y cargo por ulilidad conceptuados en el oficio de fecha 19de enero
de 1994, y una vez determinada esta ultima, se deben desglosar tres conceplos Unicamente,

1. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del SAR
2. El desgiose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del INFONAVIT.
3. El pago que efectua el contratista por el servicio, inspeccién y control que realiza la SECOGEF.
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De lo antenor tenemos que para conformar el sobre gue contenga los aspectos econémicas de la
propuesta en lo referente al andiisis de los precios unitarios de 10s conceptos solicitados, deberan estar es-
tructurades por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento ycargos por utilidad, asi como
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una vez determinada la utifidad debera incluirse el desglose de tas aportaciones que eroga el contratista
por concepto del Sistema de Ahormo para el Retiro (SAR), del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda
de los Trabajadores (INFONAVIT), vy el pago que efectia el contratista por el servicio de vigilancia, inspec-
cion y control que realiza la Secretaria de la Contratoria General de la Federacion (SECOGEF).

Asimismo, se modifica el numeral 4, apartado B fraccion 1, que se refiere a los programas de montos
mensuales de la ejecucion de los trabajos de la utilizacién de la maquinana y equipo de construccion,
-adquisicion de materiales y equipos de instalacion permanente, asl como de utilizacion de personal téc-
nico administrative y de servicio encargado de la direcgidn, supervision y administracion de los trabajos
encargados, en el sentido de: .

Los contratistas deberdn presentar sus proposiciones de obras piiblicas y de servicios relacionados
con las mismas, considerando una estructura de precios unitarios como la que se indicaen Ia fraccion |l
de este oficio-circular, a partir del 10, de julio de 1994.

Las disposiciones del presente oficio-circular estaran vigentes hasta en tanto se den a conocer ios
manuales de procedimientos y demas disposiciones relativas a la normatividad en la materia.




SHCP

MODIFICACIONES Y ADICIONES HECHAS
A LA PUBLICACION DEL 19 DE ENERO DE 1994

OFICIO circular mediante ef cual se comunica a 135
Dependencias y Entidades de <la Administracion
Piiblica Federal, las modificaciones y adiciones hechas

8 la publicacién def 19 de enero de 1994.

Al margen un sello con el Escude Nacional, que
dice: Estados Umdos Mexicanos - Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.- Subsecretaria de
Egresos - Direccion Genera! de Nomatwvidad y
Desarrolle Admunistrative.. Oficio-Circular  nomero
oos.

CC. OFICIALES MAYORES DE LAS

DEPENDENCIAS Y HOMOLOGOS DE LAS

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA FEDERAL

Presentes

Con fundamento en los articulos B de la Léy de
Adguisiciones y Obras Publicas, 31, fraccion XX!, de
la ley Orgamica de la Adrminsstracion Publica
Federal; 80, fraccion X!, dei Reglameknto Intencr de
la Secretaria de Havenda y Credto Publio,
tomandeo en cuenta la opinion de la Secretaria de ia
Contraloria  General de la Federacion, vy
considerando.

Que en tanto se expiden los manuales de
procedimuentos a que se refiere el articulo tercero
transitono de la Ley de Adguisiciones y Obras
Publicas, es converuente gue las dependencias y
entdades de la Admenistracion Publica Federa

tengan conocimiento de los costos y cargos que

inlegraran jos precios unitanos, mismos que
deberan inclurse en las propuestas que se
presenten para la contratacion de obras publicas y
de servicios relacionados con las mismas.

Que se hace necesano aclarar a as
dependencias y entdades de 12 Admimistracin
Pubhica Federal, la forma en que los contratistas

deberan presentar el desglose de 105 costog

indirectos, en los andlisis de precios unitanos v los

programas de montos mensuales, se dan a conocer
las siguientes disposiciones, en relacion e! oficio-
crrcular publicadoe en el Diario Oficial de la
Federacién el 9 de enero ael afio en curso

l. Se modifica el cuarto parrafo del numeral 3,
apanado B. fraccion 11, para quedar como sigue

g -

Los cosies mmairectos estaran represeniados

como un porcentaje del costo directo, dichos costos

se .desgicsaran en los corresponmentes a la

aamunistracion de oficinas ¢centrales, a tos de a3 oora
y a los de seguros y fianzas

Il. Se adiciona el numeral 3, apartago B. fraccion
. con un ultimo parrafo, para quedar comc stque.

"y n

Dentro de este rubro, despues de haber
deterrminado la utihdad conforme a lo establecido en
el parrafo anterior, debera inclurrse. unicamente,

a. El desglose de las apgnraciones que eroga el
contratista por concepto del érstema de Ahorro para

el Retiro (SAR),
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b. El desglose de las aportaciones que ercga el
confratista por concepto del insttuto del Fondo
Nacional para la Vlwendal de los Trabajadores
{(INFONAVIT), y -

c. El pago que efectia el contratista por el
servicio de wvigilancia, inspeccion y contrel que
real:za la Secretaria de la Contratoria General ge la
Federacion (SECOGEF)

ill. Se modifica el numeral 4. apattads B.
fraccion [, para quedar como sique’

4. Programas de monios mensuales de
ejecucion de los trabajos. de la ubhzacion de la
maguinana v equipo de construccion, adquisicion ae
matenales y equipos de nsialacion permanenrte, asi
como de ulhzacion del personal técnico,
admiristrativo y obrerc, encargado directamenite ge
la ejecucidn de los trspajos y del tecnicc,

aamimistratve y de servicios encargado de la

direccidon, supervision y adnmimstracidn de  los
trabajos. en la forma y termmos solicitades

IV. Los contratistas deberan presentar sus

‘proposicienes de obras publicas y de servicios

relaclonados con las mismas, considerando una
esiructura de precios umitar:cs como la que se indica
en la fraccion Il de esle eclcio-circula:, a parnir gel
1o de julic de 1994, ’

V. Las disposiciones der presente oficio-circular
estaran vigentes hasta en tanic se den a conocer
los manuales de procedimentos y demas
d:sposiciones relativas a la normatvidad en la
matena.

Ateniamente

Sufragro Efeciive. No Resleccion

México, D.F , a 30 de mave de 1994 - Ei Direclor

General. Javier Lozano Alarcdn - Rubncs
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CIUDAD DE MEXICO
Tlalpan DDF

BASES PARA LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA No.

Tiatpan,D. F., & de - de 1994.

RELATIVA A:

De conformidad con el articulo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas, ta Delegacion def
Departamento del Distrito Federal en Tialpan, lievaré a cabo el concurso para la asignacién de los servicios
descritos relacionados con Ia obra publica, por el sistema de invitacion restrigida. Para tal fin las empresas
invitadas, una vez que manifiesien por escrito su aceptacion, recibiré la siguiente documentacion:

1.- Texto que empleard el concursante para su proposicion.

2.- Bases del concurso,

3.- Catalogo de conceptos, conteniendo cantidades de trabajo y unidades de medicion.

4 - Formato para el resumen por parlidas e importe total. )

5.- Formato para el anélisis de precios unitarios y formatos de datos basicos de costo de materiales y
maquinaria.

6.- Formato para el programa de ejecucion de los trabajos.

7.- Juego de planos (en caso de ser necesanos).

§.- Modelo del Contrato de Obra.

§.- Formato para entrega del cheque de garantia.

NORMAS:

Los invitados a participar en 1a licitacién por invilacion restrigida deberan, al momento de su inscripcion en
la misma, acreditar su personalidad, capacidad técnica y financiera, con la siguiente documentacién, de
conformidad con el articulo 32, apartado B, fraccién Ill, de la Ley de Adquisiciones y Obras Puablicas.

1.- Ultima declgracién del ISR, anual o parcial o estado contable de la empresa, auditado y avalado por el
profesional correspondiente, acreditado, anexando copia de su cédula profesional. La fecha de corte
para la elaboracion del estado contable no debe exceder de seis meses anteriores a ia fecha de la
inseapeion.

2.- Testimonio notarial o copia simple de la escritura constitutiva de la sociedad proponente, original o
copia simple de ia constancia de nacionalidad o acta de nacimiento, en el caso de ser persona fisica.
3.- Curncuium Vitae de la empresa o el personal en el ¢caso de ser persona fisica.

4.- Copia del registro actualizado en la cdmara comespondiente,

$.- En papel membretado, declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en
alguno de Jos supuestos sefialados en el articulo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras Puablicas.
El dia de de 1984, aias horas se llevara a cabo una junta
de aclaraciones de ias presentes bases. La asistencia es optativa, pero quien no lo
haga deberd manifestar por escrito que fue por decisidn propia y que toma por conocidas y acﬂ?d‘ps

_J




CIUDAD DE MEXICO
~ Tlalpan DDF

.-

aclaraciones que en dicha reunién se hayan hecho y que pudieran influir en el monto de su
propuesta, ante {0 cual no se reserva ningun derecho de reclamacion posterior.

La proposicidn que el concursante entregue, debera estar firmada en todas sus hojas por el representante
legal de la empresa y se haré mediante la entrega de dos sobres cerrados por separado, 10s cuales
contendran el primero de ellos los aspectos técnicos y el segundo, los aspectos econémicos.

Contenido del paquete técnico. ' : ]

-

Documento 1.- Personalidad del representante que asiste al concurso.
a.- Poder notarial e identificacion, ©
b.- Carta de auterizacion en papel membretado de ta empresa, firmada por un
representante tegal; identificacion original de Ia persona que asiste al concurso y copia
de la identificacién de la persona que otorga el poder.

Documento 2.- Copia simple de la escrilura constitutiva, del testimonio notarial de la empresa
proponente, de carta de naturalizacién o del acta de nacimiento, segun sea el caso.

Documento 3.- Bases del concurso.

Documento 4.- Cumiculum Vitae y relacion de contratos que acrediten la experiencia o capacidad técnica
requerida.

Documento 5.- Registro en la cdmara correspondiente.

Documento 6.- Declaracion escrita de no encontrarse en ninguno de tos supuestos del articulo 41.

Documento 7.- Modelo del contrato.

Documento 8.- Manifestacién escrita de conocer el sitio de los trabajos, el comprobante de asistencija o
no a las juntas aclaratorias, asi como copia de ias circulares aclaratorias que se hayan
entregado.

Documento 9.- Programas de: -

Actividades.
- Wilizacién del personal técnico.

Contenido de paquete econémico.
Documento 10.-Garantia de seriedad y carta compromiso.
Documento 11.-Relacién de salarios por categoria.
Andlisis del factor de prestaciones.
Analisis del costo indirecto.
Documento 12.-Analisis del factor de financiamiento.
Documento 13.-Andlisis del costo del servicio y costo total de la proposicion.

Documento 14.-Programa y montos mensuales de:

Personal técnico.

028




CIUDAD DE MEXICO
Tialpan DDF

Hl.-

Los cbstos indirectos seran representados como un porcentaje del costo directo, dichoS costos se
desglosaran en los correspondientes a |a administracién de oficinas centrales, de la obra y Seguros y

-fianzas.

El costo de financiamiento de los trabajos, estard representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirecios; para la determinacion de este costo deberan considerarse 10s gastos que realizara el
contratista en la ejecucién de los trabajos, l0s pagos por anticipos y estimaciones que recibira y la tasa de

interés que aplicara, debiendo adjuntarse el andlisis comespondiente. \

El cargo por utilidad ser4 fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento. d

De acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 83.1 de {a Ley de Adquisiciones y Obras
Publicas, la apertura de propuestas se haré sin la presencia de los licitantes.

Las propuestas deberan entregarse en {a Subdelegacion de Desamollo Urbano y Obras con fecha limite €l
dia de de 1994. Al recibir la propuesta, la Delegacion entregara a
cada licitante el comprobante corespondiente, en el que se sefiale hora y fecha de la recepcion.

El resultado de la licitacion se tes dara a conocer por escrito a cada uno de los participantes a mas targar-
el dia de de 1994,

La Delegacién bajo su responsabilidad, para lievar a cabo la evaluacion de las proposiciones y elaborar el

dictamen a que se refiere el articulo 59 de {a Ley de Adquisiciones y Obras Publicas, verificara:
A. En los aspectos preparatorios para el anélisis comparativo de las proposiciones:
En el aspecto técnico:

1.- Constatar gque las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion, documentos
y requisitos solicitados en las bases de la licitacion; la falta de algunos de ellos o que algun rubro en lo
individuai esté incompleto, sera motivo para desechar la propuesta, y

2.- Que el programa de actividades sea factible-de realizar con los recursos considerados por el
contratista en el plazo solicitado y que las categorias del personal sean las requeridas para el tipo del
trabajo.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados en las fracciones anteriores, se calificaran

como solventes técnicamente y, por tanto, sdlo éstas seran consideradas en la segunda etapa del acto de

apertura, debiéndose desechar las restantes. La Delegacion emitird una resolucion al respecto, €n la que
se hara constar las causas que motivaron desecharias.

En el aspecto econémico:

Revisar que se hayan considerado para el andlisis, del costo del servicio el personal que se consigna en el
programa de utilizacion del perscnal técnico y las categorias detalladas en el documento 11, que el monto
del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal
técnico y administrativo y demas cargos de naturaleza andloga; y que en el costo por financiamiento se
haya considerado el importe de ios anticipos,

Unic_arnente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificardn como solventes

técnica y econdmicamente y, por tanto, sblo éstas serdn objeto del anélisis comparativo que en ningun

caso, contemplara calificaciones por puntos ¢ porcentajes. ﬂ on
- -t '_:
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Vi.-

Viil.-

B. Enlos aspectos preparatorios para la emisién del fallo:

1.- Elaborar un dictamen, con base Unicamente ‘en &l resultado del énallscs comparativo de las
proposiciones no desechadas, que servird como fundamento para que el servidor publico cormespondiente
emita el fallo de la licitacion, y

2.- Sefalar en el dictamen mencionado,los criterios utilizados para la evaluacion de las proposiciones; en
cuyo caso, los lugares correspondientes a los participantes cuyas propuestas hayan satisfecho la totalidad
de los requerimientos de ia convocante, indicando el monto de cada una de ellas y las proposiciones
desechadas con las causas que originaron su exclusion. El mismo dia en que se comunique el fallo, o
adjunta a la comunicacién a que se refiere el articulo 58, fraccién Vil de la Ley de Adquisiciones y Obras
Publicas, se entregaré por separado a cada participante, un escrito en el que se expliquen las razones por
las cuales su propuesta no resulté ganadora, 0 l0s metivos por 0s que, en su caso, haya sido desechada.

3.- Para la evaluacion de las propuestas que cumplan con los requerimientos de las presentes bases, se
atendera primordiaimente a los siguientes criterios:

a.- Experiencia de la empresa en trabajos similares a los que son motivo de la licitacion, manifestada
en el documento No. 4.

b.- Capacidad técnica demostrada mediante la adecuada-integracion de los programas de actividades
y de utilizacion de personal técnico.

c.- Congruencia entre las necesidades de la obra y el personal propuesto en el prOQram'a.
d.- Capacidad econdmica demostrada mediante el estado contable.

e.- Antecedentes de solvencia en el cumplimiento de otros contratos en la propia Delegacion y, en el
caso de no tener estos antecedentes, el no haber sido sancionado con anterioridad o que se le
haya rescindido algin contrato.

Las notas aclaratorias que en su caso se expidan por la Delegacién, relativas a la presente licitacion,
deberan integrarse debidamente firmadas por el postor en todas sus hojas dentro del sobre namero uno,
en el documento ndmero ocho, considerande ademas que las disposiciones gue contengan serdn validas
durante la vigentia del contrato. Todas sus dudas serén contestadas por escrito y-seran circuladas a todas
las empresas.

Los documentos no presentaran raspaduras, boraduras o enmendaduras. En caso de hacerse
comeccignes no debe usarse comector. En ¢aso de presentarse errores en la operaciones aritméticas, se
cormreQira la propuesta en lo procedente.

Los precios propuestos seran fijos y no estaran sujetos a revision durante la realizacién del
servicio. Solo se reconoceran incrementos segun lo establecido por el articulo 67 de la Ley de
Adquisiciones y Obras Pubiicas, y el procedimiento de ajuste seré el estipulado en el articuio 68 del
mismo ordenamiento. '

Los costos indirectos, €l financiamiento y Ia utilidad que se aplicaran serén los propuestos por el
contratista. .

Vli.- Los fandos para realizar los trabajos objeto de la presente licitacién, provienen del presupuesto anual

autorizado a esta Delegacién mediante el oficio No. . El importe autorizado es
por el total dei costo del servicio, mismo que se realizaré dentro del presente ejercicio.

Esta licitacién por invitacion restringida es de caracter nacional y las proposiciones deberan presentarse
en el idioma espaiiol. 53
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IX.- Ningu'na de las condiciones establecidas en estas bases de licitacion, asi como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas. . o

X.- Elpago de los trabajos se haré mediante estimaciones que seran como maximo con periodicidad mensual
y se pagaran dentro de ios 30 dias naturales siguientes a su revisién y aceptacion para tramite.

Xl.- Ellicitante debera entregar como garantia de seriedad de su propuesta, un cheque cruzado expedido por
& mismo, con cargo a cualquier institucién de crédito; o fianza otorgada por una ins}ttucién debidamente

attorizada.

La garantia por la que opte el licitante sera a favor de la Tesoreria dei Distrito Federal, por el 5% del
importe total de su proposicién, inciuido el 1.V.A.

Xil.- Lé Delegacién otorgaré un anticipo del 30% para el inicio de las actividades. El anticipo se entregara
dentro de los 15 dias naturales posteriores a ta entrega de la fianza, que para su cofrecta aplicacion
entregara el contratista por la cantidad recibida.

El anticipo se amortizara proporcionalmente en cada una de las estimaciones elaboradas y debera quedar
totalmente amortizado al finiquito del contrato.

XIll - E! ajuste de precios se apepara al procedimiento establecido en los articulos 67 y 68 de la Ley de
Adquisiciones y Obras Publicas.

XIV.-La visita al sitio de realizacién de los trabajos se hara a las horas del dia
de de 1994 El tugar de reunion serd en el edificio delegacional. Se otorgars
comprobante de asistencia. La falta de este documento no es motivo de no aceptacion de la propuesta,
pero dado el caso se substituird por una carta en la que el contratista manifieste conocer el lugar en el gque
se llevaran a cabo los trabajos. '

XV.- El contrato respeclivo debera asignarse a la persona que, de entre los proponentes, reuna las condiciones
legaies, técnicas y economicas requeridas por fa convocante y garantice satisfactoriamente el
cumpiimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y, por io tanto, satisfacen {a totalidad de ios
requerimientos de la convocante, el contrato se-adjudicara a quien presente la preposicion cuye precio sea
el mas bajo.

En caso de que tedas las proposiciones fueran desechadas, se declarara desierlo el concurseo, lo mismo
sucedera si togas las propuestas aceptadas son superiores en monto a los fondos destinados para tos
servicios.

XV|.-E| periodo de la ejecucion de la obra se establecera en el contrato respectivo y se hara en concordancia
con el presupuesto anual de inversiones de la propia Deilegacion.

La Delegacién y el contratista a quien se haya otorgado el contrato, se obligan a firmar dicho documento
en un plazo de 72 horas posteriores a la fecha de adjudicacién, asimismo, el contratista se obliga a
entregar las garantias procedentes dentro de los quince dias naturales posteriores a la fecha en

que reciba la copia del documento de adjudicacion.

XVl -Ajcance del sarvicio.
A.- Actividades previas a la contratacién de las obras:

1.- Recabar el ia Deiegacion ios proyectos de las obras por realizar y estudiarios detalladamente. Se
haran comentarios con la Delegacion acerca de las prioridades de las diferentes panes que
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' integran el proyecto

2.- Con las prioridades dadas poria Delegacaén hacer el levantamiento fisico de los tugares donde se
requieren las obras y establecer.

* Localizacion y ubicacion de las obras.

* Caracteristicas fisicas del lugar. .

* Determinacién de su factibilidad técnica de realizacion. \
* Levantamiento para elaborar croquis ydetailes en Ibs lugares o aspectos que |0 requiera.

En el caso de requerirse un proyecto especifico para aiguna obra, se deberd contratar por
separado como tal.

3.- Obtener los conceptos y cantidades de obra para elaborar y entregar el cétalogo de conceptos,
que sirva de base para ia celebracion det concurso.

4 .- Analizar los precios unitarios que se requieran y elaborar el presupuesto base.
5.- Colaborar con la Delegaci6n en el disefio e integracién de los paguetes de concurso.
B.- Apoyo técnico durante el proceso de licitacion.

1.- A solicitud de la Delagacidn se asistira a la visita al sitio de las obras y se participara en ias juntas
de aclaracion de dudas.

2.- Se apoyara a la Delegacion en el acto de apertura de |a propuestas técnlcas y la revision de las
mismas.

3.- Se apoyara a la Delegacion en e} acto de aperiura de la propuestas econdémicas y la revision de
las mismas.

3 --

4.- Se apoyara a la Delegacion en la-elaboracion del dictamen para gar el fallo.
C.- Supervision de las obras.
|.- Actividades previas a la construccion:
Se verificara que el contratista inicie la obra en ia fecha establecida en el contrato respectivo.
Il.- Actividades durante la construccion:

1.- Elaboracion de los programas de trabajo. si los programas entregacos por el contratista como
parte de la documentacion del concurso, no son adecuados para lievar un conirol efectivo de la
obra, se elaboraran programas de trabajo que sin modificar los lineamientos del programa del
concurso, permitan el control efectivo del desarrollo de ia obra y del uso de ios recursos. Se
procurara la participacion del contratista en la elaboracién de estos programas.

2.- Bitacora de obra: se llevara a cabo de manera sistematica el registro de los hechos relevantes
y se transmitiran oportunamente las indicaciones a los contratistas.
Asimismo, se registraran las modificaciones que se hagan en. conceplos, volimenes,
especificaciones y procedimientos, para que estos registros se tomen como base en la revision
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y conciliacién de precios unitarios.
3.- Se revisarén y conciliardn con el contratista los nimeros generadores y las estimaciones,
procurando Que se tramiten oportunamente y Que no se rebasen los voltmenes contractuales si

previamente no se ha autorizado algin cambio.

4 .- Control de tiempos, calidad e informacioén: se lievarédn a cabo ias aclividades de control
necesarias, para gue el proyecto y los trabajos contratados se terminen en el plazo y con la
calidad especificada. Para lograr dicho objetwo desarroliara fundamenta]meme a titulo
enunciativo las siguientes actividades segun el caso: .

a) Elaborar las especificaciones complementarias para dar instrucciones precisas y
oportunas al contratista, las aclaraciones pertinentes de detalies constructivos y croguis
expiicativos.

b) Verificar a través del personal de campo los trazos en la ejecucién de los trabajos.
¢) Inspeccionar ios materiales utilizados para que éstos se ajusten a lo indicado en el
proyecto o bien a las especificaciones contractuates.

d) Revisar y conciliar con tos contratistas los precios unitarios fuera de concurso por trabajos
adicionales, ¢con el objeto de que el pago de estos conceptos se haga de manera
razonable, -

e) Vigilar el cumplimiento de lo especificado en |o relativo a la calidad de la mano de obra,
observando sistematicamente los procedimientos de construccion con el objeto de tomar,
en su caso, tas medidas preventivas para evitar en lo posxble trabajos defectuosos,
correcciones o demoliciones.

f) Llevar el control de los programas de trabajo, haciendo el analisis de los resuttados e
informar de ello periddicamente a la Delegacion. Hacer, cuando procedan, las
recomendaciones sobre medidas correctivas que deban adoptarse y de ser necesario,
reprogramar la obra faltante de realizar , 8 fin de contar con un prograrna de trabajo
actualizado, que refleje Ia situacién real de la obra.

-~ - - -

g) Verificar en forma sistemdtica enla obra, Ia existencia de recursos {mano de obra,
materiales y equipo y su cuantia. Exigir en caso de ser necesario,que el contratista
incremente sus recursos conforme a lo convenido para realizar los trabajos en el plazo
contractual, .

h) informar quincenalmente a nive! directivo, con el objeto de aportar elementos de juicio
para adoptar las medidas y acciones procedentes. dicho informe contendra basicamente
los detalles, aspectos generale dei estado que guardan las obras: gréficas del gvance
fisico; sintesis de los programas de ejecucion; control financiero; resumen de control de
calidad; descripcion, en su caso, de las modificaciones y ajustes al proyecto; memoria
fotografica, observaciones y conciusiones.

ill.- Actividgades posteriores a la construccion:

Colaborar con la Delegacion en el finiguito de las obras supervisadas, haciendo ia cuantificacion
final de ia obra y la aplicacion de los precios autorizados.

Participar en la recepcion de las obras a los contratistas y en (a entrega de la misma.
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COMISION NACIONAL DEL AGUA
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_ HOJA 5 DE 21

ANEXO AT1

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

5.2 FORMA DE PRESENTACION

La Proposici6n deberé presentarse en los anexos que para tal efecto
se integran a estas Bases, de las cuales el LICITANTE reproducira
las copias que requiera para completar la presentacién.

La proposicién que el Licitante entregue en el acto de PresentaciOn
y Apertura de proposciones deberd estar integrada en la forma
siguiente:

F

5.2.1 ASPECTO TECNICO

En sobre o pagquete identificado con el N2 1, PROPOSICION TECNICA,
deberd contener los siguientes anexos:

AT1  INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT2  MODELO DEL CONTRATO.

AT3  RELACION DE CONTRATOS DE OBRA QUE TENGA CELEBRADG CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, O CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA
REQUERIDA.

AT4  MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

AT6  ADENDUMS.

AT7  DATOS BASICOS DE COSTGS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE.

AT8  DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS. ' : '
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ANEXO AT1

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

ATS RELACION DE  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU  UBICACION
FISICA Y VIDA UTIL. ‘

AT10 DATOS BASIOS DEL COSTO DEL USO DE LA MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
AT12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA.

AT13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA.
Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION.

AT14 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE.

AT15 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL  TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA  DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AT16 EN SU CASD, MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA O0BRA
QUE SUBCONTRATARA O "LOS MATERIALES O EQUIPG QUE  PRETENDA
ADQUIRIR QUE INCLUYAN St INSTALACION, EN TERMINOS DEL CUARTO
PARRAFO ARTICULO 62 DE LA LEY; ASI COMO DE ENCONTRARSE EN ESE
SUPUESTO, LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA EMPRESA EJECUTARA, Y
LA-MANERA EN QUE CUMPLIRA SUS OBLIGACIONES ANTE LA ENTIDAD.
{DE ACUERDO A LO INDICADOEN LA CONVOCATORIA Y A LA CLAUSULA
5.11}

AT17 PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, NORMAS DE CALIDAD
DE LOS  MATERIALES Y  ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,
APLICABLES.

5.2.2 ASPECTO ECONOMICO.

En sobre o0 paquete identificado <con el no. 2, PROPOSICION
ECONOMICA, deberd contener los siguientes anexos:
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AE1
AE2
AE3

AES

AES
AE6
AE7
AE8
AE9

AE10
AE1
AE12

AE13

AE14

AE15

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

CARTA COMPROMISO
GARANTIA DE SERIEDAD
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

FACTORES DE LOS ANALISIS OE ‘COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD. ' :

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

ANALISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
ANALISIS DE LOS PRECIOS  UNITARIGCS DE LOS  CONCEPTOS
SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS
INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGOC POR UTILIDAD. .
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE L8S TRABAJOS
PROGRAMA DE MONTQS MENSUALES DE UTILIZACION -DE MANC DE OBRA.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. .

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATALOGOS DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE

TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTANTES PARCIALES Y
EL  TOTAL DE LA. PROPOSICION.
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REGISTRO EN LA
CAMARA
CORRESPONDIENTE
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EN PAPEL MEMBR_ETADO DE LA EMPRESA

Fecha

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No.
RELATIVO A:

C.
Delegado del Departamento del

Distrito Federal en Tialpan.
Presente.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se encuentra
en ninguno de los supuestos del articulo 41 de |a Ley de Adquisiciones y Obras
Publicas.

Atentamenite
Nombre de |a empresa

Nombre y firma del representante iegal

o
(WY
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'CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA

Tialpan, D.F.,a  de de 1994,

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No: -~ = - - =
RELATIVO A:

Por este conducto, se hace constar que el C.

en representacion de la empresa denominada - -

ASISTIO A LA VISITA DE OBRA EN LA FECHA Y HORA FIJADA EN EL CONCURSO
DE REFERENCIA ’

El representante de la empresa Nombre y firma del representante

de la Delegacion
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- De conformidad con lo anterior, se presenta la proposicion respectiva con un importe total de N$

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
PROPOSICION

C. :
Delegado del Departamento del
Distrito Federal en Tlalpan. -
Presente.

Me refiero al Concurso por Invitacion Restringida No.
relativo a:

sobre el particular
A) Por mi propio derecho

B) Como representante legal de:

Manifiesto que oportunamente se recogié e! pliego de requisitos relativo al concurso de que'se trata, y se ha

tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetara este y conforme-a 1as cuales se lievara a ~
cabo ta obra. Se aceptan integramente 105 requisitos contenidos en el citago pliego y para 1al efecto se 3
devuelve debidamente firmado por el suscrito. - - 4

Iguéfhménié ekpongo que se han tomado las providencias a que se contrae el pliego de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce 1a Ley de Adquisii:iones y Obras Pdbiicas, e! Regalmento y
la reglas para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las
mismas, vigentes, y las Normas de Construccion y Ias especificaciones generéricas y particulares del
proyecto que tiene en vigor el Deparntamento del Distrito Federal y que acepta que tales documentos rigen
en io conducente, respecto al concurso indicado y demas actos que de é! deriven.

( L. . -
- . / . - N )
mas IVA { - - : R )
TOTAL .. {

Ademas, comuniCo a usted que mi representante técnico en la obra es el C,

con “Cédula No. , expedida por |la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, y quien conoce las Normas de Construccion del Departamento de! Distrito Federal, el
proyecto y especificaciones y tiene suficiente experientia en obras de la indole de la que se lievara a cabo.

*Se anexa copia fotostatica.

Atentamente
Nombre de ia empresa

-Nombre y firma del representante legal

80 047




GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARIA DE DESARROLLO AMBILENTAL
SUBSECRETARIA DE APROVECIIAMIENTO DEL AGUA

DOCUMENTO ( 6.2.1.2.)
CARTA COMIROMISO DE LA PROPUESTA
MODELQO DE CARTA COMPRONMISO
’ ANEXO NO. |
{EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

DRA. URSULA OSWALD SPRING
SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

PRESENTE
AT’N. ING. JOSE DAVID FONSECA CARDONA
SUBSECRETARIO DE APROVECHAMIENTO
DEL AGUA.
Ei suscrito C. ' en representacion
de en atencion
del concurso Ne. de fecha
relativo :

DECLARO

1.-Que éste postor cumplio con los requisitus establecidos eu las bases de concurso, para
participar eu el mismo. - V-

Que oportunamente se obtuvieron las bases del concurso y anexos relativos; que hemos tomado debida
nota de las especificaciones de provecto, conforiue las cuales se llevara a cabo la obra; que se aceptan
integrameute las condiciones coutenidas en el sitado pliego v sus apéndices, asi como el modelo de
contrato que regira en la ejecucton de ia obra y jos que se devuelven debidamente fimiados por
suscrito. A

Que conoce la Ley de Adquisiciones y Olras Publicas. su Reglamento v las disposciones
administrativas que norman la contratacion y ejecucion de Obras Pablicas. asi como las nonmas y
especificaciones de la convocante, y que acepta que tales documentos rijan, eu lo aplicable, para éste
concurso y los actos que de este se deriven.

Que conoce ¢l sitio en que se construira la obra y a consideracion al formular su oferta, la medida en
que este factor pudiera efectuar la realizacion de los trabajos, en tiempo y costo.
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GCOBIERNO DEL ESTADO hHE MORELOS
SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
SUBSECRETARIA DE APROVECIAMIENTO DEL AGUA

Que para ¢l caso de que sen adjudicado ¢} contiato, sombia como representate de Ia obrn y responsable

dirccto de la gjecucion correcta de ln misoon, o0 C._
‘:

i}

PROPPONE

Construir, mediaute el contrato respectivo la obra de :

___con un imporie de $
), sin LV.A

(

De acuerdo cou Jos planos especificamente, dentro del plazo que dimos a conocer a la SECRETARIA

DE DESARROLLO AMBIENTAL, y conforne a los conceptos, cantidades de trabajo aproximadas y
con los precios uuitarios contenidos en el catalogo que, debidamente firmado se anexa n esta oferta.

SE COMPRODMETE

A firmar en su caso, el contrato que se formulara de acuerdo con el modelo que se nos dio a conocer
cou los precios unitarios que se detallan en el caldlogo anexo dentro de los 30 { TREINTA ) dias

naturales siguientes a la fecha en que el mismo nos sea adjudicado.

A presentar ante la SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL, en el trauscurso de los 15 (
QUINCE ) dias naturales sigutentes a la feclit en que se hubiese suscrito-el contrato o se haya
eutregado copia del acto de fallo, Ia fiauza de garantia de cunplivniento, los anticipos correspoudientes
de couformudad cowrlo establecido en fa Ley de Adqguisiciones y Obias Publicas.

CONVIENEL:

Que en caso de ser adjudicado el Coutrato y no lo finne, o no preseute la fiauza de garantia de
cwwplimiento, dentro del plazo legalmente estipulado la SCCRETARIA DE DESARROLLO
AMBIEBNTAL, tendri derecho de hacer efectiva, a favor de ella misma, como compensacion por los
dailos y perjuicios que dicha falta de cuwpliiento le ocasione, el documento yue se entrega cowo
garautia de seriedad de la presente oferta (DOCUMENTO 1, 6.2.1.1. ). Asi mismo a contratante
podra con fundamento en el articulo 62 de la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas.

’ ' 05(24/



DOCUMENTO No.
11

RELACION DE SALARIOS POR
CATEGORIA

ANALISIS DEL FACTOR DE
PRESTACIONES

ANALISIS DEL COSTO INDlRECT(%ﬂ
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DOCUMENTO Nao 2a
EJENMPLO
FTACTOR DE SALASTO FECrA INICIO - FECHA |
REAL FECHA TERM.' . )
SELT SUPERVISORA. LICITACION: ASA-GO026E |
UBICACION }
S GLCOE L NI EOrAC oM UE. PR Wi LT SALARIL REAL WE MO wAiliu | U ALILALD
T . PARA PARA
crave | CONCEPTO ws | SALARIDS
l . mmbs | Mayomes
ey TRIAS BAREASSE B t
1 1-Dias Caianazno | 155 1 155
FECHA DE INICIO 2 DE MAYO DE 1994 |
FECHA DE TERMINACION 4 DE QCTUBRE DE 1964 165 ( 166
A% NG LABGRABLES EN EL PERIODO
1 1.- Domingos - oL =
| | 2.-Dias Fesuvos pof laLey: i
|___1e DE ENERC i 0 0
1 5 DE FEBRERO i Q G
l <1 OE MARZU | G v
{ 1o DE MATS i 7] : U
16wt GE- riEMBRE 1 F :
iio OC CiCIEMBREL (CAMBIC OE FCCERL ) i c ¢ i
25 DE DICIEMBRE ! [4 ° i
3. Di=c Fectivos por Tradiedn ! !
sro DE ARRIL ] o 0 !
T 2 DE ARRIt ) n ! [
3 DE MAYD i 1 : 1
1ro DE NOVIEMBRE | Q ! Q
2 DE NOVIEMBRE o] 0
12 OE DICIEMBRE 4] : [¢]
Suntotal 24 i 24
4.- Vacaciones (155/365)x 6 285 | 255
| 5.-Por enfermedad (37365} x 155 incapacigad de 3 dias que no cubre &f [M.S.5] 1.27 127
| 6.« Por mal tempo [ 4 4
] Suma | J1.82 31.82
Lo (LIRS EFEL IV DEL AYL) ANO LAIBNCANO 1 A | - Li@S NO MOCraDies (6@ It ag i 1¢a.i% i4J.13
L= (P I UL MO HYAMBILEG ]
| - Dias ioimes Dddades & b 15500792248 Cid5 Gracoves & Ao j 1.2e8e 1.2580
Toscumsim  (15/3EETIIEE T €37 §37
L - Breme vacacionsl f Aviiag S8 285 F A TIAS Vv 3R SL v AR ! nAa naa
k i ayma G 7 D4 T M
{FACTOR DE OBLIGACIONES - 0.0452 ' 0.0452
! {FACTOR DEL SALARIO DIARIO INTEGRADO | 1.3152 t 1.3152
) RAS B g
MIMSS (CLASE V RIESGO MAXIMO Y CUQTA PATRON 24 455 %% 0.32164 . 032164
1) CUOTA TRABAJADOR 5150 % 006773 i
|Guerseras 1,000 % o.oi:ns - 001315
IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2.000 % | 0.0263 ; 0.0263
[OTROS IMPUESTOS (ENEUCAS0] ! L
SeMvicias Megicds 0 NesSgos profsSINAeS CUANTo Mo eISE @ i M 5.5 | | ! .
IMDUESIO ESTNA SOCTe mano 0é oora { :
FACTOR CE SALARIC REAL ToTALZASE H V. -t 10 T
L4 DETERMIMACION DEL S8l ARID DIARIO INTEGRADD, SERA FACTORIZADD LAS OBLIGACIONES & 145 DIAS iNHaBI £
OTRAS BRESTACIONES ¥ OBLIGACIONES SE APLICARAN SORRE EI 541 ARIO INTEGRADO
— N
! =37 I
-
S
PROPUESTA TECNICA
DOCUMENTO NUMERQ 22
{EJEMPLD)
PAGINA NUMERO 1



FECHA

?I-".IT“M I DOCUMENTO No 2a
Anibie - . LICITACION: ARLLO.18/08

‘FACTOR DE SALARID FECHA INICIO

REAL FECHA TERM.

OBRA SUPERVISORA:
UBICACION . ' . .

-

DESGLOSE E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE MERCADO TOTALIZADO

I PARA PARA
CLAVE | CONCEPTO SALARIOS ~ BALARIOS
| MINIMOS ! MAYORES
& -) ] A [«] [e)e]e] 10
1 - Dias Caandano
FECHA DE INICIO

. 1-Domingos

' 2 -Dias Festivos porlaley:
\ 1o DE ENERD
i S DE FERRERD
! 21 BE MARZO
' iro DE MAYD
: 18 D= SEPTIEMBRE -
: tro DE DICIEMBRE (CAMBIO DE PODERES)
! 25 DE DICIEMBRE
‘' 3.- Dias Festivas por Tradicidn :
. 1rz DE ABRIL
2 DE ABRIL
: 2 DEMAYD
| tro DE NOVIEMBRE
: 2 DE NOVIEMBRE
' 12 Ot DICIEMBRE

A A AHEAAA A

Subiotal

. 4..Vacaciones { / )x6
. 5.-Poranfermedag (3/365)x _ncapacidad Oe J Gias que ho cubre ol .M.S.5. .
. 6.-Por mal bempo :
: Suma B '

- IAS Erta VES DED AN o Caenoano (A 1; Dias no laborables (&) :
vl LTS E DIAS INMARILES . .
t 1 - Dias totalas pagados al 8A2 185007123 18 Dras afectrvos al ads § |
to= o OBLIGACIONES '
2 -Aguinaige 115 /368 ) x

! 3. Prima vacational (6 aiay afin ) 25% (6/3651x25% x
-FACTOR DE OBLIGACIONES®

FACTOR DEL SALARIO DIARIO EGRADO

Suma C

i

|

|

i

‘A IMSE (CLASE VRIESGO MAXIMD ) CUSTA PATRON 24 455 % i
‘b CUDTA TRABAJADOR 51580 "% !
{Guardenas 1000 % !
{

i

!

i

IMPUESTOS SOBRE NOMINA ’ 2000 % i
'OTROS IMPUESTOS (8N SUCASO ) i
{
i
|

1 Sarncios Medicos o nesgos profesonzies cUuanUono exsm el IMS S ¢
"impuesto Esteni sobre mano de obre

FACTOR DE SALARIO REAL TOTALIZALO B
OBSERVACIONES
LA DETERMINATION DEL SALARIO DIARID INTESRADD, SERA FACTORIZADD LAS OBLIGACIONES A LAS DIAS INHAEILES
CTRAS PRESTACIONES Y OBLIGACIONES SE APLICARAN SOBRE EL SALARID INTEGRADD

PROPUEESTA TECNICA
DOCUMENTO NUMERO 22 _

PAGINA NUMERD 1 ot
n
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ANEXDO

DIRECCION GENERAL SE GBRAS PUBLICAS

COSTOS -f MATERIALES OUE INTERVIENEN EN E. CALCULO
‘ DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
FECHA:

CONCURSD N CONTRATISTA
UBICACION: ‘

DESCRIPCTION

OBRA

UNIDAD  PRECIO PUESTO EN

L)Y

“.I




COSTO HORARIO

€
—

[\



Formato para el andliszis dcl

costo dircecto:

liora—miauina.

CONSTRUCTORA: Méguine: Heje No.
Modslo: Colevio:
Datos Adic: Revisé
OBRA: : Fecha:
DATOS GENERALES,.
-Praclo adquisicidn: $ . Facho celirocidn: —_
Equipo odicionel= Vida econdmica (Vs): aofos
Horos por olo (He): hr/oho
Motor; : da HP
Valor nicial {¥e): $ Foctor operocidn. )
Volor rescate V), A Polancia opearecion: HP. op.
Tase interes (1), Coeficiente oimocanoje (K}:
Prima saquros{e}_______ o, Foclor montanimiento. (Q): _
1-CARGOS FIJOS.
0} Depreciocion : x + $
b) inversion: z :
c) Seguros: a2 z
d) Almaéonoic: z z
¢) Mantanimiente: s .3
SUMA CARGOS FlJOS POR HORA L}
I-CONSUMODS,
e) Combustible:
Diese! E=0.20 x. HP op. 1 § /1. = $
Goselmo: E: 0.24 x HP.op £ $———_ /1L s
b) Otras fuentes de anerglo: z
¢} Lubricantaes: /
) Capocided carter: Ca_____ litrog
Cambios gsom R horag
z :0.003% -
az: C/t +P-°°3° x HP op. = - /A
SoL= "H/hea § /1 z
d)} Liontos:
Vide econdmico: Hv = horas
. __3 :
o LS horas
SUMA CONSUMOS POR HORA $
I-OPERACION.
Solorios ¢ S
operador : §
- Sal/turno-pram; $
Horas /turno - prom.: (H)
H= B horos z (factor rendimiento) = horos s
. .S .
S, Operocidn: O: R . N oTE:
SUMA OPERACION POR HORA 3

COSTO "DIRECTO " HORA-MAQUINA“{HMD)-$ -

(L)

2 -




COSTO TIETNDIRECTO
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UaFAR IALIENTO DZL DISTARITO FEDERAL

_OELEGACION IZTAPALAPA
SUBDELEGACION DE OBRAS Y Sgpvicigs

ANALISIS .DE COSTO FINANCIERO

-

MC - MONTO DEL CONTRATO (100%) s
A :
CD - COSTO DIRECTO C . NS '\ )
A - ANTICPO (30%) NS
I . INTERESES PROMEDIO MENSUAL - %

PC - PERIODO EN'MESES DELA

FECHA DE EJECUCION A LA
FECHA DE PAGO. — L MES
FORMULA
F= (CD-A) (1 xPO)
. MC .
F= ( }ox " ( x )
Fe ( ~ Y T ( }
F= PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO Y% -

z2f



0p

COMTRATISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

LICITACION Ho PIPE-MOR-98-02
PARA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLAMTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS NEGRAS PARA UNA CAPACIOADDEB®LP S

FECHA 10-SEPTIEMBRE.- 1998

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

PRIMERA ITERACION

COSTO ORECTO ' 1895098 00
INDIRECTO 10I% 17494 11
FINANCAMIENTO R 3.00% FACTON
UTILIDAD 8.95% N 1,2153
. DURACION 4 MESES PRECK) DE VENTA = 205099933
CONCEPTO MESES BUMA
1 2 3 (] 5 L] T
EGRESOS
COSYo DIRECTO . 0188 88 100329 40 $33342 34 339015 80 000 0,00 000 * 1895008 00
COSTO INDIRECT O 1037% 29738 80 52480.23 7T 988,82 0,00 0.00 000 : 17401
SUMA EGRESOS 317905 48 581009 83 81711080 374608 42 .00 .00 0,00 1470032,11
INGRESOS
ANTICIPO 3 0% - 417999 80 - H 417999 80
ESTIMACIONES 000 L1 ] he ot ] a1199% 8o ST e 411990 87 Q00 * 20500013
DEDUCCIONE S CONTRACTUALES 03 oog 000 781 00 - X000 () k1] -2000 00 0.00 - - 10000 00
AMORTIZACION ANTICIPO 20 00% _ ooo, 000 105059 87 19339094 -201939.9) 17139990 000 B17909.80
SUMA INGRESOS 817995 80 0,00 243388 92 420509 88 471480 03 2661191 000 - 2040099 13
INGRESOS - EGRESOS ' 300094 34 +581009 83 3737 88 3350344 472460 83 206330 1 0,00 e
. ' o,
INGRESOS EGRESOSMCUMULADGS 300094 M %0915 30 -834838,97 -5TH131 54 100672 80 17om07.72 000 .
COSTO DE FINANCIAMIENTO .
COSTO DINERS (CETES) “FINANCIERD™ 14 30% 8091 §2 5208 58 12883 13 1175849 7188 08 Mar M 000 - Bee rTH
EQUIVALENTE MENSUAL » 207 : .

% DE FINANCIAMIEMT O SOBRE
COSTO DIRECTO + INDIRECTO

1.20%
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CONTRATISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELCS

LICITACION No PIPE-MOR 5602
PARA COMSTRUCCION ¥ PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS NEGRAS PARA UNA CAPACIDAD DE 8OO LP 5

FECHA 10-SEPTIEMBRE-1998

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

SEGUNDA ITERACION

COSTO DIRECTO 1695098 00
INDIRECTO 10,32% 174034 11
FINANCIAMIENTO 1.20% FACTOR
UTRIDAD s93% 11940
JDURACION ! 4 MESES PRECIO DE VENTA = 2073990
CONCEPTO MESES BUMA
1 H L 4 s L] 7
EGRESOS
COSTO DIRECTO 288155 08 508529 0 539382 34 30108 0,00 000 oo - 1895000 00
COSTO INDIRECTO 1037% 29738 80 5248073 3772029 588 52 0,00 0.00 000 - 1rem4 11
SUMA EGRESOS 317905 44 551009 83 417110 80 174008 42 00 0,00 000 - 1070032 11
INGRE 503
ANTICIPO 30 00% 8G7 199 80 01
ESTIMACIONES o oo ¢ oo 344010 08 807199 B8O (L2 L] ] 404799 8T 000 - 0 M
DEDUCCIONES CONTRACTUALES 050% 000 000 72040 -3036 00 -39 00 -2024 00 000 : . 10120 00
AMORTIZACION ANTICIPO 30 07% 000 (1] A0 18215054 -200373.93 2103998 0,00 : 807199 00
SUMA INGRESOS 807199 80 0,00 23913857 422003 86 44420425 2133591 000 201387184
INGRESOS - EGRESOS PT0. VRV 561008 £3 ATT975.08 78T 44 a0 20133399 009 : !
(INCRESOS -EGRESOSMCUMULADOS 7897 M NS 9 54589037 £01892.93 13748862 1N 000
COSTO DE FINANCIAMIENTO
COSTO DINERO (CETES) "FINANCIERCT 438% 587762 5515 82 -13188,71 T214.37 279102 220,10 000 - 24917,18
EQUNALENTE MENSUAL = 20 .

% DE FINANCIAMIENTO SOBRE
COSTO DIRECTO ¢ INDIRECTO

\Yl

——— e ey ey e o S ik e ey e

1.3%



CONTRATISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

LICITACION Na PIPE-MOR-96-02
PARA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS HEGRAS PARA UNA CAPACIOAD DE B0OLP S
FECHA 10-SEPTIEMBRE.- 1998

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

TERCERA ITERACION

COSTO DIRECTO 1895094 00
INDIRECTO 1032% 174011
FINANCWAMIENTO 1.32% FACTOR
UTILIDAD 8.95% 11054
DURACION ! 4 MESES PRECIO DE VENTA = 20283990, 34
CONCEPTO MESES SUMA
1 H 3 q 3 L} 7
EGRESOS .
COSTO DIRECTO 288188 65 308529 40 559382 M4 PN 000 0.00 oo 1895008 00
COSTO INDIRECTO 10 12% 2913880 2248023 571720.268 32906 82 0.00 0,00 0 - LEC TR
SUMA EGRESOS 317005 48 561009 83 BT1110 80 34008 42 0,00 000 000 1870032.11
INGRESOS
ANTICIPO 30 00% 807919 80 . 807919 80
ESTIMACIONES . 000 [ 1) 344487 8% 80791980 88871170 409219.87 [ 1] NI/ M
DEDUCCIONES CONTRACTUALES 0 50% 000 000 A2 +3039 80 -1y 58 2020 40 L1 +10132,00
AMOR TIZACION ANTICIPO 30 00% 000 0,00 -103340.37 1823754 -20081),53 12158108 000 -BOTE1H 80
SUMA INGRESOS 807919 80 000 719419 08 472504.29 484734 89 281869 51 000 018207 M
INGRESOS - EGRESOS 90014 M 581009 83 37789182 mnr.ai warsa 8o 81080 81 000 o
{INGRE 308 -EGRESOSMCUMULADOS ’ 290014 34 S20998. 9 He8638 81 80018807 1544 148251 o000 :
COSTO DE FINANCIAMIENTO :
CO3TO DINERG {CETES) FINANCIERD” 4 38% 887,29 5501, 20 -43180, 34 R ) -740.32 2068 58 000 - 474803
EQUIVALENTE MENSUAL = 20%% '

% DE FINANCIAMIEN TQ SOBRE
COSTO DIRECTO + INDIRECTO

U S P ———

1.3M%
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CIUDAD DE MEXICO.
BENITO JUAREZ DDF

DELEGACION BENITO JUAREZ

MODELO UNICC DE CARATULA PARA LOS CONTRATOS
DE OBRAS PUBLICAS Y LOS DE SERVICIOR
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

TIPO DE CONTRATO :

DIRECCION GENERAL O AREA

RESPONSABLE :

CONTRATISTA CONTRATO .

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: No. DE CONTRATO: |FECHA DE o
CONTRATACION:

No REG. PADRON DE No. REG. FED. DE CONT. { Ne. DE CONCURSO FECHA DE ADJUDICACION
CONT.
DOMICILIO MODALIDAD DE LA ADJUDICACION
(C:(;L CONVOCATORLA PU'BLlCAD CONVOCATORLA DIR D AD! DIR D

" s

v
,

. P
NOMBRE DESCRIPCION Y UBICACION DE LA DBRA:

t\- -'\\\‘ ,\.\\’; -
AN \

Sy o

CLASIFICACION FUENTE RECURSOS

CLAVE PRESUPUESTARIA

DATOS EN CASO DE CREDITQ EXTERNO

WO | N1 | PROL | MEAROL | MO © | PaAl [T D

to. DE OFICIO DE AUTORIZACION

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION

No. DE OFICIO DE AUTORIZACION

FECEA DE QOFICIO DE AUTQRIZACION

IMPORTE ANTICIPOS

] GARANTIAS

DMPORTE TOTAL DAPOR TE PARA INICIO

NS

TAFLIMENTS ANTICIPOE
RAZON S5OCLAL AFLANZADORA RAZON SOC AL AFIANIADORA

IV ASIGHACION INICLAL OVPORTE PARA MAT YES

ko E DNMPORTE DE LA FIANZA No £ INPORTE DE LA FlANCZA

NS -
INT ASHi SORRL CTAS -
19§ ' ! !
1 < ) 13 1
1¢ s s s P
o RDE DE PALD T OPER '

VIGENCIAOP

LAZQEJECUCION

FECHA DE INICIO

' FECHA DE TERMINACION




CONCURSO

FECHA DE ADJUDICACION

CONTRATO No.

PARTIDA PRESUPUESTAL

INVERSION AUTORIZADA NS

NUMERO DE OFICIO i

INICIO DE OBRA !

TERMINACION DE OBRA

R.F.C. (CONTRATISTA)

IMPORTE NS

LV.A. 15% NS$

IMPORTE TOTAL | ()Q“ éﬁis

* ‘C-j\ N
DELEGACION BENITO JUAREZ cp\‘g‘-\“ .g.ﬁ“
SUBDELEGACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS. ;
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. ' ’

CONTRATISTA:

CONCEPTO DE OBRA:

Contrato de Obra Publica a precios unitarios. y tiempo determinado que celebran por una
panie el Ejecunvo Federal a traves del Gobierno del Distnto Federal, a quien se e
denominara " La Dependencia * representada por la C Profra Esperanza Gomez Mont en
su caracter de Deilegada y por la otra .
representada por en su caracter de

A quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista”, de acuerdo con tas siguientes
declaraciones y clausulas



PRIMERA .-

A)

B)

Q)

D)

E)

F)

DECLARACIONES

“La Dependencia™ declara:

Que ¢! Distnto Federal es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal.
cuvo titular tiene a su-cargo el Departamento def Disinto Federal
conforme a lo estabiecido por los articules Quinto transitorio del
Decreto Expedido por el Ejecutivo Federal el 20 de octubre de 1993
publicado en ¢l Diano Oficial de ia Federacion el dia 25 del mismo mes +
afio. por el que se reforma diversos Articutos de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, 5°., 26, 44 de la Ley Organica de la
Admmnistracion Puibiica Federal 1° 4° y 10° de su Ley Crganica de iz
Administracion Publica y 1° det Reglamemo del Depanamento de!
Dustrito Federal.

Que su representante acredita a la C. Profra Esperanza Gomez Mont
que ocupa el cargo de Delegada del D.D.F en Benito Juarez que tiene

. facultades legaies suficientes para obiigar a “La Dependencia”, en los

térmnos y condiciones de este contrato, como se desprende del acuerdo
de fecha , publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el

Que el presente contrato se asigno a
en virtud de que ofrecid las mejores opciones tecnicas v materiates para
la prestacion del presente contrato, a través del procedimento de
Licntacion publica. lo cual se jJlevo g cabo en rumphmiento de Io

dispuesto en el Amticuto 28 €Y ¢ de la Lev
de Adquisiciones qbﬁ‘as Bﬁﬁhcas con clave de concurso
d: fccha‘ ¢ &5 y con fallo de fecha
: (—5~
‘\,\\\' \\\\
,\\‘ »

Que para cubnr las’ erogaciones que se deriven de! presente contrato la
Secretana de Finanzas del D F se autonzo la inversion comrespondiente
para la Obra objeto de este contrato en el oficio No de
fecha

Que tiene estabiecido su domicilio en Av Division del Norte No 1611,
Col Santa Cruz Atovac, musmo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato

Que |a adjudicacion det presente Contrato se realizod por

Otras Declaraciones

SEGUNDA.. “EL Contratista™ aeclara:

A)

Que acredita la exsstencia de su socredad con la escritura Constitutiva
numero de fecha otorgada ante la Fe del
Notano Publico mscnto en el Regisiro Publico
de la propiedad y del Comercio del Disinto Federal de




B)

C)

D)

E)

F}

G)

H)

QueetC - acreduna su personalidad

como de

con el testumonmio de la Escritura Publica No de fecha
otorgada ante la fe del Notario Pubiico .

“inscnto en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con el

numero ___ defecha

En caso de contratista mexicano, persona fisica o moral se usara el
siguiente texto

A
“E} Contratista” deciara ser mexicano y conviene, cuando llegaré a
cambiar de nacionalidad. en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar ia proteccion de algun
gobiemo extramero bajo.pena de perder todo derecho denvado de este
contrato en beneficio de la Nacion Mexicana

Estar registrado en el Registro Federal de Coninbuyentes de la
Secretania de Hacienda y Crédito Pubiico con el N°

Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones
técnicas v economicas para obligarse a la ejecucion del servicio objeto de
este contrato -

<.
<A ¢':\?'h
Que uene establecido su_gdomiglio en ~
N b —
AL O mismo que
sefiala para todos Ioséncs y electgs legales de este contrato
[ T
9 '3 o
- L A

BN
A
o

S
Que conoce y ha inspeccionado el sitio del servicio objeto de este
contrato, & fin de considerar todos los factores que tervienen en su
ejecucion

Que conoce el contenido v se compromete a cumplir los requisitos que
establece” La Lev de Adquisiciones y Obras Publicas. ¢l Reglamento de
la Ley de Obras Publicas, las Reglas Generales para la Contratacion v
Ejecucion de las Obras Publicas v de servicios relacionados por las
mismas para las Dependencias v Entidades de la Adminstracion Plblica
Federal, Las Normas de Construccion del Distnto Federal v las

disposiciones internas respecto al obyeto de este contrato

Que conoce el contenido de todos los documentos relacionados en hoja
{s) anexo (s}, que detmdamente firmados por las partes, integran el
presente contrato y se compromete acaiar lo que prescriben

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que nnguna de las
personas fisicas que integran ia empresa desempefica cargo o comision
en el servicio pubiico v que no se encuentran inhabilitadas para
desempediar las funciones anteriores, de acuerdo a lo sepalado en e!
arucute 41 de la Ley de Adquisiciones v Obras Publicas v Articulos 22,
25 del Codigo Crvil vigente para ¢l Distnio Federal, caso contrano. el
contrate sera nulo de pieno derecho

Otras Declaraciones \
nn -

[$=9
-]
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PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

QUINTA

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO: “La Dependencia” encomienda a “El
Contratista” la realizacion de una .Obra consistentes en

Y éste se obl:ga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello
lo establecido por los diversos Ordenamientos, Normas vy Anexos
sefialados en los puntos (28 y 2.9) de ia segunda declatacion de este
contrato, mismos que se lienen por reproducndos como parte tntegrante

"~ de esta clausula.

MONTO-DEL COMTO: Ei monto total del presente contrato es
de N3 correspondiente (
MN.} Inciuye el impuesto del Valor

Agregado.

PLAZO DE EJECUCION: “E! contratista” se obliga a imciar la obra
objeto de este contrato el dia y 8 teminarlos 8 mas
tardar el dia - v+ de conformidad con el programa de
traba)os que forma parte gc\;sw contrato.

o>

e .
DISPONIBILIDAD DEL -YNMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS: \La Dependencia® se obliga a poner a
disposicion del * ‘Contratistd” , ¢l o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos, matena de este contrato la, asi.como los dictamenes
permisos, licencias y demas autorizactones que se requieran para su
realizacion

ANTICIPOS: Para el inicio de los trabajos.objeto del presente contrato
“La Dependencia” otorgara un anticipo por el % de la asjgnacion
aprobado al contrato correspondiente para el primes epercicio
presupuestano que impona la cantidad de N3

"El Contrattsta” se obliga a utilizario (3) en dichos trabajos, ademas del
anticipe antenor “La Dependencia” otorga de la asignacion autonzada
para cada uno de los ejercicios del presente contrato un anticipo por el

% ( } para la compra v
produccion de matenales de construccion, la adquisicton de equipos que
s¢ instalaran permanentemente y demas insumos, necesarios para la
realizacion de los trabajos objeto de este contrato que imponz ia cantidad
de NS . para el pnmer eercicio
presupuestal

El (los) anticipo (s) se podré (n) a disposicion de ia contratista en un
plazo no mavor de 15 dias naturaies a parur de la fecha de entrega de as
garantias citadas en la clausula

 Para la amoruzacion de los anticipos en los casos de rescision de

contrato. el saldo por amortizar se reintegrara a “La Dependencia”. en un
plazo no mavor de veinte dias naturales contraiados a partir de,la fecha en
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En el caso de que no reintegre el saldo de! anticipo, pagerz gastos
financieros con forme a una tasa que sera igual a la establecida por Lev de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
credito fiscal Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo nc
amortizado v se computaran por dias calendano desde el vencimiento del
plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “La
Dependencia”™

El otorgamientc v amorizacion de los anticipos se sujetaran a los
procedimientos estabiecidos al respecto por la Ley de Adquisiciones v
Obra Publicas. Reglamento de la Ley de Qbras Publicas y demas normas
complementanas A |

A

FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que los trabajos del
presente contrato. se paguen mediante ia formulacion de estimacion que
abarcan los conceptos de trabajos terminados. las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervision. dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte. que seran fos dias
de cada mes, cuando las estimaciones no sean presentadas en
tos temmunos antes sefialados. se incorporaran el las sigutentes
estimaciones para que “La Dependencia” inicie su tramite de pago El
pago de las estimaciones se efectuaran en las oficinas adminsstrativas
ubicadas en Av Division de Norte N° 1611
Cuando existan difer r@ias téchicas o numéricas pendientes de pago, se
resolveran v en su. caso §_c'i;'icorporaran en la siguiente estimacion Los
importes de loﬁajustgi d‘c €Osto, se pagaran e€n esumaciones por
separado c\‘." ‘ ‘l.':"'/\.‘:\'\‘
Las estimaciones sg Pagaran en un plazo no mayor de 30 dias calendano
posterior afk fech¥'en que los hubiere recibido v aceptado el residente de
supervision En caso de que ia Obra se adjudique por concurso, se
pagaran con el Precio Unrtario de Concurso. las cantidades o volumenes
especificados en el catalogo de conceptos de Obra v en caso de vanacion
substancial. se efectuara un nuevo analisis de Precios Umitarios deacuerdo
a las cantidades o volumenes finales de ia ejecucion de la obra

Eri caso de incumpiimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de
costos. “"La Dependencia” a solicitud del Contraiista, debera paga
recargos financieros conforme una tasa que sena igual a la estabiecida por
ta Ley de Ingresos de ta Federacion en tos casps de prorroga para el pago
de Crédiutos Fiscales

Dichos cargos se calcutaran sobre las cantidades no pagadas v se
computaran por dias calendario desde le vencimiento del plazo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente |as canudades a disposicion de |a
contratista

Tratandose -de pagos en exceso. que haya recibide el contratista este
debera remtegrar las cantidades pagadas en exceso. mas los intereses
correspondientes. conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
ia Lev de Ingresos de |a Federacion en {os casos de prorroga para e pago
de creditos fiscales Los cargos se calcularan sobre las canudades
pagadasen exceso en cada caso v se computaran por dias calendano desde
la fecha del pago hasta ia fecha en que se pongan efecuvamente las
cantidades a disposicton de *'La Dependencia”
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- GARANTIAS: Para garantizar la correcta inversion de los anticipos “La

Contratista” debera presentar a “La Dependencia”, Polizas de Finanzas a
favor de la Tesoreria del Distrito Federal, equivaiente al 100 % del
importe de cada uno de los anticipos otorgados. Incliyendo el Impuesto
al Valor Agregado, mismo que s¢ cancelara al quedar totalmente
amortizado diche anticipo en el ejercicio presupuestal comrespondiente
Lo anterior en cumplimiento al Anticulo 38 Fraccion 95 y 118 de |2
LFIF.

Para garantizar ¢i cumplimiento de los términos de este contrato. “La
Contratsia™ debera presentar a “La Dependencia®, una Poliza de Finanzas
a favor de la Tesorena det Distrito Federal. expedida por una Afianzadora
autonzada para operar en el Distrito Federal, equivaiente ai 10 % dcl
importe total de este contrato

Esta Fianza se cancelara gl ser recibida la obra objeto de este contrato a
satisfaccion de “La Dependencia™ y quedar constituida la Fianza que cita
en e Penultimo parrafo de esta clausula

Las Fianzas anteriores s¢ entregarin en un plazo no mayor de 15 dias

naturaies a partir de la fecha en que “La Contrausta haya recibido copia
del Fallo de Adjudicacion.

Para responder por defectos que resulten de los trabajos realizados de
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, “La Contratista”
debera presentar previamente a ia recepcion de los trabajos una.poliza de
fianza a favor de la Tesoreria del Distrito Federal, expedida por una
ahanzadora auton7<ada para operar en ¢l Distrito Federal equivaiente al
10% del importe total de la obra. a precios ajustados y con obra adicional
que se hubieca realizado, 8 la fecha de entrega de recepcion. viegente
durante el plazo de un aho a partit de dicha fecha de entrega de
recepcion. Aok

'_",5'3 -
Los procedimientos de garanttas y su cancelacion deberan sujetarse a lo
establecido en el capiulo de las politicas bases v lineamientos
de! Gobierno del Distnto Federal

En caso de que la Obra. objeto de este contrato, no se inicie en la fecha
convenida por caysas ng imputables al contratista. “El Contrausta”
procedera a solicitud de la dependencia, a la devolucion de dicho anucipe.
conservando en cahidad de deposito los materiales gue hubiera adquindo
0 que este en proceso de adquisicion, debidamente comprobado. asi comoe
los equipos adquinidos o alquilados e instaiados y demas msumaos

El saldo del anticipo debera devolverse en un plazo no mavor de vente
dias naturales contados a parur de la fecha en la que le sea entregada al
contratista la solicitud de devolucion v en caso comtrano se obliwa “El
Contratista™ al pago de los gastos financreros conforme una tasa que sera
igual 2 la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prorroga para el pago de crédito fiscal, calculandose dicho gasto sobre
¢l saldo no 2monizado y computandose por dias calendano desde la fecha
de vencimiento del piazo. hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
dispostcion de “La Dependencia”

Conciuida ia Obra no obstante su recepcion formal es contratista quedara
obliga’~ a responder de los defectos que resuiten de Ia misma. de los
vic- wultos. v de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
tn..* .do. en los termmos sehalados en e! contratc respectivo, en el
Cr < 20 Civil para el Distrito Federal en materia comun y para toda la
Repubhica en matenia Federal
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Para garantizar mediante un plazo de doce meses el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el parrafo anterior. previamente a la
recepcion de los trabajos. el contratista a su eleccion podra constitur
fianza por el equivalente al 10 % del monto total ejercido de la obra.
presentara una carta de crédito irrevocable por el equivaiente al 5§ % del
monto total ejercido de la obra, o bien, aponar recursos liquidos por una
canidad equivaiente al 5 % del mismo monto en Fideicomiso
especiaimente constituido para ello

En caso de que “La Dependencia”. suministre matenal o equipo “El

Contrausta” queda obligado en presentar fianza equivalente al 100 % dcl

monto de lo sumurustrado, pare garantizar la instalacion o devolucion del
- \

matenal

i

AJUSTES DE COSTOS: Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato
cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden Economco que

determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no

ejecutados al memento de ocurrir dicha contingencia, la revision de los
costos se realizara mediante ei Q?Bcedimicmo:

&
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Un - mupo de precod vnitpning de concepio de pabmo pendiente de

ejecutar  de acuerdo ai programa, gque muluphcados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar represente cuando
menos el 80 % del importe tocal faltante dei contrato, a precios originales

“La Dependencia” aplicara a2 “"La Contratista™ el ajuste de costos que
commresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, dentro de un piazo no mavor de 30 dias naturaies
contados a panir de la fecha en que “La Dependencia™ resueiva por
escrito el incremento o decremento respectivo

Para efectos de solicitar y emitir autorizaciones de ajustes a io establecido
en el Capituio __ de las Politicas. Bases y Lineamientos del Gobierno del
Dustrito Federal

RECEPCION DF. 1.OS TRABAJOS: Para’in recepeion de loa trabayns
va sea totat o parcal “La Contrausta” comumnicara a la dependencia. la
terminacion de los mismos y este verificara que los trabajos esten
debidamente concluidos, dentro de los treinta dias caiendano siguiente

La recepcion de ios trabajos se hara dentro de los treinta dias calendano
sigutentes a iz fecha en que se havan notificado por escnto a la contratista
la aceptacion de ios trabajos terminados

REPRESENTANTE DE CONTRATISTA: “El Contratista” se obliga a
designar anucipadamente 2 la imciacion de ios trabajos en el siuo de
reahizacton de los mismos. un representante permanente. ¢l cual debera
tener la capacidad técnica necesana, poder ampho v suilcienre para tomar
decisiones en todo lo relatvo al cumphmuento de este contrato

La dependencia se reserva el derecho de su acepracion, el cual podra
gjercer en cualquier tempo \
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REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN OBRA: "El Contratista”
se obliga a realizar los trabajos en el sitio de reaiizacion de los mismos.
con el personal técnico experimentado y capacitado. ¥y a su vez. “La
Dependencia” supervisara directamente ia ejecucion del servicio mediante
el personal designado per “El Contratista” se obliga a dar todo pénero de
facilidades a “La Dependencia™ para que esta realice la supervision de la
ejecucion del senvicio contratado.

RELACIONES LABORALES: “E| Contratista” se constituye como
patron del personal cuyos servicios llegere a ocupar para dar
cumplimuento al presente contrato y serd el umco responsablie”de las
obhgaciones denvadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos ¢n matena de trabajo y de seguridad social por lo fusmo
“El Contratista™ conviene en responder de todas y cada una de las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
del Distnto Federal o en relacion con los servicios derivados del contrato

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: “E! Contratista” se
obliga 2 que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto
de la obra motivo del contrato cumplan con las normas de calidad
estabiecidas en las normas de construccion y en las especificaciones
particulares que se anexan a este contrato a efecto de que ia ejecucion de
(tbdas v"&ada una de las partes de dicha obra se efectuen a satisfaccion de
“Lz])ependenc:a . asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
_defectds v vicios ocultos de ia misma y de Ins dafins v perjuicios que por

( < meScrvanc:a o neghgenca de su parte lleguen a causar a “La

tDepcndenc:a 0 a terceros, en cuyc caso hara efectiva la garantra

@\) \Y‘\%\o!orgada para ¢} cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de ia

DECIMA
CUARTA

misma, independientemente de otras sanciones 8 la que se haga acreedor
el contratista, como la reparacion de dafios

Iguaimente se obliga “La Contratista” a no ceder a terceras personas
fisicas 0 morales sus derechos v obligaciones derivados de este contrato v
Sus anexos. asi como los vienes o trabajos ejecutados que-ampara este
contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “La Dependencia”
en los términos de la ley de adquisiciones de obras publicas

PENAS CONVENCIONALES: La  dependencia verificara
peridodicamente si los trabaros objetos de este trabajo se estan ejecutando
pot ci conttatisia de acoerdo con el programa de obra compromendo

A) Si come consecuencia de la verificacion se observa que el impone
de la obra realmente ejecutada es menor en temunos absolutos. que
el importe de lo que debio realizarse, “La Dependencia”™ retendra el
2 % de la diferencia de dichos impones en lac ssumaciones del
penodo de la evaluacion Mes a2 mes se hara ia venficacion v en
dichas estimacrones se agregaran los importes correspondientes 2
ios adefantos o atrasos relativos con respecto de la evaiuacion del
mes inmediato antenor Esie procedimiento se aplicara hasta ei
termuno del piazo de ejecucton sefialado en el contrato o convenio
de niazo imputable al Distmo Federal Para el caso de
incumplimeento por causas imputables “El Contratista” en la entrega
de la obra en los piazos establecidos, as penas que se aplicara del 2
%% por cada dia natural de! atraso. calculandose sobre e! monto total
del contraic Se cancelaran ias cantidades que por fetencion
mensual se havan efectuado acreditandolas at contratista ,
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E)

F)

G)

Si por la magnnud det atraso en la ejecucion de ia obra por causa
imputable a la contratistz. la dependencia determinara la rescision
del contrato. se aplicara como pena convencional ademas del (2%}
el importe de ios trabajos no ejecutados sefialados en el parrafo
anterior. lo que corresponda por ia evaluacion de los dafios
correspondientes a 1a afectacion por el tiempo de reinicio de los
trabajos. el diferencial de sobre costo en los precios de ia obra
faltante de ejecutar y la recontratacion de nuevo contratista S la
fianza de garantia para cumplimiento de contrato no fuera suficiente
para cubrir la penaiizacion, e contrausta cubrira la diferencia por
fuera de la fianza. :

Cuando el contratista incurre en is ejecucion deficiente por to que
hace a ia calidad de los trabajos, se ie impondran sancicnes que
consistiran en lo siguiente;

Para obra ejecutada deficientemente con relacion ala calidad
establecida en et provecto, la supesvision consultara con la
dependencia para ver si es factible la permanencia de dicha obra sin
que afecte el comportamiento del bien ni ponga en riesgo personas
ni logro de objetivos para la que fue creada la obra, en cuvo caso se
le harin las deductivas correspondientes por el diferencial de
calidad entre lo comprometido y lo proporcionado muittplicado por
, dos [

Para elementos de la obra ejecutada deficientemente en la que se

Odictamine por parte dela dependencia que no es factible su
permanencia en ia obra, el contratista tendra que demoler por su
cuenta y nesgos los elementos mal ejecutados y reponerios de
acuerdo a las especificaciones y al provecto. procediendo la
dependencia a retener un importe igual al estimado por demolicion
y retiro de matertal deficiente mas el equivalente 2 ia reposicion. a
entera satisfaccion de la dependencia En caso de no reaiizar la
demolicion v ia dependencia tenga que hacerto, se le gplicara al
contratsta un cargo de lo gue este cueste mas el 25%

Si ¢l contratista no ievantase y retirase los escombros de maienal

sobrante coutidianamente durante el proceso de la ejecucion de la

obra. (lo cual se verificara mensuaimente). se le retendra un rmpone
igual al 60%. de la estimacion correspondiente al mes o meses en
que no se hava realizndo la hmpeza, importe que se rentegrara en
estrmacton en  cuvo penodo se hava hecho la hmpieza
correspondiente una vez venficado

51 finaliza la obra y no retira escombros v equipo no utilizable antes
de la entrega recepeion, se le descontara un equivalente a 0 6 °a del
monto contratado y st la dependencia tuviera que pagar el retiro. se
cargara al contratista o que la dependencia tuviera que pagar mas el
25%

Si la permanencia de los escombros. faha de sefialamientos o
cualyuicra deficiencia en fa ejecucion de la obra ocasinnar
accidentes a terceros v esto fuera causa de reclamaciones con costo.
esto se trasladara al contratista responsabie de acuerdo a lo
sefialado en el reglamento de construcciones para“; Disinite
Federal

WS

WA

<N



(&)

DECIMA
QUINTA

DECIMA
SEXTA

H) Si durante el procesc constructivo se dafaran las instalaciones
inducidas, tales como ias de la Comision Federal de Electricidad.
Petroleos Mexicanos y Teléfonos de México y otras instituciones
oficiales o privadas. ias reparaciones se haran por cuentz del
contratista o por cuenta de las insutuciones afectadas con cargo a el
contratista. i

SUSPENSION O RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO: “La dependencia™ podra en cualquier momento rescindir
admunistrativamente este contrato por causas justificadas, si s¢ presentara
este caso “La Dependencia” notificara por escrito a “La Contrausta”
exponiendo las razones que motivan esta decision, “La Contrausta”
manifestara lo que a su derecho convengd, en un plazo no mayor de 20
dias naturates a partir de la fecha en que reciba la notificacion.

“La Dependencia” resolverd la procedente en un piazo de 20 dias
naturales siguientes 2 Ia fecha en que se reciba el escrito de “La
Dependencia”™.

La contravencion a las disposiciones, y requisitos que establece Ia Lev de
Adquisictones y Obras Publicas, Regiamento de la Ley de Obras Pubiicas.
y las Regias Generales para ia contratacion y Ejecucion de las Obras
Publicas y de Servicios relacionados con las mismas. para las-
Dependencias y_ Entidades de la ‘Administracion Puablica Federal las

. Nomas de Construccion del Distrito Federal v de mas disposiciones
- administrativas sobre la matena asi como el incumplimiento de cuaiqueera
- de las obligaciones de “El Contratista” que se estipula en el-presente

contrato da derecho 2 su rescision inmediata sin responsabilidad para “La
Dependencia” ademas de que se le apiiquen al contratista las penas
convencionales, conforme a lo establecido en este contrato y se ie haga
efectiva [a garantia otorgada para &l cumplimiento del mismo

Cuando la suspension de ia obra o la rescision del contrato sea por causas
de interés general o imputables a “La Dependencia”, esta pagara a “La
Contrausta”, ios trabajos ejecutados y los gastus no recuperables
plenamente comprobados. que se relacionen esinctamente con este
contrato

Para eilo, “La Contratista” debera presentar a “La Dependencia” un
estudio que justifique su solicitud en un plazo no mavor de 25 dias
naturates despues de la fecha de notificacion “La Dependencia”, dentro
del mismo pilazo. deberd resolver si procede, para lo cual se debe firmar
un convemo entre las partes

Si la rescision del contrato se efectua por causas imputables a “La
Contransta™. los trabajos ejecutados que quedaran sin liquidar hechas
efectivas las garantias. seran pagados una vez que se otorguen el finiguito
que ordena el Aruculo 72, Fraccion Il de la Ley de Adquisiciones y Obras
Publicas

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “La Dependencia™
podra suspender temporatmente en todo o en parte ¢l servicio contratado
en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interes
general. sin que elio implque su terrinacion definitiva

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que havan desaparecido las causas que motivarpn dicha
suspension )
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INTERES POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS: En
cumplimiento al anicuto 52 de ia Lev de Adquisiciones v Obras Publicas v
¢l caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones y de ajustes de
los costos "La Dependencia”™ a solicitud de “El Contratista™ debera pagar
los gastos financieros conforme a una tasa igual a lo establecido a la Lev
de ingresos de la Federacion, en los casos de una promoge para el pago
de Créditos Fiscales, Dichos gastos se calcularan sobre Ias cantidades no
pagadas y se computaran por dias calendano desde que se vencio el plazo
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion
de “E! Contratista”

Si “La Contratista” recibe pagos en exceso. debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas lo interés correspondientes conforme a
la tasa sefalada en el parrafo antenor. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario desde la fecha en que se efectuara el pago hasta el dia en que
se ponga efectivamente 2 disposicion de ia Tesoreria del Distrito Federal

SUBCONTRATACION: “La Contratista” debera ejecutar directamente
y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo que se describen
en |a relacion anexa citada en la declaracion segunda inciso G. por lo que
“La Dependengia” no autonzara ninguna subcontratacion, sin su previo
consentimientd por escrito

"
~

\-DEDUCCIONES ESPECIFICAS: “La Dependencia” descontara a la

C';‘co:‘urani:é por cada estimacion de la obra los siguientes porcentajes

S
N

?Cinco al millar por concepto de gastos de inspeccidn. contro! v vigrlancia
que reahza l2 SECODAM, de conformidad con el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos, Dos al millar por concepto de ayuda al Instituto
Mexicano de Desarrollo Tecnologico de la Camara Nacional de Empresas
de Consultoria; Uno al miliar para la Agrupacion Profesional que designe
JEl Contratista” (esto se aplicarz siempre y cuando exista por escnto la
aceptacion del Contratista, '

RESOLUCION DE POSIBLE CONTROVERSIA: Para resolver
posibles controversias entre “La Dependencia” y “La Contratista”, por
probiemas que surjan de caracter tecnico o administrativo se procedera
para este €aso, con lo sefalado en el capitulo _ de Jas Politicas, Bases v
Linearruentos de} Gobierno del Distnto Federal.

PROPIEDAD DE LOS TRABAUJOS: “El Contratista™ conviene en que
no podra divulgar por medio de publicaciones. conferencias, informes o
cualquier otra forma los datos y resuttados obienidos de los servicios
objeto de este contrato sin ia autonzacion expresa v por escrto de “La
Dependencia”. pues dichos datos y resultados son propiedad de este
ultimo

OBLIGACIONES: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para
la esecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo imtegran asi como. a los termunos, lineamicnios.
procedimientos v requisitos que estabiece la Ley de Adquisiciones v
-Obras Publicas, el replamento de la ley de obra publica. las reglas
Rencraies para ia contratacion y ejecucion de las Obras Publicas y de

]

i



VIGESIMA
TERCERA

servicios relacionados con las mismas para las dependencias v enudades
de la administracion publica general y las normas de construccion de!
Distrito Federal y de mas disposiciones admirustrativas sobre ia matena

Para la interpretacion v cumplimiento del present: contrato. asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipuiado en el mismo. las
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunaies Federales de ia
Ciudad de Mexico, D F.. por io tanto “El Contratista” renuncia al fuero
que pudiera corresponderie por razon de su domictho presente. futuro o

por cualquier otra causa .

\

El presente contrato se firma en México, D.F., a los ___ dias del mes de de 1995

POREL DEPARTAMENTO DEL POR LA SUBDELEGACION DE
DISTRITO FEDERAL. DELEGACION DESARROLLO URBANO Y OBRAS.
BENITO JUAREL

ING. MIGUEL ANGEL L VAZQUEZ

PROFRA ESPERANZA GOMEZ MONT SAAVEDRA
POR LA SUBDELEGACION POR LA SUBDELEGACION
ADMINISTRATIVA JURIDICA Y GOBIERNO.
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ACT. JOSE ANTONIO GOMEZ URQUIZA  ;  LIC. SILVIA CAROLINA RICO CONEJO

DE'LA MACORRA QY

-
R Y

POR EL CONTRATISTA




INTEGRACION DE

PRECITOS UNITARIOS



\!"!57-'*'-'-'\7?’“! ' ~ DIRECCION TECNICA~

- ANEXC -4
@ onalisis de precio unitario
X\t obra
CONCURSO
?co ncepto —
unigad
i -
|
moteriajes u. contidad ..P"éi% importe
| | - |
P I ! i
I I |
I
: i
: i : i
| i i i
; | . - i
total
mano de obra | jom.rengﬁﬂg’;m salario importe
f i | f
f : : |
: I
- . ! |
! I |
i : ! J
! | ! l
| | i |
tota!
. factor cosio
maeguinaria y equipo h. rendimiento horario Importe
{ r T i
i . ! i
| i ; i
narrcmients menor 7o et :mocrie ce maonc oe gore |' |
total
. COSTO DIRECTO NS
SICHA % INDIRECTZS FINANCIAMIENTG
EMPRESA UTILICAD NS
N$ 70

No. FREZIZ JUNITARIQ PRE~|Z UNITARIO
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HOJA No. DE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CODIGO
' UNIDAD:
compexA S.A. de S.U. _ P
y '
QONCEPTO
W,
r MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD |UNIDAD! COSTO EN OBRA IMPORTE |
¥
L COSTO POR MATERIALES s ’ p
( MANO DE OBRA CATEGORIA RENDIMIENTO [UNIDAD] SALARIO REA! IMPORTE B
_ COSTO POR MANO DE OBRA 5 y
4 )
EQUIPO Y HERRAMIENTA CANTIDAD |[UNIDAD| COSTO HORARIO IMPORTE
HERRAMIENTA MENOR % MANQ DE OBRA
COSTO POR EQUIPO Y HERRAMIENTA s . )
f . ™\ ™
_BRA ( COSTO DIRECTO s
FINANCIAMIENTO -
LOCALIZACION INDIRECTO ¥ UTILIDAD $ y
FECHA CaLcuLO ) [ PRECIO UNITARIO % ] 39

(.




Servicios

Z)/a ()

60

_ DESGLOSE DE UTlLIDA-D Y APORTACIONES.

Ejemplo de andlisis de precio unitanio, en el que se indica como deberan presentar el Desglose de
las Aportaciones que eroga el contratista por conceplo del Sistema de Ahorro para el Reliro
(S.A.R.) y del Fondo Naciona! para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), y gl pago
que efectua por el Servicio de Vigilancia, Inspeccién y Controf, que realiza 1a Secretania de Ia
Contraloria General de la Federacion (SECOGEF), de acuerdo con las disposiciones que mediante
Oficio Circular de fecha 30 de mayo de 1994, publicado en ei Diario Oficial de ta Federacidn del
13 de junio de 1894, da a conocer |a Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico. .

\

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE c=100 kg/cm?, de 6.0 ¢m de espesor.

' B
] Concepto. - {Unidad | Cantidad |. Pfectn. \] impore |
LAY N

—

| 1.- MATERIALES: . \5
8) Concreto de 'c=100 kg/cm?. m3 60| Ns 193 11.62

> Suma=| N3 11.62
2.- MANO DE OBRA: QD v

a) Oficial. (Satarios reales) Jor, 0.050 NS 31.68 N$ 1.58
b) Pedn. (Salarios reaies) Jor, 0.005 N$ 17.60] N$0.09

Suma = NS 1.67

3. HERRAMIENTA DE MANO: \

a) Herramienta de mano, NS 0.05

N3 13.34

NS 2.40
NS 15.74
N3 0.16
NS 15.90
NS 1.27
NS 17.17

S.A. R.2% 06 (N5 1.67425 %) = N§ 1.25.................. NS 0.03
INFONAWVIT 5% de (N3 1.67-Mm25 %) = NS 1.25............. NS 0.06

Suma de aportaciones: NS 0.09

SECODAM (0.5% de NS 17.17 + NS 0.09).................... N$ 0.05

Suma de aporntaciones vy SECOGEF: NS 0.18
[PreCIO UNMANO.. ... eceeeseeensresesesesrcecnenas i NS 17.35}

7

™ Descuento que corresponde a la aportacién al IMSS y guarderias.

Los costos y porcentajes utilizados en el presente ejemplo, son enunciativos NO LIMITATIVOS,
las empresas licitantes geberan catculanios para cada caso panicutar, Dé acuerdo al presente
ejemplo, deberan presentarse la tolalidad de ios analisis de precios uritanos inciuidos en el
catalogo de conceptos comespondiente,



xAu ke

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO RE. '

" OIAS _[FACTOR)

DIAS PAGADOS AL AND

DIAS CALENDARIO 365 25
AGUINALDOD 1500
FRIMA VACACIONAL o sl s ANALISIS DE INTEGRACION DEL PRECIO UNITARIO
{TOTAL OE GIAS PAGADOS AL AND o 381.75 ]
mano de obra (aln inlonsvit y sar) J5.00
DiA% TRABAJADOS AL ANQ i materisles 5500
maguinaria 1000
SEPTIMO DIA 5218 | sumal 100 00
VACACIONES 600
FESTIVOS OFICIALES 717 (BICOSTES INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES ]| 4.631
DIAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE 400 :
_____ ) . L {C1COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO | 5 00}
DIAS NO LABORADOS T o .83 §
- (D SURTOTAL A+ B+ C] =] _115.00)
DIAS CALENDARIO 365 25
DIAS NO LABORADOS 69 35 {EYCO5T0O FINANCIERD, 1.5% 0.015X115 00 =1 1.79)
DIAS EFECTIVOS TRABAJADDS - 25550 12961) [FISUBTOTAL{D+E] =1 i18.73]
OBLIGATORIEDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL EMFPRESARIQ AL IMSH ] G) UTiLiDAD
PFATRON  [TRABAJADOA ] ulilidad neta x F = 0068X1187) - 12.5¢
SEGUAQS DE RIESGO DE TRAPAJD i~ list+piu] 1= (0 34+0.10)
grupo madio clase V (1995) 7 5888%
SEGURQO DE ENFERMEDAD Y HY AR 2% DELSALARID BASE (1] “considerando facigres del salario real
MATERNIDAD (1995 B 7500% 3 1250% 1.2901X25.00X0 02 - a5
SEGURQ DE INVALIDEZ. VEJES. 1.6545
) CESANTIA Y MUERTE (1595) 5 8100% 20750% :
SUMA 22 1408% 5 2000% 1} INFONAWVIT, 5% DEL SALARIO BASE (1) considerando Iaciores del salaro real
T - 1.2901X35.00X0 05 : - 1.22
PRESTACIONES SOCIALES IMSS 027350« § 1280t 03528 1.6545
GUARDERIAS ’ omoo{x{ 1.2901) oopt2e| ([USUBTOTALF+0+H4N o] 731,10
IMPUESTOS LOCALES (a0 su £as0) ooicofx] rzm] o029 K] SECGDAN, Sarmilfar
13110 - 13,10 - 068
IMPUESTOS SOBRE NOMINA (en su caso) 00200 |x t.2901 0 0258 L 1 -0008 .
SUMADE OBLIGATORIEDAD DE PAESTACIONES IMSS 1 D404 [UI0TAL OEL PRECIO (J+ K] — =1 _131.76)
L SUMA FACTOA DE SALARIO REAL [ V8948 NOTAS.

NOTA: aste anbsiisis dabera electuarse considerando caractenshcas de
la obra, el sitso de efecucidn y condiciones taborales

(1) Ver of analisis del factor de salario real

Este analisis de integracion de precio uniario debers slectusrae cgns'rd,rindo
caraclerisiicas de la obra, el silro de 1a sjecucidn y condicionas Iaborsles
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Doctia

[FIDATOS DEL EQUIPO BASIGO NN

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA DEL QUE PODRA DISPONER
PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUE SE TRATE

NOMBRE GENERICO MARCA MQDELO | NUM DE SERIE | CAPACIDAD | VIDA ECONOMICA | ESTADO DE CONSERVACION LUGAR EN QUE SE PAIS DE

UTILIZADA ENCUENTRA ACTUALMENTE { ORIGEN

Page 1

0‘.’29 .



EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
PROPOSICION

C.

Delegado del Departamento dei

Distrito Federal en Tlalpan. - “\
Presente.

Me refiero al Concurso por invitacion Restringida No.
relativo a:

sobre el particular
A) Por mi propio derecho

B) Como representante legal de:

Manifiesto que oportunamente se recogit el pliego de requisitos relativo al concurso de que se trata, y se ha
tomado debida nota de los datos y las bases & que Se sujelara este y conforme a las cuales se llevara a
cabo la obra. Se aceptan integramente {0s requisitos contenidos en el citado pliego y para tal efecto se
devuelve debidamente firmnado por el suscrito.

igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae el pliego de referencia.

Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce la-Ley de Adquisiciones y Obras Piablicas, el Regalmento y
la regias para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios retacionados con las
mismas, vigentes, y las Normas de Construccién y Ias especificaciones generéricas y particulares del
proyecto que tiene en vigor el Departamento del Distrito Federal y que acepta que tales documentos rigen
en lo conducente, respecto al concurso indicado y demas actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta ia proposicion respectiva con un importe total de N$
(

maés IVA ( ' )
TOTAL (

Ademas, comunico a usted que mi representante técnico en la obra es el C.

con *Cédula No. , expedida por |a Direccién General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Puablica, y quien conoce las Normas de Construccion del Departamento del Distrito Federal, el
proyecto y especificaciones y liene suficiente experiencia en obras de la indole de la que se llevara a cabo.

“Se anexa copia fotostatica.

Atentamente
Nombre de la empresa

[wim |

Y6

\j  Nombre y firma del representante legal




EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

- Fecha

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No.
RELATIVO A

C.

Delegado del Departamento del
Distrito Federal en Tlaipan.
Presente.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se encuentra
en ninguno de los supuestos del articulo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras
Publicas.

Atentamente
Nombre de la empresa

Nombre y firma del representante legal

g F

G5




[DATOS DEE EQUIPOBASIGO TGN

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA DEL QUE PODRA DISPONER
PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DUEISE TRATE

+

Doci1ae

B R ST R B i

A A T

Page 1

P

NOMBRE GENERICO MARCA MQDELO | NUM. DE SERIE | CAPACIDAD | VIDA ECONOMICA | ESTADO DE CONSERVACION LUGAR EN QUE SE PAIS DE
UTILIZADA ENCUENTRA ACTUALMENTE | ORIGEN
t o
- n¢ . A inrg
= /)
(1~ 13



CONCURSO:

EMPRESA:

REPRESENTANTE:

FIRMA

SECRETARIA DE DESARROLLOQ
AMBIENTAL

SUBSECRETARIA DE
APROVECHAMIENTO DEL
AGUA

MODELO PARA LA RELACION DE EQUIPO  Y/O MAQUINARIA

No. : SERIEY | CAP.DE | PRO-| REN- | POR VIDA | COSTO | UBICACION
UNIDA | DENOMINACION | TIPO | MARCA | MODELO | NUMERO | LAMAQ. | PIA | TADA | ADQ. | EDAD | UTIL | RoRAR ACTUAL
MAQ.PROP '

S
&2 ¢ G90
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DIRECCION TECNICA ANEXC (0~ 4
anaiisis de precio unitario :

obra
CONCURSO
iconcepto
unidad
‘maoteriales u. contidad R Gbro importe
‘ | ! ! l
! i ; |
[ i ]
|
i i E
l i ] { '
E | | i } _
; | - | .
total
mano de obra jorn,,anéf',ﬁ,*;’;m salario importe
[ i | i
i 1 : |
. |
| i ' ) |
i [ | ! I
- ) : 1 ‘
' | I |
! l I
total
. ) factor costo
moeguinaria y equipo h. rendimiento horario importe
z ! | f
[ | ! |
' i ; |
nerrcmentc mencr . % ael IMporte Ce mano oe opra [ F
: totatl
. COSTO DIRECTO N$
FECHA % INDIRECT2S FINANCIAMIENTO
EMPRESA UTILICAD NS
No FRECIZ UNITARIOQ PREZIZ UNITARIO N$ 101

19 | 080



- HOJA No. DE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
} CODIGO
‘ UNIDAD:
LMPEXA S.A. de S.U. _
s ‘ )
CONCEPTO
_/
ﬁm‘rsnmuzs DESCRIPCION CANTIDAD [UNIDAD| COSTO EN OBRA IMPORTE |
COSTO POR MATERIALES 3
MANO DE OBRA CATEGORIA RENDIMIENTO |UNIDAD|  SALARIO REAL IMPORTE
u - COSTO POR MANO DE OBRA s )
(.;:QUIPO Y HERRAMIENTA CANTIDAD |UNIDAD| COSTO HORARIO IMPORTE |
HERRAMIENTA MENOR % MANO DE OBRA
COSTO POR EQUIPO Y HERRAMIENTA s )
N )
OBRA COSTO DIRECTO s
FINANCIAMIENTO
LOCALIZACION \_INDIRECTO Y UTILIDAD $ )
FECHA caLcuLo ) [ PRECIO UNITARIO s

Uy



SECRETARIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

SUBSECRETARIA DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

LOCALIDAD: CONTRATISTA :
PROGRAMA :
ESPECIFICACION : .
C.LAVE : UNIDA.D . N
[ CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  P.L. | IMPORTE |
MATERIALES :
|
i
!
f
l
£ {
S
}
MANO DE OBRA :
I |
I | !
| '
| i
| | |
l I l
— - S ;
HERRANMIENTA :
| |
| |
| |
COSTO DIRECTO S
REPRESENTANTE LEGAL INDIRECTOS i
COSTO INDIRECTO %%,
1.-SUBTOTAL o
FINANCIAMIENTO |
2.-SUBTOTAL % |
UTILIDAD
(SAR. INFONAVIT Y SECODAM)__%
3.-SUBTOTAL : %

'| PRECIO UNITARIO S

08%



Servicios

s | (Dec. 31)

Auxillares

(75)

DESGLOSE DE UTILIDAD Y APORTACIONES.

Ejemplo de andlisis de precio unitanio, en el que se indica como deberdn presentar el Desglose de
las Aportaciones que eroga el contratista por conceplo del Sistema de Ahorro para el Retiro
(S.A.R.) y del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (/NFONAVIT), y el pago -
que efectda por el Servicio de Vigilancia, Inspeccién y Control, que reaiiza 13 Secretaria de la
Contratoria General de |a Federacién (SECOGEF), de acuerdo con las disposiciones que mediante
Oficio Circular de fecha 30 de mayo de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del
13 de jurio de 1894, ca a conocer la Secretaria de Hacienda y Crédito PL;:blit:o. .

A
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE lc=100 kg/cm?, de 6.0 cm de espesor.

|

L~
Concepto. f Unidad ] Cantidad |. Prfecm.\\] Importe |
Y VR

—

1.« MATERIALES: : VS
a) Concreto de rc=100 kg/cm?2. m? 80| NS 193 11.62

Suma =| N$ 11.62
2.- MANO DE OBRA: < w )

a) Oficial. (Satarios.reales) Jor. D 0.050 N$31.68| N$1.58
b) Pedn. (Salarios reales) Jor. 0.005 NS 17.601 N$0.09

Suma= NS 1.67

-

3. HERRAMIENTA DE MANO:

a) Herramienta de mano. N$0.08

NS 13.34

NS 2.40
N$ 15.74
NS 0.16
NS 15.90
NS 1.27
NS 17.17

S.A R.2% de (NS 1.67125 %) = NS 1.25................. NS 0.03
INFONAVIT 5% de (NS 1.67-7125 %) = N$ 1.25............. NS 0.06

Suma de aportaciones: NS 0.09

SECODAM (0.5% de NS 17.17 + NS 0.09)........cocervoome.. NS 0.08

Suma de aportaciones y SECOGEF: N$ 0.18
[Precio UNRAND:..........cuveceroeeeeeeeeeeereeescersmsernenes | NS 17.35]

™ Descuento que comesponde a la aportacidn al IMSS y guarderias.

Los costos y porcentajes utilizados en el presente ejemplo, son enunciativos NO LIMITATIVOS,

las empresas licitantes deberan caicularios para cada caso parucular. Dé sctuerco al presente

ejemplo, deberan presentarse la totalidad de ios analisis de precios urfilanos incluidos en el

catalogo ge conceptos comespondiente, 8 3
0



COMPEXA, S.A. DE LV,

ANALISIS DE PRSICRS Pap i
oo Clave: BOONCOQIO! Unidad: M3
BCONCOQ101 CONCRETD F*C=100 ¥5/002, HECHD EN OBRA CON REVOLVEDORAR, T.M.A, 19 m
Fecha: 28/Feb/97
— Materiales
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD LNIDAD CosTo IMPORTE TOTALES
AGAOOD00L  AGUA (MANETD EN OBRA} .20 0 2.5 0.35
ARENADOOO!  AREMA 0.5140 1G9 30.00 15.42
"CEMENTOGRI CEMENTD GRIS TEPO NORMAL 0.2726 TN 700.00 190.40
GRAVAGOOOL GRAVA EE 3/4" 0.7170 K3 £2.5 0.4
Sum de Materiales: 236,84 36,84
Total de Materiiles: 234,84
-—— Maguinaria
CLAVE DESCRIPCICON CANTIDAD LNIDAD £0ST0 INPORTE TOTALES
REVOLVEDIS REVOLVEDORA DE | SACO 1.0000 Hora 18.98 i8.98
Rendimiento 1.7300 I /Hora Subtota] Maguina: 10,83
 Sum de Maquinaria: 10.85 1085
Total de Maquinaria 10.85
CeSTO DIRECTOD: $247.49

ING. ERNESTO MEMDOZA SANCHE]
REPRESENTANTE LEBGAL

/e
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COPEX, 5.4, TE C.V. .
ANRLISIS DE BRSICHS Pag 2

Clave: BMORTCARI4 Unidad: 10
BRTCAR 14 MORTERD CRMENTO-AREMA PROPORCION 1:4

Fecha: 28/Feb/T7
—— Materizles
CLAVE DESCRIPCIDN . CANTIDAD LNIDAD cosTo IFRTE TOTALES
AGLAO00001  ABLA (MAMEJD EN 0BRA) 03220 10 2.50 0.8!
ARENACGO0]  ARENA 11760 G 30.00 i
CEMENTOGR! CEMENTD GRIS TIPD NDRMAL 04300 TIN 700,00 30{.00
Susz de Materiiles; 337.09 37,09
Total de Materiales: 708
COSTO DIRECTO: $357.09

ING. ERNESTD MENDOZA SANCHED
REPRESENTANTE LEBAL

/¢

085



COPEXA, §.4. I C.V.
Partida: SIN DLAK

ANALISIS € PRECIO LNITARID ZT

Concepto: PCO-O1 Unidad: M3
00000EXC01 EXCAVCION A WD PARA 2ANIAS [E 0.00 A 2,00 M DE PROFUMDIDAD EN MATERIAL "B EN SETO, INCLUYE
#FLOJE Y EXTRACLION TEL MATERIAL.
Fecha: B/Feb/97
— Hano ge Obra
LLAVE DESCRIPCIDN CANTIDAD UNIDAD LT IMPIRTE ; TOTALES
PEDNES0001 PEDN loma:
PEONOOOO0!  PEON 1.0000 Jor 39.03 35.63 N
Rend1aiento 2.3000 M3 Jlor  Subtotal Cuadrilla: %5.03 2,01
Suna de Mano de Obra: 22.01 2.01
2.0000 X HERRAMIENTA 0.0
Suss 2.45 0.4
Tota) de Mano de fbra 2.4
COSTO DIRECTO: $0.45
INDIRELTOS (12.00%) $2.69
SUBTOTAL 1 $25.14
FINNCIAMIENTD (5.75%) $0.44
SUBTOTAL 2 $25.58
UTILIDAD (B.95%) )
PRECIO UNITARIOD $27.87

VEINTISIETE PESOS 87/100 NN,
ING. ERNESTO MENDOZA SANCHE] -
REPRESENTANTE LEGAL

1 =

086



COMPEXA, §5.A. DE L.V,

ANALISTS DE PRECID LNITARID Pag <
Partida: SIN CLAVE

Concepto: PCO-02 “Unidad: a?
00000PLAOT PLANTILLA DE CONCRETD F'C=100 KB/, T.M.A. 19 aa 0E 5 ca D ESPESOR,
Fecha: 28/Feb/T7
— Materiales
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD  INIDAD ) £osT0 IMPORTE - TOTALES
BCONCOQI01  CONCRETD F'C=100 KB/C2, HECHD EN OBRA 0.0510 X3 247.69 12.63
COM REVOLVEDORA, T.M.A, 19 m
Sus2 de Basicos: 2.83 12.63
Total de Materiiles: 12,63
— tano de Gbra
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD CosTD IPIRTE TOTALES
ALBANTLER] { OFICIAL ALBANIL + 1 AYUDANTE lonz: C
ALBANIL001 OFICIAL ALBANIL 1.0000 lar 102.19 102.1%
AYUDANTED!  AYLDANTE GENERAL 1.0000 Jor 55,03 55.03
Rendimiento 200000 &2 /[Jor Subtotal Cuagrillas 157.22 1.8
Suaz de Mano de Dbra: 1,85 7.86
2.0000 X HERRAMIENTA 0.14
Suma 8.02 0.16
Tatal de Mano de (bra B.02
COSTOG DIRECTO: $20.45
INDIRECTOS (12.00%) $2.48
SUBTOTAL 1 $23.13
- FINMCIAMIENTD {1.75%) - $0.40
SUBTOTAL 2 $21.53
- UTILIDAD (B.95%) $2.11
PRECID UNITARIO $25.64

VEINTICINED PESOS &4/100 M.A.

ING. ERMESTO MENDOZA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEBAL

087



COFEXA, S.4. OE L.V,

AWALISIS DE PRECIO UNITARID

Pag 3
Partidz: SIN CLAVE
Concepto: PCO-03 Unidad: G
OO0CRELOL RELLEND COMPACTADG CON EQUIPD MECANICO AL 90% EN CAPAS 1€ 20 05, DE ESPESORCIN MATERIAL PRODUCTD
Fecha: B/Feb/¥7
. — Materiales
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD LNID&D CosTo IMPORTE TOTALES
ASUAOOO00L  AGUA (MANEJO EN OBRA) 0.200 13 2.% 0.0
TEPETATEO!l TEPETATE . 1.2000 13 30,00 60.00
Sum de Materiales: | 80.50 £0.50
Total de Materiales: 60,50
—— famo de Obra
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD INIDAD COST0 INFORTE TOTALES
PEONES0001 PEDN lona: C
PEONOOOOCT  PEIN 1.0000 Jor 35.03 59.03
Rendiaiento 10.000¢ & Aor Subtotal Cuadriliz: — 35.03 5.50
Susz de Mano de [bra; 3.50 5.50
2.0000 % HERRMIIEMTA 0.11
Suma 9.81 0.41
. Total de Mano de Obra 3.61
— Maguinaria
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD cosTe INPORTE TOTALES
COMPACTAD! COMPACTADDR MAMUAL (BAILARIMA) 1.0000 Hora 20.65 2.8
Rendiaiento 10.0000 M3 /Hora Subtots] Maguing: 2.07
- Susz de Maquinaria: 207 _ 2.07
Total de Maguinaria 2.07
COSTO DIRECTO: $68, 18
INDIRETTDS {}2.00%) $8.18
SUBTOTAL | $74.34
FINANCIAMIENTD (1.75%) $1.M
SUBTOTAL 2 $77.70
UTILIDAD (B.95%) .95
PRECIC INITARIO $94, 45
OCHENTA Y CUATRD PESDS 45/100 M.N.
INE. ERNESTD MEMDOZA SANDHED
REPRESENTANTE. LEBAL (o7

088



COMPEXA, S.A. DE L.V,

ANALISIS TE PRECID INITARIC Pag 4
Partida: SIN CLAME
Concepto: PCO-04 Unidzd: TON
0O00GRCED] 402,00 ATFRD DE REFLERID EN ESTRUCTURA; INC.MATS. TRASLAPES,SILLETAS,BANCHTS, ALAMERE REL.ND.1B,MAT.
PARA PRUERAS,FLETE # (BRA,DESPERD,ACA.HABILITADO, ARMAK(Z.03 ND. 3 (2.5 M9} FY= 4200 KG/D2
Fecha: 28/fet/%7
—-~=- Materiales
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD £osTo IMPORTE TOTALES
ALAMBREC1E ALAMBRE RECOCIDD Mo. 18 30,0000 ¥6 3.70 111,00
VARILLAGCT ACERD DE REFUERZO IE 3/8° 10300 TN 3,087.00 3,181
Suss de Materiales: 3,290.64 3,290.61
Total de Materiales: 3,290.41
-— tano de bra
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD LNID&D CoSTo IPIRTE TOTALES
F1ERRERDS! i OF, FIERRERD + 1 AYUDANTE Tona:
AYUDANTEO!  AYUDANTE BENERAL 1.0000 Jor 55.03 55.03
FIERRERDO! [DFICIAL FIERRERD 1.0000 Jor 102.19 102.19
Rendimzento 0.2000 TON /ior Subtotal Cuadrilla: 157.22 786.10
Susa do Mano de (bra: 786.10 785,10
2.0000 % HERRAMIENTA 15.72
Susa B0t .82 i5.72
Tota! de Mano de Obrg gl v
COSTO DIRECTG: $4,092.43
. INDIRECTOS (12.00X) $491.09
- SUBTOTAL ! — $4,963.52
FINANCIAMIENTD (1.75%) $80,21
SURTOTAL 2 $4,682. T2
UTILIDAD (B.95%) $417.40
PRECTC LNITARID $5,081.13

-~

CINCD MIL OCHENTA Y LN PESIS 13/100 MK

ING. ERNESTD MENDOZA SANDHE]

REPRESENTANTE. LERAL
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COPEXA, S.A. DE L.V,

ARALISIS DE PRETIO UNITARID Pag 3
Partida: SIN CLAVE

Concepto: PLO-05 Unidag: M2
CO00OMEROL WETABIIEEWMJUMIMSSMSXEDIMEH’MDE12SWMIINHRTERD
ARENA 1:4,ACABADO COMUN ALTURA MAXIMA DEL MLRD 2.50 .
Fecha: 28/Feb/97
—— Materiales
CLAVE DESCRIPLCIDN CANTIDMD UNIDAD (003314 II‘I’ERE) . TOTALES
TABIQUERR! TABIQUE RECOCIDO £2.0000 PIA 0.45 Z7. '
Susz de Materiales: 77.% 7.9
BMORTCAR14 MORTERD CEMENTOHARENA PROPORCION 1:4 0.025 IG 37.09 7.58
Suma de Basicos: 7.58 7.58
' Total de Materiales: 15.48
—— Mano de {bra
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD INIDAD cost INPIRTE TOTALES
ALBANILERT 1 DFICIAL ALBANIL + 1 AYUDANTE lora: C
ALBANTLOO! OFICIAL ALBANIL 1.0000 Jor 102,19 102.1%
AYUDANTEQ!  AYUDANTE BENERAL 1.0000 Jor 55.03 35.03
- Rerd1miento 8.0000 M /lor Subtotal Cuadrilla: 157,22 1.8
Susz de Mamo de Obra: 19.45 19.45
2.0000 ¥ HERRANIENTA 0.3
Suma 20.04 0.39
Totzl de Mamo de Obre 20.04
COSTOD DIRECTO: $35.52
INDIRECTIS (12.00%) $5.6
SUBTOTAL 1 $42,18
FINSCIAMIENTD (1,75%) $1.09
SUBTOTAL 2 $3.77
UTILIDAD (B.95%} $3.66
IPREEID UKITARID $48.53
SESENTA Y OCHD PESOS 937100 M.N.
ING. ERNESTO MENDOIA SACHE!
REPRESENTANTE LEGAL

/1

[ [ :‘ n



COPETA, 5.0, DE C.V.
CONCLRSD N UNA-DEC-F1-01-97

CIRSD: PREPARACION DE CONCLRSOS DE OBRA
UNIVERSIDAD DE NUEVD LEIN

PRESUPUESTC Pagima:

Fechs:  28/Feb/97
Clave Descripcion del Loncepto Unidad  Cantided ° Precio Unitario Iaporte

SIN CLAVE  PREPARACION DE CONCURSS IE OBRA

PLO-O1  EXCAWACION A WAND PARA TANIAS DE 0.00 A 200 W DE I 1,000,0000 7.8 27,870.00
PROFINDIDAD EN MATERIAL *B* EN SECO, INCLUVE . -

AFLOJE Y EXTRACCION DEL WATERIAL,
{VEINTISIETE PESOS 67/100 K.N.) '

PCOH02  PLANTILLA BE COMCRETOD F'C=100 KB/CMZ, T.M.A, 19sa a2 3,000.0000 5.64 76,920.00
DE S ca DE ESPESOR.

(VEINTICINCD PESDS 44/100 K.X,)

PCO-0Z  RELLEND COMPACTADO CON ERUIPO MELANICO AL 90% EN Ic 1,000,0000 B4.65 B4,650.00
CAPAS DE 20 CXS. DE ESPESORCON MATERIAL PREDUCTO
DE BANCE,

{DCHENTA Y CURTRD PESOS £5/100 K.N.)

PCO-4 402,00 ACERD DE REFUERID EN ESTRICTURA, - TN 100.0000 5,081.13 508,113.00 |
INC.MATS. TRASLAPES, STLLETAS, GANCHDS, AL AMBRE -
REC.NO.18,MAT. PARA PRUEBAS,FLETE A
DBRA, DESPERD, ACA, HABIL ITADD, ARMAAD2.03 8D, 3 15,5
") FY= 4200 K6/0H2

(CINCD MIL OCHENTA Y LN PESDS 13/100 MLN.)

PCO-05  MLRD DE TABIQUE DE BARRD ROJD RECOCIDO S.5X12.50%5 M2 2,500.0000 68.92 17,3500 -
CH CON ESPESOR DE 12,5 CMASENTADD COM MORTERD
ARENA 1:4,ACABATC COMUN ALTLRA MAXIMA DEL MURD
.50 m,

(SESENTA Y OCHD PESDS 937100 M.N.)
- SUBTOTAL: | T B, E7m.00
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CONPEXA, S.A. IE C.V.
CONTLRSD No. UNAP-DEC-F1-01-97

PRESUPUESTO Paoina: 2
Fecha: 28/Feb/97
SIN CLAVE  PREPARACION DE CONDURSDS DX OBRA B49,B878.00
SUBTEOTAL 89,878.00
I.V.R. 15.00 % 130,481,70
TOTAL PRESUPUESTO 1,000,359.70
P
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DOCUMENTO No.

9 ,

i1y

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
Y UTILIZACION DE

PERSONAL TECNICO
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CIUL. *DE MEXICO
Tlalpan DDF

(_'

DC .o vENTO

9

PROGRAMA DE ACTIVIDADES L )
2 )
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
No. PARTIDA 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 | 1 12
!
|
_
DURACION TOTAL
PROPUESTA POR LA DELEGACION DIAS CALENDARIQ FECHA DE INICIO
PROPUESTA POR EL CONCURSANTE DIAS CALENDARIO FECHA DE TERMINACION
¥ 33

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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CIUDAD DE MEXICO (DOCUMENTO)
Tlalpan DDF 9 '
PROGRAMA DE UTILIZACION DE
PERSONAL TECNICO q )
(No. CATEGORIA MES | MES | MEs | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES )

5

6

7

10

1" 12

TOTAL DE PERSONAL

NOMBRE Y F

A

TEPRESENTANTE DE LA EMPRESA



DIRECCION GENER!.L DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA DE ADQUISICION DE LOS PRINCIPALES ANEXO
FECHA MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMA-  5-B
CONCURSO NENTE
OBRA
ABICACION -
MATERIALES Y EQUIPO CANTIDAD MES_ 0 SEMANA

o o , . i 3| 4 | s s | 7 18 o liw]nl]iz

—_— - - § .

NOMBRE Y FIRMA YEL REPRESENTANTE DE LA EMPRES A

] [—

PROGRAMA CALENDARIZADO

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA OE UTILIZACION DE PERSONAL

ENCARGADO EN LA DIRECCION, SUPERVISION

Y ADMIMS TRACIUN DE LOS TRABAJOS Y DE SERVI-

FECHA
COHCURSO. CioS§
OB RA

UBICACION

[ MES O  SEMANA
PERSONAI! s | s |e [ 7] 8 o | uw |12

BN

—_ ] - -—— —_—

I.- PERSONAL DE SERVICIOS
2.~ PERSONAL 1ECNICO

3. - PERSONAL fUMINISTRATIVO

[ N—

NOTA : INCLUIR NUMERO DE PERSONAS QUE SE UTILIZARAN

EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

—_—
-

hn &

[ S

ROGRA' 3 ~aL ENDARIZADO |

T R

. A s m s e mmaa e e

ANEXO
5-C

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

Nna



DIHECCION GENE AL DE OBRAS PUBLICAS l PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO ANEXO

FECHA ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTA - 5-D
CONCIRSO MENTE DE 1A EJECUCION DE LOS TRABAJOS
08B RA (ANEXO %-D)

MES 6 SEMANA
PERSOUNAL ' {2 [3[a[s|[e]7]e][9o]w]u]

_ : ! - I IR S _———

__UBICACION

I = PERSONAL TECKNICO

2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

3- OFICIALES
L 4 - PEONES

NOTA INCLUIR NUMERO DE PERSONAS QUE SE UTIL |Z ARAN - - e
EN EL THANSCURSO DE LA OBRA

PROGRAMA CALENDARIZADO ' - ~



COMPEXH, 5.4, DE C.V. Fechz: 28/Feb/S?

Explosion de Insusos/Minc de Obra - Pagina |

MO00 BLOBAL
Clave Descripcion . linidad Lantidad Costo
Precio U Taporte Atectaciones - . Costo Directo Indrrectos Precio [X1
ALBANILOO! OFICIAL ALBANIL Ior 42,5000 - 162.19
129,42 47,252.88 945.2% 48,208.14° 11,647.07 9,885.3 26,43
AYUDANTEQ!L  AVUDANTE BENERAL dor 962.5000 55.03
£9.89 2,966.38 1,069.33 54,05.71 13,052.4 © o E1078.32 ;.42
FIERAEREC! OFICIAL FIERRERD Tor 500.0000 _ 102,19
120,42 51,095.00 1,021.%0 32,116.% 12,591.44 &,708. 4 8,57
PEDNO00001  PEN - Tor 500.0000 55.03
89,49 27,515.00 350.30 28,055.30 6,780,58 WMB45.88 15.39
Tatal: 178,839.2 3,578.78 182,416.05 B,071.72 26,487.77 100,00

(210
100



COPEXA, §.4. D€ C.V. Fecha: 28/Feb/S

Explosion de Insusos Maguinaria Paging 2

MID0 &L0B% . - -
Clave Descripcion - ) ) ~ Unided Cantidad Costo
Precio U laporte Afectzciones Costo Directd =~ Indirectos Precio (%)
COMPACTADL COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) , ) . Hori 10,0000 0.6
5.4 2,065.00 0.00 - 72,0800 T 4W%0 . 2,563.90 55.45
REVOLVEDIS REVOLVEDGRA DE 1 SACD Hora 87.4286 18.9%
B.57 1,659.3% 0.00 1,689.39 400,51 2,060.30 M55
Total: 740 0.0 o 3,724_.3‘9 . bl . 4,624,220 100,00

101



COPEXR, S.A. DECY.

Fecha: 28/Fec/¥!

Emmsién de Insumos/Materiales Pagine 3
Clave Descripcion Unidad Cantidad Losto
Precio U laporte fAfectaciones Costo Directo Indirectos Precio (%1
ABUAOI000I  ABLA (WAETD EN OBRA) gL 252,078 2.5
3.10 £30.20 0.00 £30.20 “152.2 ™A 000
A ‘ Tray *
ALAYBRECIR ALAMBRE RECOCITO Mo. 18 ¥E ~ 3,000,000 370
4,59 11,100.00 6.00 11,100.00 T 2,681.76 ' 13,8176 .16
ARENAOOO0L  ARENA LY 144.7920 30.00
.5 4,343.7 0,00 4,33.% 1,049,485 5,3%.21  0.84
CEMENTORR!  CEMENTD GRIS TIPO NORMAL ™ £5.8035 706,00
849,12 44,062.45 0.0 46,062,45 11,128.69 57,1914 B.%
ERAVACOCO]  BRAVA DE 3/4° G 109.7010 .50
5.7 4,662.29 0.00 4,662 1,126.41 5,788.70  0.91
TABIQUERR!  TABIGUE RELOCERO PIA 155,000.0000 0.8
0.56 £9,750.00 6.0 £9,750.00 16,851.40 B,801.60  13.56
TEPETATEO!  TEPETATE 5 1,200,0000 50.00
82.08 £0,000.00 0.00 £0,000.00 14,4900 T4,495.00 11,66
VARILLAOGZ ACERO O REFUERID DE 3/8° TON 1030000 3,087,00
1,832.82 317,96%.00 0.00 317,961.00 76,819.38 394,780.38  41.80
Total: 514,509.70 0,00 514,509.70 124,305.55 438,815.25 100,00

8N

—

(]



Explosion de Insumos/Resusen

Pagime 4

MO0 GLOBAL
COPEXA, S.A. DECLV. Fecha: 2B/Feb/¥7
Explosion de Insumns/Resusen Pegia 4
MO0 GLOBAL
laperte ffectaciones Costo Directo Indirectos Preciog [}]
Mano Dors 178,83%.2 3,976,79 182,816.05 4,071.72 2548177 2.0
Maguinas 37U 0.00 3, 7.5 899.81 HE4.20  0.53
Naterial $14,508.70 0.00 514,509.70 124,305,553 638,815, T73.43
T0TAL: £97,072.35 1,576,719 700,450.14 189,277.08 B49,927.22 100,00

124
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Miércales 19 de enere gy 1994

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

* OFICIO Circular mediante el cual se dan a
conocer a las Dependencias y Entidades de la
Administracidn Piblica Federal, las normas que
deberin observar en los aclos de presenlacién y
de apertura de proposiciones, y en la evaluaciin
de las
contratacidn que lleven a cabo en Materia de Obra
Piblica, mediante’ Licitacién  Pdblica o por

invitlacién a cuando - menos tres contratistas.
]

Al margen un selic con el Escudo Nactonal. que
dice: Estados -Unidos Mexicanos - Secretaria de
Hacienda y Crédite Publico.- Subsecretaria de
Egresos.- Direccidn General de Normatwvidad y
pesarroilo Administrativo

A LOS OFICIALES MAYORES DE LAS
DEPENDENCIAS ¥ HOMOLOGOS DE LAS
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL ‘

mismas, en los procedimienios de

Presentes

Como resultado de ta entrada en vigor de la Ley
de Adquisiciones y Obras Publicas, y considerando
que, conforme a sus ariculos 36 y 58, las
proposiciones deberan presentarse en dos sobres

~cerrados, ¥ que el acto de presentacion y apertura
de las mismas se realizard en dos etapas, con
fundamento en los ¢ articulos 8, del citado
ordenamiento; BO, fraccion XI. de! Reglamento
interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, y 31 fraccion XX|, de la Ley Organica de la
Administracion Puablica Federal, se dan a conocer
las siguientes normas aplicables en materia de obra
publica -

i. De conformidad con el articulo 32, apartado
B, fraccidn |ll, de la Ley de Adquisiciones y Obras
Publicas, los requisitos que se refieran a.

A. La capacidad financiera o capital contabie,

B. Acta constitutiva y poderes que deban
presentarse,

C. Cuando proceda, el registro actualizado de la
Camara correspondiente, y

' D. Declaracion escrita y bajo protesta de decir

‘'verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos sefialados en el articulo 41 de la Ley de
‘Adquisiciones y Obras Plblicas,

deberan ser-revisados por las dependencias y
entidades, previamente a la venta de las bases, a

fin de venficar gue los interesados cumplen los
requisitos ae la convocatona y por tanto. se

. encuentran en aptitud de adquinr las bases que les

perminan formular sus propuestas

ll. La proposicidn gue el concursanle debera
entregar en el acto de presentacion y apertura, se
hara mediante la entrega de dos sobres cerrados
por separado, los cuales contendran el primero de
ellos, los aspectos técnicos y e segundo los
aspectos econdémicos

A. En el aspecto tecnico, los documentos que
contendra el cerrado,
caracteristicas de la obra, seran

sobre segun  Ias

1. Manifestacion escrita de conocer el sitio de
los trabajos, asl como de haber asistido © no a las
juntas de aclaraciones que se ceiebren,

2. Datos basicos de costos de materiales y del
uso de Ia maquinana de construccion, puestos en el
sitio de los trabajos, asi como de la mano de obra a
utihizarse; .

” A .

3. Relacion de magquinaria y equipe de
construccién, indicando s1 son de su propiedad ©
rentados, su ubicacion fisica y vida util.

4. Programas calendanzados de ejecucion de
los trabajos, utilizacion de la maguinana y equipo
de construccidn, adquisicidn de matenaies y equipo
de instalacion permanente, asi como utilizacion del
personal técnico, administrativo y de servicio
encargado de la supervision y
administracion de los trabajos, en la forma vy
términos solicitados;

direccion,

5. En su caso, manifestacion escrita de las
partes de la obra que subcontralara o los matenales
0 equipo que pretenda adquirir que ncluyan su
instalacién, en términos del cuarto parrafo articulo
62 de la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas. asi
como, de encontrarse eh ese supuesto, las partes
de la obra que cada empresa ejecutara, y la manera
en que cumplrd sus aobligaciones
dependencia o entidad contratante, y

ante |a

6. Relacion de contratos de obras que tenga
celebrado con la administracion pubhica o con
particulares,
acredite
requenda.

o cualquier otro documento gque

la expenencia o capacidad {écmca
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1. Una vez ‘dado a conocer el resultado técnico,
en la misma fecha y lugar se iniciard esta segunda
etapa,

2. E! servidor publico que'pres:da el acto abnra
el sobre y leerd en voz alta, cuando menos, el
imponte total de cada una de las p.roposmiones
admitidas ' ' ' -

No se dara lectura a la postura economica de |

aguelias proposiciones que no tengan todos los
documentos o hayan.omitido algin requisito, las
que seran desechadas,

3.-Los participantes en el  acto rubricaran e!
catalogo de conceptos. en que se consignen los
precios y el importe total de los trabajos-motivo del
concurso,

4. Se entregara a todos los concursantes un
recibo por la garantia otorgada,

5. Se tevantara el acta correspondiente en la
que se haran constar las. proposiciones recibidas,
sus importes, asi como las que hubieren sido
desechadas y las causas que lo motivaron; el acta
sera firmada por todos los paricipantes y se
entregara a cada uno copra de la misma. Se
sefialaran fa fecha, lugar y hora en que se dara a
conocer el falio, esta fecha debera quedar
comprendida dentro del plazo establecido en el

articuto 58, fraccién V., de la Ley de Adquisiciones y

Obras Piblicas. La omisién de firma por parte de
los concursantes no invalidara el contenido y‘ los
efectos del acta, y h

6. St no se recibe proposicién alguna o todas las

presentadas fueren -desechadas se declarard

desierto e! concurso, situacién que quedarad

asentada en el acta.

) IV. Bajo su responsabilidad, la dependencia o

entidad convocante, para |levar a cabo la
evaluacion de las proposiciones y .elaborar el
dictamen a que se refiere el articulo 59 de la Ley de
Adgussiciones y Obras Piblicas, debera considerar:

A. En los aspectos preparatorios péra el analisis
comparativo de las proposiciones. -

En el aspecto técnico:

1. Constatar que las proposiciones recibidas en
el acto de aperivra, incluyan la’ -informacién,
documnentos y requisitos solicitados en jas bases de

la lictacion: la falta de algunos de ellos © que algun
. rubro en lo individual esté incompleto, serd motivo
para desechar la propuesta, y

2. Verificar que e! programa de ejecuctdn sea
factible de realizar con los recursos considerados
por el contratista en el plazo sohcitado y que ias
caracteristicas. especificaciones y calidad de los
métenales que deban sumimistrar considerados en
el listado correspondiente, sean de las requendas
por la dependencia o entidad

Las proposiciones que satisfagan todos los
aspectos sefialados en las fracciones anteriores se
calificaran como soiventes técnicamente y, por
tanto, sélo éstas seran consideradas en la segunda

.'etapa del acto de apertura, debiéndose desechar
las restantes La dependencia o entidad emitira una
resolucién al respecté. en |la que se hara constar las
causas'que motivaron desecharlas

.En el aspecto economico

Revisar que se hayan considerado para el
énélms. caiculo e ntegracton de tos precios
unitanos, los costos de mano de obra, materiales Yy
demas insumos en la zona o region de que se trate,
que el cargo por maguinafia y equipo de
construccion, se haya determinado con pase en el
precio y rendimiento de éstos, considerados como
nuevas y acorde con las condiciones de-ejecucion
del concepto de trabajo correspondiente, que ¢!
monto del costo indirecto incluya los cargos por
.instalaciones, servictos, sueldos y. prestaciones del
personal técnico y administrativo y demas cargos
de naturaleza analoga; y que en el costo por
financiamiento se haya considerado el importe de
los anticipo's.

+  Unicamente las proposiciones que satisfagan
todos los éspectos anteriores, se calificaran como
solventes técnica y econdémicamente y, por tanto,
stlo éstas seran objeto del analisis comparativo
Dichos criterios, en ningin caso, podran contempiar
.calificaciones por puntos o porcentajes,

B. En los aspectos preparatorios para la
emision del fallo:

1.‘Ela!:ioraf un dictamen, con base Unicamente
en el resultado del analisis comparativo de las
proposiciones ne desechadas, que servird como

fundamento para que el servidor publico

' correspondiente emita el fallo de |a iicitacién, y
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QUIHTO La soaedad tendra” un capital social .

variable e mmnado representado por panes soc:ales

con igual valor nommal.

Las partes sociales que integren el capital social -

tendran el mismo valor gque serd de por lo menos
diez veces el salario minimo genei’al diario vigente
en el Distrito Federal, y en caso de que esta

Secretaria fije un capital minimo, de resultar

superior al que tiene Ia socieééd se ajustara el valor

de las panes soc:ales en Ia proporaén que les:
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corresponda del crtado czpntal
Teeea ..; al, .

Lr-_ ’_ Tt e,

SEXTO.yLa socuedad no deberé contar oon un .
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Atémamente
" Sufragio Efectivo. No Reeleccion. -
México, D.F., a8 de'jl;nio de 1994 .- En ausendia
del C. S;ecrefaﬁo y" de conformidad con el articulo
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, q
dice: Estados Unidos Meximnos:-.‘éecretaria
Hacienda y vCrédito. .Publico.- Subséaetaria
"Egresos.- Direccion .General de Normatividad
_Desamolio Administrativo.- mﬂ'%
%’ ‘ "'*':'4"" | .
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__'_ DEPENDENCIAS Y HOMOLOGOS DE LASw

el ENT iDADES DEJ.A ADMINISTRACION'? M
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- s o g Que en tanto se explden ; los ‘manuales. de
‘Yucalé“ c‘m.,‘ri- i~ -.‘h.‘:ri P LT P, : AR (& R e R T TR
-~ — proced:mnentos n que ‘se reﬁere el ariculo teroerc

k'l " Taite

trans:tuno -deta- Ley de'(Adquisiuones y Obrq=

. Publicas, es conven:ente que Ias dependenaas y

enhdades de la Admlmstracaén Publlca Fedeml
'tengan conocimiento de Ios cnstos Y cargos que
integraran

los - preaos unitarios, mlsrnos que

incluirse . en las propueslas que se
presenten para la contrataaén de cbras pubﬁcas y
de servicios relauonados oon las mlsmas

Que se hace necesario adarar a las
dependencias’ y entldades de la Admmstraabn
Publica Federal la fon'na ‘en que los contratlstas

deberﬂn presentar el desgioa-e de los costos
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|nd|rect0s en los andlisis de precvos umtanos y los - liza la §ecretar_ia de la 99ngcalg1a Genera! c
. programas de montos mensuales se dan‘a o?nocer ‘Federaﬁbn (SECOGEF) R -
las siguientes dlsposl_clones. en relacidn el oficio-

cnrculaf publicado en ef Diario Ofi;:ial de la

Federacidn el 9 de enerc del afio en curso:.

mmmum 3p| eiecudion de los trabajos, de la umizacéusn de la

. . maquinaria y equ:po de construccion, adqu:sraﬁn de
w&,ﬁtﬁn’}l‘m imidlr oomo m q
,materiales y equ:pos de mstalac:én pennanenle asl

“’j' ‘ ‘como  de uuhzac:On del personal técmco
Los costos lndlrectos estardn representados
administrativo y obrero, encargado drrectamente de
la— ejecuaén “de:~los trabajos"‘/"'del técmco
adnumstratlvo y de ‘servrclos encargado de Ia
'dlrecuén - supervisién y admlmstraubn deklos.

-a;!"'"'b. S

trabajos en la fon'na y ténmnos soliutados Cat

¢omo un porcentaje del costc d:recto du:hos costos
se desglosaran en los’ oonespondlentes a
admlmstraclén de oﬁunas centrales a Ios de la obfa

y a |os de seguros y ﬁanzas.

s
ey T
&thati_st"ai

Tead i

Ngéidt'ual: p
(liQFONA\'im, PR
ST - O Y anl Ui L * .r AR N
g, EI pago -que -efectia . el- c:ontratrsta por. el ‘ Méxnco DF a30 de mayo de: 1994 El Dlrector

..

servicio de wgﬂanc:a mspecuén y control ~que General Javier Lozano A!arcdn Rabnm

‘f| . —_,-v,.. - o
H

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
‘ FEDERACION -

FE de erratas sl Acuerdo de Coordinacién que ‘celebran el Ejecutivo Federa!l y el Ejecutivo del Estndo de

Guarajuato. que taene por ob)eto Ia reslizaribn de un programa de coordinacién especial denommado
Fortalecumuento y 0per.l¢:|6n del Sistema Estatal de Coatrol y Evaluacién Gubernamental, publicado el 10 de jlﬂllo
de 1994, - - . . : R

"En la pagina 10, segunda columna, renglén 53, dice: L
. "determinar y coordmar los programas de audnona
 Debe decir: . .
“determinar y coordmar Ios programas de audltona recpec:uvos con el apoyo de la Sec:etaria de

Contra!oria del Estado.” - '
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A.10. Derechos de izs s2izics. B Ceoncesionaiio Gueta obigado a contar con ios aereul.m espustivos

-

de las sedales que disintuys en €l sonvidl

At Coniralos con'los suscripieres. S Concasionziia daberd cziohral conkialos por gscrio Con sus
suscristores y hacer ¢2i conocimiento de la Secralasia los modeles empleadss

A.12, Szricio no discriminzioiio. Ei Concesicnario deberd alender toda soliciud de servicis cuando el
damicilio del interesado so encuentre deniro de: Zrea dende e Concasicnario tenga wnstalads su Rod. L
AL, Interrugpciories. Traldndese del servicio de telovisidn por coble, el perodo do muarrupcion
consideradso en la condicidn 2.2, de este Tilulc sora de doce horas consecuiivas. '

Alzjandro Mavarrcte Torres, Direclor de Televisisn ge la Drreccian General de Sistemas da Difusisn de !
a Secreizria ce Comunicaciones y Transocitas, con fundaments en los a:‘.icu!as 10 fracciones 1V y XVI, 24 y
29 del Reglamenio Inteier d2 esta dependancia del Ejecutivo Federal y a cto d2 gue se dé cumpliaicnlo a

ic establecido en el Gitime nérrals del "'=<:u=o 2G de la Ley Fet_nra d= Telecom wnicaciones,

HAGO CONSTAR

.
Que ci presenie Extrocio da! Tiwwlo de Concesicn compuesio de cuntro tojas dabidamania utlizadas,
concuz:ds ficimenle en todas y ¢ada una de sus partes con su criging!, el cusl luva ala vista y con ¢! céuaLsrz
cotgid. R ) o o !
" Sulragio Elecuvo. No iveclecaion,
Sz expide o presanie Censtanciz a tes vainte dias def mas dx febioro Jdo mui novecientss novenia y sais- i
Consie.- Rébnza, - T oo e Y
o
.
' [R.-71274)
o T e . - TS AR H L
: Sibb:-LT}L_RI‘A Di TP‘A LO" A Y1 'JLRL\RO_L.L.Q .
' A \’IINESTPAHVO AU o
. . .
A he 1

LINEAMIENTOS para el O[Iu tuno ¥y estricto cumplimiznie del régimen juridito de dns adquisiviones,
srrendnmicnios, prosincion o seovicios de cunlguicr Trivralers, obras pdbleas ¥ servigiosreincing ..'tin\‘ ot €its

LR e e s ey, Ay — -.v-._ e s v . } o, i Bt B T ey Loy g _) :

5 margen un sello con eI cscudo flaciona!, que dice: Esiados Unidos Mexicanos.- Sec etu.ia dr.. \..0"‘1\'..410('!3
y DbsanoloAJ*“"-"Lra - Secrelariz Ponticutar.- Ofcio No. seieeizezes” Tl AL
. CC. TITULARES DI LAS DEPENDENCIAS -Y E:TIDADES DE LA ;-DM.N]STR. CION PUBLICAS
SFEQERAL . SRR I = - T

PRESENTES. - . ~ =~ - L RN Loop. o
Cemo €5 oe su canocimiento, ¢l ariicuio 134 de Iz Constitucion Politica de los Estades Uni:!or Mexicanos
c':spcr.e cuc las recurses econémucos Ce Jos Gobiornos Federal y cei Distrito Federal, as! como de sus,
pecives gdinnisina ,1.1"1 s publicas paraastataies, qu° se destinen a tas adguisiciones, arrendamientos 3
g cna;cﬂac o.,er do lcds, \Ipu de Sicnes, prestocidn de servicios de cualquier naluraleza y la- ccr.hntaubn ce
obia que rezicen, se aumunisiraran con eficienciag eﬁcac::\ y honradez pora satisiacer los of ;m.-vo,, B lc.; que
L EBian ues!.nndcs. {-,‘- co- o - . ' . -
b : Tt e e

Er esie sa2ntids, 2 Lﬂy ¢z ﬁo\ uisicionas y Coras Pua. cas, reglamentsria cﬁ-ta‘d'spow"én constituct on-\l
"‘f‘""da estebinze ns.priniiples v.procecimienias a efecio de que las cpexacmnes.menc.cnuca.,., se fieven
a oabo 8 través . ionas plticas, mediante convocatoria publice parad que livremenie se prescnteny
prenosiciones scher '};n score correde, cuya aperiuia setd puitica, a fin do asegurar ol Eslado las ‘
mejores cend.cionas idisponiules, e cuznio a precic. colidad, financiamie mo opom nidad yr dﬂmas
sircunstancizs pE‘-".I.'ls:r{os ’ . o o e Fv s

iz

igeaimanie 07dna of grecesia cencstivcional Gue cuands las licitaciores no scan idoneas pala asagurans
b - 7esponde o as ioyes establecar las bases, procedimientos, reglas, requisdos v demas

cdiher I ctonmomiz, efcacio, efictenciz, impargiatdad v horrades que oS arnginen. | .
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14 ' ’ ) DIARIO QFICIAL Vieraes 15 0 hrvo do 1984

o = m—_— el

Ahcra bien, del conocimionio de ias inconformidades gua precentan ante osta Secretaria fos conlratisias
proveadores al amparo detf an'sulc 83 de lz Ley de Adguisicicres y Dores Piblicas, se ha cbservado gun us
nimero consgerable ¢z olles se originan por imprecisisnes v omisiones en !a eleboracidn y contenido cea la:

£05 para las lickacicnes o bien, en su apiicacion, Arrmismo, dichas inpreciziones se observan tambiin en,

o

lo$ actos de pra aseniacion y zperiura de propesiciones: en la evoluacidin de propicsias lécnicas y

cisposiciones que reguian 2! livre 2czeso e tgusidad de cpotunicades enire 165 concursantas
{ q o ot .

En gsie cantexic, surge el imperativo de rovisar cen nigor 1os méledos de 'f~'1eacr’én de esios aclos vy su
V] 'Y P :

desarrollo, y & través da ias atnbuciones de vigdanoia que i2 comgeten 3 12 Sacretzria de Contraloria ¥

e .

" Dezarrolio ndmsn.s'..'a'.wo en asle campo. y en el o 1as respensabiidades ae los senvidores publicos, agonis
} * -

: pramovar lzs madidas cue forlatezcan ia gestidn ransparenta y eficaz de estas aslvidades.
YE 4

Ei esincio cumpiimiento de los principios consiitucionzles enunciados, de la Ley de Adquisiciones y Ooras -

Prolicas v demds dispesicicnes regiamentarias ‘.p"c‘.h es. asi como de los criterios que en interpretacion ds
fa Ley vy para efectos adminisiralivos expida la Secrelaria ce Conlralcria y Desarrol'o Administrativo, es uina
abligacian de inefudible cbservancia para los servidoies publicos gue in ‘ervangan on la preparasisn y

formaiizacién de ics aclos y coniralas gue en esia maleria se realicen, asi como pora aquéilos aue e;e'za‘
awnpucicnes de control y vigiancia.

. Con apsyo en esias consideraciongs y en eiercicio de 1z funcicn rectora de nonmnatividad, vigianoiz v
poy ¥ g L

fisczlizacién gque 2 lz Sacreiaria & mi cargo cenfieren fos aniculos 37, fraccionas Vil y X!)‘( de i Ley Orghiuca

ac la Administracién Potlica Federat y &o. de la Ley dz Adguisicionas y Obras Poli ‘s""previa CONLuAS

formulada a tas Sccrelarias ce Hacienda y Credito Pub! co y de Ccmeicio v Fcrrnnlo ingductnal, es pregity

i

Gue s¢ adopien las medidas p.._ve nivas tencienias ga.‘cnt.zﬂr gue Ios recurses economicos dei Esizdo gue '

5. 32 efoguen en matania ¢e adguisicicnes, prestacion de servicios de cualguier natursicza, obras piblicas v
- servicics reiacionados con las mismas, se ceslinen @ los finas a qu2 estan afocios, en las niejoras:
condiciones para ¢! £slado y con la transparencia.y honracez gue exige el ejercicic de la funsidn paslica, par

lo 2zl hago e su ConoLmiLnio Iof siguionios;
LINEAMIENTCS PARA EL OPORTU"O Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN JURIDICO T -

1. 02 apiicacién genoral:

.- Parz efecios del cponuno cuwp!im? nio de las esligacionas previsias en ef Titulo Pagundo de fo Ley
gz Agquisic.ores y Ouras Plbhcas, denonunado "De la Piancaciir, Frogramecicn y PFCSUDUQS[E]..,IT:I. -5
-

necesano prevenr 2 | I23 depcn"cm.._s y eniidades ce la ACministrozidn Pablica Federal y a las propias del

chierno det Distrito Fedaral, para gue marquen copia asus respeciivas conraiorias intzrnas del oficio por e!
que rermatan 2 la Secrelaria ce Comeico ¥ Femente Industizl, en los términos de! anliculo 23 dol
ordenamienid en ciis, !as programas anveles da zdyuisicionss, arenamivinlos, senvicios y obras publices
ue

@

Cf:)en poneor o disposizion de los inte Sos a mas tardar e! 31 de marzo de cada afo. Los cilados |
rg n03 de contrel inlerno renwirdn a s Se sretaria de Cc:‘. rzloria y Desarrol's Adminisirativo un informe
p""ﬂ‘ ce’ lcs servidores pubiices a’quiencs’ compata

[s]

J-

claivo a la ctser\:anma Co @iz mec

I3

-—

T ins Lment:"aypa'a su dohida \,L...::m:en:c {_ o . - oLt
. . . . - M i L]

: LaS - ADQUISICICNES, ARRENDANIENTOS, PRESTACION DOE SEZRVICIOS DE  CUALQUIER
- NATURALEZA, QBRAS PUSLICAS Y SERVICICS RELACICNADOS CON ESTAS. E

Correspor.deré 2 los &rgancs de gohiarne de las entidades pare zestatales en. genera f dictar las madidas en ’

virtud de fzc cudles se garanice J2 oussrvencia de io dispuesic por la Ley en lo relative a los citados

<

progranias, y & ios comitariow piib ices racatar la informacidn respecliva, para los efecics a gue hibiere -
H . . ' ; .

luger. "~ o !
1 -

HEH-RTTD

[T
2l contido 2o comvezar, aguthcer 0 .Il.e.a. o czle adquisicicnes, arendamientos y servicios, asli como obra
pohice Onicamenie cuonde sa cu@anlﬂ ¢an swldo disponible dentro de su presupussio aprobado, ceberd
ntenderse comid t2), en los lérminos el Ghicio Circular Ho, §01.7.1637 de fecha 8 de diciembre de 1825
ingido gor of Subsecroizric de Sgrecos e iz Sacrelddia de Hacianda y Crédito Pobheo! 2 los Oficisles
Mayores o2 las c‘:pcndenc.’as ce lwAcmiviciracion Foblica Federal- 2 fa autorizzcidon global Wel presupuesio

de mversidin y G2 gasio cormente qie dicha Sacrelaria olorga a lzs dependencioz y enlidados al inicio de

1]

- R - ° . -
1.2.- P_..z gl cumplimisnio de 'c- prevste pos gl articslo 29 de la Ley de Adquisicicnes Obfas 2ygblicas e
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cada gjergicia, v on el qua se les indica la calendan cnon nor Cumituio y concnpte, gn el enlendigs do que los
pagos resgocivos dekaidn programerse d2 gouico al onsmo. " Dicha aulunzacion debard oblonerso
previcimesnlg & l2 pytucacion de ia c\.nvo:alo:i:} de que 52 iraie

En este orden de cencestas v ostando disponibles low recurses doclinados o estes comoramisos, las

dependencizs y onicagas pod--’-ﬂ eiccluar Ios pages corraspondient2s en 13 fecha que ce hubiess paclado
en lcs contratcs, dando asi pleno vy gportune cunyilimiento 2 10 orcenado por s articulos 82, 66 y 68 de la
Ley de Adguisicisnes y Ceoras Peblices. .

1.2.- L3 pﬁt)li::m;’:n de ias c.c.".uo:n:cnas te las edaciones putlcas-deberd electuarse stendiendo a 1o
dispucsic por e aticulo Cuade Transitcrio <o la-Ley de Adjuisiciones y Obras Pubilcas,-esio es. en Iy
seccidn especiglizada de! Diario Ofizial de ia Federacién y simulianecamente-en un diano do la Enbdnd
Federativa donds haya ¢z sec ulitizado el bicn, preslado e! servicio o gjecutada (2 obia.

Cuandc los supuesics a qw sc refigre 12 vluma pane del parralc aniciior se requieran en el Dislita
. Federa!, l2 convocaloria sera publizada xc*..n ramanie on la segcion especisizada cel Diario O.| ial do ks
Federacidn.

En la hipdlesis de que las convosalornias s2 refieran a reguaiimienics censelidados que abarguen a tres 6
mas Entidades Fcc’v‘v‘ivas aguelias se publicaran Gnicameanta en la seccicn espzeinlizade cal Diario Ohciat
Creferide y en un digng de crculacidn nacional -
€0 las convogalorios de las ficiicciones publicas on que se hiaya aulorizodo una reduccién en of plazo

"~

para la preseniacisn y aperiura de piopast CIC’1°S cahara indicarse quitn autorizé cicha reduccidn y 1z fecha

en cue Gsla se oiorgs.
. 1

e

Cuando en los términos del cuarto p4ra’e dal articu’a 15 de la Ley de Adqm:icic:nes'y Ohras D Lm as 5o
pretends pactar clausula arbiirzl en los conirales respestivos, deberd recabarse, previamenie a iz publicacion
de la conveocatona de gue se trals, la aulorizacién de la Szereiaria e Contraleria v Desarrollo Aarnenishialivg,
la gue recatara 1o 6inidn do L-_s Secrewsrias ¢z Hacienda y Credlo Piblico, y. de Comercio ¥ Fomenla
Indusirial, ' ) - :

1.4.- A fin de determenar e! coslo de las Seses para lzs bsioiones o que sz cefiere la flaccion N dal
aticute 32 de lz Ley de Adguisiciones y Obras Pubicas, !5 cuele & pagar por Ics inferesades debmd
calcuiarss concwera.—:do exclusivamenie el monls @ recuperar por publiczzidn d2 i convocatsria on ol Diadio
Qificizl deo la Federacidn vy, ense aso, d2 s ,......:.,a*-"q gqu= s2rezlice enia Ent 1ddd Federatva respeclive,
mzs el cosio de la documentacian gue ies £22 gniregada, dividiendo el gasto iotal enire el numera minimo de

,..ar.xcup fies gue se eshme adg ias ciradas bases, perio Que no podrani .‘.c wirse tos cosios relauves 2

indirecios, asesorias, estudios, m
preparacaén ce ios 0ascs, no egldn indicados enla Ley. ' -

i

Paro ia venlo ce I2s bases no dederdn eslablzcerse uno 0 varios dias csp‘m.ﬂuos ‘en viriud de que ¢!
articulo 23 de la Ley ¢o lz muleria, cisgona gue cdichss basas estaran disponibles desdd ta fecha en que se-

R

. pr.xoue ia convociioniz y hasta s clE ¢i3s naiuiales antes d:l scto d2 presantacién y apenuta de ofertas..

1.5.- Las modificacicnes a las tases de licitacion guz acmits la Ley en el aniculo 35 no es discrecionz! y
cpor end2, dohen gluatarse a laz formaidaces que para este fin exige ef propic crdenamienio, pues sélo

puaden versar scbre plaros U ¢iros a2spesios 2nunciadcs en fa convecatoria o en 1as bases mismas, sin gue
ello consiitluva fa sustitueidn o variozion sustancial de los biznes, obras o servicios cenvocados originalmente,
0 bien, en laauicién dﬂc distintos. . . ‘

-La inasistencia d2 tos participantes gz junia de aclaraciones no obslante hzber adguiride las bases de la
hci:s'\:ién, soré <o su c:.tn’::: {32 p?:nsa‘uil.dad: sin embargs pedran acudir con la debida oporlunidad a la
.depcndencia o entivad m,ra cun izs sen entregada copia def acla de laju znta respecliv;. - ey

Ircizdo e acio de pre eniecién y apartura de olenas, los servidores pdb!:’cos., que in:er\:cngabn en los 1
mismos $2 abstendrdn de efeciuai ' cualg

condicionas ¢ igs bares y/o & las ;:c:cs
incurrir en responsabildad per contrzvenc

0

Zn'ce le cispeesto en los an! icutos 33 fraccion V ¥ 35 fIBCClUn ] dc

SEN
slerizias de oficina, rr.enssjcria u ©iros que al:nc:_ue tengan relamé,n enla

’

quizr modificacion, adicion, eliminacion o negociacitn - a’ las ¥
tone2s o2 los heoilantes, a fin de evilar vicios en el proredrmxe"uo c' 2

i
1

iz Ley de Adquini ncrc v Obras Fubiisos. 3 oL . '
. . - ]

1.G.- Lu farmutacidn o l2s bases dela liciacidn se nge por el’articelo 33 de 1a Ley de Adquisiciones y -
Obreg Publicas. Los roq Zilss y condicicnes €2 estas soran iquales para lcdos 1os parlicipantes, a efecty de
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e e

prepiciar mayer compglencia y irensporencia enlre ellus, partculanmante ent 1o reiaivo a LCmzo y !Lign' de
enlrega, plazc para 2 eecuctn e trahajcs. ast como en la forma de pago, como lo estatlece ¢
antependlume parafc de la aiszosicidn on c:a A esiz respecta las arcas gue en los dependencias b
enlidades de la Admunistracien Pillica Federal desarrellen la funcich ac preparar y conducir 1as diversas

clapas de la ficitacien ceberin ce inmedizio procader a la revisiun d2 lus dispesiciones gue ngen osivs aCies,

con ol objeto de ehminar de dichos documsan!iss requisilos que no 5830 esanciaios on ias proposiciones, laizs
ceme a2 ulilizacian de schres de ccolores e que s cenisngan 1as coferiss, pro.wcucn de dales c2n cinte
adhesiva transparente, presantacién de olerzs engargolacas o encuadernados, vanas copas de fos

propueslas, y en genoral cuaiguicr reguisiio cuyo prop3sito.nd sea esencial para el objolo de las ba”‘q

Cape sedalar cus de serandispensable solicitar dales reguisitos por 12 naturalera de los hienes & hosar,
dabeard precizarse exprasamenie en las basas gua si bion para efecios de descealificacion no es mc'ls,,cnas‘:
su cumphmiznito, silo es para la mejor con:,‘u"r'uun dzl procedimienio de que se irala

1.7.- Las convecantes nd podrén esieblecer en [as bases de las licilecionss la previsidn refativa &
"raservarse & derecnc” de descalfificar 0 no a ios concursanies, y2 gque es causa de descaii.ﬁcai::‘bn el
incumakimiento de aiguno oe les requisitos de [as bases. excepld los indicades coms oplaivos vy por lo tano,
la gescal.ficacidn o desechamienio no es un acto discredional de 'z convocante, sine que se ‘.a;a de un acio
reguiado por! O.: articulos 332 fraccién i, 43 v 58 d2 la Ley de la materiz. . .
AT ]

No pcdrd ser meciuvo cg dascalificasidn el c;\.c Lo Ub.x.,upar 2 go ausenie del evanlo, siampre y culiids |

hubicre pr resentaco la propuesta. :

1.8.- Mo es adrmisible esiablecer coms ¢ h,u:si‘.c para paniizipsr en las liztaciones, gue fa persona aue
asista & en fe_,a.\tc. ropuesia cueme con paderes dg represe::s:ic’x:‘ c la emp esa en cuyo nonbic
prosente agudiia. En osle caso serd suficionte contar con una carta poder smple & identiicazién, 1sdn vox

que la persona gue suscnba la propuesta en la keilac'sn es la gue debe cc""'f con Ic'a docomenias noiaadaie
gee lo acredilen como apoderado o adminisirador c.° la empresa con fas facultades legales expresas a2

- cempromsterse y comiratar en nombre y representacicn ce la misma.
1.9.- Los servi \,o.'c oubices qrjc' conduzzan e precedunienio ao lcilacidn, no podrdn abii- el solre gu

coniene lo oropuesic econdmice, heosia en legnlo Ac se haye cgnc._-:c::, cn los témynss de l2 loy, la
evaluacidn iécnica. ' ' :

1.10.- Previo al acto formp! de presoniacidn y spenwa da tas oropuestas, las convocantes pc:"r’m
efecluar revisicnes grelminares v regisiio c2 'a documa: ':.:‘.,n que Ceoe aucmpaiorse a dicha propues:
e rachazear, deswhncar o} nng.:.du

disiinta 2 la oferia lécnica o econdmuca; sin embargo, deberédn abslenarse d
ei acteso a cuaiguier padic.pante, yz Gue esi0 deder a e.’eciuarse en el progic acio d2 prosentacicn vy,

apertureg ue ofartas. o .

-

. gicacdn co les coniratos, conic o d-:;‘o en los erliceios 46y D9 de la Le, te AdOL.‘l.»IC Qins
y Obras Pabicas, degera favorezer a 1@ prépuesie scivente, s docir que cumpic con los requisitos de la
convocalona y ba 25 ce a lznacion, qus presenle el precio més Bajo, motivo por el cual 1as convocantss
doberdn instruir a los servidores pablcas a aulenzs competz.pronuncicr el [zl para que st abotengan de.
emilirlos gn cantravencién a las citadas disposicicaes, previs prevencion de gue tal inobservancia, ademds |
ad cel acio ¢z qra sz \f2ia, enlizda su responsabacad en el ambito administrativo, y..

de implizar la nu
. fincada esia, condiava el rgsarchiniznts del dalfis ,.:l:i.*‘o'“ aiqueilegare acausarsealeslada.; ;- - ., .,.-;
1.12.- £~ o5 con 'rL s respectivos aoherd insenarse una declaracién que exprese ¢l fundamento tic la
Loy de AdguisiCiones v Olras Publicas con base en el cual seilevd a cabo 12 adjudizacion de! contreto, esio -
€5, i s2 rea.;zo,!u..‘auon publica ¢ el grotediraiznio ce invitzcign resiangida, en este Gltime caso se ‘,

ecpacificard ¢ supuesta ¢2 excepc.’ﬁn cpitato, - N R , L |
1.73.- A efocio de maniengr acty -”' ‘zodas las F= s gua enfavor de las dependencias y entidades deban +

olorgar ios provecdores y conliralisias,” dslioe cerdn preseatar anie eaguéllas 1os dopumenios qu._.,‘

deinuesiran larencveacion d2 las garentios, snticlos !os c2sos en gue les haya sido aulorizgda la prérrega

lz vigencia da 195 actos ¥ coniralos que su celzhren en los términos de |2 Ley. LI o _: i

1.44.- Los infarmes a2 guz c2 r;!’:h:en tas arzulas 70, 732, 74 y 80 de 1z Ley de Adquisitiones y Obras
"Pdblicas, deberan ser remaids am rma aic Sacrelaria de Centratoria y Lesarrolio Adminisirativo-
cn los formatoz LAOR-70-CNOPRP, LAGR-TI-ONGP, LATP-TS.ONGP, LAOP-BD-CHOP y LATP-81-DNAS, que

parz ial oIECio s Chedsn 2 S5i5s Linaanuanton,
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Asimismo, se reilore a ohlingg’dn ¢2 enviar cporiunomente 2 o513 Socrelaiina 13 informacidn a gue se

“refiere el afticuic 88 de iz Loy, relativa a los Casos en que s¢ hava rescindido por segunda ccasion, corfralos

2 un mismo proveador o coniratizla.

2. Acdauisicioncs, arrandarnientes y
2.1.- Los Cliciales Mayores de s depencaancias y sus c.c,.u aleples en 23 entwdades do sor ef casc,
seran responsdtles de la debics integrazidn y funclonomisnio de les Conuiss de Adguisiciones,
Arrendamicnios y Secrvicios. 3 efecio 2 que on cl.send de los mismos se diclaminen en foima elizaz Y
opo'lum, las cuperaciones que debon reaiizarse medicnie lienasiones publicas, asi coing agqulliag tL"‘ de
cuesdo con el articulo Za-fizcodn N de la Ley daba excepluar de eole procedimients. . Dichio Gictomen

debera recabarse prevismanie aia iniziacidn del procedimients respeciiva.,
Las bases de licitacisn sesén roevisadas, antos del envio de la convocaicnia af Ciario -Oiicial ¢2 ia
Federacion, per el suscomilé que al electo constiiuya el 6rgans colegiado 2 gqu2 se reilere esle pulis,

2.2.- Adicionaimente 2 !3 Shligzcidn que tienen las c‘ependencias y critidades da maqluher adecuada y
at:sfactcriamente ascgurades los bicnes con que cucntan, deberan alender lo previsio en los Lineauente
pera ta conlraiacidn de saguros sobre Sienes palnmoniales a cargo de las desendencias y entidadzs de la
Acministracidn Pabhica F'edgra., publicadss en el Diario Oficial de f2 Federacién ei dia 2 de mayo de 1684,

En las contraiacioncs Ce 105 asesares exlornes de seguros, las convecantes da bc-z‘m eclshiecer como
Lnico reguisito para de#:oﬁlrer !z capacidad iécnica, de acuzrdo con su clesiieacian, la constanca de
wiscripcion en el regisiro de ososores eslerncs de seguics gue el electo 'leva la Conucidit Mocienal de
Saguros y Fiznzas. : . . : "
de caracier nacional, qua pama l2 adguisinén o

- 2.3.- En las bases de las lcitacieness pubic
c erd incluirss como rcquf'-iio a cumpli

arrendamicnio de biangs claberen fas degendencia

vy

1 < W
0
2

Nz

X 7]
a3
ﬂa
a
o

por el garticioante, escnta en of que manifiasie bao ' 2] de*nr verdad, gue los bicnes cus clarin y
eniregaors, son procucidos en Maxico y contendran un grodo dz conienida naciona: €2 por (o menos ef 50 %,
2 oxcepeion doles casos senalados en ef Acuserds gua sobrz2 eslo mataia luz putlic J en ei Dario Of cis
ce la Federzzign el 24 do noviembre go 1954 y sus medificacionss ¢21 8 d2 dicieme ,d 1895, o

Por cira panie, en los casgs a que se rallere |z regia décima cuans v domads relativas dzl Acuerda -
cegendencias y entidades gus s@ encuaniran, bao los supueslos de

(&)

indicado en el parraio anerior, lg

o
aglicaciaon de los distinlos tratades coimerciclies suscrios por hiéxico y, que prifendan Bovar a cabo un
- 1
orocedimiento de licitacidn, pravio a la publicacisn de la cur'voc:'ana resnocii .*::'deberan contar con g
‘indicacién de I Secretoria de Comzrgio v Fomento Industirial, sobre sila hoilaciénsera de cardcler nacional ¢

in emacno..al @n ra:on de las resersas, niedidas de ttansicion u o ras modidas cs -' secidas enlos trovades.
2.4.- Les modificaciones @ los convecoaisrias o a las bases de Lonacidn geberdn renlizarse con estricio
apesa a lo aispucsio por el erliculo 35 de lz Ley do Adguisiciones 7 Ob:as Publices, stendiends el critziio de
eplicacidn genoratl previsio en et punic 1.5 2o e51Sz Linzamientas. ’
Er‘. tratdndoge ce canceiaciones de parliczs de bienes © s&rviciss, ésizs solo podian realizarse por
rozones de caso forluito o causas de fuaza maycr, circunstancias gue deberan ecredazrse fehacientemente
anie el érgano Interno dz contre!, haciendy del conogimienio a los inleresados dichas modificacionss, on los
lélmmos que prcunu‘\c ci ur(,c:q: g schalcda. ' ‘ e
Cuendo pG_' l;.s szones ind c‘_c s'en el parralo arlen:r, anles del {alio de la lictacidn correspondiente se
requiera efeciuar reduccionas & las canucades de bienes ¢ sericios solcitadas, 1a reduccion correspondiente

a3 caua pam..a no sera supesicr al 158% ce la cantidad originglmente convoczdz,

2.5.- &n los cascs en/que por roxcnes ce wigencia jusiificaca sea necesario reducir el plaze para la
prasentaciin y apertura de groposiciones, el ltuiar del drez que rzquicra cde s b:t.nes 0. scrvicios dabera
schicitaric a! Cemite de A('\‘LI.,ICID")"S Arrg.nda"ucn!os y Servicios, meciznle esailo gebidamente firmado en
el quUC £2 eXpongGan las raz ones ce urgcn"ta Far3 dicha reducciid, a efecto de que el Comité determine lo

gprocodonts,

2.6.- Cuando g2 reut..,.a.. espeaificaciones esgacialas da los bienss o sorvicics objeto d2 unc licitasion,

do s
ol tetular de! &roao tiznizo gue kg seliciic denerd precisar al respensatle del 2rea de adquisiciones, aquitias
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5 hoses de la hzuacisn recpeciive. Dichas especiizaciones deberdn 5o

Si para lales cfectos se raquicte de la realizocicn da pruzbas, el propo tiular piecisara los pruckas
nocesaiias, el matoCo pard cigcwtarias v o! resullags minimo que deberan gar para df‘termmar que se cunple ¢

AR

cor: lo solicitado '
-.I

Tanio lzs pruebas requeridas, come ol mé odo para egjecuiarias y fos rosultadas minimos L,uo aobcrén dar -
¢slas, se conlonaran on las bases de Ia liciiacien, fpor lo que ag uéllas quc no hc.yan sido prodisadas ends ¢
basas, ¢ bien las agicioralzs a los establecidas criginalmente Qua se havan incluidd sin ale: 1dn fo peovisty
por l2 Ley, no podrén ser omadas on cuenia en Ja evaluacidn de las propuesias preseniacas por oo
participantes para s adjudicacién dal conirato respectivo. K
- . . L. .. TR

2.7.- Los s=zrvidares putlicos 2 cuienss les corresponda elaborar [as bases do liciacidn, no dederga X
eslablecer en las mismas raguisnds que Emuen 12 bre panticipacidn de los inlerasades, taizs como: 3
a) Experiencia superior & un ado, salvc en casos debidaomente justificados gque autorice en form J
exaresa y por escrito el Chcial Mayor de las dependenzizs o sus equivatentes en las enticades, . ;

b) . Haber celebrado coniratas anleriores con la ccavocanta 3

A ' 1t

. . 3
c) Elcapiia! socizl d2 los paiticipantes. a1

’ : 1

¢) " Capitales coniables elavados, saivo en Cesos dsbidamente justiicados que aulorice eon ‘ﬂr:::a‘:
_EXpress y por es;rz.o e! Olcicl f:‘."yc.' deias dependeonsias 0 suUs cguivalenles en las entidades :

L)

Cuando dichos canitaios se esiabi e::c:r' coma raguisito en las bagas, no podid exigirse un capig! |

contable cupenor gl 5% del presupuasto telal asignado a la ....‘ta.,.on ASInUsSms, s com;‘obx.-..\..‘-_;

daperd realizarse con la Glima declaracién ante la Secretaria d2 Haoienda v Crédito Pdbico, v af

cpcian del isvante, medizni2 estadeos fnanciercs auditados. ' i

i
¢) .Contar con sucursaies & nivel nac.orgl, ¢ pesar <2 GQu? sin Gsias 0 puouan proveer ios binnes o
g
proclarlos soivicios soticnados. .
’ 1
f} P.azos de enlrega reducidos, &n 08 cuales no g2z {actble producy o impelar iss bienes, o eleciuar
Ios pregaralives para la prestacian Zel servicio. : ’ g i

2.3.- £n las iictacicnas plbicas, la entrega de proposiciones s2 hard por escnto; medianie cos sgbie
tia

cerrados gue conlendran, uno ia propuesia t@cnica y el cird 'z propuesis e\.cnbmlca con la gare
.senedad de ias der $ GlA
deberén acragiiarse, enire orros docume

dantro ¢l schra e é5ia o fuera de 2,

oferizs. Le documentacion complementana -g¢stades financiarcs, nden ificacién, p
105 Ceberd presentarse simultanzamenta ¢on fa propues'a Mc

»
z eleccion :.e:p"'t cipanie.

-

:

s, las convccanles podran considerar '?‘.

+ 2.8.- Peara je delerminacdn del porceniajz de garanlia
_gar—™iencia de esteblotar un % maximo dei r“c S totai de la propuesia para garantizar Ja senedad Jde m
~ .
1 owaitaz, y un 10% maxiomo dal mante iotal de Lconiiato para garantizar ol cunmiclimiento del mismao. |,

cargo da los proveedsres que se pacizn o apliouen por alraso el cr

0 ningen co .:cr::c _::o\..é': excader 3l impsile de la goraniia c.e cumr.um

- -

2.70.- Las penas conve..»zu..:l ¢35 &

[

cumpiinuento del centraie, ¢
q: e se hubicre esiablecis, ) A
' ' . r-.

‘:n czso doincumsimicnta por cana cel proveagor, ez pfcce.,x'n ienio de rescisidn debera iniciatse dcntm

de ics c‘m" cdizs naturaies ':gwm.'l::; & psuéi.en que se hubizie ogotado el plaze para hacer efeclivas fa
2033 couvcr‘cxona e5, ¢ en £38s de c;'.n. vsizs nc hayan sido paciadas, dentro de los dicz cias na'.\,.'al'm
oo la ."ac't" deh cumpiimiento estipulada en ¢l contrald, salvo que por wus*!
For escrito y previo asu venc:m‘:—n‘o LL.

siguienies @i vancrnienic

excepcionales y jusulicadas g senviZor pibiico respsnsatle otorgue
‘pleazo mayor paraia cr"e,n e e e __-;;'
4
Oe lo anierior so daberd —'ﬂ-‘-".' af ¢rganoinierne do control, A mas tardar ef dia bt ."10 dcl rr s an q.J!
se ir‘.icic c% procsdumienio ce reccizidn @ $& auwiarice la prémoga. . < ‘,‘:
- g
cria, asesorias, estudics © investige Jjones por paj'.a de '3

11 - La ¢znrciegién de sﬂ-'if"os [ofe R ata]
st Publ ca Federa!, raquesird, previamenie a su present :xcmr‘ r_
fmencenu.

‘.\ A —

dependancias y en! u"' § Lo e Ao
Comad ce Adguist Acrani -\r":n:ﬂ::a:‘. ¥

ARG
2ch .\.g.J oo oz se

Servicios, dola avionzacion eapresa dal tilulzrde fa ¢
realizar q"sucnes ge sobig @
ER

o

o
e 5 saraicing de 2begedes gue se conlraten para

S,
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carte;o © para defender I9s inlcreses de 135 enlidades en uicio ariin conlar en todo caso con 12

autorizacidn referida, .
‘La contratacion de los servicios a Gue se refieren este punio ¥ oi siguienie d berd reducirse al minimo
mdnspenta:)!c cesfanme 2 1o dispuesis por el Prasupuasio de Egresos de Iz Federacion,
Los derechos de aulor U otros dercchas  xclusivos quez resution de loz cilaidas servicios, invanzhic ‘nente
2 corshiuirin a favor ce! Gebrerno Fede.a. . .Que Ceberd ser ociablecido en fas bases y contraics
i
respaciives. .
2.12.- Para gue una coniralacion de servicics de consulicria a que se refiere el articulo 81' aeartado A,

fraccion 1li de la Ley de Adquisicionas y Cbras Piblicas pueda ser aulcrizada madiante el proced:mien'o de
dzl area que requisra githos senvicios czuerd prese itar, ante el Comiid de

invilacion restringida, el tiicler e
Adguisiciones, Arrendamienios ¥ Sﬂrv’cios. la informacién qua de publicarse en o convocatoria 0 acluirse en

fas bases deli ChaCIun o igra efectar el interés pubfico o la cenfidencizlidad r.ar el Gobierno Federan.

2. 13 En !os coniratos que c;lebreﬂ las degendencias y entidades en maleriz do adguisiciones  se
dedara eshipular come minimo su cbjelo. vigencia y las contrapresiaciones €2 lus partes y, en Su €Ie0,
los anticipes 2 ofergar, las garantias, la con! Suencialidad €n ia informacian res paciliva, los derechos de aulcr
en favor de la dependancia o entidad de gue se trale, y 13 clzusulx penal,

2.14.- Pera los elecios de ios comiralaciones @ que se refiare of asliculo 81, apanado A, raccicn Vit de 1z

wsiificarse anle ei Comité ce Adguisiciones, Anendamicnios + Szrvicios que, confonne al

Ley, deberd
ir,

clcance cal coniraio, &l senvicic pueds ser renlizado per I" cersons LBica respaciiva £or st misma, ‘o5 cec
que ésia no requerita da la vhlizacidn de olios especiaiistas en la mataria para e! cumpiameenio del conlrzio.

2. Obra pablica y servicios relacionacos con la misma: ‘

3.1.- Conformiz a 1o dispuasto por el ariculo 29 de la Ley, las depanidancics y cntidades podran convesar,
adjudicar o lievar a csho okra pu ica, cuando cuenten £on €3'U0 disponible £n su presupuesio, asi cémo con
fos estudios y proyeclas, las nermas y espocificaciones de eonstiuccién, e progrema de ejacucién y, en su
caso, e programa de suminisyo claimente terminados, o bien, con un avans2 en su desarrollo que pennila g

los’ partistpenies prepsrar una proguesla soivenls, vy elgoutar inintzrrumpidamiente 'os trabajos hasta su
[ - - ~ . . . 1 .

fote] '!Cius 0”

.,.2.- I"n ias bases celasiiciieciones dzoerd espacificarse, ademas de lo disp Pslo por el articulo 33czla
Loy de AdquisiciCnes y Corgs PUblicas, gque I2 1252 de inteids aplicable por .’.". rciamiznto deberd calcularse

ger el coniratista con bese en unne, ca or ecendmico especifice, el cual no podrd ser cambiado o susliluido
1 arie -

2.3 03 TISTIOL U :1-‘."'35 dr_be.j ajustarse a lo previsio en  los oficios-circuiores
pubucadoes en a Federz 2 jechas 19 de enercy 13 da junio de 1994, destacandose
que, 105 Carges por concanto ¢ apcnacfcne: ai Sistema dg &herro paea el Reliro y al Inslitulo de! Foido
MNacional ce la Viviends pard los Trobaladores, asi come de los derechos por ef servicio de vigilancia,
InSpeccian v centrol qua reciiza la Secretaria de Co..trmo ia y Desarrello Adiministralivo, se adicionarédn a la
cenudad que resulie dela suna os cesics cirectes, indiractos, de financiamienit y del cargo por uiilidad.
Becz "-fJ regustise a io- inierecadas que en sus propuestas inciuyzn los tr-;as:concep'.os nfimerarnenta
Lineag, indicanda su marto. ' o u

3.2.- La integiocidn dz
| H H

r:enr'cm.uos deniro (.e 12500 de

3.4.- Snlos CconWniss gque e onlebron Cobardn contenars2 las declarasiznes y es:ipul:czoncs miniinas a
-Gue se 7 fere o ari cn‘o €1 c2 la ey de Adquicicionas v Ooras Pubiicas, asl como aquéllas necesanas de

[ELEII - ias carscleristicas ¢z 13 obrz de Gue se trate, sin oritir ue el catdlogs de coaceplos provénga fa

f349

forma de medicion y p:‘jo dn czd2 uno Ce ellos; ef plazs para la rcccpcné't de la oura, y of precedimiento para

Iz aphcaocion de penas convancignsales.-
El &rez resnonsauie ©2 i3 conirzizcidn Coberd auxiiorse del drez encargada da la rezhizachyn de o abra,
a cieclo ce que ¢ conirais re:pcc:ivo corienga les elemenios indispensables parc la-cyecucion do kz misma.
\ O

&l modc's 62 contralc conlenilo en las boses de [cilacidn plllica. deberd contar, presdamente a
acidn de o comvooziesia, €on lo cpinidn favorebia doi 6rgsno mterno de conicol y del &rea juridice

-l
l.J\...)nvh—-uv Mt ks

COrresnonuicnies u
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b 3.5 La‘. deot d\.nuld., y en .:az"_‘as celotlaran Ios 2justes de coslos con base en los relalivos de precios '.:
de iNsuMmos parc. !a construcei &n .que mensuzimeme pubitca la Secreteria de Contraicria y Desarro”o
- Acministraiivo, en el Diario® Ofrc...u ¢o Iz2-Fedzracién. Cuando se requ:era de’ relatives:. dc msu:no; no
- incluidas en d:cha pubucacnon.ﬂse prcc:e ora . a. cn:culano: cm basn en los prec:os que mvesl guan
du—ectamente las propias depen:.'enc:as Y en lidzdes, ‘conferme 2 los lincamianios y meloco:oglf. que exmda
s dncha Secret fial Lo antarior, con el nropb.,u'o de garantizar que fos precios ce los ‘ceniraios’ pr..mane can.
" “ljos hast l:,t°rn11nacré1 de los 1ra.::1;s.., da conf.,r..:.c.’ad cznlo C::;:.-es:o cor e! ar: cul'v 3 ce Ia Lev de

P - Tesl -

Adquxs:c ones.y, Obras Puslicas.- . i".‘-.f_ e

2.6.- Lq susper‘.s.é‘., resc;smn 2dn 'r:.:‘ra!.va o term ﬂamcn an’-ﬂ'pada dn un conirato d\,bem'd err"..na;Sc:
' por la dapeﬁ'*a'lc:a'o entidad’ l_nmec'aiame..xe de soués de que se presenten lzs, csusas qu2 la* o.._,rnen
" Pravio” proc‘,dlmnento de’ ley~urie'-\;ez deizrminadz fa rescision” se prcc=deré a- Jc-v mar;’zont o s:n Ia.
'_aei con_ ahs..., ‘acia c1rcunsta cnada e'*r la qa.e sn f'a’é constar: és ;c’o engue”™

, comgareu:r'c'

en\.uemn,n ios.. abhjo.:. m:sma que °em s en base para el p,.go Gel u... wilo corre':pcnc'.cmﬂ En: os'o'~
-icasos debera ‘procegerse a, 1a recunﬂraudn lrmnd a'a ce’ lo., anzrcrpc no arﬂomvar‘od : 'a ca ios met c..al°s
y equipos p’oporctonad.;s ‘por la ucpnqd;r - 2 gnticad no. mcu-pora'*os a. la obra la de taq l"‘Sfa]E‘. 'ong.s, y__,

]

la cel nmueb.e .

1

En el rr..puesto de qqc ex con:ra:mq no c;vue va los matenc.les 'j equ spos‘la instala lcme:s ‘0. el m.. ueoJ,
en el piazo de 5 dias corlados a oa"'r de la f :1e en que scla requiers, sg precederd 2 rea!':ar 'as accmr"‘*" ’
Tl Gus Se prnsar‘..e anle a.:tc*n:h.d ccmﬁe{e. le, ber tos daiios”

.

-Ieg:—&fe DFC.UC"!'!’.SS Sint perjuicio de la dar
DLf}Ul\.IOa que- sc. c“us;n Ell tslad..» -

s -

PR e - Le et e
AR Ty . 1 ’ B B

B . IS ae . . e e e

R : s .. R i Sk
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SECUENCIALIDAD Y VIGENCIA DE LA LEGISLACION DE LA OBRA PUBLICA

LEY

REGLAMENTO

.

REGLAS .

LEY DE INSPECCION DE
CONTRATOS Y "OBRA PUBLICA™
4 de Enern de 1966 (G.D.0.)

“REGLAMENTO DE LA LEY DE
INSPECCION DE CONTRATOS Y
OBRAS PUBLICAS"

30 de Epero 1967 {(G.D.0.)

yr o<

“BASES ¥ NORMAS GENERALES
PARA LA CONSTRUCCION DE OB
PUBLICA"

28 do Enoro 1970(G.D.0.)

“BASES Y NORMAS GENERALES
PARA LA CONSTRUCCION Y
EJECUCIONDEO.P.":

3'do Scptiombre 1974 ILEA)

"LEY DE OBRAS PUBLICAS”
30 de Diclembre 1980 (J.L.P.)

'
]
L

"REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS™
3 de Septiembro 1981 (J.L.P.)

}

"REGLAS GENERALES PARA LA
CONSTRUCCION Y EJECUQION z
OBRA PUBLICA"

18 do Octubro 1882 {M.M.H. )

“REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS"

8 de Jullo 1983 (M.M.H.)

"REGLAS GENERALES PARA LA
cousmuccnon Y EJECU¢ION !
OBRA puaucm g

6 do Jullo 1983 (M M.H.)

"LEY DE OBRAS PUBLICAS"
20 de Diclembre 1983 (M.M.H.)

4

e - A -

"LEY DE OBRAS.PUBLICAS"
31 de Diclembre 1984 (M M.H.)

11

"REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS" '
13 de Febrero 1985 (M.M.H.)

12

“LEY DE OBRAS PUBLICAS™
7 de Enoro 1988 (M.M_H.)

13

"REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS”
9 de Enero 1930 ({C.5.G.}

14

"LEY DE OBRAS PUBLICAS"
18 do Jullo 1991 (C.5.G.)

15

*"LLEY DE ADQUISICIONES Y
OBRAS PUBLICAS"
1 de Enaro 1994 (C.5.G.)

e A e



FONDO DE CULTURA ECONOMICA
; DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
- LICITACION PUBLICA NACIONAL

En observancia a la Conslitucién Politica de las Estades Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Obras Piblicas,
sae convoca a los interesados en participar en la(s) I|C|laC|6n(es) de caracter nacional para la contratacion de supervisién y construccion de bodegas y oficina, de
" conformidad con lo siguiente:

" No fichacidn Costo do las bases | Junta do aclaraciones | Visitaafjugar deta < | . Presentacidnds . - | "Acto de aperiura.
T BTN PP obmolostrahajos |, - proposiciones y. | . 'oconﬁmica
R LR R ST < cos]e o apemirg teenica .
00249002-001-97 $500 10/10/1997 10!1 0!1997 30/10/11997 13!1 111997 $1.000,000
Costo en compraNET: 11:00 horas 11:00 horas 11:00 horas 11:00 heras
$300
Coitcepto de- |- clm !-'sc uesulpclbn geneml do la obm :, Fechas dis fnleln y K ublca::tén dela ‘obyr
oobea | . : = fermingbien’. ] ST
1 00000 Conslruccndn de bodegns y ofcma .Inicio 24/11/97 Carl’r Picacho A]USCO No 227 coloma Bosques del Pedregal cédigo
* Tenminacién postal 14200, México, D.F,
004798

Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulta y venta en Intemet: hitp://compranet.gob.mx o Lien en cametera Picacho Ajusco ntimero 227,
colonia Bosques del Pedregal, codigo postal 14200 Tialpan, Distrito Federal, del 2 de oclubre de 1997 hasta siele dias nalurales prevros al acto de
presenlacion y apertura de proposiciones, de 10:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.

La forma de pago es: en convocante, mediante efectivo, cheque cerlificado o de caja, a favor del Fondo de Cuitura Economica.

En compraNET, mediarnte depésilo en cuenta nimero §1-500232898 del Banco Santander Mexicano, sucursal Coyoacdn, a nombre del Fondo de Cultura
Econdmica.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo el dia 10 de octubre de 1997 a las 11:00 horas, en Unidad Cultural “Jesis Silva Herzog” ubicada en las
instalaciones del Fondo de Cultura Econémica, uhicado en carretera Picacho Ajusco nimero 227, colonia Bosques del Pedregal, cédigo postal 14200
Tlalpan, Distrito Federal.

La visila al lugar de |a obra o los trabajos se realizara en carretera Picacho Ajusco nimero 227, colonia Bosques del Pedregal, cbdtgo postat 14200 México
D.F., Tlalpan, Distrito Federal.

La presentacién de la propuesta técnica se efectuard el dia 30 de octubre de 1997 a las 11:00 horas, y la econémica se efectuara el dia 13 de noviembre de
1997 a las 11:00 horas, en carretera Picacho Ajusco nimero 227, colonia Bosques del Pedregal, cédigo postal 14200, Tlalpan, Distrito Federal.

El idioma en que deberan presentarse las proposiciones sera: espariol.

La moneda en que deberdn cotizarse las proposiciones serd: peso mexicano.

Se otorgara un anficipo del 30%. .

La experiencia y capacidad lécnica y financiera que deberan acreditar los interesados consiste en: 5 afios minimo de expenencua en conslruir, y contar con
un minimo de $1,000,000 00 de capital confable.

Los criterios generales para la adjudicacion del contrato seran: el total del contrato se adjudicara a un sélo contratista que, de entre los licitantes, reuna las
condiciones legales, 1écnicas y econdmicas requeridas, y que garantice salisfacloriamente el cumplimiento de las obligaciones respeclivas.

Las condiciones de pago son: mediante eslimaciones mensuales.
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et Gosto de las basas | Junta de aclaniclones. i Visitaallugardela | . Presentacidnde. . Acio deapariura: .1 Capital ¢ontable::;
i Cahema e T L nbra o los frabajes | ‘pwpos!cionny::-zu Qconémk:& .
00249002-002-57 $500 1311011997 1311071997 . 2011011997 23!10!1997 $100.000
Costo en compraNET; 11.00 horas 11:00 horas 11-00 horas ~11.00 horas
$300 .
Concaplo’ |- t‘:lava #sc I Descripcién gammal de iu obra A | Fechas dainiainy : -‘Ublcacfén da la obra
- deobra. | n oy s, ol terminaet@n. §
1 00000 Superwsmn de obra lécnlca y admlnlstrallva Inicio 1/11/97 Carrelera Picacho Ajusco No. 227 colcma Bosques del Pedregal,
Terminacidn cédigo postal 14200, México, D.F.
30/05/98

Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulla y venta en Ipternet: hitp://compranet.gob.mx o bien en carretera Picacho Ajusco ndmero
227, colonia Bosques del Pedregal, cédigo postal 14200 Tlalpan, Distrito Federal, del 2 de octubre de 1997 hasla siete dias naturales previos al aclo de
presentacidn y aperiura de proposiciones, de 10:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.

La forma de pago es: en convocante, mediante efectivo, cheque cerlificado o de caja, a favor del Fondo de Cultura Econémica.
En compraNET mediante depésito en cuenta namero 51-500232898 def Bando Santander Mexicano, sucursal Coyoacan, a nombre del Fondo de Cultura Econdmica.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo el dla 13 de octubre de 1997 a las 11:00 horas, en Unidad Cultural "Jesus Silva Herzbg" ubicada en las
instalaciones del Fondo de Cultura Econdmica, ubicado en carrelera Picacho Ajusco nimero 227, colonia Bosques del Pedregal, codigo postal 14200,

Tlalpan, Distrito Federal. ]

La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizara en carretera Pacacho Ajusco nomero 227, colonla Bosques del Pedregal, cédigo poslal 14200, México,
D.F., Tlalpan, Distrito Federal.

La presentacion de la propuesta {écnica se efectuara el dia 20 de octubre:de; 1997 a las 11:00 horas, y la econémica se efectiard el dia 23 de octubre de
1997 a las 11:00 horas, en carretera Picacho Ajusco nimero 227, colonia Bosques del Pedregal, codigo postal 14200, Tlalpan, Distrito Federal,

El idioma en que deberan presentarse las proposiciones sera: espafiol.
La moneda en que deberan cotizarse las proposiciones sera: peso mexicano.

La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberan acreditar los interesados consiste en: 5 afios de experiencia en los servicios de supewlslbn y
conirol de obra y contar con un minimo de $100,000.00 de capital contable,

Los criterios generales para fa adjudicacion del contrato seran: el tolat del contrato se adjudicard a un sélo contratista que, de entre los licitantes, retna las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas, y que garantice satisfactoriamente el ¢'mplimiento de las obligaciones respectivas.

Las condiciones de pago son: mediate estimaciones mensuales. Vi
3o

MEXICO, D.F., A 2 DE OCTYBRE DE 1997.
COORDINADOR FISCAL
C.P. BLAS ESTRADA GONZALEZ
RUBRICA. : . (R.-70640)
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LICITACION No DOC-27-97 ‘ |

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PERSONAL OBRERD

PRESTACIONES

SQPORTES

PARA 5

PARA 5 M

ART

LEY

DIAS

"]
PART. EN (%}

DIAS - |-PART EM (%)

GALCULC DE DIAS PAGADOS REALMENTE AL ARO

COTIZACION DLARLA = SALARIO NOMINAL

82

LFT

385 25

- 10000

345 25

10000

PRIMA VACACIONAL 025 X & DIAS

80

LFT

150

0 0041

150

00041

i
i
|
|
i
DIAS PAGADOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LFT
T
|
!

AGUINALDG 15 DIAS

87

LFT

15.00

Yoo

15 00

0041

T

.1}

LSS

384,75

Y 10452

AIBTTS

10452

3z

DIAS PAGADOS SEGUN DISPOSICIONES |

DE LA LSS 1097 15M)

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 1750 2315

25-107

LSS

!
i
|
|

INVAL VEJEZ, CESANTIA Y MUERTE 4 900 & 650

147-168

LSS

RIESGOS DE TRABAJID 10 035 10 035

72

LSS

1
i
|
!
7
i
1
|
1
i
|
DIAS PAGADOS CON PREST LFT (2) 5! » BASE COTIZACION |
|
1
1
|
!
!
l
!
!
1

GUARDERIAS 1 000 1.000

211

L35

17 885 20 080

ar 51

01848

76 58

02047

DIAS PAGADOS POR OTRAS RAZONES

OBLIGACIONES

INFOMAVIT (no por prescnpcxsn DGA-308 000 a0

AOZTO)

5.A R {no por Drescrpoan DOF- 13-08-54) Q00 (-]

1SER (Dergada DOF-20-07-83} 000 000

15 N {No por prescrpcaon CONEPL) oo0c | 000

000 i 000

000

@00

000

000

!
!
1
|
i
|
1
i
i
1
|
t
|
|
;
i
]
i

DIAS PAGADOS TOTALES COM PRESTACIONES LFT(2) vy LSS(1)

440 208

458 33

FACTOR DE PRESTACIONES i '

12300

1.2548

PRODUCTIVIDAD

CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL ANO

DIAS DE CALENDARIO - !

385 25

365 25

Dias no laborados segun dsposcones de la LFT(1)

Saphmos dias 383 007

8%

LFT

52 18

5218

No laborados por ey (7 00)

T4

LFT

7.17

Vadaconas (8 olas)

76,786,789 B¢

LFT

5 00

8 co

4

%9 80

20990

DLAS LABORADQS REALMENTE SIN PRESTACIONES LFT(1)

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD 3852820090 | 1

12170

12179

FACTOR DE SALARIO REAL ! t

1.4900

1.5283
—

LSS LEY DEL SEGURD SOCIAL 097

LFT  LEY FEDERAL DEL

S5M PARA SALARIDS SUPERIOR AL MINIMC

SM  PARA SALARIO MINIMO 1

51 SALARIO INTEGRADG '

1

: I

CONSTRUCTORA S5ADECV

ING ARD

REPRESENTANTE LEGAL]




LICITACION No DOC-25-87 i

|

|

1

APDYOS PARA EL ANALISIS DE FSR CONSIDERANDO NUEVA REGLAMENTACION DEL IMSS

REPRESENTANTE LEGAL

PRESTACIONES [ SOPORTES PARA 5.5.M PARA 5.M
| ART. LEY DIAS PART, EN (%) DIAS PART EN (%}
DIAS PAGADOS SEGUN DISPOSICIONES |
DE LA LSS 1997 l.
% PATRON | % TRABAJ
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 1050 0375 25107 LSS 1.750 2375
i 0700 0250
INVAL VEJEZ. CESANTWA ¥ MUERTE | 1750 0825 147-168 LSS 4,900 6650 .
) 3150 1125
RIESGOS DE TRABAND | 10 035 10035 72 LSS 10.035 10.035
1 -
GUARDERIAS | 1000 1000 21 LSS 1000 1000
|
| 17,685 20 060
I
CALCULO DE DIAS LABORADOS REALMENTE AL ARD |
I
. DHAS DE CALENDARIO | 36525 365.25
|
Dias no epin de la LFT(1)
|
Séptmas dias 385 007 | 69 LFT 5218 52.18
i -
No laboradios pa bey (7 00) | 74 LFT 7.47 717
|
Vacacanes (6 dlas) | | 76.78.79,81 LFT 600 6 00
1 | M
DIAS LABORADOS REALMENTE SIN PRESTACIONES LFT{1} | 299.90 29990
]
! i ’
SALARIO MINIMO DEL DISTRITO FEDERAL [ 26 450
FACTOR DE PRESTACIONES 381 75/385.25 BASE GE COTIZACION
SALARIO MINIMO INTEGRADO DEL DISTRITO FEDERAL § 20 45
| !
1 | &
ARALISIS NO 1 . | SALARIO BASE FSR TOTAL 3 SMDF (D 1380) FSRI T
EyMPREST ESP TRABAJ HASTA 3 SMDF= §7935 |  1380% ! H - ¥
| i -
PEON \ JOR ; 70 1458 A0 581 1 3680 | &35 w
AYUDANTE i JOR [ 3089 1 4980 46.273 $ 3680 49 95
OFICIAL ALBANIL ] JOR | ST82 14885 BEETE 5 3050 B025
i i
i 1
ANALISIS NO, 2 ! § SALARIO BASE | TOTAL |
E y M PREST ESP.TRABAJ MAS 3 SMIDF~> § 7935 | | 300 5 26 450 79.35
OPERADOR DE MAQUINARLA MAYOR i JOR i LE] 10452 102.95 s 3 680 106 63
DIFERENCLA} 2360
1}
- | SALARID BASE FSR TOTAL 8%/DIF S1 3SMDF
8 % SOBRE DIFERENCIA SAL INTEG 3 SMDF i ' F3 1416
i ]
OPERADOR DE MAQUINARIA MAYOR ) JOR : 9850 14585 147 55 E 1416 T526d
i .
. |
FSRI FACTDR DE SALARIO REAL INTEGRADD | ]
FP FACTOR DE PRESTACIONES . |
LSS LEY DEL SEGURD SOCLAL 1 [
LFT LEY FEDERAL DEL TRABAJIO ] !
5SM PARA SALARIOS SUPERIOR AL MINIMO | |
SM PAFLA SALARIO MINIMD i )
5| SALARIO INTEGRADO | i
' i
1 H
1 :
: g
T
[ . : ] ' |
! ! H ! 1 | i
' ! | { |
CONSTRUCTORA SADECV ! ! ' N ING B
| 1

e e




CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR AVENIDA 661, CON UN DESARROLLO OE 554 M,
A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO (EXCLUYENDO LA FABRICACION E HINCADO DE
PILOTES Y LA FABRICACION ¥ MONTAJE DE TRABES PREFABRICADAS), UBICADO
S0BRE LA AV 661 ENTRE CALLE 1551 ¥ Av 606 A, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON,
CIUDAD DE MEXICO, INCLUYENDO SUS OBRAS INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS,
CORRESPONDIENTE AL METROPOLITANG LINEA "B", BUENAVISTA- ECATEREC.

LICITACION No DOC-27-87

RELACION DE SALARIOS REALES DEL PERSONAL TECNICO,ADMVO Y DE SERVICIOS{ADMON CAMPO}

3 SALARIOS MINIMOS DEL D.F. 2,380.50 )
3X30 DIASXZS.45=2380.50 . SAL MENS.
SALARIO FACTOR DE TOTAL INTEGRADO  DIFERENCIA 13.00% DEL 8 % DIFERENCIA SALARIO
CATEGORIA MENSUAL SALARIO WAL MENS X19432 SMDF 81 3 SMDF REAL
Gerente de obra 16,308 26 1 4980 2442977 17,045 39 14,664 89 110.%0 arg a9 2541698
Jefe de frente 8,767 719 1 4980 13,124 14 9,164 09 6,703 59 110 30 407 02 13,651.48
J O estmacrones 4,846 74 1 4980 7,260 42 5,065 81 2,685 11 11030 1681.12 7.531.84
Topégralo 454513 1 4980 6,808 60 4,750 56 237006 110 30 142 20 1.0681.10
Ayudante de lopogralo 1,497 60 14980 2,243 40 1,565 29 110,20 - 235370
Secretana 1,183 35 14580 177266 1,236 84 14030 - 1,882.96
Jefe Admirustrativo 9,069 41 14580 13,585.97 9,479 24 7,008 84 110 30 42593 14,122 20
Jefe de Vigilancta y Segundad 243179 1.4980 3,645 82 254380 163,30 11030 0 BO 3,765.92
Almacerusia ) 248379 14580 3645 82 2,542 80 163.30 114,30 9 80 3,765.92
Auxiliar de DEI-’SDI'IEI 243379 14580 3,645 82 2.54380 183 20 110 30 980 3,765 92
Choleres 1,183 135 14980 1,772 66 1,236 B4 110 30 - 1,802,956
Velador 1,183 35 14980 1,772 66 1,236.84 110.30 - 1,802 98
CONSTRUCTORA SA.DEC.V.

ING.
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNOC DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

DRECCION QENERAL DE ORAAS DEL JIST. TRANEP. COLECTIVD

. EMPRESA" CONSTRUCTORA CA.BECY
LICITACION Na , DOZ- 2747 . B
MELATIVO A7 CONSTRUGEHIN DEL PUENTE YEHICULAR AVENIDA COM UN DESARACLLE DE 844 bt
USICACION AV 01, ENTRE CALLE VEIT Y AV. 800 4 COL RAN JUAN OE ARAQON
FECHA, 20 DE AGOBTO DE 108

RELACION DE PERSONAL OBRERO ‘

BALARIO SALARO 13 PO % DIFER, SALARID
OESCRPCION LUNIDAD BAsE F3A PFARCIAL SMOF s ISWMDF REAL

HOMMESDY AYUDANTE Jon wn 14080 EY ] - LR
MOMMIR2 OFICUAL ALBARIL JOR wn 3 .
MOMLE 30D CFICUL FIERREAD Jor LIR 1] EL ] -
W OMMEBD4 OFIGIAL CARPMINTERD O N JOR rn 142 -
HOWMINE OFKC L TURERC JOR [ L5 I .
MOMMISID OFICIAL HERRERD Jor TN 3
MOMMER1Y CFICIAL 80LDADOR Jor 214 -
MOMMIR12 TFiCIAL PINTOR JOR [1R1]
MOMMERIS OFICIAL ELECTRICISTA Jor LR 2]
MOMMIR1E OPERADOR MAGQUINARL MAYDR Jom 100 88 187
CHOFER QOE CAMMWON JOR [T} -
OFERAQOR OE EQLHPO MENCR JOR aTh -
OFICLAL JARDIKERD JOR [ 1)
GFICIAL YESERO JOR a7h -
MOMMEIS CABQ CE OFICI08 JOR . X -
MOMMBIES AURILLAA SEAYRIDAD YIAL OE T A 10 HAS NG %00
MOMMIIg2  AUKILWR OF BEGUAIDAD VAL 18 4 T HAS JOR Moo ’
NOMMS10] ENCAROADO DE SEQURIDAD VIAL JOR 000 .
MOMBIIH INGENIZRD DE SEGURIDAD viaL JOR LI 1] (N1}
MOMMS10Y  BUPERVISOR DE BEQURIDAD VIAL 7 & 19 HRS JOR Moo LR
MOMMPI08 SUPERVISOR DE 3EGURIDAD ¥iAl 19 A T HRE JOR #0000 LRL]
MOMMSIOT ENCARGADO DE LIMPIEZA DE F A 1D HAS JOR ELN 1
MOMMBIOY AYUQANMTE OF LIMPIEZa JoR 2000 .

WOLMOIDZ PEON JOR ELEL]



CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR AVENIDA 661, CON UN DESARROLLO DE 554 M,
A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETQ (EXCLUYENDO LA FABRICACION E HINCADO DE
PILOTES ¥ LA FABRICACION Y MONTAJE DE TRABES PREFABRICADAS), UBICADO
SOBRE LA AV 661 ENTRE CALLE 1551 Y AV 606 A, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON,
CIUDAD DE MEXICO. INCLUYENDO SUS OBRAS INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS,
CORRESPONDIENTE AL METROPOLITAND LINEA “B*, BUENAVISTA- ECATEPEC.

LICITACION No DOC-27-97

RELACION DE SALARIOS FiEALES DEL PERSONAL DIRECTIVQ {(ADMON CENTRAL}

3 SALARIOS MINIMOS DEL D.F, 2,380 50
3X30 DIASX2Z8 45=2380 50 SAL MENS.
SALARIO FACTOR DE TOTAL INTEGRADO DIFERENCIA 13.90% DEL
CATEGOQRIA MENSUAL SALARIO BAL MENS X1 0432 SMDF
Oirector de Construccign 24 520 €6 $ 4980 36,731 54 25,628 99 2324849 110 30
Jefe de Operaviones 15,782 79 14980 23,642 62 16496 17 14,115 67 110 30
Analisia de Costas 5,426 B1 14980 8,129 35 5672.10 329160 110 30
Gerente Adminisirativo 12,222.92 1 4980 18,309 93 12,77540 10,294 8¢ 110 30
Auxiiar Contable 510318 14980 7.644 58 5333 84 2.553 34 11020
1
CONSTRUCTORA SA.DEC.V.

ING. . .
REPRESENTANTE LEGAL

8 % DIFERENCIA
513 SMDF

1,394 91
B46 94
197 50
623 69
177 20

SALARIO
REAL

30,237.15
24,599 86
8.437.15
19,043 93
7,932 08

CARGO EN
%

1312%
2000%
20 00%
16 00%
16 00%

CARGO GLOBAL
DE OBRA

55,191.47
54.119.70
18,561 73
33,517 32
13,960 43

oA A

$ 175,350 65



TALLER DE AUTOLETERMINACION DE CUIQTAS DEL SEGURQ S0CIAL

! PORCENTAJES DE AFORT £ CIOMNES OBRERO PATRONALES Y DEL ESTADO
| DE A CUERMO 4 LA LAY DEL SEGURO SOCIAL DE 1997
=" Seonos 'ﬁ:E;:L:-'iH“mﬁJE,[‘&l“r' PRESTACIONESEN | pamRot TRALAJADOR [STADO "'
i TN T RSRECIE | P'OR bl PERIODO DE PENSIONES DE R T, I V.. R.. C. ¥ V,
, 1 L LA BASE SEKA EL. SALARIO BASE DE COTIZACION (5.B.C.) L
[ EMPERKIEDAD 25 sGpE f R 5% g 0375 % 0.075% )
] IARE F ~ " T INGRESOS HASTADE 3SM.G D F, SOBRE LA BASE DI U\
! : : (FRACC. T) S.M.G D.F. (FRACC Ll
; v | ESPECIZ i 13.9% (1) i
: | (ART. 100) Di: UN S.M.G D.F.
; "INGRESOS DE MAS DE 3 S.M G.D.F. (ERACC. 1) 13.9 %
 MMERMIDAD 25 SMGDF | : 6% (2) 2% (3)
| | DE £.A DIFERENCIA DE LA DI-ERENCIA
1 , ENTRE EL S.B.C. Y EL ENTRE EL S B.C Y LCL
; . o M LIMITEDE3SMGD.F nsf LIMITEDE3S MG DF
s ___I"DINERO (aRT.10n || . 0.70 % DEL S.N.C. 0.25% DFL S.B.C. 0.05% DEL S.B.C.
CURIESGOS ESPECIL() || % DEL KIESG0 CALIFICADO s i
DE 25 SMGF v : POR EL $ B.C.
SRLLLL-ILE AN [ R =L L. LU O S
| UIVALIDEZ 15 SMGDF DINERG || J-A BASE SERA EL SALARIO BASE DIl CCTIZACION (ART. 145)
A LI L TR I e D . [ 0.525% 0.125% |
CUUUhETIRD T 25 SMGDE| . DINERO *i A N I WA
rt . v s 10 A Lo st o] At £ <1t et s e, 40 g
' | A BASE SERA EL SALARIO BASE DE COTIZACION (ART. 168 FRACC 1l).
LESAILN ! , 0.225%
. 15 SMGDI DINERO : 5.150% 1.125% MAS 5.5% DE UN S.M.G.D F
! ! ' (ART. 168 FRACC 1) Hi . COMO CUOTA SOCIAL
VEJEZ i | ‘ ; ' (ART. 168 FRACC 1V)
DRI ILAAC AFUZ S8 LT MEN Fegelbul RHEE 1,055 e A ‘1 DY thew SRR P 1. o STk g 3 Wt A L LD, o 1 SRR 5 W . S S AL S L O R il F S i de o B PR . .
GUARDERIAS ¥ i . i
vm:smuoms {125 SMGDF ESPECIE ﬂ 1%
SOCIALES ! (ART. 2i1) i i SB.C
Sy W e S A s FA L. ETNOG MR T8 4 T I DI Iy D LTRSSy S SIS LS e TS ST @ T RS Ty TR T Al & —EITT ILD30N

(1) ESTE PORCENTAJE SE INCRERELITARA CADA AFIO EM 0.65% . PAKTIR DE 1999 HASTA EL 2008 [3RTIC0IG DECIO
" ' IMO QUINTO TRAL...
(2) ESTE PORCENTAJE SE DISMINUIRA CADA ARG EN 0.49% A PARTI DE 1599 [IASTA FiL 2008 Eovuu et B BRTICULD VIGESIMO QUIN ..
(3) ESTE PORCLMTAIE SE DISMINUIRA CADA ANO EN 0.16% A PARTIR DE 1999 HASTA 5L 2008 bema sumcmmamrereres i

(4) ESTOS LIMITES ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE 1997, AUMENTANDO Ul SALARIO MINIMO CADA ANO HASTA EL 2007 EN EL. CASODE 1+ V. ¢y \

(*) POR INCAPACIDAD TEMPORAL . S.0.C  “OVLARIO BASE DE COTIZAZION
T MATELIAL TiDACHCL £1£.8300AL 2P,y LF ELNU0 0D0fiE7, L 9FEZ T
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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
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OCTUBRE DEL 2000
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GORTIC INGENIERIA, S. A" DE C. V.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

MIGUEL DE LA MADRID H. Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fraccion |-del Articuio 89 de la
Conslitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Y \

A

CONSIDERANDO

Que dentro de los objetivos permanentes asumidos por el Gobiemo a mt cargo
destaca el fortalecimiento de!l marco juridico que regula las actividades publicas a fin de
propiciar los cambios que impone la tesis de renovacion moral de la sociedad que se
traduce en la practica en el perfeccionamiento de los mecanismos a través de ios cuales
el Estado promueve la satisfaccion de las necesidades de la sociedad;

Que para el iogro de tales objetivos, en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 1988
se consigha como eslrategia para hacer frente a los grandes retos del pais, revisar a
fondo el sistema normativo nacional y simplificar los procedimientos adminisiralivos,
proponiendo y, en su caso, auspiciando las reformas iegales y reglamentanas que se
estimen necesaras,

Que en este sentido, en su oporurudad, el Ejecutivo a mi cargo propuso
reformas al marco juridico vigente que tienden a reforzar las normas que aseguren
disciplina, adecuada programacion, eficiencia y escrupulosa honradez enda ejecucion
del gasto publico federal, que se concrelaron en el actual Articulo 134 Constitucional,
Cuyos principios persiguen la mejor aphcacion de los recursos de que dispone el Estado
y que los servidores publicos se ajusten estrictamente a las disposiciones que regulan
suU manejo; '

Que de igual manera, los cambios introducidos al precepto constitucional citado,
dieron ornigen a la necesidad de reglamentar integralmente sus prncipios en cada una
de las malenas de que se ocupa, molivd por el cual, con fechas 28 de diciembre de
1983 y 31 de diciembre de 1984, se publicaron en el Diario Oficial de la Federacion los
corrospondiantes Docretos de Reformas y Adiciones a ta Ley de Obras Publicas,
ostablaciendo las nounas, mecamsmos y procedmuentos a3 que se debe sujelar la
adminystracion de los recursos destinados a la ejecucion de obra publica, de manera
consecuenle con el mandamrento Constitucional,

Que al quedar definido el marco juridico-normativo que reglamenta al ya citado
Articutc 134 Conslitucional, en materia de obra publica, la responsabilidad de su
adecuada interpretacion y cumplimento compete al Ejecutivo a mi cargo, a través de la
emision de las normas reglamentanas conducentes:

Que las normas a2 que se ha hecho referencia deben estar incorporadas en un
ordenamento de observancia general para tos sujetos de la Ley y recoger las opiniones
de los seclores involucrados. asi como la expenencia de las dependencias encargadas

l
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GORTIC INGENIERIA, S.A. DE C. V.

de su aplicacion y la propia de las dependencias y entidades a quienes va dinQico y
ejecutan obra publica, motivo por el cual el presenta Reglamento es el resultaco de un
proceso exhauslivo de consuita, analisis de opiniones y propuestas que responden
cabal y congruentemente a las disposiciones de la Ley que reglamenta y pretende ser el
instrumento que apoye Ia evolucion de la Administracion Publica Federal hacia -una
geslion mas responsable y uputiuig, acorde con lus pr.n\,np.w dzl Programa de
Simplificacién Administrativa, Y

Que por ello, su conterido pretende en su conmunioc dar continuigad a los
principios que orientan ta Ley de Obras Publicas, al establecer los mecarismos vy
procedimientos admunistrativos de regulacion para dar agiidad y oportunidad a la
realizacion de tas obras con ias mejores condiciones para el Estade, en un piano-de
equidad cuando éstas son realizadas por particulares, he tenido a bien expedr el

siguiente;

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO
Disposiciones Generales

ARTICULO 1°.- En todos los casos en que esle Reglamento haga referencia a la
Ley, se entendera que se frata de la Ley de Obras Publicas. Cuando aluda a la
Secretaria, Contratoria, dependencias. entidades, dependencias coordinadoras de
sector y Sector, seran las que se consideren como tales en la Ley.

ARTICULO 2°- Las dependencias y entidades en la realzacion de obras
publicas y en I3 contratacion de servicios relacionados con las musmas, se sujetaran a lo
establecido en la Ley, este Reglamento y las demas disposicrones administrativas que
sobre la matena expida la Secretana

Los drganos de gobiernc de las entidages emitiran, de conformidad con su
legislacion especifica, las politcas, bases y ineamientos a que se rehere el anticulo 1°
de la Ley, las cuales contendran

I ~Los procedmientos que permian i3 adecuada planeacion, programacion y
presupuestacion de cada obra publica, estableciendose los criterios que habran
de adoplarse para la reaiizacion de las acciones, actos y contratos que lieven a
cabo, a fin ae racionakzar Ios recursos disponibles,

Il Las directrices que habran de eslablecer y observar los directores generales ¢
s5us equivaientes, a fin de que ios crilenos a que se refiere el articulo 6° bis de
la Ley, se adopten e instrumenten en ja administracién de ta entidad bajo las
modaligages que al efeclo determinen,

lii.  La forma. terminos porcentajes. vigercia y cancelacion a los que deberan
sujetarse las garantias que deban consittuir las personas fisicas 0 morales gque
contraten ia ejecucion de obra publica o preslen serviGios relacionados con la
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GORTIC INGENIERIA, S.A. DE C. V.

misma en lo referente a la senedad de las proposiciones, para la comecta
inversion de los anticipos que en su caso reciban y para el cumplamiento_de los
contratos; -

IV. Las circunstancias en que se podra diferir el fallo de adjudicacién dei contrato
respectivo y los procedimientos y condiciones al efecto;

V. Los procedimentos que se observaran para la aplicacion de penas
- convencionales a los contratistas en los contratos de obras y de servicios,

VI. Los procedimientos que se aplicaran para fundamentar y elaborar e! dictamen
respectivo en los casos de adjudicacién de contratos, que de conformidad con
fa Ley puedan estar exceptuados de licitacion.publica, y

VII. Las directrices conforme a las cuales llevaran a cabo el control de cada una de
sus obras en los téerminos del articulo 61 de ia Ley.

ARTICULO 3°.- Las disposiciones administrativas que con fundamento en la Ley
expida la Secretaria, las hard del conocimiento de las dependencias y, cuando
corresponda, de los organos de goblierno de las entidades para su aplicacion.

Cuando dichas disposiciones se refieran a las condiciones que deberan observar
en la contratacion y ejecucion de las obras y servicios relacionados con estas, se
publicaran en el Diano Oficial de la Federacidn.

Para efectos de lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 6° de la Ley, la
Secretaria expedira disposiciones administrativas para los contratos de obras y servicios
relacionados con las mismas, si como para los acuerdos para la ejecucion de obras y
servicios por administracion directa, en los siguientes aspectos:

l. Normas y reglas administrativas para que las dependencias y entdades, lieven
a cabo la planeacion, programacion y presupuestacion de obras publicas que
realicen, asi como de las acciones para efectuar los procesos de adjudicacion,
contratacion y fimquito de las mismas;

. Cnlenos para efectuar los procesos referentes a la licitacion, evaluacion de
proposiciones, gjecucion, recepcion y fimquito de las obras publicas:

li.  Procedimientos para ef analisis, calcuto e integracidn de los precios unitanos de
los conceptos de obra,

IV.  Procedimientos para efectuar los ajustes de los costos de los Insumos que
Intervienen en los precios unitanos,

V.  Procedimientos para efectuar las modificaciones a los contratos, en monto ©
plazo para absorber las imprecisiones de la programacion y presupuestacion de
las obras que se presenten durante su ejecucion, y

VI. .Procedimientos para la suspension de las obras o rescision de los contratos .
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GORTIC INGENIERIA, S. A. DE C. V.

ARTICULO 4°.- Entre los trabajos que tendan a mejorar y. utilizar l0s recursos
agropecuarios y explotar y desarrollar los recursos naturales del pais, que la Ley
considera obra publica, quedan comprendidos: )

(. Desmontes, subsoléos, nivelacidn de tierras, dezasoive y deshierbe de canales
y presas, lavado de tierras; )

It Instalaciones para la cria y desarrollo pecuano;
Il. © Obras para ia conservacion del suelo, agua y aire;

IV. instalacion de islas arificiales y plataformas localizadas en zonas lacustres,
piataforma continental o zécalos submarinos de las isias, utilizadas directa o
indirectamente en la explotacién de recursos;

V. Instalacidn para recuperacion, conduccion, produccién, procesamientc 0
almacenamiento, necesarnas para la explotacion y desarrolio de Ios recursos
naturaies que es encuentren en el suelo o subsuelo, y

VI. Los demas de infraestruciura agropecuana o para la explotacion de [os
recursos naturales que sefalen las leyes de 1a matena.

ARTICULO 5° - Se sujetaran a las disposiciones de la Ley y este Regiamento

l. La imstalacion, montaje, colocacion-e aplicacion de bienes muebies-que deban
incorporarse, adhenrse o destinarse a un inmueble;

il La contratacion ge |a instalacion, montaje, colocacion o aplicacion de los bienes
a que se refiere la fraccion anterior, cuando incluya la adquisicion o fabricacion
de los mismos;

. La-conservacion, mantenimiento.y restauracidn de los bienes a-que se refiera
este articulo.

- CAPITULQO I

De la Planeacion, Programacién y Presupuestaclén
de la Obra Publica

ARTICULO 6°- Las dependencias y entidaces en la planeacion de las obras
publicas, realzaran los estudios de preinversion que se requieran para definir la
factibiidad tecnica, economica y social de la realizacion de la obra.

ARTICULO 7°- En ia pianeacion de las obras 0 servicios relacionados con las
mismas por admunistracion girecia. las dependencias y entidades deberan considerar la
disponibilidad real gel personal adscrito a las areas de proyecto y construccion de que

. 4
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GORTIC INGENIERIA, S. A DE C. V.

dispongan, asi como 10s recursos de maquinana y equipo de construccion de su

propiedad. -

Esta disposicion debera establecérse en los convenios que se celebren con ias
entidades federativas conforme al articulo 7° de la Ley. i

ARTICULO 8°.- La dependencia encargada de la planeacion de un conjunto de
obras en cuyo estudio, proyecto o construccion intervengan dos © mas dependencias ©
entidades sera responsable de proponer y promover ante eéstas, la adecuada
coordinacion de las diversas inlervenciones de las propias ejecutoras‘. '

- ARTICULO 9°.. Las dependencias al determinar el programa de realizacion de
cada obra, deberan prever los penodos 0 plazos necesanos para la elaboracidn de los
estudios y proyectos especificos, asi como los requendos para llevar a cabo las
acciones de convocar, licitar, contratar y ejecutar los trabajos conforme a lo dispuesto en
la Ley y este Reglamento.

ARTICULOC 10.- Las dependencias y entidades deberan elaborar su programa y
presupuesto anual de obras, incluyendo:

i Las obras, estudios técnicos y proyectos de disefio, que se encuentiran en
proceso de ejecucion o jas que deban iniciarse;

M. Los trabajos de conservacion y mantenimiento de bienes inmuebles, y

lt. Las obras que deban realizarse, por requerimientos de otras dependencias o
entidades, asi como ias de desarrolio regional a través de los eonvenios que
celebren los £Ejecutivos Federal y Estatal, cuando sea el caso.

ARTICULO 11.- Las dependencias y entidades en |a formulacion de su programa
y presupuesto anual de obras deberan consigerar tos objetivos, metas, pnoridades y
estrategias denvas de las politicas y directrices contenidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y en los programas sectonaies, institucionales, regionales y especiales

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley, en este Reglamento, y en otras
disposiciones legales aplicables, ias dependencias y entdades observaran las
disposiciones administrativas que dicte la Secretaria respecto del ejercicio del gasto en
las obras publicas

ARTICULO 12.- Para que las cependencias o entidades puedan realizar obras y
servicios relacionados con las mismas en los terminos del articulo 29 de ia Ley, es
indispensable que los servidores publicos responsables de la adjudicacidn, contratacion
y eecucion. venfiquen que se cuente con la disponibiidad presupuestal
comespondiente

En dichas obras se deberan prever los impaclos econdmicos, sociales y
ecologicos que se originen con su ejecucicn, y de realizarse cerca de o en un centro de
poblacion, deberan ser acorges con los programas de desarrollo urbano qn.ie determine
la ley de la materia, contando para ello con las autornizaciones correspondientes

5
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GORTIC INGENIERIA, S. A DEC. v

ARTICULO 13.- En el caso de obras y servicios cuya ejecucion rebase un
ejercicio, el presupuesto de inversion de cada uno de los afos subsecuentes, cuando
proceda, se ajustara a las condiciones de costos que njan en el momento de la
formulacién de! proyecto de presupuesto anual correspondiente.

La asignacion presupuestal que resulte para cada contrato, servira como base
para aplicar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

ARTICULO 14.- Las dependencias y entidades, previamente a la realizacion de
la obra publica, deberdn tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacidon. Las autoridades competentes deberan otorgar a las dependencias vy
entidades que realicen obras publicas las facilidades necesanas para su ejecucion.

ARTICULO 15.- En los téminos de la Ley, las dependencias y entidades solo
podran realizar las obras publicas por administracion directa o por contrato Para tal
efecto dentro de su programa, elaboraran los presupuestos de cada una de las obras
publicas que deben realizar, distinguiendo las que se han de ejecutar por contrato o por
administracion directa. '

CAPITULO Il
Del Padrén de Contratistas

ARTICULO 16. AL ARTICULO 23 Derogados por consecuencia de la
publicacion del Decreto publicado en el Diario Oficial de ia Federacian .de! 18 de
julio de 1991.-

CAPITULO IV

De la Contratacion y Ejecucién de las Obras

ARTCULO 24.- Para asegurar 13 seriedad de las proposiciones en los concursos
que celebren las dependencias, el proponente debera entregar

l. Cheyue cruzado expedido por €l mismo con cargo 2 cualguer institucion de
credito, ©

] Franza otorgada por institucion de hianzas debidamente autorizada.

La garantia por la que el proponente opte, sera a favor de la Tesoreriza que le
corresponda en los terminos del ariculo 35 de la Ley La convocante conservara en
custodia la garantia hasta ia fecha en que se dé a conocer el fallo, en que seran
devueltas a 10s concursantes. excepto aquella que corresponda a guien se le haya
adjudicado el contrato. la que se retendra hasta el momento en que el contratista
consltuya la garantia de cumpiimiento del contrato correspondiente

El monto de la garantia sera del cinco por ciento del impone de la proposicion.
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ARTICULO 25.- Los contratistas garantizaran a tas dependencias el o los

importes que por concepto de anticipos les otorguen de conformidad con lo pactado en
ei contraio respectivo, y se ajustaran a lo siguiente: . -

1.

ML

La garantia sera por la totalidad de! monto concedido y se constituira mediante
fianza otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de la
Tesoreria que corresponda, conforme a lo dispuesto en el articuio 35 de ia Ley,
que sera presentada previamente a ia entrega del anticipd, dentro de los quince
dias habiles, contados a partir de que el contratista reciba copia del contrato o
acta de falio de adjudicacion y para los ejercicios subsecuentes de la fecha de
notificacion sefialada en la siguiente fraccion,;

Para el tramite de la garantia de fa primera exhibicion, la convocante
proporcionara al contratista copia del contrato suscrito por éste 0 copia del acta
de fallo de adjudicacion; para los ejercicios subsecuentes, se notificara por
escrito, el monto de! anticipo concedido para la compra y produccion de
materiales, equipos de instalacion permanente y demas insumos, conforme a la
inversion autorizada, y

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente,
en cuyo caso, la contratante, dando conocimiento a la Tesoreria que le
corresponda en los términos de Ley, o notificara por escrito a ia institucion
afianzadora para su cancelacion. )

ARTICULO 26.- La garantia que_se otorgue a la dependencia para el

cumplimiento del contrato se ajustara a lo siguiente:

Se constituird fianza por el diez por ciento del importe de la obra contratada,
mediante poliza de institucion autorizada expedida a favor de la Tesoreria que
corresponda, conforme a lo previsto en el articulo 35 de la Ley; cuando ésta se
realice en mas de un ejercicio presupuestal, la fianza se sustiuira por otra
equivalente a aez por cienlo del importe de los trabajos aun no ejecutados,
incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y
convenios, si los nubere,

La fianza debera ser presentada dentro de los quince dias habiles siguientes,
contados a parur de la fecha en que el contralista hubiere recibido copia del
tallo de adjudicacion no del contrato suscrito por este: para ejercicios
subsecuentes, el mismo plazo contara a partir de la fecha en gue la inversion
autorizada se notfique por escnio al contratista. Si transcurndo el plazo
respectivo no se hubtera otorgado la fianza, la dependencia podra determinar la
rescision administrativa del contrato,

Para los efectos del articuto 48 de la Ley, el contratista garantizara los trabajos
dentro de los quince dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos. substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento
del monto tota! ejercido para responder de los defectos que resulten, de la

7
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V.

realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabiligad
en que hubiere incurrido en su ejecucion. La vigencia de esta garanua sera de
un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, 1a que se
hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual,
de no haber inconformidad de’la dependencia, la institucion afianzadora
procedera a su cancelacion automaticamente. En caso de presentarse vicios
ocultos, la dependencia debera comunicaro de inmediato-y por escrito a la
contratista y a la afianzadora, y o

‘Cuando las obras o los servicios relacionados con las misrhas, en los terminos
_previstos en el contrato relativo, consten de partes que puedan considerarse
terminadas y cada una de ellas completa o utihzable a juicio de la dependencia
y se haya pactado su recepcion en el propio contrato, la fianza se sujetara en lo
conducente, a lo dispuesto en 1a fraccidn anterior y debera otorgarse para cada
una de las partes de los trabajos recibidos.

ARTICULO 27.- El otorgamiento de los anticipos se deberd pactar en los

contratos de obra y en los de servicios relacionados con las mismas, conforme a las
siguientes bases:

Los impontes de los anticipos concedidos, deberan ser puestos a disposicion
del contratista con antelacion a la techa que para inicio de los trabajos se,
sefale en la convocatoria y en las bases de la licitacion, nusma que se
estipulara en el contrato respectivo; el atraso en la entrega del anticipo, sera
motivo para diferr sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los,
trabajos. ‘Cuando el contratista no enfregue la garantia de los anti€ipos dentro_
del plazo senalado en la fraccion Y del arnticulo 25 de este Regiamento, no
procedera el difenmiento y por lo tanto debera iniciar !a obra en ia fecha
establecida

Los contralistas, en su proposicion, deberan considerar para el anaiisis de
financiamiento de ios trabajos. el importe de los anticipos:
Para que el contratista reaiice en el sito de |0s trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, €n su caso, para los gaslos de
trasiago de la maqunana y equipo de construccidn e inicie los trabajos, la
contratante debera otorgar hasta un dez por ciento de la asignacion
presupueslal aprobada en el pnmer ejercicio para el contrato

Cuando los trabajos se micien en el ultimo trimestre del primer ejercicio y el
anticipo resulte insuficiente; ta dependencia o entidad podra por unica vez y
bajo su responsabiidad. complementar en el segundo ejercicto tos gaslos para
el inicio de los trabajos, hasta por el diez por ciento del importe de ia asignacion
aprobada para dicho gjercicio, en este caso el concursante debera anexar a su
;f:roposicuon el impone desglosado por los conceptos a gue se refiere esta
raccion,

8
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. Para la compra y produccion de matenales de construccion, la adguisicion de
equipo que se instalen permanentemente y demas insumos se debera otorgar
ademas del anticipo para inicto de los trabajos, hasta un veinte por ciento de la
asignacion aprobada al contrato en el ejercicio de que se tsate; cuando las
condiciones de la obra lo requieran, ! porcentaje podra ser mayor, en Cuyo
caso sera necesana la autorizacion escrita del titular de la dependencia ©
entidad o de la persona en quien éste haya delegado por escrito tal facultad.

Los pagos podran efectuarse en una o varas exhibiciones, de acuerdo con o
pactado en el contrato;

IV. En las convocatorias para la adjudicacion de los contratos de obras publicas y
en |13 invitacion para presentar proposicion para 10s servicios relacionados con
las mismas, se deberan indicar los porcentajes que se otorgaran por concepto
de anticipos;

V. No se otorgaran anticipos para él o los convenios que se celebren en los
téerminos del articulo 41 de la Ley, ni para los importes resultantes de los ajustes
de costos del contrato © convenios, que se generen durante el ejercicio
presupuestal de que se trate;

VI. La amortizacién debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose hquidar
el faltamte por amortizar en la estimacion final.

E! porcentaje inicial de amortizacion serd el resultado de dwvidir la o las
cantidades recibidas por concepto de anticipos entre el importe de la obra, para
la amortizacién de exhibiciones subsecuentes, deberd adicionarse al porcentaje
antenor et que resulte de dividir el monto de la o tas cantidades recibidas entre
el importe de la obra aun no eecutada, en la fecha en que las mismas sean
entregadas al contrausta,

VIl. En el supuesto sefalado en la fraccidn lll y para los efectos de la aplicacién del
articuio 46 de la Ley, el importe del o los ajustes resultantes deberd afectarse
en un.porcentaje igual o al ge los anticipos concedidos, y

VIll. Para la amortizacion de los anticipes en los casos de rescision de contrato, el
saldo por amortizar se reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no
mayor de quince dias habies contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision al contratista, para lo cual se le reconoceran los
matenales que tenga en obra o en proceso de adquisicon debidamente
comprobado mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos
basicos de precios del concurso, considerando los ajusies de costos
autonzacos a la fecha de rescisidn, siempre y cuando sean de la caldad
fequenca, puedan ublizarse en la obra y e! contralista se comprometa por
€sCnto por escrilo 3 entregarios en el sitio de los trabajos.

En los contratos respectivos se debera pactar que en caso de que el contratista
no remntegre el satdo por amoruizar, debera pagar gastos financieros conforme a

Y
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una lasa que sera igual 3 la establecda por la-Ley de Ingresos de la
Federacion, en ios casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros -se caicularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la-
cantidad a disposicion de la contratante '

ARTICULQ 28.- Para los efectos de las fracciones Il y Vil de! aflicuio 31 de la
Ley, ias dependencias y entidades exigiran excluswamente a Ios interesadcs  gue
cumpian con los requ:snos siguientes: 1

| Capital contable minimo requendo con base en los ulumos estados financieros
auditados, o en su ultima declaracion hiscal,

Il.  Registro en el Padron de Contratistas de Obras Publicas que conlenga Ia o las
- especialidades para ejecutar |a obra especifica de que se trate o cuando sea el
caso, la documentacidn & que se refieren los articulos 19 y 20 de esle
ordenamiento. La exigencia de especialidades generncas, sdlo procederd para
1a realizacion de trabajos que requieran de ia aplicacion de todas las claves en

ellas contenidas;

lll.  Testmonio de! Acta Constitutiva y modificaciones en su caso, segun’ su
naturaleza juridica, !

N

IV. De acuerdo con las disposiciones legales apiicables, registro actuahzado en la
Céamara que le corresponda,

V. Relacién de los contratos de obras en vigor que tengan celebradds tanto con la
Administracion Publica, asi como con los particulares, sefalando en importe
total contralade y el importe por ejercer desglosado por anualidades,

VI. Capacdad Tecnica, y

VIl. Declaracion escrita y bajo protesia de decir verdad de no encontrarse en los
- - supueslos del aruiculo 37 deta Ley J

Tratandose ce obras financiadas con creditos extemos otorgados al Gobiemo
Federal o con su aval las bases, ineamentos y requisitos para la INscripcidn seran
establecidos en caga caso por la Secretana, atendiendo a las condictones,
crcunstancias. montos y complejidad de tos trabajos

Habiendose satisfecho los requisitos sefalados y, segun el caso. pagado a la
dependencia © enhicac el costo de la gocumentacion e Iinformacion necesara para
preparar su proposicion el inleresado quedara inscnto y lendra derecho a presentarta.

ARTICULO 29.- Para los efectos del tercer parrafo del articulo 57 de la Ley, los
plazos para la inscnpcion preparacion de proposiciones y acto de apertura de ofertas
seran fyados por la convocante ge acuerdo al momnto, caracteristicas, especialigad,
condiciones y compiepdad de 1os trabajos

. 1
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Se debera convocar por escrito a cuando menos tres personas y comprobar que
éstas cuentan con la especialidad requerida para el concurso de conformidad con el
Padron de Contratistas de Obras Publicas. Los interesados que acepten participar
quedaran obligados -a presentar propuesta, la cual debera ser admitida por la
convocante y deberan ser apercibidos de que el incumplimiento de esta obligacion sera
motivo poro gque la dependencia ¢ contidad coficite a la Secretaria o opliczacidn del

HL‘IM

articulo 24 de la Ley.

Para lievar a cabo la adjudicacion se. debera contar con un mirimo de tres
propuestas, en caso de no contar con éstas, se declarard desierto el concurso y se

convocard nuevamente. :

La adjudicacién del contrato, invariablemente deberad ser a favor de la persona
cuya proposicion solvente resulte la econcmicamente mas baja en los términos del
articulo 34 del presente ordenamiento.

ARTICULO 30.- La informacion y documentacion minima que las dependencias y
entidades proporcionaran a los interesados para preparar su proposicion sera:

l. Origen de los fondos para realizar tos trabajos y el importe estimado para el
primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal;

. Porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concedan y tratandose
de entidades, datos sobre la garantia de senedad en la proposicion,

. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de los trabajos la que se
debéra llevar a cabo dentro de un plazo no menor de tres dias habiles contados
a partir de la fecha limite para la inscripcion, ni menor de siete dias habiles
anteriores 2 la fecha y hora del acto de aperura de proposiciones;

V. Fecha de inicio de los trabajos y fecha estimada de terminacién;

V. Proyectos arqurtectonicos y de ingenieria que se requieran para preparar la
proposicion, normas de cahdad de los matenaies y especificaciones de
construccion aphcables, cataloge de conceptos, cantidades y unidades de
rabajo; relacion de conceptos de trabajo, de los cuales deberan presentar
analisis y relacion de los costos basicos de matenales, mano de obra y
maquinaria de construccion que intervienen en los andlisis anteriores,

VL. Relacidn de maleriales y equipos de instalacion permanente, que en su caso,
proporcione la convocante,

Vii. Modelo ge contrato, y

VIl Los cnterios detallados para la adjudicacion que dispone la fraccion VIl del
articulo 31 de 1a Ley

ARTICULO 31 - La proposicion gue el concursante debera entregar en el acto de
presentacion y apertura contendra segun las caracteristicas de la obra:

1
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.

Vi

Vii.

GaArantia de seriedad y carta de compromiso de la proposicion;

Manifestacion escrita de conocer ¢! sitio de 10s trabajos;

Catalogo de conceptos, unidades de med:icion, cantidades de trabajo prec:és
unitarios propuestos € impories parciales y €l total de ia proposicion,

Datos basicos de costos de matenales puestos en e! sitio de los trabajos de la
mano de obra y del uso de |a maquinaria de construccion;

Analisis de precios unitarios de los conceptos utiizados, estructurados con
costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de {os trabajos y
cargo por utilidad. El procedimiento de analisis de los precios unitarios, podra
ser por asignacion de recursos calendarizados o por el rendimiento por hora o
tumo.

Los costos directos incluiran los cargos por concepto de matenales, mano de
obra, herramientas, maquinaria y equipo de construccion.

Los costos indirectos estaran representados como un porcentaje del costo
directo, dichgs costos se desglosardn en los cormespondientes a- la
administracion de oficinas centrales, de la obra y seguros y fianzas

El costo de financiamiento de los trabajos, estar3 representado por ""un
porcenta;e de la suma de los costos directos e indirectos, para la determnnaczon
de este costo deberan considerarse los gastos que realizara el contratista en la-
ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira y
la tasa de interés que aplicara, debiendo adjuntarse el analisis correspondiente.

El cargo por utilidad, serd fyado por el contratista mediante un porcentaje sobre
la suma de los costos dwectos, indirectos y de financiamiento, ™™

Programas de ejecucion de los trabajos, utilizacion de la maquinana y equipo
de construccion, adquisicion de materiales y equipos de Instaiacién
permanente, ast como utihzacidn del personal tecnico, administrativo y de
servicios encargado de la direccibn, supervision y administracion de los
trabajos, en la forma y términoes solicitados, y

Relacion de maquinana y equipo de construccuén indicando s es de su ‘
propiedad, y su ubicacion fisica,

Tratandose de propuestas que presenlen concursantes extranjeros, éstos

deberan acreduar que la integracion de las mismas partié de iguales condiciones en
cuanloc a precio. costo. financiamiento, oportunidad y demas que resullen pertinentes,
de las que hubieren servido a los nacionales para integrar las suyas

12
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ARTICULO 32.- La dependencia o entidad invitard al acto de apertura de
proposiciones a la Camara que corresponda y a las dependencias que conforme a sus
atribuciones deban asistir, asi como a otros servidores publicos o representantes del
sector privado que considere conveniénte, con una anticipacion no menor de cinco dias
habiles a la fecha del aclo. : . -

ARTICULO 33.- El acto de presentacion y apertura de proposiciones sera
presidido por el servidor piblico que designe la convocante, quien serd la unica
autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposicion de las que se
hubieren presentado, en los lerminos de la Ley y este Reglamento, y se Hevara a cabo
en la forma siguiente: .

h Se iniciard en la fecha, lugar y hora sefnalados. Los concursantes al ser
nombrados entregaran su proposicion y demas documentacion requerida en
sobre cerrado en forma inviolable;

ll. Se procedera a la apertura de los sobres y no se dara lectura a la postura
economica de aquéllas proposiciones que no contengan todos los documentos
o hayan omitido algun requisito, las que seran desechadas,

Ill. £l servidor publico que presida el acto leerd en voz alta, cuando menos, el
importe total de cada una de las proposiciones admitidas;

IV. Los participantes en el acto- rubricaran todos los documentos de las
proposiciones en que se consignen los precios y el imponrte total de los trabajos
motivo del concurso;

—_ . - — —_——

V. Se entregara a todos Ios concursantes un recibo por la garantia otorgada;

VI Se levantara el acta correspondiente en la que se hara constar las
proposiciones recibidas, sus importes, asi como las que hubieren sido
rechazadas y tas causas que motivaron el rechazo, el acta sera firmada por
todes los parucipantes y se entregard a cada uno copla de la misma, se
-informara a los presentes’ la.fecha, lugar y hora en que se_dara a conocer el
fallo; esta fecha deberd quedar comprendida dentro de un plazo que no
excederd de veinte dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de
proposiciones. La omision de firma por parte de los concursantes no invalidara
el contenido y efectos del acta, y

VIl. St no se recibe proposicion alguna o todas las presentadas fueren desechadas
se declarara desterlo el concurse, situacion que quedara asentada en el acta.

ARTICULO 34.- La dependencia o entidad convocante para determmnar la
solvencia de las proposiciones y efectuar el analisis comparativo y dictamen a que se
refiere ei articulo 36 de la Ley, debera considerar

A.- En los aspectos preparatorios para el anabsts comparativo de las
proposiciones:

' A3
ALONDRA N*®25, COL. EL ROSEDAL, MEXICOD.F. C.P.04330 TEL. 5440560 FAX 689 02 96



GORTIC INGENIERIA, S. A DE C. V.

.

Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, mnciuyan ia
informacion, documentos y requisitos solicitados en las bases de la hcitacion, fa
-falta de algunos de ellos o que.algun rubro en lo individual este incompleto,
sera motivo para desechar |a propuesta;

Comprobar que el contratista cuente, en su registro en el Faaron de
Contratistas de Obras Publicas, con la especialidad para la obra especilica de
que se trate; que esté al comente en el pago de los derechos correspondientes
y que cumpla con los demas aspectos de caracter tegal que se hayan

. establecido en |las bases de la licitacion;

Verificar, en el aspecto técnico, que el programa de ejecucion sea factible de
realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y,
que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los matenales que deban
suministrar, considerados en el listado correspondiente, sean de las requeridas
por la dependencia o entidad, ¥

Revisar, en el aspeclo econdomico, que se hayan considerado para el anaiisis,
calculo e integracion de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de
los materiales y demas insumos en {a zona o regidn de que se trate, que el
cargo por maquinaria y equipo de construccion, se haya determinado con base
en el precio y rendimiento de €stos considerados como nuevos y acorde con {as
condiciones de ejecucion del concepto de trabajo correspondiente; que el
monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos
y prestaciones del personal lécnico y administrativo y demas cargos de
naturaleza anaioga y; que en el costo por financiamiento se haya consicerado
la repercusidn de los anticipos. — -

Las proposiciones que satsfagan todos los aspectos seralados en las fracciones

anteriores, se calificaran como solventes y, por tanto, solo eéstas seran consideradas
para el anahisis comparativo, debiéndose desechar las restantes

B.- Enlos aspeclos preparatorios para la emision del fallo:

Elaborar un dictamen, con base en el resultado del analisis comparativo, que
servira como fundamento para que el titular o el servidor publico en quien haya
delegado esta facultad, emita el fallo correspondiente, y

Senalar en el dictamen mencionado, los cntenas utiizados para la evaluacion
de las proposiciones, los iugares correspondientes a los participantes cuyas
propuestas sean solventes, indicando el monto de cada una de ellas y las
proposiCiones desethadas con las causas que originaron su exclusion.

El contrato respectivo deberd asignarse a la persona que de entre los

proponenles haya presentado ia poslura solvente mas baja En caso de gue lodas las
proposiciones fueran desechadas. se declarara desierlo el cONcurso

ARTICULO 35.- La dependencia o entidad dara a conocer el falio del concurso

que se trate, en el lugar. fecha y hora senalados para tal efecto, dectarando cual
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concursante fue seleccionado para ejecutar los trabajos objeto del concurso y le
adjudicara el contrato correspondiente; acto al que seran invitadas todas las personas
que hayan participado en la presentacion y apertura de proposiciones. Para constancia
de fallo se levantara acta, la cual firmardn los asistentes, a quienes se les entregara
copia de la misma, conteniendo ademas de la declaracion anterior los datos de
identificacian del concirso y de los trabajos ahjeto del mismo; lugar, fecha y hora en que
se firnara ei contrato respectivo en los términos de la Ley, y la fecha de iniciacion de los
trabajos. La omisién de firma por parte de los concursantes no invalidara e! contemdo y

efectos del acta. o ‘
|

En el supuesto de que el postor a quien se haya adjudicado el contrato no se
encuentre presante, se ie notificara por escrito anexando copia del acta de fallo.

ARTICULO 36.- El concursante a quien se adjudique el contrato debera entregar
segun el caso:

[, Los andlisis de precios que complementen la totalidad de ios conceptos del
catalogo proporcionado, en un plazo no mayor de diez dias habiles contados a
partir de la fecha del fallo, y

1. El programa de ejecucidn de los trabajos, detallados por conceptos,
consignando por periodos 1as cantidades por ejecutar e importes
correspondientes, una vez considerado, segun e caso, el programa de
suministros gue la dependencia o entidad haya entregado a la contratista
referente a matenales, maquinana, equipos, aparatos, INstrumentos y
accesorios de instalacién permanente:

— ~ hr— _

Los programas antenormente senalados, deberan convenirse con la
dependencia o entidad y se entregaran a la firma del contrato 0 dentro de los
veinte dias habiles siguientes ai de la fecha fijada en primer término.

ARTICULO 37.- Cuando por circunstancias imprevisibles la dependencia se
encuentre imposibikitada para dictar el falic en la fecha prevista en el acto de
presentacidn de proposiciones. podra diferir por una sola vez su celebracion, debiendo
comunicar previamente por escnto a ios interesados e invitados la nueva fecha que
hubiere fijado, 1a gque en todo caso quedard comprendida dentro de los vemnte dias
habiles siguientes contados a partir de ia fecha fijada en primer término.

ARTICULO 38.- Si ia dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo
dentro de los veinte dias habiles siguentes al de la adjudicacion, el contratista
favorecido sin incurnr en responsabilidad podra determinar no ejecultar la obra

En esle supuesto, la dependencia o entidad debera regresarie ia garantia
otorgada para el sostenimiento de su proposicion, e indemnizarte de los gastos no
recuperables en que hubiere mcurndo el contralista para preparar y elaborar su
propuesta

ARTICULO 38.- Cuando el contratista a quien se hubiere adjudicado el contrato
no firmare éste o s1 habiendoio firmado no constituye la garantia de cumplimiento en el

[
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plazo establecido, perdera en favor de la convocante ia garantia de senedad ae su
proposicion.

ARTICULO 40.- Sin perjuicio de las modalidades que se convengan en funcion
de las pamculandades de cada contrato, cuycs modelos dara a conocer 1a Secretar:a
tormara parte de ias estipulados ael proplo contrato 1o referente a. - -

L La autorizacion de la inversion para cubnr el compromiso denvado del contrato
y la partida presupuestal que se afectara, asi como la fecha de niciacion y
terminacion de los trabajos: '

- Porcentajes, numeros y fechas de las exhibiciones y amortizacidn de los
anticipos para inicio de ios trabajos y para compra o produccion de los
matenales;

Ill.  Forma y téerminos de garantizar la correcta inversion de los anticipos, el
cumplimiento del contrato y en su £aso, convenios,

IV. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, asi
como de ios ajustes de cosltos;

V. Montos de las penas convencionales que se aplicaran por dia de atraso
imputable al contratista, en la entrega de partes o elementos estructurales o de
instalaciones. definidas e identificables de la obra para el uso ae terceros o
para iniciar los trabajos en que intervengan otrgs contralistas en la misma 2area
de trabajo, o por incumphmiento en la fecha pactada en el contrato para la
terrunacion de la obra. — S

T

Los dias de atraso se determinaran a partir de las fechas de termmacion fijadas
en el programa de ejecucidon a gue se refiere el articulo 36 fraccion If de este
Reglamento, con ios ajustes acordagos por ias partes.

Las penas senaladas son independientes de las que se convengan para
aseqgurar el interés general respecto de las obhigaciones especificas de cada
contratc y sera sin perjwcio de la facultad que tienen las dependencras y
entdades para exigir el cumpiamiento del contralo o rescindirlo, y

VI.  Procedimiento d2 ajuste 0e cosios que deberd ser propuesto desde ias bases
del concurso por 1a gependencia o entidad, de entre alguno de 105 senalados
en ei articulo S0 de este Reglamento. el cual debera permanecer vigente
durante el ejercicio gei contrato

ARTICULO 41 - £n ningun caso los derechos y obligaciones derivados de los
contratos para realizacien de las obras publicas. podran ser cedidos en todo o en partes
a otras personas fisicas 0 morales gistintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado
el contrato, con excepcion ae 10s derechos Ge Cobro sobre |as estimaciones por trabajos
ejecutados que cuenten con la aprobacion previa y por escnto de ta contratante
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Tampoco podran ser objeto de subcontratacion las obras, salvo en los supuestos
y con amreglo a los requisitos previstos en el Gltimo parrafo del articulo 38 de |a Ley.

ARTICULO 42.- Para los e.‘ecto's del articulo 39 de la Ley, se entendera por.

' Pracn upitaria el importe de I3 reamuneracion o pago tntal nque debe ctbnese.al -
contratista por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al
proyecto, especificaciones de construccion y normas de caiidad, y

I Precio alzade, el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubnrse
al contratista por la obra totalmente terminada y ejecutada en el piazo

- establecido conforme al proyecto, especificaciones y normas de caiidad
requendas y cuando sea el caso, probada y operando sus instalaciones.

Los contratos que se celebren bajo esta modalidad, no seran susceptibles de
modificarse en monto o plazo, ni estaran sujetos a ajustes de costos.

ARTICULO 43 .- La dependencia 0 entidad proveera lo necesario para que se
cubran al contratista:

l El o tos anticipos dentro de un plazo no mayor de quince dias habiles contados
a parur de la fecha en que hubiere entregado en forma satisfactoria ia o las
fianzas correspondientes;

i. Las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de
treinta dias habiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado
y fwmado las estimaciones por as partes, fecha que se hara constar en la
bitacora y en las propias estimaciones, y

HI.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
esttmaciones correspondientes, dentro de un plazo no mayor de trenta dias
habiles, contados a partir de que la dependencia o entidad emita el oficio de
resolucion que acuerde el aumento o reduccion respectivo.

Para efectos del pago oporiuno las dependencias radicaran los documentos de

pago en la Tesoreria de la Federacion con swiete dias habiles de antelacion al

vencimiento del plaze y con cuatro dias habiles respecto de las que se radiquen en lo
foraneo.

Los servidores pubhcos de las areas técnicas y administrativas que prevean,
autoncen o efectuen los pagos en las dependencias y entidades, seran responsables en
su ambitc de competencia, del estncto cumphmiento de este articulo y deberan
establecer y observar tos procedimientos, forma y términos previstos para ios tramites
correspondientes

ARTICULO 44 - En el caso de incumphmiento en (05 pagos de estimaciones y de
ajustes de costos, la dependencia o enudad. a solicitud de) contratista, debera pagar
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de credito fiscal. Los

.
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cargos financieros se calcuiaran sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias calendano desde que se vencid el plazo, hasta la fecha en que se pongan las
cantidades a disposicion del contratista. -

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondentes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el page de crédito fiscal. Los cargos se
calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y $& computaran por
dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del organismo ejecutor. Lo previsto en éste parrafo se
debera pactar en los contratos respectivos.

ARTICULO 45.- Las estimaciones se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes en la fecha de corte que fije la depgndencia o entidad. Para tal efecto:

L. El contratista debera entregar a la residencia de supervision, la estimacion
acompanada de la documentacion de soporte correspondiente dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de supervision
dentro de los ocho dias habiles siguientes debera rewvisar, y en su caso,
autorizar la estirnacion;, -

II. © En_el supuestc de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las pares
tendran dos dias habiles contados a partir del vencimiento del piazo senalado
para la revision, para conciiar dichas diferencias, y en su casc, autorizar ia
estimacion correspondiente

-— —— _ .

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan
resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion

ARTICULO 46.- Las dependencias y entidades estableceran anticipadamente a
fa iniciacion de las obras, ia residencia de supervision, |a que sera responsable directa
de la supervision, vigiiancia, control y revision de los trabajos.

ARTICULO 47.- La residencia de supervision representara directamente a la
dependencia o entidad ante € o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con
la ejecucion de los trabajos © dervados de ellos, en el lugar donde se ejeculan las
obras

Para los efectos del parrafo anterior, l1a dependencia o entidad designara al
residente de supervision que tendra a su cargo cuando menos

| Llevar ia bilacora de 13 o tas obras,

Il Verificar que los trabajps se realicen conforme a o pactado en los contratos
correspondientes, 0 en el Acuerco a que se refiere el articuio 51 de la Ley, asi
como a las ordenes de |a dependencia o entidad a traves de la residencia de
supervision,

1%
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.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con I3
superintendencia de construccion del contratista, aprobarias y firmarias para su

tramite de pago;
V.  Mantener los planos debidamente actualizados; _ .-
V.  Constatar la terminacion de los trabajos, y

VL. Rendir informes periddicos y final del cumplimiento qel contratista en los
aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos.
1

ARTICULO 48.- E! contratista sera el unico responsable de fa ejecucion de los

trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de ias autoridades

competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como a

las disposiciones establecidas a! efecto por la dependencia o entidad contratante. Las

responsabilidades y los danos y peruicios que resultaren por su inobservancia, seran a
¢argo del contratista

ARTICULO 49.- La dependencia 0 entidad, si @sta Ultima es de aquéllas que se
encuentren bajo el supuesto sefalado en el penultimo parrafo del articuio 47 de la Ley,
dentro de los plazos estabiecidos en el mismo articulo, constara 1a terminacion de los
trabajos realizados por contrato o por administracion directa y debera levantar acta de
recepcion en la que consta este hecho, que contendra como minimo:

L. Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto,

Il Nombre del técnico responsabie por parte de la dependencia o enfidad y. en su
caso, ef del ccntratista;

ll.  Breve descripcion de 1as obras 0 servicios que se reciben;
IV Fecha real de terminacion de los trabajos:

V. Relacion de las esumaciones o e gastos aprobados, monto ejercido, creédito a
favor o en contra y saldos, y

V. En caso de tratajos por contratos, las garantias que conlinuaran vigentes y la
fecha de su cancelacion

Con una anticipacion no menor de diez dias habiles, a la fecha -en la que se
levante el acta de recepcior 'o comunicaran a la Contraloria, a fin de que si lo estiman
conveniente, nombre represantantes que asistan al acto

La recepcion de las obras corresponde a la dependencia o entidad contratante y
se hara bajo su exclusiva responsabilidad

En la fecha sefhalaca se levantara el acta con o sin la comparecencia de los
representantes a que se refiere este aruculo
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ARTICULO 50.- En el supuesto que establece e! articuto 46 de la Ley, la revision
de los costos se hara segun el caso, mediante cualesquiera de los siguientes

procedimientos: .

Revisar cada uno de fos precios de cada contrato para obtener el ajuste; .
Revisar un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del

importe total faltante del contrato. ;
\

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida po'r ia depencencia

o entidad a solicitud escrita del contratista, la que se debera acompanar de la
documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
de veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de
precios aplicables al ajuste de costos que solicite, a dependencia o entidad
dentro de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion
aportada por el contratista, resolvera sobre la procedencia de la peticion, y

En el caso de las obras en las que se tenga estabiecida la proporcion en que

intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de ios
insumos que intervienen en dichas proporciones, oyendo a la Camara Nacional
de la industria que corresponda. N

En este supuesto, las dependencias y' entidades podran optar por el
procedimiento antencr cuando asi convenga, para lo cual, deberan agrupar
aquellas obras o contratos que por sws-caracteristicas contengan cenceptos de
trabajo similar y consecuentemente sea aplicable al procedimiento
mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras ©
contratos y se aplicardn exclusivamente para los que se hubieren determinado,
y No se requenra que el contratista presente ia documentacion justificatoria.

ARTICULO 51.- La apliicacién de los procedimientos & que se refiere el articulo
antenor, debera pactarse en el contrato correspondiente y se sujetara a lo siguiente

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra
faltante de ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
© en caso de existr atraso no imputable al contratusta, con respecto al
programa que se hubiese convendo

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al
programa que se encuentre en vigor,

Los incrementos © decrementos de los costos de los INsSuUMos, seran
calculados con base en ios relalivos o indices que determine ia Secretaria

Cuando los relativos que requiera el contratista © la contratante no se

H}
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Itl.

encuentren dentro de los publicados por la Secretaria , las dependencias y
entidades procederan a calcularios conforme a los precios que Investiguen,
utilizando los lineamientos y metodologia que expida {a Secretaria; T

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de
re trahajns  contratados. Fl7 ajuste se aplicara a los ‘costos directos.
conservando constantes Ios porcentajes de indirectos y ulihdad onginales
durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujelo a las
variaciones de la tasa de interés propuesta a que se refiere la fraccidn V del
articuio 31 de este Reglamento,

La formalizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de
resoiucidon que acuerde € aumento © reduccién comrespondiente, en
consecuencia no se requiere de convenic alguno, y

Los demas lineamientos que para tal efecto emita ia Secretaria.

ARTICULO 52.- Para los efectos de los articulos 42 y 43 de la Ley, las

dependencias y entidades podran suspender o rescindir los contratos de obras o de
servicios agjustandose a lo siguiente:

Cuando se determine la suspension de la obra o rescisiébn del contrato, por
causa no imputable al contralista, la dependencia o entidad pagara, a solicitud
del contratista, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables El
contratista dentro de ios veinte dias habiles siguientes, contados a parur de la
fecha de la natificacion escrita de 1a contratante sobre la suspensién o
rescsion, debera presentar estudie—-que justifique su solicitud; dentro de igual
plazo la dependencia o entidad debera resoiver sobre la procedencia de la
peticion, para io cual se debera celebrar convenio entre las partes, y

En caso de rescision del contrato por causas imputables al contratista, la
dependencia o entidad procederd a hacer efectivas las garantias y se
abstendra de cubrir los impores resultantes de trabajos ejecutados aun no
ligwidados, hasta que se otorgue e! fliniquito correspondiente, o que debera
efectuarse dentro de los treinta dias habiles sigwentes a la fecha de
notificacion de la rescision En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relatvo a 1a recuperacion de los
materiales y equipos gue, en su caso. le hayan sido entregados

Lo antenor es sin penuicio de las responsabilidades que pudieran existir.

La dependencia o entidad procedera a ia rescision del contrato cuando el
contratsta no nicte los lrabajos en la fecha paclada, suspenda
injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por
falta de materiales. irabajadores o equipo de Construccion y No repare o
reponga alguna pane de la obra rechazada que no cumpia con las
especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como cualquier otra
causa que iImpuque contravencion a Ios terminos del contrato
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No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se
considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando
el atraso tenga lugar por Ia falta de pago de estimaciones y del ajuste de costos
dentro de los plazos establecidos en el articulo 43 de este Reglamento, de
informacion referente a planos, especificaciones y normas de calidad, de
entieya fisica Ue las arcas Ue vabajo y Ge @ntrga cponiunz do matenllecty -
equipas que deba suministrar ia contratante, asi como cuando la dependencia
o entidad hubiere ordenado por escrito la suspensién de los trabajos.

\

Las propias dependencias y las entidades cuyos presupuestos se encuentren
incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federacion o del Depdrtamento del Distnto
Federal o reciban transferencias con cargo a dichos presupuestos, daran cuenta a la
Secretaria y a la Contraloria dentro de los diez dias habiles siguientes a la suspension o
rescision sobre las causas que la motivaron.

En los contratos se debera estipular que las partes convienen que cuando la
dependencia ¢ entidad determine justificadamente la rescision admimistrativa del
contrato, la decision comrespondiente se comunicara por escrito al contraiista,
expormendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del termino de
veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba2 Ia notificacion de
rescision, manifieste o que a su derecho convenga, en cuyo caso {a dependencia o:
entidad resoivera lo procedente, dentro del plazo de veinte dias habiles srguxentes a la
fechaenquel hublere recibido el escrnito de contestacidn del contratista

Lo previsto en este articulo es sin pefuicic de que los contratistas se
inconformen por escrito ante la autoridad correspandiente dentro de los diez dias
habiles siguierntes al del acto motivo de dieha inconformidad, para lo cual deberan
acompanar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias. ;

ARTICULO 53.- En todos tos casos de rescisidn de contrato o de suspensdn
definitiva de los trabajos que se efectuen por administracion directa, la dependenzia o
entidad debera levantar acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que
éstos guardan; en dicha acta. se asentaran las causas que motvaron la rescision o
suspension-definitiva £n caso de suspensiones lemporaies no se requenra levantar
acla circunstanciada

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, el contratista podra suspender la obra En esle supuesto, si opta por rescindir
el contrato to solicitara & Ia depengencia © entidad, la cual decidira dentro de los veinte
dias habiles siguientes al ge la solicitud, en caso de negativa, sera necesano que el
contratista obtenga de la autoniaad judicial ia declaratona correspondiente

ARTICULO 54 .- Las dependencias y entrdades, por si 0 peticion de la Secretaria
de la Contraloria; podran suspender las obras coniratadas o que se realcen por
administracion directa © rescindir 10s conlratos cuando no se hayan atendido las
observaciones Qque esias cepengencias hubieren formulado con motvo del
incumplimiento de las disposiciones de 1a Ley y oemas aplicables.

: 22
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CAPITULO V

De Ias Obras por Administracion Directa
ARTICULO 55.- Las dependencias y entidades podran realizer obras por
administracion directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos
necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construccion,
personal técnico, trabajadores y materiales que se requieran para el desarmllo de los
trabajos respectivos y podran segun el caso:

l. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera, o gque
invariablemente debera ilevarse a cabo por obra determinada;

Il.  Alquilar el equipo y maquinaria de construccion complementano;

lli,  Utilizar ios matenaies de la region;

"IV. Contratar instalados, montados, colocados © apiicados los equipos,
instrumentos, elementos prefabncados terminados y matenales que se

requieran, y

V.  Utilzar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se regquieran.

En la ejecucion de las obras por administracién directa, bajo ninguna
circunstancia podran participar tercaros como contratistas, sean cuales fueren las
condiciones particulares, naturaleza juridica o modalidades que éstos adopten, incluidos
los sindicatos, asociaciones y sociedades civiles y demas organizaciones o instituciones
similares; exceptuandose lo sefatados en |a fraccién IV que antecede.

El acuerdo para la ejecucion de las obras por administracion directa debera
contener como minimo. ia mencidn de los datos relativos a la autorizacion de la
inversion respectiva; el importe total de ta obra y monto a disponer para el ejercicio
corespondiente; la descrpcidon general de la obra y las fechas de rmiciacién y
terminacion de tos trabajos

ARTICULO 56.- Los programas de ejecucion, de utifizacion de recursos humanos
y de utilizacion de maquinana y equipo de construccion de cada una de las obras que se
realicen por administracion directa, deberan elaborarse conforme a lo siguiente:

1, El programa de ejecucion se desagregara en etapas, conceptos y actividades,
sefalando fechas ge imciacion y terminacion de cada una de ellas: las
cantdades de obra que se ejecutaran mensualmente, asi como sus impornes
correspondientes y ei impone total de la de ta produccién mensual;

If. El programa de uthizacion de recursos humanos, debera consignar la
especialidad, calegoria, numero requendo y percepciones totales por dia,
semana o mes El programa incluira al personal técruco, agministrativo y obrero,
encargado directamente de la ejecucton de tos trabajos, y
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Ill. El programa de utilizacion de la maquinana y equipo de construccion, deberad
consignar las caracteristicas del equipo, capacidad, numero de unidades y total
de horas efectivas de wtilizacion, calendarizadas por semana o mes. La
residencia de supervisién a que se refiere el articulo 47 de este Reglamento,
sera responsable directamente de la ejecucion, supervisién, vigilancia, control y
revision de los trabajos y tendra las mismas obligaciones a que se refiere el
articuto mencionado. -

. Los organos de control interno de las dependencias y entidades, verificaran que
se dé estricto cumplimiento a la realizacién de ias acciones senaladas para las obras
por admirustracion directa.

ARTICULO 57.- El presupuesto de cada una de las obras que se realice por-
administracion directa, serd el que resulte de aplicar a las cantidades de trabajo del
catdiogo de conceptos, ios costos unitanos analizados y calculados con base en las
especificaciones de ejecucidén, normas de calidad de los materiales y procedimienios de
construccion previstos. Dichos presupuestos se integraran ademas con los siguientes
importes:

L De los equipos, mecanismos y accesorios de instalacion permanente, los
cuales incluiran los fletes, maniobras, aimacenaje y todos aquéllos cargos que
se requieran para transportarios al sitio de los trabajos;

. De ias instalaciones de construccion necesanas para la ejecucién de los
trabajos y en su caso, de su desmantelamiento, asi como los flefes y acarreos -
. |
de la maquinana y equipo de construccidn y los seguros comespondientes;

. De las construcciones e instalaciones provisionales destinadas a servicios
administrabivos, medicos, recrealivos, sanitanos y de capacitacion, campamento
y comedores que se construyan en el sito de la obra, asi como el mobiliario y
equipo necesanc para éstas;

IV.  De los sueldos. salanos, viatcos 0 cualquier otra remuneracion que reciba el
personal técmico, administrativo y de servicios encargados directamente en la
ejecucion de los trabajos, de conformidad con el programa de utihizacidn de
recursos humanos, y

V. De los equipos de transporte aéreo, mariimo o terrestre, con sus respectivos
cargos por combustibles y lubnicantes, asi como de los matenales ge consumo -
en oficinas, calendanzadas por mes

.En el presupuestc a que se refiere este articulo no podran incluirse cargos por
imprevistos, erogaciones adicionales o de indoie similar.

Se entendera por costo unitano, el correspondiente a la suma de cargos por
concepto”de matenales, mano de obra y utiizacion de maquinana vy equipo de
construccion, sea propio o rentado
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CAPITULO VI
De jos Servicios Relacionados con la Obra Publica

ARTICULO 58.- Los contratos de servicios relacionados con la obra publica a
yue se lefieie el ariiculu 26 de la Ley, sélo se podran celebrar cuando en las unidades
responsables no se disponga cuantitativa o cualitativamente de los elementos,
instalaciones y personal parz llevarios a cabo.

Se consideran servicios relacionados con la obra publica todo el trabajo que
tenga por objeto cancebir, disefar, proyectar y calcular los elementos que integran un
proyecto de obra publica, asi como los relativos a las investigaciones, asesorias y
consultorias especializadas, la supervisién de la ejecucién de las obras y de los estudios
que tengan por objeto rehabilitar, comregir o incrementar la eficiencia de las

instalaciones.

Quedan comprendidos como servicios relacionados con las obras pubhcas,

I La planeaciéon, anteproyecto y disefo de ingenieria civil, Industnal y
electromecanica,; ‘

f. La planeacion, anteproyecto y disefios arquitectonicos y artisticos;

lll.  Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecanica
de suelos, topografia, geologia, geotécnia, geofisica, geotérmia, oceanografia,
meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecoldgicos y _de ingenieria de
transito;

V. Los estudios economicos y de planeacidn de premnversion, factibiidad técnico-
economica, evaluaciéon, adaptacion, tenencia de la terra, financieros, de
desarrolio y restitucion de la eficiencia de las instalaciones;

V. _Los trabajos ae coordinacion, supervision y control de obra e instalaciones,
laboratorio de analisis y conirol de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y
de resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacién de
especificaciones de construccion, presupuesto base, o la etaboracion de
cualquier otro documento para la licitacion de la adjudicacion del contrato de
obra corresponaiente,

VI Los trabajos de organizacion, informalica y sistemas;
VIl Los dictamenes, pentajes y avaluos, y
VIIl. Todos aquéllos de naturaleza analoga.
Los contratistas que hayan realizado. o vayan a realizar por si o a traves de

empresas que forman parte del mismo grupo :0s servicios senalados en la fraccion V de
este articulo, no podran paricipar en el concurso cofrespondiente Esta disposicion

: 2%
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debera establecerse en la convocaloria o en la invitacion que se extienda a 1as personas
seleccionadas y se pactara en el contrato respectivo.

lgual restriccién es aplicable para los contratistas que presten servicios de los
sefialados en la fraccidon VIl de este articulo, en _|los casos en que se requiera duinur
diferencias entre e! contratista y la contratante. -

Esta restriccion no sera aplicable cuando la licitacion comprenda la ejecucion de
ia obra incluido el proyecto

_ ARTICULO 59.- Los contrates de servicios relacionados con la obra publica,
ademads de las estipulaciones que se mencionan en el arlicuio 40 de este Reglamento
deberan incluir como anexos integrantes del contrato, segun la complepdad y
caracteristicas, lo siguiente:

l. Los términos de referencia que deberan precisar entre otros, el objetivo del
servicio, descripcion y alcance, las especificaciones generales y particulares,
asi como los servicios y suministros proporcionados por la contratante, producto
esperado, forma de prestacién y los servicios y suministros proporcionados por
el contratista;

It Programa de ejecucion de los trabajos desagregados en fases o etapas,
conceptos y actividades, sefialando fechas de iniciacion y termuinacion, asi
como ias interrupciones programadas cuando sea el caso;

Wi. Programa de utilizacion de recursos humanos indispensables para el desarrollo
del servicio, anotando especialidad, categoria y numero requeriio, asi como las
horas-hombre necesanas para su realizacion por semana 0 mes y los totales y
sus respectivos importes,

IV. Programa de utilizacion gel equipo cientifico y en general, del requendo para la
ejecucion del servicio, anotando caracteristicas, numero de unidades y total de
horas efectivas de utifizacion, calendanzadas por semana o mes,

J—— L

1% Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de
medicion y forma de pagoe, precios unitaros, importes parciales y total de la
proposicion, y

VI La melodologia que se aplicara y las fuentes de informacion a que recurirdn
para determinar los ingdices o relativos que servirdn de base para la revision de
los costos de los trabajos aun no ejecutados a que se refiere el articulo 46 de la
Ley.

Las dependencias y enticades tuando adjudiquen directamente un contrato de
servicios relacionados con {2 obra publica, deberan elaborar un dictamen en el que
manifiesten las causas que motvaron Ia adjudicacion a favor del seleccionado

. G
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ARTICULOS TRANSITORIOS
(D.O._.Febrero 13, 1985}

PRIMEROQ.- E! présente Decreto entrara en vigor a partir del dia siguiente de su
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion, saivo lo dispuesto en e! Articulo cuarnto

Transitono.

. \

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley de Obras Publicas de fecha 3
de septiembre de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 11 del
mismo mes y ano, y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
ordenamiento.

TERCERO.- En tanto se expidan las demas disposiciones administralivas que
para ta aplicacion de la Ley y este Reglamento deberan observarse en la contratacién y
ejecucién de las obras, se continuaran aplicando las normas administrativas expedidas
con anterioridad en todo en lo que No se opongan al presente Reglamento

CUARTO.- Las disposiciones de los articulos 43, 44 y 45 del presente
Reglamento, entraran en vigor noventa dias calendario posteriores contados a partir de
la fecha de su publicacion en el Diano Oficial de la Federacion, y solo seran aplicables a
los contratos que se celebren a partir de la.misma fecha de ia pubiicacion

El Reglamento de la Ley de Obras Publicas fue publicado en el Diano Oficial de
la Federacion el trece de febrero de mil novecientos ochenta y cinco.

- - - d— —_—

7
ALONDRA Nt 25, COL.EL ROSEDAL, MEXICO D.F. C.P.04330 TEL. 544 05 &0 FAX 68902 96 2



GORTIC INGENIERIA, S. AL DE C. V.

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES DEL 3
DE ENERO DE 1990, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL

D!A DE ESE MISMO MES Y ANO

PRIMERO.- El pfesente Decreto entrard en vigor al dia siguienle de- su
publicacion en el Diario Oficial de Ja.Federacion.

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo que establece las normas que deberan
observarse en la ejecucion de obras publicas pubhicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 30 de enero de 1984; se abrogan las "Bases y normas generales para la
contratacién y ejecucion de obras publicas, aplicables a todos los proyectos y obras que
realicen las dependencias a que se refiere la Ley de Inspeccion de Contrato y Obras
Plbiicas™, se deroga la seccion 3.7 denominada “De los trabajos menores de
conservacion y mantenimiento” de las Reglas generales para la contratacion y ejecucion
de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas”, publicadas en el
Diario Oficial de la Federacidn de fecha 26 de enero de 1970 y 1° de junio de 1882,
respectivamente, y todas aqueltas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

"TERCEROQ.- Para efectos de lo dispuesto en el articulo tercero transitonio del
Decreto que reforma la Ley de Obras Publicas pubhicado en el Diario Oficial de la
Federacion de 7 de enero de 1988, en un plazo que no excedera ge sesenta.dias
habiles contados a partir de {a fecha en que entre en vigor este Decreto. los organos de
gobierno de las entidades paraestatales emutiran las politicas, bases y lineamientos que
conforme a la Ley de Obras Publicas y a este Decreto les corresponde. tomando en
consideracion las caracteristicas, necesidades, objetvos y metas de las propias
entidades—Hasta en tanto se lleve a cabo lo anteror, seguiran siends-aplicables a las
entidades las disposiciones reglamentanas y administrativas que corresponden a las
dependencias.

Dado en |a Residencia del Ejecutivo Federal a los tres dias del mes de enero de
mil novecientos noventa - El Prestdente de la Republica Mexicana, Cartos Salinas de
Gortari- Rubrnca- EI Secretario de Hacienda y Crédito Publico, Pearo Aspe A. .-
Rubrica~ Ei Secretario gce Programacion y Presupuesto. Emestq_Zedito Ponce de
Ledn.- Rubrica - La Secretana de 1a Contralona General de la Federacion, Ma, Elena
Vazquez Nava- Rubnca- El Secretario de Energia, Minas e Industna Paraestatal,
Fernando Hinart Balcerrama - Rubrica - El Secretario de Comercio y Fomento Industnal,
Jaime Serra Puche - Rubnica - Ei Secretano ae Agncultura y Recursos Hidraulicos, Jorge
de ia Vega Dominguez - Rubdnca

El decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento de la Ley, de Qbras
Publicas fue pubiicado en el Diano Oficial el dia 9 de enero de 19890
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3.1 SECCION 3, REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION
Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
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ANEXD 3: REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACTON Y EJECU-
CION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELA
CIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDE-

RAL

SECCION 3



SECCION 3
De la Contratacidn

3.1 GENERALIDADES. -

3.1.1 Los Contratos podran ser de construccibédn, instalacién, conserva-
cién, mantenimiento, reparacién y demolicidn de los bienes inmuebles ¥y
muebles comprendidos en el articulo 20. de la Ley de Qbras Pidblicas, igualmen-
te de servicios relacionados con la obra piblica siempre que se trate
de servicios profesionales de investigacidén y consultoria y asesoria especia-
lizadas, estudios y proyectos para cualesquiera de las fases de Ja obra
piblica, asi como la direccién o supervigién. - )

3.1.2.. En esta seccién la materia de los contratos de obra publica
se denominara '"Los Trabajos".

3.1.3. "lLa Dependencia"™ o "Entidad" s&8lo podrd celebrar contrates
de obras piblicas cuando cuente previamente con la autorizacidén de inversién
dada por la Secretaria de Programacién y Presupuesto.

3.1.4. En todos los contratos deberd hacerse mencién de la autorizacion
de inversién con que cuenta "La Dependencia™ o "Entidad" para cubrir el
compromiso derivado del contrato y de la partida presupuestal que se afectara.

3.1.5. Deberd indicarse en todo contrato el importe total del mismo
. ¥y la forma prevista para su pago.

3.1.6. _ 51 los trabajos se van_a ejecutar durante varias ejercicios
fiscales de acuerde con las disponibilidades presupuestales, el contrato
se ejercerid durante el primer ejercicio por la cantidad que se sefale
en el mismo y el saldo quedaréd sujeto & que, al iniciarse posteriores
ejerciclos fiscales o durante los mismos "lLa Dependencia® o “Entidad"
recabe de la Secretarf{a de Programacién y Presupuesto la autorizacidn
de la inversién correspondiente.

3.1.7.- En todc contrato deberd indicarse con claridad y precision
la materia del mismo, describiendo los trabajos a realizar, el plazo sehalado
para su ejecucidn, su ubicacién y en su caso el nombre de la obra.

3.1.8. El programa de traba)o que formard parte integrante del contrato,
consignard las cant.dades por ejecutar en los periodos en que se divida
el mismo, los cuales no serdn mayores de un mes.

3.2. De los Contratistas.

2.2.1. El contratista deberd acreditar que tiene capacidad juridica
para contratar y obligarse, y que su registro en el padrdn de contratistas
de obras piblicas se encuentre vigente.

3.2.2. Cuando sec adjudique un contratc a un contratista extranjero,
deberd eacreditar previamente a la firma del mismo, que ha cumplido con
la regla 3.2.1. Y con lo prescrito por el Articulo 33 de la Ley de Nacionalidad



y Naturalizacién y demds disposiciones legales aplicables, y se citara
en el contrato respectivo el numero del permiso otorgado por la Secretaria
de Relaciones Exteriores.

N. del E.-Véase en 1la pigina 396-296-13, el Oficio Circular publicado
en "Diario Oficial" de 21 de abril de 1986, especialmente en su Gltima parrafc

3.3. Del contrato de obra piblica a base de precios unitarios.

3.3.1. Planos, especificaciones y programa.
. . \

"El Contratista" se obliga a realizar los trabajos, objeto del contrato
de conformidad con las normas de construccién y en su caso, con las especifi-
caciones para la obra vigente en "La Dependencia" o "Entidad", & los planos
y demds documentos que constituyan el proyecto, asi como las reglas 3.3.7.
y 3.3.8. de esta seccidn.

Las especificaciones para los trabajos y el programa firmado por
las partes, junto con los plancs y demds documenteos que constituyan el
proyecto y las normas de construccibn que se consignan en relacidn anexa
al contrato, forman parte integrante del mismo.

3.3.2. Pago de los trabajos.

Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyccto y en
el programa, se pagarén a base de precios unitarios. Dichos precios unitarios
incluyen la remuneracién o pago total que debe cubrirse a "El Contratista"
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos,
la utilidad —y. el coste de las ohligaciones estipulmdas en el contrato
a *cargo del propio contratista. Los preclos wunitarios que se consignan
en el anexo del contrato, son rigidos y s6lo podran ser modificados en
los casos y bajo las condiciones previstas en el contrato.

3.3.3. Ajuste de precios unitarios.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios "del contrato, sufran wvariaciones originadas emn- incremento en
los precios de materiales, salarios, equipo y demds factores que integren
dichos costes y que impliquen un aumento superior al 5% {cinco por ciento)
gel wvalor total de los trabajos ain no ejecutados dentro del programa,
amparados por el contrato, "“El Contratista" podrad solicitar por escrito
a "lLa Dependencia” o "La Entidad" le bonificacién sobre el pago de los
trabajos, proporcionando los elementos Jjustificativos de su dicho.

Con base en la solicitud que presente "El Contratista”, "La Dependencia"
© "Entidad", llevarf a cabo los estudios necesarios para determinar la
procedencia de la peticién, en la inteligencia de que dicha solicitud
s6lo serd considerads cuando los conceptos de obra que sean fundamentales
se estén realizando conforme &l programa de trabajo, vigente en la fecha
de la solicitud, es decir, que no exi1sta en ellos demora imputable a “E1
Contratista". En un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendaric a partir
de la fecha de presentacidon de su solicitud "La Dependencia" o "Entidad",
de considerar procedente la petici6n de "El Contratista", deépués de haber



evaluado los razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado,
ajustard los precios unitarios, de acuerdo con lo que se establece en
la seccién correspondiente de las reglas generales para la contratacidén
y ejecucién de - obras piblicas y .- de servicios relacionados ¢on las mismas
para las dependencias y entidades de la Administracién Pdblica Federal
y en el Artfculo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y los apii-car_-é
a los conceptos de obra que conforme a programa se ejecuten a partir de
la fecha de presentacién de la solicitud de "El Contratista" e informaré
a la Secretaria de Programacién y Presupuesto los términos de dicho ajuste.

Si los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitaries
sufren variaciones originadas por disminucién de los precios de materaiales,
salarios, equipo y demis factores que integran dichos costos, que impliquen
una reduccién superior al 5% {(cinco por ciento) del wvalor de los trabajos
aun no ejecutados, "E1l Contratista" acepta que "La Dependencia" o "Entidad",
oyéndolo, para lo cual concederé un plazo de 30 (treinta) dias calendario,
a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, ajuste los precios
unitarios como corresponda. Los nuevos preclios se aplicardn a los trabajos
que se ejecuten a partir de la fecha de la notificaciédn. El ajuste Be
aplicard sobre los importes de los trabajos de que se trate, aiin no ejecutados
sin modificar los precios unitarios originales del contrato.

"La Dependencia"™ o "Entidad", informard en su oportunidad a la Secretaria
de Programacidn y Presupuesto, loe términos del ajuste.

3.3.4. ‘Trabajos extracrdinarios. ) v

Cuando a jJjuicioc de "La Dependencia” o "Entidad", sea necesario llevar
a cabo trabajos extraordinarios que _no estén comprendidos _en el proyecto
Y en el programa, se procederd de la siguiente forma:

l.- Trabajos éxtraordinarios a base de precios unitarios:

A) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato
que sean aplicables a los trabajos de que se trate, "La Dependencia" o
"Entidad", estar& facultada para ordenar & "El Contratista" su ejecucidn
y éste se bblige a realizarlos conforme & dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios
en el contrato y "La Dependencia" o "Entided" considera factible determinar
los nuevos precios con base en 1os elementos contenidos en los anldlisis
de los precios ya establecidos en el contrato, procederéd a determinar
los nuevos, con la intervencién de “El Contratista" y éste estard obligado .
a8 ejecutar los trabajos conforme a tales preclos.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en
la forma establecida en los incisos anterioree, "La Dependencia" o "Entidad"
aplicard los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor,
© en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomaré en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador.
En uno y otro caso "El Contratista" estaré obligado a ejecutar los trabajos
conforme a los nuevos precios.



D) Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios ern
la forma establecida en los incisos A), B) ¥y C), "“El Contratista" a requeri-
miento de "La Dependencia" o "Entidad" y dentro del plazo que ésta sepale,
someter8 a su consideracién los nuevos precios unitarios, acompahades
de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de que, para la fijacién
de estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que hubiere .Seguido
para la determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato,
debiendo resolver "La Dependencia" o "Entidad" en un plazo no mayor de
30 (treinta) dias calendario. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto
a los precios unitarios a que s8e refiere este intiso, "El Contratista"
se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme & dichos .preclios
unitarios.

E) En el caso de que "El Contratista"” no presente oportunamente la
proposicién de precios a que Be refiere el parrafo D) anterior, o bien,
no lleguen las partes a un acuerde respecto a los citados precios, "lLa
Dependencia" o "Entidad", podrd ordenarle la ejecucién de los trabajos
extraordinarios, aplicéAndole precios unitarios analizados por observacidn
directa, en 1los términos de 1la secclén correspondiente, de las reglas
generales para la contratacién y ejecucién de obras piblicas y de servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Adminis-
tracién Pdblica Federal, previo acuerdo entre las partes sobre el procedi-
miento constructivo, equipo, personal, etc.,, que intervendridn en estos
trabajos. ’

En este caso, la organizacién y direccidén de los trasbajos, as] como
la responsabilidad por la ejecucidén eficiente y correcta de la obra vy
los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de "El Contratista",

— Ee—

Ademas, con el fin de que "La Dependencia" o "Entidad"' pueda verificar
que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades.
"El Contratista" ‘preparard y someterfd & la aprobacién de =aguélla, los
planes y programas de ejecucidn respectivos. ’

En este <caso de traba)os extraordinarios "El Contratista", desde
su iniciacién, deberd 1r comprobande y Jjustificando mensualmente los costos
directos ante el representante d€ “La Dependencia" o "Entiflad", para formular
ios documentos de pago & que se refliere la regla 3.3.5. de esta seccion.

En todos estos caszos, '"La Dependencia" o "Entidad"” dard por escrito
a "El Contratiste" las orden de traba)o correspondiente.

En tal evento, los <conceptos, s8sus especificaciones y los precios
unitarios quedardn incorporados al contratc para todos Bus efectos, en.
los términos del documento que se suscriba.

II.- Trabajos extraordinarioe por administracién directa.
5i "lLa Dependencia” o "Entidad" determinare no encomendar a "El Contra-

tista" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere
el apartado 1, pocra realizarlos en forma directa.



I1I.- Trabajos extraordinarios por tercera persona.

Si "La Dependencia" o "Entidad” no opta por ninguna de las soluciones
sefialadas en los apartados I y Il de esta regla, podré encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona, conforme a las disposicio -
nes legales relativas. . - -

3.3.5. Forma de pago.

“El Contratista" recibird de "La Dependencia® o '"Entidac" como pago
rotal por la ejecucién satisfactoria de los trabajos ordinarios o extraordi-
narios, objeto del contrato, el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de trabajo realizadas.

vLa Dependencia" o "Entidad" expedird el documento que corresponda
a cargo de la Tesoreriam de la Federacién, Tesoreria del Distrito Federal
u Oficina Pagadora de "La Dependencia" o "Entidad", por el monto de la
asignacidén del contrato.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que 'La Dependencia”
o "Entidad" determine, se harén las estimaciones de los trabajos ej)ecutados,
que se pagardn una vez satisfechos los requisitos establecides para su
tramite, en un plazo que no excederd de 80O (noventa) dias calendario,
contados a partir de la fecha 2e s8su formulacién en la obra. La falta ce
pago dentro-de dicho plazo no causaré, en ningln caso, intereses moratorios.
Dentro de este plazo "La Dependencia" o "Entidad" enviard las estimaciones
debidamente requisitas a la Tesorerfie de la Federacidn, Tesoreria del
Distrito Federal u Oficina Pagadora,_ﬁegﬁn el caso, a mAs tardar 30 {(tre:inta)
dias calendario antes del vencimiento del plazo seflalado para su pago.

En las estimaciones correspondientes, se abonard a "El Contratista",
en los trabajos ordinarios y extraordinarios a base de  precios unitarios,

el importe que resulte de aplicar dichos precios a las cantidades de trabajo
realizadas.

Las estimaciones y la liquidacidn aunque hayan sido pagadas no se
consideraran como aceptacién de los trabajos, ya que '"La Dependencia"
o "Entidad", se reserva expreosamente el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ej)ecutados o por pago de lo indebido.

51 "El Contratista" estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacidn, tendrd un plazo de 30 (treinta) dias calendario, a partir
de la fecha en que se haya formulado la estimacidén o la liquidacidén para
hacer por escrito le reclamaciédn. 5i transcurride este plazo "El Contratista"
no la efectia, se considerarfd que la estimacidén o liquidacién quedauré
definitivamente aceptada por €l y sin derecho a ulterior reclamacién

3.3.6. Supervisidén de los trabajos.

"La Dependencia" o "Entidad", a través de los representantes que
para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en todo tiempo
los trabajos objetoc del contrato y dar a "El Contratista" por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su e)ecucid:

2E



en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene la
propia "Dependencia" o "Entidad".

Es facultad de "La Dependencia" o "Entidad" realizar la inspeccidn
de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucidén de los trabajos
ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién de fabricacion.

Por su parte, "El Contratista" se obliga & tener en el lugar de los
trabajos por todo el tiempo que dure la ejecuciédn de los mismos, a un
representante, el que deberé conocer el proyecto, 'las normas y las especifi-
caciones Yy estar .facultade para ejecutar los trabajos a qué se refliere
el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacién 'que se formulen
y en peneral para actuar a nombre y por cuenta- de "“El Contratista" en
todo lo referente al contrato. El representante de "El Contratista", previa-
mente a su intervencidén en los trabajos, debera ser aceptado por "La Dependen-
cia" o "Entidad" la que <calificard 8Bi relne los requisitos sefalados.
En cualguier momento, y por razones que a su juicio lo )ustifique, "La
Dependencia" o “Entidad", podrd solicitar el cambio de representante de
“El Contratista" y éste se obliga a designar a otra persona Qque reuna
los requisitos sefialados.

3.3.7. Modificaciones a los planos, especificaciones, programa Yy
variaciones de las cantidades de trabajo.

Durante la vigencia del contrato, -'lLa Dependencia” o "Entidacd" podra
modificar por una sola vez el proyecto, el programa y el monto de trabajos,
los planos y especificaciones, cuando ello no implique una alteracioén
superior a un 20% (veinte por cientc) en mi&s o en menos,en el monto o©
plazo, ni modificaciones sustanciales al proyectc, dando aviso por escrito
a "El Contratista” y éste se obliga a acatar las 6rdenes correspondientes.

En el caso de que la modificacién sea superior al 20% (veinte por
ciento] en mas o en menos, el monto, plazo, o se modifique sustancialmente
el proyecto, sin que se altere la naturaleza y las caracteristicas esenciales
oe los trabajos, '"La Dependencia" o "Entidad" procederd en todos los casos
a celebrar el convenio con "El Contratista”, respecto de las nuevas condicio-
nes.

Las modificaciones que se saprueben a los planos, a las especificaciones
y al programa se consideraran incorporadas al contrato y por lo tanto,

obligatorias para las partes.

S1 con motivo de las modificaciones & juicio de "La Dependencia®
¢ "Entidad", as{ resultare procedente, é&sta reembolsarf a "El Contratista",
los gastos que en su caso éste hubiere efectuado.

51 las modificaciones a que se refiere este regla originan variaciones
en los célculos que sirvieron de base para fijar los precios unitarios,
ambas partes, de comin acuerdo, determinarén los ajustes que deberd hacerse
a dichos precios, sigulendo un procedimiento anflogo al establecido en
la regla 3.3.4. de esta seccibn., Igual procedimiento se seguird en caso
fortuito o de fuerza mayor.



Queda expresamente estipulado gue las cantidades de trabajo consignadas
en el contrato son aproximadas, y, por lo tanto, sujetas a variaciones
sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados,
fuera de los términos establecidos-anteriormente.

3.3.8. Ampliacién del plazo. ' - T

En los casos fortuitos o de- fuerza mayor, o cuando por cualquiera
otra causa no imputable a "El Contratista"” le fuere imposible a eéste
cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la prorroga
que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud.
"La Dependencia" o "Entidad" resolverd en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias tcalendario sobre 1la ' justificacibn o procedencia de 1la prérroga vy,
en su caso, concederda la que haya solicitado "El Contratista® o la que
ella estime conveniente y se harén conjuntamente las modificaciones correspon-
dientes al programa.

Si se presentaran causas que impidan la terminacién de los trabajos
dentro de los plazos estipulados, que fueran imputables a "El Contratista",
éste podrad sclicitar también wuna prérroga, pero serd optativo para '"La
Dependencia" o "Entidad" el concederla o negarla. En el caso de concederla,
"La Dependencia" o "Entidad" decidird si procede imponer a "El Contratista"
las sanciones a que haya lugar y, en casc de negarla, podrd exigir a "El
Contratista" el cumplimiento del contrato, ordendndole que adopte las
medidas necesarias a fin de que los trabajos gqueden concluidos oportunamen-
te, o bien, procederd a rescindir el contrato de conformidad con lo estableci-
do en la regla 3.3.16. de esta seccidn.

3.3.9. Recepcidn de trabajos y liquidaciones. _—-

"La Dependencia" o "Entidad"”, recibird los trabajos objeto del contrato,
hasta que sean terminados en su totalidad, &1 los mismos hubieren sido
realizades de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulacio-
nes del contrato.

Para tal efect:, "El Contratista” notificaréd por escrito la terminacién
de los trabajos ac)untando la dotumentacién que a continuacion se indica.
"La Dependencia" o "Entidad"', verificarid dentro de los 30 (treinta) dias
calendario siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.
La recepcion de los trabajos se hard dentro de los 30 (treinta) dias calenda -
rio sigulentes a la fecha en que Be haya verificado su terminacion.

La documentacion a la que se refiere el péArrafo anterior seréa:

Relacidn de las estimaciones © de pgastos aprobados, monto ejercido,
créditos a favor ¢ en contra y saldos.

Independientemente de lo anterior, "lLa Dependencia" o "Entidad" efectuars
recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacidn se detallan,

siempre y cuando se satisfagan los requieitos que se sefialan.

a}.- Cuando "“La Dependencia” o "Entidad" determine suspender los
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trabajos y lo e)ecutadsc se ajuste a lo pactado, seAcubriré a "ti Contratista"
el importe de los trabajos ejecutados de acuerdo con la regla 3.3.15.

b).~ Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si
a Jjuicie de "La Dependencia" o "Entidad" contratante existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse,
podrd pactarse su recepcidn, en estos casos se levantard el acta correspon-
diente, informando a la Secretarie de Programacidn .y Presupuesto y a la
dependencia ceoordinadors de sector, en los términos de la Ley.

¢ .- Cuando de comin acuerdo "La Dependencia'" ¢ "Entidad" y "E! Contracti-
ta" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, los trabajos
que se reciban se liquidarin en la forma que las partes convengan conforme
a lo establecido en el contrato.

d}.- Cuando "La Dependencia" o "Entidad" rescinda el contrate en
los términos de la regla 3.3.16. de esta seccidén, la recepcion parcial
quedara a juicio de *"La Dependencia" o *"Entidad", la que liguidarad el
importe de los trabajos que decida recibir. :

e}.- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contratao.
En este casc se estara a lo dispuesto por la resolucidén judicial.

Tanto en el caso de recepciédn total, como en aquellos casos a que
se refieren -los incisos anteriores, A), B), C) y D)}, se procedera a recibir
los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 30 (treinta) dias
calendario contados a partir de la fecha de la verificacién que de su
terminacién haga '"La Dependencia” o "Entidad", de la del requerimientoc
de entrega que ésta haga o de la fecha en que se presente-elguna de las
situaciones previstas en los 1incisos anteriores; levantAndose al efecto
el acta respectiva y se procederd & formular la liquidacién correspondiente.

Si alrecibirse los trabajos y efectuarse la liquidacién correspondiente,
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con 'La Dependen-
cia" o "Entidad" y a carge de "El Contratista”, el importe de las mismas
se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados
y si no fueran suficientes, se cUbrird con cargo al dep§§ito de garantia
al que se refiere la regla 3.3.12. de esta seccién, si tampoco fuera bastante
el depbsito de garantia, se har& efectivo con carge a la fianza otorgada
por "El Contratista".

Si al recibirse los trabajos exlstieren reclamaciones de "El Contratista”
pendientes de resolver, 6e decidird de inmediato asobre las mismas, a mas
tardar en el plazo de 30 (treinta) dias calendario a partir de la recepcién.
La recepcidn parcial o total de los trabajos y su pago, se efectuaran
sin perjuicioc de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones
o sanciones, en los términos del contrato,

3.3.10. Responsabilidades del Contratista.
“"El Contratista" serd el UQnico responsable de la ejecucién de los

trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en €l contrato o conforme a las &rdenes de 'La Dependencia” o "Entidad"
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dadas por escrito, ésta ordenard su reparacién o reposicién inmediata,
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta "El Contratista” sin que. tenga derecho a retribucidén adicional
alguna por ello. En este caso "la Dependencia® o "“Entidad", si lo estima
necesario, podrd ordenar la suspensién total o parcial de los  trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que ‘esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacidn.

Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor valen del aindicado,
indeperdientemente de la responsabilidad en que incurra pdr la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar bago alguno por
ello.

"E]l Contratista" deberd sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccidn, control ambiental,
seguridad y uso de la via plblica, y & las disposiciones que con base
en aquéllos, tenga establecidas "Le Dependencia" ¢ "Entidad" para la ejecucién
de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspon-
diente.

“"El Contratista" serd responsable de los dailes y perjuicios que cause
a "La Dependencia" ¢ "Entidad" o a terceras personas con motivo de la
ejecucidén de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulade en el contrato,
por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por '"La Dependencia”
o "Entidad" o por violacidén a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacién ¥y la limpieza de los trabajos hasta
el momento de sSu entrega en los térmunos de la regla 3.3.9. de esta seccion,
seran a cargo de "El Contratista™.

Cuando apareciesen defectos © vicios en los trabajos dentro del afio
siguiente a la fecha de recepcién de los mismos por "La Dependencia” o
"Entidad", ésta ordenard su reparacidén o reposicidn inmediata que hara
por su cuenta "“El Contratista”, ein que tenga derecho a retribucidn por
ello. Si "El Contratista'" no atendiere los requerimientos de "La Dependencia"
o "Entidad", ésta podrd encomendar a un tercero © hacer' directamente la
reparacion o reposicidén de que se trate, en los términos de las disposiciones
legales aplicables, con cargo a "El Contratista".

3.3.11. Fianzas.

"El Contratista", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
derivadas del contrato, deberéd presentar ante"La Dependencia" o "“Entidad"
dentro de los 20 ({veinte) dias habiles siguientes, contados a partir de
la fecha en que "El Contratista' hubiese suscrito el contrato, una pbéliza
de fianza por valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo,
otorgada por instituciédn mexicana debidamente autorizada a favor de la
Tesoreria de la Federacidén, salvo que se trate de empresas de participacién
estatal mayoritaria, en cuyo caso He constituird a su favor. Si transcurrido
el plaze no hubiere otorgado le fianza respectiva, 'La Dependencia" o
"Entidad" contratante podré declarar la rescisidén administrativa del contrato.



Cuando la ejecucidén de los trabajos conforme a lo estipulado en ¢l
contrato rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianra
se sujetari, en lo conducente, & los términos sefialados en esta reg.a:
en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera garant:izar
el 10% (diez por ciento) del monto -autorizade para el propio ejercicio,

y en los ejercicios subsecuentes, la fianza deberd ajustarse en relacion

al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento)
del monto de la inversién autorizada para los trabajos en el ejercicio
de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, deberd acred:tarse por
"El Contratista" ante "La Dependencia" o "Entidad" dentro de los 20 (veinte)
dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que €sta comunigue
al interesado los términos de la autorizacidn presupuestal respectiva
para el ejercicio correspondiente,

Mientras "El Contratista" no entregue la poliza en donde la compadia
de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan,
el contrato no surtird efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a "E1 Contratista" en el parrafo
primero, sin gque se entregue la péliza de fianza, el contrato se ex:tingulré
de pleno derecho y, en consecuencia 'La Dependencia"” o "Entidad" y "El
Contratista" dejaran de tener relacibdn alguna por 1lo que se refliere al
contrato y a sus antecedentes.

La fianza mencionada estaré vigente hasta un afio después de la recepcidn
tctal de los_ trabajos por "La Dependencia" o "Entidad", para responder
tanto de los defectos ge construccién, como de cualquier responsabilidad
que resultare a cargo de “El Centratista” y a favor de "La Dependencia"
¢ "Entidad", derivada.del contrato.

En este Ultimo caso, la fianza continuard vigente hasta que "E! Contra-
tista" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

La pbéliza en que se expida la fianza, deberd contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucidn que la otorgue.

a).- Que la fianzz se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones conte
ridas en el contrato.

b).- Que -en el casc de que se prorrogue el plazo establecido para
la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera,
su vigencia quedard automdticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera.

e).- Que la fianza garantiza le ejecucién total de los traba)os materia
del contrato, ain cuando parte de ellos se subcontraten con autorizacidn
de "La Dependencia" o “Ent:idad".

d).- Que para cancelar la fianza, serd requisiteo indispensable la
solicitud expresa y por escrito de la Tesoreria de la Federacién, que
procedera de 1inmediato en dicho sentido al recibir la peticién respectiva

A[/
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de "La Dependencia"” o "Entidad" o, en su caso, la solicitud expresa ¥y
por escrito de la empresa de participacién estatal mayoritaria.

e).- Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado
en los artfculos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

en vigor. ‘ T
La fianza se cancelard cuando "El Contratista" haya cumplido con
todas las obligaciones que se deriven del contrato.

En los casos en que "El Contratista" reciba ant}tipo, éste debera
otorgar una p6liza de fianza eguivalente al importe total del anticipo,
en los mismos términos de lo establecido en la presente regla.,

3.3.12. Retenciones en Garantia.

"El Contratista" conviene en que, al efectuar "La Dependencia” o
"Entidad"” los pagos de las estimaciones y liquidaciones que formulen por
trabajos ejecutados, la Tesoreris de la Federacién o 1la Tesorerfia del
Distrito Federal o 1la Oficina Pagadora de "La Dependencia" o "Entidad",
le retenga el 5% (cinco por ciente) del importe de las mismas, con el
cual formard un depdsito que servird como garantfia sdicional para responder
a satisfaccién de "La Dependencia" o© "Entidad" de cualquier diferencia,
responsabilidad o© reclamacidn que resultare a favor de ésta .y a cargo
de "El Contratistae", derivada del contrato.

Al recibirse la totalidad de 1los trabajos o parte de ellos, en los
términos de la regla 3.3.9. de esta seccidén, se formulard la l:iquidacién
correspondiente, a fin de determinar—el saldo a favor © & cargoc de "El
Contratista. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducira
del saldo a su favor, pero si no lo hibiere, "La Dependencie" o "Entidad"
las hara efectivas disponiendo para tal efecto del depdsito de garantia
y si éste no fuere suficiente, se hard efectiva la fianza a que se refiere
la regla anterior, en ls medida que proceda.

Si no_hubilere necesidad de afectar el depésito de garantia o éste
s6lo fuere afectado parcialmente, el total © el remanente se entregarl
a "El Contratista" de inmediato.

3.3.13. Subcontratacién.

Para los efectos del contrato, sBe entenderd por subcontratacién el
acto por el cual “El Contratista encomienda a otra empresa la ejecucidn
de partes de los trabajos o cuando adguiera materiales o equipos gue incluyan
su instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando "El Contratista" pretenda utilizar los serviciosg de otra empresa
en los términos del parrafo anterior, deberf comunicarlo previamente por
escrito a "la Dependencia" : "Entidad", 1la cual resolvera 61 acepta o
rechaza la subcontratacidn.

En todo caso de subcontratacién, el responsable de 1la ejecucibn de
los trabajos serd "El Contratista", a qulien Be cubriri el importe de los
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trabajos. El subcontratista no quedard subrogado en ninguno de los derechos
de "El Contratista".

3.3.14. Cesién de los Derechos de Cobro.

“El Contratista" sdlo podréd ceder © comprometer sus derechos de cabro
sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida '"La Dependencia”
o "Entidad", ‘o sobre los documentos gque amparan la devolucidn del deposito
de garantia, con la aprobacidén expresa, previa y por escrito ge "La Dependen-
cia" o "Entidad". .

!

3.-3.15. Suspension de lgs trabajos.

"La Dependencia" o "Entidad" tiene la facultad de suspender temporal
o definitivamente la ejecucidén total o parcial de los trabajos objeto
del contrato, en cualquier estado en que éstos se encuentren, dando aviso
por escrito a "El Contratista™.

Cuando la suspensidén sea temporal, "La Dependencia" o “Entidad",
informard a "El Contratista", sobre la duracién aproximada y concederé
lz ampliacidén del plazo que se justifique en los términos de la regla
3.3.8. de esta seccidn.

Cuando la suspensién sea parcial, "“La Dependencia" o "Entidad" podra
reducir el monto .del contrato. Cuando la suspensibn sea total y definitiva,
52 gara por terminado el contrato.

Cuando ''La Dependencia" o "Entidad" ordene la suspensidn por causa
no imputable a "El Contratista" pagard & éste, A los precios unitarios
T1jados en el contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado
nasta la fecha de la suspensién.

Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido
considerados o© no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagara
a "El Contrat:sta" el importe de ellos en la forma establecida en la regla
3.2.4, de esta secciédn. - -~

Ademas del importe de los trabajos ejecutados, 'La Dependencia" o
"Entidad" cubrira a "E! Contratista" en forma Proporcional exclusivamente
los danos gque se le causen.

3.3.16. Rescisién del Contrato.

Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindido en caso
de 1incumplimiento y al respecto, aceptan que cuando "La Dependencia" o
“"Ent:idad” sea la que determine rescindirlo, dicha rescisién operarad de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello
que se cumpla el procedimiento que se establece en la regls siguiente;
en tanto que s1 es "El Contratista” quien decide rescindirlo, sersd necesario
gue acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por parte de “La Dependen-
c1a” ¢ "Entidad", son las que a continuaciédn se sefialan:

1/7
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l.- Si "El Contratista"” no inicia los trabajos objeto del contrato,
en la fecha en que por escrito le sefiale "La Dependencia"™ o "Entidad”.

.2.- 5i suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa
por "La Dependencia" o "Entidad". )

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo est:pulado o

sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito, por 'lLa

Dependencia" o "Entidad". \‘

\
4'- 5i no da cumplimiento al preograma de trabajo. y, & juicio de *lLa
Dependencia" o "Entidad", el atraso puede dificultar la terminacidn satisfac-
toria de los trabajos en el plazo estipulado.

§.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y
demas prestaciones de caricter laboral.

6.- 5i es declarado en quiebra o suspensibén de pagos.

7.~ Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin
sujetarse a2 lo dispuesto en la regla 3.3.13. de esta seccidn.

8.- Si_cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse
a lo dispuesto en la regla 3.3.14. de esta seccidn.

9.- S5i "El Contratista" no da a "La Dependencia” o "Entidad"” y a
las dependercias que tengan facultad de intervenir, las _facilidades vy
datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervigidén de los materia-
les y trabajos.

10.- Si "E]l ‘Contratista" cambia su nacionalidad por otra, en el caso
de que haya sido establecido como requisito tener esa nacionalidad.

11.- Si "siendo extranjero, invoca 1la proteccidn de 8u gobierno en
relacidn con el contrato, - -

12.- En general, por el incumplimiento por parte de "El Contratista"”
a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y 8sus anexos,
a las leyes y reglamentos aplicables & estas reglas, o a las érdenes de
*La Dependencia'" o "Entidad".

En caso de 1incumplimiento o violacidén por parte de "El Contratista"
a cualquliera de las estipulaciones del contrato, "La Dependencia" o "Entidad"
podrd optar entre exiglr el cumplimiento del mismo y el de las penas conveni -
das en su caso, o declarar la rescigsién conforme al procedimiente que
se sefiala en la regla sigulente:

5i "La Dependencia” o "Entidad" opte por la rescisién, "El Contratista
estara obligado a pagar por concepto de dafics y perjuicios una pena convencio-
nal, que podr& ser hasta por el monto de las garantias otorgadas a Jjuicio
de "La Dependencia" o "Entidad".

3

Tt



3.3.17. Procedamientos de Rescision.

Si "La Dependencia® o "Entidad" considera que "El Contratista” ha
incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en el
contrato, lo comunicard a "EI Contratista" en forma fehaciente, a [fin
de que éste exponga al respec:. lo que a su derecho convenga, en "un -plazo
de 20 (veinte) dias calendaric. Si transcurrido ese plazo "“El Contratista”
no manifiesta nada en su defensa © s5i después de analizar las razones
aducidas por éste, "La Dependencia" o "Entidad" estima que las msmas
no son satisfactorias, ‘dictard la resolucién -que prgceda conforme a lo
establezido en los dos (ltimos parrafos de la regla anterior, la que comuni-
card a_ “El Contratista" y a la Secretaria de Programacién y Presupuesto
dentro de los 10 (diez} dias hédbiles siguientes a la fecha en que emita
dicha resolucidn. :

3.3.18; Relaciones del Contratista con sus Trabajadores.

"El Contratista", como empresario y patrén del personal que ocupa
con motive de los trabajos material del contratoc, serd el dnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamien
tos en materia de trabajo y de seguridad social. "El' Contratista" conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra © en contra de "La Dependencia" o "Entidad",
en relacién con los trabajos del contrato.

3.3.18. Otras Obligaciones del Contratista.

3.3.19.1. "El Contratista" se obliga & coadyuvar en la extincion
de incendios, en los bosques comprendidos en las zonas en que se ejecutan
los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga
para ese fin, igualmente "El Contratista" se obliga a dar aviso al represen-
tante de "lLa Dependencia" o "Entidad" en la obra, de la .existencia de
incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud.

3.3.19.2. "El Contratista" tendréd assimismo la obligacion de comunicar
8 la Secretaria de Salubridad y Asistencia. La aparicién de cualquier
brote epidémico en le zona de loe trabajos objeto del contrato y de coadyuvar
de inmecdiato a combatirlo, con los medios de que disponga. También enterara
a dicha Secretarfa, cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecoldgicos de la zona en que pge realicen los trabajos objeto
del contrato, ’

3.3.19.3. De las estimaciones que se le cubran a "El Contratista"
se le descontard el 5/000 (cinco al millar) del importe de cada una de
ellas, para cumplir con el articulo 49 de la Ley de Obras Publicas, por
concepto de derechos de inepeccidn, vigilancia y control de los trabajos
por la Secretaria de Programacién y Presupuesto.

3.3.20. Intervencién.

La Secretarfa de Programacién y Presupuesto Yy las otras dependencias
+del ejecutivo federsl tendrin les intervenciones que les geflalan las Leyes
Orgénicas de la Administracién Pablica Federal, de Obras Puablicas y la
del Presupuesto, Contabilicad y Gasto Pablico Federal, sus reglamentos

iy
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y demas disposiciones legales aplicables. "El Contratista" se obliga expresa-
mente, a .facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

3.3.21. Jurisdiccién. : )

Para la interpretacidén y cumplir --<to del contrato, asl como para
todo aquello que no esté expresamente..estipulado.en .el .mismo, las partes
se. someten a la jurisdiccién de 1los tribunales federales de 1la ciudad
de México; por 1lo tante "E1 Contratista®” renuncia al fuero gue pudiere
corresponderle por razdn de su domicilio presente, futuro, o por cualquiera
otra causa.

s



GORTIC INGENIERIA, S. A DE C V.

3.2 SECCION 5, REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION
Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

ALONDRA N* 25, COL. EL ROSEDAL,, MEXICO D.F. C.P. 04330 TEL 54405 60 FAX 689 02 96



REGLAS GENERALES NUMERADAS DE LA 5.1 A LA 6.8 DE LA SECCION 5 DENOMINADA LINEAMIE'
PARA LA INTEGRACION DE PREC!OS UNITARIOS ¥ DEL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE
MISMOS, RELATIVOS A LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVIL
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACILUN

PUBLICA FEDERAL.

(PUBLICADAS EN *DIARIO OFICIAL® DE
€ DE JULIO DE 1983).

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS.

SECCION &

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA EL
AJUSTE DE LOS MISMOS.

£.1 GENERALIDADES .

5.1.1. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE UN CONTRATO. CONVENIO O ACUERDO PARA
LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, DEBERAN INTEGRARSE TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE
SE SENALAN EN ESTA SECCION Y LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU REGLAMENTO.

5.1.2. LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA UN TRABAJO DETERMINADO; DEBERA
GUARDAR CONCORDANCIA CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, CON LOS PROGRAMAS Dt
TRABAJO, DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CON LOS COSTOS DE LOS MATERIALES, EN LA
EPOCA Y EN LA ZONA Y DEMAS RECURSOS NECESARIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS NORMA™ 7
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE “LA DEPENDENCIA® O "ENTIDAD".

51.3. LA ENUMERACION DE LOS CARGOS MENCICNADOS EN ESTAS REGLAS Y LINEAMIEN
GENERALES PARA LA INTEGRACION DE PRECIOS-UNITARIOS, TIENE POR OBJETO.CUBRIR EN LA FORMA
MAS AMPLIA POSIBLE, LA LISTA DE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA REALIZAR CADA CONCEPTO DE TRABAJO. 5IN EMBARGO, SOLD SE DEBERA CONSIDERAR LOS QUE
SEAN PROCEDENTES Y EN LA MEDIDA EN QUE SEAN APLICABLES

51.4. LOS PRECIOS DEBERAN EXPRESARSE S!IEMPRE EN MONEDA NACIONAL Y LAS UNIDADES DE
MEDIDA DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CORRESPONDERAN AL SISTEMA METRICO DECIMAL: CUANDO
POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS Y A JUICIO DE LA DEPENDENCIA™ O "ENTIDAD" SE
REQUIERA UTILIZAR OTRAS UNIDCADES DE MEDIDAS TALES COMO: PIEZA, LOTE, SALIDA, MUEBLE U
OTRAS SIMILARES, ESTAS UNIDADES PODRAN SER EMPLEADAS.

5.1.5. EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO
NG PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL QUE SIRVIO DE BASE PARA LA ADJUDICACION Y
CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA, PARA LOS CUALES NO EXISTEN ELEMENTOS CONTENIDOS EN
LOS CONCEPTOS ANALIZADOS Y NO ES FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS CON LOS
DATOS BASICOS DE COSTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS; O CUANDO “EL CONTRATISTA®
Y LA DEPENDENCIA® O "ENTIDAD® NO TENGAN ANTECEDENTES DE CONCEPTOS SIMILARES NI CUENTEN
CON DATOS DE COSTO. SUFICIENTES PARA SU INTEGRACION, EL COSTO DIRECTO DEBERA
ANALIZARSE CON BASE EN LOS COSTOS OBSERVADOS QUE INTERVIENEN POR CONCEPTO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO

LOS INDIRECTOS Y LA UTILIDAD DEBERAN DETERMINARSE DE COMUN ACUERDO ENTRE “EL
CONTRATISTA™ ¥ "LA DEPENDENCIA™ O "ENTIDAD® SIN QUE EXCEDA EL PORCENTAJE CONSIDERADO EN
LOS ANALISIS DE LA PROPUESTA ORIGINAL



6.2. DEFINICION DE TERMINOS.

PARA LOS PROPQOSITOS DE ESTAS REGLAS Y LINEAMIENTOS SENALADOS A CONTINUACION Y A FiN :-§
PRECISAR EL SIGNIFICADO CONVENCIONAL DE ALGUNOS TERMINOS EN ELLAS EMPLEADOS SZ
ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES.

5.2.1. NORMA DE OBRA PUBLICA.

CONJUNTO DE DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDOS POR LAS DEPENDENCIAS O
ENTIDADES QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS ,EJECUCION Y
EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN SERVICIO, SU CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA
SUPERVISION DE ESOS TRABAJOS, COMPRENDIENDO LA MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS

CONCEPTOS DE TRABAJO .
5.2.2. ESPECIFICACION.

CONJUNTO DE DISPOSICIONES, REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARTICULARES QUE MODIFICAN,
ADICIONAN O SUBSTITUYEN A LAS NORMAS CORRESPONDIENTES Y QUE DEBEN APLICARSE YA SEA
PARA EL ESTUDIO, PARA EL PROYECTO Y/O PARA LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA OBRA
DETERMINADA, LA PUESTA EN SERVICIO, SU CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA SUPERVISION DE
ESOS TRABAJOS. EN LO QUE SE OPONGA A LAS NORMAS, LAS ESPECIFICACIONES PREVALECERAN.

5.2.3. CONCEPTO DE TRABAJO.

CONJUNTO DE OPERACIONES Y MATERIALES QUE, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y ESPECIALIDADES
RESPECTIVAS, INTEGRAN CADA UNA DE LAS PARTES EN QUE SE DIVIDEN CONVENCIONALMENTE LOS
ESTUDIOS ¥ PROYECTOQS; LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN SERVICIO, SU
CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA SUPERVISION DE ESOS TRABAJOS CON FINES DE MEDICION Y

PAGO
5.2.4 UNIDAD DE MEDIDA.

LA QUE SE USA CONVENCIONALMENTE PARA CUANTIFICAR CADA CONCEPTO DE TRABAJO PARA FINES
DE MEDICION Y PAGO.

5.2.5. PRECIO UNITARIO,
IMPORTE TOTAL POR UNIDAD DE MEDIDA DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO.

5.2.6. ESTIMACION.

VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN DETERMINADO PERIODO, APLICANDO LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO PACTADOS DURANTE DICHO PERIODO O EL PORCENTAJE
DE PRECIO ALZADO PACTADO CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE CADA UNIDAD DE OBRA O DE LA
OBRA POR EXTENSION. EL DOCUMENTC EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES ANTES
MENCIONADAS, PARA EFECTO DE PAGO.

5.2.7. LIQUIDACION,

ESTIMACION FINAL EN LA CUAL SE AJUSTA EL PAGO TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS
TERMINOS DEL CONTRATO

§.3. CARGOS QUE INTEGRAN UN PRECIO UNITARIO.

5.3.1. EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRA SUMANDO TODOS LOS CARGOS DIRECTOS E INDIRECTOS
CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE TRABAJO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y
AQUELLOS CARGOE ADICIONALES ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE .
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5.2.2. PARA EFECTOS DE ESTAS REGLAS SE ENTENDERA COMO:

CARGOS DIRECTOS.- SON LOS CARGOS APLICABLES AL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE DERIVAN L.
LAS EROGACIONES POR MANC DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, INSTALACIONES. Y
POR PATENTES EN SU CASO, EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR DICHO CONCEPTO DE
TRABAJO. : :

CARGOS INDIRECTOS.- SON LOS GASTOS DE CARACTER GENERAL NO INCLUIDOS EN LOS CA.RGéJS EN
QUE DEBA INCURRIR “EL CONTRATISTA" PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE SE DISTRIBUYEN
EN PROPORCION A ELLOS PARA INTEGRAR EL PRECIO UNITARIO.

CARGOS POR UTILIDAD.- £S LA GANANCIA QUE DEBE PERCIBIR ;EL CONTRATISTA® POR LA EJECUCION
DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

CARGOS ADICIONALES.- SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR "EL CONTRATISTA", POR ESTAR
‘ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO, COMO OBLIGACIONES ADICIONALES, ASI
COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS CARGOS DIRECTOS, DE LOS INDIRECTOS, NI DE LA

UTILIDAD. '
54. CARGOS DIRECTOS.
54.1. CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA.

ES EL QUE SE DERIVA DE LAS EROGACIONES QUE HACE "EL CONTRATISTA®, POR EL PAGO DE SALARIOS
AL PERSONAL QUE INTERVIENE EXCLUSIVA Y DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO AL CABO O PRIMER MANDO. NO SE CONSIDERARAN DENTRO
DE ESTE CARGO LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, DE CONTRO!
SUPERVISION Y VIGILANCIA, QUE CORRESPONDEN A LOS CARGOS INDIRECTOS.

EL CARGO DE MANO DE OBRA *"Mo" SE OBTENDRA DE LA ECUACION:
s~ — -
Mo=eoreee-
R

*S" REPRESENTA LOS SALARIOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE

TRABAJO POR UNIDAD DE TIEMPO. INCLUIRA TODOS LOS CARGOS Y PRESENTACIONES DERIVADOS DE-
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO EN VIGOR Y EN SU CASO DE LA LEY

DEL SEGURO SOCIL,

“R™ REPRESENTA EL RENDIMIENTO. ES DECIR. EL TRABAJO QUE DESARRBLLA EL PERSONAL POR
UNIDAD DE TIEMPO, MEDIDO EN LA MISMA UNIDAD UTILIZADA AL VALUAR *S°.

$.4.2. CARGO DIRECTO POR MATERIALES,

ES EL CORRESPONDIENTE A LAS EROGACIONES QUE HACE “EL CONTRATISTA® PARA ADQUIRIR O
PRODUCIR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CONS™RUCCION Y ESPECIFICACIONES DE LA
DEPENDENCIA® O "ENTIDAD'. CON EXCEPCION DE LOS CONSIDERADOS EN LOS CARGOS POR
MAQUINARIA. LOS MATERIALES QUE SE USEN PODRAN SER PERMANENTES O TEMPORALES, LOS

PRIMEROS SON LOS QUE SE INCORPORAN Y FORMAN PARTE DE LA OBRA: LOS SEGUNDOS SON LOS
QUE SE CONSUMERN EN UNO O VARIOS USQS Y NO PASAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE LA OBRA.

EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MATERIALES "M* SE OBTENDRA DE LA ECUACION:

M=Pm.C



EN LA CUAL:

\
*Pm*® REPRESENTA EL PRECIO DE MERCADO MAS ECONOMICO POR UNIDAD DEL MATERIAL DE QUE SE
TRATE. PUESTO EN EL SITIO DE SU UTILIZACION. EL PRECIO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRARA
SUMANDO A LOS PRECIOS DE ADQUISICION EN EL MERCADQO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS Y
MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO. CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA
OBRA, LA DETERMINACION DEL CARGO UNITARIO SERA MOTIVO DEL ANALISIS RESPECTIVO. - .

*C* REPRESENTA EL CONSUMO DE MATERIALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO CUANDO SE
TRATE DE MATERIALES PERMANENTES *C" SE DETERMINARA DE ACUERDQ CON LAS CANTIDADES QUE
DEBAN UTILIZARSE SEGUN EL PROYECTO. LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE
LA DEPENDENCIA® O “ENTIDAD™, CONSIDERANDO ADICIONALMENTE LOS DESPERDICIOS QUE LA
EXPERIENCIA DETERMINE. CUANDO SE TRATE DE MATERIALES TEMPORALES, "C” SE DETERMINARA DE
ACUERDOQO CON LAS CANTIDADES QUE DEBAN UTILIZARSE SEGUN E1L PROCESO DE CONSTRUCCION Y EL
TIPC DE OBRA, CONSIDERANDO LOS DESPERDICIOS Y EL NUMERO DE USO CON BASE EN EL PROGRAMA
DE OBRA, EN LA VIDA UTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE Y EN LA EXPERIENCIA.

54.3. CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA

ES EL QUE SE DERIVA DEL USO CORRECTO DE LAS MAQUINAS CONSIDERADAS COMO NUEVAS Y QUE
SEAN LAS ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO
CON LO ESTIPULADD EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE “LA DEPENDENCIA®
O "ENTIDAD" CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO.

EL CARGO DIRZCZTO UNITARIO POR MAQUINARIA “CM" SE EXPRESA COMO EL COCIENTE DEL .COSTO
HORARIO DIRECTO DE LAS MAQUINAS, ENTRE EL RENDIMIENTO HORARIO DE DICHAS MAQUINAS SE

OBTENDRA MEDIANTE LA ECUACION: -

HMD
CM= coeeeee
RA

EN LA CUAL.

*HMD® REPRESENT.. EL COSTO HORARIO DIRECTO DE LA MAQUINARIA. ESTE COSTO SE INTEGRA CON
CARGOS FIJOS, LGO CONSUMOS Y LOS SALARIOS DE OPERACION, CALCULADOS POR HORA DE
TRABAJO )

"RM” REPRESENTA EL RENDIMIENTO HORARIC DE LA MAQUINA NUEVA EN LAS CONDICIONES
ESPECIFICAS DEL T+.~ABAJO A EJECUTAR, EN LAS CORRESPONDIENTES UNIDADES DE MEDIDA

54.31. CARGOS FIJOS

SON LOS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACION, INVERSION, SEGUROS Y MANTENIMIENTO



ES EL QUE RESULTA POR LA DISMINUCION DEL VALOR ORIGINAL DE LA MAQUINARIA, COA
CONSECUENCIA DE SU USO, DURANTE EL TIEMPO DE SU VIDA ECONOMICA. SE CONSIDERARA UNa
DEPRECIACION LINEAL, ES DECIR. QUE LA MAQUINARIA SE DEPRECIA UNA MISMA CANTIDAD POR

UNIDAD DE TIEMPQ.

54.3.1.1. CARGO POR DEPRECIACION

ESTE CARGO ESTA DADO POR: o

Va-Vr
D= —— . :

Ve . . \

“Va* REPRESENTA EL VALOR INICIAL DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE COMO TArL. EL PRECIO
COMERCHAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA EN EL MERCADO NACIONAL, DESCONTANDO EL

PRECIO DE LAS LLANTAS, EN SU CASO.

V- REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA, ES DECIR, EL VALOR COMERCIAL QUE TIENE
LA MISMA AL FINAL DE SU VIDA ECONOMICA.

“Ve" REPRESENTA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA, EXPRESADA EN HORAS EFECTIVAS OE
TRABAJO. O SEA EL TIEMPO QUE PUEDE MANTENERSE EN CONDICIONES DE OPERAR Y PRODUCIR
TRABAJO EN FORMA ECONOMICA., SIEMPRE Y CUANDC SE LE PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO
ADECUADOQ.

54.3.1.2. CARGO POR INVERSION

=S EL CARGO EQUIVALENTE A LOS INTERESES DEL CAPITAL INVERTIDO EN MAQUINARIA

ESTA DADO POR:
{(Va+Vni
1= ce———— e
2Ha__
EN LA QUE:

*Va" Y Vr REPRESENTA LOS MISMOS VALORES ENUNCIADOS EN EL PUNTO 5.4.3.1.1
*Ha® REPRESENTA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS QUE EL EQUIPO TRABAJA DURANTE EL ANO.
"i" REPRESENTA LA TASA DE INTERES ANUAL EXPRESADA EN DECIMALES.

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA -SUS ESTUDIOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSIDERAN A SU JUICIO LA TAZA DE INTERES *°. LOS CONTRATISTAS EN SUS PROPUESTAS DE
CONCURSO, PROPONDRAN LA TASA DE INTERES QUE MAS LES CONVENGA.

EN LOS CASQCS DE AJUSTES POR VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, Y CUANDO HAYA VARIACIONES DE LAS TASAS DE INTERES, EL AJUSTE DE ESTE SE
HARA EN BASE AL RELATIVO DE LOS MISMOS, CONFORME A LOS QUE HUBIERE DETERMINADO EL
BANCO DE MEXICO EN LA FECHA DEL CONCURSO Y EL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE LA REVISION.

$.4.3.1.3. CARGO POR SEGUROS

ES EL QUE CUBRE LOS RIESGOS A QUE ESTA SUJETA LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE SU
VIDA ECONOMICA. POR ACCIDENTES QUE SUFRA. ESTE CARGO FORMA PARTE DEL PRECIO UNITARIO,
YA SEA QUE LA MAQUINARIA SE ASEGURE POR UNA COMPANIA DE SEGUROS, O QUE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA DECIDA HACER FRENTE CON SUS PROPIOS RECURSOS, A LOS POSIBLES RIESGO DE
LA MAQUINARIA.

ESTE CARGO ESTA DADO POR 5y



Va+\r S

2 Ha

S=
EN DONDE:

“Va* REPRESENTA EL VALOR INICIAL DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE COMO TAL. EL PRECIO
COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA EN EL MERCADC NACIONAL, DESCONTANDO EL
PRECIO DE LAS LLANTAS EN SU CASQ.

. *Vr" REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA, ES DECIR, EL VALOR COMERCIAL QUE TIENE
LA MISMA AL FINAL DE SU VIDA ECONOMICA. ,

“5" REPRESENTA LA PRIMA ANUAL PROMEDIO, FIJADA COMO PORCENTAJE DEL VALOR DE LA MACUINA'Y
EXPRESADA EN DECIMALES.

“Ha" REPRESENTA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS QUE EL EQUIPO TRABAJA DURANTE EL ANO.
54.3.1.4. CARGO POR MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR

ES EL ORIGINADO PCR TODAS LAS EROGACIONES NECESARIAS PARA CONSERVAR LA MACUINARIA EN
BUENAS CONDICIONZS DURANTE SU VIDA ECONOMICA,

CARGO POR MAMTENIMIENTO MAYOR. SON LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LAS
REPARACIONES DE LA MAQUINARIA EN TALLERES ESPECIALIZADOS, O AQUELLAS QUE PUEDAN
REALIZARSE EN EL CAMPO, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALISTA Y QUE REQUIERAN RETIRAR LA
MAQUINARIA DT LGS FRENTES DE TRABAJO. ESTE CARGO INCLUYE LA MANO DE OBRA. REPUESTOS Y
RENOVACIONES DE PARTES DE LA MAQUINARIA, ASI COMO OTROS MATERIALES NECESARIOS

CARGO POR MANTENIMIENTO MENOR. SON LAS EROGACIONES NECESARIAS EFECTUAR LOS AJUSTES
RUTINARIOS, REPARACIONES Y CAMBIOS DE REPUESTOS QUE SE EFECTUAN EN LAS PROPIAS OBRAS,
ASI COMO LOS CALIEIOS DE LIQUIDO PARA MANDOS HIDRAULICOS, ACEITE DE TRANSMISION, FILTROS
GRASAS Y ESTOPAS-HNCLUYE EL PERSONAL Y EQUIPG-AUXILIAR QUE REALIZA ESTAS-CRERACIONES DE
MANTENIMIENTO, L2S REPUESTOS Y OTROS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS.

ESTE CARGO ESTA REPRESENTADO POR.

7=QD
EN LA QUE!
*Q" ES UN COZFIT'EMNTE QUE CONSIDERA TANTO EL MANTENIMIENTO MAYOR COMD EL MENOR. ESTE
COEFICIENTE VAR~ SEGUN EL TIPO DE MAQUINA Y LAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO. Y SE FiJA EN
BASE A LA EXPER.Z..TIA ESTADISTIZA

*D* REPRESENTA L/, DEPRECIAZION DE LA MAQUINA CALCULADA DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN LA
NORMA 5 4.3.1 1

54.3.2 CARGC PCR ZONSUMOS

SON LOS QUE SE DZRIVAN DE LAS EROGACIONES QUE RESULTEN POR EL USO DE COMBUSTIBLES U
OTRAS FUENTES D= ENERGIA Y EN SU CASO LUBRICANTES Y LLANTAS.

5.4.3.2.1 CARGO POR COMBUSTIBLES

ES EL DERIVAZD 1T TODAS LAS EROGACIONES ORIGINADAS POR 0S5 CONSUMOS DE GASOLINA Y

DIESEL PARA EL FL . ZIONAMIENTO DE LOS MOTORES EL CARGO POR COMBUSTIBLE “E" SE OBTENDRA

MEDIANTE LA TZU- D 2N '
<

™~y



E=cPc ’ i Pee-wEt et ==

EN LA CUAL:

*c" REPRESENTA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE NECESARIO, POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO. ESTE
COEFICIENTE ESTA EN FUNCION DE LA POTENCIA DEL MOTOR, DEL FACTOR DE OPERACION DE

LA MAQUINA Y DE UN COEFIC[EI\-ITE DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA, QUE VARIARA DE ACUERDO
CON EL COMBUSTIELE QUE SE UTILICE.

"Pc” REPRESENTA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MAQUINA.
54.3.2.2. CARGO PCR OTRAS FUENTES DE ENERGIA,

ES EL CARGO POR LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA O DE OTROS ENERGETICOS DISTINTOS A
LOS SENALADOS EN LA REGLA ANTERIOR. LA DETERMINACION DE ESTE CARGO REQUERIRA EN CADA
CASO DE UN ESTUDIO ESPECIAL.

5.4.3.2.3. CARGO POR LUBRICANTES.

SON LOS MOTIVADDOS POR EL CONSUMO Y LOS CAMBIOS PERIODICOS DE ACEITES LUBRICANTES DE
LOS MOTORES.

SE OBTENDRA DE LA ECUACION:
Al = {c+al) PI
EN LA CUAL:

*al® REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES NECESARIA POR HORA EFECTIVA [
TRABAJO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES MEDIAS DE OPERACION; ESTA DETERMINADA POR L
CAPACIDAD DE RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS D.
ACEITES. —_ — -

'Pl-' REPRESENTA EL PRECIO DE LOS ACEITES LUBRICANTES PUESTOS EN LAS MAQUINAS,

"¢ REPRESENTA EL CONSUMO ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTES.

54.3.2.4. CARGO POR LLANTAS

ES EL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO POR DESGASTE DE LAS LLANTAS. CUANDO SE CONSIDERE
ESTE CARGO. AL CALCULAR LA DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA DEBERA- DEDUCIRSE DEL VALOR
INICIAL DE LA L:iSK.. EL VALOR DE LAS LLANTAS

EL CARGO POR LLAIITAS "IN" SE OBTENDRA DE LA ECUACION.

"Vn" REPRESENTA EL PRECIO DE ACQUISICION DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL PRECIO EN EL
MERCADO NACIONAL DE LLANTAS NUEVAS DE LAS CARACTERISTICAS INDICADAS POR EL FABRICANTE
DE LA MAQUIN-

"Hv® REPRESE!.TA LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE LAS LLANTAS. TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS. SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LA
EXPERIENCIA CO:NIIZERANDO ENTRE OTROS, LOS FACTORES SIGUIENTES: VELOCIDAD MAXIMA DE
TRABAJO, CUWDIC.JNES RELATIVAS DEL CAMINO QUE TRANSITE, TALES COMO PENDIENTES



CURVATURAS. SUPERFICIE DE RODAMIENTO, POSICION EN LA MAQUINA; CARGAS DE SOPORTE, Y CLIMA
EN QUE SE OPEREN.

5§4.3.3. CARGOS POR SALARIOS PARA LA OPERACION.

ES EL QUE RESULTA POR CONCEPTO DE PAGO DEL O LOS SALARIOS DEL PERSONAL ENCARGADO O': LA
OPERACION DE LA MAQUINA, POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO DE LA MISMA. - . .

ESTE CARGO SE OETENDRA MEDIANTE LA ECUACION:
So : ' |
o ’ .
H . '
EN LA CUAL:

*So” REPRESE!ITA LOS SALARIOS POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MAQUINA,
ENTENDIENDO ZE POR SALARIOS LA DEFINICION DADA EN LA REGLA 5.4.1.

*H' REPRESENTA LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO.
5.4.3.4. CARGO PCR TRANSPORTE EXTRAORDINARIO DE MAQUINARIA.

CORRESPONDE A LAS EROGACIONES NECESARIAS PARA TRASLADO EXTRAORDINARIOS DE
MAQUINARIA ORDENADOS POR “LA DEPENDENCIA™ O "ENTIDAD'. ESTE CARGO SE ANALIZARA COMO UN
CONCEPTO DE TRABAJO ESPECIFICO.

54.4. CARGO DIRECTO POR HERRAMIENTA.
5441 CARGT TOR HERRAMIENTA DE MANC

ESTE CARGC ~“DRRESFONDE AL CONSUMO POR DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MANO UTILIZADAS
EN LA EJECUC. DN CZT CONCEPTO DE TRABAJO i ) —--

ESTE CARGO SE CALCULARA MEDIANTE LA FORMULA-
H..'=K11. Mo
EN LA CUAL:

*K11* REPRESE: JTA_UN COEFICIENTE CUYA MAGNITUD SE FIJARA EN FUNCION DEL TIPO DE TRABAJO DE
ACUERDO CC!: LA EXPERIENCIA

*Mo® REPRESZ . TA £L CARGO SANITARIO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALCULADO DE ACUERDO
CONLAREGL- .41

5442 CARGT POR LAQUINAS-HERRAMIENTAS -

ESTE CARGO TE AM:LIZARA EN LA MISMA FORMA QUE EL CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA. SEGUN
LO SENALADO Z.!L- REGLA 543

545 CARGO DIRECTO POR EQUIPO DE SEGURIDAD. ESTE CARGO CORRESPONDE AL EQUIPO
NECESARIO F'~A L4 PROTECCION PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE
TRABAJO

ESTE CARGO T CALZULARA MEDIANTE LA FORMULA

ES = K.Mo ' _ =i



EN LA CUAL:

*K* REPRESENTA' UN COEFICIENTE CUYO VALOR SE FIJA EN FUNCION DEL TIPO DE TRABAJO Y DE.
EQUIPC REQUZRIDO PARA LA SEGURIDAD DEL_TRABAJADOR.

“Mo" REPRESENTA EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALCULADO DE ACUERDO
CON LA REGLA 5 4.1, ‘ ' .

B8.5. CARGO PCR INSTALACIONES

CORRESPONLE A LAS EROGACIONES PARA CONSTRUIR TODAS LAS INSTALAC!ONES NEZCESARIAS PARA
REALIZAR LOS CONCERPTOS DE TRABAJO. DICHAS INSTALACIONES SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS' LAS

GENERALES Y LAS ESPECIFICAS. !
\

LOS CARGQS T2RRESPONDIENTES A LAS PRIMERAS SE CONSIDERARAN COMO CARGOS INDIRECTOS Y
LOS CORREZ- _iIiC.2..TES A LAS SEGUNDAS SE CONSIDERARAN, A JUICIO DE "LA DEPENDENCIA® O
"ENTIDAD", YA JZA COMO UN CONCEPTO DE TRABAJO ESPECIFICO O COMO CARGO DIRECTO DENTRO
DEL CONCEPTZ DE TRABAJO DEL QUE FORMEN PARTE.

5.6. CARGOS LiIDIRECTOS.

56.1. CORREIPONDEN A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EBEJECUCION DE LOS
TRABAJOS NGO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS QUE REALIZA "EL CONTRATISTA™, TANTO EN SUS
OFICINAS CE!."RALES COMO EN LA OBRA, Y QUE COMPRENDEN, ENTRE CTROS, LOS GASTOS DE
ADMINISTRACIZN, CRSANIZACION, DIRECCION TECNICA, VIGILANCIA, SUPERVISION, FINANCIAMIENTO,
IMPREVISTOS., TRANHSPORTE DE MAQUINARIA Y, EN SU CASO, PRESTACIONES SOCIALES
CORRESPONDITNTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO. '

56.2. LOS C, "GO3 IMDIRECTOS SE EXPRESARAN COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO [
CADA CONCE- 1D CE TRABAJO. DICHO PORCENTAJE SE-CALCULARA SUMANDO LOS IMPORTES DE L(
GASTOS GENIRALZS QUE RESULTEN APLICABLES, Y DIVIDIENDO ESTA SUMA ENTRE EL COS1.
DIRECTO TOT. .L DE LA OBRA DE QUE SE TRATE.

EXCLUSIVAN.-TE PARA LOS CASOS DE GASTOS QUE SE REALICEN EN BASE A PORCENTAJE
IMPOSITIVOS JZZRI ZL PRECIO UNITARIO, EL CARGO DEBE HACERSE APLICANDO EL PORCENTAJE QUE
RESULTADE © SiC..JiITE EXPRESION:

(% - 102 X
-eeee semX = PORCENTAJE IMPOSITIVO
1L X

5§63 LOS G "T2I CEMNERALES MAS FRECUENTES PODRAN TOMARSE EN--CONSIDERACION PARA
INTEGRAR EL _-R77 INDIRECTO Y QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION
CENTRAL O~ _- AL...T!STRACION DE OBRA O A AMBAS, SEGUN EL CASO, SON LOS SIGUIENTES:

563.1. HONC™ "RICT £ JELDOS Y PRESTACIONES

1-PERSON/L FIZIT LD

2-PERSONA. . 320, 202

3.-PERSONA. Zhi. ulTRATIVO

4 - PERSONA_ .« T0.-1131TO

5-CUOTA P~" DJNaL CE SEGURO SOCIAL E IMPUESTO ADICIONAL SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS
PARALOSCC...EFICG1A4

6.-PRESTAC! .ZCZ 7' OBUIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4,

7.- PASAJES =TT

5.6.3.2. DEPR. . &C ... MMANTENIMIENTO ¥ RENTAS:

1.-EDIFICIOS .27 .LE83



2.- LOCALES 7= MANTENIMIENTO Y GUARDA.

3.- BODEGAS.

4.~ INSTALAC. . /.ES GENERALES,

§.-MUEBLES JNSERES. .

€.- DEPRECIA. DN O RENTAY OPERACION DE VEHICULOS.

5.6.3.3. SERV.. 108!

1.- CONSULTC ~ES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS.
2.- ESTUDIOS .7 INVESTIGACIONES.

5.6.3.4 FLETE" Y ACARREQS:

1.- DE CAMP/." ZNTOS.

2.-DE EQUIP” | E CO'ISTRUCCION.

3.-DE PLANT Y ELEIIENTOS PARA INSTALACIONES.
4-DEMOBIL O

5.6.3.5. GAST© "~ DE OFICINA:

1.- PAPELER!I® ¥ UTILES DE ESCRITORIO

2.- CORREQS =ZLEFUOHOS, TELEGRAFOS, RADIO.

3.- SITUACIO . _E FONIDOS

4-COPIASY  PLICATOS

5.-LUZ, GAS .. TROS CONSUMOS. ' -
6.- GASTOS [ " ZONCUAS30S.

56.36. SEGL S.Fif1IZAS Y FINANCIAMIENTOS:

1-PRIMAS P. . SEGUROS.

2.- PRIMAS P FIANZAS

3 - FINANCIA:  JTO

5637 .DEPT “ACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS bE CAMPAMENTOS.
56.3.8. TRAE "S PRIVIOS Y AUXILIARES.

1-CONSTRL O Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO.
2 - MONTAUE DESLINTELAMIENTO DE EQUIPO



5.7, CARGO P._R UTILIDAD

LA UTILIDAD TUEDARA REPRESENTADA POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS CARGOs
DIRECTOS M’ 3 INDIRECTOS DEL CONCEPTO DE TRABAJO. DENTRO DE ESTE CARGO QUEDA INCLUIDO
EL IMPUESTC ZOBRE LA RENTA QUE POR LEY DEBE PAGAR "EL CONTRATISTA".

5.8. CARGOS /DICIONALES. .

SON LAS ERCGACIONES QUE REALIZA “EL CONTRATISTA" POR ESTIPULARSE EXPRESAMENTE EN EL
CONTRATO [Z OBRA COMO OBLIGACIONES ADICIONALES, AS! COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS
LOCALES Y FCDERALES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAUIOS Y QUE NO
ESTAN COMFIRENDIDOS DENTRO DE LOS CARGOS DIRECTOS, Ni EN LOS INDIRECTOS, Ni EN LA
UTILIDAD. LT ™ MPUESTOS ¥ CARGOS ADICIONALES SE EXPRESARAN PORCENTUALMENTE SOBRE LA
SUMA DE LC. CARGCS DIRECTOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD, SALVO CUANDO EN EL CONTRATO,
CONVENIO O . ZTUERDO SE ESTIPULE OTRA FORMA DE PAGO.

LOS CARGOT ADICIONALES NO DEBEN SER AFECTADOS POR LA UTILIDAD. LAS OBLIGACIONES
ADICIONALES A QUE SE REFIERE ESTE CARGO SE DETERMINAN EN BASE A UN PORCENTAJE SOBRE EL
PRECIO FINA. ZE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR LO QUE SU VALORIZACION DEBE HACERSE CON LA
EXPRESION { _ JIENTE:

120 P
Y m e eeeeeaen
122 - P
EN LA QUE: -

“%" REPRESZI:TA EL PORCENTAJE APLICABLE A LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CARGG.
DIRECTOS, A: .2 INDIRECTOS, MAS UTILIDAD.

*P" REPRESE . A LA SUMA EN SU CASO, DE LOS PORCIENTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ESTABLECIC EXCEPTO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE QUEDA INCLUIDO EN LA UTILIDAD.
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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS Y DEL PROCEDI_MIENTO
PARA EL AJUSTE DE LOS MISMOS. ' - .

(DIARIO OFICIAL, OCTUBRE 15 DE 1982)

5.9. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DEL COSTO DE LAS OBRAS PUBLICAS O DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUANDO LOS PRECIOS DE LOS
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGREN DICHOS COSTOS.
SUFRAN VARIACIONES ORIGINADAS POR INCREMENTO O DECREMENTO.

5.0.1. ‘LA DEPENDENCIA® O "LA ENTIDAD®, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" Y EN LOS
CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LAS REGLAS
3.3.3, 353, Y 364 DE LA SECCION CORRESPONDIENTE DE ESTAS REGLAS GENERALES.
PODRA AJUSTAR EL COSTO DE LA OBRA O -DE LOS SERVICIOS CONFORME A LO
SIGUIENTE:

5.98.2 LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO DEBERAN
PERMANECER INVARIABLES HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,
POR LO QUE EL AJUSTE DEBERA HACERSE EN FORMA GLOBAL MEDIANTE LA APLICACION
POR "LA DEPENDENCIA® O "ENTIDAD" DE UNO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

A) UN FACTOR QUE SE DETERMINE AL CONSIDERAR LAS VARIACIONES DE LOS
INSUMOS QUE INTERVENGAN EN EL COSTO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA LOS
RELATIVOS O INDICES DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES:

B) DETERMINANDO LOS AJUSTES CONCEPTO POR CONCEPTO CONFORME AL ANALISIS
DE COSTO ORIGINAL, TOMANDO EN CUENTA LOS RELATIVOS O INDICES DE LOS INSUMOS
CORRESPONDIENTES.

C) OBTENIENDO EL INCREMENTO QUE HAYAN SUFRIDO LOS INSUMOS, CUANDO EL
VOLUMEN DE ESTOS PUEDA SER FACILMENTE DETERMINADO EN FORMA GLOBAL.

LA APLICACION DEL AJUSTE EN LOS TRES CASOS, SE HARA AL-IMPORTE DE CADA
ESTIMACION O LIQUIDACION VALORIZADA CON LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALMENTE
PACTADOS )

58.3. EN TODOS LOS CASOS LA BASE PARA EL CALCULO DEL AJUSTE DEBERA SER LA
CONSIDERADA ORIGINALMENTE EN EL CONCURSO. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS
DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LA DIFERENCIA
QUE ARROJEN LOS RELATIVOS O INDICES DE LOS MISMOS PRECIOS EN LA FECHA DE LA
REVISION, CON RESPECTO A LOS RELATIVOS O INDICES CORRESPONDIENTES A LA FECHA
DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO.

5.8.4. LOS RELATIVOS O INDICES A QUE SE REFIEREN LAS REGLAS ANTERIORES, SERAN
LOS QUE DETERMINE PARA TALES EFECTOS LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO, Y QUE SE PUBLIQUEN COMO ESTA RESUELVA. CUANDO NO SE DISPONGA
DE LOS RELATIVOS O INDICES, LA DIFERENCIA SE CALCULARA SEGUN LOS PRECIOS QUE
‘LA DEPENDENCIA®O "ENTIDAD" AVERIGUE EN EL MERCADQ.

o~
-2
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58.5. EL AJUSTE EN FUNCION DE LAS MODIFICACIONES QUE SUFRAN LOS COSTOS POR
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS EN LOS CARGOS QUE LO INTEGRAN, PODRA
EFECTUARSE MEDIANTE LA FORMULA GENERAL QUE TIENE LA SIGUIENTE EXPRESIO_N:

K=p

K= FACTOR DE AJUSTE

P= PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO

UNITARIO
F= INDICES RELATIVOS DE COSTO O COSTOS CORRESPONDIENTES A LOS CARGOS DE
LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO UNITARIO EN LA FECHA DEL AJUSTE .

I= INDICES RELATIVOS DE COSTO O COSTOS CORRESPONDIENTES A LOS CARGOS DE LOS
INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO UNITARIO EN LA FECHA DE CELEBRACION DEL
CONTRATO.

LA‘FORMULA DE AJUSTE DESARROLLADA PARA EL CASO GENERAL ScERA LA SIGUIENTE:
Ps Fs Pm Fm Pe Fe Px Fx

Ka = + +* + * —

is im ie ix

DONDE Ps+ Pm+ Pe+ + Px=|

Y DONDE:

Ps= PARTICIPACION CON QUE INTERVIENE LA MAND DE OBRA ENEL COSTO DIRECTO DEL
PRECIO UNITARIO.

Pm= PARTICIPACION CON QUE INTERVIENEN LOS MATERIALES EN EL MISMO COSTO
DIRECTO.

Pe= PARTICIPACION CON QUE INTERVIENE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EN DICHO
COSTO DIRECTOQ.

Px= PARTICIPACION CON QUE INTERVIENE EL FACTOR X EN EL COSTO.

5.8.8. POR NECESIDAD DE "LA DEPENDENCIA® O "ENTIDAD" LA FORMULA ANTERIOR PODRA
SER ADICIONADA O SUSTRAIDA DE LOS S8UMANDOS QUE SE REQUIERAN, CONFORME A
LOS DIVERSOS CARGOS TAL Y COMO SE DEFINEN ESTA SECCION, QUE INTERVENGAN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS.

5.8.7. LA DEPENDENCIA® O C“ENTIDAD’, AL CALCULAR LOS PORCENTAJES DE
PARTICIPACION PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE EJECUTEN, TOMARA EN CUENTA
LOS ANTECEDENTES DE LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS POR ELLA, O BIEN LOS QUE
DENTRO DE LA INFORMACION TECNICA QUE SE SOUICITA A LOS CONTRATISTAS EN LOS
CONCURSOS DE OBRA, ESTOS DETERMINEN.
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5.9.8. “LA DEPENDENCIA * O "ENTIDAD* QUE CON DATOS PROPIOS Y ESTADISTICAMENTE
CONFIABLES, HAYA DETERMINADO O PUEDA DETERMINAR LA PARTICIPACION DE LOS
INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA FORMULA PARA CALCULAR EL FACTOR DE AJUSTE EN
TRABAJOS TIPIFICADOS O PARTES DE LOS MISMOS QUE SEAN TIPIFICADOS, DEBERA
INDICAR DICHOS PORCENTAJES EN LAS CONVOCATORIAS DE CONCURSOS.

£.0.9. "LA DEPENDENCIA® O *ENTIDAD® QUE TENGA POCO O NINGUN DATO ESTADISTICO
PROPIO Y CONFIABLE QUE LE PERMITA DETERMINAR LA PARTICIPACION DE LOS INSUMOS
QUE INTERVIENEN EN LOS TRABAJOS QUE PRETENDA REALIZAR, DEBERA CALCULARLOS
EN BASE AL PROGRAMA, CANTIDADES DE TRABAJO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE
LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE A QUIEN SE LE OTORGUE EL CONTRATO, UTILIZANDO
PARA ELLO LOS CONCEPTOS PREPONDERANTES CUYO IMPORTE ACUMULADO CUBRA
COMO MINIMO EL 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL TRABAJO
CONTRATADO.

5.8.10 EN LOS CASOS DE TRABAJOS TIPIFICADOS EN QUE LA DEPENDENCIA * O "ENTIDAD"
DETERMINE, CON BASE EN DATOS ESTADISTICOS CONFIABLES LAS PARTICIPACIONES DE
LOS INSUMOS EN LOS TERMINCS DE LA FORMULA PARA OBTENER EL FACTOR DE AJUSTE
DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTQ, PONIENDO A SU DISPOSICION TODOS LOS ANTECEDENTES DE CALCULO
CON LOS QUE DETERMINO DICHAS PARTICIPACIONES.

5.9.11 EN CASO DE MODIFICACIONES SUSTACIALES A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
QUE A JUIGIO DE °LA DEPENDENCIA * O ‘ENTIDAD" PROVOQUEN CAMBIOS EN LA
PARTICIPACION DE LOS INSUMOS, LOS NUEVOS VALORES DEBERAN RECALCULARSE
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA.

5.8.12 LOS CALCULOS PARA DETERMINAR DICHOS AJUSTES QUEDARAN EN PODER DE "LA

DEPENDENCIA® O "ENTIDAD" Y A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO.
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124.1 RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA LEY

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
(1° DE ENERO DE 1994)

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO
ARTICULO 1 AL ARTICULO 16

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACIO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

CAPITULO UNICO
ARTICULO 17 AL ARTICULO 27

TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CONTRATOS

CAPITULO |
b GENERALIDADES
ARTICULO 28 AL 44

CAPITULO It
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS DE
ADQUISICIONES
ARTICULO 45 AL ARTICULO 55

CAPITULO I
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS
. DE OBRA PUBLICA
i : ARTICULO 56 AL ARTICULO 79

CAPITULD IV
DE LAS EXCEPCIONES A LA
LICITACION PUBLICA
ARTICULC 80 AL ARTICULO B3

TITULO CUARTO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION
CAPITULO UNICO
ARTICULO 84 AL ARTICULO 86

TITULO QUINTO £/
LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

W)
m

CAPITULO UNICO
ARTICULO 87 AL ARTICULO 94
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TITULO SEXTO
DE LAS INCONFORMIDADES Y EL RECURSO

CAPITULO | .
De la inconformidades
ARTICULO 95 AL ARTICULO 98.
CAPITULO I

- Del Recurso de revocacion
ARTICULO 99

ARTICULOS TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO AL ARTICULO CUARTO

Diano Oficial de la Federacion del 30 de diciembre de 1994,
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

Ley de Adquisiciones y Obras Publicas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que.dice: Estados Unidos Mexicanos -
Presidencia de la Republica.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed: .

DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS.

TITULO PRIMERO

s — " Disposiciones Generales

CapiTuLo UNICO

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden publico e interes social y tiene por.
objeto regular las accrones reiativas a la planeaciéon, programacion, presupuestacion,
gasto, ejecucion, conservacidon, manterumiento y control de fas adguisiciones y
arrendamientos de bienes muebles; la prestacion de servicios de cualquier naturaleza;
asi como de la obra publica y los servicios relacionados con la misma que contraten:

. Las unidades admimnistrativas de la Presidencia de la Republica;
il Las secretarias de Estado y departamentos agministrativos;

. Las Procuradurias Generales de la Republica, y de justicia del Distrito.
Federal ’

IV. El gobiemo dei Distnto Federat;
V. Los organismos descentralizados, y

VI. Las empresas de participacion estatal mayoritaria y los fideicomisos
publicos que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables,
sean considerados entidades paraestataies.



Los titulares de tas: dependencias y los érganos de gobierno de fas entidades
emitiran, bajo su responsabilidad v de conformidad con este rismo ordenamiento, tas
. politicas, bases y iineamientos para las materias gue se refieren en este articulo.

Las dependencias y entidades sefaladas en las fracciones antenores, se
abstendran de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de
contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento. .

No estaran dentro del ambito de aplicacion de esta Ley, los contratos que celebren
las dependencias con las entidades, o entre entidades.

ARTICULO 2.- Para los efectos dela presente Ley, se entepderé por:
[ Secretaria: la Secretaria de Hacienda y Crédito Pubiico;

It Contraloria: 13 Secretaria de la Contraloria General de la Federacion;
(Secretaria de la Contraloria y Desarroilo Administrativo, segun ias
modificaciones a la Ley Organica de la Administraciéon Publica Federal,
publicadas en e! Diario Oficial.de la Federacion del 28 de dicsembre de

1994)
lll.  Dependencias: Ias senaiadas en las fracciones | a IV del articuto 1
IV.  Entidades: las mencionadas en las fracciones V y VI del articulo 1:

V. Sector: el agrupamiento de entidades coordinado por la dependencia
que, en cada caso, designe el Ejecutivo Federal;

VI, Tratados. ios definidos como tales en la fraccién | del articulo 2 de la
Ley sobre la Celebracion de Tratados;

VIl Proveedor. la persona que celebre contratos de adguisiciones,
arrendamientos o servicios, y — =

VIIl. Contratista: la persona que celebre contratos de obras publicas y de
Servicios relacionados con las mismas.

ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley entre las adquisiciones,
arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:

L. Las adquisiciones de bienes muebies que deban INCorporarse,
adhenrse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para ia
realizacion de las obras publicas por administracion directa, o los que
suministren las dependencias y entidades de acuerdo a lo pactado en
los contratos de obra:

Ii. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalacién, por
parte del proveedor, en inmuebles de las dependencias y entudades,
cuando su precio sea supenor al de su instalacion:

lll.  La contratacion de los servicios relacionados con bienes muebles que
& encuentren ncorporados o adhendos a inmuebles Cuya
conservacion. mantenimiento 0 reparacion no impliquen modificacién
alguna al propio iInmuebie.

V. La reconstruccion, reparacién y mantenimiento de bienes muebles:
maquila: seguros; transportacion de bienes muebles: contratacion de



V.

servicios de limpieza y vigilancia, asi como los estudics técnicos que se
vinculen con la adquisicién o uso de bienes muebies; . -

Los contratos de arrendamiento financiero de bienes mueblés, y

En general, los servicios -de cualquier naturaleza cuya prestacion
genere una obligacién de pago para las dependencias y entidades, que

no se encuentren regulados en forma especifica por otras disposiciones )

legales.

En todos los casos en que esta Ley haga referencia a las adquisiciones,
arrendamientos y servicios, se entendera que se trata, respectivamente,
adquisiciones de bienes muebies, amendamientos de bienes mueblas y.de prestaciéon de -
servicios de cualquier naturaleza, salvo, en este ultimo caso, de 105 servicios

relacionados con la obra publica.
ARTICULO 4.- Para los efectos de esta Ley se considera obra publica:

L

.

V.

Vi.

VIL.

La construccion, instalacién, conservacion, mantemmuento reparacion y
demolicién de bienes inmuebles;

Los servicios relacionados con la misma, incluidos los trabajos que
tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos
gue integran un proyecto de obra pUblica, asi como los relativos a las
investigaciones, asesonas y consultorias especializadas, la direccion o
supervision de {a ejecucion de las obras; los estudios que tengan por
objeto rehabilitar, comegir © incrementar la eficiencia de las
instalaciones cuando el costo de éstas sea superior al de los bienes
muebles que deban adquinrse; y, tos trabajos de expioracion,
tocalizacion y perforacion que tengan por objeto la explotacion y
desarrolio de los recursos petroleros que se encuentren en el subsuelo;

Los proyectos integrales, que comprenderan desde el disefio de Ia obra
hasta su termmnacion total,

Los trabajos de exploracion, focalizacion y perforacidn distintos a los de
extraccion de petrdleo y gas; mejoramiento del suelo; subsuelo;
desmontes; extraccion; y. aquellos similares, que tengan por objeto la
explotacion y desarrollo de 10s recursos naturales que sé encuentren
en el suelo o en el subsuelo;

instalacion de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o
indirectamente en la explotacion de los recursos:;

Los trabajos de infraestructura agropecuana, y

Todos aguellos de naturaleza analoga.

de

ARTICULO 5.- La aplicacion de esta Ley sera sin perjuicio de lo dispuesto en los

Tratados.

ARTICULO 6.- Solamente estaran sujetas a fas disposiciones de esta Ley las
adquisiciones, amendamentos y servicios, asi como la obra publica, que contraten las
entidades federativas, cuando se realicen con cargo total o parcial a fondos federaies,
conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participacion que
€n su €aso, corresponda a los municipios Interesados



ARTICULO 7.- El gasto de las adquisiciones, amendamientos y servicios, asi como
de obra publica, se sujetard, en su caso, a las disposiciones especificas de los
presupuestos anuales de egresos de ia Federacion y del gobiemo del Distrito Federal,
asi como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal y
demads disposiciones aplicables.

ARTICULO 8.- La Secretaria, la éontraloria y la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, en el ambito de sus respectivas competencias, estaran facultadas- para
interpretar esta Ley a efectos administrativos.

La Secretaria y la Contraloria dictardn las disposiciones administrativas que sean
estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en
cuenta la opinidn de la otra secretaria, asi como, cuando comresponda, de la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicaran en el Diario Oficial
de ia Federacién,

ARTICULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y & las demas que de
ella emanen, la Secretaria de Comercic y Fomento Industrial -dictara las reglas que,
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participacion de las
empresas micro, pequefas y medianas, deban observar las dependencias y entidades.

Para la expedicién de las reglas a que se refiere ei parrafo anterior, ila Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial tomara en cuenta la opinion de la Secretaria y de la
_Contraloria.

ARTICULO 10.- Los titulares de las dependencias, los ¢érganos de gobierno de las
entidades y los directores de estas ultimas, seran los responsables de que, en la
adopcién e instrumentacion de las acciones que deban fievar a cabo en cumplimiento de
esta Ley, se observen criterics que promuevan la simplificacién administrativa, (a
descentralizacion de funciones y la efectiva delegacion de facuttades.

) ARTICULO 11.. La Secretaria, la Contraloria y |2 Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, en el ambito de sus respectivas competencias, podran contratar
asesoria tecnica para la realizacion de investigaciones de mercado; el mejoramiento del
sistema de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra publica; la verficacién de
precios, pruebas de calidad, y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley.

Para los efectos del pamafo anterior, ias citadas dependencias pondran a
disposicion entre si los resultados de los trabajos objeto de los respectivos contratos de
asesoria técnica.

ARTICULO 12.- Sera responsabilidad de las dependencias y entidades mantener
adecuada y satisfactonamente asegurados los bienes con que cuenten.

ARTICULO 13.- En io no previsto por esta Ley, seran aplicables el Cédigo Civil
para el Distrito Federal en Matena Comun y para toda ta Republica en Matena Federat; y,
el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

ARTICULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de la obra publica se
requiera la intervencidn de dos o mas dependencias o entidades, quedara a cargo de
cada una de ellas 1a responsabilidad sobre la ejecucidn de la parte de la obra que le
corresponda, sin perjuico de la responsabilidad que, en razén de sus respectivas
atnbuciones, tenga la encargada de la planeacion y programacion del conjunto.



En los convenios a que se refiere el articulo 6, se estableceran los términos para ia
~ coordinacidon de las acciones entre las entidades federativas que comrrespondan y las
dependencias y entidades.

ARTICULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion o
aplicacion de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, salvo aguellas en
que sean parte empresas de participacion estatal mayorntaria o fideicomisos publicos,
seran resueltas por los tribunales federales.

Lo dispuesto por-este ariculo se aplicara a los organismos descentrahzados sblo
- cuando sus leyes no regulen esta materia de manera expresa.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados de que México sea pane
o de que la Contraloria conozca, en la esfera administrativa, de las inconformidades que
presenten los particutares en relacién con los contratos antes referidos, en |0s terminos
del Tituto Sexto de esta Ley. .

" Sélo podra pactarse clausula arbitral en contratos respecto de aquellas
controversias que deterrmnine la Secretaria, mediante reglas de caracter general, previa
opinion de la Contraloria y de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen en
contravencion a lo dispuesto por esta Ley, seran nules de pleno derecho,

ARTICULO 16.- Los contratos que celebren las dependencias y entidades fuera del
teritorio nacional, se regirén, en lo conducente, por esta Ley, sin perjuicio de Io
dispuesto por {a legisiacidn del lugar donde se formaiice el acto



TITULO SEGUNDO

De la Planeacién, Programaclén y Presupuestacion

CapITuLo UNicO

ARTICULO 17.- En la Planeacién de las adquisiciones, arrendamientos y servicios,
asi como de la obra publica, las dependencias y entidades deberan ajustarse a:

Los objetivos y prioridades del Pian Nacional de Desarrollo y de los
programas sectoriales, institucionales, regionaies y especiales que
correspongdan, asi como a las previsiocnes contenidas én sus programas
anuales, y .

Los objetivos, metas y previsiones de recursos estabiecidos en los
presupuestos de egresos de la Federacidn y del gobierno del Distnto
Federal, o de las entidades respectivas.

ARTICULO 18.- Las dependencias y entidades formularan sus programas anuales
de adquisiciones, amendamientos y Servicios, y sus respeclivos presupueslos,
considerando:

Il
[H
v.

Vi

Vil

Vil

Las acciones previas, durante y posteriores a la realizacion de dichas
operaciones; los objetivos y metas a corto y mediano plazo;

La calendanzacion fisica y financiera de los recursos necesanocs,

“Las unidades rasponsables de su instrumentacion;

Sus programas sustantives, de apoyo administrativo y de inversiones,
asi como, en su caso, aqueélios relativos a la adquisicién de bienes para
SU postenor comercializacion, iftluyendo los que habran de sOjetarse a
procesos productivos,

La existencia en cantidad suficiente de los bienes; en su caso. las
normas aphcables conforme a ta Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion, las que serviran de referencia para exigir 1la misma
especificacion tecruca 3 los bienes de procedenciz extranjera; los

. plazos  estmados de suministro, y los  avances tecnoldgicos
INcorporados en lgs bienes,

En su caso. los ptanos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucion,

Los requenmientos de conservacion y mantenimiento preventivo y
correctivo ge los tienes muebles a cargo. y

Las demas previsiones qQue deban tomarse en cuenta segun la
naluraleza y caractenslicas de las aaquisiciones, arrendamientos o
servicios

ARTICULO 19.- Las dependencias y enudades elaboraran los programas de obra
publica y sus respectivos presupuestos considerando”



l. Los estudios de preinversidn que se requieran para definir |a factibilidad
técnica, econémica y ecolégica en la realizacién de la obra;

Il.  Los objetivos y metas a ¢orto, mediano y largo plazo,

lil. Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecucion incluyendo .
las obras principales, las de infraestructura, las complementanas y
accesorias, asi como ias acciones para poner aquélias en servicio;

IV. Las caracteristicas ambientates, climaticas 'y ‘geograficas de la r2gion
donde deba realizarse ia abra; T \

V. Los resultados previsibles, \

VI. La calendarizacion fisica y financiera de los recursgs necesanos para
su ejecucion, asi como tos gastos de operacion,;

VIl. Las unidades .responsables de su ejecucion, asi como las fechas
previstas de inictacion y terminacion de cada obra;

Vill. Las investgaciones, asesorias, consultorias y estudios que se
requieran, incluyendo los proyectos arquitectonicos y de ingenieria
necesanos; .

IX. La regulanzacion.y adquisicion de fa tenencia de la tierra, asi como la
obtencion de los permisos de construccién necesarios,

X. La ejecucién, gue debera incluir el costo estimado de la obra que se
reafice por contrato y, en caso de realizarse por administracion directa,
los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suminisiro de
matenales, de maquinana, de equipos o de cualquier otro accesono

Telacionado con la obra, los cargos para pruebas y funcionamiento, asi
como los indirectos de la obra,

Xl Los trabajos de conservacion y mantenimiento preventivoe y correctivo
de tos bienes inmuebies a su cargo,

Xl. Las instalaciones para que las personas discapacitadas puedan
acceder y transitar por los inmuebles que sean construidos, las que, -
segun {a naturaieza de la obra, podran consistir en rampas. puertas,
elevadores, pasamanaos. aslderas y otras instalaciones analogas a las
antenores que coadyuven al cumplimiento de tales fines, y

XNl Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta segun la
naturaleza y caracteristicas de ta obra

ARTICULO 20 - Las dependencias y enlidades estaran obligadas a prever los
efectos sobre el medioc ambiente que pueda causar la ejecucidn de la obra pubiica, con
sustento en los estudios de impacto ambiental previstos por la Ley General del Equilibrio
Ecoldgico y la Proteccion del Ambiente

Los proyectos deberan incluir las obras necesarias para Que se preserven o
restauren las condictones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse, y se dara la
intervencion que corresponda a la Secretaria de Desarrollo Social y, en su caso, a las
dependencias y entidades que lengan atnbuciones en la materia.



ARTICULO 21.- Las dependencias o entidades que requieran contratar © realizar
estudios o proyectos, primero verificaran si en sus archivos o en las de i3s entidades ©
dependencias afines existen estudios ¢ proyectos sobre la-matena. De resuitar positiva
la verificacién y de comprobarse que -el estudio o proyecto localizado satisface los
requerimientos de la entidad o dependencia, no procedera ia contratacion.

ARTICULO 22.- Las entidades que sean apoyadas presupuestalmente-o gue
reciban transferencias de recursos federales, remitiran sus programas y presupuestos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como de obra pubiica, a la dependencia
coordinadora de Sector en la fecha que ésta sefiale.

Las dependencias coordinadoras de sector y, en su caso, las entidades que no se
encuentren agrupadas en sector alguno, enviaran a la Secretaria los programas y
presupuestos mencionados en la fecha que ésta determine, para su examen,
aprobacion e inclusion, en lo conducente, en el proyecto de Presupuesto de Egresos

correspondientes.

ARTICULO 23.- Las dependencias y entidades, a mas tardar el 31 de marzo de
cada anfo, pondran a disposicion de los interesados, por escrito, sus programas anuales
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como de obra publ:ca salvo que medie

causa debidamenta |1|l:hf'r"nr|: parang hacerdo en dichic plﬂLU

El documento que contenga los programas sera de caracter informativo, no
implicara compromiso alguno de contratacidon y podra ser adicionado, modificado,
suspendido o cancelado, sin responsabilidad aiguna para {a dependencia o entidad de
gque se trate. _

Las dependencias y entidades remitran sus programas a la Secretaria de
Comercio y Fomento industnial, quien, también para efectos informativos, podra Ilevar a
cabo la integracion correspondiente. — - .

ARTICULO 24 - Las dependencias deberan establecer comités de adguisiciones,
arrendamuentos y servicios que tendran ias siguientes funciones:

| Revisar los programas y presupuestos de  adquisiciones,
arrendamientos y servicios, asi como formular las observaciones y
recomendaciones convenienies;

1l Dictamuinar sobre la procedencia de celebrar licitaciones publicas, asi
como los casos en que no se celebren por encontrarse en alguno de los
supuestos de excepcion previstos en el anticuio 81, salvo en los casos
de |a fraccion V delinciso A, y en el articulo 82,

I Proponer las politcas internas, bases y neamientos en matera de
adquisiciones, arrendamentos y servicios, asi como  autonizar los
supuestos no previstos en estos, debiendo informar al ttular de la
dependencia o a3l 6rgano de gobierno en el caso de las entidades,

IV Analizar tnmestralmente el informe de la conclusidn de los casos
dictamimnados conforme a la fraccion N anternor, asi como los resultados
generales de las adquisiciones, arrendamientos y Servicios y, en su
caso, disponer las medidas necesanas,



V. Analizar exclusivamente para su opinion, cuando se le solicite, los
dictamenes y fallos emitidos por los servidores publicos responsables

" de ello;

Vvl. Elaborar y aprobar el manual de integracion y funcionamiento del
comité, conforme a las bases que expida la Secrataria, y - T

Vil. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demas disposiciones
aplicables. : |

La Secretaria podra autorizar ia creacion de comités en organos daesconcentrados
cuando las caracteristicas de sus funciones asi {0 justifiquen. \

Los organos de gobierno de las entidades deberan establecer dichos comités salvo
que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones no se
justifique su instalacion a juicio de la Secretana.

ARTICULO 25.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria, determinara
las dependencias y entidades que deberan instalar comisiones Consultivas Mixtas de
Abastecimiento, en funcion del volumen, caracteristicas e importancia de las
adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. Dichas Comisiones tendran por
cbjeto:

N Propiciar y fortalecer la comunicacion de las propias dependencias y

entidades con la industria,. & fin de lograr una mejor pianeacion de las
adquisiciones, arrendamientos y servicios,

i Promover y acordar la simplificacién interna de tramites admintstrativos
que realicen las dependencias ¢ enlidades relacionados con las
adquisiciones, arrendamientos y servictos;

Ill.  Difundir y fomentar la utilizacién de los diversos estimulos del Gobierno
Federal y de los programas de financiamiento para apoyar la
fabncacion de bienes, y

IV. Eiaborar y aprobar el manual de integracion y funcionamiento de la
Comisién, conforme a las bases que expida ta Secretaria.

ARTICULO 26.- La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, mediante
disposiciones de caracter general. oyendo la opinion de la Secretaria, geterminara, en su
caso, ios bienes y servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podran
adqguirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades, ya sea de manera conjunta o
separagda, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y
oportunidad, y apoyar €n condiciones de competencia a las areas priortanas del
desarrollo.

ARTICULO 27.- En la obra pubiica cuya ejecucion rebase un ejercicio
presupuestal, debera determinarse tanto el presupuesto total como el retative a tos
ejercicios de que se trate, en la formulacion de los presupuestos de los ejercicios
subsecuentes se atendera a los coslos que, en su momento, Se encuentren vigentes.
tgual obligacién sera apiicable, en lo conducente, tratandose de adquisiciones,
arrendamientos y servicios.

Para los efectos de este articulo, las dependencias y entidades observaran lo
dispuesto en e! articulo 30 de ia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Federal



TITULO TERCERO

De los Procedimientos y de los Contratos

CapituLo |
- GENERALIDADES - T

ARTICULO 28.- Las dependentias y entidades, bajo su responsabiidad, podran
contratar adquisiciones, arendamientos y servicios. asi como obra publica, mediante los
procedimientos que a continuacidn se senalan \

A. Por licitacion publica, y
B. Por invitacion restringida, la que comprendera:

L La invitacién a cuando menos tres proveedores o contratistas, segun
seaelcaso, y

. La adjudicacion directa.

ARTICULO 29.- Las dependencias y entidades podran convocar, adjudicar o lievar
a cahn adguiciciones arrendamienios y servicios, asi como obra publica, solamente
cuando se cuente con saldo disponible, dentro de su presupuesto aprobado, en la
partida correspondiente.

En casos excepcionales y previa autorizacion de la Secretaria, fas dependencias y
entidades podran convocar sin contar con saldo disponible en su presupuesto

Tratédndose de obra publica, ademas se requerira contar con los estudios y
proyectos, las normas y especificaciones de construccién, el programa de ejecucion y, en
Su caso, el.programa de summistro, -— —--

Los servidores piblicos que autoricen actos en contravencion a lo dispuesto en
este articulo, se haran acreedores a las sanciones que resulten aphcabies

ARTICULO 30.- Las adquisiciones arrendamientos y servicios, asi como la obra
publica, por regla general, se adjudicaran a través de hcitaciones publicas, mediante
convocatona publica, para que libremente se presenten proposiciones solventes en
sobre cerrado, que seran abiertos publicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disporubles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demas circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece Ia presente Ley.

ARTICULO 31.- Las hertaciones publicas podran ser.
A. Tratandose de adquisiciones, arrendamientos y serviclos:

| Nacionales, cuando wunicamente puedan paricipar personas de
nacronalidad mexicana y los' ienes a adquinr cuenten por o menos con
un cincuenta por ciento de contenido nacional. La Secretaria de
Comercio y Fomento Industnal, mediante reglas de caracter general,
establecera los casos en que no serd exigibie el porcentaje
mencionago, as1 como, un procedimiento expedito para determinar el
grado de integracion nacional de los bienes que se oferten, para lo
cual tomara en cuenta la opinion e fa Secretaria y de la Contraloria; o

10



"1I.  Intemacionales, cuando puedan paricipar tanto personas de
nacionalidad mexicana como extranjeras y - los bienes a adquinr sean
de ongen nacional o extranjero.

B. Tratdndose de obras publicas: nacionales, cuando unicamente puedan -
participar personas de nacionalidad mexicana; o, internacionales, cuando puedan
participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjeras. .-

Solamente se realizaran licitaciones de caracter intemacional, cuando elio resulte
obligatorio conforme a lo establecido en Tratados, cuando, previa investigacion de
mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no exista oferta en cantidad
o calidad de proveedores nacionales o los contratistas nacionales no cuenten con ia
capacidad para la ejecucion de la obra de que se trate; cuando sea conveniente en
térrmings de precio, o bien cuando ello sea obligatorio en adquisiciones, arrendarmientos,
servicios y obra publica financiados con créditos externos otorgados ai Gobiemo Federal
O ¢con su aval,

Podra negarse la participacion de proveedores o contratistas extranjeros en
licitaciones internacionales, cuando con el pais del cual sean nacionales no se tenga
celebrado un Tratado o ese pais no conceda un trato reciproco a Ios proveedores o
contratistas o a {os bienes y servicios mexicanos.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta ta opinion de
la Secretaria, determinara los casos en que las licitaciones seran de caracter nacional en
razon de las reservas, medidas de transicion u otros supuestos establecidos en ios
Tratados.

ARTICULO 32.- Las convocatorias, que podran referirse a uno o mas bienes,
servicios u obras, se publicaran, simuitdneamente, en la seccion especializada del Diario
Oficial de la Federacién, en un diano de circulacion nacional, y en un diario de ia
entidad federativa donde haya de ser utilizagt™el bien, prestado el servicio  ¢jecutada la
‘obra, y contendran:

El nombre, denominacidon o razén social de la dependencia ©
entidad conveocante;

I La ndicacion de los lugares, fechas y horarios en que los
interesados podran obtener las bases y especificaciones de la
licitacion y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas.
Cuando el documento que tenga las bases, implique un costo, éste
sera fyado solo en razon de la  recuperacion de las erogaciones
por publicacion de ta convocatona y de los documentos que se
entreguen; los Interesados podran revisar tales documenlos
previamente al pago de dicho coslo, el cual sera requisio para
participar en la licitacion

il La fecha, hora y lugar de celebracién del acto de presentacion vy
apenura de proposiciones, y

IV La indicacion de s/ la icitacion es nacional o intemacional; si se
realizara bajo la cobertura de algun Tratado, y el idioma o 1diomas en
qQue podran presentarse |as proposiciones

11



A. Trataindose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ademas
contendran:

l La descripcion general, cantidad y unidad de medida de los bienes o
servicios que sean objeto de ila lictacién, asi como la
correspondiente a, por lo menos, cinco de las partidas o
conceptos de mayor monto; _ A

1. Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago, y

ill.  En el caso de arrendamiento, ta indicacion de si éste es con © s
opcion a compra. ‘ -

B. En materia de obra publica, ademas contendran:

t. - La descripcion general de la obra y el lugar en donde se llevaran a
cabo los trabajos., asi como, en su caso, la indicacion de que
podran subcontratarse pares de la obra;

Il Fecha estimada de inicio y terminacion de los trabajos;

Il La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para

particinar en iz Koitacidn, de acuerdo con ias caracleristicas de la
obra, y demas requisitos generales que deberan cumpliir los
interesados; )

IV La informacién sobre los porcentajes a otorgar por concepto de
- anticipos, y

V. Los critenos generales conforme a los cuales se adjudicara el
contrato.

ARTICULO 33.- Las bases que émitan las dependencias y enlidades para las
licitaciones publicas se pondran a disposicion de los interesados a partir de la fecha de
publicacién de {a convocatoria y hasta siete dias naturales previos al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, y contendran, como mirumo, lo sigurente;

I Nombre, gencminacion o razon sociai de la dependencia © entidad
convocante,

I~ Poderes que deberan acreditarse, fecha, hora y lugar de’'la junta de
aclaraciones a las bases de a3 hcitacidn, siendo optativa la asistencia a
las reuniones gue, en  su Caso, se realicen, fecha, hora y lugar paraia
presentacion y apenura de las proposiciones, garantias, comunicacion
del falic y firma del contrato,

i Sefalamientc de que serd causa de descalificacion. el
incumplimrento de atguno de fos requisitos establecicos en las bases
de |la citacion,

IV Elidioma o idiomas en que podran presentarse las proposiciones:;

V. La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las
bases de la licitacion. asi como €~ las proposiciones preseniadas por
los proveedores o contratistas, poaran ser negociadas, y
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V!. Cnterios claros y detallados parala adjudicacion de los contratos
y la indicacion de que en la evaluacion de las proposiciones en
ningun caso podran utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

A. Tratandose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ademais
contendran:

l. Descripcién  completa de los bienes o servicios; informacion
especifica sobre el mantenimiento, asistencia técnica y
capacitacion; relacion de refacciones Qque deberdn cotizarse
cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y
normas gue, en su c¢aso, sean aplicables; dibujos, cantidades;
muestras; pruebas que se realizaran y, de ser posible, método para
ejecutartas; periodo de garantia y, en su caso, otras opciones
adicionales de cotizacién;

1. Piazo, lugar y condiciones de entrega;
lil.  Requisitos que deberan cumpiir quienes deseen participar,
IV. Condiciones de precio y pago,

V. La indicaciébn de si se otorgard anticipo, en cuyo caso deberd
senalarse el porcentaje respectivo, el que no podra exceder del
cincuenta por ento del monto total del contrato;,

VI. La indicacidn de sila totalidad de los bienes o servicios objeto de
la licitacion, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, seran
adjudicados a un soélo proveedor, o sila adjudicacidon se hard
mediante el procedimiento de --abastecimiento simultaneo a-que se
refiere e! articulo 49, en cuyo caso deberd precisarse el numero de
fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se
asignaran a cada una, y el porcentaje diferencial en precio que se
considerara;

V. En el c¢aso de los contratos abiertos, la informacion que
corresponda del articuto 48;

VIIl. Sedalamiento de que serd causa de descaiificacion la
comprobacion de que algun proveedor ha acordado con otro u otros
elevar los precios de tos bienes y servicios;

" IX. Penas convencionales por atraso en las entregas,;

X. Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones y
garantias, y .

XI. Laindicacion de que, en los casos de licitacion intemacional en que la
convocante determine que los pagos se hardn en moneda extranjera,
los proveedores nacionales, exclusivamente para fines de
Comparacion, podran presentar la parte del contenido importado de
sus proposiciones, en la moneda extranjera Gue determine la
convocante, pero el pago se efecluard en moneda nacional al upo de
cambio vigente en la fecha en que se haga el pago de bienes;
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B. En'materia de obra pubiica, ademas contendran. - -

Vi

vil.

VIl

IX.

X
XI.
XIi,

Tanto en licitaciones nacionales como intemacionales, los requisitos y condiciones
que contengan las bases de la hctacion, deberan ser los mismos para todos los
particzpantes, especialmente por lo que se refiere 3 ttempo y lugar de entrega; plazos. -
para la ejecucidn de los trabajos, normalizacion, forma y plazo de pago, penas
convencaonales; anticipos y garantias.

Tratanaose de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pubiica financiados
con creditos externos otorgados al Gobiemo Federal 0 con su aval, 10s requisitos para la
hicitacion seran establecdos por la Sacretaria

En el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloria podra intervenir en cualquier acto
que contravenga las disposiciones que ngen las matenas objeto de esta Ley. Si la

_Proyectos arquitectonicos y de ingenieria que se requieran para

preparar la proposicion, normas de calidad de los materiailes y
especificaciones de construccion aplicables; catalogo de conceptos,
cantidades y unidades de trabajo, y, relacion de conceptos de
trabajo, de los cuales deberan presentar analisis y relacion de Ids
costos basicos de matenales, mano de obra y magquinara de
construccidon que intervienen en los analisis anteriores,

Relacion de materiaies y equipo de instalacion permanente, que en su
caso, proporcione {a convocante,; .

\ -
Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe
autorizado para el primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen
un ejercicio presupuestal;

Experiencia, capacidad técnica y financiera y demas requisitos- que
deberan cumplir los interesados;
Forma y términos de pago de los trabajos objeto de contrato,

Datos sobre la garantia de seriedad en la proposicion,
porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concedan, vy,
procedimiento de ajuste de costos;

Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacién de los trabajos,
ta’ que se debera lievar a cabo dentro de un plazo no menor de diez
dias naturales contados a partir de la publicacion de la convocatona, n
menor de siete dias naturales antenores ala fecha y hora del acto
de_presentacion y apernura de proposiciones; -

Informacién especifica sobre las partes de la obra que podran
subcontratarse;

Cuando proceda, registro actuahzado en [a Camara gue te
corresponda,;

Fecha de mcio de los trabajos y fecha estimada de terminacion,
Modelo de contrato, y -

Condiciones de precio Yy, tratandose de contratos celebrados a
precio aizado, las condiciones de pago :
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Contraloria determina la cancelacion del proceso de adjudicacion, la dependencia o
entidad reembolsard a los participantes los gastos no recuperables en gque hayan
incurrido, siempre que éstos sean razonables, esten debidamente comprobados y se

relacionen directamente con ia operacion correspondiente.

ARTICULO 34.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatona y
las bases de la licitacién tendra derecho a presentar su proposicion. Para tai efecto,"las
" dependencias y entidades no podran exigir requisitos adicionales a los previstos por
esta Ley. ) :

Asimismo, proporcionaran a todos los interesados igual acceso a la informacion
relacionada con !a licitacion, a fin de evitar favorecer a algun participante.’

E! plazo para la presentacion y apertura de proposiciones no podra ser inferior a
cuarenta dias naturales contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatona,
saivo que, por razones de urgencia justificadas y siempre que ello no tenga por objeto
hmitar el numero de participantes, no pueda observarse dicho plazo, en cuyo caso éste
no podra ser menor a diez dias naturales contados a partir de la fecha de publicacion de
la convocatoria. En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ia reduccion
del piazo sera autorizada por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios

En lictaciones nacionales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el plazo
para la presentacion y apertura de propaosiciones serd, cuando menos, de quince dias
naturales contados a partr de la fecha de publicacién de la convocatonia.

ARTICULO 35.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga: por
objeto limitar-el numero de participantes, podran modificar los piazos u olros aspectos
establecidos en la convocatona o en las bases de la licitacion, cuando menos con siete
dias naturales de anticipacion a la fecha senalada para la presentacion y apernura de
proposiciones, Siempre que: -— -

L Tratandose de la convocatona, las modificaciones se hagan del
conocimiento de los Interesados a través de los mismos medios
utiizados para su publicacion, y

Il En el caso de las bases de la licitacidon, se publique un aviso a traves
de la seccién especalizada del Diario Oficial de ta Federacién a que
se refiere el articulo 32, a fin de que los interesados concurran, en su
caso, ante la propia gependencia o entidad para conocer,'de manera
especifica, la o las modificaciones respectivas.

No sera necesano hacer la publicacion del aviso a que se refiere esta fraccion,
cuando las modificaciones denven de las juntas de aclaraciones, siempre que, @ mas
tardar en el plazo sefalado en este aniculo, se entregue una copia de! acla respectiva a
cada uno de los participantes que hayan adgquindo las bases de la comespondiente
hatacion.

L_as modificaciones de gue trata este articulo no podran consistir en ia sustitucion o
vanacion sustancial de los bienes, obras o servicios convocados onginalmente, © bien,
en la adicidn de otros distintos.

ARTICULO 36.- En 1as hictaciones publicas, la entrega de proposiciones se hara
por escnto, mediante dos sobres cerrados que contendran, por separado, la propuesta
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técnica y la propuesta economlca incluyendo en esta ultma la garantla de senedad ae
las ofertas.

ARTICULO 37.- Las dependencias y entidades, a través de la seccion
especializada del Diario Oficial de la Federacion a que se refiere el articulo 32, haran
del conocimiento general la identidad del participante ganador de cada licitacion publ:ca
Esta publicacion contendrs los requisitos que determine la Secretaria. - T

ARTICULO 38.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a
que se refiere esta Ley, deberan garantizar: '

l. La seriedad de las proposiciones en- los procedimientos de
licitacién publica. La convocante conservara en custodia las garantias
de que se trate hasta la fecha del falio, en que seran devueltas a ios
licitantes salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado en contrato, la
que se retendra hasta el momento en que el ‘proveedor o contratista
constituya la garantia de cumplimiento del contrato comrespondiente:

iIl.  Los anticipos que, en su .caso, reciban. Esta garantia deperan
constituirse por la totalidad del monto dei anticipo, y

l“. F‘ f‘ll!‘l‘lnill"nlnnfn da lne pontratne

Para los efectos de las fracciones 1Y 1il, los titulares de las dependencias y los
organos de gobierno de las entidades, fijaran las bases, forma y porcenta;es a los que
deberan sujetarse las garantias que deban conslituirse a su favor.

Cuango {as dependencias y entidades celebren contratos en los casos senalados
en los articulos 81, fraccion IV del inciso A y |l del inciso B; y B2, bajo su responsabilidad,
podran exceptuar al proveedor ¢ contratista, segun corresponda, de presentar la
garantia de cumpliimiento dai contrato respectivo. _

Tratandose de obra publica, las garantias previstas en las fracciones il y |ll de este
articulo, deberan presentarse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
en que el contratista reciba copia del fallo de adjudicacion; y el o los anucipos
correspondientes se entregardn, a mas tardar, dentro oe los ouince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garantia.

ARTICULO 239.- Las garantias que deban olorgarse conforme. a esta Ley se
constituiran en favor de:

| La Tesoreria de ta Federacion, por actos o contratos que se
celebren con las dependencias & que se refieren las fracciones | y 1i del
articuto 1, y con la Procuraduria General de {a Republica.

I La- Tesoreria del Distnto Federal, por aclos o contratos que se
celebren con el gobierno del Distnto Federal y la Procuraduria General
de Justica del Distnto Federal,

ll.  Las entidades. cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y

V. Las Tesorenas de los Estados y los Municipios, en los casos de los
contralos a los Que se refiere el articuio 6 .

ARTICULO 40.- Las <dependencias y entdades podran rescindir
acmirustrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo
dei proveedor o contralista
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Asimismo, las dependencias y entidades podran dar por terminados
anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés generai.

ARTICULO 41.- Las dependencias y entidades se abstendran de recibrr propuestas
o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con tas personas
fisicas o morales siguientes:.

I Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier forma -
en la adjudicacion del contrato tenga interés personal, familar o de
negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resuitar aigun beneficio
para él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarno
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con l0s que tenga
relaciones profesionales, laborales 0 de negocios, O para socios ©

. sociedades de las que el servidor publico o las personas antes refendas
formen o hayan formado parte;

I Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen
parte, sin la autorizacion previa y especifica de fa Contraloria conforme
a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos. as:
como las inhabilitadas para desempefiar un empieo, ¢argo © comision
en el servicio publico;

lll.  Aqguellos proveedores o contratistas que, por causas imputables a
elios mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiera
rescindido administrativamente un contrato, en mas de una ocasion,
dentro de un lapso de dos afos calendario contado a parir de la
primera rescision. Dicho impedimento prevalecerd ante la propia
dependencia © entidad convocante durante dos afos calendarno
contados a partir de la fecha derescision del segundo contrate, - -

V. Los proveedores y contratistas que se ' encuentren en el
supuesto de la fraccidon antenor respecto de dos o mas entidades,
durante un ano calendario contado a partr de la fecha en que la
Secretaria lo haga del conocimiento de las dependencias y enlidades
de la Admunistracion Publica Federal:

V _Las qgue no hubleren cumplido sus obligaciones contractuales
‘respecto de ias materias de esta Ley. por causas imputabies a elias y
que como consecuencia de ello, haya sido perudicaga gravemente la
dependencia o entidad respectiva,

VI Agquelias que hubreren proporcionado informacion que resulte falsa,
© Que hayan actuado con dolo o mala fe, en algun proceso para la
adjudicacion de un contrate, en su celebracion, durante su vigencia o
bien en la presentacidn o desahogo de una inconformidad;

VIl Las que. en wud de la informacion con que cuente la
Contralona, hayan celebrado contratos en contravencion a lo
dispuesto por esia Ley,

VIl Los proveedores que se encuentren en situacion de atraso en las
entregas de ios bienes o servicios por causas imputables a ellos
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mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos y hayan
afectado con ello a ia dependencia o entidad convocante,

IX. Agquéllas a las que se les declare en estado de quiebra ©. en su
" caso, sujetas a concurso ge acreedores;

X. Respecto de las adquisiciones y arrendamientos, asi como para
la ejecucion de la obra pubiica correspondiente, las que realicen .0
vayan a realizar por $i ¢ a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresanal, trabajos de coordinacion, supervision y
control de obra e instalaciones, laboratono de anélis\:s y control de
calidad, laboratorio de mecanica de suelos y de resistencia de
matenales y radiografias industnales, preparacion de especificaciones

. de construccion, presupuesto o la elaboracion de cualquier otro

. documento para la licitacion para la adjudicacion del contrato de la
misma obra;

X!. Las que por si o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, elaboren dictamenes, peritajes y avaluos, cuando se
requiera dirimir controversias entre taies personas y la dependencia o
entidad, y

Ali. tas demas que por cualquier ¢ausa se encuentren impediaas
para ello por disposicion de Ley.

ARTICULO 42.- El Presidente de la Republica podra autonzar fa contratacion
directa de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como de obra pubiica, incluido
el gasto correspondiente, y establecera los medios de control que estime pertinentes,
cuando se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean
necesarias para salvaguardar la integndad, la independencia y la soberania de ia Nacion
y garantizar su_segundad intenor. — _

ARTICULO 43 - En los procedimientos para la contratacién de adgquisiciones,
arrendamientos y servicios, asi como de obra publica, las dependencias y entidades
optaran, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos ael pais y
por la utilizacion de los bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la
region, sin perjuicio de lo dispuesto en tos Tratados

ARTICULO 44.- Las dependencias o entidades no podran financiar-a proveedores
la adquisicion 0 arrendarmiento de brenes o la prestacion de servicios. cuando éstos
vayan a ser objeto de contratacion por pane de tas propias dependencias o entidades,
salvo que, de manera excepcional y por tratarse de proyectos de infraestructura, se
obtenga la autonzacion previa y especifica de la Secretaria y de la Contraloria. No se
considerara como operacion de financ.amiento. el otorgamiento de anticipos, 10s cuales
en todo caso, deberan garantizarse en los terminos del articulo 38.
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CapiTuLO |l
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS DE Aoomsnc:onss
ARRENDAMIENTOS y SERVICIOS

ARTICULO 45.. El acto de presentacion y apertura de proposiciones, en el que
podran participar {0s hcrtantes que hayan cubierto el costo de las bases de ia uCutamon
se llevaré a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:

I En la primera etapa, los licitantes -entregaran sus proposiciones en
sobres cerrados en forma inviolable; se procedera a ta apertura de la
propuesta técnica exclusivamente y se desecharan las gue hubieran
omitido alguno de los requisitos exigidos, ias que seran devueltas por la
dependencia o entidad, transcurndos quince dias naturales contados a
partir de 1a fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitacion;

13 Los padicipantes rubricardn todas las propuestas técnicas
presentadas. En caso de que la apertura de las proposiciones
econdmicas no se realice en la misma fecha, los sobres que las
contengan seran firmados por los hcitantes y los servidores publicos de
la dependencia o entidgad presentes, y quedaran en custodia de ésta,
quien informara ia fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo la
segunda etapa. En su caso, durante este periodo, la dependencia o
entidad hara el analisis detallado de las propuestas técnicas aceptaaas;

lll.  En la segunda etapa, se procederd a la2 apertura de las propuestas
economicas de los licitantes cuyas. propuestas técnicas no hubleren
sido desechadas en la pnmera etapa o en el andiisis detallado de las
mismas, y se dara lectura en voz alta al importe de las propuestas que
cqntengan los documentos y cubran los requisitos exigidos, —_.

IV. En caso de que elfallode laiicitacion no se realice en la misma
fecha, dos proveedores, por lo menos, y los servidores publicos de la
convocante presentes, firmaran las proposiciones etonomicas
aceptadas. La dependencia o entidad sefalarad fecha, iugar y hora en
que se dard a conocer el falio de la licitacion, el que debera guedar
comprendido dentro de los cuarenta dias naturales contados a parlir de
fa fecha de inicio de la pnmera etapa, y podra difenrse por una sola vez,
siempre gue el nuevo piazo fyado no exceda de veinte dias naturales
contadoes a parir el piazo establecido onginalmente,

V. En junta publica se dara a conccer el fallo de la licitacion, a la que
libremente podran asistir los licitantes que hubieren participado en las
etapas de preseniacion y apertura de proposiciones. En sustitucidn de
esta junta, 1as dependencias y entidades podran optar por comunicar
por escnto el fallp de la hcitacion a cada uno de los licitantes:

VI. Enelmsmo acto de fallo o adjunta a la comunicacion refenda en la
fraccion anteror, las dependencias y entdades proporcionaran por
escrito a los hicitantes, {a informacion acerca de las razones por las
cuales su propuesta, en su caso, no fue eleqida, asimismo, se levantara
el acla dei fallo ge ta licitacion, que firmaran los participantes, a quienes
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se entregara copia de la misma. El fallo de la hcitacion, de ser el caso
se hara constar en el acta a que se refiere la fraccion siguiente, y

VIl. La dependentia o entidad levantara acta de las dos etapas de! acto
de presentacion y apertura de proposiciones, en la que se hara constar .~ _
las propuestas aceptadas, sus importes, asi como tas que hubieren sigo
desechadas y ias causas que-lo motivaron; el acta sera firmada por ios
participantes y se les entregara copia de la misma.

ARTICULO 46.- Las dependencias y entidades, para hacer la evaluacion ce las
proposiciones, deberan verificar que [as mismas inciuyan ta informacidén, documenlos y
requisitos solicitados en las bases de la licitacion.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones el contrato se adjudicara a la
persona que, de entre los licitantes, retna ias condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumpiimiento
de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos © mas proposiciones son solventes y. por Io tantc, sahsfacen

la totalidad de ioe regueiimienios de ia convocante, el contrato se adjudicara a quien
presente la proposicién cuyo precio sea el mas bajo.

La dependencia o entidad convocante emitira un dictamen que servira como
fundamento para el fallo, en el que hard constar el anadlisis de las proposiciones
admitidas, y s hara mencion de las proposiciones desechadas.

Contra la resoiucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno. pero los
Iicitantes podran inconformarse en los términos del articulo 95,

ARTICULD 47.- Las dependencias y enlidades procederan a declarar desienta una
licitacidn cuando las posturas presentadas no reunan los requisitos de ias bases de la
iicitacion o sus precios no fueren aceptables, y volveran a expedir una nueva
convocatorna.

Tratandose de licitaciones en las que una o vanas partidas se declaren desiertas
por no haberse recibide posturas sausfactoras, la dependencia © entdad podra
proceder, solo.por esas partidas, en los temmminos del parrafo anterior, © bien cuando
proceda. en los tléerminos del articulo 82. ’

ARTICULO 48.- Las dependencias y enlidades podran ceiebrar contratos abiertos
conforme a to siguiente

| Se establecera la cantidad minima y maxima de bienes por adguinir o
arrendar, o bien, el presupuesto minimo y maximo que podra ejercerse
en la adquisicion o el arrendamiento. En ei caso de servicios, se
eslablecera el plazo minimo y maximo para ia prestacion, o bien, el
presupuesto minimo y maximo que podra ejercerse.

] Se hard una descripcidn completa de los bienes o servicios
relacionada con sus correspondientes precios unitarios:

i En la solalud y entrega de los bienes se hara referencia al contrato
celebrado:

IV Su wigencia no excederd del ejercicio fiscal correspondiente 3 agquel
en que se suscnban , salvo que se oblenga previamente autonzacion
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para afectar recursos presupuestales de aios posteriores, en terminos
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal y su

Reglamento,

V. Como maximo, cada treinta dias naturales se hard el pago de los
bienes entregados o de los servictos prestados en tal periodo, y _

VI. En ningun caso, su vigencia excedera de tres ejercicios fiscales

ARTICULO 49.- Las dependencias y entidades previa juslificacion de la
conveniencia de distribuir la adjudicacion de los requerimientos de un qusmo bien a dos
o0 mas proveedores, podran hacerlo siempre que asi se haya estabiecrdo en las bases de

la licitacion.

"En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerard para
determinar los proveedores susceptibles de adjudicacion no podra ser superior al cinco
por ciento respecto de la proposicion solvente mas baja.

ARTICULO 50.- Los contratos que deban formalizarse como resullado de su
adjudicacion, deberan suscribirse en un términd no mayor de vemte dias naturales
contados a parur de la fecha en que se hubiera nolifucado al proveeoor el fallo
correspondiente.

Ei proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resuitado de una
licitacton perdera en favor de la convocante la garantia que hubiere otorgado si, por
causas impitables a €l, la operacion no se formaliza dentro del plazo a que se refiere
este articulp, pudiendo la dependencia o entidad adjudicar el contrato al panicipante que
haya presentado la segunda proposicion solvente mas baja, de conformicad con lo
asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 46, y asi sucesivamente en caso de
que este dltmo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con
respecto a |3 postura que Inicatmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea
supenor al diez por ciento ¢

El proveedor a guen se hubiere adjudicado el contrato no estara obligado a
suministrar los bienes o prestar el servicio, s 1a dependencia o entidad, por causas no
imputabiles al mismo proveedor, no firmare el contrato dentro del plazo estabiecido en
este articulo, en cuyo casc se |e reembolsaran 10s gastos no recuperables en gue
hubiera incurndo, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente cor la lickacion de que se trate

El atraso de la dependencia o entdad en la formalizacion de los contratos
respectivos, prorrogara en igual plazo la fecha de cumphimiento de las obligaciones
asumudas por ambas pares

Los derechos y obligaciones que se dernven de los contratos de adquisiciones,
arrendamientos o servic:o nc podran cederse en forma parcial ni total en favor de
cualesquiera otra persona fisica 0 moral, con excepcion de los derechos de cobro, en
cuyo caso se debera contar con la conformidad previa de la dependencia o entidad de
que se trate

ARTICULO 51.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, debera pactarse
preferentemente la concicion ge precio fiyo

En casos justificados se podran pactar er el contralo decrementos o incrementos a
los precios, de acuerdo con Iz formula que determme previamente la convocante en las
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bases de la kcitacion. En ningun caso procederan ajustes que no huberen sido
considerados en las propias bases de la licitacion.

Tratandose de bienes o servicios su;etos a precios oficiales, se reconoceran los
incrementos autonzados

ARTICULO 52.- Las dependencias y entidades deberan pagar al proveedor el
precio estipulado en e! contrato, a mds tardar dentro de los veinte dias naturalés
siguientes contados a partrr de la fecha en que'se haga exigible ia obligac:ion a cargo de
la propia dependencaa o entidad.

En caso de incumplimiento en los pagos a que se fefiere el parrafo anierior y sin
penuicio de la responsabilidad del servidor publico que corresponda de la dependencia o
entdad, ésta debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por ia Ley de ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del proveedor

ARTICULO 53.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponibie, las
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podran
acorgar ei incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a
sus contratos vigentes, dentro de los seis meses postenores a su firma, siempre que el
monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el guince por ciento de los
conceptos y volumenes establecidos onginalmente en los mismos y el precio de (os
bienes sea igual al pactado onginalmente.

Igual porcentaje se aplicara a las modificaciones o prorrogas que se hagan
respecto de ta vigencia de los contratos de arrendamientas © servicios.

Tratandose de contratos en los que S8 incluyan bienes ¢ servicio¥ Ue diferentes
caracteristicas, el porcentaje se aplicara para cada partida o concepto de los bienes ©
servicios de que se trate.

Cualquier modificacion a los contratos debera formalizarse por escrito. por pane de
las dependencias y entidades, los instrumentos legaies respectivos seran suscntos por el
servidor publico que io haya hecho en el contrato o quien {0 sustituya

Las dependencias y entidades se- abstendran de hacer modificaciones que se
refleran & precios, anticipos, pagos progresive: especificaciones y, en general, cualquier
cambic que imphque otorgar condiciones mas ventajosas a un proveedor comparadas
con las establecidas antenormente

ARTICULO 54.- Las dependencias y entdades podran pactar penas
convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de los contratos. En
las operaciones en que se pactare ajuste de precios, ta penalizaciéon se calculara sobre-
el precio gjustado

Tratandose de incumplimiento del proveedor por la no entrega de los bienes o de la
prestacion gel servicto, esle debera reintegrar fos anticipos mas I10s  intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por Ia Ley de
Ingr=sos de .« Federacion en i0s casos de prorrogz para el pago de créditos fiscales Los
cargos se caicularan sobre e: monto del anticipo no amortizado y se computaran por dias
calendario desde ia fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efecuvamente
las cantidades a disposicion de |2 dependencia o entidad
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Los proveedores quedaran obligados ante la dependencia o entidad a responder
de los defectos y vicios ocultos de ios bienes y de la calidad de los servicios, asi como
de cualquier otra responsabilidad en-que hubieren incumido, en los terminos sefalados
en el contrato respectivo y en el Codigo Civil para el Distrito Federal en Materna Comun y
para toda la Republica en Materia Federal.

Los proveedores cubriran las cuotas compensatorias a que, conforme: a la ley'dg la
materia, pudiere estar sujeta la importacién de bienes objeto de un contrato, y en estos
casos no procederan incrementos a l0s pracios pactados, ni cualquier otra modificacion

al contrato.

ARTICULO 55.- Las dependencias y entidades estaran obligadas a mantener los
bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operacion, mantenimiento
y conservacion, asi como vigilar que los mismos se destinen al cumpiimiento de los
programas y acciones previamente determinados.

Para los efectos del parafo anterior, las dependencias y entidades, en los actos o
contratos de adgquisiciones, arendamientos © Servicios, deberan estipular las
condiciones que garanticen su correcta operacion y funcionamiento; el aseguramiento
del bien o bienes de que se trate para garantizar su integridad hasta el momento de su
entrega y, en caso de ser necesario, fa capacitacién de! personal que operara los
equipos. —
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CapiTtuLo I , .
DE LOS PROCEDIMIENTOS ¥ CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ARTICULO 56.- Las dependencias y entidades podran realizar obra publica por
contrato o por administracion directa. ) -

ARTICULO 57.- Para los efectos de .esta Ley, los contratos de obra pubiica podra'.n
ser de dos tipos:

l. Sobre ia base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la
remuneracioén o pago total que deba cubnrse al contratista se hara por
unidad de concepto de trabajo terminado, © ‘ -

Il. A precic alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago
total fijo Qque deba cubrirse al contratista sera por la obra totalmente
terminada y ejzcutada en el plazo establecido. Las proposiciones que
presenten los contratistas para la celebracion de estos contratos, tanto
en sus aspectos técnicos como economicos, deberan estar
desglosadas por actividades pnncipales.

Los contratos de este tipo no podran ser modificados en monto o plazo, ni estaran
sujetos a ajuste de costos.

Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebraran a precio alzado.

Las dependencias y entidades podran incorporar las modalidades de contratacion
que tiendan a garantizar al Estago las mejores condiciones en {a ejecucion de la obra,
siempre que con ello no se desvirtue el ipo de contrato con que se haya licitado

ARTICULD 58.- El acto de presentacidn y apertura de proposiciones, en el que
podran participar los licitantes que hayan cubierio el costo de las bases de la licitacion,
se llevara a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:

l. En la primera etapa, los licitantes entregardn sus proposiciones en
sobres cerrados en forma inviolable, se procedera a la apertura de ia
propuesta téecnica exclusivamente y se desecharan las que hubieren
omilido alguno de los requisitos exigidos, i2s que seran devueltas por la
dependencia o entidad, transcumdos qumnce dias naturales contados a
partir de la fecha en gque se dé a conocer e! fallo de la licitacion;

I Los iicitantes y los servidores publicos de la dependencia o entidad
presentes rubncaran todas las propuestas técnicas presentadas, asi
como los comespondientes sobres cerrados que contengan las
propuestas economicas de aquellos hatantes cuyas propuestas
téecnicas no hubweren sido desechadas, y quedaran en custodia de la
propia gependencia o entidad, quen informara la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabc 1a segunda etapa. Durante este periodo, la
dependencia o entidad hara el analisis detallado de las propuestas
técnicas acepladas.

Hi Se levantara acta de la pnmera etapa. en la que se haran constar las
propuestas lecnicas aceptadas, asi come las que hubieran sido
desechadas y las causas que o motivaron, el acta sera firmada por los
parucipantes y se les entregara copia de la misma;
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iV. En la sequnda etapa, se procederad a la apertura de las propuestas
economicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren
sido desechadas en la primera etapa o en el analisis detallado de las
mismas y se dara lectura en voz alta al importe total de las propuestas
que cubran los requisitos exigidos. Los participantes rubricaran el
catalogo de coriceptos en que se consignen los precios y el importe .
total de los trabajos objeto de la ficitacion;

V. Se sefalaran fecha, lugar y hora en que se dara a conocer el fallo de la
licitacion; esta fecha deberd quedar comprendida dentro e los
cuarenta dias naturales contados a partir de Ia fecha de inicio de la
primera etapa, y podra diferirse por una sota vez, siempre que el nuevo
plazo fijado no exceda de cuarenta dias naturales contados a partir del
plazo estabiecido originaimente,

VI. Selevantard acta de la segunda etapa en la que se hara constar ias
propuestas aceptadas, sus impones, asi como tas que hubieren sido
desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los
participantes y se ies entregara copia de la misma,

VIl. En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacion, a la que
libremente podran asistir los licitantes que hubieren participade en las
etapas de presentacion y aperiura de proposiciones. En sustitucion de
esta junta, las dependencias y entidades podran optar por comunicar el
fallo de Ia licitacion por escrito a cada uno de tos licitantes, y

Vili. En el mismo acto de fallo o adjunta a3 la comunicacion referida en la
© fraccion antenor, las dependencias y entidades proporcionaran por
eschAlo a los hcitantes, la informacién acerca de las razomes- por las
cuales su propuesta, en su caso, no fue elegida; asi mismo, se
levantara el acta de fallo de la licitacién, que firmaran los part:mpantes

a guienes se entregara copia de la misma.

ARTICULO 59.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluacion de las
proposiciones, deberan verificar que las mismas incluyan ia informacion, documentos y
requisitos solicitados en las bases de la licitacién; que el programa_ de ejecucién sea
factible de ‘realizar, dentro del plazo soiicitado, con los recursos considerados por el
licitante, y, que las caracteristicas, especificaciones y cahdad de los matenales sean de
las requendas por la convocante.

Las dependencias y entidades también venficaran el debido analisis, calculo e
integracion de los precios unitanos, conforme a las disposiciones que expida la
Secretaria.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicard a la
persona que, de entre los kcitantes, reuna las condiciones legales, técnicas y
economicas requendas por la convocante. y garantice satisfactoriamente el cumpiimiento
de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la
totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicard a quien
presente ia proposicién cuyo precio sea el mas bajo.
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La dependencia o entidad convocante emitird un dictamen gue serv:raA como
fundamento para el fallo, en el que hard constar €l analisis de las proposiciones
admitidas, y se hara mencion de las proposiciones desechadas.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno, pero los
licitantes podran inconformarse en los términos del articulo 95. -

ARTICULO 60.- Las dependencias y entidades no adjudicaran el contrato_ CUar‘ldo a
su juicio las posturas presentadas no reunan los requisitos de las bases de la licitacion o
sus precios no fueren aceptables, y volveran a expedir una convocatonat.

ARTICULO 61.- Los contratos de obra publica” contendtan, como minimo; “las
declaraciones y estipulaciones referentes a: \ T

X La autorizacion de la inversidn para cubrir el compromisc derivado del
contrato;

Il Elprecio a pagar por los tranajos objeto del contrato;
ill.  La fecha de iniciacion y terminacion de los trabajos;

V. Porcentajes, numero y fechas de las exhibiciones y amortizacion de
los anticipos para inicio de los trabajos y para compra o produccion de
los materiales;

A Forma y térmminos de garantizar la correcta inversion de los
anticipos y el cumplimiento del contrato;

Vi Plazos. forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos
ejecutados, asi como de los ajustes de costos;

Vi. Montos de ias penas convenaicnales; .

VIli Forma en gue el contratista, en su caso, remntegrara las
cantidades que, en cualguier farma, hubiere recibido en exceso para la
contratacion o durante la ejecucion de la obra, para lo cual se utilizara
el procedimiento establecido en el segundo parmrafo del articulo 69:

IX. Procedimiento de ajuste de costos que debera ser determinado
-gesde las bases de la licitacion por la dependencia o entidad, el cual
oepera regir durante ia vigencia del contrato;

X La descnpcion pormenonzada de la obra que se deba ejecutar,
debiendo acompanar, como parte mntegrante del contrato, los proyectos,
planos. especlficaciones, programas y presupuestos correspondientes,

y

Xi.  Ensu caso, los procedimientos mediante los cuales las partes, entre
si, resolveran controversias futuras y previsibles que pudieren versar
sobre problemas especificos de cargcter técnico y administrativo.

ARTICULO 62.- La adjudicacién del contrato obligara a la dependencia o entidad y
a la persona en quien hubiere recaido dicha adjudicacién a formalizar el documento
relativo, dentro de los treinta dias naturales siguientes al de la adjudicacion.

Si el mteresado no firmare el contrato perdera en favor de ia convocante la
garantia Gue hubtere otorgado y la dependencia o entidad podra, sin necesidad de un
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la
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siguiente proposicion solvente mas baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen
a que se refiere el articulo 59, y asi sucesivamente, en caso de que este uUltimo no
acepte la adjudicacion, siempre que |a diferencia en precio con respecto a la po<- :ra que
inicialmente hublere resultado ganadora, en todo caso, no sea supernor al 2z por

caento -

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el contrahsta “sin
incurrir en responsabilidad, podra determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, la
dependencia o entidad liberard ta garantia otorgada para el sostenimiento de su
proposicion y cubrird los gastos no recuperables en que hubiere incumdo el contratista
para preparar y elaborar su propuesta siempre que ésios sean razonables, estén
debidamente comprobados y se reiacionen directamente con la licitacion de que se trate.

El contratista a quien se adjudique el contrato, ne podra -hacer ejecutar la obra por
otro; pero, con autorizacion previa de |3 dependencia o entidad de que se frate, podra
hacerlo respecto de partes de la obra 0 cuando adquiera materiales o equipos que
incluyan su instalacion en ia obra. Esta autorizaciéon previa no se requenra cuando la
dependencia ¢ entidad senale especificamente en las bases de la licitacion, las partes
de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. E&n todo caso, el contratista sera el
unico responsable de ia ejecucion de la obra ante la dependencia o entidad.

Las empresas con quienes se contrate 13 realizacion de obras puablicas,
adguisiciones y servicios, podran presentar conjuntamente proposiciones en las
correspondientes licitaciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre
que, para tates efectos, al celebrar el contrato respectivo, se establezcan con precision a
sahsfaccion de la dependencia o entidad, las partes de la obra que cada empresa se
obligara a ejecutar, asi como la manera en Que, en su ¢aso, se exigiria el cumplimiento
de las obligagiones. — —_

Los derechos y obligaciones que se denven de los contratos de obra publica no
podran cederse en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona fisica o
moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa de la
dependencia o0 entidad de que se trate.

ARTICULO 63.- El otorgamiento de los anticipos se deberé pactar en los contratos
de obra publica conforme a lo sigurente

[ Los importes de los anticipos concedidos seran pueslos a
disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada para e!
inicio de los trabajos, el atraso en la enlrega del anticipo, sera motivo
para diferir en 1gual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando el
contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
senalado en el articuto 38, no procedera el diferimiento y por Io tanto
debera iniciar 1a obra en la fecha establecida originalmente. LOs
contratistas, en su proposicion, deberan considerar para la
geterminacion del costo financiero de los trabajos, el importe de ios
anticipos,

0 No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en
termminos del articulo 70, salvo 10s que se celebren conforme al Ultimo
parrafo del mismo, i para los importes resultantes de los ajustes de
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costos del contrato o convenios, que se generen durante el ejercicio
presupuestal de que se trate, y e

ll.  Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de
contrato, el saldo por amortizar se reintegrar@ a la dependencia ©
entidad en un plazo no mayor de veinte dias naturales contados a parlir - _
de la fecha en que le sea comunicada ia rescisione al contralista El
contratista que no reintegre el saldo por amortizar en ef plazo sefalado
en esta fraccion, cubrird los cargos que resulten conforme a la tasa y el
procedimiento de calculo establecidos en el segundo parraio del
articulo 69. ' '

‘ARTICULO 64.- Las dependencias y entidades estableceran la residencia de
supervision con anterioridad a la iniciacion de ia obra, y sera la responsable directa de ia
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por los contratistas.

ARTICULO 65.- La ejecucion de la obra contratada debera iniciarse en la fecha
sefialada, y para este efecto, la dependencia o entidad contratante oportunamente
pondra a disposicion dei contratisia el o ios inmuebles en que deba llevarse a cabo El
incumplimiento de la dependencia o entdad, -prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada de terminacidn de los trabajos.

ARTICULO 66.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, a mas tardar, se
presentaran por el contratista a la dependencia 0 entidad por periodos mensuales,
acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parie de la
dependencia-0-enudad, bajo su responsabsdad, dentro de un plazo no-mayor a trenta
dias naturales, contados a partir de la fecha en que ias hubiere recibido el residente de
supervision de ia obra de que se trate.

Las diferencias técnicas o numéncas pendientes de pago se resoiveran y, en su
caso, incorporaran en la siguiente estimacion

ARTICULO &7.- Cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas
en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun
neo ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados,
atendiengo a lo acordago por las partes en el respectivo contrato ElI aumento ©
reduccion correspondiente debera constar por escrito

No dara lugar 2 ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la
ley de la matena, pudiere estar sujeta la :mportacion de bienes contemplados en la
realizacion de una obra

ARTICULO €8.- El procedmiento de ajuste de costos debera pactarse en el
contratec y se sujetara a lo siguiente

! Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya
producido el incremento o decremento en el costo de ios insumos
respecto de la obra tfaltante de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, con respecto al programa vigente, Cuando el
atraso sea por causa imputabie al contratistz procedera el ajuste de
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costos exclusivamente para la cbra que debiera estar pendiente de
ejecutar conforme al programa originalmente pactado,

Il.  Los incrementos o decrementos de !0s costos de los insumos, seran
calculados con base en los relativos o el indice que determine la
Secretaria. Cuando los relativos que requiera el contratista © la-
contratante no se encuentren dentro de los publicados por la
Secretaria, las dependencias y entidades procederan a calcularios
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida la Secretaria; '

1. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la. terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utikdad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, y

IV. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria. El
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a
las estimaciones correspondientes, deberd cubrirse por parte de la
dependencia o entidad a solicitud del contratista, a8 mas tardar dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la
dependencia o entidad resuelva por escrito el aumento 0 reduccion
respectivo.

ARTICULO 69.- En caso de incumplimiento.en los pagos de estimaciones y de
ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, debera pagar
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
ingresos de ia Federacion en los casos de promroga para el pago de creditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre ias cantidades no pagadas y se computaran por dias
calendano desde que se vencié el plazo; hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del contratista.

Tratandose de pagos en exceso gque haya recibidoe el contratista, este debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses comrrespondientes,
conforme a una tasa que sera iguai-a la establecida por la Ley-de Ingresos de la
Federacion en los casos de prémoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad.

Lo previsto en este articulo debera pactarse en los contratos respectivos.

ARTICULO 70.- Las dependencias o entidades podran, dentro del programa de
inversiones aprobado, bajo su responsabiiidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta © separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto
© del plazo pactados en el contrato, ni impliquen vanaciones 42 al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado © varian sustancialmente el
proyecto, se debera celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes
respecto de las nuevas condiciones, en los términos de! articulo 29. Este convenio
adicional debera ser autonzado bajo la responsabilidad de! titutar de la dependencia o
entidad o por el oficial mayor o su equivaiente en entidades. Dichas modificaciones no
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podran en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir
en cualquier forma e! cumplimiento de la Ley o de los Tratados.

De las autorizaciones a que se refiere el parrafo anterior, el titular de la
dependencia © entidad, de manera indelegable, informarad a Ia Secretaria, a “la
Contraloria y, en su caso, al 6rgano de gobierno. Al efecto, @ mas tardar el ultimo dia
habil de cada mes, debera presentarse un informe que se refenré a las autorizaciones
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.

No seran aplicables los limites que se establecen en éste articulo cuando se Yrate
de contratos cuyos trabajos se refieran a la conservacion, mantenwmiento o restauracion
de los inmuebles a que se refiere el articulo 50. de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Argueologicas, Arlisticos e Historicos, en los que no sea posible determinar el
catalogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes
o el programa de ejecucion.

ARTICULO 71.- Las dependencias y entidades podran suspender temporatmente
en todo © en parte 1a obra contratada, por cualquier causa justificada. Los titulares de las
dependencias y los organos de gobiemo de las entidades designaran a los servidores
publicos que podran ordenar la suspension.

ARTICULO 72.- Enla suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada
de los contratos de obra publica, debera observarse lo siguiente:

I COando se determine la suspension de |a obra 0 se rescnda el
contrato por causas imputables a la dependencia ¢ enlidad, esta
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables
siempre que €stos sean razonables y estén debidamente comprobados
y se relacionen drrectamente con el contrato de que se trate.

. En caso de rescision de! contrato por causas imputables al
contratista, {a dependencia o entdad procederd a hacer efeclivas tas
garantias y se abstendra de cubnr los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no lhquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efecluarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho
finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados confonme al programa vigente,
asi como lo relatvo a ta recuperacion de los matenales Y €quipcs que,
€n SU £as0, le hayan 500 entregados,

. Cuando concurran razones de interes general que den ongen a la
terminacion anticupada gel contrato, la dependencia o entidad ‘pagara al
contrausta los trabajos ejecutados, asi como Jos gastos. no
recuperables, siempre gue é€stos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se
trate, y

IV.  Cuando por caso fortuto o fuerza mayor Se imposibilite la
continuacion de los rabajos. el contratista podra suspender la obra. En
este supueslo, s1 opla por la terminacion anticipada del contrato debera
presentar su solcitud a 13 dependencia o enudad, quien resolvera
dentro de los veinte dias naturales sigumentes a la recepcion de la
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misma; en caso de negativa, serd necesaro que el contratista obtenga
de la autonidad judicial Ja declaratonia correspondiente.

ARTICULO 73.- De ocurir los supuestos estabiecidos en el articulo 72, las
dependencias y entidades cornunicaran la suspension, rescision o terminacion anticipada
de! contrato al contratista; posteriormente, lo haran del conocimiento de la Secretaria y
de la Contraloria, a mas tardar e! Gltimo dia habit de cada mes, mediante un informe que
se referird a los actos llevados a cabo en el mes calendano inmediato antenor.

- 1 *

ARTICULO 74.- E! contratista comunicard a la dependencia o entidad la

terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificara que los

trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo que.se pacte expresamente en
el contrato.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del
parrafo anterior, 1a dependencia o entidad procedera a su recepcién dentro del plazo que
para tai efecto se haya establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que
la dependencia o0 entidad haya recibido los trabajos, éstos se tendran por recibidos.

La dependencia ¢ entidad, si esta ultima es de aquéilas cuyos presupuestos se
encuentren inciuidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacidon o an o! ds!
gobiemo del Distrito Federal o de las que reciban transferencias con cargo a dichos
presupuestos, comunicara a la Contraloria la terminacion de los trabajos e informara la
fecha sefhalada para su recepcion a fin de gque, si lo estima conveniente, nombre
representantes que asistan al acto.

En la fecha senalada, la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, recibira
los trabajos y levantara el acta correspondiente.

ARTICULO 75.- Concluida 1a obra. no obstante su recepcion formal, el contratista
quedara obhgado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios
ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incumrido, en ios terminos
senalados en el contrato respectivo y en el Codigo Cwil para el Disinto Federal en
Materia Comun y para toda la Republica en Matena Federal.

Para parantizar durante un plazo de doce meses el cumphmiento de las
oblizaciones a que se refiere el pamafo antenor, previamente a la recepcion de los
trabajos, los contratistas, a su eleccion, podran constiturr fianza por el equivalente al diez
por ciento ‘del monto total ejerctdo de la obra, presentar una carta de crédito iIrrevocabie
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o ien, aponar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
fiseicomisos especialmente constituidos para elio

Los recursos aporados en fideicomuso deberan invertirse en instrumentos de renta
fija.

Los contratistas, en su caso, podran retirar sus aportaciones an fideicomiso y los
respectivos rendimentos, transcumdos doce meses a partr de la fecha de recepcion de
los trabajos. ‘ '

Quedaran a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el
pago de Ias cantidades no cubiertas de la mdemnizacidn que a su Juicio corresponda,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este articulo.
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ARTICULO 76.- El contratista sera el unico responsabie de la ejecucion de los
trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos ge las autonaades
competentes en materia de construccion, seguridad y uso de {a via publica, asi como a
las disposiciones establecidas al efecto por la dependencia o entidad contratante Las
responsabilidades, y los danos y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a

cargo del contratista. - .

ARTICULO 77.- Cumplidos los requisitos establecndos en el ariculo 29, las
dependencias y enlidades podran realizar obra publica por administracion directa,
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto,
conssistentes en maquinara, equipo de construccion y personal {écnico que se reguieran
para el desarrolio de los trabajos respectivos, y podran segun el caso: ‘

l. Utilizar la mano de obra iocal complementana que se requiera, lo que
invariablemente deberad llevarse a cabo por obra determinada,

ll.  Alguilar el equipo y maquinana de construccion complementano, y

. Utilizar los servicios de fletes y acamreos complementarios que se
requieran

En la ejecucion de obra por administracion directa no podran participar terceros.
como contratistas, independientemente de las modalidades que éstos adopten

Los érganos internos de control de las dependencias y entidades, previamente a ia
ejecucion de las obras por administracién directa, verificardn que se cuente con oS
programas de ejecucién, de utihzacion de recursos humanos y de utlizacion de
magquinaria y equipo de construccion.

Previamente a la ejecucion de la obra, el titular de la dependencia o entidad o el
oficial mayor o su equivalente en las enlidades , emitird el acuerdo respeclivo, del cual
formaran parte. La descripcion pormenonzada de la obra que se deba ejecutar, los
proyectos, pianos, especificaciones, programas de ejecucidn y suministro, y el
presupuesto correspondiente.

En la ejecucién de obras por administracion directa seran aplicables, en lo
conducente, tas disposiciones de esta Ley.

ARTICULO 78 - No quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con
la obra publica, los que tengan como fin la contratacidn y ejecucion de fa obra de que se
trate por cuenia y orden de las dependencias © entdades, por lo que no podran
celebrarse contratos de servicios para tal objeto.

ARTICULO 79.- Las dependencias y entidades que reaiicen obra publica por
admirustracién directa o mediante contrato y los contratistas con quienes aquélias
contraten, observaran, en su Caso, las disposiciones que en materia de construccion rijan
en el ambito estatal y mumicipal.
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CarituLo IV
De LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA.

ARTICULO 80.- En los supuestos y con sujecion a las formaiidades que prevén los
articutos 81 y 82, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran optar
por no llevar a cabo el procedimiento e licitacidén publica y celebrar contratos de
adquisiciones, arrendamientos servicios y obra publica, a través de un procedimiento, de

invitacion restringida \

~ La opcion que ias dependencias y entidades ejerzan, debera fundarse, segun las
circunstancias que concuran en cada caso, en criterios de economia, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el
Estado. En el dictamen a que se refieren los articulos 46 y 59, segun corresponda,
deberan acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda el
ejercicio c: 1a opcién, y contendra ademas:

L. £l valor del contrato;

i Tratandose de adguisiciones, amendamientos y servicios, una

= ] HAMARE A SAsimisas ~ e -l b
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tratandose de obra puoblica, una descripcion general de la obra
correspondiente,

i,  La nacionalidad del proveedor o contratista, segun corresponda, y

IV.~ Tratandose de adquisiciones y arrendamientos, el ongen de los
bienes '

En estos casos, el tular de la dependencia o entidad, @ mas tardar el ultimo dia
habil de cada mes, enviara a la Secretasia, a la Contraloria y,. en su caso, al organo de
gobiemno, un informe que se referird a las operaciones autorizadas en el mes calendano
inmediato anterior, acompanando copia de!l dictamen aludido en el segundo parrafo de
este articulo

En adquisiciones, arrendamientos y servicios, el informe podra ser enviado por el
presidente del comite ge adquisiciones a que se refiere el articulo 24, en caso de que asi
jo autonice el titular ae la dependencxa o entidad. En matena de obras publicas, esta
obligacion sera indeiegabte i

No sera necesano rendir eslte informe en las operaciones que se realicen al
amparo de los articulos B1, fraccion V del inciso A, y 82.

ARTICULO 81.- Las dependencias y entdades, bajo su responsabilidad, podran
contratar accuisiciones. amendamientos, servicios y obra publica, a través de un
procedimuento de invitacion restnngida, cuando:

l. El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de ane, titulandad de patentes, derechos de autor u
otros exclusivos

Il Peligre ¢ se allere el orden social. la economia, 10s servicios publicos,
la saiubndad. la seguncaZ o el ambiente de alguna zona o region del
pais, como consecuencia de desaslres producidos por fenomenos
naturales. por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan
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circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales
importantes.

. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al
proveedor o contratista. En estos casos la dependencia o entidad podra
adjudicar el contrato ai licitante que haya presentado la sjguiente
proposicion solvente mas baja, siempre que la diferencia en precio con
respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no
sea superior al diez por ciento, y : '

IV. Se realicen dos iicitaciones publicas sin due en ambas se hubiesen
recibido proposiciones solventes.

_A. Tratdndose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ademas podra
seguirse un procedimiento de invitacion restringida cuando:

L Existan razones justiicadas para la adquisicion y arrendamiento de
bienes de marca determinada;

i Se trate de adquisiciones de benes perecederos, Qranos y
productos alimenucios basicos o semiprocesados y. bienes usados.
Tratandose de estos ultimos, el precio de adquisicion no podra ser
mayor al que se determine medianle avaluo que practicaran las
instituciones de banca y crédito u otros terceros legiimados para ello
conforme a las disposiciones aplicables, ‘

il Se trate de servicios de consultoria cuya difusidn pudiera afectar al
interés publico © comprometer informacion de naluraleza confidencial
para el Gobierno Federal,

IV. " Se trate de adquisiciones, arendamientos O Se/viclos -cuya
contratacion se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y
que la dependencia o entidad contrate directamente con los mismos o
con las personas morales conslituigas por ellos;

V.  Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y
entidades para su comercializacién o para someterios a procesos
productivos en cumplimiento de su objeto © fines propios;

VI Se trate de servicios de mantenimiento, conservacion, restauracion y
reparacion de bienes en los que no sea posible precisar su alcance,
establecer el catalogo de conceplos y cantidades de trabajo o
determinar 1as especificaciones correspondientes;

VIl Se trale de adqusiciones provenientes de personas fisicas o
morales que, sin ser proveedores habituales y en razén de encontrarse
en estado de lguidacion o disolucién, o bien, bajo intervencidn judicial,
ofrezcan bienes en condiciones excepcionaimente favorables, y

VIl Se trate de senvicios profesionales prestados por personas fisicas.

B. En matena de obra publica, ademdas podra seguirse un procedimiento de
invitacion restringida cuando

{ Se trate Oe trabajos de conservacion, manténimiento, restauracion,
reparacion y demohcion de los inmuebles, en los que no sea posible
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precisar su aicance, establacer el catdlogo de conceptos, cantidades de
trabajo, determinar las especificaciones comespondientes o elaborar el
programa de ejecucion;

. Se trate de trabajos que requieran fundamentaimente de mano de
obra campesina o urbana marginada y, que la dependencia o entidad
contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la focalidad ©

. de! lugar donde deba ejecutarse la obra o con las personas morales ©

) agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios
habitantes beneficianos, y -

III.— Se trate de obras que, de realizai'se bajt":: un procedimiento de
- licitacidbn publica, pudieran afectar la segundad de la Nacion ©
comprometer informacién de naturaleza conﬁdencual para el Gobiemo

~ Federal. - -

Las dependencias y entidades, preferentemente, mvutarén a cuando menos tres
proveedores © contratistas, segun corresponda salvo que ello, a su juicio, no resulte’
conveniente, en cuyo caso utiizaran el procedimiento de adjudicacion directa En
cualquier supuesto se convocara a la o las personas que cuenien con capacidad de
respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas que sean

necesaros.

En materia de adquisiciones, arendamientos y servicios, se invitara a personas
cuyas aclividades comerciales esten relacionadas con los bienes 0 servicios objeto del
contrato aceiebrarse,

ARTICULO 82.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran
llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra publica, a través del
procedimiernto de imwvitacion a cuando menos ires proveedores © contratistas, segun
corresponda, o por adjudicacion directa, cuando el importe de cada operacién no exceda
de fos montos maximos que al efecto se estableceran en los Presupuestos de Egresos
de la Federacion y deil gobierno del Distnito Federal, siempre que las operaciones no se
fraccronen para quedar comprendidas en esle supuesto de excepcidn a la heitacion
publica,

En matena de aaguisiciones, arrendamientos y servicios, se invitara a personas
Cuyas acuvidades comerciales esten relacionadas con los bienes o servicios objeto del
contrato a celebrarse

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este articulo no podran
exceder del veinte por ciento de su votumen anual de adquisiciones, arrendamientos y
servicios autorizado o, tratandose de obra pubhca. del veinte por ciento de la inversion
total fisica autonzada para cada ejercicio fiscal

£n casos excepcionaies, las operaciones previstas en este articulo podran exceder
el po:- "ntaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas previamente, de manera
ipdelegable y bajo su estncta responsabiidad, por el ttular de ia dependencia o por el.
organo de gobierno de ta enthdad. y que sean registradas detalladamente en el informe a
que se refiere el ariculo 80

€~ malernia de obra publica. la autonzacion del titular de la dependencia o entidad
sera especilica para caaa obra
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Los montos previstos en los Presupuestos de Egresos de la Federacion y en el de!
gobiemc del Distrito Federal para adquisiciones, arrendamientos y Servicios, seran
aplicables a los contratos de servicios relacionadoes con la obra publica.

ARTICULO -83.- Los procedimientos de invitacibn a cuando menos tres
proveedores o contratistas, segun sea el caso, a que se refieren los articulos- 81 y B2, .se
sujetaran a lo siguiente: S

l. La apertura de los .sobres podra hacerse sin ia - presencia de los
correspondientes heitantes, pero invariabiementq se invitara a un
representante del érgano de control de la dependencia o entidad,

i Para llevar a cabo la evaluacidn, se deberd contar con un mintmo de
tres propuestas, y

. A las demas disposiciones de {a licitacion publlca de este Capitulo
que, en 10 conducente, rasulten aplicables.

A. Tratandose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los procedimientos se
ajustaran ademas a lo siguiente:

I En las solciludes de cotizacion, se indicaran, como minimo, la
cantidad y descnpcion de los bienes © servicios requendos y 10s
aspectos que correspondan del articuto 33, y

th Los ptazos para la presentacion de las proposiciones se fijaran en cada
operacion atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, as: como
a la complejidad para elaborar la propuesta y llevar 8 cabo su
evaluacion.

B. En materia de obra publica, los procedmientos se ajustaran ademas a lo
siguiente’ ;

L. En las bases o invitaciones se indicaran, como minimo, los aspectos
que correspondan del articuto 33,

Il Los interesados que acepten participar, lo manifestaran por escrito
Y quedaran obhgados a presentar su proposicion, y

.- Los plazos para ia presentacion de ias proposiciones se fiyaran para
caga operacidn atendrendo al monlo, caracleristicas especialidad,
condiciones y complepdad de 105 trabajos.
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TITULO CUARTO -=

CapiTuLo UNICO )

DE LA INFORMACION Y VERIFICACION -

ARTICULO 84.- La forma y términos en que las dependencias deberan remitir a la
Secretaria, a la Contraloria y 2 la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, la
informacion reiativa a los actos y contratos matena de esta Ley, seran establecicos de
manera sistematica y coordinada por dichas Secretarias, en el émblto de sus resp=clivas
atribuciones; las entidades ademas, informaran a _su coordinadora de sector en los
términos de la Ley federal de ias Entidades Paraestatales.

" Para tal efecto, las dependencias y entidades conservaran en forma ordenada y
sisternatica toda la documentacion comprobatoria de dichos actos y contratos, cuando
menos por un lapso de cinco afos, contados a partir de la fecha de su recepcion.

ARTICULO 85.- La Secretaria, la Contraloria y las dependencias coordinadoras de
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tiempo, que las adguisiciones, tos arrendamientos, los servicios y la obra publica, se
realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicabies y a los
programas y presupuestos autonzados.

La Secretaria y la Contraloria, en el ejercicio de sus respectivas facultades, podran
realizar las visitas e inspecciones que estmen pertinentes a ilas dependencias y
entidades que realicen adquisiciones, arendamientos, servicios y obra publica, e
igualmente podran solicitar de los servidores publicos y de los proveedores y contratistas
que participen en ellas, todos los datos-einformes relacionados con los-aclos de que se
trate,

ARTICULO 86.- La comprobacion de la calidad de las especificaciones de los
bienes muebles se hara en los laboratonos que determine fa Contraloria y que podran
ser.aquellos con los que cuente la dependencia o entidad adquirente ¢ cualquier tercero
con la capacidad necesana para practicar la comprobacion a que se refiere este anticulo.

EFresultado de las comprobaciones se hard constar en un-dictamen que sera
hirmado por quien haya hecho ia comprobacién, asi como por el proveedor y el
representante de la dependencia o entidad adquirente, si hubieren intervenido.
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TITULO QUINTO

CaprituLo UNico .
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES oo

ARTICULO 87.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, seran
sancionados por la Secretaria con multa equivalente a la cantidad de cincuenta a
tresctentas veces el salario minumo general vigente en ¢l Distrito Federal elevado al mes,
en la fecha de Ia infraccion.

ARTICULO 88.- Los proveedores y contratistas que se encuentren en el supuesto
de las fracciones V a Vil del articulo 41, no podran presentar propuestas ni celebrar
contratos sobre las materias objeto de esta Ley, durante el plazo que establezca la
Secretaria, el cual no sera menor de seis meses ni mayor de dos anos, contado a partir
de la fecha en que la Secretaria lo haga del conocimiento de las dependencias vy
entidades de la Administracion Puablica Federal.

Las dependencias y entidades informaran y, en su caso, remiiran |la
documentacidn comprobatoria, a la Secretaria y ‘a la Contraloria, sobre el nombre del
proveedor © contratista que se encuentre en e! supuesto previsto en la fraccion IV del
articulo 41, a mas tardar dentro de los guince dias naturales siguientes a i3 fecha en que
e notiliquen la segunda rescision al proplo provesdor o contratista.

ARTICULO 88.- La Contraloria podra proponer a la:Secretaria la imposicion de Ias
sanciones a que se refiere este Capitulo y. a-la dependencia o entidad contratante,
suspension del suministro, de la prestacion del servicio o de la e}ecumon de la obra en
que inciddla infraccion. T - - :

Sin perjuicio de lo antenor, a tos servidores publicos que infrinjan tas disposiciones
de esta Ley la Contraloria aplicara, conforme a lo dispuesto por ta Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Publicos, las sanciones que procedan.

ARTICULO 90.- La Secretaria impondra las sanciones o multas conforme a los
siguientes crilenos:

~

I Se tomara en cuenta la importancia de la infraccion, las
condiciones del infractor y la convemencia de eliminar practicas
tendientes a infnngir, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley
‘0 1as que se diclen con base en ella;

il Cuando sean varios los responsables, cada uno serd sancionado con
el total de ia sancidn o multa que se imponga;

It Tratandose de rencidencia, se impondra otra sancion o multa mayor
dentro de los hmites sedalados en el articulo 87, y

v En el caso ge que persista la infraccion, se impondran multas por cada
dia que transcurra

ARTICULO 81.- No se impondran sanciones o multas cuando se haya incumndo en
la infraccion por causa de fuerza mayor o de caso forturto, o cuando se observe en forma
espontanea el precepto que se hubiese dejado de cumphr No se considerard que el
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cumphmiento es espontaneo cuando la omision sea descubierta por las autondades ¢
medie requenmiento, visita, excitativa o cualquier otra gestion efectuada por las mismas.

ARTICULO 82.- En el procedimiento para la aplicacion de las sanciones o multas a
que se refiere este Capitulo, se observaran las siguientes reglas: :

L. Se comunicaran por escrito al presunto infractor los hechos
constitutivos de la infraccion para que dentrc del termino Que para tal
efecto se sefiale y que no podra ser menor ae diez dias hdbiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas gque
estime pertinentes,;

I Transcurrido el término a que se reﬁere ta fraccion antenior, se
- resolvera considerando los argumentos y pruebas que Se hubieren
hecho valer, y

Ill.  La resolucién serd debidamente fundada y motivada, y se comunicara
por escnto al afectado.

V. Enloconducente, este arti

V. culo serd aplicable en las rescisionas administrativac aua laven a caho
las dependencias y entidades por causas imputables a los proveedores
o contratistas.

ARTICULO 93.- Los servidores publicos de las dependencias y entidades que en el
ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las
disposiciones que de eila deriven, deberan comunicario a las autoridades gque resullen
competentes conforme a la Ley

La omisibn a Jo dispuesto en el pamrafo antenor sera sancionada
administrafivamente. “_ -

ARTICULO 94.- Las responsabilidades a que se refiere la preserie Ley son
independientes de las de orden civil ¢ penal, que puedan denvar de la comision de los
mismos hechos
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TITULO SEXTO

De las Inconformidades y el Recurso A

CAPITULO )
DE LAS INCONFORMIDADES

ARTICULO 95.- Las personas interesadas podran inconformarse por escrito ante la
Contraloria, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen fas materias
objeto de esta Ley, dentro de los diez dias habiles siguientes a aguél en que este ocurra
o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten
al oérgano de control de la convocante, las iregularidades que a su juicio se hayan
cometido en el procedimiento de adjudicacién del contrato respectivo, a fin de gue las
mismas se cornjan.

Al escnto de inconformidad podrd acompanarse, en su caso, la manifestacidn
aludida en el parrafo precedente, ia cual serd valorada por la Contraloria durante el
penodo de investigacion.

Transcurridos los plazos establecidos en este articuio, precluye para los
interesadas el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloria pueda actuar
en cuaiquier tiempo en términos de ley.

ARTICULO 96.- La Contraloria, de oficio o en atencién a las inconformidades a que
se refiere £l articuio 95, realizaran las investigaciones correspondientes .dentro de un
plazo que no excedera de 45 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
tnicien, y resolvera io conducente,

Las dependencias y entidades proporcionaran a la Contraloria la informacion
requerida para sus investigaciones, dentro de los ocho dias naturales siguientes
contados a parlir ge la recepcion de ia respectiva solicitud.

Durante la investigacion de los hechos a que se refiere el pamrafo antenor, podra
suspenderse el proceso de adjudicacion cuando

| Se advierta que existan o pudieren exislir actos contrarios a  las
disposiciones de esta Ley o de las disposiciones que de ella denven, y

1l Con la suspens:dn no se cause perjuicio al interés pubiico y no se
contravengan disposiciones de orden publico, o bien, si de continuarse
el procedmenlo de contratacidn, pudieran producirse danos o
perjuicics a ta depengdencia © enlidad de que Se trate.

ARTICULO 87.- La resolucion que emita la Contraloria, sin perjuicio de la
responsabilicad que proceda respecto de los servidores publicos que hayan intervenido,
tendra por consecuencia

| La nulidad gel procedimiento a parur del acto o© acles
wregulares. estableciendo 1as directnces necesarias para que el mismo
se reahce conforme aia Ley
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ll.  Lanulidad total de! procedimiento, 0
ll.  La declaracidn de improcedencia de ia inconformidad.

ARTICULQ 98.- El inconforme, en el escrito a que se refiere o primer parmrafo del
articulo 95, debera manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que-le consten
relativos al acto o actos impugnados y acompariar la documentacién que sustente su
peticion. La falta de protesta indicada sera causa de desechamiento de la inconformidad.

La manifestacién de hechos falsos se sancionara confoilme a las disposiciones
legales aplicabies. \
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CariTuLO 1i
T Dev REC_URso DE REVOCACION

ARTICULO 99.- En conlra de las resoluciones que dicten la Secretaria o la
Contraloria en los 1érminos de esta Ley, el interesado podra interponer ante {a gue la
hubiere emitido, recurso de revocacién dentro del término de diez dias naturales,’
contados a partir def dia siguiente al de la notificacion, el que se tramitara conforme a las

normas sigulentes: -

L Se interpondra por el recurrente mediante escrito en e! que se
expresaran los agravios que el acto impugnado le cause, ofreciendo las
pruebas que se proponga rendir y acompanando copia de la resolucion
impugnada, asi como la constancia de la notificacién de esta ultima,
exceplo si la notificacién se hizo por comreo;

Il Siel recurrente asi lo solicita en su escrito, se suspendera el acto
que rectama, siempre y cuando garantice mediante fianza fos dafos y
pernuicios que le pudiera ocasionar al Estado o a3 tercere, cuyc monto
sera fijado por la Contraloria,-e! cual nunca sera inferior al equivalente
al 20%, ni superior al 50% del valor del objeto del acto impugnado. Sin
embargo, el tercero perjudicado podra dar contrafianza equivalente a la
que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedara sin efectos la
suspension No procedera la suspensién cuando se ponga en peligro la
Segundad Nacional, el orden social © {os servicios publicos Sila
resolucion que se impugna consiste en la imposicidbn de multas, la
suspension se otorgard siempre y cuando se garantice el interes fiscal
en cualesquiera de las formas previstas en el Codigo Fiscal de la

-~Federacion. — - -

.  En el recurso no serd admisible la prueba de confesion de las
autornidades. Si dentro del tramite que haya dado origen a la resolucién
recurnda, el \neresado lwvo oportunidad razonable de rendir pruebas,
solo se adgmitran en e! recurso las que hubiere allegado en tal
oporunigag,

IV, Las pruebas gue ofrezca el recurrente deberd relacionarias con cada
une de los hecnes coniroveridos y sin el cumplimiento de este requisito
seran gesechadas,

V Se tenaran por no ofrecidas las pruebas de documantos, st €stas no se
acompanian al escrio en que se INterponga el recurso y en ningun caso
seran relabadas por la autondad, salve qua obren en el expediente en
Que se haya onginado ia resolucion recummida:

VI La prueba pencial se desahogara con la presentacion de! dictamen a
cargo del penio designado por la recurrente. De no presentarse el
dictamen gentro del plazo de ley, la prueba serd declarada desienta:

VIi. La G5ecretana o la Contralona, segun el caso, podra pedir que se le
nndan los informes que esuimen pertinentes por parte de quienes hayan
interveni2o en el acto reclamado,
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Vill.

La Secretaria o la Contraloria, segun el caso, acordara lo Qque
proceda sobre la admisién del recurso y de las pruebas que el
recurrente hubiere ofrecido, que deberan ser pertinentes e idoneas para
dilucidar las cuestiones. controvertidas. La Secretaria ordenara el
desahogo de las mismas dentro del plazo de quince dias habiles, el que
sera improrrogabie, y .-

Vencido el plazo para la rendicion de tas pruebas, la Secretaria o la
Contraloria, segun el caso, dictard resoluciéon, en un témino que no
excedera de veinte dias habiles. Si no se dicta resolucién en el plazo
seflalado, se entendera denegada. ’
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ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMEROQ.- La presente Ley enfraré en vi_gor el 1° de enero de 1994

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Obras PUblicas publicada en e! Diario” Oficial de
la Federacion ef dia 30 de diciembre de 1980, y sus reformas del 28 de diciembre de
1983, 31 de dicilembre de 1984, ,7 de febrero de 1985, 13 de enero de 1986, 7 de enero
de 1988 y 18 de julio de 1991; asi como la Ley de Adguisiciones,: Arrendamientos y
Prestacion de Servicios relacionados con Bienes Muebles publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el dia 8 de febrero de 1985, y sus reformas del 30 de noviembre de
1987. 7 de enero de 1988 y 18 de julio de 1991. y, se derogan todas las disposiciones
que se opongan a la presente Ley.

TERCERO.- Los reglamentos de las leyes de Obras Publicas y de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacion de Servicios relacionados con Bienes Muebies, asi como
las disposiciones administrativas expedidas en estas materias, se seguiran aphcando, en
todo lo que no se opongan a |a presente Ley, en tanto se expiden los manuales de
procedimientos y demas disposiciones relativas a adquisiciones, armendamientos,
servicios y obras publicas.

CUARTO.- A partir del 1° de enero de 1995, las convocatonas a que se refiere el
articulo 32 de esta Ley, serdn publicadas, exclusivamente, en la seccion especializada
del Diario_Oficial de la Federacién y en un diario de la entidad federativa donde haya
de ser utilizado ei bien, prestado el servicio o ejecutada la obra.

México, D.F., a 18 de diciembre de 1993.

Dip. Cuauhtémoc Lépez Sanchez, fresidente -

Sen. Eduardo Robledo Rincdn, Presidente

Dip. Sergio Gonzalez Santa Cruz, Secretario

Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario

Rubricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por Ia fraccién | del Articulo B9 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicacion y observancia,
expido el presente Decreto en la resigencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
Mexico, Distnto Federal, a los veintitrés dias del mes de diciembre de mil novecientos

noventa y tres - Carlos Salinas de Gortari - Rubrica- El Secretano de Gobemacion,
José Patrocinio Gonzalez Blanco Garrido.-Rubnca.
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OFICIO CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LAS
NORMAS QUE DEBERAN OBSERVAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES, Y EN LA EVALUACION DE LAS MISMAS, EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION QUE LLEVEN A CABO EN MATERIA DE
OBRA PUBLICA, MEDIANTE LICITACION PUBLICA O POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES CONTRATISTAS.

Al raargen de un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos M. .ucanos.-
Secretaria de Hz —enda y Crédito Publico.” Subsecretaria de Egresos.’ Direccion General
de Normatividaa y Desarrollo administrativo.

A LOS OFICIALES MAYORES DE LAS DEPENDENCIAS Y HOMOLOGOS DE LAS
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

Presentes.

Como resultado de la entrada en vizo- de la Ley = Adquisiciones a sus articuios 36 y
58, las proposiciones deberan preseriarse an dos sobres cerrados, y que en el acto de
presentacioén y apertura de las mismas se realizara en dos etapas; con fundamento en
los articulos 8, del citado ordenamiento; 80, fraccidn XI, de! Reglamento intenor de la
Secretaria-de Hacienda y Crédito Publico, y 31, fraccion XX{, de la Ley Organica de {a
Administracion Publica Federal, se dan a conocer las siguientes normas aplicables en
matena de obra publica:

. De conformidad con el articulo 32, apartado B, fracciéon lil,_de |la Ley de
Adquisiciones y Obras Publicas los requisitos se refieren a:

A. La capacidad financiera o capital contzie;
B. Acta consututiva y poderes que deban presantarse;
C. Cuando proceda, el registro actualizado de la Camara Comespondiente, y

D. Declaracion escnita y bajo protesta ge decir verdad, de no encontrarse en alguno
de los supuestos senalados en el articulo 41 de ia Ley de Adquisiciones y Obras
Pubiicas

Deberan ser revisados por las dependencias y entidades, previamente a la venta de las
bases, a2 fin de venficar que los interesados cumplen con los requisitos de la
convocatona y, por tanto. se encuentran en aptitud de adquinr las bases Que les
permitan formular sus propuestas.

H. Las proposiciones que el concursante deberd entregar en el acto de presentacion y
aperiura, se hara mediante la entrega de dos sobres cerados por separado, los cuales
contendran el pnmerc de ellos, los aspectos técnicos y, el segundo los aspectos
economIcos.

A En el aspecto técnico los documentos que contendré el sobre cerrado segun las
caracterist:cas de la obra , serdn:

1. Manifestacion escrita de conocer el sitto de los trabajos, asi como de haber
asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren:

45



2. Datos basicos de costos de materiales y del uso de la maguinana de

construccién, puestos en el sitio-de los trabajos, asi como la mano de obra a

utilizarse; -

3.  Relacion de maguinaria y equipo de construccion indicando si son de su.
propiedad o rentados, su ubicacion fisica y vida util. .-

4. Programas calendarizados de ejecucién de los trabajos, utilizacion de la
maquinaria y equipo de construccion, adquisicion de materiales y equipo de
instalacion permanente, asi como utilizacion del personal técnico,. administrativo y
de servicio encargado de la direccion, supervision y admlms:racmn de los trabajos,
en Ia forma y términos solicitados;

5 En su caso, manifestacion escrita de las partes de la obra que subcontratara
o los materiales o equipo que pretenda adquinr que incluyan su instalacion, en
términos del cuarnto parrafo articuto 62 de la Ley de adquisiciones y Obras Publicas;
asi como, de encontrarse en ese supuesto, las partes de la obra que cada empresa
ejecutard y la manera en que cumplird sus obligaciones ante la dependencia o
entidad contratante, y

€.  Relacion de contratos de obras que tenga celebrado con la administracion
publica © con particulares, o cualquier otro documento que acredite la expenencia o
capacidad técnica fequerlda

B. En el aspecto econdmico, los documentos que contendrd el sobre cerrado,
segun las-caracteristicas de la obra, seran:

1. Garantia de seriedad y carta compromiso de la -broposicic')n;

2.  Catdlogos de conceplos, unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitanos propuestos e importes parciales y el total de la proposicion,

3 Analisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados
por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad,

El procedimiento de anaiisis de los precios unitarios, podrd ser por asignacién de
recursos calendarizados o por el rendimiento por hora o turno.

Los costos directos incluiran los cargos por conceptos de maleriales, mano de obra
herramientas, maquinana y equipo de construccion.

Los costos indirectos estaran representados como un porcentaje de! costo directo:
dichos costos se desglosaran en los comespondientes a la administracion de oficinas
centrales, a los de obra y a los seguros y fianzas

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la
suma de los costos directos e indirectos, para determinacidn de este costo deberan
considerarse los gastos que realizara el contratista en |a ejecucion de los trabajos, los
pPagos por anucpos y estmaciones que recibird y la tasa de interés que aplicara
debiendo adjuntarse el anaiisis correspondiente.

El cargo por utiidad sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma
de los costos directos, ingirectos y de financiamiento, y

Dentro de ese rubro, después de haber determinado |a utilidad conlonne a lo establecido
en el parrafo anterior, deberd incluirse, Gnicamente.
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a. £l desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto de Sistema de
Ahorro para el Retiro (5.A.R.) . C e .

b. El desgiose de las aportaciones que eroga el cbntratistamporkconcepto de Instituto
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), y

.c El pago que efectua el contratista por el servicio 'de-vigilancia. inspescion” y
control que re..za la Secretaria de la Contraloria General de la Federacion

(SECOGEF,

4 - Programas de montos mensuales de ejecucion de los trabajos, de la utilizacion
de la maquinaria y equipo de construccion, adquisicion de matenales y equipo de
instalacion permanente, asi como de utilizacion del personal técnico, administrativo
y obrero encargado directamente de la ejecucion de los trabajos y del tecnico,
administrativo y de servicios encargado de la direccion, supervision y
administracion de 10s trabajos, en la forma y términos solicitados.

lll. El acto de presentacién y apertura serd presidido por el servidor publico que
designe la convocante, quién seré la Unica autoridad facultada para aceptar o
desechar.cualquier proposicion de las que hubieren presentado. en los términas de
la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas, y se llevard a cabo en dos etapas
conforme a lo siguiente:

A. Enia primera etapa

1- Se -iniciara en ta fecha, lugar y hora sefialados. Los hcitantes © sus
representantes legales al ser nombrados entregardan su proposicion y gemas
documentacion requerida en sobres cerrados en forma inviolable. En el caso de
que la propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas, en terminos
del quinto parrafo, articulo 62 de la Ley dé Adquisiciones y Obras Publicas, el
representante comun para estos efectos, entregara la proposicion '

2.- Se procedera a la apertura de los sobres que comesponden unicamente a la
propuesta tecnica y se desecharan aquellas que no contengan todos los
documentos o hayan omitido aigun requisito, las que seran devueltas por 13
dependencia o entdad, transcurndos quince dias naturales contados a partir de la

fecha en gue se de a conocer el fallo de {a licitacion;
I

3- Los heitantes y servidores publicos rubncaran los sobres cerrados de las
propuestas economicas, y quedaran en custodia de la propia dependencia ©
entidad quien entregara a todos los concursantes el acuse de recibo de la
proposicion que comprendera la propuesta técnica, y .o

4.- Selevantz’a el acla correspondiente en la que se hara constar las propuestas
técrucas acepiz3as. as: como las que hubleren sido desechadas y las causas que
lo motivaron, el acta sera firmada por ios participantes y se les entregara a cada
uno una copia de ta misma Se informara a2 los presentes la fecha, lugar y hora en
que se dara a conocer el resultado de! anaiisis de las propuestas técricas. Durante
esle periodo la dependgencia ¢ entdad hard el andlisis detallado dei aspecto
técnico de las proposiciones
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restantes. La dependencia o entidad emitird una resolucion al respecto, en la que se
hara constar |las causas que rnotlvaron desecharlas. : -

En el aspecto econémico:

Revisar que se ‘hayan consuderado para el andlisis, calculo de integraaén de los
precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demas insumos errla zopa ©
region de que se trate; que el cargo por maquinana y equipo de construccién, se haya
‘determinado con base en el precio y rendimiento de éstos, considerados como nuevos y
acorde con las condiciones de ejecucién del concepto de trabajo correspondiente; que el
monto del costo indirecto incluya l0s cargos por mstalaczor\es servicios, sueldos y
prestacionhes del personal técnico y administrativo y demas cargos de naluraleza
analoga; y que en el costo por ﬁnanc'amlento se haya considerado el importe de los

anticipos.

Unicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se
caiificaran como solventes técnica y econdmicamente y, por tanto, sblo éstas seradn
objeto del andlisis comparative. Dichos criterios, .en ningun caso, podran contemplar
calificaciones por puntos o porcentajes.

B.- En los aspectos preparatorios para la emision del fallo:

1.- Elaborar un dictamen con base unicamente en el resultado del analisis comparativo
de las proposiciones no desechadas, que servird como fundamento para que el servidor
publico correspondiente emita el falio de la licitacion y,

2.- Senalar en el dictamen mencionado los criterios utilizados para la evaluacion de las
proposiciones; en su caso, los lugares correspondientes a los participantes cuyas
propuestas hayan satisfecho la totalidag_de los .requerimientos de_la convocante,
indicando el monto de cada una de ellas y las proposiciones desechadas con las causas
que originaron su exclusién. El mismo dia en que se comunique el fallio, © adjunta a ia
comunicacion a que se refiere el articulo 58, fraccion VIl de la Ley de Adquisiciones y
Obras Publicas, se entregara por separado a cada participante, un escrito en el que se
expliquen Jas razones por las cuales su propuesta no resulté ganadora, o los motivos por
los que, en su £aso, haya sido desechada.

Ei contrato respectivo debera asugna'rse a la persona que, de entre los proponentes,
reuna las condiciones legales, tecrucas y economicas requendas por la convocante y
garantice saustfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que Cos 0 mas Jroposiciones son selventies y, por lo tante, satisfacen la
totalidad de los requenmienios de la convocante, el contrato se adjudicard a quien
presente la propesicion cuyo precio sea el mas bajo.

En caso de gue lodas las propos:cicnes fueran desechadas, se declarara desierto el
concurso, y se procedera a expedir una Nueva convocatoria.

V.- E! contenido de este Oficio-Circular, es aplicable, en lo conducente, a los
procedimientos de invitacion a cuando menos tres contratistas, a que se refiere el
articulo 82 de 1a Ley de Aaquisiciones y Obras Publicas.

VIL- Estas disposiciones estaran wvigentes hasta en cuanto se den a conocer los
manuales de procedimientos y demas disposiciones relativas a la normatividad en
matena de obras publicas, por lo demas, debera observarse lo establecido en el articulo
tercero transitorio de la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas.
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B. En la segunda etapa, se procedera solo a la apertura de las propuestas
economicas de los licitantes cuyas propuestas lécnicas no hubieren sido
desechadas en la primera etapa o en el andlisis detallado de las mismas, de
acuerdo a lo siguiente - 3 .

1.- Una vez dado a conocer el resultado técnico , en la misma fecha y lugar se
iniciara la segunda etapa; :

2- El servidor publico que presida el acto abrira el sobre y leeraten voz alta,
cuando menos, el importe totat de cada una de las proposiciones admitidas.

\
- No se dara lectura a la postura economica de aquellas proposiciones que no
tengan todos los documentos o© hayan omitido algun requisito, las que seran

desechadas;

3.- Los participantes en el acto rubricaran el catdlogo de conceptos, en que se
consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo del concurso,

4.- Se entregara a todos los concursantes un recibo por la garantia otorgada,;

5- Se _ levantara el acta correspondiente en la que se hard constar las
propasiciones recibidas, sus importes, asi como las que hubieran sido desechadas
y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por todos los.participantes y se
entregara a cada uno copia de la misma. Se senalaran la fecha, lugar y hora en
que se dara a conocer el falio; esta fecha debera quedar comprendida dentro del
plazo establecido en el articulo 58, fraccidén V, de la Ley de Adquisiciones y Obras
Publicas. La omision de firma por parte de los concursantes no invalidara el
contenido y+os efeclos del acta; y “—- S—

6.- Sino se recibe proposicién alguna o todas las presentadas fueren desechadas se
declarara desierto el concurso, situacion que quedara asentada en el acta

V. Bajo su responsabilidad, la dependencia o entidad convocante, para llevar a
cabo la evaluacién de las proposiciones y elaborar el dictamen a que se refiere el
articulo 59 de la Ley de Adquisiciones y Obras Publi:as, deberd considerar:

A.- En los aspectos preparatorios para el andiisis comparativo de las
proposiciones:

En el aspecto técnico:

1.- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la
informacion documentos y requisitos solicitados en las bases de la icitacion, la falta de
algunos de ellos 0 que algun rubro en o Individual esté incompleto, sera motivo desechar
la propuesta, y

2.- Verificar que el programa de ejecucién sea factible de realizar con los recursos
considerados por e! contratsta en el plazo solictado y que las caracteristicas,
especificaciones y caidad de los matenales que deban suministrar, considerados en e!
listado correspondiente, sean de las requerndas por |a dependencia o entidad.

Las proposiciones qQue satsfagan todos los aspeclos sedalados en las fracciones
antenores, se calificaran como solventes técrucamente y. por tanto; solo sdlo éstas seran
consideradas en la segunda elapa del acto de aperlura, debiéndose desechar las
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COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUISI\..ONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES, _
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
{D.O.F. del 30 de diciembre de 1993}

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capitulo Unico

Articulo 1.- La presente Ley es de orden ptblico y tiene por objeto regular las
acciones relativas a la planeacion, programacion, presupuestacion,
contratacion, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes
muebles y la prestacion de servicios de cualquier naturaleza, que realicen

I Las unidades administrativas de la Presidencia de la Republica;

. Las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la
Consejeria Juridica det! Ejecutivo Federal;

. La Procuraduria General de la Republica;

v Los organismos descentralizados;

V. Las empresas de participacion estatal mayoritaria y los fideicomisos
en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal,
y

VI, Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos
federales, conforme a los convenios que ceiebren con el Ejecutivo Federal,
con la participacion que, en su caso, corresponda a los municipios

interesados. No quedan comprendidos los fondos previstos en el Capitulo V

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capitulo Unico

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden ptliblico e-intetés-sosial-y tiene
por objeto regular las acciones relativas a fa planeacion, programacién,
presuptiestacion, gasto, ejecucion.conservasion—mantenimiento-y control
de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles; la prestacion
de servicios de cualquier naturaleza; asi-como-de-la—ebra publica-y-los
senviciosrelacionados-conla-misma.-que-contraten:

I Las unidades administrativas de la Presidencia de Ia Republica;
I Las secretarias de Estado y departamentos administrativos;

. Las Procuradurias Generales de la Repdblica, y-de—dusticia—del
Distrito-Federal;

— —El gsbierno-del Distrito-Federal,

V. Los organismos descentralizados, y

Vi Las empresas de partici’pacién estatal mayoritaria yilos
fideicomisos pablicos—gte—de—cenformidad-con-las-disposiciones-legales
aplicallas—sean-considerados-entidades-paraestatales-

ARTICULO 6.- Solaments-estardn-sujetas-a-las-disposiciones-de-esta-Loy-las
adquisiciohes—arrendamientos—y—senvicios; asi-como—la—obra—publica; que
contraten las entidades federativas, cuando-se—realicen-con cargo total o
parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el |
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de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Las personas de derecho publico de caracter federal con autonomia derivada
de la Constitucidon aplicaran los criterios y procedimientos previstos en  esta
Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rige,
sujetandose a sus propias 6rqanocs de Conitrol

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre
entidades, y los actos juridicos que se celebren entre dependencias, o bien
los que se lleven a cabo entre alguna dependencia_o_entidad de la
Administracion Publica Federal ¢+ ' alnuna perteneciente a la_administracion
publca de una entidad federativa, =1aran dentro del ambito de aplicacion
de esta Ley,no obstante, dichos actus -, ~dardn sujetos a este ordenamientg,
cuando_la dependencia _o_entidad obligada a entregar el bien o prestar el
servicio, no tenga capacidad para hacerlo por si_misma y contrate un tercero
para su realizacion.

Los titulares de las dependencias y los drganos de gobierno de las entidades
emilirdan, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo
ordenamiento, las politicas, bases y lineamientos para las materias a que se
refiere este artfculo

Las depenc'ancias y entidades se abstendran de crear fideiromisos, otorgar

mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo
previsto en este ordenamiento. }

Ejecutivo Federal, con la participacion que en su caso, corresponda a los
municipios interesados.

No estaran dentro del ambito de aplicacién de esta Ley, los contratos que

celebren las dependencias con las rntidades, o entre entidades. (dftimo
pamralo del articuio 17) :

Los titutares de las dependencias y los drganos de gobierno de las
entidades emitirdn, bajo su responsabilidad y de conformidad con este
mismo ordenarniento, las politicas, bases y lineamjentos para las
materias que se refieren en este articulo. (2* pérmafo del articuto 1*)

Las dependencias y entidades sedaladas-en-lasfracsionas—antariores, se
abstendran de crear fideicomisos, otorgar mandatos » - -inbrar actns o
cualquier tipo d= contratos, cuya finalidad-sea-evadic lo pinvisto en oste
ordenamiento. (3z=r, parrafo del articulo 1°)
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Articulo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entendera por:
l. Secretaria. la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;

1. Contraloria’ la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo;

n Dependencias las sefialadas en las fracciones | a Il del articulod;

v Entidades’ las mencionadas en ias fracciones |V y V del articule 1;
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional publico,

celebrados por eschnto entre el qobierno de los Estados Unidos Mexicanos y
uno o varios sujetos de Derecho Internacional Publico, ya sea gue para su
aplicacién requiera o no la celebracién de acuerdos en materias especificas,
cualquiera que sea su denominacion, mediante los cuales los Estados Unidos
Mexicanos asumen cCOmMpromisos,

VI Proveedor. la persona e celebre contratos de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, y

ARTICULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entendera por:
I Secretaria: la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico;
in. Contraloria: la Secretaria de la-Contraloria Generaldela-Federacidn;

Dependencias: las senaladas en las fracciones | a IV del artfculo
Entidades: las mencionadas en las fracciones ¥y 4 del articulo

V——Seslor-el-agrupamienio-de-entidades-coordinado-por-la-dependencia
gue-en-cada-casodesigne-el-Ejecutive-Federal:

vl Tratados: los-definides-como-tales-en-la-fraccidn--del-articule-2-de-la
Ley-sobrela-Gelebracion-de-Tratades;

VIL. Proveedor: la persona que celebre con.ratos de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, y

Vil——Gonlratista—la-persona-gue- celebre-contratos-de-obras-publicas-y-de
senviciosrelacionados-conlas-mismas:
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VII. Licitante. la j~rsona _que participe en cualquier_procedimient: e
licitacién publica o bien de invitacidn a cuardo menos tres personas.

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre
arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:

las adgquisiciones,

[ Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;

I Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse,
adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realizacion
de las obras publicas por administracidn directa, o los que suministren ias

dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de
obras;

I. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan ia instalacién, por
parte del proveedor, en inmuebles de las dependencias y entidades, cuando
su precio sea superior al de su instalacion;

v. La contratacidn de los servicios relativos a bienes muebles que se
encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no
implique modificacién alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona
cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido,

V. La teconstruce-w y mantenimiento de bienes muebles; maquila;

seguros, ‘ransportacion de bienes muebles ¢ personas, y contratacién de
servicios de limpieza y vigilancia,

Vi La contratacidn de arrendamiento financiero de bienes muebles:

L

ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones,
arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:

I Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse,
adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la
realizacion de las obras publicas por administracién directa, o los que
suministren las: dependencias y entidades de acuerdo a {o pactado en los
contratos de obras;

1 I.as adguisiciones de bienes muebles que incluyan la instalacién,
por parle del proveedor, en inmuebles de las dependencias y entidades,
cuando su precio sea superior al de su instalacion;

. La contratacién de los servicios relacionados con bienes muebles
que se encuentren incorporados © adheridos a inmuebles, cuyas
sonservacion, mantenimiento e—reparacidn no impliquen modificacién
alguna al propio inmueble;

v, La reconstruccion, reparacion y mantenimiento de bienes
muebles; maquila; senuros; transportacion de biencs mueb'ss;
contratacion de servicios de limpieza y vigilancia, asi-ceme-los-estudios
tbchicos-que-so-vinculen-conla-adqitsicion o-use de-hisnes-muebles,

V. Los contratos de arrendamiento financiero de bienes muebles, y
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Vil La_prestacién de servicios profesionales, asi como la contratacign de
consultorias, asesorias, estudios e investigaciones, excepto la contratacion
de servicios personales bajo el regimen de honorarios, y

Vil En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestacion
genere una obligacién de pago para las dependencias y entidades, cuyo
procedimiento de coniratacion no se encuentre regulado en forma especifica
por otras disposiciones legales

Articulo 4.-
tratados

La aplicacion de esta Ley sera sin perjuicio de lo dispuesto en los

Articulo § - Sera responsabilidad de las dependencias y entidades contratar
los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente
asegurados los bienes con que cuenten.

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera aplicable cuando por razdn de la
naturaleza_de los bienes o el tipo de nesgos a los que estan expuestos, el
costo de asequramiento represente una erpgacion que no quarde relacion
directa_con el_beneficio_gue pudiera obtenerse. La Secretaria autorizara
previamente la aplicacion de esta excepcién.

VI. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestacién
genere una obligacion de pago para las dependencias y entidades, gus
no se encuentren regulados en forma especifica por otras dlsposmlones
legales.

En-lodos—los-casos-en—-que-estatey—haga-reforencia—a-tas—adquisicienes;
arrendamienios—y-senicios, —66-enlenderd-que-se-trata—respectivamente.—de
adquisiciones—de-biengs—-muebles—arrendamientos—de-bienes—mueblas—y-de
prestacidn-de-senvicios-de-cualguier-naturaleza—salve—en-este-timo-caso—de
les-servicios-relacionadss-con-ta-obra-publica:

ARTICULO 4.- (SE ELIMINA-DEFINICION DE OBRA PUBLICA)

ARTICULOQO 5.- La aplicacion de esta Ley sera sin perjuicio de lo dispuesto
en los Tratados.

ARTICULO 6.- cambia de ubicacidn. ( a a fraccion VI def articulo 1°)
ARTICULO 12.- Sera responsabilidad de las dependencias y entidades

mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que
cuenten.
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Articulo 6 - El gasto para _las adquisiciones, arrendamientos y servicios se
sujetara, en su caso, a las disposiciones especlificas del Presupuesto de
Egresos de |a Federacion, asi como a lo previsto et {a Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Federal y demas disposiciones aplicables,

Articulo 7.- La Secretaria, la Secrelaria de Comercio y Fomento Industrial y la
Contraloria, en el ambito de sus respectivas competencias, eslaran facultadas
para interpretar esta Ley para efectos administrativos.

La Contraloria diclvd las disposicicnes administrativas que sean
estrictamente necesarias para el adecuado cumphrmiento de esta Ley,
tomando en cuenta [a optnion de la Secretaria y, cuando corresponda, la de la
Secretarla de Comercic y Fomento Industrial Tales disposiciones se
publicaran en el Diario Oficial de la Federacién

“rticulo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demas que de
i lla emanen, la Secretvia de Comercio y Fomento Industrial dictara las
reglas que deban observar_las dependencias y entidades, derivadas de
programas que tengan por objeto promover la participacién de las empresas
nacionales, especialmente de las micro, pequefias y medianas.

Para la expedicién de las reglas a que se refier~ ol parrafo anterio:, la
Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial tomara en cuenta la opinién de
la Secretarfa y de la Contraloria.

Articulo 9- En _materia de_adquisiciones, arrendamientos y servicios, los
titulares de las dependencias y los ¢rgancs de gobierno de las entidades
seran los responsables de gue, en la adopcitn e instrumentacion de las
acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen

ARTICULO 7.- I2l gasto ds las adquisiciones, arrendamientos y servicios,
asi-como-de-ebra-pyblica, se sujetard, en su caso, a las disposiciones
especificas do-ios presupuesta&snuaie&de-egras&&ds—la—ﬁedems«én—y—d&!
gobierno—del--Distrito—Fedural, asi como a lo previsto en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pudblico Federal y demas
disposiciones aplicables.

ARTICULO 8.- La Secretaria, la Contraloria y la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, en el ambito de sus respectivas competencias,
estaran facultadas para interpretar esta Ley a efectos administrativos.

La -Secretaria-y la Contraloria dictaran las disposiclones administrativas que
sean estrictamente necesarias para el adecyado cumplimiento de esta Ley,
tomando en cu2nta la opinién de la-olra-seeretaria, asl-como, cuando
corresponda, de la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. Tales
disposiciones se publicaran en el Piario Oficial de la Federacion.

ARTICULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demas
que de ella emanen, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
dictara las reglas que, derivadas de programas que tengan por objeto
promover la participacién de las empresas micro, pequeuas y medianas;

deban-observarias-dependenciasy eatidades

Para la expedicién de las reglas a que se refiere el parrafo anterior, la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial tomara en cuenta la opinién
de la Secrlaria y de la Contraloria.

ARTICULN 10.- Los titulares de las dependencias, los d6rganos de
gobierno de las entidades yJtes—direciores-de-estas—gitimas, seran los
responsables de que, en la adopcién e instrumentacién de las acciones
que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen
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criterios que promuevan la medernizacion y desarrollo _administrativo, la
descentralizacion de funciones y la efectiva delegacion de facultades

Las facultades conferidas por_esta Ley a los titulares de las dependencias
podran ser ejercidas por los titulares de sus drganos desconcentrados, previo
acuerdo delegatorio

Articulo 10 - En _los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios
financiados con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su
aval, los procedimientos, requisitos y demas disposiciphes para su
contratacidén seran establecidos por la Contraloria aplicando en lo procedente
lo dispuesto por esta Ley; y deberdn precisarse en las convgcatorias,
invitaciones, bases y contratos correspondientes.

Articulo 11.- En lo no previsto por esta Ley y demas disposiciones que de ella
se deriven, seran aphcables supletoriamente el Cédigo Civil para el Distrito
Federal en materia comon y para toda la Republica en materia federal, fa Ley
Federal de Procedimiento Administrativa y el Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles

criterios que promuevan la  simplificacion——administrativa, |a
descentralizacion de funciones y la efectiva delegacion de facultades.

Tratdndose de adquisiciones, arrendamientos, servicios—y—obra—pablica
financiados con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con

su aval, los requisitos-para-fa-hicitacitn-seran-establecidos-poria-Secrefara.
{pendltimo parrafo del articulo 33°)

ARTICULO 13.- En lo no previsto por esta Ley, seran aplicables el Cédigo
Civil para el Distrito Federal en Materia Comiin y para toda la Reptiblica
en Materia Federal; y, el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

ARTICULO-11—La-Secretaria,a-Contraloria-y-la-Socretaria-de—Gomercioy
Fomsento-industrial—en-el-dmbito-de-sus—rospectivas-sompeolencias—podran
centratar-asesorfa-téonica-parata-roalizacion-de-investigaciones—de—nereads:
ol-mejoramiente-del -sisterna -de—-adquisiSionos—arrendaniontos, —sorvicios—¥
obra-pablica-la-verificacién-deo-precios.-prusbas-de-calidad-y-otras-actividades
vinculadas-con-el-objelo-de-asta Loy

Para--les-efectes-del-parrafo-anterior—-lascitadas - dependencias-pondran-a
disposicion-entre-si-los-resultados—do-los-trabajos-objeto-de-los—respectivos
contrates-de-asesora-tecnica:
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Articulo 12.- Las dependencias y entidade= previamente al arrendamiento de
bienes muebles, deberan realizar los estudios de factibllidad, considerando la
posible adquisicion mediante _arrendamiento con opcién a compra. De
estipularse _esta_condicién _en el contrato. la_misma debera ejercerse
invariablemente.

Articulo 13- Las dependencias o entidades no podran financiar a
proveedores la adquisicion o arrendamiento de bienes o la prestacion de
servi 108, cuando éstos vayan a ser ~bjeto de contratacion por parte de las
propias dependencias o entidades, salvo que, "o manera excepcional y por
tratarse de proyectos de infraestructura, se obiriiya la autorizacion previa y
especifica de la Secretaria y de la Contraloria No se considerara como
operacién de financiamiento, el otorgamiente de anticipos, los cuales en todo
caso, deberan garantizarse en los términos del articulo 48 de esta Ley.

ARTICULO 12.- (SE REUBICA)(e! artfculo 5°)
ARTICULO 13.- (SE REUBICA) (al articulo 11°)

ARTICULO 14 - Cuando-porias-condiciones-espocialos-de-la-obra publica-se
requiera-ia-intervencién-de-dos-o-mds-dopendencias-e-entidades-quedaraa
cargo-de-cada-una-de-ellas-la-responsabilidad-sobre-la-ejecucidn-do-fa-parto-do
la-obra-que-je-corresponda,—sin-penguicio-de-la responsabilidad-que.—en+azon
e@—&ﬁ—mspes!was—ambuemnes—tengaqa—encargada—de—ha—plamy
programacion-ded-conpunteo:

Enos-convenios-a-gue-se-refiere-ei-articulo-6-s9-establecerdn-es{6rminos
para—a coordinacién—de—las—acciones—entrotas—entidades-federalivas—gue
sorrespondany-as-dopendencias-y-entidades-

ARTICULO 44.. Las dependencias o entidades no podrén financiar a
proveedores la adquisicién o arrendamiento de bienes o la prestacion de
servicins, cuan - Astos vayan a ser objeto de cont-atacién por parte de
las propias dep+:.iencias o entidades, salvo que, de manera excepcional
y por tratarse de proyectos de infraestructura, se obtenga la autorizacién
previa y especifica de la Secretaria y de la Contraloria. No se considerara
como operacion de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los

cuales en todo caso, deberdn garantizarse en los términos del articulo

8

Este documento También esta disponible por INTERNET
En el Sitio hitp//www secodam gob. mxfn-'"."mpflunaom .htm
De la Unidad de Normatividad de Adguu: s Obras Piblicas, Servicios y Patrimonio Federal



COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUISIE SNES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
(D.O.F. del 30 de diciembre de 1993)

Tratandose de bienes cuyo proceso de fabricacién sea superior a 90 dias, la
dependencia o entidad debera otorgar por lo menos el veinte por ciento de
anticipo, saivo la existencia de causas gque impidan a la convocante hacerlo,

La Secretaria podra autorizar el pago de suscripcicnes, sequros o de otros
servicios, en los que no sea posible pactar que su _costo sea cubierto después
de que la prestacidn del servicio se realice

Articulo 14.- En tos procedimientos de contratacion de caracter internacional,
las dependencias y entidades oplaran, en igualdad de condiciones, por el
empleo de los recursos humanos del pals y_ por la adquisicion_y
arrendamiento_de bienes producidos en el pals y gue cuenten _con el
porcentaje de contenido nacional indicade en el articulo 28, fraccién |, de esta
Ley, los cuales deberan contar, en la comparacion econdmica de las
propuestas, con un_margen hasta del diez por ciento de preferencia en el
precio_respecto de los bienes de importacion, conforme a las reqlas que
establezca la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, previa opinion de
la Secretaria y de la Contraloria,

Articulo 15 - Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion
o aplicacién de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, seran
resueltas por los tribunales federales.

38.

ARTICULO 43.- En los procedimientos para—ia contratacién de
adquisicionas—arrendamiontos—y-servicios—asi—como—da -obra—piblica; las
dependencias y entidades optaran, en igualdad de condiciones, por el
empleo de los recursos humanos del pais y-poria-uliizacién-do-los-bisnes

o-sorvicios-do-proeedencia-nacional-y-1os-prepios-de-ia-regién-sin-potuicio-de
lo-dispussto-en-los-Tratades

ARTICULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la
interpretacion o aplicacién de esta Ley o-de los contratos celebrados con
base en eila,—salvo-aguéllas-on—que-soan-parta-ompresas—de-participacién
ostatal-—mayontana—o--fideicomisos—piiblices. seran resueltas por los
tribunales federales

Segundo parrafo del articulo 15.-(SE REUBICA) (al ultimo pédrrafo del articulo
15}

Sdlo podra pastarse—cldusula—arbitra! en-contratos respecto de aquélias |
T 9

Sdlo podra convenirse compromiso_arbitral respecto de aquéllas controversias
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que determine la Contraloria mediante reglas de caracter general, previa
opinion de la Secretaria y de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial;
ya sea en clausula compromisoria incluida en el contrato o _en convenio
indepen 'w»nite

Lo previsto en los dos parrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en
los tratados de que México sea parle, o de que en el ambito administrativo la
Continloria conozca de las inconformidades gue presenten los particulares en
refacion con los procedimientos de contratacion, o bien, de las quejas que en
audiencia de conciliacidn conozca sobre el incumplimiento de io pactado en
los contratos

Los aclos. contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o
celebren en contravencion a lo dispueslo por esta Ley, seran nulos previa
determinacidn de la autoridad compelo::' >

Lo dispuesto por este articulo se aplicara a los organismos descentralizados
solo cuando sus leyes no regulen de manera expresa_la forma en que podran
resolver sus controversias.

Articulo 16.- Los contratos celebrados en el exiranjero respecto de bienes o
servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se
regiran por la legislacién del lugar donde se formalice el acto, aplicando en fg
procedente lo dispuesto por esta Ley

“uando los bienes o servicios hubieren de ser bl nrigs o prestados en el
pais, tratdndose exclusivamente de licitaciones puth.as, su procedimiento y
los contratos que dJderiven de ellas deberdn realizarse dentro del territorio
nacional

Articulo 17.- La Secrctaria de Cnmieicio y Fomento industrial, mediante

controversias cue determine la Secrefaria, mediante reglas de caracter
general, previa opinién de la Contraloria-y de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial.

Le-anterier, sin perjuicio de lo establecido en los Tiatados de que México
sea parte o de que la Contraloria conozca, enfa esfera-administrativa, de
las inconformidades que presenten los particulares en relacién conles
cortrates-antas-raferidos-en-los-tormines-dol Hiulo-Soxto-de-esta-Loy-

Los actos, contralos y convenios que las dependencias y entidades
realicen en cantravencién a lo dispuesto por esta Ley, serdn nulos de
pleno-derecho

Lo dispuesto por este articulo se aplicarA a los organismos
descentralizados sélo cuando sus leyes no regulen esta—maleda—de
manera expresa. (SE REUBICA) (2° parrafo del articulo 15)

ARTICULO—16--Los—contratos—gue -colebren-las—depondencias—y—entidades
fuera del territorio nacional, se regirin—esalo-conducente—por-esta-Ley—sin

poguicio-de-lo-dispuesto por la legislacion del lugar donde se formalice el
acto.

ARTICULO 26.- La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
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disposiciones de caracter general, oyendo la opinion de ia Contraloria,
determinara, en su caso, los bienes y servicios de uso generalizado que, en
forma consolidada, podran adquinr, arrendar o contratar las dependencias y
entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad,
precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las areas
prioritarias del desarrollo.

TITULO SEGUNDO
De Ia Planeacion, Programacion y Presupuestacion
Capitulo Unico

Articulo 18 - En la planeacion de las adquisiciones, arrendamientos y
servicios, las dependencias y entidades deberan ajustarse a;

I Los objetives y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los
programas secloriales, inshiucionales, regionales y especiales que
correspondan, asi como a las previsiones contenidas en sus programas
anuales, y

] Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los
presupuestos de egresos de la Federacion o de las entidades respectivas

Articuio 19 - Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios
de consultorias, asesortas, estudios e investigaciones, previamente
verificaran si1 en sus archivos o, en su caso, en los de !la coordinadora del
sector correspondiente, existen trabajos sobre la materia de_gque se trate. En

mediante disposiciones de caracter general, oyendo la opinién de la
Socretaria, determinara, en su caso, los bienes y servicios de uso
generalizado que, en forma consolidada, podran adquirir, arrendar o
contratar las dependencias y entidades, ya—sea-de-manera—conjunta—o
separada, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a
precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las
areas prioritarias del desarrollo.

TITULO SEGUNDO
De la Planeacién, Programacién y Presupuestacion,
Capitulo Unico.

ARTICULO 17.- En la planeacién de las adquisiciones, arrendamlientos y
servicios, asi—cemo-de—ta—obra—publica, las dependencias y entidades
deberan ajustarse a:

I Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que
correspondan, asi como a las previsiones contenidas en sus programas
anuales, y

13 Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en
los presupuestos de egresos de la Federacion y-del-gobierne-del-Distrito
Federal, o de las entidades respectivas.

ARTICULO 21.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o
realizar estudios o-proysctes;-primero-verificaran si en sus archivos o en
los-de-las-entidades-o-dependoncas-afinos oxislen-estudios-e-proyecios-sohre
la-materia De-resulfarpositiva-la-venficacién-y-do-comprobarse-qte-el-estudio

o—proyescto—localizado—satisface los requerimientos de la entidad o

el supuesto de gue se advierta su existencia y se compruebe gue los mismos
11
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| satisfacen los requerimientos de la entdad o dependencia, no procedera la
contratacidn, con excepcion de aguellos trabajos que sean necesarios para
su adecuacion, actualizacién o complemento

A fin de cumplimentar lo anterior, las entidades deberan remilir a su
coordinadora de sector una descripcidn _sucinta_del objeto de los contratos
que en estas materias celebren, asi como de sus productos,

La erogacion para la contratacion de servicios de consultorias, asesorias,
estudios e investigaciones, requerird de la autorizacion escrita del titular de la

dependencia o entidad, asi como del dictamen del area respecliva, de que no
se cuenta con personal capacitado o disponible para su realizacion.

Articulo 20.- Las dependencias y entidades formulardn sus programas
anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen
mas_de_un ejercicip_presupuestal, asi_como sus respectivos presupuestos,
considerando:

{. Las acciones previas, durante y posterlores a la realizacion de dichas
operaciones;

. Los objetivos y metas a corto, meriinng y largo plazo;

. La calendarizacién fisica y financee: . rfe l0s recursos necesalos;

"/ Las unidades responsables de su instrur=ntacion;

V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones,
asi como, en st caso, aquellos relativos a la adquisicién de bienes para su
posterior comercializacion, incluyendo los que habran de sujetarse a procesos
productivos;

dependencia, no procedera la contratacion.

ARTICULO 18.- Las dependencias y entidades formularan sus programas
anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, ¥ sus respectivos
presupuestos, considerando:

i Las acciones previas, durante y posteriores a la realizacion de
dichas operaciones; los ohjptivosy-nelas-a-cortey-medianc-plaze;

. La cafendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios;

. Las unide-es responsables de su instrumentacién;

v. Sus pragramas sustantivos, de apoyo administrativo y de
inversiones, ast como, en su caso, aquéllos relativos a la adquisicion de

bienes para su posterior comercializacion, incluyendo los rjue habran de
sujetarse a procesos productivo:;
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Vi La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos
estimados de suministro; los avances tecnolégicos incorporados en los
bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones;

Vil Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion o, a falta de éstas, las normas internacionales:

VIl Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su
cargo, y
IX. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta segun la

naturaleza y caracteristicas de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.

V. . La existencia en cantidad suficiente de los bienes; sn-su-6aso, las
normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion (SE REUBICA) (a ia fraccion vit del anticulo 20), fas-Gue-senirdn-de
referencia--para—oxigi—la—misma—especifisacion—téenica—a—los—hisnes—de
procedencia-extranjera, los plazos estimados de suministro, y los avances
tecnologicos incorporados en los bienes;

VI. En su caso, los planos, proyectos, especificaciones y-programas
de-efecticion;

VIl Los requerimientos de-sonservasién-y-mantenimiento provenfivoy
correctivo de los blenes muebles a su cargo, y

VIll. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta segun la
naturaleza y caracteristicas de las adquisiciones, arrendamientos ©
servicios.

ARTICULO 19.- SE ELIMINA LO RELATIVO A PROGRAMAS DE OBRA
PUBLICA)

ARTCULG 20 —Las-dependoncias-y-ontidades ostardn-ebligadas-a-prever-los
eloctos-sobre-el-medio-ambiente-que-pueda-causaria-ejecuscion-de-la-ebra
piiblica—con-sustonto-enlos-estudios-de- mpacto-ambienfal-previstos-porla-tey
(eneral-dei-Equilibrio-Ecelégice-yta—Proteceitn-del-Ambiente—Los-proyesctos
deberan incluir-las-obras-nocesaras-para-que-se-preserven—o-rostauren-las
condisiones—ambiontales—suando—-dstas-pudieren- deteriorarse—y—se—darda
intervencion-que-corresponda-a-1a—Secrelaria-de - Desarrollo -Secial-y—en-su
6a50,-3-196 dependencias-y-entidades-que-lengan-atribuciones-enta-maleria-
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Articulo 21 - Las dependencias y entidades pondran a disposicién de los
interesados y remitirdn a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, a
mas tardar el 31 de marzu «+  ia afio, su programa anual de adguisiciones,
arrendamientos y servicios, con_excepcion de aquella informacién gue, de
cenformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza confidencial.

El citado programa_sera de caracter informativo, no implicard compromiso
alguno de contratacién y podra ser adicionado, modifir -+ suspendido o
cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que
se trate

Para_efectos_informalivos, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
integrara y difundird los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos
y_servicios,_ para lo _cual podra requerr a las dependencias v entidades la
informacidn _que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos
programas.

Art. 21 se reubii;a el concepto. (al articulo 19°

ARHCULO-22— Las-entidades-que-sean-apoyadas-prosupuestalments-o-gue
reciban—transfersncias—de—recursos—foderalos—remitiran—-sus—programas—y
presupuestos-de-adquisiciones—arrondamisntos—y-servicios—ast-como-do-obra
puiblica—a-la-depondensia-coordinadora-de-Seclorenda-fecha-que-asta-sefiale- -

L as-dependensizs-coordinadoras.-de-sectory—en-su-caso-las-entidades-qua-1o
se—ansueniren—igrupadas—en—sector—alguno—enviaran—a—la—Socrolaria—es
programasy-presupuestos-men-innades-enda-facha-gque-ssta-determine-para
su—examen,—aprohacibn—o—inclusion—ea—o—conducente —en—el-proyecto-de
Presupuesto-de-=greses-coirespendiente:

ARTICULO 23.- Las dependencias y entidades, a mas tardar el 31 de
marzo de cada afio, pondran a disposicion de las interesados, pereserilo,
sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios—a6/

como-do-cbra-pablica; salvo-gque-medio-causa-debidamentejustificada-para-ho
hagerie-en-dicho-plazo-

El desumento-quo-contenga-ios-programas-serd de caracter informativo; no
implicarda compromiso alguno de contratacion y podrd ser adicionado,
modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la
dependencia o entidad de que se trate.

Las-depondencics—y-entidades-remitirdn—sus-programas—a la Secretaria de
Comercio y Formento Industrial, qiien—también-para-sfectes-informativos;
podra-llevar-a-cabo-la-integracidn-correspondiento
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Articulo 22.- Las dependencias y entidades deberan establecer comités de
adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendran las siguientes
funciones.

l Revisar los programas
arrendamientos y servicios, asi
recomendaciones convenientes;

y  presupuestos
como formular

de adquisiciones,
las observaciones vy

H Dictaminar, previamente_a la niciacion_del procedimiento, scobre la
procedencia de po celebrar licitaciones publicas por encontrarse en alguno de
los supuestos de excepcion previstos en el articulo 41 de esta Ley, salvo en
los casos de las fracciones Il V y Xl del propio precepto, en cuyo caso se
debera informar al propio comité una vez concluida la contratacién respectiva
Dicha funcion también podra ser ejercida directamente por el titular de la
dependencia o entidad,

ni. Proponer las politicas, bases y lineamientos en maleria de
adguisiciones, arrendamientos y servicios, asi como autorizar los supuestos
no previstos en éstos, sometiéndolas a consideracion del ttular de la
dependencia o al érgano de gobierno en el caso de las entidades,

v. Analizar trimestralmente el informe de la conclusién de los casos
dictaminados conforme a la fraccidn |l anterior, asl como de las licitaciones
publicas que se_rea'i~en y, los resultados generales de las adquisiriones,
arrendamientos y servicios y, en su caso, recomendar las medidas necesarias
para_ewvitar el probable incumplimiento de_alguna disposicion_juridica o
administrativa;

V. Analizar_exclusivamente para su opinion, cuando se le sclicite, los

ARTICULO 24.- Las dependencias deberan establecer comités de
adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendran las siguientes
funciones:

1. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, asi como formular las observaciones y
recomendaciones convenientes;

. Dictaminar sobre la procedencia de celebrar licitaciones piblicas;
asi-come-185-casos-en-que-no-s6-celebren por encontrarse en alguno de los
supuestos de excepcion previstos en el articulo-84-salvo en los casos de
la-fraccion-\Ldelineciso-A—y-en-ol-articulo-82;

. Proponer las politicas internas, bases y lineamientos en materia
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como autorizar los
supuestos no previstos en éstos, debiende—informar—al titular de la
dependencia o al drgano de gobierno en e} caso de las entidades;

. Analizar trimestralmente el informe de la conclusién de los casos
dictaminados conforme a la fraccién Il anterior, asi como ilos resultados
generales de las adquisiciones, arrerdamientos y servicios y, en su caso,
disponerlas medidas necesarias;

V. Analizar exclusivamente para su opinion, cuando se le soficite,
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dictamenes y failos emitidos por Ios servidores ptiblicos responsables de ello; (los dictamenes y fallos emitidos por los servidores publicos
responsables de ello;

VI Autorizar, cuando se justifique, la creacidon  de subcomités de
adquisiciones,arrendamientos y servicios, asi como aprobar la integracidn v
funcionamiento de los mismos;

Vil Elaborar y aprobar el manual de integracién y funcionamiento del| VL. Elaborar y aprobar el manual de integracién y funcionamiento del
comité, conforme a las bases que expida la Contraloria, comité, conforme a las bases que expida la Secretaria, y
VIl Autorizar los casos_de reduccién del plazo para la presentacién y | En materia de adquisiciones, arrendamientos y seNinios, la reduccion
apertura de proposiciones en licitaciones publicas, y del plazo sera autorizada por el comité de adquisiciones, arrendamientos
y servicios. (REUBICADO) (parte final del 2° parrafo del articulo 34°)
IX. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demds disposiciones | VIl Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demas disposiclones
aplicables aplicables.

La Contralorla podrad autorizar la creacion = comités en o6rganos|lLa Searetarfa podra autorizar la creacién de comités en drganos
desconcentrados, cuando Ja cantidad y monto_de sus operaciones o las}desconcentrados cuando las caracteristicas de sus funciones asl lo
caracteristicas de sus funciones asi lo justifiquen. justifiquen.

b
En_los ¢i150s en que, por la naturaleza de sus funciones o por 1a magnitud de | Los-érganes-de-gobierno-de-fas-entidades-doberan-establecerdichos-comitbs;
sus operaciones, no se justifique la instalacion de un comité, la Contraloria | salve que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus
podra autorizar la excepcidn caorrespondiente. operaciones, no se justifique-si-instalacinn.ajuicio doe-fa-Secretaria:

Articulo 23 - El Ejecutivo Federal, por conducto de la Contraleria, determinara | ARTICULO 25.- El Ejecutiva Federal, por conducto de la Secretaria;
las dependencias y entidades que deberan instalar comisiones consultivas | determinard las dependencias y entidades que deberan instalar
mixtas de abastecimiento, en funcion del volumen, caracteristicas e|Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento, en funcion del
importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. | volumen, caracteristicas e importancia de las adquisiciones,
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Dichas comisiones tendrén por objeto:

I Propiciar y fortalecer la comunicacién de ias propias dependencias y
entidades con los proveedores, a fin de lograr una mejor planeacion de las
adquisiciones, arrendamientos y servicios;

. Colaborar _en la instrumentacion de programas de desarrollo _de
proveedores nacionales,

. Promover y acordar__programas de sustitucidon eficiente de
importacicnes, asi como de simplificacion interna de tramites administrativos
que realicen las dependencias o© entidades relacionados con las
adquisiciones, arrendamientos y servicios;

v Emitir recomendaciones sobre metas de utilizacién de las reservas de

compras pactadas con otros paises;

V. Promover acciones gue propicien Ia proveeduria con micro, pequefas

y medianas empresas, asi como el consume por parte de otras empresas de

los bienes o servicios que produzcan o presten aguéllas:

Vi Difundir y fomentar la utilizacion de los diversos estimulos del
gobierno federa! y de los programas de financiamiento para apoyar la
fabricacién de bienes,

Vil Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y Servicios

las recomendaciones planteadas en el seno de las comisiones,

Vill.  Elaborar y aprobar el manual de integracién y funcionamiento de Ia

comisién, conforme a las bases que expida la Contralorfa, y

arrendamientos y servicios que contraten. Dichas Comisiones tendran
por objeto:

I Propiciar y fortalecer la comunicacién de las proplas
dependencias y entidades con /ke-industria, a fin de lograr una mejor
planeacion de las adquisiciones, arrendamientos y servicios;

1. Promover y acordar la simplificaciéon interna de tramites
administrativos que realicen las dependencias o entidades relacionados
con las adquisiciones, arrendamientos y servicios;

. Difundir y fomentar la utilizacion de los diversos estimulos del
Gobierno Federal y de los programas de financiamiento para apoyar la
fabricacion de bienes, ¥

v. Elaborar y aprobar el manuat de integracion y funclonamiento de
la Comisién, conforme a las bases que expida la-Secrelarfa.
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LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
(D.O.F. del 30 de diciembre de 1993}

I1X. Conocer y opinar scbre los programas de licitaciones internacionales

de la dependencia o entidad de que se trate

Articulo 24.- En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios,
cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, las dependencras o entidades
deberan determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios
de que se trate, en la formulacion de los presupuestos de los ejercicios
subsecuentes se consideraran los costos que, en su momento, se encuentren
vigentes, y se dard prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las
abligaciones contraidas en ejercicios anteriores

Para los efectos de este articulo, las dej-  '~ncias y entidades observaran lo
dispuesto en el articulo 30 de la Ley de Fiesupuesto, Contabiidad y Gaslo
Publico Federal i

TITULO TERCERO

De los Procedimientos de Contratacion
Capitulo Primerg

Generalidades

Articulo 25 - Las dependencias y entida“es podran convocar, adjudicar o
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, solamente cuando se
cuente con 1a_autorizacién global o especifica, por parte de la Secretaria, del
presupuesto de inversion y de gasto cornente, conforme a los cuales deberan
programarse los paqos respectivos

Art. 26 se reubica el concepto. (al articulo 177

ARTICULO 27 - En—a—obra-publica-cuya—ejecucion rebase un ejercicio
presupuestal, dJeberd-determmarse tanto el presupuesto total como el
relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulacién de los
presupuestos de los ejercicios subsecuenies se atenderd—a los costos
que, en su momento, se encuentren vigentes. lgual—obligacion—sers
aplicable—en-lo -conducents-ratdndose -de—adguisicionas—arrendamisnios—y
50MVIGIOs

Para los efectos dr este articulo, las dependencias y entidades
observaran lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y 5asto Publico Federal.

TITULO TERCERU

De los Procedimientos y-los-Gentratos
Capltulo | X
Generalidades

ARTICULO 29.- Las dependencias y entidades pcAdrian convocar,
adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, as/
cormno—obra—piblica, solamente cuando se cuente con saldo-dispenible:
dentro-de-su-presupuesto-aprobado-en-la-partida-correspondients:
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En casos excepcionales y previa aprobacién de la Secretaria, las
dependencias y entidades podran convecar sin contar con dicha autotizacion.

Articulo 26 - Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los
procedimientos de contratacion que a continuacién se sefalan:

l. Licitacion publica,

H. Invitacién a cuando menos tres personas, o

i Adjudicacion directa

En los procedimientos de contratacidn deberan_establecerse los mismas
requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo
que se refiere a iempo y lugar de entrega, forma y_tiempo de pago, penas
convencionales, anticipos y garantias, debiendo las dependencias y
entidades proporcicnar a todos los interesados igual acceso a la informacion

En casos excepcionales y previa awlorizacion-de la Secretaria las
dependencias y entidades podran convocar sin contar con salde
dispenible-en-su-presupuesio:

Jratdndese-de-obra-puiblica,—ademas-se—requerird-contar-con-Jos-estudios—y

proyestos—lasnormas—y-espocihicacionos—do—sonstruccibn—ol-programa-de
GfOcUGIBN-Y-On-SH-6a86-0l-programa-da-stministio:

Los-servidores-publices-gue—autoricon-actos-en-contravension-a-lo-dispussto
on-este-arliculo-se-hardn-acreedores-alas-sancionas-qua-resulten aplicables:

ARTICULO 28.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad,
podran contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, asicome
obra-publica, mediante los procedimientos que a continuacién se sefialan:

A Por-licitacion publica, y

l. La invitaciébn a cuando menos tres

_ proveedoros—o
contratistas——segin-sea—ol-ecaso.-y - .

I La-adjudicacién directa.

Tanto—enicitaciones—nacionales—come—wisrnacionales, los requisitos y
condiciones que-contengan-las-bases-de-1a-heiacion-deberan-ser-los-mismos
para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo

y lugar de entrega; plazos-parafa-ejocucion-de-lostrabajes—normalizacion;

forma y plazo de pago; penas convencionales; anticipos, y garantias.(
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relacionada con_dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algun
participante.

La Secretaria de Comercic y Fomento Industrial, tomando en cuenta la
opinidn de la Contraloria, determinara de acuerdo con _lo establecido en el
articulo 28 de esta Ley el cardcler nacional o internacional de los
procedimientos de contratacién vy los criterios para determinar el contenide
pacional de los bienes a ofertar, en razén de las reservas, medidas de
transicion u ofros supueslos establecidos en los tratados.

La Contraloria pondra a disposicién  puablica, a través de los medios de
difusion electronica que establezca, la informacién que ohre en su base de
datos correspondiente a las convocatorias y bases de Ias licitaciones y, en su
caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a
instalaciones_los fallos de dichas licitaciones o [as cancelaciones de éstas, y
los datos relevantes de los contratos adjudicados; ya sea por licitacién,
invitacion a cuando menos tres personas o adjudicacion directa,

Articulo 27 - Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran,
pcr regla general, a través de licitaciones pablices, mediante convocatoria
publica, para que libremente se presenlen proposiciones solventes en sobre
cerrado, que serad abierto publicamente, a fin de asegurar al Estado las
rmejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que
establece la presente Ley.

antepenultimo parrafo del articulo 33°)

ARTICULO 34.- Todo—interosado—que—salisfaga—los—requisites—do—la
eonvecaleria -y-las—bases—de—lalicitacion-tendra - deracho—a-—prosentar—sy
proposicion—-Lara-tal-efesto; las dependencias y entidades no-podran-exigir
requisitos-adisionales-a-los-provistos-por-asta-Loy. -Asimismo, proporcionaras
a todos los interesados igual acceso a la informacidn relacionada con fa
licitacion, a fin d2 evitar favorecer a algun participante.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la
opinion de la Sseretarfa, determinara los-cases-en-quo-las-iciltaciones-s5oran
de—caracter-nacional en razén de las reservas, medidas de transicion u
otros supuestos establecidos en los Tratados. (¢itimo parrafo def articuio 31°)

ARTICULOQ 29.- [SE REUBICA} (al articulo 25°)

ARTICULO 30.- Las adquisiciones, arrendamientos y serviclos, as/-come
la-cbra-piblica, por regla general, se-adjudicaran-a través de lic'taciones
publicas, mediante convocatoria pubfica, para que libremente se
presenten propnsiciones solventes en sobre cerrado, que seran abiertos
publicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demdas circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la
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El sobre a que hace referencia este articulo podra entregarse, a eleccién del
licitante, en el lugar de ceiebracion del acto de presentacion y apertura de
proposiciones, o bien, si asi io_establece la convocante, enviario a través del
servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos de comunicacion
electrénica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la
Contraloria.

En el casc _de las proposiciones presentadas por medios remotos de
comunicacién electrénica el sobre serd generado _mediante el uso de
tecnologias que resquarden la confidencialidad de la informacidn de tal forma
gue sea inviolable, conforme a las disposiciones lécnicas que al efecto
establezca la Contraloria.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas autdarafamente por [os
licitantes o sus apoderades, en el caso de que éstas sean enviadas a través
de medios rermotos de comunicacion electrénica, se emplearan medios de
identificacion electrdnica, los cuales produciran los mismos efectos aue las
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia,
tendran el mismo valer probatorio.

La Contraloria operard y se encargara del sistema de cedificacion de los
medios de identificacion _electrénica que utilicen los licitantes y sera
responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la

confidencialidad de |a informacién que se remita por esta via,

Capitulo Sequndo
De la Licitacion Publica

Articulo 28.- Las licitaciones publicas podran ser;

presente Ley.

ARTICULO 31.- Las licitaciones publicas podran ser:
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l. Nacionales, cuando unicamente puedan participar personas de
nacionalidad mexicana y tos bienes a adquirir sean_producidos en el pals y
cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de centenido nacional, el
due serd determinado tomando en cuenta el costo de produccién del bien,
gue _significa todos los costos menos la  promocion _de ventas,
comercializacion, regalias y embarque, asi como los costos financieros, La
Secretaria de Comercio y Fomento [ndustrial, mediante reglas de caracter
general, establecera los casos_de excepcion correspondientes a dichos
requisitos, asl como un procedimiento expedito para deterrminar el grado de
contenido nacional de los bienes que se oferten, para lo cual tomara en
cuenta la opinidn de |a Secretaria y de la Contraloria

La Secretaria de Comercio ¥y Fomento industrial, de oficia o a solicitud de la
Contlraloria, podra realizar visitas para verificar que los bienes cumplen con

los requisitos senalados en el parrafo anterior, o

. Internacionales, cuando puedan paricipar tanto personas de
nacionalidad mexicana como extranjera y los bieris a adquirir sean de origen
nacional o extranjero.

Solamente se deberan llevar_a cabo licitaciones internacionales. en los
siguientes casos’

a} Cuandn resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados;

A———TFratdndose-do-adquisicionos arrendamiontos y-66ricios:

. Nacionales, cuando unicamente puedan participar
personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir cuenten
por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido it Tn
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, mediante reglas de caracter
general, establecerd los casos en—que -no—serd--exigible—ei—porcentaje
manecionade asi como un procedimiento expedito para determinar el
grado de integrisién- nacional de los bienes que se oferten, para lo cual
tomara en cuenta la opinién de la Secretaria y de la Contraloria; o

. Internacionales, cuando puedan participar  tanto
personas de nacionalidad mexicana como extranjeras y los bienes a
adquirir sean de origen nacional o extranjero.

B-—Tratdndose—tle—obras- publicas—nacionales.—cuapdo—anicamente—puedan
paricipat—personas—de-—nacionalidad—mexica. -e—internacionales—cuando
puedan-participai—tan’s-porsonas-do-nacionalidad-mexicana-comn-extre njeras.

Solamente se raalizardn licitaciones de-cardcter internacional, cuando ello
resulte obligatorio conforme a lo establecido en Tratados; cuando, previa
investigacién de mercado que reafi:- la dependencia o entidad
convocarte, no exista oferta en cantidad o calidad do—prove: e8|
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b) Cuando, previa investigacién de mercado que realice la dependencia o
entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a
bienes o _servicios en cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente en
términos de precio;

c} Cuando_ habiéndose_realizado_una de caracter nacional, no se
presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos a que se
refiere |2 fraccion | de este articulo, y

d) Cuando _asi se estipule para las contrataciones financiadas con
créditos externos otorgados ai gobierno federal o con su aval

En_este tipo de licitaciones la Secretaria de Comercio ¥y Fomento Industrial,
mediante publicacién en el Diario Oficial de la Federacion, determinara los
casos en que |os paricipantes deban manifestar ante la_convocante gue los
precios que presentan en su propuesta econdmica ng se cotizan en
condiciones de practicas desleales de comercio _internacional _en  su
modalidad de discriminacién de precios o subsidios

Podrd negarse la participacion a extranjeros en licitaciones internacionales,
cuando con el pals del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado
Y ese pais no conceda un trato reciproco a los hcitantes, proveedores, bienes

O servicios mexicanos. -

Articulo 29.- Las convocatorias podran referirse a uno o mas bienes o
servicios, y contendran-

Aacionales-e-los-contratistas-nascionales-no-cuenten-con-la-capasidad-para 1a
ojecucion-de-la-ebra-do-gue-se-trate; cuandoe-sea conveniente en términos
de precio; o—bien—cuando —ello—scea-—abligatorio—en—adquisiciones,
arrendamientos—senviciosy—obra- pablica-financiades-con créditos externos
otorgados al Gobierno Federal o con su aval.

Podra negarse la participacion de-proveederes—o-contratistas—extranjeros
en licitaciones internacionales, cuando con el pais del cual sean
nacionales no se tenga celebrado un Tratado e ese pais no conceda un
trato reciproco a los proveedores o-contratistas—o-a los-bienes y servicios
mexicanos.

Se reubica el altimo parrafo. (pasa af articuto 26°)

ARTICULO 32.- Las convocatorias;—gue podran referirse a uno o mas
bienes, servicios v-obras—se publicaran, simultaneamente, en la seccién
especializada del Diario Oficial de la Federacidn, en un_ diario de
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L El nombre, denominacion o razén social de la dependencia o entidad
convocante;

Il i.a indicacion de los lugares, {echas y horarios en que los interesados
podran obtener las bases de la licitacion y, en su caso, el costo y forma de
pago de las mismas Cuando las bases impliquen un costo, éste sera fijado
solo en razon de la recuperacion de las erogaciones por publicacion de la
convocatoria y de la reproduccion de los documentos que se entreguen; los
interesados podran revisarlas previamente a su pago, el cual serd requistto
para participar en la licitacion lgualmente, los interesados podran consultar y
adguirir_las bases de las licitaciones por los medios de difusion electrénica
gue establezca la Contraloria;

" La fecha, hota y lugar de celebracién de las dos 1 as del acto de
presentacion y aperiura de proposiciones,

V. La indicacion de si la licitacién es nacional o internacional; y en casg
de ser internacional, si se realizard o _no bajo la cobertura del capitulo de
compras del sector publico de algun tratado. y el idioma o idiomas, ademas
del espanol, en que podran presentarse las proposiciones;

V. La_ indicaci“n que ninquna de fas condiciones contenidas en 'as bases

de la licitacion, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes,
i podran sel negociadas;

circulacion nacional, y en un diario de la entidad federativa donde haya
de ser utilizado el bien, prestado el servicio o ejecutada la obra—y
contendran: (SE REUBICA) (al articulo 307)

i El nombre, denominacién o razén social de la dependencia o
entidad convocante;

iL. La indicacién de los lugares, fechas y horarios en que los
interesados podran obtener las bases y-espesificaciones-de la licitacion y,
en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando e/
documento-quse-tenga las bases, implique un costo, éste ser fijado sédlo
en razén de la recuperacion de las erogaciones por publicacién de la
convocatoria y de los documentos que se entreguen; los interesados
podran rovisartales-decumenias previamente a/ pago de dicho-cosfo, el cual
sera requisito para participar en la licitacion.

. La fecha, hora y lugar de celebracién del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, y

v, La indicacion de si la licitacion es nacional o internacional; si se
realizara bajo la cobertira de algin Tratado, y el idioma o idiomas en que
podran presentarse las proposiciones.

A—Tratdndose-de-adquisiciones—_arrendamientos-y-6ervicios,-ademas
contendran:
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vl La descripcién general, cantidad y unidad de medida de los bienes o
servicios que sean objeto de Ia licitacién, asi como la
correspondiente, por io menos, a cinco de las partidas © conceptos de
mayor monto;

VIt Lugar y plazo de entrega,

Vill.  Condiciones de pago, sefialando el momento en que se haga exigible

el mismo;

X Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarian;

X. La_indicactdn de que no podran participar las perscnas gue se

encuentren en los supuestos del articulg 50 de esta Ley, y

X1 En el caso de arrendamiento, fa indicacion de si éste es con o sin
opcidn a compra

Articulo 30.- Las convocatorias se publicaran en el Diario Oficial de la
Federacidn.
Articulo 31.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las

licitaciones pulblicas se pondran a disposicion de los interesados, tanto en el
domicilio sefialado por la convocante como en_los medios de difusion

electrénica que establezca la Contraloria, a partir del dia_en gue se publigue

I La descripcion general, cantidad y unidad de medida de los
bienes o servicios que sean objeto de la licitacién, asi como la
correspondiente a, por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de
mayor monto;

il Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago, y

nl. En el caso de arrendamiento, la indicacion de si éste es con o sin
opcion a compra.

{SE ELIMINA EL APARTADO B RELATIVO AL CONTENIDO DE
CONVOCATORIAS DE OBRA PUBLICA)

se publicaran, simultaneamente-—en—la—secsién—especializada—del-Diario
Oficial de la Federacion,-en-un-diardb-db-circuiacion-nacionat—y-en-un-diario
de—{a—entidad federativa-donde-haya-de-ser—ulilizado—el-bien—prastade-e/
sonvicio-6-€ incutadata-obra (primer pamrafo del articulo 32°)

ARTICULO 33.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para
las licitaciones publicas se pondran a disposicion de los interesados a
partir-de-la-focha-de-publicascion-dela-convoeatoria-y-hacta-siete-dlas-naturales
previos al acto de presentacién y apertura de proposiciones, y
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m convocatonia_y hasta, inclusive, el sexto dia natural previc al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad_exclusiva
de los interesados adquirirlas oportunamente durante este perigodo. Las bases
contendran en lo aplicable como minimo lo siguiente:

I Nombre, denominacién o razén social de la dependencia o entidad
convocante;

I Forma en que deber~ acreditar la existencia y personalidad juridica el
licitante;

] Fecha, hora y lugar «I= |a junta de aclaraciones a las bases de la
licitacién, siendo optativa la asistencia a las 1+ .nes que, en su caso, se
realicen; fecha, hora y lugar de : olebracion de 111s dos etapas del acto de
presintacion y apertura de proposiciones, comunicacion del fallo y firma del
contrato;

Iv. Seralamiento de gue sera causa de descalificacion el incumplimiento
de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacién, asi
como la comprobacion de que algun licitante ha acordado con otro u otros
elevar los precios de los bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo gue
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes;

coentendran, como minimo, lo siguiente:

I Nombrz, denominacidon o razén social de la dependencia o
entidac! convocante,

n. Roderes-gue-dobardn-acreditarsn; fecha, hora y lugar de la junta de
aclaraciones a las bases de la licitacion, siendo optativa la
asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha,
hora y lugar para-/a presentaciéon y apertura de las proposiciones,
garantias, comunicacin del fallo y firma del contrato;

. Sefalamiento de que serd causa de descalificacién, el
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las

bases de la licitacion

Vill—Seflalamisnto-de-que-serd-causa-de-descaliflicacién la comprobacién
de que algun proveedor ha acordado con otro u otros elevar los

¢ 'ncios e los bienes y servicios (fraccién Vil del apartado A del articulo
- ,

v idioma ¢ idiomas, ademas del espaiol, en que podran presentarse las |V, El idioma o idiomas en que podran presentarse las
propusiciones. Los anexos técnicos y folletos podran presentarse en el idioma proposiciones;
del pals de grigen de lgs bienes o servicios, acompaiados de una traduccién
simple al espanol;
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Vi, Mcneda en que se cofizard y efectuard el pago respectivo. En los
casos de licitacién internacional, en que la convocante determine efectuar los
pagos a_proveedores exiranjeros _en moneda extranjera, los licitantes
nacionales podran presentar sus proposiciones en la_misma moneda
extranjera que determine la convocante No obstante, el pago_gue se realice
en el territorio_nacional deberd hacerse en moneda nacional y al tipo de
cambio vigente en la fecha en que se haga dicho pago,

Vil La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las
bases de la licitacion, asl como en fas proposiciones presentadas por los
licitantes podran ser negociadas,

VIl Criterios claros y detallados para la adjudicacion de los contratos de
conformidad a lo estabiecido por el articulo 36 de esta Ley;

IX. Descripcion completa de los bienes o servicios, o_indicacidn de los
sistemas empleados para identificacién de los mismos; informacion especifica
que_requieran respecto @ mantenimiento, asistencia técnica y capacitacion,
relacién de refacciones que deberan cotizarse cuando sean parte integrante
del contrato; aplicacion de normas a que se refiere la fraccion VIl del articulo
20 de esta Ley, dibujos; cantidades; muestras, y pruebas que se realizaran,
asi como métedo para ejecutarias;

X. - Plazo y condiciones de entrega, asi_como_la_indicacién del lugar,

XlI. La-indicasion-do-que, en los casos de licitacion internacional en
que la convocante determine gqute los pagos so—harar en moneda
extranjera, los proveedoros—nacionales, exslusivamenio—para—fines—de
comparacion. podran presentar—a—parte—del-contenido—importado—de sus
proposiciones, en la moneda extranjera que determine la convocante;
pero el pago se-efesiuara en moneda nacional al tipo de cambio vigente

en la fecha en que se haga ef pago de-los bienos;(fraccién X! del apartado A, del
articulo 33°)

v, La indicacién de que ninguna de las condiciones contenidas en
las bases de la licitacidn, asi como en las proposiciones presentadas por
los proveedores-o-conlratistas, podran ser negociadas, ¥

Vi, Criterios claros y detallados para la adjudicacién de los contratos
y-la-indicacion-de-que-enJa-evaluacion-do-1las-propesiciones-on-ningan—6aso
pedran-ulilizarse-mecanismos-de-punios-g-poreenitajes -(SE REUBICA) (como
3er pérrafo del articulo 36%)

A—Tratdndose—de—adquisiciones,—arrendamienitos—y—senvicics,——ademas
comMendran-

I Descripciéon completa de los bienes o servicios; Informacién
especifica sebre—e/ mantenimiento, asistencia técnica y capacitacion;
relacion de refacciones que deberan cotizarse cuando sean parte
integrante del contrato, espacificaciones ¥y normas gque—en-64-6a56,-56an
aplicables, dibujos; cantidades; muestras; pruebas que se realizaran; y-de
sefr-posible, método para ejecutarlas; periodo de garantiay-en-su-6aso-olras
opciehes-adicionales de colizacion,

n. Plazo, {ugary condiciones de entrega;
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dentro del territorio nacional, donde deberan efectuarse las entregas:

Xi Requisitos que deberan cumplir quienes deseen participar, los cuales
no deberan fimitar [a libre participacion de los interesados;

Xl Condiciones de precio y pago, sefialando el momento en que se haga
exigible el mismo Tratandose de adquisiciones de bienes muebles, podra
establecerse que el pago se cubra parte en dinero y parte _en especie,
siempre y cuando el numerario sea mayor, sin_perjuicio_de ias disposiciones
relativas de la Ley General de Bienes Nacionales,

X Datos sobre_las garantias,_asi comg Ja indicacién de si se otorgara
anticipo, en cuyo caso debera senalarse el porcentaje respectivo y el
momento en que se entregard. el que no podra exceder del cincuenta por
ciento del monto total del contrato;

XIV.  La indicacién de si la totalidad de los biena= 0 servicios objeto de la
licitacion, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serdn
adjudicados a un solo proveedor, o si la adjudicacién se hard mediante el
procedimiento de abastecimiento simultaneo a que =e refiere el articulo 39 de
esta Ley, -en cuyo caso deberd precisarse ef numero de fuentes de
abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignaran a cada una y el
porcentaje diferencial en precio que se considerara,

XV. En el casn de contratos abiertos, la informaridn a que clude el articulo
47 de este ordenarinonto;

XVI.  Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la

. Requisitos que deberan cumplir quienes deseen participar;

. Condiciones de precio y pago;

V. La indicacién de si se otorgard anticipo, en cuyo caso deberd
seilalarse el porcentaje respectivo, el que no podra exceder del cincuenta
por ciento del inonto total del contrato;

VL. La indicacién de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de
la licitacién, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, seran
adjudicados a un solo proveedor, o si la adjudicacion se hara mediante el
procedimiento de abastecimiento simultineo a que se refiere el articulo
49: en cuyo caso deberd precisarse el numero de fuentes de
abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignaran a cada una,
y el porcentaje diferencial en precio que se considerara;

VII. En el caso de los
corresponda-ds!f articulo 48;

~ontratos abiertos, la informacién que

VI, {REUBICADO) (como fraccién IV del articulo 31°)

IX. . Penas convencionales por atraso en las entregas;
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[ prestacion de los servicios;

Xvil La indicacién de gue el licitante gue no firme el confrato por causas
imputables al mismo sera sancionado en los términos del articulo 60 de esta
Ley. y

XVIl _En su caso, términos y condiciones a_que debera ajustarse la
participacion _de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a
fravés del servicio postal 0 de mensajeria, o_por medios remotos de
comunicacion _electrénica. El que los licitantes opten por utilizar alquno de
estos medios _para enviar sus _proposiciones _no limita, en ningan caso, que
asistan a los diferentes actos derivados de una licitacion

Para la participacion, contratacién o adjudicacion en adquisiciones,
arrendamientos o_serviclos _no se_le podra exigir al particular requisitos
distintos a los sefialados por esta Ley.

X Jnstrusecénes—paraelaberar—y—enrragaﬂas-pﬁepesiciene&ygaranﬁas; y

XL (SE REUBICA) (a la fraccién VI del articuio 31°%)

(SE ELIMINA EL. APARTADO B RELATIVO A OBRA PUBLICA)
Antepeniditimo parrafo.-(SE REUBICA) (como 2° parrafo del articulo 26°)
Penultimo parraf~ .—(SE REUBICA) (af articuke 10°)

Ultimo parrafo -(SE REUBICA}) (al articulo 57°)

ARTICULOQ 34.- Primer parrafo (SE REUBICA) (como 2° pérrafo del articulo 26°)
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Articulo 32 - E! plazo para la presentacion y apertura de propesiciones de lasg
licitacione-. internacionales no podrd ser infenior a_veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria.

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentacion y apertura de
proposiciones serd, cuando menos, de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de piblicacién de la convocatoria

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este articulo porque
existan razones_justificadas del area solicitante de los bienes o servicios,
siempre que ello no tenga por objeto hmitar_el_numero de patticipantes, el
titular def area responsable de {a contratacion podra reducir los j+.a20S a no
menos de diez dias naturales, contados a partir de |a fecha de publicacion de
la convocatoria.

Articulo 33.- Las dep=ndencias y entidades, siempre que ello no tena3 por
objeto limitar el numero de licitantes, podran modificar los plazos v otros
aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacion, a partir
de la fecha en que sea publicada la_convocaloria vy hasta, inclusive, el sexto
dia_natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
siempre que;

'\ no-podra-ser—menor—a-diez—dias-naturales-centados-a-partir—de—a—fecha—de

Articulo 34.- 2° y 3er parrafo.- El plazo para la presentacion y apertura de
proposiciones no podra ser inferior a-cuarenta-dias-naluraies-contados a
partir de la fecha de publicacion de la convocatoria, salve-gue—porrazones
de—urgoncia—justificadas—y—siempre-que-ello—no—tenga—poerobjeto—imitar—el
namere-de-padisipantes—no-pueda-obserarse-dicho-plaze.-en-cHyo-caso-6ste

publicacion-de{a-convocatora—En-malsria-de-adquisiciones~arrehdamiontos—y
s61Vicios—la—ieduccidn—del—plaze—sera—autorizada —por—el—comité—de

adquisicionas—arrendanventos-y-sorvicios. (SE REUBICA) (a 1a fraccién Vil del
articulo 227)

En licitaciones nacionales de-adguisicienes;-arrendamentos—y-sencios; el
plazo para la presentacion y apertura de proposiciones sera, cuando
menos, de quince dias naturales contados a partir de la fecha de
publicacién de la convocatoria.

ARTICULO 35 - Las dependencias y e~tidades, siempre que ello no tenga
por objeto limitar el nimero de participantes, podran modificar los plazos
u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de [a
licitacion, cuamie-menos-con-siete—dias -naturales-de-anticipacién-a-la fecha
seftal~! - varala present. i+n y apertura de proposiciones siempre que:
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I Tratandose de la convocatona, las maodificaciones se hagan del
conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados
para su publicacion, y

13 En el caso de las bases de la licitacién, se publique un aviso en el
Diario Oficial de la Federacitn, a fin de que los interesados concurran ante la
propia dependencia o entidad para conocer, de manera especifica, las
maodificaciones respeclivas

No serd necesario hacer la publicacién del aviso a que se refiere esta
fraccién, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones,
siempre que, a mas tardar dentro del plazo sefalado en este articulo, se
entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan
adquirido las bases de la correspondiente licitacion.

Las modificaciones de que trata este articulo en ninqun caso podran consistir
en la sustitucion de los bienes o servicios convocados originalmente, adicidn
de ofros de distintos rubros o en variacion significativa de sus caracteristicas.

Cualquier modificacion a las bases de |a licitacién, derivada del resultado de
la o las juntas de aclaraciones, sera considerada como pare inteqrante de las
propias bases de licitacién.

Articulo 34.- La entrega de proposiciones se hara en dos sobres cerrados que
contendran, por separado, la propuesta técnica y ia propuesta econdmica. La
documentacion distinta_a las propuestas podra entregarse, a eleccion del
licitante _dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta téchica.

R Tratandose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del
conocimiento de los interesados a través de los mismos medios
utilizados para su publicacion, y

il. En el caso de las bases de la licitacion, se publique un aviso a
traves-do-fa-seccion-especializada-de! Diario Oficial de la Federacién a-gue
so-refiere-el-articuio-32, a fin de que los interesados concurran, en-su-6ase,
ante la propia dependencia o entidad para conocer, de manera
especifica, /zo-las modificaciones respectivas.

No sera necesario hacer la publicacion del aviso a que se refiere esta
fraccién, cuando las modificaciones deriven de las juntas de
aclaraciones, siempre que, a mas tardar en-of plazo sefalado en este
articulo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los
participantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente
licitacion.

Las modificaciones de que trata este articulo ro podrdn consistir en la
sustitucion o—variacién-—sustancial de los blenes, obras o servicios
convocadas originalmente, s-bien-enda-adicion-do-ofros-distintes.

- -

ARTICULO 36 - En-fas-hcitacionas-ptiblicas, la entrega de proposiciones se
hara por—escrito—mediante—dos sobres cerrados que contendrin, por
separado, la propuesta técnica y la propuesta econémica, incluyendo-oh
esla-uthimala-garantla-de-seriadad de-las-cfortas.
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DEL SECTOR PUBLICO '

(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

Dos 0o mas personas_podran presentar conjuntamente proposiciones en las
licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en
caso de personas morales_siempre que, para lales efectos, en_ la propuesta y
en_ el contratc_se establezcan_con_ precisidén_y a satisfaccion de ia
dependencia o entidad, las partes_a gque cada persona se obligara, asi como
la_manera en _que se _exigiria el cumplimiento de las obligaciones. En este
supuesto la propuesta deberd ser firmada por el representante comiun que
para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Previo al acto de presentacion y apertura de propasiciones, las convocantes
podran efectuar el reqgistro de participantes, asi como realizar revisiones
preliminares a la documentacion cistinta_a la propuesta térrina y econdomica,
Lo anterior sera optativo para los licitantes, por lo que no st | :Jra impedir el
acceso st ienes hayan cubiertoc ! costo de las bases y decidan presentar su
documentacién y proposiciones durante el propro acto,

memmgm%mm%&dm@mqmmmem
haran-del-conoicimionto-goneral-la-identidad-del-participanie-ganador-de-cada

lcitasion—publice—Esta—publicacién—conlondri-los-roquisitos-quo—determine-la
Sacretarla-

ARTICULO 38.- (SE REUBICA) (af articuto 48°)
ARTICULO 39.- (SE REUBICA) (al articulo 49°)
ARTICULO 40.- Las dependencias y entidades podran rescindir

administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del proveedor o contratista. (SE REUBICA) (como ter
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Articulo 35 - El acto de presentacién y apertura de proposiciones se llevara a
cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:

l. En la primera etapa, una vez recibidas las _proposiciones en sobres
cerradas, se procedera a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente
y se desecharan las que hubteren omitido algur~ de los requisitos exigidos,

I. Por_lo_menos un licitante, si_asistiere_alguno,_y dos servidores

péarrafo del articulo 54°)

Asimismo las dependencias y entidades podran dar por terminados
anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés
general. (SE REUBICA) (al uttimo parrafo del articuic 54°)

Art. 41 (SE REUBICA) (al articulo 50°)
ARTICUWLO 42 (SE REUBICA) taIa fraccién IV del articulo 41°)
ARTICULO 43 (SE REUBICA) (a! articulo 14°)

ARTICULO 44 (SE REUBICA) (como ter parrafo del articulo 13°)

Capitule-ll
De-los-Procedimientos-y-GContratos-de-Adguisiciohes;
Arrendamientos-y-Servicios

ARTICULO 45.- El acto de presentacidon y apertura de proposiciones, ensf
que-podran-participarios-licitantos-quo-hayan-cubiorto-ol-coste-de-fas-bases-ds
la-digitacion, se llevara a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:

- -

| En la primera etapa, los-licitantes eniregaran-sus-proposiciones—on
sobres—cerrades—en—forma—inviclable, se procedera a la apertura de la
propuesta técrica exclusivamente y se desecharan las g2 hubieren
omitido alguno de los requisitos exigidos, /as-que-serdn-devueltas-por-ia
dependencia-o-entidad—transcurridos-quince -dias-naturales-contades -3 -partir
do-la-facha-en-que-se-dé-a-corecer-elfalle-de-1a-hcitacién,

Los—participantos—rubticaran—todas—{as—propuestas—Itéenicas
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publicos de la dependencia o entidad presenles, rubricaran las partes de las
propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado |a
convocante en las bases de licitacion, 1as que para estos efectos constaran
documentalmente, asi_como los correspondientes sobres cerrados que
contengan las propuestas econdmicas de_los _licitantes, inrluidos los de
aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, guedando en
custadia de la propia convocante, quien de estimario necesario podra sefalar
nuevo lugar, fecha y hora e tue_se dard apertura _a las propuestas
econdmicas,

i, Se levantara acta de la primera etapa, en la que se haran constar las
propuestas técnicas aceptadas para su andlisis, ast como las que hubieren
sido desechadas v las causas que lo molivaron; el acta sera firmada por los
asistentes y = :nndra a su di=nnsicién o se les entregara copia de la misma,
la falta de tuiaa de algun v © e no invalidard su contenido y efectos,
poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido,
para efectos de su notificacion;

iv. La convocante procederd _a realizar el andlisis de las propuestas
técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a lgs licitantes en la
segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas econdmicas,

V, En la segunda etapa, una_vez conocido_el resultado técnico, se
procedera a la apertura de las propuestas econdmicas de los licitantes cuyas
propuestas técnicas r~ hubieren sido desechadas, y se dard lect'ra al
importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos Por o menos un
licitante, si asistiere alguno, y dos servidores publicos presentes rubricaran
las propuestas econdmicas.

Se_sefialaran lugar, fecha y hora an que se darad a conocer el fallo de la

presentadas—En-caso-do-que Ja-apertura-de-las-propesicion6s-e6on6micas-noe
so-realice-en-la-misma-fochalos-scbres-que-1as-contengan-seran-firmados-per
losHisitantes-y-tus-servidores-poblicos-do-1a-dependencig-o-ontidad-prosentes;
y-quedaran-en-custodia-de-ésta—quien-informard-la-feshaugary-hera-en-que
&e Hevard—a-cabo-Ja—sogunda—elapa—En-su—caso—durante—esle-perodeIa
dependenscia-o-gnfidad-hard-ol-anélisis -detallado -de-las -propuestas-técnicas
asepladas:

n. En la segunda etapa, se procedera a la apertura de las propuestas
economicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido
desechadas gn-la primera-stapa-o-en-el-=ndlisis-delalfado-dofas-mismas, y se
dara lectura en voz alta al importe de las propuestas que sentengan-los
decumentos-y cubran los requisitos exigidos;

v, En-case de-que-el-falie-de-fa-icitacidn-no-serealice-enta-misma-fecha;

i
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licitacion; esta fecha deberd quedar comprendida dentro de los veinte dias
naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podra diferirse,
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte dias naturales
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y

VI. Se levantara acta de |a_segunda etapa en la que se hara constar el
resultado técnico, las propuestas econdémicas aceptadas para su analisis, sus
importes, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo
motivaron, el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicidn
o_se les enfregara copia de la misma, la falta de firma de_algun licitante no
invalidard su contenido y_efectos, poniéndose a partir_de esa fecha a
disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacidn

Articulo 36.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluacion de las
proposiciones deberan verificar que las mismas cumplan _con lgs requisitos
solicitados en las bases de licitacion

No seran objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por las

convocantes que tengan como proposito faciitar la presentacion_de las
proposiciones y aailizar fa_conduccién de los actos de la licitacion; asi_ como

dos—proveedores, por-lo-menos—y-los-servidores—piiblicos-de-fa—convocarte
presentos—tirmaran-las-proposiciones-osonomicas-aceptadas—La-dependencia
o-ehtidad sefalara fecha, fugary hora en que se dara a conocer el fallo de
la licitacion, el-gue-deberda quedar comprendide dentro de los euarenia
dias naturales contados-a partir-de la fecha de inicio de la primera etapa, y
podra diferirse por-una-sola-vez, siempre que el nuevo plazo fijado no
exceda de veinte dias naturales contados a partir del plazo establecido
originalmente;

VIl ta-dependensia-oc-entidad levantara acta de /as-dos-otapas-del-acie
de-presemtacion—y-apertura—de-proposicionss, en la que se hara constar las
propuestas aceptadas, sus importes, asi como las que hubieren sido
desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por |os
participantasy-se les entregara copia de la misma. (del articulo 45°)

V. (SE REUBICA) (como ter parrafo del articulo 37°)

V. {SE REUBICA) (como 2° pirrafo del articulo 37°%)

Vil (SE REUBICA) (a ia fraccion Vi del articulo 35%)

ARTICULOQ 46.- Las dependencias y entidades, para hacer [a evaluacion
de las proposiciones, deberan verificar que las mismas ingluyan—fa
infermacion—de~umentes—y requisitos solicitados en las hases de la
licitacion.
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cualquier otro requisito cuye incumphmiento, por si_mismeg, no afecte la
solvencia de las propuestas La inobservancia por parte de los licitantes
respecto a dichas condiciones o requisitos no serd motivo para desechar sus
propuestas

En la evaluacidn de las proposiciones en ningun caso podran utilizarse
mecanismos de puntos o porcentajes, excepto cuando se trate de servicios,
en los que se demuestre la conveniencia de aplicar dichos mecanismos para
evaluar_objetivamente |la solvencia de las propuestas, de acuerdo con los
lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria.

Dentro de los critertos de adjudicacion, podra establecerse el relativo a costo
beneficio, siempre y cuando sea defimido, medible y aplicable a todas las
propuestas

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara
de entre fos licitantes, a aque! cuya propuesta resulte solvente porque redne,
conforme a los critenios de adjudicacién_establecidos en las bases de
licitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porgue satisfacen la
totalidad de los requerimientns sglicitados _por la convocante, el contrato se
adjudicard a quien presente la proposicidn cuyo precio sea el mas bajo,
incluyendo, en su cazn, el porcentaje previsto por el articulo 14 d= este

ordenamiento

La convocante emitird un dictamen que servird como base para el fallo, en el
gue se hara constar una resefia cronoldgica de los actos del procedimiento, el
analisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

...yla-indicasciér—de-que-en la evaluacién de las proposiciones en ningin

caso podran ulilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. (de /a fraccion
Vi del articulo 33°)

1 [N ERR

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se
adjudicard a-a-porsena que; de entre los licitantes, redna-las cohdiclones
legales, técnicas y econdémicas requeridas por la convocante, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y—por-tanie,
satisfacen la totalidad de los reguetimientos do la convocante, el
contrato se adjudicara a quien presente la proposicidn cuyo precio sea el
mas bajo.

La dependsncia—a-entidad convocante emitira un dictamen que servira
como fundamento para el fallo, en el que hara constar el analisis de las

proposiciones admitidas—y——66—-hard—mencion—de—Ilas—propesicionss |
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Articulo 37.- En junta publica se dard a conocer el fallo de la licitacion, a la
gue hbremente podran asistir los licitantes gue hubieren participado en el acto
de presentacidon y apertura de proposiciones, levantandose el acta respectiva
que firmaran los asistentes, a guienes se entreqgard copia de la misma. La
falta de firma_de algun lcitante no invalidard su contemdo y efeclos,
poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido,
para efectos de su notificacion. En susttucion de esa junta, las dependencias
y entidades podran optar por notificar el fallo de Ia licitacion por escrito a cada
uno de los licitantes, dentro de los cinco dias naturales siquientes a su
emision.

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicacién referida, las
dependencias y entidades proporcionaran .por escrito a los licitantes la
informacidén acerca de las razones por las cuales su propuesta no resulto
ganadora.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno; sin
embarqo, procedera la inconformidad que se interponga por los licitantes en
los términos del articulo 635 de esta Ley.

Articulo 38.- Las dependencias y entidades procederan a declarar desierta
una licitacién cuando las propuestas presentadas no reunan los requisitos de
las bases de la licitacién o sus precios no fueren aceptables, y expediran una
| sequnda convocatoria.

dosechadas

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno,
pero los licitantes podran inconformarse en los términos; del articulo
95 REUBICADO) (come ditimo pérrafo del articulo 37°)

V. En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacidn a la que
libremente podran asistir los licitantes que hubieren participado en las
etapas de presentacion y apertura de proposiciones. En sustitucién de
esta junta, las dependencias y entidades podran optar por cemunicar-peF
escrio el fallo de Ja licitacion a cada uno de los licitantes; (dsf articulo 45%)

VI. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicacién referida en
la—fraceién—anterior, las dependencias y entidades proporcionaran por
escrito a los licitantes, la informacion acerca de las razones por las
cuales su propuesta,—en-su-casono-fue-elegida—asimismo—so-levantara el
acta delfallo-dota-Hcitacién, que firmaran los padicipantes, a quienes se
entregara copia de [a misma-—El-falle-dea-lisitacidn-da-ser-el-caso—-se-hard
censtaron-ol-asla a gue se-rofiorela-fraccidrsiguiente y (del articulo 45°)

Contra la resolucion que contenga e fallo no procedera recurso alguno,

icitantes-podraninconformarse en los términos del articulo 95 .¢intimo
pamafo del articulo 467)

ARTICULO 47.- Las dependencias y entidades procederan a declarar
desierta una licitacion cuando las posturas presentadas no reunan los
requisitos de las bases de la licitacion o sus precios no fueren
aceptables, yvolverina-expediruna nueva convocatoria.
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—

TiatAndose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren
desiertas, la_convocante podra procerl:, sOlo respecto a esas partidas, a
celebrar una nueva licitacién, o bien un procedimiento de invitacion a cuando
menos tres personas ¢ de adjudicacion directa, segtin corresponda

Las dependencias y entidades podran cancelar una licitacidn por caso fortuito
o fuerza mayor De igual manera, podrdn cancelar cuando existan
circunstancias, debidamente justficadas, que provoguen la extincidn de la
necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestacion de los
servicios, y gue de confihuarse con_ el procedimiento de centratacidn_se
pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia dependencia o entidad.

Articulo 39- Las dependencias y entidades previa justificacion de la
conveniencia de distribuir, entre dos « mas proveedores la partida de un bien
o_servicio, podran hacerlo siempre gque asi se haya establecido en las bases
de la hcitacion

En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma
partida_y distribuidos entre dos o mas proveedoins_no podran exceder del
cinco por ciento respecto de la propuesta solvente mas baja.

Capitulo Tercero
De las Excepciones a ia Licitacién Publica

Articulo 40.- En los supuestos que prevé el articulo 41 de esla Ley, las
dependencias y entidades, bajo su reSponsabuhdad podran optar por no llevar
La cabo el procedimiento de licitacidn publica y celebrar contratos a través de

Tratandose de '{Iicitaciones en las que una o varias partidas se declaren
desiertas por no-haberse—resibide-postiiras-satisfactonas—la-dependencia-o
entidad podra proceder, solo por esa: artidas, enfostérminos-del-pasrafo
anferor-e-bien-suando-proceda—en-lostorminos-del-artlcule-82

ARTICULO 49.- Las dependencias y entidades, previa justificacion de la

conveniencia de distribuir fa-adiidicacién—de los—roquermiontos de—in
mismo-bien a dos o mas proveedores, podran hacerlo siempre «:in asl se
haya establecido en las bases de la licitacion.

En este caso, é#pemen&a;b-d#erensia!mme@que-se—cmwﬂemré»para
determinar—ios—provesdores—susceptibles—de—adjudicacion, no podra—ser
superior-al cinco por ciento respecto de la proposicion solvente mas baja.

Cenitulo IV
De las Excepciones a la Licitacion Publica

ARTICULO 80.- En los supuestos y-econ-sujecién—a-tas-formalidades que
prevérn-/os articulos 81-y-82, las dependencias y entidades, bajo su

responsabilidad, podrin optar por no llevar a cabo el procedimiento de
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los procedimientos de invitacidon _a cuando menos tres personas o de
adjudicacitén directa

La_seleccion del procedimiento que realicen las dependencias y entidades
debera fundarse y motivarse, segun las circunstancias que concurran en cada
caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez
que aseguren las mejores condiciones para el Estado El acreditamiento de
los criterics mencionados y la justificacion de las razones para el ejercicio de
la_opcidn, debera constar por_escrito y ser firmado por el btular del area
usuana o reguirente de los bienes 0 servicios.

En cualguier supuesto se invitard a personas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas
que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén
relacionadas con los bienes o servicios cbieto del contrato a celebrarse.

En estos casos, el titular del _area responsable de la contratacion, a mas
tardar el ultimo dia habil de cada mes, enviara al_érgano interno de control en
|2 dependencia o entidad de que se trate, un infcrme relativo a los contratos
formalzados durante el mes calendario inmediato anterior, acompafiando
copia del escrnto aludido en esle articulo y de un dictamen en el que se hara
constar el analisis de la o_|as propugstas y [as razones para la adjudicacion
del contrato. No sera necesario rendir este informe en las operaciones que se
realicen al amparo del articulo 41, fracciones [V y X!, de este ordenamiento.

licitacion publnca y celebrar contratos do—adquisiciones—arrendamiontos:
servicios—y—obra—pablisa, a través de wn-procedimionio—de—invitacion
restangida.

La-epcibn—que las dependencias y entidades sjerzan, deberd fundarse,
segun las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las
mejores condiciones para el Estado. E£n-el-dictamen-a-que-se—efieren-los
articulos-46-y 59, segin-correspenda,-deberdn-acreditar.-do-entre-los-crilorios

mensionades—aqudiios on-gue-so-funda-el-ejercicie-do-la-opecidn-y-contendrd
ademas:

L—— Ej-valordel-contrate;

H#——— Tratdndose—de —adguisiciones—arendamiontos—y—sonviGios,—una
descrigeion-general-dalos-biones-o-serviciss-correspondiantas-ytratandose
de-obra-publica;-una-descripcion-general de-{a-obra-correspondionts:

H#—La-nacienalidad-del-proveedsr o-contralista—seqin-corresponda,y

IV
bienes-

Tratandoss—de—adguisicionss—y—arrondamientos.—el—origen—de—los

En estos casos, el titular de-la-dopendenscia-o-enlidad, a mas tardar el
ultimo dia habil de cada mes, enviara a-la-Secretaria,-a1a-Gonlraloria-y-en
s4-Gase-al-6rgano Jo-gobierno, un informe que-se-referird-a-135-0,; "rAGIGAES
autorizadas-en el mes calendario inmediato anterior, acompafiando copia
del dictamen aludido en el-segundo-parrafo de este articule-

En-adquisiciones anmendamisntos Y- servicios;-el-informe-podra-serenviado por
ol-prosidente-dol-comitd-de-adquisicionos—a-glie-sorefiere-el-articulo 24;-en
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I

Artlculo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran
contratar adrpnsiciones, arrendamientos y  servicios, sin_sujetarse  al
procedimiento de licitacién_publica, a traves de los procedimientos de
invitacién a cuando menos tres personas o de adjudicacion directa, cuando’

l. El contrato sélo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de cbras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros
derechos exclusivos;

1N Peligre o s~ ~llere el orden social, la economia, Ins servicios publicos,
la salubridad, la s :jirrdad o el ambiente de alguna zona o regin del pais
come consecuencia de desastres producidos por fenémenos naturales,

f. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas © costos
adicionales imputlantes, debidamente justificados;

AT Se realicen con fines exclusivamente miiitares o para la Armada,
sean necesarias para garantizar la seguridad interior de la Nacton,

samgdbe-askieauton'e:&e!—titular—de-la—dependensia@«emmd—gnmm
d&ebraspub#sas,—es {a-obligacién-sera-indefogable.

|
No sera necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen
al amparo do-los-articulos-81-fracctén-Vi-dol-inciso-A-y-83-

G
ARTICULO 81.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad,

podran contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios y-ebra piblica;
a-través-de-un- preeed#m;entede-mwtaaén restringida, cuando:

L El contrato sélo pueda celebrarse con una determinada persona
por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u
otros derechos’ excluswos

I
il. Peligre o se aitere el orden social, la economia, los servicios
publicos, la sajubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o
region del pals, como consecuencia de desastres producidos por
fenémenos naturales, per-cases forluitos-o-de-fuerza-mayor (SE REUBICA)
(a Iz fraccitn V del articulo 41°) O existan circunstancias que puedan provocar
pérdidas v costos adicionales importantes;

|
ARTICULO 42 - El Prosidenta-de-1a-Republica-podra-aulerizar-la-contiatacién
directa—de—adquisicionas,—arrendarsnlos—y—servicios—asl—como—de—obra
publica—incluido-el-gasto-correspondiente—y-establecerd-los-medios-deg-control
que—estime—pertinentes—cuande se realicen con fines exclusivamente
militares o para la Armada, o sean necesarias para salvaguardar-la

m@egndad#a—mdependens#a—y#a—seberama de—fa—Naeién v garantizar su
seguridad interior.
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COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUIS.

JNES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

——

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
(D.O.F. del 30 de diciembre de 1993)

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no_sea posible obtener
bienes o serviclos mediante el procedimiento de licitacion pablica en el tiempo
requerido para atender la eventualidad de que se trate _en este supuesto las
cantidades o conceptos deberan limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontaria;

Vi Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al
proveedor gue hubiere resultado ganador en una licitacién. En estos casos la
dependencia o entdad podra adjudicar el contrato al licitante que haya
presentado la siguiente proposicidn solvente mas baja, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere
resultado ganadora no sea superior al diez por clento;

Vil Se realicen dos licitaciones publicas que hayan sido declaradas
desiertas, '
wvilt, Existan razones justificadas para la adquisicion o arrendamiento de

bienes de marca determinada;

X Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos
alimenticios basicos o semiprocesados, semovientes y bienes usados
Tratandose de 2stos ultimos, el precio de adquisicién no podré ser mayor al
que se determine mediante avaltlo que practicaran las instituciones de crédito
o terceros habiltados para ello conforme a las disposiciones aplicables;

X. Se trate de servicios de consultorias, asesorias, estudigs e

...parcasos fortuitos o de fuerza mayor. (de fa fraccién If del articulo 81°}

. Se hubiere rescindido el contrato respective por causas
imputables al proveedor o-centratista. En estos casos la dependencia o
enfidad podra adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la
siguiente proposicion solvente mas baja, stempre que [a diferencia en
precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento, ¥

iv. Se realicen dos licitaciones publicas sin-que-en-ambas-se-hubiesen
recibido-proposiciones-salvantes.

A—Tratdndose do-adquisiciones—arrendamiontos y-senvicios.—ademas—podra
soguirse-un-procodimiento-de-invilaciénrestrngida cuando:

I. Existan razones justificadas para la adquisicién y arrendamiento
de bienes de marca determinada;

I, Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y
productos alimenticios basicos o semiprocesados y, bienes usados.
Tratindose de estos ultimos. el precio de adquisicién no podra ser
mayor al que se determine mediante avalio que practicaran las
instituciones de banca-y crédito u olros terceros legitimadses para elio
conforme a las disposiciones aplicables;

. Se trate de servicios de consultoria cuya difusién pudiera afectar
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COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

1 - ]
LEY.DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
(D.O.F. del 30 de diciembre de 1993)

[investigaciones cuya difusion pudiera afectar al interés publico o comprometer
informacién de naturaleza confidencial para el Gobierno Federal,

Xl Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya
contratacién se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que
la dependencia o enlidad contrate directamente con los mismos, como
personas fisicas 0 morales,

X Se frate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y
entidades para su comercializacion ¢ para someterlos a procesas productivos
en cumplimiento de su objeto o fines propins expresamente establecidos en el
acto juridico de sit c.onstitucion;

X Se trate de ninuisiciones de bienes provenientes de personas que,
sin ser proveedores habituales, olrezcan bienes en condiciones favorables,
en razon de encontrarse en estado de liquidacién o disoluciéon, o bien, bajo
intervencidn judicial

XIV.  Se trate de servicios profesionales prestados por una persona fisica,
slempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilizacién
de mas de un especialista o técnico;

XV Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea
posible precisar su aicance, establecer las cantidades de trabajo o determinar
tIns especificcricnes correspondientes;

XVl E!l objeto del contrato sea el disefo y fabricacion de un bien que sirva
como prototipo para producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las
Lpruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia

al interés publico o comprometer informacién de naturaleza confidencial
para el Gobierno Federal;

V. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya
contratacion se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y
que la dependencia o entidad contrate directamente coen los mismos e
conlas-personas morales-constitwdas-porelios,

V. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las
dependencias y entidades para su comercializacién o para someterlos a
procesos productivos en cumplimiento de <+ ahjeto o fines propios;

VE (SE REUBICHA) {a fa fraccion XV del articulo 41°)

i
vil. Se trate de adquisiciones provenientes de personas flsicas—o
morales-que, sin ser proveedores habituales y-en razén de encontrarse en
estado de liquidacion o disolucién, o bien, bajo intervencion judicial,
ofrezearn-bienss-en-condiciones excepcionalmenie-favorables, y

Se trate de servicios profesionales prestados por. personas

Vill.
fisicas. J
[
i
VL Se trate de servicios de mantenimiento, conservasion.restauracion

y-reparacion de' bienes en los que no sea posible precisar su alcance,
establecer sl-catdlogo-de-concoplos—y cantidades de trabajo o determinar
las especificaciones correspondientes;
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COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUISI®TONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
(D.O.F. del 30 de diciembre de 1993)

o entidad debera pactar que los derechos sobre el disefio, uso o cualquier
otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de la Federacion o de las
entidades sequn corresponda;

XVIl. _ Se trate de equipos especializados, sustancias y matenales de origen
quimico, fisico quimico o bioguimico para ser utilizadas en actividades
experimentales requeridas en  proyectos de invesligacion cientifica vy
desarroilo tecnolégico, siempre que dichos proyectos se encuentren
autorizados por quien_determine el titular de la dependencia o el drgano de
qobierno de ia entidad, o

XVII. Se acepte la_adquisicion de bienes o la prestacién de servicios a titulo
de dacion en paqo, en los térmings de 1a Ley del Servicio de Tesoreria de la
Federacién.

Articulo 42.- Sin_perjuicio_de lo dispuesto _en el articulo anterior, las
dependencias y entidades, bajo su responsabiidad, podran contratar
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de
licitacion publica, a través de los de invitacion a cuando menos tres personas
o de adjudicacion directa, cuando el importe de cada operacién no exceda los
montos maximos que al.efecto se estableceran en el Presupuesto de Egresos
de la Federacion, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar
comprendidas en los supuestos de excepcion a la licitacion ptiblica a que se
reftere este articulo.

En_esici casos, se invitara a personas cuyas activiiades comerciales o
profesicnales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del
contrato a celebrarse

Cuando diversas areas de lag dependencias o entidades sean las que por si
mismas realicen las contrataciones, los monios a que se refiere este articulo

ARTICULD 82.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabitidad,
podrian levar—a-cabo adquisiciones, arrendamientos, servicios y-obra
publica, a través del procedimiento de invitacion a cuando menos tres
proveedores-o-contralistas-segtn-corFesponda, o poradjudicacion directa,
cuando el importe de cada operacion no exceda de los montos maximes
que al efecto se establecerin en los Presupuestos de Egresos de la
Federacion y-del-gebierno-del-Distrito-Foderal, siempre que las operaciones
no se fraccionen para quedar comprendidas en esis—supuesto de
excepcion a la licitacion publica.

En—materia— de —adquisiue nes—arrendamiontos—-y—servicios, se invitaia a
personas cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los
bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.
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DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
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(D.O.F. del 30 de diciembre de 1993)

¥

se calculardn de acuerdo con el presupuesto que a cada una de ellas le
corresponda ejercer

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artictlo no
podran exceder del veinte por cienlo del presupuesto de adquisiciones,
arrendamientos y sefrvicios autorizado a la dependencia o entidad en cada
ejercicio presupuestal

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el érgano de gobierno
de la entidad, bajo su responsabilidad, podra fijar un porcentaje mayor al
indicado para ias operaciones previstas en este articuio, debiéndolo hacer del
conocimiento del érgano interno de control.

En el supuesto de que dos procedimientos de invitacion a cuando menos tres
personas _hayan sido declarados desiertos, el titular del area responsable de
la_contratacion en la dependencia o entidad podrd adjudicar directamente el
contrato, debiendo informar_al conmité _de adguisiciones, arrendamientos y
servicios cuando los anteriores procedimientos hubiesen sido autornizados por
el mismo.

Articulo 43 .- El_procedimiento de invitaciéon a cuando menos tres personas se
sujetara a lo siguiente’

l. El acto de presentacion y apertura de proposici+ ©  se llevard a cabo
en dos etapas, para_lo cual ia aperlura de los sobres pudra hacerse sin la
presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitara
a un representante del érgano interno de control en Ja dependencia o entidad;

+
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este articulo no
podran exceder del veinte por ciento do—sy wvolumen—anial de
adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado e—traldndose—de
obra-ptihlica—del-veinte-por-ciento-de-la-inversién-total-fisica-autorizada-para
cada ~ivreicio fiscal

{
En casos excepcionales, las-oporaciones-provistas-en-esto-articulo-podran
excodor—el-porcentaje—indicado —siempro—que—las—mismas—sean—aprobadas
previamento--de-manera-indolegabloybajo-su-estricta-responsabilidad,-por-sl
ttular-de-13-dependencia-o-por-el 6rgano-de-gobierno-de-a-entidad-y-que-s6an
reg;stradasdetaﬂadament&an elinforme-a-que-se-rofiere-ol-artickio-80:

ARTICULO 83.- Los procedimientos de invitacion a cuando menos tres
proveedores-o-contratistas—segun-sea-el-caso—a-que-se-refisronas-arti iilos
81-y-B2. se sujetaran a lo siguiente:

/ La aperfura de los sobres po&ré hacerse sin la presencia de los
correspondientes licitantes, pero invariablemente Se invitara a un
representante del 6rgano de control de la dependencia o entidad;

|
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COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUIS, JNES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO
{D.O.F. del 04 de enero de 2000)

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
(D.O.F. del 30 de diciembre de 1993}

1. Para llevar a cabo la adjudicacién correspondiente, se debera contar
con un minimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;

M. - En las invitaciones se indicaran, como minimo, la cantidad y
descripcion de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, asi
como condiciones de pago,

v Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijaran para
cada cperacion atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, asi como
a la complejidad para elaborar la propuesta,

V. E) caracter nacionat o internacional en los términos del articulo 28 de
esta ley y

Vi A las demas disposiciones de esta Ley gue resuiten aplicables.

Titulo Cuarto
De los Contratos

Capitulo Unico

Articulo 44 .- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios debera pactérse
preferentemente la condicion de precio fijo. No obstante, en casos justficados
se podran pactar en el contrato decrementos o incrementes a los precios, de

acuerdo con la férmula o_mecanismo de ajuste que determine la convocante

previamente a la presentacion de las propuestas.

. Para ilevar a cabo la evaluacion, se debera contar con un minimo
de tres propuestas, y

I En las solicitudes—do—cotizacién, se indicardn, como minimo, la
cantidad y descripcion de los bienes o servicios requeridos y-os

aspectos-qua-carrespondan-del-articulo-33

's Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijardn en
cada operacién atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, asi
como a la complejidad para elaborar la propuesta yJ/evar-a-—cabo—suy

ovaluacién-y

V. A las demas disposiciones de la-licifacion-piblica—de-este-Caplivle
que-endocendusente, resulten aplicables.

A——Tratdndose——do—adquisicionos—arrendamiontos—y—emvicios—los
procedimiontos-se-afustardn-ademas-alo-siguionte:

ARTICULO 51.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberd
pactarse preferentemente la condicién de precio fijo.

En casos justificados se podran pactar en el contfrato decrementos o
incrementes a los precios, de acuerdo con la férmula que determine
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|

Cuando _con posterioridad a Ja_adiudicacién _de un_contrato_se presenten
circunstancias econémicas de tipo general, como_resultade de situaciones
supervenientes ajenas a la responsilihdad de las partes, gue provoguen
directamente un aumento o reduccién en los precios de [0s bienes o servicios
aun no entreqados o prestados ¢ aun no pagados, ¥ que por tal razén no
pudieron_haber sido objeto de consideracidn en la propuesta que sirvid _de
base para la adjudicacidon_del contrato correspondiente, las dependencias y
entidades deberan reconocer incrementos ¢ requerir reducciones, conforme a
jos ineamientos que expida la Conlraloria.

Tratandose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconoceran
los incrementos autorizados.

Ariculo 45.- Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios
contendran. como minimo, lo siquiente:

I L~ gutorizacién del presupuesto para cubrir el ecmpromiso derivado
del contrato;

—_—_———

il La indicacion del procedimiento conforme al cual se lievd a cabo la

adjudicacion del contrato;

previamente Ié cenvocanta—en—as-basos-do-la-dicitacion—En-—ingtn-case
precederin-ajustes-que-no-hubieren-sido-considerados-en-las-propias-bases
de-talicitacidn

Tratdndose "de bienes o servicios sujetos a precios oficlales, se
reconoceran los incrementos autorizados.

ARTICULO 48.(SE REUBICA) (al articulo 47°)

ARTICULO 49 (SE REUBICA) (como articulo 39°)
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COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUIS  DNES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES, LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS {D.O.F. del 30 de diciembre de 1993)
DEL SECTOR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

. El precio unitario y el importe total a pagar por [os bienes 0 servicios;

v La fecha, lugar y condiciones de entrega;

V. Porcentaje, nimero y fechas de las exhibiciones y amonrtizacion de los
anticipos que se otorguen,

VL Forma y términos_para garantizar los anticipos y el cumplimiento del
contrato;

Vil Plazo vy condiciones de paqo del precio de los bienes o servicios;

Vil Precisién de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este nitimo

caso, la férmula o condicién en gue se hard y calculara el ajuste:;

IX. Penas convencionales por atraso en la _entreqa de los bienes ©
servicios, por causas imputables a los proveedores;

X. La descripcion pormenorizada de los bienes o _servicios objeto del
contrato, incluyendo en su caso la marca y modelo de los bienes, y

Xl Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos de
autor u otros derechos exclusivos, que se deriven de los servicios de
consultorias,  asesorias, estudios e  investigaciones _ contratados.
invariablemente_se conshtuirdn a favor de la Federacién o de la entdad,
sequn corresponda -

Articulo 46.- La adjudicacion del contrato obligard a la dependencia o entidad | ARTICULO 50.-tos-cantratos-gue-deban-formalizarse-como-resuitado-de-su
y a la persona en guien hubiere recaido, a formalizar el documenta relativo | adjudicacion —deberan-suscribirse—en—un—término-re—mayor-de veinte dias
dentro de los veinte dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo. naturales contades—a—parti—de{a—fecha-en-que—so—hubiore—notificado—al
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%1 nlinteresado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro
del plazo a que se reflere el parrafo anterior, la dependencia o entidad podra
sin necesidad de un nueva procedimiento, adjudicar el contrato al participante
que haya presentado la_siguiente proposicidn solvente mas baja, de
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 36 de
esta Ley, y asi sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte la
adjudicacion, siempre que la diferenria en precio con respecto a la propuesta
que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por
ciento

El licitante_a quien se hubiere adjudicado el contrato no estard obligado a
suministrar los bienes o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por
causas imputables a la misma, no firmare el contrato. En_este supuesto, la
dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrira los gastos no
recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con Ia licitacibn de que se trate

El atraso de la dependencia o entidad en la formalizacion de los contratos
respeclivos, o en la_entrega de anticipos, prorrogara en igual plazo la fecha
de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran
cederse en forma parcial ni total en favor de cualguier otra persona, con
excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar con el
consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.

provesdor-e! fallo cofrespendients.

El-provesdor-a-quien-se-hubiere-adjudicado-el-contrato-como 1-sultado-de una
lisitacion—perders-en-favor-de-la-convocante 1a-garantia-que-hubiere-otorgado
si, por causas imputables a-él/a-operacién-no-se—formaliza dentro del
plazo a que se refiere este-articulo—pudiendo la dependencia o entidad
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la ssgunda
proposicion solvente mas baja, de conformidad con lo asentado en el
dictamen a que se refiere el articulo 46, y asi sucesivamente en caso de
que este altimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en
precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado
ganadora, sn-tode-case, no sea superior al diez por ciento.

El prevesder a quien se hubiere adjudicado el contrato no estara obligado
a suministrar los bienes o prestar el servicio, si la dependencia o entidad,
por causas Ag imputables al-misme-proveeder—no firmare el contrato
MMMbM@MJ@WMWJWMH
los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitacién de que se trate,

|
El atraso de la dependencia o entidad en la formalizacion de .los
contratos respectivos, prorrogara en igual plazo la fecha de
cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes,

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos ds
adqu#sas:ones—uarrendamfentes—e-semc:os no podrin cederse en forma
parcial ni total en favor de sualesquiera-otra persona fisica-o-meral, con
excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberd contar con

Ia-conformidad previa de la dependencia o entidad de que se trate.

48

Esle documento También esta disponible por INTERNET
En el Sitio http/mwww. secodam gob mx/unacpspfiunaopi htm
De la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Publicas, Servicios y Patrimonio Federat



COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUISI..

sNES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

- DEL SECTOR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000}

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
(D.O.F. del 30 de diciembre de 1993)

Articulo 47.- Las dependencias y entidades gue requieran de un misme hien o
servicip de manera reiterada, podran celebrar contratos abiertos conforme a
lo siguiente:;

I Se establecera la cantidad minima y maxima de bienes por adquirir o
arrendar, o bien, el presupuesto minimo y maximo que podra ejercerse en la
adquisicion, el arrendamiento o la_prestacion del servicio, La cantdad o
presupuesto minimo gue se requiera nc podra ser inferor al cuarenta por
ciento de la cantidad o presupuesto maximo que se establezca;

En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las
dependencias y enlidades, la cantidad o presupuestc minimo que se requiera
no podra ser inferior_al ochenta por ciento de la cantidad ¢ presupuesto
maximo que se establezea,

No se podran establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible
‘| producir los bienes; )

. Se hara una descripcion completa de los bienes ¢ servicios con sus
correspondientes precios unitarios;

. En la solicitud y entrega de los bienes o servicios se hara referencia a!
contrato celebrado, y

ARTICULO 48.- Las dependencias y entidades podran celebrar contratos
abiertos conforme a lo siguiente:

| Se establecerd la cantidad minima y méaxima de bienes por
adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto minimo y maximo que podra
ejercerse en la adquisicién o el arrendamiento;

En-ol-caso-de—senvicios—so—-ostabloceri—el-plazo-minimoy-maximo-para—a
prestacion.-o-bion-el presupueslo- minimo-y-maxime-gue-podra-ojercerse;

I Se hara una descripcion completa de los bienes o servicios
relacionada con sus correspondientes precios unitarios;

. En la solicitud y entrega de los bienes se harad referencia al
contrato celebrado;

V. Su-vigonecia-no-exceders-del-ojercicio-fiscal-correspendiente-a-aquél-en
quo-se-suscriban—salve-que-se-obtenga-previamente -autorizacién-para-afectar
recursos—presupuestales—de-—afios—postericres—en—términes—de—la—Ley-de
Prosupuosto-Contabilidad-y-Gasto-Riblico-Federaly-su Reglamenio;
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v Los plazos para el pago de los bienes o servicios no podran exceder
de treinta dias naturales.

Articulo 48 - Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta
Ley deberan garantizar.

| Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantias deberan
constituirse por la totalidad del monto de los anticipos, y

" El cumplimiento de los contre*ng

Para los efectos de este adiculo, los titulares de las dependencias o los
organos de gobiernc de las entidades, fijn:in las bases inmay porcentajes a
los que deberan sujetarse las garantlas que deban constituirse. En los casos
| seflalados en los articulos 41, _fracciones IV, Xl y XIV, y 42 de esta Ley, el

V—— Coameo-maximo—cada—treinta—dlas—naturales—se-hard-el-pago-de—les
bienes-entregados-e-de los-servicios-prostados-en-tal- periodo—y

M En-ningun-caso-su-vigencia-exsederi-de-fres-8jercicios-fiscales:

ARTICULO 51.(SE REUBICA] (como articulo 44°)

|

ARTICULO 38.-—Quienes—paricipen—en—las—licitaciones—e celebren los
contratos a que se refiere esta Ley. deberan garantizar:

/ —H&Wad—de#as—propesmnes—e&les—pmeedwme&#@&d&%ﬁd&&éﬂ
publica-

————La-convecante-conservard-on-custodialas-garantias-do-que—se-trale
hasta-la—focha-delfallo—on-gue—seran—devueltas—aloslicitantes—salvofa-de
aquél a quien-so-hubiore-adjudicado-el-contratoa—que-se-retondra-hasta-el
momento—en—guo—el—proveedor—o—contratista—sonstituya—la—garantia—de
sumplimionto-dol-contrato-correspondiante;

I Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantin ' -7
constituirse por la totalidad del monto del anticipo, y

. El cumpiimiento de los contratos.

Para los efectos de fasfracciones{y-iil, los titulares de las dependencias y
los érganos de gobierno de las entidades, fijaran las bases, forma y

porcentajes a los que deberan sujetarse las garantias que deban
constituirse asufavor.
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servidor_publico que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podra
exceptuar al proveedor, de presentar la garantia de cumplimiento del contrato
respectivo.

La garantla_de cumplimiento del contrato deberd presentarse a mas tardar
dentro de los diez dias naturales siquientes a la firma del contrato, salvo que
la entrega de los bienes o Ia prestacion de los servicios se realice dentro del
citado plazo vy, la correspondiente al anticipo se presentard previamente a la
entrega de éste_a mas tardar en [a fecha establecida en el contrato.

Articulo 49.- Las garantias que deban oforgarse conforme a esta Ley se
constituiradn en favor de:

i La Tesoreria de la Federacion, por actos o contratos que se celebren
con las dependencias;

" Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y

1{8 Las Tesorerias de los estados y municipios, en los casos de los

Cuandotas—dependencias—y—eontidades—celobron—conlratos—en—los-—casos
seflalados—en-los-articulos—81,-fracsion-V-del-incise-A-y-Hi-del-inciso-B:y-82:
bajo su responsabilidad, podran exceptuar al proveedor-o—coniratista;
segun-corresponda, de presentar la garantia de cumplimiento del contrato
respectivo.

ARTICULO 39.- Las garantias que dehan otorgarse conforme a esta Ley,
se constituiran en favor de;

. La Tesoreria de la Federacion, por actos o contratos que se
celebren con las dependencias a-gue-se-rofisroniasfracciones-i-y-il
del-articulo-y-conda-Procuraduria-Genoral-de fa-Reptblica;

H——La-Tesororla—del-Distrito—Fedaral—por—actos—o—conlralos—qo—se
colebren-con-el-gobiarno-del Distrito-Federal y1a-Procuraduria-General
de-Juslicia-del-Distrite “aderal;

H Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con
ellas, y
. Las Tesorerias de los Estados y Municipios, en los casos de los
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+
1

contratos celebrados al amparo de la fraccion VI del articulo 1 de esta Ley.

Articulo 50 - Las dependencias y entidades se abstendran de recibir
propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta
Ley, con las personas siguientes:

l. Agueilas en que el servidor piblico que intervenga en cualquier etapa
del procedimiento _de contratacion tenga interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquéilas de las que pueda resultar algin beneficio para
él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta e! cuarto grado, por
afinidad o civiles, o para terceros con los gue tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
publico o las personas antes referidas forman o hayan formado parte;

18 Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin
la autorizacién previa y especifica de la Contraloria conforme a la Ley Federal

contratos a-gque-serefisre-olarliculo-§.
ARTICULO 52. '(SE REUBICA) (en el 1° parrafo del articuto 51°)

ARTICULO 53. (SE REUBICA} (como articulo 52°)

ARTICULO 54.(REUBICADO} (en el articuto 53° y el 2° pérrafo como cuarto pémrafo
def articulo 51°)

Capitulodl} '

De-los-Procedimientos-y-Gontratos de Obra-Publica
{SE ELIMINAN ARTICULOS 56 A 79)

ARTICULO 41.- Las dependencias y entidades se ahstendran de recibir
propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se reflere
esta Ley, con las personas fisicas-e-morales siguientes:

. Aquélias en que el servidor piblico que intervenga en cualquier
forma—en-a-adjudicacion - delcentrato tenga interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aruéllas de las que pueda resultar algiin beneficio
para él, su cényui;- o sus parientes consanguineos Lin~': el cuarto
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de
las que el sarvidor publico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte; |

. l as que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico. ' bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte,

sin la autorizacion previa y especifica de la Contraloria conforme a ia Ley |
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de Responsabilidades de los Servidores Publicos; asi como las inhabilitadas
para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio publico;

. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la
dependencia o  entidad convocante les hubiere rescindido
administrativamente mas_de un contrato, dentro de un lapso de dos afios
calendaric contados a partir de |a notificacidn de la primera rescision. Dicho
impedimento prevalecera ante la propia dependencia o entidad convocante
durante dos afos calendano contados a partir de la notificacién de la
rescision del segundo contrato;

V. Las que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Contraloria
en los términos del Titulo Sexto de este ordenamiento y Titulo Séptimo de [a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciohados con las Mismas;

v Los proveedores que se encuentren en situacién de atraso en las
entregas de los bienes o en |a prestacion de los servicios por causas
imputables a ellos mismos, resp=rito de otro u otros contratos celebrados con
la propia dependencia o entidad. siempre y cuando_éstas hayan resultado
gravemente perjudicadas;

VI Aquéllas que hayan sido declaradas en suspension de pagos, estado
de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;

Federal de Responsabilidades de los Servidores Puablicos; asi como las
inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el
servicio publico;

. Aquellos proveedores e-coniratistas que, por causas imputables a
ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere
rescindido administrativamente ws-contrato—en-mas-de-una-ocasion, dentro
de un lapso de dos aifios calendario contado a partir de la primera
rescision. Dicho impedimento prevalecera ante la propia dependencia o
entidad convocante durante dos afios calendario contados a partir de la
fecha-do-rescision del segundo contrato;

IV, (SE REUBICA) (como fraccidn Il del articulo 60)
iv. {SE REUBICA) {como fraccion Il del articulo 60)
V. {SE REUBICA) {como fraccion IV del articulo 60)

Vit ——as-que—envirfud-de-la—informacidn-cen-quo—cuente—fa—GContraloria:
hayan-celebrada-contratos-en confravencion-alo-dispussto poresta-Ley:.

Vill. Los proveedores que se encuentren en situacién de atraso en las
entregas de los bienes o servicios por causas imputables a ellos
micsmos, respecto al-cumplimiente de otro u otros contratos y hayan
afoctado eon elio-ada dependencia o entidad convecants,

IX Aquélas a-las-que-se-les-declare-on estado de quiebra o, en-su
6356, sujetas a concurso de acreedores;
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VIl Aquéllas que presenten propuestas en una misma partida de un bien
0 servicio en un procedimiento de contratacion que se encuentren vinculadas
entre si por algun socio o asociado comun;

VI, Las que pretendan participar en un procedimiento_de contratacion y
previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por si o a traves de
empresas que formen parle del mismo grupo empresarial, en_virtud de otro
contrato, + ‘bajos de andlisis y control de calidad, preparacion de
especificaciones, presupuesio o la elaboracidon de cualquier documento
vinculado con el procedimiento _en que se encuentran interesadas en
participar,

I1X. Aguellas que por sl 0 a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboracidon de
dictamenes, peritajes y avalios, cuando éstos hayan de ser utilizados para
resolver discrepancias derivadas de lgs_contratos en los qgue dichas personas
0 empresas sean parte;

X. Las gue celebren contratos sobre las materias requladas por esta Ley
sin estar facuitadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y

Xl Las demas que por cualguier causa se encuentren impedidas para
ello por disposicion de ley

Articulo 51.- La fecha de pago al proveedor que las dependencias y entidades
estipulen en los_contratos quedard sujeta a las condiciones que estollezcan
las_mismas;_sin_embargo, no _podra exceder de cuarenta y cinco dias

naturales posteriores a la_presentacion de la factura respectiva, previa

i

X. Respoclo-delas—adquisiciones-y-arrendamientos —asl-come—para—a
sjacucion—deta—ebra—publica-correspendionts. las—que-realicen—oe-vayan—a
realizar-por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, trabajos de-coordinacion--supervision—y—conirol—de—obra—e
instalacionas, Jaboraforio—de andlisis y control de calidad—/aboratorio—da
macdnica-de-suelos-y-de-rosistoncia-da-maleriales-y-radiografias-industrales;
preparacion—do—espesificaciones—de—construceion, —presupuesto o la
elaboracién de cualquier-—ofro—-documento para—fa—lisitasibn—de—ia
adjudicacion-del-contrato-da-la-misma-ebra;

|
Xl Lag-que por si o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo :empresarial, sfaboren dictamenes, peritajes y avaltos,
suando-sa-requiera-difimir-controversias-entre-tales personasy-ia-depondencia
o-entidad.-y l

|

i .
Las derpés que por cualquier causa se encuentren impedidas
para ello por disposicion de ley.

Xxi.

ARTICULO 52..Las dependencias y entidades.deberdn-pagar-al-proveedor
el-precio-estipulado-en-el-contrato—a-mas-tardar-dontro-de los-veinte-dias
Aaturales -siguientos-contades-a-partir-do-la-fecha-en-que-se-haga-exigible- 13
obligacion-a-cargo-de-fa-propia-dependencia-e-entidad-
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entreqa .de los bienes o prestacion de los servicios en_los términos del
" | contrato. -

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el parrafo anterior, la
dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberd pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de |a
Federacién como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencid el plazo
pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del proveedor

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste debera
reinteqrar_ las_ cantidades pagadas en _exceso, mas los intereses
correspondientes. conforme _a lo sefialado en_el parrafo anterior. Los carqos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que
se _pongan efectivamente las cantidades a disposicion de ia dependencia ©
entidad.

En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o |a prestacion de los
servicios, el proveedor deberd reintegrar los anticipos_gue haya recibido mas
los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este articulo Los
cargos se calcularan sobre el monto del anticipo no amortizado y se
computaran por dias nalure'=s desde fa fecha de su entrega hasta la fecha e~
que se pongan efectivamente ias cantidades a disposicion de la dependencia
o entidad

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el parrafo
anterior y—sin—poduicio—de—{a—responsabilidad—del—servidor—publico—gue
corresponda—da la dependencia o entidad.--ésta debera pagar gastos
financieros conforme a-wna-tasa-gue-sord-igual-a-ta-establecida-poria-Ley de
ingrosos-de-ta-Fodoracion-on-los-caso0s-do-prorrega-para-el-page-de-erédites
fiscales Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias ¢alendaric desde que se vencio el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a|
disposicion del proveedor.

ARTICULO 54, 2° parrafo.- Tratdndeso-de-incumplimionio-del-proveedor-por
ia-npo entrega de los bienes o de la prestacion def servicio, éste-debera

reintegrar los anticipos mas los intereses correspondientes, conforme a
wha—tasa—que--serd—igual-a—ta—establecida—por-ia -Ley—do Ingrosos-de Ha
Federacion-en-los-casos-de-prorroga-para-e'-nago-de-eréditos-fiscales. Los
cargos se calculardn sobre el monto del anticipo no amortizado y se
computaran por dias calendario desde la fecha de su entrega hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de ia
dependencia o entidad.

35

Este documento También esta disponuble por INTERNET
En el Sitio http/fwww._secodam gob mx/unaopspf/unaopt him
De la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Publicas, Servicios y Patrimonio Federal




COMPARATIVO DE LA LEY DE ADQUISICICNES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECT0OR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS
:(D.O.F. del 30 de diciembre de 1993)

Articulo 52 .- Las dependencias y entidades podran, dentro de su presupuesto
aprobade y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bhtenes solicitados
mediante maodificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses
posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no
rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los
conceptos y volimenes establecidos originalmente en los mismos y el precio
de los bienes sea igual al pactado originalmente,

Igual porcentaje se aplicara a las modificaciones gue por ampliacidon de la
vigencia se hagan de los contratos de arrendamientos o de servicios, cuya
prestacion se realice de manera continua y reiterada,

Tratandose de contralcs en los que se .+ liyan bienes o servicios de
diferentes caracteristicas, el porcentaje se aplicard para cada partida o
concepto de los bienes o servicios de que se trate

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que
les impidan cumplir con {a_entrega total de los bienes conforme a las
cantidades pacladas en los contratos, las dependencias y entidades podran
modificarlos mediante |a_cancelacién de partiidas o parte de las cantidades
originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el cmco _por ciento del
importe total del contrato respectivo.

Cualquier modificacion a los contratos debera formalizarse por escrito por
parte de las depende~rias y entidades, los instrumentos legales respnlivos
seran suscritos poir el servidor publice que lo haya hecho en el contrato o
quien lo sustituya o_esté facultado para ello.

Las dependencias y entidades se abstendran de hacer modificaciones que se
refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en

ARTICULO 53.- Bentro-do—su—prosupueste—aprobado—y—disponible, las
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas, podrdn acordar el incremento en la cantidad de bienes
solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de
los seis-meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las
modificaciones no rebase, en conjunto, el guiree—por ciento de los
conceptos-y volimenes establecidos originalmente en los mismos y el
precio de los bienes sea igua! al pactado originalmente.

Igual porcentaje se aplicard a las modificaciones o-prérrogas—gus se
hagan respocleo doe-la vigencia de los contratos de arrendamientos o
servicios,

] |

Tratdndose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de
diferentes caracteristicas, el porcentaje se aplicard para cada partida o
concepto de Ios bienes o servicios de que se trate.

[

|

'»
Cualquier modificacion a los contratos debera formalizarse por escrito,
por parte de !Ias dependencias y ertidades, los instrumentos legales
respectivos seran suscritos por el servidor piblico que lo haya hecho en
el contrato o quien lo sustituya.

Las dependenpias y entidades se abstendran de hacer modificaciones

que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones
1
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general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones mas ventajosas a
un proveedor comparadas con las establecidas originalmente

Articulo 53.- Las dependencias y entidades deberdn pactar penas
convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las
fechas pactadas de entrega o de la prestacion del servicio, las que no
excederan del monto de la garantia de cumplimiento_del contratg, y seran
determinadas en funcion de los bienes o servicios no entreqados o prestados
oportunamente En |as operaciones en que se pactare ajuste de precios, la
penalizacién se calculara sobre el precio ajustado

Los proveedores quedardn obligados ante la dependencia o entidad a
responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los
servicios, asi como de cualguier otra responsabilidad en que hubieren
incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo y en la
legislacion aplicable

Los proveedores cubrirdn las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley
de la materia, pudiere eslar sujela la importacién de bienes objeto de un
contrato, y en estos casos no procederan incrementos a los precios pactados,
ni cualquier otra modificacion al contrato.

Articulo 54- Las dependencias y entidades podran rescindir
administrativamente los contratos en caso de incumplime~to de las
obligaciones a cargo del proveedor, en cuyo casc el procedimiento debera
iniciarse dentro de los quince dias_naturales siguientes a aquél en que se
hubiere agotade el monlo limite de_aplicacién de las penas convencionales Si
previamente a la_determinacidn de dar por rescindido el contrato, se hiciere
entrega de los bienes o se prestaren los servicios,_ el procedimiento iniciado

y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones mas
ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas
originalmente.

ARTICULO 54.- Las dependencias y entidades poadran pactar penas
convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de
los-conirates. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la
penalizacién se calcufara sobre el precio ajustado,

Los proveedores quedaran obligados ante la dependencia o entidad a
responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad
de los servicios, asi como de cualquier otra responsabilidad en que
hubieren incurrido, en los términos seiialados en el contrato respectivo ¥
en-el-Codigo-Civil-para-el-Distrito-Federal-en-Materia- Comin-y-para-toda-fa
Repuablica-en-Materia-Foderal.

Los proveedores cubriran las cuotas compensatorias a que, conforme a
la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importacién de bienes objeto
de un contrato, y en estos casos no procederan incrementos a los
precios pactados, ni cualquier otra modificacién al contrato,

ARTICULO 40- Las dependencias y entidades podran rescindir
administrativamente los contrat®s en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de! proveedor o contratista
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[

quedard sin efecto

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

i Se iniciarA a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito
el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez dias
hahlles exponga lp que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes;

Il Transcurrido el término a que se refiere |a fraccién_ anlerjor, se
resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

111 La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro de los
quince dias habiles siguientes a lo sefialado en la fraccidn | de este articulo.

Asimismo, podran dar por terminados anticipadamente ios contratos cuando
concurran razones de interés general,_o bien, cuando por causas justificadas
se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente

contratados, ¥ se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obdri v iones pactadas, se ocasionaria algun dafio o perjuicio al Estado. En

estos supuestos la_dependencia o entidad reembolsard al proveedor los
gastos no recuperables en que haya incurrido, Siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato correspondiente

mantenimiento, asl comao vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento
de los programas y acciones previamente delerminados

Articulo 55 - Las dependencias y entidades estaran obligadas a mantener los
bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operacion y

t
ARTICULO 92, ultimo parrafo.- En lo conducente, este articulo serd
aplicable en ;las rescisiones administrativas que lleven a cabo las

dependencias' y entidades por causas imputables a los proveedores o
contratistas

ARTICULO 40,i 2° parrafo.- Asimismo las-dependencias-y-entidades podran
dar por terminados anticipadani-ute los contratos cuando concurran
razones de interés general.

|

|

[l
'

t

ARTICULO 55.- Las dependencias y entidades estardn obligadas a
mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas
de operacién, mantenimiento y-eonservacion, asi como vigilar que los
mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones
previamente determinados. H
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Para los efectos del parrafo anterior, las dependencias y entidades en los
contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberan estipular las
condiciones que garanticen su correcta operacion y funcionamiento, en su
caso, la obtencidn de una péliza de sequro por parte del proveedor, que
garantice la integndad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de
ser necesario, la capacitacién del personal que operara los equipos

La adquisicion de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente
la utilizacién de equipo propiedad del proveedor podra realizarse siempre y
cuando _en las bases de licitacidn se establezca que a quien se adjudique el
contrato _deberd proporcionar el citado equipo sin _costo alguno para la
dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los
materiales.

Titulo Quinto
De la Informacién y Verificacion
Capltulo Unico

Articulo 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades
deberan remitir a la Contraloria, a la S=cretaria y a la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial, la informacion relativa a los actos y contratos materia de
esta Ley, seran establecidos por dichas Secretarlas, en el ambito de sus
respectivas atribuciones.

Para los efectos del parrafo anterior, las dependencias y entidades, en
los astos—o contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios,
deberan estipular las condiciones que garanticen su correcta operacion y
funcionamiento, el-aseguramienio-dol-bien-o-bisnes—de-que-se—trale-para
garantizar-su integridad hasta el momento de su entrega y, en-caso-de ser
necesario, la capacitacion del personai que operara los equipos.

ARTICULO 80. (SE REUBICA} (comuo articulo 40%)
ARTICULO 81 (SE REUBICA} (como articulo 41°)
ARTICULO 82 (SE REUBICA} (eomo articulo 42°)
ARTICULO 83 (SE REUBICA} (como articulo 43°)

TITULO GUARTO
Capitulo Unico
De la Informacion y Verificacion

ARTICULO 84.- La forma y términos en que las dependencias deheran
remitir 2{a-Sesrotaria, a la Contraloria'y a la Secre*aria de Comercio y
Fomento Industrial, la informacién relativa a los actos y contratos
materia de esta Ley, seran establecidos de—manera--sistematica—y
soordinada—por—dichas—Secrefarias, en el ambito de sus respectivas
atribuciones, las-entidades—ademas—informaran-a-su-coordinadora-de-sector
er-os-términos-de-la-tey-Federal-de-las-Enlidades Paraestatales.
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—

La informacion a que se refiere et ultimo parrafo del articulo 26 de esta Ley
deberd remitirse por las dependencias y entidades a la Contraloria a través
de medios magnéticos o remotos de comunicacion electronica, conforme a las
disposiciones administrativas que para tal efeclo establezca la propia
Contraleria

Las dependencias y entidades conservaran en forma ordenada y sistematica
toda la documentacidon comprobatoria de lgs actos y contratos materia de esle
ordenamiento, cuando menos por un lapso de lres afos, contados a partir de
Ia fecha de su recepcion, excepto la documentacién contable, en cuyo caso
se estara a lo previsto por las disposiciones aplicables.

Articulo 57 .- La Contraloria, en el gjercicio de sus facultades, podra verificar,
en cualquier tempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se
realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en ofras disposiciones
aplicables, Si la Contraloria determina la nulidad total del procedmiento de
contratacién por causas imputables a la convocante, la dependencia o
entidad reembolsard a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan
incurrido, siempre que éstos sean raZonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente.

La Contraloria podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes
a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y

'
+

Para-tal-efecte, las dependencias y entidades conservardn en forma
ordenada y sistematica toda la documentacion comprobatoria de dichos
aclos-y-contrates, cuando menos por un lapso de sinco afios, contados a
partir de la fecha de su recepcion.

ARTICULO 85- La—$Sesretarfa—la Contraloria y—-fas—dependensias
soordinadoras—de—seclor, en el ejercicio de sus respectivas facultades,
podran verificar, en cualquier tiempo, que Jas adquisiciones, fos
arrendamientos, fos servicios yfa-obra-publica; se realicen conforme a lo
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables y-alos
programasy-presupussios-aulorizados:

En-el-ejercicio-do-sus-atribusiones—ta-Conlraloria-podra-interveniran-cualgiior
acto-guo-contravonga-las-dispesiciones-que-rigorn-ias-materias-objeto-de-esta
t.ey: Si la Contraloria determina la cancelacidén-del- anweso—de—adfudfeacm
la dependencna o entidad reembolsara -a los paricipanios los gastos no
recuperables ‘en que hayan incurrido, siempre que éstos sean
razonables,. estén debidamerte comprobados y se relacionen
directamente con la operaciéon correspondiente. (dltimo parrafo del
articulo 33°)

J:a—Seerela#a—y; la Contraloria, en-el-gjercicio-de-sus-respectivasfacuitades;
podran realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las |
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servicios, e ifgualmente podra solicitar a los servidores publicos y a_los
proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados
con los actos de que se lrate.

Artfculo 58 - La Contraloria podra verificar la calidad de las especificaciones
- 1de los bienes muebles a través de los laboratorios, instituciones educativas y
de_investigacidn o _con las_personas que determine, en los {érmings_gue
establece la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacidn y que podran ser
aquéllos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate.

El resultado de las comprobaciones se harad constar en un dictamen que sera
firmado por quien haya hecho Ila comprobacion, asi como por el proveedor y
el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren
intervenido La falla de firma del proveedor no invalidara dicho dictamen.

Titulo Sexto
De las Infracciones y Sanciones
Capituio Unico

Articulo 59 .- Los licitantes_o_proveedores que_infrinjan las disposiciones de
esta Ley, serdn sancionados por la Contraloria con multa equivalente a la
cantidad de cincenta hasta mil veces el salario minimo general virente en e!
Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infraccion.

Articulo 60 - La Contraloria, ademas de la sancion a que se reflere el articulo

anterior, inhabilitara temporalmente para participar _en procedimientos de

contratacion o celebrar contratos requlados por esta Ley, al licitante o

dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos,
servicios y-cbra-ptiblica; e igualmente podran solicitar de los servidores
publicos y de-los proveedores y-contratistas que participen en ellas, todos
los datos e informes relacionados con los actos de que se trate,

ARTICULOD 86 - La comprobacitn-de la calidad de las especificaciones de
los bienes muebles se—hard—en—los laboratorios que determine /a
Conlraloria-y que podran ser aquéllos con los que cuente la dependencia
o entidad adquirernte—o-cualquior-tercero-con-la—6apacidad-necosaria-para
practicaria-comprobacion-a-que-sa refiere-este-anticulo:

El resultado de las comprobaciones se hara constar en un dictamen que
serd firmado por quien haya hecho la comprobacion, ast como por el
proveedor y el representante de la dependencia o entidad adguirente, si
hubieren intervenido.

TITULO QUINTO
Capitulo Unico
De las Infracciones y Sanciones

ARTICULO 87.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta
Ley, seran sancionados por la Sesrsfada con multa equivalente a la
cantidad de cincuenta a—#rescientas—vesss el salario minimo general
vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infraccion.

6l
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proveedor que se ubique en alguno de los supuestos siquientes.

. Los licitantes que injustificadamente y por causas _imputables a los
mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;

1. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la fraccion |l
del articulo 50 de este ordenamiento, respecte de dos o mas dependencias o
entidades;

118 Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales
por causas imputables a_ellos y que, como consecuencia,_causen dafios 0
perjuicios graves_a la dependencia o entidad de gue_se trate, asi como,
aquellos _que entrequen bienes con especificaciones distintas de las
convenidas, y

iv. Los licitantes o proveedores que proporcionen informacion falsa o que
actuen con dolo o mala fe en algin_procedimiento de contratacion, en (a
celebracién del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentacion o
desahogo de una queja_en_una audiencia_de conciliacibn o de una
inconformidad

La inhabilitacion que se imponga no sera menor de tres meses ni mayor de
cinco_afios, plazo que comenzara a contarse a partir del dia siquiente a_ la
fecha en gue la Conligoria I haga del conocimiento de las dependendias y

entidades, mediante ia publicacién de la circular respectiva en el Diario Oficial
de la Federacion

ARTICULO 41.-

IV. Los proveedores y-coniratistas que se encuentren en el supuesto de la
fraccion anterior respecto de dos o mas dependencias o entidades,
durante-up-afo-calendaris-contado-a-partic de-lafecha-en-que-fa-Seeretarfalo
haga-del-cenacimiento-de-las-dependencias-y-entidades-de-la-Administracion
Publica-Fedaral;

V. Las—que—no—hubieren cumplide sus obligaciones c¢«ntractuales
respoclo-do-las-matorias-de-esta-Ley, por causas imputables a ellas y que,

como ransecuencia do-—elle—haya—sido—perudicada—gravemante [a
dependencia o entidad respestiva;

t
VI Aquellas-que-hubisren proporcionado-informacién gue-resudite falsa,
o0 que hayan-acluade con dolo o mala fe, en algon—proceso—para—la
adiudicacién-de-un contrato, en-su-celebracidén, durante su vigencia o bien
en la presentacién o desahogo de una inconformidad;

ARIICULO B88.- Los-proveedores—y—-contralistas-que—se-encuontran—en-el
supHesto—do—fas—fraccinnes—V-a—Vil—¢al-articuo—41—no—podran—presentar
propuestas—ni- celebrar- contrales—sobra—las—matonas—objoto-de-—osta—Ley;
durante-ol-plazo-que-sstablezca fa-Secrelaria-el cual-no sera menor de seis
meses ni mayor de dos afos, 6oNado- a--pari—de—a-fecha-en-que--Ia

Secrotaria-fo haga del conocimiento de las dependencias y entidades de
la Adminitracién Pablica Federal.
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Las dependencias y entidades_dentro de los quince_dias naturales sigujentes
a la fecha en que tengan conocimiento de_ alguna infraccidon _a las
disposiciones de esta Ley, remitirAn a la Contraloria la _documentacion
comprobatoria de los hechos presumibiemente constitutivos de |a infraccidn.

Articulo 61 - La Contraioria impondra las sanciones considerando:

I, Los dafics o peruicios que se hubieren producido o puedan
producirse

1. El caracter intencional o no de la accion u omision _conshitutiva de |a
infraccién;

—_—_—

I11. La gravedad de la infraccién, ¥

v, Las condiciones del infractor.

La Contraloria impondra las sanciones administrativas de que lrata este
Titulo, con base en las disposiciones relativas de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

Las dependencias y entidades informaran—y—en—su-—case—-remitiran—ia
documentacion-comprobaloria—a—{a—Secrotarda-y—a—ta—Conlralora—sobre-el
nombre-del proveedor-a-contratista-que-se-encusntre-en-gl-supliesto-proviste
enta—fraceian—IV-delsrtieuto—41—a-mas—tardar-dentro—doe—los—quinco—dias
naturalos-siguientes-a-la—fecha on-quo-le-nelifiquen-ia-segunda rescision-al
propio-provesdore-conlratisia-

ARTICULO 89.- (SE REUBICA) (como articulo 62°)

ARTICULO 90.- La Sscrefarfa-impondra las sanciones g-muitas-conforme-a
los-siguientes-criterias:

{ ——Ss-tomara-en-cuenta-la-importancia-de-la—infraccidntas—condiciones
del-infractor-y-la-convenioncia-do-eliminar-practicas-tendiontes-a-infringir—en
cualguisriforma-las-disposicionss-do-esta-Loy ¢ las-que-se-dicten-con-base-en
elfa:

H———Cuandg-sean-vanos-les-rospansables-cada-uho-serd-sancionado-con
el-tolal-de-la-sansion-o-multa-gue-se-imponga;

H——Tratandose-de—reincidonesia, -se—impondra-olra—sancibn-o-miuita-mayer
dentro-da-losfirnites-sefialados-en-elarticulo 87 -y

Fivs En-el case de-quo-persistala-infraceion.-se-impendran-multas-por-cada
dia-que-trar =oura-

ARTIGULQ 92— En-8l- pracedimiento-para- 1a-aplicacién-de—as-sanciones-o
multas a-que se-1efiere-este -Capitule-se ohservaran-las-siguientes-reglas:

L———Se—comunicardn—por-—escrto —al-—presunte—infractor—os —hechos
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f

Articulo 62 - La Contraloria aplicard 'as sancicnes que procedan, conforme a
lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Publicos, a los. servidores publicos que infrinjan las disposiciones de_este
ordenamiento.

Articulo 63 - Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serdn
independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la
comision de los mismos hechos.

Articulo 64 - No se impondran sanciones cuando se haya incurrido en la
infraccion por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, 0 cuando se observe
en forma espontanea el precepto que se hubiese dejado de cumplr. No se
considerard que el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o

consm‘unvos-deda-infraceién,—para-que-dentxe#euérmmg_queﬁara—tal-efeeté
se-sefialey-que-no-podra-ser-menordo-diez dias-hibiles-expenga-io-que-a-64
dereshasenvenga%apodﬂasaameba&que-esb’ms-pemhemes-'

ll%nmm@-%érm;ne-&que-—se refioro—la —{fraccidn—anlerior—se

rese&veréueonaderam;‘e—!esﬂargumentos—y—pruebas—que-se—hubmn—heebo
valer—y

i

| .
H#&a#eseius:énwé-dsb@ament&fundadaym#vadaﬂs&semwm
per-escriteaLaqutada

ARTICULO 89.! La Contraloria podra-proponer-a-fa-Secrefarta-la-impesicion
de-las sanciones a-gi#e-se-rofiero- -oste-Caplivloy-a-fa-dependencia e-entidad
%n!ratm#e#a—suspenaén—del—sumstm—de#dpmslagémdeisemsmdm
qesusaéndeJaebraanu&mc;daJamfraee;én

Sinepeq'uieie*de—l&a:#erier a los servidores publicos que infrinjan las
disposiciones de esta-Ley-la-Genfraloria-aplicara, conforme a lo dispuesto
por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos, las
sanciones que procedan.

{

ARTICULO 94.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son

independientes de las de orden civil o penal, que puedan derivar de la
comision de los mismos hechos.

|
ARTICULO 91.- No se impendran sanciones o-muifas cuando se haya
incurrido en la infraccidn por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o
cuando se obhserve en forma espontanea el precepto que se hubiese

dejado de cumplir. No se considerara - ' ~umplimiento es espontaneo
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cualquier otra gestién efectuada por las mismas

Titulo Séptimo
De las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliacion

Capitulo Primero
De ias Inconformidades

Articulo 65.- Las personas interesadas podran inconformarse ante la
Contraloria por cualguier acto del procedimiento de confratacién que
contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley.

La inconformidad sera presentada, a eleccion del promovente, por escrito o a
traves de medios remotos de comunicacion_ electronica que al efecto
establezca la_Contraloria,_dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél
L€n que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste.

cuando la omisién sea descubierta por las autoridades o medie
requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestién efectuada por las
mismas.

ARTICULO 92.- (SE REUBICA) (al articulo 61, iitimo pérralo y articulo 54, 2 pérrafo)

ARTIGULO-83—Los-servideres-piiblicos-de fas-dependonciasy-entidades-qgue
on-ol-ejercicio-do-sus-funcionos-tengan-conosimiento-de—infraceionss-a-esta
Ley-o—a—las-disposicienes -que-de-ella—deriven—deberan-comunicarie-a-1as
autoridades-que-resuitencompetentes-conforme-afaisy:

La——emmém—a—le-d;spueste——wpé#afe—amenep—ssré—samda
administrativamente.

ARTICULD 94.- (SE REUBICA) (al articulo 63°)

TITULO SEXTQ
De las Inconformidades-y-el-Recurss

Capitulo |
De las Inconformidades

ARTICULO 95 - Las personas interesadas podran inconformarse por
ascrilo—ante la Contraloria, por /os actos que contravengan las
disposiciones que rigen las meterias objeto de esta Ley, dentro de los
diez dias habiles siguientes a aquél en que ésfe ocurra o el inconforme
tenga conocimiento do/-acto impugnads.
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|
'

Transcurrido el plazo establecido en este articulo, precluye para los
interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloria
pueda actuar en cualguer tiempo en términos de ley.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente
manifiesten a_la Contraloria las irrequlandades que a su juicio se hayan
cometido en el procedimiento de contratacién, a fin de que las mismas se
corrijan,

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente serd causa de
desechamiento.

Articulo 66 .- En la wiconformidad gue se presente en los términos a que se
refiere este Capitulo, el promovente deberd manifestar, bajo protesta de decir
verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son
irregulares y acompanar la documentacion que sustente su peticion. La falta
de protesta indicada serd causa de desechamiento de la inconformidad

La manifestacion de hechos falsos se sancionard conforme a
disposicinnee ¢a esta Ley v a las demas que resulten aplicables.

las

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por
resultar notoriament: nprocedente y se advierta que se hizo con el unico
proposilo_de retrasar_y_entorpecer la_continuacion del procedimiento de

Transcurridos-fes-plazos establecidos en este articulo, precluye para los
interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la

Contraloria pueda actuar en cualquier tinmpo en términos de ley.(timo
parralo del articulo 95°)

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente
manifiesten al-érgane-de-control-do-la-convesants, las irregularidades que a
su juicio se hayan cometido en el procedimiento de adjudicacién-def

contralo-respectivo, a fin de que 1as mismas se corrijan. (2" parrafo del articuio
95% !

Al-escrito-de inannformidad-pedré-acompaliarse -en-su-casola-manifostacién
aludida- en- v i viafg-precedente—ta—cual-serd—-valorada—por {a-Coplralora
durantc elperodo-de-investigacion:

ARTICULOQ 98.--El-inconforme—en-el-ascrito-a-que-s6-rofinre-eL primer pérrafo
del—aricuio—95; deberd manifestar, bajo protesta de decir verdad, los
hechos que le consten relativos al acto o actos impugnados y acompafiar
la documentacion que sustente su peticion. La falta de protesta indicada
sera causa de desechamiento de la inconformidad.

La manifestacilén de hechos falsos se sancionara conforme a las
disposiciones legalos-aplicables.

!

1
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caontratacion, se le impondra multa conforme lo establece el articulo 59 de
esta Ley.

Anticulo 67 - En las inconformidades que se presenten a través de medios
remotos de comunicacion electronica deberan  ulilizarse  _medios de
identificacion electronica en sustitucién de (3 firma autdgrafa

Dichas inconformidades, la documentacion que las acompaiie y la manera de
acreditar la personalidad del promovente, se sujetaran a las disposiciones
técnicas _gue para efectos de la_transmisién expida la Contraleria, en_cuyo
caso produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de
identificacion y documentos_correspondientes.

Articulo 68 - La Contraloria podrd de oficic o en atencién a las
inconformidades a que se refiere el articulo 65 del presente ordenamiento,
realizar _las investigaciones que resulien pertinentes, a fin de verificar gue los
actos de cualguier procedimiento de contratacién se austan a las
disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederd de cuarenta y
cinco dias naturales contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento
del acto irreqular. Transcurrido dicho plazo, deberd emitir la resolucion
correspondiente dentro de los treinta dias habiles siguientes.

La Contraloria_podra_requerir informacion a_las dependencias o entidades
correspondientes, quienes deberan remitirla dentro de los diez dias naturales
siquientes a la recepcion del requerimiento respectivo.

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la
Contraloria deberd hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar
perjudicados, para que deniro del término a que alude el parrafo anterior
manifiesten lo que_a su interés convenga. Transcurride dicho plazo sin que el

tercero perjudicado_haga manifestacién alguna, se tendrd por precluido su

ARTICULO 96.- La Contraloria, de oficio o en atencion a las
inconformidades a que se refiere el articulo 85 realizardn—las
investigaciones correspondientes dentro de un plazo que no excedera de
45 dias naturales contados a partlr de la fecha ep—guo—se—inicien—y
rosolverd-lo-conducente:

Las—doependonctas—y—enlidadss—proporcionaran—a la  Contraloria /a
informacidn requerda-para-sus—investigaciones—dentro de los gcho-dias
naturales siguientes sontades—a—partido—la recepclén do—{a—respoctiva
solicitud-
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derecho.

Durante la investigacion de los hechos a que se refiere este articulo, la
Contraloria podra suspender el procedimiento de contratacion, cuando:

. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las
disposiciones de esla Ley o a las_que de ella deriven, o bien, que de
continuarse con el procedimiento de contratacion pudiera producirse dafios o
perjuicios a la dependencia o entidad de que se lrate, y

. Con la suspensién no se cause perjuicio al interés social y no se
contravengan disposiciones de orden publico

La dependencia o entidad deberd informar dentro de los tres dias habiles
siguientes a la_nctificacién de la suspensién, aportando la justificacion del
¢asc, Si con_la misma no_se causa_perjuicio al interés social o bien, se
contravienen disposiciones de orden plblico, para que la Contraloria resuelva
fo_ gue proceda, ‘

Cuando sea el inconforme_quien solicite la_ suspension, éste deberd garantizar
los dafios y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto
que fije {a Contraloria, de_conformidad con_los_lineamientos que al efecto
expida; sin_embargo, el tercei¢ perjudicado podra dar contrafianza
equivalert= a la que corresponda a |a fianza, en cuyo casn quedars sin efecto
la suspension,

Articulo 69 - La resolucion que emita la Contraloria tendra por consecuencia

k

Durante la investigacion de los hechos a que se refiere siparrafo-anteror,
podra suspenderse-elprosese de-adjudicacion cuando:

L Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las
disposiciones de esta Ley o do-as disposicionos-que-de ella-derivon—y

i Con la suspension no se cause perjuicio al interés pablico-y no se
contravengan disposiciones de orden pliblico, e-bien—si-de-continvarse-el
precedimisate-de—contratasién—pudieran-producirse-dafios—o-penuicios—a—ia
dependencia-o-entidad-de-que-so-trate-

t
'

ARTICULO 97.: La resolucion que emita la Contraloria, &in-pefjuicio-de-la
responsabilidad-que-proceda rospecto-do-los-servidoros-publces-que-hayan
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L
intervenido, tendra por consecuencia:
l- La nulidad del acto o aclos irregulares estableciendo, cuando
proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme aj L. La nulidad-dsi-prosedinnonte—a-partir-del acto o actos irregulares,
esta Ley, estableciendo las directrices necesarias para que el mismo se realica

conforme a /a-Ley;
1. La nulidad total del procedimiento, o

- . La nulidad total del procedimiento, o
in La declaracion relativa a o infundado de la inconformidad

ti. La declaracion de-improsedensia de la inconformidad.

ARTICULO 98.- {SE REUBICA) (como articuio 66°)

Gapitule-ll
Del-Recurss-de-Revosaciéon
Articulo 70.- En contra de la resolucidn de_inconformidad que dicte la
Contraloria, se podra interponer el recurso que establece la Ley Federal de | ARTICULO 99.- En contra de las resolucionss que dicternJa-Secratatia-o-la
Procedimiento Administrativo, o _bien, impugnarla ante las _instancias | Contraloria erJos-términos-do-osta-Ley, elHnteresade-padrd-interpeneor antela
jurisdiccionales competentes, gue-la-hublere-emitido; recurso do-revesasién-dentro-del-termino-de-dio2-dias

: naturales—eontados-a-partir-del-dia-sigwente al-dela-polificacion—el-que-s6
tramitard-conforme-a-las normas-siguiontes:

{SE ELIMINA EL RESTO DEL ARTICULOQ)_
Caplitulo Sequndo
Del Procedimiento de Conciliacion

Adiculo 71 - Los proveedores podran presentar queijas ante la Contraloria,
con motivo del incumplimiento de los termings y condiciones pactados en los
contratos que tengan_celebrados con las dependencias y entidades

Una vez recibida [a guéia respectiva, la Contraloria sefialara dia y hora para

09
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|
t

que tenga verificativo la audiencia de conciiacion 1 y citard a las partes. Dicha

| audiencia’.se debera celebrar dentro de los quince dias habiles siguientes a fa ‘i
fecha de recepcién de la gueja.

La asistencia a la_audiencia de conciliacidén seri obligatoria para ambas

partes, por lo que la inasistenciz _por parie del proveedor traerd como
consecuencia el tenerlo por desistido de su queia.

i

!

l

Articulo 72 - En la audiencia de conciliacién, la Contraloria tomanda_en . ¢
cuenta los hechos manifestados en la queja y los arqumentos que hiciere .
valer la dependencia g entidad respectiva, determinard los elementos ; -
comunes y fos puntos de controversia y exhortard a las partes para conciliar '

sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzaar sobre
el conflicto planteado.

En caso de gue sea necesario, Ia audiencia se podra redlizar_en varias !
sesiones. Para ello, la Contraloria sefalara los dias y horas para que tengan I
verificativo. En thdo caso, el procedimiento de conciliacion debera agotarse o

en un plazo no mayor de sesenta dias habiles contados a partir de la fecha en .
que se haya celebrado |a primera sesion. ‘

De toda diligencia debera levantarse acta circunstanciada, en la que consten !
los resuitados de las actuaciones.

Articulo 73.- En el supuesto de que las_partes llequen a una conciliacién, el ,
convenio respectivo oblicara a las mismas, ¥y su cumplimiento podra cer

demandado por la via judicial correspondiente, En caso contrario, quedaran a ‘
salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales. |

'
S
1
H
t
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TRANSITORIOS

PRIMERO - La presente Ley entrara en vigor a los sesenta dias siguientes al
de su publicacién en el Diario Oficial de la Federacién.

SEGUNDOQ.- Se ahroga la Ley de Adguisiciones y Obras Pablicas.

TERCERO.- Las disposiciones _administrativas expedidas en_esta_materia,
vigentes al momento de la pubiicacion de este ordenamiento, se seguiran
aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se
expiden las que deban sustituirlas.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedira el Reglamento de esta Ley en_un
plazo no mayor a 120 dias naturales, contados a partir del dia siguiente en
que entre en vigor el presente ordenamiento.

QUINTO.- Los procedimientos de contratacion, de aplicacién de sanciones, y
de_inconformidades, asi como los demds_asuntos que_se encuentren_en
tramite o pendientes de resolucidn se tramitaran y resolverdn conforme a las
disposiciones vigentes al momento en el gue se iniciaron.

L os contratos _de adquisiciones, arrendamientos y_prestacion de servicios de
cualquier naturaleza que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley,
continuaran rigiéncnse por las disposiciones vigentes en el momert en que
se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas imputables al
proveedor se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
Adquisiciones y Obras Publicas, se__ continuardn considerando para_los
efectos de los articulos 50, fraccitn [ll, y 60 de esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor-eHe—de-enere-de-1804:

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de—Obras-Publicas-publicada-en—el-Diario
Oficial de-la-Fedaracién-el-dia-30-de-disiombre-de-1880-y-sus-reformas-del-28
do-disiombro-de—1983—31-diciombre-do-1884,—7-defobroro-do—1985-13-da
enero-do- 1986 7 do-onero-do-1988-y18-do-julio-de-1991—asi-come-la-Ley-de
Adquisisiones;—Arrendamientos—y-Prestacion-de—Servicios +elacionades—con
&%%—Mue&e&m;b#sadmmhgmmﬁﬁsiahd&&aﬁederamén—ekdia—&ds
fabrero-de- 1985y sus-reformas-del-30-de-noviembre-de—1987—7-de-enero-de
1888-y—18-de—julio-do—1981—y-so-derogan-lodas—tas-disposicionas-que—£6
epongan-aiaprosente-Ley

FERCERQ~—Los—reglamentos—de—las—{eyes—do—Obras—Rublicas—y—do
Adguisicionss—Arrendamionios—y—prestascion -do—Servicios —relacionades—eon
Bisnes—Muebloes - asl-como-las—disposiciones—administrafivas—oxpedidas—en
ostas-malerias—se-sugeriran-aplicando—en-toda -fo que-no- 58-6pengan-a-a
prosento-Ley.—en-tanto-se-expiden-los-manualos- de-procedimienios-y-demas
dmpesm;enes—reiaﬂ#as—a—adqw&menes—arrwdenmn%e&—wms—y—ebras
pablicas:

CUARTO~-A-particdel lo-de enero-de-1986.-las convoealerias-a-quo-56-r6fiare
el-articulo-32—psta—Ley—seran—publicadas— exclusivamente,—en—la—5eccion
esposializada-del-Diaro- Oficial-de-la-Federacién-y-en-un-diaric-de-fa- entidad

federativa-donde-haya-de-serutilizado-el-bien-prostade-el-servicio-o-ejecutada
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. COMPARATIVO DE LA LEY DE'ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTORPUBLICO Y EA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVIC!OS
DEL SECTOR PUBLICO
(D.O.F. del 04 de enero de 2000)

: LEY:DE?AQQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

: (DJO:F. del 30 de diciembre de 1993)

* El texto en negritas se refiere a los conceptos tomados de la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas, que permanecen en la Ley de Adquisiciones, Arreridamientos y Servicios
del Sector Publico, de manera textual o conservando la idea basica del precepto del que fueron tomadas. El texto que aparece-achade, son los conceptos que fueron eliminados en
el nuevo texto. Las modificaciones se identifican como texto subrayado, en el apartado correspondiente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Pablico
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