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FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

Las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos . 

. ,. 
Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Primer piso . Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M-2285 
Teléfonos: 512-8955 512·5121 521-7335 521·1987 Fax 51().()573 521·4020 AL26 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción 1 del Articulo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro de los objetivos permanentes asumidos por el Gobierno a mi cargo 
destaca el fortalecimiento del marco jurídico que regula las actividades públicas a fin de 
propiciar los cambios que impone la tesis de renovación moral de la sociedad que se 
traduce en la práctica en el perfeccionamiento de los mecanismos a través de los cuales 
el Estado promueve la satisfacción de las necesidades de la sociedad; 

Que para el logro de tales objetivos, en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 1988 
se consigna como estrategia para hacer frente a los grandes retos del país, revisar a 
fondo el sistema normativo nacional y simplificar los procedimientos administrativos, 
proponiendo y, en su caso, auspiciando las reformas legales y reglamentarias que se 
estimen necesarias; 

Que en este sentido, en su oportunidad, el Ejecutivo a mi cargo propuso 
reformas al marco jurídico vigente que tienden a reforzar las normas que aseguren 
disciplina, aclecuada programación, eficiencia y escrupulosa honradez en Ja _ejecución 
del gasto público federal, que se concretaron en el actual Articulo 134 Constitucional, 
cuyos principios persiguen la mejor aplicación de los recursos de que dispone el Estado 
y que los servidores públicos se ajusten eslrictamente a las disposiciones que regulan 
su manejo; 

Que de igual manera, los cambios introducidos al precepto constitucional citado, 
dieron origen a la necesidad de reglamentar integralmente sus principios en cada una 
de las materias de que se ocupa, motivo por el cual, con fechas 28 de diciembre de 
1983 y 31 de diciembre de 1984, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 
correspondientes Decretos de Reformas y Adiciones a la Ley de Obras Públicas, 
estableciendo lns llOiollas·; mecalllsmos y procedimientos a que se debe sujetar la 
administración de los recursos dest1nados a la e¡ecución de obra pública. de manera 
consecuente con el ma'ldamiento Constitucional; 

Que al quedar definido el marco jurídico-normativo que reglamenta al ya citado 
Artículo 134 Constitucional, en materia de obra pública, la responsabilidad de su 
adecuada interpretación y cumplimiento compete al Ejecutivo a mi cargo, a través de la 
emisión de las normas reglamentarias conducentes; 

Que las normas a que se ha hecho referencia deben estar incorporadas en un 
ordenamiento de observancia general para los sujetos de la Ley y recoger las opiniones 
de los sectores involucrados, asi como la expenencia de las dependencias encargadas 
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G O R T 1 C 1 N G E N 1 E R 1 A , S. A. D E C. V. 

de su aplicación y la propia de las dependencias y entidades a quienes va dirig1do y 
ejecutan obra pública, motivo por el cual el presenta Reglamento es el resultado de un 
proceso exhaustivo de consulta, análisis de opiniones y propuestas que responden 
cabal y congruentemente a las disposiciones de la Ley que· reglamenta y pretende ser el 
instrumento que apoye la evolución de la Administración Pública Federal hacia ·una 
gestión más responsabl" y upu1lwod, <owrdt: curo los principoüs del Progr:Jm:J de 
Simplificación Administrativa, Y 

Que por ello, su contenido pretende en su conjunto dar continuidad a los 
principios que orientan la Ley de Obras Públicas, al establecer los mecanismos y 
procedimientos administrativos de regulación para dar agilidad y oportunidad a la 
realización de las obras con las mejores condiciones para el Estado, en un plano de 
equidad cuando éstas son realizadas por particulares, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 

CAPITULO! 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 1• .. En todos los casos en que este Reglamento haga referencia a la 
Ley, se entenderá que se trata de la Ley de Obras Públicas. Cuando aluda a la 
Secretaria, Contraloria, dependencias, entidades, dependencias coordinadoras de 
sector y Sector, serán las que se consideren como tales en la Ley. 

ARTICULO 2•. • Las dependencias y entidades en la realización de obras• 
públicas y en la contratación de servicios relacionados con las mismas, se sujetarán a lo 
establecido en la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones administrativas que 
sobre la materia expida la Secretaria. 

Los órganos de gobierno de las entidades emitirán, de conformidad con su 
legislación especifica, las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el articulo 1° 
de la Ley, las cuales contendrán: 

l. Los procedimientos que permitan la adecuada planeación, programación y 
pn:.sl':: Jestación de cada obra pública. estableciéndose los criterios que habrán 
de adoptarse para la realización de las acciones, actos y contratos que lleven a 
cabo, a fin de racionalizar los recursos disponibles; 

11. Las directrices que habrán de establecer y observar los directores generales o 
sus equivalentes, a fin de que los cnterios a que se refiere el articulo 6° bis de 
la Ley, se adopten e instrumenten en la administración de la entidad bajo las 
modalidades que al efecto determinen; 

111. La forma, términos. porcentajes, vigeroc1a y cancelación a los que deberán 
sujetarse las garantías que deban const1tuir las personas físicas o morales que 
contraten la e¡ecución de obra publica o presten servicios relac1onados con la 
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misma en lo referente a la seriedad de las proposiciones, para la correcta 
inversión de los anticipos que en su caso reciban y para el cumplimiento de lgs 
contratos; • • 

IV. Las circunstancias en que se podrá diferir el fallo de adjudicación del .contrato. 
respectivo y los procedimientos y condiciones al efecto; 

V. Los procedimientos que se observarán para la aplicación de penas 
convencionales a los contratistas en los contratos de obras y de servicios; 

VI. Los procedimientos que se aplicarán para fundamentar y elaborar el dictamen 
respectivo en los casos de adjudicación de contratos, que de conformidad con 
la Ley puedan estar exceptuados de licitación pública, y 

VIl. Las directrices conforme a las cuales llevarán a cabo el control de cada una de 
sus obras en los términos del articulo 61 de la Ley. 

ARTICULO 3°.- Las disposiciones administrativas que con fundamento en la Ley 
expida la Secretaría, las hará del conocimiento de las dependencias y, cuando 
corresponda, de los órganos de gobiemo de las entidades para su aplicación. 

Cuando dichas disposiciones se refieran a las condiciones que deberán observar 
en la contratación y ejecución de las obras y servicios relacionados· con éstas. se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federació~ 

Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo e• de la Ley, la 
Secretaría expedirá disposiciones administrativas para los contratos de obras y servicios 
relacionados con las mismas, sí como para los acuerdos para la ejecución de obras y 
servicios por administración directa, en los siguientes aspectos: 

l. Normas y reglas administrativas para que las dependencias y entidades, lleven 
a cabo la planeación. programación y presupuestación de obras públicas que 
realicen, así como de las acciones para efectuar los procesos de adjudicación, 
contratación y finiquito de las mismas; 

11. Criterios para efectuar los procesos referentes a la licitación, evaluación de 
proposiciones, ejecución, recepción y finiquito de las obras públicas; 

111. Procedimientos para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios de 
los conceptos de obra; 

IV. Procedimientos para efectuar los ajustes de los costos de los insumos que 
intervienen en los precios unitarios; 

V. Procedimientos para efectuar las modificaciones a los contratos, en monto o 
plazo para absorber las imprecisiones de la programación y presupuestación de 
las obras que se presenten durante su ejecución, y 

VI. .. Procedimientos para la suspensión de las obras o rescisión de los contratos . 
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ARTICULO 4°.· Entre los trabajos que tiendan a mejorar y utilizar los recursos 
agropecuarios y explotar y desarrollar los recursos naturales del país, que la Ley 
considera obra pública, quedan comprendidos: 

l. Desmontes. subsoléos, nivelación de tierras, dezasolve y deshierbe de canales 
y presas, lavado de tierras; 

11. Instalaciones para la cría y desarrollo pecuario; 

111. · Obras para la conservación del suelo, agua y aire; 

IV. Instalación de islas artificiales y plataformas localizadas en zonas lacustres, 
plataforma continental o zócalos submarinos de las islas, utilizadas directa o 
indirectamente en la .explotación de recursos; 

V. Instalación para recuperación, conducción, producción, procesamiento o 
. almacenamiento, necesarias para la explotación y desarrollo de los recursos 

naturales que es encuentren en el suelo o subsuelo, y 

VI. Los demás de infraestructura agropecuaria o para la explotación de los . 
recursos naturales que señalen las leyes de la materia. 

ARTICULO s• .. Se sujetarán a las disposiciones de la Ley y este Reglamento. 

l. La irrstalación, montaje, colocación-o-aplicación de bienes muebles-que deban· 
incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble; 

11. La contratación de la instalación. montaje, colocación o aplicación de Jos bienes 
a que se refiere la fracción anterior, cuando incluya la adquisición o fabricación 
de los mismos; 

111. La conservación, mantenimiento y restauración de los bienes a que se refiere 
este artículo. 

CAPITULO 11 

De la Planeaclón, Proryramaclón y Presupuestaclón 
de Ir. Obra Pública 

ARTICULO s•.- Las dependenc1as y entidades en la planeación de las obras 
públicas, realizanin los estud1os de preinversión que se requieran para definir la 
factibilidad técnica, económ1ca y social de la realización de la obra. 

ARTICULO 7".- En la planeación de las obras o servicios relacionados con las 
mismas por administración d1recta, las dependencias y entidades deberán considerar la 
disponibilidad real del personal adscnto a las areas de proyecto y construcción de que 
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dispongan, así como los recursos de maquinaria y equipo de construcción de su 
propiedad. < 

Esta disposición deberá establecerse en los convenios que se celebren con las 
entidades federativas ·conforme al articulo 7° de la Ley. 

ARTICULO 8°.- La dependencia encargada de la planeación de un conjunto de 
obras en cuyo estudio, proyecto o construcción intervengan dos o mas dependencias o 
entidades será responsable de proponer y promover ante éstas, la adecuada 
coordinación de las diversas intervenciones de las propias ejecutoras. 

- ARTICULO 9°.- Las dependencias al determinar el programa de realización de 
cada obra, deberán prever lo:; periodos o plazos necesarios para la elaboración de los 
estudias· y proyectos especificas, así como los requeridos para llevar a cabo las 
acciones de convocar, licitar, contratar y ejecutar los trabajos conforme a lo dispuesto en 
la Ley y este Reglamento. 

ARTICULO 10.- Las dependencias y entidades deberán elaborar su programa y 
presupuesto anual de obras, incluyendo: 

l. Las obras, estudios técnicos y proyectos de diseño, que se encuentran en 
proceso de ejecución o las que deban iniciarse; 

11. Los trabajos de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, y 

111. Las obras que deban realizarse, por requerimientos de otras dependencias o 
entiaades, asi como las de· desaff911o regional a través de los oonvenios que 
celebren los Ejecutivos Federal y Estatal, cuando sea el caso. 

ARTICULO 11.- Las dependencias y entidades en la formulación de su programa 
y presupuesto anual. de obras deberán considerar Jos objetivos, metas, prioridades y 
estrategias derivas de las políticas y directrices contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los programas sectoriales. institucionales, regionales y especiales. 

Sin pe~uicio de lo establecido en la Ley, en este Reglamento, y en otras 
disposiciones legales aplicables. las dependencias y entidades observarán las 
disposiciones administrativas que dicte la Secretaria respecto del ejercicio del gasto en 
las obras públicas. 

ARTICULO 12.· Para que las dependencias o entidades puedan realizar obras y 
servicios relacionados con las m1smas en los términos del articulo 29 de la Ley, es 
indispensable que los serv1dores públicos responsables de la adjudicación, contratación 
y ejecución, verifiquen que se cuente con la disponibilidad presupuesta! 
correspondiente. 

En dichas obras se deberán prever los impactos económicos, sociales y 
ecológicos que se orig•nen con su e¡ccución, y de realizarse cerca de o en un centro de 
población, deberán ser acordes con los programas de desarrollo urbano que determine 
la ley de la materia, contando para ello con las autonzaciones correspondientes. 
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ARTICULO 13.· En el caso de obras y' servicios cuya ejecución rebase un 
ejercicio, el presupuesto de inversión de cada uno de los años subsecuentes, cuando 
proceda, se ajustará a las condiciones de costos que rijan en el momento de la 
formulación del proyecto de presupuesto anual correspondiente. 

. 
La asignación presupuesta! que resulte para cada contrato, servirá como base 

para aplicar, en su .caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo. 

ARTICULO 14.- Las dependencias y entidades, previamente a la realización de 
la obra pública, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los 
dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su 
realización. Las autoridades competentes ·deberán otorgar a la·s dependencias y 
entidades que realicen obras públicas las facilidades necesarias para su ejecución. 

ARTICULO 15.- En los términos de la Ley, las dependencias y entidades sólo 
podrán reaflzar las obras públicas por administración directa o por contrato. Para tal 
efecto dentro de su programa, elaborarán los presupuestos de cada una de las obras 
públicas que deben realizar, distinguiendo las que se han de ejecutar por contrato o por 
administración directa. 

CAPITULO 111 

Del Padrón de Contratistas 

ARTICULO 16. AL ARTICULO 23 Derogados por consecuencia de la 
publicación del Decreto publicado en e~ .Diario Oficial de la Federación .del 18 de 
julio de 1991.-

CAPITULO IV 

De la Contratación y Ejecución de las Obras 

ARTICULO 24.- Para asegurar la seriedad de las proposiciones en los concursos 
que celebren las dependencias, el proponente deberá entregar: 

l. Cheque cruzado expedido por él mismo con cargo a cualquier instituciór.· de 
crédito, o 

11. Fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada. 

La garantía por la que el proponente opte, será a favor de la Tesorería que le 
corresponda en los términos del artículo 35 de la Ley. La convocante conservará en 
custodia la garantía hasta la fecha en que se dé a conocer el fallo, en que serán 
devueltas a los concursantes, excepto aquélla que corresponda a quien se le haya 
adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el contratista 
constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente 

El monto de la garantía sera del cinco por ciento del importe de la proposición. 
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ARTICULO 25.- Los contratistas garantizarán a las dependencias el o los 
importes que por concepto de anticipos les otorguen de conformidad con lo pactado en 
ei contrato respectivo, y se ajustarán a lo siguiente·: 

l. La garantía será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante 
fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada a favor de la 
Tesorería que corresponda, conforme a lo dispuesto en el-articulo 35 de la Ley, 
que será presentada previamente a la entrega del anticipo, dentro de los quince 
días hábiles, contados a partir de que el contratista reciba copia del contrato o 
acta de fallo de adjudicación y para los ejercicios subsecuentes de la fecha de 
notificación señalada en la siguiente fracción; · 

11. Para el trámite de la garantía de la primera exhibición, la convocante . 
proporcionará al contratista copia del contrato suscrito por éste o copia del acta 
de fallo de adjudicación; para los ejercicios subsecuentes, se notificará por 
escrito, el monto del anticipo concedido para la compra y producción de 
materiales, equipos de instalación permanente y demás insumas, conforme a la 
inversión autorizada, y 

111. La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente, 
en cuyo caso, la contratante, dando conocimiento a la Tesorería que le 
corresponda en los términos de Ley, lo notificará por escrito a la institución 
afianzadora para su cancelación. 

ARTICULO 26.- La garantía que_se otorgue a la dependen_<;ia para el 
cumplimiento del contrato se ajustará a lo siguiente: 

l. Se constituirá fianza por el diez por ciento del importe de la obra contratada, 
mediante póliza de institución autorizada expedida a favor de la T esoreria que 
corresponda, conforme a lo previsto en el articulo 35 de la Ley; cuando ésta se 
realic~ en más de un ejercicio presupuesta!, la fianza se sustituirá por otra 
equivalente a diez por ciento del importe de los trabajos aun no ejecutados, 
incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y 
convenios, si los hubiere; 

11. La fianza deberá ser presentada dentro de los quince días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fecha en que el contratista hubiere recibido copia del 
fallo de adjudicación no del contrato suscrito por éste; para ejercicios 
subsecuentes, el mismo plazo contará a partir de la fecha en que la inversión 
autorizada se notifique por escrito al contratista. Si transcurrido el plazo 
respectivo no se hubiera otorgado la fianza, la dependencia podrá determinar la 
rescisión administrativa del contrato; 

111. Para los efectos del articulo 48 de la Ley, el contratista garantizará los trabajos 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción formal de los 
mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento 
del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten, de la 
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IV. 

realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido en su ejecución. La vigencia de esta garantia será de 
un año contado a partir de la fecha de terminación de los trabajos, la que se 
hará constar en el acta de recepción formal de los mismos. al término del cual, 
de no haber inconformidad de la dependencia, la institución afianz~dora 
procederá a su cancelación automáticamente. En caso de presentarse vicios 
ocultos, la dependencia deberá comunicarlo de inmediato y por escrito a la 
contratista y a la afianzadora, y 

'Cuando las obras o los servicios relacionados con las mismas, en los términos 
_previstos en el contrato relativo, consten de partes que puedan considerarse 
terminadas y cada una de ellas completa o utilizable a juicio de la dependencia 

· y se haya pactado su recepción en el propio contrato, la fianza se sujetará en lo 
conducente, a lo dispuesto en la fracción anterior y deberá otorgarse para cada 
una de las partes de los trabajos recibidos. 

ARTICULO 27.- El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los 
contratos de obra y en los de servicios relacionados con las mismas, conforme a las 
siguientes bases: 

l. Los importes de los anticipos concedidos, deberán ser puestos· a disposició·n 
del contratista con antelación a la fecha que para inicio de_ los trabajos se 
señale en la convocatoria y en las bases de la licitación, misma que se 
estipulará en el contrato respectivo; el atraso en la entrega del anticipo, será 
motivo para diferir· sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución 
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los 
trabajos. ·cuando el contratista no eñ!regue la garantia de los antiCipos dentro 
del plazo señalado en la fracción Y del articulo 25 de este Reglamento, no 
procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha 
establecida. 

Los contratistas, en su proposición, deberán considerar para el análisis de 
financiamiento de los trabajos, el importe de los anticipos; 

11. Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de 
traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, la 
contratante deberá otorgar hasta · uri diez por ciento de la asignación 
presupuesta! aprobada en el primer e¡ercicio para el contrato. 

Cuando los trabajos se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el 
anticipo resulte insuficiente, la dependencia o entidad podrá por única vez y 
bajo su responsabilidad. complementar en el segundo ejercicio los gastos para 
el inicio de los trabajos. hasta por el diez por ciento del importe de la asignación 
aprobada para dicho ejercicio, en este caso el concursante deberá anexar a su 
proposición el importe desglosado por los conceptos a que se refiere esta 
fracción. 
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111. Para la compra y producción de materiales dé construcción, la adquisición de 
equipo que se instalen permanentemente y demás insumas se deberá otorgar 
además del anticipp para inicio de los trabajos, hasta un veinte por ciento de la 
asignación aprobada al contrato en el ejercicio de que se bate; cuando las 
condiciones de la obra lo requieran, el porcentaje podrá ser mayor, en cuyo 
caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o 
entidad o de la persona en quien éste haya delegado por escrito tal facultad. 

Los pagos podrán efectuarse en una o varias exhibiciones, de acuerdo con lo 
pactado en el contrato; 

IV. En las convocatorias para la adjudicación de los contratos de obras públicas y 
en la invitación para presentar proposición para los servicios relacionados con 
las mismas, se deberan indicar los porcentajes que se otorgarán por concepto 
de anticipos; 

V. No se otorgarán anticipos para él o los convenios que se celebren en los 
términos del articulo 41 de la Ley, ni para los importes resultantes de los ajustes 
de costos del contrato o convenios, que se generen durante el ejercicio 
presupuesta! de que se trate; 

VI. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de 
las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar 
el faltante por amortizar en la estimación final. 

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las 
cantidades recibidas por concepto de anticipos entre el importe de la obra; para 
la amortización de exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje 
anterior el que resulte de dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre 
el importe de la obra aun no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean 
entregadas al contratista; 

Vil. En el supuesto señalado en la fracción 111 y para los efectos de la aplicación del 
articulo 46 de la Ley, el importe del o los ajustes resultantes deberá afectarse 
en un porcentaje igual o al de los anticipos concedidos, y 

VIII. Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contrato, el 
saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no 
mayor jp :¡uince días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada la rescisión al contratista. para lo cual se le reconocerán los 
materiales ~ue tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente 
compraba(.; mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos 
básicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos 
autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad 
requerida, puedan utilizarse en la obra y el contratista se comprometa por 
escrito por escnto a entregarlos en el s1t1o de los trabajos. 

En los contratos respectivos se deberá pactar que en caso de que el contratista 
no reintegre el saldo por amort1zar. deberá pagar gastos financieros conforme a 

') 
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una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos 
financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por 
dias calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pónga la• 
cantidad a disposición de la contratante. 

ARTICULO 28.- Para los efectos de las fracciones 111 y VIl del articulo 31 de la 
Ley, las dependencias y entidades exigirán exclusivamente a los interesados que 
cumplan con los requisitos siguientes: 

l. Capital contable mínimo requerido con base en los últimos estados financieros 
auditad?s. o en su última declaración fiscal; 

11. Registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas que contenga la o las 
especialidades para ejecutar la obra específica de que se trate o cuando sea el 
caso, la documentación a que se refieren los artículos 19 y 20 de este 
ordenamiento. La exigencia de especialidades genéricas, sólo procederá para 
la realización de trabajos que requieran de la aplicación de todas las claves en 
ellas contenidas; 

111. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones en su caso. según su 
naturaleza jurídica; 

IV. De acuerdo con las disposiciones legales aplicables, registro actualizado en la 
Cámara que le corresponda; 

V. Relación de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados-ianto con la 
Administración Pública, así como con los particulares. señalando en importe 
total contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades; 

VI. Capacidad Técmca, y 

VIl. Declaración escrita y ba¡o protesta de decir verdad de no encontrarse en los 
supuestos del articulo 37 de la Ley. 

Tratándose de obras f1nanc1adas con créditos externos otorgados al Gobierno 
Federé!! o r.on su aval, las bases. lineamientos y requisitos para la inscripción serán 
establaciJ.:.s en cada caso por la Secretaria, atendiendo a'· las condiciones, 
circunstancias, montos y complejidad de los trabajos. 

Habiéndose sat1sfecho los requisitos señalados y, según el· caso, pagado a la 
dependencia o enlldad el costo de la documentación e información necesana para 
preparar su propos1c1ón. el Interesado quedará 1nscrito y tendrá derecho a presentarla. 

ARTICULO 29.- Para los efectos del tercer párrafo del articulo 57 de la Ley, los 
plazos para la ~nscnpc1ón. preparación de proposiciones y acto de apertura de ofertas 
serán fijados por ta convocante de acuerdo al monto, características. especialidad, 
condiciones y comple¡1dad de los traba¡os 
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Se deberá convocar por escrito a cuando menos tres personas y comprobar que 
éstas cuentan con la especialidad requerida para el concurso de conformidad con el 
Padrón de Contratistas de Obras Públicas. Los interesados que acepten participar 
quedarán obligados · a presentar propuesta, la cual deberá ser admitida por la 
convocante y deberán ser apercibidos de que el incumplimiento de esta obligaci!)n será 
motivo p:::r::: que lo dcpcndcn::ia e entidad zolicitc a la Secrct::~ría la :::pli:::Jci6n ·del 
artículo 24 de la Ley. · 

Para llevar a cabo la adjudicación se deberá contar con un m1mmo de tres 
propuestas, en caso de no contar con éstas, se declarará desierto el concurso y se 
conv~cará nuevamente. 

La adjudicación del contrato, invariablemente deberá ser a favor de la persona 
cuya proposición solvente resulte la económicamente más baja en los términos del 
artículo 34 del presente ordenamiento. 

ARTICULO 30.- La información y documentación mínima que las dependencias y 
entidades proporcionarán a los interesados para preparar su proposición será: 

l. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe estimado para el 
primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuesta!; 

11. Porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concedan y tratándose 
de entidades, datos sobre la garantía de seriedad en la proposición; 

111. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos la que se 
deberá-llevar a cabo dentro de un plazo no menor de tres días há~les contados 
a partir de la fecha limite para la inscripción, ni menor de siete días hábiles 
anteriores a la fecha y hora del acto de apertura de proposiciones: · 

IV. Fecha de inicio de los trabajos y fecha estimada de terminación; 

V. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la 
proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones de 
construcción aplicables: catálogo de conceptos, cantidades y unidades de 
trabajo; relación de conceptos de trabajo, de los cuales deberán presentar 
an;·•isb ·r relación de los costos básicos de materiales, mano de obra y 
mc.quir,aria de construcción que intervienen en los análisis anteriores; 

;: 

VI. Relaci&,J de materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, 
proporcione la convocante, · 

VIl. Modelo de contrato. y 

VIII. Los criterios detallados para la adjudicación que dispone la fracción VIII del 
artículo 31 de la Ley. 

ARTICULO 31 .· La proposíc1ón que el concursante deberá entregar en el acto de 
presentación y apertura. contendrá según las características de la obra: 
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l. Garantía de seriedad y carta de compromiso de la proposición; 

11. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos; 

111. Catalogo de conceptos, unidades de med1ción, cantidades de traba¡o precios 
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición; 

IV. Datos básicos de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos de la 
. mano de obra y del uso de la maquinaria de construcción; 

V. Análisis de precios unitarios de los conceptos utilizados, estructurados con 
costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos y 
cargo por utilidad. El procedimiento de análisis de los precios unitarios, podrá 
ser por asignación de recursos calendarizados o por el rendimiento por hora o 
tumo. 

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de 
obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción. 

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo 
directo, dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la 
administración de oficinas centrales, de la obra y seguros y fianzas. 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un 
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, para lilaeterminación 
de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la 
ejecución· de los trabajos, los pagos por anticipos y e.stimaciones que recibirá y 
la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. 

El ca·rgo por utilidad, será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre 
la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; 

VI. Programas de ejecución de ·los trabajos, utilización de la maquinaria y equipo 
de construcción, adquisición de materiales y · equipos de ins~.Ja~."m 
permanente, así como utilización del personal técnico, administrativo y de 
servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de 1 .'S 
trabajos, en la forma y términos solicitados, y ·"· 

VIl. Relación de maquinaria y equipo de construcción indicando si es de su 
propiedad, y su ubicación física. 

Tratándose de propuestas que presenten concursantes extranjeros, éstos 
deberán acreditar que la integración de las mismas partió de iguales condiciones en 
cuanto a precio. costo, financiamiento, oportunidad y demás que resulten pertinentes, 
de las que hubieren servido a los nacionales para integrar las suyas. 
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ARTICULO 32.- La dependencia o entidad invitará al acto de apertura de 
proposiciones a la Cámara que corresponda y a las dependencias que conforme a sus 
atribuciones deban asistir, asi como a otros servidores públicos o representantes del 
sector privado que cqnsidere conveniente, con una anticipación no menor de cinco dias 
hábiles a la fecha del acto. 

ARTICULO 33.- El acto de presentación y apertura de proposiciones será 
presidido por el servidor público que designe la convocante, quien será la única 
autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se 
hubieren presentado, en los términos de la Ley y este Reglamento, y se llevará a cabo 
en la forma siguiente: 

l. Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados. Los concursantes al ser 
nombrados entregarán su proposición y demás documentación requerida en 
sobre cerrado en forma inviolable; 

11. ·se procederá a la apertura de los sobres y no se dará lectura a la postura 
económica de aquéllas proposiciones que no contengan todos los documentos 
o hayan omitido algún requisito, las que serán desechadas; 

111. El servidor público que presida el acto leerá en voz alta, cuando menos, el 
importe total de cada una de las proposiciones admitidas; 

IV. Los participantes en el acto rubricarán todos los documentos de las 
proposiciones en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos 
motivo del concurso; 

V. Se entregará a todos los concursantes un recibo por la ·garantía otorgada; 

VI. Se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las 
proposiciones recibidas, sus importes, asi como las que hubieren sido 
rechazadas y las causas que motivaron el rechazo, el acta será firmada por 
todQs los participantes y se entregará a cada uno copia de la misma, se 
informará a los presentes: la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el 
fallo; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de un plazo que no 
excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones. La omisión de firma por parte de los concursantes no invalidará 
r,il..vrÍtenido y efectos del acta, y 

Vil. Si nc se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas 
se d<~clarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta. 

ARTICULO 34.- La dependencia o entidad convocante para determinar la 
solvencia de las proposiciones y efectuar el análisis comparativo y dictamen a que se 
refiere el articulo 36 de la' Ley, deberá considerar: 

A.- En los aspectos preparatorios para el análisis comparativo de las 
proposiciones: 
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l. Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la 
información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación; la 

· falta de algunos de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, 
será motivo para desechar la propuesta; 

11. Comprobar que el contraltsta cuente, en su reg1stro. en el f-'adrón de· 
Contratistas de Obras Públicas, con la especialidad para la obra especifica de 
que se trate; que esté al corriente en el pago de los derechos correspondientes 
y que cumpla con los demás aspectos de carácter legal que se hayan 

, establecido en las bases de la licitación; · 

111. Verificar, en el aspecto técnico, que el programa de ejecución sea factible de 
realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y, 
que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales que deban 
suministrar, considerados en el listado correspondiente, sean de las requeridas 
por la dependencia o entidad, y 

IV. Revisar, en el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, 
' cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y .precios vigentes de 

los materiales y demás insumas en la zona o región de que se trate; que el 
cargo por maquinaria y equipo de construcción, se haya determinado con base 
en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las 
condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el 
monfo del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos 
y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de 
naturaleza análoga y; que en el costo por financiamiento se haya considerado 
la repercusión de los anticipos. 

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones 
anteriores, se calificarán como solventes y, por tanto, sólo éstas serán consideradas 
para el análisis comparativo, debiéndose desechar las restantes. 

8.- En los aspectos preparatorios para la emisión del fallo: 

l. Elaborar un dictamen, con base en el resultado del análisis comparativo, que 
servirá como fundamento para que el titular o el servidor -público en quien haya 
delegado esta facultad, emita el fallo correspondiente, y 

11. Señalar en el dictamen mencionado, los criterios utilizados para la evaluación 
de las proposiciones; los lugares correspondientes a los partiEipantes cuya¡: 
propuestas sean solventes, indicando el monto de cada una '"de ellas y las 
proposiciones desechadas con las causas que originaron su exclusión. 

El contrato respectivo deberá asignarse· a la persona que de entre los 
proponentes haya presentado la postura solvente más baja. En caso de que todas las 
proposiciones fueran desechadas. se declarará desierto el concurso. 

ARTICULO 35.- La dependencia o entidad dará a conocer el fallo del concurso 
que se trate, en el lugar, fecha y hora señalados para tal efecto, declarando cuál 
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concursante fue seleccionado para ejecutar los trabajos objeto del concurso y le 
adjudicará el contrato correspondiente; acto al que serán invitadas todas las personas 
que hayan participado en la presentación y apertura de proposiciones. Para constancia 
de fallo se levantará acta, la cual firmarán los asistentes, a quienes se les entregara 
copia de la misma, 'conteniendo además de la declaración anterior Jos datos _de 
ide>ntificafiñn rl~>l r.onr.ur~o y r!P. lo~ tr~h~jos ohjP.to del mismo: lugar, fP.r.ha y hon:f P.n -que 
se firmará el contrato respectivo en Jos términos de la Ley, y la fecha de iniciación de Jos 
trabajos. La omisión de firma por parte de los concursantes no invalidará el contenido y . . . 
efectos del acta. 

En el supuesto de que el postor a quien se haya adjudicado el contrato no se 
encuentre presente, se le notificará por escrito anexando copia del acta de fallo. 

ARTICULO 36.- El concursante a quien se adjudique el contrato deberá entregar 
según el caso: 

l. Los análisis de precios que complementen la totalidad de los conceptos del 
catálogo proporcionado, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a 
partir de la fecha del fallo, y 

JI. El programa de ejecución de Jos trabajos, .detallados por conceptos, 
consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes 
correspondientes: una vez considerado, según el caso, el programa de 
surñinist>os que la dependencia o entidad haya entregado a la contratista 
referente a materiales, maquinaria, equipos, aparatos, instrumentos y 
accesorios de instalación permanente: 

Los programas anteriormente señalados, deberán convenirse con la 
dependencia o entidad y se entregarán a la firma del contrato o dentro de los 
veinte días hábiles siguientes al de la fecha fijada en primer término. 

ARTICULO 37.- Cuando por circunstancias imprevisibles la dependencia se 
encuentre imposibilitada para dictar el fallo en la fecha prevista en el acto de 
presentación de proposiciones, podrá d1fenr por una sola vez su celebración, debiendo 
comunicar previamente por escrito a los interesados e invitados la nueva fecha que 
hubiere fijado, la que en todo caso quedará comprendida dentro de Jos veinte días 
hábiles siguientes contados a partir de li! fecha fijada en primer término. 

ARTICULO 38.- Si la dependencia_ _o entidad no firmare el contrato respectivo 
dentro de los veinte días hábiles sir:·iientes al de la adjudicación, el contratista 
favorecido sin incurrir en responsabilidad podrá determinar no ejecutar la obra. 

En este supuesto, la dependencia o entidad deberá regresarle la garantía 
otorgada para el sostenimiento de su proposición, e indemnizarle de los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido el contratista para preparar y elaborar su 
propuesta. · 

ARTICULO 39.- Cuando el contratista a quien se hubiere adjudicado el contrato 
no firmare éste o si habiéndolo firmado no constituye la garantía de cumplimiento en el 
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plazo establecido, perderá en favor de la convocante la garantia de seriedad de su 
proposición. 

ARTICULO 40 .. - Sin perjuicio de las modalidades que se convengan en función 
de las particularidades de cada contrato, cuyos modelos dará a conocer la Secreta_ría, 
formará parte de las estipulados del prop1o contrato to rel.erente a: -

l. La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato 
y la partida presupuesta! que se afectará, así como la fecha de iniciación y 
terminación de los trabajos; 

11.· Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los 
anticipos para inicio de los trabajos y para compra o producción de los 
materiales; 

111. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos, el 
cumplimiento del contrato y en su caso. convemos; 

IV. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones da trabajos ejecutados, asi 
como de los ajustes de costos; 

V. Montos de .las penas convencionales que se ·aplicarán por día de atraso 
imputable al contratista, en la entrega de partes o elementos estructurales o de 
instalaciones, definidas e identificables de la obra para el uso oe terceros o 
para iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma área 
de trabajo, o por incumplimiento en la fecha pactada en el contrato para la 

VI. 

terminación de la obra. · 

Los días de atraso se determinarán a partir de las fechas de terminación fijadas 
en el programa de ejecución a que se refiere el artículo 36 fracción 11 de este 
Reglamento, con los ajustes acordados por las partes. 

Las penas señaladas son independientes de las que se convengan para 
asegurar el interés general respecto de las obligaciones específicas de cada 

· contrato· y será sin perjuic1o de la facultad que tienen las dependencias y 
entidades para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, y 

Procedimiento de ajuste de wc.,vs que deberá ser propuesto desde las bases 
deL concurso por la dependencia o entidad; de entre alguno de los señalados 
en el artículo 50 de este RegL~nto. el cual deberá permanecer vigente 
durante el ejerc1cio del contrato · · •· · · 

ARTICULO 41.- En ningun caso los derechos y obligaciones derivados de los 
contratos para realizac1ón de las obras publ1cas. podrán ser cedidos en todo o en partes 
a otras personas físicas o morales d1st.ntas de aquélla a la que se le hubiere adjudicado 
el contrato, con excepCIOn de tos derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados que cuenten con la aprobac1ón prev1a y por escrito de la contratante 
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Tampoco podrán ser objeto de subcontratación las obras, salvo en los supuestos 
y con arreglo a los requisitos previstos en el último párrafo del artículo 38 de la Ley. 

ARTICULO 42.- Para los efectos del artículo 39 de la Ley, se entenderá por: 

l. P~-:-~in t•r>it<~ri'l. <>! irnrort" di" l'l rl"mnner~c:ión o pago tnt"'l <Jll" c!ebP. cnbriffie.al · 
contratista por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al 
proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad, y 

11. Precio alzado. el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista por la obra totalmente terminada y ejecutada en el- plazo 
establecido conforme al proyecto, especificaciones y normas de calidad 
requeridas y cuando sea el caso, probada y operando sus instalaciones. 

Los contratos que se celebren bajo esta modalidad, no serán susceptibles de 
modificarse en monto o plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 

ARTICULO 43.- La dependencia o entidé!d proveerá lo necesario para que se 
cubran al contratista: 

l. El o los anticipos dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados 
a partir de la fecha en que hubiere entregado en forma satisfactoria la o las 
fi'!nzas correspondientes; 

11. Las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado 
y flfmado las estimaciones por .!as partes, fecha que se hará .constar en la 
bitácora y en las propias estimaciones, y 

111. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las 
estimaciones correspondientes, dentro de un plazo no mayor de treinta días 
hábiles, contados a partir de que la dependencia o entidad emita el oficio de 
resolución que acuerde el aumento o reducción respectivo. 

Para efectos del pago oportuno las dependencias radicarán los documentos de 
pago en la Tesorería de la Federación con siete días hábiles de antelación al 
vencimiento del plazo y con cuatro dias hábiles respecto de las que se radiquen en lo 
foráneo. 

Los ~··· vidores públicos de las areas técnicas y administrativas que prevean, 
autoricen o efectúen los pagos en las dependencias y entidades, serán responsables en 
su ámbito de competencia, del estricto cumplimiento de este articulo y deberán 
establecer y observar los procedimientos, forma y términos previstos para los trámites 
correspondientes. 

ARTICULO 44.- En el caso de 1ncumplim•ento en los pagos de estimaciones y de 
ajustes de costos, la dependencia o entidad. a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los 
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cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por 
días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan las 
cantidades a disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este _deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes-, 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición del organismo ejecutor. Lo previsto en éste párrafo se 
deberá pactar en los contratos respectivos. 

ARTICULO 45.- Las estimaciones se deberán formular con una periodicidad no 
mayor de un mes en la fecha de corte que fije la dependencia o entidad. Para tal efecto: 

l. 

11. 

El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión, la estimación 
acompañada de la documentación de soporte correspondiente dentro de los 
cuatro días hábiles sig~:~ientes a la fecha de corte; la residenciá de supervisión 
dentro de los ocho días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, 
autorizar la estimación; 

En_el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numencas, las partes 
tendrán dos dias hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado 
para la revisión, para conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la 
estimación correspondiente. 

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán 
resolverse e incorporarse en la siguiente estimación. 

ARTICULO 46.- Las dependencias y entidades establecerán anticipadamente a 
la iniciación de las obras, la residencia de supervisión, la que será responsable directa 
de la supervisiÓn, vigilancia, control y revisión de lo.!' tra~ajos. 

ARTICULO 47.- La residencia de supervis'ón representará directamente a la 
dependencia o entidad ante él o los contratistas y :':!rceros en asuntos relacionados con 
la ejecuc1ón de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las 
obras. 

Para los efectos del párrafo anterior, la dependencia o entidad designará al 
residente de supervisión que tendrá a su cargo cuando menos: 

l. Llevar la bitácora de la o las obras; 

11. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos 
correspondientes, o en el Acuerdo a que se refiere el articulo 51 de la Ley, así 
como a las ordenes de la dependencia o entidad a través de la residencia de 
superv1s1ón, 
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111. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la 
superintendencia de construcción del contratista, aprobarlas y finmartas para su 
trámite de pago; 

IV. Mantener los planos debidamente actualizados; 

V. Constatar la terminación de los trabajos, y 

VI. Rendir informes periódicos y final del cumplimiento del contratista en los 
aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos. 

ARTICULO 48.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los 
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en matena de construcción, seguridad y uso de la vía pública. asi como a 
las disposiciones establecidas al efecto por la dependencia o entidad contratante. Las 
responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inot:l.servancia, serán a 
cargo del contrattsta. 

ARTICULO 49.- La dependencia o entidad, si esta última es de aquéllas que se 
encuentren bajo el supuesto señalado en el penúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley, 
dentro de los plazos establecidos en el mismo articulo, constará la tenminación de los 
trabajos realizados por contrato o por administración directa y deberá levantar acta de 
recepción en-la que consta este hecho, que contendrá como mínimo: 

l. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervengan en el acto; 

11. Nombre del técnico responsable porparte de la dependencia o erilldád y. en su 
caso, el del centralista; 

111. Breve descripción de las obras o servicios que se reciben; 

IV. Fecha real de terminación de los trabajos; 

V. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, crédito a 
favor o en contra y sal:1os, y 

VI. En caso de trabajos por contratos, las garantías que continuarán vigentes y la 
fecha de su cancelación. 

Con una anticipación no menor de diez días hábiles, a la fecha en la que se 
levante el acta de recepción lo comunicarán a la Contraloría, a fin de que si lo estiman 
conveniente, nombre representantes que asistan al acto. 

La recepción de las obras corresponde a la dependencia o entidad contratante y 
se hará bajo su exclusiva responsabilidad. 

En la fecha señalada. se levantará el acta con o ~in la .. c;omparecencia de los 
representantes a que se reftere este articulo. 
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ARTICULO 50.- En el supuesto que e~tablece el artículo :46 de la Ley, la revisión 
de los costos se hará según el caso, mediante cualesquiera de los siguientes 
procedimientos: 

l. Revisar cada uno de los precios de cada contrato para obtener el ajuste; 

11. Revisar un grupo de precios; que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del 
importe total faltante del contrato. 

En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por la dependencia 
- o entidad a solicitud escrita del contratista, la que se deberá acompañar de la 

documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá 
de veinte dias hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de 
precios aplicables al ajuste de costos que solicite; la dependencia o entidad 
dentro de los veinte días hábiles siguientes, con base en la documentación 
aportada por el contratista, resolverá sobre la procedencia de la petición, y 

111. En el caso de las obras en las que se tenga establecida la proporción en que 
intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste 
respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los· costos de los 
insumos que intervienen en dichas proporciones, oyendo a la Cámara Nacional 
de la industria que corresponda. 

En este supuesto, las dependencias y entidades podrán optar por el 
procedimiento anterior cuando así convenga, para lo cual, deberán agrupar 
aquéllas obras o contratos que por sws-características contengan cenceptos de 
trabajo similar y consecuentemente sea aplicable al . procedimiento 
mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o 
contratos y se aplicaran exclusivamente para los que se hubieren determinado, 
y no se requerirá que el contratista presente la documentación justificatoria. 

ARTICULO 51.- La aplicación de los procedimientos a que se refiere el artículo 
anterior, deberá pactarse en el contrato correspondiente y se sujetara a lo siguiente: 

l. Los ajustes se. calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el 
incremento o decremento en el costo de los . insumos, respecto de la obra . 
faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado ·ero el contrato 
o en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al 
programa que se hubiese convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de 
costos exclusovamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al 
programa que se encuentre en vigor; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán 
calculados con base en los relativos o índices que. determine la Secretaria. 

Cuando los relativos que requiera el contratista o la contratante no se 
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encuentren dentro de los publica9os por la Secretaría , . las dependencias y & 
entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, • 
utilizando los lineamientos y metodología que expida la Secretaría; 

111. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de 
Ir>~ tr;oh;ojns r.ontr;¡tados. F.l ajuste se aplicará a los costos directós. 
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las 
variaciones de la tasa de interés propuesta a que se refiere la fracción V dél 
articulo 31 de este ·Reglamento; 

IV.- La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de 
resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en 
consecuencia no se requiere de convenio alguno, y 

V. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria. 

ARTICULO 52.- Para los efectos de los artículos 42 y 43 de la Ley, las 
dependencias y entidades podrán suspender o rescindir los contratos de obras o de 
servicios ajustándose a lo siguiente: 

l. Cuando se determine la suspensión de la obra o rescisión del contrato, por 
cau_!>a no imputable al contratista, la dependencia o entidad pagará, a solicitud 
del contratista, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. El 
contratista dentro de los veinte dias hábiles siguientes, contados a partir de la 
fecha de la notificación escrita de la contratante sobre la suspensión o 
rescisión, deberá presentar estudi~ue justifique su solicitud; dentro de igual 
plazo la dependencia o entidad deberá resolver sobre la procedencia de la 
petición, para lo cual se deberá celebrar convenio entre las partes, y 

11. En caso de rescisión del contrato por causas ·imputables al contratista, la 
dependencia o entidad procederá a hacer efectivas las garantías y se 
abstendrá de cubrir los importes ;esultantes de trabajos ejecutados aun no 
liquidados, hasta que se otorgue el ftniqUitO correspondiente, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta dias hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de 
los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equi¡;us que, en su caso, le hayan sido entregados. 

Lo anterior es sin p.;rjuicio de las responsabilidades que pudieran existir. 

La dependencia o entidad procederá a la rescisión del contrato cuando el 
contratista no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda 
injustificadamente los trabaJOS o incumpla con el programa de ejecución por 
falta de materiales, trabajadores o equtpo de construcción y no repare o 
reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las 
especificaciones de construcción o normas de calidad, asi como cualquier otra 
causa que implique contravención a los términos del contrato. 
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No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se 
considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando 
el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones y del ajuste de costos 
dentro de los plazos establecidos en el artículo 43 de este Reglamento, de 
información referente a planos, especificaciones y normas de calidad, d~ 

enh~ya íí::,it,;et Ut: ica:ao áh::d-> J.:: U abajo y d& .;;ntroga cpo:tun~ de r.1:Jtcriá!c!:: ·y ~ 

equipos que deba suministrar la contratante, así como cuando la dependencia 
o entidad hubiere ordenado por escrito la suspensión de los trabajos. 

Las propias dependencias y las entidades cuyos presupuestos se encuentren 
incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o del Departamento del Distrito 
Federal o reciban transferencias con cargo a dichos presupuestos, darán cuenta a la 
Secretaría y a la Contraloría dentro de los diez días hábiles siguientes a la suspensión o 
rescisión sobre las causas que la motivaron. 

En los contratos se deberá estipular que las partes convienen que cuando la 
dependencia o entidad determine justificadamente la rescisión administrativa del 
contrato, la decisión correspondiente se comunicará por esprito al contratista, 
exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de 
veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de 
rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso la dependencia o 
entidad resolverá lo procedente, dentro del plazo de veinte dias hábiles siguientes a la ' 
fecha en que J:lubiere recibido el escrito de contestación del contratista. 

Lo previsto en este articulo es sin pe~uicio de que los contratistas se 
inconformen por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los diez días 
hábiles siguientes al del acto motivo de diella inconformidad, para lo cua~ deberán 
acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias. 

ARTICULO 53.· En todos los casos de rescisión de contrato o de suspensión 
definitiva de los trabajos que se efectúen por administración directa, la dependencia o 
entidad deberá levantar acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que 
éstos guardan: en dicha acta se asentarán las causas que motivaron la rescisión o 
suspensión definitiva. En caso de suspensiones temp_orales no se requerirá levantar 
acta circunstanciada. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite. la. continuación de lns 
trabajos, el contratista podrá suspender la obra. En este supuesto; si opta por rescin,Jir 
el contrato lo solicitará a la dependencia o entidad, la cual decidirá dentro de los. veinte 
días hábiles siguientes al de la solic1tud; en caso de negativa; será necesario. que el 
contratista obtenga de la autoridad judic1alla declaratoria correspondiente: · 

ARTICULO 54.· Las dependencias y entidades. por si o petición de la Secretaria 
de la Contraloria, podran suspender las obras contratadas o que se realicen por 
administración directa o rescindir los contratos cuando no se hayan atendido las 
observaciones que estas dependencias hubieren formulado con motivo del 
incumplimiento de las d1spos1ciones de la Ley y demás aplicables. 
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CAPITULO V 

De las Obras por Administración Directa 

ARTICULO 55.- Las dependencias y entidades podrán realizar obras por 
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción, 
personal técnico, trabajadores y materiales que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos y podrán según el caso: · 

l. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera, lo que 
invariablemente deberá llevarse a cabo por obra determinada; 

11. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 

111. Utilizar los materiales de la región; 

IV. Contratar instalados, montados, colocados o aplicados los equipos, 
instrumentos, elementos prefabricados terminados y materiales que se 
requieran, y 

V. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 

En la ejecución de las obras por administración directa, bajo ninguna 
circunstancia -podrán participar terceros eolno contratistas, sean cuales- fueren las 
condiciones particulares, naturaleza juridica o modalidades que éstos adopten, induidos 
los sindicatos, asociaciones y sociedades civiles y demás organizaciones o .instituciones 
similares; exceptuándose lo señalados en la fracción IV que antecede. 

El acuerdo para la ejecución de las obras por administráción directa deberá 
contener como mínimo. la mención de los datos relativos a la autorización de la 
inversión respectiva; el importe total de la obra y monto a disponer para el ejercicio 
correspondiente; la descripción general de la obra y las fechas de iniciación y 
terminación de los traba¡os. 

ARTICULO 56.· Los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos 
y de utilización de maqumaria y equ1po de construcción de cada una de las obras que se 
realicen por administración directa, deberán elaborarse conforme a lo siguiente: 

l. El programa de e¡ecución se desagregará en etapas, conceptos y actividades, 
señalando fechas de iniciación y terminación de cada una de ellas; las 
cantidades de obra que se ejecutarán mensualmente, así como sus importes 
correspondientes y el importe total de la de la producción mensual; 

11. El programa de utihzac1ón de recursos humanos, deberá consignar la 
especialidad, categoría, numero requerido y percepciones totales por dia, 
semana o mes. El programa inclUirá al personal técnico, administrativo y obrero, 
encargado directamente de la ejecución de los trabajos, y 
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111. El programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, deberá 
consignar las características del equipo, capacidad, número de unidades y total 
de horas efectivas de utilización, caleridarizadas por semana o mtts. ba 
residencia de supervisión a que se refiere el artículo 47 ·de este Reglamento; 
será responsable directamente de la ejecución, supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos y tendrá las mismas obligaciones a que se refiere el 
artículo mencionado. 

_ Los órganos de control intemo de las dependencias y entidade)>, verificarán que 
se dé estricto cumplimiento a la realización de las acciones señaladas para las obras 
por administración directa. 

ARTICULO 57.· El presupuesto de cada una de las obras que se realice por 
administración directa, será el que resulte de aplicar a las cantidades de trabajo del 
catálogo de conceptos, los costos unitarios analizados y calculados con base en las 
especificaciones de ejecución, nonnas de calidad de los materiales y procedimientos de 
construcción previstos. Dichos presupuestos se integrarán además con los· siguientes 
importes: · 

l. De los equipos, mecanismos y accesorios de instalación pennanente, los 
cuales incluirán los fletes, maniobras, almacenaje y todos aquéllos cargos que 
se requieran para transportarlos al sitio de los trabajos; 

11. De las instalaciones de conl!trucción necesarias para la ejecución de los 
trabajos y en su caso, de su desrriañíelamiento, así como los fletes· y acarreos· 
de la maquinaria y equipo de construcción y los seguros correspondientes; · ·· 

111. De las construcciones e instalaciones provisionales destinadas a servicios 
administrativos, médicos, recreativos, sanitarios y de capacitación, campamento 
y comedores que se construyan en el sitio de la obra, así como el mobiliario y 
equipo· necesario para éstas; 

IV. De los sueldos, salarios, viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el 
personal técnico, administrativo y de servicios encargados directamente en la 
ejecución ·dP. •los trabajos, de confonnidad con el programa de utilización de 
recursos humanos, y 

V. De los equipes de transporte aéreo, maritimo o terrestre, con sus respectivos 
cargos por combustibles y lubricantes, asi como de los· materiales de consumo 
en oficinas, calendarizadas por mes. 

En el presupuesto a que se refiere este articulo no podrán incluirse cargos por 
imprevistos, erogaciones adicionales o de indole similar. 

Se entenderá por costo unitario, el correspondiente a la suma de cargos por 
concepto de materiales, mano de obra y utilización de maquinaria y equipo de 
construcción, sea propio o rentado. 
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CAPITULO VI 

De los Servicios Relacionados con la Obra Pública 

ARTICULO 58.- Los contratos de servicios relacionados con la obra públi~ ~ 
4u1:1 :;., refi~:~,"' ,.1 arlic.ulu 2G ele la Ley, sólo se podrán celebr<:~r cuando en l¡¡s unid¡¡dcs 
responsables no se disponga cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 
instalaciones y personal para· llevarlos .a cabo. 

Se consideran servicios relacionados con la obra pública todo el trabajo que 
tenga por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y 
consultorías especializadas, la superv1sión de la ejecución· de las obras y de los estudios 
que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las 
instalaciones. 

Quedan comprendidos como servicios relacionados con las obras públicas; 

l. La planeación, anteproyecto y diseño de ingeniería civii, industrial y 
electromecánica; 

11. La planeación, anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos; 

111. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica 
de suelos, topografía, geología, geotécnia, geofísica, geotérmia, oceanografía, 
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de 
tránsito; -- ---- · 

IV. Los estudios económicos y de planeación de preirwersión, factibilidad técnico
económica, evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de 
desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones; 

V. Lo's trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones, 
laboratorio de análisis y control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos y 
de resistencia de materiales y radiografías industriales, preparación de 
especificaciones de construcción, presupuesto base, o la elaboración de 
cualquier otro documento para la licitación de la adjudicación del contrato df.l -
obra correspondiente; 

VI. Los trabajos de organización, informática y sistemas; 

VIl. Los dictámenes, peritajes y avalúos, y 

VIII. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

·Los contratistas que hayan realizado, o vayan a realizar por si o a través de 
empresas que forman parte del mismo grupo los servicios señalados en la fracción V de 
este articulo, no podrán participar en el concurso correspondiente. Esta disposición 

2~ 
ALONDRA N• 25,. COL EL ROSEDAL, MEXICO D.F. C.P. 04330 TEL. 544 05 60 FAX 689 02 96 

\. 

r 
' '· 

~· 1 



G O R T 1 C 1 N G E. N 1 E. R 1 A , S. A. D E. · C. V. 

deberá establecerse en la convocatoria o en la invitación que se extienda a las personas 
seleccionadas y se pactará en el contrato respectivo. 

Igual restricción es aplicable para los contratistas que presten servicios de los 
sel'\alados en la fracción VIl de este articulo, en los casos en que se requiera dirimir 
diferencias entre el contratista y la contratante. • - • 

Esta restricción no será aplicable cuando la licitación comprenda la ejecución de 
la obra incluido el proyecto. 

_ ARTICULO 59.- Los contratos de serv1c1os relacionados con la obra pública, 
además -ele las estipulaciones que se mencionan en el articulo 40 de este Reglamento 
deberán incluir como anexos integrantes del contrato, según la complejidad y 
características, lo siguiente: 

l. Los términos de referencia que· deberán precisar entre otros, el objetivo del 
servicio, descripción y alcance, las especificaciones generales y particulares, 
a si como los servicios y suministros proporcionados por la contratante, producto 
_esperado, forma de prestación y los servicios y suministros proporcionados por 
el contratista; 

11. Programa de ejecución de los trabajos desagregados en fases o etapas, 
conceptos y actividades, señalando fechas de iniciación y terminación, así 
como las interrupciones programadas cuando sea el caso; 

111. Programa de utilización de recursos humanos indispensables para el desarrollo 
défservicio, anotando especialidmt, categoría y número requertdo; así como las 
horas-hombre necesarias para su realización por semana o mes y los totales y 
sus respectivos importes; 

IV. Programa de utilización del equipo científico y en general, del requerido para la 
ejecución del servicio, anotando características, número de unidades y total de 
horas efectivas de utilización, calendarizadas por semana o mes; 

V. Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de 
medición y forma de pago, precios unitarios, importes parciales y total de la 
proposición, y 

v;. La metodología que se aplicará y las fuentes de información a que recurrirán 
para determinar los índices o relativos que servirán de base para la revisión de 
los costos de los trabajos aún no ejecutados a que se refiere el articulo 46 de la 
Ley. 

Las dependencias y entidades cuando adjudiquen directamente un contrato de 
$ervicios relacionados con la obra púbhca, deberán elaborar un dictamen en el que 
manifiesten las causas que motivaron la adjudicación a favor del seleccionado. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS. 
(D.O. Febrero 13, 1985) 

PRÍMERO.- El pre:sente Decreto entrará en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el Articulo cuarto 
Transitorio. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley de Obras Públicas de fecha 3 
de septiembre de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 11 del 
mismo mes y año, y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento. 

TERCERO.- En tanto se expidan las demás disposiciones administrativas que 
para la aplicación de la Ley y este Reglamento deberán observarse en la contratación y 
ejecución de las obras, se continuarán aplicando las normas administrativas expedidas 
con anterioridad en todo en lo que no se oponga!'! al presente Reglamento. 

CUARTO.- Las disposiciones de los articules 43, 44 y 45 del presente 
Reglamento, entrarán en vigor noventa días calendario posteriores contados a partir de 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y sólo serán aplicables a 
los contr§ltos que se celebren a partir de la misma fecha de la publicación. 

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el trece de febrero de mil novecientos ochenta y cinco. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES DEL 3 . 
DE ENERO DE 1990, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 
DIA DE ESE MISMO MES Y AÑO 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguien1e de· su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo que establece las normas que ·deberán 
observarse en la ejecución de obras públicas publicado en el Diario Oficial. de la 
Federación el 30 de enero de 1984; se abrogan las "Bases y normas generales para la 
contratación y ejecución de obras públicas. aplicables a todos los proyectos y obras que 
realicen las dependencias a que se refiere la Ley de Inspección de Contrato y Obras 
Públicas''; se deroga la sección 3. 7 denominada "De los trabajos menores de 
conservación y mantenimiento• de las Reglas generales para la contratación y ejecución 
de las obras públicas y de servicios relacionados con las mismas•. publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de enero de 1970 y 1" de junio de 1982, 
respectivamente. y todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

·TERCERO.- Para efectos de lo dispuesto en el articulo tercero transitorio del 
Decreto que· reforma la Ley de Obras Públicas publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 7 de enero de 1988, en un plazo que no excederá de sesenta días 
hábiles cgntados a partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto. los órganos de 
gobierno de las entidades paraestatales emitirán las políticas, bases y lineamientos que 
conforme a la Ley de Obras Públicas y a este Decreto les corresponde, tomando en 
consideración las características. necesidades. objetivos y metas de las propias 
entidades:-Hasta en tanto se lleve a cabo lo anterior, seguirán siende-aplicables a ·las 
entidades las disposiciones reglamentarias y administrativas que corresponden a las 
dependencias. · 

Dado en la Residencia del Ejecutivo Federal a los tres días del mes de enero de 
mil novecientos noventa - El Presidente de la República Mexicana. Carlos' Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe A .. • 
Rúbrica.- El Secretario de Programación y Presupuesto. Ernesto Zedilla Ponce de 
León.- Rúbrica.- La Secretaria de la Contraloria General de la Federación. Ma, Elena 
Vázquez Nava.- Rúbrica - El Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. 
Fernando Hiriart Balderrama.- Rúbrica- B Secr<~tarin de Comercio y Fomento Industrial. 
Jaime Serra Puche- Rúbrica.- El Secretario de .\gri10ultura y Recursos Hidráulicos, Jorge 
de la Vega Dominguez.- Rubrica. 

El decreto por el que se reforma y ad1c1ona el Reglamento de la Ley, de Obras 
Públicas fue publicado en el D1ario Of1cial el día 9 de enero de 1990. 
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3.1 SECCION 3, REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION 
Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PUBLICO 

Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
. . - . . 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que. dice: Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la República. · 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos· 
Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O E C R E T A : 

LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS. 

TITULO PRIMERO 

Disposicio·n-es Generales 

. CAPI.TULO ÚNICO 

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular las acciones relativas á la planeación, programación, presupuestación, 
gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza; 
así como de la obra pública y los servicios relacionados con la misma que contraten: 

l. Las unidades administrativas. dr.· la Presidencia de la República; 

11. Las secretarías de Estado y departamentos administrativos; 

111. Las Procuradurías Generales ¿.., la República, y de justicia del Distrito " 
Federal 

IV. El gobierno del Distrito Federal; 

V. Los.organismos descentralizados, y 

VI. las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
sean considerados entidades paraestatales. 



Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades 
emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las 

. políticas, bases y lineamientos para las materias que se refieren en este articulo. 

Las dependencias y entidades senaladas en las fracciones anteriores, se 
abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de 
contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento. 

No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que ce.lebreri 
las dependencias con las entidades, o entre entidades. 

ARTICULO 2.- Para los efectos .de la presente Ley, se entenderá por: 

l. Secretaria: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

lt. Contraloria: la Secretaria de la Contraloria General de la Federación; 
(Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, según las 
modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicadas en el Diario Oficial de·la Federación del28 de diciembre de 

. 1994) . . 

111. Dependencias: las senaladas en las. fracciones 1 a IV del articuto 1; 

IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones V y VI del artículo 1; 

V. Sector: el agrupamiento de entidades coordinado por la dependencia 
que, en cada caso, designe el Ejecutivo Federal; 

VI. Tr-atados: los definidos como tales en la fracción 1 del articulo 2 de la 
Ley sobre la Celebración de Tratados; 

VIl. Proveedor: la persona que celebre ·contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, y ·-

VIII. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas. 

ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: 

l. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, 
adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la 
realización de las obras públicas por administración directa, o los que 
suministren las dependencias y entidades de acuerdo a lo pactado en 
los cantratos de obra; 

11. Las adquisiciones de bienes muables que incluyan la instalación, por 
parte del proveedor, en inmuebles de las dependencias y entidades, 
cuando su precio sea superior al de su instalación; 

111. La contratación de los servicios relacionados con bienes muebles que 
se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles cuya 
conservación, mantenimiento o reparación no impliquen modificación 
alguna al propio inmueble. 

IV. La reconstrucción, reparación y mantenimiento de bienes muebles; 
maquila; seguros; transportación de bienes muebles; contratación de 
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servicios de limpieza y vigilancia, así como los estudios técnicos que se 
vinculen con la adquisición o uso de bienes muebles; 

V. Los contratos de a.rrendamiento financiero de bienes muebles, y 

VI. · En general, los servicios de· cualquier naturaleza cuya prestación 
genere una obligación de pago pare las dependencias y entidades, que 
no se encuentren regulados en forma específica por otras disposicjones 

·regales. · 

En todos Jos casos en que esta Ley haga referencia a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, se entenderá que se trata, respectivamente, de 
adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles y de prestación de 
·servicios de cualquier naturaleza; salvo, en este último caso, de ·Jos servicios 
relaciooados con la obra pública. 

ARTICULO 4.- Paia Jos efectos de esta Ley se considera obra pública: 

l. La construcción, instalación, conservaéión, mantenimiento, reparación y 
demolición de bienes inmuebles; . · 

11. Los servicios relacionados con la misma, incluidos los trabajos que 
tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos 
que integran un proyecto de obra P.ública, así como los relativos a las 
investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la dirección o 
supervisión de la ejecución de las obras; los estudios que tengan por 
objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las 
ins1alaciones cuando el costo de éstas sea superior al de Jos bienes 
muebles que deban adquirirse; y, Jos trabajos de exploración, 
localización y perforación que tengan por objeto la explotación y 
desarrollo de los recursos petroleros que se encuentren en ersúbsuelo; 

111. Los proyectos integrales, que comprenderán desde el diseño de la obra ·· 
hasta su terminación total; 

IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de 
extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo; subsuelo; 
desmontes; extracción; y, aquellos similares, que tengan por objeto la 
explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren 
en el suelo o en el subsuelo; 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas u!ili2'~das directa o 
indirectamente en la explotación de Jos recursos; 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, y 

VIl. Todos aquellos de naturaleza análoga. 

ARTICULO 5.· La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de Jo dispuesto en Jos 
Tratados. 

ARTICULO 6.- Solamente estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública, que contraten las 
entidades federativas, cuando se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, 
conforme a Jos convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que 
en su caso, corresponda a los municipios interesados 
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ARTICULO 7.- El gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como 
de · obra pública, se · sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas de los 
presupuestos anuales de egresos de la Federación y del gobierno del Distrito Federal, 
así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y ':¿. _/ 
demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 8.- La Secretaria, la Contraloria y la Secretaria é::re Comercio y Fomento 
Industrial, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facui~Jdas- para 
interpretar esta Ley a efectos administrativos. · • · 

La Secretaria y la Contraloria dictarán las disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el adeouado .cumplimiento de esta Ley, !?mando en 
cuenta la opinión de la otra secretaria, así como, cuando corresponda, de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación •. 

ARTICULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de 
ella emanen, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial ·dictará las reglas que, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover .la participación de las 
empresas micro, pequeñas y medianas, deban observar las dependencias y entidades. 

Para la expedición ·de las reglas a que se refiere el pám¡fo anterior, la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial tomará en cuenta la opinión· de la Secretaría y de la 
Contraloria. 

ARTICULO 10.- Los titulares de las dependencias, los órganos de gobierno de las 
entidades y los directores de estas últimas, serán los responsables de que, en la 
adopción e iñstrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de 
esta Ley, se obsenien criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. 

ARTICULO 11.- La Secretaría, la· Contraloria y la Secretaria de· Comercio y 
Fomento Industrial, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán .contratar 
asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado; el mejoramiento del 
sistema de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública; la verificación de 
precios, pruebas de calidad, y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. 

Para los efectos del párrafo anterior, las citadas dependencias pondrán a 
disposición entre sí los resultados de los trabajos objeto de los respectivos contratos de 
asesoría técnica. 

ARTICULO 12.- Será responsabilidad de las dependencias v_ entidades mantener 
adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cu.bHten. 

ARTICULO 13.- En lo no previsto por esta Ley, serán aplir.ables el Código Civil 
para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; y, 
el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

ARTICULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de ta obra pública se 
requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, quedará a cargo de 
cada una de ellas la responsabilidad sobre la ejecución de la parte de la obra que le 
corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas 
atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto. 
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En los convenios a que se refiere el artículo 6, se establecerán los ténninos para la 
coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las 
dependencias y entidades. 

ARTICULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o 
aplicación· de esta Ley o de los contratos celebrados con base· en ella, salvo aquéllas en 
que sean parte empresas de participación estatal mayoritaria o fideicomisos públicos, 
serán resueltas por los tribunales federales. · 

Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo 
cuando sus leyes no regulen esta materia de manera expresa. - - • 

Lo anterior,' sin pe~uicio de lo establecido en los Tratados de que México sea parte 
o de que la Contraloria conozca, en la esfera administrativa. de las inconfórmídades que 
presenten los particulares· en relación con los contratos antes referidos, en· los términos 
del Título Sexto de esta Ley. 

Sólo podrá pactarse cláusula ··arbitral ·en contratos respecto de aquellas 
controversias que determine la Secretaría, mediante reglas de carácter general, previa 
opinión de la Contraloria y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos de pleno derecho. 

ARTICULO 16.- Los contratos que celebren las dependencias y entidaC!es fuera del 
territorio nacional, se regirán, en lo conducente, por esta Ley, sin pe~uicio de lo 
dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice el acto 
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TITULO SEGUNDO 

De la Planeaclón, Programación y Presupuestaclón 

CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO 17.- En la Planeación de las adquisiciones, arrendamientos y serviCios, 
así como de la obra pública, las dependencias y entidades deberán ajustarse a: 

l. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 
correspondan, así como a las previsiones.contenidas en sus programas 
anuales, y 

11. Los objetivos~ metas y previsiones de recursos establecidos en los 
presupuestos de egresos de la Federación y del gobierno del Distrito 
Federal, o de las entidades respectivas. 

ARTICULO 18.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales 
de adquil¡iciones, arrendamientos y servicios, y sus respectivos presupuestos, 
considerando: 

l. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas 
operaciones; los objetivos y metas a corto y mediano plazo; , 

11. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 

111. L.as unidades responsables de su instrumentación; 

IV. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, 
así como, en su caso, aquéllos relativos a la adquisición de bienes para 
su posterior comercialización, i~uyendo los que habrán de su¡etarse a 
procesos productivos; 

V. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; en su caso, las 
normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, las que servirán de referencia para exigir la misma 
especificación técnica a los bienes de procedencia extranjera; los 
plazos estimados de suministro, y los avances tecnológicos 
incorporados en los bienes; 

VI. En su caso, los planos, proyectos, especificaciones y programas de 
ejecución; 

Vil. Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y 
correctivo de los bienes muebles a ·cargo, y · 

VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la 
naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. 

ARTICULO 19.- Las dependencias y entidades elaborarán los programas de obra 
pública y sus respectivos presupuestos considerando: 
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11. 

Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad 
técnica, económica y ecológica en la realización de la obra; 

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; · 

111. Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecución induyendo • 
las obras principales, las de infraestructura, ras complementarias y 
accesorias, asi como las acciones para poner aquéllas en servicio; 

IV. Las características ambientales, dimáticas y geográficas de la región 
donde deba realizarse la obra; 

V. Los resultados previsibles; 

VI. La cálendarización física y financiera de los recursos necesarios para 
su ejecución, así como los gastos de operación; 

VIl. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas 
previstas de iniciación y terminación de cada obra; 

VIII. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se 
requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería 
necesarios; 

IX. La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, así como la 
obtención de los permisos de construcción necesarios; 

X. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se 
- realice por contralo y, en caso de realizarse por administración directa, 

los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de 
materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio 

_relacionado con la obra, los CMgOs para pruebas y funcionamiento, asi 
como los indirectos de la obra; 

XI. Los trabajos de conservación y mantenimiento preventivo y correctiv9 
de los bienes inmuebles a su cargo, 

XII. Las instalaciones para que las personas discapacitadas puedan 
acceder y transitar por los inmuebles que sean construidos, las que, 
según la naturaleza de la obra, podrán consistir en rampas, puertas. 
elevadores, pasamanos. asideras y otras instalaciones análogas a las 
anteriores que coadyuven al cumplimient.o de tales fines, y 

XIII. Las demás previsiones ·que deban tomarse en cuenta según la 
naturaleza y características de la obra. 

ARTICULO 20.· Las dependencias y entidades estarán obligadas a prever los 
efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de la obra pública, con 
sustento en los estudios de impacto ambiental previstos por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente. 

Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o 
restauren las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a la Secretaria de Desarrollo Social y, en su caso, a las 
dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia. 
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ARTICULO 21.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar 
estudios o proyectos, primero verificarán si en sus archivos o en las de las entidades o 
dependencias afines existen estudios o proyectos sobre la materia. De resultar positiva 
la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la e(ltidad o dependencia. no procederá la contratación. 

ARTICULO ·22.- Las entidades que sean apoyadas presupuestalmente· o qül¡l 
reciban transferencias de recursos federales, remitirán sus programas y presupuestos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra pública, a la dependencia 
coordinadora de Sector en la fecha que ésta señale. 

Las dependencias coordinadoras de sector y, en su caso, las entidades que no se 
encuentren agrupadas en sector alguno, enviarán a la Secretaria los programas y 
presupuestos mencionados en la fecha que ésta determine, para su examen, 
aprobación e inclusión, en lo conducente, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
correspondientes. 

ARTICULO 23.- Las dependencias y entidades, a más tardar el 31 de marzo de 
cada año, pondrán a disposición de los interesados, por escrito, sus programas anuales 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como de obra pública, salvo que medie 
causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. - - -

El documento que contenga los programas será de carácter informativo, no 
implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, 
suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de 
que se trate. _ 

Las dependencias y entidades remitirán sus programas a la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial, quien, también para efectos informativos, podrá llevar a 
cabo la integración correspondiente. 

ARTICULO 24 - Las dependencias deberán establecer comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que ten.drán las siguientes funciones: 

l. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como formular las observaciones y 
recomendacione·s convenientes; 

11. Dictaminar sobre la procedencia de celebrar licitaciones públicas, así 
como los casos en que no se celebren por encontrarse en alguno de los 
supuestos de excepción previstos en el articulo 81, salvo en los casos 
de la fracción V del inciso A, y en el artículo 82; 

111. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como autorizar los 
supuestos no previstos en estos, debiendo informar al titular de la 
dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades; 

IV. Analizar trimestralmente el informe de la condusión de los casos 
dictaminados conforme a la fracción 11 anterior, así como los resultados 
generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios y, en su 
caso, disponer las medidas necesarias; 
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V. Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, los 
dictámenes y fallos emitidos por los servidores públicos responsables 
de ello; 

VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del 
comité, conforme a las bases que expida la Secretaria, y 

Vil. Coadyuvar al cumplimiento dé esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

La Secretaria podrá autorizar la creación de comités en órganos desconcentrados 
· cuando las características de sus funciones así lo justifiquen. 

L.os órganos de gobierno de las entidades deberán establecer dichos comités salvo 
que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones no se 
justifique su instalación a juicio de la Secretaria. 

ARTICULO 25.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria, determinará 
las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones Consultivas Mixtas de 
Abastecimiento, en función del· volumen, características e importancia de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. Dichas Comisiones tendrán por 
objeto: 

l. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y 
entidades con la industria,. a fin de lograr .una mejor planeación de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

11. Promover y acordar la simplificación interna de trámites administrativos 
que realicen las dependencias o entidades relacionados con las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

-· --
111: Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del Gobierno 

Federal y de los programas de financiamiento para apoyar la 
fabricación de bienes, y 

IV. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la 
Comisión, conforme a las bases que expida la Secretaria. · 

ARTICULO 26.- La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, mediante 
disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaria, determinará, en su 
caso, los bienes y servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán 
adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades, ya sea de manera conjunta o 
separada, con o;,;;;to de. obtener las' mejores condiciones en cuanto a precio y 
oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del 
desarrollo. · 

ARTICULO 27.- En la obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio 
presupuesta!, deberá determinarse tarito el presupuesto total como el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes se atenderá a los costos que, en su momento, se encuentren vigentes. 
Igual obligación será aplicable, en lo conducente, tratándose de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Para los efectos de este articulo, las dependencias y entidades observarán lo 
dispuesto en el articulo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal. · 
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TITULO TERCERO 

De los Procedimientos y de los Con.tratos 

CAPITULO 1 
GENERALIDADES . 

ARTICULO 28.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como obra pública, mediante los 
procedimientos que a continuación se 'señalan: · · 

A. Por licitaéión pública, y 

B. Por invitación restringida, la que comprenderá: 

l. La invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, según 
sea el caso, y 

11. La adjudicación directa. 

ARTICULO 29.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o llevar 
a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como obra pública, solamente 
cuando se cuente con saldo disponible, dentro de su presupuesto aprobado, en la 
partida correspondiente. 

En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, las dependencias y 
entidades.podrán convocar sin contar con saldo disponible en su presupuesto. 

Tratándose de obra pública, además se requerirá contar con los estudios y 
proyectos, las normas y especificaciones de construcción, el programa de ejecución y, en 
su caso, eLprograma de suministro. 

Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en 
este artículo, se harán acreedores a las sanciones que resulten aplicables. 

ARTICULO 30.- Las adquisiciones. arrendamientos y servicios, así como la obra 
pública, por regla general, se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley. 

ARTICUi.O ~; 1.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

A. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios: 
-

l. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de 
nacionalidad mexicana y los' bienes a adquirir cuenten por lo menos con 
un cincuenta por ciento de contenido nacional. La Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, mediante reglas de carácter general, 
establecerá los casos en que no será exigible el porcentaje 
mencionado, así como, un procedimiento expedito para determinar el 
grado de integración nacional de los bienes que se oferten, para lo 
cual tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloria; o 
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11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de 
nacionalidad mexicana como extranjeras y los bienes a adquirir sean 
de origen nacional o extranjero. 

B. Tratándose de obras públicas: nacionales, cuando únicamente puedan · 
participar personas d~ nacionalidad mexicana; o, internacionales, cuando puedan 
participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjeras. 

. -
Solamente se realizarán licitaciones de carácter internacional, cuando ello resulte . 

obligatorio conforme a lo establecido en Tratados; cuando, previa investigación de 
· mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no exista oferta en cantidad 
o calidad de proveedores nacionales o los contratistas nacionales no cuenten con la· 
capacidad para la ejecución de la· obra de que se trate; cuando sea conveniente en 
términQs de precio; o bien cuando ello sea obligatorio en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obra pública financiados con créditos externos otorgados al Gobierno Federal 
o con su aval. · 

Podrá negarse la participación de proveedores o contratistas extranjeros en 
licitaciones· internacionales, cuando con ·el país del cual sean nacionales no se tenga 
celebrado un Tratado o ese país no conceda un trato recíproco a los pr9veedores o 
contratistas o a los bienes y servicios mexicanos. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de 
la Secretaria, determinará los casos en que las licitaciones serán de carácter nacional en 
razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los 
Tratados. · 

ARTICULO 32.- Las convocatorias, que podrán referirse a uno o más bienes, 
servicios u obras, se publicarán, simultáneamente, en la sección especializada del Diario 
Oficial de la Federación, en un diario de circulación nacional, y en un diario de la 
entidad federativa donde haya de ser utilizado-el bien, prestado el servicio o ejecutada la" 
obra, y contendrán: 

l. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o 
entidad convocante; 

11. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los 
interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la 
licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. 
Cuando el documento que tenga las bases, implique un costo, éste 
será fijado sólo en razón · .de ,,, recuperación dé las erogaciones 
por publicación de la convocatoria y de los · documentos que se 
entreguen; los interesados pe Jrán , revisar tales documentos 
previamente al pago de dicho costo, el cual será: requisito para 
participar en la licitación. 

111. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y 
apertura de proposiciones, y 

IV. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; si se 
realizará bajo la cobertura de algún Tratado, y el idioma o idiomas en 
que podrán presentarse las proposiciones 
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A. Tratándose de adquisiciones; arrendamientos y servicios, además 
contendrán: 

l. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o 
servicios que sean objeto de la licitación. así como la 
correspondiente a, por lo menos, cinco de las partidas o 
conceptos de mayor monto; • 

11. Lugar, plazo de entrega y condiciones <.le pago, y 

111. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin 
opción a compra. 

B. En materia de obra pública, además contendrán: 

l. La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a 
cabo los trabajos, asi como, en su caso. la indicación de que 
podrán subcontratarse partes de la obra; 

11. Fecha estimada de inicio. y terminación de los trabajos; 

111. . La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para 
participar en la licitación, de acuerdo con las características de la 
obra, y· demás requisitos generales que deberán cumplir los 
interesados; 

IV. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de 
_anticipos, y 

V. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el 
contrato. 

ARTICULO 33.- Las bases que eiñilan las dependencias y enlfdádes para ·las 
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria y hasta siete días naturales previos al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, y contendrán, como mínimo, lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante; 

11. Poderes que deberán acreditarse; fecha. hora y lugar- de la junta de 
aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a 
las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar para la 
presentación y apertura ;ie '~s proposiciones, garantías, comunicación 
del fallo y firma del contrato; 

111. Señalamiento · · de que será causa de descalificación, el 
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases 
de la licitación; 

IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las proposiciones; 

V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las 
bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por 
los proveedores o contratistas. podrán ser negociadas, y 
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VI. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos 
y la indicación de que en la evaluación de las proposiciones en 

.ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. · 

. A. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además 
contendrán: 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Descripción completa de los bienes o servicios; información 
especifica sobre el mantenimiento, asistencia técnica y 
capacitación; relacion de refacclones que deberán cotiza~se 
cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y 
normas que, en su caso, sean aplicables; dibujos; cantidades; 
muestras;· pruebas que se realizarán y, de ser posiple, método para 
ejecutarlas; periodo de · garantía y, en su caso, otras opciones 
adicionales de cotización; 

Plazo, lugar y condiciones de entrega; 

Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar; 

Condiciones de precio y pago; 

La indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá 
señalarse el porcentaje respectivo, el que no podrá exceder del 
cincuenta por ciento del monto total del contrato; 

La- indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de 
la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán 
adjudicados a un sólo proveedor, o si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de -.abastecimiento simultáneo a-que se 
refiere el articulo 49, en cuyo caso deberá precisarse el número de 
fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que S!l 
asignarán a cada uría, y el porcentaje diferencial en precio que se · 
considerará; 

En el caso de los contratos abiertos, la información que 
corresponda del articulo 48; 

Señalamiento de que será causa de descalificación la 
comprobación de que algún proveedor ha acordado con otro u otros 
elevar los precios de los bienes y servicios; 

•":;. 

Penas convencionales por atraso en las entregas; 

Instrucciones para elaborar y entregar las r bposiciomis y 
garantías, y 

La indicación de que, en los casos de licitación internacional en que la 
convocante determine que los pagos se harán en moneda extranjera, 
los proveedores nacionales, exclusivamente para fines de 
comparación, podrán presentar la parte del contenido importado de 
sus proposiciones, en la moneda extranjera que determine la 
convocante; pero el pago se efectuará en moneda nacional al tipo de 
cambio vigente en la fecha en que se haga el pago de bienes; 
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B. En materia de obra pública. además contendrán: 

l. . Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para 
.preparar la· proposición; normas de calidad · de tos materiales y 
especificaciones de construcción aplicables; catálogo de conceptos, 
cantidades y unidades de trabajo; y, relación de conceptos de 
trabajo, de los cuales deberán presentar análisis y relación de lOs 
costos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de 
construcción que interviimén en los análisis anteriores; 

11. Relación de materiales y equipo de instalación permanente, que en su 
caso, proporcione la convocante; 

ltl. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe 
autorizado para el primer ejerciCio, en el caso de obras que rebasen 
un ejercicio presupuesta!; 

IV. Experiencia, capacidad técnica y financiera y .demás requisitos que 
deberán cumplir los interesados; 

V. Forma y términos de pago de los trabajos objeto de contrato; · 

VI. Datos sobre la garantía de seriedad en la proposic1ón; 
porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concedan; y, 
procedimiento de ajuste de costos; 

VIl. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, 
la-que se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de diez 
días naturales contados a partir de la publicación de la convocatoria, ni 
menor de siete días naturales anteriores a la fecha y hora del acto 
de-presentación y apertura de .proposiciones; 

VIII. Información especifica sobre las partes de la obra que podrán 
subcontratarse; 

IX. Cuando proceda, registro actualizado en la Cámara que le 
corresponda; 

X. Fecha de inicio de los trabajos y fecha estimada de terminación; 

XI. Modelo de contrato, y 

XII. Condiciones de precio y, tratándose de contratos celebrados a 
precio alzado, las condiciones de pago. 

Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones 
que contengan las bases de la licitación, deberán ser los misr~os para todos los 
participantes, especialmente ·por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega; plazos 
para la ejecución de los trabajos; normalización; forma y plazo de pago; penas 
convencionales; anticipos y garantías. 

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública financiados 
con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval, los requisitos para la 
licitación serán establecidos por la Secretaria. 

En el ejerciCio de sus atribuciones, la Contraloria podrá intervenir en cualquier acto 
que contravenga ·las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. Si la 
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Contraloria determina la cancelación del proceso de adjudicación. la dependencia o 
entidad reembolsará a los participantes los gastos no recuperables en que hayan 
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la operación correspondiente. 

ARTICULO 34.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y 
las bases de la licitación tendrá derecho a presentar su proposición. Para tal efecto;l~s 
dependencias y entidades no podrán exigir requisitos adicionales a los previstos por 
esta Ley. 

Asimismo, proporcionarán a todos los interesados igual acceso a la información 
relacionada con la licitación, a fin de evitar favorecer a algún participante. 

El plazo para la presentación y apertura de proposiciones no podrá ser inferior a 
cuarenta días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
salvo que, por razones de urgencia justificadas y siempre que ello no tenga por objeto 
limitar el número de participantes, no pueda observarse dicho plazo, en cuyo caso éste 
no podrá ser menor a diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de 
la convocatoria. En materia de adquisiciones. arrendamientos. y servicios, la reducción 
del plazo será autorizada por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

En licitaciones nacionales de adquisiciones,' arrendamientos y servicios, el plazo 
para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

ARTICULO 35.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por 
objeto limitar- el número de participantes, podrán modificar los plazos u otros aspectós 
establecidos en la convocatoria o en las. bases de la licitación, cuando menos con siete 
días naturales de anticipación a la fecha sef.ialada para la presentación y apertura de 
proposiciones~s[empre que: 

l. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del 
conocimiento de los interesados a través de los .mismos medios 
utilizados para su publ{cación, y 

11. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso a través 
de la sección especializada del Diario Oficial de la Federación a que 
se refiere el articulo 32, a fin de que los interesados concurran, en su 
caso, ante la propia dependencia o entidad para conocer, de manera 
especifica, la o las modificaciones respectivas. 

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracc!lln. 
cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a má& 
tardar en el plazo señalado en este articulo, se entregue una copia del acta respectiva a 
cada uno de los participantes que hayan adquirido -las bases de la correspondiente 
licitación. 

Las modificaciones de que trata este articulo no podrán consistir en la sustitución o 
variación sustancial de los bienes. obras o servicios convocados originalmente, o bien, 
en la adición de otros distintos. 

ARTICULO 36.- En las licitaciones publicas, la entrega de proposiciones se hará 
por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán, por separado, la propuesta 
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técnica y la propuesta económica, incluyendo en esta última la garantía de seriedad de 
las ofertas. · ~ 

ARTICULO 37.· Las dependencias y entidades, a través de la sección 
especializada del Diario Oficial de la Federación a que se refiere el articulo 32, harán 
del conocimiento general la identidad del participante ganador de ca.da licitación pública. 
Esta publicación contendrá los requisitos que d~termine la Secretaria. · . • • 

ARTICULO 38.· Quienes participen en las licitaciones o celebren los· contratos a 
que se refiere esta Ley, deberán garantiz~r: · 

l. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos· de 
licitación ·pública. La convocante conservará en custodia las garantías 
de que se trate hasta la fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
licitantes salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado en contrato, la 
que se retendrá hasta el momento en que el proveedor o contratista 
constituya. la. garantía de cumplimiento del contrato correspondiente; 

11. Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantía deberán 
constituirse por la totalidad del monto del anticipo, y 

111. . El cumplimiento de los contratos. 

Para los efectos de las fracciones ¡·y 111, los titulares de las dependencias y los 
órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que 
deberán sujetarse las garantías que deban constituirse a su favor. 

Cuando las dependencias y entidades celebren contratos en los casos señalados 
en los artículos 81, fracción IV del inciso A y 11 del inciso B; y 82, bajo su responsabilidad, 
podrán exceptuar al proveedor o contratista, según corresponda, de presentar la 
garantía de cumplimiento del contrato respmivo. · 

Tratándose de obra pública, las garantías previstas en las fracciones 11 y 111 de este 
articulo, deberán presentarse dentro de los quince dlas naturales siguientes a la fecha 
en que el contratista reciba copia del fallo de adjudicación; y el o los anticipos 
correspondientes se entregarán, a más tardar, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación de la garantía. 

ARTICULO 39.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se 
constituirán en favor de: 

l. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que s.e 
celebren con las dependencias a que se refieren las fracciones 1 y 11 del 
articulo 1, y con la Procuraduría General de la República. 

11. La. Tesorería del Distrito Federal, por actos o contratos que se 
celebren con el gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal:· 

111. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 

IV. Las Tesorerías de los Estados y los Municipios, en ros casos de los 
contratos a los que se refiere el articulo 6 . 

ARTICULO 40.· Las dependencias y entidades podrán rescindir 
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del proveedor o contratista. 
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Asimismo, las depen-dencias y entidades podrán dar por terminados 
anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general. 

ARTICULO 41 ,. Las dependen9ias y entidades se abstendrán de recibir propuestas · 
o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas 
físicas o morales siguientes: 

l. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma 
en la adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algú!l beneficio 
para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta . el cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales .o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; · 

11. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, o bien, las sociedades de las que c;lichas personas formen 
parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría conforme 
a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públi.cos; así 
como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público; 

111. Aquellos proveedores o contratistas que, por causas imputables a 
ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiera 
rescindido administrativamente un contrato, en más de una ocasión, 
dentro de un lapso de dos años calendario contado a partir de la 
primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia 
dependencia o entidad convocante durante dos años calendario 
contados a partir de la fecha de..rescisión del segundo contra!&;- .. · 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

Los proveedores y contratistas que se · encuentren en el 
supuesto de la frac~ión anterior respecto de dos o más entidades, 
durante un año calendario contado a partir de la fecha en que la 
Secretaría lo haga del conocimiento de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal; 

Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales 
respecto de las materias de esta Ley, por causas imputables a ellas y 
que como consecuencia de ello, haya sido perjudicada gravemente la 
dependencia o entidad respectiva; 

Aquéllás que hubieren proporcionado información que resulte falsa, 
o que hayan actuado con dolo o mala fe, en algún proceso para la 
adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o 
bien en la presentación o desahogo de una inconformidad; 

Las que, en virtud de la información con que cuente la 
Contraloria, hayan celebrado contratos en contravención a lo 
dispuesto por esta Ley; 

VIII. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las 
entregas de los bienes o servicios por causas imputables a ellos 
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mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos y hayan 
afectado con ello a la dependencia o entidad convocan te: 

IX. Aquéllas a las que se les declare en· estado de quiebra o, en su 
· caso, sujetas a concurso de acreedores; 

X. Respecto .de las adquisiciones y arrendamientos, así como para 
la ejecución de la obra pública correspondiente, las que realicen _o 
vayan a realizar por sí o a través de empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial, trabajos de coordinación, supervisión y 
control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis y control de 
calidad, laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia de 
materiales y radiografías industriales, preparación de especificaciones 
de construcción, presupuesto o la elaboración de cualquier otro 
documento para la licitación para la adjudicación del contrato de la 
misma obra; 

XI. Las que por si o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se 
requiera dirimir controversias entre tales personas y la dependencia o 
entidad, y· 

XII. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas 
para ello por disposición de Ley. 

ARTICULO 42.- El Presidente de la República podrá autorizar la contratación 
directa de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra pública, incluido 
el gasto correspondiente, y establecerá los medios de control que estime pertinentes, 
cuando se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean 
necesarias para salvaguardar la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación 
y garantizar su..sagüridad interior. 

ARTICULO 43.- En los procedimientos para la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como de obra pública, las dependencias y entidades 
optaran, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y 
por la utilización de los bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la 
región, sin pe~uicio de lo dispuesto en los Tratados. 

ARTICULO 44.- Las dependencias o entidades no podran financiar a proveedores 
la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios. cuando éstos 
vayan a ser objeto de contratación por parte de las propias dependencias o entidades, 
salvo que, de manera excepcional y por tratarse de proyectos .de infraestructura, se 
obtenga la autorización previa y específica de la Secretaría y de 'léi"Contraloría. No se 
considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales 

· en todo caso, deberán garantizarse en los términos del articulo 38. 
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CAPITULO 11 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTICULO 45.~ El acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que 
podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la Ucita_Gión, _ 
se llevará a cabo. en dos etap~s. conforme a lo siguient¡;: • 

1. En la primera etapa, los licitantes entregarán sus proposiciones en 
sobres cerrados en .forma inviolable;_ se procederá a la apertura de la 
propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieran 
omitido alguno de los requisitos exigidos, las que serán. devueltas por la 
dependencia o entidad, transcurridos quince días naturales contados a 
partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación; 

11. Los participantes rubricarán todas las propuestas técnicas 
presentadas. En caso de que la apertura de las proposiciones 
económicas no se realice en la misma fecha, los sobres que las 
contengan serán firmados por los licitantes y los servidores públicos de 
la dependencia o entidad presentes, y quedarán en custodia de ésta, 
quien informará la fecha, lugar· y hora en que se llevará a cabo la 
segunda etapa. En su caso, durante este periodo, la dependencia o 
entidad hará el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas; 

111. En la segunda etapa, se procederá a la apertura de las propuestas 
económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren 
sido desechadas en la primera etapa o en el análisis detallado de las 
mismas, y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que 
CQJltengan los documentos y cubran los requisitos exigidos; 

IV. En i:aso de que ·el fallo de la licitación no se realice en la misma 
fecha, dos proveedores, por lo menos, y los servidores públicos de la 
convocante presentes, firmarán las propos1c1ones econom1cas 
aceptadas. La dependencia o entidad señalará fecha, lugar y hora en 
que se dará a conocer el fallo de la licitación, el que deberá quedar 
comprendido dentro de los cuarenta días naturales contados a partir de 
la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse por una sola vez, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente; 

V. ·En juntr ·¡¡ública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que 
libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las 
etapas de presentación y apertura de proposiciones. En sustitución de 
esta junta, las dependencias y .entidades podrán optar por comunicar 
por escrito el fallo de la licitación a cada uno de los licitantes; 

VI. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida en la 
fracción anterior, las dependencias y entidades proporcionarán por 
escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las 
cuales su propuesta, en su caso, no fue elegida; asimismo, se levantará 
el acta del fallo de la licitación, que firmarán los participantes, a quienes 
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se entregará copia de la misma. El fallo de la licitación, de ser el caso 
. se hará constar en el acta a que se refi_ere la fracción siguiente, y 

VIl. La dependencia_ o entidad levantará acta de las dos etapas del acto 
de presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar 
las propuestas aceptadas, sus importes, así como las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron; el a·cta será firmada por los 
participantes y se les entregará copia de la misma. 

ARTICULO 46.- Las dependencias y entidades, para hacer la evaluación de las 
proposiciones, deberán verificar que las mismas incluyan la información, documentos y 
requisitos solicitados en las bases de la licitación. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará a la 
persona que, de entre Jos Jicitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por Jo tanto', satisfacen 
la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición cuxo precio sea el más bajo. 

La dependencia o entidad convocante emitirá un dictamen que servirá como 
fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones 
admitidas, y s.e hará mención de las pro¡>osiéiones desechadas. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. pero tos 
licitantes podrán inconformarse en los términos del articulo 95. 

ARTICUI:0-47.- Las dependencias y eiiiícfades proceC:te;rán- a declararcfesierta una -
licitación cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la 
licitación o sus prec,ios no fueren aceptables, y volverán a expedir una nueva 
convocatoria. 

Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas 
por no haberse recibido posturas satisfactorias, la dependencia o entidad podrá 
proceder, sólo por esas partidas, en los términos del párrafo anterior, o bien cuando 
proceda, en los términos del articulo 82. 

ARTICULO 48.- Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos 
conforme a lo sig!•ier!3: 

l. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o 
arrendar, e- bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse 
en la adquisición o el arrendamiento. En el caso de servicios, se 
establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. 

11. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios 
relacionada con sus correspondientes precios unitarios; 

111. En la solicitud y entrega de los bienes se hará referencia al contrato 
celebrado; 

' IV. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquél 
en que se suscriban . salvo que se obtenga previamente autorización 

20 

., 



para afectar recursos presupuestales de años posteriores, en términos 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 

'-- Reglamento: · 

V. Como máximo, cada treinta días naturales se hará el pago de los 
bienes entregados o de los servicios prestados en tal periodo, y 

VI. En ningún caso, su vigencia excederá de tres ejercicios fiscales 

ARTICULO 49.- Las dependencias y entidades previa justificación de la 
conveniencia de distribuir la adjudicación de los requerimientos de un mismo bien a dos 
o más proveedores, podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en las báses de 
la licitación. 

- En este . caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para 
determinar los proveedores susceptibles de adjudicación no podrá ser superior al cinco 
por ciento respecto de la proposición solvente más baja. 

ARTICULO 50.- Los contratos que deban formalizarse como resultado de su 
adjudicación, deberán suscribirse en un término no mayor de veinte dias naturales 
contados a partir de la fecha en que se hubiera notificado al proveedor el fallo 
correspondiente. 

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como· resultado de una 
licitación perderá en favor de la convocante la garantía que hubiere otorgado si, por 
causas imputables a él, la operación no se formaliza (!entro del plazo a que se refiere 
este artículo, pudiendo la dependencia o entidad adjudicar el contrato al participante que 
haya presentado la segunda proposición solvente más baja, de conformidad con lo 
asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 46, y así sucesivamente en caso de 
que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a lapbstura que inicialmente hutiiere resultado ganadora, en todo·caso, no sea 
superior al diez por ciento. 

El proveedor a quien se 'hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a 
suministrar los bienes o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas no 
imputables al mismo proveedor, no firmare el contrato dentro del plazo establecido en 
este articulo, en cuyo caso se le reembolsarán los gastos no recuperables en que 
hubiera incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados 
y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 

El atraso de ·la dependencia o entidad en la formalización de los contratos 
respectivos, prorrogará en igual pla:C~· 12 fecha de cumplimiento. de las obligaciones 
asumidas por ambas partes. 

Los derechos y obligaciones que Sf · deriven de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicio no podrán cederse en forma parcial ni total en favor dé 
cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se .deberá contar con la conformidad previa de la dependencia o entidad de 
que se trate. 

ARTICULO 51.- En las adquisiciones. arrendamientos y servicios, deberá pactarse 
preferentemente la cond1ción de precio fijo. 

En casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a 
· los precios, de acuerdo con la fórmula que. determine previamente la convocan te en las 
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bases de la_Jicitación. En ningún caso procederán ajustes que no hubieren sido 
considerados en las propias bases de la licitación. 

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los 
incrementos autorizados. 

ARTICULO 52.- Las dependencias y entidades deberán pagar al prov~edor el 
precio estipulado en el contrato, a más tardar den.tro de los veinte dias naturales 
siguientes contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de 
la propia dependencia o entidad. 

En caso de incumplimiento en los pagos ·a que se refiere el párrafo anierior y sin 
perjuicio de la responsabilidad del servidor público que corresponda de la dependencia o 
entidad, ésta deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas 
y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 

ARTICULO 53.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las 
dependencias y entidades. bajo su responsabilidad y por razones fundadas. podrán 
acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a 
sus contratos vigentes, dentro de los seis meses posteriores a su firma, siempre que el 
monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el quince por ciento de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los 
bienes sea igual al pactado originalmente. 

Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prórrogas que se hagan 
respecto de la vigencia de los contratos de arrendamientos o servicios. 

Tratándose de contratos en los que· -se- incluyan bienes o servicio-s-a-e diferentes 
características." el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o 
servicios de que se trate. · · · · 

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito; por parte de 
las dependencias y entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el 
servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustitllya. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se 
refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier 
cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas 
con las establecidas anteriormente. 

ARTICULO 54.- Las dependencias y entidades podrán pactar penas 
convencionales a cargo del proveedor por é!•raso en el cumplimiento de los contratos. En 
las operaciones en que se pactare ajuste.de precios, la penalización se calculará sobre 
el precio ajustado. 

Tratándose de incumplimiento del proveedor por la no entrega de los bienes o de la 
prestación del servicio, éste deberá reintegrar los anticipos más los intereses 
correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 
cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días 
calendario desde la fecha de su entrega hasia la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 
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Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder 
de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, asi como 
de cualquier otra responsabilidad en ·que hubieren incurrido,- en los términos seilalados 
en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y 
para toda la Repúblic,a en Materia-Federal. 

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley-dpla 
materia, pudiere estar sujeta .la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos 
casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación 
al contrato. · 

ARTICULO 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los 
biene_s adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento 
y conservación, asi como vigilar. que los mismos .se destinen al cumplimiento de los 
programas y acciones previamente determinados. · 

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades, en los actos o 
contratos· de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las 
condiciones· que garanticen su correcta operación y funcionamiento; el aseguramiento 
del bien o bienes de que se trate para garantizar su integridad hasta el momento de su 
entrega y, en caso de ser necesario, la capacitación del personal que operará los 
equipos. ' 

., .. 
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CAPITULO 111 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS DE OBRA PúBLICA 

ARTICULO 56.- las dependencias y entidades podrán realizar obra pública por 
contrato o por adminis'tración directa. . 

ARTICULO 57.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obra pública podrán 
ser de dos tipos: 

l. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la 
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por 
unidad de concepto de trabajo terminado, o · 

11. A precio alzado, ·en cuyo caso el importe de·la remuneración o pago 
total fijo que deba cubrirse ·al contratista será por la obra totalmente 
terminada y ejecutada en el plazo establecido. las proposiciones que 
presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto 
en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 
desglosadas por actividades principales. 

Los contratos de este tipo no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán 
sujetos a ajuste de costos. 

Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebrarán a precio alzado. 

Las dep.endencias y entidades podrán incorporar las modalidades de contratación 
que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de la obra, 
siempre que con ello no se desvirtúe el tipo de contrato con que se haya licitado. 

ART:CULO_ 58.- El acto de p¡esentac.ián y apertüía de pioposiciones~ . en ei qüe 
podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitación, 
se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: 

l. En la primera etapa, los licitanles entregarán sus proposiciones en 
sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la 
propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren 
omitido alguno de los requisitos exigidos, las que serán devueltas por la 
dependen¡;:ia o entidad, transcurridos quince días naturales contados a 
partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación; 

11. Los licitantes y los servidores públicos de la depe!ldencia o entidad 
presentes rubricarán todas las propuestas técnica~ p. <!Sentadas, así 
como los correspondientes sobres cerrados que contengan las 
propuestas económicas de aquellos licitantes cuyi>:;- propuestas 
técnicas no hubieren sido desechadas, y quedarán en custodia de la 
propia dependencia o entidad, quien informará la fecha, lugar y hora en 
que se llevará a cabo la segunda etapa. Durante este periodo, la 
dependencia o entidad hará el análisis detallado de las propuestas 
técnicas aceptadas; 

111. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las 
propuestas técnicas aceptadas, así como las que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los 
participantes y se les entregará copia de la misma; 
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IV. En· la segunda etapa, se procederá a la apertura de las propuestas 
económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren 
sido desechadas en la primera etapa o en el análisis detallado de las 
mismas y se dará lectura en voz alta al importe total de las propuestas 
que cubran los requisitos exigidos. Los participantes rubricarán el 
catálogo de conceptos en que se consignen los precios y el importe- • 
total de los trabajos objeto de la licitación;· 

V. Se señalarán fecha, lugar y hora eñ que se dará a conocer el fallo de la 
licitación; · esta fecha deberá quedar c:Omprendida dentro de los 
cuarenta días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la 
primera etapa, y podrá diferirse por una sola vez, siempre que el nuevo 
plazo fijado no exceda de cuarenta días naturales contados a partir del 
plazo establecido originalmente; · 

VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar las 
propuestas aceptadas, sus importes, así como las. que hubieren sido 
desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será finnada por los 
participantes y se les entregará copia de la misma; 

' 
VIl. En junta pública se dará a conocer el fallo de la' licitación, a la que 

libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las 
etapas de presentación y apertura de proposiciones. En sustitución de 
esta junta; las dependencias y entidades podrán optar por comunicar el 
Jallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, y 

VIII. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida en la 
fracción anterior, las dependencias y. entidades proporcionarán por 
escrito a los licitantes, la inf1Jffl18ción acerca de las razones- por las 
cuales su propuesta, en su caso, no fue elegida; así mismo, _se 
levantará el acta de fallo de la licitación, que firmarán los participantes, 
a quienes se entregará copia de la misma. 

ARTICULO 59.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las 
proposiciones, deberán verificar que las mismas incluyan la información, documentos y 
requisitos solicitados en las bases de la licitación; que el programa de_ ejecución sea 
factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el 
licitante, y, que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean de 
las requeridas por la convocante. 

Las dependencias y -entidades también verificarán el debido análisis; cálculo 6 
integración de:·· los precios unitarios, conforme a las disposiciones que expida la , 
Secretaría. - ·, ;c-

Una vez hecha la evaluación de lás proposiciones, el contrato se adjudicará a la 
persona que, de entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas. 

. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la 
totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato sé adjudicará a quien 
presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 
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La dependencia o entidad convocante emitirá un dictamen que servirá como 
fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones 
admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los 
licitantes podrán inc:Onformarse en los términos del articulo 95. 

• 
ARTICULO 60.- Las dependencias y entidades no adjudicarán el contrato cuando a 

su juicio las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o 
sus precios no fuere!"! aceptables, y volverán a expedir una convocatoria. · 

ARTICULO 61.- Los contratos de obra pública contendrán, como mínimo, las 
declaraciones y estipulaciones referentes a: · 

l. La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 

11. El precio·a pagar por los trabajos objeto del contrato; 

111. La fecha de iniciación y terminación de los trabajos; 

IV. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de 
los anticipos para inicio de los trabajos y para compra o producción de 
los materiales; 

V. . Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los 
anticipos y el cumplimiento del.contrato; 

VI. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos 
ejecutados, así cómo de los ajustes de costos; J""' 

V!!. f-Jontc:; da las penas convanci~as; 

VIII. Forma en que el contratista, en su caso, reintegrará las 
cantidades que, en c~¡alquier forma, hubiere recibido en exceso para la 
contratación o durante la ejecución de la obra, para lo cual se utilizará 
el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 69; 

IX. Procedimiento· de ajuste de costos que deberá ser determinado 
desde las bases de la licitación por la dependencia o entidad, el cual 
deberá regir durante la vigencia del cOntrato; 

X. La · descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, 
debiendo acompañar, como parte integrante del contrato, los proyectos, 
planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes, 
y 

XI. En su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes, entre 
si, resolverán controversias futuras y previsibles que pudieren versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo. 

ARTICULO 62.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y 
a la persona en quien hubiere recaído dicha adjudicación a formalizar el documento 
relativo, dentro de los treinta días naturales siguientes al de la adjudicación. 

Si el interesado no firmare el contrato perderá en favor de la convocante la 
garantía que hubiere otorgado y la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un· 
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la 
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siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen 
a que se refiere el articulo 59, y asi sucesivamente, en caso de que este último no 
acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respedo a la postura que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al ;;,ez por 
ciento. · 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el contratisia, ·sin· 
incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, la 
dependencia o entidad liberará la garantía otorgada para el sostenimiento de su 
proposición y cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el contratista 
para preparar y elaborar su · propuesta siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutat la obra por 
otro; pero, con autorización previa de la dependencia o entidad de que se trate, podrá 
hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que 
incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando la 
dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes 
de la obra que podrán ser objeto de subcontrataci~n. En todo caso, el contralista será el 
único responsable de la ejecución de la obra ante la dependencia o entidad. 

Las empresas con quienes . se contrate la realización de obras públicas, 
adquisiciones y servicios, podrán presentar conjuntamente proposiciones en las 
correspondientes licitaciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre 
que, para tates efectos, al celebrar el contrato respectivo, se establezcan con precisión a 
satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de la obra que cada empresa se 
obligará a ejecutar, así como la manera en que, en su caso, se exigiría el cumplimiento 
de las obligaciones. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública no 
podrán cederse en forma parcia! o total en favor de cualesquiera otra persona física o 
moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad· previa de la 
dependencia o entidad de que se trate. 

ARTICULO 63.- El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los contratos 
de obra pública conforme a lo siguiente: 

l. Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a 
disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el 
inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo 
para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el 
contratista ·no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo 
señalado en el articulo 38, no procederá el diferimiento y por lo tanto 
deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. Los 
contratistas, en su proposición, deberán considerar para la 
determinación del costo .financiero de los trabajos, el importe de los 
anticipos; 

.JI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en 
términos del articulo 70, salvo los que se celebren conforme al último 
párrafo del mismo, ni para los importes resultantes de los ajustes de 
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costos del contrato o convenios, que se generen durante el ejercicio 
presupuesta! de que se trate, y 

111. Para la amortización de ·1os anticipos en los casos de rescisión de 
contrato,- el saldo por amortizar se reintegrará a la _dependencia o 
entidad en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir_ - • 
de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al contratista. El 
contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo.señalado 
en esta fracción, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el 
procedimiento de. cálculo establecidos en el segundÓ párrafo del 
artículo 69. -

"ARTICULO 64.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de 
supervisión con· anterioridad a la iniciación de la obra, y será la responsable directa de la 
supervi~ión, vigilancia, control y revisión de _los trabajos, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por los contratistas. 

ARTICULO 65.- La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha 
señalada, y para este efecto, la dependencia o entidad contratante oportunamente 
pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El 
incumplimiento de la dependencia o entidad, prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada de terminación de los trabajos. 

ARTICULO 66.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se 
presentarárl- por el contratista a la dependencia o entidad por períodos mensuales, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la 
dependencia--<l·entidad, bajo su responsai:liikiad, dentro de un piazo nCHllayor a ireinia 
días naturales: contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el residente de 
supervisión de la obra de que se trate. 

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su 
caso, incorporarán en la siguiente estimación. 

ARTICULO 67.- Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas 
en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún 
no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados, 
atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato. El aumento o 
reducción correspondiente deberá constar por escrito. . . _ 

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la 
· ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes contemplados en la 

realización de una obra. 

ARTICULO 68.- El procedimiento de ajuste de costos deberá pactarse en el 
contrato y se sujetará a lo siguiente: 

l. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya 
producido el incremento o decremento en el costo de los insumes 
respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no 
imputable al contratista, con respecto al programa vigente; Cuando el 
atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de 
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costos exclusivamente para I;:J obra que debiera estar pendiente de 
ejecutar conforme al programa originalmente pactado; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumes, serán 
calculados con base en los relativos o el índice que determine la 
Secretaria. Cuando los relativos que requiera el contratista o la- • 
contratante no se encuentren dentro de los publicados por la 
Secretaria, las dependencias y entidades procederán a calcularlos 
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y 
metodología que expida la Secretaria; · 

111. Los precios del contrato permanecerán fijos ·hasta la ·terminación de 
los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a Jos costos directos, 
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad 
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento 
estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, y 

IV. A los ·demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. El 
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a 
las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia o entidad a solicitud del contratista, a más tardar dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que !a 
dependencia o entidad resuelva por escrito el aumento o redücción 
!especlivo. 

ARTICULO 69.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y ·de 
· ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financif:!ros conforme a una tasa -~e será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
calendario desde que se venció el plazo; hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
di as calendario df,~de la fecha .del pago .!Jas!a la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a d;sposición de la dependencia o entidad. 

Lo previsto e> :este articulo deberá pactarse en los contratos respectivos. 

ARTICULO 70.- Las dependencias o entidades podrán, dentro del programa de 
inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas ·y explicitas, 
modificar los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto 
o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 42 al proyecto original. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el 
proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes 
respecto de las nuevas condiciones, en los términos del articulo 29. Este convenio 
adicional deberá ser autorizado bajo la responsabilidad del titular de la dependencia o 
entid_ad o por el oficial mayor o su equivalente en entidades. Dichas modificaciones no 
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podrán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y 
características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir 
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de los Tratados. 

' 
De las autorizaciones i ·que se refiere el párrafo anterior, el titular de la 

dependencia o entidad, de manera indelegable, informará a la Secretaria, a ·la 
Contraloria y, en su caso, al órgano de gobierno. Al efecto, a más tardar el último día 
hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones 
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 

No serán aplicables los limites que se establecen en éste articulo cuando se trate 
de contratos cuyos trabajos se refieran a la conservación, mantenimiento o restauración 
de los inmuebles a que se ·refiere el articulo So. de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en los que no sea posible determinar el 
catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes 
o el programa de ejecución. 

ARTICULO 71.· Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente 
en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada. Los titulares de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores 
públicos qu_e podrán ordenar la suspensión. 

ARTICULO 72.· En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada 
de los contratos de obra pública, deberá observarse lo siguiente: 

l. Coando se determine la suspensión de la obra o se rescinda el 
contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, ésta 
pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables 
siempre que éstos sean razonables. y estén debidamente comprobados 
y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. 

11. En caso . de rescisión del contrato por causas imputables al 
contratista, la dependencia o entidad procederá a hacer efectivas las 
garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aú~ no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días 
naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, 
así como lo relativo a la recliperrición de los materiales y equipos que, 
en su caso, le hayan sido entregaJos: 

111. Cuando concurran razones de interés general que den origen a la 
terminación anticipada del contrato, la dependencia o entidad ·pagará al 
contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos . no 
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se 
trate, y 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la 
continuación de los trabajos, el contratista podrá suspender la obra. En 
este supuesto. si opta por la terminación anticipada del contrato deberá 
presentar su solicitud a la dependencia o entidad, quien resolverá 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la 
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misma; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga 
de la autoridad judicial la dedaratoria correspondiente. 

- -- -. -

ARTICULO 73.- De ocurrir los supuestos establecidos en el articulo 72, las 
dependencias y en~dades comunicarán la suspensión, rescisión o tenninación anticipada 
del contrato al contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento de la Secretaria y 
de la Contraloria, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un infonne que· 
se referirá a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior. 

ARTICULO 74.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la 
terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará que los 
trabajos estén debidamente· conduidos dentro del plazo que se pacte expresamente en 
el conirato. · 

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los ténninos del 
párrafo anterior, la dependencia o entidad procederá a su recepción dentro del plazo que 
para tal efecto se haya establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia o entidad haya recibido los trabajos, éstos se tendrán por recibidos. 

La dependencia o entidad, si esta última es de aquéllas cuyos presupuestos se 

· .. 

encuentren incluidos en él Presupuesto de Egresos de ta Federación o en el del ·· 
gobierno del Distrito Federal o de las que reciban transferencias con cargo a dichos 
presupuestos, comunicará a la Contraloria la terminación de los trabajos e informará la 
fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto. 

En la fecha señalada, la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, recibirá 
los trabajos y levantará el acta correspondiente. 

ARTICULO 75.- Concluida la obra, no obstante su recepción fonnal, el contratista 
quedara obiigado a responder de los defectos que resultaren en la misma; de los vicios 
ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere in-currido, en los términos • · 
señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la Répública en Materia Federal. 

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los 
trabajos, los contratistas, a su elección, podrán constituir fianza por el equivalente al diez 
por ciento del monto total ejercido de la obra; presentar una carta de crédito irrevocable 
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar 
recursos liquidas por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en 
fideicomisos especialmente constituido~ P"'" ello. --

Los recursos aportados en fideicomiso _deberán invertirse en instrumentos de renta 
fija. 

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los 
respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de 
los trabajos. · 

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el 
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, 
una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo. 
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ARTICULO 76.· El contratista será el único responsable de la ejecución de los 
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a 
las disposiciones establecidas al efecto por la dependencia o entidad contratante. Las 
responsabilidades,-y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a 
cargo del contratista. -

ARTICULO 77.· Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 29, las 
dependencias y entidades podrán realizar obra pública por administración directa, 
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, 
consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico que se requieran 
para el desarrollo de los trabajos .respectivos, y podrán según el caso: 

l. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera, lo que 
invariablemente deberá llevarse a cabo por obra determinada; 

11. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario, y 

111. . Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se 
requieran 

En la ejecución de obra por administración· directa no podrán participar terceros 
como contratistas, independientemente de las modalidades que éstos adopten. 

Los órganos internos de control de las dependencias y entidades, previamente a la 
ejecución de las obras por administración directa, verificarán que se cuente con los 
programa~ de ejecución, de utilización de recursos humanos y de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción. 

Previamente a la ejecución de la obra, el titular de la dependencia o entidad o el 
oficial mayor 9 su equivalente en las enti2ª-des , emitirá el acuerdo resg_~!_<;tivo, del cual 
formarán parte: La descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los 
proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro, y · el 
presupuesto correspondiente. · 

En la ejecución de obras por administración directa serán aplicables, en lo 
conducente, las disposiciones de esta Ley. 

ARTICtiLO 78 • No quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con 
la obra pública, los que tengan como fin la contratación y ejecución de la obra de que se 
trate por cuenta y orden de las dependencias o entidades, por lo que no podrán 
celebrarse contratos de servicios para tal objeto. 

ARTICULO 79.· Las dependér1Cias y entidades que-' rt .. ~iicen obra pública· poi
administración directa o mediante contrato y los contratistas con quienes aquéllas 
contraten, observarán, en su caso, las'disposiciones que en matf!.iá de construcción rijan 
en el ámbito estatal y municipal. 
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CAPITULO IV 
. DE LAS EXCEPCIONES A.LA LICITACIÓN PúBLICA. 

ARTICULO 80.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
artículos 81 y 82. las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, P!>dráll optar 
por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contrato'S de . 
adquisiciones, arrendamientos servicios y obra pública, a través de un procedimiento, de 
invitación restringida. 

. La opción que las· dependencias y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en .. criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado·. En el dictamen a que se refieren los artículos 46 y 59, según corresponda, 
deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda el 
ejercicio de la opción, y contendrá además: 

l. El valor del contrato; 

11. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y serviCIOS, una 
descripción general de los bienes o servicios correspondientes y, 
tratándose de obra pública, una descripción general de la obra 
correspondiente; 

111. La nacionalidad del proveedor o contratista, según corresponda, y 

IV.- Tratándose de adquisiciones y arrendamientos, el origen de los 
bienes 

En estos casos, el titular de la dependencia o entidad, a más tardar el último día 
hábii de cada mes, enviará a ia Secreiaria, a ia Coniraioria y, en su Gaso, al órgano de 
gobiemo, un informe que se referirá a las operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia del dictamen aludido en el segundo párrafo de 
este articulo. · · 

En adquisiciones, arrendamientos y servicios, el informe podrá ser enviado por el 
presidente del comité de adquisiciones a que se refiere el articulo 24, en caso de que así 
lo autorice el titular de la dependencia o entidad. En materia de obras públicas, esta 
obligación será indelegable. 

No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al 
amparo de los artículos 81, fracción V del inciso A, y 82. 

ARTICULO 81.· Las dependencias y entidades, baje. su responsabilidad, podrán 
contratar adquisiciones. arrendamientos, servicios y obra p1.hlica, a través de un. 
procedimiento de invitación restringida, cuando: 

l. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por 
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u 
otros exclusivos. 

11. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, 
la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del 
país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos 
naturales, por casos fortu1tos o de fuerza mayor, o existan 
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circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
,_,.. impo~antes_ 

111. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 
proveedor o contratista. En estos casos la dependencia o entidad podrá 
adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente mas baja, siempre que la diferencia en precio. con 
respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento, y 

IV. Se realicen dos licitaciones públicas sln que en· ambas se hubiesen 
recibido proposiciones solventes. 

·. A. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además podrá 
seguirse un procedimiento de invitación restringida cuando: 

l. Existan razones justificadas para la . adquisición y arrendamiento de 
bienes de marca determinada; 

11: · Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y 
productos alimenticios básicos o semiprocesados y, bienes usados. 
Tratándose de éstos últimos, el precio de adquisición no podrá ser 
mayor al que se determine mediante avalúo que practicaran las 
instituciones de banca y crédito u otros terceros legitimados para ello 
conforme a las disposiciones aplicables; 

111. Se trate de servicios de consultoría cuya difusión pudiera afectar al 
interés público o comprometer información de naturaleza confidencial 
para el Gobierno Federal; 

1\T - Se trate de adquisiciOnes, arrendamientos o sefliicios cuya 
contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y 
que la dependencia o entidad contrate directamente con los mismos o 
con las personas morales constituidas por ellos; 

V. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y 
entidades para su comercialización o para someterlos a procesos 
productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios; 

VI. Se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y 
reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, 
establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabaje o 
determinar las especificaciones correspondientes; 

VIl. Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o 
morales que, sin ser proveedores habituales y en razón de encontrarse 
en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial, 
ofrezcan bienes en condiciones excepcionalmente favorables, y 

VIII. Se trate de servicios profesionales prestados por personas fisicas. 

B. En materia de obra pública. además podrá seguirse un procedimiento de 
invitación restringida cuando: 

l. Se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, 
reparación y demolición de los inmuebles, en los que no sea posible 
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precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, detenninar las especificaciones correspondientes o elaborar el 
programa de ejecución; 

11. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de 
obra campesina o urbana marginada y, que la dependencia o en!idad. 
contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o 
del lugar donde deba ejecutarse la obra o con las personas morales o 
agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios 
habitantes beneficiarios, y · 

111. Se trate de obras que, de realizarse bajo un procedimiento de 
licitación pública, pudieran afectar la seguridad de la Nación o 
comprometer infonnación de naturaleza confidencial para el Gobierno 
Federal. 

Las dependencias y entidades, preferentemente, invitarán a cuando menos tres 
proveedores o contratistas, según corresponda, salvo que ello, a su juicio, no resulte 
conveniente; en cuyo caso ·utilizarán el procedimiento de adjudicación directa. En 
cualquier supuesto se convocará a la o .las personas que cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean 
necesarios. 

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se invitará a personas 
cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del 
contrato a-celebrarse. 

ARTICULO 82.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, a través del 
procedimiemo de invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, según 
corresponda, o por adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda 
de los montos máximos que al .efecto se establecerán en los Presupuestos de Egresos 
de la Federación y del gobierno del Distrito Federal, siempre que las operaciones no se 
fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación 
pública. 

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se invitará a personas 
cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del 
contrato a celebrarse. 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podr1~ 
exceder del veinte por ciento de su volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios autorizado o. tratándose de obra pública, del veinte por ciento de la inver.sión 
total física autorizada para cada ejercicio fiscal. 

En casos excepcionales, las operaciones previstas en este articulo podrán exceder 
el porcentaje indicado. siempre que las mismas sean aprobadas previamente, de manera 
indelegable y bajo su estricta responsabilidad, por el titular de la dependencia o por el 
órgano de gobierno de la entidad, y que sean registradas detalladamente en el infonne a 
que se refiere el articulo 80. 

En materia de obra pública, la autorización del titular de la dependencia o entidad 
será especifica para cada obra. 
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Los montos previstos en los Presupuestos de Egresos de la Federación y en el del 
gobiemo del Distrito Federal para adquisiciones, arrendamientos y servicios, serán 
aplicables a los contratos de servicios relacionados con la obra pública. 

ARTICULO -83.· Los procedimientos de invitación . a cuando menos tres 
proveedores o contratistas, según sea el caso, a que se refieren los artículos 81 y ..82, se 
sujetarán a lo siguiente: • 

l. La apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un 
representante del órgano de control de la dependencia o entidad; 

11. Para llevar a cabo la evaluación, se deberá contar ·con un mínimo de 
tres propuestas, y 

111. A las demás disposiciones de la licitación pública de este Capitulo 
que, en lo conducente, resulten aplicables. 

A. Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los procedimientos se 
ajustarán además a lo siguiente: 

l. En las· solicitudes de cotización, se indicarán, 'como m1n1mo. la 
cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos y los 
aspectos que correspondan del articulo 33, y 

11. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán en cada 
operación atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así como 
a la complejidad para elaborar la propuesta y llevar a cabo su 
evaluación. 

B. En. materia de obra pública,.Jos procedimientos se ajustarán además a lo 
siguiente: 

l. En las bases o inyitaciones se indicarán, como mínimo, los aspectos 
que correspondan del artículo 33; 

11. Los interesados que acepten participar, lo manifestarán por escrito 
y quedarán obligados a presentar su proposición, y 

111. Los plazos para la. presentación de _las proposiciones se fijarán para 
cada operación atendiendo al monto, características especialidad, 
condiciones y complejidad de los trabajos. 

-- ~ .• • :---\< ... ·-
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TITULO CUARTO 

CAPITULO ·ÚNICO 
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN . -

ARTICULO 84.- La forma y términos en que las dependencias deberán remitir a la 
Secretaria, a ía Contraloría ·y a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, la 
información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos de 
manera sistemática y coordinada por dichas Secretarias, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones; las entidades, además, informarán a su coordinadora de sector en los 
términos de la Ley federal de las Entidades Paraestatales. 

Para tal efecto, las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación· comprobatoria de dichos actos y contratos, cuando 
menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción. · 

ARTICULO 85.- La Secretaría, la Contraloria y las dependencias coordinadoras de · 
sector, en el ejercicio de sus respectivas facultades, podrán verificar, en cualquier 
tiempo, que las adquisiciones, los arrendamientos, los servicios y la obra pública, se 
realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables y a los 
programas y presupuestos autorizados. 

La..Secretaría y la Contraloría, en el ejercicio de sus respectivas facultades, podrán 
realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias y · 
entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, e 
igualmente podrán solicitar de los servidores públicos y de los proveedores· y contratistas 
que participen en ellas, todos los datos-e-informes relacionados con los-actos de que se 
trate. · 

ARTICULO 86.- La comprobación de la calidad de las especificaciones de los 
bienes muebles se hará en los laboratorios que determine la Contraloría y que podrán 
ser aquéllos con los que cuente la dependencia o entidad adquirente o cualquier tercero 
con la capacidad necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este artículo. . . 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será 
firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el 
representante de la dependencia o entidad adquirente, si hubieren intervenido. 
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TITULO QUINTO 

CAPITULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 87.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría con multa equivalente. a la cantidad de cincuenta a 
trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, 
en la .fecha de la. infracción. · 

ARTICULO 88.- Los proveedores y contratistas que se encüentren en el supuesto 
de ·las fracciones V a VIl del artículo 41, no podrán presentar propuestas ni celebrar 
contratos sobre las materias objeto de esta Ley, durante el plazo que establezca la 
Secretaría, el cual no será menor de seis meses ni mayor de dos años, contado a partir 
de la fecha en que la Secretaría lo haga del conocimiento de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

Las dependencias y entidades informarán y, en su caso, remitirán la 
documentación comprobatoria, a la Secretaría y a la Contraloria, sobre el nombre del 
proveedor o contratista que se encuentre en el supuesto previsto en la fracción IV del 
articulo 41, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha el} que 
le notifiquen la segunda rescisión al propio proveedor o contratista. 

ARTICULO 89.- La Contraloria podrá proponer a la Secretaría la imposición de las 
sanciones a que se refiere este Capitulo y, a la dependencia o entidad contratante, la 
suspensión del suministro, de la prestación del servicio o de la ejecución de la obra en 
que incida-la infracción. · 

Sin perjuicio de lo anterior, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones 
de esta Ley, la Contraloria aplicará, conforme a lo diSp!Jesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, las sanciones que procedan. 

ARTICULO 90.- La Secretaría impondrá las sanciones o multas conforme a los 
siguientes criterios: 

l. Se tomará en cuenta la importancia de la infracción, las 
condiciones del infractor y la conveniencia de eliminar prácticas 

.tendientes a infringir, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley 
o •~s·que se dicten con base en ella; 

11. Cuartdo sean varios los responsables, cada uno será sancionado con 
el t·:.;al de la sanción o multa que se imponga; ·,, 

·111. Tratándose de reincidencia, se impondrá otra ·sanción o multa mayor 
dentro de los limites señalados en el articulo 87, y 

IV.. En el caso de que persista la infracción, se impondrán multas por cada 
di a que transcurra. 

ARTICULO 91.- No se impondrán sanciones o multas cuando se haya incurrido en 
la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma 
espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el 
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cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o 
medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. 

ARTICULO 92.· En el procedimiento para la aplicación de las sanciones o multas a 
que se refiere este. Capitulo, se observarán las siguientes reglas: · 

l. Se comunicarán por escrito al presunto infractor los hechos . 
constitutivos de la infracción para que dentro del término que para tal · 
efecto se señale y que no podrá ser menor de diez días hábiles 
exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que· 
estime pertinentes; · 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se 
resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren 
hecho valer, y 

111. La resolución será debidamente fundada y motivada, y se comunicará 
por escrito al afectado. 

IV. En lo conducente, este artí 

V. culo será aplicable en las rescisiones administrati~o~as que lleven a cabo 
las dependencias y entidades por causas imputables a los proveedores 
o contratistas. 

ARTICULO 93.· Los servidores públicos de las dependencias y entidades que en el 
ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las 
disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten 
competentes conforme a la Ley 

La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada 
administralívamente. 

ARTICULO 94.· Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son 
independientes de las de orden civil o penal, que puedan derivar de la comisión de los 
mismos hechos. 
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TITULO SEXTO 

De las lnconformidades y el Recurso 

CAPITULO 1 
DE LAS INCONFORMIDADES 

ARTICULO 95.- Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la 
CÓntraloría, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias 
objeto de esta Ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que este ocurra 
o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado. . 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten 
al órgano de control de la convocante,. las irregularidades que a su juicio se hayan 
cometido en el procedimiento de adjudicación del contrato .respectivo, a fin de que las 
mismas se corrijan. · 

Al escrito de inconformidad . podrá acompañarse, en su. caso, la manifestación 
.aludida en el párrafo precedente, la cual será valorada por la Contraloria durante el 
periodo de investigación. 

Transcurridos los plazos establecidos en este artículo, precluye para los 
interesadQs el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloria pueda actuar 
en cualquier tiempo en términos de ley. 

ARTICULO 96.- La Contraloría, de oficio o en atención a las inconformidades a que 
se refiere .el articulo 95, realizarán las .imtestigaciones correspondientes .dentro de un 
plazo que no excederá de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que se 
inicien, y resolverá lo conducente. 

Las dependencias y entidades proporcionarán a la Contraloria la información 
requerida para sus investigaciones, dentro de los ocho días naturales siguientes 
contados a partir de la recepción de la respectiva solicitud. 

Durante la investigación de los hechos a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
suspenderse el proceso de adjudicación cuando: 

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las 
disposiciones de esta Ler o.d~.las disposiciones que de ella deriven, y 

11. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público y no se 
contravengan disposiciones d• orden público, o bien, si de continuarse 
el procedimiento de contratación, pudieran producirse daños o 
perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate. 

ARTICULO 97.- La resolución que emita la Contraloria, sin perjuicio de la 
responsabilidad que proceda respecto de los servidores públicos que hayan intervenido, 
tendrá por consecuencia: 

l. La nulidad del procedimiento a partir del acto o· actos 
irregulares, estableciendo las directrices necesarias para que el mismo 
se realice conforme a la Ley: 
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11. La nulidad total del procedimiento, o 

111.. La declaración de improcedencia de la inconformidad. 

ARTICULO 98.- El inconforme, en el escrito a que se retiene el primer párrafo del 
articulo 95, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten 
relativos al acto o actos impugnados y acompañar la documentación que suster:rte su. 
petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 
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CAPITULO 11 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 

ARTICULO 99.- En contra de las resoluciones que dicten la Secretaria o la 
Contraloria en los términos de esta Ley, el interesado podrá interponer ante la gue la 
hubiere emitido, recurso de revocación dentro del término ,de diez días- naturales,. 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, el que se tramitará conforme a las 
normas siguientes: 

l. Se interpondrá por el recurrente mediante escrito en el que· se 
expresarán los agravios que el acto impugnado le cause, ofreciendo las 
pruebas que se proponga rendir y acompañando copia de la resolución 
impugnada, así como la constancia de la notificación de esta ultima, 
excepto si.la notificación se hizo por correo; 

11. Si el recurrente asi lo solicita en su escrito, se suspenderá el acto 
que reclama, siempre y cuando garantice mediante fianza los daños y 
perjuicios que le pudiera ocasionar al Estado o a tercero, cuyo monto 
será fijado por la Contraloria, el cual nunca será inferior al equivalente 
al 20%, ni superior al 50% del valor del objeto del acto impugnado. Sin 
embargo, el tercero pe~udicado podrá dar contrafianza equivalente a la 
que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efectos la 
suspensión. No procederá la suspensión cuando se ponga en peligro la 

_ Seguridad Nacional, el orden social o los servicios públicos. Si la 
resolución que se impugna consiste en la imposición de multas, la 
suspensión se otorgará siempre y cuando se garantice el interés fiscal 
en cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la 

-Federación. 

111. En el recurso no será admisible la prueba de confesión de las 
autoridades. Si dentro del trámite que haya dado origen a la resolución 
recurrida, el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir pruebas, 
sólo se admitirán en el recurso las que hubiere allegado en tal 
oportunidad; 

IV. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberá relacionarlas con cada 
uno de los hechos controvertidos y sin· el cumplimiento de este requisito 
serán desechadas; 

V. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de docü;ner:t'js, si éstas no se 
acompañan al escnto en que se interponga el recurso y en ningún caso 
serán recabadas por la autoridad, salvo que obren el' el expediente en 

' que se haya originado la resolución recurrida; · 

VI. La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a 
cargo del perito designado por la recurrente. De no presentarse el 
dictamen dentro del plazo de ley, la prueba será declarada desierta; 

VIl. La Secretaria o la Contraloria, según el caso, podrá pedir que se le 
rindan los informes que estimen pertinentes por parte de quienes hayan 
intervenido en el acto reclamado; 
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VIII.···· La Secretaria o la Contraloria, según el caso, acordará lo que 
proceda sobre la admisión del recurso y de l.as pruebas que el 
recurrente hubiere ofrecido: que· deberán ser pertinentes e idóneas para 

· dilucidar· las · cuestiones· C:onti'óvertidas. La Secretaria ordenará el 
..... "''desahOgo de·ras·mis·maS"dentro del plazo de quince días hábiles, el que 

será improrrogable, y . .. . . . .. _ ... _ · . _. . . 

IX. Vencido el plázo para la rendición de 'las pruebas, la Secretaria o la 
Contraloría, .según el. caso, dictará- resolución, en un término que no 
excederá de-veinte días.hábiles. Si-no se dicta resolución en el plazo 
señalado, se entenderá denegada:·· 

- - -_ '.- - - ··'. 

• 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.· La presente Ley entrará en vigor"el1° de enero de 1994. · 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Obras Públicas publicada en el Oiario"Oficial de 
la Federación el día 30 de diciembre de 1980, y sus reformas del 28 de diciembre de 
1983, 31 de diciembre de 1984, ,7 de febrero de 1985, 13 de enero de 1986, 7 de enero 
de 1988 y 18 de julio de 1991; así como la Ley de ,6.dquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 8 de febrero de 1985, y sus reformas del 30 de noviembre de 
1987, 7 de enero de 1988 y ·18 de julio de 1991; y, se derogan.to·das las disposiciones 
que se opongan a la presente Ley. · 

TERCERO.- Los reglamentos de las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, así como 
las disposiciones administrativas expedidas en estas materias, se seguirán aplicando, en 
todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden los manuales de 
procedimientos · y demás disposiciones relativas a adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras públicas. 

CUARTO.- A partir del 1° de enero de 1995, las convocatorias a que se refiere el 
articulo 32 de esta Ley, serán publicadas, exclusivamente, en la sección especializada 
del Diario_ Oficial de la Federación y en un diario de la entidad federativa donde haya 
de ser utilizado el bien, prestado el servicio o ejecutada la obra. 

México, D.F., a 18 de diciembre de 1993. 

Dip. e-uauhtémoc López Sánchez;-f>residente 

Sen. Eduardo Robledo Rincón, Presidente 

Dip. Sergio González Santa Cruz, Secretario 

Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario 

Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Articulo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil noveci~eñlr.: 
noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
José Patrocinio González Blanco Garrido.-Rúbrica. 

·.--- 1, 
' -.. 

·;,")', . -' 
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OFICIO CIRCULAR MEDIANTE EL . CUAL SE DAN A CONOCER A LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LAS ';, 
NORMAS QUE DEBERÁN OBSERVAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES, Y EN LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS, EN LOS · 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE LLEVEN A CABO EN MAtERIA DE 
OBRA PÚBLICA, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA O POR INVITACIÓN A CUANDO. 
MENOS TRES CONTRATISTAS. 

Al margen de un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.' Subsecretaría de Egresos.' Dirección General 
de Normatividad y Desarrollo administrativo. · 

A LOS OFICIALES MAYORES DE LAS DEPENDENCIAS Y HOMÓLOGOS DE LA.S 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL 

Presentes. 

Como resultado de la entrada en vigor de la Ley de Adquisiciones a sus artículos 36 y-
58, las proposiciones deberán presentarse en dos sobres cerrados, y que en el acto de 
presentación y apertura de las mismas se realizará en dos etapas; con fundamento en 
los artículos 8, del citado ordenamiento; 80, fracción XI, del Reglamento Interior de la 
Secretaria-de Hacienda y Crédito Público, y 31, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se dan a conocer las siguientes normas aplicables en 
materia de obra pública:· · 

l. De conf~rmidad con el articulo 32.--apartado B, fracción lll,._d!! la Ley .de 
Adquisiciones y Obras Públicas los requisitos se refieren a: 

A. La capacidad financiera o capital contable; 

B. Acta constitutiva y poderes que deban presentarse; 

C. Cuando proceda, el registro actualizado de la Cámara Correspondiente, y 

D. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno 
de los supuestos señalados en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas. 

Deberán ser revisados por las dependencias y entidades, previamente a la venta dr; la~ 
bases, a fin de verificar que los interesados cumplen con los requisitos de la 
convocatoria y, por tanto, se encuentran en aptitud de adquirir las bases que les 
permitan formular sus propuestas. 

11. Las proposiciones que el concursante deberá entregar en el acto de presentación y 
apertura, se hará mediante la entrega de dos sobres cerrados por separado, los cuales 
contendrán el primero de ellos, los aspectos técnicos y, el segundo los aspectos 
económicos. 

A. En el aspecto técnico los documentos que contendrá el sobre cerrado según las 
características de la obra , serán: 

1. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber 
asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren; 
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2. Datos ·básicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de 
construcción, puestos en el sitio de los· trabajos, así como la mano de obra a 
utilizarse; 

3. Relación de maquinaria y equipo de construcción indicando si son de su 
propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil. 

4. Programas. calendarizados de ejecución de los trabajos, utilización de la 
maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente, así como utilización del personal técnico, administrativo y 
de servicio encargado de ·ra dirección, supervisión y administración de los trabajos, 
en la forma y términos solicitados; 

5. En· su caso, manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará 
o los materiales o equipo que pretenda adquirir que incluyan su instalación. en 
términos del cuarto párrafo articulo 62 de la Ley de adquisiciones y Obras Públicas; 
asi como, de encontrarse en ese supuesto, las partes de la obra que cada empresa 
ejecutará y la manera en que cumplirá sus obligaciones ante la dependencia o 
entidad contratante, y 

6. Relación de contratos de obras que tenga celebrado con la administración 
pública o con particulares, o cualquier otro documento que acredite la experiencia o 
capacidad técnica requerida. 

B. En el aspecto económico, los documentos que contendrá el sobre cerrado, 
según las-características de la obra, serán: 

1. Garantía de seriedad y carta compromiso de la proposición; 

2. Catálogos de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios propuestos e importes pii'Ciales y el total de la proposiéfOn; · 

3. Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados 
por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. 

· El procedimiento de análisis de los precios unitarios, podrá ser por asignación de 
recursos calendarizados o por el rendimiento por hora o tumo. 

Los costos directos induirán los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipo de construcción. 

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; 
dichos costos se ·desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas 
centrales, a los de obra y a los seguros y fianzas. 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la 
suma de los costos directos e indirectos; para determinación de este costo deberán 
considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los 
pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará 
debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. 

El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma 
de los costos directos, indirectos y de financiamiento, y 

Dentro de ese rubro, después de haber determinado la utilidad conforme a lo establecido 
en el párrafo anterior, deberá induirse, únicamente: 
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a. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto de Sistema de 
Ahorro para el Retiro (S.A.R.) ( -- ·-- -- -·- --- --~-

b. El desglose de ·las aportaciones que eroga el contratista por concepto de Instituto 
Nacional para la Vivienda de los Trabaja~ores (INFONAVIT), y 

.c. El pago que efectúa el contratistá por el servicio de ·vigilancia, inspeGCión' 'f 
control que rE>:..oza la Secretaria de la· Contraloria General de _la Federación 
(SECOGEF¡ . 

4.- Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, de la utilización 
de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente, asi como de utilización del personal técnico, administrativo 
y obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos y del tecnico, 
administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y 
administración de los trabajos, en la forma y términos solicitados. 

111. El acto de presentación y apertura será presidido por el servidor público que 
designe la convocante, quién . seré la única autoridad facultada para aceptar o 
desechar cualquier proposición de las que hubieren presentado, en los términos de 
la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y se llevará a cabo en dos etapas 
conforme a lo siguiente: 

A. En la primera etapa 

1.- Se -iniciará en la fecha, lugar y hora señalados. Los licitantes o sus 
representantes legales al ser nombrados entregarán su proposición y demás 
documentación requerida en sobres cerrados en forma inviolable. En el caso de 
que la prof)uesta sea presentada conjuntamente por varias empresas, en términos 
del quinto páÍrafo, articulo 62 de la Ley ·de Adquisiciones y Obras-P.úblicas. el 
representante común para estos efectos, entregará la proposición 

2.- Se procederá a la apertúra de los sobres que corresponden únicamente a la 
propuesta técnica y se desecharán aquellas que no contengan todos los 
documentos o hayan omitido algún requisito. las que serán devueltas por la 
dependencia o entidad, transcurridos quince días naturales contados a partir de la 
fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación; 

3.- Los licitantes y servidores públicos rubricarán los sobres cerrados de las 
propuestas económicas, y quedarán en custodia de la _propia dependencia o 
entidad quien entregará a todos los concursantes el ai:.use de recibo de la 
proposición que comprenderá la propuesta técnica, y 

4.- Se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las propuestas 
técnicas aceptadas. asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que 
lo motivaron; el acta será firmada por los participantes y se les entregará a cada 
uno una copia de la misma. Se informara a los presentes la fecha, lugar y hora en 
que se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas. Durante 
este periodo la dependencia o entidad hará el análisis detallado del aspecto 
técnico de las propoSICIOnes. 
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B. En la segunda etapa, se procederá sólo a la apertura de las propuestas 
económicas de los licitantes cuyas propuestas -·técnicas no hubieren sido 
desechadas en la. prim~ra etapa o en el análisis detallado . de las mismas, de 
acuerdo a lo siguiente 

1.- Una vez dado a conocer el resultado técnico, en la misma fecha y lugar se 
iniciará la segunda etapa; 

2.· El servidor público que presida el acto abrirá el sobre y leerá en voz· alta, 
cuando·menos, el importe total de cada una de las proposiciones admitidas. 

- No se dará lectura a la postura económica de aquellas proposiciones que no 
tengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las que serán 
desechadas; 

3.- Los participantes en el acto rubricarán el catálogo de conceptos, en que se 
consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo del concurso; 

4.- Se entregará a todo~ los concursantes un recibo por la ga~antia otorgada; 

5.- Se . levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las 
proposiciones recibidas, sus importes, así como las que hubieran sido desechadas 
y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por todos los participantes y se. 
entregará a cada uno copia de la misma. Se señalarán la fecha, lugar y hora en 
que se dará a conocer el fallo; esta fecha deberá quedar comprendida 'dentro del· 
plazo establecido en el articulo 58, fracción V, de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas. La omisión de firma por parte de los concursantes no invalidará el 
contenido y-los efectos del acta; y 

6.- Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas se 
declarará desierto el concurso,.situación que quedará asentada en el acta. 

IV. Bajo su responsabilidad, la dependencia o entidad convocante, para llevar a 
cabo la evaluación de las proposiciones y elaborar el dictamen a que se refiere el 
articulo 59 de la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas, deberá considerar: 

A.- En los ·aspectos preparatorios para el análisis comparativo de las 
proposiciones: 

En el aspe~;!.o técnico: 

1.- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la 
información docuc .• entos y requisitos solicitados en las bases de la licitación; la falta de 
algunos de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, será motivo_ desechar 
la propuesta, y 

2.- Verificar que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos 
considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el 
listado correspondiente, sean de las requeridas por la dependencia o entidad. 

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones 
anteriores. se calificarán como solventes técnicamente y, por tanto; solo sólo éstas serán 
consideradas en la segunda etapa del acto de· apertura, debiéndose desechar las 
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restantes. La dependencia o entidad emitirá una resolución al respecto, en la que se 
hará constar las causas que motivaron desecharlas. 

En el aspecto económico: 

Revisar que se ·hayan considerado para el análisis, calculo de integración de los 
precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y dernés insumes en-la zooa o 
región de que se trate; que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, se haya 
determinado con base en el precio y rendimiento de éstos, considerados comó nuevos y 
acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el 
monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, . sueldos y 
prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza 
análoga; y que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe _de los 
anticipos. 

Unicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se 
calificarán como solventes técnica y económicamente y, por tanto, sólo éstas serén 
objeto del análisis comparativo. Dichos criterios, en ningún caso, podrén contemplar 
calificaciones por puntos o porcentajes. 

e,- En los aspectos preparatorios para la emisión del fallo: 

1.- Elaborar un dictamen con base únicamente en el resultado del análisis comparativo 
de las proposiciones no desechadas, que servirá como fundamento para que el servidor 
público corre_spondiente emita el fallo de la licitación y, 

2.- Señalar en el dictamen mencionado los criterios utilizados para la evaluación de las 
proposiciones: en su caso, los lugares correspondientes a Jos participantes cuyas 
propuestas bayan satisfecho la totalidaQ__de los requerimientos de la convocante, 
indicando el monto de cada una de ellas y las proposiciones desechadas -eón las causas 
que originaron su exclusión. El mismo dia en que se comunique el fallo, o adjunta a la 
comunicación a que se refiere el articulo 58, fracción VIl de la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas. se entregará por separado a cada participante, un escrito en el que se 

· expliquen las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora, o los motivos por 
los.que, en su ~aso, haya sido desechada. 

El contrato respectivo deberá asignarse a la persona que, de entre los proponentes, 
reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la 
totalidad de los req,¡erimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposic..;0n cuyo precio sea el más bajo. 

En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declararé desierto el 
concurso, y se procederá a expedir una nueva convocatoria. 

V.- El contenido de este Oficio-Circular, es aplicable, en lo conducente, a los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres contratistas, a que se refiere el 
articulo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

VI.- Estas disposiciones estarán vigentes hasta en cuanto se den a conocer los 
manuales de procedimientos y demás disposiciones relativas a la normatividad en 
materia de obras públicas; por lo demás, deberá observarse lo establecido en el articulo 
tercero transitorio de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
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FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

PREPARACIÓN DE CONCURSOS DE OBRA 

. TEMA: 

ANEXO No 1 

ING. ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ 
PALACIO DE MINERIA 

OCTUBRE 1999 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 Mexico. D.F. tel.: 521-40-20 Apdo. Postal M-2285 



DOCUMENTO No. 
. 1 

PERSONALIDAD DEL 
REPRESENTANTE QUE 
ASISTE AL CONCURSO 

.. 



DOCUMENTO No . 
. 2 

COPIA SIMPLE DE LA 
ESCRITURA CONSTITUTIVA 



DOCUMENTO No .. 

3 

BASES DEL· 
CONCURSO . 



CIUDAD DE MEXICO 
Tlalpan DDF 

Tlalpan, D. F., a de de 1994. 

BASES PARA LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA No.-----------
RELATIVA A: 

De conformidad con el artículo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la Delegación del 
Departamento del Distrito Federal en Tlalpan, llevará a cabo el concurso para la asignación de los servicios 
descritos relacionados con la obra pública, por el sistema de Invitación restrigida. Para tal fin las empresas 
invitadas, una vez que manifiesten por escrito su aceptación, recibirá la siguiente documentación: 

1.- Texto que emplearll el concursante para su proposición. 
2.- Bases del concurso. 
3.- Catálogo de conceptos, conteniendo cantidades de trabajo y unidades de medición. 
4.- Formato para el resumen por partidas e importe total. 
5.- Formaío para el anlllisis de precios unitarios y formatos de datos bllsicos de costo de materiales y 

maquinaria. 
6.- Formato para el programa de ejecución de los trabajos. 
7.- Juego de planos {en caso de ser necesarios). 
8.- Modelo del Contrato de Obra. 
9.- Formato para entrega del cheque de garantía. 

NORMAS: 

1.- Los invitados a participar en la licitación por invHación restrigida deberlln, al momento de su inscripción en 
la misma, acreditar su personalidad, capacidad técnica y financiera, con la siguiente documentación, de 
conformidad con el articulo 32, apartado B, fracción 111, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

1.- Ultima declaración deiiSR, anual o parcial o estado contable de la empresa, auditado y avalado por el 
profesional correspondiente, acreditado, anexando copia de su cédula profesional. La fecha de corte 
para la elaboración del estado contable no debe exceder de seis meses anteriores a la fecha de la 
inscripción. 

2.- Testimonio notarial o copia simple de la escritura constitutiva de la sociedad proponente, original o 
copia simple de la constancia de nacionalidad o acta de nacimiento, en el caso de ser persona física. 

3.- Cunicuium Vitae de la empresa o el personal en el caso de ser persona ffsica. 

4.- Copia del registro actualizado en la c¡jmara correspondiente. 

5.- En papel membretado, declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
alguno de los supuestos seilalados en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
El día de de 1994, a las horas se llevarll a cabo una junta 
de aclaraciones de las presentes bases. La asistencia es optativa, pero quien no lo 
haga deberll manifestar por escrito que fue por decisión propia y que toma por conoci~as y aq¡¡llltl.j¡¡s 



CIUDAD DE MEXICO 
Tlalpan DDF 

aclaraciones que en dicha reunión se hayan hecho y que pudieran influir en el monto de su 
propuesta, ante lo cual no se reserva ningun derecho de reclamación posterior. 

11.- La proposición que el concursante entregue, deberá estar firmada en todas sus hojas por el representante 
legal de la empresa y se hará mediante la entrega de dos sobres cerrados por separado, los cuales 
contendrán el primero de ellos los aspectos técnicos y el segundo, los aspectos económicos. 

Contenido del paquete técnico. 

Documento 1.- Personalidad del representante que asiste al concurso. 
a.- Poder notarial e identificación, o 
b.- Carta de autorización en papel membretado de la empresa, firmada por un 

representante legal; identificación original de la persona que asiste al concurso y copia 
de la identificación de la persona que otorga el poder. 

Documento 2.- Copia simple de la escritura constitutiva, del testimonio notarial de la empresa 
proponente, de carta de naturalización o del acta de nacim)ento, según sea el caso. 

Documento 3.- Bases del concurso. 

Documento 4.- Curriculum Vitae y relación de contratos que acrediten la experiencia o capacidad técnica 
requerida. · 

Documento 5.- Registro en la cámara correspondiente. 

Documento 6.- Declaración escrita de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 41. 

Documento 7.- Modelo del contrato. 

Documento 8.- Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, el comprobante de asistencia o 
no a las juntas aclaratorias, asi como copia de las circulares aclaratorias que se hayan 
entregado. 

Documento 9.- Programas de: 

Actividades. 
utilización del personal técrico .• _ 

Contenido de paquete económico, 

Documento 10.-Garantía de seriedad y carta compromiso. 

Documento 11.-Relación de salarios por categoría. 
Análisis del factor de prestaciones. 
Análisis del costo indirecto. 

Documento 12.-Análisis del factor de financiamiento. 

Documento 13.-Análisis del costo del servicio y costo total de la proposición. 

Documento 14.-Programa y montos mensuales de: 

Personal técnico. 
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Los costos indirectos serán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se 
desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, de la obra y seguros y 
fianzas. · 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el 
contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de 
interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. 

El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento. 

111.- De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 83.1 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas, la apertura dt;l propuestas se hará sin la presencia de los licitantes. 

Las propuestas deberán entregarse en la Subdelegación de Desarrollo Urbano y Obras con fecha limite el 
día de de 1994. Al recibir la propuesta, la Delegación entregará a 
cada licitante el comprobante correspondiente, en el que se señale hora y fecha de la recepción. 

El resultado de la licitación se les dará a conocer por escrito a cada uno de los participantes a más tardar 
el día de de 1994. 

IV.- La Delegación bajo su responsabilidad, para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones y elaborar el 
dictamen a que se refiere el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, verificará: 

A. En los aspectos preparatorios para el análisis comparativo de las proposiciones: 

En el aspecto técnico: 

1.- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos 
y requisitos solicitados en las bases de la licitación; la falta de algunos de ellos o que algún rubro en lo 
individual esté incompleto, será motivo para desechar la propuesta, y 

2.- Que el programa de actividades sea factible de realizar con los recursos considerados por el 
contratista en el plazo solicitado y que las categorías del personal sean las requeridas para el tipo del 
trabajo. 

Las proposiciones que satisfagan todos Jos aspf·ctc" señalados en las fracciones anteriores, se calificarán 
como solventes técnicamente y, por tanto, sólo éstas serán consideradas en la segunda etapa del acto de 
apertura, debiéndose desechar las restantes. La Dele Jación emitirá una resolución al respecto, en la que 
se hará constar las causas que motivaron desecha nas. 

En el aspecto económico: 

Revisar que se hayan considerado para el análisis, del costo del servicio el personal que se consigna en el 
programa de utilización del personal técnico y las categorías detalladas en el documento 11, que el monto 
del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal 
técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se 
haya considerado el importe de los anticipos. ' 

Unicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificarán como solventes 
técnica y económicamente y, por tanto, sólo éstas serán objeto del análisis comparativo que en ningún 
caso, contemplará calificaciones por puntos o porcentajes. 
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B. En los aspectos preparatolios para la emisión del fallo: 
1.- Elaborar un dictamen, con base únicamente en el resultado del ánalisis comparativo de las 
proposiciones no desechadas, que seriirá como fundamento para que el servidor público correspondiente 
emita el fallo de la licitación, y 

2.- Seilalar en el dictamen mencionado,los clitelios utilizados para la evaluación de las proposiciones; en 
cuyo caso, los lugares correspondientes a los participantes cuyas propuestas hayan satisfecho la totalidad 
de los requeñmientos de la convocante, indicando el monto de cada una de ellas y las proposiciones 
desechadas con las causas que oliginaron su exclusión. El mismo día en que se comunique el fallo, o 
adjunta a la comunicación a que se refiere el articulo 58, fracción VIl de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas, se entregará por separado a cada participante, un esclito en el que se expliquen las razones por 
las cuales su propuesta no resultó ganadora, o los motivos por los que, en su caso, haya sido desechada. 

3.- Para la evaluación de las propuestas que cumplan con los requelimientos de las presentes bases, se 
atenderá plimordialmente a los siguientes cliteños: 

a.-. Expeliencia de la empresa en trabajos similares a los que son motivo de la licitación, manifestada 
en el documento No. 4. 

b.- Capacidad técnica demostrada mediante la adecuada integración de los programas de actividades 
y de utilización de personal técnico. 

c.- Congruencia entre las necesidades de la obra y el personal propuesto en el programa. ,. 

d.- Capacidad económica demostrada mediante el estado contable. 

e.- Antecedentes de solvencia en el cumplimiento de otros contratos en la propia Delegación y, en el 
caso de no tener estos antecedentes, el no haber sido sancionado con anteliolidad o que se le 
haya rescindido algún contrato .. 

V.- Las notas aclaratoñas que en su caso se expidan por la Delegación, relativas a la presente licitación, 
deberán integrarse debidamente firmadas por el postor en todas sus hojas dentro del sobre número uno, 
en el documento número ocho, considerando además que las disposiciones que contengan serán validas 
durante la vigencia del contrato. Todas sus dudas serán contestadas por esclito y serán circuladas a todas 
las empresas. 

VI.- Los documentos no presentarán raspaduras, borraduras o enmendaduras. En caso de hacerse 
correcciones no debe usarse ·corrector. En caso·de presentarse errores en la operaciones alitmétic.1s, ·¡,;; 
corregirá la propuesta en lo procedente. ' 

• 
Los precios propuestos serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la realización del 
servicio. Sólo se reconocerán incrementos según lo establecido por el artículo 67 de la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, y el procedimiento de ajuste será el estipulado en el artículo 68 del 
mismo ordenamiento. 

Los costos indirectos, el financiamiento y la utilidad que se aplicarán serán los propuestos por el 
contratista. 

VIl.- Los fondos para realizar los trabajos objeto de la presente licitación, provienen del presupuesto anual 
autolizado a esta Delegación mediante el oficio No. . El importe autolizado es 
por el total del costo del servicio, mismo que se realizará dentro del presente ejercicio. 

' 

VIII.-Esta licitación por invitación restlingida es de carácter nacional y las proposiciones deberán presentarse 
en el idioma espailol. 

., 
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IX.- Ningu.na de las condiciones establecidas en estas bases de licitación, asr como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

X.- El pago de los trabajos se hará mediante estimaciones que serán como máximo con periodicidad mensual 
y se pagarán dentro de los 30 dlas naturales siguientes a su revisión y aceptación para trámite. 

XI.- El licitante deberá entregar como garantía de seriedad de su propuesta, un cheque cruzado expedido por 
él mismo, con cargo a cualquier institución de crédito; o fianza otorgada por una institución debidamente 
autorizada. 

La garantía por la que opte el licitante será a favor de la Tesorería del Distrito Federal, por el 5% del 
importe total de su proposición, incluido eii.V.A. 

XII.- La Delegación otorgará un anticipo del 30% para el inicio de las actividades. El anticipo se entregará 
dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega de la fianza, que para su correcta aplicación 
entregará el contratista por la cantidad recibida. 

El anticipo se amortizará proporcionalmente en cada una de las estimaciones elaboradas y deberá quedar 
totalmente amortizado al finiquito del contrato. 

XIII.- El ajuste de precios se apegará al procedimiento establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas. 

XIV.-La visita al sitio de realización de los trabajos se hará a las horas del día 
de de 1994. El lugar de reunión será en el edificio delegacional. Se otorgará 
comprobante de asistencia. La falta de este documento no es motivo de no aceptación de la propuesta, 
pero dado el caso se substituirá por una carta en la que el contratista manifieste conocer el lugar en el que 
se llevarán a cabo los trabajos. 

XV.- El contrato respectivo deberá asignarse.a la persona que, de entre los proponentes, reuna las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea 
el más bajo. 

En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarará desierto el concurso, lo mi~mo 
sucederá si todas las propuestas aceptadas son superiores en monto a los fondos destinados para I•)S 
servicios. 

XVI.-EI período de la ejecución de la obra se establecerá en el contrato respectivo y se hará en concordancia 
con el presupuesto anual de inversiones de la propia Delegación. 

La Delegación y el contratista a quien se haya otorgado el contrato, se obligan a firmar dicho documento 
en un plazo de 72 horas posteriores a la fecha de adjudicación, asimismo, el contratista se obliga a 
entregar las garantías procedentes dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha en 
que reciba la copia del documento de adjudicación. 

XVI l.-Alcance del servicio. 

A.- Actividades previas a la contratación de las obras: 

1.- Recabar el la Delegación los proyectos de las obras por realizar y estudiarlos detalladamente_:jse · 
harán comentarios con la Delegación acerca de las prioridades de las diferentes partes que 
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2.- Con las prioridades dadas por la Delegación hacer el levantamiento físico de los lugares donde se 
requieren las obras y establecer: 

• Localización y ubicación de las obras. 

• Características físicas del lugar. 

• Determinación de su factibilidad técnica de realización. 

• Levantamiento para elaborar croquis y detalles en los lugares o aspectos que lo requiera. 

En el caso de requerirse un proyecto especifico para alguna obra, se deberá contratar por 
separado como tal. 

3.- Obtener los conceptos y cantidades de obra para elaborar y entregar el cátalogo de conceptos, 
que sirva de base para la celebración del concurso. 

4.- Analizar los precios unitarios que se requieran y elaborar el presupu·esto base. 

5.- Colaborar con la Delegación en el diseño e integración de los paquetes de concurso. 

B.- Apoyo técnico durante el proceso de licitación. 

1.- A solicitud de la Delagación se asistirá a la visita al sitio de las obras y se participaré en las juntas 
de aclaración de dudas. 

2.- Se apoyará a la Delegación en el acto de apertura de la propuestas técnicas y la revisión de las 
mismas. 

3.- Se apoyará a la Delegación en el acto de apertura de la propuestas económicas y la revisión de 
las mismas. 

4.- Se apoyará a la Delegación en la elaboración del dictamen para dar el fallo. 

C.- Supervisión de l<~s obras. 

1.: Actividades previas a la construcción: 

Se verificará que lll contratista inicie la obra en la fecha establecida en el contrato respectivo. 

11.- Actividades durante la construcción: 

1.- Elaboración de los programas de trabajo: si los programas entregados por el contratista como 
parte de la documentación del concurso, no son adecuados para llevar un control efectivo de la 
obra, se elaborarán programas de trabajo que sin modificar los lineamientos del programa del 
concurso, permitan el control efectivo del desarrollo de la obra y del uso de los recursos. Se 
procurará la participación del contratista en la elaboración de estos programas. 

2.- Bitácora de obra: se llevará a cabo de manera sistemática el registro de los hechos relevantes 
y se transmitirán oportunamente las indicaciones a los contratistas. 
Asimismo, se registrarán las modificaciones que se hagan en: conceptos, volúmenes, 
especificaciones y procedimientos, para que estos registros se tomen como base en la revisión 



y conciliación de precios unitarios. 
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3.- Se revisarán y conciliarán con el contratista los números generadores y las estimaciones, 
procurando que se tramiten oportunamente y que no se rebasen. los volúmenes contraduales si 
previamente no se ha autorizado algún cambio. 

4.- Control de tiempos, calidad e infonnación: se llevarán a cabo las adividades de control 
necesarias, para que el proyedo y los trabajos contratados se tenninen en el plazo y con la 
calidad especificada. Para lograr dicho objetivo, desarrollará fundamentalmente, a titulo 
enunciativo las siguientes adividades según el caso: 

a) Elaborar las especificaciones complementarias para dar instrucciones precisas y 
oportunas al contratista, las aclaraciones pertinentes de detalles construdivos y croquis 
explicativos. · 

b) Verificar a través del personal de campo los trazos en la ejecución de los trabajos. 

e) Inspeccionar los materiales utilizados para ,que éstos se ajusten a lo indicado en el 
proyedo o bien a las especificaciones contraduales. 

d) Revisar y conciliar con los contratistas los precios unitarios fuera de concurso por trabajos 
adicionales, con el objeto de que el pago de estos conceptos se haga de manera 
razonable. 

e) Vigilar el cumplimiento de lo especificado en lo relativo a la calidad de la mano de obra, 
observando sistemáticamente los procedimientos de construcción con el objeto de tomar, 
en su caso, las medidas preventivas para evitar en lo posible trabajos defeduosos, 
correcciones o demoliciones. 

f) Llevar el control de los programas de trabajo, haciendo el análisis de los resultados e 
infonnar de ello periódicamente a la Delegación. Hacer, cuando procedan, las 
recomendaciones sobre medidas correctivas que deban adoptarse y de ser necesario, 
reprogramar la obra faltante de realizar, a fin de contar con un programa de trabajo 
adualizado, que refleje la situación real de la obra. 

g) Verificar en fonna sistemática en la obra, la existencia de recursos (mano de obra, 
materiales y equipo y su cuantía. Exigir en caso de ser necesario,que el contratista 
incremente sus recursos confonne a lo convenido para realizar los trabajos en el plazo 
contrllCtu..::: 

h) lnfonnar q1 ·incenalmente a nivel diredivo, con el objeto de aportar elementos de juicio 
para adoptdr las medidas y acciones procedentes. dicho infonne contendrá básicamente 
los detalles, aspedos generala del estado que guardan las obras: gráficas del avance 
físico; sintesis de los programas de ejecución; control financiero; resumen de control de 
calidad; descripción, en su caso, de las modificaciones y ajustes al proyedo; memoria 
fotográfica, observaciones y conclusiones. 

111.- Adividades posteriores a la construcción: 

Colaborar con la Delegación en el finiquito de las obras supervisadas, haciendo la cuantificación 
final de la obra y la aplicación de los precios autorizados. 

Participar en la recepción de las obras a los contratistas y en la entrega de la misma. 
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La Proposición deberA presentarse en los anexos que para tal efecto 
se integran a estas Bases, de las cuales el LICITANTE reproducirA 
las copias que requiera para completar la presentación. 

La proposición que el Licitante entregue en el acto de Presentación 
y Apertura de proposciones debera estar integrada en la forma 
siguiente: .. 
5.2.1 ASPECTO TECNICO 

En sobre o paquete identificado con el N2 1, PROPOSICION TECNICA, 
deberA contener los siguientes anexos: 

AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTE$. 

AT2 MODELO DEL CONTRATO. 

AT3 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA QUE TENGA CELEBRADO CON LA 
AOMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, _O CUALQUIER OTRO 
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAP.l\¡;ltAD TECNICA 
REQUERIDA. 

AT4 MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

AT6 ADENDUMS. 

AT7 DATOS BASICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. 

ATB DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE 
LOS TRABAJOS. 

-1 
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AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, 
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACION 
FISICA Y VIDA UTIL. 

AT10 DATOS BASIOS DEL COSTO DEL USO DE LA MAQUINARIA DE 
CONSTRUCCION, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

AT12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA. 

AT13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA. 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. 

. . 
AT14 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO 

DE INSTALACION PERMANENTE. 

AT15 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y ·DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, 
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. 

AT16 EN SU CASO, MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA 
QUE SUBCONTRATARA O LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA 
ADQUIRIR QUE INCLUYAN SU INSTALACION, EN TERMINOS DEL CUARTO 
PARRAFO ARTICULO 62 DE LA LEY; ASI COMO DE ENCONTRARSE EN ESE 
SUPUESTO, LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA EMPRESA EJECUTARA, Y 
LA MANERA EN · QUE CUMPLIRA SUS OBLIGACIONES NiTE LA ENTIDAD. 
(DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CONVOCATORIA Y A LA CLAUSULA 
5. 11 ) 

AT17 PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, NORMAS DE CALIDAD 
DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, 
APLICABLES. 

5.2.2 ASPECTO ECONOMICO. 

En sobre o paquete identificado con el no. 2, PROPOSICION 
ECONOMICA, deber~ contener los siguientes anexos: 

. 1 

. 1 
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GARANTIA DE SERIEDAD 

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
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FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS 
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD. 

INDIRECTOS, COSTOS POR 

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

ANALISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

ANALISIS DE 
SOLICITADOS, 
INDIRECTOS, 

LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS 

COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD. 

AE10 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

AE11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA. 

AE 12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA UTI LI ZAé I6N 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. 

DE LA 

AE13 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y 
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. 

AE14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL 
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA 
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. 

AE 15 CATALOGOS DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE 
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTANTES PARCIALES Y 
EL TOTAL DE LA PROPOSICION. 

., 
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REGISTRO EN LA 
CA MARA 

CORRESPONDIENTE 



DOCUMENTO No . 
. 6 

\ 

DECLARACION ESCRITA DE 
NO ENCONTRASE EN 

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 
DEL ARTICULO 41 



EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

Fecha 

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. 
RELATIVO A: 

C. 
Delegado del Departamento del 
Distrito Federal en Tlalpan. 
Presente. 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se encuentra 
en ninguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas. 

A t e n ta m e n t e 
• ~ Nombre de la empresa 

Nombre y firma del representante legal 



DOCUMENTO No . 
. 8 

CONSTANCIA DE 
VISITA AL SITIO 

DE LA OBRA 
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CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA 

Tlalpan, D. F., a de 

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. 
RELATIVO A: 

de 1994. 

Por este conducto, se hace constar que el C.-------------
en representación de la empresa denominada--------------

ASISTIO A LA VISITA DE OBRA EN LA FECHA Y HORA FIJADA EN EL CONCURSO 
DE REFERENCIA 

El representante de la empresa Nombre y finna del representante 
de la Delegación 



EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

Fecha 

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. 
RELATIVO A: 

c. 
Delegado del Departamento del 
Distrito Federal en Tlalpan. 
Presente. 

Por este conducto manifestamos a usted, conocer el sitio donde se realizarán los 
trabajos relativos (enunciar la obra del concurso y ubicación). 

Atentamente 
Nombre de la empresa 

Nombre y firma del representante legal 



GOBEIRNO DEL ESTADO DE MORELOS 
SECRETAJUA DE DESARROLLO Al\1DIENTAL 

SUHSECRETAIUA DE AI'ROVECIIAIÜIENTO DEL AGUA 

CUERNA VACA, MOR., 

ING. J. DA VID FONSECA CARDONA . 
SUBSECRETARIO DE APROVECIJAMIENTO 
DELAGUA. 
PRESETE 

' 

Por este conducto nos permitimos informar a usted que de acuerdo al pwtto no. 6. l. l. de las bases del concurso 
No. , hemos decidido ej~cutar la visita a la obra por nuestra cuenta, en 
el entendido de que si posteriormente existiera algw1a diferencia de acuerdo en lo estipulado en el catálogo de 

' conceptos, el hecho de no haber realizado ta· visita con el personal de esa DEPENDENCIA a su cargo, no 
podrá servir como fundamento para wta reclamación posterior en caso de resultar favorecidos con la 
adjudicación del contrato. 

sin más por el momento quedo de usted. 

ATENTAl\1 ENTE 
NOI\lllllE UE LA El\ll'RESA 

llEI'llESENTANTE 

' 

., 

.\ 
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GOlHEllNO IH~L tSTADO UE 1\IOilELOS 
SECllETAlliA I)E DESAllllOLLO Al\lllmNTAL 

SUUSECltETAllJA DE Al'llOVECIJAI\IIENTO DEL AGUA 

DOCUMENTO ANEXO 2 

GAilANTIA IHG SIGlliiWAU 

CONCURSO: -----------I'ECIIA: -----------

O.BRA: -----------------------------------------
EMPRESA: _____ ~-------------------------~---------

REPRESENTA TE LEGAL:----------------------

(PEGAR CUEQUE CRUZADO) 

Secretada de Desarrollo Ambiental de Cuemavaca, pur este medio, presentamos a usted (es) el 
docuweuto Bancario cheque cruzado No. ---,----Por la cantidad de$-------., 
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GOBIERNO DEL ESTADO UE MOHELOS 
SECllETAlllA DE UESAIUtOLLO AI\IIHENTAL 

SUBSECRETARIA DE Al'ltOYECIIAI\liENTO DEL AGUA 

DOCUI\IENTO ( 6.2.1.2. ) 
CARTA COMl'ROL\11SO UE LA PROPUESTA 

MODELO DE CARTA COl\ll'ROl\JISO 
ANEXO NO. 1 

(EN PAPEL 1\tEl\UlHETADO DE LA EI\IPRESAl 

DRA. URSULA OSWALD SPIUNG 
SECRETAIUA DE DESARROLLO AMBIENTAL 
P.RESENTE 

A T"N. ING. JOSÉ DA VID FONSECA CARDONA 
SUIISECHETAIUO DE APROVECUAJ\UENTO 
UEL AGUA. 

El suscrito C .. ___________________________ en representación 
le en ntención 
del concurso No. _______________ tic fecha-------------

relativo:----------------------

DECLAHO 

l.-Que éste postor cumplió con los requisitos establecidos en las bases de concurso, para 
participar en el mismo. 

Que oportWJamcllte se obtuvieron las !Jases del concurso y anexos relativos; que hemos tomado debida 
nota de las especificaciones de proyecto, conforme las cuales se llevará a callo la aura; c¡ur, :.•! aceptan 
illtegramente las condiciones colltenidas en el sitado pliego. y sus apéndices, asi como el modelo de 
contrato que regirá en la ejecución de la ubra y lus que se devuelven debidamente finmdos por 
suscrito. 

Que conoce la Ley de Adquisiciones y Oln as Públicas. su Reglamento y las disposciones 
administrativas que nonuan 1~ contratacióu y ejecución de Obms Pútlicas. asi como las uonnas y 
especificaciones de la cauvocante, y que acepta que tales documentos rijan, en lo aplicable, para éste 
concurso y los actos que de este se deriven. 

Que conoce el sitio eu que se construirá la obra y a consideración al formular su oferta, la medida eu 
1ue este factor pudiera efectuar la realización de los trabajos, en tiempo y costo. 



EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

c. 
Delegado del Departamento del 
Distrito Federal en Tlalpan. · 
Presente. 

PROPOSICION 

Me refiero al Concurso por Invitación Restringida No. 
relativo a: 

sobre el particular 
A) Por mi propio derecho 

B) Como representante legal de: 

Manifiesto que oportunamente se recogió el pliego de requisitos relativo al concurso de que se trata, y se ha 
tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará este y conforme a las cuales se llevará a 
cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego y para tal efecto se 
devuelve debidamente firmado por el suscrito. 

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae el pliego de referencia. 

Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el Regalmento y 
la reglas para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las 
mismas, vigentes, y las Normas de Construcción y las especificaciones generéricas y particulares del 
proyecto que tiene en vigor el Departamento del Distrito Federal y que acepta que tales documentos rigen 
en lo conducente, respecto al concurso indicado y demás actos que de él deriven. 

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe total de N$ 
( 

más IV', 
TOTAL 

( 
( 

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra es el C. 

) 
) 

). 

con *Cédula No. , expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, y quien conoce las Normas de Construcción del Departamento del Distrito Federal, el 
proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia en obras de la indole de la que se llevará a cabo. 

*Se anexa copia fotostática. 

Atentamente 
Nombre de la empresa 

Nombre y firma del representante legal 
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PRBPARACION DB CONCURSOS DB OBRA 

IJITRODUCCION 

La necesidad de impartir un curso teniendo como principal objetivo la 
preparación de concursos de obra, surgió a partir de revisar las 
estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria de la Construc
ción, en las que se destaca el hecho de que muchas Empresas Construc
toras, son descalificadas durante la celebración de las licitaciones 
por diversas causas. 

El hecho de que una Empresa sea descalificada durante el proceso de 
licitación, implica varios aspectos entre los que sobresale el costo 
de elaboración del concurso, incluyendo la visita a obra, la asisten
cia a la junta de aclaraciones, personal técnico, equipo de cómputo, 
infraestructura de la Empresa, en fin, son recursos económicos tira
dos por la borda ya que, al quedar fuera el concursante, ni siquiera 
se tiene la posibilidad de competir técnica y económicamente. 

Las causas de descalificación son diversas: algunas de ellas tienen 
que ver con aspectos técnicos o de forma exigidos por la Dependencia 
convocante, como falta de. firmas, o carencia de algún documento 
solicitado en las Bases. En otros casos, la descalificación se da por 
el incumplimiento de lo establecido en la normatividad. 

El propósito de los presentes apuntes, es el de recopilar todos y 
cada uno de los puntos que.normalmente son incluidos como requis~tos 
para que las propuestas· técnica y económica sean aceptadas. Para 
ello, se ha recurrido a reunir formatos de diferentes Dependencias, 
mismos que se han incluido en su presentación original. 

1.- BL PROCESO DE LICITACION 

1.1.- ~ LRY DB ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA 

La normatividad bajo la cual se llevan a cabo los concursos de obra 
pública en nuestro pais, está contenida en la Ley de Adquisiciones y 
Obra Pública. 

Es de capital importancia, que los responsables de la planeación, 
elaboración y asistencia a los concursos, conozcan en detall~ lo 
establecido por esta ley, pues de ello depende su cumplimiento y en 
su caso, el poder defender algún punto, en el cual los funcionarios 
de la Convocante pudiesen estar equivocados. 

.. 



2.- ELABORACION DEL CONCURSO 

La finalidad de someter a licitación una obra, tiene como finalidad 
conocer, amén de la capacidad técnica y financiera de los participan
tes, el costo y el tiempo de ejecución propuesto por las constructo
ras sobre la base del cumplimiento de especificaciones de calidad· 
previamente determinadas en el proyecto particular que se concursa. 

En base a lo anterior, se describen a continuación cada uno de los 
aspectos que integran los dos elementos base del concurso, esto es: 
COSTO y TIEMPO. 

2.1.- DETERMINACION DEL COSTO 

La determinación del costo en la mayoria de los casos, está solicita
da en base a la formulación de PRECIOS UNITAR!OS, mismos que están 
integrados de la siguiente manera: 

2.1.1.- COSTO DIRECTO 
Mano de Obra 
Materiales 
Maquinaria 

2.1.2.- COSTO INDIRECTO 
Administración Central 
Administración de Obra 
Fianzas y Seguros· 

2.1.3.- FINANCIAMIENTO 

2.1.4.- UTILIDAD 

2.1.1.- COSTO DIRECTO: 

MANO DE Oz:ÍRA: 

; 

.. 
La mano de obra se resume en determinar el Salario Real y los Rendi
mientos de los trabajadores que ejecutan directamente cada uno de los 
conceptos. 

El salario real, es igual al salario base o percepcJ.on diaria ·'que 
recibe el trabajador, más un incremento debido a las prestaciones 
contenidas en la Ley Federal del Trabajo, a la obligatoriedad de 
pagar cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y a los impues
tos sobre nómina en los casos que procedan. 
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En lo referente a la determinación del salario real, es 
importante observar lo siguiente: 

a).- NO deberá contener los pagos que el patrón efectúa al INFONAVIT. 

b) .- De igual manera, NO deberá contener las aportaciones que el 
patrón efectúa al SAR. 

Por otra parte, es recomendable considerar como salarios base, aque
llos salarios de mercado que se hayan investigado en la localidad, en 
lugar de los propuestos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
los cuales por experiencia, se sabe que están por debajo de lo que 
realmente se paga por la mano de obra. · 

Los lineamientos bajo los cuales se calcula el salario real, están 
bastante uniformizados, únicamente cabe destacar la diferencia entre 
quienes consideran un año calendario para efectuar el cálculo, y 
quienes consideran únicamente el período previsto para la ejecución 
de la obra, en cuyo caso todos los parámetros involucrados, se hacen 
proporcionales a la relación que existe entre los dias realmente 
pagados y los dias realmente trabajados en el lapso considerado. 

Por lo que respecta a los rendimientos, el punto de partida base 
deben ser las estadísticas propias de la Empresa; a falta de ellas,: 
se puede recurrir a las estadísticas proporcionadas a través de la 
profusa literatura existente, tomando en consideración las condicio
nes particulares de la obra en cuestión. También, de juzgarse necesa
rio y posible, se recomienda llevar a cabo una conciliación de rendi
mientos con los encargados de la ejecución física del trabajo especí
fico que se está analizando. 

Hay asimismo, programas de computadora que ya traen cierto número de 
matrices de los precios unitarios más frecuentes. 

En resumen, teniendo calculados los salarios reales del personal de 
campo y/o cuadrillas, más los rendimientos esperados, el costo direc-
to por concepto de mano de obra es: · 

MANO DE OBRA = SALARIO REAL X !/RENDIMIENTO = $/UNIDAD DE OBRA 

MATERIALES: 

Para poder determinar el costo directo por concepto de materiales, 
también es necesario contar con dos elementos: uno es el COSTO DEL 
MATERIAL PUESTO EN LA OBRA, a pie del frente de trabajo, incluyendo 
todo lo necesario para tal efecto, y el otro es el CONSUMO o CANTI
DAD DE MATERIAL a ser utilizado en la unidad de obra que se está 
analizando. 



Dada la gran diversidad de tipos y calidades de materiales, así como 
marcas disponibles, con relación al· costo del material puesto en 
obra, es muy importante revisar con cuidado las especificaciones del 
material en el proyecto que se está costeando, así como los acceso
rios o materiales adicionales requeridos para su adecuada utiliza
ción. 

Una vez definido con precisión el material, se recomienda llevar a 
cabo un mercadeo cuando menos con tres proveedores, decidiendo no 
solamente en base al precio de adquisición, sino a las condiciones de 
pago, descuentos en su caso, seriedad del proveedor en cuanto a 
plazos de entrega y a cualquier otra condición que pudiera significar 
un beneficio para la Empresa y, por ende, para lograr una oferta más 
competitiva en el aspecto económico. 

La cantidad de material a ser utilizado en la unidad de medición del 
concepto que se analiza, depende de la cuantificación en planos y de 
la debida observancia de las especificaciones de construcción. 

Con los datos anteriores, el costo directo por concepto de MATERIA- ._ 
LES, se calcula como sigue: 

MATERIALES = COSTO DEL MATERIAL EN OBRA x CONSUMO DEL MATERIAL 

MAQUINARIA 

El costeo de este insumo,. se hace en bas.e a la determinación del 
costo por hora efectiva trabajada o COSTO HORARIO, combinado con el 
rendimiento que se espera de dicha máquina trabajando en el concepto 
de obra al cual es asignada. 

La normatividad, establece que los cálculos del costo horario, se 
lleven a cabo considerando equipo y aditamentos de trabajo NUEVOS. 

La estructuración del costo horario, se hace de la siguiente manera: 

CARGOS FIJOS 
Depreciación 
Inversión 
Seguros 
Mantenimiento 

CARGOS POR CONSUMO 
Combustible 
Lubricantes 
Llantas (en su caso) 
Piezas de desgaste frecuente (en su caso) 



CARGOS POR OPERACION 

Salario del operador y ayudantes 

Los cargos anteriores, se tabulan en formatos como el que se anexa, o 
bien vienen integrados a los programas para computadora. 

Cabe hacer la aclaración, que los factores de mantenimiento, consumo 
de combustible y lubricantes, vida económica del equipo y de las 
llantas, operación, etc. deben ser obtenidos de las estadísticas 
disponibles en ·la propia Empresa; de no tenerse, se puede recurrir a 
la literatura existente en el·medio. 

En todo caso, los resultados obtenidos deben cotejarse, así sea 
únicamente con fines comparativos, con las rentas de equipos simila
res en las casas arrendadoras, quienes publican esta información en 
revistas especializadas. 

En ocasiones, es necesario presentar el cálculo del COSTO HORARIO DE 
MAQUINA ACI'IVA y el COSTO HORARIO DE MAQUINA INACI'IVA. 

El cuadro siguiente da un lineamiento de tipo general para llevar a 
cabo lo anterior: 

CONCEPTO 

Depreciación 
Inversión 
Seguro 
Mantenimiento 

Combustible 
Lubricantes 
Llantas 
Piezas desgaste frecuente 

Operación 

MAQUINA INACI'IVA 

Considerar únicamente 
Considerar únicamente 
Considerar únicamente 
Considerar únicamente 

No considerarlo 
No considerarlo 
No considerarlo 
No considera1:lo 

Considerarlo al lOO 't 

un 't 
un 't 
un 't 
un 't 

Al igual que lo mencionado para la mano de obra, los RENDIMIENTOS 
desarrollados por las máquinas, deben ser tomados de la experiencia o 
estadística propias de cada Empresa; sin embargo, a falta de ella, 
también se puede recurrir a la literatura existente o a los programas 
de precios unitarios para computadora. 

-· 



Una observación importante, es en el sentido de revisar con cuidado 
el caso en que se tienen varias máquinas trabajando en conjunto en un 
concepto de obra determinado. En este caso, debe ·considerarse el 
rendimiento de la máquina o grupos de máquinas que tengan el rendi
miento menor, pues los equipos restantes, aunque pudieran tener una 
capacidad de producción mayor, deberán supeditarse al equipo con 
menor rendimiento. (Esto nos lleva desde luego a hacer un análisis· 
del número y capacidad de los equipos para que estén balanceados) . 

Conocidos el costo horario y el rendimiento, el costo directo por 
concepto de maquinaria queda expresado como: 

MAQUINAR!~ = COSTO HORARIO x !/RENDIMIENTO DEL EQUIPO 

HERRAMIENTA 

Se considera como un porcentaje de la mano de obra. 

2.1.2.- COSTO INDIRECTO 

COSTO-INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRAL 

La normatividad vigente, establece que el costo indirecto sea expre
sado como un porcentaje del costo directo. 

Es frecuente por tanto, que las Empresas Constructoras, en base a la 
experiencia acumulada en sus años de operación, fijen ciertos límites 
dentro de los cuales se selecciona o decide el porcentaje de indirec
to por administración central con el que habrá de concursarse, depen
diendo entre otras cosas, de la situación económica particular por la 
que atraviesa la Empresa en el momento de concursar, del tipo de 
obra, de la experiencia con la Convocante, de la carga de trabajo, 
etc. 

No obstante lo anterior; -es convenient.,; :--~pasar el concepto sobre el 
cual habrán de calcularse los costos indirectos por concepto de 
administración central'·: 

Una base sólida para hacerlo, es considerar el costo de operación 
esperado en un afio calendario o ejercicio fiscal. Este costo será 
dividido entre el volumen de obra que la Empresa espera ejecutar en 
el mismo período. 

Esto nos lleva a determinar un porcentaje uniforme por concepto de 
administración central, mismo que se aplicará al costo directo de 
todas y cada una de las obras que la Compañía ejecute en el período 
determinado. 

., 



El importe de las diferentes partidas que integran el costo de opera
ción por concepto de administración central, debe ser prorrateado, 
para cada obra en particular, en base al costo directo que esta __ 
tenga. · 

Asimismo, el porcentaje de operación por 
revisarse periódicamente para decidir, 
oportuna en presupuestos futuros. 

administración central debe 
en su caso, su variación' 

Es en este punto donde un incremento en la eficiencia de las Empre
sas, ocasiona que el porcentaje de indirectos se reduzca de una 
manera realista. 

El"procedimiento que se ha descrito, implica que el porcentaje que se 
cargará a todas las obras que se presupuesten será el mismo, indepen
dientemente de su importe y de su tiempo de ejecución. Lo importante 
es que, ya teniéndolo calculado, puede variarse sobre bases sólidas, 
según las condiciones particulares de cada concurso. 

ADMINISTRACION DE OBRA: 

Los recursos técnicos y de organización necesarios para construir una 
obra, dan origen al costo de administración de obra. 

Dependiendo del tipo de obra y su complejidad, será necesario diseñan' 
una organización para controlarla técnica y administrativamente. Lo 
anterior, aunado al ·tiempo de ejecución de los trabajos, nos permite 
calcular el importe del costo por este rubro, el cual, al dividirlo 
sobre el costo directo-de la obra, nos da el porcentaje por concepto 
de administración de obra; esto es: 

COSTO DE ADMINISTRACION DE OBRA 
% ADMINISTRACION DE OBRA = 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA EN CUESTION 

FINANCIAMIENTO: 

El costo de financiamiento se produce cuando el contra;;ista debe 
aportar de sus propios recursos económicos para ejecutar la obra. 

Hay diferentes maneras de calcular el costo de financiamiento: desde 
sencillas fórmulas, .hasta .flujos . de caja sumamente detallados;· es 
precisamente a través de un flujo de caja que se obtienen los mejores 
resultados, pues por medio de él se pueden representar los ingresos 
reales, ya teniendo en consideración las deducciones contractuales, 
y los egresos previstos durante el desarrollo de los trabajos. La 
diferencia acumulada entre ingresos y egresos nos proporciona la 
necesidad de financiamiento con lo cual se puede calcular su costo. 

(· .. 



Se presentan varios ejemplos para llevar a cabo el cálculo del costo 
de financiamiento, toda vez que la normatividad establece la obliga
toriedad de presentar el análisis de dicho costo. 

Es importante destacar el hecho de que, una vez calculado el costo de 
financiamiento, este debe expresarse como un porcentaje sobre el
costo directo más el costo indirecto, esto es: 

COSTO pE FINANCIAMIENTO 
%FINANCIAMIENTO = ---------------------------------X 100 

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 

UTILIDAD: 

Llegamos a un punto en el cual cada Empresa debe hacer un análisis 
concienzudo de sus objetivos. En estos apuntes nos concretaremos a 
escribir lo que la normatividad establece al respecto. 

Como primer punto, se tiene que,. la UTILIDAD, debe ser fijada 
contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costo 
tos más indirectos y más financiamiento. 

por el 
direc-.. 

Por otra parte, en oficio publicado en el diario oficial de la Fede
ración, el 30 de mayo de 1994, aparece, en relación a la determina
ción de la utilidad lo siguiente: 

Dentro de este rubro, después de haber determinado la utilidad con
forme a lo establecido en· el párrafo anterior, deberá incluirse, 
únicamente: 

a) El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por 
concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) . 

b) El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por 
concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
trabajadores (INFONAVIT), y 

e) El pago que efectúa el contratista por el servicio de v:i.gilancia, 
inspección y control que realiza . la Secretaría de la Contraloría 
General'. de la Federación (SECOGEF) . (Posteriormente transformada en 
SECODAM). 

En virtud de las diferentes interpretaciones que se estaba dando a la 
disposición anterior, la Cámara Nacional de la Industria de la Cons
trucción solicitó a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo que se aclarara con mayor precisión este punto, te
niendo como contestación un ejemplo que dejó perfectamente claro la 
manera como deben considerarse el SAR, INFONAVIT y SECODAM, en la 
integración de los precios unitarios. 



Se incluye en estos apuntes, copia del ejemplo mencionado. 

INTEGRACION DEL PRESUPUESTO 

Habiéndose calculado la total·idad de los precios unitarios, en oca
siones, cuando la Convocante así lo solicita, es necesario transcri-· 
birlos a máquina o a mano ·con letra legible, anotándolos no solamente 
con número, sino también con letra, para llenar el catálogo de con
ceptos. 

Se recomienda tener cuidado en esta etapa, ya que al existir diferen
cia entre el precio unitario anotado con número y el anotado con 
letra, se tomará este ultimo para determinar el importe del concepto. 

Asimismo, el catálogo de conceptos debe estar libre de borraduras y 
enmendaduras (en algunos casos se pide que los:precios unitarios e 
importes se protejan con cinta adhesiva) y, por supuesto, no se 
admiten datos anotados con lápiz. 

Cuando la Convocante acepta que el catálogo de conceptos se presente 
por computadora, el .aspecto anterior pasa a segundo término. 

PROGRAMAS 

Con el propósito de conocer el tiempo de ejecución y los recursos 
asignados para lograr la te.rminación de los conceptos en los tiempos 
propuestos, se requiere presentar cinco programas cuando menos: 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION 
PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO 
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES 
PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

Los programas de obra, cuando existe libertad en cuanto a la forma de 
presentarlos, deben hacerse considerando ACTIVIDADES y no forzosamen
te CONCEPTOS de obra. 

Hay Dependencias que exigen la presentación de los programas por 
conceptos de obra, lo cual constituye una aberración, sobre todo 
cuando la naturaleza de los trabajos es tal, que existe una gran 
cantidad de conceptos de obra, como puede ser el caso de instalacio
nes hidrosanitarias "despiezadas". 

1 ! 
1 1 



En todo caso para lograr con éxito la elaboración de un buen progra
ma, debemos tomar en consideración los rendimientos establecidos para 
el cálculo de los precios unitarios, tanto en el renglón mano de obra 
como para los equipos propuestos. Dichos rendimientos, asociados con 
los volúmenes de obra por ejecutar, nos definirán la cantidad de 
personal o número de unidades de equipo necesarios para ejecutar el 
concepto en el tiempo deseado. 

Por ejemplo, si en el precio unitario para la construcción de muro de 
tabique rojo recocido de 14 cm de espesor, se consideró un rendimien
to por cuadrilla compuesta por un oficial albañil con un ayudante, de 
8 m2 por jornada, y el volumen por ejecutar es de 400 metros cuadra
dos, quiere decir que si utilizamos una sola cuadrilla, tardarán: 

400 m2 
--------- = 50 jornadas 
8 m2/jor 

Si queremos proponer 10 jornadas para ejecutar este concepto, debere
mos tener en el programa de utilización de personal: 

50 jornadas 
-----------= 5 cuadrillas 
10 jornadas 

Lo anterior, suponiendo ·que la eficiencia se conserva, y que hay 
suficiente espacio para trabajar. 

El planteamiento hecho, aunque muy simple, tiene como principal 
objetivo destacar la importancia que representa el no disociar el 
presupuesto del programa o mejor dicho, el programa de obra del 
presupuesto. 

Durante la elaboración de los programas, es de capital ayuda contar 
con lo que se conoce como EXPLOSION DE INSUMOS, que consiste en 
obtener la cantidad total de cada uno de los recursos que ·se necesi
tan para la ejecución de ·la obra. 

Dentro de las metodologias para la elaboración de programas de obras, 
todas las cuales conllevan €1 objetivo de contar con la representa
ción gráfica del proceso constructivo, se tienen esencialmente: 

SISTEMAS DE REPRESENTACION POR FLECHAS 
SISTEMAS DE REPRESENTACION POR NODOS 
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De cualquiera de los dos sistemas de representación anteriores, 
previa aplicación del algoritmo para llevar a cabo los cálculos 
numéricos necesarios que nos permitan conocer los tiempos de inicio y 
terminación próximos y remotos, las holguras de las. actividades y la 
determinación de la ruta critica, se deriva el SISTEMA DE REPRESENTA
CION POR BARRAS, también llamado DIAGRAMA DE GANTT, sobre el cual se 
puede llevar a cabo el balance de los recursos asignados. 

No es el propósito de las presentes notas el adentrarse a los siste
mas de representación y cálculo; sin embargo, se proporciona una 
referencia (1) suficiente para el interesado en profundizar en el 
tema. 

Asimismo, se cuenta con programas de computadora que traen integrado 
el paquete para la formulación de los programas de obra. 

Sea manual o por computadora, la información necesaria para la elabo
ración de los programas, la va a proporcionar el analista de costos, 
por lo cual, es recomendable tomar en cuenta las siguientes conside
raciones. 

a) En la mayoría de los casos, la Convocante establece, de entrada, 
el plazo estimado para la ejecución de los trabajos. De ahí, es 
factible proponer un plazo menor, pero nunca un plazo mayor. Esto nos · 
obliga a determinar, con base al plazo obligado y a los volúmenes de 
obra, la cantidad y capacidad de los recursos necesarios para cumplir 
los. plazos establecidos. 

b) Si bien en la formula~ión de los precios unitarios se considera 
maquinaria nueva y, por ende, rendimientos de máquina nueva también, 
el analista debe revisar el estado físico del equipo que se utilizará 
realmente en la obra, con el propósito de evaluar con objetividad los 
tiempos de ejecución. 

e) La interrelación de las actividades que conforman la red, debe 
obedecer al sistema o sistemas constructivos que se aplicarán en 
campo. 

d) El prog:.:·ama nos da una guía a seguir para la ejecuc1on de las 
actividadeB en campo, evidentemente si hay suspensión en el suminis
tro de los recursos necesarios, el programa no funcionará. 

REVISION FINAL 

Por lo general, son varias las personas involucradas en la prepara
ción de un concurso; por tal motivo, debe existir una coordinación 
entre ellas para el logro del objetivo deseado. 
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Podemos decir que el momento final de esta preparación, se da cuando 
la persona autorizada legalmente por la Empresa, firma toda la docu
mentación y los sobres son cerrados. 

Previo a este evento, es necesario estar seguro que todos los docu
mentos están debidamente elaborados y que todo lo que se solicita en 
las Bases está dentro del sobre. 

Las recomendaciones que siguen tienen como finalidad evitar omisiones 
en la documentación requerida: 

a) Aunque ya se hayan celebrado concursos con anterioridad para 
determinada Dependencia, es conveniente leer siempre,las Bases de la 
Licitación y el Pliego de Requisitos. Si hay dudas, es conveniente 
plantearlas con oportunidad. 

b) Estudiar con anterioridad a la visita de obra, el catálogo de 
conceptos. 

e) Elaborar una tabla de control por documentos solicitados, donde se 
anoten, inicialmente, los puntos relevantes que puedan ser motivo de 
descalificación y, durante la elaboración del concurso, las observa
ciones que se vayan encontrando, así como anotar cuando el documento 
está totalmente terminado y revisado. 

d) CUando haya duda en cuanto a firmas y/o rúbricas en algún documen
to, más conviene ser redundante que escaso. 

e) La lectura del modelo de contrato, nos da la pauta para el cálculo 
de los precios unitarios en cada uno de sus componentes, por lo cual 
es recomendable leerlo detenidamente, haciendo un resumen de aquellos 
aspectos que inciden de manera decisiva en los costos. 

f) Los sobres deben cerrarse de manera inviolable, rotulándose con 
claridad cuando menos: identificación la Empresa, número de concur
so, obje~o del mismo, Dependencia convocante y fecha de apertura. 

g) Conviene, si es el caso, utilizar folders de diferente color para 
los document.os que contienen la propuesta técnica y económica. 

CONCLUSIONES 

La situación económica actual en nuestro país, ha ocasionado una 
competencia inusual en la celebración de los concursos de obra, en 
los cuales es muy frecuente tener la concurrencia de un número eleva
do de participantes. 
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La competencia siempre es positiva, ya que nos obliga a ser más 
eficientes en todos los sentidos. 

Sin embargo, esta situación, ha derivado también, desgraciadamente en 
prácticas que están alejadas de la ética profesional y aún de la 
técnica, pues por ejemplo en el caso de la formulación de los precios 
unitarios, se tiene que estos están definidos más por razones de· 
estrategia que por la determinación del costo real de un producto. 

Por otra parte, el criterio de las Dependencias convocan tes, de 
asignar el contrato a la propuesta más baja, sin evaluar si ésta es 
solvente, ha ocasionado que el mercado de la construcción se abarate, 
fomentando paralelamente la creación de problemas legales y prácticas 
corruptivas. 

Se debe hacer conciencia entre todos los Empresarios, para costear 
las obras con objetividad y precisión, en base a la información 
disponible en el proyecto, especificaciones, entorno geográfico y 
complejidad de la obra, preparando las ofertas técnica y económica 
con este criterio, utilizando todos los recursos legales que se 
dispone para hacer valer sus derechos como Constructoras formalmente 
establecidas. 

Solamente así, la actividad empresarial volverá a ser una actividad 
remunerativa y de crecimiento económico. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL . 
DELEGACION BENITO JUARE2: 

CONVOCATORIA MULTIPLE 
D¡;IJ..SODU~99 

UCITACION PUBLICA NACIONAL 

El Gob1emo del Distrito Federal, a través de la Delegación Benito Juárez, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de los artículos 24. inciso A, 25 Inciso A fracción 1 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, convoca a las personas fisicas o 
morales que estén en posibilidad de llevar a cabo los trabajos descritos a continuación, a participar en la licitación pública nacional para la adjudicación de los 
contratos a precios unitarios y tiempo detenninado que ·celebrará con cargo al.presupuesto de la Delegación. según oficio de autorización de la Secretaria de 
Finanzas del Distrito Federal numero SFDF/AP/012198. 

20-Sep.-99 

10:00 21-Sep.-99 



1. La .ubicadón de l8s obras será dentro deÍ perlmetro delegaclonal y se Indicaré • dalalla en las bases de concurso. · . . .. ·. . ... e e ·. · 

2. La reunión para realizar la visija al lugar de las obras, a:;l como la junta de aclaraciones será en la Subdirección de Obras y Mantenimiento." ubicada en avenida 
División del Norle número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, edifido de Gobierno, primer nivel. ··. · · 

3. Se otorgará un anticipo del10% para inicio de los trabajos y el20% para Compras de materiales. 
4. Los interesados deberán acreditar la experiencia técnica mlnima de un allo de acuerdo con las características del trabajo a realizar, 
5. Presentar escrito donde se acepta.que ninguna de las parles de la obra se subcontratarán. 
6. Las proposiciones deberán presentarse en idioma espanol. . . . . · . · . . . . 
7. El acto de presentación de proposiciones, aperlura técnica y aperlura economica se llevará a cabo en el auditorio y sala de convivenciii vecinal, ubicado en 

prolongación Uxmal número BO~AIIos, colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benijo Juárez. · 
8. Los interesados podrán adquirir las bases de forma directa en la Subdirección de Obras y Mantenimiento, ubicada en avenida División del Norte número 1611, 

colonia Santa Cruz Atoyac, edificio de Gobierno, primer nivel. a partir de la f<icha de publicación de esta convocatoria y hasta el dia 18 de septiembre para todos 
los concursos; de 9:00 a 14 00 horas. con excepción del concurso 30001017-86-99 el cual se empezará la venta de bases del20 de septiembre al23 del mismo 

/.\mes. Para estos efectos el repres or.••nte legal de la empresa deberá presentar la siguiente documentación en original y copia. .· 
(__y Constancia de registro de concursante ante la Secretaria de Obras y Servicios, en la que déberá demostrar que cumple con el capital contable mlnimo requerido 

de $400,000.00 o solicitud .. de que :a :onstancia esta en trámite, con los siguientes documentos: · · 
• Para la comprobación de personalidad del interesado: 
• Si se trata de persona moral, copia certificada del acta notarial constijutiva de la empresa. las modificaciones a ésta y, en su caso, actualización última, el 

nombre del representante legal y el poder notarial que la. acredite (una copia certificada), y si se trata de persona ftsica, su acta de nacimiento (original). 
• Documentación que compruebe la capacidad financiera y el capital contable mlnimo requerido de la empresa con base en los úttimos estados financieros 

auditados no menores a 6 meses. avalados con firma autógrafa en original del contador público titulado externo, anexando copia de cédula profesional, 
registro de auditor y última declaración del ISR. , 

9. Dedaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no-encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
10. Relación de contratos en vigor, celebrados con la administración publica y particulares, indicando el importe total contratado, importe ejercido y por ejercer 

desglosado por anualidades. así como !;US ~l:un<=. !' ~.,~,..~-= -:fe leS trabajos:-=;:~: :1el ~..;. .... --~:. · · 
11. El ce,, t.;"" la; t>á•~• senl df! $JúO.W por caoa uno oc los concursos. 
12. El pago de las bases de concurso deberá hacerse mediante cheque de caja o certificado a nombre de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, emitido por 

instituciones bancarias ubicadas dentro del área metropolitana a partir de esta fecha. • · 
13. Se adjudicará el cóntrato a la empresa que, de entre los licitantes. reúna las condiciones legales, técni.;,s y económicas requeridas por la convocante, y 

garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. · 
14. La fecha programada de inicio y terminación de los trabajos de todas las obras será del 11 de octubre al9 de diciembre de 1999. 
15. El aco;~ámiento de plazo fue autorizado por el Subcomité de Obras de la Delegación Benito Juérez.el dla 25 de agosto del presente y conforme al articulo 26 

tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. · 

ATENTAMENTE 
MEXICO, D.F., A 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999. 

DELEGADO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
EN BENITO JUAREZ 

RICARDO PASCOE PIERCE 
RUBRICA. 
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BASES 

• IIOIIBBE, DDIOIIINACI~ O RAZCtl SOCIAL DE IJl DEPDIDDICIA O ENTIDAD COII'JOCAIITE 
• PODERES ~ DEBEPIIM ACBED ITAIISE 
• FJ:Cm, HORA Y ~ DE IJl JIJITA DE ACLARACIOOS A LAS BASES (ASIST. OPT. l 
• FJ:Cm, HORA Y ~ PARA IJl PBESENTACI~ Y APERTURA DE PROPOSICIOOS 
• OO!MTIAS 
• CO!Ut!CACION DEL FAllO Y FIIWI DEL CONTRATO 
• PROYECTOS ~ITECTOIUCOS Y DE IMGENIERIA 

HORMAS !)E CI\LIDAJ> DE LOS MATERIALES 
ESPICIFICACIOHIS 
CATALOGO J>[ COMCEPTOS 

• RELACI!Ml DE IIATERIALES Y EQUIPO DE IICSTA!JlCION PEI!I'iAimCTE ~ PROPOIICIOIIAJ!A 
LA COif..IOCMTE 

• ORIGDÍ DE LOS FONDOS PARA BEALIZAI! LOS TRABI\JOS Y EL IftPORTE AUTORIWO 
PARA EL PRIIIER EJERCICIO 

• EXPERIDICIA, CAPACIDAD TE04ICA Y FIIWICIERA 
" FOIWI Y Tml !NOS DE PAGO 
• GAI!IWtTIA DE SERIEDAD EN LR PROPOSICION 
• FOIWI Y Tmi!NOS DEL O LOS ANTICIPOS 
• PROCED 1!1 IDITO DE AJUSTE DE COSTOS 
" ~, Frovt Y HORA PARA IJl I.IISITA AL SITIO 
• PARTES DE IJl OBRA QUE PODRAII SUBCOI!TRATAIISE 
• REGISTRO Ell IJl CAllARA QUE LE CORBESPOHDA 

l
* FEOlA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIIIADA DE TmllltACION 
• nGDELO DE CONTRATO ·· · ~ . 
* CONDICIOIIES DE PRECIO Y CONDICI~- DE PAGO EN CONTRATOS A PRECIO ALZADO 

ARTICULO 33.- CONTENIDO DE LAS BASES PARA CONCURSAR 
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r--
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LICITACIONES 
PUBLICAS 

. PROPUESTA 
~ ECONOMICA 

WIIIITIA DE 
SERIEDAD 

ARTICULO 36.- ENTREGA DE PROPOSICIONES 



PRESENTACION y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

e--

1 

1 

J 

PRIMERA 
ETAPA 

SEGUNDA 
ETAPA 

-

r-- LOS LICITANTES EHTRIGAH SUS 
1 PROPOSICIOHIS EH SOBRES CERRADOS 

SI PROCDI A LA APERTURA »E LA 
PROPUESTA TICHICA EXO.USIUAIIINTI 
<SI DESECIIAH LAS QUE HO CUMPLEN> 

1

-i SI IIIJBRICAH LAS PROPUESTAS TICHICAS 1 

- SE RUBRICAII LOS SOBRES CERRADOS QUE 

L COH!IEHEH LAS PROPUESTAS ICOIIOIUCAS 

1 
SE LIUANTA EL ACTA DE LA PRI MIRA 

. ETAPA 

[ 

SE PROCDE A LA APERTURA DI LAS 
PROPUESTAS ECOIIOMI CAS 

'¡ SI DA~A LECTURA EH UOZ ALTA AL 
IMPORTE TOTAL DI LAS PROPUESTAS 

1----
1 LOS i'AI!TICIPANTES RUBRICAN EL -J CATALOGO DI CONCiJ>TOS 

-1 SI SIHALti FICHA 1 .. WGAR Y HORA EN 
OUE SI IIIIRA A CIHW\.El! EL FALLO 

1
-¡ SE LIUAHTA EL ACTA DI LA SIGUHOA 

1 ETAPA · 

1-i Di JUNTA PUBLICA SE Dil A CONOCEJ! 
J 1 EL FALJ.(I 

1-¡ HJ:ANIA ACTA DEL FALLO y SI 

L SI DA R CONOCEii A LOS PARTIC;PANIES 1 
LAS RAZOMES POR LAS CUALES SU 
PROPUESTA HO HJI ELEGIDA 

ARTICULO 58.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA 
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D O C U M E N T O N o. 2 a 
( E J E M p l. o 1 

FACTOR DE SALARIO FECHA iNICiO: IFECHA: 
REAL FECHA TERM.: 

OBRA: SUPERVISORA: jLIC\TACION: ASA.C0.02J96 
UBICACION · i 
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~:1•1:\.t•! DOCUMENTO N o . 2a ...... ~·~ 
1010. 

FACTOR DE SALARIO -~">1A INICIO: 

REAL ~TERM: 
IOBRA: 
UBICACION: 
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i 
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1 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:-~---------------------------------------------------------------------------------: 

:LIC!TACIDN ~~u. 

tPARA: ·------------------------· . . 

HOJA 
CE 

·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· . . 
:CONSTRUCTORA: 

FIRMA DEL LICITANTE 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

ANAL!SIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
~---------------------------------------;---------------------------------------------~---------------------------.----------: 

:CLAVES 
:OPERATIVAS 

CONCEPTO Y G8~r..A~~R .PARA SALAF.!Q MA\'CI\ 
AL MW. \' HASTA 
1 O VECES ESTE 

PARP. SALAP.!O 
WHMQ 

·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· . . . 
: <O!CAll :DIAS CALENDARIO 365 .C0 

: WIAG! 1 :OlAS DE AGUINALDO 15.0(! 15.00 

: (P!VACI :DIAS POR PP.!MA VACH:Io~~AL: 6 OlAS :~ :SY. 1.5(1 1.50 
·-----------------------·------------------------· . . . 

: <O!PERI :OlAS DE PERCEPCIONES PAGADOS AL Af.O 331.50 : 381.50 : 

: W!DOMI : D !AS DOMHIGG 52.00 52.00 

:WIVACI :DIAS DE VACACIONES 6. t):) · .. .' 6.CO 

: W!FEOI :OlAS FESTIVOS OFiCIALES WOR LEYI 7.17 7.17 

: W!PECI :. 0~) !.0(1 

: W!NLA! :DIAS NO LABORADOS Al A~O 

·-----------------------·------------------------· . . . 
tt..: 7 : 66. !7 : 

:============================~====================~==================================================================~======: 
: tDICLAI : D 1 AS CALH.lDAR! O LABOR~.XJS ·~l Af'aQ 

:miCA'._) -. WWLAl = :98.S~ : 298.83 : 
:===================================================================================================~=======================: 
:WISSC} 

: tD!SSGJ 

:tD!PRE! 

:DIAS ELlUIVALEiHE5 PC~: SEG!.!~Q SC:I.;~, ~ü~TP.S 

: (30.030i~ \' 24. 78ú:·:i \D!PE~:! = 

:OlAS EQUP.!ALENTES P~P, SEGURO SC::':l~~~ GU?:R[·ER~;;s 
: n: W!PERI 

104.5310 

:.ElSú_ 

;-----------------------:------------------------: 
8S.3172 : 

:--------------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

· :cosAtll 
:DIAS EQUrVALEtlTES D~ COSTO Af:!JriL 
: <D1PERI + WIPHEI ' 4S?· .84é0 

,::;===========:============================================================================================================: 

:tFASAR 1 
:FACTORES DE SALARIQ F.~~L 

:tCDS~NIItDICLAI ' 1.6~92 : 
------------------------------------------------------------------------------------··----------------------------------------





20/08199 
COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRiTO FEDERAL 

DELEGACION TLALPilN 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001068-005-99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D F. 

Lugar: MEXICO, D F. 

ANALISIS DEL FACTOR DE EMPRESA DE LA MANO DE OBRA (FACTOR SALARIO REAL) 

" 
OlAS TRABAJADOS AL AÑO 

Olas Calendano 
oras no Trabajados 

g) Domingos 

h)Dias festivos por ley 

i)Dias por costumbre 

j)Dias Sindicato 

k) Vacaciones 

!)Permisos y Enfermedad 
m)Condiclones Climatológicas 

n)Horas inactivas por arrastre 

o)Dias no trabajados por guardia 

Total Olas Trabajados al Afto 

Factor para Salario Integrado 
Salario Mlnimo Distrito Federal 

.. 
q~ ... 365.25 

52.00 
7.17 
300 

3.00 

600 
300 

3.00 

L 288.06 

1 132521 
~~g 

OlAS PAGADOS AL AÑO 

a) Olas Calendario 
b) Aguinaldo por Ley 

c)Prima Vacacional 25% por ley 

d)Prima Dominical 0.25% por ley 

e)Dfas equivalentes por hrs. extra al arlo (especifique) por ley 

f)Prestaciones por Contrato de trabajo (anexar copia contrato y análisis correspondiente) 

ING. ERNESTO RENE MENOOZA SANCHEZ 

ADMINISTRADOR UNICO 

. :: 
' . ~ ""··~-" ~_:·· --·· 

Total Olas Pagados al Ano 
-

365.25 

15.00 
1.50 

l ''" " 
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COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Dependencia GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

OELEGACION TLAlPAN 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No 30001068-005-99 

Obra CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, O F 

Luoar MEXICO O F 
ANALISIS DEL FACTOR DE EMPRESA DE LA MANO DE OBRA (FACTOR SALARIO REAL} 

MOAY AYUDANTES 

riital 6BIQ B~.el =E:iiB l:í :iital 6BIC lilt.:iiE 1 
Sill<~no Base 92 7A SALARiO NOMINAL 70 

OlAS TRABAJADOS AL AÑO OlAS PAGADOS AL AÑ 
Olas Calendano 365 25 a) Olas Calendario 365 25 _PRESTAC ONES RONALES 
Olas no TrabaJados b) Aguinaldo por Ley 1500 Enfermedad y maternidad 
g) Dom1ngos 5200 c)Prlma Vacaciona 25'!f. por ley 150 Cuota flja(14 55% &al.min *dlas cal/di&S trab) 
h)Dias festivos por ley 717 d)Pnma Dominical O 25'!lo por ley 5 51% excedente de 3 sal M1n O F 
1)0ias por costl.lmbre 300 e)Dias equTValentes por hrs extra al aiW {especifique) por ley PrestaCiones en npecle pensionados 
J)Dias Smdrcato 300 f)Prestacrones por Contrato de trabaJO (anexar copra contrato Prestaciones en dinero 
k) Vacaciones 600 y an;lrhSJs oorrespondrente) 
I)Perrmsos y Enfermedad 300 lnva1id6z y Vlda 
m)Condrc10nes ClrmatoJ6gicas 300 TOTAL X1 {tRAS)- CMantla en edad avanzada y Yej6Z 
n)Horas mltctivas por arrastre Riesgos de trabajo 
o)Oias no trabajados por guardia 

<FACTOR DE' 

-
TOTAL Y1 (OlAS)- 28808 Monto de Pagos a terceros=FPT*(SALARIO BASE+ FSS) 

Monto salarlo real= Salario base + FSS +Pagos e terceros 

NOMENCLATURA 

X1=EQUIVALENTE EN OlAS DE SALARIO DEL TOTAL DE PAGOS Al TRABAJADOR EN UN A FSS=CUOTA DEL SEGURO SOCIAL 
Factor para Salarlo Integrado X11Yt Y1 =EQUIVALENTE EN OlAS DE SALARIO DEL NUMERO DE OlAS TRABAJADOS AL AÑO FPT=PAGO A TERCEROS 

• FSR=FAClOR DEL SALARIO REAL 

ADMINISTRADOR UNICO INO. ERNESTO RENE MENOOZA SANCHEZ 
'FIRMA 

S 

557 
012 

097 
065 

1.6:2 
292 
704 
n~ 

11258 



20/08199 
COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No 30001068-005-99 

Obra: · CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN. D.F. 

Luaar. MEXICO D.F. 

Prestaciones Obliaatorias del IMSS 
Categor/a Salario Factor Salario Excedente 

Nominal Salario Base de de tres 
Integrado Cotización salarios 

mlnimos 

\YUDANTE 70 1.3252 92.76 2.16 
OFICIALES 100 1.3252 132.52 41.92 
OFICIALES 100 1.3252 132.52 41 92 
S. MINIMO 302 1.3252 40.02 
TECNICOS 150 1.3252 198.78 108.18 

Aplicación Cuota Fija Prestaciones Prestaciones lnvalidéz 
IMSSal en especie en dinero y vida 
excedente pens1onados 

5.51% 14.55% 1.05% 0.70% 1.75% 
0.12 5.57 0.97 0.65 1.62 
2.31 5.57 1.39 093 2.32 
2.31 5.57 1.39 0.93 2.32 

5.57 0.42 0.28 0.70 
5.96 5.57 2.09 1 39 3.48 

INO. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 

ADMINISTRADOR UNICO 

Cesantla 
en edad 
avanzada 
y vejez 

3.15% 
2.92 
4.17 
4.11 
1 26 
6.26 

Riesgos de Guardarlas Suma %Pagos a Salario Factor de 
trabajo prestaciones tercerO$ Real Salario 

IMSS Real 

7.59% 1.00% 
7.04 0.93 19.82 112.58 1.6083 

10.06 1.33 28.08 160.60 1.6060 
10.06 1.33 28.08 160.60 1.6060 
3.04 0.40 11.67 51.69 1 7116 

15.09 1.99 41.83 240.61 1.6041 

: 





OBRA: 
FECHA: 

ANEXO 6 

DIRECCION GENERAL JE OBRAS PUBLICAS 

COSTOS DE MATERIALES QUE i~TERVIENEN EN E~ CALCULO 
DE PRECIOS UNITARIOS 

CONCURSO Nº CONTRA T I STA ----------------------------------
UBICACION: 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO PUESTO EN 
OBRA 

1 1 

1 1 

1 1 

1 i 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 

1 

f.-- 1 

1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

31 

,_: 

i 
1 

1 

! 
1 

1 

.~-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

' 
1 

.1 
¡ 

1 

1 

1 

1 

1 

' 
1 



•' u ' .. . -Formato para el análi-i~ del co-to rl.irr.ctó· hora máquina . .. 

CONSTRUCTORA: Mdquina: Hoja Na, 

Modela: Calcular 

Da toa A die: RtYil~ 

01!1""' Fecha • 
. 

DATOS GENERALES. 
Precio adquiaicldn: • , .. ~. cotlracidna 
Equl pa adicional,- V ido econdmlco (Vol: a ftoa 

Horas por o~o (Ha): hr/ofio 
Wotorr do HP. 

Valor inicial (Va): $ factor operocldn: 

Valor ruco te (Vr): •;. •$ Potencia opertcidn: HP.op. 
Ta 10 lntertl '( ll: % cocricienlt olmactnojc (K): 

Primo nturoa(a) % Factor monttRi~niento (Q):_ 

I.- CARGOS FIJOS. 

a) Otprtcioclon: • • $ 

b) lnYinidn: • • 

e) Soguroa: • • 
d) Almocono)o: : • 

·e) Montonimlonto• · • . . - .. 
SUMA CARGOS FIJOS POR HOI'IA $ 

II.-CONSUMOS. 
o) Comhallblo: 

Oluclr E• 0.20 1 · H P. a p. 1 $--/11. • $ 
Gasolina r E • O. 24 • H P. ap 1 $--/11. • 

b) Olroa fuentes dt eneroCo: • 
el Lubricantes: 1 

Capacidad carttr: C•-- litros 
Combloa aceite : t•-- horas 

r:: 
o: C/t + .0.003!1 

}P.0030 • H P. a p. • 11/11 r. 

:. L : __ 11/~r 1 $ /11. ' 
d) Llantos: 

Vida eeo;dmico: . H'" = ---horas 

' .. Ll: 
horas 

SUMA CONSUMOS POR HORA $ 

m.'-OPERACION. 
Salarios : S 

$ operador : 
: 

: 

: 
Sol 1 lurno- prom: $ 
Horas /turno. prom,: (Hl 

H: 8 horas a __ ( factor rendimiento) : ___ horas 
$ . Operacidn: O·~· ..1. ' .. norua 

SUMA OPERACION POR HORA $ 
. 

' 
ez? COSTO "DIRECTO·. HORA-..:.MAOUINA·~·( H MOF··~-

-



o H
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COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001 Q68..005-99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS 

Análisis de costo horario: EQCAMVOL 1 

CAMION VOLTEO 

Valor inicial (Vi)= Valor adquiSICión - valor llantas = 340000 - 6000 = $334000 

Valor rescate {Vr) = 1 0%{334000) = $33400 

Tasa de interes {1) = 18% 

Prima seguros {S) = 5% 

Potencia de operacion {Po)= 170 x 80% = 136 

Vida económica (Ve)= 10000 

Horas por año {Ha)= 2000 

Factor de mantenimiento (Q) = 0.8 

l. CARGOS FIJOS 
DEPRECIACION 

INVERSION 

SEGUROS 

MANTENIMIENTO 

U. CONSUMOS 

Combustible: GASOLINA 

Lubricante: ACEITE 

Llantas: 

111. OPERACION 

D = 0/i-Vr)Ne = {334000-33400)/1 0000 

1 = 0Ji+Vr)"112Ha = {334000+33400)"0.181{2"2000)" 

S = ¡yi+Vr)"S/2Ha = {334000+33400)"0.05/{2"2000)" 

T = O"D = o.a • 30.08 

Suma de cargos fijos por hora 

Consumo de combustible: 0.1514 *136 = 20.5904 
$4 27 • 20.5904 ltlhr 

Capacidad carter C = 12 Litros 

Cambios de aceite T = 1 00 Horas 

Consumo = CfT -;.o C.03 * 136 = 0.528 
$20 • 0.528ltlhr 

Valor llantas 1 VIda económica = $6000 /2550 

Suma de consumos por hora 

CHOFER JOR $160.6" 0.125 

Suma de operación por hora 

TOTAL DEL COSTO HORARIO 

$3008 

$16.53 

$4.59 

$24.05 

$75.23 

$8792 

$10.56 

$2.35 

$100.63 

$20.08 

$20.08 

$196.14 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 

, . 
• +--<·, 

,/ :> .: 
~---·· 

~~!~t~~~~s:;~ 

$4.51 $0.00 

$16.53 $(' --

$4.59 $ 

$0.00 $0.00 

$25.63 $0.00 

$4.40 $0.00 

$0.53 $0.00 

$0.35 $0.00 

$5.26 $0.00 

$20.08 $0.00 

$20.08 $0.00 

$60.99 $0.00 



20-Aao-1999 

COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001068-005-99 

Obra· CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

Lugar: CO .. STA. URSULA Y PUEBLO STO TOMAS AJUSCO 

DATOS DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LA OBRA 

: ,~~~~tc~~if:~~~:, t 
·~·,. i, :, ! , ·· .... rr~·. , , 

MATERIALES 
ACEITE ACEITE LITRO 20.00 

ANGEST01 ANGULO DE Z'X3/16" KG 3.79 

ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD KWH 0.50 

GASOLINA GASOLINA LITRO 4.27 

LLCAMVOL1 LLANTAS CAMION VOLTEO JGO 6000.00 

MAACEEST1 PLACA ACERO O ANGULO KG 6.00 

MAACEITE01 ACEITE UNID 20.00 

MAACERRFZ3 VARILLA DEL No. 3 TON 3400.00 
,.~ 

MAACERRF_Z4 VARILLA DE 1/Z' '. TON 3400.00 

MAAGUA0001 AGUA M3 5.00 

MAANCLA01 ANCLA DE ACERO DE 3/4"X 100 CM PZA 60.00 

MAANGUL2 ANGULO 21/Z'X3/8" KG 6.00 

MAANGULS ANGULOS KG 3.60 

MAARENA001 ARENA M3 60.00 

MABARROTE1 BARROTE PZA 20.00 

MACAL00001 CAL KG 1.00 

MACEMENT01 CEMENTO GRIS TON 1100.00 

MACLAV0001 CLAVO KG 10.00 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ERNESTO RENE MENDOZA SAN~HEZ 

20.00 

3.79 

0.50 

427 

6000.00 

6.00 

20.00 

3400.00 

3400.00 

5.00 

60.00 

6.00 

3.60 

60.00 

20.00 

1.00 

1100.00 

10.00 



... ~'J¿~i:.: .. ~;:::t~~r,;z;:;-:·~-- .;,-: -:-~·~·7'!:-r.:::::~ ~-.-:-:-:-: -
. )ABLANo.! .. ' . ,·. . .. . . . 

PORCENTAJES ! CONSIDERAR ~ [k QQ!!Q HORARIO ~ YH! MAQUINA 

W!!1!l ~ CONDICION ~ ~ 

PORCENTAJES 
RENGLON ACTIVA INACTIVA ESPERA PARADA* 

O~prt:c ••e 10n. 100 IDO 1S o 
lrnt~r••On. 100 100 100 o 
s~guro •• 100 100 100 o 
MM'Iten•••ento •• 100 ~··· !S o 
Cc:J~U..-oa: LU:H-Ic.,tes y 

Coatlust ibles 100 15 o o 
llantas 100 o o o 

Clp!er ac 1 on 100 100 100 o 

. . - _...,... . ._.,.__ b.'. _______ __,.. . -
SI hay af~ctacaon al O~rtamento, se dcbcra hacer el cargo 

t.~gun la afec.taciCWl. 

" .. Este renglón se calcula como ...-. porcentaje de la depreciación 

y varfa de ~MqUine a ~ina o de e(¡ui~ a ~ipo, pero aqul 
hablamos del 100% que le corresponda seglX\ de la que ae 

trate. 
:¡ 

*** El costo del -.nteni•iento en la hora inactiva deberá &er 

menor que el correspondiente de la activa, ya que el desgaste 

de las partes que coaponen la lláq.Jina y _sus equipos, son 

menores; ésto debido a que no desarrollan la misma potencia 

del activo. 

:.• 

7 / v<r 
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Aerop~ertos y~~~. 
SerVICIOS 
Auxiliares . . 

UCITACION No. ASA-<;0-02/96 

DOCUMENTO No. 17a iEJEMPLOj 

• 

\ HCNOR.".R!OS. SUELDOS Y 
=-~~ST.i:.CiOf'.i~.S. 

1.'3 PERSONAL !l.OM!NISTRATIVO 

14 PERSON,t..L EN TRANSITO 

1.5 CUOT."-. PA_TRONP..L DEL S<:Gu;;:o 
soc;;.L = IMPUESTO ADICIONAL 
PAR.A. REM~NER/>.C!ONi:S PAGAD.AS 
PAR;>. U ,"'. 1 4 

1 6 PASt..JES Y VIATiCGS 

1 7 CC·NSUL TORES '{ASESORES 

.A.DMINISTRACION ADMit~iS!R.C..CiON 

CENTRAL i::E c¡:;RA 

225 000.00 -o -

247,500.00 226.250 00 

117 000 00 30111003 

-o - 8.640 40 

100,981 00 130.599.57 

5.000 00 6.500 00 

-o - -o -

2. DEPREC!1-\CION. M,.1,NTEN~M!ENTO Y RENTAS 

2 1 EDIFICiOS LOG;..LES 

2 3 T.!LLERES 

24 BODEGAS 

Z 5 INSTALACIONES GENE."?ALES 

1 i· 
..-J r.· 

38.500 00 

-o -
.~ • V • 

-o -

-o -

38.7S·J 00 

90,000.00 

100,000 00 

120 000.00 

300.00C 00 

30, 0~0. 00 . ' 

..., ..,. ..... ,... f'\J"\ 

1",. \i\.1 ' .. )'.' 

CONCURSANTE 

..... ,.... ..... 
r1r;.IVII"\ 

PROPUESTA ECONOMICA 
DOCUMENTO NUMERO Ha 
(EJEMPLO) 
PAGIN.'I NU~.1ERO 2 

. ._ ......... - --- ----· ·-- ~-- .. -- ---~- -- -·------·---··- ---·----·--------~-.----



Aerop~ertos y~~~ 
ServiCIOS 

1xiliares 
UCITACJON Nc. ASA-G0-{)2!96 

DOCüMENTO No. 17a (EJEMPLOj 

.. 

B TRABA.JCS PR~ViOS Y .A.UX!
~'.AR:OS 

8 1 CONSTRLJCC10h1 Y CONSERVA
CICN DE CAMINOS DE ACCESC 

8 2 MONTAJE 'f DESMONTAJE 
DE EQUIPO CU.ANDO 
PROCED . .; 

SUMAS. 

i"DMIN!S TRAC!CN CENTR."'.L 

!'200.DOC CC 
------------····---------- = 8 QC:i:; 

15=üüO,OGü CO (Montr.; total obra .A..C D) 

.O..OMINISTRACION DE 05RA 

~ '500,000.00 
---------------------- = 1 o 0% . 

AOMINISTRACIQN AOMINISTRACION 
CENTRAL DE OBRA 

- o - 15,00ú.OO 

-o - -o -

1'200. 000. CD . 1 '500. 000 GC' 

~ 5'000.000.00 (Monto total de ob¡a A C D) 

COi·JCURSAi,JTC 

F!RMA 

PROPUESTA ECONOMICA 
DOCUMENTO NUMERO 17a 
(EJEMPLO) 
?,d,G!NP. NUMERO 4 



Aeropuertos y~~~ 
Serv1c1os 

.Jiuxiliares 
LICITACION No. ASA-G0-02/96 

DOCUMENTO No. i7a iEjEiviPLOj 

3 SE~i!!CtOS 

GPt:RAC.ION Y VEhíCULOS 

3 2 L.A.BOR~.TORiO DE CAiviPO 

4 FLETES Y ,ó,C,6,RREOS 
41 DE CAMPA.MENTCS 

4 2 DE ~CUlPO DE CONSTRUGCIOI\1 

4.3 DE PLA;-.lTAS Y ELEMENTOS PARP.. 
INSTALACIONES 

4 '1 DE MOBILIARIO 

S GASTOS !J:O 0"1Ctr.Jc.. 
S 1 PP..PELE'<LA. Y U11LE5 DE 

~SCR!TORlO 

5.2 CORREOS TE~5:"0NOS ELE
::; RAMA.S r;ACW 

53 S!TU,t.,ClON DE FONDOS 

5 4 COPIAS Y DUPLICADOS 

55 LUZ. GA.S Y OTi=<OS COi'-JSUivíC:S 

56 GASTOS o= CO:"~CURSO 

-, "''~"'r 
r:."""\r'oi.....I""'U 

7 SEGUR~S 

-----...., -- - ---- -·- "' 

A.OMINISTRAC!Gr-1 ADMIN\STRACION 
c;::NTRAL DE OBRA 

67.500 00 135.000.00 

-o - 12,000.00 

-o - - o -

-o - 5,000.00 

-o - -o -

- () - 1,500.00 

2.000.00 3.000 00 

5.525.00 3.000 Q.:; 

. o - - o -
' 

1 .200 00 1.200.00 

4.üüü C'ü 3.500.00 

- o -

1 O,OCO.OO n 
• V • 

221 944.00 -o -

CONCURSANTE 

FIRMA 

PROPUEST.A. ECONOM!CA 
DOCUMENTO NUMERO 17a 
(EJEMPLO) 
PAGINA IW:,lERO 3 

-· ··-· ~ ------·--------~------- ---~--------------

.3 '! 



Aerop~ertos y~~~· 
ServiCIOS 
1\uxiliares 

LICITACION No. ASA-G0~2/96 

Do-· ·~"E.'TO "'- A..,._ ,~ 'E" 11 " 1 1"\\ . VVIVI 1.. I .. U, 1 1 a \¡:""" IVIr L.V J 

"' M) • 

"" u¡ 

r\ 
~, 

RESUr .. 1EN 

Administración Centrai 

Adminisiración de Obra 

Surna: Carqü !ndliectü 

Caígo poí financiamiento 

Cargo por utH;dad 

• üESGLOSAR 
• SA_I~. 

'''~-1.11\tlf ... 
• 11'\lf""VI'\11-\Vt 1 

·SECODAM 

Factor del Costo indirecto : 

8% 

o4 t"'l n1 
1 0~/0 

'0' 1 /0 

8~'Ó (*) 

,..,.. ..... ,.., 
,LO.I l 70 

PROPUESTA ECONOM!C."-. 
DOCüiv'iENTO NUMERO í7a 

(EJEMPLO) 
PAGINA NUMERO 6 

VI 
/ ¡ 
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COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 
SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001 Q68.005.99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 
NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

Luaar: MEXICO D.F. 

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS 
MONTO DE LA OBRA A C.D.$ 299 816.08 Monto de tos contratos viaentes v esoerados $ 4000000.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 
CONCEPTO OFICINAS CENTRALES (ANUALES) EN SITIO (Duracion de los trabajos) 

o 

MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

1.- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 
1.1 Personal directivo 20,000.00 0.5000% 
1.2 Personal técnico 8,000.00 0.2000% 13,000.00 4.3360% 
1.3 Personal administrativo 8,000.00 0.2000% 
1.4 Personal serviciQ 4,000.00 0.1000% 
1 5 Cuota PatronaiiMSS e ISRP del1 al4 
1.6 Prestaciones de la LFT del1 al 4 
1. 7 Pasajes y viáticos 

11.- DEPRECIACION. MANTENIMIENTO Y RENTAS 

2.1 Edificios y Locales 12,000.00 03000% 1.0000% 
2 2 Locales de Mantenimiento y Guarda 400.00 0.0100% 1.0000% 
2.3 Bodegas 40000 0.0100% 1.0000% 
2.4 Instalaciones Generales 4,000.00 o 1000% 1.0000% 
2.5 Muebles y enseres 400.00 0.0100% 1.0000% 
2.6 Depreciación o Renta, y Operación de Vehiculos 10,000.00 0.2500% 2,000.00 0.0500% 

111.- SERVICIOS 
3.1 Consultores,Asesores,Servicfo y laboratorios 1.0000% 
3.2 Estudios e Investigación 1.0000% 
3.3 Capacitación 4,000.00 0.1000% 1.0000% 

IV.- FLETES Y ACARREOS DE EQUIPO 

4.1 De Campamentos 1.0000% 
4.2 De Equipo de Construcción( relacionado a relación de maqui~ariijl) 1.0000% 
4.3 De Plantas y elementos para Instalaciones 1.0000% 
4 4 De mobiliario 

/ji 
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COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001068-005-99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

Lugar: MEXICO D.F. • 

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS 

MONTO DE LA OBRA A C.D.$ 299 816.08 Monto de los contratos vt entes v esoerados $ 4000000.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 

CONCEPTO OFICINAS CENTRALES (ANUALES) EN SITIO (Duraclon de los trabajos) 

MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

V.- GASTOS OFICINA 

5.1 Papeleria y útiles de escritorio 8,000.00 0.2000% 800.00 0.0200% 

5.2 Correos, teléfonos, fax, radio, telégrafos 4,000.00 0.1000% 

5.3 Situación de fondos 
5.4 Copias y duplicados 16,000.00 0.4000% 3,000.00 0.0750% 

5.5 Luz, gas y otros consumos 4,000.00 0.1000% 

5.6 Gastos de concurso 8,000.00 0.2000% 800.00 0.0200% 

VI.- SEGUROS Y FIANZAS 

6.1 Primas por Seguro 
6.2 Primas por Fianzas 3,500.00 1.1674% 

VIl.- DEPRECIACION Y MANTENIMIENTO Y RENTAS DE CAMPAMENTO 

VIII.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

8.1 Construcción y conservación de caminos de acceso 
8.3 Montaje y desmantelamiento de equipo 
8.4 Construcción de Bodega 

8.5 Letrero nominativo de obra 

TOTALES 111 200.00 2.7800% 23100 00 7.7047% 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

ING. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ INDIRECTO TOTAL 1 1n dAA7"-

ADMINISTRADOR UNICO 



FINANCIAMIENTO 
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CONTRATISTA: 

CONCEPTO 

EGRESOS 
COSTO DIRECTO 

COSTO INDIRECTO 

SUMA EGRESOS 

INGRESOS· 
ANTICIPO 

ESTIMACIONES 
DEDUCCIONES CONTRACTUALES 

AMORTIZACION ANTICIPO 

SUMA INGRESOS 

INGRESOS· EGRESOS 

(INGRESOS ·EGAESOS}ot.CUMULAOOS 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 

COSTO DINERO (CETESJ "fiNANCIERo

EQUIVALENTE MENSUAL • 

"DE FINANCIAMIENTO SOORE 

COSTO DIRECTO • INDIRECTO 

G061ERNO DEL EST AOO DE MORELOS 

10.32'!f.. 

JO.~: 

0,5()'!11,: 

JO.~-

24.~ 

2.03" 

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 

OURACION 4 MESES 

288166.68 50M29,40 

2973UO 524&0.23 

31790S,46 561009.63 

617999,110 

000 0,00 
0,00 0,00 

0.00 0,00 

817999,80 0.00 

300<194,3< -561009.63 

300<194.3< -260915.JO 

6091,92 -5296,56 

3 

559382,34 

57728,26 

617110,60 

3501119.119 
-1751.00 

-105059,97 

2433&11,92 

-Jnnue 

-634638.97 

-128&3,13 

UCIT.te10N No PIPE.MOR-96-02 

PAAA. CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PlANTA DE TAATAUIEKTO 

DE AGUAS NEGRAS PARA UNA CAPACio.t.D DE tilO L.P S 
FECHA. 10-SEPTIEMBRE-1996 

PRIMERA ITE~IOH 

COSTO DIRECTO 169509ti.OO 
INDIRECTO 10.~ 174934,11 

FINANCIAMIENTO '·"" UTILt~ 6,95" 

PRECIO DE VENTA • """"·" 
MESES 

1 

3390111,60 0,00 0,00 0,00 
349ee.82 0,00 0,00 0,00 

374006,42 0,00 0,00 0,00 

817991,1!10 a711799.78 411999,87 0,00 
-:JO!IO,OO -3399.00 -2060,00 0,00 

·185399.94 ·203939.93 ·123599.96 0.00 

429509.&6 4n460.a5 2116339,91 0.00 

""'·" 4n460,a5 2M339,91 0.00 

-519133,54 ·101S6n.69 119667.22 0,00 

-11156,41 -2165,48 3647,24 0,00 

SUMA 

FACTOR 

1,2153 

18950911,00 

114934,11 

1&70032.11 

tl17999.1!10 ........ , 
·10300,00 

~11999,&0 

2049899,33 

-22362.42 

'·""' 
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CI!""WDE ~ 
.Jaco . 
DDF 

·u ~.:.r-~"" 1..\ u¡::¡-no o¡::L Dts·r¡.;¡tTO F"EDERAL 

DELEGACION IZTAPALAPA 
SUBDELEGACION DE 08RAS Y SERVICIOS 

<· , ... 
··. 

A N A L 1 S 1 S .o E C O S T O F 1 N A N C 1 E RO 

MC. M<Ml'O DEL CONTRATO 

. CD • COST'O DIRECTO 

A .AN1liJPO 

1. INTER!SES PROMEDIO MENSUAL 

PC. PERJODO EN·MESES DE LA . 
FEOV. DE EJECUCIÓN A LA 
FEOV. DE PAGO . 

.. 
.· 

(100%) NS, _____ _ 

( "lo) NS _____ _ 

( 30%) 
Ns. _____ _ 

'lo -----

____ MES 

-~:-· 
FOR.\1UlA 

! CD ·Al (1 X PC) 
t-iC 

X ) 

... 
F • ( ) z 

F • PORCENTAJE DE FlNANC1AMIENTO r.. 
----.~ ... -

_! -·----- ----·· 

.. . 

... 
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CONCEPTO 

EGRESOS· 
COSTO DIRECTO 

COSTO INDIRECTO 

SUMA EGRESOS 

INGRESOS 
ANTICIPO 

ESTIMACIONES 

DEDlX:CIONES CONTRACTUALES 
AMORTIZACION ANTICIPO 

SUMA INGRESOS 

INGRESOS. EGRESOS 

(INGRESOS -EGRESOS~UMULAOOS 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 
COSTO DINERO (CETES) "FINANCIERO" 

EQUIVALENTE MENSUAl. s 

OW. OE ANANCI.AMIENTO S06RE 

COSTO DIRECTO • INDIRECTO 

GOBIERNO DEl ESTADO DE MOR El OS 

10,3N: 

30.00'14 . 

0~: 

30,00%: 

24.~: 

2.03~. 

CALCULO DEl COSTO DE FINANCIAMIENTO 

OURACION: 

258168,86 

29738,80 

317905,48 

607199110 

0.00 
0.00 
0.00 

607199,80 

"""·" 
289294.34 

5872.68 

4 MESES 

2 
---

.,.,._ .. 
52480.23 

---
561009,63 

0.00 
0.00 
000 

-
0.00 

-561009,63 

-271715,29 

·5515,82 

J 

559382.34 

51728.211 

617110,60 

344079,89 

-1720,40 
-103223,97 

239135,52 

-377975,08 

-649690,37 

·13188,71 

LICITACION No. PlPE-~9M2 
PARA. CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA. DE UNA Pl.MTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS NEGRAS PARA UNA CN'ACIOAO DE 100 LP S. 

FECHA. 10-SEPTIEMBRE-1898 

SEGUNDA ITERACION 

COSTO DIRECTO 16950911.00 
INDIRECTO 10.321' 17493-4,11 

FINANCIAMIENTO '·"" UTILIDAD '·"" 
PRECIO DE VENTA • >mm.34 

MESES 

• ' • 
339019,80 0,00 0.00 0.00 

349116,82 0.00 0.00 0.00 

37t006,.C2 0.00 0.00 0.00 

801199,80 e67919,78 404199,117 0.00 
.,.,.,00 .,. .. -2024,00 0.00 

-182159,94 -200375,93 -12143918 o.oo 

422003,&6 ... ,.., 281335.91 0.00 

47997,U ... ,.., 281335.91 0.00 

-601692,93 ·137488,68 143&47.23 0.00 

-12214,37 ·2791.02 292010 0,00 

SUMA 

FACTOR 
1,1940 

159S098,00 
174934.11 

1870032.11 

807199.110 
20239!19.34 

·10120.00 

-607199,110 

2013879.34 

·24917.15 

'·"" 
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COHTAATISTA.. 

CONCEPTO 

EGRESOS· 

COSTO DIRECTO 

COSTO INDIRECTO 

SUMA EGRESOS 

ONGRESOS 

ANTICIPO 
ESTIMACIONES 

DEDUCCIONES CONTRACTUALES 
AMORTIZACION ANTICIPO 

SUMA INGRESOS 

INGRESOS- EGRESOS 

(INGRESOS ·EGRESOSIACUMUL.AOOS 

COSTO DE FINANCIAMIENTO 

COSTO OtNERO (CETESI "FINANCIERO" 

EQUIVALENTE MENSUAL • 

"-DE FINANCIAMIENTO SOBRE 

COSTO DIRECTO+ INDIRECTO 

G06lERNO DEL ESTADO 0E MORELOS 

10,32'i 

30.00'1' . 

0.,.,.,. 

24 38"-

2.03"-: 

CALCULO DEL COSTO DE FINAHCIAMIENTO 

4 MESES 

28a1&'1.66 5011529.40 

291311.110 52430.23 

317'905.46 561009,83 

607919.110 
0,00 0,00 

0,00 000 
0,00 0,00 

607919,110 0,00 

290014,34 -56100963 

290014,34 -27099S,29 

,,.,, ·5501.20 

3 

,..,.,,. ,,.,.,. 
117110.110 

J.W.4117,119 

-1122.« 
·10334837 

239419,08 

-Jna1.s2 

-64116116,111 

-13168.34 

LICIT.t.CION No PIPE-MOR-91J.02 
PARA COHSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PlANTA 0E TRATAMIENTO 
DE AGUAS NEGRAS PARA UNA CAP.t.CI~ DE 1100 L P.S. 

MESES 

339019,80 

34986.112 

374006.42 

1101919.110 
-303 .. 0 

·1112375,94 

'""""' 
~97.114 

-60011111,97 

·121113.114 

FECHA: 11).SEPT1EM8RE·1998 

COSTO DIRECTO 

INDIRECTO 
FINANCIAMIENTO 

UTILIDAD 

PRECIO DE VENTA • 

0,00 
0,00 

0,00 

665711.711 
-33-t3,56 

·20061l.S3 

4647St,6'9 

4647SI.69 

-135434,21S . 

-2749.32 

10.32"-
1.32"-
6.95"-

0.00 
0,00 

0,00 

40S279.117 

-2026 •o 
·1215113 gs 

2111&69.51 

2111669,51 

1<623523 

....... 

TERCERA ITERACION 

16950911,00 

174934.11 

0.00 
0.00 

0,00 

0.00 
000 
0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 ' 

su .... 

FACTOR 

1,19S4 

16'95098,00 

174934.11 

11170032.11 

1107919,110 . 

202$399,34 

·10132,00 
~7919,110 

2016267,34 

-247411,83 

1,32"--------------------- ----- - -------- -------- --------- --------- --------- ---------- ---------- -----------
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CIUDAD DE MEXICO 
BENITO JUAREZ DDF 

TIPO DE CONTRATO : 

CONTRATISTA 

NOMBRE O DENOMLNACION SOCIAL: 

DELEGACION BENITO JUAREZ 

MODELO UNlCO DE CARAnJLA PARA LOS CONTRATOS 
DE OBRAS PUBLICAS Y LOS DE SERVlCJOS 

R.ELACIONAOOS CON LAS MlSMAS 

DIRECCION GENERAL O ÁREA 
RESPONSABLE : 

CONTRATO 

No. DE CONTRATO: FECHA DE 
CONTRATACIÓN: 

:'~!o. REC. PADRON DE 
CONT. 

No. REG. FEO. DECONT. ~o. DE CONCURSO FECHA DE ADJt:DICACION 

DOMICiLIO 
COL. 
C.P. 

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 

¡;~NVOC~~~fUAPUBtiCAD CONVOCATOIUAOI~ D ADI DIR o 
' . ,• 

NOMBRE DESCRIPCION Y UBICACII)!\I>E ~·.OB~: 
:\. . , ..... ,,.. _.,~ <-~· 

C...' <"!-?-'- i-''. ... .c.:Y. ~A., 

CLASIFICACIÓN FUENTE RECUlpOS l' C LA V E P R E S U P U E S T A R 1 A 

DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO 

No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN 

No. DE OFICIO DE AUTORILACIÓN 

IMPORTHAAA INICIO 

NS 

IN!' ,,si<i IH>.<:' 

19 S 

¡, ,, < ' 

19 S ' 

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN 

FECHA DE OFICIO DE AUTORILACION 

~ NTIAS 

RALÓN SOCIAl 

E LA FW<lA 

VIGENCIA O PLAZO EJECUCION 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERJIIINACION 

..... - ------~---. -------. --- -------------~------~-------
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CONCURSO 

FECHA DE ADJUDICACION 

CONTRATO No. 

PARTIDA PRESUPUESTAL 

INVERSION AUTORIZADA NS -------

NUMERO DE OFICIO 

INICIO DE OBRA 

TERMINACION DE OBRA 

R. F.C. (CONTRATISTA) 

IMPORTE 

I.V.A. 15% 

IMPORTE 

DELEGACION BENITO JUAREZ 

NS ___________ _ 

NS ___________ __ 

SUBDELEGACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS. 

SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 

CONTRATISTA: --------------------

CONCEPTODEOBRA: ----------------------------------

Contrato de Obra Pública a precios unitarios. y tiempo determinado que celebran por una 
parte el Ejecutivo Federal a través del Gobierno del Distrito Federal, a quien se le 
denominará " La Dependencia " representada por la C Profra Esperanza Gómez Mont en 
su car3.cter de Delegada y por la otra: -------~---------,
representada por: en su canicter de 

A quien en lo sucesivo se le denominara "El Contratista", de acuerdo con las siguientes 
declaraciones y cláusulas: 

so 



'• ... 

,•J •• 

----. . ;'---~ .. -- - ......... .. 

DECLARACIONES 

Pf.UMERJ~.· "La Dependencia" declara: 

A) 

8) 

Que el Distrito Federal es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal. 
cuyo titular tiene a su cargo el Departamento del Distrito Federal, 
conforme a lo establecido por los artículos Quinto transitorio del 
Decreto Expedido por el Ejecutivo Federal el 20 de octubre de 1993 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 25 del mismo mes y 
año. por el que se reforma diversos Artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 5', 26, 44 de la Ley Orgimica de la 
Administración Publica Federal: 1', 4' y 10' de su Ley Orgánica de la 
Administración Publica y 1' del Reglamento del Depanamento del 
Distrito Federal 

Que su representante acredita a la C Profra. Esperanza Gómez Mont 
que ocupa el cargo de Delegada del D. D.F. en Benito Juárez que tiene 

. facultades legales suficientes para obligar a "La Dependencia'', en los 
términos y condiciones de este contrato, como se desprende del acuerdo 
de fecha publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el _____ . 

C) Que el presente contrato se asigno a --,---.,--,-----,--,--
en virtud de que ofreció las mejores opciones técnicas y materiales para 
la prestación del presente contrato, a través del procedimiento de 
Licitación publica, lo cual se ~evo ~ cabo en rumphmiento de lo 
dispuesto en ~1 Anículo 28. (';¡; {!? de la Ley 
de AdquiSICiones y ~q~ra.S c::~itcas, con clave de concurso· 

de .fecha,'' .p· y con fallo de fecha 
~:-.· .i>-~ ~,~~. 

-----· ',.) ,, ~ ':,~ 
.(~'"'·#S 

·' ,..· -~~' 
~\ ;" 't*' 

D) Que para cubrir la~ erogaciones que se deriven del presente contrato la 
Secretaria de Finanzas del D.F. se autorizó la inversión correspondiente 
para la Obra objeto de este contrato en el oficio No de 

fecha------

E) Que tiene establecido su domicilio en Av. División del Norte No 1611, 
Col. Santa Cruz Atoyac, mismo que señala para los fines y efectos 
legales de este contrato. 

Que la adjudicación del presente Contrato se realizó por: _____ _ 

F) . Otr.as Declaraciones · 

SEGUNDA.- "EL Contratista" dtclara: 

A) Que acredita la existencia de su sociedad con la e:;critura Constituti"a 
número de fecha otorgada ante la Fe del 
Notario Público inscrito en el Registro Publico 
de la propiedad y del Comercio del Distrito Federal de 

S¡ 



•". ·.:· 

•, :·· 

',•J ' • ' • ' ' 

8) 

Que el C. -------:;-:-------- acredita su personalidad 

como --,---,-~~---: de ::-::-=-:--:-:--------,--::--:
con el testimonio de la Escritura PUblica No. de fecha 
:----,-----.,- otorgada ante la fe del Notario Público --,--
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el 
número de fecha .,-------

En caso de contratista mexicano, persona fisica o moral se usará el 
siguiente texto: 

"El Contratista" declara ser mexicano y conviene, cuando llegaré a 
cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por 
cu:ínto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de algUn 
gobierno extranjero bajo pena de perder todo derecho derivado de este 
contrato en beneficio de la Nación Mexicana. 

de la Estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el N' ------

C) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reUne las condiciones 
técnicas y económicas para obligarse a la ejecución del servicio objeto de 
este contrato 

D) Que tiene establecido 

(}.,. r·f•' r"· ..:-~· 
s~~;; jlomip'lio en 

-e~---~~~~-~~·_:_·~~~-~--~~~~------- mismo que 
señala para todos lor~~[leS Y.,efec~~!' legales de este contrato 

·:) {-· .. /i· 
·.'•,' ~-: 

E) Que conoce y ha i~speccíifnado el sitio del servi~io objeto de este 
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su 
ejecución. 

F) Que conoce el contenido y se compromete a cumplir los requisitos que 
establece· La Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas, las Reglas Generales para la Contratación y 
Ejecución de las Obras Públicas y de servicios relacionados por las 
mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración PUblica 
Federal. Las Normas de Construcción del Distrito Federal y las 
disposiCiones internas respecto al objeto de este contrato 

G) Que conoce el contenido de todos los documentos relacionados en hoja 
(!') ane"lO ("). que dehidamente firmado" por las parles, integran el 
presente contrato y se compromete acatar lo que prescriben 

11) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguna de las 
personas fisicas que integran la empresa desempeñ1!·1 cargo o comisiÜn 
en el servicio pUblico y que no se encuentran inhabilitadas para 
desempeñar las funciones anteriores. de acuerdo a lo señalado en el 
articulo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y Articulas ZZ. 
25 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, caso contrario. el 
contrato sera nulo de pleno derecho. 

1\ Otras Declaraciones 
/ 

S'l 



PRJMERA 

.• 

SEGUNDA 

•.' ·: 

TERCERA 

CUARTA 

QUINTA 

/, 

CLAUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO: "La Dependencia" encomienda a "El 
Contratista" la realización de una Obra consistentes en: 

Y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello 
lo establecido por los diversos Ordenamientos, Normas y Anexos 
señalados en los puntos (2 8 y 2. 9) de la segunda declaración de este 
contrato. mismos que se tienen por reproducidos como pane integrante 
de esta cláusula. 

MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato es 

de: NS correspondiente '-----------
---,----------M.N.) Incluye el impuesto del Valor 
Agregado. 

PLAZO DE EJECUCION: "El contratista" se obliga a iniciar la obra 
objeto de este contrato el dia y a teminarlos a mas 
tardar el día ,,_,.. de .. ~nformidad con el programa de 
trabajos que forma parte dt:._ ~Ste co~tiato 

-.~y. \,·.· .. 
,,-.:, 

-'"='.· 1 • 
DISPONIBILIDAD DEL ··'INMUEBLE Y UOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS:· ,;'La Dependencia" se obliga a poner a 
disposición del "Conlratista", el o los inmuebles en que deban llevarse a 
cabo los trabajos, materia de este contrato la. así como los dictámenes. 
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su 
realización. 

ANTICIPOS: Para el inicio de los trabajos .objeto del presente contrato 
"La Dependencia" otorgará un anticipo por el _ % de la asignación 
aprobado al contrato correspondiente para el primer ejercicio 
presupuestario que importa la cantidad de NS ---------

"El Contratista" se oblign a utilizarlo (s) en dichos trabajo!l, además del 
anticipo anterior "La Dependencia" otorga de la asignación autorizada 
para cada uno de los ejercicios del presente contrato un anticipo por el 
___ % para la compra y 

producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalaran permanentemente y demás insumas. necesarios para la 
realización de los trabajos objeto de este contrato que importe la cantidad 
de: _N$ , para el primer ejercicio 
presupuestal 

El (los) anticipo (s) se podrá (n) a disposición de, la contratista en un 
plazo no mayor de 15 · dias naturales a partir de la fecha de entrega de las 
garantías citadas en la cláusula ___ _ 

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de 
contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "La Dependencia", en un 
plazo no mayor de veinte días naturales contratados a partir de ... la fecha en 



'~ . 
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' . 

·. •'. ··.·. 

SEXTA 

En el caso de que no reintegre el saldo del antscspo, pagara gastos 
financieros con forme a una tasa que será. igual a la establecida por Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prorroga para el pago de 
crédito fiscal Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no 
amortizado y se computaran por dias calendario desde el vencimiento del 
plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "La 
Dependencia" 

El otorgamiento y amortización de los anucspos se sujetaran a los 
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Adquisiciones y 
Obra Publicas. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demas normas 
complementarias 

FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que los trabajos del 
presente contrato. se paguen mediante la fonnulacion de estimacion que 
abarcan los conceptos de trabajos tenninados. las cuales serán 
presentadas por "El Contratista" a la residencia de supervisión. dentro de 
los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, que serán los días 
¡------,- de cada mes; cuando las estimaciones no sean presentadas en 
'tos terminas antes señalados, se incorporaran el las siguientes 
estimaciones para que "La Dependencia" inicie su tramite de pago El 
pago de las estimaciones se efectuaran en las oficinas administrativas 
ubicadas en Av División de Norte N' 1611. 

Cuando existan difer{'t\2ias t.~9nicas o numéricas pendientes de pago, se 
resolverán y en sU)~~so s~~ii1corporaran en la siguiente estimación Los 
impones de lo~~jus(e.f ·de costo, se pagaran en estimaciones por 

'.. ,• F· 
separado. e-\..::'' ,.. ."':..\·. <":·· 

-' .:( ~ .. '(,."'·' 
Las estimaciones se p~~aran en un plazo no mayor de JO días calendario 
posterior ~a:-fech~~~n que los hubiere recibido y aceptado el residente de 
supervisión En caso de que la Obra se adjudique por concurso, se 
pagaran con el Precio Unitario de Concurso. las cantidades o volumenes . 
especificados en el catalogo de conceptos de Obra y en caso de variación 
substancial. se efectuara un nuevo análisis de Precios Unitarios deacuerdo 
a las cantidades o volúmenes finales de la ejecución de la obra. 

Eri caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de 
costos, "La Dependencia" a solicitud del Contraiista, debera paga 
recargos financieros confonne una tasa que seria igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prorroga para el pago 
de Créditos Fiscales. 

_ Dichos cargos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se 
computaran por días calendario desde le vencimiento del plazo hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
contratista 

T.r:atándose .. de pagos en exceso, que haya ·recibido el contratista este 
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso. mas los intereses 
correspondientes. confonne a una tasa que será igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prorroga para el pago 
de créditos fiscales Los car¡;¡;os se calcularan sobre las cantidades 
pagada sen exceso en cada caso Y se computaran por días calendario desde 
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de "La Dependencia" 

•• ¡ 
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GARANTIAS: Para garantizar la correcta inversión de loS anticipos "La 
Contratista" deberá presentar a "La Dependencia", Pólizas de Finanzas a 
favor de la Tesorería del Distrito Federal. equivalente al 100 % del 
importe de cada uno de los anticipos otorgados: lnclcyendo el Impuesto 
al Valor Agregado, mismo que se cancelara al quedar totalmente 
amortizado dicho anticipo en el ejerciCIO presupuesta! correspondiente. 
Lo anterior en cumplimiento al Articulo 38 Fracción 95 y 118 de la 
L F.I F. 

Para garantizar el cuinplimiento de los términos de este contrato. "La 
Contratista" deberá presentar a "La Dependencia", UI)B Póliza de Finanzas 
a favor de la Tesorería del Distrito Federal. expedida por una Afianzadora 
autorizada para operar en el Distrito Federal, equivalente al 1 O o/o del 
importe total de este contrato. 

Esta Fianza se cancelara al ser recibida la obra objeto de este contrato a 
satisfacción de "La Dependencia" y quedar constituida la Fianza que cita 
en el Penültimo párrafo de esta cláusula. 

Las Fianzas anteriores se entregarán en un plazo no mayor de 15 días 
naturales a partir de la fecha en que "La Contratista" haya recibido copia 
del Fallo de Adjudicación. 

Para responder por defectos que resulten de los trabajos realizados de 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, "La Contratista" 
debera presentar previa~ente a la recepción de los trabajo~ un:\ poli7.a de 
fianza a favor de la 'Tesorería del Distrito Federal. expedida por una 
afianzadora autori~a_da para operar en el Distrito Federal equivalente al 
1 O% del importe total de la obra, a precios ajustados y con obra adicional 
que se hubierft. realizado, a la fecha de entrega de recepción. viegente 
durante el Pí~o de un · a~o a partir de dicha fecha de entrega de 
recepción. ~:-~> .(~'· 

e~ ~ 

Los procedirp.ientos de garantías y su cancelación deberan sujetarse a lo 
establecido en el capitulo de las politicas bases y lineamientos 
del Gobierno del Distrito Federal. 

En caso de que la Obra, objeto de este contrato, no se inicie en la fecha 
conv~nida por causas no imputables al contratista. "El Contratista" 
procederá a 'solicitud de la dependencia, a la devolución de dicho anticipo. 
conservando en calidad de deposito los materiales que hubiera adquindo 
o que este en proceso de adquisición. debidamente comprobado, así como 
los equipo~ nd,¡uiridn~ o alquilado~ e in51nlndo~ y dcmá, insumo~ 

El saldo del anticipo deberá devolverse en un plazo no mayor de veinte 
dias naturales contados a partir de la fecha en la que le sea entregada al 
contratista la solicitud de devolución y en caso contrario se obliga "El 
Contratista" al pago de los gastos financieros conforme una tasa que sera 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la federación en los casos 
de prorroga para el pago de credito fiscal. calculándose dicho gasto sobre 
el saldo no amortizado y computándose por dias calendario desde la fecha 
de ve.ncimiento del plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a 
disposición de "La Dependencia" 

Concluida la Obra no obstante su recepción fonnal es contratista quedara 
obligado a responder de los defectos que resulten de la misma. de los 
vicío-.. qcultos. y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere 
in~wr¡Jo. en los términos señalados en el contrato respectivo. en el 
Codtgo Civil' para el Distrito Federal en materia comun y para toda la 
Reoublica en materia Federal \ ~ 

"' 
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Para garantizar mediante un plazo de doce meses el t:•Jmplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. previamente a la 
recepción de los trabajos. el contratista a su elección podrá constituir 
fianza por el equivalente al 1 O % del monto total ejercido de la obra, 
presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5 % del 
monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una 
cantidad equivalente al 5 % del mismo monto en Fideicomiso 
especialmente constituido para ello. 

En caso de que "La Dependencia", summ1stre material o equip~ "El 
Contratista" queda obligado en presentar fianza equivalente al 100% del 
monto de lo suministrado, para garantizar la instalación o devolución del 
material. 

AJUSTES DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los 
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato 
cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden Económico que 
determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no 
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, la revisión de los 
costos se realizara medi:'{\te el.fiacedimiento: '· ~~-

... (' e-;· c. 

.·, ·. ~:·. .-·~' 

(.:: . ~-~~:-· 
lln ~mpn ele, j\l•·•·i~~~- unilmioo:t dr C"nnrrplo 1lr trnhnjn prruli•·nlt~ ,1,. 
ejecutar de ·-.acuerdo al programa. que multiplicados por sus 
cOrrespondientes cantidades de trabajo por ejecutar represente cuando 
menos el 80% del importe total faltan te del contrato, a precios originales 

"La Dependencia" aplicara a "La Contratista" el ajuste de costos que 
corresponda a los trabajos ejecutados confonne a las estimaciones 
correspondientes, dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales 
contados a partir de la fecha en que "La Dependencia" resuelva por 
escrito el incremento o decremento respectivo. 

Para efectos de solicitar y emitir autorizaciones de ajustes a lo establecido 
en el Capitulo _ de las Politicas. Bases y Lineamientos del Gobierno del 
Distrito Federal 

RF.CF.rCION UF. I.OS TltADA.IOS: Pnrn In rcccpl:iún dctlo'l lrílhnJn" 
ya sea total o parcial "La Contratista" comunicara a la dependencia. la 
termmación de los mismos y este venficara que los trabajos e<;tén 
debidamente concluidos. dentro de los treinta días calendario sigUiente 

La recepción de los trabajos se hará dentro de los treinta días calendario 
siguientes a la fecha en que se hayan notificado por escrito a la contratista 
·la aceptación de-los trabajos terminados. 

REPRESENTANTE DE CONTRATISTA: "El Contratista" se obliga a 
designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de 
realización de los mismos. un representante pennanente, el cual debera 
tener la capacidad técnica necesaria. poder amplio y su~icient'e para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato 

La dependencia se reserva el derecho de su aceptación. el cual podrá 
ejercer en cualquier tiempo \ 
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REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN OBRA: "El Contratista". 
se obliga a realizar los trabajos en el sitio de realización de los mismos. 
con el personal técnico experimentado y capacitado. y a su vez, "La 
Dependencia" supervisará directamente la ejecución del servicio mediante 
el personal designado por "El Contratista" se obliga a dar todo genero de 
facilidades a "La Dependencia" para que ésta realice la supervisión de la 
ejecución del servicio contratado . 

RELACIONES LABORALES: "El Contratista" se constituye como 
patrón del personal cuyos servicios llegare a ocupar para dar 
cumplimiento al presente contrato y será el único responsable de las 
obligaciones denvadas de las disposjciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad .!»Ocia! por lo mismo 
"El Contratista" conviene en responder de todas y cada una de las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de 
del Distrito Federal o en relación con los servicios derivados del contrato. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: "El Contratista" se 
obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto 
de la obra motivo del contrato cumplan con las normas de calidad 
establecidas en las normas de construcción y en las especificaciones 
particulap~s que se anexan a este contrato a efecto de que la ejecución de 

\..~tMaslcada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de 
~ ~ .. L~i>ependencia ", así como a responder por su cuenta y riesgo de los 

, ":: ,, , , dtfcctÓl' Y vicio~ OCUltO!\ etc Ja mi.'lm8 y de lo!\ dnño'l V perjuicio'l CJIIC pnr 
Cj•' · <:~:: inabSCrvancia o negligencia de su parte lleguen a causar a "La 

#~ ~Ó~pendencia" o a terceros. en cuyo caso hará efectiva la garantía 
~'J'f' ~ otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la 

misma, independientemente de otras sanciones a la que se haga acreedor 
el contratista, como la reparación de daños. 

DE CIMA 
CUARTA 

Igualmente se obliga "La Contratista" a no ceder a terceras personas 
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y 
sus anexos. así como los vienes o trabajos ejecutados que· ampara este 
contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de "La Dependencia" 
en los ténninos de la ley de adquisiciones de obras publicas. 

PENAS CONVENCIONALES: La dependencia verificara 
periódicamente si los trabajos objetos·de este trabajo se están ejecutando 
pm el cnnltnti,c;ta de ntuerdo cnn el progrnmn de ohrn t:ompromcticln 

A) Si como consecuencia de la verificación se observa que el impone 
de la obra realmente ejecutada es menor en tém!inos absolutos. que 
el importe de lo que debió realizarse. "La Dependencia" retendrá el 
2 % de la diferencia de dichos importes en las estimaciones del 
periodo de la evaluación. Mes a mes se haríl la verificación y en 
dichas· estimaciones se agregaran·los importes correspondientes a 
los adelantos o atrasos relativos con respecto de la evaluación del 
mes inmediato anterior Este procedimiento se aplicara hasta el 
tennino del plazo de ejecución señalado en el contrato o convenio 
de plazo imputable al Distrito Federal Para el caso de 
incumplimiento por causas imputables "El Contratista" en la entrega 
de la obra en los plazos establecidos. las penas que se aplicara del 2 
% por cada día natural del atraso, calculándose sobre el monto total 
del contrato Se cancelaran las cantidades que por retención 
men~aral ~e httyan efectuado acreditándolas al contratista , 
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B) Si por la magnitud del atraso en la ejecución de la obra por causa 
imputable a la contratista. la dependencia determinara la rescisión 
del contrato, se aplicara como pena convencional además del (2%) 
el impone de los trabajos no ejecutados señalados en el párrafo 
anterior. lo que corresponda por la evaluación de los daños 
correspondientes a la afectación por el tiempo de reinicio de los 
trabajos. el diferencial de sobre costo en los precios de la obra 
faltante de ejecutar y la recontratacion de nuevo contratista Si la 
fianza de garantía para cumplimiento de contrato no fuera suficiente 
para cubrir la penalización, el contratista cubrini la diferencia por 
fuera de la fianza 

C) Cuando el contratista incurre en la ejecuci(m deficiente por lo que 
hace a la calidad de los trabajos, se le impondn!n sanciones que 
consistirán en lo siguiente: 

\ \ 

Para obra ejecutada deficienterhente con relación ala calidad 
establecida en el proyecto, la supervisión consultara con la 
dependencia para ver si es factible la permanencia de dicha obra sin 
que afecte el comportamiento del bien ni ponga en riesgo personas 
ni logro de objetivos para la que fue creada la obra, en cuyo caso se 
le harán las deductivas correspondientes por el diferencial de 
calidad entre lo comprometido y lo proporcionado multiplicado por 

, ·\ do~_.~:.:.· 

·' 
D) Paia elementos de la obra ejecutada deficientemente en la que se 

,,'illctamine por parte dela dependencia que no es factible su 
~·::: pennanencia en la obra, el contratista tendrá que demoler por su 

cuenta y riesgos los elementos mal ejecutad,JS y reponerlos de 
acuerdo a las especificaciones y al proyecto, procediendo la 
dependencia a retener un importe igual al estimado por demolición 
y retiro· de material deficiente mas el equivalente a la reposición. a 
entera satisfacción de la dependencia. En caso de no realizar la 
demolición y la dependencia tenga que hacerlo, se le aplicara al 
contratista un cargo de lo que este cueSte mas el 25% 

E) Si el contratista no levantase y retirase los escombros de material 
sobrante cotidianamente durante· el proceso de la ejecución de la 
obra~ (lo cual se verificara mensualmente), se le retendrá un importe 
igual ·al 60%. de la estimación correspondiente al mes o meses en 
que nn se haya renli1ndo la limpic7.n, importe que ~e reintcgr:ua en 
estimacion en cuyo periodo se haya hecho la hmpieza 
correspondiente una vez verificado. 

F) Si finaliza la obra y no retira escombros y equipo no utilizable antes 
de la entrega recepción, se le descontara un equivalente a O 6 °·G del 
monto contratado y si la dependencia tuviera que pagar el retiro. se 
cargara al contratista lo que la dependencia tuviera que pagar mas el 
25% 

G) Si la permanencia de los escombros. falta de señalamientos o 
cualquiera deficiencia en la ejecución de la obra ot.:asionar 
accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo. 
esto se trasladara al contratista respons~ble de acUf_rdo _ a lo 
señalado en el reglamento de construcciones para ~ Dtstnto 
Federal 

····-··~ ·- ···--· -·· ... -····-·· --.--.-- ·-·--"' 
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H) Si durante el proceso constructivo se dañaran las instalaciones 
inducidas, tales como las de la Comisión Federal de Electricidad. 
Petróleos Mexicanos y Teléfonos de México y otras instituciones 
oficiales o privadas. las reparaciones se harán por cuenta del 
contratista o por cuenta de las instituciones afectadas con cargo a el 
contratista. 

SUSPENSION O RESCISION ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO: "La dependencia" podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente este contrato por causas justificadas, si se presentará 
este caso "La Dependencia" notificará por escrito a "La Contratista" 
exponiendo las razones que motivan esta decisión; "La Contratista" 
manifestara lo que a su derecho convenga. en un plazo no mayor de 20 
días naturales a partir de la fecha en que reciba la notificación. 

"La Dependencia" resolverá la procedente en un plazo de 20 dias 
naturales siguientes a la fecha en que se reciba el escrito de "La 
Dependencia ... 

La contravención a las disposiciones, y requisitos que·establece la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas. 
y las Reglas Generales para la contratación y Ejecución de las Obras 
Públicas y de Servicios relacionados con las mismas. para las · 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal las 

.• Normas de Construcción del Distrito Federal y de mas disposiciones 
;. administrativas sobre la materia así como el incumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones de "El Contratista" que se estipula en el presente 
contrato da derecho a su rescisión inmediata sin responsahilidad para "La 
Dependencia" además de que se le apliquen al contratista las penas 
convencionales, confonne a lo establecido en este contrato y se le haga 
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo 

Cuando la suspensión de la obra o la rescisión del contrato sea por causas 
de interés general o imputables a "La Dependencia", esta pagara a "La 
Contratista", los trabajos ejecutados y h;>s gastos no recuperables · 
plenamente comprobados. que se relacionen estrictamente con este 
contrato. 

Para ello, "La Contratista" deberá presentar a "La Dependencia." un 
estudio .que justifique su solicitud en un plazo no mayor de 25 días 
naturales después de la fecha de notificación "La Dependencia", dentro 

·del mismo plazo, deberá resolver si procede. para lo cual se debe firmar 
un convenio entre las partes. 

Si la rescisión del contrato se efectúa por causas imputables a "La 
Contratista", los trabajos ejecutados que quedaran sin liquidar hechas 
efectivas las garantías. serán pagados una vez que se otorguen el finiquito 
que ordena el Articulo 72, Fracción 11 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas. 

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "La Dependencia" 
podrá suspender temporalmente en todo o en parte el servicio contratado 
en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interes 
general. sin que ello implique su terminación definitiva 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos 
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivar>yn _dicha 
suspensión. 

:5't 
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VIGESIMA 
PRIMERA 

VIGESIMA 
SEGUNDA 

INTERES POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS: En 
cumplimiento al articulo 52 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas v 
el caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones y de ajustes de 
los costos "La Dependencia' a solicitud de "El Contratista" debera pagar 
los gastos financieros conforme a una tasa igual a lo establecido a la Ley 
de ingresos de la Federación. en los casos de una prorroga para el pago 
de CrC:ditos Fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no 
pagadas y se. computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo 
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidad~s a disposición 
de "El Contratista''. 

Si .. La Contratista" recibe pagos en exceso, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso mas .lo interés correspondientes confonne a 
la tasa señalada en el párrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por días 
calendario desde la fecha en que se efectuara el pago hasta el día en que 
se ponga efectivamente a disposición de la Tesoreria del Distrito Federal 

SUBCONTRATACION: "La Contratista" deberá ejecutar directamente 
y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo que se describen 
en la relación anexa citada en la declaración segunda inciso G, por lo que 
"La DeP.enden,:ia" no autorizara ninguna subcontratación, sin su previo 
consenÍi;n¡en.t.O'Por escrito. 

,~ '; < 

' ,.~ ... 
._:.DEDUCCIONES ESPECIFICAS: "La Dependencia" descontará a la 

V..JCo~_trati~ti'por cada estimación de la obra los siguientes porcentajes 

/9 ~~ . ·,. 'i 
"'"}) 
., Cinco al millar por concepto de gastos de inspección. control y vigilancia 

que realiza la SECODAM. de confonnidad eón el articulo 191 de la Ley 
Federal de Derechos; Dos al millar por concepto de ayuda al Instituto 
Mexicano dé Desarrollo Tecnológico de la Camara Nacional de Empresas 
de Consultoría; Uno al millar para la Agrupación Profesional que designe 
"El Contratista" (esto se aplicará siempre y cuando exista por escrito la 
aceptación del Contratista. 

RESOLUCION DE POSIBLE CONTROVERSIA: Para resolver 
posibles controversias entre "La Dependencia'' y "La Contratista'', por 
problemas que su~an de carácter técnico o administrativo se procederci 
p;ua este Ci\SO, con lo sei\alado en el capítulo _ de la~ l'oliticas. Ba.'>es y 
Lineamientos del Gobierno del Distrito FederaL 

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: "El Contratista" conviene en que 
no p~drá divulgar por medio de publicaciones. conferencias, infOrmes o 
cualquier otra forma los datos y resultados obtenidos de los servicios 
objeto de este contrato sin la autorización expresa y por escrito de "La 
Dependencia". pues dichos datos y resultados son propiedad de este 
último 

OBLIGACIONES: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para 
la ejecución de la obra objeto de este contrato; a todas y cada una de las 
cláusulas que lo integran así como. a los términos. lineamientos, 
procedimientos y requi~ito~ que establece la Ley de Adquisiciones Y\ 
Obras Publicas. el reglamento d~ la ley de obra publica. las reglas • 
generales para la contratacion y ejecución de las Obras Publicas y dP 

GO 
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servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades 
de la administración publica general y las normas de construcción del 
Distrito Federal y de mas disposiciones administrativas sobre la materia . 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo. las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la 
Ciudad de México. O F .. por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero 
que pudiera corre5ponderle por razón de su domicilio presente. futuro o 
por cualquier otra causa. 

El presente contrato se finna en México, D.F., a los_ días del nies de ____ de 1995 . 

POR EL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL. DELEGACION 

BENITO JUAREZ. 

POR LA SUBDELEGACION DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS. 

ING. MIGUEL ANGEL L V ÁiQUEZ 
PROFRA ESPERANZA GÓMEZ MONT SAA VEDRA 

POR LA SUBDELEGACION POR LA SUBDELEGACION 
ADMINISTRATIVA. JURJDICA Y GOBIERNO. 

ACT. JOSE ANTONIO GÓMEZ URQUIZA <). LIC. SILVIA CAROLINA RICO CONEJO 
DE LA MACORRA (\"• 

' .... '•' 
..... \, ~ 

:~·· 
. /. " ..... 

.·'· 
:'_~.'· . ,•' 

' . ~~ .. 
POR EL CONTRATISTA 

0\ 



20108199 
COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGACION TLALPAN 
SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
30001 Q68.005.99 Concurso No. 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 
NIVEL PRIMARIA. ZONAS 1 Y V. TLALPAN. D.F. 

Lugar: MEXICO D.F. 

FACTOR DE SOBRECOSTO 
CONCEPTO OPERACION 

1.- Costo directo 
2.· Costo indirecto x costo directo 0.1709 X 

3.-Costo por financiamiento% financiamiento x (e directo+c.indirecto) 0.0054 X 

4.-Utilidad 
4A.-Utilidad bruta propuesta(%) x (c.directo+c.indirecto+finan) 0.06 X 

48.-sar de costo directo= (X'"Y) 99,651.27 X 

4C.-tnfonavit de costo directo= (X•z) 99,651.27 X 

401.-Sar de costos indirectos en oficinas centrales= 800.00 1 

Sumatoria((personal of. centrales sin seguro sociaQ'"(0.02) 1 X 

C. total anual de contratos vigentes y esperados))*costo dir. 

402.-Sar de costos indirectos de campo= 13,000.00. X 

Sumatoria(personal indirecto de campo si seguro social *.02) 

4E1.-Infonavit de indirectos en oficinas centrales= 2,000.00 1 

Sumatoria((personal of.ctrales. sin seguro sociaQ*(0.05) 1 X 

C.total anual de contratos vigentes y esperatos))" costo dlr. 

4E2.-Infonavit de indirectos en oficinas de campo= 13,000.00 X 

Sumatoria(personal indirecto de campo slseguro social "0.05) 

4H.-8ecodam= 

Sumatoria(1+2+3+4+4A hasta 4E2) x 0.005025 382,195.84 X 

4T.-Utllidad Total= Sumatoria (4A hasta 4H) 

S.-Importe total de los servicios= Sumatoria(1+2+3+4T} 

Factor de sobrecosto = lmeorte totalf5J 182,178.76 

Costo directo 299,816.08 

299,816.08 
351,050..45 

352,941.21 
0.02 

0.05 
4,000,000.00 

299,816.08 

0.02 

4,000,000.00 

299,816.08 

0.05 

0.0015 

FIRMA: 

ADMINISTRADOR UNICO ING. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 

X=lmporte total de la mano de obra en el contrato, se obt1ene de la explosión total de msumos de trabajo 

Y= Factor real del SAR (FSAR) 

Z=Factor real de infonavit (FiNFONAVIl) 

IMPORTE PARCIAL IMPORTE 
299,816.08 

51,234.37 
1,890.76 

21,159.18 
1,993.03 

4,982.56 
59.96 

260.00 

149.91 

650.00 

573.29 

29,827.93 
182,178.76 

0.6076 



20108/99 
COMPEXA GRUPO El't .. -'SARIAL, S.A. DE C.V. 

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001 CJ68.005-99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

Lugar MEXICO, D.F. 

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE % 
CD COSTO DIRECTO 299,816.08 

Cl l.-INDIRECTO 31,434.89 10.4847% 

CF 11.-FINANCIAMIENTO 1,364.09 0.4118% 

CARGO POR UTILIDAD Costo dlr.Obra+lndirecto+Financiamlento*%utilidad bruta 19,940.61 5.9951% 

CARGOS ADICIONALES 

CMOG TOTAL DE MANO DE OBRA GRAVABLE(SIN IMSS) Salario Base de Cotización 99,651.27 

APORTACIONES POR CONCEPTO DE SAR · CSAR=(CMOG)"2% 1,993.03 

APORTACIONES POR CONCEPTO DE INFONAVIT CINF=(CMOG)'5% 4,982.56 

SUBTOTAL 359,531.25 

APORTACIONES POR CONCEPTO DE:SERVICIO DE VIGILANCIA,INSPECCION Y 
CSEC=SubtotaV(1-.005)-Subtotal 

CONTROL(SECODAM). 1,806.69 

TOTAL DE CARGOS ADICIONALES 8,782.28 

TOTAL UTILIDAD Cargo por utilidad + total de cargos adicionales 28,722.88 

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD 

%=TOTAL UTILIDAD'1001 (CD+CI+CF) 8.6355% 

Factor total de sobrecosto 1.2052 



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 
Subdelegacion de Obras y Desarrollo Urbano 

CONCURSO No. DVC/SODU/RPED-053/99 

1 bocúMENtol 
E-111 

ALGORITMO PARA DETERMINAR EL DESCUENTO DE AUDITORIA DE OBRA G.D.F. 

(Art. 205 Código Financiero) 
UTILIDAD (UTL) 

SAR 
INFONAVIT 
INSPECCION 
AUDITORIA(2%) 
UNETA 

TOTAL 

$ 798.50 VALOR CONOCIDO 
$ 1,996.25 VALOR CONOCIDO 

O VALOR DESCONOCIDO = (P.U.) 
Z VALOR DESCONOCIDO= (P.U.) 

$14,775.74 

X= 17,570.49 +Z 

ENTONCES UTL= 

POR OTRO LADO: 

SUSTITUYENDO: 

SI: 
C. DIRECTO= 
C. INDIRECTO= 
C. FINANCIAM= 

X 1 $99,832.34 

Z= 0.020 (99,832.34(1+)()) 

$ 56,693.50 
$ 38,132.05 
$ 5,006.79 

$ 99,832.34 

PU= f(X) 
PU= f(X) 

UTL= 11.,570.49+ 0.020(99,832.34(1 +UTL)) 1 99,832.34 

99,832.34 UTL = 11.,570.49 + 1996.65 + 1996.65UTL 

99,832.34UTL -1996.65 UTL = 19,567.14 
97,835.69UTL = 19,567.14 
UTL= 19,567.14/97,835.69 
X= 0.2000=20.00% 

lng. Ernesto René Mendoza Sánchez 
Administrador Unico 



INTEGR..A.CION DE 

PRECIOS UNITARIOS 
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CONCURSO 
!Concepto 

un1dad 

materiales 

DIRECCION TECNICA 
analisis de prec1o unitano 
obra 

u. cantidad orec1o 
en ocre 

.ANEXO 10- A 

importe 

1 . 1 

~--------------------~--~------~------~~------

m ano de obra 

maqumana y equipo 

factor 
jorn. rendimntnto 

1 1 1 

factor 
h. rendimiento 

total 

salario 

tota 1 
costo 

horario 

1 

importe 

1m porte 

herramtenTa menor % del 1moone ae mano de oora 
'· -----+¡ -----

FE:'CHA 
EMPRESA 
No. FREC!::':.JNITARIO. 

COSTO DIRECTO 
% INOIREC7:JS FINANCIAMIENTO 

UTILIDAD 
PRECIO UNITARIO 

total 
N$ 

N$ 
N$ 

.~0 .. 



.. HOJA No . DE 

' ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
CODIGO 

UNIDAD' 

comi'EXA S.A. de c. u. 
CONCEPTO 

MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO EN OBRA IMPORTE 

-

. 
- COSTO POR MATERIALES S 

MANO DE OBRA CATEGORIA RENDIMIENTO UNIDAD SALARIO REAL IMPORTE -

·cOSTO POR MANO DE OBRA S 

EQUIPO Y HERRAMIENTA CANTIDAD UNIDAD COSTO HORARIO IMPORTE 

HERRAMIENTA MENOR % MANO DE OBRA 

COSTO POR EQUIPO Y HERRAMIENTA S 

OBRA COSTO DIRECTO S 

FINANCIAMIENTO 
S 

LOCAUZACION INDIRECTO Y UTILIDAD 

FECHA CALCULO ( PRECIO UNITARIO $ ) 



Aeropuenoa ':4~~ $erviCIOI 
AuxJUaru 

( Poc. ¡_ 1 ) 

DESGLOSE DE UTIUDAD Y APORTACIONES. 

Ejemplo de análisis de precio unitario, en el que se Indica como deberán presentar el Desglose de 
las Aportaciones que eroga el contratista por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(S.A.R.) y del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONA.VTT), y el pago 
que e/ectúa por el Servicio de Vigilancia, Inspección y Control. que realiza la Secretaria de la 
Contraloria General de la Federación (SECOGEF), de acuerdo con ·las disposociones que mediante 
Oficio Circular de /echa 30 de mayo de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
13 de junio de 1994, da a conocer la ~ecretaria de Hacienda y Crédito Público. 

PL.ANnLLA DE CONCRETO HIDRAUUCO DE rc=100 kglcm:, de fS.O cm de espe.sor. 

Conce to. 

1.• MATERIALES: . . 
a) Concreto de fe= 1 00 kg!crn2. 

Z.· MANO DE OBRA: 

a) Oficial. (Salarios reales) 
b) Peón. (Salarios reales) 

3. HERRAMIENTA DE MANO: 

a Herramienta de mano. 3.000 

NS 31.68 
N$ 17.60 

Suma• 

N$ 1.67 

th:~<dd 18 %: ........... : ...................................... . 
Suma: 

inanciamiento 1 %: ................................................... . 
Suma: 

idad 8%: ........................ : ...................................... .. 
Suma: 

S. A. R. 2% de (N$ 1.67-'1125 Y.)= NS 1.25 ................ .. 
INFONAVIT 5% de (N$ 1.57..11125 Y.)= N$ 1.25 ........... .. 

Suma de aportaciones: 

SECODAM (0.5% de N$ 17.17 + N$ 0.0!1) ................... . 

Suma de aoortaciones SECOGEF: 

1 Precoo Unitano: ........................................................... . 

~~ Descuento que corresponde a la aportación aiiMSS y guarderías. 

NS 11.62 

NS 1.58 
NS 0.09 

N$1.67 

NS 0.05 

NS 13.34 

NS 2.40 
NS 15.74 

N$0.16 
NS 15.90 

NS 1.27 
N$17.17 

NS 0.03 
N$0.06 

N$0.09 

NS 0.09 

NS 0.18 

N$17.351 

Los costos y porcentajes u1ilizados en el presente ejemplo, son enunciativos NO LIMITATIVOS. 
las empresas licilantes deberán calculartos p·ara cada caso particular. Dé acuerdo al presente 
ejemplo, deberán presentarse la totalidad de los análisis de preCios urfrtanos inCluidos en el 
catálogo de conceptos correspondiente. · 

b ______________ ___ 



r 
' 

ANAUSIS DEL FACTOR DE SALARIO RE:) 

r- 1 OlAS !FACTOR) 

OlAS PA ADOS AL ANO --
OlAS CALENDARIO 365.25 
AGUINALDO 15.00 
PRIMA VACACIONAL - 1.50 
TOTAL DE OlAS PAGADOS Al ANO 381.75 

OlA$ TRABAJADOS AL ANO 

1 SEPTIMO OlA 1 52 18 
VACACIONES 600 
FESTIVOS OFICIALES '" OlAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE •OO 

J lAS NO LAS DOS - -- .... -. - . -

--¡ :~!:~: ---- . ----------- ··--- ---- -
OlAS CALENDARIO 
OlAS NO LABORADOS 69 35 

OlAS EFECTIV TRABAJAD S 295.90 

OBLJGAT AIEDAO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO ALIMSS 
PATAQN TRABAJADOR 

SEGUROS DE RIESGO DE TRA!lAJO 
grupo medio clase V ( 1995) 7.5888% 

SEGURO DE ENFERMEDAD Y 
MATERNIDAD (1995) 8.7500% J 1250% 

SEGURO DE INVALIDEZ, VEJES. 
CESANTIA Y MUERTE (1995} 5 8\QO·~ 2 0750% 

22 1488% S 2000% SUMA -·-T--· 
PRESTACIONES SOCIALES IMSS 0.2735 • 1.2901 0.3528 

GUAROEAIAS 
, 0.0100 X 

IMPUESTOS LOCALES (en sv caso) o 0100 :e 

IMPUESTOS SOBRE NOMlNA.(en su caso) 0.0200 :e 

SUMA DE OBLI ATOAIEOAD DE PRESTACIONES IMSS 

L SÜMA. FACTOR DE SALARIÓ REAL 

NOTA: este ana!Jsfs deber a efectuarse cons'tderando caractenst1cas de 
ra obra. el SitiO de ejecuc16n y condictones laborales 

1.2901 0.0129 

1.2901 00129 

1.2901 0.0258 

--
·-· 0.4Q44 

T 1.69451 

.....,..,. ANALISIS DE INTEGRACION DEL PRECIO UNITARIO 
A) COSIOOIRECTO 
mano de obra (sin infonavit y sar) 
materiales 
maoulnariá 

!BICOSTOS INDtRECrós OFJCINAS CENTRALES 

lfl:f:Q§TOS INDIAECTÓS DE CAMPÓ 

lóJ SUBTÓTAL (A+B+Cl 

\El CÓ5TÓ FINANCIERO. 1.5% 

/F! SuaroTAL CD+El 

O.OISX\15.00 

utilidad neta :e F • O. OOX 116.73 
1- 1st+ tu 1- O.JHO.IO 

o tal 

-1 
-1 _, 

(1 cons1darando /actores del salano real 
1.290IX3S.OOX0.02 

1.6945 

1) INFONAVIT, 5% DEL SALARIO BASE (1) constderando fac1ores del salario real 
1.2901X3S.OOXO 05 

1.6945 

Qi Sus roTAL !F +G+H+Il 

e: S~. 5 al molla• 
131.10 - 131.10 

-r-=o:oos 

-~-

35.00 
55.00 
10.00 

100.00 

e.oo¡ 

9.00 

115.001 

1.731 

118.73/ 

131 76 

' .r 
~ 



AÑO 
No. DESCIUPCIOH DIE Ae'TMOAOES .MES 

SEMANAS . 

M 

1 

p 

L 

E 

L 

DE S 

o 

o 
N 

S 

' ' 

S 

M E S 
PERSONAL CL.-.vE 

BASICO TOTAl OE UNtOAOES 

EROGACIONES ~•RCt•L 

1 Mn..ES OE PESOS) ACUMUL ... OO 

' 

F04A. taOO OBRA 

__! __ ,_ 

OCA MES Af«) 

FCHA. TERM OBRA _, __ ,_ 
OCA MES 00 

~-·· 1,.-.......... t.: ':¡, ... , .• ~ :;.t •• u ll !u! &1!· ..l!ffili:~m!!!mlr.!:!:hl?mFJ! 

~ ~ ClAVE . :.o. .......... co ; ~~ 

~ ~ : ' '· 



20-Aao-1999 

COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

SUBD~LEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001 Q68-.005..99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

LIJ!jar: CO .. STA. URSULA Y PUEBLO STO TOMAS AJUSCO 

ANALISIS DE PRECIOS 

Análisis: BCONCH0200 Unidad: MJ 

CONCRETO 200 KG/CM2 

MATERIALES 
MAAGUAOOO AGUA 
1 

MAGRAVAOO GRAVA 3/4" 
1 

MAARENAOO ARENA 
1 

MACEMENT CEMENTO GRIS 
01 

. EQUIPO Y HERRAMIENTA 
EQREVOLV1 REVOLVEDORA 1 SACO 
S 

Subtotal: MATERIALES 

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo directo 

("QUINIENTOS DIEZ PESOS 57/100 M.N. ") 

M3 $500 

M3 $80.00 

M3 $80.00 

TON $1,100.00 

HORA $16.85 

0.242400 

0.645200 

0.532060 

o.369no 

0.500000 

$1.21 

$51.62 

$4256 

$406.75 

$6.43 

$502.14 

$8.43 

$510.57 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 

Página: 2 

0.24% 

10.11% 

8.34% 

79.67% 

1.65% 

98.35% 

1.65% 



20-Aoo-1999 Par: 01 ánal1sis no. 9 

COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001~99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

Luaar. CO .. STA. URSULA Y PUEBLO STO TOMAS AJUSCO 

ANALISIS DE PRECIOS 

'' 'f,' 

Análisis: DEMPIS01 Unidad: M3 

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO ATAQUE OBLIGADO A MANO, MEDIDO EN 

BANCO, INCLUYE PROTECCIONES, ACARREO LIBRE DEL PRODUCTO DE DEMOLICION A PIE DE CAMION, 

MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA. 

MANO DE OBRA 
MOAYALBAÑ AYUDANTE DE ALBAÑIL 
1 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M000001 HERRAMIENTA 

Subtatal: MANO DE OBRA 

Subtatal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Costo directo 

INDIRECTOS 

SUMA 1 

FINANCIAMIENTO 

SUMA2 

UTILIDAD 

PRECIO UNITARIO 

(" CIENTO ONCE PESOS 801100 M. N. ") 

JOR $112.58 

$90.06 

10.4847% 

0.4118% 

8.6355% 

cantidad utiliZada de este concepto en el presupuesto 4.5 Importe: 503.1 

0.800000 $90.06 

0.030000 $2.70 

$90.06 

$2.70 

$92.76 

$9.73 

$102.49 

$0.42 

$102.91 

$889 

$111.80 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 

97.09% 

2.91% 

97.09% 

2.91% 

Página: 14 



20-Aoo-1999 Par: 02 ánalisis no. 100 

COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001068-005-99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

Lugar: CO .. STA. URSULA Y PUEBLO STO TOMAS AJUSCO 

ANALISIS DE PRECIOS 

Análisis: CONCIM01 Unidad: M3 

CONCRETO EN CIMENTACION F'C= 200KG/CM2 

MANO DE OBRA 
MOOFALBAÑ OFICIAL ALBAÑIL JOR $160.60 0.150000 
1 

MOAYALBAÑ AYUDANTE DE ALBAÑIL JOR $112.58 0.150000 
1 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M000001 HERRAMIENTA % $40.98 0.030000 

EQVIBRAD VIBRADOR HORA $5.46 0.850000 

BASICOS 
BCONCH020 CONCRETO 200 KG/CM2 M3 $510.57 1.020000 
o 

Subtotal: MANO DE OBRA 

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA 

Subtotal: BASICOS 

Costo directo 

INDIRECTOS 10.4847% 

SUMA 1 

FINANCIAMIENTO 0.4118% 

SUMA2 

UTILIDAD 8.8355% 

PRECIO UNITARIO 

("SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. ") 

Cant1dad utilizada de este concepto en el presupuesto 6 Importe: 4105.08 

r 

$24.09 

$16.89 

$1.23 

$4.69 

$520.78 

$40.98 

$5.92 

$520.78 

$667.68 

$59.52 

$627.20 

$2.58 

$629.78 

~.38 

$684.16 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 

4.24% 

2.98% 

0.22% 

083% 

91.74% 

7.22% 

1.04% 

91.74% 

Página: 12 

-u 



20-Ao<>-1999 Par: 02 ánalisis no. 90 

COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 
Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

· SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No. 30001068-005-99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

Lugar: CO .. STA. URSULA Y PUEBLO STO TOMAS AJUSCO 

ANALISIS DE PRECIOS 

Análisis: CIMCOMD1 Unidad: M2 

,_,t~ 
/' ·.·. 

·----:: 

CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN CIMENTACION (ZAPATAS, CONTRA TRABES, 

ETC.) INCLUYE MATERIALES, ALMACENAJE, MANIOBRAS NECESARIAS, MERMAS, DESPERDICIOS, MANO DE 

OBRA PARA CARGA Y ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, TRAZO, COLOCACION DE DIESEL, RETIRO DE 

MATERIALES SOBRANTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 

EJECUCION. 

MATERIALES 
MABARROT BARROTE PZA $20.00 0.100000 $2.00 4.20% 
E1 

MACLAVOOO CLAVO KG $10.00 0.200000 $2.00 4.20% 
1 

MAPOUN001 POUN PZA $30.00 0.100000 $3.00 6.30% 

MATRIPLA16 TRIPLAY DE 16mm M2 $45.00 0.200000 $9.00 18.89% 

MADIESEL DIESEL L $3.50 1.000000 $3.50 7.35% 

MANO DE OBRA 
MOAYCARPI AYUDANTE DE CARPINTERO JOR $112.58 0.100000 $11.26 23.84% 
N 

MOOFCARPI OFICIAL CARPINTERO JOR $160.60 0.100000 $16.06 33.71% 
N 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
%M000001 HERRAMIENTA $27.32 0.030000 $0.82 1.72% 

Subtotal: MATERIALES $19.50 40.93% 

Subtotal: MANO DE OBRA $27.32 57.35% 

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.82 1.72% 

Costo directo $47.64 

INDIRECTOS 10.4847% $4.99 

SUMA1 $52.63 

FINANCIAMIENTO 0.4118% $0.22 

SUMA2 $52.85 

UTILIDAD 8.6355% $4.58 

PRECIO UNITARIO $67.41 

("CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. ") 

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 50 Importe: 2671 

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 

Página: 11 
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DOCUMENTO No. 
9 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 
Y UTILIZACION DE 

PERSONAL TECNICO 



No. OESC:RIPCION OE ACTMOAOES 

' 

M E S 
PERSONAL 

BASICO 
EROGACIONES 

(MILES CE PESOS 1 

. AÑO 

MES 
SEMANAS 

M 

1 

p 

' • 
' 

DE S 

o 
o 

N 

S 

• ' 

S 

Ct.AVE 

>OTA.!. CE UNIOA.O;S 

~ARCIAl. 

A::UMUl.AOO 

FCHA. INICIO OBRA 

--'--'--
OlA MES AÑO 

FCHA. TERM OBRA _, __ ,_ 
OlA MES AÑO 



C/U~~D DE MEX/CO 
Tlalpan DDF 

No. PARTIDA 

DURACION TOTAL 

PROPUESTA POR LA DELEGACION 
PROPUESTA POR El CONCURSANTE 

....¡.1 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

-+' 

MES MES MES 
1 2 3 

OlAS CALENDARIO 
OlAS CALENDARIO 

DOv.JMENTO 

9 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES MES MES MES MES MES MES MES MES 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACION 



C/U~D DE MEXICO 
Tlalpan DDF 

No. CATEGORIA 

TOTAL DE PERSONAL 

_¡..) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
cP 

MES MES MES 
1 2 3 

PROGRAMA DE UTILIZACION DE 
PERSONAL TECNICO 

MES MES MES MES MES 
4 5 6 7 8 

. 

o, MENTO 

9 

MES MES MES MES 
9 10 11 12 



DIRECCION GENERI.L DE OBRAS PUBLICAS 

FECHA 

CONCURSO 

O B R A 

1 ~8JC.ACJON 

MATERIALES y EQUIPO CANTIDAD 

'--·------- - ----- -------- -· 
1 

-

NOMBRE Y FIRMA )EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

o<> 

o --------------------------------------------

~~ROGRAMA CALENDARIZADO 1 

2 

PROGRAMA DE ADQUISICION DE LOS PRINCIPALES 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMA-

NENTE 

MES ó SEMANA 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-- -- -- -- -- - --- -- -- -- --

' 

----- --------

NOMBRE DE LA EMPRESA O PER&JNA FISICA 

ANEXO 
~-B 

12 
---



DI HECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

FECHA 

CON CIJRSO 

O B R A 

,__j&J~¡JQN 

1 

p E H S o N A 1 1 2 

l. - PERSONAL DE SERVICIOS 

2.- PERSONAL 1 ECNiCO 

3. - PERSONAL tDWINISTRATIVO 

NOTA-- INCLUIR NUMERO DE PERSONAS QUE SE UTILIZARAN 
EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 

3 

PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL 
ENCARGADO -EN LA OIRECCION, SUPERVISION 
Y ADMIUSTf<ACIUN DE LOS TRABAJOS 'llll: SERVI

CiOS 

HES ó SEMANA 
4 5 6 1 6 9 10 11 12 
---- ---- -- -- --

' 

l_ ---- -- ---

NOMBRE DE LA E._,RESA O PERSONA fl SI CA 

ANEXO 
5-C 



DI RECCION GENE. iAL DE OBRAS PUBLICAS 

FECHA 

CONCURSO 

O B R A 
UBICACION· 

p 1: R S ú N .c. L 

1 - PERSONAL TECNICO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

3 - OFICIALES 

PEONES 

5 -

1 2 
-- --

PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO ANEXO 

ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTA - 5-D 

MENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

(ANEXO !1-D) 

HES ó SEMANA 
~~--~--.---,----

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
-- -- ---- --- -----· - --- -- --

--- -- ---- --
NOTA· INCLUIR "lUMERO DE PERSONAS QUE SE UTILIZARAN 

EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA 

O<) 

~ I_:.R~~R-~M~--<~~EN~A~J_z~-~-~_1 
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA 



4-0ct-99 
COMPEXAGRUPOE~o _.:iARIAL,SA DE C.V. 

Dependenc1a GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGACION TI.ALPAN 
SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROlLO URBANO 

Concurso No 30001068-005-99 

Obra CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, O F 
Lugar CO STA URSUlA Y PUEBLO STO TOMAS AJUSCO 

PROGRAMA CALENDAR IZADO DE EJECUCION DE lOS TRABAJOS 

1 I"I"Y 

1 

1 1 

1111',,' 1 1 
1 1 

1 HMANOEN 

1 

LF()R 

< MURC 

~~~ 1ER KM 

lACERO DE 

44 

120 42 

$664 

REPROGRAMACION 

HOJA1 DE2 

-,;;¡¡, 

$5318 

$503 10 



4-0ct-99 
COMPEXA GRUPO 1\R!AL, S A. DE C.V. 

ncia GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGAC!ON Tl.ALPAN 
SUBOELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No 30001()68..005-99 

Obra CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 
NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, O F 

Lugar. CO. STA URSULA Y PUEBLO STO TOMAS AJUSCO 

PROGRAMA CALENOARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

REPROGRAMACION 

1 $2~ i =m 

q ~ 

HOJA 2 DE2 

i ' TOtil 

~ 1 

1 1 
172 
300 
300 

'" 15< 

~ ~ 



2Q..Agc..99 
COMPEXA GRUf>O EMPRESARIAL, S A DE C V. 

Dependencia GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGACION TIALPNi 
SUBDELEGAClON DE OBRAS Y DESARROLLO UR~ 

Cona.noNo 30001~99 
Obri CoN5TRUCCION DE 2 ESCAlERAS DE EMERGENCIA EN PI.NiTELES ESCOLARES DE 

~L PRIMARIA, ZONAS L YV, TIALPAN, 0 F. 
· l~r CO STAURSUL.AYPUEBLOSTOTOIUSAJUSCO 

PROGRAMA Y MONTOS WENSUAlES DE MATERIALES Y EQUIPO OE INSTAl.ACLON PERMANENTE 

"- Do ....... 
ACEITE ACEITE 
NK>ES11)1 NoiGUt.O DE Z"X3115" 
ELECTRIOOAD B.ECTRICIDAD 
GASOLINA GASOLINA 
LLCAJ.M:lll LLANTAS CUIJON VOlTEO 
MAACEEST1 PlACA ACERO O #lGULO 
MMCEITEOI ''""' MMCERRFZ3 VARILlA DEL No. 3 
MAACERRFZI. VARILLA DE 1/T 
MAAGUAOOO' .<GUA ........,....,, ANCLA DE ACERO DE 311."X 100 CM 
MAANGUL2 ANGULO 2 1/TX318'" 

MMNGUC' """'-O' 
MAAREN.A001 AR""' 
MABARROTE1 BARROTE 
MACA.LOOOOI "" MACEMENT01 CEMENTO GRIS 
MAClAV0001 ouvo 
MAOJESEt DIESEl 
MAFIJAC1 MATERIAL DE FJJACION 
MAGA.SOLINA <iAW<'"" 
MAGAAVA001 GRAVA 311." 
MAJ..AMBRER1 AI.AWBRE RECOCIDO 
MAJ..AMBROH AL.A.N8RON CE lfl." 
WALUIG10 \.AioiiKA.GA.LVANIZAOACAL 10 
MAI...AMN1B IAWINA NEGRA CAL 18 
MAMA!.L.ALCI MALLA~\0110 

IAAMCOYCO MARCO Y c:ot-(l'RAMARCO 
MAPERFSJ PERFilES 1' 
MAPINTANTI PINTURA ANTlCORROSM\ 
MAPINTESM PIH11JRA DE ESMAlTE 
MAPI.ACAOI PLACA 0€ ACERO DE l5XJ5XJ/I.' 
MAPOllh001 ""''" MAPRBASI PRUESAS SOlDADURA 
MAPTRS PERFILES TVBULARES 
MAAEDONDI REDONDO DE 311.' 
"-'SatDAOUt ""-DAOURA 
MASOI.ERA1 SOLERA DE Z"Xt/1." 
MATBCONO ll.180 CE CONCRETO DE!!'" 
totAT80VE1 TABIQUE ROJO RECOC!OO 
MA.TEPETATE TEPETATE 
IIIA.TaNER '""'' IM.TRIPLA\0 TRJPI.AY OE \tlrmt 
MAVAR510 VARILLA DE ~1!1" 
I.IOAYAI.BNIIL AY\JONrrE DE ALBAf;lt 
TOTAl. DEL PERJOOO 

""""lADO PORCENTAJE PERIODO 
PORCENTAJE ACI.IMIJLAOO 

"" v' 

'''"" A-Od-119 11-0d-H 
lm<O sooo soco 
<G sooo SS5UO ....,. soco $8343 
lm<O soco sooo 
'GO sooo '"" <G soco S2 21.0 25 

"''o soco $21115 
TON soco 11,2113.70 
TON soco $1,050$0 

"' SOlO $12110 

"' sooo $00>CO 
<G sooo sooo 

'" sooo $31.2 .te 

"' "" 111.53 18 
PZA sooo $100 00 

'" sooo .. 00 
TON $0W SI. 227 95 ,. sooo $\00 00 
l sooo $175 00 

"'o $000 sooo 
l sooo $21.1.15 

"' .... SSI.G1.2 ,. sooo Sl31.lll 
TON sooo 1132 50 ., soao $000 

'" sooo $000 

"' sooo 110244 
PZA "" 00 so.oo 
<G sooo SSI.O 75 
l sooo S133 Sil 

l $000 sooo 
<G sooo '''"' PV. sooo StSOOO 
PRUfBA so.oo $322" 
'G sooo $000 
'G $000 "'00 

'" $000 $3711 70 

'" $000 $3280 

"' sooo sooo 
PZA '"" sooo 

"' sooo sooo 
l sooo sooo 

"' sooo ""'00 
<G ,.., $000 

'" sooo $000 
$188 5I. $15,190 90 
$181151. $15,37144 

011 .. . .. ~ 
011 .. "" 

18-0a-99 
soco 

$1,2111 44 
$1~55 

soco 
soco 

$5,197 38 
soco 

1157 70 
soco 
sooo 

12,22720 
sooo 

$7111. 5I. 
sooo 
sooo 
sooo 
sooo 
soco 
sooo 
sooo 
sooo 
sooo 

$11113 

"'"' sooo 
sooo 
sooo 
sooo 

11,251.54 
$31() 15 

sooo 
1772 95 

sooo 
S74a 20 

sooo .... 
$1173113 

$75 Sl 
sooo 
sooo 
sooo 
sooo 
$000 
sooo 
$000 

$11.,221. 30 
S2U03 7• 

""' 1713 .. 

"""·" 1-Nov-Q9 ....... 
soco sooo sooo 

$378 53 sooo $1,001118 
Sll3 13 soco S1Ui5 

soco soco sooo 

"'" $13 80 '"" $1,523 37 soco ~.31.995 

"" $0792 SH5 
$71 .. $287 30 11114 02 

$5871.11 $5,101102 $507.12 ,.,, $19 70 $2 u 
$052 90 sooo $570 00 

sooo sooo sooo 
$232 88 $000 $680411 
$11.21.1 sosa 13 575 53 

$000 $8200 $000 

"'" $3119 SOI.G 
$1,357 zg so.l02 ~o '''"' t1050 $82.00 $800 

$15 75 S1•3 so SIS75 
SJoo sooo sooo 

$011 19 SseJ 22 $01112 
SIOil,\7 $931.,18 581 55 

$-1.2.20 S21W 1.0 SI.& •9 
S$10.10 so.oo $158 00 

$11.1 53 sooo sooo 
SI,I.H 50 $000 sooo 

SI& 71 $152 22 StO 71 
$0000 sooo sooo 

S3(17,71 sooo $1,01.2 88 
$507 l3 sooo $279 23 

S2,13837 sooo sooo 
$22!153 sooo S2t• 50 

"'"' $12300 $1350 
$219 30 $000 $811100 

S2,20500 ""' sooo 
sooo sooo sooo 

"M.I.1 sooo ...... 
$2217 sooo $8520 

""' sooo sooo 
$5780 sooo $000 

$150.75 $1,440 «1 SISO 70 
$101150 sooo sooo 

""" ""00 "'·" ,.., sooo sooo 

""' S313 12 ''"' 111.,11'00 $17,025.11. Sl0i2 52 
S.3,787.71. $$),812 88 $75,1051.0 

"" UI'JI. 832~ 

'""" '""' '""' 

15-Nov-Q9 ,,_ .. ,...,., ..... I>Die-99 ,.. .... 27-0M;-99 Total 
soco soco soco soco soco sooo soco sooo 

$1,13558 $1,135 50 $1,13558 $1,1~58 $1,13557 sooo sooo '"'"" $225 1.1 $.2~1.7 $2~1.7 $225 1,7 $225 47 ~509 SI liS 21 $1,9510 79 
sooo sooo soco soco soco sooo sooo sooo 
sooo sooo sooo soco so.co sooo sooo $2280 

S7,1¡e 01 $7,111001 $7,111001 n,1¡eo1 17,1110 e1 sooo so"" $51,2$.4 00 
soco sooo sooo soco soco SI 70 sooo $111.211 

SITHO S\13.1.0 $173 41) $1731.0 $17)(1(1 sooo sooo S2,Sil7100 
soco sooo soco sooo soco sooo sooo $7,)$1. 20 
soco sooo soco soco soco $583 sooo ,.,00 

SIS5280 $052 80 $052 90 $052 80 $052 80 sooo sooo $7,68000 
soco so.oo sooo sooo so.oo SISOOO .... 00 $024 00 

$748 55 $7.&8 55 $7.&8 55 $7.&8 55 s1.u se sooo sooo S.S.773 15 
sooo sooo sooo sooo sooo $1a:J 11. sooo $1,558153 
sooo sooo sooo sooo sooo sooo "" $20000 
sooo sooo woo sooo "'00 "'" "'00 '"' sooo "'" "'" sooo sooo $1,86( 72 sooo $11.,577.31 
sooo sooo $000 "'oo' $000 $500 sooo "'"" $000 sooo 1000 sooo sooo soao sooo ""'00 sooo "" $000 sooo $000 $215 "" S12 00 
sooo sooo sooo sooo $000 $13 lli soco tiWII 27 
sooo $000 sooo sooo sooo S23t oo sooo $1,871.27 

SI& 07 11007 S\007 StO 07 $1!107 Sl3 OB $000 $027 73 
SISO 20 $180 20 $190 20 $180 20 $180 20 soco $000 $1,591100 

sooo sooo $000 .... $000 $101122 $318 07 ""52 $000 sooo sooo "'00 "'"' $1,10250 $3,307 50 $5,!27 50 
sooo sooo $000 $000 sooo sooo sooo '''"' ""' $000 $000 $000 "'00 soco sooo SIOO 00 

$1,181 03 $1,181 03 S1,18Ul S\,181 83 St,181.1l0 sooo sooo $9,11550 
S31111.0 $3101.0 SJ1ue $31UII S31UIJ $1,110 72 $272.70 $1.,1110 12 

sooo $000 ""' "'00 ""' $0,930 lll sooo $9,011973 
1243 10 $.21.3 10 $24310 121.3.10 $21.3 OSI "'00 sooo $2.7112 50 

""' sooo $000 sooo sooo 175 00 sooo "'"' $828 20 '""' '''"' $9:l8 20 ""'20 sooo sooo $0,75000 
sooo $000 $0.00 sooo sooo $1,7111 50 ss JU ea U,37t 25 
sooo soco ""' sooo $000 ""' $175 50 

'"' 00 suJoa ro 11.008 03 $1.00103 $1,001103 $1,00803 $275 1.1 $82(1 1.1 SU78 57 
$13~ tn8e "'" ""' $7380 sooo sooo '''"" sooo $000 sooo sooo sooo ""' sooo $125 00 
$000 sooo sooo $000 sooo sooo $000 $115 20 
sooo sooo sooo ""' $0oo soco sooo $1.101. 00 
sooo $000 sooo sooo sooo .... 00 sooo "'"' sooo soco sooo $000 sooo $918 28 $000 $2,105 ~ 
sooo ""' sooo $000 sooo $000 sooo $1280 
$000 $000 $000 sooo $000 sooo sooo $3$<CU 

$11.,0110 211 $11.,010 211 $11.,080211 $11.,080 211 111.07912 S15,l2B 31 $10,1145 51 
$8Q,185011 S1032G51i111 S117,31.e 27 $131 .• 2$58 111.5$00 .&8 IIOO,S:W.7D $171,78030 

""" '""' l.tn. '""' ..... 8 QJ'II. '"~ 5Ul"J' 80 ,,.. &IJI'IIo 7e5t"'o '"'"' 
,,.,. .oo .... 



'COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S A DE C V 
Dependencta GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

OELEGACION TLALPAN 
SUBOELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No 3CXXl1Q68..0()5.99, · 
Otxa· CONSTRUCC!ON DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOlARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, O F 
Lugar. CO. STA. URSULA Y PUEBLO STO TOMAS AJUSCO 

PROORAMA Y MONTÓS MENSUALES DEL PERSONAL TÉCNICO. ADMINISTRATIVO Y OBRERO QUE EJECUTARA DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS 

Oescripcrón Umdad 4-0ct-99 11-0ct-99 18-0ct-99 25-0ct-99 1-Nov-99 · S.Nov-99 15-Nov-99 22-Nov-99 29-Nov-99 6-Dtc-99 13-Dtc-99 20-0ic-99 27-Dic-99 Total 
AYUDANTE DE ALBAÑIL JOR $574 16 $1,426 02 $000 $1,404 85 $2,474 06 $271.54 $000 $0.00 $000 $000 $000 $1,527.33 $000 $7,677 96 
AYUDANTE DE CARPINTERC JOR $000 $562 90 $000 $5066 $461 58 $50.66 $000 $000 $000 $000 $0 00 $000 $000 $1,125 80 
AYUDANTE FIERRERO JOR $000 $391.22 $58 77 $11348 $877 00 $138 47 S4785 $47.85 $47.85 $4785 $47.83 $000 $000 $1,81817 
A Y U DANTE HERRERO JOR $000 $1,772 18 $4,111 44 $2,660 96 $0.00 $3,924 63 $4,447 91 $4,447 91 $4,447 91 $4,447 91 $4,447 91 $1,237 78 $3,713 41 $39,659 95 

OPERADOR JOR $000 $27 37 $000 $836 $4011 $4 40 $000 $000 $000 $000 $000 $12 61 $000 $92 85 
A YUOANTE PINTOR JOR. $0.00 $000 $000 $399 66 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $1,294.67 sooo· $1,694 33 

OFICIAL ALBAÑIL JOR $160.60 $963 60 $000 $941 71 $1,312 54 $144 06 $000 $000 $000 $000 $0.00 $1,857 60 $000 $5,380 11 

OFICIAL CARPINTERO JOR $000 $803 00 $000 $7227 $658 46 $72.27 $000 $000 $000 $000 $0.00 $000 $0.00 $1,606 00 

CHOFER JOR $000 $48 18 $000 $1301 $11851 $12.99 $000 $000 $0.00 $000 $000 $000 $000 $192 69 

OFICIAL FIERRERO JOR $000 $558 09 $8383 $161 88 $1,251 07 $197.54 $6626 $66.26 $66.26 $6826 $6824 $000 $000 $2,593 69 
OFICIAL HERRERO JOR $000 $2,528 08 $5,865 14 $3,795 97 $000 $5,598 64 $6,345 13 $6,345.13 $6,345 13 $6,345 13 $6,345 13 $1,765.75 $5,297 32 $56,576 55 

OFICIAL PINTOR JOR $000 $0.00 $000 $570 13 $000 $0.00 $000 $000 $000 $000 $000 $1,846 90 $000 $2,417 03 

PEON JOR $000 $3618 $000 $977 $8901 $977 $000 $000 $000 $0.00 $000 $000 $000 $144 73 

TOPOORAFO JOR $000 $1925 $000 $1 95 $17.76 $1.94 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $4090 

TOTAL DEL PERIODO $734 76 $9,136 07 $10,11918 $10,204 66 $7,300 10 $10,426 91 $10,909 15 $10,909 15 $10,909 15 $10,909 15 $10,909 11 $9,542 64 $9,010 73 

ACUMULAOO $734 76 $9,870 83 $19,990 01 $30,194 67 $37,494 77 $47,921 68 $58,830 83 $69,739 98 $80,649 13 $91,558 28 $102,467 39 $112,01003 $121,020 76 

PORCENTAJE PERIOOO 0.61% 7 55% 836%. 8 43% 603% 862% 901% 9.02% 9.01% 902% 901% 788% 7 45% 

PORCENTAJE ACUMULAOO 061% 816% 1652% ,24 95% 3098% 3960% 4861% 57 63% 66.64% 75 66% 8467% 9255% 100 00% 



COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, SA DE C V 
Dependencia GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 
SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Concurso No 30001068-005-99 
Obra CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F 
Lugar CO STA URSULA Y PUEBLO STO TOMAS AJUSCO 

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Oescnpc16n Umdad 4-0ct-99 11-0ct-99 18..Qct-99 25..Qct-99 1-Nov-99 
HERRAMIENTA % $2204 $271 24 $303 58 $305 44 $213 71 

CAMION VOLTEO HR $000 $180.52 $000 $48 74 $444 06 

NIVEL HR $000 $1.46 $000 $0.15 $1.35 

REVOLVEDORA 1 SACO HORA $000 $2057 $000 $6 29 $3014 

SOLDADORA ELECTRICA HR $000 $11057 $256 51 $176 43 $000 

TRANSITO HR $000 $1.62 $0.00 $0 16 $1.50 

VIBRADOR HORA $000 $000 $000 $0 00 $000 
TOTAL DEL PERIODO $2204 $585 98 $560 09 $537 21 $690 78 
ACUMULADO $2204 $608.02 $1,168.11 $1,705 32 $2,39610 
PORCENTAJE PERIODO 031% 8 36% 798% 7.66% 9 85% 
PORCENTAJE ACUMULADO 031% 867% 1665% 24.31% 3416% 

8-Nov-99 
$312 23 

$46 75 
$014 
$3 31 

$263 66 
$017 
$000 

$628 26 
$3,024 36 

8 95% 
4311% 

15-Nov-99 22-NOII-99 29-Nov-99 6-0ic-99 13-0lc-99 20-0tc-99 27-DIC-99 Total 
$327 27 $327 27 $327 27 $327 27 $327 27 $285 90 $219 86 $3,570 35 

$0 00 $000 $0 00 $000 $000 $000 $0 00 $722 09 
$0 00 $000 $0 00 $000 $000 $000 $0 00 $310 
$000 $000 $0 00 $000 $000 $9.47 $0.00 $69.78 

$298 81 $298 81 $298 81 $298 81 $298 81 $86 27 $258 78 $2,646 27 
$0 00 $000 $0 00 $000 $0 00 $000 $000 $3 45 
$0.00 $0.00 $0 00 $000 $0 00 $0.00 $000 $0 00 

$626 08 $626.08 $626 08 $626 08 $626 08 $381.64 $478 64 
$3,650 44 $4,276.52 $4,902 60 $5,528 68 $6,154.76 $6,536.40 $7,015 04 

893% 892% 893% 892% 893% 544% 6 82% 
52.04% 6096% 6989% 78.81% 87.74% 93.18% 100 00% 



20/08/99 

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION TLALPAN 

COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL,,S.A. DE C.V. 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
Concurso No. 30001068--005-99 

Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

Lu~ar: MEXICO D.F. 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION, 

AREA DE TRABAJO CATEGORIA 

OFICINA CAMPO 

Personal técnico 

RESIDENTE GENERAL 

Personal administrativo 

Personal servicio 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
ING. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 

ADMINISTRADOR UNICO 

TOTAL 

13 

SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS 
SEM 1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 

1 1 1 1 1 

FIRMA 

SEM7 SEMB SEM9 SEM 10 

1 1 1 1 1 

SEM 11 SEM 12 

1 1 



20/08/99 

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DELEGACION TLALPAN 

COMPEXA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

SUBDELEGACION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
Concurso No. 30001068-005-99 
Obra: CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PLANTELES ESCOLARES DE 

NIVEL PRIMARIA, ZONAS 1 Y V, TLALPAN, D.F. 

Luoar: MEXICO D.F. 

PROGRAMA MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION, 

AREA DE TRABAJO CATEGORIA 
OFICINA CAMPO 
Personal técnico 

RESIDENTE GENERAL 

Sublotal 
Personal administrativo 

Subtotal 
Personal seiVicio 

Subtotal 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

ING. ERNESTO RENE MENDOZA SANCHEZ 
ADMINISTRADOR UNICO 

SALARIO 

1,000.00 

SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS 
IMPORTE SEM 1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM? SEM8 SEM9 SEM 10 

13,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000 00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

13,000 00 

FIRMA 

SEM 11 SEM 12 

1,000.00 1,000.00 



COMPElA, S.A. DE C.V. Fecha: 
Explosion de Insumes/Mano de Obra Pa9ina 
MODO 6LDBAL 

:::::::::::::::::::::::::=====================================::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Clave D e S e r i p e i o n Unidad Cantidad e o S t o 
Precio U l m p o r t e Afectaciones Costo Directo Indirectos P r e e i o [ X l 
:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ALBANIL001 OFICIAL Al8ANIL Jor 462.5000 102.19 
129.42 47,262.88 945.26 48,208.14 1l ,647.09 59,855.23 26.43 

AYUDANTE01 AYUDANTE GENERAL Jor 962.5000 55.03 
69.69 52,966.38 1,059.33 54,025.71 13,052.61 67,078.32 29.62 

FIERRERD01 OFICIAL F1ERRERO Jor · 500.0000 102.19 
129.42 51,095.00 1,021.90 52,1l6.90 12,591.44 64,708.34 2B.S7 

PEON000001 PEON Jor 500.0000 55.03 
69.69 27,515.00 550.30 28,065.30 6, 700.58 34,845.88 15.39 

--------------------- -------------- ------------ ------- ------------
Total: 178,839.26 3,576. 79 182,416.05 44,071.72 226,4B7.n 100.00 



COMPElA, S.A. DE C.V. 
Explosion de lnSUIIOS/Maquinaria 
l10DO GlOBAL 

Fecha: 
Pagina 2 

::;:::::::::::::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: 

Clave 
Precio U 

D e s e r i p e i o n 
1 o p o r t e Afectaciones Costo Directo 

Umdad 
Indirectos 

Cantidad e o 5 t o 
P r e e i o 1 X 1 

:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::;;::::.::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::;::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

COMPACTAD! COMPACTADOR MANUAL IBAILARINAl Hora 100.0000 20.65 
25.64 2,065.00 0.00 2,065.00 498.'10 2,563.'10 55.45. 

REVOLVED!S REVOLVEDORA DE 1 SACO Hora 87 .428b 18.98 
23.57 1,659.39 0.00 1,659.39 400.91 2,0b0.30 44.55 

-------- ------------ ------------ --------- -------
Total: 3,724.39 0.00 3,724.39 899.81 4,624.20 100.00 



COMPEXA, S.A. DE .c.v. 
Explosion de l11SU1105/11ateriales 
MODO SLOBI\L 

Fecha: 
Pagina 3 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;::;;::::::::::::::::::::;;::::::::;;:::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Clave 
Precio U 

D e s e r i p e i o n 
1 o p o r t e Afectaciones Costo Directo 

Unidad 
Indirectos 

Cantidad e os t o 
P r e e i o 1 X 1 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: 

AGUA000001 AGUA !MANEJO EN OSRAI M3 252.0785 2.50 
3.10 630.20 0.00 630.20 . 152.26 782.46 0.12 

ALAMBREC18 ALAMBRE RECOCIDO No. 18 KG 3,000.0000 3.70 
4.59 !1,100.00 0.00 11,100.00 2,681.76 13,781.76 2.16 

MENA00001 ARENA M3 144.7920 30.00 
37.25 4,343.76 0.00 4,343. 76 1,049.45 5,393.21 0.84 

CEMENTOSR1 CEMEIHO SRIS TIPO Nllll~AL TON 65.8035 700.00 
869.12 46,062.45 0.00 46,062.45 !1,128.69 57,191.14 8.95 

GRAVA00001 BRAVA DE 3/4' M3 109.7010 42.50 
52.77 4,662.29 0.00 4,662.29 1,126.41 5,788.70 0.91 

TAB11lUERR1 TABIQUE RECOC100 PZA 155,000.0000 0.45 
0.56 69,750.00 0.00 69,750.00 16,851.60 86,601.60 13.56 

TEPETATE01 TEPETATE M3 1,200.0000 50.00 
62.08 60,000.00 0.00 60,000.00 14,496.00 74,496.00 !1.66 

VAR1lLA003 ACERO DE REFUERZO DE 3/B' TON 103.0000 3,087.00 
3,832.82 317,961.00 0.00 317,961.00 76,819.38 394,780.38 61.80 

------- ------- -------
Total: 514,509.70 0.00 514,509.70 124,305.55 638,815.25 100.00 

'lo 



Explos10n de !nsuoos/Resuoen Pagina 4 

MODO GLOBAL 

COMPEXA, S.A. DE C.V. Fecha: 
Explosion de lnsuOMJS/Resumen Pagina 4 
MODO GLOBAL 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 m p o r t e Afectaciones Costo Directo Indirectos P r e e i o [ % l 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

llanoO!m 178,839.26 3,576.79 182,416.05 44,071.72 226,497.77 26.04 
Maqui nas 3,724.39 0.00 3,724.39 999.91 4,624.20 0.53 
Material 514,509.70 0.00 514,509.70 124,305.55 638,915.25 73.43 

--------- -------------- --------- ------- ---------
TOTAL: 697,073.35 3,576.79 700,650.14 169,277.08 969,927.22 100.00 

'1\ 



FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

PREPARACIÓN DE CONCURSOS DE OBRA 

TEMA: 

REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

ING. ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ 
PALACIO DE MINERÍA 

OCTUBRE 1999 

Palacio de Minerla Calle de Tacuba S Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. tel.: 521·40·20 Apdo. Postal M-2285 



ANEXO 3: 

-- ... :; • ! - • ; 

) 

--------·---------- ····-· ·-·- ---·----· -· 

.. 

REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACtON Y EJECU
CION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS REL~ 

CIONADOS.CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDE
RAL 

SECCION 3 

) . 



SECCION 3 

De la Contratación 

3.1 GENERALIDADES. · 

3.1.1 Los Contratos podrán ser de construcción, instalación, conserva
ción, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes inmuebles y 
muebles comprendidos en el articulo 2o. de la Ley de Obras Públicas, igualmen
te de servicios relacionados con la obra pública siempre que se trate 
de servicios profesionales de investigación y consultoría y asesoría especia
lizadas, ·estudios y proyectos para cualesquiera de las fases de la obra 
pública, así como la direccién o supervisión. 

3.1.2 .. En esta sección la materia de los contratos de obra pública 
se denominará "Los Trabajos 11 • 

3.1.3.· "La Dependencia" o "Entidad" sólo podrá celebrar contratos 
de obras públicas cuando cuente previamente con la autorización de inversión 
dada por la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

3.1.4. En todos los contratos deberá hacerse mención de la autorización 
de inversión con que cuenta "La Dependencia" o "Entidad" para cubrir el 
compromiso derivado del contrato y de la partida presupuesta! que se afectará. 

3 .l. 5. -Deberá indicarse en todo contrato el importe total del mismo 
y la forma prevista para su pago. 

ejercicios 
el contrato 

se señale 
posteriores 

3.1.6. Si los trabajos se van_a ejecutar durante var.ins 
fiscales de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, 
se ejercerá durante el primer ejercicio por la cantidad que 
en el mismo y el saldo quedará sujeto a que, a! iniciarse 
ejercicios fiscales o durante los mismos nLa Dependencia" 
recabe de la Secretaria de Programación y Presupuesto la 
de la inversión correspondiente. 

o 11Entidad" 
autorización 

3 .l. 7. En todo contrato deberá indicarse con claridad y prec is1on 
la materia del mismo, describiendo los trabajos a realizar, el plazo señalado 
para su ejecución, su ubicación y .en su caso el nombre de la obra. 

3.1.8. El programa de trabajo que formará parte integrante del contrato, 
consignará las cantidades por ejecutar. en los periodos en que se divida 
el mismo, los cuales no serán mayores de un mes. 

3.2. De los Contratistas. 

3.2.1. El 
para contratar y 
de obras públicas 

contratista deberá acreditar que tiene capacidad jurídica 
obligarse, y que su registro en el padrón de contratistas 
se encuentre vigente. 

3.2.2; Cuando se adjudique un contrato a un contratista extranjero, 
deberá acreditar previamente a la firma del mismo, que ha cumplido con 
la regla 3.2.1. Y con lo prescrito por el Articulo 33 de la Ley de Nacionalidad 

_) 
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y 
en 
de 

Naturalización y demás disposiciones 
el contrato respectivo el número del 
Relaciones Exteriores. 

legales aplicables, 
permiso otorgado por 

y se citará 
la Secretaría 

N. del E.-Véase en· la página 
en "Diario Oficial" de 21 de abril 

396-296-13, • el Oficio Circular publicado 
de 1986, especialmente en su últim~ párraf~ - . . . 

3.3. Del contrato de obra pública a base de precios unitarios. 

3.3.1. Planos, especificaciones y programa. 

"El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del contrato 
de conformidad con las normas de construcción y en su caso, con las especifi
caciones para la obra vigente en "La Dependencia" o "Entidad", a los planos 
y demás do¡:umentos que constituyan el proyecto, asi como las reglas 3.3.7. 
y 3.3.8. de esta sección. 

Las especificaciones para los trabajos y el programa firmado por 
las partes, junto con los planos y demás documentos que constituyan el 
proy.ecto y las normas de construcción que se consignan en relación anexa 
al contrato, forman parte integrante del mismo. 

3.3.2. Pago de los trabajos. 

Los trªbajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto y en 
'el programa, se pagarán a base de precios unitarios. Dichos precios unitarios 
incluyen la remuneración o pago total que debe cubrirse a "El Contratista 11 

por todos los gastos directos e indirectos que originen los ·trabajos, 
la utilidad ·-'1- el costo de las obligaciones estipuladas eri...!'.l contrato 
a •cargo del propio .contratista. Los precios unitarios que se consignan 
en el anexo del contrato, son rigidos y sólo podrán ser modificados en 
los casos y bajo las condiciones previstas· en el contrato. 

3.3.3. Ajuste de precios unitarios. 

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios 
unitarios del contrato, sufran variaciones originadas en incremento en 
los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren 

. dichos costos y que impliquen un aumento superior al 5% (cinco por ciento) 
del valor total de los trabajos aún no ejecutados dentro del programa, 
amparados por el contrato, "El Contratista" podrá solicitar por escrito 
a 11 La Dependencia" o "La Entidad11 la bonificación sobre el pago de los 
trabajos, proporcionando los elementos justificativos de su dicho. 

Con base en la solicitud que presente "El Contratista", "La Dependencia" 
o "Entidad'', llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la 
procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud 
sólo será considerada cuando los conceptos de obra que sean fun9amentales 
s·e estén realizando conforme al programa de· trabajo, vigente en la fecha 
de la solicitud, es decir, que no exista en ellos demora imputable a "El 

.... :.e· Contratista". En un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario a partir 
de la .fecha de presentación de su solicitud "La Dependencia" o ''Entidad", 
de considerar procedente la petición de "El Contratista", después de haber. 

4 



evaluado los razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, 
ajustarA los precios unitarios, de acuerdo con .lo que se establece en 
la sección correspondiente de las reglas generales para la contratación 
y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas 
para las dependenclas y entidades de la Administración Pública Federai 
y en el Articulo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y los aplicarA 
a los conceptos de obra que conforme a programa se ejecuten a partir de 
la fecha de presentación de la solicitud de "El Contratista" e informarA 
a la Secretaria de Programación y Presupuesto los términos de dicho ajuste .. 

Si los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios 
sufren variaciones originadas por disminución de los precios de materiales, 
salari·os, .equipo y demás factores que integran dichos costos, que impliquen 
una reducción superior al 5% (cinco por ciento) del valor de los trabajos 
aún no ejec.utados, "El Contratista" acepta que "La Dependencia .. o "Entidad"., 
oyéndolo, para lo cual concederá un plazo de 30 (treinta) dias calendario, 
a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, ajuste los precios 
unitarios como corresponda. Los nuevos precios se aplicarán a los trabajos 
que se ejecuten a partir de la fecha de la notificación. El ajuste se 
aplicarA sobre los importes de los trabajos de que se trate, aún no ejecutados, 
sin.modificar los precios unitarios originales del contrato. 

"La Dependencia" o "Entidad", informarA en su oportunidad a la Secretaría 
de Programación y Presupuesto, los términos del ajuste. 

3.3.4. Trabajos extraordinarios. • 

Cuando a juicio de 11 La Dependencia" o "Entidad", sea necesario llevar 
a cabo trabajos extraordinarios qua_no estén comprendidos -.en. el proyecto 
y en el programa, se procederá de la siguiente forma: 

1.- Trabajos. ~xtraordinarios a base de precios·unitarios: 

A) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato 
que sean aplicables a los trabajos de que se trate, "La Dependencia" o 
"Entidad", estará facultada para ordenar a "El Contratista" su ejecución 
y éste se obliga a realizarl~s conforme a dichos precios. 

B) Si para es tos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios 
en el ·contrato y "La Dependencia" o "Entidad" considera factible determinar 
los nuevos precios con base en los ·elementos contenidos en los análisis 
de los precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar 
los nuevos, con la intervención de "El Contratista" y éste estará obligado 
a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en 
la forma establecida en los incisos anteriores, "La Dependencia" o 11 Entidad 11 

aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, 
o en su defecto, para calcular los nuevos· precios, tomaré. en cuenta los 
elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. 
En uno y otro caso "El Contratista" estará obligado a ejecutar los trabajos 
conforme a los nuevos precios. 

) 
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D) Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en 
la forma establecida en los incisos A), B) y C), "El Contratista" a requeri
miento de "La Dependencia" o "Entidad" y dentro del plazo que ésta señale, 
someteré a su consideración los nuevos precios unitarios, acompañados 
de sus respectivos' análisis, en la inteligencia de que, para la fijación 
de estos precios, deberá aplicar el mismo. criterio que hubiere .seguido 
para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, 
debiendo resolver "La Dependencia" o "Entidad" en un plazo no mayor de, 
30· (treinta) dias calendario. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto 
a los precios unitarios a que ae refiere este inciso, "El Contratista" 
se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos .precios 
unitarios. 

E) En el caso de que "El Contratista" no presente oportunamente la 
proposición. de precios a que se refiere el párrafo D) anterior, o bien, 
no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "La 
Dependencia" o "Entidad", podrá ordenarle la ejecución de los trabajos 
extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación 
directa, en los términos de la sección correspondiente, de las reglas 
generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios 
relacion?dos con las mismas para las dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal, previo acuerdo entre las partes sobre el procedi
miento constructivo, equipo, personal, etc., que intervendrán en estos 
trabajos. 

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, as! como 
la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y 
los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de "El Contratista". 

Además, con el fin de que "La Dependencia11 o "Entidad't' pueda verificar 
que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades. 
"El Contratista" ·preparará y someteré a la aprobación de aquélla, los 
planes y programas de ejecución respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios "El Contratista", desde 
su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos 
directos ante el represent~nte de ''La Dependencia" o "Entidad11

, para formular 
los documentos de pago a que se refiere la regla 3.3.5. de esta sección. 

En todos estos casos, "La Dependencia" o "Entidad" dará por escrito 
a "El Contratista" la orden de trabajo correspondiente. 

En tal evento. los conceptos, sus especificaciones y 
unitarios qUedarán incorporados al contrato para todos· sus 
los términos del documento que se suscriba. 

II.- Trabajos extraordinarios por administración directa. 

los precios 
efectos. en 

Si "La Dependencia" o "Entidad" determinare no encomendar a "El Contra
tista" los trabajos .extraordinarios por los procedimientos a que se refiere 
el apartado l, podrá realizarlos en forma directa . 



III.- Trabajos extraordinarios por tercera persona. 

Si "La Dependencia" o "Entidad" no opta por ninguna de las soluciones 
señaladas en los apartados 1 y II 'de esta regla, podrá encomendar la ejecución 
de los trabajos extraordinarios a tercera persona, conforme a las disposicio
nes legales relativas. 

3.3.5. Forma de pago. 

"El Contratista" recibirá de "La Dependencia" o "Entidad" como pago 
total por- la ejecuci6n satisfactoria de los tr-abajos ordinar-ios o extraordi
nar-ios, objeto del contr-ato, el importe que resulte de aplicar los precios 
unitarios a las cantidades de trabajo realizadas. 

"La Dependencia" o "Entidad" expedirá 
a cargo de la Tesorería de la Federación, 
u Oficina. Pagadora de "La Dependencia" o 
asignación del contrato. 

el documento 
Tesorería del 

11 Entidad", por 

que corresponda 
Distrito Federal 
el · monto de la 

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que "La DependenCla" 
o "Enti.dad" determine, se harán las estimaciones de los trabajos ejecutados, 
que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su 
trámite, en un plazo que no excederá de 90 (noventa) días calendario, 
contados a partir de la fecha de su formulación en la obra. La falta de 
pago dentro-de dicho plazo no causará, en ningún caso, intereses moratorias. 
Dentro de este plazo "La Dependencia" o ~'Entidad" enviará las estimaciones 
debidamente requisitas a la Tesorería de la Federación, Tesorería del. 
Distrito Federal u Oficina Pagadora, según el caso, a más tardar 30 (treinta), 
días calendario antes del vencimiento~el plazo señalado para-su.pago. 

En las estimaciones correspondientes, se abonará a "El Contratista", 
en los trabajos ordinarios y extraordinarios a base de precios unitarios, 
el importe que resulte de aplicar dichos precios a las cantidades de trabajo 
realizadas. 

Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se 
considerarán como aceptación de los trabajos, ya que "La Dependencia" 
o "Entidad", se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos 

· faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. 

Si "El Contratista 11 estuviere inconforme con las estimaciones. o la 
liquidación, tendrá un plazo de 30 (treinta) días calendario, a partir 
de la fecha' en que se haya formulado la estimación o l:a liquidación para 
hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo "El Contratista" 
no la efectúa, se considerará que la estimación o liquidación quedurá 
definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamación 

para 
los 
las 

3.3.6. Supervisión de los trabajos. 

"La Dependencia" o "Entidad", a través de los representantes que 
tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo 

trabajos objeto del contrato y dar a "El Contratista" por escrito, 
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecuci61 ) 
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forma convenida y con las modificaciones 
"Depend.encia11 o "Entidad". 

que ·en su caso ordene la 
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Es facultad de. "La Dependencia" o "Entidad" realizar la inspecc 1on 
de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos 
ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición de fabricación. 

Por su part(/, "El Contratista" se obliga a tener en el lugar de los 
trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un 
representante, el que deberá conocer el proyecto, 'las normas y las especifi
caciones y estar· facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere 
el con-trato, asi como para aceptar u objetar dentro del· ,plazo establecido 
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidación ·que se formulen 
y en general para actuar a nombre y por cuenta· de "El Contratista" en 
todo lo ret:erente al contrato. El representante de "El Contratista", previa
mente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "La Dependen
cia11 o 11 Entidad 11 la que calificará si reúne los requisitos señalados. 
EQ cualquier momento, y por razones que a su juicio lo justifique, "La 
Dependencia" o "Entidad", podrá solicitar el cambio de representante de 
''El Contratista.. y éste se obliga a designar a otra persona que reúna 
los requisitos s~ñalados. 

3. 3. 7. Modificaciones a los planos, especificaciones, programa y 
variaciones de las cantidades de trabajo. 

Durante la vigencia del contrato, "La· Dependencia 11 o "Entidad" podrá 
modificar por una sola vez el proyecto, el programa y el monto de trabajos, 
los planos y especificaciones, cuando ello no implique una alteración 
superior a ·un· 20% (veinte por cienro) en más o en menos,-en el monto o 
plazo, ni modificaciones sustanciales al proyecto, dando aviso por escrito 
a "El Contratista" y éste se obliga a acatar las órdenes correspondientes. 

En el caso de que. la modificación sea superior al 20% (veinte por. 
cierito) en más o en menos, el monto, plazo, o se modifique sustancialmente 
el. proyectO, ~in que se altere la naturaleza y las características esenciales 
de los trabajos, "La Dependencia" o 11 Entidad 11 procederá en todos los casos 
a celebrar el convenio con "El Contratista", respecto de las nuevas condicio
nes. 

Las modificaciones que se aprueben a los 
y al programa se considerarán incorporadas 
obligatorias para las partes. 

planos, a las especificaciones 
al contrato y por lo tanto, 

Si con motivo de las modificaciones a juicio de "La Dependencia" 
o "Entidad", asi resultare procedente, ésta reembolsará a "El Contratista", 
los gastos que en su caso éste hubiere efectuado. 

Si las modificaciones. a que se refiere esta regla originan variaciones 
en los cálculos que sirvieron de base para fijar los precios unitarios, 
ambas partes, de común acuerdo, determinarán loa ajustes que deberá hacerse 
a dichos precios, siguiendo un procedimiento análogo al establecido en 
la 'regla 3.3.4. de esta sección. Igual procedimiento se seguirá en caso 
fortuito o de fuerza mayor. 
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Queda expresamente estipulado que laa cantidades de trabajo consignadas ·, 
en el contrato son aproximadas, y, por lo tanto, sujetas a variaciones 

csin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, 
fuera de los términos establecid-os anteriormente. 

3.3.8. Ampliación del plazo. 

En los casos .fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquiera 
otra causa no imputable a "El Contratista" le fuere imposible a éste 
cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por escrito la prórroga 
que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. 
"La Depe'ndencia" O "Entidad 11 resolverá 'en un plazo no mayor de 30 (treinta) 
días calendario sobre la ·justificación o procedencia de la prórroga y, 
en su caso, concederá la que haya solicitado "El Contratista" o la que 
ella estime_conveniente y se harán conjuntamente las modificaciones correspon
dientes al programa. 

Si se presentaran causas que impidan la terminación de los 'trabajos 
dentro de los plazos estipulados, que fueran imputables a "El Contratista", 
éste podrá solicitar también una prórroga, pero será optativo para "La 
Dependencia" o "Entidad" el concederla o negarla. En el caso de concederla, 
"La Dependencia" o "Entidad" decidirá si procede imponer a "El Contratista~~ 

las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podrá exigir a "1::1 
Contratista" el cumplimiento del contrato, ordenándole que adopte las 
medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamen
te, o bien, procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo estableci
do en la regla 3.3.16. de esta sección. 

3.3.9. Recepción de trabajos y l~uidaciones. 

11 La Dependencia" o "Entidad", recibirá .los trabajos objeto del contrato, 
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido 

"realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulacio
nes del contrato. 

Para tal' efecto, "El Contratista" notificará por escrito la terminación 
de los trabajos adjuntando la documentación que a continuación se indica . 
. "La Dependencia" o "Entidad", verificará dentro de los 30 (treinta) días 
calendario siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos. 
La recepción de los trabajos se hará dentro de los 30 (treinta) días calenda
rio siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminación. 

La documentación a la que se refiere el párrafo anterior será: 

Relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, 
créditos a favor o en contra y saldos. 

Independientemente de lo anterior, "La Dependencia" o "Entidad" efectuará 
rece.pciones párciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, 
siempre y cuando se. satisfagan los requisitos que se señalan. 

a).- Cuando "La Dependencia" o "Entidad" determine suspender los 
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trabajos y lo ejecutado se ajuste a 1~ pactado, se cubrirá a "El Contratista" 
·el importe de los .trabajos ejecutados de acuerdo con la regla 3.3.15. 

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, ·si. 
a juicio. de "La o·ependencia" o "Entidad" contratante existen trabajos 
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de util i >;ar_se, 
podrá pactarse su recepción, en estos casos se levantará el acta correspon
diente, informando a la Secretaria de Programación y Presupuesto y a la 
dependencia coordinadora de sector, en los términos de la Ley. 

e)·.- Cuando de común acuerdo "La Dependencia" o "Entidad" y "El Contrati
ta" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, los trabajos 
que se· reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan conforme 
a lo establecido en el contrato. 

d) .- Cuando "La Dependencia" o "Entidad" rescinda el contrato en 
los términos de la regla 3.3.16. de esta sección, la recepc1on parcial 
quedará a juicio de "La Dependencia" o "Entidad", la que liquidará el 
importe de los trabajos que decida recibir. 

e).- .Cuando la autoridad judicial declare. rescindido el contrato. 
En este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial. 

Tanto en el caso de recepción total, como en aquellos casos a que 
se· refieren -los incisos anteriores, A), B), C) y Dl, se procederá a recibir 
los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 30 (treinta) dias 
calendario contados a · partir de la fecha de la verificación que de su 
terminación haga 11 La Dependencia11 o "Entidad", de la del requerimiento 
de entrega que ésta haga o de la f'echa en que se presente-eüguna de las 
situaciones previstas en los incisos anteriores; levantándose al efecto 
el acta respectiva y se procederá a formular la liquidación correspondiente. 

Si al recibirse los trabajos y efectuarse .la .. liquidación correspondiente, 
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con "La Dependen
cia11 o 11 Entidad" y a cargo de "El Contratista11 , el importe de las mismas 
se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados 
y si no fueran suficientes, se cubrirá con cargo al depósito de garantía 
al que se refiere la regla 3.3.12. de esta sección, si tampoco fuera bastante 
el depósito de garantia, se hará efectivo con cargo a la fianza otorgada 
por 11 El Contratista 11

• 

Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "El Contratista" 
pendientes de resolver, se decidirá de inmediato sobre las mismas, a más 
tardar en el plazo de 30 (treinta) días calendario a partir de la recepción. 
La recepc1on parcial o total de ·los trabajos y su pago, se· efectuarán 
sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones 
o sanciones, en los términos del contrato. 

3.3.10. Responsabilidades.del Contratista. 

"El Contratista" será el único responsable de la ejecución de los 
trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado 
en el contrato o conforme a las órdenes de "La Dependencia" o "Entidad 11 

lo 



dadas por escrito,· ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, 
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho a retribución adicional 
alguna por ello. En este caso "La Dependencia" o "Entidad", si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de lo~ trabajos 
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que "esto 
sea motivo para ampliar el plazo señalado para' su terminación. 

mayor valor' 
incurra por 

del 
la 

Si "El Contratista" realiza trabajos por 
independientemente de la responsabilidad en que 
de los trabajos excedentes, no tendrá derecho á 
ello. -

reclamar pago 

indicado, 
ejecución 

alguno por 

11 El Contratista" deberá sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos -
de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, 
seguridad y uso de la vía pública, y a las disposiciones· que con base 
en aquéllos, tenga establecidas "La Dependencia" o "Entidad" para la ejecución 
de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspon
diente. 

"El Contratista:• será responsable de los daños y perjuicios que cause 
a 11 La Dependencia" ·o 11 Entidad" o a terceras personas 'con motivo· de la 
ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, 
por inobser'_!!ancia de las instrucciones dadas por escrito por_ 11 La Dependencia" 
o "Entidad" o por violación a las leyes y reglamentos aplicables. 

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta 
el momento de su entrega en los términos de la regla 3.3.9. de .. esta sección, 
serán a cargo de "El Contratista". 

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del año 
siguiente. a la Íecha de recepción de los mismos por_ "La Dependencia" o 
"Entidad 11

, ésta ordenará su reparación o reposici6n inmediata que hará 
por su cuenta 11 El Contratista", sin que tenga derecho a retribución por 
ello. Si "El Contratista" no atendiere los requerimientos de "La Dependencia" 
o "Entidad", ésta podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la 
reparac1on o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, con cargo a 11 El Contratista 11

• 

3.3.11. Fianzas. 

"El Contratista",· a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas del contrato, deberá presentar ante"La Dependencia" o "Entidad" 
dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes, contados a partir de 
la fecha en que 11 El Contratista" hubiese suscrito el .contrato, ufla póliza 
de fianza por valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo, 
otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la 
Tesorería de la Federación, salvo que se trate, de empresas de participación 
estatal mayoritaria, en cuyo caso se conStituirá a su favor. Si transcurrido 
el plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva, "La Dependencia" o 
"Entidad" contratante podrá declarar la rescisión administrativa del contrato. 

\ 
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-) Cuando la ejecución de los trabajos conforme a lo estipulado en d 
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contrato rebase un ejerc1Cl0 presupuesta!, el otorgamiento de la fianza 
se sujetará, en lo conducente, a los términos señalados en esta regla: 
en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza deberá garantizar 
el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio, 
y en los ejercicios· subsecuentes, la fianza deberá ajustarse en reiac'iórÍ 
al monto realmente ejercido, e incrementarse con el lO% (diez por ciento) 
del monto de la inversión autorizada para los trabajos en el· ejercicio 
de que se trate. 

El incremento de la garantía, en su caso, deberá acreditarse por 
"El Co~ratista" ante "La Dependencia" o "Entidad" dentro de los. 20 (veinte) 
días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que ésta comunique 
al interesado los términos de la autorización presupuesta! respectiva 
para el ejercicio correspondiente. 

Mientras "El Contratista" no entregue la póliza en donde la compañía 
de fianzas convenga en aceptar los requisitos que más adelante se señalan, 
el contrato no surtirá efecto. 

Si transcurriese el plazo que se fija a "El Contratista" en el párrafo 
primero, sin que se entregue la póliza de fianza, el contrato se extinguirá 
de pleno derecho y, en consecuencia 11 La Dependenciau o "Entidad" y "El 
Contratista" dejarán de tener relación alguna por lo que se refiere al 
contrato y a sus anteced~ntes. 

La fianza mencionada estará vigente hasta un año después de la recepción 
total de los.__ trabajos por "La Dependencia" o 11 Entidad 11

, para responder 
tanto de los defectos de construcción, como· de cualquier responsabilidad 
que resUltare a cargo de 11 El Contratista11 y a favor de "La Dependencia" 
o ''Entidad'', derivada del contrato. 

En este -último caso, la fianza continuará vigente hasta que 11 El Contra
tista" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades. 

La póliza en que se expida la fianza, deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas de la institución que la otorgue. 

a).- Que la fianza se otorgue atehdiendo a todas las .estipulaciones con te 
nidas en el contrato. 

b).- Que· en el 
la terminación de los 
su vigencia quedará 
prórroga o espera. 

caso de que se prorrogue 
trabajos a que se refiere 

automáticamente prorrogada 

el. plazo establecido para 
la fianza, o exista espera, 
en concordancia con dicha 

e).- Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia 
del contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten con autorización 
de "La Dependencia" o ''Entidad''. 

d).
soliCitud 

·procederá 

Que para cancelar la 
expresa y por 
de inmediato en 

escrito 
dicho 

fianza, 
de la 

sentido 

será requisito indispensable la 
Tesorería de la Federación, que 
al recibir la petición respectiva 

. n. 
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de "La Dependencia" o "Entidad 11 o, en 
por escrito de la empresa de participación 

su caso, ls solicitud 
estatal mayoritaria. 

expresa y 

e).- Que la institución afianzadora acepte expresamente lo preceptuado 
en los articules 95. y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
en vigor. 

La fianza se cancelará cuando "El Contratista" ·haya cumplido con 
todas las obligaciones que se deriven del contrato. 

En los casos en que "El Contratista" reciba anticipo, éste. deberá 
otorgar una póliza de fianza equivalente al· importe total del anticipo, 
en los ~ismos términos de lo establecido en la presente regla. 

3.3.12 .. Retenciones en Garantía. 

"El Contratista" conviene en que, al ef.ectuar 11 La Dependencia" o 
"Entidad" los pagos de las estimaciones y liquidaciones que formulen por 
trabajos ejecutados, la Tesoreris de la Federación o la Tesorería del 
Distrito Federal o la Oficina Pagadora de 11 La Dependencia" o "Entidad", 
le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de las mismas, con el 
cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder 
a satisfacción de '1La Dependencia" o "Entidad" de cualquier diferencia, 
responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo 
de "El Contr.atista", derivada del contrato. 

Al recibirse la totalidad de los trabajos o· parte de ellos, en los 
términos de la regla 3.3.9. de esta sección, se formulará la liquidación 
correspondiente·, a fin de determinar--el saldo a favor o a--cargo de ·"El 
Contratista". Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirá 
del saldo a su favor, pero si no lo hibiere, "La Dependencia11 o "Entidad 11 

las hará efectivas disponiendo para tal efecto del depósito de garantía 
y si éste no .. fuere suficiente, se hará efectiva la fianza a que· se refiere 
la regla anterior,·en la medida que proceda. 

Si no hubiere necesidad de 
sólo fuere afectado parcialmente, 
a "El Contratista" de inmediato. 

3.3.13. Subcontrataci6n. 

afectar el 
el total· 

depósito de garantía o éste 
o el remanente se entregará 

Para los _efectos del contrato, se entenderá por · subcontratación el 
acto por el cual. "El Contratista encomienda a otra empresa la ejecución 
de partes de los trabajos o cuando adquiera materiales o ·equipos que incluyan· 
su instalación en los trabajos objeto del contrato. 

Cuando "El Contratista" pretenda utilizar los serv1c1os de otra empresa 
en los términos del párrafo anterior, deberá. comunicarlo previamente por 

·escrito a 11 La Dependencia" o "Entidad", la cual resolverá sir acepta o 
rechaza la subcontrataclón. 

los 
En todo caso de 
trabajos será "El 

subcontratación, el responsable de la ejecución de 
Contratista", a quien se cubrirá el importe de los 

\) 



) 

trabajos. El subcontratista no quedaré. subrogado en ninguno de los derechos 
de "El Contratista". 

3.3.14. Cesión de los Derechos de Cobro. 

"El Contratista" sólo podré. ceder o comprometer sus derechos de· cobro 
sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida "La Dependencia" 
o "Entidad", o sobre los documentos que amparan la devolución del depósito 
de garantía, con la aprobación expresa, previa y por escrito de "La Dependen
cia'' o ''Entidad''· 

3.-3.15. Suspensión de los trabajos. 

"La Dependencia 11 o ''Entidad 11 tiene la facul tá.d de suspender temporal 
o definitivamente la ejecución total o parcial de los trabajos objeto 
del contrato, en cualquier estado en que éstos se encuentren, dando aviso 
por escrito· a "El Contratista ... 

Cuando la suspensión sea 
informará a ''El Contratista", 
la ampliación del plazo que se 
3.3.8. de esta sección. 

temporal, "La Dependencia" o 
sobre la duración aproximada y 

justifique en los términos de 

11 Entidad", 
concederá 
la regla 

Cuando la suspensi6n sea parcial, "La Dependencia" o "Entidad". podrá 
reducir el monto del contrato. Cuando la suspensión sea total y definitiva, 
se dará por terminado el contrato. 

Cuando ~~La Dependencia" o 11 Enlliad 11 

no imputable a "El Contratista" pagaré. 
fijados en el contrato, las cantidades 
hasta la fecha de la suspensión. 

ordene la 
a éste, a 
de trabajo 

suspensi§n 
los precios 
que hubiere 

por causa 
unitarios 
ejecutado 

Por los trabajos ejecutados o serv1c1os prestados que no hayan sido 
considerados o no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagará 
a "El Contratista" el importe de ellos en la forma establecida en la regla 
3.3.4. de esta sección. 

Además del importe de los trabajos ejecutados, "La 
.. Entidad" cubrirá a "El Contratista" en forma Proporcional 
los daños que se le causen. 

3.3.16. Rescisión del Contrato. 

Dependencia" o 
exclusivamente 

Las partes convienen en que el contrato podrá, ser rescindido en caso 
de incumplimiento y al respecto, aceptan que cuando "La Dependencia 11 o 
"Entidad" sea la que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de 
pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello 
que se cumpla el procedimiento que se establece en la regla siguiente; 

cJ ,:; :·:eh tanto que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo 1 será necesario 
.. ·.\C ••• que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la decla.-ación correspondiente. 
e!:,:. 

Las causas que puedan dar lugar a la rescisión por parte de '"La Dependen
cia" o "Entidad", son las que a continuación se señalan: 
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l.- Si ."El Contratista" no 1n1c1a los trabajos objeto del contrato, 
en la fecha en que por escrito le señale "La Dependencia" o ·"Entidad". 

2.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar 
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como d~fectuosa 

por "La Dependencia" o "Entidad". 

3.- Si 
sin motivo 
Dependencia" 

no ejecuta los. trabajos 
justificado no acata las 
o "Entidad". 

de conformidad con lo estipulado o 
órdenes dadas por escrito, por "La 

4.·- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y; a JUlcio de "La 
Dependencia" o "Entidad", el atraso puede dificultar la terminación sa tisfac
toria de los trabajos en el plazo estipulado. 

5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadÓres y 
demás prestaciones de carácter laboral. 

6.- Si es declarado en quiebra o suspensión de pagos. 

7.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin 
sujetarse a lo dispuesto en la regla 3.3.13. de esta sección. 

8.- Si _cede los derechos de cóbro derivados del contrato, sin sujetarse 
a lo dispuesto en la regla 3.3.14. de esta sección. 

9.- Si "El Contratista" no da a 11 La Dependencia" o 11 Entidad 11 y a 
las dependeAeias que tengan facultad de intervenir, las -Lacilidades y 
datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materia
les y trabajos. 

10.- Si "El ·contratista" cambia su nacionalidad por otra, en el caso 
de que haya sido establecido como requisito tener esa nacionalidad. 

11.- Si 'siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en 
relación con el' contrato. 

12.- En general, por el incumplimiento por parte de "El Contratista" 
a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, 
a las leyes y reglamentos aplicables a estas reglas, o a las órdenes de 
"La Dependencia11 o "Entidad". 

En caso de incumplimiento o. violación por parte. de "El Contratista" 
a cualquiera de las estipulaciones del contrato, "La Dependencia" o "Entidad" 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas conveni -
das en su caso, o declarar la rescisión conforme al procedimiento qu·e 
se señala en· la regla siguiente: 

Si "La Dependencia11 o "Entidad" opta por-la rescisión, 11 El Contratista 
·estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencio
nal, que podrá ser hasta por ~1 monto de las garantias otorgadas a juicio 
de "La Dependencia" o 11 Entidad 11 • 
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3.3.17. Procedimientos de Rescisión • 

Si "La Dependencia" o "Entidad" considera que "El Contratista" ha 
incurrido en alguna. de las causas de rescisión que se consignan en ·el
contrato, lo comunicará a "El Contratista" en forma fehaciente, a fin 
de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en ·un ·plazo 

,_-,. de 20 (veinte) días calendario. Si transcurrido ese plazo "El Contratista" 
·--. no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones 

aducidas por éste, 11 La Dependencia" o "Entidadu estima que ·las mismas 
no son satisfactorias, "dictará la resolución ·que proceda conforme a lo 
establecido en los dos últimos párrafos de ·¡a regla anterior, la que comuni
cará a "El Contratista" y" a la Secretada de Programación y Presupuesto 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que emita 
dicha resolución. 

3.3.18. Relaciones del Contratista con sus Trabajadores. 

"El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupa 
con motivo de los trabajos material del contrato, será el único responsable 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamien 
tos en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene 
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que . sus trabajadores 
·presentaren en su contra o en contra de "La Dependencia" o "Entidad", 
en relación con los trabajos del contrato. 

3.3.19. Otras Obligaciones del Contratista. 

3.3.19.1. "El Contratista" se obliga a coadyuvar en la extinción 
de incendios;-- én los bosques comprer\mdos en las zonas en que-· se ejecutan 
los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga 
para ese fin, igualmente "El Contratista" se obliga a dar aviso al represen
tante de "La De¡lendencia" o "Entidad" en la obra, de la existencia· de 
incendios en los bosques, de su localización y magnitud. 

3.3.19.2. "El Contratista" tendrá asimismo la obligación de comunicar 
a la Secretaria de Salubridad y Asistencia, La aparición de cualquier 
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar 
de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga. También enterará 
a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los 
procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto 
del contrato. 

3.3.19.3. De las estimaciones que se le cubran a "El Contratista" 
se le descontará el 5/000 (cinco al millar) del importe de cada una de 
ellas, para cumplir con el articulo 49 de la Ley de Obras Públic_as, por 
concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de los trabajos 
por la Secretaria de Programación y Presupuesto. 

3.3.20. Intervención. 

La Secretaría de Programación y. Presupuesto 
del ejecutivo federal tendrán las intervenciones 
Orgánicas de la Administración Pública Federal, 
del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

y las otras dependencias 
que les señalan las Leyes 

de Obras Púb1 leas y la 
Federal, sus reglamentos 

\~ 
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y demás disposiciones legales aplicables. "El Contratista" se obliga expresa
mente, a .facilitar las intervenciones que correspondan· a las dependencias 
competentes conforme acdichas disposiciones. 

3.3.21. Jurisdicción. 

Para la interpretación y cumplimiento del contrato, así como para 
·todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes 
se. someten a la jurisdicción de los tribunales federales de ·la ciudad 
de México; por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiere 
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro, o por cualquiera 
otra causa. 

. ' 
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3.2 SECCION 5, REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION 
Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 
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REGLAS GENERALES NUMERADAS DE LA 5.1 A LA 5.8 DE LA SECCION 5 DENOMINADA LINEAMIENTOS 
PARA LA INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE 1 "S 
MISMOS, RELATIVOS A LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVIl 3 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA FEDERAL. 

(PUBLICADAS EN "DIARIO OFis;IAL: DE 
6 DE JULIO DE 1983). - ' 

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS. 

SECCION 5 

LINEAMIENT0S PARA LA INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 
AJUSTE DE LOS MISMOS. 

5.1 GENERALIDADES. 

5.1.1. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE UN CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO PARA 
LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, DEBERAN INTEGRARSE TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE 
SE SEÑALAN EN ESTA SECCION Y LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU REGLAMENTO. 

5.1.2 .. LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA UN TRABAJO DETERMINADO; DEBERA . 
GUARDAR CONCORDANCIA .CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, CON LOS PROGRAMAS DE 
TRABAJO, DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CON LOS COSTOS DE LOS MATERIALES, EN LA 
EPOCA Y EN LA ZONA Y DEMAS RECURSOS NECESARIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE "LA DEPENDENCIA" O "ENTIDAD". 

5.1.3. LA ENUMERACION DE LOS CARGOS MENCIONADOS EN ESTAS REGLAS Y LINEAMIEN :; 
GENERALES PARA LA INTEGRACION DE PRECIOS IJNITARIOS, TIENE POR OBJEW-CUBRIR EN-LA FORMA 
MAS AMPLIA POSIBLE, LA LISTA DE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA REALIZAR CADA CONCEPTO DE TRABAJO. SIN EMBARGO, SOLO SE DEBERA CONSIDERAR LOS QUE 
SEAN PROCEDENTES Y EN LA MEDIDA EN QUE SEAN APLICABLES. 

5.1 .4. LOS PRECIOS DEBERAN EXPRESARSE SIEMPRE EN. MONEDA NACIONAL Y LAS UNIDADES DE 
MEDIDA DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CORRESPONDERAN AL SISTEMA METRICO DECIMAL; CUANDO 
POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS Y A JUICIO DE "LA DEPENDENCIA" O "ENTIDAD" SE 
REQUIERA UTILIZAR OTRAS UNIDADES DE MEDIDAS TALES COMO: PIEZA, LOTE, SALIDA, MUEBLE U 
OTRAS SIMILARES, ESTAS UNIDADES PODRAN SER EMPLEADAS. 

5.1.5. EL ANALISIS, CALCULO. E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO 
NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL QUE SIRVIO DE BASE PARA LA ADJUDICACION Y 
CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA, PARA LOS CUALES NO EXISTEN ELEMENTOS CONTENIDOS EN 
LOS CONCEPTOS ANALIZADOS Y NO ES FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS CON LOS 
DATOS BASICOS DE COSTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS; O GUANDO "EL CONTRATISTA" 
Y "LA DEPENDENCIA" O "ENTIDAD" NO TENGAN ANTECEDENTES DE CONCEPTOS SIMILARES NI CUENTEN 
CON DATOS DE COSTO, SUFICIENTES PARA SU INTEGRACION, EL COSTO DIRECTO DEBERA 
ANALIZARSE CON BASE EN LOS COSTOS OBSERVADOS QUE INTERVIENEN POR CONCEPTO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

LOS INDIRECTOS Y LA UTILIDAD DEBERAN DETERMINARSE DE COMUN ACUERDO ENTRE "EL 
CONTRATISTA" Y "LA DEPENDENCIA" O 'ENTIDAD" SIN QUE EXCEDA EL PORCENTAJE CONSIDERADO EN 
LOS ANALISIS DE LA PROPUESTA ORIGINAL 
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5.2. DEFINICION DE TERMINOS. 

PARA LOS PROPOSITOS DE ESTAS REGLAS Y LINEAMIENTOS SEÑALAD.OS A CONTINUACION Y A FIN DE 
PRECISAR EL SIGN_IFICADO CONVENCIONAL DE ALGUNOS TERMINOS EN ELLAS EMPLEADOS. SE 
ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES. 

5.2.1. NORMA DE OBRA PUBLICA. 

CONJUNTO DE DISPOSICIONES Y REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDOS POR LAS DEPEÑDENCIAS O 
ENTIDADES QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS ,EJECUCION Y 
EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN SERVICIO, SU CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA 
SUPERVISION DE ESOS TRABAJOS, COMPRENDIENDO LA MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO. 

5.2.2. ESPECIFICACION. 

CONJUNTO DE DISPOSICIONES, REQUISITOS E iNSTRUCCIONES PARTICULARES QUE MODIFICAN, 
ADICIONAN O SUBSTITUYEN A LAS NORMAS CORRESPONDIENTES ·y QUE DEBEN APLICARSE YA SEA 
PARA EL ESTUDIO, PARA EL PROYECTO Y/0 PARA LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA OBRA 
DETERMINADA, LA PUESTA EN SERVICIO, SU CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA SUPERVISION DE 
ESOS TRABAJOS. EN LO QUE SE OPONGA A LAS NORMAS, LAS ESPECIFICACIONES PREVALECERAN. 

5.2.3. CONCEPTO DE TRABAJO.· 

CONJUNTO DE OPERACIONES Y MATERIALES QUE, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y ESPECIALIDADES 
RESPECTIVAS, INTEGRAN CADA UNA DE LAS PARTES EN QUE SE DIVIDEN CONVENCIONALMENTE LOS 
ESTUDIOS Y PROYECTOS; LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN SERVICIO, SU 
CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA SUPERVISION DE ESOS TRABAJOS CON FINES DE MEDICION Y 
PAGO. 

5.2.4. UNIDAD DE MEDIDA. 

LA QUE SE USA COt'lí!ENCIONALMENTE PARA CUANTIFICAR CADA CONCEPTO DE-'f-RABAJO PARA FINES 
DE MEDICION Y PAGO. 

5.2.5. PRECIO UNITARIO. 
. .. 

IMPORTE TOTAL POR UNIDAD DE MEDIDA DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO. 

5.2.6. ESTIMACION. 

VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN DETERMINADO PERIODO, APLICANDO LOS PRECIOS 
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO PACTADOS DURANTE DICHO PERIODO O EL PORCENTAJE 
DE PRECIO ALZADO PACTADO CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE CADA UNIDAD DE OBRA O DE LA 
OBRA. POR EXTENSION. EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES ANTES 
MENCIONADAS, PARA EFECTO DE PAGO. 

5.2.7. LIQUIDACION. 

ESTIMACION FINAL EN LA CUAL SE AJUSTA EL PAGO TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS 
TERMINOS DEL CONTRATO. 

5.3. CARGOS QUE INTEGRAN UN PRECIO UNITARIO. 

5.3.1. EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRA SUMANDO TODOS LOS CARGOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE TRABAJO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y 
AQUELLOS CARGOS ADICIONALES ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE . 

?.0 
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5.3.2. PARA EFECTOS DE ESTAS REGLAS SE ENTENDERA COMO: 

CARGOS DIRECTOS.- SON LOS CARGOS APLICABLES AL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE DERIVAN DE 
LAS EROGACIONES POR MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, INSTALACIONES, y 
POR PATENTES EN SU CASO, EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR DICHO CONCEPTO DE 
TRABAJO. 

CARGOS INDIRECTOS.- SON LOS GASTOS DE CARACTER GENERAL NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS EN 
QUE DEBA INCURRIR "EL CONTRATISTA" PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE SE DISTRIBUYEN 
EN PROPORCIONA ELLOS PARA INTEGRAR EL PRECIO UNITARIO. 

CARGOS POR UTILIDAD.- ES LA GANANCIA QUE DEBE PERCIBIR "EL CONTRATISTA" POR LA EJECUCION 
DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

CARGOS ADICIONALES.- SON LAS EROGACIONES .QUE DEBE REALIZAR "EL CONTRATISTA", POR ESTAR 
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO, COMO OBLIGACIONES ADICIONALES, ASI 
COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS CARGOS DIRECTOS, DE LOS INDIRECTOS, NI DE LA 
UTILIDAD. 

5.4. CARGOS DIRECTOS. 

5.4.1. CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA. 

ES EL QUE SE DERIVA DE LAS EROGACIONES QUE HACE "EL CONTRATISTA", POR EL PAGO DE SALARIOS 
AL PERSONAL QUE INTERVIENE EXCLUSIVA Y DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE 
TRABAJO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO AL CABO O PRIMER MANDO. NO SE CONSIDERARAN DENTRO 
DE ESTE CARGO LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO. DE CONTROL, 
SUPERVISION Y VIGILANCIA. QUE CORRESPONDEN A LOS CARGOS INDIRECTOS. 

EL CARGO DE MANO DE OBRA "Mo" SE OBTENDRA DE LA ECUACION: 

S 
Mo=-------

R 

·s· REPRESENTA LOS SALARIOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE 
TRABAJO POR UNID-"D DE TIEMPO. INCLUIRA TODOS LOS CARGOS Y PRESENTACIONES DERIVADOS DE. 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO EN VIGOR Y EN SU CASO DE LA LEY 
DEL SEGURO SOC!,;L. 

"R" REPRESENTA EL RENDIMIENTO, ES DECIR, EL TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL POR 
UNIDAD DE TIEMPO, MEDIDO EN LA MISMA UNIDAD UTILIZADA AL VALUAR "S". 

5.4.2. CARGO DIRECTO POR MATERIALES. 

ES EL CORRESPONDIENTE A LAS EROGACIONES QUE HACE "EL CONTRATISTA" PARA ADQUIRIR O 
PRODUCIR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE 
TRABAJO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES DE "LA 
DEPENDENCIA" O "ENTIDAD", CON EXCEPCION DE LOS CONSIDERADOS EN LOS CARGOS POR 
MAQUINARIA. LOS MATERIALES QUE SE USEN PODRAN SER PERMANENTES O TEMPORALES, LOS 

PRIMEROS SON LOS QUE SE INCORPORAN Y FORMAN PARTE DE LA OBRA; LOS SEGUNDOS SON LOS 
QUE SE CONSUMEN EN UNO O VARIOS USOS Y NO PASAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE LA OBRA. 

EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MATERIALES "M" SE OBTENDRA DE LA ECUACION:. 

M= Pm.C 

_ _) 



--) , _ EN LA CUAL: 
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,_•pm• REPRESENTA EL PRECIO DE MERCADO MAS ECONOMICO POR UNIDAD DEL MATERIAL DE QUE SE
TRATE, PUESTO EN EL SITIO DE SU UTILIZACION. EL PRECIO UNITARIO DEL MATERIAL SE INTEGRARA 
SUMANDO A LOS PRECIOS DE ADQUISICION EN EL MERCADO, LOS DE ACARREOS, MANIOBRAS Y 
MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO. CUANDO SE USEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA 
OBRA, LA DETERMINACION DEL CARGO UNITARIO SERA MOTIVO DEL ANALISIS RESPECTIVO. • -

"C" REPRESENTA EL CONSUMO DE MATERIALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO. CUANDO SE 
TRATE DE MATERIALES PERMANENTES ·e· SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE . 
DEBAN UTILIZARSE SEGUN EL PROYECTO, LAS NORMAS Y ESPEC_IFICACIONES DE CONSTRUCCION DE 
'LA DEPENDENCIA" O 'ENTIDAD", CONSIDERANDO ADICIONALMENTE LOS DESPERDICIOS QUE LA 
EXPERIENCIA DETERMINE. CUANDO SE TRATE DE MATERIALES TEMPORALES, ·e· SE DETERMINARA DE 
ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE DEBAN UTILIZARSE SEGUN EL PROCESO DE CONSTRUCCION Y EL 
TIPO DE OBRA, CONSIDERANDO LOS DESPERDICIOS Y EL NUMERO DE USO CON BASE EN EL PROGRAMA 
DE OBRA, EN LA VIDA UTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE Y EN LA EXPERIENCIA. 

5.4.3. CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA 

ES EL QUE SE DERIVA DEL USO CORRECTO DE LAS MAQUINAS CONSIDERADAS COMO NUEVAS Y QUE 
SEAN LAS ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO 
CON LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE 'LA DEPENDENCIA" 
O "ENTIDAD" CONFOC:ME AL PROGRAMA ESTABLECIDO. 

EL CARGO DIRECTO UNITARIO POR MAQUINARIA "CM" SE EXPRESA COMO EL COCIENTE DEl,. COSTO 
HORARIO DIRECTO DE LAS MAQUINAS, ENTRE EL RENDIMIENTO HORARIO DE DICHAS MAQUINAS. SE. 
OBTENDRA MEDIANTE LA ECUACION: 

HMD 
CM = ----------·-

RM 

EN LA CUAL: 

'HMD" REPRESENT ;, EL ·coSTO HORARIO DIRECTO DE LA MAQUINARIA. ESTE COSTO SE INTEGRA CON 
CARGOS FIJOS. LOS CONSUMOS Y LOS SALARIOS DE OPERACION, CALCULADOS POR HORA DE ;. 
TRABAJO. 

"RM" REPRESENTA EL RENDIMIENTO HORARIO DE LA MAQUINA NUEVA EN LAS CONDICIONES 
ESPECIFICAS DEL Tte.~BAJO A EJECUTAR, EN LAS CORRESPONDIENTES UNIDADES DE MEDIDA. 

5-4.3.1. CARGOS FIJOS 

SON LOS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACION, INVERSION, SEGUROS Y MANTENIMIENTO. 



5.4.3.1.1. CARGO POR DEPRECIACION . ·:-.
1 ES EL QUE RESULTA POR LA DISMINUCION DEL VALOR ORIGINAL DE LA MAQUINARIA, COM~ 

CONSECUENCIA DE SU USO, DURANTE. EL TIEMPO DE SU VIDA ECONOMICA. SE CONSIDERARA UNA ' 
:· DEPRECIACION LINEAL, E.S DECIR, QUE LA MAQUINARIA SE DEPRECIA UNA MISMA CANTIDAD POR 

·. ' UNIDAD DE TIEMPO. 

ESTE CARGO ESTA DADO POR: 

Va- Vr 
O= -------------

Ve 

"Va" REPRESENTA EL VALOR INICIAL DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE COMO TAL, EL PRECIO 
COMERCIAL DE AOQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA EN EL MERCADO NACIONAL, DESCONTANDO EL 
PRECIO DE LAS LLANTAS, EN SU CASO. 

"Vr" REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA, ES DECIR, EL VALOR COMERCIAL QUE TIENE 
LA MISMA AL FINAL DE SU VIDA ECONOMICA. 

"Ve" REPRESENTA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA, EXPRESADA EN HORAS EFECTIVAS DE 
TRABAJO, O SEA EL TIEMPO QUE PUEDE MANTENERSE EN CONDICIONES DE OPERAR Y PRODUCIR 
TRABAJO EN FORMA ECONOMICA, SIEMPRE Y CUANDO SE LE PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO 
ADECUADO. 

5.4.3.1.2. CARGO POR INVERSION 

ES EL CARGO EQUIVALENTE A LOS INTERESES DEL CAPITAL INVERTIDO EN MAQUINARIA. 

ESTA DADO POR: 
(Va+Vr)i 

1= ------------
2Ha_ 

EN LAQUE: 

"Va" Y Vr" REPRESENTA LOS MISMOS VALORES ENUNCIADOS EN EL PUNTO 5.4.3.1.1. 

"Ha" REPRESENTA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS QUE EL EQUIPO TRABAJA DURANTE EL AÑO. 

·¡·REPRESENTA LA TASA DE INTERES ANUAL EXPRESADA EN DECIMALES. 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA SUS ESTUDIOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
CONSIDERAN A SU JUICIO LA TAZA DE INTERES "i". LOS CONTRATISTAS EN SUS PROPUESTAS DE 
CONCURSO, PROPONDRAN LA TASA DE INTERES QUE MAS LES CONVENGA. 

EN LOS CASOS DE AJUSTES POR VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS 
PRECIOS UNITARIOS, Y CUANOO HAYA VARIACIONES DE LAS TASAS DE INTERES, EL AJUSTE DE ESTE SE 
HARA EN BASE AL RELATIVO DE LOS MISMOS, CONFORME A LOS QUE HUBIERE DETERMINADO El 
BANCO DE MEXICO EN LA FECHA DEL CONCURSO Y EL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE LA REVISION. 

5.4.3.1.3. CARGO POR SEGUROS. 

ES EL QUE CUBRE LOS RIESGOS A QUE ESTA SUJETA LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE SU 
VIDA ECONOMICA, POR ACCIDENTES QUE SUFRA. ESTE CARGO FORMA PARTE DEL PRECIO UNITARIO, 
YA SEA QUE LA MAQUINARIA SE ASEGURE POR UNA COMPAÑIA DE SEGUROS, O QUE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA Dl:CIDA HACER FRENTE. CON SUS PROPIOS RECURSOS. A LOS POSIBLES RIESGO DE 
LA MAQUINARIA. 

ESTE CARGO ESTA DADO POR: 
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Va+Vr S 
S=------

2 Ha 
.EN DONDE: 

'Va" REPRESENTA EL VALOR INICIAL DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE COMO TAL, J:L P~ECIO 
COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA EN EL MERCADO NACIONAL, DESCONTANDO EL 
PRECIO DE LAS LLANTAS EN SU CASO. 

"Vr' REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA, ES DECIR, EL VALOR COMERCIAL QUE TIENE 
LA MISMA AL FINAL DE SU VIDA ECONOMICA. 

"S" REPRESENTA LA PRIMA ANUAL PROMEDIO, FIJADA COMO PORCENTAJE DEL VALOR DE LA MAQUINA Y 
EXPRESADA EN DECIMALES. . 

"Ha" REPRESENTA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS QUE EL EQUIPO TRABAJA DURANTE EL AÑO. 

5.4.3.1.4. CARGO POR MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR 

ES EL ORIGINADO POR TODAS LAS EROGACIONES NECESARIAS PARA CONSERVAR LA MAQUINARIA EN 
BUENAS CONDICIOI"'S DURANTE SU VIDA ECONOMICA. 

CARGO POR MANTENIMIENTO MAYOR. SON LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
REPARACIONES .DE LA MAQUINARIA EN TALLERES ESPECIALIZADOS, O AQUELLAS QUE PUEDAN 
REALIZARSE EN EL CAMPO, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALISTA Y QUE REQUIERAN RETIRAR LA 
MAQUINARIA DE LOS FRENTES DE TRABAJO. ESTE CARGO INCLUYE LA MANO DE OBRA. REPUESTOS Y 
RENOVACIONES DE PARTES DE LA MAQUINARIA, ASI COMO OTROS MATERIALES NECESARIOS. 

CARGO POR MANTENIMIENTO MENOR. SON LAS EROGACIONES NECESARIAS EFECTUAR LOS AJUSTES 
RUTINARIOS, REPARACIONES Y CAMBIOS DE REPUESTOS QUE SE EFECTUAN EN LAS PROPIAS OBRAS, 
ASI COMO LOS CAI~BIOS DE LIQUIDO PARA MANDOS HIDRAULICOS. ACEITE DE TRANSMISION, FILTROS 
GRASAS Y ESTOPAS:iNCLUYE EL PERSONAL Y EQUIP9-AUXILIAR QUE REALIZA ESTAS-OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO, LOS REPUESTOS Y OTROS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS. 

ESTE CARGO ESTA REPRESENTADO POR: 

T= Q.D 

EN LA QUE: 

"Q" ES UN COEFICI~NTE QUE CONSIDERA TANTO EL MANTENIMIENTO MAYOR COMO EL MENOR. ESTE 
COEFICIENTE VA?.r.:, SEGUN El TIPO DE MAQUINA Y LAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO, Y SE FIJA EN 
BASE A LA EXPER:E:·::IA ESTADISTICA. 

"O" REPRESENTA LJ, :JEPRECIACION DE LA MAQUINA CALCULADA DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN LA. 
NORMA 5.4.3.1.1. 

5.4.3.2. CARGO POR CONSUMOS 

SON LOS QUE SE DERIVAN DE LAS EROGACIONES QUE RESULTEN POR EL USO DE COMBUSTIBLES U 
OTRAS FUENTES DE ENERGIA Y EN SU CASO LUBRICANTES Y LLANTAS. 

5.4.3.2.1 CARGO POR COMBUSTIBLES. 

ES EL DERIVA:O :·: TODAS LAS EROGACIONES ORIGINADAS POR OS CONSUMOS DE GASOLINA Y 
DIESEL PARA EL FL . :IONAMIENTO DE LOS MOTORES. EL CARGO POR COMBUSTIBLE "E" SE OBTENDRA, 
MEDIANTE LA :::;u;.: ·::::n 



E= e.Pe 

EN LA CUAL: 

·e· REPRESENTA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE NECESARIO, POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO. ESTE 
COEFICIENTE ESTA EN FUNCION DE LA POTENCIA DEL MOTOR, DEL FACTOR DE OPERACION DE 

LA MAQUINA Y DE UN COEFICIENTE DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA, QUE VARIARA DE ACUERDO 
CON EL COMBUSTIBLE QUE SE UTILICE. . 

"Pe" REPRESENTA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MAQUINA. 

5.4.3.2.2. CARGO POR OTRAS FUENTES DE ENERGIA. 

ES EL CARGO POR LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA O DE OTROS ENERGETICOS DISTINTOS A 
LOS SEÑALADOS EN LA REGLA ANTERIOR. LA DETERMINACION DE ESTE CARGO REQUERIRA EN CADA 
CASO DE UN ESTUDIO ESPECIAL. 

5.4.3.2.3. CARGO POR LUBRICANTES. 

SON LOS MOTIVADOS POR EL CONSUMO Y LOS CAMBIOS PERIODICOS DE ACEITES LUBRICANTES DE 
LOS MOTORES. 

SE OBTENDRA DE LA ECUACION: 

Al = (e+ al) PI 

EN LA CUAL: 

"al" REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES NECESARIA POR HORA EFECTIVA DE. 
TRABAJO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES MEDIAS DE OPERACION; ESTA DETERMINADA POR LA 
CAPACIDAD DE RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS Di 
ACEITES. 

"PI" REPRESENTA EL PRECIO DE LOS ACEITES LUBRICANTES PUESTOS EN LAS MAQUINAS. 

"e" REPRESENTA EL CONSUMO ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS.DE LUBRICANTES. 

5.4.3.2.4. CARGO POR LLANTAS 

ES EL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO POR DESGASTE DE LAS LLANTAS. CUANDO SE CONSIDERE 
ESTE CARGO. AL CALCULAR LA DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA DEBERA DEDUCIRSE DEL VALOR 
INICIAL DE LA r.;:SM.:,, EL VALOR DE LAS LLANTAS. · 

EL CARGO POR LLANTAS "N' SE OBTENDRA DE LA ECUACION: 

Vn 
N = ••··•······· 

Hv 

"Vn" REPRESENTA EL PRECIO DE ADQUISICION DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL PRECIO EN EL 
MERCADO NACIONAL DE LLANTAS NUEVAS DE LAS CARACTERISTICAS INDICADAS POR EL FABRICANTE 
DE LA MAQUI N;.., 

"Hv" REPRESE! :TA LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE LAS LLANTAS, TOMANDO EN CUENTA LAS 
CONDICIONES CE '!'RABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS. SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LA 
EXPERIENCIA. :m:::ccERANDO ENTRE OTROS. LOS.FACTORES SIGUIENTES: VELOCIDAD MAXIMA DE 
TRABAJO; C0i,DIC.·)NES RELATIVAS DEL CAMINO QUE TRANSITE, TALES COMO PENDIENTES. 



' ./· 

CURVATURAS. SUPERFICIE DE RODAMIENTO, POSICIONEN LA MAQUINA; CARGAS DE SOPORTE, Y CLIMA 
EN QUE SE OPEREN. . 

5.4.3.3. CARGOS POR SALARIOS PARA LA OPERACION. 

ES EL QUE RESULTA POR CONCEPTO DE PAGO DEL O LOS SALARIOS DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA 
OPERACION DE LA MAQUINA, POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO DE LA MISMA. 

ESTE CARGO SE OBTENDRA MEDIANTE LA ECUACION: 

EN LA CUAL: 

So 
Co = ---

H 

·so· REPRESEIJTA LOS SALARIOS POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MAQUINA, 
ENTENDIENDOC:E POR SALARIOS LA DEFINICION DADA EN LA REGLA 5.4.1. 

"H" REPRESENTA LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO. 

5.4.3.4. CARGO POR TRANSPORTE EXTRAORDINARIO DE MAQUINARIA. 

CORRESPONDE A .LAS EROGACIONES NECESARIAS PARA TRASLADO EXTRAORDINARIOS DE 
MAQUINARIA ORDENADOS POR "LA DEPENDENCIA" O "ENTIDAD". ESTE CARGO SE ANALIZARA COMO UN 
CONCEPTO DE TRABAJO ESPECIFICO. 

5.4.4. CARGO DI RECIO POR HERRAMIENTA. 

5.4.4.1. CARGO é'OR HERRAMIENTA DE MANO 

ESTE CARGC ~0RP.ESPONDE AL CONSUMO POR DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MANO UTILIZADAS 
EN LA EJECUC: JN CEC CONCEPTO DE TRABAJO. 

ESTE CARGO SE CALCULARA MEDIANTE LA FORMULA: 

H;.1 = K 11 . Mo 

EN LA CUAL: 
. . 

"K11" REPRESE:JTA UN COEFICIENTE CUYA MAGNITUD SE FIJARA EN FUNCION DEL TIPO DE TRABAJO DE 
ACUERDO CO:: :.A EXPERIENCIA. 

"Mo" REPRESé: :TA EL C.".RGO SANITARIO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALCULADO DE ACUERDO 
CON LA REGL.--. · .. 4 .1. 

5.4.4.2. CARGO ?0R ,,:AQUINAS-HERRAMIENTAS.' 

ESTE CARGO cE AN.tUZARA EN LA MISMA FORMA QUE EL CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA, SEGUN 
LO SEÑALADO .:.; J L¡, ClEGLA 5.4.3. . 

5.4.5. CARGO DIRECTO POR EQUIPO DE SEGURIDAD. ESTE CARGO CORRESPONDE AL EQUIPO 
NECESARIO P ·---.A LA PROTECCION PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE 
TRABAJO. 

ESTE CARGO :' C~.LCULARA MEDIANTE LA FORMULA: 

ES= K.Mo 



EN LA CUAL: 
~~ 

"K" REPRESENTA- UN COEFICIENTE CUYO VALOR SE FIJA EN FUNCION DEL TIPO DE TRABAJO y DEl 
EQUIPO REQUCRIDO PARA LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR. 

"Mo" REPRESENTA EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALCULADO DE ACUERDO 
CON LA REGLA 5.4.1. 

5.5. CARGO PCi< INSTALACIONES 

CORRESPONCE A LAS EROGACIONES PARA CONSTRUIR TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA' . 
REALIZAR LOS COi,CEPTOS DE TRABAJO. DICHAS INSTALACIONES SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS: LAS 
GENERALES Y LAS ESPECIFICAS. 

LOS CARGOS :'0RR!:SPONDIENTES A LAS PRIMERAS SE CONSIDERARAN COMO CARGOS INDIRECTOS Y 
LOS CORRES· . iJC.C:<TES A LAS SEGUNDAS SE CONSIDERARAN. A JUICIO DE "LA DEPENDENCIA" O 
"ENTIDAD", YA ~cA COI-.10 UN CONCEPTO DE TRABAJO ESPECIFICO O COMO CARGO DIRECTO DENTRO 
DEL CONCEPT.:; DE m,;BAJO DEL QUE FORMEN PARTE. 

5.6. CARGOS lllDIRECTOS. 

5.6.1. CORRESPONDEN A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS. 
TRABAJOS NO :NCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS QUE REALIZA "EL CONTRATISTA". TANTO EN SUS 
OFICINAS CE!:~ RA~ES COMO EN LA OBRA, Y QUE COMPRENDEN. ENTRE OTROS. LOS GASTOS DE 
ADMINISTRACICi'>l, Cc.GANIZACION. DIRECCION TECNICA, VIGILANCIA. SUPERVISION, FINANCIAMIENTO, 
IMPREVISTOS, TRAI·JSPORTE DE MAQUINARIA Y, EN SU CASO. PRESTACIONES SOCIALES 
CORRESPONDI'CNTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO. . 

5.6.2. LOS e,. ··.60S I~IDIRECTOS SE EXPRESARAN COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE 
CADA CONCEP 1 O CE TRABAJO. DICHO PORCENTAJE SE CALCULARA SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS 
GASTOS GH:Er<ALES QUE RESULTEN APLICABLES. Y DIVIDIENDO ESTA SUMA ENTRE EL COSTO 
DIRECTO TOT .. :.. DE LA OBRA DE QUE SE TRATE. 

EXCLUSIVAM:: :TE PARA LOS CASOS DE GASTOS QUE SE REALICEN EN BASÉ A PORCENTAJE 
IMPOSITIVOS .·:·e;;::~ !::L PRECIO UNITARIO, EL CARGO DEBE HACERSE APLICANDO EL PORCENTAJE QUE 
RESULTA DE:. SIC,' .. ~iiTE EXPRESION: 

(%-10C·). X 
--------........ x = PORCENTAJE IMPOSITIVO. 

10:. · X 

5.6.3. LOS G :TO:? GENERALES MAS FRECUENTES PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION PARA 
INTEGRAR EL ·:.opr:o ltiDIRECTO Y QUE PUEDEN-APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION 
CENTRAL O¡. .. ~.AL :.:.r:ISTRACION DE OBRA O A AMBAS, SEGUN EL CASO, SON LOS SIGUIENTES: 

5.6.3.1. HONC 'RICS. S'JELDOS Y PRESTACIONES. 

1.· PERSONAL :R::T!\'0 
2.- PERSONA~ . ::e; .. ::::. 
3.- PERSONAc ::)1,¡;¡ iiSTRATIVO. 
4.- PERSONA e· ; J To.~IISITO. 
5.- CUOTA p,:, ~ .. )N.~L DE SEGURO SOCIAL E IMPUESTO ADICIONAL SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS 
PARA LOS CC·. ,;EPfOS 1 A 4 
6.- PRESTACI .E~ C:L !: OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4, 
7.- PASAJES· .... ; '!':.~ ~· 

5.6.3.2. DEPR. _",O, C.:.,:. MANTENIMIENTO Y RENTAS: 

1.- EDIFICIO!; ~oc: .. L[5 

ns 
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2.- LOCALES C::: MANTENIMIENTO Y GUARDA. 
3.- BODEGAS. 
4.- INSTALAC:.: :ES GENERALES. 
5.- MUEBLES . .:: lSERES. 

·.:: 8.- DEPRECIA. )N O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS. 

5.6.3.3. SERV.~ :OS: 

1.- CONSULTC .0 ES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS. 
2.- ESTUDIOS .: :NVESTIGACIONES. 

5.6.3.4. FLETES Y ACARREOS: 

1.- DE CAMP,.· 
2.- DE EQUIP' 
3.- DE PLAN T. 
4.- DE MOBIL 

:NTOS. 
. E co: JSTRUCCION. 

Y ELE:.h1ENTOS PARA INSTALACIONES. 
:o 

5.6.3.5. GAST: - DE OFICINA: 

1.- PAPELERI:. '.' UTILES DE ESCRITORIO 
2.- CORREO~ ~LEFC•I lOS, TELEGRAFOS, RADIO. 
3.- SITUACIO .. ~E FOI JOOS. 
4.- COPIAS Y ;:>Uc;.cos. 
5.- LUZ, GAS · .•TROS CONSUMOS. 
6.- GASTOS [ ·.- :ONC'JRSOS. 

5.6.3.6. SEGL S, Fin !ZAS Y FINANCIAMIENTOS: 

1.- PRIMAS P _ .. SEGUr<OS. 
2.- PRIMAS P . FIANZAS. 
3.- FINANCIA• ... ;<ro. 

5.6.3.7. DEPF ''ACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS DE CAMPAMENTOS. 

5.6.3.8. TRAE .'S PR::VIOS Y AUXILIARES. 

1.- CONSTRL' . 'ON Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO. 
2.- MONTAJE DESI.I.',NTELAMIENTO DE EQUIPO 



5.7. CARGO P::.R UTILIDAD 

LA UTILIDAD ··')UEDARA REPRESENTADA POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS CARGOS 
DIRECTOS M.' 3 INDIRECTOS DEL CONCEPTO DE TRABAJO. DENTRO DE ESTE CARGO QUEDA-INCLUIDO 
EL IMPUESTO ::OBRE LA RENTA QUE POR LEY DEBE PAGAR ·el CONTRATISTA•. 

5.8. CARGOS ,\::JICIONALES. 

SON LAS EROGACIONES QUE REALIZA ·eL CONTRATISTA• POR ESTIPULARSE EXPRESAMENTE EN El 
CONTRATO o,: OBRA COMO OBLIGACIONES ADICIONALES, ASI COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS 
LOCALES Y F~::JERALES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LA .EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO 
ESTAN COMPl':ENDIDOS DENTRO DE LOS CARGOS DIRECTOS, NI EN LOS INDIRECTOS, NI EN LA 
UTILIDAD. LC:' :r.1PUESTOS Y CARGOS ADICIONALES SE EXPRESARAN PORCENTUALMENTE SOBRE LA 
SUMA DE LC ~ CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y UTILIDAD, SALVO CUANDO EN El CONTRATO. 
CONVENIO O .. ~UERDO SE ESTIPULE OTRA FORMA DE PAGO. 

LOS CARGOf ADICIONALES NO DEBEN SER AFECTADOS POR LA UTILIDAD. LAS OBLIGACIONES 
ADICIONALES A QUE SE REFIERE ESTE CARGO SE DETERMINAN EN BASE A UN PORCENTAJE SOBRE EL 
PRECIO FINN. :::e LOS TRABAJOS EJECUTADOS. POR LO QUE SU VALORIZACION DEBE HACERSE CON LA 
E.XPRESION ~- _ .. JI ENTE: 

100 p 

100 - p 

EN LAQUE: 

••o> REPRESC:: :TA EL PORCENTAJE APLICABLE A LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CARGOS 
DIRECTOS. ~: .. -~ INDIRE:CTOS. MAS UTILIDAD. 

•p• REPRESE .. :'AtA SUMA EN SU CASO. DE LOSPoRCIENTOS DE LAS OBLIGACI<:lf'IES CONTRACTUALES 
ESTABLECID ... eXCEPTO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE QUEDA INCLUIDO EN LA UTILIDAD. 
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·· ' LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS Y DEL PROCEDIMIENTO 
PARA EL AJUSTE DE LOS MISMOS. 

(DIARIO OFICIAL, OCTUBRE 15 DE 1Q82) 

5.Q. DEL PROCEDIMIENTO PARA El AJUSTE DEL COSTO DE LAS OBRAS PUBLICAS O DE LOS 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUANDO LOS PRECIOS _DE LOS 
MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE INTEGREN DICHOS COSTOS. 
SUFRAN VARIACIONES ORIGINADAS POR INCREMENTO O DECREMENTO. 

5.Q.1. "LA DEPENDENCIA· O 'LA ENTIDAD", A SOLICITUD DE "EL CONTRA liSTA. Y EN LOS 
CASOS EN QUE SEA PROCEDENTE· CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 
3.3.3, 3.5.3, Y 3.6.4 DE LA SECCION CORRESPONDIENTE DE ESTAS REGLAS GENERALES, 
PODRA AJUSTAR El COSTO DE LA OBRA O DE LOS SERVICIOS CONFORME A LO 
SIGUIENTE: 

5.Q.2. LO.S PRECIOS UNITARIOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO DEBERAN' 
PERMANECER INVARIABLES HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 
POR LO QUE EL AJUSTE DEBERA HACERSE EN FORMA GLOBAL MEDIANTE LA APLICACION' 
POR "LA DEPENDENCIA" O "ENTIDAD" DE UNO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 

A) UN FACTOR QUE SE DETERMINE AL CONSIDERAR LAS VARIACIONES DE LOS 
INSUMO$ QUE INTERVENGAN EN EL COSTO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA LOS 
RELATIVOS O INDICES DE LOS IN SUMOS CORRESPONDIENTES: 

B) DETERMINANDO LOS AJUSTES CONCEPTO POR CONCEPTO CONFORME AL ANALISIS 
DE COSTO ORIGINAL. TOMANDO EN CUENTA LOS RELATIVOS O INDICES DE LOS INSUMOS 
CORRESPONDIENTES. 

C) OBTENIENDO El INCREMENTO QUE HAYAN SUFRIDO LOS INSUMO$, CUANDO EL 
VOLUMEN DE ESTOS PUEDA SER FACILMENTE DETERMINADO EN FORMA GLOBAL. 

LA APLICACION DEL AJUSTE EN LOS TRES CASOS, SE HARA AL IMPORTE DE CADA 
ESTIMACION O LIQUIDACION VALORIZADA CON LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALMENTE 
PACTADOS. 

5.Q:3. EN TODOS LOS CASOS LA BASE PARA EL CALCULO DEL AJUSTE DEBERA SER LA 
CONSIDERADA ORIGINALMENTE EN El CONCURSO. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS 
DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMO$ SERAN CALCULADOS CON BASE EN LA DIFERENCIA 
QUE ARROJEN LOS RELATIVOS O INDICES DE LOS MISMOS PRECIOS EN LA FECHA DE LA 
REVISION, CON RESPECTO A LOS RELATIVOS O INDICES CORRESPONDIENTES A LA FECHA 
DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO. 

.. - .... -

5.9.4. LOS RELATIVOS O INDICES A QUE SE REFIEREN LAS REGLAS ANTERIORES, SERAN 
LOS QUE DETERMINE PARA TALES EFECTOS LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y 
PRESUPUESTO, Y QUE SE PUBLIQUEN COMO ESTA RESUELVA. CUANDO NO SE DISPONGA 

. DE LOS RELATIVOS O INDICES, LA DIFERENCIA SE CALCULARA SEGUN LOS PRECIOS QUE 
"LA DEPENDENCIA"O "ENTIDAD" AVERIGÜE EN El MERCADO. 

ALONDRA N' 25, COL. EL ROSEDAL, MEXICO D.F. C.P. 04330 TEL 5« 05 60 FAX 689 02 96 
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5.9.5. EL AJUSTE EN FUNCION DE LAS MODIFICACIONES QUE SUFRAN LOS COSTOS POR 
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS EN LOS CARGOS QUE LO INTEGRAN, PODRA 
EFECTUARSE MEDIANTE LA FORMULA GENERAL QUE TIENE LA SIGUIENTE EXPRESION: 

F 
K•P---

K= FACTOR DE AJUSTE 

P= PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO 
UNITARIO 
F= INDICES RELATIVOS DE COSTO O COSTOS CORRESPONDIENTES A LOS CARGOS DE 
LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL !?RECIO UNITARIO EN LA FECHA DEL AJUSTE. 

1= INDICES RELATIVOS DE COSTO O COSTOS CORRESPONDIENTES A LOS CARGOS DE LOS 
INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO UNITARIO EN LA FECHA DE CELEBRACION DEL· 
CONTRATO. 

LA FORMULA DE AJUSTE DESARROLLADA PARA EL CASO GENERAL SERA LA SIGUIENTE: 

Ps Fs Pm Fm Pe Fe Px Fx 
K= _-+ -+ -+ + 

ls lm le lx 

DONDE Ps+ Pm+ Pe+ + Px=l 

Y DONDE: 

Ps= PARTICIPACION CON QUE INTERVIENE LA MANO DE OBRA EN EL COSTO DIRECTO DEL 
PRECIO UNITARIO. . 

Pm= PARTICIPACION CON QUE INTERVIENEN LOS MATERIALES EN EL MISMO COSTO 
DIRECTO. 

Pe= PARTICIPACION CON QUE INTERVIENE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EN DICHO 
COSTO DIRECTO. 

Px= PARTICIPACION CON QUE INTERVIENE EL FACTOR X EN EL COSTO. 

5.9.11. POR NECESIDAD DE 'LA DEPENDENCIA' O 'ENTIDAD' LA FORMULA ANTERIOR PODRA 
SER ADICIONADA O SUSTRAIDA DE LOS SUMANDOS QUE SE REQUIERAN, CONFORME A· 
LOS DIVERSOS CARGOS TAL Y COMO SE DEFINEN ESTA SECCION, QUE INTERVENGAN EN 
LOS PRECIOS UNITARIOS. 

·. · 5.9.7. 'LA DEPENDENCIA' O 'ENTIDAD', AL CALCULAR LOS · PORCENTAJES DE 
, ··: 'PARTICIPACION PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE EJECUTEN, TOMARA EN CUENTA 
. ,c;.•:: · . L,OS ANTECEDENTES DE LAS CONSiRUCCIONES REALIZADAS POR ELLA, O BIEN LOS QUE 

. /! ::~ DENTRO DE LA INFORMACION TECNICA QUE SE SOUCITA A LOS CONTRATISTAS EN LOS 
CONCURSOS DE OBRA, ESTOS DETERMINEN. 

ALONDRA N" 25, COL. EL ROSEDAL, MEXICO D.F. C.P. 04330 TEL 6« 05 60 FAX 68P 02 P6 

) 
./ 

3\ 



G O R T 1 C 1 N G E N 1 E R 1 A, S. A. D E C. V. 

5.9.8. 'LA DEPENDENCIA • O·'ENTIDAD" QUE CON DATOS PROPIOS Y ESTADISTICAMENTE 
CONFIABLES, HAYA DETERMINADO O PUEOA DETERMINAR LA PARTICIPACION DE LOS 
INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA FORMULA PARA CALCULAR EL FACTOR DE AJUSTE EN 

. TRABAJOS TIPIFICADOS O PARTES DE LOS MISMOS QUE SEAN TIPIFICADOS, DEBERA 
INDICAR DICHOS PORCENTAJES EN LAS CONVOCATORIAS DE CONCURSOS. - · • · 

5.g.9. "LA DEPENDENCIA' O 'ENTIDAD" QUE TENGA POCO O NINGUN DATO_ESTADISTICO 
PROPIO Y CONFIABLE QUE LE PERMITA DETERMINAR LA PARTICIPACION DE LOS INSUMOS 
QUE INTERVIENEN EN LOS TRABAJOS QUE PRETENDA REALIZAR, DEBERA CALCULARLOS 
EN BASE AL PROGRAMA, CANTIDADES DE TRABAJO Y ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS DE 
LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE A QUIEN SE LE OTORGUE EL CONTRATO, UTILIZANDO 
PARA ELLO LOS CONCEPTOS PREPONDERANTES CUYO IMPORTE ACUMULADO CUBRA 
COMO MINIMO EL 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL TRABAJO 
CONTRATADO. 

5.9.10 EN LOS CASOS DE TRABAJOS TIPIFICADOS EN QUE 'LA DEPENDENCIA • O 'ENTIDAD' 
DETERMINE, CON BASE EN DATOS ESTADISTICOS CONFIABLES LAS PARTICIPACIONES DE 
LOS INSUMOS EN LOS TERMINOS DE LA FORMULA PARA OBTENER EL FACTOR DE AJUSTE 
DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y 
PRESUPUESTO, PONIENDO A SU DISPOSICION TODOS LOS .ANTECEDENTES DE CALCULO 
CON LOS QUE DETERMINO DICHAS PARTICIPACIONES. 

5.9.11 EN CASO DE MODIFICACIONES SUSTACIALES A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES 
QUE A JUIClO DE 'LA DEPENDENCIA • O "ENTIDAD' PROVOQUEN CAMBIOS EN LA 
PARTICIPACION DE LOS INSUMOS, LOS NUEVOS VALORES DEBERAN RECALCULARSE 
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA. 

5.9.12 LOS CAlCULOS PARA DETERMINAR O!CHOS AJUSTES QUEDARAN EN PODER DE 'LA 
DEPENDENCIA' O 'ENTIDAD' Y A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE PROORAMACION Y 
PRESUPUESTO. 

ALONDRA N" 25, COL. EL RO SEDAL, MEX/CO D.F. C-P. 04330 TEL 644 0/S 60 FAX 68!1 02 !15 
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1.2.4.1· • - RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA LEY 

•,, . ' 
. '·· 

e • 

1 .... 

.... . . 
LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS 

{1° DE ENERO DE 1994) 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
ARTICULO 1 AL ARTICULO 16 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 

CAPITULO UNICO 
ARTICULO 17 AL ARTICULO 27 

TITULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CONTRATOS 

CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

ARTICULO 28 AL 44 

CAPITULO 11 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS DE 

ADQUISICIONES 
ARTICULO 45 AL ARTICULO 55 

CAPITULO 111 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS 

DE OBRA PÚBLICA 
ARTICULO 56 AL ARTICULO 79 

CAPITULO IV 
DE LAS EXCEPCIONES A LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
ARTICULO 80 AL ARTICULO 83 

TITULO CUARTO 
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION 

CAPITULO UNICO 
ARTICULO 84 AL ARTICULO 86 

TITULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPITULO UNICO 
ARTICULO 87 AL ARTICULO 94 

C. V. 
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TITULO SEXTO 
DE LAS INCONFORMIDADES Y EL RECURSO 

CAPITULO 1 
De la inconformidades 

ARTICULO 95 AL ARTICULO 98 

tAPITULO 11 
Del Recurso de revocación 

ARTICULO 99 

ARTICULOS TRANSITORI()S 
ARTICULO PRIMERO AL ARTICULO CUARTO 

Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994. 
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OFICIO CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LAS NORMAS QUE DEBE

RAN OBSERVAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y DE APERTURA DE PROPOSI

CIONES, Y EN LA EVALUACION DE LAS MISMAS, EN LOS PROCEDII'JIIENTOS DE CON

TRATACION QUE LLEVEN A CABO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, MEDIANTE LICI

TACION PUBLICA O POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con fecha 19 de enero de 1994, publica en el Diario Oficial 
de la Federación el OFICIO CIRCULAR MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LAS DEPEN
DENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMJNISTRACION PUBLICA FEDERAL, LAS NORMAS QUE DE
BERAN OBSERVAR EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y DE APERTURA DE PROPOSICIONES, 
Y EN LA EVALUACION DE LAS MISMAS, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION QUE 
LLEVEN A CABO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, MEDIANTE LICITACJON PUBLICA O POR INVI
TACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, dicho documento fue dado a conocer a Jos so
cios del gremio de la construcción en una publicación exclusiva para ellos de la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas, realizada por la Dirección Jurldica. 

En el oficio mencionado en el párrafo anterior, la proposición que el concursante deberá entregar en 
el acto de presentación y apertura en lo referente al aspecto económico, deberá contener la siguiente 
documentación: · 

.1. Garantía de seriedad y carta compromiso de la proposición; 

2. Catálogos de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos 
e importes parciales y el total de la proposición; 

3. Análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos 
indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. 

El procedimiento de análisis de los precios unitarios podrá ser por asignación de recursos calen
darizados o por el rendimiento por hora o turno. 

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos 
se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales a los de la obra y segu
ros y fianzas. 

El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que 
realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibi
rá y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. 

El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento. 

El 13 de junio del presente año, la SHCP publica un oficio circular que modifica y adiciona el ofi
cio mencionado en el primer párrafo. 

Este oficio es de vital importancia para la industria de la construcción en virtud de que en el análisis de 
los precios unitarios de los conceptos que se soliciten, estructurados por-costos directos. costos indi
rectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad conceptuados en el oficio de fecha 19 de enero 
de 1994, y una vez determinada esta última, se deben desglosar tres conceptos únicamente. 

1. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del SAR. 

2. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del INFONAVIT. 

3. El pago que efectúa el contratista por el servicio, inspección y control que realiza la SECOGEF. 

De lo anterior tenemos que para conformar el sobre que contenga los aspectos económicos de la 
propuesta en lo referente al análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, deberán estar es
tructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargos por utilidad, a si como 
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una vez detenninada la utilidad deberá induirse el desglose de las aportaciones que eroga el contratista 
por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda · 
de los Trabajadores (INFONAVIT), y el pago que efectúa el contratista por el servicio de vigilancia, inspec
Ctón y control que realiza la Secretaria de la Contralorfa General de la Federación (SEC<?GEF). · 

Asimismo, se modifica el numeral 4, apartado B fracción 11, que se refiere a los programas de montos 
mensuales c;le la ejecución de los trabajos de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, 
'adquisición· de materiales y equipos de instalación pennanente, asl como de utilización de personal téc
nico administrativo y de servicio encargado· de la dirección, supervisión y administración de los trabajos 
encargados, en el sentido de: · 

Los contratistas deberán presentar sus proposiciones de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas, considerando una estructura de precios unitarios como la que se indica en la fracción 11 
de este oficio-circular, a partir del1o. de julio de 1994. 

Las disposiciones del presente oficio-circular estarán vigentes hasta en tanto se den a conocer los 
manuales de procedimientos y demás disposiciones relativas a la normatividad en la materia. 

- . 



SHCP 
MODIFICACIONES Y ADICIONES HECHAS. 

A LA PUBLICACIÓN DEL 19 DE ENERO DE 1994 

OFICIO circular mediante el cual se comunica a las 

Dependencias y Entidades de .. )a Administración 

Pública Federal, las modificacionts y adiciones h'cch:~s 

a la publicación del19 de enero de 1994. 

Al margen un sello con el Escudo Nacronal, que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de 

Hacienda y Crédrto Público.- Subsecretaria de 

Egresos.- Dirección General de Noi111atlvrdad y 

Desarrollo Administrativo.- Oficio-Ctrcular número 

008.· 

CC. OFICIALES MAYORES DE LAS 

DEPENDENCIAS Y HOMOLOGOS DE LAS 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL 

Presentes 

Con fundamento en los artículos 8 de la L~y de 

Adquisiciones y Obras PUbiJcas: 31, fracción XXI, de 

la Ley Orgánica de la Admmistración Públ1ca 

Federal; 80, fracción XI, del Reglame~nto lntenor de 

la Secretaria de Hac1enda y Crédito Públ1co: 

tomando en cuenta la optnión de la Secretaría de la 

Contraloria General de la Federación, y 

· con.siderandO. 

Oue en tanto se expiden los manuales de 

procedimientos a que se. refiere el.articulo tercero 

transitorio de la Ley de Adquisiciones y Obr¡¡s 

Públicas, es. convemente que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal 

tengan conocimiento de los costos y cargos que 

·-·--.--...... 

integrarán los prectos unitarios, mismos que 

deberán incluirse en las propuestas que se 

,presenten para la contratación de obras públrcas y 

de servicros relacionados con las mismas. 

Que se hace necesario aclarar a las 

dependencias y entidades de la Admtmstración 

Públ1ca Federal, la forma en que los contratistas 

deberAn presentar el desglose de los costos 

.tndtreCtos, en los anélisis de precios unitarios y los 

programas de montos mensuales. se dan a conocer 

las sigUientes disposiciones. en relactón e! ofiCIO· 

Circular publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de enero del af.o en curso. 

l. Se mod1fica el cuarto párrafo del nur."'eral 3. 

apartado B. fracc1on 11, para quedar como s1gue 

"3 .. ."". 

Los costos Indirectos estarán representados 

como un porccr1ta¡e del costo directo. dichos costos 

se desglosar<:~n en .los correspondientes a la 

adminiStración de oficmas centraies, a ios de la oora 

y a los de seguros y fianzas. 

11. Se adictona el numeral 3, apartado B. fracción 

11, con un último parrafo. para quedar como sigue. 

"3 .. ." 

Dentro de este rubro. después de haber 

determinado la utilidad conforme a lo establec1do en 

el párrafo anterior, deberá incluirse. únicamente: 

a. El desglose de las apo_rta.ciones que eroga el 

contratista por concepto del Sistema de AhOrro para 

el RetirO (SAR); 

:·. , .. 
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b. El desglose de las aportaciones que eroga el 

contratista por concepto del Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Tr_a.b~jadores 

(INFONAVIT), y 
'. 

c. El pago que efectúa el contratista' ·poi el 

servicio de vigilancia. mspección y control que 

realiza la Secretaria de la Ccntralor;a qeneral de la 

Federación (SECOGEF) .. 

111. Se modifica el numeral 4, apartado B. 

fracción 11, para quedar como s1gue: 

4. Programas de mon!os men~u'ales de 

ejecució;> de los trabajos. de la utilización de la 

maquinana y equipo áe co:1strucc¡ón, adquiSICión de 

matena!es y equipos de lns~alacJón permaner.te. as1 

como de utilizac1ón del personal técnico. 

administrativo y obrero, encargado directamente de 

la ejecución de los trabaJOS y del tecniCO, 

adrr:::~1strativo y de sei"'~liODS encargado de la 

·' 

direcdón, supervisión y administración de los 

trabajos. en la forma y termines solic1tados. 

IV. Los. contratistas dcberan presentar sus . ' 

P;~posicLones_. de obras pLJbl1cas y de serv1cios 

relacionados con las- mi:;mas. ·considerando una 

estructura de preC1os un1tanos como la que se mdica 

en la fracción 11 d~ este of:cto-clrcular. a _part1r del 

te. de ¡ul10 de 1994. 

V. Las dJspo~ic!Ones dei presente oficiO·cucular 

estarán vigentes hasta en tanto se den a conocer 

los manuales de procedimientos y demas 

d;spos1ciones relativas a la normatív1d3d en la 

matena 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Ree:ecc1ón. 

México. D.F., a 30 de mayo de t994- El Dorector 

General. Javier Lozano Alarcón- RUbnca. 

/ L. . 
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No. 
UNIDA DENOMJNAOON 
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CONCURSO: 
EMPRESA: 

REPRESENIANTE: 

FIRMA 

SECRETA.RIA DE DESARROllO 
AMBIENIAL 

SUBSECRETARH DE 
APROVEC~NIODEL 

AGUA 

MODELO PARA Lo\ RELACION DE EQUIPO Y/0 MA.QUJNA.RIA 

SERIE Y CAP. DE PRO- REN- POR VIDA COSTO UB!CAOON 
TIPO MARCA MODELO NUMERO LAMAQ. P!A TADA ADQ. EDAD UTIL RORAR ACTUAL 

MAQ.PROP 

. 

.. 



= o 

'A 

EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA DEL QUE POORA DISPONER 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUE SE TRATE 

NOMBRE GENERICO MARCA MODELO NUM. DE SERIE CAPACIDAD 

' 

.,. 

VIDA ECONOMICA 

UTILIZADA 

~rlil!!r:jrrmllh:li\:llr!nnif!ltl!r,!Jir.:illíJillilílflilllffl@!tíjWñillíiiiD!ñl!l!lllílllll1111jil~!:!jl~fflrffii!!IPI!Iíl!iJ!!fili@l!;¡l:u::j 

ESTADO DE CONSERVACION LUGAR EN QUE SE PAIS DE 

ENCUENTRA ACTUALMENTE ORIGEN 

' 

C''" ~~· ..: : ( ' ... :" ~ 1 ·- ": 
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EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

c. 
Delegado del. Departamento del 
Distrito Federal en Tlalpan. · 
Presente. 

PROPOSICION 

Me refiero al Concurso por Invitación Restringida No. 
relativo a: 

sobre el particular 
A) Por mi propio derecho 

B) Como representante legal de: 

Manifiesto que oportunamente se recogió el pliego de requisitos relativo al concurso de que se trata, y se ha 
tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará este y conforme a las cuales se llevará a 
cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado pliego y para tal efecto se 
devuelve debidamente firmado por el suscrito. 

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae el pliego de referencia. 

Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el Regalmento y 
la reglas para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los'servicios relacionados. con las 
mismas, vigentes. y las Normas de Construcción y las especificaciones generéricas y particulares del 
proyecto que tiene en vigor el Departamento del Distrito Federal y que acepta que tales documentos rigen 
en lo conducente, respecto al concursó indicado y demás actos que de él deriven. 

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva con un importe total de N$ 
( 

másiVA ( 
TOTAL 

). 

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra es el C. . 
con •cédula No. , expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, y quien conoce las Normas de Construcción del Departamento del Distrito Federal, el 
proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia en ot¡ras de la fndole de la que se llevará a cabo. 

"Se anexa copia fotostática. 

; 

Atentamente 
Nombre de la empresa 

J

.) 

Nombre y firma del representante legal 
··~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ 



EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

·Fecha 

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. 
RELATIVO A: 

c. 
Delegado del Departamento del 
Distrito Federal en Tlalpan. 
Presente. 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se encuentra 
en ninguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas. · 

Atentamente 
Nombre de la empresa 

Nombre y firma·del·repr€sentante legal 




