
( FACILJL TAO DE HNGENllERIÍA UNAJV\ 
D6VDSDÓN DIE EDUCACBÓN CC>NTDNILJA 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN 
CONTINUA Y A DISTANCIA 

EXPOSITOR: ARQ. FRANCISCO HERRERA FERNÁNDEZ 
DEL 22 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2009. 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
PALACIO DE MINERÍA 

MÉXICO, D.F. 

Palacio de Minería, Calle de Tacuba No. 5, Primer piso, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000, Centro Histórico, México D F, 
APDO Postal M-2285 "Tels: 5521.4021 al 24, 5623.2910 y 5623.2971 a Fax: 5510 0573 



UNAM CURSOS INSTITUCIONALES 
PRECIOS UNITARIOS 

CURSO: PRECIOS UNITARIOS 

MODALIDAD ESPECIFICA 

No. de horas : 38 (treinta y ocho) 

No. De Módulos : 3 (tres) 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 

DECDFI 

Al término del curso, el participante reconocerá el concepto y los criterios 
para elaborar precios unitarios basados en los insumos, mano de obra, 
maquinaria, equipo y herramienta. 



INSTRUCTOR: Arq. Francisco Herrera Fernández 

CONTENIDO PROGRAMATICO: 

Introducción: 

• Presentación del grupo 
• Objetivo general del curso 
• Presentación del Programa del curso 

Módulo l. Precios Unitarios de insumos: 

1.01 Concepto. 
1.02 Cuantificación de insumo. 
1.03 Cuantificación de Mano de Obra. 
1.04 Cuantificación de Herramienta, Maquinaria y Equipo. 
1.05 Cómo llegar al Costo Directo. 
1.06 Cómo realizar estudio de Costo Indirecto. 
1.07 Cómo realizar el Estudio Financiero. 
1.08 Cómo realizar el Estudio de la Utilidad (componentes). 
1.09 Cómo se integran o aplican los tres conceptos (costo indirecto, el. 
1.1 O Cómo son los cargos adicionales y cómo se aplican en el análisis de 

financiamiento y la utilidad), según sea la licitación local o federal.. 
1.11 Criterio para efectuar el mercadeo de insumos, y como elegir el costo 

para elaborar un precio unitario. 
1.12 Criterio para elaborar y valuar la cuantificación de cualquier concepto. 

Módulo 11. Precios Unitarios de Mano de Obra: 

11.01 Estudio de Salarios Reales. 
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11.02 Determinación de las categorías de cuadrillas que se emplean para el 
análisis de cualquier Precio Unitario. 

11.03 Determinación del rendimiento de cualquier categoría de cuadrilla 
en el Estudio de Precios unitarios. 

11.04 Tabla de rendimientos más comunes. 

Módulo 111. Precios Unitarios de Maquinaria, Equipo y Herramienta: 

111.01 Porqué se utiliza un porcentaje para valuar la herramienta. 
111.02 Estudio de Costos-Horarios de la maquinaria a utilizar, para 

desarrollar y/o valuar un concepto de obra (cargos fijos, consumo y 
operación). 

111.03 Obtención del rendimiento para evaluar un concepto de la obra, 
considerando maquinaria y equipo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Análisis de Precios Unitarios forman una parte muy importante del 
quehacer de la industria de la construcción en todas sus ramas. Hoy en día existe 
la Ingeniería de Costos como una especialidad específica; de hecho, actualmente 
podemos obtener el valor económico de cualquier cosa; baste analizar cada uno 
de sus componentes, conocer los procesos y procedimientos para su elaboración, 
los tiempos en que se realiza y con que tipo de recurso humano se ejecuta. Desde 
luego, también es necesario estudiar los rendimientos y la clase de los posibles 
equipos y maquinaria que inciden, así como las herramientas a utilizar. Sin 
embargo, no se puede llegar a un precio competitivo si quien realiza su análisis 
carece de los conocimientos mínimos necesarios; es decir, que el analista debe 
conocer el contexto en el que se van a aplicar los precios. 

Este curso está conformado por tres de los componentes básicos e 
imprescindibles para el análisis de los precios unitarios, los cuales en términos 
generales son: 

1. Los Insumos. 
2. La Mano de obra y 
3. La Maquinaria, el Equipo y la Herramienta. 

Los Insumos son los factores de producción; es decir, todos aquellos 
elementos materiales indispensables para la elaboración de un bien. En el caso de 
la industria de la construcción, son los materiales que se requieren para la 
ejecución de un concepto de obra; mismos que comúnmente se adquieren en el 
mercado en diferentes presentaciones y con diversas unidades de medición, y que 
el analista debe transformar dicha medida, en la unidad (universal) con que va a 
estudiar determinado concepto. Igualmente, debe conocer el rendimiento de cada 
producto basado, en principio, tomando en cuenta la información técnica de los 
fabricantes, y por supuesto el valor económico del mismo. 

La Mano de Obra, es aquella que de forma directa participa en la 
elaboración del producto. Esta a su vez, se compone por personal (obrero y 
técnico) de diferente categoría y especialidad que de manera interdisciplinaria 
interactúa en el proceso; por esta razón se toma en cuenta la diversidad salarial, el 
rendimiento a lo largo de su jornada, las condiciones en que realiza el trabajo, y 
las prestaciones que por ley le pertenecen. 

Por último, La Maquinaria, el Equipo y la Herramienta; se deben tomar en 
cuenta para conocer el impacto que van a tener en el costo del producto. También 
es necesario conocer su valor de adquisición, su vída útil, el rendimiento que para 
cada caso particular proporciona, los misceláneos que requiere (combustibles, 
etc.) y su amortización. 

Para obtener un precio unitario adecuado, el analista requiere de una 
descripción minuciosa y exacta del proceso y del procedimiento que se va a 
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aplicar de cada concepto a analizar; a esta descripción se le conoce como 
especificación. Asimismo, necesita saber en que cantidad se va a aplicar el 
concepto, bajo que condiciones, así como sobre que elemento se va a colocar o a 
aplicar. Si la especificación es deficiente, lo más probable es que el precio resulte 
erróneo, con consecuencias generalmente lamentables para el constructor, o para 
el inversionista. El constructor al presentar su propuesta económica está entre el 
riesgo de perder dinero o de perder al cliente; aqui radica la enorme importancia 
de los análisis de precios Unitarios. 
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Módulo 1: Precios Unitarios de Insumos. 

Duración: 14 horas 

Objetivo del Módulo 1: 

Que los participantes reconozcan el concepto y los criterios para analizar 
precios unitarios de insumos. 

1.01 Concepto. 

En el medio de la industria de la construcción, se entiende por concepto a 
aquellos elementos, que en su conjunto forman una partida de obra (preliminares, 
cimentación, estructura, albañilería, etc.); así, una obra está formada por 
Partidas y éstas por Conceptos. Como ejemplos se citan, de la Partida de 
Preliminares, los Conceptos de: Trazo y Nivelación, Excavación, Plantilla, etc.; de 
la de Carpintería: Puertas de madera, pasamanos, libreros, escalones, etc .. 

Desde luego que es imposible cotizar un concepto con la sola mención de 
éste, sin mencionar el procedimiento constructivo; es decir, será necesario en el 
caso de una puerta, describir el material de que será elaborada; sus dimensiones, 
lo que incluye. Una descripción clara del concepto sería: Suministro y 
colocación de Puerta de madera de caoba tipo tambor según diseño, de 
2.40x1 .05 m., a base de triplay de caoba de 6 mm. De espesor, de 1ª. Clase, 
sobre bastidor de madera de pino con separación de peinazqs de 38mm. (1 
%") no mayores de 30x30 cm., incluye: marco y batiente de madera de caoba 
y chambrana del mismo material según diseño, bisagras de libro con 
acabado pavonado y tornillos de cabeza plana con mismo acabado de 
bisagras, terminada con barniz natural marca Comex; incluye: algodón, 
thiner, asentado con lija, aplicación con muñeca de algodón en todas las 
caras y superficies de la puerta y de sus componentes expuestos de madera, 
perforaciones para recibir cerradura, acarreos verticales y horizontales hasta 
una altura de 3 niveles, material, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Como se puede observar, para elaborar el precio unitario de cualquier 
concepto, es necesario que el analista cuente con toda la información técnica y 
económica. La descripción pormenorizada arriba descrita, es lo que se denomina 
"Especificación", que junto con los planos o dibujos, los costos sin IVA de los 
componentes, los correspondiente a la Mano de Obra, de la Maquinaria, Equipo y 
Herramienta, será la información citada que le permitirá al analista elaborar un 
análisis confiable. 
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1.02 Cuantificación de insumo 

Esto se refiere a que, con la información antes señalada, se debe analizar 
la cantidad que cada insumo consumirá en la elaboración del concepto; para este 
efecto, se revisará la información técnica de los materiales que el fabricante indica: 
rendimientos, proporciones, precauciones, forma de aplicación. De modo que, 
para el ejemplo anterior, será necesario conocer cuanto pié tablón de madera de 
pino se requerirá para el bastidor, cuanto barniz se aplicará según las dimensiones 
de la madera de caoba, cuantas hojas de triplay de caoba necesitará y de que 
dimensiones, cuantas bisagras y tornillos se llevará, etc .. 

Hay que considerar que los productos se venden en diversas 
presentaciones. Con objeto de evitar desperdicios o sobrantes, dependerá de la 
cantidad total a utilizar para adquirir la presentación o cantidad adecuada. Es 
común que, por ejemplo, el analista no tomó en cuenta que determinado color de 
pintura acrílica solamente se aplicará en 35 m2., y en el análisis asienta el precio 
de una cubeta de 19 lts. de dicha pintura, en lugar del correspondiente a 2 
galones; o bien, no se percató sobre qué superficie (lisa o rugosa) se va a aplicar, 
dado que el rendimiento tanto del material como de la Mano de Obra varia según 
el caso. 

Los programas electrónicos (software) para la elaboración de precios 
unitarios, procesan la explosión de insumos basados en la información vertida 
en las matrices de esos precios y en las cantidades asentadas en el Catálogo de 
Conceptos; si unos u otros no son confiables, tampoco lo serán las cantidades de 
dichos insumos. 

1.03 Cuantificación de Mano de Obra 

No obstante que actualmente existe abundante información gráfica y 
electrónica sobre Precios Unitarios, es recomendable que el analista de precios 
estudie a fondo los datos que ahí se señalan; es decir, que las matrices de cada 
uno de los conceptos son de gran ayuda, pero no son aplicables en todos los 
casos: Un oficial albañil no tiene el mismo rendimiento en un concepto 
determinado, si lo realiza en planta baja o en un décimo piso, en fachada o en el 
interior, hasta 2.50 m. de altura o a una altura mayor, en un clima templado o en 
uno extremoso. De ahi que el analista tomará la información mencionada como 
base, pero dependerá de su experiencia en obra para que tome en cuenta todos 
los factores que hacen tales diferencias, y de esta forma, la determinación 
cuantitativa de la Mano de Obra, le resulte apegada a una realidad local. 

Actualmente, confiamos ciegamente en el contenido de los que los 
Programas y libros de Precios Unitarios; pero saltan a vista las diferencias que en 
unos y otros se aprecian, ya sea en los rendimientos de los diversos recursos, en 
los precios de los insumos, en los salarios reales de los trabajadores o de las 
cuadrillas (grupos), resultando difícil saber cual de entre todos es el correcto, de 
modo es que nos conformamos con utilizar el que tenemos, y con ese (programa o 
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libro), elaboramos nuestras cotizaciones. La pregunta es ¿cómo se sabe -por 
ejemplo- lo que rinde un oficial albañil en la elaboración de un metro cuadrado de 
muro de block de X características?; la respuesta lógica sería, la de suponer que 
quienes editan las Programas o los Libros, realizan con sus colaboradores 
investigaciones de campo, en donde con cronómetro en mano, toman tiempos a 
varios oficiales albañiles, en diferentes obras y en condiciones similares, para 
promediar el rendimiento de dicho m2. de block, y ese dato será el que aparecerá 
en ediciones o publicaciones; ¿qué tan confiable es ese rendimiento?; aquí es en 
donde el analista requiere experiencia en la construcción, o bien, en caso de duda, 
tal vez conviniera que haga la verificación personalmente. Se sabe que hay 
algunos analistas sumamente profesionales, que realizan habitualmente 
mediciones de rendimientos en diversos conceptos, modificando sus resultados en 
las publicaciones en las que se apoyan. 

Desde luego que es válido elaborar presupuestos con la Mano de Obra que 
aparece en las publicaciones, la mayoria lo hace; pero es aconsejable que el 
analista visite y recorra todo tipo de obras y obtenga información directamente de 
ellas; . que observe los procesos constructivos y saque notas de sus 
observaciones, con la finalidad de que adquiera la experiencia necesaria y 
suficiente para cuestionar y, si es posible, perfeccionar su base de datos. 

1.04 Cuantificación de Herramienta, Maquinaria y Equipo 

Para determinar la cantidad de Herramienta, Maquinaria y el Equipo 
necesar.ios para la realización de una obra, se requiere del conocimiento de varios 
factores, principalmente de: 

01. Tipo de proyecto (genero arquitectónico, vertical u horizontal). 
02. Tamaño de la obra y tiempo programado. 
03. Disponibilidad del terreno (dimensiones). 
04. Características de la Mano de obra local. 
05. Tipo de suelo. 
06. Ubicación de Ja obra (urbana, rural, zona industrial o habitacional, etc.). 
07. Normas y especificaciones oficiales y particulares. 

Tipo de proyecto.- Este define algunos requerimientos de maquinaria, ya 
sea por espacios para la instalación provisional de la misma, o por rapidez la de 
colocación, desplazamiento y elevación de los materiales en Jos diferentes frentes 
de trabajo. 

Tamaño de la obra y tiempo programado.- Las dimensiones de Ja obra 
(de muy grande a muy pequeña), determina Ja necesidad o no, de utilizar 
maquinaria, así como seleccionar sus características; siendo importante también 
considerar el tiempo comprometido para Ja realización de la obra. 
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Disponibilidad del terreno.- Existen proyectos que por su disposición no 
permiten el acceso a determinados tipos de maquinaria, obligando al constructor y 
a los diseñadores mismos, a reforzar la estructura para soportarlos, y por ende 
para la selección de ellos. 

Características de la Mano de Obra local.- Algunos sitios geográficos 
carecen del recurso humano para ciertos trabajos, teniendo el constructor que 
substituirlos por maquinaria. 

Tipo de suelo.- Si se trata de suelo rocoso o de alta resistencia, 
automáticamente se opta por el uso de maquinaria, o bien, si se trata de mantos 
acuíferos a desasolvar, queda definida la draga. 

Ubicación de la obra (urbana, rural, zona industrial o habitacional, 
etc.).- Se tiene que analizar si existen accesos y el estado físico de ellos, si se 
cuenta con servicios minimos de infraestructura, si se obstruye el tráfico vehicular 
u horarios para el tránsito y operación de la maquinaria. 

Normas y especificaciones oficiales y particulares.- Es necesario 
conocer las restricciones que prevalecen en el lugar de la obra en relación a la 
utilización de la maquinaria; así como las normas y especificaciones que ordena el 
proyecto y la autoridad en sus tres niveles de gobierno. 

Con lo antes descrito, se tendrán los elementos y criterios que definirán 
cuantitativa y cualitativamente, la maquinaria a seleccionar. En cuanto a la 
cantidad de Equipo y Herramienta a disponer, será el proyecto ejecutivo de la obra 
el que los determine. 

1.05 Cómo llegar al Costo Directo 

Se entiende como Costo Directo, el precio real de un producto que no está 
· gravado con valores agregados (gastos de operación, utilidades, financiamientos, 

impuestos, etc.). Es el costo de producción, no de venta. 

Se llega al Costo Directo de un concepto de obra mediante el siguiente 
proceso que determina: 

01.- El costo de los materiales a aplicar según sus cantidades y precios de 
adquisición sin el impuesto al valor agregado (IVA). 

02.- El costo de la Mano de Obra tomando en cuenta el valor del salario real 
integrado. 

03.- En su caso, el costo de la maquinaria y equipo a emplear, haciendo 
omisión de lo concerniente al !VA. 

04.- Lo relativo a la herramienta que la especialidad demanda, indicada en 
porcentaje de la Mano de Obra. 

05.- Suma de los totales del material, de la Mano de Obra, de la maquinaria 
y equipo y , de la herramienta. 
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La suma descrita arroja un gran total plasmado a Costo Directo, al cual se 
le agrega el porcentaje correspondiente al Costo Indirecto, el relativo a la utilidad y 
al financiamiento; obteniéndose finalmente el gran total denominado Precio 
Unitario. 

1.06 Cómo realizar el estudio de Costo indirecto 

El cálculo del Costo Indirecto de las empresas se elabora determinando los 
gastos que representa su infraestructura y capacidad instalada, desglosándolos 
por: a.- Administración Central, y b.- Administración de Obra. 

Los que a su vez están integrados por: 

a.- Administración Central: 

a.1 Honorarios, sueldos y prestaciones. 
a.2 Depreciación, mantenimiento y rentas. 
a.3 Servicios. 
a.4 Gastos de oficina. 
a.5 Fianzas. 
a.6 Seguros. 

b.- Administración de Obra: 

b.1 Honorarios, sueldos y prestaciones. 
b.2 Depreciación, mantenimiento y rentas. 
b.3 Servicios. 
b.4 Gastos de oficina. 
b.5 Fianzas. 
b.6 Seguros. 

A continuación se da un ejemplo con valores hipotéticos de lo que arriba 
está indicado: 

a. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

1. Gastos Técnicos y Administrativos: 

Gerente General 
Secretaria 
Jefe de compras 
Contador 
Mozo 
Servicio de aseo 

SUBTOTAL GTA $ 



2. Alquileres y/o depreciaciones: 

Renta 
Luz 
Teléfono 
Equipo de oficina 
Equipo de transporte 

3. Obligaciones y seguros: 
SUBTOTAL AD $ 

Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 
Seguro contra robo 

4. Materiales de consumo: 

Combustibles 
Papelería 
Copias 
Material de aseo 

5. Capacitación y promoción: 

Cursos de actualización del personal 
Proyectos no realizados 
Inscripción a revistas técnicas 
Adquisición de libros técnicos 

SUBTOT AL OS $ 

SUBTOTAL MC $ 

SUBTOTAL CP $ 

TOTAL DE GASTOS DE OFICINA CENTRAL $ 

COSTO INDIR. OFNA CENTRAL = Gasto Ofna. Centr./Costo Dir. Obra 
= 0.0652 = 6.52 % valor hipotético 

Nota.- Estos recursos se utilizan durante el proceso total de la obra. 

b. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA O DE CAMPO 

1. Gastos técnicos y administrativos: 

Residente de obra 
Almacenista 
Velador 
Personal de limpieza 

SUBTOT AL GT A $ 
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2. Comunicaciones y fletes: 

Teléfono 
Automóvil 
Camioneta de obra 

3. Construcciones provisionales: 

Oficina de obra 
Bodega con área para el velador 

4. Consumos y varios: 

Agua 
Equipo de oficina 
Rollos y revelados de fotografías 
Sindicato 
Papelería y copias 
Material de aseo 

SUBTOT AL CF $ 

SUBTOTAL CP $ 

SUBTOTAL CV $ 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPO $ 
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COSTO IND. OFNA. DE CAMPO = Gasto Ofna. Campo/Costo Dir. Obra 
= 0.057 = 5.70 % valor hipotético 

Nota.- Estos recursos se utilizarán durante todo el desarrollo de la obra. 

c. FIANZAS 

Para establecer el costo de las garantías, se toma en cuenta lo 
siguiente: 

PF 
PRC 
PRA 
PV 
IA 
IF 
GP 

Porcentaje de la Fianza 
Porcentaje requerido (cumplimiento) 
Porcentaje requerido (anticipo) 
Porcentaje de venta 
1 ntereses de afianzadora 
Impuesto fiscal 
Gasto de póliza 

Incógnita 
0.10 
0.30 ó el que se otorgue 
Aproximado 
actual 
actual 
actual 
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Para el % de la Fianza de Cumplimiento se despeja la formula: 

PF = PRC x PV x IA (1.000 + IF) + GP I PV 

Para el % de la Fianza de Anticipo se despeja la formula: 

PF = PRA x PV x IA (1.000 + IF) + GP I PV 

De donde: PFC + PFA = O.OX =%hipotéticamente= 0.0189 =O 1.89 % 

Una vez obtenidos los valores citados, se procede a determinar el Factor 
de Indirectos: 
FACTOR DE INDIRECTOS: Consid. % Parcial Enlace Acumulado 

COSTO DIRECTO 100.00 1.000 1.000 

COSTO ADMÓN. CENTR. S/CD 6.52 0.0652 1.000 
+0.652 1.652 

COSTO ADMÓN. CAMPO S/CD 5.70 0.057 1.0652 
+0.0570 1.1222 

FIANZAS S/A 1.89 0.189 1.1222 
+0.0189 1.1401 

FACTOR 11.40 % 

1.07 Cómo realizar el Estudio Financiero 

A continuación se expone un ejemplo -con valores hipotéticos-, de la 
forma en que se determina el cargo por financiamiento: 

A. Datos generales: 

01. Importe de la obra a costo directo 
02. Indirectos (sin incluir financiamiento) 
03. Anticipo 
04. Periodicidad de pago 

$ 670,000.00 
13.50 % 
30.00 % 

30 días 
0.001068 05. Taza Financ./día al momento de entrega de propuesta 
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B. Formulación: 

01. Importe de la obra $ 670,000.00 
02. Indirectos 0.1350 X$ 670,000.00 90,450.00 
03. Costo de la obra $ 670,000.00 + $ 90,450.00 760,450.00 
04. Importe del anticipo 0.30 X$ 670,000.00 201,000.00 
05. Si se recibe el anticipo 

al inicio de la obra 
06. Por pagos a 30 días después de 

$ 670,000.00 - $ 201,000.00 

aprobada la 1ª. Estimación $ 460,000.00 x 30 días x 0.001068 

Financiamiento para la obra FO = Punto 06 I Punto 03 

FO=$ 14,738.40 I $ 760,450.00 = 0.0193 

FINANCIAMIENTO 1.93 % 

460,000.00 

14,738.40 

Otro método -con valores hipotéticos- para la determinación del costo de 
financiamiento, es el que a continuación se describe; 

Análisis de costo financiero: 

A. Datos generales: 

MC Monto del Contrato 100.00 % 
CD Costo Directo 76.92 % 
AN Anticipo 30.00 % 
IPM Interés promedio mensual 
PC Periodo en meses, de la fecha 

de ejecución, a la de pago 

B. Formula: 

$ 670,000.00 
488,564.00 
201,000.00 

0.85% 

1.30 

Financiamiento F = (CD - AN)x(IPM x PC) I (MC x 30 días), se tiene que: 
F = ($ 488,564.00 - $201,000.00)x(0.85 x 1.30) / ($ 670,000.00 x 30 días) 
F = $ 287,564.00 x 1.105 / $ 20, 100,000.00, por tanto, F = 0.01581 
Equivalente a F = 1.58 % 

1.08 Cómo se realiza el Estudio de la Utilidad 
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Módulo 11. Precios Unitarios de Mano de Obra 

Duración: 12 horas 

Objetivo del Módulo 11: 

Que los participantes reconozcan la forma de elaborar precios unitarios de la 
Mano de Obra. 

11.01 Estudio de Salarios Reales 

El analista de precios unitarios, al igual que en el caso de cualquier recurso, 
debe estar conciente de que, en cuanto al humano, cualquier error u omisión en su 
estudio, repercutirá en el presupuesto presentado, ya que la mano de obra está 
presente en todas las actividades productivas; de ahí la importancia de que la 
obtención del Salario Real se haga con suma atención y cuidado. 

a. Obtención del Factor de Salario real 

El primer paso para la obtención de este Factor se da mediante la 
sustitución de la formula siguiente: 

FSR = Suma pagada anual I Días laborados en un año 

Para ello, se toman las consideraciones que a continuación se señalan: 

SALARIO BASE 

PERCEPCIÓN ANUAL 

PRIMA VACACIONAL 

Es el que anualmente edita el Diario Oficial de la 
Federación sobre el Estudio de Salarios que la 
Comisión de los Salarios Mínimos elabora y 
aproba para cada año. Para el cálculo del Factor 
se considera el Salario Base= 1.00. 

Es lo que percibe en total el trabajador en un año 
Si se toma en cuenta que hay un año bisiesto por 
Cada 4 años, se tiene: Per. Anual = 1.00x365.25 
De donde, Percepción Anual = 365.25 días 

De acuerdo con el Art. 80 de la Ley Federal del 
Trabajo, "los trabajadores tendrán derecho a una 
Prima no menor de veinticinco por ciento de los 
salarios correspondientes durante el periodo de 
vacaciones", siendo seis dias las vacaciones 
minimas: Prima Vac. = 1.00x 6x0.25 = 1.50 días. 
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GRATIFICACIÓN ANUAL La misma Ley Fdral. del Trabajo, en su Art. 87 
Establece que "los trabajadores tendrán derecho 
a un aguinaldo anual que deberá ser pagado 
antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 
días cuando menos". Gratificac. Anual= 1.00 x15 
de donde, Gratificación Anual= 15 días. 

TOTAL DEVENGADO ANUAL Es la suma de los resultados anteriores, siendo la 
base para el cálculo de las cuotas, seguros y 
prestaciones. TOA= 381.75 días 

CUOTA !.M.S.S. Para los trabajadores de la construcción, los 
porcentajes de la cuota mensual del l.M.S.S., 
durante 2009, se obtiene de acuerdo con las 
siguientes tablas publicadas por Fisco Nóminas 
2009 Correlacionada, Editorial. ISEF, y que 
indica su vigencia desde el 01 enero de 2009. 

ENFERMEDADES 
Y MATERNIDAD 

Cuota Fija 

Prestaciones 
en especie 

Excedente 

Prestaciones 
en dinero Única 

Gastos Médicos 
Pensionados Única 

del Patrón 
del Asegurado 
TOTAL 

del Patrón 
del Asegurado 
TOTAL 

del Patrón 
del Asegurado 

TOTAL 

del Patrón 
del asegurado 

TOTAL 

20.40 % 
o 
20.40 % 

1.10 % 
0.40 % 
1.50 % 

0.70 % 
0.25 % 
0.95 % 

1.05 % 
0.375 % 

1.425 % 

Suma de Enfermedades y Maternidad 24.275 % 

A continuación, se presenta el complemento de las cuotas obrero
patronales de la tabla anterior : 



. , 

INVALIDEZ 
YVIDA 

GUARDERIAS Y GASTOS 
DE PREVISIÓN SOCIAL 

RETIRO 

Retiro 

Cesantía 
y Vejéz 

Única 

Única 

Única 

Única 

del Patrón 
del Asegurado 
TOTAL 
del Patrón 
del Asegurado 
TOTAL 

del Patrón 
del Asegurado 
TOTAL 

del Patrón 
del asegurado 
TOTAL 

1.75 % 
0.625 % 
2.375 % 
1.00 % 
o 
1.00 % 

2.00% 
o 
2.00 % 
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3.15 % 
1.125 % 
4.275 % 

Haciendo caso omiso del porcentaje (2 %) relativo a la cuota de Retiro, se 
suman por un lado los porcentajes con cargo al patrón y por otro los 
correspondientes al asegurado o trabajador; es decir: 

PORCENTAJES CON CARGO A: 

PATRON ASEGURADO 

SUMA 

Suma de lnvalidéz y Vida. 
(ver totales de los rubros) 

Cuota IMSS a pagar por el 
Patrón para salarios Mínimos 

20.40 
1.1 o 
0.70 
1.05 
1.75 
3.15 

28.15 % 

0.00 
0.40 
0.25 
0.375 
0.625 
1.125 
2.775 % 

% de la Tabla anterior 
2.375 + 1.00 + 2.00 + 4.275 = 9.650 % 

28.15 % sobre el total devengado (S. Integrado) 
IMSS (Mínimos)= 381.75x 0.2815=107.46 

Cuota IMSS a pagar por el 
Patrón para salarios> al Mínimo 

2.77 % sobre el total devengado (S. Integrado) 
381.75x0.0277= 10.57 

Guarderías y gastos de Prevención Social 1.00 % s/total Deveng. (S. lntegr.) 
381.75 X 0.01 = 3.82 
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Ahorro y fondo para el retiro (AFORE) 2.00 % s/total Deveng. (S. lntegr.) 
381.75x0.02 = 7.64 

Cuota INFONAVIT Se paga al IMSS el 5.00 % del total devengado (S. Integrado) 
381.75x0.05 = 19.09 

Una vez obtenidos los datos correspondientes a las cuotas obrero
patronales de IMSS, se procede a determinar los días no laborados durante 
2009: 

Domingos 
1°. de enero 
5 de febrero 
21 de marzo 
1°. de mayo 
16 de septiembre 
20 de noviembre 
1º. De diciembre 
25 de diciembre 
vacaciones mínimas 
días de costumbre 
días de enfermedad 
Mal tiempo 

52 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0.17 cada 6 años 
1 
6 
3 
3 
3 Días pagados = 365.25 

SUMA 74.17 Días laborados: 365.25 - 74.17 = 291.08 

CALCULO DE SALARIO REAL PARA SALARIO MINIMO 

Salario Mínimo registrado $ 54.80/día 
Total devengado anual (Salario Integrado) 
Cuota IMSS 
Guardería IMSS 
Impuesto 2 % sobre nómina 
Cuota INFONAVIT 5 % 
Afore 2 % 

Suma pagada anual 

Factor de Salario Real para 

381.75 días 
107.46 

3.82 
7.64 

19.09 
7.64 

527.40 días 

salarios iguales al Mínimo Fsrm = Suma pagada anual/ Dias laborados 

Fsrm = 527.40 I 291.08 = 1.8119 

CALCULO DE SALARIO REAL PARA SALARIOS SUPERIORES AL MINIMO 

Salario Mínimo registrado $ 54.80/día 
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Total devengado anual (Salario Integrado) 
Cuota IMSS 
Guardería IMSS 
Impuesto 2 % sobre nómina 
Cuota INFONAVIT 5 % 
Afore 2 % 

Suma pagada anual 

381.75 días 
10.57 
3.82 
7.64 

19.09 
7.64 

430.51 

Factor de Salario Real 
para salarios superiores 
al Mínimo. 

Fsr>m = Suma pagada anual I Días laborados 

Fsr>m = 430.51 I 291.08 = 1.4790 

Consideraciones para el Estudio de Salarios de Mercado: 
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01. Los Salarios de mercado son los que realmente percibe el trabajador de 
la construcción y son negociados en el momento de la contratación. 

02. Son siempre mayores o iguales a los salarios Mínimos y/o profesionales 
que propone la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

03. Se acostumbra pactar el pago de salarios o rayas en forma semanal, y 
. generalmente los días de pago son los sábados alrededor de las 13 Hrs. 

04. La semana laboral es de lunes a viernes en jornadas de 8 hrs. por día, 
el sábado es de 5 hrs.; es decir, un total de 45 hrs. a la semana. 

05. El importe total que recibe el trabajador al terminar su semana es el 
neto de la cantidad pactada; no se aplica ninguna deducción o retención 

06. Todos los compromisos completos de los pagos de cuotas al IMSS y de 
impuestos desprendidos de esta relación laboral recaen íntegramente 

sobre el patrón. 

Con estas consideraciones, se procede a la elaboración de la tabla de 
Salarios de Mercado para la zona "A", que es un listado de todas las categorías 
del personal obrero y técnico que incide en la obra, y que como ejemplo se 
presenta a continuación: 
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A B e D 
CLAVE DESCRIPCIÓN ESCALF. SALARIO SALARIO SALARIO 

C/ Sal. Mín. Semanal diario real 
00.01 Peón 1.00 No aplica en la construcción 
00.02 Ayudante clase "A" 1.98 800.00 108.97 197.44 
00.03 Oficial Albañil 3.48 1,400.00 190.70 345.52 
00.04 Carpintero Obra Negra 3.48 1,400.00 190.70 345.52 
00.05 Fierrero Obra Negra 3.48 1,400.00 190.70 345.52 
00.06 Azulejero 3.48 1,400.00 190.70 345.52 
00.07 Yesero y Pintor 3.48 1,400.00 190.70 345.52 
00.08 Herrero en Taller 3.48 1,400.00 190.70 345.52 
00.09 Soldador calificado 3.73 1,500.00 204.32 370.20 
00.10 Electricista y Plomero .3.48 1,400.00 190.70 345.52 
00.11 Pastero 3.48 1,400.00 190.70 345.52 
00.12 Carpintero de banco 3.96 1,600.00 217.94 394.88 
00.13 Bodeguero 1.98 800.00 108.97 197.44 
00.14 Aluminero 3.73 1,500.00 204.32 370.20 
00.15 Electric. lnstalacs. 3.73 1,500.00 204.32 370.20 
00.16 Plomero lnstalacs. 3.73 1,500.00 204.32 370.20 
00.17 Vidriero y Colocador 3.73 1,500.00 204.32 370.20 
00.18 Operador Eqpo. Ligero 3.48 1,400.00 190.70 345.52 
00.19 Operador Eq. Mediano 3.73 1,500.00 204.32 370.20 
00.20 Chofer de camión 3.73 1,500.00 204.32 370.20 
00.21 Operador Revolv. 2.73 1,100.00 149.83 271.48 
00.22 Cabo de albañilería 3.96 1,600.00 217.94 394.88 
00.23 Maestro 4.47 1,800.00 245.18 444.24 

Los valores asentados en las columnas SALARIO DIARIO Y SALARIO REAL, se 
obtuvieron de Ja tabla que más adelante se presenta denominada: Cálculo del 
SALARIO REAL por DIA LABORADO para SALARIO SEMANAL de $ 800.00. 

Descripción de las columnas (de la tabla anterior): 

• Clave: Es la asignada para cado oficio. 
• Descripción: Es el nombre de cada oficio. 
• A, Escalafón: Es la relación que existe entre el salario base de cada 

Oficio y el salario mínimo vigente. 
• B, Salario semanal: Salario negociado o pactado con el trabajador. En 

este salario si se incluyen las prestaciones *, pero no las 
cuotas al IMSS, impuestos, etc. ( * cantidades proporciona
les a la gratificación anual, prima vacacional, domingos, días 
feriados y demás días no trabajados). 
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• C, Salario base diario: Salario que se puede comparar con los salarios 
Mínimos propuestos por la Com. Nal. de Salarios Mínimos; 
Es el salario por día de calendario y no incluye prestaciones 
ni cuotas e impuestos, al igual que los salarios mínimos. 

Para la obtención de éste salario base, a partir del salario 
semanal pactado entre el trabajador y el patrón, se procede 
de la siguiente forma: 

1. Se calcula el Factor de Salario Real para las condiciones específi
cas según el ejemplo anteriormente presentado para Salarios 
Superiores al salario Mínimo. 

2. Se calcula el Salario Real a partir del salario de mercado. Para el 
Cálculo del Salario Real por día laborado del salario semanal, hay 
que seguir éstos pasos: 

a.- Calcular el total devengado anual (Salario Integrado): 
salario semanal x número de semanas al año; es decir: 
$ 800.00 x 52 semanas = $ 41,600.00 

b.- Calcular las cuotas o impuestos que debe cubrir el patrón en 
base al total anual devengado por el trabajador. 

c.- Sumar ambas cantidades y así se obtendrá la suma total 
pagada por el patrón. 

d.- Dividir esta suma total pagada entre los días que realmente 
trabaja el empleado, y el resultado será el Salario Real por 
día laborado. 

3. Se divide el Salario Real entre el Factor del Salario Real y así 
se obtiene el Salario Base. 

4. Se repite esta operación para cada uno de los salarios semanales 
propuestos. 

Para no repetir estas operaciones continuamente, solo las haríamos para 
un solo salario semanal y relacionaríamos el salario con su salario semanal, 
y obtendríamos un factor con el que podríamos afectar a los demás salarios 
semanales para obtener sus Salarios Bases correspondientes. Se parte de 
la tabla que más adelante se presenta en la que al final aparece 
que para un Salario Semanal de $ 800.00, corresponde un 
Salario Diario de$ 108.97 y un Salario Real de$ 197.44; por lo tanto, con 
una regla de tres, se pueden obtener los que le pertenecen a los Salarios 
semanales de: $ 1, 100.00, $ 1,400.00, $ 1,500.00, $ 1,600.00 y $ 1,800.00; 
así, para $1,100.00 procede la formula: 

Salario Diario Sd = 108.97 / 800.00=X/1,100.00; despejando X 
X= 1, 100.00 x 108.97 / 800.00; por tanto: Sd = $ 149.83 

Salario Real Sr = 1, 100.00 x 197.44 I 800.00; por tanto: Sr = $ 271.48 



Para $ 1,400.00: 
Salario Diario Sd = 108.971800.00 =X/ 1,400.00; despejando X 

X= 1,400.00 x 108.97 1800.00; por tanto: Sd = $ 190.70 
Salario real Sr = 1,400.00 x 197.44 I 800.00; por tanto: Sr = $ 345.52 

Para $ 1,500.00: 
Salario Diario Sd = 108.97 / 800.00 =X/ 1,500.00; despejando X 

X = 1,500.00 x 108.97 ! 800.00; por tanto: Sd = $ 204.32 
Salario Real Sr= 1,500.00 x 197.44 ! 800.00; por tanto: Sr= $ 370.20 

Para $ 1,600.00: 
Salario Diario Sd = 108.97 / 800.00 =X/ 1,600.00; despejando X 

X= 1,600.00 x 108.97 / 800.00; por tanto: Sd = $ 217.94 
Salario real Sr= 1,600.00 x 197.44 / 800.00; por tanto: Sr=$ 394.88 

Para $ 1,800.00: 
Salario Diario Sd = 108.97 I 800.00 =X/ 1,800.00; despejando X 

X = 1,800.00 x 108.97 I 800.00; por tanto: Sd = $ 245.18 
Salario Real Sr= 1,800.00 x 197.44 / 800.00; por tanto: Sr=$ 444.24 
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Estos valores se asientan en la tabla de Salarios de Mercado 
anteriormente presentada. 

Los valores del Salario Real por día (Sd) y del Salario Real (Sr), se 
indican en la tabla del cálculo del Salario Real que aparece más adelante. 

Factor para la obtención del Salario Base a partir del Salario Semanal: 

Salario Base I Salario Semanal = $ 54.80 I $ 800.00 = 0.0685 

• D, Salario Real: Es el que cuesta realmente al patrón el trabajo de 
8 hrs. de un empleado de la construcción; es decir, 
es la suma de lo que se le paga en efectivo al trabajador 
(Salario Integrado), más el pago de cuotas al IMSS, 
impuestos, etc., además de la parte proporcional de las 

prestaciones, días no laborables, etc .. El Salario Real se 
calcula a partir del salario base, adicionándole a éste 
nuevamente todas las prestaciones y cuotas del IMSS e 
impuestos correspondientes. 

Cálculo del SALARIO REAL por DIA LABORADO para SALARIO SEMANAL 
de$ 800.00 
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Salario Mínimo registrado $ 54.80 fecha: 22 junio 2009 

CONCEPTO OPERACIONES TOTAL ANUAL PAGADO 
Total devenqado Anual $ 800.00 x 52 semanas= $ 41,600.00 

Cuota IMSS $ 41,600.00 X 0.2815 11,710.40 
Guardería IMSS 1 % $ 41,600.00 X 0.0100 416.00 
Impuesto 2 % sobre Nóm. $ 41,600.00 X 0.0200 832.00 
Cuota INFONAVIT 5 % $ 41,600.00 X 0.0500 2,080.00 
Seg. Retiro AFORE 2 % $ 41,600.00 X 0.0200 832.00 
Suma Pagada Anual $ 57,470.40 

DIAS NO LABORABLES Ver oáaina 22 74.17 
DIAS PAGADOS Ver página 22 365.25 
DIAS LABORADOS 365.25- 70.17 = 291.08 

Salario Real por día Suma Pagada Anual / 
laborado para salario días laborados: 
semanal $ 57,470.40 / 291.08 $ 197.44 
SALARIO BASE Salario Real/ Factor S.R.* 
Ver páqina 22 $ 197.44 / 1.8119 $ 108.97 

• Ver Factor del Salario Real para Salario Mínimo en la cuarta página del 
Módulo 11 

SALARIOS OFICIALES 

Consideración para el Estudio de Salarios (con Salarios Oficiales) 

1.- Se consideran como Salarios base a los que marca la Comisión Nal. de 
los Salarios Mínimos. 

2.- La cuota del IMSS se considera completa 28.15 % del Salario Integrado. 
Para el caso de los salarios Mínimos (página 22). 

3.- La cuota del IMSS para salarios superiores al mínimo, se considera úni
camente el 10.57 % del Salario integrado que es imputable al patrón, el 
17.58 restante es lo que corresponde pagar al trabajador ( aunque como 
ya se mencionó anteriormente, éste generalmente lo paga el patrón). 

4.- Se incluye la cuota del 5 % para el INFONAVIT. 
5.- La cuota del 2 % al IMSS por concepto del Seguro para el ahorro de los 

trabajadores (AFORE), si se incluye para el cálculo del Factor de Salario 
Real. 

6.- No se considera ningún sábado como día no laborable. 
7.- Los resultados de estas consideraciones son: 

a.- Factor del Salario Real para Salarios Iguales al Mínimo 
b.- Factor de S. R. Para Salarios Superiores al Mínimo 
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Estos factores aparecen al final de los editados por el Diario 
Oficial de la Federación, emitidos por la Comisión Nal. de los 
Salarios Mínimos. 

Cálculo del SALARIO REAL para SALARIOS SUPERIORES al MINIMO 

Salario Mínimo registrado$ 54.80 fecha: 22 junio 2009 

CONCEPTO OPERACIONES TOTAL ANUAL PAGADO 
Salario Base: 1.00 
Percepción Anual: 1.00 X 365.25 = 365.25 
Prima vacacional: 1.00 X 6 X 0.25 = 1.50 
Gratificación Anual: 1.00x 15 = 15 
Total devengado Anual 381.75 

Cuota IMSS 381.75 X 0.0277 10.57 
Guardería IMSS 1 % 381.75x0.0100 3.82 
Impuesto 2 % sobre Nóm. 381.75 X 0.0200 7.64 
Cuota INFONAVIT 5 % 381.75 X 0.0500 19.09 
Seo. Retiro AFORE 2 % 381. 75 X 0.0200 7.64 
Suma Pagada Anual 430.51 

DIAS NO LABORABLES Ver oáoina 22 74.17 
DIAS PAGADOS Ver páqina 22 365.25 
DIAS LABORADOS 365.25- 70.17 = 291.08 

Factor de Salario Real Suma Pagada Anual / 
para Salarios Superiores días laborados: 
al Minimo 430.51 / 291.08 1.4790 
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Cálculo del SALARIO REAL para SALARIO MINIMO 

Salario Mínimo registrado$ 54.80 fecha: 22 junio 2009 

CONCEPTO OPERACIONES TOTAL ANUAL PAGADO 
Salario Base: 1.00 
Percepción Anual: 1.00 X 365.25 = 365.25 
Prima Vacacional: 1.00 X 6 X 0.25 = 1.50 
Gratificación Anual: 1.00x15 = 15.00 
Total devengado Anual: 381.75 

Cuota IMSS 381.75X0.2815 107.46 
Guardería IMSS 1 % 381.75 X 0.0100 3.82 
Impuesto 2 % sobre Nóm. 381.75 X 0.0200 7.64 
Cuota INFONAVIT 5 % 381.75 X 0.0500 19.09 
Sea. Retiro AFORE 2 % 381.75 X 0.0200 7.64 
Suma Pagada Anual 527.40 

DIAS NO LABORABLES Ver página 22 74.17 
DIAS PAGADOS Ver página 22 365.25 
DIAS LABORADOS 365.25 - 70.17 = 291.08 

Factor de Salario Real Suma Pagada Anual / 
para salario igual al días laborados: 
Mínimo 527.40 / 291.08 $ 1.8118 

11.02 Determinación de las categorías de cuadrillas que se emplean para el 
Análisis de cualquier precio unitario 

Como se observó en la Tabla de Salarios de Mercado, en la industria de la 
Construcción inciden varias especialidades; éstas a su vez, están integradas por 
personal obrero de diversas categorías que realizan trabajos en Partidas de Obra 
específicas; por ejemplo, en la de Albañilería participan: ayudantes de albañil, 
oficiales albañiles, oficiales fierreros, oficiales carpinteros de obra negra; todos 
ellos con sus respectivos ayudantes; y lo mismo sucede con las demás Partidas. 

Para facilitarse el trabajo, los analistas de Precios unitarios -en lo que a la 
Mano de Obra corresponde-, éstos elaboran los Análisis de Precios Básicos de 
la Mano de Obra, conformando lo que en el medio de la construcción se les 
denomina Cuadrillas; es decir, personas o grupos diferentes en cantidad y en 
categoría para necesarias para desempeñar diversos tipos o clases de trabajos. A 
continuación se enlistan las Cuadrillas más comunes, siendo válido conformar 
otras para conceptos de obra especiales o poco comunes: 
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CLAVE CUADRILLA COSTO 
DIRECTO 

00-01 Un peón 
00-02 Un oficial albañil + un peón 
00-03 Un carointero de obra neara + un avudante 
00-04 Un fierrero + un ayudante 
00-05 Un operador de revolvedora + 7 peones 
00-06 Un oficial albañil + 4 peones 
00-07 Un azulejero + un ayudante 
00-08 Un vesero + un avudante 
00-09 Un pintor+ un ayudante 
00-10 Un herrero + un ayudante 
00-11 Un carpintero de banco+ un ayudante 
00-12 Un electricista + un ayudante 
00-13 Un plomero+ un ayudante 
00-14 Un aluminero + un ayudante 
00-15 Un aluminero 
00-16 Un operador+ 2 peones 
00-17 Un vidriero+ un ayudante 
00-18 Un colocador + un avudante 
00-19 Un maestro + 2 ayudantes 
00-20 Un operador+ 3 peones 
00-21 Un Of. Albañil + tubero de 2ª. + 2 peones 
00-22 Un Of. Albañil+ tubero de 1ª. + 2 peones 
00-23 Un Of. Albañil+ tubero 1ª+ 3 tuberos de 2ª. + 4 peones 
00-24 Un Of. Albañil+ tubero 1ª.+ 4 tuberos de 2ª. + 7 peones 
00-25 Un Of. Albañil+ tubero 1ª + 4 tuberos de 2ª. + 9 peones 
00-26 Un tubero de 1ª. + 2 tuberos de 2ª. + 4 peones 
00-27 Un tubero de 1ª. + 2 tuberos de 2ª. + 6 peones 
00-28 5 ayudantes 
00-29 4 avudantes 
00-30 Un operador+ un ayudante 
00-31 Un chofer de camión + 2 ayudantes 
00-32 Un chofer de camión + un ayudante 
00-33 Un operador de tractor+ un avudante 
00-34 Un soldador+ 2 ayudantes 
00-35 Un operador de tractor+ un peón 
00-36 Un poblador+ un ayudante 
00-37 Un plomero + un ayudante + un cabo + un peón 
00-38 Un electricista + un ayudante + un cabo + un peón 
00-39 Un Of. Albañil + un avudante + 7 peones 
00-40 Un Of. Albañil + un ayudante + 3 peones 
00-41 Un ayudante 
00-42 Un Of. Albañil+ un ayudante+ un peón 
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Estas categorías y las respectivas Cuadrillas, se obtienen de observaciones en los 
variados conceptos que comúnmente se realizan en las obras; dependerá de la 
experiencia del analista, para que establezca nuevas cuadrillas según lo demande 
el tipo de construcción, su grado de dificultad, el tiempo de realización y demás 
factores que influyan. 

11.03 Determinación del Rendimiento de cualquier categoría de cuadrilla en 
el Estudio de Precios Unitarios 

Los Rendimientos de las Cuadrillas, se obtienen de las matrices básicas 
de precios unitarios relativas a la mano de obra, que editan o indican los diferentes 
editores de software o publicaciones (Opus, Proyect, Bizma, Prisma, etc.), y que 
son producto de investigaciones, observaciones y mediciones tomadas 
directamente en las obras. Para mayor comprensión de la manera en que se 
conforman dichas matrices, basten los siguientes ejemplos; aclarando que no se 
describe la totalidad de las Cuadrillas, debido a que el analista, tiene la obligación 
de contar con los libros o los programas, en donde aparecen estas matrices en su 
totalidad: 

ANÁLISIS DE CUADRILLAS 

CLAVE DESCRIPCION UNID CANTID PR. UNIT. IMPORTE 
00-01 Un Peón: 

Peón Jor. 1.000 54.80 54.80 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 93.30 
Herramienta menor % 3.000 93.30 2.80 
Costo Directo 96.10 

00-02 Oficial Albañil+ un Peón 
Peón Jor. 1.000 54.80 54.80 
Oficial albañil Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 438.82 
Herramienta menor % 3.000 438.82 13.16 
Costo Directo 451.98 

CLAVE DESCRIPCION UNID CANTID PR. UNIT. IMPORTE 
00-03 Carpintero Obra Negra+ Aydte: 

Ayudante Jor. 1.000 197.44 197.44 
Carpintero Obra Neqra Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 581.46 
Herramienta menor % 3.000 581.46 17.44 
Costo Directo 598.90 
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00-04 Fierrero + Avudante: 
Ayudante Jor. 1.000 197.44 197.44 
Fierrero Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 581.46 
Herramienta menor % 3.000 581.46 17.44 
Costo Directo 598.90 

CLAVE DESCRIPCION UNID CANTID PR. UNIT. IMPORTE 
00-05 Operador + 7 peones : 

Peón Jor. 7.000 54.80 54.80 
Oficial albañil Jor. 1.000 345.52 383.60 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 476.90 
Herramienta menor % 3.000 476.90 14.31 
Costo Directo 491.21 

00-06 Oficial Albañil + 4 peones: 
Peón Jor. 4.000 54.80 219.20 
Oficial albañil Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 603.22 
Herramienta menor % 3.000 603.22 18.10 
Costo Directo 621.32 

CLAVE DESCRIPCION UNID CANTID PR. UNIT. IMPORTE 

00-07 Azulejero + ayudante : 
Ayudante Jor. 1.000 197.44 197.44 
Azulejero Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 581.46 
Herramienta menor % 3.000 581.46 17.44 
Costo Directo 598.90 

00-08 Yesero+ ayudante: 
Ayudante Jor. 1.000 197.44 197.44 
Yesero Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
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Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 
Suma 581.46 

Herramienta menor % 3.000 581.46 17.44 
Costo Directo 598.90 

CLAVE DESCRIPCION UNID CANTID PR. UNIT. IMPORTE 
00-09 Pintor + ayudante : 

Ayudante Jor. 1.000 197.44 197.44 
Pintor Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 581.46 
Herramienta menor % 3.000 581.46 17.44 
Costo Directo 598.90 

00-10 Herrero + ayudante 
ayudante Jor. 1.000 197.44 197.44 
Herrero Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 581.46 
Herramienta menor % 3.000 581.46 17.44 
Costo Directo 598.90 

CLAVE DESCRIPCION UNID CANTID PR. UNIT. IMPORTE 
00-11 Carpintero de banco+ Aydte : 

Peón Jor. 1.000 197.44 197.44 
Carpintero de banco Jor. 1.000 394.88 394.88 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 630.82 
Herramienta menor % 3.000 630.82 18.92 
Costo Directo 649.74 

00-12 Electricista+ ayudante : 
Ayudante Jor. 1.000 197.44 197.44 
Oficial albañil Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 581.46 
Herramienta menor % 3.000 581.46 17.44 
Costo Directo 598.90 

CLAVE DESCRIPCION UNID CANTID PR. UNIT. IMPORTE 
00-13 Plomero + ayudante : 

Ayudante Jor. 1.000 197.44 197.44 
Plomero Jor. 1.000 345.52 345.52 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
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Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 
Suma 581.46 

Herramienta menor % 3.000 581.46 17.44 
Costo Directo 598.90 

00-14 Aluminero + ayudante: 
Ayudante Jor. 1.000 197.44 197.44 
Aluminero Jor. 1.000 370.20 370.20 
Cabo Jor. 0.030 394.88 11.85 
Maestro Jor. 0.060 444.24 26.65 

Suma 606.14 
Herramienta menor % 3.000 606.14 . 18.18 
Costo Directo 622.32 

Una vez más, se hace hincapié en que los rendimientos obtenidos del 
acervo en el que se basa el analista, deben ser cuestionados por él apoyándose -
primero-, en su experiencia y en su capacidad; y después, en su sentido común y 
en su lógica: Lo menos recomendable, es que el analista se limite a copiar 
íntegramente lo que en dicha información aparece. 

11.04 Tabla de rendimientos más comunes 

Cabe hacer la aclaración de que la Tabla de Rendimientos que se muestra 
en el siguiente Cuadro, no necesariamente coinciden con los aplicados en las· 
matrices anteriormente presentadas, toda vez que se tomaron de diferentes 
fuentes de información; igualmente, se advierte que los citados rendimientos en 
ambos casos, corresponden al área geográfica "A" (según la clasificación 
manifestada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos). 

CUADRO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA EN ALBAÑILERIA 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL j PEON POR JORNADA 

D DEMOLICIONES 

D-1 HERRERIA M2 1 8.00 

D-2 CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA HASTA 1.50 M M3 1 1.35 

D-3 CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE M3 1 0.80 

D-4 CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO M3 1 0.45 

D-5 MURO DE PIEDRA M3 1 1.90 

D-6 MURO DE PIEDRA Y TEZONTLE M3 1 1.70 

D-7 MURO DE ADOBE M3 1 5.50 

D-8 MURO DE TEPETATE M3 1 6.00 

D-9 MURO DE TABIQUE ROJO DE 14CMANCHO M3 1 2.40 
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D-10 
MURO DE TABIQUE ROJO DE 14 CM ANCHO 

M3 1 2.00 
CON RECUPERACION DE MATERIAL 

D-11 
CONCRETO ARMADO CON ACARREO DE UNA 

M3 1 0.50 
ESTACION A20.00 M 

D-12 BOVEDA DE LADRILLO M2 1 4.80 

D-13 TERRADO Y ENLADRILLADO M2 1 12.50 

D-14 LOSA CON METAL DESPLEGADO M2 1 4.00 

D-15 
LOSA DE CONCRETO CON RECUPERACION 

M2 1 2.20 
DE ACERO 

D-16 TECHO DE VIGAS Y TABLAS DE MADERA M2 1 4.50 

D-17 TECHO DE VIGAS Y LADRILLO M2 1 4.50 

D-18 TECHO DE VIGAS DE ACERO Y LADRILLO M2 1 4.00 

D-19 FALSO PLAFON DE YESO M2 1 7.00 

D-20 PISO DE MOSAICO EN AREAS CHICAS M2 1 8.00 

D-21 PISO DE MOSAICO EN AREAS GRANDES M2 1 14.00 

D-22 PISO DE CEMENTO EN AREAS CHICAS M2 1 14.00 

D-23 PISO DE CEMENTO EN AREAS GRANDES M2 1 30 00 

D-24 BANQUETA DE CONCRETO M2 1 20.00 

D-25 PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON 
M2 1 0.70 RECUPERACION DE ACERO 

D-26 LAMBRIN DE AZULEJO EN AREAS CHICAS M2 1 6 50 

D-27 LAMBRIN DE AZULEJO EN AREAS GRANDES M2 1 20.00 

D-28 LAMBRIN DE MOSAICO EN AREAS CHICAS M2 1 8.00 

D-29 LAMBRIN DE MOSAICO EN AREAS GRANDES M2 1 20.00 

p PRELIMINARES 
LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO 

P-1 NORMAL M2 1 50 DO 

P-2 
NIVELACION DE TERRENO CON DESPALME 

M2 1 10.00 
HASTA 30 CM DE ESPESOR 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL PEON POR JORNADA 

P-3 TRAZO Y NIVELACION M2 1 2 250.00 
TALA DE ARBOLES HASTA60 CM DE 

P-4 DIAMETRO 

P-4.A CORTE PZA 1 4.00 

P-4.B CORTE Y ACOMODO PZA 1 0.50 

P-4-C CARGA Y ACARREO PZA 1 1.00 

P-5 
DRENES DE 40 x 40 CM CON TUBERIA DE 

ML 1 1 30.00 
CONCRETO Y CAMA DE GRAVA 

CARCAMO PARA BOMBEO CON TUBO 
P-6 PERFORADO VERTICAL, INCLUYE ML 1 1 20.00 

EXCAVACION Y RELLENO 
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E EXCAVACIONES 

E-1 A PALA EN ZANJAS SIN ACARREO 

E-1.A A 1.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 4.00 

E-1.B A 2.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 3.00 

E-1 C A 3.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 2.00 
A PALA CON ACARREO UNA ESTAICION DE 20 

E-2 M 

E-2.A A 1.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 3.50 

E-2.B A 2.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 2.50 

E-2.C A 3.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 1.75 

E-3 O. PICO Y PALA TERRENO TEPETATOSO 

E-3.A A 1 00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 2.50 

E-3.B A 2.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 1 75 

E-3.C A 3.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 1.50 

E-4 EN ROCA SUELTA 

E-4.A A 1.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 1.40 

E-4.B A 2.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 1.10 

E-4.C A 3.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1 0.80 

E-5 CON MARRO Y CUÑA SIN ACARREO M3 1 0.70 

E-6 
NIVELACION DE PISOS Y AFINES DE 
PAREDES Y TALUDES EN: 

E-6.A TERRENO SUELTO M3 1 18.00 

E-6.B TERRENO ARCILLOSO M3 1 15.00 

E-6.C TERRENO COMPACTO M3 1 10 ºº 
A ACARREOS Y TRASPALEOS 

A-1 TRASPALEO DE 1.00A3.00 M M3 1 10.00 

IA-2.A ACARREO EN BOTE DE 18 L T HASTA A 5.00 M M3 1 8.00 

A-2.B ACARREO EN BOTE DE 18 LT HASTA A 10.00 M M3 1 6.50 

A-2.C ACARREO EN BOTE DE 18 LT HASTA A 15.00 M M3 1 5.50 

A-2.D ACARREO EN BOTE DE 18 LT HASTAA20.00 M M3 1 5.00 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL PEON POR JORNADA 

A-2.E ACARREO EN BOTE DE 18 LT HASTAA25.00 M M3 1 4.50 

A-3 ACARREO EN SHUNDE DE40 LT 

A-3.A HASTA A 20.00 M M3 1 8 50 

A-3.B HASTAA40.00 M M3 1 6 40 

A-3.C HASTAA60 00 M M3 1 5.00 

0.-3.D HASTAA80.00M M3 1 4 00 

A-3.E HASTA A 100.00 M M3 1 3.50 

A-4 ACARREO EN CARRETILLA DE 40 L T 

A-4.A HASTA A 10 00 M M3 1 8.00 
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A-4.B HASTAA20.00 M M3 1 6.50 

A-4.C HASTA A 30.00 M M3 1 5.10 

IA-4.D HASTAA40.00 M M3 1 4.50 

IA-4.E HASTA A 50.00 M M3 1 4.00 

A-4.F HASTAA60.00 M M3 1 3.70 

A-4.G HASTA A 70.00 M M3 1 3.30 

A-4.H HASTA A 80.00 M M3 1 3.10 

A-4.1 HASTA A 90.00 M M3 1 2.80 

A-4.J HASTA A 100.00 M M3 1 2.60 

A-5 
CARGA MANUAL A CAMION, DE MATERIAL 

M3 1 6.00 PRODUCTO DE EXCAVACION 

R RELLENO Y CONSOLIDACION 

RELLENO CONSOLIDADO EN CEPAS, CON 

R-1 
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y 

M2 1 6.00 
CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM DE 
ESPESOR 

CONSOLIDACION CON PEDACERIA DE 
R-2 TABIQUE, DE 1 O CM DE ESPESOR SIN M2 1 6.50 

MORTERO 

CONSOLIDACION CON PEDACERIA DE 
R-3 TABIQUE, DE 1 O CM DE ESPESOR CON M2 1 6 00 

MORTERO 

CONSOLIDACION CON PEDACERIA DE 
R-4 TABIQUE O TEZONTLE, DE 15 CM DE M2 1 5.00 

ESPESOR 

PL PLANTILLAS 

PL-1 
DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA, DE 5 A 

M2 1 1 20.00 
8 CM DE ESPESOR 

PL-2 
CON PEDACERIA DE TABIQUE Y MORTERO, 
DE 7 CM DE ESPESOR M2 1 1 15 

PL-3 
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION 
Y CEMENTO, DE 8 CM DE ESPESOR M2 1 1 15 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL PEON POR JORNADA 

PL-4 
CON MORTERO CAL Y ARENA, DE 8 CM DE 
ESPESOR M2 1 1 15 

CI CIMIENTOS 

Cl-1 MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA M3 1 1 2.50 

Cl-2 RENCHIDO DE PIEDRA BRAZA M3 1 1 3.75 

Cl-3 CICLOPEO AL 50% M3 1 1 6.00 
CONCRETO MEZCLADO, COLOCADO Y 

Cl-4 VIBRADO M3 1 4 3.00 
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co CONCRETO 

C0-1 FABRICACION EN OBRA CON REVOLVEDORA 
M3 1 3 11.00 DE 1 SACO 

C0-2 VACIADO CON BOTE DE 18 LT 
HORIZONTALMENTE A: 

C0-2.A 5.00M M3 1 5.30 

C0-2.B 10.00 M M3 1 4.30 

C0-2.C 15.00 M M3 1 4.00 

C0-2.D 20.00 M M3 1 3.30 

C0-2 E 25.00 M M3 1 3.00 

C0-3 VACIADO CON CARRETILLA DE 40 LT 
HORIZONTALMENTE A: 

C0-3.A 10.00 M M3 1 4.80 

C0-3.B 20.00 M M3 1 3.50 

C0-3.C 30.00 M M3 1 3.30 

C0-4 
VACIADO CON BOTE DE 18 L T (12 LT 

M3 1 1.20 EFECTIVO) SUBIENDO 6.00 M (MANUAL) 

C0-5 VACIADO SUBIDO POR MEDIOS MECANICOS 
M3 0.07 1 2.30 (MALACATE) DE 3 A 5 PISOS 

C0-6 PICADO DEL CONCRETO M3 1 6.00 

C0-7 VIBRADO DEL CONCRETO M3 1 16.00 

ACARREO, VACIADO Y VIBRADO A DISTANCIA 
C0-8 NO MAYOR DE 10.00 M; AL TURA MAXIMA DE 

6.00M EN: 

C0-8.A CIMENTACION M3 1 4 6.00 

C0-8.B COLUMNAS Y MUROS M3 1 4 3.1 o 
C0-8.C TRABES Y LOSAS M3 1 4 3.50 

C0-8.D LOSAS RETICULARES M3 1 4 3.00 

C0-9 CURADO DE CONCRETO M3 1 100.00 

1 IMPERMEABILIZACION 

1-1 EN DALAS Y TRABES CON 
ASFALTO EN CALIENTE Y RIEGO DE 

1-1.A ARENA M2 1 100.00 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL PEON POR JORNADA 

1-1.B 
ASFALTO EN CALIENTE Y UNA CAPA DE M2 1 100 00 

FIELTRO O FIBRA DE VIDRIO 

1-1.C 
ASFALTO EN CALIENTE Y DOS CAPAS DE 

M2 1 40.00 
FIELTRO O FIBRA DE VIDRIO 

1-1.D 
ASFALTO EN CALIENTE Y TRES CAPAS 

M2 1 33.00 
DE FIELTRO O FIBRA DE VIDRIO 

EN DESPLANTE DE MUROS, CON UNA CPA DE 
1-2 ASFALTO Y UNA MEMBRANA DE CARTON ML 1 35.00 

ASFALTADO 

1-3 EN AZOTEAS CON: 
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ASFALTO OXIDADO, UNA CAPA DE 
1-3.A FIELTRO Y ARENA GRUESA M2 1 14.00 

1-3.B TELAAHULADA Y ASFALTICA IMPEROL, A 
M2 1 7.00 2 MANOS·Y ARENA 

c CIMBRAS 

C-1.A DALAS CADENAS Y CASTILLOS DOS CARAS M2 1 1 8.00 

C-1.B DALAS CADENAS Y CASTILLOS UNA CARA M2 1 2 10.00 

C-2 ZAPATAS M2 1 2 10.00 

C-3 CONTRATRABES DE 1.00 M M2 1 2 10.00 
C-4 CONTRATRABES CON TROQUELES M2 1 2 8.00 

C-5 COLUMNAS DE 40x40 CM M2 1 2 6.00 

C-6 COLUMNAS DE 60x60 CM M2 1 2 8.00 

C-7 TRABES DE 40X25 CM M2 1 2 9.00 

C-8 VIGAS "T" DE 40X25 CM M2 1 2 8.00 

C-9 TRABES DE 60x40 CM M2 1 2 10.00 

C-10 LOSAS PLANAS M2 1 2 10.00 

C-11 RAMPAS PARA ESCALERAS M2 1 2 4.00 

C-12 RAMPAS ESCALONADAS M2 1 2 3.00 

C-13 MUROS POR CARA M2 1 2 8.00 

C-14 COLUMNAS M2 1 2 6.00 

C-15 TRABES Y LOSAS APARENTES M2 1 2 8.00 

C-16 SONOTUBO M2 1 2 14.00 

C-17 COLOCACION DE CASETONES DE BLOCK DE: 

C-17.A 20X40x40 CM PZA 1 1 100.00 

C-17.B 35x60X40CM PZA 1 1 . 40.00 

C-18 HECHURA DE TARIMAS DE 0.50x1 00 M PZA 1 1 19.00 

C-19 
COLOCACION Y APUNTALAMIENTO DE M2 1 6 40.00 
VIGUETAS Y BOVEDILLAS 

AC ACERO DE REFUERZO 
HABILITADO Y COLOCACION EN 

AC-1 CIMENTACION: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL PEON POR JORNADA 

AC-1.A 01/4" TON 1 1 0.13 

AC-1.B 0 5/16" A 0 5/8" TON 1 1 0.16 

AC-1.C 03/4"A011/2" TON 1 1 o 18 

lAC-2 
COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 

M2 1 1 100.00 
EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

M MUROS 

M-1 PIEDRA BRAZA DE 30 CM DE ESPESOR M3 1 1 2.25 

M-2 PIEDRA BRAZA DE 40 CM DE ESPESOR M3 1 1 2 
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M-3 
DE ADOBE DE 42 CM RAJONEADO 2 CARAS 

M2 1 1 10 
(8X28X42 CM) 

M-4 
DE ADOBE DE 28 CM RAJONEADO 2 CARAS 

M2 1 1 11 (8x28x42 CM) 

M-5 DE TEPETATE DE 20 CM 120x30x40 CMl M2 1 1 15 

M-6 
DE TEPETATE DE 20 CM (20x30x40 CM) Y 

M2 1 1 14 TABIQUE DE 2 HILADAS CADA UNO 

M-7 DE TABIQUE COMUN (7x14x28 CM) DE 7 CM M2 1 1 8 

M-8 DE TABIQUE COMUN 17x14X28 CMl DE 14 CM M2 1 1 9.5 

M-9 DE TABIQUE COMUN (7x14X28 CM) DE 21 CM M2 1 1 6.00 

M-10 DE TABIQUE COMUN 17x14x28 CM) DE 28 CM M2 1 1 
4 ºº 

M-11 DE TABICON DE 14 CM M2 1 1 10.00 

M-12 DE BLOCK (1 OX20x40 CM) DE 1 O CM M2 1 1 6 50 

M-13 DE BLOCK 112X20x40 CM) DE 12 CM M2 1 1 6.20 

M-14 DE BLOCK 115x20x40 CMl DE 15 CM M2 1 1 6.00 

M-15 DE BLOCK (20x20X40 CM) DE 20 CM M2 1 1 5.70 

M-16 STA. JULIA (6x1 Ox20 CM) DE 20 CM M2 1 1 5.00 

M-17 STA JULIA (6X20x20 CM}DE 20 CM M2 1 1 4 75 

M-18 STA. JULIA (1 Ox10X20 CMl DE 10 CM M2 1 1 4.50 

M-19 
LA HUERTA HUECO VERTICAL (6x12X24 CM) 

M2 1 1 7.50 
DE 12 CM 

M-20 
LA HUERTA HUECO VERTICAL (6X13x26 CM) 

M2 1 1 8.00 
DE 13 CM 

M-21 DE LADRILLO (2X14X28 CM) DE 14 CM M2 1 1 6.50 

M-22 
DE VITROCOTA (10X10x20 CM) DE 10 CM 

M2 1 0.50 2.30 
APARENTE 1 CARA 

M-23 
DE VITROCOTA (10x10X20 CM) DE 10 CM 

M2 1 0.50 2.00 
APARENTE 2 CARAS 

M-24 
DE LADRILLO (2X14X28 CM) DE 14 CM 

M2 1 0.50 4.50 
APARENTE 1 CARA 

M-25 
DE LADRILLO (2X14x28 CM) DE 14 CM 

M2 1 o 50 4.00 
APARENTE 2 CARAS 

M-26 SOBRE PRECIO POR CARA APARENTE 

M-26.A DE TABIQUE COMUN 7x14x28 CM M2 1 0.50 50.00 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL PEON POR JORNADA 

M-26.B DE BLOCK DE CONCRETO M2 1 0.50 80.00 

M-26.C DE EXTRUIDO M2 1 0.50 55.00 

M-27 BLOCK DE VIDRIO 1ox2ox20 CM DE 10 CM M2 1 0.50 3.00 

M-28 
CELOCIA DE BARRO OCTAGONAL (14X14x10 M2 1 0.50 5.00 
CM)DE 10CM 

CE CEJAS 

CE-1.A DE TABIQUE EN MURO DE 28 CM ML 1 1 20.00 
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CE-1.B 
DE TABIQUE EN MURO DE 28 CM, APLANADO 

ML 1 1 10.00 Y PULIDO 

CE-1.C 
DE TABIQUE EN MURO DE 28 CM, APLANADO 

ML 1 1 
8 ºº Y MARTELINADO 

CE-2.A DE TABIQUE EN MURO DE 14 CM ML 1 1 28.00 

CE-2.B 
DE TABIQUE EN MURO DE 14 CM, APLANADO 

ML 1 1 25.00 Y PULIDO 

CE-2.C 
DE TABIQUE EN MURO DE 14 CM, APLANADO 

ML 1 1 10.00 Y MARTELINADO 

CE-3A DE STA. JULIA EN FRENTE DE 5X10 CM ML 1 1 6.50 

CE-3.B DE STA. JULIA EN FRENTE DE 10x5 CM ML 1 1 10.00 

CE-3.C DE LADRILLO STA. JULIA DE 20x2.5 CM ML 1 1 14.00 

DC DALAS Y CASTILLOS 

DC-1 
DE 7x14 CM, ARMADOS CON 3 Ó 4 0 DE 3/8" Y 
E DE 0 1/4"@25 Ó 40 CM 

DC-1.A CIMBRA UNA CARA ML 1 1 9.00 

DC-1.B CIMBRA DOS CARA ML 1 1 8 50 

DC-1.C CIMBRA TRES CARAS ML 1 1 8.00 

DC-2 
DE 14X14 CM, ARMADOS CON 4 0 DE 3/8" Y E 
DE 01/4"@25 Ó 40 CM 

DC-2.A CIMBRA UNA CARA ML 1 1 8.50 

DC-2.B CIMBRA DOS CARA ML 1 1 8.00 

DC-2.C CIMBRA TRES CARAS ML 1 1 7.50 

DC-3 
DE 14X2Ó CM, ARMADOS CON 4 0 DE 3/8" Y E 
DE 0 1/4"@ 25 Ó 40 CM 

DC-3.A CIMBRA UNA CARA ML 1 1 8.00 

DC-3.B CIMBRA DOS CARA ML 1 1 7.50 

DC-3.C CIMBRA TRES CARAS ML 1 1 7.00 

DC-4.A 
AHOGADOS EN HUECO DE BLOCK O TABIQUE 
EXTRUIDO CON 1 0 DE 3/8" ML 1 1 40.00 

DC-4.A 
AHOGADOS EN HUECO DE BLOCK O TABIQUE 
EXTRUIDO CON 4 0 DE 3/8" ML 1 1 20.00 

DC-5 
CADENA AHOGADA EN BLOCK "U" CON 4 0 DE 

20.00 
5/16" ML 1 1 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL PEON POR JORNADA 

DC-6 SOBRE PRECIO POR CARA APARENTE ML 1 1 30.00 

PF PISOS Y FIRMES 

PF-1 
FIRME DE CONCRETO, INCLUYE CONCRETO 

M2 1 1 18.00 
HECHO EN OBRA, DE 5 A 8 CM DE ESPESOR 

PF-2 
PISO DE CONCRETO DE 5 A 8 CM DE 

M2 1 1 15.00 
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO 
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PISO DE CONCRETO DE 5 A 8 CM DE 
PF-3 ESPESOR, ACABADO PULIDO INTEGRAL CON M2 1 1 13.00 

LLANA METALICA 

PF-4 FINO DE CEMENTO DE 3 CM DE ESPESOR 
M2 1 1 16 00 ACABADO PULIDO 

PF-5 RELLENO DE TEZONTLE O TEPETATE M3 0.50 1 6.00 
ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA EN 

1 1 PF-6 PISOS M2 50.00 
PF-7 PISO DE RECINTO M2 1 1 5.00 
PF-8 PISO DE MOSAICO DE 20x20 CM M2 1 1 8.00 
PF-9 PISO DE LOSETA DE 30X30 CM M2 1 1 8.50 
PF-10 PISO DE LOSETA DE TERRAZO DE 40X40 CM M2 1 1 5.50 

PF-11 PISO DE CERAMICA DE 60X60 CM M2 1 1 4.00 
PF-12 ZOCLO DE 1 Ox20 CM GRANO CHICO ML 1 1 12 00 

PF-13 ZOCLO DE 15X30 CM GRANO# 4 ML 1 1 12.00 

PF-14 ZOCLO DE 15X30 CM GRANO# 7 ML 1 1 11.00 

PF-15 ZOCLO DE 15x30 CM GRANO# 9 ML 1 1 10.00 
PISO LOSETA DE 15x15 CM DE 2.5 CM 

1 1 PF-16 ESPESOR M2 7.00 
PISO LOSETA DE 10x20 CM DE2.5 CM 

1 1 PF-17 ESPESOR M2 7.00 
PISO LOSETA DE 30x30 CM DE 2.5 CM 

1 1 PF-18 ESPESOR M2 13.00 

PF-19 MARTELINADO FINO EN PISOS M2 1 1 4.00 

CL COLOCACIONES 

CL-1 HERRERIA TUBULAR M2 1 1 7.00 

CL-2 
CHAMBRANA METALICA Y PERFIL DE 

ML 15.00 
HERRERIA TUBULAR 1 1 

CL-3 
COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, 

PZA 2.00 
EMPOTRADO 1 1 
ACCESORIOS DE BAÑO DE EMPOTRAR, 7 

CL-4 PIEZAS JGO 1 1 2.00 

CL-5 COLOCACION DE BOTIQUIN DE40X40 CM PZA 1 1 4.00 
REPISON FORJADO DE TABIQUE Y 

CL-6 APLANADO ML 1 1 5 00 

CL-7 ESCALON FORJADO DE TABIQUE ML 1 1 10 00 

CL-8 COLADERAS EN AZOTEA PZA 1 1 5.00 

CL-9 RECIBIR BAJADAS EN REGISTRO PZA 1 1 5.00 

CL-10 MAMPARAS DE HERRERIA M2 1 1 6 00 

CL-11 
RANURAS EN MUROS PARA ALOJAR 

ML 6.00 
TUBERIAS DE INSTALACIONES 1 1 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL PEON POR JORNADA 

CL-12 COLADERAS DE Fo Fo DE 20x20 CM PZA 1 1 15.00 
CL-13 CANES DE MADERA PZA 1 1 25.00 

BANCOS DE TABIQUE DE 14 CM PARA 
CL-14 TINACOS PZA 1 1 0.40 
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CL-15 AMACIZADO DE TINAS DE REVESTIR PZA 1 2.00 
CL-16 PISO DE DUELA SOBRE POLIN M2 5.00 

IS ALBAÑILERIA SANITARIA 
TENDIDO DE TUBO SIN EXCAVACION NI 

IS-1 RELLENO 
IS-1.A DE 1OA15 CM DE DIAMETRO ML 1 1 25.00 
IS-1.B DE 20 A 30 CM DE DIAMETRO ML 1 1 23.00 
IS-1.C DE 45 CM DE DIAMETRO ML 1 1 18.00 
IS-1.D DE 75 CM DE DIAMETRO ML 1 2 10.00 
IS-1.E DE 90 CM DE DIAMETRO ML 1 2 7 00 

REGISTROS DE TABIQUE COMUN APLANADO 
IS-2 Y AFINADO EL FONDO, CON TAPA DE 

CONCRETO 

IS-2.A DE 40X60X50 CM PZA 1 1 1 50 
IS-2.B DE 40x60x 100 CM PZA 1 1 1.00 

11S-2.C DE 40X60X150 CM PZA 1 1 0.70 
l. 
,IS-3 COLADERAS DE FOFO PZA 1 1 15.00 

AZ AZOTEAS 

AZ-1 RELLENO DE TEZONTLE O TEPETATE M3 0.50 1 6.00 

AZ-2 ENTORTADO DE 3 A 5 CM DE ESPESOR M2 1 1 18.00 

AZ-3 ENLADRILLADO COMUN M2 1 1 10.00 

AZ-4 
ENLADRILLADO COMUN IMPERMEABILIZADO M2 1 1 7.00 
CON JABON Y ALUMBRE 

IAZ-5 
CHAFLAN DE MORTERO Y PEDACERIA, ML 1 1 25.00 
ACABADO PULIDO 

CHAFLAN CON PEDACERIA Y MORTERO, 

IAZ-6 
RECUBIERTO CON LADRILLO COMUN, ML 1 1 20.00 
JUNTEADO, ESCOBILLADO E 
IMPERMEABILIZADO CON JABON Y ALUMBRE 

AH APLANADOS Y CHAPEOS 
AH-1 REPELLADO A PLOMO Y NIVEL M2 1 1 15 

AH-2 REPELLADO PULIDO A LLANA M2 1 1 12 

AH-3 EMBOQUILLADO REPELLADO ML 1 1 15 

AH-4 EMBOQUILLADO PULIDO A LLANA ML 1 1 10 

AH-5 
VENTANAS, ESQUINAS Y TRABES, A NIVEL, ML 12 
PLOMO Y REGLA 1 1 

AH-6 APLANADO DE YESO A TALOCHA M2 1 1 20 

AH-7 APLANADO DE YESO A REVENTON M2 1 1 16 

AH-8 
APLANADO DE YESO A IVEL, PLOMO Y CON 10 
MAESTRAS M2 1 1 

AH-9 BOQUILLAS DE YESO ML 1 1 8 

l\H-10 PASTA EN FACHADAS M2 1 1 11 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD PERSONAL BASE RENDIMIENTO 

OFICIAL PEON POR JORNADA 

AH-11 CHAPEO CON PIEDRA ARTIFICIAL M2 1 1 2.5 

AH-12 CHAPEO CON PIEDRA NATURAL LABRADA A M2 1 1 1.1 
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MANO 

AH-13 EMBOQUILLADO EN PIEDRA ARTIFICIAL CON 
ML CORTES A 45 GRADOS 1 1 

AH-14 
EMBOQUILLADO EN PIEDRA NATURAL CON 

ML CORTES A 45 GRADOS 1 1 
AH-15 MARMOL N PLACAS M2 1 1 
AH-16 LAMBRIN DE AZULEJO DE 11x11 CM M2 1 1 
AH-17 REMATES, ESQUINAS VAGUETA ML 1 1 

EMBOQUILLADO DE AZULEJO CON CORTES A 
AH-18 45º ML 1 1 

AH-19 RECUBRIMIENTO CERAMICA INCLUYENDO 
M2 APLANADO 1 1 

AH-20 RECUBRIMIENTO CERAMICA DE 6X25 CM M2 1 1 
AH-21 RECUBRIMIENTO D LOSETA DE 10X20 CM M2 1 1 

RECUBRIMIENTO DE FACHALETA DE 1 OX20 
AH-22 CM M2 1 1 
AH-23 RECUBRIMIENTO DE MAYOLITA DE 5.5x22 CM M2 1 1 

AH-24 
EMBOQUILLADO DE VITRICOTA, LOSETA Y 

ML FACHALETA CON CORTES A 45º 1 1 

AH-25 
MOSAICO VENECIANO CON PASTA DE 

M2 CEMENTO BLANCO 1 1 
AH-26 EMBOQUILLADO DE MOSAICO VENECIANO ML 1 1 
AH-27 LAMBRIN DE MOSAICO DE 20x20 CM M2 1 1 
AH-28 BOQUILLAS DE MOSAICO A 45º M2 1 1 

AH-29 
RECUBRIMIENTO DE TRIPLAYCON BASTIDOR 

M2 
DE MADERA DE 30X60 CM 1 1 

AH-30 ZOCLO DE MADERA ML 1 1 
IAH-31 MARTELINADO DE COLUMNAS Y TRABES M2 1 

AH-32 MARTELINADO EN MUROS M2 1 

De igual manera, a continuación se muestran tres Tablas de 
Proporcionamientos de materiales comunes: 

• De Proporcionamientos de Concreto más comunes. 
• De Proporcionamientos de Morteros más comunes, y 
• De Proporcionamiento de Cemento-Mortero. 

Estas Tablas, tienen una relación directa con los rendimientos de la mano 
de obra arriba citados, principalmente con la Partida de Albañileria, y son de 
utilidad para el analista: 
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TABLA DE PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETOS MAS COMUNES 

NOTAS: 

1 CANTIDADES NECESARIAS POR VOLUMEN 
2 LAS PROPORCIONES SON ESTABLECIDAS POR FABRICANTES DE CEMENTO Y REQUIEREN ANALISIS DE 

LABORATORIO 
3 LA PREMISA DE LOS RENDIMIENTOS ES POR CADA SACO DE CEMENTO DE 50 

KG Y BOTES ALCOHOLEROS O CUBETAS DE 19 LT 

MATERIAL re= 100 Kglem2 re= 100 Kglem2 re= 100 Kalem2 
CEMENTO (BULTO DE 50 

Kn\ 1 1 1 

ARENA (BOTE - NOTA 3\ 6 114 5 112 4 114 

GRAVA (BOTE - NOTA 3\ 7 114 6 314 5 114 

AGUA (BOTE - NOTA 3) 2 112 2 114 1 314 

TABLA DE PROPORCIONAMIENTOS DE MORTEROS MAS COMUNES 

CLASIFICACION CEMENTO TON ARENA MJ 

PROPORCION 1:2 o 600 1 000 

PROPORCION 1 ·3 0.510 1.100 

PROPORCION 1:4 o 430 1 120 

PROPORCION 1.5 0.360 1.150 

PROPORCION 1.6 0.300 1.190 

PROPORCION 1 :7 0.250 1.240 

PROPORCION 1·8 0.210 1.300 

TABLA DE PROPORCIONAMIENTOS DE CEMENTO-MORTERO 

usos CEMENTO BULTO ARENA BOTES GRAVA BOTES 

PISOS, FIRMES, 
BANQUETAS 1 2 112 4 112 

GUARNICIONES 1 2 4 
JUNTEO DE TABIQUE, 
AZULEJOS, MOSAICOS, 
CELOSIAS 1 6 
MAMPOSTERIA Y 
APLANADOS 1 7 

PLANTILLAS 1 5 
APLANADOS 
ESPECIALES DE AL TA 
RESISTENCIA 1 2 

re= 100 Kglem2 

1 

3 1/2 

4 112 

1 1/2 

AGUA M3 

0.275 

0.272 

o 266 

0.261 

0.257 

0.252 

0.246 

AGUA BOTES 

1 112 

1 

2 

2 

2 

2 
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Que los participantes reconozcan diferentes tipos de estudio, para determinar los 
Precios Unitarios de la Maquinaria, el Equipo y la Herramienta. 

111.01 Explicación de porqué se utiliza un porcentaje para valuar 
la Herramienta 

De la observación en diferentes obras, los investigadores y analistas de la 
empresas concluyeron que es difícil determinar un factor de desgaste de la 
herramienta, toda vez que depende de las variadas circunstancias a que está 
sometida: 

1.- Quién y cómo la utiliza.- Depende de la habilidad de quien hace uso de 
ella, así como la fuerza que le aplica. 

2.- En que la aplica.- Hay quien utiliza las pinzas para golpear un clavo, el 
desarmador para hacer una perforación, o la pala para excavar en suelo 
duro. 

3.- No es lo mismo utilizar una pala para excavar en suelo blando, que para 
elaborar una revoltura de mortero o de concreto, ni se desgasta igual 
una broca para perforar un elemento de concreto de alta resistencia, que 
en uno de baja resistencia. 

4.- Qué cuidado le tiene.- Esto tiene que ver con su manejo, limpieza y 
mantenimiento de la herramienta. 

5.- Cómo se almacena después de la jornada de trabajo.- El acomodo de la 
herramienta es un factor importante para evitar su deterioro. 

6.- Calidad de la herramienta. Desde luego que la calidad cuenta mucho en 
su vida útil; es importante el material de que está hecha, la marca, el 
tipo de aleació·n en sus metales y la fragilidad de los mismos. 
Cabe señalar que, hablando de calidad, sus costos varían según la 
especialidad. No son los mismos tipos de pinzas las de un chofer que las 
de un herrero o de un electricista; varían en forma, material y costo. No 
comparable, bajo los mismos parámetros, la caja de herramienta que 
utiliza un carpintero que un instalador de sistemas telefónicos. 

7.- Frecuencia de uso de la Herramienta. 

8.- Quien es su propietario.- Las personas tendemos a cuidar mejor aquello 
que nos costó, que lo que le costó a otro. 
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Como se puede deducir de lo anterior, nos resulta claro que para un analista, lo 
lógico y correcto es sacar un promedio de costo y de vida útil de manera global, 
determinando un porcentaje, que según varias publicaciones del ramo, oscila entre 
el 2 % y el 6%. 

La determinación del porcentaje de la Herramienta se basa en despejar la formula 
siguiente: 

Costo total Ct = TH x Fi IN (365.25-DI); en donde: 

TH = Suma total del costo de la herramienta. 
Fi =Factor de inflación anual (0.07 para 1er. semestre de 2009). 
DI =Días no laborados por año (74 .. 17 días). 
CD = Costo por día de la Herramienta. 
Se = Salario Real de la Cuadrilla de trabajo. 
%H = % de la Herramienta en relación al costo del Salario Real de la Cuadrilla. 
N = Número de años de duración (vida útil). 

El porcentaje de la Herramienta será = Costo Directo I Salario Real cuadrilla 

En caso de ser menor a un año la duración de la herramienta, dividirla entra el 
tiempo real de uso; valga el siguiente ejemplo: 

Herramienta para la instalación de tubería y conexiones de cobre: 

Material Costo hipotético del material 

Soplete 1,600.00 
Cortador 280.00 
Arco 120.00 
Lima 140.00 
Pinzas 270.00 
Suma total del costo de la herramienta TH = $ 2,410.00 

Fi = 0.07; DI= 74.17 días; N = 2 años 

Ct = TH x Fi / 2 años (365.25 - 74.17días); substituyendo: 

Ct = $ 2,400.00 x 0.07 12 (291.08) = 168.00 I 582.16 = $ 0.2886 

El porcentaje del valor de la herramienta (% H) en relación del costo diario de una 
Cuadrilla de trabajo Se de un plomero + un ayudante = $ 598.90 de Salario Real 
por día, sería: 

%H = Ct I TH = $ 0.2886 x 100 I $ 598.90 = 0.048 
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Se aprecia del ejemplo anterior, que el costo de la herramienta no llega al medio 
porciento, no obstante que la vida útil de la misma se determinó en 2 años; en 
realidad es mayor, por lo que dicho porcentaje será aún menor. Por otro lado, es 
muy laborioso obtener el porcentaje para cada caso, o para cada concepto; 
existen obras en que el catálogo de Conceptos abarca más de 1000 de ellos; por 
lo que por practicidad, los analistas se abocan a asentar los que en las matrices 
de las publicaciones indican. 

Existe un factor de seguridad equivalente a 1.4 que grava al porcentaje de la 
herramienta, que es el de extravío y/o robo; si nos basamos al ejemplo anterior, 
tendríamos: 

0.048 x 1.4m = Porcentaje real de herramienta %Hr =0.0672 

111.02 Estudio de Costos-Horarios de la Maquinaria a utilizar, para desarrollar 
y/o valuar un concepto de obra (cargos fijos, consumo y Mano de Obra) 

Para abordar éste capítulo, nos apoyaremos en el análisis del Costo- Horario de 
un Camión de Volteo con valores hipotéticos. 

CARACTERÍSTICAS: 

Tipo: Camión de Volteo. Marca: Ford. Modelo: F 600 Gasolina. 
Capacidad de Operación: 160 H.P. Fator de Operación: 80 % 
Capacidad de Carga: 8. M3. nominales en caja modificada. 

Datos generales: 

Valor de Adquisición (Va): $ 646, 700.00 Valor de Rescate (Vr): 15% Adquisc. 
Valor de llantas (VII) : Vida económica (Ve): 10,000 hrs. 

7 llantas x $ 1,860.00 (13,020.00) Taza de Interés Anual (i): 14.6 % 
Valor Inicial (Vi): Va-VII $ 633,680.00 Hrs. por Año (Ha): 1,600.00 Hr/año 
Prima anual de seguros (s): 3.5 % Motor (Pn): Gasolina de 160 H.P. 
Coeficiente de Almacenaje (Ka): 5 % Factor de Mantenimiento (Q): 85 % 

l.CARGOS FIJOS: 
Depreciación D = (Va-Vr) I Ve = $ 646, 700.00 - (0.15x646, 700) I 10,000 
Por tanto: D = 646,700 - 97,005110,000, entonces D = $ 54.97 Hr. 
Inversión i = (Va+Vr) i 12 x Ha = (646, 700+97,005) 0.146 / 2 x 1,600 
Por tanto: i = 108,580.9313,200 entonces: i = 33.93 Hr. 
Seguros s =(Va +Vr) s / 2 Ha= (646,700+97,005) 0.035 / 2 x 1,600 
Por tanto s = 26,029.6813,200 entonces: s = 16.27 Hr. 
Almacenaje: A= Ka x O= 0.05 x 54.97 A= 2.75 Hr. 
Mantenimiento M = Q x O= 0.85 x 54.97 M = 46.72 Hr. 

Suma de cargos Fijos $154.64 Hr. 
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11. GASTOS POR CONSUMOS: 

Combustible C = Ce x Pe, donde Ce es la cantidad de combustible que se 
consume por hora (0.0803 Lt/Hr) y que va en 
función de la Potencia Nominal; y Pe, es el 
precio sin el IVA del combustible. 

Por tanto Gasolina C = 0.0803x160 H.P.x $ 6.71 U., entonces C = 86. 21 Hr. 

Lubricantes L = CL x PL, donde CL es la cantidad de aceite que se 
consume por hora (0.003) y que está en función 
de la capacidad del carter, el número de cambios 
de aceite y la Potencia Nominal; y PL, es el 
precio de los lubricantes ($ 23.00). 

Capacid. Carter Ce: 12 Lts.; cambios de aceite (t) cada 200 Lts. Por tanto, 

L =(Ce/ t + 0.003 X Pn) PL = (12/200 +0.003 X 160 H.P.) 
Por tanto L = (0.06 +.0.48) $ 23.00, entonces L = 12.42 Hr. 

Llantas: LI =Val I Hv., donde Val es el valor de las llantas ($ 13,020.00) y 
Hv, es la vida útil de las mismas (2,500 Hrs.). 
Por tanto LI = 13,020 / 2500 entonces LI = 5.21 Hr. 

Suma de Consumos $ 103.84 Hr. 

111. GASTOS POR OPERACIÓN: 

Operación =So I H, donde So es el Sueldo Integrado del Operador y su 
Ayudante; y H, es el número de horas trabajadas, tomando 
en cuenta el Factor de Operación del 80 %; por tanto se 
tiene: 

O=$ 370.00 + $ 197.44 I 8 Hr. X 0.80; así, O=$ 88.66 Hr. 

RESUMEN DEL COSTO HORARIO A COSTO DIRECTO 

l. 
11. 
111. 

Cargos Fijos 
Consumos 
Operación 

$154.64 Hr. 
103.84 Hr. 

88.66 Hr. 

Costo Directo Horario $ 347.14 Hr. 

Del ejemplo anterior, se deduce que todo tipo de Maquinaria es susceptible de 
determinar su Costo-Horario; para lo cual, se hace necesario obtener previamente 
la información de cada recurso a aplicar; es decir, de la Maquinaria, de los 
consumos de la misma y del tipo de Cuadrilla que lo va a operar. 



111.03 Obtención del rendimiento para evaluar un concepto de obra, 
considerando Maquinaria y Equipo 
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Dicho en otras palabras, éste punto se refiere a -por ejemplo-, cómo se obtiene el 
rendimiento de un vibrador de concreto dentro del concepto "vaciado de concreto 
simple en columnas ... ", solicitado en M3., y qué costo se obtendría si el vibrado ( 
técnicamente indebido), se realiza a mano mediante el uso de una varilla o una tira 
de madera. 

Primero se procederá a la obtención del precio básico del Costo- Horario del 
vibrador con valores hipotéticos: 

CLAVE MAQUINARIA UNID. CANTIDAD PR. UNIT. IMPORTE 
MQ02 Vibrador para concreto, 

Mea. Jopper-Kohler 4 H.P. 
Vida útil en horas Hr. 4,800.00 
Uso Prom. I año en horas Hr. 1,600.00 
Vida útil en años año 3 
Produc. por jornal en 8 Hrs. M3/Jor. 21 
Porcent. para reparación % 100 
Valor de compra sin (IVA) $ 6,600.00 
Valor de rescate o 

Cargos fiios: 
Interés % 0.000366 6,600.00 2.416 
Depreciación % 0.000208 6,600.00 1.373 
Ajuste por reposición % 0.000127 6,600.00 0.838 
Impuestos, Seguros y Almc. % 0.000018 6,600.00 0.119 
Mantenimiento % 0.000156 6,600.00 1.030 
Suma Cargos fijos 5.776 

Consumos: 
Gasolina Magna Lt. 1.200000 6.71 8.052 
Aceite multigrado Lt. 0.040000 23.00 0.929 
Suma Consumos 8.972 

COSTO-HORARIO CON 
OPERADOR: 
Cuadrilla 00-02 Jor. 0.125000 451.98 56.500 
Suma Mano de Obra 56.500 

SUMA TOTAL $ 71.248 
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COSTO POR M3. : 
Costo-Horario x 8 Hrs. / 21 = $ M3., por tanto CH = 71.248 x 8 / 21 = $ 27.14 M3. 

Ahora se continuará con le obtención del Precio Unitario, que considera realizar el 
"vibrado a mano", en lugar del vibrador. Para ello, se toma en cuenta únicamente 
el valor de la Cuadrilla 00-02 (Oficial albañil + un peón), cuyo Costo Directo es de 
$ $ 451.98 con el mismo rendimiento adoptado para el uso del equipo de 8.00 M3. 
por jornal; es decir, 0.125 por M3. señalado en la matriz anterior; por lo tanto: 
451.98 x 0.125 = $ 56.50 M3., es menor que$ 71.25 que resultó con el uso de 
vibrador. Sin embargo, por norma y por calidad, el uso del equipo ofrece la 
garantía de un vaciado de concreto homogéneo. Si el trabajo se ejecuta a mano, 
es muy probable que el concreto de la columna presente oquedades o pequeñas 
cavernas que hacen que su funcionamiento y resistencia no cumplan con las 
normas técnicas; de modo es que la valuación del concepto con uso de 
maquinaria será a su favor. 

Hay conceptos en los que los trabajos a ejecutar conviene hacerlos a mano en 
lugar de usar·maquinaria; pero para decidirse por una u otra opción, el analista 
debe conocer a fondo las condiciones que ofrece el lugar y el tipo de obra, así 
como la disponibilidad de mano de obra local y las indicaciones de las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

La maquinaria a utilizar que es susceptible del análisis y dictamen anterior, 
comúnmente es: 

01. Excavadoras. 
02. Zanjadoras. 
03. Torres fijas. 
04. Grúas Torre .. 
05. Montacargas. 
06. Compactadoras. 
07. Malacates. 
08. Cortadoras de varilla. 
09. Polipastos. 
1 O. Bandas transportadoras. 

Respecto al equipo, sobre todo de tipo menor, casi invariablemente debe utilizarse 
en la función para la que fue fabricado; siempre estará acompañado del obrero 
que lo porta; es decir, no lo substituye, tal vez lo hace solo con herramienta, salvo 
en casos muy especiales. 

Para cerrar el presente curso, solo resta hacer a los participantes, la 
recomendación de adquirir la membresía de alguna editorial especializada en 
Precios Unitarios, o bien, de un programa (software) que les facilitará el trabajo de 
analistas; pero sobre todo, la de involucrarse en la realización de diferentes obras, 
lo cual les ampliará la comprensión de la complejidad de su especialidad, y les 
ampliará la visión de tan apasionante giro profesional. 
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