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Resumen. 

 
El presente trabajo propone una metodología que desde la perspectiva de la planeación permita 
diseñar y desarrollar un sistema de información estratégico; como introducción se presentan los 
conceptos relacionados con el proceso de generación de información: dato, información, 
conocimiento. El capítulo uno muestra la evolución que han tenido los sistemas de información, y 
sus categorizaciones desde el punto de vista de diversos autores, así como su relación con el 
estudio de caso. El capítulo dos se presenta el desarrollo de los sistemas de información desde el 
punto de vista de la ingeniería de software, sus modelos y fases. En el capítulo tres se muestran 
las principales problemáticas identificadas al diseñar, desarrollar e implementar un sistema de 
información, tanto en la parte técnica como en la organizacional y diversos acercamientos que se 
han tenido para poder calificar a un sistema de información como exitoso. El capítulo cuatro 
desglosa las fases constitutivas de la metodología propuesta, menciona algunas de las ventajas y 
limitaciones de los sistemas de información estratégicos, así como sus principales características. El 
capítulo cinco es el estudio de caso, aplicando la metodología propuesta en el capítulo cuatro, a 
una unidad organizacional de una empresa gubernamental. 
 
 

 

 

Abstract. 

 
This paper proposes a methodology that from the perspective of the planning it allows to design 
and develop a strategic information system; as introduction, the concepts related to the process of 
information generation: data, information and, knowledge are mentioned. The chapter one 
shows the evolutions which the information systems have had and its classifications, from the 
point of view of diverse authors, as well as its relation with the case study. In chapter two appears 
the development of the information systems from the point of view of the software engineering, 
its models and phases. In chapter three, the main problems when designing, developing and 
implementing an information system are shown, as much in the technical part as in the 
organizational, and diverse approaches that have had for qualifying an information system as  
successful. The chapter four breaks down the constituent phases of the proposed methodology, it 
mentions some of the advantages and limitations of strategic information systems, as well as their 
main characteristics. Chapter five is the case study, applying the methodology proposed in 
chapter four, to an organizational unit of a governmental company. 
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Introducción. 
 
 
En la sociedad post industrial1, la información y el conocimiento se encuentran en todas partes, y 
han sustituido al capital y al trabajo, como los principales recursos generadores de riqueza. En la 
sociedad de la información es la propia información el único recurso, al mismo tiempo 
transformador2, transformado3 y transformable4, y la clave por tanto, de todo valor agregado5.  
 
La tecnología de la información está trastocando los cimientos mismos de la actividad humana, 
al reemplazar, en las máquinas y en las personas, la fuerza de trabajo por el conocimiento. 
Ahora, ya no se trabaja tanto con “cosas”, sino con información. El recurso básico son personas 
que trabajan con información, e información que actúa sobre las personas. De hecho, cada día 
lidiamos más con productos y servicios que son sólo “información”.  
 

Dato, Información y Conocimiento. 

Cuando se piense en un proceso para generar información, puede estar o no automatizado, lo 
que lo hace valioso para una organización, es que, la manera en que se recopila la materia 
prima –datos-, y la definición y secuencia de las transformaciones, que dicha materia prima debe 
sufrir, sean las idóneas, de manera que el producto resultante -información-, sea capaz de 
generar conocimiento en los receptores. A continuación se presentan las definiciones de los 
conceptos anteriormente mencionados. 
 
Dato. Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, etc.) de un atributo o 
característica de una entidad; únicamente describen una parte de lo que pasa en la realidad, y 
no proporcionan juicios de valor. No dicen nada acerca de lo que es importante o no para una 
persona u organización, sin embargo, son importantes, ya que son la base para la creación de 
información. 
 
Información. Puede ser vista como un dato que ha sido procesado en forma significativa, en 
función de las necesidades del receptor, a quien le ha de aportar un valor real para decisiones 
futuras. Su importancia radica en la interpretación que se le puede dar. La información por 
tanto, procesa y genera el conocimiento humano. Debe tener características fundamentales, 
como ser clara, precisa, oportuna, completa, de fácil acceso y sobre todo, necesaria.   
 
Las computadoras nos ayudan a añadir valor y transformar datos en información, pero es muy 
difícil que analicen el contexto de dicha información. Un problema muy común es confundir la 
información con la tecnología que la proporciona. Muchas veces se comenta que tener un 
teléfono no garantiza mantener conversaciones brillantes.  
 
 
 

                                                 
1 También conocida como Sociedad de la Información, definida por Yonei Masuda (1984) como una “sociedad que 
crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual 
humana, en lugar de un aumento del consumo material”. 
2 Que transforma o modifica. 
3 Que ha sufrido alguna transformación. 
4 Que puede transformarse. 
5 Se conoce de esta manera a la diferencia, entre el valor del producto y el valor de los factores de producción. 
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Figura i.1. Producción de la información. 
 
 
Al haber un mayor intercambio y conocimiento de la información, se “democratiza”6  a las 
organizaciones, y se provoca que sus integrantes, participen más abiertamente en sus 
actividades7; hace incluso posible, una rotación en el liderazgo, al incorporar la visión de las 
personas más veteranas, al valorar e integrar su experiencia. Todo esto produce una mayor 
cohesión8 y una mejor identificación con los objetivos de la organización.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura i.2. El proceso de generación de la información. 
 
 
El conocimiento es mucho más que la mera acumulación de información, es un proceso de juicio 
que, de manera subjetiva, organiza y le da valor a la información.  Por lo que la relevancia de la 
información es proporcionada por los juicios de valor que le otorgan sus receptores. 
 
Se han sentado las bases para entender cómo se lleva a cabo el proceso para generar 
Información. Debido al gran impacto que se tiene con las tecnologías que auxilian en la 
generación e intercambio de información, dicho proceso se puede realizar de manera acelerada, 
al hacer uso de dicha tecnología, lo que resulta en lo que se conoce como Sistema de Información, 
aunque debemos siempre tener claro que la tecnología por sí misma, no realiza el proceso de 
valor agregado que convierte los datos en información, y la información en conocimiento. Estos 
son los privilegios de la inteligencia y la voluntad del hombre. La tecnología de la información 
sólo es el camino, y no el destino, ni podrá suplir a la inteligencia humana. 
 

                                                 
6 Es decir, las personas comienzan a tener equidad en función de sus conocimientos; por lo que la participación de cada 
uno de los integrantes de la organización es igualmente importante, 
7 Al sentirse con conocimientos suficientes para opinar, y seguridad para plantear propuestas de solución o mejora en 
su organización. 
8 Designa, en sociología, el grado de consenso de los miembros de un grupo social en la percepción de pertenencia a un 
proyecto o situación común. 

Información 
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CAPÍTULO 1. 
   
 

 
 
 
 
 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL ESTUDIO DE CASO. 
 

 
 
 

 
 
 

Se define al Sistema de  
Información,  se presentan sus  

clasificaciones de acuerdo con la visión  
de  distintos autores. Explicando su utilidad  

cuando se encuentran diseñados para red, y los  
beneficios que conlleva la utilización de software libre  

para su desarrollo. Abordando igualmente, la importancia  
que tiene el estudio de caso para probar la validez de cualquier  

hipótesis.   
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1.1. Sistema de Información. 

De entre las muchas definiciones que se pueden encontrar de sistema de información, la siguiente 
es de las más generales: ”un Sistema de Información consiste por lo menos de una persona, con un 
cierto TIPO PSICOLÓGICO que tiene un PROBLEMA en un CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL, que necesita de un sistema generador de EVIDENCIA para llegar a una 
solución. Esto es, para seleccionar algún tipo de acción, y que dicha evidencia esté disponible 
mediante algún MODO de presentación”9. 
 
Desde el punto de vista técnico, un sistema de información es cualquier sistema automatizado 
que maneje datos, teniendo especial cuidado en su aprovisionamiento, cuyo fin es proveer 
información. Es un sistema integrado, ya que utiliza hardware (computadoras, impresoras, etc.), 
software (programas de computación), bases de datos, procedimientos manuales, y modelos para 
el análisis, planeamiento, control y toma de decisiones.  
 
Será eficaz en la medida que facilite la información necesaria, es decir, si entrega la información 
para la que fue diseñado; y será eficiente si lo hace en el momento oportuno y con economía de 
medios, tanto en términos de recursos humanos, como tecnológicos.  
 
Se debe tomar en cuenta que la información entregada por el sistema de información, para que 
sea de verdadera utilidad debe cumplir con cuatro características: 
 

 Calidad. Es imprescindible que los hechos comunicados sean un fiel reflejo de la realidad 
presentada. 

 
 Oportunidad. La información debe ser proporcionada en el momento requerido. Una 

información valiosa hoy, puede no tener ningún valor mañana. 
 

 Cantidad. Si los gerentes no cuentan con información suficiente, es muy probable que no 
tomen decisiones acertadas, pero se debe cuidar de no caer en el extremo contrario, no se 
les debe llenar con información inútil. 

 
 Relevancia. La información debe estar relacionada con las tareas y responsabilidades del 

área funcional de la organización a la que está dirigida; si se produce información 
redundante o duplicada, conllevará despilfarro de recursos; por lo que se debe poner 
especial cuidado en la definición de los destinatarios de la información. 

 
Normalmente, en un sistema de información, no es posible cubrir el 100% de los atributos de 
calidad de la información anteriormente mencionados, por el tiempo que requeriría satisfacer 
todos y cada uno de ellos, por esto, se debe buscar equilibrar el tiempo de desarrollo y el 
cumplimento de estos atributos. Lo recomendable es definir los atributos que interesan, y probar 
éstos extensivamente durante el desarrollo del sistema de información. 
 

1.2. Clasificación de los Sistemas de Información. 

A lo largo de la historia de los sistemas de información, diferentes autores han propuesto diversas 
maneras de clasificar a los sistemas de información, de acuerdo con distintos criterios. Por ejemplo, 
                                                 
9 Las palabras en negrita muestran las palabras clave que comprenden un Sistema de Información. 



Capítulo 1. Los Sistemas de Información y el Estudio de Caso 
 

 

 

17 

Anthony10  propone una clasificación, al relacionar los sistemas de información con el nivel 
jerárquico de la organización en el cual serán utilizados. Como se puede apreciar en el siguiente 
esquema: 
 

 
 

Figura 1.1. Relación de los niveles jerárquicos en una organización y sus sistemas de información. 
 
 
 
Los Sistemas para el Procesamiento de datos se relacionan con el nivel operacional, ya que 
normalmente a este nivel los problemas encontrados están bien estructurados, con gran 
especificidad de los datos necesarios para resolverlos, procedimientos estándares para el cálculo 
de una solución, metas bien establecidas y no se requieren de estrategias11 complejas para generar 
y evaluar alternativas.  
 
Los Sistemas de Apoyo a las Decisiones (Decision Support System – DSS), son aquellos que 
auxilian en la toma de decisiones –estructuradas o semiestructuradas-, realizadas en el área de la 
planeación estratégica, el control administrativo o el control de las operaciones. En este tipo de 
sistema, la computadora ejecuta las partes bien conocidas para llegar a la solución, mientras que 
los usuarios proponen metas, usan su intuición y aplican sus conocimientos generales para 
interpretar los resultados, y decidir acerca de las estrategias para solucionar problemas 
 
Los Sistemas expertos: son diseñados para el nivel estratégico de la organización, ya que a este 
nivel el tipo de decisiones son totalmente inestructuradas, lo que hace necesario un sistema en el 
que se pueda codificar lo esencial para encontrar una solución. En este tipo de sistemas pueden 
codificarse algunas metas, reglas heurísticas y estrategias, de la misma forma en que se usan 
habitualmente en la solución de problemas, pero que antes eran muy difíciles de programar. De 
esta manera se diseñan sistemas, para apoyar a procedimientos que siguen estrategias flexibles 
para la solución de problemas, en las cuales se exploran algunas alternativas posibles antes de 
elegir una solución. 
 
Por otra parte, se propuso un modelo evolutivo en el que los sistemas de información se clasifican 
de acuerdo a su aparición dentro de las organizaciones, como se puede ver en la siguiente figura: 

                                                 
10 Remenyi, D. (1990) 
11 Estrategia. Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo 
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Figura 1.2. Evolución de los Sistemas de Información 
 
 
 
El Sistema de Información para la Administración (SIA), es un término en el que no existe 
un acuerdo universal respecto de su definición, inicialmente se le relacionaba con los sistemas que 
entregan reportes para ayudar a la administración en la toma de decisiones; sin embargo, es más 
ampliamente utilizado, para referirse a las actividades involucradas con transacciones 
predefinidas, y la producción de reportes de formato fijo, en forma programada. Su principal 
propósito, era automatizar los procesos de negocio básicos dentro de la organización, con el 
objeto de reducir o eliminar costos. 
 
En contraste, los Sistemas de Apoyo para la Administración (SAA), son sistemas que 
proporcionan a los usuarios, la facilidad de crear consultas, y están dotados con capacidades 
analíticas. Igualmente pensados para asistir a los ejecutivos y profesionales, en el proceso de toma 
de decisiones.  
 
El siguiente paso en el desarrollo de los sistemas de información, fue el Sistema de Apoyo a las 
Decisiones (SAD) (explicado anteriormente). 
 
El Sistema de Información Ejecutivo (SIE), es un sistema usado por los altos mandos, para 
manejar de manera más efectiva la información en los procesos de planeación y control de su 
organización. Un EIS involucra el uso de un almacén de datos que debe contener detalles 
pasados, presentes y futuros (base de datos). En relación con un SAD, el SIE ayuda a tomar 
decisiones aun menos estructuradas. 
 
Otra manera en que se ha pretendido clasificar a los sistemas de información, se relaciona con el 
uso que se le piensa dar, contra la función que cumplirá, como se puede ver en la siguiente tabla. 
  
 

   
  
Función 

Automatización de 
procesos básicos 

Satisfacción de 
necesidades de 

información 

Apoya o forma parte 
de la estrategia 

competitiva 
Procesamiento de 

transacciones 
Sistema de Información 
para la Administración  

Sistema de Información 
Estratégica 

Consultas y análisis  Sistema de Apoyo para la 
Administración 

 
Tabla 1.3. Relación entre el uso y la función de los sistemas de información. 

 
 
Una manera más, es determinando la criticidad de la relación entre la inversión a realizar, y los 
beneficios esperados para la organización, como lo propuso McFarlan a través de su matriz 
estratégica. 

Uso 
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Estratégicos. 
Aplicaciones críticas para 

mantener la estrategia futura 
de la organización. 

Con gran potencial. 
Aplicaciones que pueden ser 
importantes para alcanzar 

éxitos futuros. 

Claves para la operación. 
Aplicaciones de las que las 

organizaciones actualmente 
dependen para su éxito. 

De soporte. 
Aplicaciones que son valiosas 
pero no críticas para el éxito. 

 
Figura 1.4. Matriz estratégica de McFarlan. 

 
 
 
De acuerdo a la matriz anterior, los sistemas de información son categorizados por su naturaleza 
estratégica, de la siguiente manera: 
 

 Sistemas estratégicos. Los beneficios son resultado de la innovación y cambio en la 
conducta de la organización, para ganar ventaja competitiva. 

 
 Sistemas operacionales. Los beneficios resultan de cumplir las tareas que desarrolla la 

organización, en general, de manera más eficiente, y normalmente resulta de la 
racionalización, integración y reorganización de los procesos existentes. 

 
 Sistemas de soporte. Los beneficios principalmente resultan de facilitar las tareas que 

realiza la organización,  al eliminarlas o automatizarlas. 
 
 Sistemas de gran potencial. Estos sistemas no son sistemas operacionales terminados, y 

por tanto no se pueden establecer sus beneficios reales, así que representan inversiones de 
gran riesgo, y normalmente, son tratados como proyectos de investigación y desarrollo. 

 
 
De manera genérica, el proceso de transformación que utiliza como base las TI para convertir 
datos en información, se conoce como sistema de información, y cuando ese proceso está 
enfocado en la generación de información que será utilizada en los procesos decisorios de una 
organización, para apoyar o dar forma a la estrategia competitiva, se dice que ese sistema es un 
Sistema de Información Estratégica (SIE); y provee a los gerentes de todos los niveles, de 
información de todas las fuentes relevantes, necesaria para tomar decisiones efectivas y 
oportunas en la planeación, dirección o control de las actividades de las que son responsables. 
 
Se debe tomar en consideración que para que un Sistema de Información se considere 
estratégico, debe conllevar un cambio significativo en la organización en cuanto a: 
 

 Su desempeño. 
 La manera en que se emplean a los trabajadores para obtener una meta estratégica. 
 La manera en que realiza sus negocios. 
 La manera en que compite en su mercado. 
 La manera en que trata con sus clientes o proveedores. 
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Además, al desarrollar un Sistema de Información Estratégico la organización debe considerar: 
 

1. La magnitud del cambio. Para que se beneficie la organización, los cambios en la 
organización deben ser sustanciales. Entre menor sea el cambio, menor será el valor 
agregado a la organización. 

 
2. La sostenibilidad de los cambios. Para obtener una ventaja competitiva real, los cambios 

producidos por el sistema de información deben ser sostenibles. En la mayoría de los casos 
el tipo de ventaja competitiva obtenida de los SI no es sostenible, pero en cambio se 
promueve un ambiente que incita a la innovación, lo cual permite que la competencia 
no tenga una meta fija a imitar. 

 
3. Los sistemas existentes. Muchos de los sistemas centrales para obtener ventaja 

competitiva, fueron desarrollados a partir de sistemas ya establecidos; además, los altos 
mandos son más fácilmente persuadidos, si parte del trabajo ya se ha hecho, y si el costo 
del SIE (Sistema de Información Estratégico) a desarrollar no es muy grande. 

 
4. Riesgo. No todos los intentos de desarrollar SIEs triunfan, y aun cuando sean exitosos existe 

el riesgo de la imitación, requiriendo mejorarlos continuamente. 
 

1.3. Sistemas de información para Red. 

Actualmente el manejo de datos en tiempo real12 es condición casi obligada para que un sistema 
de información, pueda soportar el ritmo de crecimiento actual de las organizaciones. Así mismo, 
las intranets13 juegan un importante papel para apoyar las crecientes necesidades en las 
organizaciones, específicamente en lo referente al acopio, resguardo, manejo y entrega de la 
información que se utiliza dentro de una organización. 
 
Para que sean de verdadera utilidad este tipo de aplicaciones, se deben construir de manera que 
sean fácilmente adaptables a las cambiantes condiciones, tanto internas como externas, que 
tienen que afrontarse, por lo cual algunos requerimientos que es deseable cumplir, cuando se 
desarrolla un sistema de información que trabajará en red son: 
 

 Una arquitectura definida. La arquitectura de software proporciona el marco de 
referencia necesario, para guiar la construcción de un sistema de información, y define de 
manera abstracta, los componentes que llevan a cabo alguna tarea de computación, sus 
interfaces y la comunicación entre ellos. La arquitectura juega un rol importante en la 
funcionalidad general, su usabilidad, desempeño, etc.  

 
 Reutilización. La reutilización de código, nos indica qué partes del programa pueden ser 

reutilizados en la construcción de otros programas. Ello implica que los objetos definidos en 
un programa pueden ser extraídos del mismo, e implantados en otro, sin tener que realizar 
modificaciones importantes en su código. Su objetivo, es que el programador construya 
programas basándose en la técnica de cortar y pegar, al extraer (corta) código de otras 
aplicaciones ya realizadas, e implementar (pega) en la aplicación a realizar, donde tras 

                                                 
12 El procesamiento de los datos se realiza al momento que el usuario los proporciona o solicita. 
13 Red de computadoras dentro de una red de área local (LAN), que proporciona herramientas de Internet. Tiene 
como función principal proveer lógica de negocios para aplicaciones de captura, reportes y consultas con el fin de 
auxiliar la producción de los grupos de trabajo; es también un importante medio de difusión de información interna a 
nivel de grupo de trabajo. 
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algunos retoques, la nueva aplicación estará lista para funcionar. La reutilización, permite 
reducir el tiempo de realización, ganando en claridad y productividad.  

 
 Presentación. Se refiere al aspecto general de la aplicación, la interfaz con la cual 

interactuará el usuario, que debe procurarse agradable. 
 
 Funcionalidad. Es parte de la lógica de la interfaz, que especifica el conjunto de 

operaciones que serán desarrolladas del lado del servidor, para que el cliente obtenga 
respuesta rápida y eficaz a sus peticiones. 

 
 Usabilidad. El concepto de „usabilidad‟ puede definirse como: el nivel con el que un 

producto se adapta a las necesidades de los usuarios y puede ser utilizado por los mismos, 
para lograr sus metas con efectividad, eficiencia y satisfacción, en un contexto específico de 
uso. 

 
o La efectividad: Es la congruencia entre lo planificado y los logros obtenidos, 

cuestionando si dichos objetivos son los adecuados de acuerdo con la estrategia 
de la organización. Para saber si una aplicación es efectiva, se requiere que los 
diseñadores clarifiquen los objetivos que se persiguen, y se compruebe si los 
usuarios los alcanzan. Un software puede no ser eficaz para sus objetivos, bien 
porque éstos no son explícitos, están mal planteados o el desarrollo del software se 
ha desviado hacia otros objetivos diferentes.  

 
o La eficiencia: Esta característica depende de las destrezas del usuario y de las 

posibilidades del software. La eficiencia resulta difícil de medir directamente, 
aunque es posible encontrar índices indirectos, por ejemplo: 

 
 Facilidad de aprendizaje: Debe ser fácil aprender a utilizar el sistema, 

de forma que el usuario pueda empezar rápidamente a trabajar con él. 
 
 Memoria: El sistema debe ser fácil de recordar, para que el usuario sea 

capaz de volver a utilizarlo después de haber pasado un tiempo sin 
hacerlo, sin la necesidad de volver a aprender todo otra vez. 

 
 El nivel de retroalimentación en la interacción del sistema y el 

usuario, para mostrarle, por ejemplo, cuando cometa errores. 
 
o El nivel de satisfacción: Aunque la satisfacción es un estado subjetivo, que se 

logra cuando el usuario ha alcanzado el objetivo de su actividad, depende de 
diversas variables, por ejemplo, de su nivel de expectativas, el nivel de eficiencia 
desarrollado, etc. 

 
 Flexibilidad. La aplicación necesita ser diseñada flexiblemente, pensando en la 

incorporación de cambios en los datos, en la administración de los datos en línea, en la 
integración de datos dinámicos, etc. 

 
 Personalizable. Normalmente se requiere que sean altamente personalizables y 

configurables, para presentar la misma lógica de negocio a diferentes canales y/o usuarios. 
 
 Escalabilidad. Necesita ser escalable para adecuarse a la velocidad con la que cambia 

el medio ambiente en el que se desarrolla la organización. 
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 Extensibilidad. Debe extenderse fácilmente con nuevo contenido.  
 
 Modificabilidad. El contenido, el estilo de representación y el comportamiento de la 

aplicación, deben modificarse ad hoc. Principalmente, debe ser posible cambiar la 
aplicación basada en red, sin detener los servicios de Internet. 

 
 Desempeño de operación. Los usuarios deben contar con respuestas rápidas y un buen 

desempeño. 
 
Actualmente, ha tomado un gran auge la utilización de software libre para la programación y 
operación de aplicaciones para red, entre algunas razones para ello, es que encuentran su mejor 
desempeño, la menor cantidad de memoria necesaria para que operen, la seguridad brindada 
por ejemplo, en cuanto a entrada de virus o intrusos, etc. En contraste con el software llamado 
propietario, por ejemplo Windows. 
 
 
1.3.1 Software Libre. 
 
El software libre se ha descrito como una filosofía, y un proceso para desarrollar aplicaciones y 
distribuirlas; como una filosofía, describe un conjunto de valores de cómo el software debe ser 
desarrollado y distribuido, contrario a la idea de los vendedores de software comercial, que 
buscan tener ganancias de su desarrollo y distribución. Como un proceso, se invoca a la 
superioridad de su modelo de desarrollo, que aprovecha la inteligencia de una comunidad de 
usuarios, dispersos alrededor de todo el mundo, opuesto al modelo de desarrollo propietario, que 
depende de los esfuerzos de un equipo de investigación y desarrollo. 
 
Una definición apropiada es la siguiente14: “El software libre es el software para el cual una 
versión ejecutable está disponible junto con el código fuente, que puede ser modificado por 
aquellos que lo adquieren, ya sea gratuita o comercialmente”. 
 
Libre siempre se refiere a la libertad, más que a un precio cero. Más específicamente, se refiere a 
la libertad de los usuarios para correr, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 
Las licencias propietarias convencionales, están generalmente diseñadas para quitar la libertad al 
usuario para compartir y cambiar el software que adquirieron. En contraste, las licencias de 
código abierto, garantizan explícitamente la libertad para compartir y cambiar el software, sin 
ninguna clase de permiso por parte del propietario original. 
 

1.4. El Estudio de Caso. 

Actualmente, se puede aplicar el estudio de caso en dos situaciones distintas: en el medio 
ambiente de la gestión empresarial y en el sector escolar. El primer tipo de aplicación, es aquel 
utilizado con fines de investigación, mientras que en el segundo caso, es visto como una 
herramienta para la enseñanza/aprendizaje15.  
 
El estudio de caso con fin de enseñanza/aprendizaje es un soporte pedagógico, que apoya el 
objetivo primordial de las escuelas, de entrenar a la gente a practicar, como si ya estuvieran en el 
campo profesional; usando situaciones que pueden ser complejas, ambiguas o aun, 
contradictorias. Para esta situación, el estudio de caso trata de desarrollar las capacidades 

                                                 
14 Sahraoui, S. et al. (2004) 
15 Yacuzzi, E. (2005) 
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requeridas para cumplir con las situaciones que se pueden presentar en las organizaciones en la 
vida real. Fomenta una mezcla de acción y conocimiento, promueve una discusión dinámica, 
que, si es correctamente guiada, conduce a un proceso de aprendizaje en el que los participantes 
descubren por sí mismos, nuevos caminos para afrontar diversas situaciones. 
 
Desde el punto de vista de la investigación, el estudio de caso es una manera de establecer 
información o productos de investigación, válidos y confiables; agrega conocimiento al 
previamente acumulado, acerca de los procesos con los que funciona una organización. Es una 
estrategia de investigación para el científico social, en el mismo sentido que los experimentos son 
una estrategia de investigación para el científico natural.  
 
Remenyi parafrasea a Yin16 que establece: “un estudio de caso desde el punto de vista de una 
estrategia de investigación, puede definirse como una investigación empírica, que indaga un 
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, cuando el límite entre el 
fenómeno y el contexto no es claramente evidente, y cuando múltiples fuentes de evidencia son 
usados. Es particularmente valioso en la respuesta de las preguntas realizadas durante la 
investigación de gestión: quién, por qué y cómo“. 
 
La filosofía detrás del estudio de caso es que algunas veces, solamente cuando se observa 
cuidadosamente en un elemento práctico y real, se logra un conocimiento más profundo, acerca 
de una realidad dada, al estructurar elementos complejos, y se obtiene un marco general de la 
interacción de variables o eventos.  
 
Su alcance es muy amplio, pudiendo abarcar tanto a individuos o grupos de trabajo, como 
procesos o eventos de la política nacional. Se puede enfocar en la descripción de procesos, en el 
estudio del comportamiento de un individuo o grupo social, o en la secuencia de eventos en los 
que el comportamiento a investigar ocurre, y puede conducir a la formulación o confirmación de 
hipótesis. 
 
La profundidad de la investigación que se puede obtener a través del estudio de caso es 
significativamente mayor que con cualquier otro método utilizado, como podría ser la entrevista, 
ya que los estudios de caso van mucho más allá de un análisis superficial y muestra las variantes 
que se pueden dar en la respuesta a una misma pregunta. 
 
El tipo de sistema de información que se abordará en la presente tesis es el de tipo estratégico, ya 
que se pretende auxilie en la toma de decisiones oportunas por parte de los directivos de una 
organización.  Para que la propuesta metodológica sea de verdadera utilidad, debe ser aplicada 
a una situación real, para poder analizar si es realmente útil, y qué conocimientos aporta con su 
aplicación, ya que como comúnmente se dice, “en teoría todo funciona”, pero hasta que se utiliza 
en una situación real, se pueden dimensionar sus verdaderos aportes. Por esto se decidió aplicar 
la metodología propuesta, a través de un estudio de caso, a una organización real, en la que se 
prevén cambios significativos, en cuanto a su estructura orgánico-funcional, para poder generar 
verdadera ganancia del uso de dicho sistema de información. 
 
 

                                                 
16 Remenyi, D. (1990) 
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El contar con un marco técnico que rija y guíe las actividades a realizar durante el desarrollo de 
un sistema de información es primordial, para cumplir en tiempo y forma con lo estipulado 
dentro de un plan de trabajo, por lo que a continuación se presentan algunos de los modelos y 
principios más importantes dentro de la literatura de cómputo para el desarrollo de un sistema 
de información. 
 

2.1. Principios de ingeniería. 

Desde el punto de vista de los usuarios, la operación y mantenimiento son las partes más 
importantes del ciclo de vida del software. Para lograr un desarrollo consistente del software y sus 
servicios de soporte, se requiere que el proceso usado para desarrollar estos productos y servicios 
esté basado en ciertos principios como son: 
 

1. Principios de Gestión. Por las restricciones de tiempo, recursos y presupuesto, las 
actividades de un proyecto de software deben ser planeadas, programadas y 
monitoreadas de manera adecuada. También se deben definir los canales de 
comunicación desarrollador-usuario y dentro del equipo de desarrollo. Una 
administración efectiva de estos tópicos se basa en los siguientes puntos: 

 
o Definir claramente la estructura, roles, responsabilidades y líneas de 

comunicación entre los grupos y los individuos. 
 
o Planear cuidadosamente todas las actividades necesarias para completar el 

proyecto dentro del tiempo, presupuesto, recursos y restricciones de calidad. 
 
o Monitorear continuamente el progreso logrado, contra lo planeado, y adecuar los 

planes cuando las tolerancias sean excedidas. 
 
o Refinar el detalle de los planes, a medida que se incrementa el conocimiento, 

acerca de las tareas involucradas. 
 

2. Principios de Calidad. La calidad no debe ser probada en el producto final de 
software, sino que se  debe construir a lo largo del proceso que lo construye, tomando 
como punto de partida los siguientes puntos: 

 
o Prevención en la introducción de defectos.  
 
o Aseguramiento en la pronta detección y corrección de los defectos. 
 
o Establecimiento y eliminación de las causas y síntomas de los defectos. 
 
o Asegurar la conformidad con los estándares y procedimientos, al realizar 

auditorias independientes. 
 

3. Principios de Ingeniería. Muchos factores distinguen a la ingeniería del software de 
otros campos de la ingeniería. Por ejemplo, es relativamente reciente y al no tener 
fundamento en principios físicos, es más compleja de estructurar. Sin embargo un enfoque 
sistemático y disciplinado para el desarrollo de software puede ser logrado a través de la 
aplicación de los siguientes principios: 
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o Determinar los requerimientos y definir una solución. Antes de desarrollar una 
solución es importante tener un claro entendimiento del problema o necesidad. 
En software existen dos dificultades para esto:  

 
 Primero, la necesidad, normalmente, se expresa en términos de negocios 

u otro del mundo real, y debe traducirse a términos significativos para el 
contexto de software.  

 
 Segundo, los usuarios no necesariamente entienden sus propias 

necesidades, o no son capaces de verlas con claridad. 
 

o Dividir la solución en componentes claramente definidos. Incluso en los casos más 
triviales, el desarrollo de una solución de software es una tarea compleja, que es 
mejor manejada cuando se divide en tareas menos complejas.  

 
o Controlar rigurosamente las relaciones entre componentes. Cuando un sistema 

complejo es dividido en tareas menos complejas, una solución puede ser 
implementada mas fácilmente; sin embargo, todas las unidades deben 
reintegrarse en un sistema que satisfaga los requerimientos originales. Esto 
solamente puede lograrse, si las relaciones entre los componentes están 
claramente definidas, y rigurosamente controladas, a través de todo el proceso 
de desarrollo. En el contexto computacional esto quiere decir, controlar las 
interfaces entre los componentes, para asegurar que se relacionen entre sí de una 
manera consistente y predecible. 

 

2.2. Evolución en el desarrollo de los sistemas de información. 

Antes de los setenta, las compañías usaban el principio de la administración científica fundada 
por Frederik W. Taylor, orientadas a la producción. La organización resultante, tenía una división 
vertical de actividades y funciones, sus estructuras eran extremadamente jerárquicas, y tenían en 
la mayoría de los casos, sus propios sistemas de información.  
 
En 1977, J. L. Lemoigne propuso el modelo “Operación-Información-Decisión” (OID) que expone la 
articulación de la organización alrededor de tres sistemas: el sistema de operación (SO), el de 
información (SI) y el de decisión (SD). En este modelo, el SI fue considerado como un sistema que 
podía memorizar toda la información útil para el sistema de operación. El sistema de información 
interactúa también con el sistema de decisiones, para proporcionar datos útiles para producción e 
información de sus variables de control. De acuerdo a esta articulación entre los tres sistemas, el 
sistema de decisión normalmente actúa en el sistema de operación, al establecer acciones a 
través del sistema de información.  
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Figura 2.1. El modelo Operación-Información-Decisión (OID). 
 
 
Para encontrar áreas más amplias de aplicación para los sistemas de información, se propuso el 
concepto de Planeación de Sistemas de Información (Information Systems Planning – ISP), y en 
particular se trabajó en el desarrollo de metodologías para este propósito.  
 
Uno de los primeros pasos, se dio con la idea de que las aplicaciones para el proceso de datos 
dentro de la organización, se desarrollan a través de periodos muy específicos. Remenyi 
parafraseando a Nolan17 explica las cuatro eras que éste identificó en el desarrollo de una 
aplicación para el procesamiento de datos: 
 

 Iniciación. En esta etapa frecuentemente el énfasis está en las aplicaciones de contabilidad, 
financieras o para la reducción de costos. 

 
 Contagio. Hay una proliferación general de aplicaciones en todas las áreas funcionales. 

 
 Formalización/Control. Existen nuevas aplicaciones con un fuerte énfasis en el control. 
 
 Integración. Las aplicaciones son poco sistemáticas, producen problemas, como la 

redundancia y la asincronía de datos, por esto, las organizaciones en un intento de 
resolverlo, implementan las bases de datos. 

 
 
Existen dos etapas más recientes, la administración de datos y la de madurez, que surgen cuando 
las organizaciones se dan cuenta que sus sistemas deben tener capacidades más robustas para el 
manejo de sus datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Remenyi, D. (1990). 
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Figura 2.2. Etapas en la maduración de una organización según Nolan. 
 
 

2.3. El desarrollo del sistema de información desde un enfoque sistémico. 

 
La visión que se tenía durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, es que un “sistema de 
información” no resultaba problemático; sus objetivos se podían definir fácilmente, y los medios 
utilizados para desarrollarlo se lograban modelar y comparar, utilizando criterios establecidos. Lo 
que permitiría una fácil implementación y monitoreo.  
 
Claramente se puede ver que este tipo de pensamiento es “duro”, con un esquema medio-fin, 
donde se asume que los problemas se conceptúan como la “búsqueda de un medio eficiente 
para lograr objetivos declarados o satisfacer necesidades declaradas”18. 
 
Un proyecto de sistemas de información consistía entonces, en determinar y analizar los 
requerimientos de alguna organización, para diseñar, desarrollar e implementar un sistema 
computacional, que cumpliera con dichos requerimientos, y posteriormente, monitorear su 
operación. 
 
De los sesenta a los ochenta, se conceptualizaba a la organización como una máquina para 
alcanzar metas, y los sistemas de información eran utilidades, que permitían satisfacer las 
necesidades de información, para cumplir con las metas organizacionales. 
 
Posteriormente, durante los ochenta las organizaciones se dejaron de ver como máquinas 
realizadoras de metas, y comenzaron a verse como un conjunto de personas en interacción, así, la 
organización es vista como un conjunto de culturas, grupos, campos de batalla, redes de 
comunicación, etc. Cada organización se ve como un sistema en sí misma, y contiene entidades 
similares, o es parte de una entidad similar más grande. Por lo que el diseño y construcción de los 
sistemas de información se deben basar en un enfoque de sistemas suaves. 
 
Checkland19 propone una metodología para diseñar sistemas de información, que cubre los 
aspectos que van desde la percepción de la situación problemática, hasta el diseño mismo del 
sistema de información, como se ve en el siguiente esquema: 

                                                 
18 Checkland, P. et al. (1994)  
19  Checkland, P. et al. (1994) 
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Figura 2.3. SSM aplicado al diseño de un Sistema de Información. 
 
 
 
2.3.1 Paradigmas en el Desarrollo de Sistemas 
 
Los paradigmas que condicionan la manera de abordar un proyecto sistemas de información, se 
pueden clasifican de manera evolutiva en los siguientes20: 
 

1. El analista es visto como el experto en sistemas.  
a. La administración define los propósitos del sistema.  
b. Se asume que la especificación será tan objetiva como sea posible.  
c. El rol principal del analista es el de experto en tecnología, herramientas, métodos de 

diseño de sistemas y administración de proyectos.  
d. Se enfatiza la formalidad, poniendo menor confianza en la intuición y el juicio.  
e. Se asume que existe una realidad medible y que es la misma para todos.  
f. El diseño de sistemas es un proceso puramente técnico.  
g. Los actores clave son los administrativos (para identificar los objetivos del sistema), los 

desarrolladores del sistema (que construirán e implementarán el sistema) y los 
usuarios (que operaran el sistema para alcanzar los objetivos de su trabajo). 

h. Los sistemas de información se desarrollan para apoyar a la organización en la 
operación y administración eficiente de proyectos.  

i. La realidad consiste de objetos, propiedades y procesos que son directamente 
observables en la organización; la especificación de sistemas y sus modelos pueden ser 
revisados contra esto.  

j. La principal meta de la organización es maximizar la riqueza de sus accionistas, y los 
administrativos son quienes deciden cómo lograrlo. 

 
2.  Se reconoce que el conocimiento acerca de los medios y fines humanos no es fácilmente 

obtenible, porque en realidad es excesivamente complejo y evasivo.  

                                                 
20 Remenyi, D. (1990) 
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a. La organización lidia con una realidad económica que involucra leyes sociales, 
convenciones y actitudes. 

b. Nadie tiene una fuente privilegiada de conocimiento, cada individuo ve a la 
organización desde diferentes posiciones.  

c. El rol del desarrollador de sistemas es interactuar con la administración, para 
encontrar qué tipo de sistema es más acorde a sus necesidades.  

d. No existe un criterio objetivo para distinguir buenos o malos sistemas, cualquier 
sistema que tenga el visto bueno de los accionistas, es aprobado.  

e. Los actores clave son los usuarios (agentes organizacionales que interpretan y dan 
sentido a su entorno) y el desarrollador de sistemas (el agente de cambio que ayuda 
a los usuarios a dar sentido al nuevo sistema y su medio ambiente).  

f. La efectividad del desarrollo de sistemas, recae en la habilidad para mejorar el 
entendimiento de los usuarios acerca de las nuevas convenciones y significados.  

 
3.  Se sugiere que el conflicto social fundamental es endémico a la sociedad.  

a. Existe una realidad económica, que se considera el resultado del conflicto entre 
accionistas y trabajadores.  

b. Los actores clave son los propietarios (más administrativos, actuando como sus 
agentes), los trabajadores (la fuerza de trabajo) y el desarrollador de sistemas.  

c. El sistema de información se desarrolla para apoyar el control administrativo y los 
intereses de los dueños. 

 
4. La sociedad se asume organizada alrededor de conceptos de trabajo, entendimiento 

mutuo y emancipación.  
a. El desarrollo de sistemas de información se lleva a cabo en la esfera del trabajo, a 

través del uso del lenguaje, para alcanzar un entendimiento mutuo.  
b. Existe la creencia de que los humanos buscan conocimiento para ejercer un mayor 

control de la naturaleza y la gente, y entonces racionar el trabajo.  
c. Los actores clave son los stakeholders (que incluyen a los clientes, la mano de obra, los 

representantes, administrativos y los dueños) y el desarrollador de sistemas, que actúa 
como un terapista social en un intento por llegar a un consenso entre los stakeholders.  

 
 
Es importante hacer notar que dichas visiones, no son excluyentes, y que los desarrolladores de 
sistemas de información, pueden adoptar o ser vistos por los usuarios, dentro de alguna de las 
categorías explicadas anteriormente, a lo largo de las diferentes fases respecto del desarrollo del 
sistema de información. 
 

2.4. Ciclo de vida del software 

El proceso para la creación de software, requiere dividirse en etapas, para mejorar su 
manejabilidad, aunque nunca se manejan como elementos independientes, ya que se ejecutan al 
mismo tiempo varias de éstas incluso, pueden ser recursivas. Hasta el momento no hay un 
consenso entre los analistas21 con respecto al número exacto de etapas que lo conforman, pero en 
general, independientemente del modelo de ciclo de vida22 que se elija, los pasos se pueden 
agrupar en tres fases:  
 

                                                 
21 Especialista en informática que en la primera etapa de programación, realiza el análisis del problema planteado 
para la elaboración del programa en un ordenador. 
22 Se conoce como ciclo de vida a la agrupación y manejo de los pasos en que se divide el proceso de desarrollo. 
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1. Definición. Intenta responder a la pregunta ¿Qué hará el software? 
o ¿Qué información será procesada?  
o ¿Qué función y rendimiento se desea?  
o ¿Qué interfaces serán establecidas?  
o ¿Qué restricciones de diseño existen?  
o ¿Qué criterios de validación se necesitan para definir un sistema correcto?  
 

2. Desarrollo. Intenta responder a la pregunta ¿Cómo lo hace?  
o ¿A través de qué algoritmos?  
o ¿Cuál es la estructura de datos necesaria?  
o ¿Qué arquitectura de software se requiere?  
o ¿Cómo será la interfaz de usuario?  
 

3. Mantenimiento. Se centra en los cambios necesarios para corregir errores, realizar 
adaptaciones y cumplir con cambios en los requisitos. Hay cuatro clases de cambios:  

o Correcciones. Corrige las fallas que se hayan colado a través del proceso.  
o Adaptaciones. Modifica el software para adecuarlo a los cambios de su medio. 
o Mejoras. Modifica el software agregándole nuevas funciones no especificadas en 

los requisitos originales.  
o Preventivos. Hace cambios en el programa para que se pueda corregir, adaptar 

y mejorar más fácilmente. También se le conoce como reingeniería del software.  
 
 
El ciclo de vida de un producto de software comienza cuando el producto es concebido y termina 
cuando está disponible para usarse, este proceso puede verse en el siguiente cuadro: 
 

Fase Paso Propósito Entregables 

1 

 
1. Requerimientos de los 

usuarios 
 

 
Definición del problema 

 

 
Especificación de requerimientos de los 

usuarios 
 

1 

 
2. Requerimientos de 

software 
 

 
Análisis de problemas 

 

 
Requerimientos de software y servicios 

de soporte. 
 

1 
 

3. Diseño de arquitectura 
 

 
 

Solución de alto nivel 
 

 
Diseño de software de alto nivel y 

diseño del servicio de soporte. 
 

2 4. Producción 

 
 

Implementación 
Diseño detallado del software 

Pruebas del software. 
Establecimiento del servicio de soporte. 

3 
 

5. Transferencia 
 

 
Entrega e instalación. 

 

 
Software instalado 

 

3 
 

6. Mantenimiento 
 

 
Operación del software y 

soporte. 
 

 
Software con mantenimiento y soporte. 

 

 
Figura 2.4. Pasos del ciclo de vida23.  

 
                                                 
23 Adaptación libre de Sanders, J. (1994) 
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1. Requerimientos de los usuarios. 
 
Su propósito es refinar una idea acerca de la tarea que será desempeñada por el software. En la 
mayoría de los proyectos de software se añaden nuevos requerimientos o cambian los existentes 
durante las etapas de desarrollo, en un proceso iterativo. Pero es esencial desarrollar una 
definición de requerimientos lo más completa y estable posible, ya que a partir de ésta se define 
el alcance del software y forma la base para las actividades de gestión que deben desarrollarse. 
 
Al definir los requerimientos de un sistema de información algunos usuarios tienen suficiente 
experiencia para hacerlo por sí mismos, pero la mayoría de las veces, el desarrollador debe 
ayudar a producirlos, considerando que el usuario debe controlar el desarrollo de esta fase. 
 

2. Requerimientos de software. 
 
El usuario y el desarrollador regularmente tienen diferentes puntos de vista acerca del sistema de 
software, el usuario lo ve desde un punto de vista operacional o de negocio, mientras que el 
desarrollador lo ve desde un punto de vista técnico. El propósito de esta fase es expresar los 
requerimientos del usuario en términos que sean significativos en un contexto computacional. Lo 
anterior se logra al analizar los requerimientos del usuario y producir una serie de enunciados en 
términos de software, de lo que se espera que haga el sistema. 
 
Se especifican las necesidades a cubrir durante el servicio de soporte al usuario y mantenimiento 
al sistema, en cuanto a su funcionamiento y operación. 
 

3. Diseño de la arquitectura. 
 
Su principal propósito es establecer el marco para desarrollar el software. Durante esta fase el 
modelo lógico proporciona la base para la construcción de un modelo físico. Se debe diseñar el 
servicio de soporte, especificando el tipo del servicio que será proporcionado, así como los medios 
y métodos a través de los cuales será realizado. 
 

4. Producción. 
 
Esta es la fase de implementación del ciclo de vida, su principal propósito es expandir el diseño 
arquitectónico a un diseño detallado y entonces codificarlo, probarlo y documentarlo. 
 

5. Transferencia. 
 
Su propósito es instalar el software en un medio ambiente operacional y tener la aprobación 
provisional por parte del usuario, al demostrar que cumple con los requerimientos pre-
establecidos. 
 

6. Mantenimiento. 
 
Esta fase involucra el arreglo de defectos no detectados previamente, así como las mejoras 
necesarias para satisfacer los requerimientos nuevos o modificados. Involucra dar el nivel de 
servicio necesario para satisfacer las necesidades de soporte técnico, las de capacitación, etc. 
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2.4.1 Modelos del ciclo de vida. 
 
A continuación se presentan algunos de los modelos de ciclo de vida más significativos en la 
evolución de desarrollo de software.  
 
 
2.4.1.1   Modelo de cascada. 
 
Este es el primer modelo exitoso de ciclo de vida en ser usado, y ha sufrido muchas variaciones 
desde que fue utilizado por primera vez; consiste de un número separado de fases, con ciclos de 
retroalimentación entre fases adyacentes. 
 
Algunos problemas de este modelo son la dificultad de hacer cambios “hacia abajo”, y la 
cantidad de tiempo transcurrido entre la definición de requerimientos y la aparición del software. 
Este último punto es particularmente difícil para proyectos largos y complejos. 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.5. Modelo de cascada. 
 
 
 
2.4.1.2   Modelo Incremental. 
 
Este modelo soluciona algunas de las dificultades encontradas en el modelo de cascada, al 
realizar entregas del proyecto por etapas. Puede proporcionar retroalimentación temprana al 
desarrollador, y ayuda a acortar el tiempo invertido entre la fase de requerimientos y la de 
implementación.  
 
Sin embargo, las entregas incrementales requieren de mayor organización, así como de una 
selección cuidadosa del orden en que las partes serán entregadas, lo que puede agregar 
restricciones al diseño.  En algunos casos, no es posible entregar ciertas partes útiles, hasta que se 
entregue el sistema total. Además, si los incrementos son muy pequeños, la repetición de pruebas 
puede incrementar el costo total del proyecto. 
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Figura 2.6. Modelo incremental. 

 
 
2.4.1.3   Modelo Evolutivo. 
 
Este modelo difiere del incremental en que todas las fases, incluyendo la de requerimientos y 
diseño, son repetibles. Esto es particularmente útil cuando los requerimientos iniciales son 
pobremente entendidos o inestables, ya que puede dar a los usuarios capacidad operacional 
temprana.  
 
La planeación es muy importante cuando se utiliza este modelo, para asegurar que las 
evoluciones converjan hacia la solución deseada, que cada evolución de cabida a cualquier 
camino evolutivo futuro requerido, y que cualquier arquitectura de largo plazo o consideraciones 
de uso, sean dirigidos a evitar el evolucionar hacia mucho código difícil de modificar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.7. Modelo evolutivo. 
 
 
2.4.1.4   Modelo en espiral. 
 
La principal característica de este modelo es que no es lineal sino cíclico; se encuentra dividido en 
cuatro etapas y cada ciclo es dirigido por un análisis de riesgos (problemas potenciales). Cada 
una de estas etapas es representada por un cuadrante del diagrama cartesiano que representa 
al modelo. El radio de la espiral representa el costo acumulado, a medida que el proyecto 
avanza.  
La primera etapa identifica los objetivos de la porción del producto que será elaborado, las 
alternativas de implementación y las restricciones impuestas a las alternativas. En la segunda 
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etapa se evalúan las alternativas en relación a los objetivos, y los riesgos potenciales que corre el 
producto a partir de cada una de ellas. Para evaluar dichos riesgos se utilizarán prototipos y/o 
simulaciones, dependiendo de lo avanzado del proyecto. La tercera etapa, consiste en el 
desarrollo y verificación del producto en el nivel de diseño o de implementación y codificación. La 
cuarta etapa consiste en la revisión de los resultados obtenidos, y la planificación del siguiente 
ciclo, si fuera preciso. 

 
 

 
 
 

Figura 2.8. Modelo en espiral. 
 

 
2.4.1.5   Modelo basado en Prototipos24   
 
Se aplica principalmente cuando el usuario no detalla los requerimientos de entrada, proceso y 
salida de una manera satisfactoria, o en caso de que el programador no se encuentre seguro de 
la eficiencia del algoritmo que debe utilizar, de la adaptación que debe realizar en función del 
Sistema Operativo que utiliza, o de la forma de interacción hombre-máquina. 
 
Estos prototipos suelen encontrarse en cualquiera de las siguientes formas:  
 

 Prototipos de papel.- Su objetivo es describir la interacción hombre-máquina de una 
manera comprensible para el usuario, mostrando la manera en que interactúan. 

 
 Prototipos prácticos.- Se utilizan para implementar subconjuntos de la aplicación final. 

Normalmente son bancos de pruebas de algoritmos, para descubrir cuál es el más indicado 
para el desarrollo final. 

                                                 
24 Modelos o versiones iniciales de un producto, previsto para probar y desarrollar el diseño, su papel primordial es 
reducir el riesgo de errores de diseño 
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 Programas finales.- En este caso, nos encontramos con programas que ejecutan parte o 
toda la operación buscada, pero con características mejorables. En estos casos lo que se 
busca es comprobar las interfaces entre subprogramas. 

 
 
Otra posible clasificación se puede establecer en base al periodo de tiempo que se utiliza en el 
desarrollo de un prototipo. Así, se puede hablar de prototipos "rápidos" para denominar una serie 
de prototipos de construcción muy rápida, en el que se muestra de manera casi exclusiva, el 
esqueleto del sistema. Por otro lado, se encuentran los prototipos "evolutivos", cuyo desarrollo se 
puede alargar considerablemente, e incluso, convertirse en la aplicación definitiva. Una analogía 
entre estas dos clases de prototipos sería: una maqueta a escala de cualquier vehículo, en la que 
meramente se nos muestra la carcasa del mismo (prototipos rápidos), y los prototipos evolutivos 
serían los que incluyen motor, frenos, etc. 
 
 
Construcción de prototipos  
 
La construcción de prototipos no difiere en términos generales de la construcción de una 
aplicación cualquiera, salvo en la velocidad de desarrollo y el número de requerimientos iniciales, 
fijados para su construcción. En general, los pasos en la construcción de un prototipo son:  
 

1. Evaluar la petición de software y determinar si el programa a desarrollar es un buen 
candidato para construir un prototipo. Por lo general, cualquier aplicación que presente 
características visuales dinámicas, o interaccione fuertemente con el usuario, es candidato 
para la elaboración de prototipos. 

 
2. Si se cumple el paso uno, el analista debe desarrollar una representación abreviada de los 

requisitos, que refleje las principales características funcionales y de información. 
 

3. Se debe revisar la representación de los requisitos (paso 2), para crear un conjunto de 
especificaciones de diseño abreviadas. Se debe realizar el diseño antes de comenzar la 
construcción del prototipo. 

 
4. La programación del prototipo se crea, prueba y refina. 

 
5. Una vez que el prototipo ha sido probado, se presenta al usuario, el cual "conduce " la 

prueba de la aplicación y sugiere modificaciones. Este paso es medular en el método de 
construcción de prototipos. 

 
 
Se repiten iterativamente, los dos últimos pasos, hasta que todos los requisitos estén formalizados, 
o hasta que el prototipo haya evolucionado hacia un sistema final. 
 
 
Ventajas e inconvenientes de la construcción de prototipos.  
 
Entre las principales ventajas que podemos atribuirle son: 
 

 Los desacuerdos entre usuario y realizador son detectados rápidamente.  
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 Los servicios que el usuario no había detallado y hacían falta, se suelen encontrar con 
mayor rapidez.  

 
 Se pueden identificar posibles dificultades de utilización del producto, en una primera fase 

del desarrollo.  
 
 Es fácil localizar inconsistencias e insuficiencias en la aplicación.  

 
 Permite visualizar las facilidades y limitaciones de la futura aplicación.  

 
 
Entre los problemas que se pueden generar por su utilización, se encuentran los siguientes:  
 

 El usuario, al ver el prototipo, puede pretender que éste se convierta en el producto final. 
 
 Es posible que para la elaboración del prototipo se realicen ciertos compromisos, 

adecuados para realizar un prototipo rápido, pero no para el sistema final. Por lo general, 
muchos de estos compromisos no suelen recordarse durante la fase de desarrollo final.  

 
 Es habitual el crecimiento de la aplicación en torno al prototipo, en vez de utilizarlo como 

punto de partida. Este desarrollo basado en el prototipo, suele deberse a un intento 
desmedido de ganar tiempo, ya que la realización de los prototipos, aunque es rápida, 
necesita de la dedicación de todos los miembros o de gran parte del equipo de desarrollo, 
lo cual va en detrimento del tiempo dedicado al desarrollo de la aplicación final. 

 
 
Los sistemas de computadora son percibidos como complejos, ya que tienen características de 
programación muy extensas, pero en términos sistémicos, son bastante simples: son 
completamente determinísticos, incapaces de aprender por sí mismos, y no conceptualizan las 
metas o principios de negocio involucrados. Al utilizarlos solamente dan respuestas preplaneadas, 
y necesitan de mantenimiento constante. Cuando se necesitan nuevas respuestas, se requiere de 
la reconstrucción y/o adecuación del sistema. Son construidos en base a definiciones rigurosas y 
reglas de negocio rígidas, que son unidas usando lógica de programación.  
 
Esencialmente, programar es el proceso de traducir un conjunto lógico y coherente de reglas de 
negocios o conceptos, en un conjunto de instrucciones rígidas, para ser ejecutadas en 
computadora. El problema al desarrollar un sistema de información es que, como instituciones 
humanas, las organizaciones no son siempre racionales, por lo que el reto en la programación es 
simular la riqueza del sistema humano, usando un limitado conjunto de comandos. 
 
Para desarrollar un sistema de información se debe contar con las herramientas tecnológicas 
adecuadas y el personal técnicamente idóneo, pero es primordial tomar en cuenta que dicho 
sistema estará operando dentro de una organización, compuesta primordialmente de personas, 
que pueden ser un factor de impulso o de oposición, en todas las etapas del desarrollo del sistema 
de información, desde su diseño, aprobación, producción o implementación, e incluso, pueden 
sabotear su operación. 
 
Por lo anterior es necesario analizar las principales problemáticas documentadas, que se han 
identificado al desarrollar e implementar un sistema de información, para identificar las maneras 
en que se pueden minimizar y aplicarlas a la metodología propuesta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 3. 

 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
 

 
 

 
Presentar las problemáticas más importantes  

identificadas por grupos particulares e investigadores,  
relacionadas con el desarrollo e implantación de los Sistemas  

de información, se presenta también, el enfoque que han tenido  
diversos autores en cuanto a la estructuración y definición de lo que se  

debe considerar como un sistema de información exitoso.  
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Las organizaciones, no importa cuál sea su dimensión, ni su sector de actividad, tienen en la 
información, uno de los elementos fundamentales de apoyo en la toma de decisiones, y se 
enfrentan con la necesidad de manejar cada vez mayores volúmenes de ésta.  
 
Cuando se presenta una o varias de las siguientes situaciones: 
 

 Dificultad para acceder a la información. 
 
 Dificultad en conseguir una información en el momento oportuno. 

 
 Dificultad en la búsqueda de un dato o información concreta, con la consiguiente pérdida 

de tiempo. 
 
 Necesidad de disponer de información actualizada. 

 
 Necesidad de disponer de información veraz. 

 
 Necesidad de un espacio físico para almacenar la información. 

 
 
Es señal de que es imprescindible contar con un sistema de información, para gestionarla de 
manera adecuada. 
 

3.1. Análisis de requerimientos. 

En la actualidad lo que un directivo necesita es información veraz, rápidamente disponible y fácil 
de manipular, bien estructurada en forma de informes, precisamente con ese valor agregado que 
convierte los datos en información. Sin embargo, la entrega de información en la mayoría de las 
organizaciones es deficiente, y generalmente, no se debe a los sistemas de información en sí 
mismos, que a veces ni siquiera existen, sino a los directivos, que utilizan la mayor parte de su 
tiempo, en seleccionar y solucionar urgencias, en lugar de ocuparse de las cuestiones importantes, 
tratan de resolver las urgentes, es decir, se ocupan de lo importante sólo cuando el tiempo lo ha 
convertido en urgente.  

Hasta el momento se han identificado cinco suposiciones comunes y erróneas, con respecto al 
diseño de la mayor parte de los sistemas de información administrativa: 
 

1. Los ejecutivos necesitan más información. Si la preocupación es el suministro de 
información, se prestará atención casi exclusivamente a la obtención, almacenamiento, 
recuperación y procesamiento de datos. El ideal que surge de esta orientación, es un 
almacén infinito de datos, en el cual, el ejecutivo puede zambullirse y sacar cualquier 
información que desee. El hecho es que probablemente sea un océano en el cual se 
ahogue. 

 
Por otra parte, si el problema fuera la sobreabundancia de datos, entonces las dos 
funciones más importantes de un sistema son el filtrado25 y la síntesis26 de la información. 
Si los directivos reciben muchos más datos, de los que pueden utilizar, pasarán mucho 

                                                 
25 O evaluación. 
26 Resumen, sumario. 
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tiempo separando lo pertinente, de lo que no es, y buscando lo que necesitan, y a menos 
que se reduzca la sobrecarga de información a la que están sujetos, no se puede esperar 
que usen efectivamente la información disponible, gracias a un sistema administrativo, y 
en muchos de los casos, evitarán el utilizarlo. 

 
2. El ejecutivo necesita la información que desea. La mayoría de quienes hacen los 

diseños de los sistemas, “determinan” cuál es la información que se necesita, preguntando 
a los ejecutivos qué información quisieran tener. Se basan en la suposición de que los 
ejecutivos saben qué información necesitan; pero para que un ejecutivo pueda saber cuál 
es la información que realmente necesita, debe tener conciencia clara de cada tipo de 
decisión que debe tomar, sin embargo, la mayoría, tienen alguna idea de algunos de los 
tipos de decisiones que deben tomar, pero probablemente sus conceptos sean deficientes 
en un grado crítico. Y quien diseña, que comprende aún menos el fenómeno en cuestión, 
trata de proporcionar más información de la necesaria. El resultado es un aumento en la 
sobrecarga de información irrelevante al que quedan sujetos los ejecutivos. 

 
3. Proporciónele a un ejecutivo la información que necesita y mejorará sus 

decisiones. Frecuentemente se supone que si se le proporciona a un ejecutivo la 
información que necesita, no tendrá ningún problema para usarla eficazmente. Si ellos 
supieran cuál es la información necesaria para resolver un problema, se podría 
programar en una computadora; pero si no saben cómo resolver el problema, aunque 
tengan la información necesaria, no podrán resolverlo. 

 
4. Más comunicación significa mejor rendimiento. Los departamentos y las divisiones 

de una empresa con frecuencia compiten entre sí con mayor intensidad, que con otras 
compañías; y cuando las unidades de una organización no tienen medidas de 
rendimiento apropiadas, la comunicación entre ellas puede menoscabar el rendimiento 
global, no incrementarlo, y ponerlas en conflicto unas con otras. 

 
5. Un ejecutivo no tiene que saber cómo funciona un sistema de información, 

sino sólo cómo usarlo. La mayoría de los que diseñan los sistemas de información 
buscan hacerlos parecer inofensivos y discretos para los ejecutivos, para evitar 
“asustarlos”. Procuran proporcionarles un acceso muy fácil al sistema, y asegurarse que no 
necesiten saber más de él, pero esto evita que los ejecutivos puedan valorar al sistema de 
manera global; y al no valorar sus sistemas de información, delegan mucho del control de 
la organización a los diseñadores, que tienen conocimientos administrativos muy escasos. 
Los ejecutivos deben controlar a la computadora, no ser controlados por ella. 

 
 
El análisis de la naturaleza de los de requerimientos de información es inherentemente complejo, 
como se puede ver en la figura 3.2, donde el círculo A, representa la cantidad de información 
disponible en una organización; el círculo B representa la cantidad de información que una 
persona necesita “objetivamente”, para poder realizar una decisión o para desarrollar una tarea 
específica. Normalmente, estos dos conjuntos de información están parcialmente superpuestos, 
indicando la información que no es necesaria, pero sí entregable, y la información que es 
necesaria pero no entregable aún.  
 
El círculo C es la cantidad de información que un usuario considera relevante a sus funciones o 
problemas. Ya que los usuarios utilizan diferentes estrategias para resolver problemas y tienen 
diferentes estilos cognitivos, este conjunto de información cambia constantemente.  
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A 

 A -Información disponible. 
 B – Información objetiva necesaria. 
 C – Información subjetiva necesaria. 
 D – Información requerida 
 _ Información relevante, requerida y entregable.  

 

 

   D 

 
 
 
 
B 

C 

El círculo D contiene la información que el usuario requiere para tomar una decisión. Esta 
cantidad de información puede ser significativamente más pequeña, debido a la estructura 
compleja del problema que afronta el usuario, o a su incapacidad para expresar e identificar sus 
necesidades de información. Así, el conjunto de información que es relevante, requerido y 
entregable, contiene sólo un pequeño subconjunto de información (indicada en la figura 
mediante el área sombreada).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Modelo de conjuntos y subconjuntos de información. 
 
 

3.2. Elección de Soluciones. 

Cuando se ha definido el problema por resolver, el mayor riesgo es definir una mala solución. Las 
soluciones pueden ser malas en dos maneras:  
 

 Pueden ser incompletas. Las soluciones incompletas son proyectos que carecen de los 
cambios organizacionales necesarios para aprovechar la solución al máximo, y que 
produzca los resultados deseados. 

 
 Pueden estar desalineadas con la organización. Las soluciones desalineadas pueden 

o no ser completas, pero tienen serios conflictos con la organización existente, así que muy 
probablemente serán rechazadas. 

 
 
Otra razón por la que se da una baja tasa de implementación de procesos de planeación, es el 
tiempo que normalmente consumen, ya que actualmente, el medio ambiente de los negocios y 
las TI27 son muy inestables, y aproximadamente cada 10 meses una TI totalmente nueva y 
mejorada surge en el medio tecnológico. Entre más prolongado sea el desarrollo de un proyecto 
de TI, más se alejará de los objetivos iniciales de la organización, y es más probable que las 
necesidades de negocio iniciales y los procesos organizacionales se hayan modificado, resultando 
en una solución de TI desalineada. 
 
 
                                                 
27 Según el Portal de la Sociedad de la Información de Telefónica de España las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones) son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 
particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 
información. 
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Para que un cambio se considere exitoso debe cumplir tres factores: 
 

1. Que la solución sea capaz de alcanzar los resultados deseados, si es implementada de 
manera adecuada.  

 
2. Que dicha solución sea utilizada efectivamente.  
 
3. Que los beneficios de la solución sean percibidos de manera efectiva. 

 
 
El reto para lograr una administración del cambio exitosa, es diseñar o seleccionar una solución 
completa y alineada, que sea adoptable28 y usable29, entonces dicha solución se dice que es 
implementable. Al diseñar soluciones implementables se está diseñando para evitar la resistencia 
al cambio.  
 

3.3. Resistencia al cambio 

Los expertos30 estiman que más del 75% de los esfuerzos de cambio organizacional que involucran 
tecnología, fallan, debido a las reacciones negativas de las personas, cuando se presentan cambios 
en su trabajo, en los procesos organizacionales o en la tecnología que usan. 
 
Lo primero que debe hacer una organización es tomar conciencia de los cambios estructurales y 
funcionales que puede traer un sistema de información. Es normal encontrar resistencia al cambio 
cuando se quiere implantar un sistema de información, el personal puede tener varias razones 
para resistirse al cambio:  
 

 Se siente amenazado en su status.  
 

 Siente inseguridad por la dependencia de la computadora. 
 
 Incertidumbre en los nuevos tipos de relaciones entre jefe y subordinado. 

 
 Generalmente se empieza a requerir mayor capacidad analítica y menor capacidad 

repetitiva.  
 

 
Una explicación de la resistencia al cambio se enfoca en el grado de alineación o ajuste, entre la 
solución propuesta y la organización existente. Al menos tres tipos de desajustes31 serán causa 
potencial de falla: 

 
1. Desajustes en las tareas o procesos de negocio. Una solución puede ser técnicamente 

adecuada, pero no ajustarse a la manera en que la gente trabaja. 
 

                                                 
28 Que la solución automatizada se adopte a las necesidades del usuario, y no al contrario. 
29 Que el sistema de información sea amigable al usuario, y haga que su trabajo disminuya al usarlo, de manera que 
los usuarios deseen utilizarlo. 
30 Majchrzak  (1991). 
31 Desalineaciones entre la tecnología o la solución y el marco organizacional dentro del cual será utilizada. 
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o El factor redistributivo. Este factor se relaciona con la pérdida de control, restricciones 
operacionales, cambios en las políticas y estrategias de financiamiento, en resumen, la 
redistribución de recursos y poder. 
 

o El efecto de desestabilización. La reingeniería de muchos procesos de negocio, pueden 
cambiar la estructura funcional de la organización. 

 
2. Desajustes culturales. Una solución técnicamente adecuada puede no ajustar, por un 

conjunto particular de razones que reflejan la cultura organizacional, o incluso, nacional.  
 

o Impacto Psicológico. Este factor muestra la percepción del grado de seguridad en el 
trabajo, expertisse profesional y estatus social en la organización. Es, cómo 
experimentan de manera personal los usuarios el impacto del cambio. 
 

o La costumbre. La costumbre inhibe el cambio. La gente que esta en lugares de mando, 
están regularmente más acostumbrados al orden establecido, y por ello, tienen más 
que perder si se experimenta algún cambio. 

 
3. Desajustes de incentivos. Las soluciones técnicamente adecuadas pueden no estar 

alineadas con la autoridad y los sistemas de recompensa de una organización, debido a: 
 

o Intereses propios. Dependiendo de cómo el cambio preserve, erosione o promueva 
cada posición en la organización, puede causar que una persona actúe de una 
manera positiva o negativa. Las personas deben ver caminos que podrían beneficiarlas 
del cambio surgido, para apoyarlo. 
 

o El efecto político. Cuando las reformas propuestas, amenazan los valores protegidos 
por los acuerdos actuales. Cambios significativos, trastornan el balance de poder entre 
grupos, y afectan posiciones relativas de poder y control. 

 
 
Al implantar un sistema de información, los mayores riesgos son: que los usuarios (empleados, 
clientes, proveedores, etc.) no usen la tecnología, que la empleen mal (esto es, de maneras que no 
se esperaban) o que utilicen la tecnología sin aprovecharla al máximo para obtener los beneficios 
esperados. 

 
Para lograr disminuir la resistencia al cambio se puede recurrir a cuatro recursos: 
 

 La gente. A través del desarrollo personal, la formación permanente y el equilibrio 
hombre-trabajo. 

 
 El conocimiento. A través de la gestión de la tecnología, y el manejo de los riesgos y 

oportunidades. 
 
 La información. Compartida, útil, y con un manejo transparente. 

 
 Liderazgo. Para lograr la convicción personal, la participación y el reconocimiento de los 

logros. 
 
La mejor forma de evitar la resistencia al cambio es comunicarse, de antemano, con todos los 
afectados, y conseguir su participación en la introducción del cambio, aprovechando a quienes 
representen las fuerzas de impulso y contrarrestando a aquellos que se oponen.  
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3.4. Éxito en un proyecto de TI 

Un estudio del Grupo Standish32 encontró que sólo el 16% de todos los proyectos de TI se realizan 
dentro del tiempo y con el presupuesto planeado. Por otra parte33 se descubrió que el 40% de los 
proyectos de SI se cancelan antes de que sean completados. Estas fallas continuas en los proyectos 
de sistemas de información, se pueden atribuir a la falta de apreciación e identificación de todos 
los componentes necesarios para lograr su éxito. 
 
Por tanto es necesario definir el término éxito, para entonces, poder identificar los factores que 
puede llevar al éxito o fracaso de un proyecto, no importando su naturaleza. 
 
En los últimos cincuenta años, el costo, tiempo y calidad han formado la base principal para 
medir el éxito de un proyecto. Sin embargo, en los años recientes un grupo de autores34 han 
sugerido otros criterios igualmente importantes. Algunos de éstos, pueden ser menos cuantitativos, 
más difíciles de medir y algunos de ellos, pueden tener incluso, valores temporales, ya que pueden 
tener mayor o menor importancia en distintos puntos de avance del proyecto. 
 
Originalmente Schultz35 discutió acerca del éxito en una implementación, e identificó tres 
dimensiones para el éxito: técnica (hacerlo trabajar), validez organizacional (es lo que los usuarios 
quieren) y la efectividad organizacional (es una solución con un costo efectivo).  
 
Pinto36 presentó un Modelo en el que definía 10 Factores para lograr un proyecto de software 
exitoso: misión del proyecto, apoyo de la dirección, planeación, interacción con el usuario, 
selección del personal, tareas técnicas, aceptación por parte del cliente, control del proyecto, 
comunicación dentro del equipo y manejo de imprevistos. 
 
Lim et al37 plantean la pregunta de “¿qué es un proyecto exitoso?” y como stakeholders38 
involucrados en el mismo proyecto, tengan opiniones distintas acerca del éxito del proyecto. Ellos 
definen el éxito desde dos perspectivas:  

 
1. La perspectiva macro, que involucra a todos los stakeholders. Es relevante a todas las 

fases de un proyecto, desde la conceptualización, pasando por la construcción, hasta 
concluir en la puesta en operación. 

 
2. La perspectiva micro, que involucra sólo a ciertos participantes, como los desarrolladores 

o el usuario. Esta sólo es relevante en la fase de construcción de un proyecto. 
 
Definen dos tipos de criterios de éxito: 
 

1. Conclusión. Este criterio incluye todos los temas relacionados al planeador, como el 
costo, tiempo, alcance39 y calidad. 

 
2. Satisfacción. Este criterio abarca la utilidad40 y operación41. 

                                                 
32 Cafasso, R. (1994) 
33 Field, T. (1997) 
34 Entre otros, Morris, DeLone y Lim 
35 Schultz, R. (1979) 
36 Pinto, J. (1999) 
37 Lim, C. (1999) 
38 Se proporcionará su descripción en el capítulo 4. Pág. 55 
39 El alcance está dividido en una parte que afecta a la Conclusión (requerimientos establecidos) y otra parte que 
afecta a la Satisfacción (requerimientos no establecidos y expectativas). 
40 Apropiada para los propósitos buscados. 
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La perspectiva macro involucra ambos criterios, la perspectiva micro sólo al criterio de Conclusión. 
Y establecen una clara diferencia entre “criterios42 de éxito” y “factores43 de éxito”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2. Conjunción de criterios y factores para lograr el éxito de un proyecto. 

 
 
Los factores para el criterio de Conclusión, típicamente incluyen: 
 

 Los recursos variables. Costo, disponibilidad, aptitudes, motivación, etc. 
 
 Las variables administrativas. Habilidades para administrar proyectos, soporte a la 

administración en línea, etc. 
 
 Las variables de riesgo. Clima, economía, tecnología, etc. 

 
 
Los factores para el criterio de Satisfacción serán aquellos que sean del agrado de los 
stakeholders. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.3. Criterios para el éxito de un proyecto 
 
 
Para el criterio de Conclusión, se han identificado los siguientes factores de éxito:  
 

 Habilidad para crear. Incluye la selección y cantidad de recursos humanos necesarios y 
correctos. 

 
 Compromiso para crear. Incluye el apoyo de la alta Dirección, las cuestiones 

organizacionales y del medio ambiente, así como acceder a los recursos económicos 
necesarios para realizar el plan del proyecto. 

 
 Verificación de requerimientos. Incluye pruebas para verificar la satisfacción de 

requerimientos establecidos por el usuario. 
 

 Tecnología. Involucra la correcta selección de la tecnología –hardware, software, 
comunicaciones- a aplicar, incluyendo su estabilidad y soporte. 

 

                                                                                                                                                     
41 Fácil de usar, fácil de aprender, fácil de mantener, etc. 
42 Se entiende como “un principio o estándar mediante el cual cualquier cosa es o puede ser juzgada” 
43 Son “cualquier circunstancia, hecho o influencia que contribuya a llegar a un resultado” 
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 Administración de proyectos. Incluye una apropiada planeación y control, así como las 
habilidades y experiencia del responsable del proyecto. 

 
 
Para el criterio de Satisfacción, se han identificado los siguientes factores de éxito:  
 

 Validación de requerimientos. Es la inclusión de todos los requerimientos –establecidos y 
esperados- de los usuarios. Ya sea una mejora o el reemplazo de un sistema, lo más 
importante es lograr comprender los requerimientos de los usuarios, para que cumplan 
correctamente con sus actividades. Es aconsejable realizar una tipología de usuarios de la 
información, analizando sus demandas de información, la necesidad de información por 
grupo de usuarios o área, etc. Un correcto involucramiento de los usuarios, es vital para 
cumplir este punto.  

 
 Contenido. Incluye todos los entregables, incluyendo la documentación, el sistema de 

ayuda, los datos y el contenido media. 
 
 Estándares. Se relaciona al cumplimiento de estándares aplicables a la industria, 

corporación y usuarios, tanto internos como externos. 
 
 Seguridad/confianza. Involucra a la buena voluntad del cliente para utilizar el sistema en 

todos los modos necesarios, sin que se comprometa ninguno de sus recursos. 
 
 Soporte. Involucra el mantenimiento (o soporte) del producto desarrollado, y la buena 

voluntad y oportunidad del responsable del sistema de información, para responder a las 
preocupaciones del usuario acerca de su uso o integridad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4. Factores relacionados a los criterios de éxito de un proyecto de TI 
 
De entre los trabajos que se han realizado para definir Factores de Éxito, uno de los más 
difundidos es la  técnica  de los Factores Críticos de Éxito (FCE), resultado de los trabajos de John 
F. Rockart, cuyo objetivo es ayudar a la planificación de las actividades y recursos de una 
organización, así como delimitar las áreas claves de la misma, para ayudar en la asignación de 
prioridades dentro de ella. 
 
Rockart definió los factores críticos de éxito como “el número limitado de  áreas en las cuales los 
resultados, si son satisfactorios, aseguran un funcionamiento competitivo y exitoso para la 
Organización”. 
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Esta  técnica  implica, para su aplicación, los siguientes  puntos básicos: 
 

 Definir los objetivos globales de la Organización. 
 
 Definir una unidad de medida para evaluar el funcionamiento de la Organización con 

respecto a esos objetivos. 
 

 Identificar los factores clave que contribuyen  a  ese  funcionamiento. 
 
 Identificar las relaciones causa-efecto entre objetivos y factores clave. 

 
 
Algunos factores que pueden influir en el éxito o fracaso de un proyecto de inversión en 
tecnología de información son: 

 
1. Planes de crecimiento y expansión de la organización a mediano plazo. Se debe tratar de 

conocer los planes de expansión, nuevos mercados, alianzas estratégicas, fusiones 
comerciales, lanzamiento de nuevas líneas de producto o descontinuación de los mismos, 
planes de inversión y reestructuración de áreas; para dimensionar las necesidades de 
información presentes y futuras de la organización. 

 
2. Infraestructura tecnológica actual. Es necesario evaluar el hardware (terminales, 

servidores, protocolos, ruteadores, etc.), para considerar cambios necesarios para la 
implantación del nuevo sistema. 

 
3. Formación de equipos con capital humano clave. En la medida que formemos equipos 

bien integrados, con el nivel requerido para tomar decisiones y que conozcan las 
necesidades primordiales del sistema, se logrará ver resultados de manera más rápida. 

 
4. Situación financiera de la organización. Se debe determinar si existen recursos económicos 

para invertir en un SI. Es muy recomendable considerar el grado de inversión al momento 
de decidir, si comprar o implementar una herramienta tecnológica. 

 
 
Un estudio del Grupo Standish44 encontró que tres de las principales causas de falla fueron: falta 
de especificación de requerimientos del usuario, requerimientos incompletos y requerimientos 
cambiantes. En contraste, encontraron que tres de los más importantes factores de éxito fueron: el 
involucramiento de los usuarios, el apoyo de la Dirección y un claro establecimiento de 
requerimientos. 
 
La Iniciativa Europea para la Mejora de los Procesos de Software (ESPITI) en un estudio 
desarrollado en 1995, percibió que la mayoría de las fallas de los proyectos de TI se debían a 
factores como: la especificación de requerimientos, el manejo de los requerimientos del usuario, la 
documentación, y calidad de los proyectos.  
 
 

                                                 
44 Cafasso, R. (1994) 
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Figura 3.5. La importancia de la comunicación en un proyecto de TI. 
 
 
Intentar usar medidas de desempeño para definir si los sistemas son exitosos, necesita un enfoque 
novedoso de calidad del software. Una definición común de un sistema exitoso es aquel que está 
en uso y logra sus objetivos, pero estas cuestiones son cualitativas. 
 
Los sistemas de información entonces se pueden considerar que hacen las cosas “mejor” para un 
grupo de stakeholders, sin la necesidad de gran especificidad acerca de qué es lo que se está 
haciendo mejor, o de qué manera, o en cuánto.  
 

3.5. Análisis costo/beneficio. 

Por muchos años, las organizaciones han invertido fuertemente en TI, y posteriormente se 
preguntan cuáles de sus inversiones han “compensado” a la organización. Los proyectos de TI 
contribuyen al éxito organizacional, al mejorar la funcionalidad tecnológica, la confiabilidad y el 
costo de las operaciones. Sus beneficios, técnicos y económicos, pueden tenerse a partir de simples 
actualizaciones, o con la sustitución de tecnología. La recompensa de proyectos como éstos puede 
ser significativa, pero normalmente no hacen una diferencia representativa en cómo la 
organización trabaja. 
 
Otro tipo de aplicaciones de TI, tienen potencial para hacer grandes mejoras en el desarrollo 
organizacional. Usar las TI estratégicamente, para impulsar la mejora en el desempeño 
organizacional, es diferente de sólo implementar proyectos de TI. Sus beneficios reales vienen de 
la creación de nuevos productos y procesos, que explotan el potencial de las TI, y no solamente 
ajustan la tecnología a la manera en que actualmente se realizan los procesos. 
 

La implantación          El presupuesto     El soporte operativo       Lo que el cliente  
 en producción            del proyecto                                          realmente necesitaba 

La solicitud        Lo que entendió el        El diseño del           El enfoque del        La recomendación     La documentación  
del usuario          líder de proyecto   analista de sistemas      programador       del consultor externo     del proyecto 
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Los cambios adicionales requeridos para hacer a las TI realmente productivas, se denominan 
cambios complementarios, y se identifican al presentarse alguna de las siguientes situaciones: 
 

 Cambios en los procesos de negocio y en los flujos de trabajo. 
 
 Diseño de nuevos puestos. 

 
 Entrenamiento para adquirir nuevas habilidades. 

 
 Reestructuración de departamentos o unidades de negocio. 

 
 Cambios en las políticas de recursos humanos, por ejemplo, las relativas a contrataciones, 

evaluación del desempeño o compensaciones. 
 
 Nuevos sistemas de conducción, computarizados o manuales para monitorear el 

desempeño y apoyar la toma de acciones correctivas. 
 
 Rediseño de la distribución de las instalaciones físicas 

 
 Redistribución de recursos. 

 
 Nuevas métricas e incentivos. 

 
 
Sin los cambios organizacionales complementarios, es probable que ocurran resultados negativos 
al intentar alcanzar los resultados deseados, como son: 
 

1. La tecnología no podrá ser adoptada y utilizada. 
 
2. La tecnología podría ser usada en maneras que reproduzcan los viejos patrones de 

trabajo. 
 
3. La tecnología podría ser usada como se espera, pero sin alcanzar los beneficios esperados. 

 
 
Se han identificado un número de dificultades encontradas frecuentemente durante la práctica 
de la evaluación financiera, que incluyen la dificultad para identificar y cuantificar los costos y 
beneficios relevantes, y minimizar los costos y beneficios intangibles: 
 

1. La práctica de presupuestación de muchas organizaciones oculta los costos totales. Existen 
muchos costos significativos ocultos, como los de mantenimiento y capacitación. Muchas 
de las organizaciones simplemente aceptan los costos extra como una norma inevitable. 
La razón más importante para que se subestime este tipo de costos, es contar con el 
apoyo y aceptación del proyecto por parte de los altos mandos. 

 
2. Muchos administradores de proyectos subestiman costos en la etapa de factibilidad, con 

el propósito expreso de asegurar que puedan finalizar dentro del tiempo y presupuesto 
previstos. 

 
3. Trabajar con nuevas tecnologías siempre introduce mayores niveles de riesgo, lo cual 

afecta los tiempos, costos y tiempos de entrega. Existen principalmente dos áreas de 
riesgo que frecuentemente son minimizadas para propósitos de evaluación de SI/TI: 
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o Los costos adicionales durante la etapa de implementación. 
 
o La relativa a la seguridad y la interrupción de los sistemas que actualmente se 
utilizan. 

 
4. Las técnicas de evaluación tradicionales se orientan hacia la parte financiera, y excluyen 

los costos y beneficios intangibles. Y posiblemente los más importantes sean los beneficios 
potenciales, por ejemplo, la mayor satisfacción en el trabajo, la mejora en el servicio al 
usuario, la mejora en la comunicación y un incremento en la ventaja competitiva; que no 
son medibles usando las técnicas de evaluación tradicionales. 

 
5. Por ultimo, la falta de planeación y, por ende, el temor al fracaso para crear un clima 

estratégico en el que, las inversiones puedan relacionarse con la estrategia organizacional; 
puede también conducir a medidas erróneas durante el proceso de evaluación de las 
inversiones. Las organizaciones deberían invertir sólo en aquellos proyectos muestren 
vínculos claros con la estrategia de negocio global.  

 
 
De cualquier manera, el mayor riesgo de todos, es que el sistema no entregue los beneficios 
esperados, aunque en muchos casos, los beneficios sólo se manifiestan cuando las organizaciones 
reorganizan el trabajo de manera distinta, para obtener las ventajas que las capacidades de la 
tecnología ofrecen. En cualquier circunstancia, un proceso de intervención exitoso debe ser un 
efecto acumulativo de acciones tomadas durante la duración de su desarrollo 
 
Así debe entenderse como un sistema de información exitoso, que es el propósito de esta tesis, 
aquel que presente beneficios para la organización en cuanto: 
 

 Al cumplimiento de entregables en tiempo y forma, con el presupuesto establecido, 
dentro de las fechas acordadas 

 
 Que el desempeño de sus trabajadores se incremente, al facilitarles el cumplimiento de sus 

funciones. 
 

 Que aumente la productividad de los empleados, al automatizar las funciones repetitivas 
de su puesto. 

 
 Una reducción de los recursos consumidos para la realización de las funciones establecidas 

para el área. 
 
 Mejora en el ambiente laboral, al disminuir el sentimiento de agobio en la jornada 

laboral, debido al rediseño del proceso esperado por la implantación del sistema de 
información.  

 
Para el equipo de trabajo, será primordial el adecuado desempeño del sistema de información, 
por lo que los puntos de interés serán: 
 

 Cubrir el total de requerimientos establecidos por el usuario. 
 
 Validar en cada una de las etapas de desarrollo, las interfaces de entrada de datos y 

salida de información, así como la funcionalidad en general del mismo. 
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 Llevar a cero el número de errores identificados para la recopilación, almacenamiento o 
presentación de la información, errores en la programación, etc.  

 
 Que brinde seguridad al usuario, en cuanto a que los datos que proporcione: 

 
o No podrán ser alterados por personas no autorizadas.  
 
o Serán almacenados de manera apropiada, de manera, que al solicitarlos a la 

base de datos, lo que se muestre sea lo que se ingresó con anterioridad. 
 
o Además de la seguridad post-implantación, al realizar respaldos de la 

información cada cierto periodo de tiempo. 



 
 

 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO 4. 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA PROPUESTA. 
 

 
 

 
Elaborar una metodología que  

establezca de manera patente, la liga  
entre los campos de la Planeación y el de la 

Ingeniería de software, para construir una solución  
informática de carácter estratégico. 
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Algunos de los motivos por los que  las organizaciones prefieren acudir a grupos de especialistas 
externos, cuando se trata de realizar trabajos de planeación para la identificación y solución de 
problemas, son: que no cuentan con el personal capacitado, la experiencia o el tiempo disponible, 
que permita realizar un diagnóstico organizacional, dar forma a sus problemáticas, proponer 
estrategias de solución, implementar dichas soluciones y llevar el seguimiento y control de los 
resultados obtenidos con las soluciones implantadas , además de la “ceguera de taller”
45 o los intereses preconcebidos. 
 
A continuación se propone una metodología que cubre los principales aspectos de la planeación 
organizacional, combinada con la planeación de sistemas de información, cuyo resultado será 
una solución computarizada que dé respuesta a los problemas identificados en una organización, 
cuya implementación le genere ventajas competitivas. Este proceso comenzará definiendo la 
situación actual de la organización, para posteriormente establecer y jerarquizar sus problemas, 
generar y seleccionar la mejor solución, tomando en cuenta las restricciones establecidas, definir 
un plan de acción que permita desarrollar e implementar un Sistema de Información, y a partir 
de los resultados obtenidos de dicha solución informática, realizar las adecuaciones pertinentes, 
para maximizar la efectividad de los recursos corporativos y ser un medio en el logro de sus 
metas. 
 
Los objetivos principales de la aplicación de esta metodología es que los sistemas de información 
con que cuenta una organización formen parte de su plan estratégico, y por tanto, que la 
asignación de recursos figure en el plan estratégico.  
 
Las fases que componen la metodología propuesta son las siguientes: 
 

a. Entrevistas previas. 
 
1. Definición del grupo de trabajo. 
 
2. Diagnóstico preliminar. 
 
3. Construcción del Sistema. 
 
4. Formulación del problema, generación y análisis de alternativas de solución. 
 
5. Plan de acción. 
 
6. Seguimiento y control 

 
 
A continuación se explica en qué consiste cada una de ellas, así como las herramientas que 
podemos utilizar para facilitar la comprensión de la organización, sus procesos y flujos de 
información. 

                                                 
45 Al estar inmersos en las labores cotidianas, llegamos a un punto en el cual, no identificamos fácilmente las cosas que 
no están funcionando bien dentro de una organización. 
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Entrevistas previas. 

 
Aunque esta fase no está contemplada como constitutiva de la metodología, es un paso 
importante, ya que de la realización de reuniones informales previas con el cliente, podremos 
obtener información relevante de cómo percibe su problemática, cuál es la variedad de síntomas 
que presenta, qué área ha sido identificada como origen, en qué áreas se pueden apreciar sus 
efectos negativos, si se han realizado esfuerzos de corrección con antelación, hace cuánto tiempo 
y cuáles fueron los resultados obtenidos, qué tanto interés se tiene en la solución a su 
problemática, qué tipo de organización es, a qué sector pertenece, etc. 
 
De estas entrevistas se puede dimensionar, aunque vagamente, el problema que se va a 
enfrentar, qué resultados espera el cliente de nuestra intervención, cuáles son los impedimentos 
para realizarla; etc.  Pudiendo, a partir de esta información, dar respuesta a preguntas como: 
¿Somos capaces de dar solución a la  problemática presentada? ¿Con los resultados que espera el 
cliente? ¿Dentro del tiempo que esperan esté operando la solución?;  
 
Si damos respuesta afirmativa a estas preguntas -y algunas más, dependiendo del tipo de 
problemática, organización y respuesta esperada-, estaremos en posibilidad de definir y 
presentar, un primer plan de acción que permita saber, si de acuerdo al tiempo que se dedicará 
a la búsqueda e implementación de la solución, la retribución económica es la adecuada.  
 
Dentro de estas entrevistas también podemos establecer los requerimientos que el equipo de 
trabajo requerirá para realizar su trabajo en tiempo y forma, informando incluso las causales de 
terminación anticipada del proyecto. 
 
Si al cliente le parece justa la ecuación costo-beneficio presentada, estaremos en condiciones de 
comenzar a intervenir en la organización, los acuerdos tomados con anterioridad deben quedar 
establecidos por escrito a través de la firma de un contrato. 
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Diagnóstico 
preliminar 

 

Definición del 
Grupo de Trabajo 

Construcción del 
Sistema 

4.1.   Definición del grupo de trabajo. 

 
 
 
 

 
Figura 4.1. Fase 1. Definición del Grupo de Trabajo 

 
 
Durante el proceso de intervención, se debe considerar previamente, por parte del equipo de 
planeación que realizará un intervención, formar el equipo encargado de interactuar como 
“contacto”, que será el responsable de establecer relaciones de cooperación con los usuarios, y 
realizar una correcta identificación de la problemática, sus síntomas y efectos. 
 
Por parte de la organización en que se va a intervenir, también se debe conformar un equipo de 
trabajo llamado stakeholders. Al seleccionarlos, es deseable incluir, al personal directamente 
afectado por la situación problemática, así como aquellos que se espera, se vean afectados al 
implementar la solución propuesta, ya sea de manera positiva o negativa; también al personal, 
que aunque no está directamente afectado por dicha situación problemática, tiene poder de 
decisión en la organización. Los factores más importantes a considerar, al seleccionarlos, son: el 
grado de conocimiento de la problemática, su jerarquía dentro de la organización o su 
pertenencia a algún grupo de poder. 
 
Dentro del grupo de stakeholders, deben estar representados los usuarios, ya que son la fuente de 
información primaria de la organización, su participación es determinante para la implantación 
de una estrategia46, además de tener la capacidad para influir o afectar en la propuesta de 
solución. La participación de los altos mandos es crucial, ya que el objetivo es que el Sistema de 
Información se convierta en parte fundamental de la organización. 
 
Otro personal que se vea afectado por la implantación de la solución, pero que no participan 
directamente en el grupo de trabajo, deben ser informados constantemente acerca de lo que 
ocurre. Se les debe exponer la filosofía, estrategia y metodología de la planeación, así como las 
suposiciones fundamentales y los procedimientos de obtención y análisis de datos. Si se les 
informa, los resultados no serán una sorpresa y por ende, podrán realizarse con menos 
impedimentos que si se intentan intempestivamente. 
 
Es recomendable clasificar a los stakeholders elegidos, a través de reuniones personales, cuyo 
objetivo sea identificar el grado de influencia de esa persona en la realización o no del proyecto, 
su grado de interés en que se realice el proyecto, y cuáles son las objeciones al proyecto. Con esta 
información se puede realizar una tabla donde identifiquemos cuáles serán los principales 
problemas a solventar con la propuesta de solución, y qué personajes pueden ser de impulso o 
resistencia en el desarrollo del proyecto, con las siguientes categorías: 
 

 Mucha influencia, gran interés: Algunos stakeholders pueden tener mucha 
influencia en el proyecto y también tener interés en que se realice. Es vital entender sus 

                                                 
46 Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el 
logro de las metas y objetivos de la empresa. Normalmente se recoge de forma explícita en documentos formales 
conocidos como planes. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml?interlink
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puntos de vista, específicamente en las objeciones potenciales. Se debe dedicar más 
tiempo a estos stakeholders.  

 
 Poca influencia, gran interés: Otros stakeholders pueden estar muy interesados en la 

realización del proyecto, pero tener poca influencia real. Si estos stakeholders están a 
favor de nuestra solución, pueden ser una valiosa fuente de información -ya que ellos 
tienen acceso a documentos importantes, como los relativos a los esfuerzos realizados 
anteriormente con el mismo propósito-, y para ayudar a identificar los retos 
organizacionales que el proyecto enfrentará.  

 
 Gran influencia, poco interés: Los stakeholders con gran influencia, pero poco interés 

en la realización del proyecto, no le pondrán atención, ya que piensan que no los 
afectará. Pero de cualquier manera ellos tienen gran influencia para que el proyecto sea 
exitoso. El objetivo de las reuniones con este tipo de stakeholders, debe ser: dar suficiente 
información acerca del proyecto, de tal manera que no puedan crear obstáculos, y en el 
mejor de los casos convencerlos de que es una opción ventajosa para la organización.  

 
 Poca influencia, poco interés: Este tipo de stakeholders es al que se debe invertir 

mucho menos tiempo, ya que no están interesados en lo que se va a desarrollar,  pero 
tampoco están en posición de ayudar a concretarlo. 

 
 
Es posible que el grupo de stakeholders seleccionados cambie durante las primeras fases de la 
metodología o sea diferente para diferentes fases de la metodología, sin embargo, es deseable 
que dentro del grupo “estable” de stakeholders, siempre se encuentren representados los altos 
mandos de la organización, ya sea personalmente, o a través de un suplente que trabaje de 
manera directa con él y que sea dotado de poder de decisión, por dos razones, primera, para 
que siempre se encuentre informado su representado, y segunda, al estar en estrecho contacto, 
las decisiones que tome el “suplente” reflejarán la posición que asumiría su representado. 
 
Para las fases primarias de investigación, deben participar personas con experiencia en el área 
donde se va a usar el sistema de información, mientras que para la fase donde se diseña, 
desarrolla e implementa el sistema de información, deben participar sólo el grupo de planeación, 
en estas fases el grupo de usuarios solamente participará al revisar los avances y aportar 
opiniones, para mejorar el sistema de información.  
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Diagnóstico 
preliminar 

 

Definición del Grupo 
de Trabajo 

Construcción del 
Sistema 

4.2.   Diagnóstico preliminar 

 
 
 
 

 
Figura 4.2. Fase 2. Diagnóstico preliminar 

 
 
El diagnóstico preliminar sirve como primera aproximación para conocer el sistema, estructurar 
la problemática que se manifiesta en la organización, determinar su estado actual, así como su 
estado futuro, en caso de que continúe operando en la manera en que actualmente lo hace. 
 
El problema para la realización del diagnóstico, consiste en buscar las causas de un mal 
funcionamiento de la forma más eficiente, a manera de reducir el costo de la investigación y el 
costo de los errores en un diagnóstico equivocado. 
 
Básicamente esta investigación, consiste en hallar respuesta a preguntas como ¿por qué ocurre el 
evento?, ¿qué lo origina?, ¿a quién perjudica?, ¿dónde ocurre y con qué regularidad?, ¿desde 
cuándo están ocurriendo?, ¿qué pasaría si no se le da respuesta oportuna? 
 
Para llevar a cabo el diagnóstico preliminar, se deben realizar reuniones de trabajo del grupo de 
planeación con el grupo de stakeholders seleccionado, de manera que durante el trabajo 
realizado en esta etapa, el grupo de planeación, no solamente tome el papel de colector y 
traductor de la información, que proporcione la organización, sino que debe dar significado a 
dicha información,  tratando de identificar desde este punto, las desviaciones que se presentan y 
las áreas en las que se manifiestan. 
 
Esta fase se divide a su vez en dos pasos, que no necesariamente deben ser secuenciales, ni 
realizarse por única vez, pueden ser cíclicos y llevarse a cabo de manera simultánea; lo que debe 
tenerse en cuenta, es que la información que solicitemos o sea proporcionada, sea relevante al 
objetivo de la intervención, ya que el inundarse de información, hará que se desperdicie tiempo 
en seleccionar la información valiosa de la que no lo es, reduciendo el tiempo de que se dispone 
para el análisis de la misma. 
 
Los pasos que componen esta fase y se explican a continuación son los siguientes: 
 

1. Definición de la identidad de la organización. 
 
2. Recolección de información: 

 
a. Entrevistas. 
 
b. Información histórica. 
 
c. Verificación física de la operación. 

 
 
La fase dos del diagnostico preliminar es un proceso recursivo, que permitirá redactar un 
documento síntesis, cuya construcción debe ser “pulida” a través de varias sesiones de entrevistas 
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Recolección de 
información 

Definición de la 
Identidad de la 
Organización 

Definición del Grupo 
de Trabajo 

Construcción del 
Sistema 

Diagnóstico preliminar 

Identificación de disfunciones 
organizacionales 

con los stakeholders, de manera que el avance que se tenga de dicho documento esté sustentado 
por ellos mismos. Es conveniente llevar un registro, con documentos probatorios, acerca de la 
información que nos den por escrito, y por otro lado, grabar, si la organización lo permite, las 
entrevistas que tengamos con los stakeholders, así como nuestras impresiones al hacer el recorrido 
físico, esto con la finalidad de captar la mayor cantidad posible de información, y que esta 
guarde mayor fidelidad.  
 
A partir del documento síntesis anterior, se podrá contrastar la manera como está funcionando el 
área de interés, contra la información estratégica, y de esta manera establecer malos 
funcionamientos, desperdicio de recursos, las necesidades de información de cada una de las 
áreas/personas, etc. 
 

4.2.1. Definición de la identidad de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.3. Fase 2. Paso 1. Definición de la identidad de la Organización 

 
 
El quehacer diario de una organización debe regirse por sus elementos estratégicos, debemos 
conocer cuáles son, para contrastarlos con la información que se recopile de sus procesos, e 
identificar problemáticas debidas a incoherencias entre lo que se hace y lo que estratégicamente 
se debería hacer; además, se deben conocer para que las propuestas de solución generadas, estén 
alineadas con la estrategia general de la empresa. Esto nos permitirá anticipar el impacto que un 
cambio en el subsistema en el que se va a intervenir, puede traer en otros subsistemas. 
 
Dichos elementos estratégicos son: 
 

 Visión. Es la imagen de cómo se desea sea vista la organización en el futuro por sus 
integrantes, determinando la dirección que debe seguir. 

 
 Misión. Es una declaración duradera de propósitos enfocados hacia la visión, que distingue 

a una institución de otras similares, es la razón de ser de una organización. Define el 
espacio de servicio o producto en que se ubica la organización.  

 
 Filosofía. En ella se establecen los principios y valores críticos con los que la organización se 

compromete con sus empleados, lo que les pide a los mismos y lo que ofrecen en conjunto, 
a la sociedad. 

 
 Objetivos. Son los estados deseados del comportamiento de la organización. Son el 

fundamento de cualquier programa de planeación, ya que trasladan la misión a términos 
concretos. No se espera alcanzarlos dentro del periodo de planeación, sólo avanzar hacia 
ellos. 
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 Metas47. Son fines que se espera alcanzar en un tiempo específico dentro del periodo que 
abarca el plan. 

En caso de que la organización no cuente con dicha información, se hace necesario elaborarla, 
por lo que será útil revisar la bibliografía especializada para su creación48. 
 
 

4.2.2. Recolección de información. 

 

 
 

Figura 4.4. Fase 2. Paso 2 – A: Entrevistas. 
 
 
a. Entrevistas. 
 
Para conocer, grosso modo, la manera en que el cliente percibe la problemática vivida, y el 
equipo consultor pueda formarse una idea preliminar de la misma, así como identificar 
probables estrategias de acción, se deben realizar entrevistas, por una parte, con los directivos, no 
solamente los pertenecientes al grupo de stakeholders, sino también con los altos mandos del 
área a intervenir, así como con los altos mandos de las áreas relacionadas con el área a intervenir 
para identificar: 
 

 La desviación que se está tratando de resolver: ¿Qué es? 
 
 La mayor preocupación originada a partir de la detección de la problemática. 

 
 Sus dimensiones básicas: ¿Dónde, cuándo, cuánto, quiénes? 

 
 Las diferencias que distinguen a la desviación en el tiempo: Antes-Hoy. 

 
 Los procesos de intervención/mejora que se han llevado a cabo con antelación, y cuáles 

fueron sus resultados. 
 

                                                 
47 Ackoff, R. (2002) 
48 Rojas, J. (2004) y Tacuba, A. (2004) 
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Estos son sólo algunos tópicos que se pueden abordar, pudiendo incluirse más, ajustándolos al giro 
y tipo de organización, sin embargo, hay que cuidar que la entrevista no se vuelva tediosa y 
buscar que las preguntas realizadas proporcionen información valiosa a nuestro propósito. 
 
También, es importante conocer la opinión de los usuarios directos del sistema, ya que ellos son los 
que conocen la operación y pueden ayudar a determinar las causas del problema. A ellos se 
tratará de hacerles las mismas preguntas que a los directivos, de manera que sus respuestas sean 
complementarias. 
 
Con esta información el grupo de planeación estará en capacidad de: 
 

 Dividir y relacionar los elementos o funciones. 
 
 Construir un esquema de relaciones. 

 
 Verificar o rechazar sus conjeturas o suposiciones. 

 
 Evaluar y seleccionar las causas más probables. 

 
 
Esta fase de entrevistas aunque puede proporcionar información con la que ya se contaba desde 
la fase de entrevistas preliminares, se diferencia porque: 
 

o La información obtenida será mas completa, ya que las nuevas entrevistas se realizarán 
con un mayor número de personas de las que originalmente se reunía para las 
entrevistas preliminares. 

 
o La información obtenida será comprobable, ya que debe estar sustentada por alguna 

clase de documento. 
 

o El manejo y obtención de la información será más formal. 
 
 
 
b. Información histórica. 
 

 
Figura 4.5. Fase 2. Paso 2 – B: Información histórica. 
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Se debe solicitar la mayor cantidad posible de datos históricos de la organización o área, en la 
que se desea resolver la situación problemática, dicha información puede estar en forma de 
estadísticos, estados de resultados, cuestionarios, etc. 
 
Tomando como marco las metas a las que se desea llegar, se debe filtrar la información 
conseguida, de manera que sólo se considere aquella que ayude a entender la evolución de la 
situación “normal” hasta llegar a la situación “anómala”, buscando situaciones que muestren 
algún cambio en los procesos, procedimientos o elementos relacionados con el problema. 
 
En primera instancia, dicha información la proporcionarán los mandos medios y superiores de la 
organización, sin embargo, es importante tratar de obtener información de la fuente primaria, es 
decir, de las personas que trabajan directamente con la situación problemática, tomando mayor 
relevancia aquellas personas que tengan mayor antigüedad en dicha área.  
 
Se debe tratar de convertir todos los datos de interés a una representación gráfica, ya que esto 
brinda un mayor y más rápido entendimiento de la evolución de la situación problemática. 
 
Es importante que la información proporcionada sea confiable, y que las fuentes de donde se 
obtenga sean seguras, ya que las propuestas de solución obtenidas, estarán estrechamente 
relacionadas con la calidad de la información que se haya obtenido durante el proceso. 
 
 
 
c. Verificación física de la operación.  
 

 
Figura 4.6. Fase 2. Paso 2– C: Verificación física de la operación. 

 
 
Se considera conveniente realizar un recorrido físico a través del área en donde se manifiesta la 
problemática, así como de las áreas que estén directamente relacionadas con la unidad 
organizacional. 
 
Se debe observar, de manera directa, la forma en que interactúan los elementos de la 
organización y cómo se realizan los principales procedimientos, para entonces, poder determinar 
las desviaciones entre lo que es, y lo que se supone debería ser, la estructura organizativa y 
funcional de la organización. 
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Para una mayor claridad en los procesos analizados, y para que sean más evidentes las mejoras 
operacional y organizacional logradas después de la intervención, es recomendable guardar 
evidencia de la situación antes de la intervención y la que opera después de la misma, haciendo 
uso de algún medio magnético.  
 
Con la información recopilada en los pasos anteriores, se puede concluir acerca de la estructura, 
dependencia jerárquica, funcionamiento y flujos de comunicación e información dentro de una 
organización, y especialmente dentro del área de interés. Pudiéndose determinar: 
 

 Las fortalezas y debilidades de la organización. 
 
 Los “cuellos de botella” en la operación. 

 
 Los canales de comunicación interna. 

 
 La congruencia entre los objetivos del personal y los objetivos de la organización. 

 
 La dependencia de la organización por el personal. 

 
 La factibilidad de crecimiento. 

 
 La efectividad de los procedimientos operativos actuales. 
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4.3.   Construcción del Sistema 

 
 
 

 
 

Figura 4.7. Fase 3. Sistema Paso 1. Modelado Conceptual del Sistema. 

 

4.3.1. Modelado Conceptual del Sistema.  

Es esencial contar con un concepto de la organización como un sistema integrado, si es que 
deseamos evitar que una mejora, en una de sus partes, cause una deficiencia en otra de ellas, 
como compensación a dicho cambio. Ya que aún las más pequeñas medidas correctivas, no 
pueden evaluarse efectivamente, sino tenemos una concepción de cómo es la organización como 
un todo. Con el fin de ilustrar de manera gráfica la manera en que está constituida una 
organización se hace uso de los modelos conceptuales, y también es importante porque: 
 

 Obligan a reordenar el pensamiento. 
 
 Fuerzan a ser claros, en cuanto a lo que se está tratando de observar, estudiar y medir. 

 
 Permiten una comunicación más amplia entre los distintos participantes. 

 
 Dan bases más sólidas para el debate cuando éste es requerido. 

 
 Permite una descripción coherente y completa de la organización.  

 
 Mejoran el conocimiento acerca de la empresa en cuanto a sus sistemas de abastecimiento, 

de distribución, sus consumidores, competidores y ambiente. Cuanto mejor comprendamos 
estos aspectos del sistema y las relaciones entre ellas, podremos evaluar de mejor manera 
las alternativas existentes o crear otras.  

 
 
Los modelos conceptuales se formulan a partir de considerar qué actividades se requieren para 
cumplir con la función propuesta, y a través de qué medios o con qué recursos se ejecuta. Esto 
permite desarrollar una especie de “lupa”, para indagar en la realidad, de manera selectiva, en 
búsqueda de qué esta mal y cuál es la razón. 
 
En la construcción de un modelo conceptual del sistema, se toman todas las hipótesis de 
estructura y función, y se combinan para formar un conjunto que describa al sistema. Un buen 
modelo preliminar es un diagrama que resume las: 
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 Entradas. Las cuales pueden ser recursos materiales, humanos, económicos, informáticos, 
etc. 

 
 Salidas. Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las 

entradas, pueden adoptar la forma de productos, servicios, personas, tecnologías, 
información, etc. Las salidas son el resultado del funcionamiento o el propósito para el cual 
existe el sistema. La mayoría de las veces, las salidas de un proceso se convierten en la 
entrada de otro, en donde se convertirán en salida, repitiéndose indefinidamente este 
ciclo. 

 
 Relaciones. Son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que 

componen a un sistema complejo. 
 

 Procesos. Un proceso es lo que logra que a partir de una entrada se obtenga una salida. 
Si se conoce la manera en que el proceso se lleva a cabo, su descripción se conoce como 
“caja blanca”; sin embargo, en la mayor parte de las situaciones, el objeto es visto como 
una entidad que recibe ciertos insumos y los transforma en un producto, empleando para 
su representación diagramas de bloque, llamados también de caja negra porque en un 
primer nivel de análisis no se establece cómo se lleva a cabo el proceso de transformación. 

 
 
La caja negra se utiliza para representar sistemas en los que no se conocen los elementos que 
componen un proceso de interés, pero si se sabe que, a determinadas entradas, corresponden 
determinadas salidas, y con ello se pueden inferir los estímulos con los que las variables 
funcionarán en cierto sentido.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 4.8. Modelo de Caja Negra 
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Esta forma de representación a pesar de ser muy simple, es de mucha utilidad, ya que lleva a 
pensar en la interacción del objeto con su entorno y con ello tratar temas tan importantes como: 
 

 La validez de los objetivos. 
 

 Los elementos integradores del sistema y sus relaciones estructurales. 
 
 Los flujos de material, información, dinero, etc. 

 
 La dependencia lógica entre actividades. 

 
 Las influencias con su(s) entorno(s). 

 
 El impacto de ciertos cambios en las áreas relacionadas a la que se está estudiando. 

 
 
Para aquellas actividades que no se cumplen debidamente, se puede optar por investigar qué 
parte o qué elemento es el causante, o si se considera más apropiado, se desglosará el área 
“problema” en cada una de las áreas que la integren, definiendo claramente: 
 

 La viabilidad del sistema de información de acuerdo con la disponibilidad de insumos. 
 
 La existencia de oportunidades de desarrollo de nuevos sistemas. 

 
 

Se puede llegar hasta el nivel de desagregación deseado, y sobre todo necesario, para el 
adecuado análisis de la situación problemática. 
 
Para auxiliar en esta construcción, se recomienda hacer uso de los mapas conceptuales, ya que 
es más fácil identificar las problemáticas, de manera gráfica, que pueden deberse a una mala 
organización de actividades, a conexiones inadecuadas entre actividades o a que en alguna 
actividad no se cumpla con lo previsto, ya sea en cantidad, calidad u oportunidad, afectando así 
al resto del sistema. 
 
La construcción de los modelos conceptuales es un proceso iterativo, gobernado por la 
subjetividad y una profunda intuición, partiendo de imágenes vagas que poco a poco ganan 
precisión, conforme se adquiere mayor conocimiento de la organización. 
 
En la construcción de modelos conceptuales, la primera versión construida se conoce como 
preliminar, la cual se debe validar con el usuario. El sistema real se compara con el modelo 
preliminar, para determinar su validez; si no se puede reproducir el desempeño del sistema real 
con suficiente precisión de acuerdo los objetivos del análisis, será necesario modificarlo, hasta 
llegar al punto en que su precisión satisfaga dichos objetivos. 
 
Posteriormente, se deben identificar los procesos que requieren cambio, pero debido a 
limitaciones prácticas, no todos los procesos pueden ser mejorados. La selección de procesos se 
debe basar, principalmente en tres criterios: 
 

 Los procesos críticos para completar el éxito de los factores y estrategias clave. 
 
 Los procesos más problemáticos. 
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 Aquellos que pueden, al parecer, ser rediseñados con éxito. 
 
 

 
 

Figura 4.9. Ejemplo de Mapa conceptual. 
 
 
Para representar de manera gráfica cada uno de los procesos de interés, la herramienta 
aconsejada es el Diagrama de flujo de proceso. 
 

 

 
 

Figura 4.10. Diagrama de Flujo de proceso (Registrar pedido). 
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4.3.2. Modelo de flujo de la Información. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 4.11. Fase 3. Paso 2. Modelo de flujo de la información. 
 
 
A partir del modelo conceptual de la organización, es posible obtener un modelo de flujo de 
información, y a partir de él, definir las categorías de información necesarias para llevar a cabo 
dichos flujos de información.   
 
Para realizar el modelo de flujo de la información, se debe definir para cada una de las áreas de 
interés49: 
 

 ¿Qué información debería estar disponible para habilitar a alguien en el desempeño de la 
actividad? 

 
 ¿De qué fuente se podría obtener esa información? 

 
 ¿En qué forma se proporciona?, ¿Con qué frecuencia? 

 
 ¿Qué información se generaría al realizar la actividad? 

 
 ¿Hacia quién debe ir? 

 
 ¿Con qué forma debe entregarse?, ¿Con qué frecuencia? 

 
 
Lo que nos permitirá determinar: 
 

 Los objetivos del sistema de información. 
 
 La organización de información de la compañía. 

 
 La lista de archivos, registros e informes desde el punto de vista del usuario. 

 
 Una descripción de las características de la base de datos. 

 
 El alcance de las necesidades de Software. 

 
 
 
 
                                                 
49 Checkland, P. et al. (1994) 



Capítulo 4. Metodología propuesta. 
 
 

 

68 

Además es vital analizar la infraestructura con que actualmente cuenta la organización, al 
evaluar: 
 

 Las tecnologías de información actuales. Se analiza la infraestructura tecnológica 
actual, describiendo detalladamente todo el hardware, software y datos que la 
organización usa y/o necesita ser creada. 

 
 La calidad de la información. La calidad de la información debe ser evaluada, 

considerando factores como la precisión de la información, salidas oportunas, completitud 
y relevancia. 

 
 Los sistemas de información existentes contrastándolos con la estrategia. Los 

sistemas de información existentes se evalúan, para mostrar su papel en la creación de 
ventaja competitiva.  

 
A partir del modelo conceptual y los anteriores análisis, se tendrá una lista de hardware, 
software, aplicaciones automatizadas actuales e inconsistencias de la información, que serán de 
utilidad cuando se definan los problemas y se propongan soluciones a los mismos. 
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4.4.   Formulación del problema y alternativas de solución. 

Toda forma de inquirir científicamente o de resolver problemas comienza con la existencia de 
una situación problemática. En este nivel, los usuarios perciben y plantean los problemas a partir 
de sus manifestaciones últimas, formando una serie de imágenes y pensamientos desorganizados 
y parciales, que no son suficientes para explicar el porqué de los problemas y los efectos 
previsibles de distintos modos de acción, aún mas, con frecuencia ni siquiera existe una base sólida 
para definir en qué áreas se requiere de mayor información y estudio. Por esto se hace necesario, 
definir el problema y delimitar su área de acción. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.12. Fase 4. Paso 1. Formulación del problema. 

 
 

4.4.1. Formulación del problema. 

La formulación del problema es de vital importancia, ya que la calidad con que se defina un 
problema influirá directamente en el tipo e impacto de la solución implantada en una 
organización; si la problemática es erróneamente utilizada para la construcción del problema, la 
solución establecida, no eliminará dicha problemática, ni responderá a las expectativas del 
usuario.  
 
Para lograr una adecuada definición del problema, se cuenta con diversas metodologías y 
técnicas, entre muchas otras, la TKJ, la KT, la TGN, etc., cuya selección se basa en diversos criterios, 
como el tipo de problemática, el tipo de organización, la homogeneidad o heterogeneidad del 
personal con el que se va a trabajar, entre otros. 
 
Al trabajar en la definición de un problema, se debe analizar para el proceso que ha 
manifestado la situación problemática o el que se ha decidido abordar, la manera en que se está 
llevando a cabo el proceso en la actualidad y cuáles son las metas que se desean alcanzar con la 
solución del problema,  
 
Una vez que se ha logrado identificar el problema principal es recomendable descomponerlo en 
subproblemas, para determinar cuáles de estos subproblemas son exclusivos del área a investigar 
y cuáles pueden ser consecuencia de problemas que se estén presentando en áreas relacionadas 
con el área de estudio.  
 



Capítulo 4. Metodología propuesta. 
 
 

 

70 

Formulación del problema 

Construcción 
del sistema 

Plan de 
acción 

Formulación del problema y 
alternativas de solución 

Identificación de restricciones 

Análisis costo/beneficio 

Definición del 
grupo de 
trabajo 

Diagnóstico 
preliminar 

Generación y evaluación 
de alternativas de solución 

Selección del hardware 

Selección del software 

Seguimiento 
y control 

Normalmente en esta etapa se encontrará un extenso listado de problemas, que deben ser 
jerarquizados de acuerdo a su importancia y urgencia de solución, para comenzar por trabajar 
con aquellos que sean más urgentes e importantes de resolver. Resulta útil realizar una tercera 
jerarquización, en relación a la facilidad de solución, ya que es mejor ver resultados rápidamente. 
 
 

4.4.2. Identificación de restricciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 4.13. Fase 4. Paso 2. Identificación de restricciones. 

 
 
 
Las restricciones son las limitaciones impuestas al diseño del sistema de información, las 
circunstancias del mundo real en las que el software va a operar, incluyendo los sistemas externos 
con los que el software va a interactuar. Dichos inconvenientes pueden afectar los recursos, el 
tiempo de consecución o sencillamente, imponer un requisito que debe cumplir el sistema, se 
pueden clasificar en internas y externas:  
 

 Restricciones Internas. Son aquellas que provienen del núcleo de la organización, se 
identifican entre otras:  

 
o Falta de apoyo de la alta gerencia: Si desde la parte superior de la organización no 

existe la plena convicción de la necesidad y utilidad del sistema de información, de tal 
modo que se permee al resto de la organización, es prácticamente imposible comenzar 
a desarrollarlo. 

 
o Límites fijados por las consideraciones organizacionales y de políticas: La cultura, la 

visión compartida y demás atributos de la estructura organizacional, afectan 
directamente el diseño del sistema. Entre las políticas que afectan el desarrollo de un 
sistema de información están, las de rotación de personal, las de investigación y 
desarrollo, etc.  

 
o Las necesidades de mano de obra y de disponibilidad de personal: Las habilidades 

requeridas en el manejo de sistemas son muy importantes, por tanto es posible que 
existan inconvenientes en la cantidad y calidad de personal requerido para diseñar, 
implementar y operar los sistemas deseados.  

 
o Los "problemas de personas". Esta es una restricción muy importante, ya que la 

implementación de nuevos sistemas computacionales y automatizados, supone por lo 
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general, una reorganización del personal y las instalaciones, además de los cambios que 
ocurrirán en la organización y el trabajo del individuo, estas modificaciones generan 
resistencia y reacciones negativas por parte del personal, que deben ser correctamente 
sorteadas.  

 
o El costo. Es de vital importancia comparar la inversión a realizar con los beneficios 

esperados.  
 
o Restricciones auto impuestas. Existe una serie de condiciones fijadas por el diseñador o el 

gerente, son de carácter específico y, por lo general, se relacionan con el funcionamiento 
de la organización en su parte fundamental.  

 
 Restricciones externas. Aquí se tienen en cuenta los agentes externos que afectan el 

desarrollo del sistema: 
 
o El cliente. Las necesidades del usuario forman parte del objetivo fundamental de la 

organización y, por tanto, no escapan a las consideraciones en el diseño del sistema. 
 
o El gobierno. El Estado y los gobiernos locales establecen un conjunto de restricciones al 

procesamiento de datos, como por ejemplo, la privacidad de cierta información 
personal, además de las imposiciones tributarias, la presentación de informes periódicos, 
etc.  

 
o Los proveedores. La interacción con los proveedores supone barreras similares a las 

impuestas por los clientes. 
 
o Los sindicatos. Un sindicato tiene la capacidad de influir en la operación de los sistemas 

que afecten sus derechos, en aspectos tales como remuneración, quejas y condiciones de 
trabajo.  

 
 

 

 
 
 

Figura 4.14. Tipos de restricciones al desarrollar un sistema de información. 
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4.4.3. Generación y evaluación de alternativas de solución. 

 

 
Figura 4.15. Fase 4. Paso 3. Generación de alternativas de solución. 

 
 
Cuando se ha decidido que la solución a un problema presentado en una organización se 
realizará con una aplicación informática, alguna de las siguientes dos situaciones se presentará: 
cuando no hay un sistema de información y debe crearse uno nuevo, y cuando hay un sistema 
existente que de alguna manera no es satisfactorio.  

 
Para la primera situación se deben definir los objetivos del sistema, y las funciones a realizar 

para alcanzar dichos objetivos. Los objetivos de un sistema de información, principalmente 
conciernen a la entrega de información: qué información debe estar disponible, para quién, 
en qué escala de tiempo debe actualizarse y cuántos objetivos secundarios se incluyen: cuáles 
serán los requisitos para la captura de datos, cuáles los entornos de trabajo de las personas, 
qué tipos de trabajo y con qué límites de tiempo.  

 
Al diseñar un nuevo sistema, se está decidiendo cómo han de implementarse las funciones 
requeridas, se está pasando desde lo que se requiere, hasta cómo conseguirlo.  
 

En lo que respecta a la segunda situación, se debe partir de la descripción del sistema 
existente, describiendo las causas raíz de los síntomas, Sólo han de ejecutarse los cambios que 
son funcionalmente necesarios. 
 

 
Ahora que se sabe qué tipo de sistema de información es necesario, y conociendo qué 
información es creada, controlada y usada en cada área, las relaciones entre áreas y sus 
funciones, será más fácil generar las propuestas de solución de TI. Estas soluciones pueden tratar 
de cubrir uno o varios de los siguientes aspectos: 
 

 Del lado del servidor. Servicios específicos como aplicaciones administrativas o soluciones 
comunes de nivel intermedio, como la administración de bases de datos o alguna solución 
de infraestructura. 

 
 Del lado del middleware. Todos aquellos servicios relacionados con el soporte de la red. 

 
 Del lado de los servicios al cliente. Despliegue efectivo de la información, diseño y 

estructura de la interfaz, etc. 
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Se debe generar un abanico de soluciones al problema, y para cada una de las alternativas 
generadas se debe determinar su grado de factibilidad, partiendo de las respuestas dadas al 
menos a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Tiene la capacidad para el logro de los objetivos? ¿qué tanto? 
 
2. ¿Cuáles serán los impactos y las posibles reacciones ante las mismas? 

 
 
Posteriormente se debe elegir la más adecuada a partir de su: 
 

 Viabilidad operativa. El sistema diseñado debe ser capaz de sobrevivir una vez que se 
ponga en funcionamiento, es decir, debe operar en el ambiente real. 

 
 Viabilidad tecnológica. El diseño no debe incorporar ninguna tecnología que sea 

desconocida o inaplicable; pero si se pueden incorporar innovaciones tecnológicas 
prototipo. 

 
 Flexibilidad. Si el sistema es capaz de un rápido aprendizaje y adaptación, es decir, que 

los usuarios puedan modificar el diseño; se deben incluir procesos que le permitan mejorar 
su desempeño con el paso del tiempo y que todas las decisiones que se hagan para el 
sistema diseñado estén sujetas a control. 

 
  La viabilidad organizacional, se debe analizar el valor que tiene el sistema para las 
personas que hacen un trabajo en particular, la capacidad técnica de las personas que se 
supone van a usar el sistema, las condiciones de trabajo, las interfaces y compatibilidad con 
otros sistemas, etc.  

 
  La viabilidad económica, está relacionada con los costos del sistema y los beneficios 
esperados. 

 
 
Los criterios utilizados para evaluar las alternativas de solución deben cubrir los siete elementos 
constitutivos de una estrategia50: 
 

1. Autenticidad. Que se adapte al problema y no el problema a la estrategia. 
 
2. Sencillez. Que evite complejidades innecesarias. 
 
3. Coordinación. Que encauce la acción mediante la coordinación de los recursos disponibles 

para la consecución de los objetivos. 
 
4. Bienestar. Que produzca el mínimo de daño y el máximo de bienestar. 
 
5. Integración. Que involucre a las personas en la realización de actividades siguiendo las 

directivas. 
 

6. Eficiencia. Que logre los objetivos propuestos con el mínimo esfuerzo y el menor costo 
posible, utilizando adecuadamente los recursos disponibles, para el cumplimiento de las 
metas. 

                                                 
50 Sánchez, G. (1993) 
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7. Oportunidad. Se debe hacer en el momento apropiado. 
 
 
Otros tópicos de interés a analizar para cada alternativa generada son: 
 

 Los tiempos de capacitación. 
 
 Los ajustes de procesos, con todas sus implicaciones (resistencia al cambio, implementación 

de indicadores, etc.) 
 
 El impacto en la organización y en el ambiente de trabajo: 

 
1. La organización.  

 Modificación y desaparición de unidades funcionales. 
 Aparición de nuevas unidades funcionales. 
 Descentralización. Debido a la rápida distribución de la información y la ayuda 
que esto supone a la toma de decisiones. 

 
2. El trabajo. Es de esperar que se modifique la manera de realizar el trabajo, 

originándose un aumento en la planificación y organización del mismo; así como un 
significativo aumento de la productividad. Otro efecto planeado es la reducción en el 
consumo de papel. 

 
3. El usuario. En general aumenta su calificación, debido a la capacitación recibida. 

 
 
Una vez que se ha elegido la solución a implementar, se debe realizar una propuesta formal que 
cubra la siguiente información: 

 
1. Definición de los objetivos generales del sistema. Deben ser claros, concretos, 

mesurables, dimensionables en el tiempo y sobre todo, alcanzables. La eficacia51 del 
Sistema de Información estará en función de la producción de resultados deseados, con 
un rendimiento tal, que evite desperdiciar recursos. Para definir los objetivos a alcanzar 
mediante un Sistema de Información, puede ser de ayuda la definición de: 

 
a. Las áreas de información que se pretenden cubrir. A partir del análisis de 

los flujos de la información, de las funciones de las distintas áreas relacionadas con 
el área problema y de las funciones del área problema, se definirá cuáles áreas 
serán las que se cubrirán con la solución propuesta. 

 
b. Prioridades entre las anteriores áreas. De entre las áreas relacionadas con 

el área problema se tendrán diferentes jerarquías, establecidas ya sea por la 
importancia en el manejo o reporte de información, o simplemente por el status 
que organizacionalmente ocupan. 

 
c. Los servicios a prestar. Se refiere a los distintos tipos de servicio que pretenden 

cubrirse a través del sistema de información. 
 

d. El proyecto piloto experimental. Las especificaciones técnicas y de operación 
que tendrá el prototipo que se desarrollará. 

                                                 
51Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles y en un tiempo determinado.  
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2. Análisis de los medios requeridos. Se necesitan dimensionar los recursos necesarios 
para el correcto funcionamiento del sistema: 

 
e. Humanos. Número de personas necesarias para desarrollar el sistema de 

información, así como el necesario para desarrollar las distintas funciones 
definidas para su operación. 

 
f. Tecnológicos. A partir de los objetivos que pretende alcanzar el sistema, se 

condicionará el software, hardware y telecomunicaciones a utilizar para la 
recopilación, tratamiento y difusión de la información. 

 
g. Económicos. Difícilmente un sistema de información será viable si no cuenta con 

disposición de este recurso. 
 

3. Análisis crítico. Se contrasta la validez de todo lo realizado con lo planeado, a partir 
de lo cual se pueden modificar los objetivos y medios necesarios para su consecución. Al 
finalizar este análisis se debe elaborar un cronograma que ilustre las actividades, así como 
sus fechas de conclusión. 

 
 
Se debe analizar el impacto individual y organizacional creado a partir del sistema de 
información y la satisfacción que se espera brindar a las necesidades del usuario, teniendo en 
cuenta que si se automatiza un mal proceso de negocio, lo que se obtiene es un más rápido y 
caro mal proceso de negocio.  
 

4.4.4. Selección del hardware. 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 4.16. Fase 4. Paso 4. Selección de hardware. 
 
 
Para identificar las necesidades de hardware se sugiere: 
 

a. Pensar acerca del hardware que será necesario para el correcto funcionamiento de la 
aplicación automatizada, desde cómo se capturarán los datos (máquinas cliente), en 
dónde se almacenarán (maquina servidor), el número de fallas de energía eléctrica 
(no-breaks), lo necesario para la red de comunicación (puertos, cables, tarjetas), el tipo 
de reportes que se van a generar (lo que condiciona el tipo de dispositivo de 
despliegue), impresoras, plotters, etc. 
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b. De acuerdo con lo necesario de hardware, se debe identificar que software es necesario 
para su correcto funcionamiento; asegurando que se cuenta con las conexiones 
necesarias para que funcione. 

 
c. Se debe determinar el hardware que necesita cada persona, tanto del grupo de 

desarrolladores, como de parte de los usuarios. 
 
d. Con toda esta información se evalúan las diferentes opciones tomando en cuenta 

aspectos, como el costo de adquisición, el tiempo de instalación y configuración, el tipo y 
periodo de soporte, entre otros. 

 
 

4.4.5. Selección del software. 

 

  
Figura 4.17. Fase 4. Paso 5. Selección del software. 

 
 
No existe un acuerdo universal para cuando se trata de elegir el software a utilizar para 
desarrollar una aplicación automatizada, sin embargo, algunos puntos a considerar antes de 
seleccionar el lenguaje de programación que se va a utilizar son: 
 

a. Se deben establecer las tareas y actividades dentro del proceso que necesitan de una 
herramienta de software. Entre estas tareas están: 

 
i. La especificación de requerimientos. 
 

ii. La documentación del diseño de la aplicación. 
 

iii. Las pruebas de funcionalidad. 
 

iv. Pruebas de las comunicaciones. 
 

v. Análisis de código. 
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b. Definir los productos automatizados a crear, su tipo, formato, etc. 
 
c. Hacer un listado de las herramientas de software que podrían auxiliar en la creación de 

los productos y tareas necesarias. 
 
d. A partir de la lista creada en el punto anterior, se evalúan las diferentes opciones, 

tomando en cuenta aspectos como el costo de adquisición, el tiempo de capacitación 
necesario para dominar la herramienta, el tipo y periodo de soporte, entre otros. 

 
 

4.4.6. Análisis costo/beneficio. 

 

 Figura 4.18. Fase 4. Paso 6. Análisis costo/beneficio. 
 
 
Una inversión en tecnología de información se puede describir como cualquier adquisición de 
software o hardware, que se espera extienda o incremente los beneficios a la organización en el 
corto plazo, y traiga consigo beneficios de largo plazo. 
 
Las dificultades para medir los costos y beneficios son normalmente la más importante causa de 
incertidumbre acerca de los beneficios esperados por la organización de las inversiones en SI/TI, y 
por tanto, las mayores restricciones para invertir en ellos. 
 
Al realizar un análisis costo/beneficio, se deben tomar en cuenta las consideraciones ya 
mencionadas en los puntos 3.4 Éxito en un proyecto de TI y 3.5 Análisis costo-beneficio. Los costos 
incluirán el equipo, instalaciones, personal de soporte, desarrollo, instalación, capacitación, 
operación y mantenimiento. Además de los componentes específicos necesarios para satisfacer los 
requerimientos de desarrollo del SI, los cuales pueden dividirse en cinco categorías: 
 

1. Plataforma de cómputo. Plataformas de hardware y sistemas operativos. 
 
2. Comunicación. Tecnologías de datos, voz y video. 
 
3. Datos. Bases de datos y estándares de intercambio de información. 
 
4. Interfaces/servicios. Interfaces del usuario y de programación, así como los servicios de red. 
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5. Procesos administrativos. Tecnologías, políticas y procedimientos para la administración 
de los sistemas de red. 

 
 
Cuando no se pueda realizar un análisis formal de los beneficios que se espera tenga el sistema 
de información con las herramientas tradicionales de evaluación económico, una manera alterna 
de monitorear el éxito en la organización se puede realizar a través de: 
 

 Los niveles de uso: El volumen de operaciones. 
 
 Satisfacción del usuario. 

 
 Actitudes favorables hacia la función que desarrolla el Sistema de Información. 

 
 Objetivos alcanzados del SI. El impacto causado por el Sistema de Información en la 

organización. 
 
 Mejora de procesos. En forma de tiempo ahorrado en la realización de tareas, disminución 

de errores en los resultados, disminución del reciclaje de tareas, etc. 
 

 Efectividad lograda con el sistema. En términos de nuevos resultados que se logran con el 
nuevo sistema. Por ejemplo, obtención de nuevos informes, mejora del rendimiento al 
hacer consultas de información, proporcionar información a niveles organizacionales que 
no se entregaban, etc. 

 
 
Los beneficios deben incluir las reducciones de costos en comparación a la gestión tradicional de 
la información, los elementos de valor agregado y otros beneficios esperados, pero intangibles. 
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4.5.   Plan de acción. 

 
 

 
Figura 4.19. Fase 5. Paso 1. Establecimiento del plan de acción. 

 
 

4.5.1. Establecimiento del Plan de acción. 

El desarrollo del plan52 involucra a muchos participantes trabajando de manera conjunta, ya que 
si los especialistas en el negocio desarrollan el plan de manera independiente, muy 
probablemente será tecnológicamente inviable; y si los especialistas en la información desarrollan 
el plan por si mismos, éste muy probablemente se volverá excesivamente técnico. 
 
Si se llevan a cabo acciones sin orden ni estrategia, se pueden provocar efectos imprevistos e 
indeseables, e incluso, nuevos problemas. Esto es lo que se pretende eliminar al establecer un plan 
de acción. Para una adecuada implementación de cualquier tipo de decisión por sencilla que 
sea, se debe realizar un plan de acción para: 
 

 Definir los participantes. 
 
 Los beneficios técnicos y ventajas competitivas esperadas. 

 
 Definir claramente la estructura, roles, responsabilidades y líneas de comunicación entre 

grupos e individuos. 
 
 Planear con cuidado todas las actividades necesarias para completar el proyecto dentro 

del tiempo, presupuesto y recursos establecidos. 
 

 Realizar un cronograma de cuándo se debe comenzar, cuándo completar y cuál es la 
secuencia de cada una de estas actividades, especificando la prioridad que tienen unas 
tareas de ser completadas antes que otras. 

 
 Saber cuáles serán los entregables y en qué fechas. 

                                                 
52 Modelo sistemático que detalla qué tareas se deben llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se 
establecen metas y tiempos de ejecución. 
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Se debe realizar una descripción formal de la naturaleza exacta del estudio, sus objetivos, las 
responsabilidades de cada miembro, las metas esperadas y un bosquejo de las técnicas que serán 
seguidas para conducir el proyecto. De ser posible se debe crear un sistema de control de procesos 
e información, de reportes generados, estadísticas, desviaciones presentadas y acciones tomadas 
para subsanarlas.  
 
A través del  establecimiento del plan de acción se pretende minimizar algunos problemas 
identificados en el capítulo 3. Problemáticas de los Sistemas de Información, estableciendo una 
adecuada disposición de responsabilidades y canales de comunicación. 
 
En particular, el desarrollo de un sistema de información involucra mucho más que la 
transformación de un conjunto de requerimientos en un producto de software; siempre toma 
lugar en un contexto de negocios, lo que impone restricciones en recursos humanos, económicos y 
de tiempo. Por esto es que las actividades que involucran un proyecto deben ser 
apropiadamente planeadas, programadas y monitoreadas. 
 

4.5.2. Desarrollo del Sistema de Información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4.20. Fase 5. Paso 2. Desarrollo del Sistema de Información 

 
 
El desarrollo de un SI puede ser extremadamente complejo, y con frecuencia existen varias 
maneras de desarrollar la misma tarea, por lo que la definición de un proceso de desarrollo 
provee de un marco dentro del cual, el equipo de trabajo puede elegir, de entre diversas 
acciones, la más adecuada. Este marco de referencia mejora la comunicación dentro del equipo 
de trabajo y permite moverse más rápida y fácilmente entre subproyectos. De cualquier manera, 
hay que tener presente que la ingeniería de software no es una actividad que pueda ser llevada 
a cabo de manera rigurosa, ni estructurarse como un proceso repetitivo de manufactura. 
 
Dependiendo del tipo de organización, la distribución de sus funciones, su estructura, etc., se debe 
elegir el modelo de ciclo de vida más adecuado. Cuando la situación lo permita, es 
recomendable construir un prototipo, como base para el sistema final de información, ya que con 
éste, se puede ir demostrando los diferentes módulos que constituyen el sistema de información al 
usuario, y el usuario retroalimentará el proyecto con sus observaciones, desde las etapas 
tempranas de desarrollo. 
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Se debe utilizar el enfoque de prototipos, cuando la planeación, desarrollo o implantación de un 
sistema de información: 
 

 Afecta a personas fuera del departamento de Sistemas de Información. 
 
 Afecta a personas fuera de la organización. 

 
 Afecta a varias personas, grupos, unidades organizacionales, organizaciones, etc. a la vez. 

 
 Tenga grandes impactos en el personal de la organización. 

 
 Afecta a algunas personas en maneras que se perciben como negativas, por ejemplo 

eliminación de puestos, reubicaciones, etc. 
 
 Se proyecte que para su conclusión tome más tiempo, o tenga el efecto potencial de 

interrumpir el funcionamiento organizacional significativamente, durante su puesta en 
marcha. 

 
 
Además el enfoque de prototipos es mejor aprovechado cuando: 
 

 Se cree que la organización es altamente resistente al cambio. Una cultura organizacional 
que apoye la experimentación y el aprendizaje es altamente favorable al éxito de una 
solución, no importando que enfoque se utilice. En cambio, si la organización es muy 
conservadora, el enfoque de prototipos puede ayudar a realizar el cambio de manera 
incremental. 

 
 La tecnología o sus aplicaciones no han sido probadas en la organización. El enfoque 

tradicional de ciclo de vida, invierte mucho esfuerzo antes de que los resultados sean 
conocidos, por lo que es mayor el riesgo al implementarlos. 

 
 La tecnología no es monolítica o “indivisible”. La aplicación automatizada, puede ser 

subdividida fácilmente, para apoyar el enfoque de implementación incremental. 
 
 Es posible realizar pruebas del cambio organizacional, al menos en ciertas ubicaciones. El 

enfoque de prototipo es menos factible en situaciones donde el cambio debe ser 
implementado en todos los lugares al mismo tiempo y de manera irreversible. 
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4.5.3. Implantación del Sistema de Información. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 4.21. Fase 5. Paso 3. Implantación del Sistema de Información 
 
 
La implantación de un sistema de información, se debe ejecutar en dos vertientes: 
 

 La técnica, que conlleva todos los cambios en infraestructura computacional, mobiliario, 
adecuaciones de alimentación eléctrica, red de comunicaciones, etc., necesarios para la 
correcta ejecución de la aplicación automatizada y el flujo de datos. 

 
 La organizacional, donde deben de implementarse los nuevos procesos de negocio, o el 

rediseño de los mismos, los cambios a los métodos de incentivos, la reorganización de sus 
áreas funcionales, los cambios en las funciones de los usuarios, etc. 

 
 
No importa si se va a desarrollar un nuevo sistema de información, o solamente se va a modificar 
alguno existente, no puede realizarse la implantación, sin perturbar el statu quo y en cualquier 
caso,  se encontrará resistencia. Así, el lado humano de la implementación del proyecto es un 
componente crucial. 
 
El cambio organizacional se ha categorizado en tres niveles: 
 

1. El cambio de primer orden, ocurre cuando una nueva tecnología cambia las tareas que 
el personal realiza, sin cambiar las funciones que juegan en la organización. Solamente 
se incluye la tecnología para mejorar las tareas operacionales, y requiere mínima 
interacción con las personas. 

 
2. El cambio de segundo orden, ocurre cuando la nueva tecnología cambia las tareas que 

las personas realizan, así como los roles que juegan dentro de la organización. 
 
3. El cambio de tercer orden ocurre cuando la nueva tecnología cambia las tareas que las 

personas desempeñan, los roles que juegan dentro de la organización y la estructura 
organizacional 

 
 
Los cambios de segundo y tercer orden requieren de gran interacción entre las personas y la 
tecnología dentro de las estructuras organizacionales, cuyo resultado es un incremento de las 
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oportunidades de falla y resistencia de los empleados. Este tipo de cambios son los que se espera 
encontrar, ya que el sistema de información que se busca desarrollar es de tipo estratégico. 
Los puntos que se buscarán cumplir para lograr una implementación exitosa53 de un Sistema de 
Información Estratégico, son los siguientes: 
 

 Es esencial que la administración tenga un propósito estratégico claro, que establezca los 
objetivos a alcanzar y los beneficios que se obtendrán con el sistema de información 
estratégico. 

 
 Es vital que los nuevos sistemas sean completamente compatibles con el equipo y sistemas 

existentes, o que las adecuaciones necesarias sean realizadas, de manera que la 
información pueda fluir libremente a través de la red. 

 
 La implementación necesita ser planeada con cuidado y manejarse con sensibilidad, para 

vencer el miedo que una tecnología desconocida normalmente acarrea. 
 
 La mayoría de estos sistemas son inter-organizacionales, por lo que es muy importante el 

entendimiento de los procesos y necesidades de las áreas relacionadas. 
 
 La velocidad con que se entrega la información y la calidad de la interfaz de usuario son 

de suma importancia. 
 

 Se debe informar a los involucrados sobre los cambios que traerá consigo el Sistema en la 
manera en que realizarán sus actividades, para posteriormente desarrollar sus habilidades 
y facilitar la creación de nuevos hábitos que motiven la aceptación del cambio. 

 
 

4.5.4. Plan de Seguridad. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Figura 4.22. Fase 5. Paso 4. Plan de seguridad 

 
 
Actualmente la información se ha convertido en un tópico crítico en la mayoría de las 
organizaciones. Pocas organizaciones pueden permitirse desatender la protección de su 
información y los recursos asociados con ella. Por lo que se considera vital mantener protegida su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
                                                 
53 Remenyi, D.(1990) 
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El grado con que se puede hablar de nivel de seguridad de la información, depende de dos 
aspectos: primero de las conductas de los usuarios; segundo, de los recursos informáticos 
manejados. En cuanto a los usuarios, el tipo de comportamiento necesario para asegurar la 
integridad y seguridad de la información, debe ser inculcado a través de la cultura 
organizacional. En lo que respecta a los recursos informáticos, pueden ser vulnerables en múltiples 
formas: 
 

1. Hardware. Pueden deberse a actos accidentales o intencionados, como pueden ser 
catástrofes naturales, robo o destrucción de los equipos. 

 
o Dispositivos de almacenamiento. Ya que pueden ser robados o destruidos. 

 
o Las redes de comunicación. Ya que un problema de seguridad informática se 

puede ver multiplicado a través de la red. 
 

o El acceso a los equipos. Por el riesgo de robo, daño, destrucción o uso no 
autorizado. 

 
2. Software. Las alteraciones que puede sufrir son, por ejemplo, la modificación, borrado, 

copia, uso indebido o desubicación accidental, pero sobre todo los virus informáticos, 
cuyos efectos pueden ser la pérdida de datos, borrado de discos, destrucción de 
programas, etc. 

 
3. Datos. Es difícil estimar el valor de los datos, aunque se reconoce que son el elemento 

más valioso de un sistema de información, por ejemplo, una fuga de información 
confidencial a un competidor puede afectar la competitividad de una organización. Las 
principales amenazas contra los datos son en cuanto a: 

 
o La confidencialidad. Los datos almacenados deben ser sólo accesibles a 

personas/áreas autorizadas, en cuanto a su lectura, impresión o reproducción. 
 

o La integridad. Los datos sólo deben ser modificados -es decir, escritos, cambiados, 
alterados, borrados o creados- por personas o áreas autorizadas. 

 
4. Las personas. Ya que si solo una persona conoce el cómo utilizar o mantener alguno de 

los elementos de un sistema de información, anteriormente mencionados, la 
disponibilidad de esta persona es crítica para la seguridad del sistema. 

 
 
Por lo anterior es importante contar con un conjunto de técnicas y procedimientos para asegurar 
la integridad y reserva de los datos almacenados en archivos, bases de datos y el hardware. Esto 
se puede establecer al realizar un: 
 

 Análisis de riesgo, donde se tratarán de determinar a cuáles riesgos está expuesto el 
sistema de información de la organización, estimando su probabilidad de ocurrencia. 

 
 Análisis de criticidad, donde se tratará de establecer los elementos críticos, de acuerdo al 

impacto que tendría su carencia o malfuncionamiento en la operatividad del sistema de 
información; se les debe asignar un tiempo durante el cual sería posible para la 
organización, asumir su falta o falla en su funcionamiento. 
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También, se debe crear un Plan de Contingencia  donde se especificarán las medidas preventivas 
y correctivas a emplear, en caso de que se presente alguna situación anómala en el 
funcionamiento del sistema, para minimizar las interrupciones de operación normal  y el daño 
que puedan causar; y posibilitar un reinicio del servicio rápido y sencillo, dando a los empleados 
normas de actuación frente a casos de contingencia. 
 
Además de lo anterior, se deben contar con medidas de seguridad básicas. Por ejemplo: antivirus 
actualizado: en caso de que se haya decidido adquirir software propietario, que sea original, 
para contar con actualizaciones críticas de seguridad; no permitir instalar programas ejecutables, 
ya que pueden ser alguna clase de espías; y realizar copias y respaldos de seguridad de la 
información. 
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4.6.   Seguimiento y control. 

 
 
 

 
Figura 4.23. Fase 6. Seguimiento y control 

 
 
Se entiende así, al periodo que transcurre desde la puesta en marcha del sistema hasta que es 
ejecutado satisfactoriamente. Durante esta etapa se vigila el desempeño del sistema de 
información durante la implantación, y en el transcurso de la operación cotidiana, de manera 
que los resultados proporcionados y el comportamiento del sistema se dirijan hacia los resultados 
esperados. De no ser así, se debe revisar lo establecido en el plan de acción para realizar las 
modificaciones necesarias, de acuerdo con los resultados obtenidos.  
 
El proceso de control involucra cuatro pasos: 

 
1. Establecer los resultados deseados en la forma de medidas de desempeño. 
 
2. Reunir la información sobre el rendimiento real. 
 
3. Comparar el rendimiento real con el pronosticado. 
 
4. Cuando se detecta una actividad deficiente, corregir el procedimiento que la produjo y 

corregir sus consecuencias hasta donde sea posible. 
 
 
Los sistemas de información nunca son perfectos, por lo que, después de la implementación, se 
evalúa su operación, y esto lleva casi inevitablemente a una nueva serie de cambios y/o mejoras 
enfocadas al perfeccionamiento de su desempeño.  
 
Se deben implementar periodos de prueba y garantía, donde los usuarios detecten si el sistema 
solución se comporta como se esperaba, o si se presentan algunas deficiencias en su 
funcionamiento; de esta manera, el usuario tiene la sensación de que está respaldado aun 
después de la puesta en marcha del sistema, y el proceso de cambio sea mucho más amigable 
para él. 
 
Debido a la gran velocidad con que cambian las tecnologías de información, muchas de las 
veces se hace necesario actualizar el sistema de información; o debido a su obsolescencia, 
reemplazarlo por completo, cuando esto sucede, y aprovechando la información establecida a 
partir del diagnóstico preliminar y la construcción del sistema, se puede crear un nuevo grupo de 
stakeholders que construya nuevos problemas a los cuales darles solución a través de 
aplicaciones automatizadas, por lo que las únicas etapas que hay que definir nuevamente es la 
de plan de acción y la de seguimiento y control. 
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Fases de la metodología 

 
Figura 4.24. Fases de la Metodología propuesta 

 
 
La metodología propuesta permite contar con un marco de referencia que guía las acciones del 
equipo consultor, para poder ligar las visiones organizacional y técnica, cuando se trate de 
construir una solución computacional a problemas organizacionales; y de esta manera desarrollar 
sistemas de cómputo que estén alineados con la estrategia del negocio y coadyuven en la 
generación de ventajas competitivas. 
 
Una de sus limitaciones es que al estar enfocada al punto de vista organizacional, no se detalla a 
conciencia la parte técnica del desarrollo del software, lo que implica que lo importante, desde el 
punto de vista de la metodología, es el control de las acciones y entrega de resultados del 
personal seleccionado para realizar esta etapa, mas que la manera especifica en que se realiza 
este trabajo. 
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Nota aclaratoria. 
 
Por razones de confidencialidad se ha decidido no usar de manera explicita el nombre de la 
organización en la que se desarrolló el sistema de gestión utilizado como estudio de caso de la 
presente tesis; así mismo, se cambiaron los nombres de algunas de sus áreas, y por esta razón, no 
se presentan pantallas ilustrativas del sistema de gestión final. 
 
Así a la organización real, le llamaremos simplemente “Organización”, y las áreas que 
trataremos, a grandes rasgos son: 
 

 Área A. Recibe llamadas desde el punto de ocurrencia y lleva su registro. 
 
 Área B. Captura la información entregada por el área A. 

 
 Área C. Lleva el archivo histórico de los incidentes reportados. 

 
 Área D. Recibe información en formato electrónico por parte del área A, la reclasifica y 

genera reportes empleados como base para la toma de decisiones. 

 
 

Entrevistas previas. 
 
En una serie de acercamientos previos, un grupo de representantes de la Organización, en 
específico del área organizacional A, percibían fallas en el manejo de los datos reportados a su 
área, y en la entrega de información hacia sus áreas relacionadas; dicha información es muy 
importante, ya que a partir de los reportes generados, se toman diversas acciones relativas a la 
Seguridad Organizacional. 
 
Para tener un primer dimensionamiento de la organización se comenzó por ubicarla: 
 

 Sectorialmente. La organización pertenece al sector terciario, en específico al servicio de 
transporte masivo de personas. 

 
 Espacialmente. Actualmente el espacio en que funciona el sistema es Estatal, sin 

embargo, de acuerdo con los planes federales se espera que réplicas del sistema operen a 
nivel nacional. 

 
 Temporalmente. La duración del sistema no está definida, ya que se trata de una 

organización de importancia vital. 
 

Como un primer acercamiento a la problemática, se solicitaron documentos electrónicos y en 
papel, relativos a la manera en que capturaban, procesaban y presentaban dicha información; 
además se solicitó un recorrido por el área organizacional que presentaba la problemática, y sus 
áreas relacionadas. 
 
De los resultados obtenidos, se decidió abordar la problemática presentada. Por lo que el 
siguiente paso fue, por nuestra parte, la integración del grupo de planeación, y solicitarle al 
grupo que nos había contactado, que integraran, de igual manera, un grupo que incluyera a los 
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jefes –o representantes de los mismos- del área problemática y sus áreas relacionadas, a algunos 
de los actuales usuarios de la información, así como a otras personas con conocimiento o 
experiencia en la situación problemática. 
 
Los grupos quedaron definidos de la siguiente manera: 

 
 

Definición del grupo de trabajo. 
 
 
Por parte del Grupo Consultor se integró un grupo multidisciplinario, integrado por expertos en 
diferentes campos del conocimiento, para llevar a cabo un adecuada planeación y ejecución de 
las actividades necesarias para el desarrollo de los componentes organizacionales e informáticos: 
 

 Dr. Javier Suárez Rocha. 
 Ing. Pedro Alcántara. 
 M.I. Jorge Rojas Arce. 
 M.I. Jorge Salgado Alonso. 
 M.I Julio Cesar Cano Peñaloza. 
 Ing. Mayra N. Tovar García. 
 Ing. Víctor Lomas.  

 
 
Por parte de la unidad organizacional en estudio, los participantes fueron elegidos por grado de 
conocimiento de la problemática, del funcionamiento del área en lo general y rango 
organizacional, constituyéndose de la siguiente manera: 
 

 Lic. Dan López González. 
 Lic. Roberto Ortega. 
 Lic. Fabián González. 
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Diagnóstico. 
 
 

a. Definición de la Identidad de la Organización. 

 
El Grupo Operativo es una unidad operativa donde participan diferentes corporaciones de 
seguridad en las acciones de prevención, vigilancia y combate a los incidentes delictivos, así como 
diversas instancias de gobierno, cuyas funciones tienen relación directa con los objetivos de 
seguridad organizacional. Esta instancia de coordinación y toma de decisiones, ha demostrado su 
eficacia y efectividad y ha llegado a un punto de madurez que implica su formalización 
institucional. 
 
El Grupo Operativo tiene como base para la toma de decisiones, la información relacionada con 
los incidentes relevantes a la seguridad institucional, las acciones preventivas y los operativos de 
índole correctiva. Ésta información es proporcionada por el área A, por los representantes de las 
corporaciones, las entidades del gobierno y por el personal de Seguridad Institucional.  
 
Actualmente la unidad organizacional en estudio (el área A) no cuenta con un status 
formalizado dentro de la estructura organizacional, lo cual deriva en la ausencia de un manual 
de organización, de un presupuesto propio y de una plantilla de puestos. Esto redunda en 
condiciones no óptimas en cuanto a sus recursos de soporte, y falta de reconocimiento pleno de 
las funciones y tareas substantivas que realiza, y que requieren del apoyo y coordinación con 
otras de las instancias internas. 
 
Al notar la importancia de las funciones que se desarrollan en la unidad organizacional en 
estudio, primordiales para la toma de decisiones respecto de la Seguridad Institucional, se realizó 
una dinámica participativa, para ubicar a ésta área dentro de la estructura organizacional de la 
institución, y con base en esta estructura, desarrollar su misión, objetivos y funciones54, con el fin 
de: 
 

1. Proporcionarles elementos para constituirse como un área reconocida dentro de la 
estructura orgánico-funcional de la Organización. 

 
2. Contar con los elementos estratégicos que darán rumbo a la definición del problema al 

que se enfrentan y la búsqueda de soluciones al mismo. 
 
Los resultados del ejercicio se pueden ver en el Anexo 1. Elaboración de Funciones del Área A. 
 
 

b. Recolección de Información. 

 
 Información histórica. 

 
Se recogió información relacionada al desarrollo de las funciones del área identificada como 
problemática; se trataron de colectar los formatos utilizados para capturar, procesar y presentar 
la información manejada, sin embargo, la manera en que se registraba la información primaria 
era muy rudimentaria, y no tenían definido ningún formato para la recopilación de los datos. 

                                                 
54 Para ver la información a detalle, remítase al Anexo 1. Elaboración de Funciones del Área A. 
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Solamente nos facilitaron las estadísticas que genera el área D, a partir de la información 
proporcionada por el área A. 
 

 
 Verificación física de la operación. 

 
Se realizó un recorrido por las instalaciones de las áreas A, B y D, para identificar cómo se 
desarrolla el proceso de captura de datos y procesamiento de la información de los incidentes 
que ocurren dentro o en las inmediaciones de la Organización. 
 
El proceso que realizan es el siguiente55: 
 

1. Los eventos ocurridos dentro y/o en las inmediaciones de las instalaciones de la 
organización son reportados al área A vía telefónica desde las estaciones, en el área A se 
registran en hojas de libreta –recuérdese que no cuentan con ningún formato 
establecido-, anotándose todos los datos proporcionados por el personal de estación. 

 
2. El jefe de turno -cuentan con tres turnos- lee la descripción del incidente y establece un 

signo, positivo o negativo, dependiendo si lo considera relevante o no, respectivamente, 
así como un número identificador, que muchas de las veces es duplicado entre turnos.  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5.1. Recepción de llamada por el operario y registro de la información. Área A. 
 
 

3. Dependiendo del tipo y urgencia del incidente, se cuenta con un segundo teléfono, que 
permite la comunicación directa con diferentes cuerpos de seguridad: protección civil, 
servicios médicos de emergencia, bomberos, policía preventiva, etc. 

 
4. El titulo de la tarjeta  y su signo son anotados –a mano- en una libreta tipo contable, 

conocida como sumaria, la que se consulta cuando les solicitan información de una 
tarjeta en particular, para posteriormente localizarla en su base de datos. 

 
5. Una vez asignado el identificador y signo, las hojas son entregadas al área B donde son 

transcritas hacia una base de datos -construida en Access 98-, durante este proceso, el 
personal de captura “traduce” e interpreta el contenido de las mismas. Una vez 
transcrita en la base de datos, se les da el nombre de “tarjeta”. 

 
 

 
                                                 
55 En el Anexo 4. Procesos de trabajo del área a intervenir se pueden apreciar otros diagramas que ilustran este 
proceso. 
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Foto 5.2. Área B. 

 
 
6. A partir de la información capturada se crean dos documentos, que se entregan a los 

mandos superiores de la organización, así como del Gobierno: el Reporte Ejecutivo y el 
Reporte Desglosado. 

 
7. Una copia impresa del reporte desglosado se entrega al área C, dónde se le asigna una 

clasificación y se archiva durante 2 años, cuando se cumple esta fecha, todos los reportes 
desglosados son entregados al área de archivo general de la organización donde son 
guardadas durante otros 8 años, transcurrido este tiempo, se destruyen. 

 
8. Otra copia impresa y una en electrónico se entregan al área D, que es la encargada de 

realizar las estadísticas para la toma de decisiones relacionadas con la seguridad 
institucional, por ejemplo, la implementación de operativos correctivos. Estos resultados 
se presentan de manera semanal en una reunión donde participan los jefes de policía 
auxiliar, judicial, etc. 
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Construcción del Sistema 
 
 

a. Modelado Conceptual del Sistema. 

 
Para obtener un conocimiento amplio del sistema, se comenzó por conceptualizarlo desde un 
punto de vista macro, es decir, se abarcó desde las actividades y recursos necesarios para la 
captura de datos (entradas) hasta la generación de información para la toma de decisiones 
(salidas). 
 

 
 

Figura 5.3. Sistema caracterizado a través del uso de la “caja negra”. 
 
 
Haciendo uso de los mapas conceptuales se diagramaron las rutas que seguía la información a 
través de las distintas áreas implicadas, como se puede apreciar a continuación: 
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Figura 5.4. Mapa conceptual del Sistema 
 
 
Se analizó al sistema desde un punto de vista funcional,  desde la obtención de los datos, 
pasando por su procesamiento para convertirse en información, y su presentación en diversos 
formatos (informes), resultando en el diagrama de flujo que se muestra en el Anexo 4. Procesos 
de trabajo del área a intervenir.  
 
Finalmente, para obtener una vista estructural de cada una de las áreas que conformaban el 
sistema macro analizado, se hizo uso de los diagramas de proceso, dividiendo al proceso general 
en subprocesos para facilitar su análisis; estos diagramas fueron desarrollados en conjunto con el 
grupo de trabajo de la Organización y validados por el mismo grupo56. 
 

b. Modelo de flujo de la Información. 

 
Del anterior mapa conceptual, se puede ver claramente el flujo de información entre áreas. En 
cuanto a las fuentes de donde se obtienen, la forma y frecuencia con que se capturan los datos; 
la forma y frecuencia en que se debe entregar la información a sus destinatarios, se explican a 
continuación, para cada una de las áreas: 
 

 Área A, recibe los datos en forma oral, a través de una línea telefónica desde la estación 
más cercana a donde ocurre el incidente, y esto es, en la mayoría de los casos, posterior al 
suceso; se genera un reporte escrito que contiene todos los datos reportados, en papel de 
libreta. Dicho reporte se transfiere al área C, cada vez que un suceso es dado por 
concluido57. 
 

                                                 
56 Para una descripción de la totalidad de los subprocesos ver el Anexo 4. Procesos de trabajo del área a intervenir 
57 Se dice que un suceso concluye cuando no hay datos de seguimiento, en cambio, si el incidente ameritó traslado a 
hospital, agencia de Ministerio Publico o Juzgado Cívico, quedará inconcluso, hasta agregar estos datos. 
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 Área B. El área A les proporciona el reporte de los incidentes capturados en hojas de 
libreta, cuando se han concluido. El personal de ésta área transfiere dicha información a 
su base de datos; de la cual entregan una copia electrónica, el día siguiente a su captura, 
al área D.  
 

 Área C, su información la obtienen del área A, en forma impresa, de manera diaria. Esta 
área genera una bitácora con identificadores para cada incidente, de acuerdo a una 
clasificación propia. A esta área le solicitan información de incidentes históricos, ellos 
prestan los impresos del incidente de interés, para que se obtenga una fotocopia, y 
posteriormente les es devuelta la tarjeta y se vuelve a archivar. 
 

 Área D. Obtiene su información del Área B, que les entrega al día siguiente a la captura, 
una copia impresa de la información  y una copia electrónica de su base de datos, 
mismas que utilizan para reclasificar los incidentes de acuerdo con criterios propios, con lo 
que generan diversas estadísticas que presentan al Grupo Operativo de manera 
semanal. 

 
Como primer acercamiento a la definición del problema, el equipo de planeación identificó dos 
situaciones adversas al correcto manejo y distribución de datos entre áreas. Primero, la 
información sufre el riesgo de una trascripción errónea en el área B, ya que al ser escritos los 
reportes por el personal del área A a mano, la interpretación y redacción que se les dé, depende 
del capturista en turno. En segundo lugar, no se cuenta con criterios homólogos entre áreas, para 
la clasificación de los incidentes, lo que podría dar lugar a clasificaciones distintas para el mismo 
incidente.  
 
Posteriormente, se evaluaron las tecnologías de información con que se contaba en cada una de 
las áreas, abarcando tanto el software58 como el hardware59 -en el análisis de hardware se 
incluyó lo relativo a la red de comunicaciones-, de este análisis se desprendió que el software con 
que se trabajaba, era inadecuado para el volumen de información manejada, tomando en 
cuenta que el número de registros capturados diariamente era alrededor de 200, se preveía que 
en el mediano plazo el manejador de bases de datos sería insuficiente. Al respecto del hardware, 
solamente las áreas C y D, contaban con computadoras, pero de éstas, las del área C ya eran 
obsoletas, y las del área D en su gran mayoría, pertenecían a los trabajadores, es decir, las 
computadoras que realmente pertenecían a la Organización eran pocas y obsoletas. 
 
En cuanto a la información manejada, el área A captura de manera adecuada la información, 
pero existen faltantes, debidos a quienes proporcionan los datos primarios, es decir, quienes 
reportan desde las estaciones. 
 
En general los sistemas con que actualmente cuentan las diferentes áreas, se apegan a las 
funciones definidas como primordiales a la Seguridad Institucional, aunque están totalmente 
desintegrados, es decir, cuentan con bases de datos independientes en cada una de las áreas. 

                                                 
58 Ver Anexo 6. Caracterización de la situación actual de las Bases de Datos para una descripción completa del 
software con que contaba el área. 
59 Ver Anexo 5. Caracterización de la situación actual de la Red de Datos para una descripción completa del hardware 
con que contaba el área. 
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Formulación del problema y alternativas de solución 
 
 

a. Formulación del problema60. 

 
Para darle forma de manera consensuada a la problemática percibida, se aplicó una técnica 
participativa conocida como TGN61, se decidió utilizar esta técnica debido a la heterogeneidad 
de los campos de conocimiento y perfiles de los participantes. 
 
Al aplicar dicha técnica, se agruparon y sintetizaron la totalidad de problemas62, resultando en 
ocho problemas síntesis, dos de los cuales63 muestran de manera clara la necesidad de un sistema 
de información para la gestión de la información producida por el área A y procesada por el 
área D, así como la necesidad de contar con formatos estandarizados para lograr una captura 
de información útil y suficiente. 
 
La totalidad de los problemas síntesis fueron ubicados en una matriz de importancia-urgencia64, 
donde se mostró que los problemas a atacar por el sistema de información se encontraban en un 
cuadrante que indica lo crucial de su desarrollo e implantación, para el logro de la estrategia de 
la Gerencia de Seguridad Institucional de la Organización. 
 
 

b. Identificación de las Restricciones del sistema. 

 
Las principales restricciones identificadas son de tipo normativo, impuestas por el Comité de 
Informática de la Organización, que marcan los estándares técnicos que se deben seguir, para 
que la propuesta de solución pudiera ser considerada para ejecutarse.  
 
En este sentido los aspectos más importantes a cumplir fueron en cuanto a la infraestructura, es 
decir, hardware, software y red de comunicaciones: 
 

 Requerimientos mínimos a cumplir en las características físicas (capacidad del disco duro, 
tamaño de la memoria, tipo y velocidad del procesador, etc.) de las computadoras cliente  
y servidor. 

 
 Requerimientos de seguridad de la red: protocolos de transferencia, encriptamiento, etc. 

 
 Requerimientos en cuanto al software empleado como base de desarrollo, ya que el 

Gobierno está tratando de homologar el software utilizado para el desarrollo de 
aplicaciones, en la totalidad de sus dependencias; por lo que dicho software debía ser de 
tipo libre. 

 
 

                                                 
60 Ver Anexo 2. Definición del Problema para una descripción completa del desarrollo de la técnica y sus resultados. 
61 Técnica de Grupo Nominal 
62 Idem (52). 
63 Idem (52). 
64 Idem (52). 
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Una restricción de tipo estructural presentada, fue que el edificio en el que se va a utilizar el 
Sistema de Gestión está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
por lo que la construcción de una red alámbrica de comunicaciones era imposible, ya que las 
modificaciones realizadas a la construcción debían ser mínimas; y una red de tipo alámbrico 
implicaba hacer un gran numero de perforaciones. 
 
Una restricción más fue en cuanto al tiempo de conclusión del proyecto, ya que se acercaba el 
cambio de Dirección, y era indispensable concluir nuestra labor antes de esta fecha. 
 
Una restricción de tipo organizacional, es que no importa cuáles sean los cambios generados a 
partir de la implantación del sistema de gestión, no se puede despedir a ninguno de los 
empleados del área, ya que son de “base”, por lo que en caso necesario, se deberá pedir a los 
jefes del área que reasignen a las personas innecesarias a otros puestos de trabajo. Sin embargo, 
no hay restricción en cuanto a los cambios que se pueden realizar en la estructura organizacional, 
es decir, creación o desaparición de puestos e inclusive de áreas, etc. 
 
La ultima restricción prevista, fue en cuanto al personal destinado por parte de la Organización, 
ya que no era posible contar con mucho personal o con muchas horas de su tiempo, ya que por 
su tipo de funciones, son muy recurridos para realizar diversos tipos de actividades de índole 
emergente, a las que dedican la mayor parte de su día y solamente en los lapsos “muertos” 
podrían trabajar en el sistema de gestión. 
 
 

c. Generación y análisis de alternativas de solución. 

 
Se formularon objetivos de acuerdo a cada problema síntesis encontrado, y líneas de acción a 
seguir para lograr los objetivos establecidos65. 
 
Tomando en consideración los objetivos -A, B e I-, sus líneas de acción y las restricciones 
anteriormente expuestas, la solución propuesta fue el desarrollo de un sistema de información 
con las siguientes características: 
 

a.  Utilizará sistema operativo y software de desarrollo, del tipo conocido como “libre”. 
 

b. La infraestructura requerida, en cuanto a máquinas utilizadas como clientes y servidor, 
deben cumplir con los requerimientos del Comité de Informática de la organización. 

 
c. La red de comunicaciones será inalámbrica, para realizar el menor número de 

alteraciones al edificio. 
 

d.  La seguridad en la transferencia, manejo y protocolos de la información, será la dictada 
por el Comité Técnico de la Organización. 

 
 
Se desarrollará un sistema integral, es decir, cubrirá la programación del lado del servidor, de los 
servicios a los clientes y los de soporte. Una breve descripción de cómo se ha pensado el diseño 
idealizado de la solución es la siguiente: 
 

1. La infraestructura de las áreas cambiará, a cada una se les proporcionarán 
computadoras, para utilizar la aplicación desarrollada. Dichas computadoras se 

                                                 
65 Para una descripción completa ver el Anexo 3. Formulación de Objetivos y Líneas de Acción. 
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encontrarán conectadas por medio de una red interna, a través de la cual se conectarán 
al servidor de datos, en el que podrán almacenar información o extraerla a través de 
interfaces personalizadas para cada una de las áreas. 

 
2. Los incidentes relevantes y cotidianos se reportarán desde las estaciones de la 

organización de manera completa, para lo cual en cada estación contarán con un 
formato con los puntos que deben cubrir, cuando comuniquen al área A, la ocurrencia 
de un incidente.  

 
3. En el área A, se transcribirá dicha información directamente en las pantallas de captura 

del Sistema de Gestión, haciendo uso de las terminales instaladas para cada uno de los 
operadores. 

 
4. Debido a la experiencia con que cuenta el Jefe de turno, seguirá proporcionando el signo 

a las tarjetas, es decir, decidiendo cuáles incidentes son relevantes y cuáles no. También 
continuará con la responsabilidad de comunicarse con los diferentes cuerpos de auxilio 
(ambulancia, policía, etc.) cuando el incidente lo requiera. 

 
5. Ahora el número identificador, será proporcionado de manera automática por el 

sistema de gestión, con lo que se eliminará la duplicidad de los mismos. 
 
6. El área C tendrá acceso al sistema de información para consultar las tarjetas 

almacenadas y podrán agregar su clasificación, quedando esta información almacenada 
también en el servidor central. 

 
7. Al tener la información reportada de manera completa, el área D obtendrá la 

información necesaria para la creación de sus gráficas al solicitarlo al sistema, y su labor 
será ahora de verdadero análisis de la información generada. 

 
 

d. Selección de hardware. 

 
La selección de software se pensó tomando en cuenta las restricciones del Comité Técnico de 
Informática de la Organización; el segundo criterio que se consideró, fue el servicio post-venta, así 
como la garantía otorgada, el servicio de personalización de software de acuerdo a los 
requerimientos del usuario, y por último, el costo de adquisición. 
 
La propuesta presentada al Comité Técnico se puede ver en el Anexo 9. Propuesta de red WLan 
 
 

e. Selección de software. 

 
Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección del software fueron los marcados por el 
Comité Técnico de la Organización, que solicita que todo el software utilizado para el desarrollo 
de aplicaciones sea de tipo “libre”. Por lo que primeramente se seleccionó como Sistema 
operativo a Linux; como manejador de bases de datos y lenguaje para páginas dinámicas de 
Internet, fueron elegidos de acuerdo con la experiencia de los desarrolladores en su uso –para 
eliminar los tiempos de capacitación-, y se seleccionaron, respectivamente, MySQL y PHP. 
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f. Análisis costo/beneficio 

 
Al desarrollar el sistema de gestión, se busca coadyuvar en una mejor toma de decisiones, lo que 
redundará en la reducción de daños a los usuarios -en su integridad física y/o pertenencias-, y 
que las instalaciones de la organización no sufran daños o deterioros por actividades delictivas o 
faltas administrativas cometidas. Logrando que se realicen tareas, tanto preventivas como de 
gestión, que mejoren la seguridad, reduzcan el número y frecuencia de interrupciones, mejoren la 
atención a usuarios y la información que reciben los mandos en la Organización.  
 
Algunos otros beneficios esperados son: 
 

1. Reducir considerablemente la utilización de papel en el área, al capturar directamente 
en el sistema de información. 

 
2. Contar con un formato que permita al personal en estación reportar de manera 

completa los datos necesarios, para una adecuada generación de información. 
 
3. Eliminar las interpretaciones subjetivas y transcripciones erróneas por parte del personal 

del área B. 
 
4. Una mejora significativa en la información, en cuanto a su oportunidad y calidad, que 

influirá directamente en la toma de decisiones relacionadas con los servicios de seguridad 
institucional para las instalaciones de la organización, sus empleados y usuarios.  

 
5. Reducir las inconsistencias en la información reportada por las áreas A y D, para que las 

acciones recomendadas por el área D sean coherentes con la información mostrada a los 
distintos jefes a través del Reporte desglosado (generado por el área A). 

 
6. La implantación de acciones para mejorar la seguridad institucional sea acorde con los 

eventos ocurridos y se vea reflejada en la reducción de los mismos. 
 
7. Aumentar las habilidades del personal del área A al agregar a sus conocimientos el del 

uso de la computadora. 
 
8. Trabajar con la información en tiempo real, permitiendo realizar consultas o generar 

reportes en el momento que se requieran, ahorrando tiempo a los distintos jefes de área 
de la organización, ya que en lugar de seguir el siguiente proceso: 

 
a. Hacer la petición al área A. 
b. El área A realiza la búsqueda de la tarjeta específica. 
c. Se imprime la tarjeta encontrada. 
d. Se hace llegar al solicitante la impresión de la tarjeta. 

 
Ahora contarán con claves de acceso personalizadas, para contar con la información 
que necesitan al realizar las búsquedas que consideren pertinente, y desplegar esa 
información en la pantalla de su computadora, sin necesidad de esperar a que se lleve 
a cabo todo el proceso descrito anteriormente.  

 
9. Establecer de manera más clara las funciones a realizar por cada uno de los integrantes 

del área A. 
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10. Minimizar el estrés manifestado por parte de los Jefes de turno, al reducir el número de 
funciones que vienen desempeñando, a solamente las establecidas para su puesto. 

 
 
Los costos incluyen los de adquisición de computadoras –que ya tienen incluido el software-, lo 
necesario para instalar la red de comunicaciones, los referentes a las adecuaciones en el 
mobiliario existente para instalar las computadoras; las horas-hombre dedicadas a la 
capacitación en el nuevo sistema, y el relativo a la seguridad, ya que se decidió adquirir un 
software para poder contar con un respaldo (espejo) de la información almacenada. 
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Plan de acción 
 
 
Para las diferentes fases que comprenden el plan de trabajo, se contó con personal especializado 
en cada área, se nombraron líderes de proyecto, personal para ejecutar la TGN, personal para la 
definición de los elementos estratégicos del área a intervenir, personal encargado de construir el 
modelo conceptual del sistema, así como personal para ejecutar la parte técnica del desarrollo 
del Sistema de Gestión. De acuerdo con la fecha de firma del convenio, se estructuró un plan de 
trabajo con duración de tres meses, y a partir de éste, se acordaron fechas de entrega de 
documentos y revisión de avances del sistema. Para una descripción completa del plan de acción 
ver el Anexo 8. Propuesta técnica. 
 
 

a. Desarrollo del Sistema de Información. 

 
De la información recopilada y los análisis realizados, se pudo corroborar que el área a intervenir 
no contaba con tecnología de información que solucionara los problemas definidos en la técnica 
participativa aplicada, por lo que se debía crear un nuevo sistema de información. Se comenzó 
por definir su propósito, alcance, qué información proporcionaría, cuándo66, qué infraestructura 
sería la necesaria para su adecuada operación67, etc.  
 
Para desarrollar el sistema de información se decidió utilizar el  modelo de ciclo de vida basado 
en prototipos, por las siguientes razones: 
 

1. Debido al gran impacto que se esperaba tendría en el personal del área A, ya que de las 
reuniones realizadas durante el desarrollo del mismo, se veía a los operadores renuentes 
a utilizarlo. 

 
2. Aunque la Organización quiere homologar todos sus desarrollos informáticos hacia 

sistemas abiertos, todas las áreas analizadas contaban con sistemas desarrollados en 
software propietario (es decir, lo contrario a lo deseado), por lo que un modelo de éste 
tipo nos permitiría mostrar a los involucrados, el sistema funcional e irlos familiarizando 
con él, por lo que se esperaba una mejor aceptación.  

 
 
De manera que a la vez que se definía su información estratégica, se comenzó a trabajar sobre 
un prototipo creado en Access, que mostrara las pantallas de captura y funcionamiento 
necesario para poder reflejar los procesos primarios de las áreas a abordar. 
 
Al no contar con formatos estandarizados para el registro de la información, se propusieron 
algunos formatos que fueron evolucionando -con la participación de los operadores- hasta 
resultar en las pantallas finales del prototipo del sistema de información. Dicho prototipo serviría 
como base para hacer la codificación en Linux y tener el sistema de gestión operable en red. 
 
El sistema de gestión se dividió en dos módulos, uno para el área A, y el segundo para el área D, 
ambos liderados por el Ing. Alcántara en conjunto con el Dr. Suárez, el primer módulo fue 

                                                 
66 Para ver la descripción completa de la propuesta presentada a la organización remítase al Anexo 8. Propuesta 
técnica. 
67 Para ver la descripción completa de la infraestructura propuesta ver el Anexo 9. Propuesta de red WLan. 
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desarrollado por el Ing. Víctor Lomas y el segundo por la Ing. Mayra Tovar. Para el área C, no se 
creó un módulo independiente, ya que es suficiente con agregar un campo en el que capturen 
sus identificadores. 
 
Se definió la siguiente tipología de usuarios del sistema de gestión: 

 
• Operadores del sistema 

– Operadores de mesa (área A) de los tres turnos de la mesa (30) 
 
• Jefes de Turno (tres) 

– Analistas de información (Área D) 
– Archivistas (2) 
– Personal operativo de Seguridad Institucional (45) 

 
• Usuarios 

– Autoridades del Gobierno: 
o Jefe de Gobierno 
o Secretario de Seguridad Pública 
o Secretario de Gobierno 
 

– La Organización: 
o Director General de la organización 
o Subdirector General Jurídico y de Seguridad Institucional de la organización 
o Gerente de Seguridad Institucional 
o Coordinador Técnico de Seguridad Institucional 
 

– Miembros del Grupo Operativo. 
 

 
Por cuestiones de seguridad, para cada uno de los usuarios y operadores se contará con un login y 
password personalizado y confidencial. 

 
Se entenderá como día laborable, dentro del cual los operadores podrán acceder al sistema de 
gestión para capturar y modificar la información de la base de datos, al periodo comprendido 
entre las 5:00 a.m. de un día y las 4:59 a.m. del día siguiente. 

 
El área D trabajará con la información capturada por el área A, el día anterior, entendiéndose 
que el área D maneja días calendario, es decir, de las 12:00 a.m. a las 12 p.m. del mismo día. 

 
Los informes y consultas generados, serán los mismos que se producen actualmente. 
 

• Reporte ejecutivo:  
– Resumen de incidentes relevantes ocurridos entre las 5 a.m. y las 4:59 a.m., que 

muestra el titulo, fecha, hora y estación de ocurrencia. 
 
• Reporte desglosado:  

– Total de tarjetas informativas de los sucesos ocurridos en el día (5 a.m. a 4:59 a.m.) 
considerados relevantes. 

 
• Sumaria:  

– Índice de tarjetas. 
 



Capítulo 5. Estudio de Caso. 
 
 

 

104 

• Tarjetas informativas individuales:  
– Impresiones de a uno o varios sucesos seleccionados de la base de datos, resultados de 

búsquedas por fecha, tipo, título. 
 

• Indicadores de resultados 
– Sucesos relevantes: delitos, faltas administrativas, operativos y tareas preventivas. 

Material presentado al Grupo Operativo, como base para la toma de decisiones. 
 

• Otros 
– Sucesos no relevantes a la seguridad institucional 
– Sucesos atendidos por operador de mesa 

 
 

b. Implantación del Sistema de Información 

 
La implantación se llevó a cabo en dos vertientes, una de ellas computacional y la otra 
organizacional. 
 
En cuanto a la implantación del sistema de computo, se trabajó en dos fases, en la primera se 
modificó el área de acuerdo con las necesidades de infraestructura para operar el sistema de 
gestión, se realizaron adecuaciones al mobiliario, se les proporcionó equipos de cómputo cliente 
(figura 5.6) y servidor, y se instaló una intranet inalámbrica (figura 5.5). Durante la segunda fase 
se instaló, probó y validó el sistema de información. 
 
 

    
 

Foto 5.5. Adecuación al mobiliario y estaciones de trabajo. 
 
 

       
 

Foto 5.6. Servidor y red de comunicaciones. 
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Tomando en cuenta que el módulo del área A, se encontraba listo para someterse a pruebas de 
funcionamiento y desempeño, se instaló en el servidor para validarlo, mientras tanto el módulo 
del área D, se desarrollaba en una máquina de prueba, por seguridad, hasta que se obtuvo la 
aprobación por parte del usuario, se transfirió a la máquina de producción. 
 
 

          
 

Foto 5.7. Operadores haciendo uso del Sistema de Gestión. 
 
 
Una vez que se tuvo todo el equipo de cómputo instalado, la red de comunicaciones 
funcionando y el sistema de gestión listo para operar, el siguiente paso fue la capacitación. Se 
programó para los 45 operadores de mesa y los jefes de turno del área A, en cuanto al uso de las 
facilidades del sistema en la captura de datos en tarjetas informativas y en la producción de 
informes. Este adiestramiento se realizó en tres sesiones de cuatro horas cada una –una por 
turno-  y se continuó con la modalidad de asesoría y resolución de problemas para el periodo de 
pruebas y captura inicial68. 
 

 
 

Foto 5.8. Impresión del informe. 
 
 
En cuanto a la vertiente organizacional, el proceso que  se implantó, conllevo cambios en cuanto 
a las funciones desarrolladas por los operadores y jefes de turno del área A, y los cambios 
efectuados en esta área impactaron en el área D, ya que ha cambiado la manera en que 
manejan la información proporcionada y la procesan69. 
 
Algunos puntos que se tomaron en cuenta antes, durante y posterior a la implantación del 
sistema de gestión fueron las siguientes: 

                                                 
68 Para ver la información detallada referente a la capacitación realizada remítase al Anexo 8. Propuesta técnica. 
69 Para ver la información detallada del proceso rediseñado remítase al Anexo 10. Proceso de trabajo rediseñado del 
área A. 



Capítulo 5. Estudio de Caso. 
 
 

 

106 

 
1. Aunque se cuente con un prototipo, es vital fijar fechas en las que se muestre el avance 

del sistema de gestión, así como realizar pruebas sobre las diferentes versiones 
desarrolladas del sistema final (Linux), de manera que la validación por parte del 
usuario se dé a lo largo del proceso de desarrollo.  

 
2. La capacitación necesaria para el personal del área A, no solamente cubrirá la relativa a 

la operación del sistema de información, sino que también se desarrollaran las 
habilidades necesarias para lograr una adecuada captura de la información. 

 
3. El área de captura desaparecerá, por lo que el personal que ahí labora se debe 

reasignar  
 

4. Se tiene una red interna que se puede aprovechar para el uso del nuevo sistema de 
información. 

 
5. Para la operación del sistema de gestión solamente el servidor debe estar en plataforma 

Linux, pudiéndose mantener el resto del equipo bajo plataforma Windows, esto con el 
fin de disminuir en los usuarios la resistencia que implicaría el enfrentarlos a un nuevo 
sistema operativo.  

 
 
En general la implantación fue sencilla, ya que al estar los usuarios inmersos durante todo el 
proceso de desarrollo, el cambio al nuevo sistema de trabajo se realizó con un mínimo de 
tropiezos.  Aunque los operadores se enfrentaron con una tecnología completamente nueva, la 
adaptación que tuvieron fue muy buena, ya que no se encontraron inconvenientes significativos 
para que realizaran un adecuado uso del equipo y del sistema de información. Además, fue de 
suma importancia contar con el apoyo por parte del jefe del área, y el grupo de stakeholders en 
general, ya que realizaron un gran trabajo de convencimiento, lo que aumentó la disposición y 
mejoró la actitud por parte de los usuarios a participar durante el desarrollo, implantación y uso 
del sistema de gestión. 
 
 

c. Plan de seguridad. 

 
Para comenzar con el tópico de la seguridad diremos que se asignaron login y password 
confidenciales a cada uno de los usuarios del sistema en las diferentes clasificaciones establecidas. 
De esta manera aseguramos que los permisos establecidos –captura, modificación, borrado, 
impresión, etc.- correspondan con la categoría asignada. 
 
Para preservar la integridad del hardware, se realizaron pruebas de instalación y operación, 
primeramente con el área en la que se estaba trabajando y posteriormente con el área técnica 
responsable, de manera que el aval proviniera del área facultada dentro de la organización, 
para tales efectos. 
 
Para preservar los datos se realiza, además del almacenamiento en el servidor, una copia en una 
segunda máquina, dichos respaldos se realizan cada 15 minutos, así, en caso de que suceda un 
evento que ponga en riesgo la máquina servidor o su contenido, se contará con el respaldo de la 
información, pudiéndose adecuar otra maquina como servidor y reinstalar en ésta, el sistema de 
gestión por completo. 
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Como parte del plan de seguridad se incluyó un apartado que muestra cómo realizar el respaldo 
y recuperación de la base de datos70, así como un manual de administración de la red de 
comunicaciones. 
 
 

                                                 
70 Ver el Anexo 10. Manual del administrador, sección  Prevención de desastres y recuperaciones  
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Seguimiento y control. 
 
 
Se realizaron reuniones de seguimiento del desarrollo del sistema de información, para asegurar 
que la lista de requerimientos solicitados por el usuario para las pantallas de captura, los 
formatos de impresión y el tipo de consultas que deseaban realizar, estuviera cubierta.  
 
A medida que se realizaron estas reuniones, se detectaron faltantes y cambios en los 
requerimientos, por lo que se tuvo que adecuar el plan de acción, para contemplar estos 
cambios, que fueron realizados directamente en el sistema final 
 
Se estableció un periodo de dos meses a partir de la implantación del sistema de información, 
para que durante este tiempo se puedan realizar consultas en cuanto al funcionamiento general 
del mismo, así como en tópicos específicos, como por ejemplo, en cuanto su administración. 
 
La vida útil del sistema de gestión no tiene un límite establecido, ya que cumple en lo general, 
con la totalidad de requerimientos establecidos, tanto por los usuarios como por las instancias de 
control, para un adecuada realización de las funciones establecidas como estratégicas, por lo que 
sólo se contemplan como necesarios cambios, en lo referente a adecuaciones de las interfaces 
debidas a nuevos requerimientos; cambios en la información reportada, debido a nuevas 
estadísticas, etc. 
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Algunos de los problemas resueltos al aplicar la metodología y en específico con la implantación 
del sistema de gestión fueron: 
 

 Reducción de inconsistencias en los datos reportados por estaciones y la capturada por el 
área A. 

 
 Reducción en errores debidos a una interpretación y redacción errónea de los datos 

transcritos por el área B, respecto de los entregados por el área A.  
 
 Reducción en los niveles consumidos de papel en el área A. 

 
 Reducción en los niveles de estrés por parte de los operadores, ya que a través del sistema 

de gestión se aligeró su carga de trabajo. 
 
 Mejoría significativa en cuanto a los tiempos de captura y entrega de la información por 

parte del área A con sus distintas áreas relacionadas. 
 
 Mejoría significativa en cuanto a los tiempos de captura y entrega de la información por 

parte del área D. 
 
 Para el área A en particular, no se contaba con ningún equipo de cómputo, por lo que el 

contar con computadoras fue visto como un punto positivo por parte de los operadores. 
 
 Al haber sido desarrollada, en conjunto con el usuario, la resistencia al cambio 

presentada durante las primeras semanas, debido al cambio de paradigma acerca de la 
manera de realizar sus funciones, fue mínima. Otros puntos que ayudaron al respecto fue 
realizar una adecuada capacitación y proveerles de soporte presencial en los primeros 
días de operación. 

 
 Se comenzó a trabajar por parte de las áreas, en la consolidación de un cuadernillo para 

la homologación de criterios de clasificaciones de los incidentes y la creación de catálogos. 
 

 Se integraron al Sistema de Gestión los datos que se manejaban en distintas bases de 
datos, como por ejemplo, vendedores ambulantes, detenidos por faltas administrativas o 
delitos. 

 
 Actualmente el sistema de gestión es parte integral del desarrollo de las funciones del 

área  A. 
 
Al aplicar la metodología se cumplió la minimización o solución a los problemas identificados en 
el capítulo 3. Se trabajó arduamente en la identificación de requerimientos de información y 
operación, de manera que cuando se diseñó y desarrolló el sistema de información, estaban 
contemplados todos los necesarios para ayudar en la mejora de sus funciones. La comunicación 
dentro del equipo, permitió subsanar las deficiencias del plan de acción, asegurando al usuario el 
cumplimiento en las entregas, aunque se tuvieron que negociar los tiempos de entrega. 
 
Se logró hacer patente a los altos mandos de la organización, la importancia de las actividades 
realizadas por las áreas en cuestión, con lo que se logró que se comenzaran a destinar recursos a 
las mismas. El aplicar la metodología, permitió prever la resistencia al cambio por parte de los 
usuarios, ya que el proyecto se planeó de manera que ellos pudieran ir conociendo y avalando el 
sistema a lo largo de su desarrollo, e inclusive realizar pruebas a los distintos módulos, por lo que 
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al implantarlo, los usuarios, ya sabían qué debían esperar del sistema de gestión y cómo debían 
manejarlo. 
 
El que el personal de la organización viera la formalidad del trabajo del grupo de planeación, en 
cuanto a cumplimiento de tareas y presentación de resultados, permitió que los altos mandos de 
la organización se convencieran de la conveniencia de la solución presentada y se 
comprometieran para apoyar su adopción. 
 
El contar con una metodología como la propuesta coadyuva a cumplir en tiempo y forma con 
las actividades planeadas; y que el resultado de dicho ejercicio –sistema de información- sea 
realmente estratégico, ya que se parte de las necesidades reales de un área, pero siempre 
jerarquizando estas necesidades de acuerdo con la estrategia de la organización. 
 
El sistema ha permitido que específicamente el área D, comenzar a aplicar un pensamiento 
estratégico acerca de la información que maneja y la definición de indicadores de desempeño 
significativos, ya que hasta el momento, solamente trabajaban con comparativos de la 
información generada, para ciertos periodos de tiempo. 
 
Algunos de los indicadores que han propuesto son los siguientes: 
 

 De la eficiencia con que se asegura a las personas involucradas en la ocurrencia de un 
incidente delictivo o falta administrativa: 

 
o Se cuenta con el número de incidentes ocurridos, para cada uno de ellos se tiene 

el número de asegurados que es igual a la suma de puestas a disposición más los 
desistimientos, por lo que el número de asegurados debe ser por lo menos igual al 
número de puestas a disposición del Ministerio Público o del Juez Cívico, si no es 
así, se puede revisar qué es lo que está pasando con el personal encargado de 
aseguramientos.  

 
o En caso de que los desistimientos o desalojos se lleven a cabo por falta de 

patrulla, se puede crear un reporte de la autoridad a la que se le solicitó, y su 
ocurrencia, dirigido al jefe de dicha policía para que sirva como amonestación a 
ese agrupamiento. 

 
 De la eficiencia de los capturistas, ya que a través del login dado a cada empleado para 

acceder al sistema, se sabe qué operador es el que ingresó la tarjeta, para obtener 
estadísticas de productividad de los operadores, en un periodo determinado. 

 
 Se puede saber qué autoridades son las que realizan el mayor número de aseguramientos 

y el por qué, ¿Es sólo su ubicación? ¿O todas las policías están distribuidas de manera 
equitativa a lo largo de la red? ¿Entonces qué es lo que hace la diferencia? Y de acuerdo 
con estos resultados, implementar incentivos por productividad. 

 
 ¿El número de elementos de las diferentes policías es proporcional al número y lugar de 

ocurrencia de incidentes? 
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 En los resultados obtenidos de la base de datos se pueden buscar los días en que fue 
aplicado alguno de los operativos, como por ejemplo el garret63, y buscar para esos días su 
efecto, positivo, negativo o nulo en la ocurrencia de sus incidentes relacionados. 

 
 Se puede lograr correlacionar variables que influyen en la ocurrencia –aumento o 

disminución- de los diversos incidentes manejados, por ejemplo, elementos como el clima, 
eventos deportivos, eventos masivos –marchas, mítines, etc.- eventos recreativos –miss 
universo-, etc.   

 
Para asegurar el buen funcionamiento de la metodología es necesario: 
 

 Definir, el alcance, especificando el número de pantallas de captura que serán 
desarrolladas, qué información contendrá, qué consultas serán necesarias, qué tipo y 
formato de reportes serán necesarios, quiénes serán las personas que podrán acceder al 
sistema de información y con qué privilegios. 

 
 Por lo anterior es importante que las ideas a partir de las que se genera lo que será el 

sistema de información propuesto, provenga de los usuarios y que las modificaciones a las 
mismas estén validadas de parte de los mismos. 

 
 Todos los requerimientos, cambios o acciones acordadas deben estar por escrito, para 

forzar a los usuarios a ser concretos en sus requerimientos, además de servir como prueba 
en caso de discrepancias. 

 
 Dentro del plan de trabajo es importante definir las personas que intervendrán en el 

desarrollo del ejercicio de planeación y cuáles serán sus funciones, para evitar huecos o 
superposición de las mismas. 

 
 La comunicación dentro del grupo de trabajo es muy importante para eliminar la fuga o 

triangulación de la información durante el desarrollo del sistema de información; sobre 
todo cuando el proyecto es dividido en subproyectos.  

 
 
Algunas funcionalidades extra que se han pensado para el sistema de gestión, pero que no se 
realizaron por cuestiones de tiempo o porque están desarrollando los insumos, son: 
 

 La homologación de criterios de clasificación, para que desde el área A, se capturen los 
datos de la manera en que son necesarios en el área D, eliminado de esta manera 
tiempo de captura del personal del área D. 

 
 La generación automática de las estadísticas manejadas por el área D, pero con 

variables abiertas, es decir, que la generación de las estadísticas fueran dinámicas bajo 
demanda. 

 
 La presentación de indicadores de desempeño significativo. 

 
 
 

                                                 
63 Operativo que hace uso de aparatos detectores de metal (conocidos como garret) para minimizar la entrada de 
armas de fuego y blancas a las instalaciones de la organización. 
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Algunas líneas de investigación que se han pensado con la presente tesis como punto de 
partida son: 
 

 ¿Cómo seleccionar hardware y software para un proyecto de sistemas de 
información? ¿Qué criterios son los mínimos indispensables?, y esto de acuerdo con 
una clasificación previa de los distintos tipos de organizaciones. 

 
 ¿Cómo lograr que un sistema de información sea visto como un proyecto de 

inversión? ¿Cómo debería ser la evaluación de este tipo de proyectos? 
 

 ¿Cuál podría ser una propuesta metodológica para llevar a cabo la planeación y 
desarrollo de un sistema de información de manera acelerada? Ya que como se 
menciona en la presente tesis, el tiempo es una de las principales razones, para 
que se abandonen o ni siquiera se intenten, intervenciones de planeación. 
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Elaboración de Funciones del área A. 
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A continuación se presenta el diagrama de la ubicación de la Coordinación Técnica y del área A dentro de la estructura 
organizacional de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar que el área A no depende de la Coordinación Técnica y que su objetivo, como se enuncia mas adelante, es 
el de apoyar a la Gerencia de Seguridad Institucional y a las Coordinaciones dependientes de la Gerencia. 
 
Las funciones de la Coordinación Técnica y del área A se establecen en los términos siguientes: 
 
FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA 
 
Objetivo 
Apoyar a los servicios de seguridad y vigilancia de la Institución, mediante la investigación, diseño, desarrollo y aplicación de 
dispositivos y sistemas técnicos, orientados a preservar la integridad física de los usuarios y empleados de la red de servicio, así 
como los bienes e instalaciones del organismo. 
 
Funciones: 
 
1. Realizar y coordinar estudios y/o proyectos para  incrementar la eficacia y eficiencia de los sistemas de seguridad y 

vigilancia en la red de servicio. 
 
2. Evaluar la información concerniente a incidentes relevantes y cotidianos que afecten las instalaciones y/o equipos del 

organismo, para coadyuvar en su atención inmediata y proponer las medidas preventivas de orden táctico. 
 
3. Elaborar la especificación técnica y presupuesto de los equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos, destinados a la 

seguridad y vigilancia de las instalaciones y equipos del organismo,  para apoyar la toma de decisiones de adquisición. 
 
4. Analizar y determinar la viabilidad de los equipos y dispositivos destinados a la seguridad y vigilancia de las instalaciones 

y equipos del organismo, para elaborar el dictamen técnico de la factibilidad de las propuestas externas. 
 
5. Participar en las licitaciones públicas mediante la evaluación técnica de las propuestas presentadas por los proveedores, 

para la adquisición de equipos eléctricos y electrónicos destinados a la seguridad y vigilancia del organismo. 
 
6. Realizar las pruebas operativas y funcionales de los equipos eléctricos y electrónicos adquiridos e instalados, para ser 

incorporados al sistema de seguridad y vigilancia. 
 
7. Supervisar los trabajos de instalación realizados por compañías contratadas para dar cumplimiento a las bases técnicas 

de licitación. 
 
8. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas y/o equipos de seguridad y vigilancia a cargo de la 

Gerencia, que no son objeto de mantenimiento por empresas contratadas para conservarlos en condiciones operativas. 
 
9. Supervisar y validar los trabajos realizados por las compañías contratadas para atender el mantenimiento de los equipos 

eléctricos y electrónicos de seguridad y vigilancia que así lo requieran. 
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INTERNA OPERACIONES E  
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COORDINACIÓN  
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COORDINACIÓN  
“ B ” 

COORDINACIÓN  
“ A ” 

SERVICIOS  
EXTERNOS DE  

VIGILANCIA 

COORDINACION  
TECNICA PROTECCIÓN  

CIVIL 

ÁREA A 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 



Anexos. 

 
117 

10. Elaborar y difundir los documentos técnico-administrativos necesarios para orientar el desarrollo de las actividades 
asignadas a la Coordinación, de conformidad con las políticas y lineamientos aplicables en la materia. 

 
11. Capacitar al personal de la Gerencia de Seguridad Institucional para la operación de los equipos eléctricos y electrónicos 

de seguridad y vigilancia. 
 
12. Los demás afines a las precedentes, así como las que le encomiende la Gerencia de Seguridad Institucional, de 

conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
 
FUNCIONES DEL ÁREA A. 
 
Objetivo. 
 
Apoyar a la Gerencia de Seguridad Institucional y Coordinaciones que la conforman en la toma de decisiones, mediante la 
evaluación y el procesamiento de la información concerniente a incidentes relevantes y cotidianos, acontecidos en las 
instalaciones de la organización. 
 
Funciones. 
 
1. Captar, clasificar, procesar y evaluar la información concerniente a incidentes relevantes y cotidianos suscitados en las 

instalaciones, equipos y material rodante del organismo, para coadyuvar en su atención inmediata hasta su conclusión.  
 
2. Informar de manera oportuna y veraz con respecto a los incidentes relevantes a la Subdirección General Jurídica y de 

Seguridad Institucional, Gerencia de Seguridad Institucional y Coordinaciones que la conforman para su atención eficaz.  
 
3. Transmitir las instrucciones giradas por la Subdirección General Jurídica y de Seguridad Institucional, la Gerencia de 

Seguridad Institucional y las Coordinaciones que la conforman para ejecutar los protocolos de atención a incidentes. 
 
4. Mantener una comunicación permanente con las Coordinaciones de la Gerencia de Seguridad Institucional, para atender 

oportunamente los incidentes que se susciten en las instalaciones de la organización. 
 
5. Solicitar y coordinar los apoyos internos y externos para la atención de los incidentes relevantes y cotidianos que se 

susciten en la Organización hasta su conclusión. 
 
6. Utilizar los equipos y/o dispositivos eléctricos y electrónicos de seguridad y vigilancia para la intervención oportuna de los 

incidentes en la Organización. 
 
7. Elaborar y difundir los documentos técnico-administrativos necesarios para orientar el desarrollo de las actividades 

asignadas al área A, de conformidad con las políticas y lineamientos aplicables en la materia. 
 
8. Los demás afines a las precedentes, así como las que le encomiende la Gerencia de Seguridad Institucional, de 

conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
 
La Misión del área A la siguiente: 
 
Procesar y evaluar la información de los incidentes relevantes y cotidianos que se presentan en la Organización, así como 
solicitar y coordinar apoyos internos y externos para la adecuada atención de los usuarios, los trabajadores y sus instalaciones; 
elaborando documentos técnico-administrativos para apoyar a la gerencia de seguridad institucional en la toma de 
decisiones, mediante el trabajo coordinado de su personal, con el objetivo de brindar un servicio eficiente y de calidad. 
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La metodología que se aplicó durante la sesión de trabajo, se diseño con base en la Técnica Participativa de Grupo Nominal. 
A continuación se hace una breve descripción de esta técnica: 
 
Técnica de Grupo Nominal (TGN) 
Esta técnica consiste en formular problemas de manera grupal, preferentemente con grupos interdisciplinarios, respecto a una 
situación o pregunta específica para realizar posteriormente el análisis de los mismos y buscar el acuerdo general respecto a las 
acciones o resultados derivados de la reunión. 
 
La técnica se caracteriza porque opera bajo los principios de participación plural e igualdad. Así mismo requiere de una o más 
personas que conduzcan la reunión (facilitadores). 
 
Los objetivos de la TGN son: 
Analizar de manera grupal una situación desde diversos puntos de vista en un clima de confianza. 
Generar un consenso respecto al tema particular analizado. 
Finalizar la reunión con acuerdos específicos para realizar acciones concretas. 
 
III. Descripción de la Metodología 
La metodología que se desarrolló para el diagnóstico de la problemática consistió de cinco etapas. Las tres primeras 
correspondieron a la generación de ideas y las dos últimas se orientaron a la valoración de dichas ideas.  
El siguiente diagrama esquematiza las etapas de la metodología empleada: 
 

1

GENERACIÓN DE 

PROBLEMAS

2

ANÁLISIS DE 

LOS PROBLEMAS

3

REGISTRO DE 

LOS PROBLEMAS

4

AGRUPACIÓN DE LOS 

PROBLEMAS

5

CLASIFICACIÓN Y 

JERARQUIZACIÓN DE 

LOS PROBLEMAS  
 
1. Generación de problemas 
Esta etapa fue silenciosa y por escrito. El ejercicio inició cuando el facilitador leyó en voz alta al grupo, el enunciado de la 
pregunta a analizar. Los participantes no se comunicaron entre sí y silenciosamente escribieron los problemas en tarjetas que 
previamente se les habían proporcionado. 
 
La pregunta se elaboró de tal manera que no se limitará la capacidad de aportación de ideas de los participantes. Por lo 
tanto se buscó un enunciado más general, a pesar de que el objetivo es diseñar e implantar un sistema de información. Esto 
permitió que los participantes abordaran a la problemática en su conjunto y no únicamente a los factores que estuvieran 
relacionados con los procesos del flujo de información.  
 
Por lo tanto se decidió que la pregunta a plantear al grupo de participantes fuera la siguiente: 
¿Qué problemática existe en el área A y en el área D pertenecientes a la Gerencia de Seguridad Institucional? 
 
 
2. Análisis de los problemas 
Transcurrido un periodo de tiempo, en forma ordenada y aleatoriamente cada uno de los participantes propuso libremente 
sus ideas que respondieran a la pregunta planteada en la etapa 1.  
 
No se limitó el proceso de generación de ideas, por el contrario se les invitó a plantear todas las ideas, siempre que éstas 
estuvieran bien sustentadas y dentro del contexto del análisis.  
 
En esta etapa, todas las ideas fueron analizadas por el grupo de participantes, siendo aclaradas por el autor cuando fuera 
necesario. Cabe señalar que se trató de evitar la polémica en el análisis de las ideas. 
 
3. Registro de problemas 
Una vez analizadas detenidamente cada una de las ideas, el grupo de participantes acordó sobre la forma de redacción más 
correcta de las mismas. 



Anexos. 

 
120 

El facilitador registró las ideas por medio de una computadora portátil y con la ayuda de un retroproyector a la vista de 
todos.  
La idea debe emplear enunciados breves sin alterar el significado de ésta. 
 
4. Agrupación de los problemas 
Paso siguiente fue la agrupación de las ideas atendiendo a su similitud de significado y propósito. Cada criterio de agrupación 
de ideas fue seleccionado por el grupo de participantes de común acuerdo. No se impusieron límites acerca del número de 
ideas que podrían formar cada agrupación. 
 
Ya que se tenían los grupos de ideas similares, se invitó al grupo de participantes a proponer un enunciado general que 
englobará la esencia de todas y cada una de las ideas de cada agrupación.  
 
Finalmente se tuvo una lista con los enunciados generados por el proceso de síntesis. 
 
 
5. Clasificación y jerarquización de los problemas 
En esta etapa, los enunciados generados de la etapa 4, se clasificaron de acuerdo a su nivel de importancia y urgencia. Se le 
recomendó al grupo de participantes que si les producía confusión la palabra “urgencia” al momento de hacer la clasificación, 
se orientaran mejor por la palabra “facilidad” para resolver el problema. 
 
 
IV. Resultados de la aplicación 
 
ETAPAS (1,2 y 3).  
La siguiente gráfica representa la totalidad de los problemas planteados por el grupo de participantes: 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Falta de equipo informático de alta tecnología. 
2. Insuficiencia de recursos humanos 
3. Carencia de capacitación de recursos humanos. 
4. Falta de mantenimiento a los equipos de trabajo 

8. Insuficiencia ocasional de material de oficina 
9. Retrasos ocasionales en la entrega de información  (Sumarias) 
10. Carencia de un sistema informático automatizado que facilite el análisis 
de la información 
11. Carencia en el acceso a la red de Internet 

13. Desvinculación de las bases de datos 
14. Falta de un sistema de información que facilite hacer cortes de  

 periódicos 
15. Existe una sobrecarga de trabajo 
16. Falta de información  clara y detallada en las tarjetas de información 
17. Falta de integración  del área A y del área D  a la estructura orgánico- 
funcional de la Gerencia de Seguridad Institucional 
18. Falta de elaboración  y formalización 

19. Falta de formatos estandarizados  
20. Falta de vinculación  con el personal del  área operativa de seguridad 
21. Falta de coordinación inter - institucional 
22. Falta de un marco de referencia en relación al análisis de información 
con otras organizaciones del mundo  
23. Carencia de convenios y acuerdos con  entidades externas  
(Delegaciones, municipios, organizaciones no gubernamentales, etc.) 

de reporte 
25. Falta de acceso a bases de datos externas 

de políticas, procesos y  
procedimientos 

- 

23. Carencia de convenios y acuerdos con  entidades externas  

24. El personal operativo carece de una guía 
25. Falta de acceso a bases de datos externas 

7. Ausencia de mobiliario ergonómico. 

LISTA DE PROBLEMAS 

5. Mala redacción de las tarjetas de información. 
6. Información incompleta en las tarjetas de información. 

12. No se realiza el análisis de la información sábados y domingos 

información 
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1. Falta de equipo 

informático de alta 

tecnología

4. Falta de 

mantenimiento a los 

equipos de trabajo

10. Carencia de un sistema 

informático automatizado que 

facilite el análisis de la información

11. Carencia en el 

acceso a la red de 

Internet

13. Desvinculación 

de las bases de datos

14. Falta de un sistema de 

información que facilite hacer 

cortes de información periódicos

22. Falta de un marco de 

referencia en relación al 

análisis de información con  

otros metros del mundo

Falta de un sistema computacional (software, hardware, 

comunicaciones) soportado por una red estructurada de 

datos de alta tecnología.

SÍNTESIS

AGRUPACIÓN

1. Falta de equipo 

informático de alta 

tecnología

4. Falta de 

mantenimiento a los 

equipos de trabajo

10. Carencia de un sistema 

informático automatizado que 

facilite el análisis de la información

11. Carencia en el 

acceso a la red de 

Internet

13. Desvinculación 

de las bases de datos

14. Falta de un sistema de 

información que facilite hacer 

cortes de información periódicos

22. Falta de un marco de 

referencia en relación al 

análisis de información con  

otros metros del mundo

Falta de un sistema computacional (software, hardware, 

comunicaciones) soportado por una red estructurada de 

datos de alta tecnología.

SÍNTESIS

AGRUPACIÓN

ETAPA 4.  
Cada enunciado del problema se agrupó como sigue 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5. Mala redacción 

de las tarjetas de 

información

6. Información 

incompleta en 

las tarjetas de 

información

16. Falta de 

información clara y 

detallada en las 

tarjetas de 

información

19. Falta de 

formatos 

estandarizados

24. El personal 

operativo carece de 

una guía de reporte

Falta de información clara y detallada por ausencia de 

formatos estandarizados y guías de reporte para el 

personal de la Gerencia de Seguridad Institucional 

(personal operativo, CEO y de asesoría).

AGRUPACIÓN

SÍNTESIS

7. Ausencia de mobiliario ergonómico

8. Insuficiencia ocasional de material de oficina 

Falta de mobiliario, equipos y material de oficina adecuados.

SÍNTESIS

AGRUPACIÓN

17. Falta de integración del CEO 

y de la asesoría a la estructura 

orgánico-funcional de la Gerencia 

de Seguridad Institucional

18. Falta de elaboración y 

formalización de políticas, 

procesos y procedimientos

Falta de actualización de la estructura 

organizacional de la Gerencia de Seguridad 

Institucional y así como las políticas, procesos y 

procedimientos.

AGRUPACIÓN

SÍNTESIS

17. Falta de integración del area A  
y del área D a la estructura  
orgánico-funcional de la Gerencia  
de Seguridad Institucional 

18. Falta de elaboración y 
formalización de políticas, 
procesos y procedimientos 

AGRUPACIÓN 

21. Falta de coordinación 

inter-institucional

23. Carencia de convenios y acuerdos con  

entidades externas (Delegaciones, municipios, 

organizaciones no gubernamentales, etc.)

25. Falta de acceso a bases de 

datos externas

Falta de convenios y acuerdos inter-institucionales 

(PGJDF, SSP, PFP, PGR, Delegaciones, Municipios, 

organizaciones no gubernamentales, etc.) para el 

intercambio de información, participación operativa 

conjunta.

SÍNTESIS

AGRUPACIÓN
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Los siguientes enunciados quedaron solos sin agrupar, por lo tanto, se consideran por sí mismos, como ideas independientes, 
similar a los enunciados que resultaron de la síntesis de los agrupamientos de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, los enunciados que resultaron de la síntesis de los diferentes agrupamientos de problemas, son: 
 

CUADRO SÍNTESIS DE PROBLEMAS 

A) Falta de información clara y detallada por ausencia de formatos estandarizados y 
guías de reporte para el personal de la Gerencia de Seguridad Institucional (personal 
operativo, área A y área D. 

B) Falta de un sistema computacional (software, hardware, comunicaciones) soportado 
por una red estructurada de datos de alta tecnología. 

C) Falta de convenios y acuerdos inter-institucionales (PGJ, SSP, PFP, PGR, Organizaciones 
No Gubernamentales, etc.) para el intercambio de información, participación operativa 
conjunta 

D) La falta de recursos humanos y su desequilibrada distribución genera una sobre carga 
de trabajo y ocasiona retrasos en el procesamiento de la información 

E) Falta de mobiliario, equipos y material de oficina adecuados. 

F) Falta de actualización de la estructura organizacional de la Gerencia de Seguridad 
Institucional y así como las políticas, procesos y procedimientos. 

G) Carencia de capacitación de recursos humanos 

H) Falta de vinculación con el personal del área operativa de seguridad 

 
 
 
 
ETAPA 5.  
A continuación se clasificaron los problemas del cuadro síntesis con base en su importancia y urgencia. 
 
 
 
RESULTADOS  
 
 
 
 
 
 

 
+ IMPORTANTES

+ URGENTES

+ IMPORTANTES

- URGENTES

I II

IV III

A, B

- IMPORTANTES

+ URGENTES

- IMPORTANTES

- URGENTES

G, F, D

E C, H

A, B G, F, D

E C, H

Carencia de capacitación de recursos humanos

Falta de vinculación con el personal del área operativa de seguridad
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Formulación de Objetivos y Líneas de Acción 
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La formulación de objetivos va de acuerdo a cada problema síntesis encontrada, así como las líneas de acción corresponden a 
los objetivos establecidos: 
 
 
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Objetivo A:  
Elaborar y ejecutar formatos estandarizados y guías de reporte para el personal de la Gerencia de Seguridad Institucional 
(Personal Operativo, área A y área D), con la finalidad de obtener información clara y detallada. 
 
Líneas de Acción A  
Elaborar un catálogo de incidentes. 
Diseñar el formato y los campos principales con base en el catálogo de incidentes, considerando la fecha, hora del incidente, 
tarjeta, estación, asunto, quién reporta, quién recibe y las novedades. 
Elaborar las guías de reporte. 
 
Objetivo B: 
Diseñar e implantar un sistema computacional sistematizado soportado por una red estructurada de video, voz y datos, 
utilizando equipo de alta tecnología. 
 
Líneas de acción B 
 Elaborar un anteproyecto de acuerdo a las necesidades del área. 
Realizar un sondeo de mercado y solicitar a compañías especializadas en el ramo, propuestas de solución y determinar la 
mejor alternativa. 
Presentar el proyecto y solicitar los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 
Capacitar al personal que estará a cargo de la operación de los equipos. 
 
Objetivo C: 
Planear y establecer convenios y acuerdos para la participación operativa conjunta entre la Organización y otras 
organizaciones, en materia de seguridad y protección civil. 
 
Líneas de acción C 
Definir los diferentes tipos de colaboración que la Organización requiere, y en particular los que competen a la GSI. 
Establecer los criterios y lineamientos bajo los términos en los que se van a realizar los convenios y/o acuerdos de colaboración. 
Establecer la vinculación con las instituciones y/o organizaciones en materia de seguridad y protección civil 
Elaborar un catalogo de las instituciones y/o organizaciones con las que se tienen convenios. 
 
Objetivo D: 
Optimizar el desempeño de los recursos humanos existentes, y en su caso, justificar ante las autoridades correspondientes, la 
necesidad de aumentar la plantilla de personal. 
 
Líneas de acción D  
Investigar el número de llamadas de entrada y salida, los tiempos promedio o estándar de atención a las tarjetas informativas 
y el número promedio de incidentes por turno y día. 
Organizar el estado de fuerza del área A, contemplando descansos, vacaciones, faltas, licencias, incapacidades del personal de 
acuerdo a las estadísticas. 
Planear las cargas de trabajo y analizar la necesidad de aumentar la plantilla del personal. 
 
Objetivo E: 
Elaborar e implantar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos. Programar el suministro 
oportuno de mobiliario y papelería con base en las necesidades detectadas. 
 
Líneas de acción E  
Elaborar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos instalados en el área A. 
Formular las órdenes de servicio y justificaciones correspondientes para la contratación de los mantenimientos preventivos y/o 
correctivos a los equipos, ante las instancias competentes.  
Incluir en el Anteproyecto de Presupuesto (POA) los requerimientos de bienes y servicios necesarios.  
Comprobar que se lleven acabo las acciones necesarias para contar con los requerimientos solicitados en tiempo y forma. 
 
Objetivo F 
Integrar al área A en la estructura organizacional de la GSI y establecer sus políticas, funciones, procesos y procedimientos 
 
Líneas de acción F  
Definir las funciones sustantivas del área A.  
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Justificar  a detalle la inclusión del área A en la estructura organizacional de la organización, como un área sustantiva. 
Presentar la propuesta ante las autoridades correspondientes. 
 
Objetivo G: 
Diseñar e implantar un proceso de selección, capacitación y actualización para el personal del área A.  
 
Líneas de acción G  
Implantar un procedimiento de selección del personal, considerando aptitudes, habilidades y actitudes. 
Determinar las necesidades de capacitación con la finalidad de diseñar los programas de capacitación.  
Determinar las necesidades de actualización. 
 
Objetivo H: 
Vincular y coordinar las acciones del personal operativo de seguridad, mediante un manual de procedimientos. 
 
Líneas de acción H  
Implantar las actividades indispensables para llevar acabo las reacciones necesarias.  
Proponer las normas y/o políticas de operación.  
Originar los manuales de procedimientos necesarios para atender de forma oportuna y eficaz los diferentes tipos de incidentes. 
 
Objetivo I: 
Diseñar e implantar un procedimiento para evitar la duplicidad de tarjetas de información. 
 
Líneas de acción I  
Investigar un método administrativo de análisis de la información. 
Implantar un prototipo electrónico visual que despliegue la información almacenada durante un turno de trabajo.  
Probar las funciones y características del prototipo y evaluar su desempeño. 
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Procesos de trabajo del área a intervenir (síntesis) 
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Procesos de Gestión e Información acerca de Sucesos Cotidianos y Relevantes  
 
El proceso de gestión de los sucesos cotidianos y relevantes que ocurren en las instalaciones de la organización es una tarea 
central, pues proporciona servicios de comunicación, gestión de apoyos, registro de sucesos que ocurren en las instalaciones del 
Sistema.  
 
Estos eventos son de diverso tipo, que van desde la ocurrencia de delitos o faltas administrativas, hasta la de acciones del 
mismo personal de la Organización que pueden afectar la operación y producir retrasos en el servicios, causadas estas por 
necesidades de mantenimiento o de solución de problemas derivados de las operación o fallas en los sistemas operativos y 
equipos. 
 
En estos procesos de clasifican los diversos eventos, se capturan en varios sistemas de cómputo y se producen informes, para la 
toma de decisiones de las autoridades de la organización. 
 
El sistema de operaciones de estos procesos reside en áreas de la Gerencia de Seguridad Institucional, que depende 
directamente de la Subdirección General Jurídica y de Seguridad Institucional. 
 
De esta Gerencia depende el área A y el área D, responsables de la gestión, registro y producción de informes relativo a 
Sucesos Relevantes a las Seguridad Institucional ocurridos en las instalaciones del sistema. 
 
Proceso De Trabajo 
 
La secuencia de tareas se realiza en la siguiente cadena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área A: Registro y Gestión de Sucesos 
 
El Área de Gestión de Eventos (A), está integrada por operadores de mesa, que cuentan con líneas telefónicas. Su labor es la 
de recibir llamadas del personal de las estaciones u otras instalaciones -Centro de Control, Operadores, Personal de Vigilancia, 
etc.-, en las que se informa de la ocurrencia de un suceso (delito, interrupción, invasión, violencia, faltas administrativas, 
acciones de mantenimiento, tareas de reparación urgente, etc.) y, en su caso, de la solicitud de apoyos (Secretaría de 
Seguridad Pública, Ministerios Públicos, Cruz Roja, Personal de Mantenimiento de la organización, etc.), el operador toma el 
nombre del informante, los datos del suceso y de las personas involucradas. El registro del suceso en la siguiente forma: 
 

 Descripción del suceso, manualmente en hoja tamaño carta (tarjeta de información, sin especificación o formato 
alguno) y de manera extensiva. 

 
 Concentrado de tarjetas numeradas, en donde se clasifican los sucesos como: 

o Positivos, si se consideran sucesos relevantes. 
o Negativos, si se consideran sucesos menores. 

 Registro en bitácora: número y tipo de suceso, personal operativo que realizó el reporte y el operador de mesa que 
recibió la llamada. 

 
 La gestión y registro de sucesos consiste en lo siguiente: 
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o Persona que detecta el suceso (personal operativo).se comunica con un operador de mesa del área A, y le 
proporciona hora, lugar y la descripción del suceso. 

o El operador de mesa, registra el suceso, lo reporta a su superior, para que, en su caso, se reciban 
instrucciones y/o se envíe apoyo o personal para atenderlo. 

o En caso de asegurarse a una persona, se dirige al Ministerio Público, se realiza la denuncia y se toma nota 
del folio de la averiguación previa. El operador de mesa da seguimiento al evento hasta que el personal 
operativo informa de su culminación. 

 
 Se realiza diariamente el cierre y la apertura de la gestión de sucesos del día. 

 
 Se producen los siguientes documentos: 

o Reporte Desglosado.  
o Resumen ejecutivo. 

 
 Se entrega a las principales autoridades de la Organización y del Gobierno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución física del área de gestión de sucesos 
 
 
Área A: Área B (Mesa)  
 
Las tarjetas de información se envían por parte del Jefe de turno al área B, para su captura en el sistema de cómputo. 
 
En esta área (se revisan las tarjetas informativas de sucesos y en su caso se solicita al coordinador de turno de la mesa de 
atención a sucesos su corrección), se captura a registros electrónicos en una base de datos en Microsoft Access.  
 
Así, en esta área se realizan las siguientes tareas, por cada tarjeta recibida: 
 

 Captura. 
 Modificación, 
 Impresión. 

 
 
Área A: Área C 
 
El área C forma parte del área A. Esta área tiene como una de sus funciones principales el conservar el archivo con la 
información relevante de todos los sucesos ocurridos en las instalaciones de la organización y la recuperación de información a 
petición de parte de las áreas de la Gerencia de Seguridad Institucional o de otras áreas de la organización. 
 
El área C recibe, del área de A el informe denominado “Reporte desglosado” -informe obtenido del sistema de cómputo- para 
su clasificación, distribución y resguardo en archivo de papel. Esta área clasifica los sucesos y produce, utilizando una hoja de 
cálculo, un documento denominado “Sumaria”, que es el índice útil para la tarea de archivar las tarjetas y su posterior 
búsqueda y recuperación. Se mantiene el archivo vivo durante dos años. Y en otra área se conservan datos de sucesos 

Línea con la policía (SSP y Policía Judicial del 

D.F.)

Línea directa con el CC (Centro de Control
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ocurridos con una antigüedad máxima de 8 años anteriores a los del archivo vivo, haciendo un resguardo de la información 
total por 10 años. 
 
 
Área D de la Gerencia: Área de Producción de Informes: Producción de Informes 
 
El área de D recibe los datos del sistema de registro, los captura, clasifica nuevamente y produce informes diversos, siendo los 
principales los presentados en las reuniones del “Grupo Operativo”. 
 
En el Análisis Estadístico de Seguridad Institucional se debe mostrar en forma esquemática, las incidencias delictivas en sus 
diferentes rubros (agresión sexual, delitos contra la salud, robo, faltas administrativas, graffiti, etc.), para plantear estrategias 
que den solución a la forma de atacar esta problemática. 
 
Consignándose además la información estadística relativa a las faltas administrativas reportadas y las acciones de prevención 
y operativos tales como “Operativo Seguro”, y el que se denomina Operativo Garret, en los cuales se realizan revisiones con e l 
instrumento de detección de metales denominado Garret, con el objetivo de identificar usuarios que porten armas. 
 
 
Descripción de los procesos de gestión e información acerca de eventos cotidianos y relevantes ocurridos en las 
instalaciones de la organización 
 
Se presenta a continuación procesos de trabajo que se realizan en las áreas de la Gerencia de Seguridad Institucional 
encargadas de la gestión de sucesos y la producción de los informes relativos a la ocurrencia de los mismos. 
 
Para la construcción de estas descripciones se ha utilizado la siguiente definición de proceso fundamental: “Proceso 
fundamental es un conjunto de tareas que producen un resultado incluido en la misión de la organización y que interesa 
medir como un todo”. 
 
En la descripción del proceso fundamental, se han considerado los siguientes elementos; 

 
 Desglose del proceso principal, en subprocesos (esto es, los conjuntos de tareas vinculadas para producir los resultados 

relevantes para la Organización encomendados a estas áreas). 
 
 Descripciones de cada uno de estos subprocesos, con los siguientes elementos: 

 
 Diagrama de proceso, con la siguiente notación 

 
 Título: Indica el nombre del subproceso (el asignado en el catálogo de procesos) y las áreas organizacionales que 

participan. 
 
 Diagrama que contiene los elementos del proceso, utilizando los siguientes símbolos. 

 
 Catálogo de actores, en donde se especifica el nombre genérico o puesto del actor y las tareas en las que realiza en el 

proceso 
 
 Documentos producidos en el proceso, se indica el nombre, el número de la tarea en que se produce y se anexa una 

muestra al informe. 
 
 

Símbolo Descripción 

 
Tarea que forma parte del proceso 

 
Insumo del proceso, documentos, información, material, etc. 
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Cada tarea debe terminar produciendo un producto, con este símbolo se 
identifica tal producto, escribiéndose dentro de el su descripción puntual 

 Relación entre tareas, indica precedencias, también relaciona una tarea con 
su producto 

 

Número asignado a la tarea. El primer número indica el proceso el segundo 
el número consecutivo de la tarea en ese proceso 

 
 
Catálogo de Procesos. 
Se presenta el diagrama estructural del proceso fundamental y de los subprocesos que lo integran. 
 
Se ha identificado que el proceso principal es el que tiene como producto la gestión de sucesos ocurridos en las instalaciones de 
la organización y cuatro subprocesos, que se presentan en la gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Gestión de Sucesos.  
 
Catálogo de Procesos 
Descripción de Procesos del Sistema de Gestión de Sucesos Cotidianos y Relevantes ocurridos en las instalaciones de la 
organización 
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Proceso 1: Seguimiento y registro de sucesos 
cotidianos y relevantes 
  
Documentación 
1. Producto (1.1): 
Tarjeta de reporte de suceso. 
Sin formato alguno. Este documento es elaborado por 
personal del área A. Se elaboran cerca de 200/día.  
Propuesta formato de tarjeta informativa 
2. Producto (1.9):  
Bitácora de registro. (Reporte de sucesos) 
Este documento es elaborado por el jefe de turno.  
 
Observaciones adicionales 
El jefe de turno comparte responsabilidades con el 
elemento de seguridad involucrado 
Se utiliza papel de rehúso por falta de papelería y 
limitaciones en el fotocopiado 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Entrada 

1.1  1.10 

1.2  1.3   1.6    

externo 

1.3        1.4 

1.5        1.6 

1.7    

1.2    1.6        1.3    1.7      1.4    1.8        

1.5    1.9      1.11 

Tiempo 

 

Radio operador 

Jefe de turno 

Operador de mesa 

Actor 

Catálogo de actores 

Tareas Subproceso 

Proceso 1: atención a sucesos cotidianos y relevantes 
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Proceso 2: Retroalimentar base de datos y generar parte de novedades 
 
Documentación 

1. Parte de novedades 
2. Tarjeta informativa 
3. Resumen ejecutivo 
 

Comentarios 
1. Producto (2.2):  

Se actualiza la base de datos y se realizan las tarjetas informativas. 
2. Producto (2.4):  

Se actualiza la base de datos, se revisan y corrigen las 
tarjetas de informativas.  

3. Producto (2.5 hasta 2.9): 
Se realiza el documento llamado “Reporte desglosado” 
el cual contiene información de las tarjetas de 
información positivas.  

4. Producto (2.7): 
Distribución del documento “Reporte desglosado” a las autoridades 
competentes siendo estas las que a continuación se enlistan: 
 Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno 
 Dirección General 
 Subdirección General Jurídica y de Seguridad Institucional 
 Secretaria de Transporte. 
 Secretaria de Gobierno 
 Gerente de Seguridad Institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de proceso

Entregar tarjeta 

informativa de 

incidentes al 
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Catálogo de actores

Archivo

2.7, 2.8Archivo

2.5Jefe de turno (3er 

turno)

2.4Jefe de turno

2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7Capturista

SubprocesoTareasActor

Archivo
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2.5Jefe de turno (3er 

turno)

2.4Jefe de turno

2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7Capturista

SubprocesoTareasActor

proceso 2: Información a autoridades, parte de 

novedades
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Proceso 3: Archivo 
 
Documentación 
Sumaria           
Carpetas clasificadas 
Acuses de partes de novedades entregados 
 
Observaciones adicionales 
Al área de archivo se puede solicitar información histórica 
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Proceso 4: Información estadística de delitos y faltas administrativas 
       
Documentación 

1. Informe estadístico de sucesos relevantes 
2. Bases de datos actualizadas 
3. Informe estadístico de graffiti y vandalismo 
 

Observaciones adicionales 
1. Informes semanales 
2. Hay informes especiales bajo demanda 
3. Se anexan fotografías y videos generados por personal  

del área D. 
4. Existen diferentes bases de batos (graffiti y vandalismo,  

operativo garret e información de detenidos), las cuales 
 ayudan para la realización del “Informe estadístico de  
sucesos relevantes”.  

Diagrama de proceso

Parte de 

novedades, 

sumaria y base 

de datos

E

Asesoría, proceso 4: Información estadística de delitos y faltas 

administrativas (eventos relevantes)
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acuerdo a criterios para 

COM

4.1
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Analizar y clasificar de 
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precisada
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4.4

Bases de datos 
actualizada
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4.5
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Realizar informes en 
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4.6

Realizar informes en 

plantillas de excel

4.6

Informes en excel

Realizar presentación en 

power point

4.8

Realizar presentación en 

power point

4.8

Presentación 
realizada

Entregrar presentación a 

integrantes del COM

4.12

Entregrar presentación a 

integrantes del COM

4.12

Presentación 
entregada

Imprimir presentación

4.9

Imprimir presentación

4.9

Presetación impresa

Archivar presentaciones

4.11
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Presentación 
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Revisiar

información y 

corregir, en su 

caso

4.7
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4.7

Información revisada

Revisiar

información y 

corregir, en su 

caso

4.10

Revisiar

información y 
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caso

4.10

Información revisada

Catálogo de actores

4.12Analista 2 y analista 3

4.11Asesor
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4.1 – 4.6COM= Comando 

Operativo Metro

SubprocesoTareasActor

4.12Analista 2 y analista 3
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Caracterización de la situación actual de la Red de Datos 
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En esta sección se dará un panorama general de la infraestructura que compone la Red de Datos local, misma 
que proporcionará una visión del funcionamiento y detectar algunas anomalías y, con base en ello, realizar las 
propuestas necesarias para su actualización.  
 
La Red de Datos actual sólo proporciona servicio de comunicación interna, es decir, no cuenta con el servicio de 
Internet, por lo que el uso de la Red de Datos son los siguientes: 

 
1. Compartir recursos (impresoras) 
 
2. Transmisión de datos 
 
3. Consulta de bases de datos 

 
La Red de Datos del área D de la GSI y el área A tiene un backbone 71 de cableado aparentemente de Categoría 
5, al igual que en el resto de conexiones hacia los diversos nodos del edificio. El equipo activo se compone de 6 
hub’s configurados en cascada entre sí. Este equipo se considera obsoleto y se desconoce si ha recibido el 
mantenimiento preventivo que se recomienda para prolongar la vida útil y un desempeño óptimo. La capacidad 
de cada uno de los hub’s es de ocho puertos disponibles, es decir, que se pueden conectar hasta 8 nodos a éste. Si 
consideramos que en un hub se emplea uno de los puertos para realizar la cascada de otro hub, y a su vez, éste 
emplea uno más para el siguiente cascadeo; esto provoca una reducción en el número de nodos que pueden ser 
conectados a la red. En la siguiente figura se muestra el cascadeo de los hubs. 

 
 

Backbone del Área D de la GSI y del área A 
 

 
Actualmente la Red de Datos del Área D de la GSI y el Área A se basa en una tecnología Ethernet a 10 Mbps, con 
una topología de árbol y un cableado semiestructurado, así como un backbone de cable UTP categoría 5. No se 
observó que dicho cableado semiestructurado contara con identificación de los nodos adonde están conectados; 
esta es una práctica que se recomienda para detectar fallas y dar pronta solución ante alguna contingencia.  
 
La conexión de los host’s a la Red de Datos se realiza mediante un servidor con sistema operativo NT, el cual hace 
la función de un servidor NAT72 (Traducción de Direcciones de Red) al mismo tiempo que se generan cuentas de 
usuario, permisos, etc.  
 
El número de equipos que se encuentran actualmente conectados a la Red de Datos son los siguientes: 

 17 Pc´s 
o 13 PC´s propiedad de la organización 
o 4 PC´s propiedad de usuarios 

 3 impresoras 
 

Si se toma como referencia el año de 1998, como el lanzamiento del procesador Pentium II, y si se considera que la 
vida útil de equipos de computo y comunicaciones es en promedio de cinco años; ambos factores nos indican que 
más del 50% de los equipos de computo han superado este período. La vida útil de los equipos de cómputo se 
puede prolongar si se realizan actualizaciones y reciben los mantenimientos preventivos adecuados. Se desconoce 
si los equipos de cómputo del Área D de la GSI y del área A han recibido estos servicios. 
 
La distribución del cableado hacia cada uno de los nodos se considera que es adecuada, tomando en cuenta que 
la capacidad de cada hub es de 8 puertos. Sin embargo, no se consideran adecuados los medios por los que los 
cables se encuentran. Se pudo observar que algunos cables están casi a nivel de piso y al descubierto (no están por 

                                                 
71

  Término que se le da al bus, el cable principal que conecta a distintos nodos. Este término es usualmente empleado 
para describir la conexión de la red principal  

72 
 Generalmente conocido como Proxy. 
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canaletas o ductos), lo que puede provocar la ruptura de alguno de lo cables y las complicaciones que esto 
implica.  
 
De lo observado durante la visita realizada el día 7 de octubre del presente, se destaca que el edificio está 
protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que esta institución recomienda no 
realizar modificaciones a la arquitectura original. Este punto es importante, ya que para la realización de una 
Actualización en la Red de Datos, en algunos casos se requerirá hacer algunas perforaciones y excavaciones en la 
estructura del edificio para la instalación de canaletas o ductos, necesarios para un nuevo tendido de red. 
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Existen los siguientes mecanismos de captura y procesamiento de datos,  
 
Microsoft Access. 
 

 Base de datos de tarjetas informativas de sucesos cotidianos y relevantes. Esta base de datos (captura de 
fichas informativas), está diseñada en Access 98, debido a que corre en dos PC modelo 486. 
 
 Base de datos de Carteristas y Delincuentes (con datos personales incluyendo fotografías de individuos 

que han sido sorprendidos in fraganti al comete robos dentro de las instalaciones de la Organización) 
 
 Base de datos de vendedores (con datos personales de vendedores ambulantes que han sido 

sorprendidos in fraganti al cometer faltas al reglamente interior de la organización, por realizar ventas dentro 
de las instalaciones de la organización). 
 
 Base de Datos “Modus Operandi”, con datos de delincuentes que han sido sorprendidos realizando delitos 

dentro de las instalaciones de la organización, en cuyos registros se consignan datos personales y modus 
operandi de tales delincuentes. 
 
 Base de datos con datos personales y fotografía del personal operativo de la Gerencia de Seguridad 

Institucional. Tiene como una de sus funciones el producir las credenciales de identificación de este personal. 
Todas estas bases de datos son productos elaborados en Access 2000. Los equipos en los corren son Pentium IV. 
 
 
Microsoft Excel. 
 

 Libros de Excel que tienen como finalidad la producción de “Sumarias”, documentos que resumen la 
información diaria de sucesos y en el que se clasifican estos sucesos con la finalidad de ser archivadas las fichas 
correspondientes en el archivo histórico. 
 
 Libros de Excel que tienen como finalidad la de producir informes semanales y mensuales de estadísticas 

de la ocurrencia de delitos 
 
 
Características de la operación 

 
 Todas las bases de datos operan sin comunicarse unas con otras, es decir, no existe un sistema integral. 

 
 Uno de los elementos fundamentales para la utilización de estas bases de datos es el catálogo de sucesos, 

del cual no existe una versión única, de tal modo que se clasifican estos en forma diferente para la función de 
archivo de información histórica y para la producción de estadísticas de delitos, faltas administrativas y 
medidas preventivas realizadas por el Grupo Operativo. 
 
 Así, se realiza una doble captura de las tarjetas informativas y una doble clasificación. 

 
 El volumen procesado es de aproximadamente 200 tarjetas informativas diariamente. 
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Problemática 
 
El Grupo Operativo es una unidad operativa donde participan diferentes corporaciones de seguridad en las 
acciones de prevención, vigilancia y combate a los incidentes delictivos, así como diversas instancias del gobierno 
cuyas funciones tienen relación directa con estos objetivos. Esta instancia de coordinación y toma de decisiones ha 
demostrado su eficacia y efectividad y ha llegado a un punto de madurez que implica su formalización 
institucional. 
 
El Grupo tiene como base para la toma de decisiones la información relacionada con los incidentes relevantes a la 
seguridad institucional, las acciones preventivas y los operativos. Información que es proporcionada por el área A, 
por los representantes de las corporaciones, las entidades del gobierno y por el personal de la Gerencia de 
Seguridad Institucional de la organización.  
 
En este contexto y considerando la capacidad y complejidad de la organización, se presentan algunas 
discrepancias en los sistemas de información y en el seguimiento de los eventos de seguridad, con una consecuente 
falta de detección de áreas de mejora, así como problemas de imagen y de seguridad en las instalaciones. 
 
Esto es, la Organización ha asignado recursos para la infraestructura que proporciona información y apoyo a la 
gestión de incidentes relevantes a la Seguridad Institucional que es la materia de trabajo del Grupo Operativo. 
 
La infraestructura para el registro de incidentes, el apoyo a la gestión y a la producción de informes es 
proporcionada por la Organización, a través del área A y el área D de la Gerencia de Seguridad Institucional.  
 
Se puede conceptualizar esto como el subsistema de gestión e información de sucesos relevantes y cotidianos de la 
organización. Este subsistema presenta una problemática en diferentes niveles: 
 
Para el área: 
 

 Las instancias que la componen no están contenidas en la estructura organizacional de la organización. 
 

 No se cuenta con procedimientos de trabajo escritos y  
 

 Particularmente no se cuenta con procedimientos para medir y, en su caso, mejorar la calidad de la 
información producida. 

 
Red Interna 
 

o Se cuenta con una infraestructura de equipos de cómputo no adecuada, la mayoría de las PC con las 
que se opera son obsoletas y algunas son propiedad de los empleados. No son propiedad de la 
organización. 

 
o La red interna ha sido instalada y desarrollada por el personal de la gerencia y presenta las siguientes 

características:  
 

o El servidor es una PC modelo Pentium II 
 

o El cableado no está instalado con las características técnicas requeridas para la seguridad y 
preservación, está en su mayor parte sobre pisos o paredes externamente, esto es sin canaletas, 
es visible. 

 
o No se ha conectado a la red de fibra óptica de la Organización, es decir, no se ha conectado la 

red interna a la red de la Organización, 
 

o No se cuenta con manuales para la administración de la red ni de la información. 
 

o La administración de la red y de los módulos es realizada por personal operativo, no 
especializado. 

 
o El acceso a Internet es por vía telefónica y a través de cuentas particulares de los empleados. 

 
Sistema de Información y de Gestión de Sucesos Relevantes 
 

 Todos los incidentes –delitos, faltas administrativas, fallas técnicas, accidentes, presencia de multitudes, 
etc.- ocurridos en las instalaciones de la organización, son registrados por el área A. Se reciben los datos por 
vía telefónica comunicados por operativos de la GSI. Se registran manualmente en tarjetas informativas 
utilizando formatos en papel, para, posteriormente capturarlos en una base de datos desarrollada por 
personal del área, en Microsoft Access. 
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 La producción de informes la realiza el área D, recapturando a partir del informe “Reporte desglosado” 
(en papel), producido por el área A, para clasificar, en un sistema desarrollado por personal del área en 
Microsoft Access, utilizando para la elaboración de gráficas, Microsoft Excel. 

 
 Esto es, los módulos de captura y producción de informes no están integrados. 

 
 El área A, no cuenta 

o Con presupuesto propio, 
o Con tabulador y plazas de técnicos y operativos especializados en las funciones que desempeña 

(no cuenta con un manual de puestos). 
o Con un manual de organización. 

 
 
Objetivos del Proyecto 
 

 Mejorar el Sistema de Seguridad Institucional a través de la planeación, diseño, desarrollo e 
implantación de un sistema de gestión de sucesos cotidianos y relevantes ocurridos en las instalaciones de 
la organización. 

 
 Formalizar e Institucionalizar la estructura estratégica y organizacional del Grupo Operativo. 

 
 
Alcance.  
 
Se proporcionan diagnóstico y solución a problemáticas de las componentes del sistema de gestión:  
 
Componentes organizacionales  
 
Área A: Diagnóstico de problemática, acciones de solución, funciones y propuesta para su formulación 
 

Procesos de trabajo rediseñados 
 

Guía para el reporte de sucesos, diccionario de términos más utilizados. Guía para redacción de títulos de 
tarjetas informativas. 

 
Grupo Operativo: Misión, Visión, Objetivos, Funciones, integrantes: órganos del Gobierno y de la organización que 
lo conforman. 
 
 
Componente informático 
 
Sistema de cómputo integral, de apoyo a la operación y de usuarios final, para el registro, gestión y producción de 
informes relativos a los sucesos relevantes para la Seguridad Institucional 
 
Componentes de comunicaciones: Modernización tecnológica para la red de datos del Sistema, conexión a la red 
de la organización y acceso a Internet por esta vía. 
 
Equipos y componentes para la modernización de la Red WLA del Sistema de información y de apoyo a la  
 
Gestión de Sucesos Relevantes para la Seguridad Institucional, 
 
Capacitación para el uso del sistema de cómputo, al personal de la Gerencia de Seguridad Institucional que 
participa en el registro y gestión de sucesos y en la producción de informes de sucesos relevantes para la seguridad 
institucional. 
 
 
Entregables 
 
Sistema de Información y Apoyo a la Gestión de Sucesos Relevantes a la Seguridad Institucional. 
 

 Componentes organizacionales: 
 
- Estudio organizacional: diagnóstico y jerarquización de problemas. 
 
- Manual de Organización del Sistema, con el siguiente contenido: 
o Grupo Operativo:  
 

 Misión, Visión, Objetivos, Funciones e Instancias del Gobierno y de la organización que lo 
integran. 
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o Área A:  
 Misión, Objetivos, Funciones. 
 Procesos de trabajo rediseñados por impacto tecnológico: Diagramas de proceso, catálogo de 

actores, métricas. Para el proceso de negocio, se anexarán indicadores de resultados y de gestión 
de todo el sistema, con recomendaciones para su producción (protocolo). 

 
 Componentes informáticos 

 
o Sistema informático de Información y Apoyo a la Gestión de Sucesos Relevantes a la Seguridad 

Institucional. 
 
o Red local: Actualización de la infraestructura para mejorar la comunicación entre los equipos del 

Área D de la Gerencia de Seguridad Institucional y el Área A, y elevar sus niveles de seguridad. 
Como parte de los entregables de este proyecto, se incluyen equipos y componentes técnicos 
necesarios para la actualización de la red local (computadoras personales, equipos de comunicación 
e instalaciones de la red local). 

 
o Sistema de cómputo para el apoyo de la gestión de sucesos, operación en Intranet, –bd, front end y 

back end. Integración de los sistemas actuales de captura, clasificación de sucesos y de la producción 
de informes, ajustándose al estándar de la organización en materia de sistemas: sistema operativo 
Linux; manejador de bases de datos y desarrollo de páginas Web en software libre, realizándose, 
por metodología, una versión prototipo en Microsoft Access. 

 
o Manuales del sistema 
 
o Manual de usuario  

 Contenido: pantallas de captura, descripción de cada uno de los campos. Procedimientos para 
obtener consultas e informes impresos. 

 
o Manual de administración del sistema que específica 

 Administración de permisos de acceso 
 Administración de información: creación de back up y recuperación de información. 
 Procesos de actualización (creación de tablas mensuales y anuales) de las tablas de la Base de 

Datos. 
 

 Capacitación 73 del personal.  
 

Área Personal Nº 
Área A Operadores de mesa 45 
 Jefes de Turno 3 
 Archivo 4 
 Administrador de sistemas 2 
Total área A  49 
Área D de la Gerencia de Seguridad Institucional (GSI) Analistas 6 
 Coordinador 1 
 Administradores de sistemas 2 
Total área D  9 
TOTAL  58 

 
o Se capacitará a los 45 operadores de mesa y a los jefes de turno del área A para el uso de las 

facilidades del sistema en la captura de datos en tarjetas informativas y en la producción de 
informes. Este adiestramiento se realizará en una sesión de cuatro horas y se continuará en la 
modalidad de asesoría y resolución de problemas en el periodo de pruebas y captura inicial. 

 
o Se capacitará a un total de 10 personas del Área D de la Gerencia de Seguridad Institucional en 

materia de uso del sistema para la clasificación de sucesos, la especificación de datos adicionales, la 
producción de informes en pantalla o impresos.  

 
o Se capacitará como administrador de red y de sistemas a 4 operadores habilitados, nombrados por 

la GSI. Este adiestramiento se realizará en dos sesiones de dos horas cada una, proporcionándose 
asesoría telefónica y, en su caso presencial, para la resolución de problemas durante dos meses a 
partir de la puesta en marcha del sistema. Los temas fundamentales de esta capacitación serán: 

 Administración de la red de datos 
 Administración de permisos de acceso 
 Administración de información: creación de back up y recuperación de información. 

                                                 
73  Proceso de enseñanza aprendizaje que tiene como objetivo que el trabajador mejore sus habilidades o que adquiera 

nuevas, para realizar su trabajo actual, esto es, se busca mejorar su productividad y calidad utilizando nuevas 
herramientas o métodos, para realizar su trabajo actual. 



Anexos. 
 

 
144 

 Procesos de actualización (creación de tablas mensuales y anuales) de las tablas de la Base 
de Datos. 

 Resolución de dudas y problemas a usuarios 
 
Se contempla, como un proyecto que se realizaría posteriormente, la integración de este sistema con el de video 
vigilancia. 
 
 
Beneficios 
 
Se busca mejorar significativamente la oportunidad y calidad de la información y elevar los indicadores de gestión 
de incidentes, ambos relevantes a la seguridad institucional. La seguridad Institucional busca que no sean dañados 
los usuarios en su integridad física y/o en sus pertenencias por incidentes ocurridos en las instalaciones de la 
organización, así como que las instalaciones no sufran daños o deterioros por actividades delictivas o faltas 
administrativas cometidas dentro de la organización. Así las tareas de la Seguridad Institucional, tanto preventivas 
como de gestión tienen consecuencias importantes, además de mejorar la seguridad, la reducción de 
interrupciones, la mejora en la atención a usuarios y en la información que reciben los mandos en la Organización. 
Así, los beneficios que involucra la implantación del sistema en desarrollo, al buscarse la mejora en los indicadores 
de resultados y de gestión de la Seguridad Institucional de la organización, se implican repercusiones en la 
reducción de interrupciones de servicio debidos a incidentes delictivos o de faltas administrativas, la mejora de la 
información para la toma de decisiones de la seguridad institucional relevante a los servicios de seguridad 
institucional para las instalaciones de la organización, de sus empleados y usuarios.  
 
 
Entorno. 
 
El sistema es operado por el Gerencia de Seguridad Institucional, los informes derivados de esta gestión, y 
particularmente los que sirven de base para la toma de decisiones en el Grupo Operativo, los produce el área A 
(grupo de análisis estadístico), ambas dependencias de la Subdirección Jurídica y de Seguridad Institucional de la 
organización. 
 
Así el sistema se rige por la normatividad de la organización y actúa para gestionar -es decir para realizar el 
conjunto de acciones y decisiones que tiene como finalidad evitar o minimizar las consecuencias derivadas de la 
ocurrencia de incidentes, tales como la interrupción del servicios, la afectación de la salud o la ocurrencia de daños 
físicos a los usuarios y/o al personal y/o a las instalaciones y para apoyar a los usuarios en caso de emergencias- así 
como las relevantes para la producción de información para los mandos superiores y para el Grupo Operativo. 
Con estas finalidades también se llevan a cabo tareas para solicitar la intervención de instancias externas e 
internas, tanto operativas de la organización, como de cuerpos de seguridad, protección civil y servicios médicos de 
emergencia, por lo cual ve afectada la consecución de sus fines por tomadores de decisiones que no controla el 
sistema. 
 
 
Condiciones organizacionales 
 
Actualmente el área A no tiene un status formalizado en la estructura de la organización, lo cual se deriva en la 
ausencia de un manual de organización, de un presupuesto propio y de una plantilla de puestos. Esto redunda en 
condiciones no óptimas en cuanto a los recursos de soporte del área A y falta de reconocimiento pleno de las 
funciones y tareas substantivas que realiza y que requieren del apoyo y coordinación con otras de las instancias 
internas de la organización, 
 
 
Recursos requeridos 
 
Equipos de cómputo y elementos necesarios para la mejora de la instalación física de la red de datos y de 
comunicación. Se requerirá facilidades para la capacitación (instalaciones, copias, etc.) 
 
 
Riesgos 
 
No se han detectado altos riesgos para el proyecto 
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Estructura de entregables. 
 

 
 
 
Actividades (programa de trabajo) 
 
Se ha programado el proyecto para desarrollarlo en 12 semanas, a partir de la firma del convenio. Algunos de los 
entregables ya se han producido y, por supuesto, las actividades correspondientes, se han realizado. 
 
Así que las 12 semanas se ocuparán fundamentalmente en el desarrollo de la versión del sistema de cómputo para 
Linux y su implantación. 
 
 
Programa de trabajo para desarrollar el sistema de gestión: 
 
 

 

 
 

Tercera Etapa 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN DE INCIDENTES 
RELEVANTES A LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL 

Segunda Etapa 

Infraestructura de la red 

de área local mejorada 

Primera Etapa 

Manual de Gestión de 
incidentes 

Componentes 
Organizacionales 

Manual de organización 

Estructura Funcional 

Infraestructura de 
comunicación 

Sistemas de cómputo 
con mayor integración y 

facilidades 

Mejoras de la operación 
del sistema actual 

(prototipo) 

Manuales: usuario y 
operación 

Sw, aplicación 

Red de área local 

Equipos de cómputo 

Sistema de cómputo Componentes 
organizacionales 

Procesos de trabajo 
rediseñados 

Personal Capacitado 

Área de servicios de 
TI 

Vinculación con 
video vigilancia 
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Programa de trabajo para desarrollar los componentes organizacionales: 
 
 

 
 
 
Acciones 

 Solicitar a la Organización la información requerida. 
 Recopilar y analizar la información. 
 Interactuar con el personal de la organización. 
 Diseñar el sistema de información y de apoyo a la gestión de sucesos de seguridad 
 Elaborar reporte final. 
 Coordinar al personal de la organización en todas aquellas actividades en donde se requiera su 

participación (preparación de información, entrevistas, entrega de cuestionarios, etc.). 
 
 
Fechas de entrega 

 Se realizarán entregas parciales. 
 Se realizará la entrega de productos, conforme está prevista su elaboración en el programa del proyecto. 
 Se efectuarán juntas de aclaraciones según se requieran. 
 Se revisarán las fechas de compromiso para su modificación si así lo requiriera la Organización o si por 

causa mayor no le fuera posible entregar al Grupo consultor la información requerida para la elaboración de 
los entregables, lo cual no implicaría el retraso de pagos comprometidos al Grupo consultor. 

 
 
Consideraciones Generales 
 
Son responsabilidades del Grupo consultor para el buen desempeño de este proyecto, las siguientes: 

 Realizar las actividades descritas en el alcance de este documento para obtener los productos 
mencionados en los tiempos que, con base en esta propuesta, de manera conjunta la Organización y el Grupo 
consultor acuerden. 
 

Son Responsabilidades de la organización, para el buen desempeño de este proyecto, las siguientes: 
 
 La Organización deberá proporcionar las facilidades necesarias para realizar las actividades que se 

proponen en este proyecto. 
 
 Asignación de una persona responsable por parte de la organización para la realización de las siguientes 

tareas: 
o Definir en conjunto con el Grupo consultor, los criterios de aceptación del servicio. 
o Recibir de conformidad los trabajos y materiales que se entreguen en cada etapa. 
o Coordinar al personal de la organización en todas aquellas actividades en donde se requiera su 

participación (preparación de información, entrevistas, entrega de cuestionarios, etc.). 
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Propuesta de red WLan (síntesis) 
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Con base en el análisis de las dos posibles opciones (Red WLAN74 y una Red LAN275), se opto por implementar una 
Red WLAN ya que proporciona la misma funcionalidad que una Red LAN, pero eliminan la necesidad de usar 
cables y otros equipos de red. Estas redes Inalámbricas no necesitan cables para transmitir señales sino que utilizan 
ondas de radio o infrarrojas para enviar datos a través del aire. Estas consideraciones son de gran relevancia ya 
que el inmueble esta protegido por el INAH. 
 
A continuación se mencionan las ventajas de implementar una Red WLAN con respecto a una Red LAN: 
 

1. Elimina la necesidad de tirar cables a través de paredes y techos. 
2. Simplicidad y rapidez en la instalación. 
3. Mayor facilidad de administrar los equipos de Hardware. 
4. Ofrece una mayor escalabilidad. 
5. Tienen una mayor efectividad debido a la flexibilidad para trabajar con archivos grandes mediante 

conexiones rápidas.  
6. Las computadoras portátiles se tornan verdaderamente móviles, y ya no están ancladas a un escritorio 

por un cable de Ethernet. 
7. Ninguna necesidad de hacer modificaciones al inmueble. 
8. Permite a la red llegar a puntos de difícil acceso para una LAN cableada. 

 
 
Características del Equipo de Red WLAN 1ª Fase 
 
A continuación se enlista el material necesario para la implantación de una Red WLAN en su 1ª fase: 
 

 Se requería de un Switch que administre y controle de forma centralizada los Puntos de Acceso 
Administrados (MAPs) de la Red WLAN. 

 
 También se requiere un Access Point el cual se encargará de distribuir los datos por medio de radio 

frecuencia a los clientes inalámbricos que se encuentren dentro del área de cobertura. 
 

 Para establecer las pruebas de ínter conectividad y piloto de 1ª Fase es necesario contar con 
computadoras de escritorio, las cuales en una red de información se vuelven indispensables. 

 
 Será necesario contar con cable UTP con sus respectivos conectores RJ-45, para poder así establecer la 

conexión entre el switch y el Access de Point. 
 

 Será necesario contar con Pinzas Ponchadoras las cuales unen el cable UTP con sus respectivos conectores 
RJ-45. 

 
 También se necesitan de canaletas, las cuales cubrirán y protegerán el cable, esta canaleta aparte de 

darle mayor seguridad también dará una mejor vista al tendido de cable. 
 

 Será indispensable contar con No Break para proteger a las computadoras de caídas repentinas de 
energía. 

 
 Y por ultimo se requiere una Tarjeta de Red Inalámbrica para Pc´s de escritorio, para acceder a los 

recursos de la Red WLAN. 
 
 
Para el correcto diseño de la distribución de los equipos de la Red WLAN, fue necesario contar con un plano 
arquitectónico, que no existía, por lo que se procedió a medir las oficinas y así conocer las dimensiones reales para 
poder establecer tanto las longitudes de cable y así como los tramos necesarios de canaleta entre los puntos de 
interconexión. 

                                                 
74 Wireless Local Area Network, (Red Inalámbrica de área local) 
75 Local Area Network, (Red de área local). 
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Presupuestos del Equipo de Red WLAN 2ª Fase  
 
El presupuesto que se propone para esta segunda fase considera la adquisición del otro Access Point y crecer el 
radio de cobertura de la Red WLAN.  
 
Dada la necesidad de contar con nuevos aparatos de telefonía en el área A, se hace la propuesta de adquirir 
teléfonos con auricular tipo diadema, esto con la finalidad de brindar mayor confort y movilidad a los operadores 
de estos teléfonos, y de esta manera les deje las manos libres teniendo una mayor productividad.  
 
Partiendo de tener los equipos telefónicos tipo diadema, podremos implementar el uso de un conmutador, cuya 
función principal tendrá el de administrar las llamadas entrantes y darle un pronto servicio por parte de los 
operadores.  
 
Nota4: Para efectos de elegir el conmutador idóneo se tendrá que platicar con el técnico que este a cargo del 
área A.  
 
 
Planeación de las actividades para la Instalación 2ª Fase  
 
A continuación se muestra el diagrama de Gantt, el cual representa los días necesarios para completar el proyecto 
en su 2ª Fase.  
 

 
 
 
Partiendo del supuesto que el proyecto para la 2ª fase se acepte, se planea que se culminará en 13 días hábiles.  
 
Nota: Los tiempos de instalación estarán sujetos a disponibilidad de los equipos.  
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Anexo 9. 

 

 

Proceso de trabajo rediseñado. 



Anexos. 
 

 
152 

Diagrama que muestra el proceso rediseñado. 

 
 
Catalogo de actores. 
 

 
Nº 

Tarea Actor Comentario 

 e1 Reportar el incidente 
Operativo de 
línea, PA, PCC… 

Informa todos los datos que aparecen en la guía de 
información. 

 1 Iniciar la captura de la tarjeta 
correspondiente 

Operador de 
mesa 

La tarjeta queda accesible con la clave de acceso del 
operador de mesa y con ninguna otra. El operador de 
mesa solicita información completa del incidente. 

 2 

En caso de que el incidente sea 
operativo o remisión de vendedores, 
marcar la tarjeta como acceso 
múltiple 

Operador de 
mesa 

El operador selecciona esta opción, con la finalidad de 
que la información adicional que se reciba para el 
operativo o remisión de vendedores, sea capturada 
por cualquier operador de mesa. 

 3 

Realizar la gestión del incidente y 
previa comunicación, en su caso a los 
mandos superiores, y seguir 
instrucciones 

Operador de 
mesa 

Esta tarea se realiza como se lleva a la práctica 
actualmente. 

 4 

Al terminar producir el parte de 
novedades del turno e informar al 
siguiente Jefe de Turno las tarjetas no 
cerradas 

Jefe de Turno 

El sistema ofrece la oportunidad de producir el parte 
de novedades del turno y guardarlo como archivo o 
imprimirlo. 
Se revisa la opción de tarjetas no cerradas e informa al 
Jefe de Turno siguiente de éstas, revisando en pantalla. 

 5 Recibir información adicional y cerrar 
la tarjeta 

Operador de 
mesa 

Se completa la información de la tarjeta, si el 
operador que la inició no se encuentra o se inició en el 
turno anterior, el Jefe de Turno teclea la clave de 
acceso del operador que la inició. Conoce del operador 
que la inició consultando la tarjeta en la pantalla. El 
jefe de turno puede consultar la sumaria que ofrece el 
sistema para ubicar al operador que inició la tarjeta. 

 6 

Marcar, en su caso, los incidentes que 
corresponda con “parte Gobierno”. 
Producir el resumen ejecutivo e 
imprimirlo 

Jefe de tercer 
Turno  

 7 
Revisar las tarjetas de incidente 
ocurridos en el día proceder a 
imprimir el parte de novedades 

Jefe de tercer 
Turno  

 8 
Distribuir (entregar a los mandos 
superiores) los documentos y anexar a 
la página Web de la GSI 

Jefe de Turno y 
Administrador 
del Sistema 

Este paso se comparte con los jefes de turno del tercero 
y del primero, el administrador del sistema. 
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Manual del administrador – Prevención de desastres y 
recuperaciones 

 
 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/disaster-prevention.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/disaster-prevention.html
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Copias de seguridad de bases de datos 
 
Debido a que las tablas de MySQL se almacenan como archivos, es fácil hacer una copia de seguridad. Para hacer 
una copia consistente haga un LOCK TABLES en las tablas relevantes, seguido de un FLUSH TABLES para las 
tablas. Solo necesita obtener un bloqueo de lectura; esto permite a otros clientes continuar consultando la tabla 
mientras usted está haciendo una copia de los archivos del directorio de la base de datos. La sentencia FLUSH 
TABLES es necesaria para asegurarse de que todas las páginas de índice activas se escriben al disco antes de que 
comience la copia.  
 
Si quiere hacer una copia de una tabla a un nivel SQL, puede utilizar SELECT INTO... OUTFILE o BACKUP TABLE. 
Para SELECT INTO... OUTFILE, el archivo de salida no debe existir previamente. Esto también es cierto para 
BACKUP TABLE, ya que permitir que archivos externos sean sobrescritos sería un riesgo de seguridad.  
 
Otra técnica para hacer copias de seguridad de una base de datos es utilizar el programa mysqldump o el script 
mysqlhotcopy script.  
 
Hacer una copia completa de su base de datos:  
shell> mysqldump --tab=/path/to/some/dir --opt db_name 
 
O:  
 
shell> mysqlhotcopy db_name /path/to/some/dir 
 
También puede simplemente copiar todos los archivos de tablas (*.frm, *.MYD, y *.MYI) siempre que el servidor no 
esté actualizando nada. El script mysqlhotcopy utiliza este método. (Pero tenga en cuenta que estos métodos no 
funcionan si su base de datos contiene tablas InnoDB. InnoDB no almacena los contenidos de las tablas en 
directorios de base de datos, y mysqlhotcopy funciona solo para tablas MyISAM e ISAM.)  
 
Pare mysqld si se está ejecutando, y después reinícielo con la opción --log-bin [=file_name]... Los archivos binarios 
de registro le dan la información que necesita para replicar los cambios que se han producido en la base de datos 
tras el punto en que usted ejecutó mysqldump.  
 
Si tiene que restaurar tablas MyISAM, intente recuperarlas utilizando REPAIR TABLE o myisamchk -r primero. 
Esto debería funcionar en el 99.9% de los casos. Si myisamchk falla, intente el siguiente procedimiento. Tenga en 
cuenta que solo funciona si tiene activado el registro binario iniciando el servidor MySQL con la opción --log-bin;  

1. Restaure la copia de seguridad original de mysqldump, o la copia de seguridad binaria. 
2. Ejecute el siguiente comando para ejecutar de nuevo las actualizaciones de los registros binarios:  

shell> mysqlbinlog hostname-bin. [0-9]* | mysql 
 

En algunos casos, quizá quiera reejecutar solo ciertos registros binarios, desde ciertas posiciones (lo usual es querer 
reejecutar todos los registros binarios desde el punto de restauración, excepto, posiblemente, algunas sentencias 
incorrectas).  
También puede hacer copias de seguridad selectivas de archivos individuales:  

 Para volcar la tabla, utilice SELECT * INTO OUTFILE 'file_name' FROM tbl_name.  
 Para recargar la tabla, restáurela con LOAD DATA INFILE 'file_name' REPLACE... Para evitar registros 

duplicados, la tabla tiene que tener un índice PRIMARY KEY o UNIQUE. La palabra clave REPLACE hace que 
los viejos registros sean reemplazados con los nuevos cuando un nuevo registro tiene la misma clave que uno 
antiguo.  

 
 
Mantenimiento de tablas y recuperación de un fallo catastrófico (crash) 
 
El siguiente texto explica como utilizar myisamchk para comprobar o reparar tablas MyISAM (tablas con archivos 
.MYI y .MYD).  
Puede utilizar la utilidad myisamchk para obtener información sobre las tablas de su base de datos, o para 
comprobar, reparar u optimizarlas. Las siguientes secciones explican como invocar myisamchk (incluyendo una 
descripción de sus opciones), como establecer un calendario de mantenimiento de tablas, y como utilizar 
myisamchk para que realice sus diferentes funciones.  
 
Aunque la reparación de tablas con myisamchk es bastante segura, siempre es una buena idea hacer una copia 
de seguridad antes de hacer una reparación (o cualquier operación de mantenimiento que pueda hacer muchos 
cambios a una tabla. 
 
Las operaciones de myisamchk que afectan a índices pueden causar que los índices FULLTEXT sean recreados con 
parámetros que son incompatibles con los valores utilizados por el servidor MySQL.  
 
En muchos casos, podría encontrar más simple hacer el mantenimiento de las tablas MyISAM utilizando las 
sentencias SQL que realizan las mismas operaciones que myisamchk:  
 

 Para comprobar o reparar tablas MyISAM tables, use CHECK TABLE o REPAIR TABLE.  
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 Para optimizar tablas MyISAM, use OPTIMIZE TABLE.  
 Para analizar tablas MyISAM, use ANALYZE TABLE.  

 
Una de las ventajas de estas sentencias sobre myisamchk es que el servidor hace todo el trabajo. Con myisamchk, 
usted debe asegurare de que el servidor no utiliza las tablas al mismo tiempo. Si no es así, podría haber 
interacciones no deseadas entre myisamchk y el servidor.  
 
Invoque myisamchk de la siguiente manera:  
shell> myisamchk [opciones] tbl_name 
 
Las opciones especifican lo que quiere que myisamchk haga, puede obtener una lista de las opciones invocando 
myisamchk --help.  
 
Sin opciones, myisamchk simplemente comprueba la tabla, como operación por defecto. Para obtener más 
información, o decirle a myisamchk que tome medidas correctivas, especifique las opciones tal como se explica en 
la siguiente guía.  
 
tbl_name es el nombre de la tabla que quiere comprobar o reparar. Si ejecuta myisamchk desde otro lugar que 
no sea el directorio de la base de datos, debe especificar la ruta hasta este directorio, porque myisamchk no tiene 
la más mínima idea de en qué lugar se encuentra la base de datos. De hecho, myisamchk no se preocupa por si los 
archivos sobre los que trabaja se encuentran en un directorio de base de datos. Puede copiar los archivos que 
corresponden a la tabla en cualquier otro lugar, y hacer las operaciones de recuperación allí.  
 
Puede invocar varios nombres de tablas en la línea de comandos de myisamchk, si lo desea. También puede 
especificar una tabla nombrando a su archivo de índices (el archivo con extensión .MYI). Esto permite que 
especifique todas las tablas de un directorio utilizando el patrón *.MYI. Por ejemplo, si se encuentra en un 
directorio de una base de datos, puede comprobar todas las tablas MyISAM de ese directorio de la siguiente 
manera:  
shell> myisamchk *.MYI 
 
Si no se encuentra en el directorio de la base de datos, puede comprobar todas las tablas especificando la ruta al 
directorio:  
shell> myisamchk /path/to/database_dir/*.MYI 
 
Incluso se podría comprobar todas las tablas en todas las bases de datos especificando un comodín en la ruta al 
archivo de datos MySQL:  
shell> myisamchk /path/to/datadir/*/*.MYI 
 
La manera recomendada de comprobar rápidamente todas las tablas MyISAM e ISAM es:  
shell> myisamchk --silent --fast /path/to/datadir/*/*.MYI 
shell> isamchk --silent /path/to/datadir/*/*.ISM 
 
Si usted quiere comprobar todas las tablas MyISAM e ISAM y repararlas si alguna está corrompida, puede utilizar 
los siguientes comandos:  
shell> myisamchk --silent --force --fast --update-state \ 
          -O key_buffer=64M -O sort_buffer=64M \ 
          -O read_buffer=1M -O write_buffer=1M \ 
          /path/to/datadir/*/*.MYI 
 
shell> isamchk --silent --force -O key_buffer=64M \ 
          -O sort_buffer=64M -O read_buffer=1M -O write_buffer=1M \ 
          /path/to/datadir/*/*.ISM 
 
Debe asegurarse de que ningún otro programa está utilizando las tablas mientras ejecute myisamchk. Si no es así, 
cuando ejecute myisamchk, puede obtener el siguiente mensaje de error:  
 
warning: clients are using or haven't closed the table properly 
 
Esto significa que está intentando comprobar una tabla que ha sido cambiada por otro programa (como podría 
ser el servidor mysqld) que no ha cerrado aún el archivo, o que ha muerto sin cerrar el archivo adecuadamente.  
 
Si mysqld se está ejecutando, debe forzarlo a volcar cualquier modificación de tablas que todavía esté 
almacenada en memoria, utilizando FLUSH TABLES. Debería entonces asegurarse de que nadie está utilizando 
las tablas sobre las que se ejecuta myisamchk. La manera más fácil de evitar este problema es utilizar CHECK 
TABLE en vez de myisamchk para comprobar las tablas.  
 
myisamchk tiene soporte para las siguientes opciones en las operaciones de reparación de tablas:  

 --backup, -B. Realiza una copia de seguridad del archivo .MYD con el formato file_name-time.BAK  
 --character-sets-dir=path. El directorio donde los juegos de caracteres están instalados.  
 --correct-checksum. Corrige la información de checksum de la tabla.  
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 --data-file-length=#, D #. Longitud máxima del archivo de datos. (cuando se está reconstruyendo el 
archivo de datos porque está ``lleno'').  
 --extend-check, -e. Realiza una reparación que intenta recuperar todos los registros posibles del archivo de 

datos. Normalmente esto también encuentra un montón de registros basura. No utilice esta opción al menos 
que esté desesperado.  
 --force, -f. Sobrescribe los archivos temporales viejos (archivos con nombres como tbl_name.TMD) en vez 

de interrumpir la reparación.  
 --keys-used=#, -k #. Para myisamchk, el valor de esta opción indica qué índices tiene que actualizar. 

Cada bit binario de la opción, corresponde a un índice de la tabla, donde el primer índice es el bit 0. Para 
isamchk, esta opción indica que sólo los primeros # índices de la tabla deben ser actualizados. En cualquier 
caso, un valor de 0 en la opción deshabilita las actualizaciones a todos los índices, lo que puede ser utilizado 
para obtener inserciones más rápidas. Los índices desactivados pueden ser reactivados utilizando myisamchk -
r.  
 --no-symlinks, -l. No sigue los enlaces simbólicos. Normalmente repara una tabla que esté apuntada por 

un enlace simbólico. Esta opción no existe en MySQL 4.0, porque las versiones a partir de la 4.0 no eliminan los 
enlaces simbólicos durante las operaciones de reparación.  
 --parallel-recover, -p. Utiliza la misma técnica que -r y -n, pero crea todas las claves en paralelo, 

utilizando hilos de ejecución diferentes. Esto es código en estado alpha. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.  
 --quick, -q. Consigue una reparación más rápida al no modificar el archivo de datos. Puede especificar 

esta opción dos veces para forzar a myisamchk a modificar el archivo original de datos en el caso de claves 
duplicadas.  
 --recover, -r. Realiza una reparación que puede resolver casi cualquier problema, excepto las claves únicas 

que no son únicas (que es un error extremadamente raro en tablas MyISAM). Si quiere recuperar una tabla, 
esta es la primera opción a intentar. Debería intentar con -o sólo si myisamchk comunica que la tabla no 
puede recuperarse con -r. (En el improbable caso de que -r falle, el archivo de datos permanece intacto.)  

 
Cuando realice recuperación de fallos, es importante entender que cada tabla MyISAM con nombre tbl_name en 
una base de datos corresponde a tres archivos en el directorio de la base de datos:  
 

Archivo Propósito 

tbl_name.frm Archivo de definición (formato) 

tbl_name.MYD Archivo de datos 

tbl_name.MYI Archivo de índices 
 
Cada uno de estos tres tipos de archivos tiene un tipo de peligro de corrupción diferente, pero la mayoría de 
problemas ocurren más frecuentemente en los archivos de datos e índices.  
 
myisamchk trabaja creando una copia del archivo de datos .MYD registro a registro. Finaliza el estadio de 
reparación borrando el viejo archivo .MYD y renombrando el nuevo archivo a el nombre original. Si utiliza --
quick, myisamchk no crea un archivo .MYD temporal, sino que asume que el archivo .MYD está correcto y solo 
genera un nuevo archivo de índices sin tocar el archivo .MYD. Esto es seguro porque myisamchk automáticamente 
detecta sí el archivo .MYD está corrompido, y para la reparación si lo está. También puede especificar la opción --
quick dos veces. En este caso, myisamchk no aborta al encontrar algunos errores (como errores de clave 
duplicada), sino que intenta resolverlo modificando el archivo .MYD. Normalmente, la utilización de dos opciones 
--quick es útil sólo si tiene muy poco espacio libre para realizar una reparación normal. En este caso, al menos 
debería hacer una copia de seguridad antes de ejecutar myisamchk.  
 
Para comprobar una tabla MyISAM, utilice los siguientes comandos:  
 

 myisamchk tbl_name. Esto encuentra el 99.99% de todos los errores. Lo que no puede encontrar es 
corrupción que involucre sólo al archivo de datos (lo que es muy inusual). Si quiere comprobar una tabla, 
normalmente debería ejecutar myisamchk sin opciones, o al menos con la opción -s o --silent.  
 
 myisamchk -m tbl_name. Esto encuentra el 99.999% de todos los errores. Primero comprueba todos los 

índices, y después lee todos los registros. Calcula en checksum para todas las claves en los registros, y verifica que 
coincida con el de las claves en el árbol de índices.  
 myisamchk -e tbl_name. Esto hace una comprobación completa y exhaustiva de todos los datos (-e 

significa ``comprobación extendida''). Hace una comprobación-lectura de la clave de cada registro para 
verificar que de hecho apuntan al registro correcto. Esto normalmente puede llevar mucho tiempo para una 
tabla grande que tenga muchos índices. Normalmente myisamchk se para tras el primer error que encuentra. Si 
quiere obtener más información, puede añadir la opción --verbose (-v). Esto causa que myisamchk durante un 
máximo de 20 errores.  
 
 myisamchk -e -i tbl_name. Igual que el comando previo, pero la opción -i le dice a myisamchk que 

imprima también algunas estadísticas informativas.  
 
En la mayoría de casos, un comando myisamchk sin más argumentos que el nombre de la tabla original es 
suficiente para comprobar la tabla.  
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También puede (y debe, si es posible) usar los comandos CHECK TABLE y REPAIR TABLE para chequear y 
reparar tablas MyISAM.  
 
Los síntomas de tablas corruptas incluyen consultas que abortan inesperadamente y errores observables como los 
siguientes:  
 

 tbl_name.frm is locked against change  
 Can't find file tbl_name.MYI (Errcode: ###)  
 Unexpected end of file  
 Record file is crashed  
 Got error ### from table handler  
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Objetivo. 

Proponer una metodología para facilitar la planeación, desarrollo e implantación de un Sistema 
de Información Estratégico, y hacer patente la relación entre las dos visiones: 

o La sistémica, para tomar en consideración el estado actual de una organización, sus 
problemáticas y necesidades reales de información, y 

o La técnica, para desarrollar de manera efectiva un sistema de información. 
 
Lograr que dicho sistema de información, además de ser útil, al cubrir la información necesaria 
para un área, esté alineado con los elementos estratégicos de la organización, de manera que les 
facilite el logro de sus objetivos y metas. 

 

 
 
 

 
Problemática 

 
 
En la mayoría de las organizaciones, la construcción de una aplicación computarizada es una 
tarea técnica que realiza el área de cómputo, de acuerdo con los requerimientos que un área 
organizacional les hace llegar, sin tomar en cuenta si el área interesada realmente necesita de un 
sistema de información, si ya cuenta con alguno que, al ser modificado, cubra sus necesidades, si 
cuenta con la infraestructura necesaria para su operación, si los requerimientos de información 
solicitados son realmente los necesarios, y lo mas importante, si esta aplicación les ayudará a 
lograr sus metas. 
 
La motivación para desarrollar la presente propuesta metodológica, es la necesidad de contar 
con una herramienta de apoyo a la planeación y producción de un sistema de información. Ya 
que en la creación de un sistema de información, la ingeniería de software y la ingeniería en 
sistemas, están implícitamente ligadas, pero no se han podido ligar tangiblemente de manera 
adecuada; por lo que la producción de sistemas de información, no generan los resultados 
organizacionales esperados.  
 
 
 


