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Facultad de Ingeniería 

División de Ingeniería Mecánica e Industrial 

 

Nombre de la empresa: Grupo Financiero Bancomer 

 

Título: Responsabilidades y Funciones Profesionales en la Oficina de Proyectos 

del Grupo Financiero Bancomer. 

 

Índice Temático: 

 

Introducción: 

El presente reporte de Responsabilidades Profesionales y Asesoría para  la 

Oficina de Proyectos del Grupo Financiero Bancomer tiene como objetivo dar a 

conocer las actividades realizadas  en la oficina de proyectos de la  Banca 

Comercial  del grupo BBVA Bancomer  con sede en México y como consecuencia 

de la presentación de este trabajo para obtener  la titulación por  experiencia 

profesional. 

 

En este  reporte  describiré las actividades,  metodologías y herramientas basadas  

en los conocimientos adquiridos en las materias de Ingeniería Económica, 

Evaluación de Proyectos, Análisis Financiero, Contabilidad Financiera y Costos, 

Administración y Planeación de la  Carrera de Ingeniería Industrial las cuales me 

aportaron los conocimientos  necesarios  para poder desempeñar y contribuir  en 

la realización  de mejoras  del  puesto de Asesor de Evaluación y Control de 

Proyectos dentro del grupo financiero BBVA Bancomer.  

Con lo anterior espero obtener el  objetivo planteado que es titularme como 

Ingeniero Industrial.  
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En el primer capítulo  nombrado como  “Marco Histórico”  se da  a conocer  una 

semblanza histórica del grupo financiero BBVA Bancomer   en el que se citan  

fechas  importantes, montos e indicadores financieros del primer semestre del  

2012.  

 

Para el  segundo capitulo describiré las actividades del puesto de asesor de 

Evaluación  y control de proyectos para finalizar  con ejemplos  de algunas 

herramientas  utilizadas para esta actividad profesional. 

 

En el tercer capitulo (pág. 25) describo las más importantes actividades que se 

llevan a cabo en la Oficina de Proyectos.  

 

Posteriormente se muestran ejemplos de las herramientas que ayudan en el 

proceso de evaluación de los proyectos así como un ejemplo del manejo de la 

información que ha permitido generar información trascendental para la toma de 

decisiones dentro de la Banca Comercial 
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Capítulo I Marco Histórico: 

Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB) 

Es una institución financiera privada con importante presencia en México que 

ofrece una amplia variedad de productos y servicios financieros. Su principal 

actividad la realiza a través de BBVA Bancomer (el Banco), subsidiaria bancaria 

líder en México en términos de depósitos, cartera de crédito, número de cajeros 

automáticos y número de sucursales. 

El modelo de negocios de BBVA BANCOMER se orienta a cada segmento de 
cliente mediante unidades que atienden necesidades y deseos específicos, 
diseñando una oferta de productos y servicios a la medida, bajo la marca 
BANCOMER. Asimismo, cada unidad especializada para individuos o empresas 
tiene su propia red de distribución. 

GFBB también participa en el mercado de servicios financieros no bancarios en 
los segmentos de banca, seguros, pensiones, gestión de activos, gestión de 
fondos para el retiro, transferencias de remesas de dinero y fondos de inversión. 

 

 

 
Jun 11 Jun 12 

Cartera Total Bruta (mdp) 581,897 648,988 
Depósitos (mdp) 608,633 667,765 
Empleados 34,082 37,858 
Sucursales 1,809 1,814 
Sucursales pdm (%)* 16.29 15.42 
ATM’s  7,106 7,830 
ATM’s pdm (%)* 20.26 20.52 

 

mdp = millones de pesos; pdm = participación de mercado  

*Marzo 2012 

 

Todos los datos mostrados anteriormente fueron consultados en las publicaciones del Servicio de 

Estudios Económicos del Grupo BBVA, Julio de 2012 Análisis Económico 
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GFBB es una empresa controladora filial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(BBVA), uno de los grupos financieros líderes en Europa y considerado entre uno 

de los más grandes de la Zona Euro. BBVA es un grupo financiero con una 

elevada solvencia y rentabilidad, tiene presencia en 32 países del mundo, 

destacando su compromiso con la región latinoamericana donde forma la 

franquicia financiera líder. 

 

 
Jun 11 Jun 12 

Empleados 109,665 112,605 
Capitalización bursátil (mde) 36,822 30,296 
Sucursales 7,427 7,485 

 

mde = millones de euros 

 

 
Jun 11 Jun 12 

Empleados 109,665 112,605 
Capitalización bursátil (mde) 36,822 30,296 
Sucursales 7,427 7,485 

 

mde = millones de euros 

El modelo de negocios de BBVA Bancomer consiste en la atención y distribución 

especializada de productos y servicios para cada tipo de cliente. BBVA Bancomer 

mantiene una filosofía de control de riesgo y tiene un objetivo de crecimiento 

rentable en el largo plazo. El Grupo trabaja por un futuro mejor para las personas, 

al ofrecer a su clientela una relación de beneficio mutuo, servicio proactivo, 

asesoramiento y soluciones integrales. 

 

 

 

Todos los datos mostrados anteriormente fueron consultados en las publicaciones del Servicio de 

Estudios Económicos del Grupo BBVA, Julio de 2012 Análisis Económico 
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 Organigrama (Sólo Inteligencia del Negocio ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: 

 

Sólo se muestra la parte del Organigrama que corresponde a la Oficina de 

Proyectos en la que he participado. 

 

 

 

 

 

 

 

DG Banca Comercial 

Inteligencia  del Negocio 

Director General (México) 

Consejero Delegado 
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Capítulo 2: Descripción del puesto de trabajo. 

El puesto de Asesor de Evaluación de Proyectos debe otorgarle a la institución un 

modelo de seguimiento y gestión de Proyectos adecuado que equilibre y centre en 

la rentabilidad actual y futura los aspectos clave financieros y no financieros.  Es 

necesario dar puntual seguimiento a los objetivos estratégicos, definiendo y dando 

seguimiento a cada uno los indicadores adecuados para su cumplimiento. Diseñar 

e identificar la conjunción coherente de los elementos que componen el Cuadro de 

Mando de la Banca Comercial, para conectar las acciones con su estrategia.   

Planificar y comunicar o todos los involucrados en el negocio de la Banca 

Comercial la estrategia de la Institución para gestionar los proyectos con una 

visión global y de largo plazo.   

Diseñar las herramientas para el seguimiento, alimentación y retroalimentación de 

los planes cuantitativos y cualitativos del plan estratégico de la Banca Comercial.   

Coordinar y asegurar la Presentación de los proyectos clave a los Comités de 

Inversión que garanticen la asignación de presupuesto extraordinario. 

 No obstante que esta actividad es una pequeña parte de las actividades que se 

desarrollan en la oficina de proyectos, cabe mencionar que existen otro tipo de 

análisis que se llevan a cabo, con objeto de poder realizar estudios significativos 

sobre tipos de mercado y segmentos de interés para la institución financiera. 

Para tal efecto se realizan exploraciones con ayuda del área de inteligencia 

comercial o marketing y es de resaltar que la minería de datos se ha vuelto una 

herramienta muy poderosa ya que de todas las bases de información que la 

institución posee se puede obtener el detalle deseado, ya sea por edades, 

sueldos, ingresos, captación y colocación de cartera, tipo de cuenta, etc. 

Con toda esta información se definen las estrategias que deben seguirse para que 

se puedan incrementar lo beneficios de la institución.  
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Agenda de Labores del Puesto de Asesor: 

Toma de Protesta: 

“Me comprometo a efectuar cada una de las actividades aquí descritas que 
corresponden a mi puesto, en estricto apego a las Disposiciones Legales, al 
Código de Ética y al Sistema de Control Interno de BBVA Bancomer, a la 
Normatividad Corporativa del Grupo Financiero BBVA Bancomer y procedimientos 
aplicables a mis funciones y responsabilidades. En caso de tener personal a mi 
cargo, asegurarme que conozcan las Normas citadas y desempeñen las funciones 
de su puesto en estricto apego a dichas normas y lineamientos.” 

 

Misión: 
 

Asegurar el cumplimiento de la Nueva Cultura de Control Interno, mediante la 

coordinación, desarrollo y Actualización de los Procesos, Riesgos y Controles en 

la herramienta Corporativa. 

 

Asegurar que los proyectos de la Banca Comercial sean generadores de valor 

sustentable, estén alineados al plan estratégico, exista una correcta planeación, 

compromisos, entregables, tiempos, de tal manera que se asegure una impecable 

implementación ejecutada de acuerdo a la normativas vigentes, mejores prácticas 

y contribuyan al logro de los objetivos del negocio, confiriéndole una ventaja 

competitiva, que asegure la generación de valor y una eficiente alineación a la 

estrategia,  de tal manera que los proyectos se realicen en orden de prioridad, con 

el alcance, tiempo, costos y beneficios esperados. 
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Objetivos: 
 

 Asegurar permanentemente la actualización de los procesos, riesgos y 
controles de los Owners asignados a cada una de las Áreas que integran al 
Grupo. 

 

 Analizar y evaluar los proyectos de la Banca Comercial, bajo criterios 
financieros y estratégicos que aseguren el crecimiento del negocio, que sean 
rentables y estén alineados a la Estrategia del Negocio; en dicho caso 
validando que cuenten con los recursos financieros, capacidades, expertise en 
aplicativos y recursos humanos necesarios, con el fin de que se atienda 
únicamente lo que genera valor. 

 

 Desarrollar modelos de evaluación financiera de los principales proyectos de 
valor, para que con base a la información histórica disponible o a los resultados 
reales, se asegure asertividad en los modelos financieros. 

 

 Revisar los proyectos e iniciativas de la Banca Comercial, para que todo 
recurso escaso se destine a aquellos proyectos que generen mayor valor, 
tengan menor payback (plazo de recuperación) y contribuyan al logro de los 
objetivos estratégicos. 

 

 Asegurar que en los proyectos relevantes que se realizan se apliquen métricas, 
antes, durante y después de su implantación, determinando los entregables y 
compromisos para conocer y comunicar los niveles de eficiencia en tiempo, 
esfuerzo y recursos financieros, así como comprobar su éxito.     Esto en 
coordinación con cada Dirección que propone el proyecto. 

 

 Coordinar y asesorar los proyectos de la Banca Comercial, para su 
presentación al Comité de Inversión, asegurando que los compromisos de 
cada Dirección, son viables y soportables en el tiempo y que confieren 
rentabilidad al proyecto, estando alineado a la estrategia del banco. 

 Detectar desviaciones de ingresos, inversión o gastos, en los presupuestos 
inicial y de seguimiento, y asegurando que todos los recursos otorgados 
cumplan con el objetivo de generación de valor presente y futura en dos 
dimensiones: ingresos financieros comprometidos y mantener la visión basada 
en la evolución estratégica; esto con el fin de maximizar la rentabilidad por 
proyecto. 
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 Trabajar  con las Direcciones de Negocio, sus mapas estratégicos de proyectos, 
para en conjunto asegurar alineación y foco en tiempos, de manera que puedan 
lograr una verdadera evolución estratégica de cada una de sus áreas y esto se 
vea reflejado a través de la eficiente implementación de la cartera de proyectos. 

 

 Asegurar que la información de inversión y gasto, usada para analizar los 
casos de negocio, este disponible y sea suficiente hasta la terminación del 
proyecto, coordinando estos estimados con cada GLG  (Gestor de Línea de 
Gasto) y cada Dirección de la Banca Comercial, que propone el proyecto, aún 
en proyectos multiáreas.        

 

 Asegurar que la metodología de evaluación esté siempre actualizada para 
incorporar las metodologías que como grupo se piden considerar, estando 
siempre actualizados en las mismas 

 

 Asegurar que los líderes de los proyectos estén comprometidos con la 
generación de valor y que  gestionen sus proyectos estando debidamente 
capacitados en las metodologías de evaluación y valor para que impulsen la 
mejora continua, hábitos y pensamiento estratégico, con la perspectiva de 
generación de valor y el cliente como centro del negocio. 
 

 Diseñar, desarrollar y administrar el Cuadro de Mando Funcional (Balanced 
Scorecard) para que, en base a la información disponible y resultados reales, 
se comunique a la Dirección de la Banca Comercial, el estado que guarda las 
áreas de negocio y de apoyo, colaborando a que se tomen acciones a través 
del alertamiento oportuno de situaciones críticas. 

 

 Realizar los reportes para Informar a todas las áreas que participan en los 
proyectos, el estado, compromisos, entregables, tiempos, que se pactaron al 
inicio y aprobación de un proyecto, para que todo el equipo que participa en el 
mismo tenga claridad de los mismos y se facilite el seguimiento de los 
proyectos, y se tenga claridad de que se contempla en los proyectos y que no. 

 

 Coordinar e implementar en los distintos sistemas del banco, la manufactura 
del ejercicio presupuestal de cada año, asegurando que este correctamente 
dimensionado y cargado en los sistemas del banco (Sipres), y con metas y  
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beneficios de acuerdo a los modelos financieros que deberán actualizar en cada 
ejercicio presupuestal. 
 

 Supervisar el ejercicio de gasto e inversión de cada proyecto, contra lo 
autorizado, lo presupuestado y el gasto real ejercido. 

 

 
 
 
 

Elaboró: 
Oficina de Proyectos 

 

Revisó:  
D. Análisis de Negocio 

 

Autorizó:  
Organización 

Nombre del Manual: 
Agenda de Labores: 
Análisis Evaluación y 

Seguimiento de Proyectos 

Fecha de Emisión: 
Febrero 2012 

Nombre del Archivo: 
Agenda Asesor de Análisis 

Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos.doc 

 

 

 
 
Reporta Directamente a: 
 

Nombre del Puesto:  
 

Supervisa    a: Nombre del Puesto:   
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Prevención de Lavado de Dinero: 
 

Frecuencia Tipo: Objetivo básico / Funciones: 

Diario Operaciones 
relevantes / inusuales 
y preocupantes 

Conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas y 
procedimientos establecidos en mi área 
 
Operar de acuerdo al “Marco General de 
Control y Gestión del gasto e inversión en el 
Grupo Financiero BBVA Bancomer y 
subsidiarias” Normativa 2RGC - 119 / 08 
 
Reportar operaciones Relevantes, inusuales  y 
Preocupantes de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Institución. 

Eventual Operaciones 
relevantes / inusuales 
y preocupantes 

Llevar acabo las acciones necesarias que nos 
permitan determinar si las actividades de 
nuestros clientes son acordes a su operación 
normal. 
 
Participar en la capacitación y actualización 
sobre la Prevención de lavado de dinero, 
asistiendo a los cursos, pláticas y 
videoconferencia que para tal efecto se lleven 
acabo”. 

 

Gestión del Riesgo Operacional: 

Frecuencia: Concepto: Funciones: 

Diario Gestión del riesgo 
operacional 

Conocer y cumplir con las políticas y 
procedimientos establecidos para el Grupo 
BBVA en materia de Riesgo Operacional. 
Reportar al Gestor de Riesgo Operacional de 
su unidad los riesgos operacionales del 
proceso a su cargo, así como participar en la 
gestión de los mismos. 
Participar en la capacitación y actualización 
sobre las herramientas de Riesgo Operacional, 
que se encuentran en la Intranet Corporativa. 
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Tipo de Función : Evaluación de Proyectos Banca Comercial 

Frecuencia: Concepto: Funciones: 

Diario Evaluar la 
rentabilidad, 
complejidad y retorno 
de los proyectos 

Desarrollar el Business Case de cada proyecto 
de la Banca Comercial, centrando la 
rentabilidad de los mismos y clarificando los 
beneficios futuros, entregables en el tiempo, 
indicadores, metas y compromisos, de tal 
manera que se asegure la rentabilidad. 

Continuo Desarrollo de 
herramienta de 
evaluación 

Desarrollar y proveer de un modelo claro y 
sencillo para evaluar, recogiendo los conceptos 
de Valuación y Creación de Valor, asegurando 
que los criterios financieros de evaluación y 
control de proyectos que se requieren para una 
correcta toma de decisiones se estén 
cumpliendo. 
 
Definir y crear el análisis financiero de las 
propuestas de proyectos estimando los Flujos, 
VPN, TIR y Pay Back para cada proyecto. 
 
Evaluar la contribución de cada propuesta de 
proyecto al cumplimiento de Plan Estratégico. 
 
Apoyar a Directores y Product Managers a 
cuantificar y expresar los beneficios de sus 
proyectos. 

Semestral Priorización de 
proyectos 

Implementar los criterios de valoración de 
proyectos los cuales tendrán una base tanto de 
criterios financieros como estratégicos, para 
determinar en los proyectos, las dimensiones 
de alto, medio y bajo valor, así como el tamaño, 
complejidad del proyecto y la capacidad de 
hacer del banco, y en base a estos parámetros 
tomar la decisión de los proyectos a realizar y 
los que se desestiman. 
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Anual / 
mensual 

Evaluación, 
negociación y  
aprobación de 
recursos para 
proyectos de alta 
inversión o gasto 

Establecer en conjunto con la Dirección de la 
Banca Comercial, las políticas y normativas así 
como los criterios para evaluar los proyectos 
clave a requerir en la planeación anual del año 
siguiente.  En base a estos criterios y políticas, 
y en conjunto con otros intervinientes como las 
áreas de Finanzas, y de Sistemas y 
Operaciones, se deberá realizar un modelo de 
rentabilidad en base a flujos proyectados, 
validando información y fuentes y actualizando 
cifras de inversión / gasto.  En el caso de ser 
no financieros determinar el diferencial en el 
impacto cualitativo de hacerlo y no hacerlo: 
Impacto en percepción del cliente, número de 
clientes a afectar, Imagen Corporativa, multas, 
etc. 
 
Los proyectos se deberán presentar en el 
Comité de Inversión para su decisión final de 
autorización.  En el caso de proyectos 
Multianuales se deberá realizar además un 
estimado por los dos ó tres años siguientes. 
 
Establecer en conjunto con las distintas áreas 
involucradas (Finanzas, pagaduría, GLG’s, 
Sistemas y Operaciones, Direcciones de 
Negocio, software GPS, etc.) un circuito de 
control y seguimiento del gasto e inversión, 
para que una vez que se autorice, se dará 
inicio formalmente a un proyecto, se genere por 
parte de la Oficina de Proyectos la autorización 
formal de inicio, que valida y controla la 
inversión y gasto del proyecto con cada GLG, 
para establecer las variaciones de lo real y lo 
autorizado. 
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Mensual Evaluación, 
negociación y 
aprobación recursos 
para proyectos media 
y baja inversión o 
gasto 

Desarrollar un modelo y/o formato, para la 
inscripción y evaluación de proyectos de la 
Banca Comercial; en base a cada resultado se 
hará la priorización de los proyectos. 
 
Establecer acuerdos y compromisos de 
seguimiento para  que se pueda formalizar la 
autorización de los proyectos, y ésta se dará de 
acuerdo a la normativa de la Dirección de 
Eficiencia y Control Normativo. 
 
Establecer en conjunto con las áreas de 
Dirección de Control Normativo, Pagaduría, 
Dirección de Diseño Funcional, Sistemas y 
Operación, un circuito de control y seguimiento 
del gasto e inversión, para que una vez que se 
de inicio formalmente a un proyecto, se genere 
por parte de la Oficina de Proyectos la 
autorización formal del proyecto se tenga el 
detalle validado y controlado de la inversión y 
gasto del proyecto con cada Gestor de Línea 
de Gasto, para tener un seguimiento contable 
de los gastos e inversión del proyecto, y poder 
comparar el monto real contra el autorizado.  
La asignación de presupuesto de proyecto se 
realizará primero a los proyectos de mas alto 
valor, posteriormente a medio y de alcanzar 
presupuesto y capacidad de instalación al resto 

Mensual Actualización página 
intranet con formatos 
y criterios de 
evaluación 

Asegurar la comunicación con todas las áreas 
de Banca Comercial, mediante la publicación 
de la página de la Oficina de Proyectos, en la 
cual se da un manual de evaluación, los meses 
en los que se requiere actualización de 
proyectos, los responsables de área y la 
metodología a implantar.  Así mismo se 
mantendrá permanentemente un formato de 
evaluación sencillo, adaptable a la mayoría de 
los casos, para facilitar a los líderes de 
proyecto el poner sus ideas en números duros 
de manera rápida obteniendo con este detalle 
la información de rentabilidad básica para el 
ingreso de cualquier proyecto en cualquier 
momento del año. 
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Mensual Evaluación proyectos 
no planeados 

Realizar análisis financiero de rentabilidad, 
validar la viabilidad de instalación en base a las 
capacidades y a los presupuestos de inversión 
y gasto disponibles contra los requeridos por el 
nuevo proyecto, para en conjunto con la 
Dirección que propone el proyecto y con la 
Dirección de Diseño Funcional, tomar la 
decisión de realizarlo o no, así como la 
afectación en la reprogramación del resto de 
proyectos y su impacto presupuestal tanto en 
inversión y gasto como en el presupuesto de 
ingresos o ahorros comprometidos por los 
proyectos. 
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Presupuesto de Proyectos  de la Banca Comercial: 

Frecuencia: Concepto: Funciones: 

Trimestral Planeación de 
proyectos con 
entregables 
concretos, fechas y 
responsables 

Obtener de cada proyecto clave y crítico, de la 
banca comercial, un plan detallado por 
actividades críticas que tengan entregables, 
fechas y responsables. 

Mensual Nuevos proyectos no 
planeados alta, media 
y baja inversión  

Cuestionar y analizar la justificación de los 
nuevos proyectos no planeados, para validar si 
los mismos se acoplan a la planeación 
estratégica realizada por la Banca Comercial, 
entendiendo el generador de dicha iniciativa.  
Una vez que se aprueba sigue el circuito de 
evaluación. 
 
Asegurar que la incorporación de proyectos 
impacte de manera positiva, el plan anual y los 
presupuestos comprometidos de ingresos y 
gasto e inversión, así como la estrategia. 
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Continuo Presupuesto de 
Inversión y Gasto 

Recabar los proyectos para presentación y 
acción presupuestal, realizar los modelos 
financieros para valuar los proyectos 
presupuestados, incidir en que se autoricen 
solo los de mayor valor, y se rechacen los de 
menor valor, asegurando una rentabilidad a la 
banca y al área de Finanzas. Aquellos 
proyectos que sean legales o estratégicos se 
validarán de acuerdo a la planeación y soporte 
proporcionados. 
 
Negociar y valuar con los distintos GLG’s la 
aplicación del presupuesto, incluyendo las 
GLG’s de Sistemas y Operaciones, las de 
Finanzas, las de Recursos Humanos y las de 
las Bancas. 
 
Validar que los requerimientos de gasto e 
inversión han sido aceptados por los GLG’s 
involucrados y/o el área de Compras para cada 
proyecto de alto valor. 
 
Revisar que los beneficios financieros estén 
sustentados en estadísticas basadas en 
fuentes corporativas o en su defecto, 
suficientemente confiables. 
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Seguimiento de Proyectos: 

 Frecuencia: Concepto: Funciones: 

Mensual Actualización status 
proyectos alta 
inversión  

Preparar la información que se presentará a la 
Banca Comercial, así como la que se presenta 
y reporta a España (Herramienta Corporativa 
“Project Management”.   
 
Se revisará en la parte de Gasto / inversión el 
seguimiento por GLG de lo ejercido, 
comprometido vs. lo solicitado.  En la parte 
estratégica se revisará el avance sobre las 
principales acciones que requiere el proyecto 
para avanzar, en la parte financiera se llevará 
el logro mensual y acumulado tomando como 
base los compromisos adquiridos en el Comité 
de Inversión.  Cualquier desviación deberá ser 
reportada y gestionada con el líder y con el 
Director del área de Inteligencia del Negocio. 
Para el caso de las aperturas de Sucursales, se 
lleva un seguimiento por apertura de cada 
sucursal. 

Semanal / 
mensual 

Seguimiento a 
entregables de 
proyectos clave 

Seguimiento al plan detallado entregado por 
cada líder de proyecto, por entregable, fecha y 
responsable. 

Semanal / 
mensual 

Seguimiento a 
resultados de 
proyectos  

Seguimiento a los resultados de los proyectos 
terminados, para validar si el objetivo que 
perseguía se dio, así como los beneficios 
esperados, el costo e inversión fue el 
presupuestado, todo esto para obtener una 
rentabilidad real del proyecto realizado. 

Diaria Comunicación 
Product Managers 

Establecer comunicación con los responsables 
de los proyectos para advertir cualquier 
desfase de proyectos y para apoyar en la 
gestión de los mismos 
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Metodologías, Productividad y Eficiencia: 

 Frecuencia: Concepto: Funciones: 

Anual Herramientas y 
metodologías 

Desarrollar los modelos, las herramientas y 
metodologías que se usarán para operar y 
controlar los proyectos de la Banca Comercial, 
tanto herramientas de evaluación financiera, 
administración de proyectos, herramientas de 
control de gasto e inversión y de control y 
diferenciación de ingresos o ahorros de 
proyectos. 

Continuo Revisión de Proyectos 
y Metodologías 

Participar y aportar soluciones y comunicar las 
mejores prácticas, incorporar las metodologías 
corporativas que se han ido planteando 
(herramientas de Project Management, como 
herramientas financieras (Valor Económico 
Agregado –VEA-), para asegurar que los 
soportes con los que se autorizan los proyectos 
son válidos y homogéneos en su aplicabilidad 
en la Banca Comercial, coincidiendo con las 
usadas por el Grupo. 
 
En estas reuniones se hacen los acuerdos a 
nivel banco para controlar y eficientar los 
proyectos, teniendo la responsabilidad de 
presentar el punto de vista de la Banca 
Comercial, y lograr los acuerdos que 
convengan a la Banca y al Grupo Financiero. 

Continuo Asegurar eficiencia y 
productividad en el 
desempeño de 
proyectos 

Estar actualizado y tener una actitud continua 
de cuestionamiento, en el tema de “Project 
Management” para buscar eficiencia y eficacia 
en la realización de los proyectos de la Banca 
Comercial, así como en asegurar el valor y 
rentabilidad de los mismos. 
 
Que las métricas, entregables e indicadores 
que se pongan sean lógicos y alcanzables, 
pero al mismo tiempo retadores para asegurar 
una mejora continua. 
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Control, Información  y Reportes: 

 Frecuencia: Concepto: Funciones: 

Mensual Asignación y control 
de presupuestos de 
proyectos 

Determinar junto con cada Gestor de Línea de 
Gasto la inversión, los gastos iniciales y 
recurrentes de los proyectos, negociando su 
asignación presupuestal. 
 
Asegurarse de que cada proyecto tenga su 
presupuesto autorizado y que no haya sobre-
ejercicio de gasto o inversión o conocer las 
razones de los sub-ejercicios. 
 
Asegurarse de que cada proyecto que realice la 
Banca esté debidamente autorizado por el 
Negocio, y en base a esto realizar la 
autorización formal del  Proyecto para que 
pueda empezar a ejercer el proyecto. 
 
En aquellos proyectos que tienen compromisos 
de ingresos, asegurar y medir en los 
presupuestos de ingresos la contribución de 
dichos proyectos. 

Mensual Información y control 
de proyectos reportes 
de gasto e inversión 

Supervisar con cada GLG los reportes de 
gastos y controles para informar y ver desfases 
de cada proyecto desde el punto de vista 
presupuestal 
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Mensual Información y control 
de proyectos reportes 
de avance de 
entregables del 
proyecto. 

Negociar y dar seguimiento a la lista de 
entregables, con tiempo y responsables de 
todos los proyectos clave, para tener claridad 
en la ruta crítica de los mismos, asegurando en 
todo momento que los proyectos clave o 
críticos estén correctamente planeados y 
ejecutados en todos sus componentes. 
 
Definir y desarrollar los reportes de avances 
totales y equivalentes de los Proyectos Clave 
(alto impacto) de la Banca Comercial, a la 
Dirección de Inteligencia del Negocio, 
Direcciones de la Banca, así como a Eficiencia 
y Costo con la frecuencia que cada proyecto 
requiera y en base a los sistemas de gestión 
contable corporativos, y las métricas que como 
área generemos.  
 
Definir y formular los Reportes de avances de 
los proyectos estratégicos (media y baja 
inversión y gasto) a la Dirección de Inteligencia 
del Negocio y a las Direcciones de área. 
 
Establecer con las áreas centrales y de apoyo 
(Sistemas, Inmuebles, Operaciones, etc.) la 
tipología de seguimiento de cada proyecto con 
entregables concretos, responsables y tiempos, 
dando más peso a los proyectos de alto valor. 

Mensual Control de head count 
(plantillas de RH), e 
interacción de 
proyectos de 
crecimientos con otras 
áreas 

Para nuevos puestos, evaluar financieramente 
cada petición, ubicando el proyecto y los 
compromisos derivados de los mismos, así 
como solicitar al Gestor de Línea de Gasto de 
RRHH el costo unitario por perfil de puesto, con 
la finalidad de dotar al área de Esquemas de 
Gestión de un elemento cuantitativo que apoye 
a la determinación de crecimiento de plantilla 
en cualquier área de Banca Comercial 
 
Para proyectos aprobados en Comité de 
Inversión que requieren nueva estructura, 
informar al área de Esquemas de Gestión del 
Resultado para que en caso de ser positivo, 
procedan a formalizar los nuevos puestos al 
área de Estructuras y Productividad 
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Cuadro de Mando: 

Frecuencia: Concepto: Funciones: 

Continuo Análisis y evaluación 
de indicadores 
globales de la Banca 
Comercial 

Actualizar con la información los reportes de los 
proyectos que se están dando seguimiento, y 
en su caso evolucionar el Cuadro de Mando de 
la Banca Comercial, para tener un modelo 
robusto y adecuado a la realidad que permita a 
la Alta Dirección una oportuna gestión 
estratégica. 
 
Diseñar los reportes de seguimiento de todos 
los proyectos con perspectivas de cumplimiento 
de plan estratégico y de avances de tareas de 
acuerdo a tiempos comprometidos. 
 

Mensual Vigilar la calidad y oportunidad de los datos 
informados en el Cuadro de Mando. 
 
Analizar los indicadores del Cuadro de Mando 
bajo una metodología de perspectivas, 
detectando causas y efectos de los resultados 
por cada unidad de negocio. 
 
Actualizar el Cuadro de Mando de los 
proyectos a las distintas instancias. 
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Habilidades para el puesto: 
 

Liderazgo 
Agente de cambio  
Negociación 
Análisis de información y capacidad de síntesis 
Administración 
Toma de decisiones 
Asertividad 
Actitud de servicio 
Relaciones Interpersonales 
Confidencialidad  
Conocimientos de Finanzas Especializadas (Presupuesto, Evaluación, 
Seguimiento, modelos financieros) 
Conocimientos de Administración 
Conocimientos de Macroeconomía 
Conocimientos de Estadística  
Conocimientos de Administración de Proyectos 
Conocimientos de Valuación y Creación de Valor 
Conocimientos de Matemáticas Financieras 
Conocimientos de Planeación Estratégica 
Conocimientos de Microsoft Office © y Manejo de Excel avanzado 
Conocimientos de Contabilidad Bancaria e Institucional 
Conocimientos de Herramientas Corporativas 
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Aptitudes  para el puesto: 
 

Analítico 
Involucramiento 
Proactivo 
Promotor del Cambio 
Enfocado a Resultados 
Facilitador 
Firmeza en Criterio con argumentos lógicos. 
 

 

 

 

 

 

Conformidad: 
 

Las funciones y responsabilidades aquí descritas son enunciativas y están sujetas 
a un proceso de actualización permanente. 
 
 
Fin de funciones del Puesto ASESOR  DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS 
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Capítulo 3: Experiencia Profesional dentro de la empresa. 

En la oficina de proyectos de la Banca Comercial se evalúan del orden de 300 

proyectos anualmente, pero en un periodo corto (3 meses aprox.) por lo que se 

hacía necesaria el desarrollo de herramientas que pudieran agilizar el tiempo en la 

evaluación y en la entrega de reportes de cada uno de los proyectos evaluados. 

 

Para la evaluación de los diferentes proyectos se utilizan los siguientes 

indicadores Financieros, los cuales nos proporcionan la información primordial 

para el análisis de rentabilidad del Proyecto.   

 

Inversión Inicial: Es el monto total de activos adquiridos para aplicar al proyecto a 

fin de obtener  valor.  

 

VPN: Consiste en traer los flujos positivos o negativos (según sea el caso) a un 

valor presente, a una tasa de interés dada y compararlos con el monto de la 

inversión. Si el resultado es positivo la inversión es provechosa; si es negativo, no 

conviene llevar a cabo el proyecto. Esto es, hacer una regresión de los resultados 

futuros para compararlos vs.la   inversión inicial.  

 

TIR: Es la tasa de descuento que iguala el valor actual de la inversión con el futuro 

de los ingresos. Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- 

supera a la tasa de corte, se le acepta; en caso contrario, se le rechaza.   

 

Pay Back: (Plazo de Recuperación)  Es el resultado del método de valoración 

aplicado para calcular el mínimo plazo de tiempo, en el que tarda en recuperarse 

el desembolso inicial de la inversión. Esto es, cuando las ganancias son iguales a 

la inversión inicial 

 

Con estas Razones Financieras se define la viabilidad de los proyectos y la 

prioridad de estos.  Reconociendo la generación de valor que aporta cada uno de 

ellos y el tiempo que requiere para realizarse.  
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Capítulo 4: Aplicación General de la Evaluación de Proyectos mediante flujos de 

efectivo: 

 

De manera general esta es la forma con la que se realiza la evaluación de los 

proyectos de inversión y  lo que se ha hecho es la automatización de la obtención 

de los resultados a través del Formato de Evaluación de Proyectos. 

 

 

 

 

Las Formulas utilizadas son las que se obtienen del catalogo de fórmulas de Excel 

y se alinean con la política institucional al utilizar una tasa de descuento del 15%- 

 

 

 
 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Captación Saldos fin de año 49,675 125,530 179,440 222,295 271,090 327,125

Colocación Saldos fin de año 10,390 27,965 46,780 73,300 109,530 147,735

Captación Saldos Promedio 17,529 90,227 160,170 202,343 248,155 300,840

Colocación Saldos Promedio 3,413 19,867 38,015 60,215 92,105 131,118

MARGEN FINANCIERO 1,261 6,800 13,046 17,815 25,231 32,988

Comisiones 846 4,122 7,412 9,489 11,746 14,139

MARGEN ORDINARIO 2,107 10,921 20,458 27,304 36,977 47,127

Total de Ingresos y Ahorros 2,107 10,921 20,458 27,304 36,977 47,127

Gastos de Explotación -5,136 -8,990 -9,395 -9,817 -10,259 -10,436 

Depreciaciones -1,061 -1,591 -1,591 -1,591 -1,200 -1,069 

RESULTADO EXPLOTACIÓN -4,090 340 9,473 15,896 25,518 35,622

Derrama IPAB -44 -231 -417 -525 -642 -772 

Saneamientos -158 -980 -1,960 -3,075 -4,835 -6,990 

BAI -4,292 -871 7,096 12,296 20,041 27,860

Impuestos 1,288 261 -2,129 -3,689 -6,012 -8,358 

Beneficio Atribuible -3,004 -610 4,967 8,607 14,029 19,502

Flujo -12,816 -1,944 981 6,558 10,198 15,228 20,571

Flujo Descontado -12,816 -1,690 742 4,312 5,831 7,571 8,894

Flujo Acumulado -12,816 -14,506 -13,764 -9,452 -3,621 3,950 12,843

Inversión Gasto Inicial VPN 65,947

Vigilancia 554 148 TIR 68.08%

Sistemas 1,838 100 Pay Back 59 meses
Inmuebles 10,114 26 Cifras en miles de pesos

Publicidad 0 6

Operaciones 0 30

12,505 310 1 2 3 4 5 6
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Capítulo 5: Situación actual 

 

Respecto  de la participación del alumno en la empresa. 

Como parte importante de la evaluación de proyectos, se realiza la extracción de 

la información de una forma manual, lo que origina que se tenga dependencia de 

que los sistemas estén actualizados para poder tener rápidamente la información, 

el uso de estados de resultados por tipos de oficinas se convierte en una 

necesidad par poder tener al momento la información financiera de cada sucursal, 

motivo por el cual es necesario la creación de herramientas que permitan que la 

información esté lo más pronto posible. 

 

 

Capítulo 6: Situación Final 

 

 Descripción de la participación del alumno en la empresa. 

Con mi participación se pudo realizar en Excel un formato de evaluación de 

proyectos así como una base de datos que contiene los principales Ratios 

Financieros para la  toma de decisiones, también con esta herramienta se  permite 

dar seguimiento puntual a cada una de las oficina que integran la Red Comercial 

del Banco, esto lo menciono pues también se realiza la evaluación de las 

aperturas de las sucursales tomando en consideración los costos de inversión y 

gastos necesarios. 

 

La generación de estados de resultados se obtiene de manera ágil lo que ha 

permitido contar con información de un mayor número de sucursales al instante. 
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Capítulo 7:      Conclusiones 

Con estas herramientas se pudo agilizar el proceso de evaluación de los proyectos 

disminuyendo significativamente el tiempo de la evaluación de los mismos, esto en 

un 35% de tiempo aproximadamente, con lo anterior sólo se ocupó explicar 

masivamente el uso de la herramienta a fin de que los usuarios internos pudieran 

conocer y dominar la herramienta. 

Es importante resaltar que como en todos los negocios el tiempo se traduce en 

dinero, por lo que otorgar evaluaciones oportunas y con estricto rigor financiero se 

pueden tomar las mejores decisiones para realizar o no un proyecto de inversión. 

Cabe mencionar que esta es sólo una herramienta que auxilia en el proceso de 

evaluación, pero que se puede sumar a otra serie de variables de decisión.  

Es de resaltar que las herramientas utilizadas para la explotación de la información 

que utilizan los data miner, son por ejemplo: SQL, Oracle, SQL Plus, Acces, entre 

otros. 

Adicionalmente se utilizan paquetes estadísticos para el manejo de la información 

como STATHGRAPHICS, MINITAB. 

También para la diagramación de flujos se utilizan los paquetes como VISIO, 

WORK FLOW  y MIND MANAGER. 

Para la administración de los proyectos se ha usado PROJECT MANAGEMENT, 

por ejemplo. 

Se mencionan aquí adicionales del Excel debido a que son herramientas de 

trabajo básicas y que sería recomendable que se dieran a conocer como parte 

básica de la formación en la Carrera de la Facultad de Ingeniería, al contar con 

estos conocimientos se fortalece la formación del Ingeniero Industrial.  
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Anexos: 

 Ejemplo de caso de negocio en el que se usa el Formato de Evaluación de 

Proyectos: 

 

 

 

Datos Generales

Product Manager PYMES

Dirección RED MINORISTA

Area PYME

Nombre y Código del Proyecto ND

Fase 1 CRECIMIENTO Y PROGRAMA PREFERENTE NEGOCIOS

Lineamiento 1.01 "CONOCE A LOS NEGOCIOS" BAJO UNA GESTIÓN PRO-ACTIVA DE CARTERAS

Objetivo

Descripción

Fecha de Finalización 31/12/2010 Prioridad: AAA

Detalles

Descripción de las Iniciativas Asociadas A. Encargada Tipo Fec Fin Inversión

Iniciativa1 Red PLAN 01/12/2010 SI

Iniciativa2 Red PLAN 31/12/2010 SI

EL PROYECTO REQUIERE INVERSIÓN

Beneficios Financieros

(Miles de pesos) 2009 2010 2011 2012 2013

Saldos de Captación 0 0 0 0 0

Saldos de Colocación 0 10,000 10,000 10,000 10,000

Margen Financiero 0 1,186 1,122 1,122 1,122

Comisiones 0 0 0 0 0

Depreciaciones 0 4,551 4,708 4,870 5,037

Gastos 0 0 0 0 0

Ahorros 0 0 0 0 0

Cuota IPAB 0 0 0 0 0

Saneamientos 0 394 394 394 394

Resultado Antes ISR 0 -3,759 -3,979 -4,141 -4,309

Impuestos 0 -1,052 -1,114 -1,160 -1,207

Resultado Después ISR 0 -2,706 -2,865 -2,982 -3,102

Flujo Neto 0 1,845 1,843 1,888 16,608 *

Razones Financieras

Inv Ini Gto Ini

Desarrollo de Sistemas 1,000 500 Inversión y Gasto Inicial 20,000

HW / SW / Telecomun 15,000 500 VPN -7,006

Inmuebles / Muebles 2,000 0 TIR 2.34%

Seguridad 500 0 Pay Back NO SE RECUPERARÁ

INVERSIÓN EN DESARROLLOS 500 0

TOTAL 19,000 1,000

Beneficios Cualitativos

Justificación: NO HAY BENEFICIOS CUALITATIVOS

*  Incluye valor de perpetuidad

INCREMENTO DE COLOCACIÓN

ACCIONES DETERMINADAS PARA INCREMENTAR LA COLOCACIÓN EN UN 40%

PLAN ESTRATEGICO

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
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Llenado del Formato de Evaluación: 

Inscripción de Proyectos: En este apartado se Informa  el nombre del líder del 
proyecto (Product Manager) quien es el responsable de la instalación y 
rentabilidad del Proyecto, selecciona la Dirección del área a la que pertenece y por 
último indica el Mapa Estratégico. 

 

 

En la siguiente carátula el líder informa el Nombre del proyecto (título que llevará y 

con el cual se identificará oficialmente), indica la prioridad del Proyecto (AAA 

mayor prioridad), selecciona el lineamiento al cual pertenece (de acuerdo al 

Mapa), da brevemente una descripción del proyecto, así como el objetivo 

correspondiente dentro del marco de su propia estrategia. En este apartado se 

debe responder “qué acción”, "que prioridad", "hacia dónde" y "para qué".  

 

Detalle de Inscripción 
 

Inscripción de Iniciativas: En este apartado se informan la(s) iniciativas asociadas 

al Proyecto, indicando por cada una si está pertenece a un Plan, Legal, ADAEVO 

o Corporativo, así como el área responsable de la gestión, Fecha Fin de la 

iniciativa (fecha en que será liberada) y si se requiere algún tipo de inversión.  
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Fuentes  y Usos de los Recursos Financieros 

 

Posterior a la inscripción de datos se requiere utilizar un procedimiento, para 

evaluar la estructura de las fuentes y usos de los recursos financieros. El FEP se 

aplica para establecer las modalidades, bajo las cuales se mueven los flujos 

monetarios y las circunstancias que en ellos influyen. Con esto determinaremos el 

Costo Beneficio, el cual es la valorización de evaluación que relaciona las 

utilidades en el capital invertido o el valor de la producción con los recursos 

empleados y el beneficio generado. 

 

El FEP también te solicita indicar los beneficios financieros para la totalidad del 

Proyecto, por tal motivo es necesario indicar:  

Inversión Inicial: Consiste en la adquisición de activos con ánimo de generar más 

valor. Se informa en el FEP cuando al menos una iniciativa requiere inversión. 
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Gasto por única vez: Representa los gastos previos al inicio de las operaciones, es 

amortizable y representa un desembolso por la implantación del proyecto. 

 

En el nuevo FEP se requiere realizar el seguimiento de Inversión/Gasto Inicial 

agrupado de acuerdo a las GLG´s que son afectadas por su participan en el 

Proyecto, como son: Desarrollo de Sistemas.- Hardware, Software/ 

telecomunicaciones.-Inmuebles/Muebles.-Seguridad y Otros (Eventos, Publicidad, 

etc.). 

 

Así mismo se deberán indicar que IMPLICACIONES TIENE EL PROYECTO, En 

este apartado se informan las razones cualitativas o cuantitativas del Proyecto. 

Estas últimas en forma sistemática y estructurada se declaran en miles de pesos. 

La información alimentada, es lo que permite evaluar la estructura financiera y de 

inversión, el capital de trabajo y la liquidez adecuada para su operación, 

posibilitando desarrollar e integrar planes y proyectos de operación, expansión y 

rentabilidad.  
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Beneficios del Proyecto 
 
El  FEP solicitará el Incremento en Volumen de captación: Son Proyectos cuyo 

objetivo es incrementar saldos promedios anuales en cuentas de pasivo. Lo que 

deriva en obtener el Margen  Financiero de Captación, a partir de la diferencia de 

la tasa pagada al cliente y una tasa de referencia TIIE. Los productos a los cuales 

afectan directamente estos proyectos, se ven reflejados en número y monto:  

 

Incremento en Volumen de colocación: Proyectos cuyo objetivo es incrementar 

saldos promedios anuales en cuentas de activo diseñados para el crédito, esto a 

su vez genera el Margen Financiero de Colocación que se calcula a partir de la 

diferencia de la tasa cobrada al cliente y una tasa de referencia, en este caso la 

TIIE. TDC, Auto, Personales, PyME, Hipotecario Comprador, Hipotecario   

Promotor  

Ingresos por servicios: Es la suma anual de comisiones derivados por la 

prestación o administración de servicios ofrecidos por el Banco. Compra y Venta 

de Valores, Uso de Tarjetas, Servicios Cuentas Eje y Atm´s, Uso medios Alternos, 

Otros.  

Gastos de Explotación AHORROS: Es la suma de egresos que se dejarán de 

incurrir por implantar el proyecto, y que servirán para destinarlos a una mayor  
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Capacidad de inversión. Percepciones, Gastos de Formación, Materiales, 

Publicidad, Gastos Generales, Otros  

Gastos de Explotación GASTOS: Es la suma de desembolsos de recursos 

necesarios para realizar las actividades relacionadas del proyecto. Percepciones, 

Gastos de Formación, Materiales, Publicidad, Gastos Generales, Otros  

 Las Proyecciones saldos de captación y colocación se obtienen a  partir de las 

estimaciones de los indicadores económicos que influirán en el mercado nacional. 

Beneficios Financieros 

 El FEP nos proporcionará proyecciones para Margen Financiero, Comisiones, 

Depreciaciones, Gastos de Operación y Saneamientos, basados en los datos que 

se inscribieron al inicio, los cálculos están basados en los indicadores económicos 

Globales (PIB, tasa de Inflación, tasa Banxico, tasa TIIE 28, entre otras). 

(+) Margen Financiero: Es la ganancia ó utilidad que se obtiene al lograr ventas. El 

margen es la  diferencia entre el precio de venta de un producto y su costo. En 

realidad no todos los productos tendrán un mismo tipo de margen en la empresa, 

ya sea en la cantidad o en el porcentaje. Ello dependerá de factores tales como:  

 ¿Qué tan competitivo es el segmento, la calidad e innovación del proyecto, 

segmento al que va dirigido, el objetivo final, grado de diferenciación del Product? 

(+) Comisiones: Es la suma anual de ingresos por servicios derivados de la 

prestación o administración de servicios ofrecidos por el Banco. 

(-) Depreciaciones: Es la pérdida de valor por el uso o por el simple paso del 

tiempo de las inversiones. En el proceso de depreciación, el  FEP transfiere el 

desgaste al proyecto. 

(-) Gastos de Operación:  Es el total de desembolsos incurridos al crear nuevos 

productos ó procesos comerciales. 

(-) Saneamientos: Es la previsión que se realiza para reservar recursos por los 

créditos que no se recuperarán. 
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Hasta aquí se tienen los resultados antes de Impuestos.  De esta cantidad es 

necesario deducir algunos gastos operativos y cubrir los impuestos generados por 

las actividades comerciales, obteniendo al final un beneficio denominado Margen 

de Ganancia Neto. 

(-) Impuestos: Es la contribución impositiva sobre el valor de un bien o servicio. 

Contribución generada al estado por las Utilidades generadas, es decir, en los 

ejercicios que la proyección recoge pérdidas no se causa impuesto. (ISR) 

(=) Resultado después de ISR: Es el beneficio o pérdida por ejercicio generado 

por el proyecto descontando las imposiciones tributarias. 

 

Flujo Neto (Beneficio): Es el resultado financiero generado a través del tiempo por 

la inversión inicial (+ ó -) durante el periodo medido. Se regresa el valor de las 

depreciaciones (las  depreciaciones no constituyen una salida real de recursos) y 

se aplica la perpetuidad, la cual es la corriente de pagos iguales futuros que se 

espera continúe indefinidamente.  
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Anexos: 

 

Ejemplo de Aplicación del Generador de Estado de Resultados por Sucursal 

 

 

 

 

Estado de Resultados:    Sucursal México

(Miles de pesos) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Recursos Saldos de Captación $38,511 $56,776 $73,568 $81,182 $95,064 $120,727 $135,112 $156,994

Saldos de Colocación $14,380 $16,265 $18,463 $23,458 $24,881 $30,822 $44,671 $51,983

Total Recursos $52,891 $73,041 $92,031 $104,640 $119,945 $151,549 $179,783 $208,977

Ingresos Margen Financiero $3,421 $4,518 $5,167 $6,837 $6,154 $6,531 $10,805 $10,375

Comisiones $1,593 $1,941 $1,968 $2,536 $3,427 $2,737 $2,798 $2,118

Margen Bruto $5,014 $6,459 $7,135 $9,373 $9,581 $9,268 $13,603 $12,493

Gastos Gastos de Explotación $2,259 $2,358 $2,545 $3,020 $4,218 $3,726 $3,484 $3,306

IPAB $107 $145 $172 $146 $167 $215 $261 $262

Depreciación $171 $193 $204 $195 $192 $248 $252 $159

Otros -$167 $34 -$568 $425 $329 $61 $351 -$614

Total de Gastos $2,370 $2,730 $2,353 $3,786 $4,906 $4,250 $4,348 $3,113

BAI $2,644 $3,729 $4,782 $5,587 $4,675 $5,018 $9,255 $9,380

Impuestos -$795 -$1,061 -$1,273 -$1,503 -$1,305 -$1,506 -$2,885 -$2,814

BDI $1,849 $2,668 $3,509 $4,084 $3,370 $3,512 $6,370 $6,566

BAI

Ratios

Gastos totales / ingresos 47% 42% 33% 40% 51% 46% 32% 25%

Gasto de explotación / ingresos45% 37% 36% 32% 44% 40% 26% 26%

BAI / Recursos 5% 5% 5% 5% 4% 3% 5% 4%

Flujo (BDI+Dep) $2,020 $2,861 $3,713 $4,279 $3,562 $3,760 $6,622 $6,725

Cifras en miles de Pesos * mes Octubre ´12

Sucursal Mexico Fecha de Apertura Lunes 29 de Julio de 2002

División NORTE Plaza (Estado) sinaloa
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Las formulas utilizadas que se muestran a continuación son tomadas del 

catálogo de consultas que se ofrece en Excel Versión 2007. 

VPN, el cálculo del valor presente neto lo calculamos con el uso de las 

formulas en Excel y se denomina VNA 

Excel > Referencia de funciones > Financieras 
VNA 
 
Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y 
una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos). 
 
Sintaxis 
 
VNA (tasa; valor1; valor2;...) 
 
Tasa   Tasa de descuento a lo largo de un período. 
 
Valor1, valor2,...   son de 1 a 254 argumentos que representan los pagos e 
ingresos. 

Valor1; valor2;... deben tener la misma duración y ocurrir al final de cada 

período.  

VNA usa el orden de valor1; valor2;... para interpretar el orden de los flujos de 

caja. Asegúrese de escribir los valores de los pagos y de los ingresos en el 

orden adecuado.  

Los argumentos que consisten en números, celdas vacías, valores lógicos o 

representaciones textuales de números se cuentan; los argumentos que 

consisten en valores de error o texto que no se puede traducir a números se 

pasan por alto.  

ms-help://MS.EXCEL.12.3082/EXCEL/content/HP10069824.htm
ms-help://MS.EXCEL.12.3082/EXCEL/content/HP10069824.htm
ms-help://MS.EXCEL.12.3082/EXCEL/content/HP10069824.htm
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Si un argumento es una matriz o una referencia, sólo se considerarán los 

números de esa matriz o referencia. Se pasan por alto las celdas vacías, 

valores lógicos, texto o valores de error de la matriz o de la referencia.  

Observaciones 

La inversión VNA comienza un período antes de la fecha del flujo de caja de 

valor1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El cálculo VNA se basa 

en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja se produce al principio del 

primer período, el primer valor se debe agregar al resultado  

 

 

VNA, que no se incluye en los argumentos valores. Para obtener más 

información, vea los siguientes ejemplos.  

Si n es el número de flujos de caja de la lista de valores, la fórmula de VNA 

es:  

 

VNA es similar a la función VA (valor actual). La principal diferencia entre VA 

y VNA es que VA permite que los flujos de caja comiencen al final o al 

principio del período. A diferencia de los valores variables de flujos de caja en 

VNA, los flujos de caja en VA deben permanecer constantes  
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Durante la inversión. Para obtener más información acerca de anualidades y 

funciones financieras, vea VA.  

VNA también está relacionado con la función TIR (tasa interna de retorno). 

TIR es la tasa para la cual VNA es igual a cero: VNA (TIR (...) ;...) = 0.  

 

Ejemplo 1 

Es más sencillo comprender el ejemplo si se copia en una hoja de cálculo en 

blanco. 

Cómo copiar un ejemplo 

1. Cree un libro o una hoja de cálculo en blanco.  

2. Seleccione el ejemplo en el tema de Ayuda.  

 

 NOTA    No seleccione los encabezados de fila ni de columna. 

 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDACTNUF')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDACTNUF')
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Seleccionar un ejemplo de la Ayuda 

3. Presione CTRL+C.  

4. En la hoja de cálculo, seleccione la celda A1 y presione CTRL+V.  

5. Para cambiar entre ver los resultados y las fórmulas que devuelven los 

resultados, presione Alt+º (ordinal masculino) o bien, en la ficha 

Fórmulas, en el grupo Auditoría de fórmulas, haga clic en el botón 

Mostrar fórmulas.  

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

A B 

Datos Descripción 

10% Tasa anual de descuento 

-10.000 Costo inicial de la inversión un año 
después de la fecha actual 

3.000 Rendimiento del primer año 

4.200 Rendimiento del segundo año 

6.800 Rendimiento del tercer año 

Fórmula Descripción (resultado) 

=VNA(A2;A3;A4;A5;A6) Valor neto actual de esta inversión 
(1.188,44) 
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En el ejemplo anterior se incluye el costo inicial de 10.000 $ como uno de los 

valores porque el pago se produce al final del primer período. 

Ejemplo 2 

Es más sencillo comprender el ejemplo si se copia en una hoja de cálculo en 

blanco. 

Cómo copiar un ejemplo 

1. Cree un libro o una hoja de cálculo en blanco.  

2. Seleccione el ejemplo en el tema de Ayuda.  

 NOTA    No seleccione los encabezados de fila ni de columna. 

 

Seleccionar un ejemplo de la Ayuda 

3. Presione CTRL+C.  

4. En la hoja de cálculo, seleccione la celda A1 y presione CTRL+V.  

 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAQXNUF')
javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDAQXNUF')
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5. Para cambiar entre ver los resultados y las fórmulas que devuelven los 

resultados, presione Alt+º (ordinal masculino) o bien, en la ficha 

Fórmulas, en el grupo Auditoría de fórmulas, haga clic en el botón 

Mostrar fórmulas.  

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
 

A B 

Datos Descripción 

8% Tasa anual de descuento. Esto puede 
representar la tasa de inflación o la tasa de 
interés de una inversión de la competencia. 

-40.000 Costo inicial de la inversión 

8.000 Rendimiento del primer año 

9.200 Rendimiento del segundo año 

10.000 Rendimiento del tercer año 

12.000 Rendimiento del cuarto año 

14.500 Rendimiento del quinto año 

Fórmula Descripción (resultado) 

=VNA(A2;A4:A8)+A3 Valor neto actual de esta inversión 
(1.922,06) 

=VNA(A2;A4:A8;-
9000)+A3 

Valor neto actual de esta inversión, con una 
pérdida en el sexto año de 9000 (-3.749,47) 
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En el ejemplo anterior no se incluye el costo inicial de 40.000 $ como uno de los 

valores porque el pago se produce al principio del primer período. 

 

 

TIR  (Tasa Interna de Retorno): 

 

Devuelve la tasa interna de retorno de los flujos de caja representados por los 

números del argumento valores. Estos flujos de caja no tienen por que ser 

constantes, como es el caso en una anualidad. Sin embargo, los flujos de caja 

deben ocurrir en intervalos regulares, como meses o años. La tasa interna de 

retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con 

pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que se producen en 

períodos regulares. 

Sintaxis 

TIR (valores; estimar) 

Valores   es una matriz o una referencia a celdas que contienen los números para 

los cuales desea calcular la tasa interna de retorno. 

El argumento valores debe contener al menos un valor positivo y uno negativo 

para calcular la tasa interna de retorno.  
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TIR interpreta el orden de los flujos de caja siguiendo el orden del argumento 

valores. Asegúrese de escribir los valores de los pagos e ingresos en el orden 

correcto.  

Si un argumento matricial o de referencia contiene texto, valores lógicos o 

celdas vacías, esos valores se pasan por alto.  

Estimar   es un número que el usuario estima que se aproximará al resultado de 

TIR. 

Microsoft Excel utiliza una técnica iterativa para el cálculo de TIR. 

Comenzando con el argumento estimar, TIR reitera el cálculo hasta que el 

resultado obtenido tenga una exactitud de 0,00001%. Si TIR no llega a un 

resultado después de 20 intentos, devuelve el valor de error # ¡NUM!  

En la mayoría de los casos no necesita proporcionar el argumento estimar 

para el cálculo de TIR. Si se omite el argumento estimar, se supondrá que es 

0,1 (10%).  

Si TIR devuelve el valor de error # ¡NUM!, o si el valor no se aproxima a su 

estimación, realice un nuevo intento con un valor diferente de estimar.  

Observaciones 

TIR está íntimamente relacionado a VNA, la función valor neto actual. La tasa de 

retorno calculada por TIR es la tasa de interés correspondiente a un valor neto 

actual 0 (cero). La fórmula siguiente demuestra la relación entre VNA y TIR: 
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VNA (TIR (B1:B6),B1:B6) es igual a 3,60E-08 [Dentro de la exactitud del cálculo 

TIR, el valor 3,60E-08 es en efecto 0 (cero).] 

Ejemplo 

El ejemplo será más fácil de entender si lo copia a una hoja de cálculo en blanco. 

Cómo copiar un ejemplo 

1. Cree un libro o una hoja de cálculo en blanco.  

2. Seleccione el ejemplo en el tema de Ayuda.  

 NOTA    No seleccione los encabezados de fila ni de columna. 

 

Seleccionar un ejemplo de la Ayuda 

3. Presione CTRL+C.  

En la hoja de cálculo, seleccione la celda A1 y presione CTRL+V.  

 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_IDA2CQ5B')
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4    Para cambiar entre ver los resultados y ver las fórmulas que devuelven 

los resultados, presione CTRL+` (acento grave), o en la ficha Fórmulas, en 

el grupo Auditoría de fórmulas, haga clic en el botón Mostrar fórmulas. 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

A B 

Datos Descripción 

-70.000 Costo inicial de un negocio 

12.000 Ingresos netos del primer año 

15.000 Ingresos netos del segundo año 

18.000 Ingresos netos del tercer año 

21.000 Ingresos netos del cuarto año 

26.000 Ingresos netos del quinto año 

Fórmula Descripción (resultado) 

=TIR(A2:A6) Tasa interna de retorno de la inversión después de 
cuatro años (-2%) 

=TIR(A2:A7) Tasa interna de retorno después de cinco años 
(9%) 

=TIR (A2:A4;-
10%) 

Para calcular la tasa interna de retorno de la 
inversión después de dos años, tendrá que incluir 
una estimación (-44%) 
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