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ll. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION

Los procedimientos empleados para la construccion de la cimentacion consisten
principalmente en la construccion de los pilotes, excavaciones y concretos empleados en

las zapatas, asi como los procedimientos utilizados en los trabajos de obras inducidas.

Los procedimientos son respaldados con normas de construccion de diferentes
instituciones, esquemas y graficos empleados durante la construccién de la cimentacién la
cual se desarrolla en las siguientes etapas:

Fabricacién de pilotes
Perforacion previa
Excavacion de Zapatas
Colado de zapatas

II.1. TRABAJOS PRELIMINARES

Con el fin de garantizar que el sitio de la obra, se tuviera los espacios y las condiciones
necesarias, para que el personal y la maquinaria puedan llevar a cabo con eficiencia y
seguridad, los trabajos de la construcciéon de la cimentacién; se requirid realizar las

siguientes actividades previas:

Movilizacidon del Contratista

- Confinamiento y sefializacién
Topografia

Obras Inducidas
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11.1.1. MOVILIZACION DEL CONTRATISTA

El contratista movilizo personal, recursos y equipos de construccion, al sitio de la
obra, en donde realizo la construccién de instalaciones temporales que sirvieron de apoyo
para el alojamiento del almacenes de herramientas, oficinas, casetas de vigilancia,
talleres de habilitado de acero de refuerzo, carpinteria para las cimbras y camas de

colado para la produccion de los pilotes.

Oficina de campo

Almacén de herramientas y cama de
curado de los pilotes

Fig.1.1 Infraestructura de campo
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Cabe mencionar que durante el periodo de construccion de la obra fue necesario
mantener la higiene en las areas de trabajo y en los alrededores por lo que se instalaron
receptaculos de basura y sanitarios portétiles. Por otra parte se emplearon brigadas de
limpieza encargadas de retirar la basura y escombros generada por la el personal y la

construccion.

Letrina Portatil

Trabajos de limpieza

Fig.1.2. Higiene dentro de la obra
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11.1.2. ENCAUCE DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR.

Tratando de causar las menores afectaciones, al transito vehicular y peatonal de la
zona, fue necesario reencausar la circulacion y delimitar el 4rea de trabajo en ambos
sentidos de las calzadas Taxquefia (Oriente —Poniente) y del Eje 3 Oriente (Norte y Sur).

Las medidas a implementar son las siguientes:

Confinamiento

Para este fin se realiz6 la colocacion de bollas de concretos, acordonamientos y tapiado.

Colocacion de muros metalicos

Fig.1.3. Confinamiento de la obra
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Personal de Transito

Este personal se encarg6 de dirigir el transito en cruces peatonales y vehiculares
aledafios a las areas de trabajo.

Fig. 1.4. Personal de transito en cruceros y pasos peatonales

Sefializacion
Son aquellos elementos que forman parte del equipamiento en obra, cuyo objetivo
es la prebencion de accidentes laborales asi como de canalizar el flujo vehicular.

Fig. 1.5 Sefializaciones viales y preventivas en la obra y vialidades
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11.1.3 TOPOGRAFIA

Con el fin de realizar el trazo y nivelaciéon del proyecto, una cuadrilla de topografia
integrada con personal calificado, deberan de constatar que los trazos y la ubicacion de
los bancos y puntos de referencia estén correctamente posicionados, para ello emplearan

equipos topograficos de alta precision.
Los trabajos a realizar son los siguientes:

e Trazos de ejes auxiliares y posicionamiento de puntos referenciales

e Colocacién de bancos de nivel (Testigos en muros)

Fig. 1.6. Trazos topogréficos de ejes auxiliares para el hincado de pilotes y

traza de las de las zapatas
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BANCOS DE NIVEL

El objetivo de las presentes especificaciones es proporcionar los puntos basicos
gque deberan seguirse para realizar los trabajos de monitoreo, tanto en las estructuras y
obras inducidas proyectadas para la construccién del Puente Vehicular asi como
también en las edificaciones adyacentes. El monitoreo de estas estructuras incluird los
desplazamientos verticales y horizontales que se presenten antes, durante y después a
la realizaciébn de la obra. Los resultados de este monitoreo permitirdn detectar
oportunamente cualquier comportamiento anormal (condiciones de inestabilidad o
deformaciones inadmisibles), que pueda provocar dafios en instalaciones, colindancias
y en la misma construccién, ademas de retroalimentar los criterios de proyecto y
deslindar responsabilidades entre los involucrados. ElI monitoreo permitira -en caso de

ser necesario- determinar medidas correctivas en los procedimientos constructivos.

TESTIGOS EN MUROS (PALOMAS)

Todas las casas o edificios que se encuentren dentro del area de influencia,
debera marcarse con al menos dos puntos de referencia conocidas como “palomas” para
observar los movimientos verticales o0 hundimientos. La distancia entre puntos o

elementos de referencia no debera ser mayor a 20 m

e Los testigos en muros se instalaran en todas aquellas estructuras ubicadas
dentro del area de influencia.

e Los testigos se ubicaran a una altura aproximada de 1.5 m

e La zona donde se ubicard un testigo debera limpiarse y aplanarse con
mortero previamente.

e En los sitios elegidos se pintan de color blanco cuadros de 7x7 cm.

e Haciendo uso de un nivel de precisibn se marca el eje horizontal de los
testigos refiriéndolo a un banco de nivel.

e Los triangulos de las referencias se pintan de rojo y se marca la clave de
identificacion.

14
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CUADRO DE
"FONDO BLANCO

_ 7cm
EJE
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PV__  PUENTE VEHICULAR (Nombre el puente)
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5+386 CADENAMIENTO
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ey
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Fig. 1.7. Testigos en muros (palomas)
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[1.1.4. OBRAS INDUCIDAS

Las obras inducidas son todas aquellas obras existentes que generan interferencias por
arriba o debajo del nivel de desplante del proyecto, por esta razén las estas deben de retirarse y

retirarse segun sea el caso. La clasificacion de las obras inducidas son las siguientes:

a) Superficiales
b) Aéreas
c) Subterraneas

[1.1.4.1 OBRAS INDUCIDAS SUPERFICIALES Y AEREAS

Las Obras superficiales y aéreas son aquellas que generan interferencias sobre y
por encima del nivel de proyecto, dichas interferencias suelen ser arboles, banquetas,
carpeta asféltica, seméforos, sefalizaciones, cableado eléctrico y telefénico, alumbrado

publico, edificaciones, etc.

Fig. 1.8. Limpieza del Terreno, Tala y destacone
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Retiro de mobiliario urbano y carpeta asféltica.

En esta etapa se procedi6é a retirar estructuras superficiales como son semaforos, postes
de alumbrado publico, telefénico y cualquier otra estructura que obstruya los trabajos de
construccion del distribuidor. También se efectlo el retiro de la carpeta asféltica en las zonas

donde se llevaran a cabo las excavaciones de las zapatas

i .

Demolicion de  guarniciones vy Retiro de la demolicién
banquetas

Retiro de postes y cableados

Fig. 1.9. Retiro de obras superficiales
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1.1.5. OBRA INDUCIDA SUBTERRANEAS
Son las obras inducidas subterrdneas son aquellas que son detectadas en el

subsuelo en el &rea de influencia de la cimentacion, para eliminar sus interferencias estas

deben ser detectadas y en sus casos deben de ser re direccionadas y extraerlas del sitio.

Calas de Exploracion:

Para su deteccién se emplearan calas de exploracion de 1.0X1.0XH variable, al
realizar los trabajos de deteccion de obras subterraneas estos deberan de efectuarse con
sumo cuidado procurando no dafiar la infraestructura existente que pudiese generar
riesgos en la zona, ademas de evitar reparaciones no contempladas y afectar al programa
de construcciéon. Para la deteccion de las obras se deberdn apoyar en planos de
urbanizacion que contengan informacion sobre conducciones subterraneas de agua

potable, residual, agua tratada, cableado de alta tensién, gas, etc.

Fig. 1.10. Excavacién de calas para la deteccion de obras inducidas
subterraneas
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Retiro de las obras

En aquellas excavaciones donde se detecten lineas de tuberia de agua potable,
drenaje, agua cruda, fibra optica (voz, imagen, datos), lineas telefénicas conducto de gas
natural etc. que se alojen por arriba o debajo del nivel de desplante de la losa de

cimentacion, se deberan retirar de las siguientes formas.
Por encima d la losa de cimentacion: En este caso simplemente se efectu6 el retiro

cortando las tuberias en toda el area excavada, previo desvié concluido para ese

a)
tramo.

NIVEL DE TERRENO
NATURAL

NIVEL DE DESPLANTE
DE LA CIMENTACION

TUBERIA

Por debajo del nivel de desplante de la cimentacion: Para este caso, se procedio a

realizar la excavacion con taludes en relacion 0.3:1 (horizontal a vertical). Se retiré por
tramos la tuberia, verificando en todo momento que no circulara agua para evitar la

b)
inundacién de la excavacion.

NIVEL DE TERRENO

NATURAL

TUBER|A
|

E= I ;;‘ S it S e HT llljmi

NIVEL DE DESPLANTE
DE LA CIMENTACION

HICT \;; =Sl j m“j” T il jiGiii

N LR T ST SR T
i il = il =

Fig. 1.12
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Colocacion de tuberias

Para realizar la colocacion de las tuberias de agua potable o alcantarillado se debera de
llevar a cabo la traza, en campo de la geometria de las zanjas o elemento por excavar con
él sobre ancho necesario.

En la siguiente tabla se indica el ancho y profundidad de las zanjas para cada tipo de

tuberia afectada por la construccion de las cimentaciones del puente vehicular:

ANCHO | SOBRE-
DIAMETRO TIPO PROF. ZANIA | ANCHO d e
w | ™™ ] em | em
4" (10cm) | Agua Potable 1.50 0.60 0.25 10 2
6” (15 cm) Agua Potable 1.55 0.70 0.27 10 2
12" (30 cm) Agua Potable 1.70 0.85 0.27 10 5
12” (30 cm) Drenaje 2.85 0.75 0.22 10 5
15" (38 cm) Drenaje 1.35-3.00 0.90 0.25 10 5
18" (45 cm) Drenaje 3.90-450| 1.00 0.27 10 5
36" (90 cm) Drenaje 4.00 - 5.45 1.75 0.42 11 8
ANCHO DE
ZANJA

TUBERIA

PROFUNDIDAD
VARIABLE

Ll

CAMA DE,
ARENA

Fig. 1.13. Esquena de la geometria de excavacion de zanjas (*)

(*) Nota: la tabla y esquema fueron obtenidas de las normas técnica complementaras del
Distrito Federal en lo referente a tuberias de agua potable y alcantarillado.
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Es necesario confinar la zona de obra, restringiendo el transito vehicular cuando
menos 3 m del limite de excavacion, asi como dejar pasos peatonales sefalados y
confinados.

PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION Y CONTENCION

1. Excavacién menor a2.5m

Para las tuberias de drenaje que descargan a los colectores o tuberias de agua
potable, cuya profundidad de excavaciébn no sea mayor de 2.5 m, se ejecutara la
excavacion en una sola etapa, colocando un sistema de contencion temporal (ademe) a

base de tablones, polines, largueros, etc., el cual se describe a continuacion.

La excavacion de la zanja se realizard con equipo mecanico ligero
(retroexcavadora), debiéndose excavar el ancho indicado en proyecto hidraulico. Una vez
terminada la excavacion debera permanecer abierta el minimo tiempo posible (48 hrs), los

tltimos 30 cm se excavaran con herramienta manual evitando el

remoldeo del desplante. Los tramos de avance seran de una longitud maxima de

20 m, y permanecera abierto un tiempo méaximo de 3 dias.

El sistema de ademe consistira basicamente en la colocacion de tablones
verticales a lo largo de la pared vertical de la excavacion y en ambos lados, fijAndolos con
polines horizontales (largueros) en tramos no mayores a 2 m. Los largueros se colocaran
partiendo del inferior cuya posicién sera 20 cm sobre el lomo de la tuberia por colocar; el

siguiente larguero se colocara a la mitad entre el terreno natural y la posicién del inferior.

21
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Los largueros se apuntalaran mediante polines (puntales) que se calzaran

perfectamente con cufias de retaque, y se fijardn con cachetes de madera.

Los polines tendran dimensiones minimas de 6” x 6” y los tablones de 10’ x 1’ x 2”7,
(figs. 1.14. y 1.15.).

Se debera contar con estructura de ademe suficiente para poder usar conforme se
avance en la excavacion y rellenos; utilizando en una zona para proteger la excavacion
durante el tendido de la tuberia, y retirarla conforme avance el relleno.

En caso de filtraciones, anegacion por lluvia de las zanjas, etc., es recomendable

construir carcamos de bombeo y contemplar un bombeo de achique para ejecutar los
trabajos adecuadamente.

ANCHO DE
ZANJA

TABLONES DE
> MADERA DE 10'x 1'x 2",

N. TERRENO

NATURAL ‘ ‘
| POLINES |
HORIZONTALES

(PUNTALES) S

DE 6"X6", @ 2m"\ 12

CACHETES DE
MADERA

2 h<2.5m

TUBERIA

CORTE TRANSVERSAL

Figura 1.14.
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¥
_ 2m ~ 2m
‘ TABLONES
Soxrx2 N. TERRENO
NATURAL

e g

- IEZ 2 48 SN
L] ]
(colchén minimo,
r—l POLINES HORIZONTALES IPOLINES HORIZONTALES

L2 (PUNTALES), 6'X 6" (MADRINAS), 6" 6" [ |wberiadeAp)
b ZHEZ 2 i =
20cm
TUBERIA 7
< f()
CAMA DE \ N. EXC.
ARENA S MAXIMO
s i AN ! i
CORTE LONGITUDINAL
Figura 1.15.

En los tramos de tuberia de drenaje, se debera descubrir los sitios indicados como
cruceros de conexion o pegues para encontrar la tuberia a desviar, a partir de esto se
determinara la profundidad real de la zanja que alojara la tuberia y con el ancho
correspondiente al diametro de la tuberia. En el caso de tuberias de agua potable debera
existir un colchén minimo de 1.3 m sobre el lomo del tubo (fig. 1.15.).

La trayectoria de otras instalaciones municipales existentes que crucen con el
desvié proyectado seran previamente detectadas, mediante franjas pintadas en el
pavimento. En estos puntos las excavaciones se realizardn con herramienta manual

garantizando la integridad de las instalaciones.
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2. Excavacién mayor a2.5m

Para tuberias de drenaje que se desplante a una profundidad mayor a 2.5 m, se
colocara un sistema de contencién a partir del limite del sobreancho. Para profundidades
de hasta 3 m se colocara Unicamente un nivel de troquelamiento y para profundidades

mayores a esta se colocaran dos niveles de troquelamiento.

Se hincaran perfiles estructurales IPR (elementos verticales) de 8" x 59.8 kg/m, a
cada lado de la excavacion, a una distancia entre ejes de viguetas que no excedera 3 m.
Previo al hincado de las viguetas debera realizarse una perforacion guia del 80% del
didmetro envolvente de la vigueta y hasta la profundidad de hincado -2 m bajo el nivel
maximo de excavacion y sobresaldran 50 cm del nivel de vialidad. La perforacién sera sin

extraccion de material, sélo con batido.

La excavacion se realizard con equipo ligero, en 3 etapas y en tramos cuya
longitud maxima sea de 12 m; la primera a + 1.5 m de profundidad, la segunda alcanzara
20 cm por arriba del lomo del tubo y la tercera hasta alcanzar el nivel maximo de
excavacion; los ultimos 30 cm se excavaran con herramienta manual, evitando el

remoldeo del terreno de desplante.

El frente de las excavaciones observara taludes con relacion 1:1, atendiendo a las

mismas etapas (fig.1.16.).

El tiempo méaximo que la excavacion permanecerd abierta seré de 48 hrs., el frente

de los mismos 3 dias.

Ejecutada la excavacion de primera etapa se afinaran de inmediato las paredes y
se colocaran los tablones de 2” de espesor y polines de 6’x 6” a cada 80 cm. de
separacion (vertical) con sus cufias de retague en los extremos. A este nivel de
excavacion se colocara una viga madrina formada por un perfil IPR de 10” x 44.7 kg/m,
fijandola a estos mediante ménsulas y soldadura y en seguida se colocara un primer nivel
de troqueles a la profundidad indicada para cada caso de tuberia bajo el nivel de terreno

natural. Los puntales seran tubos de acero CED-40 de 4" de diametro.
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Figura 1.16.
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Una vez cumplido lo anterior se procedera a la excavacion de la segunda etapa, la cual llegara 20 cm arriba del lomo de

tubo. A este nivel de excavacion se colocara un perfil IPR de 10” x 44.7 kg/m, fijando de igual manera que el nivel anterior. Al

mismo tiempo que los tablones, se colocaran los trogueles en los mismos puntos de fijacién entre viguetas, no debiendo existir

holguras en sus apoyos, para lo cual se colocardn cufias, ademas se sujetardn mediante estrobos a los elementos verticales

(fig.1.17.).
IPR LIGERA
IPR LIGERO 8%
& "3 kg/m
TROQUEL
] [ [ \ \
] ] e | | A | |
; IPRL. .IGER:; 08 ~ ~
T T T T I
T%BO DE
24", CED. 40 o8 %
(TROQUEL)
N A
= E
TUBERIA 08 \ | ‘ ‘ [ | | |
S — N —— e
PNZ NN AN o
o 1 b
11 [
11 11
2.0
11 [
10 11
Ll L]
| | L |
75
3.0m
MAXIMO
IPR LIGERA ‘ TABLONES ‘
T A
‘ i i % ] ] ]
0
/
‘ =
CUNAS DE
s 1054 g M
TUBO DE
24", CED. 40 PLANTA
(TROQUEL)
Figura 1.17.
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La tercera etapa de excavaciébn no contara con viga madrina ni puntales, y se
procedera a colocar de forma inmediata el sistema de tablones y polines hasta alcanzar la

profundidad de excavacion de proyecto.

Cuando por condiciones de la obra sea necesario mantener abierto el frente de la
excavacion por mas de 3 dias, se implementara el mismo sistema de contencién o bien se
tenderan los taludes a una relacion de 2:1 (H:V) incluyendo bermas de 2.0 m a la mitad de
la excavacion y recubrimientos con malla de gallinero y concreto lanzado de 3 cm de
espesor. Se colocard un tercer nivel de troqueles (temporales) a 1.0 m bajo el Gltimo nivel,
el cual se retirard conforme avance la colocacion de la tuberia. Adicionalmente, si la
excavacion se encuentra en el nivel maximo de excavacién se colocara una sobrecarga

de al menos 2 t/m? en el fondo de la excavacién a base de costales de arena.
3. Construccion de pozos de visita

La excavacion para los pozos de visita se realizard de forma similar a la indicada
anteriormente, incluyendo su sistema de contencion, los puntales seran sustituidos por
anillos formados por vigas madrina, soldadas en sus extremos. Se excavara en una area

cuyos lados seran de 50 cm mayores a los de la geometria del pozo de visita (fig. 1.18.).

IPR LIGERO

8'X3T.3 kg/m \ @ @

F

ANILLO A BASE

pLleremane |
DE 10" x 44.7 kg/m

DE TABLONES
Y POLINES

variable !
28a3.1m

Figura 1.18.
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Alcanzado el nivel de desplante del pozo de visita y afinado el fondo se realizaran las
actividades inherentes a la construccién del pozo. El tiempo de construccion de cada pozo
debera ser el minimo posible, sin embargo el tiempo entre la excavacion, afine del fondo y

construccion no excedera a 12 horas.

COLOCACION DE RELLENOS

1. Tramo

Sobre la cama de arena o gravilla se colocaran los tubos. ElI acomodo,
acostillamiento, unién y todos los detalles de construccién se realizaran conforme a

proyecto hidraulico y las Normas de DGCOH.

Con los tubos en su posicion se rellenard la zanja hasta el nivel de desplante
de los pavimentos. Los rellenos serdn material limo-arenoso (tepetate) producto de
banco, compactado en capas de 20 cm de espesor (maximo) y al 95% minimo
respecto a la prueba AASHTO estandar (T-99), ademas de alcanzar un valor relativo
de soporte (VRS) minimo de 20%. El contenido de humedad sera el apropiado para

garantizar la compactacion.

La compactaciéon sera con pison hasta cuando menos 20 cm por arriba del
lomo del tubo, continuando con la colocacién y compactacién del relleno en capas.
El equipo para compactar serd el que garantice, tanto, el grado de compactacion

como la integridad de las tuberias y no propicie la deformacion de la linea.

Conforme avance la colocacion de los rellenos se retiraran los elementos

involucrados en el soporte de la excavacion.
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2. Pozos de visita

Terminados los pozos de visita se colocaran rellenos con un material limo-arenoso
(tepetate), compactado al 95% AASHTO estandar (T-99) en capas de 20 cm (maximo) de
espesor y valor relativo de soporte (VRS) de 20% (minimo). Los elementos de contencion
se retiraran conforme avance la colocacién de los rellenos. En tanto permanezcan las
excavaciones abiertas no se permitira la acumulacién de materiales u otros objetos que

representen sobrecargas mayores a 1 t/m? en un perimetro igual a la profundidad.

DEMOLICION Y RETIRO DE TUBERIAS EXISTENTES, Y COLOCACION DE
RELLENOS

En aquellas excavaciones de la cimentacién donde aflore 0 se encuentren las
tuberias municipales que se cancelaran, tales como agua potable o drenaje y que se
encuentran por arriba del nivel de desplante de la losa cimentacién, se debera proceder a

su retiro tomando en cuenta que se pueden presentar dos casos:

a) Tuberia por arriba del nivel de desplante de la losa de cimentacién

En este caso, al ser localizada las tuberias se procederd simplemente a su
demolicion y su retiro cortando las tuberias en toda el &rea excavada, previo desvio
concluido para ese tramo. (fig.1.19.).

N. TERRENO

NATURAL

TUBERIA

-

Figura 1.19.
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b) Tuberia abajo del nivel de desplante de la losa de cimentacion

En este caso, una vez detectadas las tuberias, se procederd a realizar una
excavacion que debera ser con taludes en relacién 0.3:1 (horizontal a vertical). A
continuacion se deberd retirar por tramos la tuberia, verificando en todo momento que no
tengan agua para evitar la inundacién de la excavacion.

Una vez retirado todo el material de las tuberias se deber& proceder al relleno de
la sobrexcavacién, estos rellenos serd con material limo — arenoso (tepetate) producto de
banco, compactado en capas de 20 cm de espesor (maximo) y al 95% minimo respecto a
la prueba AASHTO estandar (T-99), ademas de alcanzar un valor relativo de soporte
(VRS) minimo de 20%. El contenido de humedad sera el apropiado para garantizar la
compactacion. (fig. 1.20.).

Para los dos casos serd necesario contar con un equipo de bombeo de achique.

N. TERRENO

NATURAL

TUBERIA

Figura 1.20.

Estas especificaciones se complementan con los planos topogréficos, estructurales,
arquitecténicos y de proyecto geométrico correspondientes, asi como con las Normas

Generales de Construccion del DDF, y normas especificas de DGCOH.
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1.2. CONSTRUCCION DE PILOTES

La produccion de pilotes es una de las actividades criticas dentro del programa de
obra ya que si el suministro de este falla se corre el riesgo de retasar el avance en la
construccion de la cimentacion en sus etapas iniciales, Todo esto implica la creacion de
una infraestructura en el sitio, que sea capaz de asegurar la produccion que la obra

demanda.

Para este Proyecto se emplearon pilotes de punta de 15 a I7 m longitud estas
longitudes son necesarias para alcanzar la profundidad a la que se encuentra el estrato
competente que ayudara a soportar las cargas generadas por la estructura y

superestructura.

Los Pilotes de punta son elementos estructurales esbeltos (relacion de esbeltez
mayor a 10) que son confinados por el suelo. Las dimensiones transversales oscilan entre

30 cmy 1 m de ancho, para este proyecto se emplearan pilotes de 50,0 x 50,0 cm.

PILOTES DE PUNTA En la figura se muestra una
cimentacién a base de pilotes de

punta. En este tipo de cimentacion,

las cargas se transfieren, a través
de pilotes que trabajan por punta,
aun estrato resistente. Debido al
hundimiento regional, se
desarrollara friccidn negativa en la

parte superior de los pilotes, con lo

que se incrementara la carga axial y
disminuira el esfuerzo vertical
efectivo al nivel de desplante de la
punta de los pilotes, con la
consecuente disminucidn de la
capacidad de carga de la

cimentacién

ot okt SUBA RS UENT E ot

Figura 2.1.
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[1.2.1 MATERIALES

Para la construccion de los pilotes es necesario asegurar la calida de los
materiales utilizados en su fabricacion, a continuacidn se mencionan los materiales,

especificaciones y normas que deberan de emplear:
Cemento

El cemento Pértland utilizado sera Tipo |l destinado a construcciones de concreto
expuestas a una accion moderada de sulfatos, como es el caso de los pilotes que estan
en contacto con las aguas subterraneas, que contienen estas concentraciones que son
algo mas elevadas que lo normal, pero no muy graves. El cemento debera de cumplir con
las especificaciones ASTM-C-150-72. .

Agregados

Los agregados finos y gruesos deberdn cumplir con las especificaciones de la
norma NMX-C-111-1988.

TITULO NORMA
Concreto - agregados — especificaciones NMX - C-111-1988
Agregados para concreto — Particulas més finas que la NMX — C — 084 -1990
criba F 0.075 (N° 200) por medio de lavado — Método de
prueba
Cribas para la clasificacion de materiales granulares NMX - B-231- 1996
Agregados — Muestreo NMX - C-30-1997- ONNCCE
Agregados — Determinacion de terrones de arcilla y NMX - C-071-1983
particulas deleznables
Agregados Determinacién de particulas ligeras NMX — C-072-1983
Agregados — masa volumétrica — Método de prueba NMX-C- 073-1990
Agregados — Efecto de las impurezas organizadas en los NMX - C-076-1983

agregados finos sobre la resistencia de los morteros —
Método de prueba

Agregados para concreto — Andlisis granulométrico — NMX-C-077-1997-ONNCCE
Método de prueba

Agregados — Determinacion de la masa especifica y NMX-C-164-1986
absorcién de agua del agregado grueso

Agregados — masa especifica y absorcion de agua del NMX-C-165-1984
agregado fino — método de prueba

Agregados — contenido total de humedad por secado — NMX-C-166-1990
método de prueba

Agregados para concreto — Examen petrografico — NMX-C-265-1984
Método de prueba

Agregados para concreto — Determinacion de la NMX — C-271- ONNCCE-1999

Reactividad potencial (Método quimico)
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La arena debera ser de grado duro y no deberda contener arcilla o materia
organica, se recomienda que el material mas fino que pasa la malla no. 200 y en ningun

caso excedera del 10 %.

PROPIEDAD REGLAMENTO
CLASE 1 CLASE 2 ARENA MAXIMO (1)
MATERIAL MAS FINO QUE LA MALLA No.
200 EN LA ARENA, PORCENTAJE MAXIMO, 10 10
EN PESO

CONCRETOS SUJETOS A ABRASION - - 3 5
CONCRETOS PRESFORZADOS - - 3 5
OTROS CONCRETOS - - 3 5

CONTRACCION LINEAL DE LOS FINOS
QUE PASAN LA MALLA No. 40

(1) RECOMENDABLE CUANDO EL MATERIAL FINO NO ES FUNDAMENTALMENTE ARCILLOSO.

La grava que constituye el agregado grueso, sera el producto de roca sana
ya sea de mina o triturada (del tipo calizo o baséltico) en este Ultimo caso, no
debera presentar forma laja, el tamafio maximo de la grava no sera mayor de 3/4

del espaciamiento minimo entre varillas o paquetes de varillas.

Con las especificaciones de las Normas Técnicas Complementarias para
Disefio y Construccion de Estructuras de Concreto, los valores de densidad y

absorcién son los siguientes:
Densidad 2.5 Minimo

Absorcion 1.5% Maximo
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Agua.

El agua a utilizar en la elaboracion y curado del concreto, debera ser limpia, ya sea
potable o tratada y debera cumplir con lo indicado en la norma mexicana NMX —C-122-
1982.

Acero de refuerzo

El acero de refuerzo debera satisfacer los requisitos especificados del I, asi como
los sefialamientos que a éste respecto se hacen en las especificaciones generales de
construccion. El acero de refuerzo, debe llegar a la obra sin oxidacion perjudicial; asi
como exento de aceite 6 grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la

seccion.

Alambron

Se denomina comunmente como alambron al acero de refuerzo que se usa
principalmente para tomar esfuerzos de tensién diagonal, se fabrica en acero fy=2,320
kg/cm2 y se forman las varillas lisas de 6.4 mm de diametro. Esté restringido a usarse en
estribos, sunchos, conectores de elementos compuestos y como refuerzo para tomar

esfuerzos cortantes por friccion.
Alambre recocido

Se utiliza para amarrar entre si las varillas, es normalmente alambre del #18 (no

tiene funcion estructural).
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Alambrén para sunchos

Alambrén para estribos Alambre recocido

2.2 Materiales que constituyen al acero de refuerzo

El acero debera de almacenarse bajo cobertizos y clasificarse segun su tipo,
diametro y grados, protegiéndolo contra la humedad y alteracién quimica colocandolo
sobre plataformas, polines u otros soportes que lo protegeran contra la oxidacién. Debera
de de asegurarse la calidad del acero de refuerzo suministrado a la obra incluyendo
andlisis quimicos y caracteristicas fisicas, conforme a la norma NMX-C407-
ONNCCE-2001, siguiendo los procedimientos de muestreo, en planta y por lote,
indicados; también se aplicaran los métodos de pruebas definidos para cada
muestra. Toda muestra debe cumplir con los requisitos quimicos, dimensionales,
de corrugaciones, masa, mecanicos y de acabado especificados en estas normas

mexicanas.
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[1.2.2. CORTE Y DOBLADO

Con el objeto de obtener las formas y dimensiones requeridas para el ensamble del
esqueleto de acero, el metal ser4 cortado y doblado con las dimensiones y formas
requeridas en el proyecto.

Los cortes se realizaran con elementos mecénicos tales como, segueta, sierra de disco o
cizallas, por ningun motivo el acero sera cortado con soplete, con el fin no generar
debilitamiento del metal. Las varillas de refuerzo de cualquier diametro se doblaran en
frio, observando que el doblez no produzca fisuramiento, laminacién 6 desprendimientos
superficiales. Si el doblado se llegara a realizar en caliente, en ningln caso se elevara a

mas de quinientos treinta (530) grados centigrados
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I1.2.3. ARMADO

La distancia minima de centro a centro entre 2 varillas paralelas debe ser de 2.5 veces su
diametro si se trata de secciones circulares y de 3 veces la dimensién diagonal si trata de
seccién cuadrangular. En todo caso, la separacion minima de las varillas no podra ser
menor que 1.3 veces el tamafio maximo del agregado, debiéndose dejar un espacio

apropiado con el objeto de que se pueda pasar el vibrador a través de ellas.

Las varillas paralelas a la superficie exterior de un miembro quedaran protegidas por
recubrimiento de concreto, de espesor no menor a su didmetro pero en ningln caso sera
menor a 2.5 cm. al colocarse deberan hallarse libres de oxidacion, tierra, aceite o

cualquier otra sustancia extrafia

El acero de refuerzo deberd colocarse firmemente y mantenerse fijo durante el colocado
del concreto de la seccion.

Todos los traslapes deben hacerse de acuerdo al proyecto. Los anclajes mecanicos son
aceptados.

A continuacién se muestra en la figura los detalles de acero de refuerzo en pilotes.

fe= 250 kg/cm2 | fy= 4200 kg/cm?2
* *
ro|Lt [LD|Ld |LT [L2 |L3 L4 (LS

| | SECCION 40 130 11911 1719 110

=——=—CRITICA

‘ ‘ 46 132 | 26|15 22112113

57 140 | 32119 2811516

0|~ ||
| O | U | >

69 48 | 39|23 33118119

#
3
4
5
6
8

e I NP

CR\T\CA—b‘

11 10781 |51 |30 {10 | 44| 24125

10114 |168]126| 64| 38|13 | 55|30 | 32

* POR 1.4, P/BARRAS HORIZONTALES CON MAS DE 30cm DE CONCRETO BAJO ELLAS. 12117 |242182| 77| 46 [ 15|66 | 36| 38

r= RADIO DOBLEZ; Lt= LONG. TRASLAPE; LD =LONG.DESARROLLO (VAR.RECTA); Ld= LONG.DESARR. (VAR.DOBLADA).

Fig. 2.5
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El arreglo general del armado del acero de refuerzo se muestra en la figura, en donde se

observa la distribucién y colocacién de varillas y estribos,

P

0 cm

1

ESTRIBOS #3 @

ESPIRAL #3 CON PASO DE 6 cm.

ORTE

A

REF. ADICIONAL EN CABEZA DE PILOTES.

AT

Wi ..,.;...@@?P?Q&?%P%%%ﬂ

50

‘5.5‘

195 | 195

]

8]

#
© ® ESTRIBOS #3  (DOS JUEGOS)

g

46

8

50

4 #6 (REFUERZO ADICIONAL)

| 195 | 195 |39

L5A5

@ @ ESTRIBOS #3 (DOS JUEGOS)

D

C ORTE

PUNTA DE PILOTE

Fig. 2.6. Armado de acero de refuerzo del Pilote
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[1.2.4. CIMBRADO

Definicion: Es un sistema integrado por formas de madera o metal y sus soportes,
su funcion principal es la de contener al concreto hasta que éste haya alcanzado su

fraguado final y consecuentemente la resistencia necesaria para auto soportarse.

El costo de cimbra para una obra de concreto puede representar entre el 35y 60%
del costo total por concepto de concreto, por lo que el disefio y construccion de cimbras

demanda buen juicio y una adecuada planeacién que garanticen economia y seguridad.

Para reunir estos requisitos, una cimbra debe poseer entre otras cosas las
siguientes prioridades:

Tener la geometria del concreto.

No deformarse mas alla de las tolerancias del concreto.
No permitir la pérdida de lechada.

Facilitar el llenado.

La construccién de los pilotes se hard en sitio, sobre camas de concreto que
cumplan con los requerimientos de planicidad. En el sitio se construyeron cinco camas,
cada una de ellas tiene una capacidad de 6 pilotes. Para separar y confinar el concreto
se emplearan tablones, polines, vigas de acero IR y moldes metalicos para dar la forma a
la punta del pilote Ver figura 2.7.

&_‘ |WGA||TABL6N|
» — =

T
Fig. 2.7. Esquema de cimbra de pilotes
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Desmoldantes

El uso repetitivo de las cimbras y moldes es uno de los factores econémicos de
mayor importancia en la construccion de prefabricados. El aditivo desmoldante debe ser
atil en este sentido, y en particular, para proteger a las cimbras contra el desgaste o la
corrosion. La efectividad de tal proteccion depende, asimismo, del material que cubre la
cara de la cimbra

NOTA: las cimbras deberan estar limpias de cualquier agente externo que pueda

provocar adherencia entre las superficies de los moldes y los pilotes.

[1.2.5 COLADO

Sobre la cimbra se colara concreto armado con una resistencia nominal de 250 Kg/cm?..
Para aplicar el concreto se empleara, una revolvedora de concreto, una bomba
telescopica y personal encargado de expandir y vibrar el concreto sobre toda la cimbra.
Los colados se haran de forma continua para evitar juntas frias.

Al Terminar la colocacién del concreto sobre la cimbra, este debera de ser vibrado
para eliminar burbujas de aire atrapadas en el concreto y al final se alisaran las caras
descubiertas de los pilotes.

Nota: no se colocard concreto cuando la temperatura ambiente exceda de 32

grados centigrados.

2.8 (a) Colado de Pilotes 2.8. (b) Vibrado
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Fraguado

El fraguado inicial del concreto es el lapso transcurrido desde el momento en que

se agrega el agua a la mezcla, hasta que el concreto adquiere la rigidez correspondiente

a una resistencia a la penetracion de 35 kg/cm2 determinada conforme lo estipulado en la
prueba ASTM-C-403-1999 (NMX-C-177-1986).

No deberan de transcurrir mas de 90 minutos, desde que se inicie el mezclado y

la terminacion de la colocacién, compactacion y acomodo del concreto.

No se permite el vaciado de concretos que lleguen a su destino final después de

60 minutos de haber salido de la planta dosificadora.

La verificacion del tiempo de fraguado tiene por objeto comprobar que el concreto
se coloque antes de alcanzar su fraguado inicial y que una vez colocado y compactado,
no sea sometido a vibracion adicional, después del fraguado inicial

Curado del concreto

Para el curado del concreto referirse a lo indicado en Normas Base, y en las

modificaciones y adiciones siguientes.

Todo el concreto colado debera ser protegido contra condiciones climaticas adversas.
Se prevendra la rapida evaporacion debida por altas temperaturas, viento, 6 ambas.

El concreto elaborado con cemento tipo I, deberd ser curado por un periodo que se

adapte a las condiciones del lugar, pero no menor a cuatro ( 4 ) dias.

Los aditivos 6 membranas utilizadas para curar el concreto deberan ser aprobadas por
la Direccion de la obra y cumplirdn las especificaciones de las Normas Oficiales

Mexicanas listadas en la tabla No. 4.
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TABLA No.4

TITULO NORMA

Determinacioén de la retencion de agua, por NMX-C-304-1980
el medio de compuestos liquidos que
forman membranas para el curado del
concreto

Determinacion del factor de reflectancia de NMX - C-309-1980
membranas de color blanco para el curado
del concreto

Compuestos liquidos que forman NMX-C-081-1981
membranas

Materiales laminares para curado de ASTM - C-171-1997°
concreto

Determinacion de la humedad ASTM - C-156-1998
Determinacion del espesor de materiales ASTM - D-2103-1986
laminares

Determinacion de la resistencia a la tensién ASTM - D-829

en el papel impermeable

Determinacion de la resistencia y elongacion ASTM - D-882-1990
de peliculas de polietileno
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[1.2.6. PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO.

Prueba de Revenimiento

Esta prueba sirve para determinar la fluidez que tiene el concreto. Se puede considerar al
valor del revenimiento como indicativo de la uniformidad en la relacion agua / concreto

para una relacion agua / arena determinada.

Procedimiento

Tome dos 0 mas muestras representativas, a intervalos espaciados de manera regular, de
la mitad de la descarga de la mezcladora; no tome muestras del comienzo o el final de la
descarga. Obtenga muestras dentro de los primeros 15 minutos.

Paso 1

Pongase de pie sobre las dos
pestafias del cono para sostenerlo
firmemente durante los pasos 1 a 4.
Llene el molde del cono 1/3 del
volumen [67 mm (2-5/8%2) de altura
con el concreto y golpee éste con 25
golpes utilizando una barra de acero
del6 mm (5/8%) de diametro x 60
cm (24%2) de largo y de punta
hemisférica. Distribuya
uniformemente los golpes sobre la
seccion de cada capa. Para la capa
del fondo, se requerird inclinar la
barra ligeramente vy  distribuir
aproximadamente la mitad de los
golpes cerca del perimetro externo,
y después progresivamente
continuar con golpes verticales
especialmente hacia el centro.

25 X

OOO - -
T E

Fig. 2.10 (a)
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Paso 2

Llene el cono 2/3 parte de su
volumen (la mitad de la altura) y de
nuevo golpee 25 veces con la barra
penetrando, pero no atravesando, la
primera capa. Distribuya los golpes

Paso 3

Llene el cono hasta el tope y golpee
25 veces con la barra penetrando
pero no atravesando la segunda
capa. Distribuya los golpes de
manera uniforme.

Paso 4

Remueva el exceso del concreto o
mortero del tope del cono con una
barra de acero de forma tal que el
cono esté perfectamente lleno y
nivelado. Limpie el exceso de la
base del molde del cono.

45

Fig. 2.10 (b)
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Fig. 2.10 (d)



Paso 5

Inmediatamente después de
completar el paso 4, proceda con la
operacién de elevacién del molde,
esto deberi realizarse en 5 a 2
segundos con un levantamiento
continuo sin movimiento lateral. La
operacion entera desde el comienzo
del relleno hasta el levantamiento
del molde debera llevarse a cabo sin
interrupciones y debera completarse
en un tiempo de aproximadamente
2.5 minutos.

Paso 6

Coloque la barra de acero
horizontalmente sobre el molde
invertido para que la barra se
extienda sobre el concreto con
revenimiento. Inmediatamente
después mida la distancia de la
parte inferior de la barra de acero al
centro original desplazado de la
parte superior de la muestra de
concreto. Esta distancia,
redondeada a los 6 mm (1/4Y%2) mas
cercanos, es el revenimiento del
concreto 0 mortero. Si existe una
caida lateral o una inclinacion del
concreto hacia un lado descarte el
ensayo Y repitalo con otra muestra.
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Fig. 2.10 (f)
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Prueba de Resistencia a la Compresion.

En cada uno de los lotes de colado se debera de verificada la calidad y resistencia
del concreto utilizados en la construccién de los pilotes, para ello debera obtenerse una
muestra (3 cilindros) por cada mezcla de concreto y se ensayara un cilindro a los 7 dias y
los otros 2 a los 28 dias, en caso de que los reportes indiquen baja resistencia pilotes

colados con dicho concreto seran rechazados.

Y
whs.

Fig. 2.11 Muestreo con cilindros para realizar la prueba de resistencia a la compresion
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[1.2.7. MARCADO DE PILOTES

A lo largo de cada pilote se colocara una serie de marcas que indiquen la longitud
a cada metro, estas serviran como indicador de la profundidad en el avance del hincado

de los pilotes.

Fig. 2.12. Marcado de Pilotes

11.2.8. ALMACENAJE

El manejo de los pilotes durante el proceso de remocién de cimbras, curado,
almacenamiento y transporte se hara en forma tal que se eviten esfuerzos de flexién

excesivos, rupturas, etc.

Todos los pilotes que durante su manejo sufran agrietamientos, hasta el punto de
indicar que el refuerzo tiene deformaciones, seran rechazados, no podran maniobrarse

antes de alcanzar el 70% de su f'c, y para el hincado deberd alcanzar el 95% de su f'c
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A continuacién se muestran los puntos de sujecién para maniobrar los pilotes

PUNTO DE IZADO
REFUERZO VARS. 48
DE PILOTE /(R/ #
DETALLE 1 20
AN
50

DETALLE -1

DETALLE 1

Para transportar los pilotes desde el sitio de fabricacion al sitio de izaje y

colocacién se moveran sobre una plataforma o Dolly.

Fig. 2.14.
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Los pilotes se estiban en un maximo de 5 camas sobreponiéndolos con

separadores de madera.
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11.3. CONSTRUCCION DE ZAPATAS
11.3.1 PERFORACION PREVIA

El objetivo de relazar las perforaciones previas es la de facilitar el hincado de los
pilotes y evitar los despeamientos excesivos de volimenes de suelo. Dichas
perforaciones sirven de guia en el momento de lanzar los pilotes, asegurando la

estabilidad y verticalidad de los mismos. El tiempo maximo admisible entre la perforacion

y el hincado es de 36 hrs.

La ubicacién de los puntos de colocacién de cada uno de las perforaciones,
deberan de fijarse con exactitud en el sitio de la obra mediante estacas, varillas o trazos,

las cuales no deberan de variar mas de 2 cm. respecto a las indicadas en el proyecto.

Fig. 3.1. Puntos de ubicacién para el
hincado de pilotes
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Equipo de Perforacion:

Para realizar las perforaciones en el suelo se empleara perforadora hidraulica de

rotaciéon y percusién montada sobre orugas que empleara un barreno espiral.

Fig. 3.2. Perforadora helicoidal montada
sobre orugas
En el caso de que en el sitio de excavacion se localice en zonas donde haya
carpeta asféltica o losa de concreto se empleara una broca cilindrica que realice cortes

circulares de 25.0 cm. de diametro.

Fig. 3.3. Perforadora circular montada
sobre orugas
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El equipo realizara perforacion cuya area sea del 80 % del area transversal del
pilote (50 cm. de didmetro) de modo que la perforacion quede inscrita en la seccién del
pilote, con una tolerancia de + 2.5 cm.

La perforacibn que servira de guia para el hincado del pilote tendr4 una
profundidad de aproximadamente 5.0 m.

En aquellos pilotes que queden a una distancia menor a 4 m de cualquier
instalacion hidraulica adyacente, se prolongara la perforacion hasta 50 cm por debajo del
lecho inferior de éstos, pudiendo realizarse la perforacién sin extraccion sino por simple
remoldeo del material.

El tiempo méaximo admisible entre la perforaciéon y el hincado es de 36 hrs.

La perforacibn que servira de guia para el hincado del pilote tendrd una
profundidad de aproximadamente 5.0 m.

Perforacion
80.0% del area
/v del pilote

N
~

v 4 s '1—'\- "" «,—l" ." n.‘j‘

Fig. 3.4. Perforacion previa para el lanzado
e hincado de pilotes
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[1.3.2. HINCADO DE PILOTES

Izaje de Pilotes

Antes de izar los pilotes se procedera a recortar y esmerilar las asas de sujecion
utilizadas para las maniobras de almacenaje.

IX( v

3.40 8.20 | 3.4Q0

T T
el Lo

f IS S

| 15.00

Fig. 3.5.

La forma de sujecion de los pilotes se hara empleando estrobos que se colocaran
a 4.8 m de la cabeza del pilote.

Los estrobos seran retirados cuidadosamente por los trabajadores los cuales
utilizaran una canastilla, arnés y una linea de seguridad.
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Después del manejo e izaje de los pilotes mediante estrobos, se colocaran en la
perforacion previa, ésta maniobra se realizara una vez que los pilotes hayan alcanzado
90% de la resistencia de proyecto.

Todos los pilotes deberan estar perfectamente limpios y su cabeza serd
perpendicular al eje del mismo.

La desviacion angular maxima admisible del pilote es de 2%, la tolerancia en la
profundidad de hincado de + 1% de la longitud total.

El pilote, asi como la
resbaladera del
martillo se colocaran
en forma vertical, de
caso contrario debera
corregirse la posicion
de la grda hasta
lograrlo.

Para alcanzar la
verticalidad del pilote
pueden emplearse
dos plomadas de
referencia colocadas
en un angulo de 90
grados, teniendo
como vértice el pilote

o bien otro método
qgue garantice dicha
verticalidad, PLOMADA
orientando siempre

las caras del pilote de

tal forma que sean H i

90°
paralelas a las de las - “‘
contra trabes. i kk“mi

PILOTE
PLOMADA

Fig. 3.7.
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Debera utilizarse para el hincado un matrtillo pesado con baja velocidad de impacto
(carrera corta). El peso del piston movil no debe ser menor a 0.3 veces el peso del pilote y
la energia del martillo sera superior a 0.3 kg-m por cada kilogramo de peso del pilote. En
caso de que el peso del pistbn sea demasiado grande con relacion al del pilote, debera
regularse la energia para no dafiar al pilote. La altura de caida se mantendré del orden de
0.75a 1.0 m.

Fig. 3.8. Martillo de baja velocidad para el
hincado de pilotes
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La velocidad del pistén o la carrera se reducira al principio del hincado cuando se
encuentre en la zona alterada de la perforacion, ademas de realizarse con sumo cuidado

para minimizar los esfuerzos de tension.

Una vez iniciado el hincado de cada pilote no se debera suspender esta actividad
hasta que la punta alcance la profundidad de proyecto (-17.5 m aprox.) para ello se

empleara una barra extensora que ayudara a introducir el pilote al nivel requerido.

Durante el hincado, deberé llevarse un registro del numero de golpes necesarios

para hincar la totalidad del pilote.

Una vez hincado cada pilote se obtendra el nivel de la cabeza, verificando
nuevamente éste al final del hincado de todos, debiendo corresponder al indicado en
proyecto.

—
e
"
-
%
=
z
g.
%
%
>
-~

Fig. 3.9. Hincado de pilotes
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También se podran hincar los pilotes sin necesidad de percusion efectuando una
barrenacion de 50.0 cm de diametro hasta una profundidad de proyecto que oscila de 16

a 17 m de profundidad hasta alcanzar el estrato de roca competente.

i

SNINANININ NN
CEECEE LR RN R L]

A

Fig. 3.10. Hincado de pilotes por barrenacidn
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11.3.3. EXCAVACION DE ZAPATAS.

1.0- La excavacion para las zapatas piloteadas debera iniciarse hasta que la

totalidad de éstos hayan sido hincados.

2.0- La excavacion se realizard en una sola etapa hasta la profundidad de
desplante y con la geometria de proyecto.

Fig. 3.11. Excavacion de Zapatas

59



(WOENTERTA
=0

=9 s

fivad) Construccion de la Cimentacién del Distribuidor Vial
[t S

Taxquefia- Eje 3 Oriente, en el Distrito Federal

La excavacion de zapatas se realizara de dos formas:

e Excavacién con taludes de 0.3:1

e Excavacion con taludes verticales estabilizados con Muro Berlin

EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON TALUDES DE 1.3:1

La excavacion debera observar taludes cuya relaciéon vertical-horizontal sea 1:0.3 y
ocupard un area cuyos lados seran de 50 cm mayores a los de la geometria de la zapata
a nivel de desplante. En el caso en que se presenten caidos sera necesario colocar
concreto lanzado y malla metalica para estabilizar las paredes de la excavacién. La

excavacion debera permanecer abierta el minimo tiempo posible (5 dias).

3.12(a). Perfil de excavacién 3.12(b). Concreto lanzado para evitar

de las zapatas con talud 0.3:1 caidos
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EXCAVACION VERTICAL CON CONTENCION TEMPORAL CON MURO
BERLIN (TABLESTACA)

1. Se colocara la contencién temporal en aquellas excavaciones que estén a
una distancia minima de una vez la profundidad de desplante del cajon de
cimentacion, de alguna edificacion o vialidad que pueda ponerse en riesgo.

2. Se trazara la posicién del tablestacado ubicando en cuantas caras de la
excavacion se colocara el ademe temporal o solo las viguetas de reaccion,
dependiendo las colindancias por proteger.

3. Una vez ubicada la posicién del ademe, se realizard una perforacion previa
para el hincado de viguetas de acero tipo IPR-8"x 31.3 kg/m (ligera) a cada 2 m
maximo. Para facilitar el hincado de las viguetas, se realizara una perforacion guia sin
extraccion del material, al 80% del area envolvente de la vigueta y hasta la
profundidad de hincado (2.0 m por abajo del nivel maximo de excavacién). Las
viguetas sobresaldran 0.5 m del nivel del terreno.

4. La excavacion se realizara en dos etapas y con equipo ligero. La primera
etapa de excavacion sera a 1.5 m, y la ultima hasta el fondo de la excavacion. Si la
colocacién del ademe es en las cuatro caras de la excavacion el corte serd vertical, en
caso contrario las caras sin contencion tendran que excavarse en taludes 0.3:1
(horizontal a vertical).

5. Concluida la etapa de excavacién, inmediatamente se afinaran las paredes
y se colocaran entre las vigas IPR, tablones de 1 1/2” de espesor garantizando el
contacto con el suelo y polines horizontales de 6” x 6” a cada 0.80 m de separacion
con sus cufas de retaque en los extremos.

6. En la 12 etapa de excavacion a 1.5 m a partir del nivel del terreno se
colocara horizontalmente un perfil IPR (viga madrina) 10” x 44.7 kg/m, que se fijaran a
las viguetas verticales, colocadas en el perimetro de toda la excavacion, mediante
ménsulas y soldadura formando un anillo en todo el perimetro de la excavacion.

7. Debera garantizarse que las viguetas verticales asi como los tablones
colocados estén en contacto directo con el suelo por contener, sin holguras, pudiendo

utilizar una lechada de mortero para rellenar los huecos entre los contactos.
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IPR LIGERA
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3.13. Sistema de contencién temporal con muro Berlin
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Durante las etapas de excavacion y construccion de las zapatas debera contarse
con un sistema de bombeo de achique que sea capaz de resolver cualquier eventualidad

posible, como lluvia, abatimiento de nivel freatico y ruptura de tuberias.

3.14. Bombeo de achique

Cuando la excavacion llegue al nivel de desplante de la losa de la zapata la se verificara
la planicidad y la profundidad de la excavacién, asi como la verticalidad de los pilotes,
suposicion y su profundidad del hincado. El pilote deberd de asomarse + 1.10 m del nivel

de desplante.

Fig. 3.15. Brigada topografica en las zapatas
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11.3.4. COLOCACI(?N DE PLANTILLA DE CONCRETO E
IMPERMEABILIZACION DE LA ZAPATA

Plantilla

Una vez que se tenga el area de la zapata excavada en su totalidad al nivel de
desplante de proyecto, se colocard una plantilla de concreto pobre (f'c=100 kg/cm2) de 5

cm de espesor que cubra Unicamente el area de la zapata.

Fig. 3.16. Colocacion de plantilla en el fondo de la zapata (+ 5.0 cm de espesor)

Impermeabilizacion de las zapatas

Por la parte exterior de los muros que forman el cajon, se aplicara un
tratamiento a base de algun producto no degradable que forme y garantice una
pelicula impermeable, selladora (geomenbrana) del micro fisuramiento que pudiera
presentar el concreto. Esta pelicula se colocaré en toda la periferia del cajon y hasta
la altura de la losa tapa, o por lo menos a 50 cm por arriba del nivel de aguas
fredticas del sitio (Fig. 3.17.). La colocacion de los rellenos se realizara de tal forma

gue se garantice la integridad de la pelicula.
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CAJON DE
CIMENTACION

Figura .3.17.

En la parte interna de la losa de fondo, se aplicara un tratamiento analogo al de los
muros. El producto usado deberd cumplir, ademas de la impermeabilidad, la adherencia
necesaria para que se mantenga en su sitio bajo la presién hidrostética a la que trabajara.
Este producto utilizado sera una membrana de polietileno de alta densidad (polipropileno)
termo soldada, de 90 micras de espesor minimo, colocada sobre la plantilla de losa de
fondo del cajén, con caracteristicas minimas tales, que garanticen una permeabilidad
menor a 0.01 I/dia/m? y para su manejo y colocacién cuente con una resistencia a la
tension minima de 900 kg/m, quedando ubicada entre dos plantillas de concreto de 5 cm
cada una; la plantilla superior serd de concreto con las mismas caracteristicas que el del
cajon. Especial cuidado se tendra en las juntas entre cajon y pilotes, retirando el material
suelto del pilote y aplicando el tratamiento indicado para las juntas frias, adicionalmente en

la union entre ambos se cubrira el pilote con 20 cm de la membrana impermeabilizadora.

IMPERMEABILIZACION IMPERMEABILIZACION
INTERIOR EXTERIOR

Figura 3.18.
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CONTRATRABE
SUPERFICIE
RUGOSA

LOSA DE
FONDO

PLANTILLA DE
CONCRETO

ﬂ4110

MEMBRANA

|
20
TR R
PILOTE

Figura 3.19.

El registro de la losa tapa del cajon para recuperar la cimbra, servira para

verificar posteriormente la estanqueidad de los mismos y aplicar, en caso contrario, el

tratamiento correctivo.

RELLENO A BASE DE MATERIAL
LIMO-ARENOSO (TEPETATE),
COMPACTADO AL 90%

AASHTO ESTANDAR (T-99),

EN CAPAS DE 20 cm

REGISTRO

PILOTES

Figura 3.19
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[1.3.5 DESCABECE DE PILOTES

Cumplidos los puntos anteriores se procedera a la demolicién o descabece de los

pilotes en una longitud de acuerdo a la posicién de cada uno, atendiendo a la profundidad

de desplante de la zapata. La longitud minima de descabece ser4 de 1.00 m. Tal

condicion deberé ser considerada desde la fabricacion e hincado de los pilotes.

VAR.
MIN.

(1.00 m)

| ZONA POR DEMOLER
! (DESCUBRIR REFUERZO
| DEL PILOTE)
|

—% AN
JUNTA DE COLADO

ACABADO RUGOSO

REFUERZO N.D.Z.
DE PILOTE

\‘ PLANTILLA

PILOTE

Figura 3.20. Descabece de los pilotes + 1.0 m
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alguna

herramienta similar.

S <
L %‘
i

Fig. 3.21. Descabece de Pilote

Los fragmentos de concreto asi como los materiales ajenos a la cimentacion

deberan ser retirados en su totalidad.

Fig. 3.22. Plantilla y demolicién de pilotes terminado.
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[1.3.6 HABILITADO
El acero de refuerzo se colocara cuando que se haya terminado el

descabezamiento de los pilotes. El acero se armara de acuerdo al disefio del proyecto.

Fig. 3.23. Habilitado de acero de refuerzo en zapatas

[1.3.7 CIMBRADO

Es un sistema integrado por tablones, travesafios y puntales de madera, los cuales
confinaras los muros perimetrales e interiores de la zapata, este sistema de cimbra sera
retirado hasta cuando el concreto haya alcanzado su fraguado final y consecuentemente

la resistencia necesaria para su auto soportarse.

T

Fig. 3.24. Cimbrado de madera en zapatas
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[1.3.8. COLADO

Los elementos constituyentes del concreto no deberan deteriorase ni modificar sus
propiedades con el tiempo y bajo las condiciones a que estaran sujetos, es decir, deberan
ser compatibles entre ellos y resistentes al medio que los rodeara (agua con alto

contenido de sales).

Los agregados gruesos del concreto deberan tener el tamafio adecuado para que

estos se introduzcan facilmente entre el armado de los elementos que formaran los

cajones (ver planos estructurales).

El concreto debera ser colocado y vibrado, incluso contener un aditivo fluidificante,
de tal forma que se garantice la no existencia de conductos generados por aire, o

cualquier discontinuidad por efecto de la segregacion o cualquier otro.

El colado de los cajones se realizara, de ser posible, en forma monolitica con el fin

de eliminar las juntas frias.

Deber& preverse la cantidad de concreto por cada elemento, ya que por ningun

motivo se suspenderd el colado una vez que de inicio.

Fig. 3.25. Colado de Zapatas Fig. 3.26. Vibrado
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De existir juntas, estas no se admitiran en la losa de fondo ni en los muros
perimetrales, asi como en la conexién entre estos. Para tal fin en el collado de los

elementos citados se debera contemplar mufiones de 20 cm y chaflanes de 5 cm como

se muestra en la figura 3.27.

El area de contacto entre concretos de diferentes edades (junta fria) debera
presentar un acabado rugoso, se humedecera por un plazo de 24 hr previas al colado y
se aplicara un aditivo para unir concretos de diferentes edades, ademas de colocarse

cintas de water-stop a cada lado (figura 3.27).

El fraguado del concreto se controlard con un método tal que asegure la no

generacién de grietas, fisuras, etc., pudiéndose obtener mediante un adecuado curado a

base de peliculas o aditivos.

WATER STOP

CHAFLAN
\, jzo

=

MUNON

Figura 3.27.
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11.3.9. ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE LA
ZAPATA

MATERIALES
ACERO DE REFUERZO

Acero de refuerzo es el que se coloca ahogado en la masa de concreto para soportar los
esfuerzos generados por cargas, contraccion por fraguado y cambios de temperatura.

Todo el acero de refuerzo grado estructural cumplira con las especificaciones de la norma
ASTM-615 grado 42 6 Norma Oficial Mexicana NMX-C407-ONNCCE-2001, en cuanto a
dimensiones, corrugaciones, masa unitaria, requisitos mecéanicos, acabados y demas

requisitos contenidos en las mismas.

Los materiales necesarios para el habilitado y colocacion del acero de refuerzo, deberan
cumplir con lo especificado en los planos, asi como las especificaciones de las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) y NMX-C407-ONNCCE-2001.

En cuanto a la composicion quimica del acero empleado en la fabricacion de varillas, y
respecto al analisis del colado, el contenido de fésforo en el acero no debe exceder de
0.050%, ademas el contenido de fosforo en la varilla no debe de exceder a 0.062%, en
masa. El fabricante debe proporcionar por colada el contenido de carbono, manganeso,

fésforo, azufre y carbono equivalente.

El acero de refuerzo, debe llegar a la obra sin oxidacion perjudicial; asi como exento de
aceite 6 grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la seccién. Debera
almacenarse bajo cobertizos y clasificarse segun su tipo y seccion, protegiéndolo contra la

humedad y alteracion quimica.
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HABILITADO.
Las varillas deberan corresponder a las clases, didmetro y nimero indicados en planos.

Todo el acero debera estar sujeto con amarres de alambre recocido 6 con el tipo de
sujecion que se especifique. Los separadores para dar el recubrimiento al acero, seran
silletas de acero 6 piezas manufacturadas para tal fin; no se permitird el uso de gravas,
trozos de madera 6 pedazos de metal diferente del acero de refuerzo.

Todas las varillas se doblaran en frio, observando que el doblez no produzca fisuramiento,

laminacion 6 desprendimientos superficiales

Los empalmes seran de dos tipos, traslapados y/o soldados a tope y su uso sera el que

fijen los planos, ademas de observar lo siguiente:

- Salvo otra indicacion, en una misma seccién no se permitira empalmar mas
del treinta y tres por ciento (33%) de las varillas de refuerzo.

- No deberan traslaparse varillas mayores del nimero ocho (8).

- En elementos sujetos a flexion, las varillas traslapadas sin contacto entre
si, no deben separarse mas de veinte por ciento (20%) de la longitud de
traslape ni mas de 150 milimetros.

- Lalongitud de traslape de los paquetes de varillas sera la correspondiente
al diametro individual de las varillas del paquete, incrementadas en veinte por
ciento (20 %) para paquetes de tres (3) varillas y, treinta y tres por ciento (33 %)
para paquetes de cuatro (4) varillas. Dentro del paquete, las varillas que lo
forman no se traslaparan.

- Las juntas soldadas a tope deberan tener una resistencia de por lo menos
ciento veinticinco por ciento (125 %) de la resistencia de fluencia de las varillas
gque se suelden. La soldadura para unir varillas de refuerzo debe realizarse de
acuerdo a los lineamientos del codigo AWS (American Welding Society) vigente
y Norma Oficial mexicana NOM-H-121-1998.

- Las varillas a tope se soldaran de acuerdo a los detalles que se indiquen en

los planos.
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Los electrodos seran serie E-90XX de bajo contenido de hidrégeno y se calificaran

de acuerdo a la norma AWS D1.5.

Para controlar la calidad de las uniones soldadas en varillas del nUmero ocho (8) o
mayores, se deben realizar pruebas destructivas de tension a por lo menos el 2 % de las
juntas realizadas y pruebas radiogréficas al 3 % de las uniones. Ademas, deben cumplir
con la norma NOM-H-121.

COLOCACION

Todo el acero de refuerzo debera colocarse de acuerdo a lo indicado en los planos,

teniendo en cuenta lo siguiente:

- La separacion libre entre varillas paralelas de una capa, sera de un
didmetro de las mismas 6 1.3 veces el tamafio maximo del agregado grueso, y
nunca menor a veinticinco (25) milimetros.
- Cuando el refuerzo paralelo se coloque en dos 6 mas capas, las varillas de
las capas superiores deberan colocarse directamente arriba de las que estan en
las capas inferiores, a una distancia de veinticinco (25) milimetros.
- En muros y losas, excepto en losas nervadas, la separacion del refuerzo
principal no serd mayor de tres (3) veces el espesor del muro 6 de la losa, ni
mayor de cuatrocientos cincuenta (450) milimetros.

(40) milimetros. El arranque y final en los zunchos sera de dos vueltas, los

traslapes de vuelta y media.

Los paquetes de varillas no deberan contener mas de cuatro (4), dispuestas en

forma cuadrada o triangular para el caso de tres (3) varillas.

Todas las varillas de refuerzo se deberan recubrir con los espesores de concreto

sefalados en los planos estructurales.

74



23 ' Construccion de la Cimentacion del Distribuidor Vial
Q&‘\% Taxquetia- Eje 3 Oriente, en el Distrito Federal

MATERIALES PARA CONCRETO

Los materiales que se emplean en la elaboraciéon de concreto hidraulico seran:

Cemento Portland, agregados finos y gruesos seleccionados, agua y aditivos,

aprobados por la Direccién de la Obra.

El control de calidad de los materiales empleados, se efectuara por un laboratorio,
que esté capacitado para efectuar las pruebas de control que se mencionan en los
siguientes capitulos. La calidad del concreto endurecido se verificara en un laboratorio

acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacion (EM A)

a) Cemento Portland.

El cemento portland utilizado sera cualquier tipo de cemento que cumpla con la
caracteristica especial BCH y/o RS de acuerdo con la norma NMX-C 414-OONCCE-1999
(tipo Il de acuerdo con la norma ASTM-C-150-2000) y con las especificaciones de las
Normas Mexicanas ( NMX ), listadas en la tabla No 1, referente a su calidad,
almacenamiento, inspeccién muestreo y demas requisitos para su aprobacion. El tiempo

maximo de almacenamiento no excedera de ( 8 ) ocho semanas.
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TABLA No.1

TITULO

NORMA

Cribas para la clasificacion de materiales
granulares

NMX-C-231-1996

Cementos hidraulicos — Especificaciones y
métodos de prueba

NMX-C-414-ONNCCE-
1999

Método de prueba para la determinacion de la
finura de cementantes hidraulicos mediante el
tamiz N° 130 M

NMX-C-049-1997-
ONNCCE

Determinacion de la finura de los cementantes
hidraulicos (Método de permeabilidad al aire)

NMX-C-056-1997-
ONNCCE

Cementantes hidraulicos-Determinacion de la
consistencia normal.

NMX-C-057-1997-
ONNCCE

Determinacion del tiempo de fraguado de los
cementantes hidraulicos ( Método de VICAT )

NMX-C-059-1997-
ONNCCE

Resistencia a compresion

NMX-C-061-ONNCCE-
2001

Método de prueba para determinar la sanidad
de cementantes hidraulicos

NMX-C-062-1997-
ONNCCE

Muestreo de cementantes hidraulicos.

NMX-C-130-1968

Determinacién del andlisis quimico de
cementos hidraulicos

NMX-131-1976

Determinacion del fraguado falso del cemento
portland - Método de prueba

NMX-C-132-1997-
ONNCCE

Coadyuvantes de moliendas empleados en la
elaboracion de cementos hidraulicos.

NMX-C-133-1980

Cementantes hidraulicos-determinacién del
calor de la hidratacion

NMX-C-151-ONNCCE-
2001

Muestreo para la inspeccion por atributos

NMX-Z-12 (R-18)
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b) Agregados.

Los agregados utilizados cumplirdn con las especificaciones sefialadas por las

Normas

Mexicanas ( NMX ), listadas en la tabla No.2 Dichos agregados se obtendran de los
bancos o depdsitos aprobados previamente y serdn seleccionados solo aquellos que
cumplan con los pardmetros especificados en Normas Base. Se excluiran los agregados
andesiticos. El contratista debera efectuar su clasificacién por tamafios, de acuerdo al tipo
de concreto solicitado. Se efectuardn muestreos periddicos a los agregados provenientes
de los bancos, a fin de comprobar su uniformidad o variaciones en sus caracteristicas que
pudieran modificar o anular su utilizacion. Para los muestreos perioddicos se tomara una
muestra al inicio del suministro, por banco y tipo de material y posteriormente al menos una

muestra por mes por tipo de material y por banco.

Los agregados gruesos seran del tipo calizo o baséltico y cumplirdn con las
especificaciones de la norma NMX-C-111-1988 con las modificaciones establecidas en el
Capitulo 11.3.1 de las Normas Técnicas Complementarias para Disefio y Construccion de

Estructuras de Concreto y con los valores de densidad, absorcion y abrasion siguientes:
Densidad 2.5 Minimo

Absorcion 1.5% Maximo
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El contenido maximo de material fino que pase la malla No.
200 en los agregados seré el indicado a continuacion y en ningdn caso excedera
del 10 %.:

PROPIEDAD
REGLAMENTO

MAXIMO
CLASE 1 CLASE 2 ARENA

(1

MATERIAL MAS FINO
QUE LA MALLA No. 200
EN LA ARENA, 10 10 -
PORCENTAJE MAXIMO,
EN PESO

CONCRETOS SUJETOS

A ABRASION 3.0 50

CONCRETOS

PRESFORZADOS 3.0 50

OTROS CONCRETOS - - 3.0 5.0

CONTRACCION LINEAL
DE LOS FINOS QUE
PASAN LA MALLA No.
40

1 ) RECOMENDABLE CUANDO EL MATERIAL FINO NO ES
FUNDAMENTALMENTE ARCILLOSO.
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TABLA No.2

TITULO NORMA
Concreto - agregados — especificaciones NMX - C-111-1988
Agregados para concreto — Particulas mas finas que la NMX — C — 084 —1990
criba F 0.075 (N° 200) por medio de lavado — Método de
prueba
Cribas para la clasificacion de materiales granulares NMX - B-231- 1996
Agregados — Muestreo NMX - C-30-1997- ONNCCE
Agregados — Determinacion de terrones de arcilla y NMX - C-071-1983
particulas deleznables
Agregados Determinacion de particulas ligeras NMX — C-072-1983
Agregados — masa volumétrica — Método de prueba NMX-C- 073-1990
Agregados — Efecto de las impurezas organizadas en los NMX - C-076-1983

agregados finos sobre la resistencia de los morteros —
Método de prueba

Agregados para concreto — Andlisis granulométrico — NMX-C-077-1997-ONNCCE
Método de prueba

Agregados — Determinacion de la masa especifica y NMX-C-164-1986
absorcion de agua del agregado grueso

Agregados — masa especifica y absorcion de agua del NMX-C-165-1984
agregado fino — método de prueba

Agregados — contenido total de humedad por secado — NMX-C-166-1990
método de prueba

Agregados para concreto — Examen petrografico — NMX-C-265-1984
Método de prueba

Agregados para concreto — Determinacion de la NMX — C-271- ONNCCE-1999
Reactividad potencial (Método quimico)
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c) Agua.

El agua a utilizar en la elaboracion y curado del concreto, deberé ser limpia, ya
sea potable o tratada y deberd cumplir con lo indicado en la norma mexicana NMX —C-
122-1982.

d) Aditivos.

En todos aquellos elementos estructurales en los que el proyecto indique
el uso de concreto clase | colado en sitio o premezclado debera usar un aditivo fluidizante
que permita el manejo adecuado de la mezcla durante el colado. Se deberé tener cuidado
de hacer un disefio de mezcla, tal que considere la presencia de este aditivo a fin de no
provocar una disminucion de la resistencia solicitada en proyecto. El uso de otros aditivos
para el concreto debera contar con la autorizacion de la Direccion de la obra, siempre y
cuando su uso se justifiqgue plenamente, ya sea por indicaciones en planos, 6 por causas
de fuerza mayor. Dichos aditivos deberan cumplir con lo sefialado en las especificaciones
de las Normas Mexicanas, listadas en la tabla No. 3.
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TABLA No.3

TITULO

NORMA

Determinacion de la resistencia a la compresién de cilindros de concreto

NMX-C-083-1997-
ONNCCE

Aditivos quimicos — Uniformidad y equivalencia — Determinacién

NMX-C-014-1981

Determinacion del revenimiento del concreto fresco

NMX-C-156-1997-
ONNCCE

Determinacion del contenido de aire del concreto fresco por el método de
presion

NMX-C-157-1987

Elaboracién y curado en laboratorio de especimenes de concreto

NMX-C-159-1985

Determinacion de la masa unitaria, calculo del rendimiento y contenido de aire
del concreto fresco por el método gravimétrico

NMX-C-162-
ONNCCE-2000

Determinacion de la variacién en longitud de especimenes de mortero de
cemento y de concreto endurecidos

NMX-C-173-1990

Determinacion del tiempo de fraguado de mezclas de concreto mediante la
resistencia a la penetraciéon

NMX-C-177-1997-
ONNCCE

Determinacion de la resistencia a la flexion del concreto usando una viga
simple cargada en los tercios del claro

NMX-C-191-1986

Aditivos quimicos que reducen la cantidad de agua y/o modifican el tiempo de
fraguado del concreto

NMX-C-255-1988

Determinacion del contenido de aire en concreto fresco. ( método volumétrico)

NMX-C-158-1987

Método de prueba para la determinacion del sangrado en pasta de cemento y
en mortero

NMX-C-153-1971

Aditivos inclusores de aire para concreto

NMX-C-200-1978

Método de prueba para aditivos expansores y estabilizadores de volumen del
concreto

NMX-C-140-1978

Método de prueba para expansores y estabilizadores de volumen del concreto

NMX-C-090-1978

Aditivos para concreto y materiales complementarios — Terminologia y
clasificacion

NMX-C-117-1978

Aditivos quimicos para concreto

ASTM-C-494-1999a
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ELABORACION DEL CONCRETO.

Para la elaboracién del concreto premezclado y hecho en obra, asi como los
requisitos de calidad se deberd cumplir con lo establecido en la Norma NMX-C-403-
ONNCCE-1999, asi como las Indicadas al inicio de este documento, con las

modificaciones y adiciones indicadas a continuacion:
a) Dosificacion de las mezclas.

El Dosificacion de las mezclas para elaborar el concreto sera determinado por el
laboratorio, para lo cual se efectuaran las pruebas necesarias a los materiales y equipos

a utilizar.

La resistencia ( f'c ) de los concretos seré especificada en los planos, refiriéndose
a la resistencia que debera obtener el espécimen de ensaye a los 28 dias de elaborado el
concreto. Dicha resistencia se dara en kg/cm?®.

Los concretos a utilizar tendrdn las siguientes resistencias, excepto en el

elemento que indique otra resistencia.

Resistencia del concreto Elemento
f'c =100 kg/cm? Plantillas
f'c = 250 kg/cm? Pilotes
f'c = 300 kg/cm? Cimentaciones
f'c =400 kg/cm? Columnas
f'c = 450 kg/cm? Cabezal ensitio
f'c =600 kg/cm? Cabezal ( 1ra. Etapa)
f'c =600 kg/cm? Cabezal ( 2da. Etapa)
f'c = 450 kg/cm? Trabes
f'c =300 kg/cm? Firmes
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Estos concretos quedan clasificados en:

) Concreto clase 1. Cuando la resistencia especificada sea igual o mayor a 250
kg/cm™

Concreto clase 2. Cuando la resistencia especificada sea menor a 250 kg/cmz-
Y tendran que cumplir con lo especificado por el ( RCDF-97 ), para estas clases

de concreto. En el caso de la subestructura, cuando asi lo indique el proyecto (plantillas ),
se permitird el uso de concreto clase 2, aun cuando su resistencia sea igual 6 mayor a
250 kg/cm?.

b) Dosificacion.

La dosificacion de las mezclas debera cumplir con lo indicado en el ACI-304-1993
y en el ACI-211.1-1991. Las cantidades de cemento, agregados y agua, seran
determinados por peso. Los dispositivos para pesar seran verificados cada 90 dias

Los aditivos se afiadiran con el procedimiento y tiempo de mezclado aprobados

El recipiente de mezclado debera ser lavado en cada cambio de mezclas y al

finalizar el turno de trabajo.

c) Transporte.

El equipo de transporte debe ser el adecuado segun ACI 304 y aprobado, por la

Direccién de la Obra, dentro de los siguientes sistemas

Carretillas, vagonetas, cubetas o camiones. Cuando se utilice este sistema de
transporte, no se permitird que éste se apoye directamente sobre el acero de refuerzo,

para lo cual se deberén de proveer las pasarelas apropiadas.
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Canales y tubos para efectuar el colado, estos se dispondran de tal manera; que
se prevenga cualquier segregacion y/o clasificacién de los materiales. El angulo de caida
de la mezcla serd, el adecuado para permitir el flujo, sin provocar velocidades excesivas
que propicien la clasificacion de los materiales, si es necesario pueden establecerse
tramos intermedios en los canales o tubos. Los canales pueden ser de metal, madera

forrada con lamina metélica o de cualquier otro material previamente autorizado.

Bombas de concreto. EIl equipo de bombeo se instalara fuera de la zona del
colado, de tal manera que no produzca vibraciones que puedan dafiar el concreto fresco,
ylo alterar la distribucién del acero de refuerzo. El flujo proporcionado por la bomba,
debera ser continuo, en caso de suspensiéon la mezcla que permanecié en la tuberia

debera de removerse y desecharse, debiéndose lavar todo el equipo antes de continuar.

El contratista deberd contar con un sistema de comunicacién expedito entre la
planta de elaboracién de concreto y el sitio de colocacién del mismo, de tal manera que

se pueda identificar oportunamente las caracteristicas del concreto que se transporta.

Los sistemas de transporte deberdn ser lavados en cada nuevo

proporcionamiento del concreto y al finalizar el tramo de trabajo.

d) Colocacién del concreto.

El contratista deberd dar aviso y obtener por escrito la aprobacién de la
supervision, antes de efectuar el colocado de cualquier elemento. Se debera verificar las
dimensiones, desplantes, solidez y demas requisitos de los moldes y obra falsa, la
correcta colocacion y firmeza del acero de refuerzo, la colocacién de anclas y otros
soportes, los doctos para las instalaciones que se establezcan en proyecto, etc. El aviso

debera ser dado por el contratista con una anticipacion de 24 hrs. como maximo.

No deberan de transcurrir mas de 90 minutos, desde que se inicie el mezclado y

la terminacion de la colocacién, compactacion y acomodo del concreto.
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No se permite el vaciado de concretos que lleguen a su destino final después de

60 minutos de haber salido de la planta dosificadora.

El concreto no se vaciard hasta que el sitio que ocupard esté libre de agua 6

cualquier otro material extrafio.

Se efectuaran colados en contacto con el terreno natural, solo cuando el terreno

haya sido preparado.

El colado de elementos estructurales de eje vertical, tales como columnas, muros,

etc., se efectuara de la manera siguiente:

La mezcla se vaciara colocandola en capas horizontales continuas de 25 a 30 cm.

de espesor ( nunca se excedera la penetracion efectiva del vibrador ).

Cada capa se acomodara y compactara en toda su profundidad para obtener un
concreto que llene completamente los moldes y cubra en forma satisfactoria el acero de
refuerzo. Cuando por razones de emergencia 6 caso fortuito sea preciso interrumpir la
continuidad de una de las capas por mas de una ( 1) hora, se colocara una cimbra para

formar una junta de construccion.

Si la mezcla se colocara desde una altura mayor a tres ( 3 ) metros, deberan
tomarse precauciones especiales, tales como el uso de deflectores y/o tuberias
adecuadas. No se permitird amontonar la mezcla para posteriormente extenderla dentro

de los moldes.

A fin de evitar que se marquen juntas asi como evitar discontinuidad entre las
capas, éstas se deberan colar en forma continua una vez que la anterior haya sido
colocada y compactada; y antes de que inicie su fraguado. El tiempo maximo entre la

colocacion de una capa y la precedente sera de treinta ( 30 ) minutos.
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El colado de elementos de eje horizontal, tales como vigas, losas, pisos, etc., se

efectuaran de la manera siguiente:

La mezcla se vaciara por frentes continuos, cubriendo toda la seccién del
elemento, no se dejaran colar la mezcla de alturas mayores de 1.50 m, ni se permitir
amontonarla, para después extenderla en los moldes; el colado serd continuo hasta la
terminacion del elemento 6 hasta la junta de construccién que fije el proyecto y/o lo
ordene el representante de la SUPERVISION; el tiempo méaximo entre un vaciado y el

siguiente, sera de treinta ( 30 ) minutos.

e) Colados con temperaturas altas.

No se colocara concreto cuando la temperatura ambiente exceda de 32 grados
centigrados..

f) Curado del concreto.

Para el curado del concreto referirse a lo indicado en Normas Base, y en las

modificaciones y adiciones siguientes.

Todo el concreto colado debera ser protegido contra condiciones climaticas
adversas. Se prevendra la rapida evaporacion debida por altas temperaturas, viento, 6

ambas.

El concreto elaborado con cemento tipo Il, debera ser curado por un periodo que
se adapte a las condiciones del lugar, pero no menor a cuatro ( 4 ) dias.

7

Los aditivos 6 membranas utilizadas para curar el concreto deberan ser
aprobadas por la Direcciéon de la obra y cumpliran las especificaciones de las Normas

Oficiales Mexicanas listadas en la tabla No. 4.

El curado con vapor debera ser aprobado por la SUPERVISION, siempre y
cuando se justifiqgue plenamente. De preferencia se utilizardn bajas temperaturas de

vapor por periodos largos de tiempo a presion atmosférica.
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TABLA No.4

c NORMA

Determinacion de la retencién de agua, por el

medio de compuestos liquidos que forman

NMX-C-304-1980
membranas para el curado del concreto

Determinacion del factor de reflectancia de

membranas de color blanco para el curado del
NMX - C-309-1980

concreto
Compuestos liquidos que forman membranas NMX-C-081-1981
Materiales laminares para curado de ASTM - C-171-1997°
concreto
Determinacion de la humedad ASTM - C-156-1998
Determinacion del espesor de materiales ASTM - D-2103-1986
laminares
Determinacion de la resistencia a la tension ASTM - D-829

en el papel impermeable

Determinacion de la resistencia y elongacion ASTM - D-882-1990

de peliculas de polietileno

CONCRETO PREMEZCLADO.
a) Generalidades.

Es el concreto hidraulico dosificado y mezclado por el fabricante y que se

entrega al comprador para su utilizacién en estado plastico no endurecido.

El concreto premezclado debera cumplir con las especificaciones listadas
anteriormente y las especificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas ( NMX ),

listadas en la tabla No. 5.
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TABLA No.5

NORMAS

Determinacion del revenimiento en concreto fresco

NMX-C-156-1997-ONNCCE

Determinacién del contenido de aire del concreto fresco por
el método de presién

NMX-C-157-1987

Determinacién de la masa unitaria, célculo del rendimiento y
contenido de aire del concreto fresco por el método
gravimétrico

NMX-C-162-ONNCCE-2000

Elaboracién y curado en obra de especimenes de concreto

NMX-C-160-1987

Determinacién de la resistencia a la compresion de cilindros
de concreto

NMX-C-083-1997-ONNCCE

Determinacién del tiempo de fraguado de mezclas de
concreto por medio de resistencia a la penetracion

NMX-C-177-1997-ONNCCE

Determinacién del sangrado — Método de prueba

NMX-C-296-ONNCCE-2000

Determinacion de la resistencia a la flexion del concreto
usando una viga simple con cargas en los tercios del claro

NMX-C-191-1986

Determinacién de la resistencia a la tensién por compresion
diametral de cilindros de concreto

NMX-C-163-1997-ONNCCE

Determinacién de la variaciéon en longitud de especimenes
de mortero de cemento y de concreto endurecidos

NMX-C-173-1990

Obtencion y prueba de corazones y vigas extraidas de
concreto endurecido

NMX-C-169-1996-ONNCCE

Concreto premezclado

COVITUR *

Muestreo de concreto fresco

NMX-C-161-1997-ONNCCE

Cabeceo de especimenes cilindricos

NMX-C-109-1997-ONNCCE
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b) Datos para pedidos.

Los pedidos de concreto premezclado, deberan incluir como minimo los datos

siguientes:

e Cantidad de concreto fresco, expresada en metros cubicos.
e Resistencia especificada y edad a la que se obtendra.

e Clase de concreto.

e Tamafio méximo nominal del agregado grueso.

o Revenimiento en el sitio de la entrada.

e Contenido de aire.

e Tipo de cemento utilizado.

e Aplicacién y tipo de aditivo usado.

e Horario de salida de la planta y llegada a la obra.

- PRUEBAS EN EL CONCRETO.

Para los requisitos de calidad del concreto, se deberan satisfacer los requisitos

sefalados en las Normas Base citadas, y con las modificaciones y adiciones siguientes:
a) Generalidades.

Concreto fresco es aquel que no ha alcanzado su fraguado inicial, que se define
como el lapso que transcurre desde que se agrega agua a la mezcla y hasta que alcanza

una resistencia a la penetracion igual a treinta y cinco (35) kg/cmz, determinado conforme
al método estipulado por la prueba ASTM-C-403-1999 (NMX-C-177-1986).
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Para disefiar una mezcla de concreto, se determinaran las siguientes

caracteristicas:

e Tamafio maximo nominal del agregado.

e Consistencia del concreto recién mezclado, definido por su revenimiento.

e Clase y tipo de cemento que se deberd emplear, segin se indique en
planos, identificando previamente la fabrica de procedencia.

e Clase y tipo de aditivo y los efectos que con su empleo se pretende
obtener.

e Relacién agua - cemento maxima permisible segin Norma Base. En caso

de aplicacion de aditivo superfluidificante considerarlo en la relacion.

b) Tamafio maximo del agregado.

El tamafio maximo permisible en los agregados sera el mas grande que pueda

emplearse, sin exceder de los siguientes valores:

e La quinta (1/5) parte de la menor dimension que vaya a existir entre los
lados de las formas del molde del elemento por colar.

e La tercera (1/3) parte del espesor del concreto, tratdndose de losas 6
pisos.

e Las tres cuartas (3/4) partes del espacio libre minimo que vaya a existir
entre varillas individuales contiguas del acero de refuerzo 6 paquetes de varillas.

e Cuando el concreto se transporta por medio de bomba 6 equipo neumatico
se respetaran las instrucciones de fabricacién del equipo, pero en ningln caso
excederd la tercera (1/3) parte del didmetro de la tuberia de conduccién 6 lanzado.

o El tamafio méximo nominal del agregado se definir4 a partir del maximo
permisible, disminuyendo éste para hacerlo igual a la abertura de la malla comercial

mas proxima.
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¢) Consistencia.

Las mezclas de concreto deberan disefiarse con el revenimiento mas bajo que
pueda usarse, segun el tipo de elemento a colar. En ningln caso los revenimientos

podran exceder de los siguientes parametroso:

e Zapatas y muros de cimentacion: 10 cm.

e Vigas y muros reforzadas: 10 cm.

e Columnas reforzadas: 10 cm.

o Pavimentos y losas reforzadas: 6 cm.

e Pavimentos y revestimientos simples: 6 cm.
e Concreto en masa: 6 cm.

o Elementos presforzados: 10 cm.

Todos los revenimientos aplicaran antes de agregar aditivo superfluidificante.
Cuando se trate de colados sumergidos, deberdn realizarse ensayes previos de los
materiales disponibles, con objeto de conocer el revenimiento mas bajo posible con el

gue la mezcla de concreto podra fluir y adecuarse a las condiciones del sitio de colado.

Las tolerancias de revenimiento para la aceptacién o rechazo del concreto seran

las siguientes:

Para revenimientos especificados menores de 5 cm (+/- 1.5 cm)

Para revenimientos especificados de 5 a 10 cm (+/- 2.5 cm.)
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d) Peso volumétrico en estado fresco.

El peso volumétrico del concreto en estado fresco determinado de acuerdo al
método de prueba de la norma NMX-C-162-ONNCCE-2000, sera superior a 2,200 kg/m?®
para el concreto clase 1, y para el concreto clase 2, debe estar comprendido entre 1,900
y 2,200 kg/m?: y la frecuencia del control, debera cumplir con lo asentado en el (RCDF-
97,11.3.2).

e) Relacién agua-cemento.

Es el cociente del peso del contenido de agua neta de mezclado en una revoltura
entre el peso de su contenido de cemento. Para el concreto siempre debera ser menor

que la unidad.

Agua neta del concreto es la cantidad que teéricamente resulta de restar en una
revoltura el agua total de mezclado, el agua que puedan absorber los agregados 6 sumar

al agua total de la mezcla, el agua que puedan ceder los agregados.

f) Temperatura.

La temperatura del concreto sera sujeto a control cuando se efectien colados a
temperaturas extremas o0 en grandes masas segun norma ASTM-C-1064-1999.

Temperaturas limites, minima 16°C y maxima 32°C.

En tiempo caluroso cuando se observe una pérdida de revenimiento 6 fraguado
demasiado répido, se deberén enfriar los materiales antes de ser mezclados y el agua, se
sustituira por hielo triturado, de un tamafio tal que éste se derrita completamente durante

el mezclado.
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Alternativamente los colados se podran efectuar de noche, en las horas de mas
baja temperatura. Asi mismo los bultos de cemento para la elaboracion del concreto se
almacenaran dentro de una bodega 6 cobertizo. No se permitird que estén bajo la accion

directa del sol 6 cubiertos solo con una lona 6 material similar.

En tiempo frio, se deberd controlar la temperatura del concreto a la salida de la
mezcladora y se protege después de colocado hasta que alcance una resistencia

mecanica que le permita soportar sin dafios las bajas temperaturas.

g) Fraguado.

El fraguado inicial del concreto es el lapso transcurrido desde el momento en que

se agrega el agua a la mezcla, hasta que el concreto adquiere la rigidez correspondiente a

una resistencia a la penetracion de 35 kg/cm2 determinada conforme lo estipulado en la
prueba ASTM-C-403-1999 (NMX-C-177-1986).y

La verificacion del tiempo de fraguado tiene por objeto comprobar que el concreto
se coloque antes de alcanzar su fraguado inicial y que una vez colocado y compactado,

no sea sometido a vibracion adicional, después del fraguado inicial.

h) Resistencia del concreto.

Resistencia a compresion es el esfuerzo de ruptura del concreto endurecido, que

se obtiene en especimenes cilindricos estandar, ensayados a compresién axial,

expresada en kg/cmz. De acuerdo al método de prueba de la norma NMX-C-083-1997-
ONNCCE.
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Salvo especificacion contraria, todos los ensayes se efectuaran a los veintiocho
dias de edad del concreto para concreto normal y a catorce ( 14 ) dias para concretos de

resistencia rapida.

Los planos deberan especificar la resistencia a compresion (f'c). El informe de la

prueba de cada espécimen debera incluir los siguientes datos cuando menos:

e Numero de identificacion.
e Obra de procedencia y lugar del colado.
e Planta mezcladora y nimero del camiéon muestreado cuando se
trate de concreto premezclado.
o Didmetro y altura del espécimen, si no es estandar, en cm.
P ., 2
e Areade la seccion transversal en cm'.
e Carga méxima en kg.
. . ., 2
e Resistencia a compresion en kg/cm .
e Tipo de falla cuando no se presenta el cono usual.
o Defectos observados en el espécimen 6 en las cabezas.
o Edad del espécimen en dias.
e Revenimiento de la muestra en cm.

e Clase del concreto.

De acuerdo al grado de calidad del concreto, se deben cumplir los siguientes

requisitos:
Concreto clase 1

- No mas del 10% de las muestras ensayadas deben presentar una resistencia a la

compresion inferior a la especificada ( f'c).

- Como muestra individual, el concreto debe cumplir por lo menos con la

resistencia especificada ( f'c ), menos 35 kg/cm?.
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- Los promedios de resistencia a compresion de todos los conjuntos de tres
muestras consecutivas pertenecientes o no al mismo dia de colado, no seran menores

que la resistencia especificada ( f'c ).
Concreto clase 2

- No més del 20% de las muestras ensayadas, deben presentar una resistencia a

la compresion inferior a la especificada ( f'c ).

- Como muestra individual, el concreto debe cumplir por lo menos con la

resistencia especificada ( f'c ) menos 50 kg/cm?®.

- Los promedios de resistencia a compresién de todos los conjuntos de siete
muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo dia de colado, no serdn menores

gue la resistencia especificada ( f'c ).

Cuando el nimero de pruebas es insuficiente para calcular el promedio de
pruebas consecutivas establecidas segun la calidad del concreto, el promedio de los

resultados obtenidos debe ser igual o mayor que las cantidades indicadas a continuacion:

No de Valores de resistencia en kg./cm2.
pruebas Concreto clase 2 Concreto clase 1
1 f'c - 50 fc—-35
2 f'c- 28 fc-13
3 f'c- 17 f'c
4 fc-11
5 fc-7
6 fc-6
7 f'c
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i) Pruebas de corazones.

Si las pruebas individuales de muestras curadas en el laboratorio producen
resistencias menores a ( f'c - 50 kg./cm?’ para concreto clase 2, y ( f'c - 35 kg./cm?’ para
concreto clase 1, y/o las pruebas de los cilindros curados en campo indican deficiencias
de proteccion y curado, y se confirma que el concreto es de baja resistencia, deben
probarse especimenes extraidos de la zona de duda, de acuerdo al método de prueba
indicado en la norma NMX-C-169-1996-ONNCCE.

Deben tomarse tres corazones para cada resultado de prueba de cilindros que
esté por debajo de la resistencia permisible; si el concreto de la estructura va a estar seco
durante las condiciones de servicio, los corazones deben secarse al aire durante 7 dias
antes de la prueba y deben probarse secos. Si el concreto de la estructura va a estar mas
que superficialmente humedo durante las condiciones de servicio, los corazones deben

sumergirse en agua por lo menos durante 48 horas y probarse humedos.

El concreto de la zona representada por los corazones se considera
estructuralmente satisfactorio, si el promedio de los tres corazones es de por lo menos el
80% de la resistencia especificada ( f'c ) y si la resistencia de ningan corazén es menor

qgue el 70% de la resistencia especificada ( f'c).

Se permite probar nuevos corazones de las zonas representadas por agquellas que

hayan dado resistencias erraticas.

Si la resistencia de los corazones ensayados no cumple con el criterio de
aceptacion que se ha descrito, la Direccion de la obra podra autorizar la realizacién de

pruebas de carga o tomar las medidas que considere adecuadas.
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j) Médulo de elasticidad.

Deben tomarse cilindros adicionales para la determinacién del modulo de
elasticidad del concreto, de acuerdo al método de prueba descrita en norma NMX-C-128-
1997-ONNCCE.

Para el concreto clase 1, el moédulo de elasticidad a 28 dias de edad, sera como
minimo 14000\/—f'c kg./cm2 y 8000 \/_f'c kg./cm? para el concreto clase 2.

k) frecuencias de pruebas.

Deberan realizarse determinaciones de la calidad del concreto y sus componentes
mediante los ensayes correspondientes, segun el tipo de elemento, cada vez que la

direccion de la obra lo solicite; pero con una frecuencia no menor a la sefialada a

continuacion:

PRUEBA

FRECUENCIA

Consistencia de las mezclas
mediante prueba de
revenimiento

1 prueba por unidad premezcladora 6 por cada
5m3

Peso volumétrico en estado
fresco

1 prueba por dia, por planta, por tipo de
concreto, pero no menos de una prueba por
cada 20 m3.

Resistencia a la compresion

5 cilindros por cada 40 m3 o fraccion

Resistencia a la flexion(
modulo de ruptura )

3 vigas cada 40 m3 6 fraccion (especialmente
en pavimentos).

Mdédulo de elasticidad

1 prueba por mes, por planta, por tipo de
concreto

Cemento

1 prueba por mes, por tipo de cemento

Agregado para concreto

1 prueba por mes, por planta

Agua para concreto

1 muestra al inicio del suministro por planta

Temperatura *

Una prueba por cada 40 m3 o fraccién para
concreto premezclado, o una por dia de colado
para concreto hecho en obra.

Contenido de Aire **

Una prueba por cada entrega para concreto
premezclado, o por cada 5 revolturas para
concreto hecho en obra.

Contraccién por secado vy
coeficiente de deformaciéon
diferida.

Al inicio de obra y en cada cambio de disefio
de mezcla para cada tipo de resistencia.

*  Si la temperatura ambiente es menor de 7 °C o mayor de 32 °C.

** Cuando el proyecto solicite concreto con aire incluido.
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CIMBRA

En términos generales una cimbra se integra fundamentalmente por 2 estructuras:
- Cimbra de contacto
- Obra falsa

La cimbra de contacto, como su nombre lo indica, se encuentra directamente en contacto
con el concreto, su funcion primordial es la de contener y confinar al concreto de acuerdo
con el disefio de la estructura. Se compone principalmente por paneles, tarimas, moldes

prefabricados, etc.

La obra falsa es aquella constituida por elementos que trabajan estructuralmente
soportando la cimbra de contacto; los elementos mas comunmente utilizados en la obra

falsa son vigas madrinas, pies derechos, contravientos, puntales, etc.
Especificaciones

e Las cimbras deberan instalarse en tal forma que proporcionen seguridad cuando
se les someta a cargas previsibles, durante el proceso constructivo.

e Las cimbras seran limpiadas completamente de 6xidos, virutas, aserrin y otros

e antes de verter el concreto. Para conseguir una limpieza 6ptima, se recomienda el
uso del aire comprimido o de agua a presion.

e La cimbra sera construida de manera que las vigas, losas, columnas y otros
miembros queden de su dimension correcta, perfectamente alineada y a la
elevacion indicada por los planos aplicables.

e Cuando el colado lo requiera; ya sea por congestionamiento de acero y/o
elementos ahogados, asi como problemas de colocacién, se construiran a juicio de
los ingenieros, ventanas en la cimbra para facilitar con ellas el vaciado y vibrado.

e Las cimbras deberan ser estancas y también calafateadas por fuera para evitar la
pérdida de mortero. Cuando permanezcan expuestas al intemperismo por retrasos
prolongados, se tendra cuidado de que no sufran deformaciones que pidieran

afectar a la estructura y a los componentes que en ella intervienen.

98



23 ' Construccion de la Cimentacion del Distribuidor Vial
Kg@g Taxquetia- Eje 3 Oriente, en el Distrito Federal

e Las caras interiores de la cimbra seran uniformes vy lisas.
e Se deberan colocar entarimados o pasillos, debidamente apoyados de manera que
se evite mover el armado, cimbra o cualquier elemento ahogado dentro del

concreto. Estos entarimados serviran para permitir el paso del personal y equipo.
POLIN

El polin es un tipo especifico de manera que generalmente se corta de 4” x 4” por la
longitud que se desee y se utiliza como puntal cargador (apoyo) para la cimbra de
contacto. Un segundo uso es, por ejemplo, en las losas como sustitucién a las vigas

madrinas.
TABLA O DUELA

Sera de diferentes medidas que van de 1” a 2" de espesor y de 2" a 8" de ancho por la

longitud deseada. Este tipo de madera sirve principalmente como cimbra de contacto.
TABLONES

Con dimensiones de 2” de espesor por 6” a 10” de ancho por la longitud deseada,

sirve principalmente como tendido o para cimbra de elementos especiales.
TRIPLAY

La madera contrachapeada (triplay) en su forma mas simple consiste en 3 capas
pegadas entre si, en tal forma que las fibras de la capa intermedia quedan

perpendiculares a las fibras de las capas exteriores.

Las ventajas de colocar las capas adyacentes con sus fibras perpendiculares entre
si son importantes cuando consideramos que la madera tiene su mayor resistencia en el
sentido de las fibras. Una tabla de madera contrachapeada tiende a igualar las
resistencias en ambas direcciones, y ofrece gran resistencia contra rajaduras que

pudieran provocarse por clavos, tornillos u otros elementos de unién.
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El triplay proporciona muchas ventajas al disefiador de cimbras. Los tamafos
estandar de las hojas: 4’ x 8’ (1.22 x 2.44 m) y su espesor comercial que va de 1/4” a 3/4”
reducen las juntas en las superficies de recubrimiento, es por esto que al triplay se le

asigna como principal uso el de cimbra de contacto.

Por otro lado, el constructor debera planear aunque sea con simples diagramas la
ubicacion de las hojas del cimbrado en la obra. Se buscara impedir el corte indiscriminado
y el consecuente desperdicio del material para que después de haber utilizado el triplay
varias veces para cimbras de concreto aparente, se pueda usar para cimbra de acabado

comun y finalmente para hacer tarimas y cimbras perdidas.

VIGA

Sus dimensiones son de 4” x 6” x la longitud deseada y se utiliza principalmente
como viga madrina para transmitir cargas en las losas. Para la comodidad del armado, las
vigas con frecuencia se colocan sobre las armaduras, o se conectan a ellas, de manera
que uno de los ejes principales de la misma sea paralelo a la inclinacion de la losa. Con
esta disposicion resulta que la carga vertical transmitida nunca sera paralela a alguno de

los ejes principales de la viga.
SUJETADORES

Existe una serie de elementos, grapas, abrazaderas y arreglos que pueden
utilizarse para sujetar al concreto; muchos de ellos dependen del uso de trozos de
refuerzo o bien las varillas con rosca y su correspondiente arandela plana con tuerca que

proporciona un amarre excelente para muros, contratrabes y secciones delgadas.

Las roscas cuadradas, roladas o similares, deben usarse de preferencia, ya que

resultan econémicas y de facil instalacion y mantenimiento.
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Probablemente el elemento mas versétil para la sujecion de elementos delgados
debido a la agilidad con que se confinan es el cominmente llamado mofio. Los mofios
con longitudes ya especificas para secciones convencionales, estan disefiados para
soportar tanto la presion hidrostatica ejercida durante el vaciado del concreto hacia fuera
de la cimbre en la parte inferior, como la fuerza de sentido contrario al tratar de cerrarse la
puerta superior de la cimbra el elemento. Después de la utilizacion de dichos mofios o
pernos hembra (troncénicos) se debera resanar o taponear con mortero seco de cemento

el orificio que resulta del cono de sujecion.

IMPERMEABILIZANTES

limpermeabilizacion por geo-membranas de Polietileno (PE) unidas por

termo fusion.

Las ventajas de emplear geo-membranas para la impermeabilizacion de un cajéon
de cimentacién es que es un material quimicamente inerte, al contacto con agentes

corrosivos o degradantes impidiendo el intemperismo de la estructura.

Para la unién de las membranas se empleara el método de termo fusion en el cual
se empleara una cufia caliente de soldadura. Con la que se unen los bordes del traslape
de dos laminas por presion ejercida por dos partes de rodillos yuxtapuestos y tangentes,
sobre el material parcialmente fundido por la acciéon de una cufia a una temperatura alta,

gue produce la fusién superficial de las geomembranas
Impermeabilizacion de juntas frias en concreto.

Para impermeabilizar las uniones de las juntas frias de muros perimetrales de la
zapatas se emplearan membranas con el nombre comercial de WATER-STOP, esta
banda esta compuesta a base de bentonita sédica y caucho butilico, con lo que se obtiene
un material quimicamente inerte, al contacto con agentes corrosivos o degradantes como
pueden ser &cidos organicos e inorganicos contenidos en las saturaciones de agua del
suelo. Esta banda forma un diafragma continuo a prueba de agua que previene el paso de
fluido,
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Colocacién del Wéter-Stop

Las membrana es fijada en forma perimetral en ambas carasy atravésy a lo
largo de la junta posteriormente es embebida en el concreto (ancho de minimo de

proteccion de concreto de 5.0 cm).
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Retro excavadora CAT 312B y/o

similar.

Remolque de cama baja para el transporte de
los pilotes

Perforadora sobre orugas
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Taxquetia- Eje 3 Oriente, en el Distrito Federal

Camidn de Volteo

Grua




Construccion de la Cimentacion del Distribuidor Vial
Taxquetia- Eje 3 Oriente, en el Distrito Federal

Vibrador de concreto

Bomba de agua de 1HP para achique
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Compresor

’a
/l

Martillo Neumatico

Bomba de agua auxiliar de gasolina




