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1.CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE 
CIMENTACIÓN PROFUNDA 

 
 

La construcción de pilas de cimentación profunda se lleva a cabo mediante un 

proceso conformado por la planeación, programación, presupuestación, 

construcción y control de calidad. Este proceso, incluyendo el procedimiento 

constructivo y la elección de la maquinaria, se define en función de las 

especificaciones determinadas por el diseño geotécnico y estructural. 

Para entrar en el tema de la construcción de pilas, es necesario conocer el equipo 

que se emplea en dicha actividad, con el fin de tener conocimiento del mismo y 

una idea clara de su aplicación en los procedimientos constructivos. 

 

1.1 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PILAS  

La oferta de maquinaria existente en el mundo para la construcción de 

cimentaciones profundas es sumamente extensa, ya que actualmente podemos 

identificar un número considerable de empresas con una gran variedad de 

modelos diferentes y dedicadas a la construcción de este tipo de cimentaciones.  

Con fines de mayor claridad, se describirá el equipo de maquinaria básico y más 

utilizado en México, con el objeto de tener clara  la aplicación de cada uno de 

éstos en los diferentes procedimientos constructivos. 

Para efectos de ejemplificación, se muestran aleatoriamente equipos de diversos 

fabricantes que se consideran representativos.  
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El equipo necesario para la construcción adecuada de las pilas en sus diferentes 

etapas, es el siguiente: 

• Equipo de perforación 

- Perforadoras rotatorias 

- Perforadoras de circulación inversa 

- Perforadoras por percusión 

- Almejas 

• Grúas 

• Herramientas de perforación 

• Equipo menor y auxiliar 

- Vibrohincadores 

- Desarenadores 

- Equipos para fabricación de lodo bentonítico 

- Soldadoras 

- Bombas 

 

Puesto que las situaciones y condiciones en las que cada obra se desarrolla son 

distintas entre sí, la variación de los recursos disponibles en el entorno y la 

variación de las características del subsuelo en el que se ejecutará la obra, 

también lo son. Esto influye directamente en la logística, desde la producción 

(rendimiento), hasta los procedimientos más especializados. Es por esto que la 

selección del equipo adecuado para las condiciones específicas de cada proyecto 

juega un papel fundamental en todo el procedimiento constructivo, no sólo de la 

construcción de pilas de cimentación profunda, sino en la construcción en general. 

 

1.1.1 EQUIPO DE PERFORACIÓN 

El equipo de perforación es una parte vital en el éxito de la construcción de pilas 

de cimentación, y para la correcta selección de éste se deben analizar las 
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especificaciones de proyecto. En éste se describen las características y 

propiedades del subsuelo, o en su defecto, se indican las consideraciones que se 

tienen que hacer respecto al mismo, ya sea la implementación de estudios, la 

referencia a estudios preexistentes o la adjudicación total de responsabilidades al 

cliente2.  

La elección de la máquina perforadora está en función de las siguientes variables: 

• Las propiedades de los diferentes estratos por los que atravesará la 

perforación. Esto influye directamente en los rendimientos esperados, pues 

las fuerzas necesarias para perforar un suelo no serán las mismas que las 

necesarias para perforar roca. 

• La profundidad de excavación. Existen diferentes sistemas de trabajo en 

los equipos de perforación existentes,  sin embargo, todos tienen un límite 

en su capacidad que depende del alcance físico de la herramienta de 

ataque, del procedimiento constructivo y del tipo de material excavado. 

• Diámetro de perforación. Los equipos especializados y la herramienta de 

perforación existentes para la ejecución de perforación de pilas, tienen 

diferentes límites máximos del diámetro, los cuales son indicados por el 

fabricante. 

• El área o espacio disponible en el lugar de ejecución. Las máquinas de 

perforación, como la mayoría del equipo de construcción mediano y mayor, 

necesita de cierto espacio libre de maniobra para funcionar correcta y 

eficazmente. 

• Los recursos económicos. Hoy por hoy existen en el mercado una 

considerable cantidad de equipos de perforación; no obstante, no todos los 

ellos tienen las  mismas características de calidad y precisión, habiéndolos 

en consecuencia, de distintos valores económicos. 

Perforadoras rotatorias 
                                            
2 El constructor como especialista en la materia tiene la obligación de conocer y/o investigar los 
datos necesarios para  la correcta ejecución y comportamiento de la obra. 
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Las perforadoras rotatorias son las más recurridas en la construcción de pilas, ya 

que los métodos aplicables en la mayoría de los suelos, fuera de condiciones muy 

específicas, son ejecutados con este tipo de máquinas. Dentro del grupo de las 

perforadoras rotatorias, se encuentran las perforadoras con sistema de kelly y las 

de hélice continua (a estas últimas es común llamarlas CFA en el argot de la 

construcción, por sus siglas en inglés: Continuous Flight Auger). 

Perforadoras con sistema de kelly 

La maquinaria de perforación con kelly (kelly bar: barretón), 

(ver Fig. 2) es aplicada en la construcción de pilas en 

general, de pequeños y grandes diámetros y pequeñas y 

grandes profundidades. Dependiendo de sus funciones, la 

pilas pueden ser de concreto reforzado (con jaulas de acero, 

perfiles metálicos, mixtos y otros), para mejoramiento de 

suelo, pilas de compresión (sin acero de refuerzo), pozos de 

bombeo, de filtración, entre otros. 

La perforación con perforadoras rotatorias con kelly es 

llamada de esta manera gracias a que el kelly, o barretón, es 

la pieza clave para este método de perforación, el cual, como 

se describe más adelante, es una barra telescópica que 

transmite el torque suministrado por la rotaria (también 

llamada mesa rotatoria), a la herramienta de corte. Dicha 

rotaria está acoplada al mástil o torre, sobre el cual se 

desliza. Este mástil está firmemente unido a la máquina portante y, en conjunto 

con las poleas, malacates y cables, proporcionan la fuerza necesaria para llevar 

acabo su función.  

Con este equipo de perforación el suelo que está siendo excavado es cortado y 

removido a través de la aplicación de un empuje vertical  y al mismo tiempo una 

fuerza de rotación (torque). Existen los equipos de perforación con kelly con 

Fig.  2. Perforadora 
rotatoria con 

sistema de kelly 
(BAUER) 
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máquina portante propia, de perforación con kelly montado sobre grúa y 

perforación con kelly sobre camión (ver Fig.4); cabe mencionar que las más 

socorridas son las de máquina portante propia sobre orugas, pues tienen la mayor 

capacidad de torque y robustez. Sus componentes principales se ilustran en la 

Fig.3. 

 
Fig.  3. Partes principales de perforadora rotatoria con sistema de kelly y máquina base 

propia (Hudelmaier and Küfner 2009) 
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Fig.  4. Izquierda: Perforadora rotatoria con sistema de kelly montada sobre camión 
(Spiradrill); Derecha: Perforadora rotatoria con sistema de kelly montada en grúa 

 

Perforadoras con hélice continua 

Las perforadoras rotatorias con hélice continua poseen un tornillo sin fin de 

longitud equivalente a la de la profundidad a perforar, el 

cual va unido a la rotaria, y ésta, al deslizarse a lo largo 

del mástil con fuerzas de empuje vertical y rotación 

simultáneas, introduce la hélice en el subsuelo hasta la 

profundidad de proyecto (Fig. 5). La extracción de la 

hélice se hace sin giro alguno; ésta y el material 

alojado en toda su longitud, son extraídos de manera 

cuidadosa, ya que el mismo concreto o mortero es 

introducido a través del alma de la hélice de manera 

que el hueco dejado por la hélice y el suelo extraídos, 

sea rellenado por dicho material. Para aplicar este 

método de perforación es necesario contar con equipos 

que proporcionen una gran capacidad de fuerza de 

extracción y de torque, ya que son requeridas para 

poder excavar, como ya se mencionó, de manera 

Fig.  5. Perforadora con 
hélice contínua (LIEBHERR) 
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continua la perforación, venciendo la alta fricción que se produce entre la hélice y 

el suelo y para soportar el peso que representa el material excavado junto con la 

hélice. Todas las fuerzas de tensión, compresión y torsión que se presentan a lo 

largo del proceso deben ser disipadas o absorbidas por  el mástil, que a su vez las 

transmite a la máquina base, dándole estabilidad al conjunto; es por eso que para 

este método de perforación se necesitan máquinas considerablemente robustas y 

pesadas.  

Este método de perforación es perfectamente aplicable en situaciones en las 

cuales los estratos a perforar están conformados por suelos blandos o sueltos. Las 

limitantes principales son el diámetro y la profundidad, las cuales son 

determinadas siempre por las dimensiones y capacidades de las máquinas 

perforadoras. Como se describe en la parte de “Procedimientos de Perforación”, la 

aplicación de este método se traduce en un alto ahorro de tiempos y maniobras, lo 

que representa una satisfactoria relación costo-beneficio en la producción de pilas 

de cimentación.  

Es importante mencionar que los diámetros resultantes con este método son 

menores o iguales a los descritos en la definición de pilas, “áreas transversales 

mayores a 2500 cm2” 3, razón por la cual son considerados por algunos autores y 

profesionistas en el campo de la construcción como pilotes;  para el estudio de 

este trabajo, los elementos resultantes de la perforación con hélice continua, se 

considerarán como pilas de cimentación, sin importar que su área transversal sea 

menor a 2500 cm2, ya que el procedimiento constructivo es mediante colado en 

sitio. 

Las partes principales de la máquina perforadora con hélice continua se ilustran en 

la Fig. 6.  

                                            
3 (Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos 2001) 



CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN CON PERFORADORAS ROTATORIAS CON SISTEMA KELLY                                                 
Y HÉLICE CONTINUA   

 

25 

 

Fig.  6. Partes principales de perforadora rotatoria con héice contínua (Hudelmaier and Küfner 
2009) 

 

Perforadoras de circulación inversa 

Este tipo de equipos opera con el sistema o principio air-lift, el cual fue ideado en 

sus principios para el desarrollo de pozos de agua y ahora se ha convertido en un 

método aplicable en perforación de pilas, principalmente en presencia de agua y a 

grandes profundidades. Estos equipos pueden alcanzar profundidades mayores a 

los 100 m.  

El sistema de perforación para grandes profundidades normalmente consiste en 

una unidad perforadora, barras de perforación y herramientas de corte; 

adicionalmente se debe contar con un compresor y una planta de lodo/fluido 
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estabilizador. La unidad perforadora conduce la acción de giro a las barras de 

perforación, las cuales a su vez la transmiten a la herramienta de corte (cabeza 

cortadora) Fig. 7. 

El sistema air-lift consiste en introducir aire comprimido en el extremo inferior de la 

tubería de perforación, donde se produce un efecto de succión y entonces el 

material producto de corte, en suspensión, es transportado hacia la superficie. Por 

arriba de la unión entre la herramienta de corte se inyecta el aire comprimido y, a 

través de orificios especiales que posee dicha herramienta, se produce el flujo del 

material hacia la superficie.  

La característica principal de este sistema es el transporte o extracción continua 

del material perforado; es decir, la mezcla fluido-suelo es empujada desde el fondo 

hacia la superficie a través de la tubería de perforación.  

 

 

Fig.  7. Partes de perforadora de circulación inversa (Paniagua Z. and Paredes n.d.) 
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Perforadoras por percusión 

La perforación por percusión (Fig. 8)es un método poco usado en 

la perforación de pilas de cimentación, puesto que está diseñado 

para penetrar importantes longitudes en roca y roca de alta 

resistencia. Existen de diversos tamaños, desde equipos tipo 

martillo que pueden ser manejados por un operador sin necesidad 

de equipo portante, hasta las máquinas que necesitan de una grúa 

o tracto camión para funcionar.  

El sistema o método de perforación con este tipo de equipos, está 

basado en la desintegración de la roca a través de impactos 

repetidos con un cabezal, sobre la herramienta de corte. El equipo 

es literalmente hincado o amartillado en la roca, de manera que la 

destroce en pedazos. Los diámetros alcanzados por este equipo 

son muy limitados.  

Almejas 

Desde principios del siglo XIX se han usado 

excavadoras equipadas con almejas mecánicas para la 

ejecución de obras civiles. Antes de que las 

perforadoras de alta eficiencia fueran creadas, las 

perforaciones eran hechas con la aplicación de almejas 

mecánicas de excavación (en excavaciones secas, es 

decir, sin un nivel de aguas freático presente). Este 

método de excavación es cada vez más usado en la 

construcción de ciertos tipos de cimentaciones 

profundas, gracias al desarrollo de grúas cada vez más 

potentes y almejas mejor diseñadas. Hoy en día, los 

equipos de caída libre, como las almejas, son 

raramente utilizados en la construcción de pilas de 

Fig.  8. 
Perdoradora de 

percusión 

Fig.  9. Almeja cilíndrica 
(LIEBHERR) 
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cimentación, sólo bajo condiciones muy específicas, razón por la cual no se 

describirá a gran detalle su procedimiento constructivo.  

La almeja para construcción de cimentaciones sigue el mismo principio que 

cualquier almeja (utilizada comúnmente en la construcción de zanjas como muros 

Milán), funciona aflojando y extrayendo material del subsuelo y siempre necesita 

ser “montada” en una grúa (Fig. 9). 

Básicamente, la almeja no es una herramienta de perforación, pero su aplicación 

es penetrar el suelo a través de la caída libre. Por lo que la extracción y el corte 

dependen fuertemente de la relación del peso y la velocidad de caída de la almeja 

con las propiedades del suelo, y, por supuesto, con la capacidad o volumen de 

suelo que la almeja pueda contener en una penetración. La excavación con 

almejas es principalmente utilizada para diámetros grandes, aproximadamente de 

2.0 m o más, y de grandes profundidades también. Su costo es considerablemente 

menor al de una perforadora rotatoria. Otro aspecto importante en su elección, es 

la composición del suelo, pues este tipo de equipo podría penetrar o atravesar 

obstáculos con la fuerza de su caída libre, como suelos con alto contenido de 

boleos.  

Con las almejas se pueden también excavar pilas de sección rectangular, oblonga 

o combinación de estas secciones. 

Grúas 

Son máquinas que sirven para el levantamiento y manejo de objetos pesados, 

contando para ello con un sistema de malacates que acciona a uno de los varios 

cables montados sobre una pluma y cuyos extremos terminan en gancho. 

Para facilitar su función, la unidad motriz y los diferentes mecanismos de la 

máquina permiten girar alrededor de un eje vertical y a la pluma moverse en un 

plano vertical. 
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Pueden ser fijas o móviles. Cuando la grúa es móvil, puede trasladase por sí 

misma, sobre orugas o ruedas dispuestas para tal 

fin. 

Las plumas de las grúas pueden ser rígidas (Fig. 10), 

cuando están formadas por estructuras modulares 

(de tubo o de ángulo estructural), o bien telescópicas 

cuando están formadas por elementos prismáticos 

que deslizan unos dentro de otros. Estas últimas no 

se mencionarán más ya que su aplicación es menos 

socorrida en al utilización de equipos de 

cimentaciones profundas. 

Las plumas rígidas se integran por una base que se 

apoya mediante articulación en el cuerpo de la grúa; 

después pueden colocarse módulos extra y finalmente una punta en cuyo extremo 

superior se ubican las poleas por donde pasan los cables procedentes de los 

tambores de los malacates.  

Para la construcción de cimentaciones profundas se usan generalmente grúas 

móviles de pluma rígida, aunque es importante puntualizar que cada proyecto es 

diferente, por lo que se tienen que estudiar los requerimientos de cada obra y las 

características del medio para la correcta elección del equipo.  

Las grúas tienen distintas funciones en el procedimiento constructivo de estos 

elementos de cimentación profunda, bien sea para montar sobre ellas equipo 

especializado de las características que más adelante se describen (en cuyo caso 

funcionarán como equipos portantes de almejas, vibrohincadores o la perforadora 

en sí), o bien, para ejecutar maniobras especiales y necesarias durante la 

ejecución de la obra (izaje del acero, colado de la pila con tubería Tremie, etc.) 

La selección del tipo de grúa dependerá de la función que el ingeniero planeador 

le asigne durante la construcción. Las variables que se toman en cuenta son: 

Fig.  10. Grúa de pluma rígida 
(LIEBHERR) 
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 Longitud de pila y densidad de acero. La longitud del armado de una pila de 

cimentación es la variable primordial en la elección de la grúa. La razón de 

esta importancia no sólo reside en la capacidad de la grúa para soportar o 

cargar las varias toneladas que un armado pueda pesar, sino las 

dificultades que pueda representar el manejo de un armado sin deformarlo 

o romperlo, dejándolo inservible y representando una pérdida o costo en 

todo lo que conlleva (material, mano de obra, tiempo, etc.). Razón por la 

cual el conocimiento de la densidad de acero toma un papel importante en 

las maniobras de izaje, por ejemplo, es fácil inducir que no es lo mismo izar 

un armado para una pila de 10.0 m y 1.0 m de diámetro con una densidad 

de 200 kg/m3, que pesa  1.6 ton, que izar la misma pila, pero esta vez con 

una densidad de acero de 100 kg/m3 cuyo peso sería de 0.78 ton. Es obvio 

que la deformación del armado de 200 kg/m3 tendría mayor probabilidad de 

ocurrencia que la de 100 kg/m3. Si pensamos en estas relaciones y las 

extrapolamos a pilas de cimentación de 50 m de profundidad construidas en 

la Ciudad de México, serviría para comprender la importancia de la 

selección del equipo adecuado. 
 Espacio disponible para movilidad. Esta variable sólo depende del área 

disponible en una obra para la movilidad del equipo, es decir, las grúas 

necesitan de un espacio libre mínimo para maniobrar, como radios de giro, 

radio de izaje de la pluma, alcances, ancho de orugas, altura de cabina y 

plataformas de trabajo estables y capaces de soportar el peso del equipo 

completo más la carga. 

Vibrohincadores 

Los vibrohincadores son equipos diseñados para llevar a cabo el hincado o 

extracción de ademes metálicos, tubos, perfiles de acero o tablestacas en el suelo, 

con la acción dinámica de un generador de vibraciones. 
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El equipo está 

conformado por una 

fuente de poder o 

“centralina”, que es el 

generador de la potencia, 

formada por un motor de 

combustión interna, 

generalmente diesel, que 

acciona un generador 

eléctrico o bomba 

hidráulica. La segunda 

componente es el martillo, el cual es el cuerpo vibratorio en sí, y contiene las 

mordazas hidráulicas que funcionan para sujetar el tubo, ademe o tablestaca 

durante su hincado o extracción (ver Fig. 11). Hoy en día existen en el mercado 

vibrohincadores que permiten variar la frecuencia y amplitud de la vibración, lo 

cual mejora la velocidad de penetración. 

El procedimiento para el hincado de un ademe metálico, inicia cuando el martillo 

vibrohincador se amordaza a los bordes superiores del mismo. Después de que 

las mordazas hidráulicas lo tienen asegurado,  se posiciona verticalmente sobre el 

sitio indicado y comienza la vibración y la penetración hasta la profundidad de 

proyecto. El hincado se realiza por medio de la vibración, el peso propio del 

ademe y el peso propio del martillo vibrohincador. 

Desarenadores  

Los desarenadores son empleados para la remoción de partículas de suelo en los 

lodos de perforación y en la desarenación de los fluidos o lodos de estabilización 

utilizados en la construcción de cimentaciones profundas.  Los lodos pueden ser 

de agua-bentonita, agua-polímero, agua-cemento y bentonita en suspensión.  

Lo principales componentes de una planta desarenadora son: la malla vibratoria, 

para retener partículas mayores de 5.0 mm; el tanque de almacenaje de la malla 

Fig.  11 Vibrohincador con fuente de poder (PTC) 
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vibratoria; hidrociclones, los cuales remueven las partículas más finas en 

suspensión; la malla de deshidratación, la cual abstrae el agua de los sólidos 

separados por el hidrociclón. Esto se muestra en la Fig. 12. 

 
Fig.  12. Desarenador (BAUER Maschinen 2011) 

 

Mezcladoras para fabricación de lodos estabilizadores 

Los sistemas y equipos que se utilizan para el mezclado están integrados por una 

o varias bombas que permiten recircular el lodo. Los tipos de mezcladores más 

comunes son los de chiflón y los coloidales; aunque actualmente los hay de 

mezclado de alta frecuencia. 

En el primer y segundo caso, es importante y recomendable que la bentonita 

tenga un estado de reposo previo al mezclado, con la finalidad de que la 
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hidratación mejore la viscosidad y el agua libre disminuya. En el tercer caso el lodo 

producido ya está hidratado y puede ser utilizado de manera inmediata. 

Osciladoras   

La osciladora, o entubadora, es un accesorio que se 

utiliza especialmente para el manejo de ademe metálico 

(Fig. 13); poseen una capacidad de torque y de fuerzas 

de empuje/extracción mucho mayores que las de las 

perforadoras; su aplicación ocurre, por lo general, 

cuando la capacidad de las perforadoras no les permite 

manejar los ademes a la profundidad que el proyecto 

requiere. Su funcionamiento requiere de una fuente de 

poder hidráulica, ya sea independiente (“centralina”) o 

proveniente de la base de las perforadoras. Consiste de 

dos aros de gran robustez, uno superior y otro inferior; en 

el superior existen unas mordazas las cuales aprisionan al ademe mediante unos 

“gatos” hidráulicos. A este collar o anillo se le producen oscilaciones  

alternadamente hacia la derecha e izquierda, por medio de dos gatos hidráulicos 

ubicados horizontalmente uno a cada lado del collar; otros dos gatos hidráulicos 

verticales que unen los dos aros, superior e inferior, actúan simultáneamente 

produciendo grandes fuerzas de empuje o extracción, según sea el caso; estos 

“gatos” tienen una carrera del vástago de unos 40 a 60 cm, que son el avance, 

empuje o extracción, del ademe por cada ciclo.  

La entubadora puede ser operada directamente desde la máquina portante o 

mediante su propio control de mando; en cualquiera de los casos es posible para 

el operador dirigir simultáneamente a la rotaria y al oscilador de ademes, 

permitiendo realizar la perforación y el hincado del ademe simultáneamente. 

 

Fig.  13. Osciladora 
(LIEBHERR) 
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Existen dos tipos de osciladoras: para conectarse a grúas tipo celosía, para 

trabajar con perforadoras montadas en ellas (cranes attachment) o utilizando 

almejas cilíndricas; y las que se conectan a las perforadoras rotatorias. 

 

Adaptadores para ademes 

El adaptador para ademes (Fig. 14), es un accesorio que es instalado en la rotaria 

y sirve para tomar el ademe, o tramos de ademe, y acoplarlos entre sí conforme 

se va avanzando en la perforación ademada. Pero su principal función es 

transmitir el “pull/down” (fuerza de empuje y extracción) y el torque de la máquina 

perforadora al ademe. Estos elementos, al igual que los ademes, tienen 

especificaciones y características muy especiales, por ejemplo, deben de estar 

diseñados para soportar y absorber los torques máximos del sistema de rotación. 

En el extremo inferior se le suelda una junta tipo hembra que debe embonar con la 

junta macho del ademe. 

 

 

Fig.  14. Adaptador para ademes 
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Barretón o Kelly  

Es un accesorio de la perforadora, el cual consiste 

de un cuerpo compuesto por varias camisas (de 

dos a cinco), insertadas unas en otras, las cuales 

forman un barretón o kelly telescópico (camisa 

exterior, camisas intermedias y camisa interior). 

Los hay de fricción y de bloqueo mecánico; estos 

últimos son los que ofrecen las mejores ventajas, 

ya que con el sistema de rotación transmiten el 

torque y el empuje vertical a la herramienta de 

ataque. El kelly es suspendido con un malacate de 

la misma perforadora. El número de secciones 

telescópicas y la suma de sus longitudes 

individuales determinan el alcance de perforación. 

En la Fig. 15 se señalan las partes principales de este accesorio. 

 

1.1.2 HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN 

A continuación se hace una breve descripción de las diferentes herramientas de 

perforación, con el objeto de que dicha descripción funcione como base para su 

conocimiento y para la comprensión de los diferentes tipos de procedimientos 

constructivos que se estudian en las páginas posteriores. 

 

Brocas 

 Las brocas alcanzan una longitud efectiva de perforación promedio de 1.5 m. La 

parte superior llamada  caja del kelly encaja perfectamente con el dado de la parte 

inferior de éste. La broca por lo general se usa para la perforación en suelos, y 

Fig.15. Partes de barretón o kelly 
(Hudelmaier and Küfner 2009) 
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dependiendo de las características de éste, se utilizan diferentes tipos de dientes. 

En general, se puede hablar de dientes que son para suelos blandos y de dientes 

para suelos más difíciles, incluso con boleos o compacidades altas. Los primeros 

son dientes planos tipo paleta, mientras que los segundos son dientes tipo bala. 

Esta herramienta usualmente se utiliza con una guía de punta o piloto, que permite 

dirigir correctamente al resto del cuerpo de la broca. La parte de la broca de 

perforación que retiene el material es llamada “ala o hélice” de la broca. Están 

equipadas con una orilla de corte que rompe el suelo durante la rotación, después 

de lo cual el suelo viaja a través de la hélice. La broca se extrae y es vaciada por 

rotación rápida. El número y paso de la hélice varía de acuerdo al tipo de suelo 

que se va a perforar. Fig. 16. 

 

Fig.  16. Broca 

 

Botes de perforación  

Los botes de perforación están diseñados para la perforación en suelos arenosos, 

sueltos, de compacidades bajas, al igual que para la perforación en todo tipo de 

suelos con niveles freáticos presentes. Están equipados con un sistema de 

apertura del fondo del bote y con un orificio que comunica el fondo con la tapa 

superior del mismo, con el objeto de evitar el efecto de “pistón”4. Existen botes 

                                            
4 Efecto pistón en la perforación. Fenómeno que consiste en una presión negativa o succión, la 
cual se presenta entre el fondo y el bote, provocando caídos en la perforación. 
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especiales para la perforación en roca, armados con diferentes tipos de dientes. 

Esta herramienta puede aplicarse con o sin un aditamento guía al final del bote. Al 

igual que la broca, el dado del kelly embona en la caja que se encuentra en la 

parte superior del bote. Fig. 17. 

 

Fig.  17. Bote de perforación 

 

 

Botes de limpieza o de rezaga 

Son herramientas muy similares a los botes de perforación; son 

usados para la limpieza del fondo de la perforación (la limpieza 

forma parte del procedimiento constructivo de la pila) y para 

suelos arcillosos y limosos. Estas herramientas pueden aplicarse 

con o sin un aditamento guía (piloto) al final del bote. Al igual que 

los botes de perforación, el dado del kelly se acopla en la caja 

que se encuentra en la parte superior del bote. Fig. 18. 

 

 

 

Fig.18. Bote de 
limpieza 
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Botes campana  

Se utilizan para proyectos que requieran una base de pila en 

forma de campana en materiales cohesivos. El mecanismo 

funciona básicamente ejerciendo fuerza vertical y torque al 

mismo tiempo con el kelly, estando el bote en el fondo de 

la perforación. Los brazos contienen dientes adecuados 

para el corte del material. Fig. 19. 

 

Botes corona  

Los botes corona son herramientas muy especializadas, pues están hechas para 

la perforación en roca medianamente resistente y para concreto sin refuerzo 

estructural de acero. Estos botes pueden armarse con diferentes tipos de dientes, 

como dientes de bala, dientes rozadores y dientes rotadores. Estas herramientas 

sólo cumplen la función del corte, por lo que tienen que ser auxiliadas o utilizadas 

con botes de perforación que extraigan el material cortado. Fig. 20. 

 

Fig.  20. Bote corona 

 

 

Fig.  19. Bote campana 
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Ademes metálicos  

Los ademes metálicos son muy recurridos en la práctica profesional, representan 

una herramienta indispensable para diferentes métodos de perforación, e incluso 

para situaciones especiales que se puedan presentar en el estudio y ejecución del 

proyecto. Las secciones individuales del ademe se conectan una con otra por 

medio de juntas machimbradas. Estos ademes metálicos son comúnmente 

fabricados de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 m y eventualmente de 5.0 y 6.0 m de longitud; son 

de doble pared y  su diámetro interno es ligeramente menor que las herramientas 

de ataque descritas anteriormente. Fig. 21. 

 

Fig.  21. Ademe metálico 

Pueden hincarse en el suelo a una profundidad somera para 

proteger el inicio de la perforación de la pila (brocal), o bien 

hincarse en toda la longitud de la pila (como se describe en 

los Procedimientos de Construcción). 

Para realizar el hincado de ademes metálicos existen tres 

procedimientos: vibratorio, oscilatorio y rotatorio.  

El ademado comienza con un aditamento llamado zapata de 

corte, o simplemente zapata (Fig. 22), el cual va soldado o 

atornillado a un tramo de tubo ademe. Dependiendo de la 
Fig.22. Zapata de 

corte 
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aplicación y de la penetrabilidad del suelo, la zapata lleva soldados una especie de 

dientes que ayudan al avance del ademe.      

1.2 REVISIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN 

GEOTÉCNICA 

El proceso constructivo planteado es el siguiente: 

1. Proyecto Ejecutivo 

a. Revisión de proyecto e información geotécnica 

b. Planeación 

c. Programación 

d. Presupuestación 

2. Construcción  

a. Ejecución de la perforación 

b. Colocación del acero de refuerzo 

c. Colocación del concreto hidráulico 

3. Control de calidad 

1.2.1 PROYECTO 

El elemento más importante en la construcción, no sólo de pilas de cimentación, 

sino de cualquier obra que se quiera ejecutar, es el proyecto ejecutivo, ya que es 

el elemento o documento que contiene las especificaciones y alcances de los 

trabajos a realizar. Es la guía y fundamento sobre el cual una obra será planeada, 

ejecutada, operada y por lo tanto cobrada.  

Siendo así, es fundamental conocer las partes que componen a un proyecto de 

construcción de pilas de cimentación; pero para poder comprender esto, es 

necesario saber lo que es un proyecto en general, conocer las partes que lo 

componen y cómo se integra, ya que para tener claro el objetivo último que 

perseguimos, tenemos que tener mucho más claro de dónde partimos  
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Un proyecto es un intento por lograr un objetivo específico mediante un juego 

único de tareas interrelacionadas y el uso efectivo de los recursos. En el caso del 

estudio que se presenta en este trabajo, el proyecto en cuestión es una obra civil, 

y en específico,  la construcción de pilas de cimentación coladas en sitio; por lo 

que las tareas, actividades y recursos que se mencionan al describir las partes de 

“un proyecto”, estarán encaminadas a este concepto. Consecuentemente, de 

manera introductoria se describirán y desarrollarán brevemente las partes, etapas 

y atributos que lo componen.  

Un proyecto tiene atributos que nos ayudan a definirlo.  

 Es necesario plantear o identificar un objetivo bien definido, que será el 

resultado o producto esperado. Por lo general el objetivo de un proyecto se 

define en términos de alcance, programa y costo. Además, se espera que el 

alcance del trabajo se logre con calidad y a satisfacción del cliente (el cual 

se definirá más adelante). 

 Un proyecto se lleva a cabo mediante una serie de tareas independientes, 

es decir, un número de tareas que es necesario realizar en un cierto orden 

con el fin de lograr el objetivo del proyecto. 

 Para la realización de un proyecto se utilizan varios recursos; esos recursos 

pueden incluir diferentes personas, organizaciones, equipos, materiales e 

instalaciones.  

 Dichas actividades y recursos tienen un marco de tiempo específico, o 

tiempo limitado; es decir, tiene un tiempo de inicio y una fecha para la cual 

se tiene que cumplir con el objetivo.  

 El cliente es la entidad que proporciona los fondos necesarios para el logro 

del proyecto; puede ser una persona, una organización, o un grupo de dos 

o más personas u organizaciones. También el término cliente tiene una 

definición más amplia, que incluye, no sólo a quién proporciona los medios 

para el proyecto, sino también a otras personas que tienen participación en 

la empresa, por ejemplo las personas que serán los usuarios finales. 
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 Un proyecto incluye un grado de incertidumbre. Antes de que se inicie un 

proyecto, se prepara un plan sobre la base de ciertos supuestos y 

estimaciones. Es importante documentar estos supuestos, ya que influirán 

sobre el desarrollo del presupuesto, el programa y el alcance del trabajo del 

proyecto. Un proyecto se basa en un grupo único de tareas y estimados, de 

qué duración debe tener cada tarea, de los recursos y supuestos sobre 

disponibilidad y capacidad de esos recursos y estimado de sus costos. Esta 

combinación de suposiciones y estimados ocasionan un grado de 

incertidumbre con relación a si el objetivo del proyecto será alcanzado por 

completo. Por ejemplo, el alcance del proyecto quizá se logre para la fecha 

fijada como meta, pero el costo final puede ser mucho más alto de lo 

anticipado debido a  los bajos estimados iniciales del costo de ciertos 

recursos. Según avanza el proyecto, algunas de las suposiciones serán 

perfeccionadas o reemplazadas con información basada en hechos. 

Por lo general, el logro exitoso del objetivo está enmarcado por cuatro factores: 

alcance, costo, programa, satisfacción del cliente y lo que envuelve cada uno de 

éstos. 

 El alcance de un proyecto es todo el trabajo que se tiene que realizar con el 

fin de que el cliente quede satisfecho al cumplir con los requisitos y los 

criterios de aceptación acordados al inicio del proyecto. 

 El costo de un proyecto, es la cantidad que ha convenido pagar el cliente 

por las entregas aceptables del proyecto. Se basa en un presupuesto que 

incluye un estimado de los costos, relacionados con los diversos recursos 

que se usarán para realizar el proyecto. Pudiera incluir el sueldo de las 

personas que trabajarán en el proyecto, los materiales y suministros, el 

alquiler de los equipos o instalaciones y los honorarios de los 

subcontratistas, ingenieros, o asesores que realizarán las tareas del 

proyecto. 
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 El programa de un proyecto es la relación de tiempos que especifica 

cuándo se debe iniciar y terminar cada actividad. Por lo general el objetivo 

del proyecto expresa el tiempo en el cual se debe de completar el alcance 

en términos de una fecha específica, acordada entre el cliente y la persona 

u organización que realiza el trabajo o según los requerimientos y 

especificaciones. 

El objetivo de cualquier proyecto es completar el alcance del mismo, dentro del 

presupuesto preestablecido, para una fecha determinada y a satisfacción del 

cliente; razón por la que es importante desarrollar un plan antes del inicio del 

proyecto (éste debe de incluir todas las tareas del proyecto, los costos implicados 

y  tiempos estimados para terminarlo). 

Una vez que se pone el proyecto en marcha, pueden ocurrir circunstancias 

imprevistas que pongan en peligro el logro del objetivo fijado con relación al 

alcance, el costo o el programa; por ejemplo: 

• El costo de algunos materiales pueden ser más altos de lo estimado 

originalmente. 

• Las inclemencias del tiempo pueden ocasionar demoras o “tiempos 

muertos”. 

• Quizá se requiera rediseñar o re-calcular la estructura para que cumpla con 

las especificaciones de desempeño o acoplarlo a las nuevas necesidades 

que se presenten sobre la marcha. 

• Se presenten obstáculos de la infraestructura existente que impidan 

continuar con el proyecto 

• Etc. 

El reto para el ingeniero en el desarrollo de un proyecto de obra civil (en todas y 

cada una de las etapas de éste), es prevenir y superar este tipo de circunstancias, 

con el fin de completar el alcance del proyecto de acuerdo al programa, dentro del 

presupuesto y a satisfacción del cliente (lo cual incluye cumplir al cien por ciento 
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con los requisitos y normas de calidad requeridos). La buena planeación y la 

comunicación son esenciales para evitar que ocurra un problema, y si sucede, 

minimizar su repercusión sobre la obra terminada. 

Como se ha descrito, un proyecto se compone de varias partes, y de un orden de 

acciones y tareas específicas, que bien pueden variar en algún sentido en cada 

caso o cada obra, que en sí mismas envuelven un gran número de “sub-tareas”, y 

de “sub-actividades”, que hacen que cada una de las etapas que comprende la 

ejecución de una obra civil, como es el caso de una cimentación profunda, sea 

interesante y cobre una alta importancia en el desarrollo de cada una de éstas. 

Un proyecto de construcción civil, como este caso de estudio, comienza en el 

conocimiento de sus bases, es decir, de los fundamentos y especificaciones que el 

cliente y el mismo proyecto requieren.  

Bases de licitación o concurso 

Para comenzar a participar, concursar o preparar un plan de trabajo y ejecución de 

obra, se necesitan y se otorgan, por parte del cliente o su supervisora, 

documentos de carácter legal, en los que se marcan los alcances generales de la 

contratación y de la construcción en sí. A estos documentos se les llama Bases de 

licitación o de concurso, los cuales, en el caso de las pilas, están constituidos por 

los siguientes documentos: 

 Planos generales 
 Planos de pilas 
 Estudios de mecánica de suelos 
 Especificaciones 
 Contrato legal 
 Descripción de responsabilidades 
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1.2.2 PLANEACIÓN 

La planeación determina qué se necesita hacer, quién lo hará, cuánto tiempo se 

necesitará y cuánto costará. El dedicar tiempo a desarrollar un plan bien pensado 

es fundamental, diríamos que es la parte crítica para el logro exitoso del objetivo 

del proyecto. El desarrollo de un plan incluye:  

• Definir las actividades específicas necesarias para realizar el 

proyecto 

• Determinar el orden en que se tienen que llevar a cabo esas 

actividades 

• Estimar tiempo y recursos que se necesitarán para cada actividad y  

• Preparar un programa  y un presupuesto del proyecto.  

Muchos proyectos han excedido sus presupuestos, fallado en alcanzar sus metas 

de fechas de terminación o cumplido sólo en forma parcial las especificaciones 

técnicas porque no se elaboró un plan viable antes de iniciar la construcción. 

La planeación es la disposición sistemática de tareas para lograr un objetivo. El 

plan establece lo que se necesita lograr y cómo se debe lograr y también 

establece un punto de referencia contra el cuál se puede comparar el avance real.  

Una vez que se establece y determina el objetivo, se tiene que abordar el 

siguiente punto en la cadena de la planeación, como se mencionó anteriormente, 

se resuelve el “cómo” se realizarán las actividades. Para darle solución al 

“¿cómo?” de la planeación, se tiene que recurrir a la organización de todo lo 

necesario para cumplir con la meta establecida, o con el “¿qué?, y eso incluye al 

personal que intervendrá en el proceso constructivo, es decir, la organización.   

La organización, es la parte de la planeación que supone el establecimiento de 

una estructura intencionada, donde se reparten las responsabilidades que los 
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individuos deberán asumir en el proceso. La estructura es intencionada en el 

sentido de que se debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias 

para los cumplimientos de las metas, asignación que debe hacerse a las personas 

mejor capacitadas para realizar esas tareas.  

El propósito de una estructura organizacional es contribuir a la creación de un 

entorno favorable para el desempeño humano. Se trata entonces de un 

instrumento y no de un fin en sí mismo. Aunque en la estructura deben definirse 

las tareas por realizar, los papeles deben diseñarse tomando en cuenta las 

capacidades y motivaciones del personal disponible.  

En este sentido la organización consiste en:  

•  La identificación y clasificación de las actividades requeridas. 

•  La agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos.  

•  La asignación de cada grupo de actividades a un individuo dotado de la 

autoridad necesaria para supervisarlo.  

•  La conceptualización de coordinación horizontal (en un mismo o similar 

nivel organizacional) y vertical (entre las oficinas generales, una división y 

un departamento, por ejemplo) en la estructura organizacional.  

Una estructura organizacional debe diseñarse para determinar quién realizará 

cuáles tareas y quién será responsable de qué resultados; para eliminar los 

obstáculos al desempeño que resultan de la confusión e incertidumbre respecto de 

la asignación de actividades, y para tender redes de toma de decisiones y 

comunicación que respondan y sirvan de apoyo a los objetivos empresariales.  

Las funciones que se pide cumplir a las personas deben diseñarse 

intencionalmente para garantizar la realización de las actividades requeridas y la 

adecuada correspondencia entre éstas, a fin de que los individuos puedan trabajar 

fluida, eficaz y eficientemente en grupos.  
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En la organización de los recursos humanos, es conveniente realizar un 

organigrama, el cual es la representación gráfica que muestra determinados 

aspectos de la organización, ya que así se indica la forma en que se relacionan los 

distintos departamentos por medio de líneas de autoridad.  

La descripción de cargos complementa la falta de información, ya que permite 

precisar el contenido y las relaciones de las distintas posiciones definidas en el 

organigrama. Es una descripción escrita de las relaciones de autoridad y los 

principales deberes del cargo y sus requisitos, etc. Los elementos que se 

representan son:  

• Posición o cargo: representa el conjunto de actividades agrupadas 

de acuerdo con algún criterio de departamentalización y que se 

asignan a una unidad orgánica o persona.  

• Relaciones entre cargos: muestra la relación de autoridad jerárquica 

mediante líneas continuas que unen las distintas posiciones.  

Un ejemplo muy generalizado de la organización en la construcción de pilas es el 

siguiente: 

• El Director es el responsable de la dirección y manejo administrativo de la 

empresa y de la obra, y de la búsqueda del horizonte de posibilidades de 

oportunidad de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 

• El Gerente y el Superintendente de Construcción, son los responsables de 

la correcta implantación y cumplimiento de los procedimientos 

constructivos, vigilando que el personal a su cargo realice las actividades 

consideradas y de una manera planeada para conseguir la calidad 

establecida. Son los encargados de la administración de la obra. 

• El  Jefe de Obra de Construcción, es responsable de verificar que se lleve a 

cabo lo indicado por los procedimientos de construcción y registrar las 

inspecciones realizadas en los formatos particulares de cada actividad, 

también es responsable de conciliar con la supervisión los trabajos 
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ejecutados, y entregar los soportes de generadores para la elaboración de 

la estimación; además es responsable de la seguridad y medio ambiente de 

los frentes de trabajo. 

• El Jefe de Topografía es el responsable de la realización del trazo definitivo 

para la ubicación y  construcción de pilas, y el monitoreo continuo para 

asegurar la posición y verticalidad de cada pila, con base en los planos y 

especificaciones de proyecto. 

• El Jefe de Maquinaria es el encargado de la maquinaría y equipo que se 

utiliza en los frentes de trabajo, así como del control de las actividades que 

se realizan día a día. También está bajo su responsabilidad el manejo 

(recolección, transporte, almacenamiento y disposición final) de los residuos 

peligrosos generados  por las actividades del mantenimiento preventivo, 

correctivo y de trabajo de la maquinaria y equipo. 

El desempeño de quien dirige, sea juzgado mediante el doble criterio, de la 

eficacia - la habilidad para hacer las cosas "correctas" - y la eficiencia - la habilidad 

para hacerlas "correctamente". De estos dos criterios, Drucker sugiere que la 

efectividad es más importante, ya que ni el más alto grado de eficiencia posible 

podrá compensar una selección errónea de metas. Estos dos criterios tienen un 

paralelismo con los dos aspectos de la planeación: establecer las metas 

“correctas" y después elegir los medios "correctos" para alcanzar dichas metas.  

La relación existente entre la planeación y la programación es innegable, y está 

sumamente interrelacionada a través de los recursos que se implementan o 

planean implementar para la ejecución de la obra, como lo son, principalmente, la 

maquinaria, equipo menor, los materiales base y la plantilla de personal. 
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1.2.3 PROGRAMACIÓN 

La planeación se relaciona con la determinación de cuáles actividades son 

necesarias hacer y en qué orden, con el fin de lograr el objetivo del proyecto. Un 

programa es una tabla de tiempos para un plan y, por consiguiente, puede 

desarrollarse hasta que este último haya sido concebido.  

Con la programación de un plan se obtienen, entre otras cosas: 

 La duración estimada de cada actividad, o de las actividades que el 

ingeniero considere son las que representan mejor la realidad. 

 El tiempo de inicio estimado y el tiempo de terminación requerido 

para el proyecto completo. 

 Los tiempos más tempranos en los que se puede iniciar o terminar 

una actividad. 

 Los tiempos más tardíos en los que tiene que iniciar o terminar una 

actividad, con el fin de completar el proyecto en la fecha de 

terminación requerida. 

El primer paso para establecer el programa de un proyecto, es estimar cuánto 

durará cada actividad, desde el momento en que se inicie hasta que termine. 

Esta duración estimada tiene que ser el tiempo total transcurrido (el tiempo 

necesario para que se haga el trabajo, más cualquier tiempo de espera 

relacionado), por ejemplo, el tiempo total que tarda el trabajo de perforación no 

sólo está dado por el tiempo efectivo de excavación del equipo y herramienta de 

perforación, sino por los movimientos de éstos, previos y durante el procedimiento, 

como el posicionamiento, el cambio de herramienta, la entrada y salida de la 

herramienta de perforación, la limpieza, etc. 

Este estimado considera, o se basa en la cantidad de recursos que se espera 

utilizar. El cálculo debe ser agresivo pero realista.  
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Una de las actividades fundamentales en la planeación y programación de la 

construcción de pilas de cimentación (y seguramente de obras civiles en general), 

es estar familiarizado con el lugar en el cuál se llevarán a cabo las obras, es decir, 

es de mucha utilidad el conocer la zona y el medio en donde se va a alojar la 

cimentación profunda, puesto que esta simple tarea se puede ver reflejada en la 

correcta planeación y la logística de las actividades. 

Ya que conocemos el proyecto completo, (a través del estudio del proyecto 

ejecutivo, sus alcances, las especificaciones del cliente, el lugar en el que se 

trabajará, las condiciones contractuales, etc.), tenemos que empezar a trabajar el 

análisis de la estructura y logística que se aplicará; para esto, es necesario 

conocer o plantear las actividades en las que se puede dividir la ejecución 

completa de la construcción de las pilas. 

La planeación de la construcción de pilas comienza por la parte general, es decir, 

parte del análisis de un todo, de una obra civil y lo que ésta conlleva, pero es 

importante remarcar que la planeación y la programación debe de llevarse a lo 

largo de toda la ejecución de la obra y no sólo al inicio de la presupuestación de la 

obra; es decir, día a día se planean las actividades propias de la construcción de 

una pila, desde la localización de la perforación hasta el colado y relleno de la 

longitud de perforación sobrante. 

Una actividad es una pieza de trabajo establecida, que requiere de tiempo; no 

requiere por necesidad el empleo de esfuerzo por parte de las personas; por 

ejemplo, el esperar que fragüe el concreto puede requerir de varios días pero no 

de esfuerzo humano alguno.  

Siendo así, es conveniente plantear las actividades de la ejecución, partiendo de 

lo general a lo particular. 

Las actividades generales en la construcción de pilas de cimentación son: 
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i. Estudios preliminares 

ii. Planeación y programación (Proyecto ejecutivo) 

iii. Presupuestación 

iv. Inicio y desarrollo de la construcción 

- Movilización de equipos de trabajo 

- Referencias topográficas de la ubicación de los elementos 

- Perforación de pilas 

- Revisión de calidad 

- Colocación de acero de refuerzo (en su caso) 

- Colocación de concreto 

- Relleno de perforación descubierta (en su caso) 

- Desmovilización del equipo o cambio de ubicación 

v. Fin de la construcción 

vi. Control (a lo largo del proceso y al final de éste) 

Cada una de las actividades generales antes mencionadas, conllevan un gran 

número de actividades particulares, las cuales se podrán conocer con mayor 

certeza en el momento en el que se realice el análisis detallado de cada uno de 

ellos. 

Uno de los primeros pasos para poder planear el desarrollo de la obra, la 

selección del equipo adecuado, la herramienta apropiada y método aplicable y 

óptimo para la construcción, es conocer las características particulares del 

proyecto. 

Dentro de la planeación y la programación, existe un paso que es imprescindible 

en la definición de las actividades, es decir, para la obtención de sus duraciones, 

los recursos necesarios y consumos. Dicho paso es la cuantificación de los planos 

de las pilas de cimentación profunda, ya que a partir de éstos se obtienen los 

siguientes datos: 

• Longitud de perforación 
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 Longitudes de perforación en los diferentes tipos de suelos (en su 

caso) 

 Longitudes de perforación en los diferentes diámetros 

• Acero 

 Acero longitudinal 

 Acero trasversal 

 Refuerzos especiales 

 Desperdicios 

• Volúmenes de concreto 

• Volúmenes de lodos bentoníticos  

 Desperdicios o sobre volúmenes de los dos anteriores 

En general, la longitud total de perforación se calcula con la suma de las 

longitudes individuales de cada pila, haciendo después la división según el tipo de 

suelo perforado o el diámetro de las perforaciones. En ocasiones es difícil conocer 

las fronteras entre los diferentes tipos de suelos, tanto en la obra como en la 

teoría, por lo que no es posible conocer con exactitud las longitudes 

correspondientes.  Para conocer la longitud de perforación por tipo de suelo, es 

necesario referirse a los estudios de mecánica de suelos, los cuales por lo general 

contienen un perfil o corte estratigráfico del trazo o ubicación de las perforaciones 

o pilas de cimentación, en su defecto, dichos estudios, contienen descripciones de 

los estudios que se realizaron, de los cuales se puede extraer la información 

necesaria para el planteamiento de los diferentes estratos que se van a perforar. 

Esta información es importante porque los rendimientos de perforación que se 

plantean van en función del tipo de suelo que se ataque, es decir, la duración de 

perforación depende de la oposición que el suelo presente, y esto depende de sus 

propiedades. Ya entonces, conociendo la información de las condiciones del 

subsuelo a perforar, es decisión del ingeniero elegir la agrupación de las 

mediciones, ya sea por tipo de suelo o por diámetros de perforación, o por ambos. 

Estas decisiones dependen de las características de cada proyecto en particular. 
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La longitud de perforación es un elemento que es imprescindible conocer, puesto 

que de éste dependen muchos de los consumos de recursos o insumos que se 

calculan y proponen en un análisis, que por supuesto, trata de representar lo mejor 

posible a la realidad.  

El acero de refuerzo en una pila de cimentación no varía en gran medida en su 

composición. Por lo general está compuesta de acero longitudinal y acero 

transversal, que pueden ser estribos o zunchos. Los elementos adicionales a este 

armado o jaula pueden ser: bastones, diferentes secciones o número de varillas 

en un mismo fuste,  anillos metálicos, refuerzos trasversales interiores, entre los 

más comunes. Las densidades de acero5 en la pilas pueden variar, según las 

consideraciones de las solicitaciones y el análisis del proyectista. 

El cálculo general de una jaula de acero es el siguiente: 

Para el acero longitudinal: 

 

Dónde: 

N= número de varillas 

l= longitud total de una varilla (incluyendo los dobleces, etc.) 

p= peso por metro lineal del tipo de varilla propuesto 

Para el acero trasversal: 

;  
Donde: 

D= diámetro de la pila 

r= recubrimiento del acero 
                                            
5 La densidad de acero es la cantidad de acero en peso por cada unidad de volúmen de concreto 
en la pila de cimentación. Ejemplo: kg/m3 
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d= dobleces 

L= longitud efectiva del fuste de la pila 

s= separación de los estribos o zunchos 

Este cálculo, como se puede ver, es muy simple en sí, pero se tiene que aplicar 

para cada tipo de armado y cada tipo de características que el proyectista 

proponga en el refuerzo del concreto, es decir, bastones, roscas, coples, etc. 

Por lo general, para fines de cuantificación, se estila un 5% de desperdicio por el 

despiece y otras actividades que provoquen un sobreconsumo del material. Si el 

caso ameritara el uso de elementos de izaje, se consideran dentro del desperdicio, 

aumentado en su valor, no mayor a un 10%. 

El cálculo del volumen de concreto es simplemente la obtención del volumen de 

un cilindro, al cual se le aplica un sobreconsumo. Dicho sobreconsumo se puede 

deber a los posibles caídos que ocurran dentro de la pila, y que requieran de un 

volumen de concreto para ser llenados, puesto que no es posible que el fuste de la 

pila sea regular en su extensión. 

El uso del lodo bentonítico requiere de un cálculo un poco diferente al de la 

cuantificación del concreto. Para comprender esta cuantificación más allá de los 

números, es necesario referirse al método de perforación con lodo bentonítico, el 

cual se describe en páginas subsecuentes. Sería fácil pensar que el volumen de 

lodo debe ser igual al volumen de concreto cuantificado, pero la realidad es que no 

lo es en la gran mayoría de los casos; el volumen necesario de lodo bentonítico 

para la perforación de pilas puede ser mayor o menor que el volumen de concreto. 

En general, al volumen del cilindro de perforación se le resta de medio metro a un 

metro de su longitud por el área transversal de la perforación, por ejemplo: en una 

perforación de un diámetro de 1.0 m a 20 m de profundidad, el volumen de lodo 

bentonítico será: 
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el sobre consumo del lodo bentonítico llega a ser muy grande, en la práctica 

profesional, puede llegar a un 25%. Hoy en día existen equipos que permiten el re 

uso de este material, como desarenadores y decantadores. Se necesitan, 

aproximadamente y por lo general, 60.0 kg de bentonita por m3, y 1.2 m3 de agua 

(considerando también el sobreconsumo del agua). El procedimiento de la 

aplicación de la bentonita y fluidos estabilizadores se describirá en los  

procedimientos constructivos. 

La densidad de un lodo bentonítico tiene un valor máximo de 1.07 kg/m3. 

 

1.2.4 PRESUPUESTACIÓN 

Los presupuestos representan un plan de acción financiera para la gerencia y 

administración de la obra, que reflejan las distribuciones futuras de los recursos 

financieros necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto y de la compañía. 

Un programa completo de presupuestos del proyecto y de la compañía ofrece un 

marco de trabajo que proporciona una amplia perspectiva de la operación entera. 

Por lo tanto, los controles presupuestales proporcionan la primera indicación de  

dificultad e identifican las áreas que requieren la atención de los especialistas. 

El presupuesto final, surge de la estimación de cantidades de obra involucradas en 

el proyecto. Por lo que dichas estimaciones son de primordial importancia para un 

buen control administrativo. La estimación, o estimado, proporciona la base para 

que todos los pronósticos económicos y financieros, así como para los 

presupuestos y el control. 

Una estimación tendrá un efecto considerable en el enfoque, manipulación y 

formato de las cifras resultantes, de manera que presenten una predicción exacta 

del costo (presupuesto) y que sean un recurso administrativo útil.  
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Los métodos de estimación varían dependiendo del grado de exactitud que se 

espera y de la calidad y cantidad de información que se obtiene del proyecto 

ejecutivo o bases de licitación, a partir de los cuales se prepara la estimación.  

Lo propósitos de las estimaciones de la construcción se clasifican en general en 

tres formas: 

1. Estimaciones utilizadas para la planeación y pronóstico con el objeto de que 

ayuden en las evaluaciones económicas y financieras de la inversión. 

2. Estimaciones de control  que se hacen durante el diseño para asegurarse 

de que las evaluaciones económicas siguen siendo válidas conforme 

progrese el diseño. 

3. Estimaciones de la propuesta, que reflejan el costo que tiene para la 

constructora realizar el proyecto. 

El concepto de los procesos de estimación varían según el tipo de contrato de 

construcción que se adquiere, como son los contratos de costo más honorarios 

fijos, costo a precio alzado, a precio unitario o administración del proyecto. 

La predicción de los costos en una obra es fundamental, tanto para la obtención 

del contrato mismo, como para el control durante su ejecución. Aunque parece 

obvia la importancia de éste en el proceso constructivo, es necesario describir sus 

implicaciones. 

• Establecer el costo final de la construcción 

Desde el punto de vista del constructor, el establecimiento de un presupuesto 

general es un imperiosa necesidad, pues permite conocer la destinación de los 

recursos para el proyecto, que pueden provenir de muy diversas fuentes. Ya sean 

recursos propios del constructor, partidas de presupuesto de alguna entidad, 

aportaciones de varios inversionistas, mediante la financiación de alguna entidad 

crediticia, etc. Sea cual sea la fuente de los recursos, es imprescindible determinar 

el valor total de la construcción para así llegar a los fondos necesarios. 
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Como consecuencia  de lo anterior, si se desean obtener recursos para una obra, 

de cualquier fuente, no será posible que éstos lleguen a participar 

económicamente en el proyecto, si se presenta un estimativo total de costos. 

• Determinación del costo de las cantidades de obra 

Esta implicación se desarrolla desde la realización de la estimación, siendo un 

paso para la ejecución de un presupuesto; es un gran apoyo durante la ejecución 

de la obra. Por ejemplo, para la contratación de la mano de obra, subcontratos, 

pedidos de materiales, etc. 

• Descripción de los costos parciales 

Como se describió en el primer punto de las implicaciones del presupuesto en un 

proyecto, el objetivo principal de éste es el conocer el valor final de la 

construcción, y ahora podemos decir que el ceñirse a este valor es igual o más 

importante que dicho valor final. Para lograrlo, es necesario hacer un control de 

costos parcial a cada uno de los componentes de la construcción, y ceñirse a ellos 

en la medida que se vayan ejecutando. El constructor no puede esperar a ver 

terminada la obra, para determinar si se trabajo dentro del presupuesto o no, pues 

se encontrará en ese momento en resultados inmodificables. El presupuesto se 

debe seguir paso a paso, y, en éste, se encuentran los datos parciales de costos 

de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y otros, para poder hacer este 

seguimiento y realizar lo ajustes que sean convenientes. 

• Incidencia de los componentes en el costo final 

Otro de los datos que nos suministra un presupuesto general, es la incidencia, 

dada en porcentajes, de los diferentes capítulos en los que se puede 

descomponer la obra. O para decirlo con un ejemplo, en la construcción de pilas 

de cimentación, determinar el porcentaje de costo de la perforación del costo total, 

y a su vez el porcentaje del material, maquinaría, etc., del mismo costo. Lo cual 

sirve para identificar las partidas que necesitan de mayor atención y en 
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determinado momento, identificar aquellas que necesiten ser revisadas y re-

planteadas. 

Estas son los principales aspectos que hacen de la estimación, y en 

consecuencia, del presupuesto, herramientas imprescindibles y de vital 

importancia para el desarrollo de una construcción. 

 

1.3 EJECUCIÓN DE LA PERFORACIÓN  

1.3.1 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CON 
PERFORADORA ROTATORIA 

Para cualquier procedimiento constructivo que se lleve a cabo en la construcción 

de pilas se debe considerar lo siguiente: 

• Anticipadamente se deben tener elaborados los procedimientos técnico-

constructivos particulares del proyecto, liberadas las áreas de trabajo de 

interferencias aéreas y/o subterráneas, y habilitados los accesos a los sitios 

de trabajo para el paso del transporte en el que llegarán los equipos. El 

terreno donde se construirán las pilas, debe estar sensiblemente plano, 

para que puedan trabajar adecuadamente los equipos de perforación y 

colado. 

• Se elabora un plan de inspecciones para la verificación de las actividades, 

de tal manera que se programe, concilie y autoricen cada una de las etapas 

de construcción de acuerdo con los resultados obtenidos inicialmente. 

• Es importante que al inicio de los trabajos se divulguen dichos planes y 

capacite al personal, conforme al procedimiento general. 

• Antes de iniciar los trabajos, se debe tener autorizado el proyecto definitivo 

de la cimentación profunda a base de pilas. 
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La perforación con máquinas rotatorias consiste en la aplicación de brocas o botes 

de perforación. De manera general y a manera de introducción, diremos que en la 

perforación con broca, el material atacado llena las alas de ésta, y en el caso del 

bote de perforación el material está contenido dentro del mismo. Por lo que el 

material atacado es excavado y extraído de la broca o del bote de perforación.  

El procedimiento constructivo puede diferenciarse también por el tipo de soporte 

que necesiten las paredes de la perforación; pueden ser perforaciones con ademe 

metálico, fluido estabilizador o sin ningún soporte. La selección de uno u otro 

dependerá directamente de las condiciones del suelo y del proyecto. 

 

 
Fig.  23. Parte que componen a una pila de cimentación 

 

Cuando es necesario, la perforación debe contener algún elemento soportante 

hasta que el material final sea introducido, esto es con la finalidad de evitar el 

relajamiento y descompensación de las paredes o estratos presentes y prevenir la 
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presencia de caídos en la perforación. Este tipo de soporte es generalmente 

efectuado con el hincado de un ademe metálico o un fluido estabilizador, como 

lodo bentonítico, polímeros o agua. 

 

A continuación se describen los diferentes procedimientos constructivos para pilas 

de cimentación profunda coladas en sitio. 

 

 

Empleo de ademe metálico en toda la longitud de perforación 

El empleo de ademe metálico (Fig. 24), es requerido 

cuando el material a atacar no es suficientemente 

estable para auto-soportarse, o, incluso no lo es 

mediante la estabilización con fluidos (como lodos 

bentoníticos o polímeros), surgiendo así la 

problemática de caídos y cavidades en las paredes 

de la perforación; normalmente el ademe metálico 

es recuperable, sin embrago puede darse el caso 

que el proyectista decide dejarlo perdido como 

refuerzo final. Otra aplicación de los ademes 

metálicos es evitar que el suelo que está alrededor 

de la perforación se relaje o falle y provoque la 

reducción del diámetro y área de proyecto de la 

perforación. 

Los ademes metálicos empleados en la perforación 

de pilas pueden ser recuperables, cuando se extraen 

al finalizar el colado de la pila; o dejarlos perdidos e integrarlos a las pilas, cuando 

el proyecto lo requiera. 

 

 

Fig.  24. Empleo de ademe 
metálico. Arriba: ademe 

parcial. Abajo: ademe en la 
totalidad de la longitud de 

la perforación 
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Empleo de ademe metálico, utilizando adaptador para ademe 

 

 
Fig.  25. Izq.: Adaptador de ademes BAUER. Medio y Der.: Perforadora rotatoria con 

adaptador de ademes LIEBHERR 

 

En este método constructivo, la perforadora, mediante la rotaria, introduce el 

ademe metálico al mismo tiempo que impulsa al kelly (el cual contiene la 

herramienta de perforación), para romper y excavar el material. Cabe señalar que, 

la rotaria es la misma que aplica las fuerzas de rotación y empuje tanto al kelly 

como al ademe, y puede hacerlo simultáneamente (Fig. 25); sin embargo es 

recomendable, y debe hacerse así, que dichas fuerzas se apliquen en solamente 

uno de ellos, o al ademe o al kelly, con el fin de lograr mejores avances en cada 

caso; la aplicación debe hacerse por lo tanto alternadamente. 

El empleo de este método sigue el procedimiento que se describe a continuación: 

 

• Antes de comenzar la perforación, se verifica la calidad de la plataforma de 

trabajo, debiendo contar con características de conformación, compactación 

y afine que aseguren la estabilidad de la maquinaria. 

• El personal de topografía de la obra localiza y posiciona la referencia exacta 

en donde se construirá la pila. Una práctica común es que a partir de esta 

referencia, se traza una circunferencia por fuera de la ubicación de la 

perforación, con la finalidad de tener referencias fijas y a la vista del centro 

de la perforación y de la ubicación final del ademe metálico. 
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• El primer tramo de ademe se habilita con la zapata de corte en el extremo 

que atacará el suelo (ver Fig. 26). Este, y todos los tramos de  ademe, es  

“tomado” por el adaptador de la rotaria (mediante pernos sin rosca), 

posicionado en el punto correcto de la pila e hincado en el suelo mediante 

rotación, hasta que queda completamente estable. Al mismo tiempo se 

inicia la perforación por dentro del ademe; previamente el ademe ha sido 

desconectado del adaptador para permitir que la kelly salga con la 

herramienta y descargue el material. 

 
Fig.  26. Primera sección de ademe metálico con zapata de corte (BAUER) 

 

• La siguiente sección de ademe que se habilita es conectada al primer 

ademe mediante pernos, para luego ser hincada en el suelo lo más 

profundo posible. A continuación se retira la conexión entre el adaptador del 

ademe y el ademe metálico para dar inicio a la extracción del material (Fig. 

27).  

• Dicha extracción se realiza con una broca o bote de perforación, la cual es 

introducida nuevamente en el material a perforar (avanzando dentro del 

ademe metálico) hasta llenar de material la herramienta, luego ésta es 

extraída con el kelly y vaciada a pie de perforadora. Este proceso es 

repetido las veces que sean necesarias antes de que el siguiente ademe 

metálico sea posicionado e instalado. Mientras este proceso es realizado es 

importante observar y hacer hincapié en que cuando el suelo es muy suelto 
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y/o hay agua, el ademe metálico debe tener siempre mayor profundidad 

que el nivel de desplante al que va llegando la herramienta de perforación, 

con lo que se busca evitar una falla o caído en el extremo inferior del 

ademe metálico. La introducción y extracción de la herramienta de 

perforación es realizada mediante el trabajo del cable del malacate del 

kelly, llamado cable principal. Este cable está unido a extremo superior de 

la camisa interior del kelly, de esta manera, todo el proceso de extensión 

del kelly es controlado por el malacate y el sistema o conjunto de sistemas 

que contiene la máquina perforadora. 

 
Fig.  27. Procedimiento constructivo, perforación e hincado de ademes 

• Este proceso es repetido hasta que la profundidad de desplante de 

proyecto o la longitud de perforación ademada es alcanzada.  

• Durante todo este procedimiento es necesario verificar las condiciones 

físicas de la perforación, como la verticalidad y la profundidad de desplante 

(Fig. 28).  
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La verticalidad es verificable hoy en día, según el equipo, por medio de 

pantallas de control en la cabina, que el operador puede cotejar en todo 

momento, contando en ocasiones con sensores automáticos que la corrigen 

por medio de los gatos hidráulicos del mástil. Adicionalmente se puede 

controlar la verticalidad del equipo y de la perforación por medio de 

referencias como plomadas alineadas a “ojo” con el eje vertical del kelly.  

La profundidad de desplante, al igual que la verticalidad, hoy en día es 

verificable mediante los sistemas interactivos de las perforadoras (en su 

caso), los cuales son capaces de informar al operador en tiempo real la 

profundidad de perforación, entre otros. La forma de medir la profundidad 

de perforación de manera rudimentaria, es utilizando marcas equidistantes 

en un cable o sonda, tomando como base las medidas de longitud de la 

broca o bote de perforación, que es conocida. 

 
Fig.  28. Controles interactivos y rudimentarios de verticalidad y profundiad 

 

• Al término de las actividades de perforación o en  el mejor de los casos, 

durante las actividades de perforación, el material extraído es retirado del 

sitio de trabajo, trasportándolo al sitio de tiro autorizado (Fig. 29). 
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Fig.  29. Procedimiento constructivo. Retiro de material producto de excavación 

• Antes de colocar el acero de refuerzo se verifica que el fondo de la 

perforación esté libre de azolve, limpiando el fondo con el bote de 

perforación o bote de limpieza y verificando la profundidad total y final de la 

pila, registrándola en el formato correspondiente. Los datos registrados 

tienen que ser verificados y firmados por supervisión y topografía de la 

obra. 

El tiempo que transcurra desde el término de la perforación hasta colocar el 

armado o refuerzo de la pila, no debe ser mayor a 4 horas en ninguna 

circunstancia, en caso contrario, se debe de repetir  la verificación y 

limpieza del fondo de la perforación. 

• Subsecuentemente se realiza el izaje y colocación de acero de refuerzo y 

posteriormente el concreto con tubería Tremie (Fig. 30). Ambos 

procedimientos están descritos más adelante en los puntos 1.4 y 1.5 de 

este capítulo, respectivamente. 
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Fig.  30. Procedimiento constructivo. Izaje y colado de pila 

 

• La extracción de las secciones de ademe metálico es realizada paso a 

paso, una o dos secciones a la vez, dependiendo de las longitudes y de la 

capacidad de la perforadora, utilizando para esto, al igual que durante el 

hincado, el adaptador de ademes, mediante oscilaciones y esfuerzos 

verticales (Fig. 31).  
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Fig.  31. Procedimiento constructivo. Extracción de ademes metálicos 
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Empleo de ademe metálico, utilizando osciladora 

 

 
Fig.  32. Izq. y Medio: Osciladora LIEBHERR. Der.:Osciladora Casagrande 

 

En situaciones especiales, el hincado de ademes metálicos resulta requerir de un 

esfuerzo de hincado mayor al que la rotaria puede ofrecer, en tales casos es 

necesario usar un accesorio adicional: la osciladora (también nombrado “morsa” 

en el argot de la construcción) mostrada en la Fig. 32; la potencia de este 

accesorio es por lo menos tres veces la de una perforadora. Como se menciona, 

la aplicación de este accesorio se presenta en el momento en que el torque de la 

rotaria y el jalón que el malacate le puede imprimir al ademe no son suficientes 

para vencer la fricción y adherencia que se desarrollan entre el ademe metálico y 

el suelo. Esto se puede deber a las condiciones del suelo, la profundidad de 

perforación y el diámetro de la perforación (a mayor diámetro, mayor área de 

contacto entre el suelo y el ademe y por lo tanto mayor fricción y adherencia). 

• Una condición importante para la aplicación de este accesorio, es contar 

con una plataforma de trabajo estable y previamente compactada, ya que el 

mayor trabajo realizado por la osciladora es una reacción contra el suelo 

(etapa de extracción).  

• El personal de topografía de la obra localiza y posiciona la referencia exacta 

en donde se construirá la pila de cimentación profunda.  
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• El hincado del ademe metálico se hace con la osciladora o entubadora, la 

cual lo sostiene e hinca en el terreno natural por medio de fuerzas 

rotacionales y verticales. La reacción de este accesorio durante esta etapa 

de hincado es normalmente contra su propio peso, aunque eventualmente 

existen algunas que poseen unas pequeñas ménsulas a los lados que les 

permiten transmitir las fuerzas de reacción a las orugas, aprovechando 

parte del peso de la perforadora misma. Por ejemplo, “para ademar 

perforaciones de 1.20 m de diámetro a unos 30 m de profundidad, una 

osciladora tendría un peso aproximado de 10 a 12 ton” 6. 

• La osciladora funciona aprisionando al ademe metálico con un anillo y gatos 

hidráulicos que lo atrapan. Este collar o anillo es guiado alternadamente 

hacia la derecha e izquierda por medio de dos gatos hidráulicos 

horizontales, junto con otros dos verticales que presionan y mueven a todo 

el equipo hacia arriba o hacia abajo. De esta manera el ademes es hincado 

mediante movimientos simultáneos horizontales y verticales.  

• El primer ademe se habilita  con dientes de corte en el extremo que atacará 

el suelo (Fig. 33). Este ademe es colocado y aprisionado por la entubadora 

e hincado en el suelo hasta que queda completamente estable.  

 

Fig.  33. Primer sección de ademe metálico con zapata de corte 

                                            
6 Dato real de aplicación en campo obtenido de la experiencia profesional del Ing. Teódulo Herrera 
Peláez, Gerente de LIEBHERR México, 2011 
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• La siguiente sección de ademe que se habilita es conectada al primer 

ademe, para luego ser hincada en el suelo lo más profundo posible. A 

continuación da inicio a la extracción del material.  

• Dicha extracción se realiza con la herramienta de perforación, la cual es 

introducida en el material a perforar (avanzando dentro del ademe metálico) 

hasta llenar de material la herramienta; luego ésta es extraída con el kelly y 

vaciada a pie de perforadora. Este proceso es repetido las veces que sean 

necesarias antes de que el siguiente ademe metálico sea posicionado e 

instalado (Fig. 34). Mientras este proceso es realizado, es importante que el 

ademe metálico tenga siempre mayor profundidad que el nivel de desplante 

al que va llegando la herramienta de perforación, con lo que se busca evitar 

una falla o caído en el extremo inferior del ademe metálico. 

 

Fig.  34. Procedimiento constructivo, extracción de material e hincado de ademes con 
osciladora 
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• Al término de las actividades de perforación, o en  el mejor de los casos, 

durante las actividades de perforación, el material extraído es retirado del 

sitio de trabajo, trasportándolo al sitio de tiro autorizado (ver Fig. 29). 

• Antes de colocar el acero de refuerzo se verifica que el fondo de la 

perforación esté libre de azolve, limpiando el fondo en el bote de 

perforación o bote de limpieza y verificando la profundidad total y final de la 

pila, registrándola en el formato correspondiente. Los datos registrados 

tienen que ser verificados y firmados por supervisión y topografía de la 

obra. 

El tiempo que transcurra desde el término de la perforación hasta colocar el 

armado de la pila, no debe ser mayor a 4 horas en ninguna circunstancia, 

en caso contrario, se debe de repetir  la verificación y limpieza del fondo de 

la perforación. 

 

Fig.  35. Procedmiento constructivo. Izaje de acero de refuerzo y colado de pila 

 

• A continuación se realiza el izaje, colocación de acero de refuerzo y 

posteriormente el concreto con tubería Tremie (Fig. 35). Ambos 
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procedimientos están descritos ampliamente en los temas 1.4 y 1.5 de este 

capítulo, respectivamente. 

• La extracción de las secciones de ademe metálico es realizada paso a 

paso, una sección a la vez, utilizando para esto el oscilador, con el mismo 

principio con el que han sido hincados (Fig. 36).  

 

 
Fig.  36. Procedimiento constructivo. Extracción de secciones de ademe metálico con 

osciladora 

 

 

 

 

 

!"#$%&&'()*+,-*%+,.,*.,#/-'&0*,)*1,&&'0),1*&0)*-%*01&'-%+0$%* 2'-%*#,$.')%+%*



CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CIMENTACIÓN CON PERFORADORAS ROTATORIAS CON SISTEMA KELLY                                                 
Y HÉLICE CONTINUA   

 

73 

Empleo de ademe metálico, utilizando vibrohincador 

 

Fig.  37 Izq.: Vibrohincador PTC. Medio:Vibrohincador LIEBHERR. Der.:Vibrohincador ICE 

Otro método para llevar a cabo la instalación de un ademe metálico, es mediante 

la aplicación de vibraciones, para lo que se necesita un martillo vibrohincador (ver 

vibrohincador en Herramientas de Perforación) mostrado en la Fig. 37. La 

aplicación de este tipo de vibradores es predominantemente utilizado en gravas y 

arenas sueltas y arcillas y limos blandos, dada la reducción de fricción lateral.  

• El funcionamiento u operación está dado por las frecuencias verticales que 

son producidas por el vibrohincador, transmitidas al ademe y al suelo por 

medio del martillo, las cuales reducen la fricción existente entre el ademe 

metálico y el suelo, permitiendo que el primero penetre al segundo por el 

peso propio del conjunto ademe - martillo.  

• Una condición importante para la aplicación de esta herramienta es contar 

con una plataforma de trabajo estable y previamente compactada, ya que 

durante el trabajo de penetración se realizan movimientos verticales en 

ambas direcciones (movimientos hacia arriba y abajo conocidos como 

“chaqueteo” en el argot de la construcción), que conllevan reacciones 

contra el suelo. 

• El personal de topografía de la obra localiza y posiciona la referencia exacta 

en donde se construirá la pila. A partir de esta referencia se traza una 

circunferencia por fuera de la ubicación de la perforación, con la finalidad de 
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tener referencias fijas y a la vista del centro de la perforación y de la 

ubicación final del ademe metálico. 

• El procedimiento para el hincado de un ademe metálico, inicia cuando el 

martillo vibrohincador se amordaza a los bordes superiores del ademe. 

Después de que las mordazas hidráulicas lo tienen asegurado,  se 

posiciona verticalmente sobre el sitio indicado para dar inicio a la vibración 

y a la penetración hasta la profundidad de proyecto (Fig. 38). 

Fig.  38. Procedimiento constructivo. Hincado de ademe metálico en secciones 

 

• La extracción del material se realiza con una broca o bote de perforación, el 

cual es introducido en el material a perforar (avanzando dentro del ademe 

metálico) hasta llenar de material la herramienta, luego ésta es extraída con 

el kelly y vaciada a pie de perforadora. Este proceso es repetido las veces 

que sean necesarias antes de que el siguiente ademe metálico sea 

posicionado e instalado. Mientras este proceso es realizado es importante 

que el ademe metálico tenga siempre mayor profundidad que el nivel de 
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desplante al que va llegando la herramienta de perforación, si el suelo está 

suelto o hay nivel freático, con lo que se busca evitar una falla o caído en el 

extremo inferior del ademe metálico.  

• El hincado del ademe metálico puede realizarse por secciones, uniéndolas 

mediante conexiones mecánicas o soldadura, o puede ser hincado en una 

sola exhibición (Fig. 39). Esta opción está en función de la capacidad de la 

grúa, en cuanto a capacidad de carga y extensión de pluma, y del 

vibrohincador. Es importante señalar que el ademe utilizado en este método 

es diferente al utilizado con perforadoras, o con osciladoras; es de pared 

sencilla y fabricado por el contratista, o subcontratista; mientras que en los 

otros casos son fabricados por los mismos fabricantes de las perforadoras. 

 
Fig.  39. Hincado de ademe metálico en una sola exhibición 

• Al término de las actividades de perforación o en  el mejor de los casos, 

durante las actividades de perforación, el material extraído es retirado del 

sitio de trabajo, trasportándolo al sitio de tiro autorizado (ver Fig. 29). 
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• Antes de colocar el acero de refuerzo se verifica que el fondo de la 

perforación esté libre de azolve, limpiando el fondo en el bote de 

perforación o bote de limpieza y se verifica la profundidad total y final de la 

pila, registrándola en el formato correspondiente. Los datos registrados 

tienen que ser verificados y firmados por supervisión y topografía de la 

obra. 

• El tiempo que transcurra desde el término de la perforación hasta colocar el 

armado o refuerzo de la pila y el concreto, no debe ser mayor a 4 horas en 

ninguna circunstancia, en caso contrario, se debe de repetir  la verificación 

y limpieza del fondo de la perforación. 

• Subsecuentemente se realiza el izaje y colocación de acero de refuerzo. 

Posteriormente el concreto con tubería Tremie. Ambos procedimientos 

están descritos ampliamente en los puntos 1.4 y 1.5 de este capítulo. 

• La extracción de las secciones de ademes se realiza por etapas o en una 

sola sección, dependiendo de la capacidad de pluma y carga del equipo 

que soporta al martillo vibrohincador, cuidando no se presente un exceso 

de vibraciones que provoque la segregación del concreto.  

 

Empleo parcial de ademe metálico en la perforación 

Empleo parcial de ademe metálico, sin fluido estabilizador 

En condiciones de suelo favorables, la aplicación de 

perforadora rotatoria puede llevarse a cabo sin la necesidad del 

soporte del suelo con ademe metálico en la longitud total de la 

perforación y sólo aplicarlo en un primer tramo superficial 

(brocal) (Fig. 40). 

Este procedimiento es utilizado en los casos en que la parte de 

Fig.  40. Perforación 
con ademe metálico 

parcial (brocal) 
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la perforación que queda sin el soporte del ademe, garantiza la estabilidad de las 

paredes. 

• Como condición primordial, no debe de presentarse nivel freático a lo largo 

de la perforación, el material o estratos que se atravesarán deben ser 

estables a todo lo largo de ésta y por supuesto debe existir la seguridad de 

que no se presentarán caídos importantes y de preferencia nulos. 

• Las herramientas más comunes para este procedimiento constructivo son 

las brocas cortas y los botes de perforación. 

• Se debe contar con una plataforma de trabajo estable y previamente 

compactada, ya que todo el trabajo y reacción van contra el suelo, 

garantizando así la estabilidad de los equipos y personal de trabajo. 

• El personal de topografía de la obra localiza y posiciona el punto exacto en 

donde se realizará la perforación. A partir de esta referencia, es de uso 

común, trazar una línea por fuera de la circunferencia de la perforación 

final, con la finalidad de tener referencias fijas y a la vista del centro de la 

perforación y la ubicación final del ademe. 

• La parte superficial de la perforación es asegurada con un ademe metálico, 

de por lo menos 2.0 m (según la necesidad de cada proyecto), con la 

finalidad de guiar a la herramienta de perforación durante los ataques 

(perforación y extracción de material), y de estabilizar la parte superficial de 

la excavación evitando un posible caído o cierre de la perforación. 

• El hincado de este ademe parcial puede realizarse mediante una 

perforación previa de aproximadamente la longitud del ademe a hincar, en 

el punto exacto en el que topografía ha marcado la perforación. Existiendo 

esta perforación previa, el ademe puede ser instalado por peso propio con 

ayuda del cable auxiliar de la perforadora o con la ayuda de la grúa con la 

que hace mancuerna. También es aplicable el uso del adaptador de la 

rotaria o la osciladora para realizar esta actividad. 

• Una vez hincado el ademe a la profundidad de proyecto, se procede a 

realizar la perforación por el interior del ademe utilizando una broca o un 
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bote de perforación con el diámetro requerido, que al girar actúa sobre el 

material empacándolo dentro de él, luego entonces la herramienta es 

extraída con el kelly y vaciada a pie de perforadora. Esto se realiza en 

repetidas ocasiones hasta la profundidad que indiquen los planos y 

especificaciones respectivas (Fig. 41). 

 

 
Fig.  41. Procedimiento constructivo perforación con ademe metálico parcial sin fluído 

estabilizador 

 

• Durante todo este procedimiento es necesario verificar las condiciones 

físicas de la perforación, como la verticalidad y la profundidad de desplante.  

La verticalidad es verificable hoy en día, según el equipo implementado, por 

medio de pantallas de control en la cabina que el operador puede cotejar en 

todo momento, contando en ocasiones con sensores automáticos que la 

corrigen. Adicionalmente se puede controlar la verticalidad del equipo y de 
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la perforación por medio de referencias como plomadas alineadas a “ojo” 

con el eje del kelly.  

La profundidad de desplante, al igual que la verticalidad, hoy en día es 

verificable mediante los sistemas interactivos de las perforadoras (en su 

caso), los cuales son capaces de informar al operador en tiempo real la 

profundidad de perforación entre otros. La forma de medir la profundidad de 

perforación de manera rudimentaria, es utilizando marcas equidistantes en 

una sonda, tomando como base las medidas de longitud de la broca o bote 

de perforación, que es conocida. 

• Después de haber alcanzado la profundidad de proyecto, es necesario 

realizar la limpieza del fondo de la pila con un bote de limpieza. Con esto se 

asegura que no hay presencia de caídos, azolve o elementos ajenos que 

entorpezcan la penetración del acero y afecten la longitud efectiva de 

proyecto de la pila, proporcionando así certeza de calidad al trabajo.  

• Antes de colocar el acero de refuerzo, se verifica que el fondo de la 

perforación esté libre de azolve, y se verifica con una sonda la profundidad 

total y final de la pila, registrándola en el formato correspondiente y siendo 

aprobada por supervisión y topografía de la obra. 

• Después de la limpieza, se realiza el izaje y colocación de acero de 

refuerzo y posteriormente el concreto (Fig. 42). El tiempo que transcurra 

desde el término de la perforación hasta colocar el armado de refuerzo de 

la pila y el concreto, no debe ser mayor a 4 horas en ninguna circunstancia, 

en caso contrario, se debe de repetir  la verificación y limpieza del fondo de 

la perforación.  
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Fig.  42. Izaje de acero de refuerzo y colado de pila 

 

• Al término de las actividades de perforación o en  el mejor de los casos, 

durante las actividades de perforación, el material extraído es retirado del 

sitio de trabajo, trasportándolo al sitio de tiro autorizado (ver Fig. 29). 

• La extracción del ademe metálico es ejecutado con la ayuda de la grúa 

auxiliar o el cable auxiliar de la perforadora al término de la colocación del 

concreto.  
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Empleo parcial de ademe y fluido estabilizador 

Otra variación en la perforación con perforadora rotatoria con kelly, es la de 

perforar con un ademe metálico parcial de seguridad y 

guía, estabilizando el resto de la perforación mediante 

un fluido estabilizador, o lodo de perforación, como 

soporte temporal (ver Fig. 43).  

Este procedimiento es implementado en suelos 

inestables o con presencia de agua, en los que 

pueden existir caídos y formar cavidades, los cuales 

son neutralizados con la presión que el fluido ejerce 

contra las paredes de la perforación. Los fluidos 

estabilizadores más comúnmente usados son el agua, 

la bentonita y los polímeros en suspensión. 

Un punto clave en la aplicación de este procedimiento 

es que durante todo el proceso de perforación y 

durante el colado de la pila, el fluido estabilizador 

nunca debe de estar debajo del nivel inferior del 

ademe metálico y siempre sobre el nivel de aguas superficiales encontradas. Esto 

requiere de un constante bombeo de suministro de fluido a la perforación. El fluido 

que emerge de la perforación cuando se lleva a cabo la instalación del concreto 

debe ser desalojado. Este lodo es con frecuencia bombeado a pipas o 

contenedores, y en otras ocasiones es enviado a un desarenador, el cual tiene la 

capacidad de reciclarlo. 

• Se debe contar con una plataforma de trabajo estable y previamente 

compactada, ya que todo el trabajo y reacción van contra el suelo, 

garantizando así la estabilidad de los equipos y recursos de trabajo. 

• El personal de topografía de la obra localiza y posiciona el punto exacto en 

donde se construirá la pila de cimentación profunda. Se estila que a partir 

Fig.  43 Esquema de 
perforación con ademe 

metálico parcial (brocal) y 
fluído estabilizador. 

(Hudelmaier and Küfner 2009) 
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de esta referencia, se traza una circunferencia por fuera de la circunferencia 

de la perforación final, con la finalidad de tener referencias fijas y a la vista 

del centro de la perforación y la ubicación final del ademe. 

• La parte superficial de la perforación es asegurada con un ademe metálico, 

de por lo menos 2.0 m (según la necesidad de cada proyecto), con la 

finalidad de guiar a la herramienta de perforación durante la extracción de 

material, y de estabilizar la parte superficial de la excavación evitando un 

posible caído o cierre de la perforación provocado por los esfuerzos 

transmitidos al suelo por el equipo de trabajo o por alguna otra causa que 

se presente en el lugar de la obra.  

• El hincado de este ademe parcial puede realizarse mediante una 

perforación previa de aproximadamente la longitud del ademe a hincar, de 

manera que puede ser instalado por peso propio con ayuda del cable 

auxiliar de la perforadora o con la ayuda de la grúa que hace mancuerna 

con ésta.  

• Una vez hincado el ademe a la profundidad de proyecto, se procede a 

realizar la perforación por el interior del ademe utilizando un bote de 

perforación con el diámetro requerido, que al girar actúa sobre el material 

empacándolo dentro de él, luego entonces la herramienta es extraída con el 

kelly y vaciada a pie de perforadora (Fig. 43). Esto se realiza en repetidas 

ocasiones hasta la profundidad que indiquen los planos y especificaciones 

respectivas.  
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Fig.  44. Perforación con ademe metálico parcial y fluído estabilizador 

• El suministro del fluido estabilizador es constante y es realizado al mismo 

tiempo que la herramienta corta el material en la perforación. En caso de 

existir un nivel de aguas freático (N.A.F.) es necesario mantener el nivel del 

fluido estabilizador por lo menos 1.5 m sobre el espejo de éste, como se 

ilustra en la Fig. 45. 

 

 
Fig.  45. Esquema de condición de nivel de fluído estabilizador 
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• Durante todo este procedimiento es necesario verificar las condiciones 

físicas de la perforación, como la verticalidad y la profundidad de desplante.  

La verticalidad es verificable hoy en día electrónicamente según el equipo 

utilizado. Adicionalmente se puede controlar la verticalidad del equipo y de 

la perforación por medio de referencias como plomadas alineadas a “ojo” 

con el eje del kelly.  

La profundidad de desplante, la igual que la verticalidad, hoy en día es 

verificable mediante los sistemas interactivos de las perforadoras. La forma 

de medir la profundidad de perforación de manera rudimentaria, es 

utilizando marcas equidistantes en un cable o sonda, tomando como base 

la medida de longitud del bote de perforación, que es conocida. 

• Después de haber alcanzado la profundidad de proyecto, es necesario 

realizar la limpieza del fondo de la pila con un bote de limpieza. Con esto se 

asegura que no hay presencia de caídos, azolve o elementos ajenos que 

entorpezcan la penetración del acero y afecten la longitud efectiva de 

proyecto de la pila, proporcionando así certeza de calidad al trabajo.  

• Antes de colocar el acero de refuerzo, se verifica con una sonda  la 

profundidad total y final de la pila, registrándola en el formato 

correspondiente y verificada por supervisión y topografía de la obra. 

• Antes de colocar el concreto, se verifica que el lodo bentonítico mantenga 

las propiedades adecuadas de viscosidad, densidad y porcentaje de arena. 

Si el lodo se encuentra contaminado, entonces se cambia por fresco. 

• Subsecuentemente se realiza el izaje y colocación de acero de refuerzo y 

posteriormente el concreto (Fig. 46).  

• El fluido que emerge de la perforación cuando se lleva a cabo la instalación 

del concreto debido al desplazamiento de volúmenes, debe ser extraído o 

bombeado continuamente. Este fluido es con frecuencia bombeado a pipas 

que los transportan a tiros autorizados, contenedores temporales o en el 

mejor de los casos es enviado a un desarenador, el cual tiene la capacidad 
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de reciclarlo y de así realizar un ciclo de re-uso del fluido estabilizador. (ver 

funcionamiento del desarenador en Equipos de Perforación). 

 
Fig.  46. Colcoación del acero de refuerzo y colado de pila 

• El tiempo que transcurra desde el término de la perforación hasta colocar el 

armado o refuerzo de la pila y el concreto, no debe ser mayor a 4 horas en 

ninguna circunstancia, en caso contrario, se debe de repetir  la verificación 

y limpieza del fondo de la perforación.  

• Al término de las actividades de perforación o en  el mejor de los casos, 

durante las actividades de perforación, el material extraído es retirado del 

sitio de trabajo, trasportándolo al sitio de tiro autorizado. 

• La extracción del ademe metálico es ejecutado con la ayuda de la grúa 

auxiliar o el cable auxiliar de la perforadora al término de la colocación del 

concreto.  
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Fluidos estabilizadores 

Durante el proceso de perforación, el fluido estabilizador se utiliza para: 

• Estabilizar las paredes; en el caso del lodo bentonítico, se forma una 

película plástica e impermeable producida por la deposición de las 

partículas del lodo al filtrarse por las paredes de la perforación. Esta 

película permite que se desarrollen las presiones hidrostáticas del lodo 

contra las paredes de la perforación. 

• Durante el proceso de perforación, se producen cortes del material 

excavado que son removidos del fondo y transportados a la superficie por la 

circulación del lodo o fluido (air-lift). 

• Enfriar y lubricar la herramienta de perforación, evitando el daño que pueda 

presentar la generación de calor por la continua fricción. 

• Contrarrestar subpresiones que se presentan por gases u otros; para ello 

es común la adición de materiales como la barita. 

• Los fluidos estabilizadores que se aplican en la práctica profesional son: 

soporte con agua, soporte con lodo bentonítico y soporte con polímeros. 

 

Soporte con agua 

Para que la aplicación del agua (Fig. 47) 

como fluido de soporte temporal sea factible, 

se necesita una carga hidráulica de por lo 

menos 2.0 m por encima del nivel freático, y 

con aplicación en arcillas (bentonítico o no), 

limos y arenas finas.  

 

 

Fig.  47. Estabiliación con agua 
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Soporte con lodo bentonítico 

 La estabilización de perforaciones con lodo 

bentonítico (Fig. 48), se aplica en suelos 

inestables que presenten problemas de 

derrumbes, ya sea por la presencia de nivel 

freático o por propiedades mecánicas 

desfavorables. 

El llenado de la perforación con lodo 

bentonítico es gradual, sustituyendo 

progresivamente al material extraído de la perforación. 

El lodo bentonítico es el más comúnmente utilizado en México, por su bajo costo y 

por su fácil preparación, la cual incluye agua dulce, mezclado con bentonita sódica 

o cálcica. 

El lodo bentonítico se puede contaminar durante la perforación por la captación de 

sólidos indeseables, ya sea arcillas que provoquen un incremento en la viscosidad 

o arena de las formaciones atravesadas que causen problemas de sedimentación, 

las cuales pueden contaminar la punta y el fuste de la pila colada. 

 

Soporte con polímero 

Este fluido se utiliza para estabilizar 

perforaciones de pilas o zanjas de muro 

Milán, y consiste en una solución de una 

cadena larga de moléculas de peso 

molecular bajo, diluida en agua. Como 

resultado de su estructura tipo red, las 

Fig.  48. Estabilización con lodo 
bentonítico 

Fig.  49 Estabilización con polímero 
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moléculas son capaces de mantener en suspensión las partículas pequeñas, y 

mostrar propiedades similares a las suspensiones bentoníticas. Algunos son 

biodegradables o fácilmente degradables. 

El manejo de este fluido requiere de cuidados especiales para minimizar la 

fricción; su punto de fluencia es nulo, por lo que las partículas sólidas no se 

mantienen en suspensión. 

Una característica importante de este lodo es que no se mezcla con el concreto de 

la pila, por  lo que ésta última no se contamina y su desarenado se facilita 

respecto del lodo bentonítico, ya que únicamente requiere tanques 

sedimentadores. Se pueden utilizar con agua salada o con agua de mar sin perder 

sus propiedades coloidales. (Fig. 49) 

Perforación sin ademe metálico 

La perforación para pilas de cimentación 

sin uso de ademe metálico (Fig. 50), es 

aplicable cuando el suelo es lo 

suficientemente estable como para 

soportar los esfuerzos generados por las 

actividades de perforación sin sufrir 

deformaciones importantes que puedan 

cerrar al diámetro de perforación, o sin 

que haya caídos, tanto en la parte 

superior como en todo lo largo de la perforación. 

El procedimiento constructivo, por supuesto a excepción del uso del ademe 

metálico, es el mismo que el descrito para la perforación con empleo parcial de 

ademe metálico y sin fluido estabilizador. 

 

Fig.  50. Perforación sin empleo de ademe 
metálico 
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1.3.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CON HÉLICE 
CONTINUA 

 

 

Fig.  51. Izq. Hélice continua SOILMEC. Centro: Hélice continua MAIT. Der.Hélice continua 
LIEBHERR 

A diferencia de la perforación con sistema de kelly, con el sistema de hélice 

continua no hay necesidad de usar ademes metálicos o fluidos de soporte 

temporal, ya que la perforación es llevada a cabo mediante una hélice continua 

(Fig. 51), que es introducida en el suelo en un solo tramo hasta alcanzar la 

profundidad de proyecto; como consecuencia, el mismo suelo es el soporte de la 

perforación. 

Gracias a que la hélice continua es hueca, es posible rellenar de concreto la 

perforación al mismo tiempo que ésta se va extrayendo junto con el material, ya 

que es a través de este hueco o “alma” (especie de tubería central) que el 

concreto es introducido mediante bombeo. La sección transversal de la 

perforación corresponde, por lo menos, al diámetro exterior de la hélice continua. 

Dependiendo de las condiciones y propiedades del suelo, este método produce 

cierto desplazamiento del suelo a medida que la hélice va siendo introducida.  
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Desplazamiento parcial de suelo 

Desplazamiento casi nulo de suelo con alma estrecha 

Este método de perforación consiste en la introducción de la hélice continua en el 

suelo en un solo tramo, llenándose las “alas” de la hélice con el material excavado; 

un ligero desplazamiento de suelo, casi nulo, se producirá dependiendo del 

diámetro del “alma” de la hélice. La colocación del concreto se hace a través del 

“alma”, y el acero de refuerzo es introducido después de colocado el concreto; 

ambas actividades se describen a detalle en sus respectivos puntos de este 

capítulo. 

El procedimiento es el siguiente: 

• Antes de comenzar la perforación, se verifica la calidad de la plataforma de 

trabajo, debiendo contar con características de conformación, compactación 

y afine que aseguren la estabilidad de la maquinaria. Es importante hacer 

énfasis en este punto, ya que el equipo y la misma maniobra requieren un 

terreno bien compactado y estable, que resista el equipo mismo y la fuerza 

que se le transmite en el momento en que se retira la hélice con todo y el 

material removido. 

• El personal de topografía de la obra localiza y posiciona la referencia exacta 

en donde se construirá la pila de cimentación. A partir de esta referencia se 

traza una circunferencia por fuera de la ubicación de la perforación, con la 

finalidad de tener referencias fijas y a la vista del centro de la perforación. 

• La hélice continua es introducida al suelo en el punto exacto en el que 

topografía coloca la referencia, comenzando a cortar el suelo y llenando 

con éste los espacios de la broca. La introducción de la hélice continúa sin 

parar hasta alcanzar la profundidad de proyecto (Fig. 52). 
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Fig.  52. Perforación con hélice continua 

 

• Durante todo este procedimiento es necesario verificar las condiciones 

físicas de la perforación, como la verticalidad y la profundidad de desplante.  

La verticalidad es verificable por medio de pantallas de control en la cabina, 

que el operador puede cotejar en todo momento, contando en ocasiones 

con sensores automáticos que la corrigen por medio de los gatos 

hidráulicos del mástil. 

La profundidad de desplante, al igual que la verticalidad, es verificable 

mediante los sistemas interactivos de las perforadoras, los cuales son 

capaces de informar al operador en tiempo real la profundidad de 

perforación, entre otros; o de manera convencional, midiendo la longitud de 

hélice que ha sido introducida al suelo restándola a su longitud total. 

• El alma de la hélice es hueca, es decir, contiene una tubería estrecha en su 

centro, la cual está cerrada en su extremo inferior por una punta 
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desechable (es desechable porque se queda perdida en la pila). Cuando la 

profundidad de desplante de proyecto es alcanzada, el concreto comienza a 

ser bombeado a través de la tubería central de la hélice, botando con la 

presión la punta desechable que la sella. 

 

 

Fig.  53. Extracción e inyección de concreto o mortero 

 

• La hélice (que está llena de material) comienza a ser extraída sin ninguna 

rotación, al mismo tiempo que el concreto es inyectado en a perforación. 

Mediante este proceso, el concreto va tomando el lugar del suelo de 

manera continua. Se concluye con la colocación del concreto hasta la 

superficie del terreno natural o hasta el nivel de proyecto (Fig. 53). 

• En el momento en que la hélice es extraída, el material removido se vacía 

para poder ser retirado del sitio de trabajo. Es importante mencionar que 
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existen protecciones para que dicho material, considerando la cantidad y 

altura que pueda tener, no se generen accidentes o afecciones a la salud. 

• La colocación del acero de refuerzo (en su caso), se realiza una vez que el 

concreto ha sido totalmente introducido, con la ayuda de un vibrador o un 

perfil metálico (Fig. 54). Ya que los diámetros de perforación son limitados y 

considerando la gran capacidad que tienen estos equipos, es posible que 

los armados puedan ser izados por el cable auxiliar de la perforadora. 

 

Fig.  54. Colocación de acero de refuerzo 

Desplazamiento parcial de suelo con alma ancha 

La introducción de la hélice continua en el suelo se realiza en un solo paso, 

llenándose las alas de la broca con el material excavado y con desplazamiento de 

material provocado por la tubería central ancha de la hélice continua. El acero de 

refuerzo es introducido a través de la tubería central de la hélice y después se 
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lleva a cabo la  colocación del concreto, ambas actividades se describen a detalle 

en sus respectivas secciones. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

• Antes de comenzar la perforación, se verifica la calidad de la plataforma de 

trabajo, debiendo contar con características de conformación, compactación 

y afine que aseguren la estabilidad de la maquinaria, ya que se generan 

grandes esfuerzos por el equipo y el momento en que se retira la hélice con 

todo y el material removido. 

• El personal de topografía de la obra localiza y posiciona la referencia exacta 

en donde se construirá la pila de cimentación. A partir de esta referencia se 

traza una circunferencia por fuera de la ubicación de la perforación, con la 

finalidad de tener referencias fijas y a la vista del centro de la perforación. 

• La hélice continua es introducida al suelo en el punto exacto en el que 

topografía coloca la referencia, comenzando a cortar el suelo y llenando 

con éste los espacios de la broca. Conforme se llenan dichos espacios, la 

hélice va desplazando el material a por lo menos 1.5 veces el diámetro 

original, gracias a la tubería central (ancha) de ésta. La introducción de la 

hélice se desarrolla sin parar hasta alcanzar la profundidad de proyecto 

(Fig. 55). 
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Fig.  55. Perforación  desplazamiento de suelo 

• Durante todo este procedimiento es necesario verificar las condiciones 

físicas de la perforación, como la verticalidad y la profundidad de desplante.  

La verticalidad es verificable por medio de pantallas de control en la cabina 

que el operador puede cotejar en todo momento, contando en ocasiones 

con sensores automáticos que la corrigen por medio de los gatos 

hidráulicos del mástil. 

•  La profundidad de desplante, al igual que la verticalidad, es verificable 

mediante los sistemas interactivos de las perforadoras, los cuales son 

capaces de informar al operador en tiempo real la profundidad de 

perforación entre otros; o de manera rudimentaria, se obtiene el dato 

fácilmente observando la longitud de hélice que ha sido introducida al suelo 

restándola a su longitud total. 
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•  Una vez alcanzada la profundidad de proyecto, se realiza la introducción del 

acero de refuerzo a través de la tubería central de la hélice, la cual está 

cerrada en su extremo inferior por una punta o tapa desechable. Como los 

diámetros de perforación son limitados para este método de perforación y 

considerando también la gran capacidad que tienen estos equipos, es 

posible que los armados puedan ser izados por el cable auxiliar de la 

perforadora (Fig. 56). 

•  Teniendo el acero de refuerzo dentro de la tubería central de la hélice, se 

procede a bombear el concreto dentro de ésta. 

• Al mismo tiempo que el concreto va siendo bombeado, la hélice continua se 

comienza a extraer con todo el material contenido (Fig. 56).  

 

Fig.  56. Colocación del acero de refuerzo, extracción de hélice con material e inyección del 
concreto o mortero 
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• En el momento en que la hélice es extraída, el material removido se vacía 

para poder ser retirado del sitio de trabajo. Es importante mencionar que 

existen protecciones para que no se generen accidentes o afecciones a la 

salud de los trabajadores o personas cercanas a la obra. 

 

Desplazamiento total de suelo 

Existe una variante de este método, por la similitud en su ejecución, denominado 

“pilote con desplazamiento total de suelo”. 

Este método de perforación no difiere mucho del método de desplazamiento 

parcial de suelo con tubería central ancha; en lugar de una tubería central ancha, 

se utiliza un tubo,  de espesor grueso, con una hélice corta en la punta. 

Dependiendo del sistema y de las características del suelo, el final del tubo puede 

estar sellado por una base llamada “punta perdida” (ver Fig. 57) o con una hélice 

cónica (ver Fig. 58) corta con abertura para la inyección del concreto o mortero.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  58. Perforadora con 
hélice para desplazamiento 

total de suelo con hélice 
cónica (BAUER) 

Fig.  57. Punta perdida para inyección 
de concreto o mortero (BAUER) 
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La introducción del tubo en el suelo se realiza mediante el desplazamiento total del 

material  y en un solo paso.  

 

Fig.  59. Desplazamiento total de suelo 

A partir de que la profundidad de proyecto es alcanzada, existen dos variantes 

para este método en el proceso de colocación de acero, concreto y extracción del 

tubo de perforación: 

• Si el tubo de perforación está sellado en el fondo con una tapa que se 

pierde en la perforación, entonces el acero y el concreto son colocados en 

seco dentro del tubo (similar a la perforación con ademe metálico en toda la 

longitud  de la perforación). El tubo es extraído poco a poco conforme el 

concreto es colocado (Fig. 60). 
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Fig.  60. Colocación de acero de refuerzo e inyección de concreto o mortero 

 

• Si el tubo termina con una hélice cónica corta con abertura para la 

inyección de concreto, entonces el procedimiento de colocación del 

concreto y el acero de refuerzo se realiza de manera similar al 

desplazamiento nulo de suelo con tubería central estrecha, en donde 

después de alcanzada la profundidad de proyecto, el concreto es 

bombeado a través de la tubería de inyección de concreto, al mismo tiempo 

que el tubo de desplazamiento es extraído. Después de colocado el 

concreto en la longitud total de proyecto de la pila, el acero de refuerzo es 

introducido en el concreto fresco, ya sea mediante vibración o presión (Fig. 

61). 
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Fig.  61. Inyección de concreto o mortero y colocación de acero de refuerzo 

 

1.4 ACERO DE REFUERZO 

 

Fig.  62. Izq. Habilitado y almacenamiento de acero. Medio:Izaje de acero de refuerzo. 
Der.:Colocación de acero de refuerzo en la perforación 
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1.4.1 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

El concreto reforzado es un material de construcción ideado para que la 

combinación de acero y concreto trabajen como una unidad estructural, con lo que 

se aprovechan de la mejor manera posible las propiedades de cada uno de estos 

materiales. 

Al endurecerse el concreto se contrae y aprisiona firmemente al acero de refuerzo; 

cuando a estas dos unidades se aplican cargas, los dos materiales actúan como si 

fueran uno solo. A esta fuerza de sujeción se le conoce como adherencia. 

Es labor del proyectista producir un elemento estructural económico, para lo que 

se estudia al elemento bajo las cargas posibles, cargas que definan en dónde se 

producen los esfuerzos de tensión, compresión  cortante, así como su cantidad o 

valor. 

Existen tres tipos de aceros de refuerzo definidos por su Límite de Fluencia (F’y), 

es decir, el punto de fatiga en el cual después de aplicada una carga, el material 

ya no se recupera siguiendo la Ley de Hooke7. 

Los tres aceros son: Límite de Fluencia= 2,320 kg/cm2 llamado comúnmente acero 

normal; de Límite de Fluencia= 4,200 kg/cm2 , llamado acero de alta resistencia o 

AR-42 y de Límite de Fluencia = 6,000 kg/cm2 , llamado comercialmente AR-80. 

El alambrón se usa principalmente para tomar esfuerzos de tensión diagonal, se 

fabrica en acero F’y= 2,320 kg/cm2 y se forman las varillas de 6.4 mm de diámetro. 

Está restringido a usarse en estribos, conectores de elementos y como refuerzo 

para tomar esfuerzos cortantes por fricción. 

El alambre recocido se usa para amarrar las varillas entre sí, es normalmente 

alambre del #8. No tiene función estructural. 

 

                                            
7 Ley de elasticidad de Hooke: para casos de estiramiento longitudinal, establece que el 
alargamiento unitario que experimeta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza 
aplicada. 
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1.4.2 ACERO EN PILAS DE CIMENTACIÓN  

Una pila de cimentación profunda es construida con concreto fresco, la cual puede 

contener refuerzo de acero o no, es decir, concreto reforzado o no. Existen 

diferentes tipos de refuerzo de acero en pilas, como armados de acero (tipo jaula: 

refuerzo longitudinal y refuerzo transversal con estribos o zunchos), perfiles 

metálicos, mixtos o con tubería de ademes metálicos perdidos, entre otros, (ver 

Fig. 62 y 63). 

 

Fig.  63. Tipos de refuerzo en pilas de cimentación 

Cuando las pilas sólo están sujetas a esfuerzos de 

compresión, suelen dejarse sin acero de refuerzo o con 

un refuerzo de acero en la cabeza de la pila que permita 

la conexión estructural entre la superestructura y la 

subestructura, además de tener el objeto de prevenir la 

tendencia del concreto a elevarse al extraer el ademe, si Fig.  64. Refuerzo de 
ligadura estructural 
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este fuera el caso (ver Fig.64).  

Las pilas sujetas a fuerzas de tensión, laterales, excéntricas, compresión y sus 

combinaciones requieren de un refuerzo especial que es diseñado por los 

proyectistas según las solicitudes de la estructura y bajo la normatividad vigente y 

aplicable del lugar. 

En un armado de acero tipo jaula, la función del acero de refuerzo longitudinal es 

de resistir los momentos flexionantes aplicados en cada sección de la pila, 

mientras que el acero transversal tiene tres funciones: mantener en posición al 

acero longitudinal (tanto en el proceso de armado como en la maniobra de izaje), 

resistir fuerzas cortantes y prevenir grietas longitudinales derivadas de alguna 

rotura e discontinuidad en el concreto. Las varillas no deben estar armadas o 

configuradas con una densidad alta, cantidad de acero por metro cúbico de 

concreto, que impida o dificulte que éste fluya libremente entre ellas. 

Las pilas de cimentación profunda son, con una alta frecuencia, proyectadas o 

diseñadas a grandes profundidades, las cuales son mayores a las longitudes con 

las que frecuentemente se fabrican las varillas, perfiles metálicos o tubería de 

ademe metálico; cuando esto sucede se recurre a la unión estructural de los 

elementos mediante empalmes o traslapes, conexiones o soldadura. Para el caso 

de las varillas, cuando estas son iguales o menores al No. 8 se recomienda usar 

traslapes de 40 diámetros de la varilla, aunque nunca menores de 30 cm. Para las 

varillas del No. 10 y mayores, no se aconseja traslape o empalmes, sino 

conectores mecánicos, conexiones especiales o soldadura. En el caso de los 

perfiles metálicos y la tubería de ademe metálico, la unión estructural de los 

elementos se realiza por medio de soldadura. En algunos casos se emplean 

conexiones machimbradas reforzadas con pernos o tornillos en el caso de los 

ademes metálicos, así como remaches y tornillos en los perfiles metálicos.  

Como toda estructura de concreto reforzado, el acero de las pilas requiere de un 

recubrimiento, es decir, de un espesor de concreto remanente entre la cara 
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exterior del elemento estructural de concreto y la cara exterior del acero de 

refuerzo más cercano. Dicho recubrimiento tiene por objeto proteger al acero de 

refuerzo de los diferentes agentes adversos, atmosféricos o químicos del ambiente 

en el que va a estar trabajando el elemento de concreto, ya que algunos producen 

corrosión, poniendo en peligro la seguridad del elemento y la integridad de la 

estructura, y por supuesto, influye en el comportamiento estructural. 

Para proporcionar dicho recubrimiento en las pilas, se añaden elementos de acero 

liso soldados al armado o espaciadores de 

concreto o plástico (Fig. 65); garantizando que 

la distancia de recubrimiento sea fija y la que 

especifica el proyecto, a lo largo de todo el 

fuste de la pila. 

La distancia libre entre varillas paralelas no 

deberá ser menor que el diámetro nominal de 

la varilla, o una y media veces el tamaño 

máximo del agregado y nunca menor de     

2.5 cm.  

Para llevar a cabo un exitoso izaje del acero de refuerzo, es necesario contar con 

un refuerzo adicional en los armados, el cual garantiza la manipulación y el 

traslado sin que se presenten deformaciones, movimientos o desplazamientos del 

acero longitudinal y/o transversal. 

 

1.4.3 COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 

Pilas con sistema de kelly 

• El habilitado del acero debe realizarse de manera que esté listo para el 

momento en el que la perforación esté terminada. 

Fig.  65. Sepradores en la jaula de 
acero 
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• Antes de realizar la maniobra, el encargado de la misma, revisará el área 

donde ésta se llevará a cabo, para evitar daños al personal, equipos de 

trabajo, vehículos, maquinaria o instalaciones. 

• Es muy importante que sólo una persona le de señales al operador de la 

grúa, evitando con esto confusiones y riesgos. 

• No se permitirá la maniobra si existen personas, vehículos, equipos y 

maquinaria que puedan quedar debajo del armado. 

• El armado se estroba  adecuadamente, con el fin de que guarde el 

equilibrio al momento del izaje y se balancee lo menos posible durante la 

maniobra, con esto se evita que se dañe o que se rompa el estrobo con el 

que se está izando. 

• En la cara exterior del acero de refuerzo se colocan separadores de 

concreto o acero, para garantizar el recubrimiento de concreto especificado. 

• Se aseguran todos los traslapes y otros elementos incluidos en el armado, 

dentro de sus ubicaciones mostradas en los planos constructivos, con el fin 

de no dañarlos o desplazarlos durante la instalación del armado o durante 

el colado. 

• Una vez terminada la perforación de cada pila, se coloca dentro de ésta el 

acero de refuerzo, con una grúa auxiliar. Este procedimiento se realiza de 

manera cuidadosa. 

• Si el armado no penetra de manera suave dentro de la perforación, se retira 

y la perforación será ajustada mediante una limpieza hasta que el armado 

se deslice suavemente. Se limpia, repara o reemplaza, cualquier armado 

que haya sido dañado.  

• Si el armado que se va a colocar en la perforación está configurado en más 

de una sección, entonces el ejercicio del traslape  entre las secciones debe 

hacerse de manera cuidadosa, asegurando la sección que queda colgando 

para evitar que esta se desprenda y se pierda en la perforación. Si este 

fuera el caso, es imperativo retirar la sección de armado caído y reponerlo. 
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• El nivel de tope y de desplante del acero de refuerzo debe ser revisado y 

aprobado por la supervisión y topografía de la obra. 

 

Pilas con hélice continua 

La colocación del acero de refuerzo en las pilas construidas con el método de 

perforación con hélice continua envuelve las mismas cuestiones de seguridad que 

las descritas para la colocación con sistema de kelly, sin embargo existen grandes 

diferencias en cuanto al procedimiento de colocación. 

Según lo descrito en las tres diferentes aplicaciones de la hélice continua, existen 

dos procesos constructivos de colocación de acero y de concreto: el acero es 

colocado antes de la inyección del concreto, o introducido al concreto fresco ya 

colocado. 

Para la primera situación (desplazamiento parcial y desplazamiento total), la 

colocación del acero de refuerzo se realiza de manera similar a la colocación para 

las pilas perforadas con sistema de kelly y ademe metálico en la longitud total de 

la perforación, es decir, se introduce en el “alama” de la hélice o del tubo de 

desplazamiento. Esta colocación puede ser realizada por una grúa auxiliar o por la 

misma perforadora, izándolo con el cable auxiliar. Esto es posible en armados de 

acero de refuerzo ligeros y fácilmente manejables, lo cual puede deberse (en 

ocasiones), a que los diámetros de perforación son limitados y la capacidad y peso 

de estas perforadoras son grandes.  

Para la segunda situación (Desplazamiento nulo y desplazamiento total), la 

colocación del acero de refuerzo es realizada después de que el concreto es 

colocado en su totalidad dentro de la perforación. Para llevar a cabo esta 

maniobra se procede de la siguiente manera: 

• Cuando el armado de la jaula de acero está siendo habilitada, es preciso 

soldar o asegurar en la parte superior de ésta, un plato o barra metálica. 
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Esta barra metálica es utilizada cuando el peso propio del armado no es 

suficiente para introducirse en el concreto y llegar hasta el fondo de la 

perforación, es decir, cuando el acero no pueda penetrar por sí solo, se 

auxilia de un vibrador pequeño, el cual se coloca en la parte superior del 

armado, colocando las mordazas en la barra de acero descrita. (Fig. 66). 

• El acero de refuerzo debe ser colocado totalmente vertical y al centro de la 

columna de concreto. 

• En el proceso de vibración, es importante vigilar que la jaula de refuerzo no 

soporte directamente al vibrador, de otra manera, el refuerzo puede ser 

desplazado hacia las paredes de la perforación, moviéndolo del centro de la 

pila y comprometiendo la calidad del concreto.  

 

Fig.  66. Barra metálica auxiliar para vibrado del armado. (Hudelmaier and Küfner 2009) 

 

• El acero puede ser introducido en el concreto fresco mediante la ayuda de 

un perfil metálico (Fig. 67). Este perfil metálico es colocado dentro de la 

jaula de refuerzo, suspendiéndolo y asegurándolo tanto en el pie del 

refuerzo como en la parte superior, de manera que pueda ser liberado 

cuando la maniobra termine. Éste método funciona gracias a que el perfil 

metálico permite ejercer mayor presión con el peso adicional que provee al 

armado, y es efectivo aún cuando el nivel de tope de la pila queda por 

debajo del nivel de plataforma de trabajo, situación en la que el vibrador no 

es funcional. 
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Fig.  67. Perfil metálico auxiliar para la inmersión del armado en el concreto o mortero 
fresco. (Hudelmaier and Küfner 2009) 

 

1.5 CONCRETO HIDRÁULICO 

 

 

Fig.  68. Izq. Tuebría Tremie SPIT&T. Medio y Der.:Vaciado de concreto en la perforación con 
tubería Tremie 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

El concreto es un material pétreo artificial que se obtiene de la mezcla en 

proporciones determinadas de cemento, agregados, agua y, en su caso aditivos; 

es decir, el concreto es un material compuesto por un material inorgánico 

finamente pulverizado llamado cemento, que al agregarle agua, ya sea sólo o 

mezclado con arena, grava, asbesto u otros materiales similares, tiene la 

propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones 
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químicas durante la hidratación y que, una vez endurecido, conserva su 

resistencia y estabilidad.  

La importancia de utilizar el tipo y la calidad adecuada de grava y arena no debe 

ser subestimada, ya que los agregados ocupan comúnmente de 65 a 80% del 

volumen total del concreto, influyen notablemente en las propiedades del concreto 

recién mezclado, en estado endurecido, en las proporciones de la mezcla y en la 

durabilidad del concreto. 

Los aditivos son materiales diferentes al agua, a los agregados y al cemento, que 

se  pueden emplear como componentes del concreto y se agregan en pequeñas 

cantidades a la mezcla inmediatamente antes o durante el mezclado, 

interactuando con el sistema hidratante-cementante mediante la acción física, 

química o físico-química, modificando una o más de las propiedades del concreto 

en sus etapas de fresco, fraguando, endureciéndose o endurecido. 

El proceso de fraguado y endurecimiento es el resultado de reacciones químicas 

de hidratación entre los componentes del cemento. La fase inicial de hidratación 

se llama fraguado y se caracteriza por el paso del estado fluido al sólido. 

Posteriormente continúan las reacciones de hidratación  alcanzando a todos los 

constituyentes del cemento que provocan el endurecimiento de la masa y que se 

caracteriza por un progresivo desarrollo de resistencias mecánicas. 

Las principales características del concreto fresco son: la trabajabilidad, la masa 

unitaria, la segregación, el sangrado, el fraguado y la uniformidad. 

La trabajabilidad es la facilidad que presenta el concreto hidráulico para ser 

transportado, colocado y compactado. 

La masa unitaria del concreto debe estar entre 1800 kg/m3 y 2400 kg/m3. 

La segregación es la separación de los componentes del concreto hidráulico, de 

modo que su distribución deje de ser uniforme. En el concreto se presenta debido 

a la diferencia de tamaño de las partículas y a la densidad de los componentes. 
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Esto puede causar bajas resistencias y mayores contracciones en el concreto. 

Algunas de las recomendaciones para evitar segregaciones son: colocar el 

concreto lo más cerca posible de su posición final, no verter concreto de una altura 

mayor a un metro, evitar altos revenimientos en la mezcla y nunca mover en 

exceso el concreto con un vibrador de inmersión. 

El sangrado es una forma de la segregación, donde el flujo capilar de una parte 

del agua de mezclado sale en la superficie del concreto. 

El fraguado es la condición alcanzada por una pasta de cemento, mortero o 

concreto, cuando pierde plasticidad en un grado arbitrario, usualmente medida en 

términos de resistencia a la penetración o deformación: fraguado inicial referido al 

primer endurecimiento, fraguado final referido a la obtención de una rigidez 

significativa. 

 

1.5.2 EL CONCRETO EN LAS PILAS DE CIMENTACIÓN 

La principal característica mecánica de este material, es que resiste muy bien los 

esfuerzos de compresión, pero es deficiente frente a otro tipo de esfuerzos, como 

tensión, flexión, cortante, etc.. Esta es la razón por la que es casi imprescindible 

utilizarlo en conjunto con el acero para la construcción de pilas de cimentación 

profunda y así responder a las diversas solicitaciones. 

En la construcción de pilas de cimentación es fundamental preservar la calidad e 

integridad del fuste de la pila, para lo cual hoy en día existen métodos especiales 

de colocación de concreto hidráulico y mezclas de éste, diseñadas particularmente 

para estos elementos. Dichas mezclas cuentan con la característica de tener una 

alta trabajabilidad (usando diferentes tipos de aditivos), alto revenimiento y auto-

compactables, que permiten que la mezcla fluya con facilidad entre los espacios 

de la jaula de acero y el contacto con el suelo para que ocupe el volumen 

completo de la perforación. 
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1.5.3 COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN LA PERFORACIÓN 

Pilas con sistema de kelly 

Existen varios métodos para la colocación del concreto en la perforación, los 

cuales se distinguen entre sí según el tipo de perforación a llenar: perforaciones 

en seco y perforaciones con fluidos estabilizadores. 

Para la colocación de concreto en perforaciones secas, se puede realizar el colado 

con bachas o recipientes especiales que descargan en el fondo, movilizados por la 

grúa auxiliar, tuberías segmentadas o trompas de elefante, o bien bombas para 

concreto. 

El procedimiento que se aplica hoy en día de manera general en el colado de 

perforaciones, ya sean en seco o con fluidos estabilizadores, es el de colado con 

tubería Tremie. Este método es empleado para evitar la contaminación del 

concreto con el fluido de soporte (lodo bentonítico, polímero, etc.), filtración de 

agua y cualquier otra situación que altere la uniformidad de la mezcla 

(segregación, sangrado, etc.).  

El equipo Tremie esta compuesto por (ver Fig. 69): 

• Tubería 

• Tolva o cono de recepción 

• Trampa 

• Elevador 

• Chicotes o cables 

• Herramienta para retiro de chicote (comúnmente llamado “caimán”) 

• Rastrillera.  
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 Fig.  69. Tubería Tremie (SPIT&T) 

 

La tubería esta dividida o segmentada en tramos de 1.0 a 6.0 m, con uniones 

herméticas, asegurada por un cable o chicote ubicado dentro de las cuerdas de la 

junta o por una junta roscada, y por lo general sellado con un O’ring o cinta para 

tubería anticorrosiva (cinta poliken), que en conjunto impiden la contaminación del 

concreto con el fluido que la rodea. Se aconseja que el diámetro del tubo sea por 

lo menos seis veces mayor que el tamaño máximo del agregado grueso del 

concreto. Arriba de la tubería se acopla la tolva de recepción, con forma de 

preferencia cónica, cuya función, como su nombre lo describe, es recibir el 

concreto y dirigirlo a la tubería. La maniobra de ensamble y desensamble de las 

secciones de tubería durante el ejercicio del colado es realizada con ayuda de la 

trampa, la cual evita la caída de las secciones que se encuentran inmersas en la 
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perforación mientras se acoplan o desacoplan las secciones que están fuera de la 

perforación. Durante la movilización de los tubos, es recomendable engrasar y 

proteger sus cuerdas. Con la finalidad de facilitar y agilizar la maniobra de acople 

de secciones y para facilitar el almacenamiento y traslado de la tubería, es 

conveniente contar con una rastrillera, la cual es una estructura especialmente 

diseñada para contener de manera organizada a todos los componentes de este 

sistema. 

El método de colado con tubería Tremie es implementado de tal manera que se 

comienza a colocar el concreto a partir del fondo de la perforación, dejando en 

todo momento embebida la última sección, de manera que al avanzar la 

colocación del colado se lleva a cabo un desplazamiento continuo del lodo o 

fluido, manteniendo una sola superficie de contacto, que es la del primer volumen 

de concreto colocado.  

El procedimiento de colocación es el siguiente: 

• Teniendo el acero de refuerzo dentro de la perforación (en su caso), se 

continúa con la colocación de la tubería Tremie debidamente limpias. Se 

debe colocar el concreto tan pronto como sea posible y registrarlo en el 

formato correspondiente. 

• Para la colocación del concreto se habilita la tubería Tremie, realizando 

cortes de tubería en los momentos oportunos, dando el avance correcto 

para evitar la contaminación del concreto, juntas de material distinto de 

éste y para que no se mueva el acero de refuerzo de manera ascendente. 

• Se introduce la línea de tubería en la perforación, cuidando que ésta esté 

centrada en el área transversal de la pila. La tubería debe dejarse a un 

diámetro de tubería del fondo de la perforación (por lo general las tuberías 

Tremie son de 10” de diámetro, es por esto que se recomienda dejar la 

tubería a 30 cm del fondo de la perforación) (Fig. 70). 
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Fig.  70. Procedmiento de colado con tubería Tremie 

 

• Se coloca en la tubería un balón de látex que hace la de una válvula de 

separación, este tapón deslizante tiene como función evitar la segregación 

del concreto al momento de ir cayendo cuando se inicia el colado, después 

el mismo concreto amortigua la caída de la mezcla; también tiene como 

función evitar la contaminación del concreto cuando se vacía directamente 

de la olla revolvedora a la tolva de recepción, provocando el 

desplazamiento del lodo o fluido estabilizador por el concreto. El vaciado 

de la mezcla debe de hacerse con un continuo movimiento ascendente y 

descendente (“chaqueteo”), con la finalidad de romper la fricción concreto-

tubo; es importante vigilar que no se caiga en un exceso de movimientos 

verticales, ya que pueden ocasionar un ascenso del acero de refuerzo o 

contaminación con bolsas de lodo. Durante el colado se debe tener 
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siempre ahogada la tubería Tremie un mínimo de 1.5 m y un máximo de 

8.0 m dentro del concreto, para evitar segregación y contaminación (Fig. 

71). 

 

Fig.  71. Procedimiento de colado con tubería Tremie 

 

• Se procede de manera continua con el colado para producir una pila de 

concreto monolítico. Una vez que el concreto alcanza el  nivel de proyecto, 

se corrobora su nivel utilizando una sonda o referencias externas, y se 

procede de inmediato a extraer y lavar el total de la tubería Tremie, para 

evitar que se fragüe el concreto en su interior (Fig. 72). 
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Fig.  72. Procedimiento de colado con tubería Tremie 

 

• Cuando se usan fluidos para estabilizar las paredes de la perforación, 

conforme éste se desplaza al colocar el concreto, se bombea hacia 

tanques de almacenamiento para posteriormente pasarlo por el 

desarenador y restituir sus propiedades, o se manda directamente en 

camión pipa al tiro autorizado (Fig. 73 y 74). 
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Fig.  73. Bombeo de lodos a tanque de almacenamiento para reuso, durante el colado de pila 
con tubería Tremie 

 

Fig.  74. Bombeo de lodos a pipa durante colado de pila con tubería Tremie 
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• Después del fraguado inicial del concreto, y en caso de que el nivel 

superior de la pila quede por debajo del nivel de terreno natural, se debe 

rellenar la parte superior de la pila con material seco, principalmente para 

evitar accidentes en la zona de trabajo. 

• Llegado el momento de descubrir las varillas, se realiza el descabece de 

las pilas construidas, es decir, se descubre el acero de la parte superior de 

la pila demoliendo el concreto en esta zona, con la finalidad de darle 

continuidad estructural a la cimentación (Fig. 75). 

 

 

Fig.  75. Descabece de pila de cimentación 

 

Pilas con hélice continua 

La colocación del concreto en las diferentes aplicaciones de la construcción con 

hélice continua, es realizada mediante la inyección a presión de éste a través de la 

tubería de la misma hélice o tubo de desplazamiento (Fig. 76). 
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Fig.  76. Conexión de manguera con el alma de la hélice en el punto de alimentación de 
concreto o motero  

El procedimiento es el siguiente: 

• A partir de que la profundidad de proyecto es alcanzada, el concreto 

comienza a ser bombeado a través de la tubería central, llenándola 

lentamente.  

• Cuando la tubería está completamente llena de concreto, continúa el 

bombeo y comienza a presentar presión en éste, el cual es monitoreado por 

el operador. 

• La extracción de la hélice, o tubo de desplazamiento, debe realizarse con 

sumo cuidado, asegurándose que en todo momento el extremo inferior, por 

donde se inyecta el concreto, esté embebido en el concreto; de lo contrario 

podrá haber contaminación o discontinuidad del concreto. 

• Cuando la hélice continua o el tubo de desplazamiento son retirados, el 

concreto necesita seguir siendo bombeado, previniendo la presencia de 

caídos en las paredes de la perforación que se va descubriendo. Por lo 

tanto, la parte inferior de la hélice o tubo debe estar en contacto directo con 

el concreto que va siendo colocado, lo cual mantiene la presión en éste. 

• Si la extracción se realiza demasiado rápido, entonces la presión del 

concreto puede caer, caso en el que la extracción se debe detener 
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inmediatamente, hasta que la presión del concreto es alcanzada 

nuevamente mediante su bombeo y contacto con el pie de la hélice.  

• El colado se concluye cuando la hélice o tubo han sido extraídos y el 

concreto ha sido totalmente colocado en la perforación. 

Este método no requiere de soporte temporal, ya que este soporte es 

proporcionado por las paredes del mismo suelo. 

Gracias a que la colocación del concreto se realiza a presión, la capacidad de 

carga final de las pilas puede ser mayor que las construidas con otros sistemas, ya 

que el contacto del concreto con el material de las paredes de la perforación es 

mejorado gracias a la presión ejercida contra éste cuando el concreto es 

bombeado. 

Al final, si el proyecto lo dicta, se realiza el descabece de las pilas construidas; es 

decir, se descubre el acero de la parte superior de la pila demoliendo el concreto 

en esta zona, con la finalidad de darle continuidad estructural a la cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


