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5. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo la descripción del proceso constructivo para 

la construcción de pilas de cimentación profunda con sistema de kelly y hélice 

continua. 

Como conclusión de este estudio, el proceso constructivo en una obra de 

construcción civil, y, específicamente, una obra de construcción de pilas con 

sistema de kelly o hélice continua, necesita de un esquema de trabajo que sea 

ordenado y minucioso, en el cual se tomen en cuenta los menesteres del proyecto 

en cada una de sus etapas. 

El proceso constructivo que se plantea es el siguiente: 

1.Proyecto Ejecutivo 

a. Revisión del proyecto e información geotécnica 

b. Planeación 

c. Programación 

d. Presupuestación 

2.Construcción  

e. Ejecución de la perforación 

f. Colocación del acero de refuerzo 

g. Colocación del concreto hidráulico 

3.Control de calidad 
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El objetivo de seguir de forma ordenada este proceso, es el de concebir, desde un 

inicio, la idea clara de lo que se pretende obtener como resultado final y tenerlo 

presente en cada una de las actividades que ayuden a cumplir con la meta 

propuesta según lo planeado, programado y presupuestado; desde la 

investigación de las características del sitio de trabajo, hasta el control de calidad 

del elemento terminado. 

Como cualquier proyecto, la construcción de pilas debe completarse según el 

presupuesto preestablecido, para una fecha determinada, a satisfacción del cliente 

y cumpliendo al cien por ciento con las normas de calidad requeridas. Dicha 

circunstancia sólo es posible si en el proceso constructivo se establecen los 

procedimientos correctos y la selección adecuada de los medios para realizar 

dichos procedimientos constructivos.  

Dentro del desarrollo de este trabajo, se estudian los procedimientos constructivos 

para pilas con perforadoras con sistema de kelly y con hélice continua. 

 

El método de perforación con sistema de kelly es el más socorrido en la 

construcción de pilas de cimentación, pues es aplicable en todo tipo de suelos, 

tanto en suelos cohesivos como no cohesivos, así como en roca, con o sin 

presencia de agua. 

Cuando el proyecto requiere de un soporte, tanto temporal como permanente, el 

uso de ademes metálicos puede ser fácilmente implementado, pudiendo ser 

hincado con el adaptador de ademes o con el uso adicional de la osciladora (para 

grandes profundidades y/o diámetros).  

Además del soporte mediante ademes metálicos, la perforación puede ser 

estabilizada mediante fluidos que retengan las paredes; dicho fluido puede ser 

lodo bentonítico, polímero o agua. Cuando hay presencia de agua en el sitio de la 
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perforación, es preciso mantener el fluido estabilizador por lo menos 1.50 m por 

encima del nivel de agua circundante.   

Los límites de la aplicación de este método de perforación surgen, por una parte, 

del límite máximo de profundidad de perforación que puede ser alcanzado, de las 

características del equipo seleccionado (dimensiones y sus capacidades de: 

fuerza de empuje, jalón vertical y torque), herramientas de perforación, y por otro 

lado, de las propiedades del subsuelo; es evidente que existe una relación directa 

e inherente entre los factores limitantes mencionados. 

Para garantizar la calidad de la pila terminada, es necesario tener control  sobre 

las actividades que se realizan en la obra, es decir, es necesario mantener bajo 

observación el procedimiento constructivo, cualquiera que este sea. Las medidas 

que deben tomarse en cuenta para lograr un resultado satisfactorio son: 

1. Determinación precisa de las características del subsuelo, verificando que 

el material previsto en el proyceto sea el mismo que el real. 

2. Realizar una ejecución adecuada de la perforación: referencia topográfica, 

verticalidad, profundidad, diámetro, control de longitud ademada, 

observación de la estabilidad del terrerno, nivel de fluído de estabilización, 

entre otros. 

3. Control de calidad de los materiales que se utilizarán (acero, concreto, 

mortero, etc.) 

4. Vigilar la instalación de los materiales; es decir, profundidad y centrado del 

acero de refuerzo, nivel de tope de concreto, la correcta extracción de los 

ademes metálicos o de lodos estabilizadores. 

Se debe elaborar un plan de verificación de todas las actividades que intervienen 

en el procedimiento constructivo, divulgándolo entre la fuerza de trabajo. 

Por otro lado, la construcción de pilas de cimentación con hélice continua, de gran 

aplicación en Europa, Asia y EE. UU., ha ido cobrando presencia en México, ya 
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que por sus características de procedimiento, representa un resultado positivo en 

cuestiones de tiempo y beneficio económico. 

La perforación con hélice continua es aplicable en suelos blandos, sueltos, no 

cohesivos y rocas sumamente intemperizadas.  

Por las características del método, en el que la operación debe realizarse de 

manera constante, este método resulta ser susceptible a los obstáculos que se 

puedan encontrar en el suelo,  ya que no es posible recurrir a una herramienta de 

perforación auxiliar distinta durante la ejecución. Si dicha obstrucción es 

insuperable, entonces la perforación se debe abortar. 

Las ventajas y características de este método de perforación y construcción de 

pilas son las que se enuncian a continuación: 

Relativamente bajas cantidades de material son removidas durante la perforación; 

esto depende del diámetro del alma de la hélice, la capacidad de desplazamiento 

del suelo, entre otros. Lo cual puede representar la disminución de tiro libre de 

material producto de perforación y, en consecuencia, menor costo. 

No es necesario el uso de soporte temporal durante la perforación, ya que el 

mismo material que va llenando las alas de la hélice hace ese papel. 

Este método de perforación es de alto rendimiento, lo cual es reflejado en el alto 

costo del equipo necesario. 

Los altos costos de producción son justificables por la relación costo-beneficio 

favorable que se obtiene de la rapidez  del método. 

Los niveles de vibración son muy bajos, en consecuencia, su aplicación es 

recomendable en circunstancias donde el hundimiento, la deformación y la 

vibración son factores limitantes.  

Las limitantes de este método de perforación surgen de las características propias 

de la máquina y su aplicación; es decir, del diámetro y de la posible profundidad 
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de perforación según las características del subsuelo. Para llevar a cabo este 

método, es necesario contar con la máquina portante adecuada según las 

características de la perforación (diámetro y longitud). 

Las medidas de control de procedimiento para asegurar la calidad del producto 

terminado, son en general los mismo que los descritos para la construcción con 

sistema de kelly, salvo que con este método, la inyección del concreto debe 

llevarse a cabo de manera cuidadosa y a velocidad baja, la cual garantice que la 

punta de inyección del concreto de la hélice, siempre este embebida en el 

concreto ya colocado. 

Respecto al control de calidad, hoy en día éste juega un papel sumamente 

importante, en cualquiera que sea el método aplicado, debiendo cumplir con los 

estándares de calidad que la normatividad vigente solicita, de los materiales 

comúnmente usados en la construcción de pilas de cimentación, en los 

procedimientos constructivos y en las exigencias del producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 


