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Introducción.  
 

 

El siguiente informe presenta conceptos técnicos, por lo que no está dirigido al público en 

general, se espera que el lector este familiarizado con conceptos de administración de 

proyectos.  

 

Dentro de este informe se detallan las actividades realizadas por un profesionista recién 

egresado de la carrera de ingeniería en computación las cuales se realizan en el ámbito 

profesional, laborando  para una entidad de gobierno, cuyo nombre no será revelado por 

motivos de confidencialidad, ejecutando un proyecto. Por lo que se referirá a esta 

institución como cliente. 

 

Por motivos de confidencialidad, las imágenes que se presentan en este informe no son las 

correspondientes al proyecto. Solo se presentan algunas imágenes de la configuración de 

éste.   

 

El objetivo del presente informe, es mostrar el desarrollo del proyecto laborado, donde se 

explican las tecnologías y procedimientos utilizados. 

  

En el capítulo 1, se muestra una visión clara de la estructura del proyecto mostrado como 

un árbol de jerarquía, destacando las áreas en las que estoy involucrado. 

  

En el capítulo 2, hago una breve descripción del proyecto en el que me encuentro 

colaborando como ingeniero, generando una actitud emprendedora, creativa y analítica al 

enfrentarme  los problemas del campo computacional, los logros que he conseguido han 

sido el aprender a trabajar en equipo, así como solventar los retos y problemáticas que se 

nos presentan en el ámbito profesional.  

 

En el capítulo 3, se describe qué es el proyecto, describiendo sus objetivos, la forma en la 

que intervengo en este proyecto, la importancia de la planeación y pruebas. Así como el 

avance del proyecto a Enero del 2016 y a lo que se pretende llegar al término de éste 



7 

(2016). Describo de forma detallada mi participación en el proyecto, haciendo hincapié en 

los motivos por lo qué se realizó de tal o cuál forma cada una de mis actividades y en qué 

benefició al proyecto. 

  

Por ultimo enlisto resultados del proyecto, destacando algunas de las aportaciones más 

importantes que realicé dentro del mismo, tomando como base el beneficio tanto del 

proyecto, como del equipo de trabajo y  comparto mi conclusión acerca de éste reporte, con 

el cual me presento como ingeniero en computación de la facultad de ingeniería de la 

UNAM ante la sociedad y el mundo, como un ingeniero capacitado para resolver problemas 

aplicando todos los conocimientos adquiridos en las aulas y a través de mi experiencia 

profesional.  
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Capítulo 1.  Organigrama 

 

 

La estructura organizacional del equipo está distribuida de la siguiente manera, la cual está 

constituida en cuatro diferentes áreas. 

 

 

 

Imagen 1.  Organigrama del proyecto. 
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Como se puede observar en la imagen 1, a lo largo del proyecto me desempeñé en 

diferentes roles.  

1., Tester, ingeniero de pruebas de soluciones tecnológicas. 

2. Documentador. 

3. Líder de pruebas, ingeniero de pruebas de soluciones tecnológicas. 

 

La mayor parte del tiempo pertenecí al equipo de pruebas de soluciones tecnológicas, 

donde el objetivo principal era llevar a cabo evaluaciones para verificar el funcionamiento 

de las soluciones tecnológicas que proponían los equipos de desarrollo,  en conjunto con el 

equipo de bases de datos. Dichas pruebas estaban basadas en los lineamientos MAAGTIC 

(Manual administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la información.), 

la cual se implementa en proyectos de tecnología para el gobierno.    

 

En las cuales tuve diferentes tareas asignadas: como tester debía realizar las diferentes 

pruebas propuestas por los lineamientos del MAAGTIC, estas eran aplicadas a  los sistemas 

que se estaban desarrollando, como documentador realizaba la documentación tanto de 

pruebas, como de funcionamiento de los sistemas que se están elaborando y como líder de 

Testing debía desarrollar parte de las pruebas, pero por otro lado debía planear y coordinar 

el funcionamiento de las actividades realizadas por el equipo de Testing.  
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Capítulo 2. Participación en proyectos. 

 

El presente trabajo lo redacté con base a mis actividades desempeñadas como ingeniero de 

pruebas de soluciones tecnológicas, documentador y como  líder del área  de pruebas de 

soluciones tecnológicas. 

 

Por motivos de confidencialidad no se mencionará el nombre del proyecto y no podré 

realizar a detalle las descripciones del proyecto, por las cláusulas de seguridad del cliente, 

las cuales firmé al integrarme al equipo de trabajo.  

 

Nombre del Proyecto: Proyecto para una entidad de gobierno   

Fecha: junio de 2014 enero 2016. 

 

El proyecto consta de dos aplicaciones, una de éstas está compuesta por el desarrollo de  

una aplicación web de intranet (sitio1), la otra parte está compuesta por el desarrollo de una 

aplicación web la cual se expuso a internet (sitio 2). 

 

Las aplicaciones antes mencionadas,  son utilizadas para la administración de los servicios 

que presta dicha institución de gobierno, una de estas aplicaciones fue creada para la 

administración de los servicios en las oficinas centrales, desde esta aplicación se 

administran los contratos de los servicios prestados, ubicación de los lugares donde se 

prestan los servicios, administración de personas y vehículos, así como el control diario del 

personal que está asignado a dichos servicios.  

 

La aplicación llamada sitio 2, es utilizada para la administración de los servicios prestados 

en los diferentes lugares a lo largo del país, esta aplicación es para llevar el control del 

personal que está designado a prestar servicios en los estados de la república. Desde esta 

aplicación la institución puede obtener los reportes de la información capturada en la 

aplicación web.  
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2.1 Objetivo del proyecto.  

 

El objetivo de este proyecto es generar una herramienta informática integral que permita 

sistematizar y agilizar el proceso completo de cobranza por la prestación de servicios, desde 

el inicio de la vigencia del contrato y carga de anexo técnico, incluyendo el registro del 

personal y vehículos montados diariamente, hasta la generación de recibos, validación y 

seguimiento del cobro a los clientes, estableciendo tramos de control de todas las áreas 

involucradas permitiendo que se intercambie la información para la ejecución de las 

diferentes etapas del proceso, generando los productos necesarios de manera automática 

mediante interfaces WEB seguras. 

 

2.2  Panorama inicial.  

 

El cobro por los servicios prestados es un proceso con un bajo grado de automatización, el 

cual consume considerable tiempo, derivado de múltiples validaciones e interacciones con 

el cliente y el área sustantiva de la institución, generando retrasos importantes y diversos 

errores en la consolidación y validación de la información. 

 

2.3 Necesidades del cliente. 

 

 Automatización del proceso de cobranza por los servicios prestados. 

 Estandarización en procesos de control y validación de asistencia del personal.  

 Estandarización del anexo técnico de los contratos. 

 Reducción en tiempos de cobro y precisión en control de ingresos. 
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Capítulo 3. Administración de proyectos. 

 

3.1 Introducción. 

 

Como se mencionó este proyecto es un sistema de administración para una entidad de 

gobierno,  el cual está compuesto por el desarrollo de 2 sitios (1  de Internet y 1 de 

Intranet). 

  

El objetivo general es generar una herramienta informática integral que permita al cliente  

sistematizar y agilizar procesos, que le permitirán generar productos necesarios de manera 

automática mediante interfaces web seguras para llevar acabo la administración de los 

servicios brindados. 

 

Al finalizar el proyecto se tendrá un software integral que cumpla con el objetivo antes 

mencionado, los  productos o entregables que serán generados para este proyecto por 

proceso, son los establecidos por la norma gubernamental MAAGTIC, de acuerdo al 

siguiente mapeo de etapas con los procesos del mencionado manual: 

 

ETAPA PROCESO MAAGTIC 

Seguimiento y documentación de 

proyectos. 

5.3.2 APTI   –   Administración de 

Proyectos de TIC. 

5.8.1 ACMB – Administración de 

Cambios. 

Análisis y diseño de sistemas. 5.6.2 DSTI – Diseño de Servicios de TIC. 

Construcción de soluciones. 

5.7.2 DST- Desarrollo de Soluciones 

Tecnológicas de TIC. 

5.8.2 LE - Liberación y Entrega. 

Control de calidad. 
5.7.3 CST - Calidad de las Soluciones 

Tecnológicas de TIC. 
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Tabla 1. Procesos de los lineamientos del MAAGTIC. 

Diseño del proyecto. 

 

Para el desarrollo del sistema se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

 Lenguaje de programación: C#, Visual Studio 2010. 

 

 Manejador de Bases de Datos: SQLServer 2008 R2. 

 

 Para la implementación de las capas, la arquitectura a emplear tiene que ser MVC 

(Modelo Vista Controlador) utilizando la versión 4. 

 

 Para el manejo de versiones y desarrollo en equipo, se utilizará Team Foundation 

Server versión 2010.  

 

 La mayoría de los sistemas estarán en un sistema operativo Windows 7 o posterior, 

sin embargo, se debe garantizar el funcionamiento de las aplicaciones en versiones 

más actualizadas, sin perder ninguna de las funcionalidades. 

 

 Para las pruebas se utilizaron los exploradores: 

 

o Mozilla Firefox. 

o Safari. 

o Internet Explorer. 

o Google Chrome. 
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3.2 MAAGTIC, metodología e implementación. 

  

El 13 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 

que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones, el cual establece las disposiciones administrativas en 

materia de tecnologías de la información y comunicaciones que se deberán observar en el 

ámbito de la Administración Pública Federal y, en lo conducente, en la Procuraduría 

General de la República, como parte de la estrategia de Gobierno Digital orientada a 

coordinar las políticas y programas en esa materia, con el principal objetivo de homologar, 

armonizar reglas y acciones definidas, así como contar con procesos uniformes para el 

aprovechamiento y aplicación eficiente de las tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

 

3.2.1 Definición de MAAGTIC. 

 

 

MAAGTIC es una normatividad para la eficiencia operativa gubernamental de las 

operaciones del área de Tecnologías de la Información y Comunicación, la cual fue emitida 

por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la que se establece el acuerdo por el que 

se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones por decreto presidencial; cuyo ámbito de aplicación y 

alcance está definido para implementarse en las instituciones a través de sus 

correspondientes unidades administrativas responsables de proveer infraestructura y 

servicios de tecnologías de la información y comunicaciones; regulado bajo el marco 

jurídico aplicable a reglamentos, lineamientos, leyes, decretos y seguridad de la 

información. MAAGTIC es un conjunto de 29 procesos en el que establece un marco rector 

para la gestión de las TIC’S, agrupados en 4 grupos principales para la gestión del 

gobierno, para la organización estratégica, para la ejecución entrega y soporte de los 

servicios de TIC. Los procesos se basan en las mejores prácticas internacionales como Six 
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Sigma, COBIT, BSC, normas ISO (como la ISO/IEC 9001, ISO/IEC 27,000, entre otras), 

Risk IT, CMMI, PMI, ITIL, MoProSoft, Rational Unified Process, etc.  

 

El objetivo del MAAGTIC es definir los procesos que en materia de TIC regirán hacia el 

interior de la unidad administrativa responsable de proveer infraestructura y servicios de 

TIC, con el propósito de lograr la cobertura total de la gestión, de manera que, 

independientemente de la estructura organizacional con que cuenten o que llegaran a 

adoptar; los roles definidos puedan acoplarse a los procesos establecidos para lograr la 

cohesión total para una mejor gestión. 

 

3.2.2 Contenido del MAAGTIC. 

 

La normativa MAAGTIC contiene las reglas, acciones y procesos que en materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, deberán observar de manera obligatoria, 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en México y, cuando 

corresponda, a la Procuraduría General de la República. 

El MAAGTIC establece un marco rector de procesos, fundamentados en las mejores 

prácticas de TIC. 

 

3.2.3 Alcance del MAAGTIC. 

  

La normativa  MAAGTIC está compuesto por 30 procesos, los cuales están integrados en 

11 grupos, a su vez están considerados en 4 niveles de gestión, que conforman el “Marco 

rector de procesos de las TIC’s”. 
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3.2.4 Objetivo general de MAAGTIC. 

  

Definir los procesos que en materia de Tecnología de Información y Comunicaciones 

regirán hacia el interior de las Unidades de Tecnología de Información y Comunicación 

(UTIC), con el propósito de lograr la cobertura total de la gestión, de manera que, 

independientemente de la estructura organizacional con que cuenten o que llegaran a 

adoptar; los roles definidos puedan acoplarse a los procesos establecidos para lograr la 

cohesión total para una mejor gestión. 

 

La implantación y aplicación de los 9 Manuales Administrativos de Aplicación General en 

el Diario Oficial de la Federación, tiene como objetivos fundamentales, entre otros, regular 

y homologar los procesos administrativos, incrementar los niveles de transparencia y 

capacidad de rendición de cuentas de las instituciones y mejorar la gestión pública de forma 

ordenada y dinámica. 

 

3.2.5 Objetivos específicos de MAAGTIC. 

 

 

Proporcionar a las instituciones procesos simplificados y homologados en materia de TIC, 

así como las correspondientes regulaciones para cada proceso. 

Establecer indicadores homologados que permitan a la SFP medir los resultados de la 

gestión de la UTIC de manera que le sea posible definir estrategias de apalancamiento y 

apoyo a las Instituciones que lo requieran. 

 

Contribuir, mediante la aplicación generalizada del marco rector de procesos en materia de 

TIC, a alcanzar una mayor eficiencia en las actividades y procesos institucionales e 

interinstitucionales, a partir del quehacer orientado al servicio y satisfacción del ciudadano. 

 

 



17 

3.2.6 Procesos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 

  

 

A continuación se presenta un resumen de los procesos que forman parte de MAAGTIC, el 

cual está dividido en 4 módulos.  

 

MAAGTIC es un conjunto de 29 procesos en el que se establece un marco rector para la 

gestión de las TIC’S, agrupados en 4 grupos principales para la gestión del gobierno, para 

la organización estratégica, para la ejecución entrega y soporte de los servicios de TIC. Los 

procesos se basan en las mejores prácticas internacionales como Six Sigma, COBIT, BSC, 

normas ISO (como la ISO/IEC 9001, ISO/IEC 27,000, entre otras), Risk IT, CMMI, PMI, 

ITIL, MoProSoft, Rational Unified Process, etc.  

 

 

Imagen 2.  Proceso en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. 
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3.2.7 Sistema de gestión y mejora de procesos alineado al MAAGTIC. 

 

De forma gráfica, este es el sistema de gestión en el que se garantiza el funcionamiento y 

mejora de los procesos de las TIC´s para el cumplimiento con los 30 procesos dentro de los 

11 grupos en sus respectivos cuatro niveles de gestión dentro del Marco rector de procesos 

de TIC. 

 

Imagen 3. Sistema de gestión y mejora de procesos alineado al MAAGTIC. 
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3.2.8 Reto de las empresas que prestan servicios al gobierno los cuales deben estar 

alineados con el MAAGTIC. 

 

Tener muy en claro el tipo de proyecto para definir y poner en marcha el marco rector de 

procesos en cumplimiento con lo dispuesto en el MAAGTIC, considerando para ello el 

escenario actual de la organización (entidad de gobierno), donde se pueden enfrentar 

situaciones como son: 

 Restricción presupuestal. 

 Recursos humanos limitados. 

 Procesos desarrollados por terceros. 

 Necesidad de éxitos rápidos con resultados visibles en la implementación. 

 

3.2.9 Éxito para lograr el alineamiento con el MAAGTIC. 

Evaluar la madurez actual de la UTIC (unidad administrativa de la institución responsable 

de proveer de infraestructura y servicios de TIC a las demás áreas y unidades 

administrativas de la institución) en lo que se refiere a los procesos, gente y tecnología. 

Identificar los procesos que conformarán el marco rector de procesos de la UTIC y 

conformar el plan de trabajo 

Definir los procesos, políticas y controles internos que conformarán el marco rector de 

procesos. 

Poner en marcha los procesos que conforman el marco rector de procesos. 

Monitorear, mantener y mejorar el marco rector de procesos. 
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3.2.10 Descripción general del plan de implantación.  

  

El Plan de implantación sigue las directrices del acuerdo por el que se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 

Las macro actividades que lo conforman son: 

 

I. Publicación y difusión de los manuales administrativos de aplicación general. 

 

Tomando en cuenta que la publicación del citado acuerdo y Manual en el DOF (Diario 

oficial de la federación), se prevén la difusión del acuerdo y su Anexo único (el 

MAAGTIC), a partir del siguiente día hábil después de la publicación citada. 

 

II. Depuración de disposiciones internas en cada UTIC. 

 

En estricto apego a lo que establece el citado acuerdo, en cada una de las UTIC, según la 

relación de disposiciones que fueron remitidas por las instituciones a la SFP el pasado mes 

de agosto de 2009, se efectuará la abrogación de éstas, reportando los resultados a la unidad 

y a sus correspondientes OIC (órganos internos de control).  

 

Para el caso de las instituciones que tengan vigentes disposiciones internas que no se 

encuentran en la relación del párrafo anterior deberán también efectuar la depuración de las 

mismas, reportando aquellas que no están consideradas en las reglas de operación de los 

procesos del Manual, a fin de que se prepare una Propuesta para el análisis de su 

integración al mismo como un anexo. 

 

III. Elaboración de cronogramas de implantación del MAAGTIC por cada UTIC. 

 

Las Instituciones contarán con 20 días hábiles a partir de la publicación del acuerdo y el 
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MAAGTIC en el DOF, para elaborar los cronogramas de actividades que les permitan 

implantar los procesos del Manual; el objetivo del cronograma es ejecutar las acciones para 

alcanzar un estado en el que las UTIC operen utilizando el Marco rector de procesos del 

Manual. 

 

La unidad apoyará, con asesoría vía correo electrónico, telefónica y presencial, a las 

instituciones para que éstas amplíen su entendimiento sobre la estructura de procesos y 

relaciones del MAAGTIC y las actividades a incluir en su cronograma institucional. 

 

Acerca del levantamiento de información inicial en las instituciones, para mayor facilidad 

de utilización en la totalidad de las instituciones de la APF (administración pública federal), 

la unidad proporcionará un archivo electrónico en Excel, por medio de cual éstas y la 

unidad podrán identificar y establecer una línea base como punto de partida para la 

elaboración de sus cronogramas y revisión de éstos, respectivamente. 

 

Estos archivos además de apoyar para la elaboración del cronograma deberán ser enviados 

a la UGD (conjuntamente con los cronogramas elaborados), para su integración a la base de 

datos de líneas base de cada elemento de los procesos del manual. 

 

IV. Revisión y registro de cronogramas de implantación por la UGD (unidad de gobierno 

digital). 

 

La unidad efectuará una revisión de consistencia de los cronogramas recibidos de las UTIC 

y efectuará el registro correspondiente, para el inicio de la ejecución de éste por parte de las 

UTIC. 

 

V. Implantación en las UTIC. 

 

Las UTIC prepararán su ambiente operativo: de procesos, proyectos y servicios para dar 

cabida al cambio que se efectuará al implantar los procesos del Manual. Se sugiere que la 

UTIC establezca un plan de administración del cambio, así como de aseguramiento de la 
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continuidad de los procesos críticos a fin de no poner en riesgo los niveles de servicio de 

los servicios de TIC que provee ésta a sus usuarios internos (en la Institución) y externos 

(ciudadanos y sus organizaciones). 

 

Una vez que las UTIC de cada dependencia obtengan el registro de su cronograma en la 

UGD, éstas podrán iniciar su ejecución.  

 

VI. Monitorear la ejecución por la UGD y retroalimentación a las UTIC. 

 

La UGD proporcionará el soporte necesario a las UTIC de manera que les sea posible 

efectuar el levantamiento de la situación actual de sus procesos asociando estos a las 

actividades y factores críticos de cada proceso del Marco rector de procesos del Manual. 

 

Por medio del archivo de Excel, ya citado, la UGD proveerá de un conjunto de tablas pre 

llenadas con los datos de los elementos de los procesos del Manual que permita a las UTIC 

agilizar el registro de los principales datos que conformarán la línea base de los procesos y 

sus elementos, en cada UTIC. 

 

Con el levantamiento inicial las Instituciones, y tomando en cuenta sus planes de trabajo, 

proyectos comprometidos y criticidad de su operación, estarán en posibilidad de elaborar su 

cronograma de trabajo, contando en todo momento con el apoyo remoto y/o presencial de 

la UGD. 

 

El monitoreo de la ejecución permitirá obtener datos mensuales, trimestrales y/o 

semestrales dependiendo de los hitos que las Instituciones fijen en sus cronogramas de 

implantación y la periodicidad de los indicadores de los procesos. 

 

VII. Medir el comportamiento de indicadores de los procesos. 
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El levantamiento de la situación actual por medio del archivo base de Excel permitirán 

obtener los indicadores básicos para cada proceso del Manual. La UGD dará seguimiento a 

estos indicadores. 

 

VIII. Informe de la UGD acerca del avance de la implantación. 

La UGD preparará los informes trimestrales necesarios que permitan evaluar el despliegue 

de la implantación del Manual en las Instituciones de la APF. 

 

3.2.11 Metodología para la implementación de MAAGTIC. 

 

A continuación se muestra un cuadro donde se encuentra resumida la implementación del 

MAAGTIC el cual está dividido en tres diferentes áreas, procesos, gente, tecnología, las 

cuales están divididas en evaluar y planear, definir y ejecutar, medir y mejorar.  

Imagen 4. Metodología para la implementación de MAAGTIC 



24 

3.2.12 Principales actividades para el alineamiento con el MAAGTIC. 

 

Estas son sólo algunas de las actividades importantes para el alineamiento de cada proceso. 

Procesos Gente Tecnología 

 Identificación de 

procesos y prácticas 

adoptadas. 

 Mapeo de procesos. 

 Análisis de Brechas. 

 Elaboración de 

propuestas de diseño 

de procesos. 

 Desarrollo de 

políticas, 

procedimientos e 

indicadores. 

 Definición de roles y 

responsabilidades. 

 Documentación. 

 Establecimiento de 

Controles. 

 Auditorías. 

 Desarrollo de los 

Medios de 

Comunicación. 

 Capacitación en los 

procesos. 

 Capacitación en las 

mejores prácticas. 

 Definición de 

estrategias. 

 Desarrollo y 

diagnóstico de la 

comunicación. 

 Definición para el 

establecimiento de 

controles basados en 

TI. 

 Identificación de 

soluciones 

tecnológicas. 

 Evaluación de 

soluciones 

tecnológicas para 

automatizar procesos. 

 Implementación, 

configuración y puesta 

a punto de las 

soluciones 

tecnológicas. 

 Configuración y 

ejecución de las 

herramientas que 

soportarán los 

procesos. 

 

Tabla 2. Actividades de los lineamientos en los procesos de MAAGTIC. 
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De forma general estas son las actividades y pasos a seguir de toda empresa y/o gobierno 

que se encuentra en alineamiento con el MAAGTIC. 

 

3.2.13 Algunos pasos para la implementación. 

  

 Definir el ciclo de vida para el proyecto de mejora. 

Dado que se va a administrar un programa de proyectos de mejora de procesos se 

recomienda que se defina un ciclo de vida genérico que permita controlar y dar seguimiento 

al avance de cada proyecto a partir de fases, hitos y entregables bien definidos que permitan 

asignar un porcentaje de avance en la implementación a partir de entregables y objetivos 

verificables.  

 Asignación clara de roles y responsabilidades. 

Es de vital importancia asignar claramente los roles y responsabilidades de los interesados. 

En particular, hay que cuidar la definición y comunicación de los roles: 

 Responsable de mejora de procesos. 

 Grupo de trabajo de mejora continua de TIC (se sugiere que se defina por proceso). 

 Responsable del proceso. 

 Administrador del Programa de Mejora (Administrador de iniciativa de TIC en el 

Manual). 

 Administrador de proyecto. 

Si estos roles se confunden se puede entorpecer la administración efectiva del avance, 

gestión de riesgos y escalamiento de asuntos. Idealmente, se debería cuidar que estos roles 

se definieran conforme al Manual (proceso de Administración del portafolios de proyectos 

de TIC y el OSGP).  
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 Evitar aplicar la receta. 

El MAAGTIC establece las disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la 

información y comunicaciones que deberán observar los procesos que se diseñen e 

implementen, pero no son los procedimientos operativos que  deben implementar. Es 

importante adecuar y detallar los procedimientos que se van a implementar de acuerdo al 

tamaño, riesgo, complejidad, infraestructura y recursos de tu organización. 

 

3.2.14  Tareas de la implantación. 

 

Identificación de actividades:  

 

Analizar cada proceso e identificar los elementos clave que permitirán su alineación al 

MAAGTIC. Reconocer las actividades sustantivas hará más sencilla la lectura y 

comprensión de los factores críticos de cada proceso. 

 

Mapeo de procesos:  

 

Realizar un diagrama que refleje las actividades secuenciales y su interrelación con otros 

procesos. Verificar si ya existe documentado algún proceso similar y, en caso de ser así, 

apegarse a las indicaciones del MAAGTIC, pero se deben incorporar como anexos las 

actividades complementarias que estén incluidas en el otro proceso, así como las matrices o 

reportes que se consideren pertinentes. 

 

Narrativa de procesos:  

 

Desarrollar explicaciones en forma de narrativa en el DAP, de tal manera que el usuario 

final tenga un total entendimiento de los procesos. Esta narración no será necesariamente la 

definitiva, ya que posteriormente se revisarán nuevamente las descripciones de actividades. 
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Homologación de formatos:  

 

Contrastar los formatos existentes con los solicitados en el MAAGTIC, para que se asegure 

de cumplir con los factores críticos y deseches información superflua, que no aporte valor a 

la documentación. Es válido integrar dos o más formatos en uno sólo, con el objetivo de 

hacer más sencillo su uso, evitando su duplicidad y reduciendo el volumen de 

documentación. 

 

3.3 Uso de una metodología de administración de proyectos.  

 

Desarrollo de fase de pruebas y documentación es el tema que abordaré dentro de este 

reporte de experiencia profesional, ya que es el área donde desempeñé mis labores dentro 

del proyecto.  

 

El uso de una metodología de administración de proyectos, permite saber el estado en que 

se encuentra el proyecto, fase que se encuentra realizando, avances, etc. 

 

Por otro lado el uso de una de éstas,  permite tener  una buena comunicación con el cliente, 

ya que la metodología indica qué documentos se deben proporcionar al cliente y qué 

documentos son para el manejo interno del proyecto y por ende permite una buena 

administración a lo largo de todos y cada uno de los procesos y etapas que se llevan a cabo 

dentro del proyecto.  

 

En este caso, se utilizó la norma MAAGTIC, el cual fue  solicitado por el cliente, dicha 

norma se implementa en desarrollo de tecnología por parte del gobierno. 
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3.4 Escenario del Cliente (planteamiento del problema).  

 

 

Con base en la información proporcionada por el cliente, fue de mi entendimiento que se 

necesitaba  automatizar procesos para optimizar tiempos dentro de la institución y así 

aprovechar los beneficios que se tienen al implementar TICS, como lo es bases de datos y 

el desarrollo de una aplicación.  

 

Adicional el cliente solicitó que durante el desarrollo de la aplicación de sitio 1, ésta tuviera 

relación con otra aplicación previamente desarrollada, la cual nombraremos “cotizador”. 

 

3.5 MAAGTIC en el proyecto elaborado.  

 

3.5.1 Descripción.  

 

Durante la ejecución de este proyecto no se llevarán a cabo todos los pasos de la normativa 

MAAGGTIC, como se mencionó antes, esta es una guía de buenas prácticas, por lo que no 

es obligatorio llevar a cabo todos y cada uno de los pasos para la elaboración de los 

proyectos así como su administración. 

 

 

A continuación se muestran las etapas que fueron aplicadas en el proyecto en el que 

participé.   
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ETAPA. 

 

 

PROCESO MAAGTIC. 

Seguimiento y documentación de 

proyectos. 

 

5.3.2 APTI   –   Administración de Proyectos de 

TIC. 

 

5.8.1 ACMB - Administración de Cambios. 

 

 

Análisis y diseño de sistemas. 

 

5.6.2 DSTI – Diseño de Servicios de TIC. 

Construcción de soluciones. 

 

5.7.2 DST- Desarrollo de Soluciones Tecnológicas 

de TIC.  

 

5.8.2 LE - Liberación y Entrega. 

 

Control de calidad. 

 

5.7.3 CST - Calidad de las Soluciones 

Tecnológicas de TIC. 

 

Tabla 3. Procesos utilizados para la evaluación de soluciones.   

 

Dentro del proyecto participé en la etapa de “evaluación de soluciones”, donde inicialmente 

elaboré documentación para las pruebas, posteriormente elaboré las pruebas y para finalizar 

participé en la documentación de las pruebas para la entrega del proyecto, una vez como 

líder desarrollé estrategias para la elaboración de las tareas anteriormente desarrolladas.  
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3.6 Pruebas. 

 

A continuación describiré las pruebas que se llevaron a cabo dentro de la etapa de 

Desarrollo de Soluciones. 

 

Para la etapa de evaluación y pruebas de los proyectos, existen diferentes tipos de pruebas 

que se pueden aplicar, todo depende del tipo de proyecto que se esté realizando, en el 

siguiente apartado se mencionaran las que se utilizaron para este proyecto, donde daré una 

breve descripción con las características de cada prueba como son: 

 Objetivo de la prueba. 

 Descripción de la prueba. 

 Técnica. 

 Criterio de completitud. 

Las pruebas que se mencionarán son:  

 Pruebas Unitarias. 

 Pruebas de Integración. 

 Pruebas de Stress.  

 Pruebas de Aceptación.  

 Pruebas de Seguridad y Control de Acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

3.6.1 Pruebas unitarias. 

 

 Objetivo de la prueba. 

Se focaliza en ejecutar cada módulo (o unidad mínima a ser probada, ejemplo = una clase) 

lo que provee un mejor modo de manejar la integración de las unidades en componentes 

mayores. 

Busca asegurar que el código funciona de acuerdo con las especificaciones y que el módulo 

lógico es válido. 

 Descripción de la prueba. 

Dividir los módulos en pruebas en unidades lógicas fáciles de probar. 

Por cada unidad hay que definir los casos de prueba (pruebas de caja blanca). 

Para esto los casos de prueba deben diseñarse de forma tal que se recorran todos los 

caminos de ejecución posibles dentro del código bajo prueba; por lo tanto el diseñador debe 

construirlos con acceso al código fuente de la unidad a probar. 

Los aspectos a considerar son los siguientes: Rutinas de excepción, Rutinas de error, 

Manejo de parámetros, Validaciones, Valores válidos, Valores límites, Rangos, Mensajes 

posibles. 

 Técnica. 

Comparar el resultado esperado con el resultado obtenido. 

Si existen errores, reportarlos. 

 Criterio de Completitud. 

Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. 
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Todos los defectos que se identificaron han sido tenidos en cuenta. 

 

 

 

Imagen 5. Diagrama de ciclo de pruebas unitarias. 

 

3.6.2 Pruebas de integración. 

 

 Objetivo de la prueba. 

Se focaliza en ejecutar cada módulo (o unidad mínima a ser probada, ejemplo = una clase) 

lo que provee un mejor modo de manejar la integración de las unidades en componentes 

mayores. 

Busca asegurar que el código funciona de acuerdo con las especificaciones y que el módulo 

lógico es válido. 
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 Descripción de la prueba. 

Dividir los módulos en pruebas en unidades lógicas fáciles de probar. 

Por cada unidad hay que definir los casos de prueba (pruebas de caja blanca). 

Para esto los casos de prueba deben diseñarse de forma tal que se recorran todos los 

caminos de ejecución posibles dentro del código bajo prueba; por lo tanto el diseñador debe 

construirlos con acceso al código fuente de la unidad a probar. 

Los aspectos a considerar son los siguientes: Rutinas de excepción, Rutinas de error, 

Manejo de parámetros, Validaciones, Valores válidos, Valores límites, Rangos, Mensajes 

posibles. 

 Técnica. 

Comparar el resultado esperado con el resultado obtenido. 

Si existen errores, reportarlos. 

 Criterio de Completitud. 

Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. 

Todos los defectos que se identificaron han sido tenidos en cuenta. 

 

3.6.3 Pruebas de stress. 

 

 Objetivo de la prueba. 
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Verificar que el sistema funciona apropiadamente y sin errores, bajo estas condiciones de 

stress: 

 Memoria baja o no disponible en el servidor. 

 Máximo número de clientes conectados o simulados (actuales o físicamente 

posibles). 

 Múltiples usuarios desempeñando la misma transacción con los mismos datos. 

 El peor caso de volumen de transacciones (ver pruebas de desempeño). 

Notas: La meta de las pruebas de stress también es identificar y documentar las condiciones 

bajo las cuales el sistema falla. 

 Descripción de la prueba. 

Las pruebas de stress se proponen encontrar errores debidos a recursos bajos o completitud 

de recursos. Poca memoria o espacio en disco puede revelar defectos en el sistema que no 

son aparentes bajo condiciones normales. Otros defectos pueden resultar de incluir recursos 

compartidos, como bloqueos de base de datos o ancho de banda de la red. Las pruebas de 

stress identifican la carga máxima que el sistema puede manejar. 

El objetivo de esta prueba es investigar el comportamiento del sistema bajo condiciones 

que sobrecargan sus recursos. No debe confundirse con las pruebas de volumen: un 

esfuerzo grande es un pico de volumen de datos que se presenta en un corto período de 

tiempo.  

Puesto que la prueba de esfuerzo involucra un elemento de tiempo, no resulta aplicable a 

muchos programas, por ejemplo a un compilador o a una rutina de pagos. 

Es aplicable, sin embargo, a programas que trabajan bajo cargas variables, interactivas, de 

tiempo real y de control de proceso. 

Aunque muchas pruebas de esfuerzo representan condiciones que el programa encontrará 

realmente durante su utilización, muchas otras serán en verdad situaciones que nunca 

ocurrirán en la realidad. Esto no implica, sin embargo, que estas pruebas no sean útiles.  



35 

Si se detectan errores durante estas condiciones “imposibles”, la prueba es valiosa porque 

es de esperar que los mismos errores puedan presentarse en situaciones reales, algo menos 

exigentes. 

 Técnica. 

Use los scripts utilizados en las pruebas de desempeño.  

Para probar recursos limitados, las pruebas se deben correr en un servidor con 

configuración reducida (o limitada). 

Para las pruebas de stress restantes, deben utilizarse múltiples clientes, ya sea corriendo los 

mismos scripts o scripts complementarios para producir el peor caso de volumen de 

transacciones. 

 Criterio de Completitud. 

Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas y excedidas sin que el sistema falle, ( o si 

las condiciones en que el sistema falle ocurren por fuera de las condiciones especificadas). 

 Consideraciones Especiales: 

Producir stress en la red puede requerir herramientas de red para sobrecargarla de tráfico. 

El espacio en disco utilizado para el sistema debe ser reducido temporalmente para limitar 

el espacio disponible para el crecimiento de la base de datos. 

 

Sincronización de varios clientes accediendo simultáneamente los mismos registros. 
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3.6.4 Pruebas de aceptación. 

 

 Objetivo de la prueba. 

Determinación por parte del cliente de la aceptación o rechazo del sistema desarrollado. 

 Descripción de la prueba. 

La prueba de aceptación es ejecutada antes de que la aplicación sea instalada dentro de un 

ambiente de producción. La prueba de aceptación es generalmente desarrollada y ejecutada 

por el cliente o un especialista de la aplicación y es conducida a determinar como el sistema 

satisface sus criterios de aceptación validando los requisitos que han sido levantados para el 

desarrollo, incluyendo a documentación y procesos de negocio. 

Basado en esta prueba el cliente determina si acepta o rechaza el sistema. 

Estas pruebas están destinadas a probar que el producto está listo para el uso operativo. 

Suelen ser un subconjunto de las Pruebas de Sistema. 

Sirve para que el usuario pueda validar si el producto final se ajusta a los requisitos fijados, 

es decir, si el producto está listo para ser implantado para el uso operativo en el entorno del 

usuario.  

 Técnica 

Realización de los documentos de planes de prueba de aceptación y especificación de los 

mismos, basados en los criterios de aceptación del cliente. 

Los casos prueba de aceptación han de ser planificados, organizados y formalizados de 

manera que se determine el cumplimiento de los requisitos del sistema. Para la realización 

de estas pruebas se necesita disponer de los siguientes documentos: 

 Especificación de requisitos del sistema. 

 Manual de usuario. 
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 Manual de administrador. 

 Criterio de completitud 

Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. 

Todos los defectos que se identificaron han sido tenidos en cuenta. 

 Consideraciones Especiales: 

 

Las Pruebas de Aceptación se suelen realizar en un entorno de pre-producción. 

 

 

3.6.5 Pruebas de seguridad y control de acceso.  

 

 Objetivo de la prueba. 

Nivel de seguridad de la aplicación: Verifica que un actor solo pueda acceder a las 

funciones y datos que su usuario tiene permitido. 

Nivel de Seguridad del Sistema: Verificar que solo los actores con acceso al sistema y a la 

aplicación están habilitados para accederla. 

 Descripción de la prueba. 

Las pruebas de seguridad y control de acceso se centran en dos áreas claves de seguridad: 

 Seguridad del sistema, incluyendo acceso a datos o funciones de negocios y  

 Seguridad del sistema, incluyendo ingresos y accesos remotos al sistema.  

Las pruebas de seguridad de la aplicación garantizan que, con base en la seguridad deseada, 

los usuarios están restringidos a funciones específicas o su acceso está limitado únicamente 

a los datos que están autorizados a acceder. Por ejemplo, cada usuario puede estar 
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autorizado a crear nuevas cuentas, pero sólo los administradores pueden borrarlas. Si existe 

seguridad a nivel de datos, la prueba garantiza que un usuario “típico” 1 puede ver toda la 

información de clientes, incluyendo datos financieros; sin embargo, el usuario 2 solamente 

puede ver los datos institucionales del mismo cliente. 

Las pruebas de seguridad del sistema garantizan que solamente aquellos usuarios 

autorizados a acceder al sistema son capaces de ejecutar las funciones del sistema a través 

de los mecanismos apropiados. 

Debido a la creciente preocupación de la sociedad por la privacidad de la información, 

muchos programas tienen objetivos específicos de seguridad. 

El objetivo de esta prueba es evaluar el funcionamiento correcto de los controles de 

seguridad del sistema para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos. El foco 

principal es probar la vulnerabilidad del sistema frente a accesos o manipulaciones no 

autorizadas. Una manera de encontrar esos casos de prueba es estudiar problemas 

conocidos de seguridad en sistemas similares y tratar de mostrar la existencia de problemas 

parecidos en el sistema que se examina. 

Algunas consideraciones de prueba son: 

 Controles de acceso físico. 

 Acceso a estructuras de datos específicos a través de los programas de 

aplicación. 

 Seguridad en sitios remotos. 

 Existencia de datos confidenciales en reportes y pantallas. 

 Controles manuales, incluyendo aquellos para autorización y aprobación, 

formularios, documentación numerada, transmisión de datos, balances y 

conversión de datos. 

Controles automáticos, incluyendo aquellos para edición de datos, chequeo de máquinas, 

errores del operador, acceso a datos elementales y archivos, acceso a funciones, auditoría, 

entre otros. 
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 Técnica. 

Funciones / Seguridad de Datos: Identificar cada tipo de usuario y las funciones y datos a 

los que se debe autorizar. 

Crear pruebas para cada tipo de usuario y verificar cada permiso, creando transacciones 

específicas para cada tipo de usuario. 

Modificar tipos de usuarios y volver a ejecutar las pruebas. En cada caso, verificar si los 

datos o funciones adicionales quedan correctamente permitidos o denegados. 

 Criterio de completitud. 

Para cada tipo de usuario conocido, las funciones y datos apropiados y todas las 

transacciones funcionan como se esperaba. 

 

3.7 Evitar aplicar la receta. 

 

El MAAGTIC establece las disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la 

información y comunicaciones que deberán observar los procesos que diseñes e 

implementes, pero no son los procedimientos operativos que debes implementar. Es 

importante adecuar y detallar los procedimientos que se van a implementar de acuerdo al 

tamaño, riesgo, complejidad, infraestructura y recursos de tu organización. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

 

Mis tareas como Ingeniero de Soluciones Tecnológicas, inicialmente eran realizar cada una 

de las pruebas antes mencionadas, estas pruebas se realizaron en diferentes fases del 

proyecto, una vez terminadas las pruebas se debía llevar a cabo un registro de éstas, 

documentarlas. 

 

Mis tareas como documentador fue en la realización de los documentos de desarrollo de 

soluciones tecnológicas de TIC los cuales están compuestos por: el instructivo de operación 

para la solución tecnológica, reporte de revisiones, documento de registro de pruebas 

unitarias, matriz de trazabilidad, así como en los documentos de liberación y entrega, en 

específico en: los resultados de las pruebas del servicio. 

 

El instructivo de operación para la solución tecnológica, es el documento donde se 

especificaron los procesos que se utilizarían, en este caso pruebas y evaluación, se 

determinaron las pruebas que se le aplicarían al sistema para que este fuese un producto de 

calidad. El machote de este documento lo encontrará en el anexo 1.  

 

El Reporte de revisiones, es el documento donde se registraban todos los ciclos de pruebas, 

se debía registrar el componente al que se le aplicaban las pruebas, si existía algún defecto, 

este se tenía que reportar y de qué tipo era, como por ejemplo defecto de funcionalidad, 

defecto de requerimiento, etc., una vez definido el tipo de defecto se debía realizar una 

descripción, así como asignación a un responsable, estatus del defecto y qué acciones se 

tomarán para la mejora de este defecto. El machote de este documento lo encontrara en el 

anexo 2. 

 

Registro de pruebas unitarias, en este documento se hacía el reporte de las pruebas 

unitarias, estas pruebas nos ayudan a la integración de módulos como se mencionó en la 

descripción de la prueba, en el documento se debía registrar la información de la siguiente 

manera: Componente o producto, en esta columna se debía registrar el módulo al que se le 
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realizó la prueba, el caso de prueba se refiere a qué requerimiento se está evaluando, dentro 

de este documento se debe registrar la evidencia, una vez realizada la prueba de debía 

reportar el resultado, este se hacía como una conclusión, en donde se debía registrar 

cualquier hallazgo como defectos en el producto. El machote de este documento se 

encontrará en el anexo 3.  

 

Matriz de trazabilidad, documento donde se registran los requerimientos del proyecto y a 

qué componente está asociado, al realizar las pruebas se debe revisar que coincida el 

requerimiento con el componente, al aplicarle la prueba debe cumplirse el requerimiento o 

requerimientos involucrados. El machote de este documento lo encontrará en el anexo 4. 

 

El documento Resultado por las pruebas de servicio, en este archivo se almacena el 

resúmen de pruebas que se aplicaron por componente del proyecto, este documento 

almacena los ciclos de prueba que se aplicaron a cada componente o modulo del proyecto. 

Cuando las pruebas son erróneas se debe realizar un registro de cuales fueron los errores 

registrados. El machote de este documento se encuentra en el anexo 5. 

 

Estas fueron mis tareas como Tester Jr. y como documentador, adicional a estas tareas fuí 

asignado como Líder de Pruebas, en donde tuve que llevar la organización de un equipo de 

trabajo, así como la planeación de un conjunto de tareas. 

 

Esas tareas fueron las mencionadas anteriormente, es decir primero llevé a cabo los 

procesos, después realizar la planeación. 

 

Para la elaboración de todas las tareas, las dividí en fases que explicaré a continuación: 

 

Estas tareas eran para un área en específico, por lo que los procesos los acomodé para llevar 

a cabo las tareas del área de soluciones tecnológicas. 
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Fase de Inicio: 

Reconocimiento del área de Testing. 

Definir qué es lo que se espera del área de Testing. 

Definir la meta final del área de Testing. 

Formación del equipo de Testing.  

 

 

Fase de Planeación: 

Listado de las tareas para el área de Testing. 

Elaborar una secuencia de actividades. 

Desarrollo de un calendario de entrega para tareas. 

 

Fase de Ejecución:  

Dirección del equipo. 

Reuniones con el equipo para revisión de avances. 

Solución de problemas dentro del equipo de Testing. 

 

Fase de Control: 

Detección de desviaciones del plan estipulado. 

Acciones correctivas.  

Calcular tiempos para entrega de resultados. 

 

Fase de Conclusión: 

 Reconocimiento de resultados. 

Aprendizaje y experiencia del proyecto. 

Revisión de resultados. 

 

De esta manera realicé la organización de las tareas como líder de soluciones tecnológicas. 

 

La elaboración de las tareas antes mencionadas me ayudó a llevar la dirección del Testing a 

la entrega de resultados satisfactorios.  
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Conclusiones. 

 

 

Dentro de este proyecto estoy cumpliendo la misión de un ingeniero, al aplicar los 

conocimientos adquiridos durante los diferentes cursos de la carrera, para la solución de un 

problema de la sociedad, por otro lado dentro de este proyecto pude tener una visión más 

clara de cómo es el ámbito laboral para un ingeniero en computación y cómo  debe 

relacionarse con otros perfiles profesionales dentro del ámbito profesional.  

 

Haré una conclusión por cada etapa a mi paso por el proyecto. 

 

Cuando inicié en el proyecto como Tester Jr. fue algo nuevo, era un área que no conocía, no 

sabía qué procesos se aplicaban, cuáles eran las funciones de un Tester, pero a lo largo de 

los primeros meses tuve que entender y aprender cómo es que se realizaban las tareas de 

esta área.  

 

Fue algo complicado ya que en la facultad no aprendes todas las áreas posibles de trabajo, 

sólo se cuenta con las bases esenciales para desempeñarte como ingeniero en computación, 

pero mi desempeño durante el proyecto ayudó a que conociera de forma rápida el área en 

que me desempeñaba como ingeniero en computación. 

 

Durante el proyecto fui líder de testing, este fue un reto para mí, ya que en tan poco tiempo 

de haber concluido mis estudios en la facultad, tuve que coordinar un equipo de trabajo. 

Dentro de las labores como líder no sólo es entregar resultados, también es trabajar con 

personas que tienen diferentes puntos de opinión, que tienen diferente carácter, puedo decir 

que lo complicado no es la entrega de resultados, lo difícil es coordinar al equipo para que 

todos tengan como meta el mismo objetivo, a pesar de sus  virtudes y defectos.   

 

Esta etapa en el proyecto fue donde aprendí más, donde me quedo con gran satisfacción al 

no sólo llevar un equipo a una meta, sino encontrar soluciones a las problemáticas que se 

presentaban en el área de testing.  



44 

 

Este proceso me ayudó no sólo en la parte aplicada a la ingeniería, me ayudó en demasía en 

el área de relaciones personales y aprender a trabajar con cada miembro del equipo. 

 

Por lo que puedo decir que me llevo una muy grata experiencia del proyecto.  

 

Como parte de mis conclusiones quiero hacer mención de la importancia de la fase de 

pruebas en un proyecto, esta etapa dentro de un proyecto la considero una de las más 

importantes y críticas, ya que dentro del desarrollo del proyecto pueden presentarse 

cualquier tipo de errores, este proceso está diseñado para detectar los errores después de 

concluir cada ciclo de pruebas,  considero que es una parte importante del proyecto, pero a 

su vez es una de las etapas más costosas a lo largo de los proyectos en tiempo y personal.  

 

Esta etapa asegura una calidad dentro del producto, ya que como mencioné es donde se 

detectan errores, por lo que al concluir los ciclos de pruebas se considera que es un 

producto de calidad.  

 

En una entidad de gobierno es importante la etapa de pruebas ya que los productos 

realizados deben cumplir ciertos requisitos para poder operar, por lo que dichos ciclos de 

prueba deben ser realizados minuciosamente, para poder garantizar un producto de calidad 

al cliente el cual cumpla dichos requisitos.  
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Anexos: 

 

Anexo 1: Manual de soluciones tecnológicas. 

 

Especifica los procesos a utilizarse dentro de la solución del proyecto. 
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Anexo 2: Reporte de revisiones.  

 

Documento donde se registran los ciclos de prueba a realizarse. 
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Anexo 3: Documento de registro de pruebas unitarias. 

 

Documento donde se registran los ciclos de pruebas unitarias.  
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Anexo 4: Matriz de trazabilidad.  

 

Documento donde se registra la trazabilidad de las pruebas y los requerimientos del 

proyecto. 
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Anexo 5: Resultado de las pruebas. 

 

Documento donde se registran los resultados y resumen de las pruebas ejecutadas. 
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Glosario de términos. 
 

DOF: Diario oficial de la federación.  

 

MAAGTIC: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 

la Información. 

 

OIC: Órganos Internos de Control. 

 

SFP: Secretaría de la Función Pública.  

 

 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

 

UTIC: Unidades de Tecnología de Iinformación y Comunicación.  

 

 

UGD: Unidad de Gobierno Digital. 

 


