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SUPERVISOR MODERNO DÉ OBRA 

TEMARIO 

1. La función de la supervisión de obra. 

2. La Normatividad de la construcción, que deberá 

conocer y vigilar, la supervisión. 

3. Bitácora de obra y bitácora de dirección. 

4. Control de calidad de la obra, en materiales 

(incluyendo al concreto), en conceptos ejecutados y 

en equipos. 

5. La supervisión, de los precios extraordinarios y de 

escalación de estimaciones. 

6. El control administrativo de la obra y de la 

supervisión 
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SUPERVISOR MODERNO DE OBRA 

DEFINICIONES: 

Supervisión: Acción que desempeña un supervisor con los conocimientos 

técnicos, administrativos, legales y de calidad de una obra o instalación, que 

una compañía contratista ejecuta para el Departamento (Gobierno del D.F.). 

Supervisor: Persona física o moral que representa al Departamento 

(Gobierno del D.F:), para realizara la verificación técnica en la ejecución de 

una obra o instalación, con respecto a la calidad, programación, estimación 

y seguridad de la misma. 

Nota: definiciones tomadas de las Normas de Construcción del G.D.F. 
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ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y' 
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

(Al margen superior izquierdo un escudo que dice:_ Ciudad de México.• JEFE DE GOBIERNO DEL DI~. 
FEDERAL) -

ROSARIO ROBLES BERLANGA, Jefa de Gobierno del Distrito Fedetal, con fundamento en los anículos 122. 
Apanado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constii:Ul:ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, 
fracción 11 y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito· Fedetal: 14, 15, fracción V, 27. fracción 11 de la Ley Orgánici'de( 
la Administración Pública del Distrito Federal y 1", 3 • 7", Titulo Tercero y Cuano de la Ley de Obras ~licas del _ 
Distrito Federal, y . \_ 

-- -- CONSIDERANDO -- ( 

Que- dentro de los prillcipios ~gicos de organización política y lldininistrariva de la Administración PúbiÍcaJ~ · 
Distrito Federal encontramos entre otros la simplificación, agilidad. información, legalidad, !I11DS)l&rencia e imparcialidad 
en los procedimientos y actos administrativos como lo es la cmilratación de obra pública. , , 

. ,-_ ••. ,_ ~-= -. . • :· . 

Que para coadyuvar con -lo ámerlor es ~O el esOwlecimiento de un instrumento que defma las condicioDM ·de 
acción necesarias y especificas_ para que administrativamente se dé- el cmnplimiento de 'la · Léy dé· Obras Públicas del 
Distrito Fcdetal a través del establecimiento operaúvo de los diferentes conceptos necesarios de conformidad con las 
disposiciones juridicas aplicables, be tenido a bien-expedir el siguiente .,-, 

~DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS POÚTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIE.,.;>&'III!' 
EN MATERJA DE OBRA PÚBLICA. - - - ' 

Primero.- Se expiden las Políticas Administrativas. Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, que deberin 
observar las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, de 
confonnidad con la Ley y Reglamento de la materia. 

Segundo.- Para los efectos de las presentes Polfticas Administrativas, Bases y Lineamientos~ se entenderá por: 

Ley: la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 
Reglamento: el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

Tercero.- La presentes Políticas Administrativas, Bases y L ineamielitos, se revisarán bajo la coordinación de 11: 
Secretaria de Obras y Servicios por lo menos cada seis meses o cuando se estime necesario a consideración de clidlf:· 
Secretaria. - .. ::-j; 

'1~~ .. ~· 
Cuarto.• El resultado de la revisión y la correspondiente actualización será presentada para su expedición de conformillal( 
con las disposiciones juridicas aplicables. ' · ' · . ' 

. • ..• lL 

.· .. 
Quinto.- Las Polfticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública que se eiu:uentraÍI'- éi( 
documento anexo forman parte del presente Decreto y se dividen en las siguientes secciones: ::_,,: J,;: 

- •','1'· 

POLÍTICAS ADMINISJ'RATIVAS 
,' ;¡ 

;!!':!J-
Sección l. Políticas sobre la fonna de presupuestación y programación de la obra, para dar cmnplimientu ~-, 
establecido en los anículos 16 y 17 de la Ley. 

Sección 2. Políticas sobre la forma de programación y presupuestaeión de los servicios relacionados con la obra. 

:·::~ 
,.,,~. 

-' ': ~-:. .. ~ , 
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Sección 3. Políticas sobre la forma de presupuestación y pro,gramación de 'trabajónobre conservación Y mantenimiento 
como caso particular dentro de la obra. 

Sección 4. Políticas sobre los procedimientos que se observará~~ para la aplicación de penas convencionales a los 
contratistaS en contratos de obra pública, que deben considerarse en un contrato. 

BASES 

Sección 5. Bases para la elaboración de modelos para convocatorias de licitación pública nacional y formas para 
invitación restringida. 

Sección 6. Bases para aplicarse en la fundamentación y elaboración de Jos dictámenes en los casos de adjudicación por 
invitación restringida. 

Sección 7. Bases con las que deben integrarse las bitácoras de las obras, para dar cumplimiento a Jo establecido en el 
artículo 62, fracción 1 del Reglamento. 

Sección 8. Bases mediante las cuales se resolverán controversias surgidas con contratistas por problemas técnicos o 
administrativos que deberán establecerse en los contraros. 

Sección 9. Bares para considerar la asignación de trabajos extraordinarios· y el cálculo de sus precios para efectos de 
pago. .. 

Sección 10. Bases para dar 'ikwniento a las modificaciones al proyecto Oos planos, especificaciones, cambio. a Jos 
conceptos del ca¡álogo, variaciones de las cantidades de trabajo), y/o al programa, respecto de Jo estalllecido en el 
contrato, para ef~cto de valuar y pagar las modificaciones. 

Sección 11. Bases para la determinación de Jos diferentes lapsos y su denominación durame la vida de la maquinaria en 
su operación. 

LINEAMIENTOS 

Sección U. l.ineamientos para la formulación e integración de las normas y especificaciones de construcción aplicables 
genéricarnent~ •· todos los trabajos que realiza el Gobierno del Disnito Federal (Normas) y por grupos típicos de ellos 
(Especificaciooe;). referentes a obras públicas. 

Sección 13. Lineamientos para la consideración de costos y cargos (en la ejecución de trabajos) y la integración de los 
mismos en los precios unitarios para la ejecución de las obras públicas. 

Sección 14. Lmeamientos para integrar en manices, los precios unitarios y sus antecedentes. 

' Sección 15. Lineamientos y Alcances para el uso de los Tabuladores Generales de Precios Unitarios del Gobierno del 
Disnito Federal. 

Sección 16. Lineamientos para determinar el Precio Unitario, según la integración conceprual de los rubros considerados 
en la Sección 14. 

Sección 17. Lineamientos para delimitar el uso y alcance de los precios básicos. 

Sección 18. Lineamientos y criterios para integrar el factor de salario real para obra y el de prestaciones para servicios. 

Sección 19. Lineamiento conceprual sobre los elementos a considerar en el costo horario para la integración de los 
precios unitarios. 

" ., . 

... 
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Sección 20. Lineamientos para determinar destino o entrega de los documentos de las propuestas técnica Y económica, 
presentados en las licitaciones por los concursantes y en panicular la garantía de seriedad de la propuesta. 

Sección 21. Lineamientos para la forma, términos, porcentaje, vigencia y cancelación de las garantias que deben 
constituir las personas físicas y morales para dar cumplimiento a lo establecido en el aniculo 35 en las fracciones primera 
y tercera y 58 de la Ley. 

Sección 22. Linearnieiuos y metodología para la determinación de los relativos de insumes en las obras públicas 
(materiales, maquinaria y equipo), para aquellos que no aparecen en los índices publicados por la SECODAM o por el 
Banco de México. 

Sección 23. Lineamientos para determinar el capital contable a solicitar a los interesados en las licitaciones públicas para 
la adquisición de las bases en los concursos. 

Sección 24. Lineamientos sobre la evaluación que la administración pública debe realizar para el otorgamiento de 
anticipos. previos a la formulación de convocatoria 
y bases del concurso. 

Sección 23. Lineamientos sobre obra pública realizada con personal y recursos de la estrUCtura interna de la 
administración pública. 

Sección 26. Lineamientos para calcular los factores de ajuste de costos a aplicar a las estimaciones en contratos y 
convenios, de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

Sección 2 7. Lineamientos para integrar el expediente de fmiquito de los contratos de obra pública. 

Sección :!8. Lineamientos para calificar la capacidad fmanciera de los participantes en.la CODtraiJICión de obra pública. 

TRANSITORIOS 
DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS POUTICAS ADMINISTRA TJV AS, BASES Y LINEAMIENTOS 

EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

PRIMERO.- El presente Decreto emrará en vigor a los 30 dias narurales siguientes al de su publicación en la Gaceta 
úticial ce: Distrito Federal. 

SEGUNDO.- Se derogan las circulares CONEP 438-93, 287-94, 131-95, 176-95, 261-95, 262-95, 329-95, 360-95, 414-
95, 426-95, 176-96, 417-96, 448-96,469-96, 026-97, 087-97, 102-97, 103-97, 218-97, 264-97, 319-97,345-97, 349-97, 
402-97, 5~1-97, 091-98, 006-99 y GDF/SOS/99.01, 99-02 y 00.03, así como aquellos ordenamientos que se opo~gan al 
presente. 

TERCERO.- El libro 9• de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, se aplicarA exclusivamente 
para los c•sos de contratación con todo o pane de fondos de la federación y corresponderá a la contratación con la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno, en la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de octubre ele 
dos mil.- LA JEFA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ROSARIO ROBLES BERLANGA.· FIRMA.-. 
EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ.· FIRMA. 



7 de noviembre de 2000 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS 

POLinCAS ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN 1 

POLÍTICAS SOBRE LA FORMA DE PRESUPUEST ACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. PARA DAR CUMPUMIENTO 
A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DELA LEY. . 

1.1. Para hacer los presupuestos de las obras. no incluidos los servicios relacionados con las mismas ni el proyecto integral. los cuaJes 
se tratan adelante. ya que éstos obedecen a criterios específicos y ambos son en meoor monto en el presupuesto operativo uuaJ 
respecto del momo de las obras. se deberáo atender las siguiemes consideraciones: 

1.1: 1. Para efectos de esrudios de viatiilidad. acción que deberá Uev~ a cabo con a.elación al proceso de la licitación y los cuales 
podrán ser en el mismo ejercicio en el que se desarrollará la obn~ o en uno anterior o anteriores. deberin analizarse a nivel de 
·anteproyecto las alternativas posibles (tres por lo meJJOS cuando sea posible). que permitan deftDir la mejor opción para cada obra. a 
juicio de la unidad ejecutora del gasto. aplicando al efecto lo establecido on el libro 2. de las Normas de Construcción del Gobierno del 
Disrrito Federal qu.: versa sobre servicios técnicos. recurriendo específicamente a lo referente a anteproyectos. 

Una vez elegida la alternativa óptima de cada obra. se tomarán los anteproyectos y presupuestos correspondietttes a todas las obras que 
se han requerido para realizar en el periodo que se presupuesta. para con ello bacer los calendarios lisico y fiDaDciero de los recursos 
necesarios y Jos gastos de operación en su caso. ;, 

1.1.2. Para efectos de la elaboración de los presupuestos conespow'iemes se tomarán en consideración: 

1.1.2.1. Los tabuladores de precios unitarios del Gobierno del Disaito Federal aplicables al caso y los propios de las unidades 
adminisrrativas ejecutoras del presupuesto. si los IIIVieran. eligiendo los precios aplicables a los concep1os correspondienres según las 
características del caso particular de que se tnte. los que se utiliz:uán de a<:Uel'do con lo establecido en la sección 15 de estas políticas 
administrativas. bases y lmeamientos. En caso de precios que no se encuentren dentro de los tabuladores ames mencionados, se hará un 
estimado de los mismos. 

1.1.2.2. De tenerse c"'tos globales históricos por unidad de superfteie construida u otro indicador, se tomarán estos como base de Ll 
estimación. aju.<tindolos al momemo de realización del presupues!o aro los índices de aaualización adecuados. 

1.1.3. ParJ dar cumplimiomo a lo establecido en el terter párrafo del arriallo 23 de la Ley y para los casos on que se debe c:oru.r con 
el proyecto ejecutivo para convocar. en tanto se aprueba oficialmente el presupuesto del cu.aJ forman pane las obras en cuestión. se 
elaborarán los proyectos ejecutivos correspondienteS a las obras pretendidas. de tal manera que antes del inicio de las mismas según el 
programa planteado e incluso antes de publicar la convocatoria o realizar la invitación. se cuente totalmenre con los esrudios y el 
proyecto e_iecuriyo. el catálogo de conceptos apoyado en las n:ferencias de las Nonnas de Construcción del Gobierno del Distrito 
Federal o de las Especificaciones del área que seaJJ aplicables y las propias del proyecto. el programa de ejecución detallado y 
presupuesto de referencia correspondiente a cada proyecto ejecutivo. y en su caso el programa de suminislros. 

1.1.4. Para el caso de excepción señalado on el mismo tercer pirrafo del arriallo 23 de la Ley. solamente en el caso de proyecrm 
macros (obra metro o drenaje profundo por ejemplo) o en el caso de obras emergemes como aquellas que esWI dentro del presupuesiO 
como son ot-ras de poco momo (bacbeo. llteiiCióo a fugas de agua. reparación de luminarias. u otros}, on un IIÚJilero impn:visible. se 
permttirá imciar obras sin tener Jo citado en el párrafo inmediato amerior. siempre y cuando en cuanto a proyecto se tenpn 
desarrolladas partes inu-grales perfectamente detenninadas on CU&liiO a estudios. proyecto ejecutivo. especificaciooes de proyecto, 
programa de ejecución. presupuesto y suministros en su caso; la ex<epción se aplica al caso de obras longitudinales en que por tramoS 

puede proyectarse e iniciar estos sin necesidad del proyecto para los otros U21Jl05; en caso de eclifu:aciones en que puede tenerse el 
proyecto de cimentación completo. el cual puede iniciarse sin tener totalmente desarrollado el de la subestructura y sUperestructura. 
Tendrá que someterse a la consideración del subcomit~ y comité de obras correspondientes. el optar por esta excepción. y desde luqo 
se considerará solo cuando se tenga la certeza de que la terminación del proyecto no implique cambios on lo desarroUado previamente. 

J. 1.5. En czso de que. habiendo verificado en los archivos de la unidad adminisrrativa correspondiente o on otros archivos del 
Gobierno del Distrito Federal. se hubieran encontrado esrudios y proyectos que satisfapn los requerimientos de la obra pretendida. 
solo se harán los presupuestos para las adecuaciones necesarias. y se sujetarán al procedimiento establecido para la generalidad de los 
casos. 
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1.1.6. Si la obra en cuestión ha de desarrollarse con personal de la estructura propia de la organización y recursos del Gobien.. 
Distrito Federal. el presupuesto se formulará tomando como base los precios de los tabuladores. con las observaciones de lo descrito en 
la sección 15 o con los precios históricos por unidad de superficie u orro indicador debidamente actUalizados. tomados a costo directo. 

1.1. 7. Como agregado a los presupuestos obtenidos en la forma anteriormente descrita. deberán considerarse los imprevistos. 
necesarios por la diferencia que pud1era resultar del estimado en el anteproyecto con respecto al proyecro ejecutivo. 

l. i. 8. La programación de las obras. deberá realizarse tomando en consideBCión. para su inicio. la programación establecida y 
nec·:saria para re.aliz.a.r los estudios previos y proyecto ejecutivo o la parte de este con la cual se puede iniciar la obra. la elaboración de 
bases. convocatorias. apernrra técnica. apertura económica. fallo. o las que se establez.can en el caso de recurrir al procedimiemo de 
precalificación. presentación de gararuías y enttega de amicipos en su caso. 

1.1.9. Si por razones de urgencia. las obras se planean para Uevarse a cabo de manen acelerada. la programación del uso de la mano 
de obra. deberá proyectarSe para ser desarrollada a modo de minimiz.a.r el costo adicional de la misma. inducido dicho costo adicional 
por el empleo de personal con horario diferente al normal que señala la Ley Federal del Trabajo. por el pago de horas extraordinarias 
dobles y triples que pudieran requerirse y las cuotas patrOnales correspondientes a las horas adicionales de trabajo. estimando dichos 
costo; atendiendo a lo establecido en el capímlo correspondiente de las Normas de Consmla:ión del Gobierno del Distrito Federal y en 
los términos allí establecidos esrimar dichos costOS. 

En todos los casos deberá procederse con la debida anricipación para reali2ar la adecuada planeación de los difereOIOS evemos. 

SECCIÓN2 

POLiTICAS SOBRE LA FORMA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LA OBRA. 

Para lle"ar a cabo correctamente los presupuestos de los servicios relacionados con la obra. se deberán tomar en cuema los siguienteS 
aspectos: 

2.1. Para el caso de esrudíos y proyectos. 

2.! .l. Antes de ordenat el desarrollo de un esrudio o un proyecto. se deberá revisar en los archivos de la unidad adminlstnriva 
corr.,.]>Ond!ente. o en los de otras unidades administrativas que realicen obras similares dentro del Gobierno del Distrito Federal. para 
verificar que no haya proyectos similares y escrictamente aplicables al caso de que se trate. que ya hayan sido desarroUados. En caso 
de resulw positiva la búsqueda se debed absteoer la unidad adminisa"ativa de considerarlo en su presupuesto; en todrl ca~o podri 
realinr bs adec=iones necesarias con personal y recursos propios si cuema con ellos según lo señalado en el articulo 60 de la Ley. o 
de oo c~ruar con ello. realizarla por contrato, en cuyo caso. el costO estimado de estas adecuaciones será el que se considere en los 
pre•llplleStOS y programación a que hace refereucia la Ley. · 

2.1.2. En caso de oo encontrar el estudio o el proyecto aplicable en esa búsqueda. se procederá a determinar el costo del mismo. En 
atnbos casos. la determioación del costO se realizara tomando como referencia. si son aranceles. lo establecido en las cláusulas de: 
conuptos de estudio o de proyecto. unidades de medición y fonna de pago del libro 2 de Servicios Tl!cnieos de las Normas de 
Conm-w:.:ióc del Gobierno del Distriro Federal y si fuese por platUilla. las e.stimaciones de COSto deberán realizarse según lo esmblece 
el capítulo correspondiente del libro 9 A de Particularidades de Obra Pública de las Normas de Con.•rrucción del Gobierno del Distrito 
Federal transfonnados a precios equivalenteS por actividades. de acuerdo con los alcances y en su caso con los precios unitarios para 
la elabor-.ción de estudios o proyectos contenidos en el Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal. Si 
los conceptos no se encueorran referidos en estos documentos. dichos presupuestas se realizarán con los precios o aranceles que 
pudieran tener la.~ unidades administr21ivas. y en caso de no encontrarlos en ess:os, con los que estime la propia unidad adminisuativa. 

2.1.3. Si los trabajos de estudios o proyectos han de desanollarse con personal y recursos de la propia adminislración. en cuyo caso 
debe cumplirse lo establecido en el articulo 60 de la Ley. con los aranceles o con los precios unitarios citados en el iDciso amerior 
2.1.2. debiendo descontárseles lo correspondiente a indirectos. financiamiento. utilidad y eatgos adicionales. o bien. a los estimados de 
cos¡o por plantilla. no considerárselos. 

2.1.4. Para efecto de presupuesw. se deberán tomar en cuenta el pago de los estudios y el de tanlÓs arueproyectos como altemltivas 

para cada estUdio y por cada obra se proponga realizar el Gobierno del Distrito Federal o acepte éste como convenienteS por ' <· ' 

contratista o proyectista y lo que corresponda de proyecto ejecutivo (uno) para cad3 caso. En el caso de esllldios. debe. 

con.•iderarse por separado según capímlos que se referirán a obra civü. obra induscrial u obra electromecánica Y demro de cada 
capítulo. por ramas según se trate de planeación. organi=ión. dirección. coordinación. o supervisión y conuol, Y demro de cada 
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runa. segUn sea e1 lema como estudios tknicos (ecológicos y de impacto ambiental). hidrológicos. geotécnicos. geoftSicos. 
aerofoto2fáficos. lacustres. meleOrología, ingeniería de transito. teneoc:ia de tiena. fmancieros. de desarrollo. reesauauración de 
instalaci~nes. organización. informática y sistemas. dictámenes. peritajes y avalúo. citado lo llllerior etmntill.iva pero oo 
limitativamente. 

2.1.5 La programación de los estudios y los proyectos se elaborui tomando en consideración la se<:UeDCia lógica del desarrollo de la 
planeación. realización de Jos estud1os. elaboración de proyecto asi como los recursos dispombles. las fechas establecidas por el 
Gobierno del Distrito Federal según sean estos requeridos y esta programación deberán correlacionarse con la correspondiente a la 
elaboración de bases. convocatorias. apertUra técnica. aperrura económica, fallo o las etapaS que se hayan previsto en el c:a.so de oaurir 
a un procedimiento de precalificac:ión. presenación de garanrias. emrega de anticipos en caso de concurso y la ejecución 
correspondiente. La programación de estudios económicos. de preinversióiL factibilidad técnico - económica. y la evaluación se 
sujetará a lo previsto en este párrafo. 

2.2. Trabajos sobre Dirección. Coordinación. Supervisión y CoDlrOl. 

2.2.1. La determinación del costo en estos casos se realizará tomando como referencia lo establecido en el capitulo cone<pandiente del 
Jibro_9 A de las Normas de ConstrUCción del Gobierno del Distrito Federal. esuucmrando dicho costo en dos panes: una. con lo que 
corresponda por personal par:a la dirección. coordinación o supervisión y COntrOl y 01n. con lo que corresponda por equipo. 

·.di<pasitivos. benamiemas. aparatos o elememos adicionales al persooal. necesarios ele wilizar par:a la realización del trabajo de 
dirección. coordinación supervisión y comroJ que se vaya a presupuestar. 

2.2.2. Si existen aranceles disponibles y actualizados mediante los cuales puedan estimarse los costos a que bace referencia esta 
sección. se emplearán estos. con las actualizaciones que correspondan. Dado que los presupuestos. obtenidos con c:ualquien de lvs 
métodos descritos. son estimaciones que tendrán una variación con respecto a la ejecución re.al. deberá en c.ad.a caso definirse un 
renglón de imprevistos para ajustar la diferencia potencial que pueda surgir con la realidad. Si los trabajos ban de desarrollane con 
recursos y personal de la propia administración pública (en cuyo caso debe cumplirse con lo establecido en el articulo 60 de la Ley). en 
los costos no deberán cODSiderarse indirectos. financiamiento. wilidad y cargos adicionales y si es por comntO. con estos agregados. 

2.2.3 La programación de los trabajos de dirección. coordinación. supervisión y control. deberá ajustarse al correspondiente uabajo 
que se dirigirá. se coordinará, se supervisará y controlari de acuerdo con los alcances ele conrrataeión. lo cual será base para referir la 
asignación de los recursos y la definición de tiempos de ejecución de los programas del trabajo base. los que pueden ser estudios. 
proyectos. ejecución de obras o conservación y m.antenimiemo de bienes muebles o inmuebles: si esws trabajos deben concursarse. 
considerar los tiempos de preparación de bases. convocatoria. apermras lécnicas y econdmicas o las etapas que correspondan según el 
procedimiento de precalificación elegido. a los ele la en~rega de pruilias y lDiicipos y el ele la ejecución correspondiente. Esta fase 
progi"ll1lláúca deberá inserw.e demro de la prognunación a la que atiende el trabajo (estudios. proyectos. ejecución de oNll o 
mantenimiento). para hacerla congruente y panlela en lo que corresponda. El presupuesto así elaborado servirá pan cumplir con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley y el prognuna y presupuesto correspondiente a lo que se llevará a cabo por el uso del 
personal y recursos de la propia administración pública. 

SECCIÓN 3 

POLÍTICAS SOBRE LA FORMA DE PRESUPUEST ACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS SOBRE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. COMO CASO PARTICULAR DENTRO DE LA OBRA 

En la formulación de los presupuestos sobre los costos pan la realización de los trabajos de conservación y mantenimiemo. o uoo u 
otro por separado. se deberin: 

3.1. Realizar los estudios pan determinar el nivel de combinación de inversión de mamenimiento prevemivo y ele mantenimiento 
correctivo en el caso de edificaciones y plantas industriales. para que resulte una invenión conjunta mfnima con resulladoS óptimos de 
operación. para lo cual '" deberá tomar en CODSideración lo establecido en las Normas de Consuucci6n del Gobierno del Distrito 
Federal en su libro 8. (Generalidades en los tomos l. 11. IIJ y IV. referidos a maruenimiento y conservación de bienes muebles e 
inmuebles). 

3.2. Elaborar el presupue"o previo con ~ en los conceptos de trabajos establecidos en el citado libro B. los establecidos en la.< 
propia e; unidades administrativas según las estadísticas de necesidades surgidas en su operación o los que sean necesarios crear. a las 
cuales se les determinarán los precios que correspondan atendiendo a los alcances. unidades ele medición. forma ele c:UlDiificación para 
efeclO de pago establecidos en la.o;, normas citadas o establecidos por la unidad administrativa para el caso de conservación o 
mantenimiento especifico. Estos costos serán estimados con los programas de conservación y mantenimiento optunizados aplicados en 
ejercicios anteriores. de acuerdo a lo señalado en los capírulos de generalidades de cada tipo de con"iervación o mantenimiento que se 
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vaya a realizar. establecidos en el libro 8 de las Nonnas de ConstruCCión del Gobierno del Distrito Federal. Al pres~to as1 

de1erminado se le considerarán los imprevis10s que puedan rorgir por diferencias emre los previstos y lo que sw:eda realmeme. 

3.3. Los presupuestos elaborados de acuerdo a lo establecido en es1e capirulo. serán los que se utilicen para efectos de cumplir con lo 
dL<pueSio en los aniculos 16 y 17 de la Ley; de aquello que ha de realilarse con personal y recursos propios. servirt para cumplir con 
lo señalado en el anículo 60 de la misma Ley. 

3.4. Para los trabajos en cuestión. que han de ejecutarse con personal y recursos del Gobierno del Distri10 Federal. el presupueSIO se 
formulará sin considerar los gastos correspondiemes a indirectos. financiamiento. utilidad y cargos. adicionales a menos que se.an por 
conrrato. en cuyo caso sí deberán considerárseles los gastos anteriores. 

3.5. La ejecución del mamenimiento deberi programarse atendiendo a la intensidad y oecesidad de operación de los equipos y sisttma..'i 
a mantener. y si el trabajo ha de .llevarse a cabo por contrato. emonces deberán tomarse en cuenu los tiempos requeridos para 
elaboración de bases. convocatorias. apenura técnica. aperru.n económica. fallo. presentación de garantias y enrrega de anticipOs en su 
caso. Los plazos que se apliquen serán de acuerdo al anículo 26 de la Ley. 

3.6. Si por razones de la operación de los bienes. equipos o sistemas. hubiera necesidad de trabajar más de la jornada normal señalada • 
en la Ley Federal del Trabajo. la programación del uso de la mano de obra deberá desarrollarse bu.<cando la manera de minimizar, 
COSIO de la misma. atendiendo a lo es~ablecido en el a¡>irulo conespondieme del libro 9 A de las Normas de Con...,...JCCión del 
Gobierno del Disrrito Federal y en esos términos estimar su costo. 

SECCIÓN4 

POLiTICAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE OBSERVARÁN PARA LA APUCACIÓN DE PE."''AS 
CONVENCIONALES A WS CONTRATISTAS EN CONTRATOS DE OBRA PÚBUCA. QUE DEBEN CONSIDERARSE EN t'N 

CONTRATO. 

' 4.1. Consideraciones sobre el mraso en la emrega de la obra. según la fecba es~ablecida en el coDtrato o convenio modifu:alorio· • 
especial. motivado por causa implllable al contratista. 

4.1.1. Por la mora en la enuega de la obra. que sea imputable al comralista. se aplicará pena convencional conforme a los párrafos 
stguientes: 
La pena será equivalente a un porcentaje sob~ el monto total del contrato y se aplicará por cada día narural de reuaso en la entrega de 
la obra. En lodo caso. dicha pena y el respectivo porcentaje deberán señalarse de manera expresa dentto ~clausulado del CODiral(l. 

El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se determinari de modo individual para cada CODlrato. tománd..lse en con..,idmciñn 
para ul efeclo los CTilerios de importancia. complejidad y.moruo de la obra. 

4. 1.2. Se entiende que el incumplimiento es total cuando el moruo de la pena convencional. sin 'incluir retenciones:. a cargo dtJ 
con•ralis~a. iguala al de la gararuia del cor11n10. En este caso. la unidad administraliva debe proceder bajo su criterio y según la! 
circunstancias en que se encuentre el avance de los trabajos. a la rescisión del conuato y a la ejecución de la garanda correspondiente. 

4.2. Consideraciones sobre el auaso en la ejecución parcial deJ prognma según el contnlto o convenio modificatorio o especial 
(molivado por causa implllable a la contratista). 

4. 2. l. Por el a1ra50 parcial en el cumplimiento de un programa comprometido en un contratO. al contratista se le reteodri un cierto 
porcen~aje del monto objeto del atraSo (en este monto deberá considerarse aquel de obra no ejecwada según prorrama vigente. Y que 
dicho atraso deberá ser por causa impwable al conttatista). 

4.2.2. El impone ~••nido será devuelto al coruratisl2 en el momento en que este recupere el a1ras0 o una proporción del mistno según 
la proporción que del aauo se recupere. 

4.2.3. Al elaborar el f1Diqui1o de los uabajos. todas las retenciones se le abonarán al contratista. haciéndole los cargo,; que 
correspondan por el atraSO en la entrega de la obra. 
4.2.4. En caso de que no se 1erminen los uabajos. al elabom el finiqui1o de los uabajos ejecutados. todas las refeJlCiones se le 
abonarán al comraüs12. haciéndole los cargos que procedan por la no conclusión de los mismos. 
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dicho registro debe incluirse dentro de la propuesta técnica; así mismo indicar cual será la fonna de recibir los 
planos y otros documentos no accesibles en dicho sistema. 

19.- La forma de garantizar el cumplimiemo del contrato. que será en alguna de las establecidas en la Sección 
21. 

5.3. Concurso por invitación restringida a cuando menos treS licitantes. En este caso, la administración pública debe 
invitar por rscrito a no menos de tres posibles participantes. seleccionados por dicha convocante, pudiendo tomar 
referencia a los listados del registro de concursantes para los efectos de capacidad y experiencia tanto técnica como 
financiera (información que deberá corroborarse y validarse durante la evaluación), los cuales deben· garantizar la 
correcta ejecución del trabajo (en este caso puede emplearse el formato del anexo 5.2 de esta sección). · 

La invitación debe contener cuando menos los datos siguientes: 

a. Dependencia. entidad u órgano desconcentrado y área convocante. 

b. Clave de identificación y número de control. en su caso. - ·-- · 

c. Descripción general de la obra pública y el lugar donde se llevará a cabo. 

d. Lugar, fecha y horario en que los interesados pueden adquirir las bases. 

e. Documentos que los licitantes deben presentar ante la convocante. (constancia de registro de concursantes) 
previo a la vema de las bases. 

f. En su caso. costo de las bases y fonna de pago. 

g. Cuando se requiera, lugar. fecha y hora en que los Jicitantes visitarán el sitio donde se realizará la obra pública. 

h. Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones. ¡ 

i. Lugar, f:cha y hora del acto de presentación de propuesta y apertura de sobres con las propuestaS técnicas. 

j. Indicar que las proposiciones que presenten los licitantes, deben estar en idioma español, además que los 
impones deben estar en moneda nacional. 

k. Indicar si pueden o no subcontratarse partes de la obra pública licitada. En el primer caso. describirlas. 

l. Fechas probables de inicio y terminación de la obra pública. 

m. Los porcentajes y destino del o los anticipos que en su caso se otorgarán. 

n. El criterio general que empleará la convocante para la adjudicación del contrato. 

o. Monto de la garantía de obligación de participar en el concurso en el caso de haber aceptado su participaci6n. 

5.4. De conformidad con el artículo 64. fracciones 1 y 11 de la Ley, los interesados que acepten participar en el concurso 
de invitación restringida. deben comunicarlo por escrito a la convocante, anexando el cheque cruzado de garantia de 
obligación de presentar propuesta. una vez que hayan revisado las bases y hayan aceptado participar. después de lo 
anterior podrán comprar las bases. 

5.5 Adjudicación directa. Para contratar una obra por adjudicación directa, debe.hacerse, en papel con membrete, uoa 
invitación previa al contratista que haya seleccionado la administración pública (para cuyo caso se muestra el fonnatO del 
anexo 5.3 de esta sección); dicha invitación, en papel con membrete. debe contener como mínimo los datos siguientes: 

··- _,.-
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a. Dependencia, entidad u órgano desconcentrado y área convOCl!Jlte. 

b. Clave de identificación o control de la obra pública. 

c. Descripción y ubicación de la obra pública que se pretenda realizar. 

d. Porcentajes y destino del o los anticipos que se concederán. 

e. Fechas programadas para inicio y terminación de la obra pública. 

f. Tipo de contrato (debe anexarse el modelo de contrato). 

g. Presupuesto o solicitud de cotización con catálogo de conceptos de trabajo. 

h. Programa de ejecución de la obra pública. 

i. Proyecto (s), planos, especificaciones y en general la infonnación técnica necesaria. 

J. Descripción antecedente sobre las bases de la contrataCión, como son entre otras, la aplicación de los tabuladores que 
tiene previstos el Gobierno del Distrito Federal para el efecto. 

ANEXO 5.1.-FORMATO DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA EL CUAL PUEDE SER 
ADECUADO A LAS NECESIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS, TIPO Y 

URGENCIA DE LAS OBRAS 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DEPENDENCIA, ÓRGANO DESCONCENTRADO O ENTIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL O EQUIVALENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Convocatoria: 

En observancia a lo dispuesto en la ConstituCión Política de los Estados Unidos Mexicanos en su aniculo 134, y de 
ccmformidad con los anículos 24 y 28 de la Ley, se convoca a las personas físicas y morales interesadas en pankipar en • _ 
la(sl licitaeión(es) de carácter nacional para la contrataCión en la modalidad de • conforme a lo 
siguiente: 

Nlimero de Descripción y ubicación de lo obra Fecbadeinicio Fecbade CapitiJ <<>1!!3ble 
licitación tmninación ·.....,...¡do 

s--
Número de Costo de las bases Fecha llmilc JU!Itl de V isilll al lugar de Presemación de Acto de apertln ... 
licir:ación para adquirir aclaraciones · la obra o los proposiciones y Económica • 

bases tnbaios án.itura técnica 

CoSio en Compranet:$ 

Número de Descripción y ubicación de la obr:i Fecba de micio Fecbade Capital ~Dillblc 
licitación terminaeión 

S 
Número dt Cosro de las bases Fecba liDu Junta de Visilll al lugar de J>ri:seruación de Acto de apcnura 
lkiw:ión para~r aclaraciones la obra o los ~=iones y eeonómica -. 

bases trabaios técnica 
: .. 

Costo en .. 
Comorante:$--

.. 

Número de Descnpcoón y ubicación de la obra Fecha de micio Fecba de - Clp_ital conrable 
Licita.ción u:nninación . 'll'OUCrido • 

s--
Número de Costo de las bases Fecba limitc JUDill de Visilll al lugar de Presenw:ión de Acto de apcnura 
licitación para adquirir aciano e iones la obra o los proposicioncs y CCODÓDJir" -· bases trabaios án.itura técnica 

Costo en -T 
Comoranet:$---
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BASES 

SECCIÓN 5 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS PARA CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL Y FORMAS PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA 

-9 

5.1. Identificación del modelo. Son los formatos que se proponen, de acuerdo a la legislación vigente, para convocar 
mediante publicación en la Gaceta del Distrito Federal y el Diario Oficial de la Federación a toda persona ÍISica o moral 
que pueda interesarse en los concursos correspondientes. O en su caso mediante oficio enviado directamente a personas 
fisicas o moraies preseleccionadas, a panicipar en el proceso de adjudicación de un contrato de obra pública. 

Existen algunos conceptos que intervienen en la elaboración de los Modelos para Convocatorias de Licitación Pública 
Nacional e L'J\·itaciones Restringidas que son tratados en la. Ley o en su Reglamento, los cuales deben tomarse en cuenta 

. nara su determinación. 

5.2. Para elaborar el modelo de convocatoria para licitación pública nacional, según lo establecido en el anículo 28 de la 
Ley, deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 

a. La unidad administrativa convocante, debe elegir la fecha para la presentaCión de las proposiciones, fecha en la 
que se realiza la apertura de la propuesta técnica, tomando en consideración principalmente la fecha fijada para el 
inicio de la obra pública y los rangos de plazo que establece la Ley para las diferentes etapas de la licitaCión; 
deberá tenerse especial cuidado de elegir y ubicarse dentro de los rangos generales que establece la propia Ley o 
aquellos de excepción, para en su caso obtener las autorizaciones previstas en la citada Ley. 

b. La convocatoria para licitaCión pública puede conformarse según la hoja y formato señalados en el artexo 5.1 de 
esta sección y publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, o 
empl<arse el formato y modelo que es generado por el sistema Compranet, presentando la documentación 
correspc·ndiente con los dias hábiles previos a la fecha deseada para la publicación de la o las convocatorias, 
dispuesto; por los rotativos respectivos. 

c. Par.1 cumplir con los plazos señalados en el inciso anterior, la unidad convocante debe presentar la 
documcn;a,:.ón en las oficinas del Diario Oficial de la Federación y en las de la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
con la ce~ida anticipación, a fm de que programen la publicación para el día propuesto y de acuerdo a las 
disposic. i:•nes establecidas por la Secretaria de Gobernación o el propio Gobierno del Distrito Federal en cuanto a 
las fechas de presentación y de publicación. 

d. En se ca.<o, la convocatoria y las bases de la licitaCión pública, se enviarán a la Secretaria de la Contralorla y 
Desarrollo Adi:linistrativo, mediante transmisión electrónica o medio magnético y de acuerdo al programa de 
captura desarrollado por esa Secretaria para el sistema Compranet, el tnismo dia que se remita la documeruación al 
Diario Cflcial de la Federación para su publicación. En la convocatoria se indicará el precio de las bases cuando 
sean ad'4uiridas en forma directa en las oficinas de la que convoca y el que corresponda cuand<. seaa adquiridas a 
través del sistema Compranet. 

e. Así mismo, la unidad que convoca debe remitir mediante transmisión electrónica o medio magnético y conforme 
al programa de captura establecido en su caso o para publicación en el Diario Oficial de la Federación, las actas de 
las junu..; de aclaraciones, fallos de los concursos y cambios que se efectúen a éstos en los supuestos previstos por 
la Ley y los datos relevantes de los contratos que se indican en el progratna de captura ~rrespondientes. 

f. La convocatoria para el caso de licitación pública nacional, debe contener cuando menos, los datos siguientes: 

1.- El nombre de Gobierno del Distrito Federal. 

2.- Nombre de la dependencia. entidad u órgano aesconcentrado que oonvocá al concurso. 
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3.- Clave de identificación y en su caso control de la licitaeión, con el número de registro de la unidad de obra 
pública y en su caso el consecutivo generado en el sistema Compranet. 

4.- Indicación que se trata de licitaeión pública nacional. 

5.- Condiciones para adquirir las bases tanto en las oficinas de la convocante como para adquirirlas mediante el 
sistema electrónico de información, especificar la dirección electrónica en Internet para acceso al sistema 
Compranet. 

6.- Costo de las bases y forma de pago de las mismas, cuando sea en forma directa con la dependencia, entidad 
u órgano desconccntrado o mediante el sistema electrónico informático. 

7.- Lugar, fecba y hora de la celebración del acto de presentación de propuestas, mismo en que se realizará la 
apertUra de sobres que contienen las propuestaS técnicas de cada uno de los concursantes, así como el caso de 
declaratoria de concurso desieno de conformidad con el artículo 47 del Reglamento. 

8.- Señalar el idioma o idiomas además del español, en que se deben presentar las propuestas, además con la . 
indicación de que los impones deben expresarse en moneda nacional. 

9.- Descripción general de la obra pública y lugar donde se llevará a cabo. 

10.- Indicación de que pueden o no subcontratarse partes de la obra pública. En el caso posible para 
subcontrataeión, describir las panes susceptibles de subcontrataei6n. 

ll.- Cuando sea el caso, fecba y hora de la visita al sirio de realización de los trabajos. 

12.- Ll!gar, fecha y hora de !ajunta de aclaraciones. 

13.- Capacidades técnica y financiera, así como administrativa y de control; experiencias técnica y fmanciera 
requeridas y a demostrar en el concurso y el capital contable mínimo requerido para adquirir las bases. 

14.- Fechas programadas para inicio y terminación de los trabajos. 

15 - Los porcentajes y destino de los anticipos que en su caso se otorgarán. 

16.- Los criterios generales conforme a los cuales se 'adjudicará el contrato. 

li.- Nombre y cargo del servidor público responsable de la licitaei6n. 

!R.-Además, en la convocatoria debe señalarse que los concursantes deben presentar, previamente a la compra 
de las bases, en caso de hacerlo directamente en las oficinas de la que convoca, la constancia del Registro de 
Concursante, emitida por la Secretaria de Obras y Servicios, con la cual se acreditarán los documentos 
siguientes: 

Testimonio del acta constitutiva de la empresa, y modificaciones en su caso. En caso de persona física, acta 
de nacimiento. 

Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en 
el anículo 37 de la Ley. 

Documentos comprobatorios del capital contable mínimo requerido (último estado financiero auditado ··'- •. 
última declaración anual del Impuesto Sobre la Renta), y si la adquisición de las bases se realiza median 
sistema electrónico informático, debe indicarse en la misma convocatoria que nna copia de la constancia ...: .. 
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. -· -:--

.os recursos fueron autorizados con oficio de autorización de inv~rsión de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
:sFDF) número_de fecha ___ _ 

En caso de haber acortamiento de plazos, añadir: 

Con fundamento en el artículo 26, tercer párrafo, de la Ley, los acortamientos de plazos entre la(s) 
fecha(s) la(s) fecha(s) de fueron áutorizados por el Subcomité de Obras de 
________ con fecha------

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: hnp://compranet.gob.mx o bien en 

-,..,---:.,.---,--...,...------· sita en , colonia , a partir de la fecha de 
publicación de la presente convocatoria, de lunes a viernes, de __ a __ horas, en dias hábiles. 

Requisitos para adquirir las bases: 

Se deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los originales para cotejar: 

1.- Adquisición directa en las oficinas de 
1.- Constancia del Registro de Concursan_te_etlll-:.u'"'·do7"po-r-l:-a-:S::-ecretaría de Obras y Servicios. 

1.2.· En cas.o de estar en trámite el registro: · 
Constancia de registro en trámite acompañado de: 
Documentos comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaración fiscal del ejercicio del año inmediato 
anterior), donde se compruebe el capital contable mínimo requerido y los estados financieros (del año inmediato 
anterior), firmados por contador público, anexando copia de la cédula profesional del contador. 

2.- En cas.o de adquisición por medio del sistema Compranet: 

2.1. Los documentos indicados en los puntos 1.1, 1.2 ó 1.3, según el caso, se anexarán en el sobre de la propuesta 
técnica, como do..""Ultlento __ ; el no presentar estos documemos será motivo de descalificación. 

·, 

2.2.- Los planos, especificaciones u otros documentos, que no se puedan obtener mediante el sistema Compranet, se 
entregarán 2 los interesados en de esta , previa presentación del 
recibo de pago. 

3.· La forma de pago de las bases se hará: 

l.-En el caso de adquisición directa en las oficinas de , mediante cheque certificado o de caja, 
expedido a favor de la Secretaría de Finanzas con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en el Distrito 
Federal. 

3.~.- En el caso de adquisición por el sistema Compranet: a través de ----- Sucursal __ ,.con número de 
cuenta • mediante Jos recibos que genera el sistema 

4.· El lugar de reunión para la visita de obra será en---------

la 5.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en:-::----:------::--:-- perteneciente a 
=--:--:--'-:-:----:-'ubicada en ,---------· código postal ____ Delegación ------
0. F., los días y horas indicados anteriormente. 

Es obligatoria la asistencia de personal calificado a la(s) junta(s) de aclaraciones. Se acreditará tal calidad con cédula 
profesional, cenificado técnico o cana de pasante (original y copia) 

---~----------;-,.,-_. ~....,..,,.,...-
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6.- Los actos de presentación y apertUra de proposiciones técnicas y económicas se llevarán a cabo 
en perteneciente a la ,ubicada en 
código postal ____ Delegación , O. F .. los días y horas indicados anteriormente. 

Se hace del conocimiento que de conformidad con el artículo 47 del Reglamento, se deberá conrilr con un minimo de tres 
propuestas para la evaluación económica; en caso de no contar con éstaS, se declarara desierto el concurso y se convocará 
nuevameme para repetir el procedimiento. 

7.- Se otorgarán anticipos del __ % { __ por ciento) para inicio de obra y del __ % por ciento) para 
compra de materiales y/o equipos de instalación permanente. (Aclarar lo que procede en este punto para el caso de 
lrabajos a ejecutar en varios ejercicios}. 

8.- Las proposiciones deberán presentarse en idioma español. 

9.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peSo mexicano. 

10.- Indicación de las panes del mbajo que podrán ser objeto de asociación o subcon~ratación, en términos del articl. 
47 de la Ley. 

11.- Los interesados en la(s} licitación(es} deben comprobar experiencia tecruca en 
--;--;-..,..-,:---:-:---- y capacidad financiera, administrativa y de control, durante el proceso de evaluación. 
según la infonnación que se solicita en las bases de esta licitaCión pública. 

12.- La con base en Jos articulas 40 y 41 de la Ley, efectuará .el análisis comparativo de 
las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contra1o al 
concursante, que rewriendo las condiciones establecidas en la Ley y su Reglamento, haya presentado la postura legal, 
técnica, económica, fmanciera y administrativa que garantice satisfactoriamente el cwnplimiento del conmto y presente 
el (señalar la fracción del articulo 41 de la Ley que sea aplicable) 

13.- Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. 

Gobierno del Disuito Federal 

México, D. F., a de de 200_. 

Servidor público responsable de la licitación 
Nombre y cargo 

ANEXO 5.2 FORMATO DE INVIT ACION RESTRINGIDA 
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS 

(Dependencia, entidad u órgano desconceno-ado) 
(Área convocante) 

México, D. F., _____ de-----

Concurso Núm. -------

Nombre del licitante: 
D1rección 

¡ 

j 
j 

j 

j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
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recepc1on de esta invitación y anexando el cheque cruzado de garantía de obligación a presentar propuesta, por 1. 
cantidad de $ (con !erra). 

La adjudicación del conrrato se hará al proponente que ~uniendo las condiciones necesarias en términos de los anlculos 
40 y 41 de la Ley, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del mismo y la ejecución de la obra pública. 

Comra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno 

Cargo, nombre y firma del servidor público 
responsable de la licitación. 

ANEXO 5.3. FORMATO DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAREN ADJUDICACIÓN DIRECTA 

Gobiem!:' del Disrrito Federal. 
(Dependencia, entidad u órgano descoocerurado) 
Área convocante ___________ _ 

México, D. F., _de ___ __:de __ 

C: -------------------p re se n t e. 

La invita usted a participar en la ejecución de ; esta obra se ejecutará. mediante contra 
___ 

7
--:---:--' a través de adjudicación directa, con fondos autorizados según oficio de la Secretaria de Finanzas No. ·· 

de fecha __ 

Se o:orfarií.(n) anticipo (s) del __ % y del __ % del importe rotal de la obra. para inicio de la obra y adquisición de 
materizl~s. respectivamente; (aclarar en este pumo lo que corresponda para el caso de trabajos en varios ejercicios l. 

Se so!idta comunique por escrito a esta dependencia su decisión al respecto antes de ________ .días posteriores · 

a la recepción de esta invitación. 

Adjunto :;e envían: 

(Detallar documentos) 

Con la ztema súplica de que nos sean devueltos, anexos al escrito arriba citado y en caso de aceptar nuestra invitación, 
debidamente mbricadas todas sus hojas; asimismo se indicará el nombre y cédula profesiottal de su representante mcmco. 

Atentamente 

Cargo. nombre y ftrma del servidor público 
responsable de la adjudicación. 

~·-. 

: ... ·:· ¡:.~ 



SECOÓN 6 

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE· LOS DICTÁMENES EN LOS 
CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA 

· 6.1. De acuerdo con el anículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, basados en criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno del 
Distrito Federal. 

6.1.1 Se aplicará el criterio de economía cuando el hecbo de ·evitar la licitación pública, resulta a un mismo nivel de 
calidad requerido y esperado de su ejecución, un menor costo para el Gobierno del Distrito Federal en la ejecución tkl 
trabajo pretendido. Dentro del análisis para recurrir a esta opción, deberán considerarse como si se llevara a cabo la 
licitación pública, el costo por la elaboración de bases, reuniones, elaboración y publicación de convocatorias, visitas, 
aclaraciones, posibles interrupciones por inconiormidades, costos de oportunidad y retrasa al optar por este 
procedimiento en tener funcionando el bien objeto de la licitación y compararlo contra un cero de costo en estos rubros en 
QS casos de invitación restringida; sumadn a estos, considerar el costo probable de la mejor propuesta en la opción de 
licitación contra el que resultaría ~ la opción de invitación restringida. 

6.1.2. Se aplicará el criterio de eficacia cuando por el hecbo de recurrir a un procedimiemo de invitación restringida. se 
atienda con mayor rapidez el objeto de la invitación, se eviten problemas de interrupciones, retrasos y puesta en 
operación, así como que el ejecutor en la elección, resulta bien conocido para la administración pública por lo que hace a 
su experiencia, capacidad técnica, económica y administrativa, así como a la disponibilidad inmediata de los recursos 
para el inicio pronto de los trabajos, y también la disminución de todos los tiempos requeridos para elaborar bases, 
convocatorias (para las publicaciones de acuerdo con los plazos establecidos por la Secretaría de Gobernación o el del 
Gobierno del Distrito Federal para dichas publicaciones), aperturas técnicas y económicas, fallos y los diferimientos 
posibles de éstos. Esta opción; contra la licitación pública, que si contendrá la problemática de tiempo referida, debe 
presentar una relación de costo - beneficio menor de la unidad. 

6.1.3. Se aplicará el criterio de eficiencia, cuando la relación de costo- beneficio en la combinación de los resultados por 
la economía y la eficacia en la opción, es menor a la unidad. En estaS condiciones, se deberá elaborar el dictamen para 
efectos de justificar la elección de una invitación restringida contra la posibilidad de una licitación pública, que comenp 
como anexo, Jos costos de la evaluación económica, un listado de ventajas y desventajas por efieacia en el procedimie~to 
y obtención de los resultados, a Jos que se les asignarán el valor que las representen en costo y una evaluación integrada 
de los mismos para obtener el resultado de eficiencia. 

SECCIÓN? 

BASES CON LAS QUE DEBEN INTEGRARSE LAS BITÁCORAS DE LAS OBRAS, PARA DAR CUMPUMIENTO 
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62, FRACCIÓN 1 DEL REGLAMENTO. 

7.1. Consideraciones generales. 

7 .l. l. Características de la bitácora. 

a. Las hojas integrantes de la bitácora deben ser del tamaño cana para que sea sencillo su manejo mismas que 
deberán estar foliadas. · · 

b. Debe contar con original y tres copias. 

c. Al inicio deben anotarse las generalidades, como son dependencia, entidad u órgano desconcentrado 
contratante, contratista, contrato, obra u objeto del contrato, representantes y demás ~.orrespondientes, así como 
las personas que tienen ftrma autorizada como representantes de la dependencia, entidad u órgano 
desconcenrrado, contratistas de obra y supervisión y otros en su caso. 

" 
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d. El contenido de cada asiento, como condición fundamental, debe precisar: concepto de la nota y su núme,~. 
fecha de anotación, clasificación, descripción del asunto a que se refiere, instrucción, observación a problema 
especifico, ubicación, causa, solución, dictamen, prevención, consecuencias económicas~ responsabilidades 
incurridas, fecha de atención, etc. 

7 .1.2 Criterios de utilización. 

a. Debe utilizarse una bitácora por cada contrato, incluidos sus convenios modificatorios o especiales. 

b. En la primera página se inscribirán las generalidades de las panes involucradas con los nombres de los 
representantes, direcciones y teléfonos; información básica del contrato; referencias domiciliarias dt-1 sitio para 
ejecución del trabajo; alcance general del mismo, señalamiento especifico del representante del contratista y del 
contratante, señalando en quien puede delegarse la representación. 

c. También se inscribirán las ftrmas de las personas que firman el contrato, con el objeto de vincular la 
responsabilidad del contratO con la validez de la bitácora. 

d. En la bitácora se asentarán las observaciones definidas en el numeral 7 .l.l.d, bajo la denominación de notas, 
mismas qu~ deberán seriarse consecutivamente y fecbarse, sin dejar espacio (s) entre nota y nota. Una anotación 
importante será cuando se cambie de representantes, en cuyo caso de signarán las nuevas firmas. 

e. La inscripción de las notas debe realizarse con claridad, inteligible por pane de cualquier persona (de 
preferencia letra de molde), que la intetpretación no dependa del lector, con tinta indeleble, sin usar 
abreviawras. 

f. Para evitar correcciones por- err~res cometidos, se deberán redactar las notas en hoja por separado corrigi.
lo necesario y arreglándolo cuantas veces sea necesario hasta lograr la redacción correcta, misma que será lo qüe 
se asentará en la bitácora; si aún procediendo de acuerdo a lo anterior se llegara a cometer error en lo asentado, 
deberá anularse dicha nota escribiendo al calce de la misma "esta nota se anula por error en su descripción" y en 
seguida iniciar el asiento de lo corregido bajo el mismo número y fecha de nota; no se aceptarán notas con 
tachaduras o enmendaduras, en caso de encontrarse por así haberse dejado, serán nulas. 

g. El asiento de las notas serán a renglón ·seguido, no se aceptarán inscripciones entre renglones, no sobrepuestos 
o interpueStas entre palabras IÚ en los márgenes. Si algo correspondiente a wta nota se hubiera: olvidado, deberá 
inmediatamente al asiento de la misma, inscribirse haciendo referencia a la nota que le da origen: 

h. Si hubiera necesidad de dejar algún espacio (renglones sin utilizar) al final de las hojas, porque resulte 
conveniente iniciar en la siguiente, este será inutilizado cruzando con una Z. 

i. Una vez asentada una nota y firmado en el original por los interesados, es obligación de cada uno de ellos 
retirar su copia respectiva, verificando que las copias estén firroadas por los interesados. La atención. re.<puesta 
y retiro de las hojas respectivas no deberá exceder de dos dias hábiles. ·· 

j. Si por alguna razón se requiere por pane de alguno de los interesados elaborar un oficio para realizar Wlll 

notificación especialr.>•. nte dirigida a alguien sobre alguna de las notas de bitácora, esto se podrá hacer, para lo 
cual será necesario aneAar una copia de la nota en cuestión a que se hace referencia. 

k.. La cantidad de notas a inscribir en la bitácora debe sujetarse a la calidad de ellas, tomando en consideración 
que lo allí asentado debe servir para aclarar siruaciones o resolver controversias futuras, como pueden ser: los 
tiempos extraordinarios a personal de costo directo (ver capitulo correspondiente del libro 9 A de las Norroas de 
ConstrUcción del Gobierno del Distrito Federal), pago de precios extraordinarios, condiciones que OJ ·•· 

variaciones en el programa, cantidades, proyecto, casos en que hay que anotar nombre de las personas, 1 

total trabajado, dias de la semana mes y año, sus salarios nominal e integrado, etc., o en el caso c!e suspensiones 
de obra por causa imputable al Gobierno del Disnito Federal, será necesario anotar fecha de suspensión, rubro o 
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conceptos sujetos a suspensión, duración de la suspensión, la maquinaria integrante del costo directo afectada por 
la suspensión, (atendiendo a lo establecido en el capítulo que corresponda del libro 9 A de las Nonnas de 
Construcción del Gobierno del Distrito Federal), tipo del equipo o maquinaria, personas, categorías y salarios de 
personal suspendido etc. como éstos hay un sinnúméro de cuestiones necesarias de anotar. Se podrán asentar 
asuntos técnicos relevantes que puedan servir para la historia de la obra. 

1. Es compromiso tanto de la unidad administrativa que ejecuta la obra, como de la supervisión y del contratista, 
ver lo que se asienta én la bitácora y llevarle seguimiento: cuando haya desacuerdo en lo que alguna de las panes 
quiera dejar asentado, se permitirá inscnoir el asiento de disentimiento, pero también se podrá asentar por la otra 
u otras panes lo que a su juicio corresponda respecto de este disentimiento y el fundamento de su razón. 

m. Es responsabilidad del residente de la supervisión (sea externa o interna) el conservar y cuidar de la bitácora, 
misma que deberá permanecer en las oficinas de la supervisión en la obra. Si se trá.ta de una obra sin 
supervisión, será responsabilidad de la residencia de obra mantener y cuidar de la bitácora dentro de las áreas de 
trabajo en la obra. 

7 .2. Criterios de aplicación de la bitácora. 

7 .2. l. Después de la nota de apertura. debe realizarse el asiento de una nota que establezca algunas características 
reglamentarias y de validación de su uso, como son: ~ 

a. Horario en que se tendrá disponible la bitácora para asiento, consulta y retiro de notaS. 

b. Definir el plazo a panir de un asiento de nota en la bitácora, en que estará disponible para fuma de los 
interesados y opción para cuando vencido el plazo no se haya firmado por alguno y hecho ver sus desacuerdos 
(que se dé como firinado y aceptado por ejemplo). 

c. Defmir el plazo ~k-a el ~iro de las copias que a cada quien corresponda y en caso de no ser retiradas. lo que· · 
procede, o la fonna para cuStodia del original y criterio para el envío de copias a las oficinas de los interesados. 

d. Escribir para enfatizar, que queda prohibida la renuncia a cualquier fuma por pane de cualquier interesado 
sobre alguna nota ya asentada y fumada. 

•- Como recomendable resulta que en esta nota se definan las cuestiones sobre regulación de actividades de 
cará;;:ter técnicO-administrativo como sus horarios y fechas para autorización y revisión de estimaciones, 
observación a números generadores, valuación y cuantificación de obra exuaordinaria, desarrollo y evaluación 
de las normas de seguridad e higiene y otros asuntos que se relacionen. 

7.3. Generales. 

7 .3.1. En la bitácora deben asentarse notaS que se refieran a asuntos como: 

a. Aquellos aspectos y desarrollos o aplicaciones técnicas que puedan tener consecuencias graves de 
componamiento de la obra puesta en operación 

b. Asuntos técnicos relevantes que deban quedar inscritos en la bitácora de la obra.· 

c. Cuestiones administrativas, como fecha de entrega de estimaciones. fianzas. anuctpos, IDICJO de obra, 
modificaciones y acrualización de programas, retrasos "y penalizaciones, terminación de obra, entrega recepción, 
sobre todo cuando éstaS no hayan coincidido con lo programado según fecha y razones. 

d. Orden de acrualización de planos por las modificaciones y correcciones habidas dttrante la construcción y 
recepción de los trabajos. 

. . 
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e. En manos de quien, después de terminada la obra, debe quedar la bitácora para su guarda, así como la forma de 
entrega por pane de la supervisión y modo de hacer la constaJJCia de entrega. 

f. En caso de que sea necesario renunciar a un asiento de nota sin haber sido completada la boja. se invalidará la 
parte no utilizada, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7 .1.2.b., y no se podrán retirar las hojas originales de 
la b1tácora. 

g. Cada nota debe quedar cerrada, es decir. resuelta, con el planteamiento claro de los problemas que haya 
suscitado el asiento de la nota o con la resolución al problema planteado, y nunca deben dejarse temas sin concluir. 

h. En los asientos en que se desee por parte del supervisor o el responsable en la unidad administrativa dar una 
instrucción a la contratista, deberá anotarSe •u supervisión ordena" y nunca "la supervisión pide, solicita o 
suplica". 

SECCIÓN S 

BASES MEDIANTE LAS CUALES SE RESOLVERÁN CONTROVERSIAS SURGIDAS CON CONTRATISTAS POR 
PROBLEMAS TÉCNICOS O ADMINISTRATIVOS QUE DEBERÁN ESTABLECERSE EN LOS CONTRATOS. 

8.1. Para efectos de resolver cualquier controveroia que pudiera surgir en la relación Contratista y Gobierno del Distrito 
F<:deral conforme a los contratos que tengan celebrados, motivada por los desvíos de carácter técnico o administrativo, se 
deberá seguir el siguiente procedimiento: 

8.1.1 Si la discrepancia surge por apreciaciones del contratista: 

El contratista deberá formular por escrito un planteamiento sobre el problema que considera tener, debidamente fundadO 
y con los soportes numéricos, las referencias de Ley, su Reglamento, Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos, si 
son necesarias, las Normas de ConstruCCión del Gobierno del Distrito Federal, circull!l"es, acuerdos. y referencias de 
con:rato correspondientes. 

El planteamiento anterior lo presentará a la supervisión, sea esta interna (del Gobierno del Distrito Federal), o externa 
(contratada) y se dejará el anteCedente anotado en la bitácora, expresándolo media.nte oficio y copias a las enúdi.:les que 
ten¡;a., relación con el asunto. 

Dicha supervisión esrudiará, analizará, verificará y formulará sus propias observaciones respecto del planteamiento 
presentado por la contratista y dictaminará en base a los fundamentos legales, administrativos, técnicos y de contrato si 
procede o no la petición. Si no procede se hará del conocimiento al contratista por escrito vía el responsable en la 
contratación por parte del Gobierno del Distrito Federal para que aquella corrija lo que con-esponda en caso de haber 
equivocación o se desista si no tiene razón. Si procede, presentará alternativa de solución al responsable mencionado a 
quien éste designe. 

Ei responsable o quien éste designe, a su vez esrudiará, analizará, verificará y dictaminará sobre la solución propuesm 
por la supervisión y con base en el planteamiento de la contratista. detennínará si a su juicio procede o no aplicar la 
solución propuesta por la supervisión. Si no procede, lo notificará a la supervisión y a su vez a la contratista. En lB 
notificación escrita se deberán asentar los datos antecedentes del contrato. Si por el contrario, a su juicio considera que es 
procedente, lo notificará a ambos con las observaciones y correcciones que considere convenientes de acuerdo con la 
normatividad referente, para que éste proceda a hacer efectivo el acuerdo. 

En caso de que el contratista al recibir la notificación por parte del responsable o quien este designe, en las condiciones 
de modificación o de no procedencia de su petición, persista en considerar que le asiste la razón en su planteamiemo 
original, la siguiente e inmediata instancia p= presentar inconformidad y planteamiento será la Comralorla lntema en 
c<lyo caso se sujetará a lo establecido en la Ley en su tirulo séptimo, como procedimiento para su atención. 

1 
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En caso de que la· Contraloría Interna decida a favor del conttatista y la unidad admiDistrativa que COrrt51JO!llla no 
coincida ni acepte la resolución de aquella o que la misma Contraloría Interna decida en contra del contratiSta, y eSta aún 
persista en considerar que tiene razón, tendrá como opción recurrir como siguiente instancia a la Contraloría General del 
. Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en el articulo 80 de la Ley. 

8.2. El responsable o quien éste designe por pane de la Unidad Administrativa del Gobierno del Distrito Federal en 
donde surja el problema deberá elaborar un planteamiento debidamente fundado y con los soportes numéricos, las 
referencias de la Ley y su Reglamento, así como disposiciones que se les refieran y si fuesen necesarias, Normas de 
Construcción del Gobierno del Distrito Federal, disposiciones internas (circulares), bases, políticas y lineamientos, 
acuerdos y las referencias de contrato que correspondan. Cada notificación se anotará en la bitácora para constancia de 
seguimiento de las diferentes etapas de solución. 

SECCIÓN 9 

BASES PARA CONSIDERAR LA ASIGNACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y EL CÁLCULO DE SUS 
PRECIOS PARA EFECTOS DE PAGO 

9. l. Cuando a JUICIO de la unidad contratante, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén 
comprendidos en ei proyecto, en el programa o en el catálogo de c:oncq>tos de un trabajo contratado, se procederé de la 
siguiente forma: 

9.1.1.- Trabajos extraordinarios surgidos en la operación de contratos a base de precios unitarios producto de una 
licitación pública o de una invitación a cuando menos treS contratistaS: 
9 .1.1.1. Si existen conceptos· y precios unitarios estipulados en el contralo que sean estricta y equivalentemente aplicables 
a los trabajos de que se trate (se entiende como estrictamente equivalente a la posibilidad de aplicar el precio existente en 
el catálogo correspondiente a• un concepto de uabajo, al concepto extraordinario surgido en el proceso de ejecución de 
que se trate), la unidad administrativa contratante, estará facultada para ordenar al contratista su ejecución y este se obliga 
a realizarlos conforme a dichos precios. 
9.1.1.2 Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios estricta y equivalentemente aplicables en el 
contrato y la unic!ad administrativa contratante considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos· 
contenidos en lo; análisis de algún o algunos precios relativamente equivalentes ya establecidos en el contrato, proceded 
a determinar íos nuevos realizando la conformación procedente, con la intervención del contratista y éste estará obligado 
a ejecutar los trabajos de acuerdo con tales precios. 
9.1.1.3. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos 9.1.1.1 o 
9. i .1.2. la unidad administrativa contratante aplicará, si existen, los precios unitarios estriCtamente equivalentes 
contenidos en los tabuladores de precios unitarios del Gobierno del Distrito Federal en vigor, tomando en cuenta las 
limitaciones en cantidades de obra que en ellos se establecen. El indirecto integrado seré el que corresponda al monto 
total de los trabajos atendiendo a las variaciones referidas en la sección número 10. 
9.1.1.4. En ca.\o de no poderse determinar los precios según lo establecido en los incisos 9.1.1.1, 9.1.1.2 ó 9.1.1.3, para 
calcular los nuevos precios, se tomarán en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular el o los precios 
relativamente equivalentes del tabulador, haciendo la conformación que proceda. En uno u otro caso el contratista estaré 
obligado a ejeru:ar los trabajos conforme a los nuevos precios. 
9 .l. !.5. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos 9 .1.1.1 a 
9.1.1.4, el contratista a requerimiento de la unidad administrativa contratante y dentro del plazo que ésta señale, someteré 
a su consi~racion los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en la inteligencia de que, para 
la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios 
unitarios establecidos en el contrato y los análisis presentarSe de acuerdo con la nonnatividad aplicable determinada en las 
bases de licitación, debiendo resolver la unidad administrativa contratante, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días 
hábiles. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso. "El 
Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 9.1.1.6. En el caso de 
que el contratista no presente oporrunamente la proposición de precios a que se refiere el inciso 9.1. 1.5 anterior, o bien, 
no lleguen las panes a un acuerdo respecto a los citados precios, la unidad administrativa contratante, podré ordenarle la 
ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo 
entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal a utilizar, etc., que intervendrán en estos uabajos; · 

- ---·-·- . ---
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es obligación de la superVisión pamcipar en el seguimiento y registro de los diferentes eventos que corresponda! 
como la solicitud de panicipación de la COntraloria. En este caso. la organización y dirección de los trabajos, así como la 
responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherenteS a la misma, serán a cargo del 
contratista. 

En las circunstanCias de los incisos. 9.1.1.5 y 9.1.1.6, la unidad administrativa contratante· en su caso ordenará la 
ejecución de los rrabajos extraordinarios y si el monto de los mismos, sea por uno o un conjunto de conceptos, excede del 
dos por ciento del monro del contrato, las copias de la notificación de precio para la contratista deberán enviarse a la 
Coordinación Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios para su consideración Y si resulta necesario, ésta 
solicitará los antecedentes para su revisión, análisis y sugerencia de modificación que proceda. En rrabajos de 
mantenimienro y conservación, para monros basta del rres por cienro del costo del bien a mantener elevado al año, 
valuado a costos acrualiz.ados según indicadores del Banco de México, no será necesario enviar la copia mencionada a la 
citada Coordinación. 

Además, con el fin de que la unidad adminisrrariva contratante pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente 
y acorde con sus necesidades, el conrrarista preparará y someterá a la aprobación de aquella, los planes y programas de 
ejecución respective. A este efecto, la unidad administrativa contrallmte establecerá la supervisión de obra, misma q 
curnpli;á con lo previsto en el articulo 62 del Reglamento. 

En el caso de trabajos exrraordinarios según el inciso 9.1.1.6 por observación directa, el contratista, desde su inicio 
deberá ir oomprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de la adminisrración pública, 
para formular los documentos de pago correspondienteS. 

Para los casos de los incisos 9.1.1.2, 9.1.1.4, 9.1.1:5 y 9.1.1.6, en el estudio de rendimientos en los renglones de los 
cosros directos así como de aquellos establecidos en el indirecto integrado, se . cuidará de ver la razón de las 
modificaciones y se atenderá a lo establecido en la Sección 1 O. 

En todos estos casos, la unidad administrativa contratante, dará por escriro al contratista una orden de trabajo para efecto 
de constanCia y referencia para la formulación del convenio correspondiente. 

Los conceptos. sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarán incorporados al conrrato para lodos sus 
efectos, en los términos del docurnenro que se suscriba, y los volúmenes se establecerán de acuerdo con la cuantificación 
correspondiente. 

9.1.2. Trabajos exrraordinarios surgidos en la operación de coarratos a base de precios unitarios producto de una 
asignación directa: 

9 .1.2.1. En vinud a que este tipo de conrratos debe regirse básicamente con los precios establecidos en los tabuladores 
del Gobierno del Disniro Federal, las consideraciones para determinación del pago de estos trabajos eXtraordinarios, debe 
regirse con el mismo criterio establecido en el inciso 9.1.1.. aplicando las prioridades a partir del inciso 9.1.1.3. 

En estas circunstancias, la unidad administrativa contratante en su caso ordenará la ejecución de los trabajos 
extraordinarios y si el monto de los mismos excede del cinco por ciento del monto de actuación asignado a la unidad 
administrativa correspondiente, según el presupuesto de egresos del Disnito Federal y el anículo 62 de la Ley. se 
enviará una copia de la notificación para la conrratista a la Coordinación Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios 
Unitarios para su consideración y en caso necesario su revisión. análisis y sugerencia de modificación que proceda. En 
trabajos de mantenimiento, para monros basta del tres por ciento del costo del bien a mantener elevado al ailo a costos 
acrualizados según índices del Banco de México. no será necesario enviar la copia mencionada a·dicba Coordinación .. 

9. 1.3. Trabajos extraordinarios ejecutados con personal y recursos de la propia esrrucrura. 

Si la unidad administrativa contratante determinare no encomendar al conrratista los trabajos exrraordinario. 
procedimientos a que se refiere el inciso 9 .l. l. podrá realizarlos en forma directa con personal y recursos de la prOpia 
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estrucrura y organización, de acuerdo con el anículo 60 de la Ley. atendiendo al respecto con lo que establece el 

Reglamento. 

9 .1.4. Trabajos extraordinarios ejecutados por tercera persona. 

Si la unidad administrativa contralllllte, no opta por alguna de las soluciones señaladas en los incisos 9.1.1 o 9.1.3 de esta 
sección, podrá encomendar la ejecución de los trabajos extraordinarios a tercera persona, conforme a las disposiciones 
legales relativas. mediante la asignación de un contrato para el efecto. 

SECCIÓN JO 

BASES PARA DAR TRATAMIENTO A LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO (LOS PLANOS, 
ESPECIFICACIONES, CAMBIO A LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, VARIACIONES DE LAS CANTIDADES 
DE TRABAJO). O AL PROGRAMA, RESPECTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, PARA EFECTO DE 

VALUAR Y PAGAR LAS MODIFICACIONES. 

10. J. La unidad administrativa contratante podrá por razones fundadas y explícitas, durante la vigencia del contrato; 
modificar el proyecto (planos, especificaciones, el procedimiento de consuucción dentro de éstas, conceptos del catálogo, 
cantidades de trabajo) o el programa de ejecución y derivado de ello, el momo de los trabajos o el plazo para ejecutarlos, 
según lo establecido en el anículo 56 de la Ley: 

10.1.1 Para efectos de elaborar los convenios según el aniculo 56 de la Ley se observará lo siguiente: 

10.1.1.1. Cuando las modificáciones a que se refiere el inciso 10.1 no impacten en un porcentaje superior al 25% 
(veinticinco por ciento) en más o en menos, en el monto o en el plazo originales del contrato, y las modificaciones DQ · 
sean sustanciales al proyecto para su ejecución. simplemente la unidad administrativa contratanle dará aviso por escrito al·· 
contratista y éste quedará obligado a acatar las órdenes correspondientes, formalizando la orden y el acto mediante 
convenio modificatorio. Se podrán realizar, según se establece en la Ley, varias de estas instrucciones y <actos y 
formalizarlos mediante este tipo de convenios, siempre y cuando en su conjunto no sobrepasen el 25% (veinticiÍtco por · 
cientQ), en más o en menos del monto o del plazo citados. 

10.1.1.2. En el caso de que haya una modificación importante, además de las citadas en el inciso 2nterior, que teng~ un 
impacto en el monto o en el plazo superior al 25% (veinticinco por ciento) en más o en menos respecto del establecido en 
el contrato original, pudiendo ser esta producto de una modificación sustancial al proyecto, pero sin que se altere la 
naturaleza y características esenciales del mismo, la administración pública, procederá en todos los casos a celebrar el 
convenio especial con el contratista, respecto de estas nuevas condiciones. Este convenio se podrá celebrar por una sola 

. vez. según se encuentra establecido en la Ley. 

Las modificaciones que se aprueben a los planos, a las especificaciones, a los conceptos del catálogo, a las cantidades de 
trabajo o al programa, los cuales afecten al plazo o al monto, según los convenios citados en los numerales 10. 1.1.1 y 
1 0.1.1.2, se considerarán incorporadas al contrato y por lo tanto, obligatorias para las panes. 

1 0.1.2 Para efecto de considerar la afectación de las modificaciones en los precios: 

10.1.2.1. Si las modificaciones resnl'an mayores al veinúcinco por ciento, en más o en menos respecto del impone 'de 
alguno de los conceptos establecidos en el catálogo del contrato o bien del monto o el plazo establecidos en el mismo, por 
variaciones de los impones de uno o un conjunto de conceptos respecto de lo contratado y dichas modificaciones originan 
variaciones en los cálculos que sirvieron de base para fijar los precios unitarios, ambas panes, de común acuerdo, 
determinarán las ·adecuaciones que deberán hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento análogo al establecido 
en la Sección 9. Igual procedimiento se seguirá en caso fonuito o de fuerza mayor. debiéndose mantener el precio o 
precios hasta por una variación del impone o monto de hasta el 25% en más o menos de los impones establecidos en el 
contrato por concepto o de un conjunto de ellos respecto del monto contratado, y la unidad administrativa contratante 
reembolsará al contraiista, los gastos que en su caso este hubiere efecruado, o ésta los descontará, haciendo los ajustes 
correspondientes en: 

•' 
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10.1.2.2 El rubro que corresponda de los indirectos integrados (administración, financiamiento o utilidad), con el estull.lv 
y análisis que sea n~sario para determinar su afectaCión, o 

10.1.2.3 El rubro que corresponda de los costos directos (variaciones en el costo de los insumes o cambto en los 
rendimientos originados por modificación a los volúmenes de trabajo), considerando las variaciones en los cálculos que 
sirvieron de base para fijar los precios unitarios del calálogo o del tabulador. 

10.2 Las afectaciones a dichos precios se considerarán de la manera siguiente: 

10.2.1 En los conceptos considerados por separado cuyo impone sobrepase en más del veinticinco por ciento el impone 
contratado, se respetará ~1 precio original basta ese límite del veinticinco por ciento y el diferencial del volumen realizado 
se pagará con el ajuste que corresponda. En los conceptos considerados separadamente que se vean disminuidos en más 
del veinticinco por ciemo del impone contratado, se pagarán estos en el volumen realizado con el ajuste que corresponda. 
En el caso de que sean varios conceptos cuya variación en conjunto hagan variar en más o en menos del veinticinco por 
ciento del monto del contrato, se seguirá el mismo criterio previsto para conceptos por separado. 

10.2.2 Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato vía el catálogo u.: 
conceptos, son aproximadas y, por lo tanto sujetaS a variaciones, y que por este motivo los precios unitarios convenidos 
puedan ser modificados o no, según los términos establecidos anteriormente, optando para su consideración solamente en 
el caso de convenios, estudiar los precios unitarios ante modificaciones que afecten en variaciones mayores en más o en 
menos del 25% (veinticinco por ciemo). 

SECCIÓN 11 

BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS DIFERENTES LAPSOS Y SU DENOMINACIÓN DURANTE 1 
VIDA DE LA MAQUINARIA EN SU OPERACIÓN 

1 l. l. Defmiciones 

Como premisa fundamental para el eStablecimiento de esw definiciones, se encuentra la de que "la demanda de trabajo 
está sarurada para las posibilidades de trabajo de la máquina de que se trate". de tal manera que los ingresos r·1r periodo 
dependen únicamente del trabajo desarrollado por dicha máquina. 

11.1.1. Vida Económica (Ve); es el tiempo comprendido entre el momento en que la máquina nueva es puesta en. 
operación y aquel en el que se obtiene por unidad de tiempo, la máxima utilidad. 

11.1.2. Vida Útil (Vu); es el tiempo comprendido entre el momento en que la máquina nueva es puesta en operación y 
aquel en el que todavía se obtienen utilidades por periodo, es decir, los ingresos al menos igualan a los egresos. 

11.1.3. Vida Física (Vf); es el tiempo comprendido entre el momento en que la máquina nueva es puesta en operación y 
aquel en el que todavía se puede operar, aún con pérdidas por periodo. 

11.1.4. Utilidad por periodo; es la diferencia erure los ingresos por periodo que se logran por el usufructo de la 
maquinaria cobrados ya sea ;x'r arrendamiento puro o a través del precio unitario en la ejecución de conceptos de trabajo 
vía los costos horarios (consideradas una a una y por separado) y los egresos también por periodo tanto del concepto de 
propiedad (intereses por los saldos insolutos por periodo) como del concepto de mantenimiento total (preventivo Y 
correctivo) y los gastos de operación también por periodo. · · · ·. 

11.2. Conceptos 
.· . .. 

11.2.1 Ingreso por periodo, entendido como el cobro que se puede realizar por período por_ elusufruc~ en el usA· 
maquinaria, se puede considerar como se señala en la gráfica de la figura l. en donde al pnnctpto los mgresos ~ •. -
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respecto de los posteriores, dados los tiempos muenos casi nulos al principio por concepto de reparaciones y 
descomposturas. 

$ 

INGRESOS 

llEMPO 
FIGURA NUMERO 1 

11.2.2 Egresos por periodo, entendido como el gasto por periodo que se realiza por parte del propietario de la maquinaria 
(una a una), por concepto de la propiedad, la cual se puede entender como la señalada en la gráfica de la figura 2 que 
resulta elevada al principio por el saldo insoluto alto y bajo al final por razón equivalente y la del mantenimiento total 
tanto correctivo como preventivo y que se puede considerar como la señalada en la gráfica de la figura 3. que resulta de . 
la interpretación teórica del comportamiento esrudiado del mantenimiento, cuyo agregado quedaría representado en la 
gráfica de la figura 4. 

$ 

COSTO DE PROPIEDAD 

llEMPO 

FIGURA NUMERO 2 
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COSTO DE 
MANTENIMIENTO TOTAL 
YOPERACION 

• 

FIGURA NUMERO 3 

-EROGACIONES 

FIGURA NUMERO 4 

TIEMPO 

TIEMPO 
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11.2.3. Utilidad, diferencia entre ingreso y egreso, que se puede apreciar en la gráfica de la figura 5, 
entendida también como la diferencia entre las curvas de las gráficas de las figuras 1 y 4, en la que se 
pueden apreciar dos tiempos, uno en donde el ingreso es superior al egreso y se genera una utilidad 
propiamente dicha y, otro en donde el egreso supera al ingreso y evidentemente en lugar de utilidad 
se genera una pérdida. 



1 ae nov1emore ae. i..VVU - --- __ -- ---liACETA OF1CIAL !JiL iJI.S.i Ril V l-c.i.J;::.C\.,.:..~ 

$ 

UTILIDAD 

TIEMPO 
FIGURA NUMERO 5 

La utilidad también podrá quedar representada según la gráfica de la figura 6 

$ 

UTILIDAD 

TIEMPO 
PERDIDA 

FIGURA NUMER06 

11.2.4. Los conceptos de vida económica, vida útil y vida física, serían Jos -representados en las 
longitudes sobre el eje de Jos tiempos, de la gráfica de la figura 7. 

:-- ' .!~-
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$ 

FIGURA NUMERO 7 TIEMPO 

Ve 

V u 

Vf 

NOTA IMPORTANTE: En todas las gráficas de figuras, se han considerado costos constantes, es 
decir, no se contempla la inflación durante la vida de la maquinaria. 

11.3 Para efectos del cálculo de la depreciación en el costo bolllrio de la maquinaria y equipo, para la integración de los 
precio; uniwios. deberá considerarse la Vida Útil, de acuerdo con los concepros venidos anteriormente. 

UNEAMIENTOS 

SECCIÓN 12 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES OE 
CONSTRUCCIÓN APLICABLES GENÉRICAMENTE A TODOS LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL (NORMAS) Y POR GRUPOS TÍPICOS DE ELLOS (ESPECIFICACIONES), 
REFERENTES A OBRAS PÚBLICAS. 

12.1. Propósito de estos lineamientos. 

La Ley establece que para que la administración pública pueda realizar obras, debe disponerse entre otroS elementos, de 
normas para los conceptos de trabajo generalmente desarrolladas a nivel del Gobierno del Distrito Federal y 
especificaciones por tipos de obra según el área constructora del Gobierno del DistritO Federal, con-espondienteS dichas 
normas y especificaciones a las obras públicas que realizan. las cuales formarán pane de los contratos. a panir de lo 
solicitado en las bases. 
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El propósito de elaborar las normas y las especificaciones es simplificar procedimiemos y unificar criterios a nivel de 
toda la administración pública en el caso de normas o para las obras tipo en el caso de áreas específicas, para evitar que 
las disposiciones generales o las específicas relativas a un tipo determinado de obras tengan que elaborarse en cada caso 
para considerarlas en el proyecto de que se trate, por lo que las normas contemplarán el mayor número de casos de 
aplicabilidad y las especificaciones al que correspondan a un tipo específico de obras. 

12.2.- Generalidades. 

12.2.1. El Gobierno del Distrito Federal elaborará las normas de construcción que serán de aplicación general y la 
administración pública responsable que tenga a su cargo la ejecución de obras públicas típicas, deberá elaborar si ello 
resulta necesario, sus respectivas especificaciones de acuerdo con lo que se establece en esta sección, y seri tarea 
permanente del propio Gobierno del Distrito Federal o de las dependencias, entidades u órganos desconcentrados, la 
creación de las nuevas especificaciones que se requieran o la revisión y actualización de las que se hayan formulado. 

12.2.2. La terminología general y las expresiones convencionales usadas en las normas a nivel general del Gobierno del 
Distrito Federal o de aquellas especificaciones de cada dependencia, entidad u órgano desconcentrado, será uniforme para 
su correcta interpretación para lo cual de dispondrá de un libro sobre generalidades y terminología, como se señala en el 

· inciso 12.3 o en el 12.4.0.1. 

12.2.3. Cuando se ejecuten trabajos de conservación o mantenumemo, mediante contrato, regirán las normas o 
especificaciones que correspondan de las contenidas en las cláusulas que se mencionan en el inciso 12.4.0.1, o se 
elaborarán las especificaciones particulares que se requieran, las que se establecerán, en el proyecto si existe o en la 
orden de trabajo correspondiente. 

12.3.-Defmiciones de términos. 

12.3. l. Para los propósitos de esta sección y a fin de precisar el significado convencional de algunos términos que se 
emplean en la misma, se establecen las siguientes definiciones. 

12.3. l. l. Norma de obra pública 

Conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidos por el Gobierno del Distrito Federal, que deben aplicarse 
para la realización de trabajos genéricos que realiza en común la administración pública del G<lbiemo del Distrito 
Federzl; dichos trabajos genéricos pueden ser: esrudios, · proyectos, actos de presupuestar, ejecución y equipamiento de 
las obras, la puesta en servicio de obras construidas o bienes desarrollados, su conservación o mantenimiento y la 
supervisión de esos trabajos, comprendiendo la cuantificación y la base de pago de los conceptos de trabajo; estos 
onceptos se establecen en libros de Normas de Construcción y resultan de aplicación a todo el Gobierno del Distrito 

·Federal. 

12.3.1.2 Especificación de obra pública 

Conjunto de disposiciones y requisitos e instrucciones menos generales que la norma, que modifican, adicionan o 
sustituyen a las normas de construcción correspondientes y que deben aplicarse a casos típicos de estudios, y/o proyectos 
para la ejecución y equipamiento de uM obra determinada, la puesta en servicio, su conservación o mantenimiento y !a 
supervisión de esos trabajos. En lo que se oponga a las normas, las especificaciones prevalecerán; las especificaciones se 
establecen en libros de aplicación específica a tipos de trabajo desarrollados por sectores específicos del Gobierno del 
Distrito FederaL 

12.3. 1.3 Especificación particular de obra pública 

Conjunto de disposiciones y requisitos e instrucciones aplicables a cada caso particular de obras, que se establecen en el 
proyecto, en la orden de trabajo o en la instrucción particular girada por la administración pública y que son 
prescripciones específicas del proyectista. En lo que las especificaciones particulares de obra pública se oponga a las 
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cificacíones o a las mismas normas, la especificación panicular prevalecerá. Este úpo de especificaciones se 
blecen en cada proyecto, orden de trabajo o en cada insr:rucción específica. 

4.- Integración de las nonnas y <le las especificaciones de obra pública . 

.4.0 Aspectos generales 

!.4.0.1. Se integrarán en "libros", para cubrir: en el caso de las normas, lo concerniente a las diferentes actividades 
omunes a toda la administración pública y; en el caso de las especificaciones, las acúvidades comunes a cierto conjunto 

Je tipos de obra, como se indica a continuación: · 

Libro J. - Generalidades y terminología en la obra pública. 

Libro 2. - Nonnas de servicios lécnicos. 

Libro 3. - Nonnas para construcción e instalaciones. 

Libro 4. • Normas de calidad de los materiales. 

Libro S. • Normas de cali4ad de los equipos y sistemas que pasen a formar pane de las obras. 

Libro 7. • Nonnas para la puesta en servicio de las obras. 

Libro 8. • Normas para los ttabajos de conservación o mantenimiento, y 

Libro 9. • Panicularidades de la obra pública (aplicable solamente al desarrollo de normas). 

12.4.0.2 Desarrollo escrito de la norma. 

Las normas o las especificaciones podrán agruparse en panes, que se referirán a la clasificación de los servicio$ tiaúcos, 
de las obras e instalaciones, materiales; equipo, y sistemas que establezca el Gobierno del Distnto Federal para el caso de 
las normas o cada dependencia, entidad u órgano desconcentrado para el caso de las especificaciones. 

Se identificarán con cuatro grupos de dígitos de la siguiente =ra: X.XX.XX.XXX 

a) El dígito (X) en el primer grupo, indicará si se traia de un libro de servicios técnicos, de tonsiTUcción, de calidad c... 
materiales. u otro, por lo que variará del 2 al 8 (siendo el 1 y el 9 para casos especiales no referidos a DOTmas 
precisamente), de acuerdo con Jo señalado en el inciso 12.4.0.1. 

b) Los dígitos siguienteS (XX) del segundo grupo, señalarán la ~parte" en que se agruparán las obras del Gobierno del 
Disrriio fe<lcral o la fonna en que las agrupa cada <lcpendencia, entidad u órgano desconcentrado, como obra civil, 

. _ot?~a eléctrica u obra mecánica, a nivel Gobierno del Distrito Federal por su clasificación genérica o construcción de 
escuelas, hospitales, alumbrado público, sistemas de disaibución de agua potable o drenaje, obra metro. u otroS en el 
caso de dependencias, entidades u órganos deseoncentrados. · 

e) Los digiros siguientes (XX) del tercer grupo corresponderán a la clasific:ación de los proyectos, las obras, los equipos 
y sistemas, y las unidades a conservar, dentro de ca4a uno de las •panes· en que se dividan los trabajos. a los que se .• 
les denominará •sección•. . . 

d) Los últimos dígitos (XXX) del cuarto grupo corresponderán al orden consecutivo de Jos caplrulos dentro de cada 
clase de esrudio, proyecto, ejecución y equipamiento de las obras, materiales o equipos, puesta en servicio y 
supervisión en la •pane" y *sección" correspondiente. 



!2.4.8.1.2. Referencias del concepto en otros documemos.- Esta cláusula tendrá por objeto relacionar el tema tratado en 
una norma o especificación con los considerados en otras ya sea de las mismas normas o especificaciones del Gobierno 
del Distrito Federal, de las de otras dependencias o entidades de la federación, de organismos locales, regionales o 
internacionales, que puedan tener aplicación, para evitar repeticiones. 

12.4.8.1.3. Materiales que componen el concepto.- Esta cláusula se referirá a los materiales naturales o elaborados 
necesarios p~ra la ejecución del o de los conceptos de trabajo; a los requisitos para la aprobación de las fuentes de 
abastecirriientos de dichos materiales y requisitos para su transpone. almacenamiento y manejo. Se hará referencia a las 
normas de calidad, muestreo Y pruebas que sean aplicables. 

12.4.8.1.4. Instalaciones, equipos y sistemas en los inmuebles.- En esta cláusula, cuando las obras a que se refieran las 
normas incluvan trabajos de conservación o mantenimiento ya sea que se trate de acciones preventivas o correctivas de 
las inst.alacio"nes. equipos o sistemas, se señalarán los requisitos que sean aplicables en relación con la fabricación, 
armado e instalación de sus diversas partes, así como los que correspondan a su inspección, transpone, almacenamiento, 
manejo e instalación en la obra. Se hará referencia a las normas aplicables de fabricación y calidad. · 

12.4.8.1.5 Requisitos de ejecución del concepto.- Esta cláusula fijará los requisitos esenciales de los procesos de 
·onservación o mantenimiento, las caracteristicas que debe tener el trabajo terminado, incluyendo las tolerancias 
,ceptables, y en su caso, las que debe tener el trabajo en las diferemes etapaS del mismo, y los requisitos de seguridad 
durante la ejecución de la obra. 

12.4.8.1.6.- Alcances, unidades de medida, criterios de cuantificación y base de pago.- En esta cláusula se describirá el 
alcance de los conceptos a que se refiere la norma para fines de estimación y pago, detallando con precisión todos los 
materiales, equipos sistemas, y las operaciones que incluya cada concepto de trabajo; así mismo se fijarán las unidades 
de medida. la aproximación de los resultados y los procedimientos para determinar las cantidades de obra, para efectos de 
pago. 

12.4.9. Libro de particularidades de la obra pública. 

Este libro se integrará con aspectos particulares de la obra pública que realiza el Gobierno del Distrito Federal, con 
criterios que facili<en llevar a cabo el control y la ejecución de la obra pública, comenzando desde la formulación de 
convocatoria, bases, análisis de pnecios emaondinarios y otros 

SECCIÓN 13 

LINEAMIENTOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE COSTOS Y CARGOS (EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS) Y 
. A INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PÚBUCAS 

13.1 Aspec!os generales 

13.1.1. Los precios unitarios que forman pane de una propuesta en un concurso, aquellos que se integren en los 
convenios modificatorios, especiales o de liquidación a un contrato, incluidos los precios eXtraordinarios, o aquellos que 
forman parte de los Tabuladores de Precios Unitarios que emita el Gobierno del Distrito Federal, deberán integrarse 
tomando en cuenta los criterios que se señalan en esta sección, atendiendo a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 
En el caso de trabajos a realizar con personal y recursos de la estrucrura propia, se tomarán en cuenta de esta sección, los 
concep<os vertidos en la medida que sean útiles para la presupuestación y conaol de costos durante la ejecución. 

13.1.2. La integración de los precios unitarios para determinar el valor de un trabajo o concepto determinado, por pane 
de los concursantes, o en la elaboración de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal para 
contratación, deberá guardar concordancia con los procedimientos constructivos, con los programas de: trabajo, de 
utilización de maquinaria y equipo, de empleo de los recursos humanos así como con los costos de los materiales en la 
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época y en el lugar de adquisición y ~u traslado al sitio de realización del trabajo y con los demás recursos neo s· 
todo ello de acuerdo con los requisitos de ejecución, determinación de conceptos genéricos de trabajo, sub co~ , 
conceptos específicos, alcances, unidades de medida, forma de_cuanti!_icary_l!~.~-p_ago establecidos.en las normas o 
en las especificaciones de construcción del Gobierno -ctel Distrito Federal y en las especificaciones de proyecto y en su 
caso, las consideraciones previstas en las bases de licitación. 

13.1.3. La enwneración de los insumas que se mencionan en estos lineamientos para la integración referida, tiene por 
Jbjeto mencionar genéricamente la posible lista de inswnos necesarios para realizar cada sub concepto de trabajo; sin 
embargo, sólo se deberán considerar de manera enunciativa y no limiwiva, además de lo enunciado, los que en la medida 
sean aplicables. 

13. 1 . 4. Los precios deberán expresarse siempre en moneda nacional y las unidades de medida de los conceptos de trabajo 
corresponderán al sistema métrico decimal; para la elaboración de los catálogos de conceptos Y las matrices de los 
tabuladores de precios imitarlos, se elegirán dichas unidades de acuerdo a las que se señalen en las normas, las 
especificaciones o las que tengan mayor incidencia en las especificaciones de proyecto sobre conslrUCC' · 
estadísticamente detectadas. Cuando por las características de los trabajos y a juicio del Gobierno del Distrito Federa; 
requiera utilizar otras unidades de medida tales como: pieza, lote, salida, mueble u otras similares, estas unidades podrán 
emplearse siempre que se justifique y se presente la integración de los componentes correspondientes. 

13.2 Definiciones de términos 

Para los propósitos de los lineamientos señalados a continuación y a fin de precisar el significado convencional de: algunos 
términos en ellos empleados, se establecen las siguientes definiciones: 

13.2.1 Conczpto de trabajo 

Parte de una obra, un servicio o de un trabajo en general, producto de la subdivisión convencional que haya hecho el 
Gobierno del Distrito Federal y hubiera plasmado dentro de las normas o las especificaciones de construcción o las que 
cor.sidere en panicular el proyectista en las especificaciones de proyectos de obra pública, o como la considere la 
administración pública en el catálogo de conceptos de un caso de trabajo específico dentro de un concurso. 

13.2.2. Realización de un concepto de trabajo 

Conjunto de operaciones en las que intervienen materiales, empleo de personal con su herramienta y equipo de seguri. 
y uso de maquinaria o equipo y herramienta y todo Jo que se requiera para la realización de un trabajo, mismos que se 
integran para efecto de cuantificación y cobro. de acuerdo con las nonnas y especificaciones respectivas obteniéndose con 
dJcha integración un detenninado concepto de trabajo con su costo, referido en dichas normas o especificaciones. 

13.2.3..;Ulli4ad de medida 

La que se usa convencionalmente para cuantificar cada concepto de trabajo para fmes de medición y pago, de acuerdo a 
las referidas en las nonnas o las especificaciones de construcción, las establecidas por un proyectista en las 
especificaciones particulares del proyecto de obra pública o las determinadas en un catálogo de conceptos por la 
administración pública en un concurso para desarrollar un trabajo especifico. 

13 .2.4 Precio unitario 

Remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto de trabajo terminado; este impli;;¡;·¡¡ 
composición de los costos directos, costos indirectos, costo por fmanciamiento, cargo por utilidad y cargos adicior --
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!3.2.5 Estimación 

DocumentO que formulan los contratistas de obra pública en el que se consi~ la Valll2Ción.de-los-volúmenes-de-trabajos 
eJecutados o actividades.realizadas-en-cada-periodo<lelos establecidos en un contrato, aplicando los precios unitarios de 
Jos conceptos de trabajo pactados o bien el impone según el porcentaje sobre del precio alzado pactado, correspondiente 
al avance de cada unidad de obra o de la obra, para efecto de cobro. · 

13.3. Consideraciones sobre los costos directos 

13.3.0 El cosro de Jos insumas materiales, maquinaria, combusnbles, salarios y de aquellos que intervengan, serán sin 
!VA. 

!3.3.1 COSTO DIRECTO POR MATERIALES. Es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista o la 
admmistración pública en Jos trabaJOS con personal y rectmos de la estructura propia, para adquirir o producir todos Jos 
materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas y especificaciones de 
construcción del Gobierno del Distrito Federal, con excepción de los considerados en los cargos por maquinaria. Los 
matenales que se usen podrán ser permanentes o temporales; los primeros son los que se incorporan y forman parte 
integrante de la obra en cada concepto de trabajo, los otros se usan como vehículo o medio para su realización. 

El costo unitario por concepto de materiales M se obtendrá de la ecuación: 

M= Pm. e 

En la cual: 

Pm. representa el precio de mercado por unidad del material de que se trate, puesto en el sitio de su utilización sin 
considerar el IV A. El precio de mercado por unidad del material se integrará sumando a los precios de adquisición con el 
proveedor, los de acarreos, maniobras y mermas o desperdicios aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales 
producidos en la obra, la determinación del cargo unitario será motivo del análisis respectivo; e, representa el consumo 
de materiales permanentes o temporales por unidad de concepto de trabajo. 

Cuando se contemplen materiales permanentes, e, se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse 
stgún el proyecto, las normas y las especificaciones de construcción. 

Cuando se trate de materiales temporales (de apoyo) a los procesos, que no quedan integrados en los conceptos, e, se 
determinará de acuerdo con el deterioro que sufran según el proceso de construcción y el tipo de obra, considerando los 
desperdicios y el número de usos con base en el programa de obra, en la vida útil del material de que se trate y en la 
experiencia y el valor de rescate que de ellos se tenga. 

13.3.2 COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA. Es el compuesto por las erogaciones que hace el contratista, o la 
administración pública en las obras que realiza con personal de la estructura propia por el pago de salarios al personal que 
interviene exclusiva y directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al sobrestante o su 
equivalente. No se consideran dentro de este cargo las percepciones del personal técnico, administrativo y de control, 
que corresponden a Jos cargos indirectos ni los que intervienen en la operación de la maquinaria. 

·.• 
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El cargo de mano de obra M o se obtendrá por pane de los concursantes para elaborar sus ·propuestas o los funci 'S 

del Gobierno del Distrito Federal en la formulación de los Tabuladores de Precios Unitarios que elabore el Gobie>. ,1 
Distrito Federal, de la ecuación: 

S 
Mo= 

En la cual: 
....... -···-····-··--------~ 

------ -·-· -·-· 

S, representa por separado el salario de cada persona agrupada por jerarquías, que interviene en la ejecución del concepto 
de· trabajo por unidad de tiempo. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo en vigor y las 
obligaciones de la Ley del Seguro Social, incluido el Fondo de Ahorro para el Retiro y el lnfonavit. Cuando así se 
establezca, se podrá integrar por cuadrillas el costo del salario en la mano de obra. 

R, representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo relativa al concepto de que se trate, que desarrolla el 
personal por unidad de tiempo, de acuerdo a su participación según su categoría, medido en la misma unidad utilizada al 
valuar S. 

!3.3.3 COSTO DIRECTO POR MAQUINARIA. Es el que resulta por las erogaciones que realiza el contratista o la 
administración pública derivado del uso y elccciOn correctas de las máquinas consideradas como nuevas, que sean las 
adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto dt trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas y 
especificaciones de construcción, en su caso con lo establecido en el proyecto y conforme al programa autorizado. 

El costo directo unitario por maquinaria CM se expresa como el cociente del costo horario de las mác;uinas. entre el 
rendimiento horario de dichas máquinas. El costo horario se analizará por separado para cada máquin.l en forma 
especifica y se calculará con el promedio pesado (entendido éste como aquel que toma en cuenta las participaciones · ·~s 

tiempos activos, inactivos y en espera del equipo o máquina dentro del ciclo de trabajo desarrollado por esto 
concepto de que se trate) entre costo activo, inactivo y en espera que son con los que panicipa la maquinaria en los c.~,..,s 
de trabajo dentro del concepto de trabajo de que se trate. 

Se obtendrá mediante la ecuación: 

En la cual: 

CM=HDM 
RM 

RM, representa el rendimiento horario de la máquina nueva en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las 
correspondientes unidades de medida. 

HDM, representa el costo horario directo promedio pesado de la maquinaria. Este costo se integra con cargos fijos, las 
consumos y los salarios de operación, calculados por hora de trabajo, de acuerdo con el criterio establecido en los incisos 
siguientes: 

13.3.3.1 COSTOS FUOS. Son los correspondientes a depreciación, inversiÓn, seguros y mantenimiento: 

13.3.3.1.1. COSTO POR DEPRECIACIÓN. Es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria, 
como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida útil. Se considera una depreciación lineal, es decir,_qut la 
maquinaria se deprecia una misma cantidad por unidad de tiempo durante la vida útiL · 

Este cargo está dado por la expresión: 

D= Vn-Vr 
V u 
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En la que: 

Vn, representa el valor neto (descontando llantas en su caso) inicial (nuevo) de la máquina, co~c;!erándose.como-ral, el 
precio comercial de--~dquisició_l!~-1ª máquina nueva-en-pesos. 

;,-;, rep~;~~-~;;;--;;1 valor de rescate de la máquina, es decir; el valor' Comercial que tendrá la misma al fmal de su vida útil, 
,-l]uada a costos de fecha en que se considera Vn. 

vu. representa la vida útil de la máquina, expresada en horas de trabajo, o sea el tiempo que puede mantenerse en 
condtciones de operar y producir trabajo en forma rentable de acuerdo con lo que se ha establecido en la sección 11, 
siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. 

13.3.3.1.2. COSTO POR INVERSIÓN. Es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en maquinaria. 

Está dado por la expresión: 

En la que: 

1 
= (Vn+Vr)Ti 

2Ha 

Vn y Vr, tienen ci mismo signifi~o que las literales señaladas en el inciso 13.3.3.1.1. 

Ha, representa ei número proporcional de horas que la máquina trabaja durante el año tomando como base el tiempo en 
. años a que equivale su V u (vida útil cuya defmición está dada en la sección 11 ). 

Ti, representa la r<-.sa de interés anual expresada en tanto por uno. 

El Gobierno del D:!.tr.to Federal fijará la tasa de interés (Ti) para la elaboración de los tabuladores de precios wtitarios. y 
las dependencias. enlidades u órganos desconcenrrados en el caso de asignaciones direcw bajo la condicionante del 
arttcuio 63 de la i_e:: de Obra Pública del Distrito Federal, considerarán a su juicio dicha tasa de interés, consultando 
pm el efecto a L Coordinación Sectorial de Normas Especificaciones y Precios Unitarios. Los contratistas en sus 
propuestl! d' ccmc'le<·O, propondrán la tasa de interés que correspondan al mercado. 

13.3.3.1.3. COSTO POR SEGUROS. Es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria de construcción durante 
, .. vida económica. por accidentes que sufra. Este cargo se considera, ya sea que la maquinaria se asegure por una 

.pa~ia de seguros o que la ejecutora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos de la 
maquinaria. 

Este cargo está dado por: 

En donde: 

Vn, Vr y Ha. representan lo mismo que lo mencionado en 13.3.3.1.2 

Ps. representa la prima anual del S= (Vn + Vr)Ps seguro, expresada en tanto por uno. 

2Ha 
13.3.3. 1.4. COSTO POR MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR. Es el 
·riginado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria en buenas condiciones durante su vida 

·nómica. 

-------------···----·--
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Costo por Mantenimiento Mayor. Son las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria en taiJ• -, 
especializados. o aquellas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especialista y por las que se rec. 
retirar la maquinaria de los frentes de trabajo. Este cargo incluye la mano de obra. repuestos y renovaciones de_pane> ..., 
la maquinaria, así-como otros materiales necesarios. - - -

Costo por Manténimiento Menor. Son las erogaciones necesarias para efecruar los ajustes rutinarios, reparaciones y 
carnbioLd~_repuestos que_ se_efectúan.en.las-propias obras,así-como-los-cambios-de-líquido-para· mecanismos hidráulicos,_ 
aceites de motor o de transmisión, filtros, grasas y estopas, incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas 
operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios. 

Este costo está representado por la expresión: 

M=Fm.D 

En la que: 

Fm. es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según- el tipo de 
máquina y las caracteristicas del trabajo, y se fija sobre la base de la experiencia estadística la cual para efectos de 
referencia se tiene referido en el libro 9 A. 

D. representa la depreciación de la máquina calculada de acuerdo con lo expuesto en el inciso 13.3.3.1. l. 

13.3.3.2. COSTO POR CONSUMOS. Es el correspondiente al que se deriva de las erogaciones que resulten J!Or el uso 
de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso por lubricantes y llantas. 

13.3.3.~.1.COSTO POR COMBUSTIBLES. Es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de 
gasolina. petróleo, diese! o gas para el funcionamiento, C. representa a este cargo y se obtendrá, mediante la ecuación: 

C = Fo. Pn. Pe. 

En la cual: 

Fo. repcesenta el factor de operación promedio de la máquina, que incluye un coeficiente determinado por la experit 
que v:;nará de acuerdo con el combustible que se utilice, la intensidad de n-abajo de la maquinaria y de las condk 
e·.pe::íficas del área, que en función de la potencia nominal de la máquina resulta la cantidad de combustible necesario por 
hor• cf,ctiva de trabajo. 

Pn, repn:senta la potencia nominal de la máquina. 

Pe, r"presenta el precio del combustible puesto en la máquina. 

13.3.3.2.2. COSTO POR OTRAS FUENTES DE ENERG!A. Es el derivado de los consumos de energía eléctrica o de 
orros e ~orgéticos distintos a los señalados en el inciso anterior. La determinación de este cargo requerirá en cada caso de 
un "''udio especial, por ejemplo, el del consumo de energía eléctrica, podrá basarse en las tarifas actualizadas que_ 
efectc t;:oe previstas la Comisión Federal de Electricidad en el Diario Oficial de la Federación . 

13.3.3 .1.3. COSTO POR LUBRICANTES. Es el motivado en el gasto por el trabajo y los cambios periódicos de aceites 
lubric,mes en el servicio de los motores. 

Se obtc"-drá de la ecuación: 

~e J L=lr: +(FoxFI}Pn Pa ·.: 

En la ~ual: 

L. representa el costo de aceites lubricantes por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de 
operación. Ce está determinado por la capacidad del recipiente dentro de la máquina. Te, representa el tiempo entre 
cambios sucesivos de aceites según la periodicidad de los servicios. 

Fo, representa el factor de operación con las consideraciones indicadas en 13.3.3.2.1. A, representa el factor de 
lubricante calculado con base en los manuales técnicos de la propia máquina. Pn representa la potencia oominal del motor 
y el producto de estos tres valores representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes. Pa, representa el 1!,. {¡ ·" 
de los aceites lubricantes puestos en las máquinas. ' 



13.3.3.2.4. COSTO POR u.ANT AS. Es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas. Cuando se considere 
este cargo dentro de los consumos, al calcular la depreciación de la maquinaria deberá deducirse del valor inicial (Va) de 
la misma, el valor de las llantas (Vll), es decir, V.n =Va- Vll. 

El cargo por llantas, V, se obtendrá de la ecuación: 

V= 
Hll 

En-la-cual'--····-

VIl, representa el precio de adquisición de las llantas, considerando el precio en el mercado nacional de llantas nuevas de 
las características indicadas por el fabricante de la máquina puestas en el sitio de Jos trabajos. 

Hll. representa las horas de vida útil de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. 
Se determinará de acuerdo con la experiencia, considerando entre otros, los factores siguientes: Velocidad máxima de 
rrabajo; condiciones relativas del camino a transitarse, tales como pendientes, curvas, rugosidad de la superficie de 
rodamiento, posición en la máquina; cargas que soporte, y clima en que se opere. 

A las llantas para este efecto se les considera valor de rescare· nulo. 

:3.3.3. COSTO POR SALARIOS PARA LA OPERACIÓN. Es el que resulta por concepto de pago del o los salarios 
del personal encargado de la operación de la máquina, por hora de trabajo de la misma. Este cargo se obtendrá mediante 
la ecuación. 

Eo la cual: 

Co=So 
H 

So. representa Jos salarios por turrio del personal necesario para operar la máquina. 

H, representa las horas de ocupación del operador dentro del tumo de que se trale según la Ley Federal del Trabajo. 

13.3.4. Costo directo por herramienta 

13.3.4.1 COSTO POR HERRAMIENTA DE MANO. Este concepto comsponde al consumo por desgaste de 
herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. 

Este cargo HM se calculará mediante la fórmula: 

HM = Kb. Mo 

En la cual: 

Kh. representa un coeficiente cuya magnitud se fijará en función del tipo de trabajo de acuerdo con la experiencia; podrá 
variar para la misma herramienta entre distintos trabajos o para un mismo trabajo por diferentes herramientas. 

M o. representa el cargo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el inciso 13.3.2. 

13.3.4.2. CARGO POR EQUIPO DE SEGURIDAD. Este cargo corresponde al equipo necesario para la protección 
personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. 

Este cargo ES, se calculará mediante la fórmula: 

ES= Ks. Mo 

En la cual: 

Ks. representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del 
ttabajador. 

Mo representa el cargo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el inciso 13.3.2. 

'.· 

¡.'' 
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13.3.5. Costos por instalaciones, inicio de obras y transporte inicial de equipos, inaquiiwia y her-rmuenta 

Cuando para estos conceptos no se otorgue anticipa_para..los-trabajos-por-realil.a:I, ') esmoea que la administración 
·públicníaya aaao fa-Úlstrucción de que se consideren como conceptos de trabajo separados de Jos indirectos de la obra o 
servicio de que se trate y que se contemplen en el catálogo de conceptos como renglones específicos~tegración del 
costo directo _Ee est_ou::qnceptos,.dell_erá-realizarse=en-=tma-descomposicióDcle materiales, mano de obra y maquinaria 

--------- seguiÍsehaihdicac!(ien iós incisos 13.3.1, 13.3.2 y 13.3.3. 

13 .4. Costos indirectos 

13.4.0 Los cargos que se consideren no deberán contener el IV A. 

13.4.1. Corresponden a los gastos accesorios necesarios para la ejecución de los trabajos no participantes en los costos. 
directos: en el caso de contratación, son aquéllas erogaciones de apoyo por la administración de la empresa contratista, 
tanto las realizadas en sus oficinas centrales como en aquellas. oficinas, instalaciones, bodegas y almacenes que hubiera , 
necesidad de hacer en la obra, y que comprenden, entre otros, los gastos generales de administración y organización así 
como el empleo de personal para la dirección técnica, vigilancia y supervisión con sus prestaciones lalx>-'es , 
correspondientes, los gastos por imprevistos, aquellos necesarios para transporte de maquinaria (excepto lo previl .m 
13.3.5) y, en su caso, prestaciones sociales correspondientes al personal directivo y administrativo, así como Jos seguros 
y las garantías (excepto el señalado en 13.3.3.1.3). 

13.4.2. Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo y se aplicará siempre el mismo a cada 
concepto de trabajo de los de un grupo considerado en un catálogo de conceptos en un concurso o de aquellos que 
confonnan un tabulador de Precios del Gobierno del Distrito Federal; el criterio será mediante la determinación de un 
porcentaje producto de prorratear el gasto por indirectos entre la facruración anuales en un ejercicio o lo que en particular 
se espere erogar por el indirecto en el trabajo de que se trate . Dicho porcentaje se calculará sumando los impones de los 
gastos generales que resulten aplicables; y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate en 
un concurso o los que estime el Gobierno del Distrito Federal para sus tabuladores. 

13.4.3. Los gastos generales más frecuentes que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto) -."" 
pueden aplicarse indistintamente a la administración central o a la administración de obra o a amba:;, según el caso, son, 
enunciativa pero no limitativamente, los siguientes: 

13 .4.3 .1 Honorarios, sueldos, prestaciones y otros: 

l. - Honorarios y sueldos nominales de: 

1.1 Persónal directivo. 

1.2 Personal técnico. 

1.3 Personal asesor. 

1.4 Personal administrativo. 

1 .5 Personal en tránsito. 

2. - Prestaciones por: 

2. 1 Cuota patronal de Seguro Social en sus diferentes rubros, fondo de ahorro para el retiro e Infonavit para el 
personal señalado de los incisos 1.1 a 1.4 . 

.2.2 Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1.1 a 1.4. 

3. · Pasajes y viáticos. 

13.4.3.2. Depreciación, mantenimiento y rentas: 
, .. -· 

l. - Edificios y locales para atención en servicios administrativos. 

2. - Locales para mantenimiento de vehículos. • 

3. - Bodegas para almacén y guarda. • 

4. - Instalaciones generales. • 

-= . - .. -----~=-----
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· ·· 6. - · Depreciació'n' o. Í'enta, y operación de vehículos. 

.._: ·.~-- . ··- .. ·.-: .. ... , ...... 
· •• ;:. __ .. ~--- ~-.. #\.·;, ·- .. 
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13.4.3.3. Servicios. 
1.- Co~ru~u~l~to~r~e~s.-~~e--so=r~es~.~s=e=nn=·=ci=o=s=y~l=aboc=re==to=n~·o=s-.-----------------------------------------------
2. - Estudios e investigaciones. 

13.4 .. 3 . .4':---Fletes y acarreos: 

J. . De campamentos. • 

2. . De equipo de corutrueeión. • 

3. . De plantas y elementos para instalaciones. * 
4. - De mobiliario. • 

13.4.3.5. Gastos de oficina: 

1. - Papelería y útiles de escritorio. 

2. - Correos, teléfonos, telégrefos, radio. 

3. . Situación de fondos 

4. - Copias y duplicados. 

5. - Luz, g~ y otros consumos. 

6. - G~tos de concursos. '· 
!3.4.3.6. Seguros y fianzas: 

Prim~ por seguros. '· J.-

2. - Primas por fianzas de anticipos, 
responsabilidades, solicitadas. 

cumplimiento de contrato y de vicios ocultos, defectos u otras 

J3.4.3.i. Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos. ,. 

13.4.3.8. Trabajos previos y auxiliares. 

l. - Construcción y conservación de caminos de acceso. • 

2. · Montajes y desmantelamientos de equipo. • 

*Cuando estos conceptos no han sido coruideredos en el catálogo de conceptos como rubros específicos. 

'.. Costo de fmanciamiento 

Que se calculará como un porcentaje del COSto directo, coruiderando Jos ingresos por anticipos otorgados y cobro de 
estimactones con anticipos amortizados y los egresos por las erogaciones realizadas por el contratista en la compra de 
materiales, considerándolos en la fonna que el contratista estime en su realización, el pago de los salarios y el uso del 
equi)Xl y la maquinaria, y se determinará utilizando lo criterios del formato en cuanto a renglones y colum~ señalado 
en el libro 9 A de 1~ Norm~ de Corutrucción del Gobierno del Distrito Federal. 

13.6. Cargo por utilidad 

La utilidad quedará representllda por un porcentaje sobre la suma de los costos directos del concepto de trabajo, no 
tequerirá de análisis y deberá considerarse que se integre con la utilidad neta, todos Jos . impuestos que procedan, 
panicipaciones a Jos trabajadores y demás conceptos que correspondan. 

13.7. Cargos adicionales 

Son las erogaciones que realizan Jos contratistaS por estipularse expresamente en el contrato de obre como obligaciones 
adtcionales o que no precisados en el contrato se encuentran establecidos en 1~ disposiciones oficiales, como son Jos 
descuentos que se establecen en el Código Financiero del Distrito Federal o en el Manual de Norm~ y Procedimientos 
'ara la Administración del Ejercicio Presupuesta! de la Subsecretaria de Egresos. · 

.. ·.• ... 
·. ..... 

t •••••• • •• 

,; 
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Las obligaciones adicionales a que se refiere este cargo se. detenninan sobre la base de un porcentaje sobre el precic- - ·,1 
de los trabajos ejecutados, por lo que su valorización para efectos del cargo, debe hacerse can la expresión siguien~ 

e •o -1oo-"" e 
~ AD 

en la que: 

C' AD 

es. en tanto por uno, el equivalente por cargos adicionales totales respecto de la suma de los importes de los costos 
directos, indirectos, fmanciamiento y del cargo por utilidad, y 

representa la suma de cargos adicionales sobre el precio de venta, expresados en 'JI,. 

SECCIÓN 14 

LINEAMIENTOS PARA INTEGRAR EN MATRICES, LOS PRECIOS UNITARIOS Y SUS ANTECEDENTES 

14. l. Precios unitarios. 

14. J. J. La integración de los precios unitarios, en el caso de los tabuladores de precios unitarios que emite ei.Gobiemo 
del Distrito Federal, la integración de precios unitarios extraordinarios surgidos en el proceso de operación de Jos 
contratos de obra pública basándose en precios unitarios que deben en su solicirud p!esentar los coruratistas o la 
integración de ellos en la formulación de propuestas por parte de los interesados en los concursos, se sujetarán al fo· ·~ 

1 o al formato la que se anexan. respectivamente. 

Debe entenderse como formato, a la forma y orden de presentar los conceptos referentes que allf se mencionan y no a la 
hoja que como referencia se encuentra contenida en las bases de las licitaciones, pudiéndose utilizar para la preseritaei6n. 
hojas para impresión en computadora con el logotipo y denominación del propio Gobierno del DisLrito Federal en el caso 
de sus tabuladores o el de la persona f"ISica o moral contratista o proponente, con Jos resultados por las operaciones 
aritméticas obtenidos con el propio procesamiento electrónico. 

14.1.2. El precio unitario se integra con los rubros siguientes, como puede observarse de los formatos: 

a. Costo directo, que a su vez se compone de: 

a.l. MATERIALES 

a.2. MANO DE OBRA 

a.3. MAQUINARIA O EQUIPO Y HERRAMIENTA 

b. Costo indirecto 

c. Costo por fmanciamiento 

d. Cargo por utilidad 

e. Cargos adicionales 

14.1.3. Las características que comprenden cada uno de los rubros: 

-·-----~------------. 

.. 
' -
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14. !.3.1 Costos directos 

___ a__Materiales;_deberán...ser-considl:radas--en--su--preei&-puestos--en-el-sitio de los u aba~ilntn:lllirel
lmpuesto al Valor Agregado, con un rendimiento según la unidad del concepto de trabajo. que comprenda 
desperdicios y mermas. 

b. Mano de obra; deberá ser considerada según las categorias que intervengan. a salario con prestaciones y 
productividad en su caso (real), según el tipo de trabajo de que se traie, para lo cual dl:berá considerársele 
al salario nominal, la aplicación de un factor dl: prestaCiones o un factor se salario real. que se calcularán 
de acuerdo con lo señalado en los formatos 2.1 y 2.2. o en los 2.la y 2.2a, según del trabajo de que se 
trate y de quien formule. 

c. Maquinaria o equipo y herramienta; deberá ser considerando su costo horario calculado según se señala 
en el formato 3, o en el 3a, según de quien formule, y en el caso de herramienta según el criterio o el 
porcentaje sobre de la mano de obra que se estime . 

. 1.3.2. Costos indirectos, por financiamiento y cargos adicio¡uoJes. 

a. El costo indirecto deberá calcularse de acuerdo con los formatos 4.1, 4.2. 4.3 y 4.4, o el 4.la, 4.2a, 4.3a 
y -+.4a. según de qué y quien se trate. 

b. El costo de financiamiento deberá calcularse de acuerdo con los formatos 5.1 y 5.2 o 5.1 a y 5.2a, según 
d' qué y quien se .rrare. 

c. Los ~argos adicio~es se calcularán de acuerdo con lo señalado en la Sección 16. 

. .. 

--------------
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CIUDAD DE MÉXICO 
~1-~P~i'~·~~~~i_~------,==--===~=====co========FF'a0RMATO·;¡-. 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

CONCEPTO DE TRABAJO : I"!OJA : 
FECHA: 
r.LAVE : 
UNIDAD: 
P.U.: 
fORMULÓ: -

'• 

CLAVE ' MATERIALES UNIDAD CANTIDAD· . COSTO IMPORTE . 

1 

SUBTOTAL: $ 
-

CLAVE ! MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD· COSTO IMPOR. 
1 

' 

1 

1 

1 

SUBTOTAL: $ 
' 

CLAVE 1 EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD· COSTO IMPORTE.·. 

' 
: 
1 

! ' 

1 

SUBTOTAL: $ 

OBSERVACIONES: !cOSTO DIRECTO : $ . - ' 
INDIRECTO INTEGRADO __ % S '• 

... 
" 

~UBTOTAL: IS -

GASTOS ADICIONALES __ % IS 
--· 

1$ 
.. 

PRECIO UNITARIO 
. 

--·----
" 

"· . ~ ..... ij,JIQi)!!I§4:SAp!i!JJPli~ttt 4ki4..,. §-::;:.a¿ _Uf!:;lll 
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--· ·--- ----------------------¡:¡OIRU<MilA:fiTO:rl11o•;¡¡a¡--- --

ANALlSlS DE PRECIO UNIT~LO . -··· ... ·--- - . 
. 

:ONCEPTO DE TRABAJO : ' HOJA: 
"ECHA : 
CLAVE: - UNIDAD: 
P.U.: 

"ORMULÓ: 

CLAVE 1 MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

-· -
-

SUBTOTAL: $ ' 

CLAVE 1 MANO DE OBRA 1 UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

1 .. 1 . .. .. . 
... -
.. . . ., 

..... 

SUBTOTAL: $ 

CLAVE j EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD .CANTIDAD .. COSTO . IMPORTE 

1 

' -

SUBTOTAL: $ 
........ 

CIBSERV ACIONES: ~OSTO DIRECTO : ~ . 

INDIRECTO INTEGRADO_% 5 '• 

SUBTOTAL: '-"'. ··,·. .. 
' .. -. -

GASTOS ADICIONALES __ % ~ . 

~:~ . .. ·- ~-

PRECIO UNITARIO 
. . . !S·<·"'·.'.· .. .. . ~:-
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OUDAO DE Mtxtco FACTOR DE SALARIO REAL 

. . ._ 

So SSM _ -- - SM=---

--. -- P r·e-sT.a c:-1 o-n-e·s M Ley Oi•s P•rt entxu [bs· P.ll •n tx 1,1 

Cálculo de di as pagados realmente al año 
Salario minimo en el D.F. ·-"""" CotlZBción dtaria =Salario Nominal (SN) Incluye prastaciones de LFT(1) 82 LFT· 
Oras ~pedos según disposiciOnes de ta LFT (2} 

n)rrma vacacional 0.25 X 6 d!BS --- 10 LFT 
Aouinaldc 15 dias ., LFT 

Para obtener 

Salario mtegrado (SI) = Basa de Cobz:ac:ión (SB} .. A!.FT 

Al que se le agregan : 

Dias pagados según disposiciones de LSS (1) (SS) (SS M) (S M) 'r1 LSS 

1 Enfermedades y rnatemodad 

1 

108, trx:c. 1 LSS 
105. tr.cc. a LSS ··- LSS Prestaaones en espeae 

Enfermedade$ y materrudad 
Prestaciones en especie pal'l pensionados y sus 25 LSS 
beneficia nos 

Enfermedades y matem11:l.ad 
Preshllcione!- en dinero 107,hcc lyl LSS 

Invalidez y VIda 1C7 LSS 
Retiro (SAR o FAR) 158. hcc. 1 LSS 
~santia en edad avanz:ada y v-e;ez 158. hc:c b LSS 
R~esgos de trablljo, ct.se V 7'3,74 LSS -
GWirderias v prestaciones sociales 211,212 LSS 

Ta!Ol: 
Oias pagados por otnls razona 

Obhgacrones 
INFONA'v'fT 5% ... LFT 

IISN (Debe cons.u:M111rM .. la ......... d$1 . 
170 c:F --eontratrsta). 

Toul: 
Para obtener 
Olas totales pagados con prestaciones LFT (2) LSS ('t) . 

Producttvidad 

Cálculo de dias laboraOos rulmente al año 
Oins c:alend.ano 
Cias no laborados segUn Crsposidón de \1 LFT (1) 

Séptimos dias 36517 ó 36617 .. LFT 
No labora ... por loy (6 dios) ,. LFT 
Vacac1ones (6 diu) 78.78 LFT 

70,1'1 LFT 
Oías laborados realmente sin prestacu1nes LFT (1) - . - .. 

FACTOR OE SALARIO REAL • Fact.Prest. X Fact. --LSS . Ley del Seguro Soaal SSM . Salano SupMK~~ al Mtntmo 
LFT : Ley Federal det Trabajo SB : Sal-ano Base 
CF: Códtgo FirwnetetO del D.F. ISN: Impuesto Sobn NOminal 

Nota: ~!'lo el cálcuto del Factor de S.lario ReaJ utilizado en los Tabutadorn del Gobierno del Oistrtto Federal M emplean precisamente loa COIICiptOI 
aQui aef\a:lados y en el renglón de Enfermedades y M.temidad (Prestaciones en Especia), M determina el porcentlje • aplicar con prDINdio pesado 
obtenrdc de datos estadisttcos pal'll un grupo de categoria estudaado. 
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________ ¡:AG-'FOR-DCSALARIO REAL 

-- -- - 1 - Sopo"es -r --·· Prestaciones M Loy 

Cálculo de dias pagados realmente al año 
Salano mlmmo en el D.F. R-CNSM 
CotiZacion d1ana ... Salano Nom1nal (SN) Incluye prestacaones de LFT(1) 112 LFT 
Días pagados segUn diSposiC~ónes de la LFT (2) 

fPnma vacac1onal 0.25 x 6 d1as 80 ,.,. 
Aou•naldo 15 días 87 '-"' 

Para obtener 

S alano 1ntegrado (SI) ... Base de Cotrlaeión (SB) .. .,_.,. 

Al que se le agregan : 

Oias pagados segUn drsposu:iones de LSS (1) (SS) (SSM) (SM) 27 LSS 

Enfermeaades y mate!T\Idad 1De. be: 1 LSS 
108. fnloc 1 LSS -- Prestaciones en esoeeie , . .._ LSS 

Enfermedades y maternidad 
Prestaciones en especie para pensionados y sus 25 LSS 

beneficia nos 

Enfermedades y maternidad 

1 Prestaciones en dinero 107,trac:: /yl LSS 

lnvahoe.z y VIda - 141 LSS 

Retiro (SAR o FAR) 1511. fnloc t LSS 

Cesant1a en edad avanzada y Yejez 168, tr.cc .• LSS 
R1esgos de trabajo, ciase V 73,74 LSS 
Guarderias y Qtestaeiones SOC::I81es 211. 212 LSS 

Total : 
+ Oías pagados por otra$ razones 

-~5% 
1 ,,. m 

·---~o!: be ~¡ eon51detarse •• la Ubhdad 
COntnrtlsta) 170 "" Total: 

P:1ra obtener 

•as totales pagados con prestaciones LFT (2) LSS (1) 

L__ Productividad 

C.iiculo de días laborados realmente al año 

~~ -- FORMATO 2,1•8 

-- -
1 SSM 1 SM 

""' P.rt~llu O.aa P.n er! 1.111 

-Oia$ calenáano 

Oias no labo111dos segUn diSpOSZc:iOn • 11 LFT (1) 

Sjpt1mos dias 36517 ó 36617 
No laborados por ley (6 dias) 
Vacac1onet. (6 días) 

Oías laborados realmente a1n prestlaonu LFT (1) 

FACTOR DE SALARIO REAL • Fact.Prest. X Fact. Product. 
LSS ley del Seguro Socaal 
LF'T : ley Federal del TrabaJO 
CF : Códtgo F1neneaero del D.F. 

SSM . Satano Supenor &1 Mirumo 
SB : Salano Base 
ISN : Impuesto Sobre Nórrunp 

.. m 
7< "'" 71.71 "'" 7'8.81 "'" 

Nota· Paf11 el cálculo del Factor de Salario Rulen el caso de propuestas en los eonctnOS, los conceptos aqul atab&eddoa son enunc3tivoa y cada 
Proponente eonsiden~ri lo que a su organiZicsón corresponda. En el renglón de Ent.rmedades y Maternidad (Prntacionn en Especjt), 1t 
Proponentl! pocri cortSlderar un promedio pesado paf11 el porcentaje corresp.ondia1te de 1M plantülas que emJMnril o ala~r un factor de uiario 
real para e.da catagoria de la ptantilla a Ubiar. 

. 

.. 
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FACTOR DE PRESTACIONES PARA SERVICIOS 

. -----···-. ... SOPORTES BASE TOTAL 
Articulo Ley 

Satario minimo general en el D.F. 

..... ¡salano Nomonal (SN) = Cottzacion diana 1 B2 LFT 

Prestacoones LFT (2) 

Pnma Vacac10nal 25% 
1 

BO LFT 
!Aguinaldo (27.46 dias) 87 LFT 

~!Salano Base de cotización (SBC) 1 84 LFT 

l Otras prestociones LFT (3) 

! Vacacoones (8.87 dias) 76, 78,78,81 LFT 
1 Fondo para indemnizaci6n de riesgos no 
1 profecoonales (3.65 dias) 54 LFT 
i Fondo de liQUidación (23.37 días) 50 LFT 
i 

r --~ jSalario con otras prestaCIOnes 1 
1 Cuotas patronales (IMSS) i 

J Enfermedades y matemJdad 

1 
106. Fracc. 1 LSS 

Prestaciones en esoecie 106. Fracc. JI • LSS 
1 9 1nlnsllorio LSS ·-·1 Enfermedades y maternidad r . Prestaciones en enpecie. Pensionados 1 25 LSS 

j 1Enfermedades y maternidad 

1 ¡-·-· , PrestaCIOnes en dinero 107, Fraccs. l. 11 LSS 

i lnvabdez y vida 147 LSS i 
i 

Retiro • 168, Fracc. 1 LSS 

---- Cesantia en edad avanzada y vejez 168. Fracc. JI LSS 
1 Riesgos de 1Tabajo clase 1 73, 74 LSS 
i Guarderia y preS1acoones sociales 211,212 LSS L. ____ _¡ 
i Obligaciones 
i ¡ ____ !lnfonavit 5% 1 136 LFT 

··-··-··-··---11SN (Debe considerarse de la utilidad 

1 
179 CF 

delcontr.riiS1a) 

1 Fac!Dr de prestaciones (FP¡ 1 

Nobls: ·1 •• Los conceptos aqui establecidos son enuncoatJvos. no limilaliws y en concursos, los proponentes incluirán los que 
consideren. respetando esta ttStr'UCtiJra de presentación. 

1 

2,• Para el cálculo del Factcr do Salario Real utilizado en los Tabuladores del Gobtenno del Distrito Federal se tmp1oan 
precisamente los conceptos aqui sellalados y en el renglón de Enfermedades y Moterrudad (Pnesblcionee en Especie), oe 
determona el porcentaje a apbcar con promedoo pesado obtenido de dates estadisticos para un gnupo de categoria estudiado. 

INS 
SAR 
FAR 
LFT 
LSS 
IMSS 

lmpuestc Sobre Nominas 
Sostema de Ahorno para el AllitO 
Fondo do Ahorro para el Retiro 
Ley Federal del Trabajo 
Ley del Seguro Social 
lnstitutD MeXIcano del Seguro Socia!. 

... 

..,..€J.4%ii& 
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. FORMATO 2.2-a 

----FAG-TOR-DE-PREs-T-ACIONEs-PARA SERVICIOS 

F'-Q.&l'-E- ... =BASr:;. -OTAE 
Articulo Lev 

Salario mmimo general en el C.F. 

+jsatano Nom1n~i (SN) = Cotización d~ana 1 82 LFT 

Prestaciones LFT (2) 

r Pnrna Vacae~onal25% l 80 LFT 
IAgcunaldo (27.46 dias) 87 LFT 

~,ISalano Base: de cotlza~ion (SBC) 1 84 LFT 

j Otras p'estac1ones LFT (3) 

1 r/acaclones (8.87 días) 75. 75,79,81 LFT 
1 Fondo para indemnización de riesgos no 

1 ~rofecianales (3. 65 di as) 54 LFT 

í Fondo de liquidación (23.37 dios) 50 LFT 

í 
~ 1 Salano con otra~ prestac¡ones 1 
1 Cuota• patronales (IMSS) 
1 
i r Enfermedades y matem1dad l 106, Fracc. 1 LSS 

1 )Prestaciones en especie 10S, Fracc. 11 • LSS 

1 19 transitDna LSS 

1 ----~Fr.fermedades y matem1dad l i j !Pres.ta:lones en enpecie. Pensionados 25 LSS 

1 i _ f ::.nter.nedades y maternidad -¡ 
1 ¡----¡F;estaC\Ones en dinero 107. Fraccs. 1. 11 LSS 
1 ! 1 ~nv•l:dez y VIda 147 LSS 

1 ! ·-:e::ro • 168, Fra::c. 1 LSS 
¡ ! ____ ~e •sontia en edad avanzada y wje.z 168, Fracc. 11 LSS 
j ! i-::o?c;gcs de trabajo clase 1 73.74 LSS 
j ! G:..:3rceria y prestaciones sociales 211,212 LSS 
-·-·---1 

1 

i 
~ Obligaciones 

i_ ___ jlnT':!rE-V'It 5% 1 136 LFT 

1 .. _ .. _.,_ .. __ j 15:< (Debe conslderarse de la utilidad 

1 

179 CF 
~·~contratista) 

1 Fár.tor de prestaciones (FP) 1 

-~atas: 1.- Las conceptos. aqui establecidas son enunciativos, nc limitltivoli y en cancursas. las propouM1Bs incluinin loo que 

consideren, respetando esta estn.Jctunil de presentación. 

2.- Para el calculo del Factor de Solario Real en el caso de propuestas en los concursos. las conceptDs oqul establecidos 
son enunctativos y cada proponente cons~derarj ~que a su orgarnzación corresponda. En el renglón de Enfermedades y 
Maternidad (Pre=Ciones en Especia), el proponente padni can111dem un prarneclio pesada paro el porcentaje 

--

., 

-· 

-

correspandiSnte de las plantillas que empleani a elaborar un faCIJJr de satono real para cada calegario de 111 plantilla o utiüzllr. -~- -

•< 

:.F1 
'SS 
. .!SS 

Impuesto Sobre Nóminas 
SIStema de Ahorro para el retiro 
Fondo de Ahorro para el Retuo 
Ley Federal del Trabaja 
Ley del Segura SociO! 
lnstrtuto MeJOCana del Seguro SociaL 

. ' 
.\ 



ANÁLISIS DE COSTO HORARIO FORMATO 3 -

Tipo de Máquina o equipo: Hoja 
Marca: Fecha: 

de 

~I~U~D~A~D~D~E~M~ÉX~I~C~O------I~M~oo~elo~:~~~~~~~~~~~~~==~c~~~v~e~::=:=::::::: 11& = Área de Gobierno: 
------- --

Formuló: 

~~-.: ~~=.¿:¿t-~~· __ .. ~;¡¡ ·-~~;-;=-·~-' .. ~: ~p1\Tos~EN~LEs~~-:: ,:.:-::·~:0~~~~---~-.... -'--"-------"-'-"'_· ~iJ~ .. ;...: =-~ 
va = Valor de adquisición S ' 1'11 = Potencia nominal Kw. 
VI/= Valor de llantas S Tipo de combustible 1 
fn = Valor neto = Va- V0 S Pe= Precio del combustible S ___ / litro 
r =Factor de rescate Fo =Factor de operación 1 

Vr =Valor de rescate = Vn. r S Grupo ( 1 ó 11 ) 1 
Ti= Tasa de interés t x u Ce= Capacidad del cárter litros 
Ps = Prima de seguros t x u Te= Tiempo de cambio del aceite horas 1 
Fm =Factor de mantenimiento Fl= Factor de lubricante 
V u = Vida útil horas Pa = Precio del aceite S ___ /litro 1 
Ha = Tiempo trabajado por año horas HU= Vida útil de llantas h .. ~-::J 
t '! u = t:mto oor uno 

Espera"" - - --··¡ 
D•,preciación 

= 

Inversión = 

Seguros = 
= 

S:~btctal $ $ $ 

C¡;:;~OS 1>9~ CONSUMQ~;-~ ..:.::;::;: .;;_Á..,.-f-i·i""- Ü~·i_:l;t:;-j\~}·,J;o&i~i:C.i':;~~-- e~ ~:¿lna~ • ,.-/; ~·P.itii~! 
Combustible C = Fo • Pn • Pe = . 

Lubr i;;.ante L=[~; +(Fo•Fl)Pn]Pa = 

V= VI/ = 
H/1 

Subtotal 
$ $ 

~·~- o· .· -------- ·- ·-.-~;,_.-,,-.,·.-:. ·· · · ·-:-.:·,. ··.-.. ,;: """"'· '.;·: ~- ·•·.Activa •·.,; · Inactiva~'cos, OS POR OPERACI N ... ~,'é<- .. ~~~~¿~~·~. :-... -¡7-:·~.._--.:r .:::-·· .. ;.si"~~ .. ~~~•r- ...... ·.:~.;..;:~ . .... ;; -·:'.!..· ... -:>: 
Salario operador = $ 1 tumo 
Salario ayudante = $ 1 tumo 
Suma = So = S 1 tumo 

Operación o= So+ Horas ••• = 

Subtotal 

rco~TO HORARIO DIRECTO : 

• Se ealcularia tomando u cacata &o cstabtftido m d rna"'I. 

•• Cuaado se CODSuma cacr¡ta dktrica. K rcqacriri u adll cuo aa ahldio espedaL 
- Lu boras qac corTapoada al tarDO qlio la Ley Fcdmll del Tn.bajo. 

$ $ 

Activa · Inactiva 

$ $ 

S 

S 

_______ _: __ _:::.:....-:.·_;::;.::: ____ -:-__ . ~ ~ .-:=====: ·-· (1 - ·;.· ¡¡¡; 1 . &&1 ;e S -. .1 j, ti· 41.1 kJQJJijZ$.€* 
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l ---- -----~-- ---~--~~--
.. - -

1 
CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL COSTO HORARIO 

GRUPOS DE MAOUINAS TIPO PARA DETERMINAR SU FACTOR DE OPERACION ... 

-~rupo r:--Transpoluttcnense b&iidl po1estnes y fifos;-tsafJibBS aum~nteS, ta'ftlOijQJ tipO pld<4JP , cambia dFW•u::~.! 
red1\aS hasta 12 toneladas, c::amiones tanque, compresoras. dragas de arrastre, grüas. rnezda(k)ru P1J11 conaato 
portétiles, estacionarias o montadas sobra camión, m8qult\8S de soiiar, mctocompactadoras, motocontarm.adorn, 
motores fuera de borcla, mototes mannos, pavmanradotas. petro&¡zadonas hasla de 10 m~. plantas e'6ctritaa, pilOneS, 

. - --·-· - Vibradores, óOrti00111S oe 01100', ma ........ .- • - - - . --

Grupo 11: camiones de 12 toneladas en adelante, locomotoras, motoesaepas, !lllrforOdoi-ai de pozo profundo, palas mectnicos, 
reuoexcavadoras, tract:ores de arrastre y empuje, rezagadoras, cargadOres front.Pis, martinetes, fresadoras y 
perfiladoras de paWnento. 

FACTOR DE OPEBe,CION {Fol en litro 1 hora • Kw 
Conocido el grupo al que pertenece la máquma cons4derada. seleccionar el valor que corresponda a motor gasotirul o 
a motor dlésel 

Grupo Motor gasolina Motor diésel 

1 Fo = 0.134 Fo= 0.094 
11 Fo= 0.201 Fo = 0.134 

FACTOR DE L!JBRICANTE (F1} 

1. - Para motor gasolina 1 F, = 0.0075 
2. - Para motor diésel 1 F, = 0.0095 

FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE ACUERDO AL 
CAPITULO 007 DEL LIBRO 9, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

Caro o Condiciones de uso 
Activa Inactiva En espera 

Deprecia cien (D) 1.00 1.00 0.15 
lnversiOn 

.. (() 1.00 1.00 1.00 .. 
Seguros 1 $) 1.00 1.00 1.00 ... 
Mantenimiento (Ml 1.00 0.75 0.15 . ·' 
Combustible (Cl 1.00 0.15 0.00 
Lubncante ( L) 1.00 0.15 0.00 
Llantas 1 vT 1.00 0.00 0.00 
OperaciOn (O) 1.00 1.00 1.00 

C.<.RGOS HORARIOS FIJOS PARA EFECTO DE AJUSTE DE COSTOS IESCALACIONl 

DepreciaC:ón: D., =[Vn~Vr ]R•Nf 
[Vn-Vr }M -l) 

Nf=l- Vn 
b 

Donde: Nf • Ajuste por producto financiero por cleprocilción papda no 

Inversión: 1 [Vn+Vr,. R Nf eropda. 
lfl = . , •• 

2Ha b • Vida útil (V u) de la miquina o equipo, expresada on meses 
(considerando 200 horas/mes). 

Seguros: S =[Vn+Vr]Ps•R•Nf M • NUmero de meses transcurridos a partir del mes base. hasla 

"' 2Ha cJ mes al que corresponda el ajuste. 

R• Relación de variación del valor de adquisición de la rtW¡uina 
MantenimieniC: M~ • (Fm • Di R o equipo al mes que comsponda el ajuSIO. n:spoe10 cid 

mes base. segim las variaciones detenninadas conforme lo 

El subindice "aj ,., indica &os cargos fijos ajustado!. dispUCIIO por la ftacción 11 del IU1lcUlo ~ de la Ley da 
otnu Pílblir:as del Distrito Fc:deial. · · 

-·--~- ·- ·--· 



: oc no\ 1embre de lO...'O 

, 
ANÁUSJS DE COSTO HORARIO FORMATO 3-a -

Tipo de máquina o equipo: Hoja - de 
Marca: Fecha: -
Modelo: Clave: --- --·· 

-- --parficipantepitiponente : - -"-- ····- - ---

Fonnuló: 

"• . ' ··;éJ!.a:r:Qs B ~_,,,,_,- "'' ::--~'~é":,,;:_-;< _-- "-..• · •. ..-. .. , .. 
~ :~ .. ~-

Va = Valor de adquisición S Prr = Potencia nominal Kw. 
VI/= Valor de llantas S Tipo de combustible 
Vn = Valor neto = Va- V0 S Pe= Precio del combustible S /litro 
r = Factor de rescate Fo = Factor de operación 

~¡. = Valor de rescate = Jln.r S Grupo ( 1 ó 11 ) 1 
Ti= Tasa de Interés tx u Ce = Capacidad del cárter litros 
Ps = Prima de seguros tx u Te= Tiempo de cambio del aceite horas 1 
Fm = Factor de mantenimiento Fl = Factor de lubricante 
Vu = Vida útil horas Pa = Precio del aceite S /litro 1 
Ha = Tiempo trabajado por año horas HU= Vida útil de llantas hnras 
t x u • tnnto oo• uno 1 

.-! 
;eosros fJJOS_;¡;,..;.;:.;·'l'.cr;;;-.·f)~~~~.~..,..~~ .. -~ ....... ~,..--~ .. ~~ .. '*• k'iKr..- · ~;t.··-r~:±;;¡: ... .J.i.:.-·~-~~-: ~~ctiva. ~ .-.~-:~ra ~~ . 

Depreciación D = V!': Vr ' = i 
V u ¡ 

I = [v;¡:r Jn Inversión = 
1 

Seguros S=[Vn+Vr]Ps - ! 2Ha - -
Mantenimiento M=Fm•D = -
Subtotal $ $ $ 

-:COSTOS POR CONSuMOS:;~ .,;;.:;::,#ia1..g;;;c':::'.:.i:~·;:.;;.;;:.¡:J.-;f;j;..:¿¿_;_;:_:,;.:_¿;_j.~ .;._,,:--;~io:~:~.o, 
Combustible C = Fo-~ p~'";pc = • . ·~- -~ -- ··- --~-· . --·- ---

·-

Lubricante L=[~; +(Fo•Fl}Pnya .. -
Llantas VI/ 

V= = 
H/1 .. 

Subtotal 
$ $ $_ 

;Cósl'O$_.P~~-oP.ERActQN~~-~~¡.;{·i:B-i~~-~~::;: :?~:i :.~-.~~!;-.;~:._.. _:·:t·~~~~-¡;;~~~-'y.T~~~:.;:~-~~ -~- ~~~~~: ~:~~~lj 
Salario operador = $ 1 tumo . · 
Salano ayudante = ~ /tumo 
Suma = So = S /tumo 

Operación o = So + horas-· = 
Subtotal o 

$ S s___:_ 

[cosTO HORARIO DIRECTO: Activa Inactiva ,... ....... 

$ S , 
• Se c:alculanio lomudo co cDCata kt estabicddo n d reveno. 
•• Calado K co•;w~tc!riR~-,-,.~ ca cada cuo oa atadlo apedaL 
•- Las bons qu .L.i J.~ da~ Feckrsl dd TrabaJo. 

------·---- ----·--·--- -- .... _-::-=-:;-., -e::--=--==""--------
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CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL COSTO HORARIO 
·- --- GRUPOS QE MÁQUINAS 'FIPO-PARA-DETERMINAR-Stt-FAC'f0B-DE-0PERAC!!i¡N 

-- --
Grupo 1: Transportado""' de banda po- y fijos, - autoaebantes, camioneta tipo pid<-up , camiones de volteo y 

redilas hasta 12 toneladas, camiones tanque, compresoras, dragas de ai'1'8Stre, grúas, mezcladoras para concreto 
portat1\es, estaaonanas o montadas sobre camiOn, miqu1nas de soldar, motocompac:tadoras, motoconfonnadoras, 

- otores-fuera-de-bordr,matorer-ma~vimer41td~petrollZadCKBa-haste~6-fnl;..pLantas elécticas;-p , 
vibradores, cortadoras de di$CO , ma1ac:atea. 

Grupo 11: Camiones de 12 toneladas en adelante, k:Jc:amotonls, motoescnrpn, perforadora de pozo profundo, palas rneci.nlcas, 
retroexcavadoras, tractores de arrastre y enti)U)e, ruagadoras, cargadores frontates, martmetes, tresaaoras y 
perfila doras de pavmen!ll. 

FACTOR QE OPERACIQN (Fol en litro 1 hÓra • Kw 
Conocido el grupo al que penenece la méqutna consicNuada, selecc:ionar el vator que corresponda a motor gasolina o 
a motor dW!se:L 

Grupo Motor gasolina Motor diésel 

. 1 Fo= 0.134 Fo = 0.094 
1 11 Fo= 0.:.:01 Fo = 0.134 

FACTOR DE bUBRICA~E (F¡) 

1. - Para motor gasolina 1 F, = 0.0075 
2. - Para motor diésel 1 F1 = 0.0095 

FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO OE ACUERDO AL 
CAPITULO 007 DEL LIBRO 9, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 

- GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

Cargo-- Cond1ciones de uso 
Activa Inactiva En espera 

Depreciación - ( D) 1.00 1.00 0.15 
Inversión .. ( 1) 1.00 1.00 1.00 ·-
Sequros (S) 1.00 1.00 1.00 < 

Mgntenim1ento (M) 1.00 0.75 0.15 ,•,;o¡ 
,~ 

Combusbble (el 1.00 0.15 0.00 
Lubricanie ( L) 1.00 0.15 000 
Llantas ( V) 1.00 0.00 0.00 
Operac1ón (O) 1.00 1.00 1.00 

CARGOS HORARIOS FIJOS PARA EFECTO DE AJUSTE DE COSTOSíESCALACIONl 

Depreciación: D =[Vn-Vr]Relij 
[Vn-Vr JM -l) 

Nf=l- Vn "' Vu b 
Donde; Nf • AjUSIC por producudinanciero por dc¡mc:W:ión pagada no 

Inversión: 1 =[Vn+Vr]n•R•Nf cropda. 

"' 2Ha 6 • Vida !itil (V u) de la miquina o equipo. expr<sada en meses 
(considerando 200 horas/mes). 

Seguros: S =[Vn+Vr]Ps•R•Nf M • Numero de meses <ranscurridos a partir del mes base. ~ 

"' 2Ha 
d mes al que con-csponda d 1\iuste. 

R• Relación de variación del valor de sdquisieión de la nW¡uina 
Mantenimiento: M., a (F m • D) R o equipo al mes que corresponda el ajum. respectO del 

mes base. segUn las variaciones detmninadas confonne lo 
El subindice "aj '" indica los ClrJOS fijos ajUSIBdos. dispuesto por la fraa:ión 11 del articulo 54 de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Fedml. 

' 
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CIUDAD DE MÉXICO ------ -------------------- FORMATO 

COSTOS INDIRECTOS 
GASTOS DE OFICINA CENTRAL 

Concepto Facturación al año S ....Z..... 
Gasto mensual x 12"' = Importe anual; importe total. 

l. Renta y consumos: 
Oficinas, bodega y estacionamiento X u X 12 - Xu 
Teléfono x,. X 12 m xll 

Energía eléctrica x,. X 12 e: XJI 

Papeleria x.. X 12 - x., 
Copias fotostáticas y heliográficas x.. X 12 • Xs1 

S 

Ix. 
J•l,l•l 

2. Depreciación: 
Mobiliario y equipo de oficina x.. X 12 = x.. 

Vehículos x,, X 12 - x,. 
' ¿x. 

J•IJ'6 

3. Salarios de personal (Nómina total 
de la Empresa): x.. xll - x,l -
Gerente x.. X 12 - x,, 
Secretaria x ... xll - XIOI 

1 
Asesores x ... X 12 - x ... 
Mozo x111 X 12 - xlll 
Chofer 12 
Etc. ¿x, ,.,, .. 

4. Fondo de liquidación XIJ ,. 
Total de oficina central 

1) 

¿x. =Q, 
J•l,l•l 

Peso de 8.01 en el total Y, 
Impone total pesado Y,Q, ,. 

Gasto de oficina central/ Facturación anual 

en porcentaje [Yf, ]•!00= ~. 
(1) Los meses del afio 

... '·- ' 

--- ------ ------------- -·· :··.-::;.~-==.;------~- -- .. ------------------------
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FORMATO 4.1 a 
COSTOSIN~IRE~~I~O~S ______________________ _ 

-,-
GASTOS DE OFICINA CENTRAL 

i concepto 1 t aoturao10o al ano :¡. ~ • 
Gasto mensual x 1211¡--;- Importe anual; importe total. 

! 5. Renta y consumos: 
= x •• j Oficinas, bodega y estac:ionamiento Xn X ll 

1 Teléfono · x, X ll = x2• 
. Energía eléc:trica x" xl2 = X:n 

Papelería x.. xl2 = x., 
Copias fotostáticas y beliográfic:a5 x.. X ll. ~ x,, 

5 

¿x" 
;•1.1-l 

6. Deprec:iacién: 
Mobiliario y equipo de oficina x.. X ll m X.l 

Vehículos x, X ll - x,. 
7 

L:xu 
7. Salarios de personal (Nómina total 

¡•l.t-6 

1 
de la Empresa): x.. X ll - x •• 
Gerente x.. X ll a X,, 
Secrebria XtoJ X ll - XIOJ 
Asesores X 11 1 X 1l a XIII 
Mozo X111 X ll = Xnt 
Ct.ofer ... 

12 
Etc. ¿xu 

J•l,t-8 

8. Fondo de liquidación x,l 
B 

Total de oficina central ¿xu =Q, 

Peso de B.O 1 en el total 
J•IJ-1 

Y, 
Importe total pesado Y,Q, 

Gasto de oficina central/ Facturación anual 

en porcentaje [yf'}IOO=A 
2 Los meses ae1 ano 

-



'.' 

-- ._. ·-···: i ~ ... : ~"'-' ... 

FORM4T04.2 

1 

1 
COSTOS INDIRECTOS 1 

----f~~~~~~~~~G~~~S~~O~S~DE~-~O~B~RA~~~~~~~~~~ -~t ¡ Loncepto 0-tOtJIHJ~Ia-uu~• n. 

Gasto mensual x 12111x part."l..Importe pardal; importe tot.l. 
¡t uenera1es: 

Oficinas, bodega y estacionamieotn · A" 4 u :1 __ = X11 
-----¡---THéfono Xn ·x 12 X __ = Xn 

Energia eléctrica Xn X 12 " -- = x1, 
Papeleria x_2 :1 12 s __ = X.., 
Copias fotostáticas y heliográficas x., s l2 s __ = X., 

2. Depreciación: 
Mobiliario y equipo de oficina X., X l2x _=X., 

Vebiculos x, " llx --- x, 

3. Equipos de laboratorios 
Estimado 

4. S~ñaJamientos, anuncios, etc. 
Estimado 

5. Conservación de la obra 
Limpieza X m 
Conservación x •• 2 

J\ l :ueriales x,, 

6. Salarios de personal (No incluido en 

1 

el co!iro directo): 
Gerentr 
Se,· re-taria 
Au~iliar 

Tom:.tdor de tiempo 
AJmarenista 

7. Fondo de liquidación 

1) M .. es del ano 

X1n x l2 s __ = X,, 
X142 X 12 X -- = X14, 

x151 J: 12 X - = X 152 

x,., " 12 " -- = x,., 
x112 x 12 s __ = X112 

Indirectos totales de la obra 

Peso de B.02 en el total 
Impone total 

lndirertos de la obra/Importe total 

de la obra relación en porciento • 

2) Es la parte del aiio que se desea cargar a la obra. 

, 
¿x. 

j•2.t•l 

7 

¿x. 
j•l.i-6 

X., 

X, 

1 
1 
l 
1 

• • ..o· 
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FORMATO 4.2a 

COS.J"OS_I_N_DI ~ECTO~ 

~~~-~~--;;;~~-=-=-=--=--=--=-=-=-=-=-=~G~A~-~ST~-~0~8--~D~E-~O~B~,"""'~;==========:::;--------concepto 1 rrec10 total ae Ja oora - K 

1 v.nerates: 
Oficinas,, bode-ga y estacionamiento 
Teléfono 
Energía eléctrica 
Papelería 
Copias fotostliticas y heliográficas 

2. Depreciación: 
Mobiliario y equipo de oficina 

Vehículos 

6. Equipos de laboratorios 
Estimado 

7. Señalamientos, anuncios, etc. 
Estimado 

R. Conservación de la obra 
Limpieza 
Conservarión 
Materiales 

6. Salarios de personal (No incluido en 
el costo directo): 
Gerente 
SKretaria 

Auxiliar 
Tomador de tiempo 
Almacenista 

8. Fondo de liquidación 

1) Meses Gel ano 

Gasto mensual x 12mx part. '"=Importe parcial; importe total. 

x, X 11 S __ .. X, 
x

21 
s ll x ___ X

21 
X32 X ll X _e Xll 
X.1 X ll X --= X.1 

X., X ll S --- X., 

X., X ll X __ = X., 
x11 x ll x __ = X71 

X en 
~ICl x,., 
x,., 
x., 

X llx 
S il S 

X ll S 

S il S 

S ll S 

x,Ol 
X m 
x,u 

--· x.l2 
--· x •• l 
--- x.n 
--· x,o 
-· x,'72 

Indirectos totales de la obra 

¿x~ =Q, 
Peso de B.Ol en el total 
1 mporte total 
Indirectos de la obra/Importe total 
de la obra relación en porciento 

[Yf, ]*100= B 

7 

¿x. 
j•li•6 

X., 

X., 

ll 

¿x. 
f-2Jcl0 

Y, 
Y,<lJ 

l) Es la parte del año que se desea cargar a la obra. 

' 

' 

-
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COSTOS INDIRECTOS 
GASTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE OBRA 

INTEGRACIÓN 

l. Gastos de oficina central 1 P. V.(%) 

2. Gastos de obra 1 P. V.(%) 

3. Fianzas y seguros 1 P. V.(%) 

Costo indirecto 1 P. V. (%) 
Financiamiento (%)P. V. 

Utilidad (%) P. V. 

Costos (lnd +Fin+ Util) (%) 

Precio de venta(%) 

Costo directo (%) 

Factor lnd!Dir (%) 

A 

B 

O 338 Anrox. 

A + B + 0.338 = C 
D 

E 

C+D+E=F 

100 

(100- F) 

l+[lOO~F] 

Nota: Si los proponentes en un concurso consideran conveniente establecer los indirectos 
sobre el directo, el financiamiento sobre directo más indirecto y utilidad sobre directo 
más indirectos más financiamiento de modo inmediato, es un método aceptable. 

---- . . .. ----. -----~--------
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FORMATO 4.38 

COSTOS INDIRECTOS 
GASTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE OBRA 

INTEGRACIÓN 

, 2. Gastos de oficina central 1 P . V. (%) 

12. Gastos de obra 1 P. V.(%) 

3. Fianzas y seguros 1 P. V.(%) 

Costo indirecto 1 P. V. (%) 
Financiamiento 1 (%) P. V. 

Utilidad /(%)P. V. 

Costos (lnd + Fin + Util ) (%) 

Precio de venta (%) 

Costo directo (%) 

Factor Ind/Dir (%) 

A 

B 

0.338 Aprox. 

A + B + 0.338 = C 
D 

E 

C+D+E=F 

100 

(lOO- F) 

Nota: Si los proponentes en un concurso consideran conveniente establecer los indirectos 
sobre el directo, el financiamiento sobre directo más indirecto y utilidad sobre directo 
más indirectos más financiamiento de modo inmediato, es un método aceptable. 
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FORMATo4.4 

FACTOR DE INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN 

Concepto (1) Gasto/Precio de venta 
(%) (2) 

Gastos de oficina X• 
Salarios del personal administrativo X! 
Fianzas XJ 
Gastos varios X• 
Seguros X5 

Suma IND l 

:¿x; .. ,., 
= ... FIN X6 = >. UTL X7 
e ·= ·¡:¡ 7 .. :¿x; ... Suma IND, FIN, UTL -.!l ,., 
.5 

Precio de venta 100% 5 
~ .. 

6 .. Costo directo 100-:¿x; ~ .. = .., -., ' .. ¿xz "' Factor IND/DIR 1+ 6 

100-¿x; ,., 
Porcentaje equivalente l 

I:xi .. , 
7 

-- 100-:¿x; .. , 
Factor de indirectos 
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FORMAT0~,4a 

INDIRECTOS DE SERVICIOS 

r·-
:Concepto (1) Gasto/Precio de venta 

1 

(%) (2) 

j 
1 Gas tos de oficina X• ! 
1 

Salarios del personal administrativo Xl 
Fianzas XJ 
Gastos varios X4 
Seguros xs 

Suma IND S 

:¿x¡ 
~ 

,_, 
= ~ FIN X6 = ... UTL X' 

-e 
·¡; 7 

= :¿x¡ .. Suma IND, FIN, UTL -~ ,_, 
= - Precio de venta 100% ., 
= 
" Costo directo • 

-:: 100- :¿x¡ 
" 1 .: ,.¡ 
., 

1 

S = :¿x¡ '-' 
1 Factor IND/DIR . 1+ • 
1 

10o-:¿x¡ 
,.¡ 

S 

Porcentaje equivalente Ixi 
~\ 

l 
7 

100-:¿x¡ 
,.¡ 
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DATOS 

Anticipo 
Estimaciones 

TOTAL DE INGRESOS 

n.-EGRESOS 
INDIRECTOS: 

Fianzas 
Gaslos conlraciUales 
Gastos de oftcina campo 
Gaslos de ollclna cenlral 
Salarlos 
Gastos varios 

DIRECTOS: 
Gastos directos 
Amort. anticipo 

TOTAL DE 

1 • 

FINANCIAMIENTO 

Predo do venia doloervlclo • S len mies! Taoalnteréo. 
M E S E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 13 

,. ................ .,. ......................... ,... ................ . . . . ......... .,.. ...................... , ............................ , . . .. . ., ............. .. 
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FINANCIAMIENTO 

DATOS PYeclo de venia delaef'lfclo • $ {en mRes) Anllclpo ( • 'A>) • 

CONCEPTO 

) .• INGRESOS 
Anticipo 
Estimaciones 

TOTAL DE INGRESOS 

l.-EGRESOS 
INDIRECTOS: 

Fianzas 
Gastos contractuales 
Gastos de otlclna campo 
Gastos de ollclna central 
Salarios 
Gastos varios 

DIRECTOS: 
Gastos dreclos 
Amort. anticipo 

TOTAL DE EGRESOS 
INGRESOS· EGRESOS 
INGRESOS ·EGRESOS ACUMULADOS 
Gastof ·1 6 Productof +)FINANCIERO 

M E S E S 
2 3 4 5 6 7 

¡ 1 

\ 

FORMATO 5,1•8 
1 

11 ,, 
¡, 

1 ¡: 
Tasa tnler~a. % _( ._) 1 l, 

1 1!' 
8 9 10 11 12 13 
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FINANCIAMIENTO PARA SERVICIOS 
FLUJO DE EFECTIVO NETO 

Datos Costo del servicio - $ Anticipo (Y%))$ XY/100 
interés= Z% (*) 

i de nov1embre de 2CQ:) 

Tasa de 

Periodos de estimaciones 

Conceptos 1 2 3 4 ..•.. . .... -- -·· 
l.- Ingresos 

Anticipo 
Estimaciones 

Total de ingresos 

IJ.- Egresos 
Indirectos: 

Fianzas 
Gastos contractuales 
Gastos oficina central 
Gastos oficina de campo 
Gastos varios 

.-. 

Directos: 
Gastos directos 
Amortización del anticipo 

Total de egresos 

Flujo neto 

Flujo acumulado 

Gasto(-) o producto(+) financiero(*) 

(*) La tasa de interés será la que elija el licitante, debiendo senatar el indicador 
económico que tomó como referencia. 
Producto o Gasto Financiero Porcentual Total= CF %. 
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~----- -·---------·- --·--------- ----·-

~INANCIAMIENTO PARA SERVICIOS 
--------ELUJO-DE-EF-SCT.JVQ..NE+Q--------------1 

iJatos Costo del serviCIO ~ """"$" AntiCipo (Y'VoJ}TXYllOO Tasa de 
·'lterés = Z % (*) 

Peraodos de estimaciones 

Conceptos 1 ¡ 3 4 ·- ·-- -· ·-· n 

.. -Ingresos 
Anticipo 
F naciones 

--
Total de ingresos 

11:- Egresos 
Indirectos: 

Fianzas --· 
Gastos contractuales 
Gastos oficina central 
Gastos oficina de campo 
Gastos varios 

J1rectos: 
Gastos directos 
Amortización del anticipo 

ro u •e egresos 

. Tiijo neto 

lu¡o acumulado 
1 ;asto(-) o proaucto (+) fmanciero (•) 

,•) La tasa de interés será la que elija el licitante, debiendo señalar el indicador 
económico que tomó como referencia. 
Producto o Gasto Financiero Porcentual Total= CF o/o. 

----- ···--·-------·-----·----------·-~--------
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SECCIÓN 15 

- -_-_--_ ---==:-ll=liiEAWÍffm:;-:;\tcAKCES MRA EL-=tiS0cJ3&fEJS 'FABt;I~RES-GENEAAtEs-DnRECroS 
UNITARIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

-~-----15.1.-Generalidades.,-. ----------'----~-------~-------------: 

15.1.1. Cualquier área del sector obras que requiera de una base de precios unitarios para formular presupuestos de 
referencia para comparación de propuestas en concursos, estimaciones de pago, tanto para obra por asignación directa 
como para el esrudio de precios extraordinarios de contratos, necesitará regirse por un tabulador: éste deberá contener los 
precios unitarios afines a cada especialidad para uso general y con las limitaciones en él establecidas, en cuanto a 
volumen y ámbito de aplicabilidad. 

15.1.2. El Tabulador General de Precios Unitarios que emite y edita el Gobierno del Distrito Federal es corregido y 
actualizado por lo menos una vez al año y se deberá complementar con el Tabulador de Precios Unitarios Atípicos, 
esTUdiado y elaborado para el pago de volúmenes de obra mayores a los considerados en el Tabulador General citado; 

Los precios de éstos, deberán aplicarse a obras contratadas con la modalidad de adjudicación .~irecta, dentro de los 
umbrales establecidos en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y deberán ser ajustados en el momento de la 
aplicación por el ajuste de costos que les corresponda, de acuerdo a los indices por familias que mensualmente calcula y 
emite la Coordinación Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios. 

Cada ejemplar del Tabulador General o de su complemento y el Tabulador Atípico, contienen, en sus "Notas Generales·. 
los volúmenes para los cuales pueden ser utilizados. Este último Tabulador está hecho para volúmenes que sobrepasan 
los con.•iderados en el Tabulador General; si los volúmenes encuadran con los especificados en el documento, éste podrá 
ser usado, de no ser el caso, ameritará un esrudio especial. 

El Tabulador General no debe aplicarse a trabajos diferentes de los típicos, por ejemplo, mantenimiento y conservación; 
estos conceptos requieren de un esrudio especifico, ya que pueden encomrarse valores de materiales diferenteS que los 
considerados para el Tabulador General e inversamente los rendimieDIOS pueden ser menores por no trawst de obra 
típica citada. 

15.2. Uso de los tabuladores. 

Dentro de su ámbito resulta muy amplia su utilización, a continuación se menciona en orden de importaneia su empl.,... 

15.2.1. El pago de las obras por asignación directa debe hacerse con el empleo de los Tabuladores Generales de Precios 
Unitaria> del Gobierno del Distrito Federal. 

15.2.2. Al valuar el costo de los proyectos de una obra por realizar para efectos de los programas operativas anuales, se 
deberá hacer uso de los Tabuladores Generales de Precios Unitarios del Gobierno de' Disrrito Federal para todos y cada 
uno de los conceptos que se encuentren contenidos en él, esto con el fin de contar con un catálogo de conceptos, acordes 
con las politicas del Gobierno del Distrito Federal. Los proyectistas proc:urarán elaborar los conceptoS y sus alc:auces 
congruentes con las Normas del Gobierno del DisTrito Federal y los tabuladores mencionados, ateudiendo a lo expresado 
en la Sección l S .l. ·· · · 

15.2.3. Los tabuladores deberán ser empleados para el pago de los trabajos que resulten como extraordinarios dentro de 
las obra< en ejecución de acuerdo a la opción que corresponda de la Sección 9, independientemente de la naturaleza óe 
adjudicación, en todos los casos, cuando las propias Politicas, Bases y Lineamientos así lo contemplen. 

15.2.4. Serán la base de pago para trabajos extraordinarios aún en el entendido que los CODCeptos no se ~"11 
contenidos en ellos expresamente, pero que con los elementos integrantes de los tabuladores se puedan o~ 
precios unitarios requeridos, todo esto dentro del marco normativo de las Políticas Administrativas, Bases y Linearriteruos 
de la Ley establecidas en la Sección 9. 
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.2.5c Al considerar necesaria por. parte de la tmidad administrativa que ru1iza IDl concurso, integrar los presupuestos 
: referencia y su uso resulta conveniente, sin pasar por alto las limitan!eS que cada \DIO maneja, esto 'es, considerar 

·volúmenes--y--caracteristicas-especificas-de-la-obr-a-a-realiz.ar.--AEiemás-ruando--por-la-naturalm-de-la-obra.-existan
cnnceptosno · i:ontenidos-errlo5-iabuladore~~tilizat'los-elementos-eomponenteS"dH&Rn1Smoscplll'a'-añal~ZM-los-
conceptos faltantes y si esto no fuera posible, se aplicará la metodología usada en el estudio e integración de los 

. -·· l!_buladores para obtener l()S insWDOS necesariOS y suficientes para satisfacer la necesidad especifica. 

!5.3. Los tabuladores y su correspondencia con las Normas de Construcción del Gobierno de Distrito Federal. 

!5.3. 1. Todos los precios unitarios contenidos en los tabuladores que emite y edita el Gobierno del Distrito Federal, están 
. referidos a una Nonna de Construcción, misma que determina su tnareo de aplicación. Lo anterior resulta muy operativo 

ya que cierra la posibilidad de darle al concepto uná interpretación subjetiva. 

15.4. Operatividad y vigencia de los tabuladores. 

15.4.1. Todos los conceptos que integran los tabuladores son agrupados para su estudio en 19 familias para efectos de 
•'··<~e de costos; cada una de ellas agrupan conceptos con c:aracteristicas similares de: operación, tipo de insumo a 
· . tear. forma de ejecución de los conceptos de trabajo y sobre todo por la participación de sus in.~umos. y la razón de 
su aerupamiento es facilitar su actualización en relación con los costos de los insumas en ellas contenidos permitiendo 
considerar los incrementos o decrementos po=n¡.ales que sufren sus componentes; todo esto Íes otorga un grado de 
confiabiltdad alto y hace que los tabuladores resulten útiles en todo momento y aplicables a todos los usos referidos con 
anterioridad, con la salvedad de que los estudios aplicados a las familias se apoyan en la normatividad que al respecto 
existe, haciendo uso de los relativos publicados por la Secretaría de la Contraloria y Desarrollo Administrativo o en su 
defecto por el Banco de México. 

SECCIÓN 16 

LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR EL PRECIO UNITARIO, SEGÚN LA INTEGRACIÓN CONCEPTUAL DE 
LOS RUBROS CONSIDERADOS EN LAS SECCIONES 13 Y 14 

' • 1 

16.1. De acucrd<' a como lo establece la' Ley en su articulo 33, apartado B. fracción 111. la composición de IDl precio 
cn!::lrií' debe CS!lr :empuesta de JOS rubros de COStO direc:to, COSto indirectO, flltallciarniento, Utilidad y cargos 
adiciona!es. Asi mismo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento y considerando para cada rubro de los ames 
mencionados, en cua.'1to a la participación, lo establecido en el articulo 40 fracciones 1, 11, lll y IV., en cada uno de estos 
rubros de costo :· c3Tgo. deberán valuarse: el indirecto, el financiamiemo y la utilidad como porcentaje sobre el costo 
r'·-cto. en tanto q1.oc los cargos adicionales deberán calcularse sobre el precio de venta y dado que estos forman parte de 

precio de venta . .:monees deben calcularse descontados del mismo de acuerdo con la expresión: 

Donde: 

CAD 

Lc•o C' -
•o -1oo-"e ¿_ AD 

es. en tanto por uno, el equivalente por cargos adicionales totales respecto a la suma de los importes de los costos 
directos, indirectos, fmanciamiento y del cargo por utilidad, y 

Ic.n 
. es la suma de cargos adicionales sobre el precio de venta, expresados en %. 

•.' 

., 
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La base de cálculo de los difereniés rubros como puede observarse, se fundamenta en el costo directo; dicho~ st 

determinará atendiendo a la estruc!!!DU!Ue..se..presente.en-e!-anexo-No:-c . 

·Es de fia"c~·rse. n~tar que en algunas ocasiones dentro de este costo directo pueden considerarse algunos cargos que se 
denominan básicos, los cuales se obtienen de la aplicación de una matriz semejante a la most.rada..e~xo-+ y que-de 
a! runa manera contribuye..a..la..simplificaciórr-en-hrintegractón ae la matriz primera; la defmición en cuanto a amplitud 

------:;d; elaboración de la matriz primera y la desintegración en sus básicos referentes. estará a juicio del que elabora un precio 
unitario y para el caso de la elaboración de los precios unitarios de los tabuladores del Gobierno del Distrito Federal, será 
el propio Gobierno quien determine a su juicio la desintegración del precio unitario en los básicos correspondienteS y pan 
los concursantes en las licitaciones, quedará a juicio del proponente su desagregación así como la determinación de los 
básicos que considere peninentes. 

16.1. 1. La determinación del costo indirecto se realizará atendiendo en cuanto a su matriz, lo establecido en el libro 9A 
de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, considerando los insumes que en términos enunciativos 
mas no limitativos se describen en la sección 13 de estas Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos. Los impones 
en dinero que se obtengan en la aplicación de la matriz citada, deberán estar determinados en valores absolutos re·. los 
al costo de la administración, seguros y fumzas requeridos para el trabajo específico de que se trate, de tal forma que al 
dlVldir el costo total en pesos de los indirectOS entre el costo total de )QS direct~ se pueda obtener el putcentaje a 
e. '!siderar en la matriz del precio unitario respecto del costo directo. 

16.1.2._acosto por financiamiento se deberá determinar aplicando la matriz considerada para el efecto en ellibro/9A c!c( 
1•• Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, atendiendo en (tiempo e impones) al periodo de ejecución 
solit,itado en la convocatoria y en las bases para la ejecución de los trabajos por pane de la administración pública y al 
prc ~rama de inversión fmanciera del contransu. 

Lt•< renglones a considerar en términos genéricos deberán ser los de ingresos y los de egresos: los primeros 
contemplar por separado el cobro de las estimaciones a precio de venta y los anticipos recibidos en las cantidlioes 
co,.-,spondientes sin incluir el IV A: los segundos deberán considerar las erogaciones que realice el contratista en los 
rut.r·J~ de materiales, salarios y maquinaria así como los gastos por indirectos y no deben incluirse la utilidad ni el 
fin;,r.o•amiemo mismo que es el que se está calculando. El cálculo de este costo financiero podrá efectuarse con el 
fon,>!~ correspondiente, introduciendo en la matriz el costO fittanciern como erogación, o paniendo de considerar cero, 
pu.:!;cndo realizar iterativamente los cálculos hasta donde se estabilice el costo f'manciero. Como resultado de este análisis 
dekra obtenerse en dinero. el costo de dicho fmanciamiento: el monto así obtenido se dividirá entre el costo directo y se 
obt"rodr:í de esta manera el porcentaje que se aplicará como costo ftnaneiero a cada uno de los precios unitarios e11- ous 
ma:r:c~s correspondienteS. el cual podrá resultar en producto o gasto. En caso de optar por el uso de la matriz ~ 

contemple porcentajes en todos los renglones, el porcentaje obtenido será el que se aplique directamente en la matriz ya 
reff:'! :d.2.. 

16.1. 3 La utilidad a considerar tanto en el caso de los concursos como en los Tabuladores Generales de Precios 
Uni:arios del Gobierno del Distrito Federal, se determinará como un porcentaje del costo direCto sin análisis de referencia 
y sin necesidad de soportar el porcentaje; en el caso de los tabuladores de precios unitarios o de adjudicaciones directas 
en ca><'~ especiales que indica la Ley en su anículo 63, dicho porcentaje lo determinará la administración pública del 
Gobierno del Distrito Federal, en el caso de los concursos los Jicitantes propondrán el porcentaje que consideren 
convcmente. considerando en ambos casos el alC3l!Ce que el importe obtenido al aplicar dicho porcentaje al costo directo,· 
tiene según lo señalado en el anículo 40 fracción IV del Reglamento . 

16.1.4. Los cargos adicionales calculados de acuerdo con la expresión mencionada en el inciso 16.1, se agregarán dentro 
de la rr.atriz del precio unitario a los costos directos. los indirectos, el financiamiento y la utilidad. 

16.2. La conformación del costo indirecto, el costo financiero y la utilidad, se integrarán en un solo porcentaje soa el. 
costo directo al que se le denominará indirecto integrado, de tal manera que este sea el que se presente en la maw 
precio unitano, de acuerdo a como se aprecia en el formato del anexo No. 2. · 
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"ara el costo directo y el resultante de aplicar el indirecto "integradó; ·se-le agregarán los cargos adicionales 
.dos con la expresión citada en el inciso 16.1 y en la suma de los tres se obtendrá el precio unitario como se 

0 ,_,va en eLformato del anexp No. 3. 

En los concursos con la modalidad de precios unitarios, ya sean por invitaCión a cttando menos tres pantclp211!eS o ·por 
licitación pública, los precios por concepto de trabajo que se anoten en los catálogos de conceptos proporcionados por la 

-·;arninlstración-púhlica-en-1115-base5"de-la-lioitaGión,..deb!'n ranto en nl)mero.como en.ltttta_~der-alos obtenidos en. 
· -~s matrices confonne.a lo descrito en esta sección; el hecho de realizar una ~ripción equivocada no será, motivo para 
. ;.roceder a la descalificación, pero la administración pública podrá modificar en el catálogo, errores en número o en letra 

)' ajustar el monto de la propuesta en lo que corresponda por corrección de impones para los precios de conceptos con 
dichaS equivocaciones, momo con la que se participará en el concurso. Por lo demás deberá en el proceso de evaluación 
procederse como lo establece el anículo 47 del Reglamento. 

e_-; 

·, 
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ANilislimE PRECIO UNITARIO 
. (USO OFICIAL) 

CONCEPTO DE TRABAJO .. : 
--

CLAVE· . MA TER1AL11S: - .•.. ·_ ... - . 

SUBTOTAL: 

'CLAVE· -.. MANO DE OIÍRÁ -- .. 'UNIDAD •. CANTIDAD.· ,._ ... -- - -·-· --

1 

1 

SUBTOTAL: 

CLA.VE i ~QUIPO Y HERRAMIENTA· . tJNIDAD·· ·CANTIDAD·. • 
' 1 

1 

1 

1 

SUBTOTAL: 

OBSERVACIONES: 

FOSTO Í:>IRECrO : 

"·----------

7 de noviembre de 200: 

- ·· ANEXO 

.. -

~~~{; 
.. .... 

~""LAVE : 
-

NI DAD : 
IP.u. : 
IARI'A DE 

GOBIERNO: 

FORMULÓ: 

S 

-·coSTO :llMPOR 
1 

-
1 

S 

·::·COSTO lMPOR' 

' 

S 



' 

7 <Je OOVlt:IIIUJ c; u~:: ~vvv 

ANEXO 2 

• El cálculo de los cargos adicionales se hará con la expresión 

"e . 
C' = L- Al> 

Al> 100-"e ,L.. AJJ 

. -~donde: C'•o es el porcentaje de cargos adicionales totales 

C.0 es la suma de cargos adicionales sobre el precio de venta que se establezca con el Código 
Financiero u otros ordenamientoS. 

, ... 
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CONCEPTO"DEIRXáJtrcr: 

CLAVE·_ --__ -MATERIALES -

SUBTOTAL: 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
(USO OFICIAL) 

-- --

7 de noviembre de 2000 

- - . - -· ----
~OJA : 
fECHA : 

leLA VE : 

NIDAD : 
IP.U. 
!AREA DE 
poBIERNO: 

!FORMULÓ: 

COSTO - IMI TE 

S· 

CLAVE 1 -- MANODEnlllu··.::\ --.~" 1·:: '·,:·· - _· .. :. ¡·_,.;, ·~UIS"lU--

~~ 
1 

1 

1 

Sl BTOTAI· S 

CLAVE :-:roUIPó Y HERRAMIENTA : .. ' 'UNIDAD· -_'·cANriDAD· ·,\ ::-:·~: .: COSTO _, ' · .iMPC'wm 

1 

SUBTOTAL: S 

OBSERVACIONES: jcOSTO DIRECTO : ::~·. 

NDIRECTO INTEGRADO " -:~~ ~~::4:-.· 

~UBTOTAL: 
--

IJ .'-_: .. ;:'.:;;.-
!cARGOS ADICIONALES " lr , : ·-~.;:~.·-·. r --
IPRECIO UNITARIO 

,, ·<~;~,::: 
IJ - -- -: "' 
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.SECCIÓN 17 

LINEAMIENTOS PARA DETERMINAJ<EL---uSO-yAJT;(NC'FJ)F 1 QS CO~SICOS. 

17.1. Razón para el uso de los conceptos básicos y sus costos respectivos así como criterio para su determinación: 

--17. l. l. Dentro de fa necesJilid iiermanente que se tiene de agilizar el estudio de precios unitarios y con el propósito de 
contar con una base que sea perfectamente sustentable y útil, la creación de conceptos· básicos y sus respectivos costos, 
será justificada en función de lo productivo que esto resulte. 

17.1.2. El integrar conceptos básicos por el simple o caprichoso hecho de crearlos, no resulta práctico ni conveniente y 
mucho menos procedente. Su eStudio es justificable en función del ahorro de trabajo que esto representará al realizar la 
elaboración de precios unitarios, ya que aquellos resultan un sustento contable en la elaboración de éstos, además de la 
precisión que se requiera y también en función de facilitar cualquier trabajo de revisión y análisis. 

17.2. Procedencia para elaborar costos de conceptos básicos: 

·.l. Procederá la elaboración de conceptos básicos y sus correspondientes costos cuando por requerimiento de la 
administración pública resulte necesaria la presentaCión de una serie de conceptos básicos y sus costos correspondientes, 
hasUs donde lo permita la capacidad técnica de la empresa que aspira a realizar trabajos para la administración pública o 
hasta donde lo justifiquen las razones de simplificación de los mismos. 

17.2.2. Al realizar el esrudio de los precios unitarios que integran un catálogo de conceptos y encontrar que en él habrá 
varios subconcepto; que tendrán repercusión en un gran núme:-o de precios unitarios, resultará convetiiente su estudio y 
elaboración a través de costos básicos, ya que de esta forma lograremos reducir el tamaño de la matriz del· precio unitario 
y por otra pane, steado esta una de las más importantes, resultará también que una razón será el hacer homogéneos Ios_~_-
citados precios uni:anos, así como _?135 se~cilla su revisión y el tiempo de ejecución más cono. .·. y ·.:: 

17.2.3. En todos l"s casos, estos Conceptos básicos y sus costos se desarrollarán basta el nivel de costo directo, mismos .. 
que así paniciparán en las matrices de los precios unitarios en los rubros correspondientes del costo directo. · 

SECCIÓN 18 

LINEAMIENTCS Y CRITERIOS PARA INTEGRAR EL FACfOR DE SALARIO REAL PARA OBRA Y EL DE 
PRESTACIONES PARA SERVICIOS . 

. Factor de saiJrio real para obra. 

Aplicable a los trab:<jOS clasificados como obra, de acuerdo a la definición establecida en el apanado A del Artículo 3° de 
la Ley. 

18.1.2 Definición: 

Es aquel factor qu~ se aplica al salario nominal de los trabajadores, que intervienen directamente en la mano de obra a 
cos1o direc1o, o a las percepciones nominales de los trabajadores que intervienen en el rubro de la administración a costo 
indirecto, en el cual se deben contemplar las prestaCiones que por Ley Federal de Trabajo y por la Ley del Seguro 
Social, tiene derecho el trabajador, bajo las órdenes de un patrón y que se adicionan al salario nominal. 
Se entiende como salano nominal aquel con el que se contrata a un trabajador por parte de un patrón o contratista, sin 
tnclmr las prestaciones que por ley les corresponde. 

18.!.3 Generalidades: ' -.. ~;:. ·' .. 

El Factor de salario real se compone de dos rubros: El factor de prestaCiones y el factor de productividad; el primero 
comprende las prestaCiones de Ley del Seguro Social, pagadas en dinero y en especie, y prestaciones de la Ley Federal 
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del Trabajo. El segundo corresponde a las obligacioneS de Ley Federal del Trabajo, que provocan que se afeae la 
productividad por concepto de días de descanso o aquéllos que no labora y por lo tanto deja de producir, pero que 
prescripción de la Ley se le debe pagar al trabajador.. ·- --·-· ·- -- · ··· - -·· 

18. 1. 3.1 Factor de Prestaciones:. 

--~-.Es·ei-Factor=en-el•cual"Sé'deberáirl:OhSlceJai las cuo~ones en ctmero o~n especie, que el patron aev~ 
por la prestación de los servicios del trabajador. Dicl!u cuotas y aportaciones están determinadas por la Ley Federal del 
Trabajo, por la Ley del Seguro Social y su reglamento, y otras obligaciones. 

18.1.3.l.a. Prestaciones por Ley Federal del Trabajo: 

Son aquellas a las que tiene derecbo el trabajador, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, considerado como asalariado, 
bajo las órdenes de un patrón. 
Las prestaciones que se consideran en el factor de salario real de la mano de obra en el costo directo y en el indirecto, en 
los conceptos de trabajo del Tabulador General de Precios Unitarios, del Gobierno del Discito Federal, son las 
siguientes: prima vacacional (an. 80) y aguinaldo (an. 87). 

En lns licitaciones públicas o de invitación restringida, los concursarues considerarán en sus propuestas, lo que 
corres¡>Onda, de acuerdo a sus condiciones especificas en cuanto a las prestaciones otorgadas a sus trabajadores, que por 
Ley Federal del Trabajo unas son obligatorias y otras voluntarias. 

18.l.3.l.b Prestaciones por Ley del Seguro Social: 

Son las prestaciones obligatorias a que tiene derecho el trabajador, de acuerdo a la Ley del Seguro Social y su 
reglamemo. En la mano de obra a costo directo y a costo indirecto, los conceptos de trabajo del Tabulador General de 
Precio.; Vnitarios del Gobierno del Distrito Federal, considera las siguienteS: cuota patronal por las prestacio~ . 
espec~e del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios (Art. 25); cuota patrOnal ~ 
presr;,:·:ones en especie del seguro de enfermedades y maternidad (Arts. 106 y Décimo noveno transitorio); cuota patronal 
por la< prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad (Art. 107); cuota patronal por el seguro de 
invalicn y vida (An. 147); cuota patrOnal por concepto del seguro de retiro, ccs31ltía en edad avanzada y vejez 
(Artícdos 167 y 168); cuota patrOnal por concepto de riesgos de trabajo (Arts. 73 y 74) y cuota patronal por concepto de 
guará"ria y prestaciones sociales. 

lS.l.:;. '-• Otras Obligaciones: 

En es\e concepto solamente se deberá considerar el cargo por aportación al lnstiruto del Fondo Nacional de la Vivien.. . 
para h" Trabajadores (INFONAVIT). Quedan excluidos en este rubro, todos los impuestos que el patrón esta obligado a 
cubrir al trabajador, por la prestación ele sus servicios. 

18.1.3.:!. Factor de Productividad: 

Para la determinación del factor de productividad, se deben considerar como base y referencia de cálculo los días 
calendario por el año ( 365 ó 366 días, según el año de que se trate); posteriormente se deben detenninar los ellas DO 
laborados por disposición de la Ley Federal del Trabajo, los cuales disfruwá el trabajador, con goce de sueldo integro; 
dentro de los cuales se encuentran: por cada seis días de labores, por lo menos un día de descanso, ( Art. 69 L.F.T. 
también llamado séptimo dia); los días de descanso obligatorio: el 1" de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 • ele mayo, 
16 de septiembre, 20 de noviembre, 1° ele diciembre de cada 6 años y 25 de diciembre ( Art. 74 L.F.T.), además, los 
trabajadores deberán disfrutar en fonna continua por lo menos seis días ele vacaciones al año ( An. 76 L. F. T.). 
Para la determinación de este rubro, también pueden considerar primeramente los días calendario por el año ( 365 6 366); 
posteriorrnenre se deberá determinar los días no laborados por disposición de la L.F. T. en sus Artículos 69, 74 y 76. 
Para la obtención del factor de salario real, se multiplicarán los factores de prestaciones y el de productividad. 

----·-·----------~--------........ _..._.., __ _ 



18.2 El factor de salario con prestaciones para servicios relacionados con la obra pública: 

·actor que deberá aplicarse al salario nominal del personal que interviene directamente en la ejecución de un servicio 
. ·relacionado con la obra pública, de acuerdo a la definición es!llblecida en el· apartado·-B del artículo 3• de la Ley. . 

18.2.1 Definición: 

--~:nquel"faCtof"qile"'snpliClral-salmtfljoiñtnir!!ér-persoílil que mteffiene ilírecta1Ilénie en ¡¡¡·-e¡ecuctón 'ae un 5ervicio~ ·· 
en el cual se deben contemplar las prestaciones que por Ley Federal del Trabajo y por la Ley del Seguro Social, tiene 
derecho el trabajador, bajo las órdenes de un patrón y que se adicionan al salario nominal. 

se entiende como salario nominal aquel con el que se contrata a un trabajador por parte de un patrón o contratista sin 
incluir las prestaciones que por ley les corresponde. 

18.2.2 Generalidades: 

El factor de salario con prestaciones (para servicios), comprende las prestaciones en dinero y en especie que por Ley del 
Set¡Uro Social le corresponden y las obligaciones que por la Ley Federal del Trabajo tiene derecho, sin que esto afecte la 

Juctividad del servicio. 

18.2.2.1 Factor de prestaciones: 

Es el factor en el cual se deberán considerar las CUOtaS y aportaciones en dinero o en especie, que el patrón devengará por 
la prestación de los servicios del trabajador. Dichas cuotas y aportaciones están determinadas por la Ley Federal del 
Trabajo, por la Ley del Seguro Social y su Reglamento, y otras obligaciones. 

18.2.2.l.a Prestaciones por Ley Federal del Trabajo: 

;on aquellas a las que tiene derecho el trabajador, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, bajo las órdenes de un 
patrón. 

t....s prestaciones que se consideran en el factOr de salario con prestaciones (para servicios), que el Gobierno del Distrito 
Federal a;>lica en el pago de los servicios· contratados bajo la modalidad de "adjudicación directa", son las siguienies: 
pnma va;:acional (a.rt. 80¡; aguinaldo (an. 87); vacaciones (arts. 76, 78, 79 y 81); fondo para indemnización de riesgos 
no profesionales (an. 54) y fondo de liquidación (art. 50). 

F.n las licitaciones públicas o de invitación restringida, los concursantes considerarán en sus propuestas, lo que 
esponda, de acuerdo a sus condiciones específicas en cuanto a las prestaciones otorgadas a sus trabajadores, que por 

Ley Federal del Trabajo unas son obligatorias y otras voluntarias. 

18.2.2.l.b Prestaciones por Ley del Seguro Social: 

Son las prestaciones obligatorias a que tiene derecho el trabajador, de acuerdo a la Ley del Seguro Social y su 
Reglamento. Los salarios con prestaciones (para servicios), que el Gobierno del Distrito Federal considera en el pago de 
servicio contratados bajo la modalidad de "adjudicación directa•, considera los siguientes: cuota patronal por las 
prestaciones en especie del seguro de enfennedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios (art. 25); cuota 
patronal por las prestaciones en especie del seguro de enfennedades y maternidad (art..·l06 y art. Décimo noveno 
transitorio); cuota patronal por las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad (art. 107); cunta 
patronal por el seguro de invalidez y vida (art. 147); cuota patronal por concepto de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez (ans. 167 y 168); cuota patronal por concepto de riesgos de tr11bajo (ans. 73 y 74) y cuota patronal por concepto de 
guardería y prestaciones sociales. 

. . . 
r, 
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18. 2. 2. l. e Otras Obligaciones: 

En este concepto solamente se deberá_considerarel cargo pouporw:ión al-lnsti!U!O del-Fondo-Nacional de· la\. . .• da 
para.les.mibájaáeFes~ÓNFONAVfF). Quedan excluidos en este·ruoro'tódónonmpuestos que el patrón-está obligado a 
cubrir al-trabajador, por la prestación de sus servicios. 

LINEAMIENTO CONCEPTUAL SOBRE LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL COSTO HORARIO PARA 
LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

19 .l. El costo horario de la maquinaria, equipos o instrumentos es la respuesta de un objeto de la normatividad pan 
elaborar una forma de pago equitativa o de evaluación, intrínsecamente hablando, del costo por uso de una máquina en un· 
lapso determmado en la ejecución de un concepto de trahajo, considerando los diferentes medios para obtener cifras 
globales y equitativas que permitan hacer recuperable la inversión. 

19.2. El Gobierno del Distrito Federal para satisfacer lo indicado a este respecto en la normatividad, disei'' 1lll8 

metodología específica, auxiliándose en un formato que contiene los datos generales necesarios para cada ano de lo. .sos 
de que se trate, ya sea aplicables al Tabulador General de Precios Unitarios o a licitaciones públicas o invitaciones 
restringidas. Los datos se obtienen mediante: Primero.- La investigación de mercado para obtener el valor del mueble 
(considerado como nuevo); Segando.- La tasa de interés comercial en base a un indicador económico de mercado; 
Tercero.· EL monto de la prima por riesgos asegurados; Cuarto.- Información proporcionada por el fabricante en 
manuales o fichas técnicas; y Quinto.· La experieru:ia del propietario de la maquinaria de constrUCCión y otras fuenteS en 
cuanto a rendimientos de la misma en la ejecución de los trabajos según las diferentes condiciones que se requieran. 

19.3. El costo horario es susceptible de ajuste de costos cuando se contrata en base a precios unitarios, atendiendo lo 
indicado en el anlculo 54 de la Ley y el anlculo 65 del Reglamento aplicable específicamente al costo b -de 
maquinaria y equipos de construcción y el line•mienro que se aplica a los cargos fijos, mediante el proc:ediJL ..el 
siguiente formulario: 

Depreciación: 

inversión: 

Seguros 

M:mterumiento: 

En donde: 

D .j =[Vn~Vr ]R·Nf 

IJ =[Vn + Vr lT¡. R ·Nf 
2Ha J' 

SJ =[Vn+Vr]Ps·R·Nf 
2Ha 

Mj=(Fm·D)R 

El subíndice ·ar indica los cargos fijos ajUStados , y .. -·-· ---· . 
Vn. Vr, Vu, Ha. Ti, Ps. Fm Y. D tienen el mismo significado que las literales señaladas en los incisos 13.3.3.1.1.. 
13.3.3.1.2 • 13.3.3.1.3 y el 13.3.3. 1.4. 

R = Relación del valor de adquisición de la maquinaria al mes que corresponda el ajuste, respecrn del mes base;· Rjw, 
variaciones determinadas confonne a lo dispuesto por la fracción ll del articulo 54 de la Ley. 

_,...., . ..,...,v.....,...,;.,_ 
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b 

_EnJa.<:!.tali-====================~==~-----==---
Nf = Ajuste por producto financiero por depreciación pagada por la dependencia vía el costo horario de los precios 
unitarios y no erogada por pane del contratista. 
b = Vida útil (Vu) de la máquina y/o equipo, expresada en meses (considerando 200 horaslmes) . 

.. M = Número de meses tranScurridos a partir del mes base, hasta el mes que conesponda el ajuste. 

SECCIÓN 20 

LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR DESTINO O ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE LAS.PROPUESTAS 
TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADOS EN LAS LICITACIONES POR LOS CONCURSANTES Y EN 

PARTICULAR LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

.u. l.- Aspectos aclaratorios. En esta sección se indica el aaramiento que se debe dar a los documento~ presentados por 
los licitantes cuyas propuestaS fueron desechadas en un proceso de licitación, y en especial a la devolución de la garantía 
de seriedad de la propuesta, según lo estipulado en el Articulo 35, Fracción 1 de la Ley. 
20.2.- En el acto de apertura de propuestaS técnicas: Los documentos de las propuestas técnicas que fueron desechadas 
inmediatamente por no contener alguno de los documentos solicitados en las bases, se devolverán al licitante quince dias 
hábiles después de la fecha de fallo, firmando el acuse de recibo correspondiente. El sobre de la propuesta económica 
quedará en poder de la administración pública y se:i abieno en el acto de tallo únicamente para extraer de él, la garantía 
de seriedad de la propuesta, la cual se devolverá en ese mismo acto al licitante que conesponda, en cumplimiento al 
Aniculo 35, Fracción 1 de la Ley. Los documentos restantes de la propuesta económica los conservará en su poder la 
ac:minisrración pública de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley. 
20.3.- Si la propuesta técnica no resultó aceptable en el proceso de evaluación, se procederá a devolver la garantía de 
seriedad de la propuesta, en forma similar a la descrita en el pumo anterior 20.2, para dar cumplimiento al Articulo 35; 
Fracción 1 de la Ley. 
20.4.- Al licitante cuya propuesta fuere desechada, inmediatamente en la segunda etapa del proceso de licitación, por no 
contoner alguno de los documentos solicitados en las bases, o que no fuere aceptado en el proceso de evaluación 
económica. ~e le devolverá en el acto de fallo, la garanúa de seriedad de su propuesta; los demás docmnentos de la 
propuesta económica serán conservados en poder de la adminisaación pública. Los documentos correspondienres a ~11 

propuesta técnica serán devueltos 15 dias hábiles posteriores a la fecha del tallo y la propuesta económica se guardará por 
·e de la administración pública un úempo igual a lo que establece la propia Ley. 

•v.S.- Si el licitante rechazado no, asiste al acto de fallo, tiene un plazo máximo de tres meses contados a partir de la 
fecha del fallo para recoger dicha garantía, de conformidad con el Arúculo 34, Fracción 1 del Reglamento. 
20.6.- Los licitantes cuyas propuestaS fueren desechadas, dispondrán desde 15 hasta 25 dias hábiles posteriores a la fecha 
del fallo para recoger los documentos de su respectiva propuesta técnica_ Pasado este lapSO ain que se haya por parte de 
los interesados recogido la documentación. la adminisaación pública queda libre de toda responsabilidad respecta de ella. 

SECCIÓN 2f 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMA, TÉRMINOS, PORCENTAJE, VIGENCIA Y CANCELACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES PARA DAR CUMPLIMIENTO 
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 EN LAS FRACCIONES PRIMERA Y TERCERA Y 58 DE LA LEY 

21 .l. Las garantías que el conrratista debe enterar a la administración pública contratante, según los articulas 35 y 58 de 
la Ley y aniculo 344 del Código Financiero del Distrito Federal, se refieren a las correspondientes a: 

21 .1. l. Seriedad de proposiciones 

21.1.2. Cumplimiento de contrato 
Arúculo 35 de la citada Ley 

'. ·. 
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21.!.3. Garantía por defectos, vicios 

1 

Artículo 58 de Ja.citada.Ley 
_ :=eel:lltes-u otnt-responsabilidad 

21.2. Para efectos de garantizar la seriedad de su proposición, los concursantes entregarán, a su elección: 

21.2.1. Un cheque cruzado, con cargo a una cuenta; expedido por instirución bancaria nacional, y lo deberá presentar e: 
concursante independientemente de que éste sea de origen nacional o exmmjero; en caso de que un concursante esti 
integrado por varios proponentes, firmado por la persona autorizada de aquella empresa que hayan designado en conjunte 
como su representante, que será la de mayor capital contable. 

21.2.2. Fianza, expedida por instirución de fianzas legalmente autorizada y de conformidad con la Ley de la maleria. 

21.2.3. El importe de la garantía será según la magnirud de la propuesta y se regirá por la siguiente tabulación, que 
deberá establecer la administración pública en las bases de la Jicitaeión: 

Impone de la Propuesta 
en S X JO' 

DE· HASTA 

o 
138 

1210 
5000 

138 
1210 
5000 

200000 

Monto de la garantía en ~ 
respecto al monto de la propuesta 

proporcional entre extremos 

16 a 15 
15 a 8 

8 a 6 
6 a 5 

21.2.4. El cbeque o ftanza de referencia lo incluirá el concursante en su propuesta económica en caso de haberse . .10 

en dos (técnica y económica), en la única con integración de propuesta técnica y económica de haberlo solicitado asila 
administración pública, o en la etapa que se defina especlficamente en los procesos donde se establezca. se~ el 
procedimiento de precalificación; en todos los casos, se les entregará un recibo por el cheqt:e o ftanza de ganuuía 
entregado. 

21.2.5. Esta garantía tendrá vigencia desde: 

a.- El momento de la apenura de propuestas técnicas, hasta el momento del fallo para los concursantes a Ir ')e 

se ·¡es aceptó técnicamente y a quienes en el fallo no resulten favorecidos; momento en que se les devol\~ .. • y 
se les hará firmar UD documento para hacer constar la devolución a la vez que regresarán el r~ibo que se les 
entregó en la apertura correspondiente, 

b.- El momento de la apenura de propuestas técnicas, hasta la entrega de la ganintfa de CUIJI1)limiento del 
contrato para el conc:unante ganador, a quien se le devolverá et cheque o la fumza en cuestión a cambio de la 
entrega de la garantía de cumplimiento del contrato; en ese momento se le hari finnar UD documentO 
comprobante. En este caso, el documento que· hace constar la devolución forma.-á parte del expediente del 
fmiquito. 

c.- El momento de la apenura de propuestas técnicas, hasta quince dlas después del fallo para los CODCUJ13Dies • 
los que no se les aceptó técnicamente. 

21.2.6. Esta garantía no opera para las asignaciones direc:tas. 
· .. ·. 

21.3. Garantías de cumplimiento de contraiO. 

------------------·~·-------------



---
2 1.3. 1 Para garantizar el cumplimiento de los contra!Os, se establecerá una garantia entre un cinco y un diez por ciento 
'el impone de los mismos y la forma de ésta podrá ser en cualquiera de las dos que se. indican a continuación: 

~1.3 .·1.1 Mediante fianza expedida por instirución !egallnente autorizada y de conformidad con la .Ley de la materia, cuya 
péli.O ilcÍ>erá ajw;tarse_aJGEoJ'Bqlli!¡ilas~ro-llllmifltlmeión-públiGa-esGiblezea=eu=las-base$=de"CóncursO"Córrespondíente; 
¡<lr el por ciento del monto sohcnado en las bases del concurso. 

, 1 3 .1 2 MedianLe.AejlQsito..l!UC.Se.Jmegrnrá-a-través-de-una-rel8nsién=poFllfFt8lliOWQUR~rifica:ta wu eh:mco por 
t~emo del impone de las estimaciones que se formulen a precios originales y sin Impuesto al Valor Agregado, según· 
monJos de contrato. además de aquellas que se presenten de acuerdo con los convenios modificatorios y especiales 
celebrados por monto y sobre aquellas que se formulen por ajustes de costos; dicho depósito se reintegrará al contratista 
una vez terminados los trabajos, realizada la liquidacióo de la obra y que baya entregado la garantía por vicios ocultos, 
defectos y otras re,;ponsabilidades. Si este depósito es motivo para que el contratislll considere que existe una afeclliCión 
financiera, deberá considerarlo en su costo de financiamiento y debe aparecer su condición en el cuadro del flujo 
r1nanciero. Adicionalmente el contratista entregará a la administración pública, una fianza en condiciones similares a las 
establecidas en el mciSO 21.3.1.1, equivalente en un por ciento igual al complemento entre el cinco por ciento y el que se 
haya deierminado por la administración pública del monto considerado en la propuesta para los trabajos en su conjunto. 

· - · .2 La licitación considerará desde las bases, de acuerdo con los intereses de la administraCión pública, la opción de 
!•• antia que consicore más conveniente de acuerdo a las características de los trabajos y de los montos de la obra pública. 

21.3.3. La vigencia de esta garantia será desde el momento de presentación y sustitución de la garantia de seriedad de su 
proposición hasta el momento en que sea ésta sustituida por la garantía para responder por defectos, vicios ocultos u otra 
responsabilidad. 

21.4. Garantías paca responder por defectos, vicios ocultos u otra responsabilidad resultante. 

oL4.1. Para los efectos de esta garantía, los comratistas sin excepción deberán: 

l. Constiruir fian;:"· equivalente al 10% del momo total ejercido. 

El ;~pone del mon,,, total ejercido comprenderá: 

l. El importe origiualmente contratado. 
2. El impone por :"r.venios modificatorios, del especial y en su caso el de liquidación. 
3. El Impone por a¡ustes de costos. 
4. El impone por l vA de la suma de las operaciones anteriores. 

L.>Ie monto será cu:mtiftcado por la supervisión y verificado por la administración pública, bajo la responsabilidad de 
ambos y será la t>•se para determinar el importe de la garantía, misma que recibirá la unidad administrativa de 
conformidad. 

En 1u caso, dar continuidad a la rumia de cumplimiento de contraiO con las modificaciones por aCTUalización de montos 
previstos. 

u garantía será emregada por el contratista antes o como máximo basta la fecha lfmite aquella en que se realice la 
verificación de terrnmación de los trabajos y sean aceptados por el Gobierno del Distrito Federal, es decir, siempre 
deberá ser antes de la recepción de los trabajos por parte de la administración pública; si los trabajos tienen que darse por 
~<rminados aún sin 13 recepción por parte del Gobierno del Distrito Federal por oo haberse presentado (anículo 58 
Párrafo segundo de la Ley), esa fecha será de cualquier. manera el límite para entregar la garantía. En ese momento 
pcdrá ei contratista cancelar la garantía inicial y las agregadas en su caso, otorgadas para ganntizar el cumplimiento del 
contrato. 

"sta garantía tendrá una vigencia que iniciará en la fecba citada en el párrafo anterior para entrega de la misma y basta: 

..... ··-'!!..., .:e;:a; " '4 . - f.. li "*'""'"' , •• 



a.- Doce meses después en el caso de obras y los que determine la administración pública en el caso de ·ios 
relacionados con la obra, la que se determinará dependiendo de las características del estu Su 
cancelacjón será wr ~Jjcin'd esr:ri'? de 'a uaidaQ administraá~m ' '' 'f.iB:IWlEiera--pre,ia -a la-solicitUd de! 
contratista a la unidad administrativa. Procederá cuando no hayan resultado defectos, vicios ocultos u otns 
responsabilidades. 

Esia garantía opera para los contratos tanto· de licitaCión pública como los -de invitación restringida en sus OO. 
modalidades. 

b.- Un lapso igual al veinticinco por ciento de la vida útil de equipos especializados o plantas industriales, pan 
lo cual se tomará como referencia el periodo considerado como vida útil en el estudio realizado por la 
proponente en su concurso y contrato, mismo que se utilizó para la evaluación de propuesta. En caso de no 
haberse utilizado ésta como referencia, se determinará por parte de la administración pública con las 
referencias fabriles o técnicas adecuadas correspondienteS. 

En todos los casos el procedimiento de ejecución de las fWIZ8S, estará Slljeto a lo que determine la Procuraduría FiscaL 

SECCIÓN22 

u¡.,:EAMIENTOS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS RELATIVOS DE INSUMOS EN LAS 
OBRAS PúBLICAS (MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO), PARA AQUELLOS QUE NO APARECEN EN 

LOS ÍNDICES PUBLICADOS POR LA SECODAM O POR EL BANCO DE MÉXICO. 

2.::. 1 Investigación de precios. 

22.1 l. Del contrato y de su catálogo de conceptos, así como de su explosión de insumas, se determinarán lo• · '1110' 

prrn ios cuales no se publican índices de relativos en el Diario Oficial de la Federación por parte de SECODAI o, 
bdetines del Banco de México. 

2:' l. 2. De estos insumes se realizarán mensualmente encuestas para conocer los precios de los maieriales di 
cc,;c.tt·ucción, maquinaria y equipo, obteniendo información de cinco proveedores de la misma localidad por insumo, a fu 
d< contar con Wl3 muestra representativa que indique el componamiento del mercado; el primer precio se determinará di 
m.;n~ra que sea correspondiente en fecha a la de la apertura de propuesta del rontrato. 

22. 1.3. Los precios deben investigarse con los distribuidiores de materiales y con los representantes de los fabricuw- d: 
la maquinaria y equipo, debidamente establecidos de manera que fácilmente puedan ser comprobados. 

r : .4. Deben investigarse siempre los mismos insumas con los mismos proveedores de ellos, y las unidades de medid 
de c.ada insumo serán siempre las mismas. · 

22. 1.5. Los precios serán libre a bordo en bodega del distribuidor sin IV A y a precio de lista, es decir sin descuentO! 
y• qu~ éstos se conceden por lo general atendiendo a siruaciones particulares. 

2~. l. 6. Las encuestas deben realizarse dentro de los últimos diez días del mes y darle vigencia a partir del dla primer 
dd mes siguiente con el objeto de inclwr las variaciones que se produzcan dentro del mes correspondiente. 

22.2. Relativos base. 

Los precios obtenidos en la primera encuesta, se deberán considerar precios base para el inicio del proceso de ' 
determinación de los relativos o índices, asignándoles un número relativo base = 100. · 

22.3. Factor de variación. 



t~ 

22.3. 1. En una segunda encuesta, los precios que llamaremos -acmales, deberán compararse con los de la primera 
encuesta, que llamaremos anteriores, .para _determinar su porcentaje de variación. 

22.3.2. Los precios de la segunda encuesta, pasarán a ser anteriores al tener la información de una te 

22.3.3. El factor de variación ('1) para cada insumo, para cada proveedor se calcula con la fórmula 

V= PRECIOACTUAL 
PRECIOANTERIOR 

22.3.4. Ejemplo: Si el precio actual es 156.000 y el anterior 145.500, entonces 

V = 156.000 = I.On 
145.500 

En caso de que el precio actual sea más bajo que el anterior, este factor será menor a la unidad; en caso de que sean 
iguales. el factor será igual a la unidad. 

22.4. Factor de Incremento (FI). 

22.4. J. La fórmula expresada en el inciso 22.3.3, se aplica a los precios anterior y actual de cada insumo con su 
correspondiente proveedor. sumando los factores de variación y promediándolos; ese será el factor de incremento. 

22.4.2. Ejemplo: 

p r e e o s. Factor de 
·., 

proveedor actual anterior incremento 

156.000 145.500 !.072 
~ 159.200 148.500 1.072 
3 160.000 151.300 1.058 
4 162.040 153.300 1.057 
5. 170.000 159.000 1.069 

suma 5.328 

Fl = 5,32815 = 1.066 

Número de proveedores S 

22.5. Determinación del relativo ( R ) 

22.5. l. Se utilizará la fórmula: 

Relativo acrual = (relativo anterior) x (factor de incremento) 

22.5.2. Ejemplo: 

~· ' .'!.•. 

··' .; ... .S • •• - .. :;: q:x;::u:- l .S)L &lE •= 3
•· !!4'fh-A§Wi3b 
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R = 100 x 1.066 = 106.6 
---- ·--- . --------·-·· 

.. Ea.est~jemplo el relati~o-anter-iot-fue~!a~base 100-sa¡AJtriendo-l!llelo-ae procesu,-para=aetenmnanelanvos postenorei, el 
relativo anterior seria 106.6 y así sucesivamente. 

~--=="'"-'=ba:~IIIi.:lades-oad:millislmiva&;"foed!'á!lR>al·eulaFieFrelati\los que=r¿qüiétan wiliorme a los precios que=mvesugUeñ. 
utilizando estos lineamientos y metodología, siempre y cuando no se encuentren dentro de los publicados en el Diario 
Oficial por la SECODAM o en los boletines del Banco de México, tomando en cuenta que sólo se podrán considerar los 
que no estén concertados por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial con las Cámaras e lndusnias produaoras de 
insumes para la construcción, los relativos que se publiquen y los que se investiguen, se aplicarán exclusiVatDente a partir 
de las fechas de las publicaciones de relativos según se lla señalado. 

Los ajustes de los costos de los trabajos pendientes de ejecutar serán calculados con base en los relativos publicados o 
investigados, siempre y cuando las revisiones respectivas cumplan con lo establecido en el articulo 54 de la Ley. 

SECCIÓN 23 

LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR EL CAPITAL CONTABLE A SOLICITAR A LOS INTERESADOS EN 
LAS LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES EN LOS CONCURSOS 

23.1. Obras 

23.1.1 El capital contable (C.C.) mínimo, se determinará con la siguiente expresión: 

C.C. = K(O.IOT + !) (X -A)rr 

En la cual, las literales corresponden a variables y representan lo siguiente: 

C. C., el capital contable mínimo en pesos. (es el que debe fijarse en la convocatoria para una licitaCión pública) . 

K, nempo en meses para cobro de la primera estimación, medido a partir del inicio de los trabajos. 

X. monto de la obra en pesos. 

A, amicipo total que se otorga en pesos. 

T. tiempo de ejecución del trabajo a licitar en meses. 

23.1:2 ·Para el cálculo de cada una de las variables, se considerará lo siguiente: 

Para K, deberán tomarse en cuenta: el primer periodo para acumular los trabajos en la estimación y su fecha de corte. 
mismos que se establecerán en el contrato; los plazos para entrega, revisión, conciliación y el lapso para pago de !.S 
estimaciones según condiciones establecidas en el Reglamento y en la propia Ley. 

Para X. se tomará con valor igual al presupuesto de referencia equivalente al momo de los trabajos, mismo que debe 
realizar la administración pública. 

Para A. se multiplicará el tanto por uno de anticipo total (tanto el que se va a otorgar para inicio de trabajos como aquél a 
autorizar por concepto de materiales para los ejercicios de que se trate) que se considerará respeCto del monto de la obra. 
multiplicado por el presupuesto de refereru:ia. 

Para T, se tomará en cuenta el tiempo de ejecw:ión previsto por la convocarue para la ejecución de los trallajos. 

.--
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En caso de' que el tiempo de ejecución de la obra sea menor a 4 meses, el capital contable a solicitar será igual al monto 
del costo directo de la obra menos el monto del anticipo o anticipos por otorgar. 

23.2 Servicios de Supervisión 

23.2.1 El capital contable mínimo se determinará con la siguiente expresión: 

C.C = K (0.07 X- A) 1 T 

En la cual. las literales corresponden a variables y representan lo siguiente, 

C. C. Capital Contable mínimo en pesos (es el que debe solicitarse en la convocatoria para la licitación pública). 

K. tiempo en meses para cobro de la primera estimación, medido a partir del inicio de los trabajos. 

X. monto de la obra a supervisar en pesos. 

A, anticipo total que se otorgará a la contr3lista de supervisión en pesos. 

tiempo de ejecución en meses de la obra a supervisar. 

23.2.2 Para el cálculo de cada una de las variables, se seguirá un criterio igual al establecido en 23.1.2. 

23.3 Otros tipos de Servicios y Proyectos Integrales 

85 

En cada caso panicular de servicios diferentes a los de supervisión y para los proyectos integrales, la administración 
'pública determinará bajo su responsabilidad y criterio, el capital contable que el caso requiera, tomando en cuenta 
.fundamentalmente que en el caso de servicios el activo más imponante es el componente humano. 

Ejemplo para calcular el Capital Contable mínimo en el caso de una obra: 

K*= 2.5 meses 
X =$900.000.00 
A =$270,000.00 
T = 12 meses 

K·~2.5 meses 
y .=$900,000.00 

::s21o.ooo.oo 
T =ó meses 

K•=2.5 meses 
X = $900.000.00 
A =$270,000.00 
T =4 meses 

c.c. = $288,750 

c.c. = $420,000 

c.c. = $521,250 

Ejemplo para calcular el Capital Contable en el caso de un servicio de supervisión: 

K• 2.5 mese 
X =$1'200,000.00 
A =S 8,400.00 
T 12 meses 

K•=2.5 meses 

c.c. = $15,750 
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X =$1'200,000.00 
A =$ 8,400.00 
T =6 meses 

K*=2.5 meses 
X =SI '200,000.00 
A =$ 8,400.00 
T =4 meses 
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C.C. e S 31,500 

C.C. = S 47,250 

*Este valor se ha calculado suponiendo un mes emre corte y corte (período mensual), 4 días para entrega de la estimación 
por pane de la contratista, 5 dias para revisión por pane de la co111I"31an!e, 2 días para conciliación y 30 dias para pago, 
de acuerdo a Ío que prevén la Ley y su Reglamento. 

23.4. Consideraciones generales 

23.4.1. El capital contable mínimo determinado según esta sección, sólo servirá como requerimiento a las personas 
físicas o morales que pretendan adqllirír bases en una licitación pública según el procedimiento típico señalado en el 
anículo 39 de la Ley, valor que debe establecerse de acuerdo con la Ley citada, desde la convocatoria. Este cap. 
contable deberá comprobarse mediante la Constancia de Registro de Co=te que emite la Secretaría de Obras y 
Servicios. 

La capacidad financiera para cumplir con el requerimiento de la Ley, se determinará dorante el proceso de evaluación 
económica de las propuestaS en los concursos, sobre la base de la información que expresamente se les solicite en las 
bases del concurso y en la que se determinarán los índices financieros que considere la administración pública, deon'O de 
los cuales podrá estar el capital de trabajo con que realmente cuentan las empresas y con el análisis integral seg,. 
índices considerados, la determinación de su capacidad financiera para cumplir con el compromiso. 

23.4.2 .. Si la administración pública considera conveniente aplicar el procedimiento y forma de cálculo del citado· capital 
contable para la venta de bases en los casos de invitaciones a cual:do menos tres panícipantes o para las asignaciones 
directaS que indica la Ley, podrán hacerlo, de lo contrarío será a su juicio la forma y método para su determinación. De 
cualquier forma, una vez determinado el capital COntable necesario a cubrir por parte de las personas f'JSicas o morales en 
estos casos, deberá ser comprobado mediante la Constancia de Registro de Concursante mencionada en el inciso anterior. 

SECCIÓN24 

LINEAMIENTOS SOBRE LA EVALUACIÓN QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBE REAUZAR PARA 
EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, PREVIOS A LA FORMULACIÓN DE CONVOCATORIA Y BASES DEL . 

CONCURSO 

24.1 Antecedentes: 

De acuerdo con la Ley, existe la posibilidad de otorgar anticipos para la ejecución de obras, servicios relacionados con 
las mismas y la realización de proyectos integrales, los cuales deben garantizarse según el anículo 35; dichos anticipos 
pueden ser hasta 10% para inicio de trabajos a otorgarse en el primer ejercicio y en el segundo (y un porcentaje adicional 
para siguientes ejercicios si resulta necesario y aprobado), y hasta un 20% en cada ejercicio para compra de materiales 
(anículo 37 del Reglamento). Cabe hacer la aclaración que el Reglamento en el anículo citado dice: "Hasta JO~ pan 
inicio de obras y hasta 20 ~ para compra de materiales·. Lo anterior de ninguna manera debe entenderse como 

"necesariamente 10~ • o "nece~san~·~am~en~te~2~0~~~·-=:· ===~===:;::~:-=-;~=====-:-=-==~~~:.=~~-____ _.'<>r-Otro-lado;-el-anticipo-débera entregarse a la contratista con antelación al inicio pactado de la ejecución de la obra, el 
servicio o el proyecto integral (cuando la garantía correspondiente baya sido entregada dentro de los plazos estipulados en~--
la Ley), y que de no ser así, el contratista tendrá derecho a · 

de anticipos para segundos ejercicios se ajustará 
establecido en el Reglamento. 



En caso de que el tiempo de ejecución de la obra sea menor a 4 meses, el capital amtable a solicitar será igual al monto 
del costo directo de la obra menos el monto del anticipo o anticipos por otorgar. 

23.2 Servicios de Supervisión 

__ !l.2:~1 El-eapillll-contable-mfnímcrse-aetmnmará con la stgwente expresión: 

C.C K (0.07 X - A 1 T 

En la cual. las literales corresponden a variables y representan lo siguiente, 

c.C. Capital Contable mínimo en pesos (es el que debe solicitarSe en la convocatoria para la licitación pública). 

K. tiempo en meses para cobro de la primera estimación, medido a partir del inicio de los trabajos. 

X. monto de la obra a supervisar en pesos. 

A. anticipo total que se otorgará a la contratista de supervisión en pesos. 

tvoc.tiempo de ejecución en meses de la obra a supervisar. 

23.2.2 Para el cálculo de cada una de las variables, se seguirá UD criterio igual al establecido en 23.1.2. 

23.3 Otros tipos de Servicios y Proyectos Integrales 

En cada caso particular de servicios diferentes a los de supervisión y para los proyectos integrales, la administración 
publica determinará bajo su responsabilidad y criterio, el capital contable que el caso requiera, tomando en cuenta 
fundamentalmente que en el caso de servicios el activo más imponante es el componente humano. 

~jemplo para calcular el Capital Contable mínimo en el caso de una obra: 

K*= 2.5 meses 
X =5900.000.00 
A =$270,000.00 
T = 12 meses 

K*=2.5 meses 
l'..=$900,000.00 

~s21o.ooo.oo 

T =6 meses 

K*=2.5 meses 
X =$900.000.00 
A =$270,000.00 
T =4 meses 

c.c. = $288,750 

c.c. = $420,000 

c.c. = $521,250 

Ejemplo para calcular el Capital Contable en el caso de UD servicio de supervisión: 

K*=2.5 meses 
X =$1"200,000.00 
A =S 8,400.00 
T = 12 meses 

v*=2.5 meses 

c.c. = $15,750 

~. 
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unidades de· medición y cantidades de abra. Se calculará el casto unitario de cada concepto, de acuerdt> - sus 
correspondientes especificaciones y alcances de proyecto, las Nol'lllliS de ConstrUCCión del Gebiemo dé! Distrito· ·!, 
y primordialmente con referencia al Tabulador de Precios Unitarios del· Gobierno del Distrito federal o del Ta, _ _,.¡m_ 
Aiíjiico. 

25 
. caso. para 

terminado, en una cantidad de trabajo con la unidad de medición que se le asignó: 

25.3 La elaboración de los costos unitarios se sujetará a lo siguiente: 

a.- Utilización de recursos humanos: Consignar categorías número requerido y percepciones totales por día con los 
rendimientos que se estime para cada categoría. Incluirá el personal técnico y obrero encargado directamente 
de la ejecución de los trabajos y en su caso, el personal administrativo requerido por cada concepto de trabajo 
determinado. 

b.-Utilización de maquinaria, equipa y herramienta: Indicar características, capacidad, número de unidades ·tal 
de obras efectivas de utilización por cada concepto de trabajo. 

c.- Materiales: Consignar los materiales requeridos por cada concepto de trabajo. 

En los incisos a y b se debe señalar la mano de obra complementaria y el alquiler de equipo y maquinaria 
ca:Uplementarios, en términos del articulo 60 de la Ley. 

~5.4.- La elaboración de los programas se sujetará a lo siguiente: 

a.- Utilización de recursos humanos: consignar categorías número requerido y percepciones totales inc' ·, 
costoS por prestaeiones por día, semana o mes. Incluirá el personal técnico y obrero encargado directa.. ..• de 
la ejecución de los trabajos y en su caso, el personal administrativo requerido por obra determinada 

Ll.· Utilización de maquinaria, equipo y herramienta: Indicar características, cap~cidad, número de unidades y total 
de horas efectivas de utilización programadas por semana o mes. 

e.- Materiales: Consignar los materiales requeridos desglosados en cantidades y costos puestos en obra, mensuales l 
totales. 

En los incisos a y b se debe señalar la mano de obra complementaria y el alquiler de equipo y maquinari: 
complementaria, en términos del articulo 60 de la Ley. 

d.- Ejecución de los trabajos desglosados de acuerdo al presupuesto señalado las fechas de inicio y terminación d 
cada concepto, y las cantidades a ejecutar por periodos mensuales y sus impones correspondienteS y sum. 
total. . 

25.5.· La administración pública seleccionará anticipadamente a la iniciación de los trabajos, de su personal técnico, a lo 
que serán responsables de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, quienes tendrán a su cargo 
cuando menos: · . 

a.· Llevar el libro de bitácora de la obra. 

b .· Verificar que los eraba jos se realicen conforme lo indicado en el acuerdo que autoriza la ejecución de la obra ce 
personal y recursos propios de la administración pública. c.:: ... 

c.- Revisar generadores y repones referentes a la utilización del personal,' maquinaria y equipo y m.,:~ e 
constrUcción. 
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• 

d.- Mantener actualizados los. planos. 

e .• Constatar la terminación de los trabajos. 

f.- Rendir un informe general sobre la forma y términos en que fueron ejecutados los trabajos. 

trus · a 1on pu 1ca ¡¡oar¡;. suspender en pane o terminar anticipadamente las obras públicas que realicen con 
recursos propias. 
Trá1ese de suspensión o de terminación anticipada, se debe levantar acta circunstanciada donde se baga constar el estado 
en que se entran los trabajos y las razones que motivaron la suspensión y dar aviso a la Contraloria General y a la 
Secretaría de Finanzas dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la orden de suspensión. 

25.7.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes la fecha de terminación de la obra, se debe levantar una acta en 
1enninos del último párrafo del artículo 66 del Reglamento, la cual contendrá, como mínimo lo siguiente: 

a.- Nombre de los asistentes y el carácter con el que intervienen en el acta. 

b.- Nombre de técnico responsable. 

c.- Breve descripción de las obras públicas que se recibe. 

d.- Fecha real de terminación de los trabajos. 

e.- Relación de gastos aprobados, momo ejercido y saldos. 

f.- Condiciones de la terminación de los trabajos. 

g.-En su caso, entrega de ~a··obra al área responsable de su uso u operación. 

Con una anticipación no menor de diez días hábiles a la fecha fijada para la recepción, se comunicará a la Contraloria 
General y al órgano de control interno a fin de que, si lo consideran conveniente, nombren representante para tal acto. 

SECCIÓN 26 

LINEAMIENTOS PARA CALCULAR LOS FACTORES DE AJUSTE DE COSTOS A APLICAR A LAS 
ESTIMACIONES EN CONTRATOS Y CONVENIOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY. 

26.1. Para llevar a cabo el ajuste de costos a las estimaciones de comrato o convenio, deberán considerarse los siguientes 
aspectos generales: 

a. Debe partirse primeramente de idelllifu:ar el tipo de contrato de que se trate, los cuales pueden ser como se sabe: 

a. 1 Por asignación directa. 
a.2 Por IACM3 (invitación a cuando mell05 tres participantes) 
a.3 Por licitación pública. 

b. Si el contrato es por asignación directa, la Coordinación Seaorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
calculará factores de ajuste en función a los relativos que publica la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo 
Administrativo o en su defecto el Banco de México para aplicarse por familias a los precios del Tabulador General de 
Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal (que son con los que debieran evaluarse los impones del contraiD en 
cuestión), y los pondrá a disposición de los usuarios para que lleven a cabo su ajuste de costos según se detalla más 
'lelante. 

· .. 
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c. Si el contrato es por IACM3 o por· licitación pública, el usuario en el cálculo deberá tomar directamente ~~ lo. 
boletines que emite la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo AdmiDistrativo en el Diario Oficial de la Feder: ··de 
tos publicados en Jos boletines del Banco de México o de los que hayan resultado de la investjt¡~ción Qc: mexr·ª''· ,.. 1 
propia aepenaencia, enu¡¡¡¡¡ru órgano desconcenrrado, los indices de relativos aplicables al efecto para llevar a cabo el 
ajuste en cuestión, según se detalla más adelante. 

d. El procedííñtento para obtener el factor de aJUSte sera el que se haya establecJC!o en el contrato, no teniendo validez, s . 
. se utilizara, cualquier otro de loo o¡icioruues que presenta el Reglamento, ni otro que no sea de los considel'lldos en ~1. 

e. Deberán tomarse en cuenta: la fecha de solicirud del Gobierno del Distrito Federal o del contratista, para comParaña 
respecto de los límites para presentar estaS solicitudes señalados en el Reglamento, los cuales se tniden a partir de L 
publicación de los relativos. 

l. Una vez tomadas en cuenta las condiciones generales citadas anteriormente, se atenderá a lo siguiente, por lo 
que hace al procedimiento de cálculo: 

1.1 Por lo que hace a los tiempos de ejecucióo de los programas de convenios de plazo. 

a.l Sin auaso; se tomarán para efecto del ajuste de costos, los volúmenes faltantes de ejecutar segúl 
programa. considerados ~ a partir de la fecha para la cual se desea sean aplicados los ajustes de 
costo. 

a.2 Con atraso imputable al Gobierno del Distrito Federal; se tomarán para efectos del ajuste de costos 
los volúmenes faltanteS de ejecutar según programa vigente, adicionando los volúmenes con atraso 
considerados estos a partir de la fecha para la cual se desea sean aplicados los ajustes de costo. 

a.3 Con atraSO imputable al contratista; se tomarán para efectos de ajuste de costo, los vA ,. 
faltantes de ejecutar según programa. sin adicionar los volúmenes atrasados, considerando ést~ ..tti 
de la fecha para la cual se desean aplicar los ajusteS de costos. 

a.4 Con atraso parte imputable al Gobierno del Distrito Federal y ~ al contratista; se tomarán par. 
efectos del ajuste de costos, los volúmenes atrasados por causa imputable al Gobierno del Dimit< 
Federal no así los atrasados por causa imputable al eontratisu. considerados estos a partir de la fech 
para la cual se desean aplicar los ajustes de costo. 

1.2 Por lo que hace a variación de importes por variación en volúmenes o precios extraOrdinarios (conve e: 
monto) con respecto a los originales contraWios. 

b.l Variación en menos; se tomarán para efectos del ajuste de costos, los volúmenes· falaunes i 
ejecutar, disminuidos, considerados éstos a partir de la fecha para lo cual se desea sean aplicados le 
ajustes, debiéndose de recalcular los factores anreriores a la administración si los bubiera y bacer 1< 
ajustes necesarios. 

b.2 Variación en más; se tomarán pan efectos de ajuste de costos, los volúmenes adicionales faltan!• 
de ejecutar en unión con los WtanteS originales y en conjunto se determinará un factor de ajuste que : 
aplicará a las estimaciones posteriores de conceptos tanto originales como adicionales; se respeW'án 1< 
factores ames calculados sí los bubiere. 

',O. ,R ...... 

b.3 Variación ea menos y en más; se tomarán para efectos del ajuste de costos, los volúmenes falwu 
de ejecutar disminuidos adicionales, tomando en consideración lo señalado en b.l· para los 'casos ' 
disminución y b.2 para los casos de adición. · · · · 

c.- Por lo que hace a los procedimientos: 
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. :__..:..-· ~ ..... 

c.1 Si se eligió el procedimiento que consiste en ajustar el 100% de los precios y se trata de un contrato 
por asignación directa: . . . 

· .. / 

Se-romar.ur1o-s conceptos táltantes de eJeCutar segun se ha descrito en •a• y "b" al lOO%. 

-- ----------- - -- -- · -·- .. -·-·-ac ----an-os prectos e os conceptos, multiplicando los factores por los 

- Pf, 

re la 

precios de los conceptos según familia del tabulador. · 

Se formularán dos presupuestos de faltantes de ejecutar; el primero con los conceptos, precios del 
tabulador a fecha de contratación y volúmenes faltantes de ejecutar y el otro con los mismos conceptos, 
pero precios acrualizados según el inciso anterior y volúmenes faltantes de ejecutar (que serán los 
mismos con los que se calculó el primer presupuesto). 

Se dividirá el presupuesto a precios acrualizados entre el presupuesto o precios originales y el resultado 
será el factor de ajuste pretendido. (este factor será actDllulado si se hubieran antes calculado otros 
factores; si se desea este facror en porcentaje se le restará la unidad y se multiplicará por cien. si se 
desea el parcial con respecto al anterior, se procederá como se indica más adelante). 

c.2 Si se eligió el procedimiento que consiste en ajustar el 100% de los precios y se trata de un contrato 
por 1ACM3 o licitación pública: 

Se tomarán los conceptos faltantes de ejecutar según sea el caso y tomando en cuenta lo que se ·ha 
descrito en los incisos •a• y "b" de esta Sección al 100%. · 

Se tomarán de esos conceptos los insumas que participan en sus mauices con sus precios originales, 
tomados por rubros de materiales, salarios y maquinaria y/o equipo. 

Se aplicarán los índices de relativos publicados por la SECODAM o en su defecto por el Banco de 
México para acrualizar los precios de los insumes citados. 

Se calcularán, utilizando las mauices de los conceptos de contrato, sus precios acrualizados 
correspondtentes. 

Se formularán dos presupuestos de faltaÍues de ejecutar. el primero con los conceptos. precios del 
contrato originales y volúmenes faltanteS de ejecutar y el otro con los mismos conceptos, precios 
acmalizaclos y los mismos volúmenes faltantes de ejecutar citados. 

Se dividirá el presupuesto a precios actualizados entre el presupuesto a precios originales y el resultado 
será el factor de ajuste pretendido (este factor será acumulado si se hubieran antes calculado otros 
factores; si ~ desea este factor en porcentaje, se le restará la tmidad y se multiplicará por cien). Si se 
desea calcular una variación parcial entre factores, se dividirá el último entre el inmediato anterior y ese 
será el factor diferencial. el que si se desea en porcentaje, proceder como se ha señalado anteriormente. 

·c.3 Si se eligió el procedimiento que consiste en ajustar el 80% de los precios, no importando el tipo de 
contratación: 

De los volúmenes faltantes de ejecutar se determinarán sus importes a precios originales y con eDas el 
presupuesto del faltante de ejecutar a precios de origen . 
Se tomarán los de mayor a menor. hasta sumar el 80 del presupuesto obtenido en el inciso anterior. 
Una vez elegidos los conceptos de ese 80% del presupuesto, se procede de igual.forma que la señalada 
en c.l si se trata de contrato por asignación directa o como se sefialó en c.2 para contratos por lACM3 o 
licitación pública. 
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FormatO para carárula de expediente único de finiquito 

Dependencia, entidad u órgano desconcentrado : 1 

Unidadadmirusrra-~~ti~v=a~=~~=-~~~~~~----~~~~--~------------~---------=~~---~------~-----~~-
-----i¡AÁnre:a.a responsable· \ 

¡Expediente único de rmiquito : 

[Contrato No. : 
1 Fecha del contrato : 
¡Monto sin l.V .A. : 

lr.iombre o razón social del contratista : 

Nombre del representante legal : 

Domicilio soc1al : 

1 Descripción v ubicación de la obra o servicio : 

. 

Tipo de adjudicación del contrato : 
Número de oficio de autorización de inversión y fecha : 

Partida presupuesta! : 

Fecha de inicio de la obra o servicio : 
Programada : Real: 
Fecha de terminación de la obra o servicio : 
[Programada : Real: 

Fechadelf?m~~iiq~,u~it=o~:~------------------------------------------------------------------------~ 
Responsable : 1 

Nombre' 
Cargo: 1 
,Firma: 
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cA Si se elig!ó el procedimiento en que se conocen las panicipaciones de materiales. salarios y 
maquinarta en :a obra: 

Este procedtmiento puede ser utilizado únicamente por el Gobierno del Distrito Federal para determinar 
factores por tipo de obra. y se aplicara en aquellos tipos de obra en que se tenga peñecwnente 
establecida la proporción en que intervienen los insumes en el total del costo de la obra. En este caso. el 
gobierno del Distrito Federal. escuchani a la Cámara que corresponda por lo que hace a la actualización 
de dichos costos dado que los factores o porcentajes de ajuste ser:in oficiales, unilateralmente emitidos 
por pane del Gobtemo del Distrito Federal (este procedimiento wnbién se aplica en la determinación de 
los factores de aJuste que la Coordinactón Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
calcula para aphcarse a los precios del tabulador general del Gobierno del Distrito Federal). 

SECCIÓN 27 

LJNEAMlE!':TOS PAR<\ l!I.'TEGR<\R EL EXPEDlE!'ITE DE FINIQL'ITO DE LOS CONTRA TOS DE OBRA 
PÚBLICA. 

:7. 1. El Articulo 57 de la Ley establece que "una vez terminados los trabajos motivo del contrato. la administraCión 
púbhca los recibirá baJo su responsabilidad. mediante el acta correspondiente. para proceder posteriormente a la 
liquidación y fmiqutto del contrato·. 

• 

... 

Derivado de lo anterior. ·Se puede inferir que al acto fJSico de la recepción de los trabajos y en un periodo que no exceda • 
de cien días hábiles. se efectuari la liquidación de la obra. tr.imite que da por tertninados los compromisos fmancieros y : ";;. 
económtcos derivadas del cont:ato y acto que se considera independiente del de la recepción. 

El futiquito de la obra. que consiste simplemente en la integración de los documentos generados durante: las actividades 
prelimmares para programar la obra. aquellos product~de los procesos de ad_iudicación del contrato. la ;::ontratación y 
operactón del contrato en su vigencta. que comprende la eJecución misma de los trabajos contratados. aquellos producto 
del acto o actos de entrega recepción así como los correspondientes a incidenteS que hayan surgido durante el proceso de 
vigencia del contrato tales como reclamactones. inconformidades. observactones de la Contraloria o de la Contaduría 
Mayor de Hactenda de la Asamblea Legislativa. los propios de la liquidación y otros más. 

:; .2. Con el obJeto de que la administraCión pública del Distrito Federal. considere un formato común en la integración 
de los e<pedientes para tiniquuo de los con~ratos y de los trabajos comprometidos en ellos, se presenta este esqueleto en 
el que se consideran: 

a. Datos del contratista. con su nombre o razón social. domicilio legal. representante en su caso y capital contable. 

b. Dependencia. Subdepende~c:a. L'nidad Adminisrrativa, encargada de concursos, contratos y su nortnatividad y 
archtvo. como parte pnnctpal e uuctal del formato. 

• c. ModaJtdad deltraba.to. que ?Uede ser obra, servicio relacionado con obra o proyecto integral. 

d. 

• e. 

f. 

•• 

Far.na de ad.tudtcactón. pudiendo ser directa. por invttación a cuando menos tres panicipantes o por licitación 
públtca . 

S umero de expediente del contnto. en el cual está mserto este fortnato- c:u:mt.la. 

Datos ae! contrato. mclu,·el)Ó('I: iecha de invnación o convocatoria. aperru;a técnica. aoenura económica. fallo. 
enrr~g..1 J~ ~ar:mtias. !ntTef.a 1o1e mttc1po. contratación e mlcio del trabaJO ca.IK\tando los desiasamientos que se hayan 
pre!lentadC' :· 5US .:ausas 1 
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g. Datos de la obra. contemplando de acuerdo con el presupuesto y estruCTUra presupuesta!. el proyecto, sus panes y 
programa al que se corresponden y subprograma si es el caso . .iescripción genérica de lo que constituye la obra y su 
ubicactón. 

h. Panida presupuesta!, en la que se incluirán oficios de autorización y el número de la panida referente 

i. Costos de la obra. incluyendo lo del contrato inicial. (sin N A y con N Al. ajuste de costos. convenios modifiCatorios 
y especial en su ::aso. 

¡. Periodo progratnado y real de ejecución incluyendo inicio y t.e:-:ninación. 

k. Relación de doc:m~entos en el expediente referidos a: 

1.- Antecedentes. dentro de los cuales se co!ISideran, curriculum. registros, documentaCión legal. 

2.- Invitación o convocatoria. dentrO de los cuales se ccnsideran oficios de invitaCión o publicació~ de la 
convocatona. :arta de aceptaeión en caso de invitaetón o la propuesta en caso de licitación pública. 

3.- Propuesta. que deberá constituirse por la declaración escma por parte del contratista de no enco~ en los 
supuestos del articulo 37 de la Ley. planos del proyecto. programa de ejecución integraclo. de utiliz.ao::ión de 
matenales. mano de obra y maquinaria y/o equipo y del personal técnico-administrativo. catálogo de conce!KOS por 
partidas y presupuesto de propuesta y aplicación de montos por panida, . fundamento de contrataCión (acuerdo) y 
oficios de adjud.icactón. actaS primera. segunda y tercera. 

l. Relación de documentos de contrataCión. 

l. 

3. 
4. 

Contrato:· ;onvenio IS) moeificatono ISI y especial. 
Fianza de mucipos. la garanúas de cumplimiento de cc::trato y fianzas por defectos. \"icios ocultos u otras 
responsabiildades. 
Oficios de iiberación de fianzas. 
Otros ane\o)S. 

m. Relación de .1ocwnemos correspondientes a la ejecucióc. en lo que se incluirán constancias de a:nicipo. 
estimaciones (todas • .:on su facnira. resumen. estado de cuenta. cuerpo de la estimación. números generadores. resumen 
de amortizaciones de anticipos. repone fotográfico si procede. bita.ora y todas las comunicaciones generales como aviso 
de inicio de :raba¡o l! contratista en caso de diferimiento de fechas. oficios de comunicación y respuesta entre L'nidad 
Administrativa. Super-1Sión y Contratista y las que se hayan gener3do con Contraloria u otros organismos ftSCali.z.3dores 
o de relación insriru:tonal. aviso de terminactón, solicnud de :-ecepctón. los planos acmalizados incluyen~ el de 
instalaciOnes con su; :;anuales de operación de equipos en su caso. 

n. Relacton de docw::~:uos en la entrega. dentro de los cuales. el a' ISO a la SECODAM o a la Conuaioria Genen! de la 
Jefarura del Dtstnto Fo<ieral· y las mtemas que correspondan y ac:a de entrega o entregas de recepctón con sus iechas 
correspondientes. · 

o. Memonas. mcluye:tdo la de generalidades y la fotográfica. 

p. Anexos con lodo 1~ .;ue deba a~regarse que no pueda ubicarse er. ;,-.s mcisos antes descritos 

Para el efecto ver ei :!:ll:\0. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA UNA/V\ 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CC>NTINUA 

CA 056 CURSO SUPERVISOR MODERNO DE 
OBRA 

TEMA: 
RESUMEN DE INFORME FINAL 

EXPOSITORES: ING. ALFONSO ARELLANO DÍAZ 

DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2004 
PALACIO DE MINERÍA 

Palacio de Minería, Calle de Tacuba No. 5, Primer piso, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000. Centro Histórico, México D F. 
APDO Postal M-2285 • Tels· 55214021 al24, 5623.2910 y 5623 2971 • Fax. 5510.0573 



FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

Fl ESCORPION S. A. DE C. V. ÍNDICE 
PERIODO: 

OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 
UBICACIÓN: PERIMETRO DELEGACIONAL 
CONTRATISTA: LAM CONSTRUCCIONES Y S. A. DE C. V. 

INFORME FINAL 

N D e E 

1.- RESUMEN DEL INFORME QUINCENAL (FINAL) 

2.- LOCALIZACIÓN 

3.· ESTADO FINANCIERO (FINAL) 

4.· RESUMEN DE CONTROL DE OBRA 

5.· CONTROL DE OBRA 

6.· RESUMEN DE CONCENTRADO DE ESTIMACIONES 

7.- CONCENTRADO DE ESTIMACIONES 

8.· GRÁFICAS DE AVANCE 

9.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

10.- CONCENTRADO DE ESTIMACIONES DE LA SUPERVISIÓN 

·: 1.- CONTROL DE LOS TRABAJOS DE SUPER\'.'SIÓN PROGRAMADO Y REAL 

OC/PN/OBR/LIR/058/99 

INFORME No. 
FINAL 

HOJA 
1 

... 



CONTRATISTA: 
LAM COHSTRUCCIOHES Y 

MAHTENIMIEHTO, S fJ.. DE C. V. 

DIRECCIÓN: 
BENITOJUÁREZ N' 2ALTOS 2, COL LOMAS DE 

SAH AHDRES, TLAHEPAHTLA EOO DE MÉXICO. 

TE .EFONO · 
397~1-82 

REPRESENTANTE LEGAL: 
C P. JUAH CARLOS Ru[z GUERRERO 

CARGO· 
APODERADO GENERAl 

Fl ESCORPION S. A. DE C. V. 1. RESUMEN DEL INFORME QUINCENAL (FINAL) 

CONTRATO No 
OBJETO· 

ANTICIPO (S f WA) 

FECHA DE INICIO · 
FECHA ÓE TERMINACIÓN . 

OBSERVACIONES: 

0C/PNIOBRIURI058199 DE FECHA· 27 -Ago-99 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 

$427,297.58 DE FECHA: 24.Sep-99 

REPROGRAMAOA REAL 
24.Sep-99 
31-Dic-99 

06.Sep-99 
31·Dic-99 

• EXISTEN AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS QUE SE DIÓ AVISO A LA 
DELEGACIÓN PARA QUE EFECTUE LAS DEDUCTWAS RESPECTNAS ASIMISMO, 
TAL SITUACIÓN SE REFLEJA EN EL PUNTO 5 DENOMINADO CONTROL DE OBRA 

2 

IMPORTE MODIFICADO 

HOJA 

$924,996.76 SilVA 

2 

• 



No. DE 
CONTRATO 

Fl ESCORPION S. A. DE C. V. RELACIÓN DE CONTRATOS 
SUPERVISADOS 

OBRA· MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 
UBICACIÓN· PER[METRO OELEGACIONAL 
CONTRATISTA: LAM CONSTRUCCIONES·Y S. A. DE , 

RELACIÓN DE CONTRATOS SUPERVISADOS 

EMPRESA 
IMPORTE DE 
CONTRATO FECHA ANTICIPO 

3 

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

PERIODO· 

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 
FECHA DE TERMINACION: 4 DE DICIEMBRE DE 1999 

PERIODO CONTRATADO FECHA DE 
FECHA INICIO TERMINACION INICIO REAL 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 



Fl ESCORPION S. A. DE C. V. 2. L O e A Ll Z A e 1 Ó N 

OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 
UBICACIÓN PERIMETRO D~LEGACIONAL 
CONTRATISTA: LAM CONSTRUCCIONES Y S. A. DE C. V. 

NOMBRE DEL CENTRO 

CE CA TE SEC 

CENTRO COMUNITARIO ''CUAUHTÉMOC" 

CENTRO COMUNITARIO ''FELIPE PESCADOR'' 

CENTRO COMUNITARIO ''ATLAMPA'' 

CASA DE LA CULTURA ''MAESTRA GRISELDAÁLVAREZ'' 

CENTRO COMUNITARIO ''LAGUNILLA'' 

DEPORTIVO CUAUHTÉMOC ''INSEN'' 

DIRECCIÓN 

EL CARMEN N' 37 AL TOS, COL CENTRO 

FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA N' 82. COL MORELOS 

CANAL DEL NORTE Y FFCC HIDALGO. COL FELIPE PESCADOR 

CALLEJÓN DEL NOPAL S/N, COL ATLAMPA 

HONDURAS N' 43, COL tENTRO 

COMONFORT Y RAYÓN, COL MORELOS 

ALDAMA Y VIOLETA, COL GUERRERO 

JAIME TORRES BODET N' 160, COL STA MALA RIBERA 

CULIACÁN N' 103, COL. HIPÓDROMO CONDESA 

RODR[GUEZ PUEBLA Y CALLEJÓN GIRÓN, COL CENTRO 

FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

PERIODO 

NOMBRE DEL RESPONSABLE 

PROF ANTONIO MOMPALA LUNA 

ANASARINA PALAFOX 

MAYRA SÁNCHEZ CORREA 

CASA DE CULTURA ''SANTA MARIA LA RIBERA'' 

CASA DE CULTURA ''JESÚS ROMERO FLORES'' 

CENTRO COMUNITARIO ''ABELARDO L. RODRIGUEZ"' 

CASA DE CULTURA ''ALFONSO REYES'' RAMÓN FABIE N' 25, COL ASTURIAS LIC MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

CAPILLA BRITÁNICA 

CASA DE CULTURA ''ROMITA"' 

CIRCUITO INTERIOR Y PUENTE DE AL VARADO, COL SN RAFAEL 

PLAZA DE ROM ITA N' 28, COL. ROMA 

4 

INFORME No 
FINAL 

HOJA 
3 

TÉLÉFONO 

(5) 702- 55- 46 

(5) 529- 13- 02 

(5) 526 - 37 - 82 

(5) 740-60- 37 

• 



CONTRATO No 

EMPRESA 

Fl ESCORPION S. A. DE C. V. 3. E STA DO 
FINANCIERO 

OBRA· MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 
UBICACIÓN PERÍMETRO DELEGACIONAL 
CONTRATISTA· LAM S. A. DE C. V. 

DC/PN/OBRILIR/058199 

LAM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S. A. DE C. V. 

OBJETC? DEL CONTRATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 

MONTO CONTRATADO: $1,424,325.28 SIN IV.A 

ANTICIPO: $427,297.58 SIN l. VA 
FECHA· 24-Sep-99 

PROGRAMA DE OBRA · 

INICIO: 24-Sep-99 

TERMINACIÓN 31-Dic-99 

CONVENIO ADICIONAL No : 

MONTO: 
FECHA: 

ANTICIPO: 
FECHA: 

MONTO TOTAL CONTRATADO MODIFICADO (SIN 1 V A). $924,996.75 

5 

'FECHA: 3l DE DICIEMBRE DE 1999 

PERIODO. 

ANTERIOR ACTUAL 

$906,942 84 $17,390.89 

MODIFICADO 

FISICO· 100 00% 

FINANCIERO 100.00% 

INICIO: 27-Ago-99 

TERMINACION 31-Dic-99 

INFORME No. 

HOJA 
4 

TOTAL 

$924,333 73 

REAL 

102.56% 

99.93% 

-EXISTEN AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS AVISO A 
LA DELEGACIÓN PARA QUE EFECTUE LAS DEDUCTIVAS RESPECTIVAS AS[ 
MISMO, TAL SITUACIÓN SE REFLEJA EN EL PUNTO 5 DENOMINADO 
CONTROL DE OBRA 



""""'"'" 
FECHA; 31 DE DICIEMBRE DE 1999 OCIPNJOBR/LIRJOSB/99 

4. RESUMEN DE 
Fl ESCORPION S. A. DE C. V. PERIODO INFORME No 

CONTROL DE OBRA FINAL 

1.< .. OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS HOJA 
UBICACIÓN PERIMETRO DELEGACIONAL 
CONTRATISTA LAM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S. A. DE C. V. 5 

~ 1 1 ~::u;:;:~ 
u 1 1 1 

1 CE $t21.I77" $22~ _2391% ~ ~ $221154 24 ...m.=_ -~ ~ $6,007 ... 

2 ,CENTRO• 1 52!1.27241 $123,2~ _1366% __(J_1?,I ...1.l.ll'\. $12637421 ~ ~ ~ ""'·'·''"" 3 [CENTRO• 1 -''º'~" 18 $3~ -302% __1)_§11 ~ ~ ~ -== -'º-11ll. ""'" "' 
' [CENTRO _"l§.]l11.11 ·~ _20L% ~ _l~ ~ __!Q_IlQ_ ~ ~ ""' "' 5 [CASA DEL' Cl 11 .<VARF? -·~579 s;~ _n,_% ~ -~ ~ ~ ~ ~ ,,,1 ~1·' "'' 

6 
1
CENTRO' IJ "L'CUNII 1 A" ·~-ª3253 53~ _2~%- ~ ~ ~ ~ ~ ...!.QI". 59.939 09 

7 )C 1 $203,257 26 S10.mz<l. - 1 28%_ ~ ~ ~ ...!lQ,~ ~ ~ "" '" '" 8 ICASA DE CULTURA "SANTA MARIA LA RIRFRA" 511}.>5063 51~ _1968% --º-'-'-" ~ ~~ ~ ~ ~ 'COOM> 

9 !CASA DE CULTURA ' "'""F'" $154,667 63 'º'-= _10~~ ~ ~ ~ ~ 1 5103.303 37 --ª--""'- S32.905 85 

10 [CENTRO COMU )L $9,788 88 "'-~ -3 58% ~ ~ ~ ~ ~ ~ 53.<2993 

1 '==DE e• 11 n •RA "A> CCN<D RF'F'" '" "'" $34,53U1 -356% ~ 3_5!ljl ~ __!Q_IlQ_ ~ o"" 51.383" 
12 '"' 1 $22,832 63 249% 000% 2 <9% $>0,0," $900 "'"''-"- -002% "" ~· 
13 CASA~' $71,7 .. 89 $53,930 B1 <66% 0<6% 512% '"· 113" "·"' 66 

S<7,331 57 071% $6,599 24 
. 

TOTAL• 100.118% ~ ~ ~ _·2.55~ "~~· 

' ' 
. 

6 .. 



6. RESUMEN DE ..:ONCENTRADO 
DE ESTIMACIONES 

31 DE DltoiEMBRE DE 1999 ,óB/99 

No. DE 
ESTIMACIÓN 

PERIODO: 

OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 

UBICACIÓN:PERIMETRO DELEGACIONAL 
CONTRATISTA: LAM CONSTRUCCIONES Y S.A. DE C.V. 

PERIODO 
DEL AL 

IMPORTE 
ESTIMADO 

I.V.A. DE LA 
ESTIMACIÓN 

SUP Y REV DE LA O.P. O 20% SERVICIO DE A C DE OBRA 

7 

- ~- -- ~· .!'-

INFORME No 

Fl ESCORPION S. A. DE C. V. 

ANTICIPO 
AMORTIZADO 

I.V.A. DEL 
ANTICIPO 

¡•) OTROS 
DESCUENTOS 

HOJA 

19 

IMPORTE 
LIQUIDO 

COBRADO 



.:.,. 

FECHA.: 31 DE DICIEMBRE DE 19118 

Fl ESCORPION S.A. DE C.V. 7. CONCENTRADO DE 
!'EIIIDDO. 

ESTIMACIONES 

' ' "'""'"'"' SUPEFMSIÓN , 
"-DE C. V Ft ESCORPION S.A DE C V 

'~ 

8 • 



MONTO ORIGINAL 

Fl ESCORPION S.A. DE C.V. B. GRÁFICAS UE 

AVANCE 

OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CEWROS COMUNITARIOS 
, UBICACIÓN PER]METRO OELEG.A,CIONAL 
CONTRATISTA lAM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S A OE C 11. 

IMPORTE ~ONTO PROGR.-.MAOO 

EN MILES ORCENTAJE 

$1,424,325 26 MONTO REAL 

PORCENTAJE 

$948,691 65 

102 58% 

FECHA . 1 DE DICIEMBRE DE 1999 

PERIODO 

MONTO ESTIMADO 

PORCEI>ITAJE 

INFORME No 

FINAL 

HOJA 

" 

MONTO MODIFICADO __ JU4.ii6.Z,S __ 

PORCENTAJE 1 00 OO.. 

S1.~001--------------t--------------1r--------------t--------------t--------------1--------------tt--------------r--------------l--------------t-----------------t 

S1,40000f--------------f--------------~--------------t--------------f--------------1r-------co--"~t--------------r--------------f--------------f-----------------j 

$1.~001-------------t-------------f-------------+-------------f-----------~~~-------c_ ________ -t-------------r-------------t-------------r---------------t 
$1,200 00 l------------+------------l-----------+-------------11-::7"-"""'_..------=------+------------l'------------+------------t------------t--------------j 
11.10000 l-------+-----+--------1-----;>-"/'--l-f-"-----t------+-----+-------ll-----+-------l 
$1,000001------t------t------t-:7"'/:.._ __ -t------t------t-----+-----+-----+-------t 

-- --- ..,-..--:::- - - - -S90'JOO ~ - - - - - -- - --- - -

/ . .,."'/ 
i -- . SMOOOf-------------f-------------f---~-«------f----------C--f-------------t--c~~-~~----t-------------r------------1C-------------r---------------f / / $700001------t-----/-~~-----t------t------~r-~~/---t------l-----~l------l--------t - ... ,. .. , 

SMOOOI-------------f------~<---f------------f-------------11--~~-:.._-c=c~/:.._ ________ ~c_----------+------------f------------f--------------f 
s~ool--------------f--e></<--------ft--------------+---------c-<<"~'oc·'_--___ ._--__ ._--___ ·1--------------ft--------------r--------------l--------------f-----------------f 

/ ,...1·""/ 
$400001-----------~f---------------+-------------+--~~-c_-----t-------------+-------------t-------------r------------1C-------------r--------------t 
s~ool--------r/~t------------j-~~~-~---~--f"·~---'·'l---------+------------+------------f------------f------------f------------+--------------f 

/ f-""'" 
s~oo, _______ c_ ____ -+--~~eo•-o·c---=---·~--------------t--------------t--------------1r-------------1e-------------~--------------l--------------t-----------------l 

S10000~·~~L_~~~~·<t~---·-~--·-----;-----------r----------l-----------t----------t----------t----------i------------1-------------t 
~/,.. 

Quincena 1 2 3 4 li 6 
Periodo 2'1 ai1Sioctdo1DDII dool18oll1dooctdo1Qil de1Cioi1Sde..,.do1WII doiiGollOdo ... doHIIIIl <lol01all!do<kdo1DDII dooll&llllldo<kdotiae 

S1.-'2-t,325 21 OBSERVACIONES· 

MONTO MODIFICADO : 

EXISTEN ,&,JUSTES DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS QUE SE DIO AVISO A lA DELEGACIÓN PARA OUE EFECTUE lAS DEDUCTIVAS RESPECTIVAS AsiMISMO 

T.a.t. SITUACIÓN SE REFLEJA EN EL PUNTO 5 DENOMINADO CONTROL DE OBRA 

9 
,, 

• " 



Fl ESCORPION S.A. DE C.V. 9. REPORTE 
FOTOGRÁFICO 

FECHA: 31 OE DICIEMBRE DE 1999 

PERIODO: 

OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 
UBICACIÓN:PERÍMETRO DELEGACIONAL 
CON 81\NSSI?. ~IJNSTRUCCIONES Y S. A. DE C. V. 

DC/PN/OBR/LIR/058199 

INFORME No. 
FINAL 

HOJA 
22 



1 
, 

~;i{ .... · FI:.CHA: 31 DE D1C1EMBRE C'E 1999 DCJPNIOBRILIR/058199 ,"',·¡:,· 
Fl ESCORPIO N S. A. DE C. V. CONTROL DE '·", 

·.: .:: ,._ ·----·· ,T t-o::ttiODO ; INFORME~'...> ·· ... .,. OBRA 
·~ --'- """-

CENTROS CQMUitiTARIOS HO,. .. 
1 

V MANTENIMIENTO, S. A. DE C. V. " 
-p--

"KU>' ~ ~ ~ 1 1 ~:'~ 1 1 

* ~ ~ -''·"' 101 ... 

~ 

~~ !Si ~ ~ ~ Efi ~ 
¡;, 

]: ~ 
~ ~ 1 

' 1 

' 
~ 1 

1 

~ ~ 
1 

1 _,.,..,_, 
1 ,., 

"'" 

11 



Fl ESCORPION S. A. DE c. V. 

. ,,· 

S.A.OEC.V. 

'o 

5. CONTROL DE 

OBRA 

FECHA: 31llE DICIEMBRE DE 1999 

·PERIODC' INFOaM!i:~N. ...... 

"~ 

.. ~ 

...... 

~ 



FECHA: 31 DE Dlt:IEMBRE DE 1ll99 

, Fl ESCORPIO N S. A. OE C. V. ,, CONTROL DE \. .. •.-. ' 
• PERIODO 

... -·"·'···~ 1,: 
INFORME; No: 

_, ...• 
F1NAL 

13 CENTROS cot.t.t-IITARIOS 

S.A. DEC. V. 

13:1 
:. i' ... 



FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 191)g 

Fl ESCDPPIOM ~. ~~ !"¡.t: C." ,. •· 5. CONTRfl..(. IJE:'~t· ~; 
PERIODO 

OBRA 

A 13 CENTROS COMUNITARIOS 

S.A.DEC.V 

14 

DCIPN/OBRIUR/058199 

INFORME No 

'''" 

""" 
10 

.. " 



C::l ~~~')~~{'IN S,.,l\ ':'~ c. V. 
',. 

0"'JEl!a~, DF. 

OBRA 

13 CENTROS CQMI..WTAAIOS 

15 

FECHA· 31 DE DICIEMBRE DE 19119 

:'· 
PERIODO. AFORME No 

FINAL 

HO.>A 

" 



.. :i:\ ES~nfi!PJON S. A. nF.' r. V .r: r;CN:T.R.O.I .. DE 
,, 

OBRA. J.WotfENIMIENTO CORRECTIVO W..YOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 
UBICACIÓN PERIMETRO DELEGACIONAL. 
CONTRATISTA. LAM CONSTRUCCIONES Y MAHTENIIIIIENTO, S. A. DE C. Y 

OBRA 

FECHA; 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

. f'~RIODO 

0CJPHI06RIUR!058199 

INFnRMENo 

"""-

HOJA 

" 

.. 



fECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 1999 "'WCCBIUUM151!199 
.. ,, 

_ F~ ESCO~PtOfoJ $.A !JE C. V. ·,. ONTR0 1• OE. 
PERIODO 

OBRA 

A 13 CENTROS COMUNITARIOS HOJA 

'. 

17 
,J 



f::l ~SCO~ION S. A. DE C. V.-
' ·~ , 

MANTENlMIEHTO, S. A. DE C. V. 

5. _C~NTRQ_L.DE 

OSI'< A 

1 R 

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

·1- •• '· 
PEh 00 

DCJPNIOBRILIRI0$8199 

. . . . . .. ~ ~· 
INFORME No. ...... 

,, 

··-~ 



Fl ESCORPION $ ·"· OF, ~ 'h . -~~~- CONTROL DE, 

OBRA 

13 CENTROS COMLMl"ARIOS 

MANTENIMIENTO, S. A. OE c. V. 

19 

FECHA: 31 DE DICIEMBRE OE 1999 

PERIODO 

OCJPWOBRIUR/058199 

'' , ... <~;, 
lt-lf'ORMfNo 

FINAL 



[Hi~~ltJ~,w 

~TROS· 

PRELIMINAR! 

1 DEMOLICIÓN 

-4 ACARREOS EN CARRETillA DE TIERRA Y W 

5 ACARREO EN CAMIÓN CONCARGAMN&JAL 1 

6 ACARREO EN CAMIÓN lans SUBSECUENTES 

DEMOliCióN DE IMPERMEABILIZACIÓN 

-
>OS 

MAO 

~ 
~ 

• -·. "<o,>=>4: '. • ' 
Fl ESCORPION S. A. O..:·c. V. 

~3 CENTROS COt.A.MTARIOS 
DELEGACIONAI.. 

CONSTRUCaDNES Y MANTENIMIENTO, S. A. DE C, V, 

u 

--;;;> 

~1 $3328 

200 

so.oo 

5. t:oNTROC''O·if'·_.'.·_t, 

'ARCIAL MODIFI 

O l 1MPOR1 

20 

OBRA 

oool oOOOJo 

~ 

~-

000 

O< 

.; . 

= 
i!L 

00'11. 9 32 

00'11. 9 32 

"'" 

FECHA· 31 DE DICIEMBRE DE 1ggg 

PERIODO 

'""' 

~ 
$31017 

$000 

~ 
.m!. 

$000 

.,.., :'11·- ~CJPNI.OBRIUR/058/ll& 

INFORME No 

""'" 

$000 

~~-

$0.00 

""" 
" 

OBRA POR 
EJECUTAR 

sooo 

~ 
-$29-4 20 

~ 
$116.-40 

$35-4.34 

.., 



' ·-: 

Fl ESCOR;:¡ON S. A., DE e: V. ' ' '"• 
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 1999 'OB~IR10581911 

'•,• O.:ONTRcr-.. DE ; 

-::.· PERIODO INFORME No 

OBRA ANAL 

MA.YOR A 13 CerrROS COMI..NTARIOS """ 
MANTENIMIENTO, S. A. DE C. V. 25 

. 
1 :,";,;;o; <ROS . u 1 

~ '" 01 000 . "''"R $000 <00 

:::>:: ~ 
1 11 ~ "" "'·"''' $000 $27,• 

1 

21 



5. C·uNTROL DE 
~ •• ¡-. 

OBRA 

13 CENTROS COMLNJTARIOS 

MANTENJM'IENTO, S. A. DE C. V. 

1' 

22 

FECHA: 31 OE DICIEMBRE DE 1P~~ 
. ·s: 

, fRIODO INFORME No. 

""'" 
HOJA 

" 

'·· 



Fl ESCORPION S. A: DÉ c. V .. 

MAYOR A 13 CENTROS COMUNITARIOS 
OELEGACIONAL 

CO<<TRATI>"A UOJO CONSii<ucC<C<NE.V M.\NTEN!P:!IENTO, S. A. DE C V. 

.·,' 

CONTROl. DE 

OBRA 

.• 

. FECHA! 31 DE DICI&•BRE DE 199,9 

PERIODO 

'NIOBRIURI05&'9i 

INFOkME No 

F1NAl. 

HOJA 

27 




