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INTRODUCCION 

Las instalaciones, hoy en día, han pasado a ser una parte importante del 
desarrollo industrial de un país, pues si bien forma parte de un 15% del valor de 
la construcción de una casa, llega a representar el 80% para una industria, siendo 
sus trabajos interdisciplinarios y especializados. 

Actualmente corresponde un reto a la Ingeniería solucionar los problemas 
que se afrontan en el desarrollo de las nuevas etapas de la construcción que, 
además de su complejidad, requiere que su funcionamiento y economía sean base 
de un ahorro de energía y de excelente calidad. 

Las instalaciones en México cada día son más complejas y grandes, por tal 
motivo, para lograr el control de ellas sobre todo lo referente a costos, es necesario 
contar con sistemas prácticos que permitan con su uso que con el menor tiempo 
y personal se puedan controlar los gastos de materiales, obra de mano, gastos 
indrrectos, impuestos, etc., y presentar presupuestos con estimados más cercanos 
a la realidad. 

El proceso de cálculo de presupuestos, con los equipos de computación que 
existen en el mercado, debe ser congruente para obtener, en cualquier negocio, 
funciones de estimación que sirvan de base para el cálculo de los costos. El ~ái; Jlo 
de los presupuestos se ha manejado con parámetros de todos conocidos, pero no 
dejan de ser un aproximado de la imagen que los planos proyectan al llevar a C';bo 
su realización. Es decir,· si se quiere ser competitivo en el mercado, así como 
realista en el manejo de una empresa dedicada a estas actividades, se tendrá que 
hacer una combinación casi ilimitada de la g_ran variedad de artículos de materiales 
incluidos en este tipo de obras, además del proceso ordenado y metódico del 
trabajo intangible y delicado del personal especializado, para obtener un 
presupuesto que posiblemente es real en el momento de su elaboración. A lo 
anterior debe agregarse que al realizar las instalaciones intervienen diferentes 
condiciones, del criterio del personal para el buen uso y desempeño de la cotización 

riginal, así como factores externos de tiempo, temperatura, financiamiento, 
,..laneación, etc., que traen como consecuencia un desorden en el equilibrio normal 
de la realización de una obra, produciendo en algunos casos ganancias 
desorbitantes y, en otros, fracasos económicos. 
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Estos fracasos económicos se reflejan en la calidad, servicio y acabado de 
las instalaciones o en los recursos económicos de las empresas; por tal motivo los 
procesos de cálculo en esta época son cada vez más difíciles de obtener por las 
variaciones frecuentes en lo referente a costos de materiales y salarios. 

Una vez analizados los procesos de desarrollo de una persona o empresa en 
nuestro medio, se ha llegado a la conclusión de que estas unicamente tienden a 
llenar los satisfactores de sus directivos, sin llegar a satisfacer, plena y 
económicamente, a los de sus obreros o a la proyección de la empresa misma con 
futuros firmes. 

Lo anterior no significa que una empresa no deoa obtener utilidades de sus 
inversiones y trabajos, sino aprovechar mejor sus recursos técnicos para lograr 
eficiencias producto del personal que sea congruente para el obrero y el 
empresario, lográndose esto únicamente con dedicación, trabajo, responsabilidad, 
empeño, capacitación y, sobre todo, con la utilización y empleo de sistemas 
prácticos de trabajo que logren, por consiguiente, la unificación de esfuerzos para 
el buen desempeño de las labores de cada Departamento, que inician desde la 
obtención de un contrato hasta la puesta en funcionamiento de una ·instalación. 

Desarrollando lo anterior, se pretende dar en este libro los lineamientos para 
la obtención de presupuestos reales basados en diferentes condiciones de trabajo, 
monto de obra, ubicación y diversos tipos de construcción, todo ello con el soporte 
de estudios prácticos y experiencias de más de 20 años de dedicación. 

Los datos que se proporcionarán deberán servir de base para llevar a cabo 
estimados más exactos y, a través del empleo de las estadísticas de cada empresa, 
se aplicarán los factores reales y prácticos que les dará más fluidez y seguridad a 
la presentación de un presupuesto. 

CARACTER EMPIRICO DE LOS COSTOS 

La Estimación de Costos, ·~or1~:l todo sistema, tiene una base empírico. La 
observación de los costos de integración y operación de sistemas ya construidos, 
es el punto de partida obligado parv la estimación de los mismos.Estos no se 
pueden calcular por medio de fórmulas matemáticas de la misma manera en que 
se calculan los esfuerzos en una estructura. o la velocidad de flujo en una tuberfa, 
sino con sistemas prácticos basados en la experiencia y estadística. 

CARACTER CIENTIFICO DE LA ESTIMACION DE COSTOS 

La estadística no es otra cosa que una experiencia sistematizada y expresada 
en cifras. Con frecuencia se cita en la literatura técnica procedimientos de 
estimación de costos, aunque se hace la advertencia de que su aplicación requiere 
la amplia experiencia y del buen cnterio. . . 



Esto significa, llanamente, que el modelo propuesto es vago e impreciso Y 

1ue puede conduci; a resultados diferentes según la forma de interpretación Y 
Jplicación. Quizás sean congruentes en nuestras disciplinas estas observaciones. 
pero no es muy común hallar advertencias de tal naturaleza en textos sobre 
mecánica, electricidad, hidráulica u otras disciplinas, consideradas "exactas", de 
la ingeniería. La experiencia, traducida a cifras empíricas, sólo se aprovecha cuando 
nos permite hacer propuestas y tener una idea del margen de error de las cifras 
estimadas. 

El conocimiento intu1t1vo es, por tanto, precientrfico. En la actualidad la 
ciencia nos proporciona principios y estructuras que integran las experiencias 
individuales que conforman una disciplina o marco de referencia común aplicable 
a situaciones nuevas. 

Se concluye que las cifras en los presupuestos son empíricas siendo 
producto de la experiencia y constituyendo la base de cualquier sistema de 
estimación. Sin embargo, para que la propuesta de costos tengan carácter 
científico. se requiere: 

1) .- Planear la clase de cifras que es necesario observar y registrar con 
vista a su interior aplicación. 

2).· Establecer un sistema manual o mecanizado para la obtención y 
registro de los datos. 

3).- Aplicar los principios y métodos de la estadística y la probabilidad 
para procesar los datos registrados de forma manual o por 
computadora, _la gran herramienta de nuestros días. donde las 
aplicaciones presentes y futuras de las computadoras son vehículos 
automáticos en la toma de decisiones. 

4).- Registrar todas y cada una de las cifras obtenidas anteriormente, para 
compararlas con los nuevos resultados, hasta poder llegar a los 
puntos óptimos en los cuales sólo la decisión sea en base a estudios 
económicos y no a decisiones al arbitrio de personas supuestamente 

. capacitadas. 

5).- Establecer los mecanismos que, en base a el (los) sistema(s) 
establecido(s). serán utillzados_con la ayuda de la computadora o con 
srstemas congruentes a las necesidades y tamaño de cada empresa. 

APLICACIONES. 

En este estudio se están enfocando únicamente los rendimientos del personal 
~~pecializado o calificado para llevar a cabo los diferentes trabajos de instalaciones 
de obra para comprender en forma amplia su utilización y aplicación en un estimado 
de costos, hasta llegar a tener el presupuesto que sirva de b.ase para contratar y 
llevar a cabo las labores respectivas. 
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Con el empleo de los parámetros QUe intervienen en la realización de una 
instalación, deberá tenerse en cuenta la importancia de cada elemento V analizando 
a fondo las condiciones sobre la que se basa la unidad de trabajo, se podrán 
estandarizar y comparar éstas con las condiciones reales que permitan la aplicación 
de factores que sean capaces de dar un justo y aproximado costo. 

Esto se dará con la familiarización en el uso de instrumentos y métodos que 
habrán de convertir un proceso de utilización práctica y eficiente, en la elaboración 
y presentación adecuada de un presupuesto. 

Todo lo anterior se resume de experiencias obtenidas a través de los años, 
basados en estudio y estadísticas reales, buscando el propósito con obra de mano 
tabulada, es decir, con rendimientos que sirvan de base para obtener resultados 
claros y precisos y; a la vez, facilitar su manejo pudiendo ser utilizado para 
almacenarlo en computadoras, para verificar o aumentar eficiencia en la realización 
de trabajos y, por último, para lograr las facilidades de control y cotización de la 
obra de mano de cualquier instalación en forma inmediata. 

El perfeccionamiento de los tabuladores se irá ajustando a cada empresa, 
dependiendo de su eficiencia y los planes de capacitación, con la aplicación de 
factores. 

BASES DE UN PRESUPUESTO 

Al cotizar una Obra Electro-Mecánica no se considera que existirán pérdidas 
económicas, sino por el contrario, siempre se supone que, además del Costo 
Directo, habrá una utilidad bruta que cubrirá los gastos fijos, la utilidad neta y los 
impuestos. 

Sin embargo hay obras en las que se pierde y en otras se queda cubierto. 

En el caso de actividades donde exista además, una fuerte competencia 
desleal, la franja de cotización redituable se hace más estrecha, como se inJit., en 
la figura No. 1.1, es decir si se cotiza bajo, se pierde dinero y si se cotiza alto se 
pierde al cliente; y entre estos extremos queda una franja estrecha, la que se d·.oe 
estar, la cual se considera como un presupuesto·óptimo o razonable. 

Suponiendo que se pudiera cotizar siempre con tendencia a lo alto, se tendrla 
una política encarecedora que casi siempre es rechazada y, aunque en nuestro 
medio muchos· de estos clientes sólo una vez hacen obras Electro-Mecánicas, 
podría pensarse que cobrando caro nadie se va a enterar. Como esto no es cierto, 
ya que frecuentemente la misma competencia se los hace ver; en la mayoría de los 
casos el cliente se siente engañado y dará malas referencias. 

Por el contrario, una cotización justa, integrada con el supuesto con una 
calidad y un cumplimiento superior, siempre es bien apreciada y las referencias que 
estos clientes proporcionan son congruentes, con Jo cual la labor de ventas que se 
necesaria se reduce a extender una lista de clientes que se considera han quedado 11 



satisfechos con el trabajo que se les hizo. 

Cuando se dice que hay que atinarle a la franja estrecha de margen 
redituable, no se refiere a una situación incongruente sino, por el contrario a la de 
tener elementos técnicos de respaldo que, en caso necesario, puedan demostrarse. 

Además la actitud que tiene este vendedor de estos servicios, al estar 
respaldado por una cotización bien echa, le da una seguridad que es trasmitida, 
inconscientemente, a la otra parte. 

A continuación se muestra la Fig. 1.1 donde se pueden observar los 
lineamientos descritos: 

CONDICIONES PARA EL ANAUSIS DE LAS UllUDADES 
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Dado que la operación de una empresa debe estar siempre arriba del punto 
de equilibrio para ser redituable, es conven1ente tomar en cuenta que Jos ingresos 
provienen de las-siguientes condiciones: 

CONDICIONES PARA El ANALISIS OE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS EN 
RELACION A SUS VENTAS Y EGRESOS. 

1 .· Vender más. 
2.· Vender mejor. 
3.- Reducir costos. 
4.- Reducir gastos. 
5.- Cobrar rápido (principalmente en épocas de inflación). 

.f o 



Analicemos estos puntos representados en las figuras 1.2 y 1.3: 

1.- Vender más significa tener más clientela, o sea que se sube hacia la 
derecha del punto de equilibrio, (diagrama fié. No. 1.2.) 

2.- Vender a mayor costo significa tener un mejor margen de utilidad pero 
al mismo tiempo, esto puede estar fijado por la competencia. 

3.- Reducir costos es uno de los puntos más importantes y en donde figura 
la eficiencia y la acusiocidad del supervisor de la obra y aún del proyectista, pero 
también el orden prevaleciente en la obra, desde el cumplimiento estricto de 
programas hasta el control de almacén y suministros. También el control de 
compras, con tiempo suficiente, es una fase trascendente. 

4.- Reducir gastos es generalmente dificil ya que normalmente se tiene 
personal limitado, pero también aquí se pueden hacer algunos ahorros como es el 
empleo de equipo mecanizado o electrónico para la contabilidad, nóminas, costos, 
almacén, cálculo de estimaciones, presupuestos y programas de ruta crftica. con 
una organización dentro de la empresa para lograr la máxima eficiencia y para 
reducir al máximo los gastos fijos (ver como mejorar la eficiencia de las empresas 
en los siguientes capftulos). 

Es decir a menores ventas se recomienda reducir los gastos fijos. para 
desplazar el punto de equilibrio. 

Una vez analizado el punto de equilibrio con una gráfica igual a la indicada 
en la Fig. 1.2 se puede llevar a cabo el análisis sobre el comportamiento de la 
empresa para determinar sus utilidades en relación a la venta y egresos, tomando 
como base sus gastos fijos. 
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GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS DE UNA EMPRESA 
RELACIONADOS CON LOS GASTOS Y LOS EGRESOS 

GF.· Gastos Fijos 
GF" .• Gastos Fijos Reducidos 
PE.· Punto de Equilibrio 
PE'.· Punto de Equilibrio a gastos fijos reducidos 
CD.· Costo Directo 
v.. Ventas a una utilidad determinada 
U.· Utilidad. 
V'.· Ventas para lograr el punto de equilibrio 
V".· Ventas a gastos fi¡os reducidos 
1·1.· Zona de pérdidas. 
( + 1.· Zona de utilidades. 

El significado de la gráfica de Fig. 1.3 se puede interpretar mediante el plan 
de análisis de los términos que intervienen E!n este tipo de negocios. 

a) En primer término el punto B. es donde se tiene el máximo de 
utilidades para el máximo de ventas realizadas, en función a los 
egresos. 

b) Un segundo punto denominado PA, punto de alerta, que determina 
cuando las utilidades únicamente logran pagar los dividendos del 
capital. 
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DIAGRAMA DE UTILIDADES DE KNOEPPEL 
VENTAS CONTRA INGRESOS 

GF .• Gastos fijos 
J.· Intereses del capital en inversiones seguras. 
CD.· Costos Directos en relación a las ventas. 
U.· Utilidad en relación a las ventas. 

PA.· Punto de Alerta 
PE.· Punto de Equilibrio 
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cl El tercer punto es PE, punto de equilibrio o de peligro. De este punto 
hacia abajo se tiene pérdidas y por consiguien e, se entra en la etapa 
de crrsis.Los estudios que se ha realizado en lo referente a las 
utilidades, de sistemas simples hasta más complejos, son con el 
objeto de ver el comportamiento de los gastos fijos y variables en 
relación a las utilidades potenéiales. 

Todo lo anteriormente mdicado se puede interpretar en los diagramas de las 
Figs. Nos. 1.4 y 1.5 respectrvamente en donde se pueden observar todos los 
gastos drrectos que intervienen para obtener un precio unitario. 

Así mismo es posible analizar, en forma más objetiva, el comportamiento de 
la línea de costos en función a toda una meta trazada por una empresa. 

De la Fig. 1 .5 se puede deducir que para obtener las utilidades deseadas es p, 
necesario analizar· el punto correspondiente al 100% de las ventas contra el 100% 



de ingresos. Por lo tanto, al disminuir las ventas y por ende de los ingresos para 
gastos fijos constantes, se puede observar las diferentes etapas que están 
jefinidas por los puntos de utilidad, de alarma, de equilibrio y de pérdida. 

El estudio periódico de este diagrama permite obtener una imagen más 
precisa sobre el funcionamiento de la empresa, con las posibilidades de tomas de 
decisiones en forma más adecuada y oportuna, sobre todo en lo referente a la 
obtención de los precios unitarios que habrán de mantener a la empresa en posición 
más competitiva en el mercado. 

Esta información mantendrá alertas a los inversionistas sobre el 
comportamiento de su capital y los alentará a enfrentarse a la problemática del 
medio de las instalaciones con bases firmes y uniformes. Conviene hacer notar 
además, que los análisis que se realizan periódicamente permitirán establecer las 
políticas de ventas en forma anticipada, evitándose la descapitalización. 

Por lo mismo en la Fig. No. 1.4 puede observarse objetivamente el 
comportamiento de las utilidades en función de los gastos fijos variables. 

En las figuras siguientes se muestran las utilidades que obtendrán las 
empresas, dependiendo de las características de los costos fijos y variables y como 
estos se combinan para formar los costos totales; cuanto más se acerca a cero la 
utilidad, los gastos fijos y variables son más altos y viceversa. 

Q. f. eloa 

Q. V • .ttoa 

G. F. Bajoa 
Q. V. Afto. 

Fqura 1 4 

a. F. a.;o. 
Q.. V. Bajoe 
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ESTUDIO SOBRE UTILIDADES POTENCIALES 

GF .• Gastos Fijos 
GV.· Gastos Variables 

COSTO DE ""-TERIA!...E8 

VENTAS 1 OO.. 
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O&A.QRAMA DE PROCESO DE UT&..IDADES EN BASE A LOS COSTOS DIRECTOS E _..DIRECTOS. 

DINAMICA DE LOS COSTOS 

Al inicio de todo trabajo en forma directa para llevar a cabo instalaciones, se 
presenta la disyuntiva de como realizar un presupuesto. Así mismo cuando por un 
tiempo determinado hemos llevado a cabo trabajos de esa índole, queremos estar 
seguros de que el camino seguido en la política realmente nos permita llevar a cabo 
presupuestos competitivos y sobre todo, razonables, es decir, una administración 
orientada hacia la empresa próspera, sana. eficiente, en base al capital económico 
y capital de trabajo invertidos para la obtención de utilidades que todos los 
ejecutivos tienen en mente, y así mismo, construir una guía práctica que permita 
obtener dinamismo de los costos en la integración de los presupuestos. 

Si analizamos que: 

AYER: 

ENTRADAS 1 1 COSTOS 1 E GANANCIAS 1 o PERDIDAS 



~APITULO No. 2 
FINALIDADES 

-LA EMPRESA DE INSTALACIONES 
- ORGANIZACION DE EMPRESAS DE INSTALACIONES 
- INTEGRACION DE UN PRESUPUESTO 

LA EMPRESA DE INSTALACIONES 

Para poder llevar a cabo un presupuesto. iniciaremos por definir qué es una 
Empresa de Instalaciones, cuál es su función y la integración de la misma. 

Teniendo estas finalidades se conocerán a fondo todos y cada uno de los 
conceptos que componen, un precio unitario, pues existen factores. como los 
indirectos y utilidad, que dependen de la conformación de la Empresa en 
Instalaciones. 

Se recuerda que toda persona que cumpla con las funciones anteriores en 
forma individual, recurriendo al personal técnico para realizar este tipo de trabajos, 
es un empresario y sus costos fijos estarán en función a sus necesidades y a su 
inversión de costo por la adaptación inicial en equipos, herramientas, 

rendamientos, rentas y otros, además de los gastos fijos como son el transporte, 
.. 11puestos.seguridad social, etc. 

ORGANIZACION DE LA EMPRESA. 

La definición de la Empresa de Instalación es toda aquella persona o grupo 
de personas, profesionales que tengan como fin prestar servicios de la especialidad 
a cambio de una remuneración económica.Su función u objetivo será el de ejercer 
en forma profesional, con personas de la especialidad, técnicos o ingenieros, para 
llevar a cabo trabajos ó servicios en las instalaciones electromecánicas, las cuales 
pueden ser: Instalaciones Hidrosanitarias, Eléctricas, Acc!ldicionamiento de Aire, 
Mecánicas, Contra Incendio, etc. 

Para ejercer la profesión en la especialidad, será necesario llevar a cabo los 
registros necesarios ante las autoridades correspondientes para obtener los 
permisos. y trabajar en los objetiVOS y finalidades señaladas. Los programas que 
se elaboren en toda empresa, deberán ser onentados a: 

a).- Reforzar la expansión de las necesidades básicas del capital inicial. 
b).- Generar fuentes de empleo con la elaboración de trabajos técnicos. 
e).- Evaluar la competitividad para subsistir en un mercado libre. 
d J.- Aplicar la ética profesional en el desempeño de los trabajos. 
el.- Apl1car la técnica para lograr eficiencia, buen servicio y economía. 
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Las funciones como empresa serfan: 

al.· Analizar el mercado 
b).· Promocionar los servicios que da la empresa 
e).- Organizar su administración 
d) .· Preparar y caoacitar a su personal 
e).· Desarrollar trabajos de ingenierfa 
fl.· Contabilizar sus sistemas 
g).· Ordenar sus finanzas 

Cumpliendo con los objetivos y funciones señalados, se iniciará la 
organización de acuerdo a los recursos técnicos y económicos dsiponibles. Ya en 
base al capital de inversión y a la capacidad de cada empresa cada una de éstas 
programará, en forma anticipada, cual es el monto de contratación anual, siendo 
este la meta fijada basada en los gastos fijos; consecuentemente se podrá 
determinar el monto en relación a los gastos indirectos y así se aplicarán a los 
presupuestos. 

En resumen, la organización quedará plenamente responsabilizada de ejecutar 
instalaciones. Implícitamente deberá realizar el control de las tareas asignadas y de 
los recursos que se aporten para cumplir con los trabajos contratados, tomar las 
decisiones de acuerdo a los programas establecidos, llevar a cabo funciones de 
coordinación y calendarización de actividades, sub-contratar y entregar los 
resultados de conforme a los objetivos v políticas establecidas. 

Al inicio de la organización de cada empresa, deben recordarse los objetivos 
para los que fue creada, sin olvidar las funciones que realizará en base a los planes, 
permisos y autorizaciones regidas por las leyes del lugar donde se ubique.Asf 
mismo, las funciones de la empresa estarán encaminadas a crear fuentes de trabajo 
V fortalecer la economía del país, logrando con ello un progreso técnico y 
económ1co. Esto es tarea fácil, ya que al situarla dentro de una economía sana, 
siendo empresa de servicio, debe estar en función directa del personal técnico y 
administrativo para tener constantemente una respuesta de buena calidad y 
servicio dentro del mercado de l.,s 11 stalaciones, y su fuente de trabajo de los 
recursos humanos v de los medios de contratación con respecto a la libre 
competencia del mercado. 

Tales razones deben de mantener a la empresa con un prestigio profesional, 
estructurado de una buena organización. v control que estará ligada a su 
contratación de un buen análisis de precios unitarios de los presupuestos 
elaborados para· contratar un servicio. 

1 -¿ 



INTEGRACION DE LOS PRESUPUESTOS 

Para llegar al final del camino propuesto de como llevar a cabo una 
cotización para una obra electromecánica, una vez analizada la empresa desde el 
punto de vista de integración, iniciaremos la evaluación, en términos generales, de 
los conceptos que intervienen para poder obtener un presupuesto, y éstos son: 

PRESUPUESTO = 
DIRECTOS 

+ 
INDIRECTOS 

Siendo los costos directos todos aquellos gastos que se efectúan en función 
a las necesidades propias de la obra y que su evaluación se da en función a los 
materiales. equipos y obras. de mano de la instalación. En los siguientes capítulos 
se analizan los factores que intervienen para su obtención. 

Los costos indirectos son todos aquellos que no están en función directa a 
. la instalación, pero que intervienen, como su nombre lo indica, en la operación de 
la obra y su aplicación está en función a los términos de contratación, 
funcionalidad y de servicio que la empresa dé y no la que determine la acción de 
instalación propiamente.· 

Es preciso recordar que hoy en dfa la competitibilidad del mercado hace que 
.a eficiencia reduzca los gastos indirectos para lograr ventajas de contratación, todo 
lo anterior deberá ser en base a que no exista detrimento de la empresa y sus 
utilidades justas y equilibradas. En resumen, los gastos directos van en función 
directa de la suma de los gastos necesarios oara poder realizar una instalación y los 
indirectos en función de la suma 'de gastos intrínsecos de operación de la empresa 
para realizar la instalación, más la utilidad. 

Para poder iniciar el análisis primero se describirá en diagrama de flujo el 
análisis para poder obtener una instalación y, segundo, se describirán los términos 
que intervienen en la integración de un propuesto para poder hablar sobre las 
mismas bases. 

Por ello la importancia de hacer que las empresas sean eficientes en todas 
y cada una de las posibilidades de costos. Al analizar los diagramas de utilidades 
para la empresa. se debe conocer el valor de ventas. el punto de equilibrio y los 
mínimos o metas por alcanzar. Todo lo antenor plasmado en una ecuación con la 
cual se puede d~~ cuenta de la forma de realizar las ventas en base a los factores 
de gastos fijos y utilidad. se tiene lo siguiente: 
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La fórmula para calcularlo es: 

GF ± UV = ......................... ! 1) 
1 - p 

donde: 

V = punto de ventas buscado 
GF = gastos fijos 
U = utilidad correspondiente a VP 

= porciento del costo directo con respecto al precio de venta 
VPE = ventas punto de equilibrio 

EJEMPLO: 

Si analizamos unos gastos fijos anuales N$ 1,500,000.00, una utilidad de 
cero (sin utilidad) y un costo directo con respecto al precio de venta 65% se tiene: 

GF = 1,500,000.00 
u =o 
p = 65% 
(1 - P) = (1 - 0.65) = 0.35 (35%) 

VPE= 1 .500.000.00. ± O = N$ 4,285.714.28 
0.35 

La meta en las ventas, para obtener el punto de equilibrio seria de: 

N$ 4,285, 714.28 

Pero si queremos obtener una utilidad en base a los mismos datos 
\ tendrfamos: 

¡ 
1 1 • 

1 
t. 

. t 
!' 
1 
l 

r 
l 

\ 
; 

-•• 
' 

' ' ,• ¡. 
[ 
•' .. 
•' 
1; .,. 
" ( ,. 
,. 

( 
f i • Gastos fijos = N$ 4,285,714.28 
1 

'
t Indirectos y Utilidad deseada = $ 400,000.00 f 

Las ventas con utilidad serán de: 

t i f Vu = 1,500,000.00 + 400.000.00- N$ 5,428,571.42 r 
L---------ull--.:;-~Qw.B:u1.5l ---~-------------l 

La preguñta sería: ¿quién establece el porciento de costo directo con 
respecto al precio de venta? 

Como primera respuesta se tiene que los balances anuales de una empresa 
dan como resultado estos porcentajes. Con estos porcentajes obtenidos, una 
empresa puede establecer los parámetros en base al estudio económico anterior y 
a las perspectivas del año siguiente, a S'JS gastos fijos y a la competencia que 
exista en el mercado. ¡q 



En segundo ·se pueden resumir los siguientes porcentajes, resultado de una 
1cuesta y estudios realizados en base a los costos directos, indicados en la tabla 

a continuación: 

PORCENTAJE DE INDIRECTOS EN BASE A LOS COSTOS DIRECTOS. 

Empresa de una sola persona 33 a 35% 

Empresa pequeña 30 a 33% 
-

Empresa mediana -- 25 a 30% 

Empresa grande 22 a 25% 

NOTAS: Estos valores variarán con respecto a la complejidad de la 
instalación, además las bases de contratación y los análisis detallados que se llevan 
a cabo para cada empresa, únicamente se dan como guía; cuando se cotice equipo, 
éstos se determinarán en forma independiente de la tabla anterior conforme a lo 
descrito en los capítulos anteriores. 

Los porcentajes anteriores, no incluyen la utilidad, la que será analizada en 
··ase a la inversión y a la competencia del mercado. 

Los porcentajes podrán resultar bajos o altos, dependiendo de quién los 
analice, pero los factores reales para condiciones electromecánicas en donde no se 
incluyen financiamientos o condiciones especiales de contratación, mismas que 
deberán ser analizadas por cada empresa y para cada tipo de obra.La complejidad 
de los sistemas empleados en el mercado y la competencia misma, establecen en 
cada lugar, zona o región, la forma dinámica para la integración de un presupuesto 
y a los porcentajes señalados pueden subir desde un 100 a un 150% dependiendo 
del tipo de servicio y sus condiciones. 

La información de los porcentajes está dada también en base a que las 
empresas. en sus planes de contratación al termino del año de sus funciones, 
cumplan eón su cometido de monto de obra, eficiencia en sus servicios, 
funcionamiento adecuado, que sus compras y montos de obra no sobrepasen los 
parámetros ori_ginales. etc. es decir, su forma de operar es sana. 

El porcentaje de utilidad que puede ·agregarse a los porcentajes. que más 
tarde analizaremos, estará en función de la inversión económica y a obtener 
utilidades mayores a las que se obtendrían si ese dinero se depositara en 
instituciones bancarias· y se obtuvieran utilidades sin los mayores riesgos, 
-..,mpromisos o problemas que resultan del ejercicio del profesional dedicado a 

:star servic1os de instalaciones. No olvidarse que las empresas de servicios 
• tlquieren de un poco de capital de inversión, en relación al capital contable de 
contratación. 
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Por último, el factor determinante en este tipo de análisis, es el de lograr una 
mayor contratación con los gastos fijos menores, logrando así mejores 
rendimientos de operación y, como consecuencia, estos porcentajes pueden 
reducirse. 

En resumen, el análisis, para cada empresa, deberá en marcarse dependiendo 
de Jos factores que pueden resumirse en un diagrama de proceso de utilidades, que 
esté en función de los costos directos e indirectos. como Jo indica la Fié. 1 .5, y en 
donde se analiza el punto de equilibrio, de alarma y el del capital social para fijar 
las utilidades. 

A continuación se muestra la lista de cómo mejorar la eficiencia de una 
empresa. basado en sistemas técnicos y posteriormente se indicará en los sistemas 
internos administrati-vos. 

COMO MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS 

1.- CAPACITACION DEL PERSONAL. 
2.- ASESORIAS EXTERNAS. 
3.- SEMINARIOS INTERNOS Y CON PROVEEDORES DE EQUIPOS Y 

MATERIALES. 
4.- ACTUALIZACJON DE SISTEMAS. 
5.- CONOCIMIENTOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 
6.- MANUALES INTERNOS DE OPERACJON. 
7.- LIBROS DE CONSULTAS. 
8.- ESTADJSTJCAS DE EMPRESAS EQUIVALENTES. 
9.- REUNIONES TECNICAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO. 
10.- REUNIONES GREMIALES. 
11.- PARTJCIPACION EN ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS. 
12.- CONOCIMIENTOS DE REGLAMENTOS Y TRAMITES. 
13.- ASISTIR A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 
14.- INSCRIBIRSE A PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA 

ESPECIALIDAD . 

• 
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~APITULO No. 3 
DEFINICION DE TERMINOS 

A continuación se definen una serie de términos manejados usualmente 
dentro del medio de la industria de la construcción, no importando la rama de la 
misma en que se empleen. 

TERMINOS 

Equ1pos.-

Accesorios.
Materiales.
Materiales Varios.-

Materiales de Consumo.-

Controles.
Soportería .-

Insumas no aprovechables.-

Desperdicios.-

Bodega.-

Herramienta.-

Obra de Mano.-

Salario Base.-

Salario Oficiai.
Sobresueldo.-

Actualización.-

uidación.- · 
_ ... pacitación del personaL
Antigüedad.-

Días no laborables.-

DEFINJCION 

Son aquellos que utilizan para dar mejor servicio 
a una instalación. 
Complementos de un equipo. 
Todos los elementos que integran una instalación. 
Los elementos complementarios para instalar los 
materiales. 
Los utilizados para unir los materiales normales o 
de consumo. 
Accesorios para accionar un equipo o accesorios. 
Los elementos que se integran para apoyar, 
abrazar o soportar los materiales de una 
instalación. 
Materiales que, por su condición, no pueden ser 
aprovechados o sobran del material. 
Materiales que sobren por la ejecución de la 
instalación o por mal aprovechamiento de los 
mismos. 
Local para almacenar o guardar materiales, 
equipos, herramientas, etc. 
Artículo de trabajo para la instalación, de 
materiales o equipos. 
El empleo de material humano, para realizar una 
instalación. 
El establecido por las· políticas internas de una 
compañía. 
El establecido por la Ley Federal del Trabajo. 
Pagos cuaRdo se hacen traslados para realizar un 
trabajo fuera de su localidad o por condiciones 
especiales. 
Cursos al personal para enseñar técnicas 
modernas de Instalación. 
Pagos por indemnización, separación o jubilación. 
Adiestramiento del personal. 
Pagos extras por tiempo de trabajo en una 
empresa. 
Días que no se trabajan por ley. 

,. 



Días de compensación.-

Foraneidad.-

Transportes.-

Vigilancia.-

Traslados.
Prestaciones de Ley.
Cuotas sindicales.-

Guarderías.-

!.M.S.S.
Financiamiento.-

Finanzas.-

Garantías. 

lmpuestos.
Seguros.-

Utilidad.-

Trámites.-

Seguridad.-

.. 

Relaciones Públicas.-

Estimación.-

Dueño o Inversionista.-

Contratista.-

Dirección de Obra.-

Días que no se trabajan por tradición o lo 
preestablecido por el sindicato con la empresa. 
Factor de trabajos realizados fuera del lugar de 
origen. 
Pagos correspondientes al personal al lugar donde 
ubique la obra de la localidad. 
Personal para cuidar los intereses de la empresa 
en la obra. 
Cambio de lugar de origen para realizar un trabajo. 
Las aportaciones establecidas por la ley. 
Gastos deducidos al trabajador por los sindicatos 
del lugar. 
Cuota establecida por la ley de los pagos 
periódicos al !.M.S.S. 
Cuota de seguridad social. 
Erogación por utilizar los recursos propios, por 
falta de pago y anticipos, a tiempos razonables. 
Documentos o garantías económicas de una 
instalación . 
Confirmación por escrito de un servicio o 
instalación de calidad, operación y duración. 
Erogaciones establecidas por Ley. 
Erogaciones para garantizar el patrimonio de la 
Compañía. 
Ganancia o percepción al haber realizado una 
instalación, trabajo o servicio. 
Permisos y aprobaciones de la autoridad del lugar 
para la realización, proyecto o conservación de 
una instalación. 
Conjunto de elementos, normas y/o recursos para 
prevenir accidentes y daños materiales. 
Recursos sociales y materiales para guardar 
cordialidad con personas, empresas, proveedores 
y otros, relacionados con la empresa. 
Avance de trabajo ejecutado en un tiempo 
determinado para la obtención de revolvencia 
económica. 
El que es dueño o invierte por su conducto o 
representante autorizado en una instalación para 
su servicio o negocio. 
El que presta sus servicios para llevar a cabo una 
instalación determinada. 
Se refiere a quien asume los derechos y 
obligaciones del dueño o inversionista, conforme 
a un contrato, para vigilar la adecuada ejecución 
y coordinación de los trabajos de las diferentes 
disciplinas de una construcción. 



royecto.-

Obra.-

Subcontratistas.-

Contrato.-

Orden de Cambio.-

Acta de Recepción Final 
de Obra.-

Garantía.-

Jornal.-

..Jornada.-

Ayudante.-

Ayudante especializado.-

Oficial.-

Of1cial calificado.-

Técnico.-

Sobrestante.-

Supervisor.-

. 1pieza.-

Fletes.-

Conjunto de 
especificaciones 
instalación. 

documentos, 
para llevar a 

planos y 
cabo una 

Se refiere a todos los recursos materiales y 
humanos necesarios en la ejecución de una 
instalación en base al proyecto. 
Persona física o moral que depende del contratista 
para la ejecución de los trabajos de una obra. 
Relación entre el dueño e inversionista o su 
representante, pa~ª la ejecución de obra en base 
a un proyecto. 
Documento por escrito, memorándum, bitácora u 
otro debidamente autorizado, para modif1car o 
aumentar la instalación del contrato original. 

Documento debidamente suscrito para comprobar 
que han sido concluidos los trabajos del proyecto. 

. Documento o servicio que da el contratista, en un 
·tiempo determinado, para garantizar el serv1cio de 
los trabajos realizados. 
Inverso del rendimiento empleado en un tiempo 
determinado para un trabajo. 
Tiempo utilizado por una persona. pareja o grupo 
de trabajo por un día en relación a la semana 
laboral. 
Persona que colabora en realizar trabajos 
complementarios sin ninguna responsabilidad de 
instalación. 
Persona Que colabora con un técnico o 
especialista en tareas o trabajos definidos. 
Persona que lleva a cabo trabajos de instalaciones 
concretos sin especialidad o conocimiento de 
planos. 
Persona que lleva a cabo trabajos de instalaciones 
de todo tiPO con conocimiento de planos. 
Persona que lleva a cabo. trabajos de instalaciones 
con especialidad en varios tipos de trabajo con 
conocim1ernos claros y precisos de su 
espec1aildad. 
Persona que controla un grupo de personas en las 
realización de los trabajos. 
Personal técnico para controlar y revisar una 
instalación . 
Tiempo necesario para dejar limpio el lugar y 
áreas de trabajo. 
Cuota para trasladar matenales, equipos o 
accesorios al lugar de la obra. 
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INFORMACION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 

• ACTIVO CIRCULANTE • PASIVO CIRCULANTE 

• CAJA 

• BANCOS 
• CTAS POR COBRAR(-

INCOBRABLES 

• INVENTARIO 

• ACTIVO LIQUIDO 

• CAJA+BANCOS+CTAS 
P COBRAR 

• CTAS POR PAGAR 

• SALARIOS 

• IMPUESTOS VENCIDOS 

• ISR RETENIDOS 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

(ESTADO DE RESULTADOS) 
VENTAS BRUTAS 

- DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 

VENTAS NETAS 

- COSTO DE LO VENDIDO 

UTILIDAD BRUTA 
,.... "c--rnc- nc npcc "~"IÓN 

-\.;;u-\'~o.J 1 V \J LJ L... V L...l V"'\ V 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 

-INTERESES 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
nOL\ /IC"-11"'\h.l nc tC'R 

- r 1 '\L... V 1\JIUI"'I LJL... lVI 

UTILIDAD NETA 

. 1\ 
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• 11. f"IOf"l 11 1\ 1\ITt:: 

Tl..- \ .. 11 1 \.\JVL.J""'"l.l "4 1 L... 

• 1.- CAJA.+ BANCOS 

• CTAS P. COBRAR 

• (BONOS, CETES ETC) 

• 
• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

- CTAS INCOBRABLES 
CAP CIRCULANTE NETO 

2 INVENTARIOS 

ANTICIPADAMENTE 

1 TOTAL DE ACTIVO CIRC . 

• FIJO 
--·-·-· ............ t::Uiri~IU.:J 

EQUIPOS 

- DEPRECIACION 

• 11.- TOTAL ACT FIJO 

O f"IOf"l 11 1\ 1\ITt:: 
u.- VIl \.\JVL....J'"""'\1"4 1 L. 

• 1.- CTAS POR PAGAR 

• 2.- SALARIOS E IMP. 
VENCIDOS 

• 3.- ISR ESTIMADO 

• 1- TOT PASIVO CIRC. 

• FIJO 
• OBLIG HIPOTECARIAS 

• 

• TOTAL PASIVO= 1 + 11 

• C.- CAPITAL 
• 
• 
• 

CAPiTAL SOCiAL 

UTILIDADES RETENIDAS 

TOTAL DE CAPITAL 



• OTROS ACTIVOS 

• 

• 

1.- CREDITO Y PATENTES 
u¡ TnTAI 1""1 e: nTRr-.c
'' .- 1 V 1 L. L.JL.. V 1 VV 

ACTIVOS 

• TOT. DE ACTIVOS= 1+11+111 

• ACTIVO= 

• PASIVO + CAPITAL= B+C 

• PASIVO+ CAPITAL 
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PRUEBAS FINANCIERAS 
EMPRESARIALES 

CONCEPTO CIICPI.ITC 
1 Vl-1.1"-

• 1.-PRUEBA DE LIQUIDEZ BAL ACT. CIRCULANTE > 2 RECOM 

• BAL PASIVO CIRCULANTE 

• 2.-PRUEBA DE ACIDO BAL ACTIVO LIQUIDO >1 RECOM 
• BAL PASIVO CIRCULANTE 

• 3.-CUENTAS P COBRAR BAL CTASPORCOBRAR CASI O 
• VENTAS EPC. VENTAS 

• 4.- PERfODO PROM DE BAL CTAS P COBRAR X 365 =PROM DE 
= 

• C:OBRANZAS EPG VENTAS C:ORRO 

• 5.- POR REGLA.- COBRANZA DE NUESTRA EMPRESA X1.33 DE PAGOS 

• 6.- ROTACION DE INVENTARIOS BAL COSTO DE LO VENDIDO= INFINIT 
• (7) PROM DE INVENTARIOS 

• 7.-PROM DE INVENTARIO= INV DEL AÑO ANTERfOR+ INVAÑO ACTUAL 
• 2 

• S.-PRUEBA DE MERCADO EPG UTILIDAD NETA MAYORA$5 
• Bl. Nn [)F AC:C:IONES 
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PRUEBAS FINANCIERAS EMPRESARIALES 

• 9.- UTIUDAD PERIODtCO PRECIO MERC ACC 9A2 
• PRt=C:IC J nr:: ACCIC JNE!S (B) UTILIDAn At.t.ION 

• 10.-TASA DE CAPITALIZACION 1/{9) RECOMENDABLE LO MAXIMO 

• POt=il Bl E 

• MEDIDAS INTEGRALES 

• 1í.-REND SOBRE INVERSION EPG UTILIDAD NETA >POSIBLE 

• ft"?) PROM DE INVERSION 

• ACCIONISTA 

• 12.-PROM DE INVERSION =CAP AÑO ANTERtOR +CAP ESTE AÑO 

• n¡:: drrrn~II<::Td ...,._, ..................... ._. .. . 2 

• 13.-REND SOBRE EPG UTIL. ANT. fMPTO > 25% 

• INVF~.'>Il1N TCJTAI IiC., LA!!'ITAI +F'A~ FI.JCJ 

• 14.-PRUEBA DE BG CAPITAL 1.3. 1 O MAYOR 

• SOl VFNC:IA -AA- PAfilVO TOTAL 

• 15 - RE VOL VENCIA DE EPG UTILIDAD OPERACIÓN 25 O MAS 

• I_ITILJOAO A INTERESES """EP"G INIERE.SES 



BALANCE MODELO DE UNA 

EMPRESA 

• ACTIVO • PASIVO 
1\I""TI\/r"\ .f"'tn,...tll A .. ITL e-.,. ni • ,....tnl""tll /lo •ITL "'e n1 
,........_, 1 1 V V VII"\.VUL...I""\1-,. 1 L u 1 /0 \Jir\VUL...I""\1,_ 1 L.. L..V tO 

• ACTIVO FIJO 35% • A LARGO PLAZO 17% 

• OTROS ACTIVOS 4% 

• TOTAL PASIVO 43% 

• TOTAL ACTIVOS 100% 

• CAPITAL 57% 

ACTIVO= • PASIVO+ CAPITAL 

• 100% = • 100% 
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CURSO-TALLER EN FORMULACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS DE INVERSION: 
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TEMA1 

Inducción a las Finanzas básicas requeridas para la Evaluación de Proyectos. 

A continuación expondremos lús elementos que conforman el piso minimo de 
información que todo ar:aiista financiero debe poseer para manejarse con soltura en el 
tema de la Evaluación de Proyectos de Inversión. 

1.1 Los ObJetivos funGamentales que persiguen todas las organizaciones con fines 
lucrativos: La rentabilidad. la liquidez y la autonomía financiera. 

, 

, 

Para poder subsistir y desarrollarse, una organización debe remunerar 
adecuadamente a todos los elementos que participan en su actividad. ya que 
de no hacerlo basta con que uno, o varios de ellos a la vez. se abstenga de 
contribw o planteen una situación conflictiva, para que se entorpezca o incluso 
se vea interrumpida del todo la actividad de dicha organización". 

Las posibilidades de supervivencia y desarrollo de una organización están 
expresadas en tres objetivos fundamentales a lograr. La Rentabilidad, la 
Autonomía Financiera y ia Liquidez. Tales objetivos empresariales se 
constituyen en indicadores de bienestar de la organización. 

• Rentabilidad. 

Toda er.-.presa cebe obtener utilidades acordes con el capital contab!e 
::wel':idC. er· ella, asi como el riesgo involucrado. Esto le permite pagar 
dividendo5 a los accionistas y acumular reservas que propicien su 
oesarroilc. 

En térm1nos p~ácticos podemos decir que el rendimiento o rentabilidaa. 
de ia inversión es una relaci6n que se establece entre los flujos de 
efectr<o oue repre~entan las entraaas para la empresa y los fluJOS de 
efectivo q'-le representan las saliaas. L.as dis!intas y variadas formas de 
medir la rentabilidad pueden agruparse en dos ciases: !as que 
consideran e! valor del dinero en el tiempo y las que no lo consideran. 

" Puede dewse que los acc•on1stas rcprosentan la excepción a esta reglo. ya que aún en el caso de que 
no pe~c1ban Olv,denaos, t:atan dt; auc la empresa s1ga operando con ia esperanza de que en un futuro 
cercano meJoren sus ~~.5ultados Pero también es obv1o que si la firma continUa arrpJando malos 
resultados, los acc¡on1stas de¡o?:ran de acortar sus recursos e mcluS1ve venderan sus acc1ones. 

Juan Gallardo Cervantes 
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Er. ;.,;a!i:l;¡d ia remab;i:c:3d o rendimiento constituye el objel!vo '~~;r.-~:;'"' 

que pers:y~en ias o:Qam~aciones y loyrarto requiere de .r:dxi;;:.J.:~. ~; 

v.:!or ac!ü:J: r.et;¡ i.!'' •as acciones" o del capital apcrt.:;ao pvr 
acc;onista:, en e!ias. !>. e:;te objetivo se supeditan los remri<..iv" .J 

liquidez y a :;; autcnoí:~;a financiera. 

Autonomía Financiera . 

Una parte de los recursos que requiere una organizació;, para o;>erar 
¡xoceae. de su capital contable, es decir del capita! apor1ao~ 

on9i:1almeme por los socios o propietanos, y de las utilidades r•o 
d:stnbuidas. !..a otra parte de los recursos requeridos es ni:l\f'roica 
mediante alguna f•Jrma de deuda: de corto o de largo plazo. 

La autonomía fir,¡;¡nc:era se mide por la proporción de lo5 acd,cs ,~·.~c.:e-; 

que son cubiertos mediante el capital contable: 

A. F. Capital Contable ;: ) 0.5 
Activos Totales 

La autonomía financiera también puede ser expresaaa mt:!cii::lrotc ¡., 

relación entre lo que se debe y lo que se tiene (razón pasivo "' 
capital). Esto da una :dea de la capacidad de la· empresa para opa:--
con sus prop:.;~ recursos asi como del grado de su dependanc:a ·: 
respecto a la ob¡e:1c:ón de créditos. 

En termines generales, las :nstituciones de crédito considerar. que ur.a 
estructura financiera es sana cuando el capital representa por oc: 
menos la mitad del activo total; o sea, cuando las deudas son :guaies 
::: inferiores a1 cap:ta:. Esto es: 

Capital Contable 1 Activo Total = 0.5 

Pasivos 1 Capital Contable = 1 

Estas relaciones :mphcan que los acreedores están arrie:;gandc ia 
m:sma cantidad de d:nero que los socios de la finma. 

S• la autonom:a es muy baja entonces la empresa dependerj ;r,c;c~::: ·~i: 
ia obtenc:on de crédr.os. y en caso de qu:ebra, las garantías püf::dt:í; ""'' 

•r.swf:c:en:es para pagar a los acreedores. 

'' Algunos autores seña1a11 auc el OOJetlvo fur.dumental debe referirse a max1m1Zar !as ;,.tiiiOa.:a:~ ~· •. 
embargo. come veremos postcnormente. este obJel!vo es parc1al y adem.tls está incluido OJt-!"l.~oo 
ObJetiVO que representa max;m¡zar el valor actual de las acc1ones. 

. 
!U 
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• Liquidez. 

E~ la medida de la capacidad que tiene la empresa para cubrir 
oportunamente sus compromisos de pago con los trabajadores y 
empleados, !os proveedores, el fisco, las instituciones de crédito y todas 
aquellas personas e instituciones con quienes los han contraído. 

Una empresa puede ser rentable y tener u~ alto índice de autonomía 
financiera y, sin embargo, no tener suficiente liquidez. en cuyo caso 
tendrá serias dificultades para seguir operando, por lo cual este aspecto 
es tan importante como los dos anteriores. 

Un ind1cador grueso d€ la l1quidez de una empresa es la relación entre 
el activo circulante y el pasivo circulante. En térmmos generales, se 
considera aceptable una relación de 2 a 1 ó 2.5 a 1. pero debe 
anaiizarse cada caso, teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, las 
características y ia exigibilidad de los créditos; así como la 
recuperabilidad de las cuentas por cobrar y Jos inventarios 16

. 

Los problemas de !iquidez se presentan generalmente debido a 
Insuficiencia de capital o pérdidas de operación; por un crecimiento 
acelerado, por una contracción en la demanda, o por el efecto dé un 
·proceso inflacionario que incremente de manera súbita · los 

. requerimientos de capital de trabajo para la empresa. 

1.2 Criterios que emplea todo inversionista racional en la toma de decisiones de 
inversión y financiamiento: La dimensión, el tiempo y el riesgo. 

¿Recuerda· c:..~ando hablamos de la eficiencia? Pues ahora habremos de 
retoma' e~te tóp1.::o con el fm de considerar los critenos que perm1ten tomar 
decis1ones eficientes a los 1nvers1omstas. 

De manera típica y sin necesidad de haber tomado un curso de Finanzas, quien 
1nv1erte un cap1tal en c!etermin<Jda act1vidad considera los s1guientes tres 
táctores a:1tes de realizar una mversión: La dimensión, el tiempo y el riesgo. 

11 A este respecto es convenrente tener en cuenta las diversas restricciones existentes para real !Zar análisis 
financrero medrante el uso de ra:ones frnancreras, entre parttdas de los Estados Frnancieros (Constdcre 
la tnformactón presentaoa en el ar.c;..o 1: 

Juan Gallardo Cervantes 
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Por dimensión q¡¡eremos referimos al tamaño e cantidad ínú;;o:uta e 
relativa) que el inve~sioni:;ta espera obtener como rendimiento de su invt:rsié .. -.' '. 
Si un inversionistE tjene "n" a!lernati\'as de inversión, en las cuales e! tJer 
el ricsgc sor. los misrr.c:s para tedas. actuará racionalmente siempre , -
prefiera ia alternativa qur. represente mayor dimensión. Por o:ra pa:<~;, ~s 
importante señalar a•Je al determ1nar el rendimiento de una invers1ór .. se oe:nerá 
poner cuidado '!n aclarar si el indicador obtenido está expresado er·. ·~r:-:1>nos 
nominales, en términos etectivos, o bien en términos reales". Par;; acla~3; 
io antenor. re5¡;,,iva los siguiemes Casos. 

Casu 1.1 

Diga :.¡¡;é es mejor: Un rendimiento nominal de 50% anu31 o un rendim;er.t·::; ''"a: 
de 5% ¿ De qué: dt:peC~aB ,:.,)e 
sea mejc' uno que ctrc rendimiento? ____ --------- ----·· 

Si la infla:::ión prevalec:ente durante el año hubier¡¡ sido de 4C% ¿ C:...i: ~i.: ic.s 
aos rendimientos anteriores seria preferible para ..::;t;;d? 
----------------------·¿Porqué razón? ______________ __ 

Caso 1.2 

Tie:!e usted clara la diferencia entre una tasa nominal y una tasa e1ec •.. 
___ . En ::aso afirmativo, exprese cuáles serian las tasas ar.uale~ de :a~ 

soguientes tasas nominaies: 

24% cuando la capitalización es semestral y trimestrai ____ _ 
36% cuanuo la .::ap•tal;zac•ón es tnmestral y mensual ____ _ 
48% :uando la :::5p1ta!1zac1ón es mensual y d;aria ------

Caso 1.3 

'Jn promotor fl:'lanc1ero le ofrece crédito en las siguientes dos mod2!ida:2.~: 

a) Una tasa anual de 60% con pagos mensuales de capital e inte~e~. 
b) Una tasa anual de 79.59% :on pagos anuales de capital e interé!. 

¿ Cua! e3cogeria usted?------·¿ Por qué razón?----------·--

--~------------------------------·-----

r: Recuerde que tos lí"ldtcaoores (je rentab1hC1ad pueden ser absolutos (como el VANl o re1at~vcs (C'-•rt:ü f!': 
8/C y laTIR) 

'' St no se pone CULdado en ésto. ::>terr.prc habrá confusión y la toma de dec1s1ones se torr.ar¿ Mas ~ e 
~naprop1ada . 

Juan Gallardo Ctrvar •• _, , ... : ,"~. /' . 
A '• : 
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1.3 

Y si las tasas de los inc1sos a y b fuesen de 46% y 56%, respectiv¡¡mente, 

¿Cuál escogería?------------

Finalmente, considere lo siguiente: NAFIN coloca sus recursos a una tasa de 
50% anual. Si el pago de capital e intereses debe hacerse mensual, ¿Cuál es 
la tasa nominal? % y ¿Cuál es la tasa efectiva? %. 

En cuanto al factor tiempo, nos estamos refiriendo al horizonte de 
planeación durante el cual los recursos financieros requeridos por el negoc¡o 
se desembolsarán y asi mismo serán recuperados. Es decir desde la 
instalación del negocio, su operación y hasta la liquidación o desinversión 
del mismo. Si un inversionista tiene "n" alternativas de inversión en las cuales 
la dimensión y el riesgo son los mismos para todas, actuará racionalmente 
siempre que prefiera la alternativa que represente menor tiempo. 

Finalmente. ·el factor referido al riesgo que afronta el inversionista o 
empresario ante el futuro y ante una sene de factores imprevistos o 
simplemente incontrolables. Al respecto vale la pena señalar que 
independientemente de que la gestión administrativa pueda o no reducir o 
controlar el riesgo, el inversionista considera que debe recibir una prima o 
premio por afrontar dicho riesgo. También considera que existe una relaci~n 
d1recta entre tal premio y el riesgo afrontado. Es decir, cuanto mayor sea· el 
nesgo, mayor deberá ser el premio por hacerle frente. 

Si un inversionista tiene "n" alternativas de inversión, en las cuales la dimensión 
y el tiempo son las mismas para todas, actuará racionalmente siempre que 
prefiera la alternativa que represente menor riesgo. 

aso 1.4 

En c~anto a los criterios de dimensión. :iempo y riesgo, ¿Qué espera un 
lr.-;erslomsta rac1onal en relac;ón a cada uno de ellos?. En cuanto a la 
d1mens1ón. la dimensión; en cuanto al tiempo, el -----
t¡e;-;-¡po y en cuanto al nesgo, el ne:sgo. 

Las preguntas existenciales que enfrenta toda organización: ,:_En qué activos 
1nver1.:r?, ¿Cómo f1nanc1ar los requenmientos de inversiones?, ¿Cómo planear 
las utilidades?. 

Asociado con los obJetivos descntos antenormente, el Análisis y Estudio de :as 
F;nanzas pretende co;¡tnbu1r a la supervivencia de las organizaciones. por lo 
cc;al las F1nanzas Corpor<Jt1vas se orientan a dar respuesta a por lo menos las 
¡;:eguntas enunc1adas en el titulo de este párrafo, cuyo detalle se tratará 
s~c1ntamente a cont1nuac1ón. 

Juan Gallardo Ccrva.:lcs 
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" ::.:::u e act!ms es¡:;e~:::c.os debe adquirir la empresa?. 

• 

E~tü preg:~:;:a o;; origen a la Administración Finan::ier;; .::;;, :•:;~ e,¡; 

(f:jo y c;rcula;¡te) y dentro cie ella se aglutinan otros terr.a, si<~1··,;,, ,~ 

cc~r:n el ~·resupuesio de Capital. 

i. Cómo dF.be•M• fi:"1c:-tclarse los fondos requeridos para e:.: ~,.;i;-;; 
~ctivos? 

'· -
''-'~ 

:=5ta oreQunt:; c:a origen a ia Administración Financiera de los pasivos, 
:~el capital y de las políticas sobre los dividendos. Aqui se vrig;r.:sn las 
aec!s;one:, sobre !a estructura financiera que debe tener óJi~d 

organización, as: como las aecisiones relativas a la determinación cei 
costo de capital que dicha firma habrá de emplear como tasa de 
ciescuer¡:o para evaluar su cartera de alternativas de inversión. 

• ¿Que decisi-:mes deben tomarse sobre planeación de las utilidades"? 

Finalmente, esta pregunta origina los div'3rsos planteamientos de la 
empresa sobre las relaciones entre los precios, los costos y gasto:; y las 
ut;lidades. Mejor conocida como Sistema del Equilibrio_ 1 amoién 
aestaca, como parte de esta pregunta, la determinación del gra:::o e~:~ 
apalancamien:o operativo y financiero del Proyecto o de la organización, 
puesto que el Sistema del Equilibrio permitirá determinar el pnmer p;%c 
para evaluar la conveniencia del apalancamiento financiero 20

. 

Como puede apreciarse, las dos primeras preguntas están ligadas al est~c. 
análiSIS dei Balai1ce General y al Estado de Fuentes y Usos del Efectivo cí;; ...;;,,. 
empresa, mientras que la tercera está ligada al Estado de RasL:icad~~
Pud;endo ;'!Otarse que el s;gu;ente diagrama esquemat;za la mterreisci6r, ~,-,,,e 

~::;:-....;a~m~bos Estados F;nanc;eros: 

') 
ESTADO DE FUENTES t! y usos 

¡ Di: EFECT!VO 

1 1 

BALANCE ESTADO 
DE 

GENERAL RESULTADOS 

" Por planeac1ón de la utilidad deberá entenderse a toda decisión que afecte la actrvrdad de la ftrm:a er. ei 
corto plazo. es decrr. a todas las deciSiones operatrvas vmculadas con la fiJaCión de precrcs, ic,.s 
volumenes de ventas. la selcccron y la mezcla de líneas de productos. 

10 En efecto. la organrzacrón consrdera que debe apalancarse financieramente sr puede vendeí l!11a ca;1 
de productos o scrvrcros que le permrta obtener una mayor Utrhdad Por Accrón . 

.Juan Ga:laroo Ct;r"\' ~r.:._ 
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TEMA 3 

Aspectos fundamentales mínimos que debe de Incluir el Estudio Técnico de U:'l 

Proyecto de Inversión. 

El ob¡etivo de este punto es el de resaltar la interrelación y dependencia que e;.." .t~ .;.;-:tre 
los Aspectos Técnicos de un Proyecto y los Aspectos Económico-Financieros del mismJ, 
y de igual modo oue en tema relativo al Mercado y Comercialización, los diferente~ 
aspectos o etapas que conforman el Estudio Técnico serán tratadas de manera sucinta. 

3.1 La localización óptima del Proyecto. 

El objetivo qua persigue la localización de un proyecto es el de lograr una 
pos11:.iór. de competencia basada en menores costos de transporte y en la 
~apidez del servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo 
plazo ya que una vez emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de 
domicilio.).!. Sin embargo, podría decirse que la localización es el tema al que 
menos atención se le presta dentro de la formulación y evaluación de un 
proyecto, ya que en la mayoría de los casos el emplazamiento de una empresa 
obeoece a cuestiones personales y subjetivas .... 

De maner'! genérica se dice que la localización de un proyecto o de una planta 
mdustrial se orienta en dos sentidos: hacia el mercado de consumo o hacia e! 
mercado de insumas (materias primas). El criterio que define la orientación 
hacia estos dos sentidos estriba en el proceso de conversión: 

Si el proceso agrega volumen al producto, el proyecto deberá orientarse hacia 
el mercado de consumo. Por ejemplo, analice el caso de una fábrica da 
contenedores metálicos (tambores empleados para transportar proáuctc~ 
líquidos). ¿Se agrega o se quita volumen al producto? Por supuesto qu~ Sf. 

agrega. Esto encarece el transporte, porque como decimos llanamente.~. "Se 
transporta más aire que materia. • / · ~ 

Si el proceso resta volumen al producto, el proyecto deberá orientarsJ h~l \ 
mercado de insumas. Por ejemplo casos de la industria extractiva: \>t'óil'eej'. ! 

cemento, minería y otros como la fabricación de celulosa y los aserrade s. : 

También vale la pena señalar que en el caso de la mayoría de servicio~sui a ,/ 
obvia su orientación hacia el mercado de los usuarios de los mismos. ~ 
ejemplo. considere los casos de servicios tales como: Salas de cine, tortillerias, 
restaurantes, relojerías, etc. 

.w 01gamos oue es .:•go similar a contraer matnmonro ya que una vez consumado éste la pareja esttt unida 
p<Jra s1empre 

" E¡emplos de esto abundan en nuestro pals: La tnnuencta familiar, sobre todo la que ejercen las esposas 
sobre los dueños ele la orgamzac16n. La querencia por el terruño. "'Ac¡uf se va a emplazar la empresa. 
porque yo soy de aquí " etc., etc. · 

()')1 (1. Jua9. Ga,llaf9q ~;:s.n 
;lfL. (11,.. • '-'ng. L"ut>m J. ( ......,. 

1'-, 
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Por otra parte, también hay dos niveles que d~ben estudiarse con 
localización de un proyecto: Una a nivel macro (regional) y otro a 
(local). El tipo y tamaño de proyecto determina la profundidad del 
cada nivel de localización. 

En ambos casos la selección del sitio que representa la ubicación 
el proyecto deberá realizarse siguiendo una serie de etapas que cort<:i<;~ 

• Identificar y definir los factores locacionales que son 
que se pueda llevar a cabo el proyecto. 

Por ejemplo, en el caso de algunos proyectos agro-frutícolas 
tipo de tierras son factores determinantes. Lo mismo puede 
proyectos sobre industria extractiva donde los recursos na1.urou~ 

ubicados en ciertas regiones geográficas. 

• Identificar las alternativas de localización a nivel macro y 
acuerdo con los factores identificados. 

Es decir, aquí se establecen las regiones o localidades que 
dichos parámetros. Por ejemplo, en un proyecto nacional de 
harina de pescado ¿Cuáles serian las regiones o estados 
considerados a priori como alternativas factibles? ¿ Re~sultarf.a 
decir que las regiones del Pacífico y del Golfo de México y los 
que las conforman satisfacen dichos paráme•ros? 

• Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que 
localización. y con base en ellos descartar tas alternativas 

• 

viables. 

Aquí queremos referimos a todos aquellos elementos rP~trin~ 

estan reglamentados y que condicionan el emplazamiento de 
giros industriales. Sobre todo de la industria contaminante. La 
de s1t1os que tienen características diseñadas exprofeso ".:.i~.:.! 
mdustrias. onentaria su localización. 

Seleccionar una localización preliminar mediante méttO<~s 
consideren el costo del transporte: Centroide, 
Programación Lineal (Método del Transporte). 

En este caso se· pretende tener inicialmente una 
alternat1vas en función de los costos logísticos de 
involucran tantc al aprovisionamiento de insumes como a la 
física dE' los productos . 
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• Realizar evaluaciones de tipo subjetivo con factores cualitativos que no 
son fácilmente cuantificables pero que determinan la localización óptima 
del proyecto. 

En este caso se adicionan criterios de selección de tipo subjetivo, tales · 
~omo el sindicalismo, acciones políticas así como las r"';~cciones 
comunitarias hacia la firma que promueve el proyecto. Estos factores, de 
dificil ponderación, tienen sin embargo un peso sobre la decisión última, 
por lo cual deben agregarse a los criterios técnicos y económicos 
empleados en las fases previas. 

• Análisis de ventajas y desventajas de las alternativas. 

Mediante ambos t1pos de evaluación (objetiva y subjetiva) señalar la 
pnoridad que tiene cada alternativa de localización, destacando además 
las ventajas y desventajas de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo que 
poseen cada una de ellas. 

• La selección de la localización óptima. 

En este caso se trata s:mplemente de establecer el sitio donde se hará el 
emplazamiento final de la planta industrial, con el fin de que todos los 
análisis económico-financieros se refieran a dicha localización. 

\ 

La determinación del tamaño óptimo. 

El objet1vo de este punto consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento 
que deben tener las instalaciones así como la capacidad de la maquinaria y 
eqUipos requeridos por el proceso de conversión del proyecto. 

La importancia del dimensionamiento, en el contexto del Estudio de 
F actibli1dad, radica en que sus resultados se constituyen en parte fundamental 
para la determinación de las especificaciones técnicas sobre los activos fijos 
que habrán de adquirirse. Tales especificaciones serán requeridas a su vez 
para determ1nar aspectos económ1cos y financieros sobre los montos de 
inversión que representan cada tipo de act1vo y de manera global. que serán 
empleados en el calculo de los costos y gastos que derivan de su uso y qué se 
emplearan postenormente en la evaluac1ón de la rentabilidad del proyecto. 

En la determmación del tamaño de un proyecto existen, por lo menos, dos 
puntos de vista: El técmco o de 1ngeniería y el económico. El primero define a la 
capacidad o tamaño como el nivel máximo de producción que puede obtenerse 
de una operación con determinados equipos e instalaciones. Por su parte, el 
económico define la capac1dad como el nivel de producción que, utilizando 
todos los recursos invertidos, reduce al mínimo los costos unitarios o bien que 
genera las max1mas utilidades. 

,, 

1 ~ 
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Hacer demasiado énfasi:; en la búsqueda de soluciones óptimas desde el . J 

de vista técnico. dejando de lado el punto de vista económico, es un error que 
se comete con frecuenci2 y que priva al Proyecto en su conjunto de la 
competitividad que implican menores costos y gastos tanto de tipo operabvo 
como financieros. 

A grosso modo, las etapas para determinar el tamaño son las siguientes: 

• 
• 
• 

• 

La defrnrción de los indicadores adecuados de capacidad . 
La consideración de uno o varios pronósticos de ventas . 
El análisis de los factores que condicionan el tamaño: 
La demanda insatisfecha del bien o servicio. 
La disponibilidad, en cantidad y calidad, de materias primas 
La disponibilidad de tecnología existente. 
La disponibilidad y monto máximo de recursos financieros. 
La disponibilidad de mano de obra calificada y suficiente. 
La evaluación de alternativas para determinar el tamaño óptimo, 
entendido éste como aquél que maximice el rendimiento económico y 
financiero del capital invertido. 

3.3 Los balances de materia y energía. 

El objeto de este punto es el de permitir que el costo de producciór 
determrnado de manera precisa, específicamente en lo que se refiere al cb~ • .; 
directo en los rubros ae materia prima y energía eléctrica. Los balances de 
matenales permitirán al analista financiero saber en qué se transforman los 
insumes requendos por el proceso productivo: Productos, subproductos y 
mermas. De esta manera el analista tiene la posrbilidad de contemplar :a 
inclusión en los estados de resultaaos profonma de conceptos tales como 
"Otros rngresos" especialmente si los subproductos o las mermas represen:ar 
un porcentaje significativo del volumen total producido. 

3.4 El programa de producción. 

En este caso. de lo que se trata es de tener en cuenta el tipo de est<Jcionalid: 
de la demanda y realizar las actividades fabriles en términos económicos 
optimizando el ob¡eto de la frrma. 

Los programas de producción permiten eficientar ·las actividades fabr::cs 
evitando pérdrdas de trempo y optimizando el uso de los drstintos trpos d. 
inventarios. 

Drcho programa de producción deberá presentarse por lo menos p<:~a periodo 
~-~~~~~i:,nsuales durante el primer año de operación del proyecto. 
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3.5 .El calendario de construcción de la obra civil, la adquisición y el montajt< 
de la maquinaria y los equipos. 

Este calendario deberá considerar el costo total de los diversos activos 
requeridos por el proceso productivo. Costo que deberá incluir los conc"'ptcs éa 
fietes y transporte, seguros de transporte, comisiones por montaje, '!Si como el 
o los impuestos pagados por la importación de los mismos. Y o.: ::o;.<nera 
especifica deberá desagregarse el importe pagadtJ por el Impuesto al va:or 
Agregado, señalando para cada tipo de activo la tasa pagada. El objeto di' 
d1cha desagregación es de tipo fiscal y financiero ya que este impue.sto. a 
diferencia de otros impu<;!stos. no debe formar parte del activo. 
Financieramente, este impuesto no es objeto de financiamiento, por lo menos 
no con recursos blandos provenientes de fuentes de fondeo cuyo costo de 
capital es subsidiado. 

Con este calendario deberá terminar el Estudie> Técnico, señalando con 
precisión el tiempo en el cual se deberá realizar la adquisición de los diversos 
activos, a si como el transporte y montaje de aquellos activos ·que a si lo 
requieran. Este calendario permitirá, básicamente: 

• La determinación de las ministraciones de recursos financieros (tanto de 
las aportaciones accionanas como de los créditos). 

• La determinación del costo de oportunidad de los recursos propios, asi 
como el costo de capital durante el período preoperativo del proyecto. 

• La determinación de los montos de cada linea de crédito. 

Como un ejemplo de calendarización véase el punto 4 del Caso Integrador de 
Conocimientos, adjunto en el anexo 7. 

r;m (1!. ' 
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TEMA4 

' 

Presupuesto de Inversiones y Reinversiones. 

En todo Proyecto de Inversión este Capitulo se inicia planteando las siguientes 
preguntas: ¿cuál es el monto de recursos requerido para iniciar el Proyecto? y ¿cuál 
será la aplicación de tales recursos financieros? En consecuencia, el objetivo del 
Capitulo consiste en determinar, por tipo y monto, el flujo de inversión que el empresario 
o inversionista habrá de requerir para iniciar las operaciones de la empresa, para 
mantenerla en operación durante el tiempo que tenga previsto que ésta opere, así como 
para llevar a efecto el proceso de desinversión al finalizar el horizonte de planeación. 

Lograr el objeto anterior, permite al inversionista, entre otras, las siguientes cosas: 

• Identificar la relación que existe entre el Capitulo de las Inversiones y er de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, permitiéndole calcular los costos asociados 
a la inversión, es decir, los gastos por depreciación y amortización (llamados 
también gastos virtuales) que derivan del desgaste de los activos fijos y 
diferidos y que permiten la recuperación de la inversión realizada, o bie!'l el 
reemplazo del actJvo. 

• Identificar el tipo de financiamiento al que puede recurrir, en función de las 
diversas lineas de crédíto'0 existentes en el mercado f1nanciero. 

4.1 Clasificación de las Inversiones. 

Para los f1nes de Fomnular y Evaluar un Proyecto de Inversión, !os act1vo~ 
requeridos se aglutinan en tres grandes rubros de inversión: inversión Fija 
Inversión Diferida y Capital de Trabajo. 

La clasificación anterior se aprecia detalladamente en el siguiente cuaor 
resumen: 

Juan Gallardo Ccrv:~n 



4.2 

E:..EMENTOS DEL PRESUPUESTO DE III!VERSIONES .. . . -. . 

-
Inversión Fija Inversión Olferloa Capital de Trabajo 

--
Terreno Gastos dd tnstalaci6n. Inventarios de matenas 
Construc.:iones. organizactón ~ pnmas y productos e~ i 
maqu1nana y equipos constrtuci6n jurldica. proceso y terminados. 
d1versos. equtpo de patentes, estudios previos 
transporte. de :6r.1puto. de requeridos para pagos Cuentas por cobrar y 
of1cina, labor.:\tonos y antictoados y en general por pagar '. dtnero en 
demás equ•pcs auxil:ares. todo gasto de efectivo para cubnr 

' 
' 

precperaci6n '. tmprevistos .. 

Es dec1r, lodo gasto reai!Udo antes de que el negocio tructe sus (lpl!tacb»es. 

S. refiere al paSMl de corto plazo denvodo de la potlttca de cr6ddo que otorgan tos proveedores. Ea 
ta con1raoane de tas cuentas por CObrar. Contablemente et Capital oe TrabaJO Neto se deftne como 
¡¡. d1ferenc1a de AChYO CU'culante y Pa!.lvo Circulante 

Es obvio que cada tipo de proyecto requiere diferentes tipos de activos en 
functór. ¡¡1 gtro del negocio". sin embargo, y sólo para fines didácticos, a 
continuación se presenta una lista enunciativa y con cierto detalle de las 
inversiones típicas que deberá incluir un Proyecto: 

lnv~ón Fija. ,1 
/ 

•• 

\, 

Se refiere; a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año '1/ CUj!Í! 

finalioad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve 'a 
cabo sus actividades. Los conceptos tipicos de esta inversión son los 
sigutentes: 

• Terreno, tanto para la instalación original del negocio como para ias 
previsiones de ampliación de planta. 

• Oora civil o edificios, es decir todas las construcciones e instalaciones 
requeridas por las pnncipales funciones sustantivas del negocio 
(producción, admimstración y comercialización), asi como para aqueiias 
areas de apoyo al proceso productivo, tales como: estacionamientos, 
Jardineria, canchas deporttvas, comedores industriales, etc . 

. -. 
r 

• Maquinaria y Equipo requeridos para llevar a cabo el proceso 
productivo 

• Maqutnana y equtpo de transporte requeridos para realizar el 
desplazamtento o transporte de las materias primas, de los product~s 
termtnados. de los demás tnsumos. asi como del personal ejecuuvc u 
operattvo. 

• Equtpo de ofictna. Escritorios, maquinas de escribir y/o p 
textos. tmpresoras, cafeteras. vajillas y algunos elementos 

los g11os comerctales se advterte una menor proporctón de acttvo fiJO 
ttcos y especialmente esto es c1erto al compararlos con proyectos de ;ntr·al.•tnJ'!'-Jra. 

Juan Gallardo ~iiW!iWSif 
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• 

• 

Equipo de cómputo requerido como una red de soporte ~ ~ra 
organización. C• bien como equipos independientes requeridos • 
proceso o por actividades administrativas. fabriles y de comerciahz, 

Equipo de telecomunicación (Télex, Fax, Radio emisor y re' 
Teléfono, Sky Tel. Módem, etc.). 

Equipo de manejo de materiales dentro de la planta, tales 
levantadores frontales, traxcavos, tractores, carretillas, t 
transportadoras, etc. 

4.3 Inversión Diferida. 

Estas inversiones se realizan en bienes y servicios intangibles q, 
indispensables para la iniciación del proyecto, pero no Intervienen direct< 
en la producción. Por ser intangibles, a diferencia de las inversiones fijas 
sujetas a amortización y se recuperan a largo plazo. 

Entre los principales conceptos de este tipo de inversión se tienen 
siguientes: 

• Los gastos de instalación, organización y constitución ju·· ''~¡; 
nueva entidad económica. 

• Ei pago de permisos o derechos requeridos por las diversas auto 
federales, estatales o municipales. 

• El pago de patentes, licencias o franquicias. 

• E! pago de estudios previos tales como mecánica de 
topográficos, encuestas, investigaciones de meneado, estuc 
pretnversión, sobre la calidad del agua, etc. 

• 

• 

• 

• 

Los gastos realizados por anticipado tales como pago de pn 
seguros y rentas pagadas por anttctpado'2. 

El costo de oportunidad representado por los productos financiE 
el promotor del Proyecto deja de obtener por invertirlos en llev;:¡r 
la nueva entJdad económica. 

En caso de recurrir al apalancamiento fmariciero, se deberá 
además del costo de oportumdad citado, el monto de 11 

preoperat1vos generados por los dtversos créditos obtemdos dL 

Periodo de Instalación del Proyecto. 

En general. todo gasto de tipo preoperalivo . 

..-~-- .. 
Esta cJas¡f¡cacoón contable en realidad sólo se presenta como un t1pn ~ actJva d1ieñd~~ 
para el caso de los Proyectos no es representativa. ··~~ 

' J r e 
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4.4 Capital de Trabajo o A~tivo Circulante. 

Así se les denomina a las inversiones indispensables para efectuar y mantener 
las actividades de producción y venta; se recuperan a corto plazo y no están 
sujetas a depreciación ni a amortización. 

Los conceptos típicos de esta inversión son los siguientes: 

• Inventarios de materias primas y materiales requeridos por el proceso 
productivo. 

• Inventarios de productos en proceso. En los procesos de producción e01 
linea este tipo de inventario tiene como objetivo el desacople ::lei 
proceso productivo con el fin de eliminar los cuellos de botella que 
implicaría cualquier interrupción del proceso. 

• Inventarios de producto terminado, cuyo objetivo pretende elim1nar los 
costos de oportunidad representados por la utilidad marginal que deJa 
ce ingresar a la organización cada vez que se pierde una venta o :..:n 
pedido por no disponer de producto terminado para surtir dicho pedidc·. 

• 

• 

Inventarios de combustibles y refacciones. Especialmente importantes 
en proyectos de transporte o de actividades asociadas con· ti 

:na!1tenimiento preventivo o correctivo. 

Cuentas por cobrar. Derivadas de la política de ventas establec1ca en el 
Estudio de Mercado y Comercialización y, obviamente denvado de la 
práctica existente en el mercado. 

• !Jinero en caja y bancos para afrontar imprevistos, así como los saldos 
mínimos requeridos como recíorocidad por las transacciones bancanas: 
cuentas de cheques, créditos quirografanos. 

• ~as cuentas por pagar (éstas serán representadas con signo contrario al 
empleado al clasificar los demás conceptos de inversión debido a que 
representan un créd1to o una entrada de efectivo). 

4.5 El Impuesto al Valor Agregado. 

Es muy importante destacar que este rubro deberá estar contemplado centro 
de este Capitulo, pero deberá tenerse en cuenta que el monto representado 
por tal partida no forma parte de la inversión correspondiente. Su inclusión se 
hace sólo porque representa una salida de efectiVO y, en consecuencia, fc'1Tl3 
parte dei flujo de salidas que servirá para realizar la evaluación del Proyecte. 
Por otra parte, el desglose del !VA t1ene dos objetos que cumplir: Uno fiscal y 
otro f1nanc1ero. 

.• ,, 
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• Fiscalmente. el IVA es un impuesto que se traslada al 'bt 
por lo tanto no forma parte de la inversión. y, por lo mismv, 1 

será alnsiderado para determinar los cargos por depreo 
amortización de los activos sujetos aesgaste o amortización. 

• Financieramente, eiiVA no es sujeto de financiamiento por par 
intermediarios financieros no bancarios, en consecuencia esta 1 
desembolso de efectivo deberá ser cubierta mediante capital e 
aportado por el promotor del Proyecte (Utilidades reten' 
aumentos de capital social). 

4.6 Calendarización de las Inversiones y ias Reinversiones. 

La calendarización de necesidades permitirá tener daras dos a¡sas 
lado, el desembolso inicial requerido para echar a andar la nueva 
ea¡nómica y por otro, los requerimientos anuales por cada tipo de 
necesarios para mantener operando a dicha organización durante el 
Operativo del Proyecto. 

También resulta importante señalar que, el desembolso inicial (es 
salida de efectivo realizada en el Período de lnsta:ación o "año cero' 
calendarizarse mensualmente a¡n el fin de satisfacer Ir- <; 

requerimientos. Determinar el alsto de oportunidad en e, 
inversionista y determinar los gastos financieros preoperativos que .. e 
por los créditos recibidos durante el Período de Instalación o Preope1 
Proyecto. 

• 

• 

El alsto de oportunidad se refiere a los Intereses que dejan dt: 
a la bolsa del promotor por haber decid1do llevar a cabo el Pr( 
Inversión. Este desembolso forma parte de los rubros de 
diferida, señalados en el párrafo 4.3. 

Los gastos financieros preoperativos se ref1sren a los interes~ 
deben pagar por los distintos tipos de deuda obtenidos e 
periodo de instalación aei Proyecto. Tales intereses se : 
mensualmente. durante el tiempo que se hacen ias ministracior 
créditos. Como en el caso antenor. constituyen un rubro de 
diferida tratada en el párrafo 4.3. 

Una vez que se han establecido los montos de cada tipo de inversió; 
correspondiente, será necesario estructurar un calendario en el cual 
el fluJO de invers1ones y reinversiones requeridas durante el Hor 
Planeación del Proyecto, así como el monto derivado de las 
desmvers1ones requeridas durante dicho horizonte de tiempo. 
representa el total de las necesidades anuales de recursos finanJ¡¡·<¡r· 
soc1al, utilidades retenidas o deuda) así como el tiempo;;-. el·j 
emplearse 

~lllllllllilli.. 
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En. caso de recurrir al apaiancamiento rlnanciero, cada linea de crédit.1 
requenrá. para su ejercicio, de un caiendario mensual mediante el cual se 
llevará a cabo la ministración de les recursos reaueridos. Asi mismo, dichO 
caien::iario permitirá realizar el cálculo men.>uai y total de los gastos financieros 
oreope•ativos. 

~. 
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TEMAS 

Presupuestos de Ingresos y Egresos. 

El propósito de este Capitulo e5 el de estructurar y resum1r la Información financier. 
denva de las operaciones de la nueva entidad económica. Esta información es la 
que servirá para realizar diversos análisis que permitan determinar la factibilida 
Proyecto. Específicamente al concluir este Capitulo se tendrá la primera evaluacic 
Proyecto en términos contables. la cual servirá para conocer entre otras cosas: 

• Cual es el nivel de ventas requerido para lograr el equilibrio operativ 
Proyecto: a partir de qué periodo se lograra. y; con qué porcentaje · 
capacidad instalada se lograra dicho equilibrio. 

• 

• 

• 

• 

• 

5.1 

.. 

Cual es el grado de apalancamiento operativo y, por lo tanto, el ríes¡; 
operación involucrado por el Proyecto. 

Si el Proyecto en cuestión tiene capacidad o no para cubrir los div 
egresos. tanto los de t1po operativo como los de·tipo fiscal, es decir. s1 es ' 
o no de producir utilidades después de impuestos y en caso afirmati· 1 

de qué periodo serán generadas. 

S1 el fluJo de efect1vo generado (utilidad + virtuales) por el Proyecto en cut' 
es suficiente o no para cubrir las necesidades que implica la sustituc 
reemplazo de maquinaria y equipos, así como los incrementos de cap1; 
trabaJO derivados de incrementos o expansión de la demanda. 

S1 el Proyecto en cuestión es capaz o no de remunerar mediante dividend' 
los acc10n1stas que arnesgan su capital y en caso posit1vo, la dimens'' 
estos dividendos y 1a fecha a partir de la cual se generaran. 

S1 el Proyecto en cuestión es o no rentable en términos de indica 
contables simples. tales como las Razones o Rallos Flnanc¡e;,·. 
Rendim1ento sobre los activos (ROA) y la Utilidad por Acción (UPA). 

Presupuesto de Ingresos. 

El objet1vo de este presupuesto es el de agrupar a todas aquellas cpe'" 
generadoras de 1ngresos. sean éstas de carácter sustantivo y :otic.~· 
simplemente operac1ones marginales y ocasionales Al res 
dos grupos. Ingresos propios de la actividad y Otros 
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• El presupuesto de los ingresos propios de la actividad. 

• 

Este presupuesto es el más representativo e importante. Se obtiene 
mediante la suma de los diferentes presupuestos de ingresos parciales 
que derivan de multiplicar el pronóstico de ventas de cada uno de los 
diferentes bienes y/o servicios por los precios de venta 
correspondientes. 

Así, si el Proyecto incluye la producción y venta de cinco productos (A. 
B. C, O y E), entonces deberán obtenerse cinco presupuestos de 
ingresos parciales. uno por cada producto. Cada uno de estos 
presupuestos parciales se obtendrá multiplicando el pronóstico de 
ventas del producto por el precio de venta correspondiente". El 
presupuesto de ingresos del Proyecto será la suma de los cmco 
presupuestos parctales. Recuerde que los presupuestos son. 
generalmente, anuales y se suponen realizados a fin de periodo. 

Considere el siguiente ejemplo para un solo producto: 

Pronósticos de ventas: 450 (unidades) 

Prec1o de venta. 10 ($/unidad) 

Ingresos por el producto 4,500 ($/periodo) 

Presupuesto de otros Ingresos 

~ste presupuesto tiene como objeto considerar todos aquellos 
conceptos que generan tngresos a la firma pero que no corresponden a 
la actividad principal o sustanbva de la empresa. Por ejemplo, la venta 
de desperdtcios. la venta de algunos activos obsoletos o inservibles, los 
productos financieros generados por las ventas a crédito o aquellos 
intereses generados por los activos financieros de la empresa" tales 
como la adquisición de Cetes. Bonos, Papel comercial, etc. 

4
J Cons1dere que el cálculo se hace sobre las umdades vend1das y no a las unidades prc>duc>d_Jf' 

que el volumen producidO es mayor que el volumen vend1do y que la dtferencia entre canllda 
esta constituida por los 1nventanos 

" Sm embargo. para fines de un Proyecto de lnverstón este rubro no deberá cor1Si<lero~s.,W/'q'jll. 
supuesto fundamental sobre el que se basa la evaluación o el Proyecto ~sume que los 
tesorerla se remv1erten a la tasa Ce descuento o a la TI R. Volveremos a esto en el tema c~ire!;pt:ndiientei 

\1 
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5.2 Presupuesto de Egresos (o presupuesto de costos y gastos). 

Este presupuesto está form3do por dos conceptos de costo/gasto: El relativo a 
los costos d1rectos y e1 relativo a los gastos de estructura (o gastos fijos del 
periodo). La característica que distingue a ambos conceptos de costo deriva de 
que se asocien o no. de manera directa con las actividades de la organización. 
Así, el gasto da estructura se eroga para que las actividades de la organizaCión 
se puedan llevar a efecto, pero su cuantía no está directamente relacionado 
con el nivel de actividad, sino que podría decirse que son "fijos" para cierto nive 
de actividad. En cambio el costo directo depende totalmente de la actividad dt 
la organización y es proporcional a ésta. 

EGRESOS 

' 1 

COSTOS GASTOS 
DE 

DIRECTOS PERIOOO 

• Presupuest.:. de cestos directos. 

Los costos directos son aquellos que estan relacionados en fo 
directa con la producción y venta de los b1enes o servic1os, los cu 
vanan proporcionalmente con el volumen de la producción .' 
comerciahzaoón; a estos costos también se les denom1na co 
vanables. costos marginales, costos de actividad o costos de reposiC 

El presupurs!c de costos directos requiere para su integración. qt 
determ1ne e1 costo directo unitano. el cual posteriormente se mult1p1 
por e1 volumen vendidO anualmente. Entre otros conceptos" 
Integraran este concepto unitario se tienen a Jos sigu1ente: 

dec1r "entre otros" se quter.; e,temollftcar y r;o stsr exhaustiVO, ya ~ue ~a~de Proyector\. 
dtferentes t1pos ele costos y ~astes. en tvr.c1on de su g1ro y de su ta(ñc ... ~ ~ 

tlf.:~al1arojo Cet 
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• Presupuesto de gastos de estructura. 

Por lo que respecta al gasto de estructura también se advierte que tiE'nt:· 
dos componentes básicos: Los gastos asoaados con la operación de la 
organización (fabricación, administración y ventas) y aquellos qu& 
derivan de las decisiones de apalancar financieramente al proyecto u 
organización (a corto y largo plazo). 

De estos dos conceptos, ei gasto de operac1on puede ser objeto oe 
control y, en consecuenc1a, la cuantia de los mismos pemMe med1r 1a 
eficiencia de qUien está a cargo de la administración del negoc1o. No 
sucede igual en el caso de los gastos financieros ya que éstos derival' 
de la estructura financ1era que adqUiera la finna, y una vez contraida !a 
aeuda, el comprom1so de pago es Independiente de la gestión (buena o 
mala) que real1ce el admimstrador, es decir, no es un gasto controlable y 
contribuye a Incrementar el nesgo de la empresa. A este nesgo se 'CJ 

conoce como riesgo f1nanc1ero. 

o•••o• 
" 1'111 LODO 

IAIIOI Oa.tTOI 

" ol'•a•t•o• •.••• , .•• o. 
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.... u a icho anteriormente puede apreciar se en el siguiente d1agra:na: 
! 

1 

GASTOS 
DE 

OPERACION 

1 
i 1 

~ <:FECTIVAMENTE 
VIRTUALES 

pES EMBOLSADOS 
ONO 

DESEMBOLSADOS 

1 1 1 

1 . 
PROOUCCION IADMINISTRACION VENTAS DEPRECIACION AMORTIZACION 

Sueldos. salanos y honoranos 
Prestactones sociales diversas 
Prem1os y estimules al personal 
Capac1tac16n y entrenamiento 

Transporte 
Mantentmtento preventrvo 
Mantentmtento correctivo, 
Comousltble y lubncantes 
Energéttcos 
Teléfono. télex. fax. correo, etc 
Seguros contra nesgo y sm,cstros 
Vt3ttcos y gastos de representactón 
Papelería y úttles de ofictna 
E.tc . elo 

-Activos 
Tangtbles., 

- Acttvos 
lntang•bles 

5.3 Estados Financieros Preforma. 

Después de haber elaborado todos los presupuestos requeridos para el 
proyecto. se procede a la formulación de tos eslados financieros proforrr-a. !r.s 
aue mostraran ftnalmente la situac1ón futura en la que se encontrara la empresc:. 
de acuerdo con lo que se plantea realizar. 

Los estaoos ímancieros que normalmente se presentan en este t1po de estudio:. 
son et Estado de Resultados. el Estado de Fuentes y Usos del Efectivo, y el 
Batanee General. 

" Con excepc1ón oe los terrenos y de los diversos conceptos de activo circulante, los cuales no estan 
Sujetos a dcprectacrón 
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En ia ·ecua;:-Jón !1) el set¡un::!o mio;mbro representa ei flujo actualizado ée :a~ 
ir.versi.:-r,.,s .::que :;e denom,~.ará Valor Actual de la Inversión (VAPj; ::.ie~tras 
que en J¡¡ ecuación (2) el se¡¡unau miernbr:, representa el flujo actualizado de 
ios beni"!t:rjos, al cl.óal se denorr.inará Valor Actual de los Beneficios {VABJ. 
estos términos, VAP y VAS, seran empleados para expresar las diferentes 
fórmulas de cáiculo de cada 1ndir.ador de rentabilidad. 

El termin:; algebraico del den,)minador, (1+i)", se denomina Fa·.wr ce 
Actuali;:acion (FA), el cual también ss rP.presenta med1ante la siquien•:l 
fórmuia. 

F.A. = (,:,,. 

n = representa el tiempo. 
i = representa la tasa empleada para descontar los flujos. 

6.5 El Valor Actual Neto.(VAN). 

Para determina~ la rentabilidad de un Provecto de Inversión media,lte es•.s 
1nd1cador. es necesaria la ex1stencia de una tasa de descuento (TD), rmsma .\' 
que se aplica a los diferentes flu¡os de efectivo involucrados (1nvers1ones y 
benefiCIOS¡. 

• ~'ónnula del VAN 

El Valor Actual Neto (VAN) de un Proyecto de Inversión está dado po; 1a 
diferencia del Valor Actual de los Benef1c1os y el Valor P.c:;;a1 dP. ;a 
lnversion. es dec1r 

VAN= VAB- VAP 

• Criterios de aceptación o rechazo. 

La fórmula del VAN genera los s1guientes dos criterios que 9·JÍ3~. '<!S 
dec1s1ones de aceplac1ón o rechazo de Proyectos: 

a) Si el VAN es cero o positivo, el Proyecto debe aceptars~. 

b) Si el VAN es negativo, el Proyecto debe rechazarse. 

Juan Gallarco Cervantes. 
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6.6 i'<elación de Beneficio/Costo (8/C). 

A diferencia oel VAN, cuyos resultados están expresados en terrn~r 
absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en term1r 
relativos. La interpretación de tales resultados es en centavos por cada pr 
invertido. 

Y dado que este indicador (8/C) deriva del VAN, también requiere la exister 
de una tasa de a¿¡scuento para su cálculo. 

• Fórmula de la relación Beneficio/ Costo. 

La relación 8/C ae un Proyecto de inversión está dada por el cc::1e 
que hay entre el Valor Actual Neto (VAN) y ei Vaior Actual de 
Inversión (VAP), es decir: 

BIC = l>IN 
¡;u> 

• Criterios de aceptación o rechazo. 

De igual manera que el VAN, la fórmula de la relación de BIC gener< 
siguientes dos criterios que guían las decisiones de ace¡ 
rechazo de proyectos: 

a) Si el 8/C es cero o positivo, el Proyecto debe aceptarse. 

b) Si el 8/C es negativo, el Proyecto debe rechazarse. 

Todos los Proyectos aceptados, constituyen una cartera o ponafot. 
Inversión en el cual, los Proyectos se clasifican por grupos homogé. 
en función a la acuv1dad o giro de Jos mismos. De acuerdo con el e: 
de la relación ae 8/C los proyectos o ideas de inversión tendrar 
;:mondad que será f~nción d1recta del valor numérico del 1nd¡caoc 
dec1r: A mayor relación 8/C, mayor pnondad. 

Caso 6.5 

Aplique la fórmula de B/C y calcule cuál es la relación de Beneficio/Ce;' 
Proyecto analizado en el Caso antenor: . ¿Cómo interpreta t.:;•·· 
res.,ltado obtenido? Que por cada peso inver:Jdo, el Proyecto ge'l:'~. 
rE· :abilidad de centavos. El Proyecto en cuE!~tiór. e;, 
ser aceptado o rechazac;o? ¿Cómo interpretaría ei mdicadu· 

resultado fuese de- 0.20757 -------------

Juan Gallardo Cer · 

3~ 



F~CULTA.D DE INGENIER.IA. U-N-A-IVI
DIVISIC>N DE EDUCA.CIC>N CONTINUA 

"Tres décadas de orgullosa excelencia" 1971 - 2001 

CURSOS ABIERTOS 

PRECISO UNITARIOS, COSTOS DE 
PROYECTO Y PARÁMETROS PARA 

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 

TEMA 

PROMOCION, CONTROL ESPECIFICACIONES Y PLANOS 

EXPOSITOR: ING. RODRIGO DE BEMGOHECHEA OLGUIN 
PALACIO DE MINERIA 

MAYO DEL 2001 

:~··-o-·: · ..... uauntemoc OOXV Me1occ. O¡:: .:.Po:, Postal M-::..:21:5 
-·· ::::::.-::~-i9E:7 Fa• 5518-CS73 55~1-.:;.:::.:; M~ :S 

'. '· 

... 



~APITULO No. 4 
ACTIVIDADES. 

- PROMOCION. 
-CONTROL 
- ESPECIFICACIONES Y PLANOS. 
- CUANTIFICACION 

PROMOCION 

Todo producto, para que se venda, necesita ser conocido, es decir, si una 
empresa desea vender servicios, debe ser conocida en el medio, a través de una 
promoción, misma que puede ser en forma directa o indirecta. Una forma directa 
sería por medio de agentes de ventas que lleven a cabo visitas a las nuevas y 
futuras obras para ofrecer los servicios de instalaciones, mismos que laboren 

. dentro de la empresa como comisionistas y sus honorarios, como su nombre lo 
indica. estarán en función de las ventas conseguidas por su conducto. Con ellos 
se respaldan los estudios de mercado para llevar a cabo los programas anticipados 
de contratación anual o futuras. 

Otra forma directa de promoción es a través de los accionistas o director 
¡¡eineral de la empresa, quienes la realizan a base de relaciones públicas con 
personas dedicadas a la construcción o con posibles inversionistas. Este sistema 
es más usual y es por el cual el 90% de las personas o empresas se promocionan 
para lograr contratar, teniendo como consecuencia la limitación en el futuro de las 
empresas, pues la administración y desarrollo son un todo de acciones en las que 
interviene un sin número de disciplinas que los altos ejecutivos descuidan por tratar 
de llevar actividades que no les corresponden, a menos que la administración y 
control de la empresa se deje a terceras personas especializadas. 

El punto correspondiente a promoción, debe incluir sistemas en forma directa 
a través de publicidad con catálogos, en revistas, periódicos, exposiciones, etc. 
Esta forma tan necesaria está apartada de las funciones activas de la empresa y 
no llevarla a cabo limita la acción para crecer en forma congruente y acelerada.Los 
porcentajes de gastos indirectos recomendables por promoción, en relación a Jos 
gastos directos, se presentan en la tabla No. 4.1 

Estos porcentajes se ajustarán en función a los costos de la vida y de la 
inflación, y de los alcances de trabajo de los comisionistas con los clientes, sin 
olvidar que la atención a.estos últimos debe ser primordial y permanente. Por otra 
parte Jos porcentajes de promoción indirecta de publicidad que se recomiendan en 
f ión a los gastos directos debe ser entre O. 75 al 1.1 5%. Estas cifras 

Jmente representan una guía, pues los desembolsos dependerán de las 
,fticas de cada empresa y también de la capacidad de contratación o de la falta 

o exceso de trabajo. 
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TABLA DE PORCENTAJES A COMISIONISTAS EN PROMOCION Y VENTAS 

MONTO DE LA CLIENTE NUEVO CLIENTE CLIENTE 
INSTALACION PERMANENTE OBTENIDO POR 
EN MILLONES PRESTIGIO O 
DE NUEVOS ANTIGÜEDAD 

PESOS DE LA EMPRESA 

MENOS DE 0.1 2.5-3.0 2.5 2.0 

DE O. 1 A 1 .O 2.75 2.25 1. 75 

DE 1 .O a 2.5 2.50 2.00 1.25 

DE 2.5 A 5.0 2.00 1.50 1.00 

DE 5.0 A 7.5 1.75 1.25 0.75 

DE 7.5 A 10.0 1.50 1.00 0.50 

MAS DE 10.0 1.00 0.60 0.30 

T.tll• 4.1 

NOTA: Estos porcentajes son a 1994 en la Ciudad de México. 

Como su nombre lo indica, la publicidad es una herramienta determinante, 
para que la empresa sea conocida en el mercado, por lo que se recomienda 
desplegar los anuncios en revistas especializadas, analizándose también el mercado 
al que se necesita llegar, como puede ser la construcción, la industria, la hotelería, 
etc. 

Al ampliarse el conocimiento del mercado, la empresa tendrá mejor imagen 
en los medios de contratación y, por lo mismo, será más solicitada. Por todo lo 
anterior deberá contar con directorios actualizados, reporte de nuevas 
instalaciones, inscripciones a revistas de interés, visitas y participación en eventos 
y congresos ··e'· especialidad. 

El objetivP de la promoción es muy importante como instrumento de 
desarrollo, investigación y contratación; en la búsqueda de metas que proporcionen 
la solidez de progreso a cualquier tipo de empresa, sus análisis y gastos realizados 
~iempre serán redituables, no olvidándose qe contar con especialistas en el ramo 
para evitar situaciones de mediocridad. 

CONTROL 

Una vez realizada una buena promoción, se deben llevar a cabo controles 
internos en cada empresa, para contar con estadísticas del comportamiento del 
mercado de las instalaciones en el medio, así mismo para tener información de a 
quién se le está cotizando; esto es para tener un control respectivo de posibles 
clientes, descartando aquellos que solamente solicitan presupuestos para obtener 
parámetros de comparación sin resultados positivos de contratación. 2 



Además al realizar estos tipos de controles se contribuye con estadísticas 
que son de gran utilidad para poder situar los parámetros de contratación en base 
a la oferta y demanda del mercado, asr mismo se sitúan las condiciones propias del 
mercado con los demás competidores, y como consecuencia se darán los 
lineamientos para aumentar la eficiencia del trabajo o implantar nuevos sistemas 
constructivos. 

Todos los controles internos que favorezcan el buen servicio y 
funcionamiento, deben ser estudiados, para que su uso favorezca la productividad, 
evitándose aquellos controles que burocratricen, interfieran o provoquen gastos 
innecesarios; siempre debe buscarse efectividád-- a través de la buena 
comunicación. 

Lo anterior conduce de manera más obligada a que todo control interno sea 
un procedimiento ágil y confiable, que guarde un equilibrio en proporción a todas 
y cada una de las funciones de la empresa, que inicia con la promoción, continúa 

.con los análisis de precios unitarios y termina con la entrega de instalaciones. 
,. 

En cada caso debido a lo laborioso de todos los trabajos interdisciplinarios 
que intervienen en una instalación, se requiere de un control. 

Con este tipo de controles se evitará depender de las personas que laboran 
__ ntro de la empresa, principalmente para obtener la información y los datos tan 
necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las contrataciones ·que se 
realicen. 

Esta palabra "control" es considerada como elemental y en ocasiones se da 
por realizada, pero su establecimiento requiere de erogaciones propias, que después 
se recuperan con creces, por que evita duplicidad de trabajo y de funciones. 

No olvidar que, el control es una parte importante de la administración de 
cualquier empresa y es un elemento en la informática que ayudará a obtener 
respuestas claras en los momentos precisos y será tan efectiva como se derarrolle 
su uso. en la veracidad y la oportunidad de la información, siendo además. un 
antecedente para los prospectos de nuevos trabajos de instalaciones. 

ESPECIFICACIONES Y PLANOS 

Todos los conceptos que intervienen para la elaboración de un presupuesto, 
antes fueron cre-a a os a través de un proyecto de instalaciones, correspondiendo a 
la necesidad del tipo de obra para el cual fue diseñado, no debiéndose pasar por 
alto el servicio y la función de la instalación para el tipo de construcción.Airededor 
,· ,royecto de instalaciones, primero debe analizarse todos y cada uno de los 

1riales, en forma individual y luego en conjunto, para tener una idea clara de 
que se va a presupuestar, para esto debe tenerse cuidado del listado de 

conceptos, obtenido a través de la cuantificación de los materiales en los planos 
de proyecto, para evitarse sorpresas posteriores por la falta de especificaciones 
claras, en la obtención de los costos reales. 
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Dentro de la función de las especificaciones está el de ofrecer información 
y datos detallados de los sistemas constructivos, características especificas de los 
materiales, normas de instalación y todo aquello que por su naturaleza nos es 
posible ponerlo en los planos. Así al obtener la mayor información posible se podrá 
cotizar sin mayor problema. 

Con toda la información obtenida de los planos y especificaciones se 
normarán los criterios para poder llevar a cabo un análisis de costo de un material 
o equipo con todos sus accesorios, espesores, capacidades, etc., que son 
determinantes de una buena instalación, producto_d_el proyecto y objetivos de los 
servicios para el funcionamiento de una obra determinaaa. La forma 4.2, puede ser 
un auxiliar para ayudar a tener las características de los materiales, con sus 
especificaciones completas y claras. 

CUANTIFICACION DE MATERIAL 

Es responsabilidad del estimador preparar los costos en base a una 
cuantificación de los materiales' proporcionada por el cliente o elaborada por el 
cuantificador. Toda esta información deberá proporcionarse en función de Jos 
nlanos y especificaciones del proyecto de las instalaciones. La cuantificación 

berá involucrar todos los conceptos que forman parte de una obra, así como las 
.... aracterísticas y especificaciones necesarias de los materiales para evitar 
confusiones o errores por las fallas en la interpretación. Los materiales deberán 
estar catalogados por separado con sus respectivas claves y normas y la marca del 
producto, todos con sus cantidades correctas y sus clasificaciones dependiendo 
del tipo y zona de la instalación.Se ha comprobado que las cuantificaciones varían 
de compañía a compañía y de persona a persona, todo ello debido a la falta de 
criterios unificados que puedan ser orientados por un sistema o· una guía para evitar 
utilizar formas diferentes de cuantificación. Esta guía podrfa ser un libro completo, 
que en este caso no se tratará; únicamente las recomendaciones serían: 

Primero: 

Segundo: 

Utilizar la forma No. 4.3, para d.escribir los materiales con su 
clave respectiva; esta clave deberá estar bien definida como se 
indica en la forma No. !4.2, en donde estarán descritos los 
materiales, con sus caractenst1cas, especificaciones, 
capacidad, etc., para evitar errores de interpretación. 

Los costos por unidad de los diferentes materiales, deberán 
obtener de fuentes de las que se pueda tener confianza y serán 
aplicados como los costos medios del mercado, sin ser éstos 
los dados por el fabricante o el negocio más cercano, sino por 
el término medio de los costos del mercado. El estimador 
deberá conocer las especificaciones de materiales y obra de 
mano que le son dados para que conozca las condiciones 
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- especiales que habrá de aplicarse al programa de obra. a las 
características de maTeriales, equipos y además de conocer el 
tiempo de ejecución de las condiciones con las cuales se 
contratará para que sean consideradas en forma directa en la 
elaboración del presupuesto. 

Los materiales de consumo o varios se incluirán en los análisis o partidas por 
separado, según sea indicado en las especificaciones de contrataciones. Este tipo 
de materiales está representado, según estadísticas para diferentes instalaciones, 
en la forma siguiente: 

INSTALACION PORCENTAJE 

HIDROSANITARIA 8-13 

ELECTRICA 6-12 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 5-8 

MECANICA 10-14 

CONTRA INCENDIO 6-10 

Esta información es para diferentes tipos de construcción, pero es más 
recomendable analizarlos con respecto a los materiales por instalar. 

En la actualidad, conociendo los materiales base se podrán obtener en forma 
exacta los materiales de consumo. pues estos últimos siempre están relacionados 
en forma directa; ésta información se obtiene del fabricante o con parámetros 
establecidos por un grupo de personas o asociaciones, para su caso. Con 1 o 
anterior no se manejarán al arbitrio otras cantidades aproximadas y así se podrá 
controlar su uso en las instalaciones. 

De aquí la necesidad de contar con personal debidamente prepi'rad,., y 
capacitado para realizar cuantificaciones de los materiales que se incluyer, en los 
proyectos, para evitar sorpresas posteriores. Entre más detallados estén 'os 
proyectos, se está aproximando más a una mejor cuantificación; el cuantifica.lor 
deberá contar todo lo plasmado en los planos y es muy difícil Que éste pueda 
interpretar lo que el proyectista trató de hacer; no olvidando que el cuantificador 
deberá tener conocimientos de lo que está r.ealizado. 

El problema de no contar en forma correcta los planos se debe en ocasiones 
al olvido. ignorancia, distracción o a la laboriosidad que representa interpretar un 
proyecto de instalaciones, o a que existan circunstancias que involucren disciplinas 
diferentes. de las que es problemática su interpretación. 

'{] 



La diferencia de la cuantificación repercute en los resultados finales de los 
:>stos de una instalación, para evitar estas sorpresas se dan unas guías de 

cuantificación en las formas 4.4, 4.5, 4.6, y 4. 7 para las instalaciones 
Hidrosanitarias y Eléctricas, que por su formato, facilita la revisión y se detecten 
las posibles fallas o errores. 

De aquí la recomendación de elaborar planos auxiliares o diagramas donde 
se interpreten los detalles· propios de la instalación, para conocer lo que fue 
cuantificado originalmente, siempre anexándolos al listado, para conocer las bases 
de la interpretación de los planos del proyecto. 

,. 
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.APITULO No. 5 
COSTOS DE MATERIALES 

-ESTUDIO DE MERCADO 
-ADQUISICION 
-ALMACEN 
-FLETES. MANIOBRAS Y SEGUROS 
-INTEGRACION DEL COSTO DE MATERIAL 

ESTUDIO DE MERCADO 

Existen diferentes etapas en las que se realizan estudios de mercado: la 
primera cuando la empresa entra en funciones en zonas diferentes a la localidad 
establecida; en este caso se estudian los lugares más cercanos al establecimiento 
para compararlos con los comunes o distantes, incluyendo los fletes o gastos 
adicionales correspondientes. A continuación se analiza la disponibilidad y vanedad 

· de los materiales de ambos lugares para obtener resultados reales del estudio del 
mercado. 

Todos estos factores influyen en los costos y deberán desglosarse y 
,.,onocerse para ser tomados en consideración como base para la elaboración de un 

¡supuesto. 

La segunda etapa es cuando ya se conocen o se tienen datos originales de 
la zona y es indispensable, consecuentemente, contar con estudios de mercado 
más amplios y actualizados. que eviten costos mayores y condiciones tales que 

·puedan dejar los presupuestos fuera de la línea de competencia. En esta etapa se 
necesita recurrir a mecanismos de comunicación en forma directa con los 
proveedores para tener la información fresca y oportuna. 

Esta información deberá ir definida con las condiciones originales de 
negociación en función directa al volumen, a las especificaciones, a los tiempÓs de 
entrega y a las condiciones de pago. 

Un estudio amplio de mercado, basado en todos y cada uno de los materiales 
utilizados en las instalaciones. es laborioso por la gran cantidad que se requieren 
para la realización de una obra electromecánica, por lo que este tipo de estudios 
deben complementarse a través de la comunicación telefónica, por el empleo de 
equipo de telefacsímil (telefax) y con el acceso del equipo de cómputo a los bancos 
de información qüe actualmente se empiezan a crear en el país. La importancia de 
tener un control que permita obtener los costos del mercado en forma directa e 
inmediata permite reducir los tiempos de respuesta requerido por nuestras 

·zaciones y por tanto mejorar la atención al cliente. El estudio base deberá 
arse con personal altamente calificado y con pleno conocimiento de los 

•ateriales a emplearse, debido a la gran variedad de especificaciones que tiene 
cada tipo de material. Estos estudros pueden ser realizados con asesoramiento 
externo, o recurrir a los diferentes departamentos técnicos de la empresa. para 
recabar la mayor información posible de los productos y asf, contar con costos 
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base reales para no incurrir en información falsa de acuerdo a las características 
propias de lo que se desea cotizar. 

No hay que olvidar que los precios base del estudio de mercado son los que 
utiliza el analista para transformarlos a precios unitarios, mismos que serán 
aplicados para elaborar un presupuesto refiejándose en consecuencia, en el éxito 
o fracaso de una empresa. De ahí, la importancia de la disponibilidad y factibilidad 
de la comunicación y compras, para llevar a cabo los programas anuales y obtener 
las mayores ventajas a mayor volumen de compras. 

Los estudios de mercado deben ser constantes, no confiando en la 
información de los proveedores permanentes, pues éstos, al no sentir competencia, 
no mejoran sus servicios de descuento, entrega y calidad, razón por la cual antes 
de realizar cualquier presupuesto u obra, será necesario verificar y negociar los 
costos del estudio original. 

Como se . ha hecho mención, la gran variedad de materiales y lo . 
interdisciplinario de sus actividades en los diferentes tipos de instalaciones, trae 
como consecuencia que algunos materiales, equipos y accesorios sean similares 
pero no equivalentes, por lo que es fácil su confusión. De lo anterior se desprende 
la importancia que tienen las especificaciones de estos, que se utilizan para cada 
tipo de instalación, evitando la substitución de las calidades determinadas por el 
proyecto. 

En resumen, la mercadotecnia está ligada al valor específico del 
conocimiento pleno de los materiales por el personal de los departamentos de 
Compras y Presupuestos. Su éxito estará basado en el flujo oportuno de 
información, y su estudio representa una garantía para la obtención de los precios 
unitarios de un presupuesto. 

ADQUISICION 

Las adquisiciones están en función de la habilidad del departamento o 
personal de compras, para no rebasar los costos del presupuesto buscandt p" a 
ello Jos mecan1smos necesarios que permitan el ahorro en las negociaciones 
realizadas. Es importante que las personas dedicadas a esta actividad se capacite.¡ 
en el conocimiento de la tecnología de los materiales que son empleados en las 
instalaciones, para que tengan la capacidad de decisión ante la disyuntiva del 
comportamiento del mercado. Además .deberán buscar, en su caso, el 
asesoramiento técn1co para evitar errores y confusión, tan frecuentes en este 
campo. Para el caso de equipos o controles especializados se recomienda que sea 
un técnico de la especialidad el que los solicite, dejando la negociación de cierre al 
personal idóneo para ello. 

Las adquisiciones van estrechamente ligadas con la programación de la obra, 
así como de las situaciones propias por las erogaciones que se realizan conforme 
a las condiciOnes de contratación y en función de la recuperación económica del 
avance de la obra con el calendario del contrato. En épocas inflacionarias se 
complica la forma de negociación, excepto que por las condiciones de contratación 



-'! realice con el financiamiento directo del cliente. En caso contrario se buscará la 
anera de repercutir cualquier aumento que se tenga en el momento de la 

adquisición. Esta dificultad se debe a que, al comprar todo lo necesario 
inicialmente, cualquier imprevisto o modificación en la instalación traerá como 
consecuencia adquirir a mayores costos los nuevos materiales. Con lo anterior se 
requerirá de un almacén amplio, bien controlado y con vigilancia estrecha para 
evitar malos manejos o robos, siendo esto último, el riesgo probable. 

La adquisición en las instalaciones no presenta un comportamiento en 
relación con la construcción de las obras, debido a que cuando se tiene que realizar 
una instalación normalmente se solicita un grupo de materiales, no necesariamente 
el total, es decir, tubería, conductores, lámina, controles, conexiones, etc. los 
cuales se van instalando en forma parcial. Por tal motivo es menester balancear 
entre entregas parciales o totales. En el primer caso los costos se aumentan por 
significar un menor volumen y se tiene un mayor costo en maniobras y 
mov1m1entos. Lo anterior produce una tendencia a elevar los gastos 
administrativos. En el segundo caso se obtiene un ahorro en las compras por mayor 

. volumen, reducción en maniobras y movimientos, pero se incrementa por concepto 
de almacenamiento, control y vigilancia. 

También, la adquisición de materiales se complica cuando no existe una 
buena programación de las obras, ocasionándose retrasos en la instalación, por 

te motivo, como ya se ha indicado anteriormente. La complejidad de las 
.. stalaciones requieren de diferentes tipos de materiales, mismos que son ajustados 
al instante de la instalación, siendo difícil de predecir su uso con anterioridad para 
ser solicitados dentro de los tiempos razonables de suministro. 

Este tipo de improvisaciones en el ramo son comunes, pero no justifican 
retrasos en el desarrollo de los trabajos de las instalaciones. Estos imprevistos son 
difíciles de considerar dentro de un análisis de precios unitarios, pero sí pueden ser 
compensados al no considerar los descuentos máximos del mercado; en caso de 
haber considerado el descuento máximo deberá de considerarse por separado en 
los indirectos, lo relacionado con esta partida. · 

Por último, los materiales complementarios llamados varios o de consumo, 
se irán programando las entregas e.1 función directa a los materiales generales de 
obra para evitar retrasos por causa de éstos, los cuales son indispensables y llegan 
a representar ·en conjunto un volumen considerable en los presupuestos, 
porcentajes indicados en la pág. No .. 

En resumen de lo anterior para lograr efectividad en las adquisiciones el 
personal de compras deberá seguir las siguiemes políticas para obtener una mayor 
efectividad en su trabajo, siendo estas: 

1.- Actualizar y elegir proveedores. 
2.- Complementar los estudios de mercado en base a la competencia y 

a la información de las últimas negociac1ones. 
3.- Analizar la oferta y demanda. 
4.- Negociar las mejores condiciones de costos y de pago. 
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5.· Establecer constantemente nuevas fuentes de suministro. 
6.- . Establecer sistemas rápidos v prácticos para la entrega de los 

materiales, equipos y accesorios. 
7.· Verificar constantemente la calidad de los productos. 
8.· Establecer mecanismos oportunos para solicitar cotizaciones. 
9.· Contar con archivos de información técnica y económica. 
10.- Mantener información entre los datos base de presupuesto Y los 

adquiridos para la instalación mejorando en lo posible las 
negociaciones. 

11 .· Entregar la información actualizada de los cambios y condiciones de 
adquisición al departamento o persona encargada de los 
presupuestos. 

12.· Reportar los cambios en los costos al departamento de supervisión 
para que éste informe o negocie las nuevas condiciones del 

·comportamiento del mercado. 
13 .· Efectuar los estudios necesarios para obtener ahorros y ventajas en 

las compras. 

ALMA CEN 

Para conjuntar los materiales. equipos, accesorios, herramientas, etc .. que 
se utilizarán en una instalación electromecánica, es necesario almacenarlos ya sea 
en una bodega de obra o en una bodega general de la empresa, todo esto para 
clasificarlos y controlarlos para su uso en forma ordenada y proyectada para un fin 
determinado.Después de una análisis minucioso entre personas dedicadas a la 
especialidad, se ha encontrado que las bodegas generales se han empleado para 
guardar materiales sobrantes de otras obras y como consecuencia, éstos son poco 
usuales en obras de instalaciones, y que en lugar de servir de enlace, se 
constituyen en una carga económica para toda empresa, provocando en ocasiones 
como resultado la quiebra o descompensación de las mismas. 

Este fenómeno de cuidar, almacenar y clasificar productos poco usuales por 
sus características, hacen que, los inventarios en apariencia presenten resultados 
económicos fo~v<..., .ibles en los balances anuales. Estos resultados son engañosos 
porque su costo real se establece con recursos concretos de la oferta y demanda 
y, si lo almacenac J se quiere negociar, su costo se reduce considerablemente por 
no ser estos productos de primera necesidad, lo cual ocasiona una carga 
permanente para la empresa y aumenta la necesidad de rematarlos a costos 
inferiores a su valor real antes de quedar obsoletos o bien, porque su cuidado y 
control resulten antieconómicos. 

Todo alma.::én. sea de obra o general, debe ser cuidadosamente analizado en 
lo que a rentabilidad se refiere, para que no revele aparentes utilidades o también, 
no se constituya en una carga dentro de las funciones de la empresa.La inversión 
para construir una bodega de obra con toda su infraestructura de anaqueles, 
mobiliarios, control, vigilancia, etc., puede representar costos muy altos en relación 
al contrato general, por lo que es conveniente sugerir, para estos casos, el 
compartir dicha inversión con otros contratistas o. én su caso, solicitar en el 
contrato respectivo se facilite un lugar dentro de la obra con v!gilancia y control. '1 



· "'S erogaciones por este concepto se analizan en dos aspectos para ser integradas 
.os análisis de precios unitarios: el primero. referente a las inversiones para el 

almacén general de la empresa, en donde se estudian los costos fijos que 
representan los gastos generados por renta del local, equipamiento, vigilancia, 
personal para control, etc., en relación al volumen total de contratación. Esto se 
convierte en un arma de doble filo, debido al costo que puede representar al 
volumen total de contratación, o al gran servicio que se pueda obtener por su 
aprovechamiento para el buen funcionamiento de las obras. Este estudio se 
recomienda se haga en forma minuciosa, por la insistencia de no tener este tipo de 
almacenes que son necesarios para casos concretos, pero no indispensables para 
las empresas de instalaciones. 

El segundo aspecto se refiere a la bodega o almacén de obra que, en su 
caso, siempre son construidos en forma provisional, mientras dura la ejecución de 
los trabajos. en el terreno o en locales de la obra por efectuar. En este caso se 
analizan las erogaciones por concepto de construcción, mobiliario, equipo, cuidado, 
vigilancia, personal empleado, etc., teniendo cuidado de que los gastos no rebasen 

. el 5% de la suma que resulte entre los materiales y la obra de mano. pues ello 
significaría dejar a la empresa fuera de competencia de contratación. En estos 
casos, como ya se indicó. se puede negociar con el cliente para reducir los costos 
por este concepto, al utilizar la vigilancia común, solicitando un local o, 

,_compartiendo con otros contratistas, para evitar gastos innecesarios. 

El análisis de costo de los anteriormente descrito, para el caso de bodega de 
obra, sería: 

RELACION DE GASTOS: 

a.
b.-

c.-

Construcción de bodega o almacén 
Renta de local o terreno 
(si se encuentra fuera de la obra) 
Equipamiento (anaqueles, escritorios, equipo 

$ ............ . 

$ ............ . 

auxiliar,calculadoras, etc.) $ 
d.-

e.-

f.-

Gastos varios de papelería. luz. 
. teléfono, etc. 
Gastos de instalación de baño, 
electricidad, acondicionamiento de aire, 
etc.) 
Gastos del personal incluyendo. 
~restaciones (Aimacemsta. auxiliar de · 
almacén, velador, etc.) 

Total de gastos de almacén. A= 

Total de materiales más obra de mano 
de la instalación a ejecutar. B = 

A/B debe ser menor al 5% 

$ ............ . 

$ ............ . 

$ ............ .. 

$ ............ .. 

$ ............ .. 
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Nota.- En caso de ser obra fuera d~ localidad, se incluirán los gastos 
adicionales por fletes, viáticos y las relacionados por este concepto. 

Una vez analizada la inversión del almacén general y de obra o ambas, se 
recomienda que éstas cumplan con su función evitando llenarlos de productos 
innecesarios o desperdicios. Para estos casos, se debe hacer un análisis cada 
determinado tiempo, de que materiales se han utilizado, cuales tienen antigüedad 
de dos a tres años. En el caso de materiales de uso común o frecuente, se harán 
los controles respectivos en base al mínimo y máximo que se deba tener de cada 
material, dependiendo lo anterior, de la capacidad de cada empresa y de su 
especialidad. 

Por último algo elemental, pero que se olvida en la práctica, es el de tener 
almacenes bien organizados, tanto de espacios como de lugares y distribución de 
los materiales, que permitan fácilmente su localización, que estén a la vista y nunca 
en lugares escondidos o encimados; así mismo dotarlos de políticas y reglamentos. 
para el control de entrada y salida de materiales con sus características y 
especificaciones bien checadas de antemano en obvio de confusiones. Cualquier 
ahorro que se escatime para lograr estos objetivos. deberá ser considerado como 
un ahorro mal entendido. 

FLETES, MANIOBRAS Y SEGUROS 

La centralización de actividades de una empresa se genera alrededor de sus 
alcances, siendo el verdadero funcionamiento de los trabajos fuera de las oficinas 
generales, en los lugares distantes tanto para las fuentes de abastecimiento como 
para la propia dirección de la empresa. Esto trae como consecuencia el traslado de 
materiales, equipos, herramientas, etc., hasta el lugar donde se realizan las obras 
y todos estos movimientos equivalen a las erogaciones por concepto de fletes, 
maniobras y seguros. 

Los pasos a seguir para efectuar los traslados sobre bases técnicas, 
aceptadas y adecuadas para los diferentes tipos de tri!nsporte, de acuerdo a la 
distancia, man1obras, etc., se manifiestan en gastos pn piu~ que naturalmente se 
reper.cuten en el costo de cada material o equipo empleado en una instalación 
electromecánica. 

Por la importancia que llegan a representar en función del importe original los 
conceptos de fletes, maniobras y seguros, éstos deberán de ser tomados en 
consideración para el análisis de precios unitar1os, los cuales, a su vez, serv1rán de 
base para la elab-o-ración de un presupuesto y para la realización de una instalación. 

Ex1sten dos canales de repercusión a los costos de materiales, por los 
conceptos antes descritos: el prrmero es cuando el fabricante o distribuidor 
establece su "costo libre a bordo" en sus almacenes generales o instalaciones y el 
simple hecho de enviarlo del almacén de fábrica al almacén de distribución, 
incrementa su costo fmal por concepto de fletes, maniobras y seguros al 
comprador. Estos conceptos son agregados en la factura por separado, aunque el 
importe dado en la Información de su lista de precios o telefónica sea diferente, ya 
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-•Je cada concepto se estipula en las listas de precios por separado. Esta 
,'ormación es obtenida a través de un buen estudio de mercado como se indicó 

en el capítulo anterior. 

El segundo caso de fletes y maniobras se presenta en el traslado del almacén 
del fabricante o distribuidor a los almacenes de la empresa o de la obra. En este 
caso existen, a su vez, diferentes opciones de envío dependiendo de la ubicación 
de la obra en relación a la fuente de abastecimiento, siendo éstas: 

1.- Envío directo del proveedor hasta el almacén de la obra. 
2.- Envío directo del proveedor hasta el almacén de la empresa y de ahí 

al almacén de la obra. 

Lo anterior puede ser cuando la obra esté dentro de la localidad de la zona 
propia del proveedor y la otra, cuando la obra se encuentre distante y sea necesario 
emplear transportes especiales para este tipo de servicio. 

Ambas alternativas deberán ser estudiadas en el análisis de precios unitarios 
para, evitarse sorpresas posteriores que repercutan en la obra y en los intereses 
propios de la empresa. Para lo anterior, los pasos recomendados a seguir en los 
análisis, es el de conocer los diferentes tipos de materiales y equipos a emplearse 
v. cómo se deberán enviar conforme al programa de obra.Esta consideración de 

tes, maniobras y seguros, tiene un carácter de estimativo, pues en pocos casos 
~d puede determinar, en forma específica,la erogación exacta por estos conceptos. 
Las razones principales se refieren a que los materiales empleados en las 
mstalac1ones son de diferente tamaño. peso, volumen y características y no 
solamente son suministrados por un sólo proveedor, lo que origina complejos 
sistemas de envío y de determinación de costos exactos, aunado a que existe la 
disyuntiva en el envío total o parcial de los materiales, dependiendo ello, del 
estudio de factibilidad de uso de los mismos o de la inversión inicial, debiéndose 
agregar los costos de la capital y de cuidado de los materiales, así como el de 
contar con los espacios rentables para este tipo de almacenamiento. El sistema. 
usual en el análisis de precios unitarios, es el de considerar un porcentaje adicional 
del costo or'¡,¡inal cuando estos materiales son enviados a lugares distantes, 
dejando los c;ostos adicionales como gastos indirectos de campo o de obra (estos 
son descntos en los capítulos Siguientes). 

Los fletes, maniobras v seguros que el proveedor carga por separado, 
d.eberán considerarse en el descuento o aumentarse al importe original del costo 
del material o equipo. 

Toda esta información ha sido recabada por experiencia de las diferentes 
instalaciones realizadas en relación a los lugares de abastecimiento y podrá 

•eccionarse llevando controles estadísticos que dependan del tipo de instalación, 
de material y tiempo de duración de la obra, auxiliándose en equipos de 

'mputación para tener información fresca v oportuna. Para dejar este capitulo con 
la información que el analista busca para guiarse en su análisis, se presenta a 
continuación una tabla obtenida en base al conjunto de estudios realizados por 
diferentes tipos de e::1presas para diferentes materiales, misma que podrá utilizarse 
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como guía y ser sujeta de perfeccionar de acuerdo a las indicaciones dadas. (Tabla 
5.1 y 5.2). 

Los objetivos señalados anteriormente para la adquisición y traslado de 
materiales, crea la necesidad de proteger los recursos económicos contra cualquier 
daño, accidente o imprevisto que pueda originarse por el manejo descrito. El 
adecuado planteamiento para prever estas contingencias, es el de recurrir a ·los 
seguros. En este capítulo únicamente se señalan los seguros por fletes y 
maniobras, tratándose los seguros por fletes y maniobras, en ocasiones, es cargado 
por el fabricante o distribuidor al costo hasta el momento que son entregados a un 
almacén diferente al de ellos. El transportista no los traslada a menos que la 
mercancía se asegure de antemano. Es de tomarse en consideración lo anterior ya 
que la erogación por este concepto es otro de las factores que varían el costo de 
los materiales. 

Por último, las maniobras realizadas con equipos o materiales dentro de la 
instalación, deberán de ser consideradas y analizadas por separado. Para cada tipo 
de equipo o material, en forma concreta, y tomando como base sus características 
y el lugar donde se vaya a instalar dependiendo de los recursos físicos disponibles 
al momento de instalarse, co.mo puede ser el caso de. una azotea, un sótano 
estrecho, un lugar peligroso, etc. 

Para cada tipo de equipo o material deberán considerarse, en forma concreta, 
lo que se indica a continuación: 

+ 

+ 

+ 

Sus características. 
Lugar donde se vaya a instalar (azotea, sótano estrecho, sitio 
peligroso, etc.) 
Recursos físicos disponibles al momento de la instalación. 

INTEGRACION DEL COSTO DEL MATERIAL 

Los pasos a seguir para efectuar una planeación sobre las bases técnicas y 
ecor:1ómicas aceptadas y adecuadas para iniciar cualquier presupuesto. están en 
base a la información actualizada como se indicó en el estudio de mercado, los 
cuales van a ser una guia para poder llevar a cabo una propuesta de costo. Por tal 
mot1vo las variantes que existen hoy en día debido a los cambios frecuentes 
conlleva a tener un departamento de investigación y actualización de mercado 
incosteable, sobre todo, para empresas pequeñas capacidad. Este tipo de pasos de 
la planeación eñ ·la integración del costo de los materiales, con la información 
fresca y oportuna, busca un estado de competencia entre los objetivos que toda 
empresa tiene, para la obtención de contrataciones efectivas y con resultados 
positivos.Las condiciones de compra, volumen y crédito representan los factores 
que alteran o modifican los costos, además que, al llevar a cabo las compras 
respectivas, una vez obtenido el contrato, se obtienen sorpresas por falta de 
existencia, tiempos de entrega muy largos, etc., que alteran los costos estimativos 
inic1ales. Estas condiciones generales pueden variar en más o en menos los costos 
de adquisición, no ~iempre se tienen condiciones favorables para lograr los mejores 
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-tescuentos y éstos, se ajustan de acuerdo a las condiciones de negociación. 

Se debe tener cuidado en la coordinación de los costos iniciales del 
presupuesto y los costos de adquisición, si se pueden obtener condiciones 
especiales con los proveedores, pueden existir sorpresas que no se dejan esperar. 
como la falta de existencia de la cantidad total de los materiales conforme lo 
indiquen las especificaciones, con respecto a su dimensión, marca, etc. A este u 
otro tipo de imprevistos se enfrenta cualquier compañía en el aspecto práctico para 
llevar a cabo sus políticas de compra, mismas que una vez firmados los contratos, 
en pocas ocasiones se le pueden repercutir al cliente, a menos que se estipule 
claramente en el contrato. 

Además de lo anterior los costos en el medio a veces son engañosos. 
sucediendo que la información proporcionada en su costo inicial, sufre variaciones 
en las condiciones finales de entrega. Como ya se indicó anteriormente, existen 
incrementos por concepto de maniobras de carga y descarga. variaciones por la 
oferta y la demanda, seguros, volumen o monto de compra, sobrantes o 

.desperdicios propios de los materiales, imprevistos de adquisición, imprevistos por 
aumento o modificaciones de las instalaciones, compras de emergencia, etc., todo 
lo que altera tos sistemas o programas previstos para lograr las condiciones 
óptimas. 

r Por todo lo anteriormente expuesto, la metodología práctica recomendable 
_,;ía el resultado congruente del estudio del mercado, tomando en consideración 
ae tres a cuatro propuestas, tomando como base la que resulte de promediar éstas 
con los descuentos razonables y no tos máximos obtenidos. lo cual dará una mayor 
seguridad al presupuesto y una realidad para poder realizar una instalación sin 
tropiezos. Por lo mismo existirá uniformidad de criterio ante el cliente con la 
seriedad de la empresa para cumplir sus funciones sin perjuicio de la calidad y 
garantía de la instalación realizada.Con todo lo indicado se podrán iniciar las 
funciones que conducen al análisis de los precios unitarios, iniciándolos con la 
integración del costo base del material, así como de los factores determinantes que 
son necesarios describirlos, para llegar al objetivo, siendo el resumen a seguir. 

RESUMEN 

BASES PARA LA INTEGRACION DE lOS COSTOS DE lOS 
MATERIAlES A PRECIOS UNITARIOS 

1.- Cost.o base del material. 

2.-

(El que resulte de un análisis de costo entre tres o cuatro proveedores 
como el más óptimo o el promediO de los costos intermedios, 
tomando como base las condiciones de contratación de la instalación 
y de los recursos económicos disponibles). 

Fletes, maniobras, seguros y otros de los materiales. 
(Concepto propio del proveedor o del fabricante que incrementa su 
costo base). 



/ ,. 

:,, 

. '· 

• 

3.- Incremento por desperdicios. 
(Concepto que se indicará en el análisis por desperdicios propios de 
los materiales al instalarse, el porcentaje de incremento recomendado 
por tipo de material se indica en la tabla No. 5.3, 5.4 y 5.5). 

4.- Fletes. 
(Concepto que depende del lugar de la obra, del almacén general al 
lugar de la obra y de la distancia del lugar de la obra a los lugares de 
abastecimiento o almacén general de la empresa ver tabla 5.1 y 5 .2). 

5.- Maniobra y seguros. 

6.-

(Concepto que depende de las características de los materiales, lugar 
de abastecimiento y dificultades de la entrega de los materiales hasta 
la ubicación de la obra o almacén de la obra; o, en su caso. la 
distancia del almacén de la obra al lugar de la instalación del material). 

Especiales. 
(Factor o conceptos que no están indicados y que por cond1ciones 
propias o características de la obra o instalación sea necesano 
considerar). 

En la forma que se ha descrito se obtiene la primera etapa para la integración 
del precio unitario que dará el método o sistema a emplearse para obtener las 
condiciones económicas generales del presupuesto de una instalación. Todas las 
técnicas empleadas con diferentes criterios. llevarán a un punto común para 
obtener .el estimativo de una mstalación, llevando mayores ventajas aquel 
presupuesto que tenga los mejores estudios. Ahora bien, puede no ser el más bajo, 
pero será aquel que proporcione las mayores ventajas tanto al contratante como 
al contratista. Con esta planeación táctica se trata de dar seguridad y futuro al 
empleo de los recursos de la Ingeniería, con el fin de obtener un servicio y una 
proyección a toda empresa ded1cada a esta especialidad. 

Con la búsqueda de alternativas se constituye una tarea que· permitirá 
ampl1ar las consideraciones par. · '•·cidir y solucionar los problemas que se 
presenten en una cotización determinada, para lograr más efectividad en los 
contratos que sean de Interés para la ompañía. Las consideraciones podrían ser: 

1) Reducir el tiempo requerido para reaccionar a los cambios. 
11) Evaluar alternativas de acción con el conocimiento pleno de los 

factores que interv1enen. 
111) tomprender los objetivos para suplir u ofrecer otras alternativas. 
IV) Au?<iliar en los diferentes sistemas equivalentes para llegar a los 

mismos resultados. 
V) Pronosticar y evaluar los efectos de las reducciones solicitadas. 

ECUACION PARA LA INTEGRACION DEL COSTO DEL 
MATERIAL PARA UN PRECIO UNITARIO 'O 



Si tenemos: 

CM = Costo del material 
o = Descuentos normales 
FM = Fletes propios del material 
F = Fletes por envíos a la obra 
MS = Maniobras v Seguros 
E = Erogaciones adicionales por otros conceptos 
CB = Costo base 
CBR = Costo base real 

De donde se obtiene: 

CB =(CM-O+ FM) + !F + MS + E) __________________ (1) 

A lo anterior se le incrementará los desperdicios en porcentaje, así como los 
materiales varios v de consumo necesarios para su instalación. 

Si tenemos: 

V = Varios 

El costo base real sería: 

CBR = CB + ( %CB + V ) (2) 

En donde: 

% CB- Porcentaje de desperdicios del material, que se obtiene en las tablas 
5-3, 5-4 V 5-5. 

Las ecuaciones ( 1) (2) serán las recomendadas para integrar los costos de 
los materiales. 
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• 
PORCENTAJES RECOMENDADOS POR CONCEPTO DE FLETES EN RELACION 

' AL COSTO DEL MATERIAL PARA DIFERENTES DISTANCIAS 
DISTANCIA EN KILOMETROS 

DESCRIPCION 30-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-750 750-1000 1001-1500 1501-2000 

TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 
f--
TUBERIA Y CONEXIONES DE HIERRO 
MALEABLE GALVANIZADO O NEGRO. 2.5 3.0 35 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 

TUBERIA Y CONEXIONES DE FIERRO 
FUNDIDO 25 30 35 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 

TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 

TUBERIA Y CONEXIONES DE ACERO { 

SOLDABLE 20 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 G.O ¡ 
---- ---

TUBERIA DE ASBESTO 3.0 35 40 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 
CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO 
BAlDADAS 25 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 
VALVULAS 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 

-
AISLAMIENTOS 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 B.O 8.5 9.0 

LAMINA NEGRA O GALVANIZADA 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 

TUBERIA CONDUIT 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 

CONDUCTORES 2.0 2.5 3.0 35 4.0 4.5 50 5.5 6.0 

UNIDADES DE ILUMINACION 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 
TABLEROS 1.5 20 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 

TABLA 5.1 



DESCRIPCION 
HIDROSANITARIA Y CONTRA INCENDIO 
ELECTRICA Y ESPE<;IALES .. 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 1 

·~ 

• 
FACTORES EN POnCENTAJE RECOMENDADOS PARA APLICARSE POR CONCEPTO DE FLETES 

PARA DIFERENTES TIPOS DE INSTALACION EN RELACIONA LA DISTANCIA 

DISTANCIA EN KILOMETROS 
30-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-750 750-1000 1001-1500 1501-2000 

3-4 3.5-4.5 4-5 4.5-5.5 5-6 5.5-6.5 6-7 6.5-7.5 7-8 
3.5-4.0 4-5 4.5-5.5 5-6 5.5-6.5 6-7 6.5-7.5 7-8 7.5-8.5 
2.5-3.5 3-4 3.5·4.5 4-5 4.5-.5.5 5-6 5.5-6.5 6·7 6.5-7.5 

ESTA TABLA DEBERA USARSE UNICAMENTE COMO GUIA PARA LOS PARAMETROS MAS USUALE 
ESTOS TABULADORES SE APLICAN CUANDO SE ENVIAN POR TOTALES LOS MATERIALES. 
PARA EQUIPOS O ACCESORIOS DEBERA REALIZARSE El ANAUSIS POR SEPARADO. 
NO SE INCLUYEN MANIOBRAS Y SEGUROS 

TABLA5.2 
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Tabla No. 5.3 Porcentaje por concepto de desperdicios, en relación 
al material empleado en las instalaciones hidrosanitarias 

Tubería de cobre hasta 38 mm 7 

Tubería de cobre de 51 mm o mayor 5 

Tubería de hierro ced. 40 hasta 38 mm 10 

Tubería de hierro ce d. 40 de 51 mm o mayor 7 

Tubería de P. V. C. para cementar hasta 38 mm 7 

Tubería de P. V. C. para cementar de 51 mm o mayor 5 

Tubería de P. V. C. Anger de 38 mm o menor· 10 

Tubería de P. V. C. Anger de 51 mm o mayor 7 

Tubería de asbesto cemento 5 

Tubería de acero soldable de 38 mm o menor 8 

Tubería de acero soldable de 51 mm o mayor 6 

Tubería de fierro fundido con campana 10 

Tubería de fierro fundido con abrazadera 7 

Conexión de cobre 1 

Conexión de bronce 2 

Conexión de hierro maleable 1 

Conexión de P. V. C. hidráulica cementar 1 

Conexión de P. V. C. hidráulica anger 2 

Conexión de fierro bridada o --
Conex1ón de acero soldable o 
Conex· .m de fierro fundido con campana 3 

Conexión de fierro fundido con abrazadera 2 

Válvulas o 
Aislamiento para tubería 12 

''f 



Tabla No. 5.4 Porcentaje por concepto de desperdicios, en relación al material 
empleado en las instalaciones eléctricas. 

Tubo conduit metálico roscado. 10 

Tubo tonduit metálico liso. 7 

Tubo conduit plástico. 7 
' 

Tubo conduit flexible. 10 

Copie conduit metálico. 2 

Copie conduit plástico. 1 

Codos conduit metálicos. 1 

Codos conduit plásticos. 1 

Contratuercas metálicas. 5 

Monitores metálicos. 3 

Conectores metálicos. 2 

Conectores plásticos. 1 

Cajas de conexión metálicas. 1 

Cajas de conexión plásticas. 1 

Alambre sencillo aislado o desnudo cal. 20 al 8. 15 

Alambre duplex aislado. 10 

Cable para 600 volts hasta cal. 8. 12 

Cable para 600 volts cal. 1/0 hasta 500 MCM. 8 

Cable desnudo hasta cal. 8. 15 

Cable desnudo mayor a cal. 6. 10 -
Condulets 1 

Placas, apagadores y contactos. 2 

Accesorios eléctricos. 1 

Dueto cuadrado. 7 
- -

Accesorios para duetos. o 
Empaques. 4 

Charola metálica. 7 

Accesorios eléctricos para poste. 1 

Accesorios para parrarrayos 1 

Consctores o zapatas para cables. o 

-.:i' 
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~ Cable para 13 KV cal. 2 o maycr. 7 

Tabla No. 5. Porcentaje por concepto de desperdicios, en relación al material 
empleado en las instalaciones de acondicionamiento de aire 

Lámina galvanizada para duetos hasta de 0.60 m de 
semiperímetro. 10 

Lámina galvanizada para duetos mayores a 0.60 m 12 
de semiperímetro. 

lámina negra para duetos. 10 

Aislamiento para duetos hasta de 25 mm de 12 
espesor. 

Aislamiento para duetos de 38 mm de espesor 10 

Pegamento. 30 

Sellador. 30 

Tabla No. 5.6 Porcentaje por concepto de desperdicios, en los materiales de 
consumo para diferentes instalaciones. 

Soportes prefabricados. 3 

Soportes fabricados en obra. 7 

Abrazaderas para tubo hasta de 25 mm 5 

Abrazaderas para tubo mayor a 32 mm 3 

Fierro estructural para soportería 18 

Anclas, tuercas. con cargas explosivas 40 -
Taquetes de fibra 10 

Taquetes de expansión 7 

Seguetas 20 

Tornillos para madera 5 
- . 

Tornillos 15 

Soldadura plomo-estaño. 20 

Soldadura en barra. 20 

Sellador de roscas. 15 . 
Teflón para roscas. 15 
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~APITULO No. 6. 
SALARIOS Y RENDIMIENTOS. 

- SALARIOS Y RENDIMIENTOS 
- POLITICAS DE SALARIOS 
- BASES PARA OBTENCION DE RENDIMIENTOS 
- INCENTIVOS Y MOTIVACIONES 
- SUBCONTRATOS 
- BASES PARA APLICACION DE SALARIOS 
- INTEGRACION DE SALARIOS 
- INTEGRACION DE CUADRILLAS 
-EJEMPLO 

POLITICA DE SALARIOS 

Toda empresa, desde su inicio, debe establecer una política de salarios 
·congruentes al lugar, al medio y a la realidad de las demandas económicas 
asociadas con sus prestaciones sociales, para que éstas den tranquilidad 
económica a todas las personas que elaboren dentro de la empresa. Con estos 
recursos se alienta el futuro del personal, que se les debe proporcionar de acuerdo 
" su capacidad, responsablidad y riesgo de trabajo. 

La formación de un método mediante el cual se puedan registrar y controlar 
las diferentes actividades es recopilando en las investigaciones para el efecto se 
hayan realizado a la fecha. Para ello, se debe recurrir a una polítiCa de salarios que 
encaje en los sistemas que actualmente se llevan a cabo en las empresas de 
instalaciones. 

Al implantar un sistema, éste deberá ser sencillo y claro que evite" exceso de 
control y que pueda adaptarse en forma práctica y rápida. Al establecerse esta 
política en una presa. se señalarán funciones responsabilidades, antigüedad y 
riesgos, todo desde un punto de v1sta analític'l q• •e permitirá organizar los 
diferentes niveles de acción para estructurar una cla:.ificación del personal, sea 
técnico, administrativo, de obra o de of1cina central, qu~ pueda graficarse como lo 
indica la figura 6.1 en relación a los salarios devengacios. 

Las políticas pueden ser generales o particulares: Las primeras para ver el 
funcionamiento total de la empresa y. las segundas las que rigen a un grupo o 
departamento d~ ]as empresas para una actividad determinada. Las que perjudican 
son aquellas en las que influyen aspectos como pueden ser sentimientos 
personales, puntos de vista, conocimientos. hechos o interpretaciones que afectan 
el establecimiento de buenas políticas de salarios. En la gráfica de la figura 6.1 se 

'POnen una política congruente de salarios en el personal. 

.. -
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TECNICO 

FIQU'e 6.1 

En la gráfica de la Fig. 6.1 se propone una plítica congruente de salarios para 
el personal. Si se analiza en eje de las abscisas, la clasificación del personal, 
conforme a la jerarquía que se establezca, que depende de la habilidad, respon
sabilidad, capacidad y riesgo, todo ello en base a una puntuación o porcentaje de 
trabajo con respecto al salario mínimo. En las ordenadas la remuneración 
económica que parte del salario mínimo hasta máximo. 

Su intersección, como se indica en la figura, delimita las zonas 
perfectamente definidas: una lír cé .1ferior AS (figura No. 6. 1) y otrc: línea CD 
superior, las cuales zonifican la llamada zona de remuneración correcta, es decir, 
que si se rebasa una línea superior Jel salarios con respecto a la categoría, se 
interpretará que es una persona sobrevaluada ·en su salario y será necesario 
capacitarla, para situar bien su clasificación. Ahora bien, si está persona no logra 
cambiar de clasificación, será necesario prescindir de sus servicios porque a la larga 
perjudicará y vaciará la categoría y esmero del personal que labora a su alrededor. 

Por otra parte, si el cruce de líneas del salario con respecto a la clasificación 
se encuentra abajo de la política de salarios, esto significa que la persona afectada 
es un elemento que puede perderse, ya que su remuneración no está de acorde a 
las políticas de la empresa en cuanto a sus alcances, por lo que será necesario 
considerar su situación hacia una remuneración acorde y correcta. 



Otra recomendación sería la de conjuntar sus recursos en un tiempo 
.eterminado para proporcionárselos a través de estímulos y prestaciones, logrando 

con ello. tener personal que pueda desarrollarse con perspectivas amplias de 
estímulos técnicos y económicos que brinden seguridad para el futuro. 

Con respecto a la política de salarios del personal de obra, en principio se 
establece considerando los mínimos profesionales, y, así mismo, un estudio de la 
oferta y demanda. Posteriormente se realizan los análisis respectivos de las 
cualidades con respecto a capacidad, habilidad, responsabilidad, etc., y una vez 
realizado lo anterior, se vuelve a elaborar una gráfica similar a la que se indica en 
la figura 6.1 y se establece el mínimo y el máximo entre las diferentes jerarquías, 
delimitando la zona correcta de remuneración. 

Esta evaluación de puestos se puede realizar como se establece en la forma 
No. 6.2 la cual nos ayuda a clasificar el personal. Una segunda forma No. 6.3 nos 
permitirá evaluar los salarios del personal en base a las características y salarios 
referidos a un salario mínimo, que se puede establecer de acuerdo al mínimo 

. marcado por el sector oficial o por un mínimo para personal de menor categoría, 
siempre y cuando este no sea menor al oficial. 

En esta forma 6.3 se hace mención de las diferentes categorías del personal 
_que se emplea en las compañías de instalaciones, las cuales servirán como guía 

3ra adaptarse a las condiciones reales de cada empresa, además en la tabla No. 
v.4 se transcribe la distribución de personal en las empresas en base al 100 % del 
total, obtenido en base a una encuesta de empresas dedicadas a esta actividad y 
la cual puede ser de gran utilidad como guía. 

TABLA No. 6.4 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LAS EMPRESAS 

La información siguiente fue elaborada por AMERIC, A. C. (Asociación 
Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción) y podrá 
utilizarse a la discreción de cada organización (Ponencia de 2 o Congreso Nacional 
de Instalaciones en 1980). 

1.- DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LA COMPAÑIA. 

Persona 1 en obra ....... .......... ; ............................. . 
Personal de manten~m~ento y serv~cio ........................... . 
Personal de gablnete ............... ; ............................ . 
Personal de presupuestos ....................................... . 
Personal a e compras ............................................ . 
Personal de varios ..... .......................................... . 

" - OISTRIBUCION DEL PERSONAL EN OBRAS. 

65.8\ 
6.5\ 

16.2\ 
8.3\ 
2.6\ 
0.6\ 

Ayudantes .........................•..•.••...•••...•...•...•..... 52.1\ 
Ofic~ales ...................................••••.•..•••......... 28.1\ 
Maestros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . • • . . . . • . . . . 6. O\ 
Montadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . 3. 3\ 
Ayudantes de almacenistas... . . . . . . . . . . . • . • • . • • . . . • • • • • • • • • . • • . . . 2. O\ 
Jefes de almacén de obra .....•.......•..•..••....•••••••••••..•. 2.3\ 
Superv.l.soreno:-esidentes .. .............. ~ .......................... 6.2\ 
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3.- DISTRIBUCION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO. 

Auxiliar del maestro mecánico, electricista, ductero o plomero ... 46.0\ 
Maestro mecánico, electricista, ductero o plomero ........•••..... 40.3\ · 
Supervisor de mantenimiento y de operación de instalaciones ....•. 13. 7\ 

4.- DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN PERSONAL DE GABINETE 

Dibujantes....................................................... 33.1\ 
Calculistas .•..•................................................. 20.4\ 
Proyectistas ••..•.•.••..••.• :........................... . . . . . . . . . 23. l\ 
Redactores de especificaciones ....•...••.•..••.•.•............... 11. 8\ 
Jefes de Proyecto ...••...•..•...•.••.•.••.•..•.•.••.............. 11.6\ 

5.- DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN PERSONAL DE PRESUPUESTOS. 

Cuantificadores de materiales y equipos .••.•.•.•......•......•... 32.9\ 
Cuantificadores de mano de obra .................................. ?9 .1% 
Va1uadores de costos y presupuestos .•.....••.••.•......•......... 24.3\ 
Jefes de presupuestos ...•.••..•...•.•••..•.•.•.••......•......... 13.7\ 

6.- DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN PERSONAL DE COMPRAS. 

7.-

Ayudantes de compras .•.................•..•...•..•............... 63.3\ 
Jefes de compras ....•.....•••.•...•.•...••.•.•....••............. 37.7\ 

DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN PERSONAL DE VENTAS EN UNA EMPRESA TIPICA 
DE INSTALACIONES DE GAS. 

Representantes de ventas ......................................... 85.7\ 
Jefes de Ventas •....... , ......•......... , ..•.•................... 14.3\ 

BASES PARA OBTENCION DE RENDIMIENTOS. 

La gama de producción se define como el número de unidades de trabajo 
producidas por una cuadrilla en un lapso determinado, que puede ser una hora en 
un día de actividad. 

Las gamas de producción pueden especifrcarse en hora-cuadrilla, día· 
cuadrilla, cuadrilla-hora, y cuadrilla-día, para instalar una pieza o terminar .ma 
actividad ·completa. 

Esta producción debe conformarse con la realidad hasta el grado de incluir 
tolerancias de llegada y tiempos improductivos. Para que la información sea 
verídica, se re'ccimienda llevar hojas de control que indiquen la actividad y el tiempo 
requerido, indicando las características del personal duración de la obra v 
condiciones de trabajo para poder prorratear los tiempos con respecto al material 
y así obtener los rendimrentos. Este control debe hacerse para diferentes trpos de 
personal o condiciones de instalación promediando esta instalación hasta llegar a 
resultados reales ootenidos en obra. 

Para poder tomar los datos como válidos, se deberá intercambiar la 
información con otras empresas para ·obtener diferentes experiencias v =sí 



"Stablecer los rendimientos que servirán de base; posteriormente estos 
ndimientos se modificarán o ajustarán por las estadísticas y eficiencias del 

personal de cada compañía. 

F¡gure 6 5 

Es decir, si los rendimientos obten:dos son tomados como el ·1 00%, se 
podría considerar que el aumento en los mismos es consecuencia de una mejor 
eficiencia y la reducción seria una alarma por falta de programación o en 
condiciones especiales. 

El estudio de los rendimientos debe conformarse con la realidad, hasta el 
grado de incluir la tolerancia de" .do al echo de que un obrero no puede hacer 
trabajos continuos sin descansar en lapsos, así como, de los tiempos muertos 
utilizados en la preparación, necesidades fisiológicas, en la necesidad de 
comunicarse y otras, dependiendo de la idiosincrasia de cada lugar. Tales datos 
pueden obtenerse con registro tornados de diferentes tipos de obras, 
encontrándose qi.Je los rendimientos en las diferentes horas del día de trabajo 
varían, comportándose como se indica en la fig. 6.5 

INCENTIVOS Y MOTIVACIONES. 

Todo esfuerzo organizado presentado con resultados positivos, exige que se 
fomente su actividad productiva, de acuerdo a la interdependencia de la rutina 
diaria de cada persona al realizar su trabajo, De ahí que la motivación sea el sello 
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del aumento de producción, reflejada en lograr metas a corto y largo plazo para 
beneficio espiritual del trabajador y su familia. 

En E.E.U.U. se advierte ese reflejo que se forma dentro de una empresa, por 
que se tienen implantadas polfticas como el conocer méritos de labor desarrollada 
a través de incentivos, lo cual ha dado como resultado una motivación en el 
personal para trabajar y responder mejor. 

En el medio de las instalaciones, no se puede rotar constantemente el 
personal, pues esto trae como consecuencia un desequilibrio técnico y económico, 
además que difícilmente el personal de nuevo ingreso puede incorporar políticas 
profesionales ya desarrolladas. Pcir tal razón, es necesario estar capacitando 
constantemente al personal y mantenerlo dentro de la organización a través de 
incentivos,'para motivarlos en la productividad, en la organización y en los buenos 
deseos para respaldar a la empresa para la cual trabajan. 

F.gure 6.8 

PRESTACIONES 
SOCIALES POR 
LEY. 

Así mismo, cuando se desarrolla cualquier tipo de trabajo, siempre espera 
que, además del salario, se tenga este tipo de incentivos en forma directa o 
indirecta por medio de prestaciones. Estas prestaciones, que humanamente son 
necesarias, dan un amb1ente prospero de trabajo y amplias perspectivas para 
continuar trabajando profesionalmente. Su integración puede apreciarse en la fig. 
6.6. 

.-



Motivación, esta palabra tan olvidada en el medio, interviene en forma 
irecta para lograr mejores rendimientos en el personal que labora dentro de las 

empresas en general. Debe ir acompañada de incentivos u otras prestaciones que 
son necesarios para el logro de altos rendimientos, buen ambiente, amplias 
perspectivas, etc. Esto confirma la gráfica representada den la fig. 6.6 para tomar 
como salario real el punto de cruce entre el tipo de personal y la recta de 
incentivos, obteniendo así los salarios bases del precio unitario para la obra de 
mano. 

Lo anterior, le da estabilidad a la empresa para proporcionar al trabajador 
prestaciones extras, como pueden ser sociales, económicas u otras. En su caso, 
este diferencial se puede utilizar para pagar subcontratos a otras empresas 
especializadas o personal técnico altamente calificado. El éxito de la mayoría de las 
instalaciones, irá directamente relacionado a la productividad y a la fuerza de 
trabajo. Los obreros que estén bien alentados pueden desarrollar cualquier tipo de 

trabajo. 

La clave de ese apoyo se debe a la motivación, con la cual, les servirá de 
respaldo en la concepción de sus actividades y programas cronológicos de trabajo. 
Estos empleados motivados ayudarán a organizar y a estructurar su propio trabajo 
con el interés permanente de pertenecer a la empresa. 

Este tipo de motivaciones, son tomadas en cuenta en el análisis de un precio 
_,1itario de personal dedicado a esta actividad, pues consideran que estas eroga
crones deben afectar a las ya escasas utilidades. Lo anterior se ve en el fracaso 
tenido por las empresas Latinoamericanas en su solidez y estructuración, 
quedándose fuera del mercado internacional por falta de personalmente altamente 
califrcado para realizar una instalación,· así como de personal con ética para 
defender y apoyar a su fuente de trabajo. 

Para su consideración en los análisis se tiene: Si el salario real de cuadrilla 
se representa por Se, tendríamos que la obra de mano de la cuadrilla empleada para 
un trabajo determinado, más las prestaciones y salarios, queda'ría: · 

' Salario real de la cuadrilla = Se 
Salarro base de la cuadrilla = Sb 
Prestaciones sociales = P 
Salarro mínimo = Sm 
Sala-•o máximo = SM 
lncer~tivos y subcontratos = 1 

Se = If (Sb + Pl + 1 (Sb -+- P)] -------- ( 1) 

Los valores se obtendrán en la tabla sigurente y este valor será directamente 
.JOrcionaJ a fa antrgüedad y tamaño de fa empresa,. también puede considerarse 

Jmo factor de subcontrato, en caso de no contar con personal de planta. 
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VALORES DE INCENTIVOS Y SUBCONTRATOS EN% 
-

ANTIGUEDAD EMPRES EMPRES EMPRES EMPRES 
DE LA A A A A 

EMPRESA CHICA PEQUEÑ MEDIAN GRANDE 
A A 

1-3. 20-22 22-24 24-26 26-28 

3-5 22-24 26-28 28-30 30 

5-1 o 26-28 28-30 30 30 

10-15 28-30 30 30 30 

MAS DE 15 35 35 35 35 

T-8.7 

Tabla de porcentajes en base a los salarios base y prestaciones para 
motivaciones, incentivos o subcontratos, para obtener los salarios reales a integrar 
a los costos de cuadrilla de trabajo. 

SUBCONTRATOS. 

Para que el personal de obra sea productivo, debe contar con una vigilancia 
constante con una de sus actividades, a través de una persona que controle a un 
grupo de trabajo, además de la supervisión técnica, a la cual se le llama 
sobrestante o subcontratista. 

Los trabajos de instalaciones no se comportan en la misma forma como los 
de obra civil, en donde una sola persona puede manejar un gran número de 
trabajadores en una o varias o~ras. Las razones que se tienen en las instalaciones 
son debido a: 

Primero.- El personal no es constante al .ér. ··mo de la duración de la 
obra. 

Segu~do.- Las diferentes especialidades que se~ .quieren por pequeña que 
sea la instalación. 

Tercero.- Las actividades son distantes y no están a la vista de la 
persona encargada de la vigilancia. 

Cuarto.- Se requiere de inspeccionar constantemente en los avances de 
la instalaciór,. 

Quinto.- Es necesano coordinar los trabajos con otras disciplinas de la 
construcción. 

Esta vigilancia requerida, puede ser por personal de la empresa o por 
subcontratistas, debe cumplir con lo siguiente: 

• 



A) Estudiar y comprobar los planos en relación a la construcción. 

8) Solicitar, conforme avance de obra, los materiales y herramientas 
propios de las actividades diarias. 

C) Planear sus actividades. 

Dl Coordinar el avance de la obra con otras disciplinas. 

El Trazar y comprobar las nuevas actividades generales. 

Fl Verificar los rendimientos. 

Gl Comprobar los trabajos conforme a los planos y a la realidad de cada 
construcción. 

H) Checar las pruebas parciales y coordinar las pruebas especiales o 
totales. 

1) 

J) 

Coordinar actividades para tener en lugar de andamios, soportería y 
otros elementos indispensables. 

Capacidad de decidir para ayudar a definir problemas de la 
construcción que afecten las instalaciones. 

K) Def1nir las operaciones o actividades particulares para cada grupo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se requiere de un equipo grande de 
personal mterdisciplinario, que es necesario se considere en la integración de los. 
análisis de precios unitarios. sobre todo, en el costo real de las cuadrillas de 
trabajo, tanto en mayoría de empresas, para evitarse gastos fijos altos por la falta 
de especialistas, ya que para abarcar todas las especialidades de una instalación, 
sería menester contar en la empresa con un grupo amplio de personal, lo· cual 
incrementa :a los costos fijos y le sería incosteable su funcionamiento. 

Su ir· ~gración al precio unitario se verá en los siguientes capítulos. 
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CUADRILLAS O ETRABAJ 

IM + PU O + sa. = ec 

SM 

En la ti 
subcontra g. 6.8 se en tos o ince · podrá apre · . 

relación al salari~~~~~~ ~~rad diferen~:; ~~~iisftintamente la apll' .. ' Onde ICaCIOn CaCIOn d 

SM.- Solo . " '"""'" " de mdcUio• d e lo• 
Sb . S oo m'•imo e •cobojo 

· alano base 
Sm.- Salari .. promedio 
Pm . P o mlnlmo 

· restacion 
lm.- lncentiv es promedio 
lm max - 1 os o subcontra Pm ma . - ncentlvos o sub tos promedio 

SC .· Sa~~r:Cr~a:aciones mácx~~t;satos máximos 
-. Xlmo d 1 • B e a cuadrilla . 
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un trabajo normal y después, con este dato, se obtiene el rendimiento si 
jnicamente se dedicara a instalar el mismo tipo de piezas, de tal manera que, para 
calcular el costo de obra de mano, es necesario que el analista conozca Jos 
rendimientos o tiempos requeridos para desarrollar una actividad completa. 

Los salarios varían de acuerdo con el lugar donde se realiza un trabajo. así 
mismo, los rendimientos establecidos deben tomarse en condiciones reales basados 
en rendimientos normales con factores que serán afectados por las condiciones 
propias como pueden ser: temperatura, altura de trabajo, frecuencia de trabajo. 
etc., como se indica en el siguiente capítulo. 

El costo del salario real más los incrementos de prestaciones e incentivos o 
subcontratos, será el se utilice en los análisis de precios unitarios como salario 
base, tal como indica en la fig. 6.6, el cual, dividiendo entre el rendimiento real por 
unidad nos dará de la instalación por unidad. 

POLITICA DE SALARIOS DEL PERSONAL TECNICO 

• 

Con la gráfica No. 6.9 se puede contar con una ayuda de gran valor para 
establecer las consideraciones en las prestaciones extras, en los incentivos o en Jos 

1bcontratos, en forma práctica para diferentes categorías del personal empleado 
.:lra integrar una cuadrilla de trabajo. 

Las categorías, consecuentemente, se clasificarán en relación a la 
Puntuación que se considere conveniente utilizar. La forma No. 6.1 O se 
recomienda como guía oara llevar el control de los rendimientos de cada material " 
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en función del costo de cuadrilla: Así mismo se obtendrán Jos importes totales de 
obra de mano en relación a la cantidad de materiales por instalar. 

INTEGRACJON DE SALARIOS. 

Una vez analizados los puntos que sirvan como base para la obtención de los 
salarios, es necesario considerar todos estos conocimientos en forma práctica para 
obtener los salarios reales a través de un sistema analítico que proporcione la 
información en función directa, para la obtención de los precios unitarios. 

En esta integración de salarios debe considerarse las erogaciones por ley o 
por prestaciones sociales que se presentan en cada caso del personal que labora 
en las diferentes áreas de las instalaciones que forman parte de una cuadrilla de 
trabajo, por lo que a continuación se verá los pasos a seguir. 

INTEGRACION DE LOS SALARIOS 

a) Salario base 
b) Total de días pagados al año 
c) Días pagados adicionales 

c.1 J Días de gratificación anual 
c.2) Días de prima vacacional 
c.3) Días de adición por antigüedad o liquidación 

= > Da = Dg + Dp + Dn 

dl Total de días pagados anualmente 

= > Dt = 365.25 + Da 

el Días no laborados 

e. 1) Por ley 
e.2J Por tradición o prestaciones sindicales 
e.3J Vacaciones 

= > D 1 = De + Os + Dv 

fJ Adiciones al salario base 

( 1 J 

(2) 

(3) 

Sb 
365.25 
Da 
Dg 
Dp 
Dn 

Dt 

01 

De 
Ds 
Dv 

f.1 J Por adiciones al salario por prestaciones sociales de acuerdo a la ley 
y por 1mpuestos: Ap 
f .2) Adiciones al salario por otras erogaciones en % A e 

f .2.1 J Compensac1ones por trabajar fuera 
de la localidad: Ac 

-
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f.2.2) Viáticos y transportes Av 
.f.2.3) Trabajos extras At 
t .2 .4) Trabajos nocturnos An 
f.2.5) Impuestos por adiciones, señalados en 

el inciso f.2) As 
f.2.6) Otros Ao 

= > Ae = l: (f.2. 1 ... f.2.6) 

• gl Adiciones al salario por incentivos y subcontratos 
(Ver tabla 6. 7) 

h) Factor de adición al salario base 

Fa = Dt + (1 + Ae) (Dt x Ae 1 100) 
(365.25 - 01) 

i) Integración del salario real del personal que forma 
la cuadrilla de trabajo 

Sr = Fax Sb 

il Integración del salario de la cuadrilla de trabajo. 
Es la suma de los salarios reales del personal que 
integra la cuadrilla de trabajo para las diferentes 
actividades en las instalaciones. incluyendo incen
tivos y subcontratos: 

(4) 

(4) 

(5) 

= > Se = SR( 1 + (Ai/1 00)) (6) 

k) Costo de la obra de mano por unidad de material o de 

Ai 

Fa 

Sr 

Se 

trabajos Cm 

Siendo R el rendimiento y JOR el jornal de trabajo, 
se tiene: 

Jor = .J. 
R 

- - Cm = Se X .J. 
R 

o bien: 

Cm = Se x Jor 

(7') 

(7") 
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Ejemplo: 

Análisis de costo de mano de obra de una cuadrilla de trabajo en la Ciudad de 
México, para realizar diferentes actividades: 

a) Salario base de cuadrilla.-

Salario oficial: 
Salario ayudante: 
Salario sobrestante: 

b) Total de días por año: 

c) Días pagados adicionales.-

c.1 Gratificación anual: 
c.2 Prima vacacional: 0.25 x 6 
c.3 Antiguedad o liquidación: 
= > De la ecuación (1 ): Da = 

d) Total de días pagados anualmente . 

De la ecuación (2) se tiene: 

Dt = 365.25 + 26.50 = 391.75 

e) Días no laborados: 

e.1) Por ley: 
Domrngos 
No laborables: 

1 o. de enero 
5 de febrero 
21 de marzo 
1 o. de mayo 
16 de septiembre 
20 de novrembre 
25 de dicrembre 
1 o. de diciembre cada 6 años. 

N$ 65.00 
N$ 40.00 
N$ 75.00 

365.25 

15.00 
1.50 

10.00 
26.50 

52.00 
7.17 

De = 59.17 

Vacaciones: Dv = 6.00 

'~ 



e.2) Por tradición o prestaciones sociales: 

Dias santos 
3 de mayo 
10 de mayo 
1 5 de septiembre 
1 y 2 de noviembre 
12 de diciembre 
24 de diciembre 
31 de diciembre 
Total dias: 

= > Os = 6.5 

De la ecuación (3) se tiene: 

01 = 59.17 + 6.0 + 6.5 = 71.67 

f) Adiciones al salario base: 

1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
2.0 
1.0 
0.5 
0.5 
6.5 

f.1) Por adiciones al salario por prestaciones sociales 
de acuerdo a la ley y por impuestos: 

SALARIO 
SALARIO SUPERIOR 

l. M.S.S. MINIMO AL MINIMO 
23.6424 18.6150 

IMPUESTOS LOCALES 0.0000 0.0000 
IMPUESTOS SPR 1.0000 1.0000 
CAPACITACION 1.2000 1.2000 
S. A. R. 2.0000 2.0000 
IMPUESTO SOBRE NOMINII 2.0000 2.0000 
INFONAVIT 5.0000 5.0000 
SINDICATOS 0.0000 0.0000 
Ap= 34.8424 29.8.150 

S/INFONAVIT: Ap = 29.8424 24.8150 

f2.) Adiciones al salario por otras erogaciones. 

Estas son nulas por considerar que en el ejemplo la instalación se realiza en 
.ugar de contratación del personal. 

g) Adiciones al salario por incentivos y subcontratos 
(Ver tabla 6.7) 
Ai = 20% 

Ai 

/S 

·:J 
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h) Cálculo del factor (incluyendo INFONAVITJ de la ecuación (4): 

Para salario mínimo: 
391.75 X 34.8424 

·Fa= 391.75 + (1 + Ol 100 = 
(365.25-71.67) 

Fa = 1. 7993 

Para salario mayor al mínimo: 

391.75 X 29.8150 
Fa= 391.75 + 11 + Ol 100 = 

(365.25-71.67) 
Fa = 1. 7322 

Sin INFONAVIT quedaría para salario mínimo: 

391.75 X 29.8424 
Fa= 391.75 + 11 + 01 100 = 

(365 .25-71 .67) 
Fa = 1.7326 

Sin INFONAVIT quedaría para salario superior mínimo: 

391.75 X 23.9200 
Fa= 391.75 + (1 .._ 01 100 = 

(365.25-71.67) 
Fa = 1.6655 

i) Integración del salario mínimo (Incluyendo INFONAVJT) 

Oficial 
Ayudante 
Sobr :s ,;· .1te 

N$ 65.00 X 1.7322 = N$112.59 
N$ 40.00 X 1. 7322 = N$ 69.29 
N$ 75.00 X 1.7322 = N$129.92 

j) Integración e .1 salario de cuadrilla de trabajo. 

Oficial 
Ayudante 
Sobrestante (parte proporc1onal 1 /6) 

• 

112.59 
69.29 
18.77 

N$ 200.65 

• Dividido entre 6 por ser parte proporcional de un sobrestante y un peón 
por cada seis de trabajo. 

Substituyendo los valores en la ecuación (5) para considerar incentivos y 
subcontratos, se tiene: 

·--' r 
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20 
Cs = 200.65 X (1 + -----) = N$ 240.77 

100 

k) Costo de la obra de mano por unidad de diferentes materiales o trabajos. 
k.1) Tendido de tubería cobre tipo M de 13 mm de 49.20 m/jor 
k.2) Ramaleo de la instalación hidrosanitaria para un mueble sanitario 

(W.C.) de 0.80 pza/jor 
k.3) Ramaleo eléctrico para una salida de alumbrado de 2. 70 pza/jor 
k.4) Manufactura e instalación de duetos de lámina para conducción de 

aire de 65.00 kg/jor 

Substituyendo los valores en la ecuación (6) o (7). tenemos: 

k.1.1 )Para el tendido de tubería cobre tipo "M" de 13mm 
Cm = 240.77 x _1_ - N$ 4.89 por m 

49.20 

k.1.2)Para ramaleo hidrosanitario de W. C. 
Cm = 240.77 x _1_ = 

0.80 

k.1.3)Para salida eléctrica: 
Cm = 240.77 x _1_ = 

2.70 

k.1 .4)Para instalación de duetos de lámina 
Cm = 240.77 x _1_ = 

65.0 

N$ 300.96 por pza 

N$ 89.17 por pza. 

N$ 3.70 por kg 

A continuación se presentan formatos guías para ayudar a la integración de 
los costos de las cuadrillas de trabajo, más sistematiZada. Forma 6.1 O y 6 .. 11 .• las 
formas 6.12 y 6.13 son guías para los controles de obra de mano, así como control 
de las erogaciones para viáticC"s u ,1 personal, cuando éstos laboran en lugares 
distantes de donde fueron contratacios. 

···.t 
:j)l 

,~ 



1 .- Por porcentaje en relación a una etapa o a la totalidad de los trabajos. 

2.- Por montos parciales establecidos en tiempos determinados del 
suministro o instalación de materiales, equipos o accesorios. 

3.- Por montos según etapas desarrolladas. 

4.· Por erogaciones en un tiempo determinado. 

5.- Otras. 

No hay que perder de vista que lo importante en este tipo de sistemas para las 
estimaciones, es requisito para la buena realización del control de trabajo, es el de 
tener un buen plan para medición del mismo, que permita efectuar las erogaciOnes 
correspondientes, para evitar retrasos o descapitalización del contratante o del 
contratiSta, en perjuicio del buen avance de la instalación, es decir que permita la 
fluidez de los trabajos en beneficio para ambos. 

Es obvio· que esto requiere de común acuerdo establecer de antemano un 
sistema antes de contratar que sea conocido por el instalador, que le evite sorpresas 
posteriores, pues en base a la forma de analizar los costos en los precios unitarios. 

Con esta selección de unidad básica ·de prestación y formato de las 
estimaciones, satisfacerá los requenm1entos indispensables para el buen control de las 
Inversiones realizadas en relación a los avances efectuados, para tener en forma 
periódica la Información necesaria que serv1rá de base para la efectividad y 
cumplimiento de los trabajos de instalaciones encomendadas. 

Ahora bien, este método de informasen en resumen incluirá los requisitos 
necesarios para tener controles, que perm1tan garantizar calidad y fluidez en los 
trabajos, no olvidando que estos controles no sean burocráticos, tardados o costosos, 
que en lugar de ayudar, perjudiquen el buen desarrollo de las instalaciones. 

las estimaciones se util¡zan como un pronóstico de costos, para cualquier 
operación del avance de los trabajos que sean ejecutados, en un tiempo determinado, 
ésta operación que no se controla completamente, se debe a que, al basarse en el 
juicio humano y en la apreciación del efecto en una serie de variables financieras 

,incontrolables por personal técnico. Razón que debe entenderse por el contratista y 
el contratante, :para estimar los trabajos de tal manera que no se perjudique la 
estabilidad económica de ambos. 

Consecuentemente los cuidados de la evaluación de las estimaciones en forma 
práctica y no burocrática, podrá evnar en muchos casos gastos innecesarios de 
supervisión extra o gastos de financ1am1ento. En este caso es necesario llegar a 
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controlar los tornillos. sino el de verificar los avances en relación a los proyectos Y 
especificaciones, conforme a los planos y a lo referido por los contratos, logrando con 
ello juicios bajo la responsabilidad de una amplia gama de controles que son de fácil 
detectar en las instalaciones. 

El reflejo inicial en las estimaciones es el mínimo. 

Por lo anterior debe considerarse polfticas de la empresa que eviten su deterioro 
económico con cláusulas en los contratos, para estimar los materiales o equipos, sin 
instalarse o con condiciones de pago anticipado para no descapitalizar los recursos de 
la empresa. 

El estimar en forma detallada los materiales, aumentan los costos fijos y por 
consiguiente el costo total de la instalación, por que es necesario aumentar la ~!antilla 
de personal, aunque en instalaciones de cierta capacidad ayuda para tener un mejor 
control y justifica este control. 

Las estimaciones forman parte de las disciplinas administrativas de campo y son 
el recurso de fluidez económica para una instalación, por lo tanto hay Que cuidar que 
estas sean verídicas y oportunas y ejecutas, dentro de los tiempos establecido.~ . 

ACTUALIZACJON DE COSTOS 

Las variaciones en los precios de adquisición de materiales, así como ajustes 
de los salarios, traen como consecuencia la actualización de los precios unitarios para 
la contratación de una instalación. Si a lo anterior agregamos que una vez contratada 
la instalación, los precios que sirvieron de base para calcular los· precios unitarios de 
un trabajo han sufrido variac1ones que impliquen un ajuste al presupuesto, el trabajo 
necesario para la actualización de la cotización correspondiente, requiere de un arduo 
y complejo trabajo. Por tal motivo. los análisis de precios deben presentarse en tal 
forma, que su actualización sea rápida y clara que permita visualizar los ajustes 
oportunamente. 

Conviene aclarar que a la fecha no se ha logrado un sistema de ajuste en los 
cos::Js que sea perfecto exacto, lo cual trae como repercusión desajustes 
económicos en las empresa l. y, en determinados casos, distanciamientos con el cliente 
por la falta de un buen entend1m1ento de ajuste en el presupuesto. 

La falta d~_la actualización en los costos trae como consiguiente la 
descapnal1zacióñ ·y por ende la falta de negociación oportuna, trayendo consigo 
mcert1dumbre de conocer de conocer con qué recursos cuenta la empresa para sus 
inversiones y proseguir los traba¡os correspondientes, quedando a criterio, en 
ocasiones, sobre si serán aceptados y reconocidos, los ajustes presentados. Por el 
contratante. 

lfj 

. . .. 
,·t 

., 



INDICE DE COSTOS 

En la industria de la construcción se han manejado a gran escala los índices de 
costo, que representan un número variable a 100% en un determinado tiempo, es 
decir, si consideramos que los índices de costo al llevar a cabo del tiempo existe 
variación, el índice de costo nos representará el aumento o disminución al costo 
original y si hacemos un análisis de índices de costo al llevar a cabo el presupuesto 
nos representa 100% y al cabo del tiempo existe variación, el índice de costo nos 
representará el aumento o disminución, en relaciól}_al costo original y si hacemos un 
análisis de índices de costo por grupo de materiales~-podríamos obtener un factor 
total, que sería el que se negociaría con el cliente, para un ajuste de costo, o bien nos 
daría cifras cercanas a las variaciones de costo que sufre un presupuesto. 

Por experiencia y práctica en la contratación de instalaciones electromecéintcas, 
el manejar índices es muy riesgoso, pues estos análisis son realizados por áreas de 
construcción en general y el comportamiento de las instalaciones es muy diferente; 
solamente se podrían recomendar, cuando estos se dieran a través de Asoctaciones 
de la especialidad. 

Hoy en día la utilización de equipos de computación y estudios de mercado por 
agrupaciones o empresas confiables, es posible la actualización de los costos en 
tiempos cortos, dando como resultado presupuestos correctos y bien calculados. 

FINANCIAMIENTO 

Son los recursos de carácter económico, que la empresa necesita para el 
desarrollo de sus actividades. en este planeamiento de administrar las inversiones del 
capital soctal para contratar los servtcios de ingeniería, para llevar actividades en las 
mstalaciones se denota que las empresas podrán tener capacidad para contratar un 
máximo a diez veces su capital social en una so:,. obra, de aquí que no es posible 
financiar los contratos de instalaciones. Esto .,,:;termina que para cada obra es 
'1t:cesario solicitar antictpo. acorde a las condtciones propias del cliente y de la obra .. 

El pro"pósito del presupuesto, determmando las condiciones generales de la 
oora, es el de tener modo de autofinanctarse continuamente en forma anticipada, que 
evite descapitalización. El SIStema ó método de pago estará en función dtrecta a la 
presentación de los documentos llamados·· estimactones, que serán en tiempo y 
oportunas. par~ Jener recursos de capital activo y circulante para proseguir los 
objetivos y functones de la empresa. 

Los periodos considerables de tiempo en los cobros de las estimaciones, trae 
consigo que sea necesario fmanctar las siguientes erogaciones, de tal forma que 
agudiza la Situación de recuperación económtca y entonces es necesario emplear 
capital fresco para poder continuar las funciones de los trabajos o de otras obras; por 
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Cobrar rápido resulta obvio, ya que con el fndice de aumento de costo 
actual, por cada día, semana o mes que transcurra, se traducirá en disminución 
económica de reposición y por consiguiente se tiene una descapitalización, que 
objetivamente es difícil de detectar, mermando el funcionamiento y las utilidades 
de la empresa. 

En las gráficas siguientes se verá en forma gráfica el comportamiento de los 
recursos económicos en función del tiempo, para analizar los desembolsos en 
relación a las instalaciones ejecutadas con respecto al material y obra de mano. 
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CAPITULO No. 7. 
FACTORES DE CORRECCION EN LOS RENDii:11ENTOS DE 
OBRA DE MANO 

- GENERALIDADES 
-BASES 
- FACTORES QUE AFECTAN LOS RENDIMIENTOS 
- FACTORES PARTICULARES 

GENERALIDADES. 

En el perfeccionamiento de un buen análisis de un precio unitario, está un 
concepto que interviene en forma directa y es la obra de mano, el cual describe 
como el tiempo que se utiliza para ejecutar un trabajo o una tarea determinada, al 
cual se le llama rendimiento. 

Existe un sin número de desviaciones para poder comprenderlo, debido a que 
en la ejecución de las instalaciones se tiene una serie de actividades interdisciplina
rias que las que completan para tener el trabajo final, todo a través de las 
diferentes secuencias, 

Por ejemplo en un proceso industrial para tener un producto terminado, se 
.ealiza el estudio de tiempos y movimientos con el personal necesario y, tomando 
como la base la producción y comparándola con otros trabajos similares, se tendrá 
el resultado correspondiente. 

De ésta se promediarán los tiempos utilizados y se obtendrá la información 
requerida, pero en el caso de obras electromecánicas se presentan factores que 
alteran factores que alteran las actividades, las cuales pueden ser variables de obra 
a obra, por las condiciones particulares que se presentan en cada construcción. 

Esto no quiere decir que los rendimientos no sean prácticos, si no que 'van 
siendo perfectibles, es decir que lo requ1ere el medio de las instalaciones es que 
cada vez que realice una obra o instalación, se vaya realizando estudios de tiempos 
y mov1miehtos indicado, para cada caso, en qué condiciones de temperatura, 
humedad, ubicación, etc., se realizaron, para poder ir obteniendo estadísticas que 
en un futuro .Puedan ser utilizadas como una realidad, no como una simple 
información estimativa y poco aplicable. 

Una vez establecido el banco de Información, auxiliado de la estadística, se 
t1ene el pnmer paso en los rendimientos. Como se indicó los factores que 
intervienen en los rendu'nientos son muy variables. No olvidar que estos están 
también ligados a la habilidad y capacidad de la persona, así como a la idiosincrasia 

los lugares en función a su nivel de capacidad, dándose el caso de existir 
-riaciones en el rend1m1ento tratándose del mismo trabajador para las mismas 

condiciones de temperatura y humedad para diferentes lugares. 

Con lo anterior se pretende sea publicado un listado el cual se actualice en ,. 
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función de los factores de ajuste, que cada empresa obtenga a través de su 
experiencia. Para ello hay que considerar tos diagramas indicados a continuación 
(7. 1 al 7.5) como la guía inicial de aplicación y después afinarse dependiendo de 
las poiCticas de cada empresa. 

Las bases para considerar cualquier publicación relativa al listado de ren
dimientos, se puede considerar como 100%. Cualquier aumento en el se describiría 
como la eficiencia de la empresa y cualquier disminución, como el porciento de la 
ineficiencia, hasta buscar los puntos de equilibrio de cada empresa, para un tipo o 
característica de instalación. En este punto se tendría nuevamente el 100%. 

Así quedará, a través de los años, establiicida una polrtica en forma más 
clara y precisa de las diversas tareas en las instalaciones. 

Para reconocer el total de las bases generales en la obtención de los 
rendimientos, se deberá hacer un formato para recabar la información de los 
tiempos en relación a las diferentes actividades, describiendo los matenales 
instalados y personal empleado. 

FACTORES QUE AFECTAN LOS RENDIMIENTOS EN LOS ANALISIS DE OBRA DE 
MANO. 

Al FACTORES QUE AFECTAN LOS RENDIMIENTOS CON RESPECTO AL 
MATERIAL 

A. 1 1 Peso y tamaño 
A.2) Superficie y volumen 
A.3) Cantidad de ensamble requerido antes de la instalación. 
A.4) Tipo y tamaño de herram1enta requerida para instalarlo . 
A.5) Acceso al lugar de trabajo. 
A.6) T1po de construcción 
A. 71 Altura de montaje o posición con respecto al piso 
A.81 Secuencia de instalación 
A.91 R1tmo de tr?'lajr 
A. 101 Operaciont:s suplementarias requeridas 

Bl FACTORES IMPRODUCl .IIOS DEL PERSONAL. 

B. 1) Movimientos mnecesarios 
B.2) Aseo de la persona 
B.3) Pausas para conversar 
B.4) Pausas para fumar 
B.5) Preoaración de herramienta 
B.6) Interrupciones innecesanas 
B. 71 Duplicidad de trabajo 
B.8) Baja eficiencia 
B.9) Distracción por problemas externos 

Cl FACTORES DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DEL PERSONAL 



C. 1) Llegadas tarde 
C.2) Salidas temprano 
C.3) Prolongación de horas de comida 
C.4) Tiempo desperdiciado 

FACTORES DE CORRECCION. 

-Las diferentes ventajas que ofrece la teoría moderna en su organización, con 
una base analftica y conceptual, nos permite la confianza de que a través del análi
sis, constancia y estadística, se llegó al estudio de los diferentes parámetros que 
afectan los rendimientos, a los cuales se les aplica factores de corrección. Su 
simple uso, puede definir campos y tareas interréíactcrnados con los resultados de 
un buen presupuesto para la ejecución de un trabajo. 

El conocimiento de un sistema propio, desde un punto de vista práctico, trajo 
como consecuencia no utilizar ecuaciones analíticas complicadas, sin verter las 
experiencias en resultados que se grafiquen, para obtener los parámetros de una 
forma sugerida, para ajustar y corregir los rendimientos. Estos factores de 
corrección están dados en base a las condiciones metereológicas, del trempo y 
características de construcción, de la cantidad de jornales de trabajo, de alturas en 
que se realiza un trabajo, del número de pisos y extensión de la obra, así como, de 
un sinnúmero de condiciones especiales que deben considerarse en forma especial 

,-· para cada situación. 

Es por ello que en las gráficas Nos. 7-1. 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 y 7-6 se indrcan los 
factores que pueden aplrcarse a los rendimrentos determinados, en base a las 
condrciones normales y tambrén para ser aplicados si la instalación encuadra a las 
caracteristrcas mencionadas. Es importante consrderar que los trabajos deberán ser 
realizados por grupos de trabajo (Cuadrillas),las cuales, en forma concreta, realizan 
los trabajos en forma conjunta. 

Ejemplo: 

Si s.e efectuara la instalación de un mueble sanitario. de una salida eléctrica 
de alumbrado, o una soldadura de dos conexrones, se necesita al operario 
especializado más un operario con conocimientos elementales para que le ayude 
a sostener las piezas, le alcance la herramienta adecuada y lo ayude a realizar los 
trabajos; además se requiere de una persona que le controle y ordene a cada una 
de las acciones. o actrvioades a segurr, más un operarro que le acerque, desde los · 
lugares de abastecimrento o almacenamiento, los equipos, herramrentas, 
materiales, etc., y, así mismo realice actividades de limpieza del lugar. 

Cuando estos últimos trabajos son efectuados por los operarios 
:specializados srn ayuda, los rendimrentos del personal son menores y aumentan 
los costos de instalación. En base a lo anterror se analizará perfectamente la 
integración del personal de una cuadrilla de trabajo, que puede ser una o varias, 
dependiendo de la complejidad de las actividades a seguir en una instalación. 

J./ 
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En los diagramas descritos se dan line2mientos recomendables por medio de 
los cuales deberán corregirse los rendimientos que se hayan obtenido en forma 
práctica. 

Las condiciones normales de rendimie;,tos para un trabajo son temperaturas 
promedio de 19°C, humedad relativa de 30% a 50% en horas hábiles, a nivel de 
piso, con materiales y herramientas adecuadas y con personal de capacidad y 
habilidad media. Por tal razón cuando se tenga que ejecutar una instalación, 
deberán analizarse sus características y efectuar las correcciones indicadas en las 
gráficas descritas, siendo éstas: 

7.1 FACTOR DE CORRECCION POR TIP-O DE OBRA 
7.2 FACTOR DE CORRECCION POR MONTO DE JORNADAS DE 

TRABAJO 
7.3 · FACTOR DE CORRECCION POR ALTURA DE MONTAJE O 

ENTREPISO 
7.4 FACTOR DE CORRECCION POR AREA O EXTENSION DE LA OBRA 

DENTRO DEL TERRENO 
7.5 FACTOR DE CORRECCION POR NUMERO DE PISOS 
7.6 FACTORES DE CORRECCION POR TEMPERATURA PROMEDIO 

DURANTE EL OlA EN EL LUGAR 

Así mismo, se tiene una tabla de corrección de los factores para diferentes 
lugares de la República, misma que depende de la idiosincrasia del lugar y está 
echa, con respecto a la habilidad y capacidad de trabajo correspondientes (Tabla 
7. 7). 

Por último se tiene otras recomendaciones para condiciones espec1ales de 
los lugares de trabajo (Ver taota 7 .8) y del tipo de instalación en el caso de 
reparaciones o condiciones espec1ales. 

En la página siguiente. se e"lcontrar¿ la descripción de otros elementos de 
influencia en los factores para obtención de 1os rendimientos, que son necesarios 
considerarlos para tener los datos práct•r:os que se busca en la realidad; Estos 
elementos son externos a las tareas del ¡¡ersvnat de supervisión y obra. 

. : . 

ELEMENTOS DE INFLUENCIA QUE CDN.;U~.EN TIEMPO DE TRABAJO 
EN LA REALlZAClON DE UNA INSTALACION 

Al.- POR TE€NTCO O INGENIERO 
A.1. EstudiO y verif1cac1ón de planos 
A.2. Cuantificación de los materiales en los planos en relación a la obra o, 

en su caso, verificación de cantidades del catálogo entregado por el 
cl1ente o coordinador de acuerdo a la realidad de la instalación. 

A.3. Cuantificación de los materiales vanos o de consumo para la 
instalación de un s1stema o mstalación. 

A.4. Elaboración del programa de entrega de materiales. accesorios, 

: 



equipos y herramientas. 
A.S. Solicitud de los materiales, accesorios, equipos y herramientas. 
A.6. Recibo y almacenaje. 
A.7. Coordinación del personal de obra. En casos especiales contratación 

de personal en el lugar. 
A. B. Elaboración del programa de la instalación. 
A.9. Coordinación de estimaciones o, en su caso, elaboración de las 

m1smas. 
A.1 O. Supervisión de calidad y seguridad 
A.11.Coordinación con otras disciplinas de la obra 
A. 12. Finiquitos, entregadas parciales o totales y liquidaciones. 

8).- PERSONAL DE LA OBRA. 

8.01. Estudio de planos 
8.02. Trazo 
8.03. Colocación de pasos o chequeos de la obra en relación a la 

instalación. 
8.04. Movimientos de materiales, accesorios o equipos dentro de la obra. 
8.05. Preparación, movimientos, limpieza y mantenimiento de la herramienta 
8.06. Vigilancia y seguridad 
s:o7. Mediciones 

/~ 8.08. Pruebas 
8.09. Limpieza de obra 
B. 1 O. Otros. 
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FACTOR DE CORAECCION POR ALTURA 
DE MONTAJE O ENTREPISO 
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FACTOR DE CORRE'CCION POR 
EXTENSION DE LA OBRA 
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ACTORES DE CORRECCION PARA DIFERENTES CIUDADES O LUGARES EN LA 
REPUBLICA MEXICANA, CUANDO SEA UTILIZADO PERSONAL DE LA ENTIDAD 

Y QUE DEPENDE DE LA IDIOSINCRACIA DEL LUGAR. 

Acapulco,Gro •••••••••••••••••.•.••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••.• 1.20 
Aguascalientes, Ags .................................................... l.2S 
Cancún, Q. Roo •••••••••. : .••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••... 1.25 
Celaya, Gte ••.•••••••••••••••••..•••.••••.••••••••••••••••••••••••••.• 1.25 
Campeche, Camp ........................................................ l. 30 
Ciudad Juárez, Chih ................................................... l. 20 
Ciudad Victoria, Tamps ........................ ~.-~ ................... l.JS 
coat.zacoalc:os, Ver .......................................................... l. 25 
Córdoba, Ver . .......................................................... :. . 30 
Co hma, col ••...•.•..•.•..•.••..•••••.•..•••..••.•.••••••••••••.•..... 1 . 3 O 
cuernavaca, Mor ..... ..................................................... . l. l5 
Culiacán, Sir. ........................................................... 1.20 
Cheo:umal. Q. Roo .••.••••.•••••••••••.•••••••••.••••.••••.•••.••••••••• 1.30 
Chihuahua, Chih ....................................................... l. 25 
Chilpancingo, Gro ...................................................... l. 30 
o. F ................................................................... l.OO 
Durango, Dgo ........••.•••...•.•..•.•.••.•.•••••••••••••••••...•.•.... 1.25 
Ensenada, B.c ...••...•.••.•••..•••.•••••.••.•.••••••..••.•....•••••... :.20 
Guadal ajara, Jal. ..................................................... :. OS 
Guaymas, Son ••••..••••••••.•.•.•...••.••.•••••.••.•.•••••••••••••••... 1.30 
Hermosillo, Son ......................................................... 1.25 
~rapuato, Gto ...•....•.•••••.•..•••• : .••••••••••••••••••••••••••••••.• l.25 

- tapa, Gro ........................... ···••oooo o o• o• •o• o• •• •o•ooo o. o ••• 1.20 
Paz, B. C ........••.•.....•.•..•...••..•••...••.•••....•....•.•.... 1.40 

.... dzaro Cárdenas, Mlch ...... ................ o •• •••••••• o •••••••• o ••••• • l. 2 5 
Le6r., Gte ......•..••...•.....•..•.......•..•••.••••••••••••.. , •••••.•.. 1.20 
Los M.och.ls, Sln .... .......................... •o• ••• •••••••• o• ••• o ••• o .1.25 

Manzanillo, Col .. .. o •• o o •• o ••• •••••• o •••••• o •• o •• o o. o o o o o o •• o. o • o o o ••• :. 2 5 
Maza':lán, Sin .... ••o• ••••••• o ••••.••••••••••••• •o•• ••••• ,o ••••• o. •o ••• lo20 

Mé:-ida, Yuc. o •• ,o. •o• •••ooo • •••••••••.•••••••••• ••o•o· o• •o•o• •••••• o. ol.30 

Mexicali, B. C ..•..•...........•....•..•..•.••.....••.•••••.••••.••... 1.25 
lünatiUán, Ver .•.•..•.....•.•..............•.•••....••••••••..•...... 1.25 
Monterrey, N. L ......... o ••••••••••••••••• ooo••o• •• o• ••••••••• 00. o. o •• 1.25 
Moreha, MJ.ch .............................•..•....•.•••... , •. , .•...... 1.20 
Nuevo Laredo, Tamps ... ••o• •••••••••••••••••••••••• ,o•o •• oo•o•••. o• •• o .1.35 
Oaxaca, Oax .. •oo••o• •o••······ •••• o o o o• o ••ooo •o•• •• ••• ••o•oooo •• •o ••• • 1.30 
erizaba, Ver ... ·•·o• •o o•• ···o···· ••••••••. o o• ••••••••• o••• ••••• •••••• • 1'.30 
P-"!.cht·~a, Hgo . ... ·· ..................................... •o •• •••••••• • 1.25 
Pueb.La, Pue . ............................... o ••••••••••••••••••••••• o •• 1. 07 
Querétaro, Qro .... ....... o •• ••••••••• o •• ••••••••••• o •• o ••••••• o ••••••• 1. 1 S 
Saltillo, Coah ............................................. , ..••...•... 1.25 
San Luis Potas.:., S.l..P .. ......................... ... oo•o ••••• ooo••·· ••• 1.30 
'I'ampico, 'I'amps ......... ..... o •• o ••••.••••••••••••••• o •••• o o o •••• o ••••• 1.25 
Tapachula, ChlS. o o o ••••• o o ••••••••••••••• o ••••••••••• ~ o ••••••••••••••• l . .35 
Tl.JUana, B. C ........•...................••......••.•.•••••.••.•••••.. 1.15 
T_epJ.::, Nay ............................................................ 1.30 
Toluca, Edo. de_l:jéx ................................................... 1.10 
'Torreón, Coah . .......................................... o o. o ••• •• o ••••• 1. 2 5 
'!'uxtla Gutiérrez, Chis ............................. •••o•o••• •• ooo o o. 0 ,1.25 
Tlaxcala, Tlax . ........ ••o·• • ••••••••• ••o ••o•. •o•• ••• ,o •••••••••• o •••• 1.25 
Veracruz, Ver .......... ~ ................ •o •••••••• o o ••• o •••••• o o ••••••• 1.25 
Villa Hermosa, Tab ....•............•......•......••••....••••••..••... 1.25 
1· "tecas, ZaC . ................................. •••oO• ••••• ••o •o•• •••• ,¡ . .30 

.: SE TOMO COMO UNIDAD EL D. F. ESTOS FACTORES SON INDEPENDIENTES DE LA 
.HPERATURA U OTRA CONDICION DE TRABAJO. 
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1.- Para una instalación en un edificio de 18 niveles en Villa hermosa, Tab., con 
altura promedio de entrepiso de 3.5 m, con ubicación de la bodega a 150 
m, y un estimado de jornadas de trabajo equivalente a 2500, se tiene: 

DESCRIPCION 
Al LUGAR: Villahermosa, Tab. 
B) TIPO DE OBRA: Edificio 
Cl JORNADAS DE TRABAJ0:(2500) 
D) ALTURA DE TRABAJ0:(3.50 m) 
El UBICACION DE LA BODEGA O 

EXTENSION DE TRABAJO: a 150 m 
F) NUMERO DE NIVELES:(18) 
G) TEMPERATURA PROMEDIO DE 

11 !GAB EN HORAS HABII ES· 28°C 

TOTAL DEL FACTOR DE APLJCACION: 

TABLA 
7.!3 
7.1 
7.2 
7.3 

7.4 
7.5 

7/j 

FACTOR 
1.25 
1.00 
0.93 
1.03. 

1.05 
1 .12 

, , 8 

1.66 

FACTOR = 1.66 y es el resultado de multiplicar entre sí los factores 
obtenidos de las Tablas : (AxBxCxDxExFxG) = 1.66 

Es decir. si una cuadrilla de trabajo instala 30 m de tubería por día en las 
cond1ciones normales, para este caso instalaría (30/1 .66) = 18.7 m/día. 

Si en condiciones normales efectúa tres salidas eléctricas por día. para este 
caso se tiene (3/1.66) = 1.80 sahdas por día. 

Si normalmente efectúan 70 Kg/día de lámina en duetos, para este caso se 
tiene (70/1 .66) = 42.16 Kg. 

NOTA.- Datos obten1dos de la consulta de las Tablas respectivas. 

FACTORES PARTICULARES QUE AFECTAN LOS RENDIMIENTOS. 

Los diagramas indicados anteriormente, desde el No. 7.1 al 7 .6, corresponde 
a grMica: que han s1do tomadas en forma gP.neral, es decir, para ir ;talaciones 
completas. D1chas gráficas no pueden ser validas en forma particular, sería un 
ejemplo práctico en las m1smas mstalac1ones y para diferentes instalaciones y para 
diferentes cond1ciones de trabajo. el rendimiento varía en forma desproporcionada 
ya que no es lo J'!!Lsmo tender una red de tubería en una cepa, que dentro de :.m 
dueto de instalación así como tampoco es lo m1smo instalar cmcuenta metros ¡,e 
cable que mstalar quin1entos. y no es lo mismo hacer las instalaciones para un 
hotel, escyela. etc., que hacer una ampliación de las mismas. 

·A continuación se dan los factores que servirán de guía para determmados 
tipos, condiciones. Estas gráficas y tablas se recomiendan utilizar.cuando existen 
modificaciones, amphaciones o trabajos extras que no estén dentro de los 
lineamientos de .os proyectos. Entiéndase por lineamientos de proyectos aquellos 
Que, una vez terminados los trabajos, permiten, a solicitud de la parte, 

·. 

'·· 



modificaciones y no aquellos que, por sentido común, debieron de haberse 
•aneado de acuerdo a las necesidades y condiciones de la obra con respecto al 

,.,royecto. 

Esto se debe a que, en todos los trabajos que sean indicados a través de los 
proyectos y especificaciones que entran dentro de ras responsabilidades de la 
persona que supervisa o construye instalaciones, debe por naturaleza. ser con 
objeto de requerir la información necesaria para coordinar las diferentes discrplinas 
que intervienen en los mismos, así como planear la instalación de tal forma que 
evite modificaciones e imprevistos. 

Para el caso de modificaciones a las instalaciones de una obra por causas 
ajenas al contratrsta, ya sea por falta de comunicación y no de su capacrdad, 
propramente se recomienda analizar en forma separada los precios unitarios de los 
trabajos aplicando los factores que se indican a continuación, debiendo tener 
cuidado en no considerar sistemas o criterios que, en lugar de ayudarle, le 
perjudiquen por falta de profesionalismo. 

TABLA No. 7.8 

FACTORES QUE MODIFICAN LOS RENDIMiENTOS, DEPENDIENDO DEL LUGAR 
Y TIPO DE OBRA DONDE SE REALIZA LA INSTALACION Y PARA 

CONDICIONES ESPECIALES. 

1 DESCRIPCION FACTOR 

1 AMPLIACION DE LA OBRA 1.15-1.40 

REMODELACION CON ZONAS EN 
SERVICIO O EN FUNCIONAMIENTO 1.50-3.00 

REMODELACION CON LUGARES 
DESOCUPADOS 1 .40-2.50 

1 EN CAMPO ABIERTO 0.90-1.15 

EN ZONAS O LUGARES CON 
DIFICULTAD DE INSTALACION O 

QUE REPRESENTEN PELIGRO 1 .50-1. 70 

NOTA.- Estos factores no rncluyen trabajos nocturnos o fuera de ras horas 
normales de traba¡o. Son únicamente guías. pues cada trabajo deberá analizarse 
según las cond1c1ones propias y problemáticas de las instalaciones. 
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1 CAPITULO No. 8 
INDIRECTOS Y UTILIDAD 

- INDIRECTOS 
- COSTOS FIJOS 
- SUPERVISION 
-UTILIDAD 

INDIRECTOS 

Para obtener los Costos Indirectos normalmente se parte del inicio de todas 
las erogaciones que realiza una empresa para efectuar las contrataciones anuales 
que determinan un porcentaje, y, dependiendo de este porcentaje, se inicia para 
aplicar los indirectos para cada obra o instalación. En el caso de una empresa de 
servicios. y muy especialmente de instalaciones, este sistema no es una 
aproximación, sino una casualidad. 

La razón de lo descrito, se debe a diferentes factores y circunstancias que 
afectan a una instalación, pues mientras existan cuartos de máquinas. laboratorios. 
cuartos de cómputo. etc., en donde los gastos indirectos son muy altos, éstos se 
reducen en obras de gran envergadura o tipo de trabajos repetitivos y sencillos. Un 
ejemplo sería que para una instalación de redes generales, la supervisión, fletes y 
en general los gastos de campo, representar una cantidad mínima en compéHación 
con otra obra del mismo costo. Sin embargo si se trata de una instalación 
especializada. los gastos de campo se elevan en forma desproporcionada. 

Este fenómeno no ha sido analizado debido a que los sistemas fir¡ancieros 
y económicos. de las empresas de instalaciones se han llevado con políticas 
propias de una empresa constructora, constituyendo lo anterior do!. polos 
diferentes a sus SIStemas operativos. En este caso al inicio del capitulo No. 2 
referente a costo indirecto y utilidad se hace notar que, mientras la empresa es más 
pequeña. sus ind1rectos y utilidad son mayores. 

5, se analiza este. en lo anterior se observará lo siguiente; mientras una 
empresa constructora t1ene una plantilla de personal técnico-administrativo, para 
controlar la construcción de un edif1cio de seis niveles. la plantilla de una empresa 
de. instalaciones podrfa ser la misma para ejecutar cinco trabajos de instalaciones 
del mismo tipo, pero su costo no equivale al de la construcción del edificio descrito, 
por lo que se concluye que: 

- Para un mismo gasto fi¡o de construcción la contratación varía. 
- Para diferentes costos de cnntratación. los gastos fijos son diferentes. 

Por lo mismo. una empresa pequeña limita su contratación a su capital social 
y contable. por lo que este t1po de em¡.Jresas real1zan una mayor cantidad de 
trabajos ue instal¡¡ción y sus gastos fijos se mcrementan no ocurriendo lo mismo 
en empresas medianas o grandes. pues estas últimas contratan obras de mayor 
magnitud y sus costos fijos, en relñción a su contratacióll, se reducen. 
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Ahora bien, lo descrito anteriormente es muy discutido en el medio, pues 
existen empresas instaladoras y constructoras que desde años atrás han venido 
trabajando con los sistemas tradicionales con resultados positivos a la fecha. 

Esto es porque no han operado con pérdidas para los diferentes tipos de 
obras y contrataciones realizadas, pero si en unas obras han obtenido amplias 
utilidades, en otras, éstas son mlnimas y el promedio de las dos arroja, 
consecuentemente, utilidades razonables. 

Pero, ¿qué sucederfa si solamente se efectuaran aquellas obras en que sus 
costos en todos los aspectos se han analizado a detalle y razonablemente 7 Muy 
fácil, el trabajo interno se reduce y se podrfan controlar mejor las instalaciones en 
cuanto a calidad y cantidad y, por lo tanto, la eficiencia del personal aumentarla 
teniéndose mejores instalaciones y estudios factibles para analizar los proyectos 
de todas las instalaciones ejecutadas. 

Por último hoy en dfa la aplicación de los costos indirectos y utilidad están 
ligados a la oferta y demanda, asf como de la competencia en el mercado. Si al 
analizarlo se obtienen factores que dejen la empresa fuera de competencia, será 
necesario revisar los sistemas operativos internos para mejorar su eficiencia. Si 
como consecuencia de d1cha revisión no es posible reducir gastos, lo mejor será no 
realizar obras de instalaciones que por sf solas no representen negocios a pesar de 
la competencia. De ahf la frase que dice: "Las obras malas hay que dejárselas al 
competidor". 

Con esto se pretende decir que no pueden tasarse todas las obras con 
factores constantes, pues las consecuencias no se dejan esperar en corrupción, 
mala calidad, incumplimiento, etc. En cambio, si se establecen polfticas basadas 
en la realidad, los factores de indirectos y utilidad deben ser variables en forma 
razonable conforme a la descripción de un análisis de precio unitario. Esto justifica 
el tener un departamento, persona o grupo de personas dedicadas a la "Ingeniarla 
Económica de Costos·, con analistas ét1cos y profesionales, que justifiquen su 
trabajo y erogación de los honorarios que devengan. De otro modo se tienen 
"anal1stas" o "rJepartamentos de anális1s" que adivinan los precie~. r'lrjudican el 
med1o, prúvoc.an la inestabilidad, etc., siendo lógica la respuesta n~egativa y en 
contra de las f1·nciones de br~ndar b1enestar al usuario. 

La integración de un presupuesto para ·una instalación determinada, se 
compone de los gastos directos. analizados en capítulos anteriores, e indirectos 
que se conformarán a lo ind1cado en este capítulo, para lo cual se muestra a 
continuació~ uña· guía descr1ptiva de los costos que componen un presupuesto. 



COSTOS oe··. 
INSTALACiON · 

... · .. ~ . 

COSTOS· 
. INDIRECTOS. 

r" A.- CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CENTRALES. 

A.1 CONCEPTOS DIRECTOS 

- Fianzas 
- Seguros 
- Impuestos 
- Fmanc1amiento 

A.2 CONCEPTOS DIRECTOS 

- Salario (personal administrativo) 
- Honorarios (personal técnir.o) 
- Vacac1ones y aguinaldos 
- ViátiCOS 
- Pasajes y peajes 
- Combustibles y lubricantes 
- Aliment<l"tión y hospedaje 
- Deprec1ación de mobiliario de of1cina 
- Cuotas y suscr•pciones 
- Arrenda mientas 
- Gastos de conservación equipo y oficina 
- Papelería y artículos de escritorio 
- Amortización gastos de instalación y organización 
-Teléfonos 
- Higiene y seguridad 
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- Actualización 
- Capacitación 

8.- CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE 
CAMPO O DE OBRA. 

8.1 CONCEPTOS DIRECTOS 

- Supervisión 
- Fletes 
- Almacén y maniobras 

8.2 CONCEPTOS INDIRECTOS 

- Honorarios 
- Salarios 
- Vacaciones aguinaldos 
- Combustibles y lubricantes 
- Alimentación y hospedaje 
- Depreciación de equipo de transporte 
- Depreciación de maquinaria y herramienta 
- Rentas y alquileres 
- Primas y gastos de fianzás 
- Vacaciones y aguinaldos 
- Reparación y conservación de equipo y herramienta 
- Reparación y conservación de equipo de transporte 
- Gastos de proyectos o dibujos 
- Instalación de bodega 
- Copias 
- Renta de oficina o locales 
- Gastos de acarreos y fletes 
- Sub-contratos 
- No deducibles o sin comprobante 
- Teléfonos 
- Energía eléctrica 
- Gastos y comis1ones bancar~as 
- Impuestos (personal) 
- /.M.S.S. (per.sonal) 
- D1versos 
- Gastos de bodega 
- Hig1ene y seguridad 
- Capacitación 

''\ 



COSTOS FIJOS 

Los costos fijos conforman los gastos propios de funcionalidad para lo cual 
es creada una empresa. Estos gastos, como se describió en los capítulos 
anteriores, forman la parte medular para realizar las contrataciones y servicios de 
las instalaciones. Así mismo, junto con el capital inicial de inversión, son los que 
dan pauta a la contratación de servicios de ingenierla para obtener los gastos fijos 
y las utilidades de la empresa para lograr sus fines. 

Los costos fijos forman parte de los costos indirectos del valor de un 
presupuesto en un contrato. Estos son los llamados gastos administrativos 
centrales y gastos administrativos de campo. los últimos únicamente se aplican al 
valor de una determinada obra y los primeros son aplicados en forma proporcional 
al valor de todos los contratos que se realicen dentro de .la administración central. 

Todos estos costos fijos se resumen en las siguientes hojas indicándose a 
continuación las formas Nos. 8.1 y 8.2 en donde se tiene una guía para determinar 
la fijación de los costos centrales y de campo respectivamente. 

Con la información anterior, más la que se aplique con la determinada con 
los balances anuales de la empresa, las estadísticas y los programas de venta 
anual, se irá implementando la información para integrar presupuestos debidamente 

,portados, con la oportunidad de tener cualquier ventaja contra el competidor por 
Jntar con suficiente información para la toma de decisiones, además de conocer 

la eficiencia de la empresa en relación a su desempeño y sus funciones. 

En la página No. se tiene la guía de como mejorar la eficiencia de las 
empresas en función a sus actividades internas. 

La forma No. 8.3 complementa toda la información que deba recabarse para 
poder integrar un presupuesto. Ello representa una valiosa ayuda además el hecho 
de tener un control presupuesta! de cada instalación en función a las diferentes 
partidas que intervienen en un presupuesto. 

En las formas 8.4, 8.5, 8.6. 8.7 y 8.8, se t1enen diferentes guías de ayuda 
para elabora·r presupuestos. en base a los anál1s1s de precios unitari.•s para cada 
concepto que Interviene en los trabajos de instalaciones. 

En resumen: La Información en números de los indirectos. costos fijos y 
supervisión se indicó en la tabla No. 2.5 de la hoja 40; no olvidando que estos 
valores debe~án ser analizados para cada obra y cada empresa, pero esto no quiere 
decor que son valores constantes para cada instalación que se realice, los factores 
llamados indirectos, se van reduc1endo a una mayor contratación pues los gastos 
fijos y de supervisión se reducen a valores mayores de las obras realizadas, o bien, 

:nieden reducir los costos cuando se han rebasado las metas propuestas y lo 
Jntratado, subsecuentemente es ún1camente para ampliar o dar infraestructura a 

.a empresa, de ahí que las compañías se ven favorecidas cuando se le establece un 
factor constante para cada instalación cuando contrata grandes volúmP.nP.s y se 
per¡ud,can a1 tener contratos pequeños cuando se esta abajo del punto de equd1brio 
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de las ventas de una empresa, razón por lo cual siempre hay que hacer los análisis 
correspondientes. como los indicados en las formas siguientes: 

SUPERVISION 

La supervisión técnica de una instalación representa un costo indirecto en 
los gastos administrativos de campo, pero esta erogación, para el caso de las 
actividades de trabajo en instalaciones. puede representar un gran porcentaje en 
relación a Jos costos directos de material y obra de mano. Es por ello que este 
concepto deberá cuidarse y tenerse en consideración, ya que ocasiona mermas en 
las utilidades o pérdidas de Jos costos de una instalación realizada. 

Ahora bien, la supervisión es un concepto perfectamente justificable por la 
importancia que tienen las funciones técnicas en que desarrGIIan las diferentes 
disciplinas eJe un trabajo de instalación. ·. 

La valoración de los salarios devengados por este concepto. como se 
muestra en la forma 8.8. se determinan con respecto a la duración de la obra. al 
t1empo estimativo efectivo que se requiera para el control de la instalación, para 
así, obtener los porcentajes reales que represente con respecto a los costos 
d~rectos de materiales y obra de mano. Este costo se comparará a los gastos 
indirectos de campo y si, la cifra se acerca o lo rebasa. se debe considerar como 
una partida por separado, porque al efectuar los presupuestos en base a los análisis 
de prec1os umtarios se notarán desproporcionados a los costos reales de mercado. 

Existen organismos públicos y privados que determinan o fijan de antemano 
los factores de indirectos y utilidad, con los cuales se afecta a los costos directos. 
es decir al matenal, obra de mano y equipo o maquinaria. Sin embargo no se toman 
en consideración los diferentes criterios descrnos con anterioridad y, SC'Dre todo, 
no se considera la supervisión técnica en los costos, pero sí la ex:::en como 
condición en la contratación. Esto hace que las empresas que trabajan, él pesar de 
esa limitante. sacrifiquen calidad, servicio y por ende las consecuencias no se dejan 
esperar, primero en el proceso de la instalación y segundo en las consecuencias 
futur?s d<> la construcc1ón terminada. como son: 

Altrs costos de mantenimiento 
De~perd1cio de energía y energéticos. 

UTILIDAD 

En los capitulas 1 y 2 se explican las bases o condiciones dentro de las 
funciones de las empr~sas ded1cadas a las instalaciones para obtener utilidad todo 
ello bajo las concl1ciones normales de contratación, dependiendo estas últimas del 
volumen de manda, en función a los costos directos. Ahora bien, la posición estará 
en función directa de la responsabilidad profesional, al respaldo técn1c0 y 
económico que se tenga, para no caer en situaciones embarazosas de faltas de 
garantía para la realización de una Instalación. 

La utilidad tenderá a incrementarse al lograr una mayor recirculac1ón de Jos . -



recursos económicos. siempre y cuando exista revolvencia económica permanente 
•itando su incremento en forma desmedida o poco ética. 

Utilizar porcentajes mayores a lo razonable provoca descontrol en el medio 
y utilidad aparente, trayendo, como consecuencia, un futuro incierto y poca firmeza 
de la persona o empresa. 

. La reducción de la utilidad tendrá repercusiones en la calidad y servicio, en 
el sacrificio de la remuneración del personal y en la falta de pago de los impuestos. 

Todo lo anterior, debido a que las empresas de instalaciones son de 
servicios, éstas pueden contratar, de acuerdo a recomendaciones, hasta un máximo 
de diez veces el capital social en una sola obra y veinte veces -su capital en su 
contratación anual en varias obras. excepto cuando éstas se ejecuten o finiquiten 
en menor tiempo, siempre y· cuando no utilicen el capital para financiamiento. 

Conforme a lo anterior el contratante tendrá mayor garantías. evitándose 
problemas de responsabilidad técnico-económicas. De otra manera en ocasiones, 
al contratar con empresas que no respondan a estas características, el contratante 
provocará situaciones adversas en la contratista y, por consiguiente, los problemas 
no se harán esperar. 

Es necesario que cada empresa se sitúe en su nivel más apropiado de 
ntratación, dejando las posibilidades oe crecer en forma continua y sól1da. Todo 

esto se logra si se realizan los contratos con presupuestos y análisis de prec1os 
unitarios bien fundados e integrados, planeando las f1nanzas Internas, organ1zando 
la empresa. capacitando permanentemente el personal. pagando los impuestos 
correctamente. remunerando y estimulando al personal con buenos salar1os e 
incentivos y. sobre todo. no olvidar la ét1ca profesional en el desempeño de la 
técnica con util1dades razonables. 

La utilidad se com-pone de conceptos. como se indica en la Figura 8-1 O. los 
cuales son: 

La inversión del capital inicial 

Ei valor del d1nero considerando si se inv1rt1era en una empresa 
f1nanciera. 

El 1mporte de los impuestos que dan lugar a esa utilidad. 

La utilidad neta. considerando que la utilidad recomendada en función 
de los Costos D1rectos sea el orden del 6 al 12%. 



• El importe de los impuestos que dan lugar a esa utilidad. 

La utilidad neta, considerando que la utilidad recomendada en función 
de los Costos Directos sea el orden del 6 al 12%. 

UTILIDAD NETA 

IMPUESTOS 

VALOR DEL 
DINERO 

INFLACION 

JNVERSION DE 
CAPITAL 

-----C> 
TIEUPO 

A mayor contratación menor utilidad o menor número de obras mayor 
utilidad. 

La utilidad bruta comprende la utilidad neta. los impuestos mas la reposición 
del valor del dinero correspond·-.n•• de la mversión debido a la inflación. 

· La recomendación serii'l que 1; utilidad bruta vaya del 6 al 12% en relación 
a los costos d~rectos. 

Con todo lo antenor. a continuación se tiene el diagrama general para tener 
las diferentese secuenc1as. para llevar a cabo los análisis de precios unitarios en las 
instalaciones. 
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ANAUSIS DETALlADO DE INDIRECTOS FECHA: 
OBRA" CALCULO: 
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OTROS ¡ 
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1 
LUZ ' 

TELEFON:JS ' 
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COPIAS FOTOSTATlCAS 
COPIAS HEUOGRAFICAS 
MATERIAL DE UMPIEZA 

1 
OTROS 
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OTROS 
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4. 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 

RESIDENTE DE INSTALACIONES 

AUXJUARES DE RESIDENCIA 

ADMINISTRADOR DE OBRA 

SECRETARIA 
Al.MACENISTA 

CHOFER 

VELADOR 

TRASLADO DE PERSONAL 

PASAJES 

MUDANZAS 

PEAJES 
COMBUSTIBLES 

LUBRICANTES 

SUBTOTAL 

COMUNI:::A:::IONES Y FLE 1 :S 

TEUEFONO 

TELEX 
TRANSPORTE DE EQUIPO MAYOR 

TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR 
MANTENIMIENTO VEHICULOS 
COMBUSTIBLE 

LUBRICANTES 

DEPR::CIACION VE;-"~ULOS 
OTROS 

SUBTOTAL 

CONS (RU:..:::ION::S PROVISIONALES 

CER:::AS 

CASSAS 
OFICINA DE OBRA 

BODEGA 
SANrTARIOS 

INST HIDRAUU~AS PROVISIONALES 

INST ELECTRICAS PROVISIONALES 

OTROS 
SUBTOTAL 

COSTO MENSUAL #MESES FACTOR TOTAL 

COSTO MENSUAL #MESES FACTOR TOTA.. 

1 COSTO MENSUAL 1 #MESES FACTOR TOTAL 
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ENERGtA ELECTRICA 
AGUA 
PAPELERIA 
COPIAS 
EQUIPO DE OFICINA 
CUOTAS SINDICALES 
OTROS 
SUBTOTAL 

RESUMEN INDIRECTOS ADMINISTRACION DE OBFIA 

1.- HONOFIARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 
-

2- TFtASLADO DE PERSONAL 
1 

3- COMUNICACIONES Y FLETES 
4.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
5.- CONSUMOS 

TOTA~ INDIRECTOS ADMON. OBFIA 

jTOTAL OE INDiRECTOS: 

PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBFtA: 

% = TOTAL DE INDIRECTOS X 100 
COSTO DIRECTO 

COSTO MENSUAL #MESES FACTOR TOTAL 

COSTO MENSUAL TOTAL 
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CAPITULO No. 9 
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD 

-HERRAMIENTAS 
- EQUIPOS AUXILIARES 
-INSTALACIONES AUXILIARES 
- EQUIPOS DE SEGURIDAD 

HERRAMIENTAS 

En éste capitulo se analiza la repercusión que tienen los costos de la 
herramienta, equipo de seguridad y equipo auxiliar en los análisis de precios unitarios, 
para la ejecución de una instalación. Primeramente analizaremos, lo indicado en este 
capítulo, en el uso de las herramientas. 

Toda instalación requiere de herramientas, cada una de ellas cumple su 
cometido y entre más variada y especializada, garantizará calidad y rapidez en la 
ejecución de las diferentes disciplinas y por ende las instalaciones serán más óptimas 
y funcionales. Bien utilizadas son de suma importancia para cualquier ejecución de 
trabajo, con ellas los rendimientos se pueden aumentar o mejorar. 

/ Por ello, en los análisis de costo en la elaboración de un presupuesto deberán 
considerarse, en la proporción de uso para cada instalación, recomendando que su 
repercusión sea en los costos de obra de mano. La forma directa al costo de la obra 
de mano, comprendiendo la parte que representa la amortización, reposición y 
mantenimiento. 

Como se ha indicado es difícil efectuar éste tipo de análisis con exactitud, 
porque depende de la habilidad y capacidad del trabajador, de las condiciones de 
trabajo, de la continuidad y del cuidado que se tenga en su empleo, por lo que su 
determinación será aproximada, en base a la experiencia y estadísticas obtenidas en 
el medio. 

No olvidando que, determinadas herramientas contienen accesorios que se 
desgastan con más frecuencra, así mismo el deterioro de las herramientas depende de 
la frecuencia de uso. El cuidado, la limpieza y su buen manejo dan mayor duración, 
de aquí que, al capacitar al personal se logrará economía en tiempo de reposición, 
además de ofrecer una mayor seguridad al trabajador. 

Para inte¡frár su costo a la obra de mano, se efectúan diferentes estudios, para 
varias disciplinas en las instalaciones, las cuales son las herramientas mínrmas que se 
necesitan, listando cada una de ellas, a continuación se costea y se obtendrá la suma 
total, posteriormente se verificará de estas herramientas cuales necesitan 
mantenimiento y cual será el costo de los accesorios de desgaste, a base de checar 
la duración en forma continua de uso en las diferentes condiciones y fuentes de 
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Conductor de baja tensión 5 

D·Jcto embisagrado 7 

Charola 7 

Conductor alta tensión 7 

Duetos de lámina 7 

Aislamientos 5 

1 Soporte ría 12 

Taa 9.1 

Factores de herramienta y equipos de seguridad recomendados en diferentes tipos 
de instalaciones 

INST ALACION % % % 
HERRAMIENTA SEGURIDAD TOTAL 

HIDROSANITA-
RIA Y PCI 5 2 7 

ELECTA/CA Y 
ESPECIALES 6 2 8 

ACONDICIONA-
MIENTO DE AIRE 7 2 9 

Tabta 9.2 

En las tablas 9.1 y 9.2 se dan las recomendaciones a utilizar para los factores 
de herramienta en relación a la obra de mano, así como los factores por concepto de 
su protección o seguridad, que fueron calculados, como a continuación se describe: 

1 .- Costo estima· .v~, J·.: ec,JIPO de protección. 

300.00 

2.- Desgaste promed1o 

6 meses' 

3.- Costo de cuadrilla 

N$ 203.53 



4.- Factor de recuperación 

1 .15 

300.00 X 1.15 =N$ 1.92 
6 X 30 

1.92 X 100 = 0.9433 o/o 
203.53 

Factor 

Herramienta + seguridad = 0.3164 + 0.9433 = 1.26 

Factor recomendado 3% 

EQUIPOS AUXILIARES 

Otra erogación dentro de los costos propios de la obra de mano. es lo relativp 
a una utilización de equipos auxiliares para desarrollar los trabajos, estas pueden ser 
plantas de soldar, andamios, dobladoras, rotomartillos, etc. cuyo uso depende de las 
características propias de las instalaciones en relación a tipos de matenales o de las 
condiciones de las obras, como la altura de montaje, sistemas estructurales, etc. 

La forma de integrarlos a los análisis de precios unitarios, sería a través de la 
consideración de la renta por el lapso de tiempo de uso, de un estudio de mercado, 
o efectuando un estudio de costo horario, como se indica en la hoja a contmuación, 
para conocer el arrendamiento. 

Conociendo el tiempo de uso, el número de equipos por las características de 
la obra y de la instalación, se hace el cálculo respectivo, para integrarlo al grupo o 
conjunto de materiales que necesitan de dos equipos auxiliares, por concepto de 
herramienta o equipo mayor. 

·El análisis comprende ur porcentaje en relación a la obra de mano de cada uno 
de ;os análisis por material o por conjunto según sean estos equipos auxiliares. 

No olvidarse de los costos que se efectúan por fletes, maniobras, operador, 
accesorios, com_b_ustibles, etc., del equipo auxiliar; además de las maniobras propias 
en la construccíón por traslados, elevaciones, vigilancia, etc., que comprenderán el 
costo promedio por hora, día o mes anual. 

OBTENCION DEL COSTO HORARIO DE LOS EQUIPOS AUXILIARES EMPLEADOS 
EN LAS INSTALACIONES 



1 .- COSTO DIRECTO 
1.1 Valor de adquisición. $ _______ _ 
1.2 Valor de equipo auxiliar. $ _______ _ 

COSTO EQUIPO $ ______ _ 

2.- COSTOS INDIRECTOS 
2.1. Costo de conservación promedio $ _______ _ 

2.2. Costos por concepto del operador 
incluyendo sus prestaciones, etc. $ _______ _ 

2.3.- Costos promedio por lubricantes 
combustibles, etc. 

2.4.- Costos promedio por fletes, manio-
bras, etc. $ _______ _ 

2.5.- Otros $ _______ _ 

3.- COSTOS POR DEPRECIACION Y REPOSICION 

3.1 Por depreciación 
3.2 Por inflación o reposición 

4.- COSTO PROMEDIO HORARIO 

CPH = COSTOS DE 1 .2 Y 3 
No. de Horas 

$ _____ _ 
$ _____ _ 

A ESTE COSTO DEBERA AUMENTARSE UTILIDAD Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS PARA CONSIDERAR EL COSTO DE ARRENDAMIENTO POR DIA. 

No. de horas.- De acuerdo al tiempo de depreciación. 

INSTALA ClONES AUXILIARES 

Este concepto es obvio en cualquier trabajo, pero puede representar una gran 
parte de los costos indirectos de campo, cuando tiene que ser gastos propios por 
concepto de la i':l~talación y no de todas las disciplinas de la construcción, como son 
los servicios sañftarios, los gastos de los servicios por energéticos como son agua, 
electricidad, combustibles, etc., comprendidos dentro de la realización de la obra o 
trabajos correspondientes. 

Este concepto es indicado como un recordatorio dentro de las erogaciones que 
se efectúan, de los trabajos de una instalación siendo necesario indicarlos dentro de 
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las cláusulas del contrato o del presupuesto, para que sean considerados por el 
contratista o por el contratante y no vayan a representar un problema posterior. 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Por último otro factor de repercusión en los análisis de precios unitarios son los 
equipos de seguridad, que tiene desgaste propio en cada obra que se ejecuta. y por 
consiguiente deben considerar en proporción a la obra de mano, tal y como se 
recomienda la forma de integración de la herramienta, se recomienda hacer con los 
equipos de seguridad. 

No todos los equipos de seguridad se deben -considerar en los análisis. pues 
existen equipos de mayor duración, que propiamente están dentro de los costos fijos 
e. indirectos de la empresa, solamente que por el tipo de característica de la 
construcción el tiempo de duración tiene desgastes proporcionales. · 

Existen un sin número de equipos de seguridad como son los cascos de 
protección, cinturones de seguridad, lentes, botas, extintores, etc., que su uso 
reducirá la posibilidad de los accidentes de trabajo, daños a terceros o matenales. 

El adelanto de un país se refleja en el mayor número de medidas de seguridad 
de su gente, este decide que las empresas más sólidas o consolidadas, estén en 

/ función o a las medidas de seguridad que tomen para su personal, desde los letreros, 
capacitación hasta proporcionar todos los sistemas que eviten accidentes de trabajo 
siendo el beneficio para el contratista y para el contratante. 

Un estimado inicial representaría de un 2 a 5% del costo de la obra de mano de 
las instalaciones, aumentando con el grado de peligrosidad de la construcción, pero 
puede ser analizado por obra o a través de estadísticas propias o empresas dedicadas 
a la especialización, este incluye los medicamentos necesarios para los primeros 
auxilios. 

Este concepto en ocasiones se olvida, pero hasta que suceden accidentes se 
toman las provider~iar necesarias, a lo anterior hay que incluir que es necesario 
efectuar capacitaciun p¿rmanente, en aspectos de seguridad, para que se emplee en 
forma· normal por el trat-:~jador y parte de su herramienta de trabajo y de protección 
a su persona que lo incdpacite temporal o permanentemente. 

Recomendando además a la vigilancia constante en el desarrollo de la 
construcción pa~é! mejorar los sistemas de seguridad. 
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CAPITULO No. 10 
CONTROLES Y SISTEMAS DE AJUSTE 

- ESTIMACIONES 
- ACTUALIZACION DE COSTOS 
- INDICE DE COSTOS 
- FINANCIAMIENTO 

ESTIMACIONES 

Las estimaciones en la etapa de proceso de las-instalaciones se define como Jos 
documentos que justifican un avance determinaao en la obra de mano, materiales, 
etc., ejecutado o instalado a una fecha establecida, en relación el total de trabajos a 
llevar a cabo en una instalación, con el fin de obtener la información del avance. para 
def1nir las erogaciones desarrolladas, en función del contrato total o parcial. 

Las estimaciones, son por trabajos desempeñados de avances totó1es o 
parciales o de disciplinas definioas o con anterioridad, como el suministro de 
materiales, equipo o accesr:''ios o simplerr·ente la obra de mano de una actividad, 
estos avances se represen<¡_.-. simplemente por porcentajes en relación a un total o 
parcial, con el listado de conceptos de disciplinas o con el listado de materiales 
equipos o obra de mano, según se haya determinado en el contrato o por políticas 
propias del contratante. 

Por consiguiente como las estimaciones son el documento para la justificación 
ante el cliente de los avances, para la obtención de recursos económicos para la 
continuación de los desembolsos, estas deben ser realizadas dentro de los tiempos 
razonables. para evitar retrasos en la revolvencia económica de la empresa y por 
consiguiente de la instalación. 

La presentación de estimaciones oportunas trae como resultado el buen control, 
además de tener el conocimiento de los avances de la instalación en relación a la 
construcción total y con esto, poder programa· lo• recursos 1a·. riales y económicos 
de una instalación o tomar las medidas de del:isión de Jos tiempos razonables. 

Hay que recordar que los recursos económicos no son directamente 
proporcional al avance de la obra, es dec1r, que mientras se tiene que realizar altos 
oesembolsos económ1cos en los matenales por el total o parciales para lograr obtener 
mayores descue};tos, eficiencia en el envío por los altos costos de los fletes y por el 
alto costo que representa manejar bajo número o cantidad de matenales. 

Como se ha indicado, existen diferentes formas.de poder estimar el avance de 
un trabajo a través de diferentes sistemas estos pueden ser: 
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1 .- Por porcentaje en relación a una etapa o a la totalidad de los trabajos. 

2.- Por montos parciales establecidos en tiempos determinados del 
suministro o instalación de materiales, equipos o accesorios. 

3.- Por montos según etapas desarrolladas. 

4.- Por erogaciones en un tiempo determinado. 

5.- Otras. 

No hay que perder de vista que lo importante en este tipo de sistemas para las 
estimaciones, es requisito para la buena realización del control de trabajo, es el de 
tener un buen plan para medición del mismo, que permita efectuar las erogac1ones 
correspondientes, para evitar retrasos o descapitalización del contratante o del 
contratista, en perjuicio del buen avance de la instalación, es decir que permita la 
fluidez de los trabajos en beneficio para ambos. 

Es obvio que esto requiere de común acuerdo establecer de antemano un 
sistema antes de contratar que sea conocido por el instalador, que le evite sorpresas 
posteriores, pues en base a la forma de analizar los costos en los precios unitarios. 

Con esta selección de unidad básica de prestación y formato de las 
estimaciones, satisfacerá los requerimientos indispensables para el buen control de las 
inversiones realizadas en relación a los avances efectuados, para tener en forma 
periódica la información necesaria que servirá de base para la efectividad y 
cumplimiento de los trabajos de instalaciones encomendadas. 

· Ahora bien, este método de informasen en resumen incluirá los requ1s1tos 
necesarios para tener controles, que permitan garantizar calidad y fluidez en los 
trabajos, no olvidando que estos controles no sean burocráticos, tardados o costosos, 
que en lugar de ayudar, perjudiquen el buen desarrollo de las instalaciones. 

·Las estimaciones se utilizan como un pronóstico de costos, para cualquier 
operación del avance de los trabajos que sean ejecutados, en un tiempo determinado, 
ésta operación que no se controla completamente, se debe a que, al basarse en el 
juicio humano y en la apreciación del efecto en una serie de variables financieras 
incontrolables por personal técnico. Razón que debe entenderse por el contratista y 
el contratante, :para estimar los trabajos de tal manera que no se perjudique la 
estabilidad económica de ambos. 

Consecuentemente los cuidados de la evaluación de las estimaciones en forma 
práctica y no burocrática, podrá evitar en muchos casos gastos innecesarios de 
supervisión extra o gastos de financiamiento. En este caso es necesano llegar a 
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controlar los tornillos, sino el de verificar los avances en relación a los proyectos Y 
especificaciones, conforme a los planos y a lo referido por los contratos. logrando con 
ello juicios bajo la responsabilidad de una amplia gama de controles que son de fácil 
detectar en las instalaciones. 

El reflejo inicial en las estimaciones es el mínimo. 

Por lo anterior debe considerarse políticas de la empresa que eviten su detenoro 
económico con cláusulas en los contratos, para estimar los materiales o equipos. sin 
instalarse o con condiciones de pago anticipado para no descapitalizar los recursos de 
la empresa. 

El estimar en forma detallada los materiales, aumentan los costos fijos y por 
consiguiente el costo total de la instalación, por que es necesario aumentar la éllantilla 
de personal, aunque en instalaciones de cierta capacidad ayuda para tener un mejor 
control y justifica este control. 

Las estimaciones forman parte de las disciplinas administrativas de campo y son 
el recurso de fluidez económica para una instalación, por lo tanto h;fv que cuidar que 
estas sean verídicas y oportunas y ejecutas, dentro de los tiempos establecidos. 

ACTUALIZACION DE COSTOS 

Las variaciones en los precios de adquisición de materiales, así como ajustes 
de los salarios, traen como consecuencia la actualización de los precios unitarios para 
la contratación de una instalación. Si a lo anterior agregamos que una vez contratada 
la instalación, los precios que sirvieron de base para calcular los precios unitarios de 
un trabajo han sufrido variaciones que impliquen un ajuste al presupuesto, el trabajo 
necesario para la actualización de la cotización correspondiente, requiere de un arduo 
y complejo trabajo. Por tal motivo, los análisis de precios deben presentarse en tal 
forma, que su actualización sea rápida y clara que permita visualizar los ajustes 
oportunamente. 

Conviene aclarar que a la fecha no se ha logrado un sistema de ajuste en los 
cos!:>S que sea perfecto • exacto, lo cual trae como repercusión desajustes 
económicos en las empresa!> y, en determinados casos, distanciamientos con el cliente 
por la falta de un buen entendimiento de ajuste en el presupuesto. 

La falta de_ la actualización en los costos trae como consiguiente la 
descapitalizacióñ- y por ende la falta de negociación oportuna, trayendo consigo 
incertidumbre de conocer de conocer con qué recursos cuenta la empresa para sus 
inversiones y proseguir los trabajos correspondientes, quedando a criterio, en 
ocasiones, sobre si serán aceptados y reconocidos, los ajustes presentados. Por el 
contratante. 



INDICE DE COSTOS 

En la industria de la construcción se han manejado a gran escala los índices de 
costo, que representan un número variable a 100% en un determinado tiempo, es 
decir, si consideramos que los índices de costo al llevar a cabo del tiempo ex1ste 
variación, el índice de costo nos representará el aumento o disminución al costo 
original y si hacemos un análisis de índices de costo al llevar a cabo el presupuesto 
nos representa 100% y al cabo del tiempo existe variación, el índice de costo nos 
representará el aumento o disminución, en relaciól')_al costo original y si hacemos un 
análisis de índices de costo por grupo de materiales~-podríamos obtener un factor 
total, que sería el que se negociaría con el cliente, para un ajuste de costo, o bien nos 
daría cifras cercanas a las variaciones de costo que sufre un presupuesto. 

Por experiencia y práctica en la contratación de instalaciones electromecánicas, 
el manejar índices es muy riesgoso, pues estos análisis son realizados por áreas de 
construcción en general y el comportamiento de las instalaciones es muy diferente; 
solamente se podrían recomendar, cuando estos se dieran a través de Asociaciones 
de la especialidad. 

Hoy en día la utilización de equipos de computación y estudios de mercado por 
agrupaciones o empresas confiables, es posible la actualización de los costos en 
tiempos cortos, dando como resultado presupuestos correctos y bien calculados. 

FINANCIAMIENTO 

Son los recursos de carácter económico, que la empresa necesita para el 
desarrollo de sus actividades, en este planeamiento de administrar las inversiones del 
capital social para contratar los servicios de ingeniería, para llevar actividades en las 
instalaciones se denota que las empresas podrán tener capacidad para contratar un 
máximo a diez veces su capital social en una sola obra, de aquí que no es posible 
financiar los contratos de instalaciones. Esto determina que para cada obra es 
.,. cesario solicitar anticipo, acorde a las condiciones propias del cliente y de la obra. 

El propósito del presupuesto. determinando las condiciones generales de la 
obra, es el de tener modo de autofmanc1arse contmuamente en forma anticipada, que 
evite descapitalización. El sistema ó método de pago estará en función directa a la 
presentación de los documentos llamados·· estimaciones, que serán en tiempo y 
oportunas, paré\o ,tener recursos de capital activo y circulante para proseguir los 
objetivos y funciones de la empresa. 

Los períodos considerables de tiempo en los cobros de las estimaciones, trae 
consigo que sea necesario financiar las siguientes erogaciones, de tal forma que 
agud1za la situación de recuperación económica y entonces es necesario emplear 
capital fresco para poder continuar las func1ones de los trabajos o de otras obras; por 
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Cobrar rápido resulta obvio, ya que con el fndice de aumento de costo 
actual. por cada día, semana o mes que transcurra, se traducirá en dis.minución 
económica de reposición y por consiguiente se tiene una descapitalización, que 
objetivamente es difícil de detectar, mermando el funcionamiento y las utilidades 
de la empresa. 

En las gráficas siguientes se verá en forma gráfica el comportamiento de los 
recursos económicos en función del tiempo, para analizar los desembolsos en 
relación a las instalaciones ejecutadas con respecto al material y obra de mano. 
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CAPITULO No. 11 
INFORMATICA.- LAS COMPUTADORAS APLICADAS A LOS 
SISTEMAS DE CONTROL DE PRESUPUESTOS Y PRECIOS 
UNITARIOS. 

- INFORMATICA 
- APLICACION 
- SISTEMA INTERACTIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL 
- SISTEMA DE APLICACION A PRECIOS UNITARIOS 

INFORMA TI CA 

Informática: Ciencia del manejo de la información. 

Esta palabra últimamente se maneja en forma común, debido a la necesidad 
que los negocios de cualquier empresa presentan, de manejar y organizar grandes 
volúmenes de información: Estos procesos en algunas ocasiones son tan complejos -
y laboriosos, que solamente contando con herramienta de procesamiento de \· 
información, se obtienen las transacciones al día, para ser utilizadas en la toma de ,, 
decisiones. 

La herramienta que ha venido a cubrir el trabajo pesado de estas tareas es 
la Computadora, que cada día incrementa su utilidad y se transforma en una 
necesidad, ya que, con su uso se pueden desarrollar funciones técnico
administrativas, con un servicio eficiente, oportuno y adecuado a cualquier tipo de 
trabajo. 

La informática está formada por cuatro grandes bloques que los podríamos 
clasificar en: 

1 ).- Información para la planeación estratégica y toma de decisiones. 
2).- Información para la planeación táctica 
3).- Información para la administración de recursos, en la planeación 

operativa, técnica y control. 
4).- Proceso de operaciones o transacciones de las respuestas a todas y 

cada una de las solicitudes de información. 

Estos cuatro bloques son aplicados a las empresas de instalaciones, si los 
analizamos en forma más directa desde los niveles inferiores en los registros de 
operación y organización, hasta los niveles superiores, para llevar a cabo las 
políticas internas y externas para tomar las decisiones. 

Todo este sistema actualmente no puede concebirse si no están empleando 
las computadoras, debido a que el concepto "hombre/máquina" consistirá en 
determinar el uso del equipo y procesamiento de la información, para que a la vez 
sean desarrollas de manera más eficiente las labores, aprovechando los recursos 
técnicos. lO 



Al considerarse que se ha aceptado el hecho de los sistemas de información 
como un paso amplio en conocimientos en donde se puede obtener, procesar, 
almacenar, recuperar, manipular, distribuir, analizar, etc.,la información fresca para 
asegurarse que sea da.do un paso más en el sistema de cualquier organización. 

Los avances tecnológicos cada vez vuelven más accesible el uso de las 
computadoras, en el desarrollo de los sistemas que se emplean en todas las 
fuentes de trabajo, logrando sistematizar y simplificar labores del personal con 
tareas rutinarias y obtener controles, no necesariamente burocráticos, para normar 
las funciones de la empresa. 

Con todo lo anterior se pretende enfatizar que no es posible mecanizar algo, 
en lo cual no se tienen normas claras y definidas y no que las computadoras sean 
las que resuelvan estas fallas tan frecuentes en las instalaciones electromecánicas, 
sino que para obtener resultados positivos, la organización de la empresa sea clara 
y definida para recomendar la instalación de estos equipos. 

APLICACION 

El problema para llevar a cabo análisis de precios unitarios es complejo, pues 
la información que se tiene que recopilar, aunado a los datos prácticos actualizados 
y al número de operaciones aritméticas, tenía como consecuencia el de tener a un 
grupo de personas dedicadas a esta actividad, actualmente la mayoría de las 
empresas constructoras en el país se han apoyado en estos equipos y varias 
empresas han dado un paso adelante comercializando programas para análisis de 
precios unitarios y aún rendimientos y costos, lo que ha proporcionado una base 
informática variada y con diferentes criterios; sin embargo la confiabilidad de esta 
información depende del criterio con que sea empleada por el ususario final, 
trayendo como consecuencia que una empresa obtenga o no utilidades. 

Los beneficios no se han dejado esperar, traduciéndose en reducción de los 
costos fijos, aumento de la productividad del persona· 1•: mayor número de 
presupuestos realizados, mejores análisis, modificaciones inmediatas, información 
en línea, estimaciones actualizadas y oportunas y un control e e obra más exacto. 

El empleo de estas herramientas facilita la recopilación estadística,.así como 
el análisis de la información que proviene de cada obra, como son compras, envíos, 
inventarios, destajos, control de asistencia, avance de obra, cobros, resultados 
contables y financieros, etc. siendo tarea de cada empresa el retroalimentarla a sus 
costos y rendimientos para obtener los parámetros particulares de cada una de las 
instalaciones, ajustandolas para que proporcione una utilidad adecuada a las 
expectativas de la empresa. 
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Un ejemplo práctico sería el siguiente: 

Al realizar una instalación en un tiempo determinado y éste tiempo se duplica 
por causas ajenas, y sí en el presupuesto se utilizó un factor sobre los materiales, 
Jos gastos fijos se verán incrementados en forma brusca, originándose pérdidas; 
pero si se realizó un buen análisis de costo. se le podrá demostrar al cliente que 
cualquier variación de la obra es en beneficio, o en perjuicio del cliente. 

Todo lo anterior es por todos conocido, pero al realizar un presupuesto a la 
falta de un buen análisis, se presentan también las consecuencias de problemas de 
obra, como son: baja calidad, aumento de costos, personal sin capacidad 
adecuada, etc. 

En conclusión, se recomienda para evitar lo anterior, primero seguir los pasos 
indicados en este libro, adecuar la empresa a la realidad de su capacidad técnica 
y económica, capacitar al personal, actualizarse en nuevos sistemas y 
circunstancias, etc. 

Este último punto de actualizarse en los sistemas, nos lleva al empleo y uso 
de la informática, pues en resumen el procesar toda la información requerida, así 
como los datos necesarios para tomar las decisiones, nos lleva a la aplicación de 
las computadoras, para optimizar la información, ahora bien, únicamente se verá 
en forma práctica la aplicación, de la computadora en control presupuesta! y 
análisis de precios unitarios, por ser éstos los temas del presente libro. 

LAS COMPUTADORAS 

. La computadora como herramienta empresarial comenzó su vida de servicio 
en los años '70, cuando los grandes corporativos americanos contratan Jos 
servicios de los llamados "mainframes" que eran equipos de tamaño gigantesco en 
ccomparación con los actuales. 

El veraadero auge del empleo de estos equipos comienza a principios de los 
'80, cuando se df ;arrollan los equipos Apple, que permitían el manejo de pequeñas 
cantidades de información; el siguiente paso se dió en 1984 con la introducción de 
los equipos 18M PC y la subsecuente aparición de los equipos "compatibles". 

Los equi_p_os grandes, tuvieron que adaptarse a la nueva tecnología 
electrónica y también han reducido sus costos y sus tamaños, lo que ha 
popularizado su empleo, sin llegar a los extremos de la explosión de las PC. 

Los equipos pueden dividirse actualmente en bajo nivel, intermedios, y de 
alto rendimiento, siendo los primeros los que tienen procesadores de 16 bits o 
inferiores, los siguientes los que tienen procesadores de 32 bits, y Jos de alto 
rendimiento los de 64 o más bits. 

'l.. 

, •. 
,o 

.,,•-



Así mismo- se ha desarrollado ampliamente lo que se denomina 
"conectividad", que es la técnica de inrerconectar equipo de diferentes 
características entre sí, dando paso a las "Redes de Trabajo Locales fLAN) Y las 
"Redes de Trabajo de Area Amplias" (WAN), que permiten un amplio intercambio 
de datos, entre equipos en una misma area de trabajo, en un principio, y entre 
equipos en diferentes partes del país o del mundo, lo que a su vez ha dado pié a 
un creciente acceso a bancos de datos en diferentes lugares, y que contienen 
información de costos, importaciones y en general datos sobre cualquier material 
o equipo que el instalador pudiera desear. 

Una vez analizados los equipos, se tratará de utilizarlos en los casos 
prácticos que se describirán como son: "Sistema interactivo de control 
presupuesta!" y "Sistema de aplicación a precios unitarios" y cada uno irá 
encontrando la gama de aplicaciones para cada necesidad, para mejorar y optimizar 
su empleo en cada empresa. 

SISTEMA INTERACTIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

INTRODUCCION 

El diseño de un sistema interactivo de control presupuesta! se refiere a aquél 
sistema que es capaz de actualizar todo el contexto de la obra que maneja en 
determinado momento a través de los cambios sufridos por los datos, de forma 
imperceptible por el usuario. 

El sistema debe poder manejar los siguientes rubros: 

-Base de datos maestra 
-Bases de datos secundarias 

y aplicarlos en los siguientes conceptos: 

-Planos 
-Presupuestos 
-Contratos 
-Programación de Obra 
-Compras 
-Almacén 
-Generación y control de estimaciones. 
-Administra-ción 

Planos: Es importante controlar los planos recibidos al comienzo de la 
fase presupuesta!, y compararlos con las actualizaciones que 
se reciban de los mismos. Cuando se obtiene una obra es 
indispensable cuantificar los planos recibidos para obtener los 
volúmenes de obra que se están contratando. Cualquier 
variación a los mismos deberá ser reflejada en el control de 
volúmenes de obra, para la adecuación de los montos. 
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Presupuestos: Como se ha visto. la elaboración de cada presupuesto requiere 
de un análisis separado de acuerdo a las características de cada 
obra. La generación de cada presupuesto requiere la generación 
de un archivo independiente de la base maestra. 

Contratos: Es importante registrar los montos, números de contratos, 
datos de la obra, fianzas, fondos de garantía, anticipos, 
condiciones de ampliación, deducción, tiempos de cobro Y 
trámite, saldos y cualquier otra condición relacionada con la 
obra contratada, esta información estará actualizada 
constantemente por los demás módulos del sistema. 

Programación de Obra: Este módulo deberá ser el motor del sistema, pues 
deberá encargarse de emitir los reportes de adelantos/atrasos, 
en ejecución de obra y envíos de materiales, contratación de 
personal, tiempos de cobranza, situaciones críticas con 
respecto a montos recibidos y amortizados, utilidad actualizada 

Compras: Deberá recibir los datos de contratos, control y programación 
de obra, y de estimaciones para emitir las órdenes de compra 
y asi mismo, seleccionar a los proveedores de material con las 
mejores condiciones de pago y tiempo de entrega, seleccionar 
los medios de transporte y emitir las órdenes de entrada al 
almacén e informar al módulo de estimaciones del material en 
obra disponible para cobro. 

Almacén: Este módulo recibirá las órdenes de entrada de compras y 
procederá a actualizar los inventarios, y elaborará las órdenes 
de salida por maestro, area, piso, edificio. o cualquier otro 
identificador que se requiera. Informará al módulo de 
estimaciones del estimado de material instalado en la obra, así 
como al módulo de compras del material perdido, robado o 
dañado para su reposición. 

Generación y control de estimaciones: Este módulo se ~ncargará de generar 
una estimación preliminar de acuerdo a lo programado en obra, 
la cual será adecuada por el usuario a las cantidades reportadas 
por la residencia de obra como avance real; la diferencia se 
reportará al módulo de programación de obra informando de los 
avances y retrasos para la adecuación automática del programa 
de avance en los periodos restantes. 

Deberá incluir un módulo de generación de reportes por el 
usuario para adaptar estos a cualquier formato que requiera el 
Cliente o Coordinador, y generar la estimación de avance en el 
formato de precios unitarios, porcentajes de avance, o 
cualquier otra necesidad del usuario. 
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- Deberá generar las estimaciones normales, adicionales Y 
extraordinarias y actualiza~ al módulo de contratos sobre los 
montos que se generan por ~ada uno de estos conceptos para 
mantener un estado de cuenta al día. 

Administración: Este módulo es el que se encargará de asignar los gastos a 
las cuentas correspondientes y es el que nos dará el estado de 
cuenta detallado de los egresos por costo directo e indirecto, 
asignando pagos y cobranza a cada uno de los rubros 
adecuados y enviando los resúmenes a el programa contable 
que maneje la empresa de instalaciones. 

Así mismo las deberán incluir las siguientes características de desempeño: 

Soporte para apuntador (ratón) 
Multiusuario !Red) 
Soporte para comunicaciones asíncronas !Módem) 
Ayuda contextua! en línea para el usuario 
Soporte para respaldo en medios masivos. 
Cumplimiento de las normas SAA/CUA !Menúes y ayudas) 
Archivos compatibles con las principales bases de datos comerciales. 
Capacidad de exportar archivos y/o reportes a otros formatos !Proceso de 
textos, hojas de cálculo, etc. 

Otras características deseables son: 

Empleo de una interface gráfica (Windows) 
Manejo de memoria expandida o extendida 

SISTEMA INTERACTIVO DE PRECIOS UNITARIOS 

Para obtener los precios unitarios de una instalación siguiendo los criterios 
y procedimientos recomendados por: e'• ;crito en este libro y para dar paso al uso 
de la informática, se recomienda el siguiente sistema. 

Alta de los datos del presupuesto. (Cliente, Direcciones, etc.) 
Generación del archivo de presupuesto. 
Análisis de las condiciones de trabajo, 
Carga de lp_s materiales y/o equipos del catálogo de conceptos a partir de los 
datos contenidos en la base de datos maestra, en el archivo de presupuesto. 
Si NO todos los datos se encontraron en la base maestra: 

Cotización de los equipos y/o material adicionales. 
Cálculo de los rendimientos necesarios 
Actualización de datos en base de presupuesto 

Revisión de precios atrasados y actualización de los mismos. 
Mientras NO se cumplan las expectativas de la empresa para costo directo: 

Obtención del costo directo 
Obtención de la explosión de mano de obra. 
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Aplicación de las políticas de adquisición a los costos. 
Aplicación de los factores particulares y generales a los rendimientos 

Análisis del periodo de ejecución y generación del programa de obra. 
Mientras no se cumplan las expectativas de costo y utilidad de la empresa: 

Cálculo del costo indirecto 
Cálculo de la utilidad 
Cálculo del financiamiento 

Obtención de los factores definitivos. 
Impresión del presupuesto. 

CARACTERISTICAS GENERALES. 

usos 

Con los sistemas descritos anteriormente se darán los primeros pasos, para 
la aplicación y práctica de los equipos de computación en el procesamiento de 
información, a continuación se presentarán los diferentes formatos que se pueden 
emplear ya con la información que es requerida en las empresas instalaciones. 

Se pueden emplear en la utilización de la elaboración de programas en 
cualquiera de los lenguajes que han surgido para el manejo de grandes volúmenes 
de información contenidos en bases de datos: dBase y cualquiera de sus dialectos, 
SOL, Paradox, ACCES, ORACLE, dependiendo del tamaño y necesidades de la 
empresa, recurriendo a herramientas tales como CASE, Generadores de Código, 
etc. 

CONCLUSIONES 

Cuando se elabora un presupuesto a Precios Unitarios, deberán considerarse 
todos y cada uno de los conceptos que se recomiendan en este Libro con el objeto 
de lograr que dichos precios queden integrados debidamente y con todas las 
características para la ejecución de una instalación. Con ello se evita la 
competencia desleal logrando empresas sanas en cuanto eficiencia y productividad, 
con utilidades justas y razonables sin caer en los sistemas antagónicos de años 
anteriores en donde la práctica de esa especialización ha traído como consecuencia 
desperdicios de energía, energéticos y problemas a los usuarios. El mal 
planteamiento en los análisis trae también, como consecuencia, la corrupción del 
medio. 

Por otra p~~te no se pretende que este curso se constituya en la vara mágica 
que resuelva el problema de costos de la noche a la mañana en las instalaciones, 
sino que sea herramienta para tratar de unificar criterios de aplicación para el bien 
del usuario, del constructor e instalador. 

Lo anterior aunado a las observaciones que tengan a bien hacernos llegar, 
permitirá crear una nueva etapa que signifique un beneficio para los usuarios de 
este texto y para el bien del medio propiamente. ,, 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tiene como función, est:~blecer los criterios y orientaciones 
para conocer los alcances que se soliciten para poder obtener un servicio de 
proyecto congruente de mercado, para lograr un proyecto de acuerdo a los 
requerimientos económicos o de detalle de ingeniería dependiendo el tipo de obra 
a realizar. Una vez descritos estos. se pueda tener un arancel que responda al 
servicio que se realizará, con ello el cliente, podrá exigir la calidad y nivel de 
desarrollo, según sea el alcance exigido, tratado o pactado. 

Con ello, las agrupaciones de profesionistas y las cámaras que agrupan 
empresas de la especialidad apoyan el presente trabajo, para garantizar la 
optimización de los servicios profesionales de proyectos de las instalaciones 
electromecánicas para las edificaciones comerciales y urbanas. en bien de las 
partes participantes. 

Siendo un compromiso el actualizarlo, afinarlo y difundirlo de todos los· 
profesionistas que permanezcan a estas agrupaciones y que se relacionen de una 

1 

u otra manera en el área de la construcción, porque servirán de marco de ~ 
referencia para negociar trabajo relacionado con la especialidad. 

1 

En el caso de que existan observaciones al mismo. se solicita sean 
enviadas a la comisión de aranceles para que sean consideradas todas y cada una 
de las opiniones, para ir enriqueciendo este documento. así mismo se ha 
establecido en forma permanente la comisión revisora, para poderlo actualizar, 
complementar o ajustar de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando, 
no olvidando que se trata de lograr como meta un servicio de proyecto a un 
arancel justo, como base de negociación. 

El principio de uu!1zación del mismo, se basa en aplicar el más alto 
sentido de ética entre el co,tratante y el contratado. 
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OBJETIVOS: 
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE RAMO DE LAS 

INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMERIC, A.C. fundada 
en 1972, que conjunto los esfuerzos y propósitos de tres grandes asociaciones de 
gran tradición como eran la AMCOE, AMCIAR y la ANCISCH; presenta, con 
la finalidad de ofrecer a sus asociado, y a todos aquellos organismos públicos y 
privados, profesionistas, propietarios, constructores, etc. que estén relacionados 
con las instalaciones electromecánicas para construcción. los alcances y 
lineamientos que deberán comprender el arancel profesional del proyecto, propios 
para la ejecución, estudios y responsabilidades de este tipo de servicios. 

Los resultados obtenidos, para la compilación de estos son el resumen de 
los trabajos y ponencias que a través de las experiencia, de los diferentes 
ingenieros, empresas, técnicos, y constructores se presentaron en los congresos-, 
reuniones, cursos, mesas redondas, etc. organizados con la CÁMARA 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, COLEGIO DE 
INGENIEROS MECÁJIHCOS Y ELECTRICISTAS, COLEGIO DE 
ARQUITECTOS, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES, SOCIEDAD 
MEXICANA DE INGEI\1ERÍA DE COSTOS y otras asociaciones afines. 

Se conjuntó además. la información proporcionada por otras asociaciones 
sobre aranceles en el extranjero. para tomar en consideración aquellas que por 
su naturaleza pudieran ser de interés y de uso práctico, ya que con la apertura 
comercial de nuestro país, existe la necesidad de una competencia mas abierta a 
nivel nacional e internacional. 

Lo fundamental de este trabajo, será de interés para todos aquellos 
inversionistas, propietarios. ingenieros, arquitectos, etc. para que recurran a este 
documento y obtengan un información clara y precisa de todas y cada una de las 
·actividades necesarias para que en investigaciones y actualización tecnológica que 
logre llf'var acabo la optimización de un proyecto, utilizando tecnologías de 
pun-.a, ~.stemas apropiados, equipos eficientes, así como el de dar la confianza 
par contratar servicios, en donde se integre la ingeniería de valor. así como 
alternati •as de proyectos económicamente rentables, funcionales y prácticos para 
la construcción. 

__ Con esta base, podrán integrarse y considerarse todos y cada uno de los 
servicios que se pueden ofrecer o exigir, dependiendo de los alcances 
considerados, así como de la forma de presentación, numero de planos, guías 
mecánicas, detalles, especificaciones, cuantificación de materiales, equipos, 
solicitud de asesorías, para trámites, responsabilidad y corresponsalía de los 
proyectos a realizar y otros como los descritos en este trabajo. 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

Otra de las ventajas, en el de poder contratar servicios, en donde puedan 
proyectarse desde el inicio, con procedimientos de ahorro de energía o 
estudios especiales, para lograr sistemas eficientes en el buen empleo de los 
equipos y materiales. 

Con toda esta información, se podrán evaluar y considerar el arancel para 
instalaciones de proyectos, en todo tipo de instalaciones. trátese de 
hidrosanitaria, eléctrica, acondicionamiento de aire, incendio y especiales 
como t.v., sonido, cómputo, pararrayos, tierras, albercas, tratamiento de 
agua, reciclaje de agua, ventilación, extracción. etc. 
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GEl'lEP.ALIDADES 

IMPACTO EN LOS COSTOS DE INSTALACIONES Y SU 
REPERCUSIÓN EN LOS PROYECTOS ARQUITECTOl\lCOS. 

En los últimos años. hemos entrado en una etapa en la cual se ha 
aumentado la importancia que tiene el realizar los proyectos arquitectónicos y de 
instalaciones para todo tipo de construcción, a un grado de detalle que facilite 
ejecutar los trabajos con todo lo señalado e indicado en los planos a escala y 
detalles entendibles, previo análisis de los estudios técnicos que eviten 
interferencias entere las diferentes disciplinas que intervienen. 

Así mismo. es necesario recunir al mayor número de especialistas que 
elaboren y asesoren los proyectos, cada uno dentro de su línea, para lograr 
optimizar los planos y especificaciones que servirán de base para la construcción.· 

Con lo anterior se evitarán gastos innecesarios, que se den en la planeación 
desde un principio por la falta de proyectos completos, pues estos problemas se 
presentan a una escala de 1:1, y no antes, teniéndose que demoler, cambiar, 
modificar o ajustar una vez realizados o ejecutados Jos trabajos correspondientes. 

Los costos extras. se han presentado por no darle la importancia que se 
requiere la concepción del proyecto arquitectónico, con todas las disciplinas que 
deben intervenir, como son: el estructural, instalaciones hidrosanitarias, 
eléctricas, acondicionamiento de aire. comunicación, seguridad. uso de energía 
pasiva, ahorro de energía. etc, según sea el tip J é. construcción que se quiera 

· realizar. 

Es relevante que los aranceles utilizados para la ejecución de proyectos 
sean analizados de tal forma que se puedan cubrir los honorarios de todos y cada 
uno de los profesionales que intervienen, así como de los estudios preliminares 
o los necesarios para optimizar los sistemas que se incluirán en la construcción. 

fil 
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Durante muchos años. se ha considerado en los aranceles arquitectónicos 
un porcentaje "X" de instalaciones, editados ·par el Colegio de Arquitectos. (se 
dice instalaciones, que es el tema que se está presentando) que únicamente es 
para utilizarse en la coordinación y asesoramiento de los proyectos de 
instalaciones, por parte del arquitecto o despacho de arquitectos. para cubrir los 
gastos de un profesionista o de los profesionales que son los que intervendrán 
para ayudar y coordinar los aspectos técnicos desde la concepción del proyecto, 
es decir. el arancel no cubre los gastos de la elaboración de los proyectos de 
instalaciones. los cuales deberán ser elaborados por firmas de ingeniería de la 
especialidad o ingenieros especialistas que se dediquen dentro del "Staff' del 
arquiiecto o despacho de arquitectos a éste tipo de actividades. 

En éstos últimos años se ha tomado conciencia de esta necesidad, pues no 
se pueden seguir derrochando los recursos económicos. tener ineficiencias o 
errores de los sistemas de planeación. Estos gastos, que en apariencia podrían 
aumentar los costos de cualquier obra, se demuestra que representan un ahorro 
considerable, que justifican su inversión. 

.., 
Representan también una garantía en el ahorro de energéticos necesarios , 

en la funcionalidad de la construcciones una vez terminada. además de la 
deducción de los gastos de operación, señalando que el o los profesionistas sean 
una garantía en la prestación de los servicios señalados. a través de la 
experiencia, el estudio, la actualización técnica y reglamentaria. así como de su 
plena responsabilidad técnica garantizando una obra planeada y garantizada desde 
el inicio, dentro de los términos técnicos y legales. 

Para lograr el éxito de lo presentado, es indispensable establecer las 
nnrm?s, alcances técnicos profesionales, estudios, asesoramiento. etc. de lo que 
d:.ber .t incluirse en los proyectos, para que efectivamente sea una garantía para 
el clie1te o propietario, y evitar trastornos o sorpresas constructivas, es decir, 
debe ue indicarse la responsabilidad que adquiere el proyectista al contratársele 
para un servicio profesional de esta naturaleza. 

't. 
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Debido a esta inquietud, se ha realizado los estudios y .:m:uestas con lt.~ 
constructores, propietarios de lo que ha sucedido con anterioridad en relación a 
los costos y sistemas constructivos de la obra, llegando a la conclusión de que se 
requieren planos con ingeniería de detalle desde el principio. 

"" 
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DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO INDICADO EN 

LAS TABLAS No l"A" A l"D". 

a) PROYECTO CONCEPTUAL. 

Es aquel, en que únicamente se dan Jos lineamientos generales en todas las 
etapas del proyecto, su intc_:rpretación y desarrollo solo podría realizarse con 
técnicos muy especializados a nivel licenciatura que tengan experiencia. amplios 
conocimientos y criterios en la materia, para evitar su que su seguimiento pueda 
representar costos adicionales. 

En la presentación de los dibujos de proyectos. estos serán a escalas 
1: 100; 1 :200 ó 1:50, en ningún momento se detallarán aunque exista la 
información indispensable para interpretarlos, como recorridos. dimensiones. 
conducciones, etc. elaborando planos axonométricos para un meJor 
entendimiento. 

1 

Su interpretación por su alcance podrá realizarse con opciones, y sus -~ 
especificaciones de materiales y equipos son descriptivas y generales, sin detallar 
o precisar toda la información necesaria en su adquisición e instalación. 
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DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO INDICADO EN 

LAS TABLAS No l"A" A l"D". 

b) PROYECTO BÁSICO. 

La elaboración de los proyectos a este nivel, es aquella en donde se lleva 
a cabo el estudio, solución, dibujos y--especificaciones en forma completa o 
genérica, que permite realizar las instalaciones en obra, aclarando que todavía a 
este nivel su interpretación deberá ser a través de técnicos especializados, pues 
aunque tiene indicados recorridos, solamente se dan lineamientos o detalles de 
aquellas instalaciones que pudieran tener problema en su conexión o colocación 
de materiales y equipos. 

En este nivel se entregan planos a escalas mayores, 1:20: 1:25: 1:10, de 
lugares o zonas que su interpretación, a escala reducidas, pudiera ser conflictiva. 
Las especificaciones de los materiales y equipos se dan completas, aunque la 
interrelación de estos últimos se podrá interpretar en varias opciones. según sea 
el fabricante. Las especificaciones en cuanto a la construcción de instalaciones 
de materiales y mano de obra, se hacen en forma descriptiva general. 

Por su contexto, la cuantificación de los materiales y alcances de mano de 
obra, pueden variar dependiendo de la experiencia del personal técnico empleado 
para ello, y el resultado de la instalación puede tener variantes en su costo final. 

1 
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DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO INDICADO EN 

LAS TABLAS No l"A" A l"D". 

e) INGEI'.'IERÍA DE DETALLE: 

Este sistema como lo describe el concepto, deberá ir tan completo el 
proyecto en todas sus fases, que no debe quedar lugar a duda para su 
construcción en la instalación, pues aquí se indican en planos de alzado, plantas, 
cortes, axonométricos, etc. todos y cada una de las características. capacidad, 
dimensiones debidamente acotados a los niveles de circulación, altura&, 
separación, así como se representarán a escalas mayores todos y cada uno de los 
detalles de los equipos y materiales a instalar, indicando soportería, 
interferencias, dimensionamiento, apoyos y características físicas de todas y cada 
una de las partes que componen la instalación. 

·li 
Las especificaciones deben ser claras, precisas, concisas. indicando los - · ,. 

pasos a seguir en las instalaciones, tanto en la adquisición de equipos y materiales i.o• 

como los procedimientos de instalación, pruebas, balanceo, etc. señalando- tanto '" 
en pianos como en la misma. 

Por su nivel de alcance, su cuantificación e interpretación puede evitar 
gastos innecesarios y el costo final de la instalación es mas exacto. 

Para elaborar los proyectos a este nivel, es necesario contar con toda la 
información completa de los planos arquitectónicos y todas las definiciones 
indispensables tanto técnicas. como administrativas y de operación, para lograr 
el fin correspondiente. 
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DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO INDICADO EN 

LAS TABLAS No l"A" A l"D". 

NOTAS GEJ\'ERALES: 

El arancel para los proyectos de áreas exteriores. esta basado en que el 
terreno es propiedad o parte de la construcción y se invalida al existir servicios 
municipales en el interior. 

Para trabajos de proyecto especiales en los exteriores como fuentes, lagos, 
riego por aspersíon, albercas, sonido, etc. se deberán incluir por separado, per 
costo de hora empresa, según sea el numero de planos. 

En las instalaciones especiales de la instalación eléctrica. como son sonido, 
T. V .. cómputo, etc. se incluye unicamente la canalización de los sistemas. 

Los trabajos de instalación eléctrica, como pararrayos. luces de 
obstrucción. fuerza ininterrumpida y todos los especiales, no se incluyen en el 
arancel, deberán cotizarse por plano y hora empresa. 
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. :GENERALES) 

Tablas de Servicios Profesionales para Proyectos de 
Instalaciones Electromecánicas Indicando la Puntuación 

de los Niveles Se ún sea la Clase de Instalación. 

iASESORIA 

1 

1 

ANALISIS DE SERVICIOS 

LINEAMIENTOS GENERALES 

1 

!
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1 

1 ,INVESTIGACION DE SERVICIOS 
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' 1. 

¡ 
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!¡ 
1. 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES 

(CONSULTOR) 

' IMEWORIA 

!
ESTIMADO DE COSTOS 

DI&TRIBUCION DE ESPACIOS 

CUARTOS DE MAQUINAS 

LINEAMIENTO DE AECOAA iJOo 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

DE SISTEMAS 

¡DESCRIPCION DE TRAMITES 

/y F'EAMISOS 

5 

5 
7 

4 
5 

5 
5 3 

-~ 
' ' 

"" .01 





lstt.tBOLOGIA Y NOMENCLATURA 
1 
jPLANOS ESCALA 1:100,50,20 

!sOPORTERIA (SELEC. Y OISENO) 

1 
/DETALLES DE INSTALACION Y 

' 
ÍcONEXION DE EOUIF'OS 

iDtAGFIAMAS DE CONTROL 
1 
¡cuADROS DE EQUIPO 

IDESCFIIP. DE FUNCIONAMIENTO 

jLINEAMIENTOS CE OPERACION 

OE PROYECTO IY MANTENIMIENTO 

AFIANCEL1 ... • -~·· 

.• ,·,·,·,,·,,=. !, .. ,·.·, •• •.,. "v- • ." .:. "•" •• :·.: - • • "• . . . ::-:,:: ..... ··.-.. :-._..: .. • .-: ... · 

10 
10 
8 
8 

3 
8 ·' 
3' ., 
4 

.. ~ 

51 31 ·~· 

3/ " 5 
5 31 
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' 1 
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ARANCEL1 

··' .. 

' /BASES PARA COTIZACION 
1 
/ALCANCES DE INSTALACION 

OESCRIPCION DE MATERIALES 

Y EQUIPOS 

DE MANO DE OBRA IOESCRIPCION 

1 OESCRIPCION 
1 

DE ACABADOS 

jy SENALAMIENTOS 

1 LINEAMIENTOS DE HIGIENE 

lv SEGURIDAD 

LINEAMIENTOS DE AOOUISICION 

DE MATERIALES Y EQUIPOS 

ESPECIFIC. DE SOPORTERIA 

LINEAMIENTOS DE OBRA CIVIL 

PARA LAS INSTALACIONES 

¡oESCRIPCION DEL BALANCEO 

1 LOS TEMAS 

I
L18TA00 COMPLETO 

DETALLANDO MCAS, 

DE MAT. 

MOO. CANT. 

LISTADO DE ECUIPO INDICANDO 

CAPACIDAD. MCA MOO., TIPO 

,._. 

... : ... :, -~-· 

. ' 

1 ! 
2/ 

4 4 :1 
1 '-" 

2 2 21 
¡ 
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i 

4 3 2 

4 2 
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:., . Tabla de 

·. ,:··· Resumen de Puntuación en % de los Alcances de 
Servicios Profesionales de Proyectos de Instalaciones 
Electromecánicas, A Partir de los Niveles de Desarrollo 

Segun Sea la Clase de Instalación. 
Desde la Tabla No: 1 Desde la 'A' a la ·o· 

CONCEPTO 

ETAPA CONCEPTUAL (ASESORES GENERALES} 

ESTUDIOS PRELIMINARES (CONSULTOR) 

MEMORIA DE CALCULO 

SERVICIOS ADICIONALES DE PROYECTO 

E S PE C IF IC AC 10 N E S ·GENERALES 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

10 
5 

22 
9 

55 
48 
36 
30 
23 

-· --··· .. 

10 
5 

20 
9 

40 
25 
20 
26 
23 

2 
10 
9 

22 
18 
12 
14 
17 

' ,. 

' 

• 

1< 

32 
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TABLA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTOS 
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS INDICANDO LA PUNTUACION 
DE LOS NIVELES SEGUN SEA LA CLASE DE INST ALACION DE LA 
TABLA No. 1 CUANDO EXISTAN SERVICIOS REPETITIVOS 

LOS FACTORES UNICAMENTE SE APLICARAN A LOS CONCEPTOS DE 
LA ETAPA DE PROYECTO Y ANTEPROYECTO INDICADOS EN LA 
TABLA No. 1-R. 

TABLA No 1-R 

Concepto Nivel De Desarrollo 

Etapa Descripción Ingeniería Básico Conceptual 
de Detalle 

Anteproyecto Planos 20 JO 8 
Generales 

Simbología y 8 5 3 
Nomenclatura 

Proyecto PI anos Escala 20 JO 8 
1:100 

Total 48 25 19 

OBSERVA ClONES : 

Cuando se trate de edificios altos con plantas o servicios repetitivos, se 
deberán multiplicar los factores de servicio de anteproyecto y proyecto en 
la elaboración de planos por el factor de la tabla 1-R-a, todas las demás 
puntuaciones de servicios permanecerán constantes. 

1''). 
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TABLA No. 1-R-A 

FACTORES A UTILIZAR CUANDO EXISTAN PLANTAS O 
SERVICIOS REPETITIVOS. 

No. De Plantas Factor 
Repetitivas 

-De 1 a 5 Multiplique Por 0.7 

De 6 a 10 Multiplique Por 0.6 

De 10 o Mas Multiplique Por 0.4 -

/r, 
3" 

o 
o 
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(CONSIDERANDO A 3.27 NUEVOS PESOS POR DOLAR Y UN 

SALARIO MINIMO DE$ 15.27 
COSTO MARZO 1994 

TABLA No. 2 
o CONCEPTO .1 Costo por N$/m: 

~ 
Casa int~n:s social 1 825 

Casa clase media 1.350 

Casa residencial 2.500 

o 
Edificio departamentos interés social 950 

~ 
Edificio departamentos clase media 1.379 . 

Edificio departamentos de lujo 2.500 

Edificio de oficinas 1.350 

o Edificio de oficinas en condominio 1.925 

z Edificio de oficinas de lujo 2.650 

Restaurante cuatro estrellas 2.750 

Restaurante cinco estrellas 3.200 ( 

o Cine o teatro ).750 

~ 
Club o deponivo 1.925 

Edificio bancario 2.650 

Sucursal bancaria 3.000 

o Hotel cuatro estrellas 1.925 

Hotel cinco estrellas 2.650 

~ Hotel gran turismo 3.050 ; 

Clínica 3.100 

Hospital 3.850 
o Centro comercial 1.500 

~ 
Tienda auto servicio 1.300 

Escuela 1.450 
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COSTO BASE DE CONSTRUCCION PARA LOS ARANCELES 
(CONSIDERANDO A N$ 3.27 NUEVOS PESOS POR DOLAR) PARA 

AREAS EXTERIORES Y UN.SALARIO MINIMO DE N$ !5.27 

COSTO MARZO 1994 

TABLA No. 2-A 

CONCEPTO Costo por NSim' 

Casa interes social 250 

Casa clase media 400 

Casa residencial 750 

Edificio depanamentos inter¿s social 280 

Edificio depanamentos clase media 400 

Edificio depanamentos de lujo 800 

Edificio de oficinas 400 

Edificio de oficinas en condominio 575 

Edificio de oficinas de lujo 800 

' Restaurante cuatro estrellas 825 

Restaurante cinco estrellas 950 

Cine o teatro 525 

Club o deponivo 575 

Edificio bancario 800 

Sucursal bancaria 900 

Hotel cuatro estrellas 575 

Hotel cinco estrellas 1,000 

Hotel gran turismo 1,100 

Clínica 900 

Hospital 1.100 
- -

Centro comercial 425 

Tienda auto servicio 375 

Escuela 425 

NOTA : EN AREAS EXTERIORES SE CONSIDERARA EL TOTAL 
DEL TERRENO SIN DESCONTAR CONSTRUCCION. 

t.• 
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RELACION EN PORCENTAJE DE LOS PARAMETROS DE ~AS 
INSTALACIONES EN RELACIONAL COSTO DE LA 

~;B:~l{_~;~:A~i--)-~ ----
CONSTRUCCION ::"· ·· :·.:·-;; 
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~ •·•·•·•·••• ••. • ~ASA I~TERES SO~IAL / ~:;:~~~E~~~ 7.5-8.5 7-8 
8-9 9-10 

< •· EDIFICIO DEPTOS INTERES SOC. 7-8 7-8 *1.5-2.5 
.· · · .. EDIFICIO DEPTOS CLASE MEDIA 

•. ·.• .• EDIFICIO DEPTOS DE LUJO 
··•• ..• ; EDIFICIO DE OFICINAS NORMALES 

·•d ~~:~;~R~~;ICINAS DE LUJO 

CINE O TEATRO 
•. • •.• •. CLUB O DEPORTIVO 

.. EDIFICIO BANCARIO O SUCURSAL 

.. · •· HOTEL 

. ···>. CL/NICA 
· HOSPITAL 

CENTRO COMERCIAL 
. . , TIENDA AUTOSERVICIO 

-. ~- :· .. - .. .; . - :· :.-:' : .. · ·"· ,,. . : ... 
ARANCEL4 

7.5-8.5 
8-9 
4-5 
5-6 
6-7 
2-3 
7-8 
2-3 
6-7 
6-7 

6.5-7.5 
2-3 
3-4 

8-9 
8-9 
9-10 
10-11 8-10 

8.5-9.5 7-8 
9-10 9-10 
6-7 5-6 
8-9 8-9 
8-9 9-10 
8-9 8-9 
9-10 9-10 
7-8 6-7 
8-9 7-8 

·. \{ § ROCIADORES 
••.~Af¡ • HIDRANTES DE MANGUERA . . 

·:·\ •• PARA AIRE LAVADO CONSIDERE EL FACTOR DE LA COLUMNA 3 Y 
.J:.::•o,IVENTILACION O EXTRACCION ENTRE 4 EN ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 

···.·. CONSIDERE LAS COLUMNAS ENTRE 4 

~1 

*2-3 
*2-3 
*2-3 
§4-5 
§3-4 
§3-4 
§4-5 
§3-4 
§5-6 
§4-5 
§5-6 
§3-4 
§2-3 

2 

1.5-2.5 
1-2 

1.5-2.5 
2-3 
2-3 
3-4 
2-3 
3-4 
4-5 
3-4 
" -4 

2-3 
3-4 
2-3 
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TABLA No. 4 

FACTOR DE PORCENTAJE CUANDO SE TRATE DE INSTALACIONES 
REPETITIVAS DENTRO DE UN TERRENO UTILIZANDO EL MISMO 

O PROYECTO. 

Primer proyecto 1.0 

Segundo proyecto 0.4 o 
De tres a ci neo 0.3 

De seis a diez o. 1 

Mas de diez 0.02 

o NOTA: ESTA TABLA UNICAMENTE ES EN EDIFICACION. ··.' 
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o 

o 

1 

?í: 

r' 'e 

1 
·.; ,, ,. 
~ 
.\i .-' i 
o, 

" ,, ,, .. 
~· , . 



·· .. ::.- :· .. . ,·:¡IHS · INSTALACION HIDROSANITAAIA 
·.: lE JNSTALACJON El.ECTRJCA 
. j PCJ PROTECCION CONiRA INCENDIO 

'·- .. ·.'":"' ~. 

! ' - <·::' 

l ESP ESPECIALES (TEl.EFONO, T. V, SONIDO, 

..... ·.·····~', .. •. -.-.;¡C;,;¡;O;.¡;M~PVT~O-IS;,;¡;O,i;LO-CANA.-.;:U;,;¡;ZA-C¡;;,;IO¡¡;;N,;.:.l l:...-...11 .. ,. 
,,~:;: ·~~/}: ~'~:;·;·~--: ,".-;.,,·,.:,•.•·:.' . :-. ~-> ;¡~~.:.: ·.~, 

. i .· : . :. ': :'' 

•• ~-



o 

o 

o 

o 

o 

o 

TABLA DE SERVICIOS 

TABLA No. 6 "A" 

CONCEPTO 

1.- Estudios Preliminares 

1 a Especificaciones de Seguridad 

1 b Planos de Instalaciones 
Provisionales. 

2.- Descripción de Trámites. 

3.- Análisis de la Inversión en 
Relación al Tipo de Obra 

4.- Análisis de Ahorro de Energía 
y Energéticos 

5.- Análisis de la Utilización de 
Energéticos 

6.- Reuniones de Coordinacion 
de Proyecto 

7.- Trámites 

8.- Planos de Anteproyecto 

8a Planos de Proyecto 

8b Axonométricos 

8c Guías Mecánicas 

8d Planos Detalle 

~-- Especificaciones de Instalación. 

10.- Listado de Materiales 

1 1.- Especificaciones de Materiales 

ANALISIS Y DESCRIPCION 
DE SERVICIOS. 

Factibilidad, Energéticos. 

Reglamentación de Obra. 

Para la Construcción de Obra. 

Con Organismos Públicos o 
Instituciones. 

Costos Paramétricos. 

Electricidad, Agua. Combustibles 

Los Mas Convenientes Según 
Zona y Obra. 

Cuantas y Tiempo de Duración. 

Llevarlos a Cabo. 

Alcances Generales. 

Listado y Número. 

De lo Requerido. 

De Zonas Específicas. 

Listado y Alcance. 

Métodos de Construcción y 
Seguridad. 

Concepto, Modelo. Tipo, etc. 

Calidad, Características Físicas 
y construcción. 

-



.- CONCEPTO ANALISIS Y DESCRIPCION -DE SERVICIOS. 

d TABLA No. 6 "B" 

!la Calidad S"¡;;uu Tipo de Obra. 

o 11 b Características Físicas Según Diseño. 

~ 
11 e Características Constructivas Según Métodos de Construcción. 

12.- Servicios adicionales Asesoría Supervisión y Otros. 

13.- Cuadros de Equipo Indicando Características. 
o 

- 14.- Descripción de Funcionamiento Según las Bases de Diseño. 

8 15.- Lineamientos de Operación 
y Mantenimiento 

16.- Lineamiento de Trabajo de Dimensiones, Pesos. y 
o Obra civil que requieren las Características. 

instalaciones 

.- ~ 17.- Sistemas de Controles Para Cada Sistema o Equipo 

18.- Diagramas de Flujo o Unifilar Indicando la Distribución de los 1 

fluidos. o 1 

19.- Diagramas de Control De los Sistemas a Emplear 

~ 20.- Responsivas Técnicas Peritaje, Responsivas, -. Lor. .. 

o 

~ 
o 

~ 
--
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TABLA No. 7 

PORCENTAJE DE VARIANTE EN LA PUNTUACION DE LOS PLANOS 
SEGUN SE REALICE EL PROYECTO 

ELABORACION A A Auto Acotados Detallados 
INSTALA ClONES Lapiz Tinta Cad 

En planos originales 1.2 1.4 l. O 1.1 1.1 
de instalaciones 

Planos detalles 1·.2 1.5 0.9 1.1 l. O 

En planos maduros l. O 1.5 0.8 1.1 1.0 
arquitectonicos para 
instalaciones. 

NOTA : ESTOS FACTORES UNICAMENTE SE APLICAN A LOS 
INDICADOS EN LA FASE PROYECTO. RELATIVOS A ..... 
ELABORACION DE LOS PLANOS UNICAMENTE INDICADOS EN. ' 
LA TABLA 1 "B". 
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RELACION DE ALCANCES DE LOS CONCEPTOS PARA LA REAUZACION 

DE LOS PLANOS DE PROYECTO PARA APLICAR LA TABLA 

¡DETALLADOS A TINTA ACOTADOS 

CON OTRAS 

1 DISCIPLINAS 

PROVISIONALES 

LINEAMIENTOS DE 

GUIAS MECANICAB 

ESPECIALES 

LAYANOEAIA 

CUARTO DE MAOUINAS 

AXONOMETRICOS 

·.····; .. ·.' 

!ESCALAS 

1 ,. 
¡ 

1 UTILIZAR 



1 • 

' ·i:' 
1 . 

. ~·- · .. ·.:. :·.:.;,,.,, . 

BASES DE DISEÑO 

·' ESTUDIOS PRELIMINARES 

MEMORIAS DE CALCULO 

ANTEPROYECTOS 

DIBUJOS ANTEPROYECTO 

.. , .... , .. ,·•:.,.·,<:·:e:··, ......... ,.J PROYECTO S 

DIBUJOS PROYECTO 

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES 

. . :- . -. :.: .: ... ·. -· .: ·: .. ::·, .'~" ~ .. , ., .. 

7 

'•'. 
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PO~~ EN~ AJE D~ ~;-~STOS E;c~;~-~~:·~;~~,;~-'~~~~~~~E ' ·~: ::~~*\l~i~\~~1 

. : :"~~-:~·t::·~~~-:;.~-~';.'..: ~--:~· 
LAS INSTALACIONES PARA SERVICIOS PROFESIONALES «:.<·~<~ :•¡ 

>.: ... 

il.·.· ...... . ::: ! OTROS SERVICIOS 

·! .. ' 

¡¡. j CORRESPONSALIA 

l
i. .••.. ,PERITAJES 
¡· .. ASESORIA t i SUPERVISION 

.. Í COORDINACION 

ADICIONALES 

¡CASA 

11.0-1.5 
0.3-0.5 
0.6-0.75 

i2-3 
i 2-3 

·: :; .. 

i EDIFICIO 1 EDIFICIO 1 HOTEL 
1 HABITACIONAL i COMERCIAL 

...... 

11.0-0.8 
0.7-0.9 

¡0.9-1.0. 
13-4 

:.\3-4 

11.0-0.8 
0.7-0.9 

¡o.9-1.o 
2-3 

!2-3 

.·- .· 

0.8 0.6 
0.8-1.0 
1.0-1.2 
3-4 

12-3 

~ .' -~ 

.· <::;\':,,:::: /· 
: HOSPI~~~ij~·;·~t~ 

i0.8 0.6 
¡o.8-1.o 

1
1.0-1.2 
3-4 

'2-3 
.·· ··: 

:,. '}.~-<~~~:~-

. 1~\:K·~; . 
. ... :,::,_r:.: .··.:: 

j¡¡ 
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HIDRAULICA 

:i 

.,,. 

TOMA MUNICIPAL 
RIEGO HIDRANTES 
RED DE DRENAJE 
RED DE AGUA PLUVIAL 
CISTERNAS 

'

INCENDIO HIDRANTES 
. REDES EXTERIORES 
:TOTAL 

··. '' 

' . 

5 
1 o 
25 
25 

5 
5 

25 
100 

~r .· .... ;;}\·(;n-_.:._-----'------'-~iCQ¡J~AEU;~· ··"'~··· ~___:_·...:..:._· .·.·...;:__·/· -----'--liii 
1 > ACOMETIDA ELECTRICA 1 O 

1

1 . ALUMBRADO EXTERIOR 50 
,¡• ELECTRICA REDES EXTERIORES FUERZA. 30 
1 SISTEMAS DE TIERRAS 1 O 

i :TOTAL 100 
. ! 

i 
:1 ¡¡· .. 
:¡ 

.. ,' .,., .. ; .. ,· ... 

·: . ,. :·· ·' : ,::· .. . '·,' 

',} 

·,:: 
..... ~ ·. 
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U... <! INSTHACION TIPO f 
:¡·.. . ..,._. :::::::::::::s:::::::~~~~:::::~· · ... · 

·~ .;.·· ·.;::· ·::<.:~:.,:· 

if . . .......... .. 
·¡. ¡: . ·.'. 

¡¡· •.•.· \ :1 RELACIONADAS CON 

l'i · . ·. · .· •. INSTALACIONES 

.,!, HIDROSANITARIAS 

., 
;¡ 

i 
li 
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' 

EXTRACCIONES ESPECIALES 

, DESHUMIDIFICACION 

! FILTRACION ESPECIAL 

'i > ' ... . . . .... 
l ,: < RELACIONADAS CON 

'GAS L. P. 

GAS NATURAL 
DIESEL 
OXIGENO 

.; 
:1 

•i ., 

COMBUSTIBLES 

i AIRE COMPRIMIDO 

PARA ESTOS PROYECTOS SE CONSIDERAN 

POR SEPARADO A HORAS EMPRESA MES A 

COSTO DE 5 (SMD), CALCULANDO EL NUMERO 
DE HORAS DE TRABAJO, SIENDO EL COSTO 

MINIMO DE PLANO DE 420 MD . 

• ! DONDE SMD ES EL SALARIO MINIMO DIA 

-;-· 

·" 
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EJEMPLO No.l 

Elaborar un proyecto en etapa parcial de .una casa de clase media, 
incluyendo listado de materiales, para las instalaciones hidrosanitaria y eléctrica, 
la casa tiene 150 m2 de construcción con terreno de !50 m2

. 

Solución: 

a) Ver de la tabla No. 2 de costos de construcción que el precio p::.ra una 
casa de clase medía es m 1,350.00 ij)ara-el exterior en la Tabla No. 2" A", es 
de N$ 400.00 

b) Ver tabla No. 3 de costos de instalación, tomando los valores inferi.:>res 
de dichos costos, y así tenemos que para la instalación hidrosanitaria es 7.5, 
mientras que para la eléctrica es 7. 

e) MultipÍÍcar los !50m2 por 1,350.00 y por el 7.5% para la instala::ión 
hidráulica, y por el 7% para la eléctrica; para interiores multiplicar las !5CírTJ2 de 
terreno por 400 y por los mismos factores. 

d) Verificar en la siguiente hoja los alcances de proyecto ql'e se r.frece¡án, 
de acuerdo a la tabla No. 6 que es la de servicios; en base a esto se Cúnside;ará 
la puntuación en % en las tablas 1 "A" a 1 "D" a nivel conceptual. y haciendo el 
resumen similar a la tabla No. 1-T; tomando en consideración que se darán los 
servicios de la siguiente hoja, la puntuación será de O. 72. 

e) Por ultimo deberá consultarse la Tabla No. 5 para obtener el porcemaje 
del costo del proyecto para una casa de clase media, donde obtenemos ql'e para 
la instalación hidrosanitaria es de 9, mientras que para la eléctrica el valor es 1 O. 

I.- L ~TER! ORES 

Hidráulica = 150 x 1,350 x 0.075 x 0.72 x 0.09 =N$ 956.81 

Eléctrica = !50 x 1.350 x 0.07 x 0.72 x 0.10 =N$ 1,020.60 

·JJ 


